

П А С П О Р Т

регионального проекта

Региональная и местная дорожная сеть (Республика Алтай)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Региональная и местная дорожная сеть (Республика Алтай)			
Краткое наименование регионального проекта	Региональная и местная дорожная сеть (Республика Алтай)	Срок реализации проекта	03.12.2018	31.12.2026
Куратор регионального проекта	Махалов В.Б.	Первый заместитель Председателя Правительства Республики Алтай		
Руководитель регионального проекта	Черников А.М.	Министр регионального развития Республики Алтай		
Администратор регионального проекта	Зейнолданов Р.Д.	Заместитель начальника отдела транспортного обеспечения и дорожного хозяйства		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Республики Алтай "Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса"	
		Направление (подпрограмма)	Подпрограмма "Развитие транспортного комплекса" государственной программы Республики Алтай "Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса"	
	2	Государственная программа	Государственная программа Республики Алтай «Развитие транспортного комплекса»	
		Направление (подпрограмма)	Региональные проекты	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)		
1	Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций															
1.1.	Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии	ФП	Процент	64,1000	2020	0,0000	0,0000	64,1000	65,0000	75,0900	80,5410	85,8298	-	-	-	
1.2.	Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям	ФП	Процент	22,8500	2020	0,0000	0,0000	22,8500	27,1900	35,5700	45,3502	51,0000	-	-	-	
1.3.	Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом)	ФП	Километр; тысяча метров	0,0000	2021	0,0000	0,0000	69,4800	100,710 0	1,4900	1,7190	1,7190	-	-	-	
1.4.	Доля автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям	ФП	Процент	44,2399	2022	-	-	-	-	-	44,2399	60,3801	-	-	-	
1.5.	Доля автомобильных дорог	ФП	Процент	7,2284	2022	-	-	-	-	-	-	7,2284	-	-	-	

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	регионального значения, входящих в опорную сеть, рассчитанных на нормативную нагрузку не менее 11,5 тонн на ось															
2	Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения															
2.1.	Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения (накопленным итогом)	ФП	Тысяча погонных метров	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,2576	0,8042	1,2852	-	-	-	
2.2.	Доля искусственных сооружений, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения, входящих в опорную сеть, рассчитанных на нагрузку не менее А11	ФП	Процент	84,0705	2022	-	-	-	-	-	84,0705	84,0705	-	-	-	
3	Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок															
3.1.						0,0000	0,0000	60,000	62,000	64,000	66,000	70,000	-	-		

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)	
	Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок	ФП	Процент	60,0000	2020			0	0	0	0	0			-

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

[illegible]

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1	Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения																
1.1	Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них	-	Единиц а	0,0000	2024	-	-	-	-	-	-	1,0 000	-	-	Пояснительная записка о ходе выполнения работ, акты ввода	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций							
1.1	В соответствии с программами дорожной деятельности на текущий год субъектами Российской Федерации выполнены дорожные работы	728 448,47	1 542 265,88	2 673 661,74	2 636 793,50	2 309 114,77	0,00	9 890 284,36
1.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	728 448,47	1 542 265,88	2 673 661,74	2 636 793,50	2 309 114,77	0,00	9 890 284,36
1.1.1.1.	бюджет субъекта	727 122,10	1 601 276,26	2 671 764,64	2 635 237,52	2 306 694,44	0,00	9 942 094,96
1.1.1.1.1.	в том числе: межбюджетные трансферты	131 313,13	192 969,70	187 813,13	154 041,43	239 612,54	0,00	905 749,93
1.1.1.1.1.4.	местным бюджетам	131 313,13	192 969,70	187 813,13	154 041,43	239 612,54	0,00	905 749,93
1.1.1.2.	Свод бюджетов Муниципальных образований	132 639,50	133 959,32	189 710,23	155 597,41	242 032,87	0,00	853 939,33
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Субъектами Российской Федерации выполнены работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения	0,00	0,00	0,00	503 278,30	187 806,90	0,00	691 085,20
1.2.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	503 278,30	187 806,90	0,00	691 085,20

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.2.1.1.	бюджет субъекта	0,00	0,00	0,00	503 278,30	187 806,90	0,00	691 085,20
1.2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения							
2.1	Осуществлены мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных сооружений на них	0,00	0,00	0,00	1 094 304,68	2 655 530,69	0,00	3 749 835,37
2.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	1 094 304,68	2 655 530,69	0,00	3 749 835,37
2.1.1.1.	бюджет субъекта	0,00	0,00	0,00	1 092 926,80	2 653 507,73	0,00	3 746 434,53
2.1.1.1.1.	в том числе: межбюджетные трансферты	0,00	0,00	0,00	136 409,60	200 273,33	0,00	336 682,93
2.1.1.1.1.4.	местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	136 409,60	200 273,33	0,00	336 682,93
2.1.1.2.	Свод бюджетов Муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	137 787,48	202 296,29	0,00	340 083,77
2.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Приведены в нормативное состояние	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 173 900,34	6 173 900,34

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них							
2.2.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 173 900,34	6 173 900,34
2.2.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 168 188,53	6 168 188,53
2.2.1.1.1.	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 468,86	565 468,86
2.2.1.1.1.4.	<i>местным бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 468,86	565 468,86
2.2.1.2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 180,67	571 180,67
2.2.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Реализация программ дорожной деятельности (региональных проектов) в отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов улично-дорожной сети в целях: приведения в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения; доведения доли улично-дорожной сети городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии, до 85%; сокращения доли автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки; ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий							
3.1	На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (за счет средств, предоставленных в 2020 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации)							
3.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
3.1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
3.1.1.1.1.	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
3.1.1.1.1.4.	<i>местным бюджетам</i>	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
3.1.1.2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
3.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		728 448,47	1 607 265,88	2 673 661,74	4 234 376,48	5 152 452,36	6 173 900,34	20 570 105,27
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		728 448,47	1 607 265,88	2 673 661,74	4 234 376,48	5 152 452,36	6 173 900,34	20 570 105,27
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Алтай в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2024 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения												
1.1.	Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них	200 000,0 0	200 000,0 0	270 000,0 0	412 217,2 2	1 373 561 ,98	1 938 493 ,78	2 768 385 ,08	3 715 813 ,48	4 630 059 ,78	4 989 244 ,94	5 602 719 ,67	6 168 188,53
ИТОГО:		200 000,0 0	200 000,0 0	270 000,0 0	412 217,2 2	1 373 561 ,98	1 938 493 ,78	2 768 385 ,08	3 715 813 ,48	4 630 059 ,78	4 989 244 ,94	5 602 719 ,67	6 168 188,53

7. Дополнительная информация

Программа разработана на основании обобщенной информации о состоянии дорожной сети Республики Алтай, в том числе об участках дорожной сети, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию, местах концентрации ДТП, участках, работающих в режиме перегрузки.

Общая протяженность дорожной сети Республики Алтай составляет – 6 417,20 км, в том числе:

- дороги регионального значения – 2 773,38 км (43,22%),
- дороги федерального значения – 704,02 км (10,97%),
- дороги местного значения – 2 939,80 км (45,81%).

Дорожная сеть Республики Алтай и Горно-Алтайской городской агломерации формировалась путем включения в ее состав автомобильных дорог общего пользования местного, регионального и федерального значения, имеющих агломерационное значение, которое характеризуется интенсивными производственными, транспортными связями, наличием «маятниковой» трудовой миграции населения.

В первую очередь в состав агломерации вошли объекты автомобильные дороги и улицы:

- по которым проходят маршруты общественного транспорта, а также тяготеющих к дошкольным, школьным и иным детским учреждениям, местам притяжения большого количества населения;
- наиболее загруженные улицы и дороги местного значения.

В целях достижения показателей, установленных в пункте 8 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204, федерального проекта «Дорожная сеть» разработан и реализуется региональный проект, который в том числе предусматривает:

- фиксацию дорожной сети субъектов Российской Федерации;
- формирование пообъектных планов работ по годам;
- проведение дорожных работ в целях достижения всех целевых показателей;
- плановые значения всех целевых показателей по годам;
- проведение работ по инструментальной диагностике;

Направление доходов бюджетов субъектов от штрафов за нарушение Правил дорожного движения (но не менее 10% от общего объема расходов на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог) на выполнение следующих задач:

- обеспечение безопасности пешеходов, в том числе за счёт совмещения всех расположенных в населённых пунктах наземных пешеходных переходов с искусственными неровностями; строительства внеуличных пешеходных переходов, либо обустройства регулируемых пешеходных переходов на многополосных автомобильных дорогах; обеспечения дублирования дорожных знаков «Пешеходный переход» над проезжей частью автомобильных дорог вне населённых пунктов и магистральных дорог в населённых пунктах;
- применения удерживающих пешеходных ограждений в местах несанкционированного перехода проезжей части, расположений образовательных организаций и мест массового притяжения граждан;
- обеспечение видимости транспортных средств и пешеходов в ночное время, в том числе за счёт устройства наружного освещения в населённых пунктах, в пределах транспортных развязок, пешеходных переходов, в местах расположения остановок общественного транспорта и на аварийно-опасных участках;
- обустройство кривых малого радиуса, участков с не уположенными откосами соответствующими дорожными знаками, направляющими устройствами и (или) сигнальными столбиками, обеспечение круглогодичного наличия дорожной разметки, и использование желтой разметки на двух- и тех- полосных дорогах для обозначения линий, разделяющих встречные направления движения.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Региональная и местная дорожная сеть
(Республика Алтай)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения								
1.1	Результат "Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них"	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Черников А.М.	Пояснительная записка о ходе выполнения работ, акты ввода	Да	Система оперативного управления "ЭТАЛОН"
1.1.1	Контрольная точка "Закупки по объектам регионального значения включены в план закупок"	-	29.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Краус С.В.	Прочий тип документа Ссылки с сайта ЕИС закупки по объектам регионального значения	-	ЕИС Закупки

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.1.2	Контрольная точка "Закупки по объектам Горно-Алтайской агломерации включены в план закупок"	-	29.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Сафронова О.А.	Прочий тип документа Ссылки с сайта ЕИС закупки по объектам Горно-Алтайской агломерации.	-	ЕИС закупки
1.1.3	Контрольная точка "Проведен анализ достаточности внесенных в СОУ "Эталон" данных для достижения целевого показателя"	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Берсинбаева Г.В.	Прочий тип документа Аналитическая записка по данным внесенным в СОУ "Эталон".	-	СОУ "Эталон"
1.1.4	Контрольная точка "Для выполнения работ, оказания услуг подготовлены (заключены) контракты. "	-	01.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Краус С.В.	Прочий тип документа Контракты по объектам регионального значения.	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.1.5	Контрольная точка "Для выполнения работ, оказания услуг подготовлен (заключен) контракт объекта городской агломерации"	-	01.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Сафронова О.А.	Прочий тип документа Контракты по объектам дорог городской агломерации	-	-
1.1.6	Контрольная точка "Произведена оплата по государственным контрактам объектов регионального значения"	-	30.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Краус С.В.	Прочий тип документа Платежные поручения по объектам регионального значения.	-	СОУ "Эталон"
1.1.7	Контрольная точка "Произведена оплата по муниципальному	-	30.04.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Русских И.А.	Прочий тип документа Платежное поручение по	-	СОУ "Эталон"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	контракту"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		объекту муниципального контракта		
1.1.8	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	30.04.2024	38	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Краус С.В.	Акт Акты выполненных работ	-	СОУ "Эталон"
1.1.9	Контрольная точка "Произведена оплата по государственным контрактам объектов регионального значения"	-	31.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Краус С.В.	Прочий тип документа Платежные поручения по объектам регионального значения.	-	СОУ "Эталон"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.1.10	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Краус С.В.	Акт Акты выполненных работ	-	СОУ "Эталон"
1.1.11	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	28.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Краус С.В.	Акт Акты выполненных работ	-	СОУ "Эталон"
1.1.12	Контрольная точка "Произведена оплата по государственным контрактам объектов Горно-Алтайской городской агломерации"	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Сафронова О.А.	Прочий тип документа Платежные поручения по объектам Горно-Алтайской городской агломерации.	-	СОУ "Эталон"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.1.13	Контрольная точка "Произведена оплата по государственным контрактам объектов регионального значения"	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Краус С.В.	Прочий тип документа Платежные поручения по объектам регионального значения.	-	СОУ "Эталон"
1.1.14	Контрольная точка "Проведен анализ достаточности внесенных в СОУ "Эталон" данных для достижения целевого показателя"	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Берсинбаева Г.В.	Прочий тип документа Аналитическая записка по данным внесенным в СОУ "Эталон".	-	СОУ "Эталон"
1.1.15	Контрольная точка "Произведена оплата по государственным	-	31.07.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Краус С.В.	Прочий тип документа Платежные поручения по	-	СОУ "Эталон"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	контрактам объектов регионального значения"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		объектам регионального значения.		
1.1.16	Контрольная точка "Произведена оплата по муниципальному контракту "	-	31.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Русских И.А.	Прочий тип документа Платежное поручение по объекту монопольного контракта	-	СОУ "Эталон"
1.1.17	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Краус С.В.	Акт Акты выполненных работ	-	СОУ "эталон"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.1.18	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	30.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Краус С.В.	Акт Акты выполненных работ	-	СОУ ЭТАЛОН
1.1.19	Контрольная точка "Произведена оплата по государственным контрактам объектов регионального значения"	-	31.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Краус С.В.	Прочий тип документа Платежные поручения по объектам регионального значения.	-	СОУ "Эталон"
1.1.20	Контрольная точка "Произведена оплата по государственным контрактам объектов регионального значения"	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Краус С.В.	Прочий тип документа Платежные поручения по объектам регионального значения.	-	СОУ "Эталон"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.1.21	Контрольная точка "Произведена оплата по государственным контрактам объектов Горно-Алтайской городской агломерации"	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Сафронова О.А.	Прочий тип документа Платежные поручения по объектам Горно-Алтайской городской агломерации.	-	СОУ "Эталон"
1.1.22	Контрольная точка "Произведена оплата по объекту "Мостовой переход через р. Иша на ул. Центральная в с. Гусевка""	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	47	Русских И.А.	Прочий тип документа Платежные поручения за сентябрь по мостовому переходу через р. Иша на ул. Центральная в с. Гусевка	-	СОУ "Эталон"
1.1.23	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров,	-	30.09.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Краус С.В.	Акт Акты выполненных работ	-	СОУ "Эталон"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	выполненных работ, оказанных услуг"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.1.24	Контрольная точка "Произведена оплата по государственным контрактам объектов регионального значения"	-	31.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Краус С.В.	Прочий тип документа Платежные поручения по объектам регионального значения.	-	СОУ "Эталон"
1.1.25	Контрольная точка "Произведена оплата по объекту "Мостовой переход через р. Иша на ул. Центральная в с. Гусевка""	-	31.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Русских И.А.	Прочий тип документа Платежные поручения за сентябрь по мостовому переходу через р. Иша на ул. Центральная в с. Гусевка	-	СОУ "Эталон"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.1.26	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Краус С.В.	Акт Акты выполненных работ	-	СОУ"Эталон"
1.1.27	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	29.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Краус С.В.	Акт Акты выполненных работ	-	СОУ"Эталон"
1.1.28	Контрольная точка "Произведена оплата по государственным контрактам объектов регионального значения"	-	30.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Краус С.В.	Прочий тип документа Платежные поручения по объектам регионального значения.	-	СОУ "Эталон"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.1.29	Контрольная точка "Произведена оплата по государственным контрактам объектов Горно-Алтайской городской агломерации"	-	30.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Сафронова О.А.	Прочий тип документа Платежные поручения по объектам Горно-Алтайской городской агломерации.	-	СОУ "Эталон"
1.1.30	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Краус С.В.	Прочий тип документа Акты ввода по объектам регионального значения	-	СОУ "Эталон"
1.1.31	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Сафронова О.А.	Прочий тип документа Акты ввода по объектам	-	СОУ "Эталон"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		Горно-Алтайской городской агломерации		
1.1.32	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	27.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Краус С.В.	Акт Акты выполненных работ	-	СОУ "Эталон"
1.1.33	Контрольная точка "Проведен анализ достаточности внесенных в СОУ "Эталон" данных для достижения целевого показателя"	-	29.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Берсинбаева Г.В.	Прочий тип документа Аналитическая записка по данным внесенным в СОУ "Эталон".	-	СОУ "Эталон"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализует ся муниципа льными образован иями (да/нет)	Информацион ная система (источник данных)
		Начало	Окончани е	предшес твенники	последов атели				
				вует	вует				

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
Региональная и местная дорожная сеть
(Республика Алтай)

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочн о)	2030 (Справочн о)
Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения (накопленным итогом)											
город Горно-Алтайск	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0435	0,1011	0,1011	-	-
Чойский муниципальный район	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0736	-	-
Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии											
город Горно-Алтайск	0,00	2020	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,7500	1,0000	1,0000	-	-
Майминский муниципальный район	0,00	2020	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,2500	0,0000	0,0000	-	-

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Черников А. М.	Министр регионального развития Республики Алтай	Махалов В. Б.	5
2	Администратор регионального проекта	Зейнолданов Р. Д.	Заместитель начальника отдела транспортного обеспечения и дорожного хозяйства	Ватутина Ж. И.	30
Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Черников А. М.	Министр регионального развития Республики Алтай	Махалов В. Б.	5
4	Участник регионального проекта	Русских И. А.	Глава муниципального образования "Чойский район"	Черников А. М.	10
5	Участник регионального проекта	Зейнолданов Р. Д.	Заместитель начальника отдела транспортного обеспечения и дорожного хозяйства	Ватутина Ж. И.	30
6	Участник регионального проекта	Сафронова О. А.	Мэр города Горно-Алтайска	Махалов В. Б.	7
7	Участник регионального проекта	Краус С. В.	Врио начальника	Ватутина Ж. И.	5