

П А С П О Р Т
регионального проекта

Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы (Республика Алтай)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы (Республика Алтай)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы (Республика Алтай)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Обеспечение реального роста дохода на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства в 1,2 раз выше, чем рост валового внутреннего продукта за счет расширения доступа к финансовым ресурсам субъектов МСП в приоритетных отраслях и увеличения охвата субъектов МСП услугами и мерами инфраструктуры поддержки субъектов МСП			
4.	Куратор регионального проекта	Петровская И.В.	Заместитель Председателя Правительства Республики Алтай		
5.	Руководитель регионального проекта	Боровых К.А.	заместитель министра		
6.	Администратор регионального проекта	Делдошпоева Е.С.	начальник отдела		
7.	Целевые группы регионального проекта				

Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы (Республика Алтай)

8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Республики Алтай «Развитие экономического потенциала и предпринимательства»
		2	Государственная программа	Государственная программа Республики Алтай «Развитие экономического потенциала и предпринимательства»

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Расширен доступ к финансовым ресурсам субъектов МСП в приоритетных отраслях													
1.1.	Доля субъектов МСП, превысивших предельные значения для определения категорий субъектов МСП (микро-, малые, средние)	ФП	Процент	0,5000	2024	-	0,5500	0,6000	0,6500	0,7000	0,7500	0,8000	Лощеных Е.А. начальник отдела МИНИСТЕРСТВ О ЭКОНОМИЧЕС КОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ	Нет
2	ОЗР: Увеличен охват субъектов МСП услугами и мерами инфраструктуры поддержки субъектов МСП													
2.1.	Уровень удовлетворенности потенциальных и действующих субъектов МСП, осуществляющих деятельность в промышленных (индустриальных) парках, технопарках, бизнес-парках, а также получивших услуги иных организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП	ФП, Указ 309	Процент	0,0000	2024	-	60,0000	65,0000	70,0000	75,0000	78,0000	80,0000		Нет

3. Помесечный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2026 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Расширен доступ к финансовым ресурсам субъектов МСП в приоритетных отраслях													
1.1.	Доля субъектов МСП, превысивших предельные значения для определения категорий субъектов МСП (микро-, малые, средние)	Процент	1,1000	1,1000	1,1000	1,1000	1,1000	1,1000	0,6000	0,6000	0,6000	0,6000	0,6000	0,6000
2	Увеличен охват субъектов МСП услугами и мерами инфраструктуры поддержки субъектов МСП													
2.1.	Уровень удовлетворенности потенциальных и действующих субъектов МСП, осуществляющих деятельность в промышленных (индустриальных) парках, технопарках, бизнес-парках, а также получивших услуги иных организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП	Процент	100,000 0	100,000 0	100,000 0	100,000 0	100,000 0	100,000 0	65,0000	65,0000	65,0000	65,0000	65,0000	65,0000

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Расширен доступ к финансовым ресурсам субъектов МСП в приоритетных отраслях													
1.1	Субъектами малого и среднего предпринимательства обеспечено привлечение финансирования за счет поручительств (независимых гарантий) фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств)	-	Миллиард рублей	0,1800	2024	-	0,0800	0,0800	0,0800	0,0800	0,0800	0,0800	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
Объем финансовых ресурсов, привлеченных субъектами малого и среднего предпринимательства по поручительства (независимые гарантии) фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств) к концу 2030 года, составит не менее 1,3 трлн рублей														
1.2	Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций	-	Миллион рублей	373,0000	2024	-	280,70 00	279,80 00	283,80 00	283,60 00	283,60 00	283,60 00	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Объем финансовой поддержки, предоставленной государственными микрофинансовыми организациями субъектам малого и среднего предпринимательства к концу 2030 года составит не менее 250 000,0 млн рублей														
2	Увеличен охват субъектов МСП услугами и мерами инфраструктуры поддержки субъектов МСП													
2.1	Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков	-	Миллиард рублей	0,0000	2024	-	0,0400	0,0200	0,0200	0,0540	0,0360	0,0200	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
Объем внебюджетных инвестиций в основной капитал, вложенных субъектами малого и среднего предпринимательства - резидентами промышленных парков и технопарков, к 2030 году составит 22,25 млрд рублей														
2.2	Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к производственным	-	Единица	13,0000	2024	-	15,000 0	15,000 0	15,000 0	18,000 0	20,000 0	20,000 0	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	площадям и помещениям индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес- парков, технопарков, промышленных технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний													
К концу 2030 года количество субъектов МСП - резидентов, которым предоставлен льготный доступ к производственным площадям и помещениям индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков, составит не менее 2 тыс. единиц														
2.3	Субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим вести бизнес, обеспечено оказание услуг и мер поддержки организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства	-	Тысяча единиц	1,3000	2024	-	1,3880	0,5290	0,5290	0,5290	1,3880	1,3880	Оказание услуг (выполнен ие работ)	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Инфраструктурой поддержки малого и среднего предпринимательства ежегодно предоставляются услуги и меры поддержки субъектам МСП и гражданам, желающим вести бизнес

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Малое и среднее предпринимательство и
поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы
(Республика Алтай)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Расширен доступ к финансовым ресурсам субъектов МСП в приоритетных отраслях						
1.1.	Мероприятие (результат) "Субъектами малого и среднего предпринимательства обеспечено привлечение финансирования за счет поручительств (независимых гарантий) фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств)"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Делдошпоева Е.С.	Объем финансовых ресурсов, привлеченных субъектами малого и среднего предпринимательства по поручительства (независимые гарантии) фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств) к концу 2030 года, составит не менее 1,3 трлн рублей
1.1.1.	Контрольная точка" Предоставление отчета региональной гарантийной организации Республики Алтай за 2025 год"	-	25.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тюмеева А.Ю.	Отчет -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.2.	Контрольная точка"Предоставление отчета региональной гарантийной организации Республики Алтай за 2026 год"	-	25.12.2026	05	06	Шымдыева Ю.М.	Отчет Отчет (реестр выданных поручительств НКО "Гарантийный фонд РА")
1.1.3.	Контрольная точка"Проведение информационной кампании по популяризации гарантийной системы поддержки субъектов МСП"	-	25.12.2026	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шымдыева Ю.М.	Прочий тип документа Справка НКО "Гарантийный фонд РА" о проведении информационной кампании
1.1.4.	Контрольная точка"Оценка эффективности поручительств, выданных субъектам МСП в 2025 году"	-	27.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Тюмеева А.Ю.	Отчет Отчет НКО "Гарантийный фонд РА" по итогам 2025 года
1.1.5.	Контрольная точка"Предоставление отчета региональной гарантийной организации Республики Алтай"	-	28.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Тюмеева А.Ю.	Отчет -
1.1.6.	Контрольная точка"Предоставление отчета региональной гарантийной организации Республики Алтай"	-	28.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тюмеева А.Ю.	Отчет -
1.1.7.	Контрольная точка"	-	29.08.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Тюмеева А.Ю.	Отчет -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Предоставление отчета региональной гарантийной организации Республики Алтай"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.1.8.	Контрольная точка"Предоставление отчета региональной гарантийной организации Республики Алтай"	-	30.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тюмеева А.Ю.	Отчет -
1.1.9.	Контрольная точка"Предоставление отчета региональной гарантийной организации Республики Алтай за 1 квартал"	-	30.04.2026	04	06	Тюмеева А.Ю.	Отчет Отчет (реестр выданных поручительств НКО "Гарантийный фонд РА")
1.1.10.	Контрольная точка"Предоставление отчета региональной гарантийной организации Республики Алтай"	-	30.05.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тюмеева А.Ю.	Отчет -
1.1.11.	Контрольная точка"Предоставление отчета региональной гарантийной организации Республики Алтай за 2 квартал"	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тюмеева А.Ю.	Отчет -
1.1.12.	Контрольная точка"	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Тюмеева А.Ю.	Отчет -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Предоставление отчета региональной гарантийной организации Республики Алтай за 3 квартал"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.1.13.	Контрольная точка"Предоставление отчета региональной гарантийной организации Республики Алтай за 3 квартал "	-	30.10.2026	05	08	Шымдыева Ю.М.	Отчет Отчет (реестр выданных поручительств НКО "Гарантийный фонд РА")
1.1.14.	Контрольная точка" Предоставление отчета региональной гарантийной организации Республики Алтай"	-	31.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тюмеева А.Ю.	Отчет -
1.1.15.	Контрольная точка"Предоставление отчета региональной гарантийной организации Республики Алтай за 2 квартал"	-	31.07.2026	05	07	Шымдыева Ю.М.	Отчет Отчет (реестр выданных поручительств НКО "Гарантийный фонд РА")
1.1.16.	Контрольная точка" Предоставление отчета региональной гарантийной организации Республики Алтай"	-	31.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тюмеева А.Ю.	Отчет -
1.2.	Мероприятие (результат) "Субъектам малого и среднего	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Делдошпоева Е.С.	Объем финансовой поддержки,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	предпринимательства обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		предоставленной государственными микрофинансовыми организациями субъектам малого и среднего предпринимательства к концу 2030 года составит не менее 250 000,0 млн рублей
1.2.1.	Контрольная точка"Предоставление отчета микрофинансовой организации Республики Алтай за 2025 год"	-	25.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тюмеева А.Ю.	Отчет -
1.2.2.	Контрольная точка"Предоставление отчета микрофинансовой организации Республики Алтай за 2026 год"	-	25.12.2026	07	10	Шымдыева Ю.М.	Отчет Реестр выданных микрозаймов МКК,НКО "Фонд поддержки МСП РА"
1.2.3.	Контрольная точка"Проведение информационной кампании по популяризации микрофинансовой организации по предоставлению займов субъектам МСП"	-	25.12.2026	07	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шымдыева Ю.М.	Прочий тип документа Справка МКК,НКО "Фонд поддержки МСП РА" о проведении информационной кампании
1.2.4.	Контрольная точка"Оценка эффективности займов, выданных	-	27.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями	05	Тюмеева А.Ю.	Отчет Отчет МКК, НКО «Фонд поддержки МСП

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	субъектам МСП в 2025 году"			(результатами) и контрольными точками отсутствует			РА» по итогам 2025 года
1.2.5.	Контрольная точка"Предоставление отчета микрофинансовой организации Республики Алтай"	-	28.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тюмеева А.Ю.	Отчет -
1.2.6.	Контрольная точка"Предоставление отчета микрофинансовой организации Республики Алтай"	-	28.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тюмеева А.Ю.	Отчет -
1.2.7.	Контрольная точка"Предоставление отчета микрофинансовой организации Республики Алтай"	-	29.08.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тюмеева А.Ю.	Отчет -
1.2.8.	Контрольная точка"Предоставление отчета микрофинансовой организации Республики Алтай"	-	30.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тюмеева А.Ю.	Отчет -
1.2.9.	Контрольная	-	30.04.2026	05	07	Тюмеева А.Ю.	Отчет Реестр выданных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	точка"Предоставление отчета микрофинансовой организации Республики Алтай за 1 квартал"						микрозаймов МКК,НКО "Фонд поддержки МСП РА"
1.2.10.	Контрольная точка"Предоставление отчета микрофинансовой организации Республики Алтай"	-	30.05.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тюмеева А.Ю.	Отчет -
1.2.11.	Контрольная точка"Предоставление отчета микрофинансовой организации Республики Алтай за 2 квартал"	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тюмеева А.Ю.	Отчет -
1.2.12.	Контрольная точка"Предоставление отчета микрофинансовой организации Республики Алтай за 2 квартал"	-	30.07.2026	06	08	Шымдыева Ю.М.	Отчет Реестр выданных микрозаймов МКК,НКО "Фонд поддержки МСП РА"
1.2.13.	Контрольная точка"Предоставление отчета микрофинансовой организации Республики Алтай за 3 квартал"	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тюмеева А.Ю.	Отчет -
1.2.14.	Контрольная точка"Предоставление отчета микрофинансовой организации	-	30.10.2026	07	09	Шымдыева Ю.М.	Отчет Реестр выданных микрозаймов МКК,НКО "Фонд поддержки МСП

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Республики Алтай за 3 квартал"						РА"
1.2.15.	Контрольная точка"Проведение конкурса "Лучший клиент Фонда 2025 г." "	-	31.03.2026	04	06	Тюмеева А.Ю.	Прочий тип документа Справка МКК, НКО «Фонд поддержки МСП РА» о проведении конкурса "Лучший клиент Фонда 2025"
1.2.16.	Контрольная точка"Предоставление отчета микрофинансовой организации Республики Алтай"	-	31.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тюмеева А.Ю.	Отчет -
1.2.17.	Контрольная точка"Предоставление отчета микрофинансовой организации Республики Алтай"	-	31.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тюмеева А.Ю.	Отчет -
2.	Увеличен охват субъектов МСП услугами и мерами инфраструктуры поддержки субъектов МСП						
2.1.	Мероприятие (результат) "Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям промышленных (промышленных) парков,	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лощеных Е.А.	Объем внебюджетных инвестиций в основной капитал, вложенных субъектами малого и среднего предпринимательства - резидентами промышленных парков и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков"						технопарков, к 2030 году составит 22,25 млрд рублей
2.1.1.	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг объема внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков резидентов индустриальных (промышленных), парков агропромышленных парков, бизнес-парков, расположенных на территории Республики Алтай"	-	05.08.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чабыкова Е.П.	Прочий тип документа Проведен мониторинг объема внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков резидентов индустриальных (промышленных), парков агропромышленных парков, бизнес-парков, расположенных на территории Республики Алтай, подписанный Министром экономического развития Республики Алтай
2.1.2.	Контрольная точка "Сформирован перечень проектов резидентов"	-	10.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чабыкова Е.П.	Прочий тип документа Сформирован перечень проектов резидентов индустриальных (промышленных), парков агропромышленных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							парков, бизнес-парков, расположенных на территории Республики Алтай, подписанный Министром экономического развития Республики Алтай
2.1.3.	Контрольная точка"Предоставлен отчет "	-	17.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чабыкова Е.П.	Отчет Отчет, предоставленный ООО УК "Индустриальный парк "Алтай"
2.1.4.	Контрольная точка"Предоставлен отчет "	-	20.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чабыкова Е.П.	Отчет Отчет, предоставленный ООО УК "Индустриальный парк "Алтай"
2.1.5.	Контрольная точка"Предоставлен отчет"	-	20.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чабыкова Е.П.	Отчет Отчет, предоставленный ООО УК "Индустриальный парк "Алтай"
2.1.6.	Контрольная точка"Предоставление отчета "	-	25.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Чабыкова Е.П.	Отчет -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
2.1.7.	Контрольная точка "Проведен мониторинг объема внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков резидентов индустриальных (промышленных), парков агропромышленных парков, бизнес-парков, расположенных на территории Республики Алтай"	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чабыкова Е.П.	Прочий тип документа Проведен мониторинг объема внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков резидентов индустриальных (промышленных), парков агропромышленных парков, бизнес-парков, расположенных на территории Республики Алтай, подписанный Министром экономического развития Республики Алтай
2.1.8.	Контрольная точка "Предоставление отчета "	-	28.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чабыкова Е.П.	Отчет -
2.1.9.			30.04.2025				

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Контрольная точка "Предоставление отчета "	-		Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чабыкова Е.П.	Отчет -
2.1.10.	Контрольная точка "Предоставление отчета "	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чабыкова Е.П.	Отчет -
2.1.11.	Контрольная точка "Предоставление отчета "	-	30.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чабыкова Е.П.	Отчет -
2.1.12.	Контрольная точка "Предоставление отчета "	-	30.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чабыкова Е.П.	Отчет -
2.2.	Мероприятие (результат) "Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Лощеных Е.А.	К концу 2030 года количество субъектов МСП - резидентов, которым предоставлен

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	производственным площадям и помещениям индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний"			точками отсутствует	точками отсутствует		льготный доступ к производственным площадям и помещениям индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков, составит не менее 2 тыс. единиц
2.2.1.	Контрольная точка"Актуализация реестра резидентов"	-	05.08.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чабыкова Е.П.	Прочий тип документа Актуализированный на 01.08.2026 г. реестр резидентов индустриальных (промышленных), парков агропромышленных парков, бизнес-парков, расположенных на территории Республики Алтай, подписанный Министром экономического развития Республики Алтай
2.2.2.	Контрольная точка"Предоставление отчета "	-	17.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Чабыкова Е.П.	Отчет Отчет предоставленный ООО УК "Индустриальный парк "Алтай"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	точками отсутствует		
2.2.3.	Контрольная точка "Формирование реестра резидентов "	-	20.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чабыкова Е.П.	Прочий тип документа Реестр резидентов индустриальных (промышленных), парков агропромышленных парков, бизнес-парков, расположенных на территории Республики Алтай, подписанный Министром экономического развития Республики Алтай
2.2.4.	Контрольная точка "Предоставление отчета "	-	20.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чабыкова Е.П.	Отчет Отчет предоставленный ООО УК "Индустриальный парк "Алтай"
2.2.5.	Контрольная точка "Предоставление отчета"	-	20.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чабыкова Е.П.	Отчет Отчет предоставленный ООО УК "Индустриальный парк "Алтай"
2.2.6.	Контрольная точка "Предоставление отчета "	-	25.12.2025	07	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Чабыкова Е.П.	Отчет -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					контрольными точками отсутствует		
2.2.7.	Контрольная точка "Актуализация реестра резидентов "	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чабыкова Е.П.	Прочий тип документа Актуализированный на 21.12.2026 г. реестр резидентов индустриальных (промышленных), парков агропромышленных парков, бизнес-парков, расположенных на территории Республики Алтай, подписанный Министром экономического развития Республики Алтай
2.2.8.	Контрольная точка "Предоставление отчета "	-	28.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чабыкова Е.П.	Отчет -
2.2.9.	Контрольная точка "Предоставление отчета "	-	30.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чабыкова Е.П.	Отчет -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.2.10.	Контрольная точка "Предоставление отчета "	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чабыкова Е.П.	Отчет -
2.2.11.	Контрольная точка "Предоставление отчета "	-	30.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чабыкова Е.П.	Отчет -
2.2.12.	Контрольная точка "Предоставление отчета "	-	30.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чабыкова Е.П.	Отчет -
2.3.	Мероприятие (результат) "Субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим вести бизнес, обеспечено оказание услуг и мер поддержки организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Делдошпоева Е.С.	Инфраструктурой поддержки малого и среднего предпринимательства ежегодно предоставляются услуги и меры поддержки субъектам МСП и гражданам, желающим вести бизнес

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.3.1.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации регионального проекта Центром Мой бизнес за 2025 год"	-	25.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тюмеева А.Ю.	Отчет -
2.3.2.	Контрольная точка"Информационное освещение оказания услуг и мер поддержки СМСП"	-	25.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тюмеева А.Ю.	Прочий тип документа -
2.3.3.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации регионального проекта Центром "Мой бизнес" за 4 квартал"	-	25.12.2026	10	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шымдыева Ю.М.	Отчет Отчет АНО «ЦМБ» РА о реализации РП "МСП"
2.3.4.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации регионального проекта Центром Мой бизнес"	-	28.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	07	Тюмеева А.Ю.	Отчет -
2.3.5.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации регионального проекта Центром Мой бизнес"	-	28.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тюмеева А.Ю.	Отчет -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.3.6.	Контрольная точка"Популяризация предпринимательства "	-	29.05.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тюмеева А.Ю.	Прочий тип документа Справка АНО «ЦМБ» РА о проведенных мероприятиях по популяризации предпринимательства
2.3.7.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации регионального проекта Центром Мой бизнес"	-	29.08.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тюмеева А.Ю.	Отчет -
2.3.8.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации регионального проекта Центром Мой бизнес"	-	30.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	08	Тюмеева А.Ю.	Отчет -
2.3.9.	Контрольная точка"Предоставлен отчет за 1 квартал о реализации регионального проекта Центром "Мой бизнес""	-	30.04.2026	06	08	Тюмеева А.Ю.	Отчет Отчет АНО «ЦМБ» РА о реализации РП "МСП"
2.3.10.	Контрольная точка"Утверждены направления расходования средств субсидии (смета) Центра "Мой Бизнес""	-	30.04.2026	07	10	Тюмеева А.Ю.	Отчет Направления расходования средств субсидии (смета) Центра "Мой бизнес"
2.3.11.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации регионального проекта Центром Мой бизнес"	-	30.05.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Тюмеева А.Ю.	Отчет -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
2.3.12.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации регионального проекта Центром Мой бизнес за 2 квартал "	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тюмеева А.Ю.	Отчет -
2.3.13.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации регионального проекта Центром Мой бизнес за 3 квартал"	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тюмеева А.Ю.	Отчет -
2.3.14.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации регионального проекта Центром "Мой бизнес" за 3 квартал "	-	30.10.2026	10	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шымдыева Ю.М.	Отчет Отчет АНО «ЦМБ» РА о реализации РП "МСП"
2.3.15.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии в рамках реализации регионального проекта"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	07	Тюмеева А.Ю.	Отчет Соглашение о предоставлении субсидии АНО "ЦМБ" РА
2.3.16.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации регионального проекта Центром Мой бизнес"	-	31.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Тюмеева А.Ю.	Отчет -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
2.3.17.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации регионального проекта Центром "Мой бизнес" за 2 квартал "	-	31.07.2026	08	11	Шымдыева Ю.М.	Отчет Отчет АНО «ЦМБ» РА о реализации РП "МСП"
2.3.18.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации регионального проекта Центром Мой бизнес"	-	31.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тюмеева А.Ю.	Отчет -

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы (Республика Алтай)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)		Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта		
		"Доля субъектов МСП, превысивших предельные значения для определения категорий субъектов МСП (микро-, малые, средние)", Влияние на достижение (процентов)	"Уровень удовлетворенности потенциальных и действующих субъектов МСП, осуществляющих деятельность в промышленных (индустриальных) парках, технопарках, бизнес-парках, а также получивших услуги иных организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП", Влияние на достижение (процентов)	
1	Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций	100,000	0,00	100,000

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)		Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта		
		"Доля субъектов МСП, превысивших предельные значения для определения категорий субъектов МСП (микро-, малые, средние)", Влияние на достижение (процентов)	"Уровень удовлетворенности потенциальных и действующих субъектов МСП, осуществляющих деятельность в промышленных (индустриальных) парках, технопарках, бизнес-парках, а также получивших услуги иных организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП", Влияние на достижение (процентов)	
2	Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков	0,00	100,000	100,000

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)		Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта		
		"Доля субъектов МСП, превысивших предельные значения для определения категорий субъектов МСП (микро-, малые, средние)", Влияние на достижение (процентов)	"Уровень удовлетворенности потенциальных и действующих субъектов МСП, осуществляющих деятельность в промышленных (индустриальных) парках, технопарках, бизнес-парках, а также получивших услуги иных организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП", Влияние на достижение (процентов)	
3	Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний	0,00	100,000	100,000

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)		Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта		
		"Доля субъектов МСП, превысивших предельные значения для определения категорий субъектов МСП (микро-, малые, средние)", Влияние на достижение (процентов)	"Уровень удовлетворенности потенциальных и действующих субъектов МСП, осуществляющих деятельность в промышленных (индустриальных) парках, технопарках, бизнес-парках, а также получивших услуги иных организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП", Влияние на достижение (процентов)	
4	Субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим вести бизнес, обеспечено оказание услуг и мер поддержки организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства	100,000	0,00	100,000
5	Субъектами малого и среднего предпринимательства обеспечено привлечение финансирования за счет поручительств (независимых гарантий) фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств)	100,000	0,00	100,000
	ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта, %	300,000	200,000	500,000