

П А С П О Р Т
регионального проекта

Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства			
Краткое наименование регионального проекта	Акселерация	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Махалов В.Б.	Первый заместитель Председателя Правительства Республики Алтай		
Руководитель регионального проекта	Тупикин В.В.	Министр экономического развития Республики Алтай		
Администратор регионального проекта	Перязева Е.С.	Начальник отдела		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа Республики Алтай "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"	
		Подпрограмма (направление)		
	2	Государственная программа	Государственная программа Республики Алтай "Развитие экономического потенциала и предпринимательства"	
		Подпрограмма (направление)	Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства" государственной программы Республики Алтай "Развитие экономического потенциала и предпринимательства"	
	3	Государственная программа	Государственная программа Республики Алтай "Развитие экономического потенциала и предпринимательства"	
		Подпрограмма (направление)		

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1	Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков																
1.1	Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ)	-	Единиц а	0,0000	-	-	-	-	12,000 0	3,000	4,000	3,000	-	-	В 2019 году в Республике Алтай создан центр поддержки экспорта, обеспечивающий доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к государственным мерам поддержки экспорта. Центром поддержки экспорта Республики Алтай при содействии АО "РЭЦ" организовано оказание комплексных услуг субъектам МСП, осуществляющих	Оказание услуг (выполне ние работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															деятельность с целью заключения экспортных контрактов. В 2024 году количество субъектов МСП, заключивших экспортные контракты при поддержке Центра поддержки экспорта Республики Алтай оставит 22 ед. (нарастающим итогом за период 2021-2024 гг.)		
1.2	Субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в	-	Тысяча единиц	0,0000	-	-	-	-	0,0 710	0,0 820	0,0 980	0,1 180	-	-	Инфраструктурой поддержки малого и среднего предпринимательства оказаны комплексные услуги в целях роста и развития субъектов МСП. Количество	Оказание услуг (выполнение работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	том числе федеральными институтами развития (центрами компетенций), по единым требованиям к оказанию поддержки (количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги)														субъектов МСП, получивших комплексные услуги в 2024 году составит 369 ед. (нарастающим итогом за период 2021-2024 гг.).		
1.3	Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний (количество субъектов МСП,	-	Единиц а	0,0000	-	-	-	-	1,0 000	7,0 000	9,0 000	27, 000 0	-	-	Субъекты МСП размещены на льготных условиях на производственных площадях и помещениях промышленных парков Республики Алтай. К 2024 году не менее 27 субъектов МСП стали резидентами промышленных парков, созданных	Оказание услуг (выполне ние работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	которые стали резидентами созданных промышленных парков, технопарков по всей территории страны, накопленным итогом). Нарастающий итог														на территории Республики Алтай.		
1.4	Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта	-	Милли ард доллар ов	0,0000	31.12.2019	-	-	-	0,0054	0,0013	0,0016	0,0013	-	-	В 2024 году субъектами МСП-экспортерами обеспечен объем экспорта при поддержке Центра поддержки экспорта Республики Алтай в объеме не менее 9,576 млн. долл. США в 2024 году (по курсу Центрального банка Российской Федерации, действующему на дату заключения	Оказание услуг (выполнение работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															экспортного контракта).		
1.5	Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков (объем внебюджетных инвестиций)	-	Милли ард рублей	0,0000	31.12.201 9	-	-	-	0,0 550	0,0 550	0,0 550	0,0 550	-	-	К 2024 году объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к территориям созданных промышленных парков на территории Республики Алтай составит не менее 220 млн. рублей (нарастающим итогом за период 2021-2024 гг.).	Оказание услуг (выполне ние работ)	
1.6	Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных	-	Тысяча единиц	0,0000	31.12.201 9	-	-	-	0,3 300	0,3 360	0,3 540	0,3 760	-	-	Государственными микрофинансовым и организациями обеспечено предоставление	Оказание услуг (выполне ние работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)		
	микрофинансовых организаций (количество действующих микрозаймов, выданных МФО)														льготных финансовых ресурсов (до 5 млн. рублей на срок до 3 лет по льготной ставке от 0,1 % до 10,6 % в зависимости от отрасли и направленности проекта) для субъектов МСП. К 2024 году количество действующих микрозаймов МФО Республики Алтай составит не менее 376 единиц	
1.7	Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантии) региональными гарантийными организациями	-	Милли он рублей	0,0000	31.12.2019	-	-	-	51, 018 0	52, 090 0	54, 185 3	56, 329 3	-	-	Региональными гарантийными организациями обеспечено гарантирование финансовых обязательств субъектов МСП.	Оказание услуг (выполне ние работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)		
	(объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО)															
1.8	Увеличение численности работников в расчете на 1 субъекта МСП, получившего комплексную поддержку в сфере АПК, накопленным итогом. Нарастающий итог	-	Единиц а	0,0000	31.12.2019	-	-	-	9,0 000	17, 000 0	27, 000 0	41, 000 0	-	-	Обеспечено увеличение численности работников в расчете на 1 субъекта МСП, получившего комплексную поддержку в сфере АПК	Оказание услуг (выполнение работ)
1.9	В сельскохозяйственную потребительскую кооперацию вовлечены новые члены из числа субъектов МСП в АПК и личных подсобных хозяйств граждан (с учетом	-	Единиц а	0,0000	31.12.2019	-	-	-	100 ,00 00	100 ,00 00	100 ,00 00	110 ,00 00	-	-	Обеспечено увеличение доходности малых сельскохозяйственных товаропроизводителей путем вовлечения их в сельскохозяйственную кооперацию	Оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)		
	необходимости вовлечения новых членов в сельскохозяйственны е потребительские кооперативы до 2030 года (единиц): 2020 г. – 9 627, 2021 г. – 9 009, 2022 г. – 13 579, 2023 г. – 19 409, 2024 г. – 21 368, 2025 г. – 25 086, 2026 г. – 26 340, 2027 г. –27 657, 2028 г. –29 040, 2029 г. – 30 492, 2030 г. – 32 017)															
1.1 0	Субъекты МСП в АПК получили комплексную поддержку с момента начала предпринимательской деятельности до выхода на уровень развития, предполагающий интеграцию в более	-	Единиц а	0,0000	31.12.201 9	-	-	-	14, 000 0	27, 000 0	45, 000 0	66, 000 0	-	-	Предоставлена грантовая поддержка «Агростартап» на создание предпринимательс кой деятельности в АПК. Сельскохозяйствен ным потребительским	Оказание услуг (выполне ние работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справоч но)	2030 (Справоч но)			
	крупные единицы бизнеса (количество субъектов МСП в сфере АПК, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом) . Нарастающий итог														кооперативам предоставляется государственная поддержка на создание и развитие производств		

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков							
1.1	Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний (количество субъектов МСП, которые стали резидентами созданных промышленных парков, технопарков по всей территории страны, накопленным итогом)	0,00	505 050,51	0,00	505 050,51	505 050,51	0,00	1 515 151,53
1.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	505 050,51	0,00	505 050,51	505 050,51	0,00	1 515 151,53
1.1.1.1.	бюджет субъекта	0,00	505 050,51	0,00	505 050,51	505 050,51	0,00	1 515 151,53
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (центрами компетенций), по единым требованиям к оказанию поддержки (количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги)	55 188,91	41 535,35	19 964,44	19 566,77	19 566,77	0,00	155 822,24

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.2.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	55 188,91	41 535,35	19 964,44	19 566,77	19 566,77	0,00	155 822,25
1.2.1.1.	бюджет субъекта	55 188,91	41 535,35	19 964,44	19 566,77	19 566,77	0,00	155 822,25
1.2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ)	7 878,80	27 299,49	20 059,49	3 658,48	3 823,03	3 483,43	66 202,72
1.3.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	7 878,80	27 299,49	20 059,49	3 658,48	3 823,03	3 483,43	66 202,72
1.3.1.1.	бюджет субъекта	7 878,80	27 299,49	20 059,49	3 658,48	3 823,03	3 483,43	66 202,72
1.3.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Субъекты МСП в АПК получили комплексную поддержку с момента начала предпринимательской деятельности до выхода на уровень развития, предполагающий интеграцию в более крупные единицы бизнеса (количество субъектов МСП в сфере АПК, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных	0,00	0,00	51 662,93	57 625,25	87 190,91	121 372,73	317 851,82

6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Алтай в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

[illegible]

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2022 года (тыс. рублей)
		01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12	
1.4.	Субъекты МСП в АПК получили комплексную поддержку с момента начала предпринимательской деятельности до выхода на уровень развития, предполагающий интеграцию в более крупные единицы бизнеса (количество субъектов МСП в сфере АПК, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	49 000,00	52 000,00	54 000,00	57 625,25	57 625,25
ИТОГО:		0,00	0,00	11 616,16	23 225,25	275 750,50	322 750,50	322 750,50	324 750,50	327 750,50	582 275,76	585 901,01	585 901,01

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Акселерация

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализует ся муниципа льными образован иями (да/нет)	Информацион ная система (источник данных)
		Начало	Окончани е	предшес твенники	последов атели				
1	Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков								
1.1	Результат "Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний (количество субъектов МСП, которые стали резидентами созданных промышленных парков, технопарков по всей территории страны, накопленным итогом)"	-	20.12.2024	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует	Боровых К.А.	Субъекты МСП размещены на льготных условиях на производственных площадях и помещениях промышленных парков Республики Алтай. К 2024 году не менее 27 субъектов МСП стали резидентами промышленных парков, созданных на территории Республики Алтай.	Нет	отсутствует
1.1.1	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	30.03.2021	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными	08	Лощеных Е.А.	Прочий тип документа Положительное заключение государственной экспертизы (4 этап)	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует					
1.1.2	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	10.04.2021	07	09	Лощеных Е.А.	Прочий тип документа Реестр договоров купли-продажи (3 этап)	-	
1.1.3	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	15.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Лощеных Е.А.	Прочий тип документа Разрешение на строительство (4 этап)	-	
1.1.4	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	30.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Лощеных Е.А.	Прочий тип документа График строительно-монтажных работ	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.5	Контрольная точка "Осуществлен монтаж основного оборудования"	-	30.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лощеных Е.А.	Отчет Осуществлен монтаж основного оборудования	-	
1.1.6	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	10.09.2021	12	14	Лощеных Е.А.	Прочий тип документа Положительное заключение Госстройнадзора (3 этап)	-	нет
1.1.7	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	11.10.2021	17	13	Лощеных Е.А.	Акт Акта ввода в эксплуатацию (3 этап)	-	нет
1.1.8	Контрольная точка "Оборудование установлено"	-	12.10.2021	12	11	Лощеных Е.А.	Акт Акта пуско-наладочных работ	-	нет
1.1.9	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена"	-	10.11.2021	12	11	Лощеных Е.А.	Прочий тип документа Свидетельство о государственной регистрации объекта (3 этап)	-	нет
1.1.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о"	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Лощеных Е.А.	Отчет Отчет о предоставлении субсидии юридическому лицу	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.1.11	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лощеных Е.А.	Соглашение -	-	
1.1.12	Контрольная точка "Оборудование приобретено АПП "АМЗА" (четвертый этап)"	-	25.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лощеных Е.А.	Прочий тип документа Копии договоров купли-продажи оборудования АПП "АМЗА" (четвертый этап)	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.13	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лощеных Е.А.	Соглашение -	-	-
1.1.14	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены АПП "АМЗА" (четвёртый этап)"	-	15.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лощеных Е.А.	Прочий тип документа Заключение Госстройнадзора на объект строительства АПП "АМЗА" (четвертый этап)	-	-
1.1.15	Контрольная точка "Оборудование установлено АПП "АМЗА" (четвёртый этап)"	-	15.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Лощеных Е.А.	Акт Акта пуско-наладочных работ оборудования (АПП "АМЗА", четвертый этап)	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.1.16	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз (ИП "Алтай")"	-	15.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Лощеных Е.А.	Прочий тип документа Положительное заключение Государственной экспертизы (ИП "Алтай")	-	-
1.1.17	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию АПП "АМЗА" (четвёртый этап)"	-	05.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Лощеных Е.А.	Прочий тип документа Разрешение на ввод в эксплуатацию объекта АПП "АМЗА" (четвертый этап)	-	-
1.1.18	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого	-	01.09.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Лощеных Е.А.	Прочий тип документа Выписка из ЕГРН о праве собственности АПП	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	имущества произведена (АПП "АМЗА", четвертый этап)"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		"АМЗА" (четвертый этап)		
1.1.19	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лощеных Е.А.	Отчет о предоставлении субсидии юридическому лицу	-	
1.1.20	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лощеных Е.А.	Соглашение -	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.21	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лощеных Е.А.	Отчет -	-	
1.1.22	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	19.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лощеных Е.А.	Соглашение -	-	-
1.1.23	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Лощеных Е.А.	Отчет -	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.1.24	Контрольная точка "Создан в Республике Алтай агропромышленный парк с применением механизмов государственно-частного партнерства. Обеспечен льготный доступ субъектов МСП к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний"	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лощеных Е.А.	Отчет Создан в Республике Алтай агропромышленный парк с применением механизмов государственно-частного партнерства. Обеспечен льготный доступ субъектов МСП к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний	-	
1.2	Результат " Субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (центрами компетенций), по единым требованиям к оказанию поддержки (количество субъектов МСП, получивших комплексные	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Боровых К.А.	Инфраструктурой поддержки малого и среднего предпринимательства оказаны комплексные услуги в целях роста и развития субъектов МСП. Количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги в 2024 году составит 369 ед. (нарастающим итогом за период 2021-2024 гг.).	Нет	Отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	услуги)"								
1.2.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Боровых К.А.	Соглашение Минэкономразвития РА с ГБУ РА «Центр развития туризма и предпринимательства РА»	-	
1.2.2	Контрольная точка "Предоставление отчета ГБУ РА "Центр развития туризма и предпринимательства Республики Алтай" за январь-сентябрь 2021 года"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мызин А.А.	Отчет Центра "Мой бизнес"	-	-
1.2.3	Контрольная точка "Предоставление отчета ГБУ РА "Центр развития туризма и предпринимательства Республики Алтай" за январь-октябрь 2021 года"	-	31.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Мызин А.А.	Отчет Центра "Мой бизнес"	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.2.4	Контрольная точка "Предоставление отчета ГБУ РА "Центр развития туризма и предпринимательства Республики Алтай" за январь-ноябрь 2021 года"	-	30.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мызин А.А.	Отчет Центра "Мой бизнес"	-	-
1.2.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	20.12.2021	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мызин А.А.	Отчет Центра "Мой бизнес"	-	-
1.2.6	Контрольная точка "Субъектами РФ представлены годовые отчеты	-	15.01.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Перязева Е.С.	Отчет Отчет о достижении результатов использования	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	о реализации региональных проектов за 2021 год"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		субсидий, отчет о расходах		
1.2.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет о реализации регпроекта Центром Мой бизнес за январь 2022 года "	-	31.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мызин А.А.	Отчет ГБУ РА «Центр развития туризма и предпринимательства РА»	-	-
1.2.8	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Боровых К.А.	Соглашение на предоставление субсидии ГБУ РА «Центр развития туризма и предпринимательства РА»	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.2.9	Контрольная точка "Предоставлен отчет о реализации регпроекта Центром Мой бизнес за январь-февраля 2022 года"	-	28.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мызин А.А.	Отчет ГБУ РА «Центр развития туризма и предпринимательства РА»	-	-
1.2.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет о реализации регпроекта Центром Мой бизнес за январь-март 2022 года"	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мызин А.А.	Отчет ГБУ РА «Центр развития туризма и предпринимательства РА»	-	-
1.2.11	Контрольная точка "Предоставлен отчет о реализации регпроекта Центром Мой бизнес за январь-апрель 2022 года"	-	30.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Мызин А.А.	Отчет ГБУ РА «Центр развития туризма и предпринимательства РА»	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.2.12	Контрольная точка "Предоставлен отчет о реализации регпроекта Центром Мой бизнес за январь-май 2022 года"	-	31.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мызин А.А.	Отчет ГБУ РА «Центр развития туризма и предпринимательства РА»	-	-
1.2.13	Контрольная точка "Предоставлен отчет о реализации регпроекта Центром Мой бизнес за январь-июнь 2022 года"	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мызин А.А.	Отчет ГБУ РА «Центр развития туризма и предпринимательства РА»	-	-
1.2.14	Контрольная точка "Предоставлен отчет о"	-	31.07.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Мызин А.А.	Отчет ГБУ РА «Центр развития туризма и	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	реализации регпроекта Центром Мой бизнес за январь-июль 2022 года"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		предпринимательства РА»		
1.2.15	Контрольная точка "Предоставлен отчет о реализации регпроекта Центром Мой бизнес за январь-август 2022 года"	-	31.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мызин А.А.	Отчет ГБУ РА «Центр развития туризма и предпринимательства РА»	-	-
1.2.16	Контрольная точка "Предоставлен отчет о реализации регпроекта Центром Мой бизнес за январь-сентябрь 2022 года"	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мызин А.А.	Отчет ГБУ РА «Центр развития туризма и предпринимательства РА»	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.2.17	Контрольная точка "Предоставлен отчет о реализации регпроекта Центром Мой бизнес за январь-октябрь 2022 года"	-	31.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мызин А.А.	Отчет ГБУ РА «Центр развития туризма и предпринимательства РА»	-	-
1.2.18	Контрольная точка "Предоставлен отчет о реализации регпроекта Центром Мой бизнес за январь-ноябрь 2022 года"	-	30.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мызин А.А.	Отчет ГБУ РА «Центр развития туризма и предпринимательства РА»	-	-
1.2.19	Контрольная точка "Предоставлен отчет о реализации регпроекта Центром Мой бизнес за 2022 год "	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Мызин А.А.	Отчет ГБУ РА «Центр развития туризма и предпринимательства РА»	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.2.20	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Боровых К.А.	Соглашение Минэкономразвития РА с ГБУ РА «Центр развития туризма и предпринимательства РА»	-	
1.2.21	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мызин А.А.	Отчет Отчет (ежеквартальный) от ГБУ РА «Центр развития туризма и предпринимательства РА»	-	
1.2.22	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении	-	01.07.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Боровых К.А.	Соглашение Минэкономразвития РА с	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		ГБУ РА «Центр развития туризма и предпринимательства РА»		
1.2.23	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мызин А.А.	Отчет Отчет (ежеквартальный) от ГБУ РА «Центр развития туризма и предпринимательства РА»	-	
1.3	Результат "Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций (количество действующих микрозаймов, выданных МФО)"	31.12.2019	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Боровых К.А.	Государственными микрофинансовыми организациями обеспечено предоставление льготных финансовых ресурсов (до 5 млн. рублей на срок до 3 лет по льготной ставке от 0,1 % до 10,6 % в зависимости от отрасли и направленности проекта) для субъектов	Нет	отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует		МСП. К 2024 году количество действующих микрозаймов МФО Республики Алтай составит не менее 376 единиц		
1.3.1	Контрольная точка "Проведение информационной кампании по популяризации микрофинансовой организации Республики Алтай"	-	01.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Евдокимова Н.В.	Прочий тип документа Информация о проведении годовой информационной кампании	-	
1.3.2	Контрольная точка "Предоставление отчета микрофинансовой организации Республики Алтай за январь-сентябрь 2021 года"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Евдокимова Н.В.	Отчет МФО РА	-	-
1.3.3	Контрольная точка "Предоставление отчета"	-	31.10.2021	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Евдокимова Н.В.	Отчет МФО РА	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	микрофинансовой организации Республики Алтай за январь-октябрь 2021 года"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.3.4	Контрольная точка "Предоставление отчета микрофинансовой организации Республики Алтай за январь-ноябрь 2021 года"	-	30.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Евдокимова Н.В.	Прочий тип документа -	-	-
1.3.5	Контрольная точка "Предоставление отчета микрофинансовой организации Республики Алтай за январь 2022 года"	-	31.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Евдокимова Н.В.	Отчет Реестр выданных займов	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.3.6	Контрольная точка "Предоставление отчета микрофинансовой организации Республики Алтай за январь-февраль 2022 года"	-	28.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Евдокимова Н.В.	Отчет Реестр выданных займов	-	-
1.3.7	Контрольная точка "Предоставление отчета микрофинансовой организации Республики Алтай за январь-март 2022 года"	-	21.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Евдокимова Н.В.	Отчет Реестр выданных займов	-	-
1.3.8	Контрольная точка "Проведение информационной кампании по популяризации микрофинансовой компании Республики Алтай (в течение 1 квартала 2022 г.)"	-	15.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Евдокимова Н.В.	Прочий тип документа Отчет о проведении информационной кампании за 1 кв. 2022г.	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.3.9	Контрольная точка "Предоставление отчета микрофинансовой организации Республики Алтай за январь-май 2022 года"	-	30.04.2022	05	08	Евдокимова Н.В.	Отчет Реестр выданных займов	-	-
1.3.10	Контрольная точка "Предоставление отчета микрофинансовой организации Республики Алтай за январь-май 2022 года"	-	31.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Евдокимова Н.В.	Отчет Реестр выданных займов	-	-
1.3.11	Контрольная точка "Предоставление отчета микрофинансовой организации Республики Алтай за январь-июнь 2022 года"	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Евдокимова Н.В.	Отчет Реестр выданных займов	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.3.12	Контрольная точка "Проведение информационной кампании по популяризации микрофинансовой компании Республики Алтай (в течение 2 квартала 2022 г.)"	-	15.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Евдокимова Н.В.	Прочий тип документа Отчет о проведении информационной кампании за 2 кв. 2022г.	-	-
1.3.13	Контрольная точка "Предоставление отчета микрофинансовой организации Республики Алтай за январь-июль 2022 года"	-	31.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Евдокимова Н.В.	Отчет Реестр выданных займов	-	-
1.3.14	Контрольная точка "Проведение информационной кампании по популяризации микрофинансовой организации"	-	01.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Евдокимова Н.В.	Прочий тип документа Информация о проведении годовой информационной кампании	-	

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.17	Контрольная точка "Проведение информационной кампании по популяризации микрофинансовой компании Республики Алтай (в течение 3 квартала 2022 г.)"	-	15.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Евдокимова Н.В.	Прочий тип документа Отчет о проведении информационной кампании за 3 кв. 2022г.	-	-
1.3.18	Контрольная точка "Предоставление отчета микрофинансовой организации Республики Алтай за январь-октябрь 2022 года"	-	31.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Евдокимова Н.В.	Отчет Реестр выданных займов	-	-
1.3.19	Контрольная точка "Предоставление отчета микрофинансовой организации Республики Алтай за январь-ноябрь 2022 года"	-	30.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Евдокимова Н.В.	Отчет Реестр выданных займов	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.3.20	Контрольная точка "Предоставление отчета микрофинансовой организации Республики Алтай за 2022 год"	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Евдокимова Н.В.	Отчет Реестр выданных займов	-	-
1.3.21	Контрольная точка "Отчет о проведении информационной кампании за 4 кв. 2022г."	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Евдокимова Н.В.	Прочий тип документа Отчет о проведении информационной кампании за 4 кв. 2022г.	-	-
1.3.22	Контрольная точка "Проведение информационной кампании по популяризации микрофинансовой организации"	-	01.08.2023	Взаимосвязь с иными результат	03	Евдокимова Н.В.	Прочий тип документа Информация о проведении годовой информационной кампании	-	

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.25	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Евдокимова Н.В.	Отчет Предоставлен годовой отчет о работе микрофинансовой организации	-	
1.4	Результат "Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантии) региональными гарантийными организациями (объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО)"	31.12.2019	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Боровых К.А.	Региональными гарантийными организациями обеспечено гарантирование финансовых обязательств субъектов МСП.	Нет	отсутствует
1.4.1	Контрольная точка "Проведение информационной кампании по популяризации региональной гарантийной организации Республики Алтай"	-	01.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Евдокимова Н.В.	Прочий тип документа Информация о проведении годовой информационной кампании	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.4.2	Контрольная точка "Предоставление отчета региональной гарантийной организации Республики Алтай за январь-сентябрь 2021 года"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Евдокимова Н.В.	Отчет РГО РА	-	-
1.4.3	Контрольная точка "Предоставление отчета региональной гарантийной организации Республики Алтай за январь-октябрь 2021 года"	-	31.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Евдокимова Н.В.	Отчет РГО РА	-	-
1.4.4	Контрольная точка "Предоставление отчета региональной гарантийной организации Республики Алтай"	-	30.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Евдокимова Н.В.	Отчет ОРГ РА	-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.7	Контрольная точка "Предоставление отчета региональной гарантийной организации Республики Алтай за январь-июнь 2022 года"	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Евдокимова Н.В.	Отчет Отчет о предоставленных поручительствах	-	-
1.4.8	Контрольная точка "Проведение информационной кампании по популяризации региональной гарантийной организации Республики Алтай (в течение 2 квартала 2022 г.)"	-	15.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	07	Евдокимова Н.В.	Прочий тип документа Отчет о проведении информационной кампании за 2 кв. 2022г.	-	-
1.4.9	Контрольная точка "Предоставление отчета региональной гарантийной организации Республики Алтай за январь-июль 2022 года"	-	31.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Евдокимова Н.В.	Отчет Отчет о предоставленных поручительствах	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.4.10	Контрольная точка "Предоставление отчета региональной гарантийной организации Республики Алтай за январь-август 2022 года"	-	31.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Евдокимова Н.В.	Отчет Отчет о предоставленных поручительствах	-	-
1.4.11	Контрольная точка "Предоставление отчета региональной гарантийной организации Республики Алтай за январь-сентябрь 2022 года"	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Евдокимова Н.В.	Отчет Отчет о предоставленных поручительствах	-	-
1.4.12	Контрольная точка "Проведение информационной кампании по популяризации региональной гарантийной организации"	-	15.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Евдокимова Н.В.	Прочий тип документа Отчет о проведении информационной кампании за 3 кв. 2022г.	-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.15	Контрольная точка "Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантии) региональными гарантийными организациями"	-	20.12.2022	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Евдокимова Н.В.	Отчет Годовой отчет о работе Региональной гарантийной организации	-	
1.4.16	Контрольная точка "Проведение информационной кампании по популяризации региональной гарантийной организации Республики Алтай (в течение 4 квартала 2022 г.) "	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Евдокимова Н.В.	Прочий тип документа Отчет о проведении информационной кампании за 4 кв. 2022г.	-	-
1.4.17	Контрольная точка "Проведение информационной кампании по популяризации региональной гарантийной организации Республики Алтай"	-	01.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Евдокимова Н.В.	Прочий тип документа Информация о проведении годовой информационной кампании	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.4.18	Контрольная точка "Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантии) региональными гарантийными организациями"	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Евдокимова Н.В.	Отчет Годовой отчет о работе Региональной гарантийной организации	-	
1.4.19	Контрольная точка "Проведение информационной кампании по популяризации региональной гарантийной организации Республики Алтай"	-	01.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Евдокимова Н.В.	Прочий тип документа Информация о проведении годовой информационной кампании	-	
1.4.20	Контрольная точка "Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантии) региональными гарантийными организациями"	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Евдокимова Н.В.	Отчет Годовой отчет о работе региональной гарантийной организации	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	организациями"			атами и контрольными точкам и отсутствует	атами и контрольными точкам и отсутствует				
1.5	Результат "Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ)"	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Боровых К.А.	В 2019 году в Республике Алтай создан центр поддержки экспорта, обеспечивающий доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к государственным мерам поддержки экспорта. Центром поддержки экспорта Республики Алтай при содействии АО "РЭЦ" организовано оказание комплексных услуг субъектам МСП, осуществляющих деятельность с целью заключения экспортных контрактов. В 2024 году количество субъектов МСП, заключивших экспортные контракты при поддержке Центра поддержки экспорта	Нет	отсутствуют

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							Республики Алтай оставит 22 ед. (нарастающим итогом за период 2021-2024 гг.)		
1.5.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боровых К.А.	Соглашение Минэкономразвития РА с АНО «Центром поддержки экспорта Республики Алтай»	-	
1.5.2	Контрольная точка "Предоставление отчета АНО "Центр поддержки экспорта Республики Алтай" за январь-сентябрь 2021 года"	-	30.09.2021	04	05	Логинова Т.В.	Отчет ЦПЭ РА	-	-
1.5.3	Контрольная точка "Предоставление отчета АНО "Центр поддержки экспорта Республики Алтай" за январь-октябрь 2021 года"	-	31.10.2021	06	05	Логинова Т.В.	Отчет ЦПЭ РА	-	-
1.5.4	Контрольная точка "Предоставление отчета АНО "Центр поддержки экспорта Республики Алтай" за январь-	-	30.11.2021	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Логинова Т.В.	Отчет ЦПЭ РА	-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.5.7	Контрольная точка "Предоставление отчета по регпроекту Центром поддержки экспорта за январь-апрель 2022 года"	-	30.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Логинова Т.В.	Отчет	-	-
1.5.8	Контрольная точка "Предоставление отчета по регпроекту Центром поддержки экспорта за январь-май 2022 года"	-	31.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Логинова Т.В.	Отчет -	-	-
1.5.9	Контрольная точка "Предоставление отчета по регпроекту Центром поддержки экспорта за январь-июнь 2022 года"	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Логинова Т.В.	Отчет -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.5.10	Контрольная точка "Предоставление отчета по регпроекту Центром поддержки экспорта за январь-июль 2022 года"	-	31.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Логинова Т.В.	Отчет -	-	-
1.5.11	Контрольная точка "Предоставление отчета по регпроекту Центром поддержки экспорта за январь-август 2022 года"	-	31.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Логинова Т.В.	Отчет -	-	-
1.5.12	Контрольная точка "Предоставление отчета по регпроекту Центром поддержки экспорта за январь-сентябрь 2022 года"	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Логинова Т.В.	Отчет -	-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.5.15	Контрольная точка "Предоставление отчета по регпроекту Центром поддержки экспорта за 2022 год"	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Логинова Т.В.	Отчет (ежеквартальный) от АНО «Центром поддержки экспорта Республики Алтай»	-	-
1.5.16	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Боровых К.А.	Соглашение Минэкономразвития РА с АНО «Центром поддержки экспорта Республики Алтай»	-	
1.5.17	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Боровых К.А.	Отчет (ежеквартальный) от АНО «Центром поддержки экспорта Республики Алтай»	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.5.18	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Боровых К.А.	Соглашение Минэкономразвития РА с АНО «Центром поддержки экспорта Республики Алтай»	-	
1.5.19	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Боровых К.А.	Отчет Отчет (ежеквартальный) от АНО «Центром поддержки экспорта Республики Алтай»	-	
1.6	Результат "Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к	31.12.2019	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Боровых К.А.	К 2024 году объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП,	Нет	отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков (объем внебюджетных инвестиций)"			атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует		получивших доступ к территориям созданных промышленных парков на территории Республики Алтай составит не менее 220 млн. рублей (нарастающим итогом за период 2021-2024 гг.).		
1.6.1	Контрольная точка "Предоставление отчета по агропромпарку "АМЗА" за январь-сентябрь 2021 года"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лощеных Е.А.	Отчет агропромпарка "АМЗА"	-	-
1.6.2	Контрольная точка "Предоставление отчета по агропромпарку "АМЗА" за январь-октябрь 2021 года"	-	30.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лощеных Е.А.	Отчет агропромпарка "АМЗА"	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.6.3	Контрольная точка "Предоставление отчета по агропромпарку "АМЗА" за январь-ноябрь 2021 года"	-	30.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лощеных Е.А.	Отчет агропромпарка "АМЗА"	-	-
1.6.4	Контрольная точка "Организация доступа резидентов к производственным помещениям промпарка в 2021 году"	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лощеных Е.А.	Прочий тип документа Реестр договоров, заключенных с резидентами промпарка	-	
1.6.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет о объеме внебюджетных инвестиций АПП "Амза" за 4 кв. 2021 г."	-	20.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Лощеных Е.А.	Отчет о достижении результатов предоставления субсидии	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.6.6	Контрольная точка "Внесение изменений в нормативные правовые акты, регулирующие предоставление субсидий на создание промпарков "	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лощеных Е.А.	Постановление Правительства Республики Алтай о внесении изменений в порядок предоставления субсидий, утвержденный постановлением Правительства РА от 09.04.2020 № 129	-	-
1.6.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет о объеме внебюджетных инвестиций АПП "Амза" за 1 кв. 2022 г."	-	20.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лощеных Е.А.	Отчет о достижении результатов предоставления субсидии	-	-
1.6.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет о объеме внебюджетных инвестиций АПП	-	20.07.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Лощеных Е.А.	Отчет о достижении результатов предоставления субсидии	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Амза" за 2 кв. 2022 г."			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.6.9	Контрольная точка "Предоставлен отчет об объеме внебюджетных инвестиций АПП "АМЗА" за 3 кв. 2022 г."	-	20.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лощеных Е.А.	Отчет о достижении результатов предоставления субсидии	-	-
1.6.10	Контрольная точка "Организация доступа резидентов к производственным помещениям промпарка в 2022 году"	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лощеных Е.А.	Прочий тип документа Копии договоров, заключенных с резидентами промпарка	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.6.11	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Боровых К.А.		-	
1.6.12	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Боровых К.А.		-	
1.6.13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Боровых К.А.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.6.14	Контрольная точка "Организация доступа резидентов к производственным помещениям промпарка в 2023 году"	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Лощеных Е.А.	Прочий тип документа Реестр договоров, заключенных с резидентами промпарка	-	
1.6.15	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Боровых К.А.		-	
1.6.16	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Боровых К.А.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	техническое (кадровое) обеспечение"			результатами и контрольными точкам и отсутствует	результатами и контрольными точкам и отсутствует				
1.6.17	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Боровых К.А.		-	
1.6.18	Контрольная точка "Организация доступа резидентов к производственным помещениям промпарка в 2024 году"	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Лощеных Е.А.	Прочий тип документа Реестр договоров, заключенных с резидентами промпарка	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.7	Результат "Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта"	31.12.2019	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Боровых К.А.	В 2024 году субъектами МСП-экспортерами обеспечен объем экспорта при поддержке Центра поддержки экспорта Республики Алтай в объеме не менее 9,576 млн. долл. США в 2024 году (по курсу Центрального банка Российской Федерации, действующему на дату заключения экспортного контракта).	Нет	отсутствуют
1.7.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.05.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Боровых К.А.	Прочий тип документа План	-	
1.7.2	Контрольная точка "Предоставлен реестр экспортных контрактов, заключенных за период январь-сентябрь 2021 года"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Логинова Т.В.	Отчет Реестр экспортных контрактов	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
1.7.3	Контрольная точка реестр экспортных контрактов, заключенных за период январь-октябрь 2021 года"	-	31.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Логинова Т.В.	Отчет Реестр экспортных контрактов	-	-
1.7.4	Контрольная точка реестр экспортных контрактов, заключенных за период январь-ноябрь 2021 года"	-	30.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Логинова Т.В.	Отчет Реестр экспортных контрактов	-	-
1.7.5	Контрольная точка "Услуга	-	20.12.2021	Взаимо	Взаимо	Логинова Т.В.	Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказана (работы выполнены)"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		Реестр субъектов МСП, заключивших экспортные контракты		
1.7.6	Контрольная точка "Направление квартального отчета в АО "РЭЦ""	-	10.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Логинова Т.В.	Отчет за 1 квартал 2022 г.	-	-
1.7.7	Контрольная точка "Направление квартального отчета в АО "РЭЦ""	-	29.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Логинова Т.В.	Отчет за полугодие 2022 г.	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованияами (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.7.8	Контрольная точка "Организация и проведение международной бизнес-миссии в г. Ташкент (Узбекистан)"	-	30.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Логинова Т.В.	Отчет -	-	-
1.7.9	Контрольная точка "Направление квартального отчета в АО "РЭЦ""	-	22.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Логинова Т.В.	Отчет за 9 месяцев 2022 г.	-	-
1.7.10	Контрольная точка "Организация и проведение реверсной бизнес-миссии (страна делегация - Монголия)"	-	31.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Логинова Т.В.	Отчет -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
1.7.11	Контрольная точка "Организация и проведение международной бизнес-миссии в г. Баку (Азербайджан)"	-	31.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Логинова Т.В.	Отчет -	-	-
1.7.12	Контрольная точка "Направление квартального отчета в АО "РЭЦ""	-	21.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Логинова Т.В.	Отчет за 2022 год.	-	-
1.7.13	Контрольная точка "Утверждены	-	01.05.2023	Взаимо	Взаимо	Боровых К.А.	Прочий тип документа	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		План		
1.7.14	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Боровых К.А.	Прочий тип документа Реестр субъектов МСП, заключивших экспортные контракты	-	
1.7.15	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Боровых К.А.	Прочий тип документа -	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.7.16	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Боровых К.А.	Прочий тип документа Реестр субъектов МСП, заключивших экспортные контракты	-	
1.8	Результат "Увеличение численности работников в расчете на 1 субъекта МСП, получившего комплексную поддержку в сфере АПК, накопленным итогом"	31.12.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Цыгулев А.С.	Обеспечено увеличение численности работников в расчете на 1 субъекта МСП, получившего комплексную поддержку в сфере АПК	Нет	отсутствует
1.8.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Гуляева Э.П.	Постановление Постановление Правительства Республики Алтай	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
1.8.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гуляева Э.П.	Справка Оперативная информация о создании или не создании новых рабочих мест получателями гранта "Агростартап"	-	Отсутствует
1.8.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гуляева Э.П.	Справка Оперативная информация о создании или не создании новых рабочих мест получателями гранта "Агростартап"	-	Отсутствует
1.8.4	Контрольная точка "Для оказания	-	31.10.2021	Взаимо	Взаимо	Гуляева Э.П.	Соглашение Соглашения о	-	Отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		предоставлении грантов "Агростартап"		
1.8.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гуляева Э.П.	Справка Оперативная информация о создании или не создании новых рабочих мест получателями гранта "Агростартап"	-	Отсутствует
1.8.6	Контрольная точка "Проведена оценка выполнения показателей результативности получателями грантов в форме субсидий "Агростартап""	-	31.03.2022	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Гуляева Э.П.	Справка Информационная справка Министерства сельского хозяйства Республики Алтай о выполнении показателей результативности получателями грантов в форме субсидий "Агростартап" в 2021 году	-	Отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					отсутствует				
1.8.7	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Гуляева Э.П.	Постановление Постановление Правительства Республики Алтай. Утверждение порядков предоставления грантов "Агростартап" и субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственным потребительским кооперативам.	-	отсутствует
1.8.8	Контрольная точка "Осуществление государственной регистрации индивидуальных предпринимателей заявителями, признанными победителями конкурсного отбора на предоставление грантов в форме субсидий "Агростартап" в текущем году"	-	30.06.2022	04	06	Гуляева Э.П.	1 Листы записи в ЕГРИП, предоставленные в Министерство сельского хозяйства Республики Алтай победителями конкурсного отбора на предоставление грантов в форме субсидий "Агростартап" в текущем году.	-	Отсутствует
1.8.9	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.07.2022	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Гуляева Э.П.	Распоряжение Распоряжение Правительства Республики Алтай. Изменение состава региональной конкурсной комиссии по отбору	-	Отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					ьными точкам и отсутствует		получателей гранта в форме субсидий "Агростартап"		
1.8.10	Контрольная точка "Проведен анализ выполнения показателей результативности предоставления грантов в форме субсидий "Агростартап" грантополучателями 2019-2021 гг. по итогам 1 полугодия 2022 года."	-	30.09.2022	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гуляева Э.П.	Справка Информационная справка о выполнении показателей результативности предоставления грантов в форме субсидий "Агростартап" грантополучателями 2019-2021 гг. по итогам 1 полугодия 2022 года.	-	отсутствует
1.8.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2022	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гуляева Э.П.	Справка Информационная справка о создании новых постоянных рабочих мест получателями грантов в форме субсидий "Агростартап" по итогам 2022 года	-	Отсутствует
1.8.12	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы)	-	31.07.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Гуляева Э.П.	Постановление Постановление	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		Правительства Республики Алтай		
1.8.13	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гуляева Э.П.	Соглашение о предоставлении грантов "Агростартап"	-	
1.8.14	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гуляева Э.П.	Постановление Правительства Республики Алтай	-	

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.9.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гуляева Э.П.	Постановление Постановление Правительства Республики Алтай	-	
1.9.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гуляева Э.П.	Распоряжение Распоряжение Правительства Республики Алтай	-	
1.9.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Гуляева Э.П.	Справка Оперативная информация о количестве вовлеченных новых членов в сельскохозяйственную потребительскую кооперацию за прошедший период 2021 года.	-	Отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.9.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гуляева Э.П.	Справка Оперативная информация о количестве вовлеченных новых членов в сельскохозяйственную потребительскую кооперацию за прошедший период 2021 года.	-	Отсутствует
1.9.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гуляева Э.П.	Справка Оперативная информация о количестве вовлеченных новых членов в сельскохозяйственную потребительскую кооперацию за прошедший период 2021 года.	-	Отсутствует
1.9.6	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения	-	30.04.2022	Взаимосвязь с иными результ	02	Гуляева Э.П.	Постановление Постановление Правительства Республики Алтай. Утверждение	-	отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	работы)"			атами и контрольными точками и отсутствует			порядков предоставления грантов "Агростартап" и субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственным потребительским кооперативам.		
1.9.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	01	Гуляева Э.П.	Справка Информационная справка о количестве новых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов за I квартал 2022 года	-	отсутствует
1.9.8	Контрольная точка "Центром компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Республики Алтай проведены семинары, в том числе в онлайн-формате, с субъектами МСП в АПК и ЛПХ по вопросам организации сельскохозяйственных потребительских кооперативов."	-	30.06.2022	01	02	Гуляева Э.П.	Отчет Отчет Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Республики Алтай о проведении семинаров, в том числе в онлайн-формате, с субъектами МСП в АПК и ЛПХ по вопросам организации сельскохозяйственных	-	отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							потребительских кооперативов		
1.9.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	05	Гуляева Э.П.	Справка Информационная справка о количестве новых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов за 1 полугодие 2022 года	-	отсутствует
1.9.10	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.07.2022	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гуляева Э.П.	Распоряжение Распоряжение Правительства Республики Алтай. Изменение состава региональной конкурсной комиссии по отбору получателей гранта в форме субсидий "Агростартап".	-	отсутствует
1.9.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.10.2022	04	Взаимосвязь с иными результатами и	Гуляева Э.П.	Справка Информационная справка о количестве новых членов сельскохозяйственных потребительских	-	отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					контрольными точкам и отсутствует		кооперативов за 9 месяцев 2022 года		
1.9.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2022	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Гуляева Э.П.	Справка Информационная справка о количестве новых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов по итогам 2022 года	-	отсутствует
1.9.13	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Гуляева Э.П.	Постановление Постановление Правительства Республики Алтай	-	
1.9.14	Контрольная точка "Для оказания	-	31.07.2023	Взаимо	Взаимо	Гуляева Э.П.	Распоряжение	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		Распоряжение Правительства Республики Алтай		
1.9.15	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.07.2024	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гуляева Э.П.	Постановление Постановление Правительства Республики Алтай	-	
1.9.16	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.07.2024	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками и	Гуляева Э.П.	Распоряжение Распоряжение Правительства Республики Алтай	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.10.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гуляева Э.П.	Справка Информация о заявках на предоставление возмещения части затрат сельскохозяйственных потребительских кооперативов, поступивших в Министерство сельского хозяйства Республики Алтай в рамках реализации регионального проекта	-	Отсутствует
1.10.3	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	30.10.2021	05	08	Гуляева Э.П.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	-	
1.10.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гуляева Э.П.	Справка Информация о заявках на предоставление возмещения части затрат сельскохозяйственных потребительских кооперативов, поступивших в Министерство сельского хозяйства Республики Алтай в рамках реализации	-	Отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует		регионального проекта		
1.10.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гуляева Э.П.	Справка Информация о заявках на предоставление возмещения части затрат сельскохозяйственных потребительских кооперативов, поступивших в Министерство сельского хозяйства Республики Алтай в рамках реализации регионального проекта	-	Отсутствует
1.10.6	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	24.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гуляева Э.П.	Соглашение Соглашения о предоставлении грантов "Агростартап", о возмещении части затрат сельскохозяйственных потребительских кооперативов	-	
1.10.7	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Гуляева Э.П.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"			ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.10.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2021	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гуляева Э.П.	Прочий тип документа Отчеты о выполнения условий предоставления грантов "Агростартап", документы, подтверждающие право получения возмещения части затрат сельскохозяйственных потребительских кооперативов	-	
1.10.9	Контрольная точка "Субъектам МСП в АПК, объединившимся в сельскохозяйственные кооперативы, предоставлена поддержка в рамках Комплекса мер поддержки («коробочного» продукта) для сельскохозяйственных кооперативов и фермеров - членов сельхозкооперативов"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Цыгулев А.С.	Отчет Субъектам МСП в АПК, объединившимся в сельскохозяйственные кооперативы, предоставлена поддержка в рамках Комплекса мер поддержки («коробочного» продукта) для сельскохозяйственных кооперативов и фермеров - членов сельхозкооперативов	-	-
1.10.1	Контрольная точка "Утверждены	-	31.12.2021	Взаимо	04	Цыгулев А.С.	Постановление	-	отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
0	(одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует			Постановление Правительства Республики Алтай		
1.10.1 1	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2021	02	07	Цыгулев А.С.	Распоряжение Распоряжение Правительства Республики Алтай	-	Отсутствует
1.10.1 2	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	04.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	01	Цыгулев А.С.	Прочий тип документа Утверждение государственного задания для БУ РА "Горно-Алтайский селекционно-информационный центр" на 2022 год.	-	отсутствует
1.10.1 3	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для	-	30.04.2022	02	03	Гуляева Э.П.	Постановление Постановление Правительства Республики	-	отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказания услуги (выполнения работы)"						Алтай. Утверждение порядков предоставления грантов "Агростартап" и субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственным потребительским кооперативам.		
1.10.14	Контрольная точка "Объявлены конкурсные мероприятия по отбору получателей грантов в форме субсидий "Агростартап""	-	20.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	01	Гуляева Э.П.	Приказ Приказ Министерства сельского хозяйства Республики Алтай о приеме заявок на участие в конкурсных процедурах на предоставление грантов в форме субсидий "Агростартап".	-	отсутствует
1.10.15	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	31.05.2022	02	05	Гуляева Э.П.	Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания для обеспечения текущей деятельности Центра компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Республики Алтай	-	отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.10.1 6	Контрольная точка "Заключение соглашений о предоставлении грантов в форме субсидий "Агростартап"."	-	30.06.2022	02	03	Гуляева Э.П.	Соглашение о предоставлении грантов в форме субсидий "Агростартап"	-	отсутствует
1.10.1 7	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	24.12.2022	03	06	Гуляева Э.П.	Соглашение о возмещении части затрат сельскохозяйственных потребительских кооперативов	-	отсутствует
1.10.1 8	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	06	Гуляева Э.П.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания.	-	отсутствует
1.10.1 9	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому)	-	31.12.2022	04	Взаимосвязь с иными результатами и	Гуляева Э.П.	Отчет о выполнении условий предоставления грантов "Агростартап", документы, подтверждающие право	-	отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	лицу "				контрольными точками и отсутствует		получения возмещения части затрат сельскохозяйственных потребительских кооперативов		
1.10.20	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	31.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Цыгулев А.С.	Прочий тип документа Утвержденное государственное (муниципальное) задание	-	
1.10.21	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гуляева Э.П.	Постановление Постановление Правительства Республики Алтай	-	
1.10.2	Контрольная точка "Соглашение	-	31.10.2023	Взаимо	Взаимо	Гуляева Э.П.	Соглашение Соглашение о	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2	о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		предоставлении субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		
1.10.2 3	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	22.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гуляева Э.П.	Соглашение о предоставлении грантов "Агростартап" Соглашения о возмещении части затрат сельскохозяйственных потребительских кооперативов	-	
1.10.2 4	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Гуляева Э.П.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.10.2 5	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гуляева Э.П.	Прочий тип документа Отчеты о выполнения условий предоставления грантов "Агростартап", документы, подтверждающие право получения возмещения части затрат сельскохозяйственных потребительских кооперативов	-	
1.10.2 6	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	31.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Цыгулев А.С.	Прочий тип документа Утвержденное государственное (муниципальное) задание	-	
1.10.2 7	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.07.2024	02	03	Гуляева Э.П.	Постановление Постановление Правительства Республики Алтай	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.10.2 8	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	31.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гуляева Э.П.	Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	-	
1.10.2 9	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	24.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гуляева Э.П.	Соглашение о предоставлении грантов "Агростартап" Соглашения о возмещении части затрат сельскохозяйственных потребительских кооперативов	-	
1.10.3 0	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Гуляева Э.П.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(выполнение работ)"			и отсутствует	и отсутствует				
1.10.3 1	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гуляева Э.П.	Прочий тип документа Отчеты о выполнения условий предоставления грантов "Агростартап", документы, подтверждающие право получения возмещения части затрат сельскохозяйственных потребительских кооперативов	-	

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Тупикин В. В.	Министр экономического развития Республики Алтай	Хорохордин О. Л.	10
2	Администратор регионального проекта	Перязева Е. С.	Начальник отдела	Тупикин В. В.	20
Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний (количество субъектов МСП, которые стали резидентами созданных промышленных парков, технопарков по всей территории страны, накопленным итогом)					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Боровых К. А.	заместитель министра	Тупикин В. В.	10
Субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (центрами компетенций), по единым требованиям к оказанию поддержки (количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги)					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Боровых К. А.	заместитель министра	Тупикин В. В.	10
Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций (количество действующих микрозаймов, выданных МФО)					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Боровых К. А.	заместитель министра	Тупикин В. В.	10
Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантии) региональными гарантийными организациями (объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО)					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Боровых К. А.	заместитель министра	Тупикин В. В.	10
Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов МСП-экспортеров,					

заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ)					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Боровых К. А.	заместитель министра	Тупикин В. В.	10
Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков (объем внебюджетных инвестиций)					
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Боровых К. А.	заместитель министра	Тупикин В. В.	10
Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта					
9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Боровых К. А.	заместитель министра	Тупикин В. В.	10
Увеличение численности работников в расчете на 1 субъекта МСП, получившего комплексную поддержку в сфере АПК, накопленным итогом					
10	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Цыгулев А. С.	Министр сельского хозяйства Республики Алтай		10
В сельскохозяйственную потребительскую кооперацию вовлечены новые члены из числа субъектов МСП в АПК и личных подсобных хозяйств граждан (с учетом необходимости вовлечения новых членов в сельскохозяйственные потребительские кооперативы до 2030 года (единиц): 2020 г. – 9 627, 2021 г. – 9 009, 2022 г. – 13 579, 2023 г. – 19 409, 2024 г. – 21 368, 2025 г. – 25 086, 2026 г. – 26 340, 2027 г. – 27 657, 2028 г. – 29 040, 2029 г. – 30 492, 2030 г. – 32 017)					
11	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Цыгулев А. С.	Министр сельского хозяйства Республики Алтай		10
Субъекты МСП в АПК получили комплексную поддержку с момента начала предпринимательской деятельности до выхода на уровень развития, предполагающий интеграцию в более крупные единицы бизнеса (количество субъектов МСП в сфере АПК, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом)					
12	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Цыгулев А. С.	Министр сельского хозяйства Республики Алтай		10