

П А С П О Р Т
регионального проекта

Информационная безопасность (Республика Алтай)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Информационная безопасность (Республика Алтай)			
Краткое наименование регионального проекта	Информационная безопасность (Республика Алтай)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Махалов В.Б.	Первый заместитель Председателя Правительства Республики Алтай		
Руководитель регионального проекта	Степанов Н.Н.	Министр		
Администратор регионального проекта	Рубцова А.Н.	начальник отдела по внедрению проектов		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Республики Алтай «Цифровая трансформация Республики Алтай»	
		Направление (подпрограмма)	Подпрограмма «Цифровая экономика»	

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1	Содействие использованию преимущественно отечественного программного обеспечения органами государственной власти Республики Алтай, органами местного самоуправления и организациями, находящимися в собственности Республики Алтай и муниципальной собственности																
1.1	Передача лицензий на отечественное программное обеспечение исполнительным органам государственной власти Республики Алтай	-	Штука	0,0000	2023	-	-	-	-	-	1,0 000	-	-	-	Переданы лицензи и на отечественное программное обеспечение исполнительным органам государственной власти Республики Алтай	Оказание услуг (выполне ние работ)	
2	Обеспечение информационной безопасности инфраструктуры электронного правительства Республики Алтай																
2.1	Проведено киберучение для исполнительных органов государственной власти Республики Алтай	-	Штука	0,0000	2023	-	-	-	-	-	1,0 000	-	-	-	Проведение киберучений для исполнительных органов государственной власти Республики Алтай	Оказание услуг (выполне ние работ)	
3	Содействие использованию преимущественно отечественного программного обеспечения органами государственной власти Республики Алтай, органами местного самоуправления и организациями, находящимися в собственности Республики Алтай и муниципальной собственности																
3.1	Предоставление	-	Условн	0,0000	2021	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	Создание тестового	Оказание	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	услуг по созданию тестового стенда на базе отечественного программного обеспечения		ая единиц а						000						стенда на основе исключительно отечественного программного обеспечения для проверки совместимости с целью дальнейшего тиражирования на исполнительные органы государственной власти Республики Алтай и органы местного самоуправления в Республики Алтай	услуг (выполне ние работ)	
4	Обеспечение информационной безопасности инфраструктуры электронного правительства Республики Алтай																
4.1	Подготовлена инфраструктура для размещения сайтов исполнительных органов государственной власти Республики Алтай с целью	-	Штука	0,0000	2023	-	-	-	-	-	1,0 000	-	-	-	Подготовлена инфраструктура для размещения сайтов исполнительных органов государственной власти Республики	Приобре тение товаров, работ, услуг	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	обеспечения информационной безопасности														Алтай с целью обеспечения информационной безопасности		
5	Содействие использованию преимущественно отечественного программного обеспечения органами государственной власти Республики Алтай, органами местного самоуправления и организациями, находящимися в собственности Республики Алтай и муниципальной собственности																
5.1	Приобретение лицензий отечественного программного обеспечения. Нарастающий итог	-	Условн ая единиц а	0,0000	2021	-	-	-	1,0 000	1,0 000	-	-	-	-	Приобретение лицензий отечественного программного обеспечения для обеспечения деятельности тестового стенда	Приобре тение товаров, работ, услуг	
6	Обеспечение информационной безопасности инфраструктуры электронного правительства Республики Алтай																
6.1	Реализовано обучение сотрудников Министерства цифрового развития Республики Алтай и подведомственного учреждения БУ РА "Эл Телком" на курсах	-	Челове к	1,0000	2022	-	-	-	-	2,0 000	-	-	-	-	Реализовано обучение сотрудников БУ РА "ЭлТелком" и Миницифры РА на курсах переподготовки по направлению "Информационная безопасность"	Проведе ние образова тельных меропри ятий	

[illegible]

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.3	Проведено киберучение для исполнительных органов государственной власти Республики Алтай	0,00	0,00	0,00	0,00	592,00	0,00	592,00
1.3.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	592,00	0,00	592,00
1.3.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	592,00	0,00	592,00
1.3.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Подготовлена инфраструктура для размещения сайтов исполнительных органов государственной власти Республики Алтай с целью обеспечения информационной безопасности	0,00	0,00	0,00	0,00	393,50	0,00	393,50
1.4.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	393,50	0,00	393,50
1.4.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	393,50	0,00	393,50
1.4.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Содействие использованию преимущественно отечественного программного обеспечения органами государственной власти Республики Алтай, органами местного самоуправления и организациями, находящимися в собственности Республики Алтай и муниципальной собственности							
2.1	Предоставление услуг по созданию тестового стенда на базе отечественного программного обеспечения	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00

6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Алтай в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

[illegible]

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Информационная безопасность (Республика
Алтай)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализует ся муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Содействие использованию преимущественно отечественного программного обеспечения органами государственной власти Республики Алтай, органами местного самоуправления и организациями, находящимися в собственности Республики Алтай и муниципальной собственности								
1.1	Результат "Предоставление услуг по созданию тестового стенда на базе отечественного программного обеспечения"	01.01.2021	30.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Степанов Н.Н.	Создание тестового стенда на основе исключительно отечественного программного обеспечения для проверки совместимости с целью дальнейшего тиражирования на исполнительные органы государственной власти Республики Алтай и органы местного самоуправления в Республики Алтай	Нет	нет
1.1.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	03	Елесов И.И.	Заявка Сформирована заявка для проведения закупочных процедур	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует					
1.1.2	Контрольная точка "Утвержден перечень программного обеспечения (системного и прикладного) для тестового стенда"	-	20.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	01	Елесов И.И.	Приказ Перечень программного обеспечения для тестового стенда утвержден приказом Министерства цифрового развития Республики Алтай	-	-
1.1.3	Контрольная точка "Утверждение результатов функционирования тестового стенда"	-	30.11.2021	01	03	Елесов И.И.	Акт По итогам обследования утверждены результаты функционирования тестового стенда, составлено и направлено письмо в ИОГВ РА с рекомендациями об использовании тестового стенда в работе	-	-
1.1.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.12.2021	01	Взаимосвязь с иными результатами и	Зезиков Е.В.	Отчет Завершена настройка и установка тестового стенда на базе отечественного программного обеспечения	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					контрольными точками и отсутствует				
1.2	Результат "Приобретение лицензий отечественного программного обеспечения"	01.01.2021	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Алымов С.П.	Приобретение лицензий отечественного программного обеспечения для обеспечения деятельности тестового стенда	Нет	нет
1.2.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	10.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	04	Елесов И.И.	Прочий тип документа Подготовлена заявка на проведение закупочных процедур для приобретения лицензий антивирусного отечественного программного обеспечения	-	-
1.2.2	Контрольная точка "Заключен"	-	29.11.2021	03	04	Елесов И.И.	Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	контракт на поставку лицензий антивирусного отечественного программного обеспечения"						Подписан контракт на поставку лицензий антивирусного отечественного программного обеспечения		
1.2.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	10.12.2021	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Зезиков Е.В.	Прочий тип документа Подписан акт поставки лицензий антивирусного отечественного программного обеспечения	-	-
1.2.4	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 1.0000	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	12	Елесов И.И.	Прочий тип документа Подготовлена заявка на проведение закупочных процедур для приобретения средств защиты безопасности	-	-
1.2.5	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы)	-	30.04.2022	Взаимосвязь с	05	Елесов И.И.	Прочий тип документа Подписан договор на	-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.9	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Елесов И.И.	Прочий тип документа Заключен контракт на покупку средств защиты информации	-	-
1.2.10	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Елесов И.И.	Прочий тип документа Заключен контракт на приобретение серверного оборудования в целях установки на него отечественного программного обеспечения и средств защиты информации	-	-
1.2.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Елесов И.И.	Акт Приобретены средства защиты информации	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.2.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Елесов И.И.	Акт Приобретено серверное оборудование в целях установки на него отечественного программного обеспечения	-	-
1.2.13	Контрольная точка "Приобретение лицензии на право установки и использования операционной системы специального назначения ", значение: 0.0000, Штука	-	31.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Елесов И.И.	Акт Подписан акт-передачи на лицензию на право установки и использования операционной системы специального назначения.	-	-
1.3	Результат "Передача лицензий на отечественное программное обеспечение исполнительным органам государственной власти	01.01.2023	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Алымов С.П.	Переданы лицензии на отечественное программное обеспечение исполнительным органам	Нет	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.3	Контрольная точка "Формирование sublicензионных договоров на передачу прав на лицензии для отечественного программного обеспечения для исполнительных органов государственной власти Республики Алтай", значение: 1.0000, Штука	-	30.06.2023	05	07	Рубцова А.Н.	Прочий тип документа Сформированы sublicензионные договоры на передачу прав для ИОГВ РА	-	-
1.3.4	Контрольная точка "Предоставлены доступы для входа в личный кабинет ГК "Астра" для исполнительных органов государственной власти Республики Алтай"	-	30.06.2023	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Рубцова А.Н.	Прочий тип документа Отчет о предоставлении доступа в личный кабинет для ИОГВ РА	-	-
1.3.5	Контрольная точка "Проведение обучения по работе в личном кабинете ГК "Астра" исполнительных органов государственной власти Республики Алтай", значение: 1.0000, Штука	-	30.09.2023	07	03	Рубцова А.Н.	Прочий тип документа Прочий тип документа Предоставлен отчет о проведении обучения по работе в личном кабинете ГК "Астра" для ИОГВ РА	-	-
1.3.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)",	-	30.11.2023	08	Взаимосвязь с	Рубцова А.Н.	Прочий тип документа Предоставлен отчет о	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	значение: 1.0000, Штука				иными результатами и контрольными точкам и отсутствует		передаче лицензий на отечественное ПО исполнительным органам государственной власти Республики Алтай		
2	Обеспечение информационной безопасности инфраструктуры электронного правительства Республики Алтай								
2.1	Результат "Реализовано обучение сотрудников Министерства цифрового развития Республики Алтай и подведомственного учреждения БУ РА "Эл Телком" на курсах профессиональной переподготовки по направлению "Информационная безопасность""	01.01.2022	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Алымов С.П.	Реализовано обучение сотрудников БУ РА "ЭлТелком" и Миницифры РА на курсах переподготовки по направлению "Информационная безопасность"	Нет	-
2.1.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 2.0000	-	28.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	02	Елесов И.И.	Прочий тип документа Подписан договор с Новосибирским Государственным Техническим Университетом на прохождение сотрудниками Министерства цифрового	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует			развития Республики Алтай и подведомственного учреждения БУ РА "ЭлТелком" курсов профессиональной переподготовки по направлению "Информационная безопасность"		
2.1.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 1.0000	-	28.02.2022	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Елесов И.И.	Прочий тип документа НГТУ предоставлен подтверждающий документ об обязательном согласовании программы профессиональной переподготовки с ФСТЭК России	-	-
2.1.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 2.0000, Штука	-	30.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	01	Елесов И.И.	Прочий тип документа Произошла оплата обучения в соответствии с договором заключенным между НГТУ и БУ РА "ЭлТелком". Сотрудники Министерства цифрового развития Республики Алтай получили дипломы об окончании курсов	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует			профессиональной переподготовки по направлению Информационная безопасность		
2.2	Результат "Проведено киберучение для исполнительных органов государственной власти Республики Алтай"	01.03.2023	17.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Алымов С.П.	Проведение киберучений для исполнительных органов государственной власти Республики Алтай	Нет	-
2.2.1	Контрольная точка "Утвержден план проведения киберучений для исполнительных органов государственной власти Республики Алтай", значение: 1.0000, Штука	-	09.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Елесов И.И.	Прочий тип документа Минцифрой РА утвержден план проведения киберучений для ИОГВ РА	-	-
2.2.2	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы)	-	10.03.2023	Взаимосвязь с	02	Елесов И.И.	Прочий тип документа Заключен договор о	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 1.0000, Штука			иными результатами и контрольными точками и отсутствует			проведении киберучений для ИОГВ РА		
2.2.3	Контрольная точка "Направлено письмо в исполнительные органы государственной власти Республики Алтай о проведении киберучений", значение: 1.0000, Штука	-	13.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Елесов И.И.	Исходящее письмо Направлено письмо в ИОГВ РА о проведении киберучений	-	-
2.2.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Штука	-	25.03.2023	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Елесов И.И.	Акт Подписан акт приема-передачи	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					вует				
2.2.5	Контрольная точка "Сформирован отчет о проведении киберучений для исполнительных органов государственной власти Республики Алтай", значение: 1.0000, Штука	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Елесов И.И.	Прочий тип документа Сформирован отчет о проведении киберучений для ИОГВ РА	-	-
2.2.6	Контрольная точка "Проведено информирование о проведении киберучений для исполнительных органов государственной власти Республики Алтай", значение: 1.0000, Штука	-	05.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Елесов И.И.	Прочий тип документа Проведено информирование о проведении киберучений для ИОГВ РА	-	-
2.3	Результат "Подготовлена инфраструктура для размещения сайтов исполнительных органов государственной власти Республики Алтай с целью обеспечения информационной	31.10.2023	30.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Алымов С.П.	Подготовлена инфраструктура для размещения сайтов исполнительных органов государственной власти Республики Алтай с целью	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	безопасности "			ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует		обеспечения информационной безопасности		
2.3.1	Контрольная точка "Заключен договор на поставку программного обеспечения "1С-Битрикс: Управление сайтом стандарт"", значение: 1.0000, Штука	-	13.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Зезиков Е.В.	Соглашение Заключен договор на поставку программного обеспечения "1С-Битрикс: Управление сайтом стандарт"	-	-
2.3.2	Контрольная точка "Заключен договор на приобретение лицензии на ПО для ЭВМ "SIMAI-SF4: Сайт государственной организации - адаптивный с версией для слабовидящих"", значение: 1.0000, Штука	-	13.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Зезиков Е.В.	Соглашение Договор на приобретение лицензии на ПО для ЭВМ "SIMAI-SF4: Сайт государственной организации - адаптивный с версией для слабовидящих"	-	-
2.3.3	Контрольная точка "Подписан акт приема-передачи лицензии на	-	30.11.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Зезиков Е.В.	Акт Подписан акт приема-передачи лицензии на	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	программное обеспечение "1С-Битрикс: Управление сайтом стандарт", значение: 1.0000, Штука			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		программное обеспечение "1С-Битрикс: Управление сайтом стандарт"		
2.3.4	Контрольная точка "Подписан акт приема-передачи лицензии на ПО для ЭВМ "SIMAI-SF4: Сайт государственной организации - адаптивный с версией для слабовидящих", значение: 1.0000, Штука	-	30.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Зезиков Е.В.	Акт приема-передачи лицензии на ПО для ЭВМ "SIMAI-SF4: Сайт государственной организации - адаптивный с версией для слабовидящих"	-	-
2.3.5	Контрольная точка "Заключен договор на предоставление удаленного доступа к сервису", значение: 1.0000, Штука	-	30.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Зезиков Е.В.	Соглашение Договор на предоставление удаленного доступа к сервису	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
2.3.6	Контрольная точка "Подписан акт приема-передачи на предоставление удаленного доступа к сервису", значение: 1.0000, Штука	-	30.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Зезиков Е.В.	Акт приема-передачи на предоставление удаленного доступа к сервису	-	-

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Степанов Н. Н.	Министр	-	15
2	Администратор регионального проекта	Рубцова А. Н.	начальник отдела по внедрению проектов	-	20
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Администратор	Рубцова А. Н.	начальник отдела по внедрению проектов	-	20
Предоставление услуг по созданию тестового стенда на базе отечественного программного обеспечения					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Степанов Н. Н.	Министр	-	15
Приобретение лицензий отечественного программного обеспечения					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Алымов С. П.	Заместитель министра	-	10
Реализовано обучение сотрудников Министерства цифрового развития Республики Алтай и подведомственного учреждения БУ РА "Эл Телком" на курсах профессиональной переподготовки по направлению "Информационная безопасность"					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Алымов С. П.	Заместитель министра	-	10
Передача лицензий на отечественное программное обеспечение исполнительным органам государственной власти Республики Алтай					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Алымов С. П.	Заместитель министра	-	10
Проведено киберучение для исполнительных органов государственной власти Республики Алтай					

8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Алымов С. П.	Заместитель министра	-	10
Подготовлена инфраструктура для размещения сайтов исполнительных органов государственной власти Республики Алтай с целью обеспечения информационной безопасности					
9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Алымов С. П.	Заместитель министра	-	10