

П А С П О Р Т
регионального проекта

Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами			
Краткое наименование регионального проекта	Комплексная система обращения с ТКО	Срок реализации проекта	14.12.2018	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Махалов В.Б.	Первый заместитель Председателя Правительства Республики Алтай		
Руководитель регионального проекта	Зорий К.В.	Министр		
Администратор регионального проекта	Леонова Е.С.	Начальник отдела коммунального комплекса, газового хозяйства и энергосбережения		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа Республики Алтай "Обеспечение экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды"	
		Подпрограмма (направление)	Подпрограмма "Обращение с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Республике Алтай" государственной программы Республики Алтай "Обеспечение экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды"	

2. Показатели регионального проекта

[illegible]

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)		
	коммунальных отходов															
2.3.	Доля разработанных электронных моделей	ФП	Процент	0,0000	31.12.2018	0,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-	-	
2.4.	Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов	ФП	Процент	50,0000	31.12.2018	0,0000	40,0000	30,0000	39,0000	38,0000	37,0000	36,0000	-	-	-	

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022 году

[illegible]

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справоч но)	2030 (Справоч но)			
1	Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов																
1.1	Введены в промышленную эксплуатацию мощности по утилизации твердых коммунальных отходов. Нарастающий итог	-	Миллион тонн	0,0000	31.12.2018	-	0,0093	0,0093	0,0093	0,0093	0,0093	0,0093	-	0,0273	Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов по состоянию на 31 декабря 2024 г. составит 35%	Оказание услуг (выполнение работ)	
1.2	Введены в промышленную эксплуатацию мощности по обработке (сортировке) твердых коммунальных отходов.	-	Миллион тонн	0,0000	31.12.2024	-	0,0325	0,0325	0,0325	0,0925	0,0925	0,0925	-	0,0925	Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку, в общем объеме образованных твердых	Оказание услуг (выполнение работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	Нарастающий итог														коммунальных отходов по состоянию на 31 декабря 2024 г. составит 60%		
1.3	Субъектами Российской Федерации обеспечена деятельность по оказанию коммунальной услуги населению по обращению с твердыми коммунальными отходами	-	Процен т	0,0000	-	-	-	90, 000 0	-	-	-	-	-	-	Доля населения субъекта Российской Федерации, охваченного услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами, по состоянию на 31 декабря 2020 г. составит не менее 90%	Обеспече ние реализац ии федераль ного проекта (результата федераль ного проекта)	
2	Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку)																
2.1	Закуплены субъектами Российской Федерации	-	Штука	0,0000	04.06.2020	-	-	-	460 ,00 00	0,0 000	-	-	-	-	Субъектами Российской Федерации, прошедшими отбор	Обеспече ние реализац ии	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	контейнеры для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, устанавливаемые на контейнерные площадки, включенные в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов														в установленном порядке, осуществлена закупка контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, устанавливаемых на контейнерных площадках, включенных в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов	федераль ного проекта (результата федераль ного проекта)	

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку)							
1.1	Закуплены субъектами Российской Федерации контейнеры для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, устанавливаемые на контейнерные площадки, включенные в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов	0,00	0,00	7 047,72	0,00	0,00	0,00	7 047,72
1.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	7 047,72	0,00	0,00	0,00	7 047,72
1.1.1.1.	бюджет субъекта	0,00	0,00	6 906,77	0,00	0,00	0,00	6 906,77
1.1.1.1.1.	в том числе: межбюджетные трансферты	0,00	0,00	6 906,77	0,00	0,00	0,00	6 906,77
1.1.1.1.1.4.	местным бюджетам	0,00	0,00	6 906,77	0,00	0,00	0,00	6 906,77
1.1.1.2.	Свод бюджетов Муниципальных образований	0,00	0,00	7 047,72	0,00	0,00	0,00	7 047,72
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов							
2.1	Разработана электронная модель территориальной схемы обращения с	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами							
2.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950,00
2.1.1.1.	бюджет субъекта	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950,00
2.1.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Субъектами Российской Федерации обеспечена деятельность по оказанию коммунальной услуги населению по обращению с твердыми коммунальными отходами	0,00	11 702,40	0,00	0,00	0,00	0,00	11 702,40
2.2.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	11 702,40	0,00	0,00	0,00	0,00	11 702,40
2.2.1.1.	бюджет субъекта	0,00	11 702,40	0,00	0,00	0,00	0,00	11 702,40
2.2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		2 950,00	11 702,40	7 047,72	0,00	0,00	0,00	21 700,12
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		2 950,00	11 702,40	7 047,72	0,00	0,00	0,00	21 700,12
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Алтай в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

[illegible]

7. Дополнительная информация

*- показатели будут достигнуты при условии предоставления Республике Алтай субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий государственных программ (подпрограмм государственных программ) субъектов Российской Федерации в области обращения с отходами.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Комплексная система обращения с ТКО

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку)								
1.1	Результат "Закуплены субъектами Российской Федерации контейнеры для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, устанавливаемые на контейнерные площадки, включенные в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов "	04.06.2020	01.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Зорий К.В.	Субъектами Российской Федерации, прошедшими отбор в установленном порядке, осуществлена закупка контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, устанавливаемых на контейнерных площадках, включенных в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов	Нет	1
1.1.1	Контрольная точка "Закуплены контейнеры для раздельного накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования "Чемальский район". "	-	27.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Алисов А.А.	Акт приема-передачи контейнеров	-	1

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.1.2	Контрольная точка "Корректировка результата "Закуплены субъектами Российской Федерации контейнеры для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, устанавливаемые на контейнерные площадки, включенные в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов" 2021 г."	-	01.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Громов П.В.	1 Направление письма в Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации о корректировке результата "Закуплены субъектами Российской Федерации контейнеры для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, устанавливаемые на контейнерные площадки, включенные в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов"	-	1
2	Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов								
2.1	Результат "Субъектами Российской Федерации обеспечена деятельность по оказанию коммунальной услуги населению по обращению с твердыми коммунальными отходами"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Громов П.В.	Доля населения субъекта Российской Федерации, охваченного услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами, по состоянию на 31 декабря 2020 г. составит не менее 90%	Нет	1

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
2.1.1	Контрольная точка "Предоставление субсидий из республиканского бюджета Республики Алтай региональным операторам по обращению с твердыми коммунальными отходами на финансовое обеспечение части затрат, возникших в результате сложившейся неблагоприятной ситуации, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции, и связанных с предоставлением коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами в 2020 году"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Леонова Е.С.	Постановление от 20 ноября 2020 года № 371 "Об утверждении Порядка предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики Алтай региональным операторам по обращению с твердыми коммунальными отходами на финансовое обеспечение части затрат, возникших в результате сложившейся неблагоприятной ситуации, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции, и связанных с предоставлением коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами в 2020 году"	-	
2.2	Результат "Введены в промышленную эксплуатацию мощности по утилизации твердых коммунальных отходов"	31.12.2018	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Громов П.В.	Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных	Нет	2ТП отходы

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует		твердых коммунальных отходов по состоянию на 31 декабря 2024 г. составит 35%		
2.2.1	Контрольная точка "Введено в промышленную эксплуатацию мощностей по утилизации отходов и фракций после обработки ТКО."	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Леонова Е.С.	Прочий тип документа Значение доведено в соответствии с дополнительным соглашением к Соглашению о реализации регионального проекта "Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами" на территории Республики Алтай №3 от 14 декабря 2020 года № 0512019-G20040-1/3.	-	
2.3	Результат "Введены в промышленную эксплуатацию мощности по обработке (сортировке) твердых коммунальных отходов"	31.12.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Громов П.В.	Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов по состоянию на 31 декабря 2024 г. составит 60%	Нет	2ТП отходы

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
2.3.1	Контрольная точка "Подача региональным оператором по обращению с ТКО ООО "Экобезопасность" документов в Министерство экономического развития Республики Алтай на получение финансовой помощи для приобретения шредера для измельчения ТКО и КГО"	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	12	Громов П.В.	1 подача региональным оператором по обращению с ТКО ООО "Экобезопасность" документов в Министерство экономического развития Республики Алтай на получение финансовой помощи для приобретения шредера для измельчения ТКО и КГО	-	1
2.3.2	Контрольная точка "Совещание по вопросам организации деятельности в сфере ТКО"	-	15.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	13	Громов П.В.	Протокол совещания	-	1
2.3.3	Контрольная точка "Совещание по вопросу организации деятельности в сфере обращения с ТКО"	-	15.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Громов П.В.	Протокол совещания	-	1

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.3.6	Контрольная точка "Отчет в ППК Российский экологический оператор о вводе мощностей"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Громов П.В.	Отчет в ППК Российский экологический оператор о вводе мощностей	-	1
2.3.7	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Громов П.В.	Прочий тип документа синхронизация	-	
2.3.8	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Громов П.В.	Прочий тип документа синхронизация	-	не требуется

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
2.3.9	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Громов П.В.	Прочий тип документа синхронизация	-	
2.3.10	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Громов П.В.	Прочий тип документа синхронизация	-	

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Зорий К. В.	Министр	Хорохордин О. Л.	3
2	Администратор регионального проекта	Леонова Е. С.	Начальник отдела коммунального комплекса, газового хозяйства и энергосбережения		20
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник проекта	Алисов А. А.	Глава Чемальского района		20
4	Участник проекта	Зорий К. В.	Министр	Хорохордин О. Л.	3
5	Руководитель проекта	Зорий К. В.	Министр	Хорохордин О. Л.	3
6	Куратор проекта	Махалов В. Б.	Первый заместитель Председателя Правительства Республики Алтай		10
Закуплены субъектами Российской Федерации контейнеры для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, устанавливаемые на контейнерные площадки, включенные в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Зорий К. В.	Министр	Хорохордин О. Л.	3
Субъектами Российской Федерации обеспечена деятельность по оказанию коммунальной услуги населению по обращению с твердыми коммунальными отходами					
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Громов П. В.	Первый заместитель министра	Хорохордин О. Л.	10
Введены в промышленную эксплуатацию мощности по утилизации твердых коммунальных отходов					

9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Громов П. В.	Первый заместитель министра	Хорохордин О. Л.	10
10	Участник регионального проекта	Леонова Е. С.	Начальник отдела коммунального комплекса, газового хозяйства и энергосбережения		20
Введены в промышленную эксплуатацию мощности по обработке (сортировке) твердых коммунальных отходов					
11	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Громов П. В.	Первый заместитель министра	Хорохордин О. Л.	10
12	Участник регионального проекта	Леонова Е. С.	Начальник отдела коммунального комплекса, газового хозяйства и энергосбережения		20