

П А С П О Р Т
регионального проекта

Цифровые технологии (Республика Алтай)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Цифровые технологии (Республика Алтай)			
Краткое наименование регионального проекта	Цифровые технологии (Республика Алтай)	Срок реализации проекта	01.01.2019	01.01.2024
Куратор регионального проекта	Махалов В.Б.	Первый заместитель Председателя Правительства Республики Алтай		
Руководитель регионального проекта	Степанов Н.Н.	министр		
Администратор регионального проекта	Лавинишникова В.С.	главный специалист 1 разряда		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Республики Алтай "Развитие экономического потенциала и предпринимательства"	
		Направление (подпрограмма)	Подпрограмма "Информационное общество" государственной программы Республики Алтай "Развитие экономического потенциала и предпринимательства"	

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1	Оказание содействия в информировании российских организаций, зарегистрированных (расположенных) на территории Республики Алтай для обеспечения их участия в конкурсных отборах на получение государственной поддержки в форме грантов из средств федерального бюджета																
1.1	Обеспечено информирование российских компаний, зарегистрированных (расположенных) на территории Республики Алтай, разрабатывающих или внедряющих отечественное программное обеспечение, сервисы и платформенные решения на базе цифровых технологий о предусмотренных мерах государственной поддержки из средств	-	Условная единица	-	-	-	-	-	1,0 000	1,0 000	1,0 000	1,0 000	-	-	Оказано содействие в доведении информации до российских компаний, зарегистрированных (расположенных) на территории Республики Алтай, реализующих проекты отечественных решений на основе цифровых технологий о мерах государственной поддержки в форме грантов из средств федерального бюджета. Доведение	Проведение информационно-коммуникационной кампании	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	федерального бюджета . Нарастающий итог														информации осуществляется в форме проведения информационных кампаний, включая размещение новостных материалов о действующих конкурсных отборах на региональных новостных сайтах, на официальном портале Республики Алтай, в социальных сетях и тд.		

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Цифровые технологии (Республика Алтай)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализует ся муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Оказание содействия в информировании российских организаций, зарегистрированных (расположенных) на территории Республики Алтай для обеспечения их участия в конкурсных отборах на получение государственной поддержки в форме грантов из средств федерального бюджета								
1.1	Результат "Обеспечено информирование российских компаний, зарегистрированных (расположенных) на территории Республики Алтай, разрабатывающих или внедряющих отечественное программное обеспечение, сервисы и платформенные решения на базе цифровых технологий о предусмотренных мерах государственной поддержки из средств федерального бюджета "	01.01.2021	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Степанов Н.Н.	Оказано содействие в доведении информации до российских компаний, зарегистрированных (расположенных) на территории Республики Алтай, реализующих проекты отечественных решений на основе цифровых технологий о мерах государственной поддержки в форме грантов из средств федерального бюджета. Доведение информации осуществляется в форме проведения информационных кампаний, включая размещение новостных материалов о действующих	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							конкурсных отборах на региональных новостных сайтах, на официальном портале Республики Алтай, в социальных сетях и тд.		
1.1.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	03	Алымов С.П.	Прочий тип документа Разработан план мероприятий по информированию российский компаний о реализуемых мерах государственной поддержки в форме грантов из средств федерального бюджета в соответствии с планом реализации федерального проекта	-	-
1.1.2	Контрольная точка "Произведено информирование граждан о мерах государственной поддержки проектов по разработке и внедрению отечественных цифровых продуктов, сервисов и платформенных решений"	-	10.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кыпчакова В.Л.	Отчет На официальном сайте Министерства цифрового развития Республики Алтай размещена информация о мерах государственной поддержки проектов по разработке и внедрению отечественных цифровых продуктов, сервисов и платформенных решений. В ИОГВ и ОМСУ РА	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							направлены письма с просьбой разместить информацию на официальных сайтах.		
1.1.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	01.12.2021	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кыпчакова В.Л.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении плана мероприятий по информированию российских компаний о реализуемых мерах государственной поддержки в форме грантов из средств федерального бюджета в рамках федерального проекта	-	-
1.1.4	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	30.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	03	Кыпчакова В.Л.	Прочий тип документа Актуализирован план мероприятий по информированию российских компаний о реализуемых мерах государственной поддержки в форме грантов из средств федерального бюджета в соответствии с планом реализации федерального проекта	-	-
1.1.5	Контрольная точка "Произведено информирование граждан о мерах	-	30.04.2022	01	Взаимосвязь с	Кыпчакова В.Л.	Прочий тип документа Отчет по информированию	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	государственной поддержки проектов по разработке и внедрению отечественных цифровых продуктов, сервисов и платформенных решений", значение: 1.0000				иными результатами и контрольными точками и отсутствует		за первый квартал 2022 года. На официальном сайте Министерства цифрового развития Республики Алтай размещена информация о мерах государственной поддержки проектов по разработке и внедрению отечественных цифровых продуктов, сервисов и платформенных решений. В ИОГВ и ОМСУ РА направлены письма с просьбой разместить информацию на официальных сайтах.		
1.1.6	Контрольная точка "Произведено информирование граждан о мерах государственной поддержки проектов по разработке и внедрению отечественных цифровых продуктов, сервисов и платформенных решений", значение: 1.0000	-	31.07.2022	04	06	Кыпчакова В.Л.	Прочий тип документа Отчет по информированию за второй квартал 2022 года. На официальном сайте Министерства цифрового развития Республики Алтай размещена информация о мерах государственной поддержки проектов по разработке и внедрению отечественных цифровых продуктов, сервисов и платформенных решений. В ИОГВ и ОМСУ РА	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							направлены письма с просьбой разместить информацию на официальных сайтах.		
1.1.7	Контрольная точка "Произведено информирование граждан о мерах государственной поддержки проектов по разработке и внедрению отечественных цифровых продуктов, сервисов и платформенных решений", значение: 1.0000	-	31.10.2022	05	03	Кыпчакова В.Л.	Прочий тип документа Отчет по информированию за третий квартал 2022 года. На официальном сайте Министерства цифрового развития Республики Алтай размещена информация о мерах государственной поддержки проектов по разработке и внедрению отечественных цифровых продуктов, сервисов и платформенных решений. В ИОГВ и ОМСУ РА направлены письма с просьбой разместить информацию на официальных сайтах.	-	-
1.1.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.12.2022	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Кыпчакова В.Л.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении плана мероприятий по информированию российских компаний о реализуемых мерах государственной	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					точкам и отсутствует		поддержки в форме грантов из средств федерального бюджета в рамках федерального проекта		
1.1.9	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 1.0000, Штука	-	28.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	03	Лавинишников В.С.	Прочий тип документа Разработан план мероприятий по информированию российских компаний о реализуемых мерах государственной поддержки в форме грантов из средств федерального бюджета в соответствии с планом реализации федерального проекта в 2023 году	-	-
1.1.10	Контрольная точка "Произведено информирование граждан о мерах государственной поддержки проектов по разработке и внедрению отечественных цифровых продуктов, сервисов и платформенных решений", значение: 1.0000, Штука	-	30.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Лавинишников В.С.	Прочий тип документа Прочий тип документа Информирование в первом квартале 2023 года. На официальном сайте Министерства цифрового развития Республики Алтай размещена информация о мерах государственной поддержки проектов по разработке и внедрению отечественных цифровых	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							продуктов, сервисов и платформенных решений. В ИОГВ и ОМСУ РА направлены письма с просьбой разместить информацию на официальных сайтах.		
1.1.11	Контрольная точка "Произведено информирование граждан о мерах государственной поддержки проектов по разработке и внедрению отечественных цифровых продуктов, сервисов и платформенных решений", значение: 1.0000, Штука	-	31.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лавинишников В.С.	Прочий тип документа Информирование во втором квартале 2023 года. На официальном сайте Министерства цифрового развития Республики Алтай размещена информация о мерах государственной поддержки проектов по разработке и внедрению отечественных цифровых продуктов, сервисов и платформенных решений. В ИОГВ и ОМСУ РА направлены письма с просьбой разместить информацию на официальных сайтах.	-	-
1.1.12	Контрольная точка "Произведено информирование граждан о мерах государственной поддержки проектов по разработке и внедрению отечественных	-	31.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Лавинишников В.С.	Прочий тип документа Информирование в третьем квартале 2023 года. На официальном сайте Министерства цифрового	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	цифровых продуктов, сервисов и платформенных решений", значение: 1.0000, Штука			контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует		развития Республики Алтай размещена информация о мерах государственной поддержки проектов по разработке и внедрению отечественных цифровых продуктов, сервисов и платформенных решений. В ИОГВ и ОМСУ РА направлены письма с просьбой разместить информацию на официальных сайтах.		
1.1.13	Контрольная точка "Произведено информирование граждан о мерах государственной поддержки проектов по разработке и внедрению отечественных цифровых продуктов, сервисов и платформенных решений", значение: 1.0000, Штука	-	30.11.2023	06	03	Лавинишников В.С.	Прочий тип документа Информирование в четвертом квартале 2023 года. На официальном сайте Министерства цифрового развития Республики Алтай размещена информация о мерах государственной поддержки проектов по разработке и внедрению отечественных цифровых продуктов, сервисов и платформенных решений. В ИОГВ и ОМСУ РА направлены письма с просьбой разместить информацию на	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							официальных сайтах.		
1.1.14	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Штука	-	30.12.2023	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лавинишников В.С.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении плана мероприятий по информированию российских компаний о реализуемых мерах государственной поддержки в форме грантов из средств федерального бюджета в рамках федерального проекта	-	-
1.1.15	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	03	Кыпчакова В.Л.	Прочий тип документа Актуализирован план мероприятий по информированию российских компаний о реализуемых мерах государственной поддержки в форме грантов из средств федерального бюджета в соответствии с планом реализации федерального проекта	-	-
1.1.16	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2024	01	Взаимосвязь с иными результатами и	Кыпчакова В.Л.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении плана мероприятий по информированию российских компаний о	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализует ся муниципа льными образован иями (да/нет)	Информацион ная система (источник данных)
		Начало	Окончани е	предшес твенники	последов атели				
					контрол ьными точкам и отсутст вует		реализуемых мерах государственной поддержки в форме грантов из средств федерального бюджета в рамках федерального проекта		

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Степанов Н. Н.	министр	-	15
2	Администратор регионального проекта	Лавинишникова В. С.	главный специалист 1 разряда	Алымов С. П.	60
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Администратор	Лавинишникова В. С.	главный специалист 1 разряда	Алымов С. П.	60
Обеспечено информирование российских компаний, зарегистрированных (расположенных) на территории Республики Алтай, разрабатывающих или внедряющих отечественное программное обеспечение, сервисы и платформенные решения на базе цифровых технологий о предусмотренных мерах государственной поддержки из средств федерального бюджета					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Степанов Н. Н.	министр	-	15