П А С П О Р Т

регионального проекта

Безопасность дорожного движения (Республика Алтай)

1. Основные положения

<table>
<tr><td>Наименование регионального проекта</td><td colspan="5">Безопасность дорожного движения (Республика Алтай)</td></tr>
<tr><td>Краткое наименование регионального проекта</td><td colspan="2">Безопасность дорожного движения (Республика Алтай)</td><td>Срок реализации проекта</td><td>01.01.2019</td><td>31.12.2024</td></tr>
<tr><td>Куратор регионального проекта</td><td colspan="2">Махалов В.Б.</td><td colspan="3">Первый заместитель Председателя Правительства Республики Алтай</td></tr>
<tr><td>Руководитель регионального проекта</td><td colspan="2">Черников А.М.</td><td colspan="3">Министр регионального развития Республики Алтай</td></tr>
<tr><td>Администратор регионального проекта</td><td colspan="2">Зейнолданов Р.Д.</td><td colspan="3">Заместитель начальника отдела транспортного обеспечения и дорожного хозяйства</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)</td><td rowspan="2">1</td><td>Государственная программа</td><td colspan="3">Государственная программа Республики Алтай "Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса"</td></tr>
<tr><td>Направление (подпрограмма)</td><td colspan="3">-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">2</td><td>Государственная программа</td><td colspan="3">Государственная программа Республики Алтай "Комплексные меры профилактики правонарушений и защита населения и территории Республики Алтай от чрезвычайных ситуаций"</td></tr>
<tr><td>Направление (подпрограмма)</td><td colspan="3">Подпрограмма "Комплексные меры профилактики правонарушений в Республике Алтай" государственной программы Республики Алтай "Комплексные меры профилактики правонарушений и защита населения и территории Республики Алтай от чрезвычайных ситуаций"</td></tr>
</table>

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
1	Повышена безопасность участников дорожного движения														
1.1.	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств	ФП	Человек	5,1900	2019	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,3300	3,0900	2,9600	-	-	-
1.2.	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения	ФП	Человек	16,5100	2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	12,2600	11,3500	10,9000	-	-	-

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2023 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Повышена безопасность участников дорожного движения														
1.1.	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств	ФП	Человек	3,3300	3,3300	3,3300	3,3300	3,3300	3,3300	3,3300	3,3300	3,3300	3,3300	3,0900	3,0900
1.2.	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения	ФП	Человек	12,2600	12,2600	12,2600	12,2600	12,2600	12,2600	12,2600	12,2600	12,2600	12,2600	11,3500	11,3500

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Повышена безопасность участников дорожного движения															
1.1	Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма	-	Документ	0,0000	2019	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	Обеспечены наглядные учебные и методические пособия по профилактике детского дорожного травматизма, проведение курсов повышения квалификации для педагогов и специалистов, курирующих вопросы профилактики детского дорожного травматизма, в целях повышения качества процесса обучения детей основам безопасного	Утверждение документа

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															поведения на дорогах.	
1.2	Обеспечена организация и проведение региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления	-	Документ	0,0000	2021	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	Организованы в каждом субъекте Российской Федерации профильные смены для несовершеннолетних по безопасности дорожного движения (не менее 1 смены, не менее 100 детей в смену) (в рамках текущей деятельности органа управления образованием). Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минпросвещения России представлена	Утверждение документа

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															отчетная информация об исполнении мероприятия. Минпросвещения России подготовлен сводный доклад о достижении результата	
1.3	Организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах	-	Документ	0,0000	2019	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	Организованы информационно-пропагандистские мероприятия для родителей по вопросам использования детских удерживающих устройств, световозвращающих элементов, планирования безопасных пешеходных маршрутов, правил (особенностей)	Утверждение документа

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															передвижения детей на велосипедах, самокатах, гироскутерах и других современных средствах передвижения, с привлечением сотрудников ГИБДД. Проведены конкурсные мероприятия по профилактике детского дорожного травматизма с участием детей и молодежи.	
1.4	Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-	-	Документ	0,0000	2019	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	Организовано проведение системной работы с использованием ресурсов детско-юношеских	Утверждение документа

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.														объединений различных форм, в том числе посредством проведения слетов, конкурсов, викторин, смотров, соревнований по различным вопросам безопасности движения	

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Повышена безопасность участников дорожного движения							
1.1	Приобретены в медицинские учреждения хроматографы для выявления состояния опьянения в результате употребления наркотических средств, психотропных или иных вызывающих опьянения веществ	0,00	0,00	7 057,50	0,00	0,00	0,00	7 057,50
1.1.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	7 057,50	0,00	0,00	0,00	7 057,50
1.1.1.1.	*бюджет субъекта*	0,00	0,00	7 057,50	0,00	0,00	0,00	7 057,50
1.1.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.	0,00	1 534,00	1 550,81	1 434,00	3 720,37	934,00	9 173,18
1.2.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	0,00	1 534,00	1 550,81	1 434,00	3 720,37	934,00	9 173,18
1.2.1.1.	*бюджет субъекта*	0,00	1 534,00	1 550,81	1 434,00	3 720,37	934,00	9 173,18
1.2.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.2.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	25,00
1.3.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	25,00
1.3.1.1.	*бюджет субъекта*	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	25,00
1.3.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма	0,00	75,00	747,93	75,00	748,63	75,00	1 721,56
1.4.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	0,00	75,00	747,93	75,00	748,63	75,00	1 721,56
1.4.1.1.	*бюджет субъекта*	0,00	75,00	747,93	75,00	748,63	75,00	1 721,56
1.4.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.5	Обеспечена организация и проведение региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления	0,00	0,00	80,26	0,00	40,00	0,00	120,26
1.5.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	80,26	0,00	40,00	0,00	120,26
1.5.1.1.	*бюджет субъекта*	0,00	0,00	80,26	0,00	40,00	0,00	120,26
1.5.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	1 614,00	9 441,50	1 514,00	4 514,00	1 014,00	18 097,50
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		0,00	1 614,00	9 441,50	1 514,00	4 514,00	1 014,00	18 097,50
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники , всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Алтай в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2023 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Повышена безопасность участников дорожного движения												
1.1.	Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.	0,00	0,00	39,00	439,28	513,68	1 553,19	1 652,14	1 790,94	3 230,14	3 509,34	3 623,63	3 720,37
1.2.	Организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1.3.	Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма	0,00	0,00	0,00	0,00	748,63	748,63	748,63	748,63	748,63	748,63	748,63	748,63
1.4.	Обеспечена организация и проведение региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00
ИТОГО:		0,00	0,00	44,00	444,28	1 267,31	2 306,82	2 405,77	2 544,57	4 023,77	4 302,97	4 417,26	4 514,00

7. Дополнительная информация

Региональный проект "Безопасность дорожного движения" (далее - региональный проект) направлен на достижение к 2024 году целевого показателя сокращения смертности в результате ДТП в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом - до уровня, не превышающего четырех человек на 100 тыс. населения (к 2030 году - стремление к нулевому уровню смертности). В настоящее время на территории Республики Алтай наблюдается позитивная тенденция сокращения смертности. Так, с 2012 года количество погибших на дорогах снизилось в два раза (с 84 в 2012 году до 36 в 2017 году).
Четыре показателя федеральной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах" по итогам 2018 года были выполнены. Эти результаты подтвердили верность выбранного подхода, основанного на комплексном системном воздействии на все субъекты правоотношений в области дорожного движения.
В 2018 году на дорогах Республики Алтай совершено 308 дорожно-транспортных происшествий, что на 12,4% больше аналогичного показателя 2017 года. В результате погибло 36 человек и 417 получили травмы.
Значение показателя тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий по итогам 2018 года снизилось с 9,3 до 7,9 погибших на 100 пострадавших (по РФ –7,8; по СФО- 7,4).
Основными видами ДТП стали:
- опрокидывание, всего таких ДТП зарегистрировано 86 в результате которых 9 человек погибло и 141 получили ранения;
- столкновение, зарегистрировано 82 таких ДТП, в результате которых 12 человек погибло и 126 получили ранения;
- наезд на пешехода, всего таких ДТП зарегистрировано 80, в результате которых 11 человек погибло и 69 получили ранения.
Одной из непосредственных причин, повлекшей рост отдельных показателей аварийности стало несоответствие скорости конкретным условиям движения. В целом по республике рост таких ДТП составил 17,1 %.
Другая причина – это выезд на полосу, предназначенную для встречного движения. Всего на территории республики зафиксировано 66 (+24,5%) таких ДТП, в которых 12 (+200%) человек погибло и 106 (+20,5%) получили ранения различной степени тяжести. Тяжесть последствий от данного вида ДТП составила 10,2 погибших на 100 пострадавших.
Возросло число ДТП с водителями, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения с 61 до 77, рост составил 26%. Всего таких ДТП зарегистрировано 77 (+23,2%) в которых 15 (+36,4%) человек погибло и 94 (+17,5%) получили ранения. В целом по республике в каждом 4 ДТП водитель находился в состоянии опьянения.
С участием водителей, не имеющих права на управление транспортными средствами или лишенных такого права зарегистрировано увеличение числа таких ДТП, погибших и раненых в них людей. Так, в 87 (+31,8%) ДТП, погибло 17 (+112,5%) человек и 97 (+16,9%) получили ранение.
Отмечен рост ДТП с участием пешеходов. Так, в 80 (+5,3%) таких ДТП, погибло 11 (-15,4%) человек и 69 (+6,2%) получили травмы различной степени тяжести. Вне пешеходных переходов число наездов увеличилось. Зарегистрировано 58 (+13,7%) ДТП, где погибло 10 (-9,1%) человек и ранено 48 (+17,1%). При этом на данные ДТП приходится 91% всех случаев гибели пешеходов и более 69% случаев ранения.

При оформлении 36,6% происшествий в Республике Алтай сотрудниками Госавтоинспекции зафиксированы недостатки эксплуатационного состояния автомобильных дорог. Всего зарегистрировано 113 (-8,9%) таких ДТП, в которых 11 (-38,9%) человек погибли и 143 (-3,4%) получили ранения.
Отмечен рост количества ДТП и раненых в них несовершеннолетних. Так, в 42 (+16,7%) ДТП 2 (-50%) ребенка погибло и 43 (+19,4%) получили ранения.
За 2018 год пресечено 382 976 правонарушений в области дорожного движения, в том числе 257 986 факта превышения скоростного режима, выявлено 1660 водителей, находящихся в нетрезвом состоянии, 4620 нарушений правил дорожного движения пешеходами.
Решение задачи, поставленной Президентом Российской Федерации, потребует активизации усилий всех заинтересованных органов власти субъекта. При этом целесообразно сохранение подходов к организации этой работы, положительно зарекомендовавших себя в предыдущие годы. В то же время при

сохранении существующей динамики сокращения смертности в дорожном движении достичь поставленных целей, очевидно, не удастся. Необходимы выработка и применение новых подходов к повышению безопасности дорожного движения.
Достижение указанных целей будет осуществляться за счет материально-технического перевооружения контрольно-надзорных органов и аварийно-спасательных служб, развития информационных технологий, оснащения организаций здравоохранения санитарным транспортом, пропагандистско-воспитательной работы, в том числе среди несовершеннолетних участников движения и их родителей. Планируется решать задачи по повышению ответственности участников дорожного движения за наиболее грубые нарушения правил дорожного движения, совершенствованию квалификации водителей транспортных средств, обеспечению соответствия технического состояния транспортных средств установленным требованиям, созданию правовой основы для развития беспилотных технологий управления автомобилями. В соответствии
с решением Председателя Правительства Российской Федерации (поручение от 11 июля 2018 г. № ДМ-П9-4145) планируемые мероприятия определены с учетом основных направлений реализации Стратегии безопасности дорожного движения в Российской Федерации на 2018 - 2024 годы (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 января 2018 г. № 1-р).
Основным показателем федерального проекта является социальный риск (количество погибших на 100 тыс. населения).
Методика расчета показателя социального риска утверждена распоряжением Министра внутренних дел Российской Федерации от 23 февраля 2018 г. № 1/1986 "Об утверждении методики расчета показателей".
Планируемая динамика сокращения социального риска определена с учетом результатов анализа опыта, накопленного в процессе реализации федеральной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения
в 2013 - 2020 годах". Так, в период с 2018 по 2021 годы прогнозируется замедление динамики сокращения социального риска (по сравнению с периодом 2014 - 2017 годов), что обусловлено следующими причинами:
исчерпание ресурсов организационно-правовых механизмов воздействия на поведение участников дорожного движения (прежде всего водителей), в том числе созданных в процессе реализации федеральной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах";
завершение острой фазы экономического кризиса и переход к росту экономических показателей, что влечет за собой увеличение объемов грузо- и пассажироперевозок, повышение мобильности населения за счет ускорения темпов прироста парка автотранспортных средств (до 2 - 2,5 млн. единиц в год против 0,5 - 0,8 млн. единиц в "кризисных" 2015 - 2016 годах),
а также вследствие интенсификации бизнес-процессов, развития туризма, перемещения рабочей силы и пр.
В период с 2022 по 2024 годы ожидается существенное ускорение динамики снижения социального риска, что связано, главным образом, с использованием потенциала, накопленного в процессе реализации первого этапа (2018 - 2020 годы) Стратегии безопасности дорожного движения в Российской Федерации на 2018 - 2024 годы, включая:
изменение поведения участников дорожного движения путем оптимального сочетания методов убеждения
и принуждения, связанных с разработкой и реализацией единой информационной политики в области обеспечения безопасности дорожного движения, а также совершенствованием организационно-правовых механизмов надзорной деятельности;
развитие институтов общественного контроля за соблюдением законодательства в области дорожного движения как участниками дорожного движения, так и субъектами этой деятельности (развитие мобильных приложений, позволяющих привлекать граждан к надзору за соблюдением правил дорожного движения;
реализация комплекса мер по повышению безопасности уязвимых участников дорожного движения (пешеходов, велосипедистов, детей и пр.);
использование потенциала институтов страхования гражданского и имущественного страхования;
применение телематических и иных инновационных технологий в целях контроля за дисциплиной водителей, режимом труда и отдыха профессиональных водителей;
повышение эффективности контрольно-надзорной деятельности в отношении профессиональных участников рынка перевозок пассажиров и грузов, а также в отношении владельцев автомобильных дорог и улиц;

совершенствование системы автоматической фиксации правонарушений в области дорожного движения, повышением ее мобильности и функциональности;
установление правового статуса и ответственности диспетчерских служб (агрегаторов) каршеринга и такси;
адресная ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий;
качественное совершенствование улично-дорожной сети регионального и местного значения за счет расширения адресности и географии реализации национального проекта "Безопасные и качественные дороги";
внедрение инновационных мер и технологий организации дорожного движения, развитие интеллектуальных транспортных систем, цифровизация процессов управления дорожным движением и дорожным хозяйством;
дальнейшее развитие систем общественного транспорта, а также реализация крупных инфраструктурных проектов развития железнодорожных и водных транспортных путей, повышение доли перемещаемых посредством них пассажиров
и грузов;
дальнейшее развитие системы подготовки водителей и допуска их к участию в дорожном движении;
совершенствование системы обеспечения удовлетворительного технического состояния транспортных средств на всех этапах жизненного цикла;
дальнейшее омоложение парка транспортных средств, повышение уровня их пассивной и активной безопасности,
а также внедрение новых автоматических систем помощи вождению (экстренной остановки перед препятствием, удержания в полосе и пр.);
обучение широких слоев населения методам оказания первом помощи пострадавшим;
снижение уровня потребления алкоголя населением, системной деятельностью по предупреждению случаев управления транспортными средствами в состоянии опьянения;
Реализация регионального проекта окажет непосредственное влияние на достижение следующих национальных целей развития Республики Алтай на период до 2024 года:
обеспечение устойчивого естественного роста численности населения Республики Алтай;
повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет (к 2030 году - до 80 лет);
Рисками реализации регионального проекта являются:
1. Рост автомобилизации населения региона;
2. Разрыв между темпами автомобилизации и темпами развития улично-дорожной сети;
3. Снижение среднего возраста водительского состава;
4. Приоритет экономических результатов хозяйственной деятельности перед принципом обеспечения сохранности жизни и здоровья граждан, участвующих в дорожном движении;
5. Недооценка роли институтов гражданского общества и средств массовой информации в формировании законопослушного поведения участников дорожного движения;
6. Применение первоочередных мер, своевременно не обеспечиваемых нормативно-методической базой
в рассматриваемой сфере.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Безопасность дорожного движения
(Республика Алтай)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Повышена безопасность участников дорожного движения								
1.1	Результат "Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр."	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ватутина Ж.И.	Организовано проведение системной работы с использованием ресурсов детско-юношеских объединений различных форм, в том числе посредством проведения слетов, конкурсов, викторин, смотров, соревнований по различным вопросам безопасности движения	Нет	-
1.1.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.03.2021	12	17	Каменева Н.Ю.	Прочий тип документа План мероприятий	-	-
1.1.2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения	-	01.04.2021	13	16	Громов П.В.	Прочий тип документа Сформирован план мероприятий на создание и освещение тематических	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	работы)"						передач по пропаганде культуры поведения участников дорожного движения посредством радио и телевизионного вещания на территории Республики Алтай		
1.1.3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	20.05.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Громов П.В.	Прочий тип документа Контракт на выполнение мероприятиями на создание и освещение тематических передач по пропаганде культуры поведения участников дорожного движения посредством радио и телевизионного вещания на территории Республики Алтай	-	-
1.1.4	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.06.2021	16	19	Каменева Н.Ю.	Прочий тип документа Аналитический отчет	-	-
1.1.5	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Митрофанова О.С.	Прочий тип документа -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками и отсутствует	ьными точками и отсутствует				
1.1.6	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	01.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Громов П.В.	Прочий тип документа Платежное поручение	-	-
1.1.7	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	20.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Громов П.В.	Прочий тип документа Платежное поручение	-	-
1.1.8	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров,	-	20.09.2021	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Громов П.В.	Прочий тип документа Платежное поручение	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.1.9	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Митрофанова О.С.	Прочий тип документа Платежное поручение, информационно-аналитическая записка	-	-
1.1.10	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	20.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Громов П.В.	Прочий тип документа Платежное поручение	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.1.11	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту"	-	30.10.2021	28	29	Митрофанова О.С.	Прочий тип документа Платежное поручение, информационно-аналитическая записка	-	-
1.1.12	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	10.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Громов П.В.	Прочий тип документа Платежное поручение	-	-
1.1.13	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту"	-	30.11.2021	29	24	Митрофанова О.С.	Прочий тип документа Платежное поручение, информационно-аналитическая записка	-	-
1.1.14	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту", значение: 0.0000	-	15.12.2021	23	31	Митрофанова О.С.	Прочий тип документа Платежное поручение, информационно-аналитическая записка	-	-
			20.12.2021						

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.15	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000	-		Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Громов П.В.	Прочий тип документа Платежное поручение	-	-
1.1.16	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.12.2021	17	20	Громов П.В.	Акт Акт выполненных работ	-	-
1.1.17	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Каменева Н.Ю.	Отчет Аналитический отчет	-	-
1.1.18	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения	-	28.02.2022	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Митрофанова О.С.	Прочий тип документа План мероприятий	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	работы)", значение: 0.0000			атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует				
1.1.19	Контрольная точка "Проведены мероприятия по плану.", значение: 0.0000	-	30.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Митрофанова О.С.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая записка.	-	-
1.1.20	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту.", значение: 0.0000	-	30.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Митрофанова О.С.	Прочий тип документа Платежное поручение, информационно-аналитическая записка	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.21	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Ватутина Ж.И.	Прочий тип документа Сформирован план мероприятий на создание и освещение тематических передач по пропаганде культуры поведения участников дорожного движения посредством радио и телевизионного вещания на территории Республики Алтай.	-	-
1.1.22	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000	-	30.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Ватутина Ж.И.	Прочий тип документа Договор на выполнение мероприятий на создание и освещение тематических передач по пропаганде культуры поведения участников дорожного движения посредством радио и телевизионного вещания на территории Республики Алтай	-	-
1.1.23	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту.", значение: 0.0000	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Митрофанова О.С.	Прочий тип документа Платежное поручение, информационно-аналитическая записка	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.1.24	Контрольная точка "Проведены мероприятия по плану.", значение: 0.0000	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Митрофанова О.С.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая записка	-	-
1.1.25	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ватутина Ж.И.	Прочий тип документа Платежное поручение	-	-
1.1.26	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Митрофанова О.С.	Прочий тип документа Платежное поручение, Информационно-аналитическая записка	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(муниципальному) контракту", значение: 0.0000			атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует				
1.1.27	Контрольная точка "Проведены мероприятия по плану", значение: 0.0000	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Митрофанова О.С.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая записка	-	-
1.1.28	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000, Единица	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Хорошилова А.М.	Прочий тип документа Платежное поручение	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.29	Контрольная точка "Проведены мероприятия по плану", значение: 0.0000	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Митрофанова О.С.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая записка	-	-
1.1.30	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Митрофанова О.С.	Прочий тип документа Платежное поручение, Информационно-аналитическая записка	-	-
1.1.31	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Хорошилова А.М.	Акт Акт выполненных работ.	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.1.32	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту.", значение: 0.0000, Единица	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Хорошилова А.М.	Прочий тип документа Платежное поручение.	-	-
1.1.33	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги "	-	28.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Митрофанова О.С.	Прочий тип документа Утверждённый план мероприятий на 2023 год.	-	-
1.1.34	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения	-	30.03.2023	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Хорошилова А.М.	Прочий тип документа Сформирован план мероприятий на создание и освещение тематических	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	работ)."			атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует		передач по пропаганде культуры поведения участников дорожного движения посредством радио и телевизионного вещания на территории Республики Алтай.		
1.1.35	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлен и заключен договор на выполнение мероприятий."	-	30.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Хорошилова А.М.	Прочий тип документа Договор на выполнение мероприятий по созданию и освещению тематических передач по пропаганде культуры поведения участников дорожного движения посредством радио и телевизионного вещания на территории Республики Алтай	-	-
1.1.36	Контрольная точка "Проведены мероприятия по плану"	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Хорошилова А.М.	Прочий тип документа Эфирная справка с информацией о вышедших видеороликах	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.37	Контрольная точка "Проведены мероприятия по плану."	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Митрофанова О.С.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая записка.	-	-
1.1.38	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг."	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Зейнолданов Р.Д.	Прочий тип документа Платежные поручения за 2 квартал.	-	-
1.1.39	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Митрофанова О.С.	Прочий тип документа Платежное поручение, Информационно-аналитическая записка	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.1.40	Контрольная точка "Проведены мероприятия по плану"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Зейнолданов Р.Д.	Прочий тип документа Эфирная справка с информацией о вышедших видеороликах	-	-
1.1.41	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг."	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Зейнолданов Р.Д.	Прочий тип документа Платежные поручения за 3 квартал.	-	-
1.1.42	Контрольная точка "Проведены мероприятия по плану"	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Зейнолданов Р.Д.	Прочий тип документа Эфирная справка с информацией о вышедших видеороликах	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует				
1.1.43	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)."	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Зейнолданов Р.Д.	Прочий тип документа Акт выполненных работ.	-	-
1.1.44	Контрольная точка " Проведены мероприятия по плану"	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Митрофанова О.С.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая записка	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.45	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг."	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Зейнолданов Р.Д.	Прочий тип документа Платежные поручения за 4 квартал.	-	-
1.1.46	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Митрофанова О.С.	Прочий тип документа Платежное поручение, Информационно-аналитическая записка	-	-
1.1.47	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Хорошилова А.М.	Прочий тип документа -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.1.48	Контрольная точка "Документ разработан"	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Хорошилова А.М.	Прочий тип документа -	-	-
1.1.49	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Хорошилова А.М.	Прочий тип документа -	-	-
1.1.50	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Хорошилова А.М.	Прочий тип документа -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует				
1.1.51	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Хорошилова А.М.	Прочий тип документа -	-	-
1.1.52	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Хорошилова А.М.	Прочий тип документа -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.53	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Хорошилова А.М.	Прочий тип документа -	-	-
1.1.54	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000, Единица	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Хорошилова А.М.	Прочий тип документа -	-	-
1.1.55	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Хорошилова А.М.	Прочий тип документа -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.1.56	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Хорошилова А.М.	Прочий тип документа -	-	-
1.1.57	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Хорошилова А.М.	Прочий тип документа -	-	-
1.1.58	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Хорошилова А.М.	Прочий тип документа -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует				
1.1.59	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Хорошилова А.М.	Прочий тип документа -	-	-
1.2	Результат "Организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Саврасова О.С.	Организованы информационно-пропагандистские мероприятия для родителей по вопросам использования детских удерживающих устройств, световозвращающих элементов, планирования безопасных пешеходных маршрутов, правил (особенностей)	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							передвижения детей на велосипедах, самокатах, гироскутерах и других современных средствах передвижения, с привлечением сотрудников ГИБДД. Проведены конкурсные мероприятия по профилактике детского дорожного травматизма с участием детей и молодежи.		
1.2.1	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа ", значение: 0.0000	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	05	Митрофанова О.С.	Отчет Аналитический отчет	-	-
1.2.2	Контрольная точка "Документ разработан", значение: 0.0000	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	03	Митрофанова О.С.	Отчет Аналитический отчет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует					
1.2.3	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями", значение: 0.0000	-	30.06.2021	13	05	Митрофанова О.С.	Отчет Аналитический отчет	-	-
1.2.4	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	30.06.2021	03	06	Митрофанова О.С.	Прочий тип документа План мероприятий	-	-
1.2.5	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Митрофанова О.С.	Прочий тип документа -	-	-
1.2.6	Контрольная точка "Документ опубликован", значение: 0.0000	-	30.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	14	Митрофанова О.С.	Прочий тип документа -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует					
1.2.7	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	14	Каменева Н.Ю.	Прочий тип документа Аналитический отчет	-	-
1.2.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	13	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Каменева Н.Ю.	Отчет Аналитический отчет	-	-
1.2.9	Контрольная точка "Документ опубликован", значение: 0.0000	-	30.03.2022	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Митрофанова О.С.	Прочий тип документа График, ссылка на сайт	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует				
1.2.10	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000	-	30.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Митрофанова О.С.	Прочий тип документа Платежное поручение, информационно-аналитическая записка	-	-
1.2.11	Контрольная точка "Составлен график проведения мероприятия «Родительский патруль» на 2022 год в регионе", значение: 0.0000	-	30.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Митрофанова О.С.	Прочий тип документа График проведения мероприятий	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.12	Контрольная точка "Проведены мероприятия согласно графику", значение: 0.0000	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Митрофанова О.С.	Отчет Аналитический отчет	-	-
1.2.13	Контрольная точка "Проведены мероприятия согласно графику", значение: 0.0000	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Митрофанова О.С.	Отчет Аналитический отчет	-	-
1.2.14	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Митрофанова О.С.	Отчет Аналитический отчет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.2.15	Контрольная точка "Документ разработан"	-	30.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Саврасова О.С.	Прочий тип документа График проведения мероприятия «Родительский патруль» на 2023 год в регионе	-	-
1.2.16	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	30.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Саврасова О.С.	Прочий тип документа График, ссылка на сайт	-	-
1.2.17	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному	-	30.05.2023	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Саврасова О.С.	Прочий тип документа Платежное поручение, информационно-аналитическая записка	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(муниципальному) контракту"			атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует				
1.2.18	Контрольная точка "Проведены мероприятия согласно графику"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Митрофанова О.С.	Отчет Аналитический отчет	-	-
1.2.19	Контрольная точка "Проведены мероприятия согласно графику"	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Митрофанова О.С.	Отчет Аналитический отчёт	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.20	Контрольная точка "Услуга оказана"	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Митрофанова О.С.	Отчет Аналитический отчёт	-	-
1.2.21	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Саврасова О.С.	Отчет Аналитический отчет	-	-
1.2.22	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Саврасова О.С.	Прочий тип документа -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.2.23	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	02	Саврасова О.С.	Прочий тип документа -	-	-
1.2.24	Контрольная точка "Документ разработан"	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Саврасова О.С.	Прочий тип документа -	-	-
1.2.25	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Саврасова О.С.	Прочий тип документа -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует				
1.2.26	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Саврасова О.С.	Прочий тип документа -	-	-
1.2.27	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Саврасова О.С.	Прочий тип документа -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.28	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Саврасова О.С.	Прочий тип документа -	-	-
1.2.29	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Саврасова О.С.	Прочий тип документа -	-	-
1.2.30	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Саврасова О.С.	Прочий тип документа -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.2.31	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Саврасова О.С.	Прочий тип документа -	-	-
1.2.32	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Саврасова О.С.	Прочий тип документа -	-	-
1.3	Результат "Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Саврасова О.С.	Обеспечены наглядные учебные и методические пособия по профилактике детского дорожного	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма"			атами и контрольными точкам и отсутствует	атами и контрольными точкам и отсутствует		травматизма, проведение курсов повышения квалификации для педагогов и специалистов, курирующих вопросы профилактики детского дорожного травматизма, в целях повышения качества процесса обучения детей основам безопасного поведения на дорогах.		
1.3.1	Контрольная точка "Документ разработан"	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	03	Митрофанова О.С.	Приказ План мероприятий	-	-
1.3.2	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	30.04.2021	02	01	Митрофанова О.С.	Отчет Аналитический отчет	-	-
1.3.3	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	01.05.2021	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Митрофанова О.С.	Отчет Аналитический отчет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует				
1.3.4	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Митрофанова О.С.	Отчет Аналитический отчет	-	-
1.3.5	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Митрофанова О.С.	Прочий тип документа -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.6	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	13	Каменева Н.Ю.	Прочий тип документа Аналитический отчет	-	-
1.3.7	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту"	-	30.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Митрофанова О.С.	Прочий тип документа Платежное поручение	-	-
1.3.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Каменева Н.Ю.	Отчет Аналитический отчет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.3.9	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	13	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Митрофанова О.С.	Отчет Отчет	-	-
1.3.10	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу закупки товара", значение: 0.0000	-	30.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Митрофанова О.С.	Прочий тип документа Аналитическая записка о результатах исследования	-	-
1.3.11	Контрольная точка "Распределены финансовые средства на приобретение технических средств для	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Митрофанова О.С.	Приказ Приказ о распределении технических средств	-	-=

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оснащения муниципальных школ", значение: 0.0000			атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует				
1.3.12	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Митрофанова О.С.	Прочий тип документа Платежное поручение, информационно-аналитическая записка	-	-
1.3.13	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Митрофанова О.С.	Прочий тип документа Платежное поручение, информационно-аналитическая записка	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.14	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Митрофанова О.С.	Отчет Аналитический отчет	-	-
1.3.15	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	30.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Митрофанова О.С.	Прочий тип документа Аналитическая записка о результатах проведенного мониторинга оснащенности кабинетов ПДД в муниципальных образованиях	-	-
1.3.16	Контрольная точка "Определен перечень материально-технических средств для оснащения кабинетов ПДД"	-	31.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Митрофанова О.С.	Прочий тип документа Аналитическая записка по перечню материально-технических средств для оснащения кабинетов ПДД	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.3.17	Контрольная точка "Заключены договоры на поставку технических средств"	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Митрофанова О.С.	Прочий тип документа Договоры	-	-
1.3.18	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	30.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Саврасова О.С.	Прочий тип документа Платежное поручение, информационно-аналитическая записка	-	-
1.3.19	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному	-	30.10.2023	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Саврасова О.С.	Прочий тип документа Платежное поручение, информационно-аналитическая записка	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(муниципальному) контракту"			атами и контрольными точкам и отсутствует	атами и контрольными точкам и отсутствует				
1.3.20	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Митрофанова О.С.	Отчет Аналитический отчет	-	-
1.3.21	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Саврасова О.С.	Прочий тип документа -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.22	Контрольная точка "Документ разработан"	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Саврасова О.С.	Прочий тип документа -	-	-
1.3.23	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Саврасова О.С.	Прочий тип документа -	-	-
1.3.24	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Саврасова О.С.	Прочий тип документа -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.3.25	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Саврасова О.С.	Прочий тип документа -	-	-
1.3.26	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Саврасова О.С.	Прочий тип документа -	-	-
1.3.27	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов,	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Саврасова О.С.	Прочий тип документа -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	заключенных заказчиками по результатам закупок"			атами и контрольными точкам и отсутствует	атами и контрольными точкам и отсутствует				
1.3.28	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Саврасова О.С.	Прочий тип документа -	-	-
1.3.29	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Саврасова О.С.	Прочий тип документа -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.30	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Саврасова О.С.	Прочий тип документа -	-	-
1.3.31	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Саврасова О.С.	Прочий тип документа -	-	-
1.4	Результат "Обеспечена организация и проведение региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Саврасова О.С.	Организованы в каждом субъекте Российской Федерации профильные смены для несовершеннолетних по безопасности дорожного движения (не менее 1 смены, не менее 100 детей в	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует		смену) (в рамках текущей деятельности органа управления образованием). Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минпросвещения России представлена отчетная информация об исполнении мероприятия. Минпросвещения России подготовлен сводный доклад о достижении результата		
1.4.1	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	20.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Каменева Н.Ю.	Отчет Отчет	-	-
1.4.2	Контрольная точка "Документ разработан"	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Каменева Н.Ю.	Отчет Отчет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точкам и отсутствует	контрольными точкам и отсутствует				
1.4.3	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Каменева Н.Ю.	Отчет Отчет	-	-
1.4.4	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Каменева Н.Ю.	Отчет Отчет	-	-
1.4.5	Контрольная точка "Документ	-	30.06.2021	Взаимо	Взаимо	Каменева	Отчет Отчет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	опубликован"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Н.Ю.			
1.4.6	Контрольная точка "Проведена профильная региональная смена отрядов юных инспекторов движения "Остров безопасности""	-	31.08.2021	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Митрофанова О.С.	Отчет Информационно-аналитический отчёт	-	-
1.4.7	Контрольная точка "Документ разработан", значение: 0.0000	-	30.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Митрофанова О.С.	Прочий тип документа Информационно - аналитическая справка, программа профильной смены	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.4.8	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями", значение: 0.0000	-	30.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Митрофанова О.С.	Прочий тип документа программа профильной смены	-	-
1.4.9	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	01.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Митрофанова О.С.	Соглашение Соглашение на иные цели	-	-
1.4.10	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Митрофанова О.С.	Прочий тип документа программа профильной смены утверждена руководителем РЦДО	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точкам и отсутствует	контрольными точкам и отсутствует				
1.4.11	Контрольная точка "Документ разработан"	-	30.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Митрофанова О.С.	Прочий тип документа Информационно - аналитическая справка, программа профильной смены	-	-
1.4.12	Контрольная точка "Утверждено положение о проведении профильной смены"	-	30.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Митрофанова О.С.	Прочий тип документа Утвержденное положение о проведении профильной смены	-	-
1.4.13	Контрольная точка "Документ	-	30.06.2023	Взаимо	Взаимо	Митрофанова	Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	согласован с заинтересованными органами и организациями"			связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	О.С.	Программа профильной смены		
1.4.14	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Митрофанова О.С.	Прочий тип документа программа профильной смены утверждена руководителем РЦДО	-	-
1.4.15	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Митрофанова О.С.	Отчет Ссылка на сайт АУ ДО РА "РЦДО" с опубликованной Программой профильной смены	-	Сайт АУ ДО РА "РЦДО"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.4.16	Контрольная точка "Проведена профильная региональная смена отрядов юных инспекторов движения Остров безопасности"	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Митрофанова О.С.	Отчет Аналитический отчёт	-	-
1.4.17	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Каменева Н.Ю.	Отчет Отчет	-	-
1.4.18	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Каменева Н.Ю.	Отчет Отчет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точкам и отсутствует	контрольными точкам и отсутствует				
1.4.19	Контрольная точка "Документ разработан"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Каменева Н.Ю.	Отчет Отчет	-	-
1.4.20	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Каменева Н.Ю.	Отчет Отчет	-	-
1.4.21	Контрольная точка "Документ	-	31.12.2024	Взаимо	Взаимо	Каменева	Отчет Отчет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	опубликован"			связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Н.Ю.			
1.4.22	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Саврасова О.С.	Прочий тип документа -	-	-
1.4.23	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Саврасова О.С.	Прочий тип документа -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.4.24	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Саврасова О.С.	Прочий тип документа -	-	-
1.4.25	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Саврасова О.С.	Прочий тип документа -	-	-
1.4.26	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Саврасова О.С.	Прочий тип документа -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000			контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
1.4.27	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Саврасова О.С.	Прочий тип документа -	-	-

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Черников А. М.	Министр регионального развития Республики Алтай	Хорохордин О. Л.	5
2	Администратор регионального проекта	Зейнолданов Р. Д.	Заместитель начальника отдела транспортного обеспечения и дорожного хозяйства	-	5
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник проекта	Вопиловская Н. П.	главный специалист	Чандыева Е. Д.	20
Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ватутина Ж. И.	заместитель министра	Чакыров А. А.	5
5	Участник регионального проекта	Косинов А. В.	Начальник	-	3
6	Участник регионального проекта	Митрофанова О. С.	Директор	Саврасова О. С.	20
7	Участник регионального проекта	Каменева Н. Ю.	Начальник отдела	Саврасова О. С.	20
8	Участник регионального проекта	Зейнолданов Р. Д.	Заместитель начальника отдела транспортного обеспечения и дорожного хозяйства	-	5
Организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах					
9	Ответственный за достижение	Саврасова О. С.	Министр образования и науки	Хорохордин О. Л.	1

	результата регионального проекта		Республики Алтай		
10	Участник регионального проекта	Косинов А. В.	Начальник	-	3
11	Участник регионального проекта	Митрофанова О. С.	Директор	Саврасова О. С.	20
Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма					
12	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Саврасова О. С.	Министр образования и науки Республики Алтай	Хорохордин О. Л.	1
13	Участник регионального проекта	Косинов А. В.	Начальник	-	3
14	Участник регионального проекта	Митрофанова О. С.	Директор	Саврасова О. С.	20
Обеспечена организация и проведение региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления					
15	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Саврасова О. С.	Министр образования и науки Республики Алтай	Хорохордин О. Л.	1
16	Участник регионального проекта	Митрофанова О. С.	Директор	Саврасова О. С.	20
17	Участник регионального проекта	Каменева Н. Ю.	Начальник отдела	Саврасова О. С.	20