П А С П О Р Т

регионального проекта

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Республика Алтай)

1. Основные положения

<table>
<tr><td>Наименование регионального проекта</td><td colspan="5">Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Республика Алтай)</td></tr>
<tr><td>Краткое наименование регионального проекта</td><td colspan="2">Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Республика Алтай)</td><td>Срок реализации проекта</td><td>01.01.2019</td><td>31.12.2024</td></tr>
<tr><td>Куратор регионального проекта</td><td colspan="2">Махалов В.Б.</td><td colspan="3">Первый заместитель Председателя Правительства Республики Алтай</td></tr>
<tr><td>Руководитель регионального проекта</td><td colspan="2">Зорий К.В.</td><td colspan="3">Министр</td></tr>
<tr><td>Администратор регионального проекта</td><td colspan="2">Нестерова Н.А.</td><td colspan="3">Начальник отдела жилищной политики и реализации национальных проектов</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Связь с государственными программами Российской Федерации</td><td rowspan="2">1</td><td>Государственная программа</td><td colspan="3">Государственная программа Республики Алтай "Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса"</td></tr>
<tr><td>Подпрограмма (направление)</td><td colspan="3">Подпрограмма "Развитие жилищно-коммунального комплекса" государственной программы Республики Алтай "Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса"</td></tr>
<tr><td rowspan="2">2</td><td>Государственная программа</td><td colspan="3">Государственная программа Республики Алтай «Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса»</td></tr>
<tr><td>Подпрограмма (направление)</td><td colspan="3">Подпрограмма "Развитие жилищно-коммунального комплекса"</td></tr>
</table>

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
1	Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.														
1.1.	Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом)	ФП	Тысяча человек	0,0000	31.12.2017	0,0000	0,0100	0,0600	0,1400	0,2500	0,2800	0,3300	-	-	minregion-ra/ru
2	Создание новых механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных законодательством Российской Федерации														
2.1.	Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом)	ФП	Тысяча квадратных метров	0,0000	31.12.2017	0,0000	0,1400	1,1100	2,4200	4,4500	5,0600	5,9600	-	-	minregion-ra/ru

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2022 года
				01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12	
1	Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.														
1.1.	Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом)	ФП	Тысяча человек	0,0900	0,0900	0,0900	0,0900	0,0900	0,0900	0,0900	0,0900	0,0900	0,0900	0,0900	0,2500
2	Создание новых механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных законодательством Российской Федерации														
2.1.	Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом)	ФП	Тысяча квадратных метров	1,8800	1,8800	1,8800	1,8800	1,8800	1,8800	1,8800	1,8800	1,8800	1,8800	1,8800	4,4500

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.															
1.1	Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда . Нарастающий итог	-	Тысяча квадратных метров	0,0000	31.12.2017	-	0,1400	1,1100	2,4200	4,4500	5,0600	5,9600	-	-	Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, тыс. кв. м	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.							
1.1	Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда	8 099,21	42 154,48	53 909,12	142 448,81	114 155,33	0,00	360 766,95
1.1.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	8 099,21	42 154,48	53 909,12	142 448,81	114 155,33	0,00	360 766,95
1.1.1.1.	*бюджет субъекта*	8 018,22	41 411,28	46 553,85	142 448,81	114 155,33	0,00	352 587,49
1.1.1.1.1.	*в том числе: межбюджетные трансферты*	8 018,22	41 411,28	19 952,43	0,00	0,00	0,00	69 381,93
1.1.1.1.1.4.	*местным бюджетам*	8 018,22	41 411,28	19 952,43	0,00	0,00	0,00	69 381,93
1.1.1.2.	*Свод бюджетов Муниципальных образований*	8 099,21	42 154,48	27 307,70	0,00	0,00	0,00	77 561,39
1.1.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		8 099,21	42 154,48	53 909,12	142 448,81	114 155,33	0,00	360 766,95
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		8 099,21	42 154,48	53 909,12	142 448,81	114 155,33	0,00	360 766,95
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники , всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Алтай в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2022 года (тыс. рублей)
		01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12	
1	Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.												
1.1.	Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 448,81
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 448,81

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Республика Алтай)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.								
1.1	Результат "Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда "	31.12.2017	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Языкова О.С.	Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, тыс. кв. м	Да	информационная система отсутствует
1.1.1	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Языкова О.С.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.1.2	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Языкова О.С.		-	
1.1.3	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Языкова О.С.		-	
1.1.4	Контрольная точка "Обеспечен	-	31.12.2020	Взаимо	Взаимо	Языкова О.С.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.1.5	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Языкова О.С.		-	
1.1.6	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской	-	25.03.2021	Взаимосвязь с иными результ	14	Языкова О.С.	Отчет В ФОНД ЖКХ предоставлен отчет о мониторинге реализации программ переселения за 2	-	информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"			атами и контрольными точками и отсутствует			квартал 2021 года		
1.1.7	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	-	25.06.2021	13	15	Языкова О.С.	Отчет В ФОНД ЖКХ предоставлен отчет о мониторинге реализации программ переселения за 2 квартал 2021 года	-	информационная система отсутствует
1.1.8	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения	-	25.09.2021	14	18	Шипилова Т.В.	Отчет В ФОНД ЖКХ предоставлен отчет о	-	информационная система

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"						мониторинге реализации программ переселения за 3 квартал 2021 года		отсутствует
1.1.9	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	-	04.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шипилова Т.В.	Отчет Ежемесячный отчет по программам переселения. Республика Алтай	-	Сведения от муниципальных образований

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.10	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	-	04.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шипилова Т.В.	Отчет Ежемесячный отчет по программам переселения. Республика Алтай	-	Сведения от муниципальных образований
1.1.11	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шипилова Т.В.	Прочий тип документа Скан-копия заключенного контракта между МО "Улаганский район" на приобретения 2 жилых помещение введенных в эксплуатацию у застройщика на территории с. Акташ.	-	Сведения от КУРА УСК
1.1.12	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	21.12.2021	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Шипилова Т.В.	Прочий тип документа Ссылка на на сайт по закупкам (zakupki.gov.ru)	-	Сведения предоставляет КУРА УКС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		Объявление МО "Улаганский район" аукциона на приобретения 2 жилых помещение введенных в эксплуатацию у застройщика на территории с. Акташ.		
1.1.13	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	25.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Языкова О.С.	Акт Скан-копия акта приемки-передачи 2 жилых помещений МО "Улаганский район" у застройщика на территории с. Акташ.	-	МО "Улаганский район"
1.1.14	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	25.12.2021	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сарбашев Э.Б.	Отчет Предоставлен отчет о реализации программы переселения из аварийного жилищного фонда на территории МО "Шебалинский район"	-	информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.15	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	27.12.2021	18	11	Челчушев В.Б.	Отчет Предоставлен отчет о реализации программ переселения на территории МО "Улаганский район"	-	информационная система отсутствуте
1.1.16	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"	-	28.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	03	Шипилова Т.В.	Соглашение Заключено дополнительное соглашение о реализации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта на 2022 год на территории Республики Алтай	-	информационная система отсутствует
1.1.17	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта	-	28.12.2021	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шипилова Т.В.	Отчет В ФОНД ЖКХ предоставлен отчет о мониторинге реализации программ переселения за 4 квартал 2021 года	-	информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(результата федерального проекта)"								
1.1.18	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	28.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Языкова О.С.	Прочий тип документа Скан-копия платежного поручения по оплате контракта МО "Улаганский район"	-	МО "Улаганский район"
1.1.19	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	28.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шипилова Т.В.	Распоряжение -	-	информационная система отсутствует
1.1.20	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	28.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	11	Шипилова Т.В.	Распоряжение Правительством Республики Алтай в соответствии с программой переселения граждан	-	информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует			произведено распределение средств финансовой поддержки между муниципальными образованиями Республики Алтай		
1.1.21	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	28.12.2021	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шипилова Т.В.	Соглашение Заключено соглашение о предоставление финансовой поддержки за счет средств Государственной корпорации - фонда содействию реформирования жилищно-коммунального хозяйства для реализация этапа 2022-2023 годов Программы Переселения аварийного жилищного фонда на территории Республики Алтай	-	информационная система отсутствует
1.1.22	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Сафир О.Е.	Прочий тип документа Ссылка на на сайт по закупкам (zakupki.gov.ru) Объявление аукциона КУРА УКС на заключение государственного контракта на строительство многоквартирного жилого	-	Министерство регионального развития Республики Алтай

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует		дома "под ключ"		
1.1.23	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	15.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Сафир О.Е.	Прочий тип документа Скан-копия заключенного контракта "под ключ" между КУРА УКС и застройщиком	-	Министерство регионального развития Республики Алтай
1.1.24	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	25.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Языкова О.С.	Соглашение Заключено соглашение о предоставление финансовой поддержки за счет средств Государственной корпорации - фонда содействию реформирования жилищно-коммунального хозяйства	-	-
1.1.25	Контрольная точка "Получение положительного заключения государственной экспертизы"	-	30.08.2022	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Сафир О.Е.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует				
1.1.26	Контрольная точка "Начало строительных работ"	-	12.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Сафир О.Е.		-	-
1.1.27	Контрольная точка "Завершена разработка котлована"	-	30.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Сафир О.Е.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.28	Контрольная точка "Завершение работ по строительству первого этажа"	-	30.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Сафир О.Е.		-	-
1.1.29	Контрольная точка "Получение ЗОС"	-	15.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Сафир О.Е.		-	-
1.1.30	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Сафир О.Е.	Акт Скан-копия акта приемки-передачи жилых помещений	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.1.31	Контрольная точка "Получения разрешения на ввод в эксплуатацию МКД"	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Сафир О.Е.		-	-
1.1.32	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	25.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Сафир О.Е.	Прочий тип документа Скан-копия платежного поручения по оплате контракта	-	-
1.1.33	Контрольная точка "Регистрация права собственности на жилые помещения"	-	26.12.2022	Взаимосвязь с иными результат	Взаимосвязь с иными результат	Сафир О.Е.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует				
1.1.34	Контрольная точка "Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Языкова О.С.	Паспорт проекта Паспорт проекта актуализирован	-	
1.1.35	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Языкова О.С.	Соглашение Заключено соглашение с муниципальными образованиями Республики Алтай	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.36	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Языкова О.С.	Отчет Проведен мониторинг исполнения соглашений о реализации программ переселения	-	
1.1.37	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Языкова О.С.	Отчет Проведен мониторинг реализации программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда	-	
1.1.38	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Языкова О.С.	Прочий тип документа Ссылка на на сайт по закупкам (zakupki.gov.ru)	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.1.39	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Языкова О.С.	Прочий тип документа Скан-копия заключенного контракта	-	
1.1.40	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Языкова О.С.	Акт Скан-копия акта приемки-передачи жилых помещений	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.41	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Языкова О.С.	Прочий тип документа Скан-копия платежного поручения по оплате контракта	-	
1.1.42	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Языкова О.С.	Распоряжение Государственной корпорацией - фондом содействия развитию жилищно-коммунального хозяйства утверждено предоставления финансовой поддержки между субъектами РФ	-	
1.1.43	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Языкова О.С.	Распоряжение Правительством Республики Алтай в соответствии с программой переселения граждан произведено распределение средств финансовой	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками и отсутствует	точками и отсутствует		поддержки между муниципальными образованиями Республики Алтай		
1.1.44	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Языкова О.С.	Распоряжение Заключено соглашение о предоставление финансовой поддержки за счет средств Государственной корпорации - фонда содействию реформирования жилищно-коммунального хозяйства	-	
1.1.45	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Языкова О.С.	Отчет представлены отчеты от МО "Улаганский район" и МО "Шебалинский район" об использовании средств финансовой поддержки для расселения аварийного жилищного фонда Республики Алтай	-	
1.1.46	Контрольная точка "Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Языкова О.С.	Паспорт проекта Паспорт проекта актуализирован	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.1.47	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Языкова О.С.	Соглашение Заключены соглашения с муниципальными образования Республики Алтай на предоставление финансовой поддержки для расселения аварийного жилищного фонда	-	
1.1.48	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Языкова О.С.	Отчет Проведен мониторинг исполнения соглашений о реализации программ переселения граждан	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"								
1.1.49	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Языкова О.С.	Отчет Проведен мониторинг реализации программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда	-	
1.1.50	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Языкова О.С.	Прочий тип документа Ссылка на на сайт по закупкам (zakupki.gov.ru)	-	
1.1.51	Контрольная точка "Сведения о государственном	-	31.12.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Языкова О.С.	Прочий тип документа Скан-копия заключенного	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		контракта		
1.1.52	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Языкова О.С.	Акт Скан-копия акта приемки-передачи жилых помещений	-	
1.1.53	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Языкова О.С.	Прочий тип документа Скан-копия платежного поручения по оплате контракта	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.1.54	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Языкова О.С.	Распоряжение Государственной корпорацией - фондом содействия развитию жилищно-коммунального хозяйства утверждено предоставления финансовой поддержки между субъектами РФ	-	
1.1.55	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Языкова О.С.	Распоряжение Правительством Республики Алтай в соответствии с программой переселения граждан произведено распределение средств финансовой поддержки между муниципальными образованиями Республики Алтай	-	
1.1.56	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Языкова О.С.	Соглашение Заключено соглашение о предоставление финансовой поддержки за счет средств Государственной	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками и отсутствует	ьными точками и отсутствует		корпорации - фонда содействию реформирования жилищно-коммунального хозяйства		
1.1.57	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Языкова О.С.	Отчет представлены отчеты от МО "Улаганский район" и МО "Шебалинский район" об использовании средств финансовой поддержки для расселения аварийного жилищного фонда Республики Алтай	-	

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Республика Алтай)

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год								
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом)											
Кош-Агачский муниципальный район	0,00	31.12.2017		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0500	-	-
Шебалинский муниципальный район	0,00	31.12.2017		0,0000	0,0100	0,0400	0,0600	0,0900	0,1000	-	-
Улаганский муниципальный район	0,00	31.12.2017		0,0100	0,0500	0,1000	0,1400	0,1900	0,3000	-	-
Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом)											
Кош-Агачский муниципальный район	0,00	31.12.2017		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,5200	-	-
Улаганский муниципальный район	0,00	31.12.2017		0,1400	0,5700	1,8900	2,5900	3,8500	6,3400	-	-
Шебалинский муниципальный район	0,00	31.12.2017		0,0000	0,4000	0,5300	1,0000	1,1500	1,1500	-	-

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к паспорту регионального проекта
Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Республика Алтай)

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.												
Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда												
Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)	Тысяча квадратных метров	0	31.12.2017	-	0,14	1,11	2,42	4,45	5,06	5,96	-	-
Всего по муниципальным образованиям	Тысяча квадратных метров	0	31.12.2017	-	0,14	1,11	2,42	3,59	4,00	7,98	-	-
Кош-Агачский муниципальный район	Тысяча квадратных метров	0	31.12.2017	-	-	-	-	-	0,00	0,52	-	-
Улаганский муниципальный район	Тысяча квадратных метров	0	31.12.2017	-	0,14	0,71	1,89	2,59	3,85	6,31	-	-
Шебалинский муниципальный район	Тысяча квадратных метров	0	31.12.2017	-	0,00	0,40	0,53	1,00	0,15	1,15	-	-

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Зорий К. В.	Министр	Хорохордин О. Л.	5
2	Администратор регионального проекта	Нестерова Н. А.	Начальник отдела жилищной политики и реализации национальных проектов		20
Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Языкова О. С.	Заместитель министра	Зорий К. В.	5