П А С П О Р Т

регионального проекта

Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса

1. Основные положения

<table>
<tr><td>Наименование регионального проекта</td><td colspan="5">Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса</td></tr>
<tr><td>Краткое наименование регионального проекта</td><td colspan="2">Предакселерация</td><td>Срок реализации проекта</td><td>01.01.2019</td><td>31.12.2024</td></tr>
<tr><td>Куратор регионального проекта</td><td colspan="2">Махалов В.Б.</td><td colspan="3">Первый заместитель Председателя Правительства Республики Алтай</td></tr>
<tr><td>Руководитель регионального проекта</td><td colspan="2">Тупикин В.В.</td><td colspan="3">Министр экономического развития Республики Алтай</td></tr>
<tr><td>Администратор регионального проекта</td><td colspan="2">Делдошпоева Е.С.</td><td colspan="3">начальник отдела</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)</td><td rowspan="2">1</td><td>Государственная программа</td><td colspan="3">Государственная программа Республики Алтай "Развитие экономического потенциала и предпринимательства"</td></tr>
<tr><td>Направление (подпрограмма)</td><td colspan="3">-</td></tr>
</table>

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Созданы условия для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (предакселерация)															
1.1	Субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, или субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, предоставлены комплекс услуг и (или) финансовая поддержка в виде грантов (количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр социальных предпринимателей, и	-	Единица	13,0000	2021	-	-	-	-	21,0000	50,0000	81,0000	-	-	Предоставлены субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по оказанию поддержки субъектам МСП, являющихся социальными предпринимателями и и (или) созданными физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно. В 2024 году количество уникальных социальных	Оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	количество субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, получивших комплекс услуг и (или) финансовую поддержку в виде грантов, накопленным итогом). Нарастающий итог														предприятий и (или) субъектов МСП, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, получивших комплекс услуг и (или) финансовую поддержку в виде гранта, составит не менее чем 15,2 тыс. субъектов МСП	
1.2	Начинающим предпринимателям предоставлены льготные финансовые ресурсы в виде микрозаймов государственными микрофинансовыми организациями (ежегодно) (количество действующих	-	Единица	0,0000	2019	-	-	-	27,0000	28,0000	38,0000	38,0000	-	-	Государственными микрофинансовыми организациями обеспечено предоставление льготных финансовых ресурсов для начинающих субъектов МСП, впервые зарегистрированны	Оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям)														х в качестве субъекта МСП и осуществляющих деятельность менее одного года, в размере не менее 10% в структуре действующего портфеля микрозаймов на отчетную дату (в реестре субъектов МСП – получателей поддержки создана реестровая запись о субъекте МСП, получившем поддержку).	
1.3	Начинающим предпринимателям предоставлены поручительства и независимые гарантии региональными гарантийными	-	Миллиард рублей	0,0000	2019	-	-	-	0,0038	0,0019	0,0020	0,0021	-	-	Региональными гарантийными организациями обеспечено предоставление поручительств и независимых гарантий для	Оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	организациями на обеспечение доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса (ежегодно) (объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной поручительствами региональных гарантийных организаций)														начинающих субъектов МСП, впервые зарегистрированных в качестве субъекта МСП и осуществляющих деятельность менее 1 года, на льготных условиях	
1.4	Улучшены условия ведения предпринимательской деятельности для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения	-	Тысяча единиц	0,0000	2020	-	-	-	0,9940	1,0370	1,0840	1,1330	-	-	Принят Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 346.43 и 346.51 части второй Налогового кодекса Российской	Оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	(количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения)														Федерации"	
1.5	Гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям предоставлен комплекс услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в оффлайн и онлайн форматах на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса	-	Тысяча единиц	0,0000	2019	-	-	-	0,5090	0,6210	0,9260	1,0460	-	-	Инфраструктурой поддержки субъектов МСП, иными организациями, оказывающими информационно-консультационные услуги субъектам МСП (центрами компетенций) и федеральными институтами развития в оффлайн и онлайн форматах оказаны различные услуги гражданам, желающим осуществлять предпринимательс	Оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	по единым требованиям к оказанию поддержки, а также в федеральных институтах развития (центрах компетенций) (ежегодно) (количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги)														кую деятельность, начинающим и действующим предпринимателям. Обеспечена ежегодная реализация обучающих программ АО «Корпорация «МСП» не менее чем в 80 субъектах Российской Федерации	

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Созданы условия для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (предакселерация)							
1.1	Субъектам МСП, включенным в реестр социальных предпринимателей, оказаны комплексные услуги и (или) предоставлена финансовая поддержка в виде грантов (количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр, в том числе получивших комплексные услуги и (или) финансовую поддержку в виде гранта)	0,00	0,00	6 388,08	0,00	0,00	0,00	6 388,08
1.1.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	6 388,08	0,00	0,00	0,00	6 388,08
1.1.1.1.	*бюджет субъекта*	0,00	0,00	6 388,08	0,00	0,00	0,00	6 388,08
1.1.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям предоставлен комплекс услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в оффлайн и онлайн форматах на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса по единым требованиям к оказанию поддержки, а также в федеральных	0,00	0,00	4 005,96	5 247,78	7 882,93	8 014,95	25 151,62

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	институтах развития (центрах компетенций) (ежегодно) (количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги)							
1.2.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	4 005,96	5 247,78	7 882,93	8 014,95	25 151,62
1.2.1.1.	*бюджет субъекта*	0,00	0,00	4 005,96	5 247,78	7 882,93	8 014,95	25 151,62
1.2.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, или субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, предоставлены комплекс услуг и (или) финансовая поддержка в виде грантов (количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр социальных предпринимателей, и количество субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, получивших комплекс услуг и (или) финансовую поддержку в виде грантов, накопленным итогом)	0,00	0,00	0,00	10 403,23	14 751,52	15 794,34	40 949,09
1.3.1.	*Консолидированный бюджет субъекта*	0,00	0,00	0,00	10 403,23	14 751,52	15 794,34	40 949,09

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	Российской Федерации, всего							
1.3.1.1.	*бюджет субъекта*	0,00	0,00	0,00	10 403,23	14 751,52	15 794,34	40 949,09
1.3.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	0,00	10 394,04	15 651,01	22 634,45	23 809,29	72 488,79
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		0,00	0,00	10 394,04	15 651,01	22 634,45	23 809,29	72 488,79
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники , всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Алтай в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2023 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Созданы условия для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (предакселерация)												
1.1.	Гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям предоставлен комплекс услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в оффлайн и онлайн форматах на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса по единым требованиям к оказанию поддержки, а также в федеральных институтах развития (центрах компетенций) (ежегодно) (количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги)	0,00	0,00	7 882,93	7 882,93	7 882,93	7 882,93	7 882,93	7 882,93	7 882,93	7 882,93	7 882,93	7 882,93
1.2.	Субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, или субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, предоставлены комплекс услуг и (или) финансовая поддержка в виде грантов (количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр социальных	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 751,52	14 751,52	14 751,52	14 751,52

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2023 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
	предпринимателей, и количество субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, получивших комплекс услуг и (или) финансовую поддержку в виде грантов, накопленным итогом)												
ИТОГО:		0,00	0,00	7 882,93	7 882,93	7 882,93	7 882,93	7 882,93	7 882,93	22 634,45	22 634,45	22 634,45	22 634,45

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Предакселерация

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Созданы условия для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (предакселерация)								
1.1	Результат "Улучшены условия ведения предпринимательской деятельности для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения (количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения)"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боровых К.А.	Принят Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 346.43 и 346.51 части второй Налогового кодекса Российской Федерации"	Нет	отсутствует
1.1.1	Контрольная точка "Проведена информационная кампания по популяризации патентной системы налогообложения в Республике Алтай"	-	01.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Перязева Е.С.	Прочий тип документа Отчет о проведении информационной кампании по популяризации патентной системы налогообложения в Республике Алтай	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.2	Контрольная точка "Проведение анализа реализации патентной системы налогообложения в Республике Алтай в 2021 году", значение: 0.0000	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Перязева Е.С.	Прочий тип документа Информация о динамике количества предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения	-	-
1.1.3	Контрольная точка "Анализ количества ИП, применяющих патентную систему налогообложения (по итогам 1 квартала 2022 года)", значение: 0.0000	-	15.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Перязева Е.С.	Прочий тип документа Информация	-	-
1.1.4	Контрольная точка "Анализ количества ИП, применяющих патентную систему налогообложения (по итогам 2 квартала 2022 года)", значение: 0.0000	-	15.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Перязева Е.С.	Прочий тип документа Информация	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.1.5	Контрольная точка "Проведена информационная кампания по популяризации патентной системы налогообложения в Республике Алтай", значение: 0.0000	-	01.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Перязева Е.С.	Прочий тип документа Отчет о проведении информационной кампании по популяризации патентной системы налогообложения в Республике Алтай	-	-
1.1.6	Контрольная точка "Анализ количества ИП, применяющих патентную систему налогообложения (по итогам 3 квартала 2022 года)", значение: 0.0000, Единица	-	15.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Шымдыева Ю.М.	Прочий тип документа Информация	-	-
1.1.7	Контрольная точка "Проведение анализа реализации патентной системы налогообложения в Республике Алтай в 2022 году",	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Шымдыева Ю.М.	Прочий тип документа Информация о динамике количества предпринимателей,	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	значение: 0.0000, Единица			атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует		применяющих патентную систему налогообложения		
1.1.8	Контрольная точка "Анализ количества ИП, применяющих патентную систему налогообложения "	-	31.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шымдыева Ю.М.	Прочий тип документа Отчет о количестве ИП, применяющих патентную систему налогообложения в Республике Алтай	-	-
1.1.9	Контрольная точка "Анализ количества ИП, применяющих патентную систему налогообложения"	-	15.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шымдыева Ю.М.	Прочий тип документа Отчет о количестве ИП, применяющих патентную систему налогообложения в Республике Алтай	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.10	Контрольная точка "Анализ количества ИП, применяющих патентную систему налогообложения"	-	15.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шымдыева Ю.М.	Прочий тип документа Отчет о количестве ИП, применяющих патентную систему налогообложения в Республике Алтай	-	-
1.1.11	Контрольная точка "Размещение в сети Интернет информации по популяризации патентной системы налогообложения в Республике Алтай "	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шымдыева Ю.М.	Прочий тип документа Отчет о размещении информации по популяризации патентной системы налогообложения в Республике Алтай в сети Интернет	-	-
1.1.12	Контрольная точка "Анализ количества ИП, применяющих патентную систему налогообложения"	-	14.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Шымдыева Ю.М.	Прочий тип документа Отчет о количестве ИП, применяющих патентную систему налогообложения в Республике Алтай	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.1.13	Контрольная точка "Анализ количества ИП, применяющих патентную систему налогообложения"	-	15.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Шымдыева Ю.М.	Прочий тип документа Отчет о количестве ИП, применяющих патентную систему налогообложения в Республике Алтай	-	-
1.1.14	Контрольная точка "Анализ количества ИП, применяющих патентную систему налогообложения"	-	15.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Шымдыева Ю.М.	Прочий тип документа Отчет о количестве ИП, применяющих патентную систему налогообложения в Республике Алтай	-	-
1.1.15	Контрольная точка "Размещение в сети Интернет информации по популяризации патентной системы налогообложения в	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Шымдыева Ю.М.	Паспорт проекта Отчет о размещении информации по популяризации патентной системы	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Республике Алтай "			атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует		налогообложения в Республике Алтай в сети Интернет		
1.1.16	Контрольная точка "Анализ количества ИП, применяющих патентную систему налогообложения"	-	14.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шымдыева Ю.М.	Прочий тип документа Отчет о количестве ИП, применяющих патентную систему налогообложения в Республике Алтай	-	-
1.1.17	Контрольная точка " Анализ количества ИП, применяющих патентную систему налогообложения"	-	15.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шымдыева Ю.М.	Прочий тип документа Отчет о количестве ИП, применяющих патентную систему налогообложения в Республике Алтай	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.18	Контрольная точка "Анализ количества ИП, применяющих патентную систему налогообложения"	-	15.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шымдыева Ю.М.	Прочий тип документа Отчет о количестве ИП, применяющих патентную систему налогообложения в Республике Алтай	-	-
1.1.19	Контрольная точка "Размещение в сети Интернет информации по популяризации патентной системы налогообложения в Республике Алтай"	-	29.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шымдыева Ю.М.	Прочий тип документа Отчет о размещении информации по популяризации патентной системы налогообложения в Республике Алтай в сети Интернет	-	-
1.1.20	Контрольная точка "Анализ количества ИП, применяющих патентную систему налогообложения"	-	16.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Шымдыева Ю.М.	Прочий тип документа Отчет о количестве ИП, применяющих патентную систему налогообложения в Республике Алтай	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.1.21	Контрольная точка "Анализ количества ИП, применяющих патентную систему налогообложения"	-	15.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Шымдыева Ю.М.	Прочий тип документа Отчет о количестве ИП, применяющих патентную систему налогообложения в Республике Алтай	-	-
1.1.22	Контрольная точка "Анализ количества ИП, применяющих патентную систему налогообложения"	-	15.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Шымдыева Ю.М.	Прочий тип документа Отчет о количестве ИП, применяющих патентную систему налогообложения в Республике Алтай	-	-
1.1.23	Контрольная точка "Размещение в сети Интернет информации по популяризации патентной системы налогообложения в	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Шымдыева Ю.М.	Прочий тип документа Отчет о размещении информации по популяризации патентной	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Республике Алтай "			атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует		системы налогообложения в Республике Алтай в сети Интернет		
1.1.24	Контрольная точка "Проведена информационная кампания по популяризации патентной системы налогообложения в Республике Алтай", значение: 0.0000	-	01.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Перязева Е.С.	Прочий тип документа Отчет о проведении информационной кампании по популяризации патентной системы налогообложения в Республике Алтай	-	-
1.1.25	Контрольная точка "Проведение анализа реализации патентной системы налогообложения в Республике Алтай в 2024 году", значение: 0.0000	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Перязева Е.С.	Прочий тип документа Информация о динамике количества предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2	Результат "Начинающим предпринимателям предоставлены поручительства и независимые гарантии региональными гарантийными организациями на обеспечение доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса (ежегодно) (объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной поручительствами региональных гарантийных организаций)"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Боровых К.А.	Региональными гарантийными организациями обеспечено предоставление поручительств и независимых гарантий для начинающих субъектов МСП, впервые зарегистрированных в качестве субъекта МСП и осуществляющих деятельность менее 1 года, на льготных условиях	Нет	отсутствует
1.2.1	Контрольная точка "Проведение информационной кампании по популяризации деятельности региональной гарантийной организации по предоставлению поручительств начинающим субъектам МСП ", значение: 0.0000	-	01.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Евдокимова Н.В.	Прочий тип документа Информация о проведенной кампании по популяризации деятельности региональной гарантийной организации по предоставлению поручительств начинающим субъектам МСП	-	-
1.2.2	Контрольная точка "Актуализирован приказ Минэкономразвития России о внесении изменений в приказ,	-	01.06.2022	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Боровых К.А.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	регламентирующий условия и требования к предоставлению услуг и мер поддержки субъектам МСП и самозанятым гражданам инфраструктурой поддержки"			атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует				
1.2.3	Контрольная точка "Предоставление отчета региональной гарантийной организации Республики Алтай за январь-июнь 2022 года", значение: 0.0000	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Евдокимова Н.В.	Отчет -	-	-
1.2.4	Контрольная точка "Проведение информационной кампании по популяризации деятельности региональной гарантийной организации по предоставлению поручительств начинающим субъектам МСП "	-	01.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Евдокимова Н.В.	Прочий тип документа Информация о проведенной кампании по популяризации деятельности региональной гарантийной организации по предоставлению поручительств начинающим субъектам МСП	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.5	Контрольная точка "Предоставление отчета региональной гарантийной организации Республики Алтай за январь-июль 2022 года", значение: 0.0000, Документ	-	31.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Евдокимова Н.В.	Отчет -	-	-
1.2.6	Контрольная точка "Предоставление отчета региональной гарантийной организации Республики Алтай за январь-август 2022 года", значение: 0.0000, Документ	-	31.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Евдокимова Н.В.	Отчет -	-	-
1.2.7	Контрольная точка "Предоставление отчета региональной гарантийной организации Республики Алтай за январь-сентябрь 2022 года", значение: 0.0000	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Евдокимова Н.В.	Отчет -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.2.8	Контрольная точка "Предоставление отчета региональной гарантийной организации Республики Алтай за январь-октябрь 2022 года", значение: 0.0000, Документ	-	30.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Евдокимова Н.В.	Отчет -	-	-
1.2.9	Контрольная точка "Предоставление отчета региональной гарантийной организации Республики Алтай за январь 2022 года", значение: 0.0000	-	30.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Евдокимова Н.В.	Отчет -	-	-
1.2.10	Контрольная точка "Предоставление отчета региональной гарантийной организации Республики Алтай	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Евдокимова Н.В.	Отчет -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	за 2022 год", значение: 0.0000, Документ			атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует				
1.2.11	Контрольная точка "Предоставление отчета региональной гарантийной организации Республики Алтай"	-	31.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Панин Е.С.	Прочий тип документа Реестр выданных поручительств	-	-
1.2.12	Контрольная точка "Предоставление отчета региональной гарантийной организации Республики Алтай"	-	28.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Панин Е.С.	Прочий тип документа Реестр выданных поручительств	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.13	Контрольная точка "Предоставление отчета региональной гарантийной организации Республики Алтай за 1 квартал 2023г."	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Панин Е.С.	Прочий тип документа Реестр выданных поручительств за 1 квартал 2023г.	-	-
1.2.14	Контрольная точка "Предоставление отчета региональной гарантийной организации Республики Алтай"	-	28.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Панин Е.С.	Прочий тип документа Реестр выданных поручительств	-	-
1.2.15	Контрольная точка "Предоставление отчета региональной гарантийной организации Республики Алтай"	-	31.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Панин Е.С.	Прочий тип документа Реестр выданных поручительств	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.2.16	Контрольная точка "Предоставление отчета региональной гарантийной организации Республики Алтай за 1-полугодие 2023г."	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Панин Е.С.	Прочий тип документа Реестр выданных поручительств за 1-полугодие 2023г.	-	-
1.2.17	Контрольная точка "Предоставление отчета региональной гарантийной организации Республики Алтай"	-	31.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Панин Е.С.	Прочий тип документа Реестр выданных поручительств	-	-
1.2.18	Контрольная точка "Предоставление отчета региональной гарантийной организации Республики Алтай"	-	31.08.2023	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Панин Е.С.	Прочий тип документа Реестр выданных поручительств	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует				
1.2.19	Контрольная точка "Предоставление отчета региональной гарантийной организации Республики Алтай за 9 месяцев 2023г."	-	29.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Панин Е.С.	Прочий тип документа Реестр выданных поручительств за 9 месяцев 2023г.	-	-
1.2.20	Контрольная точка "Предоставление отчета региональной гарантийной организации Республики Алтай"	-	31.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Панин Е.С.	Прочий тип документа Реестр выданных поручительств	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.21	Контрольная точка "Проведение информационной кампании по популяризации деятельности региональной гарантийной организации по предоставлению поручительств начинающим субъектам МСП "	-	02.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Евдокимова Н.В.	Отчет Информация о проведенной кампании по популяризации деятельности региональной гарантийной организации по предоставлению поручительств начинающим субъектам МСП	-	-
1.2.22	Контрольная точка "Предоставление отчета региональной гарантийной организации Республики Алтай"	-	30.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Панин Е.С.	Прочий тип документа Реестр выданных поручительств	-	-
1.2.23	Контрольная точка "Предоставление отчета региональной гарантийной организации Республики Алтай "	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Панин Е.С.	Прочий тип документа Реестр выданных поручительств за 2023г.	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.2.24	Контрольная точка "Проведение информационной кампании по популяризации деятельности региональной гарантийной организации по предоставлению поручительств начинающим субъектам МСП "	-	01.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Евдокимова Н.В.	Прочий тип документа Информация о проведенной кампании по популяризации деятельности региональной гарантийной организации по предоставлению поручительств начинающим субъектам МСП	-	-
1.2.25	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Евдокимова Н.В.	Отчет Отчет о работе Региональной гарантийной организации по предоставлению поручительств начинающим субъектам МСП	-	-
1.3	Результат "Начинающим предпринимателям предоставлены льготные финансовые ресурсы в виде	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Боровых К.А.	Государственными микрофинансовыми организациями обеспечено предоставление льготных	Нет	отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	микрозаймов государственными микрофинансовыми организациями (ежегодно) (количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям)"			атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует		финансовых ресурсов для начинающих субъектов МСП, впервые зарегистрированных в качестве субъекта МСП и осуществляющих деятельность менее одного года, в размере не менее 10% в структуре действующего портфеля микрозаймов на отчетную дату (в реестре субъектов МСП – получателей поддержки создана реестровая запись о субъекте МСП, получившем поддержку).		
1.3.1	Контрольная точка "Проведение информационной кампании по популяризации микрофинансовой организации на предоставлению займов начинающим субъектам МСП", значение: 0.0000	-	01.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Евдокимова Н.В.	Прочий тип документа Информация о проведенной кампании по популяризации микрофинансовой организации на предоставлению займов начинающим субъектам МСП	-	-
1.3.2	Контрольная точка "Предоставление отчета	-	31.01.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Евдокимова Н.В.	Отчет Предоставление отчета микрофинансовой	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	микрофинансовой организации Республики Алтай за январь 2022 года", значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		организации Республики Алтай за январь 2022 года		
1.3.3	Контрольная точка "Предоставление отчета микрофинансовой организации Республики Алтай за январь-февраль 2022 года", значение: 0.0000	-	28.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Евдокимова Н.В.	Прочий тип документа Реестр выданных займов	-	-
1.3.4	Контрольная точка "Предоставление отчета микрофинансовой организации Республики Алтай за январь-март 2022 года", значение: 0.0000	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Евдокимова Н.В.	Прочий тип документа Реестр выданных займов	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.3.5	Контрольная точка "Предоставление отчета микрофинансовой организации Республики Алтай за январь-апрель 2022 года", значение: 0.0000	-	30.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Евдокимова Н.В.	Отчет Реестр выданных займов	-	-
1.3.6	Контрольная точка "Предоставление отчета микрофинансовой организации Республики Алтай за январь 2022 года", значение: 0.0000	-	31.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Евдокимова Н.В.	Отчет Реестр выданных займов	-	-
1.3.7	Контрольная точка "Предоставление отчета микрофинансовой организации Республики Алтай за январь-июнь 2022 года", значение: 0.0000	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Евдокимова Н.В.	Отчет Реестр выданных займов	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками и отсутствует	ьными точками и отсутствует				
1.3.8	Контрольная точка "Предоставление отчета микрофинансовой организации Республики Алтай за январь-июль 2022 года", значение: 0.0000	-	31.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Евдокимова Н.В.	Отчет Реестр выданных займов	-	-
1.3.9	Контрольная точка "Проведение информационной кампании по популяризации микрофинансовой организации на предоставлению займов начинающим субъектам МСП", значение: 0.0000	-	01.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Евдокимова Н.В.	Прочий тип документа Информация о проведенной кампании по популяризации микрофинансовой организации на предоставлению займов начинающим субъектам МСП	-	-
1.3.10	Контрольная точка "Предоставление отчета	-	31.08.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Евдокимова Н.В.	Отчет Реестр выданных займов	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	микрофинансовой организации Республики Алтай за январь-август 2022 года", значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.3.11	Контрольная точка "Предоставление отчета микрофинансовой организации Республики Алтай за январь-сентябрь 2022 года", значение: 0.0000	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Евдокимова Н.В.	Отчет Реестр выданных займов	-	-
1.3.12	Контрольная точка "Предоставление отчета микрофинансовой организации Республики Алтай за январь 2022 года", значение: 0.0000	-	31.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Евдокимова Н.В.	Отчет Реестр выданных займов	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.3.13	Контрольная точка "Предоставление отчета микрофинансовой организации Республики Алтай за январь-ноябрь 2022 года", значение: 0.0000	-	30.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Евдокимова Н.В.	Отчет Реестр выданных займов	-	-
1.3.14	Контрольная точка "Предоставление отчета микрофинансовой организации Республики Алтай за 2022 год", значение: 0.0000	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Евдокимова Н.В.	Отчет Реестр выданных займов	-	-
1.3.15	Контрольная точка "Предоставление отчета по займам, выданным начинающим предпринимателям "	-	31.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Шымдыева Ю.М.	Прочий тип документа Реестр займов, выданных начинающим предпринимателям	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками и отсутствует	ьными точками и отсутствует				
1.3.16	Контрольная точка "Предоставление отчета по займам, выданным начинающим предпринимателям"	-	28.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Евдокимова Н.В.	Прочий тип документа Реестр займов, выданных начинающим предпринимателям	-	-
1.3.17	Контрольная точка "Оценка эффективности займов, выданных начинающим предпринимателям за 2022 год"	-	06.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Евдокимова Н.В.	Прочий тип документа Анализ эффективности займов, выданных начинающим предпринимателям в 2022 году	-	-
1.3.18	Контрольная точка "Предоставление отчета по	-	31.03.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Евдокимова Н.В.	Прочий тип документа Реестр займов, выданных	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	займам, выданным начинающим предпринимателям за 1 квартал 2023 г."			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		начинающим предпринимателям		
1.3.19	Контрольная точка "Предоставление отчета по займам, выданным начинающим предпринимателям"	-	28.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Евдокимова Н.В.	Прочий тип документа Реестр займов, выданных начинающим предпринимателям	-	-
1.3.20	Контрольная точка "Предоставление отчета по займам, выданным начинающим предпринимателям "	-	31.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Евдокимова Н.В.	Прочий тип документа Реестр займов, выданных начинающим предпринимателям	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.3.21	Контрольная точка "Предоставление отчета по займам, выданным начинающим предпринимателям за полугодие 2023 г."	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Евдокимова Н.В.	Прочий тип документа Реестр займов, выданных начинающим предпринимателям	-	-
1.3.22	Контрольная точка "Предоставление отчета по займам, выданным начинающим предпринимателям"	-	31.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Евдокимова Н.В.	Прочий тип документа Реестр займов, выданных начинающим предпринимателям	-	-
1.3.23	Контрольная точка "Проведение информационной кампании по популяризации микрофинансовой организации на предоставлению займов начинающим субъектам МСП"	-	01.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Евдокимова Н.В.	Прочий тип документа Информация о проведенной кампании по популяризации микрофинансовой организации на	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками и отсутствует	ьными точками и отсутствует		предоставлению займов начинающим субъектам МСП		
1.3.24	Контрольная точка "Предоставление отчета по займам, выданным начинающим предпринимателям"	-	31.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Евдокимова Н.В.	Прочий тип документа Реестр займов, выданных начинающим предпринимателям	-	-
1.3.25	Контрольная точка "Предоставление отчета по займам, выданным начинающим предпринимателям за 9 месяцев 2023 г."	-	29.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Евдокимова Н.В.	Прочий тип документа Реестр займов, выданных начинающим предпринимателям	-	-
1.3.26	Контрольная точка "Предоставление отчета по	-	31.10.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Евдокимова Н.В.	Прочий тип документа Реестр займов, выданных	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	займам, выданным начинающим предпринимателям "			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		начинающим предпринимателям		
1.3.27	Контрольная точка "Предоставление отчета по займам, выданным начинающим предпринимателям "	-	30.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Евдокимова Н.В.	Прочий тип документа Реестр займов, выданных начинающим предпринимателям	-	-
1.3.28	Контрольная точка " Предоставление отчета по займам, выданным начинающим предпринимателям"	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Евдокимова Н.В.	Прочий тип документа Реестр займов, выданных начинающим предпринимателям	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.3.29	Контрольная точка "Предоставление отчета по займам, выданным начинающим предпринимателям за 2023 г."	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Евдокимова Н.В.	Прочий тип документа Реестр займов, выданных начинающим предпринимателям	-	-
1.3.30	Контрольная точка "Проведение информационной кампании по популяризации микрофинансовой организации на предоставлению займов начинающим субъектам МСП"	-	01.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Евдокимова Н.В.	Прочий тип документа Информация о проведенной кампании по популяризации микрофинансовой организации на предоставлению займов начинающим субъектам МСП	-	-
1.3.31	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Евдокимова Н.В.	Отчет Отчет о работе микрофинансовой организации по предоставлению займов начинающим субъектам МСП	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками и отсутствует	ьными точками и отсутствует				
1.4	Результат "Гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям предоставлен комплекс услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в оффлайн и онлайн форматах на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса по единым требованиям к оказанию поддержки, а также в федеральных институтах развития (центрах компетенций) (ежегодно) (количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги)"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Боровых К.А.	Инфраструктурой поддержки субъектов МСП, иными организациями, оказывающими информационно-консультационные услуги субъектам МСП (центрами компетенций) и федеральными институтами развития в оффлайн и онлайн форматах оказаны различные услуги гражданам, желающим осуществлять предпринимательскую деятельность, начинающим и действующим предпринимателям. Обеспечена ежегодная реализация обучающих программ АО «Корпорация «МСП» не менее чем в 80 субъектах Российской Федерации	Нет	отсутствует
1.4.1	Контрольная точка "Заключено		01.07.2021	Взаимо	06	Перязева Е.С.	Соглашение	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-		связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует			Минэкономразвиия РА с ГБУ РА «Центр развития туризма и предпринимательства РА»		
1.4.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	20.12.2021	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мызин А.А.	Отчет Отчет (ежеквартальный) от ГБУ РА «Центр развития туризма и предпринимательства РА»	-	-
1.4.3	Контрольная точка "Предоставлен отчет о реализации регпроекта Центром Мой бизнес за январь 2022 года", значение: 0.0000	-	31.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Мызин А.А.	Отчет Отчет ГБУ РА «Центр развития туризма и предпринимательства РА»	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.4.4	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении ГБУ РА "Центр развития туризма и предпринимательства Республики Алтай"", значение: 0.0000	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	05	Перязева Е.С.	Соглашение Минэкономразвиия РА с ГБУ РА «Центр развития туризма и предпринимательства РА»	-	-
1.4.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет о реализации регпроекта Центром Мой бизнес за январь-февраль 2022 года", значение: 0.0000	-	28.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мызин А.А.	Отчет Отчет ГБУ РА «Центр развития туризма и предпринимательства РА»	-	-
1.4.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о реализации регпроекта Центром Мой бизнес за январь-март 2022 года", значение: 0.0000	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Мызин А.А.	Отчет Отчет ГБУ РА «Центр развития туризма и предпринимательства РА»	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точкам и отсутствует	контрольными точкам и отсутствует				
1.4.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет о реализации регпроекта Центром Мой бизнес за январь-апрель 2022 года", значение: 0.0000	-	30.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Мызин А.А.	Отчет Отчет ГБУ РА «Центр развития туризма и предпринимательства РА»	-	-
1.4.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет о реализации регпроекта Центром Мой бизнес за январь-май 2022 года", значение: 0.0000	-	31.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Мызин А.А.	Отчет Отчет ГБУ РА «Центр развития туризма и предпринимательства РА»	-	-
1.4.9	Контрольная точка	-	30.06.2022	Взаимо	Взаимо	Мызин А.А.	Отчет Отчет ГБУ РА	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Предоставлен отчет о реализации регпроекта Центром Мой бизнес за январь-июнь 2022 года", значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует		«Центр развития туризма и предпринимательства РА»		
1.4.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет о реализации регпроекта Центром Мой бизнес за январь-июль 2022 года", значение: 0.0000	-	31.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Мызин А.А.	Отчет Отчет ГБУ РА «Центр развития туризма и предпринимательства РА»	-	-
1.4.11	Контрольная точка "Предоставлен отчет о реализации регпроекта Центром Мой бизнес за январь-август 2022 года", значение: 0.0000	-	31.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Мызин А.А.	Отчет Отчет ГБУ РА «Центр развития туризма и предпринимательства РА»	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.4.12	Контрольная точка "Предоставлен отчет о реализации регпроекта Центром Мой бизнес за январь-сентябрь 2022 года", значение: 0.0000	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мызин А.А.	Отчет Отчет ГБУ РА «Центр развития туризма и предпринимательства РА»	-	-
1.4.13	Контрольная точка "Предоставлен отчет о реализации регпроекта Центром Мой бизнес за январь-октябрь 2022 года", значение: 0.0000	-	31.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мызин А.А.	Отчет Отчет ГБУ РА «Центр развития туризма и предпринимательства РА»	-	-
1.4.14	Контрольная точка "Предоставлен отчет о реализации регпроекта Центром Мой бизнес за январь-ноябрь 2022 года", значение: 0.0000	-	30.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Мызин А.А.	Отчет Отчет ГБУ РА «Центр развития туризма и предпринимательства РА»	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точкам и отсутствует	контрольными точкам и отсутствует				
1.4.15	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Мызин А.А.	Отчет Отчет (ежеквартальный) от ГБУ РА «Центр развития туризма и предпринимательства РА»	-	-
1.4.16	Контрольная точка "Предоставлен отчет о реализации регпроекта Центром Мой бизнес за 2022 год", значение: 0.0000	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Мызин А.А.	Отчет Отчет ГБУ РА «Центр развития туризма и предпринимательства РА»	-	-
1.4.17	Контрольная точка "	-	31.01.2023	Взаимо	09	Мызин А.А.	Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Предоставлен отчет о реализации регпроекта Центром Мой бизнес"			связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует			Отчет ГБУ РА "Центр развития туризма и предпринимательства Республики Алтай"		
1.4.18	Контрольная точка "Разработана и утверждена смета по региональному проекту "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса""	-	15.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Мызин А.А.	Прочий тип документа Утвержденная смета	-	-
1.4.19	Контрольная точка " Предоставлен отчет о реализации регпроекта Центром Мой бизнес"	-	28.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Мызин А.А.	Прочий тип документа Отчет ГБУ РА "Центр развития туризма и предпринимательства Республики Алтай"	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.4.20	Контрольная точка " Предоставлен отчет о реализации регпроекта Центром Мой бизнес"	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мызин А.А.	Прочий тип документа Отчет ГБУ РА "Центр развития туризма и предпринимательства Республики Алтай"	-	-
1.4.21	Контрольная точка "Заключение соглашения с получателем субсидии о реализации регионального проекта"	-	31.03.2023	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мызин А.А.	Прочий тип документа Соглашение с ГБУ РА "Центр развития туризма и предпринимательства Республики Алтай"	-	-
1.4.22	Контрольная точка " Предоставлен отчет о реализации регпроекта Центром Мой бизнес"	-	28.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Мызин А.А.	Прочий тип документа Отчет ГБУ РА "Центр развития туризма и предпринимательства Республики Алтай"	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точкам и отсутствует	контрольными точкам и отсутствует				
1.4.23	Контрольная точка "Реализована услуга по содействию в проведении работ по защите прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг"	-	26.05.2023	13	16	Мызин А.А.	Прочий тип документа Акт выполненных работ с визой о приемке	-	-
1.4.24	Контрольная точка " Предоставлен отчет о реализации регпроекта Центром Мой бизнес"	-	31.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Мызин А.А.	Прочий тип документа Отчет ГБУ РА "Центр развития туризма и предпринимательства Республики Алтай"	-	-
1.4.25	Контрольная точка "Проведена обучающая акселерационная программа по социальному предпринимательству"	-	13.06.2023	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Мызин А.А.	Прочий тип документа Акт выполненных работ с визой о приемке	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует				
1.4.26	Контрольная точка " Предоставлен отчет о реализации регпроекта Центром Мой бизнес"	-	30.06.2023	17	19	Мызин А.А.	Прочий тип документа Отчет ГБУ РА "Центр развития туризма и предпринимательства Республики Алтай"	-	-
1.4.27	Контрольная точка "Проведена обучающая программа по основам предпринимательской деятельности (по перечню образовательных программ, отобранных Министерством экономического развития Р.Ф.)"	-	07.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мызин А.А.	Прочий тип документа Акт выполненных работ с визой о приемке	-	-
1.4.28	Контрольная точка " Предоставлен отчет о реализации регпроекта Центром Мой бизнес"	-	31.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Мызин А.А.	Прочий тип документа Отчет ГБУ РА "Центр развития туризма и предпринимательства Республики Алтай"	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками и отсутствует	ьными точками и отсутствует				
1.4.29	Контрольная точка " Предоставлен отчет о реализации регпроекта Центром Мой бизнес"	-	31.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мызин А.А.	Прочий тип документа Отчет ГБУ РА "Центр развития туризма и предпринимательства Республики Алтай"	-	-
1.4.30	Контрольная точка " Предоставлен отчет о реализации регпроекта Центром Мой бизнес"	-	29.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мызин А.А.	Прочий тип документа Отчет ГБУ РА "Центр развития туризма и предпринимательства Республики Алтай"	-	-
1.4.31	Контрольная точка " Предоставлен отчет о реализации	-	31.10.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Мызин А.А.	Прочий тип документа Отчет ГБУ РА "Центр	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	регпроекта Центром Мой бизнес"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		развития туризма и предпринимательства Республики Алтай"		
1.4.32	Контрольная точка "Проведена обучающая программа по народно-художественным промыслам по 11 направлениям деятельности"	-	16.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мызин А.А.	Прочий тип документа Акт выполненных работ с визой о приемке	-	-
1.4.33	Контрольная точка " Предоставлен отчет о реализации регпроекта Центром Мой бизнес"	-	30.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Мызин А.А.	Отчет Отчет ГБУ РА "Центр развития туризма и предпринимательства Республики Алтай"	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.4.34	Контрольная точка " Предоставлен отчет о реализации регпроекта Центром Мой бизнес"	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мызин А.А.	Прочий тип документа Отчет ГБУ РА "Центр развития туризма и предпринимательства	-	-
1.4.35	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мызин А.А.	Отчет Отчет (ежеквартальный) от ГБУ РА «Центр развития туризма и предпринимательства РА»	-	-
1.5	Результат "Субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, или субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным	01.01.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Боровых К.А.	Предоставлены субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по оказанию поддержки субъектам МСП,	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, предоставлены комплекс услуг и (или) финансовая поддержка в виде грантов (количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр социальных предпринимателей, и количество субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, получивших комплекс услуг и (или) финансовую поддержку в виде грантов, накопленным итогом)"			ьными точками и отсутствует	ьными точками и отсутствует		являющихся социальными предпринимателями и (или) созданными физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно. В 2024 году количество уникальных социальных предприятий и (или) субъектов МСП, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, получивших комплекс услуг и (или) финансовую поддержку в виде гранта, составит не менее чем 15,2 тыс. субъектов МСП		
1.5.1	Контрольная точка "Субъектам РФ согласованы направления расходования в 2022 году субсидии федерального бюджета и бюджета субъекта РФ"	-	01.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Перязева Е.С.	Соглашение с Минэкономразвития России на предоставление субсидий по региональному проекту на 2022-2024 гг.	-	-
1.5.2	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении	-	30.11.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Шымдыева Ю.М.	Соглашение Заключение соглашений на	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", Единица			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		предоставление субсидий в виде грантов субъектам МСП, являющимся социальными предприятиями и молодым предпринимателям до 25 лет (включительно)		
1.5.3	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шымдыева Ю.М.	Отчет Субъектам МСП, включенным в реестр социальных предпринимателей и молодым предпринимателям до 25 лет (включительно), предоставлен комплекс услуги и (или) предоставлена финансовая поддержка в виде грантов	-	-
1.5.4	Контрольная точка "Проведение мероприятий обучающей или акселерационной программы по направлению осуществления деятельности в сфере социального предпринимательства "	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Шымдыева Ю.М.	Прочий тип документа Отчет о проделанной работе по проведению обучения в 1 квартале 2023 г.	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.5.5	Контрольная точка "Проведение мероприятий обучающей или акселерационной программы по направлению осуществления деятельности в сфере социального предпринимательства "	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шымдыева Ю.М.	Прочий тип документа Отчет о проделанной работе по проведению обучения во 2 квартале 2023 г.	-	-
1.5.6	Контрольная точка "Формирование сведений о субъектах малого и среднего предпринимательства признанных социальными предприятиями из Реестра субъектов малого и среднего предпринимательства"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шымдыева Ю.М.	Прочий тип документа Информация о субъектах малого и среднего предпринимательства признанных социальными предприятиями из Реестра субъектов малого и среднего предпринимательства	-	-
1.5.7	Контрольная точка "Конкурсный отбор субъектов малого и среднего предпринимательства для предоставления гранта "	-	04.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Шымдыева Ю.М.	Прочий тип документа Отчет о проведении конкурсного отбора на предоставление грантов	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками и отсутствует	ьными точками и отсутствует				
1.5.8	Контрольная точка "Проведение мероприятий обучающей или акселерационной программы по направлению осуществления деятельности в сфере социального предпринимательства "	-	29.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шымдыева Ю.М.	Прочий тип документа Отчет о проделанной работе по проведению обучения в 3 квартале 2023 г	-	-
1.5.9	Контрольная точка "Заключение соглашений о предоставлении субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере социального предпринимательства и субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно "	-	06.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шымдыева Ю.М.	Прочий тип документа Соглашения о предоставлении субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства	-	-
1.5.10	Контрольная точка "Формирование отчета о	-	25.12.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Шымдыева Ю.М.	Прочий тип документа Отчет о предоставлении	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	проведенной работе по предоставлению грантов социальным и молодым предпринимателям"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		грантовой поддержке социальным и молодым предпринимателям		
1.5.11	Контрольная точка "Субъектами РФ представлены годовые отчеты о реализации региональных проектов за 2024 год"	-	15.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Тупикин В.В.		-	-

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Тупикин В. В.	Министр экономического развития Республики Алтай	Хорохордин О. Л.	10
2	Администратор регионального проекта	Делдошпоева Е. С.	начальник отдела	-	20
Улучшены условия ведения предпринимательской деятельности для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения (количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения)					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Боровых К. А.	заместитель министра	Тупикин В. В.	10
Начинающим предпринимателям предоставлены поручительства и независимые гарантии региональными гарантийными организациями на обеспечение доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса (ежегодно) (объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной поручительствами региональных гарантийных организаций)					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Боровых К. А.	заместитель министра	Тупикин В. В.	10
Начинающим предпринимателям предоставлены льготные финансовые ресурсы в виде микрозаймов государственными микрофинансовыми организациями (ежегодно) (количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям)					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Боровых К. А.	заместитель министра	Тупикин В. В.	10
Гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям предоставлен комплекс услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в оффлайн и онлайн форматах на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса по единым требованиям к оказанию поддержки, а также в федеральных институтах развития (центрах компетенций) (ежегодно) (количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги)					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Боровых К. А.	заместитель министра	Тупикин В. В.	10

Субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, или субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, предоставлены комплекс услуг и (или) финансовая поддержка в виде грантов (количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр социальных предпринимателей, и количество субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, получивших комплекс услуг и (или) финансовую поддержку в виде грантов, накопленным итогом)					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Боровых К. А.	заместитель министра	Тупикин В. В.	10