П А С П О Р Т

регионального проекта

Чистая страна (Республика Алтай)

1. Основные положения

<table>
<tr><td>Наименование регионального проекта</td><td colspan="5">Чистая страна (Республика Алтай)</td></tr>
<tr><td>Краткое наименование регионального проекта</td><td colspan="2">Чистая страна (Республика Алтай)</td><td>Срок реализации проекта</td><td>01.01.2019</td><td>31.12.2024</td></tr>
<tr><td>Куратор регионального проекта</td><td colspan="2">Махалов В.Б.</td><td colspan="3">Первый заместитель Председателя Правительства Республики Алтай</td></tr>
<tr><td>Руководитель регионального проекта</td><td colspan="2">Сумачаков А.И.</td><td colspan="3">Министр природных ресурсов и экологии Республики Алтай</td></tr>
<tr><td>Администратор регионального проекта</td><td colspan="2">Старыгин О.И.</td><td colspan="3">Заместитель начальника отдела</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)</td><td rowspan="2">1</td><td>Государственная программа</td><td colspan="3">Государственная программа Республики Алтай "Обеспечение экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды"</td></tr>
<tr><td>Направление (подпрограмма)</td><td colspan="3">Подпрограмма "Обеспечение экологической безопасности" государственной программы Республики Алтай "Обеспечение экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды"</td></tr>
</table>

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов															
1.1	Ликвидированы несанкционированные свалки в границах городов, нарастающим итогом, шт. . Нарастающий итог	-	Штука	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	-	-	По состоянию на 31 декабря 2024 года будет рекультивирована 191 несанкционированная свалка в границах городов, что позволит улучшить качество жизни 21 540,4 тысяч человек и восстановить 2 468,5 гектаров земель	Оказание услуг (выполнение работ)
2	Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде															
2.1	Ликвидировано 75 наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде. Нарастающий итог	-	Штука	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	-	-	Восстановлены, в том числе рекультивированы, 0,6 тыс. гектар земель, подверженных негативному	Оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															воздействию накопленного вреда окружающей среде (по состоянию на 31 декабря 2021 года) .	

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Чистая страна (Республика Алтай)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов								
1.1	Результат "Ликвидированы несанкционированные свалки в границах городов, нарастающим итогом, шт. "	01.09.2018	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сумачаков А.И.	По состоянию на 31 декабря 2024 года будет рекультивирована 191 несанкционированная свалка в границах городов, что позволит улучшить качество жизни 21 540,4 тысяч человек и восстановить 2 468,5 гектаров земель	Нет	Отсутвует
1.1.1	Контрольная точка "Контрольная точка не задана"	-	-	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	-		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2	Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде								
2.1	Результат "Ликвидировано 75 наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде"	01.01.2018	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мунатов Е.А.	Восстановлены, в том числе рекультивированы, 0,6 тыс. гектар земель, подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде (по состоянию на 31 декабря 2021 года) .	Нет	Информационная система отсутствует
2.1.1	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мунатов Е.А.	Соглашение Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							(результата федерального проекта)		
2.1.2	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	-	30.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мунатов Е.А.	Соглашение Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	-	-
2.1.3	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и	-	29.12.2021	04	08	Мунатов Е.А.	Соглашение Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей,	-	Отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)", значение: 0.0000						показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)		
2.1.4	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	02	06	Мунатов Е.А.	Соглашение Заключение соглашения на 2022 год	-	Отсутсвует
2.1.5	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)",	-	29.12.2022	02	06	Мунатов Е.А.	Соглашение Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Чистая страна (Республика Алтай)» на территории Республики Алтай на 2023 год.	-	Отсутсвует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	значение: 0.0000								
2.1.6	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)", значение: 0.0000	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мунатов Е.А.	Соглашение Обеспечен мониторинг исполнения Дополнительного соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Чистая страна (Республика Алтай)» на территории Республики Алтай на 2023 год.	-	Нетребуется

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Сумачаков А. И.	Министр природных ресурсов и экологии Республики Алтай	Сумачаков А. И.	10
2	Администратор регионального проекта	Старыгин О. И.	Заместитель начальника отдела	-	25
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник	Сафронова О. А.	Мэр города Горно-Алтайска	-	20
4	Администратор	Старыгин О. И.	Заместитель начальника отдела	-	25
Ликвидированы несанкционированные свалки в границах городов, нарастающим итогом, шт.					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сумачаков А. И.	Министр природных ресурсов и экологии Республики Алтай	Сумачаков А. И.	10
Ликвидировано 75 наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Мунатов Е. А.	Заместитель министра природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай	-	35
7	Участник регионального проекта	Челчушев В. Б.	Глава администрации МО "Улаганский район"	-	20
8	Участник регионального проекта	Старыгин О. И.	Заместитель начальника отдела	-	25
9	Участник регионального проекта	Мунатов Е. А.	Заместитель министра природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай	-	35