
 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от «5» ноября 2019 года № 593-р 

(ред. от 08.10.2021 года) 

 

г. Горно-Алтайск 

 

 

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карте») по 

реализации программы развития «Сильный Алтай» 

 

1. Утвердить прилагаемый план реализации («дорожную карту») по реализации 

программы развития «Сильный Алтай». 

2. Считать мероприятия плана мероприятий приоритетной задачей 

республиканского значения. 

3. Финансовое обеспечение мероприятий плана мероприятий осуществлять за 

счет бюджетных ассигнований, предусмотренных исполнительным органам 

государственной власти Республики Алтай в республиканском бюджете Республики 

Алтай на соответствующий финансовый год. 

4. Исполнительным органам государственной власти Республики Алтай, 

участвующим в реализации мероприятий плана мероприятий:  

при формировании проекта республиканского бюджета Республики Алтай на 

очередной финансовый год и плановый период предусматривать бюджетные 

ассигнования на реализацию мероприятий плана мероприятий в приоритетном порядке 

при условии своевременного предоставления необходимой документации и 

обосновывающих материалов;  

при разработке государственных программ Республики Алтай и региональных 

проектов, затрагивающих вопросы реализации мероприятий плана мероприятий, 

предусматривать финансирование на 2019 - 2024 годы в приоритетном порядке;  

представлять ежеквартально, до 25 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, в Министерство экономического развития Республики Алтай отчет о ходе 

реализации плана мероприятий с сопроводительным письмом и приложением 

аналитической информации о 2 результатах реализации мероприятий, причинах 

невыполнения мероприятий, причинах отклонения от планового объема 

финансирования. 

5. Министерству экономического развития Республики Алтай ежеквартально 

направлять в Правительство Республики Алтай информацию о ходе реализации 

мероприятий плана мероприятий: 

по итогам 1, 2 и 3 кварталов - до 10 числа второго месяца, следующего за 

отчетным кварталом; 



 

по итогам года – до 20 февраля года, следующего за отчетным годом. 

6. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований в Республике Алтай обеспечить реализацию мероприятий плана 

мероприятий в части контрольных точек и объема финансирования, закрепленных за 

муниципальным образованием в Республике Алтай. 

 

 

Глава Республики Алтай, 

Председатель Правительства 

Республики Алтай 

 

О.Л. Хорохордин 
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УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Республики Алтай 

от «5» ноября 2019 года № 593-р 

План мероприятий 

(«дорожная карта») по реализации программы развития «Сильный Алтай» 

  

Раздел I. Целевые показатели социально-экономического развития Республики Алтай 

  

№  Целевой показатель  Единица 

измерения  

2018 год    Плановые значения    

2019 год  2020 год  2021 год  2022 год  2023 год  2024 год  2025 год  

1.  Объем инвестиций в 

основной капитал, за 

исключением 

инвестиций 

инфраструктурных 

монополий  

(федеральные проекты)  

и бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета   

% к уровню 

2018 г.  
100  104,6  109,5  114,5  119,8  125,4  131,2  137,0  

2. Численность занятых в 

сфере малого и 

среднего 

предпринимательства, 

включая 

индивидуальных 

предпринимателей 

тыс. человек 26 26 27 29 30 31 31 31,5 
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3.  Индекс производства 

продукции сельского 

хозяйства в хозяйствах 

всех категорий (в 

сопоставимых ценах), к 

предыдущему году  

процент  100,2  100,8  101,0  100,67  100,90  101,86  101,37  101,1  

4.  Доля перерабатываемой 

сельскохозяйственной 

продукции в общем 

объеме производства 

продукции сельского 

хозяйства 

(ведомственная 

отчетность)   

процент  8,42  8,5  9,0  9,5  10,5  11,5  12,5  13,5  

5.  Доля переработанной 

древесины в общем 

объеме заготовленной 

древесины  

процент  40,0  40,0  40,0  40,0  50,0  55,0  60,0  62,0  

6.  Общий 

туристскоэкскурсионны

й поток  

тыс.  

посещений  
2115,0  2189,0  2235,6  2301,6  2356,0  2411,0  2498,0  2 591,7 

7. Увеличение объёма 

заготовки древесины на 

территории Республики 

Алтай, в связи с 

проведением 

лесоустроительных 

работ 

процент 17 17 17 17 17 50 50 50 
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8. Доля населения, 

обеспеченного питьевой 

водой, отвечающей 

требованиям 

безопасности 

процент 98,2 98,3 98,4 98,5 98,8 99,1 99,6 99,7 

9.  Снижение 

технологических 

нарушений в 

электрических сетях  

единиц 652 456 428 393 370 344 323 297 

10.  Доля муниципальных 

районов Республики 

Алтай, обеспеченных 

полигонами твердых 

бытовых отходов, 

отвечающих 

установленным 

требованиям, от общего 

количества 

муниципальных районов 

Республики  

Алтай  

процент 30 30 40 50 70 90 100 100 

11.  Количество проведенных 

мероприятий, 

направленных на 

укрепление 

общероссийского 

гражданского единства  

ед.  17 17 18 18 19 19 19 
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12.  Уровень бедности (доля 

численности населения с 

денежными доходами 

ниже величины  

прожиточного минимума 

в процентах к общей 

численности населения)  

% 24,2 24,2 21,7 18,2 15,3 12,9 10,8 10,7 

13.  Доступность 

дошкольного 

образования для детей в 

возрасте от двух месяцев 

до трех лет (отношение 

численности детей в 

возрасте от двух  

месяцев до трех лет, 

получающих дошкольное 

образование в текущем 

году, к сумме 

численности детей в 

возрасте от двух  

месяцев до трех лет, 

получающих дошкольное 

образование в текущем 

году, и численности 

детей в возрасте от двух 

месяцев до трех лет, 

находящихся в очереди 

на получение в текущем 

году дошкольного 

образования)  

процент  92,74  90,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  
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14.  Доля обучающихся, 

занимающихся в 

государственных 

(муниципальных) 

общеобразовательных 

организациях, 

занимающихся в одну 

смену, в общей 

численности 

обучающихся в 

государственных 

(муниципальных) 

общеобразовательных 

организациях  

процент  74,4  77,0  76,0 86,0  88,0  91,0  94,0  100,0  

15.  Число  

общеобразовательных  

организаций, 

расположенных в 

сельской местности и 

малых городах, 

обновивших 

материальнотехническую 

базу для реализации 

основных и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового, 

естественно-научного и 

гуманитарного профилей   

тыс. единиц  0  0,019  0,061  0,092  0,092  0,092  0,093  0,093  
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16.  Ожидаемая 

продолжительность 

жизни при рождении  
лет  70,59  71,15  72,03  72,9  73,77  74,64  75,51  75,51  

17.  Смертность  от всех 

причин  

на 1000  

населения  
9,3  9,2  9,1  9,09  9,08  9,07  9,06  9,05  

18.  Доля населения 

Республики Алтай, 

систематически 

занимающихся 

физической культурой 

и спортом, в общей 

численности населения 

Республики Алтай в 

возрасте 3 - 79 лет  

процент  37,4  40,3  42,6  45,2  48  51,5  55,0  57,0  

19.  Доля соответствующих 

нормативным 

требованиям 

автомобильных дорог 

регионального значения 

и автомобильных дорог 

в городских  

агломерациях с учетом 

загруженности  

процент  16,1  17,9  20,1  24,0  32,0  38,8  46,0  46,5  
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20  Доля зданий 

учреждений культурно-

досугового типа в 

сельской местности, 

находящихся в 

неудовлетворительном 

состоянии, от общего 

количества зданий 

учреждений культурно-

досугового типа в 

сельской местности  

процент  х  35  35  33  32  31  30  30  

21  Удовлетворенность 

населения качеством 

предоставляемых услуг 

в сфере культуры  

(культурного 

обслуживания)  

процент  86,7  87  87 88  88,5  89  90  90,5  

22  Доля ликвидированного 

аварийного жилищного 

фонда, признанного 

таковым на 01.01.2017 

года   

процент  х  1,5  12,4  23,2  100  100  100 100 

23  Доля  городов  с 

благоприятной 

городской средой*  
процент  х  0  0  0  100  100  100  100  

По методике расчета показателя, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2019 года № 915 
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Раздел II. Мероприятия «дорожной карты» по реализации программы развития «Сильный Алтай» 

 
№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

программы 

«Сильный 

Алтай», 

мероприятия, 

объекты 

Исполнител

ь; 

соисполнит

ель 

(ответствен

ное 

ведомство; 

ОМСУ) 

Исполнитель; 

соисполнитель 

КТ 

(ответственное 

ведомство; 

ОМСУ) 

Контрольные точки 

мероприятий и объектов 

Сроки 

реализации 

контрольных 

точек, 

ДД.ММ.ГГГГ 

Сроки 

реализации  

ДД.ММ.ГГГГ 

Инструменты реализации Ресурсное обеспечение, тыс. руб.* 

начало  оконч

ание 

наименование документа №, дата 

принятия ДД.ММ.ГГГГ, наименование 

структурных элементов 

государственной программы / 

наименование регионального проекта и  

позиции в документе 

Источники 

финансирова

ния 

ВСЕГ

О 

в т.ч. 

начало оконч

ание 

201

9 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

202

3 

год 

2024 

год 

202

5 

год 

I. РАЗВИТИЕ ПОТЕНЦИАЛА ЧЕЛОВЕКА И ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ   

1.1 Строительство 

детского сада на 

125 мест (60 

мест для детей в 

возрасте от 2 

месяцев до 3 

лет), г. Горно-

Алтайск, ул. 

Каташа, 7 

Минобрнау

ки РА; 

Администр

ация МО «г. 

Горно-

Алтайск»; 

Минрегион

развития 

РА 

Администрация 

МО «г. Горно-

Алтайск» 

КТ 1: Выделен земельный 

участок под строительство 

х выпол

нено 

х выпол

нено 

ГП РА «Развитие образования», ПП 

«Развитие дошкольного образования», 

ОМ «Реализация регионального 

проекта «Содействие занятости 

женщин - создание условий 

дошкольного образования для детей в 

возрасте до трех лет» в части создания 

дополнительных мест для детей в 

возрасте до трех лет в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного 

образования», мероприятие плана 

реализации «Создание 

дополнительных мест для детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 

образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного 

образования» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

85 

518,4 

61 

276,

2 

24 

242,

2 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО «г. Горно-

Алтайск» 

КТ 2: Разработана ПСД, 

получено положительное 

заключение госэкспертизы 

х выпол

нено федеральный 

бюджет 
32 

156,6 

32 

156,

6 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минобрнауки РА КТ 3: Заключено соглашение о 

предоставлении субсидий из 

федерального бюджета 

х выпол

нено республиканс

кий бюджет 
52 

506,9 

28 

506,

9 

24 

000,

0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО «г. Горно-

Алтайск»; 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 4: Выполнены строительно-

монтажные работы 

х выпол

нено 
местные 

бюджеты 
854,9 

612,

7 

242,

2 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО «г. Горно-

Алтайск»; 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 5: Объект введен в 

эксплуатацию 

х выпол

нено 
внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2 Строительство 

детского сада на 

100 мест (40 

мест для детей в 

возрасте от 2 

месяцев до 3 

лет), г. Горно-

Алтайск,  ул. 

Оконечная, 5/1 

Минобрнау

ки РА; 

Администр

ация МО «г. 

Горно-

Алтайск»; 

Минрегион

развития 

РА 

Администрация 

МО «г. Горно-

Алтайск» 

КТ 1: Выделен земельный 

участок под строительство 

х выпол

нено 

х выпол

нено 

ГП РА «Развитие образования», ПП 

«Развитие дошкольного образования», 

ОМ «Реализация регионального 

проекта «Содействие занятости 

женщин - создание условий 

дошкольного образования для детей в 

возрасте до трех лет» в части создания 

дополнительных мест для детей в 

возрасте до трех лет в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного 

образования», мероприятие плана 

реализации «Создание 

дополнительных мест для детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 

образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного 

образования» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

30 

203,8 

30 

203,

8 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО «г. Горно-

Алтайск» 

КТ 2: Разработана ПСД, 

получено положительное 

заключение госэкспертизы 

х выпол

нено федеральный 

бюджет 

24 

596,2 

24 

596,

2 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минобрнауки РА КТ 3: Заключено соглашение о 

предоставлении субсидий из 

федерального бюджета 

х выпол

нено 
республиканс

кий бюджет 
5 

305,6 

5 

305,

6 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО «г. Горно-

Алтайск»; 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 4: Выполнены строительно-

монтажные работы 

х выпол

нено 
местные 

бюджеты 
302,0 

302,

0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО «г. Горно-

Алтайск»; 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 5: Объект введен в 

эксплуатацию 

х выпол

нено 
внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3 Строительство 

детского сада на 

100 мест (40 

мест для детей в 

Минобрнау

ки РА; 

Администр

ация МО «г. 

Администрация 

МО «г. Горно-

Алтайск» 

КТ 1: Выделен земельный 

участок под строительство 

х выпол

нено 

х выпол

нено 

ГП РА «Развитие образования», ПП 

«Развитие дошкольного образования», 

ОМ «Реализация регионального 

проекта «Содействие занятости 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

25 

804,2 

25 

804,

2 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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возрасте от 2 

месяцев до 3 

лет), г. Горно-

Алтайск, пр. 

Коммунистическ

ий, 141/1 

Горно-

Алтайск»; 

Минрегион

развития 

РА 

Администрация 

МО «г. Горно-

Алтайск» 

КТ 2: Разработана ПСД, 

получено положительное 

заключение госэкспертизы 

х выпол

нено 

женщин - создание условий 

дошкольного образования для детей в 

возрасте до трех лет» в части создания 

дополнительных мест для детей в 

возрасте до трех лет в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного 

образования», мероприятие плана 

реализации «Создание 

дополнительных мест для детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 

образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного 

образования» 

федеральный 

бюджет 
23 

097,9 

23 

097,

9 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минобрнауки РА КТ 3: Заключено соглашение о 

предоставлении субсидий из 

федерального бюджета 

х выпол

нено 
республиканс

кий бюджет 

2 

448,2 

2 

448,

2 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО «г. Горно-

Алтайск»; 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 4: Выполнены строительно-

монтажные работы 

х выпол

нено 
местные 

бюджеты 
258,1 

258,

1 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО «г. Горно-

Алтайск»; 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 5: Объект введен в 

эксплуатацию 

х выпол

нено 
внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.4 Строительство 

детского сада на 

60 мест (40 мест 

для детей в 

возрасте от 2 

месяцев до 3 

лет), 

Майминский 

район, с. Кызыл-

Озек, ул. 

Гуляева, 2 

Минобрнау

ки РА; 

Администр

ация МО 

«Майминск

ий район»; 

Минрегион

развития 

РА 

Администрация 

МО 

«Майминский 

район» 

КТ 1: Выделен земельный 

участок под строительство 

х выпол

нено 

х 31.12.

2019 

ГП РА «Развитие образования», ПП 

«Развитие дошкольного образования», 

ОМ «Реализация регионального 

проекта «Содействие занятости 

женщин - создание условий 

дошкольного образования для детей в 

возрасте до трех лет» в части создания 

дополнительных мест для детей в 

возрасте до трех лет в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного 

образования», мероприятие плана 

реализации «Создание 

дополнительных мест для детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 

образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного 

образования» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

30 

395,4 

30 

395,

4 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО 

«Майминский 

район» 

КТ 2: Разработана ПСД, 

получено положительное 

заключение госэкспертизы 

х выпол

нено 
федеральный 

бюджет 

14 

880,5 

14 

880,

5 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минобрнауки РА КТ 3: Заключено соглашение о 

предоставлении субсидий из 

федерального бюджета 

х выпол

нено 
республиканс

кий бюджет 

14 

326,6 

14 

326,

6 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО 

«Майминский 

район»; 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 4: Выполнены строительно-

монтажные работы 

х 31.12.

2019 

местные 

бюджеты 
1 

188,3 

1 

188,

3 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО «г. Горно-

Алтайск»; 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 5: Объект введен в 

эксплуатацию 

х 31.12.

2019 
внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.5 Строительство 

детского сада на 

60 мест (40 мест 

для детей в 

возрасте от 2 

месяцев до 3 

лет), Усть-

Коксинский 

район, с. Усть-

Кокса, ул. 

Ключевая, 8А 

Минобрнау

ки РА; 

Администр

ация МО 

«Усть-

Коксинский 

район»; 

Минрегион

развития 

РА 

Администрация 

МО «Усть-

Коксинский 

район» 

КТ 1: Выделен земельный 

участок под строительство 

х выпол

нено 

х выпол

нено 

ГП РА «Развитие образования», ПП 

«Развитие дошкольного образования», 

ОМ «Реализация регионального 

проекта «Содействие занятости 

женщин - создание условий 

дошкольного образования для детей в 

возрасте до трех лет» в части создания 

дополнительных мест для детей в 

возрасте до трех лет в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного 

образования», мероприятие плана 

реализации «Создание 

дополнительных мест для детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 

образовательных организациях, 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

55 

597,9 

55 

597,

9 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО «Усть-

Коксинский 

район» 

КТ 2: Разработана ПСД, 

получено положительное 

заключение госэкспертизы 

х выпол

нено федеральный 

бюджет 

27 

117,7 

27 

117,

7 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минобрнауки РА КТ 3: Заключено соглашение о 

предоставлении субсидий из 

федерального бюджета 

х выпол

нено 
республиканс

кий бюджет 
27 

924,2 

27 

924,

2 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО «Усть-

Коксинский 

район»; 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 4: Выполнены строительно-

монтажные работы 

х выпол

нено 

местные 

бюджеты 
556,0 

556,

0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Администрация 

МО «Усть-

Коксинский 

район»; 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 5: Объект введен в 

эксплуатацию 

х выпол

нено 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного 

образования» 
внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.6 Строительство 

детского сада на 

60 мест (40 мест 

для детей в 

возрасте от 2 

месяцев до 3 

лет), 

Шебалинский 

район, с. 

Шебалино, ул. 

Трактовая, 38 

«А» 

Минобрнау

ки РА; 

Администр

ация МО 

«Шебалинс

кий район»; 

Минрегион

развития 

РА 

Администрация 

МО 

«Шебалинский 

район» 

КТ 1: Выделен земельный 

участок под строительство 

х выпол

нено 

х выпол

нено 

ГП РА «Развитие образования», ПП 

«Развитие дошкольного образования», 

ОМ «Реализация регионального 

проекта «Содействие занятости 

женщин - создание условий 

дошкольного образования для детей в 

возрасте до трех лет» в части создания 

дополнительных мест для детей в 

возрасте до трех лет в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного 

образования», мероприятие плана 

реализации «Создание 

дополнительных мест для детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 

образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного 

образования» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

32 

375,7 

29 

355,

4 

3 

020,

3 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО 

«Шебалинский 

район» 

КТ 2: Разработана ПСД, 

получено положительное 

заключение госэкспертизы 

х выпол

нено федеральный 

бюджет 

14 

880,5 

14 

880,

5 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минобрнауки РА КТ 3: Заключено соглашение о 

предоставлении субсидий из 

федерального бюджета 

х выпол

нено 
республиканс

кий бюджет 
17 

171,5 

14 

181,

4 

2 

990,

1 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО 

«Шебалинский 

район»; 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 4: Выполнены строительно-

монтажные работы 

х выпол

нено 

местные 

бюджеты 
323,7 

293,

5 
30,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО 

«Шебалинский 

район»; 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 5: Объект введен в 

эксплуатацию 

х выпол

нено 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.7 Строительство 

детского сада  на 

60 мест (40 мест 

для детей в 

возрасте от 2 

месяцев до 3 

лет), Кош-

Агачский район, 

с. Кош-Агач, ул. 

Абая, 24А 

Минобрнау

ки РА; 

Администр

ация МО 

«Кош-

Агачский 

район»; 

Минрегион

развития 

РА 

Администрация 

МО «Кош-

Агачский район» 

КТ 1: Выделен земельный 

участок под строительство 

х выпол

нено 

01.12.

2019 

31.12.

2021 

ГП РА «Развитие образования», ПП 

«Развитие дошкольного образования», 

ОМ «Реализация регионального 

проекта «Содействие занятости 

женщин - создание условий 

дошкольного образования для детей в 

возрасте до трех лет» в части создания 

дополнительных мест для детей в 

возрасте до трех лет в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного 

образования», мероприятие плана 

реализации «Создание 

дополнительных мест для детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 

образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного 

образования» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

167 

252,9 

92 

771,

6 

74 

481,

3 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО «Кош-

Агачский район» 

КТ 2: Разработана ПСД, 

получено положительное 

заключение госэкспертизы 

х выпол

нено федеральный 

бюджет 

42 

196,0 

30 

000,

2 

12 

195,

8 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минобрнауки РА КТ 3: Заключено соглашение о 

предоставлении субсидий из 

федерального бюджета 

х выпол

нено 
республиканс

кий бюджет 
123 

261,2 

61 

720,

5 

61 

540,

7 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО «Кош-

Агачский район»; 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 4: Выполнены строительно-

монтажные работы 

01.12.

2019 

01.12.

2021 
местные 

бюджеты 
1 

795,7 

1 

050,

9 

744,

8 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО «Кош-

Агачский район»; 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 5: Объект введен в 

эксплуатацию 

01.12.

2020 

31.12.

2021 
внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.8 Строительство 

детского сада  на 

100 мест (40 

мест для детей в 

возрасте от 2 

месяцев до 3 

лет), г. Горно-

Алтайск, ул. 

Социалистическ

ая, 31 

Минобрнау

ки РА; 

Администр

ация МО «г. 

Горно-

Алтайск»; 

Минрегион

развития 

РА 

Администрация 

МО «г. Горно-

Алтайск» 

КТ 1: Выделен земельный 

участок под строительство 

х выпол

нено 

01.12.

2019 

выпол

нено 

ГП РА «Развитие образования», ПП 

«Развитие дошкольного образования», 

ОМ «Реализация регионального 

проекта «Содействие занятости 

женщин - создание условий 

дошкольного образования для детей в 

возрасте до трех лет» в части создания 

дополнительных мест для детей в 

возрасте до трех лет в организациях, 

осуществляющих образовательную 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

87 

061,9 

85 

398,

5 

1 

663,

4 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО «г. Горно-

Алтайск» 

КТ 2: Разработана ПСД, 

получено положительное 

заключение госэкспертизы 

х выпол

нено федеральный 

бюджет 
69 

746,6 

69 

746,

6 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минобрнауки РА КТ 3: Заключено соглашение о 

предоставлении субсидий из 

федерального бюджета 

х выпол

нено 
республиканс

кий бюджет 

16 

444,7 

14 

797,

9 

1 

646,

8 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Администрация 

МО «г. Горно-

Алтайск»; 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 4: Выполнены строительно-

монтажные работы 

01.12.

2019 

выпол

нено 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного 

образования», мероприятие плана 

реализации «Создание 

дополнительных мест для детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 

образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного 

образования» 

местные 

бюджеты 
870,6 

854,

0 
16,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО «г. Горно-

Алтайск»; 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 5: Объект введен в 

эксплуатацию 

01.12.

2020 

выпол

нено 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.9 Строительство 

детского сада  на 

125 мест  (60 

мест для детей в 

возрасте от 2 

месяцев до 3 

лет), 

Майминский 

район, с. Майма, 

ул. Алтайская, 

47 

Минобрнау

ки РА; 

Администр

ация МО 

«Майминск

ий район»; 

Минрегион

развития 

РА 

Администрация 

МО 

«Майминский 

район» 

КТ 1: Выделен земельный 

участок под строительство 

х выпол

нено 

01.12.

2019 

31.12.

2021 

ГП РА «Развитие образования», ПП 

«Развитие дошкольного образования», 

ОМ «Реализация регионального 

проекта «Содействие занятости 

женщин - создание условий 

дошкольного образования для детей в 

возрасте до трех лет» в части создания 

дополнительных мест для детей в 

возрасте до трех лет в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного 

образования», мероприятие плана 

реализации «Создание 

дополнительных мест для детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 

образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного 

образования» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

112 

334,2 

97 

854,

2 

14 

480,

0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО 

«Майминский 

район» 

КТ 2: Разработана ПСД, 

получено положительное 

заключение госэкспертизы 

х выпол

нено 
федеральный 

бюджет 
100 

982,0 

86 

647,

0 

14 

335,

0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минобрнауки РА КТ 3: Заключено соглашение о 

предоставлении субсидий из 

федерального бюджета 

х выпол

нено республиканс

кий бюджет 

10 

373,6 

10 

228,

6 

145,

0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО 

«Майминский 

район»а; 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 4: Выполнены строительно-

монтажные работы 

01.12.

2019 

01.12.

2021 

местные 

бюджеты 
978,6 

978,

6 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО 

«Майминский 

район»; 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 5: Объект введен в 

эксплуатацию 

01.12.

2020 

31.12.

2021 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.10 Строительство 

детского сада на 

125 мест (60 

мест для детей в 

возрасте от 2 

месяцев до 3 

лет), 

Майминский 

район, с. Майма, 

ул. Молодежная, 

18 

Минобрнау

ки РА; 

Администр

ация МО 

«Майминск

ий район»; 

Минрегион

развития 

РА 

Администрация 

МО 

«Майминский 

район» 

КТ 1: Выделен земельный 

участок под строительство 

х выпол

нено 

01.12.

2019 

31.12.

2021 

ГП РА «Развитие образования», ПП 

«Развитие дошкольного образования», 

ОМ «Реализация регионального 

проекта «Содействие занятости 

женщин - создание условий 

дошкольного образования для детей в 

возрасте до трех лет» в части создания 

дополнительных мест для детей в 

возрасте до трех лет в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного 

образования», мероприятие плана 

реализации «Создание 

дополнительных мест для детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 

образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного 

образования» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

111 

684,6 
0,0 

111 

684,

6 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО 

«Майминский 

район» 

КТ 2: Разработана ПСД, 

получено положительное 

заключение госэкспертизы 

х выпол

нено федеральный 

бюджет 

95 

622,1 
0,0 

95 

622,

1 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минобрнауки РА КТ 3: Заключено соглашение о 

предоставлении субсидий из 

федерального бюджета 

х выпол

нено 
республиканс

кий бюджет 

15 

036,3 
0,0 

15 

036,

3 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО 

«Майминский 

район»а; 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 4: Выполнены строительно-

монтажные работы 

01.12.

2019 

01.12.

2021 

местные 

бюджеты 

1 

026,2 
0,0 

1 

026,

2 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО 

«Майминский 

район»; 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 5: Объект введен в 

эксплуатацию 

01.12.

2020 

31.12.

2021 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1.11 Строительство 

детского сада  на 

125 мест (60 

мест для детей в 

возрасте от 2 

месяцев до 3 

лет), 

Майминский 

район, с. Майма, 

ул. Согласия 

Минобрнау

ки РА; 

Администр

ация МО 

«Майминск

ий район»; 

Минрегион

развития 

РА 

Администрация 

МО 

«Майминский 

район» 

КТ 1: Выделен земельный 

участок под строительство 

х выпол

нено 

01.12.

2019 

31.12.

2021 

ГП РА «Развитие образования», ПП 

«Развитие дошкольного образования», 

ОМ «Реализация регионального 

проекта «Содействие занятости 

женщин - создание условий 

дошкольного образования для детей в 

возрасте до трех лет» в части создания 

дополнительных мест для детей в 

возрасте до трех лет в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного 

образования», мероприятие плана 

реализации «Создание 

дополнительных мест для детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 

образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного 

образования» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

135 

575,2 

96 

990,

8 

38 

584,

4 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО 

«Майминский 

район» 

КТ 2: Разработана ПСД, 

получено положительное 

заключение госэкспертизы 

х выпол

нено 
федеральный 

бюджет 
116 

347,0 

86 

647,

0 

29 

700,

0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минобрнауки РА КТ 3: Заключено соглашение о 

предоставлении субсидий из 

федерального бюджета 

х выпол

нено 
республиканс

кий бюджет 
18 

172,4 

9 

373,

8 

8 

798,

6 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО 

«Майминский 

район»а; 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 4: Выполнены строительно-

монтажные работы 

01.12.

2019 

01.12.

2021 

местные 

бюджеты 

1 

055,8 

970,

0 
85,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО 

«Майминский 

район»; 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 5: Объект введен в 

эксплуатацию 

01.12.

2020 

31.12.

2021 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.12 Строительство 

детского сада  на 

125 мест (60 

мест для детей в 

возрасте от 2 

месяцев до 3 

лет), Усть- 

Канский район, 

с.Усть-Кан, ул. 

Школьная, 1 

Минобрнау

ки РА; 

Администр

ация МО 

«Усть-

Канский 

район»; 

Минрегион

развития 

РА 

Администрация 

МО «Усть-

Канский район» 

КТ 1: Выделен земельный 

участок под строительство 

х выпол

нено 

01.12.

2019 

31.12.

2021 

ГП РА «Развитие образования», ПП 

«Развитие дошкольного образования», 

ОМ «Реализация регионального 

проекта «Содействие занятости 

женщин - создание условий 

дошкольного образования для детей в 

возрасте до трех лет» в части создания 

дополнительных мест для детей в 

возрасте до трех лет в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного 

образования», мероприятие плана 

реализации «Создание 

дополнительных мест для детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 

образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного 

образования» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

118 

619,1 

102 

428,

4 

16 

190,

7 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО «Усть-

Канский район» 

КТ 2: Разработана ПСД, 

получено положительное 

заключение госэкспертизы 

х выпол

нено 
федеральный 

бюджет 
102 

675,8 

86 

647,

0 

16 

028,

8 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минобрнауки РА КТ 3: Заключено соглашение о 

предоставлении субсидий из 

федерального бюджета 

х выпол

нено республиканс

кий бюджет 

14 

919,0 

14 

757,

1 

161,

9 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО «Усть-

Канский район»; 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 4: Выполнены строительно-

монтажные работы 

01.12.

2019 

01.12.

2021 
местные 

бюджеты 

1 

024,3 

1 

024,

3 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО «Усть-

Канский район»; 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 5: Объект введен в 

эксплуатацию 

01.12.

2020 

31.12.

2021 
внебюджетн

ые источники 
0,0               

1.13 Строительство 

детского сада  на 

125 мест (60 

мест для детей в 

возрасте от 2 

месяцев до 3 

лет), Усть-

Коксинский 

район, с. Усть-

Кокса, ул. 

Нагорная, 99 

Минобрнау

ки РА; 

Администр

ация МО 

«Усть-

Коксинский 

район»; 

Минрегион

развития 

РА 

Администрация 

МО «Усть-

Коксинский 

район» 

КТ 1: Выделен земельный 

участок под строительство 

х выпол

нено 

01.12.

2019 

31.12.

2021 

ГП РА «Развитие образования», ПП 

«Развитие дошкольного образования», 

ОМ «Реализация регионального 

проекта «Содействие занятости 

женщин - создание условий 

дошкольного образования для детей в 

возрасте до трех лет» в части создания 

дополнительных мест для детей в 

возрасте до трех лет в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного 

образования», мероприятие плана 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

132 

739,6 

132 

739,

6 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО «Усть-

Коксинский 

район» 

КТ 2: Разработана ПСД, 

получено положительное 

заключение госэкспертизы 

х выпол

нено федеральный 

бюджет 
86 

647,0 

86 

647,

0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минобрнауки РА КТ 3: Заключено соглашение о 

предоставлении субсидий из 

федерального бюджета 

х выпол

нено республиканс

кий бюджет 
44 

765,2 

44 

765,

2 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Администрация 

МО «Усть-

Коксинский 

район»; 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 4: Выполнены строительно-

монтажные работы 

01.12.

2019 

01.12.

2021 

реализации «Создание 

дополнительных мест для детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 

образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного 

образования» 

местные 

бюджеты 

1 

327,4 

1 

327,

4 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО «Усть-

Коксинский 

район»; 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 5: Объект введен в 

эксплуатацию 

01.12.

2020 

31.12.

2021 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.14 Строительство 

детского сада  на 

125 мест (60 

мест для детей в 

возрасте от 2 

месяцев до 3 

лет), 

Шебалинский 

район, с. 

Шебалино, ул. 

Школьная, 1 

Минобрнау

ки РА; 

Администр

ация МО 

«Шебалинс

кий район»; 

Минрегион

развития 

РА 

Администрация 

МО 

«Шебалинский 

район» 

КТ 1: Выделен земельный 

участок под строительство 

х выпол

нено 

01.12.

2019 

31.12.

2021 

ГП РА «Развитие образования», ПП 

«Развитие дошкольного образования», 

ОМ «Реализация регионального 

проекта «Содействие занятости 

женщин - создание условий 

дошкольного образования для детей в 

возрасте до трех лет» в части создания 

дополнительных мест для детей в 

возрасте до трех лет в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного 

образования», мероприятие плана 

реализации «Создание 

дополнительных мест для детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 

образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного 

образования» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

128 

225,0 

113 

767,

0 

14 

458,

0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО 

«Шебалинский 

район» 

КТ 2: Разработана ПСД, 

получено положительное 

заключение госэкспертизы 

х выпол

нено 

федеральный 

бюджет 

100 

960,4 

86 

647,

0 

14 

313,

4 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минобрнауки РА КТ 3: Заключено соглашение о 

предоставлении субсидий из 

федерального бюджета 

х выпол

нено республиканс

кий бюджет 

26 

126,9 

25 

982,

3 

144,

6 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО 

«Шебалинский 

район»; 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 4: Выполнены строительно-

монтажные работы 

01.12.

2019 

01.12.

2021 

местные 

бюджеты 
1 

137,7 

1 

137,

7 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО 

«Шебалинский 

район»; 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 5: Объект введен в 

эксплуатацию 

01.12.

2020 

31.12.

2021 

внебюджетн

ые источники 
0,0               

1.15 Строительство 

детского сада  на 

100 мест (40 

мест для детей в 

возрасте от 2 

месяцев до 3 

лет), 

Турочакский 

район, с. 

Турочак, ул. 

Соломаткиной, 1 

Минобрнау

ки РА; 

Администр

ация МО 

«Турочакск

ий район»; 

Минрегион

развития 

РА 

Администрация 

МО 

«Турочакский 

район» 

КТ 1: Выделен земельный 

участок под строительство 

х выпол

нено 

01.12.

2019 

31.12.

2021 

ГП РА «Развитие образования», ПП 

«Развитие дошкольного образования», 

ОМ «Реализация регионального 

проекта «Содействие занятости 

женщин - создание условий 

дошкольного образования для детей в 

возрасте до трех лет» в части создания 

дополнительных мест для детей в 

возрасте до трех лет в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного 

образования» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

111 

605,9 

32 

643,

6 

72 

197,

1 

6 

765,

2 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО 

«Турочакский 

район» 

КТ 2: Разработана ПСД, 

получено положительное 

заключение госэкспертизы 

х 01.11.

2019 

федеральный 

бюджет 
69 

746,5 
0,0 

64 

579,

2 

5 

167,

3 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Минобрнауки РА КТ 3: Заключено соглашение о 

предоставлении субсидий из 

федерального бюджета 

х выпол

нено 

республиканс

кий бюджет 
40 

054,3 

31 

612,

6 

6 

843,

8 

1 

597,

9 

0,0 0,0 0,0 0,0 
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Администрация 

МО 

«Турочакский 

район»; 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 4: Выполнены строительно-

монтажные работы 

01.12.

2019 

01.12.

2021 

местные 

бюджеты 
1 

805,1 

1 

031,

0 

774,

1 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО 

«Турочакский 

район»; 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 5: Объект введен в 

эксплуатацию 

01.12.

2020 

31.12.

2021 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.16 Строительство 

детского сада  на 

60 мест (40 мест 

для детей в 

возрасте от 2 

месяцев до 3 

лет), 

Турочакский 

район, с. Бийка, 

ул. Школьная, 4 

Минобрнау

ки РА; 

Администр

ация МО 

«Турочакск

ий район»; 

Минрегион

развития 

РА 

Администрация 

МО 

«Турочакский 

район» 

КТ 1: Выделен земельный 

участок под строительство 

х выпол

нено 

01.12.

2019 

31.12.

2021 

ГП РА «Развитие образования», ПП 

«Развитие дошкольного образования», 

ОМ «Реализация регионального 

проекта «Содействие занятости 

женщин - создание условий 

дошкольного образования для детей в 

возрасте до трех лет» в части создания 

дополнительных мест для детей в 

возрасте до трех лет в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного 

образования», мероприятие плана 

реализации «Создание 

дополнительных мест для детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 

образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного 

образования» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

89 

118,8 

39 

199,

7 

49 

919,

1 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО 

«Турочакский 

район» 

КТ 2: Разработана ПСД, 

получено положительное 

заключение госэкспертизы 

х выпол

нено 

федеральный 

бюджет 

42 

196,0 
0,0 

42 

196,

0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минобрнауки РА КТ 3: Заключено соглашение о 

предоставлении субсидий из 

федерального бюджета 

х выпол

нено 
республиканс

кий бюджет 

45 

579,6 

38 

355,

8 

7 

223,

8 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО 

«Турочакский 

район»; 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 4: Выполнены строительно-

монтажные работы 

01.12.

2019 

01.12.

2021 

местные 

бюджеты 

1 

343,2 

843,

9 

499,

3 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО 

«Турочакский 

район»; 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 5: Объект введен в 

эксплуатацию 

01.12.

2020 

31.12.

2021 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.17 Строительство 

детского сада  на 

125 мест (60 

мест для детей в 

возрасте от 2 

месяцев до 3 

лет), Чемальский 

район, с. Чемал, 

ул. Энтузиастов, 

28А 

Минобрнау

ки РА; 

Администр

ация МО 

«Чемальски

й район»; 

Минрегион

развития 

РА 

Администрация 

МО «Чемальский 

район» 

КТ 1: Выделен земельный 

участок под строительство 

х выпол

нено 

01.12.

2019 

31.12.

2021 

ГП РА «Развитие образования», ПП 

«Развитие дошкольного образования», 

ОМ «Реализация регионального 

проекта «Содействие занятости 

женщин - создание условий 

дошкольного образования для детей в 

возрасте до трех лет» в части создания 

дополнительных мест для детей в 

возрасте до трех лет в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного 

образования» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

109 

112,4 

5 

233,

6 

95 

902,

5 

7 

976,

3 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО «Чемальский 

район» 

КТ 2: Разработана ПСД, 

получено положительное 

заключение госэкспертизы 

х выпол

нено 
федеральный 

бюджет 
86 

646,9 

5 

129,

5 

81 

517,

4 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минобрнауки РА КТ 3: Заключено соглашение о 

предоставлении субсидий из 

федерального бюджета 

х выпол

нено республиканс

кий бюджет 
21 

408,4 
51,8 

13 

380,

3 

7 

976,

3 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО «Чемальский 

район»; 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 4: Выполнены строительно-

монтажные работы 

01.12.

2019 

01.12.

2021 

местные 

бюджеты 
1 

057,1 
52,3 

1 

004,

8 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Администрация 

МО «Чемальский 

район»; 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 5: Объект введен в 

эксплуатацию 

01.12.

2020 

31.12.

2021 
внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.18 Строительство 

детского сада  на 

125 мест (60 

мест для детей в 

возрасте от 2 

месяцев до 3 

лет), 

Онгудайский 

район, с. 

Онгудай, ул. 

Аткунова, 33 

Минобрнау

ки РА; 

Администр

ация МО 

«Онгудайск

ий район»; 

Минрегион

развития 

РА 

Администрация 

МО 

«Онгудайский 

район» 

КТ 1: Выделен земельный 

участок под строительство 

х выпол

нено 

01.12.

2019 

31.12.

2021 

ГП РА «Развитие образования», ПП 

«Развитие дошкольного образования», 

ОМ «Реализация регионального 

проекта «Содействие занятости 

женщин - создание условий 

дошкольного образования для детей в 

возрасте до трех лет» в части создания 

дополнительных мест для детей в 

возрасте до трех лет в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного 

образования» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

149 

399,5 

119 

096,

5 

30 

303,

0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО 

«Онгудайский 

район» 

КТ 2: Разработана ПСД, 

получено положительное 

заключение госэкспертизы 

х выпол

нено федеральный 

бюджет 

116 

647,0 

86 

647,

0 

30 

000,

0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минобрнауки РА КТ 3: Заключено соглашение о 

предоставлении субсидий из 

федерального бюджета 

х выпол

нено 
республиканс

кий бюджет 

31 

561,5 

31 

258,

5 

303,

0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО 

«Онгудайский 

район»; 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 4: Выполнены строительно-

монтажные работы 

01.12.

2019 

01.12.

2021 

местные 

бюджеты 

1 

191,0 

1 

191,

0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО 

«Онгудайский 

район»; 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 5: Объект введен в 

эксплуатацию 

01.12.

2020 

31.12.

2021 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.19 Строительство 

детского сада  на 

125 мест (60 

мест для детей в 

возрасте от 2 

месяцев до 3 

лет), Улаганский 

район, с. Улаган, 

ул. Центральная, 

1 

Минобрнау

ки РА; 

Администр

ация МО 

«Улагански

й район»; 

Минрегион

развития 

РА 

Администрация 

МО «Улаганский 

район» 

КТ 1: Выделен земельный 

участок под строительство 

х выпол

нено 

01.12.

2019 

31.12.

2021 

ГП РА «Развитие образования», ПП 

«Развитие дошкольного образования», 

ОМ «Реализация регионального 

проекта «Содействие занятости 

женщин - создание условий 

дошкольного образования для детей в 

возрасте до трех лет» в части создания 

дополнительных мест для детей в 

возрасте до трех лет в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного 

образования» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

167 

129,1 

137 

013,

9 

30 

115,

2 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО «Улаганский 

район» 

КТ 2: Разработана ПСД, 

получено положительное 

заключение госэкспертизы 

х выпол

нено 
федеральный 

бюджет 
105 

147,1 

84 

469,

6 

20 

677,

5 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минобрнауки РА КТ 3: Заключено соглашение о 

предоставлении субсидий из 

федерального бюджета 

х выпол

нено 
республиканс

кий бюджет 

60 

497,6 

51 

174,

2 

9 

323,

4 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО «Улаганский 

район»; 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 4: Выполнены строительно-

монтажные работы 

01.12.

2019 

01.12.

2021 
местные 

бюджеты 

1 

484,4 

1 

370,

1 

114,

3 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО «Улаганский 

район»; 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 5: Объект введен в 

эксплуатацию 

01.12.

2020 

31.12.

2021 
внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.20 Строительство 

детского сада  на 

125 мест (60 

мест для детей в 

возрасте от 2 

месяцев до 3 

лет), 

Майминский 

район, с. Кызыл-

Озек, ул. 

Ипподромная, 2 

Минобрнау

ки РА; 

Администр

ация МО 

«Майминск

ий район»; 

Минрегион

развития 

РА 

Администрация 

МО 

«Майминский 

район» 

КТ 1: Выделен земельный 

участок под строительство 

х выпол

нено 

01.01.

2021 

31.12.

2021 

ГП РА «Развитие образования», ПП 

«Развитие дошкольного образования», 

ОМ «Реализация регионального 

проекта «Содействие занятости 

женщин - создание условий 

дошкольного образования для детей в 

возрасте до трех лет» в части создания 

дополнительных мест для детей в 

возрасте до трех лет в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

115 

770,7 
0,0 

42 

128,

3 

73 

642,

4 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО 

«Майминский 

район» 

КТ 2: Разработана ПСД, 

получено положительное 

заключение госэкспертизы 

х выпол

нено 

    

федеральный 

бюджет 

113 

883,9 
0,0 

41 

707,

0 

72 

176,

9 

0,0 0,0 0,0 0,0 
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Минобрнауки РА КТ 3: Заключено соглашение о 

предоставлении субсидий из 

федерального бюджета 

х выпол

нено 

    программам дошкольного 

образования» 

республиканс

кий бюджет 

1 

150,4 
0,0 

421,

3 

729,

1 
0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО 

«Майминский 

район»; 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 4: Выполнены строительно-

монтажные работы 

01.01.

2021 

31.12.

2021 

    

местные 

бюджеты 
736,4 0,0 0,0 

736,

4 
0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО 

«Майминский 

район»; 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 5: Объект введен в 

эксплуатацию 

01.12.

2021 

31.12.

2021 

    

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.21 Строительство 

детского сада на 

285 мест (135 

мест для детей в 

возрасте от 2 

месяцев до 3 

лет), г. Горно-

Алтайск, ул. 

Кольцевая, 2/2 

Минобрнау

ки РА; 

Минрегион

развития 

РА; 

Администр

ация МО «г. 

Горно-

Алтайск» 

Администрация 

МО «г. Горно-

Алтайск» 

КТ 1: Выделен земельный 

участок под строительство 

х выпол

нено 

х 31.12.

2021 

ГП РА «Развитие образования», ПП 

«Развитие до-школьного обра-

зования», ОМ «Реализация реги-

онального проекта «Содействие 

занятости женщин - создание условий 

дошкольного образования для детей в 

возрасте до трех лет» в части создания 

дополнительных мест для детей в 

возрасте до трех лет в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного 

образования», мероприятие плана 

реализации «Создание 

дополнительных мест для детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 

образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного 

образования» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

242 

403,3 
0,0 

67 

136,

0 

175 

267,

3 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО «г. Горно-

Алтайск» 

КТ 2: Разработана ПСД, 

получено положитель-ное 

заклю-чение гос-экспертизы 

х выпол

нено 

    
федеральный 

бюджет 

234 

007,7 
0,0 

61 

731,

1 

172 

276,

6 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Минобрнауки РА КТ 3: Заключено соглашение о 

предоставлении субсидий из 

федерального бюджета 

х выпол

нено 

    
республиканс

кий бюджет 

2 

363,6 
0,0 

623,

5 

1 

740,

1 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Минрегионразви

тия РА; 

Администрация 

МО «г. Горно-

Алтайск» 

КТ 4: Выполнены строительно-

монтажные работы 

31.12.

2020 

10.12.

2021 

    

местные 

бюджеты 

6 

032,0 
0,0 

4 

781,

4 

1 

250,

6 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Минрегионразви

тия РА; 

Администрация 

МО «г. Горно-

Алтайск» 

КТ 5: Объект введен в 

эксплуатацию 

10.12.

2021 

31.12.

2021 

    

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.22 Перепрофилиров

ание МБДОУ 

«Детский сад № 

11 г. Горно-

Алтайска». 21 

место, г. Горно-

Алтайск, ул. 

Зеленая, д. 22 

Минобрнау

ки РА; 

Администр

ация МО «г. 

Горно-

Алтайск» 

Администрация 

МО «г. Горно-

Алтайск» 

КТ 1: Принят приказ по 

перепрофилированию 

существующих групп 

х выпол

нено 

х выпол

нено 

ГП РА «Развитие образования», ПП 

«Развитие дошкольного образования», 

ОМ «Реализация регионального 

проекта «Содействие занятости 

женщин - создание условий 

дошкольного образования для детей в 

возрасте до трех лет» в части создания 

дополнительных мест для детей в 

возрасте до трех лет в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного 

образования» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО «г. Горно-

Алтайск» 

КТ 2: Закупка оборудования х выпол

нено 
федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканс

кий бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.23 Перепрофилиров

ание МАДОУ 

«Детский сад № 

Минобрнау

ки РА; 

Администр

Администрация 

МО «г. Горно-

Алтайск» 

КТ 1: Принят приказ по 

перепрофилированию 

существующих групп 

х выпол

нено 

х выпол

нено 

ГП РА «Развитие образования», ПП 

«Развитие дошкольного образования», 

ОМ «Реализация регионального 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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14 г. Горно-

Алтайска». 22 

места, г. Горно-

Алтайск, ул. 

Алтайская, д. 1/1 

ация МО «г. 

Горно-

Алтайск» 

Администрация 

МО «г. Горно-

Алтайск» 

КТ 2: Закупка оборудования х выпол

нено 

проекта «Содействие занятости 

женщин - создание условий 

дошкольного образования для детей в 

возрасте до трех лет» в части создания 

дополнительных мест для детей в 

возрасте до трех лет в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного 

образования» 

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканс

кий бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.24 Перепрофилиров

ание МБДОУ 

«Детский сад № 

5 г. Горно-

Алтайска». 20 

мест, г. Горно-

Алтайск, ул. 

Чаптынова, д. 9 

Минобрнау

ки РА; 

Администр

ация МО «г. 

Горно-

Алтайск» 

Администрация 

МО «г. Горно-

Алтайск» 

КТ 1: Принят приказ по 

перепрофилированию 

существующих групп 

х выпол

нено 

х выпол

нено 

ГП РА «Развитие образования», ПП 

«Развитие дошкольного образования», 

ОМ «Реализация регионального 

проекта «Содействие занятости 

женщин - создание условий 

дошкольного образования для детей в 

возрасте до трех лет» в части создания 

дополнительных мест для детей в 

возрасте до трех лет в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного 

образования» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО «г. Горно-

Алтайск» 

КТ 2: Закупка оборудования   х выпол

нено 
федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканс

кий бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.25 Перепрофилиров

ание МБДОУ 

«Детский сад № 

12 г. Горно-

Алтайска» 20 

мест, г. Горно-

Алтайск, ул. 

Гастелло, д. 5 

Минобрнау

ки РА; 

Администр

ация МО «г. 

Горно-

Алтайск» 

Администрация 

МО «г. Горно-

Алтайск» 

КТ 1: Принят приказ по 

перепрофилированию 

существующих групп 

х выпол

нено 

х выпол

нено 

ГП РА «Развитие образования», ПП 

«Развитие дошкольного образования», 

ОМ «Реализация регионального 

проекта «Содействие занятости 

женщин - создание условий 

дошкольного образования для детей в 

возрасте до трех лет» в части создания 

дополнительных мест для детей в 

возрасте до трех лет в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного 

образования» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО «г. Горно-

Алтайск» 

КТ 2: Закупка оборудования х выпол

нено 
федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканс

кий бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.26 Перепрофилиров

ание МБДОУ 

«Детский сад № 

2 г. Горно-

Алтайска»  22 

места, г. Горно-

Алтайск, ул. 

Проточная, д. 16 

Минобрнау

ки РА; 

Администр

ация МО «г. 

Горно-

Алтайск» 

Администрация 

МО «г. Горно-

Алтайск» 

КТ 1: Принят приказ по 

перепрофилированию 

существующих групп 

х выпол

нено 

х выпол

нено 

ГП РА «Развитие образования», ПП 

«Развитие дошкольного образования», 

ОМ «Реализация регионального 

проекта «Содействие занятости 

женщин - создание условий 

дошкольного образования для детей в 

возрасте до трех лет» в части создания 

дополнительных мест для детей в 

возрасте до трех лет в организациях, 

осуществляющих образовательную 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО «г. Горно-

Алтайск» 

КТ 2: Закупка оборудования х выпол

нено 

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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деятельность по образовательным 

программам дошкольного 

образования» 
республиканс

кий бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.27 Перепрофилиров

ание МБДОУ 

«Детский сад № 

9 г. Горно-

Алтайска» 20 

место, г. Горно-

Алтайск, ул. 

Чорос-Гуркина, 

д. 30 

Минобрнау

ки РА; 

Администр

ация МО «г. 

Горно-

Алтайск» 

Администрация 

МО «г. Горно-

Алтайск» 

КТ 1: Принят приказ по 

перепрофилированию 

существующих групп 

х выпол

нено 

х выпол

нено 

ГП РА «Развитие образования», ПП 

«Развитие дошкольного образования», 

ОМ «Реализация регионального 

проекта «Содействие занятости 

женщин - создание условий 

дошкольного образования для детей в 

возрасте до трех лет» в части создания 

дополнительных мест для детей в 

возрасте до трех лет в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного 

образования» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО «г. Горно-

Алтайск» 

КТ 2: Закупка оборудования х выпол

нено 
федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканс

кий бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.28 Перепрофилиров

ание МБДОУ 

«Детский сад № 

10 г. Горно-

Алтайска». 20 

мест, г. Горно-

Алтайск, ул. 

Комсомольская, 

д. 2 

Минобрнау

ки РА; 

Администр

ация МО «г. 

Горно-

Алтайск» 

Администрация 

МО «г. Горно-

Алтайск» 

КТ 1: Принят приказ по 

перепрофилированию 

существующих групп 

х выпол

нено 

х выпол

нено 

ГП РА «Развитие образования», ПП 

«Развитие дошкольного образования», 

ОМ «Реализация регионального 

проекта «Содействие занятости 

женщин - создание условий 

дошкольного образования для детей в 

возрасте до трех лет» в части создания 

дополнительных мест для детей в 

возрасте до трех лет в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного 

образования» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО «г. Горно-

Алтайск» 

КТ 2: Закупка оборудования х выпол

нено 
федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканс

кий бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.29 Перепрофилиров

ание МБДОУ 

«Детский сад № 

17 г. Горно-

Алтайска». 20 

мест, г. Горно-

Алтайск, ул. 

Больничная, д. 

35 

Минобрнау

ки РА; 

Администр

ация МО «г. 

Горно-

Алтайск» 

Администрация 

МО «г. Горно-

Алтайск» 

КТ 1: Принят приказ по 

перепрофилированию 

существующих групп 

х выпол

нено 

х выпол

нено 

ГП РА «Развитие образования», ПП 

«Развитие дошкольного образования», 

ОМ «Реализация регионального 

проекта «Содействие занятости 

женщин - создание условий 

дошкольного образования для детей в 

возрасте до трех лет» в части создания 

дополнительных мест для детей в 

возрасте до трех лет в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного 

образования» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО «г. Горно-

Алтайск» 

КТ 2: Закупка оборудования х выпол

нено 
федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканс

кий бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.30 Перепрофилиров

ание МБДОУ 

«Детский сад № 

Минобрнау

ки РА; 

Администр

Администрация 

МО «г. Горно-

Алтайск» 

КТ 1: Принят приказ по 

перепрофилированию 

существующих групп 

х выпол

нено 

х выпол

нено 

ГП РА «Развитие образования», ПП 

«Развитие дошкольного образования», 

ОМ «Реализация регионального 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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12 г. Горно-

Алтайска». 20 

мест, г. Горно-

Алтайск, ул. 

Проточная, д. 14 

ация МО «г. 

Горно-

Алтайск» 

Администрация 

МО «г. Горно-

Алтайск» 

КТ 2: Закупка оборудования х выпол

нено 

проекта «Содействие занятости 

женщин - создание условий 

дошкольного образования для детей в 

возрасте до трех лет» в части создания 

дополнительных мест для детей в 

возрасте до трех лет в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного 

образования» 

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканс

кий бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.31 Перепрофилиров

ание МБДОУ 

«Детский сад 

«Чебурашка». 20 

мест, 

Майминский 

район, с. 

Бирюля, ул. 

Центральная, 42 

Минобрнау

ки РА; 

Администр

ация МО 

«Майминск

ий район» 

Администрация 

МО 

«Майминский 

район» 

КТ 1: Принят приказ по 

перепрофилированию 

существующих групп 

х выпол

нено 

х выпол

нено 

ГП РА «Развитие образования», ПП 

«Развитие дошкольного образования», 

ОМ «Реализация регионального 

проекта «Содействие занятости 

женщин - создание условий 

дошкольного образования для детей в 

возрасте до трех лет» в части создания 

дополнительных мест для детей в 

возрасте до трех лет в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного 

образования», мероприятие плана 

реализации «Создание 

дополнительных мест для детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 

образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного 

образования» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО 

«Майминский 

район» 

КТ 2: Закупка оборудования х выпол

нено 

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканс

кий бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.32 Перепрофилиров

ание МБДОУ 

«Детский сад 

«Искорка». 10 

мест, 

Шебалинский 

район, с. 

Шебалино, ул. 

Трактовая, 38 

Минобрнау

ки РА; 

Администр

ация МО 

«Шебалинс

кий район» 

Администрация 

МО 

«Шебалинский 

район» 

КТ 1: Принят приказ по 

перепрофилированию 

существующих групп 

х выпол

нено 

х выпол

нено 

ГП РА «Развитие образования», ПП 

«Развитие дошкольного образования», 

ОМ «Реализация регионального 

проекта «Содействие занятости 

женщин - создание условий 

дошкольного образования для детей в 

возрасте до трех лет» в части создания 

дополнительных мест для детей в 

возрасте до трех лет в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного 

образования», мероприятие плана 

реализации «Создание 

дополнительных мест для детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО 

«Шебалинский 

район» 

КТ 2: Закупка оборудования х выпол

нено 

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного 

образования» республиканс

кий бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.33 Перепрофилиров

ание МБДОУ 

Детский сад 

«Ёлочка». 10 

мест, 

Шебалинский 

район, с. 

Шебалино, ул. 

Пролетарская, 

36 

Минобрнау

ки РА; 

Администр

ация МО 

«Шебалинс

кий район» 

Администрация 

МО 

«Шебалинский 

район» 

КТ 1: Принят приказ по 

перепрофилированию 

существующих групп 

х выпол

нено 

х выпол

нено 

ГП РА «Развитие образования», ПП 

«Развитие дошкольного образования», 

ОМ «Реализация регионального 

проекта «Содействие занятости 

женщин - создание условий 

дошкольного образования для детей в 

возрасте до трех лет» в части создания 

дополнительных мест для детей в 

возрасте до трех лет в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного 

образования», мероприятие плана 

реализации «Создание 

дополнительных мест для детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 

образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного 

образования» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО 

«Шебалинский 

район» 

КТ 2: Закупка оборудования х выпол

нено 
федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканс

кий бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.34 Перепрофилиров

ание Детский 

сад «Ромашка» 

МБОУ «Усть-

Коксинская 

СОШ» 20 мест, 

Усть-

Коксинский 

район, с. Усть-

Кокса, ул. 

Западная, 9 

Минобрнау

ки РА; 

Администр

ация МО 

«Усть-

Коксинский 

район» 

Администрация 

МО «Усть-

Коксинский 

район» 

КТ 1: Принят приказ по 

перепрофилированию 

существующих групп 

х выпол

нено 

х выпол

нено 

ГП РА «Развитие образования», ПП 

«Развитие дошкольного образования», 

ОМ «Реализация регионального 

проекта «Содействие занятости 

женщин - создание условий 

дошкольного образования для детей в 

возрасте до трех лет» в части создания 

дополнительных мест для детей в 

возрасте до трех лет в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного 

образования», мероприятие плана 

реализации «Создание 

дополнительных мест для детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 

образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО «Усть-

Коксинский 

район» 

КТ 2: Закупка оборудования х выпол

нено 
федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканс

кий бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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деятельность по образовательным 

программам дошкольного 

образования» 

местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.35 Перепрофилиров

ание МБДОУ 

«Усть-Канский 

детский сад». 65 

мест, с. Усть-

Кан, ул. 

Школьная, 1 

(старый корпус) 

Минобрнау

ки РА; 

Администр

ация МО 

«Усть-

Канский 

район» 

Администрация 

МО «Усть-

Канский район» 

КТ 1: Принят приказ по 

перепрофилированию 

существующих групп 

01.03.

2020 

31.05.

2020 

01.03.

2020 

01.09.

2020 

ГП РА «Развитие образования», ПП 

«Развитие дошкольного образования», 

ОМ «Реализация регионального 

проекта «Содействие занятости 

женщин - создание условий 

дошкольного образования для детей в 

возрасте до трех лет» в части создания 

дополнительных мест для детей в 

возрасте до трех лет в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного 

образования», мероприятие плана 

реализации «Создание 

дополнительных мест для детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 

образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного 

образования» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО «Усть-

Канский район» 

КТ 2: Закупка оборудования 01.06.

2020 

01.09.

2020 
федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканс

кий бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.36 Перепрофилиров

ание МАДОУ 

«Детский сад 

«Радуга» с. 

Майма». 40 

мест, 

Майминский 

район, с. Майма, 

ул. Согласия, 8 

Минобрнау

ки РА; 

Администр

ация МО 

«Майминск

ий район» 

Администрация 

МО 

«Майминский 

район» 

КТ 1: Принят приказ по 

перепрофилированию 

существующих групп 

01.03.

2020 

31.05.

2020 

01.03.

2020 

01.09.

2020 

ГП РА «Развитие образования», ПП 

«Развитие дошкольного образования», 

ОМ «Реализация регионального 

проекта «Содействие занятости 

женщин - создание условий 

дошкольного образования для детей в 

возрасте до трех лет» в части создания 

дополнительных мест для детей в 

возрасте до трех лет в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного 

образования», мероприятие плана 

реализации «Создание 

дополнительных мест для детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 

образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО 

«Майминский 

район» 

КТ 2: Закупка оборудования 01.06.

2020 

01.09.

2020 
федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканс

кий бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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образования» 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.37 Перепрофилиров

ание МБДОУ 

«Детский сад 

«Медвежонок» 

с. Майма». 20 

мест, 

Майминский 

район, с. Майма, 

ул. Юбилейная, 

1 

Минобрнау

ки РА; 

Администр

ация МО 

«Майминск

ий район» 

Администрация 

МО 

«Майминский 

район» 

КТ 1: Принят приказ по 

перепрофилированию 

существующих групп 

01.03.

2020 

31.05.

2020 

01.03.

2020 

01.09.

2020 

ГП РА «Развитие образования», ПП 

«Развитие дошкольного образования», 

ОМ «Реализация регионального 

проекта «Содействие занятости 

женщин - создание условий 

дошкольного образования для детей в 

возрасте до трех лет» в части создания 

дополнительных мест для детей в 

возрасте до трех лет в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного 

образования», мероприятие плана 

реализации «Создание 

дополнительных мест для детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 

образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного 

образования» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО 

«Майминский 

район» 

КТ 2: Закупка оборудования 01.06.

2020 

01.09.

2020 федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканс

кий бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.38 Перепрофилиров

ание МБДОУ 

«Детский сад 

комбинированно

го вида 

«Колосок» 

с.Майма». 20 

мест, 

Майминский 

район,  с. 

Майма, ул. 

Ленина, 56 

Минобрнау

ки РА; 

Администр

ация МО 

«Майминск

ий район» 

Администрация 

МО 

«Майминский 

район» 

КТ 1: Принят приказ по 

перепрофилированию 

существующих групп 

01.03.

2020 

31.05.

2020 

01.03.

2020 

01.09.

2020 

ГП РА «Развитие образования», ПП 

«Развитие дошкольного образования», 

ОМ «Реализация регионального 

проекта «Содействие занятости 

женщин - создание условий 

дошкольного образования для детей в 

возрасте до трех лет» в части создания 

дополнительных мест для детей в 

возрасте до трех лет в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного 

образования», мероприятие плана 

реализации «Создание 

дополнительных мест для детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 

образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного 

образования» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО 

«Майминский 

район» 

КТ 2: Закупка оборудования 01.06.

2020 

01.09.

2020 

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканс

кий бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.39 Перепрофилиров

ание МБДОУ 

«Детский сад 

«Олененок» с. 

Майма,   15 

мест, 

Минобрнау

ки РА; 

Администр

ация МО 

«Майминск

ий район» 

Администрация 

МО 

«Майминский 

район» 

КТ 1: Принят приказ по 

перепрофилированию 

существующих групп 

01.03.

2020 

31.05.

2020 

01.03.

2020 

01.09.

2020 

ГП РА «Развитие образования», ПП 

«Развитие дошкольного образования», 

ОМ «Реализация регионального 

проекта «Содействие занятости 

женщин - создание условий 

дошкольного образования для детей в 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Майминский 

район, с. Майма, 

ул. 

Гидростроителе

й, 31 

Администрация 

МО 

«Майминский 

район» 

КТ 2: Закупка оборудования 01.06.

2020 

01.09.

2020 

возрасте до трех лет» в части создания 

дополнительных мест для детей в 

возрасте до трех лет в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного 

образования», мероприятие плана 

реализации «Создание 

дополнительных мест для детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 

образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного 

образования» 

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканс

кий бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.40 Перепрофилиров

ание МБДОУ 

«Детский сад 

«Совенок» с. 

Майма» 40 мест 

Майминский 

район, с. Майма, 

ул. Мира, 13 

Минобрнау

ки РА; 

Администр

ация МО 

«Майминск

ий район» 

Администрация 

МО 

«Майминский 

район» 

КТ 1: Принят приказ по 

перепрофилированию 

существующих групп 

01.03.

2020 

31.05.

2020 

01.03.

2020 

01.09.

2020 

ГП РА «Развитие образования», ПП 

«Развитие дошкольного образования», 

ОМ «Реализация регионального 

проекта «Содействие занятости 

женщин - создание условий 

дошкольного образования для детей в 

возрасте до трех лет» в части создания 

дополнительных мест для детей в 

возрасте до трех лет в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного 

образования», мероприятие плана 

реализации «Создание 

дополнительных мест для детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 

образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного 

образования» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

358,0 0,0 
358,

0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО 

«Майминский 

район» 

КТ 2: Закупка оборудования 01.06.

2020 

01.09.

2020 
федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканс

кий бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 

бюджеты 
358,0 0,0 

358,

0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.41 Перепрофилиров

ание МБДОУ 

«Детский сад 

«Светлячок» 

с.Майма» 5 мест, 

Майминский 

район, с. Майма, 

пер. Почтовый, 7 

Минобрнау

ки РА; 

Администр

ация МО 

«Майминск

ий район» 

Администрация 

МО 

«Майминский 

район» 

КТ 1: Принят приказ по 

перепрофилированию 

существующих групп 

01.03.

2020 

31.05.

2020 

01.03.

2020 

01.09.

2020 

ГП РА «Развитие образования», ПП 

«Развитие дошкольного образования», 

ОМ «Реализация регионального 

проекта «Содействие занятости 

женщин - создание условий 

дошкольного образования для детей в 

возрасте до трех лет» в части создания 

дополнительных мест для детей в 

возрасте до трех лет в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного 

образования», мероприятие плана 

реализации «Создание 

дополнительных мест для детей в 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО 

«Майминский 

район» 

КТ 2: Закупка оборудования 01.06.

2020 

01.09.

2020 

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 

образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного 

образования» 
республиканс

кий бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.42 Перепрофилиров

ание МБДОУ 

«Детский сад 

«Ручеек» 

с.Майма» 5 мест, 

Майминский 

район, с. Майма, 

ул. Ленина, 89 

Минобрнау

ки РА; 

Администр

ация МО 

«Майминск

ий район» 

Администрация 

МО 

«Майминский 

район» 

КТ 1: Принят приказ по 

перепрофилированию 

существующих групп 

01.03.

2020 

31.05.

2020 

01.03.

2020 

01.09.

2020 

ГП РА «Развитие образования», ПП 

«Развитие дошкольного образования», 

ОМ «Реализация регионального 

проекта «Содействие занятости 

женщин - создание условий 

дошкольного образования для детей в 

возрасте до трех лет» в части создания 

дополнительных мест для детей в 

возрасте до трех лет в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного 

образования», мероприятие плана 

реализации «Создание 

дополнительных мест для детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 

образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного 

образования» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО 

«Майминский 

район» 

КТ 2: Закупка оборудования 01.06.

2020 

01.09.

2020 
федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканс

кий бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.43 Перепрофилиров

ание МБДОУ 

«Детский сад 

«Ягодка» 

с.Майма» 5 мест, 

Майминский 

район, с. Майма, 

ул. 50 лет 

Победы, 16 

Минобрнау

ки РА; 

Администр

ация МО 

«Майминск

ий район» 

Администрация 

МО 

«Майминский 

район» 

КТ 1: Принят приказ по 

перепрофилированию 

существующих групп 

01.03.

2020 

31.05.

2020 

01.03.

2020 

01.09.

2020 

ГП РА «Развитие образования», ПП 

«Развитие дошкольного образования», 

ОМ «Реализация регионального 

проекта «Содействие занятости 

женщин - создание условий 

дошкольного образования для детей в 

возрасте до трех лет» в части создания 

дополнительных мест для детей в 

возрасте до трех лет в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного 

образования», мероприятие плана 

реализации «Создание 

дополнительных мест для детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 

образовательных организациях, 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО 

«Майминский 

район» 

КТ 2: Закупка оборудования 01.06.

2020 

01.09.

2020 
федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканс

кий бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного 

образования» 

местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.44 Перепрофилиров

ание МБДОУ 

«Детский сад  

«Солнышко» 35 

мест, 

Шебалинский 

район, с. 

Шебалино ул. 

Советская, 95 

Минобрнау

ки РА; 

Администр

ация МО 

«Шебалинс

кий район» 

Администрация 

МО 

«Шебалинский 

район» 

КТ 1: Принят приказ по 

перепрофилированию 

существующих групп 

01.03.

2020 

31.05.

2020 

01.03.

2020 

01.09.

2020 

ГП РА «Развитие образования», ПП 

«Развитие дошкольного образования», 

ОМ «Реализация регионального 

проекта «Содействие занятости 

женщин - создание условий 

дошкольного образования для детей в 

возрасте до трех лет» в части создания 

дополнительных мест для детей в 

возрасте до трех лет в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного 

образования», мероприятие плана 

реализации «Создание 

дополнительных мест для детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 

образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного 

образования» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО 

«Шебалинский 

район» 

КТ 2: Закупка оборудования 01.06.

2020 

01.09.

2020 
федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканс

кий бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.45 Перепрофилиров

ание МБДОУ 

«Детский сад  

«Алтынсай» 30 

мест, 

Шебалинский 

район, с. 

Шебалино ул. 

Советская, 15 

Минобрнау

ки РА; 

Администр

ация МО 

«Шебалинс

кий район» 

Администрация 

МО 

«Шебалинский 

район» 

КТ 1: Принят приказ по 

перепрофилированию 

существующих групп 

01.03.

2020 

31.05.

2020 

01.03.

2020 

01.09.

2020 

ГП РА «Развитие образования», ПП 

«Развитие дошкольного образования», 

ОМ «Реализация регионального 

проекта «Содействие занятости 

женщин - создание условий 

дошкольного образования для детей в 

возрасте до трех лет» в части создания 

дополнительных мест для детей в 

возрасте до трех лет в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного 

образования», мероприятие плана 

реализации «Создание 

дополнительных мест для детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 

образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного 

образования» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО 

«Шебалинский 

район» 

КТ 2: Закупка оборудования 01.06.

2020 

01.09.

2020 федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканс

кий бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.46 Перепрофилиров

ание МДОУ 

«Родничок» 20 

мест, 

Минобрнау

ки РА; 

Администр

ация МО 

Администрация 

МО 

«Турочакский 

район» 

КТ 1: Принят приказ по 

перепрофилированию 

существующих групп 

01.03.

2020 

31.05.

2020 

01.03.

2020 

01.09.

2020 

ГП РА «Развитие образования», ПП 

«Развитие дошкольного образования», 

ОМ «Реализация регионального 

проекта «Содействие занятости 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Турочакский 

район, с. 

Турочак, ул. 

Дзержинского, 

10 

«Турочакск

ий район» 

Администрация 

МО 

«Турочакский 

район» 

КТ 2: Закупка оборудования 01.06.

2020 

01.09.

2020 

женщин - создание условий 

дошкольного образования для детей в 

возрасте до трех лет» в части создания 

дополнительных мест для детей в 

возрасте до трех лет в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного 

образования» 

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканс

кий бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.47 Перепрофилиров

ание Детский 

сад «Солнышко» 

20 мест, 

Турочакский 

район, с. 

Турочак, ул. 

Осипова, 14 

Минобрнау

ки РА; 

Администр

ация МО 

«Турочакск

ий район» 

Администрация 

МО 

«Турочакский 

район» 

КТ 1: Принят приказ по 

перепрофилированию 

существующих групп 

01.03.

2020 

31.05.

2020 

01.03.

2020 

01.09.

2020 

ГП РА «Развитие образования», ПП 

«Развитие дошкольного образования», 

ОМ «Реализация регионального 

проекта «Содействие занятости 

женщин - создание условий 

дошкольного образования для детей в 

возрасте до трех лет» в части создания 

дополнительных мест для детей в 

возрасте до трех лет в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного 

образования» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО 

«Турочакский 

район» 

КТ 2: Закупка оборудования 01.06.

2020 

01.09.

2020 
федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканс

кий бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.48 Перепрофилиров

ание Детский 

сад 

«Чебурашка»  20 

мест, 

Турочакский 

район, с. 

Турочак, ул. 

Зеленая, 14 

Минобрнау

ки РА; 

Администр

ация МО 

«Турочакск

ий район» 

Администрация 

МО 

«Турочакский 

район» 

КТ 1: Принят приказ по 

перепрофилированию 

существующих групп 

01.03.

2020 

31.05.

2020 

01.03.

2020 

01.09.

2020 

ГП РА «Развитие образования», ПП 

«Развитие дошкольного образования», 

ОМ «Реализация регионального 

проекта «Содействие занятости 

женщин - создание условий 

дошкольного образования для детей в 

возрасте до трех лет» в части создания 

дополнительных мест для детей в 

возрасте до трех лет в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного 

образования» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

63,8 0,0 63,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО 

«Турочакский 

район» 

КТ 2: Закупка оборудования 01.06.

2020 

01.09.

2020 
федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканс

кий бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 

бюджеты 
63,8 0,0 63,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.49 Перепрофилиров

ание МДОУ 

«Березка» 20 

мест, 

Турочакский 

район, с. Иогач, 

ул. Школьная, 

10 

Минобрнау

ки РА; 

Администр

ация МО 

«Турочакск

ий район» 

Администрация 

МО 

«Турочакский 

район» 

КТ 1: Принят приказ по 

перепрофилированию 

существующих групп 

01.03.

2020 

31.05.

2020 

01.03.

2020 

01.09.

2020 

ГП РА «Развитие образования», ПП 

«Развитие дошкольного образования», 

ОМ «Реализация регионального 

проекта «Содействие занятости 

женщин - создание условий 

дошкольного образования для детей в 

возрасте до трех лет» в части создания 

дополнительных мест для детей в 

возрасте до трех лет в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного 

образования» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО 

«Турочакский 

район» 

КТ 2: Закупка оборудования 01.06.

2020 

01.09.

2020 

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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республиканс

кий бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.50 Перепрофилиров

ание Детский 

сад «Ромашка» 

МБОУ «Усть-

Коксинская 

СОШ». 20 мест, 

Усть-

Коксинский 

район, с. Усть-

Кокса, ул. 

Западная, 9 

Минобрнау

ки РА; 

Администр

ация МО 

«Усть-

Коксинский 

район» 

Администрация 

МО «Усть-

Коксинский 

район» 

КТ 1: Принят приказ по 

перепрофилированию 

существующих групп 

01.03.

2020 

31.05.

2020 

01.03.

2020 

01.09.

2020 

ГП РА «Развитие образования», ПП 

«Развитие дошкольного образования», 

ОМ «Реализация регионального 

проекта «Содействие занятости 

женщин - создание условий 

дошкольного образования для детей в 

возрасте до трех лет» в части создания 

дополнительных мест для детей в 

возрасте до трех лет в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного 

образования» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО «Усть-

Коксинский 

район» 

КТ 2: Закупка оборудования 01.06.

2020 

01.09.

2020 
федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканс

кий бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.51 Перепрофилиров

ание ДОУ 

Детский сад 

«Сказочный 

городок». 25 

мест, Усть-

Коксинский 

район, с. Усть-

Кокса, ул. 

Набережная, 62 

Минобрнау

ки РА; 

Администр

ация МО 

«Усть-

Коксинский 

район» 

Администрация 

МО «Усть-

Коксинский 

район» 

КТ 1: Принят приказ по 

перепрофилированию 

существующих групп 

01.03.

2020 

31.05.

2020 

01.03.

2020 

01.09.

2020 

ГП РА «Развитие образования», ПП 

«Развитие дошкольного образования», 

ОМ «Реализация регионального 

проекта «Содействие занятости 

женщин - создание условий 

дошкольного образования для детей в 

возрасте до трех лет» в части создания 

дополнительных мест для детей в 

возрасте до трех лет в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного 

образования» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

112,2 0,0 
112,

2 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО «Усть-

Коксинский 

район» 

КТ 2: Закупка оборудования 01.06.

2020 

01.09.

2020 
федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканс

кий бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 

бюджеты 
112,2 0,0 

112,

2 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.52 Перепрофилиров

ание ДОУ 

Детский сад 

«Хрусталек» 10 

мест, Усть-

Коксинский 

район, с. 

Баштала, ул. 

Солнечная, 8 

Минобрнау

ки РА; 

Администр

ация МО 

«Усть-

Коксинский 

район» 

Администрация 

МО «Усть-

Коксинский 

район» 

КТ 1: Принят приказ по 

перепрофилированию 

существующих групп 

01.03.

2020 

31.05.

2020 

01.03.

2020 

01.09.

2020 

ГП РА «Развитие образования», ПП 

«Развитие дошкольного образования», 

ОМ «Реализация регионального 

проекта «Содействие занятости 

женщин - создание условий 

дошкольного образования для детей в 

возрасте до трех лет» в части создания 

дополнительных мест для детей в 

возрасте до трех лет в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного 

образования» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО «Усть-

Коксинский 

район» 

КТ 2: Закупка оборудования 01.06.

2020 

01.09.

2020 

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканс

кий бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1.53 Перепрофилиров

ание ДОУ 

Детский сад 

«Ручеек» 10 

мест, Усть-

Коксинский 

район, с. 

Баштала, ул. 

Родниковая, 5 

Минобрнау

ки РА; 

Администр

ация МО 

«Усть-

Коксинский 

район» 

Администрация 

МО «Усть-

Коксинский 

район» 

КТ 1: Принят приказ по 

перепрофилированию 

существующих групп 

01.03.

2020 

31.05.

2020 

01.03.

2020 

01.09.

2020 

ГП РА «Развитие образования», ПП 

«Развитие дошкольного образования», 

ОМ «Реализация регионального 

проекта «Содействие занятости 

женщин - создание условий 

дошкольного образования для детей в 

возрасте до трех лет» в части создания 

дополнительных мест для детей в 

возрасте до трех лет в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного 

образования» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО «Усть-

Коксинский 

район» 

КТ 2: Закупка оборудования 01.06.

2020 

01.09.

2020 федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканс

кий бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.54 Перепрофилиров

ание МБОУ 

«Улаганская 

начальная 

общеобразовател

ьная школа». 65 

мест, 

Улаганский 

район, с. Улаган, 

ул. Санаа, 20А 

Минобрнау

ки РА; 

Администр

ация МО «г. 

Горно-

Алтайск» 

Администрация 

МО «г. Горно-

Алтайск» 

КТ 1: Принят приказ по 

перепрофилированию 

существующих групп 

01.03.

2020 

31.05.

2020 

01.03.

2020 

01.09.

2020 

ГП РА «Развитие образования», ПП 

«Развитие дошкольного образования», 

ОМ «Реализация регионального 

проекта «Содействие занятости 

женщин - создание условий 

дошкольного образования для детей в 

возрасте до трех лет» в части создания 

дополнительных мест для детей в 

возрасте до трех лет в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного 

образования» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО «г. Горно-

Алтайск» 

КТ 2: Закупка оборудования 01.06.

2020 

01.09.

2020 федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканс

кий бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.55 Перепрофилиров

ание МКОУ 

«Кош-Агачская 

СОШ им. В.И. 

Чаптынова» – 

детский сад 

«Куничок»  20 

мест, Кош-

Агачский район, 

с. Кош-Агач, ул. 

Абая, 24 

Минобрнау

ки РА; 

Администр

ация МО 

«Кош-

Агачский 

район» 

Администрация 

МО «Кош-

Агачский район» 

КТ 1: Принят приказ по 

перепрофилированию 

существующих групп 

01.03.

2020 

31.05.

2020 

01.03.

2020 

01.09.

2020 

ГП РА «Развитие образования», ПП 

«Развитие дошкольного образования», 

ОМ «Реализация регионального 

проекта «Содействие занятости 

женщин - создание условий 

дошкольного образования для детей в 

возрасте до трех лет» в части создания 

дополнительных мест для детей в 

возрасте до трех лет в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного 

образования» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО «Кош-

Агачский район» 

КТ 2: Закупка оборудования 01.06.

2020 

01.09.

2020 
федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканс

кий бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.56 Перепрофилиров

ание ДОУ 

детский сад 

«Ромашка» 30 

мест, 

Чемальский 

район, с. 

Эликманар, ул. 

Советская, 71 

Минобрнау

ки РА; 

Администр

ация МО 

«Чемальски

й район» 

Администрация 

МО «Чемальский 

район» 

КТ 1: Принят приказ по 

перепрофилированию 

существующих групп 

01.03.

2020 

31.05.

2020 

01.03.

2020 

01.09.

2020 

ГП РА «Развитие образования», ПП 

«Развитие дошкольного образования», 

ОМ «Реализация регионального 

проекта «Содействие занятости 

женщин - создание условий 

дошкольного образования для детей в 

возрасте до трех лет» в части создания 

дополнительных мест для детей в 

возрасте до трех лет в организациях, 

осуществляющих образовательную 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО «Чемальский 

район» 

КТ 2: Закупка оборудования 01.06.

2020 

01.09.

2020 

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



31 
 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного 

образования» 
республиканс

кий бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.57 Перепрофилиров

ание МДОУ 

Детский сад 

«Улыбка» 35 

мест, 

Чемальский 

район, с. Чемал 

ул. Строителей, 

9А 

Минобрнау

ки РА; 

Администр

ация МО 

«Чемальски

й район» 

Администрация 

МО «Чемальский 

район» 

КТ 1: Принят приказ по 

перепрофилированию 

существующих групп 

01.03.

2020 

31.05.

2020 

01.03.

2020 

01.09.

2020 

ГП РА «Развитие образования», ПП 

«Развитие дошкольного образования», 

ОМ «Реализация регионального 

проекта «Содействие занятости 

женщин - создание условий 

дошкольного образования для детей в 

возрасте до трех лет» в части создания 

дополнительных мест для детей в 

возрасте до трех лет в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного 

образования» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО «Чемальский 

район» 

КТ 2: Закупка оборудования 01.06.

2020 

01.09.

2020 
федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканс

кий бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.58 Перепрофилиров

ание МБДОУ 

«Детский сад № 

5  г. Горно-

Алтайска» 20 

мест, г. Горно-

Алтайск, ул. 

Чаптынова, 9 

Минобрнау

ки РА; 

Администр

ация МО «г. 

Горно-

Алтайск» 

Администрация 

МО «г. Горно-

Алтайск» 

КТ 1: Принят приказ по 

перепрофилированию 

существующих групп 

01.03.

2020 

31.05.

2020 

01.03.

2020 

01.09.

2020 

ГП РА «Развитие образования», ПП 

«Развитие дошкольного образования», 

ОМ «Реализация регионального 

проекта «Содействие занятости 

женщин - создание условий 

дошкольного образования для детей в 

возрасте до трех лет» в части создания 

дополнительных мест для детей в 

возрасте до трех лет в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного 

образования» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО «г. Горно-

Алтайск» 

КТ 2: Закупка оборудования 01.06.

2020 

01.09.

2020 
федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканс

кий бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.59 Перепрофилиров

ание МБДОУ 

«Детский сад № 

12 г. Горно-

Алтайска». 20 

мест, г. Горно-

Алтайск, ул. 

Гастелло, 5 

Минобрнау

ки РА; 

Администр

ация МО «г. 

Горно-

Алтайск» 

Администрация 

МО «г. Горно-

Алтайск» 

КТ 1: Принят приказ по 

перепрофилированию 

существующих групп 

01.03.

2020 

31.05.

2020 

01.03.

2020 

01.09.

2020 

ГП РА «Развитие образования», ПП 

«Развитие дошкольного образования», 

ОМ «Реализация регионального 

проекта «Содействие занятости 

женщин - создание условий 

дошкольного образования для детей в 

возрасте до трех лет» в части создания 

дополнительных мест для детей в 

возрасте до трех лет в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО «г. Горно-

Алтайск» 

КТ 2: Закупка оборудования 01.06.

2020 

01.09.

2020 

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканс

кий бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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образования» 

местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.60 Перепрофилиров

ание МБДОУ 

«Детский сад № 

9 г. Горно-

Алтайска» 20 

мест, г. Горно-

Алтайск, ул. 

Чорос-Гуркина, 

30 

Минобрнау

ки РА; 

Администр

ация МО «г. 

Горно-

Алтайск» 

Администрация 

МО «г. Горно-

Алтайск» 

КТ 1: Принят приказ по 

перепрофилированию 

существующих групп 

01.03.

2020 

31.05.

2020 

01.03.

2020 

01.09.

2020 

ГП РА «Развитие образования», ПП 

«Развитие дошкольного образования», 

ОМ «Реализация регионального 

проекта «Содействие занятости 

женщин - создание условий 

дошкольного образования для детей в 

возрасте до трех лет» в части создания 

дополнительных мест для детей в 

возрасте до трех лет в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного 

образования» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО «г. Горно-

Алтайск» 

КТ 2: Закупка оборудования 01.06.

2020 

01.09.

2020 
федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканс

кий бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.61 Перепрофилиров

ание Филиал 

МБОУ 

«Онгудайская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа им. 

С.Т. Пекпеева» - 

детский сад 

«Колокольчик». 

25 мест, 

Онгудайский 

район, с. 

Онгудай, ул. 

Космонавтов, 2 

Минобрнау

ки РА; 

Администр

ация МО 

«Онгудайск

ий район» 

Администрация 

МО 

«Онгудайский 

район» 

КТ 1: Принят приказ по 

перепрофилированию 

существующих групп 

01.03.

2020 

31.05.

2020 

01.03.

2020 

01.09.

2020 

ГП РА «Развитие образования», ПП 

«Развитие дошкольного образования», 

ОМ «Реализация регионального 

проекта «Содействие занятости 

женщин - создание условий 

дошкольного образования для детей в 

возрасте до трех лет» в части создания 

дополнительных мест для детей в 

возрасте до трех лет в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного 

образования» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО 

«Онгудайский 

район» 

КТ 2: Закупка оборудования 01.06.

2020 

01.09.

2020 
федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканс

кий бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.62 Перепрофилиров

ание Филиала 

МБОУ 

«Хабаровская 

основная 

общеобразовател

ьная школа им. 

М.К. Бабакова» 

«Улитинская 

начальная 

общеобразовател

ьная школа – 

детский сад»  40 

мест, 

Онгудайский 

район, с. Улита, 

Минобрнау

ки РА; 

Администр

ация МО 

«Онгудайск

ий район» 

Администрация 

МО 

«Онгудайский 

район» 

КТ 1: Принят приказ по 

перепрофилированию 

существующих групп 

01.03.

2020 

31.05.

2020 

01.03.

2020 

01.09.

2020 

ГП РА «Развитие образования», ПП 

«Развитие дошкольного образования», 

ОМ «Реализация регионального 

проекта «Содействие занятости 

женщин - создание условий 

дошкольного образования для детей в 

возрасте до трех лет» в части создания 

дополнительных мест для детей в 

возрасте до трех лет в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного 

образования» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО 

«Онгудайский 

район» 

КТ 2: Закупка оборудования 01.06.

2020 

01.09.

2020 
федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканс

кий бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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ул. Советская, 57 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.63 Перепрофилиров

ание МБДОУ 

«Детский сад 

комбинированно

го вида 

«Огонек» с. 

Кызыл-Озёк». 40 

мест, 

Майминский 

район, с. Кызыл-

Озёк, ул. 

Молодежная, 18 

Минобрнау

ки РА; 

Администр

ация МО 

«Майминск

ий район» 

Администрация 

МО 

«Майминский 

район» 

КТ 1: Принят приказ по 

перепрофилированию 

существующих групп 

01.03.

2021 

31.05.

2021 

01.03.

2021 

31.12.

2021 

ГП РА «Развитие образования», ПП 

«Развитие дошкольного образования», 

ОМ «Реализация регионального 

проекта «Содействие занятости 

женщин - создание условий 

дошкольного образования для детей в 

возрасте до трех лет» в части создания 

дополнительных мест для детей в 

возрасте до трех лет в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного 

образования» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

358,0 0,0 0,0 
358,

0 
0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО 

«Майминский 

район» 

КТ 2: Закупка оборудования 01.06.

2021 

31.12.

2021 
федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканс

кий бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 

бюджеты 
358,0 0,0 0,0 

358,

0 
0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.64 Перепрофилиров

ание МБДОУ 

«Детский сад 

комбинированно

го вида 

«Огонек» с. 

Кызыл-Озёк» 25 

мест, 

Майминский 

район, с. Кызыл-

Озёк, ул. 

Вахтинская, 5 

Минобрнау

ки РА. 

Администр

ация МО 

«Майминск

ий район» 

Администрация 

МО 

«Майминский 

район» 

КТ 1: Принят приказ по 

перепрофилированию 

существующих групп 

01.03.

2021 

31.05.

2021 

01.03.

2021 

31.12.

2021 

ГП РА «Развитие образования», ПП 

«Развитие дошкольного образования», 

ОМ «Реализация регионального 

проекта «Содействие занятости 

женщин - создание условий 

дошкольного образования для детей в 

возрасте до трех лет» в части создания 

дополнительных мест для детей в 

возрасте до трех лет в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного 

образования» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

223,8 0,0 0,0 
223,

8 
0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО 

«Майминский 

район» 

КТ 2: Закупка оборудования 01.06.

2021 

31.12.

2021 
федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканс

кий бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 

бюджеты 
223,8 0,0 0,0 

223,

8 
0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.65 Перепрофилиров

ание МБДОУ 

«Детский сад № 

10 г. Горно-

Алтайска» 28 

мест, г. Горно-

Алтайск, ул. 

Комсомольская, 

2 

Минобрнау

ки РА; 

Администр

ация МО «г. 

Горно-

Алтайск» 

Администрация 

МО «г. Горно-

Алтайск» 

КТ 1: Принят приказ по 

перепрофилированию 

существующих групп 

01.03.

2021 

31.05.

2021 

01.03.

2021 

01.09.

2021 

ГП РА «Развитие образования», ПП 

«Развитие дошкольного образования», 

ОМ «Реализация регионального 

проекта «Содействие занятости 

женщин - создание условий 

дошкольного образования для детей в 

возрасте до трех лет» в части создания 

дополнительных мест для детей в 

возрасте до трех лет в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного 

образования» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

515,8 0,0 0,0 
515,

8 
0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО «г. Горно-

Алтайск» 

КТ 2: Закупка оборудования 01.06.

2021 

01.09.

2021 
федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканс

кий бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 

бюджеты 
515,8 0,0 0,0 

515,

8 
0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.66 Перепрофилиров

ание МАДОУ 

«Детский сад № 

Минобрнау

ки РА; 

Администр

Администрация 

МО «г. Горно-

Алтайск» 

КТ 1: Принят приказ по 

перепрофилированию 

существующих групп 

01.03.

2021 

31.05.

2021 

01.03.

2021 

01.09.

2021 

ГП РА «Развитие образования», ПП 

«Развитие дошкольного образования», 

ОМ «Реализация регионального 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

515,8 0,0 0,0 
515,

8 
0,0 0,0 0,0 0,0 



34 
 

14 г. Горно-

Алтайска» 28 

мест, г. Горно-

Алтайск, ул. 

Алтайская, 1/1 

ация МО «г. 

Горно-

Алтайск» 

Администрация 

МО «г. Горно-

Алтайск» 

КТ 2: Закупка оборудования 01.06.

2021 

01.09.

2021 

проекта «Содействие занятости 

женщин - создание условий 

дошкольного образования для детей в 

возрасте до трех лет» в части создания 

дополнительных мест для детей в 

возрасте до трех лет в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного 

образования» 

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканс

кий бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 

бюджеты 
515,8 0,0 0,0 

515,

8 
0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.67 Перепрофилиров

ание МБДОУ 

«Детский сад № 

17 г. Горно-

Алтайска»  28 

мест, г. Горно-

Алтайск, ул. 

Больничная, 35 

Минобрнау

ки РА; 

Администр

ация МО «г. 

Горно-

Алтайск» 

Администрация 

МО «г. Горно-

Алтайск» 

КТ 1: Принят приказ по 

перепрофилированию 

существующих групп 

01.03.

2021 

31.05.

2021 

01.03.

2021 

01.09.

2021 

ГП РА «Развитие образования», ПП 

«Развитие дошкольного образования», 

ОМ «Реализация регионального 

проекта «Содействие занятости 

женщин - создание условий 

дошкольного образования для детей в 

возрасте до трех лет» в части создания 

дополнительных мест для детей в 

возрасте до трех лет в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного 

образования» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

515,8 0,0 0,0 
515,

8 
0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО «г. Горно-

Алтайск» 

КТ 2: Закупка оборудования 01.06.

2021 

01.09.

2021 
федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканс

кий бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 

бюджеты 
515,8 0,0 0,0 

515,

8 
0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.68 Перепрофилиров

ание МБДОУ 

«Детский сад № 

7 г. Горно-

Алтайска»  28 

мест, г.Горно-

Алтайск, ул. 

Проточная, 14 

Минобрнау

ки РА; 

Администр

ация МО «г. 

Горно-

Алтайск» 

Администрация 

МО «г. Горно-

Алтайск» 

КТ 1: Принят приказ по 

перепрофилированию 

существующих групп 

01.03.

2021 

31.05.

2021 

01.03.

2021 

01.09.

2021 

ГП РА «Развитие образования», ПП 

«Развитие дошкольного образования», 

ОМ «Реализация регионального 

проекта «Содействие занятости 

женщин - создание условий 

дошкольного образования для детей в 

возрасте до трех лет» в части создания 

дополнительных мест для детей в 

возрасте до трех лет в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного 

образования» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

515,8 0,0 0,0 
515,

8 
0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО «г. Горно-

Алтайск» 

КТ 2: Закупка оборудования 01.06.

2021 

01.09.

2021 федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканс

кий бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 

бюджеты 
515,8 0,0 0,0 

515,

8 
0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.69 Перепрофилиров

ание МБДОУ 

«Детский сад № 

4 г. Горно-

Алтайска» 28 

мест, г. Горно-

Алтайск, ул. 

Осипенко, 19 

Минобрнау

ки РА; 

Администр

ация МО «г. 

Горно-

Алтайск» 

Администрация 

МО «г. Горно-

Алтайск» 

КТ 1: Принят приказ по 

перепрофилированию 

существующих групп 

01.03.

2021 

31.05.

2021 

01.03.

2021 

01.09.

2021 

ГП РА «Развитие образования», ПП 

«Развитие дошкольного образования», 

ОМ «Реализация регионального 

проекта «Содействие занятости 

женщин - создание условий 

дошкольного образования для детей в 

возрасте до трех лет» в части создания 

дополнительных мест для детей в 

возрасте до трех лет в организациях, 

осуществляющих образовательную 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

565,8 0,0 0,0 
565,

8 
0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО «г. Горно-

Алтайск» 

КТ 2: Закупка оборудования 01.06.

2021 

01.09.

2021 

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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деятельность по образовательным 

программам дошкольного 

образования» 
республиканс

кий бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 

бюджеты 
565,8 0,0 0,0 

565,

8 
0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.70 Реконструкция 

детского сада на 

40 мест, 

Майминский 

район, с. Майма, 

ул. Строителей, 

9 

Минобрнау

ки РА; 

Администр

ация МО 

«Майминск

ий район»; 

Минрегион

развития 

РА 

Администрация 

МО 

«Майминский 

район» 

КТ 1: Разработана ПСД, 

получено положительное 

заключение госэкспертизы 

01.01.

2024 

31.12.

2024 

01.01.

2024 

31.12.

2025 

ГП РА «Развитие образования», ПП 

«Развитие дошкольного образования», 

ОМ «Реализация регионального 

проекта «Содействие занятости 

женщин - создание условий 

дошкольного образования для детей в 

возрасте до трех лет» в части создания 

дополнительных мест для детей в 

возрасте до трех лет в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного 

образования» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

103 

047,5 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

103 

047,

5 

Администрация 

МО 

«Майминский 

район»; 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 2:  Выполнены 

строительно-монтажные 

работы 

01.01.

2025 

01.12.

2025 

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО 

«Майминский 

район»; 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 3: Объект введен в 

эксплуатацию 

01.12.

2025 

31.12.

2025 
республиканс

кий бюджет 
102 

017,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

102 

017,

0 

местные 

бюджеты 
1 

030,5 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1 

030,

5 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.71 Строительство 

школы на 275 

мест, г. Горно-

Алтайск (район 

Заимка) 

Минобрнау

ки РА; 

Администр

ация МО «г. 

Горно-

Алтайск»; 

Минрегион

развития 

РА 

Администрация 

МО «г. Горно-

Алтайск» 

КТ 1: Выделен земельный 

участок под строительство 

х выпол

нено 

01.01.

2019 

01.09.

2021 

ГП РА «Развитие образования», ПП 

«Развитие общего образования», ОМ 

«Реализация регионального проекта 

«Современная школа», мероприятие 

плана реализации «Реализация 

регионального проекта «Современная 

школа» направление «Создание новых 

мест в общеобразовательных 

организациях», РП «Содействие 

созданию в Республике Алтай (исходя 

из прогнозируемой потребности) 

новых мест в общеобразовательных 

организациях»  

Всего (за 

счет всех 

источников) 

274 

460,1 

211 

151,

6 

63 

308,

5 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО «г. Горно-

Алтайск» 

КТ 2: Разработана ПСД, 

получено положительное 

заключение госэкспертизы 

х выпол

нено 
федеральный 

бюджет 
117 

120,5 

76 

060,

2 

41 

060,

3 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минобрнауки РА КТ 3: Заключено соглашение о 

предоставлении субсидий из 

федерального бюджета 

х выпол

нено 
республиканс

кий бюджет 
152 

029,9 

130 

000,

0 

22 

029,

9 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО «г. Горно-

Алтайск»; 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 4: Выполнены строительно-

монтажные работы 

01.01.

2019 

20.08.

2021 
местные 

бюджеты 
5 

309,7 

5 

091,

4 

218,

3 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО «г. Горно-

Алтайск»; 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 5: Объект введен в 

эксплуатацию 

01.12.

2019 

01.09.

2021 
внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.72 Строительство 

школы на 80 

мест, 

Шебалинский 

Минобрнау

ки РА; 

Администр

ация МО 

Администрация 

МО 

«Шебалинский 

район» 

КТ 1: Выделен земельный 

участок под строительство 

х выпол

нено 

01.01.

2019 

31.12.

2019 

ГП РА «Развитие образования», ПП 

«Развитие общего образования», ОМ 

«Реализация регионального проекта 

«Современная школа», мероприятие 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

124 

618,8 

117 

537,

4 

7 

081,

4 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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район с. Камлак «Шебалинс

кий район»; 

Минрегион

развития 

РА 

Администрация 

МО 

«Шебалинский 

район» 

КТ 2: Разработана ПСД, 

получено положительное 

заключение госэкспертизы 

х выпол

нено 

плана реализации «Реализация 

регионального проекта «Современная 

школа» направление «Создание новых 

мест в общеобразовательных 

организациях», РП «Содействие 

созданию в Республике Алтай (исходя 

из прогнозируемой потребности) 

новых мест в общеобразовательных 

организациях»  

федеральный 

бюджет 
115 

198,4 

115 

198,

4 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минобрнауки РА КТ 3: Заключено соглашение о 

предоставлении субсидий из 

федерального бюджета 

х выпол

нено республиканс

кий бюджет 

8 

173,5 

1 

163,

6 

7 

009,

9 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО 

«Шебалинский 

район»; 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 4: Выполнены строительно-

монтажные работы 

01.01.

2019 

31.12.

2019 

местные 

бюджеты 

1 

246,9 

1 

175,

4 

71,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО 

«Шебалинский 

район»; 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 5: Объект введен в 

эксплуатацию 

х 31.12.

2019 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.73 Строительство 

МБОУ 

«Паспартинская 

СОШ» (III этап) 

Улаганский 

район 

Минобрнау

ки РА; 

Администр

ация МО 

«Улагански

й район»; 

Минрегион

развития 

РА 

Администрация 

МО «Улаганский 

район» 

КТ 1: Выделен земельный 

участок под строительство 

х выпол

нено 

х выпол

нено 

ГП РА «Развитие образования», ПП 

«Развитие общего образования», ОМ 

«Содействие созданию в Республике 

Алтай (исходя из прогнозируемой 

потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях, в 

рамках которого планируется 

строительство зданий школ, 

модернизация существующей 

инфраструктуры общего образования, 

мероприятия по оптимизации 

загруженности школ 

создание новых мест в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в Республике Алтай в 

сельской местности» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

44 

202,0 

44 

202,

0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО «Улаганский 

район» 

КТ 2: Разработана ПСД, 

получено положительное 

заключение госэкспертизы 

х выпол

нено 
федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО «Улаганский 

район»; 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 3: Заключено соглашение о 

предоставлении субсидий из 

федерального бюджета 

х выпол

нено 
республиканс

кий бюджет 

43 

760,0 

43 

760,

0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО «Улаганский 

район»; 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 4: Выполнены строительно-

монтажные работы 

х выпол

нено 
местные 

бюджеты 
442,0 

442,

0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО «Улаганский 

район»; 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 5: Объект введен в 

эксплуатацию 

х выпол

нено 
внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.74 Строительство 

школы на 275 

мест, с. Усть-

Кокса, Усть-

Коксинский 

район 

Республики 

Алтай 

Минобрнау

ки РА; 

Администр

ация МО 

«Усть-

Коксинский 

район»; 

Минрегион

развития 

РА 

Администрация 

МО «Усть-

Коксинский 

район» 

КТ 1: Выделен земельный 

участок под строительство 

х выпол

нено 

01.09.

2019 

31.12.

2021 

ГП РА «Развитие образования», ПП 

«Развитие общего образования», ОМ 

«Реализация регионального проекта 

«Современная школа», мероприятие 

плана реализации «Реализация 

регионального проекта «Современная 

школа» направление «Создание новых 

мест в общеобразовательных 

организациях», РП «Содействие 

созданию в Республике Алтай (исходя 

из прогнозируемой потребности) 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

476 

861,5 

128 

869,

7 

82 

089,

4 

265 

902,

4 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО «Усть-

Коксинский 

район» 

КТ 2: Разработана ПСД, 

получено положительное 

заключение госэкспертизы 

х выпол

нено 

федеральный 

бюджет 

251 

040,9 

93 

971,

4 

68 

583,

4 

88 

486,

1 

0,0 0,0 0,0 0,0 
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Минобрнауки РА КТ 3: Заключено соглашение о 

предоставлении субсидий из 

федерального бюджета 

х выпол

нено 

новых мест в общеобразовательных 

организациях»  
республиканс

кий бюджет 

220 

773,4 

33 

609,

6 

11 

791,

3 

175 

372,

5 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО «Усть-

Коксинский 

район»; 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 4: Выполнены строительно-

монтажные работы 

01.01.

2020 

31.12.

2021 

местные 

бюджеты 
5 

047,2 

1 

288,

7 

1 

714,

7 

2 

043,

8 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО «Усть-

Коксинский 

район»; 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 5: Объект введен в 

эксплуатацию 

х 31.12.

2021 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.75 Строительство 

МБОУ 

«Ининская 

СОШ», 

Онгудайский 

район с.Иня 

Минобрнау

ки РА; 

Администр

ация МО 

«Онгудайск

ий район»; 

Минрегион

развития 

РА 

Администрация 

МО 

«Онгудайский 

район» 

КТ 1: Выделен земельный 

участок под строительство 

х выпол

нено 

01.12.

2021 

31.12.

2021 

ГП РА «Развитие образования», ПП 

«Развитие общего образования», ОМ 

«Реализация регионального проекта 

«Современная школа», мероприятие 

плана реализации «Реализация 

регионального проекта «Современная 

школа» направление «Создание новых 

мест в общеобразовательных 

организациях», РП «Содействие 

созданию в Республике Алтай (исходя 

из прогнозируемой потребности) 

новых мест в общеобразовательных 

организациях»  

Всего (за 

счет всех 

источников) 

76 

534,7 

30 

303,

0 

46 

231,

7 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО 

«Онгудайский 

район» 

КТ 2: Разработана ПСД, 

получено положительное 

заключение госэкспертизы 

х выпол

нено федеральный 

бюджет 

37 

376,0 
0,0 

37 

376,

0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО 

«Онгудайский 

район»; 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 3: Выполнены строительно-

монтажные работы 

х 01.12.

2021 

республиканс

кий бюджет 
38 

513,6 

30 

000,

0 

8 

513,

6 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО 

«Онгудайский 

район»; 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 4: Объект введен в 

эксплуатацию 

01.12.

2021 

31.12.

2021 
местные 

бюджеты 
645,1 

303,

0 

342,

1 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.76 Строительство 

школы на 45 

уча-щихся со 

встроенным 

детским садом 

на 20 мест 

МБОУ «Мало-

Чергинская 

ООШ», 

Шебалин-ский 

район, с. Малая-

Черга 

Минобрнау

ки РА; 

Администр

ация МО 

«Шебалинс

кий район»; 

Минрегион

развития 

РА 

Администрация 

МО 

«Шебалинский 

район» 

КТ 1: Разработана ПСД, 

получено положительное 

заключение госэкспертизы 

01.03.

2020 

04.07.

2019 

01.03.

2020 

31.12.

2020 

ГП РА «Развитие образования», ПП 

«Развитие общего образования», ОМ 

«Реализация регионального проекта 

«Современная школа», мероприятие 

плана реализации «Реализация 

регионального проекта «Современная 

школа» направление «Создание новых 

мест в общеобразовательных 

организациях», РП «Содействие 

созданию в Республике Алтай (исходя 

из прогнозируемой потребности) 

новых мест в общеобразовательных 

организациях»  

Всего (за 

счет всех 

источников) 

116 

830,3 
0,0 0,0 0,0 0,0 

116 

830,

3 

0,0 0,0 

Администрация 

МО 

«Шебалинский 

район» 

КТ 2: Выполнены строительно-

монтажные работы  

01.03.

2020 

01.10.

2020 федеральный 

бюджет 

109 

878,9 
0,0 0,0 0,0 0,0 

109 

878,

9 

0,0 0,0 

Администрация 

МО 

«Шебалинский 

район» 

КТ 3: Объект введен в 

эксплуатацию 

01.10.

2020 

31.12.

2020 
республиканс

кий бюджет 

5 

783,1 
0,0 0,0 0,0 0,0 

5 

783,

1 

0,0 0,0 

местные 

бюджеты 
1 

168,3 
0,0 0,0 0,0 0,0 

1 

168,

3 

0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1.77 Строительство 

МБОУ 

«Тихоньская 

ООШ», Усть-

Коксинский 

район, с. 

Тихонькая 

Минобрнау

ки РА; 

Администр

ация МО 

«Усть-

Коксинский 

район»; 

Минрегион

развития 

РА 

Администрация 

МО «Усть-

Коксинский 

район» 

КТ 1: Выделен земельный 

участок под строительство 

01.01.

2020 

31.12.

2020 

01.01.

2020 

31.12.

2024 

ГП РА «Развитие образования», ПП 

«Развитие общего образования», ОМ 

«Реализация регионального проекта 

«Современная школа», мероприятие 

плана реализации «Реализация 

регионального проекта «Современная 

школа», направление плана реализации 

«Создание новых мест в 

общеобразовательных организациях», 

РП «Содействие созданию в Рес-

публике Алтай (исходя из 

прогнозируемой потребности) новых 

мест в общеобразовательных 

организациях» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

123 

404,6 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

123 

404,

6 

Администрация 

МО «Усть-

Коксинский 

район» 

КТ 2: Разработана ПСД, 

получено положительное 

заключение госэкспертизы 

01.01.

2020 

01.02.

2020 федеральный 

бюджет 
116 

050,2 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

116 

050,

2 

Минобрнауки РА КТ 3: Заключено соглашение о 

предоставлении субсидий из 

федерального бюджета 

01.01.

2021 

01.02.

2021 
республиканс

кий бюджет 
6 

107,9 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6 

107,

9 

Администрация 

МО «Усть-

Коксинский 

район» 

КТ 4: Выполнены строительно-

монтажные работы 

01.01.

2023 

01.12.

2024 местные 

бюджеты 

1 

246,5 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1 

246,

5 

Администрация 

МО «Усть-

Коксинский 

район» 

КТ 5: Объект введен в 

эксплуатацию 

01.12.

2023 

31.12.

2024 внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.78 Строительство 

школы на 1050 

мест, 

Майминский 

район, с. Майма 

Минобрнау

ки РА; 

Администр

ация МО 

«Майминск

ий район»; 

Минрегион

развития 

РА 

Администрация 

МО 

«Майминский 

район» 

КТ 1: Выделен земельный 

участок под строительство 

01.01.

2023 

31.12.

2023 

01.01.

2023 

31.12.

2025 

ГП РА «Развитие образования», ПП 

«Развитие общего образования», ОМ 

«Реализация регионального проекта 

«Современная школа», мероприятие 

плана реализации «Реализация 

регионального проекта «Современная 

школа» направление «Создание новых 

мест в общеобразовательных 

организациях», РП «Содействие 

созданию в Республике Алтай (исходя 

из прогнозируемой потребности) 

новых мест в общеобразовательных 

организациях»  

Всего (за 

счет всех 

источников) 

823 

700,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

823 

700,

0 

Администрация 

МО 

«Майминский 

район» 

КТ 2: Разработана ПСД, 

получено положительное 

заключение госэкспертизы 

01.01.

2024 

 

01.02.

2024 

федеральный 

бюджет 
774 

610,8 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

774 

610,

8 

Минобрнауки РА КТ 3: Заключено соглашение о 

предоставлении субсидий из 

федерального бюджета 

01.01.

2025 

 

01.02.

2025 

республиканс

кий бюджет 

40 

769,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

40 

769,

0 

Администрация 

МО 

«Майминский 

район»; 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 4: Выполнены строительно-

монтажные работы 

01.01.

2025 

 

01.12.

2025 местные 

бюджеты 
8 

320,2 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

8 

320,

2 

Администрация 

МО 

«Майминский 

район»; 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 5: Объект введен в 

эксплуатацию 

01.12.

2025 

31.12.

2025 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.79 Строительство 

школы № 7 на 

750 мест, г. 

Горно-Алтайск 

Минобрнау

ки РА; 

Администр

ация МО «г. 

Горно-

Алтайск»; 

Минрегион

развития 

РА 

Администрация 

МО «г. Горно-

Алтайск» 

КТ 1: Выделен земельный 

участок под строительство 

х выпол

нено 

01.01.

2020. 

31.12.

2023 

ГП РА «Развитие образования», ПП 

«Развитие общего образования», ОМ 

«Реализация регионального проекта 

«Современная школа», мероприятие 

плана реализации «Реализация 

регионального проекта «Современная 

школа» направление «Создание новых 

мест в общеобразовательных 

организациях», РП «Содействие 

созданию в Республике Алтай (исходя 

из прогнозируемой потребности) 

новых мест в общеобразовательных 

организациях» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

1 237 

198,4 
0,0 

7 

500,

0 

239 

215,

4 

230 

653,

7 

759 

829,

3 

0,0 0,0 

Администрация 

МО «г. Горно-

Алтайск» 

КТ 2: Разработана ПСД, 

получено положительное 

заключение госэкспертизы 

х выпол

нено 
федеральный 

бюджет 
1 210 

154,6 
0,0 0,0 

229 

576,

4 

228 

347,

2 

752 

231,

0 

0,0 0,0 

Минобрнауки РА КТ 3: Заключено соглашение о 

предоставлении субсидий из 

федерального бюджета 

01.01.

2020 

01.02.

2021 
республиканс

кий бюджет 

27 

043,8 
0,0 

7 

500,

0 

9 

639,

0 

2 

306,

5 

7 

598,

3 

0,0 0,0 

Администрация 

МО «г. Горно-

Алтайск»; 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 4: Выполнены строительно-

монтажные работы 

01.01.

2021 

01.12.

2023 
местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО «г. Горно-

Алтайск»; 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 5: Объект введен в 

эксплуатацию 

01.12.

2023 

31.12.

2023 
внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1.80 Строительство 

школы на 750 

мест, Кош-

Агачский район, 

с. Кош-Агач 

Минобрнау

ки РА; 

Администр

ация МО 

«Кош-

Агачский 

район»; 

Минрегион

развития 

РА 

Администрация 

МО «Кош-

Агачский район» 

КТ 1: Выделен земельный 

участок под строительство 

01.01.

2022 

31.12.

2022 

01.01.

2022 

31.12.

2024 

ГП РА «Развитие образования», ПП 

«Развитие общего образования», ОМ 

«Реализация регионального проекта 

«Современная школа», мероприятие 

плана реализации «Реализация 

регионального проекта «Современная 

школа» направление «Создание новых 

мест в общеобразовательных 

организациях», РП «Содействие 

созданию в Республике Алтай (исходя 

из прогнозируемой потребности) 

новых мест в общеобразовательных 

организациях»  

Всего (за 

счет всех 

источников) 

823 

700,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

823 

700,

0 

0,0 

Администрация 

МО «Кош-

Агачский район» 

КТ 2: Разработана ПСД, 

получено положительное 

заключение госэкспертизы 

01.01.

2023 

31.12.

2023 
федеральный 

бюджет 
774 

610,8 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

774 

610,

8 

0,0 

Минобрнауки РА КТ 3: Заключено соглашение о 

предоставлении субсидий из 

федерального бюджета 

01.01.

2024 

 

01.02.

2024 

республиканс

кий бюджет 
40 

769,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

40 

769,

0 

0,0 

Администрация 

МО «Кош-

Агачский район»; 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 4: Выполнены строительно-

монтажные работы 

01.01.

2024 

01.12.

2024 
местные 

бюджеты 
8 

320,2 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

8 

320,

2 

0,0 

Администрация 

МО «Кош-

Агачский район»; 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 5: Объект введен в 

эксплуатацию 

01.12.

2024 

31.12.

2024 
внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.81 Строительство 

школы на 1050 

мест, 

Майминский 

район, с. Кызыл-

Озек 

Минобрнау

ки РА; 

Минрегион

развития 

РА; 

Администр

ация МО 

«Майминск

ий район» 

Администрация 

МО 

«Майминский  

район» 

КТ 1: Выделен земельный 

участок под строительство 

01.01.

2023 

01.11.

2023 

01.01.

2023 

31.12.

2025 

ГП РА «Развитие образования», ПП 

«Развитие общего образования», ОМ 

«Реализация регионального проекта 

«Современная школа», мероприятие 

плана реализации «Реализация 

регионального проекта «Современная 

школа» направление «Создание новых 

мест в общеобразовательных 

организациях», РП «Содействие 

созданию в Республике Алтай (исходя 

из прогнозируемой потребности) 

новых мест в общеобразовательных 

организациях» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

1 500 

000,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1 

500 

000,

0 

Администрация 

МО 

«Майминский 

район» 

КТ 2: Разработана ПСД, 

получено положительное 

заключение госэкспертизы 

01.11.

2023 

01.02.

2024 федеральный 

бюджет 

1 470 

150,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1 

470 

150,

0 

Минобрнауки РА КТ 3: Заключено соглашение о 

предоставлении субсидий из 

федерального бюджета 

01.01.

2025 

01.02.

2025 
республиканс

кий бюджет 
14 

850,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

14 

850,

0 

Администрация 

МО 

«Майминский 

район»; 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 4: Выполнены строительно-

монтажные работы 

01.01.

2025 

01.12.

2025 

местные 

бюджеты 
15 

000,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

15 

000,

0 

Администрация 

МО 

«Майминский 

район»; 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 5: Объект введен в 

эксплуатацию 

01.12.

2025 

31.12.

2025 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.82 Строительство 

школы на 550 

мест, 

Онгудайский 

район, с. 

Онгудай 

Минобрнау

ки РА; 

Администр

ация МО 

«Онгудайск

ий район»; 

Минрегион

развития 

РА 

Администрация 

МО 

«Онгудайский 

район» 

КТ 1: Выделен земельный 

участок под строительство 

01.01.

2022 

31.12.

2022 

01.01.

2022 

31.12.

2024 

ГП РА «Развитие образования», ПП 

«Развитие общего образования», ОМ 

«Реализация регионального проекта 

«Современная школа», мероприятие 

плана реализации «Реализация 

регионального проекта «Современная 

школа» направление «Создание новых 

мест в общеобразовательных 

организациях», РП «Содействие 

созданию в Республике Алтай (исходя 

из прогнозируемой потребности) 

новых мест в общеобразовательных 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

563 

620,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

563 

620,

0 

0,0 

Администрация 

МО 

«Онгудайский 

район» 

КТ 2: Разработана ПСД, 

получено положительное 

заключение госэкспертизы 

01.01.

2023 

31.12.

2023 федеральный 

бюджет 
552 

347,6 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

552 

347,

6 

0,0 

Минобрнауки РА КТ 3: Заключено соглашение о 

предоставлении субсидий из 

федерального бюджета 

01.01.

2024 

 

01.02.

2024 
республиканс

кий бюджет 

5 

579,3 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 

579,

3 

0,0 
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Администрация 

МО 

«Онгудайский 

район»; 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 4: Выполнены строительно-

монтажные работы 

01.01.

2024 

01.12.

2024 

организациях»  

местные 

бюджеты 

5 

693,1 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 

693,

1 

0,0 

Администрация 

МО 

«Онгудайский 

район»; 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 5: Объект введен в 

эксплуатацию 

01.12.

2024 

31.12.

2024 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.83 Строительство 

школы на 250 

мест, 

Шебалинский 

район, с. 

Шебалино 

Минобрнау

ки РА; 

Администр

ация МО 

«Шебалинс

кий район»; 

Минрегион

развития 

РА 

Администрация 

МО 

«Шебалинский 

район» 

КТ 1: Выделен земельный 

участок под строительство 

01.01.

2021 

31.12.

2021 

01.01.

2021 

31.12.

2023 

ГП РА «Развитие образования», ПП 

«Развитие общего образования», ОМ 

«Реализация регионального проекта 

«Современная школа», мероприятие 

плана реализации «Реализация 

регионального проекта «Современная 

школа» направление «Создание новых 

мест в общеобразовательных 

организациях», РП «Содействие 

созданию в Республике Алтай (исходя 

из прогнозируемой потребности) 

новых мест в общеобразовательных 

организациях»  

Всего (за 

счет всех 

источников) 

235 

732,4 
0,0 

7 

653,

1 

0,0 

115 

939,

2 

112 

140,

1 

0,0 0,0 

Администрация 

МО 

«Шебалинский 

район» 

КТ 2: Разработана ПСД, 

получено положительное 

заключение госэкспертизы 

01.01.

2022 

 

01.02.

2022 

федеральный 

бюджет 

223 

540,5 
0,0 0,0 0,0 

113 

632,

0 

109 

908,

5 

0,0 0,0 

Минобрнауки РА КТ 3: Заключено соглашение о 

предоставлении субсидий из 

федерального бюджета 

01.01.

2022 

 

01.02.

2022 

республиканс

кий бюджет 
9 

758,0 
0,0 

7 

500,

0 

0,0 

1 

147,

8 

1 

110,

2 

0,0 0,0 

Администрация 

МО 

«Шебалинский 

район»; 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 4: Выполнены строительно-

монтажные работы 

01.01.

2023 

 

01.12.

2023 местные 

бюджеты 
2 

433,9 
0,0 

153,

1 
0,0 

1 

159,

4 

1 

121,

4 

0,0 0,0 

Администрация 

МО 

«Шебалинский 

район»; 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 5: Объект введен в 

эксплуатацию 

01.12.

2023 

31.12.

2023 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.84 Строительство 

школы на 275 

мест, г. Горно-

Алтайск (район 

Байат) 

Минобрнау

ки РА; 

Администр

ация МО «г. 

Горно-

Алтайск»; 

Минрегион

развития 

РА 

Администрация 

МО «г. Горно-

Алтайск» 

КТ 1: Выделен земельный 

участок под строительство 

01.01.

2023 

31.12.

2023 

01.01.

2023 

31.12.

2025 

ГП РА «Развитие образования», ПП 

«Развитие общего образования», ОМ 

«Реализация регионального проекта 

«Современная школа», мероприятие 

плана реализации «Реализация 

регионального проекта «Современная 

школа» направление «Создание новых 

мест в общеобразовательных 

организациях», РП «Содействие 

созданию в Республике Алтай (исходя 

из прогнозируемой потребности) 

новых мест в общеобразовательных 

организациях»  

Всего (за 

счет всех 

источников) 

334 

000,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

334 

000,

0 

Администрация 

МО «г. Горно-

Алтайск» 

КТ 2: Разработана ПСД, 

получено положительное 

заключение госэкспертизы 

01.01.

2024 

 

01.02.

2024 

федеральный 

бюджет 

314 

095,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

314 

095,

0 

Минобрнауки РА КТ 3: Заключено соглашение о 

предоставлении субсидий из 

федерального бюджета 

01.01.

2025 

 

01.02.

2025 

республиканс

кий бюджет 
16 

531,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

16 

531,

0 

Администрация 

МО «г. Горно-

Алтайск»; 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 4: Выполнены строительно-

монтажные работы 

01.01.

2025 

 

01.12.

2025 
местные 

бюджеты 

3 

374,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3 

374,

0 

Администрация 

МО «г. Горно-

Алтайск»; 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 5: Объект введен в 

эксплуатацию 

01.12.

2025 

31.12.

2025 
внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.85 Строительство 

школы на 275 

мест, 

Минобрнау

ки РА; 

Администр

Администрация 

МО «Улаганский 

район» 

КТ 1: Выделен земельный 

участок под строительство 

01.01.

2023 

31.12.

2023 

01.01.

2023 

31.12.

2025 

ГП РА «Развитие образования», ПП 

«Развитие общего образования», ОМ 

«Реализация регионального проекта 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

334 

000,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

334 

000,

0 
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Улаганский 

район, с. Улаган 

ация МО 

«Улагански

й район»; 

Минрегион

развития 

РА 

Администрация 

МО «Улаганский 

район» 

КТ 2: Разработана ПСД, 

получено положительное 

заключение госэкспертизы 

01.01.

2024 

 

01.02.

2024 

«Современная школа», мероприятие 

плана реализации «Реализация 

регионального проекта «Современная 

школа» направление «Создание новых 

мест в общеобразовательных 

организациях», РП «Содействие 

созданию в Республике Алтай (исходя 

из прогнозируемой потребности) 

новых мест в общеобразовательных 

организациях»  

федеральный 

бюджет 

314 

095,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

314 

095,

0 

Минобрнауки 

РА; 

КТ 3: Заключено соглашение о 

предоставлении субсидий из 

федерального бюджета 

01.01.

2025 

 

01.02.

2025 

республиканс

кий бюджет 

16 

531,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

16 

531,

0 

Администрация 

МО «Улаганский 

район»; 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 4: Выполнены строительно-

монтажные работы 

01.01.

2025 

 

01.12.

2025 
местные 

бюджеты 

3 

374,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3 

374,

0 

Администрация 

МО «Улаганский 

район»; 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 5: Объект введен в 

эксплуатацию 

01.12.

2025 

31.12.

2025 
внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.86 Строительство 

школы на 275 

мест, 

Чемальский 

район, с. Чемал 

Минобрнау

ки РА; 

Минрегион

развития 

РА; 

Администр

ация МО 

«Чемальски

й район» 

Администрация 

МО «Чемальский 

район» 

КТ 1: Выделен земельный 

участок под строительство 

01.01.

2023 

01.11.

2023 

01.01.

2023 

31.12.

2025 

ГП РА «Развитие образования», ПП 

«Развитие общего образования», ОМ 

«Реализация регионального проекта 

«Современная школа», мероприятие 

плана реализации «Реализация 

регионального проекта «Современная 

школа», направление плана реализации 

«Создание новых мест в 

общеобразовательных организациях», 

РП «Содействие созданию в 

Республике Алтай (исходя из 

прогнозируемой потребности) новых 

мест в общеобразовательных 

организациях» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

340 

900,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 

4 

000,

0 

2 

900,

0 

334 

000,

0 

Администрация 

МО «Чемальский 

район» 

КТ 2: Разработана ПСД, 

получено положительное 

заключение госэкспертизы 

01.11.

2023 

01.02.

2024 
федеральный 

бюджет 
314 

095,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

314 

095,

0 

Минобрнауки РА КТ 3: Заключено соглашение о 

предоставлении субсидий из 

федерального бюджета 

01.01.

2025 

01.02.

2025 
республиканс

кий бюджет 
20 

531,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 

2 

000,

0 

2 

000,

0 

16 

531,

0 

Администрация 

МО «Чемальский 

район» 

КТ 4: Выполнены строительно-

монтажные работы 

01.01.

2025 

01.12.

2025 
местные 

бюджеты 

6 

274,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 

2 

000,

0 

900,

0 

3 

374,

0 

Администрация 

МО «Чемальский 

район» 

КТ 5: Объект введен в 

эксплуатацию 

01.12.

2025 

31.12.

2025 внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.87 Строительство 

школы на 275 

мест, Чойский 

район,  с. Чоя 

Минобрнау

ки РА; 

Администр

ация 

Чойского 

района; 

Минрегион

развития 

РА 

Администрация 

Чойского района 

КТ 1: Выделен земельный 

участок под строительство 

01.01.

2023 

31.12.

2023 

01.01.

2023 

31.12.

2025 

ГП РА «Развитие образования», ПП 

«Развитие общего образования», ОМ 

«Реализация регионального проекта 

«Современная школа», мероприятие 

плана реализации «Реализация 

регионального проекта «Современная 

школа» направление «Создание новых 

мест в общеобразовательных 

организациях», РП «Содействие 

созданию в Республике Алтай (исходя 

из прогнозируемой потребности) 

новых мест в общеобразовательных 

организациях»  

Всего (за 

счет всех 

источников) 

334 

000,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

334 

000,

0 

Администрация 

Чойского района 

КТ 2: Разработана ПСД, 

получено положительное 

заключение госэкспертизы 

01.01.

2024 

 

01.02.

2024 

федеральный 

бюджет 
314 

095,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

314 

095,

0 

Минобрнауки РА КТ 3: Заключено соглашение о 

предоставлении субсидий из 

федерального бюджета 

01.01.

2025 

 

01.02.

2025 

республиканс

кий бюджет 
16 

531,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

16 

531,

0 

Администрация 

Чойского района; 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 4: Выполнены строительно-

монтажные работы 

01.01.

2025 

 

01.12.

2025 

местные 

бюджеты 

3 

374,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3 

374,

0 

Администрация 

Чойского района; 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 5: Объект введен в 

эксплуатацию 

01.12.

2025 

31.12.

2025 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.88 Строительство 

школы на 750 

мест, г. Горно-

Минобрнау

ки РА; 

Администр

Администрация 

МО «г. Горно-

Алтайск» 

КТ 1: Выделен земельный 

участок под строительство 

01.01.

2023 

31.12.

2023 

01.01.

2023 

31.12.

2025 

ГП РА «Развитие образования», ПП 

«Развитие общего образования», ОМ 

«Реализация регионального проекта 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

823 

700,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

823 

700,

0 
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Алтайск (район 

школы 

Милиции) 

ация МО «г. 

Горно-

Алтайск»; 

Минрегион

развития 

РА 

Администрация 

МО «г. Горно-

Алтайск» 

КТ 2: Разработана ПСД, 

получено положительное 

заключение госэкспертизы 

01.01.

2024 

 

01.02.

2024 

«Современная школа», мероприятие 

плана реализации «Реализация 

регионального проекта «Современная 

школа» направление «Создание новых 

мест в общеобразовательных 

организациях», РП «Содействие 

созданию в Республике Алтай (исходя 

из прогнозируемой потребности) 

новых мест в общеобразовательных 

организациях»  

федеральный 

бюджет 

774 

610,8 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

774 

610,

8 

Минобрнауки РА КТ 3: Заключено соглашение о 

предоставлении субсидий из 

федерального бюджета 

01.01.

2025 

 

01.02.

2025 

республиканс

кий бюджет 
40 

769,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

40 

769,

0 

Администрация 

МО «г. Горно-

Алтайск»; 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 4: Выполнены строительно-

монтажные работы 

01.01.

2025 

 

01.12.

2025 
местные 

бюджеты 
8 

320,2 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

8 

320,

2 

Администрация 

МО «г. Горно-

Алтайск»; 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 5: Объект введен в 

эксплуатацию 

01.12.

2025 

31.12.

2025 
внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.89 Строительство 

школы на 550 

мест, 

Турочакский 

район, с. 

Турочак 

Минобрнау

ки РА; 

Администр

ация МО 

«Турочакск

ий район»; 

Минрегион

развития 

РА 

Администрация 

МО 

«Турочакский 

район» 

КТ 1: Выделен земельный 

участок под строительство 

01.01.

2023 

31.12.

2023 

01.01.

2023 

31.12.

2025 

ГП РА «Развитие образования», ПП 

«Развитие общего образования», ОМ 

«Реализация регионального проекта 

«Современная школа», мероприятие 

плана реализации «Реализация 

регионального проекта «Современная 

школа» направление «Создание новых 

мест в общеобразовательных 

организациях», РП «Содействие 

созданию в Республике Алтай (исходя 

из прогнозируемой потребности) 

новых мест в общеобразовательных 

организациях»  

Всего (за 

счет всех 

источников) 

678 

000,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

678 

000,

0 

Администрация 

МО 

«Турочакский 

район» 

КТ 2: Разработана ПСД, 

получено положительное 

заключение госэкспертизы 

01.01.

2024 

 

01.02.

2024 
федеральный 

бюджет 

637 

593,9 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

637 

593,

9 

Минобрнауки РА КТ 3: Заключено соглашение о 

предоставлении субсидий из 

федерального бюджета 

01.01.

2025 

 

01.02.

2025 
республиканс

кий бюджет 
33 

557,6 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

33 

557,

6 

Администрация 

МО 

«Турочакский 

район»; 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 4: Выполнены строительно-

монтажные работы 

01.01.

2025 

 

01.12.

2025 местные 

бюджеты 
6 

848,5 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6 

848,

5 

Администрация 

МО 

«Турочакский 

район»; 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 5: Объект введен в 

эксплуатацию 

01.12.

2025 

31.12.

2025 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.90 Строительство 

школы на 275 

мест, Усть-

Коксинский 

район, с. Усть-

Кокса 

Минобрнау

ки РА; 

Администр

ацияУсть-

Коксинског

о района; 

Минрегион

развития 

РА 

Администрация 

МО «Усть-

Коксинский 

район» 

КТ 1: Выделен земельный 

участок под строительство 

01.01.

2023 

31.12.

2023 

01.01.

2023 

31.12.

2025 

ГП РА «Развитие образования», ПП 

«Развитие общего образования», ОМ 

«Реализация регионального проекта 

«Современная школа», мероприятие 

плана реализации «Реализация 

регионального проекта «Современная 

школа» направление «Создание новых 

мест в общеобразовательных 

организациях», РП «Содействие 

созданию в Республике Алтай (исходя 

из прогнозируемой потребности) 

новых мест в общеобразовательных 

организациях»  

Всего (за 

счет всех 

источников) 

295 

809,2 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

295 

809,

2 

Администрация 

МО «Усть-

Коксинский 

район» 

КТ 2: Разработана ПСД, 

получено положительное 

заключение госэкспертизы 

01.01.

2024 

 

01.02.

2024 

федеральный 

бюджет 
278 

180,2 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

278 

180,

2 

Минобрнауки РА КТ 3: Заключено соглашение о 

предоставлении субсидий из 

федерального бюджета 

01.01.

2025 

 

01.02.

2025 республиканс

кий бюджет 

14 

641,1 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

14 

641,

1 
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Администрация 

МО «Усть-

Коксинский 

район»; 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 4: Выполнены строительно-

монтажные работы 

01.01.

2025 

 

01.12.

2025 

местные 

бюджеты 
2 

988,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2 

988,

0 

Администрация 

МО «Усть-

Коксинский 

район»; 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 5: Объект введен в 

эксплуатацию 

01.12.

2025 

31.12.

2025 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.91 Капитальный 

ремонт МБОУ 

«Акташская 

СОШ им. Ст. 

Мохова» 

(ремонт крыши 

школы), 

Улаганский 

район, с. Акташ 

Минобрнау

ки РА; 

Администр

ация МО 

«Улагански

й район» 

Администрация 

МО «Улаганский 

район» 

КТ 1: Разработана ПСД, 

получено положительное 

заключение госэкспертизы 

х выпол

нено 

01.01.

2020 

01.09.

2025 

ГП РА «Развитие образования», ПП 

«Развитие общего образования», ОМ 

«Содействие созданию в Республике 

Алтай (исходя из прогнозируемой 

потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях, в 

рамках которого планируется 

строительство зданий школ, 

модернизация существующей 

инфраструктуры общего образования, 

мероприятия по оптимизации 

загруженности школ» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

9 

000,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

9 

000,

0 

Администрация 

МО «Улаганский 

район» 

КТ 2: Выполнены строительно-

монтажные работы 

01.06.

2025 

10.08.

2025 
федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО «Улаганский 

район» 

КТ 3: Объект введен в 

эксплуатацию 

10.08.

2025 

01.09.

2025 
республиканс

кий бюджет 

9 

000,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

9 

000,

0 

местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.92 Капитальный 

ремонт МБОУ 

«Верх-

Апшуяхтинская 

ООШ им. В.И. 

Чаптынова» (II и 

III этап), 

Шебалинский 

район, с. Верх-

Апшуяхта 

Минобрнау

ки РА; 

Администр

ация МО 

«Шебалинс

кий район» 

Администрация 

МО 

«Шебалинский 

район» 

КТ 1: Выполнены строительно-

монтажные работы 

х выпол

нено 

х выпол

нено 

ГП РА «Развитие образования», ПП 

«Развитие общего образования», ОМ 

«Содействие созданию в Республике 

Алтай (исходя из прогнозируемой 

потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях, в 

рамках которого планируется 

строительство зданий школ, 

модернизация существующей 

инфраструктуры общего образования, 

мероприятия по оптимизации 

загруженности школ» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

19 

953,1 

19 

953,

1 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО 

«Шебалинский 

район» 

КТ 2: Объект введен в 

эксплуатацию 

х выпол

нено 

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканс

кий бюджет 

19 

753,6 

19 

753,

6 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 

бюджеты 
199,5 

199,

5 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.93 Капитальный 

ремонт МБОУ 

«Средняя 

общеобразовател

ьная школа № 8 

города Горно-

Алтайска», 

г.Горно-Алтайск 

Администр

ация МО «г. 

Горно-

Алтайск» 

Администрация 

МО «г. Горно-

Алтайск» 

КТ 1: Выполнены строительно-

монтажные работы 

х выпол

нено 

х выпол

нено 

ГП РА «Развитие образования», ПП 

«Развитие общего образования», ОМ 

«Содействие созданию в Республике 

Алтай (исходя из прогнозируемой 

потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях, в 

рамках которого планируется 

строительство зданий школ, 

модернизация существующей 

инфраструктуры общего образования, 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

36 

842,1 

36 

842,

1 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО «г. Горно-

Алтайск» 

КТ 2: Объект введен в 

эксплуатацию 

х выпол

нено 

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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мероприятия по оптимизации 

загруженности школ» 
республиканс

кий бюджет 
35 

000,0 

35 

000,

0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 

бюджеты 

1 

842,1 

1 

842,

1 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.94 Капиальный 

ремонт МБОУ 

«Шашикманская 

СОШ», 

Онгудайский 

район, с. 

Шашикман 

Минобрнау

ки РА; 

Администр

ация МО 

«Онгудайск

ий район» 

Администрация 

МО 

«Онгудайский 

район» 

КТ 1: Разработана ПСД, 

получено положительное 

заключение госэкспертизы 

х 01.05.

2025 

01.01.

2025 

31.12.

2025 

ГП РА «Развитие образования», ПП 

«Развитие общего образования», ОМ 

«Содействие созданию в Республике 

Алтай (исходя из прогнозируемой 

потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях, в 

рамках которого планируется 

строительство зданий школ, 

модернизация существующей 

инфраструктуры общего образования, 

мероприятия по оптимизации 

загруженности школ» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

41 

693,4 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

41 

693,

4 

Администрация 

МО 

«Онгудайский 

район» 

КТ 2: Выполнены строительно-

монтажные работы 

01.06.

2025 

01.12.

2025 федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО 

«Онгудайский 

район» 

КТ 3: Объект введен в 

эксплуатацию 

01.12.

2025 

31.12.

2025 
республиканс

кий бюджет 
41 

272,3 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

41 

272,

3 

местные 

бюджеты 
421,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

421,

1 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.95 Капитальный 

ремонт МБОУ 

«Балыктыюльска

я СОШ» 

пищеблока 

Минобрнау

ки РА; 

Администр

ация МО 

«Улагански

й район» 

Администрация 

МО «Улаганский 

район» 

КТ 1: Разработана ПСД, 

получено положительное 

заключение госэкспертизы 

х 01.05.

2025 

01.01.

2025 

31.12.

2021 

ГП РА «Развитие образования», ПП 

«Развитие общего образования», ОМ 

«Содействие созданию в Республике 

Алтай (исходя из прогнозируемой 

потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях, в 

рамках которого планируется 

строительство зданий школ, 

модернизация существующей 

инфраструктуры общего образования, 

мероприятия по оптимизации 

загруженности школ» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

5 

000,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 

000,

0 

Администрация 

МО «Улаганский 

район» 

КТ 2: Выполнены строительно-

монтажные работы 

01.06.

2025 

01.12.

2025 
федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО «Улаганский 

район» 

КТ 3: Объект введен в 

эксплуатацию 

01.12.

2025 

31.12.

2025 
республиканс

кий бюджет 

4 

950,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4 

950,

0 

местные 

бюджеты 
50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.96 Капитальный 

ремонт МКОУ 

«Кош-Агачская 

СОШ им. В.И. 

Чаптынова», 

Кош-Агачский 

район, с. Кош-

Агач 

Минобрнау

ки РА; 

Администр

ация МО 

«Кош-

Агачский 

район» 

Администрация 

МО «Кош-

Агачский район» 

КТ 1: Разработана ПСД, 

получено положительное 

заключение госэкспертизы 

х выпол

нено 

01.12.

2019 

31.03.

2020 

ГП РА «Развитие образования», ПП 

«Развитие общего образования», ОМ 

«Содействие созданию в Республике 

Алтай (исходя из прогнозируемой 

потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях, в 

рамках которого планируется 

строительство зданий школ, 

модернизация существующей 

инфраструктуры общего образования, 

мероприятия по оптимизации 

загруженности школ» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

71 

555,2 

6 

767,

7 

32 

393,

8 

32 

393,

7 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО «Кош-

Агачский район» 

КТ 2: Выполнены строительно-

монтажные работы 

01.06.

2020 

10.08.

2020 
федеральный 

бюджет 
63 

498,2 
0,0 

31 

749,

1 

31 

749,

1 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО «Кош-

Агачский район» 

КТ 3: Объект введен в 

эксплуатацию 

10.08.

2020 

01.09.

2020 
республиканс

кий бюджет 
7 

341,4 

6 

700,

0 

320,

7 

320,

7 
0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 

бюджеты 
715,6 67,7 

324,

0 

323,

9 
0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.97 Реконструкция 

МБОУ 

«Кайтанакская 

ООШ» филиал 

Минобрнау

ки РА; 

Администр

ация МО 

Администрация 

МО «Усть-

Коксинский 

район» 

КТ 1: Разработана ПСД, 

получено положительное 

заключение госэкспертизы 

х 01.05.

2022 

01.05.

2022 

31.12.

2025 

ГП РА «Развитие образования», ПП 

«Развитие общего образования», ОМ 

«Содействие созданию в Республике 

Алтай (исходя из прогнозируемой 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

32 

000,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

32 

000,

0 
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«Мараловодческ

ая НОШ», Усть-

Коксинский 

район, с. 

Мараловодка 

«Усть-

Коксинский 

район» 

Администрация 

МО «Усть-

Коксинский 

район» 

КТ 2: Выполнены строительно-

монтажные работы 

01.01.

2025 

01.12.

2025 

потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях, в 

рамках которого планируется 

строительство зданий школ, 

модернизация существующей 

инфраструктуры общего образования, 

мероприятия по оптимизации 

загруженности школ» 

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО «Усть-

Коксинский 

район» 

КТ 3: Объект введен в 

эксплуатацию 

01.12.

2025 

31.12.

2025 республиканс

кий бюджет 

31 

680,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

31 

680,

0 

местные 

бюджеты 
320,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

320,

0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.98 Капитальный 

ремонт МОУ 

«Дмитриевская 

СОШ», 

Турочакский 

район, с. 

Дмитриевка 

Минобрнау

ки РА; 

Администр

ация МО 

«Турочакск

ий район» 

Администрация 

МО 

«Турочакский 

район» 

КТ 1: Разработана ПСД, 

получено положительное 

заключение госэкспертизы 

х 01.05.

2021 

01.01.

2021 

31.12.

2021 

ГП РА «Развитие образования», ПП 

«Развитие общего образования», ОМ 

«Содействие созданию в Республике 

Алтай (исходя из прогнозируемой 

потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях, в 

рамках которого планируется 

строительство зданий школ, 

модернизация существующей 

инфраструктуры общего образования, 

мероприятия по оптимизации 

загруженности школ» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

10 

030,0 
0,0 0,0 

10 

030,

0 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО 

«Турочакский 

район» 

КТ 2: Выполнены строительно-

монтажные работы 

01.06.

2021 

01.12.

2021 федеральный 

бюджет 
9 

929,7 
0,0 0,0 

9 

929,

7 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО 

«Турочакский 

район» 

КТ 3: Объект введен в 

эксплуатацию 

01.12.

2021 

31.12.

2021 
республиканс

кий бюджет 
100,3 0,0 0,0 

100,

3 
0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.99 Капитальный 

ремонт МБОУ 

«Дъектиекская 

СОШ», 

Шебалинский 

район, с. 

Дъектиек 

Минобрнау

ки РА; 

Администр

ация МО 

«Шебалинс

кий район» 

Администрация 

МО 

«Шебалинский 

район» 

КТ 1: Разработана ПСД, 

получено положительное 

заключение госэкспертизы 

х 01.05.

2025 

01.05.

2025 

31.12.

2025 

ГП РА «Развитие образования», ПП 

«Развитие общего образования», ОМ 

«Содействие созданию в Республике 

Алтай (исходя из прогнозируемой 

потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях, в 

рамках которого планируется 

строительство зданий школ, 

модернизация существующей 

инфраструктуры общего образования, 

мероприятия по оптимизации 

загруженности школ» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО 

«Шебалинский 

район» 

КТ 2: Выполнены строительно-

монтажные работы 

01.06.

2025 

01.12.

2025 федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО 

«Шебалинский 

район» 

КТ 3: Объект введен в 

эксплуатацию 

01.12.

2025 

31.12.

2025 

республиканс

кий бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.10

0 

Капитальный 

ремонт МБОУ 

«Чергинская 

СОШ», 

Шебалинский 

район, с. Черга 

Минобрнау

ки РА; 

Администр

ация МО 

«Шебалинс

кий район» 

Администрация 

МО 

«Шебалинский 

район» 

КТ 1: Разработана ПСД, 

получено положительное 

заключение госэкспертизы 

х 01.05.

2022 

01.01.

2022 

31.12.

2022 

ГП РА «Развитие образования», ПП 

«Развитие общего образования», ОМ 

«Содействие созданию в Республике 

Алтай (исходя из прогнозируемой 

потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях, в 

рамках которого планируется 

строительство зданий школ, 

модернизация существующей 

инфраструктуры общего образования, 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

102 

540,0 
0,0 0,0 0,0 

102 

540,

0 

0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО 

«Шебалинский 

район» 

КТ 2: Выполнены строительно-

монтажные работы 

01.06.

2022 

01.12.

2022 

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Администрация 

МО 

«Шебалинский 

район» 

КТ 3: Объект введен в 

эксплуатацию 

01.12.

2022 

31.12.

2022 

мероприятия по оптимизации 

загруженности школ» 

республиканс

кий бюджет 

101 

514,6 
0,0 0,0 0,0 

101 

514,

6 

0,0 0,0 0,0 

местные 

бюджеты 
1 

025,4 
0,0 0,0 0,0 

1 

025,

4 

0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.10

1 

Капитальный 

ремонт МОУ 

«Ыныргинская 

СОШ», Чойский 

район, с. 

Ынырга 

Минобрнау

ки РА; 

Администр

ация 

Чойского 

района 

Администрация 

Чойского района 

КТ 1: Разработана ПСД, 

получено положительное 

заключение госэкспертизы 

х 01.05.

2023 

01.01.

2023 

31.12.

2023 

ГП РА «Развитие образования», ПП 

«Развитие общего образования», ОМ 

«Содействие созданию в Республике 

Алтай (исходя из прогнозируемой 

потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях, в 

рамках которого планируется 

строительство зданий школ, 

модернизация существующей 

инфраструктуры общего образования, 

мероприятия по оптимизации 

загруженности школ» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

19 

640,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 

19 

640,

0 

0,0 0,0 

Администрация 

Чойского района 

КТ 2: Выполнены строительно-

монтажные работы 

01.06.

2023 

01.12.

2023 

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

Чойского района 

КТ 3: Объект введен в 

эксплуатацию 

01.12.

2023 

31.12.

2023 
республиканс

кий бюджет 

19 

443,6 
0,0 0,0 0,0 0,0 

19 

443,

6 

0,0 0,0 

местные 

бюджеты 
196,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

196,

4 
0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.10

2 

Капитальный 

ремонт МБОУ 

«Шебалинская 

СОШ», 

Шебалинский 

район, с. 

Шебалино 

Минобрнау

ки РА; 

Администр

ация МО 

«Шебалинс

кий район» 

Администрация 

МО 

«Шебалинский 

район» 

КТ 1: Разработана ПСД, 

получено положительное 

заключение госэкспертизы 

х 01.05.

2023 

01.01.

2023 

31.12.

2023 

ГП РА «Развитие образования», ПП  

«Развитие общего образования», ОМ 

«Содействие созданию в Республике 

Алтай (исходя из прогнозируемой 

потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях, в 

рамках которого планируется 

строительство зданий школ, 

модернизация существующей 

инфраструктуры общего образования, 

мероприятия по оптимизации 

загруженности школ» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

57 

539,9 
0,0 0,0 0,0 0,0 

57 

539,

9 

0,0 0,0 

Администрация 

МО 

«Шебалинский 

район» 

КТ 2: Выполнены строительно-

монтажные работы 

01.06.

2023 

01.12.

2023 федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО 

«Шебалинский 

район» 

КТ 3: Объект введен в 

эксплуатацию 

01.12.

2023 

31.12.

2023 
республиканс

кий бюджет 
56 

963,6 
0,0 0,0 0,0 0,0 

56 

963,

6 

0,0 0,0 

местные 

бюджеты 
576,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

576,

3 
0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.10

3 

Капитальный 

ремонт филиала 

МОУ 

«Дмитриевская 

СОШ» «Озеро-

Куреевская 

ООШ», 

Турочакский 

район, с. Озеро-

Куреево 

Минобрнау

ки РА; 

Администр

ация МО 

«Турочакск

ий район» 

Администрация 

МО 

«Турочакский 

район» 

КТ 1: Разработана ПСД, 

получено положительное 

заключение госэкспертизы 

х 01.05.

2023 

01.01.

2023 

31.12.

2023 

ГП РА «Развитие образования», ПП  

«Развитие общего образования», ОМ 

«Содействие созданию в Республике 

Алтай (исходя из прогнозируемой 

потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях, в 

рамках которого планируется 

строительство зданий школ, 

модернизация существующей 

инфраструктуры общего образования, 

мероприятия по оптимизации 

загруженности школ» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

19 

620,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 

19 

620,

0 

0,0 0,0 

Администрация 

МО 

«Турочакский 

район» 

КТ 2: Выполнены строительно-

монтажные работы 

01.06.

2023 

01.12.

2023 федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО 

«Турочакский 

район» 

КТ 3: Объект введен в 

эксплуатацию 

01.12.

2023 

31.12.

2023 
республиканс

кий бюджет 

19 

423,8 
0,0 0,0 0,0 0,0 

19 

423,

8 

0,0 0,0 

местные 

бюджеты 
196,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

196,

2 
0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.10

4 

Капитальный 

ремонт МБОУ 

«Кызыл-

Минобрнау

ки РА; 

Администр

Администрация 

МО 

«Майминский 

КТ 1: Разработана ПСД, 

получено положительное 

заключение госэкспертизы 

х 01.05.

2024 

01.01.

2024 

31.12.

2024 

ГП РА «Развитие образования», ПП  

«Развитие общего образования», ОМ 

«Содействие созданию в Республике 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

5 

693,4 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 

693,

4 

0,0 
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Озекская СОШ», 

Майминский 

район», с. 

Кызыл-Озек 

ация МО 

«Майминск

ий район» 

район» Алтай (исходя из прогнозируемой 

потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях, в 

рамках которого планируется 

строительство зданий школ, 

модернизация существующей 

инфраструктуры общего образования, 

мероприятия по оптимизации 

загруженности школ» 

Администрация 

МО 

«Майминский 

район»; 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 2: Выполнены строительно-

монтажные работы 

01.06.

2024 

01.12.

2024 

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО 

«Майминский 

район»; 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 3: Объект введен в 

эксплуатацию 

01.12.

2024 

31.12.

2024 
республиканс

кий бюджет 
5 

636,5 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 

636,

5 

0,0 

местные 

бюджеты 
56,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 56,9 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.10

5 

Капитальный 

ремонт МОУ 

«Майская 

ООШ», 

Турочакский 

район, с. Майск 

Минобрнау

ки РА; 

Администр

ация МО 

«Турочакск

ий район» 

Администрация 

МО 

«Турочакский 

район» 

КТ 1: Разработана ПСД, 

получено положительное 

заключение госэкспертизы 

х 01.05.

2024 

01.01.

2024 

31.12.

2024 

ГП РА «Развитие образования», ПП  

«Развитие общего образования», ОМ 

«Содействие созданию в Республике 

Алтай (исходя из прогнозируемой 

потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях, в 

рамках которого планируется 

строительство зданий школ, 

модернизация существующей 

инфраструктуры общего образования, 

мероприятия по оптимизации 

загруженности школ» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

19 

620,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

19 

620,

0 

0,0 

Администрация 

МО 

«Турочакский 

район» 

КТ 2: Выполнены строительно-

монтажные работы 

01.06.

2024 

01.12.

2024 федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО 

«Турочакский 

район» 

КТ 3: Объект введен в 

эксплуатацию 

01.12.

2024 

31.12.

2024 
республиканс

кий бюджет 
19 

423,8 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

19 

423,

8 

0,0 

местные 

бюджеты 
196,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

196,

2 
0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.10

6 

Капитальный 

ремонт МБОУ 

«Курундинская 

НОШ», Усть-

Коксинский 

район, с. 

Курунда 

Минобрнау

ки РА; 

Администр

ация МО 

«Усть-

Коксинский 

район» 

Администрация 

МО «Усть-

Коксинский 

район» 

КТ 1: Разработана ПСД, 

получено положительное 

заключение госэкспертизы 

х 01.05.

2025 

01.01.

2020 

31.12.

2025 

ГП РА «Развитие образования», ПП  

«Развитие общего образования», ОМ 

«Содействие созданию в Республике 

Алтай (исходя из прогнозируемой 

потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях, в 

рамках которого планируется 

строительство зданий школ, 

модернизация существующей 

инфраструктуры общего образования, 

мероприятия по оптимизации 

загруженности школ» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

192 

430,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

192 

430,

0 

Администрация 

МО «Усть-

Коксинский 

район» 

КТ 2: Выполнены строительно-

монтажные работы 

01.06.

2025 

01.12.

2025 федеральный 

бюджет 
188 

600,6 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

188 

600,

6 

Администрация 

МО «Усть-

Коксинский 

район» 

КТ 3: Объект введен в 

эксплуатацию 

01.12.

2025 

31.12.

2025 
республиканс

кий бюджет 
1 

905,1 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1 

905,

1 

местные 

бюджеты 
1 

924,3 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1 

924,

3 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.10

7 

Реконструкция 

МБОУ 

«Владимировска

я ООШ» (III 

этап), Усть-

Канский район, 

с.Владимировка 

Минобрнау

ки РА; 

Администр

ация МО 

«Усть-

Канский 

район»; 

Минрегион

развития 

РА 

Администрация 

МО «Усть-

Канский район» 

КТ 1: Разработана ПСД, 

получено положительное 

заключение госэкспертизы 

х выпол

нено 

х выпол

нено 

ГП РА «Развитие образования», ПП  

«Развитие общего образования», ОМ 

«Содействие созданию в Республике 

Алтай (исходя из прогнозируемой 

потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях, в 

рамках которого планируется 

строительство зданий школ, 

модернизация существующей 

инфраструктуры общего образования, 

мероприятия по оптимизации 

загруженности школ» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

33 

300,0 

33 

300,

0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО «Усть-

Канский район»; 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 2: Выполнены строительно-

монтажные работы 

х выпол

нено 

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Администрация 

МО «Усть-

Канский район»; 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 3: Объект введен в 

эксплуатацию 

х выпол

нено 

республиканс

кий бюджет 
32 

967,0 

32 

967,

0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 

бюджеты 
333,0 

333,

0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.10

8 

Реконструкция 

МБОУ «Мендур-

Сокконская 

НОШ», Усть-

Канский район, 

с. Мендур-

Соккон 

Минобрнау

ки РА; 

Администр

ация МО 

«Усть-

Канский 

район»; 

Минрегион

развития 

РА 

Администрация 

МО «Усть-

Канский район» 

КТ 1: Разработана ПСД, 

получено положительное 

заключение госэкспертизы 

х 01.05.

2021 

01.01.

2021 

31.12.

2022 

ГП РА «Развитие образования», ПП  

«Развитие общего образования», ОМ 

«Содействие созданию в Республике 

Алтай (исходя из прогнозируемой 

потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях, в 

рамках которого планируется 

строительство зданий школ, 

модернизация существующей 

инфраструктуры общего образования, 

мероприятия по оптимизации 

загруженности школ» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

17 

775,0 
0,0 0,0 0,0 

17 

775,

0 

0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО «Усть-

Канский район»; 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 2: Выполнены строительно-

монтажные работы 

01.06.

2022 

01.12.

2022 
федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО «Усть-

Канский район»; 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 3: Объект введен в 

эксплуатацию 

01.12.

2022 

31.12.

2022 
республиканс

кий бюджет 
17 

597,3 
0,0 0,0 0,0 

17 

597,

3 

0,0 0,0 0,0 

местные 

бюджеты 
177,8 0,0 0,0 0,0 

177,

8 
0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.10

9 

Реконструкция 

МБОУ «Усть-

Мутинская 

НОШ», Усть-

Канский район, 

с. Усть-Мута 

Минобрнау

ки РА; 

Администр

ация МО 

«Усть-

Канский 

район»; 

Минрегион

развития 

РА 

Администрация 

МО «Усть-

Канский район» 

КТ 1: Разработана ПСД, 

получено положительное 

заключение госэкспертизы 

х 01.05.

2021 

01.01.

2021 

31.12.

2022 

ГП РА «Равитияе образования», ПП 

«Развитие общего образования», ОМ 

«Содействие созданию в Республике 

Алтай (исходя из прогнозируемой 

потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях, в 

рамках которого планируется 

строительство зданий школ, 

модернизация существующей 

инфраструктуры общего образования, 

мероприятия по оптимизации 

загруженности школ» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

17 

775,0 
0,0 0,0 0,0 

17 

775,

0 

0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО «Усть-

Канский район»; 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 2: Выполнены строительно-

монтажные работы 

01.06.

2022 

01.12.

2022 
федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО «Усть-

Канский район»; 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 3: Объект введен в 

эксплуатацию 

01.12.

2022 

31.12.

2022 
республиканс

кий бюджет 
17 

597,3 
0,0 0,0 0,0 

17 

597,

3 

0,0 0,0 0,0 

местные 

бюджеты 
177,8 0,0 0,0 0,0 

177,

8 
0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.11

0 

Реконструкция 

МБОУ «Усть-

Кумирская 

СОШ», Усть-

Канский район, 

с. Усть-Кумир 

Минобрнау

ки РА; 

Администр

ация МО 

«Усть-

Канский 

район»; 

Минрегион

развития 

РА 

Администрация 

МО «Усть-

Канский район» 

КТ 1: Разработана ПСД, 

получено положительное 

заключение госэкспертизы 

х 01.05.

2022 

01.01.

2023 

31.12.

2023 

ГП РА «Равитияе образования», ПП 

«Развитие общего образования», ОМ 

«Содействие созданию в Республике 

Алтай (исходя из прогнозируемой 

потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях, в 

рамках которого планируется 

строительство зданий школ, 

модернизация существующей 

инфраструктуры общего образования, 

мероприятия по оптимизации 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

8 

887,5 
0,0 0,0 0,0 0,0 

8 

887,

5 

0,0 0,0 

Администрация 

МО «Усть-

Канский район»; 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 2: Выполнены строительно-

монтажные работы 

01.06.

2023 

01.12.

2023 

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Администрация 

МО «Усть-

Канский район»; 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 3: Объект введен в 

эксплуатацию 

01.12.

2023 

31.12.

2023 

загруженности школ» 

республиканс

кий бюджет 
8 

798,6 
0,0 0,0 0,0 0,0 

8 

798,

6 

0,0 0,0 

местные 

бюджеты 
88,9 0,0 0,0 0,0 0,0 88,9 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.11

1 

Реконструкция 

МБОУ 

«Кырлыкская 

НОШ», Усть-

Канский район, 

с. Кырлык 

Минобрнау

ки РА; 

Администр

ация МО 

«Усть-

Канский 

район»; 

Минрегион

развития 

РА 

Администрация 

МО «Усть-

Канский район» 

КТ 1: Разработана ПСД, 

получено положительное 

заключение госэкспертизы 

х 01.05.

2023 

01.01.

2023 

31.12.

2024 

ГП РА «Равитияе образования», ПП 

«Развитие общего образования», ОМ 

«Содействие созданию в Республике 

Алтай (исходя из прогнозируемой 

потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях, в 

рамках которого планируется 

строительство зданий школ, 

модернизация существующей 

инфраструктуры общего образования, 

мероприятия по оптимизации 

загруженности школ» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

22 

712,5 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

22 

712,

5 

0,0 

Администрация 

МО «Усть-

Канский район»; 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 2: Выполнены строительно-

монтажные работы 

01.06.

2024 

01.12.

2024 
федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО «Усть-

Канский район»; 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 3: Объект введен в 

эксплуатацию 

01.12.

2024 

31.12.

2024 
республиканс

кий бюджет 
22 

485,4 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

22 

485,

4 

0,0 

местные 

бюджеты 
227,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

227,

1 
0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.11

2 

Реконструкция 

филиала МБОУ 

«Ининская 

СОШ» МБОУ 

«Иодринская 

НОШ», 

Онгудайский 

район, с. Иодро 

Минобрнау

ки РА; 

Администр

ация МО 

«Онгудайск

ий район»; 

Минрегион

развития 

РА 

Администрация 

МО 

«Онгудайский 

район» 

КТ 1: Разработана ПСД, 

получено положительное 

заключение госэкспертизы 

х 01.05.

2021 

01.01.

2021 

31.12.

2022 

ГП РА «Равитияе образования», ПП 

«Развитие общего образования», ОМ 

«Содействие созданию в Республике 

Алтай (исходя из прогнозируемой 

потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях, в 

рамках которого планируется 

строительство зданий школ, 

модернизация существующей 

инфраструктуры общего образования, 

мероприятия по оптимизации 

загруженности школ» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

24 

567,5 
0,0 0,0 0,0 

24 

567,

5 

0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО 

«Онгудайский 

район»; 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 2: Выполнены строительно-

монтажные работы 

01.06.

2022 

01.12.

2022 

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО 

«Онгудайский 

район»; 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 3: Объект введен в 

эксплуатацию 

01.12.

2022 

31.12.

2022 
республиканс

кий бюджет 

24 

321,8 
0,0 0,0 0,0 

24 

321,

8 

0,0 0,0 0,0 

местные 

бюджеты 
245,7 0,0 0,0 0,0 

245,

7 
0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.11

3 

Реконструкция 

МБОУ «Мало-

Ининская 

НОШ», 

Онгудайский 

район, с. Малая 

Иня 

Минобрнау

ки РА; 

Администр

ация МО 

«Онгудайск

ий район»; 

Минрегион

развития 

РА 

Администрация 

МО 

«Онгудайский 

район» 

КТ 1: Разработана ПСД, 

получено положительное 

заключение госэкспертизы 

х 01.05.

2022 

01.01.

2022 

31.12.

2023 

ГП РА «Равитияе образования», ПП 

«Развитие общего образования», ОМ 

«Содействие созданию в Республике 

Алтай (исходя из прогнозируемой 

потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях, в 

рамках которого планируется 

строительство зданий школ, 

модернизация существующей 

инфраструктуры общего образования, 

мероприятия по оптимизации 

загруженности школ» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

19 

654,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 

19 

654,

0 

0,0 0,0 

Администрация 

МО 

«Онгудайский 

район»; 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 2: Выполнены строительно-

монтажные работы 

01.06.

2023 

01.12.

2023 

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО 

«Онгудайский 

район»; 

Минрегионразви

КТ 3: Объект введен в 

эксплуатацию 

01.12.

2023 

31.12.

2023 
республиканс

кий бюджет 

19 

457,5 
0,0 0,0 0,0 0,0 

19 

457,

5 

0,0 0,0 

местные 

бюджеты 
196,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

196,

5 
0,0 0,0 
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тия РА 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.11

4 

Реконструкция 

МБОУ 

«Кастахтинская 

ООШ», Усть-

Коксинский 

район, с. 

Кастахта 

Минобрнау

ки РА; 

Администр

ация МО 

«Усть-

Коксинский 

район»; 

Минрегион

развития 

РА 

Администрация 

МО «Усть-

Коксинский 

район» 

КТ 1: Разработана ПСД, 

получено положительное 

заключение госэкспертизы 

х 01.05.

2022 

01.01.

2022 

31.12.

2023 

ГП РА «Развитие образования» ПП 

«Развитие общего образования», ОМ 

«Содействие созданию в Республике 

Алтай (исходя из прогнозируемой 

потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях, в 

рамках которого планируется 

строительство зданий школ, 

модернизация существующей 

инфраструктуры общего образования, 

мероприятия по оптимизации 

загруженности школ» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

56 

000,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 

56 

000,

0 

0,0 0,0 

Администрация 

МО «Усть-

Коксинский 

район»; 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 2: Выполнены строительно-

монтажные работы 

01.06.

2023 

01.12.

2023 

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО «Усть-

Коксинский 

район»; 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 3: Объект введен в 

эксплуатацию 

01.12.

2023 

31.12.

2023 
республиканс

кий бюджет 
55 

440,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 

55 

440,

0 

0,0 0,0 

местные 

бюджеты 
560,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

560,

0 
0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.11

5 

Реконструкция 

филиала МОУ 

«Бийкинская 

СОШ» 

«Яйлинская 

ООШ», 

Турочакский 

район, с. Яйлю 

Минобрнау

ки РА; 

Администр

ация МО 

«Турочакск

ий район»; 

Минрегион

развития 

РА 

Администрация 

МО 

«Турочакский 

район» 

КТ 1: Разработана ПСД, 

получено положительное 

заключение госэкспертизы 

х 01.05.

2023 

01.01.

2023 

31.12.

2024 

ГП РА «Равитияе образования», ПП 

«Развитие общего образования», ОМ 

«Содействие созданию в Республике 

Алтай (исходя из прогнозируемой 

потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях, в 

рамках которого планируется 

строительство зданий школ, 

модернизация существующей 

инфраструктуры общего образования, 

мероприятия по оптимизации 

загруженности школ» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

16 

675,3 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

16 

675,

3 

0,0 

Администрация 

МО 

«Турочакский 

район»; 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 2: Выполнены строительно-

монтажные работы 

01.06.

2024 

01.12.

2024 

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО 

«Турочакский 

район»; 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 3: Объект введен в 

эксплуатацию 

01.12.

2024 

31.12.

2024 
республиканс

кий бюджет 
16 

508,5 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

16 

508,

5 

0,0 

местные 

бюджеты 
166,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

166,

8 
0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.11

6 

Реконструкция 

филиала МБОУ 

«Ининская 

СОШ» 

«Инегеньская 

НОШ», 

Онгудайский 

район, с. 

Инегень 

Минобрнау

ки РА; 

Администр

ация МО 

«Онгудайск

ий район»; 

Минрегион

развития 

РА 

Администрация 

МО 

«Онгудайский 

район» 

КТ 1: Разработана ПСД, 

получено положительное 

заключение госэкспертизы 

х 01.05.

2023 

01.01.

2023 

31.12.

2024 

ГП РА «Равитияе образования», ПП 

«Развитие общего образования», ОМ 

«Содействие созданию в Республике 

Алтай (исходя из прогнозируемой 

потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях, в 

рамках которого планируется 

строительство зданий школ, 

модернизация существующей 

инфраструктуры общего образования, 

мероприятия по оптимизации 

загруженности школ» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

21 

619,4 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

21 

619,

4 

0,0 

Администрация 

МО 

«Онгудайский 

район»; 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 2: Выполнены строительно-

монтажные работы 

01.06.

2024 

01.12.

2024 

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО 

«Онгудайский 

район»; 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 3: Объект введен в 

эксплуатацию 

01.12.

2024 

31.12.

2024 
республиканс

кий бюджет 
21 

403,2 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

21 

403,

2 

0,0 

местные 

бюджеты 
216,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

216,

2 
0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1.11

7 

Реконструкция 

МБОУ 

«Тюдралинская 

ООШ», Усть-

Канский район, 

с. Тюдрала 

Минобрнау

ки РА; 

Администр

ация МО 

«Усть-

Канский 

район»; 

Минрегион

развития 

РА 

Администрация 

МО «Усть-

Канский район» 

КТ 1: Разработана ПСД, 

получено положительное 

заключение госэкспертизы 

х 01.05.

2025 

01.05.

2025 

31.12.

2025 

ГП РА «Равитияе образования», ПП 

«Развитие общего образования», ОМ 

«Содействие созданию в Республике 

Алтай (исходя из прогнозируемой 

потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях, в 

рамках которого планируется 

строительство зданий школ, 

модернизация существующей 

инфраструктуры общего образования, 

мероприятия по оптимизации 

загруженности школ» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

22 

712,5 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

22 

712,

5 

Администрация 

МО «Усть-

Канский район»; 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 2: Выполнены строительно-

монтажные работы 

01.06.

2025 

01.12.

2025 
федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО «Усть-

Канский район»; 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 3: Объект введен в 

эксплуатацию 

01.12.

2025 

31.12.

2025 
республиканс

кий бюджет 

22 

485,4 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

22 

485,

4 

местные 

бюджеты 
227,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

227,

1 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.11

8 

Реконструкция 

филиала МБОУ 

«Черно-

Ануйская СОШ» 

Каракольская 

НОШ, Усть-

Канский район, 

с. Черный Ануй 

Минобрнау

ки РА; 

Администр

ация МО 

«Усть-

Канский 

район»; 

Минрегион

развития 

РА 

Администрация 

МО «Усть-

Канский район» 

КТ 1: Разработана ПСД, 

получено положительное 

заключение госэкспертизы 

х 01.05.

2024 

01.01.

2024 

31.12.

2025 

ГП РА «Равитияе образования», ПП 

«Развитие общего образования», ОМ 

«Содействие созданию в Республике 

Алтай (исходя из прогнозируемой 

потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях, в 

рамках которого планируется 

строительство зданий школ, 

модернизация существующей 

инфраструктуры общего образования, 

мероприятия по оптимизации 

загруженности школ» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

19 

710,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

19 

710,

0 

Администрация 

МО «Усть-

Канский район»; 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 2: Выполнены строительно-

монтажные работы 

01.06.

2025 

01.12.

2025 
федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО «Усть-

Канский район»; 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 3: Объект введен в 

эксплуатацию 

01.12.

2025 

31.12.

2025 
республиканс

кий бюджет 

19 

512,9 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

19 

512,

9 

местные 

бюджеты 
197,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

197,

1 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.11

9 

Реконструкция 

МБОУ 

«Горбуновская 

ООШ», Усть-

Коксинский 

район, с. 

Горбуново 

Минобрнау

ки РА; 

Администр

ация МО 

«Усть-

Коксинский 

район»; 

Минрегион

развития 

РА 

Администрация 

МО «Усть-

Коксинский 

район» 

КТ 1: Разработана ПСД, 

получено положительное 

заключение госэкспертизы 

х 01.05.

2023 

01.01.

2023 

31.12.

2024 

ГП РА «Развитие образования» ПП 

«Развитие общего образования», ОМ 

«Содействие созданию в Республике 

Алтай (исходя из прогнозируемой 

потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях, в 

рамках которого планируется 

строительство зданий школ, 

модернизация существующей 

инфраструктуры общего образования, 

мероприятия по оптимизации 

загруженности школ» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

31 

859,2 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

31 

859,

2 

0,0 

Администрация 

МО «Усть-

Коксинский 

район»; 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 2: Выполнены строительно-

монтажные работы 

01.06.

2023 

01.12.

2024 

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО «Усть-

Коксинский 

район»; 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 3: Объект введен в 

эксплуатацию 

01.12.

2024 

31.12.

2024 
республиканс

кий бюджет 
31 

540,6 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

31 

540,

6 

0,0 

местные 

бюджеты 
318,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

318,

6 
0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.12

0 

Реконструкция 

МБОУ 

«Тюгурюкская 

ООШ», Усть-

Минобрнау

ки РА; 

Администр

ация МО 

Администрация 

МО «Усть-

Коксинский 

район» 

КТ 1: Разработана ПСД, 

получено положительное 

заключение госэкспертизы 

х 01.05.

2022 

01.01.

2022 

31.12.

2023 

ГП РА «Развитие образования» ПП 

«Развитие общего образования», ОМ 

«Содействие созданию в Республике 

Алтай (исходя из прогнозируемой 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

31 

859,2 
0,0 0,0 0,0 0,0 

31 

859,

2 

0,0 0,0 
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Коксинский 

район, с. 

Тюгурюк 

«Усть-

Коксинский 

район»; 

Минрегион

развития 

РА 

Администрация 

МО «Усть-

Коксинский 

район»; 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 2: Выполнены строительно-

монтажные работы 

01.06.

2022 

01.12.

2023 

потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях, в 

рамках которого планируется 

строительство зданий школ, 

модернизация существующей 

инфраструктуры общего образования, 

мероприятия по оптимизации 

загруженности школ» 

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО «Усть-

Коксинский 

район» 

КТ 3: Объект введен в 

эксплуатацию 

01.12.

2023 

31.12.

2023 
республиканс

кий бюджет 

31 

540,6 
0,0 0,0 0,0 0,0 

31 

540,

6 

0,0 0,0 

местные 

бюджеты 
318,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

318,

6 
0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.12

1 

Реконструкция 

филиала МБОУ 

«Тюнгурская 

ООШ» 

Кучерлинская 

НОШ», Усть-

Коксинский 

район, с. 

Кучерла 

Минобрнау

ки РА; 

Администр

ация МО 

«Усть-

Коксинский 

район»; 

Минрегион

развития 

РА 

Администрация 

МО «Усть-

Коксинский 

район» 

КТ 1: Разработана ПСД, 

получено положительное 

заключение госэкспертизы 

х 01.05.

2020 

01.01.

20240 

31.12.

2020 

ГП РА «Развитие образования» ПП 

«Развитие общего образования», ОМ 

«Содействие созданию в Республике 

Алтай (исходя из прогнозируемой 

потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях, в 

рамках которого планируется 

строительство зданий школ, 

модернизация существующей 

инфраструктуры общего образования, 

мероприятия по оптимизации 

загруженности школ» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

11 

454,0 
0,0 0,0 

11 

454,

0 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО «Усть-

Коксинский 

район»; 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 2: Выполнены строительно-

монтажные работы 

01.06.

2020 

01.12.

2020 

федеральный 

бюджет 
11 

339,5 
0,0 0,0 

11 

339,

5 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО «Усть-

Коксинский 

район» 

КТ 3: Объект введен в 

эксплуатацию 

01.12.

2020 

31.12.

2020 

республиканс

кий бюджет 
114,5 0,0 0,0 

114,

5 
0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.12

2 

Реконструкция 

филиала МОУ 

«Дмитриевская 

СОШ» 

«Удаловская 

НОШ», 

Турочакский 

район, с. 

Удаловка 

Минобрнау

ки РА; 

Администр

ация МО 

«Турочакск

ий район»; 

Минрегион

развития 

РА 

Администрация 

МО 

«Турочакский 

район» 

КТ 1: Разработана ПСД, 

получено положительное 

заключение госэкспертизы 

х 01.05.

2024 

01.01.

2024 

31.12.

2025 

ГП РА «Равитияе образования», ПП 

«Развитие общего образования», ОМ 

«Содействие созданию в Республике 

Алтай (исходя из прогнозируемой 

потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях, в 

рамках которого планируется 

строительство зданий школ, 

модернизация существующей 

инфраструктуры общего образования, 

мероприятия по оптимизации 

загруженности школ» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

16 

790,8 
0,0 0,0 

5 

020,

0 

0,0 0,0 0,0 

11 

770,

8 

Администрация 

МО 

«Турочакский 

район»; 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 2: Выполнены строительно-

монтажные работы 

01.06.

2025 

01.12.

2025 

федеральный 

бюджет 
4 

969,8 
0,0 0,0 

4 

969,

8 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО 

«Турочакский 

район»; 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 3: Объект введен в 

эксплуатацию 

01.12.

2025 

31.12.

2025 
республиканс

кий бюджет 
11 

703,3 
0,0 0,0 50,2 0,0 0,0 0,0 

11 

653,

1 

местные 

бюджеты 
117,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

117,

7 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.12

3 

Реконструкция 

МОУ 

«Аюлинская 

ООШ», 

Чемальский 

Минобрнау

ки РА; 

Администр

ация МО 

«Чемальски

Администрация 

МО «Чемальский 

район» 

КТ 1: Разработана ПСД, 

получено положительное 

заключение госэкспертизы 

х 01.05.

2024 

01.01.

2024 

31.12.

2025 

ГП РА «Развитие общего 

образования»,  ПП «Развитие общего 

образования», ОМ «Содействие 

созданию в Республике Алтай (исходя 

из прогнозируемой потребности) 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

25 

639,2 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

25 

639,

2 
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район, с. Аюла й район»; 

Минрегион

развития 

РА 

Администрация 

МО «Чемальский 

район»; 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 2: Выполнены строительно-

монтажные работы 

01.06.

2025 

01.12.

2025 

новых мест в общеобразовательных 

организациях, в рамках которого 

планируется строительство зданий 

школ, модернизация существующей 

инфраструктуры общего образования, 

мероприятия по оптимизации 

загруженности школ», мероприятие 

плана реализации « Содействие 

созданию в Республике Алтай (исходя 

из прогнозируемой потребности) 

новых мест в общеобразовательных 

организациях «, РП «Содействие 

созданию в Республике Алтай (исходя 

из прогнозируемой потребности) 

новых мест в общеобразовательных 

организациях» на 2016-2025 годы, утв. 

распоряжением Правительства 

Республики Алтай от 23 декабря 2015 

года № 667-р, позиция из плана 

реализации 

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО «Чемальский 

район»; 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 3: Объект введен в 

эксплуатацию 

01.12.

2025 

31.12.

2025 республиканс

кий бюджет 
25 

382,8 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

25 

382,

8 

местные 

бюджеты 
256,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

256,

4 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.12

4 

Реконструкция 

МБОУ 

«Туектинская 

СОШ», 

Онгудайский 

район, с. Туекта 

Минобрнау

ки РА; 

Администр

ация МО 

«Онгудайск

ий район» 

Администрация 

МО 

«Онгудайский 

район» 

КТ 1: Разработана ПСД, 

получено положительное 

заключение госэкспертизы 

х 01.05.

2024 

01.01.

2024. 

31.12.

2025 

ГП РА «Развитие образования» ПП 

«Развитие общего образования», ОМ 

«Содействие созданию в Республике 

Алтай (исходя из прогнозируемой 

потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях, в 

рамках которого планируется 

строительство зданий школ, 

модернизация существующей 

инфраструктуры общего образования, 

мероприятия по оптимизации 

загруженности школ» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

142 

469,2 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

142 

469,

2 

Администрация 

МО 

«Онгудайский 

район» 

КТ 2: Выполнены строительно-

монтажные работы 

01.06.

2025 

01.12.

2025 федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО 

«Онгудайский 

район» 

КТ 3: Объект введен в 

эксплуатацию 

01.12.

2025 

31.1.2

2025 
республиканс

кий бюджет 

141 

044,5 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

141 

044,

5 

местные 

бюджеты 

1 

424,7 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1 

424,

7 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.12

5 

Физкультурно-

оздоровительны

й комплекс, г. 

Горно-Алтайск 

Комспорт 

РА; 

Администр

ация МО «г. 

Горно-

Алтайск»; 

Минрегион

развития 

РА 

Администрация 

МО «г. Горно-

Алтайск» 

КТ 1: Мероприятия по 

переводу земельного участка в 

муниципальную собственность  

01.01.

2018 

31.12.

2019 

01.01.

2018 

01.03.

2023 

ГП «Развитие физической культуры и 

спорта», ПП «Развитие физической 

культуры и массового спорта», ОМ 

«Реализация регионального проекта 

«Создание для всех категорий и групп 

населения условий для занятий 

физической культурой и спортом, 

массовым спортом, втом числе 

повышение уровня обеспеченности 

населения  объектами спорта и 

подготовка спортивного резерва», РП 

«Спорт-норма жизни» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

304 

192,9 
0,0 0,0 

100 

036,

5 

204 

156,

5 

0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО «г. Горно-

Алтайск» 

КТ 2: Разработка проектно-

сметной документации и 

получение положительного 

заключения от органов 

государственной экспертизы  

01.01.

2020 

31.12.

2020 
федеральный 

бюджет 

167 

255,8 
0,0 0,0 

98 

045,

7 

69 

210,

1 

0,0 0,0 0,0 

Комспорт РА КТ 3: Заключено соглашение о 

предоставлении субсидий из 

федерального бюджета 

01.01.

2021 

01.02.

2021 
республиканс

кий бюджет 

133 

902,2 
0,0 0,0 

990,

4 

132 

911,

8 

0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО «г. Горно-

Алтайск»; 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 4: Выполнены строительно-

монтажные работы 

01.04.

2021 

31.12.

2022 
местные 

бюджеты 

3 

034,9 
0,0 0,0 

1 

000,

4 

2 

034,

6 

0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО «г. Горно-

Алтайск»; 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 5: Объект введен в 

эксплуатацию 

31.12.

2022 

01.03.

2023 
внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.12

6 

Физкультурно-

оздоровительны

й  комплекс, 

Комспорт 

РА 

Администр

Комспорт РА  КТ 1: Заключено соглашение о 

предоставлении субсидий из 

федерального бюджета 

01.01.

2021 

01.02.

2021 

01.01.

2021 

01.03.

2022 

ГП «Развитие физической культуры и 

спорта», ПП «Развитие физической 

культуры и массового спорта», ОМ 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

84 

424,2 
0,0 0,0 

84 

424,

2 

0,0 0,0 0,0 0,0 
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Усть-Канский 

район, с.Усть-

Кан  

ация МО 

«Усть-

Канский 

район»; 

Минрегион

развития 

РА 

Администрация 

МО «Усть-

Канский район»; 

Минрегионразви

тия  

КТ 2: Выполнены строительно-

монтажные работы 

01.02.

2021 

31.12.

2021 

«Реализация регионального проекта 

«Создание для всех категорий и групп 

населения условий для занятий 

физической культурой и спортом, 

массовым спортом, в том числе 

повышение уровня обеспеченности 

населения  объектами спорта и 

подготовка спортивного резерва», РП 

«Спорт-норма жизни»  

федеральный 

бюджет 

82 

744,2 
0,0 0,0 

82 

744,

2 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО «Усть-

Канский район»; 

Минрегионразви

тия  

КТ 3: Объект введен в 

эксплуатацию 

31.12.

2021 

01.03.

2022 
республиканс

кий бюджет 
835,8 0,0 0,0 

835,

8 
0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 

бюджеты 
844,2 0,0 0,0 

844,

2 
0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.12

7 

Приобретение 

модульного 

ФАП с. Аскат, 

Чемальский 

район 

Минздрав 

РА; 

Администр

ация МО 

«Чемальски

й район» 

Минздрав РА; 

Администрация 

МО «Чемальский 

район» 

КТ 1: Заключено соглашение о 

предоставлении субсидий из 

федерального бюджета 

01.02.

2019 

14.02.

2019 

01.01.

2019 

31.12.

2019 

ГП РА «Развитие здравоохранения», 

ПП Профилактика заболеваний и 

формирование здорового образа 

жизни, развитие первичной медико-

санитарной помощи населению 

Республики Алтай», ОМ «Реализация 

регионального проекта «Развитие 

системы оказания первичной медико-

санитарной помощи (Республика 

Алтай)»,                                                                    

РП «Развитие системы оказания 

первичной медико-санитарной помощи 

(Республика Алтай)»  

Всего (за 

счет всех 

источников) 

7 

016,2 

7 

016,

2 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минздрав РА; 

Администрация 

МО «Чемальский 

район» 

КТ 2: Выделен земельный 

участок под строительство 

01.01.

2019 

31.07.

2019 федеральный 

бюджет 
5 

316,2 

5 

316,

2 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минздрав РА; 

Администрация 

МО «Чемальский 

район» 

КТ 3: Выполнены строительно-

монтажные работы 

01.08.

2019 

01.11.

2019 республиканс

кий бюджет 

1 

700,0 

1 

700,

0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минздрав РА; 

Администрация 

МО «Чемальский 

район» 

КТ 4: Получение отчета об 

оценке рыночной стоимости 

объекта 

01.08.

2019 

01.11.

2019 местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минздрав РА; 

Администрация 

МО «Чемальский 

район» 

КТ 5: Объект введен в 

эксплуатацию 

01.11.

2019 

01.12.

2019 внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.12

8 

Строительство 

ФАП с. 

Шашикман, 

Онгудайский 

район 

Минздрав 

РА; 

Администр

ация МО 

«Онгудайск

ий район» 

Минздрав РА; 

Администрация 

МО 

«Онгудайский 

район» 

КТ 1: Выделен земельный 

участок под строительство 

01.01.

2019 

01.06.

2019 

01.01.

2019 

31.12.

2019 

ГП РА «Развитие здравоохранения», 

ПП Улучшение качества оказания 

медицинской помощи населению 

Республики Алтай 

Республики», ОМ «Создание условий 

для предоставления услуг в сфере 

здравоохранения» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

7 

000,0 

7 

000,

0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минздрав РА; 

Администрация 

МО 

«Онгудайский 

район» 

КТ 2: Выполнены строительно-

монтажные работы 

01.05.

2019 

01.11.

2019 
федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минздрав РА; 

Администрация 

МО 

«Онгудайский 

район» 

КТ 3: Получение отчета об 

оценке рыночной стоимости 

объекта 

01.11.

2019 

01.12.

2019 
республиканс

кий бюджет 
7 

000,0 

7 

000,

0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минздрав РА; 

Администрация 

МО 

«Онгудайский 

район» 

КТ 4: Объект введен в 

эксплуатацию 

01.12.

2019 

31.12.

2019 

местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.12

9 

Строительство 

ФАП с. Тобелер, 

Кош-Агачский 

район 

Минздрав 

РА; 

Администр

ация МО 

«Кош-

Агачский 

район» 

Минздрав РА; 

Администрация 

МО «Кош-

Агачский район» 

КТ 1: Выделен земельный 

участок под строительство 

01.01.

2019 

19.08.

2019 

01.01.

2019 

31.12.

2019 

ГП РА «Развитие здравоохранения», 

ПП Улучшение качества оказания 

медицинской помощи населению 

Республики Алтай 

Республики», ОМ «Создание условий 

для предоставления услуг в сфере 

здравоохранения» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

7 

000,0 

7 

000,

0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



55 
 

Минздрав РА; 

Администрация 

МО «Кош-

Агачский район» 

КТ 2: Выполнены строительно-

монтажные работы 

19.08.

2019 

01.11.

2019 федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минздрав РА; 

Администрация 

МО «Кош-

Агачский район» 

КТ 3: Получение отчета об 

оценке рыночной стоимости 

объекта 

01.11.

2019 

01.12.

2019 республиканс

кий бюджет 

7 

000,0 

7 

000,

0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минздрав РА; 

Администрация 

МО «Кош-

Агачский район» 

КТ 4: Объект введен в 

эксплуатацию 

01.12.

2019 

31.12.

2019 

местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.13

0 

Строительство 

ФАП с. Талда, 

Усть-

Коксинский 

район 

Минздрав 

РА; 

Администр

ация МО 

«Усть-

Коксинский 

район» 

Минздрав РА; 

Администрация 

МО «Усть-

Коксинский 

район» 

КТ 1: Выделен земельный 

участок под строительство 

01.01.

2019 

01.06.

2019 

01.01.

2019 

31.12.

2019 

ГП РА «Развитие здравоохранения», 

ПП Улучшение качества оказания 

медицинской помощи населению 

Республики Алтай 

Республики», ОМ «Создание условий 

для предоставления услуг в сфере 

здравоохранения» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

7 

000,0 

7 

000,

0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минздрав РА; 

Администрация 

МО «Усть-

Коксинский 

район» 

КТ 2: Выполнены строительно-

монтажные работы 

01.05.

2019 

01.10.

2019 
федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минздрав РА; 

Администрация 

МО «Усть-

Коксинский 

район» 

КТ 3: Получение отчета об 

оценке рыночной стоимости 

объекта 

01.11.

2019 

01.12.

2019 
республиканс

кий бюджет 
7 

000,0 

7 

000,

0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минздрав РА; 

Администрация 

МО «Усть-

Коксинский 

район» 

КТ 4: Объект введен в 

эксплуатацию 

01.12.

2019 

31.12.

2019 

местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.13

1 

Строительство 

ФАП с. Мульта, 

Усть-

Коксинский 

район 

Минздрав 

РА; 

Администр

ация МО 

«Усть-

Коксинский 

район» 

Минздрав РА; 

Администрация 

МО «Усть-

Коксинский 

район» 

КТ 1: Выделен земельный 

участок под строительство 

01.01.

2019 

07.08.

2019 

01.01.

2019 

31.12.

2019 

ГП РА «Развитие здравоохранения», 

ПП Улучшение качества оказания 

медицинской помощи населению 

Республики Алтай 

Республики», ОМ «Создание условий 

для предоставления услуг в сфере 

здравоохранения» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

7 

000,0 

7 

000,

0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минздрав РА; 

Администрация 

МО «Усть-

Коксинский 

район» 

КТ 2: Выполнены строительно-

монтажные работы 

07.08.

2019 

01.11.

2019 
федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минздрав РА; 

Администрация 

МО «Усть-

Коксинский 

район» 

КТ 3: Получение отчета об 

оценке рыночной стоимости 

объекта 

01.11.

2019 

01.12.

2019 
республиканс

кий бюджет 

7 

000,0 

7 

000,

0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минздрав РА; 

Администрация 

МО «Усть-

Коксинский 

район» 

КТ 4: Объект введен в 

эксплуатацию 

01.12.

2019 

31.12.

2019 

местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.13

2 

Строительство 

ФАП с. 

Тихонькая, 

Усть-

Коксинский 

Минздрав 

РА; 

Администр

ация МО 

«Усть-

Минздрав РА; 

Администрация 

МО «Усть-

Коксинский 

район» 

КТ 1: Выделен земельный 

участок под строительство 

01.01.

2019 

07.07.

2019 

01.01.

2019 

31.12.

2019 

ГП РА «Развитие здравоохранения», 

ПП Профилактика заболеваний и 

формирование здорового образа 

жизни, развитие первичной медико-

санитарной помощи населению 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

7 

000,0 

7 

000,

0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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район Коксинский 

район» 

Минздрав РА; 

Администрация 

МО «Усть-

Коксинский 

район» 

КТ 2: Выполнены строительно-

монтажные работы 

01.08.

2019 

01.11.

2019 

Республики Алтай», ОМ «Реализация 

регионального проекта «Развитие 

системы оказания первичной медико-

санитарной помощи (Республика 

Алтай)»,                                                                    

РП «Развитие системы оказания 

первичной медико-санитарной помощи 

(Республика Алтай)»  

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минздрав РА; 

Администрация 

МО «Усть-

Коксинский 

район» 

КТ 3: Получение отчета об 

оценке рыночной стоимости 

объекта 

01.11.

2019 

01.12.

2019 
республиканс

кий бюджет 
7 

000,0 

7 

000,

0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минздрав РА; 

Администрация 

МО «Усть-

Коксинский 

район» 

КТ 4: Объект введен в 

эксплуатацию 

01.12.

2019 

31.12.

2019 
местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.13

3 

Строительство 

ФАП,  Кош-

Агачский район, 

с. Теленгит-

Сортогой 

Минздрав 

РА; 

Администр

ация МО 

«Кош-

Агачский 

район» 

Минздрав РА КТ 1: Заключено соглашение о 

предоставлении субсидий из 

федерального бюджета 

01.02.

2020 

14.02.

2020 

01.01.

2020 

31.12.

2020 

ГП РА «Развитие здравоохранения», 

ПП «Профилактика заболеваний и 

формирование здорового образа 

жизни, развитие первичной медико-

санитарной помощи населению 

Республики Алтай», ОМ «Создание 

условий для предоставления услуг в 

сфере здравоохранения» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

5 

647,9 
0,0 

5 

647,

9 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минздрав РА; 

Администрация 

МО «Кош-

Агачский район» 

КТ 2: Выделен земельный 

участок под строительство 

01.01.

2020 

01.05.

2020 федеральный 

бюджет 

5 

591,4 
0,0 

5 

591,

4 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минздрав РА; 

Администрация 

МО «Кош-

Агачский район» 

КТ 3: Выполнены строительно-

монтажные работы 

01.05.

2020 

01.10.

2020 республиканс

кий бюджет 
56,5 0,0 56,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минздрав РА КТ 4: Получение отчета об 

оценке рыночной стоимости 

объекта 

01.10.

2020 

01.11.

2020 
местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минздрав РА; 

Администрация 

МО «Кош-

Агачский район» 

КТ 5: Объект введен в 

эксплуатацию 

01.11.

2020 

31.12.

2020 внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.13

4 

Строительство 

СВА, 

Майминский 

район, с. Кызыл-

Озёк 

Минздрав 

РА; 

Минрегион

развития 

РА; 

Администр

ация МО 

«Майминск

ий район» 

Минздрав РА; 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 1: Разработана ПСД, 

получено положительное 

заключение госэкспертизы 

  выпол

нено 

01.02.

2018 

31.12.

2019 

ГП РА «Развитие здравоохранения», 

ПП «Профилактика заболеваний и 

формирование здорового образа 

жизни, развитие первичной медико-

санитарной помощи населению 

Республики Алтай», ОМ «Создание 

условий для предоставления услуг в 

сфере здравоохранения» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО 

«Майминский 

район» 

КТ 2: Выделен земельный 

участок под строительство 

  выпол

нено федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 3: Выполнены строительно-

монтажные работы 

  01.11.

2019 
республиканс

кий бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минздрав РА; 

Минрегионразви

тия РА; 

Администрация 

МО 

«Майминский 

район» 

КТ 4: Объект введен в 

эксплуатацию 

01.11.

2019 

31.12.

2019 

местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.13

5 

Строительство 

ФАП, 

Онгудайский 

Минздрав 

РА; 

Администр

Минздрав РА КТ 1: Заключено соглашение о 

предоставлении субсидий из 

федерального бюджета 

01.02.

2020 

14.02.

2020 

01.01.

2020 

31.12.

2020 

ГП РА «Развитие здравоохранения», 

ПП Профилактика заболеваний и 

формирование здорового образа 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

5 

647,9 
0,0 

5 

647,

9 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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район, с. Улита ация МО 

«Онгудайск

ий район» 

Администрация 

МО 

«Онгудайский 

район» 

КТ 2: Выделен земельный 

участок под строительство 

01.01.

2020 

01.05.

2020 

жизни, развитие первичной медико-

санитарной помощи населению 

Республики Алтай», ОМ «Реализация 

регионального проекта «Развитие 

системы оказания первичной медико-

санитарной помощи (Республика 

Алтай)»,                                                                    

РП «Развитие системы оказания 

первичной медико-санитарной помощи 

(Республика Алтай)»  

федеральный 

бюджет 

5 

591,4 
0,0 

5 

591,

4 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минздрав РА; 

Администрация 

МО 

«Онгудайский 

район» 

КТ 3: Выполнены строительно-

монтажные работы 

01.05.

2020 

01.10.

2020 
республиканс

кий бюджет 
56,5 0,0 56,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минздрав РА КТ 4: Получение отчета об 

оценке рыночной стоимости 

объекта 

01.10.

2020 

01.11.

2020 
местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минздрав РА; 

Администрация 

МО 

«Онгудайский 

район» 

КТ 5: Объект введен в 

эксплуатацию 

01.11.

2020 

31.12.

2020 
внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.13

6 

Строительство 

ФАП, 

Онгудайский 

район, с. 

Каярлык 

Минздрав 

РА; 

Администр

ация МО 

«Онгудайск

ий район» 

Минздрав РА КТ 1: Заключено соглашение о 

предоставлении субсидий из 

федерального бюджета 

01.02.

2020 

14.02.

2020 

01.02.

2020 

31.12.

2020 

ГП РА «Развитие здравоохранения», 

ПП Профилактика заболеваний и 

формирование здорового образа 

жизни, развитие первичной медико-

санитарной помощи населению 

Республики Алтай», ОМ «Реализация 

регионального проекта «Развитие 

системы оказания первичной медико-

санитарной помощи (Республика 

Алтай)»,                                                                    

РП «Развитие системы оказания 

первичной медико-санитарной помощи 

(Республика Алтай)»  

Всего (за 

счет всех 

источников) 

5 

647,9 
0,0 0,0 

5 

647,

9 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО 

«Онгудайский 

район» 

КТ 2: Выделен земельный 

участок под строительство 

01.01.

2020 

01.05.

2020 федеральный 

бюджет 

5 

591,4 
0,0 0,0 

5 

591,

4 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Минздрав РА; 

Администрация 

МО 

«Онгудайский 

район» 

КТ 3: Выполнены строительно-

монтажные работы 

01.05.

2020 

01.10.

2020 
республиканс

кий бюджет 
56,5 0,0 0,0 56,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минздрав РА КТ 4: Получение отчета об 

оценке рыночной стоимости 

объекта 

01.10.

2020 

01.11.

2020 
местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минздрав РА; 

Администрация 

МО 

«Онгудайский 

район» 

КТ 5: Объект введен в 

эксплуатацию 

01.11.

2020 

31.12.

2020 
внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.13

7 

Строительство 

ФАП, 

Онгудайский 

район, с. Туекта 

Минздрав 

РА; 

Администр

ация МО 

«Онгудайск

ий район» 

Минздрав РА КТ 1: Заключено соглашение о 

предоставлении субсидий из 

федерального бюджета 

01.02.

2020 

14.02.

2020 

01.02.

2020 

31.12.

2020 

ГП РА «Развитие здравоохранения», 

ПП Профилактика заболеваний и 

формирование здорового образа 

жизни, развитие первичной медико-

санитарной помощи населению 

Республики Алтай», ОМ «Реализация 

регионального проекта «Развитие 

системы оказания первичной медико-

санитарной помощи (Республика 

Алтай)»,                                                                    

РП «Развитие системы оказания 

первичной медико-санитарной помощи 

(Республика Алтай)»  

Всего (за 

счет всех 

источников) 

5 

647,9 
0,0 0,0 

5 

647,

9 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО 

«Онгудайский 

район» 

КТ 2: Выделен земельный 

участок под строительство 

01.01.

2020 

01.05.

2020 федеральный 

бюджет 
5 

591,4 
0,0 0,0 

5 

591,

4 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Минздрав РА; 

Администрация 

МО 

«Онгудайский 

район» 

КТ 3: Выполнены строительно-

монтажные работы 

01.05.

2020 

01.10.

2020 
республиканс

кий бюджет 
56,5 0,0 0,0 56,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минздрав РА КТ 4: Получение отчета об 

оценке рыночной стоимости 

объекта 

01.10.

2020 

01.11.

2020 
местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минздрав РА; 

Администрация 

МО 

«Онгудайский 

район» 

КТ 5: Объект введен в 

эксплуатацию 

01.11.

2020 

31.12.

2020 
внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.13

8 

Строительство 

ФАП, Усть-

Канский район,  

Минздрав 

РА; 

Администр

Минздрав РА КТ 1: Заключено соглашение о 

предоставлении субсидий из 

федерального бюджета 

01.02.

2020 

14.02.

2020 

01.02.

2020 

31.12.

2020 

ГП РА «Развитие здравоохранения», 

ПП Профилактика заболеваний и 

формирование здорового образа 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

5 

647,9 
0,0 

5 

647,

9 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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с. Усть-Мута ация МО 

«Усть-

Канский 

район» 

Администрация 

МО «Усть-

Канский район» 

КТ 2: Выделен земельный 

участок под строительство 

01.01.

2020 

01.05.

2019 

жизни, развитие первичной медико-

санитарной помощи населению 

Республики Алтай», ОМ «Реализация 

регионального проекта «Развитие 

системы оказания первичной медико-

санитарной помощи (Республика 

Алтай)», РП «Развитие системы 

оказания первичной медико-

санитарной помощи (Республика 

Алтай)»  

федеральный 

бюджет 
5 

591,4 
0,0 

5 

591,

4 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минздрав РА; 

Администрация 

МО «Усть-

Канский район» 

КТ 3: Выполнены строительно-

монтажные работы 

01.05.

2020 

01.10.

2020 республиканс

кий бюджет 
56,5 0,0 56,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минздрав РА КТ 4: Получение отчета об 

оценке рыночной стоимости 

объекта 

01.10.

2020 

01.11.

2020 
местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минздрав РА; 

Администрация 

МО «Усть-

Канский район» 

КТ 5: Объект введен в 

эксплуатацию 

01.11.

2020 

31.12.

2020 внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.13

9 

Строительство 

ФАП, Усть-

Канский район, 

с. Козуль 

Минздрав 

РА; 

Администр

ация МО 

«Усть-

Канский 

район» 

Минздрав РА КТ 1: Заключено соглашение о 

предоставлении субсидий из 

федерального бюджета 

01.02.

2020 

14.02.

2020 

01.02.

2020 

31.12.

2020 

ГП РА «Развитие здравоохранения», 

ПП Профилактика заболеваний и 

формирование здорового образа 

жизни, развитие первичной медико-

санитарной помощи населению 

Республики Алтай», ОМ «Реализация 

регионального проекта «Развитие 

системы оказания первичной медико-

санитарной помощи (Республика 

Алтай)», РП «Развитие системы 

оказания первичной медико-

санитарной помощи (Республика 

Алтай)»  

Всего (за 

счет всех 

источников) 

5 

647,9 
0,0 

5 

647,

9 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО «Усть-

Канский район» 

КТ 2: Выделен земельный 

участок под строительство 

01.01.

2020 

01.05.

2020 
федеральный 

бюджет 
5 

591,4 
0,0 

5 

591,

4 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минздрав РА; 

Администрация 

МО «Усть-

Канский район» 

КТ 3: Выполнены строительно-

монтажные работы 

01.05.

2020 

01.10.

2020 республиканс

кий бюджет 
56,5 0,0 56,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минздрав РА КТ 4: Получение отчета об 

оценке рыночной стоимости 

объекта 

01.10.

2020 

01.11.

2020 
местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минздрав РА; 

Администрация 

МО «Усть-

Канский район» 

КТ 5: Объект введен в 

эксплуатацию 

01.11.

2020 

31.12.

2020 внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.14

0 

Строительство 

ФАП, Усть-

Коксинский 

район, с. 

Огнёвка 

Минздрав 

РА; 

Администр

ация МО 

«Усть-

Коксинский 

район» 

Минздрав РА КТ 1: Заключено соглашение о 

предоставлении субсидий из 

федерального бюджета 

01.02.

2020 

14.02.

2020 

01.02.

2020 

31.12.

2020 

ГП РА «Развитие здравоохранения», 

ПП Профилактика заболеваний и 

формирование здорового образа 

жизни, развитие первичной медико-

санитарной помощи населению 

Республики Алтай», ОМ «Реализация 

регионального проекта «Развитие 

системы оказания первичной медико-

санитарной помощи (Республика 

Алтай)», РП «Развитие системы 

оказания первичной медико-

санитарной помощи (Республика 

Алтай)»  

Всего (за 

счет всех 

источников) 

5 

647,9 
0,0 

5 

647,

9 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО «Усть-

Коксинский 

район» 

КТ 2: Выделен земельный 

участок под строительство 

01.01.

2020 

01.05.

2020 федеральный 

бюджет 
5 

591,4 
0,0 

5 

591,

4 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минздрав РА; 

Администрация 

МО «Усть-

Коксинский 

район» 

КТ 3: Выполнены строительно-

монтажные работы 

01.05.

2020 

01.10.

2020 
республиканс

кий бюджет 
56,5 0,0 56,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минздрав РА КТ 4: Получение отчета об 

оценке рыночной стоимости 

объекта 

01.10.

2020 

01.11.

2020 
местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минздрав РА; 

Администрация 

МО «Усть-

Коксинский 

район» 

КТ 5: Объект введен в 

эксплуатацию 

01.11.

2020 

31.12.

2020 
внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.14

1 

Строительство 

ФАП, 

Шебалинский 

район, с. Верх-

Черга 

Минздрав 

РА; 

Администр

ация МО 

«Шебалинс

кий район» 

Минздрав РА КТ 1: Заключено соглашение о 

предоставлении субсидий из 

федерального бюджета 

01.02.

2020 

14.02.

2020 

01.02.

2020 

31.12.

2020 

ГП РА «Развитие здравоохранения», 

ПП Профилактика заболеваний и 

формирование здорового образа 

жизни, развитие первичной медико-

санитарной помощи населению 

Республики Алтай», ОМ «Реализация 

регионального проекта «Развитие 

системы оказания первичной медико-

Всего (за 

счет всех 

источников) 

5 

647,9 
0,0 

5 

647,

9 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО 

«Шебалинский 

район» 

КТ 2: Выделен земельный 

участок под строительство 

01.01.

2020 

01.05.

2020 
федеральный 

бюджет 

5 

591,4 
0,0 

5 

591,

4 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Минздрав РА; 

Администрация 

МО 

«Шебалинский 

район» 

КТ 3: Выполнены строительно-

монтажные работы 

01.05.

2020 

01.10.

2020 

санитарной помощи (Республика 

Алтай)», РП «Развитие системы 

оказания первичной медико-

санитарной помощи (Республика 

Алтай)»  
республиканс

кий бюджет 
56,5 0,0 56,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минздрав РА КТ 4: Получение отчета об 

оценке рыночной стоимости 

объекта 

01.10.

2020 

01.11.

2020 
местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минздрав РА; 

Администрация 

МО 

«Шебалинский 

район» 

КТ 5: Объект введен в 

эксплуатацию 

01.11.

2020 

31.12.

2020 
внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.14

2 

Строительство 

ФАП, 

Онгудайский 

район, с.Озерное 

Минздрав 

РА; 

Администр

ация МО 

«Онгудайск

ий район» 

Минздрав РА КТ 1: Заключено соглашение о 

предоставлении субсидий из 

федерального бюджета 

01.02.

2020 

14.02.

2020 

01.02.

2020 

31.12.

2020 

ГП РА «Развитие здравоохранения», 

ПП Профилактика заболеваний и 

формирование здорового образа 

жизни, развитие первичной медико-

санитарной помощи населению 

Республики Алтай», ОМ «Реализация 

регионального проекта «Развитие 

системы оказания первичной медико-

санитарной помощи (Республика 

Алтай)», РП «Развитие системы 

оказания первичной медико-

санитарной помощи (Республика 

Алтай)»  

Всего (за 

счет всех 

источников) 

5 

647,9 
0,0 0,0 

5 

647,

9 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО 

«Онгудайский 

район» 

КТ 2: Выделен земельный 

участок под строительство 

01.01.

2020 

01.05.

2020 федеральный 

бюджет 
5 

591,4 
0,0 0,0 

5 

591,

4 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Минздрав РА; 

Администрация 

МО 

«Онгудайский 

район» 

КТ 3: Выполнены строительно-

монтажные работы 

01.05.

2020 

01.10.

2020 
республиканс

кий бюджет 
56,5 0,0 0,0 56,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минздрав РА КТ 4: Получение отчета об 

оценке рыночной стоимости 

объекта 

01.10.

2020 

01.11.

2020 
местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минздрав РА; 

Администрация 

МО 

«Онгудайский 

район» 

КТ 5: Объект введен в 

эксплуатацию 

01.11.

2020 

31.12.

2020 
внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.14

3 

Строительство 

ФАП, 

Онгудайский 

район, с. Боочи 

Минздрав 

РА; 

Администр

ация МО 

«Онгудайск

ий район» 

Минздрав РА КТ 1: Заключено соглашение о 

предоставлении субсидий из 

федерального бюджета 

01.02.

2020 

14.02.

2020 

01.02.

2020 

31.12.

2020 

ГП РА «Развитие здравоохранения», 

ПП Профилактика заболеваний и 

формирование здорового образа 

жизни, развитие первичной медико-

санитарной помощи населению 

Республики Алтай», ОМ «Реализация 

регионального проекта «Развитие 

системы оказания первичной медико-

санитарной помощи (Республика 

Алтай)», РП «Развитие системы 

оказания первичной медико-

санитарной помощи (Республика 

Алтай)»  

Всего (за 

счет всех 

источников) 

5 

647,9 
0,0 

5 

647,

9 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО 

«Онгудайский 

район» 

КТ 2: Выделен земельный 

участок под строительство 

01.01.

2020 

01.05.

2020 федеральный 

бюджет 
5 

591,4 
0,0 

5 

591,

4 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минздрав РА; 

Администрация 

МО 

«Онгудайский 

район» 

КТ 3: Выполнены строительно-

монтажные работы 

01.05.

2020 

01.10.

2020 
республиканс

кий бюджет 
56,5 0,0 56,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минздрав РА КТ 4: Получение отчета об 

оценке рыночной стоимости 

объекта 

01.10.

2020 

01.11.

2020 
местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минздрав РА; 

Администрация 

МО 

«Онгудайский 

район» 

КТ 5: Объект введен в 

эксплуатацию 

01.11.

2020 

31.12.

2020 
внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.14

4 

Строительство 

ФАП, 

Онгудайский 

Минздрав 

РА; 

Администр

Минздрав РА КТ 1: Заключено соглашение о 

предоставлении субсидий из 

федерального бюджета 

01.02.

2020 

14.02.

2020 

01.02.

2020 

31.12.

2020 

ГП РА «Развитие здравоохранения», 

ПП Профилактика заболеваний и 

формирование здорового образа 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

5 

647,9 
0,0 0,0 

5 

647,

9 

0,0 0,0 0,0 0,0 
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район, с. Малая 

Иня 

ация МО 

«Онгудайск

ий район» 

Администрация 

МО 

«Онгудайский 

район» 

КТ 2: Выделен земельный 

участок под строительство 

01.01.

2020 

01.05.

2020 

жизни, развитие первичной медико-

санитарной помощи населению 

Республики Алтай», ОМ «Реализация 

регионального проекта «Развитие 

системы оказания первичной медико-

санитарной помощи (Республика 

Алтай)», РП «Развитие системы 

оказания первичной медико-

санитарной помощи (Республика 

Алтай)»  

федеральный 

бюджет 
5 

591,4 
0,0 0,0 

5 

591,

4 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Минздрав РА; 

Администрация 

МО 

«Онгудайский 

район» 

КТ 3: Выполнены строительно-

монтажные работы 

01.05.

2020 

01.10.

2020 
республиканс

кий бюджет 
56,5 0,0 0,0 56,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минздрав РА КТ 4: Получение отчета об 

оценке рыночной стоимости 

объекта 

01.10.

2020 

01.11.

2020 
местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минздрав РА; 

Администрация 

МО 

«Онгудайский 

район» 

КТ 5: Объект введен в 

эксплуатацию 

01.11.

2020 

31.12.

2020 
внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.14

5 

Строительство 

ФАП, 

Онгудайский 

район, с.Талда 

Минздрав 

РА; 

Администр

ация МО 

«Онгудайск

ий район» 

Минздрав РА КТ 1: Заключено соглашение о 

предоставлении субсидий из 

федерального бюджета 

01.02.

2020 

14.02.

2020 

01.02.

2020 

31.12.

2020 

ГП РА «Развитие здравоохранения», 

ПП Профилактика заболеваний и 

формирование здорового образа 

жизни, развитие первичной медико-

санитарной помощи населению 

Республики Алтай», ОМ «Реализация 

регионального проекта «Развитие 

системы оказания первичной медико-

санитарной помощи (Республика 

Алтай)», РП «Развитие системы 

оказания первичной медико-

санитарной помощи (Республика 

Алтай)»  

Всего (за 

счет всех 

источников) 

5 

647,9 
0,0 

5 

647,

9 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО 

«Онгудайский 

район» 

КТ 2: Выделен земельный 

участок под строительство 

01.01.

2020 

01.05.

2020 федеральный 

бюджет 

5 

591,4 
0,0 

5 

591,

4 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минздрав РА; 

Администрация 

МО 

«Онгудайский 

район» 

КТ 3: Выполнены строительно-

монтажные работы 

01.05.

2020 

01.10.

2020 
республиканс

кий бюджет 
56,5 0,0 56,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минздрав РА КТ 4: Получение отчета об 

оценке рыночной стоимости 

объекта 

01.10.

2020 

01.11.

2020 
местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минздрав РА; 

Администрация 

МО 

«Онгудайский 

район» 

КТ 5: Объект введен в 

эксплуатацию 

01.11.

2020 

31.12.

2020 
внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.14

6 

Строительство 

ФАП, 

Онгудайский 

район, с. 

Хабаровка 

Минздрав 

РА; 

Администр

ация МО 

«Онгудайск

ий район» 

Минздрав РА КТ 1: Заключено соглашение о 

предоставлении субсидий из 

федерального бюджета 

01.02.

2020 

14.02.

2020 

01.02.

2020 

31.12.

2020 

ГП РА «Развитие здравоохранения», 

ПП Профилактика заболеваний и 

формирование здорового образа 

жизни, развитие первичной медико-

санитарной помощи населению 

Республики Алтай», ОМ «Реализация 

регионального проекта «Развитие 

системы оказания первичной медико-

санитарной помощи (Республика 

Алтай)», РП «Развитие системы 

оказания первичной медико-

санитарной помощи (Республика 

Алтай)»  

Всего (за 

счет всех 

источников) 

5 

647,9 
0,0 

5 

647,

9 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО 

«Онгудайский 

район» 

КТ 2: Выделен земельный 

участок под строительство 

01.01.

2020 

01.05.

2020 федеральный 

бюджет 

5 

591,4 
0,0 

5 

591,

4 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минздрав РА; 

Администрация 

МО 

«Онгудайский 

район» 

КТ 3: Выполнены строительно-

монтажные работы 

01.05.

2020 

01.10.

2020 
республиканс

кий бюджет 
56,5 0,0 56,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минздрав РА КТ 4: Получение отчета об 

оценке рыночной стоимости 

объекта 

01.10.

2020 

01.11.

2020 
местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минздрав РА; 

Администрация 

МО 

«Онгудайский 

район» 

КТ 5: Объект введен в 

эксплуатацию 

01.11.

2020 

31.12.

2020 
внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.14

7 

Строительство 

ФАП, 

Онгудайский 

Минздрав 

РА; 

Администр

Минздрав РА КТ 1: Заключено соглашение о 

предоставлении субсидий из 

федерального бюджета 

01.02.

2020 

14.02.

2020 

01.02.

2020 

31.12.

2020 

ГП РА «Развитие здравоохранения», 

ПП Профилактика заболеваний и 

формирование здорового образа 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

5 

647,9 
0,0 

5 

647,

9 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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район, с. Шиба ация МО 

«Онгудайск

ий район» 

Администрация 

МО 

«Онгудайский 

район» 

КТ 2: Выделен земельный 

участок под строительство 

01.01.

2020 

01.05.

2020 

жизни, развитие первичной медико-

санитарной помощи населению 

Республики Алтай», ОМ «Реализация 

регионального проекта «Развитие 

системы оказания первичной медико-

санитарной помощи (Республика 

Алтай)», РП «Развитие системы 

оказания первичной медико-

санитарной помощи (Республика 

Алтай)»  

федеральный 

бюджет 
5 

591,4 
0,0 

5 

591,

4 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минздрав РА; 

Администрация 

МО 

«Онгудайский 

район» 

КТ 3: Выполнены строительно-

монтажные работы 

01.05.

2020 

01.10.

2020 
республиканс

кий бюджет 
56,5 0,0 56,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минздрав РА КТ 4: Получение отчета об 

оценке рыночной стоимости 

объекта 

01.10.

2020 

01.11.

2020 
местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минздрав РА; 

Администрация 

МО 

«Онгудайский 

район» 

КТ 5: Объект введен в 

эксплуатацию 

01.11.

2020 

31.12.

2020 
внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.14

8 

Строительство 

ФАП, Усть-

Канский район, 

с. Тюдрала 

Минздрав 

РА; 

Администр

ация МО 

«Усть-

Канский 

район» 

Минздрав РА КТ 1: Заключено соглашение о 

предоставлении субсидий из 

федерального бюджета 

01.02.

2020 

14.02.

2020 

01.02.

2020 

31.12.

2020 

ГП РА «Развитие здравоохранения», 

ПП Профилактика заболеваний и 

формирование здорового образа 

жизни, развитие первичной медико-

санитарной помощи населению 

Республики Алтай», ОМ «Реализация 

регионального проекта «Развитие 

системы оказания первичной медико-

санитарной помощи (Республика 

Алтай)», РП «Развитие системы 

оказания первичной медико-

санитарной помощи (Республика 

Алтай)»  

Всего (за 

счет всех 

источников) 

5 

647,9 
0,0 

5 

647,

9 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО «Усть-

Канский район» 

КТ 2: Выделен земельный 

участок под строительство 

01.01.

2020 

01.05.

2020 
федеральный 

бюджет 
5 

591,4 
0,0 

5 

591,

4 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минздрав РА; 

Администрация 

МО «Усть-

Канский район» 

КТ 3: Выполнены строительно-

монтажные работы 

01.05.

2020 

01.10.

2020 республиканс

кий бюджет 
56,5 0,0 56,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минздрав РА КТ 4: Получение отчета об 

оценке рыночной стоимости 

объекта 

01.10.

2020 

01.11.

2020 
местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минздрав РА; 

Администрация 

МО «Усть-

Канский район» 

КТ 5: Объект введен в 

эксплуатацию 

01.11.

2020 

31.12.

2020 внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.14

9 

Строительство 

Перинатального 

центра, г. Горно-

Алтайск 

Минздрав 

РА; 

Минрегион

развития 

РА; 

Администр

ация МО «г. 

Горно-

Алтайск» 

Минздрав РА; 

Минрегионразви

тия РА; 

Администрация 

МО «г. Горно-

Алтайск» 

КТ 1: Выделен земельный 

участок под строительство 

01.01.

2020 

15.11.

2020 

01.01.

2020 

01.05.

2026 

ГП РА «Развитие здравоохранения», 

ПП «Улучшение качества оказания 

медицинской помощи населению 

Республики Алтай», ОМ «Реализация 

регионального проекта «Развитие 

детского здравоохранения, включая 

создание современной 

инфраструктуры оказания 

медицинской помощи (Республика 

Алтай)», РП «Развитие детского 

здравоохранения, включая создание 

современной инфраструктуры 

оказания медицинской помощи 

(Республика Алтай)» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

3 349 

219,9 
0,0 0,0 

24 

199,

9 

0,0 

2 

327 

510,

0 

997 

510,

0 

0,0 

Минздрав РА; 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 2: Разработана ПСД, 

получено положительное 

заключение госэкспертизы 

01.01.

2020 

31.12.

2020 федеральный 

бюджет 
3 315 

717,9 
0,0 0,0 

23 

957,

9 

0,0 

2 

304 

230,

0 

987 

530,

0 

0,0 

Минздрав РА; 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 3: Заключено соглашение о 

предоставлении субсидий из 

федерального бюджета 

01.01.

2022 

14.02.

2022 
республиканс

кий бюджет 
33 

502,0 
0,0 0,0 

242,

0 
0,0 

23 

280,

0 

9 

980,

0 

0,0 

Минздрав РА; 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 4: Выполнены строительно-

монтажные работы 

14.04.

2022 

31.12.

2025 
местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минздрав РА; 

Минрегионразви

тия РА; 

Администрация 

МО «г. Горно-

Алтайск» 

КТ 5: Объект введен в 

эксплуатацию 

01.01.

2026 

01.05.

2026 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.15

0 

Бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Республики 

Минздрав 

РА;  

Минрегион

развития 

Минздрав РА;  

Минрегионразви

тия РА;  

Администрация 

КТ 1: Выделен земельный 

участок под строительство 

x выпол

нено 

01.01.

2019 

31.12.

2020 

ГП РА «Развитие здравоохранения», 

ПП «Улучшение качества оказания 

медицинской помощи населению 

Республики Алтай», ОМ «Реализация 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

462 

155,9 

121 

348,

9 

339 

972,

1 

834,

9 
0,0 0,0 0,0 0,0 
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Алтай 

«Республиканска

я больница» 

(реконструкция 

незавершенного 

строительства 

пристройки), г. 

Горно-Алтайск 

РА;  

Администр

ация МО «г. 

Горно-

Алтайск» 

МО «г. Горно-

Алтайск» 

регионального проекта «Развитие 

детского здравоохранения, включая 

создание современной 

инфраструктуры оказания 

медицинской помощи (Республика 

Алтай)», РП «Развитие детского 

здравоохранения, включая создание 

современной инфраструктуры 

оказания медицинской помощи 

(Республика Алтай)» 

Минздрав РА;  

Минрегионразви

тия РА 

КТ 2: Разработана ПСД, 

получено положительное 

заключение госэкспертизы 

x выпол

нено 
федеральный 

бюджет 

447 

186,8 

114 

935,

5 

332 

251,

3 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минздрав РА;  

Минрегионразви

тия РА 

КТ 3: Заключено соглашение о 

предоставлении субсидий из 

федерального бюджета 

01.01.

2019 

15.02.

2019 
республиканс

кий бюджет 
14 

969,1 

6 

413,

4 

7 

720,

8 

834,

9 
0,0 0,0 0,0 0,0 

Минздрав РА;  

Минрегионразви

тия РА 

КТ 4: Выполнены строительно-

монтажные работы 

01.03.

2019 

31.10.

2020 
местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минздрав РА; 

Минрегионразви

тия РА; 

Администрация 

МО «г. Горно-

Алтайск» 

КТ 5: Объект введен в 

эксплуатацию 

31.10.

2020 

31.12.

2020 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.15

1 

Строительство 

Онкологическог

о центра, г. 

Горно-Алтайск 

Минздрав 

РА;  

Минрегион

развития 

РА; 

Администр

ация МО «г. 

Горно-

Алтайск» 

Минздрав РА; 

Минрегионразви

тия РА; 

Администрация 

МО «г. Горно-

Алтайск» 

КТ 1: Выделен земельный 

участок под строительство 

01.01.

2020 

01.10.

2020 

01.01.

2020 

01.01.

2026 

Индивидуальная программа 

социально-экономического развития 

Республики Алтай на 2020-2024 годы, 

утвержденная распоряжением 

Правительства РФ от 09.04.2020 № 

937-р; ГП РА «Развитие 

здравоохранения», ПП «Улучшение 

качества оказания медицинской 

помощи населению Республики 

Алтай», ОМ «Создание условий для 

повышения качества оказания 

медицинской помощи в части 

родовспоможения и оказания 

онкологической помощи населению 

Республики Алтай (Индивидуальная 

программа социально-экономического 

развития Республики Алтай на 2020-

2024 годы)» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

20 

200,0 
0,0 0,0 

20 

200,

0 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Минздрав РА;  

Минрегионразви

тия РА; 

Администрация 

МО «г. Горно-

Алтайск» 

КТ 2: Разработана ПСД, 

получено положительное 

заключение госэкспертизы 

01.01.

2020 

31.12.

2020 

федеральный 

бюджет 
20 

000,0 
0,0 0,0 

20 

000,

0 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Минздрав РА; 

Минрегионразви

тия РА; 

Администрация 

МО «г. Горно-

Алтайск» 

КТ 3: Заключено соглашение о 

предоставлении субсидий из 

федерального бюджета 

01.01.

2022 

14.02.

2022 

республиканс

кий бюджет 
200,0 0,0 0,0 

200,

0 
0,0 0,0 0,0 0,0 

Минздрав РА;       

Минрегионразви

тия РА; 

Администрация 

МО «г. Горно-

Алтайск» 

КТ 4: Выполнены строительно-

монтажные работы 

14.04.

2022 

31.12.

2025 

местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минздрав РА;       

Минрегионразви

тия РА; 

Администрация 

МО «г. Горно-

Алтайск» 

КТ 5: Объект введен в 

эксплуатацию 

01.01.

2026 

01.05.

2026 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.15

3 

Капитальный 

ремонт 

поликлиники, 

Онгудайский 

район, с. 

Онгудай 

Минздрав 

РА;  

Минрегион

развития 

РА; 

Администр

ация МО 

Минздрав РА;  

Минрегионразви

тия РА; 

Администрация 

МО 

«Онгудайский 

район» 

КТ 1: Разработана ПСД, 

получено положительное 

заключение госэкспертизы 

01.01.

2020 

31.12.

2021 

01.01.

2020 

01.06.

2025 

ГП РА «Развитие здравоохранения», 

ПП «Совершенствование сети 

государственных организаций 

здравоохранения Республики Алтай», 

ОМ Строительство, реконструкция и 

приобретение объектов для 

государственных организаций 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

37 

127,5 
0,0 0,0 

37 

127,

5 

0,0 0,0 0,0 0,0 
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«Онгудайск

ий район» 

Минздрав РА;  

Минрегионразви

тия РА; 

Администрация 

МО 

«Онгудайский 

район» 

КТ 2: Заключено соглашение о 

предоставлении субсидий из 

федерального бюджета 

01.01.

2023 

14.02.

2023 

здравоохранения республики» 

федеральный 

бюджет 

36 

292,1 
0,0 0,0 

36 

292,

1 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Минздрав РА;  

Минрегионразви

тия РА; 

Администрация 

МО 

«Онгудайский 

район» 

КТ 3: Выполнены строительно-

монтажные работы 

01.05.

2023 

31.12.

2024 

республиканс

кий бюджет 
835,4 0,0 0,0 

835,

4 
0,0 0,0 0,0 0,0 

Минздрав РА;  

Минрегионразви

тия РА; 

Администрация 

МО 

«Онгудайский 

район» 

КТ 4: Объект введен в 

эксплуатацию 

31.12.

2024 

01.06.

2025 

местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.15

4 

Реконструкция 

поликлиники, 

Шебалинский 

район, с. 

Шебалино 

Минздрав 

РА;  

Минрегион

развития 

РА; 

Администр

ация МО 

«Шебалинс

кий район» 

Минздрав РА;  

Минрегионразви

тия РА; 

Администрация 

МО 

«Шебалинский 

район» 

КТ 1: Разработана ПСД, 

получено положительное 

заключение госэкспертизы 

01.01.

2022 

01.06.

2022 

01.01.

2022 

31.12.

2025 

ГП РА «Развитие здравоохранения», 

ПП «Совершенствование сети 

государственных организаций 

здравоохранения Республики Алтай», 

ОМ «Строительство, реконструкция и 

приобретение объектов для 

государственных организаций 

здравоохранения республики» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

37 

127,5 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

37 

127,

5 

0,0 

Минздрав РА;  

Минрегионразви

тия РА 

КТ 2: Заключено соглашение о 

предоставлении субсидий из 

федерального бюджета 

01.01.

2023 

14.02.

2023 
федеральный 

бюджет 
36 

292,1 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

36 

292,

1 

0,0 

Минздрав РА;  

Минрегионразви

тия РА 

КТ 3: Выполнены строительно-

монтажные работы 

01.04.

2024 

31.12.

2024 
республиканс

кий бюджет 
835,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

835,

4 
0,0 

Минздрав РА;  

Минрегионразви

тия РА; 

Администрация 

МО 

«Шебалинский 

район» 

КТ 4: Объект введен в 

эксплуатацию 

01.01.

2024 

31.12.

2025 

местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.15

5 

Капитальный 

ремонт 

поликлиники, 

Улаганский 

район, с. Улаган 

Минздрав 

РА;  

Минрегион

развития 

РА; 

Администр

ация МО 

«Улагански

й район» 

Минздрав РА;  

Минрегионразви

тия РА; 

Администрация 

МО «Улаганский 

район» 

КТ 1: Разработана ПСД, 

получено положительное 

заключение госэкспертизы 

01.01.

2022 

31.12.

2022 

01.01.

2022 

01.06.

2025 

ГП РА «Развитие здравоохранения», 

ПП «Совершенствование сети 

государственных организаций 

здравоохранения Республики Алтай», 

ОМ «Строительство, реконструкция и 

приобретение объектов для 

государственных организаций 

здравоохранения республики» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

38 

437,5 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

37 

127,

5 

1 

310,

0 

Минздрав РА;  

Минрегионразви

тия РА; 

Администрация 

МО «Улаганский 

район» 

КТ 2: Заключено соглашение о 

предоставлении субсидий из 

федерального бюджета 

01.01.

2024 

14.02.

2024 

федеральный 

бюджет 

37 

382,1 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

36 

292,

1 

1 

090,

0 

Минздрав РА;  

Минрегионразви

тия РА; 

Администрация 

КТ 3: Выполнены строительно-

монтажные работы 

01.05.

2024 

31.12.

2024 республиканс

кий бюджет 
1 

055,4 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

835,

4 

220,

0 
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МО «Улаганский 

район» 

Минздрав РА;  

Минрегионразви

тия РА; 

Администрация 

МО «Улаганский 

район» 

КТ 4: Объект введен в 

эксплуатацию 

31.12.

2024 

01.06.

2025 

местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.15

6 

Комплексный 

капитальный 

ремонт здания 

районной 

больницы и 

инфекционного 

отделения БУЗ 

РА «Усть-

Канская 

районная 

больница», 

Усть-Канский 

район, с. Усть-

Кан 

Минздрав 

РА;  

Минрегион

развития 

РА; 

Администр

ация МО 

«Усть-

Канский 

район» 

Минздрав РА;  

Минрегионразви

тия РА; 

Администрация 

МО «Усть-

Канский район» 

КТ 2: Разработана ПСД, 

получено положительное 

заключение госэкспертизы 

01.01.

2020 

01.06.

2020 

01.01.

2020 

31.12.

2023 

ГП РА «Развитие здравоохранения», 

ПП «Совершенствование сети 

государственных организаций 

здравоохранения Республики Алтай», 

ОМ «Строительство, реконструкция и 

приобретение объектов для 

государственных организаций 

здравоохранения республики» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

28 

357,2 
0,0 0,0 0,0 

6 

857,

2 

21 

500,

0 

0,0 0,0 

Минздрав РА;  

Минрегионразви

тия РА; 

Администрация 

МО «Усть-

Канский район» 

КТ 3: Заключено соглашение о 

предоставлении субсидий из 

федерального бюджета 

01.01.

2022 

14.02.

2022 

федеральный 

бюджет 
28 

357,2 
0,0 0,0 0,0 

6 

857,

2 

21 

500,

0 

0,0 0,0 

Минздрав РА;  

Минрегионразви

тия РА; 

Администрация 

МО «Усть-

Канский район» 

КТ 4: Выполнены строительно-

монтажные работы 

01.05.

2022 

01.10.

2023 

республиканс

кий бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минздрав РА;  

Минрегионразви

тия РА; 

Администрация 

МО «Усть-

Канский район» 

КТ 5: Объект введен в 

эксплуатацию 

01.10.

2023 

31.12.

2023 

местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.15

7 

Капитальный 

ремонт СДК в с. 

Каспа, 

Шебалинский 

район  

Правительс

тво РА; 

Минкульту

ры РА; 

Администр

ация МО 

«Шебалинс

кий район» 

Минкультуры 

РА; 

Администрация 

МО 

«Шебалинский 

район» 

КТ 1: Заключено соглашение с 

муниципальным образованием 

01.01.

2019 

15.03.

2019 

01.01.

2019 

01.12.

2019 

ГП «Развитие культуры», ПП  

«Культурно-досуговая деятельность», 

ОМ «Реализация регионального 

проекта «Культурная среда», НП 

«Культура», РП «Культурная среда» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

8 

924,1 

8 

924,

1 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО 

«Шебалинский 

район» 

КТ 2: Заключен контракт на 

капитальный ремонт СДК  

01.05.

2019 

20.07.

2019 федеральный 

бюджет 
8 

393,1 

8 

393,

1 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО 

«Шебалинский 

район» 

КТ 3: Завершен капитальный 

ремонт СДК 

01.08.

2019 

15.12.

2019 республиканс

кий бюджет 
441,7 

441,

7 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 

бюджеты 
89,3 89,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.15

8 

Капитальный 

ремонт СДК в с. 

Теленгит-

Сортогой, Кош-

Агачский район  

Правительс

тво РА; 

Минкульту

ры РА; 

Администр

ация МО 

«Кош-

Агачский 

район» 

Минкультуры 

РА; 

Администрация 

МО «Кош-

Агачский район» 

КТ 1: Заключено соглашение с 

муниципальным образованием 

01.01.

2019 

15.03.

2019 

01.01.

2019 

15.12.

2019 

ГП «Развитие культуры», ПП  

«Культурно-досуговая деятельность», 

ОМ «Реализация регионального 

проекта «Культурная среда», НП 

«Культура», РП «Культурная среда» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

11 

223,9 

11 

223,

9 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО «Кош-

Агачский район» 

КТ 2: Заключен контракт на 

капитальный ремонт СДК  

01.05.

2019 

20.07.

2019 

федеральный 

бюджет 

10 

556,1 

10 

556,

1 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Администрация 

МО «Кош-

Агачский район» 

КТ 3: Заключен контракт на 

капитальный ремонт СДК  

01.05.

2019 

20.07.

2019 республиканс

кий бюджет 
555,6 

555,

6 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 

бюджеты 
112,2 

112,

2 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0               

1.15

9 

Капитальный 

ремонт СДК в 

с.Анос, 

Чемальского 

района 

Правительс

тво РА; 

Минкульту

ры РА; 

Администр

ация МО 

«Чемальски

й район» 

Минкультуры 

РА; 

Администрация 

МО «Чемальский 

район» 

КТ 1: Заключено соглашение с 

муниципальным образованием 

01.01.

2019 

15.03.

2019 

01.01.

2019 

15.12.

2019 

ГП «Развитие культуры», ПП  

«Культурно-досуговая деятельность», 

ОМ «Реализация регионального 

проекта «Культурная среда», НП 

«Культура», РП «Культурная среда» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

9 

545,5 

9 

545,

5 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО «Чемальский 

район» 

КТ 2: Заключен контракт на 

капитальный ремонт СДК  

01.05.

2019 

20.07.

2019 
федеральный 

бюджет 

8 

614,8 

8 

614,

8 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО «Чемальский 

район» 

КТ 3: Завершен капитальный 

ремонт СДК 

01.08.

2019 

15.12.

2019 
республиканс

кий бюджет 
453,4 

453,

4 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 

бюджеты 
477,3 

477,

3 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0               

1.16

0 

Капитальный 

ремонт СДК в с 

.Купчегень, 

Онгудайский  

район 

Правительс

тво РА; 

Минкульту

ры РА; 

Администр

ация МО 

«Онгудайск

ий район» 

Минкультуры 

РА; 

Администрация 

МО 

«Онгудайский 

район» 

КТ 1: Заключено соглашение с 

муниципальным образованием 

01.01.

2019 

15.03.

2019 

01.01.

2019 

15.12.

2019 

ГП «Развитие культуры», ПП  

«Культурно-досуговая деятельность», 

ОМ «Реализация регионального 

проекта «Культурная среда», НП 

«Культура», РП «Культурная среда» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

7 

071,0 

7 

071,

0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО 

«Онгудайский 

район» 

КТ 2: Заключен контракт на 

капитальный ремонт СДК  

01.05.

2019 

20.07.

2019 федеральный 

бюджет 
6 

583,1 

6 

583,

1 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО 

«Онгудайский 

район» 

КТ 3: Завершен капитальный 

ремонт СДК 

01.08.

2019 

15.12.

2019 республиканс

кий бюджет 
346,5 

346,

5 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 

бюджеты 
141,4 

141,

4 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0               

1.16

1 

Капитальный 

ремонт СДК в с. 

Усть-Кумир, 

Усть-Канский 

район  

Правительс

тво РА; 

Минкульту

ры РА; 

Администр

ация МО 

«Усть-

Канский 

район» 

Минкультуры 

РА; 

Администрация 

МО «Усть-

Канский район» 

КТ 1: Заключено соглашение с 

муниципальным образованием 

01.01.

2019 

15.03.

2019 

01.01.

2019 

15.12.

2019 

ГП «Развитие культуры», ПП  

«Культурно-досуговая деятельность», 

ОМ «Реализация регионального 

проекта «Культурная среда», НП 

«Культура», РП «Культурная среда» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

4 

287,3 

4 

287,

3 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО «Усть-

Канский район» 

КТ 2: Заключен контракт на 

капитальный ремонт СДК  

01.05.

2019 

20.07.

2019 
федеральный 

бюджет 
4 

032,2 

4 

032,

2 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО «Усть-

Канский район» 

КТ 3: Завершен капитальный 

ремонт СДК 

01.08.

2019 

15.12.

2019 
республиканс

кий бюджет 
212,2 

212,

2 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 

бюджеты 
42,9 42,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.16

2 

Капитальный 

ремонт здания 

районного 

центра 

Правительс

тво РА;        

Минкульту

ры РА; 

Администрация 

МО 

«Шебалинский 

район» 

КТ 1: Заключено соглашение с 

муниципальным образованием  

01.01.

2024 

15.03.

2024 

01.01.

2024 

15.12.

2024 

ГП «Развитие культуры», ПП  

«Культурно-досуговая деятельность», 

ОМ «Реализация регионального 

проекта «Культурная среда», НП 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

32 

000,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

32 

000,

0 

0,0 
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культуры, 

Шебалинский 

район, с. 

Шебалино, ул. 

Советская, 11 А 

Администр

ация МО 

«Шебалинс

кий район» 

Администрация 

МО 

«Шебалинский 

район» 

КТ 2: Заключен контракт на 

капитальный ремонт СДК 

01.05.

2024 

20.07.

2024 

«Культура», РП «Культурная среда» 

федеральный 

бюджет 

30 

096,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

30 

096,

0 

0,0 

Администрация 

МО 

«Шебалинский 

район» 

КТ 3: Завершен капитальный 

ремонт СДК 

01.08.

2024 

15.12.

2024 
республиканс

кий бюджет 

1 

584,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1 

584,

0 

0,0 

местные 

бюджеты 
320,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

320,

0 
0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0               

1.16

3 

Капитальный 

ремонт СДК, 

Шебалинский 

район, с. Черга 

Правительс

тво РА; 

Минкульту

ры РА; 

Администр

ация МО 

«Шебалинс

кий район» 

Минкультуры 

РА; 

Администрация 

МО 

«Шебалинский 

район» 

КТ 1: Заключено соглашение с 

муниципальным образованием 

01.01.

2024 

15.03.

2024 

01.01.

2023 

15.12.

2023 

ГП «Развитие культуры», ПП  

«Культурно-досуговая деятельность», 

ОМ «Реализация регионального 

проекта «Культурная среда», НП 

«Культура», РП «Культурная среда» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

10 

000,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

10 

000,

0 

0,0 

Администрация 

МО 

«Шебалинский 

район» 

КТ 2: Заключен контракт на 

капитальный ремонт СДК  

01.05.

2024 

20.07.

2024 федеральный 

бюджет 
9 

405,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

9 

405,

0 

0,0 

Администрация 

МО 

«Шебалинский 

район» 

КТ 3: Завершен капитальный 

ремонт СДК 

01.08.

2024 

15.12.

2024 
республиканс

кий бюджет 
495,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

495,

0 
0,0 

местные 

бюджеты 
100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

100,

0 
0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.16

4 

Капитальный 

ремонт СДК, 

Шебалинский 

район, с. 

Барагаш 

Правительс

тво РА; 

Минкульту

ры РА; 

Администр

ация МО 

«Шебалинс

кий район» 

Администрация 

МО 

«Шебалинский 

район» 

КТ 1: Разработана ПСД, 

получено положительное 

заключение госэкспертизы 

01.01.

2024 

01.04.

2024 

01.01.

2024 

01.10.

2025 

ГП «Развитие культуры», ПП  

«Культурно-досуговая деятельность», 

ОМ «Реализация регионального 

проекта «Культурная среда», НП 

«Культура», РП «Культурная среда» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

20 

000,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

20 

000,

0 

Администрация 

МО 

«Шебалинский 

район» 

КТ 2: Заключен контракт на 

капитальный ремонт СДК 

01.01.

2025 

01.03.

2025 федеральный 

бюджет 
19 

602,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

19 

602,

0 

Администрация 

МО 

«Шебалинский 

район» 

КТ 3: Завершен капитальный 

ремонт СДК 

01.03.

2025 

01.10.

2025 

республиканс

кий бюджет 
198,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

198,

0 

местные 

бюджеты 
200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

200,

0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.16

5 

Капитальный 

ремонт СДК, 

Шебалинский 

район, с. 

Ильинка 

Правительс

тво РА; 

Минкульту

ры РА; 

Администр

ация МО 

«Шебалинс

кий район» 

Минкультуры 

РА; 

Администрация 

МО 

«Шебалинский 

район» 

КТ 1: Заключено соглашение с 

муниципальным образованием 

01.01.

2025 

15.03.

2025 

01.01.

2025 

15.12.

2025 

ГП «Развитие культуры», ПП  

«Культурно-досуговая деятельность», 

ОМ «Реализация регионального 

проекта «Культурная среда», НП 

«Культура», РП «Культурная среда» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

9 

500,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

9 

500,

0 

Администрация 

МО 

«Шебалинский 

район» 

КТ 2: Заключен контракт на 

капитальный ремонт СДК  

01.05.

2025 

20.07.

2025 федеральный 

бюджет 
8 

934,8 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

8 

934,

8 

Администрация 

МО 

«Шебалинский 

район» 

КТ 3: Завершен капитальный 

ремонт СДК 

01.08.

2025 

15.12.

2025 
республиканс

кий бюджет 
470,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

470,

3 

местные 

бюджеты 
95,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 95,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0   
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1.16

6 

Капитальный 

ремонт СДК, 

Шебалинский 

район, с. Верх 

Черга 

Правительс

тво РА; 

Минкульту

ры РА; 

Администр

ация МО 

«Шебалинс

кий район» 

Минкультуры 

РА; 

Администрация 

МО 

«Шебалинский 

район» 

КТ 1: Заключено соглашение с 

муниципальным образованием 

01.01.

2023 

15.03.

2023 

01.01.

2023 

15.12.

2023 

ГП «Развитие культуры», ПП  

«Культурно-досуговая деятельность», 

ОМ «Реализация регионального 

проекта «Культурная среда», НП 

«Культура», РП «Культурная среда» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

12 

000,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 

12 

000,

0 

0,0 0,0 

Администрация 

МО 

«Шебалинский 

район» 

КТ 2: Заключен контракт на 

капитальный ремонт СДК  

01.05.

2023 

20.07.

2023 федеральный 

бюджет 

11 

286,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 

11 

286,

0 

0,0 0,0 

Администрация 

МО 

«Шебалинский 

район» 

КТ 3: Завершен капитальный 

ремонт СДК 

01.08.

2023 

15.12.

2023 
республиканс

кий бюджет 
594,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

594,

0 
0,0 0,0 

местные 

бюджеты 
120,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

120,

0 
0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.16

7 

Капитальный 

ремонт МУ 

АМО «Дом 

творчества и 

досуга», Усть-

Коксинский 

район, с. Усть-

Кокса 

Правительс

тво РА; 

Минкульту

ры РА; 

Администр

ация МО 

«Усть-

Коксинский 

район» 

Минкультуры 

РА; 

Администрация 

МО «Усть-

Коксинский 

район» 

КТ 1: Разработана ПСД, 

получено положительное 

заключение госэкспертизы 

01.01.

2020 

01.04.

2020 

01.01.

2020 

15.12.

2024 

ГП «Развитие культуры», ПП  

«Культурно-досуговая деятельность», 

ОМ «Реализация регионального 

проекта «Культурная среда», НП 

«Культура», РП «Культурная среда» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

32 

922,7 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

32 

922,

7 

0,0 

Администрация 

МО «Усть-

Коксинский 

район» 

КТ 2: Заключен контракт на 

капитальный ремонт СДК  

01.05.

2024 

20.07.

2024 федеральный 

бюджет 

31 

941,6 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

31 

941,

6 

0,0 

Администрация 

МО «Усть-

Коксинский 

район» 

КТ 3: Завершен капитальный 

ремонт СДК  

01.08.

2024 

15.12.

2024 

республиканс

кий бюджет 
322,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

322,

6 
0,0 

местные 

бюджеты 
658,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

658,

5 
0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.16

8 

Капитальный 

ремонт 

сельского клуба, 

Усть-

Коксинский 

район, с. Мульта  

Правительс

тво РА; 

Минкульту

ры РА; 

Администр

ация МО 

«Усть-

Коксинский 

район» 

Минкультуры 

РА; 

Администрация 

МО «Усть-

Коксинский 

район» 

КТ 1: Заключено соглашение с 

муниципальным образованием 

01.01.

2024 

15.03.

2024 

01.01.

2024 

15.12.

2024 

ГП «Развитие культуры», ПП  

«Культурно-досуговая деятельность», 

ОМ «Реализация регионального 

проекта «Культурная среда», НП 

«Культура», РП «Культурная среда» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

15 

000,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

15 

000,

0 

0,0 

Администрация 

МО «Усть-

Коксинский 

район» 

КТ 2: Заключен контракт на 

капитальный ремонт СДК  

01.05.

2024 

20.07.

2024 федеральный 

бюджет 
14 

107,5 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

14 

107,

5 

0,0 

Администрация 

МО «Усть-

Коксинский 

район» 

КТ 3: Завершен капитальный 

ремонт СДК 

01.08.

2024 

15.12.

2024 

республиканс

кий бюджет 
742,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

742,

5 
0,0 

местные 

бюджеты 
150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

150,

0 
0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.16

9 

Капитальный 

ремонт СДК с. 

Кучерла, Усть-

Коксинский 

район  

Правительс

тво РА; 

Минкульту

ры РА; 

Администр

ация МО 

«Усть-

Коксинский 

район» 

Минкультуры 

РА; 

Администрация 

МО «Усть-

Коксинский 

район» 

КТ 1: Заключено соглашение с 

муниципальным образованием 

01.01.

2023 

15.03.

2023 

01.01.

2023 

15.12.

2023 

ГП «Развитие культуры», ПП  

«Культурно-досуговая деятельность», 

ОМ «Реализация регионального 

проекта «Культурная среда», НП 

«Культура», РП «Культурная среда» Всего (за 

счет всех 

источников) 

12 

000,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 

12 

000,

0 

0,0 0,0 

Администрация 

МО «Усть-

КТ 2: Заключен контракт на 

капитальный ремонт СДК  

01.05.

2023 

20.07.

2023 

федеральный 

бюджет 

11 

286,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 

11 

286,
0,0 0,0 
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Коксинский 

район» 

0 

Администрация 

МО «Усть-

Коксинский 

район» 

КТ 3: Завершен капитальный 

ремонт СДК 

01.08.

2023 

15.12.

2023 

республиканс

кий бюджет 
594,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

594,

0 
0,0 0,0 

местные 

бюджеты 
120,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

120,

0 
0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.17

0 

Капитальный 

ремонт СДК, 

Усть-

Коксинский 

район, с. Амур 

Правительс

тво РА; 

Минкульту

ры РА; 

Администр

ация МО 

«Усть-

Коксинский 

район» 

Минкультуры 

РА; 

Администрация 

МО «Усть-

Коксинский 

район» 

КТ 1: Заключено соглашение с 

муниципальным образованием 

01.01.

2024 

15.03.

2024 

01.01.

2024 

15.12.

2024 

ГП «Развитие культуры», ПП  

«Культурно-досуговая деятельность», 

ОМ «Реализация регионального 

проекта «Культурная среда», НП 

«Культура», РП «Культурная среда» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

18 

500,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

18 

500,

0 

0,0 

Администрация 

МО «Усть-

Коксинский 

район» 

КТ 2: Заключен контракт на 

капитальный ремонт СДК  

01.05.

2024 

20.07.

2024 федеральный 

бюджет 
17 

399,3 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

17 

399,

3 

0,0 

Администрация 

МО «Усть-

Коксинский 

район» 

КТ 3: Завершен капитальный 

ремонт СДК 

01.08.

2024 

15.12.

2024 

республиканс

кий бюджет 
915,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

915,

8 
0,0 

местные 

бюджеты 
185,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

185,

0 
0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.17

1 

Капитальный 

ремонт СДК, 

Усть-

Коксинский 

район, с. Банное 

Правительс

тво РА; 

Минкульту

ры РА; 

Администр

ация МО 

«Усть-

Коксинский 

район» 

Минкультуры 

РА; 

Администрация 

МО «Усть-

Коксинский 

район» 

КТ 1: Заключено соглашение с 

муниципальным образованием 

01.01.

2025 

15.03.

2025 

01.01.

2025 

15.12.

2025 

ГП «Развитие культуры», ПП  

«Культурно-досуговая деятельность», 

ОМ «Реализация регионального 

проекта «Культурная среда», НП 

«Культура», РП «Культурная среда» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

14 

500,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

14 

500,

0 

Администрация 

МО «Усть-

Коксинский 

район» 

КТ 2: Заключен контракт на 

капитальный ремонт СДК  

01.05.

2025 

20.07.

2025 федеральный 

бюджет 

13 

637,3 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

13 

637,

3 

Администрация 

МО «Усть-

Коксинский 

район» 

КТ 3: Завершен капитальный 

ремонт СДК 

01.08.

2025 

15.12.

2025 
республиканс

кий бюджет 
717,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

717,

8 

местные 

бюджеты 
145,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

145,

0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.17

2 

Капитальный 

ремонт СДК с. 

Тихонькая, 

Усть-

Коксинский 

район  

Правительс

тво РА; 

Минкульту

ры РА; 

Администр

ация МО 

«Усть-

Коксинский 

район» 

Минкультуры 

РА; 

Администрация 

МО «Усть-

Коксинский 

район» 

КТ 1: Заключено соглашение с 

муниципальным образованием 

01.01.

2024 

15.03.

2024 

01.01.

2024 

15.12.

2024 

ГП «Развитие культуры», ПП  

«Культурно-досуговая деятельность», 

ОМ «Реализация регионального 

проекта «Культурная среда», НП 

«Культура», РП «Культурная среда» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

10 

000,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

10 

000,

0 

0,0 

Администрация 

МО «Усть-

Коксинский 

район» 

КТ 2: Заключен контракт на 

капитальный ремонт СДК  

01.05.

2024 

20.07.

2024 федеральный 

бюджет 
9 

405,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

9 

405,

0 

0,0 

Администрация 

МО «Усть-

Коксинский 

район» 

КТ 3: Завершен капитальный 

ремонт СДК 

01.08.

2024 

15.12.

2024 

республиканс

кий бюджет 
495,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

495,

0 
0,0 

местные 

бюджеты 
100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

100,

0 
0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.17

3 

Капитальный 

ремонт СДК, 

Усть-

Коксинский 

район, с. Талда 

Правительс

тво РА; 

Минкульту

ры РА; 

Администр

Минкультуры 

РА; 

Администрация 

МО «Усть-

Коксинский 

КТ 1: Разработана ПСД, 

получено положительное 

заключение госэкспертизы 

01.01.

2023 

01.04.

2023 

01.01.

2023 

01.10.

2024 

ГП «Развитие культуры», ПП  

«Культурно-досуговая деятельность», 

ОМ «Реализация регионального 

проекта «Культурная среда», НП 

«Культура», РП «Культурная среда» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

10 

000,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

10 

000,

0 

0,0 
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ация МО 

«Усть-

Коксинский 

район» 

район» 

Администрация 

МО «Усть-

Коксинский 

район» 

КТ 2: Заключен контракт на 

капитальный ремонт СДК  

01.01.

2024 

01.03.

2024 федеральный 

бюджет 
9 

702,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

9 

702,

0 

0,0 

Администрация 

МО «Усть-

Коксинский 

район» 

КТ 3: Завершен капитальный 

ремонт СДК 

01.03.

2024 

01.10.

2024 

республиканс

кий бюджет 
98,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 98,0 0,0 

местные 

бюджеты 
200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

200,

0 
0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.17

4 

Капитальный 

ремонт СДК, 

Усть-Канский 

район, с. Козуль 

Правительс

тво РА; 

Минкульту

ры РА; 

Администр

ация МО 

«Усть-

Канский 

район» 

Минкультуры 

РА; 

Администрация 

МО «Усть-

Канский район» 

КТ 1: Разработана ПСД, 

получено положительное 

заключение госэкспертизы 

01.01.

2020 

01.04.

2020 

01.01.

2020 

01.10.

2023 

ГП «Развитие культуры», ПП  

«Культурно-досуговая деятельность», 

ОМ «Реализация регионального 

проекта «Культурная среда», НП 

«Культура», РП «Культурная среда» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

12 

500,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 

12 

500,

0 

0,0 0,0 

Администрация 

МО «Усть-

Канский район» 

КТ 2: Заключен контракт на 

капитальный ремонт СДК  

01.01.

2023 

01.03.

2023 
федеральный 

бюджет 

12 

251,2 
0,0 0,0 0,0 0,0 

12 

251,

2 

0,0 0,0 

Администрация 

МО «Усть-

Канский район» 

КТ 3: Завершен капитальный 

ремонт СДК 

01.03.

2023 

01.10.

2023 

республиканс

кий бюджет 
123,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

123,

8 
0,0 0,0 

местные 

бюджеты 
125,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

125,

0 
0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.17

5 

Капитальный 

ремонт СДК, 

Усть-Канский 

район, с. Черный 

Ануй 

Правительс

тво РА; 

Минкульту

ры РА; 

Администр

ация МО 

«Усть-

Канский 

район» 

Минкультуры 

РА; 

Администрация 

МО «Усть-

Канский район» 

КТ 1: Разработана ПСД, 

получено положительное 

заключение госэкспертизы 

01.01.

2020 

01.04.

2020 

01.01.

2020 

01.10.

2022 

ГП «Развитие культуры», ПП  

«Культурно-досуговая деятельность», 

ОМ «Реализация регионального 

проекта «Культурная среда», НП 

«Культура», РП «Культурная среда» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

15 

331,1 
0,0 0,0 0,0 

15 

331,

1 

0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО «Усть-

Канский район» 

КТ 2: Заключен контракт на 

капитальный ремонт СДК  

01.01.

2022 

01.03.

2022 
федеральный 

бюджет 
15 

026,0 
0,0 0,0 0,0 

15 

026,

0 

0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО «Усть-

Канский район» 

КТ 3: Завершен капитальный 

ремонт СДК 

01.03.

2022 

01.10.

2022 республиканс

кий бюджет 
151,8 0,0 0,0 0,0 

151,

8 
0,0 0,0 0,0 

местные 

бюджеты 
153,3 0,0 0,0 0,0 

153,

3 
0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.17

6 

Капитальный 

ремонт СДК, 

Усть-Канский 

район, с. Яконур 

Правительс

тво РА; 

Минкульту

ры РА; 

Администр

ация МО 

«Усть-

Канский 

район» 

Минкультуры 

РА; 

Администрация 

МО «Усть-

Канский район» 

КТ 1: Разработана ПСД, 

получено положительное 

заключение госэкспертизы 

01.01.

2020 

01.04.

2020 

01.01.

2020 

01.10.

2024 

ГП «Развитие культуры», ПП  

«Культурно-досуговая деятельность», 

ОМ «Реализация регионального 

проекта «Культурная среда», НП 

«Культура», РП «Культурная среда» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

23 

243,1 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

23 

243,

1 

0,0 

Администрация 

МО «Усть-

Канский район» 

КТ 2: Заключен контракт на 

капитальный ремонт СДК  

01.01.

2024 

01.03.

2024 
федеральный 

бюджет 

22 

780,6 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

22 

780,

6 

0,0 

Администрация 

МО «Усть-

Канский район» 

КТ 3: Завершен капитальный 

ремонт СДК 

01.03.

2024 

01.10.

2024 

республиканс

кий бюджет 
230,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

230,

1 
0,0 

местные 

бюджеты 
232,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

232,

4 
0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.17

7 

Капитальный 

ремонт СДК, 

Усть-Канский 

район, с. 

Кырлык 

Правительс

тво РА; 

Минкульту

ры РА; 

Администр

Минкультуры 

РА; 

Администрация 

МО «Усть-

Канский район» 

КТ 1: Разработана ПСД, 

получено положительное 

заключение госэкспертизы 

01.01.

2023 

01.04.

2023 

01.01.

2023 

01.10.

2024 

ГП «Развитие культуры», ПП  

«Культурно-досуговая деятельность», 

ОМ «Реализация регионального 

проекта «Культурная среда», НП 

«Культура», РП «Культурная среда» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

35 

710,6 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

35 

710,

6 

0,0 
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ация МО 

«Усть-

Канский 

район» 

Администрация 

МО «Усть-

Канский район» 

КТ 2: Заключен контракт на 

капитальный ремонт СДК  

01.01.

2024 

01.03.

2024 
федеральный 

бюджет 

35 

000,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

35 

000,

0 

0,0 

Администрация 

МО «Усть-

Канский район» 

КТ 3: Завершен капитальный 

ремонт СДК 

01.03.

2024 

01.10.

2024 

республиканс

кий бюджет 
353,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

353,

5 
0,0 

местные 

бюджеты 
357,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

357,

1 
0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.17

8 

Капитальный 

ремонт СДК, 

Усть-Канский 

район, с. Усть-

Мута 

Правительс

тво РА; 

Минкульту

ры РА; 

Администр

ация МО 

«Усть-

Канский 

район» 

Минкультуры 

РА; 

Администрация 

МО «Усть-

Канский район» 

КТ 1: Разработана ПСД, 

получено положительное 

заключение госэкспертизы 

01.01.

2024 

01.04.

2024 

01.01.

2024 

01.10.

2025 

ГП «Развитие культуры», ПП  

«Культурно-досуговая деятельность», 

ОМ «Реализация регионального 

проекта «Культурная среда», НП 

«Культура», РП «Культурная среда» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

15 

000,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

15 

000,

0 

Администрация 

МО «Усть-

Канский район» 

КТ 2: Заключен контракт на 

капитальный ремонт СДК  

01.01.

2025 

01.03.

2025 
федеральный 

бюджет 
14 

701,5 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

14 

701,

5 

Администрация 

МО «Усть-

Канский район» 

КТ 3: Завершен капитальный 

ремонт СДК 

01.03.

2025 

01.10.

2025 
республиканс

кий бюджет 
148,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

148,

5 

местные 

бюджеты 
150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

150,

0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.17

9 

Капитальный 

ремонт СДК, 

Усть-Канский 

район, c. Верх 

Ануй 

Правительс

тво РА; 

Минкульту

ры РА; 

Администр

ация МО 

«Усть-

Канский 

район» 

Минкультуры 

РА; 

Администрация 

МО «Усть-

Канский район» 

КТ 1: Заключено соглашение с 

муниципальным образованием 

01.01.

2024 

15.03.

2024 

01.01.

2024 

15.12.

2024 

ГП «Развитие культуры», ПП  

«Культурно-досуговая деятельность», 

ОМ «Реализация регионального 

проекта «Культурная среда», НП 

«Культура», РП «Культурная среда» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

9 

000,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

9 

000,

0 

0,0 

Администрация 

МО «Усть-

Канский район» 

КТ 2: Заключен контракт на 

капитальный ремонт СДК  

01.05.

2024 

20.07.

2024 
федеральный 

бюджет 
8 

464,5 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

8 

464,

5 

0,0 

Администрация 

МО «Усть-

Канский район» 

КТ 3: Завершен капитальный 

ремонт СДК 

01.08.

2024 

15.12.

2024 

республиканс

кий бюджет 
445,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

445,

5 
0,0 

местные 

бюджеты 
90,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 90,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.18

0 

Капитальный 

ремонт СДК, 

Онгудайский 

район, с. Теньга 

Правительс

тво РА; 

Минкульту

ры РА; 

Администр

ация МО 

«Онгудайск

ий район» 

Минкультуры 

РА; 

Администрация 

МО 

«Онгудайский 

район» 

КТ 1: Заключено соглашение с 

муниципальным образованием 

01.01.

2025 

15.03.

2025 

01.01.

2025 

15.12.

2025 

ГП «Развитие культуры», ПП  

«Культурно-досуговая деятельность», 

ОМ «Реализация регионального 

проекта «Культурная среда», НП 

«Культура», РП «Культурная среда» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

12 

000,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

12 

000,

0 

Администрация 

МО 

«Онгудайский 

район» 

КТ 2: Заключен контракт на 

капитальный ремонт СДК  

01.05.

2025 

20.07.

2025 федеральный 

бюджет 
11 

286,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

11 

286,

0 

Администрация 

МО 

«Онгудайский 

район» 

КТ 3: Завершен капитальный 

ремонт СДК 

01.08.

2025 

15.12.

2025 

республиканс

кий бюджет 
594,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

594,

0 

местные 

бюджеты 
120,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

120,

0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.18

1 

Капитальный 

ремонт СДК, 

Онгудайский 

район, с. 

Большой Яломан 

Правительс

тво РА; 

Минкульту

ры РА; 

Администр

ация МО 

Минкультуры 

РА; 

Администрация 

МО 

«Онгудайский 

район» 

КТ 1: Заключено соглашение с 

муниципальным образованием 

01.01.

2025 

15.03.

2025 

01.01.

2025 

15.12.

2025 

ГП «Развитие культуры», ПП  

«Культурно-досуговая деятельность», 

ОМ «Реализация регионального 

проекта «Культурная среда», НП 

«Культура», РП «Культурная среда» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

16 

500,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

16 

500,

0 
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«Онгудайск

ий район» 

Администрация 

МО 

«Онгудайский 

район» 

КТ 2: Заключен контракт на 

капитальный ремонт СДК  

01.05.

2025 

20.07.

2025 федеральный 

бюджет 
15 

518,3 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

15 

518,

3 

Администрация 

МО 

«Онгудайский 

район» 

КТ 3: Завершен капитальный 

ремонт СДК 

01.08.

2025 

15.12.

2025 

республиканс

кий бюджет 
816,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

816,

8 

местные 

бюджеты 
165,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

165,

0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.18

2 

Капитальный 

ремонт СДК, 

Онгудайский 

район, с. 

Каярлык 

Правительс

тво РА; 

Минкульту

ры РА; 

Администр

ация МО 

«Онгудайск

ий район» 

Минкультуры 

РА; 

Администрация 

МО 

«Онгудайский 

район» 

КТ 1: Заключено соглашение с 

муниципальным образованием 

01.01.

2025 

15.03.

2025 

01.01.

2025 

15.12.

2025 

ГП «Развитие культуры», ПП  

«Культурно-досуговая деятельность», 

ОМ «Реализация регионального 

проекта «Культурная среда», НП 

«Культура», РП «Культурная среда» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

18 

711,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

18 

711,

0 

Администрация 

МО 

«Онгудайский 

район» 

КТ 2: Заключен контракт на 

капитальный ремонт СДК  

01.05.

2025 

20.07.

2025 федеральный 

бюджет 
17 

597,7 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

17 

597,

7 

Администрация 

МО 

«Онгудайский 

район» 

КТ 3: Завершен капитальный 

ремонт СДК 

01.08.

2025 

15.12.

2025 
республиканс

кий бюджет 
926,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

926,

2 

местные 

бюджеты 
187,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

187,

1 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.18

3 

Капитальный 

ремонт СДК, 

Онгудайский 

район, с. Кулада 

Правительс

тво РА; 

Минкульту

ры РА; 

Администр

ация МО 

«Онгудайск

ий район» 

Минкультуры 

РА; 

Администрация 

МО 

«Онгудайский 

район» 

КТ 1: Заключено соглашение с 

муниципальным образованием 

01.01.

2025 

15.03.

2025 

01.01.

2025 

15.12.

2025 

ГП «Развитие культуры», ПП  

«Культурно-досуговая деятельность», 

ОМ «Реализация регионального 

проекта «Культурная среда», НП 

«Культура», РП «Культурная среда» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

16 

500,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

16 

500,

0 

Администрация 

МО 

«Онгудайский 

район» 

КТ 2: Заключен контракт на 

капитальный ремонт СДК  

01.05.

2025 

20.07.

2025 федеральный 

бюджет 
15 

518,3 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

15 

518,

3 

Администрация 

МО 

«Онгудайский 

район» 

КТ 3: Завершен капитальный 

ремонт СДК 

01.08.

2025 

15.12.

2025 

республиканс

кий бюджет 
816,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

816,

8 

местные 

бюджеты 
165,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

165,

0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.18

4 

Капитальный 

ремонт СДК, 

Онгудайский 

район, с. 

Шашикман 

Правительс

тво РА; 

Минкульту

ры РА; 

Администр

ация МО 

«Онгудайск

ий район» 

Минкультуры 

РА; 

Администрация 

МО 

«Онгудайский 

район» 

КТ 1: Заключено соглашение с 

муниципальным образованием 

01.01.

2025 

15.03.

2025 

01.01.

2025 

15.12.

2025 

ГП «Развитие культуры», ПП  

«Культурно-досуговая деятельность», 

ОМ «Реализация регионального 

проекта «Культурная среда», НП 

«Культура», РП «Культурная среда» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

15 

711,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

15 

711,

0 

Администрация 

МО 

«Онгудайский 

район» 

КТ 2: Заключен контракт на 

капитальный ремонт СДК  

01.05.

2025 

20.07.

2025 федеральный 

бюджет 
14 

776,2 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

14 

776,

2 

Администрация 

МО 

«Онгудайский 

район» 

КТ 3: Завершен капитальный 

ремонт СДК 

01.08.

2025 

15.12.

2025 
республиканс

кий бюджет 
777,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

777,

7 

местные 

бюджеты 
157,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

157,

1 
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внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.18

5 

Капитальный 

ремонт СДК, 

Онгудайский 

район, с. Кара- 

Коба 

Правительс

тво РА; 

Минкульту

ры РА; 

Администр

ация МО 

«Онгудайск

ий район» 

Минкультуры 

РА; 

Администрация 

МО 

«Онгудайский 

район» 

КТ 1: Заключено соглашение с 

муниципальным образованием 

01.01.

2025 

15.03.

2025 

01.01.

2025 

15.12.

2025 

ГП «Развитие культуры», ПП  

«Культурно-досуговая деятельность», 

ОМ «Реализация регионального 

проекта «Культурная среда», НП 

«Культура», РП «Культурная среда» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

8 

000,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

8 

000,

0 

Администрация 

МО 

«Онгудайский 

район» 

КТ 2: Заключен контракт на 

капитальный ремонт СДК  

01.05.

2025 

20.07.

2025 федеральный 

бюджет 

7 

524,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7 

524,

0 

Администрация 

МО 

«Онгудайский 

район» 

КТ 3: Завершен капитальный 

ремонт СДК 

01.08.

2025 

15.12.

2025 

республиканс

кий бюджет 
396,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

396,

0 

местные 

бюджеты 
80,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 80,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.18

6 

Создание Центра 

алтайской 

цивилизации 

«Алтай-Кабай», 

г. Горно-

Алтайск 

Минобрнау

ки РА;                         

ГАГУ;                        

Минкульту

ры РА; 

Минприрод

ы РА; 

Минфин РА 

 Минобр РА                       КТ 1: Разработка научной 

программы Центра алтайской 

цивилизации «Алтай-Кабай» 

01.01.

2020 

31.12.

2020 

01.01.

2020 

31.12.

2025 

ГП «Реализация государственной 

национальной политики»                                                                     

ПП «Сохранение и развитие 

алтайского языка в Республике Алтай», 

ОМ «Поддержка алтайского языка на 

территории Республики Алтай» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

10 

200,0 
0,0 0,0 0,0 

10 

200,

0 

0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 
10 

200,0 
0,0 0,0 0,0 

10 

200,

0 

0,0 0,0 0,0 

республиканс

кий бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минприроды РА КТ 2: Создание Центра 

алтайской цивилизации 

«Алтай-Кабай» 

01.01.

2020 

31.12.

2020 

ГП РА «Развитие внутреннего и 

въездного туризма», ПП 

«Продвижение туристского продукта 

Республики Алтай на внутреннем и 

мировом туристских рынках», ОМ 

«Позиционирование Республики Алтай 

как благоприятного региона на 

внутреннем и мировом туристских 

рынках» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

25 

000,0 
0,0 0,0 0,0 

25 

000,

0 

0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 
25 

000,0 
0,0 0,0 0,0 

25 

000,

0 

0,0 0,0 0,0 

республиканс

кий бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минкультуры РА КТ 3: Разработка концепции 

создания Центра алтайской 

цивилизации «Алтай-Кабай» 

01.01.

2020 

31.12.

2020 

ГП «Развитие культуры», ПП  

«Культурно-досуговая деятельность»        

ОМ «Расширение спектра культурно-

досуговых услуг в Республике Алтай» 
Всего (за 

счет всех 

источников) 

1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

КТ 4: Разработана ПСД, 

получено положительное 

заключение госэкспертизы 

01.07.

2024 

31.12.

2024 
федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

КТ 5: Выполнены строительно- 01.01. 01.12. республиканс 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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монтажные работы 2024 2025 кий бюджет 

КТ 6: Объект введен в 

эксплуатацию 

01.12.

2025 

31.12.

2025 

местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.18

7 

 Выделение 

школьного 

автобуса МБОУ 

«Чергинская 

СОШ» 

Шебалинский 

район, с. Черга 

Минобрнау

ки РА; 

Администр

ация МО 

«Шебалинс

кий район» 

Минобрнауки 

РА; 

Администрация 

МО «г. Горно-

Алтайск» 

КТ 1: Подана заявка о 

потребности в подвозе 

обучающихся 

х выпол

нено 

01.12.

2019 

31.12.

2019 

ГП РА «Равитие образования», ПП 

«Создание условий для реализации 

государственной программы 

Республики Алтай «Развитие 

образования», ОМ «Повышение 

эффективности государственного 

управления в Министерстве 

образования и науки Республики 

Алтай» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минобрнауки РА КТ 2: Направлена заявка в 

Минпросвещения РФ 

х выпол

нено 

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минобрнауки РА КТ 3: Транспортные средствы 

переданы Администрации 

муниципального образования 

х выпол

нено 
республиканс

кий бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО «г. Горно-

Алтайск» 

КТ 4: Транспортные средства 

переданы 

общеобразовательным 

организациям 

01.12.

2019 

31.12.

2019 

местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.18

8 

Строительство 

детского сада, 

Шебалинский 

район, с. Черга 

Минобрнау

ки РА; 

Минрегион

развития 

РА; 

Администр

ация МО 

«Шебалинс

кий район» 

Администрация 

МО 

«Шебалинский 

район» 

КТ 1: Разработана ПСД, 

получено положительное 

заключение госэкспертизы 

х 01.05.

2024 

01.01.

2024 

31.12.

2025 

ГП РА «Развитие образования», ПП 

«Развитие дошкольного образования», 

ОМ «Реализация регионального 

проекта «Содействие занятости 

женщин - создание условий 

дошкольного образования для детей в 

возрасте до трех лет» в части создания 

дополнительных мест для детей в 

возрасте до трех лет в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного 

образования» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

155 

000,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

155 

000,

0 

Администрация 

МО 

«Шебалинский 

район» 

КТ 2: Выполнены строительно-

монтажные работы 

х 01.12.

2025 федеральный 

бюджет 
151 

915,5 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

151 

915,

5 

Администрация 

МО 

«Шебалинский 

район» 

КТ 3: Объект введен в 

эксплуатацию 

01.12.

2025 

31.12.

2025 
республиканс

кий бюджет 

1 

534,5 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1 

534,

5 

местные 

бюджеты 
1 

550,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1 

550,

0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.18

9 

Капитальный 

ремонт детского 

сада 

«Карлагаш», 

Улаганский 

район, с. 

Балыктуюль 

Минобрнау

ки РА; 

Администр

ация МО 

«Улагански

й район» 

Администрация 

МО «Улаганский 

район» 

КТ 1: Разработана ПСД, 

получено положительное 

заключение госэкспертизы  

х 01.05.

2022 

01.05.

2022 

31.12.

2023 

ГП РА «Развитие образования», ПП 

«Развитие дошкольного образования», 

ОМ «Реализация регионального 

проекта «Содействие занятости 

женщин - создание условий 

дошкольного образования для детей в 

возрасте до трех лет» в части создания 

дополнительных мест для детей в 

возрасте до трех лет в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного 

образования» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

30 

000,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 

30 

000,

0 

0,0 0,0 

Администрация 

МО «Улаганский 

район»; 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 2: Выполнены строительно-

монтажные работы 

01.06.

2023 

01.12.

2023 
федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО «Улаганский 

район»; 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 3: Объект введен в 

эксплуатацию 

01.12.

2023 

31.12.

2023 
республиканс

кий бюджет 
29 

700,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 

29 

700,

0 

0,0 0,0 

местные 

бюджеты 
300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

300,

0 
0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.19

0 

Завершение 

строительства 

МБОУ 

Минобрнау

ки РА; 

Администр

Администрация 

МО «Улаганский 

район» 

КТ 1: Разработана ПСД, 

получено положительное 

заключение госэкспертизы 

х 31.12.

2019 

01.12.

2020 

31.12.

2020 

ГП РА «Развитие образования», ПП 

«Развитие общего образования», ОМ 

«Содействие созданию в Республике 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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«Улаганская 

СОШ» 

ация МО 

«Улагански

й район»; 

Минрегион

развития 

РА 

Администрация 

МО «Улаганский 

район»; 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 2: Выполнены строительно-

монтажные работы 

х 01.12.

2020 

Алтай (исходя из прогнозируемой 

потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях, в 

рамках которого планируется 

строительство зданий школ, 

модернизация существующей 

инфраструктуры общего образования, 

мероприятия по оптимизации 

загруженности школ» 

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО «Улаганский 

район»; 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 3: Объект введен в 

эксплуатацию 

01.12.

2020 

31.12.

2020 

республиканс

кий бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.19

1 

Реконструкция 

зданий МБОУ 

«СОШ № 12 г. 

Горно-

Алтайска», 

МБОУ «Лицей 

№ 6, г. Горно-

Алтайска» 

Минобрнау

ки РА; 

Администр

ация МО «г. 

Горно-

Алтайск»; 

Минрегион

развития 

РА 

Администрация 

МО «г. Горно-

Алтайск» 

КТ 1: Разработана ПСД, 

получено положительное 

заключение госэкспертизы 

х 01.05.

2024 

01.12.

2025 

31.12.

2025 

ГП РА «Развитие образования», ПП 

«Развитие общего образования», ОМ 

«Содействие созданию в Республике 

Алтай (исходя из прогнозируемой 

потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях, в 

рамках которого планируется 

строительство зданий школ, 

модернизация существующей 

инфраструктуры общего образования, 

мероприятия по оптимизации 

загруженности школ» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

676 

139,6 
0,0 0,0 

5 

139,

6 

0,0 0,0 0,0 

671 

000,

0 

Администрация 

МО «г. Горно-

Алтайск»; 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 2: Выполнены строительно-

монтажные работы 

х 01.12.

2025 
федеральный 

бюджет 
5 

088,2 
0,0 0,0 

5 

088,

2 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО «г. Горно-

Алтайск»; 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 3: Объект введен в 

эксплуатацию 

01.12.

2025 

31.12.

2025 
республиканс

кий бюджет 
664 

341,4 
0,0 0,0 51,4 0,0 0,0 0,0 

664 

290,

0 

местные 

бюджеты 

6 

710,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6 

710,

0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.19

2 

Строительство 

спортивного 

зала «МАОУ 

«Кадетская 

школа № 4, г. 

Горно-

Алтайска» 

Минобрнау

ки РА; 

Минрегион

развития 

РА; 

Администр

ация МО «г. 

Горно-

Алтайск» 

Администрация 

МО «г. Горно-

Алтайск» 

КТ 1: Разработана ПСД, 

получено положительное 

заключение госэкспертизы 

х 01.05.

2024 

01.12.

2025 

31.12.

2025 

ГП РА «Развитие образования», ПП 

«Развитие общего образования», ОМ 

«Содействие созданию в Республике 

Алтай (исходя из прогнозируемой 

потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях, в 

рамках которого планируется 

строительство зданий школ, 

модернизация существующей 

инфраструктуры общего образования» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

35 

100,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

35 

100,

0 

Минрегионразви

тия РА; 

Администрация 

МО «г. Горно-

Алтайск» 

КТ 2: Выполнены строительно-

монтажные работы 

х 01.12.

2025 
федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минрегионразви

тия РА; 

Администрация 

МО «г. Горно-

Алтайск» 

КТ 3: Объект введен в 

эксплуатацию 

01.12.

2025 

31.12.

2025 
республиканс

кий бюджет 
34 

749,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

34 

749,

0 

местные 

бюджеты 
351,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

351,

0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.19

3 

Капитальный 

ремонт МБДОУ 

«Светлячок», 

Майминский 

район,  с. Майма 

Минобрнау

ки РА; 

Администр

ация МО 

«Майминск

ий район» 

Администрация 

МО 

«Майминский 

район» 

КТ 1: Разработана ПСД, 

получено положительное 

заключение госэкспертизы 

х 01.05.

2021 

01.12.

2022 

31.12.

2022 

ГП РА «Развитие образования», ПП 

«Развитие дошкольного образования», 

ОМ «Реализация регионального 

проекта «Содействие занятости 

женщин - создание условий 

дошкольного образования для детей в 

возрасте до трех лет» в части создания 

дополнительных мест для детей в 

возрасте до трех лет в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного 

образования» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

81 

207,4 
0,0 0,0 0,0 

81 

207,

4 

0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО 

«Майминский 

район» 

КТ 2: Выполнены строительно-

монтажные работы 

х 01.12.

2022 федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО 

«Майминский 

район» 

КТ 3: Объект введен в 

эксплуатацию 

01.12.

2022 

31.12.

2022 
республиканс

кий бюджет 
80 

395,3 
0,0 0,0 0,0 

80 

395,

3 

0,0 0,0 0,0 

местные 

бюджеты 
812,1 0,0 0,0 0,0 

812,

1 
0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1.19

4 

Строительство 

гаража для 

автобуса «ПАЗ» 

на территории 

МБОУ 

«Тобелерская 

СОШ», Кош-

Агачский район, 

с. Тобелер 

Администр

ация МО 

«Кош-

Агачский 

район» 

Администрация 

МО «Кош-

Агачский район» 

КТ 1: Разработана ПСД, 

получено положительное 

заключение госэкспертизы 

х 01.05.

2020 

01.12.

2020 

31.12.

2020 

ГП РА «Равитие образования», ПП 

«Развитие общего образования», ОМ 

«Содействие созданию в Республике 

Алтай (исходя из прогнозируемой 

потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях, в 

рамках которого планируется 

строительство зданий школ, 

модернизация существующей 

инфраструктуры общего образования, 

мероприятия по оптимизации 

загруженности школ» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО «Кош-

Агачский район» 

КТ 2: Выполнены строительно-

монтажные работы 

х 01.12.

2020 
федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО «Кош-

Агачский район» 

КТ 3: Объект введен в 

эксплуатацию 

01.12.

2020 

31.12.

2020 
республиканс

кий бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.19

5 

Строительство 

детского сада и 

школы, 

Чемальский 

район, с. 

Элекмонар 

Минобрнау

ки РА; 

Администр

ация МО 

«Чемальски

й район»; 

Минрегион

развития 

РА 

Администрация 

МО «Чемальский 

район» 

КТ 1: Разработана ПСД, 

получено положительное 

заключение госэкспертизы 

х 01.05.

2024 

01.01.

2024 

31.12.

2025 

ГП РА «Развитие образования» ПП 

«Развитие общего образования», ОМ 

«Содействие созданию в Республике 

Алтай (исходя из прогнозируемой 

потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях, в 

рамках которого планируется 

строительство зданий школ, 

модернизация существующей 

инфраструктуры общего образования, 

мероприятия по оптимизации 

загруженности школ» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

572 

260,5 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6 

724,

1 

565 

536,

4 

Администрация 

МО «Чемальский 

район»; 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 2: Выполнены строительно-

монтажные работы 

х 01.12.

2025 
федеральный 

бюджет 
558 

657,2 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

558 

657,

2 

Администрация 

МО «Чемальский 

район»; 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 3: Объект введен в 

эксплуатацию 

01.12.

2025 

31.12.

2025 
республиканс

кий бюджет 
12 

367,2 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6 

724,

1 

5 

643,

1 

местные 

бюджеты 

1 

236,1 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1 

236,

1 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.19

6 

Строительство 

школы на 500 

мест, 

Турочакский 

район, с. 

Турочак 

Минобрнау

ки РА; 

Администр

ация МО 

«Турочакск

ий район»; 

Минрегион

развития 

РА 

Администрация 

МО 

«Турочакский 

район» 

КТ 1: Разработана ПСД, 

получено положительное 

заключение госэкспертизы 

х 01.05.

2024 

01.01.

2024 

31.12.

2025 

ГП РА «Равитие образования», ПП 

«Развитие общего образования», ОМ 

«Содействие созданию в Республике 

Алтай (исходя из прогнозируемой 

потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях, в 

рамках которого планируется 

строительство зданий школ, 

модернизация существующей 

инфраструктуры общего образования, 

мероприятия по оптимизации 

загруженности школ» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

678 

000,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

678 

000,

0 

Администрация 

МО 

«Турочакский 

район»; 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 2: Выполнены строительно-

монтажные работы 

х 01.12.

2025 

федеральный 

бюджет 
664 

440,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

664 

440,

0 

Администрация 

МО 

«Турочакский 

район»; 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 3: Объект введен в 

эксплуатацию 

01.12.

2025 

31.12.

2025 
республиканс

кий бюджет 
6 

711,6 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6 

711,

6 

местные 

бюджеты 
6 

848,4 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6 

848,

4 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.19

7 

Строительство 

детского сада, 

Турочакский 

район, с. 

Кебезень 

Минобрнау

ки РА; 

Администр

ация МО 

«Турочакск

ий район»; 

Минрегион

развития 

РА 

Администрация 

МО 

«Турочакский 

район» 

КТ 1: Разработана ПСД, 

получено положительное 

заключение госэкспертизы 

х 01.05.

2024 

01.01.

2024 

31.12.

2025 

ГП РА «Развитие образования», ПП 

«Развитие дошкольного образования», 

ОМ «Реализация регионального 

проекта «Содействие занятости 

женщин - создание условий 

дошкольного образования для детей в 

возрасте до трех лет» в части создания 

дополнительных мест для детей в 

возрасте до трех лет в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

44 

055,3 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

44 

055,

3 

Администрация 

МО 

«Турочакский 

район»; 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 2: Выполнены строительно-

монтажные работы 

х 01.12.

2025 

федеральный 

бюджет 

43 

174,2 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

43 

174,

2 
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Администрация 

МО 

«Турочакский 

район»; 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 3: Объект введен в 

эксплуатацию 

01.12.

2025 

31.12.

2025 

образования» 

республиканс

кий бюджет 
436,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

436,

1 

местные 

бюджеты 
445,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

445,

0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.19

8 

Строительство 

спортивного 

зала в Верх-

Бийской 

основной школе, 

Турочакский 

район, с. Верх-

Бийск 

Минобрнау

ки РА; 

Администр

ация МО 

«Турочакск

ий район»; 

Минрегион

развития 

РА 

Администрация 

МО 

«Турочакский 

район» 

КТ 1: Разработана ПСД, 

получено положительное 

заключение госэкспертизы 

х 01.05.

2024 

01.01.

2024 

31.12.

2025 

ГП РА «Равитие образования», ПП 

«Развитие общего образования», ОМ 

«Содействие созданию в Республике 

Алтай (исходя из прогнозируемой 

потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях, в 

рамках которого планируется 

строительство зданий школ, 

модернизация существующей 

инфраструктуры общего образования, 

мероприятия по оптимизации 

загруженности школ» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

35 

000,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

35 

000,

0 

Администрация 

МО 

«Турочакский 

район»; 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 2: Выполнены строительно-

монтажные работы 

х 01.12.

2025 

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО 

«Турочакский 

район»; 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 3: Объект введен в 

эксплуатацию 

01.12.

2025 

31.12.

2025 
республиканс

кий бюджет 
34 

650,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

34 

650,

0 

местные 

бюджеты 
350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

350,

0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.19

9 

Сроительство 

школы на 350 

мест, 

Улаганский 

район, с. Улаган, 

микрорайон 

«Мандилу» 

Минобрнау

ки РА; 

Администр

ация МО 

«Улагански

й район»; 

Минрегион

развития 

РА 

Администрация 

МО «Улаганский 

район» 

КТ 1: Разработана ПСД, 

получено положительное 

заключение госэкспертизы 

х 01.05.

2024 

01.01.

2024 

31.12.

2025 

ГП РА «Равитие образования», ПП 

«Развитие общего образования», ОМ 

«Содействие созданию в Республике 

Алтай (исходя из прогнозируемой 

потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях, в 

рамках которого планируется 

строительство зданий школ, 

модернизация существующей 

инфраструктуры общего образования, 

мероприятия по оптимизации 

загруженности школ» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

334 

000,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

334 

000,

0 

Администрация 

МО «Улаганский 

район»; 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 2: Выполнены строительно-

монтажные работы 

х 01.12.

2025 
федеральный 

бюджет 

327 

320,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

327 

320,

0 

Администрация 

МО «Улаганский 

район»; 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 3: Объект введен в 

эксплуатацию 

01.12.

2025 

31.12.

2025 
республиканс

кий бюджет 

3 

306,3 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3 

306,

3 

местные 

бюджеты 

3 

373,7 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3 

373,

7 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.20

0 

Выделение 

школьных 

автобусов для 

муниципальных 

общеобразовател

ьных 

организаций г. 

Горно-Алтайска 

в количестве 7 

шт. 

Минобрнау

ки РА; 

Администр

ация МО «г. 

Горно-

Алтайск» 

Минобрнауки 

РА; 

Администрация 

МО «г. Горно-

Алтайск» 

КТ 1: Подана заявка о 

потребности в подвозе 

обучающихся 

х выпол

нено 

01.12.

2019 

31.12.

2019 

ГП РА «Равитие образования», ПП 

«Создание условий для реализации 

государственной программы 

Республики Алтай «Развитие 

образования», ОМ «Повышение 

эффективности государственного 

управления в Министерстве 

образования и науки Республики 

Алтай» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минобрнауки РА КТ 2: Направлена заявка в 

Минпросвещения РФ 

х выпол

нено 

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минобрнауки РА КТ 3: Транспортные средствы 

переданы Администрации 

муниципального образования 

х выпол

нено 
республиканс

кий бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО «г. Горно-

Алтайск» 

КТ 4: Транспортные средства 

переданы 

общеобразовательным 

организациям 

01.12.

2019 

31.12.

2019 

местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.20

1 

Капитальный 

ремонт Центра 

Администр

ация МО 

Администрация 

МО «Улаганский 

КТ 1: Разработана ПСД, 

получено положительное 

х 01.05.

2020 

01.12.

2020 

31.12.

2020 

ГП «Развитие культуры», ПП  

«Культурно-досуговая деятельность», 

Всего (за 

счет всех 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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детского 

творчества, 

ДЮСШ, 

Улаганский 

район, с. Улаган 

«Улагански

й район» 

район» заключение госэкспертизы ОМ «Расширение спектра культурно-

досуговых услуг в Республике Алтай» 

источников) 

Администрация 

МО «Улаганский 

район» 

КТ 2: Выполнены строительно-

монтажные работы 

х 01.12.

2020 
федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО «Улаганский 

район» 

КТ 3: Объект введен в 

эксплуатацию 

01.12.

2020 

31.12.

2020 

республиканс

кий бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.20

2 

Выделение 

школьного 

автобуса «ПАЗ» 

для перевозки 

детей в 

муниципальном 

образовании 

«Кош-Агачский 

район» 

Минобрнау

ки РА; 

Администр

ация МО 

«Кош-

Агачский 

район» 

Минобрнауки 

РА; 

Администрация 

МО «г. Горно-

Алтайск» 

КТ 1: Подана заявка о 

потребности в подвозе 

обучающихся 

х выпол

нено 

01.12.

2019 

31.12.

2019 

В соответствии с распоряжениями 

Правительства Российской Федерации 

от 03 сентября 2019 № 1963-р и 

трехсторонними государственными 

контрактами между Министерством 

промышленности и торговли 

Российской Федерации, заводами – 

изготовителями школьных автобусов и 

Министерством образования и науки 

Республики Алтай Республике Алтай 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минобрнауки РА КТ 2: Направлена заявка в 

Минпросвещения РФ 

х выпол

нено 
федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минобрнауки РА КТ 3: Транспортные средствы 

переданы Администрации 

муниципального образования 

х выпол

нено 
республиканс

кий бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО «г. Горно-

Алтайск» 

КТ 4: Транспортные средства 

переданы 

общеобразовательным 

организациям 

01.12.

2019 

31.12.

2019 

местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.20

3 

Строительство 

спортивного 

зала (при 

общеобразовател

ьной 

организации), 

Шебалинский 

район, с. Каспа 

Минобрнау

ки РА; 

Минрегион

развития 

РА; 

Администр

ация МО 

«Шебалинс

кий район» 

Администрация 

МО 

«Шебалинский 

район» 

КТ 1:  Разработка проектно-

сметной документации и 

получение положительного  

заключений от органов 

государственной экспертизы  

01.05.

2023 

31.12.

2024 

01.05.

2023 

31.12.

2025 

ГП «Развитие образования», ПП 

«Равитие общего образования», ОМ 

«Содействие созданию в Республике 

Алтай (исходя из прогнозируемой 

потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

35 

000,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

35 

000,

0 

Минобрнауки РА КТ 2: Заключено соглашение о 

предоставлении субсидий из 

федерального бюджета 

01.01.

2025 

15.02.

2025 
федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минрегионразви

тия РА; 

Администрация 

МО 

«Шебалинский 

район» 

КТ 3: Выполнены строительно-

монтажные работы 

15.02.

2025 

01.12.

2025 

республиканс

кий бюджет 

34 

650,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

34 

650,

0 

Минрегионразви

тия РА; 

Администрация 

МО 

«Шебалинский 

район» 

КТ 4: Объект введен в 

эксплуатацию 

01.12.

2025 

31.12.

2025 

местные 

бюджеты 
350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

350,

0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.20

4 

Строительство 

спортивного 

зала, (в т.ч. 

адаптированный 

для инвалидов), 

Улаганский 

район, с. Улаган 

Комспорт 

РА; 

Минрегион

развития 

РА; 

Администр

ация МО 

«Улагански

й район» 

Администрация 

МО «Улаганский 

район» 

КТ 1: Разработка проектно-

сметной документации и 

получение положительного  

заключения от органов 

государственной экспертизы  

01.01.

2023 

31.12.

2024 

01.01.

2023 

31.12.

2026 

ГП РА  «Развитие физической 

культуры и спорта», ПП «Развитие 

физической культуры и массового 

спорта», ОМ «Создание условий для 

развития физической культуры и 

массового спорта» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

82 

000,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 

1 

000,

0 

1 

000,

0 

80 

000,

0 

Комспорт РА КТ 2: Заключено соглашение о 

предоставлении субсидий из 

федерального бюджета 

01.01.

2025 

01.02.

2025 
федеральный 

бюджет 

76 

000,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

76 

000,

0 

Администрация 

МО «Улаганский 

район»; 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 3: Выполнены строительно-

монтажные работы 

01.02.

2025 

31.12.

2026 

республиканс

кий бюджет 
2 

000,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2 

000,

0 
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Администрация 

МО «Улаганский 

район»; 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 4: Объект введен в 

эксплуатацию 

01.03.

2026 

31.12.

2026 
местные 

бюджеты 

4 

000,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 

1 

000,

0 

1 

000,

0 

2 

000,

0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.20

5 

Преподавание 

национальных 

видов спорта в 

детско-

юношеской 

спортивной 

школе, 

Улаганский 

район, с. Улаган 

Администр

ация МО 

«Улагански

й район»; 

Комспорт 

РА 

Комспорт РА  КТ 1: Сбор материалов, анализ 

методической литературы, 

подготовка  макета программы  

01.01.

2023 

31.09.

2023  

01.01.

2023 

30.09.

2024 

ГП РА «Развитие физической 

культуры и спорта», ПП «Развитие 

физической культуры и массового 

спорта», ОМ «Создание условий для 

развития физической культуры и 

массового спорта» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

37 

649,1 

36 

649,

1 

0,0 0,0 0,0 
200,

0 

400,

0 

400,

0 

Комспорт РА  КТ 2: Рецензирование 

программы, общественное  

обсуждение программы ( 

круглый  стол, общественный  

совет) 

01.10.

2023 

31.12.

2023 
федеральный 

бюджет 
36 

649,1 

36 

649,

1 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Комспорт РА  КТ 3: Корректировка 

программы, внесение 

изменений дополнений 

подготовка к печати  

01.01.

2024 

31.06.

2024  республиканс

кий бюджет 
1 

000,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 

200,

0 

400,

0 

400,

0 

Комспорт РА  КТ 4:  Верстка к печати,  

издание брошюры   

31.06.

2024  

01.09.

2024 

местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО «Улаганский 

район» 

КТ 5:  Реализация программ в 

детско-юношеской  

спортивной  школе 

01.09.

2024 

30.09.

2024 
внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.20

6 

Устройство 

искусственного 

футбольного 

поля размером 

40*60 метров на 

территории 

стадиона 

«Дружба» АО 

ДО 

«Майминская 

районная детско-

юношеская 

спортивная 

школа» 

Администр

ация МО 

«Майминск

ий  район»; 

Комспорт 

РА 

Комспорт РА  КТ 1: Подготовка заявки, 

заключение соглашения  

01.01.

2025 

31.05.

2025 

01.01.

2025 

31.12.

2026 

ГП РА «Развитие физической 

культуры и спорта», ПП «Развитие 

физической культуры и массового 

спорта», ОМ «Создание условий для 

развития физической культуры и 

массового спорта» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

6 

236,9 
0,0 0,0 0,0 0,0 

750,

0 

750,

0 

4 

736,

9 

федеральный 

бюджет 
4 

500,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4 

500,

0 

Администрация 

МО 

«Майминский  

район» 

КТ 2 : Подготовка основания  01.06.

2025 

30.06.

2025 республиканс

кий бюджет 
118,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

118,

4 

КТ 3 :  Монтаж оборудования 01.07.

2025 

31.12.

2026 
местные 

бюджеты 
1 

618,4 
0,0 0,0 0,0 0,0 

750,

0 

750,

0 

118,

4 

внебюджетн

ые источники 
0,0               

1.20

7 

Строительство 

ФОК, Кош-

Агачский район, 

с. Кош-Агач 

Администр

ация МО 

«Кош-

Агачский 

район»; 

Комспорт 

РА  

Администрация 

МО « Кош-

Агачский  

район»; 

Минрегионразви

тия  

КТ 1:  Разработка проектно-

сметной документации и 

получение положительного  

заключений от органов 

государственной экспертизы  

01.01.

2023 

31.12 

2024  

01.01.

2023 

01.12.

2025 

ГП РА «Развитие физической 

культуры и спорта», ПП «Развитие 

физической культуры и массового 

спорта», ОМ «Создание условий для 

развития физической культуры и 

массового спорта» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

82 

000,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 

1 

000,

0 

1 

000,

0 

80 

000,

0 

Комспорт РА  КТ 2: Заключено соглашение о 

предоставлении субсидий из 

федерального бюджета 

01.01.

2025 

01.02.

2025 
федеральный 

бюджет 
76 

000,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

76 

000,

0 

Администрация 

МО « Кош-

Агачский  

район»; 

Минрегионразви

тия  

КТ 3: Выполнены строительно-

монтажные работы 

01.03.

2025 

01.07.

2025 республиканс

кий бюджет 

2 

000,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2 

000,

0 

КТ 4: Объект введен в 

эксплуатацию 

01.07.

2025 

01.12.

2025 
местные 

бюджеты 

4 

000,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 

1 

000,

0 

1 

000,

0 

2 

000,

0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1.20

8 

Строительство 

ФОК, 

Турочакский 

район, с. 

Турочак  

Администр

ация МО 

«Турочакск

ий   район»; 

Комспорт 

РА 

Администрация 

МО 

«Турочакский  

район»; 

Минрегионразви

тия  

КТ 1:  Разработка проектно-

сметной документации и 

получение положительного  

заключений от органов 

государственной экспертизы  

01.01.

2023 

31.12 

2024 

01.01.

2023 

31.12.

2025 

ГП РА «Развитие физической 

культуры и спорта», ПП «Развитие 

физической культуры и массового 

спорта», ОМ «Создание условий для 

развития физической культуры и 

массового спорта» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

82 

000,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 

1 

000,

0 

1 

000,

0 

80 

000,

0 

Комспорт РА  КТ 2: Заключено соглашение о 

предоставлении субсидий из 

федерального бюджета 

01.01.

2025 

01.02.

2025 
федеральный 

бюджет 

76 

000,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

76 

000,

0 

Администрация 

МО 

«Турочакский  

район»; 

Минрегионразви

тия  

КТ 3: Выполнены строительно-

монтажные работы 

01.02.

2025 

30.11.

2025 республиканс

кий бюджет 

2 

000,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2 

000,

0 

КТ 4: Объект введен в 

эксплуатацию 

01.11.

2026 

31.12.

2025 
местные 

бюджеты 

4 

000,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 

1 

000,

0 

1 

000,

0 

2 

000,

0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.20

9 

Строительство 

ФАП в с.Чепош 

Чемальского 

района  

Минздрав 

РА, 

Минрегион

развития 

РА, 

Администр

ация МО 

«Чемальски

й район» 

Минздрав РА, 

Минрегионразви

тия РА, 

Администрация 

МО «Чемальский 

район» 

КТ 1: Выделен земельный 

участок под строительство 

01.01.

2024 

01.06.

2024 

01.01.

2024 

01.12.

2024 

РП «Модернизация первичного звена 

здравоохранения в Республике Алтай» 
Всего (за 

счет всех 

источников) 

7 

500,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7 

500,

0 

0,0 

Минздрав РА, 

Минрегионразви

тия РА, 

Администрация 

МО «Чемальский 

район» 

КТ 2: Разработана ПСД, 

получено положительное 

заключение госэкспертизы 

01.01.

2024 

01.06.

2024 

федеральный 

бюджет 
7 

331,3 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7 

331,

3 

0,0 

Минздрав РА, 

Минрегионразви

тия РА, 

Администрация 

МО «Чемальский 

район» 

КТ 3: Выполнены строительно-

монтажные работы 

02.06.

2024 

01.11.

2024 

республиканс

кий бюджет 
168,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

168,

75 
0,0 

Минздрав РА, 

Минрегионразви

тия РА, 

Администрация 

МО «Чемальский 

район» 

КТ 4: Объект введен в 

эксплуатацию 

01.11.

2024 

31.11.

2024 
местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.21

0 

Капитальный 

ремонт здания 

сельской 

врачебной 

амбулатории в с. 

Ябоган МО 

«Усть-Канский 

район» 

Минздрав 

РА  

Минздрав РА  КТ 1: Разработана ПСД, 

получено положительное 

заключение госэкспертизы 

01.01.

2019 

30.06.

2019 

01.01.

2019 

31.12.

2019 

ГП РА «Развитие здравоохранения», 

ПП «Совершенствование сети 

государственных организаций 

здравоохранения Республики Алтай», 

ОМ Строительство, реконструкция и 

приобретение объектов для 

государственных организаций 

здравоохранения республики» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минздрав РА  КТ 3: Выполнены работы по 

капитальному ремонту 

01.07.

2019 

01.12.

2019 

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минздрав РА  КТ 2: Заключено соглашение о 

предоставлении субсидий из 

республиканского бюджета 

01.11.

2019 

01.12.

2019 
республиканс

кий бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минздрав РА  КТ 4: Объект введен в 

эксплуатацию 

01.12.

2019 

31.12.

2019 местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.21

1 

Строительство 

либо 

приобретение 

здания для 

размещения в 

детской 

Минздрав 

РА  

Минздрав РА  КТ 1: Определение источника 

финансирования 

01.01.

2023 

01.02.

2023 

01.01.

2023 

31.12.

2023 

ГП РА «Развитие здравоохранения», 

ПП «Совершенствование сети 

государственных организаций 

здравоохранения Республики Алтай», 

ОМ Строительство, реконструкция и 

приобретение объектов для 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

23 

200,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 

23 

200,

0 

0,0 0,0 

Минздрав РА  КТ 2: Разработка и 

утверждение нормативно-

правового акта 

01.02.

2023 

01.03.

2023 
федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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поликлиники с. 

Усть-Кан 

Минздрав РА  КТ 3: Заключено соглашение о 

предоставлении субсидий из 

республиканского бюджета 

01.03.

2023 

01.12.

2023 

государственных организаций 

здравоохранения республики» 
республиканс

кий бюджет 

23 

200,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 

23 

200,

0 

0,0 0,0 

Минздрав РА  КТ 4: Ежегодное обеспечение 

детским питанием детей до 

одного года из 

малообеспеченных семей 

01.12.

2023 

31.12.

2023 

местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.21

2 

Принятие  

регионального 

нормативно-

правового акта, 

предусматриваю

щего 

обеспечение 

детским 

питанием детей 

до года из 

малоимущих 

семей 

Минздрав 

РА  

Минздрав РА  КТ 1: Определение источника 

финансирования 

01.01.

2024 

01.02.

2024 

01.01.

2024 

31.12.

2024 

ГП РА «Развитие здравоохранения», 

ПП «Совершенствование сети 

государственных организаций 

здравоохранения Республики Алтай», 

ОМ Строительство, реконструкция и 

приобретение объектов для 

государственных организаций 

здравоохранения республики» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

94 

299,1 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

94 

299,

1 

0,0 

Минздрав РА  КТ 2: Разработка и 

утверждение нормативно-

правового акта 

01.02.

2024 

01.03.

2024 
федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минздрав РА  КТ 3: Заключено соглашение о 

предоставлении субсидий из 

республиканского бюджета 

01.03.

2024 

01.12.

2024 
республиканс

кий бюджет 
94 

299,1 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

94 

299,

1 

0,0 

Минздрав РА  КТ 4: Ежегодное обеспечение 

детским питанием детей до 

одного года из 

малообеспеченных семей 

01.12.

2024 

31.12.

2024 

местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.21

3 

Увеличение 

площадей АУЗ 

РА 

«Республиканска

я 

стоматологическ

ая поликлиника»  

Минздрав 

РА  

Минздрав РА  КТ 1: Заключено соглашение о 

предоставлении субсидий из 

федерального бюджета 

01.01.

2023 

14.02.

2023 

01.01.

2023 

31.12.

2023 

ГП РА «Развитие здравоохранения», 

ПП «Совершенствование сети 

государственных организаций 

здравоохранения Республики Алтай», 

ОМ Строительство, реконструкция и 

приобретение объектов для 

государственных организаций 

здравоохранения республики» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

80 

000,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 

80 

000,

0 

0,0 0,0 

Минздрав РА  КТ 2: Получение отчета об 

оценке рыночной стоимости 

объекта 

01.06.

2023 

01.07.

2023 
федеральный 

бюджет 
80 

000,0 
        

80 

000,

0 

    

Минздрав РА  КТ 3: Объект введен в 

эксплуатацию 

01.11.

2023 

01.12.

2023 
республиканс

кий бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.21

4 

Строительство: 

1) блока «В» 

БУЗ РА 

«Майминская 

РБ»; 

 

2) фельдшерско- 

акушерских 

пунктов в селах 

Бирюля, Сайдыс, 

Алферово, 

Озерное, 

Дубровка, 

Карлушка 

Минздрав 

РА; 

Администр

ация МО 

«Майминск

ий район» 

Минздрав РА;  КТ 1: Заключено соглашение о 

предоставлении субсидий из 

федерального бюджета 

01.02.

2021 

14.02.

2024 

01.01.

2021 

31.12.

2024 

ГП РА «Развитие здравоохранения», 

ПП «Совершенствование сети 

государственных организаций 

здравоохранения Республики Алтай», 

ОМ Строительство, реконструкция и 

приобретение объектов для 

государственных организаций 

здравоохранения республики» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

40 

000,0 
0,0 0,0 

16 

000,

0 

8 

000,

0 

8 

000,

0 

8 

000,

0 

0,0 

Администрация 

МО 

«Майминский 

район» 

КТ 2: Выделен земельный 

участок под строительство 

01.01.

2021 

01.05.

2024 федеральный 

бюджет 

39 

600,0 
0,0 0,0 

15 

840,

0 

7 

920,

0 

7 

920,

0 

7 

920,

0 

0,0 

Минздрав РА;  КТ 3: Выполнены строительно-

монтажные работы 

01.05.

2021 

01.10.

2024 
республиканс

кий бюджет 
400,0 0,0 0,0 

160,

0 
80,0 80,0 80,0 0,0 

Минздрав РА;  КТ 4: Получение отчета об 

оценке рыночной стоимости 

объекта 

01.10.

2024 

01.11.

2024 
местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минздрав РА;  КТ 5: Объект введен в 

эксплуатацию 

01.11.

2024 

31.12.

2024 внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.21

5 

Строительство 

структурного 

подразделения 

Минздрав 

РА; 

Администр

Минздрав РА;  КТ 1: Заключено соглашение о 

предоставлении субсидий из 

федерального бюджета 

01.01.

2022 

14.02.

2022 

01.01.

2022 

31.12.

2022 

ГП РА «Развитие здравоохранения», 

ПП «Совершенствование сети 

государственных организаций 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

61 

300,0 
0,0 0,0 0,0 

61 

300,

0 

0,0 0,0 0,0 
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учреждения 

здравоохранения 

в с. Жана Аул 

ация МО 

«Кош-

Агачский 

район» 

Администрация 

МО «Кош-

Агачский район» 

КТ 2: Выделен земельный 

участок под строительство 

01.01.

2022 

01.05.

2022 

здравоохранения Республики Алтай», 

ОМ Строительство, реконструкция и 

приобретение объектов для 

государственных организаций 

здравоохранения республики» 

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минздрав РА;  КТ 3: Выполнены строительно-

монтажные работы 

01.05.

2022 

01.11.

2022 
республиканс

кий бюджет 
61 

300,0 
0,0 0,0 0,0 

61 

300,

0 

0,0 0,0 0,0 

Минздрав РА;  КТ 4: Получение отчета об 

оценке рыночной стоимости 

объекта 

01.11.

2022 

01.12.

2022 
местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минздрав РА;  КТ 5: Объект введен в 

эксплуатацию 

01.12.

2022 

31.12.

2022 
внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.21

6 

Строительство 

СДК, 

Улаганский 

район, с. Чибиля 

Правительс

тво РА; 

Минкульту

ры РА; 

Администр

ация 

МО»Улаган

ский район»  

Администрация 

МО «Улаганский 

район» 

КТ 1: Разработана ПСД, 

получено положительное 

заключение госэкспертизы 

01.01.

2022 

01.04.

2022 

01.01.

2022 

01.10.

2023 

ГП «Развитие культуры», ПП  

«Культурно-досуговая деятельность», 

ОМ «Реализация регионального 

проекта «Культурная среда», НП 

«Культура», РП «Культурная среда» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

10 

000,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 

10 

000,

0 

0,0 0,0 

Администрация 

МО «Улаганский 

район» 

КТ 2: Заключен контракт на 

выполнение строительных 

работ 

01.01.

2023 

01.03.

2023 
федеральный 

бюджет 
9 

702,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 

9 

702,

0 

0,0 0,0 

Администрация 

МО «Улаганский 

район» 

КТ 3: Завершен капитальный 

ремонт 

01.03.

2023 

01.10.

2023 

республиканс

кий бюджет 
98,0 0,0 0,0 0,0 0,0 98,0 0,0 0,0 

местные 

бюджеты 
200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

200,

0 
  0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.21

7 

Капитальный 

ремонт СДК, 

Чемальский 

район, с. Усть-

Сема 

Правительс

тво РА; 

Минкульту

ры РА; 

Администр

ация МО 

«Чемальски

й район» 

Минкультуры 

РА; 

Администрация 

МО «Чемальский 

район» 

КТ 1: Разработана ПСД, 

получено положительное 

заключение госэкспертизы 

01.01.

2022 

01.04.

2022 

01.01.

2022 

01.10.

2024 

ГП «Развитие культуры», ПП  

«Культурно-досуговая деятельность», 

ОМ «Реализация регионального 

проекта «Культурная среда», НП 

«Культура», РП «Культурная среда» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

496,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
496,

8 
0,0 

Администрация 

МО «Чемальский 

район» 

КТ 2: Заключен контракт на 

капитальный ремонт СДК  

01.01.

2024 

01.03.

2024 
федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО «Чемальский 

район» 

КТ 3: Завершен капитальный 

ремонт СДК 

01.03.

2024 

01.10.

2024 

республиканс

кий бюджет 
496,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

496,

8 
0,0 

местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.21

8 

Приобретение 

автоклубов в 

муниципальные 

образования 

Республики 

Алтай 

Правительс

тво РА; 

Минкульту

ры РА; 

муниципаль

ные 

образовани

я РА 

Минкультуры 

РА; 

муниципальные 

образования РА 

КТ 1:  Заключено соглашение с 

муниципальным образованием 

01.02.

2019 

30.04.

2019 

01.02.

2019 

15.12.

2019 

ГП «Развитие культуры», ПП  

«Культурно-досуговая деятельность», 

ОМ «Реализация регионального 

проекта «Культурная среда», НП 

«Культура», РП «Культурная среда» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

25 

098,2 

25 

098,

2 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

муниципальные 

образования РА 

КТ 2: Заключен контракт на 

поставку автоклубов 

01.04.

2019 

30.05.

2019 
федеральный 

бюджет 

23 

556,8 

23 

556,

8 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

муниципальные 

образования РА 

КТ 3: Муниципальными 

образованиями РА 

приоборетены автоклубы 

30.05.

2019 

15.12.

2019 
республиканс

кий бюджет 
1 

239,8 

1 

239,

8 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 

бюджеты 
301,6 

301,

6 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.21

9 

Благоустройство 

этнодеревни 

«Омбо» /Алтай 

jурт, Усть-

Канский район, 

с. Усть-Кан  

Минрегион

развития 

РА;  

Администр

ация МО 

«Усть-

Канский 

район» 

Администрация 

МО «Усть-

Канский район» 

КТ 1: Разработана проектно-

сметная документация  

01.01.

2021 

20.03.

2021 

01.01.

2021 

31.12.

2021 

ГП «Развитие культуры», ПП  

«Культурно-досуговая деятельность» 

ОМ «Расширение спектра культурно-

досуговых услуг в Республике Алтай» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

950,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
950,

0 
0,0 0,0 

Администрация 

МО «Усть-

Канский район»; 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 2: Заключено соглашение с 

МО «Усть-Канский район» 

20.03.

2021 

10.04.

2021 
федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО «Усть-

Канский район» 

КТ 3: Подписан контракт по 

выполнению работ по 

благоустройству 

10.04.

2021 

20.06.

2021 
республиканс

кий бюджет 
940,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

940,

5 
0,0 0,0 
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Администрация 

МО «Усть-

Канский район» 

КТ 4: Завершены работы по 

благоустройству 

20.06.

2021 

31.12.

2021 

местные 

бюджеты 
9,5 0,0 0,0 0,0 0,0 9,5 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.22

0 

Возобновление 

деятельности 

Агентства по 

культурно-

историческому 

наследию РА 

 Инспекция 

госохраны 

культурног

о наследия 

РА; 

Минкульту

ры РА 

 Инспекция 

госохраны 

культурного 

наследия РА; 

Минкультуры РА 

КТ 1: Обращение к Главе 

Республики Алтай  с просьбой 

воссоздания Агенства по 

культурно-историческому 

наследию РА 

12.09.

2019 

12.09.

2019 

12.09.

2019 

15.07.

2020 

ГП «Развитие культуры», ПП  

«Создание условий для реализации 

государственной программы 

Республики Алтай «Развитие 

культуры», ОМ  «повышение 

эффективности государственного 

управления в Инспекции по 

государственной охране объектов 

культурного наследия Республики 

Алтай» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Инспекция 

госохраны 

культурного 

наследия РА 

КТ 2: Подготовка пакета 

документов для реализации 

поручения Главы Республики 

Алтай по воссозданию 

Агенства 

20.02.

2020 

20.04.

2020 
федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Инспекция 

госохраны 

культурного 

наследия РА 

КТ 3: Заключено соглашение о 

предоставлении субсидий из 

республиканского  и местного 

бюджета 

25.04.

2020 

20.06.

2020 республиканс

кий бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Инспекция 

госохраны 

культурного 

наследия РА 

КТ 4: Создание Агенства по 

культурно-историческому 

наследию РА 

15.07.

2020 

15.07.

2020 

местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.22

1 

Устройство 

изгороди 

территории 

музея-усадьбы 

им. Г.И. Чорос-

Гуркина, 

расположенной 

в с. Анос МО 

«Чемальский 

район» 

Минкульту

ры РА 

Минкультуры РА КТ 1: Разработана проектно-

сметная документация  

01.08.

2019 

20.09.

2019 

01.08.

2019 

01.07.

2020 

ГП «Развитие культуры», ПП  

«Культурно-досуговая деятельность», 

ОМ «Расширение спектра культурно-

досуговых услуг в Республике Алтай» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

1 

100,0 
0,0 

1 

100,

0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минкультуры РА КТ 2: Подписан контракт по 

выполнению ремонта 

20.09.

2019 

30.11.

2019 
федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минкультуры РА КТ 3. Завершены работы по 

устройству изгороди 

01.04.

2020 

01.07.

2020 
республиканс

кий бюджет 

1 

100,0 
0,0 

1 

100,

0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.22

2 

Создание 

Центров 

образования 

гуманитарного и 

цифрового 

профилей 

«Точка роста» к 

2024 году на 

базе 93 

образовательных 

организаций с 

целью охвата не 

менее 70 % от 

общего 

контингента 

обучающихся в 

Минобразов

ание РА 

Минобразование 

РА 

КТ 1: Подача заявки 

Минпросвещения РФ  

01.07.

2019 

выпол

нено 

20.01.

2020 

01.09.

2020 

ГП РА «Развитие образования», ПП 

«Развитие общего образования», ОМ 

«Реализация регионального проекта 

«Современная школа»« 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

108 

682,6 

29 

806,

6 

43 

940,

6 

34 

935,

5 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Минобразование 

РА 

КТ 2: Заключение соглашения 

с Минпросвещением РФ 

10.01.

2020 

15.02.

2020 
федеральный 

бюджет 

107 

595,8 

29 

508,

5 

43 

501,

2 

34 

586,

1 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Минобразование 

РА 

КТ 3: Проведены конкурсные 

мероприятия согласно ФЗ-44 

15.02.

2020 

01.07.

2020 
республиканс

кий бюджет 

1 

086,8 

298,

1 

439,

4 

349,

4 
0,0 0,0 0,0 0,0 

Минобразование 

РА 

КТ 4: Оборудование 

поставлено в учреждения 

01.07.

2020 

01.09.

2020 
местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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образовательной 

организации 

дополнительным

и 

общеобразовател

ьными 

программами 

цифрового, 

естественнонауч

ного, 

технического и 

гуманитарного 

профилей во 

внеурочное 

время; 

оснащение 

современным 

техническим 

оборудованием 

школ 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.22

3 

Организация в 

Улаганской 

ДШИ кружков 

по программам « 

Горловое пение» 

и 

«Национальные 

инструменты» 

Администр

ация МО 

«Улагански

й район» 

Администрация 

МО «Улаганский 

район» 

КТ 1: Утверждены 

дополнительные 

общеразвивающие программы 

по направлениям «Горловое 

пение» и «Национальные 

инструменты»  

01.01.

2020 

31.05.

2020 

01.01.

2020 

31.08.

2020 

ГП «Развитие культуры», ПП 

«Культурно-досуговая деятельность», 

ОМ «Расширение спектра культурно-

досуговых услуг в Республике Алтай» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО «Улаганский 

район» 

КТ 2: Включены в систему 

персонифицированного 

финансирования 

дополнительного образования  

дополнительные 

общеразвивающие программы 

по направлениям «Горловое 

пение» и «Национальные 

инструменты»  

01.06.

2020 

31.08.

2020 

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО «Улаганский 

район» 

КТ 3: Заключены договора с 

законными представителями 

несовершеннолетних о 

зачислении на обучение по 

программам  «Горловое пение» 

и «Национальные 

инструменты»  

01.08.

2020 

31.08.

2020 

республиканс

кий бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0               

1.22

4 

Обеспечение 

каждого 

кабинета школах 

района 

компьютерами 

(ноутбуками) 

Минобразов

ание РА 

Минобразование 

РА 

КТ 1: Заключение соглашения 

с Минпросвещением РФ о 

предоставлении субсидии 

бюджету РА 

20.01.

2020 

15.02.

2020 

20.01.

2020 

01.09.

2020 

ГП «Развитие образования», ПП 

«Развитие общего образования», ОМ 

«Реализация регонального проекта 

«Цифровая образовательная среда» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

164 

919,6 
0,0 

164 

919,

6 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минобразование 

РА 

КТ 2: Проведение процедуры 

торгов и заключение 

контрактов на поставку 

оборудования 

01.03.

2020 

31.08.

2020 федеральный 

бюджет 
163 

270,4 
0,0 

163 

270,

4 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минобразование 

РА 

КТ 3: Поставка оборудования 01.07.

2020 

01.09.

2020 
республиканс

кий бюджет 
1 

649,2 
0,0 

1 

649,

2 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.22

5 

Вручение 

памятного 

подарка 

Правительства 

РА и 

Комитет по 

делам ЗАГС 

и архивов 

по РА 

Комитет по 

делам ЗАГС и 

архивов по РА 

КТ 1: Доведение лимитов из 

республиканского бюджета 

01.01.

2023 

31.12.

2023 

01.01.

2023 

31.12.

2023 

ГП «Обеспечение социальной 

защищенности и занятости населения», 

ПП «Охрана семьи и детей», ОМ 

«Поддержка социального института 

семей, имеющих детей» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

6 

230,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6 

230,

0 
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поздравление от 

имени Главы 

РА, 

Председателя 

Правительства 

РА при 

государственной 

регистрации 

рождения 

ребенка, во всех 

территориальны

х отделах ЗАГС 

РА 

Комитет по 

делам ЗАГС и 

архивов по РА 

КТ 2: Проведение аукциона на 

покупку подарков в количестве 

3500 шт. по 1780 руб. каждый 

01.01.

2023 

31.12.

2023 

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканс

кий бюджет 

6 

230,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6 

230,

0 

местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.22

6 

Развитие 

государственной 

социальной 

помощи на 

основании 

социального 

контракта 

Минтрудсо

цразвития 

РА 

Минтрудсоцразв

ития РА 

КТ 1: Принятие на 

федеральном уровне 

нормативного правового акта о 

выделении из федерального 

бюджета средств на 

софинансирование оказания 

государственной социальной 

помощи 

01.10.

2019 

31.12.

2019 

01.10.

2019 

31.12.

2025 

 ГП РА « Обеспечение социальной 

защищенности и занятости населения», 

ПП «Модернизация системы 

социальной поддержки 

населения», ОМ «Меры социальной 

поддержки отдельных категорий 

граждан» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

1 893 

558,6 

900,

0 

310 

947,

6 

316 

342,

2 

316 

342,

2 

316 

342,

2 

316 

342,

2 

316 

342,

2 

Минтрудсоцразв

ития РА 

КТ 2: Разработка проекта 

Закона Республики Алтай, 

устанавливающего меру 

социальной поддержки в виде  

предоставлении 

государственной социальной 

помощи на период с 1 января 

по 31 декабря 2020 года 

15.09.

2019 

30.09.

2019 

федеральный 

бюджет 
1 873 

732,1 
0,0 

307 

838,

1 

313 

178,

8 

313 

178,

8 

313 

178,

8 

313 

178,

8 

313 

178,

8 

Минтрудсоцразв

ития РА 

КТ 3: Разработка проекта 

нормативного правового акта, 

устанавливающего форму, 

порядок и условия 

предоставления социального 

контракта 

01.10.

2019 

15.10.

2019 

республиканс

кий бюджет 

19 

826,5 

900,

0 

3 

109,

5 

3 

163,

4 

3 

163,

4 

3 

163,

4 

3 

163,

4 

3 

163,

4 

Минтрудсоцразв

ития РА 

КТ 4: Проведение 

анкетирования 

малообеспеченных граждан в 

целях составления реестра 

получателей государственной 

социальной помощи на 

основании социального 

контракта - до 25 октября 2019 

года 

25.09.

2019 

25.10.

2019 

местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минтрудсоцразв

ития РА 

КТ 5: Формирование реестров 

на получение государственной 

социальной помощи на 

основании социального 

контракта 

25.10.

2019 

01.11.

2019 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минтрудсоцразв

ития РА 

КТ 6: Предоставление 

государственной социальной 

помощи на основании 

социального контракта 

01.01.

2020 

31.12.

2025 

1.22

7 

Повышение 

размера выплат 

на содержание 

детей-сирот и 

детей, 

оставшихся без 

Минэконом

развития 

РА; 

Минтрудсо

цразвития 

РА;  

Минэкономразви

тия РА 

КТ 1: Установление величины 

прожиточного минимума на 

душу населения и по основным 

социально-демографическим 

группам населения в 

Республике Алтай 

ежего

дно с 

1 

января 

ежего

дно до 

15 

июня 

ежего

дно с 

1 

января 

ежего

дно до 

10 

июля  

 ГП РА « Обеспечение социальной 

защищенности и занятости населения», 

ПП «Охрана семьи и детей», ОМ 

«Социальная поддержка детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из их числа» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

1 026 

400,0 

144 

990,

8 

135 

174,

4 

162 

726,

8 

145 

877,

0 

145 

877,

0 

145 

877,

0 

145 

877,

0 
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попечения 

родителей и 

вознаграждения, 

причитающегося 

приемному 

родителю 

Минфин 

РА; 

Государстве

нное  

обрание Эл 

Курултай 

Республики 

Алтай 

Минфин РА КТ 2: Подготовка расчетов на 

повышение размера выплат 

 

ежего

дно с 

15 

июня 

ежего

дно до 

10 

июля 

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минтрудсоцразв

ития РА 

КТ 3: Разработка проекта 

закона Республики Алтай о 

республиканском бюджете 

В соответствии с 

порядком 

составления 

проекта 

республиканског

о бюджета 

Республики 

Алтай и проекта 

бюджета 

территориальног

о фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Республики 

Алтай на 

очередной 

финансовый год 

и плановый  

период, 

утвержденного 

постановлением 

Правительства 

Республики 

Алтай  от 

31.07.2012 г № 

201 

республиканс

кий бюджет 
1 026 

400,0 

144 

990,

8 

135 

174,

4 

162 

726,

8 

145 

877,

0 

145 

877,

0 

145 

877,

0 

145 

877,

0 

Государственное  

обрание Эл 

Курултай 

Республики 

Алтай 

КТ 4: Принятие закона 

Республики Алтай о 

республиканском бюджете 

местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.22

8 

Создание 

модельных 

муниципальных 

библиотек  

Минкульту

ры РА; 

Муниципал

ьные 

образовани

я РА 

Муниципальные 

образования РА 

КТ 1: Подача заявок в 

Министерство культуры 

Российской Федерации 

01.01.

2021 

01.03.

2021 

01.01.

2021 

30.08.

2021 

ГП РА «Развитие культуры».  ПП 

«Библиотечное и архивное дело», ОМ 

«Повышение уровня и качества 

предоставления библиотечных услуг в 

Республике Алтай», 

 НП «Культура»                                          

РП «Культурная среда» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

25 

000,0 
0,0 0,0 

25 

000,

0 

0,0 0,0 0,0 0,0 

КТ 2: Заключение соглашений 

при положительных 

результатах конкурсного 

отбора 

02.03.

2021 

02.04.

2021 федеральный 

бюджет 
25 

000,0 
0,0 0,0 

25 

000,

0 

0,0 0,0 0,0 0,0 

КТ 3: Предоставлен отчет об 

использовании межбюджетных 

трансфертов  

01.12.

2021 

15.12.

2021 республиканс

кий бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.22

9 

Строительство 

СДК, 

Онгудайский 

район, с. 

Инегень 

Правительс

тво РА; 

Минкульту

ры РА; 

Администр

ация МО 

«Онгудайск

ий район» 

Администрация 

МО 

«Онгудайский 

район» 

КТ 1: Разработана ПСД, 

получено положительное 

заключение госэкспертизы 

01.01.

2023 

01.04.

2023 

01.01.

2023 

01.10.

2024 

ГП РА «Развитие культуры».  ПП 

«Культурно-досуговая деятельность», 

ОМ «Расширение спектра культурно-

досуговых услуг в Республике Алтай», 

 НП «Культура»                                          

РП «Культурная среда» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

35 

714,1 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

35 

714,

1 

0,0 

Администрация 

МО 

«Онгудайский 

район» 

КТ 2: Заключен контракт на 

строительство 

01.01.

2024 

01.03.

2024 

федеральный 

бюджет 

35 

000,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

35 

000,

0 

0,0 

Администрация 

МО 

«Онгудайский 

район» 

КТ 3: Завершено строительство 01.03.

2024 

01.10.

2024 
республиканс

кий бюджет 
353,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

353,

5 
0,0 

местные 

бюджеты 
360,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

360,

6 
0,0 
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внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.23

0 

Капитальный 

ремонт детского 

сада «Золотой 

ключик», 

Шебалинский 

район, с. 

Шебалино 

Минобрнау

ки РА; 

Администр

ация МО 

«Шебалинс

кий район» 

Администрация 

МО 

«Шебалинский 

район» 

КТ 1: Разработана ПСД, 

получено положительное 

заключение госэкспертизы 

х выпол

нено 

01.05.

2023 

01.09.

2023 

ГП РА «Развитие образования», ПП 

«Развитие дошкольного образования», 

ОМ «Развитие дошкольного 

образования в Республике Алтай» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

28 

500,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 

28 

500,

0 

0,0 0,0 

Администрация 

МО 

«Шебалинский 

район» 

КТ 2: Выполнены строительно-

монтажные работы 

01.05.

2023 

01.08.

2023 федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО 

«Шебалинский 

район» 

КТ 3: Объект введен в 

эксплуатацию 

01.08.

2023 

01.09.

2023 
республиканс

кий бюджет 

28 

215,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 

28 

215,

0 

0,0 0,0 

местные 

бюджеты 
285,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

285,

0 
0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.23

1 

Капитальный 

ремонт СДК, 

Кош-Агачский 

район, с. 

Тобелер 

Правительс

тво РА; 

Минкульту

ры РА; 

Администр

ация МО 

«Кош-

Агачский 

район» 

Администрация 

МО «Кош-

Агачский район» 

КТ 1: Разработана ПСД, 

получено положительное 

заключение госэкспертизы 

01.01.

2020 

01.04.

2020 

01.01.

2020 

31.12.

2023 

ГП РА «Развитие культуры».  ПП 

«Культурно-досуговая деятельность», 

ОМ «Расширение спектра культурно-

досуговых услуг в Республике Алтай», 

 НП «Культура»                                          

РП «Культурная среда» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

25 

104,8 
0,0 0,0 0,0 0,0 

25 

104,

8 

0,0 0,0 

Администрация 

МО «Кош-

Агачский район» 

КТ 2: Заключен контракт на 

капитальный ремонт СДК  

01.01.

2023 

01.03.

2023 
федеральный 

бюджет 

24 

605,2 
0,0 0,0 0,0 0,0 

24 

605,

2 

0,0 0,0 

Администрация 

МО «Кош-

Агачский район» 

КТ 3: Завершен капитальный 

ремонт СДК 

02.03.

2023 

31.12.

2023 
республиканс

кий бюджет 
248,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

248,

5 
0,0 0,0 

местные 

бюджеты 
251,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

251,

1 
0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.23

2 

Капитальный 

ремонт СДК, 

Усть-

Коксинский 

район, с. 

Катанда 

Правительс

тво РА; 

Минкульту

ры РА; 

Администр

ация МО 

«Усть-

Коксинский 

район»« 

Администрация 

МО «Усть-

Коксинский 

район» 

КТ 1: Разработана ПСД, 

получено положительное 

заключение госэкспертизы 

01.01.

2020 

01.04.

2020 

01.01.

2020 

31.12.

2021 

ГП РА «Развитие культуры».  ПП 

«Культурно-досуговая деятельность», 

ОМ «Расширение спектра культурно-

досуговых услуг в Республике Алтай», 

 НП «Культура»                                          

РП «Культурная среда» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

8 

261,8 
0,0 0,0 

8 

261,

8 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО «Усть-

Коксинский 

район» 

КТ 2: Заключен контракт на 

капитальный ремонт СДК  

01.01.

2021 

01.03.

2021 федеральный 

бюджет 
5 

761,6 
0,0 0,0 

5 

761,

6 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО «Усть-

Коксинский 

район» 

КТ 3: Завершен капитальный 

ремонт СДК 

02.03.

2021 

31.12.

2021 
республиканс

кий бюджет 

2 

358,2 
0,0 0,0 

2 

358,

2 

0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 

бюджеты 
142,0 0,0 0,0 

142,

0 
0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.23

3 

Капитальный 

ремонт СДК, 

Усть-

Коксинский 

район, с. Теректа 

Правительс

тво РА; 

Минкульту

ры РА; 

Администр

ация МО 

«Усть-

Коксинский 

район»« 

Администрация 

МО «Усть-

Коксинский 

район» 

КТ 1: Разработана ПСД, 

получено положительное 

заключение госэкспертизы 

01.01.

2020 

01.04.

2020 

01.01.

2020 

31.12.

2023 

ГП РА «Развитие культуры».  ПП 

«Культурно-досуговая деятельность», 

ОМ «Расширение спектра культурно-

досуговых услуг в Республике Алтай», 

 НП «Культура»                                          

РП «Культурная среда» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

7 

277,5 
0,0 0,0 0,0 0,0 

7 

277,

5 

0,0 0,0 

Администрация 

МО «Усть-

Коксинский 

район» 

КТ 2: Заключен контракт на 

капитальный ремонт СДК  

01.01.

2023 

01.03.

2023 федеральный 

бюджет 

7 

060,6 
0,0 0,0 0,0 0,0 

7 

060,

6 

0,0 0,0 

Администрация 

МО «Усть-

Коксинский 

КТ 3: Завершен капитальный 

ремонт СДК 

02.03.

2023 

31.12.

2023 
республиканс

кий бюджет 
71,3 0,0 0,0 0,0 0,0 71,3 0,0 0,0 
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район» местные 

бюджеты 
145,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

145,

6 
0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.23

4 

Капитальный 

ремонт СДК, 

Онгудайский 

район, с. 

Хабаровка 

Правительс

тво РА; 

Минкульту

ры РА; 

Администр

ация МО 

«Онгудайск

ий район» 

Администрация 

МО 

«Онгудайский 

район» 

КТ 1: Разработана ПСД, 

получено положительное 

заключение госэкспертизы 

01.01.

2020 

01.04.

2020 

01.01.

2020 

31.12.

2021 

ГП РА «Развитие культуры».  ПП 

«Культурно-досуговая деятельность», 

ОМ «Расширение спектра культурно-

досуговых услуг в Республике Алтай», 

 НП «Культура»                                          

РП «Культурная среда» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

10 

351,7 
0,0 0,0 

10 

351,

7 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО 

«Онгудайский 

район» 

КТ 2: Заключен контракт на 

капитальный ремонт СДК  

01.01.

2021 

01.03.

2021 федеральный 

бюджет 
10 

043,2 
0,0 0,0 

10 

043,

2 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО 

«Онгудайский 

район» 

КТ 3: Завершен капитальный 

ремонт СДК 

02.03.

2021 

31.12.

2021 
республиканс

кий бюджет 
101,5 0,0 0,0 

101,

5 
0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 

бюджеты 
207,0 0,0 0,0 

207,

0 
0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.23

5 

Капитальный 

ремонт СДК, 

Майминский 

район, с. Верх-

Карагуж 

Правительс

тво РА; 

Минкульту

ры РА; 

Администр

ация МО 

«Майминск

ий район» 

Администрация 

МО 

«Майминский 

район» 

КТ 1: Разработана ПСД, 

получено положительное 

заключение госэкспертизы 

01.01.

2020 

01.04.

2020 

01.01.

2020 

01.10.

2023 

ГП РА «Развитие культуры».  ПП 

«Культурно-досуговая деятельность», 

ОМ «Расширение спектра культурно-

досуговых услуг в Республике Алтай», 

НП «Культура», РП «Культурная 

среда» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

17 

943,9 
0,0 0,0 0,0 0,0 

17 

943,

9 

0,0 0,0 

Администрация 

МО 

«Майминский 

район» 

КТ 2: Заключен контракт на 

капитальный ремонт СДК  

01.04.

2023 

01.03.

2023 федеральный 

бюджет 

16 

876,2 
0,0 0,0 0,0 0,0 

16 

876,

2 

0,0 0,0 

Администрация 

МО 

«Майминский 

район» 

КТ 3: Завершен капитальный 

ремонт СДК 

02.06.

2023 

01.10.

2023 

республиканс

кий бюджет 
170,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

170,

5 
0,0 0,0 

местные 

бюджеты 
897,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

897,

2 
0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.23

6 

Капитальный 

ремонт 

сельского дома 

культуры, 

Майминский 

район, с. 

Александровка 

Правительс

тво РА; 

Минкульту

ры РА; 

Администр

ация МО 

«Майминск

ий район» 

Минкультуры 

РА; 

Администрация 

МО 

«Майминский 

район» 

КТ 1: Заключено соглашение с 

муниципальным образованием 

01.01.

2021 

01.03.

2021 

01.01.

2021 

31.12.

2021 

ГП РА «Развитие культуры».  ПП 

«Культурно-досуговая деятельность», 

ОМ «Расширение спектра культурно-

досуговых услуг в Республике Алтай» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

418,8 0,0 0,0 
418,

8 
0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО 

«Майминский 

район» 

КТ 2: Заключен контракт на 

капитальный ремонт СДК 

01.01.

2021 

01.04.

2021 федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО 

«Майминский 

район» 

КТ 3: Завершен капитальный 

ремонт СДК 

02.04.

2021 

31.12.

2021 республиканс

кий бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 

бюджеты 
418,8 0,0 0,0 

418,

8 
0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.23

7 

Строительство 

СДК, Чойский 

район, с. Ускуч 

Правительс

тво РА; 

Минкульту

ры РА; 

Администр

ация МО 

«Чойский 

Администрация 

МО «Чойский 

район» 

КТ 1: Разработана ПСД, 

получено положительное 

заключение госэкспертизы 

01.01.

2020 

01.04.

2020 

01.01.

2020 

31.12.

2021 

ГП РА «Развитие культуры».  ПП 

«Культурно-досуговая деятельность», 

ОМ «Расширение спектра культурно-

досуговых услуг в Республике Алтай», 

 НП «Культура»                                          

РП «Культурная среда» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

37 

792,5 
0,0 0,0 

37 

792,

5 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО «Чойский 

район» 

КТ 2: Заключен контракт на 

строительство 

01.01.

2021 

01.03.

2021 
федеральный 

бюджет 
36 

491,6 
0,0 0,0 

36 

491,

6 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация КТ 3: Завершено строительство 02.03. 31.12. республиканс 368,6 0,0 0,0 368, 0,0 0,0 0,0 0,0 
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район» МО «Чойский 

район» 

2021 2021 кий бюджет 6 

местные 

бюджеты 
752,3 0,0 0,0 

752,

3 
0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
180,0 0,0 0,0 

180,

0 
0,0 0,0 0,0 0,0 

1.23

8 

Строительство 

СДК, Кош-

Агачский район, 

с. Новый-

Бельтир 

Правительс

тво РА; 

Минкульту

ры РА; 

Администр

ация МО 

«Кош-

Агачский 

район» 

Администрация 

МО «Кош-

Агачский район» 

КТ 1: Разработана ПСД, 

получено положительное 

заключение госэкспертизы 

01.01.

2016 

01.04.

2020 

01.01.

2016 

15.12.

2021 

ГП РА «Развитие культуры».  ПП 

«Культурно-досуговая деятельность», 

ОМ «Расширение спектра культурно-

досуговых услуг в Республике Алтай», 

 НП «Культура»                                          

РП «Культурная среда» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

78 

410,8 

11 

458,

4 

37 

214,

3 

29 

738,

1 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО «Кош-

Агачский район» 

КТ 2: Заключен контракт на 

строительство 

01.01.

2021 

01.03.

2021 
федеральный 

бюджет 
76 

360,6 

10 

776,

6 

36 

437,

7 

29 

146,

3 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО «Кош-

Агачский район» 

КТ 3: Завершены строительно-

монтажные работы 

01.03.

2021 

15.12.

2021 

республиканс

кий бюджет 

1 

230,0 

567,

2 

368,

4 

294,

4 
0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 

бюджеты 
820,2 

114,

6 

408,

2 

297,

4 
0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.23

9 

Строительство 

СДК, 

Шебалинский 

район, с. Беш-

Озек 

Правительс

тво РА; 

Минкульту

ры РА; 

Администр

ация МО 

«Шебалинс

кий район» 

Администрация 

МО 

«Шебалинский 

район» 

КТ 1: Разработана ПСД, 

получено положительное 

заключение госэкспертизы 

01.01.

2022 

01.04.

2022 

01.01.

2022 

01.10.

2023 

ГП РА «Развитие культуры».  ПП 

«Культурно-досуговая деятельность», 

ОМ «Расширение спектра культурно-

досуговых услуг в Республике Алтай», 

 НП «Культура»                                          

РП «Культурная среда» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

35 

510,1 
0,0 0,0 0,0 0,0 

35 

510,

1 

0,0 0,0 

Администрация 

МО 

«Шебалинский 

район» 

КТ 2: Заключен контракт на 

строительство 

01.01.

2023 

01.03.

2023 федеральный 

бюджет 
34 

803,5 
0,0 0,0 0,0 0,0 

34 

803,

5 

0,0 0,0 

Администрация 

МО 

«Шебалинский 

район» 

КТ 3: Завершены строительно-

монтажные работы 

01.03.

2023 

01.10.

2023 

республиканс

кий бюджет 
351,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

351,

5 
0,0 0,0 

местные 

бюджеты 
355,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

355,

1 
0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.24

0 

Строительство 

СДК, Усть-

Коксинский 

район, с. Сугаш 

Правительс

тво РА; 

Минкульту

ры РА; 

Минрегион

развития 

РА; 

Администр

ация МО 

«Усть-

Коксинский 

район» 

Администрация 

МО «Усть-

Коксинский 

район» 

КТ 1: Разработана ПСД, 

получено положительное 

заключение госэкспертизы 

01.01.

2020 

01.04.

2020 

01.01.

2020 

01.10.

2022 

ГП РА «Развитие культуры».  ПП 

«Культурно-досуговая деятельность», 

ОМ «Расширение спектра культурно-

досуговых услуг в Республике Алтай», 

НП «Культура», РП «Культурная 

среда» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

34 

221,6 
0,0 0,0 0,0 

34 

221,

6 

0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО «Усть-

Коксинский 

район» 

КТ 2: Заключен контракт на 

строительство 

01.01.

2022 

01.03.

2022 федеральный 

бюджет 

33 

540,6 
0,0 0,0 0,0 

33 

540,

6 

0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО «Усть-

Коксинский 

район» 

КТ 3: Завершены строительно-

монтажные работы 

01.03.

2022 

01.10.

2022 республиканс

кий бюджет 
338,8 0,0 0,0 0,0 

338,

8 
0,0 0,0 0,0 

местные 

бюджеты 
342,2 0,0 0,0 0,0 

342,

2 
0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.24

1 

Строительство 

СДК, Усть-

Коксинский 

район, с. 

Карагай 

Правительс

тво РА; 

Минкульту

ры РА; 

Минрегион

развития 

РА; 

Администр

ация МО 

«Усть-

Администрация 

МО «Усть-

Коксинский  

район» 

КТ 1: Поданы  заявки на 

участие в конкурсном отборе 

по капитальному 

строительству СДК  

01.01.

2024 

30.06.

2024 

01.01.

2024 

01.09.

2025 

ГП РА «Развитие культуры».  ПП 

«Культурно-досуговая деятельность», 

ОМ «Расширение спектра культурно-

досуговых услуг в Республике Алтай», 

НП «Культура», РП «Культурная 

среда» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

37 

950,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

37 

950,

0 

Минрегионразви

тия РА; 

Администрация 

МО «Усть-

Коксинский  

район» 

КТ 2:  Заключено соглашение с 

муниципальным образованием 

01.01.

2025 

30.06.

2025 

федеральный 

бюджет 
35 

692,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

35 

692,

0 
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Коксинский 

район» 

Минкультуры 

РА; 

Администрация 

МО «Усть-

Коксинский 

район» 

КТ 3: Заключен контракт на 

выполнение строительных 

работ 

01.01.

2025 

30.06.

2025 

республиканс

кий бюджет 

1 

878,5 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1 

878,

5 

Администрация 

МО «Усть-

Коксинский 

район» 

КТ 4: Завершены строительные 

работы 

30.06.

2025 

01.09.

2025 
местные 

бюджеты 
379,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

379,

5 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.24

2 

Строительство 

СДК, Усть-

Коксинский 

район, с. 

Огневка 

Минкульту

ры РА; 

Минрегион

развития 

РА; 

Администр

ация МО 

«Усть-

Коксинский 

район» 

Администрация 

МО «Усть-

Коксинский 

район» 

КТ 1: Поданы заявки на 

участие в конкурсном отборе 

по капитальному 

строительству СДК  

01.01.

2023 

30.06.

2023 

01.01.

2023 

01.09.

2024 

ГП РА «Развитие культуры».  ПП 

«Культурно-досуговая деятельность», 

ОМ «Расширение спектра культурно-

досуговых услуг в Республике Алтай», 

 НП «Культура»                                          

РП «Культурная среда» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

23 

180,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

23 

180,

0 

0,0 

Администрация 

МО «Усть-

Коксинский 

район» 

КТ 2:  Заключено соглашение с 

муниципальным образованием 

01.01.

2024 

30.06.

2024 федеральный 

бюджет 

21 

800,8 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

21 

800,

8 

0,0 

Администрация 

МО «Усть-

Коксинский 

район» 

КТ 3: Заключен контракт на 

выполнение строительных 

работ 

01.01.

2024 

01.09.

2024 
республиканс

кий бюджет 
1 

147,4 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1 

147,

4 

0,0 

местные 

бюджеты 
231,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

231,

8 
0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.24

3 

Строительство 

СДК, Усть-

Коксинский 

район, с. Верх-

Уймон 

Минрегион

развития 

РА; 

Минкульту

ры РА; 

Администр

ация МО 

«Усть-

Коксинский 

район» 

Администрация 

МО «Усть-

Коксинский 

район» 

КТ 1: Поданы  заявки на 

участие в конкурсном отборе 

по капитальному 

строительству СДК  

01.01.

2024 

30.06.

2024 

01.01.

2024 

31.12.

2025 

ГП РА «Развитие культуры».  ПП 

«Культурно-досуговая деятельность», 

ОМ «Расширение спектра культурно-

досуговых услуг в Республике Алтай» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

27 

776,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

27 

776,

0 

Минрегионразви

тия РА; 

Администрация 

МО «Усть-

Коксинский 

район» 

КТ 2:  Заключено соглашение с 

муниципальным образованием 

01.01.

2025 

30.06.

2025 

федеральный 

бюджет 

26 

123,3 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

26 

123,

3 

Минкультуры 

РА; 

Администрация 

МО «Усть-

Коксинский 

район» 

КТ 3: Заключен контракт на 

выполнение строительных 

работ 

01.01.

2025 

30.06.

2025 

республиканс

кий бюджет 

1 

374,9 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1 

374,

9 

Администрация 

МО «Усть-

Коксинский 

район» 

КТ 4: Завершены строительные 

работы  

30.06.

2025 

31.07.

2025 

местные 

бюджеты 
277,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

277,

8 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.24

4 

Развитие 

социальной 

инфраструктуры

: строительство  

стадионов, 

Улаганский 

район, с. Улаган 

Минрегион

развития 

РА; 

Администр

ация МО 

«Улагански

й район» 

Администрация 

МО «Улаганский 

район» 

КТ 1: Выделен земельный 

участок под строительство 

01.01.

2020 

01.07.

2020 

01.01.

2020 

31.12.

2023 

ГП РА «Развитие культуры».  ПП 

«Культурно-досуговая деятельность», 

ОМ «Расширение спектра культурно-

досуговых услуг в Республике Алтай», 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

25 

000,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 

25 

000,

0 

0,0 0,0 

Администрация 

МО «Улаганский 

район» 

КТ 2: Разработка ПСД 01.07.

2020 

31.12.

2021 
федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО «Улаганский 

район» 

КТ 3: Получение ГГЭ, 

разработка паспорта 

Комплексного развития данной 

территории 

01.01.

2022 

01.07.

2022 республиканс

кий бюджет 

25 

000,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 

25 

000,

0 

0,0 0,0 

Минрегионразви

тия РА; 

КТ 4: Выполнены строительно-

монтажные работы 

01.07.

2022 

01.07.

2023 

местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Комспорт РА 

Минрегионразви

тия РА; 

Комспорт РА 

КТ 5: Объект введен в 

эксплуатацию 

01.07.

2023 

31.12.

2023 
внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.24

5 

Строительство 

ФАП, 

Турачакский 

район, 

с.Тондошка 

Минздрав 

РА; 

Минрегион

развития 

РА; 

Администр

ация МО 

«Турочакск

ий район» 

Минздрав РА КТ 1: Заключено соглашение о 

предоставлении субсидий из 

федерального бюджета 

01.01.

2023 

01.02.

2023 

01.01.

2023 

01.05.

2024 

ГП РА «Развитие здравоохранения», 

ПП «Совершенствование сети 

государственных организаций 

здравоохранения Республики Алтай», 

ОМ Строительство, реконструкция и 

приобретение объектов для 

государственных организаций 

здравоохранения республики» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

7 

500,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 

7 

500,

0 

0,0 0,0 

Администрация 

МО 

«Турочакский 

район» 

КТ 2: Выделен земельный 

участок под строительство 

01.02.

2023 

31.03.

2023 федеральный 

бюджет 

7 

425,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 

7 

425,

0 

0,0 0,0 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 3: Выполнены строительно-

монтажные работы 

01.04.

2023 

31.09.

2023 

республиканс

кий бюджет 
75,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75,0 0,0 0,0 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 4: Получение отчета об 

оценке рыночной стоимости 

объекта 

01.10.

2023 

01.05.

2024 
местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.24

6 

Строительство 

сельской 

врачебной 

амбулатории, 

Улаганский 

район, с. Язула 

Минздрав 

РА; 

Минрегион

развития 

РА; 

Администр

ация МО 

«Улагански

й район» 

Минздрав РА КТ 1: Заключено соглашение о 

предоставлении субсидий из 

федерального бюджета 

01.01.

2024 

01.02.

2024 

01.01.

2024 

31.12.

2024 

ГП РА «Развитие здравоохранения», 

ПП «Совершенствование сети 

государственных организаций 

здравоохранения Республики Алтай», 

ОМ Строительство, реконструкция и 

приобретение объектов для 

государственных организаций 

здравоохранения республики» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО «Улаганский 

район» 

КТ 2: Выделен земельный 

участок под строительство 

01.01.

2024 

31.03.

2024 
федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 3: Выполнены строительно-

монтажные работы 

01.04.

2024 

31.09.

2024 
республиканс

кий бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 4: Получение отчета об 

оценке рыночной стоимости 

объекта 

01.10.

2024 

31.12.

2024 

местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.24

7 

Строительство 

газораспределит

ельных сетей:  

Майминский 

район 

Ммнрегион 

РА; 

Администр

ация МО 

«Майминск

ий район» 

Администрация 

МО 

«Майминский 

район» 

КТ 1: Выделен земельный 

участок под строительство 

01.01.

2021 

30.06.

2021 

01.01.

2021 

01.09.

2025 

ГП «Развитие жилищно-

коммунального и транспортного 

комплекса», ПП «Развитие жилищно-

коммунального комплекса», ОМ 

«Развитие систем коммунальной 

инфраструктуры Республики Алтай» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

101 

647,3 
0,0 

15 

151,

5 

37 

050,

5 

49 

445,

3 

0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО 

«Майминский 

район» 

КТ 2: Разработка псд 01.01.

2021 

30.06.

2021 федеральный 

бюджет 

100 

630,8 
0,0 

15 

000,

0 

36 

680,

0 

48 

950,

8 

0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО 

«Майминский 

район» 

КТ 3: Получение ГГЭ 01.01.

2021 

30.06.

2021 республиканс

кий бюджет 

1 

016,5 
0,0 

151,

5 

370,

5 

494,

5 
0,0 0,0 0,0 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 4: Заключено соглашение о 

предоставлении субсидий из 

федерального бюджета 

01.01.

2022 

31.12.

2022 
местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 5: Выполнены строительно-

монтажные работы 

01.01.

2023 

31.12.

2024 внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 6: Объект введен в 

эксплуатацию 

01.01.

2025 

01.09.

2025 

1.24

8 

Капитальный 

ремонт СДК, 

Улаганский 

район, с. Акташ 

Минкульту

ры РА; 

Администр

ация МО 

«Улагански

й район» 

Администрация 

МО «Улаганский 

район» 

КТ 1: Разработана ПСД, 

получено положительное 

заключение госэкспертизы 

01.01.

2023 

01.04.

2023 

01.01.

2023 

01.10.

2024 

ГП РА «Развитие культуры».  ПП 

«Культурно-досуговая деятельность», 

ОМ «Расширение спектра культурно-

досуговых услуг в Республике Алтай», 

 НП «Культура»                                          

РП «Культурная среда» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

62 

972,3 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

62 

972,

3 

0,0 

Администрация 

МО «Улаганский 

район» 

КТ 2: Заключен контракт на 

капитальный ремонт 

01.01.

2024 

01.03.

2024 
федеральный 

бюджет 

35 

000,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

35 

000,

0 

0,0 

Администрация 

МО «Улаганский 

район» 

КТ 3: Завершен капитальный 

ремонт 

01.03.

2024 

01.10.

2024 

республиканс

кий бюджет 
353,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

353,

5 
0,0 

местные 

бюджеты 

27 

618,8 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

27 

618,

8 

0,0 
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внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.24

9 

Капитальный 

ремонт СДК, 

Усть-

Коксинский 

район, с. 

Горбуново 

Правительс

тво РА; 

Минкульту

ры РА; 

Администр

ация МО 

«Усть-

Коксинский 

район» 

Администрация 

МО «Усть-

Коксинский 

район» 

КТ 1: Поданы  заявки на 

участие в конкурсном отборе 

по капитальному 

строительству СДК  

01.01.

2024 

30.06.

2024 

01.01.

2024 

01.09.

2025 

ГП РА «Развитие культуры».  ПП 

«Культурно-досуговая деятельность», 

ОМ «Расширение спектра культурно-

досуговых услуг в Республике Алтай» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

15 

000,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

15 

000,

0 

Администрация 

МО «Усть-

Коксинский 

район» 

КТ 2: Заключено соглашение с 

муниципальным образованием 

01.01.

2025 

30.06.

2025 федеральный 

бюджет 

14 

107,5 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

14 

107,

5 

Администрация 

МО «Усть-

Коксинский 

район» 

КТ 3: Заключен контракт на 

выполнение строительных 

работ 

30.06.

2025 

31.07.

2025 республиканс

кий бюджет 
742,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

742,

5 

Администрация 

МО «Усть-

Коксинский 

район» 

КТ 4: Завершены строительные 

работы 

01.08.

2025 

01.09.

2025 

местные 

бюджеты 
150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

150,

0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.25

0 

Строительство и 

ремонт 

сельского дома 

культуры с. 

Кучерла 

Минрегион

развития 

РА; 

Администр

ация МО 

«Усть-

Коксинский 

район»; 

Минкульту

ры РА 

Администрация 

МО «Усть-

Коксинский 

район» 

КТ 1: Поданы заявки на 

участие в конкурсном отборе 

по капитальному 

строительству СДК  

01.01.

2024 

30.06.

2024 

01.01.

2024 

01.09.

2025 

ГП РА «Развитие культуры».  ПП 

«Культурно-досуговая деятельность», 

ОМ «Расширение спектра культурно-

досуговых услуг в Республике Алтай», 

 НП «Культура»                                          

РП «Культурная среда» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

15 

000,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

15 

000,

0 

Администрация 

МО «Усть-

Коксинский 

район» 

КТ 2:  Заключено соглашение с 

муниципальным образованием 

01.01.

2025 

30.06.

2025 федеральный 

бюджет 
14 

107,5 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

14 

107,

5 

Администрация 

МО «Усть-

Коксинский 

район» 

КТ 3: Заключен контракт на 

выполнение строительных 

работ 

30.06.

2025 

31.07.

2025 республиканс

кий бюджет 
742,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

742,

5 

Минкультуры РА КТ 4: Завершены строительные 

работы. 

01.08.

2025 

01.09.

2025 

местные 

бюджеты 
150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

150,

0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.25

1 

Строительство 

СДК, Чойский 

район, с. Уймень 

Минкульту

ры РА; 

Администр

ация МО 

«Чойский 

район» 

Администрация 

МО «Чойский 

район» 

КТ 1: Разработана ПСД, 

получено положительное 

заключение госэкспертизы 

01.01.

2020 

01.04.

2020 

01.01.

2020 

01.10.

2024 

ГП РА «Развитие культуры».  ПП 

«Культурно-досуговая деятельность», 

ОМ «Расширение спектра культурно-

досуговых услуг в Республике Алтай», 

НП «Культура»                                         

РП «Культурная среда» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

22 

594,2 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

22 

594,

2 

0,0 

Администрация 

МО «Чойский 

район» 

КТ 2: Заключен контракт на 

выполнение строительных 

работ 

01.01.

2024 

01.03.

2024 
федеральный 

бюджет 
21 

920,9 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

21 

920,

9 

0,0 

Администрация 

МО «Чойский 

район» 

КТ 3: Завершено строительство 01.03.

2024 

01.10.

2024 

республиканс

кий бюджет 
221,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

221,

4 
0,0 

местные 

бюджеты 
451,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

451,

9 
0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.25

2 

Строительство 

здания МБОУ 

«Тюнгурская 

ООШ», Усть-

Коксинский 

район, с. Тюнгур  

Минобрнау

ки РА; 

Минрегион

развития 

РА; 

Администр

ация МО 

«Усть-

Коксинский 

район» 

Администрация 

МО «Усть-

Коксинский 

район» 

КТ 1: Выделен земельный 

участок под строительство 

01.01.

2023 

01.11.

2023 

01.01.

2023 

31.12.

2025 

ГП РА «Развитие образования», ПП 

«Развитие общего образования», ОМ 

«Реализация регионального проекта 

«Современная школа», мероприятие 

плана реализации «Реализация 

регионального проекта «Современная 

школа» направление «Создание новых 

мест в общеобразовательных 

организациях», РП «Содействие 

созданию в Республике Алтай (исходя 

из прогнозируемой потребности) 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

192 

430,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

192 

430,

0 

Администрация 

МО «Усть-

Коксинский 

район» 

КТ 2: Разработана ПСД, 

получено положительное 

заключение госэкспертизы 

01.11.

2023 

01.02.

2024 федеральный 

бюджет 

188 

600,6 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

188 

600,

6 

Минобрнауки РА КТ 3: Заключено соглашение о 

предоставлении субсидий из 

федерального бюджета 

01.01.

2025 

01.02.

2025 
республиканс

кий бюджет 
1 

905,1 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1 

905,

1 
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Администрация 

МО «Усть-

Коксинский 

район» 

КТ 4: Выполнены строительно-

монтажные работы 

01.01.

2025 

01.12.

2025 

новых мест в общеобразовательных 

организациях» местные 

бюджеты 
1 

924,3 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1 

924,

3 

Администрация 

МО «Усть-

Коксинский 

район» 

КТ 5: Объект введен в 

эксплуатацию 

01.12.

2025 

31.12.

2025 внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.25

3 

Строительство 

школы на 45 

мест со 

встроенным 

детским садом 

на 20 мест, 

Шебалинский 

район, с. 

Мыюта, ул. 

Трактовая, д. 12а  

Минобрнау

ки РА; 

Минрегион

развития 

РА; 

Администр

ация МО 

«Шебалинс

кий район» 

Администрация 

МО 

«Шебалинский 

район» 

КТ 1: Разработана ПСД, 

получено положительное 

заключение госэкспертизы 

х 01.05.

2024 

01.01.

2024 

31.12.

2025 

ГП РА «Развитие образования» ПП 

«Развитие общего образования», ОМ 

«Содействие созданию в Республике 

Алтай (исходя из прогнозируемой 

потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях, в 

рамках которого планируется 

строительство зданий школ, 

модернизация существующей 

инфраструктуры общего образования, 

мероприятия по оптимизации 

загруженности школ», ГП РА 

«Развитие образования», ПП «Развитие 

дошкольного образования», ОМ 

«Реализация регионального проекта 

«Содействие занятости женщин - 

создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до 

трех лет» в части создания 

дополнительных мест для детей в 

возрасте до трех лет в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного 

образования» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

116 

800,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

116 

800,

0 

Администрация 

МО 

«Шебалинский 

район» 

КТ 2: Выполнены строительно-

монтажные работы 

х 01.12.

2025 федеральный 

бюджет 

114 

475,7 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

114 

475,

7 

Администрация 

МО 

«Шебалинский 

район» 

КТ 3: Объект введен в 

эксплуатацию 

01.12.

2025 

31.12.

2025 
республиканс

кий бюджет 
1 

156,3 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1 

156,

3 

местные 

бюджеты 

1 

168,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1 

168,

0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.25

4 

Строительство 

школы со 

встроенным 

детским садом 

на 40 мест, 

Шебалинский 

район, с. 

Барагаш 

Минобрнау

ки РА; 

Минрегион

развития 

РА; 

Администр

ация МО 

«Шебалинс

кий район» 

Администрация 

МО 

«Шебалинский 

район» 

КТ 1: Разработана ПСД, 

получено положительное 

заключение госэкспертизы 

х 01.05.

2024 

01.01.

2024 

31.12.

2025 

ГП РА «Развитие образования» ПП 

«Развитие общего образования», ОМ 

«Содействие созданию в Республике 

Алтай (исходя из прогнозируемой 

потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях, в 

рамках которого планируется 

строительство зданий школ, 

модернизация существующей 

инфраструктуры общего образования, 

мероприятия по оптимизации 

загруженности школ», ГП РА 

«Развитие образования», ПП «Развитие 

дошкольного образования», ОМ 

«Реализация регионального проекта 

«Содействие занятости женщин - 

создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до 

трех лет» в части создания 

дополнительных мест для детей в 

возрасте до трех лет в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного 

образования» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

31 

000,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

31 

000,

0 

федеральный 

бюджет 
30 

380,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

30 

380,

0 

республиканс

кий бюджет 
310,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

310,

0 
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местные 

бюджеты 
310,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

310,

0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.25

5 

Строительство 

школы, 

Чемальский 

район, с. Куюс 

Минобрнау

ки РА; 

Минрегион

развития 

РА; 

Администр

ация МО 

«Чемальски

й район» 

Администрация 

МО «Чемальский 

район» 

КТ 1: Разработана ПСД, 

получено положительное 

заключение госэкспертизы 

х 01.01.

2023 

01.01.

2023 

31.12.

2025 

ГП РА «Развитие образования» ПП 

«Развитие общего образования», ОМ 

«Содействие созданию в Республике 

Алтай (исходя из прогнозируемой 

потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях, в 

рамках которого планируется 

строительство зданий школ, 

модернизация существующей 

инфраструктуры общего образования, 

мероприятия по оптимизации 

загруженности школ» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

31 

350,2 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

15 

675,

1 

15 

675,

1 

Администрация 

МО «Чемальский 

район» 

КТ 2: Выполнены строительно-

монтажные работы 

х 01.12.

2025 
федеральный 

бюджет 
30 

726,2 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

15 

363,

1 

15 

363,

1 

Администрация 

МО «Чемальский 

район» 

КТ 3: Объект введен в 

эксплуатацию 

01.12.

2025 

31.12.

2025 
республиканс

кий бюджет 
310,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

155,

2 

155,

2 

местные 

бюджеты 
313,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

156,

8 

156,

8 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.25

6 

Капитальный 

ремонт здания 

МБОУ 

«Чемальская 

СОШ», 

Чемальский 

район, с. Чемал 

Минобрнау

ки РА; 

Администр

ация МО 

«Чемальски

й район» 

Администрация 

МО «Чемальский 

район» 

КТ 1: Разработана ПСД, 

получено положительное 

заключение госэкспертизы 

х 01.05.

2024 

01.12.

2025 

31.12.

2025 

ГП РА «Развитие образования», ПП 

«Развитие общего образования», ОМ 

«Содействие созданию в Республике 

Алтай (исходя из прогнозируемой 

потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях, в 

рамках которого планируется 

строительство зданий школ, 

модернизация существующей 

инфраструктуры общего образования, 

мероприятия по оптимизации 

загруженности школ» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

7 

641,2 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7 

641,

2 

Администрация 

МО «Чемальский 

район» 

КТ 2: Выполнены строительно-

монтажные работы 

х 01.12.

2025 
федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО «Чемальский 

район» 

КТ 3: Объект введен в 

эксплуатацию 

01.12.

2025 

31.12.

2025 
республиканс

кий бюджет 
7 

564,8 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7 

564,

8 

местные 

бюджеты 
76,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 76,4 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.25

7 

Строительство 

спортивного 

зала МБОУ 

«Верх-

Апшуяхтинская 

ООШ», 

Шебалинский 

район, с. Верх-

Апшуяхта 

Минобрнау

ки РА; 

Минрегион

развития 

РА; 

Администр

ация МО 

«Шебалинс

кий район» 

Администрация 

МО 

«Шебалинский 

район» 

КТ 1: Разработана ПСД, 

получено положительное 

заключение госэкспертизы 

х 01.05.

2024 

01.01.

2024 

31.12.

2025 

ГП РА «Развитие образования» ПП 

«Развитие общего образования», ОМ 

«Содействие созданию в Республике 

Алтай (исходя из прогнозируемой 

потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях, в 

рамках которого планируется 

строительство зданий школ, 

модернизация существующей 

инфраструктуры общего образования, 

мероприятия по оптимизации 

загруженности школ» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

35 

000,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

35 

000,

0 

Администрация 

МО 

«Шебалинский 

район» 

КТ 2: Выполнены строительно-

монтажные работы 

х 01.12.

2025 федеральный 

бюджет 
34 

303,5 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

34 

303,

5 

Администрация 

МО 

«Шебалинский 

район» 

КТ 3: Объект введен в 

эксплуатацию 

01.12.

2025 

31.12.

2025 

республиканс

кий бюджет 
346,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

346,

5 

местные 

бюджеты 
350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

350,

0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.25

8 

Строительство 

спортивного 

зала МБОУ 

«Актельская 

ООШ», 

Шебалинский 

район, с. Актел 

Минобрнау

ки РА; 

Минрегион

развития 

РА; 

Администр

ация МО 

«Шебалинс

кий район» 

Администрация 

МО 

«Шебалинский 

район» 

КТ 1: Разработана ПСД, 

получено положительное 

заключение госэкспертизы 

х 01.05.

2024 

01.01.

2024 

31.12.

2025 

ГП РА «Развитие образования» ПП 

«Развитие общего образования», ОМ 

«Содействие созданию в Республике 

Алтай (исходя из прогнозируемой 

потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях, в 

рамках которого планируется 

строительство зданий школ, 

модернизация существующей 

инфраструктуры общего образования, 

мероприятия по оптимизации 

загруженности школ» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

35 

000,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

35 

000,

0 

Администрация 

МО 

«Шебалинский 

район» 

КТ 2: Выполнены строительно-

монтажные работы 

х 01.12.

2025 федеральный 

бюджет 
34 

303,5 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

34 

303,

5 

Администрация 

МО 

«Шебалинский 

район» 

КТ 3: Объект введен в 

эксплуатацию 

01.12.

2025 

31.12.

2025 

республиканс

кий бюджет 
346,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

346,

5 

местные 

бюджеты 
350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

350,

0 
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внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.25

9 

Капиталный 

ремонт 

спортивного 

зала МБОУ 

«Беш-Озекская 

СОШ», 

Шебалинский 

район, с. Беш-

Озек 

Минобрнау

ки РА; 

Администр

ация МО 

«Шебалинс

кий район» 

Администрация 

МО 

«Шебалинский 

район» 

КТ 1: Разработана ПСД, 

получено положительное 

заключение госэкспертизы 

01.01.

2021 

01.05.

2021 

01.01.

2021 

01.09.

2021 

ГП РА «Развитие образования», ПП 

«Развитие общего образования», ОМ 

«Реализация регионального проекта 

«Успех каждого ребенка» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

14 

779,2 
0,0 0,0 

14 

779,

2 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО 

«Шебалинский 

район» 

КТ 2: Выполнены строительно-

монтажные работы 

01.05.

2021 

01.08.

2021 федеральный 

бюджет 
5 

754,6 
0,0 0,0 

5 

754,

6 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО 

«Шебалинский 

район» 

КТ 3: Объект введен в 

эксплуатацию 

01.08.

2021 

01.09.

2021 
республиканс

кий бюджет 

8 

965,9 
0,0 0,0 

8 

965,

9 

0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 

бюджеты 
58,7 0,0 0,0 58,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.26

0 

Строительство 

здания детского 

сада 

«Солнышко» 

МБОУ 

«Талдинская 

СОШ», Усть-

Коксинский 

район, с. Талда 

Минобрнау

ки РА; 

Минрегион

развития 

РА; 

Администр

ация МО 

«Усть-

Коксинский 

район» 

Администрация 

МО «Усть-

Коксинский 

район» 

КТ 1: Разработана ПСД, 

получено положительное 

заключение госэкспертизы 

х 01.05.

2024 

01.01.

2024 

31.12.

2025 

ГП РА «Развитие образования», ПП 

«Развитие дошкольного образования», 

ОМ «Реализация регионального 

проекта «Содействие занятости 

женщин - создание условий 

дошкольного образования для детей в 

возрасте до трех лет» в части создания 

дополнительных мест для детей в 

возрасте до трех лет в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного 

образования» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

102 

972,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

102 

972,

0 

Администрация 

МО «Усть-

Коксинский 

район» 

КТ 2: Выполнены строительно-

монтажные работы 

х 01.12.

2025 федеральный 

бюджет 
100 

922,9 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

100 

922,

9 

Администрация 

МО «Усть-

Коксинский 

район» 

КТ 3: Объект введен в 

эксплуатацию 

01.12.

2025 

31.12.

2025 
республиканс

кий бюджет 

1 

019,4 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1 

019,

4 

местные 

бюджеты 
1 

029,7 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1 

029,

7 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.26

1 

Строительство 

здания детского 

сада 

«Дюймовочка», 

Усть-

Коксинский 

район, с. 

Карагай 

Минобрнау

ки РА; 

Минрегион

развития 

РА; 

Администр

ация МО 

«Усть-

Коксинский 

район» 

Администрация 

МО «Усть-

Коксинский 

район» 

КТ 1: Разработана ПСД, 

получено положительное 

заключение госэкспертизы 

х 01.05.

2024 

01.01.

2024 

31.12.

2025 

ГП РА «Развитие образования», ПП 

«Развитие дошкольного образования», 

ОМ «Реализация регионального 

проекта «Содействие занятости 

женщин - создание условий 

дошкольного образования для детей в 

возрасте до трех лет» в части создания 

дополнительных мест для детей в 

возрасте до трех лет в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного 

образования» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

80 

000,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

80 

000,

0 

Администрация 

МО «Усть-

Коксинский 

район» 

КТ 2: Выполнены строительно-

монтажные работы 

х 01.12.

2025 

федеральный 

бюджет 

78 

408,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

78 

408,

0 

Администрация 

МО «Усть-

Коксинский 

район» 

КТ 3: Объект введен в 

эксплуатацию 

01.12.

2025 

31.12.

2025 

республиканс

кий бюджет 
792,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

792,

0 

местные 

бюджеты 
800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

800,

0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.26

2 

Строительство 

здания детского 

сада «Огоньки» 

МБОУ 

Минобрнау

ки РА; 

Минрегион

развития 

Администрация 

МО «Усть-

Коксинский 

район» 

КТ 1: Разработана ПСД, 

получено положительное 

заключение госэкспертизы 

х 01.05.

2024 

01.01.

2024 

31.12.

2025 

ГП РА «Развитие образования», ПП 

«Развитие дошкольного образования», 

ОМ «Реализация регионального 

проекта «Содействие занятости 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

105 

000,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

105 

000,

0 
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«Мультинсская 

СОШ», Усть-

Коксинский 

район, с. Мульта 

РА; 

Администр

ация МО 

«Усть-

Коксинский 

район» 

Администрация 

МО «Усть-

Коксинский 

район» 

КТ 2: Выполнены строительно-

монтажные работы 

х 01.12.

2025 

женщин - создание условий 

дошкольного образования для детей в 

возрасте до трех лет» в части создания 

дополнительных мест для детей в 

возрасте до трех лет в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного 

образования» 

федеральный 

бюджет 
102 

910,5 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

102 

910,

5 

Администрация 

МО «Усть-

Коксинский 

район» 

КТ 3: Объект введен в 

эксплуатацию 

01.12.

2025 

31.12.

2025 
республиканс

кий бюджет 

1 

039,5 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1 

039,

5 

местные 

бюджеты 
1 

050,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1 

050,

0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.26

3 

Строительство 

здания детского 

сада «Теремок», 

Усть-

Коксинский 

район, с. Абай 

Минобрнау

ки РА; 

Минрегион

развития 

РА; 

Администр

ация МО 

«Усть-

Коксинский 

район» 

Администрация 

МО «Усть-

Коксинский 

район» 

КТ 1: Разработана ПСД, 

получено положительное 

заключение госэкспертизы 

х 01.05.

2024 

01.01.

2024 

31.12.

2025 

ГП РА «Развитие образования», ПП 

«Развитие дошкольного образования», 

ОМ «Реализация регионального 

проекта «Содействие занятости 

женщин - создание условий 

дошкольного образования для детей в 

возрасте до трех лет» в части создания 

дополнительных мест для детей в 

возрасте до трех лет в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного 

образования» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

60 

000,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

60 

000,

0 

Администрация 

МО «Усть-

Коксинский 

район» 

КТ 2: Выполнены строительно-

монтажные работы 

х 01.12.

2025 федеральный 

бюджет 
58 

806,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

58 

806,

0 

Администрация 

МО «Усть-

Коксинский 

район» 

КТ 3: Объект введен в 

эксплуатацию 

01.12.

2025 

31.12.

2025 
республиканс

кий бюджет 
594,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

594,

0 

местные 

бюджеты 
600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

600,

0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.26

4 

Строительство 

здания детского 

сада «Белочка», 

Усть-

Коксинский 

район, с. Теректа 

Минобрнау

ки РА; 

Минрегион

развития 

РА; 

Администр

ация МО 

«Усть-

Коксинский 

район» 

Администрация 

МО «Усть-

Коксинский 

район» 

КТ 1: Разработана ПСД, 

получено положительное 

заключение госэкспертизы 

х 01.05.

2024 

01.01.

2024 

31.12.

2025 

ГП РА «Развитие образования», ПП 

«Развитие дошкольного образования», 

ОМ «Реализация регионального 

проекта «Содействие занятости 

женщин - создание условий 

дошкольного образования для детей в 

возрасте до трех лет» в части создания 

дополнительных мест для детей в 

возрасте до трех лет в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного 

образования» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

80 

000,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

80 

000,

0 

Администрация 

МО «Усть-

Коксинский 

район» 

КТ 2: Выполнены строительно-

монтажные работы 

х 01.12.

2025 федеральный 

бюджет 
78 

408,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

78 

408,

0 

Администрация 

МО «Усть-

Коксинский 

район» 

КТ 3: Объект введен в 

эксплуатацию 

01.12.

2025 

31.12.

2025 

республиканс

кий бюджет 
792,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

792,

0 

местные 

бюджеты 
800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

800,

0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.26

5 

Капитальный 

ремонт детского 

сада, 

Улаганский 

район, с. Чибит 

Минобрнау

ки РА; 

Администр

ация МО 

«Улагански

й район» 

Администрация 

МО «Улаганский 

район» 

КТ 1: Разработана ПСД, 

получено положительное 

заключение госэкспертизы 

х выпол

нено 

01.01.

2023 

01.09.

2023 

ГП РА «Развитие образования», ПП 

«Развитие дошкольного образования», 

ОМ «Реализация регионального 

проекта «Содействие занятости 

женщин - создание условий 

дошкольного образования для детей в 

возрасте до трех лет» в части создания 

дополнительных мест для детей в 

возрасте до трех лет в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного 

образования» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

30 

000,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 

30 

000,

0 

0,0 0,0 

Администрация 

МО «Улаганский 

район» 

КТ 2: Выполнены строительно-

монтажные работы 

01.05.

2023 

01.08.

2023 

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО «Улаганский 

район» 

КТ 3: Объект введен в 

эксплуатацию 

01.08.

2023 

01.09.

2023 
республиканс

кий бюджет 

29 

700,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 

29 

700,

0 

0,0 0,0 

местные 

бюджеты 
300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

300,

0 
0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.26

6 

Капитальный 

ремонт детского 

сада «Солоны», 

Минобрнау

ки РА; 

Администр

Администрация 

МО «Улаганский 

район» 

КТ 1: Разработана ПСД, 

получено положительное 

заключение госэкспертизы 

х 01.05.

2022 

01.05.

2022 

31.12.

2023 

ГП РА «Развитие образования», ПП 

«Развитие дошкольного образования», 

ОМ «Реализация регионального 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

20 

899,0 
0,0 0,0 

20 

899,

0 

0,0 0,0 0,0 0,0 
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Улаганский 

район, с. 

Саратан 

ация МО 

«Улагански

й район» 

Администрация 

МО «Улаганский 

район» 

КТ 2: Выполнены строительно-

монтажные работы 

01.06.

2023 

01.12.

2023 

проекта «Содействие занятости 

женщин - создание условий 

дошкольного образования для детей в 

возрасте до трех лет» в части создания 

дополнительных мест для детей в 

возрасте до трех лет в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного 

образования» 

федеральный 

бюджет 

20 

690,0 
0,0 0,0 

20 

690,

0 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО «Улаганский 

район» 

КТ 3: Объект введен в 

эксплуатацию 

01.12.

2023 

31.12.

2023 

республиканс

кий бюджет 
209,0 0,0 0,0 

209,

0 
0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.26

7 

Капитальный 

ремонт здания 

МБДОУ 

«Детский сад № 

12 г. Горно-

Алтайска», г. 

Горно-Алтайск 

Минобрнау

ки РА; 

Администр

ация г. 

Горно-

Алтайска 

Администрация 

г. Горно-

Алтайска 

КТ 1: Разработана ПСД, 

получено положительное 

заключение госэкспертизы  

х выпол

нено 

01.06.

2023 

31.12.

2023 

ГП РА «Развитие образования», ПП 

«Развитие дошкольного образования», 

ОМ «Реализация регионального 

проекта «Содействие занятости 

женщин - создание условий 

дошкольного образования для детей в 

возрасте до трех лет» в части создания 

дополнительных  мест для детей в 

возрасте до трех лет в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного 

образования» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

30 

000,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 

30 

000,

0 

0,0 0,0 

Администрация 

г. Горно-

Алтайска 

КТ 2: Выполнены строительно-

монтажные работы 

01.06.

2023 

01.12.

2023 
федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

г. Горно-

Алтайска 

КТ 3: Объект введен в 

эксплуатацию 

01.12.

2023 

31.12.

2023 
республиканс

кий бюджет 

29 

700,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 

29 

700,

0 

0,0 0,0 

местные 

бюджеты 
300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

300,

0 
0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.26

8 

Строительство 

ФАП, 

Чемальский 

район, с. 

Толгоек 

Минздрав 

РА; 

Администр

ация МО 

«Чемальски

й район» 

Минздрав РА; 

Администрация 

МО «Чемальский 

район» 

КТ 1: Заключено соглашение о 

предоставлении субсидий из 

федерального бюджета 

01.01.

2020 

15.02.

2020 

01.01.

2020 

31.12.

2020 

ГП РА «Развитие здравоохранения», 

ПП «Профилактика заболеваний и 

формирование здорового образа 

жизни, развитие первичной медико-

санитарной помощи населению 

Республики Алтай», ОМ «Реализация 

регионального проекта «Развитие 

системы оказания первичной медико-

санитарной помощи (Республика Ал-

тай)», РП «Развитие системы оказания 

первичной медико-санитарной помощи 

(Республика Алтай)» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

5 

647,9 
0,0 

5 

647,

9 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минздрав РА; 

Администрация 

МО «Чемальский 

район» 

КТ 2: Выделен земельный 

участок под строительство 

01.01.

2020 

01.03.

2020 федеральный 

бюджет 

5 

591,4 
0,0 

5 

591,

4 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минздрав РА; 

Администрация 

МО «Чемальский 

район» 

КТ 3: Выполнены строительно-

монтажные работы 

01.03.

2020 

01.11.

2020 республиканс

кий бюджет 
56,5 0,0 56,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минздрав РА; 

Администрация 

МО «Чемальский 

район» 

КТ 4: Получение отчета об 

оценке рыночной стоимости 

объекта 

01.11.

2020 

01.12.

2020 местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минздрав РА; 

Администрация 

МО «Чемальский 

район» 

КТ 5: Объект введен в 

эксплуатацию 

01.12.

2020 

31.12.

2020 внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.26

9 

Строительство 

ФАП, 

Чемальский 

район, с. 

Элекмонар 

Минздрав 

РА; 

Администр

ация МО 

«Чемальски

й район» 

Минздрав РА; 

Администрация 

МО «Чемальский 

район» 

КТ 1: Выделен земельный 

участок под строительство 

01.01.

2021 

01.06.

2021 

01.01.

2021 

31.12.

2021 

ГП РА «Развитие здравоохранения», 

ПП «Улучшение качества оказания 

медицинской помощи населению Рес-

публики Алтай», ОМ «Создание 

условий для предоставления услуг в 

сфере здравоохранения» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

7 

000,0 
0,0 0,0 

7 

000,

0 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Минздрав РА; 

Администрация 

МО «Чемальский 

район» 

КТ 2: Выполнены строительно-

монтажные работы 

01.05.

2021 

01.11.

2021 федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минздрав РА; 

Администрация 

МО «Чемальский 

район» 

КТ 3: Получение отчета об 

оценке рыночной стоимости 

объекта 

01.11.

2021 

01.12.

2021 республиканс

кий бюджет 
7 

000,0 
0,0 0,0 

7 

000,

0 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Минздрав РА; 

Администрация 

МО «Чемальский 

район» 

КТ 4: Объект введен в 

эксплуатацию 

01.12.

2021 

31.12.

2021 

местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.27

0 

Строительство 

ФАП, 

Чемальский 

район, с. 

Минздрав 

РА; 

Администр

ация МО 

Минздрав РА; 

Администрация 

МО «Чемальский 

район» 

КТ 1: Выделен земельный 

участок под строительство 

01.01.

2023 

01.06.

2023 

01.01.

2023 

31.12.

2023 

ГП РА «Развитие здравоохранения», 

ПП «Улучшение качества оказания 

медицинской помощи населению Рес-

публики Алтай», ОМ «Создание 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

7 

000,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 

7 

000,

0 

0,0 0,0 
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Ороктой  «Чемальски

й район» 

Минздрав РА; 

Администрация 

МО «Чемальский 

район» 

КТ 2: Выполнены строительно-

монтажные работы 

01.05.

2023 

01.11.

2023 

условий для предоставления услуг в 

сфере здравоохранения» федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минздрав РА; 

Администрация 

МО «Чемальский 

район» 

КТ 3: Получение отчета об 

оценке рыночной стоимости 

объекта 

01.11.

2023 

01.12.

2023 республиканс

кий бюджет 

7 

000,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 

7 

000,

0 

0,0 0,0 

Минздрав РА; 

Администрация 

МО «Чемальский 

район» 

КТ 4: Объект введен в 

эксплуатацию 

01.12.

2023 

31.12.

2023 

местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.27

1 

Строительство 

ФАП, Усть-

Кокинский 

район, с. Тюнгур 

Минздрав 

РА; 

Минрегион

развития 

РА; 

Администр

ация МО 

«Усть-

Коксинский 

район»; 

Минздрав РА; 

Администрация 

МО «Усть-

Коксинский 

район» 

КТ 1: Выделен земельный 

участок под строительство 

01.01.

2024 

01.06.

2024 

01.01.

2024 

31.12.

2024 

ГП РА «Развитие здравоохранения», 

ПП Профилактика заболеваний и 

формирование здорового образа 

жизни, развитие первичной медико-

санитарной помощи населению 

Республики Алтай», ОМ «Реализация 

регионального проекта «Развитие 

системы оказания первичной медико-

санитарной помощи (Республика 

Алтай)», РП «Развитие системы 

оказания первичной медикосанитарной 

помощи (Республика Алтай)» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

7 

500,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7 

500,

0 

0,0 

Минздрав РА; 

Администрация 

МО «Усть-

Коксинский 

район» 

КТ 2: Выполнены строительно-

монтажные работы 

01.05.

2024 

01.11.

2024 
федеральный 

бюджет 
6 

750,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6 

750,

0 

0,0 

Минздрав РА; 

Администрация 

МО «Усть-

Коксинский 

район» 

КТ 3: Получение отчета об 

оценке рыночной стоимости 

объекта 

01.11.

2024 

01.12.

2024 
республиканс

кий бюджет 
750,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

750,

0 
0,0 

Минздрав РА; 

Администрация 

МО «Усть-

Коксинский 

район» 

КТ 4: Объект введен в 

эксплуатацию 

01.12.

2024 

31.12.

2024 

местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.27

2 

Строительство 

ФАП, Усть-

Коксинский 

район, с. Верх-

Уймон 

Минздрав 

РА; 

Администр

ация МО 

«Усть-

Коксинский 

район»; 

Минрегион

развития 

РА 

Минздрав РА; 

Администрация 

МО «Усть-

Коксинский 

район» 

КТ 1: Выделен земельный 

участок под строительство 

01.01.

2022 

01.06.

2022 

01.01.

2022 

31.12.

2022 

ГП РА «Развитие здравоохранения», 

ПП Профилактика заболеваний и 

формирование здорового образа 

жизни, развитие первичной медико-

санитарной помощи населению 

Республики Алтай», ОМ «Реализация 

регионального проекта «Развитие 

системы оказания первичной медико-

санитарной помощи (Республика 

Алтай)», РП «Развитие системы 

оказания первичной медикосанитарной 

помощи (Республика Алтай)» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

7 

500,0 
0,0 0,0 0,0 

7 

500,

0 

0,0 0,0 0,0 

Минздрав РА; 

Администрация 

МО «Усть-

Коксинский 

район» 

КТ 2: Выполнены строительно-

монтажные работы 

01.01.

2022 

01.06.

2022 

федеральный 

бюджет 

7 

331,2 
0,0 0,0 0,0 

7 

331,

2 

0,0 0,0 0,0 

Минздрав РА; 

Администрация 

МО «Усть-

Коксинский 

район» 

КТ 3: Получение отчета об 

оценке рыночной стоимости 

объекта 

02.06.

2022 

01.11.

2022 
республиканс

кий бюджет 
168,8 0,0 0,0 0,0 

168,

8 
0,0 0,0 0,0 

Минздрав РА; 

Администрация 

МО «Усть-

Коксинский 

район» 

КТ 4: Объект введен в 

эксплуатацию 

01.11.

2022 

31.12.

2022 

местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.27

3 

Ремонт 

участковой 

больницы, Усть-

Коксинский 

район, с. Амур 

Минздрав 

РА; 

Администр

ация МО 

«Усть-

Минздрав РА; 

Администрация 

МО «Усть-

Коксинский 

район» 

КТ 1: Выделен земельный 

участок под строительство 

01.01.

2025 

01.06.

2025 

01.01.

2025 

31.12.

2025 

ГП РА «Развитие здравоохранения», 

ПП Профилактика заболеваний и 

формирование здорового образа 

жизни, развитие первичной медико-

санитарной помощи населению 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

5 

691,6 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 

691,

6 
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Коксинский 

район» 

Минздрав РА; 

Администрация 

МО «Усть-

Коксинский 

район» 

КТ 2: Выполнены строительно-

монтажные работы 

01.01.

2025 

01.06.

2025 

Республики Алтай», ОМ «Реализация 

регионального проекта «Развитие 

системы оказания первичной медико-

санитарной помощи (Республика 

Алтай)», РП «Развитие системы 

оказания первичной медикосанитарной 

помощи (Республика Алтай)» 

федеральный 

бюджет 
5 

563,5 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 

563,

5 

Минздрав РА; 

Администрация 

МО «Усть-

Коксинский 

район» 

КТ 3: Получение отчета об 

оценке рыночной стоимости 

объекта 

02.06.

2025 

01.11.

2025 
республиканс

кий бюджет 
128,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

128,

1 

Минздрав РА; 

Администрация 

МО «Усть-

Коксинский 

район» 

КТ 4: Объект введен в 

эксплуатацию 

01.11.

2025 

31.12.

2025 

местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.27

4 

Ремонт ФАП, 

Усть-

Коксинский 

район, с. Банное 

Минздрав 

РА; 

Администр

ация МО 

«Усть-

Коксинский 

район» 

Минздрав РА; 

Администрация 

МО «Усть-

Коксинский 

район» 

КТ 1: Выделен земельный 

участок под строительство 

01.01.

2023 

01.06.

2023 

01.01.

2023 

31.12.

2023 

ГП РА «Развитие здравоохранения», 

ПП Профилактика заболеваний и 

формирование здорового образа 

жизни, развитие первичной медико-

санитарной помощи населению 

Республики Алтай», ОМ «Реализация 

регионального проекта «Развитие 

системы оказания первичной медико-

санитарной помощи (Республика 

Алтай)», РП «Развитие системы 

оказания первичной медикосанитарной 

помощи (Республика Алтай)» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

7 

500,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 

7 

500,

0 

0,0 0,0 

Минздрав РА; 

Администрация 

МО «Усть-

Коксинский 

район» 

КТ 2: Выполнены строительно-

монтажные работы 

01.01.

2023 

01.06.

2023 
федеральный 

бюджет 

7 

331,2 
0,0 0,0 0,0 0,0 

7 

331,

2 

0,0 0,0 

Минздрав РА; 

Администрация 

МО «Усть-

Коксинский 

район» 

КТ 3: Получение отчета об 

оценке рыночной стоимости 

объекта 

02.06.

2023 

01.11.

2023 
республиканс

кий бюджет 
168,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

168,

8 
0,0 0,0 

Минздрав РА; 

Администрация 

МО «Усть-

Коксинский 

район» 

КТ 4: Объект введен в 

эксплуатацию 

01.11.

2023 

31.12.

2023 
местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.27

5 

Ремонт ФАП, 

Усть-

Коксинский 

район, с. 

Горбуново 

Минздрав 

РА; 

Администр

ация МО 

«Усть-

Коксинский 

район» 

Минздрав РА; 

Администрация 

МО «Усть-

Коксинский 

район» 

КТ 1: Выделен земельный 

участок под строительство 

01.01.

2025 

01.06.

2025 

01.01.

2025 

31.12.

2025 

ГП РА «Развитие здравоохранения», 

ПП Профилактика заболеваний и 

формирование здорового образа 

жизни, развитие первичной медико-

санитарной помощи населению 

Республики Алтай», ОМ «Реализация 

регионального проекта «Развитие 

системы оказания первичной медико-

санитарной помощи (Республика 

Алтай)», РП «Развитие системы 

оказания первичной медикосанитарной 

помощи (Республика Алтай)» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

7 

500,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7 

500,

0 

Минздрав РА; 

Администрация 

МО «Усть-

Коксинский 

район» 

КТ 2: Выполнены строительно-

монтажные работы 

01.01.

2025 

01.06.

2025 
федеральный 

бюджет 

7 

331,2 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7 

331,

2 

Минздрав РА; 

Администрация 

МО «Усть-

Коксинский 

район» 

КТ 3: Получение отчета об 

оценке рыночной стоимости 

объекта 

02.06.

2025 

01.11.

2025 
республиканс

кий бюджет 
168,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

168,

8 

Минздрав РА; 

Администрация 

МО «Усть-

Коксинский 

район» 

КТ 4: Объект введен в 

эксплуатацию 

01.11.

2025 

31.12.

2025 
местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.27

6 

Строительство 

сельского дома 

культуры, 

Улаганский 

Правительс

тво РА; 

Минкульту

ры РА; 

Администрация 

МО «Улаганский 

район» 

КТ 1: Поданы  заявки на 

участие в конкурсном отборе 

по капитальному 

строительству СДК  

01.01.

2025 

30.06.

2025 

01.01.

2022 

01.09.

2025 

ГП РА «Развитие культуры», ПП 

«Культурно-досуговая деятельность», 

ОМ «Расширение спектра культурно-

досуговых услуг в Республике Алтай», 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

35 

000,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

35 

000,

0 
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район, с. 

Балыкча 

Минрегион

развития 

РА; 

Администр

ация МО 

«Улагански

й район» 

Минрегионразви

тия РА; 

Администрация 

МО «Улаганский 

район» 

КТ 2: Заключено соглашение с 

муниципальным образованием 

01.01.

2025 

30.06.

2025 

НП «Культура», РП «Культурная 

среда» 
федеральный 

бюджет 
32 

900,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

32 

900,

0 

Администрация 

МО «Улаганский 

район» 

КТ 3: Заключен контракт на 

выполнение строительных 

работ 

30.06.

2025 

31.07.

2025 
республиканс

кий бюджет 
1 

750,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1 

750,

0 

Администрация 

МО «Улаганский 

район» 

КТ 4: Завершены строительные 

работы 

01.08.

2025 

01.09.

2025 
местные 

бюджеты 
350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

350,

0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.27

7 

Обеспечение 

деятельности 

Центра развития 

Республики 

Алтай 

Минэконом

развития 

РА; ГБУ 

«Центр 

развития 

туризма и 

предприним

ательства» 

ГБУ «Центр 

развития туризма 

и 

предприниматель

ства» 

КТ 1: Разработка Концепции 

Центра развития Республики 

Алтай 

01.01.

2020 

30.06.

2020 

01.01.

2020 

31.12.

2020 

ГП РА «Развитие экономического 

потенциала и предпринимательства», 

ПП «Развитие малого и среднего 

предпринимательства», ОМ 

«Реализация регионального проекта 

«Акселерация субъектов малого и 

среднего предпринимательства» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

10 

000,0 
0,0 

10 

000,

0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ГБУ «Центр 

развития туризма 

и 

предприниматель

ства» 

КТ 2: Определение формы 

организации, типа 

финансирования 

01.07.

2020 

31.12.

2020 

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканс

кий бюджет 
10 

000,0 
0,0 

10 

000,

0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.27

8 

Капитальный 

ремонт РЦК, 

Шебалинский 

район, с. 

Шебалино 

Правительс

тво РА; 

Минкульту

ры РА; 

Администр

ация МО 

«Шебалинс

кий район» 

Администрация 

МО 

«Шебалинский 

район» 

КТ 1: Разработка ПСД и 

получение положительного 

заключения госэкспертизы 

01.01.

2023 

01.04.

2023 

01.01.

2023 

01.10.

2024 

ГП «Развитие культуры», ПП  

«Культурно-досуговая деятельность», 

ОМ «Реализация регионального 

проекта «Культурная среда», НП 

«Культура», РП «Культурная среда» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

35 

002,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

35 

002,

0 

0,0 

Администрация 

МО 

«Шебалинский 

район» 

КТ 2: Заключен контракт на 

капитальный ремонт 

01.01.

2024 

01.03.

2024 

федеральный 

бюджет 
34 

305,5 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

34 

305,

5 

0,0 

Администрация 

МО 

«Шебалинский 

район» 

КТ 3: Завершен капитальный 

ремонт СДК  

01.03.

2024 

01.10.

2024 республиканс

кий бюджет 
346,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

346,

5 
0,0 

местные 

бюджеты 
350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

350,

0 
0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.27

9 

Капитальный 

ремонт СДК, 

Шебалинский 

район, с. Верх-

Апшуякта 

Правительс

тво РА; 

Минкульту

ры РА; 

Администр

ация МО 

«Шебалинс

кий район» 

Администрация 

МО 

«Шебалинский 

район» 

КТ 1: Разработка ПСД и 

получение положительного 

заключения госэкспертизы 

01.01.

2023 

01.04.

2023 

01.01.

2023 

01.10.

2024 

ГП «Развитие культуры», ПП  

«Культурно-досуговая деятельность», 

ОМ «Реализация регионального 

проекта «Культурная среда», НП 

«Культура», РП «Культурная среда» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

10 

000,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

10 

000,

0 

0,0 

Администрация 

МО 

«Шебалинский 

район» 

КТ 2: Заключен контракт на 

капитальный ремонт 

01.01.

2024 

01.03.

2024 федеральный 

бюджет 
9 

801,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

9 

801,

0 

0,0 

Администрация 

МО 

«Шебалинский 

район» 

КТ 3: Завершен капитальный 

ремонт СДК  

01.03.

2024 

01.10.

2024 
республиканс

кий бюджет 
99,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 99,0 0,0 

местные 

бюджеты 
100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

100,

0 
0,0 
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внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.28

0 

Капитальный 

ремонт СДК, 

Онгудайский 

район, с. Малый-

Яломан 

Правительс

тво РА; 

Минкульту

ры РА; 

Администр

ация МО 

«Онгудайск

ий район» 

Администрация 

МО 

«Онгудайский 

район» 

КТ 1: Разработка ПСД и 

получение положительного 

заключения госэкспертизы 

01.01.

2023 

01.04.

2023 

01.01.

2023 

01.10.

2024 

ГП «Развитие культуры», ПП  

«Культурно-досуговая деятельность», 

ОМ «Реализация регионального 

проекта «Культурная среда», НП 

«Культура», РП «Культурная среда» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

10 

000,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 

10 

000,

0 

0,0 0,0 

Администрация 

МО 

«Онгудайский 

район» 

КТ 2: Заключен контракт на 

капитальный ремонт 

01.01.

2024 

01.03.

2024 федеральный 

бюджет 

9 

405,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 

9 

405,

0 

0,0 0,0 

Администрация 

МО 

«Онгудайский 

район» 

КТ 3: Завершен капитальный 

ремонт СДК  

01.03.

2024 

01.10.

2024 
республиканс

кий бюджет 
95,0 0,0 0,0 0,0 0,0 95,0 0,0 0,0 

местные 

бюджеты 
500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

500,

0 
0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.28

1 

Капитальный 

ремонт СДК, 

Кош-Агачский 

район, с. Кызыл-

Таш 

Правительс

тво РА; 

Минкульту

ры РА; 

Администр

ация МО 

«Кош-

Агачский 

район» 

Администрация 

МО «Кош-

Агачский район» 

КТ 1: Разработка ПСД и 

получение положительного 

заключения госэкспертизы 

01.01.

2022 

01.04.

2022 

01.01.

2022 

01.10.

2023 

ГП «Развитие культуры», ПП  

«Культурно-досуговая деятельность», 

ОМ «Реализация регионального 

проекта «Культурная среда», НП 

«Культура», РП «Культурная среда» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

20 

000,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 

20 

000,

0 

0,0 0,0 

Администрация 

МО «Кош-

Агачский район» 

КТ 2: Заключен контракт на 

капитальный ремонт 

01.01.

2023 

01.03.

2023 
федеральный 

бюджет 

19 

602,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 

19 

602,

0 

0,0 0,0 

Администрация 

МО «Кош-

Агачский район» 

КТ 3: Завершен капитальный 

ремонт СДК  

01.03.

2023 

01.10.

2023 
республиканс

кий бюджет 
198,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

198,

0 
0,0 0,0 

местные 

бюджеты 
200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

200,

0 
0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.28

2 

Капитальный 

ремонт СДК, 

Кош-Агачский 

район, с. Кокоря 

Правительс

тво РА; 

Минкульту

ры РА; 

Администр

ация МО 

«Кош-

Агачский 

район» 

Администрация 

МО «Кош-

Агачский район» 

КТ 1: Разработка ПСД и 

получение положительного 

заключения госэкспертизы 

01.01.

2023 

01.04.

2023 

01.01.

2023 

01.10.

2024 

ГП «Развитие культуры», ПП  

«Культурно-досуговая деятельность», 

ОМ «Реализация регионального 

проекта «Культурная среда», НП 

«Культура», РП «Культурная среда» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

20 

000,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

20 

000,

0 

0,0 

Администрация 

МО «Кош-

Агачский район» 

КТ 2: Заключен контракт на 

капитальный ремонт 

01.01.

2024 

01.03.

2024 
федеральный 

бюджет 
19 

602,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

19 

602,

0 

0,0 

Администрация 

МО «Кош-

Агачский район» 

КТ 3: Завершен капитальный 

ремонт СДК  

01.03.

2024 

01.10.

2024 
республиканс

кий бюджет 
198,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

198,

0 
0,0 

местные 

бюджеты 
200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

200,

0 
0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.28

3 

Капитальный 

ремонт СДК, 

Кош-Агачский 

район, с. Беляши 

Правительс

тво РА; 

Минкульту

ры РА; 

Администр

ация МО 

«Кош-

Агачский 

район» 

Администрация 

МО «Кош-

Агачский район» 

КТ 1: Разработка ПСД и 

получение положительного 

заключения госэкспертизы 

01.01.

2024 

01.04.

2024 

01.01.

2024 

01.10.

2025 

ГП «Развитие культуры», ПП  

«Культурно-досуговая деятельность», 

ОМ «Реализация регионального 

проекта «Культурная среда», НП 

«Культура», РП «Культурная среда» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

35 

710,6 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

35 

710,

6 

Администрация 

МО «Кош-

Агачский район» 

КТ 2: Заключен контракт на 

капитальный ремонт 

01.01.

2025 

01.03.

2025 
федеральный 

бюджет 

35 

000,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

35 

000,

0 

Администрация 

МО «Кош-

Агачский район» 

КТ 3: Завершен капитальный 

ремонт СДК  

01.03.

2025 

01.10.

2025 
республиканс

кий бюджет 
353,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

353,

5 

местные 

бюджеты 
357,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

357,

1 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1.28

4 

Капитальный 

ремонт дома 

творчества и 

досуга, 

Турочакский 

район, с. 

Турочак 

Правительс

тво РА; 

Минкульту

ры РА; 

Администр

ация МО 

«Турочакск

ий район» 

Администрация 

МО 

«Турочакский 

район» 

КТ 1: Разработка ПСД и 

получение положительного 

заключения госэкспертизы 

01.01.

2022 

01.04.

2022 

01.01.

2022 

01.10.

2023 

ГП «Развитие культуры», ПП  

«Культурно-досуговая деятельность», 

ОМ «Реализация регионального 

проекта «Культурная среда», НП 

«Культура», РП «Культурная среда» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

35 

724,7 
0,0 0,0 0,0 0,0 

35 

724,

7 

0,0 0,0 

Администрация 

МО 

«Турочакский 

район» 

КТ 2: Заключен контракт на 

капитальный ремонт 

01.01.

2023 

01.03.

2023 федеральный 

бюджет 

35 

000,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 

35 

000,

0 

0,0 0,0 

Администрация 

МО 

«Турочакский 

район» 

КТ 3: Завершен капитальный 

ремонт ДТ и Д  

01.03.

2023 

01.10.

2023 
республиканс

кий бюджет 
353,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

353,

5 
0,0 0,0 

местные 

бюджеты 
371,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

371,

2 
0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.28

5 

Строительство 

СДК, 

Турочакский 

район, с. Озеро-

Куреево 

Правительс

тво РА; 

Минкульту

ры РА; 

Администр

ация МО 

«Турочакск

ий район» 

Администрация 

МО 

«Турочакский 

район» 

КТ 1: Разработка ПСД и 

получение положительного 

заключения госэкспертизы 

01.01.

2023 

01.04.

2023 

01.01.

2023 

01.10.

2024 

ГП «Развитие культуры», ПП  

«Культурно-досуговая деятельность», 

ОМ «Реализация регионального 

проекта «Культурная среда», НП 

«Культура», РП «Культурная среда» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

35 

724,7 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

35 

724,

7 

0,0 

Администрация 

МО 

«Турочакский 

район» 

КТ 2: Заключен контракт на 

строительство 

01.01.

2024 

01.03.

2024 федеральный 

бюджет 

35 

000,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

35 

000,

0 

0,0 

Администрация 

МО 

«Турочакский 

район» 

КТ 3: Завершено строительство 01.03.

2024 

01.10.

2024 
республиканс

кий бюджет 
353,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

353,

5 
0,0 

местные 

бюджеты 
371,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

371,

2 
0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.28

6 

Капитальный 

ремонт СДК, 

Турочакский 

район, с. 

Тондошка 

Правительс

тво РА; 

Минкульту

ры РА; 

Администр

ация МО 

«Турочакск

ий район» 

Администрация 

МО 

«Турочакский 

район» 

КТ 1: Разработка ПСД и 

получение положительного 

заключения госэкспертизы 

01.01.

2022 

01.04.

2022 

01.01.

2022 

01.10.

2023 

ГП «Развитие культуры», ПП  

«Культурно-досуговая деятельность», 

ОМ «Реализация регионального 

проекта «Культурная среда», НП 

«Культура», РП «Культурная среда» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

10 

000,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 

10 

000,

0 

0,0 0,0 

Администрация 

МО 

«Турочакский 

район» 

КТ 2: Заключен контракт на 

капитальный ремонт 

01.01.

2023 

01.03.

2023 

федеральный 

бюджет 

9 

405,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 

9 

405,

0 

0,0 0,0 

Администрация 

МО 

«Турочакский 

район» 

КТ 3: Завершен капитальный 

ремонт СДК  

01.03.

2023 

01.10.

2023 

республиканс

кий бюджет 
95,0 0,0 0,0 0,0 0,0 95,0 0,0 0,0 

местные 

бюджеты 
500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

500,

0 
0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.28

7 

Строительство 

СДК, 

Турочакский 

район, с. Иогач 

Правительс

тво РА; 

Минкульту

ры РА; 

Администр

ация МО 

«Турочакск

ий район» 

Администрация 

МО 

«Турочакский 

район» 

КТ 1: Разработка ПСД и 

получение положительного 

заключения госэкспертизы 

01.01.

2023 

01.04.

2023 

01.01.

2023 

01.10.

2024 

ГП «Развитие культуры», ПП  

«Культурно-досуговая деятельность», 

ОМ «Реализация регионального 

проекта «Культурная среда», НП 

«Культура», РП «Культурная среда» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

141 

437,6 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

141 

437,

6 

0,0 

Администрация 

МО 

«Турочакский 

район» 

КТ 2: Заключен контракт на 

строительство 

01.01.

2024 

01.03.

2024 федеральный 

бюджет 
35 

000,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

35 

000,

0 

0,0 

Администрация 

МО 

«Турочакский 

район» 

КТ 3: Завершено строительство 01.03.

2024 

01.10.

2024 
республиканс

кий бюджет 
353,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

353,

5 
0,0 

местные 

бюджеты 
106 

084,1 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

106 

084,

1 

0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.28 Капитальный Правительс Администрация КТ 1: Разработка ПСД и 01.01. 01.04. 01.01. 01.10. ГП «Развитие культуры», ПП  Всего (за 20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20 
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8 ремонт СДК, 

Турочакский 

район, с. 

Кебезень 

тво РА; 

Минкульту

ры РА; 

Администр

ация МО 

«Турочакск

ий район» 

МО 

«Турочакский 

район» 

получение положительного 

заключения госэкспертизы 

2024 2024 2024 2025 «Культурно-досуговая деятельность», 

ОМ «Реализация регионального 

проекта «Культурная среда», НП 

«Культура», РП «Культурная среда» 

счет всех 

источников) 

000,0 000,

0 

Администрация 

МО 

«Турочакский 

район» 

КТ 2: Заключен контракт на 

капитальный ремонт 

01.01.

2025 

01.03.

2025 федеральный 

бюджет 
19 

404,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

19 

404,

0 

Администрация 

МО 

«Турочакский 

район» 

КТ 3: Завершен капитальный 

ремонт СДК  

01.03.

2025 

01.10.

2025 
республиканс

кий бюджет 
196,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

196,

0 

местные 

бюджеты 
400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

400,

0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.28

9 

Капитальный 

ремонт СДК, 

Чойский район, 

с. Каракокша 

Правительс

тво РА; 

Минкульту

ры РА; 

Администр

ация МО 

«Чойский 

район» 

Администрация 

МО «Чойский 

район» 

КТ 1: Разработка ПСД и 

получение положительного 

заключения госэкспертизы 

01.01.

2022 

01.04.

2022 

01.01.

2022 

01.10.

2023 

ГП «Развитие культуры», ПП  

«Культурно-досуговая деятельность», 

ОМ «Реализация регионального 

проекта «Культурная среда», НП 

«Культура», РП «Культурная среда» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

20 

000,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 

20 

000,

0 

0,0 0,0 

Администрация 

МО «Чойский 

район» 

КТ 2: Заключен контракт на 

капитальный ремонт 

01.01.

2023 

01.03.

2023 
федеральный 

бюджет 

19 

404,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 

19 

404,

0 

0,0 0,0 

Администрация 

МО «Чойский 

район» 

КТ 3: Завершен капитальный 

ремонт СДК  

01.03.

2023 

01.10.

2023 
республиканс

кий бюджет 
196,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

196,

0 
0,0 0,0 

местные 

бюджеты 
400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

400,

0 
0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.28

9 

Капитальный 

ремонт СДК, 

Чойский район, 

с. Паспаул 

Правительс

тво РА; 

Минкульту

ры РА; 

Администр

ация МО 

«Чойский 

район» 

Администрация 

МО «Чойский 

район» 

КТ 1: Разработка ПСД и 

получение положительного 

заключения госэкспертизы 

01.01.

2023 

01.04.

2023 

01.01.

2023 

01.10.

2024 

ГП «Развитие культуры», ПП  

«Культурно-досуговая деятельность», 

ОМ «Реализация регионального 

проекта «Культурная среда», НП 

«Культура», РП «Культурная среда» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

20 

000,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

20 

000,

0 

0,0 

Администрация 

МО «Чойский 

район» 

КТ 2: Заключен контракт на 

капитальный ремонт 

01.01.

2024 

01.03.

2024 
федеральный 

бюджет 

19 

404,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

19 

404,

0 

0,0 

Администрация 

МО «Чойский 

район» 

КТ 3: Завершен капитальный 

ремонт СДК  

01.03.

2024 

01.10.

2024 
республиканс

кий бюджет 
196,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

196,

0 
0,0 

местные 

бюджеты 
400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

400,

0 
0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.29

0 

Строительство 

СДК, Чойский 

район, с. Киска 

Правительс

тво РА; 

Минкульту

ры РА; 

Администр

ация МО 

«Чойский 

район» 

Администрация 

МО «Чойский 

район» 

КТ 1: Разработка ПСД и 

получение положительного 

заключения госэкспертизы 

01.01.

2024 

01.04.

2024 

01.01.

2024 

01.10.

2025 

ГП «Развитие культуры», ПП  

«Культурно-досуговая деятельность», 

ОМ «Реализация регионального 

проекта «Культурная среда», НП 

«Культура», РП «Культурная среда» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

22 

594,2 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

22 

594,

2 

Администрация 

МО «Чойский 

район» 

КТ 2: Заключен контракт на 

строительство 

01.01.

2025 

01.03.

2025 
федеральный 

бюджет 

21 

920,9 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

21 

920,

9 

Администрация 

МО «Чойский 

район» 

КТ 3: Завершено строительство 01.03.

2025 

01.10.

2025 
республиканс

кий бюджет 
221,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

221,

4 

местные 

бюджеты 
451,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

451,

9 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.29

1 

Капитальный 

ремонт ЦК, 

Майминский 

район, с. Майма 

Правительс

тво РА; 

Минкульту

ры РА; 

Администр

Администрация 

МО 

«Майминский 

район» 

КТ 1: Разработка ПСД и 

получение положительного 

заключения госэкспертизы 

01.01.

2020 

01.04.

2020 

01.01.

2020 

01.10.

2021 

ГП «Развитие культуры», ПП  

«Культурно-досуговая деятельность», 

ОМ «Реализация регионального 

проекта «Культурная среда», НП 

«Культура», РП «Культурная среда» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

9 

390,5 
0,0 0,0 

9 

390,

5 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация КТ 2: Заключен контракт на 11.01. 01.03. федеральный 8 0,0 0,0 8 0,0 0,0 0,0 0,0 
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ация МО 

«Майминск

ий район» 

МО 

«Майминский 

район» 

капитальный ремонт 2021 2021 бюджет 831,8 831,

8 

Администрация 

МО 

«Майминский 

район» 

КТ 3: Завершен капитальный 

ремонт ЦК  

01.03.

2021 

01.10.

2021 

республиканс

кий бюджет 
89,2 0,0 0,0 89,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 

бюджеты 
469,5 0,0 0,0 

469,

5 
0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.29

2 

Капитальный 

ремонт СДК, 

Майминский 

район, с. 

Алферово 

Правительс

тво РА; 

Минкульту

ры РА; 

Администр

ация МО 

«Майминск

ий район» 

Администрация 

МО 

«Майминский 

район» 

КТ 1: Разработка ПСД и 

получение положительного 

заключения госэкспертизы 

01.01.

2022 

01.04.

2022 

01.01.

2022 

01.10.

2023 

ГП «Развитие культуры», ПП  

«Культурно-досуговая деятельность», 

ОМ «Реализация регионального 

проекта «Культурная среда», НП 

«Культура», РП «Культурная среда» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

35 

724,7 
0,0 0,0 0,0 0,0 

35 

724,

7 

0,0 0,0 

Администрация 

МО 

«Майминский 

район» 

КТ 2: Заключен контракт на 

капитальный ремонт 

01.01.

2023 

01.03.

2023 федеральный 

бюджет 

35 

000,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 

35 

000,

0 

0,0 0,0 

Администрация 

МО 

«Майминский 

район» 

КТ 3: Завершен капитальный 

ремонт СДК  

01.03.

2023 

01.10.

2023 
республиканс

кий бюджет 
353,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

353,

5 
0,0 0,0 

местные 

бюджеты 
371,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

371,

2 
0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.29

3 

Строительство 

СДК, 

Майминский 

район, с. Бирюля 

Правительс

тво РА; 

Минкульту

ры РА; 

Администр

ация МО 

«Майминск

ий район» 

Администрация 

МО 

«Майминский 

район» 

КТ 1: Разработка ПСД и 

получение положительного 

заключения госэкспертизы 

01.01.

2024 

01.04.

2024 

01.01.

2024 

01.10.

2025 

ГП «Развитие культуры», ПП  

«Культурно-досуговая деятельность», 

ОМ «Реализация регионального 

проекта «Культурная среда», НП 

«Культура», РП «Культурная среда» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

35 

724,7 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

35 

724,

7 

Администрация 

МО 

«Майминский 

район» 

КТ 2: Заключен контракт на 

строительство 

01.01.

2025 

01.03.

2025 

федеральный 

бюджет 

35 

000,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

35 

000,

0 

Администрация 

МО 

«Майминский 

район» 

КТ 3: Завершен строительство 

СДК  

01.03.

2025 

01.10.

2025 
республиканс

кий бюджет 
353,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

353,

5 

местные 

бюджеты 
371,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

371,

2 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.29

4 

Капитальный 

ремонт СДК, 

Чемальский 

район, с. Аюла 

Правительс

тво РА; 

Минкульту

ры РА; 

Администр

ация МО 

«Чемальски

й район» 

Администрация 

МО «Чемальский 

район» 

КТ 1: Разработка ПСД и 

получение положительного 

заключения госэкспертизы 

01.01.

2022 

01.04.

2022 

01.01.

2022 

01.10.

2023 

ГП «Развитие культуры», ПП  

«Культурно-досуговая деятельность», 

ОМ «Реализация регионального 

проекта «Культурная среда», НП 

«Культура», РП «Культурная среда» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

10 

000,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 

10 

000,

0 

0,0 0,0 

Администрация 

МО «Чемальский 

район» 

КТ 2: Заключен контракт на 

капитальный ремонт 

01.01.

2023 

01.03.

2023 
федеральный 

бюджет 

9 

405,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 

9 

405,

0 

0,0 0,0 

Администрация 

МО «Чемальский 

район» 

КТ 3: Завершен капитальный 

ремонт СДК  

01.03.

2023 

01.10.

2023 
республиканс

кий бюджет 
95,0 0,0 0,0 0,0 0,0 95,0 0,0 0,0 

местные 

бюджеты 
500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

500,

0 
0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.29

5 

Капитальный 

ремонт СДК, 

Чемальский 

район, с. Еланда 

Правительс

тво РА; 

Минкульту

ры РА; 

Администр

ация МО 

Администрация 

МО «Чемальский 

район» 

КТ 1: Разработка ПСД и 

получение положительного 

заключения госэкспертизы 

01.01.

2023 

01.04.

2023 

01.01.

2023 

01.10.

2024 

ГП «Развитие культуры», ПП  

«Культурно-досуговая деятельность», 

ОМ «Реализация регионального 

проекта «Культурная среда», НП 

«Культура», РП «Культурная среда» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

10 

000,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

10 

000,

0 

0,0 

Администрация 

МО «Чемальский 

район» 

КТ 2: Заключен контракт на 

капитальный ремонт 

01.01.

2024 

01.03.

2024 
федеральный 

бюджет 

9 

702,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

9 

702,

0 

0,0 
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«Чемальски

й район» 

Администрация 

МО «Чемальский 

район» 

КТ 3: Завершен капитальный 

ремонт СДК  

01.03.

2024 

01.10.

2024 республиканс

кий бюджет 
98,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 98,0 0,0 

местные 

бюджеты 
200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

200,

0 
0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.29

6 

Капитальный 

ремонт СДК, 

Чемальский 

район, с. 

Бешпельтир 

Правительс

тво РА; 

Минкульту

ры РА; 

Администр

ация МО 

«Чемальски

й район» 

Администрация 

МО «Чемальский 

район» 

КТ 1: Разработка ПСД и 

получение положительного 

заключения госэкспертизы 

01.01.

2023 

01.04.

2023 

01.01.

2023 

01.10.

2024 

ГП «Развитие культуры», ПП  

«Культурно-досуговая деятельность», 

ОМ «Реализация регионального 

проекта «Культурная среда», НП 

«Культура», РП «Культурная среда» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

35 

714,1 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

35 

714,

1 

0,0 

Администрация 

МО «Чемальский 

район» 

КТ 2: Заключен контракт на 

капитальный ремонт 

01.01.

2024 

01.03.

2024 
федеральный 

бюджет 
35 

000,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

35 

000,

0 

0,0 

Администрация 

МО «Чемальский 

район» 

КТ 3: Завершен капитальный 

ремонт СДК  

01.03.

2024 

01.10.

2024 республиканс

кий бюджет 
353,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

353,

5 
0,0 

местные 

бюджеты 
360,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

360,

6 
0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.29

7 

Капитальный 

ремонт СДК, 

Чемальский 

район, с. Аскат 

Правительс

тво РА; 

Минкульту

ры РА; 

Администр

ация МО 

«Чемальски

й район» 

Администрация 

МО «Чемальский 

район» 

КТ 1: Разработка ПСД и 

получение положительного 

заключения госэкспертизы 

01.01.

2024 

01.04.

2024 

01.01.

2024 

01.10.

2025 

ГП «Развитие культуры», ПП  

«Культурно-досуговая деятельность», 

ОМ «Реализация регионального 

проекта «Культурная среда», НП 

«Культура», РП «Культурная среда» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

35 

710,6 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

35 

710,

6 

Администрация 

МО «Чемальский 

район» 

КТ 2: Заключен контракт на 

капитальный ремонт 

01.01.

2025 

01.03.

2025 

федеральный 

бюджет 

35 

000,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

35 

000,

0 

Администрация 

МО «Чемальский 

район» 

КТ 3: Завершен капитальный 

ремонт СДК  

01.03.

2025 

01.10.

2025 
республиканс

кий бюджет 
353,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

353,

5 

местные 

бюджеты 
357,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

357,

1 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.29

8 

Капитальный 

ремонт СДК, 

Улаганский 

район, с. Чибит 

Правительс

тво РА; 

Минкульту

ры РА; 

Администр

ация МО 

«Улагански

й район» 

Администрация 

МО «Улаганский 

район» 

КТ 1: Разработка ПСД и 

получение положительного 

заключения госэкспертизы 

01.01.

2020 

01.04.

2020 

01.01.

2020 

01.10.

2022 

ГП «Развитие культуры», ПП  

«Культурно-досуговая деятельность», 

ОМ «Реализация регионального 

проекта «Культурная среда», НП 

«Культура», РП «Культурная среда» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

23 

786,1 
0,0 0,0 0,0 

23 

786,

1 

0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО «Улаганский 

район» 

КТ 2: Заключен контракт на 

капитальный ремонт 

11.01.

2022 

01.03.

2022 
федеральный 

бюджет 
23 

312,8 
0,0 0,0 0,0 

23 

312,

8 

0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО «Улаганский 

район» 

КТ 3: Завершен капитальный 

ремонт СДК  

01.03.

2022 

01.10.

2022 
республиканс

кий бюджет 
235,5 0,0 0,0 0,0 

235,

5 
0,0 0,0 0,0 

местные 

бюджеты 
237,8 0,0 0,0 0,0 

237,

8 
0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.29

9 

Капитальный 

ремонт СДК, 

Улаганский 

район, с. Коо 

Правительс

тво РА; 

Минкульту

ры РА; 

Администр

ация МО 

«Улагански

й район» 

Администрация 

МО «Улаганский 

район» 

КТ 1: Разработка ПСД и 

получение положительного 

заключения госэкспертизы 

01.01.

2022 

01.04.

2022 

01.01.

2022 

01.10.

2023 

ГП «Развитие культуры», ПП  

«Культурно-досуговая деятельность», 

ОМ «Реализация регионального 

проекта «Культурная среда», НП 

«Культура», РП «Культурная среда» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

10 

000,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 

10 

000,

0 

0,0 0,0 

Администрация 

МО «Улаганский 

район» 

КТ 2: Заключен контракт на 

капитальный ремонт 

01.01.

2023 

01.03.

2023 
федеральный 

бюджет 
9 

702,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 

9 

702,

0 

0,0 0,0 

Администрация 

МО «Улаганский 

район» 

КТ 3: Завершен капитальный 

ремонт СДК  

01.03.

2023 

01.10.

2023 
республиканс

кий бюджет 
98,0 0,0 0,0 0,0 0,0 98,0 0,0 0,0 
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местные 

бюджеты 
200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

200,

0 
0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.30

0 

Строительство 

СДК, 

Улаганский 

район, с. Улаган 

Правительс

тво РА; 

Минкульту

ры РА; 

Администр

ация МО 

«Улагански

й район» 

Администрация 

МО «Улаганский 

район» 

КТ 1: Разработка ПСД и 

получение положительного 

заключения госэкспертизы 

01.01.

2022 

01.04.

2022 

01.01.

2022 

01.10.

2023 

ГП «Развитие культуры», ПП  

«Культурно-досуговая деятельность», 

ОМ «Реализация регионального 

проекта «Культурная среда», НП 

«Культура», РП «Культурная среда» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

35 

710,6 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

35 

710,

6 

Администрация 

МО «Улаганский 

район» 

КТ 2: Заключен контракт на 

строительство 

01.01.

2023 

01.03.

2023 
федеральный 

бюджет 

35 

000,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

35 

000,

0 

Администрация 

МО «Улаганский 

район» 

КТ 3: Завершен строительство 

СДК  

01.03.

2023 

01.10.

2023 республиканс

кий бюджет 
353,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

353,

5 

местные 

бюджеты 
357,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

357,

1 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.30

1 

Капитальный 

ремонт СДК, г. 

Горно-Алтайск 

Правительс

тво РА; 

Минкульту

ры РА; 

Администр

ация МО «г. 

Горно-

Алтайск» 

Администрация 

МО «г. Горно-

Алтайск» 

КТ 1: Разработка ПСД и 

получение положительного 

заключения госэкспертизы 

01.01.

2024 

01.04.

2024 

01.01.

2024 

01.10.

2025 

ГП «Развитие культуры», ПП  

«Культурно-досуговая деятельность», 

ОМ «Реализация регионального 

проекта «Культурная среда», НП 

«Культура», РП «Культурная среда» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

35 

724,7 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

35 

724,

7 

Администрация 

МО «г. Горно-

Алтайск» 

КТ 2: Заключен контракт на 

капитальный ремонт 

01.01.

2025 

01.03.

2025 
федеральный 

бюджет 
35 

000,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

35 

000,

0 

Администрация 

МО «г. Горно-

Алтайск» 

КТ 3: Завершен капитальный 

ремонт СДК  

01.03.

2025 

01.10.

2025 республиканс

кий бюджет 
353,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

353,

5 

местные 

бюджеты 
371,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

371,

2 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.30

2 

Капитальный 

ремонт СДК, 

Онгудайский 

район, с. Иня 

Правительс

тво РА; 

Минкульту

ры РА; 

Администр

ация МО 

«Онгудайск

ий район» 

Администрация 

МО 

«Онгудайский 

район» 

КТ 1: Разработка ПСД и 

получение положительного 

заключения госэкспертизы 

01.01.

2024 

01.04.

2024 

01.01.

2024 

01.10.

2025 

ГП «Развитие культуры», ПП  

«Культурно-досуговая деятельность», 

ОМ «Реализация регионального 

проекта «Культурная среда», НП 

«Культура», РП «Культурная среда» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

35 

714,1 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

35 

714,

1 

Администрация 

МО 

«Онгудайский 

район» 

КТ 2: Заключен контракт на 

капитальный ремонт 

01.01.

2025 

01.03.

2025 федеральный 

бюджет 
35 

000,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

35 

000,

0 

Администрация 

МО 

«Онгудайский 

район» 

КТ 3: Завершен капитальный 

ремонт СДК  

01.03.

2025 

01.10.

2025 

республиканс

кий бюджет 
353,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

353,

5 

местные 

бюджеты 
360,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

360,

6 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.30

3 

Реконструкция 

культурно-

досугового 

центра, Усть-

Канский район, 

с. Мендур-

Соккон 

Правительс

тво РА; 

Минкульту

ры РА; 

Администр

ация МО 

«Усть-

Канский 

район» 

Администрация 

МО «Усть-

Канский район» 

КТ 1: Разработка ПСД и 

получение положительного 

заключения госэкспертизы 

01.01.

2023 

01.04.

2023 

01.01.

2023 

01.10.

2024 

ГП «Развитие культуры», ПП  

«Культурно-досуговая деятельность», 

ОМ «Реализация регионального 

проекта «Культурная среда», НП 

«Культура», РП «Культурная среда» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

35 

002,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

35 

002,

0 

0,0 

Администрация 

МО «Усть-

Канский район» 

КТ 2: Заключен контракт на 

капитальный ремонт 

01.01.

2024 

01.03.

2024 
федеральный 

бюджет 

34 

305,5 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

34 

305,

5 

0,0 

Администрация 

МО «Усть-

Канский район» 

КТ 3: Завершен капитальный 

ремонт СДК  

01.03.

2024 

01.10.

2024 

республиканс

кий бюджет 
346,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

346,

5 
0,0 

местные 

бюджеты 
350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

350,

0 
0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.30

4 

Капитальный 

ремонт 

Городского 

Дома культуры, 

Правительс

тво РА; 

Минкульту

ры РА; 

Администрация 

МО «Город 

Горно-Алтайск» 

КТ 1: Разработка ПСД и 

получение положительного 

заключения госэкспертизы 

01.01.

2023 

01.04.

2023 

01.01.

2023 

01.10.

2024 

ГП «Развитие культуры», ПП  

«Культурно-досуговая деятельность», 

ОМ «Реализация регионального 

проекта «Культурная среда», НП 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

10 

000,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

10 

000,

0 

0,0 

Администрация КТ 2: Заключен контракт на 01.01. 01.03. федеральный 9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 0,0 
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г. Горно-

Алтайск 

Администр

ация МО 

«Город 

Горно-

Алтайск» 

МО «Город 

Горно-Алтайск» 

капитальный ремонт 2024 2024 «Культура», РП «Культурная среда» бюджет 801,0 801,

0 

Администрация 

МО «Город 

Горно-Алтайск» 

КТ 3: Завершен капитальный 

ремонт СДК  

01.03.

2024 

01.10.

2024 

республиканс

кий бюджет 
99,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 99,0 0,0 

местные 

бюджеты 
100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

100,

0 
0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.30

5 

Строительство 

СДК, 

Турочакский 

район, с. 

Тондошка 

Правительс

тво РА; 

Минкульту

ры РА; 

Администр

ация МО 

«Турочакск

ий район» 

Администрация 

МО 

«Турочакский 

район» 

КТ 1: Разработка ПСД и 

получение положительного 

заключения госэкспертизы 

01.01.

2023 

01.04.

2023 

01.01.

2023 

01.10.

2024 

ГП «Развитие культуры», ПП  

«Культурно-досуговая деятельность», 

ОМ «Реализация регионального 

проекта «Культурная среда», НП 

«Культура», РП «Культурная среда» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

10 

000,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

10 

000,

0 

0,0 

Администрация 

МО 

«Турочакский 

район» 

КТ 2: Заключен контракт на 

капитальный ремонт 

01.01.

2024 

01.03.

2024 федеральный 

бюджет 
9 

405,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

9 

405,

0 

0,0 

Администрация 

МО 

«Турочакский 

район» 

КТ 3: Завершен капитальный 

ремонт СДК  

01.03.

2024 

01.10.

2024 

республиканс

кий бюджет 
95,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 95,0 0,0 

местные 

бюджеты 
500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

500,

0 
0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.30

6 

Капитальный 

ремонт СДК, 

Кош-Агачский 

район, с. 

Тобелер 

Правительс

тво РА; 

Минкульту

ры РА; 

Администр

ация МО 

«Кош-

Агачский 

район» 

Администрация 

МО «Кош-

Агачский район» 

КТ 1: Разработана ПСД, 

получено положительное 

заключение госэкспертизы 

01.01.

2020 

01.04.

2020 

01.01.

2020 

31.12.

2023 

ГП РА «Развитие культуры».  ПП 

«Культурно-досуговая деятельность», 

ОМ «Расширение спектра культурно-

досуговых услуг в Республике Алтай», 

 НП «Культура», РП «Культурная 

среда» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

25 

104,8 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

25 

104,

8 

0,0 

Администрация 

МО «Кош-

Агачский район» 

КТ 2: Заключен контракт на 

капитальный ремонт СДК  

01.01.

2023 

01.03.

2023 
федеральный 

бюджет 
24 

605,2 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

24 

605,

2 

0,0 

Администрация 

МО «Кош-

Агачский район» 

КТ 3: Завершен капитальный 

ремонт СДК 

02.03.

2023 

31.12.

2023 республиканс

кий бюджет 
248,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

248,

5 
0,0 

местные 

бюджеты 
251,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

251,

1 
0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.30

7 

Капитальный 

ремонт СДК, 

Онгудайский 

район, с. 

Большой Яломан 

Правительс

тво РА; 

Минкульту

ры РА; 

Администр

ация МО 

«Онгудайск

ий район» 

Минкультуры 

РА; 

Администрация 

МО 

«Онгудайский 

район» 

КТ 1: Заключено соглашение с 

муниципальным образованием 

01.01.

2025 

15.03.

2025 

01.01.

2025 

15.12.

2025 

ГП «Развитие культуры», ПП  

«Культурно-досуговая деятельность», 

ОМ «Реализация регионального 

проекта «Культурная среда», НП 

«Культура», РП «Культурная среда» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

16 

500,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

16 

500,

0 

Администрация 

МО 

«Онгудайский 

район» 

КТ 2: Заключен контракт на 

капитальный ремонт СДК  

01.05.

2025 

20.07.

2025 федеральный 

бюджет 
15 

518,3 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

15 

518,

3 

Администрация 

МО 

«Онгудайский 

район» 

КТ 3: Завершен капитальный 

ремонт СДК 

01.08.

2025 

15.12.

2025 

республиканс

кий бюджет 
816,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

816,

8 

местные 

бюджеты 
165,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

165,

0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.30

8 

Капитальный 

ремонт крыльца 

сельского клуба 

в с. Усть-Сема, 

Чемальский 

район 

Правительс

тво РА; 

Минкульту

ры РА; 

Администр

ация МО 

«Чемальски

й район» 

Минкультуры 

РА; 

Администрация 

МО «Чемальский 

район» 

КТ 1: Разработана ПСД, 

получено положительное 

заключение госэкспертизы 

01.01.

2022 

01.04.

2022 

01.01.

2022 

01.10.

2024 

ГП «Развитие культуры», ПП  

«Культурно-досуговая деятельность», 

ОМ «Реализация регионального 

проекта «Культурная среда», НП 

«Культура», РП «Культурная среда» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

496,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
496,

8 
0,0 

Администрация 

МО «Чемальский 

район» 

КТ 2: Заключен контракт на 

капитальный ремонт СДК  

01.01.

2024 

01.03.

2024 
федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Администрация 

МО «Чемальский 

район» 

КТ 3: Завершен капитальный 

ремонт СДК 

01.03.

2024 

01.10.

2024 

республиканс

кий бюджет 
496,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

496,

8 
0,0 

местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.30

9 

Создание 

модельных 

муниципальных 

библиотек в 

рамках 

национального 

проекта 

«Культура» 

Минкульту

ры РА; 

Муниципал

ьные 

образовани

я РА 

Муниципальные 

образования РА 

КТ 1: Подача заявок в 

Министерство культуры 

Российской Федерации 

01.01.

2021 

01.03.

2021 

01.01.

2021 

15.12.

2021 

ГП РА «Развитие культуры».  ПП 

«Библиотечное и архивное дело», ОМ 

«Повышение уровня и качества 

предоставления библиотечных услуг в 

Республики Алтай» НП «Культура» РП 

«Культурная среда» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

25 

000,0 
0,0 0,0 

25 

000,

0 

0,0 0,0 0,0 0,0 

КТ 2: Заключение соглашений 

при положительных 

результатах конкурсного 

отбора 

02.03.

2021 

02.04.

2021 федеральный 

бюджет 

25 

000,0 
0,0 0,0 

25 

000,

0 

0,0 0,0 0,0 0,0 

КТ 3: Предоставлен отчет об 

использовании межбюджетных 

трансфертов  

01.12.

2021 

15.12.

2021 

республиканс

кий бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.31

0 

Строительство 

офиса врачебной 

практики в 

микрорайоне 

«Заимка» 

Минздрав 

РА, 

Минрегион

развития 

РА, 

Администр

ация г. 

Горно-

Алтайска 

Минздрав РА, 

Администрация 

г. Горно-

Алтайска 

КТ 1: Выделен земельный 

участок под строительство  

01.01.

2022 

01.10.

2022 

01.01.

2022 

01.05.

2025 

ГП РА «Развитие здравоохранения», 

ПП «Профилактика заболеваний и 

формирование здорового образа 

жизни, развитие первичной медико-

санитарной помощи населению 

Республики Алтай», ОМ «Создание 

условий для предоставления услуг в 

сфере здравоохранения» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минздрав РА, 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 2: Разработана ПСД, 

получено положительное 

заключение госэкспертизы 

01.01.

2022 

31.12.

2022 
федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минрегионразви

тия РА, 

Минздрав РА, 

Администрация 

г. Горно-

Алтайска 

КТ 3: выполнены строительно-

монтажные работы 

01.01.

2023 

31.12.

2023 

республиканс

кий бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минздрав РА, 

Минрегионразви

тия РА, 

Администрация 

г. Горно-

Алтайска 

КТ 4: Объект введен в 

эксплуатацию 

01.01.

2025 

01.05.

2025 

местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.31

0 

Приобретение 

передвижного 

автомобильного 

диагностическог

о комплекса 

с.Элекмонар 

Чемальский 

район 

Минздрав 

РА; 

Администр

ация МО 

«Чемальски

й район» 

Минздрав РА; 

Администрация 

МО «Чемальский 

район 

КТ1. Разработка технического 

задания 

01.01.

2021 

31.05.

2021 

01.01.

2021 

01.12.

2021 

НП «Здравоохранение» РП «Развитие 

первичной медико-санитарной помощи 

Республики Алтай» 

 Всего (за 

счет всех 

источников) 

5 

016,5 
0,0 0,0 

5 

016,

5 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Минздрав РА; 

Администрация 

МО «Чемальский 

район 

КТ2. Заключение госконтракта 01.06.

2021 

12.07.

2021 федеральный 

бюджет 

5 

016,5 
0,0 0,0 

5 

016,

5 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Минздрав РА; 

Администрация 

МО «Чемальский 

район 

КТ3. Поставка ПМК 13.07.

2021 

30.11.

2021 

республиканс

кий бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.31

1 

Приобретение 

автомобилей 

БУЗ РА 

«Турочакская 

РБ»  

Минздрав 

РА; 

Администр

ация МО 

«Турочакск

ий район» 

Минздрав РА; 

Администрация 

МО 

«Турочакский 

район 

КТ 1: Проведение торгов с 

определением стоимости 

01.01.

2022 

30.06.

2022 г. 

01.01.

2022 

31.12.

2022 

РП «Модернизация первичного 

здравоохранения в Республике Алтай»  Всего (за 

счет всех 

источников) 

1 

845,0 
0,0 0,0 0,0 

1 

845,

0 

0,0 0,0 0,0 

Минздрав РА; 

Администрация 

МО 

«Турочакский 

район 

КТ 2: Приобретение техники 30.06.

2022 

01.10.

2022 
федеральный 

бюджет 

1 

803,5 
0,0 0,0 0,0 

1 

803,

5 

0,0 0,0 0,0 

Минздрав РА; КТ 3: Передача в МО 01.10. 31.12. республиканс 41,5 0,0 0,0 0,0 41,5 0,0 0,0 0,0 
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Администрация 

МО 

«Турочакский 

район 

«Турочакский 

район» 

2022 2022 кий бюджет 

местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.31

2 

Строительство 

ФАП в с.Анос 

Чемальского 

района  

Минздрав 

РА, 

Минрегион

развития 

РА, 

Администр

ация МО 

«Чемальски

й район» 

Минздрав РА, 

Минрегионразви

тия РА, 

Администрация 

МО «Чемальский 

район» 

КТ 1: Выделен земельный 

участок под строительство 

01.01.

2022 

01.06.

2022 

01.01.

2022 

01.12.

2022 

РП «Модернизация первичного звена 

здравоохранения в Республике Алтай» 
Всего (за 

счет всех 

источников) 

7 

500,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7 

500,

0 

0,0 

Минздрав РА, 

Минрегионразви

тия РА, 

Администрация 

МО «Чемальский 

район» 

КТ 2: Разработана ПСД, 

получено положительное 

заключение госэкспертизы 

01.01.

2022 

01.06.

2022 

федеральный 

бюджет 
7 

331,3 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7 

331,

3 

0,0 

Минздрав РА, 

Минрегионразви

тия РА, 

Администрация 

МО «Чемальский 

район» 

КТ 3: Выполнены строительно-

монтажные работы 

02.06.

2022 

01.11.

2022 

республиканс

кий бюджет 
168,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

168,

75 
0,0 

Минздрав РА, 

Минрегионразви

тия РА, 

Администрация 

МО «Чемальский 

район» 

КТ 4: Объект введен в 

эксплуатацию 

01.11.

2022 

31.11.

2022 

местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

II. РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

2.1 Предприятия 

первичной 

переработки, 

охлаждения 

продуктов и 

полуфабрикатов: 

СПОК «Заря» 

Майминский 

район, 

СПОК 

«Народный» 

Чойский район  

Минсельхоз  

РА; 

Минэконом

развития 

РА; 

Экспертная 

огр.; 

Администр

ация МО 

«Майминск

ий район»; 

Администр

ация МО 

«Чойский 

район»; 

инвесторы 

Экспертная огр.; 

Администрация 

МО 

«Майминский 

район» 

КТ 1: Проведение экспертизы 

проекта инвестора в 

Майминском районе 

01.01.

2020 

01.07.

2020 

01.01.

2020 

31.12.

2023 

ГП РА «Развитие сельского хозяйства 

и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия», ПП 

«Развитие сельскохозяйственной 

потребительской кооперации», ОМ 

«Акселерация субъектов малого и 

среднего предпринимательства» в 

части сельского хозяйства» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

596 

944,2 
0,0 

442 

015,

8 

39 

928,

4 

40 

000,

0 

40 

000,

0 

35 

000,

0 

0,0 

Администрация 

МО 

«Майминский 

район»; Инвестор 

КТ 2: Строительство объектов 

в Майминском районе 

01.07.

2020 

31.12.

2020 федеральный 

бюджет 
321 

859,9 
0,0 

227 

130,

8 

19 

729,

1 

25 

000,

0 

25 

000,

0 

25 

000,

0 

0,0 

СПОК 

«Народный» 

КТ 3: Строительство цеха по 

переработке молочной 

продукции  

01.01.

2020 

31.12.

2020 
республиканс

кий бюджет 

44 

524,3 
0,0 

14 

325,

0 

199,

3 

10 

000,

0 

10 

000,

0 

10 

000,

0 

0,0 

СПОК 

«Народный»; 

Администрация 

МО «Чойский 

район» 

КТ 4: Ввод в эксплуатацию 

объектов переработки 

01.01.

2021 

01.04.

2021 
местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

СПОК «Заря»; 

Администрация 

МО 

«Майминский 

район» 

КТ 5: Ввод в эксплуатацию 

объектов переработки 

01.01.

2023 

01.04.

2023 

внебюджетн

ые источники 

230 

560,0 
0,0 

200 

560,

0 

20 

000,

0 

5 

000,

0 

5 

000,

0 

0,0 0,0 

Минсельхоз РА КТ 6: Проверка целевого 

использования средств 

государственной поддержки (в 

Майминском районе) 

01.04.

2021 

01.09.

2021 

Минсельхоз РА КТ 6: Проверка целевого 

использования средств 

государственной поддержки (в 

Чойском районе) 

01.07.

2023 

31.12.

2023 
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2.2 Строительство 

овощехранилищ: 

Шебалинский 

район 

Минсельхоз 

РА; 

Инвестор; 

Администр

ация МО 

«Шебалинс

кий район» 

Инвестор; 

Администрация 

МО 

«Шебалинский 

район» 

КТ 1: Строительство объекта в 

Шебалинском районе 

01.01.

2020 

01.07.

2020 

01.01.

2020 

31.12.

2020 

ГП РА «Развитие сельского хозяйства 

и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия», ПП 

«Развитие отраслей 

агропромышленного комплекса», ОМ 

«Поддержка отдельных подотраслей 

растениеводства и животноводства, а 

также сельскохозяйственного 

страхования» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

27 

399,5 
0,0 

27 

399,

5 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Инвесторы КТ 2: Ввод в эксплуатацию 

объектов хранения  

01.07.

2020 

01.10.

2020 
федеральный 

бюджет 
17 

271,1 
0,0 

17 

271,

1 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минсельхоз РА КТ 3:  Проверка целевого 

использования средств 

государственной поддержки 

01.10.

2020 

31.12.

2020 
республиканс

кий бюджет 

5 

128,4 
0,0 

5 

128,

4 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
5 

000,0 
0,0 

5 

000,

0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.3 Строительство 

складов по 

хранению 

дикоросов: 

СППК «Эко-

Продукт» 

Онгудайский 

район, 

СПоК «Алтын-

Бай» 

Турочакский 

район 

Минсельхоз 

РА; 

инвестор 

СППК «Эко-

Продукт» 

КТ 1: Строительство в 

Онгудайском районе 

01.01.

2020 

31.12.

2020 

01.01.

2020 

31.12.

2022 

ГП РА «Развитие сельского хозяйства 

и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия», ПП 

«Развитие отраслей 

агропромышленного комплекса», ОМ 

«Поддержка отдельных подотраслей 

растениеводства и животноводства, а 

также сельскохозяйственного 

страхования» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

19 

761,2 

1 

250,

2 

18 

511,

0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

СПоК «Алтын-

Бай 

КТ 2: Строительство в 

Турачакском районе 

01.01.

2020 

31.12.

2020 
федеральный 

бюджет 
12 

028,9 

833,

5 

11 

195,

4 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

СППК «Эко-

Продукт»; СПоК 

«Алтын-Бай 

КТ 3: Ввод в эксплуатацию 

объектов капитального 

строительства  

01.01.

2021 

01.07.

2021 
республиканс

кий бюджет 
5 

032,3 

416,

7 

4 

615,

6 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минсельхоз РА КТ 4: Проверка целевого 

использования средств 

государственной поддержки 

01.01.

2022 

31.12.

2022 

местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 

2 

700,0 
0,0 

2 

700,

0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.4 Капитальный  

ремонт  и 

востановление 

оросительных 

систем; 

Государственная 

поддержка 

мелиоративных 

мероприятий 

Минсельхоз 

РА; 

Минфин 

РА; 

Администр

ации МО; 

Инвесторы 

Минсельхоз РА КТ 1: Обращение к 

Председателю Правительства 

РФ о включении мероприятий 

мелиорации в Перечень 

мероприятий индивидуальной 

программы социально-

экономического развития РА 

01.01.

2021 

01.04.

2021 

01.01.

2021 

31.12.

2025 

ГП РА «Развитие сельского хозяйства 

и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия», ПП 

«Техническая и технологическая 

модернизация, инновационное 

развитие подотраслей сельского 

хозяйства и смежных отраслей», ОМ 

«Реализация индивидуальной 

программы Республики Алтай в сфере 

сельского хозяйства» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

28 

608,8 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

28 

608,

8 

Минсельхоз РА, 

Минэкономразви

тия РА 

КТ 2: Подготовка документов 

для внесения изменений в 

распоряжение Правительства 

РФ от 9 апреля 2020 года № 

937-р 

01.04.

2021 

01.07.

2021 
федеральный 

бюджет 
25 

747,9 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

25 

747,

9 

Минсельхоз РА КТ 3: Внесение изменеий в 

НПА РА в части 

предоставления гос. 

поддержки  

01.05.

2021 

01.11.

2021 республиканс

кий бюджет 
260,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

260,

1 

Минсельхоз РА КТ 4: Доведение средств 

государственной поддержки до 

сельхозтоваропроизводителей 

РА 

01.11.

2021 

31.12.

2021, 

далее 

ежего

дно 

местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Инвесторы КТ 5: Освоение средств 

грантовой поддержки 

сельхозтоваропроизводителям 

РА 

10.01.

2022 

31.12.

2022, 

далее 

ежего

дно внебюджетн

ые источники 

2 

600,8 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2 

600,

8 
Минсельхоз РА КТ 6: Проверка целевого 

использования средств 

государственной поддержки 

10.01.

2023 

01.07.

2023, 

далее 

ежего

дно 

2.5 Создание Минсельхоз ИП Карякина КТ 1: Создание 01.01. 31.12. 01.01. 31.12. ГП РА «Развитие сельского хозяйства Всего (за 30 0,0 30 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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специализирован

ного 

семеноводческог

о хозяйства по 

производству и 

переработке до 

100 тонн 

сортовых семян 

овса и пшеницы, 

ИП Карякина 

А.Ф., Усть-

Коксинский 

район 

РА; ИП 

Карякин 

А.Ф. 

А.Ф. семеноводческого хозяйства по 

производству и переработке 

семян овса и пшеницы 

2019 2020 2019 2020 и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия», ПП 

«Техническая и технологическая 

модернизация, инновационное 

развитие подотраслей сельского 

хозяйства и смежных отраслей», ОМ 

«Техническая и технологическая 

модернизация, инновационное 

развитие подотраслей сельского 

хозяйства и смежных отраслей» 

счет всех 

источников) 

433,3 433,

3 

ИП Карякина 

А.Ф. 

КТ 2: Подача заявки 

инвестором на возмещение 

части понесенных затрат 

01.04.

2019 

31.12.

2020 
федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минсельхоз РА КТ 3: Возмещение части 

понесенных затрат  

01.04.

2019 

31.12.

2020 
республиканс

кий бюджет 

18 

803,3 
0,0 

18 

803,

3 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
11 

630,0 
0 

1163

0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.6 Создание 

пунктов 

искусственного 

осеменения, 

Онгудайский 

район, 

Шебалинский 

район 

Минсельхоз 

РА; 

Инвесторы 

Инвесторы КТ 1: Строительство в 

Онгудайском районе 

01.01.

2019 

01.12.

2020 

01.01.

2019 

01.04.

2020 

ГП РА «Развитие сельского хозяйства 

и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия», ПП 

«Развитие отраслей 

агропромышленного комплекса», ОМ 

«Поддержка отдельных подотраслей 

растениеводства и животноводства, а 

также сельскохозяйственного 

страхования» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

1 

664,5 

354,

0 

1 

310,

5 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Инвесторы КТ 2: Строительство в 

Шебалинском районе 

01.01.

2019 

01.12.

2020 

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Инвесторы КТ 3: Ввод в эксплуатацию 

объектов капитального 

строительства  

01.12.

2020 

31.12.

2020 
республиканс

кий бюджет 

1 

664,5 

354,

0 

1 

310,

5 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Инвесторы КТ 4: Подача заявки 

инвестором на возмещение 

части понесенных затрат 

01.02.

2019 

01.04.

2020 
местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минсельхоз РА КТ 5: Возмещение части 

понесенных затрат  

01.02.

2019 

01.04.

2020 
внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Минсельхоз РА КТ 6: Проверка целевого 

использования средств 

государственной поддержки 

01.02.

2019 

01.04.

2020 

2.7 Строительство 

откормочных 

площадок с 

общей 

производственно

й мощностью 

загрузки 

крупного 

рогатого скота – 

по 1000 голов, 

Чойский район, 

Усть-

Коксинский 

район 

Минсельхоз 

РА; 

Администр

ация МО 

«Чойский 

район», 

Администр

ация МО 

«Усть-

Коксинский 

район», 

Инвесторы 

Администрация 

МО «Чойский 

район» 

КТ 1: Поиск ивестора в 

Чойском районе 

01.01.

2020 

01.07.

2020 

01.01.

2020 

01.07.

2024 

ГП РА «Развитие сельского хозяйства 

и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия», ПП 

«Развитие отраслей 

агропромышленного комплекса», ОМ 

«Поддержка отдельных подотраслей 

растениеводства и животноводства, а 

также сельскохозяйственного 

страхования» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

20 

949,1 
0,0 

8 

795,

1 

0,0 

4 

154,

0 

4 

000,

0 

4 

000,

0 

0,0 

Администрация 

МО «Усть-

Коксинский 

район» 

КТ 2: Поиск ивестора в Усть-

Коксинском районе 

01.01.

2022 

01.07.

2022 федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО «Чойский 

район» 

КТ 3: Выделение земельного 

участка под строительство и 

согласование разрешительной 

документации на 

строительство объектов в 

Чойском районе 

01.07.

2020 

31.12.

2020 

республиканс

кий бюджет 
20 

949,1 
0,0 

8 

795,

1 

0,0 

4 

154,

0 

4 

000,

0 

4 

000,

0 

0,0 

Администрация 

МО «Усть-

Коксинский 

район» 

КТ 4: Выделение земельного 

участка под строительство и 

согласование разрешительной 

документации на 

строительство объектов в 

Усть-Коксинском районе 

01.07.

2022 

31.12.

2022 

местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Инвесторы КТ 5: Строительство 

капитальных объетов  

01.01.

2023 

31.12.

2023 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Инвесторы КТ 6: Ввод в эксплуатацию 

объектов капитального 

строительства  

01.01.

2024 

01.02.

2024 

Инвесторы КТ 7: Подача заявки 

инвестором на возмещение 

части понесенных затрат 

01.02.

2024 

01.04.

2024 

Минсельхоз РА КТ 8: Возмещение части 

понесенных затрат  

01.04.

2024 

01.07.

2024 
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2.8 Строительство 

молочных ферм 

по 200 гол.:  

Муниципальные 

образования 

Республики 

Алтай 

Минсельхоз 

РА; 

инвесторы; 

Админи-

страции 

муниципаль

ных 

образовани

й 

Республики 

Алтай 

Минсельхоз РА; 

ООО «Ташта»; 

Администрация 

МО «Чойский 

район» 

КТ 1: Заключение Соглашения 

об оказании государственной 

поддержки на строительство 

молочной фермы на 200 голов 

01.01.

2020 

31.12.

2020 

01.01.

2020 

01.12.

2024 

ГП РА «Развитие сельского хозяйства 

и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия», ПП 

«Техническая и технологическая 

модернизация, инновационное 

развитие подотраслей сельского 

хозяйства и смежных отраслей», ОМ 

«Реализация индивидуальной 

программы Республики Алтай в сфере 

сельского хозяйства» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

179 

477,2 
0,0 

43 

181,

8 

45 

431,

8 

45 

431,

8 

45 

431,

8 

0,0 0,0 

ООО «Ташта» КТ 2: Строительство молочной 

фермы на 200 голов 

01.01.

2021 

01.08.

2021 
федеральный 

бюджет 

171 

000,0 
0,0 

42 

750,

0 

42 

750,

0 

42 

750,

0 

42 

750,

0 

0,0 0,0 

Администрация 

МО «Чойский 

район»; ООО 

«Ташта» 

КТ 3: Ввод в эксплуатацию 

объекта капитального 

строительства 

01.08.

2021 

20.09.

2021 республиканс

кий бюджет 
1 

727,2 
0,0 

431,

8 

431,

8 

431,

8 

431,

8 
0,0 0,0 

Минсельхоз РА КТ 4: Проверка целевого 

использования средств 

государственной поддержки 

01.09.

2021 

01.11.

2021 
местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минсельхоз РА; 

инвестор; 

Администрация 

МО  

КТ 5: Заключение Соглашения 

об оказании государственной 

поддержки на строительство 

молочной фермы на 200 голов 

10.01.

2022 

01.06.

2022, 

далее 

ежего

дно 

внебюджетн

ые источники 
6 

750,0 
0,0 0,0 

2 

250,

0 

2 

250,

0 

2 

250,

0 

0,0 0,0 

инвестор  КТ 6: Строительство молочной 

фермы на 200 голов 

01.06.

2022 

01.11.

2022, 

далее 

ежего

дно 

Администрация 

МО  

КТ 7: Ввод в эксплуатацию 

объекта капитального 

строительства 

01.12.

2022 

15.12.

2022, 

далее 

ежего

дно 

Минсельхоз РА КТ 8: Проверка целевого 

использования средств 

государственной поддержки 

15.12.

2022 

30.12.

2022, 

далее 

ежего

дно 

2.9 Развитие 

товарного 

рыбоводства 

(аквакультуры): 

Улаганский 

район 

Минсельхоз 

РА; 

инвесторы, 

Администр

ация МО 

«Улагански

й район»  

Администрация 

МО «Улаганский 

район» 

КТ 1: Поиск ивестора в 

Улаганском районе 

01.01.

2023 

01.12.

2023 

01.01.

2023 

31.12.

2025 

ГП РА «Развитие сельского хозяйства 

и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия», ПП 

«Развитие отраслей 

агропромышленного комплекса», ОМ 

«поддержка отдельных подотраслей 

растениеводства и животноводства, а 

также сельскохозяйственного 

страхования» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

10 

000,0 
0,0 

2 

000,

0 

2 

000,

0 

2 

000,

0 

2 

000,

0 

2 

000,

0 

0,0 

Инвестор; 

Администрация 

МО «Улаганский 

район» 

КТ 2: Подача заявки на 

определение границ 

рыболовного участка 

инвестором Улаганского 

района 

01.12.

2023 

31.12.

2023 
федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минсельхоз РА; 

инвесторы 

КТ 3: Заключение соглашения 

между Минсельхозом РА и  

инвесторами о получении 

государственной поддержки на 

реализацию проекта  

01.01.

2024 

01.05.

2024 
республиканс

кий бюджет 
10 

000,0 
0,0 

2 

000,

0 

2 

000,

0 

2 

000,

0 

2 

000,

0 

2 

000,

0 

0,0 

Инвесторы; 

Минсельхоз РА 

КТ 4: Выполнение показателей 

заключенных Соглашений 

инвесторами проектов 

01.01.

2024 

31.12.

2025 
местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.10 Развитие 

садоводства, 

Онгудайский 

район 

Минсельхоз 

РА; 

Администр

ация МО 

«Онгудайск

ий район» 

Администрация 

МО 

«Онгудайский 

район» 

КТ 1: Поиск ивестора в 

Онгудайском районе 

01.01.

2023 

01.07.

2023 

01.01.

2023 

31.12.

2025 

ГП РА «Развитие сельского хозяйства 

и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия», ПП 

«Развитие отраслей 

агропромышленного комплекса», ОМ 

«Поддержка отдельных подотраслей 

растениеводства и животноводства, а 

также сельскохозяйственного 

страхования» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

15 

000,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

15 

000,

0 

Администрация 

МО 

«Онгудайский 

район» 

КТ 2: Веделение земельного 

участка для реализации 

проекта по садоводству в 

Онгудайском районе 

01.07.

2023 

31.12.

2023 федеральный 

бюджет 
10 

000,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

10 

000,

0 

Минсельхоз РА; 

инвесторы 

КТ 3: Заключение соглашения 

между Минсельхозом РА и  

инвесторами о получении 

01.01.

2024 

01.05.

2024 
республиканс

кий бюджет 

5 

000,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 

000,

0 



112 
 

государственной поддержки на 

реализацию проекта 

Инвесторы; 

Минсельхоз РА 

КТ 4: Выполнение показателей 

заключенных Соглашений 

инвесторами проектов 

01.01.

2024 

31.12.

2025 

местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.11 Цех по глубокой 

переработке из 

продукции 

пантового 

мараловодства 

(биофармацевти

ческий кластер), 

Майминский  

район, Усть-

Коксинский 

район 

Минсельхоз 

РА; 

инвестор; 

Администр

ация МО 

«Майминск

ий район»; 

Администр

ация МО 

«Усть-

Коксинский 

район» 

Администрация 

МО 

«Майминский 

район» 

КТ 1: Поиск ивестора в 

Майминском районе 

01.01.

2022 

01.07.

2022 

01.01.

2022 

31.12.

2025 

ГП РА «Развитие сельского хозяйства 

и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия», ПП 

«Развитие отраслей 

агропромышленного комплекса», ОМ 

«Развитие приоритетных подотраслей 

агропромышленного комплекса и 

развитие малых форм хозяйствования» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

70 

000,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

10 

000,

0 

60 

000,

0 

Администрация 

МО «Усть-

Коксинский 

район» 

КТ 2: Поиск ивестора в Усть-

Коксинском районе 

01.01.

2022 

01.07.

2022 федеральный 

бюджет 

50 

000,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

50 

000,

0 

Администрация 

МО 

«Майминский 

район» 

КТ 3: Выделение земельного 

участка под строительство и 

согласование разрешительной 

документации на 

строительство объектов в 

Майминском районе 

01.07.

2022 

31.12.

2022 

республиканс

кий бюджет 

10 

000,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

10 

000,

0 

Администрация

МО «Усть-

Коксинский 

район» 

КТ 4: Выделение земельного 

участка под строительство и 

согласование разрешительной 

документации на 

строительство объектов в 

Усть-Коксинском районе 

01.07.

2022 

31.12.

2022 

местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минсельхоз РА; 

инвесторы 

КТ 5: Заключено соглашение 

между Минсельхозом РА и  

инвесторами о получении 

государственной поддержки на 

реализацию проекта (при 

получении заявки) 

01.01.

2023 

31.12.

2023 

внебюджетн

ые источники 

10 

000,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

10 

000,

0 

0,0 

Инвесторы КТ 6: Проекты введены в 

эксплуатацию 

01.01.

2025 

01.07.

2025 

Минсельхоз РА КТ 7: Проверка целевого 

использования средств 

государственной поддержки 

01.07.

2025 

31.12.

2025 

2.12 Комплекс по 

глубокой 

переработке с/х 

продукции, 

Онгудайский 

район 

Минсельхоз 

РА; 

инвестор; 

Администр

ация МО 

«Онгудайск

ий район» 

Администрация 

МО 

«Онгудайский 

район» 

КТ 1: Поиск ивестора в 

Онгудайском районе 

01.01.

2021 

01.07.

2021 

01.01.

2021 

31.12.

2024 

ГП РА «Развитие сельского хозяйства 

и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия», ПП 

«Развитие отраслей 

агропромышленного комплекса», ОМ 

«Развитие приоритетных подотраслей 

агропромышленного комплекса и 

развитие малых форм хозяйствования» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

87 

456,9 
0,0 0,0 

22 

456,

9 

50 

000,

0 

5 

000,

0 

10 

000,

0 

0,0 

Администрация 

МО 

«Онгудайский 

район» 

КТ 2: Выделение земельного 

участка под строительство и 

согласование разрешительной 

документации на 

строительство объектов в 

Онгудайском районе 

01.07.

2021 

31.12.

2021 

федеральный 

бюджет 

50 

896,3 
0,0 0,0 

15 

896,

3 

35 

000,

0 

0,0 0,0 0,0 

Минсельхоз РА; 

инвестор 

КТ 3: Заключено соглашение 

между Минсельхозом РА и  

инвесторами о получении 

государственной поддержки на 

реализацию проекта (при 

получении заявки) 

01.01.

2022 

31.12.

2022 

республиканс

кий бюджет 
20 

160,6 
0,0 0,0 

160,

6 

10 

000,

0 

0,0 

10 

000,

0 

0,0 

Инвестор КТ 4: Проекты введены в 

эксплуатацию 

01.01.

2023 

01.07.

2024 

местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минсельхоз РА КТ 5: Проверка целевого 

использования средств 

государственной поддержки 

01.07.

2024 

31.12.

2024 
внебюджетн

ые источники 

16 

400,0 
0,0 0,0 

6 

400,

0 

5 

000,

0 

5 

000,

0 

0,0 0,0 
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2.13 Необходимость 

пересмотра 

условий 

поддержки 

(грантовая 

поддержка 

семейных ферм) 

в сторону 

снижения 

долевого 

участия 

претендентов на 

поддержку до 

20% 

Минсельхоз 

РА; 

Минфин РА 

Минсельхоз РА КТ 1: Обращение в Минфин 

РА о дополнительном 

выделении денежных средств 

01.01.

2019 

01.12.

2019 

01.01.

2020 

31.12.

2020, 

далее 

ежего

дно 

ГП РА «Развитие сельского хозяйства 

и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия», ПП 

«Развитие отраслей 

агропромышленного комплекса», ОМ 

«Развитие приоритетных подотраслей 

агропромышленного комплекса и 

развитие малых форм хозяйствования» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

70 

000,0 
0,0 

15 

000,

0 

10 

000,

0 

10 

000,

0 

10 

000,

0 

10 

000,

0 

15 

000,

0 

Минфин РА КТ 2: Выделение 

дополнительных средств из 

республиканского бюджета 

Республики Алтай 

01.01.

2020 

01.05.

2020 федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минсельхоз РА КТ 3: Внесение изменеий в 

НПА РА для увеличения 

софинансирования из 

республиканского бюджета 

01.05.

2020 

01.07.

2020 республиканс

кий бюджет 

70 

000,0 
0,0 

15 

000,

0 

10 

000,

0 

10 

000,

0 

10 

000,

0 

10 

000,

0 

15 

000,

0 

Минсельхоз РА КТ 4: Доведение средств 

государственной поддержки до 

сельхозтоваропроизводителей 

РА 

01.07.

2020 

31.12.

2020, 

далее 

ежего

дно 

местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.14 Огранизация 

взаимодействия 

между 

производителям

и и 

сельхопереработ

чиками 

сельхозпродукци

и 

Минсельхоз 

РА 

Минсельхоз РА КТ 1: Проведение совещаний, 

рабочих встреч с 

сельхозтоваропроизводителям

и и переработчиками 

сельскохозяйственной 

продукции 

01.01.

2020 

31.12.

2020, 

далее 

ежего

дно 

01.01.

2020 

31.12.

2020, 

далее 

ежего

дно 

ГП РА «Развитие сельского хозяйства 

и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия», ПП 

«Техническая и технологическая 

модернизация, инновационное 

развитие подотраслей сельского 

хозяйства и смежных отраслей», ОМ 

«Реализация индивидуальной 

программы Республики Алтай в сфере 

сельского хозяйства» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканс

кий бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.15 Организация и 

проведение 

инвентаризации 

сельхоземель, 

находящихся в 

государственной 

собственности, 

муниципальной 

собственности 

Минсельхоз 

РА; 

Минфин 

РА; 

победитель 

торгов 

Минсельхоз РА КТ 1: Обращение в Минфин 

РА о дополнительном 

выделении денежных средств 

01.01.

2020 

01.04.

2020 

01.01.

2020 

31.12.

2025 

ГП РА «Развитие сельского хозяйства 

и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия», ПП 

«Развитие отраслей 

агропромышленного комплекса», ОМ 

«Поддержка отдельных подотраслей 

растениеводства и животноводства, а 

также сельскохозяйственного 

страхования» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

20 

131,4 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

20 

131,

4 

Минфин РА КТ 2: Выделение 

дополнительных средств из 

республиканского бюджета 

Республики Алтай 

01.04.

2020 

01.05.

2020 
федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минсельхоз РА КТ 3: Проведение торгов на 

инвентаризацию земель 

сельхозназначения 

01.05.

2020 

01.10.

2020 
республиканс

кий бюджет 
20 

131,4 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

20 

131,

4 

победитель 

торгов 

КТ 4: Проведение 

инвентаризации земель 

сельхозназначения 

01.10.

2020 

31.12.

2025 

местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.16 Продвижение 

сельскохозяйств

енной 

продукции на 

отечественные 

рынки и экспорт 

продукции АПК 

Минсельхоз 

РА; 

Минэконом

развития 

РА 

Минсельхоз РА КТ 1: Проведение ярмарок 01.10.

2019 

01.05.

2020, 

далее 

ежего

дно 

01.10.

2019 

01.05.

2020, 

далее 

ежего

дно 

ГП РА «Развитие сельского хозяйства 

и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия», ПП 

«Обеспечение общих условий 

функционирования отраслей 

агропромышленного комплекса», ОМ 

«Проведение выстовочно-ярмарочных 

мероприятий для продвижения 

сельскохозяйственной продукции» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

14 

572,7 

3 

350,

0 

422,

7 

800,

0 

2 

500,

0 

2 

500,

0 

2 

500,

0 

2 

500,

0 

Минсельхоз РА; 

Минэкономразви

тия РА 

КТ 2: Поиск новых рынков 

сбыта  

01.10.

2019 

01.05.

2020, 

далее 

ежего

дно 

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканс

кий бюджет 

14 

572,7 

3 

350,

0 

422,

7 

800,

0 

2 

500,

0 

2 

500,

0 

2 

500,

0 

2 

500,

0 

местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.17 Предоставление 

льготных 

кредитных 

Минсельхоз 

РА 

Минсельхоз РА КТ 1: Количество получивших 

кредитные средства КФХ 

01.01.

2020 

31.12.

2020, 

далее 

01.01.

2020 

31.12.

2020, 

далее 

ГП РА «Развитие сельского хозяйства 

и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

10 

000,0 
0,0 0,0 

2 

000,

0 

2 

000,

0 

2 

000,

0 

2 

000,

0 

2 

000,

0 
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средств 

сельхозтоваропр

оизводителям 

РА 

ежего

дно 

ежего

дно 

сырья и продовольствия», ПП 

«Развитие отраслей 

агропромышленного комплекса», ОМ 

«Развитие приоритетных подотраслей 

агропромышленного комплекса и 

развитие малых форм хозяйствования» 

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканс

кий бюджет 

10 

000,0 
0,0 0,0 

2 

000,

0 

2 

000,

0 

2 

000,

0 

2 

000,

0 

2 

000,

0 

местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.18 Представление 

информации по 

рациональности 

расходования 

федеральных 

бюджетных 

средств, 

выделяемых на 

развитие 

агропромышлен

ного комплекса 

в Республике 

Алтай 

Минсельхоз 

РА 

Минсельхоз РА КТ 1: Ежегодное 

предоставление информации 

об использовании федеральных 

и бюджетных средств 

государственной поддержки в 

рамках реализации 

государственной программы 

АПК РА 

01.04.

2020 

01.06.

2020, 

далее 

ежего

дно 

01.04.

2020 

01.06.

2020, 

далее 

ежего

дно 

ГП РА «Развитие сельского хозяйства 

и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия», ПП 

«Развитие сельскохозяйственной 

потребительской кооперации», ОМ 

«Развитие сельскохозяйственной 

потребительской кооперации» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканс

кий бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.19 Развитие АО 

«Алтайская 

республиканская 

лизинговая 

компания» 

Минсельхоз 

РА; 

Минфин 

РА; АО 

«Арлик» 

Минсельхоз РА; 

АО «Арлик» 

КТ 1: Разработка программы 

развития АО «Алтайская 

республиканская лизинговая 

компания» 

01.04.

2021 

01.06.

2021 

01.04.

2021 

30.12.

2021 

ГП РА «Развитие сельского хозяйства 

и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия», ПП 

«Техническая и технологическая 

модернизация, инновационное 

развитие подотраслей сельского 

хозяйства и смежных отраслей», ОМ 

«Техническая и технологическая 

модернизация, инновационное 

развитие подотраслей сельского 

хозяйства и смежных отраслей» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

45 

000,0 
0,0 0,0 0,0 

15 

000,

0 

15 

000,

0 

15 

000,

0 

0,0 

Минсельхоз РА; 

АО «Арлик» 

КТ 2: Согласование и 

утверждение программы 

развития АО «Алтайская 

республиканская лизинговая 

компания» 

01.06.

2021 

01.08.

2021 

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минфин РА КТ 3: Увеличение уставного 

капитала Алтайская 

агролизинговая компания 

01.08.

2021 

01.10.

2021 
республиканс

кий бюджет 

45 

000,0 
0,0 0,0 0,0 

15 

000,

0 

15 

000,

0 

15 

000,

0 

0,0 

АО «Арлик» КТ 4: Увеличения перечня 

сельскохозяйственной техники, 

которую можно приобрести по 

программе лизинга 

01.10.

2021 

30.12.

2021 

местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.20 Строительство 

автомобильных 

дорог к 

общественно 

значимым 

объектам; 

строительство 

ДОУ;  

освещение;  

бурение скважин 

в микрорайонах 

«Мандилу» и 

«Лесхоз», 

с.Улаган 

Минсельхоз 

РА; 

Минрегион

развития 

РА; 

Минфин 

РА; 

Администр

ация МО 

«Улагански

й район» 

Администрация 

МО «Улаганский 

район» 

КТ 1: Выделен земельный 

участок под строительство 

01.01.

2023 

30.06.

2023 

01.01.

2023 

01.09.

2026 

ГП «Комплексное развитие сельских 

территорий» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

347 

742,1 
0,0 0,0 0,0 0,0 

53 

200,

0 

50 

000,

0 

244 

542,

1 

Администрация 

МО «Улаганский 

район»; Минфин 

РА 

КТ 2: Разработка псд 01.01.

2023 

30.06.

2023 федеральный 

бюджет 
330 

000,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 

50 

000,

0 

50 

000,

0 

230 

000,

0 

Администрация 

МО «Улаганский 

район» 

КТ 3: Получение ГГЭ, 

разработка паспорта 

Комплексного развития данной 

территории 

01.01.

2023 

30.06.

2023 республиканс

кий бюджет 
14 

742,1 
0,0 0,0 0,0 0,0 

2 

600,

0 

0,0 

12 

142,

1 

Администрация 

МО «Улаганский 

район» 

КТ 4: Проведение 

общественных слушаний  

30.06.

2023 

31.07.

2023 
местные 

бюджеты 

1 

400,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1 

400,

0 

Администрация 

МО «Улаганский 

район» 

КТ 5: Направление заявки в 

МСХ РА 

01.08.

2023 

15.08.

2023 

внебюджетн

ые источники 

1 

600,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 

600,

0 
0,0 

1 

000,

0 
Минсельхоз РА КТ 6: Проведение отбора 

заявок 

16.08.

2023 

30.08.

2023 

Минсельхоз РА КТ 7: Формирование, 01.09. 30.09.
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направление заявки в МСХ РФ 2023 2023 

Минсельхоз РА КТ 8: Заключено соглашение о 

предоставлении субсидий из 

федерального бюджета 

01.01.

2024 

31.12.

2024 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 9: Выполнены строительно-

монтажные работы 

01.01.

2025 

31.12.

2025 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 10: Объект введен в 

эксплуатацию 

01.01.

2026 

01.09.

2026 

2.21 Реконструкция 

стадиона 

«Сартакпай», 

с.Онгудай  

Минсельхоз 

РА; 

Минрегион

развития 

РА; 

Администр

ация МО 

«Онгудайск

ий район»  

Администрация 

МО 

«Онгудайский 

район»; Минфин 

РА 

КТ 1: Разработка псд 01.01.

2020 

30.06.

2020 

01.01.

2020 

01.09.

2025 

ГП «Комплексное развитие сельских 

территорий» Всего (за 

счет всех 

источников) 

48 

400,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

48 

400,

0 

Администрация 

МО 

«Онгудайский 

район» 

КТ 2: Получение ГЭ, 

разработка паспорта 

Комплексного развития данной 

территории 

01.01.

2020 

30.06.

2020 федеральный 

бюджет 

45 

000,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

45 

000,

0 

Администрация 

МО 

«Онгудайский 

район» 

КТ 3: Проведение 

общественных слушаний  

30.06.

2020 

31.07.

2020 
республиканс

кий бюджет 

2 

400,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2 

400,

0 

Администрация 

МО 

«Онгудайский 

район» 

КТ 4: Направление заявки в 

МСХ РА 

28.12.

2020 

29.01.

2021 местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минсельхоз РА КТ 5: Проведение отбора 

заявок 

30.01.

2021 

19.02.

2021 

внебюджетн

ые источники 
1 

000,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1 

000,

0 

Минсельхоз РА КТ 6: Формирование, 

направление заявки в МСХ РФ 

20.02.

2021 

03.03.

2021 

Минсельхоз РА КТ 7: Заключено соглашение о 

предоставлении субсидий из 

федерального бюджета 

01.01.

2022 

31.12.

2022 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 8: Выполнены строительно-

монтажные работы 

01.01.

2023 

31.12.

2024 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 9: Объект введен в 

эксплуатацию 

01.01.

2025 

01.09.

2025 

2.22 Размещение 

комплекса 

зданий и 

сооружений БУ 

РА «Горно-

Алтайский 

селекционно-

информационны

й центр» за 

пределами 

границ, 

Майминский 

район, с. Кызыл-

Озек 

Минсельхоз 

РА; 

Минфин 

РА; 

Минрегион 

РА 

Минфин РА КТ 1: При формировании 

республиканского бюджета 

Республики Алтай на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 

2024 годов предусмотреть 

Министерству регионального 

развития 3 млн. рублей, на 

разработку ПСД зданий и 

сооружений БУ РА «СИЦ» 

01.07.

2021 

30.11.

2021 

01.07.

2021 

25.12.

2023 

ГП РА «Развитие сельского хозяйства 

и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия», ПП 

«Развитие отраслей 

агропромышленного комплекса», ОМ 

«Поддержка отдельных подотраслей 

растениеводства и животноводства, а 

также сельскохозяйственного 

страхования» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

43 

000,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

43 

000,

0 

Минсельхоз РА. 

Минрегион РА 

КТ 2: Разработка и проведение 

экспертизы ПСД зданий и 

сооружений БУ РА «СИЦ» 

01.01.

2022 

30.10.

2022 
федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минфин РА КТ 3: При формировании 

республиканского бюджета 

Республики Алтай на 2023 год 

и на плановый период 2024 и 

2025 годов предусмотреть 

Министерству регионального 

развития 40 млн. рублей, на 

строительство зданий и 

сооружений  БУ РА «СИЦ» 

01.07.

2022 

30.11.

2022 

республиканс

кий бюджет 
43 

000,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

43 

000,

0 

Минсельхоз РА. 

Минрегион РА 

КТ 4: Строительство зданий и 

сооружений БУ РА «СИЦ» 

01.01.

2023 

25.12.

2023 
местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.23 Подключение 

сетей 

водоснабжения к 

водозаборным 

сооружениям БУ 

РА «Жемчужина 

Алтая», 

Майминский 

район, с. Соузга 

Минрегион

развития 

РА; 

Администр

ация МО 

«Майминск

ий район» 

Минрегионразви

тия РА; 

Администрация 

МО 

«Майминский 

район» 

КТ 1: Заключено соглашение о 

предоставлении субсидий из 

республиканского бюджета 

01.01.

2020 

30.06.

2021 

01.01.

2020 

01.09.

2024 

ГП РА «Развитие жилищно-

коммунального и транспортного 

комплекса», ПП «Развитие жилищно-

коммунального комплекса», ОМ 

«Развитие систем водоснабжения и 

водоотведения в Республике Алтай» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

28 

691,2 
0,0 

28 

691,

2 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 2: Выполнены строительно-

монтажные работы 

01.01.

2020 

30.06.

2021 
федеральный 

бюджет 
28 

404,3 
0,0 

28 

404,

3 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 3: Выполнение 

строительно-монтажных работ 

в рамках ГП РФ «Обеспечение 

доступным и комфортным 

жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской 

Федерации» 

01.01.

2020 

01.09.

2024 

республиканс

кий бюджет 
286,9 0,0 

286,

9 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.24 Повышение 

уровня 

обустройства 

населенных 

пунктов, 

расположенных 

в сельской 

местности, 

объектами 

социальной и 

инженерной 

инфраструктуры

, Онгудайский 

район, с. 

Онгудай 

Минсельхоз 

РА; 

Минрегион

развития 

РА; 

Минфин 

РА; 

Администр

ация МО 

«Онгудайск

ий район» 

Администрация 

МО 

«Онгудайский 

район» 

КТ 1: Выделен земельный 

участок под строительство 

01.01.

2022 

30.06.

2022 

01.01.

2022 

01.09.

2026 

ГП «Комплексное развитие сельских 

территорий» 
Всего (за 

счет всех 

источников) 

212 

600,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

212 

600,

0 

Администрация 

МО 

«Онгудайский 

район; Минфин 

РА» 

КТ 2: Разработка ПСД 01.01.

2022 

30.06.

2022 

федеральный 

бюджет 

200 

000,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

200 

000,

0 

Администрация 

МО 

«Онгудайский 

район» 

КТ 3: Получение ГГЭ, 

разработка паспорта 

Комплексного развития данной 

территории 

01.01.

2022 

30.06.

2022 республиканс

кий бюджет 

10 

400,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

10 

400,

0 

Администрация 

МО 

«Онгудайский 

район» 

КТ 4: Проведение 

общественных слушаний  

30.06.

2022 

31.07.

2022 местные 

бюджеты 
2 

200,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2 

200,

0 

Администрация 

МО 

«Онгудайский 

район» 

КТ 5: Направление заявки в 

МСХ РА 

01.08.

2022 

15.08.

2022 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минсельхоз РА КТ 6: Проведение отбора 

заявок 

16.08.

2022 

30.08.

2022 

Минсельхоз РА КТ 7: Формирование, 

направление заявки в МСХ РФ 

01.09.

2022 

30.09.

2022 

Минсельхоз РА КТ 8: Заключено соглашение о 

предоставлении субсидий из 

федерального бюджета 

01.01.

2023 

31.12.

2023 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 9: Выполнены строительно-

монтажные работы 

01.01.

2024 

31.12.

2025 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 10: Объект введен в 

эксплуатацию 

01.01.

2026 

01.09.

2026 

2.25 Повышение 

уровня 

обустройства 

населенных 

пунктов, 

расположенных 

в сельской 

местности, 

Минсельхоз 

РА; 

Минрегион

развития 

РА; 

Минфин 

РА; 

Администр

Администрация 

МО 

«Шебалинский 

район» 

КТ 1: Выделен земельный 

участок под строительство 

01.01.

2022 

30.06.

2022 

01.01.

2022 

01.09.

2026 

ГП «Комплексное развитие сельских 

территорий» 
Всего (за 

счет всех 

источников) 

212 

600,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

212 

600,

0 

Администрация 

МО 

«Шебалинский 

район»; Минфин 

КТ 2: Разработка ПСД 01.01.

2022 

30.06.

2022 федеральный 

бюджет 

200 

000,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

200 

000,

0 
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объектами 

социальной и 

инженерной 

инфраструктуры

, Шебалинский 

район, с. 

Шебалино 

ация МО 

«Шебалинс

кий район» 

РА 

Администрация 

МО 

«Шебалинский 

район» 

КТ 3: Получение ГГЭ, 

разработка паспорта 

Комплексного развития данной 

территории 

01.01.

2022 

30.06.

2022 республиканс

кий бюджет 

10 

400,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

10 

400,

0 

Администрация 

МО 

«Шебалинский 

район» 

КТ 4: Проведение 

общественных слушаний  

30.06.

2022 

31.07.

2022 местные 

бюджеты 

2 

200,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2 

200,

0 

Администрация 

МО 

«Шебалинский 

район» 

КТ 5: Направление заявки в 

МСХ РА 

01.08.

2022 

15.08.

2022 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минсельхоз РА КТ 6: Проведение отбора 

заявок 

16.08.

2022 

30.08.

2022 

Минсельхоз РА КТ 7: Формирование, 

направление заявки в МСХ РФ 

01.09.

2022 

30.09.

2022 

Минсельхоз РА КТ 8: Заключено соглашение о 

предоставлении субсидий из 

федерального бюджета 

01.01.

2023 

31.12.

2023 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 9: Выполнены строительно-

монтажные работы 

01.01.

2024 

31.12.

2025 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 10: Объект введен в 

эксплуатацию 

01.01.

2026 

01.09.

2026 

2.26 Повышение 

уровня 

обустройства 

населенных 

пунктов, рас-

положенных в 

сельской 

местности, 

объектами 

социальной и 

инженерной 

инфраструктуры

, Чемальский 

район, с. Чемал, 

с. Элекмонар 

Минсельхоз 

РА; 

Минрегион

развития 

РА; 

Администр

ация МО 

«Чемальски

й район» 

Администрация 

МО «Чемальский 

район» 

КТ 1: Выделен земельный 

участок под строительство 

01.01.

2020 

30.06.

2020 

01.01.

2020 

01.09.

2026 

ГП «Комплексное развитие сельских 

территорий» 
Всего (за 

счет всех 

источников) 

237 

084,8 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

24 

484,

8 

212 

600,

0 

Администрация 

МО «Чемальский 

район» 

КТ 2: Разработка ПСД 01.01.

2020 

30.06.

2020 
федеральный 

бюджет 

224 

000,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

24 

000,

0 

200 

000,

0 

Администрация 

МО «Чемальский 

район» 

КТ 3: Получение ГГЭ, 

разработка паспорта 

Комплексного развития данной 

территории 

01.01.

2020 

30.06.

2020 республиканс

кий бюджет 
10 

642,4 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

242,

4 

10 

400,

0 

Администрация 

МО «Чемальский 

район» 

КТ 4: Проведение 

общественных слушаний  

30.06.

2020 

31.07.

2020 
местные 

бюджеты 

2 

442,4 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

242,

4 

2 

200,

0 

Администрация 

МО «Чемальский 

район» 

КТ 5: Направление заявки в 

МСХ РА 

01.08.

2020 

15.08.

2020 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минсельхоз РА КТ 6: Проведение отбора 

заявок 

16.08.

2020 

30.08.

2020 

Минсельхоз РА КТ 7: Формирование, 

направление заявки в МСХ РФ 

01.09.

2020 

30.09.

2020 

Минсельхоз РА КТ 8: Заключено соглашение о 

предоставлении субсидий из 

федерального бюджета 

01.01.

2023 

31.12.

2023 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 9: Выполнены строительно-

монтажные работы 

01.01.

2024 

31.12.

2025 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 10: Объект введен в 

эксплуатацию 

01.01.

2026 

01.09.

2026 

2.27 Улучшение 

жилищных 

условий 

граждан, 

проживающих 

на сельских 

территориях 

Минсельхоз 

РА; 

Муницпаль

ные 

образовани

я в РА 

Минсельхоз РА; 

Муницпальные 

образования в РА 

КТ 1: Формирование заявок 01.01.

2020 

30.06.

2020 

01.01.

2020 

31.12.

2021 

ГП «Комплексное развитие сельских 

территорий».  

Всего (за 

счет всех 

источников) 

34 

059,5 
0,0 

20 

580,

7 

4 

722,

7 

4 

527,

6 

4 

228,

5 

0,0 0,0 

Минсельхоз РА; 

Муницпальные 

образования в РА 

КТ 2: Направление заявок в 

МСХ РА 

01.07.

2020 

15.08.

2020 
федеральный 

бюджет 

33 

718,9 
0,0 

20 

374,

9 

4 

675,

5 

4 

482,

3 

4 

186,

2 

0,0 0,0 

Минсельхоз РА; 

Муницпальные 

образования в РА 

КТ 3: Формирование, 

направление заявок в МСХ РФ 

01.09.

2020 

30.09.

2020 
республиканс

кий бюджет 
340,6 0,0 

205,

8 
47,2 45,3 42,3 0,0 0,0 
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Минсельхоз РА; 

Муницпальные 

образования в РА 

КТ 4: Заключено соглашение о 

предоставлении субсидий из 

федерального бюджета 

01.01.

2021 

31.12.

2021 

местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.28 Обеспечение 

реализации на 

территории 

Республики 

Алтай мер по 

повышению 

уровня качества 

эпизоотологичес

кого контроля 

ящура животных 

на уровень 

международных 

требований 

Минсельхоз 

РА; 

Комветерин

арии РА 

Минсельхоз РА; 

Комветеринарии 

РА 

КТ 1: Создание рабочей 

группы под председательством 

заместителя Министра 

сельского хозяйства РФ 

х выпол

нено 

01.01.

2020 

31.12.

2020 

ГП РА «Развитие сельского хозяйства 

и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия», ПП 

«Обеспечение общих условий 

функционирования отраслей 

агропромышленного комплекса»,  ОМ 

«Обеспечение эпизодического и 

ветеренарно-санитарного 

благополучия» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

2 

380,3 
0,0 

2 

380,

3 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Комветеринарии 

РА 

КТ 2: Определение 

потребности в сканерах 

х выпол

нено 
федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Комветеринарии 

РА 

КТ 3: Заключение соглашения 

о предоставлении субсидии из 

республиканского бюджета на 

приобретение сканеров 

01.02.

2020 

01.04.

2020 республиканс

кий бюджет 
2 

380,3 
0,0 

2 

380,

3 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Комветеринарии 

РА 

КТ 4: Приобретение 

оборудования (сканеры) 

01.05.

2020 

01.12.

2020 местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.29 Развитие 

материально-

технической 

базы 

государственных 

ветеринарных 

учреждений 

Минсельхоз 

РА; 

Комветерин

арии РА 

Минсельхоз РА; 

Комветеринарии 

РА 

КТ 1: Определение 

потребности ветеринарных 

лабораторий РА в 

оборудовании, капитальном 

ремонте и перепланировке 

кабинетов 

х выпол

нено 

01.01.

2020 

31.12.

2023 

ГП РА «Развитие сельского хозяйства 

и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия», ПП 

«Обеспечение общих условий 

функционирования отраслей 

агропромышленного комплекса», ОМ 

«Обеспечение эпизодического и 

ветеренарно-санитарного 

благополучия» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

3 

093,3 
0,0 

3 

093,

3 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Комветеринарии 

РА 

КТ 2: Разработка ПСД и 

получение положительного 

заключения госэкспертизы 

01.02.

2020 

01.03.

2023 
федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Комветеринарии 

РА 

КТ 3: Заключение соглашения 

о предоставлении субсидии из 

республиканского бюджета 

01.01.

2020, 

далее 

ежего

дно 

01.04.

2020, 

далее 

ежего

дно 

республиканс

кий бюджет 

3 

093,3 
0,0 

3 

093,

3 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Комветеринарии 

РА 

КТ 4:  Приобретение 

оборудования и выполнение 

строительно-монтажных работ 

01.06.

2020 

31.12.

2023 
местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Комветеринарии 

РА 

КТ 5: Ввод помещений в 

эксплуатацию   

01.09.

2020 

31.12.

2023 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

III. РАЗВИТИЕ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 

   

3.1 Разработка 

«Стратегии 

развития 

туризма 

Республики 

Алтай» 

Минприрод

ы РА; 

подрядчик 

Минприроды РА КТ 1: Составление 

технического задания на 

разработку Стратегии 

01.01.

2025 

15.01.

2025 

01.01.

2025 

16.03.

2025 

ГП «Развитие внутреннего и въездного 

туризма», ПП «Создание и развитие 

туристской инфраструктуры», ОМ 

«Развитие инфраструктуры туристско-

рекреационных кластеров» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минприроды РА КТ: 2 Объявление аукциона 16.01.

2025 

16.02.

2025 

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минприроды РА; 

подрядчик 

КТ 3: Разработана Стратегия, с 

учетом социально-

экономического развития 

Чемальского района и 

практических вопросов, 

предложений и проблем 

тур.бизнеса 

16.02.

2025 

16.03.

2025 

республиканс

кий бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.2 Реализация 

всесезонных 

территорий 

развития 

туризма в 

Турочакском, 

Майминском, 

Чемальском, 

Усть-

Минприрод

ы РА; 

Минэконом

развития 

РА; 

инвестор 

Минприроды РА КТ 1: Утверждение состава 

рабочей группы 

01.01.

2023 

01.01.

2023 

01.01.

2023 

31.12.

2025 

ГП «Развитие внутреннего и въездного 

туризма» ПП «Создание и развитие 

туристской инфраструктуры», ОМ 

«Развитие инфраструктуры туристско-

рекреационных кластеров» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минприроды РА КТ 2: Определение границ 

кластера, объектов 

01.01.

2023 

01.03.

2023 

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минприроды РА КТ 3: Разработка нормативного 

правового акта 

01.03.

2023 

01.07.

2023 

республиканс

кий бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минэкономразви

тия РА 

КТ 4: Поиск инвесторов, 

придание проекту статуса 

постоя

нно 

постоя

нно 

местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Коксинском, 

Кош-Агачском 

районах 

регионального значения 

инвестор КТ 5: Реализация проекта 

инвестором 

01.01.

2024 

неопр

еделен

но 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.3 Тематический 

парк 

круглогодичного 

пребывания, 

Майминский 

район на базе 

инвестиционной 

площадки 

«Жемчужина 

Алтая»  

Минэконом

развития 

РА; 

Минприрод

ы РА; 

инвестор 

Минэкономразви

тия РА; 

Минприроды РА 

КТ 1: Поиск инвесторов 01.01.

2020 

30.09.

2020 

01.03.

2020 

31.12.

2024 

ГП «Развитие внутреннего и въездного 

туризма» ПП «Создание и развитие 

туристской инфраструктуры», ОМ 

«Развитие инфраструктуры туристско-

рекреационных кластеров» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

инвестор КТ 2: Выполнение 

строительно-монтажных работ 

01.10.

2022 

30.09.

2024 

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

инвестор КТ 3: Ввод вэксплуатацию 01.10.

2024 

31.12.

2024 

республиканс

кий бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.4 Создание Центра 

туризма 

Республики 

Алтай, г. Горно-

Алтайск 

Минприрод

ы РА 

Минприроды РА КТ 1: Создание рабочей 

группы по формированию 

концепции, структуры, 

бюджета, функций и задач 

Центра 

01.10.

2019 

01.11.

2019 

01.10.

2019 

31.12.

2020 

ГП «Развитие внутреннего и въездного 

туризма» ПП «Развитие туристского 

рынка и повышение качества 

туристского продукта», ОМ 

«Проведение мероприятий, 

направленных на повышение качества 

туристских услуг» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минприроды РА КТ 2: Определение источников 

финансирования 

01.11.

2019 

31.12.

2019 федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минприроды РА КТ 3: Разработка и 

утверждение НПА о создании 

центра 

01.01.

2020 

01.03.

2020 
республиканс

кий бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минприроды РА КТ 4: Создание центра 01.03.

2020 

31.12.

2020 

местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.5 Придание 

территории МО 

«Чемальский 

район» статуса 

санаторно-

курортной зоны, 

для участия в 

программах 

развития 

курортов, 

введения 

курортного 

сбора 

Минздрав 

РА; 

Минприрод

ы РА; 

Администр

ация МО 

«Чемальски

й район» 

Минздрав РА; 

Минприроды РА; 

Администрация 

МО «Чемальский 

район» 

КТ 1: Заключено соглашение о 

предоставлении субсидий из 

федерального бюджета 

01.01.

2023 

01.07.

2023 

01.01.

2023 

31.12.

2024 

ГП РА «Развитие здравоохранения», 

ПП «Совершенствование сети 

государственных организаций 

здравоохранения Республики Алтай», 

ОМ «Строительство, реконструкция и 

приобретение объектов для 

государственных организаций 

здравоохранения республики» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минздрав РА; 

Минприроды РА; 

Администрация 

МО «Чемальский 

район» 

КТ 2: Выделен земельный 

участок под строительство 

01.07.

2023 

01.10.

2023 
федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минздрав РА; 

Минприроды РА; 

Администрация 

МО «Чемальский 

район» 

КТ 3: Выполнены строительно-

монтажные работы 

01.10.

2023 

01.03.

2024 
республиканс

кий бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минздрав РА; 

Минприроды РА; 

Администрация 

МО «Чемальский 

район» 

КТ 4: Получение отчета об 

оценке рыночной стоимости 

объекта 

01.03.

2024 

01.07.

2024 
местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минздрав РА; 

Минприроды РА; 

Администрация 

МО «Чемальский 

район» 

КТ 5: Объект введен в 

эксплуатацию 

01.07.

2024 

31.12.

2024 
внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.6 Создание 

единого 

информационног

о ресурса (сайта) 

«Путеводитель 

по Горному 

Комитет по 

делам ЗАГС 

и архивов 

по РА; КУ 

РА 

«Госархив 

КУ РА «Госархив 

СПД РА» 

КТ 1: Подготовительный этап - 

Сбор и систематизация 

информации 

01.02.

2020 

30.11.

2020 

01.02.

2020 

31.12.

2021 

ГП Развитие культуры, ПП 

«Библиотечное и архивное дело», ОМ 

«Развитие архивного дела в 

Республике Алтай» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

1 

700,0 
0,0 

1 

700,

0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

КУ РА «Госархив 

СПД РА» 

КТ 2: Практический 

(основной) этап - Создание 

интернет портала (сайта) 

01.02.

2020 

31.12.

2020 
федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Алтаю» РА» «Историко-архивный 

путеводитель по Горному 

Алтаю» 

КУ РА «Госархив 

СПД РА» 

КТ 3: Наполнение интернет-

портала (сайта) «Историко-

архивный путеводитель по 

Горному Алтаю» 

01.01.

2021 

31.12.

2022 республиканс

кий бюджет 
1 

700,0 
0,0 

1 

700,

0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

КУ РА «Госархив 

СПД РА» 

КТ 4: Аналитический 

(обобщающий) этап – 

выявление недочетов при 

разработке разделов 

путеводителя; составление 

плана коррекции с учетом 

замечаний посетителей 

путеводителя 

01.12.

2021 

31.12.

2021 местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.7 Строительство 

этно - 

культурного 

исторического  

центра  народов 

Алтая  на месте 

слияния  Чуи и 

Катуни, 

включающий 

весь спектр 

услуг: 

образовательных

, туристических, 

гостиничных, 

экскурсионных 

Минприрод

ы РА 

Минприроды РА КТ 1: Поиск вариантов 

софинансирования 

01.01.

2022 

31.12.

2022 

01.01.

2022 

31.12.

2024 

ГП «Развитие внутреннего и въездного 

туризма» ПП «Создание и развитие 

туристской инфраструктуры», ОМ 

«Развитие инфраструктуры туристско-

рекреационных кластеров» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минприроды РА КТ 2:  Разработка ПСД 01.01.

2023 

31.12.

2023 федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минприроды РА КТ 3: Направление заявки на 

финансирование в рамках 

ФЦП  

01.01.

2024 

31.03.

2024 
республиканс

кий бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минприроды РА КТ 4: При положительном 

решении строительство центра  

01.06.

2024 

31.12.

2024 

местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.8 Легализация 

деятельности 

маломерных 

судов 

осуществляющи

х 

предпринимател

ьскую 

деятельность на 

территории 

Телецкого озера 

Минприрод

ы РА 

Минприроды РА КТ 1: Поиск бюджетных 

средств 

постоянно постоя

нно 

постоя

нно 

ГП «Развитие внутреннего и въездного 

туризма» ПП «Создание и развитие 

туристской инфраструктуры», ОМ 

«Развитие инфраструктуры туристско-

рекреационных кластеров» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минприроды РА КТ 2: Внесение изменений в 

нпа в порядок субсидирования 

при определении 

финансирования 
федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минприроды РА КТ 3: Проведение конкурса на 

возмещение затрат  

республиканс

кий бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минприроды РА КТ 4: Предоставление 

возмещения затрат 

местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.9 Строительство 

автомобильной 

дороги к о. 

Патмос и 

обустройство 

территории, 

Чемальский 

район 

Минрегион

развития 

РА; Ми-

природы 

РА; 

Администр

ация МО 

«Чемальски

й район» 

Администрация 

МО «Чемальский 

район» 

КТ 1: Разработка ПСД 01.01.

2021 

31.12.

2021 

01.01.

2021 

31.12.

2023 

ГП РА «Развитие жилищно-

коммунального и транспортного 

комплекса», ПП «Развитие 

транспортного комплекса», ОМ 

«Сохранение и развитие 

автомобильных дорог» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

20 

754,8 
0,0 0,0 0,0 0,0 

20 

754,

8 

0,0 0,0 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 2: Строительство дороги 01.01.

2022 

31.12.

2022 

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минприроды РА КТ 3: Обустройство 

территории 

01.01.

2023 

30.09.

2023 республиканс

кий бюджет 
20 

754,8 
0,0 0,0 0,0 0,0 

20 

754,

8 

0,0 0,0 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 4: Ввод объекта в 

эксплуатацию  

01.10.

2023 

31.12.

2023 

местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.10 Строительство 

автомобильной 

дороги через р. 

Катунь в рамках 

развития 

Туристско-

рекреационного 

Минрегион

развития 

РА; 

Администр

ация МО 

«Чемальски

й район» 

Администрация 

МО «Чемальский 

район» 

КТ 1: Разработка ПСД 01.01.

2023 

31.12.

2023 

01.01.

2023 

31.12.

2025 

ГП РА «Развитие жилищно-

коммунального и транспортного 

комплекса», ПП «Развитие 

транспортного комплекса», ОМ 

«Сохранение и развитие авто-

мобильных дорог» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 2: Строительство дороги 01.01.

2024 

30.06.

2025 

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 3: Ввод объекта в 

эксплуатацию 

01.07.

2025 

31.12.

2025 

республиканс

кий бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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кластера 

«Каракольские 

озера», 

Чемальский 

район, с. 

Элекмонар 

местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

IV. РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ И ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

4.1 Модернизация 

предприятий 

лесного 

комплекса, 

внедрение 

инновационных 

технологий и 

применения 

высокопроизвод

ительной 

экологосберегаю

щей техники, 

Чойский район 

Минприрод

ы РА; 

Минэконом

развития 

РА; 

инвестор 

ПАО МСТ 

Банк; 

предприяти

я 

лесопромы

шленного 

комплекса 

Чойского 

района 

Минприроды РА; 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 1: Подготовка документов 

и заключение соглашения с 

инвестором о выделении 

инвестиций 

01.01.

2020 

31.12.

2020 

01.01.

2020 

31.12.

2022 

ГП РА «Обеспечение экологической 

безопасности и улучшение состояния 

окружающей среды», ПП «Развитие 

лесного хозяйства», ОМ «Развитие 

лесного хозяйства» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

150 

000,0 
0,0 0,0 

150 

000,

0 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Минприроды РА; 

Минрегионразви

тия РА; ПАО 

МСТ Банк 

КТ 2: Модернизация 

предприятий лесного 

комплекса Чойского района 

01.01.

2020 

31.12.

2022 

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минприроды РА; 

Минрегионразви

тия РА; инвестор 

ПАО МСТ Банк; 

предприятия 

лесопромышленн

ого комплекса 

Чойского района 

КТ 3: Внедрение 

инновационных технологий  

01.01.

2020 

31.12.

2022 

республиканс

кий бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
150 

000,0 
0,0 0,0 

150 

000,

0 

0,0 0,0 0,0 0,0 

4.2 Создание и 

содействие 

развитию 

индустриальных 

(промышленных

) парков, 

промышленных 

площадок 

Минэконом

развития 

РА; юр. 

лица 

Минэкономразви

тия РА 

КТ 1: Проведение отбора 

получателей субсидии 

промышленным предприятиям 

на возмещение части затрат 

01.04.

2021 

01.06.

2021 

01.04.

2021 

31.12.

2024 

ГП РА «Развитие экономического 

потенциала и предпринимательства», 

ПП «Развитие промышленности и 

повышение ее 

конкурентоспособности», ОМ 

«Создание эффективной системы 

поддержки промышленности на 

территории Республики Алтай» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

1 116 

925,0 
0,0 0,0 

113 

137,

5 

511 

362,

5 

492 

425,

0 

0,0 0,0 

Минэкономразви

тия РА 

КТ 2: Заключено соглашение о 

предоставлении субсидий из 

федерального бюджета. 

01.06.

2021 

01.07.

2021 
федеральный 

бюджет 

884 

600,0 
0,0 0,0 

89 

600,

0 

405 

000,

0 

390 

000,

0 

0,0 0,0 

юр. лица КТ 3: Создание 

индустриального 

(промышленного) парка, 

промышленной площадки и 

(или) приобретение 

оборудования 

01.07.

2021 

31.12.

2024 
республиканс

кий бюджет 
8 

940,0 
0,0 0,0 

910,

0 

4 

090,

0 

3 

940,

0 

0,0 0,0 

местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
223 

385,0 
0,0 0,0 

22 

627,

5 

102 

272,

5 

98 

485,

0 

0,0 0,0 

4.3 Организация 

конкурса для 

НКО (тревел-

грант) на 

поездки с целью 

обмена опытом 

и повышения 

квалификации 

Комитет по 

национальн

ой политике 

и связям с 

общественн

остью РА 

Комитет по 

национальной 

политике и 

связям с 

общественность

ю РА 

КТ 1: Организация поездки с 

целью обмена опытом и 

повышения квалификации 

сотрудников общественных 

организации на базе 

Общественной Палаты 

Республики Алтай 

01.01.

2022 

31.12.

2022 

01.01.

2022 

31.12.

2022 

ГП РА «Реализация национальной 

полити», ПП «Общероссийская 

гражданская идентичность и 

этнокультурное развитие народов 

России, проживающих на территории 

Республики Алтай», ОМ « Укрепление 

общероссийской гражданской 

идентичности « 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканс

кий бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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сотрудников 

общественных 

организации 

бюджеты 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.4 Оказание мер 

финансовой 

поддержки 

субъектам 

малого и 

среднего 

предпринимател

ьства, а также 

физическим 

лицам, 

применяющим 

специальный 

налоговый 

режим «Налог на 

профессиональн

ый доход» 

(предоставление 

субсидий, на 

возмещение 

части затрат при 

приобретении 

оборудования по 

договорам 

лизинга; 

предоставление 

субсидий, на 

возмещение 

части затрат, 

связанных с 

приобретением 

оборудования в 

целях 

модернизации 

производства 

товаров (работ, 

услуг); 

предоставление 

субсидий, на 

возмещение 

части затрат, 

связанных с 

реализацией 

мероприятий по 

энергосбережени

ю)  

Минэконом

развития 

РА 

Минэкономразви

тия РА 

КТ 1: В 2019 году 

предусмотрена реализация 

мероприятия «Предоставление 

субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства 

на возмещение части затрат, 

связанных с приобретением 

оборудования в целях 

модернизации производства 

товаров (работ, услуг) 

01.11.

2019 

31.12.

2019 

01.11.

2019 

31.12.

2020, 

далее 

ежего

дно 

ГП РА «Развитие экономического 

потенциала и предпринимательства», 

ПП «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в РА», ОМ 

«Поддержка малого и среднего 

предпринимательства» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

56 

459,0 

3 

404,

5 

1 

932,

0 

11 

622,

5 

9 

500,

0 

10 

000,

0 

10 

000,

0 

10 

000,

0 

Минэкономразви

тия РА 

КТ 2: Предоставление 

субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства 

на возмещение части затрат 

01.01.

2020 

31.12.

2020, 

далее 

ежего

дно 

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минэкономразви

тия РА  

КТ 3: Предоставление 

субсидий, на возмещение части 

затрат при приобретении 

оборудования по договорам 

лизинга  

01.01.

2021 

31.12.

2021 
республиканс

кий бюджет 
56 

459,0 

3 

404,

5 

1 

932,

0 

11 

622,

5 

9 

500,

0 

10 

000,

0 

10 

000,

0 

10 

000,

0 

Минэкономразви

тия РА  

КТ 4: Предоставление 

субсидий, на возмещение части 

затрат, связанных с 

приобретением оборудования в 

целях модернизации 

производства товаров (работ, 

услуг) 

01.01.

2021 

31.12.

2021 

местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минэкономразви

тия РА  

КТ 5: Предоставление 

субсидий, на возмещение части 

затрат, связанных с 

реализацией мероприятий по 

энергосбережению  

01.01.

2021 

31.12.

2021 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.5 Организация 

выездных 

семинаров по 

обучению 

предпринимател

ей, 

занимающихся 

туристической 

деятельностью и 

гостиничным 

бизнесом 

Минэконом

развития 

РА; ГБУ РА 

«Центр 

развития 

туризма и 

предприним

ательства 

Республики 

Алтай» 

Минэкономразви

тия РА; ГБУ РА 

«Центр развития 

туризма и 

предприниматель

ства Республики 

Алтай» 

КТ 1: Проведение обучающих 

мероприятий, направленных на 

повышение квалификации 

сотрудников субъектов малого 

и среднего 

предпринимательства, в т.ч. по 

обучающим курсам для 

руководителей, 

администраторов гостиниц 

службы приема и размещения, 

администраторов отеля 

службы бронирования (СПиР), 

специалистов кадровой 

службы 

01.01.

2019 

31.12.

2019 

01.01.

2019 

31.12.

2020, 

далее 

ежего

дно 

ГП РА «Развитие экономического 

потенциала и предпринимательства; 

ППм «Развитие малого и среднего 

предпринимательства; ОМ 

«Реализация регионального проекта 

«Акселерация субъектов малого и 

среднего предпринимательства»,                           

Региональный проект «Акселерация 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

6 

000,0 
0,0 0,0 

1 

200,

0 

1 

200,

0 

1 

200,

0 

1 

200,

0 

1 

200,

0 

федеральный 

бюджет 
6 

000,0 
0,0 0,0 

1 

200,

0 

1 

200,

0 

1 

200,

0 

1 

200,

0 

1 

200,

0 

республиканс

кий бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



123 
 

4.6 Обеспечение 

механизма 

стимулирования 

предпринимател

ьской 

активности 

обучающейся 

молодежи на 

базе 

профессиональн

ых 

образовательных 

учреждений: 

студенческие 

бизнес-

инкубаторы, 

малые 

инновационные 

предприятия 

Минэконом

развития 

РА; ГБУ РА 

«Центр 

развития 

туризма и 

предприним

ательства 

Республики 

Алтай» 

Минэкономразви

тия РА; ГБУ РА 

«Центр развития 

туризма и 

предприниматель

ства Республики 

Алтай» 

КТ 1: Реализация комплексных 

программ по вовлечению в 

предпринимательскую 

деятельность и содействию 

создания собственного бизнеса 

для каждой целевой группы, 

включая поддержку создания 

сообществ начинающих 

предпринимателей и развитие 

института наставничества 

01.01.

2019 

31.12.

2019, 

далее 

ежего

дно 

01.01.

2019 

31.12.

2020, 

далее 

ежего

дно 

ГП РА «Развитие экономического 

потенциала и предпринимательства; 

ПП «Развитие малого и среднего 

предпринимательства; ОМ 

«Реализация регионального проекта 

«Популяризация 

предпринимательства»,                                            

Региональный проект «Популяризация 

предпринимательства» Всего (за 

счет всех 

источников) 

3 

000,0 
0,0 0,0 

600,

0 

600,

0 

600,

0 

600,

0 

600,

0 

федеральный 

бюджет 

3 

000,0 
0,0 0,0 

600,

0 

600,

0 

600,

0 

600,

0 

600,

0 

республиканс

кий бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минэкономразви

тия РА; ГБУ РА 

«Центр развития 

туризма и 

предприниматель

ства Республики 

Алтай» 

КТ 2: Реализация программ и 

проектов, направленных на 

вовлечение в 

предпринимательскую 

деятельность молодежи в 

возрасте 14-17 лет, проведение 

региональных этапов 

всероссийских и 

международных мероприятий 

(конкурсов, премий и т.д.), в 

том числе организация 

обучения физических лиц в 

возрасте до 30 лет 

(включительно) по 

образовательным программам, 

направленным на развитие 

навыков открытия и ведения 

бизнеса, проведение 

регионального этапа конкурса 

«Молодой предприниматель 

России» 

01.01.

2020 

31.12.

2020, 

далее 

ежего

дно 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.7 Поддержка 

социально-

ориентированно

го бизнеса 

Минэконом

развития 

РА; 

Минтрудсо

цразвития 

РА  

Минэкономразви

тия РА; 

Министерство 

труда и 

социального 

развития РА 

КТ 1: Внесение изменений в 

Закон Республики Алтай от 

21.10.2016 г. №64-РЗ «О 

развитии малого и среднего 

предпринимательства» в части 

закрепления понятий 

«социальное 

предпринимательство», 

«социальное предприятие»  

07.10.

2019 

31.12.

2019 

07.10.

2019 

31.12.

2024 

ГП РА «Развитие экономического 

потенциала и предпринимательства», 

ПП «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в РА», ОМ 

«Формирование сервисной модели 

поддержки малого и среднего 

предпринимательства в Республике 

Алтай»  

Всего (за 

счет всех 

источников) 

32 

526,6 
0,0 0,0 

6 

388,

0 

7 

633,

5 

8 

629,

8 

9 

875,

3 

0,0 

Минэкономразви

тия РА; 

Министерство 

труда и 

социального 

развития РА 

КТ 2: В рамках деятельности 

Центра инноваций социальной 

сферы предусмотреть 

консультационно-

информационную поддержку 

социальным предприятиям    

01.01.

2020 

31.12.

2020 федеральный 

бюджет 
32 

201,4 
0,0 0,0 

6 

324,

0 

7 

557,

2 

8 

543,

6 

9 

776,

6 

0,0 

республиканс

кий бюджет 
325,2 0,0 0,0 64,0 76,3 86,2 98,7 0,0 
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местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минэкономразви

тия РА 

КТ 3: Предоставление грантов 

в форме субсидий субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства, 

осуществляющим деятельность 

в сфере социального 

предпринимательства 

01.01.

2021 

31.12.

2021 

далее 

ежего

дно 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.8 Увеличение 

количества 

бесплатных (по 

более доступной 

цене) услуг, 

оказываемых на 

базе 

Государственног

о бюджетного 

учреждения 

Республики 

Алтай «Центр 

развития 

туризма и 

предпринимател

ьства 

Республики 

Алтай» для 

начинающих 

предпринимател

ей 

Минэконом

развития 

РА; ГБУ РА 

«Центр 

развития 

туризма и 

предприним

ательства 

Республики 

Алтай» 

Минэкономразви

тия РА; ГБУ РА 

«Центр развития 

туризма и 

предприниматель

ства Республики 

Алтай» 

КТ 1: Оказание 

консультационной, 

информационной и 

имущественной поддержки 

начинающим 

предпринимателям 

01.01.

2019 

31.12.

2020, 

далее 

ежего

дно 

01.01.

2019 

31.12.

2020, 

далее 

ежего

дно 

ГП РА «Развитие экономического 

потенциала и предпринимательства; 

ПП»Развитие малого и среднего 

предпринимательства»ОМ 

«Реализация регионального проекта 

«Акселерация субъектов малого и 

среднего предпринимательства»,                  

Региональный проект «Акселерация 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

50 

000,0 
0,0 0,0 

10 

000,

0 

10 

000,

0 

10 

000,

0 

10 

000,

0 

10 

000,

0 

федеральный 

бюджет 
50 

000,0 
0,0 0,0 

10 

000,

0 

10 

000,

0 

10 

000,

0 

10 

000,

0 

10 

000,

0 

республиканс

кий бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.9 Создание 

благоприятных 

условий для 

осуществления 

деятельности 

самозанятыми 

гражданами  

Минэконом

развития 

РА; 

Министерст

во 

образовани

я и науки 

РА 

Минэкономразви

тия РА; 

Министерство 

образования и 

науки РА 

КТ 1: Проведение обучающих 

мероприятий, направленных на 

повышение квалификации 

сотрудников субъектов малого 

и среднего 

предпринимательства 

01.01.

2019 

31.12.

2020, 

далее 

ежего

дно 

01.01.

2019 

31.12.

2020, 

далее 

ежего

дно 

ГП РА «Развитие экономического 

потенциала и предпринимательства; 

ПП «Развитие  малого и среднего 

предпринимательства», ОМ 

«Популяризация 

предпринимательства» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

9 

512,7 
0,0 0,0 

1 

720,

9 

2 

299,

3 

2 

646,

0 

2 

846,

5 

0,0 

федеральный 

бюджет 

9 

417,8 
0,0 0,0 

1 

703,

7 

2 

276,

4 

2 

619,

6 

2 

818,

1 

0,0 

республиканс

кий бюджет 
94,9 0,0 0,0 17,2 22,9 26,4 28,4 0,0 

КТ 2: Поддержка самозанятых 

граждан  

01.01.

2021 

31.12.

2021, 

далее 

ежего

дно 

местные 

бюджеты 
0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.10 Создание 

условий для 

легкого старта и 

комфортного 

ведения бизнеса  

Минэконом

развития 

РА 

Минэкономразви

тия РА 

КТ 1: Предоставления 

субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства 

на возмещение части затрат 

при приобретении 

оборудования по договорам 

лизинга 

01.01.

2019 

31.12.

2020, 

далее 

ежего

дно 

07.10.

2019 

31.12.

2020, 

далее 

ежего

дно 

ГП «Развитие экономического 

потенциала и предпринимательства», 

ПП «Развитие малого и среднего 

предпринимательства», ОМ 

«Поддержка малого и среднего 

предпринимательства» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

85 

443,4 

42 

614,

2 

21 

307,

1 

4 

005,

9 

4 

477,

2 

6 

205,

3 

6 

833,

7 

0,0 

федеральный 

бюджет 
85 

228,4 

42 

614,

2 

21 

307,

1 

3 

965,

9 

4 

432,

5 

6 

143,

3 

6 

765,

4 

0,0 

республиканс

кий бюджет 
215,0 0,0 0,0 40,0 44,7 62,0 68,3 0,0 

КТ 2: поддержка начинающих 

предпринимателей 

(вовлечение)  

01.01.

2021 

31.12.

2021, 

далее 

ежего

дно 

местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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4.11 Возобновление 

деятельности 

Региональной 

гарантийной 

организации 

Минэконом

развития 

РА 

Минэкономразви

тия РА 

КТ 1: Создание Региональной 

гарантийной организации 

01.10.

2019 

31.12.

2020 

01.10.

2019 

31.12.

2020 

ГП «Развитие экономического 

потенциала и предпринимательства», 

ПП «Развитие малого и среднего 

предпринимательства», ОМ 

«Поддержка малого и среднего 

предпринимательства» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

51 

896,7 

50 

505,

0 

1 

391,

7 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минэкономразви

тия РА 

КТ 2: Капитализация 

Региональной гарантийной 

организации 

01.01.

2020 

31.12.

2020 
федеральный 

бюджет 
51 

377,8 

50 

000,

0 

1 

377,

8 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканс

кий бюджет 
518,9 

505,

0 
13,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.12 Развитие 

транспортной 

инфраструктуры 

к объектам 

деятельности 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимател

ьства 

Минэконом

развития 

РА; 

Минприрод

ы РА; 

Минсельхоз 

РА; 

Минрегион

развития 

РА 

Минэкономразви

тия РА; 

Минсельхоз РА 

КТ 1: Сбор информации о 

потребности транспортной 

инфраструктуры к объектам 

деятельности субъектов малого 

и среднего 

предпринимательства 

01.10.

2019 

01.11.

2019 

01.10.

2019 

31.12.

2024 

ГП «Развитие экономического 

потенциала и предпринимательства», 

ПП «Развитие малого и среднего 

предпринимательства», ОМ 

«Поддержка малого и среднего 

предпринимательства» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минприроды РА; 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 2: Предусмотреть 

возможность развития 

транспортной инфраструктуры 

к туристическим объектам 

деятельности субъектов малого 

и среднего 

предпринимательства 

01.12.

2019 

31.12.

2022 

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минсельхоз РА КТ 3: Предусмотреть 

возможность развития 

транспортной инфраструктуры 

до крестьянских фермерских 

хозяйств  

01.01.

2023 

31.12.

2023 
республиканс

кий бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 4: Предусмотреть 

возможность развития 

транспортной инфраструктуры 

к объектам деятельности 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

01.01.

2024 

31.12.

2024 

местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.13 Создание 

ресурсного 

центра 

поддержки НКО, 

обозначив 

направления его 

деятельности, в 

том числе по 

подготовке 

кадров НКО в 

сфере 

социального 

проектирования 

и межсекторного 

взаимодействия 

с выдачей 

сертификатов 

повышения 

квалификации, 

ответственности 

за качество 

работы 

Комитет по 

национальн

ой политике 

и связям с 

общественн

остью РА 

Комитет по 

нацианальной 

политике и 

связям с 

общественность

ю РА 

КТ 1: Создание на базе АУ РА 

«ДДН» ресурсного центра 

поддержки институтов 

гражданского общества 

01.01.

2020 

31.12.

2020 

01.01.

2020 

31.12.

2020 

ГП РА «Реализация национальной 

полити», ПП «Общероссийская 

гражданская идентичность и 

этнокультурное развитие народов 

России, проживающих на территории 

Республики Алтай», ОМ « Укрепление 

общероссийской гражданской 

идентичности « 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

150,0 0,0 50,0 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 
148,5 0,0 49,5 49,5 49,5 0,0 0,0 0,0 

республиканс

кий бюджет 
1,5 0,0 0,5 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 

местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.14 Принятие 

проекта 

дорожной карты 

Комитет по 

национальн

ой политике 

Комитет по 

нацианальной 

политике и 

КТ 1: Принятие плана 

«Дорожной карты» развития 

НКО  

01.01.

2020 

31.12.

2020 

01.01.

2020 

31.12.

2020 

ГП РА «Реализация национальной 

полити», ПП «Общероссийская 

гражданская идентичность и 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

150,0 0,0 0,0 
150,

0 
0,0 0,0 0,0 0,0 
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развития НКО, 

сформированног

о Общественной 

Палатой с 

привлечением 

общественности 

и связям с 

общественн

остью РА 

связям с 

общественность

ю РА 

этнокультурное развитие народов 

России, проживающих на территории 

Республики Алтай», ОМ « Укрепление 

общероссийской гражданской 

идентичности « 

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканс

кий бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 

бюджеты 
150,0 0,0 0,0 

150,

0 
0,0 0,0 0,0   

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.15 Учреждение 

конкурса среди 

представителей 

СМИ и 

непрофессионал

ьных 

журналистов на 

лучшее 

освещение 

деятельности 

НКО 

Комитет по 

национальн

ой политике 

и связям с 

общественн

остью РА 

Комитет по 

нацианальной 

политике и 

связям с 

общественность

ю РА 

КТ 1: Организация и 

проведение конкурса среди 

СМИ на лучшее освещение 

вопросов в сфере 

национальной политики 

01.01.

2020 

31.12.

2020 

01.01.

2020 

31.12.

2020 

ГП РА «Реализация национальной 

полити», ПП «Общероссийская 

гражданская идентичность и 

этнокультурное развитие народов 

России, проживающих на территории 

Республики Алтай», ОМ « Укрепление 

общероссийской гражданской 

идентичности « 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

400,0 0,0 
100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,

0 
0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 
397,0 0,0 

100,

0 
99,0 99,0 99,0 0,0 0,0 

республиканс

кий бюджет 
3,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 

местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

4.16 Выработка 

механизма 

субсидирования 

части затрат на 

услуги 

электроснабжен

ия для субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимател

ьства 

(энергоемких 

производств) 

Минэконом

развития  

РА; 

Минсельхоз 

РА; 

Комитет по 

тарифам 

РА; 

субъекты 

малого и 

среднего 

предприним

ательства 

Комитет по 

тарифам РА 

КТ 1: Направить запрос  

субъектам малого и среднего 

предпринимательства об 

объемах потребляемой 

электроэнергии и обращение о 

необходимости проведения 

мероприятий по 

энергосбережению 

09.10.

2019 

31.12.

2019 

09.10.

2019 

01.08.

2020 

ГП РА «Развитие экономического 

потенциала и предпринимательства», 

ПП «Развитие малого и среднего 

предпринимательства», ОМ 

«Поддержка МСП» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

619 

884,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

309 

942,

0 

309 

942,

0 

Минэкономразви

тия  РА; 

Минсельхоз РА; 

субъекты малого 

и среднего 

предприниматель

ства 

КТ 2: Провести мероприятия 

по энергосбережению 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства в целях 

снижения расходов на 

электроэнергию 

01.11.

2019 

постоя

нно 

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Комитет по 

тарифам РА 

КТ 3: Произвести расчет 

объемов  государственной 

поддержки согласно 

представленным данным по 

объемам потребляемой 

электроэнергии 

01.11.

2019 

15.11.

2019 

республиканс

кий бюджет 
619 

884,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

309 

942,

0 

309 

942,

0 

Минэкономразви

тия  РА; 

Минсельхоз РА 

КТ 4:  Разработать порядок 

поддержки  субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

с учетом стимулирования их к 

мероприятиям по 

энергосбережению 

15.11.

2019 

01.08.

2020 
местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.17 Увеличение 

финансирования 

по 

лесовостановите

льным 

Минприрод

ы РА; 

АУРА; 

КУРА 

(подведы); 

Минприроды РА; 

АУРА; КУРА 

(подведы); ЦЗЛ 

по Алтайскому 

краю 

КТ 1: Защита бюджетных 

проектировок (объемов)  в 

Рослесхозе  

01.12.

2019 

01.02.

2020, 

далее 

ежего

дно 

01.12.

2019 

20.12.

2025 

ГП РА «Обеспечение экологической 

безопасности и улучшение состояния 

окружающей среды»,  ПП «Развитие 

лесного хозяйства», ОМ «Развитие 

лесного хозяйства» в части создания 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

28 

524,4 
0,0 0,0 

28 

524,

4 

0,0 0,0 0,0 0,0 
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мероприятиям, 

поддержание и 

создание лесной 

инфраструктуры 

ЦЗЛ по 

Алтайскому 

краю 

Минприроды РА; 

АУРА; КУРА 

(подведы); ЦЗЛ 

по Алтайскому 

краю 

КТ 2: Доведение 

Государственного задания на 

оказание государственных 

услуг (выполнение работ) до 

Автономных учреждений 

Республики Алтай 

ежего

дно 

01.02.

2020, 

далее 

ежего

дно 

лесной инфраструктуры, ОМ 

«Реализация регионального проекта 

«Сохранение лесов» в части 

лесовосстановления                                    

РП «Сохранение лесов» Увеличение 

финансирования по 

лесовостановительным мероприятиям 

федеральный 

бюджет 

28 

524,4 
0,0 0,0 

28 

524,

4 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Минприроды РА; 

АУРА; КУРА 

(подведы); ЦЗЛ 

по Алтайскому 

краю 

КТ3: Проведение приемки 

работ по лесовосстановлению  

ежего

дно 

20.12.

2025 
республиканс

кий бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.18 Выйти с 

инициативой о 

внесении 

изменений в 

федеральное 

законодательств

о в части 

разрешения 

проведения 

рубок ухода за 

лесом и 

санитарно-

оздоровительны

х мероприятий в 

орехово-

промысловых 

зонах  

Минприрод

ы РА; 

Государстве

нное 

Собрание – 

Эл 

Курултай 

Республики 

Алтай 

Минприроды РА КТ 1: Подготовлена и 

направлена законодательная 

инициатива в Государственное 

Собрание – Эл Курултай 

Республики Алтай 

01.06.

2019 

01.08.

2019 

01.06.

2019 

срок 

будет 

уточне

н 

ГП РА «Обеспечение экологической 

безопасности и улучшение состояния 

окружающей среды», ПП «Создание 

оптимальных условий по обеспечению 

реализации государственной 

программы Республики Алтай», ОМ 

«Повышение эффективности 

деятельности государственного 

управления в Комитете по охране, 

использованию и воспроизводству 

животного мира Республики Алтай» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Государственное 

Собрание – Эл 

Курултай 

Республики 

Алтай 

КТ 2: Рассмотрение в 

Государственного Собрания – 

Эл Курултай Республики 

Алтай 

01.08.

2019 

срок 

будет 

уточне

н 

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканс

кий бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.19 Проведение 

лесоустроительн

ых работ в 

Чойском районе 

Минприрод

ы РА; 

Минфин РА 

Минприроды РА КТ 1:  Подготовить и 

направить материалы в 

Минфин РА о потребности 

денежных средств на 

проведение лесоустроительных 

работ 

15.01.

2021 

15.02.

2021 

15.01.

2021 

01.02.

2022 

ГП РА «Обеспечение экологической 

безопасности и улучшение состояния 

окружающей среды», ПП «Развитие 

лесного хозяйства», ОМ «Развитие 

лесного хозяйства» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

84 

960,0 
0,0 0,0 0,0 

84 

960,

0 

0,0 0,0 0,0 

Минприроды РА; 

Минфин РА 

КТ 2: Выделение денежных 

средств из республиканского 

бюджета Республики Алтай на 

проведение лесоустроительных 

работ на территории Чойского 

района в размере 85 млн.руб. 

01.01.

2022 

01.02.

2022 

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканс

кий бюджет 
84 

960,0 
0,0 0,0 0,0 

84 

960,

0 

0,0 0,0 0,0 

местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.20 Субсидии  из 

федерального 

бюджета 

электросетевым 

Комитет по 

тарифам 

РА; 

Минрегион

Комитет по 

тарифам РА 

КТ 1: Включить в 

Комплексный план социально-

экономического разввития 

Республики Алтай 

х выпол

нено 

01.11.

2019 

31.12.

2020 

ГП РА «Развитие жилищно-

коммунального и 

транспортного комплекса»,  ПП 

«Развитие жилищно-коммунального 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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организациям  

на возмещение 

затрат по 

технологическо

му 

присоединению  

к электрическим 

сетям 

развития 

РА; 

Муниципал

ьные 

образовани

я в РА 

Комитет по 

тарифам РА 

КТ 2: В случае невозможности 

выполнения КТ 1 направить 

ходатайство в Правительство 

Российской Федерации об 

оказании государственной 

поддержки за счет средств 

федерального бюджета 

01.11.

2019 

15.11.

2019 

комплекса», ОМ «Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности в коммунальном 

хозяйстве, жилищной сфере и 

социальной сфере Республики Алтай» 
федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минрегионразви

тия РА; Комитет 

по тарифам РА; 

Муниципальные 

образования в РА 

КТ 3: Разработать механизмы 

снижения выпадающих 

доходов сетевых организаций 

от технологического 

присоединения   к 

электрическим сетям 

01.11.

2019 

31.12.

2021 

республиканс

кий бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.21 Реализация 

мероприятий, 

направленных на 

оптимизацию 

затрат системы 

теплоснабжения 

и снижение 

тарифов на 

теплоснабжение 

в с. Акташ 

Минрегион

развития 

РА;  

Комитет по 

тарифам 

РА; 

Администр

ация МО 

«Улагански

й район» 

Минрегионразви

тия РА; 

Администрация 

МО «Улаганский 

район» 

КТ 1: Проведение 

технического обследования 

систем теплоснабжения 

01.10.

2021 

31.12.

2021 

01.10.

2019 

31.12.

2024 

ГП РА «Развитие жилищно-

коммунального и 

транспортного комплекса»,  ПП 

«Развитие жилищно-коммунального 

комплекса», ОМ «Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности в коммунальном 

хозяйстве, жилищной сфере и 

социальной сфере Республики Алтай» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

218 

500,1 
0,0 0,0 

26 

778,

6 

86 

964,

3 

58 

646,

5 

46 

110,

7 

0,0 

Минрегионразви

тия РА; 

Администрация 

МО «Улаганский 

район» 

КТ 2: Разработка программы 

энергосбережения, 

предусматривающей 

мероприятия по оптимизации 

расходов на отопление 

01.01.

2022 

30.03.

2022 
федеральный 

бюджет 

216 

251,4 
0,0 0,0 

26 

510,

9 

86 

085,

2 

58 

024,

2 

45 

631,

2 

0,0 

республиканс

кий бюджет 
63,7 0,0 0,0 0,0 9,4 35,9 18,4 0,0 

местные 

бюджеты 

2 

185,0 
0,0 0,0 

267,

8 

869,

6 

586,

5 

461,

1 
0,0 

Минрегионразви

тия РА; 

Администрация 

МО «Улаганский 

район» 

КТ 3: Разработка программы 

по  увеличению полезного 

отпуска тепловой энергии 

01.01.

2022 

30.03.

2022 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минрегионразви

тия РА; 

Администрация 

МО «Улаганский 

район» 

КТ 4:Реализация мероприятий 

по энергосбережению и 

повышению полезного отпуска 

30.03.

2022 

01.01.

2024 

Комитет по 

тарифам РА 

КТ 5: Произвести расчет 

тарифов  

01.01.

2024 

31.12.

2024 

4.22 Выход с 

инициативой по 

изменению 

законодательств

а в части 

изменения 

порядка 

взымания платы 

за вывоз и 

утилизацию 

ТКО  с 

Комитет по 

тарифам РА 

Комитет по 

тарифам РА 

КТ 1: Направить обращение в 

Правительство Российской 

Федерации о внесении 

изменений в постановление 

Правительства РФ от 

06.05.2011 N 354 «О 

предоставлении коммунальных 

услуг собственникам и 

пользователям помещений в 

многоквартирных домах и 

жилых домов» в части 

10.10.

2019 

выпол

нено 

10.10.

2019 

25.10.

2019 

ГП РА «Развитие жилищно-

коммунального и 

транспортного комплекса»,  ПП 

«Создание условий для реализации 

государственной программы 

Республики Алтай «Развитие 

жилищно-коммунального и 

транспортного комплекса», ОМ 

«Повышение эффективности 

государственного управления в 

Комитете по тарифам Республики 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканс

кий бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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установлением 

порядка оплаты 

по факту 

включения  в расчет платы за 

коммунальные услуги по 

обращению с ТКО по 

фактически вывезенным 

объемам 

Алтай» 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.23 Организация 

снабжения 

населения 

твердым 

топливом и 

пересмотр 

регулируемых 

цен на твердое 

топливо 

Минтрудсо

цразвития 

РА; 

Комитет по 

тарифам 

РА; 

Муниципал

ьные 

образовани

я в РА 

Комитет по 

тарифам РА 

КТ 1: Представить в органы 

местного самоуправления 

копию приказа Комитета по 

тарифам Республики Алтай от 

12.02.2019 N 2-ВД  «Об 

утверждении Порядка 

установления (пересмотра) 

розничных цен на топливо 

твердое, топливо печное 

бытовое и керосин, 

реализуемые гражданам, 

управляющим организациям, 

товариществам собственников 

жилья, жилищным, жилищно-

строительным или иным 

специализированным 

потребительским 

кооперативам, созданным в 

целях удовлетворения 

потребностей граждан в жилье 

на территории Республики 

Алтай» 

х выпол

нено 

01.10.

2019 

01.07.

2020 

ГП РА «Развитие жилищно-

коммунального и 

транспортного комплекса», ПП 

«Создание условий для реализации 

государственной программы 

Республики Алтай «Развитие 

жилищно-коммунального и 

транспортного комплекса», ОМ 

«Повышение эффективности 

государственного управления в 

Комитете по тарифам Республики 

Алтай» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Муниципальные 

образования в РА 

КТ 2:  Провести работу по 

организации снабжения 

населения твердым топливом с 

определением 

ресурсоснабжающей 

организации в данной сфере и 

в дальнейшем защитой тарифа 

данными организациями 

01.10.

2019 

01.11.

2019 

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Комитет по 

тарифам РА 

КТ 3:  Провести анализ 

действующих предельных цен 

по муниципальным 

образованиям Республики 

Алтай; при необходимости 

пересмотреть цены на твердое 

топливо 

01.10.

2019 

выпол

нено 

республиканс

кий бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минтрудсоцразв

ития РА 

КТ 4:   Рассмотреть  

возможность пересмотра 

размера возмещения части 

затрат на приобретение 

твердого топлива социальной 

категории граждан 

01.01.

2020 

01.07.

2020 
местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.24 Реализация 

проекта 

«Инновационны

й научно-

технологический 

центр 

«Ноосфера»  

АНО 

«Центр 

развития 

Республики 

Алтай» 

АНО «Центр 

развития 

Республики 

Алтай»; Минфин 

РА 

КТ 1: Выделение 

финансирования на ТЭО 

ИНТЦ 

01.02.

2021 

01.05.

2021 

01.02.

2021 

01.03.

2022 

Индивидуальная программа 

социально-экономического развития 

Республики Алтай на 2020 - 2024 годы, 

ГП «Развитие экономического 

потенциала и предпринимательства» 
Всего (за 

счет всех 

источников) 

25 

000,0 
0,0 0,0 

25 

000,

0 

0,0 0,0 0,0 0,0 

ФГБОУ ВО 

«ГАГУ»; ОАО 

«Межведомствен

ный 

аналитический 

КТ 2: Подготовка техзадания 

на подготовку ТЭО ИНТЦ 

01.04.

2021 

01.05.

2021 
федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



130 
 

центр» 

АНО «Центр 

развития 

Республики 

Алтай» 

КТ 3: Направление 

сопровождающего письма и 

материалов на имя Президента 

РФ для подготовки Поручения 

Правительству РФ о создании 

ИНТЦ 

01.03.

2021 

01.05.

2021 

республиканс

кий бюджет 

25 

000,0 
0,0 0,0 

25 

000,

0 

0,0 0,0 0,0 0,0 

ФГБОУ ВО 

«ГАГУ»; ОАО 

«Межведомствен

ный 

аналитический 

центр» 

КТ 4: Подготовка ТЭО 01.05.

2021 

01.11.

2021 

местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

АНО «Центр 

развития 

Республики 

Алтай»; 

Минэкономразви

тия РА 

КТ 5: Проведение форума 

«Ноосферный путь развития» 

01.04.

2021 

01.10.

2021 

внебюджетн

ые источники 

0,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

АНО «Центр 

развития 

Республики 

Алтай» 

КТ 6: Инициирование, 

формирование и проработка 

пилотных проектов научно-

технологической деятельности 

для ИНТЦ 

01.04.

2021 

01.01.

2022 

АНО «Центр 

развития 

Республики 

Алтай» 

КТ 7: Экспертное 

сопровождение, согласование 

и принятие внесенной в 

Правительство РФ заявки по 

созданию ИНТЦ в РА 

01.11.

2021 

01.03.

2022 

АНО «Центр 

развития 

Республики 

Алтай» 

КТ 8: Решение Правительства 

РФ о создании ИНТЦ в РА 

01.02.

2022 

01.03.

2022 

V. РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ. ИНФРАСТРУКТУРА «ТРЕХ КОЛЕЦ» (ТРАНСПОРТНОГО, ЭНЕРГЕТИКИ И СВЯЗИ) 

5.1 Строительство 

дороги на 

Каракольские 

озера, 

Майминский 

район 

Минрегион

развития 

РА 

  01.06.

2019 

31.12.

2021 

ГП РА «Развитие экономического 

потенциала и предпринимательства», 

ПП «Развитие внутреннего и въездного 

туризма», ОМ «Развитие 

инфраструктуры туристско-

рекреационных кластеров» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

1 860 

066,8 

305 

482,

4 

722 

604,

8 

831 

979,

6 

0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 
1 779 

692,2 

302 

427,

6 

715 

378,

8 

761 

885,

8 

0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканс

кий бюджет 

80 

374,6 

3 

054,

8 

7 

226,

0 

70 

093,

8 

0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.1.

1 

Автомобильная 

дорога «Урлу-

Аспак – 

Каракол» км 

0+000 - км 2+000  

Минрегион

развития 

РА 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 1: Строительство 01.06.

2019 

31.10.

2020 

01.06.

2019 

31.12.

2020 

ГП РА «Развитие экономического 

потенциала и предпринимательства», 

ПП «Развитие внутреннего и въездного 

туризма», ОМ «Развитие 

инфраструктуры туристско-

рекреационных кластеров» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

755 

705,8 

206 

082,

6 

423 

259,

8 

126 

363,

4 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 2: Ввод объекта в 

эксплуатацию 

01.11.

2020 

31.12.

2020 
федеральный 

бюджет 
716 

476,5 

204 

021,

8 

419 

027,

2 

93 

427,

5 

0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканс

кий бюджет 
39 

229,3 

2 

060,

8 

4 

232,

6 

32 

935,

9 

0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.1.

2 

Автомобильная 

дорога «Урлу-

Аспак – 

Каракол» км 

2+000 - км 5+300  

Минрегион

развития 

РА 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 1: Строительство 01.06.

2019 

31.10.

2020 

01.06.

2019 

31.12.

2020 

ГП РА «Развитие экономического 

потенциала и предпринимательства», 

ПП «Развитие внутреннего и въездного 

туризма», ОМ «Развитие 

инфраструктуры туристско-

рекреационных кластеров» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

291 

361,1 

96 

206,

7 

150 

023,

5 

45 

130,

9 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 2: Ввод объекта в 

эксплуатацию 

01.11.

2020 

31.12.

2020 
федеральный 

бюджет 
286 

642,2 

95 

244,

6 

148 

523,

3 

42 

874,

3 

0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканс

кий бюджет 
4 

718,9 

962,

1 

1 

500,

2 

2 

256,

6 

0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.1.

3 

Автомобильная 

дорога «Урлу-

Аспак – 

Каракол» км 

5+300 - км 

15+600 

Минрегион

развития 

РА 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 1: Строительство 01.05.

2021 

31.10.

2021 

01.05.

2021 

31.12.

2021 

ГП РА «Развитие экономического 

потенциала и предпринимательства», 

ПП «Развитие внутреннего и въездного 

туризма», ОМ «Развитие 

инфраструктуры туристско-

рекреационных кластеров» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

812 

999,9 

3 

193,

1 

149 

321,

5 

660 

485,

3 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 2: Ввод объекта в 

эксплуатацию 

01.11.

2021 

31.12.

2021 
федеральный 

бюджет 

776 

573,5 

3 

161,

2 

147 

828,

3 

625 

584,

0 

0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканс

кий бюджет 
36 

426,4 
31,9 

1 

493,

2 

34 

901,

3 

0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.2 Организация 

промзоны по 

производству 

строительных 

материалов, в 

т.ч. 

облицовочного 

кирпича, 

тротуарной и 

дорожной 

плитки, 

элементов 

благоустройства: 

Майминский 

район, г. Горно-

Алтайск 

Минрегион

развития 

РА 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 1:  Разработка ПСД и 

экспертиза 

01.11.

2020 

01.05.

2021 

01.01.

2020 

31.12.

2021 

 ГП «Развитие жилищно-

коммунального и транспортного 

комплекса», ПП «Развитие жилищно-

коммунального комплекса», ОМ 

«Развитие энергосбережения и 

повышения энергетической 

эффективности в коммунальном 

хозяйстве, жилищной сфере и 

социальной сфере Республики Алтай» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

20 

000,0 
0,0 0,0 

20 

000,

0 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 2:  Выполнение 

строительно-монтажных работ 

01.05.

2021 

30.11.

2021 

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 3:  Ввод объекта в 

эксплуатацию 

31.12.

2021 

31.12.

2021 
республиканс

кий бюджет 

20 

000,0 
0,0 0,0 

20 

000,

0 

0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.3 Проектирование 

и строительство 

котельных на 

древесных 

отходах (отходы 

лесопиления): 

Чойский район, 

Минрегион

развития 

РА; 

Минприрод

ы РА; 

Администр

ация МО 

Администрация 

МО «Чойский 

район»; 

Администрация 

МО 

«Турочакский 

район» 

КТ 1: Разработка ПСД, 

получение положительного 

заключения экспертизы 

проектной документации, 

получение разрешения на 

строительство 

01.01.

2022 

31.12.

2022 

01.01.

2022 

31.12.

2023 

ГП «Развитие жилищно-

коммунального и транспортного 

комплекса», ПП «Развитие жилищно-

коммунального комплекса», ОМ 

«Развитие энергосбережения и 

повышения энергетической 

эффективности в коммунальном 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

35 

000,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 

35 

000,

0 

0,0 0,0 
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Турочакский 

район 

«Чойский 

район»; 

Администр

ация МО 

«Турочакск

ий район»; 

инвесторы 

Минрегионразви

тия РА; 

Администрация 

МО «Чойский 

район»; 

Администрация 

МО 

«Турочакский 

район»; 

инвесторы 

КТ 2: Выполнение 

строительно-монтажных работ 

в рамках ГП РФ «Обеспечение 

доступным и комфортным 

жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской 

Федерации 

01.01.

2023 

31.12.

2023 

хозяйстве, жилищной сфере и 

социальной сфере Республики Алтай» 

федеральный 

бюджет 

34 

650,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 

34 

650,

0 

0,0 0,0 

Минрегионразви

тия РА; 

Администрация 

МО «Чойский 

район»; 

Администрация 

МО 

«Турочакский 

район»; 

инвесторы 

КТ 3: Ввод объекта в 

эксплуатацию 

01.01.

2023 

31.12.

2023 
республиканс

кий бюджет 
350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

350,

0 
0,0 0,0 

местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.4 Ремонт, 

капитальный 

ремонт, 

реконструкция 

дорог: 

Шебалинский 

район, Усть-

Канский район, 

Усть-

Коксинский 

район, 

Онгудайский 

район, 

Чемальский 

район, Чойский 

район, 

Майминский 

район, 

Турочакский 

район, 

Улаганский 

район, Кош-

Агачский район, 

г. Горно-

Алтайск, 896,997 

км 

Минрегион

развития 

РА 

Минрегионразви

тия РА 

КТ1: Формирование, 

корректировка реестра дорог 

01.01.

2019 

01.02.

2024 

01.01.

2019 

31.12.

2024 

ГП РА «Развитие жилищно-

коммунального и транспортного 

комплекса», ПП «Развитие 

транспортного комплекса», ОМ 

«Сохранение и развитие 

автомобильных дорог» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

10 

963 

629,3 

0,0 

1 

668 

524,

9 

1 

735 

000,

4 

2 

859 

077,

8 

2 

155 

947,

3 

2 

545 

078,

9 

0,0 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 2: Разработка ПСД 01.01.

2019 

01.03.

2024 

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 3: Ремонт, реконструкция 

объектов 

01.04.

2019 

31.12.

2024 республиканс

кий бюджет 

10 

963 

629,3 

0,0 

1 

668 

524,

9 

1 

735 

000,

4 

2 

859 

077,

8 

2 

155 

947,

3 

2 

545 

078,

9 

  

местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.5 Реконструкция и 

строительство 

аэропортовых 

комплексов, с. 

Кош-Агач, 

с.Усть-Кокса 

Минрегион

развития 

РА; 

инвестор 

Минрегионразви

тия РА; инвестор 

КТ1: Разработка псд, 

экспертиза 

01.01.

2020 

01.05.

2020 

01.01.

2020 

31.12.

2023 

ГП РА «Развитие жилищно-

коммунального и транспортного 

комплекса», ПП «Развитие 

транспортного комплекса», ОМ 

«Развитие воздушного транспорта в 

Республике Алтай» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

20 

537,8 
0,0 

335,

8 

20 

202,

0 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Минрегионразви

тия РА; инвестор 

КТ 2: Строительство, 

реконструкция 

01.01.

2021 

31.12.

2023 федеральный 

бюджет 

20 

332,4 
0,0 

332,

4 

20 

000,

0 

0,0 0,0 0,0 0,0 



133 
 

республиканс

кий бюджет 
205,4 0,0 3,4 

202,

0 
0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.6 Строительство 

линий ЛЭП 110 

кВ от ПС 110/10 

кВ «Алтайская 

долина» до ПС 

110/10 кВ 

«Сибирская 

монета». 

Строительство 

линий ЛЭП 110 

кВ от ПС 110/10 

кВ «Сибирская 

монета» до ПС 

110/10 кВ 

«Манжерокская» 

Минрегион

развития 

РА 

МРСК Сибири - 

ГАЭС; 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 1: Разработка псд, 

экспертиза 

01.01.

2020 

01.09.

2020 

01.01.

2020 

31.12.

2025 

ГП «Развитие жилищно-

коммунального и транспортного 

комплекса», ПП «Развитие жилищно-

коммунального комплекса», ОМ 

«Развитие систем электроэнергетики 

Республики Алтай», Инвестиционная 

программа МРСК Сибири - ГАЭС  

Всего (за 

счет всех 

источников) 

351 

120,4 
0,0 0,0 

100 

000,

0 

100 

000,

0 

151 

120,

4 

0,0 0,0 

МРСК Сибири - 

ГАЭС  

КТ 2: Строительство, 

реконструкция 

01.01.

2025 

31.12.

2025 федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканс

кий бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 

351 

120,4 
0,0 0,0 

100 

000,

0 

100 

000,

0 

151 

120,

4 

0,0 0,0 

5.7 Строительство 

ВЛ 110 кВ Иня-

Усть-Кокса- 120 

км., ПС 110 КВ 

Алтайская 

долина 2*16 

МВА и ВЛ 110 

КВ Майминская 

– Алтайская 

Долина, 

накопителей 

электроэнергии 

для солнечных 

электростанций 

Минрегион

развития 

РА 

МРСК Сибири - 

ГАЭС; 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 1: Разработка псд, 

экспертиза 

01.01.

2020 

01.09.

2020 

01.01.

2022 

31.12.

2025 

ГП «Развитие жилищно-

коммунального и транспортного 

комплекса», ПП «Развитие жилищно-

коммунального комплекса», ОМ 

«Развитие систем электроэнергетики 

Республики Алтай», Инвестиционная 

программа МРСК Сибири - ГАЭС  

Всего (за 

счет всех 

источников) 

1 800 

000,0 
0,0 0,0 0,0 

500 

000,

0 

500 

000,

0 

500 

000,

0 

300 

000,

0 

МРСК Сибири - 

ГАЭС  

КТ 2: Строительство, 

реконструкция 

01.01.

2025 

31.12.

2025 федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканс

кий бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
1 800 

000,0 
0,0 0,0 0,0 

500 

000,

0 

500 

000,

0 

500 

000,

0 

300 

000,

0 

5.8 Подключение 

социально 

значимых 

объектов 

Республики 

Алтай к сети 

Интернет 

(ФАПы, 

общеобразовател

ьные 

учреждения, 

пожарные 

посты, 

участковые 

Минком-

связь 

России; 

ПАО 

«Ростелеко

м»; 

Министерст

во 

цифрового 

развития 

РА 

Министерство 

цифрового 

развития РА 

КТ 1: Сформирован перечень 

социально значимых объектов 

Республики Алтай, не 

обеспеченных доступом к сети 

Интернет 

01.02.

2019 

30.04.

2019 

01.02.

2019 

31.12.

2021 

ГП «Развитие экономического 

развития и предпринима-тельства», ПП 

«Информационное общество», ОМ 

«Повышение эффективности 

деятельности исполнительных органов 

государственной власти Республики 

Алтай на основе информационно-

коммуникационных технологий», 

Федеральный проект 

«Информационная инфраструктура» 

национальный программы «Цифровая 

экономика», номер позиции 1, период 

реализации -2019-2021 гг. 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Министерство 

цифрового 

развития РА 

КТ 2: Проведены торги на 

определение исполнителя 

услуг по подключению 

социально значимых объектов 

Республики Алтай к сети 

передачи данных 

01.05.

2019 

30.06.

2019 

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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пункты 

полиции) 

Министерство 

цифрового 

развития РА; 

ПАО 

«Ростелеком» 

КТ 3: Заключен 

государственный контракт с 

исполнителем услуг по 

подключению социально 

значимых объектов 

Республики Алтай к сети 

передачи данных 

30.06.

2019 

15.07.

2019 

республиканс

кий бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Министерство 

цифрового 

развития РА; 

ПАО 

«Ростелеком» 

КТ 4: Подключены все 

социально значимые объекты 

Республики Алтай к сети 

передачи данных 

15.07.

2019 

30.09.

2021 
местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Министерство 

цифрового 

развития РА 

КТ 5: Приняты работы по 

подключению социально 

значимых объектов 

Республики Алтай к сети 

передачи данных и по передаче 

данных 

30.09.

2021 

31.12.

2021 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.9 Создание точки 

доступа к 

услугам связи в 

населенных 

пунктах с 

низким 

качеством услуг 

или полным их 

отсутствием 

через проект 

объединенной 

спутниковой 

сети (услуга 

голосовой связи 

и интернет) 

Министерст

во 

цифрового 

развития 

РА; 

Муниципал

ьные 

образовани

я в РА;  

операторы 

связи 

Министерство 

цифрового 

развития РА; 

Муниципальные 

образования в 

РА;  операторы 

связи 

КТ 1: Обеспечены связью 2 

населенных пункта из 7 

01.09.

2019 

31.12.

2019 

01.09.

2019 

31.12.

2021 

ГП «Развитие экономического 

развития и предпринима-тельства», ПП 

«Информационное общество», ОМ 

«Повышение эффективности 

деятельности исполнительных органов 

государственной власти Республики 

Алтай на основе информационно-

коммуникационных технологий» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Министерство 

цифрового 

развития РА; 

Муниципальные 

образования в 

РА;            

операторы связи 

КТ 2: Обеспечены связью 5 

населенных пунктов из 7 

01.01.

2020 

31.12.

2020 

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Министерство 

цифрового 

развития РА; 

Муниципальные 

образования  в 

РА;  операторы 

связи 

КТ 3: Обеспечены связью 7 

населенных пунктов из 7 

01.01.

2021 

31.12.

2021 
республиканс

кий бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.10 Капитальный 

ремонт 

автодороги 

Акташ - Улаган - 

Балыктуюль - 

Балыкча   

Минрегион

развития 

РА; 

Администр

ация МО 

«Улагански

й район» 

Администрация 

МО «Улаганский 

район» 

КТ 1: Разработка псд 01.01.

2019 

31.12.

2019 

01.01.

2019 

31.12.

2024 

ГП РА «Развитие жилищно-

коммунального и транспортного 

комплекса», подпрограмма «Развитие 

транспортного комплекса», ОМ 

«Сохранение и развитие 

автомобильных дорог» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

64 

940,2 
0,0 0,0 

46 

364,

4 

18 

575,

8 

0,0 0,0 0,0 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 2: Проведение работ по 

ремонту 

01.01.

2020 

31.12.

2024 

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканс

кий бюджет 
64 

940,2 
0,0 0,0 

46 

364,

4 

18 

575,

8 

0,0 0,0 0,0 

местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.11 Освещение 

дорог 

регионального 

значения в 

муниципальном 

образовании 

Минрегион

развития 

РА 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 1: Разработка псд 01.01.

2019 

31.12.

2019 

01.01.

2019 

31.12.

2020 

 ГП РА «Развитие жилищно-

коммунального и транспортного 

комплекса», ПП «Развитие 

транспортного комплекса», ОМ 

«Реализация регионального проекта 

«Дорожная сеть» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

951,4 0,0 0,0 
154,

6 

796,

8 
0,0 0,0 0,0 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 2: Выполнение работ по 

устройству освещения 

31.12.

2019 

31.12.

2020 федеральный 

бюджет 
951,4 0,0 0,0 

154,

6 

796,

8 
0,0 0,0 0,0 
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«Шебалинский 

район» республиканс

кий бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.12 Строительство 

объездной  

автомобильной 

дороги г. Горно-

Алтайска 

Минрегион

развития 

РА; 

Администр

ация МО «г. 

Горно-

Алтайск» 

Администрация 

МО «г. Горно-

Алтайск» 

КТ 1: Разработка ПСД 01.01.

2022 

01.07.

2022 

01.01.

2022 

31.12.

2025 

ГП РА «Развитие жилищно-

коммунального и транспортного 

комплекса», ПП «Развитие 

транспортного комплекса», ОМ 

«Сохранение и развитие 

автомобильных дорог» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

6 863 

076,3 
0,0 0,0 0,0 

448 

986,

3 

2 

138 

030,

0 

2 

138 

030,

0 

2 

138 

030,

0 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 2: Проведение процедуры 

торгов 

01.07.

2023 

01.09.

2023 федеральный 

бюджет 
6 863 

076,3 
0,0 0,0 0,0 

448 

986,

3 

2 

138 

030,

0 

2 

138 

030,

0 

2 

138 

030,

0 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 3: Выполнение работ в 

рамках ГП РФ «Развитие 

транспортной системы 

Российской Федерации» 

01.09.

2023 

31.12.

2025 республиканс

кий бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.13 Строительство 

автомобильной 

дороги, 

соединяющей 

Горно-Алтайск с 

микрорайоном 

«Северный»  

села Кызыл-Озёк 

 

Минрегион

развития 

РА; 

Администр

ация МО 

«Майминск

ий район» 

Администрация 

МО 

«Майминский 

район» 

КТ 1: Разработка ПСД и 

экспертиза 

01.01.

2022 

01.05.

2022 

01.01.

2022 

01.12.

2023 

ГП РА «Развитие жилищно-

коммунального и транспортного 

комплекса», ПП «Развитие 

транспортного комплекса», ОМ 

«Сохранение и развитие 

автомобильных дорог» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

200 

000,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 

200 

000,

0 

0,0 0,0 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 2: Выполнение 

строительно-монтажных работ 

01.05.

2023 

30.11.

2023 федеральный 

бюджет 
200 

000,0 
        

200 

000,

0 

    

Минрегионразви

тия РА 

КТ 3: Ввод объекта в 

эксплуатацию 

31.11.

2023 

31.12.

2023 
республиканс

кий бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.14 Строительство 

мостового 

перехода через 

р. Чарыш, Усть-

Канский район 

Минрегион

развития 

РА 

Минрегионразви

тия РА 

К1: Разработка ПСД 01.01.

2019 

01.04.

2020 

01.01.

2019 

31.12.

2021 

ГП РА «Развитие жилищно-

коммунального и транспортного 

комплекса», ПП «Развитие 

транспортного комплекса», ОМ 

«Сохранение и развитие 

автомобильных дорог»,                                                                       

РП «Дорожная сеть» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

148 

487,2 

90 

441,

0 

58 

046,

2 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минрегионразви

тия РА 

К2: Заключение контрактов 01.04.

2020 

01.06.

2020 
федеральный 

бюджет 

85 

441,0 

85 

441,

0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минрегионразви

тия РА 

К3: Выполнение работ 01.06.

2020 

31.12.

2021 
республиканс

кий бюджет 

63 

046,2 

5 

000,

0 

58 

046,

2 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.15 Ремонт и 

строительство 

мостовых 

переходов в 

селах Чаган-

Узун, Тоболер, 

Кокоря и Курай 

Минрегион

развития 

РА 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 1: Разработка псд 01.06.

2019 

31.12.

2020 

01.06.

2019 

31.12.

2024 

ГП РА «Развитие жилищно-

коммунального и транспортного 

комплекса», ПП «Развитие 

транспортного комплекса»,ОМ 

«Сохранение и развитие 

автомобильных дорог»,                                                                       

РП «Дорожная сеть» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

150 

000,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 

150 

000,

0 

0,0 0,0 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 2: Выполнение работ по 

ремонту, строительству 

01.07.

2019 

31.12.

2024 
федеральный 

бюджет 
150 

000,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 

150 

000,

0 
0,0 0,0 

республиканс

кий бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.16 Ремонт 

мостового 

перехода через 

р. Курайка на км 

0+734 

автомобильной 

дороги Курай – 

Кызыл-Таш 

Минрегион

развития 

РА 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 1: Разработка псд 01.01.

2019 

01.03.

2019 

01.01.

2019 

31.12.

2019 

ГП РА «Развитие жилищно-

коммунального и транспортного 

комплекса», ПП «Развитие 

транспортного комплекса», ОМ 

«Сохранение и развитие 

автомобильных дорог»,                                                                       

РП «Дорожная сеть» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 2: Выполнение работ 01.03.

2019 

31.12.

2019 федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканс

кий бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.17 Строительство 

нового 

подвесного 

пешеходного 

моста через р. 

Катунь в с.Анос 

МО 

«Чемальский 

район» 

Мирегионр

азвития РА; 

МО 

Чемальский 

район 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 1: Разработка псд 01.01.

2019 

01.03.

2019 

01.06.

2019 

31.12.

2019 

ГП РА «Развитие жилищно-

коммунального и транспортного 

комплекса», ПП «Развитие 

транспортного комплекса», ОМ 

«Сохранение и развитие 

автомобильных дорог» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 2: Выполнение работ 01.03.

2019 

31.12.

2019 федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканс

кий бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.18 Проработка 

вопроса 

финансирования 

строительства 

автомобильного 

моста через р. 

Катунь у с. 

Платово 

Алтайского 

края, 

сообщающего 

МО 

«Майминский 

район» 

Республики 

Алтай и МО 

«Советский 

район» 

Алтайского 

края, на 

сформированно

м земельном 

участке с 

кадастровым 

номером 

04:01:010701:144 

Минрегион

развития 

РА; КУ РА 

РУАД 

«Горно-

Алтай-

автодор» 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 1: Подготовка обращения в 

Минтранс РФ о возможности 

строительства моста за счет 

субвенций из федерального 

бюджета 

01.01.

2020 

01.01.

2021 

01.01.

2020 

31.12.

2021 

ГП РА «Развитие жилищно-

коммунального и транспортного 

комплекса», ПП «Развитие 

транспортного комплекса», ОМ 

«Сохранение и развитие 

автомобильных дорог» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

1 

187,1 
0,0 

409,

3 

777,

8 
0,0 0,0 0,0 0,0 

Минрегионразви

тия РА; КУ РА 

РУАД «Горно-

Алтайавтодор» 

КТ 2: Выполнение работ в  

рамках ГП РФ «Развитие 

транспортной системы 

Российской Федерации» 

01.01.

2021 

31.12.

2021 

федеральный 

бюджет 
1 

187,1 
0,0 

409,

3 

777,

8 
0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканс

кий бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.19 Строительство 

модульной 

котельной для 

теплоснабжения 

зданий МБДОУ 

«Искорка», 

Шебалинский 

район, с. 

Шебалино, ул. 

Трактовая, 1 Г 

Минрегион

развития 

РА; 

Минобрнау

ки РА; 

Администр

ация МО 

«Шебалинс

кий район» 

Администрация 

МО 

«Шебалинский 

район» 

КТ 1: Выделен земельный 

участок под строительство 

01.09.

2019 

31.12.

2019 

01.10.

2019 

31.12.

2020 

ГП РА «Развитие жилищно-

коммунального и транспортного 

комплекса», ПП «Развитие жилищно-

коммунального комплекса», ОМ 

«Развитие систем коммунальной 

инфраструктуры Республики Алтай» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

16 

483,1 
0,0 

16 

483,

1 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО 

«Шебалинский 

район» 

КТ 2: Разработка ПСД и 

получение ГГЭ 

20.10.

2019 

25.03.

2020 

федеральный 

бюджет 
16 

318,3 
0,0 

16 

318,

3 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минрегионразви

тия РА; 

Минобрнауки РА 

КТ 3: Заключено соглашение о 

предоставлении субсидий из 

федерального бюджета 

01.04.

2020 

30.04.

2020 

республиканс

кий бюджет 
164,8 0,0 

164,

8 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО 

«Шебалинский 

район» 

КТ 4: Выполнены строительно-

монтажные работы  

02.04.

2020 

02.10.

2020 

местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Администрация 

МО 

«Шебалинский 

район» 

КТ 5: Объект введен в 

эксплуатацию 

02.10.

2020 

31.12.

2020 
внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.20 Обеспечение 

доступности 

пассажирских 

воздушных 

перевозок 

Минрегион

развития 

РА; 

юридически

е лица 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 1: Разработка порядка 

предоставления финансовой 

поддержки юридических лиц 

01.01.

2020 

15.03.

2020 

01.01.

2020 

31.12.

2025 

ГП РА «Развитие жилищно-

коммунального и транспортного 

комплекса», ПП «Развитие 

транспортного комплекса», ОМ 

«Развитие воздушного транспорта в 

Республике Алтай» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

315 

936,4 
0,0 

53 

310,

0 

65 

656,

6 

65 

656,

6 

65 

656,

6 

65 

656,

6 

0,0 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 2: Объявление конкурса на 

предоставление финансовой 

поддержки юридическим 

лицам 

16.03.

2020 

01.04.

2020 

федеральный 

бюджет 
308 

000,0 
0,0 

48 

000,

0 

65 

000,

0 

65 

000,

0 

65 

000,

0 

65 

000,

0 

0,0 

Минрегионразви

тия РА; 

юридические 

лица 

КТ 3: Проведение конкурса и 

заключение соглашения с 

юридическими лицами 

01.04.

2020 

15.04.

2020 

республиканс

кий бюджет 
7 

936,4 
0,0 

5 

310,

0 

656,

6 

656,

6 

656,

6 

656,

6 
0,0 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 4: Предоставление 

субсидий юридическим лицам 

15.04.

2020 

31.12.

2025 
местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.21 Создание 

государственной 

информационно

й системы 

приема и 

обработки 

сообщений по 

вопросам 

деятельности 

исполнительных 

органов 

государственной 

власти 

Республики 

Алтай, органов 

местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований в 

Республике 

Алтай «Центр 

управления 

Министерст

во 

цифрового 

развития 

РА; БУ РА 

«Эл 

Телком» 

Министерство 

цифрового 

развития РА 

КТ 1: Подписано соглашение с 

Правительством Московской 

области о безвозмездной 

передачи прав на 

использование системы приема 

и обработки сообщений по 

вопросам деятельности 

исполнительных органов 

государственной власти 

Республики Алтай, органов 

местного самоуправления 

муниципальных образований в 

Республике Алтай «Центр 

управления регионом» 

01.01.

2020 

01.04.

2020 

х 31.12.

2020 

ГП РА «Развитие экономического 

потенциала и предпринимательства», 

ПП «Информационное общество», ОМ 

«Реализация регионального проекта 

«Цифровое государственное 

управление» 
Всего (за 

счет всех 

источников) 

27 

019,3 
0,0 

27 

019,

3 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Министерство 

цифрового 

развития РА 

КТ 2: Разработано положение о 

функционировании 

государственной 

информационной системы 

01.01.

2020 

01.05.

2020 

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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регионом» Министерство 

цифрового 

развития РА; БУ 

РА «Эл Телком» 

КТ 3: Произведены закупочные 

процедуры 

01.04.

2020 

10.05.

2020 

республиканс

кий бюджет 
27 

019,3 
0,0 

27 

019,

3 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Министерство 

цифроого 

развития РА;                 

БУ РА «Эл 

Телком» 

КТ 4: Запуск отрытой части 

подсистемы приема обращений 

граждан 

10.05.

2020 

31.12.

2020 

местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.22 Передача дороги 

местного 

значения по ул. 

Луговая в с. Чоя 

на региональный 

уровень 

МО 

«Чойский 

район, 

Минрегион

развития 

Республики 

Алтай 

МО «Чойский 

район» 

КТ 1: Оформление право 

собствености 

01.08.

2021 

01.10.

2021 

01.08.

2021 

31.12.

2021 

ГП РА «Развитие жилищно-

коммунального и транспортного 

комплекса», ПП «Развитие 

транспортного комплекса», ОМ 

«Сохранение и развитие 

автомобильных дорог» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 2: НПА о приеме-передачи 

дороги 

01.10.

2021 

01.11.

2021 

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 3: НПА включение дороги 

в перечень дорог 

регионального значения 

01.11.

2022 

31.12.

2021 
республиканс

кий бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.23 Ремонт дороги 

Саратан-Язула, 

Улаганский 

район 

Минрегион

развития 

РА; КУ РА 

РУАД 

«ГорноАлта

йавтодор» 

КУ РА РУАД 

«Горно-

Алтайавтодор» 

КТ 1: Разработка ПСД 01.01.

2023 

31.12.

2023 

01.01.

2023 

31.12.

2024 

ГП РА «Развитие жилищно-

коммунального и транспортного 

комплекса», ПП «Развитие 

транспортного комплекса», ОМ 

«Сохранение и развитие 

автомобильных дорог» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

5 

000,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 

000,

0 

0,0 

КУ РА РУАД 

«Горно-

Алтайавтодор» 

КТ 2: Проведение торгов на 

СМР, СМР 

01.01.

2024 

31.12.

2024 
федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканс

кий бюджет 
5 

000,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 

000,

0 

0,0 

местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 м 0,0 

5.24 Ремонт моста на 

автомобильной 

дороге Саратан-

Язула, 

Улаганский 

район 

Минрегион

развития 

РА; КУ РА 

РУАД 

«ГорноАлта

йавтодор» 

КУ РА РУАД 

«Горно-

Алтайавтодор» 

КТ 1: Разработка ПСД 01.01.

2023 

31.12.

2023 

01.01.

2023 

31.12.

2024 

ГП РА «Развитие жилищно-

коммунального и транспортного 

комплекса», ПП «Развитие 

транспортного комплекса», ОМ 

«Сохранение и развитие 

автомобильных дорог» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

10 

300,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

10 

300,

0 

0,0 

КУ РА РУАД 

«Горно-

Алтайавтодор» 

КТ 2: Проведение торгов на 

СМР, СМР 

01.01.

2024 

31.12.

2024 

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканс

кий бюджет 
10 

300,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

10 

300,

0 

0,0 

местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.25 Обеспыливание 

дорог в с. 

Мульта, Усть-

Коксинский 

район 

Минрегион

развития 

РА; КУ РА 

РУАД 

«ГорноАлта

йавтодор» 

КУ РА РУАД 

«Горно-

Алтайавтодор» 

КТ 1: Разработка ПСД 01.01.

2021 

01.07.

2021 

01.01.

2021 

31.12.

2021 

ГП РА «Развитие жилищно-

коммунального и транспортного 

комплекса», ПП «Развитие 

транспортного комплекса», ОМ 

«Сохранение и развитие 

автомобильных дорог» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

2 

500,0 
0,0 0,0 

2 

500,

0 

0,0 0,0 0,0 0,0 

КУ РА РУАД 

«Горно-

Алтайавтодор» 

КТ 2: Проведение торгов на 

СМР, СМР 

01.07.

2021 

31.12.

2021 
федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканс 2 0,0 0,0 2 0,0 0,0 0,0 0,0 
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кий бюджет 500,0 500,

0 

местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.26 Ремонт 

автомобильной 

дороги Черга-

Булухта в с. 

Черга, 

Шебалинский 

район 

Минрегион

развития 

РА; КУ РА 

РУАД 

«ГорноАлта

йавтодор» 

КУ РА РУАД 

«Горно-

Алтайавтодор» 

КТ 1: Разработка ПСД 01.01.

2023 

01.03.

2023 

01.01.

2023 

31.12.

2023 

ГП РА «Развитие жилищно-

коммунального и транспортного 

комплекса», ПП «Развитие 

транспортного комплекса», ОМ 

«Сохранение и развитие 

автомобильных дорог» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

50 

000,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 

50 

000,

0 

0,0 0,0 

КУ РА РУАД 

«Горно-

Алтайавтодор» 

КТ 2: Проведение торгов на 

СМР, СМР 

01.03.

2023 

31.12.

2023 

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканс

кий бюджет 

50 

000,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 

50 

000,

0 

0,0 0,0 

местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.27 Ремонт дороги 

Шебалино - 

Каспа в с. 

Шебалино, 

Шебалинский 

район 

Минрегион

развития 

РА; КУ РА 

РУАД 

«ГорноАлта

йавтодор» 

КУ РА РУАД 

«Горно-Алтай-

автодор» 

КТ 1: Разработка ПСД 01.01.

2024 

01.03.

2024 

01.01.

2024 

31.12.

2024 

ГП РА «Развитие жилищно-

коммунального и транспортного 

комплекса», ПП «Развитие 

транспортного комплекса», ОМ 

«Сохранение и развитие 

автомобильных дорог» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

20 

000,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

20 

000,

0 

0,0 

КУ РА РУАД 

«Горно-

Алтайавтодор» 

КТ 2: Проведение торгов на 

СМР, СМР 

01.03.

2024 

31.12.

2024 

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканс

кий бюджет 

20 

000,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

20 

000,

0 

0,0 

местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.28 Ремонт дороги с. 

Куюс, 

Чемальский 

район 

Минрегион

развития 

РА; КУ РА 

РУАД 

«ГорноАлта

йавтодор» 

КУ РА РУАД 

«Горно-

Алтайавтодор» 

 КТ 1: Разработка ПСД 01.01.

2024 

01.03.

2024 

01.01.

2024 

31.12.

2024 

ГП РА «Развитие жилищно-

коммунального и транспортного 

комплекса», ПП «Развитие 

транспортного комплекса», ОМ 

«Сохранение и развитие 

автомобильных дорог» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

13 

000,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

13 

000,

0 

0,0 

КУ РА РУАД 

«Горно-

Алтайавтодор» 

КТ 2: Проведение торгов на 

СМР, СМР 

01.03.

2024 

31.12.

2024 

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканс

кий бюджет 
13 

000,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

13 

000,

0 

0,0 

местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.29 Ремонт дороги 

подъезд к с. 

Ороктой 

Минрегион

развития 

РА; КУ РА 

РУАД 

«ГорноАлта

йавтодор» 

КУ РА РУАД 

«Горно-

Алтайавтодор» 

КТ 1: Разработка ПСД 01.01.

2024 

01.03.

2024 

01.01.

2024 

31.12.

2024 

ГП РА «Развитие жилищно-

коммунального и транспортного 

комплекса», ПП «Развитие 

транспортного комплекса», ОМ 

«Сохранение и развитие 

автомобильных дорог» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

3 

000,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3 

000,

0 

0,0 

КУ РА РУАД 

«Горно-

Алтайавтодор» 

КТ 2: Проведение торгов на 

СМР, СМР 

01.03.

2024 

31.12.

2024 
федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканс

кий бюджет 
3 

000,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3 

000,

0 

0,0 

местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.30 Ремонт дороги к 

СОК «Атлант» 

МО 

«Майминск

ий район» 

МО 

«Майминский 

район»  

КТ 1: Разработка ПСД 01.01.

2023 

01.03.

2023 

01.01.

2023 

31.12.

2023 

ГП РА «Развитие жилищно-

коммунального и транспортного 

комплекса», ПП «Развитие 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

20 

000,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 

20 

000,

0 

0,0 0,0 
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Минрегион

развития 

РА 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 2: Предоставление 

субсидий из РБ 

01.03.

2023 

01.04.

2023 

транспортного комплекса», ОМ 

«Сохранение и развитие 

автомобильных дорог» 

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МО 

«Майминский 

район»  

КТ 3: Проведение торгов на 

СМР, СМР 

01.04.

2023 

31.12.

2023 
республиканс

кий бюджет 
20 

000,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 

20 

000,

0 

0,0 0,0 

местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.31 Ремонт 

автомобильной 

дороги 

регионального 

значения в 

с.Кызыл-Озек к 

начальной 

школе в с. 

Кызыл -Озек 

(ул. Советская)  

МО 

«Майминск

ий район» 

Минрегион

развития 

РА 

МО 

«Майминский 

район»  

КТ 1: Разработка ПСД 01.01.

2023 

01.03.

2023 

01.01.

2023 

31.12.

2023 

ГП РА «Развитие жилищно-

коммунального и транспортного 

комплекса», ПП «Развитие 

транспортного комплекса», ОМ 

«Сохранение и развитие 

автомобильных дорог» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

100 

000,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 

100 

000,

0 

0,0 0,0 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 2: Предоставление 

субсидий из РБ 

01.03.

2023 

01.04.

2023 

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МО 

«Майминский 

район»  

КТ 3: Проведение торгов на 

СМР, СМР 

01.04.

2023 

31.12.

2023 
республиканс

кий бюджет 
100 

000,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 

100 

000,

0 

0,0 0,0 

местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.32 Приобретение 

низкопольного 

транспорта на 

территории 

Горно-Алтайска 

Минрегион

развития 

РА 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 1: Разработка НПА, 

подготовка оюоснования и 

расчетов для формирования 

бюджета 

01.01.

2022 

01.06.

2022 

01.01.

2022 

31.12.

2023 

ГП РА «Развитие жилищно-

коммунального и транспортного 

комплекса», ПП «Развитие 

транспортного комплекса» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 2: Внесение предложений 

для включения в бюджет  

01.07..

2022 

01.09.

2022 
федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минрегионразви

тия РА 

 КТ 3: Предоставление 

субсидий из РБ (конкурсные 

процедуры) 

01.10.

2022 

01.12.

2022 
республиканс

кий бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.33 Ремонт дороги в 

с. Джазатор 

Минрегион

развития 

РА; КУ РА 

РУАД 

«Горно-

Алтайавтод

ор» 

КУ РА РУАД 

«Горно-

Алтайавтодор» 

КТ 1: Разработка ПСД 01.01.

2023 

31.12.

2023 

01.01.

2023 

31.12.

2024 

ГП РА «Развитие жилищно-

коммунального и транспортного 

комплекса», ПП «Развитие 

транспортного комплекса», ОМ 

«Сохранение и развитие 

автомобильных дорог» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

3 

000,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3 

000,

0 

0,0 

КУ РА РУАД 

«Горно-

Алтайавтодор» 

КТ 2: Проведение торгов на 

СМР, СМР 

01.01.

2024 

31.12.

2024 

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканс

кий бюджет 

3 

000,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3 

000,

0 

0,0 

местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

VI. РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ 

6.1 Строительство 

многоквартирны

х домов с 

инженерной 

инфраструктуро

й г. Горно-

Алтайск, ул. 

Минрегион

развития 

РА; 

Администр

ация МО «г. 

Горно-

Алтайск»; 

Администрация 

МО «г. Горно-

Алтайск»; 

Администрация 

МО 

«Майманский 

район» 

КТ 1: Выделен земельный 

участок под строительство 

01.12.

2019 

31.12.

2023 

01.12.

2019 

31.12.

2024 

ГП РА «Развитие жилищно-

коммунального и транспортного 

комплекса», ПП «Развитие жилищно-

коммунального комплекса», ОМ 

«Развитие жилищного строительства 

на территории Республики Алтай» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

7 251 

871,5 
0,0 0,0 

1 

735 

312,

6 

1 

908 

843,

9 

1 

717 

959,

5 

1 

889 

755,

5 

0,0 
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Улагашева 8 (65 

квартир 2730 

кв.м. жилой 

площади), ул. 

Улагашева 1 (65 

квартир 2730 

кв.м. жилой 

площади), ул. 

Заречная 26 (60 

квартир 2400 

кв.м. жилой 

площади), ул. 

Проточная 10/1 

(89  квартир 

4450 кв.м. жилой 

площади), ул. 

Сухова 6 (65 

квартир 2730 

кв.м. жилой 

площади), ул. 

Памфиловцев 3 

корпус 2 (154 

квартир 2993 

кв.м. жилой 

площади), ул. 

Памфиловцев 15 

(65 квартир 2993 

кв.м. жилой 

площади), пр. 

Коммунистическ

ий 123 (150 

квартир 12000 

кв.м. жилой 

площади), 6 

многоквартирны

х домов по ул. 

Шоссейная (542 

квартиры 38000 

кв.м. жилой 

площади), 

Комплексная 

застройка 

микрорайона по 

ул. 

Ипподромная в 

с. Кызыл-Озек, 

Майминского 

района 

Республики 

Алтай (четыре 

57-квартиных 

жилых дома) с 

инфраструктуро

й, Комплексная 

многоэтажная 

застройка по ул. 

Мира, район 

дома № 25 с. 

Майма 

Майминского 

района 

Республики 

Алтай (с 

инфраструктуро

Администр

ация МО 

«Майманск

ий район» 

Администрация 

МО «г. Горно-

Алтайск»; 

Администрация 

МО 

«Майманский 

район» 

КТ 2: Разработана ПСД, 

получено положительное 

заключение госэкспертизы 

01.02.

2020 

31.12.

2021 

федеральный 

бюджет 
6 889 

277,9 
0,0 0,0 

1 

648 

547,

0 

1 

813 

401,

7 

1 

632 

061,

5 

1 

795 

267,

7 

0,0 

Администрация 

МО «г. Горно-

Алтайск»; 

Администрация 

МО 

«Майманский 

район» 

КТ 3: Выполнены строительно-

монтажные работы 

01.05.

2020 

31.12.

2024 

республиканс

кий бюджет 
290 

074,9 
0,0 0,0 

69 

412,

5 

76 

353,

8 

68 

718,

4 

75 

590,

2 

0,0 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 4: Объект введен в 

эксплуатацию 

01.09.

2021 

31.12.

2024 
местные 

бюджеты 

72 

518,7 
0,0 0,0 

17 

353,

1 

19 

088,

4 

17 

179,

6 

18 

897,

6 

0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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й) 

6.2 Расселение 

аварийного 

жилищного 

фонда, 

признанного 

таковым до 

01.01.2020 года 

Минрегион

развития 

РА; 

Муницпаль

ные 

образовани

я в РА 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 1: Заключено соглашение с 

Фондом содействия 

реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 

01.06.

2019 

01.04.

2024 

01.04.

2020 

31.12.

2025 

ГП РА «Развитие жилищно-

коммунального и транспортного 

комплекса», ПП «Развитие жилищно-

коммунального комплекса», ОМ 

«Реализация регионального проекта 

«Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

172 

902,9 

8 

099,

2 

28 

614,

7 

80 

803,

4 

55 

385,

7 

0,0 0,0 0,0 

Минрегионразви

тия РА; 

Муницпальные 

образования в РА 

КТ 2: Заключено соглашения с 

муниципальными 

образованиями в Республике 

Алтай 

05.05.

2020 

05.05.

2024 федеральный 

бюджет 

147 

015,2 

6 

933,

2 

24 

719,

6 

66 

010,

6 

49 

351,

8 

0,0 0,0 0,0 

Муницпальные 

образования в РА 

КТ 3: Заключены контракты на 

приобретение жилых 

помещений 

01.07.

2020 

31.12.

2024 
республиканс

кий бюджет 
25 

360,3 

1 

085,

0 

3 

451,

80 

14 

790,

60 

6 

032,

90 

0,00 0,00 0,0 

Муницпальные 

образования в РА 

КТ 4: Переселены граждане из 

аварийного жилищного фонда 

31.12.

2019 

31.12.

2025 

местные 

бюджеты 
527,4 81,0 

443,

3 
2,2 1,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6.3 Проведение 

энергосберегаю

щих 

мероприятий в 

многоквартирны

х домах, в том 

числе:  

утепление 

многоквартирны

х домов; 

установка 

автоматических 

индивидуальных 

тепловых 

пунктов; 

установка 

запорной и 

регулирующей 

арматуры 

Минрегион

развития 

РА; 

Администр

ация МО «г. 

Горно-

Алтайск»; 

Администр

ация МО 

«Майманск

ий район» 

Администрация 

МО «г. Горно-

Алтайск»; 

Администрация 

МО 

«Майманский 

район» 

КТ 1: Определена очередность 

проведения работ по 

многоквартирным домам, 

разработана (актуализирована) 

муниципальная программа по 

энергосбережению и 

повышению 

энергоэффективности в 

жилищной сфере  

01.03.

2020 

01.03.

2024 

01.03.

2020 

15.12.

2024 

ГП РА «Развитие жилищно-

коммунального и транспортного 

комплекса», ПП «Развитие жилищно-

коммунального комплекса», ОМ 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

коммунальном хозяйстве, жилищной 

сфере и социальной сфере Республики 

Алтай» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

524,1 0,0 0,0 85,9 94,4 
103,

9 

114,

3 

125,

7 

Администрация 

МО «г. Горно-

Алтайск»; 

Администрация 

МО 

«Майманский 

район» 

КТ 2: Разработана ПСД, 

получено положительное 

заключение госэкспертизы 

01.06.

2020 

01.06.

2024 

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 3: Заключено соглашение о 

предоставлении субсидий из 

федерального бюджета 

01.06.

2020 

01.06.

2024 
республиканс

кий бюджет 
314,5 0,0 0,0 51,5 56,7 62,3 68,6 75,4 

Администрация 

МО «г. Горно-

Алтайск»; 

Администрация 

МО 

«Майманский 

район» 

КТ 4: Заключено соглашение с 

мунициппальными 

образованиями 

01.07.

2020 

01.07.

2024 

местные 

бюджеты 
104,8 0,0 0,0 17,2 18,9 20,8 22,9 25,1 
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Администрация 

МО «г. Горно-

Алтайск»; 

Администрация 

МО 

«Майманский 

район» 

КТ 5: Заключены контракты на 

выполнение работ 

15.08.

2020 

15.08.

2024 

внебюджетн

ые источники 
104,8 0,0 0,0 17,2 18,9 20,8 22,9 25,1 

Администрация 

МО «г. Горно-

Алтайск»; 

Администрация 

МО 

«Майманский 

район» 

КТ 6: Выполнены строительно-

монтажные работы 

01.12.

2020 

01.12.

2024 

Администрация 

МО «г. Горно-

Алтайск»; 

Администрация 

МО 

«Майманский 

район» 

КТ 7: Объект введен в 

эксплуатацию 

15.12.

2020 

15.12.

2024 

6.4 Повышение 

уровня 

обустройства 

города Горно-

Алтайска и 

населенных 

пунктов 

Республики 

Алтай 

(благоустройств

о дворовых и 

общественных 

территорий, 

парков, скверов, 

обустройство 

детских и 

спортивных 

площадок) 

Минрегион

развития 

РА;  

Муницпаль

ные 

образовани

я в РА 

Муницпальные 

образования в РА 

КТ 1: Определена очередность 

проведения мероприятий по 

благоустройству 

01.01.

2020 

01.02.

2024 

01.01.

2020 

01.09.

2025 

 ГП РА «Формирование соверменной 

городской среды», ПП  

«Благоустройство территорий 

муниципальных образований в 

Республике Алтай», ОМ 

«Благоустройство дворовых 

территорий многоквартирных домов и 

наиболее посещаемых муниципальных 

территорий общего пользования на 

территории Республики Алтай» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

434 

857,2 

67 

551,

7 

64 

322,

2 

63 

500,

2 

62 

252,

3 

59 

077,

0 

59 

077,

0 

59 

077,

0 

Муницпальные 

образования в РА 

КТ 2: Разработана ПСД, 

получено положительное 

заключение госэкспертизы 

01.05.

2020 

01.05.

2025 

федеральный 

бюджет 
413 

897,8 

65 

081,

9 

60 

709,

0 

58 

288,

1 

57 

454,

7 

57 

454,

7 

57 

454,

7 

57 

454,

7 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 3: Заключено соглашение о 

предоставлении субсидий из 

федерального бюджета 

01.03.

2020 

01.03.

2025 
республиканс

кий бюджет 

14 

779,0 

2 

469,

8 

3 

613,

2 

3 

374,

6 

3 

580,

4 

580,

4 

580,

4 

580,

4 

Муницпальные 

образования в РА 

КТ 4: Выполнены  работы по 

благоустройству 

01.10.

2020 

01.09.

2025 
местные 

бюджеты 
3 

631,0 
0,0 0,0 

1 

255,

8 

616,

5 

586,

2 

586,

2 

586,

2 

внебюджетн

ые источники 
2 

549,5 
0,0 0,0 

581,

7 

600,

7 

455,

7 

455,

7 

455,

7 

6.5 Ремонтные 

работы на 33 

улицах г. Горно-

Алтайска  

протяженностью 

12,3 км, 

Микрорайон 

«Заимка», 

«Поселок 

Афганцев», 

«Чкаловский 

Мирегионр

азвтия РА; 

Администр

ация МО «г. 

Горно-

Алтайск» 

Администрация 

МО «г. Горно-

Алтайск» 

К1: Разработка сметной 

документации 

01.06.

2019 

31.12.

2019 

01.06.

2019 

31.12.

2024 

ГП РА «Развитие жилищно-

коммунального и транспортного 

комплекса», ПП «Развитие 

транспортного комплекса», ОМ 

«Сохранение и развитие 

автомобильных дорог» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

200 

200,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 

200,

0 

200 

000,

0 

0,0 

Мирегионразвтия 

РА 

К2: Проеведние процедуры 

торгов, заключение контрактов 

01.01.

2020 

01.06.

2020 
федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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лог» Мирегионразвтия 

РА 

К3: Выполнение работ 01.06.

2020 

31.12.

2024 
республиканс

кий бюджет 

200 

000,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

200 

000,

0 
0,0 

местные 

бюджеты 
200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

200,

0 
0,0   

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6.6 Строительство 

сетей 

водопроводов 

общей 

протяженностью 

810 м в г.Горно-

Алтайске: ул. 

Виноградная, 

ул.Олонского, 

ул. 

Барнаульская, 

пер. 

Барнаульский.  

Минрегион

развития 

РА; 

Администр

ация МО «г. 

Горно-

Алтайск» 

Мирегионразвтия 

РА; 

Администрация 

МО «г. Горно-

Алтайск» 

КТ 1: Заключено соглашение о 

предоставлении субсидий из 

республиканского бюджета 

06.08.

2019 

10.09.

2019 

06.08.

2019 

31.12.

2019 

ГП «Развитие жилищно-

коммунального и транспортного 

комплекса», ПП «Развитие жилищно-

коммунального комплекса», ОМ 

«Развитие систем водоснабжения и 

водоотведения в Республике Алтай» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

13 

377,0 

13 

377,

0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО «г. Горно-

Алтайск» 

КТ 2: Выполнены строительно-

монтажные работы 

10.09.

2019 

31.12.

2019 
федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО «г. Горно-

Алтайск» 

КТ 2: Выполнение 

строительно-монтажных работ 

в рамках ГП РФ «Обеспечение 

доступным и комфортным 

жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской 

Федерации» 

31.12.

2019 

х 
республиканс

кий бюджет 
13 

377,0 

13 

377,

0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6.7 Проектирование 

и реконструкция 

очистных 

сооружений (II 

этап), г. Горно-

Алтайск 

Минрегион

развития 

РА; 

Администр

ация МО «г. 

Горно-

Алтайск» 

Администрация 

МО «г. Горно-

Алтайск»; 

Минрегионразви

тия РА 

КТ1: Разработка ПСД, 

экспертиза 

01.01.

2022 

31.12.

2022 

01.01.

2022 

31.12.

2024 

ГП «Развитие жилищно-

коммунального и транспортного 

комплекса», ПП «Развитие жилищно-

коммунального комплекса», ОМ 

«Развитие систем водоснабжения и 

водоотведения в Республике Алтай» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

240 

000,0 
0,0 0,0 0,0 

12 

000,

0 

122 

000,

0 

106 

000,

0 

0,0 

Администрация 

МО «г. Горно-

Алтайск» 

КТ 2: Выполнение 

строительно-монтажных работ 

в рамках ГП РФ «Обеспечение 

доступным и комфортным 

жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской 

Федерации» 

01.01.

2023 

31.12.

2024 
федеральный 

бюджет 

237 

600,0 
0,0 0,0 0,0 

11 

880,

0 

120 

780,

0 

104 

940,

0 

0,0 

республиканс

кий бюджет 

1 

200,0 
0,0 0,0 0,0 60,0 

610,

0 

530,

0 
0,0 

местные 

бюджеты 

1 

200,0 
0,0 0,0 0,0 60,0 

610,

0 

530,

0 
0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6.8 Закупка 

спортивно-

технологическог

о оборудования 

для создания 

малых  

спортивных 

площадок  

Муницпаль

ные 

образовани

я в РА; 

Комспорт 

РА  

Комспорт РА  КТ 1: Заключено соглашение о 

предоставлении субсидий из 

федерального бюджета, 

проведение закупочных 

процедур  

01.02.

2019 

01.06.

2019 

01.02.

2019 

 

31.12.

2023 

ГП «Развитие физической культуры и 

спорта», ПП «Развитие физической 

культуры и массового спорта», ОМ 

«Реализация регионального проекта « 

Создание для всех категорий и групп 

населения условий для занятий 

физической культурой и спортом, 

массовым спортом , в том числе 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

100 

568,5 

12 

730,

7 

57 

194,

4 

22 

898,

7 

3 

875,

2 

3 

869,

5 

0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 

99 

562,8 

12 

603,

4 

56 

622,

5 

22 

669,

7 

3 

836,

4 

3 

830,

8 

0,0 0,0 
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Муницпальные 

образования в РА 

КТ 2: Монтаж оборудования 01.06.

2019, 

далее 

ежего

дно до 

01.06.

2022           

31.12.

2019, 

далее 

ежего

дно до 

31.12.

2023 

повышение уровня обеспеченности 

населения  объектами спорта и 

подготовка спортивного резерва», РП 

«Спорт-норма жизни»  
республиканс

кий бюджет 

1 

005,7 

127,

3 

571,

9 

229,

0 
38,8 38,7 0,0 0,0 

местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6.9 Формирование 

благоустройства 

- водопровод, 

канализация в 

ДОУ с. 

Челушман, с. 

Кара-Кудюр 

Минобр РА; 

Администр

ация МО 

«Улагански

й район» 

Администрация 

МО «Улаганский 

район» 

КТ 1: Разработана ПСД, 

получено положительное 

заключение госэкспертизы 

х 01.05.

2021 

01.01.

2021 г 

31.12.

2021 

ГП РА «Развитие образования», ПП 

«Развитие дошкольного образования», 

ОМ «Развитие докшольного 

образования в Республике Алтай» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

1 

000,0 
0,0 0,0 

1 

000,

0 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО «Улаганский 

район» 

КТ 2: Выполнение 

строительно-монтажных работ 

в рамках ГП РФ «Обеспечение 

доступным и комфортным 

жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской 

Федерации» 

01.05.

2021 

01.09.

2021 федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканс

кий бюджет 
990,0 0,0 0,0 

990,

0 
0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 

бюджеты 
10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6.10 Строительство 

скважины в с. 

Язула 

муниципального 

образования 

«Улаганский 

район» 

Минрегион

развития 

РА 

Администрация 

МО «Улаганский 

район»; 

Минрегионразви

тия РА 

КТ1: Разработка ПСД, 

экспертиза 

01.01.

2023 

01.07.

2023 

01.01.

2023 

31.12.

2023 

ГП «Развитие жилищно-

коммунального и транспортного 

комплекса», ПП «Развитие жилищно-

коммунального комплекса», ОМ 

«Развитие систем водоснабжения и 

водоотведения в Республике Алтай» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

6 

500,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 

6 

500,

0 

0,0 0,0 

Администрация 

МО «Улаганский 

район» 

КТ 2: Выполнение 

строительно-монтажных работ 

в рамках ГП РФ «Обеспечение 

доступным и комфортным 

жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской 

Федерации» 

01.08.

2023 

31.12.

2023 федеральный 

бюджет 

6 

435,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 

6 

435,

0 

0,0 0,0 

республиканс

кий бюджет 
65,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65,0 0,0 0,0 

местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6.11 Строительство 

водонапорных 

сетей, 

водонапорных 

башен и скважин 

в селе Артыбаш 

Турочакского 

района 

Республики 

Алтай 

Минрегион

развития 

РА 

Администрация 

МО 

«Турочакский 

район»; 

Минрегионразви

тия РА 

КТ1: Разработка ПСД, 

экспертиза 

01.01.

2018 

31.12.

2018 

01.01.

2018 

31.12.

2018 

ГП «Развитие жилищно-

коммунального и транспортного 

комплекса», ПП «Развитие жилищно-

коммунального комплекса», ОМ 

«Развитие систем водоснабжения и 

водоотведения в Республике Алтай» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

78 

763,0 

36 

649,

1 

11 

978,

4 

30 

135,

5 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО 

«Турочакский 

район» 

КТ 2: Выполнение 

строительно-монтажных работ 

в рамках ГП РФ «Обеспечение 

доступным и комфортным 

жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской 

Федерации» 

06.05.

2019 

31.12.

2022 

06.05.

2019 

31.12.

2022 федеральный 

бюджет 
75 

270,0 

34 

468,

5 

11 

265,

7 

29 

535,

8 

0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканс

кий бюджет 

2 

705,3 

1 

814,

1 

592,

9 

298,

3 
0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 

бюджеты 
787,7 

366,

5 

119,

8 

301,

4 
0,0 0,0 0,0 0,0 
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внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6.11

.1 

Строительство 

водопроводных 

сетей, 

водонапорных 

башен и скважин 

в селе Иогач 

Турочакского 

района 

Республики 

Алтай 

Минрегион

развития 

РА 

Администрация 

МО 

«Турочакский 

район»; 

Минрегионразви

тия РА 

КТ1: Разработка ПСД, 

экспертиза 

01.01.

2018 

31.12.

2018 

01.01.

2018 

31.12.

2018 

ГП «Развитие жилищно-

коммунального и транспортного 

комплекса», ПП «Развитие жилищно-

коммунального комплекса», ОМ 

«Развитие систем водоснабжения и 

водоотведения в Республике Алтай» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

66 

772,7 

6 

280,

4 

11 

516,

5 

48 

975,

8 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО 

«Турочакский 

район» 

КТ 2: Выполнение 

строительно-монтажных работ 

в рамках ГП РФ «Обеспечение 

доступным и комфортным 

жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской 

Федерации» 

01.01.

2019 

31.12.

2022 

01.01.

2019 

31.12.

2022 федеральный 

бюджет 

64 

653,4 

5 

906,

7 

10 

745,

6 

48 

001,

1 

0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканс

кий бюджет 

1 

452,4 

310,

9 

656,

6 

484,

9 
0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 

бюджеты 
666,9 62,8 

114,

3 

489,

8 
0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6.12 (Канализационн

ые очистные 

сооружения 

хозяйственно-

бытовых 

сточных вод, 

наружные сети 

канализации с. 

Артыбаш 

Турочакского 

района 

Республики 

Алтай (второй 

этап) 

Минрегион

развития 

РА 

Администрация 

МО 

«Турочакский 

район»; 

Минрегионразви

тия РА 

КТ1: Разработка ПСД, 

экспертиза 

01.01.

2018 

31.12.

2018 

01.01.

2018 

31.12.

2018 

ГП «Развитие жилищно-

коммунального и транспортного 

комплекса», ПП «Развитие жилищно-

коммунального комплекса», ОМ 

«Развитие систем водоснабжения и 

водоотведения в Республике Алтай» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

151 

286,2 
0,0 

21 

154,

5 

130 

131,

7 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО 

«Турочакский 

район» 

КТ 2: Выполнение 

строительно-монтажных работ 

в рамках ГП РФ «Обеспечение 

доступным и комфортным 

жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской 

Федерации» 

01.01.

2019 

31.12.

2022 

01.01.

2019 

31.12.

2022 федеральный 

бюджет 
147 

438,0 
0,0 

19 

895,

9 

127 

542,

1 

0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканс

кий бюджет 

2 

335,4 
0,0 

1 

047,

1 

1 

288,

3 

0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 

бюджеты 

1 

512,8 
0,0 

211,

5 

1 

301,

3 

0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6.12

.1 

Канализационны

е очистные 

сооружения 

хозяйственно-

бытовых 

сточных вод, 

наружные сети 

канализации, 

станции очистки 

подсланевых 

(нефтесодержащ

их) вод с. Иогач 

Турочакского 

района 

Республики 

Алтай» (1 этап) 

Минрегион

развития 

РА 

Администрация 

МО 

«Турочакский 

район»; 

Минрегионразви

тия РА 

КТ1: Разработка ПСД, 

экспертиза 

01.01.

2018 

31.12.

2018 

01.01.

2018 

31.12.

2019 

ГП «Развитие жилищно-

коммунального и транспортного 

комплекса», ПП «Развитие жилищно-

коммунального комплекса», ОМ 

«Развитие систем водоснабжения и 

водоотведения в Республике Алтай» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

267 

401,6 

63 

241,

5 

155 

184,

3 

48 

975,

8 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО 

«Турочакский 

район» 

КТ 2: Выполнение 

строительно-монтажных работ 

в рамках ГП РФ «Обеспечение 

доступным и комфортным 

жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской 

Федерации» 

10.12.

2019 

31.12.

2019 

10.12.

2019 

10.12.

2022 
федеральный 

бюджет 
253 

430,6 

59 

478,

6 

145 

950,

9 

48 

001,

1 

0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканс

кий бюджет 
11 

297,0 

3 

130,

5 

7 

681,

6 

484,

9 
0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 

бюджеты 

2 

674,0 

632,

4 

1 

551,

8 

489,

8 
0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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6.13 Обеспечение 

бесперебойного 

снабжения 

электроэнергией 

потребителей 

Чемальского 

района. 

Модернизация 

объектов 

электроснабжен

ия. Здесь также 

необходим 

ремонт и 

реконструкция 

устаревших 

линий 

электропередач, 

трансформаторн

ых подстанций. 

В частности в 

ряде населенных 

пунктов района 

необходим 

ремонт 

воздушных 

линий 

электропередач 

и замена 

трансформаторн

ых подстанций. 

Модернизация 

объектов 

электроснабжен

ия позволит в 

разы уменьшить 

количество 

аварийных 

отключений, 

решит проблему 

низкого 

напряжения в 

сетях 

Минрегион

развития 

РА 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 1: Определение источника 

финансирования 

01.01.

2019 

01.03.

2019 

01.01.

2019 

01.10.

2019 

ГП «Развитие жилищно-

коммунального и транспортного 

комплекса», ПП «Развитие жилищно-

коммунального комплекса», ОМ 

«Развитие систем электроэнергетики 

Республики Алтай», Инвестиционная 

программа МРСК Сибири - ГАЭС  

Всего (за 

счет всех 

источников) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО «Чемальский 

район»; МРСК 

Сибири - ГАЭС  

КТ 2: Выполнение работ 01.03.

2019 

01.10.

2019 

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканс

кий бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6.14 Ремонт дорог в 

села Уожан, 

Ороктой, 

Эдиган, Куюс 

Минрегион

развития 

РА; 

Администр

ация МО 

«Чемальски

й район» 

Администрация 

МО «Чемальский 

район» 

КТ 1: Разработка псд 01.01.

2019 

01.03.

2019 

01.01.

2019 

31.12.

2019 

ГП РА «Развитие жилищно-

коммунального и транспортного 

комплекса», ПП «Развитие 

транспортного комплекса», ОМ 

«Сохранение и развитие 

автомобильных дорог» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 2: Проведение торгов 01.03.

2019 

01.05.

2019 федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 3: Проведение работ 01.05.

2019 

31.12.

2019 республиканс

кий бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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6.15 Строительство 

автомобильного 

моста в с. 

Онгудай через 

реку Урсул 

Минрегион

развития 

РА; КУ РА 

РУАД 

«Горно-

Алтайавтод

ор» 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 1: Коректировка псд, 

экспертиза 

01.06.

2019 

01.08.

2019 

01.06.

2019 

31.12.

2021 

ГП РА «Развитие жилищно-

коммунального и транспортного 

комплекса», ПП «Развитие 

транспортного комплекса», ОМ 

«Сохранение и развитие 

автомобильных дорог» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

102 

318,6 
0,0 0,0 

102 

318,

6 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 2: Проведение процедуры 

торгов 

01.08.

2019 

01.10.

2019 федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минрегионразви

тия РА; КУ РА 

РУАД «Горно-

Алтайавтодор» 

КТ 3: Строительно-монтажные 

работы 

01.10.

2019 

31.12.

2021 
республиканс

кий бюджет 
102 

318,6 
0,0 0,0 

102 

318,

6 

0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6.16 Строительство 

набережной и 

пирсов на берегу 

Телецкого озера 

в рамках 

реализации 

Федеральной 

программы 

«Сохранение 

уникальных 

водных 

объектов», 

подготовить и 

представить 

необходимые 

материалы 

Минрегион

развития 

РА 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 1: Подписание соглашения 

с Минстроем России на 

получение средств 

федерального бюджета  

01.02.

2024 

15.02.

2024 

01.01.

2024 

31.12.

2025 

ГП РА «Формирование современной 

городской среды», ПП 

«Благоустройство территорий 

муниципальных образований в 

Республике Алтай», ОМ 

«Обустройство мест массового отдыха 

населения (городских парков)» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 2: Проведение процедуры 

торгов 

01.03.

2024 

01.05.

2024 федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 3: Выполнение строиельно-

монтажных работ 

01.06.

2024 

31.12.

2025 республиканс

кий бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6.17 Капитальный 

ремонт участка 

автомобильной 

дороги от с. 

Бийка до с. 

Курмач-Байгол 

МО 

«Турочакский 

район» 

Минрегион

развития 

РА; КУ РА 

РУАД 

«Горно-

Алтайавтод

ор» 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 1: Разработка псд, 

экспертиза 

01.09.

2019 

01.11.

2019 

01.09.

2019 

31.12.

2023 

ГП РА «Развитие жилищно-

коммунального и транспортного 

комплекса», ПП «Развитие 

транспортного комплекса», ОМ 

«Сохранение и развитие 

автомобильных дорог» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

115,0 5,0 40,0 0,0 0,0 70,0 0,0 0,0 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 2: Проведение процедуры 

торгов 

01.01.

2020 

01.03.

2020 федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минрегионразви

тия РА; КУ РА 

РУАД «Горно-

Алтайавтодор» 

КТ 3: Проведение работ по смр 01.03.

2020 

31.12.

2023 

республиканс

кий бюджет 
115,0 5,0 40,0 0,0 0,0 70,0 0,0 0,0 

местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6.18 Приобретение 

ДГУ 360 кВт в 

с.Бийка 

Турочаского 

района, а также 

Минрегион

развития 

РА 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 1: Определение источника 

финансирования 

01.01.

2020 

01.02.

2020 

01.01.

2020 

31.12.

2020 

 ГП РА «Развитие жилищно-

коммунального и транспортного 

комплекса», подпрограмма «Развитие 

транспортного комплекса», ОМ 

«Сохранение и развитие 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

4 

500,0 
0,0 

4 

500,

0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО 

КТ2: Приобретение ДГУ 01.02.

2020 

01.05.

2020 

федеральный 

бюджет 

2 

700,0 
0,0 

2 

700,
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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капитальный 

ремонт линии 

ВЛ-10 кВ с 

заменой двух 

КТП 

«Турочакский 

район» 

автомобильных дорог Республики 

Алтай» 

0 

Администрация 

МО 

«Турочакский 

район» 

КТ 3: Установка ДГУ 01.05.

2020 

01.10.

2020 республиканс

кий бюджет 

1 

782,0 
0,0 

1 

782,

0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО 

«Турочакский 

район» 

КТ 4: Ввод в эксплуатацию 

ДГУ 

01.10.

2020 

31.12.

2020 

местные 

бюджеты 
18,0 0,0 18,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6.19 Модернизация 

объектов 

электроснабжен

ия (с.Оро, 

Озерное Усть-

Канского 

района)  

Минрегион

развития 

РА 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 1: Определение источника 

финансирования 

01.01.

2019 

15.02.

2020 

01.01.

2019 

31.12.

2021 

ГП «Развитие жилищно-

коммунального и транспортного 

комплекса», ПП «Развитие жилищно-

коммунального комплекса», ОМ 

«Развитие систем электроэнергетики 

Республики Алтай», Инвестиционная 

программа МРСК Сибири - ГАЭС  

Всего (за 

счет всех 

источников) 

5 

500,0 
0,0 0,0 

5 

500,

0 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО «Усть-

Канский район»; 

МРСК Сибири - 

ГАЭС  

КТ 2: Выполнение работ 

постоянно 

01.03.

2020 

31.12.

2021 

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканс

кий бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
5 

500,0 
0,0 0,0 

5 

500,

0 

0,0 0,0 0,0 0,0 

6.20 Проектирование 

и строительство 

централизованно

й 

канализационно

й системы в с. 

Майма 

Минрегион

развития 

РА; 

Администр

ация МО 

«Майминск

ий район» 

Администрация 

МО 

«Майминский 

район»; 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 1: Разработка проектно-

сметной документации, 

получение положительного 

заключения экспертизы 

проектной документации, 

получение разрешения на 

строительство 

01.01.

2023 

31.12.

2023 

01.02.

2023 

31.12.

2024 

ГП «Развитие жилищно-

коммунального и транспортного 

комплекса», ПП «Развитие жилищно-

коммунального комплекса», ОМ 

«Развитие систем коммунальной 

инфраструктуры Республики Алтай» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

160 

000,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 

160 

000,

0 

0,0 0,0 

Администрация 

МО 

«Майминский 

район» 

КТ 2: Выполнение 

строительно-монтажных работ 

в рамках ГП РФ «Обеспечение 

доступным и комфортным 

жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской 

Федерации» 

01.01.

2024 

31.10.

2024 

федеральный 

бюджет 
158 

400,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 

158 

400,

0 

0,0 0,0 

Администрация 

МО 

«Майминский 

район» 

КТ 3: Ввод объекта в 

эксплуатацию 

31.10.

2024 

31.12.

2024 
республиканс

кий бюджет 
800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

800,

0 
0,0 0,0 

местные 

бюджеты 
800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

800,

0 
0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6.21 Строительство 

двух блочно-

модульных 

котельных 

работающих на 

газе  

Мирегионр

азвития РА; 

Администр

ация МО «г. 

Горно-

Алтайск» 

Администрация 

МО «г. Горно-

Алтайск»; 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 1: Разработка проектно-

сметной документации, 

получение положительного 

заключения экспертизы 

проектной документации, 

получение разрешения на 

строительство 

01.01.

2020 

31.12.

2020 

01.01.

2020 

31.12.

2024 

ГП РА «Развитие жилищно-

коммунального и транспортного 

комплекса», ПП «Развитие жилищно-

коммунальгого комлекса», ОМ 

«Развитие систем коммунальной 

инфраструктуры Республики Алтай» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

40 

000,0 
0,0 0,0 0,0 

20 

000,

0 

20 

000,

0 

0,0 0,0 

Администрация 

МО «г. Горно-

Алтайск» 

КТ 2: Выполнение 

строительно-монтажных работ 

01.01.

2021 

31.12.

2024 
федеральный 

бюджет 
24 

000,0 
0,0 0,0 0,0 

12 

000,

0 

12 

000,

0 

0,0 0,0 
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Администрация 

МО «г. Горно-

Алтайск» 

КТ 3: Ввод объекта в 

эксплуатацию 

01.01.

2021 

31.12.

2024 
республиканс

кий бюджет 

8 

000,0 
0,0 0,0 0,0 

4 

000,

0 

4 

000,

0 

0,0 0,0 

местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 

8 

000,0 
0,0 0,0 0,0 

4 

000,

0 

4 

000,

0 

    

6.22 Проектирование 

и строительство 

системы 

водоснабжения, 

с.Усть-Мута 

Минрегион

развития 

РА; 

Администр

ация МО 

«Усть-

Канский 

район» 

Минрегионразви

тия РА; 

Администрация 

МО «Усть-

Канский район» 

КТ 1: Заключено соглашение о 

предоставлении субсидий из 

республиканского бюджета 

01.01.

2021 

30.06.

2021 

01.01.

2021 

01.09.

2025 

ГП «Развитие жилищно-

коммунального и транспортного 

комплекса», ПП «Развитие жилищно-

коммунального комплекса», ОМ 

«Развитие систем водоснабжения и 

водоотведения в Республике Алтай» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

25 

000,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

25 

000,

0 

0,0 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 2: Выполнены строительно-

монтажные работы 

01.01.

2021 

30.06.

2021 
федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 2: Выполнение 

строительно-монтажных работ 

в рамках ГП РФ «Обеспечение 

доступным и комфортным 

жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской 

Федерации» 

01.01.

2021 

01.09.

2025 
республиканс

кий бюджет 
25 

000,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

25 

000,

0 

0,0 

местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6.23 Проектирование 

и строительство 

системы 

водоснабжения, 

с.Усть-Кан 

Минрегион

развития 

РА; 

Администр

ация МО 

«Усть-

Канский 

район» 

Минрегионразви

тия РА; 

Администрация 

МО «Усть-

Канский район» 

КТ 1: Заключено соглашение о 

предоставлении субсидий из 

республиканского бюджета 

01.01.

2022 

30.06.

2022 

01.01.

2022 

01.09.

2025 

ГП «Развитие жилищно-

коммунального и транспортного 

комплекса», ПП «Развитие жилищно-

коммунального комплекса», ОМ 

«Развитие систем водоснабжения и 

водоотведения в Республике Алтай» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

25 

000,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

25 

000,

0 

0,0 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 2: Выполнены строительно-

монтажные работы 

01.01.

2022 

30.06.

2022 

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 2: Выполнение 

строительно-монтажных работ 

в рамках ГП РФ «Обеспечение 

доступным и комфортным 

жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской 

Федерации» 

01.01.

2022 

01.09.

2025 
республиканс

кий бюджет 
25 

000,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

25 

000,

0 

0,0 

местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6.24 Проектирование 

и строительство 

системы 

водоснабжения, 

с.Акташ 

 

Минрегион

развития 

РА; 

Администр

ация МО 

«Улагански

й район» 

Минрегионразви

тия РА; 

Администрация 

МО «Улаганский 

район» 

КТ 1: Заключено соглашение о 

предоставлении субсидий из 

республиканского бюджета 

01.01.

2021 

30.06.

2021 

01.01.

2021 

01.09.

2025 

ГП «Развитие жилищно-

коммунального и транспортного 

комплекса», ПП «Развитие жилищно-

коммунального комплекса», ОМ 

«Развитие систем водоснабжения и 

водоотведения в Республике Алтай» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

25 

000,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

25 

000,

0 

0,0 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 2: Выполнены строительно-

монтажные работы 

01.01.

2021 

30.06.

2021 

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 2: Выполнение 

строительно-монтажных работ 

в рамках ГП РФ «Обеспечение 

доступным и комфортным 

жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской 

Федерации» 

01.01.

2021 

01.09.

2025 
республиканс

кий бюджет 
25 

000,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

25 

000,

0 

0,0 

местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6.25 Проектирование 

и строительство 

системы 

водоснабжения, 

с.Чемал 

Минрегион

развития 

РА; 

Администр

ация МО 

Минрегионразви

тия РА; 

Администрация 

МО «Чемальский 

район» 

КТ 1: Заключено соглашение о 

предоставлении субсидий из 

республиканского бюджета 

01.01.

2020 

30.06.

2020 

01.01.

2020 

01.09.

2024 

ГП «Развитие жилищно-

коммунального и транспортного 

комплекса», ПП «Развитие жилищно-

коммунального комплекса», ОМ 

«Развитие систем водоснабжения и 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

25 

000,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

25 

000,

0 

0,0 
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«Чемальски

й район» 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 2: Выполнены строительно-

монтажные работы 

01.01.

2020 

30.06.

2020 

водоотведения в Республике Алтай» федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 2: Выполнение 

строительно-монтажных работ 

в рамках ГП РФ «Обеспечение 

доступным и комфортным 

жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской 

Федерации» 

01.01.

2020 

01.09.

2024 
республиканс

кий бюджет 

25 

000,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

25 

000,

0 

0,0 

местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6.26 Проектирование 

и строительство 

системы 

водоснабжения, 

Онгудайский 

район, с. Малый-

Яломан 

Минрегион

развития 

РА; 

Администр

ация МО 

«Онгудайск

ий район» 

Минрегионразви

тия РА; 

Администрация 

МО 

«Онгудайский 

район» 

КТ 1: Заключено соглашение о 

предоставлении субсидий из 

республиканского бюджета 

01.01.

2021 

31.12.

2021 

01.01.

2021 

01.09.

2025 

ГП «Развитие жилищно-

коммунального и транспортного 

комплекса», ПП «Развитие жилищно-

коммунального комплекса», ОМ 

«Развитие систем водоснабжения и 

водоотведения в Республике Алтай» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

25 

000,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

25 

000,

0 

0,0 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 2: Выполнены строительно-

монтажные работы 

01.01.

2021 

01.09.

2025 
федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканс

кий бюджет 

25 

000,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

25 

000,

0 

0,0 

местные 

бюджеты 
0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6.27 Проектирование 

и строительство 

системы 

водоснабжения, 

Онгудайский 

район, с. 

Онгудай, 3 

микрорайона 

(«Талда», 

«ДРСУ», 

«Южный») 

Минрегион

развития 

РА; 

Администр

ация МО 

«Онгудайск

ий район» 

Минрегионразви

тия РА; 

Администрация 

МО 

«Онгудайский 

район» 

КТ 1: Заключено соглашение о 

предоставлении субсидий из 

республиканского бюджета 

01.01.

2020 

30.06.

2020 

01.01.

2020 

01.09.

2024 

ГП «Развитие жилищно-

коммунального и транспортного 

комплекса», ПП «Развитие жилищно-

коммунального комплекса», ОМ 

«Развитие систем водоснабжения и 

водоотведения в Республике Алтай» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

25 

000,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

25 

000,

0 

0,0 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 2: Выполнены строительно-

монтажные работы 

01.01.

2020 

01.09.

2024 

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканс

кий бюджет 

25 

000,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

25 

000,

0 

0,0 

местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6.28 Проектирование 

и строительство 

системы 

водоснабжения, 

микрорайон 

Башталинка в 

Усть-

Коксинский 

район 

Минрегион

развития 

РА; 

Администр

ация МО 

«Усть-

Коксинский 

район» 

Минрегионразви

тия РА; 

Администрация 

МО «Усть-

Коксинский 

район» 

КТ 1: Заключено соглашение о 

предоставлении субсидий из 

республиканского бюджета 

01.01.

2020 

30.06.

2020 

01.01.

2020 

01.09.

2024 

ГП «Развитие жилищно-

коммунального и транспортного 

комплекса», ПП «Развитие жилищно-

коммунального комплекса», ОМ 

«Развитие систем водоснабжения и 

водоотведения в Республике Алтай» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

44 

200,4 
0,0 

19 

200,

4 

0,0 0,0 0,0 

25 

000,

0 

0,0 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 2: Выполнены строительно-

монтажные работы 

01.01.

2020 

30.06.

2020 
федеральный 

бюджет 
19 

008,4 
0,0 

19 

008,

4 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 2: Выполнение 

строительно-монтажных работ 

в рамках ГП РФ «Обеспечение 

доступным и комфортным 

жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской 

Федерации» 

01.01.

2020 

01.09.

2024 
республиканс

кий бюджет 

25 

192,0 
0,0 

192,

0 
0,0 0,0 0,0 

25 

000,

0 

0,0 

местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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6.29 Проектирование 

и строительство 

системы 

водоснабжения, 

микрорайон 

Северный  

с.Кызыл-Озек 

Минрегион

развития 

РА; 

Администр

ация МО 

«Майминск

ий район» 

Минрегионразви

тия РА; 

Администрация 

МО 

«Майминский 

район» 

КТ 1: Заключено соглашение о 

предоставлении субсидий из 

республиканского бюджета 

01.01.

2021 

30.06.

2021 

01.01.

2021 

01.09.

2025 

ГП «Развитие жилищно-

коммунального и транспортного 

комплекса», ПП «Развитие жилищно-

коммунального комплекса», ОМ 

«Развитие систем водоснабжения и 

водоотведения в Республике Алтай» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

25 

000,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

25 

000,

0 

0,0 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 2: Выполнены строительно-

монтажные работы 

01.01.

2021 

30.06.

2021 
федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 2: Выполнение 

строительно-монтажных работ 

в рамках ГП РФ «Обеспечение 

доступным и комфортным 

жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской 

Федерации» 

01.01.

2021 

01.09.

2025 
республиканс

кий бюджет 
25 

000,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

25 

000,

0 

0,0 

местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6.30 Проектирование 

и строительство 

системы 

водоснабжения, 

Чемальский  

район, с. 

Элекмонар 

Минрегион

развития 

РА; 

Администр

ация МО 

«Чемальски

й район» 

Минрегионразви

тия РА; 

Администрация 

МО «Чемальский 

район» 

КТ 1: Заключено соглашение о 

предоставлении субсидий из 

республиканского бюджета 

01.01.

2023 

30.06.

2023 

01.01.

2023 

31.12.

2025 

ГП РА «Развитие жилищно-

коммунального и транспортного 

комплекса», ПП «Развитие жилищно-

коммунального комплекса», ОМ 

«Развитие систем водоснабжения и 

водоотведения в Республике Алтай» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

34 

650,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 

11 

550,

0 

11 

550,

0 

11 

550,

0 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 2: Выполнение 

строительно-монтажных работ 

в рамках ГП РФ «Обеспечение 

доступным и комфортным 

жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской 

Федерации» 

01.07.

2023 

31.12.

2025 
федеральный 

бюджет 
31 

271,7 
0,0 0,0 0,0 0,0 

10 

423,

9 

10 

423,

9 

10 

423,

9 

республиканс

кий бюджет 
1 

645,8 
0,0 0,0 0,0 0,0 

548,

6 

548,

6 

548,

6 

местные 

бюджеты 

1 

732,5 
0,0 0,0 0,0 0,0 

577,

5 

577,

5 

577,

5 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6.31 

Строительство 

водозаборной 

скважины в с. 

Тобелер Кош-

Агачского 

района 

Республики 

Алтай 

Минрегион

развития 

РА; 

Администр

ация МО 

«Кош-

Агачский 

район» 

Администрация 

МО «Кош-

Агачский район» 

КТ 1: Получено 

положительное заключение 

государственной экспертизы  

01.07.

2021 

25.09.

2021 

01.07.

2021 

01.10.

2022 

ГП РА «Повышение качества 

водоснабжения по Республике Алтай 

на период с 2019 по 2024 годы» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

15 

000,0 
0,0 0,0 0,0 

15 

000,

0 

0,0 0,0 0,0 

Минрегионразви

тия РА 
КТ 2: Доведены лимиты 

26.09.

2021 

20.03.

2022 
Федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО «Кош-

Агачский район» 

КТ 3: Проведен аукцион, 

подписан муниципальный 

контракт 

21.03.

2022 

30.04.

2022 
Республиканс

кий бюджет 
14 

850,0 
0,0 0,0 0,0 

14 

850,

0 

0,0 0,0 0,0 

Минрегионразви

тия РА; 

Администрация 

МО «Кош-

Агачский район» 

КТ 4: Строительно-монтажные 

работы окончены 

01.05.

2022 

01.09.

2022 
Местные 

бюджеты 
150,0 0,0 0,0 0,0 

150,

0 
0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО «Кош-

Агачский район» 

КТ 5: Объект введен в 

эксплуатацию 

02.09.

2022 

01.10.

2022 
Внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6.32 

Строительство 

водозаборной 

скважины в с. 

Ортолык Кош-

Агачского 

района 

Республики 

Алтай 

Минрегион

развития 

РА; 

Администр

ация МО 

«Кош-

Агачский 

район» 

 

 

Администрация 

МО «Кош-

Агачский район» 

КТ 1: Получено 

положительное заключение 

государственной экспертизы  

15.09.

2021 

25.12.

2021 

15.09.

2021 

01.10.

2022 

ГП РА «Повышение качества 

водоснабжения по Республике Алтай 

на период с 2019 по 2024 годы» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

15 

000,0 
0,0 0,0 0,0 

15 

000,

0 

0,0 0,0 0,0 

Минрегионразви

тия РА 
КТ 2: Доведены лимиты 

26.12.

2021 

20.03.

2022 
Федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО «Кош-

Агачский район» 

КТ 3: Проведен аукцион, 

подписан муниципальный 

контракт 

21.03.

2022 

30.04.

2022 
Республиканс

кий бюджет 
14 

850,0 
0,0 0,0 0,0 

14 

850,

0 

0,0 0,0 0,0 

Минрегионразви

тия РА; 

Администрация 

МО «Кош-

Агачский район» 

КТ 4: Строительно-монтажные 

работы окончены 

01.05.

2022 

01.09.

2022 
Местные 

бюджеты 
150,0 0,0 0,0 0,0 

150,

0 
0,0 0,0 0,0 
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Администрация 

МО «Кош-

Агачский район» 

КТ 5: Объект введен в 

эксплуатацию 

02.09.

2022 

01.10.

2022 
Внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6.33 

Строительство 

водозаборной 

скважины в с. 

Теленгит-

Сортогой Кош-

Агачского 

района 

Республики 

Алтай 

Минрегион

развития 

РА; 

Администр

ация МО 

«Кош-

Агачский 

район» 

Администрация 

МО «Кош-

Агачский район» 

КТ 1: Разработка ПСД и 

направление заявки в 

Минрегионразвития РА 

01.07.

2022 

01.08.

2022 

01.07.

2022 

31.12.

2023 

ГП РА «Повышение качества 

водоснабжения по Республике Алтай 

на период с 2019 по 2024 годы» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

15 

000,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 

15 

000,

0 

0,0 0,0 

Минрегионразви

тия РА; 

Администрация 

МО «Кош-

Агачский район» 

КТ 2: Заключение соглашения 

на реализацию мероприятия 

02.08.

2022 

30.09.

2022 
Федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

МО «Кош-

Агачский район» 

КТ 3: Направление ПСД на 

государственную экспертизу и 

получение ее положительного 

заключения 

01.10.

2022 

31.01.

2023 Республиканс

кий бюджет 
14 

850,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 

14 

850,

0 

0,0 0,0 

Минрегионразви

тия РА 
КТ 4: Доведены лимиты 

01.03.

2023 

01.04.

2023 
Местные 

бюджеты 
150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

150,

0 
0,0 0,0 

Администрация 

МО «Кош-

Агачский район» 

КТ 5: Проведен аукцион, 

подписан муниципальный 

контракт 

02.04.

2023 

30.04.

2023 

Внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минрегионразви

тия РА; 

Администрация 

МО «Кош-

Агачский район» 

КТ 6: Строительно-монтажные 

работы окончены 

01.05.

2023 

01.09.

2023 

Администрация 

МО «Кош-

Агачский район» 

КТ 7: Объект введен в 

эксплуатацию 

02.09.

2023 

01.10.

2023 

6.34 Поддержка 

мероприятий  по 

жилищному 

строительству на 

территории г. 

Горно-Алтайска 

многоквартирны

х домов и  

индивидуальног

о жилищного 

строительства 

Минрегион

развития 

РА; 

Администр

ация МО 

«Город 

Горно-

Алтайск» 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 1: Разработка НПА на 

предоставление субсидий на 

выполнение работ по 

постановке на кадастровый 

учет индивидуальных жилых 

домов 

29.12.

2020 

выпол

нено 

29.12.

2020 

01.12.

2024 

Индивидуальная программа 

социально-экономического развития 

Республики Алтай (стимулирование 

жилищного строительства) 

Постановление Правительства 

Республики Алтай от 12.08.2020 № 257 

«Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий на 

выполнение работ по постановке на 

кадастровый учет индивидуальных 

жилых домов в рамках реализации 

индивидуальной программы 

социально-экономического развития 

Республики Алтай на 2020-2024 годы, 

Постановление Правительства 

Республики Алтай утвержденного 29 

июля 2020 года № 242 «Об 

утверждении Порядка предоставления 

поддержки граждан в сфере 

ипотечного жилищного кредитования в 

Республики Алтай в рамках 

реализации индивидуальной 

программы социально-экономического 

развития Республики Алтай на 2020 – 

2024 годы 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

121 

212,1 
0,0 0,0 

15 

151,

5 

40 

404,

0 

15 

151,

5 

50 

505,

1 

0,0 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 2: Проведение конкурса по 

отбору получателей субсидий 

на выполнение работ по 

постановке на кадастровый 

учет индивидуальных жилых 

домов 

01.03.

2021 

01.05.

2021 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 3:Разработка НПА на 

предоставление поддержки 

граждан в сфере ипотечного 

жилищного кредитования в 

Республики Алтай  

01.05.

2021 

01.06.

2021 
Федеральный 

бюджет 

120 

000,0 
0,0 0,0 

15 

000,

0 

40 

000,

0 

15 

000,

0 

50 

000,

0 

0,0 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 4: Заключение соглашений 

о сотрудничестве с 

кредитными организациями  

01.05.

2021 

01.06.

2021 
Республиканс

кий бюджет 

1 

212,1 
0,0 0,0 

151,

5 

404,

0 

151,

5 

505,

1 
0,0 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 5: Выплата поддержки 

гражданм в сфере ипотечного 

жилищного кредитования в 

Республики Алтай  

01.06.

2021 

01.12.

2021 

далее 

ежего

дно 

Местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

VII. РАЗВИТИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

7.1 Создание 

кластера 

(Центра) 

экологических 

инноваций, г. 

Горно-Алтайск 

Минприрод

ы РА 

Минприроды РА КТ 1: Разработка концепции 

развития кластера 

экологических инноваций 

01.01.

2023 

01.03.

2023 

01.01.

2023 

01.12.

2023 

ГП Республики Алтай «Обеспечение 

экологической безопасности и 

улучшение состояния окружающей 

среды», ПП «Обеспечение 

экологической безопасности», ОМ 

«Предоставление услуг (выполнение 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

10 

000,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 

10 

000,

0 

0,0 0,0 

Минприроды РА КТ 2: Разработка 

экологических стандартов 

01.03.

2023 

01.12.

2023 

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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хозяйственной деятельности и 

продукции 

работ) в сфере экологии и охраны 

окружающей среды» 
республиканс

кий бюджет 

10 

000,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 

10 

000,

0 

0,0 0,0 

местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7.2 Устройство и 

оборудование 

мест накопления 

твердых 

коммунальных 

отходов, в том 

числе 

контейнеры для 

раздельного 

сбора мусора 

Минрегион

развития 

РА; 

Муницпаль

ные 

образовани

я в РА 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 1: Определение источника 

финансирования  

01.01.

2022 

31.12.

2022 

01.12.

2022 

31.12.

2023 

ГП Республики Алтай «Обеспечение 

экологической безопасности и 

улучшение состояния окружающей 

среды» ПП «Обращение с отходами 

производства и потребления, в том 

числе с твёрдыми коммунальными 

отходами, в Республике Алтай», ОМ 

«Создание и развитие инфраструктуры 

по сбору, накоплению, 

транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, 

размещению отходов, в том числе 

твердых коммунальных отходов и 

формирование экологической 

культуры населения в области 

обращения с отходами» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

90 

395,0 
17,8 21,2 5,4 0,0 

90 

350,

6 

0,0 0,0 

Минрегионразви

тия РА; 

Муницпальные 

образования в РА 

КТ 2: Заключение соглашений 01.01.

2023 

01.05.

2023 федеральный 

бюджет 
8,1 0,0 3,9 4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Муницпальные 

образования в РА 

КТ 3: Закупка и установка 

оборудования 

01.05.

2023 

31.12.

2023 
республиканс

кий бюджет 
35,8 17,3 17,3 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 

бюджеты 

90 

351,1 
0,5 0,0 0,0 0,0 

90 

350,

6 

0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7.3 Строительство 

мусоросортиров

очных 

комплексов, 

Улаганский 

район, 

Турочакский 

район, 

Чемальский 

район, Чойский 

район, 

Шебалинский 

район, 

Онгудайский 

район, Усть-

Канский район, 

Усть-

Коксинский 

район, Кош-

Агачский район. 

Комплекс по 

Минрегион

развития 

РА; 

Муницпаль

ные 

образовани

я в РА 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 1: Подача заявки в 

Минприроду РФ 

01.01.

2022 

31.12.

2022 

01.10.

2022 

31.12.

2025 

ГП Республики Алтай «Обеспечение 

экологической безопасности и 

улучшение состояния окружающей 

среды» ПП «Обращение с отходами 

производства и потребления, в том 

числе с твёрдыми коммунальными 

отходами, в Республике Алтай»,  ОМ 

«Создание и развитие инфраструктуры 

по сбору, накоплению, 

транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, 

размещению отходов, в том числе 

твердых коммунальных отходов и 

формирование экологической 

культуры населения в области 

обращения с отходами», 

Национальный проект «Экология» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

776 

037,2 
0,0 0,0 0,0 0,0 

416 

037,

2 

240 

000,

0 

120 

000,

0 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 2: Заключение соглашения 

с Минприродой РФ 

01.01.

2023 

01.04.

2023 
федеральный 

бюджет 

768 

276,8 
0,0 0,0 0,0 0,0 

411 

876,

8 

237 

600,

0 

118 

800,

0 

Муницпальные 

образования в РА 

КТ 3: СМР, ввод в 

эксплуатацию 

01.04.

2023 

31.12.

2023 
республиканс

кий бюджет 
7 

760,4 
0,0 0,0 0,0 0,0 

4 

160,

4 

2 

400,

0 

1 

200,

0 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 4: Подача заявки в 

Минприроду РФ 

01.10.

2023 

31.12.

2023 
местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 5: Заключение соглашения 

с Минприродой РФ 

01.01.

2024 

01.04.

2024 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Муницпальные 

образования в РА 

КТ 6: СМР, ввод в 

эксплуатацию 

01.04.

2024 

31.12.

2024 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 7: Подача заявки в 

Минприроду РФ 

01.10.

2024 

31.12.

2024 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 8: Заключение соглашения 

с Минприродой РФ 

01.01.

2025 

01.04.

2025 
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глубокой 

переработке 

мусора с 

получением на 

выходе тепловой 

энергии, 

Майминский 

район. 

Строительство 

мусороперерабат

ывающих 

предприятий, 

мусоросортиров

очных станций, 

установки 

модульных 

систем сбора и 

сортировки 

твердых 

коммунальных 

отходов, 

г.Горно-

Алтайск, 

Майминский 

район, 

Улаганский 

район, Кош-

Агачский район, 

Усть-Канский 

район, 

Онгудайский 

район, 

Шебалинский 

район, 

Чемальский 

район, Чойский 

район, 

Турочакский 

район, Усть-

Коксинский 

район 

Муницпальные 

образования в РА 

КТ 9: СМР, ввод в 

эксплуатацию 

01.04.

2025 

31.12.

2025 

7.4 Приобретение 

спецавтотранспо

рта (3 ед. 

мусоровоза на 

базе КАМАЗ, 1 

бульдозер) 

Минрегион

развития 

РА; 

Администр

ация МО 

«Чемальски

й район» 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 1: Проведение торгов с 

определением стоимости 

01.01.

2023 

31.12.

2023 

01.01.

2023 

31.12.

2024 

ГП РА «Развитие жилищно-

коммунального и транспортного 

комплекса», ПП «Развитие 

транспортного комплекса», ОМ 

«Повышение безопасности дорожного 

движения и организация профилактики 

правонарушений» 

Всего (за 

счет всех 

источников) 

2,6 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минрегионразви

тия РА 

КТ 2: Прибретение техники 01.01.

2024 

30.06.

2024 

федеральный 

бюджет 
2,6 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минрегионразви

тия РА; 

Администрация 

МО «Чемальский 

район» 

КТ 3: Передача в МО 

«Чемальский район» 

01.07.

2024 

31.12.

2024 
республиканс

кий бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 

бюджеты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

0,0»

. 

 


