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регионального проекта

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Республика Алтай)

1. Основные положения

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Республика Алтай)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями (Республика Алтай)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Култуева Д.А. Заместитель Председателя Правительства Республики Алтай

Елыкомов В.А.Руководитель регионального проекта Министр здравоохранения Республики Алтай

Добромыслова Н.Г.Администратор регионального проекта

Начальник отдела организации медицинской помощи и

лекарственного обеспечения

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Республики Алтай "Развитие

здравоохранения"

Подпрограмма "Улучшение качества оказания медицинской

помощи населению Республики Алтай" государственной

программы Республики Алтай "Развитие здравоохранения"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1.1.

Доля лиц с болезнями

системы кровообращения,

состоящих под

диспансерным наблюдением,

получивших в текущем году

медицинские услуги в

рамках диспансерного

наблюдения от всех

пациентов с болезнями

системы кровообращения,

состоящих под

диспансерным наблюдением

0,0000 2019

0,0000 0,0000 0,0000 50,0000 60,0000 70,0000 80,0000

ПроцентФП -

--

1.2.

Доля лиц, которые перенесли

острое нарушение мозгового

кровообращения, инфаркт

миокарда, а также которым

были выполнены

аортокоронарное

шунтирование,

ангиопластика коронарных

артерий со стентированием и

катетерная абляция по

поводу сердечно-сосудистых

0,0000 2019

0,0000 0,0000 50,0000 80,0000 85,0000 90,0000 90,0000

ПроцентФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

заболеваний, бесплатно

получавших в отчетном году

необходимые лекарственные

препараты в амбулаторных

условиях

1.3.

Количество рентген-

эндоваскулярных

вмешательств в лечебных

целях, тыс. ед.

0,3100 2017

0,0000 0,3150 0,3040 0,3190 0,2890 0,2970 0,3050

Тысяча

единиц

ФП -

--

1.4.

Больничная летальность от

инфаркта миокарда

9,3000 2017

0,0000 9,1000 9,0000 8,8000 8,7000 8,5000 8,1000

ПроцентФП -

--

1.5.

Больничная летальность от

острого нарушения

мозгового кровообращения

21,0000 2017

0,0000 18,6000 19,3000 18,0000 18,0000 17,4000 16,9000

ПроцентФП -

--

1.6.

Летальность больных с

болезнями системы

кровообращения среди лиц с

болезнями системы

кровообращения, состоящих

под диспансерным

наблюдением (умершие от

БСК / число лиц с БСК,

состоящих под

диспансерным наблюдением)

2,7000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 2,6200 2,5400 2,4700 2,3900

ПроцентФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1.1. Доля лиц с болезнями системы

кровообращения, состоящих под

диспансерным наблюдением, получивших в

текущем году медицинские услуги в рамках

диспансерного наблюдения от всех пациентов

с болезнями системы кровообращения,

состоящих под диспансерным наблюдением

5,800

0

11,70

00

17,50

00

23,30

00

29,20

00

35,00

00

Процент 70,0000

64,20

00

58,30

00

52,50

00

46,70

00

40,80

00

ФП

1.2. Доля лиц, которые перенесли острое

нарушение мозгового кровообращения,

инфаркт миокарда, а также которым были

выполнены аортокоронарное шунтирование,

ангиопластика коронарных артерий со

стентированием и катетерная абляция по

поводу сердечно-сосудистых заболеваний,

бесплатно получавших в отчетном году

необходимые лекарственные препараты в

амбулаторных условиях

85,40

00

85,80

00

86,30

00

86,70

00

87,10

00

87,50

00

Процент 90,0000

89,60

00

89,20

00

88,80

00

88,30

00

87,90

00

ФП

1.3. Количество рентген-эндоваскулярных

вмешательств в лечебных целях, тыс. ед.

0,020

0

0,040

0

0,060

0

0,080

0

0,100

0

0,120

0

Тысяча

единиц

0,2970

0,270

0

0,240

0

0,210

0

0,180

0

0,150

0

ФП

1.4. Больничная летальность от инфаркта миокарда

8,700

0

8,700

0

8,700

0

8,600

0

8,600

0

8,600

0

Процент 8,5000

8,500

0

8,500

0

8,600

0

8,600

0

8,600

0

ФП

1.5. Больничная летальность от острого нарушения

мозгового кровообращения

18,00

00

17,90

00

17,90

00

17,80

00

17,80

00

17,70

00

Процент 17,4000

17,50

00

17,50

00

17,60

00

17,60

00

17,70

00

ФП

1.6. Летальность больных с болезнями системы

0,210

0

0,410

0

0,620

0

0,820

0

1,030

0

1,240

0

Процент 2,4700

2,260

0

2,060

0

1,850

0

1,650

0

1,440

0

ФП
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№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

кровообращения среди лиц с болезнями

системы кровообращения, состоящих под

диспансерным наблюдением (умершие от БСК

/ число лиц с БСК, состоящих под

диспансерным наблюдением)
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1.1

Обеспечена

профилактика

развития сердечно-

сосудистых

заболеваний и

сердечно-сосудистых

осложнений у

пациентов высокого

риска, находящихся

на диспансерном

наблюдении

Процен

т

- - 50,

000

0

80,

000

0

85,

000

0

В рамках

национального

проекта

«Здравоохранение»

будут реализованы

мероприятия

федерального

проекта «Борьба с

сердечно-

сосудистыми

заболеваниями»,

направленные на

обеспечение в

амбулаторных

условиях

лекарственными

препаратами

граждан, которым

были выполнены

аорто-коронарное

шунтирование,

ангиопластика

коронарных

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2020

- -90,

000

0

90,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

артерий со

стентированием и

катетерная

аблация,

перенесших острое

нарушение

мозгового

кровообращения,

инфаркт миокарда.

В рамках

национального

проекта

«Демография»

будут реализованы

мероприятия

федерального

проекта

«Формирование

системы

мотивации

граждан к

здоровому образу

жизни,

включая здоровое

питание и отказ от

вредных

привычек»,

направленные на
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

формирование

среды,

способствующей

ведению

гражданами

здорового образа

жизни,

включая здоровое

питание (в том

числе ликвидацию

микронутриентной

недостаточности,

сокращение

потребления соли и

сахара), защиту от

табачного дыма,

снижение

потребления

алкоголя,

мотивирование

граждан к ведению

здорового образа

жизни посредством

проведения

информационно-

коммуникационно

й кампании,

вовлечение
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

граждан и

некоммерческих

организаций в

мероприятия по

укреплению

общественного

здоровья, а также

разработку и

внедрение

корпоративных

программ

укрепления

здоровья. инетов

медицинской

профилактики и

школ пациентов.

1.2

В Республике Алтай

разработаны и

утверждены

региональные

программы "Борьба с

сердечно-

сосудистыми

заболеваниями"

Условн

ая

единиц

а

- - 1,0

000

1,0

000

1,0

000

Разработана и

утверждена

Постановлением

Правительства

Республики Алтай

"Региональная

программа борьбы

с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями в

Республике

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

0,0000 2019

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Алтай". проекта)

1.3

Переоснащены/доосн

ащены  медицинским

оборудованием

региональные

сосудистые центры и

первичные

сосудистые отделения

в Республике Алтай

Единиц

а

- 1,0

000

1,0

000

1,0

000

1,0

000

 В соответствии с

порядками

оказания

медицинской

помощи

обеспечено

переоснащение

медицинским

оборудованием

регионального

сосудистого

центра  БУЗ РА

«Республиканская

больница» г.

Горно-Алтайск, пр.

Коммунистический

, д.140

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 -

- -1,0

000

1,0

000

-

1.4

Завершено

переоснащение/доосн

ащение медицинским

оборудованием

региональных

сосудистых центров

Единиц

а

- 1,0

000

1,0

000

1,0

000

-

Переоснащен

региональный

сосудистый центр

БУЗ РА

«Республиканская

больница» в г.

Горно-Алтайск, пр.

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 -

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

и первичных

сосудистых

отделений в

Республике Алтай.

Нарастающий итог

Коммунистический

, д.140.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний 0

Обеспечена профилактика развития

сердечно-сосудистых заболеваний и

сердечно-сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска, находящихся

на диспансерном наблюдении

1.1

13 043,6411 524,65 12 869,300,00 13 215,35 63 868,2913 215,35

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

13 043,6411 524,65 12 869,300,00 13 215,35 63 868,2913 215,35

бюджет субъекта1.1.1.1.

13 043,6411 524,65 12 869,300,00 13 215,35 63 868,2913 215,35

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Переоснащены/дооснащены

медицинским оборудованием

региональные сосудистые центры и

первичные сосудистые отделения в

Республике Алтай

1.2

27 782,8027 121,20 17 416,1023 055,50 23 609,80 132 441,6013 456,20

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

27 782,8027 121,20 17 416,1023 055,50 23 609,80 132 441,6013 456,20

бюджет субъекта1.2.1.1.

27 782,8027 121,20 17 416,1023 055,50 23 609,80 132 441,6013 456,20

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

23 055,50 38 645,85 30 285,40 40 826,44

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

26 671,55 36 825,15 196 309,89

23 055,50 40 826,4438 645,85 30 285,40 26 671,55 36 825,15 196 309,89

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Алтай в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1.1. Обеспечена профилактика развития

сердечно-сосудистых заболеваний и

сердечно-сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска, находящихся

на диспансерном наблюдении

0,00 0,00 0,00 9 743,54 12 366,43 12 513,18

13 215,35

13 215,3512 513,3912 513,3912 513,3912 513,39

1.2. Переоснащены/дооснащены

медицинским оборудованием

региональные сосудистые центры и

первичные сосудистые отделения в

Республике Алтай

0,00 0,00 0,00 13 456,13 13 456,13 13 456,13

13 456,20

13 456,1313 456,1313 456,1313 456,1313 456,13

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 23 199,67 25 822,56 25 969,31

26 671,55

26 671,4825 969,5225 969,5225 969,5225 969,52



15

7. Дополнительная информация

 Региональный проект «Борьба сердечно-сосудистыми заболеваниями в Республики Алтай» направлен на снижение смертности от болезней системы

кровообращения, до 320 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году. Снижение смертности от болезней системы кровообращения достигается путем

снижения смертности от инфаркта миокарда (с 19,8% в 2017 г. до 15,1% в 2024 г.),снижения смертности от острого нарушения мозгового

кровообращения (с 68,0% в 2017 г. до 52,1% в 2024 г.),снижения больничной летальности от острого коронарного синдрома (с 9,3% в 2017 г. до 8,0% в 2024

г.), снижения больничной летальности от острого нарушения мозгового кровообращения (с 21,0 % в 2017 г. до 14% в 2024 году),увеличения количества

рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, проведенных больным с острым коронарным синдромом (с 310 в 2017 г. до 326 в 2024 году).

Региональный проект «Борьба сердечно-сосудистыми заболеваниями в Республики Алтай» также предусматривает мероприятия, которые реализуются

в рамках других федеральных проектов Национального проекта «Здравоохранение»:

В рамках регионального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от

вредных привычек» будет организована информационно-коммуникационная кампания, направленная на профилактику и ранее выявление сердечно-

сосудистых заболеваний (формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни; мотивирование граждан к ведению здорового

образа жизни, повышение приверженности к лечению и др.).

В рамках регионального проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи Республики Алтай» будет осуществлено строительство

фельдшерско-акушерских пунктов, закуплены передвижные фельдшерско-акушерские пункты, что повысит доступность первичной медико-санитарной

помощи в отдаленных территориях республики, охват профилактическими медицинскими осмотрами.

В рамках регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении Республики Алтай на основе единой государственной

информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»все специалисты здравоохранения будут обеспечены автоматизированными рабочими местами,

фельдшерско-акушерские пункты будут подключены к сети Интернет, что позволит оперативно осуществлять контроль состояния здоровья пациентов,

проживающих в сельской местности, упростит процедуру записи на прием к врачу, урегулирует маршрутизацию пациентов внутри учреждения и увеличит

доступность к первичной медико-санитарной помощи.

В рамках регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» ежегодно врачи

кардиологи, неврологи, по эндоваскулярной диагностике и лечению будут повышать квалификацию.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями (Республика Алтай)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1.1

Результат "В Республике Алтай

разработаны и утверждены

региональные программы

"Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями""

Разработана и утверждена

Постановлением

Правительства Республики

Алтай "Региональная

программа борьбы с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями в

Республике Алтай".

Путина А.С.

30.06.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

Нет

1.1.1

Контрольная точка

"Актуализация маршрутизации

пациентов с сердечно-

сосудистыми заболеваниям"

Приказ о маршрутирации

пациентов с БСС

-

Колмакова

Т.В.

01.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 информацион

ная система

отсутствует

-



17

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.2

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1 квартал 2021

года"

Отчет квартальный отчет о

ходе реализации проекта

-

Колмакова

Т.В.

01.05.2021

05 07 информацион

ная система

отсутствует

-

1.1.3

Контрольная точка

"Актуализация региональных

программ «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниям"

Отчет Распоряжение

внесении изменений

-

Колмакова

Т.В.

01.07.2021

06 08 информацион

ная система

отсутствует

-

1.1.4

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1-2 кварталы

2021 года"

Отчет о ходе реализации

программы за первое

полугодие

-

Колмакова

Т.В.

01.08.2021

06 09 информацион

ная система

отсутствует

-

1.1.5

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1-3 кварталы

2021 года"

Отчет о ходе реализации

программы за 3 квартал

-

Колмакова

Т.В.

01.11.2021

08 10 информацион

ная система

отсутствует

-



18

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.6

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 2021 ",

значение: 0.0000

Отчет о реализации

мероприятий программы за

год

-

Колмакова

Т.В.

31.12.2021

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информацион

ная система

отсутствует

-

1.1.7

Контрольная точка

"Актуализация маршрутизации

пациентов с сердечно-

сосудистыми заболеваниями",

значение: 0.0000

Акт Акт о маршрутизации

пациентов с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями .

-

Раднаева Д.З.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 информацион

ная система

отсутствует

-

1.1.8

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1 квартал 2022

года", значение: 0.0000

Отчет Отчет о реализации

мероприятий региональной

программы «Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями» за 1

квартал 2022 года

-

Раднаева Д.З.

01.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

10 информацион

ная система

отсутствует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.1.9

Контрольная точка

"Актуализация региональных

программ «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями»",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

утверждены

актуализированные

региональные программы

«Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями»

-

Раднаева Д.З.

01.07.2022

05 06 информацион

ная система

отсутсвует

-

1.1.10

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за первый 1-2

кварталы 2022 года", значение:

0.0000

Отчет Отчет о реализации

мероприятий региональной

программы «Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями» за 1 - 2

кварталы 2022 года

-

Раднаева Д.З.

01.08.2022

10 07 информацион

ная система

отсутствует

-

1.1.11

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1-3 кварталы

2022 года", значение: 0.0000

Отчет Отчет о реализации

мероприятий региональной

программы «Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями» за первый 1

-3 кварталы 2022 года

-

Раднаева Д.З.

01.11.2022

06 08 информацион

ная система

отсутствует

-

1.1.12

Контрольная точка Отчет Отчет о реализации

-

Раднаева Д.З.

30.12.2022

07 Взаимо информацион-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 2022 год",

значение: 0.0000

мероприятий региональной

программы «Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями» за 2022 год

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ная система

отсутствует

1.1.13

Контрольная точка

"Актуализация маршрутизации

пациентов с сердечно-

сосудистыми заболеваниями"

Акт о маршрутизации

пациентов с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями

актуализированный до 1

февраля отчетного года.

-

Раднаева Д.З.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.14

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1 квартал 2023

Отчет о реализации

мероприятий региональной

программы «Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями» за 1

квартал 2023 года

-

Раднаева Д.З.

01.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

06 отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

года", значение: 0.0000, Единица точкам

и

отсутст

вует

1.1.15

Контрольная точка

"Актуализация региональных

программ «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями",

значение: 0.0000, Единиц

Прочий тип документа

отчет об исполнении

-

Добромыслова

Н.Г.

01.07.2023

05 07 отсутстует-

1.1.16

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ "Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1-2 кварталы

2023 года", значение: 0.0000,

Единица

Отчет о реализации

мероприятий региональной

программы «Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями» за первый 1

-2 кварталы 2023 года

-

Добромыслова

Н.Г.

01.08.2023

06 08 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.17

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ "Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1-3 квартал

2023 года", значение: 0.0000,

Отчет о реализации

мероприятий региональной

программы «Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями» за 1-3

квартал 2023 года

-

Добромыслова

Н.Г.

01.11.2023

07 09 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Единица ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

1.1.18

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ "Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 2023 год",

значение: 0.0000, Единица

Отчет о реализации

мероприятий региональной

программы «Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями» за 2023 год

-

Добромыслова

Н.Г.

30.12.2023

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.19

Контрольная точка

"Актуализация маршрутизации

пациентов с сердечно-

сосудистыми заболеваниями",

значение: 0.0000

Приказ .

-

Раднаева Д.З.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 информацион

ная система

отсутствует

-

1.1.20

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

Прочий тип документа

отчет об исполнении

-

Раднаева Д.З.

01.05.2024

05 07 информацион

ная система

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1 квартал 2024

года", значение: 0.0000

мероприятий отсутствует

1.1.21

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1-2 кварталы

2024 года"

Прочий тип документа

отчет об исполнении

мероприятий

-

Раднаева Д.З.

01.08.2024

06 08 информацион

ная система

отсутствует

-

1.1.22

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1-3 кварталы

2024 года"

Прочий тип документа

отчет об исполнении

-

Раднаева Д.З.

01.11.2024

07 09 информацион

ная система

отсутствует

-

1.1.23

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 2024 "

Прочий тип документа

отчет об исполнении

-

Раднаева Д.З.

31.12.2024

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

информацион

ная система

отсутствует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.2

Результат "Обеспечена

профилактика развития сердечно-

сосудистых заболеваний и

сердечно-сосудистых

осложнений у пациентов

высокого риска, находящихся на

диспансерном наблюдении"

В рамках национального

проекта «Здравоохранение»

будут реализованы

мероприятия федерального

проекта «Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями»,

направленные на

обеспечение в

амбулаторных условиях

лекарственными

препаратами граждан,

которым были выполнены

аорто-коронарное

шунтирование,

ангиопластика коронарных

артерий со стентированием

и катетерная аблация,

перенесших острое

нарушение мозгового

кровообращения, инфаркт

миокарда.

В рамках национального

проекта «Демография»

будут реализованы

Путина А.С.

01.02.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мероприятия федерального

проекта «Формирование

системы мотивации

граждан к здоровому образу

жизни,

включая здоровое питание

и отказ от вредных

привычек», направленные

на формирование среды,

способствующей ведению

гражданами здорового

образа жизни,

включая здоровое питание

(в том числе ликвидацию

микронутриентной

недостаточности,

сокращение потребления

соли и сахара), защиту от

табачного дыма,

снижение потребления

алкоголя, мотивирование

граждан к ведению

здорового образа жизни

посредством проведения

информационно-

коммуникационной

кампании,

вовлечение граждан и

некоммерческих

организаций в мероприятия

по укреплению
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

общественного здоровья, а

также разработку и

внедрение корпоративных

программ укрепления

здоровья. инетов

медицинской

профилактики и школ

пациентов.

1.2.1

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Колмакова

Т.В.

01.04.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Колмакова

Т.В.

01.07.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--



27

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Колмакова

Т.В.

01.10.2020

06 08 --

1.2.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Колмакова

Т.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Колмакова

Т.В.

01.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 информацион

ная система

отсутствует

-

1.2.6

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

запукпка лекарственных

-

Колмакова

Т.В.

15.04.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

информацион

ная система

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

препаратов включена в

план закупок

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует

1.2.7

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Сведения о

государственном контракте

внесены в реестр

контрактов ЕИС

-

Колмакова

Т.В.

12.05.2021

01 03 информацион

ная система

отсутствует

-

1.2.8

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа акты

выполненных работ,

оказанных услуг

-

Колмакова

Т.В.

16.06.2021

02 04 информациоо

ная система

отсутствует

-

1.2.9

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

платежные поручения,акты

приема-передачи товаров,

услуг.

-

Рязанова Е.В.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

информацион

ная система

отсутсвует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.2.10

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Колмакова

Т.В.

01.07.2021

05 07 информацион

ная система

отсутствует

-

1.2.11

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Колмакова

Т.В.

01.10.2021

06 12 информацион

ная система

отсутствует

-

1.2.12

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

закупка лекарственных

препаратов на 2022 год

включена в план- график

закупок в ЕИС, ссылка на

сайте ЕИС

-

Колмакова

Т.В.

30.11.2021

07 09 информацион

ная система

отсутствует

-

1.2.13

Контрольная точка "Сведения о

муниципальном контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Сведения о

государственном контракте

по закупке лекарственных

препаратов внесены в

реестр контрактов ЕИС,

ссылка на сайт ЕИС

-

Рязанова Е.В.

06.12.2021

08 10 информацион

ная система

отсутствует

-

1.2.14

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг ", значение: 0.0000

Акт прием-передача

поставленных

лекарственных препаратов

на 2022 год.

-

Рязанова Е.В.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

11 информацион

ная система

отсутсвует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.15

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Платежное поручение на

поставку лекарственных

препаратов для лечения

амбулаторных больных с

болезнями ССЗ.

-

Рязанова Е.В.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информацион

ная система

отсутствует

-

1.2.16

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Колмакова

Т.В.

31.12.2021

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информацион

ная система

отсутствует

-

1.2.17

Контрольная точка Отчет Отчет об

-

Рязанова Е.В.

01.04.2022

Взаимо 01 информацион-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

использовании

межбюджетных

трансфертов за 1 квартал

2022 года

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ная система

отсутствует

1.2.18

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

закупка включена в план

закупок

-

Рязанова Е.В.

15.04.2022

05 06 информациоо

ная система

отсутсвует

-

1.2.19

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов за 2 квартал

2022 года

-

Рязанова Е.В.

01.07.2022

03 07 информацион

ная система

отсутствует

-

1.2.20

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000, Единиц

Прочий тип документа

Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр

контрактов ЕИС.

-

Рязанова Е.В.

01.09.2022

01 04 информацион

ная система

отсутствует

-

1.2.21

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

-

Рязанова Е.В.

01.10.2022

06 08 информацион

ная система

отсутствует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

трансфертов", значение: 0.0000 трансфертов за 3 квартал

2022 года.

1.2.22

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000, Единиц

Прочий тип документа акты

выполненных работ,

оказанных услуг.

-

Рязанова Е.В.

01.12.2022

04 06 информацион

ная система

отсутствует

-

1.2.23

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000, Единиц

Прочий тип документа

платежные документы

-

Рязанова Е.В.

15.12.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информацион

ная система

отсутствует

-

1.2.24

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов за 2022 год.

-

Рязанова Е.В.

30.12.2022

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информацион

ная система

отсутствует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.25

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000,

Единица

Отчет о реализации

соглашений о

представлении субсидии на

обеспечение профилактики

развития сердечно-

сосудистых заболеваний и

сердечно-сосудистых

осложнений у пациентов

высокого риска,

находящихся на

диспансерном наблюдении

бюджетам субъектов

Российской Федерации по

форме приложений № 3

"Отчет о расходах, в целях

софинансирования которых

предоставлена Субсидия",

№4 "Отчет о достижении

значений результатов

использования Субсидии и

обязательствах, принятых в

целях их достижения", №6

"Отчет об использовании

средств субсидии" к

соглашению

о предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

-

Рязанова Е.В.

10.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01 Государствен

ная

интегрирован

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.26

Контрольная точка "Закупка Прочий тип документа

-

Рязанова Е.В.

10.05.2023

05 02 информацион-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

включена в план закупок",

значение: 0.0000, Единица

ссылка на план график

включения в план закупок в

ЕИС

ная система

отсутсвует

1.2.27

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000, Единица

Прочий тип документа

Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр

контрактов ЕИС.

-

Рязанова Е.В.

10.05.2023

01 03 информацион

ная система

отсутсвует

-

1.2.28

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет о реализации

соглашений о

представлении субсидии на

обеспечение профилактики

развития сердечно-

сосудистых заболеваний и

сердечно-сосудистых

осложнений у пациентов

высокого риска,

находящихся на

диспансерном наблюдении

бюджетам субъектов

Российской Федерации по

форме приложений № 3

"Отчет о расходах, в целях

софинансирования которых

предоставлена Субсидия",

№4 "Отчет о достижении

значений результатов

использования Субсидии и

-

Рязанова Е.В.

10.07.2023

04 07 Государствен

ная

интегрирован

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обязательствах, принятых в

целях их достижения", №6

"Отчет об использовании

средств субсидии" к

соглашению

о предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

1.2.29

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа акты

выполненных работ,

оказанных услуг

-

Рязанова Е.В.

10.09.2023

02 04 информацион

ная система

отсутсвует

-

1.2.30

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000,

Единица

Отчет о реализации

соглашений о

представлении субсидии на

обеспечение профилактики

развития сердечно-

сосудистых заболеваний и

сердечно-сосудистых

осложнений у пациентов

высокого риска,

находящихся на

диспансерном наблюдении

бюджетам субъектов

Российской Федерации по

форме приложений № 3

"Отчет о расходах, в целях

софинансирования которых

предоставлена Субсидия",

-

Рязанова Е.В.

01.10.2023

06 08 Государствен

ная

интегрирован

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

№4 "Отчет о достижении

значений результатов

использования Субсидии и

обязательствах, принятых в

целях их достижения", №6

"Отчет об использовании

средств субсидии" к

соглашению

о предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

1.2.31

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

платежные поручения, акты

приемки товаров, услуг.

-

Рязанова Е.В.

10.12.2023

03 06 информацион

ная система

отсутсвует

-

1.2.32

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000,

Единица

Отчет о реализации

соглашений о

представлении субсидии на

обеспечение профилактики

развития сердечно-

сосудистых заболеваний и

сердечно-сосудистых

осложнений у пациентов

высокого риска,

находящихся на

диспансерном наблюдении

бюджетам субъектов

-

Рязанова Е.В.

30.12.2023

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Российской Федерации по

форме приложений № 3

"Отчет о расходах, в целях

софинансирования которых

предоставлена Субсидия",

№6 "Отчет об

использовании средств

субсидии" к соглашению

о предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

1.2.33

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Рязанова Е.В.

01.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 информацион

ная система

отсутствует

-

1.2.34

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Закупка включена в план

закупок

-

Рязанова Е.В.

15.04.2024

05 02 информациоо

ная система

отсутсвует

-

1.2.35

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

Прочий тип документа

Сведения о

государственном контракте

-

Рязанова Е.В.

15.05.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

информацион

ная система

отсутсвует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

внесены в реестр

контрактов ЕИС.

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.36

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа акты

выполненных работ,

оказанных услуг.

-

Рязанова Е.В.

15.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информацион

ная система

отсутсвует

-

1.2.37

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

платежные документы,

акты приема товаров, услуг.

-

Рязанова Е.В.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информацион

ная система

отсутсвует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.38

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Рязанова Е.В.

01.07.2024

05 07 информацион

ная система

отсутствует

-

1.2.39

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Рязанова Е.В.

01.10.2024

06 08 информацион

ная система

отсутствует

-

1.2.40

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Рязанова Е.В.

31.12.2024

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информацион

ная система

отсутствует

-

1.3

Результат

"Переоснащены/дооснащены

медицинским оборудованием

региональные сосудистые центры

и первичные сосудистые

отделения в Республике Алтай"

 В соответствии с порядками

оказания медицинской

помощи обеспечено

переоснащение

медицинским

оборудованием

регионального сосудистого

центра  БУЗ РА

Путина А.С.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Информацио

нная система

отсутствует

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

«Республиканская

больница» г. Горно-

Алтайск, пр.

Коммунистический, д.140

отсутст

вует

отсутст

вует

1.3.1

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Отчет Сведения о закупке

включены в план закупок.

-

Рязанова Е.В.

10.08.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 --

1.3.2

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Отчет Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок

-

Коваленко

С.М.

10.10.2019

07 09 --

1.3.3

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Отчет Акт приемки

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг.

-

Коваленко

С.М.

10.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.3.4

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Отчет

-

Коваленко

С.М.

31.12.2019

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.5

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Отчет Сведения о закупке

внесены в план закупок.

-

Рязанова Е.В.

25.02.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 --

1.3.6

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

Отчет Сведения

государственном

(муниципальном) контракте

-

Коваленко

С.М.

25.05.2020

07 09 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

внесены в реестр

контрактов, заключенными

заказчиками по результатам

закупок.

1.3.7

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Отчет Акт приемки

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг.

-

Коваленко

С.М.

25.09.2020

08 10 --

1.3.8

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Отчет

-

Коваленко

С.М.

31.12.2020

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.9

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

ссылка на план график

включения в планзакупок в

ЕИС

-

Рязанова Е.В.

25.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

08 информацион

ная система

отсутствует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.3.10

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Отчет Ссылка на

государственный

(муниципальный) контракт

внесеный в реестр

контрактов в ЕИС

-

Рязанова Е.В.

25.05.2021

07 09 --

1.3.11

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение заключение

контракта (соглашения).

-

Рязанова Е.В.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информацион

ная система

отсутствует

-

1.3.12

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт приемки поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг.

-

Рязанова Е.В.

25.09.2021

08 10 --

1.3.13

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Отчет Плптежные

документы, акт приема

передачи

-

Рязанова Е.В.

25.10.2021

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.14

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Акт .

-

Григоричева

Л.Г.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.3.15

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Акт .

-

Григоричева

Л.Г.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.16

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

Акт .

-

Григоричева

Л.Г.

31.12.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполненных работ, оказанных

услуг"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.17

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Акт .

-

Григоричева

Л.Г.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.18

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения

-

Колмакова

Т.В.

31.12.2021

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

информацион

ная система

отсутствует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.3.19

Контрольная точка " Заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Соглашение о

предоставлении иного

межбюджетного трансферта

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации в

целях софинансирования, в

том числе в полном объеме,

расходных обязательств

субъекта Российской

Федерации, возникающих

при оснащении

оборудованием

региональных сосудистых

центров и первичных

сосудистых отделений

-

Рязанова Е.В.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 информацион

ная система

отсутствует

-

1.3.20

Контрольная точка "Определены

региональные сосудистые центры

и первичные сосудистые

отделения для участия в

переоснащении/дооснащении

медицинскими изделиями",

значение: 0.0000

Отчет об определении

региональных сосудистых

центров и первичных

сосудистых отделений для

участия в

переоснащении/дооснащен

ии медицинскими

изделиями в текущем году

по форме приложения № 5

"Сведения о плановом

количестве единиц

приобретаемых

медицинских изделий,

-

Раднаева Д.З.

01.02.2022

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информацион

ная система

отсутствует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

которыми оснащаются

медицинские организации в

период действия

Соглашения" к соглашению

о предоставлении иного

межбюджетного трансферта

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации в

целях софинансирования, в

том числе в полном объеме,

расходных обязательств

субъекта Российской

Федерации, возникающих

при оснащении

оборудованием

региональных сосудистых

центров и первичных

сосудистых отделений

1.3.21

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

ссылка на план график

включения в планзакупок в

ЕИС

-

Рязанова Е.В.

25.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 информацион

ная система

отсутствует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.22

Контрольная точка "Утверждены

дорожные карты

переоснащения/дооснащения

медицинским оборудованием

региональных сосудистых

центров и первичных сосудистых

отделений за счет иных

межбюджетных трансферов

субъектам Российской Федерации

", значение: 0.0000

Акт об утверждении плана

("дорожной карты") по

реализации в 2022 году

мероприятий по

достижению результата

"Переоснащены/дооснащен

ы медицинским

оборудованием

региональные сосудистые

центры и первичные

сосудистые отделения в

субъектах Российской

Федерации" федерального

проекта "Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями"

-

Раднаева Д.З.

01.03.2022

01 10 информацион

ная система

отсутствует

-

1.3.23

Контрольная точка "Отчеты о

ходе реализации соглашений о

представлении иных

межбюджетных трансферов

субъектам Российской Федерации

на переоснащение/дооснащение

региональных сосудистых

центров и первичных сосудистых

отделений медицинским

оборудованием", значение: 0.0000

Отчет о реализации

соглашений о

представлении иных

межбюджетных трансферов

субъектам Российской

Федерации на

переоснащение/дооснащени

е региональных сосудистых

центров и первичных

сосудистых отделений

медицинским

оборудованием по форме

приложений № 3 "Отчет о

расходах, в целях

-

Рязанова Е.В.

30.04.2022

09 02 информацион

ная система

отсутствует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

софинансирования которых

предоставляется Иной

межбюджетный трансферт",

№ 4 "Отчет о достижении

значений результатов

предоставления Иного

межбюджетного трансферта

и обязательствах, принятых

в целях их достижения", №

6 "Отчет о количестве

единиц приобретаемых

медицинских изделий,

которыми оснащаются

медицинские организации"

к соглашению о

предоставлении иного

межбюджетного трансферта

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации в

целях софинансирования, в

том числе в полном объеме,

расходных обязательств

субъекта Российской

Федерации, возникающих

при оснащении

оборудованием

региональных сосудистых

центров и первичных

сосудистых отделений
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.24

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Ссылка на государственный

(муниципальный) контракт

внесеный в реестр

контрактов в ЕИС

-

Рязанова Е.В.

25.05.2022

01 03 информацион

ная система

отсутствует

-

1.3.25

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение закоючение

контракта (соглашения).

-

Рязанова Е.В.

30.06.2022

02 03 информацион

ная система

отсутствует

-

1.3.26

Контрольная точка "Отчеты о

ходе реализации соглашений о

представлении иных

межбюджетных трансферов

субъектам Российской Федерации

на переоснащение/дооснащение

региональных сосудистых

центров и первичных сосудистых

отделений медицинским

оборудованием", значение: 0.0000

Отчет о реализации

соглашений о

представлении иных

межбюджетных трансферов

субъектам Российской

Федерации на

переоснащение/дооснащени

е региональных сосудистых

центров и первичных

сосудистых отделений

медицинским

оборудованием по форме

приложений № 3 "Отчет о

расходах, в целях

софинансирования которых

-

Рязанова Е.В.

30.07.2022

05 12 информацион

ная система

отсутсвует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предоставляется Иной

межбюджетный трансферт",

№ 4 "Отчет о достижении

значений результатов

предоставления Иного

межбюджетного трансферта

и обязательствах, принятых

в целях их достижения", №

6 "Отчет о количестве

единиц приобретаемых

медицинских изделий,

которыми оснащаются

медицинские организации"

к соглашению о

предоставлении иного

межбюджетного трансферта

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации в

целях софинансирования, в

том числе в полном объеме,

расходных обязательств

субъекта Российской

Федерации, возникающих

при оснащении

оборудованием

региональных сосудистых

центров и первичных

сосудистых отделений

1.3.27

Контрольная точка "Заключены Отчет о заключении

-

Рязанова Е.В.

10.08.2022

11 03 информацион-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контракты не менее, чем на 70 %

единиц медицинских изделий,

запланированных к

переоснащению/дооснащению в

рамках реализации мероприятия

по переоснащению/дооснащению

региональных сосудистых

центров и первичных сосудистых

отделений", значение: 0.0000

контрактов не менее, чем на

70 % единиц медицинских

изделий, запланированных

к

переоснащению/дооснащен

ию в рамках реализации

мероприятия по

переоснащению/дооснащен

ию региональных

сосудистых центров и

первичных сосудистых

отделений по форме

приложения № 6 "Отчет о

количестве единиц

приобретаемых

медицинских изделий,

которыми оснащаются

медицинские организации"

к соглашению о

предоставлении иного

межбюджетного трансферта

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации в

целях софинансирования, в

том числе в полном объеме,

расходных обязательств

субъекта Российской

Федерации, возникающих

при оснащении

оборудованием

ная система

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

региональных сосудистых

центров и первичных

сосудистых отделений по

состоянию на 1 августа

отчетного года с

предоставлением

"дорожной карты" по вводу

в эксплуатацию до конца

отчетного года

незаконтрактованных

медицинских изделий

1.3.28

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Акт Акт приемки

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг.

-

Рязанова Е.В.

26.09.2022

02 04 информацион

ная система

отсутствует

-

1.3.29

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

платежные

документы,товарные

накладные.

-

Рязанова Е.В.

25.10.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информацион

ная система

отсутствует

-

1.3.30

Контрольная точка "Отчеты о

ходе реализации соглашений о

представлении иных

Отчет о реализации

соглашений о

представлении иных

-

Рязанова Е.В.

30.10.2022

04 14 информацион

ная система

отсутствует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

межбюджетных трансферов

субъектам Российской Федерации

на переоснащение/дооснащение

региональных сосудистых

центров и первичных сосудистых

отделений медицинским

оборудованием", значение: 0.0000

межбюджетных трансферов

субъектам Российской

Федерации на

переоснащение/дооснащени

е региональных сосудистых

центров и первичных

сосудистых отделений

медицинским

оборудованием по форме

приложений № 3 "Отчет о

расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляется Иной

межбюджетный трансферт",

№ 4 "Отчет о достижении

значений результатов

предоставления Иного

межбюджетного трансферта

и обязательствах, принятых

в целях их достижения", №

6 "Отчет о количестве

единиц приобретаемых

медицинских изделий,

которыми оснащаются

медицинские организации"

к соглашению о

предоставлении иного

межбюджетного трансферта

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации в
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

целях софинансирования, в

том числе в полном объеме,

расходных обязательств

субъекта Российской

Федерации, возникающих

при оснащении

оборудованием

региональных сосудистых

центров и первичных

сосудистых отделений

1.3.31

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Прочий тип документа

отчет о выполнении

соглашения

-

Рязанова Е.В.

30.12.2022

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информацион

ная система

отсутствует

-

1.3.32

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет о реализации

соглашений о

представлении иных

межбюджетных трансферов

субъектам Российской

Федерации на

переоснащение/дооснащени

е региональных сосудистых

центров и первичных

-

Рязанова Е.В.

30.12.2022

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

информацион

ная система

отсутствует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

сосудистых отделений

медицинским

оборудованием по форме

приложений № 3 "Отчет о

расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляется Иной

межбюджетный трансферт",

№ 4 "Отчет о достижении

значений результатов

предоставления Иного

межбюджетного трансферта

и обязательствах, принятых

в целях их достижения", №

6 "Отчет о количестве

единиц приобретаемых

медицинских изделий,

которыми оснащаются

медицинские организации"

к соглашению о

предоставлении иного

межбюджетного трансферта

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации в

целях софинансирования, в

том числе в полном объеме,

расходных обязательств

субъекта Российской

Федерации, возникающих

при оснащении

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оборудованием

региональных сосудистых

центров и первичных

сосудистых отделений

1.3.33

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение о

предоставлении иного

межбюджетного трансферта

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации в

целях софинансирования, в

том числе в полном объеме,

расходных обязательств

субъекта Российской

Федерации, возникающих

при оснащении

оборудованием

региональных сосудистых

центров и первичных

сосудистых отделений

-

Рязанова Е.В.

01.02.2023

02 03 Государствен

ная

интегрирован

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.34

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

ссылка на план график

включения в план закупок в

ЕИС

-

Рязанова Е.В.

10.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

02 информацион

ная система

отсутствует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.3.35

Контрольная точка "Утверждены

дорожные карты

переоснащения/дооснащения

медицинским оборудованием

региональных сосудистых

центров и первичных сосудистых

отделений за счет иных

межбюджетных трансферов

субъектам Российской Федерации

"

Акт об утверждении плана

("дорожной карты") по

реализации в 2022 году

мероприятий по

достижению результата

"Переоснащены/дооснащен

ы медицинским

оборудованием

региональные сосудистые

центры и первичные

сосудистые отделения в

субъектах Российской

Федерации" федерального

проекта "Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями"

-

Раднаева Д.З.

01.03.2023

01 09 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.36

Контрольная точка "Отчеты о

ходе реализации соглашений о

представлении иных

межбюджетных трансферов

субъектам Российской Федерации

на переоснащение/дооснащение

региональных сосудистых

центров и первичных сосудистых

отделений медицинским

оборудованием"

Отчет о реализации

соглашений о

представлении иных

межбюджетных трансферов

субъектам Российской

Федерации на

переоснащение/дооснащени

е региональных сосудистых

центров и первичных

сосудистых отделений

медицинским

оборудованием по форме

приложений № 3 "Отчет о

-

Рязанова Е.В.

10.04.2023

08 02 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляется Иной

межбюджетный трансферт",

№ 4 "Отчет о достижении

значений результатов

предоставления Иного

межбюджетного трансферта

и обязательствах, принятых

в целях их достижения", №

6 "Отчет о количестве

единиц приобретаемых

медицинских изделий,

которыми оснащаются

медицинские организации"

к соглашению о

предоставлении иного

межбюджетного трансферта

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации в

целях софинансирования, в

том числе в полном объеме,

расходных обязательств

субъекта Российской

Федерации, возникающих

при оснащении

оборудованием

региональных сосудистых

центров и первичных

сосудистых отделений
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.37

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Ссылка на государственный

(муниципальный) контракт

внесеный в реестр

контрактов в ЕИС

-

Рязанова Е.В.

10.05.2023

01 03 информацион

ная система

отсутствует

-

1.3.38

Контрольная точка "Отчеты о

ходе реализации соглашений о

представлении иных

межбюджетных трансферов

субъектам Российской Федерации

на переоснащение/дооснащение

региональных сосудистых

центров и первичных сосудистых

отделений медицинским

оборудованием"

Отчет о реализации

соглашений о

представлении иных

межбюджетных трансферов

субъектам Российской

Федерации на

переоснащение/дооснащени

е региональных сосудистых

центров и первичных

сосудистых отделений

медицинским

оборудованием по форме

приложений № 3 "Отчет о

расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляется Иной

межбюджетный трансферт",

№ 4 "Отчет о достижении

значений результатов

предоставления Иного

межбюджетного трансферта

и обязательствах, принятых

в целях их достижения", №

6 "Отчет о количестве

-

Рязанова Е.В.

10.07.2023

02 03 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

единиц приобретаемых

медицинских изделий,

которыми оснащаются

медицинские организации"

к соглашению о

предоставлении иного

межбюджетного трансферта

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации в

целях софинансирования, в

том числе в полном объеме,

расходных обязательств

субъекта Российской

Федерации, возникающих

при оснащении

оборудованием

региональных сосудистых

центров и первичных

сосудистых отделений

1.3.39

Контрольная точка

"Брендирование оборудования

приобретенного в рамках

национально проекта "Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями""

Прочий тип документа

Наклейка с

логотипом;Информационн

ый

плакат;Информационный

стенд;Информационная

табличка приобретенного

оборудования в рамках

национального проекта

"Борьба с сердечно-

-

Добромыслова

Н.Г.

10.07.2023

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

информацион

ная система

отсутствует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

сосудистыми

заболеваниями"

вует

1.3.40

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Акт приемки

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг.

-

Рязанова Е.В.

10.09.2023

02 04 информацион

ная система

отсутствует

-

1.3.41

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Отчет Отчет о проведении

оплаты поставленных

товаров по

государственному

контракту

-

Рязанова Е.В.

10.10.2023

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информацион

ная система

отсутствует

-

1.3.42

Контрольная точка "Отчеты о

ходе реализации соглашений о

представлении иных

межбюджетных трансферов

субъектам Российской Федерации

на переоснащение/дооснащение

региональных сосудистых

центров и первичных сосудистых

отделений медицинским

оборудованием"

Отчет о реализации

соглашений о

представлении иных

межбюджетных трансферов

субъектам Российской

Федерации на

переоснащение/дооснащени

е региональных сосудистых

центров и первичных

сосудистых отделений

медицинским

оборудованием по форме

-

Рязанова Е.В.

10.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

приложений № 3 "Отчет о

расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляется Иной

межбюджетный трансферт",

№ 4 "Отчет о достижении

значений результатов

предоставления Иного

межбюджетного трансферта

и обязательствах, принятых

в целях их достижения", №

6 "Отчет о количестве

единиц приобретаемых

медицинских изделий,

которыми оснащаются

медицинские организации"

к соглашению о

предоставлении иного

межбюджетного трансферта

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации в

целях софинансирования, в

том числе в полном объеме,

расходных обязательств

субъекта Российской

Федерации, возникающих

при оснащении

оборудованием

региональных сосудистых

центров и первичных
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

сосудистых отделений

1.3.43

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет о реализации

соглашений о

представлении иных

межбюджетных трансферов

субъектам Российской

Федерации на

переоснащение/дооснащени

е региональных сосудистых

центров и первичных

сосудистых отделений

медицинским

оборудованием по форме

приложений № 3 "Отчет о

расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляется Иной

межбюджетный трансферт",

№ 4 "Отчет о достижении

значений результатов

предоставления Иного

межбюджетного трансферта

и обязательствах, принятых

в целях их достижения", №

6 "Отчет о количестве

единиц приобретаемых

медицинских изделий,

которыми оснащаются

медицинские организации"

к соглашению о

-

Рязанова Е.В.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предоставлении иного

межбюджетного трансферта

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации в

целях софинансирования, в

том числе в полном объеме,

расходных обязательств

субъекта Российской

Федерации, возникающих

при оснащении

оборудованием

региональных сосудистых

центров и первичных

сосудистых отделений

1.3.44

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет о реализации

соглашений о

представлении иных

межбюджетных трансферов

субъектам Российской

Федерации на

переоснащение/дооснащени

е региональных сосудистых

центров и первичных

сосудистых отделений

медицинским

оборудованием по форме

приложений № 3 "Отчет о

расходах, в целях

софинансирования которых

-

Рязанова Е.В.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предоставляется Иной

межбюджетный трансферт",

№ 4 "Отчет о достижении

значений результатов

предоставления Иного

межбюджетного трансферта

и обязательствах, принятых

в целях их достижения", №

6 "Отчет о количестве

единиц приобретаемых

медицинских изделий,

которыми оснащаются

медицинские организации"

к соглашению о

предоставлении иного

межбюджетного трансферта

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации в

целях софинансирования, в

том числе в полном объеме,

расходных обязательств

субъекта Российской

Федерации, возникающих

при оснащении

оборудованием

региональных сосудистых

центров и первичных

сосудистых отделений

1.3.45

Контрольная точка "Закупка Прочий тип документа

-

Рязанова Е.В.

25.02.2024

Взаимо 02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

включена в план закупок" ссылка на план график

включения в планзакупок в

ЕИС

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.46

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Положение Ссылка на

государственный

(муниципальный) контракт

внесеный в реестр

контрактов в ЕИС

-

Рязанова Е.В.

25.05.2024

01 03 --

1.3.47

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение заключение

контракта (соглашения)

-

Рязанова Е.В.

30.06.2024

02 03 --

1.3.48

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Акт приемки

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг.

-

Рязанова Е.В.

25.09.2024

02 04 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.49

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Отчет Отчет о проведении

оплаты поставленных

товаров по

государственному

контракту

-

Рязанова Е.В.

25.10.2024

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4

Результат "Завершено

переоснащение/дооснащение

медицинским оборудованием

региональных сосудистых

центров и первичных сосудистых

отделений в Республике Алтай"

Переоснащен региональный

сосудистый центр БУЗ РА

«Республиканская

больница» в г. Горно-

Алтайск, пр.

Коммунистический , д.140.

Путина А.С.

01.01.2019 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

Нет

1.4.1

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует



Участники регионального проекта

0

70

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Елыкомов В. А. Министр здравоохранения

Республики Алтай

Хорохордин О. Л. 5

2 Администратор регионального

проекта

Добромыслова Н. Г. Начальник отдела организации

медицинской помощи и

лекарственного обеспечения

- 5

В Республике Алтай разработаны и утверждены региональные программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Путина А. С. Первый заместитель министра

здравоохранения Республики

Алтай

- 5

4 Участник регионального

проекта

Чуканов К. В. Главный врач БУЗ РА

"Республиканская больница"

Макин А. А. 100

Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на

диспансерном наблюдении

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Путина А. С. Первый заместитель министра

здравоохранения Республики

Алтай

- 5

Переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения в Республике Алтай

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Путина А. С. Первый заместитель министра

здравоохранения Республики

Алтай

- 5

7 Участник регионального

проекта

Макин А. А. исполняющий обязанности

министра здравоохранения

Республики Алтай

Хорохордин О. Л. 15

8 Участник регионального

проекта

Чуканов К. В. Главный врач БУЗ РА

"Республиканская больница"

Макин А. А. 100

Завершено переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в



Республике Алтай

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Путина А. С. Первый заместитель министра

здравоохранения Республики

Алтай

- 5

10 Участник регионального

проекта

Макин А. А. исполняющий обязанности

министра здравоохранения

Республики Алтай

Хорохордин О. Л. 15

11 Участник регионального

проекта

Чуканов К. В. Главный врач БУЗ РА

"Республиканская больница"

Макин А. А. 100


