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регионального проекта

Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Республика Алтай)

1. Основные положения

Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)

(Республика Алтай)

Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Культурная среда (Республика Алтай)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Ялбаков Э.А.

Первый заместитель Председателя Правительства Республики

Алтай

Антарадонова О.Ю.Руководитель регионального проекта Министр культуры Республики Алтай

Стрельникова Л.В.Администратор регионального проекта Первый заместитель министра культуры Республики Алтай

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Республики Алтай "Развитие

культуры"

Подпрограмма "Культурно-досуговая деятельность"

государственной программы Республики Алтай "Развитие

культуры"

2

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Республики Алтай "Развитие

образования"

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей"
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Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Республика Алтай)

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

3

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Республики Алтай "Развитие

сельского хозяйства и регулирование рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"

Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий"

государственной программы Республики Алтай "Развитие

сельского хозяйства и регулирование рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1.

Количество организаций

культуры, получивших

современное оборудование

8,0000 2020

0,0000 21,0000 23,0000 24,0000 13,0000 16,0000 18,0000

ЕдиницаФП -

--

1.2.

Количество созданных

(реконструированных) и

капитально

отремонтированных

объектов организаций

культуры

8,0000 2020

0,0000 8,0000 8,0000 16,0000 22,0000 24,0000 29,0000

ЕдиницаФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1. Количество организаций культуры,

получивших современное оборудование

13,00

00

13,00

00

13,00

00

13,00

00

13,00

00

13,00

00

Единица 16,0000

16,00

00

16,00

00

13,00

00

13,00

00

13,00

00

ФП

1.2. Количество созданных (реконструированных)

и капитально отремонтированных объектов

организаций культуры

22,00

00

22,00

00

22,00

00

22,00

00

22,00

00

22,00

00

Единица 24,0000

24,00

00

22,00

00

22,00

00

22,00

00

22,00

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1

Оснащены

образовательные

учреждения в сфере

культуры (детские

школы искусств по

видам искусств и

училищ)

музыкальными

инструментами,

оборудованием и

учебными

материалами .

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - - 2,0

000

 Министерством

культуры

Российской

Федерации

созданы условия

для повышения

качества

художественного

образования в 1

800

образовательных

учреждениях

отрасли культуры

путем оснащения

музыкальными

инструментами,

оборудованием и

учебными

материалами,

ежегодно по 300

образовательных

учреждений.По

итогам

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

1,0000 -

- -2,0

000

3,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

конкурсного

отбора в 2022 году

Шебалинская

детская школа

искусств

муниципального

образования

"Шебалинский

район" будет

оснащена

музыкальными

инструментами,

оборудованием и

учебными

материалами на

сумму 5 497,6

тыс.руб., в том

числе из

федерального

бюджета будет

выделено 5 388,2

тыс.руб.

1.2

Построены

(реконструированы) и

(или) капитально

отремонтированы

культурно-досуговые

Единиц

а

- - - 9,0

000

11,

000

0

 Культурно-

досуговые

учреждения

должны включать в

себя зрительный

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

6,0000 2018

- -12,

000

0

14,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

учреждения в

сельской местности .

Нарастающий итог

зал (в том числе

трансформируемый

), оборудованный

эстрадой, с

выделенными

местами для

маломобильных

групп населения, а

также

помещениями для

проведения

занятий кружков и

студий. В

зависимости от

площади здания

также

предусматривается

библиотека с

читальным залом и

помещениями для

проведения досуга

жителей. В 2019

году для жителей

сельских

населенных

пунктов

доступность к

качественным

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

услугам культуры

была обеспечена за

счет создания

(реконструкции) и

капитального

ремонта 5 сельских

культурно –

досуговых

объектов (в селах

Теленгит-

Сортогой, Анос,

Каспа, Усть-

Кумир, Купчегень).

Реконструкция и

капитальный

ремонт позволят

модернизировать

пространство и

оснастить

культурно-

досуговые

учреждения

мультимедийным

оборудованием.

В 2020 году

продолжилось

строительство

сельского дома
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

культуры на 150

мест в с. Новый

Бельтир Кош-

Агачского района.

В 2021 год

завершено

строительство

сельского дома

культуры в с.

Новый Бельтир

Кош-Агачского

района, а также

капитальный

ремонт 3 сельских

домов культуры в

с. Катанда Усть-

Коксинского

района, в с.

Хабаровка

Онгудайского

района и

капитальный

ремонт крыши

здания Центра

культуры в с.

Майма

Майминского

района.
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

В 2022 году начато

строительсво СДК

в с.Сугаш Усть-

Коксинского

района. Ввод в

эксплуатацию -

декабрь 2023 г.

В 2023 г. будет

начато

строительство СДК

в с. Акташ

Улаганского

района. Ввод в

эксплуатацию -

декабрь 2024 г.

1.3

Построены и (или)

реконструированы

культурно-досуговые

учреждения в

сельской местности .

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - - -

 К 31.12.2021 года

будет завершено

строительство

сельского дома

культуры на 150

мест в селе Новый

Бельтир Кош-

Агачского района

Республики Алтай.

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

1,0000 -

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Реконструкция и

строительство

культурно-

досуговых

учреждений

позволит

обеспечить:

развитие

культурной

инфраструктуры на

селе на основе

современной

материально-

технической базы;

повышение уровня

доступности

культурных благ и

услуг для жителей

сельских

поселений, а также

создание условий

для реализации их

культурных

потребностей и

творческого

потенциала.

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

1.4

Реконструированы и Едини

- - - 4,0 10,

К концу 2024 года Строител

1,0000 2018

- -11, 13,

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

(или) капитально

отремонтированы

региональные и

муниципальные

детские школы

искусств по видам

искусств .

Нарастающий итог

ца

000 000

0

будет

реконструировано,

капитально

отремонтировано

670 региональных

и муниципальных

детских школ

искусств по видам

искусств. Начиная

с 2021 года,

ежегодно по 130

организаций. Это

позволит улучшить

условия, в которых

обучаются

творчески

одаренные дети, в

том числе

расширить

площади для

ведения

образовательной

деятельности путем

капитального

ремонта и

реконструкции

зданий с целью их

передачи детским

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

000

0

000

0
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

школам искусств в

оперативное

управление.

В Республике

Алтай в 2021 году

капитально

отремонтированы 4

детские школы

искусств:

Улаганская ДШИ,

Онгудайская ДШИ,

Усть-

Канская ДШИ и

Горно-Алтайская

детская

художественная

школа.В 2022 году

капитально

отремонтированы 5

детских школ

искусств: с.

Паспаул, с. Чоя

Чойского района, с.

Акташ

Улаганского

района, с. Турочак

Турочакского

района, с. Чендек
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Усть-Коксинского

района.

В 2023 году будет

капитально

отремонтирована

ДШИ в с. Майма

Майминского

района.

1.5

Приобретены

передвижные

многофункциональны

е культурные центры 

(автоклубы) для

обслуживания

сельского населения

субъектов Российской

Федерации .

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - - 5,0

000

 В 2019 г. были

приобретены 5

автоклубов в

районные центры

культуры (в

Улаганский, Кош-

Агачский,

Турочакский, Усть-

Канский и Усть-

Коксинский

районы).

Для людей,

проживающих в

сельских

населенных

пунктах без

стационарного

культурного

обслуживания,

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

5,0000 2018

- -5,0

000

5,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

доступность была

обеспечена за счет

приобретения 5

передвижных

многофункциональ

ных культурных

центров.

Комплектация

специализированн

ого автотранспорта

позволит

обеспечить

концертную

деятельность,

библиотечное

обслуживание,

организовать

познавательный

досуг для детей.

Минимальный

комплект

предусматривает

сцену-

трансформер,

спутниковую

антенну, звуковое,

компьютерное и

мультимедийное
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

оборудование. За

счет оснащения

передвижных

центров

интернетом, будут

организованы

онлайн трансляции

культурных

проектов.

1.6

Технически

оснащены

региональные и

муниципальные

музеи. Нарастающий

итог

Единиц

а

- - - - -

К концу 2024 года

будет оснащено

675 региональных

и муниципальных

музеев. В 2022 году

- 117, в 2023 году -

316, в 2024 году -

242. Проводится

ежегодный

конкурс проектов

субъектов

Российской

Федерации.

Оснащение

региональных и

муниципальных

музеев позволит

модернизировать

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2021

- -1,0

000

2,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

пространство, а

также увеличить

количество

посещений музеев.

В Республике

Алтай в 2023 г.

будет оснащен

Краеведческий

музей в с.

Шебалино.

1.7

Переоснащены

муниципальные

библиотеки по

модельному

стандарту .

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - 5,0

000

6,0

000

К 01.12.2024 г. при

положительных

результатах

конкурсного

отбора будет

разработан и

внедрен

модельный

стандарт для 3

библиотек

предусматривающи

й скоростной

Интернет, доступ к

современным

отечественным

информационным

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

2,0000 2018

- -8,0

000

8,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

ресурсам научного

и художественного

содержания,

периодической

печати (Elibrary,

ЛИТРЕС,

правовые базы

данных), на

создание точек

доступа к НЭБу и

электронной

библиотеке

диссертаций, а

также организация

современного

комфортного

библиотечного

пространства, что

позволит создать

дискуссионные

клубы,

консультационные

пункты и лектории

для всех

возрастных групп,

переформатировав

библиотеку в центр

культурной жизни.
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

В 2019 году в

Республике Алтай

созданы 2

модельные

библиотеки в с.

Кош-Агач Кош-

Агачского района

и в с. Усть-Кокса

Усть-Коксинского

района.

Объем финансиров

ания составил 15

млн. руб.

В 2021 году

созданы модельные

библиотеки в с.

Майма

Майминского

района, в с. Чоя

Чойского района и

в г. Горно-

Алтайск. Объем

финансирования

составил 25

млн.руб.

В 2022 году

модернизирована
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Онгудайская

центральная

районная  по

модельному

стандарту на сумму

10 млн.руб.

По результатам

конкурсного

отбора, в 2023 г.

будут

модернизированы

Турочакская

центральная

библиотека им.

В.М. Башунова и

Горно-Алтайская

городская

библиотечная

система на общую

сумму 20 млн. руб.

1.8

Построены центры

культурного развития

в субъектах

Российской

Федерации в городах

с числом жителей до

300 000 человек .

Единиц

а

- - - - -

Драйверами

федерального

проекта

«Культурная

среда» станут 39

центров

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

0,0000 2018

- -- 1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Нарастающий итог

культурного

развития (далее –

ЦКР), которые

будут построены

по типовым

проектам в

городах с

количеством

жителей до 300 000

человек. В 2022

году будет

построено 8 ЦКР, в

2023 году – 15

ЦКР, в 2024 году –

16 ЦКР.

Для каждого

создаваемого

центра

культурного

развития введен

показатель

стоимости его

последующего

содержания.

ЦКР – это

многофункциональ

ное культурное

пространство с

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

концертным залом

и кинозалами для

детей и взрослых,

сервисными

зонами (кафе,

сувенирные

киоски). В итоге

реализации

проекта доступ к

современным

услугам ЦКР

получат около 4,2

млн. человек.

В 2023 г. будет

начато

строительсво СДК

в г. Горно-Алтайск

на 200 мест. Ввод в

эксплуатацию -

декабрь 2024 г.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также

более широкий доступ к культурным ценностям0

Построены (реконструированы) и (или)

капитально отремонтированы культурно-

досуговые учреждения в сельской

местности

1.1

51 472,9137 214,26 55 452,1541 051,79 71 421,28 345 503,1188 890,72

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

51 472,9137 214,26 55 452,1541 051,79 71 421,28 345 503,1188 890,72

бюджет субъекта1.1.1.1.

50 958,1836 842,12 54 357,7840 188,74 70 707,07 339 706,9286 653,03

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

50 958,1836 842,12 54 357,7840 188,74 70 707,07 309 356,9256 303,03

местным бюджетам1.1.1.1.

1.4.

50 958,1836 842,12 54 357,780,00 70 707,07 238 865,1526 000,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

51 472,9137 214,26 55 452,15863,05 71 421,28 244 661,3428 237,69

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Построены центры культурного развития

в субъектах Российской Федерации в

городах с числом жителей до 300 000

человек

1.2

7 736,630,00 0,000,00 0,00 61 101,0253 364,39

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

7 736,630,00 0,000,00 0,00 61 101,0253 364,39
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджет субъекта1.2.1.1.

7 736,630,00 0,000,00 0,00 61 101,0253 364,39

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.2.1.1.

1.

0,000,00 0,000,00 0,00 38 818,1838 818,18

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Переоснащены муниципальные

библиотеки по модельному стандарту

1.3

10 000,000,00 10 000,0015 000,00 0,00 55 000,0020 000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

10 000,000,00 10 000,0015 000,00 0,00 55 000,0020 000,00

бюджет субъекта1.3.1.1.

10 000,000,00 10 000,0015 000,00 0,00 55 000,0020 000,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.3.1.1.

1.

10 000,000,00 10 000,0015 000,00 0,00 55 000,0020 000,00

местным бюджетам1.3.1.1.

1.4.

10 000,000,00 10 000,0015 000,00 0,00 55 000,0020 000,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.3.1.2.

10 000,000,00 10 000,0015 000,00 0,00 55 000,0020 000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Реконструированы и (или) капитально

отремонтированы региональные и

муниципальные детские школы искусств

по видам искусств

1.4

19 044,990,00 40 374,740,00 151 515,15 269 622,4658 687,58
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

19 044,990,00 40 374,740,00 151 515,15 269 622,4658 687,58

бюджет субъекта1.4.1.1.

18 423,030,00 39 798,080,00 150 000,00 266 321,8258 100,71

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.4.1.1.

1.

18 423,030,00 39 798,080,00 150 000,00 266 321,8258 100,71

местным бюджетам1.4.1.1.

1.4.

18 423,030,00 39 798,080,00 150 000,00 266 321,8258 100,71

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.4.1.2.

19 044,990,00 40 374,740,00 151 515,15 269 622,4658 687,58

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Построены и (или) реконструированы

культурно-досуговые учреждения в

сельской местности

1.5

0,000,00 0,0011 458,39 0,00 11 458,390,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.5.1.

0,000,00 0,0011 458,39 0,00 11 458,390,00

бюджет субъекта1.5.1.1.

0,000,00 0,0011 343,79 0,00 11 343,790,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.5.1.1.

1.

0,000,00 0,0011 343,79 0,00 11 343,790,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.5.1.2.

0,000,00 0,00114,60 0,00 114,600,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.5.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Внебюджетные источники, всего1.5.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Технически оснащены региональные и

муниципальные музеи

1.6

0,000,00 0,000,00 0,00 2 392,612 392,61

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.6.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 2 392,612 392,61

бюджет субъекта1.6.1.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 2 368,692 368,69

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.6.1.1.

1.

0,000,00 0,000,00 0,00 2 368,692 368,69

местным бюджетам1.6.1.1.

1.4.

0,000,00 0,000,00 0,00 2 368,692 368,69

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.6.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 2 392,612 392,61

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.6.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.6.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Оснащены образовательные учреждения в

сфере культуры (детские школы искусств

по видам искусств и училищ)

музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными материалами

1.7

5 497,605 729,08 0,000,00 7 714,30 18 940,980,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.7.1.

5 497,605 729,08 0,000,00 7 714,30 18 940,980,00

бюджет субъекта1.7.1.1.

5 442,635 442,63 0,000,00 7 328,59 18 213,850,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.7.1.1.

1.

5 442,635 442,63 0,000,00 7 328,59 18 213,850,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

местным бюджетам1.7.1.1.

1.4.

5 442,635 442,63 0,000,00 7 328,59 18 213,850,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.7.1.2.

5 497,605 729,08 0,000,00 7 714,30 18 940,980,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.7.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.7.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

67 510,18 42 943,34 105 826,89 93 752,13

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

223 335,30 230 650,73 764 018,57

67 510,18 93 752,1342 943,34 105 826,89 223 335,30 230 650,73 764 018,57

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Алтай в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1. Построены (реконструированы) и (или)

капитально отремонтированы

культурно-досуговые учреждения в

сельской местности

0,00 0,00 266,00 266,00 266,00 266,00

86 653,03

69 121,2169 121,2145 122,6745 122,6730 198,85

1.2. Построены центры культурного развития

в субъектах Российской Федерации в

городах с числом жителей до 300 000

человек

0,00 0,00 7 736,63 7 736,63 16 629,63 16 629,63

53 364,39

45 979,2145 979,2142 089,6542 089,6538 200,09

1.3. Переоснащены муниципальные

библиотеки по модельному стандарту

0,00 1 132,67 2 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00

20 000,00

20 000,0020 000,0020 000,0020 000,0020 000,00

1.4. Реконструированы и (или) капитально

отремонтированы региональные и

муниципальные детские школы искусств

по видам искусств

0,00 0,00 0,00 0,00 11 321,67 31 121,67

58 100,71

58 100,7158 100,7158 100,7158 100,7131 121,67

1.5. Построены и (или) реконструированы

культурно-досуговые учреждения в

сельской местности

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.6. Технически оснащены региональные и

муниципальные музеи

0,00 0,00 0,00 0,00 1 257,34 1 744,24

2 368,69

2 368,692 368,692 368,692 368,692 368,69



29

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1.7. Оснащены образовательные учреждения

в сфере культуры (детские школы

искусств по видам искусств и училищ)

музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными материалами

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 1 132,67 10 002,63 28 002,63 49 474,64 69 761,54

220 486,82

195 569,8

2

195 569,8

2

167 681,7

2

167 681,7

2

121 889,3

0
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7. Дополнительная информация

 *1. Базовое значение показателя «Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры» (3 ед.)

 регионального проекта «Культурная среда» сформировано на основании совокупных данных за 2017 год по количеству учреждений культуры, находящихся

в удовлетворительном состоянии.

В расчет включены следующие виды учреждений: дома культуры на селе, муниципальные библиотеки, детские театры.

Источник данных: формы федерального статистического наблюдения.

**2. Базовое значение показателя «Количество организаций культуры, получивших современное оборудование» (13 ед.)  регионального проекта «Культурная

среда» сформировано на основании совокупных данных за 2017 год по количеству специализированного автотранспорта клубов и библиотек, кинозалов,

детских школ искусств и училищ, получивших оборудование в 2017 году.

Источник данных: формы федерального статистического наблюдения и данные отраслевого мониторинга.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Культурная среда (Республика Алтай)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1

Результат "Построены

(реконструированы) и (или)

капитально отремонтированы

культурно-досуговые учреждения

в сельской местности "

 Культурно-досуговые

учреждения должны

включать в себя зрительный

зал (в том числе

трансформируемый),

оборудованный эстрадой, с

выделенными местами для

маломобильных групп

населения, а также

помещениями для

проведения занятий

кружков и студий. В

зависимости от площади

здания также

предусматривается

библиотека с читальным

залом и помещениями для

проведения досуга жителей.

В 2019 году для жителей

сельских населенных

пунктов доступность к

качественным услугам

Черников А.М.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

культуры была обеспечена

за счет создания

(реконструкции) и

капитального ремонта 5

сельских культурно –

досуговых объектов (в

селах Теленгит-Сортогой,

Анос, Каспа, Усть-Кумир,

Купчегень). Реконструкция

и капитальный ремонт

позволят модернизировать

пространство и оснастить

культурно-досуговые

учреждения

мультимедийным

оборудованием.

В 2020 году продолжилось

строительство сельского

дома культуры на 150 мест

в с. Новый Бельтир Кош-

Агачского района.

В 2021 год завершено

строительство сельского

дома культуры в с. Новый

Бельтир Кош-Агачского

района, а также

капитальный ремонт 3

сельских домов культуры в

с. Катанда Усть-

Коксинского района, в с.

Хабаровка Онгудайского
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

района и капитальный

ремонт крыши здания

Центра культуры в с.

Майма Майминского

района.

В 2022 году начато

строительсво СДК в

с.Сугаш Усть-Коксинского

района. Ввод в

эксплуатацию - декабрь

2023 г.

В 2023 г. будет начато

строительство СДК в с.

Акташ Улаганского района.

Ввод в эксплуатацию -

декабрь 2024 г.

1.1.1

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Заключение гос.экспертизы

-

Пильтина Ч.М.

30.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.2

Контрольная точка "Завершены

работы по капитальному ремонту

крыши Центра культуры в

с.Майма Майминского района"

Акт о выполненных

работах

-

Птицын Р.В.

01.08.2021

02 17 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.1.3

Контрольная точка

"Предоставлен промежуточный

отчет о ходе выполнения работ по

строительству сельского дома

культуры в с. Новый Бельтир

Кош-Агачского района",

значение: 0.0000

Отчет о ходе выполнения

работ по строительству

сельского дома культуры

-

Кыдырбаев

С.М.

30.09.2021

15 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.1.4

Контрольная точка "предоставлен

промежуточный отчет о ходе

выполнения работ по

капитальному ремонту сельского

дома культуры в с. Катанда Усть-

Коксинского района", значение:

0.0000

Отчет о ходе выполнения

работ по капитальному

ремонту

-

Алексеев А.Г.

01.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

15 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.1.5

Контрольная точка "

Предоставлен промежуточный

отчет о ходе выполнения работ по

Отчет о ходе выполнения

работ по капитальному

ремонту

-

Алушкин Э.К.

01.10.2021

14 Взаимо

связь с

иными

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

капитальному ремонту сельского

дома культуры в с.Хабаровка

Онгудайского района", значение:

0.0000

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.6

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены"

Акт о выполненных

работах

-

Кыдырбаев

С.М.

15.11.2021

02 05 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.1.7

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

Прочий тип документа

платежное поручение

-

Кыдырбаев

С.М.

01.12.2021

04 10 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.1.8

Контрольная точка "Завершены

работы по капитальному ремонту

сельского дома культуры в

с.Хабаровка Онгудайского

района", значение: 0.0000

Акт о приемке

выполненных работ

-

Алушкин Э.К.

01.12.2021

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.1.9

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию", значение: 0.0000

Акт о введении объекта в

эксплуатацию

-

Кыдырбаев

С.М.

15.12.2021

05 Взаимо

связь с

иными

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.10

Контрольная точка "Завершены

работы по капитальному ремонту

сельского дома культуры в

с.Катанда Усть-Коксинского

района", значение: 0.0000

Акт о выполненных

работах

-

Алексеев А.Г.

20.12.2021

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.1.11

Контрольная точка "Направлено

письмо в адрес Министерства

культуры Российской Федерации

по корректировке значения

результата на 2022 год", значение:

0.0000

Исходящее письмо в адрес

Минкультуры РФ

-

Пильтина Ч.М.

27.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

22 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.12

Контрольная точка "Заключено

соглашение с муниципальным

образованием "Усть-Канский

район"", значение: 0.0000

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Акатьева Т.А.

01.02.2022

21 23 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.13

Контрольная точка "Объявлен

аукцион на определение

подрядчика", значение: 0.0000

Прочий тип документа

техническое задание

-

Акатьева Т.А.

17.02.2022

22 24 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.14

Контрольная точка "Объявлены

конкурсные процедуры по

выбору подрядной организации"

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС

-

Суртаев Н.И.

20.02.2022

23 25 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.1.15

Контрольная точка "Заключен

контракт на выполнение работ по

капитальному ремонт СДК в с.

Черный Ануй", значение: 0.0000

Прочий тип документа

контракт на выполнение

работ

-

Акатьева Т.А.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

26 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.16

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС

-

Суртаев Н.И.

26.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

14 ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.1.17

Контрольная точка "Заключен

контракт с подрядной

организацией на выполнение

строительных работ по

строительству СДК в с. Сугаш"

Прочий тип документа

контракт на выполнение

строительных работ

-

Суртаев Н.И.

31.05.2022

25 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.1.18

Контрольная точка "предоставлен

промежуточный отчет о ходе

выполнения работ по

капитальному ремонту СДК в с.

Черный Ануй", значение: 0.0000

Отчет о ходе выполнения

работ

-

Акатьева Т.А.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

28 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.19

Контрольная точка "предоставлен

промежуточный отчет о ходе

строительства"

Отчет о ходе строительства

-

Суртаев Н.И.

30.06.2022

27 Взаимо

связь с

иными

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.20

Контрольная точка "Завершены

работы по капитальному ремонту

СДК в с. Черный Ануй",

значение: 0.0000, Единица

Акт о стоимости

выполненных работ

-

Акатьева Т.А.

30.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

29 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.21

Контрольная точка

"Предоставлен промежуточный

отчет о ходе строительства"

Справка Справка о ходе

реализации строительства

объекта

-

Суртаев Н.И.

30.11.2022

30 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.22

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000,

Единица

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Акатьева Т.А.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

33 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.23

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Акт технической

готовности

-

Суртаев Н.И.

26.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.1.24

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Суртаев Н.И.

28.12.2022

32 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.1.25

Контрольная точка "Начата

подготовка конкурсной

документации (СДК в с. Акташ)"

Прочий тип документа

Техническое задание/

Обоснование НМЦК /

Проект контракта /

Требования к содержанию,

составу заявки на участие в

закупке и инструкции по ее

заполнению

-

Сафир О.Е.

20.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

22 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.26

Контрольная точка "Объявлен

аукцион на определение

подрядчика на строительство

СДК в с. Акташ"

Прочий тип документа

Ссылка закупку на ЕИС

-

Сафир О.Е.

24.03.2023

21 24 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.27

Контрольная точка "Техническая

готовность, 50% (СДК в с.

Сугаш)"

Прочий тип документа

Информационная справка /

КС-2/ КС-3/ Техническая

готовность (50%)

-

Суртаев Н.И.

30.03.2023

24 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.1.28

Контрольная точка "Заключен

контракт на строительство СДК в

с. Акташ"

Прочий тип документа

Контракт

-

Сафир О.Е.

16.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

23 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.29

Контрольная точка "Проведен

авансовый платеж на

строительство СДК с. Акташ"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Сафир О.Е.

15.07.2023

23 24 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.30

Контрольная точка

"Брендирование строительной

площадки в рамках

национального проекта

"Культура" (СДК в с.Акташ)"

Прочий тип документа

Фотоотчет

-

Сафир О.Е.

01.08.2023

30 12 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.31

Контрольная точка "Техническая

готовность, % (СДК с. Акташ)"

Справка Информационная

справка / Техническая

готовность (%) / КС-2/ КС-

3

-

Сафир О.Е.

31.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

35 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.1.32

Контрольная точка "Оплата

выполненных подрядчиком работ

(СДК с. Акташ)"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Сафир О.Е.

31.08.2023

12 28 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.33

Контрольная точка "Техническая

готовность, % (СДК с. Акташ)"

Прочий тип документа

Информационная справка /

КС-2 / КС-3 / Техническая

готовность (%)

-

Сафир О.Е.

30.10.2023

26 31 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.34

Контрольная точка "Оплата

выполненных подрядчиком работ

(СДК с. Акташ)"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Сафир О.Е.

30.10.2023

28 31 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.35

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены СДК в с. Сугаш"

Прочий тип документа КС-

3

-

Суртаев Н.И.

30.10.2023

26 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.36

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

Прочий тип документа

Заключение

государственного

-

Суртаев Н.И.

30.11.2023

08 12 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

строительного надзора

1.1.37

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Акт Ввода объекта в

эксплуатацию

-

Суртаев Н.И.

30.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.1.38

Контрольная точка

"Брендирование объекта

национального проекта

"Культура" (СДК с. Сугаш)"

Прочий тип документа

Фотоотчет

-

Суртаев Н.И.

30.11.2023

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.39

Контрольная точка "Техническая

готовность, % (СДК с. Акташ)"

Прочий тип документа

Информационная справка /

Техническая гтовность (%) /

КС-2 /КС-3

-

Сафир О.Е.

01.12.2023

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.40

Контрольная точка "Оплата

выполненных подрядчиком работ

(СДК с. Акташ)"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Сафир О.Е.

01.12.2023

31 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.41

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена"

Прочий тип документа

Документ о регистрации

права

-

Суртаев Н.И.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

17 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.42

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

Прочий тип документа

Отчет о расходах, в целях

-

Стрельникова

Л.В.

31.12.2023

32 Взаимо

связь с

ГИИС

"Элекронный

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

использовании межбюджетных

трансфертов"

софинансирования которых

предоставляется Субсидия

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

бюджет"

1.1.43

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

 

-

Стрельникова

Л.В.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.44

Контрольная точка

"Брендирование объекта

национального проекта

"Культура" (СДК с. Акташ)"

Прочий тип документа

Фотоотчет

-

Сафир О.Е.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

02 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.1.45

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Правила распределения и

предоставления

межбюджетных

трансфертов бюджетам

субъектов РФ

-

Стрельникова

Л.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.1.46

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Распределение

межбюджетных

трансфертов

-

Стрельникова

Л.В.

31.12.2024

08 10 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.1.47

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Соглашение

-

Стрельникова

Л.В.

31.12.2024

09 11 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.1.48

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

Прочий тип документа

Отчет об использовании

межбюджетных

-

Стрельникова

Л.В.

31.12.2024

10 Взаимо

связь с

иными

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

трансфертов", значение: 0.0000 трансфертоврезульт

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2

Результат "Построены центры

культурного развития в субъектах

Российской Федерации в городах

с числом жителей до 300 000

человек "

Драйверами федерального

проекта «Культурная среда»

станут 39 центров

культурного развития

(далее – ЦКР), которые

будут построены по

типовым проектам в

городах с количеством

жителей до 300 000 человек.

В 2022 году будет

построено 8 ЦКР, в 2023

году – 15 ЦКР, в 2024 году

– 16 ЦКР.

Для каждого создаваемого

центра культурного

развития введен показатель

стоимости его

последующего содержания.

ЦКР – это

многофункциональное

культурное пространство с

Черников А.М.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

отсутствует

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

концертным залом и

кинозалами для детей и

взрослых, сервисными

зонами (кафе, сувенирные

киоски). В итоге

реализации проекта доступ

к современным услугам

ЦКР получат около 4,2 млн.

человек.

В 2023 г. будет начато

строительсво СДК в г.

Горно-Алтайск на 200 мест.

Ввод в эксплуатацию -

декабрь 2024 г.

1.2.1

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз", значение: 0.0000,

Единица

Прочий тип документа

Положительное заключение

государственной

экспертизы

-

Сафир О.Е.

10.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.2.2

Контрольная точка "Начата

подготовка конкурсной

документации"

Прочий тип документа

Техническое задание /

Проект контракта /

Обоснование НМЦК

-

Сафир О.Е.

01.03.2023

01 13 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.3

Контрольная точка "Объявлены

конкурсные процедуры"

Прочий тип документа

Ссылка на закупку в ЕИС

-

Сафир О.Е.

07.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.4

Контрольная точка "Заключен

контракт на строительство ЦКР"

Прочий тип документа

Контракт

-

Сафир О.Е.

25.04.2023

13 15 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.5

Контрольная точка

"Предоставлен промежуточный

отчет о ходе строительства ЦКР"

Прочий тип документа

Информационная справка

-

Сафир О.Е.

30.06.2023

14 20 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.6

Контрольная точка

"Брендирование строительной

площадки в рамках

национального проекта

"Культура" (ЦКР)"

Прочий тип документа

Фотоотчет

-

Сафир О.Е.

01.07.2023

15 16 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.7

Контрольная точка

"Предоставлен промежуточный

отчет о ходе строительства ЦКР"

Прочий тип документа

Информационная справка

-

Сафир О.Е.

29.09.2023

20 17 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.8

Контрольная точка

"Предоставлен промежуточный

Прочий тип документа

Информационная справка

-

Сафир О.Е.

01.12.2023

16 18 ГИИС

"Электронны

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отчет о ходе строительства ЦКР" й бюджет"

1.2.9

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Отчет о расходах, в

целях софинансирования

которых предоставляется

Субсидия

-

Стрельникова

Л.В.

31.12.2023

17 02 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.10

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Прочий тип документа

Информационная справка /

Техническая готовность (

%) / КС-2 / КС-3

-

Сафир О.Е.

30.06.2024

18 19 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.11

Контрольная точка

"Брендирование объекта

национального проекта

"Культура" (ЦКР)"

Прочий тип документа

Фотоотчет

-

Сафир О.Е.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

21 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.12

Контрольная точка

"Осуществлены пуско-

наладочные работы"

 

-

Стрельникова

Л.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ЭБ ГИИС-



52

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2.13

Контрольная точка "Объект

передан заказчику"

 

-

Стрельникова

Л.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЭБ ГИИС-

1.2.14

Контрольная точка "Подписан

акт приемки выполненных работ"

 

-

Стрельникова

Л.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС "ЭБ"-

1.3

Результат "Приобретены

передвижные

многофункциональные

культурные центры (автоклубы)

 В 2019 г. были

приобретены 5 автоклубов

в районные центры

культуры (в Улаганский,

Антарадонова

О.Ю.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

ГИИС

Электронный

бюджет

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

для обслуживания сельского

населения субъектов Российской

Федерации "

Кош-Агачский,

Турочакский, Усть-Канский

и Усть-Коксинский

районы).

Для людей, проживающих в

сельских населенных

пунктах без стационарного

культурного обслуживания,

доступность была

обеспечена за счет

приобретения 5

передвижных

многофункциональных

культурных центров.

Комплектация

специализированного

автотранспорта позволит

обеспечить концертную

деятельность, библиотечное

обслуживание,

организовать

познавательный досуг для

детей. Минимальный

комплект предусматривает

сцену- трансформер,

спутниковую антенну,

звуковое, компьютерное и

мультимедийное

оборудование. За счет

оснащения передвижных

центров интернетом, будут

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организованы онлайн

трансляции культурных

проектов.

1.3.1

Контрольная точка "Объект

передан заказчику"

 

-

Антарадонова

О.Ю.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЭБ ГИИС-

1.4

Результат "Переоснащены

муниципальные библиотеки по

модельному стандарту "

К 01.12.2024 г. при

положительных результатах

конкурсного отбора будет

разработан и внедрен

модельный стандарт для 3

библиотек

предусматривающий

скоростной Интернет,

доступ к современным

отечественным

информационным ресурсам

научного и

художественного

содержания, периодической

печати (Elibrary, ЛИТРЕС,

Стрельникова

Л.В.

01.01.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

правовые базы данных), на

создание точек доступа к

НЭБу и электронной

библиотеке диссертаций, а

также организация

современного комфортного

библиотечного

пространства, что позволит

создать дискуссионные

клубы, консультационные

пункты и лектории для всех

возрастных групп,

переформатировав

библиотеку в центр

культурной жизни.

В 2019 году в Республике

Алтай созданы 2 модельные

библиотеки в с. Кош-Агач

Кош-Агачского района и в

с. Усть-Кокса Усть-

Коксинского района.

Объем финансирования

составил 15 млн. руб.

В 2021 году  созданы

модельные библиотеки в с.

Майма Майминского

района, в с. Чоя Чойского

района и в г. Горно-

Алтайск. Объем

финансирования составил

25 млн.руб.
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

 В 2022 году

модернизирована

Онгудайская центральная

районная  по модельному

стандарту на сумму 10

млн.руб.

По результатам

конкурсного отбора, в 2023

г. будут модернизированы

Турочакская центральная

библиотека им. В.М.

Башунова и Горно-

Алтайская городская

библиотечная система на

общую сумму 20 млн. руб.

1.4.1

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Приказ об утверждении

правил распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Пильтина Ч.М.

28.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.4.2

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

Решение об утверждении

распределения

межбюджетных

трансфертов по субъектам

-

Пильтина Ч.М.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(муниципальным образованиям)" Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.3

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение о

предоставлении иного

межбюджетного

трансферта, имеющего

целевое назначение на

создание модельных

муниципальных библиотек

в целях реализации

национального проекта

«Культура»

-

Пильтина Ч.М.

30.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.4

Контрольная точка "Приобретены

мебель и оборудование в

Майминскую центральную

библиотеку"

Прочий тип документа

товарная накладная /

платежные поручения

-

Птицын Р.В.

30.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.5

Контрольная точка "Завершены

работы по текущему ремонту в

Майминской центральной

библиотеке "

Прочий тип документа

платежные поручения /

акты выполненных работ

-

Птицын Р.В.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.4.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Птицын Р.В.

01.12.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.4.7

Контрольная точка "Завершены

работы по текущему ремонту

Горно-Алтайской библиотеки",

значение: 0.0000

Акт о приемке

выполненных работ

-

Сафронова

О.А.

03.12.2021

04 08 ГИИС

электронный

бюджет

-

1.4.8

Контрольная точка "Завершены

работы по текущему ремонту

Чойской библиотеки ", значение:

Акт выполненных работ

-

Русских И.А.

10.12.2021

07 Взаимо

связь с

иными

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

0.0000 результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.9

Контрольная точка "Заключено

соглашение с муниципальным

образованием "Онгудайский

район"", значение: 0.0000

Соглашение о

предоставлении иных

межбюджетных

трансфертов

-

Текенов Э.М.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.4.10

Контрольная точка "Заключен

контракт на проведение работ по

текущему ремонт", значение:

0.0000

Прочий тип документа

контракт на текущий

ремонт помещений

библиотеки

-

Текенов Э.М.

01.04.2022

07 09 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.4.11

Контрольная точка "Завершены

работы по текущему ремонту

помещений библиотеки",

значение: 0.0000

Акт о стоимости

выполненных работ

-

Текенов Э.М.

01.08.2022

08 10 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.4.12

Контрольная точка "Пополнен Прочий тип документа

-

Текенов Э.М.

01.09.2022

Взаимо Взаимо ГИИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

книжный фонд Онгудайской

библиотеки", значение: 0.0000

товарные накладные,

платежные поручения

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

1.4.13

Контрольная точка "Мебель,

оборудование приобретены в

Онгудайскую библиотеку",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

товарные накладные,

платежные поручения

-

Текенов Э.М.

15.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.4.14

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Стрельникова

Л.В.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.4.15

Контрольная точка "Заключено

соглашение с муниципальным

образованием "Турочакский

район""

Соглашение Соглашение о

предоставлении иного

межбюджетного

трансферта, имеющего

целевое назначение, из

бюджета субъекта

Российской Федерации

местному бюджету

-

Стрельникова

Л.В.

01.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

20 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.16

Контрольная точка "Заключено

соглашение с муниципальным

образованием "город Горно-

Алтайск""

Отчет Соглашение о

предоставлении иного

межбюджетного

трансферта, имеющего

целевое назначение, из

бюджета субъекта

Российской Федерации

местному бюджет

-

Стрельникова

Л.В.

01.02.2023

19 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.17

Контрольная точка "Заключен

контракт на проведение работ по

текущему ремонту Турочакской

библиотеки"

Прочий тип документа

Контракт

-

Прокопьев

А.П.

01.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

08 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.18

Контрольная точка "Заключен

контракт на проведение работ по

текущему ремонту Горно-

Алтайской библиотеки"

Прочий тип документа

Контракт

-

Сафронова

О.А.

01.04.2023

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.19

Контрольная точка "Проведена

оплата по выполненным работам/

предоставленным услугам/

поставленным товарам /

авансовый платеж (Горно-

Алтайская библиотека)"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Сафронова

О.А.

28.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.20

Контрольная точка "Проведена Прочий тип документа

-

Прокопьев

28.04.2023

Взаимо Взаимо ГИИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оплата по выполненным работам/

предоставленным услугам/

поставленным товарам /

авансовый платеж (Турочакская

библиотека)"

Платежное поручениеА.П.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электронны

й бюджет"

1.4.21

Контрольная точка "Завершены

работы по текущему ремонту

помещений Горно-Алтайской

библиотеки"

Акт Акт о приемке

выполненных работ

-

Сафронова

О.А.

14.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.22

Контрольная точка "Завершены

работы по текущему ремонту

помещений Турочакской

библиотеки"

Акт Акт о приемке

выполненных работ

-

Прокопьев

А.П.

14.07.2023

15 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

ГИИС 2

Электронный

бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.4.23

Контрольная точка "Проведена

оплата по выполненным работам/

предоставленным услугам/

поставленным товарам /

авансовый платеж (Турочакская

библиотека)"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Прокопьев

А.П.

28.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.24

Контрольная точка "Проведена

оплата по выполненным работам/

предоставленным услугам/

поставленным товарам /

авансовый платеж (Горно-

Алтайская библиотека)"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Сафронова

О.А.

28.07.2023

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.25

Контрольная точка "Пополнен

книжный фонд Горно-Алтайской

библиотеки"

Прочий тип документа

Товарная накладная/Счет-

фактура

-

Сафронова

О.А.

01.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.26

Контрольная точка "Пополнен

книжный фонд Турочакской

библиотеки"

Прочий тип документа

Товарная накладная/Счет-

фактура

-

Прокопьев

А.П.

01.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.27

Контрольная точка " Мебель,

оборудование приобретены в

Турочакскую библиотеку"

Прочий тип документа

Товарная накладная / Счет-

фактура / Платежное

поручение

-

Прокопьев

А.П.

15.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.28

Контрольная точка "Мебель, Прочий тип документа

-

Сафронова

15.09.2023

17 Взаимо ГИИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оборудование приобретены в

Горно-Алтайскую библиотеку"

Товарная накладная/ Счет-

фактура/ Платежное

поручение

О.А.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электронны

й бюджет"

1.4.29

Контрольная точка

"Брендирование объекта

национального проекта

"Культура" (Турочакская

библиотека)"

Прочий тип документа

Фотоотчет

-

Прокопьев

А.П.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

22 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.30

Контрольная точка

"Брендирование объекта

национального проекта

"Культура" (Горно-Алтайская

библиотека)"

Прочий тип документа

Фотоотчет

-

Сафронова

О.А.

01.12.2023

21 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.4.31

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Отчет о расходах, в

целях софинансирования

которых предоставляется

Субсидия

-

Стрельникова

Л.В.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.32

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Правила распределения

-

Стрельникова

Л.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.4.33

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)",

Прочий тип документа

Распределение

межбюджетных

трансфертов

-

Стрельникова

Л.В.

31.12.2024

01 03 ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.0000

1.4.34

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Соглашение Соглашение

-

Стрельникова

Л.В.

31.12.2024

02 04 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.4.35

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Отчет

-

Стрельникова

Л.В.

31.12.2024

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.5

Результат "Реконструированы и

(или) капитально

отремонтированы региональные

и муниципальные детские школы

искусств по видам искусств "

К концу 2024 года будет

реконструировано,

капитально

отремонтировано 670

региональных и

муниципальных детских

школ искусств по видам

искусств. Начиная с 2021

года, ежегодно по 130

организаций. Это позволит

Стрельникова

Л.В.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Информация

отсутствует

Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

улучшить условия, в

которых обучаются

творчески одаренные дети,

в том числе расширить

площади для ведения

образовательной

деятельности путем

капитального ремонта и

реконструкции зданий с

целью их передачи детским

школам искусств в

оперативное управление.

В Республике Алтай в 2021

году  капитально

отремонтированы 4 детские

школы искусств:

Улаганская ДШИ,

Онгудайская ДШИ, Усть-

Канская ДШИ и Горно-

Алтайская детская

художественная школа.В

2022 году капитально

отремонтированы 5 детских

школ искусств: с. Паспаул,

с. Чоя Чойского района, с.

Акташ Улаганского района,

с. Турочак Турочакского

района, с. Чендек Усть-

Коксинского района.

В 2023 году будет

капитально

вует вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отремонтирована ДШИ в с.

Майма Майминского

района.

1.5.1

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа

положительные заключения

-

Пильтина Ч.М.

01.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.5.2

Контрольная точка

"Предоставлен промежуточный

отчет о ходе выполнения работ по

капитальному ремонту Горно-

Алтайской детской

художественной школы имени

В.Н. Костина"

Отчет о ходе выполненных

работ по капитальному

ремонту

-

Сафронова

О.А.

31.08.2021

02 12 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.5.3

Контрольная точка "Завершены

работы по капитальному ремонту

Горно-Алтайской детской

художественной школы им. В.Н.

Костина"

Акт о приемке

выполненных работ

-

Сафронова

О.А.

15.09.2021

11 13 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.5.4

Контрольная точка "

Предоставлен промежуточный

Отчет о ходе выполненных

работ по капитальному

-

Кокушев Р.В.

01.10.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

ГИИС

Электронный

-



71

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отчет о ходе выполнения работ по

капитальному ремонту Усть-

Канской детской школы

искусств"

ремонтуиными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

бюджет

1.5.5

Контрольная точка "

Предоставлен промежуточный

отчет о ходе выполнения работ по

капитальному ремонту

Онгудайской детской школы

искусств"

Отчет о ходе выполненных

работ по капитальному

ремонту

-

Текенов Э.М.

01.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.5.6

Контрольная точка "

Предоставлен промежуточный

отчет о ходе выполнения работ по

капитальному ремонту

Улаганской детской школы

искусств"

Отчет о ходе выполненных

работ по капитальному

ремонту

-

Челчушев В.Б.

01.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.5.7

Контрольная точка "Завершены

работы по капитальному ремонту

Онгудайской детской школы

искусств в с. Онгудай

Онгудайского района"

Акт о приемке

выполненных работ

-

Текенов Э.М.

01.12.2021

15 17 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.5.8

Контрольная точка "Завершены

работы по капитальному ремонту

Улаганской ДШИ им.

А.Г.Калкина в с. Улаган

Улаганского района ", значение:

0.0000

Акт о приемке

выполненных работ

-

Челчушев В.Б.

15.12.2021

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.5.9

Контрольная точка "Завершены

работы по капитальному ремонту

Усть-Канской детской школы

искусств в с. Усть-Кан Усть-

Канского района ", значение:

0.0000

Акт о приемке

выполненных работ

-

Кокушев Р.В.

24.12.2021

12 05 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.5.10

Контрольная точка "Заключено

соглашение с муниципальным

образованием "Турочакский

район район"", значение: 0.0000

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Прокопьев

А.П.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.11

Контрольная точка "Заключено

соглашение с муниципальным

образованием "Усть-Коксинский

район"", значение: 0.0000

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Кулигин О.А.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.5.12

Контрольная точка "Заключено

соглашение с муниципальным

образованием "Улаганский

район"", значение: 0.0000

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Челчушев В.Б.

01.02.2022

15 17 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.5.13

Контрольная точка "Заключено

соглашение с муниципальным

образованием "Чойский район"",

значение: 0.0000

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Русских И.А.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.5.14

Контрольная точка "Объявлен

аукцион на определение

подрядчика", значение: 0.0000

Прочий тип документа

техническое задание

-

Прокопьев

А.П.

20.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

19 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.5.15

Контрольная точка "Объявлен

аукцион на определение

подрядчика", значение: 0.0000

Прочий тип документа

техническое задание

-

Кулигин О.А.

20.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

20 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.5.16

Контрольная точка "Объявлен

аукцион на определение

подрядчика", значение: 0.0000

Прочий тип документа

техническое задание

-

Челчушев В.Б.

20.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

21 ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.17

Контрольная точка "Объявлен

аукцион на определение

подрядчика по Паспаульской

детской школе искусств",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

техническое задание

-

Русских И.А.

20.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

22 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.5.18

Контрольная точка "Объявлен

аукцион на определение

подрядчика по Чойской детской

школе искусств", значение:

0.0000

Прочий тип документа

техническое задание

-

Русских И.А.

20.02.2022

21 23 ГИИС

Электронный

аукцион

-

1.5.19

Контрольная точка "Заключен

контракт на выполнение работ по

капитальному ремонту

Турочакской детской школы

искусств", значение: 0.0000

Прочий тип документа

контракт на выполнение

работ

-

Прокопьев

А.П.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

24 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.20

Контрольная точка "Заключен

контракт на выполнение работ по

капитальному ремонту

Чендекской детской школы

искусств", значение: 0.0000

Прочий тип документа

контракт на выполнение

работ

-

Кулигин О.А.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

25 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.5.21

Контрольная точка "Заключен

контракт на выполнение работ по

капитальному ремонту

Акташской детской музыкальной

школы", значение: 0.0000

Прочий тип документа

контракт на выполнение

работ

-

Челчушев В.Б.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

26 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.5.22

Контрольная точка "Заключен

контракт на выполнение работ по

Прочий тип документа

контракт

-

Русских И.А.

01.04.2022

25 27 ГИИС

Электронный

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

капитальному ремонту

Паспаульской детской школы

искусств ", значение: 0.0000

бюджет

1.5.23

Контрольная точка "Заключен

контракт на выполнение работ по

капитальному ремонту Чойской

детской школы искусств",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

контракт на выполнение

работ

-

Русских И.А.

01.04.2022

26 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.5.24

Контрольная точка

"Предоставлен промежуточный

отчет о ходе выполнения работ ",

значение: 0.0000

Отчет о ходе выполнения

работ

-

Прокопьев

А.П.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.5.25

Контрольная точка

"Предоставлен промежуточный

отчет о ходе выполнения работ",

значение: 0.0000

Отчет о ходе выполнения

работ

-

Кулигин О.А.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.26

Контрольная точка

"Предоставлен промежуточный

отчет о ходе выполнения работ ",

значение: 0.0000, Квадратный

метр

Отчет о ходе выполнения

работ

-

Санин В.А.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.5.27

Контрольная точка

"Предоставлен промежуточный

отчет о ходе выполнения работ по

капитальному ремонту детских

школ искусств в с. Чоя и в с.

Паспаул", значение: 0.0000

Отчет о ходе выполнения

работ

-

Русских И.А.

30.06.2022

30 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.28

Контрольная точка "Завершены

работы по капитальному ремонту

Турочакской детской школы

искусств", значение: 0.0000

Акт о стоимости

выполненных работ (КС-3)

-

Прокопьев

А.П.

01.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

36 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.5.29

Контрольная точка "Завершены

работы по капитальному ремонту

Акташской детской музыкальной

школы ", значение: 0.0000

Акт о стоимости

выполненных работ (КС-3)

-

Санин В.А.

01.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

34 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.5.30

Контрольная точка "Завершены

работы по капитальному ремонту

Паспаульской детской школы

искусств ", значение: 0.0000,

Единица

Акт о стоимости

выполненных работ (КС-3)

-

Русских И.А.

15.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

35 ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.5.31

Контрольная точка "Завершены

работы по капитальному ремонту

Чойской детской школы

искусств", значение: 0.0000,

Единица

Акт о стоимости

выполненных работ (КС-3)

-

Русских И.А.

15.10.2022

34 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.5.32

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены", значение: 0.0000,

Единица

Акт о выполненных

работах

-

Стрельникова

Л.В.

15.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.5.33

Контрольная точка "Завершены

работы по капитальному ремонту

Чендекской детской школы

искусств", значение: 0.0000,

Акт о стоимости

выполненных работ

-

Кулигин О.А.

15.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

33 ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Единица атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.34

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000,

Единица

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Прокопьев

А.П.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

38 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.5.35

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов ", значение: 0.0000,

Единица

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Кулигин О.А.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.36

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000,

Единица

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Санин В.А.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.5.37

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000,

Единица

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Русских И.А.

20.12.2022

39 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.5.38

Контрольная точка "Заключен

контракт на выполнение работ по

капитальному ремонту

Майминской детской школы

искусств"

Прочий тип документа

Контракт

-

Громов П.В.

15.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

15 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.5.39

Контрольная точка "Заключен

контракт на выполнение работ по

капитальному ремонту

Майминской детской школы

искусств"

Прочий тип документа

Контракт

-

Громов П.В.

05.04.2023

14 15 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.5.40

Контрольная точка "Проведена

оплата авансового платежа или

по факту выполненных работ"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Громов П.В.

28.04.2023

16 17 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.5.41

Контрольная точка

"Промежуточный отчет о ходе

проведения капитального

ремонта Майминской ДШИ"

Справка Справочная

информация / Техническая

готовность (%) / КС-2 / КС-

3

-

Громов П.В.

31.05.2023

14 15 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.5.42

Контрольная точка

"Промежуточный отчет о ходе

проведения капитального

ремонта Майминской ДШИ"

Справка Информационная

справка

-

Громов П.В.

01.07.2023

16 18 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.5.43

Контрольная точка "Проведена

оплата по выполненным работам"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Громов П.В.

28.07.2023

17 19 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.5.44

Контрольная точка "Проведена

оплата по выполненным работам"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Громов П.В.

31.10.2023

18 20 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.5.45

Контрольная точка Прочий тип документа КС-

-

Громов П.В.

01.12.2023

Взаимо Взаимо ГИИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Строительно-монтажные работы

завершены", значение: 0.0000,

Единица

2 / КС-3связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электронны

й бюджет"

1.5.46

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов "

Отчет Отчет о расходах, в

целях софинансирования

которых предоставляется

Субсидия

-

Стрельникова

Л.В.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

22 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.5.47

Контрольная точка

"Брендирование объекта

национального проекта

"Культура" (Майминская ДШИ)"

Прочий тип документа

Фотоотчет

-

Громов П.В.

01.12.2023

20 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.5.48

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

 

-

Стрельникова

Л.В.

15.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.49

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

 

-

Стрельникова

Л.В.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6

Результат "Технически оснащены

региональные и муниципальные

музеи"

К концу 2024 года будет

оснащено 675

региональных и

муниципальных музеев. В

2022 году - 117, в 2023 году

Антарадонова

О.Ю.

01.01.2023 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

- 316, в 2024 году - 242.

Проводится ежегодный

конкурс проектов субъектов

Российской Федерации.

Оснащение региональных и

муниципальных музеев

позволит модернизировать

пространство, а также

увеличить количество

посещений музеев.

В Республике Алтай в 2023

г. будет оснащен

Краеведческий музей в с.

Шебалино.

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение с МО "Шебалинский

район""

Соглашение Соглашение

-

Стрельникова

Л.В.

10.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.6.2

Контрольная точка "Объявлены

конкурсные процедуры на

закупку оборудования для

технического оснащения музея в

с. Шебалино"

Прочий тип документа

Ссылка на закупку в ЕИС

-

Андреева Л.В.

01.03.2023

06 08 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.6.3

Контрольная точка "Заключены

контракты на поставку

оборудования"

Прочий тип документа

Контракт

-

Андреева Л.В.

30.04.2023

07 09 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.6.4

Контрольная точка

"Промежуточный отчет о ходе

реализации мероприятия"

Справка Информационная

справка

-

Андреева Л.В.

01.06.2023

08 10 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.6.5

Контрольная точка "Приобретены

оборудование, мебель в

Шебалинский музей"

Прочий тип документа

Товарная накладная / Счет-

фактура/ Платежное

поручение

-

Андреева Л.В.

31.10.2023

09 04 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.6.6

Контрольная точка

"Брендирование объекта

национального проекта

"Культура""

Прочий тип документа

Фотоотчет

-

Андреева Л.В.

30.11.2023

10 04 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.6.7

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Отчет о расходах, в

целях софинансирования

которых предоставляется

Субсидия

-

Стрельникова

Л.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.6.8

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

 

-

Антарадонова

О.Ю.

30.11.2024

Взаимо

связь с

01 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.9

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Антарадонова

О.Ю.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.10

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

 

-

Антарадонова

О.Ю.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.6.11

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Антарадонова

О.Ю.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.12

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

 

-

Антарадонова

О.Ю.

31.12.2024

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7

Результат "Оснащены

образовательные учреждения в

сфере культуры (детские школы

искусств по видам искусств и

училищ) музыкальными

инструментами, оборудованием и

 Министерством культуры

Российской Федерации

созданы условия для

повышения качества

художественного

образования в 1 800

Стрельникова

Л.В.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ГИИС

Электронный

бюджет

Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

учебными материалами " образовательных

учреждениях отрасли

культуры путем оснащения

музыкальными

инструментами,

оборудованием и учебными

материалами, ежегодно по

300 образовательных

учреждений.По итогам

конкурсного отбора в 2022

году Шебалинская детская

школа искусств

муниципального

образования "Шебалинский

район" будет оснащена

музыкальными

инструментами,

оборудованием и учебными

материалами на сумму 5

497,6 тыс.руб., в том числе

из федерального бюджета

будет выделено 5 388,2

тыс.руб.

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

перечень приобретаемых

музыкальных

инструментов,

оборудования и учебных

материалов

-

Шеверева М.А.

30.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

09 ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.7.2

Контрольная точка "Заключено

соглашение с муниципальным

образованием "Шебалинский

район"", значение: 0.0000

Соглашение о

предоставлении

межбюджетных

трансфертов

-

Сарбашев Э.Б.

10.02.2022

07 10 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.7.3

Контрольная точка "Заключен

контракт на поставку

музыкальных инструментов",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

контракт на поставку

музыкальных инструментов

-

Сарбашев Э.Б.

15.04.2022

09 08 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.7.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

Документы,

подтверждающие поставку

музыкальных инструментов

-

Сарбашев Э.Б.

01.12.2022

05 06 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.7.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Пильтина Ч.М.

31.12.2022

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.7.6

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по контракту"

 

-

Сарбашев Э.Б.

31.12.2022

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЭБ ГИС-

1.7.7

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Пильтина Ч.М.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.7.8

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

распределение

межбюджетных

трансфертов

-

Пильтина Ч.М.

30.04.2024

01 03 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.7.9

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

Соглашение о

предоставлении иного

-

Пильтина Ч.М.

30.06.2024

02 04 ГИИС

Электронный

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

межбюджетного трансферта бюджет

1.7.10

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Пильтина Ч.М.

31.12.2024

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Культурная среда (Республика Алтай)

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры

- 0,000020200,00 1,0000 0,00000,0000Черноануйское 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 1,00000,0000Талдинское 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 2,0000 0,00000,0000Чойский муниципальный район 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 0,00000,0000Турочакский муниципальный район 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 0,00000,0000Улаганский муниципальный район 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 0,00000,0000Усть-Коксинский муниципальный

район

0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 1,00000,0000Майминский муниципальный район 0,00000,0000 - -

Количество организаций культуры, получивших современное оборудование

- 0,000020200,00 1,0000 0,00000,0000Онгудайский муниципальный район 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 1,00000,0000Турочакский муниципальный район 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 1,00000,0000город Горно-Алтайск 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 1,00000,0000Шебалинский муниципальный район 0,00000,0000 - -
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту регионального проекта

Культурная среда (Республика Алтай)

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий

доступ к культурным ценностям

Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 6

2018

- - - 9,00 12,00 14,00 - -11,00

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

6

2018

- - - -1,003,00 1,00- -

Майминский муниципальный район Единица 0

2018

- - - - - - - -1,00

Черноануйское Единица 0

2018

- - - 1,00 - - - --

Талдинское Единица 0

2018

- - - - 1,00 - - --

Бельтирское Единица 0

2018

- - - - - - - --
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Хабаровское Единица 0

2018

- - - - - - - -1,00

Катандинское Единица 0

2018

- - - - - - - -1,00

Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 2

2018

- - - 5,00 8,00 8,00 - -6,00

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

2

2018

- - - -2,001,00 1,00- -

Турочакский муниципальный район Единица 0

2018

- - - - 1,00 - - --

город Горно-Алтайск Единица 0

2018

- - - - 1,00 - - --

Онгудайский муниципальный район Единица 0

2018

- - - 1,00 - - - --

Майминский муниципальный район Единица 0

2018

- - - - - - - -1,00

Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 1

2018

- - - 4,00 11,00 13,00 - -10,00

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

1

2018

- - - -1,001,00 5,00- -

Майминский муниципальный район Единица 0

2018

- - - - 1,00 - - --

город Горно-Алтайск Единица 0

2018

- - - - - - - --

Турочакский муниципальный район Единица 0

2018

- - - 1,00 - - - --

Улаганский муниципальный район Единица 0

2018

- - - 1,00 - - - --

Усть-Коксинский муниципальный

район

Единица 0

2018

- - - 1,00 - - - --

Чойский муниципальный район Единица 0

2018

- - - 2,00 - - - --

Онгудайский муниципальный район Единица 0

2018

- - - - - - - --

Усть-Канский муниципальный район Единица 0

2018

- - - - - - - -1,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Технически оснащены региональные и муниципальные музеи

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0

2021

- - - - 1,00 2,00 - --

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

0

2021

- - - -1,00- -- -

Шебалинский муниципальный район Единица 0

2021

- - - - 1,00 - - --

Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными материалами

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 1 - - - - 2,00 3,00 - -2,00

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

1 - - - --- 1,00- -

Шебалинский муниципальный район Единица 0 - - - 1,00 - - - --



Участники регионального проекта

0

100

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Антарадонова О. Ю. Министр культуры

Республики Алтай

- 50

2 Администратор регионального

проекта

Стрельникова Л. В. Первый заместитель министра

культуры Республики Алтай

- 30

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Администратор Стрельникова Л. В. Первый заместитель министра

культуры Республики Алтай

- 30

Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Черников А. М. Министр регионального

развития Республики Алтай

Хорохордин О. Л. 10

5 Участник регионального

проекта

Суртаев Н. И. ГЛАВА СЕЛЬСКОЙ

АДМИНИСТРАЦИИ

ТАЛДИНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- 10

6 Участник регионального

проекта

Сафир О. Е. ВрИО директора - 10

7 Участник регионального

проекта

Кочевов Д. Н. ГЛАВА

МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ "УСТЬ-

КОКСИНСКИЙ РАЙОН"

РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

- 10

Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек

8 Ответственный за достижение

результата регионального

Черников А. М. Министр регионального

развития Республики Алтай

Хорохордин О. Л. 10



проекта

9 Участник регионального

проекта

Сафир О. Е. ВрИО директора - 10

Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской

Федерации

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Антарадонова О. Ю. Министр культуры

Республики Алтай

- 50

11 Участник регионального

проекта

Яманов Э. А. Начальник отдела бюджетного

планирования и финансового

контроля

- 0

12 Участник регионального

проекта

Кострикина Е. Б. ведущий экономист отдела

бюджетного планирования и

финансового контроля

Яманов Э. А. 50

13 Участник регионального

проекта

Ялбаков Э. А. Глава Усть-Канского района

(аймака)

- 10

14 Участник регионального

проекта

Кыдырбаев С. М. Глава муниципального

образования "Кош-Агачский

район"

- 10

Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту

15 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Стрельникова Л. В. Первый заместитель министра

культуры Республики Алтай

- 30

16 Участник регионального

проекта

Сафронова О. А. Мэр города Горно-Алтайска - 10

17 Участник регионального

проекта

Прокопьев А. П. Глава муниципального

образования Турочакский

район

Хорохордин О. Л. 10

Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств

18 Ответственный за достижение

результата регионального

Стрельникова Л. В. Первый заместитель министра

культуры

- 30



проекта Республики Алтай

19 Участник регионального

проекта

Громов П. В. Глава муниципального

образования Майминский

район

Хорохордин О. Л. 10

Построены и (или) реконструированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности

20 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Антарадонова О. Ю. Министр культуры

Республики Алтай

- 50

21 Участник регионального

проекта

Кыдырбаев С. М. Глава муниципального

образования "Кош-Агачский

район"

- 10

22 Участник регионального

проекта

Кострикина Е. Б. ведущий экономист отдела

бюджетного планирования и

финансового контроля

Яманов Э. А. 50

23 Участник регионального

проекта

Яманов Э. А. Начальник отдела бюджетного

планирования и финансового

контроля

- 0

Технически оснащены региональные и муниципальные музеи

24 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Антарадонова О. Ю. Министр культуры

Республики Алтай

- 50

25 Участник регионального

проекта

Андреева Л. В. Глава муниципального

образования "Шебалинский

район"

- 10

Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными материалами

26 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Стрельникова Л. В. Первый заместитель министра

культуры Республики Алтай

- 30

27 Участник регионального

проекта

Шеверева М. А. главный специалист 2 разряда

отдела народного творчества

Шатина Е. А. 20



профессионального искусства

и образования библиотечного

и музейного отдела

28 Участник регионального

проекта

Сарбашев Э. Б. Глава района (аймака)

муниципального образования

"Шебалинский район"

- 10


