
П А С П О Р Т

регионального проекта

Молодые профессионалы(Повышение конкурентоспособности профессионального образования) (Республика Алтай)

1. Основные положения

Молодые профессионалы(Повышение конкурентоспособности профессионального образования) (Республика

Алтай)

Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Молодые профессионалы (Республика

Алтай)

Срок реализации

проекта

01.11.2018 30.12.2024

Куратор регионального проекта Култуева Д.А. Заместитель Председателя Правительства Республики Алтай

Саврасова О.С.Руководитель регионального проекта Министр образования и науки Республики Алтай

Кудирмекова А.В.Администратор регионального проекта Главный специалист

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа Республики Алтай "Развитие

образования"

Подпрограмма "Развитие профессионального образования"

государственной программы Республики Алтай "Развитие

образования"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить

профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда

1.1.

Доля обучающихся

образовательных

организаций, реализующих

программы среднего

профессионального

образования,

продемонстрировавших по

итогам демонстрационного

экзамена уровень,

соответствующий

национальным или

международным стандартам

1,0000 31.12.202

0

0,0000 0,0000 0,0000 2,5000 5,0000 10,0000 15,0000

ПроцентФП -

--

1.2.

Доля выпускников

образовательных

организаций, реализующих

программы среднего

профессионального

образования, занятых по

виду деятельности  и

полученным компетенциям

62,3000 31.12.202

0

0,0000 0,0000 0,0000 62,4000 62,5000 62,6000 62,7000

ПроцентФП -

--

1.3.

Численность граждан,

охваченных деятельностью

Центров опережающей

профессиональной

0,0000 31.12.202

0

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 4 000,0

000

8 000,0

000

ЕдиницаФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

подготовки
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022   году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2022  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить

профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда

1.1. Доля обучающихся образовательных

организаций, реализующих программы

среднего профессионального образования,

продемонстрировавших по итогам

демонстрационного экзамена уровень,

соответствующий национальным или

международным стандартам

4,280

0

4,280

0

4,280

0

4,280

0

4,280

0

5,000

0

Процент 5,0000

5,000

0

5,000

0

5,000

0

5,000

0

5,000

0

ФП

1.2. Доля выпускников образовательных

организаций, реализующих программы

среднего профессионального образования,

занятых по виду деятельности  и полученным

компетенциям

30,00

00

38,00

00

38,00

00

40,00

00

45,00

00

48,00

00

Процент 62,5000

62,50

00

60,00

00

58,00

00

55,00

00

50,00

00

ФП

1.3. Численность граждан, охваченных

деятельностью Центров опережающей

профессиональной подготовки

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Единица 0,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить

профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда

1.1

Во всех субъектах

Российской

Федерации внедрены

программы

профессионального

обучения по наиболее

востребованным и

перспективным

профессиям.

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - 0,0

000

-

В Республике

Алтай успешно

реализуются

программы

профессионального

обучения по

наиболее

востребованным и

перспективным

профессиям,

которые успешно

реализуются на

базе : БПОУ РА

"Горно-Алтайский

государственный

политехнический

колледж", АПОУ

РА "Усть-

Коксинский

техникум

отраслевых

технологий"и

Аграрный колледж

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

0,0000 31.12.202

0

- -- 1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

ФГБОУ ВО ГАГУ

1.2

Проведение

регионального

чемпионата

"Абилимпикс" в

Республике Алтай

Единиц

в год

- - - 1,0

000

1,0

000

 Абилимпикс -

международное

движение, целью

которого является

создание системы

конкурсов по

профессиональном

у мастерству среди

инвалидов и лиц с

ограниченными

возможностями

здоровья,

обеспечивающей

эффективную

профессиональную

ориентацию и

мотивацию

инвалидов и лиц с

ограниченными

возможностями

здоровья к

получению

профессионального

образования,

содействия их

трудоустройству и

Проведе

ние

массовых

мероприя

тий

1,0000 30.09.201

9

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

социокультурной

инклюзии в

обществе.

В Республике

Алтай ежегодно

проходит

чемпионат

"Абилимпикс", в

2021 году он

прошел с 19 по 23

апреля.

1.3

Обучающиеся по

программам среднего

профессионального

образования прошли

процедуру аттестации

в виде

демонстрационного

экзамена по всем

укрупненным

группам профессий и

специальностей

Процен

т

- - 0,0

000

5,0

000

10,

000

0

 

Демонстрационны

й экзамен по

стандартам

Ворлдскиллс – это

форма аттестации

выпускников и

студентов по

программам

среднего

профессионального

образования

образовательных

организаций

среднего

профессионального

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

0,0000 31.12.201

8

- -15,

000

0

20,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

образования,

которая

предусматривает:

моделирование

реальных

производственных

условий для

демонстрации

выпускниками

профессиональных

умений и навыков;

независимую

экспертную оценку

выполнения

заданий

демонстрационног

о экзамена, в том

числе экспертами

из числа

представителей

предприятий;

определение

уровня знаний,

умений и навыков

выпускников в

соответствии с

международными

требованиями.
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

На 2022 год

запланировано

проведение

демонстрационных

экзаменов на базе

пяти ПОО: БПОУ

РА «Горно-

Алтайский

государственный

политехнический

колледж имени

М.З.Гнездилова»,

Горно-Алтайский

педагогический

колледж, АПОУ

РА «Усть-

Коксинский

техникум

отраслевых

технологий»,

АНПОО «Горно-

Алтайский

экономический

техникум»,

Аграрный колледж

ФГБОУ ВО

"Горно-Алтайский

государственный
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

университет".

  Введение

демонстрационног

о экзамена по

программам СПО

инициировало

скачок активности

в сфере

профессионального

образования.

Итоговая

аттестация

становится

зрелищным,

притягательным

событием, что

увеличивает её

ценность для

работодателя и

повышает

мотивацию

обучающихся к

освоению

программ СПО.

Кроме того,

образовательные

организации

получили стимул
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

оснастить

мастерские

современным

оборудованием, в

том числе за счет

федеральных и

региональных

субсидий.

Последовательное

распространение

практики

демонстрационног

о экзамена

позволит

достигнуть

целевые

показатели

федерального

проекта «Молодые

профессионалы» и

будет

способствовать

повышению

качества

подготовки кадров

для российской

экономики.
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1.4

Создана (обновлена)

материально-

техническая база

образовательных

организаций,

реализующих

программы среднего

профессионального

образования.

Нарастающий итог

Единиц

а

- 5,0

000

15,

000

0

27,

000

0

34,

000

0

В 2021 году

открыто 12

мастерских,

оснащенных

современным

оборудованием в

соответсвии с

требованиями

Ворлдскиллс

Россия на базе двух

ПОО : БПОУ РА

"Горно-Алтайский

государственный

политехнический

колледж" и БПОУ

РА "Горно-

Алтайский

педагогический

колледж". С учетом

созданных в 2019

году 5 мастерских,

в 2020 году 10

мастерских,

нарастающим

итогом в

Республике Алтай

к концу 2021 года

создано 27

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 31.12.201

8

- -40,

000

0

43,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

мастерских,

оснащенных

современным

оборудованием в

соответсвии с

требованиями

Ворлдскиллс

Россия.

На 2022 год

запланировано на

открытие

(обновление) 7

новых мастерских

на базе АПОУ РА

«Усть- Коксинский

техникум

отраслевых

технологий» и

БПОУ РА «Горно-

Алтайский

государственный

политехнический

колледж им. М.З.

Гнездилова».

 На 2023 года

запланировано

открытие

(обновление) 6
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

мастерских на базе

АПОУ РА «Усть-

Коксинский

техникум

отраслевых

технологий»,

АПОУ РА

«Майминский

сельскохозяйствен

ный техникум» и

БПОУ РА «Горно-

Алтайский

государственный

политехнический

колледж им. М.З.

Гнездилова»;

На 2024 год

запланировано

открытие

(обновление) 3

мастерских на базе

АПОУ РА «Усть-

Коксинский

техникум

отраслевых

технологий», и

БПОУ РА «Горно-

Алтайский
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

государственный

политехнический

колледж им. М.З.

Гнездилова».

1.5

Созданы и

функционируют

Центры опережающей

профессиональной

подготовки.

Нарастающий итог

Единиц

а

- 0,0

000

0,0

000

0,0

000

-

 Целью создания

ЦОПП в 2023 году

Республике Алтай

является

обеспечение

современного

качества

профессиональной

подготовки и

переподготовки

рабочих кадров и

специалистов для

отраслей сельского

хозяйства,

строительства,

туризма,

образования,

жилищно-

коммунальной

сферы, сферы услуг

с привлечением

работодателей

через

Создание

(реорган

изация)

организа

ции

(структур

ного

подразде

ления)

0,0000 31.12.201

8

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

использование

механизмов

государственно-

частного

партнерства.

Основные

функции ЦОПП:

          мониторинг,

анализ

актуальной

ситуации и

динамики

изменений на

рынке труда

Республики

Алтай,

прогнозирова

ние

востребованн

ости кадров с

целью

формировани

я перечня

компетенций

опережающе

й
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

профессиона

льной

подготовки,

разработки и

реализации

комплекса

мер по

устранению

существующ

его и

потенциальн

ого дефицита

кадров и

компетенций

;

 

организационные

механизмы

взаимодействия с

реальным сектором

экономики по

формированию

заказа на
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

опережающу

ю

подготовку,

межведомств

енного

взаимодейств

ия с

региональны

ми органами

исполнитель

ной власти;

 

          развитие

перспективн

ых и

приоритетны

х для

субъекта

Российской

Федерации

групп

компетенций

или

отдельных

компетенций,

формировани

е новых



19

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

компетенций

,

соответствую

щих

приоритетам

развития

экономики

Республики

Алтай;

 

          формировани

е

современной

системы

подготовки

по

перспективн

ым и

приоритетны

м для региона

компетенция

м на основе

инвентаризац

ии

имеющейся в

Республике
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Алтай

инфраструкт

уры для

реализации

программ

опережающе

й

профессиона

льной

подготовки

(в том числе

мастерских,

оснащённых

современной

материально-

технической

базой по

приоритетны

м

компетенция

м,

стажировочн

ых

площадкок

по

реализации

дополнитель

ных
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

профессиона

льных

программ

повышения

квалификаци

и

преподавател

ей/мастеров

производстве

нного

обучения,

специализир

ованных

центров

компетенций

, центров

проведения

демонстраци

онного

экзамена);

 

          механизмы

координиров

ания

развития и

использовани

я ЦОПП

ресурсов
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Республики

Алтай в

целях

опережающе

й

профессиона

льной

подготовки;

 

      •   механизмы

формировани

я

предложения

программ

опережающе

й

профессиона

льной

подготовки;

 

      •   механизмы

определения

заказа на

опережающу

ю

профессиона

льную

подготовку;
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

                 •

      •

   конструиро

вание

образователь

ных

программ с

использован

ием

принципа

конструктора

компетенций

;

 

          обеспечение

доступности

для граждан,

включая

граждан

предпенсион

ного

возраста, всех

видов

образователь

ных ресурсов

для

реализации

программ
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

подготовки

по

перспективн

ым и

приоритетны

м для

региона

компетенция

м;

обеспечение

реализации

индивидуаль

ных

образователь

ных

траекторий;

 

          реализация

комплекса

мер по

профессиона

льной

ориентации

лиц,

обучающихся

в

образователь

ных
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

организациях

, в том числе

обучение их

первой

профессии на

современном

оборудовани

и;

 

          создание

условий для

проведения

государствен

ной итоговой

аттестации

обучающихся

по

образователь

ным

программам

среднего

профессиона

льного

образования с

использовани

ем механизма
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

демонстраци

онного

экзамена по

стандартам

«Ворлдскилл

с».
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования,

получить профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда0

Обучающиеся по программам среднего

профессионального образования прошли

процедуру аттестации в виде

демонстрационного экзамена по всем

укрупненным группам профессий и

специальностей

1.1

14 955,502 717,67 6 205,002 500,00 7 753,10 44 785,7710 654,50

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

14 955,502 717,67 6 205,002 500,00 7 753,10 44 785,7710 654,50

бюджет субъекта1.1.1.1.

14 955,502 717,67 6 205,002 500,00 7 753,10 44 785,7710 654,50

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Созданы и функционируют Центры

опережающей профессиональной

подготовки

1.2

0,000,00 0,000,00 0,00 22 727,2722 727,27

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 22 727,2722 727,27

бюджет субъекта1.2.1.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 22 727,2722 727,27

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Создана (обновлена) материально-

техническая база образовательных

организаций, реализующих программы

среднего профессионального образования

1.3

36 288,8955 415,10 108 598,3122 212,90 15 877,27 265 744,0927 351,62

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

36 288,898 975,10 19 198,316 212,90 15 877,27 113 904,0927 351,62

бюджет субъекта1.3.1.1.

36 288,898 975,10 19 198,316 212,90 15 877,27 113 904,0927 351,62

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,0046 440,00 89 400,0016 000,00 0,00 151 840,000,00

Проведение регионального чемпионата

"Абилимпикс" в Республике Алтай

1.4

1 000,00349,63 500,000,00 1 000,00 3 849,631 000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

1 000,00349,63 500,000,00 1 000,00 3 849,631 000,00

бюджет субъекта1.4.1.1.

1 000,00349,63 500,000,00 1 000,00 3 849,631 000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2

0

Не менее 25 % обучающихся организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам среднего профессионального

образования на территории Республики

Алтай, проходят

2.1

0,000,00 0,002 500,00 0,00 2 500,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

аттестацию с использованием механизма

демонстрационного экзамена

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

0,000,00 0,002 500,00 0,00 2 500,000,00

бюджет субъекта2.1.1.1.

0,000,00 0,002 500,00 0,00 2 500,000,00

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

В Республике Алтай функционируют не

менее 50 мастерских, оснащенных

современной материально-технической

базой по одной из компетенций

2.2

0,000,00 0,0022 212,90 0,00 22 212,900,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.2.1.

0,000,00 0,006 212,90 0,00 6 212,900,00

бюджет субъекта2.2.1.1.

0,000,00 0,006 212,90 0,00 6 212,900,00

Внебюджетные источники, всего2.2.3.

0,000,00 0,0016 000,00 0,00 16 000,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

49 425,80 58 482,40 115 303,31 52 244,39

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

61 733,39 24 630,37 361 819,66

17 425,80 52 244,3912 042,40 25 903,31 61 733,39 24 630,37 193 979,66

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

32 000,00 46 440,00 89 400,00 0,00 0,00 0,00 167 840,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Алтай в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить

профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда

1.1. Обучающиеся по программам среднего

профессионального образования прошли

процедуру аттестации в виде

демонстрационного экзамена по всем

укрупненным группам профессий и

специальностей

2 000,00 2 760,00 2 760,00 2 935,00 4 145,00 4 310,00

14 955,50

14 955,506 955,005 095,004 310,004 310,00

1.2. Созданы и функционируют Центры

опережающей профессиональной

подготовки

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.3. Создана (обновлена) материально-

техническая база образовательных

организаций, реализующих программы

среднего профессионального

образования

0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 35 988,89

36 288,89

36 288,8936 288,8935 988,8935 988,8935 988,89

1.4. Проведение регионального чемпионата

"Абилимпикс" в Республике Алтай

0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00

1 000,00

1 000,001 000,001 000,001 000,001 000,00

ИТОГО:

2 000,00 2 760,00 3 760,00 13 935,00 15 145,00 41 298,89

52 244,39

52 244,3944 243,8942 083,8941 298,8941 298,89
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Молодые профессионалы (Республика Алтай)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить

профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда

1.1

Результат "Обучающиеся по

программам среднего

профессионального образования

прошли процедуру аттестации в

виде демонстрационного

экзамена по всем укрупненным

группам профессий и

специальностей"

 Демонстрационный

экзамен по стандартам

Ворлдскиллс – это форма

аттестации выпускников и

студентов по программам

среднего

профессионального

образования

образовательных

организаций среднего

профессионального

образования, которая

предусматривает:

моделирование реальных

производственных условий

для демонстрации

выпускниками

профессиональных умений

и навыков;

независимую экспертную

оценку выполнения

заданий

Сыркашев

А.Н.

31.12.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет



32

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

демонстрационного

экзамена, в том числе

экспертами из числа

представителей

предприятий;

определение уровня знаний,

умений и навыков

выпускников в

соответствии с

международными

требованиями.

На 2022 год запланировано

проведение

демонстрационных

экзаменов на базе  пяти

ПОО: БПОУ РА «Горно-

Алтайский

государственный

политехнический колледж

имени М.З.Гнездилова»,

Горно-Алтайский

педагогический колледж,

АПОУ РА «Усть-

Коксинский техникум

отраслевых технологий»,

АНПОО «Горно-Алтайский

экономический техникум»,

Аграрный колледж ФГБОУ

ВО "Горно-Алтайский

государственный

университет".
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

  Введение

демонстрационного

экзамена по программам

СПО инициировало скачок

активности в сфере

профессионального

образования. Итоговая

аттестация становится

зрелищным,

притягательным событием,

что увеличивает её

ценность для работодателя

и повышает мотивацию

обучающихся к освоению

программ СПО. Кроме того,

образовательные

организации получили

стимул оснастить

мастерские современным

оборудованием, в том числе

за счет федеральных и

региональных субсидий.

Последовательное

распространение практики

демонстрационного

экзамена позволит

достигнуть целевые

показатели федерального

проекта «Молодые

профессионалы» и будет

способствовать повышению
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

качества подготовки кадров

для российской экономики.

1.1.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Стафурская

М.В.

01.04.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 -

1.1.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет

-

Стафурская

М.В.

25.12.2020

01 08 -

1.1.3

Контрольная точка "Проведен

Региональный Чемпионат

Ворлдскиллс 2020"

 

-

Стафурская

М.В.

30.12.2020

04 09 -

1.1.4

Контрольная точка "Участие в

Национальном чемпионате

Ворлдскиллс 2020"

Прочий тип документа

-

Стафурская

М.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ Изданы Приказы

МОН РА о подготовке к

проведению ДЭ на

территории РА

-

Кудирмекова

А.В.

28.02.2021

06 04 -

1.1.6

Контрольная точка "Проведение

Регионального Чемпионата

"Молодые профессионалы"

(Ворлдскиллс Россия)-2021"

Отчет Ворлдскиллс – это

международное движение,

целью которого является

повышение престижа

рабочих профессий и

развитие

профессионального

образования путем

гармонизации лучших

практик и

профессиональных

стандартов во всем мире

посредством организации и

проведения конкурсов

профессионального

мастерства, как в каждой

отдельной стране, так и во

всем мире в целом. С 2016

года Республика Алтай

вступила в движение

Ворлдскиллс. В 2021 году V

Региональный чемпионат

Ворлдскиллс пройдет с 8 по

-

Басаргина Е.В.

28.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

12 февраля по 22

компетенциям. Базовыми

площадками являются

Бюджетное

профессиональное

образовательное

учреждение Республики

Алтай «Горно-Алтайский

государственный

политехнический колледж

имени М.З. Гнездилова»,

Бюджетное

профессиональное

образовательное

учреждение Республики

Алтай «Горно-Алтайский

педагогический колледж»,

Автономное

образовательное

учреждение Республики

Алтай «Усть-Коксинский

техникум отраслевых

технологий», Бюджетное

профессиональное

образовательное

учреждение Республики

Алтай «Медицинский

колледж», «Аграрный

колледж ФГБОУ ВО

ГАГУ».
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.7

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации мероприятий по

проведению процедуры

аттестации в виде

демонстрационного экзамена по

всем укрупненным группам

профессий и специальностей"

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет об

исполнении комплекса мер

по созданию материально-

технической базы

образовательных

организаций, реализующих

программы среднего

профессионального

образования

-

Кудирмекова

А.В.

30.06.2021

14 10 --

1.1.8

Контрольная точка "Выполнена

работа по проведению

мониторинга результатов

демонстрационного экзамена в

ходе ГИА. Подготовлен

информационно-аналитический

отчет"

Справка Подготовлена

информационно0

аналитическая справка по

проведению мониторинга

проведения

демонстрационного

экзамена в форме ГИА

-

Басаргина Е.В.

01.09.2021

14 11 -

1.1.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Публикация СМИ и на

сайтах ПОО о проведении

государственной итоговой

и промежуточной

аттестации в форме

демонстрационного

экзамена

-

Кудирмекова

А.В.

25.12.2021

04 11 -

1.1.10

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

планируемом количестве

-

Кудирмекова

А.В.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

04 --



38

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказания услуги (выполнения

работы)"

участников ДЭ в регионе в

текущем году

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.11

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

наличии и статусе центров

проведения

демонстрационного

экзамена

-

Кудирмекова

А.В.

30.04.2022

02 06 --

1.1.12

Контрольная точка "Утвержден

план-график проведения

демонстрационных экзаменов в

профессиональных

образовательных организациях "

Прочий тип документа

План-график проведения

демонстрационного

экзамена в текущем году

-

Кудирмекова

А.В.

30.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.13

Контрольная точка "Обеспечено

проведение демонстрационного

экзамена. Подготовлен

промежуточный отчет за 1

Справка Информационно-

аналитический отчет

-

Кудирмекова

А.В.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

полугодие " атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.14

Контрольная точка "Разработаны

новые компетенции Ворлдскиллс

для проведения

демонстрационного экзамена,

соответствующие потребностям

отраслей экономики субъекта

Российской Федерации (при

необходимости) "

Справка Информационно-

аналитический отчет

-

Кудирмекова

А.В.

01.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.15

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены) "

Справка Информационно-

аналитический отчет о

сдаче демонстрационного

экзамена в текущем году

-

Кудирмекова

А.В.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.16

Контрольная точка " Проведен

ежеквартальный мониторинг

реализации мероприятий по

проведению процедуры

аттестации в виде

демонстрационного экзамена по

всем укрупненным группам

профессий и специальностей "

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Кудирмекова

А.В.

30.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.17

Контрольная точка " Проведен

ежеквартальный мониторинг

реализации мероприятий по

проведению процедуры

аттестации в виде

демонстрационного экзамена по

всем укрупненным группам

профессий и специальностей "

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Кудирмекова

А.В.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.18

Контрольная точка "Выполнена

работа по проведению

мониторинга результатов

демонстрационного экзамена за II

полугодие 2022г.. Подготовлен

информационно-аналитический

отчет"

Прочий тип документа При

исполнении данного

мероприятия запланировано

проведения мониторинга,

посредством

информационно-

аналитической справки.

-

Кудирмекова

А.В.

31.08.2023

07 09 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.19

Контрольная точка " Проведен

ежеквартальный мониторинг

реализации мероприятий по

проведению процедуры

аттестации в виде

демонстрационного экзамена по

всем укрупненным группам

профессий и специальностей "

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Кудирмекова

А.В.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.20

Контрольная точка "Выполнена

работа по аккредитации Центров

проведения демонстрационных

экзаменов"

Прочий тип документа Для

проведения

демонстрационных

экзаменов в ПОО

необходимо получения

электронного аттестата

Центра проведения

демонстрационных

экзаменов.

-

Кудирмекова

А.В.

24.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 -

1.1.21

Контрольная точка "Выполнена

работа по проведению

мониторинга результатов

демонстрационного экзамена за I

полугодие 2023г.. Подготовлен

информационно-аналитический

отчет"

Прочий тип документа В

рамках проведения данного

мероприятия запланировано

подготовка

информационно-

аналитического отчета

-

Кудирмекова

А.В.

25.12.2023

09 11 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.22

Контрольная точка "Выполнена

работа по обучению экспертов

демонстрационного экзамена"

Прочий тип документа В

рамках проведения данного

мероприятия запланировано

подготовка

информационно-

аналитического отчета

-

Кудирмекова

А.В.

25.12.2023

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.23

Контрольная точка " Проведен

ежеквартальный мониторинг

реализации мероприятий по

проведению процедуры

аттестации в виде

демонстрационного экзамена по

всем укрупненным группам

профессий и специальностей "

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Кудирмекова

А.В.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.24

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа Для

проведения данного

мероприятия будут

утверждены документы

организационного

характера.

-

Кудирмекова

А.В.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

04 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.1.25

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа Для

проведения данного

мероприятия

преподаватели, мастера

производственного

обучения пройдут курсы

повышения квалификации,

предусмотрено обновление

материально-технической

базы.

-

Кудирмекова

А.В.

30.12.2023

02 06 --

1.1.26

Контрольная точка "Утверждены,

разработаны (обновлены)

оценочные материалы для

проведения аттестации в виде

демонстрационного экзамена

(при необходимости)"

Прочий тип документа В

рамках проведения данного

мероприятия запланировано

подготовка

информационно-

аналитического отчета

-

Кудирмекова

А.В.

30.12.2023

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.27

Контрольная точка " Проведен

ежеквартальный мониторинг

реализации мероприятий по

проведению процедуры

аттестации в виде

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Кудирмекова

А.В.

30.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

демонстрационного экзамена по

всем укрупненным группам

профессий и специальностей  "

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.28

Контрольная точка " Проведен

ежеквартальный мониторинг

реализации мероприятий по

проведению процедуры

аттестации в виде

демонстрационного экзамена по

всем укрупненным группам

профессий и специальностей "

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Кудирмекова

А.В.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.29

Контрольная точка "Выполнена

работа по проведению

мониторинга результатов

демонстрационного экзамена за II

полугодие 2023г.. Подготовлен

информационно-аналитический

отчет"

Прочий тип документа При

исполнении данного

мероприятия запланировано

проведения мониторинга,

посредством

информационно-

аналитической справки.

-

Кудирмекова

А.В.

01.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 -

1.1.30

Контрольная точка " Проведен Справка Информационно-

-

Кудирмекова

30.09.2024

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ежеквартальный мониторинг

реализации мероприятий по

проведению процедуры

аттестации в виде

демонстрационного экзамена по

всем укрупненным группам

профессий и специальностей "

аналитическая

справка/отчет

А.В.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.31

Контрольная точка "Выполнена

работа по аккредитации Центров

проведения демонстрационных

экзаменов"

Прочий тип документа При

исполнении данного

мероприятия запланировано

проведения мониторинга,

посредством

информационно-

аналитической справки.

-

Кудирмекова

А.В.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 -

1.1.32

Контрольная точка "Выполнена

работа по проведению

мониторинга результатов

демонстрационного экзамена за I

полугодие 2024г. Подготовлен

информационно-аналитический

отчет"

Прочий тип документа При

исполнении данного

мероприятия запланировано

проведения мониторинга,

посредством

информационно-

аналитической справки.

-

Кудирмекова

А.В.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

10 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.1.33

Контрольная точка "Выполнена

работа по обучению экспертов

демонстрационного экзамена"

Прочий тип документа В

рамках проведения данного

мероприятия запланировано

подготовка

информационно-

аналитического отчета

-

Кудирмекова

А.В.

25.12.2024

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.34

Контрольная точка " Проведен

ежеквартальный мониторинг

реализации мероприятий по

проведению процедуры

аттестации в виде

демонстрационного экзамена по

всем укрупненным группам

профессий и специальностей "

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Кудирмекова

А.В.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.35

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа Для

проведения данного

мероприятия буду

утверждены документы

организационного

-

Кудирмекова

А.В.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

04 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

характераконтрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.36

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа Для

проведения данного

мероприятия

преподаватели, мастера

производственного

обучения пройдут курсы

повышения квалификации,

предусмотрено обновление

материально-технической

базы.

-

Кудирмекова

А.В.

30.12.2024

02 06 --

1.1.37

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Обучающиеся ПОО РА

пройдут аттестацию в

форме демонстрационного

экзамена с получением

Skill-паспорта.

-

Кудирмекова

А.В.

30.12.2024

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.38

Контрольная точка "Утверждены,

разработаны (обновлены)

Прочий тип документа В

рамках проведения данного

-

Кудирмекова

А.В.

30.12.2024

10 Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оценочные материалы для

проведения аттестации в виде

демонстрационного экзамена

(при необходимости)"

мероприятия запланировано

подготовка

информационно-

аналитического отчета

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2

Результат "Созданы и

функционируют Центры

опережающей профессиональной

подготовки"

 Целью создания ЦОПП в

2023 году Республике

Алтай является обеспечение

современного качества

профессиональной

подготовки и

переподготовки рабочих

кадров и специалистов для

отраслей сельского

хозяйства, строительства,

туризма, образования,

жилищно-коммунальной

сферы, сферы услуг с

привлечением

работодателей через

использование механизмов

государственно-частного

партнерства.

Основные функции ЦОПП:

          мониторинг, анализ

Сыркашев

А.Н.

31.12.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

актуальной ситуации

и динамики

изменений на рынке

труда Республики

Алтай,

прогнозирование

востребованности

кадров с целью

формирования

перечня компетенций

опережающей

профессиональной

подготовки,

разработки и

реализации

комплекса мер по

устранению

существующего и

потенциального

дефицита кадров и

компетенций;

 

организационные

механизмы взаимодействия

с реальным сектором

экономики по

формированию заказа на

опережающую подготовку,

межведомственного
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

взаимодействия с

региональными

органами

исполнительной

власти;

 

      •   развитие

перспективных и

приоритетных для

субъекта Российской

Федерации групп

компетенций или

отдельных

компетенций,

формирование новых

компетенций,

соответствующих

приоритетам развития

экономики

Республики Алтай;

 

          формирование

современной системы

подготовки по

перспективным и

приоритетным для

региона

компетенциям на

основе

инвентаризации

имеющейся в
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Республике Алтай

инфраструктуры для

реализации программ

опережающей

профессиональной

подготовки (в том

числе мастерских,

оснащённых

современной

материально-

технической базой по

приоритетным

компетенциям,

стажировочных

площадкок по

реализации

дополнительных

профессиональных

программ повышения

квалификации

преподавателей/масте

ров

производственного

обучения,

специализированных

центров

компетенций,

центров проведения

демонстрационного

экзамена);
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

      •   механизмы

координирования

развития и

использования ЦОПП

ресурсов Республики

Алтай в целях

опережающей

профессиональной

подготовки;

 

      •   механизмы

формирования

предложения

программ

опережающей

профессиональной

подготовки;

 

      •   механизмы

определения заказа на

опережающую

профессиональную

подготовку;

 

      •   конструирование

образовательных

программ с

использованием

принципа

конструктора

компетенций;
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

                 •

      •   обеспечение

доступности для

граждан, включая

граждан

предпенсионного

возраста, всех видов

образовательных

ресурсов для

реализации программ

подготовки по

перспективным и

приоритетным для

региона

компетенциям;

обеспечение

реализации

индивидуальных

образовательных

траекторий;

 

          реализация комплекса

мер по

профессиональной

ориентации лиц,

обучающихся в

образовательных

организациях, в том

числе обучение их

первой профессии на

современном
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оборудовании;

 

      •   создание условий для

проведения

государственной

итоговой аттестации

обучающихся по

образовательным

программам среднего

профессионального

образования с

использованием

механизма

демонстрационного

экзамена по

стандартам

«Ворлдскиллс».

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1

Контрольная точка "Принято

решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

Прочий тип документа

Приказ

-

Сыркашев

А.Н.

02.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.2

Контрольная точка "Разработаны,

согласованы и утверждены

документы по созданию и

функционированию центра

опережающей профессиональной

подготовки"

Прочий тип документа 1.

Распорядительный акт

органа исполнительной

власти утверждающий:

должностное лицо в составе

регионального

ведомственного проектного

офиса, ответственное за

создание и

функционирование центра

опережающей

професиональной

подготовки; медиаплан

центра опережающей

професиональной

подготовки; Положение о

деятельности центр центра

опережающей

професиональной

подготовки; перечень

компетенций опережающей

професиональной

подготовки;. дизайн-

проекта и зонирования

-

Кудирмекова

А.В.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

центра опережающей

професиональной

подготовки; 2.

Распорядительный акт

РВПО об утверждении

перечня оборудования для

оснащения центра

опережающей

професиональной

подготовки; 3.

Должностные инструкции

сотрудников центра

опережающей

професиональной

подготовки. 4. Извещения о

проведении закупок

1.2.3

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации мероприятий по

созданию центра опережающей

професиональной подготовки"

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Кудирмекова

А.В.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.4

Контрольная точка "Завершено

приведение площадки центра

опережающей профессиональной

Прочий тип документа

Товарные накладные, акты

приемки работ

-

Кудирмекова

А.В.

25.08.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

подготовки в соответствие с

методическими рекомендациями

Минпросвещения России:

доставлено, установлено,

налажено оборудование"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.5

Контрольная точка "Проведен

мониторинг работы по

приведению площадки центра

опережающей професиональной

подготовки в соответствие с

методическими рекомендациями

Минпросвещения России"

Прочий тип документа

1.Информационно-

аналитическая

справка/отчет 2. Приказ о

назначении на должность

сотрудников центра

опережающей

профессиональной

подготовки 3.

Утвержденные программы

опережающей

профессиональной

подготовки 4. Реестр с

информацией о повышении

квалификации сотрудников

центра опережающей

профессиональной

подготовки 5. Лицензия на

реализацию

образовательных программ

дополнительного

образования детей и

-

Кудирмекова

А.В.

25.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

взрослых

1.2.6

Контрольная точка "Получены

лицензии, соответствующие

видам деятельности организации

(структурного подразделения)"

Прочий тип документа

Прочая документация,

лицензии

-

Сыркашев

А.Н.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.7

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

индикаторов и показателей

эффективности создания и

функционирования центра

опережающей профессиональной

подготовки"

Справка 1.Информационно-

аналитическая

справка/отчет 2.Письмо

РОИВ об объемах средств

операционных расходов на

функционирование центра

опережающей

професиональной

подготовки 3.Приказы о

наччале и завершении

обучения (проведении

итоговой аттестации) по

программам опережающей

профессиональной

подготовки

-

Кудирмекова

А.В.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.8

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

Справка Информационно-

аналитическая

-

Кудирмекова

А.В.

30.03.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполнения индикаторов и

показателей эффективности

создания и функционирования

центра опережающей

профессиональной подготовки "

справка/отчетиными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.9

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения индикаторов и

показателей эффективности

создания и функционирования

центра опережающей

профессиональной подготовки "

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Кудирмекова

А.В.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.10

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения индикаторов и

показателей эффективности

создания и функционирования

центра опережающей

профессиональной подготовки "

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Кудирмекова

А.В.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.2.11

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения индикаторов и

показателей эффективности

создания и функционирования

центра опережающей

профессиональной подготовки "

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Кудирмекова

А.В.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3

Результат "Создана (обновлена)

материально-техническая база

образовательных организаций,

реализующих программы

среднего профессионального

образования"

В 2021 году открыто 12

мастерских, оснащенных

современным

оборудованием в

соответсвии с

требованиями Ворлдскиллс

Россия на базе двух ПОО :

БПОУ РА "Горно-

Алтайский

государственный

политехнический колледж"

и БПОУ РА "Горно-

Алтайский педагогический

колледж". С учетом

созданных в 2019 году 5

мастерских, в 2020 году 10

мастерских, нарастающим

итогом в Республике Алтай

Сыркашев

А.Н.

31.12.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

к концу 2021 года создано

27 мастерских, оснащенных

современным

оборудованием в

соответсвии с

требованиями Ворлдскиллс

Россия.

На 2022 год запланировано

на открытие (обновление) 7

новых мастерских на базе

АПОУ РА «Усть-

Коксинский техникум

отраслевых технологий» и

БПОУ РА «Горно-

Алтайский

государственный

политехнический колледж

им. М.З. Гнездилова».

 На 2023 года

запланировано открытие

(обновление) 6 мастерских

на базе АПОУ РА «Усть-

Коксинский техникум

отраслевых технологий»,

АПОУ РА «Майминский

сельскохозяйственный

техникум» и БПОУ РА

«Горно-Алтайский

государственный

политехнический колледж

им. М.З. Гнездилова»;
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

На 2024 год запланировано

открытие (обновление) 3

мастерских на базе АПОУ

РА «Усть-Коксинский

техникум отраслевых

технологий», и БПОУ РА

«Горно-Алтайский

государственный

политехнический колледж

им. М.З. Гнездилова».

1.3.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Стафурская

М.В.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Стафурская

М.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.3.3

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации мероприятий по

созданию материально-

технической базы

образовательных организаций,

реализующих программы

среднего профессионального

образования "

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет об

исполнении комплекса мер

по созданию материально-

технической базы

образовательных

организаций, реализующих

программы среднего

профессионального

образования

-

Кудирмекова

А.В.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

16 --

1.3.4

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

эффективности

функционирования 15

мастерских, созданных в 2019-

2020 годах"

Прочий тип документа

Проводится мониторинг

открывшихся 15 мастерских

на базе БПОУ РА "Горно-

Алтайский

государственный

политехнический колледж

им. М.З. Гнездилова" и

готовится информационно-

аналитическая справка.

-

Кудирмекова

А.В.

31.03.2021

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.5

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации мероприятий по

созданию материально-

технической базы

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет об

исполнении комплекса мер

по созданию материально-

-

Кудирмекова

А.В.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

образовательных организаций,

реализующих программы

среднего профессионального

образования "

технической базы

образовательных

организаций, реализующих

программы среднего

профессионального

образования

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.6

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

эффективности

функционирования 15

мастерских, созданных в 2019-

2020 годах"

Прочий тип документа

Проводится мониторинг

открывшихся 15 мастерских

на базе БПОУ РА "Горно-

Алтайский

государственный

политехнический колледж

им. М.З. Гнездилова" и

готовится информационно-

аналитическая справка.

-

Кудирмекова

А.В.

30.06.2021

15 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.7

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Справка Для открытия

новых мастерских,

оснащенных новым,

современным

оборудованием в

соответствии с

требованиями Ворлдскиллз,

профессиональными

организациями и

разработаны и утверждены

Положения о структурном

подразделения колледжа

"Мастерская колледжа по

-

Басаргина Е.В.

25.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

компетенции"

1.3.8

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

эффективности

функционирования 15

мастерских, созданных в 2019-

2020 годах"

Прочий тип документа

Проводится мониторинг

открывшихся 15 мастерских

на базе БПОУ РА "Горно-

Алтайский

государственный

политехнический колледж

им. М.З. Гнездилова" и

готовится информационно-

аналитическая справка.

-

Кудирмекова

А.В.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

19 --

1.3.9

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации мероприятий по

созданию материально-

технической базы

образовательных организаций,

реализующих программы

среднего профессионального

образования "

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет об

исполнении комплекса мер

по созданию материально-

технической базы

образовательных

организаций, реализующих

программы среднего

профессионального

образования

-

Облецова О.Г.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.10

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа для

открытия новых мастерских

проведено брендирования

мастерских в соответствии

с требованиями

методических

-

Облецова О.Г.

01.11.2021

03 06 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

рекомендаций

1.3.11

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

эффективности

функционирования 15

мастерских, созданных в 2019-

2020 годах"

Прочий тип документа

Проводится мониторинг

открывшихся 15 мастерских

на базе БПОУ РА "Горно-

Алтайский

государственный

политехнический колледж

им. М.З. Гнездилова" и

готовится информационно-

аналитическая справка.

-

Кудирмекова

А.В.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

21 --

1.3.12

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации мероприятий по

созданию материально-

технической базы

образовательных организаций,

реализующих программы

среднего профессионального

образования"

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет об

исполнении комплекса мер

по созданию материально-

технической базы

образовательных

организаций, реализующих

программы среднего

профессионального

образования

-

Облецова О.Г.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.13

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок, торги

объявлены"

Прочий тип документа

План-гарфик закупок,

извещение о проведении

аукциона

-

Кудирмекова

А.В.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.14

Контрольная точка " Заключено

соглашение о предоставлении

бюджету субъекта Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов"

Соглашение Соглашение о

предоставлении бюджету

субъекта Российской

Федерации межбюдетных

трансфертов

-

Бочкарева Т.М.

30.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.15

Контрольная точка "Представлен

отчет о функционировании

образовательной организации,

реализующей программы СПО, в

которой была обновлена

материально-техническая база "

Справка Отчет о

функционировании

образовательной

организации, реализующей

программы СПО, в которой

была обновлена

материально-техническая

база

-

Кудирмекова

А.В.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.16

Контрольная точка "Объявлены

закупки товаров, работ услуг "

Прочий тип документа

Реестр объявленных

-

Кудирмекова

А.В.

01.03.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

закупок товаров, работ,

услуг

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.17

Контрольная точка "Представлен

отчет о функционировании

образовательной организации,

реализующей программы СПО, в

которой была обновлена

материально-техническая база "

Отчет Отчет о

функционировании

образовательной

организации, реализующей

программы СПО, в которой

была обновлена

материально-техническая

база

-

Кудирмекова

А.В.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.18

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

оснащения мастерских "

Справка Информационно-

аналитический отчет о ходе

выполнения мероприятий

по оснащению мастерских

-

Кудирмекова

А.В.

01.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.3.19

Контрольная точка "Представлен

отчет о функционировании

образовательной организации,

реализующей программы СПО, в

которой была обновлена

материально-техническая база "

Отчет Отчет о

функционировании

образовательной

организации, реализующей

программы СПО, в которой

была обновлена

материально-техническая

база

-

Кудирмекова

А.В.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.20

Контрольная точка "Завершено

оснащение мастерских,

доставлено, установлено,

налажено оборудование "

Справка Акты приемки

работ, товарные накладные

-

Кудирмекова

А.В.

30.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.21

Контрольная точка "Представлен

отчет о функционировании

образовательной организации,

реализующей программы СПО, в

которой была обновлена

материально-техническая база "

Отчет Отчет о

функционировании

образовательной

организации, реализующей

программы СПО, в которой

была обновлена

-

Кудирмекова

А.В.

31.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--



70

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

материально-техническая

база

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.22

Контрольная точка "Представлен

отчет о функционировании

образовательной организации,

реализующей программы СПО, в

которой была обновлена

материально-техническая база "

Отчет Отчет о

функционировании

образовательной

организации, реализующей

программы СПО, в которой

была обновлена

материально-техническая

база

-

Кудирмекова

А.В.

30.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.23

Контрольная точка "Проведен

мониторинг оснащения

средствами обучения и

приведения помещений

мастерских в соответствии с

концепцией брендирования "

Прочий тип документа

Письмо Министерства

образования и науки

Республики Алтай

-

Кудирмекова

А.В.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.24

Контрольная точка "Открыты

мастерские "

Справка Информационное

освещение в СМИ

-

Кудирмекова

А.В.

01.12.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.25

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей эффективности

предоставления субсидии "

Отчет Отчет о выполнении

показателей эффективности

предоставления субсидии

-

Кудирмекова

А.В.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.26

Контрольная точка "Представлен

отчет о функционировании

образовательной организации,

реализующей программы СПО, в

которой была обновлена

материально-техническая база "

Отчет Отчет о

функционировании

образовательной

организации, реализующей

программы СПО, в которой

была обновлена

материально-техническая

база, включая отчет о

выполнении минимальных

показателей эффективности

-

Кудирмекова

А.В.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предоставления субсидиивует вует

1.3.27

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения индикаторов

показателей и функционирования

созданых мастерских "

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Кудирмекова

А.В.

30.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.28

Контрольная точка " Проведен

промежуточный мониторинг

реализации мероприятий по

созданию материально-

технической базы

образовательных организаций,

реализующих программы

среднего профессионального

образования "

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Кудирмекова

А.В.

30.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.29

Контрольная точка "Заключены

контракты (договоры,

соглашения) по итогам

проведенных закупок "

Справка Контракты,

договоры, соглашения

-

Кудирмекова

А.В.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.30

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения индикаторов

показателей и функционирования

созданых мастерских "

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Кудирмекова

А.В.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.31

Контрольная точка "Закуплено,

доставлено и налажено

оборудование и средства

обучения "

Справка Товарные

накладные, акты приемки

работ

-

Кудирмекова

А.В.

15.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.32

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

Прочий тип документа

Платежные поручения

-

Кудирмекова

А.В.

30.08.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполненных работ, оказанных

услуг"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.33

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения индикаторов

показателей и функционирования

созданых мастерских "

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Кудирмекова

А.В.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.34

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения индикаторов

показателей и функционирования

созданых мастерских "

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Кудирмекова

А.В.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.3.35

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Платежные поручения

-

Кудирмекова

А.В.

30.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4

Результат "Во всех субъектах

Российской Федерации внедрены

программы профессионального

обучения по наиболее

востребованным и

перспективным профессиям"

В Республике Алтай

успешно реализуются

программы

профессионального

обучения по наиболее

востребованным и

перспективным

профессиям, которые

успешно реализуются на

базе : БПОУ РА "Горно-

Алтайский

государственный

политехнический колледж",

АПОУ РА "Усть-

Коксинский техникум

отраслевых технологий"и

Аграрный колледж ФГБОУ

ВО ГАГУ

Сыркашев

А.Н.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа В

рамках проведения данного

мероприятия запланировано

подготовка

информационно-

аналитического отчета

-

Кудирмекова

А.В.

30.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.4.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа В

рамках проведения данного

мероприятия запланировано

подготовка

информационно-

аналитического отчета

-

Кудирмекова

А.В.

30.06.2024

01 03 --

1.4.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа В

рамках проведения данного

мероприятия запланировано

подготовка

информационно-

аналитического отчета

-

Кудирмекова

А.В.

30.12.2024

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5

Результат "Проведение  Абилимпикс -Сыркашев

30.09.2019 30.12.2024

Взаимо Взаимо -Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

регионального чемпионата

"Абилимпикс" в Республике

Алтай"

международное движение,

целью которого является

создание системы

конкурсов по

профессиональному

мастерству среди

инвалидов и лиц с

ограниченными

возможностями здоровья,

обеспечивающей

эффективную

профессиональную

ориентацию и мотивацию

инвалидов и лиц с

ограниченными

возможностями здоровья к

получению

профессионального

образования, содействия их

трудоустройству и

социокультурной инклюзии

в обществе.

В Республике Алтай

ежегодно проходит

чемпионат "Абилимпикс",

 в 2021 году он прошел с 19

по 23 апреля.

А.Н.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

Соглашение Соглашение о

предоставлении иной

субсидии

-

Кудирмекова

А.В.

30.10.2021

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.2

Контрольная точка "Участие в

отборочном этапе VII

Национального чемпионата

"Абилимпикс""

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Кудирмекова

А.В.

01.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Отчет о выполнении

соглашения

-

Кудирмекова

А.В.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.4

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации мероприятий

попроведению регионального

чемпионата "Абилимпикс" в

Республике Алтай"

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Кудирмекова

А.В.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.5

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации мероприятий

попроведению регионального

чемпионата "Абилимпикс" в

Республике Алтай"

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Кудирмекова

А.В.

30.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.6

Контрольная точка " Проведен

промежуточный мониторинг

реализации мероприятий по

проведению регионального

чемпионата "Абилимпикс" в

Республике Алтай"

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Кудирмекова

А.В.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.5.7

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг по

проведению регионального

чемпионата "Абилимпикс" в

Республике Алтай"

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Кудирмекова

А.В.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.8

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг по

проведению регионального

чемпионата "Абилимпикс" в

Республике Алтай"

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Кудирмекова

А.В.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.9

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

Соглашение Соглашение о

предоставлении иной

субсидии

-

Кудирмекова

А.В.

30.03.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.10

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Кудирмекова

А.В.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.11

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение соглашение о

предоставлении субсидии

на проведение чемпионата

-

Кудирмекова

А.В.

30.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.12

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

-

Кудирмекова

А.В.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.13

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Кудирмекова

А.В.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--



Участники регионального проекта
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Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Саврасова О. С. Министр образования и науки

Республики Алтай

Хорохордин О. Л. 10

2 Администратор регионального

проекта

Кудирмекова А. В. Главный специалист Саврасова О. С. 20

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник проекта Сыркашев А. Н. заместитель министра Саврасова О. С. 20

Обучающиеся по программам среднего профессионального образования прошли процедуру аттестации в виде демонстрационного экзамена по всем

укрупненным группам профессий и специальностей

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сыркашев А. Н. заместитель министра Саврасова О. С. 20

5 Участник регионального

проекта

Лукьянова Н. С. Директор Саврасова О. С. 20

6 Участник регионального

проекта

Басаргина Е. В. Директор Саврасова О. С. 20

7 Участник регионального

проекта

Облецова О. Г. директор Саврасова О. С. 20

8 Участник регионального

проекта

Кудирмекова А. В. Главный специалист Саврасова О. С. 20

Созданы и функционируют Центры опережающей профессиональной подготовки

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сыркашев А. Н. заместитель министра Саврасова О. С. 20

10 Участник регионального

проекта

Басаргина Е. В. Директор Саврасова О. С. 0



11 Участник регионального

проекта

Лукьянова Н. С. Директор Саврасова О. С. 20

12 Участник регионального

проекта

Кудирмекова А. В. Главный специалист Саврасова О. С. 20

13 Участник регионального

проекта

Санталова Е. Г. Главный специалист Сыркашев А. Н. 20

Создана (обновлена) материально-техническая база образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования

14 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сыркашев А. Н. заместитель министра Саврасова О. С. 20

15 Участник регионального

проекта

Кудирмекова А. В. Главный специалист Саврасова О. С. 20

16 Участник регионального

проекта

Санталова Е. Г. Главный специалист Сыркашев А. Н. 20

17 Участник регионального

проекта

Басаргина Е. В. Директор Саврасова О. С. 0

18 Участник регионального

проекта

Лукьянова Н. С. Директор Саврасова О. С. 20

Во всех субъектах Российской Федерации внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям

19 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сыркашев А. Н. заместитель министра Саврасова О. С. 20

20 Участник регионального

проекта

Облецова О. Г. директор Саврасова О. С. 20

21 Участник регионального

проекта

Басаргина Е. В. Директор Саврасова О. С. 0

22 Участник регионального

проекта

Лукьянова Н. С. Директор Саврасова О. С. 0

Проведение регионального чемпионата "Абилимпикс" в Республике Алтай



23 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сыркашев А. Н. заместитель министра Саврасова О. С. 20

24 Участник регионального

проекта

Кудирмекова А. В. Главный специалист Саврасова О. С. 20

25 Участник регионального

проекта

Санталова Е. Г. Главный специалист Сыркашев А. Н. 20

26 Участник регионального

проекта

Лукьянова Н. С. Директор Саврасова О. С. 20

27 Участник регионального

проекта

Басаргина Е. В. Директор Саврасова О. С. 0


