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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой

1.1.

Количество инвестиционных

проектов, поддержанных

путем софинансирования

строительства

(реконструкции) объектов

обеспечивающей

инфраструктуры с

длительным сроком

окупаемости

1,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 53,0000 4,0000 4,0000 0,0000

Условная

единица

ФП -

--

2 Создана и внедрена система поддержки, направленная на развитие внутреннего туризма, обеспечивающая прирост количества туристических поездок, в

том числе для детей

2.1.

Количество

предпринимательских

инициатив, направленных на

развитие туризма,

обеспеченных грантовой

поддержкой

0,0000 2020

- - - - 15,0000 0,0000 0,0000

Условная

единица

ФП -

--

3 Обеспечено предоставление межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации в целях предоставления грантов на развитие

инфраструктуры туризма

3.1.

Количество

предпринимательских

инициатив, направленных на

0,0000 2023

- - - - - 11,0000 -

ЕдиницаРП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

развитие туризма,

обеспеченных грантовой

поддержкой на развитие

инфраструктуры туризма

4 Обеспечена поддержка реализации общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры, в форме межбюджетных

трансфертов (пляжи и национальные туристские маршруты)

4.1.

Количество общественных

инициатив, направленных на

развитие туристической

инфраструктуры, в форме

грантовой поддержки (пляжи

и национальные туристские

маршруты)

0,0000 2023

- - - - - 7,0000 -

ЕдиницаРП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой

1.1. Количество инвестиционных проектов,

поддержанных путем софинансирования

строительства (реконструкции) объектов

обеспечивающей инфраструктуры с

длительным сроком окупаемости

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Условная

единица

4,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

2 Создана и внедрена система поддержки, направленная на развитие внутреннего туризма, обеспечивающая прирост количества туристических поездок,

в том числе для детей

2.1. Количество предпринимательских инициатив,

направленных на развитие туризма,

обеспеченных грантовой поддержкой

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Условная

единица

0,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

3 Обеспечено предоставление межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации в целях предоставления грантов на развитие

инфраструктуры туризма

3.1. Количество предпринимательских инициатив,

направленных на развитие туризма,

обеспеченных грантовой поддержкой на

развитие инфраструктуры туризма

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Единица 11,0000

11,00

00

11,00

00

11,00

00

11,00

00

11,00

00

РП

4 Обеспечена поддержка реализации общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры, в форме межбюджетных

трансфертов (пляжи и национальные туристские маршруты)

4.1. Количество общественных инициатив,

направленных на развитие туристической

инфраструктуры, в форме грантовой

поддержки (пляжи и национальные туристские

маршруты)

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Единица 7,0000

7,000

0

7,000

0

7,000

0

7,000

0

7,000

0

РП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой

1.1

Поддержаны

инвестиционные

проекты путем

софинансирования

строительства

(реконструкции)

объектов

обеспечивающей

инфраструктуры с

длительным сроком

окупаемости.

Нарастающий итог

Условн

ая

единиц

а

- - - - 4,0

000

 Произведен отбор

инвестиционных

проектов путем

софинансирования

строительства

(реконструкции)

объектов

обеспечивающей

инфраструктуры с

длительным

сроком

окупаемости

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

1,0000 2021

- -4,0

000

-

-

2

Создана и внедрена система поддержки, направленная на развитие внутреннего туризма, обеспечивающая прирост количества туристических поездок, в

том числе для детей

2.1

Обеспечено

предоставление

межбюджетных

трансфертов

субъектам

Российской

Федерации в целях

предоставления

грантов на развитие

Единиц

а

- - - - -

 Произведен

конкурсный отбор

предпринимательс

ких проектов

(инициатив) на

уровне субъектов

РФ. Поддержка

оказана

победившим

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2020

- -11,

000

0

-

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

инфраструктуры

туризма.

Нарастающий итог

проектам

хозяйствующих

субъектов.

3

Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой

3.1

Обеспечена

поддержка

реализации

общественных

инициатив,

направленных на

развитие

туристической

инфраструктуры, в

форме

межбюджетных

трансфертов (пляжи и

национальные

туристские

маршруты).

Нарастающий итог

Условн

ая

единиц

а

- - - - -

 Произведен отбор

заявок субъектов

Российской

Федерации и

поддержаны

общественные

инициативы,

направленные

на создание и (или)

развитие пляжей на

берегах морей, рек,

озер,

водохранилищ или

иных водных

объектов, а

также создание и

(или) развитие

национальных

туристских

маршрутов.

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2020

- -7,0

000

-

-

4

Создана и внедрена система поддержки, направленная на развитие внутреннего туризма, обеспечивающая прирост количества туристических поездок, в

том числе для детей
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

4.1

Обеспечена

поддержка

общественных

инициатив в форме

межбюджетных

трансфертов на

создание модульных

некапитальных

средств размещения

(кемпинги и

автокемпинги).

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - - 15,

000

0

 Произведен

конкурсный отбор

заявок субъектов

Российской

Федерации на

софинансирование

проведения регион

альных конкурсов

на предоставление

грантовой

поддержки

общественным

инициативам. В

2022 году в

результат

включены

поддержанные

общественные

инициативы,

 направленные на

создание

модульных

некапитальных

средств

размещения

(распределение по

субъектам

Российской

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2020

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Федерации

утверждено

распоряжением

Правительства

Российской

Федерации от 21

апреля 2022 г. №

958-р, изменение

действующих

Правил в части

выделения средств

из Резервного

фонда

Правительства

Российской

Федерации в 2022

г. утверждены

постановлением

Правительства Рос

сийской

Федерации от 21

апреля 2022 г.

№724).

5

Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой

5.1

Поддержаны

инвестиционные

Условн

ая

- - - - -

Осуществление

строительных

Оказание

услуг

1,0000 2023

- -2,0

000

-

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

проекты путем

софинансирования

строительства

(реконструкции)

объектов

обеспечивающей

инфраструктуры с

длительным сроком

окупаемости

единиц

а

работ на объектах

"Строительство

автомобильной

дороги  «Урлу-

Аспак-Каракол» км

5+300 - км 15+600"

и  "Строительство

автомобильной

дороги

«Балыктуюль-

Балыкча» на

участке км 30 - км

36 (перевал

Кату-Ярык)"

(выполне

ние

работ)

6

Создана и внедрена система поддержки, направленная на развитие внутреннего туризма, обеспечивающая прирост количества туристических поездок, в

том числе для детей

6.1

Мониторинг

достижения

показателей

получателями

государственной

поддержки на

развитие внутреннего

туризма

Кварта

л

- - - - -

Мониторинг

достижения

показателей

получателями

государственной

поддержки на

развитие

внутреннего

туризма

Проведе

ние

информа

ционно-

коммуни

кационн

ой

кампани

и

0,0000 2023

- -1,0

000

-

-
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой0

Поддержаны инвестиционные проекты

путем софинансирования строительства

(реконструкции) объектов

обеспечивающей инфраструктуры с

длительным сроком окупаемости

1.1

1 039 013,720,00 0,000,00 0,00 1 096 716,6957 702,97

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

1 039 013,720,00 0,000,00 0,00 1 096 716,6957 702,97

бюджет субъекта1.1.1.1.

1 039 013,720,00 0,000,00 0,00 1 096 716,6957 702,97

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Обеспечена поддержка реализации

общественных инициатив, направленных

на развитие туристической

инфраструктуры, в форме межбюджетных

трансфертов (пляжи и национальные

туристские маршруты)

1.2

0,000,00 0,000,00 0,00 63 258,0863 258,08

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 63 258,0863 258,08

бюджет субъекта1.2.1.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 63 258,0863 258,08

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2 Создана и внедрена система поддержки, направленная на развитие внутреннего туризма, обеспечивающая прирост количества туристических

поездок, в том числе для детей0

Обеспечена поддержка общественных

инициатив в форме межбюджетных

трансфертов на создание модульных

некапитальных средств размещения

(кемпинги и автокемпинги)

2.1

252 525,250,00 0,000,00 0,00 252 525,250,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

252 525,250,00 0,000,00 0,00 252 525,250,00

бюджет субъекта2.1.1.1.

252 525,250,00 0,000,00 0,00 252 525,250,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Обеспечено предоставление

межбюджетных трансфертов  субъектам

Российской Федерации в целях

предоставления грантов на развитие

инфраструктуры туризма

2.2

0,000,00 0,000,00 0,00 41 372,6341 372,63

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.2.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 41 372,6341 372,63

бюджет субъекта2.2.1.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 41 372,6341 372,63

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 0,00 1 291 538,97 162 333,68 0,00 1 453 872,65
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 1 291 538,970,00 0,00 162 333,68 0,00 1 453 872,65

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Алтай в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой

1.1. Поддержаны инвестиционные проекты

путем софинансирования строительства

(реконструкции) объектов

обеспечивающей инфраструктуры с

длительным сроком окупаемости

0,00 0,00 0,00 0,00 2 067,20 2 067,20

57 702,97

57 702,9757 702,9745 786,6545 786,652 075,20

1.2. Обеспечена поддержка реализации

общественных инициатив, направленных

на развитие туристической

инфраструктуры, в форме

межбюджетных трансфертов (пляжи и

национальные туристские маршруты)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

63 258,08

63 258,0863 258,0863 258,0863 258,0863 258,08

2 Создана и внедрена система поддержки, направленная на развитие внутреннего туризма, обеспечивающая прирост количества туристических поездок,

в том числе для детей

2.1. Обеспечена поддержка общественных

инициатив в форме межбюджетных

трансфертов на создание модульных

некапитальных средств размещения

(кемпинги и автокемпинги)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

2.2. Обеспечено предоставление

межбюджетных трансфертов  субъектам

Российской Федерации в целях

предоставления грантов на развитие

инфраструктуры туризма

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41 372,63

41 372,6341 372,6341 372,6341 372,6341 372,63

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 2 067,20 2 067,20

162 333,68

162 333,6

8

162 333,6

8

150 417,3

6

150 417,3

6

106 705,9

1
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Туристическая инфраструктура (Республика

Алтай)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой

1.1

Результат "Поддержаны

инвестиционные проекты путем

софинансирования строительства

(реконструкции) объектов

обеспечивающей

инфраструктуры с длительным

сроком окупаемости"

 Произведен отбор

инвестиционных проектов

путем софинансирования

строительства

(реконструкции) объектов

обеспечивающей

инфраструктуры с

длительным сроком

окупаемости

Чакыров А.А.

01.01.2022 31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ОтсутствуетНет

1.1.1

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены на участке

автомобильной дороги Урлу-

Аспак-Каракол км 2+000- км

5+600", значение: 0.0000

Акт ввода объекта в

эксплуатацию

-

Ватутина Ж.И.

10.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.2

Контрольная точка "

Строительно-монтажные работы

завершены на участке

автомобильной дороги Урлу-

Аспак-Каракол км 0+000- км 2

+000", значение: 0.0000

Акт ввода объекта в

эксплуатацию

-

Ватутина Ж.И.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

1.1.3

Контрольная точка "Получено

положительное заключение по

результатам государственной

экспертизы по автомобильной

дороге Балыктуюль-Балыкча",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Получено положительное

заключение

государственной

экспертизы

-

Ватутина Ж.И.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

1.1.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов за 1 кв.", значение:

0.0000

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Кулакова С.Н.

15.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов за 2 кв.", значение:

0.0000

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Кулакова С.Н.

15.07.2022

11 13 Отсутствует-

1.1.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов за 3 кв.", значение:

0.0000

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Кулакова С.Н.

15.10.2022

12 14 Отсутствует-

1.1.7

Контрольная точка "Произведена

оплата выполненных работ по

государственному контракту за

октябрь"

Прочий тип документа

Платежные поручения

-

Ватутина Ж.И.

31.10.2022

13 19 Отсутствует-

1.1.8

Контрольная точка "Произведена

оплата выполненных работ по

государственному контракту за

ноябрь"

Прочий тип документа

Платежные поручения

-

Ватутина Ж.И.

30.11.2022

13 15 Отсутствует-

1.1.9

Контрольная точка "Завершение

сезона строительно-монтажных

работ на участке авомобильной

дороги Урлу-Аспак - Каракол км

5+300 - км 15+600", значение:

0.0000, Единица

Прочий тип документа

Процент технической

готовности объекта - 48%

-

Ватутина Ж.И.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

15 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.10

Контрольная точка "Завершение

сезона строительно-монтажных

работ на автомобильной дороге

Балыктуюль - Балыкча",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

Процент технической

готовности объекта - 17%

-

Ватутина Ж.И.

01.12.2022

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

1.1.11

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов за 4 кв.", значение:

0.0000

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Кулакова С.Н.

30.12.2022

15 01 Отсутствует-

1.1.12

Контрольная точка "Произведена

оплата выполненных работ по

государственному контракту за

декабрь"

Прочий тип документа

Платежные поручения

-

Ватутина Ж.И.

30.12.2022

16 01 Отсутствует-

1.1.13

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

 

-

Зорий К.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.14

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

 

-

Зорий К.В.

31.12.2022

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2

Результат "Обеспечена поддержка

реализации общественных

инициатив, направленных на

развитие туристической

инфраструктуры, в форме

межбюджетных трансфертов

(пляжи и национальные

туристские маршруты)"

 Произведен отбор заявок

субъектов Российской

Федерации и поддержаны

общественные инициативы,

направленные на создание

и (или) развитие пляжей на

берегах морей, рек, озер,

водохранилищ или иных

водных объектов, а

также создание и (или)

развитие национальных

Кулакова С.Н.

01.01.2023 31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Соглашения

в системе

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

туристских маршрутов.

1.2.1

Контрольная точка "Внесение

изменений в Порядок

предоставления грантов в форме

субсидий на поддержку

общественных и

предпринимательских инициатив

из республиканского бюджета

Республики Алтай, источником

финансового обеспечения

которых являются средства

республиканского бюджета

Республики Алтай и

межбюджетные трансферты из

федерального бюджета,

направленные на развитие

внутреннего и въездного туризма

в Республике Алтай", значение:

0.0000, Единица

Постановление

Постановление

Правительства Республики

Алтай

-

Воротилова

Н.А.

05.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 Официальное

опубликован

ие

нормативных

правовых

актов

Республики

Алтай

-

1.2.2

Контрольная точка

"Обьявленение конкурсного

отбора на предоставление

грантов в форме субсидий на

поддержку общественных и

предпринимательских инициатив

из республиканского бюджета

Республики Алтай, источником

финансового обеспечения

которых являются средства

республиканского бюджета

Прочий тип документа

Обьявленение конкурсного

отбора

-

Муклаев А.Ю.

05.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://tourism

04.ru/

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Республики Алтай и

межбюджетные трансферты из

федерального бюджета,

направленные на развитие

внутреннего и въездного туризма

в Республике Алтай", значение:

0.0000, Единица

1.2.3

Контрольная точка "Проведение

проверки поступивших заявок на

предоставление грантов в форме

субсидий на поддержку

общественных и

предпринимательских инициатив

из республиканского бюджета

Республики Алтай и напрвление

их для рассмотрения конкурсной

Комиссии "

Справка Аналитическая

справка для Комиссии

-

Муклаев А.Ю.

05.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Аналитическ

ая справка

-

1.2.4

Контрольная точка "Заключены

соглашения о предоставлении

грантов в форме субсидий

юридическими лицами (за

исключением некоммерческих

организаций, являющихся

государственными

(муниципальными)

учреждениями) и

индивидуальными

предпринимателями", значение:

7.0000, Единица

Соглашение Заключены

соглашения о

предоставлении грантов в

форме субсидий

юридическим лицам (за

исключением

некоммерческих

организаций, являющихся

государственными

(муниципальными)

учреждениями) и

индивидуальным

-

Муклаев А.Ю.

05.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предпринимателям

1.2.5

Контрольная точка "Выездной

мониторинг получателей

государственной поддержки "

Приказ Приказ о

командировании

сотрудников на выездной

мониторинг получателей

государственной

поддержки

-

Муклаев А.Ю.

05.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Приказ о

командировк

е

-

1.2.6

Контрольная точка "Подготовлен

итоговый отчет о реализации

соглашений о предоставлении

грантов в форме субсидий

юридическим лицам (за

исключением некоммерческих

организаций, являющихся

государственными

(муниципальными)

учреждениями) и

индивидуальным

предпринимателям", значение:

0.0000, Единица

Прочий тип документа

Итоговый отчет о

реализации соглашений о

предоставлении грантов в

форме субсидий

юридическими лицами (за

исключением

некоммерческих

организаций, являющихся

государственными

(муниципальными)

учреждениями) и

индивидуальными

предпринимателями

-

Воротилова

Н.А.

29.12.2023

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Итоговый

отчет

-

1.2.7

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

Соглашение Соглашение

-

Муклаев А.Ю.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Не требуется-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 7.0000,

Единица

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3

Результат "Поддержаны

инвестиционные проекты путем

софинансирования строительства

(реконструкции) объектов

обеспечивающей

инфраструктуры с длительным

сроком окупаемости"

Осуществление

строительных работ на

объектах "Строительство

автомобильной дороги

«Урлу-Аспак-Каракол» км

5+300 - км 15+600" и

"Строительство

автомобильной дороги

«Балыктуюль-Балыкча» на

участке км 30 - км 36

(перевал Кату-Ярык)"

Черников А.М.

01.01.2023 31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.3.1

Контрольная точка "Произведена

оплата выполненных работ по

объекту "Строительство

автомобильной дороги "Урлу-

Аспак-Каракол" км 5+300 - км

15+600" за III квартал"

Прочий тип документа

Платежное поручение за III

квартал

-

Ватутина Ж.И.

10.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.2

Контрольная точка "Оплата за

сервитуты по объекту

"Строительство автомобильной

дороги "Балыктуюль-Балыкча" на

участке км 30 - км 36 (перевал

Кату-Ярык)" за III квартал"

Прочий тип документа

Соглашение, акт приема

передач

-

Ватутина Ж.И.

10.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11 --

1.3.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Аналитическая записка

-

Ватутина Ж.И.

10.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.4

Контрольная точка "Произведена

оплата выполненных работ по

объекту "Строительство

автомобильной дороги "Урлу-

Аспак-Каракол" км 5+300 - км

15+600" за октябрь 2023 г."

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Ватутина Ж.И.

10.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.3.5

Контрольная точка "Оплата за

сервитуты по объекту

"Строительство автомобильной

дороги "Балыктуюль-Балыкча" на

участке км 30 - км 36 (перевал

Кату-Ярык)" за октябрь 2023 г."

1 Соглашение, акт приема

передач

-

Ватутина Ж.И.

10.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.6

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 1.0000,

Единица

Прочий тип документа -

-

Зейнолданов

Р.Д.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2

Создана и внедрена система поддержки, направленная на развитие внутреннего туризма, обеспечивающая прирост количества туристических поездок,

в том числе для детей
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1

Результат "Обеспечена поддержка

общественных инициатив в

форме межбюджетных

трансфертов на создание

модульных некапитальных

средств размещения (кемпинги и

автокемпинги)"

 Произведен конкурсный

отбор заявок субъектов

Российской Федерации на

софинансирование

проведения региональных к

онкурсов на

предоставление грантовой

поддержки общественным

инициативам. В 2022 году в

результат включены

поддержанные

общественные инициативы,

 направленные на создание

модульных некапитальных

средств размещения

(распределение по

субъектам Российской

Федерации утверждено

распоряжением

Правительства Российской

Федерации от 21 апреля

2022 г. № 958-р, изменение

действующих Правил в

части выделения средств из

Резервного фонда

Правительства Российской

Федерации в 2022 г.

утверждены

постановлением

Правительства Российской

Федерации от 21 апреля

Кулакова С.Н.

01.06.2022 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2022 г. №724).

2.1.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 15.0000,

Единица

Соглашение Соглашение,

сформированное и

утвержденное в системе

ГИИС Электронный

бюджет

-

Кулакова С.Н.

15.09.2022

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

2.1.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу", значение: 15.0000,

Единица

Отчет о целевом

использовании субсидии

-

Кулакова С.Н.

30.12.2022

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2

Результат "Обеспечено

предоставление межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации в целях

предоставления грантов на

развитие инфраструктуры

 Произведен конкурсный

отбор

предпринимательских

проектов (инициатив) на

уровне субъектов РФ.

Поддержка оказана

Кулакова С.Н.

01.01.2023 31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Информацио

нная система

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

туризма" победившим проектам

хозяйствующих субъектов.

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.1

Контрольная точка "Внесение

изменений в Порядок

предоставления грантов в форме

субсидий на поддержку

общественных и

предпринимательских инициатив

из республиканского бюджета

Республики Алтай, источником

финансового обеспечения

которых являются средства

республиканского бюджета

Республики Алтай и

межбюджетные трансферты из

федерального бюджета,

направленные на развитие

внутреннего и въездного туризма

в Республике Алтай", значение:

0.0000, Единица

Постановление

Постановление

Правительства Республики

Алтай

-

Муклаев А.Ю.

05.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Постановлен

ие

Правительств

а Республики

Алтай

-

2.2.2

Контрольная точка "Обьявленеи

конкурсного отбора на

предоставление грантов в форме

субсидий на поддержку

общественных и

предпринимательских инициатив

из республиканского бюджета

Прочий тип документа

Обьявление на

https://tourism04.ru/

-

Муклаев А.Ю.

05.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

https://tourism

04.ru/

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Республики Алтай, источником

финансового обеспечения

которых являются средства

республиканского бюджета

Республики Алтай и

межбюджетные трансферты из

федерального бюджета,

направленные на развитие

внутреннего и въездного туризма

в Республике Алтай", значение:

0.0000, Единица

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

2.2.3

Контрольная точка "Проведение

проверки поступивших заявок на

предоставление грантов в форме

субсидий на поддержку

общественных и

предпринимательских инициатив

из республиканского бюджета

Республики Алтай и напрвление

их для рассмотрения конкурсной

Комиссии ", значение: 0.0000,

Единица

Справка Аналитическая

справка по окончанию

приема документов в

Комиссию

-

Муклаев А.Ю.

05.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Аналитическ

ая итоговая

справка по

итогу

оканчания

приема

документов

-

2.2.4

Контрольная точка "Заключены

соглашения о предоставлении

грантов в форме субсидий с

юридическими лицами (за

исключением некоммерческих

организаций, являющихся

государственными

(муниципальными)

Соглашение Заключены

соглашения о

предоставлении грантов в

форме субсидий с

юридическими лицами (за

исключением

некоммерческих

организаций, являющихся

-

Муклаев А.Ю.

05.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

учреждениями) и

индивидуальными

предпринимателями", значение:

11.0000, Единица

государственными

(муниципальными)

учреждениями) и

индивидуальными

предпринимателями

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.2.5

Контрольная точка "Выездной

мониторинг получателей

государственной поддержки ",

значение: 1.0000, Единица

Приказ Приказ о

командировке сотрудника

для проведения выездного

мониторинга

-

Муклаев А.Ю.

05.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Приказ о

командировк

е сотрудника

для

проведения

выездного

мониторинга

-

2.2.6

Контрольная точка "Подготовлен

сводный отчет о реализации

соглашений о предоставлении

грантов в форме субсидий

юридическим лицам (за

исключением некоммерческих

организаций, являющихся

государственными

(муниципальными)

учреждениями) и

индивидуальным

предпринимателям", значение:

0.0000, Единица

Прочий тип документа

Сводный отчет о

реализации соглашений о

предоставлении грантов в

форме субсидий

юридическим лицам (за

исключением

некоммерческих

организаций, являющихся

государственными

(муниципальными)

учреждениями) и

индивидуальным

предпринимателям

-

Воротилова

Н.А.

29.12.2023

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Итоговый

отчет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.3

Результат "Мониторинг

достижения показателей

получателями государственной

поддержки на развитие

внутреннего туризма"

Мониторинг достижения

показателей получателями

государственной

поддержки на развитие

внутреннего туризма

Кулакова С.Н.

05.04.2023 05.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отчетные

данные

получателей

государствен

ной

поддержки

Нет

2.3.1

Контрольная точка "Мониторинг

достижения показателей

получателями государственной

поддержки на развитие

внутреннего туризма за 4 мес.

2023 г."

Отчет Отчеты

грантополучателей

-

Муклаев А.Ю.

05.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отчеты-

2.3.2

Контрольная точка "Проведение

выездных проверок получателей

государственной поддержки МО

"Майминского района""

Акт Акты проверок

-

Муклаев А.Ю.

05.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Акты

проверок

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

2.3.3

Контрольная точка "Выездная

проверка получателей грантов в

форме субсидий на поддержку

общественных инициатив,

направленных на создание

модульных некапитальных

средств размещения из

республиканского бюджета

Республики Алтай, источником

финансового обеспечения

которых являются бюджетные

ассигнования резервного фонда

Правительства Российской

Федерации, в целях

софинансирования расходных

обязательств субъектов

Российской Федерации

МО"Чемальский район" МО

"Шебалинский район""

Приказ Приказ о проверке

-

Муклаев А.Ю.

05.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Приказ-

2.3.4

Контрольная точка "Итоговый

отчет достижения показателей

получателями государственной

поддержки получателей в форме

субсидий на поддержку

общественных инициатив,

направленных на создание

Прочий тип документа

Сводный отчет

-

Муклаев А.Ю.

05.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Сводный

отчет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

модульных некапитальных

средств размещения "

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

2.3.5

Контрольная точка "Выездной

мониторинг достижения

показателей получателями

государственной поддержки МО

"Усть-Коксинский район""

Приказ Приказ

-

Муклаев А.Ю.

05.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Приказ-

2.3.6

Контрольная точка "Выездной

мониторинг достижения

показателей получателями

государственной поддержки МО

"Улаганский район""

Приказ Приказ

-

Муклаев А.Ю.

05.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Приказ-



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Количество инвестиционных

проектов, поддержанных путем

софинансирования

строительства (реконструкции)

объектов обеспечивающей

инфраструктуры с длительным

сроком окупаемости",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Поддержаны инвестиционные проекты путем софинансирования строительства

(реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком

окупаемости

1096716.69 4 4

2.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей регионального

проекта

1096716.69 4 4

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Туристическая инфраструктура (Республика Алтай)



Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Сарбашев Э. Б. Министр - 10

2 Администратор регионального

проекта

Воротилова Н. А. начальник - 30

Поддержаны инвестиционные проекты путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с

длительным сроком окупаемости

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Чакыров А. А. Первый заместитель министра Хорохордин О. Л. 1

4 Участник регионального

проекта

Ватутина Ж. И. заместитель министра Чакыров А. А. 30

Обеспечена поддержка реализации общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры, в форме межбюджетных

трансфертов (пляжи и национальные туристские маршруты)

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кулакова С. Н. заместитель министра - 30

Обеспечена поддержка общественных инициатив в форме межбюджетных трансфертов на создание модульных некапитальных средств размещения

(кемпинги и автокемпинги)

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кулакова С. Н. заместитель министра - 30

Обеспечено предоставление межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации в целях предоставления грантов на развитие инфраструктуры

туризма

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кулакова С. Н. заместитель министра - 30



Мониторинг достижения показателей получателями государственной поддержки на развитие внутреннего туризма

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кулакова С. Н. заместитель министра - 30

Поддержаны инвестиционные проекты путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с

длительным сроком окупаемости

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Черников А. М. Министр регионального

развития Республики Алтай

Хорохордин О. Л. 5


