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регионального проекта

Содействие занятости (Республика Алтай)

1. Основные положения

Содействие занятости (Республика Алтай)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Содействие занятости  (Республика Алтай)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Култуева Д.А. Заместитель Председателя Правительства Республики Алтай

Сумин А.Г.Руководитель регионального проекта

Министр труда, социального развития и занятости населения

Республики Алтай

Бадирова  О.А.Администратор регионального проекта начальник отдела занятости населения

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Республики Алтай "Развитие

образования"

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования"

государственной программы Республики Алтай "Развитие

образования"

2

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Республики Алтай "Обеспечение

социальной защищенности и занятости населения"

Подпрограмма "Занятость населения. Сопровождение

инвалидов молодого возраста при трудоустройстве. Охрана

труда" государственной программы Республики Алтай

"Обеспечение социальной защищенности и занятости

населения"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1.1.

Количество дополнительно

созданных мест с целью

обеспечения дошкольным

образованием детей в

возрасте  до 3 лет

нарастающим итогом

0,3800 2020

0,0000 0,0000 0,0000 2,3960 2,2060 2,4560 2,4560

Тысяча

мест

ФП -

--

1.2.

Доступность дошкольного

образования для детей в

возрасте от 1,5 до 3 лет

93,4500 2018

0,0000 0,0000 0,0000 100,000

0

99,6700 100,000

0

100,000

0

ПроцентФП -

--

2 Снижение напряжённости на рынке труда

2.1.

Доля занятых граждан из

числа участников

дополнительных

мероприятий

0,0000 2022

- - - - - 75,0000 0,0000

ПроцентФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1.1. Количество дополнительно созданных мест с

целью обеспечения дошкольным образованием

детей в возрасте  до 3 лет нарастающим

итогом

2,271

0

2,271

0

2,271

0

2,271

0

2,271

0

2,271

0

Тысяча

мест

2,4560

2,456

0

2,396

0

2,396

0

2,271

0

2,271

0

ФП

1.2. Доступность дошкольного образования для

детей в возрасте от 1,5 до 3 лет

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

Процент 100,0000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

ФП

2 Снижение напряжённости на рынке труда

2.1. Доля занятых граждан из числа участников

дополнительных мероприятий

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 75,0000

70,00

00

50,00

00

40,00

00

30,00

00

0,000

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Снижение напряжённости на рынке труда

1.1

Приняли участие в

мероприятиях по

организации

временного

трудоустройства

граждане из числа

работников,

находящихся под

риском увольнения

Челове

к

- - - - -

Организация

временных работ

(компенсация

работодателям

расходов на

частичную оплату

труда при

организации

временного

трудоустройства

работников,

находящихся под

риском увольнения

и материально-

техническое

обеспечение

работ).

Участники –

работники,

находящиеся под

риском увольнения

(введение режима

неполного

рабочего времени,

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2022

- -25,

000

0

-

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

временная

остановка работ,

предоставление

отпусков без

сохранения

заработной платы,

проведение

мероприятий по

высвобождению

работников).

Планируемая

численность

участников в 2023

году – 123 303

человек.Период

проведения

временных работ –

не превышает 3

месяца. Для

системообразующи

х организаций

российской

экономики,

градообразующих

организаций в

монопрофильных

муниципальных

образованиях, а
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

также организаций,

аффилированных с

системообразующи

ми организациями

российской

экономики не

превышает 6

месяцев. Размер

выплаты на одного

работника в месяц

– один МРОТ,

увеличенный на

страховые взносы в

государственные

внебюджетные

фонды и районный

коэффициент

(МРОТ x 1,3 x

Kрег.). Размер

выплаты на

материально-

техническое

обеспечение - 10

тыс. рублей на

одного работника

за весь период.

1.2

Приняли участие в Челове

- - - - -

Организация Оказание

0,0000 2022

- -125 -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

мероприятиях по

организации

общественных работ

граждане,

зарегистрированные в

органах службы

занятости в целях

поиска подходящей

работы, включая

безработных граждан

к

общественных

работ

(компенсация

работодателям

расходов на

частичную оплату

труда при

организации

общественных

работ для граждан,

зарегистрированны

х в органах службы

занятости в целях

поиска подходящей

работы, включая

безработных

граждан).

Участники –

граждане,

зарегистрированны

е в органах службы

занятости в целях

поиска подходящей

работы, включая

безработных

граждан.

Планируемая

численность

услуг

(выполне

ние

работ)

,00

00



8

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

участников в 2023

году – 40,233 тыс.

человек.

Период проведения

общественных

работ – до 3-х

месяцев.

Размер выплаты на

одного человека в

месяц – один

МРОТ,

увеличенный на

страховые взносы

и районный

коэффициент

(МРОТ x 1,3 x

Kрег.).

2

Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

2.1

Созданы

дополнительные

места для детей в

возрасте от 1,5 до 3

лет в дошкольных

образовательных

организациях.

Нарастающий итог

Тысяча

мест

- 0,0

000

0,5

750

1,1

950

1,6

050

Реализация

результата

способствует

созданию условий

родителям

(законным

представителям)

осуществлять

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

0,0000 2019

- -1,8

550

-

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

трудовую

деятельность за

счет:

- увеличения сети

образовательных

организаций,

реализующих

образовательные

программы

дошкольного

образования, в

целях

удовлетворения

актуального спроса

населения в

дошкольном

образовании;

- создания

потенциальной

возможности для

выхода на работу

родителей

(законных

представителей),

имеющих детей в

возрасте до трех

лет, а также для

повышения

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

материально-

финансового

благосостояния

семей.

Реализация

указанного

результата

осуществляется

путем:

- строительства

зданий (пристроек

к зданию),

проектная

документация в

отношении

которых

разработана с

использованием

экономически

эффективной

проектной

документации

повторного

использования из

единого

государственного

реестра

заключений
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

экспертизы

проектной

документации

объектов

капитального

строительства;

- приобретения

(выкупа) зданий

(пристроек к

зданию) и

помещений

дошкольных

организаций, в том

числе помещений,

встроенных в

жилые дома и

встроенно-

пристроенных (или

пристроенных).

2.2

Созданы

дополнительные

места в субъектах

Российской

Федерации для детей

в возрасте от 1,5 до 3

лет любой

направленности в

Место

- - 36,

000

0

0,0

000

60,

000

0

Создание

дополнительных

мест для детей в

возрасте от 1,5 до 3

лет любой

направленности в

орагнизациях,

осуществляющих

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

0,0000 -

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность (за

исключением

государственных и

муниципальных), и у

индивидуальных

предпринимателей,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам

дошкольного

образования, в том

числе

адаптированным, и

присмотр и уход за

детьми. Нарастающий

итог

образовательную

деятельность (за

исключением

государственных и

муниципальных), и

у индивидуальных

предпринимателей,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам

дошкольного

образования, в том

числе

адаптированным, и

присмотр и уход за

детьми позволит:

- повысить

доступность

дошкольного

образования;

- удовлетворить

актуальный спрос

населения в

дошкольном

образовании и

присмотре и уходе

та

федераль

ного

проекта)
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

за детьми;

- создать

потенциальную

возможность для

выхода на работу

экономически

активных

родителей

(законных

представителей),

имеющих детей

дошкольного

возраста;

- сохранить

позитивные

тенденции роста

рождаемости за

счет повышения

социальной

стабильности

путем

гарантированного

доступного

дошкольного

образования и

услуг по

присмотру и уходу

за детьми от 1,5 до
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

3 лет, а также

повышения

материально-

финансовой

состоятельности

семей.

Мехаанизм

реализации - через

предоставление

субсидий на

конкурсной основе

для частных

дошкольных

образовательных

организаций. либо

ИП через

муниципальный

орган управления

образованием.

2.3

Созданы

дополнительные

места в дошкольных

образовательных

организациях для

детей в возрасте до 3

лет, 0,505 тыс. мест.

Нарастающий итог

Тысяча

мест

- 0,5

050

- - -

Создание не

менее 0,505 тыс.

дополнительных

мест в дошкольных

образовательных

организациях для

детей в возрасте до

3 лет  позволит: -

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

0,0000 2018

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

повысить

доступность

дошкольного

образования; -

увеличить сеть

образовательных

организаций,

реализующих

образовательные

программы

дошкольного

образования; -

удовлетворить

актуальный спрос

населения в

дошкольном

образовании и

присмотре и уходе

за детьми; - создать

потенциальную

возможность для

выхода на работу

экономически

активных

родителей

(законных

представителей),

имеющих детей в

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

возрасте до трех

лет; - сохранить

позитивные

тенденции роста

рождаемости за

счет повышения

социальной

стабильности

путем

гарантированного

доступного

дошкольного

образования и

услугами по

присмотру и уходу

за детьми до трех

лет, а также

повышения

материально-

финансовой

самостоятельности

семей.

2.4

В  Республике Алтай

внесены изменения в

региональные и

муниципальные

нормативные

-

- 1,0

000

- - -

В  Республике

Алтай будут

внесены изменения

в региональные и

муниципальные

Приняти

е

норматив

ного

правовог

0,0000 2019

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

правовые акты в

соответствии с

принятыми

федеральными

нормативными

правовыми актами в

части механизмов

поддержки

негосударственного

сектора дошкольного

образования и

государственно-

частного партнерства 

(при необходимости)

нормативные

правовые акты в

случае принятия

федеральных

нормативных

правовых актов в

части механизмов

поддержки

негосударственног

о сектора

дошкольного

образования и

государственно-

частного

партнерства (при

необходимости)

о

(правово

го) акта
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.0

Созданы дополнительные места для детей

в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольных

образовательных организациях

1.1

162 602,040,00 245 312,440,00 0,00 470 802,1762 887,69

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

162 602,040,00 245 312,440,00 0,00 470 802,1762 887,69

бюджет субъекта1.1.1.1.

162 602,040,00 245 312,440,00 0,00 470 802,1762 887,69

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

162 602,040,00 245 312,440,00 0,00 470 802,1762 887,69

местным бюджетам1.1.1.1.

1.4.

162 602,040,00 245 312,440,00 0,00 470 802,1762 887,69

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

162 602,040,00 245 312,440,00 0,00 470 802,1762 887,69

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Созданы дополнительные места в

дошкольных образовательных

организациях для детей в возрасте до 3

лет, 0,505 тыс. мест

1.2

0,0034 000,00 7 009,90227 712,32 0,00 268 722,220,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

0,0034 000,00 7 009,90227 712,32 0,00 268 722,220,00

бюджет субъекта1.2.1.1.

0,0034 000,00 7 009,90227 712,32 0,00 268 722,220,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.2.1.1.

1.

0,0034 000,00 7 009,90227 712,32 0,00 268 722,220,00

местным бюджетам1.2.1.1.

1.4.

0,0034 000,00 7 009,90227 712,32 0,00 268 722,220,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.2.1.2.

0,0034 000,00 7 009,90227 712,32 0,00 268 722,220,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Созданы дополнительные места в

субъектах Российской Федерации для

детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой

направленности в организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность (за исключением

государственных и муниципальных), и у

индивидуальных предпринимателей,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам дошкольного образования, в

том числе адаптированным, и присмотр и

уход за детьми

1.3

7 404,044 675,39 0,000,00 0,00 12 079,430,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

7 404,044 675,39 0,000,00 0,00 12 079,430,00

бюджет субъекта1.3.1.1.

7 404,044 441,62 0,000,00 0,00 11 845,660,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.3.1.1.

1.

7 404,044 441,62 0,000,00 0,00 11 845,660,00

местным бюджетам1.3.1.1.

7 404,044 441,62 0,000,00 0,00 11 845,660,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1.4.

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.3.1.2.

7 404,044 675,39 0,000,00 0,00 12 079,430,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Созданы дополнительные места в

дошкольных организациях для детей в

возрасте от 1,5 до 3 лет, 1,855 тыс. мест,

нарастающим итогом

1.4

0,00539 480,88 0,001 261 268,75 0,00 1 800 749,630,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

0,00539 480,88 0,001 261 268,75 0,00 1 800 749,630,00

бюджет субъекта1.4.1.1.

0,00505 480,88 0,001 261 268,75 0,00 1 766 749,630,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.4.1.1.

1.

0,00505 480,88 0,001 261 268,75 0,00 1 766 749,630,00

местным бюджетам1.4.1.1.

1.4.

0,00505 480,88 0,001 261 268,75 0,00 1 766 749,630,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.4.1.2.

0,00539 480,88 0,001 261 268,75 0,00 1 800 749,630,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2

0

В Республике Алтай создано не менее2.1

0,000,00 0,0097 401,82 0,00 97 401,820,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

505 дополнительных места в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

дошкольного образования, для детей в

возрасте до трех лет за счет средств

федерального бюджета, бюджета

Республики Алтай и местных бюджетов.

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

0,000,00 0,0097 401,82 0,00 97 401,820,00

бюджет субъекта2.1.1.1.

0,000,00 0,0096 667,90 0,00 96 667,900,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

2.1.1.1.

1.

0,000,00 0,0096 667,90 0,00 96 667,900,00

местным бюджетам2.1.1.1.

1.4.

0,000,00 0,0096 667,90 0,00 96 667,900,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

2.1.1.2.

0,000,00 0,0097 401,82 0,00 97 401,820,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

3 Снижение напряжённости на рынке труда 0

Приняли участие в мероприятиях по

организации временного трудоустройства

граждане из числа работников,

находящихся под риском увольнения

3.1

0,000,00 0,000,00 0,00 2 482,322 482,32

Консолидированный бюджет субъекта3.1.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 2 482,322 482,32
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Российской Федерации, всего

бюджет субъекта3.1.1.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 2 482,322 482,32

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

3.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего3.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Приняли участие в мероприятиях по

организации общественных работ

граждане, зарегистрированные в органах

службы занятости в целях поиска

подходящей работы, включая безработных

граждан

3.2

0,000,00 0,000,00 0,00 11 567,7811 567,78

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

3.2.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 11 567,7811 567,78

бюджет субъекта3.2.1.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 11 567,7811 567,78

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

3.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего3.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

1 586 382,89 578 156,27 252 322,34 170 006,08

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

76 937,79 0,00 2 663 805,37

1 586 382,89 170 006,08578 156,27 252 322,34 76 937,79 0,00 2 663 805,37

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Алтай в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1.1. Созданы дополнительные места для

детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в

дошкольных образовательных

организациях

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 387,07

62 887,69

62 887,6923 387,0723 387,0723 387,0723 387,07

1.2. Созданы дополнительные места в

дошкольных образовательных

организациях для детей в возрасте до 3

лет, 0,505 тыс. мест

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.3. Созданы дополнительные места в

субъектах Российской Федерации для

детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой

направленности в организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность (за исключением

государственных и муниципальных), и у

индивидуальных предпринимателей,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам дошкольного образования, в

том числе адаптированным, и присмотр

и уход за детьми

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

2 Снижение напряжённости на рынке труда

2.1. Приняли участие в мероприятиях по

организации временного

трудоустройства граждане из числа

работников, находящихся под риском

увольнения

0,00 0,00 1 292,00 1 292,00 2 482,31 2 482,31

2 482,32

2 482,322 482,312 482,312 482,312 482,31
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

2.2. Приняли участие в мероприятиях по

организации общественных работ

граждане, зарегистрированные в органах

службы занятости в целях поиска

подходящей работы, включая

безработных граждан

0,00 0,00 2 625,40 3 819,20 3 909,20 4 071,01

11 567,78

11 567,7811 567,7811 421,0211 421,0211 421,02

ИТОГО:

0,00 0,00 3 917,40 5 111,20 6 391,51 29 940,39

76 937,79

76 937,7937 437,1637 290,4037 290,4037 290,40
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Содействие занятости  (Республика Алтай)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1.1

Результат "Созданы

дополнительные места для детей

в возрасте от 1,5 до 3 лет в

дошкольных образовательных

организациях"

Реализация результата

способствует созданию

условий родителям

(законным представителям)

осуществлять трудовую

деятельность за счет:

- увеличения сети

образовательных

организаций, реализующих

образовательные

программы дошкольного

образования, в целях

удовлетворения

актуального спроса

населения в дошкольном

образовании;

- создания потенциальной

возможности для выхода на

работу родителей (законных

представителей), имеющих

детей в возрасте до трех лет,

а также для повышения

материально-финансового

Черников А.М.

01.01.2019 31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Да



27

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

благосостояния семей.

Реализация указанного

результата осуществляется

путем:

- строительства зданий

(пристроек к зданию),

проектная документация в

отношении которых

разработана с

использованием

экономически эффективной

проектной документации

повторного использования

из единого

государственного реестра

заключений экспертизы

проектной документации

объектов капитального

строительства;

- приобретения (выкупа)

зданий (пристроек к

зданию) и помещений

дошкольных организаций, в

том числе помещений,

встроенных в жилые дома и

встроенно-пристроенных

(или пристроенных).

1.1.1

Контрольная точка "Завершение

строительных работ по объекту

"Детский сад на 60 мест (в том

Акт выполненных работ

-

Осипов В.В.

18.08.2021

05 17 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

числе 20 ясельных мест) по ул.

Школьная, д.8, с. Бийка,

Турочакский район, Республика

Алтай" ", значение: 0.0000

1.1.2

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора по объекту

"Детский сад на 60 мест ( в том

числе 20 ясельных мест) по ул.

Школьная, д.8, с. Бийка,

Турочакский район, Республика

Алтай"получено ", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Заключение органа

строительного надзора

-

Осипов В.В.

18.08.2021

16 10 --

1.1.3

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества

"Детский сад на 60 мест (в том

числе 20 ясельных мест) по ул.

Школьная, д.8, с. Бийка,

Турочакский район, Республика

Алтай" введен в эксплуатацию ",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию

-

Осипов В.В.

22.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

19 --

1.1.4

Контрольная точка

"Оборудование по объекту

"Детский сад на 125 мест (в том

числе 60 ясельных мест) по улице

Энтузиастов, 28а с. Чемал,

Прочий тип документа

платежное поручение

-

Алисов А.А.

25.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Чемальский район, Республика

Алтай" приобретено ", значение:

0.0000

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка "Завершение

строительных работ по объекту

"Детский сад на 125 мест (в том

числе 60 ясельных мест) по улице

Энтузиастов, 28а с. Чемал,

Чемальский район, Республика

Алтай" ", значение: 0.0000

Акт выполненных работ

-

Алисов А.А.

01.09.2021

19 21 --

1.1.6

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества "Детский сад на 60

мест (в том числе 20 ясельных

мест) по ул. Школьная, д.8, с.

Бийка, Турочакский район,

Республика Алтай" произведена

", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Выписка из Единого

государственного реестра

недвижимости об основных

характеристиках и

зарегистрированных правах

на объект недвижимости

-

Осипов В.В.

08.09.2021

20 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.7

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора по объекту

"Детский сад на 125 мест (в том

числе 60 ясельных мест) по улице

Прочий тип документа

Заключение органа

строительного надзора

-

Алисов А.А.

25.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

23 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Энтузиастов, 28а с. Чемал,

Чемальский район, Республика

Алтай" получено ", значение:

0.0000

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.8

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества

"Детский сад на 125 мест (в том

числе 60 ясельных мест) по улице

Энтузиастов, 28а с. Чемал,

Чемальский район, Республика

Алтай" введен в эксплуатацию ",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию

-

Алисов А.А.

26.09.2021

22 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.9

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Прочий тип документа

Информационно-

аналическая информация по

объекту "Детский сад по ул.

Кольцевая д.2/2"

-

Сафронова

О.А.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.10

Контрольная точка "Получение Прочий тип документа

-

Осипов В.В.

30.09.2021

Взаимо 10 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

лицензии на осуществление

образовательной деятельности

"Детский сад на 60 мест (в том

числе 20 ясельных мест) по ул.

Школьная, д.8, с. Бийка,

Турочакский район, Республика

Алтай" ", значение: 0.0000

Лицензия на осуществление

образовательной

деятельности

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.11

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта "Детский сад

на 125 мест (в том числе 60

ясельных мест) по ул.

Ипподромная, д. 2 А, с. Кызыл-

Озек, Майминский район,

Республика Алтай, %", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Информационно-

аналическая информация

-

Абрамов Н.В.

30.09.2021

24 26 --

1.1.12

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта "Детский сад

на 125 мест (в том числе 60

ясельных мест) по ул.

Молодежная, д.18, с. Майма,

Майминский район, Республика

Алтай, %", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информационно-

аналитическая информация

-

Абрамов Н.В.

30.09.2021

25 27 --

1.1.13

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта "Детский сад

на 125 мест (в том числе 60

ясельных мест) по ул. Школьная,

Прочий тип документа

Информационно-

аналитическая информация

-

Сарбашев Э.Б.

30.09.2021

26 28 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

д.1, с. Шебалино, Шебалинский

район, Республика Алтай, %",

значение: 0.0000

1.1.14

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта "Детский сад

на 125 мест (в том числе 60

ясельных мест) по ул. Аткунова,

д.35, с. Онгудай, Онгудайский

район, Республика Алтай, %",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информационно-

аналитическая информация

-

Текенов Э.М.

30.09.2021

27 29 --

1.1.15

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта "Детский сад

на 125 мест (в том числе 60

ясельных мест) по ул.

Центральная, д.1А, с. Улаган,

Улаганский район, Республика

Алтай", %", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информационно-

аналитическая информация

-

Челчушев В.Б.

30.09.2021

28 30 --

1.1.16

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта "Детский сад

на 60 мест (в том числе 40

ясельных мест) по ул. Абая,

д.24А, с. Кош-Агач, Кош-

Агачский район, Республика

Алтай", %", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информационно-

аналитическая информация

-

Кыдырбаев

С.М.

30.09.2021

29 38 --

1.1.17

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества "Детский сад на 125

Прочий тип документа

Выписка из Единого

государственного реестра

недвижимости об основных

-

Алисов А.А.

05.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

32 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мест (в том числе 60 ясельных

мест) по улице Энтузиастов, 28а

с. Чемал, Чемальский район,

Республика Алтай" произведена

", значение: 0.0000

характеристиках и

зарегистрированных правах

на объект недвижимости

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.18

Контрольная точка "Получение

лицензии на осуществление

образовательной деятельности

"Детский сад на 125 мест (в том

числе 60 ясельных мест) по улице

Энтузиастов, 28а с. Чемал,

Чемальский район, Республика

Алтай" ", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Лицензия на осуществление

образовательной

деятельности

-

Алисов А.А.

13.10.2021

31 33 --

1.1.19

Контрольная точка "Завершение

строительных работ по объекту

"Детский сад на 125 мест (в том

числе 60 ясельных мест) по ул.

Центральная, 1А, с. Улаган,

Улаганский район, Республика

Алтай" ", значение: 0.0000

Акт выполненных работ

-

Челчушев В.Б.

15.10.2021

32 43 --

1.1.20

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта "Детский сад

на 285 мест (в том числе 135

ясельных мест) по ул. Кольцевая

д.2/2", г. Горно-Алтайск,

Республика Алтай, %", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Информационно-

аналическая информация

-

Сафронова

О.А.

29.10.2021

27 35 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.21

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта "Детский сад

нна 125 мест (в том числе 60

ясельных мест) по ул.

Ипподромная, д. 2 А, с. Кызыл-

Озек, Майминский район,

Республика Алтай", %", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Информационно-

аналическая информация

-

Абрамов Н.В.

29.10.2021

34 36 --

1.1.22

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта "Детский сад

на 125 мест (в том числе 60

ясельных мест) по ул.

Молодежная, д.18, с. Майма,

Майминский район, Республика

Алтай", %", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информационно-

аналитическая информация

-

Абрамов Н.В.

29.10.2021

35 37 --

1.1.23

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта "Детский сад

на 125 (в том числе 60 ясельных

мест) по ул. Аткунова, д.35, с.

Онгудай, Онгудайский район,

Республика Алтай, %", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Информационно-

аналитическая информация

-

Текенов Э.М.

29.10.2021

36 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.24

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта "Детский сад

на 60 мест (в том числе 40

Прочий тип документа

Информационно-

аналитическая информация

-

Кыдырбаев

С.М.

29.10.2021

37 Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ясельных мест) по ул. Абая,

д.24А, с. Кош-Агач, Кош-

Агачский район, Республика

Алтай", %", значение: 0.0000

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.25

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта "Детский сад

на 285 мест (в том числе 135

ясельных мест) по ул. Кольцевая

д.2/2", г. Горно-Алтайск,

Республика Алтай", %", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Информационно-

аналическая информация

-

Сафронова

О.А.

30.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

40 --

1.1.26

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта "Детский сад

на 125 мест (в том числе 60

ясельных мест) по ул.

Ипподромная, д. 2 А, с. Кызыл-

Озек, Майминский район,

Республика Алтай", %", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Информационно-

аналическая информация

-

Абрамов Н.В.

30.11.2021

39 41 --

1.1.27

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта "Детский сад

Прочий тип документа

Информационно-

-

Текенов Э.М.

30.11.2021

40 42 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

на 125 мест (в том числе 60

ясельных мест) по ул. Аткунова,

д.35, с. Онгудай, Онгудайский

район, Республика Алтай, %",

значение: 0.0000

аналитическая информация

1.1.28

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта "Детский сад

на 60 мест (в том числе 40

ясельных мест) по ул. Абая,

д.24А, с. Кош-Агач, Кош-

Агачский район, Республика

Алтай, %", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информационно-

аналитическая информация

-

Кыдырбаев

С.М.

30.11.2021

41 45 --

1.1.29

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены", значение: 0.0000

Акт выполненных работ по

объекту "Детский сад на

125 мест (в том числе 60

ясельных мест) по ул.

Алтайская, с. Майма,

Майминский район,

Республика Алтай"

-

Абрамов Н.В.

01.12.2021

10 05 --

1.1.30

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора

получено", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Заключение органа

строительного надзора по

объекту ""Детский сад на

125 мест (в том числе 60

ясельных мест) по ул.

Алтайская, с. Майма,

Майминский район,

Республика Алтай"

-

Абрамов Н.В.

25.12.2021

10 11 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.31

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора по объекту

"Детский сад на 125 мест (в том

числе 60 ясельных мест) по ул.

Центральная, 1А, с. Улаган,

Улаганский район, Республика

Алтай" получено ", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Заключение органа

строительного надзора

-

Челчушев В.Б.

28.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.32

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества

"Детский сад на 125 мест (в том

числе 60 ясельных мест) по ул.

Центральная, 1А, с. Улаган,

Улаганский район, Республика

Алтай" введен в эксплуатацию ",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию

-

Челчушев В.Б.

28.12.2021

43 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.33

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию по объекту

""Детский сад на 125 мест

(в том числе 60 ясельных

мест) по ул. Алтайская, с.

Майма, Майминский район,

Республика Алтай"

-

Абрамов Н.В.

30.12.2021

05 09 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.34

Контрольная точка "Создание 50

дополнительных мест для детей в

ворасте от 1,5 до 3 лет путем

перепрофилирования имеющихся

групп в дошкольных

организациях за счет средств

местных бюджетов", значение:

0.0000

Приказ о

перепрофилировании групп

-

Анисимова

Н.А.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.35

Контрольная точка

"Оборудование по объекту

"Детский сад на 60 мест (в том

числе 40 ясельных мест) по улице

Абая, д.24А, с. Кош-Агач, Кош-

Агачский район, Республика

Алтай" (40 ясельных мест)

приобретено", значение: 0.0000

Прочий тип документа

платежное поручение

-

Кыдырбаев

С.М.

20.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

17 --

1.1.36

Контрольная точка

"Оборудование по объекту

"Детский сад на 125 мест (в том

числе 60 ясельных мест) по ул.

Молодежная, д.18 с. Майма,

Майминский район, Республика

Алтай" приобретено ", значение:

Прочий тип документа

платежное поручение

-

Абрамов Н.В.

20.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

0.0000 точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.1.37

Контрольная точка "Завершение

строительных работ по объекту

"Детский сад на 60 мест (в том

числе 40 ясельных мест) по улице

Абая, д.24А, с. Кош-Агач, Кош-

Агачский район, Республика

Алтай" ", значение: 0.0000

Прочий тип документа

выполненных работ

-

Кыдырбаев

С.М.

25.03.2022

17 22 --

1.1.38

Контрольная точка "Завершение

строительных работ по объекту

"Детский сад на 125 мест (в том

числе 60 ясельных мест) по ул.

Молодежная, д.18 с. Майма,

Майминский район, Республика

Алтай" ", значение: 0.0000

Акт выполненных работ

-

Громов П.В.

20.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

18 --

1.1.39

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора по объекту

"Детский сад на 125 мест (в том

числе 60 ясельных мест)по ул.

Молодежная, д.18 с. Майма,

Майминский район, Республика

Прочий тип документа

Заключение органа

строительного надзора

-

Громов П.В.

01.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

22 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Алтай" получено ", значение:

0.0000

точкам

и

отсутст

вует

1.1.40

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества

"Детский сад на 125 мест (в том

числе 60 ясельных мест) по ул.

Молодежная, д.18 с. Майма,

Майминский район, Республика

Алтай" введен в эксплуатацию",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию

-

Громов П.В.

01.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

25 --

1.1.41

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора по объекту

"Детский сад на 60 мест (в том

числе 40 ясельных мест)по улице

Абая, д.24А, с. Кош-Агач, Кош-

Агачский район, Республика

Алтай" получено ", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Заключение органа

строительного надзора

-

Кыдырбаев

С.М.

01.09.2022

18 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.42

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

Прочий тип документа

Выписка из Единого

государственного реестра

-

Громов П.В.

02.09.2022

18 26 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

имущества "Детский сад на 125

мест (в том числе 60 ясельных

мест) по ул. Молодежная, д.18 с.

Майма, Майминский район,

Республика Алтай" произведена

", значение: 0.0000

недвижимости об основных

характеристиках и

зарегистрированных правах

на объект недвижимости

1.1.43

Контрольная точка "Получение

лицензии на осуществление

образовательной деятельности

"Детский сад на 125 мест (в том

числе 60 ясельных мест) по ул.

Молодежная, д.18 с. Майма,

Майминский район, Республика

Алтай" ", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Лицензия на осуществление

образовательной

деятельности

-

Громов П.В.

07.09.2022

27 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.44

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества

"Детский сад на 60 мест (в том

числе 40 ясельных мест)по улице

Абая, д.24А, с. Кош-Агач, Кош-

Агачский район, Республика

Алтай" введен в эксплуатацию ",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию

-

Кыдырбаев

С.М.

10.09.2022

18 23 --

1.1.45

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества "Детский сад на 60

Прочий тип документа

Выписка из Единого

государственного реестра

недвижимости об основных

-

Кыдырбаев

С.М.

13.09.2022

23 27 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мест (в том числе 40 ясельных

мест) по улице Абая, д.24А, с.

Кош-Агач, Кош-Агачский район,

Республика Алтай" произведена

", значение: 0.0000

характеристиках и

зарегистрированных правах

на объект недвижимости

1.1.46

Контрольная точка "Получение

лицензии на осуществление

образовательной деятельности

"Детский сад на 60 мест (в том

числе 40 ясельных мест) по улице

Абая, д.24А, с. Кош-Агач, Кош-

Агачский район, Республика

Алтай" ", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Лицензия на осуществление

образовательной

деятельности

-

Кыдырбаев

С.М.

15.09.2022

18 22 --

1.1.47

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены", значение: 0.0000

Акт выполненных работ по

объекту "Детский сад на

285 мест (в том числе 135

ясельных мест) по улице по

ул. Кольцевая д.2/2", г.

Горно-Алтайск, Республика

Алтай"

-

Сафронова

О.А.

30.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.48

Контрольная точка "Завершение

строительных работ по объекту

"Детский сад на 125 мест (в том

числе 60 ясельных мест) по ул.

Школьная, д.1 , с. Шебалино,

Прочий тип документа

выполненных работ

-

Сарбашев Э.Б.

20.12.2022

25 19 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Шебалинский район, Республика

Алтай" ", значение: 0.0000,

Единиц

1.1.49

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора

получено", значение: 0.0000,

Штука

Прочий тип документа

Заключение органа

строительного надзора по

объекту "Детский сад по ул.

Кольцевая, д. 2/2, г. Горно-

Алтайск, Республика

Алтай"

-

Сафронова

О.А.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 --

1.1.50

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию", значение: 0.0000,

Штука

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию "Детский сад

на 285 мест (в том числе 135

ясельных мест) по ул.

Кольцевая, д. 2/2, г. Горно-

Алтайск, Республика

Алтай"

-

Сафронова

О.А.

25.12.2022

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.51

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора по объекту

"Детский сад на 125 мест (в том

Прочий тип документа

Заключение органа

строительного надзора

-

Сарбашев Э.Б.

25.12.2022

19 30 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

числе 60 ясельных мест) по ул.

Школьная, д.1 , с. Шебалино,

Шебалинский район, Республика

Алтай" получено ", значение:

0.0000, Единиц

1.1.52

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества

"Детский сад на 125 мест (в том

числе 60 ясельных мест) по ул.

Школьная, д.1 , с. Шебалино,

Шебалинский район, Республика

Алтай" введен в эксплуатацию ",

значение: 0.0000, Единиц

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию

-

Сарбашев Э.Б.

25.12.2022

19 29 --

1.1.53

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

Выписка из Единого

государственного реестра

недвижимости об основных

характеристиках и

зарегистрированных правах

на объект недвижимости по

объекту "Детский сад на

285 мест (в том числе 135

ясельных мест) по улице по

ул. Кольцевая д.2/2", г.

Горно-Алтайск, Республика

Алтай"

-

Сафронова

О.А.

27.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.54

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

Прочий тип документа

Выписка из Единого

государственного реестра

-

Сарбашев Э.Б.

27.12.2022

30 Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

имущества "Детский сад на 125

мест (в том числе 60 ясельных

мест)по ул. Школьная, д.1 , с.

Шебалино, Шебалинский район,

Республика Алтай" произведена

", значение: 0.0000, Единиц

недвижимости об основных

характеристиках и

зарегистрированных правах

на объект недвижимости

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.55

Контрольная точка "Получение

лицензии на осуществление

образовательной деятельности

"Детский сад на 285 мест (в том

числе 125 ясельных мест)по ул.

Кольцевая, д. 2/2, г. Горно-

Алтайск, Республика Алтай" ",

значение: 0.0000, Штука

Прочий тип документа

Лицензия на на

осуществление

образовательной

деятельности

-

Сафронова

О.А.

29.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

33 --

1.1.56

Контрольная точка "Получение

лицензии на осуществление

образовательной деятельности

"Детский сад на 125 мест (в том

числе 60 ясельных мест) по ул.

Школьная, д.1 , с. Шебалино,

Шебалинский район, Республика

Алтай" ", значение: 0.0000,

Единиц

Прочий тип документа

Лицензия на осуществление

образовательной

деятельности

-

Сарбашев Э.Б.

29.12.2022

31 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.57

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта "Детский сад

на 125 мест (в том числе 60

ясельных мест) по ул.

Ипподромная, д. 2 А, с. Кызыл-

Озек, Майминский район,

Республика Алтай", %", значение:

0.0000, Штука

Прочий тип документа

Информационно-

аналитическая информация

-

Громов П.В.

29.12.2022

33 35 --

1.1.58

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта "Детский сад

на 125 мест (в том числе 60

ясельных мест)по ул. Аткунова, д.

35, с. Онгудай, Онгудайский

район, Республика Алтай", %",

значение: 0.0000, Штука

Прочий тип документа

Информационно-

аналитическая информация

-

Текенов Э.М.

29.12.2022

34 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.59

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта "Детский сад

на 125 мест (в том числе 60

ясельных мест) по ул.

Ипподромная, д. 2 А, с. Кызыл-

Озек, Майминский район,

Республика Алтай", 73 %"

Прочий тип документа

Конъюнктурный обзор

-

Громов П.В.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

08 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.1.60

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта "Детский сад

на 125 мест (в том числе 60

ясельных мест)по ул. Аткунова, д.

35, с. Онгудай, Онгудайский

район, Республика Алтай", 79%"

Прочий тип документа

Конъюнктурный обзор

-

Текенов Э.М.

28.02.2023

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.61

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта "Детский сад

на 125 мест (в том числе 60

ясельных мест) по ул.

Ипподромная, д. 2 А, с. Кызыл-

Озек, Майминский район,

Республика Алтай", 77 %"

Прочий тип документа

Конъюнктурный обзор

-

Громов П.В.

31.03.2023

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.62

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта "Детский сад

на 125 мест (в том числе 60

ясельных мест) по ул.

Ипподромная, д. 2 А, с. Кызыл-

Озек, Майминский район,

Прочий тип документа

Конъюнктурный обзор

-

Громов П.В.

30.04.2023

19 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Республика Алтай", 81%" ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.63

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта "Детский сад

на 125 мест (в том числе 60

ясельных мест) по ул.

Ипподромная, д. 2 А, с. Кызыл-

Озек, Майминский район,

Республика Алтай", 85 %"

Прочий тип документа

Конъюнктурный обзор

-

Громов П.В.

31.05.2023

20 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.64

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта "Детский сад

на 125 мест (в том числе 60

ясельных мест) по ул.

Ипподромная, д. 2 А, с. Кызыл-

Озек, Майминский район,

Республика Алтай", 90%"

Прочий тип документа

Конъюнктурный обзор

-

Громов П.В.

30.06.2023

21 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.65

Контрольная точка "Завершение

строительных работ по объекту

Прочий тип документа

выполненных работ

-

Громов П.В.

10.07.2023

06 13 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Детский сад на 125 мест (в том

числе 60 ясельных мест) по ул.

Ипподромная, д. 2 А, с. Кызыл-

Озек, Майминский район,

Республика Алтай"", значение:

0.0000, Штука

1.1.66

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора по объекту

"Детский сад на 125 мест (в том

числе 60 ясельных мест) по ул.

Ипподромная, д. 2 А, с. Кызыл-

Озек, Майминский район,

Республика Алтай" получено",

значение: 0.0000, Штука

Прочий тип документа

Заключение органа

строительного надзора

-

Громов П.В.

20.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

24 --

1.1.67

Контрольная точка

"Брендирование объекта

"Детский сад на 125 мест (в том

числе 60 ясельных мест) по ул.

Ипподромная, д. 2 А, с. Кызыл-

Озек, Майминский район,

Республика Алтай""

Прочий тип документа

изображение

брендированного объекта

-

Громов П.В.

28.07.2023

13 15 --

1.1.68

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества

"Детский сад на 125 мест (в том

числе 60 ясельных мест) по ул.

Ипподромная, д. 2 А, с. Кызыл-

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию

-

Громов П.В.

31.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

25 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Озек, Майминский район,

Республика Алтай"введен в

эксплуатацию", значение: 0.0000,

Штука

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.69

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта "Детский сад

на 125 мест (в том числе 60

ясельных мест)по ул. Аткунова, д.

35, с. Онгудай, Онгудайский

район, Республика Алтай", 80 %"

Прочий тип документа

Конъюнктурный обзор

-

Текенов Э.М.

31.07.2023

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.70

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества "Детский сад на 125

мест (в том числе 60 ясельных

мест) по ул. Ипподромная, д. 2 А,

с. Кызыл-Озек, Майминский

район, Республика Алтай"

произведена", значение: 0.0000,

Штука

Прочий тип документа

Выписка из Единого

государственного реестра

недвижимости об основных

характеристиках и

зарегистрированных правах

на объект недвижимости

-

Громов П.В.

07.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.71

Контрольная точка "Получение Прочий тип документа

-

Громов П.В.

31.08.2023

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

лицензии на осуществление

образовательной деятельности

"Детский сад на 125 мест (в том

числе 60 ясельных мест) по ул.

Ипподромная, д. 2 А, с. Кызыл-

Озек, Майминский район,

Республика Алтай", значение:

0.0000, Штука

Лицензия на осуществление

образовательной

деятельности

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.72

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта "Детский сад

на 125 мест (в том числе 60

ясельных мест)по ул. Аткунова, д.

35, с. Онгудай, Онгудайский

район, Республика Алтай", 82 %"

Прочий тип документа

Конъюнктурный обзор

-

Текенов Э.М.

31.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 --

1.1.73

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта "Детский сад

на 125 мест (в том числе 60

ясельных мест)по ул. Аткунова, д.

35, с. Онгудай, Онгудайский

район, Республика Алтай", 85 %"

Прочий тип документа

Конъюнктурный обзор

-

Текенов Э.М.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

10 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.1.74

Контрольная точка "Заключено

дополнительное соглашение на

завершение строительных работ

объекта " Детский сад на 125 мест

по ул. Аткунова, д. 35, с.

Онгудай, Онгудайский район,

Республика Алтай""

Соглашение

дополнительное

соглашение

-

Текенов Э.М.

25.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.75

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта "Детский сад

на 125 мест (в том числе 60

ясельных мест)по ул. Аткунова, д.

35, с. Онгудай, Онгудайский

район, Республика Алтай", 90 %"

Прочий тип документа

Конъюнктурный обзор

-

Текенов Э.М.

31.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11 --

1.1.76

Контрольная точка "Завершение

строительных работ по объекту

"Детский сад на 125 мест (в том

числе 60 ясельных мест)по ул.

Аткунова, д. 35, с. Онгудай,

Прочий тип документа

выполненных работ

-

Текенов Э.М.

20.11.2023

20 21 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Онгудайский район, Республика

Алтай"", значение: 0.0000, Штука

1.1.77

Контрольная точка

"Брендирование объекта

"Детский сад на 125 мест (в том

числе 60 ясельных мест) по ул.

Аткунова, д. 35, с. Онгудай,

Онгудайский район, Республика

Алтай""

Прочий тип документа

изображение

брендированного объекта

-

Текенов Э.М.

20.11.2023

22 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.78

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора по объекту

"Детский сад на 125 мест (в том

числе 60 ясельных мест)по ул.

Аткунова, д. 35, с. Онгудай,

Онгудайский район, Республика

Алтай" получено ", значение:

0.0000, Штука

Прочий тип документа

Заключение органа

строительного надзора

-

Текенов Э.М.

25.11.2023

22 23 --

1.1.79

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества

"Детский сад на 125 мест (в том

числе 60 ясельных мест) по ул.

Аткунова, д. 35, с. Онгудай,

Онгудайский район, Республика

Алтай" введен в эксплуатацию",

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию

-

Текенов Э.М.

25.11.2023

24 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.0000, Штука точкам

и

отсутст

вует

1.1.80

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества "Детский сад на 125

мест (в том числе 60 ясельных

мест) по ул. Аткунова, д. 35, с.

Онгудай, Онгудайский район,

Республика Алтай" произведена",

значение: 0.0000, Штука

Прочий тип документа

Выписка из Единого

государственного реестра

недвижимости об основных

характеристиках и

зарегистрированных правах

на объект недвижимости

-

Текенов Э.М.

20.12.2023

25 27 --

1.1.81

Контрольная точка "Получение

лицензии на осуществление

образовательной деятельности

"Детский сад на 125 мест (в том

числе 60 ясельных мест) по ул.

Аткунова, д. 35, с. Онгудай,

Онгудайский район, Республика

Алтай", значение: 0.0000, Штука

Прочий тип документа

Лицензия на осуществление

образовательной

деятельности

-

Текенов Э.М.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

18 --

1.2

Результат "Созданы

дополнительные места в

дошкольных образовательных

организациях для детей в

возрасте до 3 лет, 0,505 тыс. мест"

Создание не менее 0,505

тыс. дополнительных мест в

дошкольных

образовательных

организациях для детей в

Языкова О.С.

01.01.2019 31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

возрасте до 3 лет  позволит:

- повысить доступность

дошкольного образования; -

увеличить сеть

образовательных

организаций, реализующих

образовательные

программы дошкольного

образования; -

удовлетворить актуальный

спрос населения в

дошкольном образовании и

присмотре и уходе за

детьми; - создать

потенциальную

возможность для выхода на

работу экономически

активных родителей

(законных представителей),

имеющих детей в возрасте

до трех лет; - сохранить

позитивные тенденции

роста рождаемости за счет

повышения социальной

стабильности путем

гарантированного

доступного дошкольного

образования и услугами по

присмотру и уходу за

детьми до трех лет, а также

повышения материально-

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

финансовой

самостоятельности семей.

1.2.1

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3

Результат "Созданы

дополнительные места в

субъектах Российской Федерации

для детей в возрасте от 1,5 до 3

лет любой направленности в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность (за

исключением государственных и

муниципальных), и у

индивидуальных

предпринимателей,

осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

дошкольного образования, в том

числе адаптированным, и

присмотр и уход за детьми"

Создание дополнительных

мест для детей в возрасте от

1,5 до 3 лет любой

направленности в

орагнизациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность (за

исключением

государственных и

муниципальных), и у

индивидуальных

предпринимателей,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

Саврасова О.С.

01.01.2020 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

программам дошкольного

образования, в том числе

адаптированным, и

присмотр и уход за детьми

позволит:

- повысить доступность

дошкольного образования;

- удовлетворить актуальный

спрос населения в

дошкольном образовании и

присмотре и уходе за

детьми;

- создать потенциальную

возможность для выхода на

работу экономически

активных родителей

(законных представителей),

имеющих детей

дошкольного возраста;

- сохранить позитивные

тенденции роста

рождаемости за счет

повышения социальной

стабильности путем

гарантированного

доступного дошкольного

образования и услуг по

присмотру и уходу за

детьми от 1,5 до 3 лет, а

также повышения

материально-финансовой
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

состоятельности семей.

Мехаанизм реализации -

через предоставление

субсидий на конкурсной

основе для частных

дошкольных

образовательных

организаций. либо ИП

через муниципальный

орган управления

образованием.

1.3.1

Контрольная точка "Заключение

соглашения о предоставлении

субсидии из республиканского

бюджета Республики Алтай

бюджету муниципального

образования субсидии на

создание дополнительных мест

для детей в возрасте от 1,5 до 3

лет любой направленности в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность (за

исключением государственных и

муниципальных), и у

индивидуальных

предпринимателей,

осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

дошкольного образования, в том

Соглашение соглашение о

предоставлении субсидии

из республиканского

бюджета Республики Алтай

бюджету муниципального

образования «Город

Горно-Алтайск» субсидии

на создание

дополнительных мест для

детей в возрасте от 1,5 до 3

лет любой направленности

в организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность (за

исключением

государственных и

муниципальных), и у

индивидуальных

-

Бочкарева Т.М.

31.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 ГИИС

управления

общественны

ми

финансами

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

числе адаптированным, и

присмотр и уход за детьми ",

значение: 0.0000

предпринимателей,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам дошкольного

образования, в том числе

адаптированным, и

присмотр и уход за детьми

1.3.2

Контрольная точка "Заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Соглашение соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Саврасова О.С.

15.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --

1.3.3

Контрольная точка "Направление

в Министерство образования и

науки Республики Алтай заяки на

доведение предельных объемов

финансирования бюджету МО

"Город Горно-Алтайск"",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Заявка на доведение

предельных объемов

финансирования на 2022

год Министерством

образования и науки

Республики Алтай бюджету

МО "Город Горно-Алтайск"

-

Сафронова

О.А.

10.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

08 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.3.4

Контрольная точка "Заключение

соглашений о предоставлении

субсидии из бюджета

муниципального образования

«Город Горно-Алтайск»

некоммерческой организации, не

являющейся государственным

(муниципальным) учреждением",

значение: 0.0000

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

из бюджета

муниципального

образования «Город

Горно-Алтайск»

некоммерческой

организации, не

являющейся

государственным

(муниципальным)

учреждением

-

Бочкарева Т.М.

30.03.2022

05 09 ГИИС

управления

общественны

ми

финансами

«Электронны

й бюджет»

-

1.3.5

Контрольная точка "Проведение

конкурсного отбора получателей

субсидии", значение: 0.0000

Протокол Протокол

конкурсной комиссии

-

Бочкарева Т.М.

31.03.2022

08 11 --

1.3.6

Контрольная точка "Доведение

предельных объемов

финансирования Министерством

образования и науки Республики

Алтай бюджету МО "Город

Горно-Алтайск"", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Расходное расписание

-

Бочкарева Т.М.

29.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11 СУФД-

1.3.7

Контрольная точка "Ввод Прочий тип документа

-

Сафронова

27.12.2022

09 Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

дополнительных мест для детей в

возрасте от 1,5 до 3 лет любой

направленности в частных

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

дошкольного образования, в том

числе адаптированным, и

присмотр и уход за детьми",

значение: 0.0000, Штука

Лицензия на осуществление

образовательной

деятельности, акт о

создании дополнительных

мест для детей в возрасте от

1,5 до 3 лет

О.А.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4

Результат "В Республике Алтай

внесены изменения в

региональные и муниципальные

нормативные правовые акты в

соответствии с принятыми

федеральными нормативными

правовыми актами в части

механизмов поддержки

негосударственного сектора

дошкольного образования и

государственно-частного

партнерства (при

необходимости)"

В  Республике Алтай будут

внесены изменения в

региональные и

муниципальные

нормативные правовые

акты в случае принятия

федеральных нормативных

правовых актов в части

механизмов поддержки

негосударственного сектора

дошкольного образования и

государственно-частного

партнерства (при

необходимости)

Каланаков

Д.В.

01.01.2019 30.11.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.4.1

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2

Снижение напряжённости на рынке труда

2.1

Результат "Приняли участие в

мероприятиях по организации

временного трудоустройства

граждане из числа работников,

находящихся под риском

увольнения"

Организация временных

работ (компенсация

работодателям расходов на

частичную оплату труда

при организации

временного

трудоустройства

работников, находящихся

под риском увольнения и

материально-техническое

обеспечение работ).

Участники – работники,

находящиеся под риском

увольнения (введение

режима неполного рабочего

времени, временная

остановка работ,

предоставление отпусков

без сохранения заработной

платы, проведение

мероприятий по

высвобождению

работников).

Планируемая численность

Санаров А.И.

01.01.2023 31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

участников в 2023 году –

123 303 человек.Период

проведения временных

работ – не превышает 3

месяца. Для

системообразующих

организаций российской

экономики,

градообразующих

организаций в

монопрофильных

муниципальных

образованиях, а также

организаций,

аффилированных с

системообразующими

организациями российской

экономики не превышает 6

месяцев. Размер выплаты на

одного работника в месяц –

один МРОТ, увеличенный

на страховые взносы в

государственные

внебюджетные фонды и

районный коэффициент

(МРОТ x 1,3 x Kрег.).

Размер выплаты на

материально-техническое

обеспечение - 10 тыс.

рублей на одного работника

за весь период.
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.1

Контрольная точка "Объявлен

отбор работодателей для

предоставления субсидии "

Прочий тип документа

Объявление о проведении

отбора

-

Турова О.В.

30.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.2

Контрольная точка "Размещены

результаты отбора "

Прочий тип документа

объявление на сайте о

результатах отбора

-

Турова О.В.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.3

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Турова О.В.

30.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.1.4

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Приказ о переводе

работников на временные

рабочие места

-

Турова О.В.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Отчет

-

Турова О.В.

01.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

Прочий тип документа

Отчет

-

Турова О.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

юридическому (физическому)

лицу"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2

Результат "Приняли участие в

мероприятиях по организации

общественных работ граждане,

зарегистрированные в органах

службы занятости в целях поиска

подходящей работы, включая

безработных граждан"

Организация общественных

работ (компенсация

работодателям расходов на

частичную оплату труда

при организации

общественных работ для

граждан,

зарегистрированных в

органах службы занятости в

целях поиска подходящей

работы, включая

безработных граждан).

Участники – граждане,

зарегистрированные в

органах службы занятости в

целях поиска подходящей

работы, включая

безработных граждан.

Планируемая численность

участников в 2023 году –

40,233 тыс. человек.

Период проведения

общественных работ – до 3-

Санаров А.И.

01.01.2023 31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

х месяцев.

Размер выплаты на одного

человека в месяц – один

МРОТ, увеличенный на

страховые взносы и

районный коэффициент

(МРОТ x 1,3 x Kрег.).

2.2.1

Контрольная точка "объявлены

отборы работодателей на

предоставление субсидии "

Прочий тип документа

Объявление о проведении

отбора

-

Турова О.В.

31.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01 --

2.2.2

Контрольная точка "Размещены

результаты отбора "

Прочий тип документа

информация на сайте

-

Турова О.В.

04.09.2023

09 04 --

2.2.3

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Турова О.В.

30.09.2023

03 05 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.2.4

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Приказ о приеме на работу

-

Турова О.В.

05.10.2023

08 03 --

2.2.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет об органзации

общественных работ

-

Турова О.В.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет о выполнении

условий соглашения

-

Турова О.В.

30.12.2023

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту регионального проекта

Содействие занятости  (Республика Алтай)

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

Созданы дополнительные места для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольных образовательных организациях

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Тысяча

мест

0

2019

- 0,00 0,58 1,20 1,86 - - -1,61

Тысяча

мест

Всего по муниципальным

образованиям

0

2019

- - - --- 0,63- -

Шебалинский муниципальный район

Тысяча

мест

0

2019

- - - 0,06 - - - --

Кош-Агачский муниципальный район

Тысяча

мест

0

2019

- - - 0,04 - - - --

город Горно-Алтайск

Тысяча

мест

0

2019

- - - 0,29 - - - --

Онгудайский муниципальный район

Тысяча

мест

0

2019

- - - 0,06 - - - --
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Майминский муниципальный район

Тысяча

мест

0

2019

- - - 0,19 - - - --



Участники регионального проекта

0

71

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Сумин А. Г. Министр труда, социального

развития и занятости

населения Республики Алтай

Хорохордин О. Л. 30

2 Администратор регионального

проекта

Бадирова О. А. начальник отдела занятости

населения

Санаров А. И. 50

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Администратор Бадирова О. А. начальник отдела занятости

населения

Санаров А. И. 50

Созданы дополнительные места для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольных образовательных организациях

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Черников А. М. Министр регионального

развития Республики Алтай

Хорохордин О. Л. 1

Созданы дополнительные места в дошкольных образовательных организациях для детей в возрасте до 3 лет, 0,505 тыс. мест

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Языкова О. С. Заместитель министра Зорий К. В. 5

Созданы дополнительные места в субъектах Российской Федерации для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей,

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и

уход за детьми

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Саврасова О. С. Министр образования и науки

Республики Алтай

Хорохордин О. Л. 10

7 Участник регионального

проекта

Осипова И. Е. Заместитель начальника

Отдела

- 20

8 Участник регионального

проекта

Елфимова И. И. начальник отдела

образовательной политики и

- 50



нормативно-правового

регулирования

В Республике Алтай внесены изменения в региональные и муниципальные нормативные правовые акты в соответствии с принятыми федеральными

нормативными правовыми актами в части механизмов поддержки негосударственного сектора дошкольного образования и государственно-частного

партнерства (при необходимости)

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Каланаков Д. В. Заместитель министра Саврасова О. С. 100

10 Участник регионального

проекта

Осипова И. Е. Заместитель начальника

Отдела

- 20

Приняли участие в мероприятиях по организации временного трудоустройства граждане из числа работников, находящихся под риском увольнения

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Санаров А. И. Первый заместитель министра Сумин А. Г. 50

Приняли участие в мероприятиях по организации общественных работ граждане, зарегистрированные в органах службы занятости в целях поиска

подходящей работы, включая безработных граждан

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Санаров А. И. Первый заместитель министра Сумин А. Г. 50


