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1. Основные положения

Сохранение лесов (Республика Алтай)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Сохранение лесов (Республика Алтай)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Махалов В.Б.

Первый заместитель Председателя Правительства Республики

Алтай

Сумачаков А.И.Руководитель регионального проекта Министр природных ресурсов и экологии Республики Алтай

Каланаков Д.В.Администратор регионального проекта Начальник отдела

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Республики Алтай "Обеспечение

экологической безопасности и улучшение состояния

окружающей среды"

Подпрограмма "Развитие лесного хозяйства" государственной

программы Республики Алтай "Обеспечение экологической

безопасности и улучшение состояния окружающей среды"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1.1.

Отношение площади

лесовосстановления и

лесоразведения к площади

вырубленных и погибших

лесных насаждений

27,0000 2018

0,0000 28,6000 32,2000 35,3000 52,3000 71,8000 100,000

0

ПроцентФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1.1. Отношение площади лесовосстановления и

лесоразведения к площади вырубленных и

погибших лесных насаждений

52,30

00

52,30

00

52,30

00

52,30

00

55,00

00

58,00

00

Процент 71,8000

71,80

00

70,00

00

67,00

00

64,00

00

61,00

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1.1

Оснащены

специализированные

учреждения органов

государственной

власти субъектов

Российской

Федерации

лесопожарной

техникой для

проведения

комплекса

мероприятий по

охране лесов от

пожаров.

Нарастающий итог

Процен

т

- - - - -

Обеспечено

оснащение

Автономных

учреждений

Республики Алтай

лесопожарной

техникой  к 2024

году на 100 % от

потребности.

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 -

- -- 100

,00

00

-

1.2

Оснащение

учреждений

выполняющих

мероприятия по

воспроизводству

лесов

специализированной

техникой для

Процен

т

- - - - -

Обеспечено

оснащение

Автономных

учреждений

Республики Алтай

специализированн

ой техникой для

проведения

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 -

- -70,

000

0

-

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

проведения

комплекса

мероприятий по

лесовосстановлению

и лесоразведению.

Нарастающий итог

комплекса

мероприятий по

лесовосстановлени

ю и

лесоразведению  к

31 декабря 2023

года на70

процентов.

1.3

Увеличена площадь

лесовосстановления,

повышено качество и

эффективность работ

по

лесовосстановлению

на лесных участках

непереданных в

аренду..

Нарастающий итог

Тысяча

гектаро

в

- - - - -

Плановая площадь

лесовосстановлени

я на 2023 год

определена в

объеме 3050 га.

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2018

- -- 1,4

400

-

1.4

Сформирован запас

лесных семян для

лесовосстановления

на всех участках

вырубленных и

погибших лесных

насаждений..

Нарастающий итог

Тонна;

метрич

еская

тонна

(1000

кг)

- - - - -

Сформирован запас

лесных семян для

лесовосстановлени

я на всех участках

вырубленных и

погибших лесных

насаждений в 2023

году в объеме 2,984

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 -

- -- 5,4

840

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

тонн.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.0

Оснащение учреждений выполняющих

мероприятия по воспроизводству лесов

специализированной техникой для

проведения комплекса мероприятий по

лесовосстановлению и лесоразведению

1.1

0,007 049,30 11 260,906 891,40 0,00 25 201,600,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

0,007 049,30 11 260,906 891,40 0,00 25 201,600,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

0,007 049,30 11 260,906 891,40 0,00 25 201,600,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Оснащены специализированные

учреждения органов государственной

власти субъектов Российской Федерации

лесопожарной техникой для проведения

комплекса мероприятий по охране лесов

от пожаров

1.2

51 215,5051 971,00 46 758,20101 961,70 40 382,60 309 361,4017 072,40

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

51 215,5051 971,00 46 758,20101 961,70 40 382,60 309 361,4017 072,40

бюджет субъекта1.2.1.1.

51 215,5051 971,00 46 758,20101 961,70 40 382,60 309 361,4017 072,40

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Сформирован запас лесных семян для

лесовосстановления на всех участках

вырубленных и погибших лесных

насаждений.

1.3

535,10563,00 430,302 173,60 675,90 5 115,60737,70

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

535,10563,00 430,30525,60 675,90 3 467,60737,70

бюджет субъекта1.3.1.1.

535,10563,00 430,30525,60 675,90 3 467,60737,70

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,001 648,00 0,00 1 648,000,00

Увеличена площадь лесовосстановления,

повышено качество и эффективность

работ по лесовосстановлению на лесных

участках непереданных в аренду.

1.4

1 726,5014 650,60 16 524,4015 575,70 8 151,20 62 308,105 679,70

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

1 726,508 127,60 7 602,4010 790,70 8 151,20 42 078,105 679,70

бюджет субъекта1.4.1.1.

1 726,508 127,60 7 602,4010 790,70 8 151,20 42 078,105 679,70

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,006 523,00 8 922,004 785,00 0,00 20 230,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

126 602,40 74 233,90 74 973,80 53 477,10

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

23 489,80 49 209,70 401 986,70

120 169,40 53 477,1067 710,90 66 051,80 23 489,80 49 209,70 380 108,70

Бюджеты территориальных государственных

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

6 433,00 6 523,00 8 922,00 0,00 0,00 0,00 21 878,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Алтай в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1.1. Оснащение учреждений выполняющих

мероприятия по воспроизводству лесов

специализированной техникой для

проведения комплекса мероприятий по

лесовосстановлению и лесоразведению

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.2. Оснащены специализированные

учреждения органов государственной

власти субъектов Российской Федерации

лесопожарной техникой для проведения

комплекса мероприятий по охране лесов

от пожаров

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 072,40

17 072,40

17 072,4017 072,4017 072,4017 072,4017 072,40

1.3. Сформирован запас лесных семян для

лесовосстановления на всех участках

вырубленных и погибших лесных

насаждений.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

737,70

737,70737,70737,70737,700,00

1.4. Увеличена площадь лесовосстановления,

повышено качество и эффективность

работ по лесовосстановлению на лесных

участках непереданных в аренду.

0,00 0,00 0,00 0,00 1 588,80 2 679,70

5 679,70

5 679,705 679,705 679,704 679,703 679,70

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 1 588,80 19 752,10

23 489,80

23 489,8023 489,8023 489,8022 489,8020 752,10
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Сохранение лесов (Республика Алтай)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1.1

Результат "Оснащение

учреждений выполняющих

мероприятия по воспроизводству

лесов специализированной

техникой для проведения

комплекса мероприятий по

лесовосстановлению и

лесоразведению"

Обеспечено оснащение

Автономных учреждений

Республики Алтай

специализированной

техникой для проведения

комплекса мероприятий по

лесовосстановлению и

лесоразведению  к 31

декабря 2023 года на70

процентов.

Черкасова

М.Н.

01.01.2023 31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.1.1

Контрольная точка

"Формирование сводного отчета-

расчета по подведомственным

учреждениям об обеспеченности

лесохозяйственной техникой",

значение: 0.0000, Штука

Прочий тип документа

Обеспечено оснащение

Автономных учреждений

Республики Алтай

специализированной

техникой для проведения

комплекса мероприятий по

лесовосстановлению и

лесоразведению на 70

процентов от потребности

-

Каланаков

Д.В.

01.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Сведения

подведомстве

нных

Минприроды

РА

автономных

учреждений

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2

Результат "Оснащены

специализированные учреждения

органов государственной власти

субъектов Российской Федерации

лесопожарной техникой для

проведения комплекса

мероприятий по охране лесов от

пожаров"

Обеспечено оснащение

Автономных учреждений

Республики Алтай

лесопожарной техникой  к

2024 году на 100 % от

потребности.

Черкасова

М.Н.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.2.1

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

График плана закупок

-

Делдошпоева

А.С.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12 ЕИС в сфере

закупок

-

1.2.2

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Реестр контрактов

-

Делдошпоева

А.С.

01.08.2022

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ЕИС в сфере

закупок

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.2.3

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 8.0000, Штука

Акт Произведена приемка

лесопожарной техники в

количестве 8 ед.

-

Каланаков

Д.В.

20.12.2022

12 14 ЕИС в сфере

закупок

-

1.2.4

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 1.0000, Штука

Прочий тип документа

Произведена оплата

поставленных товаров по

государственным

контрактам/договорам.

Платежное поручение.

-

Каланаков

Д.В.

20.12.2022

13 04 ЕИС в сфере

закупок

-

1.2.5

Контрольная точка "Закупка

включена в план-график"

Прочий тип документа

План-график

-

Каланаков

Д.В.

20.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

План-график-

1.2.6

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

Прочий тип документа

Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

-

Каланаков

Д.В.

01.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

ЕИС в сфере

закупок

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000, Штука

внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.7

Контрольная точка

"Промежуточный отчет по

приобретению лесопожарной

техники в ДЛХ СФО", значение:

0.0000, Штука

Прочий тип документа

Ведомственный отчет о

промежуточных итогах

проведения закупочных

процедур в рамках

реализации ФП

"Сохранение лесов"

-

Каланаков

Д.В.

01.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.8

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000, Штука

Акт О приемке

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

-

Каланаков

Д.В.

01.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Акт о

приемке

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.9

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

Штука

Прочий тип документа

Платежное поручение.

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту на общую сумму

17072,4 тыс. руб.

-

Каланаков

Д.В.

01.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.10

Контрольная точка "Услуги

оказаны (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Штука

Отчет Отчет о реализации

ФП "Сохранение лесов" в

ДЛХ СФО

-

Каланаков

Д.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.11

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000, Штука

Прочий тип документа

Закупка включена в план

закупок

-

Каланаков

Д.В.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.2.12

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет об

укомплектованности

лесопожарной техникой

-

Черкасова

М.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отчет об

укомплектова

нности

лесопожарно

й техникой

-

1.3

Результат "Сформирован запас

лесных семян для

лесовосстановления на всех

участках вырубленных и

погибших лесных насаждений."

Сформирован запас лесных

семян для

лесовосстановления на всех

участках вырубленных и

погибших лесных

насаждений в 2023 году в

объеме 2,984 тонн.

Черкасова

М.Н.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

о

государствен

ных

(муниципаль

ных)

учреждениях

Нет

1.3.1

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

Приказ Об утверждении

государственных заданий

для государственных

учреждений Республики

-

Карпинская

Ж.А.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

04 http://bus.gov.

ru/

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(госудраственное задание в

реестр государственных

заданий)", значение: 0.0000

Алтайатами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Приказ О подготовке

государственных

учреждений Республики

Алтай к лесокультурному

сезону

-

Карпинская

Ж.А.

29.04.2022

14 12 --

1.3.3

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Справка о готовности

Автономных учредждений

Республики Алтай к

формированию запаса

семян лесных растений в

объеме 2 984 кг.

-

Карпинская

Ж.А.

15.07.2022

12 10 --

1.3.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 2984.0000, Килограмм

Отчет АУ РА сформирован

запас семян лесных

растений в объеме не менее

2984 кг.

-

Каланаков

Д.В.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.5

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение муниципального

задания на оказание

муниципальных услуг

(выполнение работ)", значение:

0.0000

Отчет АУ РА сформирован

запас семян лесных

растений в объеме не менее

2984 кг.

-

Карпинская

Ж.А.

30.12.2022

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://bus.gov

.ru/

-

1.3.6

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

", значение: 0.0000, Штука

Приказ Об утверждении

государственных заданий

для автономных

учреждений Республики

Алтай

-

Каланаков

Д.В.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

http://bus.gov.

ru/

-

1.3.7

Контрольная точка "Соглашение

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

Соглашение Соглашение о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

-

Каланаков

Д.В.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(включено в реестр соглашений)",

значение: 0.0000, Штука

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.3.8

Контрольная точка "Определение

начала заготовки пищевых

лесных ресурсов, включая

кедровый орех"

Приказ Ведомственный

приказ, определяющий

начало разрешенного

периода заготовки пищевых

лесных ресурсов, включая

кедровый орех

-

Каланаков

Д.В.

10.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.9

Контрольная точка

"Предоставлен промежуточный

отчет по запланированным

(выполненным) работам "

Отчет Сводный отчет о

предварительных итогах

заготовки лесных семян

-

Каланаков

Д.В.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый отчет

-

1.3.10

Контрольная точка "Получение

сведений о проверке

заготовленного семенного

Прочий тип документа

Сведения ЦЗЛ Алтайского

края о результатах

-

Каланаков

Д.В.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

материала на соответствие

классам качества"

проведенной проверки

семян лесных растений

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.11

Контрольная точка "Услуги

оказаны (работы выполнены)"

Отчет Итоговый годовой

отчет о заготовке семян,

плановый объем заготовки

2984 кг.

-

Каланаков

Д.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.12

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)",

значение: 0.0000

Приказ Об утверждении

государственных заданий

для государственных

учреждений Республики

Алтай

-

Карпинская

Ж.А.

01.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.13

Контрольная точка "Соглашение

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)",

значение: 0.0000

Соглашение Соглашение о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)

-

Карпинская

Ж.А.

09.02.2024

01 03 --

1.3.14

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ Приказ об

утверждении

государственного задания

либо иной ведомственный

приказ о выполнении

работы

-

Черкасова

М.Н.

01.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

bus.gov.ru-

1.3.15

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

Отчет АУ РА сформирован

запас семян лесных

растений в объеме не менее

5484 кг.

-

Карпинская

Ж.А.

30.12.2024

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)", значение:

0.0000

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4

Результат "Увеличена площадь

лесовосстановления, повышено

качество и эффективность работ

по лесовосстановлению на

лесных участках непереданных в

аренду."

Плановая площадь

лесовосстановления на 2023

год определена в объеме

3050 га.

Черкасова

М.Н.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

о

государствен

ных

(муниципаль

ных)

учреждениях

Нет

1.4.1

Контрольная точка "Соглашение

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение муниципального

задания на оказание

муниципальных услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)",

значение: 0.0000

Соглашение Соглашение о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

муниципального задания на

оказание муниципальных

услуг (выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)

-

Карпинская

Ж.А.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

Приказ О подготовке

государственных

-

Карпинская

Ж.А.

29.04.2022

Взаимо

связь с

11 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

учреждений Республики

Алтай к лесокультурному

сезону

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.3

Контрольная точка "Получен

промежуточный отчет по

выполнению работ", значение:

0.0000

Отчет Отчет по

выполнении работ по

лесовосстановлению в

период за апрель - май на

площади 154 га

-

Карпинская

Ж.А.

01.06.2022

07 12 --

1.4.4

Контрольная точка "Получен

промежуточный отчет по

выполнению работ", значение:

0.0000

Отчет отчет по

выполнению работ по

лесовосстановлению за

период апрель - август

-

Карпинская

Ж.А.

01.09.2022

11 10 --

1.4.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 1653.0000, Гектар

Отчет АУРА проведены

работы по

лесовосстановлению на

площади 1653 га.

Отношение площади

лесовосстановления и

лесоразведения к площади

вырубленных и погибших

лесных насаждений

составило 52,3 %

-

Каланаков

Д.В.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 Информация

о

государствен

ных

(муниципаль

ных)

учреждениях

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.6

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение муниципального

задания на оказание

муниципальных услуг

(выполнение работ)", значение:

0.0000

Отчет АУ РА выполнены

работы по

лесовосстановлению на

площади 1653 га.

-

Карпинская

Ж.А.

30.12.2022

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

о

государствен

ных

(муниципаль

ных)

учреждениях

-

1.4.7

Контрольная точка

"Государственное задание на

оказание муниципальных услуг

(выполнение работ) утверждено

", значение: 0.0000, Штука

Приказ об утверждении

государственных заданий

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

-

Каланаков

Д.В.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://bus.gov

.ru

-

1.4.8

Контрольная точка "Соглашение

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

задания на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) заключено",

значение: 0.0000, Штука

Соглашение Соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственных заданий

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

-

Каланаков

Д.В.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.4.9

Контрольная точка "Получен

промежуточный отчет по

выполнению работ", значение:

0.0000, Штука

Отчет Ведомственный

промежуточный отчет об

объемах выполненных

работ по

лесовосстановлению

-

Каланаков

Д.В.

01.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый отчет

-

1.4.10

Контрольная точка "Получен

промежуточный отчет по

выполнению работ", значение:

0.0000, Штука

Отчет Промежуточный

ведомственный отчет об

итогах выполненных работ

по лесовосстановлению

-

Каланаков

Д.В.

01.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый отчет

-

1.4.11

Контрольная точка "Услуги

оказаны (работы выполнены)",

Штука

Отчет Итоговый годовой

отчет об итогах

выполненных работ по

лесовосстановлению

-

Каланаков

Д.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Ведомственн

ый отчет об

итогах

выполненны

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

х работ по

лесовосстано

влению

1.4.12

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)",

значение: 0.0000

Приказ Об утверждении

государственных заданий

для государтсвенных

учреждений Республики

Алтай

-

Карпинская

Ж.А.

01.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --

1.4.13

Контрольная точка "Соглашение

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)",

значение: 0.0000

Соглашение Соглашение о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)

-

Карпинская

Ж.А.

09.02.2024

02 04 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.14

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)", значение:

0.0000

Отчет АУ РА проведены

работы по

лесовосстановлению на

площади не менее 1,44 тыс.

га. Отношение площади

лесовосстановления и

лесоразведения к площади

вырубленных и погибших

лесных насаждений

составило 100%

-

Карпинская

Ж.А.

30.12.2024

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.15

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о выполнении

мероприятий по

лесовосстановлению

-

Черкасова

М.Н.

30.12.2024

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отчет о

выполнении

мероприятий

по

лесовосстано

влению

-
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Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Сумачаков А. И. Министр природных ресурсов

и экологии Республики Алтай

Сумачаков А. И. 15

2 Администратор регионального

проекта

Каланаков Д. В. Начальник отдела - 30

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Администратор Каланаков Д. В. Начальник отдела - 30

Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по

лесовосстановлению и лесоразведению

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Черкасова М. Н. Заместитель министра - 30

5 Участник регионального

проекта

Делдошпоева А. С. Начальник отдела охраны и

защиты лесов воспроизводства

лесов

- 30

6 Участник регионального

проекта

Каланаков Д. В. Начальник отдела - 30

Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения

комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Черкасова М. Н. Заместитель министра - 30

8 Участник регионального

проекта

Делдошпоева А. С. Начальник отдела охраны и

защиты лесов воспроизводства

лесов

- 30

9 Участник регионального Каланаков Д. В. Начальник отдела - 30



проекта

Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Черкасова М. Н. Заместитель министра - 30

11 Участник регионального

проекта

Карпинская Ж. А. Инженер по

лесовосстановлению

Делдошпоева А. С. 15

12 Участник регионального

проекта

Каланаков Д. В. Начальник отдела - 30

Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду.

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Черкасова М. Н. Заместитель министра - 30

14 Участник регионального

проекта

Карпинская Ж. А. Инженер по

лесовосстановлению

Делдошпоева А. С. 15


