
П А С П О Р Т

регионального проекта

Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы (Республика Алтай)

1. Основные положения

Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы (Республика Алтай)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Стимулирование спроса на

отечественные БАС (Республика

Алтай)

Срок реализации

проекта

01.01.2024 31.12.20302.

Цель регионального проекта3.

Куратор регионального проекта Прокопьев А.С.

Исполняющий обязанности заместителя Председателя

Правительства Республики Алтай, министра экономического

развития Республики Алтай

4.

Сумачаков А.И.Руководитель регионального проекта Министр природных ресурсов и экологии Республики Алтай5.

Каланаков Д.В.Администратор регионального проекта Начальник отдела6.

Целевые группы регионального проекта7.

1

Государственная программа

Государственная программа Республики Алтай «Обеспечение

экологической безопасности и улучшение состояния

окружающей среды»

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)



-
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

Формирование комплексной системы стимулирования использования беспилотных авиационных систем отечественного производства

Приобретены

беспилотные

авиационные системы

органами

исполнительной

власти субъектов

Российской

Федерации в области

лесных отношений

Штука

12,000

0

- -

НетПриобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2023

- -- -

-

1.1

Приобретено 12 единиц

Приобретены

беспилотные

авиационные системы

органами

исполнительной

власти субъектов

Российской

Федерации в области

лесных отношений

Штука

- 3,0000 -

НетПриобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2023

- -- -

-

1.2

Приобретено 3 единицы беспилотных авиационных системы
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Формирование комплексной системы стимулирования использования беспилотных авиационных систем отечественного производства0

Приобретены беспилотные

авиационные системы органами

исполнительной власти

субъектов Российской Федерации

в области лесных отношений

1.1

0,000,00 0,0017 998,60 0,00 17 998,600,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1

.

-0,00 0,0017 998,60 -- -

бюджет субъекта1.1.1

.1.

-- -17 998,60 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.1.3

.

-- -0,00 -- -

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

17 998,60 0,00 0,00 0,00

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 17 998,60

17 998,60 0,000,00 0,00 0,00 0,00 17 998,60

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Алтай в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2024

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Формирование комплексной системы стимулирования использования беспилотных авиационных систем отечественного производства

1.1. Мероприятие (результат) "Приобретены

беспилотные авиационные системы

органами исполнительной власти

субъектов Российской Федерации в

области лесных отношений"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17 998,60

8 999,308 999,300,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17 998,60

8 999,308 999,300,000,000,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Стимулирование спроса на отечественные

БАС (Республика Алтай)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Формирование комплексной системы стимулирования использования беспилотных авиационных систем отечественного производства

1.1.

Мероприятие

(результат) "Приобретены

беспилотные авиационные

системы органами

исполнительной власти

субъектов Российской Федерации

в области лесных отношений"

Приобретено 12 единицЛотухов Е.Э.

01.01.2024 30.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.1.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок",

значение: 1.0000, Условная

единица

Прочий тип документа

Ссылка на план-график

-

Каланаков Д.В.

19.04.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.2.

Контрольная

точка"Предоставление

промежуточного отчета",

значение: 1.0000, Условная

единица

Отчет Промежуточный

отчет

-

Каланаков Д.В.

15.05.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.3.

Контрольная Отчет Промежуточный

-

Каланаков Д.В.

15.06.2024

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точка"Предоставление

промежуточного отчета",

значение: 1.0000, Условная

единица

отчетмероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.4.

Контрольная

точка"Предоставление

промежуточного отчета",

значение: 1.0000, Условная

единица

Отчет Промежуточный

отчет

-

Каланаков Д.В.

15.07.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.5.

Контрольная точка"Разработано

техническое задание на поставку

беспилотных авиационных

систем", значение: 1.0000,

Условная единица

Прочий тип документа

Техническое задание на

приобретение БАС

-

Каланаков Д.В.

01.08.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.6.

Контрольная точка"Подготовка

коммерческих предложений на

закупку БАС", значение: 1.0000,

Условная единица

Прочий тип документа

Справка

-

Каланаков Д.В.

01.08.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.7.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

Прочий тип документа

государственный

контракт

-

Каланаков Д.В.

16.09.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

1.0000, Условная единица

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.1.8.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 1.0000,

Условная единица

Акт Акт приемки БАС

-

Каланаков Д.В.

31.10.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.9.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 1.0000, Условная

единица

Прочий тип документа

Платежные поручения

-

Каланаков Д.В.

15.11.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.

Мероприятие

(результат) "Приобретены

беспилотные авиационные

системы органами

исполнительной власти

субъектов Российской Федерации

в области лесных отношений"

Приобретено 3 единицы

беспилотных

авиационных системы

Лотухов Е.Э.

01.01.2025 30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.1.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок",

значение: 1.0000, Условная

единица

Прочий тип документа

Ссылка на план-график

-

Каланаков Д.В.

01.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.2.2.

Контрольная

точка"Предоставление

промежуточного отчета",

значение: 1.0000, Условная

единица

Отчет Промежуточный

отчет

-

Каланаков Д.В.

15.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.3.

Контрольная точка"Разработано

техническое задание на поставку

беспилотных авиационных

систем", значение: 1.0000,

Условная единица

Прочий тип документа

Техническое задание на

приобретение БАС

-

Каланаков Д.В.

01.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.4.

Контрольная точка"Подготовка

коммерческих предложений на

закупку БАС", значение: 1.0000,

Условная единица

Прочий тип документа

Справка

-

Каланаков Д.В.

01.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.5.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

1.0000, Условная единица

Прочий тип документа

государственный

контракт

-

Каланаков Д.В.

01.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.6.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 1.0000,

Условная единица

Прочий тип документа

Акт приемки

-

Каланаков Д.В.

31.08.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.7.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 1.0000, Условная

единица

Прочий тип документа

Платежные поручения

-

Каланаков Д.В.

16.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует


