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регионального проекта

Успех каждого ребенка (Республика Алтай)

1. Основные положения

Успех каждого ребенка (Республика Алтай)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Успех каждого ребенка (Республика Алтай)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 30.12.2024

Куратор регионального проекта Култуева Д.А. Заместитель Председателя Правительства Республики Алтай

Саврасова О.С.Руководитель регионального проекта Министр образования и науки Республики Алтай

Митрофанова О.С.Администратор регионального проекта Директор

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Республики Алтай "Развитие

образования"

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей"

государственной программы Республики Алтай "Развитие

образования"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1.1.

Доля детей в возрасте от 5 до

18 лет, охваченных

дополнительным

образованием

0,0000 2018

0,0000 73,0000 75,0000 76,0000 77,0000 79,2000 81,0100

ПроцентФП -

--

1.2.

Количество субъектов

Российской Федерации,

выдающих сертификаты

дополнительного

образования в рамках

системы

персонифицированного

финансирования

дополнительного

образования детей

1,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

ЕдиницаФП -

--

1.3.

Доля обучающихся по

образовательным

программам основного и

среднего общего

образования, охваченных

мероприятиями,

направленными на раннюю

профессиональную

ориентацию, в том числе в

рамках программы "Билет в

будущее"

16,7200 2020

0,0000 0,0000 0,0000 30,0000 30,0000 37,0000 40,0000

ПроцентФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1.4.

Охват детей деятельностью

региональных центров

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и молодежи,

технопарков «Кванториум» и

центров «IТ-куб»

11,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 18,0000 21,6300 22,8300 23,7400

ПроцентФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1.1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет,

охваченных дополнительным образованием

52,80

00

53,88

00

55,78

00

56,57

00

57,81

00

60,00

00

Процент 79,2000

77,65

00

72,00

00

68,87

00

63,87

00

61,88

00

ФП

1.2. Количество субъектов Российской Федерации,

выдающих сертификаты дополнительного

образования в рамках системы

персонифицированного финансирования

дополнительного образования детей

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

Единица 1,0000

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

ФП

1.3. Доля обучающихся по образовательным

программам основного и среднего общего

образования, охваченных мероприятиями,

направленными на раннюю

профессиональную ориентацию, в том числе в

рамках программы "Билет в будущее"

0,000

0

0,000

0

4,000

0

8,000

0

12,00

00

12,00

00

Процент 37,0000

25,00

00

20,00

00

16,00

00

12,00

00

12,00

00

ФП

1.4. Охват детей деятельностью региональных

центров выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и молодежи,

технопарков «Кванториум» и центров «IТ-

куб»

6,850

0

7,140

0

7,370

0

7,990

0

9,770

0

10,04

00

Процент 22,8300

19,40

00

16,74

00

13,13

00

12,87

00

11,69

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1.1

Обеспечено

проведение

мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта

«Билет в будущее», в

которых приняли

участие дети.

Нарастающий итог

Тысяча

человек

- 0,0

000

0,0

000

1,2

170

1,5

570

В Республике

Алтай создана и

функционирует

система мер ранней

профориентации,

которая

обеспечивает

ознакомление

обучающихся 6-11

классов с

современными

профессиями,

позволяет

определить

профессиональные

интересы детей.

Система

основывается на

реализации

механизмов

профессиональных

проб и работу с

лучшими

представителями

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

0,0000 2019

- -2,0

100

2,4

090

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

профессий, а также

использования

цифровых

инструментов

(сводное

электронное

портфолио).

Система мер,

включает новые

подходы к ранней

профессиональной

ориентации (с

учетом опыта

цикла открытых

уроков

«Проектория» и

проекта «Билет в

будущее»,

элементов

наставничества,

ранних

профессиональных

проб), что позволит

школьникам

осознанно

подходить к

выбору будущей

профессиональной
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

траектории.

1.2

Созданы новые места

в образовательных

организациях

различных типов для

реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей.

Нарастающий итог

Тысяча

единиц

- 0,0

000

0,0

000

0,0

000

0,1

300

В Республике

Алтай создаются

возможности для

обеспечения

возможности

выбора детьми

дополнительных

общеобразовательн

ых программ на

основе

собственных

интересов и

увлечений из

широкого спектра

предложений со

стороны

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность. К

2024 году

планируется

дополнительно

создать 260 новых

мест в

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2018

- -0,2

600

0,2

600

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

образовательных

организациях

различных типов

для реализации

дополнительных

общеобразовательн

ых программ всех

направленностей

1.3

Созданы и

функционируют

детский технопарк

"Кванториум-04" и

мобильный технопарк

"Кванториум".

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - 2,0

000

2,0

000

Создана площадка,

оснащенная

высокотехнологич

ным

оборудованием,

нацеленным на

развитие

естественнонаучно

го и технического

направлений

дополнительного

образования,

подготовку

инженерных

кадров, разработку,

тестирование и

внедрение

инновационных

технологий и идей.

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

2,0000 2020

- -2,0

000

2,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Детский технопарк

«Кванториум»

рассчитан на

жителей

Республики Алтай

в возрасте от 12 до

18 лет. Основной

вид деятельности –

проектная,

нацеленная на

исследование,

моделирование,

конструирование,

работу с данными.

1.4

В

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах,

обновлена

материально-

техническая база для

занятий детей

физической

культурой и спортом.

Нарастающий итог

Единиц

а

- 37,

000

0

74,

000

0

100

,00

00

109

,00

00

В целях

обеспечения

достижения

результата

разработан

Перечень

мероприятий по

созданию в

общеобразовательн

ых организациях

Республики Алтай,

расположенных в

сельской местности

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2018

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

и малых городах,

условий для

занятия

физической

культурой и

спортом. В 2019

году выполнены

следующие

мероприятия,

направленные на

обновление

материально-

технической базы

для занятия

физической

культурой и

спортом в 37

общеобразовательн

ых организациях,

расположенных в

сельской

местности:

 капитальный

ремонт 11

спортивных залов;

перепрофилирован

ие 1 аудитории под

спортивный зал;



11

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

 оснащение 29

открытых

плоскостных

спортивных

сооружений

инвентарем и

оборудованием;

 развитие 5

школьных

спортивных клубов

(закупка

инвентаря),

численность

обучающихся в

указанных 37

общеобразовательн

ых организациях

составила 8639 чел.

В 2020 году - в 37

общеобразовательн

ых организациях:

 капитальный

ремонт 10

спортивных залов;

 перепрофилирован

ие 1 аудитории под

спортивный зал;

 оснащение 25
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

открытых

плоскостных

спортивных

сооружений

инвентарем и

оборудованием;

 развитие 11

школьных

спортивных клубов

(закупка

инвентаря),

численность

обучающихся в

указанных 37

общеобразовательн

ых организациях

на начало 2020-

2021 учебного года

составила 7737 чел.

С учетом

достигнутых

значений

результата за 2019

год по итогам 2020

года в 74

общеобразовательн

ых организациях,

расположенных в
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

сельской

местности,

обновлена

материально-

технической базы

для занятия

физической

культурой и

спортом.

Численность

обучающихся в них

составила 12237

чел.

Ожидаемый

социальный

эффект от

реализации

мероприятий по

обновлению

материально-

технической базы

для занятия

физической

культурой и

спортом

общеобразовательн

ых организациях,

расположенных в
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

сельской местности

и малых городах,

предполагает

увеличение

численности

обучающихся,

занимающихся

физической

культурой и

спортом. Прирост

численности

обучающихся,

занимающихся

физической

культурой и

спортом, за счет

реализации

Перечней

мероприятий на

объектах в 2019-

2020 годах

составил 2101 чел.,

в том числе: в 2019

году – 918 чел.; в

2020 году – 1183

чел.

К 2024 году не

менее чем в 138
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

общеобразовательн

ой организации,

расположенной в

сельской местности

и малых городах,

 будет обновлена

материально-

техническая база.

1.5

В

общеобразовательных

организациях

обновлена

материально-

техническая база для

занятий детей

физической

культурой и спортом.

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - - -

По результатам

отбора субъектов

РФ на

предоставление

субсидий из

федерального

бюджета на

обновление

материально -

технической базы

(закупка средств

обучения и услуг

по приведению в

нормативное

состояние

помещений

спортивных залов)

в

общеобразовательн

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

109,0000 2022

- -123

,00

00

132

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

ых организациях, с

учетом

существующего

регионального

опыта определения

уровня оснащения

материально-

технической базы

общеобразовательн

ых организаций,

для реализации

программ по

предмету

«Физическая

культура»

получателем

субсидии

определена в том

числе Республика

Алтай. Реализация

мероприятий по

обновлению

материально-

технической базы в

общеобразовательн

ых организациях

проводится по

следующим
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

направлениям:

ремонт

спортивных залов,

перепрофилирован

ие имеющихся

аудиторий под

спортивные залы

для занятия

физической

культурой и

спортом, развитие

школьных

спортивных

клубов, ремонт и

оснащение

спортивным

инвентарем и

оборудованием

открытых

плоскостных

спортивных

сооружений.

Первоочередная

потребность

направляется на

создание условий

для занятий

физической



18

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

культурой спортом

в

общеобразовательн

ых организациях,

расположенных в

сельской местности

затем городах,

населением до 250

тысяч человек.

Проведение

мероприятий

позволит создать

условия для

занятий

физической

культурой и

спортом в

Республике Алтай

не менее чем для

21414

обучающихся в

2023 году, для не

менее чем для

28289

обучающихся в

2024 году.

Значение

количества
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

организаций, в

которых обновлена

материально-

техническая база

для занятий

физической

культурой и

спортом,в 2023

году - 123, в 2024 -

132 нарастающим

итогом.

1.6

Созданы и

функционируют

региональные центры

выявления,

поддержки и развития

способностей и

талантов у детей и

молодежи.

Нарастающий итог

Единиц

а

- 0,0

000

0,0

000

0,0

000

-

К 1 сентября 2023

года в Республике

Алтай создан

региональный

центр выявления,

поддержки и

развития

способностей и

талантов у детей и

молодежи, с учетом

опыта

Образовательного

фонда "Талант и

успех".

Создание

(реорган

изация)

организа

ции

(структур

ного

подразде

ления)

0,0000 2018

- -1,0

000

1,0

000

-

1.7

Внедрена и Едини

- 1,0

000

1,0

000

1,0

000

1,0

000

В Республике Приобре

0,0000 2018

- -1,0

000

-

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

функционирует

Целевая модель

развития

региональных систем

дополнительного

образования детей.

Нарастающий итог

ца

Алтай внедрена

целевая модель

развития

региональных

систем

дополнительного

образования детей,

позволяющая

создавать

нормативно-

правовые,

организационные и

методические

условия для

развития системы

дополнительного

образования детей.

Внедрена ИС

"Навигатор

дополнительного

образования детей

в РА", система

персонифицирован

ной сертификации

тение

товаров,

работ,

услуг

1.8

Обеспечено

проведение открытых

онлайн-

Милли

он

челове

- 0,0

000

0,0

000

0,0

116

0,0

116

В Республике

Алтай обеспечено

участие

Проведе

ние

образова

0,0000 2018

- -0,0

116

0,0

139

-



21

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

уроков, направленных

на раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла

открытых уроков

"Проектория", в

которых приняли

участие дети

к

обучающихся в

открытых онлайн-

уроках,

реализуемых с

учетом опыта

цикла открытых

уроков

"Проектория",

направленных на

раннюю

профориентацию.

тельных

мероприя

тий
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи0

Созданы новые места в образовательных

организациях различных типов для

реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей

1.1

1 600,610,00 0,000,00 0,00 2 450,37849,76

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

1 600,610,00 0,000,00 0,00 2 450,37849,76

бюджет субъекта1.1.1.1.

1 600,610,00 0,000,00 0,00 2 450,37849,76

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Созданы и функционируют региональные

центры выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и

молодежи

1.2

0,000,00 0,000,00 0,00 202 780,10202 780,10

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 202 780,10202 780,10

бюджет субъекта1.2.1.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 202 780,10202 780,10

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внедрена и функционирует Целевая1.3

1 923,21900,00 1 900,0010 741,41 2 300,00 19 914,622 150,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

модель развития региональных систем

дополнительного образования детей

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

1 923,21900,00 1 900,0010 541,41 2 300,00 19 714,622 150,00

бюджет субъекта1.3.1.1.

1 923,21900,00 1 900,0010 541,41 2 300,00 19 714,622 150,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,00200,00 0,00 200,000,00

Созданы и функционируют детский

технопарк "Кванториум-04" и мобильный

технопарк "Кванториум"

1.4

33 393,970,00 32 222,100,00 31 822,10 130 197,3132 759,14

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

33 193,970,00 32 022,100,00 31 622,10 129 397,3132 559,14

бюджет субъекта1.4.1.1.

33 193,970,00 32 022,100,00 31 622,10 129 397,3132 559,14

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

200,000,00 200,000,00 200,00 800,00200,00

В общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

малых городах, обновлена материально-

техническая база для занятий детей

физической культурой и спортом

1.5

26 625,8932 146,82 36 039,5839 654,49 0,00 134 466,780,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.5.1.

26 625,8932 146,82 36 039,5839 654,49 0,00 134 466,780,00

бюджет субъекта1.5.1.1.

26 010,2731 201,92 35 396,2839 000,42 0,00 131 608,890,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.5.1.1.

1.

26 010,2725 651,92 35 396,2831 368,84 0,00 118 427,310,00

местным бюджетам1.5.1.1.

1.4.

26 010,2725 651,92 35 396,2831 368,84 0,00 118 427,310,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.5.1.2.

26 625,8926 596,82 36 039,5832 022,91 0,00 121 285,200,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.5.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.5.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

В общеобразовательных организациях

обновлена материально-техническая база

для занятий детей физической культурой

и спортом

1.6

0,000,00 0,000,00 22 622,53 42 645,8620 023,33

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.6.1.

0,000,00 0,000,00 22 622,53 42 645,8620 023,33

бюджет субъекта1.6.1.1.

0,000,00 0,000,00 22 622,53 42 645,8620 023,33

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.6.1.1.

1.

0,000,00 0,000,00 22 622,53 42 645,8620 023,33

местным бюджетам1.6.1.1.

1.4.

0,000,00 0,000,00 22 622,53 42 645,8620 023,33

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.6.1.2.

0,000,00 0,000,00 22 622,53 42 645,8620 023,33

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.6.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.6.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

50 395,90 33 046,82 70 161,68 63 543,68

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

258 562,33 56 744,63 532 455,04

50 195,90 63 343,6833 046,82 69 961,68 258 362,33 56 544,63 531 455,04

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

200,00 0,00 200,00 200,00 200,00 200,00 1 000,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Алтай в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1.1. Созданы новые места в образовательных

организациях различных типов для

реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей

0,00 0,00 0,00 0,00 800,30 800,30

849,76

849,76800,30800,30800,30800,30

1.2. Созданы и функционируют

региональные центры выявления,

поддержки и развития способностей и

талантов у детей и молодежи

166,47 332,93 698,20 9 049,96 17 010,73 165 013,6

1

202 780,10

199 025,5

4

193 641,8

9

193 641,8

9

190 025,5

4

187 459,1

8

1.3. Внедрена и функционирует Целевая

модель развития региональных систем

дополнительного образования детей

0,00 167,50 167,50 202,50 202,50 1 108,50

2 150,00

2 115,002 065,001 129,501 108,501 108,50

1.4. Созданы и функционируют детский

технопарк "Кванториум-04" и

мобильный технопарк "Кванториум"

900,00 4 006,06 7 204,06 9 658,02 11 868,09 16 435,74

32 559,14

28 305,2026 415,2222 694,4520 336,3519 990,10

1.5. В общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

малых городах, обновлена материально-

техническая база для занятий детей

физической культурой и спортом

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.6. В общеобразовательных организациях

обновлена материально-техническая база

для занятий детей физической культурой

и спортом

0,00 1 319,75 3 819,75 5 058,04 12 374,34 16 723,40

20 023,33

20 023,3320 023,3320 023,3320 023,0719 221,10

ИТОГО:

1 066,47 5 826,24 11 889,51 23 968,52 42 255,96 200 081,5

5

258 362,33

250 318,8

3

242 945,7

4

238 289,4

7

232 293,7

6

228 579,1

8
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Успех каждого ребенка (Республика Алтай)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1.1

Результат "Созданы новые места

в образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей"

В Республике Алтай

создаются возможности для

обеспечения возможности

выбора детьми

дополнительных

общеобразовательных

программ на основе

собственных интересов и

увлечений из широкого

спектра предложений со

стороны организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность. К 2024 году

планируется дополнительно

создать 260 новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеобразовательных

программ всех

Чандыева Е.Д.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

направленностей

1.1.1

Контрольная точка "Утверждено

должностное лицо в составе

регионального ведомственного

проектного офиса, ответственное

за создание новых мест

дополнительного образования

детей ", значение: 0.0000

Приказ Распорядительный

акт Министерства

образования и науки

Республики Алтай

-

Попошева О.В.

31.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.2

Контрольная точка "Направлен

проект перечня средств обучения

и воспитания для создания новых

мест, информация о

дополнительных

общеразвивающих программах,

для реализации которых

составлен указанный перечень, а

также список образовательных

организаций, на базе которых

запланирована реализация

указанных программ, по форме,

установленной Федеральным

оператором", значение: 0.0000

Прочий тип документа По

форме, установленной

Федеральным оператором

-

Попошева О.В.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.3

Контрольная точка "Получены

заключения в отношении проекта

перечня средств обучения и

Входящее письмо Письмо

Федерального оператора о

согласовании перечня

-

Попошева О.В.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

воспитания для создания новых

мест от федерального оператора ",

значение: 0.0000

средств обучения и

воспитания для создания

новых мест с приложением

заключений от ФРЦ в адрес

РОИВ

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.4

Контрольная точка "Утвержден

перечень средств обучения и

воспитания для создания новых

мест", значение: 0.0000

Входящее письмо Письма

об экспертизе от

федерального оператора

-

Попошева О.В.

10.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.5

Контрольная точка "Утвержден

план-график создания новых

мест", значение: 0.0000

Акт Распорядительный акт

РОИВ/РВПО

-

Попошева О.В.

10.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.6

Контрольная точка "Объявлены

закупки товаров, работ, услуг для

создания новых мест", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Извещения о проведении

закупок

-

Попошева О.В.

17.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.7

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Контракты, договоры,

соглашения

-

Митрофанова

О.С.

01.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.8

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг ", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Прочая документация

-

Митрофанова

О.С.

15.08.2022

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.1.9

Контрольная точка "Документы

мониторинга работ по

приведению площадок в

соответствие с требованиями,

предъявляемыми к организации

дополнительного образования

детей", значение: 0.0000

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Каменева

Н.Ю.

20.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.10

Контрольная точка "Проведен

мониторинг работы по

приведению площадок в

соотвествие с требованиями,

предъявляемыми к организации

дополнительного образования

детей, в том числе по

оформлению площадок с

использованием брендбука

национального проекта

"Образование"", значение: 0.0000

Прочий тип документа По

форме, установленной

Федеральным оператором

-

Попошева О.В.

20.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.11

Контрольная точка "Завершен

набор детей, обучающихся по

образовательным программам",

Акт Локальные акты

организаций

-

Попошева О.В.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.0000 результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.12

Контрольная точка "Проведен

мониторинг эффективности

использования закупленного

оборудования и средств

обучения"

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Каменева

Н.Ю.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.13

Контрольная точка "Направлен

проект перечня средств обучения

и воспитания для создания новых

мест, информация о

дополнительных

общеразвивающих программах,

для реализации которых

составлен указанный перечень, а

также список образовательных

организаций, на базе которых

запланирована реализация

Прочий тип документа По

форме, установленной

Федеральным оператором

-

Попошева О.В.

06.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

указанных программ, по форме,

установленной Федеральным

оператором, в целях получения

заключений от федеральных

ресурсных центров по

направленностям

дополнительного образования

детей (далее – ФРЦ)", значение:

0.0000, Штука

1.1.14

Контрольная точка "Утвержден

план-график создания новых

мест", значение: 0.0000, Штука

Акт Распорядительный акт

РОИВ/ РВПО

-

Попошева О.В.

06.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.15

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение на

иные цели с РЦДО

-

Бочкарева Т.М.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.1.16

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

-

Каменева

Н.Ю.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.17

Контрольная точка "Получены

заключения в отношении проекта

перечня средств обучения и

воспитания для создания новых

мест от федерального оператора",

значение: 0.0000, Штука

Прочий тип документа

Письмо Федерального

оператора о согласовании

перечня средств обучения и

воспитания для создания

новых мест с приложением

заключений от ФРЦ в адрес

РОИВ

-

Попошева О.В.

01.03.2023

04 20 --

1.1.18

Контрольная точка "Утвержден

перечень средств обучения и

воспитания для создания новых

мест", значение: 0.0000, Штука

Акт Распорядительный акт

РОИВ

-

Попошева О.В.

10.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.1.19

Контрольная точка "Объявлены

закупки товаров, работ, услуг для

создания новых мест", значение:

0.0000, Штука

Прочий тип документа

Извещения о проведении

закупок

-

Попошева О.В.

17.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.20

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей", значение:

0.0000, Штука

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

-

Попошева О.В.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.21

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

Прочий тип документа

Контракты, договоры,

соглашения

-

Митрофанова

О.С.

01.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результатам закупок", значение:

0.0000

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.22

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей", значение:

0.0000, Штука

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

-

Попошева О.В.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.23

Контрольная точка "Проведен

мониторинг работы по

приведению площадок в

соответствие с требованиями,

предъявляемыми к организации

дополнительного образования

детей, в том числе по

оформлению площадок с

использованием бренбука

национального проекта

"Образование" "

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Каменева

Н.Ю.

20.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.24

Контрольная точка "Документы Прочий тип документа

-

Попошева О.В.

20.08.2023

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мониторинга работ по

приведению площадок в

соответствие с требованиями,

предъявляемыми к организации

дополнительного образования

детей", значение: 0.0000, Штука

Письмо о результатах

мониторинга работы по

приведению площадок,

заполненные Excel-формы

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.25

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей", значение:

0.0000, Штука

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

-

Попошева О.В.

31.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.26

Контрольная точка "Завершен

набор детей, обучающихся по

образовательным программам на

новых местах", значение: 0.0000,

Штука

Акт Локальные акты

организаций

-

Попошева О.В.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.1.27

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг ", значение: 0.0000, Штука

Прочий тип документа

Прочая документация

-

Митрофанова

О.С.

31.10.2023

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.28

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей", значение:

0.0000, Штука

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

-

Попошева О.В.

31.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.29

Контрольная точка "Проведен

мониторинг эффективности

использования закупленного

оборудования и средств обучения

", Штука

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Митрофанова

О.С.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.30

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей, включая

информацию о выполнении

минимальных показателей

эффективности предоставления

субсидии", значение: 0.0000,

Штука

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей, включая

информацию о выполнении

минимальных показателей

эффективности

предоставления субсидии

-

Попошева О.В.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.31

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей", значение:

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Каменева

Н.Ю.

28.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

0.0000 отсутст

вует

отсутст

вует

1.1.32

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

-

Каменева

Н.Ю.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.33

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

-

Каменева

Н.Ю.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.34

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных организациях

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

-

Каменева

Н.Ю.

31.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей", значение:

0.0000

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.35

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

-

Попошева О.В.

31.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.36

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей, включая

информацию о выполнении

минимальных показателей

эффективности предоставления

субсидии", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей, включая

информацию о выполнении

минимальных показателей

-

Попошева О.В.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

эффективности

предоставления субсидии

1.2

Результат "Обеспечено

проведение открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория", в которых

приняли участие дети"

В Республике Алтай

обеспечено участие

обучающихся в открытых

онлайн-уроках,

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию.

Чандыева Е.Д.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.2.1

Контрольная точка "В

Республике Алтай 9200 детей

приняли участие в открытых

онлайн-уроках, реализуемых с

учетом опыта цикла открытых

уроков «Проектория»,

направленных на раннюю

профориентацию"

Отчет информационно-

аналитический отчет об

участии детей в открытых

онлайн-уроках,

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков «Проектория»

-

Чухонцева

Е.С.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.2

Контрольная точка "В

Республике Алтай не менее 14000

детей приняли участие в

открытых онлайн-уроках,

реализуемых с учетом опыта

Отчет информационно-

аналитический отчет об

организации участия детей

приняли в открытых

онлайн-уроках,

-

Лебедева Н.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

цикла открытых уроков

«Проектория», направленных на

раннюю профориентацию"

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков «Проектория»,

направленных на раннюю

профориентацию

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.3

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Исходящее письмо письма в

МО

-

Лебедева Н.А.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.2.4

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации открытых онлайн-

уроков, реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков"Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию."

Отчет Отчет о результатах

мониторинга

-

Лебедева Н.А.

30.06.2021

01 11 --

1.2.5

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации открытых онлайн-

уроков, реализуемых с учетом

Отчет Отчет о мониторинге

-

Лебедева Н.А.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

опыта цикла открытых

уроков"Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Иная документация о

проведенной работе по

реализации КТ

-

Лебедева Н.А.

30.12.2021

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.7

Контрольная точка "Утвержден

региональный координатор для

реализации проекта", значение:

0.0000

Приказ Приказ об

утверждении

регионального

координатора

-

Лебедева Н.А.

15.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.8

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

проведения открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория" по итогам I

квартала 2022 года.", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория" по

итогам I квартала 2022 года.

-

Лебедева Н.А.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.9

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

проведения открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория" по итогам II

квартала 2022 года.", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория" по

итогам II квартала 2022

года.

-

Лебедева Н.А.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.10

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

проведения открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория" по итогам III

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

-

Лебедева Н.А.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

квартала 2022 года.", значение:

0.0000

уроков "Проектория" по

итогам III квартала 2022

года.

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2.11

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

проведения открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория" по итогам IV

квартала 2022 года.", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория" по

итогам IV квартала 2022

года.

-

Лебедева Н.А.

15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.12

Контрольная точка "Проведены

открытые онлайн-уроки,

реализуемые с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория", направленные на

раннюю профориентацию",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию

-

Лебедева Н.А.

24.12.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.13

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

Приказ Приказ об

утверждении

регионального

координатора

-

Лебедева Н.А.

15.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обеспечение" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.14

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

проведения открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория""

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория"

-

Лебедева Н.А.

01.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.15

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

проведения открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория""

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория"

-

Лебедева Н.А.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.16

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

проведения открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория""

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория"

-

Лебедева Н.А.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.17

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

проведения открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория""

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория"

-

Лебедева Н.А.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.18

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

ориентацию обучающихся

-

Лебедева Н.А.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2.19

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации открытых онлайн-

уроков, реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков"Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию ", значение:

0.0000

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Лебедева Н.А.

30.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.20

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

1 Отчет

-

Лебедева Н.А.

17.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.21

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации открытых онлайн-

уроков, реализуемых с учетом

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Лебедева Н.А.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

опыта цикла открытых

уроков"Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию ", значение:

0.0000

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.22

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации открытых онлайн-

уроков, реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков"Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию ", значение:

0.0000

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Лебедева Н.А.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.23

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации открытых онлайн-

уроков, реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков"Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию ", значение:

0.0000

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Лебедева Н.А.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.24

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

утверждены нормативные

правовые акты

-

Лебедева Н.А.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.25

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Иная документация о

проведенной работе по

реализации КТ

-

Лебедева Н.А.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3

Результат "Обеспечено

проведение мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

«Билет в будущее», в которых

приняли участие дети"

В Республике Алтай

создана и функционирует

система мер ранней

профориентации, которая

обеспечивает ознакомление

обучающихся 6-11 классов с

современными

профессиями, позволяет

Чандыева Е.Д.

31.12.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

https://bilet.w

orldskills.ru/

about

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

определить

профессиональные

интересы детей. Система

основывается на

реализации механизмов

профессиональных проб и

работу с лучшими

представителями

профессий, а также

использования цифровых

инструментов (сводное

электронное портфолио).

Система мер, включает

новые подходы к ранней

профессиональной

ориентации (с учетом опыта

цикла открытых уроков

«Проектория» и проекта

«Билет в будущее»,

элементов наставничества,

ранних профессиональных

проб), что позволит

школьникам осознанно

подходить к выбору

будущей профессиональной

траектории.

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.3.1

Контрольная точка "Подготовка

отчета о промежуточных итогах

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет об

исполнении комплекса мер

-

Лебедева Н.А.

30.03.2021

06 Взаимо

связь с

иными

результ

https://bilet.w

orldskills.ru/

about

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

рамках реализации проекта

"Билет в будущее""

по профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта "Билет

в будущее"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.2

Контрольная точка "Разработка и

утверждение плана реализации

проекта "Билет в будущее""

Справка Аналитическая

записка по разработке и

утверждению плана

реализации проекта "Билет

в будущее"

-

Лебедева Н.А.

30.06.2021

09 06 https://bilet.w

orldskills.ru/

about

-

1.3.3

Контрольная точка "Проведение

информационной кампании по

популяризации проекта "Билет в

будущее""

Справка Аналитическая

записка по охвату детей,

принявших участие в

мероприятиях по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта "Билет

в будущее".

-

Лебедева Н.А.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://bilet.w

orldskills.ru/

about

-

1.3.4

Контрольная точка "Обеспечение

проведения мероприятий

профессионального выбора,

включая профессиональные

пробы для детей, направленных

на профессиональную

Справка Инфромационная

справка по обеспечению

проведения мероприятий

профессионального выбора,

включая профессиональные

пробы для детей,

-

Лебедева Н.А.

30.11.2021

06 08 https://bilet.w

orldskills.ru/

about

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ориентацию в соответствии с

выбранными

профессиональными

компетенциями

(профессиональными областями

деятельности), в рамках

реализации проекта «Билет в

будущее»"

направленных на

профессиональную

ориентацию в соответствии

с выбранными

профессиональными

компетенциями

(профессиональными

областями деятельности), в

рамках реализации проекта

«Билет в будущее»

1.3.5

Контрольная точка "Подготовка

информационно-аналитического

отчета о реализации мероприятий

по реализации проекта «Билет в

будущее», направленных на

профессиональную ориентацию

детей в соответствии с

выбранными

профессиональными

компетенциями

(профессиональными областями

деятельности)", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчето о

реализации мероприятий по

реализации проекта «Билет

в будущее», направленных

на профессиональную

ориентацию детей в

соответствии с

выбранными

профессиональными

компетенциями

(профессиональными

областями деятельности)

-

Лебедева Н.А.

30.12.2021

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://bilet.w

orldskills.ru/

about

-

1.3.6

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

«Билет в будущее»", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта «Билет

в будущее»

-

Лебедева Н.А.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

04 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.3.7

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

«Билет в будущее»", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта «Билет

в будущее»

-

Лебедева Н.А.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.8

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

«Билет в будущее»", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта «Билет

в будущее»

-

Лебедева Н.А.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.9

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

-

Лебедева Н.А.

31.08.2022

05 10 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

«Билет в будущее»", значение:

0.0000

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта «Билет

в будущее»

1.3.10

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

«Билет в будущее»", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта «Билет

в будущее»

-

Лебедева Н.А.

31.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.11

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

«Билет в будущее»", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта "Билет

в будущее"

-

Чухонцева

Е.С.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.12

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

-

Лебедева Н.А.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--



57

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

"Билет в будущее""

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта «Билет

в будущее»

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.13

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

"Билет в будущее""

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта «Билет

в будущее»

-

Лебедева Н.А.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.14

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

"Билет в будущее""

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта «Билет

в будущее»

-

Лебедева Н.А.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.15

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

"Билет в будущее""

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта «Билет

в будущее»

-

Лебедева Н.А.

31.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.16

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

"Билет в будущее""

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта «Билет

в будущее»

-

Лебедева Н.А.

31.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.17

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта «Билет

в будущее»

-

Лебедева Н.А.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.3.18

Контрольная точка " Подготовка

отчета о промежуточных итогах

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

"Билет в будущее" ", значение:

0.0000

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Лебедева Н.А.

30.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.19

Контрольная точка "Разработан и

утвержден план реализации

проекта «Билет в будущее»",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Прочая документация

-

Лебедева Н.А.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.20

Контрольная точка "Подготовлен

отчет о промежуточных итогах

реализации мероприятий по

Прочий тип документа

Прочая документация

-

Лебедева Н.А.

01.08.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

реализации проекта «Билет в

будущее»", значение: 0.0000

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.21

Контрольная точка "Представлен

отчет о проведении

информационной кампании по

популяризации проекта «Билет в

будущее»", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Прочая документация

-

Лебедева Н.А.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.22

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Прочая документация

-

Лебедева Н.А.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.23

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Прочая документация

-

Лебедева Н.А.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4

Результат "Созданы и

функционируют региональные

центры выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и молодежи"

К 1 сентября 2023 года в

Республике Алтай создан

региональный центр

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи, с учетом опыта

Образовательного фонда

"Талант и успех".

Чандыева Е.Д.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.4.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

Соглашение Соглашение на

иные цели с РКЛ

-

Бочкарева Т.М.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соглашений)" точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.4.2

Контрольная точка "Принято

решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

Акт

Правоустанавливающие

документы субъекта

Российской Федерации о

создании регионального

центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у

детей и молодежи *

-

Каменева

Н.Ю.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.3

Контрольная точка "Получены

лицензии, соответствующие

видам деятельности организации

(структурного подразделения)"

Прочий тип документа

Лицензиия регионального

центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у

детей и молодежи на

осуществление

образовательной

деятельности *

-

Каменева

Н.Ю.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.4

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

план-график закупок

-

Бочкарева Т.М.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.5

Контрольная точка "Заключены

контракты (договоры,

соглашения) по итогам

проведенных закупок "

Прочий тип документа

Контракты, договоры,

соглашения

-

Каменева

Н.Ю.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.6

Контрольная точка

"Подключение к

государственному

информационному ресурсу о

лицах, проявивших выдающиеся

способности (ГИР)"

Прочий тип документа

Справка от оператора

ресурса о подключении

-

Каменева

Н.Ю.

01.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.7

Контрольная точка "Организация

обучения (повышения

квалификации, стажировки)

управленческих и

педагогических работников

Центра в образовательном Центре

Сириус и или на площадках

ведущих организаций,

работающих с одаренными

детьми"

Прочий тип документа

Свидетельство о

повышении квалификации,

отчёт по программам

переподготовки кадров

-

Каменева

Н.Ю.

25.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.8

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Товарные накладные, акты

приемки работ

-

Чандыева Е.Д.

25.08.2023

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.9

Контрольная точка "Организация

сопровождения

детей,проявивших выдающиеся

способности, в т.ч. с

использованием дистанционных

технологий.Разработка и

реализация мероприятий по

Отчет Отчёт Центра,

информация на интернет-

ресурсе Центра

-

Каменева

Н.Ю.

30.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

дальнейшему сопровождению

выпускников Центра и ОЦ

Сириус"

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.4.10

Контрольная точка "Апробация

проведения интенсивных

программ (в т.ч. Учебно-

тренировочных сборов) по

математике, информатике,

физике, химии, биологии,

проектной деятельности и другим

направлениям деятельности

регионального центра"

Прочий тип документа

Информация на интернет-

ресурсе Центра

-

Каменева

Н.Ю.

31.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.11

Контрольная точка "Открытие

регионального центра в единый

день"

Прочий тип документа

Информационное

освещение в СМИ

-

Каменева

Н.Ю.

01.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.12

Контрольная точка

"Формирование перечня и план-

графика проведения

Акт Акт Центра/РОИВ,

информация на интернет-

ресурсе Центра

-

Каменева

Н.Ю.

01.09.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

региональных мероприятий для

выявления выдающихся

способностей и высокой

мотивации у детей и молодежи"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.13

Контрольная точка

"Функционирует региональный

центр выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и молодежи"

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам создания

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи, включая

информацию о выполнении

минимальны показателей

эффективности

предоставления субсидии

-

Каменева

Н.Ю.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.14

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей и

функционирования центра

выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи "

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Каменева

Н.Ю.

30.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.4.15

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей и

функционирования центра

выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи"

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Каменева

Н.Ю.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.16

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей и

функционирования центра

выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи "

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Каменева

Н.Ю.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.17

Контрольная точка "Получены

лицензии, соответствующие

видам деятельности организации

(структурного подразделения)"

Справка Аналитическая

записка по получению

лицензии, соответствующие

видам деятельности

организации (структурного

подразделения)

-

Каменева

Н.Ю.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--



68

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.18

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей и

функционирования центра

выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи "

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Каменева

Н.Ю.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.19

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

представлении субсидии

Образовательному фонду «Талант

и успех»"

Отчет Справочно-

информационная

документация

-

Каменева

Н.Ю.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.20

Контрольная точка

"Государственное

Прочий тип документа -

-

Чандыева Е.Д.

31.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.21

Контрольная точка "Соглашение

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)"

Соглашение -

-

Чандыева Е.Д.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.22

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

Отчет -

-

Чандыева Е.Д.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.5

Результат "Внедрена и

функционирует Целевая модель

развития региональных систем

дополнительного образования

детей"

В Республике Алтай

внедрена целевая модель

развития региональных

систем дополнительного

образования детей,

позволяющая создавать

нормативно-правовые,

организационные и

методические условия для

развития системы

дополнительного

образования детей.

Внедрена ИС "Навигатор

дополнительного

образования детей в РА",

система

персонифицированной

сертификации

Чандыева Е.Д.

01.01.2019 31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

"Навигатор

дополнитель

ного

образования

детей

Республики

Алтай"

Нет

1.5.1

Контрольная точка "Проведен

мониторинг доступности

дополнительного образования

детей с учетом потребностей и

особенностей детей различных

категорий (в том числе детей с

ограниченными возможностями

здоровья, детей, проживающих в

сельской местности, детей из

семей, находящихся в трудной

жизненной ситуации, детей из

 

-

Митрофанова

О.С.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

малоимущих семей) "

1.5.2

Контрольная точка "В

Республике Алтай внедрена

целевая модель развития

региональных систем

дополнительного образования

детей"

Отчет информационно-

аналитический отчет о

внедрении в Республике

Алтай целевой модели

развития региональных

систем дополнительного

образования детей

-

Каменева

Н.Ю.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.3

Контрольная точка "В

Республике Алтай внедрена

целевая модель развития

региональной системы

дополнительного образования

детей"

 

-

Каменева

Н.Ю.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.4

Контрольная точка "Проведение

мероприятий по обеспечению

функционирования

информационной системы

«Навигатор дополнительного

образования детей Республики

Справка Аналитическая

записка о внедрении и

функционировании

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

-

Митрофанова

О.С.

26.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

15 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Алтай" (закупка включена в

план-закупок)"

образования детейьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.5

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации мероприятий по

внедрению Целевой модели

развития региональных систем

дополнительного образования"

Справка Аналитическая

записка о внедрении и

функционировании

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

-

Митрофанова

О.С.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.6

Контрольная точка "Проведение

мероприятий по обеспечению

функционирования

информационной системы

«Навигатор дополнительного

образования детей Республики

Алтай" (заключен контракт

(договоры, соглашения) по

итогам проведенных закупок"

Справка Аналитическая

записка по обеспечению

функционирования

информационной системы

«Навигатор

дополнительного

образования детей

Республики Алтай"

(заключен контракт

(договоры, соглашения) по

итогам проведенных

закупок

-

Митрофанова

О.С.

28.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.7

Контрольная точка "Проведен Справка Аналитическая

-

Митрофанова

30.06.2021

16 18 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

промежуточный мониторинг

реализации мероприятий по

внедрению Целевой модели

развития региональных систем

дополнительного образования

детей"

записка по внедрению и

функционированию

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

О.С.

1.5.8

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации мероприятий по

внедрению Целевой модели

развития региональных систем

дополнительного образования

детей"

Справка Аналитическая

записка по внедрению и

функционированию

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

-

Митрофанова

О.С.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.9

Контрольная точка "Проведение

мероприятий по обеспечению

функционирования

информационной системы

"Навигатор дополнительного

образования детей Республики

Алтай" (услуга оказана, работы

выполнены)"

Прочий тип документа

Функционирует

информационная система

"Навигатор

дополнительного

образования детей

Республики Алтай", где

отражается информация по

реализации программ

дополнительного

образования, охват детей,

реестр образовательных

организаций, реализующих

-

Митрофанова

О.С.

30.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

"Навигатор

дополнитель

ного

образования

детей

Республики

Алтай"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

дополнительные

общеобразовательные

программы.

1.5.10

Контрольная точка " Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Товарные накладные, акты

приема

-

Митрофанова

О.С.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.11

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Платежные поручения

-

Митрофанова

О.С.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.12

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей и реализации

мероприятий по внедрению

Справка Аналитическая

записка по внедрению и

функционированию

Целевой модели развития

-

Митрофанова

О.С.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного образования

детей", значение: 0.0000

региональных систем

дополнительного

образования детей

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.13

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический

отчет/справка о

функционировании

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

-

Митрофанова

О.С.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.14

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический

отчет/справка о

функционировании

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

-

Митрофанова

О.С.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.15

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический

отчет/справка о

функционировании

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

-

Митрофанова

О.С.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.16

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

-

Митрофанова

О.С.

31.08.2022

12 14 --

1.5.17

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический

отчет/справка о

функционировании

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

-

Митрофанова

О.С.

31.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.18

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

-

Попошева О.В.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.19

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей"

Справка Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

-

Митрофанова

О.С.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.20

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей"

Справка Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

-

Митрофанова

О.С.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.5.21

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей"

Справка Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

-

Митрофанова

О.С.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.22

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей"

Справка Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

-

Митрофанова

О.С.

31.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.23

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования Целевой

модели развития региональных

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

Целевой модели развития

-

Попошева О.В.

31.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

систем дополнительного

образования детей"

региональных систем

дополнительного

образования детей

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.24

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

-

Попошева О.В.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6

Результат "Созданы и

функционируют детский

технопарк "Кванториум-04" и

мобильный технопарк

"Кванториум""

Создана площадка,

оснащенная

высокотехнологичным

оборудованием,

нацеленным на развитие

естественнонаучного и

технического направлений

дополнительного

образования, подготовку

инженерных кадров,

разработку, тестирование и

внедрение инновационных

Чандыева Е.Д.

01.01.2021 30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

технологий и идей. Детский

технопарк «Кванториум»

рассчитан на жителей

Республики Алтай в

возрасте от 12 до 18 лет.

Основной вид деятельности

– проектная, нацеленная на

исследование,

моделирование,

конструирование, работу с

данными.

1.6.1

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)"

Прочий тип документа

Утвержденное

государственное задание на

оказание государственных

услуг (выполнение работ)

-

Митрофанова

О.С.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 --

1.6.2

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

результата, а также реализации

мероприятий по

функционированию детского

технопарка "Кванториум-04" и

мобильного технопарка

Справка Аналитическая

записка по выполнению

показателей результата, а

также реализации

мероприятий по

функционированию

детского технопарка

"Кванториум-04" и

-

Митрофанова

О.С.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Кванториум"" мобильного технопарка

"Кванториум"

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.6.3

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение соглашение о

предосталвении субсидии

-

Митрофанова

О.С.

01.04.2021

07 05 --

1.6.4

Контрольная точка "Соглашение

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)"

Соглашение соглашение о

порядке и условиях

предоставления субсидии

-

Митрофанова

О.С.

01.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 --

1.6.5

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

результата, а также реализации

мероприятий по

функционированию детского

технопарка "Кванториум-04" и

Справка Аналитическая

записка по выполнению

показателей результата, а

также реализации

мероприятий по

функционированию

детского технопарка

-

Митрофанова

О.С.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мобильного технопарка

"Кванториум""

"Кванториум-04" и

мобильного технопарка

"Кванториум"

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.6.6

Контрольная точка "Утверждение

дополнительных

общеобразовательных программ

естественнонаучной и

технической направленностей,

реализующихся в детском

технопарке "Кванториум-04" и

мобильном технопарке

"Кванториум" на 2021-2022

учебный год."

Справка Аналитическая

записка по утверждению

дополнительных

общеобразовательных

программ

естественнонаучной и

технической

направленностей,

реализующихся в детском

технопарке "Кванториум-

04" и мобильном

технопарке "Кванториум"

на 2021-2022 учебный год.

-

Митрофанова

О.С.

31.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.7

Контрольная точка "Утверждение

плана работы детского

технопарка "Кванториум-04" и

мобильного технопарка

"Кванториум" на 2021-2022

учебный год."

Справка Информационная

справка по утверждению

плана работы детского

технопарка "Кванториум-

04" и мобильного

технопарка "Кванториум"

на 2021-2022 учебный год.

-

Митрофанова

О.С.

31.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.8

Контрольная точка "Проведен Справка Аналитическая

-

Митрофанова

30.09.2021

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

результата, а также реализации

мероприятий по

функционированию детского

технопарка "Кванториум-04" и

мобильного технопарка

"Кванториум""

записка по выполнению

показателей результата, а

также реализации

мероприятий по

функционированию

детского технопарка

"Кванториум-04" и

мобильного технопарка

"Кванториум"

О.С.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.9

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

-

Митрофанова

О.С.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.10

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)", значение:

Прочий тип документа

отчет о выполнении

соглашения

-

Митрофанова

О.С.

30.12.2021

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

0.0000 отсутст

вует

1.6.11

Контрольная точка "Проведен

итоговый мониторинг

выполнения показателей

результата, а также реализации

мероприятий по

функционированию детского

технопарка "Кванториум-04" и

мобильного технопарка

"Кванториум"", значение: 0.0000

Справка Аналитическая

записка по выполнению

показателей результата, а

также реализации

мероприятий по

функционированию

детского технопарка

"Кванториум-04" и

мобильного технопарка

"Кванториум"

-

Митрофанова

О.С.

30.12.2021

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.12

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

результата, а также реализации

мероприятий по

функционированию детского

технопарка "Кванториум-04" и

мобильного технопарка

"Кванториум"", значение: 0.0000

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Митрофанова

О.С.

30.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.13

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

результата, а также реализации

мероприятий по

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Митрофанова

О.С.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

функционированию детского

технопарка "Кванториум-04" и

мобильного технопарка

"Кванториум" "

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.14

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

результата, а также реализации

мероприятий по

функционированию детского

технопарка "Кванториум-04" и

мобильного технопарка

"Кванториум" "

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Митрофанова

О.С.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.15

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

результата, а также реализации

мероприятий по

функционированию детского

технопарка "Кванториум-04" и

мобильного технопарка

"Кванториум" "

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Митрофанова

О.С.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.16

Контрольная точка "Заключено Соглашение соглашение

-

Бочкарева Т.М.

28.02.2023

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.17

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

результата, а также реализации

мероприятий по

функционированию детского

технопарка "Кванториум-04" и

мобильного технопарка

"Кванториум" "

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Митрофанова

О.С.

30.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.18

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

результата, а также реализации

мероприятий по

функционированию детского

технопарка "Кванториум-04" и

мобильного технопарка

"Кванториум" "

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Митрофанова

О.С.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.6.19

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

результата, а также реализации

мероприятий по

функционированию детского

технопарка "Кванториум-04" и

мобильного технопарка

"Кванториум" "

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Митрофанова

О.С.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.20

Контрольная точка "обеспечено

медийное сопровождение

деятельности технопарков"

Прочий тип документа

ссылки на размещение

публикаций, аналитический

отчет

-

Митрофанова

О.С.

30.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.21

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

результата, а также реализации

мероприятий по

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Митрофанова

О.С.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

функционированию детского

технопарка "Кванториум-04" и

мобильного технопарка

"Кванториум" "

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.22

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

результата, а также реализации

мероприятий по

функционированию детского

технопарка "Кванториум-04" и

мобильного технопарка

"Кванториум" "

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Митрофанова

О.С.

30.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.23

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

результата, а также реализации

мероприятий по

функционированию детского

технопарка "Кванториум-04" и

мобильного технопарка

"Кванториум" "

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Митрофанова

О.С.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.24

Контрольная точка "Проведен Справка Информационно-

-

Митрофанова

30.09.2024

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

результата, а также реализации

мероприятий по

функционированию детского

технопарка "Кванториум-04" и

мобильного технопарка

"Кванториум" "

аналитическая

справка/отчет

О.С.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.25

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

результата, а также реализации

мероприятий по

функционированию детского

технопарка "Кванториум-04" и

мобильного технопарка

"Кванториум" "

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Митрофанова

О.С.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7

Результат "В

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, обновлена материально-

техническая база для занятий

детей физической культурой и

спортом"

В целях обеспечения

достижения результата

разработан Перечень

мероприятий по созданию в

общеобразовательных

организациях Республики

Алтай, расположенных в

сельской местности и

малых городах, условий для

Бочкарева Т.М.

01.01.2019 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

занятия физической

культурой и спортом.

В 2019 году выполнены

следующие мероприятия,

направленные на

обновление материально-

технической базы для

занятия физической

культурой и спортом в 37

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности: капитальный

ремонт 11 спортивных

залов; перепрофилирование

1 аудитории под

спортивный зал; оснащение

29 открытых плоскостных

спортивных сооружений

инвентарем и

оборудованием; развитие 5

школьных спортивных

клубов (закупка инвентаря),

численность обучающихся в

указанных 37

общеобразовательных

организациях составила

8639 чел. В 2020 году - в 37

общеобразовательных

организациях: капитальный

ремонт 10 спортивных

отсутст

вует

отсутст

вует

финансами

«Электронны

й бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

залов; перепрофилирование

1 аудитории под

спортивный зал; оснащение

25 открытых плоскостных

спортивных сооружений

инвентарем и

оборудованием; развитие 11

школьных спортивных

клубов (закупка инвентаря),

численность обучающихся в

указанных 37

общеобразовательных

организациях на начало

2020-2021 учебного года

составила 7737 чел.

С учетом достигнутых

значений результата за 2019

год по итогам 2020 года в

74 общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности, обновлена

материально-технической

базы для занятия

физической культурой и

спортом. Численность

обучающихся в них

составила 12237 чел.

Ожидаемый социальный

эффект от реализации

мероприятий по
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обновлению материально-

технической базы для

занятия физической

культурой и спортом

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах,

предполагает увеличение

численности обучающихся,

занимающихся физической

культурой и спортом.

 Прирост численности

обучающихся,

занимающихся физической

культурой и спортом, за

счет реализации Перечней

мероприятий на объектах в

2019-2020 годах составил

2101 чел., в том числе: в

2019 году – 918 чел.; в 2020

году – 1183 чел.

К 2024 году не менее чем в

138 общеобразовательной

организации,

расположенной в сельской

местности и малых городах,

 будет обновлена

материально-техническая

база.
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.7.1

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение

-

Каланаков

Д.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет

-

Суремеева Г.В.

15.10.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.3

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение

-

Суремеева Г.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

05 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.7.4

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации мероприятий по

обновлению материально-

технической базы для занятий

детей физической культурой и

спортом в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах"

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет об

исполнении комплекса мер

по обновлению

материально- технической

базы для занятий детей

физической культурой и

спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах,

предусмотренных

методическими

рекомендациями

Министерства просвещения

Российской Федерации

-

Суремеева Г.В.

31.03.2021

03 13 --

1.7.5

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации мероприятий по

обновлению материально-

технической базы для занятий

детей физической культурой и

спортом в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет об

исполнении комплекса мер

по обновлению

материально- технической

базы для занятий детей

физической культурой и

спортом в

-

Филиппова

М.А.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--



95

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

городах" общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах,

предусмотренных

методическими

рекомендациями

Министерства просвещения

Российской Федерации

отсутст

вует

отсутст

вует

1.7.6

Контрольная точка "Проведен

мониторинг использования

обновленной материально-

технической базы для занятий

физической культурой и спортом

в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, и функционирования

созданных школьных спортивных

клубов"

Отчет Информационная

справка/отчет о результатах

проведенного мониторинга

использования

обновленной материально-

технической базы для

занятий физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах,

и функционирования

созданных школьных

спортивных клубов на

субсидии прошлых лет

-

Филиппова

М.А.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.7

Контрольная точка "Представлен

промежуточный отчет о

выполнении субъектами

Российской Федерации

соглашений о предоставлении

Отчет Аналитическая

справка - отчет

-

Филиппова

М.А.

01.08.2021

11 10 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на

создание в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, условий для занятия

физической культурой и спортом,

в целях достижения показателей

и результатов федерального

проекта «Успех каждого

ребенка», входящего в состав

национального проекта

«Образование», в рамках

государственной программы

Российской Федерации «Развитие

образования»"

1.7.8

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации мероприятий по

обновлению материально-

технической базы для занятий

детей физической культурой и

спортом в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах"

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет об

исполнении комплекса мер

по обновлению

материально- технической

базы для занятий детей

физической культурой и

спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах,

-

Поварницина

Ю.В.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предусмотренных

методическими

рекомендациями

Министерства просвещения

Российской Федерации

1.7.9

Контрольная точка "Закуплено,

доставлено и налажено

оборудование и средства

обучения"

Прочий тип документа

Товарные накладные, акты

приемки работ

-

Поварницина

Ю.В.

30.09.2021

13 10 --

1.7.10

Контрольная точка "Проведен

мониторинг использования

обновленной материально-

технической базы для занятий

физической культурой и спортом

в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, и функционирования

созданных школьных спортивных

клубов"

Отчет Информационная

справка/отчет о результатах

проведенного мониторинга

использования

обновленной материально-

технической базы для

занятий физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах,

и функционирования

созданных школьных

спортивных клубов на

субсидии прошлых лет

-

Поварницина

Ю.В.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.11

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Предоставление

отчета об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Поварницина

Ю.В.

15.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.12

Контрольная точка "Заключены

контракты (договоры,

соглашения) по итогам

проведенных закупок "

Прочий тип документа

Контракты, договоры,

соглашения

-

Поварницина

Ю.В.

15.11.2021

06 11 --

1.7.13

Контрольная точка "Проведен

мониторинг эффективности

использования субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

на создание в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, условий для занятия

физической культурой и

спортом", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет (по форме,

определяемой Федеральным

оператором)

-

Поварницина

Ю.В.

15.12.2021

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.14

Контрольная точка "Проведен

мониторинг использования

обновленной материально-

технической базы для занятий

физической культурой и спортом

в общеобразовательных

Отчет Информационная

справка/отчет о результатах

проведенного мониторинга

использования

обновленной материально-

технической базы для

-

Поварницина

Ю.В.

15.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, и функционирования

созданных школьных спортивных

клубов", значение: 0.0000

занятий физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах,

и функционирования

созданных школьных

спортивных клубов на

субсидии прошлых лет

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.15

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Прочая документация

-

Поварницина

Ю.В.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.7.16

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Нормативно-правовой акт

-

Поварницина

Ю.В.

30.12.2021

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.7.17

Контрольная точка "Утверждено

должностное лицо в составе

регионального ведомственного

проектного офиса, ответственное

за создание в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности, малых

городах, условий для занятия

физической культурой и

спортом", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Распределительный акт

регионального органа

исполнительной власти,

осуществляющего

государственное

управление в сфере

образования ( РОИВ)

-

Поварницина

Ю.В.

21.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.18

Контрольная точка "Утверждено

распределение субсидии по

муниципальным образованиям по

созданию в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, условий для занятия

физической культурой и

спортом", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Распределительный акт

РОИВ, осуществляющего

государственное

управление в сфере

образования

-

Поварницина

Ю.В.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.19

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

Справка Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной материально-

технической базы для

-

Поварницина

Ю.В.

28.02.2022

22 07 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах", значение: 0.0000

занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах

1.7.20

Контрольная точка "Заключены

соглашения по предоставлению

местным бюджетам из бюджета

субъекта Российской Федерации

межбюджетных трансфертов,

предоставляемых бюджетам

муниципальных образований в

целях софинансирования

расходных

обязательств,возникающих при

выполнении перечня

мероприятий", значение: 0.0000

Соглашение Соглашения по

предоставлению субсидии с

муниципальными

образованиями

-

Поварницина

Ю.В.

15.03.2022

06 08 --

1.7.21

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах", значение: 0.0000

Справка Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной материально-

технической базы для

занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах

-

Поварницина

Ю.В.

30.04.2022

07 09 --



102

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.7.22

Контрольная точка "Объявлены

закупки товаров, работ и услуг по

созданию в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, условий для занятия

физической культурой и

спортом", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Извещения о проведении

закупок

-

Поварницина

Ю.В.

01.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.23

Контрольная точка "Контракт на

проведение работ по

капитальному ремонту

спортивного зала Каракокшиской

СОШ подписан"

Соглашение Контракт на

проведение работ

-

Русских И.А.

01.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.24

Контрольная точка "Контракт на

проведение работ по

капитальному ремнту

спортивного зала Яконурской

СОШ заключен"

Соглашение Контракт на

проведение работ

-

Кокушев Р.В.

01.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.7.25

Контрольная точка "Контракт на

выполнение работ по

капитальному ремонту

спортивного зала в Гагарской

СОШ заключен"

Соглашение Контракт на

проведение работ

-

Кулигин О.А.

01.06.2022

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.26

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной материально-

технической базы для

занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах

-

Поварницина

Ю.В.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.27

Контрольная точка "Представлен

промежуточный отчет о

выполнении субъектами

Российской Федерации

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Поварницина

Ю.В.

01.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

04 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соглашений о предоставлении

субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на

создание в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, условий для занятия

физической культурой и спортом,

в целях достижения показателей

и результатов федерального

проекта «Успех каждого

ребенка», входящего в состав

национального проекта

«Образование», в рамках

государственной программы

Российской Федерации «Развитие

образования» ", значение: 0.0000

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.28

Контрольная точка "Работы по

проведению капитального

ремонта спортивного зала

Каракокшиской СОШ

завершены"

Акт Акт выполненных

работ

-

Русских И.А.

20.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.29

Контрольная точка "Работы по Акт Акт выполненныхКулигин О.А.

30.08.2022

Взаимо 15 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

капитальному ремонту

спортивного зала Гагарской

СОШ завершены"

работ

-

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.30

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Товарная накладная, акт

выполненных работ.

-

Поварницина

Ю.В.

31.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

18 --

1.7.31

Контрольная точка "Выполнены

ремонтные работы в спортивных

залах и открытых плоскостных

спортивных сооружений.

Подписаны акты выполненных

работ.", значение: 0.0000

Прочий тип документа Акт

выполненных работ.

-

Поварницина

Ю.В.

31.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.7.32

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной материально-

технической базы для

занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах

-

Поварницина

Ю.В.

31.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.33

Контрольная точка "Работы по

капитальному ремонту

спортивного зала Яконурской

СОШ завершены"

Акт Акт выполненных

работ

-

Кокушев Р.В.

30.09.2022

15 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.34

Контрольная точка "Подготовлен

отчетный видеоролик о создании

в 2022 году в рамках

федерального проекта "Успех

каждого ребенка" условий для

Прочий тип документа

Отчетный видеоролик

-

Поварницина

Ю.В.

25.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

занятия физической культурой и

спортом в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах", значение: 0.0000

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.35

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной материально-

технической базы для

занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах

-

Поварницина

Ю.В.

31.10.2022

19 25 --

1.7.36

Контрольная точка "В

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, обновлена материально-

техническая база для занятий

детей физической культурой и

спортом", значение: 0.0000

Справка Информационно-

аналитический отчет об

обновлении в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах,

материально-технической

базы для занятий детей

физической культурой и

спортом, включающий

информацию о выполнении

минимальных показателей

-

Поварницина

Ю.В.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

эффективности

предоставения субсидии

1.7.37

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, включающий

информацию о выполнении

минимальных показателей

эффективности предоставления

субсидии", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной материально-

технической базы для

занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах,

включающий информацию

о выполнении

минимальных показателей

эффективности

предоставления субсидии

-

Поварницина

Ю.В.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8

Результат "В

общеобразовательных

организациях обновлена

материально-техническая база для

занятий детей физической

культурой и спортом"

По результатам отбора

субъектов РФ на

предоставление субсидий

из федерального бюджета

на обновление материально

- технической базы (закупка

средств обучения и услуг по

приведению в нормативное

состояние помещений

спортивных залов) в

общеобразовательных

организациях, с учетом

Бочкарева Т.М.

01.01.2023 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

существующего

регионального опыта

определения уровня

оснащения материально-

технической базы

общеобразовательных

организаций, для

реализации программ по

предмету «Физическая

культура» получателем

субсидии определена в том

числе Республика Алтай.

Реализация мероприятий по

обновлению материально-

технической базы в

общеобразовательных

организациях проводится

по следующим

направлениям: ремонт

спортивных залов,

перепрофилирование

имеющихся аудиторий под

спортивные залы для

занятия физической

культурой и спортом,

развитие школьных

спортивных клубов, ремонт

и оснащение спортивным

инвентарем и

оборудованием открытых

плоскостных спортивных
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

сооружений.

Первоочередная

потребность направляется

на создание условий для

занятий физической

культурой спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности затем городах,

населением до 250 тысяч

человек. Проведение

мероприятий позволит

создать условия для занятий

физической культурой и

спортом в Республике

Алтай не менее чем для

21414 обучающихся в 2023

году, для не менее чем для

28289 обучающихся в 2024

году. Значение количества

организаций, в которых

обновлена материально-

техническая база для

занятий физической

культурой и спортом,в 2023

году - 123, в 2024 - 132

нарастающим итогом.

1.8.1

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

Акт Закон Республики

Алтай о республиканском

-

Суремеева Г.В.

15.02.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

трансфертов по муниципальным

образованиям"

бюджете Республики Алтайиными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.2

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидий

МО

-

Суремеева Г.В.

15.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.3

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

результатах периодического

мониторинга

функционирования

обновленной материально-

технической базы для

занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

-

Табакаева К.А.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах

вует вует

1.8.4

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной материально-

технической базы для

занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах

-

Табакаева К.А.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.5

Контрольная точка "проведен

мониторинг функционирования

обновленной материально-

технической базы для занятий

детей физической культурой и

спортом в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной материально-

технической базы для

занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах

-

Табакаева К.А.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.6

Контрольная точка "Заключен

контракт на проведение

ремонтных работ в Онгудайской

НОШ"

Соглашение

Муниципальный контракт

-

Текенов Э.М.

01.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.7

Контрольная точка "Контракты

(договоры) на поставку

оборудования заключены"

Прочий тип документа

Реестр договоров,

контрактов, договоры,

контракты

-

Табакаева К.А.

01.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.8

Контрольная точка "Проведен

мониторинг функционирования

обновленной материально-

технической базы для занятий

детей физической культурой и

спортом в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной материально-

технической базы для

занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах

-

Табакаева К.А.

31.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.8.9

Контрольная точка

"Оборудование поставлено"

Акт Акты поставки,

накладные

-

Громов П.В.

31.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.10

Контрольная точка

"Оборудование поставлено"

Акт Акты поставки,

накладные

-

Кокушев Р.В.

31.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.11

Контрольная точка

"Оборудование поставлено"

Акт Акты поставки,

накладные

-

Кочевов Д.Н.

31.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.8.12

Контрольная точка

"Оборудование поставлено"

Акт Акты поставки,

накладные

-

Андреева Л.В.

31.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.13

Контрольная точка

"Оборудование поставлено"

Акт Акты поставки,

накладные

-

Тойлонов М.В.

31.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.14

Контрольная точка

"Оборудование поставлено"

Акт Акты поставки

накладные

-

Кыдырбаев

С.М.

31.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.15

Контрольная точка

"Оборудование поставлено"

Акт Акты поставки,

накладные

-

Текенов Э.М.

31.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.16

Контрольная точка "Ремонтные

работы по Онгудайской НОШ

завершены"

Акт Акты выполненных

работ

-

Текенов Э.М.

31.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.8.17

Контрольная точка

"Оборудование поставлено"

Акт Акты поставки,

накладные

-

Сафронова

О.А.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.18

Контрольная точка "Проведен

мониторинг о функционирования

обновленной материально-

технической базы для занятий

детей физической культурой и

спортом в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной материально-

технической базы для

занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах

-

Табакаева К.А.

31.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.19

Контрольная точка "Проведен

итоговый мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной материально-

технической базы для

занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

-

Табакаева К.А.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

сельской местности и малых

городах, включающий

информацию о выполнении

минимальных показателей

эффективности предоставления

субсидии"

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах,

включающий информацию

о выполнении

минимальных показателей

эффективности

предоставления субсидии

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту регионального проекта

Успех каждого ребенка (Республика Алтай)

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально- техническая база для занятий детей

физической культурой и спортом

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0

2018

- 37,00 74,00

100,0

0

- - - -

109,0

0

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

0

2018

- - - --

100,0

0

109,0

0

37,00 74,00

Майминский муниципальный район Единица 0

2018

- 4,00 8,00 12,00 - - - -10,00

Усть-Коксинский муниципальный

район

Единица 0

2018

- 4,00 11,00 16,00 - - - -15,00

Шебалинский муниципальный район Единица 0

2018

- 4,00 8,00 12,00 - - - -11,00

Онгудайский муниципальный район Единица 0

2018

- 5,00 10,00 15,00 - - - -15,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Кош-Агачский муниципальный район Единица 0

2018

- 5,00 7,00 9,00 - - - -8,00

Чойский муниципальный район Единица 0

2018

- 3,00 4,00 6,00 - - - -5,00

Чемальский муниципальный район Единица 0

2018

- 1,00 2,00 4,00 - - - -3,00

Усть-Канский муниципальный район Единица 0

2018

- 4,00 9,00 16,00 - - - -15,00

Улаганский муниципальный район Единица 0

2018

- 3,00 7,00 9,00 - - - -8,00

Турочакский муниципальный район Единица 0

2018

- 4,00 8,00 10,00 - - - -10,00

В общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 109

2022

- - - -

123,0

0

132,0

0

- --

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

109

2022

- 19,00 - -14,00- -- -

Усть-Коксинский муниципальный

район

Единица 16

2022

- - - - 1,00 1,00 - --
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Кош-Агачский муниципальный район Единица 9

2022

- - - - 1,00 1,00 - --

Усть-Канский муниципальный район Единица 16

2022

- - - - 2,00 2,00 - --

Онгудайский муниципальный район Единица 15

2022

- - - - 3,00 3,00 - --

Майминский муниципальный район Единица 12

2022

- - - - 1,00 1,00 - --

город Горно-Алтайск Единица 0

2022

- - - - 2,00 7,00 - --

Шебалинский муниципальный район Единица 12

2022

- - - - 2,00 2,00 - --

Улаганский муниципальный район Единица 9

2022

- - - - 2,00 2,00 - --



Участники регионального проекта

0
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Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Саврасова О. С. Министр образования и науки

Республики Алтай

Хорохордин О. Л. 1

2 Администратор регионального

проекта

Митрофанова О. С. Директор Саврасова О. С. 20

Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех

направленностей

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Чандыева Е. Д. первый заместитель министра Саврасова О. С. 20

4 Участник регионального

проекта

Тайтыкова Б. А. заведующий отделом

проектного управления

Митрофанова О. С. 20

5 Участник регионального

проекта

Каменева Н. Ю. Начальник отдела Саврасова О. С. 20

6 Участник регионального

проекта

Митрофанова О. С. Директор Саврасова О. С. 20

Обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков

"Проектория", в которых приняли участие дети

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Чандыева Е. Д. первый заместитель министра Саврасова О. С. 20

8 Участник регионального

проекта

Каменева Н. Ю. Начальник отдела Саврасова О. С. 20

9 Участник регионального

проекта

Чухонцева Е. С. Специалист по работе с

молодежью

Лебедева Н. А. 20

10 Участник регионального

проекта

Лебедева Н. А. Исполняющий обязанности

директора

Саврасова О. С. 5



Обеспечено проведение мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее», в которых приняли участие дети

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Чандыева Е. Д. первый заместитель министра Саврасова О. С. 20

12 Участник регионального

проекта

Лебедева Н. А. Исполняющий обязанности

директора

Саврасова О. С. 5

13 Участник регионального

проекта

Чухонцева Е. С. Специалист по работе с

молодежью

Лебедева Н. А. 20

14 Участник регионального

проекта

Тайтыкова Б. А. заведующий отделом

проектного управления

Митрофанова О. С. 20

Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи

15 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Чандыева Е. Д. первый заместитель министра Саврасова О. С. 20

16 Участник регионального

проекта

Митрофанова О. С. Директор Саврасова О. С. 20

17 Участник регионального

проекта

Каменева Н. Ю. Начальник отдела Саврасова О. С. 20

Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей

18 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Чандыева Е. Д. первый заместитель министра Саврасова О. С. 20

19 Участник регионального

проекта

Каменева Н. Ю. Начальник отдела Саврасова О. С. 20

20 Участник регионального

проекта

Митрофанова О. С. Директор Саврасова О. С. 20

21 Участник регионального

проекта

Тайтыкова Б. А. заведующий отделом

проектного управления

Митрофанова О. С. 20

Созданы и функционируют детский технопарк "Кванториум-04" и мобильный технопарк "Кванториум"



22 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Чандыева Е. Д. первый заместитель министра Саврасова О. С. 20

23 Участник регионального

проекта

Тайтыкова Б. А. заведующий отделом

проектного управления

Митрофанова О. С. 20

24 Участник регионального

проекта

Митрофанова О. С. Директор Саврасова О. С. 20

25 Участник регионального

проекта

Каменева Н. Ю. Начальник отдела Саврасова О. С. 20

В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально- техническая база для занятий

детей физической культурой и спортом

26 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Бочкарева Т. М. Заместитель министра

образования и науки

Республики Алтай

Саврасова О. С. 50

27 Участник регионального

проекта

Каменева Н. Ю. Начальник отдела Саврасова О. С. 20

28 Участник регионального

проекта

Поварницина Ю. В. Начальник отдела Бочкарева Т. М. 20

29 Участник регионального

проекта

Бочкарева Т. М. Заместитель министра

образования и науки

Республики Алтай

Саврасова О. С. 50

В общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом

30 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Бочкарева Т. М. Заместитель министра

образования и науки

Республики Алтай

Саврасова О. С. 50

31 Участник регионального

проекта

Суремеева Г. В. Начальник экономического

отдела

Саврасова О. С. 20

32 Участник регионального

проекта

Табакаева К. А. экономист 1 категории Суремеева Г. В. 10


