
П А С П О Р Т

регионального проекта

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Республика Алтай)

1. Основные положения

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Республика Алтай)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями (Республика Алтай)

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта

Увеличение ожидаемой продолжительности жизни за счет повышения качества и доступности

медицинской помощи, оказываемой пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями

3.

Куратор регионального проекта Хубезов Д.А.

И.о. заместителя Председателя Правительства Республики

Алтай, министра здравоохранения Республики Алтай

4.

Путина А.С.Руководитель регионального проекта

Первый заместитель министра здравоохранения Республики

Алтай

5.

Раднаева Д.З.Администратор регионального проекта Начальник отдела организации медицинской помощи6.

Целевые группы регионального проекта Пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, их родственники7.

1

Государственная программа

Государственная программа Республики Алтай «Развитие

здравоохранения»

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: К 2030 году доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний позволит в 2,5 раза увеличить число лиц с БСК,

проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий

1.1. Увеличение числа лиц с

болезнями системы

кровообращения,

проживших предыдущий

год без острых сердечно-

сосудистых событий

0,0000 2023 -ПроцентНП, Указ

309

Путина А.С.

Первый

заместитель

министра

здравоохранения

Республики

Алтай

МИНИСТЕРСТВ

О

ЗДРАВООХРАН

ЕНИЯ

РЕСПУБЛИКИ

АЛТАЙ

10,00005,0000 6,0000 7,0000 8,0000 9,0000 Нет

1.2. Больничная летальность

от острого нарушения

мозгового

кровообращения

18,2000 2023 -ПроцентФП, Указ

309

Путина А.С.

Первый

заместитель

министра

здравоохранения

Республики

Алтай

МИНИСТЕРСТВ

О

ЗДРАВООХРАН

ЕНИЯ

РЕСПУБЛИКИ

АЛТАЙ

14,000016,4000 15,9000 15,5000 15,0000 14,5000 Нет

1.3. Доля пациентов с

инфарктом мозга, которым

выполнена

тромбэкстракция, от всех

пациентов с инфарктом

1,5000 2023 -ПроцентФП, Указ

309

Путина А.С.

Первый

заместитель

министра

здравоохранения

5,00002,0000 2,4000 2,8000 3,2000 3,6000 Нет
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№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

мозга, выбывших из

стационара

Республики

Алтай

МИНИСТЕРСТВ

О

ЗДРАВООХРАН

ЕНИЯ

РЕСПУБЛИКИ

АЛТАЙ

1.4. Доля случаев выполнения

тромболитической

терапии и стентирования

коронарных артерий

пациентам с инфарктом

миокарда от всех

пациентов с инфарктом

миокарда,

госпитализированных в

стационар в первые сутки

от начала заболевания

(охват реперфузионной

терапией)

95,0000 2023 -ПроцентФП, Указ

309

Путина А.С.

Первый

заместитель

министра

здравоохранения

Республики

Алтай

МИНИСТЕРСТВ

О

ЗДРАВООХРАН

ЕНИЯ

РЕСПУБЛИКИ

АЛТАЙ

95,000095,0000 95,0000 95,0000 95,0000 95,0000 Нет

1.5. Доля лиц высокого риска

сердечно-сосудистых

осложнений и/или

перенесших операции на

сердце, обеспеченных

бесплатными

лекарственными

препаратами

93,9000 2023 -ПроцентФП, Указ

309

Путина А.С.

Первый

заместитель

министра

здравоохранения

Республики

Алтай

МИНИСТЕРСТВ

О

ЗДРАВООХРАН

ЕНИЯ

РЕСПУБЛИКИ

АЛТАЙ

98,000094,6000 95,3000 96,0000 96,7000 97,4000 Нет

1.6. Больничная летальность

от инфаркта миокарда

8,8000 2023 -ПроцентФП, Указ

309

Путина А.С.

Первый

8,10008,6000 8,5000 8,4000 8,3000 8,2000 Нет
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№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

заместитель

министра

здравоохранения

Республики

Алтай

МИНИСТЕРСТВ

О

ЗДРАВООХРАН

ЕНИЯ

РЕСПУБЛИКИ

АЛТАЙ
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2025

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 К 2030 году доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний позволит в 2,5 раза увеличить число лиц с БСК,

проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий

1.1. Увеличение числа лиц с болезнями

системы кровообращения, проживших

предыдущий год без острых сердечно-

сосудистых событий

4,1000 4,2000 4,3000 4,3000 4,4000 4,5000

Процент 5,0000

5,00004,90004,80004,70004,6000

1.2. Больничная летальность от острого

нарушения мозгового кровообращения

17,4000 17,3000 17,2000 17,2000 17,1000 17,1000

Процент 16,4000

16,400016,900016,900017,000017,0000

1.3. Доля пациентов с инфарктом мозга,

которым выполнена тромбэкстракция, от

всех пациентов с инфарктом мозга,

выбывших из стационара

1,7000 1,7000 1,7000 1,7000 1,8000 1,8000

Процент 2,0000

2,00001,90001,90001,80001,8000

1.4. Доля случаев выполнения

тромболитической терапии и

стентирования коронарных артерий

пациентам с инфарктом миокарда от

всех пациентов с инфарктом миокарда,

госпитализированных в стационар в

первые сутки от начала заболевания

(охват реперфузионной терапией)

94,0000 94,1000 94,2000 94,3000 94,4000 94,5000

Процент 95,0000

95,000094,900094,800094,700094,6000

1.5. Доля лиц высокого риска сердечно-

сосудистых осложнений и/или

перенесших операции на сердце,

обеспеченных бесплатными

лекарственными препаратами

94,2000 94,2000 94,3000 94,3000 94,3000 94,4000

Процент 94,6000

94,600094,500094,400094,400094,4000

1.6. Больничная летальность от инфаркта

8,7000 8,7000 8,7000 8,6000 8,6000 8,6000

Процент 8,6000

8,60008,60008,60008,60008,6000
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№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2025

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

миокарда
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

К 2030 году доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний позволит в 2,5 раза увеличить число лиц с БСК,

проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий

Разработаны,

утверждены и

реализованы

региональные

программы "Борьба с

сердечно-

сосудистыми

заболеваниями"

Единица

- 1,0000 1,0000

НетОбеспечен

ие

реализаци

и

федеральн

ого

проекта

(результат

а

федеральн

ого

проекта)

1,0000 2024

1,0000 1,00001,0000 1,0000

-

1.1

89 субъектами Российской Федерации с учетом демографических, социально-экономических и географических особенностей каждого региона разработаны, утверждены

и реализуются региональные программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями". Региональные программы содержат комплекс мероприятий, направленный

на совершенствование профилактики и раннего выявления болезней системы кровообращения, повышение эффективности диагностики и лечения сердечно-сосудистых

заболеваний в соответствии с клиническими рекомендациями, повышение доступности высокотехнологичных методов лечения для пациентов, повышение

профессиональной квалификации медицинского персонала первичного звена здравоохранения, врачей-кардиологов, врачей-сердечно-сосудистых хирургов и других

специалистов, участвующих в оказании специализированной медицинской помощи населению с сердечно-сосудистыми заболеваниями, развитие мероприятий

реабилитации сердечно-сосудистых больных, повышения эффективности диспансерного наблюдения, повышение информированности населения о сердечно-

сосудистых заболеваниях и приверженности к лечению.

В Республике Алтай

организована

маршрутизация

пациентов с сердечно-

сосудистыми

Единица

- 1,0000 1,0000

НетОбеспечен

ие

реализаци

и

федеральн

1,0000 2023

1,0000 1,00001,0000 1,0000

-

1.2
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

заболеваниями на

основании

профильных порядков

оказания

медицинской помощи

с учетом клинических

рекомендаций и

обеспечения

территориальной

доступности

медицинской помощи

ого

проекта

(результат

а

федеральн

ого

проекта)

В субъектах Российской Федерации разработаны, утверждены и ежегодно актуализируются порядки маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми

заболеваниями, в том числе проживающих на сельских территориях. Установленные схемы маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями

включают медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара,

специализированную, в т.ч. высокотехнологичную, медицинскую помощь в условиях дневного стационара и в стационарных условиях, а также медицинскую

реабилитацию. Порядки маршрутизации предусматривают случаи, при которых проводятся консультации с применением телемедицинских технологий, включая

консультации между медицинскими организациями субъекта расположенными в сельской местности и областными (республиканскими) медицинскими организациями,

в том числе в целях обеспечения круглосуточной консультации невролога регионального сосудистого центра для решения вопроса стабилизации пациента и его

медицинской эвакуации, консультации врач-пациент с целью динамического контроля за состоянием здоровья пациента, а также обеспечения регулярных выездных

форм работы как в части первичной специализированной медицинской помощи, так и специализированной медицинской помощи в целях повышения доступности и

качества медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями проживающих на сельской территории.

На основе

своевременной и

современной

диагностики

обеспечена

профилактика

прогрессирования

Человек

- 259,00

00

319,00

00

НетОбеспечен

ие

реализаци

и

федеральн

ого

проекта

199,0000 2024

518,00

00

597,00

00

378,00

00

438,00

00

-

1.3
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

ишемической болезни

сердца и развития ее

осложнений у

пациентов,

находящихся под

диспансерным

наблюдением

(результат

а

федеральн

ого

проекта)

Лицам, находящимся под диспансерным наблюдением, которым верифицирован диагноз ишемической болезни сердца, проведена соответствующая диагностика

прогрессирования заболевания и развития его осложнений в амбулаторных условиях (нагрузочные тесты). В результате проведенной работы увеличено количество

рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, проведенных пациентам с хронической ишемической болезнью сердца, необходимое количество операций

аорто-коронарного шунтирования, либо откорректирована лекарственная терапия.

Обеспеченa

профилактика

развития сердечно-

сосудистых

заболеваний и

сердечно-сосудистых

осложнений у

пациентов высокого

риска, находящихся

на диспансерном

наблюдении

Человек

- 538,00

00

540,00

00

НетПриобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

562,0000 2024

540,00

00

540,00

00

540,00

00

540,00

00

-

1.4

Лицам, находящимся под диспансерным наблюдением, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были

выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, а

также страдающим ишемической болезнью сердца в сочетании с фибрилляцией предсердий и хронической сердечной недостаточностью с подтвержденным

эхокардиографией в течение предшествующих 12 месяцев значением фракции выброса левого желудочка меньшим или равным 40 % (за исключением лиц, имеющих

право на получение социальной услуги в виде обеспечения лекарственными препаратами для медицинского применения в соответствии с Федеральным законом от

17.07.1999 № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи"), проведена вторичная профилактика развития указанных сердечно-сосудистых событий и заболеваний за

счет обеспечения соответствующими лекарственными препаратами в амбулаторных условиях. Ежегодно не менее 90% пациентов с сердечно-сосудистыми
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

заболеваниями из числа лиц, состоящих под диспансерным наблюдением, получат лечение, что позволит профилактировать развитие повторных острых сердечно-

сосудистых событий.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 К 2030 году доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний позволит в 2,5 раза увеличить число лиц с БСК,

проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий0

Обеспеченa профилактика

развития сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска,

находящихся на диспансерном

наблюдении

1.1

14 029,9013 931,62 13 816,870,00 0,00 41 778,390,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1

.

14 029,9013 931,62 13 816,870,00 0,00 41 778,390,00 0,00

бюджет субъекта1.1.1

.1.

14 029,9013 931,62 13 816,870,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.1.3

.

-- -0,00 -- -

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 13 931,62 13 816,87 14 029,90

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 41 778,39

0,00 14 029,9013 931,62 13 816,87 0,00 0,00 41 778,39

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

фондов (бюджеты ТФОМС)

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Алтай в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2025

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. К 2030 году доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний позволит в 2,5 раза увеличить число лиц с БСК,

проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий

1.1. Мероприятие (результат) "Обеспеченa

профилактика развития сердечно-

сосудистых заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у пациентов

высокого риска, находящихся на

диспансерном наблюдении"

0,00 0,00 0,00 5 050,50 5 050,50 5 050,50

13 931,62

13 931,6213 931,6210 101,0010 101,0010 101,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 5 050,50 5 050,50 5 050,50

13 931,62

13 931,6213 931,6210 101,0010 101,0010 101,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями (Республика Алтай)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

К 2030 году доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний позволит в 2,5 раза увеличить число лиц с БСК,

проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий

1.1.

Мероприятие

(результат) "Разработаны,

утверждены и реализованы

региональные программы

"Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями""

89 субъектами

Российской Федерации с

учетом

демографических,

социально-

экономических и

географических

особенностей каждого

региона разработаны,

утверждены и

реализуются

региональные

программы "Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями".

Региональные

программы содержат

комплекс мероприятий,

направленный на

совершенствование

профилактики и раннего

Путина А.С.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

выявления болезней

системы

кровообращения,

повышение

эффективности

диагностики и лечения

сердечно-сосудистых

заболеваний в

соответствии с

клиническими

рекомендациями,

повышение доступности

высокотехнологичных

методов лечения для

пациентов, повышение

профессиональной

квалификации

медицинского персонала

первичного звена

здравоохранения,

врачей-кардиологов,

врачей-сердечно-

сосудистых хирургов и

других специалистов,

участвующих в оказании

специализированной

медицинской помощи

населению с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями, развитие
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

мероприятий

реабилитации сердечно-

сосудистых больных,

повышения

эффективности

диспансерного

наблюдения, повышение

информированности

населения о сердечно-

сосудистых заболеваниях

и приверженности к

лечению.

1.1.1.

Контрольная

точка"Актуализированы

требования к региональной

программе "Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями""

Прочий тип документа

Требования к

региональным

программам "Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями"

-

Раднаева Д.З.

04.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.2.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализации мероприятий

региональной программы "Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1 квартал 2025

года"

Отчет об обеспечении

мониторинга реализации

региональных программ

"Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями"

-

Раднаева Д.З.

05.05.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.3.

Контрольная точка"Главными

внештатными специалистами

Минздрава России согласованы

проекты региональных программ

Отчет Главных

внештатных

специалистов Минздрава

России о согласовании

-

Раднаева Д.З.

03.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

"Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями""

проектов региональных

программ "Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями"

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.1.4.

Контрольная точка"Утверждена

региональная программа "Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями""

Отчет об утверждении

нормативно-правовыми

актами субъектов

Российской Федерации

региональных программ

Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями

-

Раднаева Д.З.

01.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.5.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализации мероприятий

региональной программы "Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1-2 кварталы

2025 года"

Отчет о реализации

мероприятий

региональной

программы «Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями» за 1-2

кварталы 2025 года

-

Раднаева Д.З.

04.08.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.6.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализации мероприятий

региональной программы "Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1-3 кварталы

2025 года "

Отчет Сводная

информация о

предоставлении отчетов

субъектами Российской

Федерации о реализации

мероприятий

региональной

программы Борьба с

сердечно-сосудистыми

-

Раднаева Д.З.

03.11.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

заболеваниями за 1-3

кварталы отчетного года

1.2.

Мероприятие (результат) "В

Республике Алтай организована

маршрутизация пациентов с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями на основании

профильных порядков оказания

медицинской помощи с учетом

клинических рекомендаций и

обеспечения территориальной

доступности медицинской

помощи"

В субъектах Российской

Федерации разработаны,

утверждены и ежегодно

актуализируются

порядки маршрутизации

пациентов с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями, в том

числе проживающих на

сельских территориях.

Установленные схемы

маршрутизации

пациентов с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями

включают медицинские

организации,

оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь в

амбулаторных условиях

и условиях дневного

стационара,

специализированную, в

т.ч.

высокотехнологичную,

медицинскую помощь в

Путина А.С.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

условиях дневного

стационара и в

стационарных условиях,

а также медицинскую

реабилитацию. Порядки

маршрутизации

предусматривают

случаи, при которых

проводятся

консультации с

применением

телемедицинских

технологий, включая

консультации между

медицинскими

организациями субъекта

расположенными в

сельской местности и

областными

(республиканскими)

медицинскими

организациями, в том

числе в целях

обеспечения

круглосуточной

консультации невролога

регионального

сосудистого центра для

решения вопроса

стабилизации пациента и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

его медицинской

эвакуации, консультации

врач-пациент с целью

динамического контроля

за состоянием здоровья

пациента, а также

обеспечения регулярных

выездных форм работы

как в части первичной

специализированной

медицинской помощи,

так и

специализированной

медицинской помощи в

целях повышения

доступности и качества

медицинской помощи

пациентам с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями

проживающих на

сельской территории.

1.2.1.

Контрольная точка"В Республике

Алтай сформирован паспорт

службы, оказывающей помощь

пациентам с сердечно-

сосудистыми заболеваниями "

Прочий тип документа

Паспорт службы,

оказывающей помощь

пациентам с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями

-

Раднаева Д.З.

21.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

10.07.2025
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.2.

Контрольная точка"Мониторинг

достижения результата"

Прочий тип документа о

реализации порядка

маршрутизации

пациентов

-

Раднаева Д.З.Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.3.

Контрольная точка"Главными

внештатными специалистами

Министерства здравоохранения

Российской Федерации

согласованы проекты

нормативно-правовых актов

субъектов Российской

Федерации, отражающих единую

маршрутизацию пациентов с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями, включая все

этапы наблюдения за пациентами

от ФАПа (поликлиники) до

федерального учреждения,

оказывающего помощь

пациентам с сердечно-

сосудистыми заболеваниями "

Отчет Главных

внештатных

специалистов

Министерства

здравоохранения

Российской Федерации о

согласовании проектов

нормативно-правовых

актов субъектов

Российской Федерации,

отражающих единую

маршрутизацию

пациентов с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями, включая

все этапы наблюдения за

пациентами от ФАПа

(поликлиники) до

федерального

учреждения,

оказывающего помощь

пациентам с сердечно-

сосудистыми

-

Раднаева Д.З.

30.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

заболеваниями

1.2.4.

Контрольная точка"Утверждены

актуализированные нормативно-

правовые акты субъектов

Российской Федерации,

отражающие единую

маршрутизацию пациентов с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями, включая все

этапы наблюдения за пациентами

от ФАПа (поликлиники) до

федерального учреждения,

оказывающего помощь

пациентам с сердечно-

сосудистыми заболеваниями "

Прочий тип документа

Сводный отчет об

утверждении

нормативно-правовыми

актами субъектов

Российской Федерации,

отражающих единую

маршрутизацию

пациентов с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями, включая

все этапы наблюдения за

пациентами от ФАПа

(поликлиники) до

федерального

учреждения,

оказывающего помощь

пациентам с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями

-

Раднаева Д.З.

03.11.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.5.

Контрольная точка"На

официальных сайтах

региональных органов

исполнительной власти в сфере

охраны здоровья размещены

актуализированные нормативно-

правовые акты субъектов

Прочий тип документа

Сводный отчет о

размещении на

официальных сайтах

региональных органов

исполнительной власти в

сфере охраны здоровья

-

Раднаева Д.З.

10.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Российской Федерации,

отражающие единую

маршрутизацию пациентов с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями, включая все

этапы наблюдения за пациентами

от ФАПа (поликлиники) до

федерального учреждения,

оказывающего помощь

пациентам с сердечно-

сосудистыми заболеваниями"

актуализированных

нормативно-правовых

актов субъектов

Российской Федерации,

отражающих единую

маршрутизацию

пациентов с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями, включая

все этапы наблюдения за

пациентами от ФАПа

(поликлиники) до

федерального

учреждения,

оказывающего помощь

пациентам с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями

1.2.6.

Контрольная точка"Мониторинг

достижения результата"

Отчет Отчет

-

Раднаева Д.З.

10.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.

Мероприятие (результат) "На

основе своевременной и

современной диагностики

обеспечена профилактика

Лицам, находящимся под

диспансерным

наблюдением, которым

верифицирован диагноз

Путина А.С.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

прогрессирования ишемической

болезни сердца и развития ее

осложнений у пациентов,

находящихся под диспансерным

наблюдением"

ишемической болезни

сердца, проведена

соответствующая

диагностика

прогрессирования

заболевания и развития

его осложнений в

амбулаторных условиях

(нагрузочные тесты). В

результате проведенной

работы увеличено

количество

рентгенэндоваскулярных

вмешательств в

лечебных целях,

проведенных пациентам

с хронической

ишемической болезнью

сердца, необходимое

количество операций

аорто-коронарного

шунтирования, либо

откорректирована

лекарственная терапия.

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.3.1.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об организации

мониторинга реализации

результата по обеспечению

профилактики прогрессирования

Отчет Предоставлен

отчет об организации

мониторинга реализации

результата по

обеспечению

-

Раднаева Д.З.

04.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

ишемической болезни сердца и

развития ее осложнений у

пациентов, находящихся под

диспансерным наблюдением по

поводу болезней системы

кровообращения на основе

своевременной и современной

диагностики"

профилактики

прогрессирования

ишемической болезни

сердца и развития ее

осложнений у

пациентов, находящихся

под диспансерным

наблюдением по поводу

болезней системы

кровообращения на

основе своевременной и

современной

диагностики

точками отсутствует

1.3.2.

Контрольная точка"Выстроена

целевая модель достижения

эффективной диагностики

прогрессирования ишемической

болезни сердца и развития ее

осложнений у пациентов,

находящихся под диспансерным

наблюдением по поводу болезней

системы кровообращения во всех

субъектах Российской Федерации

"

Отчет Главных

внештатных

специалистов

Министерства

здравоохранения

Российской Федерации

по вопросу

формирования целевой

модели достижения

эффективной

диагностики

прогрессирования

ишемической болезни

сердца и развития ее

осложнений у пациентов

(включая нагрузочные

-

Раднаева Д.З.

05.05.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

тесты), находящихся под

диспансерным

наблюдением по поводу

болезней системы

кровообращения во всех

субъектах Российской

Федерации

1.3.3.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об организации

мониторинга реализации

результата по обеспечению

профилактики прогрессирования

ишемической болезни сердца и

развития ее осложнений у

пациентов, находящихся под

диспансерным наблюдением по

поводу болезней системы

кровообращения на основе

своевременной и современной

диагностики "

Отчет об организации

мониторинга реализации

результата по

обеспечению

профилактики

прогрессирования

ишемической болезни

сердца и развития ее

осложнений у

пациентов, находящихся

под диспансерным

наблюдением по поводу

болезней системы

кровообращения на

основе своевременной и

современной

диагностики

-

Раднаева Д.З.

03.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.4.

Контрольная точка"На основе

целевой модели разработаны и

согласованы с Главными

внештатными специалистами

Прочий тип документа

Свод отчетов Главных

внештатных

специалистов

-

Раднаева Д.З.

10.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Министерства здравоохранения

Российской Федерации

нормативно-правовые акты о

маршрутизации пациентов с с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями, в части

достижения эффективной

диагностики прогрессирования

ишемической болезни сердца и

развития ее осложнений у

пациентов, находящихся под

диспансерным наблюдением "

Министерства

здравоохранения

Российской Федерации

по профилям

кардиология о

согласовании проектов

нормативно-правовых

актов о маршрутизации

пациентов с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями, в части

достижения

эффективной

диагностики

прогрессирования

ишемической болезни

сердца и развития ее

осложнений у пациентов

(включая нагрузочные

тесты), находящихся под

диспансерным

наблюдением

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.3.5.

Контрольная точка"Утверждены

актуализированные нормативно-

правовые акты субъектов

Российской Федерации,

отражающие маршрутизации

пациентов с сердечно-

сосудистыми заболеваниями, в

Отчет об утверждении

нормативно-правовыми

актами субъектов

Российской Федерации,

отражающих единую

маршрутизации

пациентов с сердечно-

-

Раднаева Д.З.

10.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

части достижения эффективной

диагностики прогрессирования

ишемической болезни сердца и

развития ее осложнений у

пациентов, находящихся под

диспансерным наблюдением "

сосудистыми

заболеваниями, включая

все этапы наблюдения за

пациентами от ФАПа

(поликлиники) до

федерального

учреждения,

оказывающего помощь

пациентам с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями

1.3.6.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об организации

мониторинга реализации

результата по обеспечению

профилактики прогрессирования

ишемической болезни сердца и

развития ее осложнений у

пациентов, находящихся под

диспансерным наблюдением по

поводу болезней системы

кровообращения на основе

своевременной и современной

диагностики за 2025 год"

Отчет Предоставлен

отчет об организации

мониторинга реализации

результата по

обеспечению

профилактики

прогрессирования

ишемической болезни

сердца и развития ее

осложнений у

пациентов, находящихся

под диспансерным

наблюдением по поводу

болезней системы

кровообращения на

основе своевременной и

современной

диагностики

-

Раднаева Д.З.

10.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.4.

Мероприятие

(результат) "Обеспеченa

профилактика развития сердечно-

сосудистых заболеваний и

сердечно-сосудистых

осложнений у пациентов

высокого риска, находящихся на

диспансерном наблюдении"

Лицам, находящимся под

диспансерным

наблюдением, которые

перенесли острое

нарушение мозгового

кровообращения,

инфаркт миокарда, а

также которым были

выполнены

аортокоронарное

шунтирование,

ангиопластика

коронарных артерий со

стентированием и

катетерная абляция по

поводу сердечно-

сосудистых заболеваний,

а также страдающим

ишемической болезнью

сердца в сочетании с

фибрилляцией

предсердий и

хронической сердечной

недостаточностью с

подтвержденным

эхокардиографией в

течение

предшествующих 12

месяцев значением

фракции выброса левого

Путина А.С.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

желудочка меньшим или

равным 40 % (за

исключением лиц,

имеющих право на

получение социальной

услуги в виде

обеспечения

лекарственными

препаратами для

медицинского

применения в

соответствии с

Федеральным законом от

17.07.1999 № 178-ФЗ "О

государственной

социальной помощи"),

проведена вторичная

профилактика развития

указанных сердечно-

сосудистых событий и

заболеваний за счет

обеспечения

соответствующими

лекарственными

препаратами в

амбулаторных условиях.

Ежегодно не менее 90%

пациентов с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями из числа
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

лиц, состоящих под

диспансерным

наблюдением, получат

лечение, что позволит

профилактировать

развитие повторных

острых сердечно-

сосудистых событий.

1.4.1.

Контрольная точка"Заключение

соглашений с субъектами

Российской Федерации о

представлении субсидии на

обеспечение профилактики

развития сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска,

находящихся на диспансерном

наблюдении бюджетам субъектов

Российской Федерации "

Прочий тип документа

Соглашения с

субъектами Российской

Федерации о

представлении субсидии

на обеспечение

профилактики развития

сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений

у пациентов высокого

риска, находящихся на

диспансерном

наблюдении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

-

Раднаева Д.З.

04.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.2.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

план -график закупок

-

Путина А.С.

10.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.4.3.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об организации

мониторинга реализации

результата по обеспечению

профилактики развития

сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска,

находящихся на диспансерном

наблюдении "

Отчет об организации

мониторинга реализации

результата по

обеспечению

профилактики развития

сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений

у пациентов высокого

риска, находящихся на

диспансерном

наблюдении

-

Раднаева Д.З.

10.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.4.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов "

Отчет за 1 квартал

субъектов Российской

Федерации о реализации

соглашений о

представлении субсидии

на обеспечение

профилактики развития

сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений

у пациентов высокого

риска, находящихся на

диспансерном

наблюдении, бюджетам

-

Раднаева Д.З.

10.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

субъектов Российской

Федерации с

приложением требуемых

отчетных форм из ГИИС

"Электронный бюджет"

1.4.5.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Ссылка на

государственный

(муниципальный)

контракт внесеный в

реестр контрактов в ЕИС

-

Путина А.С.

12.05.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.6.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов "

Отчет за 2 квартал

субъектов Российской

Федерации о реализации

соглашений о

представлении субсидии

на обеспечение

профилактики развития

сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений

у пациентов высокого

риска, находящихся на

диспансерном

наблюдении, бюджетам

субъектов Российской

Федерации с

приложением требуемых

-

Раднаева Д.З.

10.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

отчетных форм из ГИИС

"Электронный бюджет"

1.4.7.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов "

Отчет за 3 квартал

субъектов Российской

Федерации о реализации

соглашений о

представлении субсидии

на обеспечение

профилактики развития

сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений

у пациентов высокого

риска, находящихся на

диспансерном

наблюдении, бюджетам

субъектов Российской

Федерации с

приложением требуемых

отчетных форм из ГИИС

Электронный бюджет

-

Раднаева Д.З.

10.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.8.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

акт приема-передачи

-

Путина А.С.

10.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.9.

Контрольная точка"Предоставлен Отчет субъектов

-

Раднаева Д.З.

10.12.2025

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов "

Российской Федерации о

реализации соглашений

о представлении

субсидии на обеспечение

профилактики развития

сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений

у пациентов высокого

риска, находящихся на

диспансерном

наблюдении, бюджетам

субъектов Российской

Федерации за текущий

год, с приложением

требуемых отчетных

форм из ГИИС

Электронный бюджет

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.10.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Акт Акт приемки

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг.

-

Путина А.С.

22.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.11.

Контрольная точка"В СМИ

размещена информация

обеспечении профилактики

развития сердечно-сосудистых

Положение Ссылка

(скриншот) о

размещении информации

-

Раднаева Д.З.

22.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска,

находящихся на диспансерном

наблюдении"

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.4.12.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

 

-

Путина А.С.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.13.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

-

Путина А.С.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.14.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Путина А.С.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.15.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

 

-

Путина А.С.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(муниципальному) контракту" точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.4.16.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

 

-

Путина А.С.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.17.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

-

Путина А.С.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.18.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Путина А.С.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.19.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

Путина А.С.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.4.20.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

 

-

Путина А.С.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.21.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

-

Путина А.С.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.22.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Путина А.С.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.23.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

Путина А.С.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.24.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

 

-

Путина А.С.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.25.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

-

Путина А.С.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.26.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Путина А.С.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.27.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

Путина А.С.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.28.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

 

-

Путина А.С.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.4.29.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

-

Путина А.С.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.30.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Путина А.С.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.31.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

Путина А.С.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Республика Алтай)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№

п

/

п

Наименование

мероприятия

(результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Больничная летальность от инфаркта миокарда",

Влияние на достижение (процентов)

"Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля лиц высокого риска сердечно-сосудистых осложнений и/или перенесших операции на сердце, обеспеченных бесплатными лекарственными препаратами",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля пациентов с инфарктом мозга, которым выполнена тромбэкстракция, от всех пациентов с инфарктом мозга, выбывших из стационара",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля случаев выполнения тромболитической терапии и стентирования коронарных артерий пациентам с инфарктом миокарда от всех пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в стационар в первые сутки от начала заболевания (охват реперфузионной терапией)",

Влияние на достижение (процентов)

"Увеличение числа лиц с болезнями системы кровообращения, проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий",

Влияние на достижение (процентов)

1

В Республике Алтай

организована

маршрутизация

пациентов с

сердечно-

сосудистыми

заболеваниями на

основании

профильных

порядков оказания

медицинской

помощи с учетом

клинических

рекомендаций и

обеспечения

территориальной

доступности

медицинской

помощи

5,00 35,00 25,00 25,00 35,00 25,00 150,00

2

Обеспеченa

профилактика

развития сердечно-

сосудистых

заболеваний и

сердечно-

сосудистых

осложнений у

пациентов высокого

риска, находящихся

на диспансерном

наблюдении

5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 30,00

3

На основе

своевременной и

современной

диагностики

обеспечена

профилактика

прогрессирования

ишемической

болезни сердца и

развития ее

осложнений у

пациентов,

находящихся под

диспансерным

наблюдением

25,00 25,00 5,00 5,00 5,00 25,00 90,00

4

Разработаны,

утверждены и

реализованы

региональные

программы "Борьба

с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями"

25,00 20,00 35,00 25,00 25,00 35,00 165,00



2

№

п

/

п

Наименование

мероприятия

(результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Больничная летальность от инфаркта миокарда",

Влияние на достижение (процентов)

"Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля лиц высокого риска сердечно-сосудистых осложнений и/или перенесших операции на сердце, обеспеченных бесплатными лекарственными препаратами",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля пациентов с инфарктом мозга, которым выполнена тромбэкстракция, от всех пациентов с инфарктом мозга, выбывших из стационара",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля случаев выполнения тромболитической терапии и стентирования коронарных артерий пациентам с инфарктом миокарда от всех пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в стационар в первые сутки от начала заболевания (охват реперфузионной терапией)",

Влияние на достижение (процентов)

"Увеличение числа лиц с болезнями системы кровообращения, проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий",

Влияние на достижение (процентов)

ИТОГО

обеспеченность

показателей

федерального

проекта, %

60,00 85,00 70,00 60,00 70,00 90,00 435,00


