
П А С П О Р Т

регионального проекта

Вода России (Республика Алтай)

1. Основные положения

Вода России (Республика Алтай)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Вода России (Республика Алтай)

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта

Улучшение экологического состояния водных объектов, в том числе за счет снижения объемов сброса

неочищенных сточных вод

3.

Куратор регионального проекта Прокопьев А.С. Заместитель Председателя Правительства Республики Алтай4.

Сумачаков А.И.Руководитель регионального проекта Министр природных ресурсов и экологии Республики Алтай5.

Ненашев Я.Б.Администратор регионального проекта Начальник отдела6.

Целевые группы регионального проекта

Все граждане РФ,

Жители близлежащих к оздоравливаемым объектам населенных пунктов

7.

1

Государственная программа

Государственная программа Республики Алтай «Обеспечение

экологической безопасности и улучшение состояния

окружающей среды»

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 Задача: В связи с экологическим оздоровлением водных объектов к концу 2030 года будут обеспечены комфортные условия для жизни вблизи водных

объектов для 23,2 млн. человек

1.1. Численность населения,

для которого созданы

комфортные условия

проживания вблизи

водных объектов

0,0000 2024 -Миллион

человек

ФП, Указ

309

0,00030,0000 0,0000 0,0000 0,0003 0,0003 Нет



-
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

В связи с экологическим оздоровлением водных объектов к концу 2030 года будут обеспечены комфортные условия для жизни вблизи водных объектов

для 23,2 млн. человек

Улучшено

экологическое

состояние

гидрографической

сети (водотоков,

водоемов).

Нарастающий итог

Километ

р;

тысяча

метров

- - -

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2024

1,7200 1,7200- 1,7200

-

1.1

Проведены работы по улучшению экологического состояния русел водотоков и водоемов, что позволит обеспечить комфортные условия проживания вблизи водных

объектов для населения.



4

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 В связи с экологическим оздоровлением водных объектов к концу 2030 года будут обеспечены комфортные условия для жизни вблизи водных

объектов для 23,2 млн. человек0

Улучшено экологическое

состояние гидрографической сети

(водотоков, водоемов)

1.1

20 000,000,00 13 100,000,00 0,00 33 100,000,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1

.

20 000,000,00 13 100,000,00 0,00 33 100,000,00 0,00

бюджет субъекта1.1.1

.1.

20 000,00- 13 100,000,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.1.3

.

-- -0,00 -- -

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 13 100,00 20 000,00

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 33 100,00

0,00 20 000,000,00 13 100,00 0,00 0,00 33 100,00

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Федерации, всего

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Алтай в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2025

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. В связи с экологическим оздоровлением водных объектов к концу 2030 года будут обеспечены комфортные условия для жизни вблизи водных

объектов для 23,2 млн. человек

1.1. Мероприятие (результат) "Улучшено

экологическое состояние

гидрографической сети (водотоков,

водоемов)"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Вода России (Республика Алтай)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

В связи с экологическим оздоровлением водных объектов к концу 2030 года будут обеспечены комфортные условия для жизни вблизи водных объектов

для 23,2 млн. человек

1.1.

Мероприятие

(результат) "Улучшено

экологическое состояние

гидрографической сети

(водотоков, водоемов)"

Проведены работы по

улучшению

экологического

состояния русел

водотоков и водоемов,

что позволит обеспечить

комфортные условия

проживания вблизи

водных объектов для

населения.

Сумачаков А.И.

01.01.2025 25.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.1.

Контрольная точка"Подготовка

обосновывающих документов для

защиты бюджетных

проектировок по расчистке реки

Байгол на территории

Турочакского района Республики

Алтай (в том числе разработка

проектно-сметной документации)

и расчистке пруда Еланда г.

Горно-Алтайск Республики

Прочий тип документа

протокол

-

Бабышев А.С.

30.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Алтай (в том числе разработка

проектно-сметной

документации) "

1.1.2.

Контрольная

точка"Корректировка сметно-

финансового расчета в текущие

цены по расчистке реки Байгол

на территории Турочакского

района Республики Алтай и

расчистке пруда Еланда г. Горно-

Алтайск Республики Алтай"

Прочий тип документа

сметный расчет

-

Бабышев А.С.

31.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.3.

Контрольная точка"Направление

обосновывающих документов для

защиты бюджетных

проектировок по расчистке реки

Байгол на территории

Турочакского района Республики

Алтай и расчистке пруда Еланда

г. Горно-Алтайск Республики

Алтай, в том числе по разработке

проектно-сметной

документации"

Исходящее письмо

письмо о направлении

документов

-

Бабышев А.С.

31.08.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.4.

Контрольная точка"Получение

заключения на мероприятия по

расчистке реки Байгол на

территории Турочакского района

Республики Алтай и расчистке

пруда Еланда г. Горно-Алтайск

Протокол заключение

-

Бабышев А.С.

30.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Республики Алтай, в том числе

разработка проектно-сметной

документации"

1.1.5.

Контрольная точка"Заключение

соглашения о реализации

регионального проекта "Вода

России" на территории

Республики Алтай"

Соглашение соглашение

о предоставлении

субсидии

-

Бабышев А.С.

25.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.6.

Контрольная точка"Инфоповод

об утвержденных к проведению

мероприятиях в 2026 году и

размере доведенного

финансирования (по расчистке

реки Байгол на территории

Турочакского района Республики

Алтай и расчистке пруда Еланда

г. Горно-Алтайск Республики

Алтай, в том числе разработка

проектно-сметной

документации)"

Прочий тип документа

Новость

-

Бабышев А.С.

25.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.7.

Контрольная

точка"Сформировано

техническое задание,

спецификация на разработку

проектно-сметной документации

на расчистку реки Байгол на

территории Турочакского района

Исходящее письмо

техническое задание

-

Бабышев А.С.

31.01.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Республики Алтай и расчистку

пруда Еланда г. Горно-Алтайск

Республики Алтай"

1.1.8.

Контрольная точка"Закупки на

разработку проектно-сметной

документации на расчистку реки

Байгол на территории

Турочакского района Республики

Алтай и расчистку пруда Еланда

г. Горно-Алтайск Республики

Алтай включены в план закупок"

Прочий тип документа

информационная

система

-

Бабышев А.С.

20.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.9.

Контрольная точка"Сведения о

государственных

(муниципальных) контрактах на

разработку проектно-сметной

документации на расчистку реки

Байгол на территории

Турочакского района Республики

Алтай и расчистку пруда Еланда

г. Горно-Алтайск Республики

Алтай внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок"

Прочий тип документа

информационная

система

-

Бабышев А.С.

31.05.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.10.

Контрольная точка"Произведена

приемка выполненных работ по

разработке проектно-сметной

документации на расчистку реки

Протокол Сведения об

исполнении контракта

-

Бабышев А.С.

10.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Байгол на территории

Турочакского района Республики

Алтай и расчистку пруда Еланда

г. Горно-Алтайск Республики

Алтай"

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.1.11.

Контрольная точка"Произведена

оплата выполненных работ по

контрактам на разработку

проектно-сметной документации

на расчистку реки Байгол на

территории Турочакского района

Республики Алтай и расчистку

пруда Еланда г. Горно-Алтайск

Республики Алтай"

Прочий тип документа

сведения об исполнении

контракта

-

Бабышев А.С.

20.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.12.

Контрольная точка"Инфоповод о

завершении разработки проектно-

сметной документации на

расчистку реки Байгол на

территории Турочакского района

Республики Алтай и расчистку

пруда Еланда г. Горно-Алтайск

Республики Алтай"

Прочий тип документа

Новость

-

Бабышев А.С.

23.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.13.

Контрольная точка"Закупки на

расчистку реки Байгол на

территории Турочакского района

Республики Алтай и расчистку

пруда Еланда г. Горно-Алтайск

Республики Алтай включены в

Прочий тип документа

план-график закупок

-

Бабышев А.С.

31.01.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



12

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

план закупок"

1.1.14.

Контрольная точка"Сведения о

государственных контрактах на

расчистку реки Байгол на

территории Турочакского района

Республики Алтай и расчистку

пруда Еланда г. Горно-Алтайск

Республики Алтай внесены в

реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок"

Прочий тип документа

реестр контрактов

-

Бабышев А.С.

31.05.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.15.

Контрольная точка"Произведена

приемка части выполненных

работ за 2027 год по расчистке

реки Байгол на территории

Турочакского района Республики

Алтай расчистке пруда Еланда г.

Горно-Алтайск Республики

Алтай"

Прочий тип документа

сведения об исполнении

контракта

-

Бабышев А.С.

20.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.16.

Контрольная точка"Произведена

оплата части работ за 2027 год по

контрактам на расчистку реки

Байгол на территории

Турочакского района Республики

Алтай и расчистку пруда Еланда

г. Горно-Алтайск Республики

Алтай"

Прочий тип документа

Сведения об исполнении

контракта

-

Бабышев А.С.

23.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.17.

Контрольная точка"Инфоповод о

выполненных в 2027 году

работах по расчистке реки Байгол

на территории Турочакского

района Республики Алтай и

пруда Еланда г. Горно-Алтайске

Республики Алтай"

Прочий тип документа

Новость

-

Бабышев А.С.

29.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.18.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

План-график закупок

-

Сумачаков А.И.

25.01.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.19.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

План-график закупок

-

Сумачаков А.И.

25.04.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.20.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Сведения об исполнении

контракта

-

Сумачаков А.И.

20.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.21.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о

выполненных работах по

-

Сумачаков А.И.

25.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

акту приемки(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.22.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Сведения об исполнении

контракта

-

Сумачаков А.И.

25.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.23.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

план-график закупок

-

Сумачаков А.И.

15.01.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.24.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

реестр контрактов

-

Сумачаков А.И.

25.04.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.25.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

сведения об исполнении

контракта

-

Сумачаков А.И.

20.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.1.26.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о

выполнении работ с

актами приемки

-

Сумачаков А.И.

25.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.27.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Сведения об исполнении

контракта

-

Сумачаков А.И.

25.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.28.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

План-график закупок

-

Сумачаков А.И.

15.01.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.29.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Реестр контрактов

-

Сумачаков А.И.

25.04.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.30.

Контрольная точка"Произведена Прочий тип документа

-

Сумачаков А.И.

20.12.2030

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Сведения об исполнении

контракта

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.31.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет отчет о

выполнении

мероприятия с актами

приемки выполненных

работ

-

Сумачаков А.И.

25.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.32.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Сведения об исполнении

контракта

-

Сумачаков А.И.

25.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Вода России (Республика Алтай)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Численность населения, для которого созданы комфортные условия проживания вблизи водных объектов",

Влияние на достижение (процентов)

1

Улучшено экологическое

состояние гидрографической сети 

(водотоков, водоемов)

100,00 100,00

ИТОГО обеспеченность

показателей федерального

проекта, %

100,00 100,00


