
П А С П О Р Т

регионального проекта

Все лучшее детям (Республика Алтай)

1. Основные положения

Все лучшее детям (Республика Алтай)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Все лучшее детям (Республика Алтай)

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта Создана современная образовательная среда3.

Куратор регионального проекта Сумин А.Г. Заместитель Председателя Правительства Республики Алтай4.

Саврасова О.С.Руководитель регионального проекта Министр образования и науки Республики Алтай5.

Муклаева О.В.Администратор регионального проекта начальник отдела6.

Целевые группы регионального проекта7.

1

Государственная программа

Государственная программа Республики Алтай «Развитие

образования»

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов,

самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности

1.1. Доля детей и молодежи в

возрасте от 7 до 35 лет, у

которых выявлены

выдающиеся способности

и таланты

0,1500 2023 -ПроцентФП Чандыева Е.Д.

первый

заместитель

министра

МИНИСТЕРСТВ

О

ОБРАЗОВАНИЯ

И НАУКИ

РЕСПУБЛИКИ

АЛТАЙ

0,50000,4500 0,4600 0,4700 0,4800 0,4900 Нет

1.2. Доля детей в возрасте от 5

до 18 лет, охваченных

услугами

дополнительного

образования

81,0100 2024 -ПроцентФП Чандыева Е.Д.

первый

заместитель

министра

МИНИСТЕРСТВ

О

ОБРАЗОВАНИЯ

И НАУКИ

РЕСПУБЛИКИ

АЛТАЙ

82,960081,2600 81,5600 81,8600 82,1600 82,4600 Да
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2025

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов,

самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности

1.1. Доля детей и молодежи в возрасте от 7

до 35 лет, у которых выявлены

выдающиеся способности и таланты

0,3000 0,3000 0,3000 0,3500 0,3500 0,4000

Процент 0,4500

0,45000,45000,45000,43000,4200

1.2. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет,

охваченных услугами дополнительного

образования

53,8800 55,7800 56,5700 57,8100 60,0000 61,8800

Процент 81,2600

80,860080,710073,870065,780063,8700
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов,

самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности

Реализованы

мероприятия по

модернизации

школьных систем

образования,

предусматривающие

капитальный ремонт

и оборудование

зданий

общеобразовательных

организаций.

Нарастающий итог

Объект

- 35,000

0

44,000

0

ДаБлагоустр

ойство

территори

и, ремонт

объектов

недвижим

ого

имущества

23,0000 2024

- -59,000

0

-

-

1.1

Обеспечено развитие образовательного пространства школ (в том числе для изучения естественно-научного и математического цикла, для реализации образовательных

программ по учебным предметам "Основы безопасности и защиты Родины", "Труд (Технология)"), включая создание условий для привития культуры здорового образа

жизни обучающихся (включая обновление инфраструктуры, предназначенной для занятий физической культурой и спортом, внутришкольного пространства, актовых

залов, библиотек, кабинетов для организации воспитательной работы и дополнительного образования детей, помещений школьных творческих и волонтерских центров

(в том числе помещений школьных театров), художественных мастерских) и обновление медицинских кабинетов. На территории Рес публики Алтай к 2028 году

мероприятия по модернизации школьных систем образования (капитальный ремонт и оснащение средствами обучения и воспитания) будут проведены в 59

общеобразовательных организациях, в том числе: в 12 - в 2025 году, в 9- в 2026 году, в 15 - в 2027 году.

Обеспечено адресное

строительство школ в

отдельных

населенных пунктах с

объективно

выявленной

Объект

- - -

ДаСтроитель

ство

(реконстру

кция,

техническ

ое

0,0000 2024

- -1,0000 -

-

1.2



-
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

потребностью

инфраструктуры

(зданий) школ.

Нарастающий итог

перевоору

жение,

приобрете

ние)

объекта

недвижим

ого

имущества

1.2.

1

Количество созданных

мест в

общеобразовательных

организациях

Место

-

- - -

0,0000 0,00000,0000 0,0000 0,0000

-

0,0000

-

Реализация результата позволит обеспечить развитие пространства образовательных организаций, а также обеспечить возможность учащимся получать качественное

образование. С 2025 по 2027 гг. - выполнение строительных работ по объекту - Реконструкция здания "СОШ № 12 г. Горно-Алтайска" по адресу: г. Горно-Алтайск, ул.

Социалистическая, 21 (количество учащихся 250). 1 этап

Общеобразовательны

е организации

оснащены средствами

обучения и

воспитания для

реализации учебных

предметов

Единица

- 107,00

00

-

НетПриобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2023

- -- -

-

1.3

В целях создания единого образовательного пространства в образовательных организациях, реализующих программы общего образования, а также развития

современных компетенций и навыков у обучающихся оснащена (обновлена) материально - техническая база кабинетов по учебным предметам "Труд (Технология)" и

"Основы безопасности и защиты Родины"

Обеспечена

реализация

Комплексного плана

Единица

- 1,0000 1,0000

НетПриобрете

ние

товаров,

0,0000 2024

1,0000 1,00001,0000 1,0000

-

1.4
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

мероприятий центров

Точки роста, Ит-куба,

Кванториумов и

центра одаренных

детей, ЦОС

работ,

услуг

Обеспечена реализация Комплексного плана мероприятий центров Точки роста, Ит-куба, Кванториумов и центра одаренных детей, ЦОС

Обеспечено

функционирование

детского технопарка

Кванториум04 и

мобильного

технопарка

Кванториум

Единица

- 1,0000 1,0000

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

1,0000 2024

1,0000 1,00001,0000 1,0000

-

1.5

Обеспечено функционирование детского технопарка «Кванториум-04» и мобильного технопарка «Кванториум» в рамках государственного задания

Обеспечено

функционирование

регионального центра

выявления,

поддержки и развития

способностей и

талантов у детей и

молодежи

Алтай.Сириус

Единица

- 1,0000 1,0000

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

1,0000 2024

1,0000 1,00001,0000 1,0000

-

1.6

Обеспечено функционирование регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи "Алтай.Сириус"

Обеспечено развитие

и поддержка

Единица

- 1,0000 1,0000

НетПриобрете

ние

0,0000 2024

1,0000 1,00001,0000 1,0000

-

1.7



-
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

информационных

систем, являющихся

компонентами

цифровой

образовательной

среды

товаров,

работ,

услуг

Обеспечено развитие и поддержка информационных систем, являющихся компонентами цифровой образовательной среды, в том числе АИС "АСУ сферой образования

Республики Алтай", Портал образования Респулики Алтай obr.04, АИС "Аттестация педагогических работников"
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов,

самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности0

Реализованы мероприятия по

модернизации школьных систем

образования,

предусматривающие

капитальный ремонт и

оборудование зданий

общеобразовательных

организаций

1.1

901 105,82946 350,69 496 142,890,00 0,00 2 343 599,400,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1

.

901 105,82946 350,69 496 142,890,00 0,00 2 343 599,400,00 0,00

бюджет субъекта1.1.1

.1.

893 122,22936 887,19 491 354,340,00 -- -

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1

.1.1.

790 376,87936 887,19 474 066,360,00 -- -

местным бюджетам1.1.1

.1.1.

4.

790 376,87936 887,19 474 066,360,00 -- -

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1

.2.

798 360,47946 350,69 478 854,910,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники,1.1.3

-- -0,00 -- -
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

всего.

Обеспечено адресное

строительство школ в отдельных

населенных пунктах с объективно

выявленной потребностью

инфраструктуры (зданий) школ

1.2

246 614,22230 536,54 492 475,890,00 0,00 969 626,650,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.2.1

.

246 614,22230 536,54 492 475,890,00 0,00 969 626,650,00 0,00

бюджет субъекта1.2.1

.1.

244 148,08228 231,17 487 551,130,00 -- -

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.2.1

.1.1.

244 148,08228 231,17 487 551,130,00 -- -

местным бюджетам1.2.1

.1.1.

4.

244 148,08228 231,17 487 551,130,00 -- -

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.2.1

.2.

246 614,22230 536,54 492 475,890,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.2.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.2.3

.

-- -0,00 -- -

Общеобразовательные

организации оснащены

средствами обучения и

воспитания для реализации

1.3

0,0013 186,36 0,000,00 0,00 13 186,360,00 0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

учебных предметов

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.3.1

.

0,0013 186,36 0,000,00 0,00 13 186,360,00 0,00

бюджет субъекта1.3.1

.1.

-13 186,36 -0,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.3.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.3.3

.

-- -0,00 -- -

Обеспечена реализация

Комплексного плана

мероприятий центров Точки

роста, Ит-куба, Кванториумов и

центра одаренных детей, ЦОС

1.4

0,002 979,53 0,000,00 0,00 2 979,530,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.4.1

.

0,002 979,53 0,000,00 0,00 2 979,530,00 0,00

бюджет субъекта1.4.1

.1.

-2 979,53 -0,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.4.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.4.3

.

-- -0,00 -- -

Обеспечено функционирование1.5

43 717,6044 733,20 43 717,600,00 0,00 132 168,400,00 0,00



11

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

детского технопарка

Кванториум04 и мобильного

технопарка Кванториум

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.5.1

.

43 717,6044 733,20 43 717,600,00 0,00 132 168,400,00 0,00

бюджет субъекта1.5.1

.1.

43 717,6044 733,20 43 717,600,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.5.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.5.3

.

-- -0,00 -- -

Обеспечено функционирование

регионального центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи Алтай.Сириус

1.6

54 201,0044 550,27 54 201,000,00 0,00 152 952,270,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.6.1

.

54 201,0044 550,27 54 201,000,00 0,00 152 952,270,00 0,00

бюджет субъекта1.6.1

.1.

54 201,0044 550,27 54 201,000,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.6.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники,1.6.3

-- -0,00 -- -
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

всего.

Обеспечено развитие и

поддержка информационных

систем, являющихся

компонентами цифровой

образовательной среды

1.7

0,007 814,90 0,000,00 0,00 7 814,900,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.7.1

.

0,007 814,90 0,000,00 0,00 7 814,900,00 0,00

бюджет субъекта1.7.1

.1.

-7 814,90 -0,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.7.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.7.3

.

-- -0,00 -- -

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 1 290 151,49 1 086 537,38 1 245 638,64

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 3 622 327,51

0,00 1 245 638,641 290 151,49 1 086 537,38 0,00 0,00 3 622 327,51

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Алтай в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2025

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов,

самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности

1.1. Мероприятие (результат) "Реализованы

мероприятия по модернизации

школьных систем образования,

предусматривающие капитальный

ремонт и оборудование зданий

общеобразовательных организаций"

10 911,34 68 623,38 111 148,0

4

184 047,4

7

256 946,8

9

329 846,2

1

936 887,19

936 887,1

9

936 887,1

9

936 887,1

9

791 994,2

1

667 558,9

5

1.2. Мероприятие (результат) "Обеспечено

адресное строительство школ в

отдельных населенных пунктах с

объективно выявленной потребностью

инфраструктуры (зданий) школ"

0,00 0,00 0,00 0,00 28 530,00 57 060,00

228 231,17

199 710,0

0

171 180,0

0

142 650,0

0

114 120,0

0

85 590,00

1.3. Мероприятие (результат)

"Общеобразовательные организации

оснащены средствами обучения и

воспитания для реализации учебных

предметов"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 186,36

13 186,3613 186,3613 186,3613 186,360,00

1.4. Мероприятие (результат) "Обеспечена

реализация Комплексного плана

мероприятий центров Точки роста, Ит-

куба, Кванториумов и центра одаренных

детей, ЦОС"

449,10 1 178,67 1 368,67 1 550,50 1 652,60 1 827,60

2 979,53

2 771,532 205,762 205,761 827,601 827,60

1.5. Мероприятие (результат) "Обеспечено

функционирование детского технопарка

Кванториум04 и мобильного технопарка

Кванториум"

3 760,45 7 490,60 11 183,30 14 928,80 24 423,90 29 076,58

44 733,20

40 530,1037 173,6033 549,9032 405,8831 395,28
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№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2025

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1.6. Мероприятие (результат) "Обеспечено

функционирование регионального

центра выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и

молодежи Алтай.Сириус"

3 808,50 7 783,74 11 225,94 15 990,37 22 176,44 22 955,54

44 550,27

39 668,6335 081,2331 104,3626 917,9923 403,14

1.7. Мероприятие (результат) "Обеспечено

развитие и поддержка информационных

систем, являющихся компонентами

цифровой образовательной среды"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 200,00

7 814,90

4 260,004 260,003 060,003 060,002 200,00

ИТОГО:

18 929,39 85 076,39 134 925,9

6

216 517,1

4

333 729,8

3

442 965,9

3

1 278 382,62

1 237 013

,81

1 199 974

,13

1 162 643

,56

983 512,0

4

811 974,9

7
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Все лучшее детям (Республика Алтай)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов,

самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности

1.1.

Мероприятие

(результат) "Реализованы

мероприятия по модернизации

школьных систем образования,

предусматривающие

капитальный ремонт и

оборудование зданий

общеобразовательных

организаций"

Обеспечено развитие

образовательного

пространства школ (в

том числе для изучения

естественно-научного и

математического цикла,

для реализации

образовательных

программ по учебным

предметам "Основы

безопасности и защиты

Родины", "Труд

(Технология)"), включая

создание условий для

привития культуры

здорового образа жизни

обучающихся (включая

обновление

инфраструктуры,

предназначенной для

занятий физической

Бочкарева Т.М.

01.01.2025 31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

культурой и спортом,

внутришкольного

пространства, актовых

залов, библиотек,

кабинетов для

организации

воспитательной работы и

дополнительного

образования детей,

помещений школьных

творческих и

волонтерских центров (в

том числе помещений

школьных театров),

художественных

мастерских) и

обновление

медицинских кабинетов.

На территории Рес

публики Алтай к 2028

году мероприятия по

модернизации школьных

систем образования

(капитальный ремонт и

оснащение средствами

обучения и воспитания)

будут проведены в 59

общеобразовательных

организациях, в том

числе: в 12 - в 2025 году,
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

в 9- в 2026 году, в 15 - в

2027 году.

1.1.1.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный мониторинг

реализации мероприятий по

модернизации школьных систем

образования, предусматривающие

капитальный ремонт и

оборудование МБОУ "Чергинская

СОШ""

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет

-

Кергилова Г.В.

10.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.2.

Контрольная точка"Утвержден

медиаплан по информационному

сопровождению мероприятий по

модернизации школьных систем

образования на 1 полугодие 2025

года"

Прочий тип документа

Медиаплан по

информационному

сопровождению

мероприятий по

модернизации школьных

систем образования на 1

полугодие 2025 года

-

Шаповалова Н.В.

23.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.3.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный мониторинг

реализации мероприятий по

модернизации школьных систем

образования, предусматривающие

капитальный ремонт и

оборудование МБОУ "Чергинская

СОШ""

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет

-

Кергилова Г.В.

10.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.4.

Контрольная точка"Заключен Прочий тип документа

-

Ялбакпашев Н.П.

20.03.2025

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контракт на проведение

ремонтных работ филиала "Верх-

Бийская ООШ" МОУ

"Тондошенская ООШ""

Контрактмероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.5.

Контрольная точка"Заключен

контракт на проведение

ремонтных работ МОУ

"Сейкинская средняя

общеобразовательная школа""

Прочий тип документа

Контракт

-

Русских И.А.

20.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.6.

Контрольная точка"Заключен

контракт на проведение

ремонтных работ МБОУ

"Куладинская СОШ""

Прочий тип документа

Контракт

-

Текенов Э.М.

20.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.7.

Контрольная точка"Заключен

контракт на проведение

ремонтных работ МБОУ "Лицей

№ 1 имени М.В. Карамаева

города Горно-Алтайска""

Прочий тип документа

Контракт

-

Сафронова О.А.

20.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.8.

Контрольная точка"Заключен

контракт на проведение

ремонтных работ МБОУ

"Яконурская СОШ" здание

Прочий тип документа

Контракт

-

Кокушев Р.В.

20.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

начальной школы " точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.1.9.

Контрольная точка"Заключен

контракт на проведение

ремонтных работ МБОУ

"Огневская СОШ" им. Героя

Советского Союза Ф.Ф.

Ермолаева""

Прочий тип документа

Контракт

-

Кочевов Д.Н.

20.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.10.

Контрольная точка"Заключен

контракт на проведение

ремонтных работ филиала "Кара-

Кобинская НОШ" МБОУ

""Еловская СОШ им.

Э.Палкина""

Прочий тип документа

Контракт

-

Текенов Э.М.

20.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.11.

Контрольная точка"Заключен

контракт на проведение

ремонтных работ МБОУ

"Дьектиекская СОШ""

Прочий тип документа

контракт

-

Андреева Л.В.

20.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.12.

Контрольная точка"Заключен

контракт на проведение

ремонтных работ МБОУ "Мало-

Чергинская ООШ""

Прочий тип документа

контракт

-

Андреева Л.В.

20.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.13.

Контрольная точка"Заключен

контракт на проведение

ремонтных работ МБОУ

"Балыктуюльская СОШ""

Прочий тип документа

контракт

-

Акчин А.К.

20.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.14.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный мониторинг

реализации мероприятий по

модернизации школьных систем

образования, предусматривающие

капитальный ремонт и

оборудование МБОУ "Чергинская

СОШ""

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет

-

Кергилова Г.В.

10.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.15.

Контрольная точка"Сформирован

инфраструктурный лист по

закупке средств обучения и

воспитания филиала "Верх-

Бийская ООШ" МОУ

"Тондошенская ООШ""

Прочий тип документа

Инфраструктурный лист

-

Анисимова Н.А.

15.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.16.

Контрольная точка"Сформирован

инфраструктурный лист по

закупке средств обучения и

воспитания МОУ "Сейкинская

средняя общеобразовательная

школа""

Прочий тип документа

инфраструктурный лист

-

Анисимова Н.А.

15.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.17.

Контрольная точка"Сформирован Прочий тип документа

-

Анисимова Н.А.

15.04.2025

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

инфраструктурный лист по

закупке средств обучения и

воспитания МБОУ "Куладинская

СОШ""

инфраструктурный листмероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.18.

Контрольная точка"Сформирован

инфраструктурный лист по

закупке средств обучения и

воспитания МБОУ "Лицей № 1

имени М.В. Карамаева города

Горно-Алтайска""

Прочий тип документа

инфраструктурный лист

-

Анисимова Н.А.

15.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.19.

Контрольная точка"Сформирован

инфраструктурный лист по

закупке средств обучения и

воспитания МБОУ "Яконурская

СОШ" здание начальной школы "

Прочий тип документа

инфраструктурный лист

-

Анисимова Н.А.

15.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.20.

Контрольная точка"Сформирован

инфраструктурный лист по

закупке средств обучения и

воспитания МБОУ "Огневская

СОШ" им. Героя Советского

Союза Ф.Ф. Ермолаева""

Прочий тип документа

инфраструктурный лист

-

Анисимова Н.А.

15.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.21.

Контрольная точка"Сформирован

инфраструктурный лист по

закупке средств обучения и

воспитания филиала "Кара-

Прочий тип документа

инфраструктурный лист

-

Анисимова Н.А.

15.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Кобинская НОШ" МБОУ

""Еловская СОШ им.

Э.Палкина""

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.1.22.

Контрольная точка"Сформирован

инфраструктурный лист по

закупке средств обучения и

воспитания МБОУ "Дьектиекская

СОШ""

Прочий тип документа

инфраструктурный лист

-

Анисимова Н.А.

15.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.23.

Контрольная точка"Сформирован

инфраструктурный лист по

закупке средств обучения и

воспитания МБОУ "Мало-

Чергинская ООШ""

Прочий тип документа

инфраструктурный лист

-

Анисимова Н.А.

15.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.24.

Контрольная точка"Сформирован

инфраструктурный лист по

закупке средств обучения и

воспитания МБОУ

"Балыктуюльская СОШ""

Прочий тип документа

инфраструктурный лист

-

Анисимова Н.А.

15.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.25.

Контрольная точка"Сформирован

инфраструктурный лист по

закупке средств обучения и

воспитания МКОУ "Тобелерская

СОШ им. А.Кожабаева""

Прочий тип документа

инфраструктурный лист

-

Кыдырбаев С.М.

15.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



24

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.26.

Контрольная точка"Завершена

поставка оборудования с целью

оснащения средствами обучения

и воспитания МБОУ "Чергинская

СОШ""

Прочий тип документа

реестр актов приемки

оборудования

-

Андреева Л.В.

15.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.27.

Контрольная точка"Выполнены

ремонтные работы МБОУ

"Чергинская СОШ""

Прочий тип документа

Акты приемки

законченного

строительством объекта

КС-11, КС-14

-

Андреева Л.В.

30.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.28.

Контрольная точка"Проведен

итоговый мониторинг

реализации мероприятий по

модернизации школьных систем

образования, предусматривающие

капитальный ремонт и

оборудование МБОУ "Чергинская

СОШ""

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет

-

Кергилова Г.В.

30.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.29.

Контрольная точка"Размещены

фирменные логотипы и носители

с QR-кодами в экстерьере и

интерьере объекта МБОУ

"Чергинская СОШ""

Прочий тип документа

отчет

-

Андреева Л.В.

30.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.30.

Контрольная точка"Размещены Прочий тип документа

-

Ялбакпашев Н.П.

01.05.2025

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

фирменный логотип и носитель с

QR-кодом на паспорте объекта

филиал "Верх-Бийская ООШ"

МОУ "Тондошенская ООШ""

отчетмероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.31.

Контрольная точка"Размещены

фирменный логотип и носитель с

QR-кодом на паспорте объекта

МОУ "Сейкинская средняя

общеобразовательная школа""

Прочий тип документа

отчет

-

Русских И.А.

01.05.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.32.

Контрольная точка"Размещены

фирменный логотип и носитель с

QR-кодом на паспорте объекта

МБОУ "Куладинская СОШ""

Прочий тип документа

отчет

-

Текенов Э.М.

01.05.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.33.

Контрольная точка"Размещены

фирменный логотип и носитель с

QR-кодом на паспорте объекта

МБОУ "Лицей № 1 имени М.В.

Карамаева города Горно-

Алтайска""

Прочий тип документа

отчет

-

Сафронова О.А.

01.05.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.34.

Контрольная точка"Размещены

фирменный логотип и носитель с

QR-кодом на паспорте объекта

МБОУ "Яконурская СОШ"

Прочий тип документа

отчет

-

Кокушев Р.В.

01.05.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

здание начальной школы " точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.1.35.

Контрольная точка"Размещены

фирменный логотип и носитель с

QR-кодом на паспорте объекта

МБОУ "Огневская СОШ" им.

Героя Советского Союза Ф.Ф.

Ермолаева""

Прочий тип документа

отчет

-

Кочевов Д.Н.

01.05.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.36.

Контрольная точка"Размещены

фирменный логотип и носитель с

QR-кодом на паспорте объекта

филиал "Кара-Кобинская НОШ"

МБОУ ""Еловская СОШ им.

Э.Палкина""

Прочий тип документа

отчет

-

Текенов Э.М.

01.05.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.37.

Контрольная точка"Размещены

фирменный логотип и носитель с

QR-кодом на паспорте объекта

МБОУ "Дьектиекская СОШ""

Прочий тип документа

отчет

-

Андреева Л.В.

01.05.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.38.

Контрольная точка"Размещены

фирменный логотип и носитель с

QR-кодом на паспорте объекта

МБОУ "Мало-Чергинская

ООШ""

Прочий тип документа

отчет

-

Андреева Л.В.

01.05.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.39.

Контрольная точка"Размещены

фирменный логотип и носитель с

QR-кодом на паспорте объекта

МБОУ "Балыктуюльская СОШ""

Прочий тип документа

отчет

-

Акчин А.К.

01.05.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.40.

Контрольная точка"Размещены

фирменный логотип и носитель с

QR-кодом на паспорте объекта

МКОУ "Тобелерская СОШ им.

А.Кожабаева""

Прочий тип документа

отчет

-

Кыдырбаев С.М.

01.05.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.41.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализации медиаплана за

1 полугодие 2025 года"

Отчет Отчет о

реализации медиаплана

за I полугодие 2025 года

-

Шаповалова Н.В.

27.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.42.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный мониторинг

реализации мероприятий по

модернизации школьных систем

образования, предусматривающие

капитальный ремонт и

оборудование МКОУ

"Тобелерская СОШ им.

А.Кожабаева""

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет

-

Кергилова Г.В.

30.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.43.

Контрольная точка"Утвержден

медиаплан по информационному

сопровождению мероприятий по

модернизации школьных систем

образования на 2 полугодие 2025

года"

Прочий тип документа

Медиаплан по

информационному

сопровождению

мероприятий по

модернизации школьных

систем образования на 1

полугодие 2025 года

-

Шаповалова Н.В.

04.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.44.

Контрольная точка"Заключен

контракт поставки оборудования

с целью оснащения средствами

обучения и воспитания филиала

"Верх-Бийская ООШ" МОУ

"Тондошенская ООШ""

Прочий тип документа

реестр контрактов

-

Ялбакпашев Н.П.

01.08.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.45.

Контрольная точка"Заключен

контракт поставки оборудования

с целью оснащения средствами

обучения и воспитания МОУ

"Сейкинская средняя

общеобразовательная школа""

Прочий тип документа

реестр контрактов

-

Русских И.А.

01.08.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.46.

Контрольная точка"Заключен

контракт поставки оборудования

с целью оснащения средствами

обучения и воспитания МБОУ

"Куладинская СОШ""

Прочий тип документа

реестр контрактов

-

Текенов Э.М.

01.08.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.47.

Контрольная точка"Заключен Прочий тип документа

-

Сафронова О.А.

01.08.2025

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контракт поставки оборудования

с целью оснащения средствами

обучения и воспитания МБОУ

"Лицей № 1 имени М.В.

Карамаева города Горно-

Алтайска""

реестр контрактовмероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.48.

Контрольная точка"Заключен

контракт поставки оборудования

с целью оснащения средствами

обучения и воспитания МБОУ

"Яконурская СОШ" здание

начальной школы "

Прочий тип документа

реестр контрактов

-

Кокушев Р.В.

01.08.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.49.

Контрольная точка"Заключен

контракт поставки оборудования

с целью оснащения средствами

обучения и воспитания МБОУ

"Огневская СОШ" им. Героя

Советского Союза Ф.Ф.

Ермолаева""

Прочий тип документа

реестр контрактов

-

Кочевов Д.Н.

01.08.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.50.

Контрольная точка"Заключен

контракт поставки оборудования

с целью оснащения средствами

обучения и воспитания филиала

"Кара-Кобинская НОШ" МБОУ

""Еловская СОШ им.

Э.Палкина""

Прочий тип документа

реестр контрактов

(договоров)

-

Текенов Э.М.

01.08.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.51.

Контрольная точка"Заключен Прочий тип документа

-

Андреева Л.В.

01.08.2025

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контракт поставки оборудования

с целью оснащения средствами

обучения и воспитания МБОУ

"Мало-Чергинская ООШ""

реестр контрактовмероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.52.

Контрольная точка"Заключен

контракт поставки оборудования

с целью оснащения средствами

обучения и воспитания МБОУ

"Дьектиекская СОШ""

Прочий тип документа

реестр контрактов

-

Андреева Л.В.

01.08.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.53.

Контрольная точка"Заключен

контракт поставки оборудования

с целью оснащения средствами

обучения и воспитания МБОУ

"Балыктуюльская СОШ""

Прочий тип документа

реестр контрактов

-

Акчин А.К.

01.08.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.54.

Контрольная точка"Заключен

контракт поставки оборудования

с целью оснащения средствами

обучения и воспитания МКОУ

"Тобелерская СОШ им.

А.Кожабаева"

Прочий тип документа

реестр контрактов

-

Кыдырбаев С.М.

01.08.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.55.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный мониторинг

реализации мероприятий по

модернизации школьных систем

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет

-

Кергилова Г.В.

30.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

образования, предусматривающие

капитальный ремонт и

оборудование МКОУ

"Тобелерская СОШ им.

А.Кожабаева""

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.1.56.

Контрольная точка"Размещены

фирменные логотипы и носители

с QR-кодами в экстерьере и

интерьере "

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет

-

Кергилова Г.В.

20.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.57.

Контрольная точка"Завершена

поставка оборудования с целью

оснащения средствами обучения

и воспитания филиала "Верх-

Бийская ООШ" МОУ

"Тондошенская ООШ""

Прочий тип документа

реестр актов приема

оборудования

-

Ялбакпашев Н.П.

20.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.58.

Контрольная точка"Завершена

поставка оборудования с целью

оснащения средствами обучения

и воспитания МОУ "Сейкинская

средняя общеобразовательная

школа""

Прочий тип документа

реестр актов приема

оборудования

-

Русских И.А.

20.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.59.

Контрольная точка"Завершена

поставка оборудования с целью

оснащения средствами обучения

и воспитания МБОУ

Прочий тип документа

реестр актов приема

оборудования

-

Текенов Э.М.

20.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и



32

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

"Куладинская СОШ"" точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.1.60.

Контрольная точка"Завершена

поставка оборудования с целью

оснащения средствами обучения

и воспитания МБОУ "Лицей № 1

имени М.В. Карамаева города

Горно-Алтайска""

Прочий тип документа

реестр актов приема

оборудования

-

Сафронова О.А.

20.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.61.

Контрольная точка"Завершена

поставка оборудования с целью

оснащения средствами обучения

и воспитания МБОУ "Яконурская

СОШ" здание начальной школы "

Прочий тип документа

реестр актов приема

оборудования

-

Кокушев Р.В.

20.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.62.

Контрольная точка"Завершена

поставка оборудования с целью

оснащения средствами обучения

и воспитания МБОУ "Огневская

СОШ" им. Героя Советского

Союза Ф.Ф. Ермолаева""

Прочий тип документа

реестр актов приема

оборудования

-

Кочевов Д.Н.

20.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.63.

Контрольная точка"Завершена

поставка оборудования с целью

оснащения средствами обучения

и воспитания филиала "Кара-

Кобинская НОШ" МБОУ

""Еловская СОШ им.

Э.Палкина""

Прочий тип документа

реестр актов приема

оборудования

-

Текенов Э.М.

20.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.64.

Контрольная точка"Завершена

поставка оборудования с целью

оснащения средствами обучения

и воспитания МБОУ

"Дьектиекская СОШ""

Прочий тип документа

реестр актов приема

оборудования

-

Андреева Л.В.

20.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.65.

Контрольная точка"Завершена

поставка оборудования с целью

оснащения средствами обучения

и воспитания МБОУ "Мало-

Чергинская ООШ""

Прочий тип документа

реестр актов приема

оборудования

-

Андреева Л.В.

20.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.66.

Контрольная точка"Завершена

поставка оборудования с целью

оснащения средствами обучения

и воспитания МБОУ

"Балыктуюльская СОШ""

Прочий тип документа

реестр актов приема

оборудования

-

Акчин А.К.

20.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.67.

Контрольная точка"Выполнены

ремонтные работы филиала

"Верх-Бийская ООШ" МОУ

"Тондошенская ООШ""

Прочий тип документа

Акты приемки

законченного

строительством объекта

КС-11, КС-14

-

Ялбакпашев Н.П.

20.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.68.

Контрольная точка"Выполнены

ремонтные работы МОУ

"Сейкинская средняя

Прочий тип документа

Акты приемки

законченного

-

Русских И.А.

20.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

общеобразовательная школа"" строительством объекта

КС-11, КС-14

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.69.

Контрольная точка"Выполнены

ремонтные работы МБОУ

"Куладинская СОШ""

Прочий тип документа

Акты приемки

законченного

строительством объекта

КС-11, КС-14

-

Текенов Э.М.

20.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.70.

Контрольная точка"Выполнены

ремонтные работы МБОУ "Лицей

№ 1 имени М.В. Карамаева

города Горно-Алтайска""

Прочий тип документа

Акты приемки

законченного

строительством объекта

КС-11, КС-14

-

Сафронова О.А.

20.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.71.

Контрольная точка"Выполнены

ремонтные работы МБОУ

"Яконурская СОШ" здание

начальной школы "

Прочий тип документа

Акты приемки

законченного

строительством объекта

КС-11, КС-14

-

Кокушев Р.В.

20.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.72.

Контрольная точка"Выполнены

ремонтные работы МБОУ

"Огневская СОШ" им. Героя

Советского Союза Ф.Ф.

Ермолаева""

Прочий тип документа

Акты приемки

законченного

строительством объекта

КС-11, КС-14

-

Кочевов Д.Н.

20.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.73.

Контрольная точка"Выполнены

ремонтные работы филиала

"Кара-Кобинская НОШ" МБОУ

""Еловская СОШ им.

Э.Палкина""

Прочий тип документа

Акты приемки

законченного

строительством объекта

КС-11, КС-14

-

Текенов Э.М.

20.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.74.

Контрольная точка"Выполнены

ремонтные работы МБОУ

"Дьектиекская СОШ""

Прочий тип документа

Акты приемки

законченного

строительством объекта

КС-11, КС-14

-

Андреева Л.В.

20.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.75.

Контрольная точка"Выполнены

ремонтные работы МБОУ "Мало-

Чергинская ООШ""

Прочий тип документа

Акты приемки

законченного

строительством объекта

КС-11, КС-14

-

Андреева Л.В.

20.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.76.

Контрольная точка"Выполнены

ремонтные работы МБОУ

"Балыктуюльская СОШ""

Прочий тип документа

Акты приемки

законченного

строительством объекта

КС-11, КС-14

-

Акчин А.К.

20.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.77.

Контрольная точка"Размещены

фирменные логотипы и носители

с QR-кодами в экстерьере и

Отчет отчет

-

Ялбакпашев Н.П.

20.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

интерьере объекта филиал "Верх-

Бийская ООШ" "Тондошенская

ООШ""

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.78.

Контрольная точка"Завершена

поставка оборудования с целью

оснащения средствами обучения

и воспитания МКОУ

"Тобелерская СОШ им.

А.Кожабаева"

Прочий тип документа

реестр актов поставки

-

Кыдырбаев С.М.

20.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.79.

Контрольная точка"Выполнены

ремонтные работы МКОУ

"Тобелерская СОШ им.

А.Кожабаева""

Прочий тип документа

Акты приемки

законченного

строительством объекта

КС-11, КС-14

-

Кыдырбаев С.М.

20.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.80.

Контрольная точка"Проведен

итоговый мониторинг

реализации мероприятий по

модернизации школьных систем

образования, предусматривающие

капитальный ремонт и

оборудование МКОУ

"Тобелерская СОШ им.

А.Кожабаева""

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет

-

Кергилова Г.В.

20.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.81.

Контрольная точка"Размещены

фирменные логотипы и носители

с QR-кодами в экстерьере и

Прочий тип документа

отчет

-

Русских И.А.

20.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

интерьере объекта МОУ

"Сейкинская средняя

общеобразовательная школа""

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.82.

Контрольная точка"Размещены

фирменные логотипы и носители

с QR-кодами в экстерьере и

интерьере объекта МБОУ

"Куладинская СОШ""

Прочий тип документа

отчет

-

Текенов Э.М.

20.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.83.

Контрольная точка"Размещены

фирменные логотипы и носители

с QR-кодами в экстерьере и

интерьере объекта МБОУ "Лицей

№ 1 имени М.В. Карамаева

города Горно-Алтайска""

Прочий тип документа

отчет

-

Сафронова О.А.

20.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.84.

Контрольная точка"Размещены

фирменные логотипы и носители

с QR-кодами в экстерьере и

интерьере объекта МБОУ

"Яконурская СОШ" здание

начальной школы "

Прочий тип документа

отчет

-

Кокушев Р.В.

20.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.85.

Контрольная точка"Размещены

фирменные логотипы и носители

с QR-кодами в экстерьере и

интерьере объекта МБОУ

"Огневская СОШ" им. Героя

Советского Союза Ф.Ф.

Прочий тип документа

отчет

-

Кочевов Д.Н.

20.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Ермолаева""

1.1.86.

Контрольная точка"Размещены

фирменные логотипы и носители

с QR-кодами в экстерьере и

интерьере объекта филиал "Кара-

Кобинская НОШ" МБОУ

""Еловская СОШ им.

Э.Палкина""

Прочий тип документа

отчет

-

Текенов Э.М.

20.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.87.

Контрольная точка"Размещены

фирменные логотипы и носители

с QR-кодами в экстерьере и

интерьере объекта МБОУ

"Дьектиекская СОШ""

Прочий тип документа

отчет

-

Андреева Л.В.

20.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.88.

Контрольная точка"Размещены

фирменные логотипы и носители

с QR-кодами в экстерьере и

интерьере объекта МБОУ "Мало-

Чергинская ООШ""

Прочий тип документа

отчет

-

Андреева Л.В.

20.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.89.

Контрольная точка"Размещены

фирменные логотипы и носители

с QR-кодами в экстерьере и

интерьере объекта МБОУ

"Балыктуюльская СОШ""

Прочий тип документа

отчет

-

Акчин А.К.

20.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

20.12.2025
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.90.

Контрольная точка"Размещены

фирменные логотипы и носители

с QR-кодами в экстерьере и

интерьере объекта МКОУ

"Тобелерская СОШ им.

А.Кожабаева""

Прочий тип документа

отчет

-

Кыдырбаев С.М.Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.91.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализации медиаплана за

2 полугодие 2025 года"

Отчет Отчет о

реализации медиаплана

за 2 полугодие 2025 года

-

Шаповалова Н.В.

22.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.92.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Акты приемки

законченного

строительством объекта

КС-11, КС-14

-

Кергилова Г.В.

25.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.93.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа

соглашение

-

Кергилова Г.В.

25.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.94.

Контрольная точка"Объявлены

закупки товаров, работ и услуг по

капитальному ремонту объектов

Прочий тип документа

Извещение

-

Кергилова Г.В.

10.02.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

общеобразовательных

организаций"

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.95.

Контрольная точка"Заключен

контракт на проведение

ремонтных работ"

Прочий тип документа

Контракт

-

Кергилова Г.В.

20.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.96.

Контрольная точка"Сформирован

инфраструктурный лист по

закупке средств обучения и

воспитания"

Прочий тип документа

инфраструктурный лист

-

Анисимова Н.А.

15.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.97.

Контрольная точка"Объявлены

закупки товаров, работ и услуг с

целью оснащения объектов

общеобразовательных

организаций средствами

обучения и воспитания"

Прочий тип документа

Извещение

-

Кергилова Г.В.

01.05.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.98.

Контрольная точка"Размещены

фирменные логотипы и носители

с QR-кодами в экстерьере и

интерьере "

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет

-

Кергилова Г.В.

20.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.99.

Контрольная точка"Выполнены

ремонтные работы"

Прочий тип документа

Получены акты приемки

законченного

строительством объекта

КС-11, КС-14

-

Кергилова Г.В.

20.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.10

0.

Контрольная точка"Завершена

поставка оборудования с целью

оснащения средствами обучения

и воспитания"

Прочий тип документа

реестр контрактов

-

Кергилова Г.В.

20.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.10

1.

Контрольная точка"Объявлены

закупки товаров, работ и услуг по

капитальному ремонту объектов

общеобразовательных

организаций"

Прочий тип документа

Извещение

-

Кергилова Г.В.

10.02.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.10

2.

Контрольная точка"Заключен

контракт на проведение

ремонтных работ"

Прочий тип документа

Контракт

-

Кергилова Г.В.

20.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.10

3.

Контрольная точка"Сформирован

инфраструктурный лист по

закупке средств обучения и

Прочий тип документа

инфраструктурный лист

-

Анисимова Н.А.

15.04.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

воспитания" контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.10

4.

Контрольная точка"Объявлены

закупки товаров, работ и услуг с

целью оснащения объектов

общеобразовательных

организаций средствами

обучения и воспитания"

Прочий тип документа

Извещение

-

Кергилова Г.В.

01.05.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.10

5.

Контрольная точка"Выполнены

ремонтные работы"

Прочий тип документа

Получены акты приемки

законченного

строительством объекта

КС-11, КС-14

-

Кергилова Г.В.

20.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.10

6.

Контрольная точка"Завершена

поставка оборудования с целью

оснащения средствами обучения

и воспитания"

Прочий тип документа

реестр контрактов

-

Кергилова Г.В.

20.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.

Мероприятие

(результат) "Обеспечено адресное

строительство школ в отдельных

населенных пунктах с

объективно выявленной

потребностью инфраструктуры

Реализация результата

позволит обеспечить

развитие пространства

образовательных

организаций, а также

обеспечить возможность

Чакыров А.А.

01.01.2025 31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(зданий) школ" учащимся получать

качественное

образование. С 2025 по

2027 гг. - выполнение

строительных работ по

объекту - Реконструкция

здания "СОШ № 12 г.

Горно-Алтайска" по

адресу: г. Горно-

Алтайск, ул.

Социалистическая, 21

(количество учащихся

250). 1 этап

1.2.1.

Контрольная точка"Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство

-

Сафронова О.А.

31.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.2.

Контрольная точка"Контракт на

строительно-монтажные работы

заключен"

Прочий тип документа

Контракт

-

Сафронова О.А.

31.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.3.

Контрольная точка"Осуществлен

мониторинг хода строительных

работ по объекту "Реконструкция

Прочий тип документа

Справка

-

Сафронова О.А.

25.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

здания СОШ № 12 г. Горно-

Алтайска по адресу: г. Горно-

Алтайск, ул. Социалистическая,

21 (количество учащихся 250). 1

этап"

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.4.

Контрольная точка"Осуществлен

мониторинг хода строительных

работ по объекту "Реконструкция

здания СОШ № 12 г. Горно-

Алтайска по адресу: г. Горно-

Алтайск, ул. Социалистическая,

21 (количество учащихся 250). 1

этап""

Прочий тип документа

Справка

-

Сафронова О.А.

30.05.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.5.

Контрольная точка"Осуществлен

мониторинг хода строительных

работ по объекту "Реконструкция

здания СОШ № 12 г. Горно-

Алтайска по адресу: г. Горно-

Алтайск, ул. Социалистическая,

21 (количество учащихся 250). 1

этап""

Прочий тип документа

Справка

-

Сафронова О.А.

30.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.6.

Контрольная точка"Произведена

оплата выполненных работ по

объекту "Реконструкция здания

СОШ № 12 г. Горно-Алтайска по

адресу: г. Горно-Алтайск, ул.

Социалистическая, 21

(количество учащихся 250). 1

Прочий тип документа

Платежные поручения

-

Сафронова О.А.

30.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

этап""

1.2.7.

Контрольная точка"Осуществлен

мониторинг хода строительных

работ по объекту "Реконструкция

здания СОШ № 12 г. Горно-

Алтайска по адресу: г. Горно-

Алтайск, ул. Социалистическая,

21 (количество учащихся 250). 1

этап""

Прочий тип документа

Справка

-

Сафронова О.А.

31.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.8.

Контрольная

точка"Брендирование и

размещение QR-кода по

объекту"Реконструкция здания

СОШ № 12 г. Горно-Алтайска по

адресу: г. Горно-Алтайск, ул.

Социалистическая, 21

(количество учащихся 250). 1

этап""

Прочий тип документа

Реестр отчетов из АИС

"Контента"

-

Сафронова О.А.

31.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.9.

Контрольная точка"Осуществлен

мониторинг хода строительных

работ по объекту "Реконструкция

здания СОШ № 12 г. Горно-

Алтайска по адресу: г. Горно-

Алтайск, ул. Социалистическая,

21 (количество учащихся 250). 1

этап""

Прочий тип документа

Справка

-

Сафронова О.А.

29.08.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.10.

Контрольная точка"Осуществлен Прочий тип документа

-

Сафронова О.А.

30.09.2025

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

мониторинг хода строительных

работ по объекту "Реконструкция

здания СОШ № 12 г. Горно-

Алтайска по адресу: г. Горно-

Алтайск, ул. Социалистическая,

21 (количество учащихся 250). 1

этап""

Справкамероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.11.

Контрольная точка"Произведена

оплата выполненных работ по

объекту "Реконструкция здания

СОШ № 12 г. Горно-Алтайска по

адресу: г. Горно-Алтайск, ул.

Социалистическая, 21

(количество учащихся 250). 1

этап""

Прочий тип документа

Платежные поручения

-

Сафронова О.А.

30.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.12.

Контрольная точка"Осуществлен

мониторинг хода строительных

работ по объекту "Реконструкция

здания СОШ № 12 г. Горно-

Алтайска по адресу: г. Горно-

Алтайск, ул. Социалистическая,

21 (количество учащихся 250). 1

этап""

Прочий тип документа

Справка

-

Сафронова О.А.

31.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.13.

Контрольная точка"Осуществлен

мониторинг хода строительных

работ по объекту "Реконструкция

здания СОШ № 12 г. Горно-

Алтайска по адресу: г. Горно-

Прочий тип документа

Справка

-

Сафронова О.А.

28.11.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Алтайск, ул. Социалистическая,

21 (количество учащихся 250). 1

этап"

точками отсутствует

1.2.14.

Контрольная точка"Осуществлен

мониторинг хода строительных

работ по объекту "Реконструкция

здания СОШ № 12 г. Горно-

Алтайска по адресу: г. Горно-

Алтайск, ул. Социалистическая,

21 (количество учащихся 250). 1

этап""

Прочий тип документа

Справка

-

Сафронова О.А.

25.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.15.

Контрольная точка"Произведена

оплата выполненных работ по

объекту "Реконструкция здания

СОШ № 12 г. Горно-Алтайска по

адресу: г. Горно-Алтайск, ул.

Социалистическая, 21

(количество учащихся 250). 1

этап""

Прочий тип документа

Платежные поручения

-

Сафронова О.А.

29.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.16.

Контрольная точка"Техническая

готовность объекта капитального

строительства 10%"

Прочий тип документа

Справка

-

Сафронова О.А.

29.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.

Мероприятие

(результат) "Общеобразовательны

В целях создания

единого

Анисимова Н.А.

01.01.2025 31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

е организации оснащены

средствами обучения и

воспитания для реализации

учебных предметов"

образовательного

пространства в

образовательных

организациях,

реализующих программы

общего образования, а

также развития

современных

компетенций и навыков

у обучающихся оснащена

(обновлена) материально

- техническая база

кабинетов по учебным

предметам "Труд

(Технология)" и

"Основы безопасности и

защиты Родины"

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.1.

Контрольная точка"Принят

приказ об утверждении перечня

общеобразовательных

организаций, которые будут

оснащены материально-

техническим оборудованием с

целью реализации

образовательных программ по

учебным предметам Основы

безопасности и защиты Родины,

Труд (Технология)"

Приказ Приказ об

утверждении перечня

общеобразовательных

организаций, которые

будут оснащены

материально-

техническим

оборудованием с целью

реализации

образовательных

программ по учебным

предметам Основы

-

Сарайкина Т.С.

31.01.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

безопасности и защиты

Родины, Труд

(Технология)

1.3.2.

Контрольная точка"Утвержден

медиаплан по информационному

сопровождению обновления

материально-технической базы

общеобразовательных

организаций с целью реализации

образовательных программ по

учебным предметам Основы

безопасности и защиты Родины,

Труд Технология на 1 полугодие

2025 года"

Прочий тип документа

Медиаплан по

информационному

сопровождению

обновления

материально-

технической базы

общеобразовательных

организаций с целью

реализации

образовательных

программ по учебным

предметам Основы

безопасности и защиты

Родины, Труд

Технология на 1

полугодие 2025 года

-

Шаповалова Н.В.

31.01.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.3.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Реестр извещений

-

Сарайкина Т.С.

21.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.4.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

Соглашение Соглашение

о предоставлении

-

Бочкарева Т.М.

28.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.5.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Реестр контрактов

-

Сарайкина Т.С.

31.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.6.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализации медиаплана за

I полугодие 2025 года"

Отчет Отчет о

реализации медиаплана

за I полугодие 2025 года

-

Шаповалова Н.В.

27.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.7.

Контрольная точка"Утвержден

медиаплан по информационному

сопровождению обновления

материально-технической базы

общеобразовательных

организаций с целью реализации

образовательных программ по

учебным предметам Основы

безопасности и защиты Родины,

Труд Технология на 2 полугодие

2025 года"

Прочий тип документа

Медиаплан по

информационному

сопровождению

обновления

материально-

технической базы

общеобразовательных

организаций с целью

реализации

образовательных

программ по учебным

-

Шаповалова Н.В.

01.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

предметам Основы

безопасности и защиты

Родины, Труд

Технология на 2

полугодие 2025 года

1.3.8.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Реестр подтверждающих

документов

-

Сарайкина Т.С.

25.08.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.9.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Сарайкина Т.С.

25.08.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.10.

Контрольная точка"Проведен

фотомониторинг оснащения

кабинетов по учебным предметам

Основы безопасности и защиты

Родины, Труд Технология"

Прочий тип документа

Фотомониторинг

оснащения кабинетов по

учебным предметам

Основы безопасности и

защиты Родины, Труд

Технология

-

Сарайкина Т.С.

25.08.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.11.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализации медиаплана за

2 полугодие 2025 года"

Отчет Отчет о

реализации медиаплана

за 2 полугодие 2025 года

-

Шаповалова Н.В.

25.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.12.

Контрольная

точка"Общеобразовательные

организации оснащены

средствами обучения и

воспитания для реализации

учебных предметов "

Отчет Реестр актов

поставки, отчет

-

Сарайкина Т.С.

25.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.

Мероприятие

(результат) "Обеспечена

реализация Комплексного плана

мероприятий центров Точки

роста, Ит-куба, Кванториумов и

центра одаренных детей, ЦОС"

Обеспечена реализация

Комплексного плана

мероприятий центров

Точки роста, Ит-куба,

Кванториумов и центра

одаренных детей, ЦОС

Анисимова Н.А.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.1.

Контрольная точка"Принят

приказ об утверждении

Комплексного плана

мероприятий центров Точка

роста, IT -Куба, Кванториумов и

центра одаренных детей, ЦОС"

Приказ Приказ об

утверждении

Комплексного плана

мероприятий центров

Точка роста, IT -Куба,

Кванториумов и центра

одаренных детей, ЦОС

-

Сарайкина Т.С.

31.01.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.2.

Контрольная точка"Утвержден

медиаплан по информационному

сопровождению мероприятий

центров Точка роста, ИТ-Куба и

центра одаренных детей, ЦОС на

Прочий тип документа

Медиаплан по

информационному

сопровождению

мероприятий центров

-

Шаповалова Н.В.

31.01.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1 полугодие 2025 года" Точка роста, ИТ-Куба и

центра одаренных детей,

ЦОС на 1 полугодие

2025 года

точками отсутствует

1.4.3.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение

о предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов

-

Бочкарева Т.М.

28.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.4.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

Комплексного плана

мероприятий центров Точка

роста, IT-Куба, Кванториумов и

центра одаренных детей, ЦОС"

Справка

Информационная

справка ежеквартально

-

Сарайкина Т.С.

01.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.5.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализации медиаплана за

1 полугодие 2025 года"

Отчет Отчет Отчет о

реализации медиаплана

за I полугодие 2025 года

-

Шаповалова Н.В.

27.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.6.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

реализации Комплексного плана

Справка

Информационная

справка ежеквартально

-

Сарайкина Т.С.

04.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

мероприятий центров Точка

роста, IT-Куба, Кванториумов и

центра одаренных детей, ЦОС"

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.7.

Контрольная точка"Утвержден

медиаплан по информационному

сопровождению мероприятий

центров Точка роста, ИТ-Куба,

Кванториумов и центра

одаренных детей, ЦОС на 2

полугодие 2025 года"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

Медиаплан по

информационному

сопровождению

Комплексного плана

мероприятий центров

Точка роста, ИТ -Куба,

Кванториумов и центра

одаренных детей, ЦОС

на 2 полугодие 2025 года

-

Шаповалова Н.В.

04.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.8.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

реализации Комплексного плана

мероприятий центров Точка

роста, IT-Куба, Кванториумов и

центра одаренных детей, ЦОС"

Справка

Информационная

справка ежеквартально

-

Сарайкина Т.С.

01.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.9.

Контрольная точка"Услуга

оказана, работы выполнены"

Справка

Информационная

справка ежеквартально

-

Сарайкина Т.С.

22.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.10.

Контрольная точка"Предоставлен Отчет Отчет Отчет о

-

Шаповалова Н.В.

22.12.2025

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

отчет о реализации медиаплана за

2 полугодие 2025 года"

реализации медиаплана

за 2 полугодие 2025 года

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.11.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

-

Бочкарева Т.М.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.12.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет Отчет о

выполнении соглашения

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

-

Бочкарева Т.М.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.13.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

Соглашение Соглашение

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

-

Бочкарева Т.М.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

соглашений)" (физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

1.4.14.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет Отчет о

выполнении соглашения

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

-

Бочкарева Т.М.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.15.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

-

Бочкарева Т.М.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.16.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет Отчет о

выполнении соглашения

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

-

Бочкарева Т.М.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.17.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

Соглашение Соглашение

о предоставлении

-

Бочкарева Т.М.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

субсидии юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.18.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет Отчет о

выполнении соглашения

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

-

Бочкарева Т.М.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.19.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

-

Бочкарева Т.М.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.20.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

Отчет Отчет о

выполнении соглашения

о предоставлении

субсидии юридическому

-

Бочкарева Т.М.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

лицу" (физическому) лицуточками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.5.

Мероприятие

(результат) "Обеспечено

функционирование детского

технопарка Кванториум04 и

мобильного технопарка

Кванториум"

Обеспечено

функционирование

детского технопарка

«Кванториум-04» и

мобильного технопарка

«Кванториум» в рамках

государственного

задания

Чандыева Е.Д.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.1.

Контрольная точка"Утвержден

медиа-план мероприятий

детского технопарка

"Кванториум-04" и мобильного

технопарка "Кванториум""

Прочий тип документа

Медиа-план

мероприятий детского

технопарка

«Кванториум-04» и

мобильного технопарка

«Кванториум»

-

Митрофанова

О.С.

31.01.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.2.

Контрольная точка"Соглашение о

порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)"

Соглашение соглашение

-

Бочкарева Т.М.

28.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.3.

Контрольная точка"Проведен Прочий тип документа

-

Митрофанова

31.03.2025

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

периодический мониторинг

функционирования детского

технопарка "Кванториум-04" и

мобильного технопарка

"Кванториум""

Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

детского технопарка

"Кванториум-04" и

мобильного технопарка

"Кванториум"

О.С.мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.4.

Контрольная точка"Проведен

периодический мониторинг

функционирования детского

технопарка "Кванториум-04" и

мобильного технопарка

"Кванториум""

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

детского технопарка

"Кванториум-04" и

мобильного технопарка

"Кванториум"

-

Митрофанова

О.С.

30.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.5.

Контрольная точка"Утвержден

план работы детского технопарка

"Кванториум-04" и мобильного

технопарка "Кванториум" на

2025-2026 учебный год"

Прочий тип документа

план работы детского

технопарка Кванториум-

04 и мобильного

технопарка Кванториум

на 2025-2026 учебный

год

-

Митрофанова

О.С.

29.08.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.6.

Контрольная точка"Проведен

периодический мониторинг

функционирования детского

технопарка "Кванториум-04" и

мобильного технопарка

"Кванториум""

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

детского технопарка

"Кванториум-04" и

-

Митрофанова

О.С.

30.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

мобильного технопарка

"Кванториум"

1.5.7.

Контрольная точка"Утвержден

отчет об исполнении медиа-

плана"

Прочий тип документа

Отчет о выполнении

медиа-плана

мероприятий ДТ

"Кванториум-04" и

мобильного технопарка

"Кванториум"

-

Митрофанова

О.С.

19.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.8.

Контрольная точка"Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

итогах деятельности за

2025 год

-

Митрофанова

О.С.

25.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.9.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Чандыева Е.Д.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.10.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Чандыева Е.Д.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.5.11.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Чандыева Е.Д.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.12.

Контрольная

точка"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)"

 

-

Чандыева Е.Д.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.13.

Контрольная точка"Соглашение о

порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)"

 

-

Чандыева Е.Д.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.14.

Контрольная точка"Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

 

-

Чандыева Е.Д.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.5.15.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Чандыева Е.Д.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.16.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Чандыева Е.Д.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.17.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Чандыева Е.Д.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.18.

Контрольная

точка"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

 

-

Чандыева Е.Д.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)"

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.5.19.

Контрольная точка"Соглашение о

порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)"

 

-

Чандыева Е.Д.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.20.

Контрольная точка"Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

 

-

Чандыева Е.Д.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.21.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Чандыева Е.Д.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.5.22.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Чандыева Е.Д.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.23.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Чандыева Е.Д.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.24.

Контрольная

точка"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)"

 

-

Чандыева Е.Д.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.25.

Контрольная точка"Соглашение о

порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

 

-

Чандыева Е.Д.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)"

точками отсутствует

1.5.26.

Контрольная точка"Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

 

-

Чандыева Е.Д.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.27.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Чандыева Е.Д.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.28.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Чандыева Е.Д.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.29.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Чандыева Е.Д.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.30.

Контрольная

точка"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)"

 

-

Чандыева Е.Д.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.31.

Контрольная точка"Соглашение о

порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)"

 

-

Чандыева Е.Д.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.32.

Контрольная точка"Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

 

-

Чандыева Е.Д.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



67

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.5.33.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Чандыева Е.Д.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.34.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Чандыева Е.Д.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.35.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Чандыева Е.Д.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.36.

Контрольная

точка"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

 

-

Чандыева Е.Д.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)"

1.5.37.

Контрольная точка"Соглашение о

порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)"

 

-

Чандыева Е.Д.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.38.

Контрольная точка"Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

 

-

Чандыева Е.Д.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.

Мероприятие

(результат) "Обеспечено

функционирование

регионального центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи Алтай.Сириус"

Обеспечено

функционирование

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

Чандыева Е.Д.

31.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

"Алтай.Сириус"

1.6.1.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

-

Бочкарева Т.М.

28.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.2.

Контрольная точка"Утвержден

медиа-плана мероприятий РЦ

Алтай.Сириус"

Прочий тип документа

Медиа-план

мероприятий РЦ

Алтай.Сириус

-

Боронкина Н.В.

28.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.3.

Контрольная точка"Проведен

периодический мониторинг

функционирования

регионального центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

-

Боронкина Н.В.

31.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.4.

Контрольная точка"Заключены

договоры"

Прочий тип документа

Реестр договоров

-

Боронкина Н.В.

31.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.5.

Контрольная точка"Оплата

произведена"

Прочий тип документа

Реестр платежных

поручений

-

Боронкина Н.В.

31.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.6.

Контрольная точка"Проведен

периодический мониторинг

функционирования

регионального центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

-

Боронкина Н.В.

30.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.7.

Контрольная точка"Заключены

договоры"

Прочий тип документа

Реестр договоров

-

Боронкина Н.В.

30.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.8.

Контрольная точка"Оплата

произведена"

Прочий тип документа

Реестр платежных

поручений

-

Боронкина Н.В.

30.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.9.

Контрольная точка"Утвержден

медиа-плана мероприятий РЦ

Алтай.Сириус"

Исходящее письмо

Медиа-плана

мероприятий РЦ

Алтай.Сириус

-

Боронкина Н.В.

30.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.10.

Контрольная точка"Утвержден

отчет об исполнении медиа-

плана"

Отчет Отчет о

выполнении медиа-план

мероприятий РЦ

Алтай.Сириус

-

Боронкина Н.В.

30.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.11.

Контрольная точка"Проведен

периодический мониторинг

функционирования

регионального центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

-

Боронкина Н.В.

30.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.12.

Контрольная точка"Заключены

договоры"

Прочий тип документа

Реестр договоров

-

Боронкина Н.В.

30.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.6.13.

Контрольная точка"Оплата

произведена"

Прочий тип документа

Реестр платежных

поручений

-

Боронкина Н.В.

30.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.14.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Чандыева Е.Д.

25.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.15.

Контрольная точка"Заключены

договоры"

Прочий тип документа

Реестр договоров

-

Боронкина Н.В.

25.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.16.

Контрольная точка"Оплата

произведена"

Прочий тип документа

Реестр платежных

поручений

-

Боронкина Н.В.

25.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.6.17.

Контрольная точка"Утвержден

отчет о выполнении медиа-план

мероприятий РЦ Алтай.Сириус"

Отчет Отчет о

выполнении медиа-план

мероприятий РЦ

Алтай.Сириус

-

Боронкина Н.В.

25.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.18.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Чандыева Е.Д.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.19.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Чандыева Е.Д.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.20.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Чандыева Е.Д.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.21.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

 

-

Чандыева Е.Д.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.22.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

 

-

Чандыева Е.Д.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.23.

Контрольная

точка"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)"

 

-

Чандыева Е.Д.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.24.

Контрольная точка"Соглашение о

порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

 

-

Чандыева Е.Д.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(включено в реестр соглашений)"

1.6.25.

Контрольная точка"Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

 

-

Чандыева Е.Д.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.26.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Чандыева Е.Д.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.27.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Чандыева Е.Д.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.28.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Чандыева Е.Д.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.6.29.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Чандыева Е.Д.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.30.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

 

-

Чандыева Е.Д.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.31.

Контрольная

точка"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)"

 

-

Чандыева Е.Д.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.32.

Контрольная точка"Соглашение о

порядке и условиях

предоставления субсидии на

 

-

Чандыева Е.Д.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)"

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.33.

Контрольная точка"Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

 

-

Чандыева Е.Д.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.34.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Чандыева Е.Д.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.35.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Чандыева Е.Д.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.6.36.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Чандыева Е.Д.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.37.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Чандыева Е.Д.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.38.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

 

-

Чандыева Е.Д.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.39.

Контрольная

точка"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

 

-

Чандыева Е.Д.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



79

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

государственных заданий)"

1.6.40.

Контрольная точка"Соглашение о

порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)"

 

-

Чандыева Е.Д.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.41.

Контрольная точка"Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

 

-

Чандыева Е.Д.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.42.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Чандыева Е.Д.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.43.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

 

-

Чандыева Е.Д.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.44.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Чандыева Е.Д.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.45.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Чандыева Е.Д.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.46.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

 

-

Чандыева Е.Д.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.47.

Контрольная

точка"Государственное

(муниципальное) задание на

 

-

Чандыева Е.Д.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)"

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.48.

Контрольная точка"Соглашение о

порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)"

 

-

Чандыева Е.Д.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.49.

Контрольная точка"Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

 

-

Чандыева Е.Д.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.50.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

 

-

Чандыева Е.Д.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

работы)" точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.6.51.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Чандыева Е.Д.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.52.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Чандыева Е.Д.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.53.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Чандыева Е.Д.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.54.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

 

-

Чандыева Е.Д.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.6.55.

Контрольная

точка"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)"

 

-

Чандыева Е.Д.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.56.

Контрольная точка"Соглашение о

порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)"

 

-

Чандыева Е.Д.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.57.

Контрольная точка"Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

 

-

Чандыева Е.Д.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.7.

Мероприятие

(результат) "Обеспечено развитие

и поддержка информационных

систем, являющихся

компонентами цифровой

образовательной среды"

Обеспечено развитие и

поддержка

информационных

систем, являющихся

компонентами цифровой

образовательной среды, в

том числе АИС "АСУ

сферой образования

Республики Алтай",

Портал образования

Респулики Алтай obr.04,

АИС "Аттестация

педагогических

работников"

Мунатов Е.А.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.1.

Контрольная точка"Утверждена

дорожная карта по результату

"Обеспечено развитие и

поддержка информационных

систем, являющихся

компонентами цифровой

образовательной среды""

Прочий тип документа

Дорожная карта по

результату "Обеспечено

развитие и поддержка

информационных

систем, являющихся

компонентами цифровой

образовательной среды"

-

Катаржнова А.С.

30.01.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.2.

Контрольная точка"Утвержден

медиа-план на 1 полугодие"

Прочий тип документа

Утвержденный медиа-

план

-

Шаповалова Н.В.

30.01.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.7.3.

Контрольная точка"Проведен

мониторинг функционирования

информационных систем

Министерства образования и

науки Республики Алтай"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

результатах мониторинга

-

Катаржнова А.С.

30.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.4.

Контрольная точка"Проведен

мониторинг функционирования

информационной системы

Навигатор"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

результатах мониторинга

-

Митрофанова

О.С.

30.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.5.

Контрольная точка"Проведен

мониторинг функционирования

портала образовательных

организаций Республики Алтай"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

результатах мониторинга

-

Катаржнова А.С.

30.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.6.

Контрольная точка"Заключен

контракт на техническое

сопровождение информационной

системы "Навигатор""

Соглашение Контракт

-

Митрофанова

О.С.

30.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.7.

Контрольная точка"Заключены

контракты на техническое

сопровождение информационных

Соглашение Контракты

на техническое

сопровождение

-

Катаржнова А.С.

30.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

систем Министерства

образования и науки Республики

Алтай"

информационных систем

Министерства

образования и науки

Республики Алтай

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.8.

Контрольная точка"Проведен

мониторинг функционирования

информационных систем

Министерства образования и

науки Республики Алтай"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

результатах мониторинга

-

Катаржнова А.С.

30.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.9.

Контрольная точка"Проведен

мониторинг функционирования

информационной системы

"Навигатор""

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

результатах мониторинга

-

Митрофанова

О.С.

30.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.10.

Контрольная точка"Проведен

мониторинг функционирования

портала образовательных

организаций Республики Алтай"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

результатах мониторинга

-

Катаржнова А.С.

30.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.11.

Контрольная точка"Заключен

контракт на техническое

сопровождение портала

образовательных организаций

Республики Алтай"

Соглашение Контракт

-

Катаржнова А.С.

30.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.7.12.

Контрольная точка"Произведена

оплата по контрактам на

техническое сопровождение

информационных систем

Министерства образования и

науки Республики Алтай"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Катаржнова А.С.

30.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.13.

Контрольная точка"Утвержден

отчет об исполнении медиа плана

на 1 полугодие"

Отчет Отчет об

исполнении медиа-плана

-

Шаповалова Н.В.

30.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.14.

Контрольная точка"Утвержден

меди-план на 2 полугодие"

Прочий тип документа

Утвержденный медиа-

план

-

Шаповалова Н.В.

30.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.15.

Контрольная точка"Проведен

мониторинг функционирования

информационных систем

Министерства образования и

науки Республики Алтай"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

результатах мониторинга

-

Катаржнова А.С.

30.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.16.

Контрольная точка"Проведен Отчет Информационно-

-

Митрофанова

30.09.2025

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

мониторинг функционирования

информационной системы

"Навигатор""

аналитический отчет о

результатах мониторинга

О.С.мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.17.

Контрольная точка"Проведен

мониторинг функционирования

портала образовательных

организаций Республики Алтай"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

результатах мониторинга

-

Катаржнова А.С.

30.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.18.

Контрольная точка"Произведена

оплата по контракту на

техническое сопровождение

портала образовательных

организаций Республики Алтай"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Катаржнова А.С.

30.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.19.

Контрольная точка"Проведен

мониторинг функционирования

информационной системы

"Навигатор""

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

результатах мониторинга

-

Митрофанова

О.С.

20.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.20.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

результатах мониторинга

о результатах

-

Катаржнова А.С.

25.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

мониторингаточками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.7.21.

Контрольная точка"Произведена

оплата по контрактам на

техническое сопровождение

информационных систем

Министерства образования и

науки Республики Алтай"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Катаржнова А.С.

25.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.22.

Контрольная точка"Произведена

оплата по контракту на

техническое сопровождение

информационной системы

"Навигатор""

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Митрофанова

О.С.

25.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.23.

Контрольная точка"Утвержден

отчет об исполнении медиа плана

на 2 полугодие"

Отчет Отчет об

исполнении медиа-плана

-

Шаповалова Н.В.

25.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.24.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

 

-

Мунатов Е.А.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.7.25.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

-

Мунатов Е.А.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.26.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Мунатов Е.А.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.27.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

Мунатов Е.А.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.28.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Мунатов Е.А.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.29.

Контрольная точка"Предоставлен  

-

Мунатов Е.А.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.30.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

 

-

Мунатов Е.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.31.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

-

Мунатов Е.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.32.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Мунатов Е.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.33.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

 

-

Мунатов Е.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и



92

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(муниципальному) контракту" точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.7.34.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Мунатов Е.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.35.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

 

-

Мунатов Е.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.36.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

 

-

Мунатов Е.А.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.37.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

 

-

Мунатов Е.А.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

результатам закупок" точками отсутствует

1.7.38.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Мунатов Е.А.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.39.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

Мунатов Е.А.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.40.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Мунатов Е.А.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.41.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

 

-

Мунатов Е.А.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.7.42.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

 

-

Мунатов Е.А.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.43.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

-

Мунатов Е.А.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.44.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Мунатов Е.А.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.45.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

Мунатов Е.А.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.46.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

 

-

Мунатов Е.А.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.47.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

 

-

Мунатов Е.А.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.48.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

 

-

Мунатов Е.А.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.49.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

-

Мунатов Е.А.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.50.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Мунатов Е.А.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.7.51.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

Мунатов Е.А.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.52.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Мунатов Е.А.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.53.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

 

-

Мунатов Е.А.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Все лучшее детям (Республика Алтай)

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2030Значение Год 202920282027202620252024

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№

п/п

1

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования1.

0,0000 81,2600202481,56 82,1600 82,460081,8600Чемальский муниципальный район 82,960081,5600

Процент1.1.

0,0000 81,2600202484,19 82,1600 82,460081,8600город Горно-Алтайск 82,960081,5600

Процент1.2.

0,0000 81,2600202481,86 82,1600 82,460081,8600Майминский муниципальный

район

82,960081,5600

Процент1.3.

0,0000 81,2600202483,25 82,1600 82,460081,8600Турочакский муниципальный

район

82,960081,5600

Процент1.4.

0,0000 81,2600202482,24 82,1600 82,460081,8600Улаганский муниципальный район 82,960081,5600

Процент1.5.

0,0000 81,2600202481,78 82,1600 82,460081,8600Чойский муниципальный район 82,960081,5600

Процент1.6.

0,0000 81,2600202483,22 82,1600 82,460081,8600Шебалинский муниципальный

район

82,960081,5600

Процент1.7.

0,0000 81,2600202481,93 82,1600 82,460081,8600Кош-Агачский муниципальный

район

82,960081,5600

Процент1.8.

0,0000 81,2600202486,57 82,1600 82,460081,8600Усть-Канский муниципальный

район

82,960081,5600

Процент1.9.

0,0000 81,2600202485,25 82,1600 82,460081,8600Усть-Коксинский муниципальный

район

82,960081,5600

Процент1.10.
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2030Значение Год 202920282027202620252024

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№

п/п

1

0,0000 81,2600202482,65 82,1600 82,460081,8600Онгудайский муниципальный

район

82,960081,5600

Процент1.11.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту регионального проекта

Все лучшее детям (Республика Алтай)

Мероприятия (результаты) регионального проекта по муниципальным образованиям

Субъект Российской Федерации

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значение Год 202920282027202620252024 2030

№

п/п

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121

Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов,

самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности

1.

Мероприятие (результат) "Реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и

оборудование зданий общеобразовательных организаций"

1.1.

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Объект 23

2024

44,00 59,00 -- 35,00 --1.1.1.

Объект

Всего по муниципальным

образованиям

0

2024

- 35,00 --58,00 -44,001.1.2.

город Горно-Алтайск Объект 0

2024

5,00 - -- 4,00 -5,001.1.3.

Кош-Агачский муниципальный

район

Объект 0

2024

4,00 - -- 2,00 -5,001.1.4.

Майминский муниципальный район Объект 0

2024

2,00 - -- 2,00 -3,001.1.5.

Онгудайский муниципальный район Объект 0

2024

4,00 - -- 4,00 -6,001.1.6.
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Субъект Российской Федерации

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значение Год 202920282027202620252024 2030

№

п/п

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121

Турочакский муниципальный район Объект 0

2024

4,00 - -- 3,00 -5,001.1.7.

Улаганский муниципальный район Объект 0

2024

3,00 - -- 3,00 -7,001.1.8.

Усть-Канский муниципальный

район

Объект 0

2024

6,00 - -- 5,00 -6,001.1.9.

Усть-Коксинский муниципальный

район

Объект 0

2024

8,00 - -- 6,00 -9,001.1.10.

Чемальский муниципальный район Объект 0

2024

1,00 - -- 1,00 -1,001.1.11.

Чойский муниципальный район Объект 0

2024

1,00 - -- 1,00 -2,001.1.12.

Шебалинский муниципальный

район

Объект 0

2024

6,00 - -- 4,00 -9,001.1.13.

Мероприятие (результат) "Обеспечено адресное строительство школ в отдельных населенных пунктах с объективно выявленной потребностью

инфраструктуры (зданий) школ"

1.2.

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Объект 0

2024

- 1,00 -- - --1.2.1.

Объект

Всего по муниципальным

образованиям

0

2024

- - --1,00 --1.2.2.
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Субъект Российской Федерации

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значение Год 202920282027202620252024 2030

№

п/п

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121

город Горно-Алтайск Объект 0

2024

- - -- - -1,001.2.3.



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Все лучшее детям (Республика Алтай)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п

Наименование

мероприятия (результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты",

Влияние на достижение (процентов)

1

Обеспечено

функционирование

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи Алтай.Сириус

10.00 10.00 20.00

2

Обеспечено развитие и

поддержка

информационных систем,

являющихся

компонентами цифровой

образовательной среды

5.00 5.00 10.00

3

Обеспечено

функционирование

детского технопарка

Кванториум04 и

мобильного технопарка

Кванториум

20.00 50.00 70.00

4

Обеспечена реализация

Комплексного плана

мероприятий центров

Точки роста, Ит-куба,

Кванториумов и центра

одаренных детей, ЦОС

10.00 10.00 20.00

5

Обеспечено адресное

строительство школ в

отдельных населенных

пунктах с объективно

выявленной

потребностью

инфраструктуры (зданий)

школ

13.00 10.00 23.00



2

№ п/п

Наименование

мероприятия (результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты",

Влияние на достижение (процентов)

6

Реализованы мероприятия

по модернизации

школьных систем

образования,

предусматривающие

капитальный ремонт и

оборудование зданий

общеобразовательных

организаций

3.00 0,00 3.00

7

Общеобразовательные

организации оснащены

средствами обучения и

воспитания для

реализации учебных

предметов

5.00 0,00 5.00

ИТОГО обеспеченность

показателей федерального

проекта, %

66.00 85.00 151.00


