
П А С П О Р Т

регионального проекта

Жилье (Республика Алтай)

1. Основные положения

Жилье (Республика Алтай)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Жилье (Республика Алтай)

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта

Улучшены жилищные условия граждан Российской Федерации за счет повышения обеспеченности

жильем до 33 кв. метров к 2030 году, обновления жилищного фонда до 20 % в сравнении с 2019 годом,

повышения доступности жилья, а также сокращения аварийного жилья

3.

Куратор регионального проекта Черников А.М. Заместитель Председателя Правительства Республики Алтай4.

Чакыров А.А.Руководитель регионального проекта

Исполняющий обязанности министра строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Республики Алтай

5.

Нестерова Н.А.Администратор регионального проекта Начальник отдела жилищной политики6.

Целевые группы регионального проекта Все граждане РФ7.

1

Государственная программа

Государственная программа Республики Алтай «Развитие

жилищно-коммунального комплекса»

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: Улучшены жилищные условия граждан Российской Федерации за счет повышения обеспеченности жильем до 33 кв. метров к 2030 году, обновления

жилищного фонда до 20 % в сравнении с 2019 годом, повышения доступности жилья, а также сокращения аварийного жилья

1.1.  Общая площадь жилых

помещений, приходящаяся

в среднем на одного

жителя

25,2000 2023 -Квадратны

х метров

на

человека

НП, Указ

309

Нестерова Н.А.

Начальник отдела

жилищной

политики

МИНИСТЕРСТВ

О

СТРОИТЕЛЬСТВ

А И ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬН

ОГО

ХОЗЯЙСТВА

РЕСПУБЛИКИ

АЛТАЙ

29,300026,4000 26,9000 27,5000 28,1000 28,7000 Нет

1.2. Доля жилищного фонда,

обновленного после 2019

года.

11,2000 2023 -ПроцентНП, Указ

309

Нестерова Н.А.

Начальник отдела

жилищной

политики

МИНИСТЕРСТВ

О

СТРОИТЕЛЬСТВ

А И ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬН

ОГО

ХОЗЯЙСТВА

РЕСПУБЛИКИ

АЛТАЙ

26,200016,2000 18,1000 20,2000 22,3000 24,3000 Нет

1.3. Объем жилищного 0,1900 2023 -МиллионНП, Указ Нестерова Н.А.0,14800,1250 0,1250 0,1410 0,1480 0,1480 Да
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№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

строительства квадратны

х метров

309 Начальник отдела

жилищной

политики

МИНИСТЕРСТВ

О

СТРОИТЕЛЬСТВ

А И ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬН

ОГО

ХОЗЯЙСТВА

РЕСПУБЛИКИ

АЛТАЙ

1.4. Количество граждан,

переселенных из

непригодного для

проживания жилищного

фонда (нарастающим

итогом с 2019 года )

0,4300 2023 -Тысяча

человек

ФП, Указ

309

Нестерова Н.А.

Начальник отдела

жилищной

политики

МИНИСТЕРСТВ

О

СТРОИТЕЛЬСТВ

А И ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬН

ОГО

ХОЗЯЙСТВА

РЕСПУБЛИКИ

АЛТАЙ

0,87000,5500 0,6000 0,6500 0,7100 0,7700 Да
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2025

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 Улучшены жилищные условия граждан Российской Федерации за счет повышения обеспеченности жильем до 33 кв. метров к 2030 году, обновления

жилищного фонда до 20 % в сравнении с 2019 годом, повышения доступности жилья, а также сокращения аварийного жилья

1.1.  Общая площадь жилых помещений,

приходящаяся в среднем на одного

жителя

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Квадратных

метров на

человека

26,4000

0,00000,00000,00000,00000,0000

1.2. Доля жилищного фонда, обновленного

после 2019 года.

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Процент 16,2000

0,00000,00000,00000,00000,0000

1.3. Объем жилищного строительства

0,0200 0,0400 0,0600 0,1000 0,1100 0,1150

Миллион

квадратных

метров

0,1250

0,12500,12500,12500,12500,1200

1.4. Количество граждан, переселенных из

непригодного для проживания

жилищного фонда (нарастающим итогом

с 2019 года )

0,5100 0,5100 0,5200 0,5200 0,5300 0,5300

Тысяча

человек

0,5500

0,55000,55000,55000,55000,5400



-
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

Улучшены жилищные условия граждан Российской Федерации за счет повышения обеспеченности жильем до 33 кв. метров к 2030 году, обновления

жилищного фонда до 20 % в сравнении с 2019 годом, повышения доступности жилья, а также сокращения аварийного жилья

Расселен

непригодный для

проживания

жилищный фонд.

Нарастающий итог

Тысяча

квадратн

ых

метров

- 9,4800 10,320

0

ДаОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

7,5700 2023

13,220

0

14,960

0

11,170

0

12,190

0

-

1.1

Граждане расселены из непригодного для проживания жилищного фонда с использованием разрешенных способов расселения (предоставление возмещения,

строительство нового жилья, приобретение жилья на вторичном рынке, предоставление жилья через договоры комплексного развития территорий)

Субъектами

Российской

Федерации

обеспечена

реализация проектов

комплексного

развития территорий.

Нарастающий итог

Единица

- - -

ДаОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2023

- -1,0000 -

-

1.2

Обеспечение градостроительного потенциала земельных участков, вовлекаемых в проекты комплексного развития территорий
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Улучшены жилищные условия граждан Российской Федерации за счет повышения обеспеченности жильем до 33 кв. метров к 2030 году, обновления

жилищного фонда до 20 % в сравнении с 2019 годом, повышения доступности жилья, а также сокращения аварийного жилья0

Расселен непригодный для

проживания жилищный фонд

1.1

0,0086 605,75 0,000,00 0,00 86 605,750,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1

.

0,0086 605,75 0,000,00 0,00 86 605,750,00 0,00

бюджет субъекта1.1.1

.1.

-85 725,30 -0,00 -- -

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1

.1.1.

-85 725,30 -0,00 -- -

местным бюджетам1.1.1

.1.1.

4.

-85 725,30 -0,00 -- -

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1

.2.

-86 605,75 -0,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.1.3

.

-- -0,00 -- -

Субъектами Российской

Федерации обеспечена

реализация проектов

комплексного развития

1.2

43 758,8011 254,77 41 515,150,00 0,00 96 528,720,00 0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

территорий

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.2.1

.

43 758,8011 254,77 41 515,150,00 0,00 96 528,720,00 0,00

бюджет субъекта1.2.1

.1.

43 321,2111 142,22 41 100,000,00 -- -

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.2.1

.1.1.

43 321,2111 142,22 41 100,000,00 -- -

местным бюджетам1.2.1

.1.1.

4.

43 321,2111 142,22 41 100,000,00 -- -

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.2.1

.2.

43 758,8011 254,77 41 515,150,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.2.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.2.3

.

-- -0,00 -- -

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 97 860,52 41 515,15 43 758,80

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 183 134,47

0,00 43 758,8097 860,52 41 515,15 0,00 0,00 183 134,47

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



8

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Алтай в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2025

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Улучшены жилищные условия граждан Российской Федерации за счет повышения обеспеченности жильем до 33 кв. метров к 2030 году, обновления

жилищного фонда до 20 % в сравнении с 2019 годом, повышения доступности жилья, а также сокращения аварийного жилья

1.1. Мероприятие (результат) "Расселен

непригодный для проживания

жилищный фонд"

0,00 8 572,53 10 287,04 18 722,40 28 083,61 36 508,00

85 725,30

85 725,3075 725,3061 334,6051 112,1748 425,60

1.2. Мероприятие (результат) "Субъектами

Российской Федерации обеспечена

реализация проектов комплексного

развития территорий"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 142,22

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 8 572,53 10 287,04 18 722,40 28 083,61 36 508,00

96 867,52

85 725,3075 725,3061 334,6051 112,1748 425,60
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Жилье (Республика Алтай)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Улучшены жилищные условия граждан Российской Федерации за счет повышения обеспеченности жильем до 33 кв. метров к 2030 году, обновления

жилищного фонда до 20 % в сравнении с 2019 годом, повышения доступности жилья, а также сокращения аварийного жилья

1.1.

Мероприятие

(результат) "Расселен

непригодный для проживания

жилищный фонд"

Граждане расселены из

непригодного для

проживания жилищного

фонда с использованием

разрешенных способов

расселения

(предоставление

возмещения,

строительство нового

жилья, приобретение

жилья на вторичном

рынке, предоставление

жилья через договоры

комплексного развития

территорий)

Нестерова Н.А.

01.01.2025 30.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.1.

Контрольная точка"Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

Соглашение Заключены

безденежные соглашения

с муниципальными

образования Республики

Алтай в Электронном

-

Бугреева Е.Д.

20.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

обеспечивающего достижение

показателей и мероприятий

(результатов) соответствующего

федерального проекта (в части

мероприятия (результата)

федерального проекта)",

значение: 0.0000, Условная

единица

бюджете с МО

"Улаганский район"

точками отсутствует

1.1.2.

Контрольная точка"Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

показателей и мероприятий

(результатов) соответствующего

федерального проекта (в части

мероприятия (результата)

федерального проекта)",

значение: 0.0000, Условная

единица

Соглашение Заключены

безденежные соглашения

с муниципальными

образования Республики

Алтай в Электронном

бюджете с МО

"Турочакский район"

-

Бугреева Е.Д.

20.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.3.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены дополнительные

соглашения о предоставлении

бюджетам муниципальных

образований межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000,

Соглашение

Дополнительные

соглашения с

муниципальными

образованиями

"Улаганский район" и

"Турочакский район" о

-

Бугреева Е.Д.

20.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



12

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Условная единица предоставлении

субсидии

1.1.4.

Контрольная точка"Заключение

соглашений с гражданами об

изъятии жилых помещений",

значение: 0.0000, Квадратный

метр

Входящее письмо

Письмо от МО

"Улаганский район" с

приложением реестра

заключенных

соглашений с

гражданами о

переселении 2 жилых

помещений, общей

площадью 80,3 кв. м. по

6 этапу программы

-

Акчин А.К.

20.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.5.

Контрольная точка"Заключение

соглашений с гражданами об

изъятии жилых помещений",

значение: 0.0000, Квадратный

метр

Входящее письмо

Письмо от МО

"Турочакский район" с

приложением реестра

заключенных

соглашений с

гражданами о

переселении 5 жилых

помещений, общей

площадью 158,1 кв. м. по

6 этапу программы

-

Ялбакпашев Н.П.

20.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.6.

Контрольная точка"Публикация

инфоповода по программе

переселения граждан из

аварийного жилищного фонда",

Прочий тип документа

Скрин с сайта или

аккаунта о публикации

-

Бугреева Е.Д.

20.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

значение: 0.0000, Условная

единица

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.1.7.

Контрольная точка"Заключение

соглашений с гражданами об

изъятии жилых помещений",

значение: 0.0000, Квадратный

метр

Входящее письмо

Письмо от МО

"Улаганский район" с

приложением реестра

заключенных

соглашений с

гражданами о

переселении 3 жилых

помещений, общей

площадью 121,2 кв. м. по

6 этапу программы

-

Акчин А.К.

15.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.8.

Контрольная точка"Заключение

соглашений с гражданами об

изъятии жилых помещений",

значение: 0.0000, Квадратный

метр

Входящее письмо

Письмо от МО

"Турочакский район" с

приложением реестра

заключенных

соглашений с

гражданами о

переселении 6 жилых

помещений, общей

площадью 196,4 кв. м. по

6 этапу программы

-

Ялбакпашев Н.П.

15.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.9.

Контрольная точка"Заключение

соглашений с гражданами об

изъятии жилых помещений",

значение: 0.0000, Квадратный

Входящее письмо

Письмо от МО

"Улаганский район" с

приложением реестра

-

Акчин А.К.

15.05.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

метр заключенных

соглашений с

гражданами о

переселении 4 жилых

помещений, общей

площадью 163,7 кв. м. по

6 этапу программы

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.1.10.

Контрольная точка"Заключение

соглашений с гражданами об

изъятии жилых помещений",

значение: 0.0000, Квадратный

метр

Входящее письмо

Письмо от МО

"Турочакский район" с

приложением реестра

заключенных

соглашений с

гражданами о

переселении 7 жилых

помещений, общей

площадью 236,0 кв. м. по

6 этапу программы

-

Ялбакпашев Н.П.

15.05.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.11.

Контрольная точка"Заключение

соглашений с гражданами об

изъятии жилых помещений",

значение: 0.0000, Квадратный

метр

Входящее письмо

Письмо от МО

"Улаганский район" с

приложением реестра

заключенных

соглашений с

гражданами о

переселении 5 жилых

помещений, общей

площадью 215,4 кв. м. по

-

Акчин А.К.

20.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

6 этапу программы

1.1.12.

Контрольная точка"Заключение

соглашений с гражданами об

изъятии жилых помещений",

значение: 0.0000, Квадратный

метр

Входящее письмо

Письмо от МО

"Турочакский район" с

приложением реестра

заключенных

соглашений с

гражданами о

переселении 10 жилых

помещений, общей

площадью 387,2 кв. м. по

6 этапу программы

-

Ялбакпашев Н.П.

20.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.13.

Контрольная точка"Публикация

инфоповода по программе

переселения граждан из

аварийного жилищного фонда",

значение: 0.0000, Условная

единица

Прочий тип документа

Скрин с сайта или

аккаунта о публикации

-

Бугреева Е.Д.

20.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.14.

Контрольная точка"Представлена

информация об оплате

заключенных соглашений",

значение: 0.0000, Условная

единица

Отчет Отчет МО

"Улаганский район" о

расходовании средств

-

Акчин А.К.

15.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.15.

Контрольная точка"Представлена

информация об оплате

заключенных соглашений",

Отчет Отчет МО

"Турочакский район" о

расходовании средств

-

Ялбакпашев Н.П.

15.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

значение: 0.0000, Условная

единица

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.16.

Контрольная точка"Представлена

информация об оплате

заключенных соглашений",

значение: 0.0000, Условная

единица

Отчет Отчет МО

"Улаганский район" о

расходовании средств

-

Акчин А.К.

20.08.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.17.

Контрольная точка"Представлена

информация об оплате

заключенных соглашений",

значение: 0.0000, Условная

единица

Отчет Отчет МО

"Турочакский район" о

расходовании средств

-

Ялбакпашев Н.П.

20.08.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.18.

Контрольная точка"Поведен

мониторинг реализации

региональной программы в

муниципальном образовании",

значение: 0.0000, Условная

единица

Исходящее письмо

Письмо МО Улаганский

район о завершении

региональной

программы

-

Акчин А.К.

25.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.19.

Контрольная точка"Поведен

мониторинг реализации

региональной программы в

муниципальном образовании",

значение: 0.0000, Условная

единица

Исходящее письмо

Письмо МО

Турочакский район о

завершении

региональной

программы

-

Ялбакпашев Н.П.

25.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.20.

Контрольная точка"Публикация

инфоповода по программе

переселения граждан из

аварийного жилищного фонда",

значение: 0.0000, Условная

единица

Прочий тип документа

Скрин с сайта или

аккаунта о публикации

-

Бугреева Е.Д.

25.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.21.

Контрольная точка"Разработана и

утверждена новая региональная

программа", значение: 0.0000,

Условная единица

Постановление

Постановление

Правительства

Республики Алтай об

утверждении

региональной

программы переселения

граждан из аварийного

жилищного фонда на

территории Республики

Алтай

-

Бугреева Е.Д.

15.11.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.22.

Контрольная точка"Публикация

инфоповода по программе

переселения граждан из

аварийного жилищного фонда",

значение: 0.0000, Условная

единица

Прочий тип документа

Скрин с сайта или

аккаунта о публикации

-

Бугреева Е.Д.

15.11.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.23.

Контрольная точка"Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Чакыров А.А.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.1.24.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

 

-

Чакыров А.А.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.25.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Чакыров А.А.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.26.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

 

-

Чакыров А.А.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.27.

Контрольная точка"Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Чакыров А.А.

30.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.28.

Контрольная точка"Утверждено  

-

Чакыров А.А.

30.12.2027

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.29.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Чакыров А.А.

30.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.30.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

 

-

Чакыров А.А.

30.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.31.

Контрольная точка"Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Чакыров А.А.

29.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.32.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

 

-

Чакыров А.А.

29.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(муниципальным образованиям)" точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.1.33.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Чакыров А.А.

29.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.34.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

 

-

Чакыров А.А.

29.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.35.

Контрольная точка"Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Чакыров А.А.

28.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.36.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

 

-

Чакыров А.А.

28.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.37.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Чакыров А.А.

28.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.38.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

 

-

Чакыров А.А.

28.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.39.

Контрольная точка"Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Чакыров А.А.

30.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.40.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

 

-

Чакыров А.А.

30.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.41.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

 

-

Чакыров А.А.

30.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.42.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

 

-

Чакыров А.А.

30.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.

Мероприятие

(результат) "Субъектами

Российской Федерации

обеспечена реализация проектов

комплексного развития

территорий"

Обеспечение

градостроительного

потенциала земельных

участков, вовлекаемых в

проекты комплексного

развития территорий

Чакыров А.А.

01.01.2025 31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.1.

Контрольная точка"Заключение

соглашения с муниципальными

образованиями"

Прочий тип документа

соглашение

-

Темирханова Г.А.

17.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.2.

Контрольная точка"Публикация

инфоповода о реализации

проектов комплексного развития

территорий"

Прочий тип документа

Скрин с сайта или

аккаунта о публикации

-

Темирханова Г.А.

31.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.3.

Контрольная точка"Публикация

инфоповода о реализации

проектов комплексного развития

территорий"

Прочий тип документа

скрин с сайта или

аккаунта о публикации

-

Темирханова Г.А.

30.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.4.

Контрольная точка"Определен

вид объекта субсидирования"

Прочий тип документа

Протокол отбора

-

Темирханова Г.А.

01.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.5.

Контрольная точка"Подготовлена

конкурсная документация"

Прочий тип документа

конкурсная

документация

-

Темирханова Г.А.

01.08.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.6.

Контрольная точка"Заключен

договор"

Прочий тип документа

договор с подрядной

организацией,

определенный в

результате конкурсных

процедур

-

Темирханова Г.А.

01.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.7.

Контрольная точка"Публикация

инфоповода о реализации

проектов комплексного развития

Прочий тип документа

скрин с сайта или

аккаунта о публикации

-

Темирханова Г.А.

30.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

территорий" контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.8.

Контрольная точка"Мониторинг

хода реализации выполнения

работ"

Прочий тип документа

аналитическая справка

-

Темирханова Г.А.

10.11.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.9.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании средств

субсидии"

Прочий тип документа

Отчет

-

Темирханова Г.А.

25.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.10.

Контрольная точка"Публикация

инфоповода о реализации

проектов комплексного развития

территорий"

Прочий тип документа

скрин с сайта или

аккаунта о публикации

-

Темирханова Г.А.

26.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Жилье (Республика Алтай)

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2030Значение Год 202920282027202620252024

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№

п/п

1

Объем жилищного строительства1.

0,0000 0,004020230,00 0,0000 0,00000,0000Шебалинский муниципальный

район

0,00000,0000

Миллион

квадратных

метров

1.1.

0,0000 0,013020230,00 0,0000 0,00000,0000Чемальский муниципальный район 0,00000,0000

Миллион

квадратных

метров

1.2.

0,0000 0,002020230,00 0,0000 0,00000,0000Чойский муниципальный район 0,00000,0000

Миллион

квадратных

метров

1.3.

0,0000 0,030020230,00 0,0000 0,00000,0000город Горно-Алтайск 0,00000,0000

Миллион

квадратных

метров

1.4.

0,0000 0,008020230,00 0,0000 0,00000,0000Кош-Агачский муниципальный

район

0,00000,0000

Миллион

квадратных

метров

1.5.

0,0000 0,045020230,00 0,0000 0,00000,0000Майминский муниципальный

район

0,00000,0000

Миллион

квадратных

метров

1.6.

0,0000 0,003020230,00 0,0000 0,00000,0000Онгудайский муниципальный

район

0,00000,0000

Миллион

квадратных

метров

1.7.

0,0000 0,007020230,00 0,0000 0,00000,0000Турочакский муниципальный

район

0,00000,0000

Миллион

квадратных

1.8.
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2030Значение Год 202920282027202620252024

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№

п/п

1

метров

0,0000 0,003020230,00 0,0000 0,00000,0000Улаганский муниципальный район 0,00000,0000

Миллион

квадратных

метров

1.9.

0,0000 0,003020230,00 0,0000 0,00000,0000Усть-Канский муниципальный

район

0,00000,0000

Миллион

квадратных

метров

1.10.

0,0000 0,007020230,00 0,0000 0,00000,0000Усть-Коксинский муниципальный

район

0,00000,0000

Миллион

квадратных

метров

1.11.

Количество граждан, переселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом с 2019 года )2.

0,0000 0,012020230,00 0,0000 0,00000,0000Улаганский муниципальный район 0,00000,0000

Тысяча

человек

2.1.

0,0000 0,015020230,00 0,0000 0,00000,0000Турочакский муниципальный

район

0,00000,0000

Тысяча

человек

2.2.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту регионального проекта

Жилье (Республика Алтай)

Мероприятия (результаты) регионального проекта по муниципальным образованиям

Субъект Российской Федерации

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значение Год 202920282027202620252024 2030

№

п/п

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121

Улучшены жилищные условия граждан Российской Федерации за счет повышения обеспеченности жильем до 33 кв. метров к 2030 году, обновления

жилищного фонда до 20 % в сравнении с 2019 годом, повышения доступности жилья, а также сокращения аварийного жилья

1.

Мероприятие (результат) "Расселен непригодный для проживания жилищный фонд"1.1.

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Тысяча

квадратны

х метров

7.57

2023

10,32 11,17 13,22- 9,48 14,9612,191.1.1.

Тысяча

квадратны

х метров

Всего по муниципальным

образованиям

0

2023

- 0,60 --- --1.1.2.

Турочакский муниципальный район

Тысяча

квадратны

х метров

0

2023

- - -- 0,39 --1.1.3.

Улаганский муниципальный район

Тысяча

квадратны

х метров

0

2023

- - -- 0,22 --1.1.4.

Мероприятие (результат) "Субъектами Российской Федерации обеспечена реализация проектов комплексного развития территорий"1.2.

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

Единица 0

2023

- 1,00 -- - --1.2.1.
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Субъект Российской Федерации

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значение Год 202920282027202620252024 2030

№

п/п

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

0

2023

- - --1,00 --1.2.2.

город Горно-Алтайск Единица 0

2023

- - -- - -1,001.2.3.



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Жилье (Республика Алтай)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№

п/п

Наименование

мероприятия

(результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

" Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля жилищного фонда, обновленного после 2019 года.",

Влияние на достижение (процентов)

"Количество граждан, переселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом с 2019 года )",

Влияние на достижение (процентов)

"Объем жилищного строительства",

Влияние на достижение (процентов)

1

Субъектами Российской

Федерации обеспечена

реализация проектов

комплексного развития

территорий

5,00 5,00 0,00 5,00 15,00

2

Расселен непригодный

для проживания

жилищный фонд

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО обеспеченность

показателей

федерального проекта, %

5,00 5,00 0,00 5,00 15,00


