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1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Республики Алтай «Развитие

здравоохранения»

-

2

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Республики Алтай "Развитие

здравоохранения"

-
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп

населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи

1.1.

Число посещений сельскими

жителями медицинских

организаций на 1 сельского

жителя в год

6,9000 2021

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 6,9600 7,0000 7,0600

ЕдиницаФП -

--

1.2.

Доля оборудования в

подразделениях,

оказывающих медицинскую

помощь в амбулаторных

условиях, со сроком

эксплуатации свыше 10 лет

от общего числа данного

вида оборудования

44,6000 2021

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 44,0000 41,8000 40,6000

ПроцентФП -

--

1.3.

Доля зданий медицинских

организаций, оказывающих

первичную медико-

санитарную помощь,

находящихся в аварийном

состоянии, требующих сноса,

реконструкции и

капитального ремонта

20,8000 2021

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 17,2000 21,0000 15,3000

ПроцентФП -

--

1.4.

Оценка общественного

мнения по

удовлетворенности

населения медицинской

0,0000 2022

- - - - 41,5000 48,0000 54,0000

ПроцентФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

помощью, процент
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп

населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи

1.1. Число посещений сельскими жителями

медицинских организаций на 1 сельского

жителя в год

0,100

0

1,000

0

1,500

0

2,000

0

2,500

0

3,000

0

Единица 7,0600

7,000

0

6,000

0

5,000

0

4,000

0

3,500

0

ФП

1.2. Доля оборудования в подразделениях,

оказывающих медицинскую помощь в

амбулаторных условиях, со сроком

эксплуатации свыше 10 лет от общего числа

данного вида оборудования

41,60

00

41,60

00

41,60

00

41,60

00

41,60

00

41,60

00

Процент 40,6000

40,60

00

40,60

00

41,60

00

41,60

00

41,60

00

ФП

1.3. Доля зданий медицинских организаций,

оказывающих первичную медико-санитарную

помощь, находящихся в аварийном состоянии,

требующих сноса, реконструкции и

капитального ремонта

18,30

00

18,30

00

18,30

00

18,30

00

18,30

00

18,30

00

Процент 15,3000

15,30

00

15,30

00

18,30

00

18,30

00

18,30

00

ФП

1.4. Оценка общественного мнения по

удовлетворенности населения медицинской

помощью, процент

51,00

00

51,00

00

51,00

00

51,00

00

51,00

00

51,00

00

Процент 54,0000

54,00

00

54,00

00

51,00

00

51,00

00

51,00

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп

населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи

1.1

Приобретен

автомобильный

транспорт в

медицинские

организации,

оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь,

а также в

медицинские

организации,

расположенные в

сельской местности,

поселках городского

типа и малых городах

с численностью

населения до 50 тыс.

человек для доставки

пациентов в

медицинские

организации,

медицинских

работников до места

Единиц

а

- - - - 36,

000

0

Медицинские

организации,

оказывающие

первичную

медико-

санитарную

помощь, а также

медицинские

организации,

расположенные в

сельской

местности,

поселках

городского типа и

малых городах с

численностью

населения до 50

тыс. человек

дооснащены/перео

снащены

автомобильным

транспортом для

доставки

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

7 474,000

0

-

- -48,

000

0

59,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

жительства

пациентов, а также

для перевозки

биологических

материалов для

исследований,

доставки

лекарственных

препаратов до

жителей отдаленных

районов.

Нарастающий итог

пациентов в

медицинские

организации,

медицинских

работников до

места жительства

пациентов, а также

для перевозки

биологических

материалов для

исследований,

доставки

лекарственных

препаратов до

жителей

отдаленных

районов с целью

повышения

доступности

медицинской

помощи.

1.2

Осуществлено новое

строительство

(реконструкция)

объектов

медицинских

организаций.

Единиц

а

- - - - 0,0

000

Строительство и

реконструкция

объектов

медицинских

организаций

расширили

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

377,0000 -

- -0,0

000

0,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Нарастающий итог

возможности

оказания

медицинской

помощи. В

результате нового

строительства

(реконструкции)

население может

получать

первичную

медико-

санитарную

помощь с

приближением к

месту жительства,

месту обучения

или работы, исходя

из потребностей

всех групп

населения.

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

1.3

Приобретены объекты

недвижимого

имущества

медицинских

организаций

Объект

- - - - 7,0

000

Приобретение

объектов

недвижимого

имущества

медицинских

организаций

расширили

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

0,0000 -

- -13,

000

0

23,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

. Нарастающий итог

возможности

оказания

медицинской

помощи. В

результате

приобретения

объектов

недвижимого

имущества

население может

получать

первичную

медико-

санитарную

медицинскую

помощь  с

приближением к

месту жительства,

месту обучения

или работы, исходя

из потребностей

всех групп

населения.

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

1.4

Осуществлен

капитальный ремонт

зданий медицинских

организаций и их

Единиц

а

- - - - 1,0

000

Проведение

капитального

ремонта объектов

медицинских

Благоуст

ройство

территор

ии,

1 434,000

0

-

- -3,0

000

4,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

обособленных

структурных

подразделений,

расположенных в том

числе в сельской

местности, рабочих

поселках, поселках

городского типа и

малых городах с

численностью

населения до 50 тыс.

человек.

Нарастающий итог

организаций, на

базе которых

оказывается

первичная медико-

санитарная

помощь, уменьшит

количество

неэффективно

используемых

площадей, создаст

комфортные

условия

пребывания в

медицинских

организациях.

ремонт

объектов

недвижи

мого

имущест

ва

1.5

Приобретено

оборудование  в

медицинские

организации,

оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь,

а также в

медицинские

организации,

расположенные в

сельской местности,

Единиц

а

- - - - 9,0

000

Материально-

техническая база

медицинских

организаций,

оказывающих

первичную

медико-

санитарную

помощь взрослым

и детям, их

обособленных

структурных

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

28 880,00

00

-

- -16,

000

0

35,

000

0

-



10

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

поселках городского

типа и малых городах

с численностью

населения до 50 тыс.

человек .

Нарастающий итог

подразделений, а

также

медицинских

организаций,

расположенных в

сельской

местности,

поселках

городского типа и

малых городах с

численностью

населения до 50

тыс. человек

 приведена в

соответствие с

порядками

оказания

медицинской

помощи. Снижено

количество

оборудования для

оказания

медицинской

помощи со сроком

эксплуатации

более 10 лет в

медицинских

организациях,
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

оказывающих

первичную

медико-

санитарную

помощь, а также в

медицинских

организациях,

расположенных в

сельской

местности,

поселках

городского типа и

малых городах с

численностью

населения до 50

тыс.человек.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп

населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи0

Приобретен автомобильный транспорт в

медицинские организации, оказывающие

первичную медико-санитарную помощь, а

также в медицинские организации,

расположенные в сельской местности,

поселках городского типа и малых

городах с численностью населения до 50

тыс. человек для доставки пациентов в

медицинские организации, медицинских

работников до места жительства

пациентов, а также для перевозки

биологических материалов для

исследований, доставки лекарственных

препаратов до жителей отдаленных

районов

1.1

24 282,380,00 0,000,00 9 700,05 45 239,1011 256,67

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

24 282,380,00 0,000,00 9 700,05 45 239,1011 256,67

бюджет субъекта1.1.1.1.

24 282,380,00 0,000,00 9 700,05 45 239,1011 256,67

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Приобретены объекты недвижимого

имущества медицинских организаций

1.2

53 890,100,00 0,000,00 75 000,00 174 890,1046 000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

53 890,100,00 0,000,00 75 000,00 174 890,1046 000,00

бюджет субъекта1.2.1.1.

53 890,100,00 0,000,00 75 000,00 174 890,1046 000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Осуществлен капитальный ремонт зданий

медицинских организаций и их

обособленных структурных

подразделений, расположенных в том

числе в сельской местности, рабочих

поселках, поселках городского типа и

малых городах с численностью населения

до 50 тыс. человек

1.3

8 733,480,00 0,000,00 13 140,05 35 690,9413 817,41

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

8 733,480,00 0,000,00 13 140,05 35 690,9413 817,41

бюджет субъекта1.3.1.1.

8 733,480,00 0,000,00 13 140,05 35 690,9413 817,41

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Приобретено оборудование  в

медицинские организации, оказывающие

первичную медико-санитарную помощь, а

также в медицинские организации,

расположенные в сельской местности,

поселках городского типа и малых

городах с численностью населения до 50

1.4

87 061,140,00 0,000,00 56 133,70 197 588,7054 393,86
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

тыс. человек

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

87 061,140,00 0,000,00 56 133,70 197 588,7054 393,86

бюджет субъекта1.4.1.1.

87 061,140,00 0,000,00 56 133,70 197 588,7054 393,86

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 0,00 173 967,10

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

125 467,94 153 973,80 453 408,84

0,00 173 967,100,00 0,00 125 467,94 153 973,80 453 408,84

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Алтай в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп

населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи

1.1. Приобретен автомобильный транспорт в

медицинские организации, оказывающие

первичную медико-санитарную помощь,

а также в медицинские организации,

расположенные в сельской местности,

поселках городского типа и малых

городах с численностью населения до 50

тыс. человек для доставки пациентов в

медицинские организации, медицинских

работников до места жительства

пациентов, а также для перевозки

биологических материалов для

исследований, доставки лекарственных

препаратов до жителей отдаленных

районов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 700,05

9 700,05

9 700,059 700,059 700,059 700,059 700,05

1.2. Приобретены объекты недвижимого

имущества медицинских организаций

0,00 67 500,00 67 500,00 67 500,00 67 500,00 75 000,00

75 000,00

75 000,0075 000,0075 000,0075 000,0075 000,00

1.3. Осуществлен капитальный ремонт

зданий медицинских организаций и их

обособленных структурных

подразделений, расположенных в том

числе в сельской местности, рабочих

поселках, поселках городского типа и

малых городах с численностью

населения до 50 тыс. человек

0,00 13 140,05 13 140,05 13 140,05 13 140,05 13 140,05

13 140,05

13 140,0513 140,0513 140,0513 140,0513 140,05
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1.4. Приобретено оборудование  в

медицинские организации, оказывающие

первичную медико-санитарную помощь,

а также в медицинские организации,

расположенные в сельской местности,

поселках городского типа и малых

городах с численностью населения до 50

тыс. человек

0,00 56 133,70 56 133,70 56 133,70 56 133,70 56 133,70

56 133,70

56 133,7056 133,7056 133,7056 133,7056 133,70

ИТОГО:

0,00 136 773,7

5

136 773,7

5

136 773,7

5

136 773,7

5

153 973,8

0

153 973,80

153 973,8

0

153 973,8

0

153 973,8

0

153 973,8

0

153 973,8

0
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Модернизация первичного звена

здравоохранения Российской Федерации

(Республика Алтай)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп

населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи

1.1

Результат "Приобретен

автомобильный транспорт в

медицинские организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную помощь, а

также в медицинские

организации, расположенные в

сельской местности, поселках

городского типа и малых городах

с численностью населения до 50

тыс. человек для доставки

пациентов в медицинские

организации, медицинских

работников до места жительства

пациентов, а также для перевозки

биологических материалов для

исследований, доставки

лекарственных препаратов до

жителей отдаленных районов"

Медицинские организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также

медицинские организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 50 тыс.

человек

дооснащены/переоснащены

автомобильным

транспортом для доставки

пациентов в медицинские

организации, медицинских

работников до места

жительства пациентов, а

также для перевозки

биологических материалов

для исследований, доставки

Шестак В.И.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не

предоставлен

о

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

лекарственных препаратов

до жителей отдаленных

районов с целью

повышения доступности

медицинской помощи.

1.1.1

Контрольная точка "Отчет о ходе

реализации соглашения о

предоставлении субсидий на

приобретение автомобильного

транспорта в медицинские

организации, оказывающие

первичную медико-санитарную

помощь, а также в медицинские

организации, расположенные в

сельской местности, поселках

городского типа и малых городах

с численностью населения до 50

тыс. человек для доставки

пациентов в медицинские

организации, медицинских

работников до места жительства

пациентов, а также для перевозки

биологических материалов для

исследований, доставки

лекарственных препаратов до

жителей отдаленных районов",

значение: 0.0000

Отчет Отчет о ходе

реализации соглашения

-

Шестак В.И.

27.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01 не

предусмотрен

а

-

1.1.2

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

Прочий тип документа

ссылка на план график

-

Рязанова Е.В.

25.05.2022

06 07 не

предусмотрен

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.0000 включения в планзакупок в

ЕИС

а

1.1.3

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Ссылка на государственный

(муниципальный) контракт

внесеный в реестр

контрактов в ЕИС

-

Рязанова Е.В.

30.06.2022

07 03 не

предусмотрен

а

-

1.1.4

Контрольная точка "Отчет о ходе

реализации соглашения о

предоставлении субсидий на

приобретение автомобильного

транспорта в медицинские

организации, оказывающие

первичную медико-санитарную

помощь, а также в медицинские

организации, расположенные в

сельской местности, поселках

городского типа и малых городах

с численностью населения до 50

тыс. человек для доставки

пациентов в медицинские

организации, медицинских

работников до места жительства

пациентов, а также для перевозки

биологических материалов для

исследований, доставки

лекарственных препаратов до

Отчет отчет о ходе

реализации соглашения

-

Шестак В.И.

27.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 не

предусмотрен

а

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

жителей отдаленных районов",

значение: 0.0000

1.1.5

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Акт Акт приемки

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг.

-

Шестак В.И.

26.09.2022

02 04 не

предусмотрен

а

-

1.1.6

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

платежные поручения,

товарные накладные

-

Рязанова Е.В.

25.10.2022

03 08 не

предусмотрен

а

-

1.1.7

Контрольная точка "Отчет о ходе

реализации соглашения о

предоставлении субсидий на

приобретение автомобильного

транспорта в медицинские

организации, оказывающие

первичную медико-санитарную

помощь, а также в медицинские

организации, расположенные в

сельской местности, поселках

городского типа и малых городах

с численностью населения до 50

тыс. человек для доставки

пациентов в медицинские

организации, медицинских

работников до места жительства

пациентов, а также для перевозки

Отчет Отчет о ходе

реализации соглашения

-

Шестак В.И.

27.10.2022

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не

предусмотрен

а

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

биологических материалов для

исследований, доставки

лекарственных препаратов до

жителей отдаленных районов",

значение: 0.0000

1.1.8

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Отчет о мониторинге

реализации мероприятий по

приобретению

автомобильного транспорта

субъектами Российской

Федерации

-

Шестак В.И.

31.12.2022

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не

предусмотрен

а

-

1.1.9

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

ссылка на план график

включения в план закупок в

ЕИС

-

Рязанова Е.В.

01.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 не

предусмотрен

а

-

1.1.10

Контрольная точка "Сведения о

государственном

Прочий тип документа

Ссылка на государственный

-

Рязанова Е.В.

03.02.2023

01 03 не

предусмотрен

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000, Единица

(муниципальный) контракт

внесеный в реестр

контрактов в ЕИС

а

1.1.11

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000, Единица

Акт Акт приемки

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг.

-

Шестак В.И.

15.03.2023

02 04 не

предусмотрен

а

-

1.1.12

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

платежные поручения,

товарные накладные

-

Рязанова Е.В.

24.03.2023

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не

предусмотрен

а

-

1.1.13

Контрольная точка "Завершена

постановка на учет в ГИБДД

автомобильного транспорта",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа ПТС

или свидетельство о

регистрации ТС

-

Шестак В.И.

10.04.2023

04 05 не

предусмотрен

а

-

1.1.14

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

Отчет о мониторинге

реализации мероприятий по

приобретению

автомобильного транспорта

-

Шестак В.И.

30.11.2023

04 Взаимо

связь с

иными

результ

не

предусмотрен

а

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

федерального проекта)",

значение: 0.0000, Единица

субъектами Российской

Федерации

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.15

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

ссылка на план график

включения в план закупок в

ЕИС

-

Рязанова Е.В.

01.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Не требуется-

1.1.16

Контрольная точка " Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Ссылка в ЕИС на контракт

в реестре контрактов

-

Рязанова Е.В.

01.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Не требуется-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.17

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Акт приема-передачи

-

Шестак В.И.

01.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Не требуется-

1.1.18

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Платежные поручения,

товарные накладные

-

Рязанова Е.В.

15.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Не требуется-

1.1.19

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Отчет о мониторинге

реализации мероприятий по

приобретению

автомобильного транспорта

субъектами Российской

Федерации

-

Шестак В.И.

30.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

не

предусмотрен

а

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.20

Контрольная точка " Завершена

постановка на учет в ГИБДД

автомобильного транспорта"

Прочий тип документа

отчет

-

Шестак В.И.

30.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не требуется-

1.2

Результат "Осуществлено новое

строительство (реконструкция)

объектов медицинских

организаций"

Строительство и

реконструкция объектов

медицинских организаций

расширили возможности

оказания медицинской

помощи. В результате

нового строительства

(реконструкции) население

может получать первичную

медико-санитарную

помощь с приближением к

месту жительства, месту

обучения или работы,

исходя из потребностей

всех групп населения.

Шестак В.И.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не

предусмотрен

а

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.1

Контрольная точка "Приняты

меры по трудоустройству

работников на вакантные рабочие

места", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информация медицинской

организации о приеме на

работу

-

Елыкомов В.А.

15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не

предусмотрен

а

-

1.2.2

Контрольная точка "Контракт на

строительно-монтажные работы

заключен"

Отчет государственный

контракт

-

Шестак В.И.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 не требуется-

1.2.3

Контрольная точка "Объект

функционирует"

Отчет отчет

-

Шестак В.И.

30.12.2024

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

не требуется-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.2.4

Контрольная точка "Прочее

оборудование установлено"

Отчет Отчет

-

Шестак В.И.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 Государствен

ная

информацион

ная

интегрирован

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.5

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

 

-

Шестак В.И.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.6

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

 

-

Шестак В.И.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.7

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Шестак В.И.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.8

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

Шестак В.И.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3

Результат "Приобретены объекты

недвижимого имущества

медицинских организаций "

Приобретение объектов

недвижимого имущества

медицинских организаций

расширили возможности

оказания медицинской

помощи. В результате

приобретения объектов

недвижимого имущества

население может получать

первичную медико-

санитарную медицинскую

помощь  с приближением к

месту жительства, месту

обучения или работы,

исходя из потребностей

всех групп населения.

Шестак В.И.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не

предусмотрен

а

Нет

1.3.1

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

ссылка на план график

включения в план закупок в

ЕИС

-

Рязанова Е.В.

25.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 не

предусмотрен

а

-

1.3.2

Контрольная точка "Сведения о

государственном

Прочий тип документа

ссылка на ЕИС о

-

Шестак В.И.

28.10.2022

Взаимо

связь с

03 не

предусмотрен

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок по объекту

ФАП поселок Карлушка",

значение: 0.0000, Единица

включении контракта в

реестр контрактов

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

а

1.3.3

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок по объекту

ФАП село Курай", значение:

0.0000, Единица

Прочий тип документа

ссылка на ЕИС о

включении контракта в

реестр контрактов

-

Рязанова Е.В.

28.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 не

предусмотрен

а

-

1.3.4

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок по объекту

ФАП село Кебезень", значение:

0.0000, Единица

Прочий тип документа

ссылка на ЕИС о

включении контракта в

реестр контрактов

-

Рязанова Е.В.

28.10.2022

06 08 не

предусмотрен

а

-

1.3.5

Контрольная точка "Сведения о Прочий тип документа

-

Рязанова Е.В.

28.10.2022

Взаимо Взаимо не-



31

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок по объекту

ФАП село Владимировка",

значение: 0.0000, Единица

ссылка на ЕИС о

включении контракта в

реестр контрактов

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

предусмотрен

а

1.3.6

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок по объекту

ФАП село Верх-Уймон",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

ссылка на ЕИС о

включении контракта в

реестр контрактов

-

Рязанова Е.В.

28.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не

предусмотрен

а

-

1.3.7

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок по объекту

ФАП село Анос", значение:

0.0000, Единица

Прочий тип документа

ссылка на ЕИС о

включении контракта в

реестр контрактов

-

Рязанова Е.В.

28.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

не

предусмотрен

а

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.3.8

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок по объекту

ФАП село Дъектиек", значение:

0.0000, Единица

Прочий тип документа

ссылка на ЕИС о

включении контракта в

реестр контрактов

-

Рязанова Е.В.

28.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не

предусмотрен

а

-

1.3.9

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по объекту ФАП поселок

Карлушка", значение: 0.0000,

Единица

Акт акт приема-передачи

-

Шестак В.И.

10.11.2022

02 04 не

предусмотрен

а

-

1.3.10

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по объекту ФАП село

Курай", значение: 0.0000,

Единица

Акт акт приема-передачи

-

Шестак В.И.

10.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

не

предусмотрен

а

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.3.11

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по объекту ФАП село

Кебезень", значение: 0.0000,

Единица

Акт акт приема-передачи

-

Шестак В.И.

10.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не

предусмотрен

а

-

1.3.12

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по объекту ФАП село

Владимировка", значение: 0.0000,

Единица

Акт акт приема-передачи

-

Шестак В.И.

10.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не

предусмотрен

а

-

1.3.13

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по объекту ФАП село Верх-

Уймон", значение: 0.0000,

Единица

Акт акт приема-передачи

-

Шестак В.И.

10.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

не

предусмотрен

а

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.14

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по объекту ФАП село

Анос", значение: 0.0000, Единица

Акт акт приема-передачи

-

Шестак В.И.

10.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не

предусмотрен

а

-

1.3.15

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по объекту ФАП село

Дъектиек", значение: 0.0000,

Единица

Акт акт приема-передачи

-

Шестак В.И.

10.11.2022

16 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не

предусмотрен

а

-

1.3.16

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

Прочий тип документа

платежные поручения,

-

Рязанова Е.В.

21.11.2022

03 Взаимо

связь с

не

предусмотрен

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту по

объекты ФАП поселок

Карлушка", значение: 0.0000,

Единица

товарные накладныеиными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

а

1.3.17

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту по

объекту ФАП село Курай",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

платежные поручения,

товарные накладные

-

Рязанова Е.В.

21.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не

предусмотрен

а

-

1.3.18

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту по

объекту ФАП село Кебезень",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

платежные поручения,

товарные накладные

-

Рязанова Е.В.

21.11.2022

18 20 не

предусмотрен

а

-

1.3.19

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

Прочий тип документа

платежные поручения,

-

Рязанова Е.В.

21.11.2022

19 21 не

предусмотрен

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту по

объекту ФАП село

Владимировка", значение: 0.0000,

Единица

товарные накладные а

1.3.20

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту по

объекту ФАП село Верх-Уймон",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

платежные поручения,

товарные накладные

-

Рязанова Е.В.

21.11.2022

20 22 не

предусмотрен

а

-

1.3.21

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту по

объекту ФАП село Анос",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

платежные поручения,

товарные накладные

-

Рязанова Е.В.

21.11.2022

21 23 не

предусмотрен

а

-

1.3.22

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту по

объекту ФАП село Дъектиек",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

платежные поручения,

товарные накладные

-

Рязанова Е.В.

21.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

не

предусмотрен

а

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.3.23

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена по

объекту ФАП село Курай",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

выписка из ЕГРН

-

Рязанова Е.В.

25.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не

предусмотрен

а

-

1.3.24

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена по

объекту ФАП село Кебезень",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

выписка из ЕГРН

-

Рязанова Е.В.

25.11.2022

24 26 не

предусмотрен

а

-

1.3.25

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена по

объекту ФАП село

Владимировка", значение: 0.0000,

Единица

Прочий тип документа

выписка из ЕГРН

-

Рязанова Е.В.

25.11.2022

25 27 не

предусмотрен

а

-

1.3.26

Контрольная точка

"Государственная регистрация

Прочий тип документа

выписка из ЕГРН

-

Рязанова Е.В.

25.11.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

не

предусмотрен

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

права на объект недвижимого

имущества произведена по

объекту ФАП село Верх-Уймон",

значение: 0.0000, Единица

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

а

1.3.27

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена по

объекту ФАП село Анос",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

выписка из ЕГРН

-

Рязанова Е.В.

25.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не

предусмотрен

а

-

1.3.28

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена по

объекту ФАП село Дъектиек",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

выписка из ЕГРН

-

Рязанова Е.В.

25.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

не

предусмотрен

а

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.3.29

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена по

объекту ФАП поселок

Карлушка", значение: 0.0000,

Единица

Прочий тип документа

выписка из ЕГРН

-

Рязанова Е.В.

25.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не

предусмотрен

а

-

1.3.30

Контрольная точка "Получено

положительное санитарно-

эпидемиологическое заключение

по объекту ФАП село Курай",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

Заключение

Роспотребнадзора

-

Чалгымбаева

Р.М.

15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

32 не

предусмотрен

а

-

1.3.31

Контрольная точка "Получено

положительное санитарно-

эпидемиологическое заключение

по объекту ФАП село Кебезень",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

Заключение

Роспотребнадзора

-

Тришина М.Н.

15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

не

предусмотрен

а

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.32

Контрольная точка "Получено

положительное санитарно-

эпидемиологическое заключение

по объекту ФАП село

Владимировка", значение: 0.0000,

Единица

Прочий тип документа

Заключение

Роспотребнадзора

-

Сазанкин Т.М.

15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не

предусмотрен

а

-

1.3.33

Контрольная точка "Получено

положительное санитарно-

эпидемиологическое заключение

по объекту ФАП село Верх-

Уймон", значение: 0.0000,

Единица

Прочий тип документа

Заключение

Роспотребнадзора

-

Чувайлова

М.В.

15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не

предусмотрен

а

-

1.3.34

Контрольная точка "Получено

положительное санитарно-

Прочий тип документа

Заключение

-

Манеев Д.В.

15.12.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

не

предусмотрен

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

эпидемиологическое заключение

по объекту ФАП село Анос",

значение: 0.0000, Единица

Роспотребнадзораиными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

а

1.3.35

Контрольная точка "Получено

положительное санитарно-

эпидемиологическое заключение

по объекту ФАП село Дъектиек",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

Заключение

Роспотребнадзора

-

Убайчин В.В.

15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не

предусмотрен

а

-

1.3.36

Контрольная точка "Получено

положительное санитарно-

эпидемиологическое заключение

по объекту ФАП поселок

Карлушка", значение: 0.0000,

Единица

Прочий тип документа

Заключение

Роспотребнадзора

-

Сараева Е.А.

15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

не

предусмотрен

а

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.3.37

Контрольная точка "Получена

лицензия на осуществление

медицинской деятельности по

объекту ФАП село Курай",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

выписка из реестра

лицензий

-

Чалгымбаева

Р.М.

23.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

39 не

предусмотрен

а

-

1.3.38

Контрольная точка "Получена

лицензия на осуществление

медицинской деятельности по

объекту ФАП село Кебезень",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

выписка из реестра

лицензий

-

Тришина М.Н.

23.12.2022

38 40 не

предусмотрен

а

-

1.3.39

Контрольная точка "Получена

лицензия на осуществление

медицинской деятельности по

объекту ФАП село

Владимировка", значение: 0.0000,

Единица

Прочий тип документа

выписка из реестра

лицензий

-

Сазанкин Т.М.

23.12.2022

39 41 не

предусмотрен

а

-

1.3.40

Контрольная точка "Получена

лицензия на осуществление

медицинской деятельности по

объекту ФАП село Верх-Уймон",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

выписка из реестра

лицензий

-

Чувайлова

М.В.

23.12.2022

40 42 не

предусмотрен

а

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.41

Контрольная точка "Получена

лицензия на осуществление

медицинской деятельности по

объекту ФАП село Анос",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

выписка из реестра

лицензий

-

Манеев Д.В.

23.12.2022

41 43 не

предусмотрен

а

-

1.3.42

Контрольная точка "Получена

лицензия на осуществление

медицинской деятельности по

объекту ФАП село Дъектиек",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

выписка из реестра

лицензий

-

Убайчин В.В.

23.12.2022

42 44 не

предусмотрен

а

-

1.3.43

Контрольная точка "Получена

лицензия на осуществление

медицинской деятельности по

объекту ФАП поселок

Карлушка", значение: 0.0000,

Единица

Прочий тип документа

выписка из реестра

лицензий

-

Сараева Е.А.

23.12.2022

43 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не

предусмотрен

а

-

1.3.44

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок по

объекту Алферово", значение:

0.0000, Единица

Прочий тип документа

ссылка на план график

включения в план закупок в

ЕИС

-

Рязанова Е.В.

10.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

13 не

предусмотрен

а

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.3.45

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок по объекту

Алферово", значение: 0.0000,

Единица

Прочий тип документа

Ссылка в ЕИС на контракт

в реестре контрактов

-

Рязанова Е.В.

20.02.2023

06 08 не

предусмотрен

а

-

1.3.46

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по объекту Алферово",

значение: 0.0000, Единица

Акт Акт приема-передачи

-

Шестак В.И.

22.02.2023

07 13 не

предусмотрен

а

-

1.3.47

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту по

объекту Алферово", значение:

0.0000, Единица

Прочий тип документа

Платежные поручения,

товарные накладные

-

Рязанова Е.В.

27.02.2023

08 13 не

предусмотрен

а

-

1.3.48

Контрольная точка "Получено

положительное санитарно-

эпидемиологическое заключение

по объекту Алферово", значение:

0.0000, Единица

Прочий тип документа

Санитарно-

эпидемиологическое

заключение

-

Шестак В.И.

08.05.2023

09 11 не

предусмотрен

а

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.49

Контрольная точка "Получена

лицензия на осуществление

медицинской деятельности по

объекту Алферово", значение:

0.0000, Единица

Прочий тип документа

выписка из реестра

лицензий

-

Шестак В.И.

15.05.2023

09 12 не

предусмотрен

а

-

1.3.50

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена по

объекту Алферово", значение:

0.0000, Единица

Прочий тип документа

Выписка из реестра

лицензий

-

Шестак В.И.

15.06.2023

11 13 не

предусмотрен

а

-

1.3.51

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок по

объекту Кызыл-Таш", значение:

0.0000, Единица

Прочий тип документа

ссылка на план график

включения в план закупок в

ЕИС

-

Рязанова Е.В.

15.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

14 не

предусмотрен

а

-

1.3.52

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок по

объекту Ороктой", значение:

0.0000, Единица

Прочий тип документа

ссылка на план график

включения в план закупок в

ЕИС

-

Рязанова Е.В.

15.08.2023

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

не

предусмотрен

а

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.3.53

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок по

объекту Каспа", значение: 0.0000,

Единица

Прочий тип документа

ссылка на план график

включения в план закупок в

ЕИС

-

Рязанова Е.В.

15.08.2023

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не

предусмотрен

а

-

1.3.54

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок по объекту

Кызыл-Таш", значение: 0.0000,

Единица

Прочий тип документа

Ссылка в ЕИС на контракт

в реестре контрактов

-

Рязанова Е.В.

31.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

17 не

предусмотрен

а

-

1.3.55

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

Прочий тип документа

Ссылка в ЕИС на контракт

в реестре контрактов

-

Рязанова Е.В.

31.08.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

не

предусмотрен

а

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок по объекту

Ороктой", значение: 0.0000,

Единица

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.56

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок по объекту

Каспа", значение: 0.0000,

Единица

Прочий тип документа

Ссылка в ЕИС на контракт

в реестре контрактов

-

Рязанова Е.В.

31.08.2023

17 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не

предусмотрен

а

-

1.3.57

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по объекту Кызыл-Таш",

значение: 0.0000, Единица

Акт Акт приема-передачи

-

Шестак В.И.

04.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

20 не

предусмотрен

а

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.58

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по объекту Ороктой",

значение: 0.0000, Единица

Акт Акт приема-передачи

-

Шестак В.И.

04.09.2023

19 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не

предусмотрен

а

-

1.3.59

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по объекту Каспа",

значение: 0.0000, Единица

Акт Акт приема-передачи

-

Шестак В.И.

04.09.2023

20 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не

предусмотрен

а

-

1.3.60

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту по

объекту Кызыл-Таш", значение:

0.0000, Единица

Прочий тип документа

Платежные поручения,

товарные накладные

-

Рязанова Е.В.

07.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

23 не

предусмотрен

а

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.3.61

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту по

объекту Ороктой", значение:

0.0000, Единица

Прочий тип документа

Платежные поручения,

товарные накладные

-

Рязанова Е.В.

07.09.2023

22 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не

предусмотрен

а

-

1.3.62

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту по

объекту Каспа", значение: 0.0000,

Единица

Прочий тип документа

Платежные поручения,

товарные накладные

-

Рязанова Е.В.

07.09.2023

23 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не

предусмотрен

а

-

1.3.63

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок по

объекту Банное", значение:

Прочий тип документа

ссылка на план график

включения в план закупок в

-

Рязанова Е.В.

15.09.2023

01 Взаимо

связь с

иными

не

предусмотрен

а

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

0.0000, Единица ЕИСрезульт

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.64

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок по

объекту Санаровка", значение:

0.0000, Единица

Прочий тип документа

ссылка на план график

включения в план закупок в

ЕИС

-

Рязанова Е.В.

15.09.2023

25 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не

предусмотрен

а

-

1.3.65

Контрольная точка "Получено

положительное санитарно-

эпидемиологическое заключение

по объекту Кызыл-Таш",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

Санитарно-

эпидемиологическое

заключение

-

Шестак В.И.

22.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

28 не

предусмотрен

а

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.66

Контрольная точка "Получено

положительное санитарно-

эпидемиологическое заключение

по объекту Ороктой", значение:

0.0000, Единица

Прочий тип документа

Санитарно-

эпидемиологическое

заключение

-

Шестак В.И.

22.09.2023

27 29 не

предусмотрен

а

-

1.3.67

Контрольная точка "Получено

положительное санитарно-

эпидемиологическое заключение

по объекту Каспа", значение:

0.0000, Единица

Прочий тип документа

Санитарно-

эпидемиологическое

заключение

-

Шестак В.И.

22.09.2023

28 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не

предусмотрен

а

-

1.3.68

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок по объекту

Банное", значение: 0.0000,

Единица

Прочий тип документа

Ссылка в ЕИС на контракт

в реестре контрактов

-

Рязанова Е.В.

25.09.2023

25 04 не

предусмотрен

а

-

1.3.69

Контрольная точка "Получена

лицензия на осуществление

медицинской деятельности по

объекту Кызыл-Таш", значение:

Прочий тип документа

выписка из реестра

лицензий

-

Шестак В.И.

25.09.2023

30 Взаимо

связь с

иными

результ

не

предусмотрен

а

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

0.0000, Единица атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.70

Контрольная точка "Получена

лицензия на осуществление

медицинской деятельности по

объекту Ороктой", значение:

0.0000, Единица

Прочий тип документа

выписка из реестра

лицензий

-

Шестак В.И.

25.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не

предусмотрен

а

-

1.3.71

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок по объекту

Санаровка", значение: 0.0000,

Единица

Прочий тип документа

Ссылка в ЕИС на контракт

в реестре контрактов

-

Рязанова Е.В.

25.09.2023

42 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не

предусмотрен

а

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.72

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по объекту Банное",

значение: 0.0000, Единица

Акт Акт приема-передачи

-

Шестак В.И.

27.09.2023

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не

предусмотрен

а

-

1.3.73

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по объекту Санаровка",

значение: 0.0000, Единица

Акт Акт приема-передачи

-

Шестак В.И.

27.09.2023

34 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не

предусмотрен

а

-

1.3.74

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту по

объекту Банное", значение:

0.0000, Единица

Прочий тип документа

Платежные поручения,

товарные накладные

-

Рязанова Е.В.

02.10.2023

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

не

предусмотрен

а

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.3.75

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту по

объекту Санаровка", значение:

0.0000, Единица

Прочий тип документа

Платежные поручения,

товарные накладные

-

Рязанова Е.В.

02.10.2023

36 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не

предусмотрен

а

-

1.3.76

Контрольная точка "Получено

положительное санитарно-

эпидемиологическое заключение

по объекту Санаровка", значение:

0.0000, Единица

Прочий тип документа

Санитарно-

эпидемиологическое

заключение

-

Шестак В.И.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

39 не

предусмотрен

а

-

1.3.77

Контрольная точка "Получено

положительное санитарно-

эпидемиологическое заключение

по объекту Банное", значение:

Прочий тип документа

Санитарно-

эпидемиологическое

заключение

-

Шестак В.И.

30.12.2023

38 Взаимо

связь с

иными

результ

не

предусмотрен

а

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

0.0000, Единица атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.78

Контрольная точка "Получена

лицензия на осуществление

медицинской деятельности по

объекту Санаровка", значение:

0.0000, Единица

Прочий тип документа

выписка из реестра

лицензий

-

Шестак В.И.

30.12.2023

39 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не

предусмотрен

а

-

1.3.79

Контрольная точка "Получена

лицензия на осуществление

медицинской деятельности по

объекту Банное", значение:

0.0000, Единица

Прочий тип документа

выписка из реестра

лицензий

-

Шестак В.И.

30.12.2023

40 43 не

предусмотрен

а

-

1.3.80

Контрольная точка "Получена

лицензия на осуществление

медицинской деятельности по

объекту Каспа", значение: 0.0000,

Единица

Прочий тип документа

выписка из реестра

лицензий

-

Шестак В.И.

30.12.2023

32 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

не

предусмотрен

а

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.81

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена по

объекту Кызыл-Таш", значение:

0.0000, Единица

Прочий тип документа

Выписка из реестра

недвижимости

-

Шестак В.И.

30.12.2023

41 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не

предусмотрен

а

-

1.3.82

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена по

объекту Санаровка", значение:

0.0000, Единица

Прочий тип документа

Выписка из реестра

лицензий

-

Шестак В.И.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

45 не

предусмотрен

а

-

1.3.83

Контрольная точка

"Государственная регистрация

Прочий тип документа

Выписка из реестра

-

Шестак В.И.

30.12.2023

44 Взаимо

связь с

не

предусмотрен

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

права на объект недвижимого

имущества произведена по

объекту Банное", значение:

0.0000, Единица

лицензийиными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

а

1.3.84

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена по

объекту Ороктой", значение:

0.0000, Единица

Прочий тип документа

Выписка из реестра

лицензий

-

Шестак В.И.

30.12.2023

43 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не

предусмотрен

а

-

1.3.85

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена по

объекту Каспа", значение: 0.0000,

Единица

Прочий тип документа

Выписка из реестра

лицензий

-

Шестак В.И.

30.12.2023

37 44 не

предусмотрен

а

-

1.3.86

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок по

объекту Чепош"

Прочий тип документа

ссылка на план график

включения в план закупок в

-

Рязанова Е.В.

10.02.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Не требуется-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ЕИСрезульт

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.87

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок по

объекту Озерное"

Прочий тип документа

ссылка на план график

включения в план закупок в

ЕИС

-

Рязанова Е.В.

10.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Не требуется-

1.3.88

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок по

объекту Верх-Ябоган"

Прочий тип документа

ссылка на план график

включения в план закупок в

ЕИС

-

Рязанова Е.В.

10.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Не требуется-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.89

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок по

объекту Оро"

Прочий тип документа

ссылка на план график

включения в план закупок в

ЕИС

-

Рязанова Е.В.

10.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Не требуется-

1.3.90

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок по

объекту Карагай"

Прочий тип документа

ссылка на план график

включения в план закупок в

ЕИС

-

Рязанова Е.В.

10.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Не требуется-

1.3.91

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок по

объекту Средний Сайдыс"

Прочий тип документа

ссылка на план график

включения в план закупок в

ЕИС

-

Рязанова Е.В.

10.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Не требуется-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.3.92

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок по

объекту Тондошка"

Прочий тип документа

ссылка на план график

включения в план закупок в

ЕИС

-

Рязанова Е.В.

10.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Не требуется-

1.3.93

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок по

объекту Чаган-Узун"

Прочий тип документа

ссылка на план график

включения в план закупок в

ЕИС

-

Рязанова Е.В.

10.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Не требуется-

1.3.94

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок по

объекту Камлак"

Прочий тип документа

ссылка на план график

включения в план закупок в

-

Рязанова Е.В.

10.02.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Не требуется-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ЕИСрезульт

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.95

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок по

объекту Чибит"

Прочий тип документа

ссылка на план график

включения в план закупок в

ЕИС

-

Рязанова Е.В.

10.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Не требуется-

1.3.96

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок по объекту

Чепош"

Прочий тип документа

Ссылка в ЕИС на контракт

в реестре контрактов

-

Рязанова Е.В.

20.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Не требуется-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.97

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок по объекту

Озерное"

Прочий тип документа

Ссылка в ЕИС на контракт

в реестре контрактов

-

Рязанова Е.В.

20.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Не требуется-

1.3.98

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок по объекту

Верх-Ябоган"

Прочий тип документа

Ссылка в ЕИС на контракт

в реестре контрактов

-

Рязанова Е.В.

20.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Не требуется-

1.3.99

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок по объекту

Оро"

Прочий тип документа

Ссылка в ЕИС на контракт

в реестре контрактов

-

Рязанова Е.В.

20.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Не требуется-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.3.10

0

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок по объекту

Карагай"

Прочий тип документа

Ссылка в ЕИС на контракт

в реестре контрактов

-

Рязанова Е.В.

20.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Не требуется-

1.3.10

1

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок по объекту

Средний Сайдыс"

Прочий тип документа

Ссылка в ЕИС на контракт

в реестре контрактов

-

Рязанова Е.В.

20.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Не требуется-

1.3.10

2

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

Прочий тип документа

Ссылка в ЕИС на контракт

в реестре контрактов

-

Рязанова Е.В.

20.02.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Не требуется-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок по объекту

Тондошка"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.10

3

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок по объекту

Чаган-Узун"

Прочий тип документа

Ссылка в ЕИС на контракт

в реестре контрактов

-

Рязанова Е.В.

20.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Не требуется-

1.3.10

4

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок по объекту

Камлак"

Прочий тип документа

Ссылка в ЕИС на контракт

в реестре контрактов

-

Рязанова Е.В.

20.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Не требуется-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.10

5

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по объекту Чепош"

Акт Акт приема-передачи

-

Шестак В.И.

22.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Не требуется-

1.3.10

6

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по объекту Озерное"

Акт Акт приема-передачи

-

Шестак В.И.

22.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Не требуется-

1.3.10

7

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по объекту Верх-Ябоган"

Акт Акт приема-передачи

-

Шестак В.И.

22.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Не требуется-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.3.10

8

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по объекту Оро"

Прочий тип документа Акт

приема-передачи

-

Шестак В.И.

22.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Не требуется-

1.3.10

9

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по объекту Карагай"

Акт Акт приема-передачи

-

Шестак В.И.

22.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Не требуется-

1.3.11

0

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

Акт Акт приема-передачи

-

Шестак В.И.

22.02.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Не требуется-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

услуг по объекту Средний

Сайдыс"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.11

1

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по объекту Тондошка"

Акт Акт приема-передачи

-

Шестак В.И.

22.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Не требуется-

1.3.11

2

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по объекту Чаган-Узун"

Акт Акт приема-передачи

-

Шестак В.И.

22.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Не требуется-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.11

3

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по объекту Камлак"

Акт Акт приема-передачи

-

Шестак В.И.

22.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Не требуется-

1.3.11

4

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту по

объекту Чепош"

Прочий тип документа

Платежные поручения,

товарные накладные

-

Шестак В.И.

27.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Не требуется-

1.3.11

5

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту по

объекту Озерное"

Прочий тип документа

Платежные поручения,

товарные накладные

-

Рязанова Е.В.

27.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Не требуется-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.3.11

6

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту по

объекту Верх-Ябоган"

Прочий тип документа

Платежные поручения,

товарные накладные

-

Рязанова Е.В.

27.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Не требуется-

1.3.11

7

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту по

объекту Оро"

Прочий тип документа

Платежные поручения,

товарные накладные

-

Рязанова Е.В.

27.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Не требуется-

1.3.11

8

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

Прочий тип документа

Платежные поручения,

товарные накладные

-

Рязанова Е.В.

27.02.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Не требуется-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

услуг по государственному

(муниципальному) контракту по

объекту Карагай"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.11

9

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту по

объекту Средний Сайдыс"

Прочий тип документа

Платежные поручения,

товарные накладные

-

Рязанова Е.В.

27.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Не требуется-

1.3.12

0

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту по

объекту Тондошка"

Прочий тип документа

Платежные поручения,

товарные накладные

-

Рязанова Е.В.

27.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Не требуется-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.12

1

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту по

объекту Чаган-Узун"

Прочий тип документа

Платежные поручения,

товарные накладные

-

Рязанова Е.В.

27.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Не требуется-

1.3.12

2

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту по

объекту Камлак"

Прочий тип документа

Платежные поручения,

товарные накладные

-

Рязанова Е.В.

27.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Не требуется-

1.3.12

3

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок по объекту

Чибит"

Прочий тип документа

Ссылка в ЕИС на контракт

в реестре контрактов

-

Рязанова Е.В.

01.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Не требуется-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.3.12

4

Контрольная точка "Получено

положительное санитарно-

эпидемиологическое заключение

по объекту Чепош"

Прочий тип документа

Санитарно-

эпидемиологическое

заключение

-

Шестак В.И.

08.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Не требуется-

1.3.12

5

Контрольная точка "Получено

положительное санитарно-

эпидемиологическое заключение

по объекту Озерное"

Прочий тип документа

Санитарно-

эпидемиологическое

заключение

-

Шестак В.И.

08.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Не требуется-

1.3.12

6

Контрольная точка "Получено

положительное санитарно-

эпидемиологическое заключение

Прочий тип документа

Санитарно-

эпидемиологическое

-

Шестак В.И.

08.05.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Не требуется-



73

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

по объекту Верх-Ябоган" заключениерезульт

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.12

7

Контрольная точка "Получено

положительное санитарно-

эпидемиологическое заключение

по объекту Оро"

Прочий тип документа

Санитарно-

эпидемиологическое

заключение

-

Шестак В.И.

08.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Не требуется-

1.3.12

8

Контрольная точка "Получено

положительное санитарно-

эпидемиологическое заключение

по объекту Карагай"

Прочий тип документа

Санитарно-

эпидемиологическое

заключение

-

Шестак В.И.

08.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Не требуется-



74

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.12

9

Контрольная точка "Получено

положительное санитарно-

эпидемиологическое заключение

по объекту Средний Сайдыс"

Прочий тип документа

Санитарно-

эпидемиологическое

заключение

-

Шестак В.И.

08.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Не требуется-

1.3.13

0

Контрольная точка "Получено

положительное санитарно-

эпидемиологическое заключение

по объекту Тондошка"

Прочий тип документа

Санитарно-

эпидемиологическое

заключение

-

Шестак В.И.

08.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Не требуется-

1.3.13

1

Контрольная точка "Получено

положительное санитарно-

эпидемиологическое заключение

по объекту Чаган-Узун"

Прочий тип документа

Санитарно-

эпидемиологическое

заключение

-

Шестак В.И.

08.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Не требуется-



75

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.3.13

2

Контрольная точка "Получено

положительное санитарно-

эпидемиологическое заключение

по объекту Камлак"

Прочий тип документа

Санитарно-

эпидемиологическое

заключение

-

Шестак В.И.

08.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Не требуется-

1.3.13

3

Контрольная точка "Получена

лицензия на осуществление

медицинской деятельности по

объекту Чепош"

Прочий тип документа

выписка из реестра

лицензий

-

Шестак В.И.

15.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Не требуется-

1.3.13

4

Контрольная точка "Получена

лицензия на осуществление

медицинской деятельности по

Прочий тип документа

выписка из реестра

лицензий

-

Шестак В.И.

15.05.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Не требуется-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

объекту Озерное" результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.13

5

Контрольная точка "Получена

лицензия на осуществление

медицинской деятельности по

объекту Верх-Ябоган"

Прочий тип документа

выписка из реестра

лицензий

-

Шестак В.И.

15.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Не требуется-

1.3.13

6

Контрольная точка "Получена

лицензия на осуществление

медицинской деятельности по

объекту Оро"

Прочий тип документа

выписка из реестра

лицензий

-

Шестак В.И.

15.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Не требуется-



77

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.13

7

Контрольная точка "Получена

лицензия на осуществление

медицинской деятельности по

объекту Карагай"

Прочий тип документа

выписка из реестра

лицензий

-

Шестак В.И.

15.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Не требуется-

1.3.13

8

Контрольная точка "Получена

лицензия на осуществление

медицинской деятельности по

объекту Средний Сайдыс"

Прочий тип документа

выписка из реестра

лицензий

-

Шестак В.И.

15.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Не требуется-

1.3.13

9

Контрольная точка "Получена

лицензия на осуществление

медицинской деятельности по

объекту Тондошка"

Прочий тип документа

выписка из реестра

лицензий

-

Шестак В.И.

15.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Не требуется-



78

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.3.14

0

Контрольная точка "Получена

лицензия на осуществление

медицинской деятельности по

объекту Чаган-Узун"

Прочий тип документа

выписка из реестра

лицензий

-

Шестак В.И.

15.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Не требуется-

1.3.14

1

Контрольная точка "Получена

лицензия на осуществление

медицинской деятельности по

объекту Камлак"

Прочий тип документа

выписка из реестра

лицензий

-

Шестак В.И.

15.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Не требуется-

1.3.14

2

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

Прочий тип документа

Выписка из реестра

лицензий

-

Шестак В.И.

15.06.2024

Взаимо

связь с

иными

66 Не требуется-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

имущества произведена по

объекту Озерное"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.14

3

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена по

объекту Верх-Ябоган"

Прочий тип документа

Выписка из реестра

лицензий

-

Шестак В.И.

15.06.2024

65 67 Не требуется-

1.3.14

4

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена по

объекту Оро"

Прочий тип документа

Выписка из реестра

лицензий

-

Шестак В.И.

15.06.2024

66 68 Не требуется-

1.3.14

5

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена по

объекту Карагай"

Прочий тип документа

Выписка из реестра

лицензий

-

Шестак В.И.

15.06.2024

67 69 Не требуется-

1.3.14

6

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена по

объекту Средний Сайдыс"

Прочий тип документа

Выписка из реестра

лицензий

-

Шестак В.И.

15.06.2024

68 70 Не требуется-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.14

7

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена по

объекту Тондошка"

Прочий тип документа

Выписка из реестра

лицензий

-

Шестак В.И.

15.06.2024

69 71 Не требуется-

1.3.14

8

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена по

объекту Чаган-Узун"

Прочий тип документа

Выписка из реестра

лицензий

-

Шестак В.И.

15.06.2024

70 72 Не требуется-

1.3.14

9

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена по

объекту Камлак"

Прочий тип документа

Выписка из реестра

лицензий

-

Шестак В.И.

15.06.2024

71 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Не требуется-

1.3.15

0

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена по

объекту Чепош"

Прочий тип документа

Выписка из реестра

лицензий

-

Шестак В.И.

15.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Не требуется-



81

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.3.15

1

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по объекту Чибит"

Акт Акт приема-передачи

-

Шестак В.И.

01.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Не требуется-

1.3.15

2

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту по

объекту Чибит"

Прочий тип документа

Платежные поручения,

товарные накладные

-

Рязанова Е.В.

15.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Не требуется-

1.3.15

3

Контрольная точка "Получено

положительное санитарно-

эпидемиологическое заключение

по объекту Чибит"

Прочий тип документа

Санитарно-

эпидемиологическое

заключение

-

Шестак В.И.

15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Не требуется-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.15

4

Контрольная точка "Получена

лицензия на осуществление

медицинской деятельности по

объекту Чибит"

Прочий тип документа

выписка из реестра

лицензий

-

Шестак В.И.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Не требуется-

1.3.15

5

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена по

объекту Чибит"

Прочий тип документа

Выписка из реестра

лицензий

-

Шестак В.И.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Не требуется-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4

Результат "Осуществлен

капитальный ремонт зданий

медицинских организаций и их

обособленных структурных

подразделений, расположенных в

том числе в сельской местности,

рабочих поселках, поселках

городского типа и малых городах

с численностью населения до 50

тыс. человек"

Проведение капитального

ремонта объектов

медицинских организаций,

на базе которых

оказывается первичная

медико-санитарная помощь,

уменьшит количество

неэффективно

используемых площадей,

создаст комфортные

условия пребывания в

медицинских организациях.

Шестак В.И.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не

предусмотрен

а

Нет

1.4.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение Заключение

соглашения о

предоставлении субсидии с

БУЗ РА "Майминская

районная больница"

-

Шестак В.И.

17.02.2022

04 05 не

предусмотрен

а

-

1.4.2

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Акт Акт приемки

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг.

-

Шестак В.И.

25.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

04 не

предусмотрен

а

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.4.3

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

платежные поручения,

товарные накладные

-

Рязанова Е.В.

07.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не

предусмотрен

а

-

1.4.4

Контрольная точка "Отчет о

подписании актов выполненных

работ по капитальному ремонту

объектов медицинских

организаций", значение: 0.0000

Отчет Отчет о подписании

актов выполненных работ

-

Шестак В.И.

11.07.2022

01 02 не

предусмотрен

а

-

1.4.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу", значение: 0.0000

Отчет отчет о выполнении

соглашения

-

Шестак В.И.

30.12.2022

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не

предусмотрен

а

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.6

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок по

объекту Усть-Кумир", значение:

0.0000, Единица

Прочий тип документа

ссылка на план график

включения в план закупок в

ЕИС

-

Рязанова Е.В.

01.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 не

предусмотрен

а

-

1.4.7

Контрольная точка "Закупка

включена в план график закупок

по объекту Кырлык", значение:

0.0000, Единица

Прочий тип документа

ссылка на план график

включения в план закупок в

ЕИС

-

Рязанова Е.В.

01.02.2023

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не

предусмотрен

а

-

1.4.8

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок по объекту

Усть-Кумир", значение: 0.0000,

Единица

Прочий тип документа

Ссылка в ЕИС на контракт

в реестре контрактов

-

Шестак В.И.

02.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

06 не

предусмотрен

а

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.4.9

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок по объекту

Кырлык", значение: 0.0000,

Единица

Прочий тип документа

Ссылка в ЕИС на контракт

-

Шестак В.И.

02.02.2023

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не

предусмотрен

а

-

1.4.10

Контрольная точка "Окончание

строительно-монтажных работ по

объекту Кырлык", значение:

0.0000, Единица

Акт Акт выполненных

работ

-

Шестак В.И.

31.08.2023

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не

предусмотрен

а

-

1.4.11

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по объекту Кырлык",

Акт Акт приемки объекта

капитального ремонта

-

Шестак В.И.

04.09.2023

12 Взаимо

связь с

иными

результ

не

предусмотрен

а

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.0000, Единица атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.12

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту по

объекту Кырлык", значение:

0.0000, Единица

Прочий тип документа

Платежные поручения,

товарные накладные

-

Рязанова Е.В.

11.09.2023

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не

предусмотрен

а

-

1.4.13

Контрольная точка "Открытие

фельдшерско-акушерского пункта

с. Кырлык", значение: 0.0000,

Единица

Прочий тип документа

публикация новости об

открытии

-

Шестак В.И.

11.10.2023

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не

предусмотрен

а

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.14

Контрольная точка "Окончание

строительно-монтажных работ по

объекту Усть-Кумир", значение:

0.0000, Единица

Акт Акт выполненных

работ

-

Шестак В.И.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 не

предусмотрен

а

-

1.4.15

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по объекту Усть-Кумир",

значение: 0.0000, Единица

Акт Акт приемки объекта

капитального ремонта

-

Шестак В.И.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 не

предусмотрен

а

-

1.4.16

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту по

объекту Усть-Кумир", значение:

0.0000, Единица

Прочий тип документа

Платежные поручения,

товарные накладные

-

Рязанова Е.В.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

09 не

предусмотрен

а

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.4.17

Контрольная точка "Открытие

участковой больницы с. Усть-

Кумир", значение: 0.0000,

Единица

Прочий тип документа

публикация новости об

открытии

-

Шестак В.И.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 не

предусмотрен

а

-

1.4.18

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок по

объекту Черный Ануй"

Прочий тип документа

ссылка на план график

включения в план закупок в

ЕИС

-

Шестак В.И.

17.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Не требуется-

1.4.19

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

Прочий тип документа

Ссылка в ЕИС на контракт

в реестре контрактов

-

Шестак В.И.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Не требуется-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

заключенных заказчиками по

результатам закупок по объекту

Черный Ануй"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.20

Контрольная точка "Окончание

строительно-монтажных работ по

объекту Черный Ануй"

Акт Акт выполненных

работ

-

Шестак В.И.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Не требуется-

1.4.21

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по объекту Черный Ануй"

Акт Акт приемки объекта

капитального ремонта

-

Шестак В.И.

15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Не требуется-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.22

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту по

объекту Черный Ануй"

Прочий тип документа

Платежные поручения,

товарные накладные

-

Шестак В.И.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Не требуется-

1.4.23

Контрольная точка "Открытие

участковой больницы с. Черный

Ануй"

Прочий тип документа

публикация новости об

открытии

-

Шестак В.И.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Не требуется-

1.5

Результат "Приобретено

оборудование в медицинские

организации, оказывающие

первичную медико-санитарную

помощь, а также в медицинские

организации, расположенные в

сельской местности, поселках

городского типа и малых городах

Материально-техническая

база медицинских

организаций, оказывающих

первичную медико-

санитарную помощь

взрослым и детям, их

обособленных структурных

подразделений, а также

Сакашева Е.В.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

не

предусмотрен

а

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

с численностью населения до 50

тыс. человек "

медицинских организаций,

расположенных в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 50 тыс.

человек   приведена в

соответствие с порядками

оказания медицинской

помощи. Снижено

количество оборудования

для оказания медицинской

помощи со сроком

эксплуатации более 10 лет в

медицинских организациях,

оказывающих первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинских организациях,

расположенных в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 50

тыс.человек.

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.5.1

Контрольная точка "Отчет о ходе

реализации соглашения о

предоставлении субсидий на

дооснащение и переоснащение

оборудованием для оказания

Отчет Отчет о ходе

реализации соглашения

-

Шестак В.И.

27.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

06 не

предусмотрен

а

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

медицинской помощи

медицинские организации

первичного звена

здравоохранения", значение:

0.0000

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.2

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

ссылка на план график

включения в планзакупок в

ЕИС

-

Рязанова Е.В.

25.05.2022

08 09 не

предусмотрен

о

-

1.5.3

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Ссылка на государственный

(муниципальный) контракт

внесеный в реестр

контрактов в ЕИС

-

Рязанова Е.В.

30.06.2022

10 07 не

предусмотрен

а

-

1.5.4

Контрольная точка "Отчет о ходе

реализации соглашения о

предоставлении субсидий на

дооснащение и переоснащение

оборудованием для оказания

медицинской помощи

медицинские организации

первичного звена

здравоохранения", значение:

0.0000

Отчет Отчет о ходе

реализации соглашения

-

Шестак В.И.

27.07.2022

03 09 не

предусмотрен

а

-

1.5.5

Контрольная точка "Произведена Акт Акт приемки

-

Шестак В.И.

26.09.2022

09 12 не-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг.

предусмотрен

а

1.5.6

Контрольная точка "Введено в

эксплуатацию поставленное

медицинское оборудование",

значение: 0.0000

Отчет отчет о введении в

эксплуатацию

поставленного

оборудования

-

Шестак В.И.

11.10.2022

13 04 не

предусмотрен

а

-

1.5.7

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Отчет Отчет о проведении

оплаты поставленных

товаров по

государственному

контракту

-

Рязанова Е.В.

25.10.2022

07 13 не

предусмотрен

а

-

1.5.8

Контрольная точка "Отчет о ходе

реализации соглашения о

предоставлении субсидий на

дооснащение и переоснащение

оборудованием для оказания

медицинской помощи

медицинские организации

первичного звена

здравоохранения", значение:

0.0000

Отчет Отчет о ходе

реализации соглашения

-

Шестак В.И.

27.10.2022

12 11 не

предусмотрен

а

-

1.5.9

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Отчет о мониторинге

реализации мероприятий по

приобретению

оборудования в

медицинские организации,

-

Сакашева Е.В.

31.12.2022

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

не

предусмотрен

а

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь субъектами

Российской Федерации

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.10

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

ссылка на план график

включения в план закупок в

ЕИС

-

Рязанова Е.В.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 не

предусмотрен

а

-

1.5.11

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000, Единица

Прочий тип документа

Ссылка в ЕИС на контракт

в реестре контрактов

-

Рязанова Е.В.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 не

предусмотрен

а

-

1.5.12

Контрольная точка "Произведена Акт Акт приема-передачи

-

Шестак В.И.

30.09.2023

Взаимо 04 не-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000, Единица

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

предусмотрен

а

1.5.13

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию", значение: 0.0000,

Единица

Акт Акт ввода в

эксплуатацию

-

Шестак В.И.

30.09.2023

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не

предлусмотре

на

-

1.5.14

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

Платежные поручения,

товарные накладные

-

Рязанова Е.В.

16.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

07 не

предусмотрен

а

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.5.15

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)",

значение: 0.0000, Единица

Отчет о мониторинге

реализации мероприятий по

приобретению

оборудования в

медицинские организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь субъектами

Российской Федерации

-

Шестак В.И.

30.11.2023

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не

предусмотрен

а

-

1.5.16

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

ссылка на план график

включения в план закупок в

ЕИС

-

Рязанова Е.В.

10.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 не

предусмотрен

а

-

1.5.17

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

Прочий тип документа

Ссылка в ЕИС на контракт

в реестре контрактов

-

Рязанова Е.В.

20.02.2024

01 03 не

предусмотрен

а

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результатам закупок"

1.5.18

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Отчет Отчет о реализации

федерального проекта

-

Шестак В.И.

20.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 не

предусмотрен

а

-

1.5.19

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Акт приема-передачи

-

Шестак В.И.

01.03.2024

02 04 не

предусмотрен

о

-

1.5.20

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Платежные поручения,

товарные накладные

-

Рязанова Е.В.

01.04.2024

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не

предусмотрен

о

-

1.5.21

Контрольная точка Прочий тип документа

-

Шестак В.И.

01.05.2024

Взаимо Взаимо Не требуется-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Оборудование введено в

эксплуатацию"

Документы по вводу в

эксплуатацию

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.22

Контрольная точка "Произведено

брендирование оборудования"

Прочий тип документа

Ведомственный отчет

-

Шестак В.И.

15.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Не требуется-



Участники регионального проекта

0

100

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Елыкомов В. А. Министр здравоохранения

Республики Алтай

Хорохордин О. Л. 5

2 Администратор регионального

проекта

Пономаренко А. А. экономист - 5

Приобретен автомобильный транспорт в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские

организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки

пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для

исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Шестак В. И. заместитель министра - 5

Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Шестак В. И. заместитель министра - 5

Приобретены объекты недвижимого имущества медицинских организаций

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Шестак В. И. заместитель министра - 5

Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в

сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Шестак В. И. заместитель министра - 5

Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации,

расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек



7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сакашева Е. В. Первый заместитель министра Елыкомов В. А. 1


