
П А С П О Р Т

регионального проекта

Региональный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" (Республика Алтай)

1. Основные положения

Региональный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" (Республика Алтай)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Общесистемные меры развития

дорожного хозяйства (Республика

Алтай)

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта Техническое совершенствование и развитие дорожной и транспортной инфраструктуры3.

Куратор регионального проекта Черников А.М. Заместитель Председателя Правительства Республики Алтай4.

Гущин А.Л.Руководитель регионального проекта

Исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного

хозяйства Республики Алтай

5.

Берсинбаева Г.В.Администратор регионального проекта

эксперт дорожного хозяйства в отделе реализации

национального проекта

6.

Целевые группы регионального проекта7.

1

Государственная программа

Государственная программа Республики Алтай «Развитие

транспортного комплекса»

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 Задача: Цифровизация дорожной и транспортной отрасли

1.1. Доля объектов, на которых

предусматривается

использование новых и

наилучших технологий,

включенных в Реестр

0,0000 2025 -ПроцентРП Ватутина Ж.И.

Первый

заместитель

министра

МИНИСТЕРСТВ

О ТРАНСПОРТА

И ДОРОЖНОГО

ХОЗЯЙСТВА

РЕСПУБЛИКИ

АЛТАЙ

- - - - Нет



-
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

Цифровизация дорожной и транспортной отрасли

Установлены

стационарные камеры

фотовидеофиксации

нарушений правил

дорожного движения

на автомобильных

дорогах

федерального,

регионального или

межмуниципального,

местного значения. .

Нарастающий итог

Штука

- 22,000

0

23,000

0

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

20,0000 2023

26,000

0

27,000

0

24,000

0

25,000

0

-

1.1

Выполнены работы по установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального,

регионального или межмуниципального, местного значения в субъектах Российской Федерации с целью снижения аварийности, повышения безопасности дорожного

движения и, как следствие, сокращения числа погибших в результате дорожно-транспортных происшествий
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Цифровизация дорожной и транспортной отрасли0

Установлены стационарные

камеры фотовидеофиксации

нарушений правил дорожного

движения на автомобильных

дорогах федерального,

регионального или

межмуниципального, местного

значения.

1.1

70 191,6090 135,00 70 191,600,00 0,00 230 518,200,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1

.

70 191,6090 135,00 70 191,600,00 0,00 230 518,200,00 0,00

бюджет субъекта1.1.1

.1.

70 191,6090 135,00 70 191,600,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.1.3

.

-- -0,00 -- -

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 90 135,00 70 191,60 70 191,60

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 230 518,20

0,00 70 191,6090 135,00 70 191,60 0,00 0,00 230 518,20

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00



5

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

фондов (бюджеты ТФОМС)

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Алтай в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2025

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Цифровизация дорожной и транспортной отрасли

1.1. Мероприятие (результат) "Установлены

стационарные камеры

фотовидеофиксации нарушений правил

дорожного движения на автомобильных

дорогах федерального, регионального

или межмуниципального, местного

значения. "

2 450,00 5 572,87 7 795,75 11 618,18 17 341,49 26 164,36

90 135,00

82 178,7373 455,8564 732,9851 010,1135 287,24

ИТОГО:

2 450,00 5 572,87 7 795,75 11 618,18 17 341,49 26 164,36

90 135,00

82 178,7373 455,8564 732,9851 010,1135 287,24
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Общесистемные меры развития дорожного

хозяйства (Республика Алтай)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Цифровизация дорожной и транспортной отрасли

1.1.

Мероприятие

(результат) "Установлены

стационарные камеры

фотовидеофиксации нарушений

правил дорожного движения на

автомобильных дорогах

федерального, регионального или

межмуниципального, местного

значения. "

Выполнены работы по

установке стационарных

камер

фотовидеофиксации

нарушений правил

дорожного движения на

автомобильных дорогах

федерального,

регионального или

межмуниципального,

местного значения в

субъектах Российской

Федерации с целью

снижения аварийности,

повышения безопасности

дорожного движения и,

как следствие,

сокращения числа

погибших в результате

дорожно-транспортных

происшествий

Ватутина Ж.И.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.1.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту за

февраль текущего года."

Прочий тип документа

Платежные поручения

-

Труфанов С.С.

28.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.2.

Контрольная точка"Количество

выявленных, посредством

автоматических систем фото-

видеофиксации нарушений

правил дорожного движения за I

квартал"

Входящее письмо

Информация о

количестве выявленных,

посредством

автоматических систем

фото-видеофиксации

нарушений правил

дорожного движения

(письмо)

-

Труфанов С.С.

27.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.3.

Контрольная точка"Освещение в

СМИ по региональному проекту

"

Прочий тип документа

Ссылка на сайты

-

Берсинбаева Г.В.

27.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.4.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту за

февраль текущего года."

Прочий тип документа

Платежные поручения

-

Труфанов С.С.

28.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.5.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту за

февраль текущего года."

Прочий тип документа

Платежные поручения

-

Труфанов С.С.

28.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.6.

Контрольная точка"Для

выполнения работ, оказания

услуг подготовлен (заключен)

контракт (договор)"

Прочий тип документа

Договор (контракт) об

оказании услуг

-

Труфанов С.С.

23.05.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.7.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту за

февраль текущего года."

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Труфанов С.С.

28.05.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.8.

Контрольная точка"Освещение в

СМИ по региональному проекту

"

Прочий тип документа

Ссылки на сайты

-

Берсинбаева Г.В.

26.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.9.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

Прочий тип документа

Платежные поручения

-

Труфанов С.С.

27.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

услуг по государственному

(муниципальному) контракту за

февраль текущего года."

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.10.

Контрольная точка"Количество

выявленных, посредством

автоматических систем фото-

видеофиксации нарушений

правил дорожного движения за II

квартал"

Входящее письмо

Информация о

количестве выявленных,

посредством

автоматических систем

фото-видеофиксации

нарушений правил

дорожного движения

(письмо)

-

Труфанов С.С.

27.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.11.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту за

февраль текущего года."

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Труфанов С.С.

25.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.12.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту за

февраль текущего года."

Прочий тип документа

Платежные поручения

-

Труфанов С.С.

29.08.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.13.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

Прочий тип документа

Платежные поручения

-

Труфанов С.С.

26.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями



11

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

услуг по государственному

(муниципальному) контракту за

февраль текущего года."

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.14.

Контрольная точка"Количество

выявленных, посредством

автоматических систем фото-

видеофиксации нарушений

правил дорожного движения за III

квартал"

Входящее письмо

Информация о

количестве выявленных,

посредством

автоматических систем

фото-видеофиксации

нарушений правил

дорожного движения

-

Труфанов С.С.

26.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.15.

Контрольная точка"Освещение в

СМИ по региональному проекту

"

Прочий тип документа

Ссылки на сайт

-

Берсинбаева Г.В.

26.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.16.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту за

февраль текущего года."

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Труфанов С.С.

30.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.17.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Труфанов С.С.

28.11.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(муниципальному) контракту за

февраль текущего года."

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.1.18.

Контрольная точка"Количество

выявленных, посредством

автоматических систем фото-

видеофиксации нарушений

правил дорожного движения"

Входящее письмо

Информация о

количестве выявленных,

посредством

автоматических систем

фото-видеофиксации

нарушений правил

дорожного движения

(письмо)

-

Труфанов С.С.

19.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.19.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту за

февраль текущего года."

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Труфанов С.С.

22.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.20.

Контрольная точка"Установлена

стационарная КФВФ нарушений

правил дорожного движения "

Прочий тип документа

Акт приемки

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

установке стационарных

камер

фотовидеофиксации

-

Труфанов С.С.

22.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.21.

Контрольная точка"Освещение в

СМИ по региональному проекту

Прочий тип документа

Ссылки на сайты

-

Берсинбаева Г.В.

24.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

" (результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.22.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

 

-

Гущин А.Л.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.23.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

-

Гущин А.Л.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.24.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Гущин А.Л.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.25.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

Гущин А.Л.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.1.26.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

 

-

Гущин А.Л.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.27.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

-

Гущин А.Л.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.28.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Гущин А.Л.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.29.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

Гущин А.Л.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.30.

Контрольная точка"Закупка  

-

Гущин А.Л.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

включена в план закупок" мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.31.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

-

Гущин А.Л.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.32.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Гущин А.Л.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.33.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

Гущин А.Л.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.34.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

 

-

Гущин А.Л.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.1.35.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

-

Гущин А.Л.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.36.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Гущин А.Л.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.37.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

Гущин А.Л.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.38.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

 

-

Гущин А.Л.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.39.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

-

Гущин А.Л.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.40.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Гущин А.Л.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.41.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

Гущин А.Л.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Республика Алтай)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр",

Влияние на достижение (процентов)

1

Установлены стационарные

камеры фотовидеофиксации

нарушений правил дорожного

движения на автомобильных

дорогах федерального,

регионального или

межмуниципального, местного

значения.

0,00 0,00

ИТОГО обеспеченность

показателей федерального

проекта, %

0,00 0,00


