
П А С П О Р Т

регионального проекта

Поддержка семьи (Республика Алтай)

1. Основные положения

Поддержка семьи (Республика Алтай)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Поддержка семьи (Республика Алтай)

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта Увеличение числа семей с детьми3.

Куратор регионального проекта Сумин А.Г. Заместитель Председателя Правительства Республики Алтай4.

Санаров А.И.Руководитель регионального проекта

Исполняющий обязанности министра труда, социального

развития и занятости населения Республики Алтай

5.

Соболева А.Д.Администратор регионального проекта Начальник отдела семейной политики, опеки и попечительства6.

Целевые группы регионального проекта

Студенты,

Семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми,

Молодые люди 18-35,

Отцы или матери детей до 3-х лет,

Все население 18+,

Семьи с 1 и более детьми,

Семьи с проблемами зачатия,

Женщины в отпуске по уходу за ребенком до трех лет

7.

1

Государственная программа

Государственная программа Республики Алтай «Обеспечение

социальной защищенности»

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

2

Государственная программа

Государственная программа Республики Алтай «Развитие

образования»
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: К 2030 году все семьи с детьми обеспечены адресной поддержкой при рождении ребёнка

1.1. Суммарный коэффициент

рождаемости

2,0300 2023 -ЕдиницаНП, Указ

309

Путина А.С.

Первый

заместитель

министра

здравоохранения

Республики

Алтай

МИНИСТЕРСТВ

О

ЗДРАВООХРАН

ЕНИЯ

РЕСПУБЛИКИ

АЛТАЙ

2,03002,0300 2,0300 2,0300 2,0300 2,0300 Нет
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2025

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 К 2030 году все семьи с детьми обеспечены адресной поддержкой при рождении ребёнка

1.1. Суммарный коэффициент рождаемости

2,0300 2,0300 2,0300 2,0300 2,0300 2,0300

Единица 2,0300

2,03002,03002,03002,03002,0300



-
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

К 2030 году все семьи с детьми обеспечены адресной поддержкой при рождении ребёнка

Оказание мер

поддержки семей,

проживающих на

территории

Республики Алтай,

при рождении детей

Единица

- 2 745,0

000

-

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2025

- -- -

-

1.1

Оказание мер поддержки семей, проживающих на территории  Республики Алтай, при рождении детей

В Республике Алтай

семьи

воспользовались

правом на получение

регионального

материнского

(семейного) капитала

при рождении

четвертого и

последующих детей

Семья

- 188,00

00

-

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2025

- -- -

-

1.2

В Республике Алтай, в целях оказания финансовой поддержки, семьи, имеющие четырех и более детей, получат региональный материнский (семейный) капитал

2

К 2030 году улучшена инфраструктура детских садов посредством адресного строительства и капитального ремонта детских садов в субъектах

Российской Федерации с выявленной потребностью

Обеспечено адресное

строительство

детских садов в

отдельных

Объект

- - -

НетСтроитель

ство

(реконстру

кция,

0,0000 2025

- -2,0000 -

-

2.1
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

населенных пунктах с

объективно

выявленной

потребностью

инфраструктуры.

Нарастающий итог

техническ

ое

перевоору

жение,

приобрете

ние)

объекта

недвижим

ого

имущества

2.1.

1

Количество созданных

мест в дошкольных

образовательных

организациях

Место

-

- - -

0,0000 0,00000,0000 0,0000 0,0000

-

0,0000

-

В рамках реализация мероприятия планируется строительство детского сада на 60 мест в с. Талда, Усть-Коксинского района, Республики Алтай и строительство

детского сада на 100 мест по ул. Тартыкова, 37, с. Каракокша, Чойского района РА, что позволит обеспечить развитие пространства дошкольных образовательных

организаций, а также обеспечить возможность детям получать качественное дошкольное образование.

Осуществлен

капитальный ремонт

и оснащение зданий

дошкольных

образовательных

организаций.

Нарастающий итог

Объект

- 2,0000 8,0000

ДаБлагоустр

ойство

территори

и, ремонт

объектов

недвижим

ого

имущества

0,0000 2023

- -16,000

0

-

-

2.2

Реализация результата позволит обеспечить возможность детям получать качественное дошкольное образование в условиях, отвечающих современным требованиям.

На территории Республики Алтай к 2028 году будет осуществлен капитальный ремонт и оснащение 16 зданий дошкольных образовательных организаций, в том числе: в

2025 году 2 зданий дошкольных образовательных организаций, в 2026 году - 6, в 2027 году - 8.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 К 2030 году все семьи с детьми обеспечены адресной поддержкой при рождении ребёнка0

Оказание мер поддержки семей,

проживающих на территории

Республики Алтай, при рождении

детей

1.1

0,0027 450,00 0,000,00 0,00 27 450,000,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1

.

0,0027 450,00 0,000,00 0,00 27 450,000,00 0,00

бюджет субъекта1.1.1

.1.

-27 450,00 -0,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.1.3

.

-- -0,00 -- -

В Республике Алтай семьи

воспользовались правом на

получение регионального

материнского (семейного)

капитала при рождении

четвертого и последующих детей

1.2

13 416,0010 812,70 13 416,000,00 0,00 37 644,700,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.2.1

.

13 416,0010 812,70 13 416,000,00 0,00 37 644,700,00 0,00

бюджет субъекта1.2.1

13 416,0010 812,70 13 416,000,00 -- -
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

.1.

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.2.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.2.3

.

-- -0,00 -- -

2 К 2030 году улучшена инфраструктура детских садов посредством адресного строительства и капитального ремонта детских садов в субъектах

Российской Федерации с выявленной потребностью0

Обеспечено адресное

строительство детских садов в

отдельных населенных пунктах с

объективно выявленной

потребностью инфраструктуры

2.1

122 600,71125 343,15 137 406,770,00 0,00 385 350,630,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

2.1.1

.

122 600,71125 343,15 137 406,770,00 0,00 385 350,630,00 0,00

бюджет субъекта2.1.1

.1.

122 600,71125 343,15 137 406,770,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

2.1.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего2.1.3

.

-- -0,00 -- -

Осуществлен капитальный

ремонт и оснащение зданий

дошкольных образовательных

организаций

2.2

300 455,6772 818,47 229 418,730,00 0,00 602 692,870,00 0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

2.2.1

.

300 455,6772 818,47 229 418,730,00 0,00 602 692,870,00 0,00

бюджет субъекта2.2.1

.1.

297 451,1172 090,29 227 124,550,00 -- -

в том числе: межбюджетные

трансферты

2.2.1

.1.1.

297 451,1172 090,29 227 124,550,00 -- -

местным бюджетам2.2.1

.1.1.

4.

297 451,1172 090,29 227 124,550,00 -- -

Свод бюджетов Муниципальных

образований

2.2.1

.2.

300 455,6772 818,47 229 418,730,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

2.2.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего2.2.3

.

-- -0,00 -- -

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 236 424,32 380 241,50 436 472,38

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 1 053 138,20

0,00 436 472,38236 424,32 380 241,50 0,00 0,00 1 053 138,20

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Федерации, всего

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Алтай в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2025

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. К 2030 году все семьи с детьми обеспечены адресной поддержкой при рождении ребёнка

1.1. Мероприятие (результат) "Оказание мер

поддержки семей, проживающих на

территории  Республики Алтай, при

рождении детей"

10 000,00 27 450,00 27 450,00 27 450,00 27 450,00 27 450,00

27 450,00

27 450,0027 450,0027 450,0027 450,0027 450,00

1.2. Мероприятие (результат) "В Республике

Алтай семьи воспользовались правом на

получение регионального материнского

(семейного) капитала при рождении

четвертого и последующих детей"

901,05 1 802,11 2 703,16 3 604,21 4 505,26 5 406,31

10 812,70

9 911,569 010,518 109,467 208,416 307,36

2. К 2030 году улучшена инфраструктура детских садов посредством адресного строительства и капитального ремонта детских садов в субъектах

Российской Федерации с выявленной потребностью

2.1. Мероприятие (результат) "Обеспечено

адресное строительство детских садов в

отдельных населенных пунктах с

объективно выявленной потребностью

инфраструктуры"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 182,00

125 343,15

125 343,1

5

79 853,8734 364,5534 364,5534 364,55

2.2. Мероприятие (результат) "Осуществлен

капитальный ремонт и оснащение

зданий дошкольных образовательных

организаций"

0,00 0,00 7 538,25 15 076,50 22 614,75 30 153,00

72 090,29

60 848,5960 848,5960 848,5953 310,3145 772,06

ИТОГО:

10 901,05 29 252,11 37 691,41 46 130,71 54 570,01 80 191,31

235 696,14

223 553,3

0

177 162,9

7

130 772,6

0

122 333,2

7

113 893,9

7



11

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Поддержка семьи (Республика Алтай)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

К 2030 году все семьи с детьми обеспечены адресной поддержкой при рождении ребёнка

1.1.

Мероприятие

(результат) "Оказание мер

поддержки семей, проживающих

на территории Республики

Алтай, при рождении детей"

Оказание мер поддержки

семей, проживающих на

территории  Республики

Алтай, при рождении

детей

Путина А.С.

01.01.2025 31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.1.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Отчет

-

Путина А.С.

10.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.2.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Путина А.С.

10.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.3.

Контрольная

точка"Предоставлена

Отчет отчет за 1 квартал

2025 года

-

Путина А.С.

10.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

информация за I квартал 2025

года "

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.4.

Контрольная

точка"Предоставлена

информация за II квартал 2025

года"

Отчет отчет за 2 квартал

2025 года

-

Путина А.С.

10.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.5.

Контрольная

точка"Предоставлена

информация за III квартал 2025

года"

Отчет отчет за 3 квартал

2025 года

-

Путина А.С.

10.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.6.

Контрольная точка"В СМИ

размещена информация об

обеспечении при рождении детей

наборами первой необходимости"

Прочий тип документа

Ссылка(скриншот) о

размещении информации

-

Путина А.С.

20.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.7.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет

-

Путина А.С.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.2.

Мероприятие (результат) "В

Республике Алтай семьи

воспользовались правом на

получение регионального

материнского (семейного)

капитала при рождении

четвертого и последующих

детей"

В Республике Алтай, в

целях оказания

финансовой поддержки,

семьи, имеющие четырех

и более детей, получат

региональный

материнский (семейный)

капитал

Абраменко Г.С.

01.01.2025 31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.1.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Штука

Отчет Отчет о расходах

республиканского

бюджета, связанных с

предоставлением

регионального

материнского

(семейного) капитала

-

Оинчинова Е.Л.

31.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.2.

Контрольная точка"Размещение

информации о реализации за I кв.

2025 г. ", значение: 0.0000, Штука

Прочий тип документа

Сведения о реализации

за I кв. 2025 г.

-

Оинчинова Е.Л.

31.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.3.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Штука

Отчет Отчет о расходах

республиканского

бюджета, связанных с

предоставлением

регионального

-

Оинчинова Е.Л.

30.05.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

материнского

(семейного) капитала

точками отсутствует

1.2.4.

Контрольная точка"Размещение

информации о реализации за II

кв. 2025 г. ", значение: 0.0000,

Штука

Прочий тип документа

Сведения о реализации

за II кв. 2025 г.

-

Оинчинова Е.Л.

30.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.5.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Штука

Отчет Отчет о расходах

республиканского

бюджета, связанных с

предоставлением

регионального

материнского

(семейного) капитала

-

Оинчинова Е.Л.

31.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.6.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Штука

Отчет Отчет о расходах

республиканского

бюджета, связанных с

предоставлением

регионального

материнского

(семейного) капитала

-

Оинчинова Е.Л.

30.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.7.

Контрольная точка"Размещение

информации о реализации за III

кв. 2025 г. ", значение: 0.0000,

Штука

Прочий тип документа

Сведения о реализации

за I кв. 2025 г.

-

Оинчинова Е.Л.

30.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.2.8.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Штука

Отчет Отчет о расходах

республиканского

бюджета, связанных с

предоставлением

регионального

материнского

(семейного) капитала

-

Оинчинова Е.Л.

28.11.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.9.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Штука

Отчет Отчет о расходах

республиканского

бюджета, связанных с

предоставлением

регионального

материнского

(семейного) капитала

-

Оинчинова Е.Л.

24.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.10.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Прочий тип документа

соглашение

-

Оинчинова Е.Л.

24.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.11.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

Отчет отчет

-

Оинчинова Е.Л.

24.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

лицу" точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.2.12.

Контрольная точка"Размещение

информации о реализации за IV

кв. 2025 г. ", значение: 0.0000,

Штука

Прочий тип документа

Сведения о реализации

за IV кв. 2025 г.

-

Оинчинова Е.Л.

24.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.

К 2030 году улучшена инфраструктура детских садов посредством адресного строительства и капитального ремонта детских садов в субъектах

Российской Федерации с выявленной потребностью

2.1.

Мероприятие

(результат) "Обеспечено адресное

строительство детских садов в

отдельных населенных пунктах с

объективно выявленной

потребностью инфраструктуры"

В рамках реализация

мероприятия

планируется

строительство детского

сада на 60 мест в с.

Талда, Усть-Коксинского

района, Республики

Алтай и строительство

детского сада на 100 мест

по ул. Тартыкова, 37, с.

Каракокша, Чойского

района РА, что позволит

обеспечить развитие

пространства

дошкольных

образовательных

организаций, а также

обеспечить возможность

Чакыров А.А.

01.01.2025 31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



17

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

детям получать

качественное

дошкольное образование.

2.1.1.

Контрольная точка"Контракт на

строительно-монтажные работы

заключен "Детский сад на 100

мест по ул. Тартыкова, 37, с.

Каракокша, Чойского района

РА""

Прочий тип документа

контракт на СМР

-

Гербет М.В.

01.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.2.

Контрольная точка"Контракт на

строительно-монтажные работы

заключен "Строительство

детского сада на 60 мест в с.

Талда, Усть-Коксинского района,

Республики Алтай""

Прочий тип документа

Контракт на СМР

-

Гербет М.В.

01.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.3.

Контрольная точка"Осуществлен

мониторинг хода строительных

работ по объекту "Строительство

детского сада на 60 мест в с.

Талда, Усть-Коксинского района,

Республики Алтай""

Прочий тип документа

справка

-

Гербет М.В.

30.05.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.4.

Контрольная точка"Осуществлен

мониторинг хода строительных

работ по объекту "Детский сад на

100 мест по ул. Тартыкова, 37, с.

Каракокша, Чойского района

РА""

Прочий тип документа

справка

-

Гербет М.В.

30.05.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

2.1.5.

Контрольная точка"Осуществлен

мониторинг хода строительных

работ по объекту "Строительство

детского сада на 60 мест в с.

Талда, Усть-Коксинского района,

Республики Алтай""

Прочий тип документа

справка

-

Гербет М.В.

30.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.6.

Контрольная точка"Осуществлен

мониторинг хода строительных

работ по объекту "Детский сад на

100 мест по ул. Тартыкова, 37, с.

Каракокша, Чойского района

РА""

Прочий тип документа

справка

-

Гербет М.В.

30.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.7.

Контрольная точка"Осуществлен

мониторинг хода строительных

работ по объекту "Строительство

детского сада на 60 мест в с.

Талда, Усть-Коксинского района,

Республики Алтай""

Прочий тип документа

справка

-

Гербет М.В.

31.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.8.

Контрольная точка"Осуществлен

мониторинг хода строительных

работ по объекту"Детский сад на

100 мест по ул. Тартыкова, 37, с.

Каракокша, Чойского района

РА""

Прочий тип документа

справка

-

Гербет М.В.

31.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.9.

Контрольная

точка"Брендирование и

размещение QR-кода на объекте

Прочий тип документа

Реестр отчетов из АИС

"Контента"

-

Гербет М.В.

31.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

"Строительство детского сада на

60 мест в с. Талда, Усть-

Коксинского района, Республики

Алтай""

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.10.

Контрольная

точка"Брендирование и

размещение QR-кода на объекте

"Детский сад на 100 мест по ул.

Тартыкова, 37, с. Каракокша,

Чойского района РА""

Прочий тип документа

Реестр отчетов из АИС

"Контента"

-

Гербет М.В.

31.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.11.

Контрольная точка"Осуществлен

мониторинг хода строительных

работ по объекту "Строительство

детского сада на 60 мест в с.

Талда, Усть-Коксинского района,

Республики Алтай""

Прочий тип документа

справка

-

Гербет М.В.

29.08.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.12.

Контрольная точка"Осуществлен

мониторинг хода строительных

работ по объекту "Детский сад на

100 мест по ул. Тартыкова, 37, с.

Каракокша, Чойского района

РА""

Прочий тип документа

справка

-

Гербет М.В.

29.08.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.13.

Контрольная точка"Осуществлен

мониторинг хода строительных

работ по объекту "Строительство

детского сада на 60 мест в с.

Талда, Усть-Коксинского района,

Прочий тип документа

справка

-

Гербет М.В.

30.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Республики Алтай"" точками отсутствует

2.1.14.

Контрольная точка"Осуществлен

мониторинг хода строительных

работ по объекту "Детский сад на

100 мест по ул. Тартыкова, 37, с.

Каракокша, Чойского района

РА""

Прочий тип документа

справка

-

Гербет М.В.

30.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.15.

Контрольная точка"Осуществлен

мониторинг хода строительных

работ по объекту "Строительство

детского сада на 60 мест в с.

Талда, Усть-Коксинского района,

Республики Алтай""

Прочий тип документа

справка

-

Гербет М.В.

30.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.16.

Контрольная точка"Осуществлен

мониторинг хода строительных

работ по объекту "Детский сад на

100 мест по ул. Тартыкова, 37, с.

Каракокша, Чойского района

РА""

Прочий тип документа

справка

-

Гербет М.В.

30.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.17.

Контрольная точка"Осуществлен

мониторинг хода строительных

работ по объекту "Строительство

детского сада на 60 мест в с.

Талда, Усть-Коксинского района,

Республики Алтай""

Прочий тип документа

справка

-

Гербет М.В.

30.11.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.18.

Контрольная точка"Осуществлен Прочий тип документа

-

Гербет М.В.

30.11.2025

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

мониторинг хода строительных

работ по объекту "Детский сад на

100 мест по ул. Тартыкова, 37, с.

Каракокша, Чойского района

РА""

справкамероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.19.

Контрольная точка"Осуществлен

мониторинг хода строительных

работ по объекту "Строительство

детского сада на 60 мест в с.

Талда, Усть-Коксинского района,

Республики Алтай""

Прочий тип документа

справка

-

Гербет М.В.

26.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.20.

Контрольная точка"Осуществлен

мониторинг хода строительных

работ по объекту "Детский сад на

100 мест по ул. Тартыкова, 37, с.

Каракокша, Чойского района

РА""

Прочий тип документа

справка

-

Гербет М.В.

26.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.

Мероприятие

(результат) "Осуществлен

капитальный ремонт и оснащение

зданий дошкольных

образовательных организаций"

Реализация результата

позволит обеспечить

возможность детям

получать качественное

дошкольное образование

в условиях, отвечающих

современным

требованиям. На

территории Республики

Алтай к 2028 году будет

осуществлен

Саврасова О.С.

01.01.2025 31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

капитальный ремонт и

оснащение 16 зданий

дошкольных

образовательных

организаций, в том

числе: в 2025 году 2

зданий дошкольных

образовательных

организаций, в 2026 году

- 6, в 2027 году - 8.

2.2.1.

Контрольная точка"Утвержден

медиаплан по информационному

сопровождению мероприятий по

капитальному ремонту и

оснащению зданий дошкольных

образовательных организаций за

1 полугодие 2025 года", значение:

1.0000, Единица

Отчет Утвержденный

медиаплан

-

Шаповалова Н.В.

28.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.2.

Контрольная точка"Заключен

контракт на проведение

ремонтных работ МБОУ

"Карагайская ООШ" филиал

детский сад "Дюймовочка"",

значение: 1.0000, Единица

Прочий тип документа

Контракт, договор

-

Кочевов Д.Н.

20.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.3.

Контрольная точка"Заключен

контракт на проведение

ремонтных работ МКОУ

"Теньгинская СОШ" филиал

Прочий тип документа

Контракт, договор

-

Текенов Э.М.

20.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

детский сад "Теремок"",

значение: 1.0000, Единица

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

2.2.4.

Контрольная точка"

Сформирован инфраструктурный

лист по закупке средств обучения

и воспитания МКОУ

"Теньгинская средняя

общеобразовательная школа"

филиал детский сад "Теремок"",

значение: 1.0000, Единица

Прочий тип документа

Инфраструктурный лист

-

Анисимова Н.А.

15.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.5.

Контрольная точка"Сформирован

инфраструктурный лист по

закупке средств обучения и

воспитания МБОУ "Карагайская

ООШ" филиал детский сад

"Дюймовочка"", значение: 1.0000,

Единица

Прочий тип документа

Инфраструктурный лист

-

Анисимова Н.А.

15.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.6.

Контрольная точка"Размещены

фирменный логотип и носитель с

QR-кодом на паспорте объекта

МКОУ "Теньгинская СОШ"

филиал детский сад "Теремок"",

значение: 1.0000, Единица

Прочий тип документа

отчет

-

Текенов Э.М.

01.05.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.7.

Контрольная точка"Размещены

фирменный логотип и носитель с

QR-кодом на паспорте объекта

МБОУ "Карагайская ООШ"

Прочий тип документа

отчет

-

Кочевов Д.Н.

01.05.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

филиал детский сад

"Дюймовочка"", значение: 1.0000,

Единица

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

2.2.8.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализации медиаплана за

1 полугодие 2025 года", значение:

1.0000, Единица

Отчет Информационный

отчет

-

Шаповалова Н.В.

27.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.9.

Контрольная точка"Утвержден

медиаплан по информационному

сопровождению мероприятий по

капитальному ремонту и

оснащению зданий дошкольных

образовательных организаций на

2 полугодие 2025 года "

Прочий тип документа

утвержденный

медиаплан

-

Шаповалова Н.В.

04.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.10.

Контрольная точка"Заключен

контракт поставки оборудования

с целью оснащения здания

дошкольной образовательной

организации МКОУ

"Теньгинская средняя

общеобразовательная школа"

филиал детский сад "Теремок"

средствами обучения и

воспитания", значение: 1.0000,

Единица

Прочий тип документа

контракт

-

Текенов Э.М.

01.08.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

2.2.11.

Контрольная точка"Заключен

контракт поставки оборудования

с целью оснащения здания

дошкольной образовательной

организации МБОУ "Карагайская

ООШ" филиал детский сад

"Дюймовочка" средствами

обучения и воспитания",

значение: 1.0000, Единица

Прочий тип документа

контракт

-

Кочевов Д.Н.

01.08.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.12.

Контрольная точка"Выполнены

ремонтные работы МБОУ

"Карагайская ООШ" филиал

детский сад "Дюймовочка"",

значение: 1.0000, Единица

Прочий тип документа

Акты приемки

законченного

строительством объекта

КС-11, КС-14

-

Кочевов Д.Н.

20.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.13.

Контрольная точка"Выполнены

ремонтные работы МКОУ

"Теньгинская СОШ" филиал

детский сад "Теремок"",

значение: 1.0000, Единица

Прочий тип документа

Акты приемки

законченного

строительством объекта

КС-11, КС-14

-

Текенов Э.М.

20.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.14.

Контрольная точка"Завершена

поставка оборудования, с целью

оснащения средствами обучения

и воспитания МБОУ

"Карагайская ООШ" филиал

детский сад "Дюймовочка"",

значение: 1.0000, Единица

Прочий тип документа

реестр актов приемки

товара, товарные

накладные

-

Кочевов Д.Н.

20.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

2.2.15.

Контрольная точка"Завершена

поставка оборудования, с целью

оснащения средствами обучения

и воспитания МКОУ

"Теньгинская средняя

общеобразовательная школа"

филиал детский сад "Теремок"",

значение: 1.0000, Единица

Прочий тип документа

Реестр актов приемки

товаров, товарные

накладные

-

Текенов Э.М.

20.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.16.

Контрольная точка"Размещены

фирменные логотипы и носители

с QR-кодами в экстерьере и

интерьере объекта МКОУ

"Теньгинская СОШ" филиал

детский сад "Теремок""

Отчет отчет

-

Текенов Э.М.

20.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.17.

Контрольная точка"Размещены

фирменные логотипы и носители

с QR-кодами в экстерьере и

интерьере объекта МБОУ

"Карагайская ООШ" филиал

детский сад "Дюймовочка""

Отчет отчет

-

Кочевов Д.Н.

20.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.18.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализации медиаплана за

2 полугодие 2025 года", значение:

1.0000, Единица

Отчет Информационный

отчет

-

Шаповалова Н.В.

22.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.19.

Контрольная точка"Объявлены Прочий тип документа

-

Табакаева К.А.

01.02.2026

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

закупки товаров, работ и услуг по

капитальному ремонту здания

дошкольной образовательной

организации", значение: 6.0000,

Единица

Извещениемероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.20.

Контрольная точка"Утвержден

медиаплан по информационному

сопровождению мероприятий",

значение: 6.0000, Единица

Прочий тип документа

Медиаплан

-

Шаповалова Н.В.

05.02.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.21.

Контрольная точка"Заключен

договор на закупку товаров,

работ, услуг по капитальному

ремонту", значение: 6.0000,

Единица

Прочий тип документа

Контракт

-

Табакаева К.А.

01.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.22.

Контрольная точка"Сформирован

инфраструктурный лист по

закупке средств обучения и

воспитания", значение: 6.0000,

Единица

Прочий тип документа

инфраструктурный лист

-

Анисимова Н.А.

15.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.23.

Контрольная точка"Объявлены

закупки товаров, работ и услуг с

целью оснащения здания

дошкольной образовательной

Прочий тип документа

Извещение

-

Табакаева К.А.

01.05.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

организации средствами

обучения и воспитания",

значение: 6.0000, Единица

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

2.2.24.

Контрольная точка"Выполнены

ремонтные работы ", значение:

6.0000, Единица

Прочий тип документа

Акты приема работ

-

Табакаева К.А.

20.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.25.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Акт приема работ

-

Санаров А.И.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.26.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Соглашение

-

Саврасова О.С.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.27.

Контрольная точка"Объявлены

закупки товаров, работ и услуг по

капитальному ремонту здания

дошкольной образовательной

организации"

Прочий тип документа

Извещение

-

Табакаева К.А.

01.02.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

2.2.28.

Контрольная точка"Утвержден

медиаплан по информационному

сопровождению мероприятий"

Прочий тип документа

План

-

Табакаева К.А.

05.02.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.29.

Контрольная точка"Заключен

договор на закупку товаров,

работ, услуг по капитальному

ремонту"

Прочий тип документа

Контракт

-

Табакаева К.А.

01.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.30.

Контрольная точка"

Сформирован инфраструктурный

лист по закупке средств обучения

и воспитания"

Прочий тип документа

Инфраструктурный лист

-

Табакаева К.А.

15.04.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.31.

Контрольная точка" Объявлены

закупки товаров, работ и услуг с

целью оснащения здания

дошкольной образовательной

организации средствами

обучения и воспитания"

Прочий тип документа

Извещение

-

Табакаева К.А.

01.05.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.32.

Контрольная точка"Выполнены

ремонтные работы"

Прочий тип документа

Акт приема работ

-

Табакаева К.А.

20.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.33.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Акт приема работ

-

Санаров А.И.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.34.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Соглашение

-

Саврасова О.С.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту регионального проекта

Поддержка семьи (Республика Алтай)

Мероприятия (результаты) регионального проекта по муниципальным образованиям

Субъект Российской Федерации

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значение Год 202920282027202620252024 2030

№

п/п

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121

К 2030 году улучшена инфраструктура детских садов посредством адресного строительства и капитального ремонта детских садов в субъектах

Российской Федерации с выявленной потребностью

1.

Мероприятие (результат) "Осуществлен капитальный ремонт и оснащение зданий дошкольных образовательных организаций"1.1.

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Объект 0

2023

8,00 16,00 -- 2,00 --1.1.1.

Объект

Всего по муниципальным

образованиям

0

2023

- 2,00 --16,00 -8,001.1.2.

город Горно-Алтайск Объект 0

2023

1,00 - -- 0,00 -1,001.1.3.

Кош-Агачский муниципальный

район

Объект 0

2023

0,00 - -- 0,00 -1,001.1.4.

Онгудайский муниципальный район Объект 0

2023

2,00 - -- 1,00 -3,001.1.5.

Улаганский муниципальный район Объект 0

2023

1,00 - -- 0,00 -2,001.1.6.
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Субъект Российской Федерации

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значение Год 202920282027202620252024 2030

№

п/п

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121

Усть-Канский муниципальный

район

Объект 0

2023

0,00 - -- 0,00 -1,001.1.7.

Усть-Коксинский муниципальный

район

Объект 0

2023

2,00 - -- 1,00 -4,001.1.8.

Чойский муниципальный район Объект 0

2023

1,00 - -- 0,00 -1,001.1.9.

Шебалинский муниципальный

район

Объект 0

2023

1,00 - -- 0,00 -3,001.1.10.



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Поддержка семьи (Республика Алтай)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Суммарный коэффициент рождаемости",

Влияние на достижение (процентов)

1

Оказание мер поддержки семей, проживающих на

территории  Республики Алтай, при рождении детей

20,00 20,00

2

В Республике Алтай семьи воспользовались правом

на получение регионального материнского

(семейного) капитала при рождении четвертого и

последующих детей

40,00 40,00

3

Осуществлен капитальный ремонт и оснащение

зданий дошкольных образовательных организаций

20,00 20,00

4

Обеспечено адресное строительство детских садов в

отдельных населенных пунктах с объективно

выявленной потребностью инфраструктуры

20,00 20,00

ИТОГО обеспеченность показателей федерального

проекта, %

100,00 100,00


