
П А С П О Р Т

регионального проекта

Производительность труда

1. Основные положения

Производительность трудаНаименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Производительность труда

(Республика Алтай)

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта

Вовлечение к 2030 году не менее чем 40 процентов средних и крупных предприятий базовых

несырьевых отраслей экономики и 100 процентов государственных и муниципальных организаций

социальной сферы в реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда

3.

Куратор регионального проекта Прокопьев А.С. Заместитель Председателя Правительства Республики Алтай4.

Боровых К.А.Руководитель регионального проекта заместитель министра5.

Лощеных Е.А.Администратор регионального проекта начальник отдела6.

Целевые группы регионального проекта7.

1

Государственная программа

Государственная программа Республики Алтай «Развитие

экономического потенциала и предпринимательства»

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 Задача: Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях

социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства

1.1. Доля предприятий,

достигших ежегодного 5%

-ного прироста

производительности труда

на предприятиях-

участниках, внедряющих

мероприятия по

повышению

производительности труда

под федеральным и

региональным

управлением

50,0000 2023 -ПроцентФП Боровых К.А.

Заместитель

министра

МИНИСТЕРСТВ

О

ЭКОНОМИЧЕСК

ОГО РАЗВИТИЯ

РЕСПУБЛИКИ

АЛТАЙ

50,000050,0000 50,0000 0,0000 0,0000 50,0000 Нет

2 Задача: Внедрены инструменты по повышению производительности труда во всех государственных и муниципальных организациях социальной сферы

2.1. Рост случаев

проведенного

диспансерного

наблюдения в расчете на

одну занятую должность

врача, оказывающего

первичную медико-

санитарную помощь в

амбулаторных условиях

100,0000 - -ПроцентФП 105,0000101,7000 102,5000 103,3000 103,7000 104,3000 Нет
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2025

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях

социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства

1.1. Доля предприятий, достигших

ежегодного 5%-ного прироста

производительности труда на

предприятиях-участниках, внедряющих

мероприятия по повышению

производительности труда под

федеральным и региональным

управлением

50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000

Процент 50,0000

50,000050,000050,000050,000050,0000

2 Внедрены инструменты по повышению производительности труда во всех государственных и муниципальных организациях социальной сферы

2.1. Рост случаев проведенного

диспансерного наблюдения в расчете на

одну занятую должность врача,

оказывающего первичную медико-

санитарную помощь в амбулаторных

условиях

100,000

0

100,000

0

100,000

0

100,000

0

100,000

0

100,000

0

Процент 101,7000

100,000

0

100,000

0

100,000

0

100,000

0

100,000

0
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях

социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства

Вовлечены

предприятия базовых

несырьевых отраслей

экономики для

реализации проектов

по повышению

производительности

труда. Нарастающий

итог

Единица

- 2,0000 2,0000

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

2,0000 2024

7,0000 7,00002,0000 5,0000

-

1.1

Обеспечено вовлечение предприятий базовых несырьевых отраслей экономики для реализации проектов по повышению производительности труда. Субъектами

Российской Федерации заключены с предприятиями соглашения о взаимодействии в целях реализации проектов по повышению производительности труда с помощью

ФЦК . Вовлечение и отбор предприятий осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными ФЦК

2

Внедрены инструменты по повышению производительности труда во всех государственных и муниципальных организациях социальной сферы

Медицинские

организации

(структурные

подразделения),

оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь,

приняли участие в

реализации проектов,

направленных на

увеличение случаев

Единица

- 2,0000 5,0000

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2024

14,000

0

19,000

0

8,0000 10,000

0

-

2.1
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

проведенного

диспансерного

наблюдения.

Нарастающий итог

Обеспечен рост случаев проведенного диспансерного наблюдения в расчете на одну занятую должность врача, оказывающего первичную медико-санитарная помощь в

амбулаторных условиях
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Производительность труда (Республика

Алтай)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях

социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства

1.1.

Мероприятие

(результат) "Вовлечены

предприятия базовых несырьевых

отраслей экономики для

реализации проектов по

повышению производительности

труда"

Обеспечено вовлечение

предприятий базовых

несырьевых отраслей

экономики для

реализации проектов по

повышению

производительности

труда. Субъектами

Российской Федерации

заключены с

предприятиями

соглашения о

взаимодействии в целях

реализации проектов по

повышению

производительности

труда с помощью ФЦК .

Вовлечение и отбор

предприятий

осуществляется в

соответствии с

Боровых К.А.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

методическими

рекомендациями,

утвержденными ФЦК

1.1.1.

Контрольная точка"Проведен

мониторинг реализации

регионального проекта"

Прочий тип документа

Аналитическая справка

-

Лощеных Е.А.

25.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.2.

Контрольная точка"Проведен

мониторинг реализации

регионального проекта"

Прочий тип документа

Аналитическая справка

-

Лощеных Е.А.

25.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.3.

Контрольная точка"Проведен

мониторинг реализации

регионального проекта"

Прочий тип документа

Аналитическая записка

-

Лощеных Е.А.

24.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.4.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Архив заключенных

Соглашений "Регион-

предприятие"

-

Лощеных Е.А.

10.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.5.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации

-

Лощеных Е.А.

25.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.6.

Контрольная точка"Проведен

мониторинг реализации

регионального проекта"

Прочий тип документа

Аналитическая записка

-

Лощеных Е.А.

25.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.7.

Контрольная точка"Проведен

мониторинг реализации

регионального проекта"

Прочий тип документа

Аналитическая записка

-

Лощеных Е.А.

24.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.8.

Контрольная точка"Проведен

мониторинг реализации

регионального проекта"

Прочий тип документа

Аналитическая записка

-

Лощеных Е.А.

24.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.9.

Контрольная точка"Проведен

мониторинг реализации

регионального проекта"

Прочий тип документа

Аналитическая записка

-

Лощеных Е.А.

23.10.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.10.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Архив заключенных

Соглашений "Регион-

предприятие"

-

Лощеных Е.А.

30.10.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.11.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Архив заключенных

Соглашений "Регион-

предприятие"

-

Лощеных Е.А.

10.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.12.

Контрольная точка"Проведен

мониторинг реализации

регионального проекта"

Отчет Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации

-

Лощеных Е.А.

25.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.13.

Контрольная точка"Проведен

мониторинг реализации

регионального проекта"

Прочий тип документа

Аналитическая записка

-

Лощеных Е.А.

23.04.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.14.

Контрольная точка"Проведен

мониторинг реализации

регионального проекта"

Прочий тип документа

Аналитическая записка

-

Лощеных Е.А.

23.07.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.15.

Контрольная точка"Проведен

мониторинг реализации

регионального проекта"

Прочий тип документа

Аналитическая записка

-

Лощеных Е.А.

22.10.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.16.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Архив заключенных

Соглашений "Регион-

предприятие"

-

Лощеных Е.А.

30.10.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.17.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Архив заключенных

Соглашений "Регион-

предприятие"

-

Лощеных Е.А.

10.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.18.

Контрольная точка"Проведен

мониторинг реализации

регионального проекта"

Прочий тип документа

Аналитическая записка

органов исполнительной

-

Лощеных Е.А.

24.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

власти субъектов

Российской Федерации

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.19.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Справочный материал

(анализ предприятий

подходящих под

критерии участия в

региональном проекте)

-

Лощеных Е.А.

15.03.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.20.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Исходящее письмо

Письма в адрес

предприятий об участие

в региональном проекте

-

Лощеных Е.А.

14.04.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.21.

Контрольная точка"Обеспечена

подача заявок предприятий-

кандидатов текущего года на

участие в федеральном проекте на

ИТ-платформе

производительность.рф"

Прочий тип документа

Реестр заявок

предприятий

-

Лощеных Е.А.

01.05.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.22.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о взаимодействии

при реализации мероприятий

регионального проекта между

Министерством экономического

развития Республики Алтай и

Соглашение Соглашение

о взаимодействии при

реализации мероприятий

федерального проекта

«Производительность

труда» между

-

Лощеных Е.А.

01.06.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

предприятием" Министерством

экономического

развития Республики

Алтай и предприятием

1.1.23.

Контрольная точка"Обеспечено

информационное сопровождение

регионального проекта"

Прочий тип документа

Материалы по

информированию

-

Лощеных Е.А.

15.11.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.24.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации о

выполнении

регионального проекта

-

Лощеных Е.А.

22.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.25.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Справочный материал

(анализ предприятий

подходящих под

критерии участия в

региональном проекте)

-

Лощеных Е.А.

15.03.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.26.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Исходящее письмо

Письма в адрес

предприятий об участие

в региональном проекте

-

Лощеных Е.А.

16.04.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.1.27.

Контрольная точка"Обеспечена

подача заявок предприятий-

кандидатов текущего года на

участие в федеральном проекте на

ИТ-платформе

производительность.рф "

Прочий тип документа

Реестр заявок

предприятий

-

Лощеных Е.А.

01.05.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.28.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о взаимодействии

при реализации мероприятий

регионального проекта между

Министерством экономического

развития Республики Алтай и

предприятием"

Соглашение Соглашение

о взаимодействии при

реализации мероприятий

федерального проекта

«Производительность

труда» между

Министерством

экономического

развития Республики

Алтай и предприятием

-

Лощеных Е.А.

01.06.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.29.

Контрольная точка"Обеспечено

информационное сопровождение

регионального проекта"

Прочий тип документа

Материалы по

информированию

-

Лощеных Е.А.

15.11.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.30.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации о

-

Лощеных Е.А.

21.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

выполнении

регионального проекта

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.1.31.

Контрольная точка"Проведен

мониторинг реализации

регионального проекта"

Прочий тип документа

Аналитическая записка

-

Лощеных Е.А.

26.04.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.32.

Контрольная точка"Проведен

мониторинг реализации

регионального проекта"

Прочий тип документа

Аналитическая записка

-

Лощеных Е.А.

26.07.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.33.

Контрольная точка"Проведен

мониторинг реализации

регионального проекта"

Прочий тип документа

Аналитическая записка

-

Лощеных Е.А.

25.10.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.34.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Архив заключенных

Соглашений "Регион-

предприятие"

-

Лощеных Е.А.

30.10.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.35.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Архив заключенных

Соглашений "Регион-

предприятие"

-

Лощеных Е.А.

10.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.36.

Контрольная точка"Проведен

мониторинг реализации

регионального проекта"

Отчет Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации

-

Лощеных Е.А.

20.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.

Внедрены инструменты по повышению производительности труда во всех государственных и муниципальных организациях социальной сферы

2.1.

Мероприятие

(результат) "Медицинские

организации (структурные

подразделения), оказывающие

первичную медико-санитарную

помощь, приняли участие в

реализации проектов,

направленных на увеличение

случаев проведенного

диспансерного наблюдения"

Обеспечен рост случаев

проведенного

диспансерного

наблюдения в расчете на

одну занятую должность

врача, оказывающего

первичную медико-

санитарная помощь в

амбулаторных условиях

Кандараков Н.А.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.1.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

Отчет Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации и сферы

-

Кандараков Н.А.

14.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и



16

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

работы)" охраны здоровьяточками отсутствует контрольными

точками отсутствует

2.1.2.

Контрольная точка"В реализации

проектов, направленных на

увеличение случаев

проведенного диспансерного

наблюдения, по итогам 3 месяцев

2025 года приняли участие

медицинские организации

(структурные подразделения),

оказывающие первичную

медико-санитарную помощь"

Отчет Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации в сфере

охраны здоровья

-

Кандараков Н.А.

15.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.3.

Контрольная точка"В реализации

проектов, направленных на

увеличение случаев

проведенного диспансерного

наблюдения, по итогам 3 месяцев

2026 года приняли участие

медицинские организации

(структурные подразделения),

оказывающие первичную

медико-санитарную помощь"

Отчет Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации в сфере

охраны здоровья

-

Кандараков Н.А.

15.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.4.

Контрольная точка"В реализации

проектов, направленных на

увеличение случаев

проведенного диспансерного

наблюдения, по итогам 6 месяцев

2025 года приняли участие

Отчет Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации в сфере

охраны здоровья

-

Кандараков Н.А.

01.08.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

медицинские организации

(структурные подразделения),

оказывающие первичную

медико-санитарную помощь"

2.1.5.

Контрольная точка"В реализации

проектов, направленных на

увеличение случаев

проведенного диспансерного

наблюдения, по итогам 9 месяцев

2025 года приняли участие

медицинские организации

(структурные подразделения),

оказывающие первичную

медико-санитарную помощь"

Отчет Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации в сфере

охраны здоровья

-

Кандараков Н.А.

05.11.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.6.

Контрольная точка"Обеспечено

информационное сопровождение

регионального проекта"

Прочий тип документа

Материалы по

информированию

-

Кандараков Н.А.

21.11.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.7.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации

-

Кандараков Н.А.

19.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.8.

Контрольная точка"В реализации Отчет Отчеты органов

-

Кандараков Н.А.

19.12.2025

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

проектов, направленных на

увеличение случаев

проведенного диспансерного

наблюдения, по итогам 12

месяцев 2025 года приняли

участие медицинские

организации (структурные

подразделения), оказывающие

первичную медико-санитарную

помощь"

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации в сфере

охраны здоровья

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.9.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации в сфере

охраны здоровья

-

Кандараков Н.А.

17.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.10.

Контрольная точка"В реализации

проектов, направленных на

увеличение случаев

проведенного диспансерного

наблюдения, по итогам 6 месяцев

2026 года приняли участие

медицинские организации

(структурные подразделения),

оказывающие первичную

медико-санитарную помощь"

Отчет Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации в сфере

охраны здоровья

-

Кандараков Н.А.

05.08.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.11.

Контрольная точка"В реализации

проектов, направленных на

Отчет Отчеты органов

исполнительной власти

-

Кандараков Н.А.

05.11.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

увеличение случаев

проведенного диспансерного

наблюдения, по итогам 9 месяцев

2026 года приняли участие

медицинские организации

(структурные подразделения),

оказывающие первичную

медико-санитарную помощь"

субъектов Российской

Федерации в сфере

охраны здоровья

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.12.

Контрольная точка"Обеспечено

информационное сопровождение

регионального проекта "

Прочий тип документа

Материалы по

информированию

-

Кандараков Н.А.

20.11.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.13.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации в сфере

охраны здоровья

-

Кандараков Н.А.

25.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.14.

Контрольная точка"В реализации

проектов, направленных на

увеличение случаев

проведенного диспансерного

наблюдения, по итогам 12

месяцев 2026 года приняли

участие медицинские

организации (структурные

Отчет Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации в сфере

охраны здоровья

-

Кандараков Н.А.

25.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

подразделения), оказывающие

первичную медико-санитарную

помощь"

2.1.15.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации в сфере

охраны здоровья

-

Кандараков Н.А.

15.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.16.

Контрольная точка"В реализации

проектов, направленных на

увеличение случаев

проведенного диспансерного

наблюдения, по итогам 3 месяцев

2027 года приняли участие

медицинские организации

(структурные подразделения),

оказывающие первичную

медико-санитарную помощь"

Отчет Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации в сфере

охраны здоровья

-

Кандараков Н.А.

15.04.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.17.

Контрольная точка"В реализации

проектов, направленных на

увеличение случаев

проведенного диспансерного

наблюдения, по итогам 6 месяцев

2027 года приняли участие

медицинские организации

(структурные подразделения),

оказывающие первичную

Отчет Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации в сфере

охраны здоровья

-

Кандараков Н.А.

05.08.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

медико-санитарную помощь"

2.1.18.

Контрольная точка"В реализации

проектов, направленных на

увеличение случаев

проведенного диспансерного

наблюдения, по итогам 9 месяцев

2027 года приняли участие

медицинские организации

(структурные подразделения),

оказывающие первичную

медико-санитарную помощь"

Отчет Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации в сфере

охраны здоровья

-

Кандараков Н.А.

01.11.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.19.

Контрольная точка"Обеспечено

информационное сопровождение

регионального проекта "

Прочий тип документа

Материалы по

информированию

-

Кандараков Н.А.

26.11.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.20.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации в сфере

охраны здоровья

-

Кандараков Н.А.

24.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.21.

Контрольная точка"В реализации

проектов, направленных на

увеличение случаев

проведенного диспансерного

Отчет Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации в сфере

-

Кандараков Н.А.

24.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

наблюдения, по итогам 12

месяцев 2027 года приняли

участие медицинские

организации (структурные

подразделения), оказывающие

первичную медико-санитарную

помощь"

охраны здоровьяточками отсутствует контрольными

точками отсутствует

2.1.22.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации в сфере

охраны здоровья

-

Кандараков Н.А.

15.03.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.23.

Контрольная точка"В реализации

проектов, направленных на

увеличение случаев

проведенного диспансерного

наблюдения, по итогам 3 месяцев

2028 года приняли участие

медицинские организации

(структурные подразделения),

оказывающие первичную

медико-санитарную помощь"

Отчет Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации в сфере

охраны здоровья

-

Кандараков Н.А.

20.04.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.24.

Контрольная точка"В реализации

проектов, направленных на

увеличение случаев

проведенного диспансерного

наблюдения, по итогам 6 месяцев

Отчет Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации в сфере

охраны здоровья

-

Кандараков Н.А.

01.08.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

2028 года приняли участие

медицинские организации

(структурные подразделения),

оказывающие первичную

медико-санитарную помощь"

точками отсутствует

2.1.25.

Контрольная точка"В реализации

проектов, направленных на

увеличение случаев

проведенного диспансерного

наблюдения, по итогам 9 месяцев

2028 года приняли участие

медицинские организации

(структурные подразделения),

оказывающие первичную

медико-санитарную помощь"

Отчет Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации в сфере

охраны здоровья

-

Кандараков Н.А.

01.11.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.26.

Контрольная точка"Обеспечено

информационное сопровождение

регионального проекта "

Прочий тип документа

Материалы по

информированию

-

Кандараков Н.А.

24.11.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.27.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации в сфере

охраны здоровья

-

Кандараков Н.А.

22.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

2.1.28.

Контрольная точка"В реализации

проектов, направленных на

увеличение случаев

проведенного диспансерного

наблюдения, по итогам 12

месяцев 2028 года приняли

участие медицинские

организации (структурные

подразделения), оказывающие

первичную медико-санитарную

помощь"

Отчет Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации в сфере

охраны здоровья

-

Кандараков Н.А.

22.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.29.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации в сфере

охраны здоровья

-

Кандараков Н.А.

15.03.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.30.

Контрольная точка"В реализации

проектов, направленных на

увеличение случаев

проведенного диспансерного

наблюдения, по итогам 3 месяцев

2029 года приняли участие

медицинские организации

(структурные подразделения),

оказывающие первичную

медико-санитарную помощь"

Отчет Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации в сфере

охраны здоровья

-

Кандараков Н.А.

20.04.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.31.

Контрольная точка"В реализации Отчет Отчеты органов

-

Кандараков Н.А.

01.08.2029

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

проектов, направленных на

увеличение случаев

проведенного диспансерного

наблюдения, по итогам 6 месяцев

2029 года приняли участие

медицинские организации

(структурные подразделения),

оказывающие первичную

медико-санитарную помощь"

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации в сфере

охраны здоровья

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.32.

Контрольная точка"В реализации

проектов, направленных на

увеличение случаев

проведенного диспансерного

наблюдения, по итогам 9 месяцев

2029 года приняли участие

медицинские организации

(структурные подразделения),

оказывающие первичную

медико-санитарную помощь"

Отчет Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации в сфере

охраны здоровья

-

Кандараков Н.А.

01.11.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.33.

Контрольная точка"Обеспечено

информационное сопровождение

регионального проекта"

Прочий тип документа

Материалы по

информированию

-

Кандараков Н.А.

23.11.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.34.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

-

Кандараков Н.А.

25.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Федерации в сфере

охраны здоровья

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.35.

Контрольная точка"В реализации

проектов, направленных на

увеличение случаев

проведенного диспансерного

наблюдения, по итогам 12

месяцев 2029 года приняли

участие медицинские

организации (структурные

подразделения), оказывающие

первичную медико-санитарную

помощь"

Отчет Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации в сфере

охраны здоровья

-

Кандараков Н.А.

25.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.36.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации в сфере

охраны здоровья

-

Кандараков Н.А.

15.03.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.37.

Контрольная точка"В реализации

проектов, направленных на

увеличение случаев

проведенного диспансерного

наблюдения, по итогам 3 месяцев

2030 года приняли участие

медицинские организации

(структурные подразделения),

Отчет Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации в сфере

охраны здоровья

-

Кандараков Н.А.

15.04.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

оказывающие первичную

медико-санитарную помощь"

2.1.38.

Контрольная точка"В реализации

проектов, направленных на

увеличение случаев

проведенного диспансерного

наблюдения, по итогам 6 месяцев

2030 года приняли участие

медицинские организации

(структурные подразделения),

оказывающие первичную

медико-санитарную помощь"

Отчет Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации в сфере

охраны здоровья

-

Кандараков Н.А.

01.08.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.39.

Контрольная точка"В реализации

проектов, направленных на

увеличение случаев

проведенного диспансерного

наблюдения, по итогам 9 месяцев

2030 года приняли участие

медицинские организации

(структурные подразделения),

оказывающие первичную

медико-санитарную помощь"

Отчет Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации в сфере

охраны здоровья

-

Кандараков Н.А.

01.11.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.40.

Контрольная точка"Обеспечено

информационное сопровождение

регионального проекта"

Прочий тип документа

Материалы по

информированию

-

Кандараков Н.А.

22.11.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

2.1.41.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации в сфере

охраны здоровья

-

Кандараков Н.А.

20.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.42.

Контрольная точка"В реализации

проектов, направленных на

увеличение случаев

проведенного диспансерного

наблюдения, по итогам 12

месяцев 2030 года приняли

участие медицинские

организации (структурные

подразделения), оказывающие

первичную медико-санитарную

помощь"

Отчет Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации в сфере

охраны здоровья

-

Кандараков Н.А.

20.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Производительность труда (Республика Алтай)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№

п/п

Наименование

мероприятия

(результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Доля предприятий, достигших ежегодного 5%-ного прироста производительности труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия по повышению производительности труда под федеральным и региональным управлением ",

Влияние на достижение (процентов)

"Рост случаев проведенного диспансерного наблюдения в расчете на одну занятую должность врача, оказывающего первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях",

Влияние на достижение (процентов)

1

Медицинские

организации

(структурные

подразделения),

оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь,

приняли участие в

реализации проектов,

направленных на

увеличение случаев

проведенного

диспансерного

наблюдения

0,00 10,00 10,00

2

Вовлечены предприятия

базовых несырьевых

отраслей экономики для

реализации проектов по

повышению

производительности

труда

50,00 0,00 50,00

ИТОГО обеспеченность

показателей

федерального проекта,

%

50,00 10,00 60,00


