
П А С П О Р Т

регионального проекта

Профессионалитет (Республика Алтай)

1. Основные положения

Профессионалитет (Республика Алтай)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Профессионалитет (Республика

Алтай)

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта Подготовлены кадры под запрос экономики3.

Куратор регионального проекта Сумин А.Г. Заместитель Председателя Правительства Республики Алтай4.

Саврасова О.С.Руководитель регионального проекта Министр образования и науки Республики Алтай5.

Муклаева О.В.Администратор регионального проекта начальник отдела6.

Целевые группы регионального проекта7.

1

Государственная программа

Государственная программа Республики Алтай «Развитие

образования»

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов,

самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности

1.1. Доля обучающихся 6-11

классов, охваченных

комплексом

профориентационных

мероприятий в рамках

Единой модели

профориентации

40,0000 2024 -ПроцентФП 58,000043,0000 46,0000 49,0000 52,0000 55,0000 Нет

1.2. Доля обучающихся

образовательных

организаций,

реализующих программы

среднего

профессионального

образования, прошедших

демонстрационный

экзамен профильного

уровня

25,0000 2024 -ПроцентФП 55,000030,0000 35,0000 40,0000 45,0000 50,0000 Нет

1.3. Доля занятых

выпускников, прошедших

обучение по программам

«Профессионалитета»

0,0000 2024 -ПроцентФП 85,000085,0000 85,0000 85,0000 85,0000 85,0000 Нет
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2025

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов,

самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности

1.1. Доля обучающихся 6-11 классов,

охваченных комплексом

профориентационных мероприятий в

рамках Единой модели профориентации

0,0000 2,0000 3,0000 5,0000 8,0000 8,0000

Процент 43,0000

35,000020,000010,00008,00008,0000

1.2. Доля обучающихся образовательных

организаций, реализующих программы

среднего профессионального

образования, прошедших

демонстрационный экзамен

профильного уровня

0,0000 0,0000 0,0000 10,0000 25,0000 30,0000

Процент 30,0000

30,000030,000030,000030,000030,0000

1.3. Доля занятых выпускников, прошедших

обучение по программам

«Профессионалитета»

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2,0000 5,0000

Процент 85,0000

85,000075,000065,000050,000010,0000
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов,

самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности

Обеспечено

преобразование

учебных корпусов и

общежитий

колледжей как

неотъемлемой части

учебно-

производственного

комплекса.

Нарастающий итог

Объект

- - 1,0000

НетБлагоустр

ойство

территори

и, ремонт

объектов

недвижим

ого

имущества

0,0000 2024

- -1,0000 -

-

1.1

Приведение в нормативное состояние зданий, помещений образовательных организаций субъектов Российской Федерации, реализующих образовательные программы

СПО, в том числе общежитий, объектов спорта и спортивных сооружений, расположенных на их территории в целях создания комфортной развивающей среды для

обучающихся, обеспечение предметно-пространственной организации учебного процесса путем ее модернизации, увеличения числа образовательных организаций,

здания которых соответствуют нормативному состоянию. В Республике Алтай к 2027 году будет приведено в нормативное состояние 1 здание общежития БПОУ РА

"Горно-Алтайский государственный политехнический колледж имени М.З. Гнездилова".

Обеспечено

проведение

региональных

чемпионатов по

профессиональному

мастерству и участие

в мероприятиях

Всероссийского

чемпионатного

движения

Единица

- 3,0000 3,0000

НетПриобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2024

3,0000 3,00003,0000 3,0000

-

1.2
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

Обеспечено проведение региональных чемпионатов "Профессионалитет", "Абелимпикс" и "Чемпионат высоких технологий" по профессиональному мастерству и

участие в мероприятиях Всероссийского чемпионатного движения

Обеспечено

функционирование

Центра опережающей

профессиональной

подготовки

Республики Алтай

(ЦОПП)

Единица

- 1,0000 1,0000

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

1,0000 2024

1,0000 1,00001,0000 1,0000

-

1.3

Обеспечено функционирование Центра опережающей профессиональной подготовки Республики Алтай (ЦОПП)

Обеспечено

прохождение

обучающимися по

программам среднего

профессионального

образования

процедуры

государственной

итоговой аттестации в

виде

демонстрационного

экзамена (ДЭ) по всем

укрупненным

группам профессий и

специальностей, по

которым

предусмотрена

соответствующая

Единица

- 1,0000 1,0000

НетПриобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2024

1,0000 1,00001,0000 1,0000

-

1.4
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

форма аттестации

Обеспечено прохождение обучающимися по программам среднего профессионального образования процедуры государственной итоговой аттестации в виде

демонстрационного экзамена (ДЭ) по всем укрупненным группам профессий и специальностей, по которым предусмотрена соответствующая форма аттестации



7

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов,

самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности0

Обеспечено преобразование

учебных корпусов и общежитий

колледжей как неотъемлемой

части учебно-производственного

комплекса

1.1

0,0062 500,00 62 500,000,00 0,00 125 000,000,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1

.

0,0062 500,00 62 500,000,00 0,00 125 000,000,00 0,00

бюджет субъекта1.1.1

.1.

-62 500,00 62 500,000,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.1.3

.

-- -0,00 -- -

Обеспечено проведение

региональных чемпионатов по

профессиональному мастерству и

участие в мероприятиях

Всероссийского чемпионатного

движения

1.2

6 015,806 015,80 6 015,800,00 0,00 18 047,400,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.2.1

.

6 015,806 015,80 6 015,800,00 0,00 18 047,400,00 0,00



8

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

бюджет субъекта1.2.1

.1.

6 015,806 015,80 6 015,800,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.2.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.2.3

.

-- -0,00 -- -

Обеспечено функционирование

Центра опережающей

профессиональной подготовки

Республики Алтай (ЦОПП)

1.3

20 983,7020 983,70 20 983,700,00 0,00 62 951,100,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.3.1

.

20 983,7020 983,70 20 983,700,00 0,00 62 951,100,00 0,00

бюджет субъекта1.3.1

.1.

20 983,7020 983,70 20 983,700,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.3.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.3.3

.

-- -0,00 -- -

Обеспечено прохождение

обучающимися по программам

среднего профессионального

образования процедуры

государственной итоговой

аттестации в виде

демонстрационного экзамена

(ДЭ) по всем укрупненным

1.4

18 036,9018 036,90 18 036,900,00 0,00 54 110,700,00 0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

группам профессий и

специальностей, по которым

предусмотрена соответствующая

форма аттестации

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.4.1

.

18 036,9018 036,90 18 036,900,00 0,00 54 110,700,00 0,00

бюджет субъекта1.4.1

.1.

18 036,9018 036,90 18 036,900,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.4.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.4.3

.

-- -0,00 -- -

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 107 536,40 107 536,40 45 036,40

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 260 109,20

0,00 45 036,40107 536,40 107 536,40 0,00 0,00 260 109,20

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Алтай в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2025

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов,

самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности

1.1. Мероприятие (результат) "Обеспечено

преобразование учебных корпусов и

общежитий колледжей как

неотъемлемой части учебно-

производственного комплекса"

0,00 0,00 0,00 18 750,00 18 750,00 18 750,00

62 500,00

62 500,0048 750,0038 750,0028 750,0018 750,00

1.2. Мероприятие (результат) "Обеспечено

проведение региональных чемпионатов

по профессиональному мастерству и

участие в мероприятиях Всероссийского

чемпионатного движения"

4 363,20 6 015,80 6 015,80 6 015,80 6 015,80 6 015,80

6 015,80

6 015,806 015,806 015,806 015,806 015,80

1.3. Мероприятие (результат) "Обеспечено

функционирование Центра

опережающей профессиональной

подготовки Республики Алтай (ЦОПП)"

1 747,71 3 495,42 5 243,14 6 990,85 8 738,56 12 267,96

20 983,70

19 236,9417 489,2315 737,7813 990,0613 129,01
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№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2025

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1.4. Мероприятие (результат) "Обеспечено

прохождение обучающимися по

программам среднего

профессионального образования

процедуры государственной итоговой

аттестации в виде демонстрационного

экзамена (ДЭ) по всем укрупненным

группам профессий и специальностей, по

которым предусмотрена

соответствующая форма аттестации"

2 000,00 5 000,00 10 280,00 16 326,90 17 536,90 18 036,90

18 036,90

18 036,9018 036,9018 036,9018 036,9018 036,90

ИТОГО:

8 110,91 14 511,22 21 538,94 48 083,55 51 041,26 55 070,66

107 536,40

105 789,6

4

90 291,9378 540,4866 792,7655 931,71
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Профессионалитет (Республика Алтай)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов,

самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности

1.1.

Мероприятие

(результат) "Обеспечено

преобразование учебных

корпусов и общежитий

колледжей как неотъемлемой

части учебно-производственного

комплекса"

Приведение в

нормативное состояние

зданий, помещений

образовательных

организаций субъектов

Российской Федерации,

реализующих

образовательные

программы СПО, в том

числе общежитий,

объектов спорта и

спортивных сооружений,

расположенных на их

территории в целях

создания комфортной

развивающей среды для

обучающихся,

обеспечение предметно-

пространственной

организации учебного

процесса путем ее

Бочкарева Т.М.

01.01.2025 31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

модернизации,

увеличения числа

образовательных

организаций, здания

которых соответствуют

нормативному

состоянию. В

Республике Алтай к 2027

году будет приведено в

нормативное состояние 1

здание общежития БПОУ

РА "Горно-Алтайский

государственный

политехнический

колледж имени М.З.

Гнездилова".

1.1.1.

Контрольная точка"Утвержден

медиаплан по информационному

сопровождению мероприятий по

модернизации школьных систем

образования на 1 полугодие 2025

года"

Прочий тип документа

Медиаплан по

информационному

сопровождению

мероприятий по

модернизации школьных

систем образования на 1

полугодие 2025 года

-

Шаповалова Н.В.

20.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.2.

Контрольная точка"Объявлены

закупки товаров, работ и услуг по

капитальному ремонту

общежития БПОУ РА "ГАГПК

Прочий тип документа

Извещение

-

Басаргина Е.В.

28.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

им. М.З. Гнездилова"" точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.1.3.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Прочий тип документа

соглашение

-

Басаргина А.В.

01.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.4.

Контрольная точка"Заключен

контракт на проведение

ремонтных работ"

Прочий тип документа

Контракт

-

Басаргина Е.В.

20.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.5.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализации медиаплана за

1 полугодие 2025 года"

Прочий тип документа

Отчет о реализации

медиаплана за I

полугодие 2025 года

-

Шаповалова Н.В.

27.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.6.

Контрольная точка"Утвержден

медиаплан по информационному

сопровождению мероприятий по

модернизации школьных систем

образования на 2 полугодие 2025

Прочий тип документа

Медиаплан по

информационному

сопровождению

мероприятий по

-

Шаповалова Н.В.

04.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

года" модернизации школьных

систем образования на 1

полугодие 2025 года

точками отсутствует

1.1.7.

Контрольная точка"Размещен

фирменный логотип и носитель с

QR-кодами на паспорте объекта"

Прочий тип документа

отчет

-

Басаргина Е.В.

20.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.8.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализации медиаплана за

2 полугодие 2025 года"

Прочий тип документа

Отчет о реализации

медиаплана за 2

полугодие 2025 года

-

Шаповалова Н.В.

22.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.9.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Получены акты приемки

законченного

строительством объекта

КС-11, КС-14

-

Басаргина Е.В.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.

Мероприятие

(результат) "Обеспечено

проведение региональных

чемпионатов по

профессиональному мастерству и

участие в мероприятиях

Обеспечено проведение

региональных

чемпионатов

"Профессионалитет",

"Абелимпикс" и

"Чемпионат высоких

Стафурская М.В.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Всероссийского чемпионатного

движения"

технологий" по

профессиональному

мастерству и участие в

мероприятиях

Всероссийского

чемпионатного

движения

1.2.1.

Контрольная точка"Подготовлен

и согласован план мероприятий

по информационному

сопровождению чемпионатного

движения в СМИ"

Прочий тип документа

Утвержденный медиа-

план о чемпионатном

движении на 1

полугодие 2025 года,

согласованный с

пресслужбой

Министерства

образования и науки

Республики Алтай

-

Белецкая Т.А.

31.01.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.2.

Контрольная точка"Заключены

соглашения о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", Единица

Соглашение Соглашение

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

-

Бочкарева Т.М.

10.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.3.

Контрольная точка"Проведен

организационный комитет по

подготовке к чемпионатам

Протокол Протокол

организационного

комитета

-

Басаргина Е.В.

10.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Профессионалы, ЧВТ и

Абилимпикс"

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.4.

Контрольная точка"Утверждены

сметы расходов на проведение

региональных чемпионатов:

Профессионалы и Чемпионат

высоких технологий и смета на

участие победителей (призеров)

регионального этапа в

отборочных этапах или финале

Всероссийского чемпионата

Профессионалы "

Прочий тип документа

Сметы расходов

-

Стафурская М.В.

20.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.5.

Контрольная точка"Утверждены

программы проведения

региональных чемпионатов:

Профессионалы и Чемпионат

высоких технологий"

Прочий тип документа

Программа чемпионата

-

Басаргина Е.В.

07.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.6.

Контрольная точка"Утверждена

смета расходов на проведение

регионального чемпионата

Абилимпикс и участие

победителей или призеров

регионального этапа в

отборочных этапах или финале

Национального чемпионата

Абилимпикс"

Прочий тип документа

смета расходов

-

Стафурская М.В.

14.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.7.

Контрольная точка"Проведены

региональные этапы

чемпионатов: Профессионалы и

Чемпионат высоких технологий"

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет

-

Басаргина Е.В.

30.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.8.

Контрольная точка"Заключен

договор на закупку товаров,

работ, услуг"

Прочий тип документа

Реестры договоров на

закупку товаров, работ,

услуг

-

Стафурская М.В.

30.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.9.

Контрольная точка"Утверждена

программа проведения

чемпионата Абилимпикс"

Прочий тип документа

Программа чемпионата

-

Басаргина Е.В.

18.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.10.

Контрольная точка"Заключены

договоры на закупку товаров,

работ, услуг на проведение

регионального чемпионата

Абилимпикс"

Прочий тип документа

Реестры договоров на

закупку товаров, работ,

услуг

-

Стафурская М.В.

30.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.11.

Контрольная

точка"Региональный этап

чемпионата Абилимпикс

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет

-

Басаргина Е.В.

30.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

проведен" контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.12.

Контрольная точка"Подготовлен

и согласован план мероприятий

по информационному

сопровождению чемпионатного

движения в СМИ"

Прочий тип документа

Утвержденный медиа-

план о проведении

чемпионатов на 2

полугодие 2025 года,

согласованный с

пресслужбой

Министерства

образования и науки

Республики Алтай

-

Белецкая Т.А.

30.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.13.

Контрольная точка"Выполнены

запланированные мероприятия по

информационному

сопровождению"

Отчет Отчет о

выполнении медиаплана

за 1 полугодие 2025 года,

согласованный пресс-

службой Министерства

образования и науки

Республики Алтай

-

Белецкая Т.А.

30.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.14.

Контрольная точка"Мониторинг

подготовки участников для

участия в финале Всероссийского

чемпионата Профессионалы и

Национального чемпионата

Абилимпикс (при наличии

победителей отборочных этапов)"

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет

-

Басаргина Е.В.

30.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.15.

Контрольная точка"Победители

(или призеры) регионального

этапа чемпионата

Профессионалы приняли участие

в отборочных этапах или финале

Всероссийского чемпионата

Профессионалы"

Приказ Приказы о

направлении участников

-

Басаргина Е.В.

30.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.16.

Контрольная точка"Победители

(или призеры) регионального

этапа чемпионата Абилимпикс

приняли участие в отборочных

этапах или финале

Национального чемпионата

Абилимпикс"

Приказ Приказы о

направлении участников

-

Басаргина Е.В.

30.11.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.17.

Контрольная точка"В рамках

проведения регионального

чемпионата Абилимпикс услуга

оказана (работы выполнены),

оплата произведена"

Прочий тип документа

Акты выполненных

работ, акты приема-

передачи, платежные

поручения, авансовые

отчеты

-

Бочкарева Т.М.

15.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.18.

Контрольная точка"В рамках

проведения рег.чемпионатов

Профессионалы и ЧВТ услуга

оказана (работы выполнены),

товары поставлены, оплата

произведена"

Прочий тип документа

Акты выполненных

работ, акты приема-

передачи, платежные

поручения, авансовые

отчеты

-

Бочкарева Т.М.

15.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.19.

Контрольная точка"Выполнены Отчет Отчет о

-

Белецкая Т.А.

25.12.2025

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

запланированные мероприятия по

информационному

сопровождению"

выполнении медиаплана

за 2 полугодие 2025 года,

согласованный пресс-

службой Министерства

образования и науки

Республики Алтай

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.20.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Стафурская М.В.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.21.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

 

-

Стафурская М.В.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.22.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Стафурская М.В.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.23.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

 

-

Стафурская М.В.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.24.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Стафурская М.В.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.25.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

 

-

Стафурская М.В.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.26.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Стафурская М.В.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.27.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

 

-

Стафурская М.В.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.28.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Стафурская М.В.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.29.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

 

-

Стафурская М.В.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.

Мероприятие

(результат) "Обеспечено

функционирование Центра

опережающей профессиональной

подготовки Республики Алтай

(ЦОПП)"

Обеспечено

функционирование

Центра опережающей

профессиональной

подготовки Республики

Алтай (ЦОПП)

Стафурская М.В.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.1.

Контрольная точка"Утверждены Приказ Приказ об

-

Белецкая Т.А.

31.01.2025

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

утверждении плана

работы ЦОПП БПОУ РА

«ГАГПК им. М.З.

Гнездилова

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.2.

Контрольная точка"Утвержден

медиа-план на 1 полугодие 2025

года"

Прочий тип документа

Утвержденный медиа-

план, согласованный с

пресс-службой

министерства

-

Белецкая Т.А.

31.01.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.3.

Контрольная точка"Соглашение о

порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)"

Соглашение Соглашение

-

Бочкарева Т.М.

10.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.4.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный мониторинг

деятельности ЦОПП"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Белецкая Т.А.

30.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.5.

Контрольная точка"Утвержден Прочий тип документа

-

Белецкая Т.А.

30.06.2025

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

медиа-план, на 2 полугодие 2025

года"

Утвержденный медиа-

план, согласованный с

пресс-службой

министерства

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.6.

Контрольная точка"Утвержден

отчет об исполнении медиа-плана

за 1 полугодие 2025 года"

Отчет Отчет о

выполнении медиа-

плана, утвержденный

пресс-службой

министерства

-

Белецкая Т.А.

30.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.7.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный мониторинг

деятельности ЦОПП"

Отчет Информационно-

аналитический отчет за 9

мес

-

Белецкая Т.А.

30.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.8.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет,

выгруженный из ИС

Система сбора и

синхронизации ресурсов

-

Белецкая Т.А.

25.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.9.

Контрольная точка"Утвержден

отчет об исполнении медиа-плана

ЦОПП за 2 полугодие"

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

исполнении медиа-плана

-

Белецкая Т.А.

25.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.3.10.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Стафурская М.В.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.11.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Стафурская М.В.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.12.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Стафурская М.В.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.13.

Контрольная

точка"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

 

-

Стафурская М.В.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

включено в реестр

государственных заданий)"

1.3.14.

Контрольная точка"Соглашение о

порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)"

 

-

Стафурская М.В.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.15.

Контрольная точка"Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

 

-

Стафурская М.В.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.16.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Стафурская М.В.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.17.

Контрольная точка"Для оказания  

-

Стафурская М.В.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.18.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Стафурская М.В.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.19.

Контрольная

точка"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)"

 

-

Стафурская М.В.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.20.

Контрольная точка"Соглашение о

порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

 

-

Стафурская М.В.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(включено в реестр соглашений)"

1.3.21.

Контрольная точка"Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

 

-

Стафурская М.В.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.22.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Стафурская М.В.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.23.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Стафурская М.В.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.24.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Стафурская М.В.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.3.25.

Контрольная

точка"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)"

 

-

Стафурская М.В.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.26.

Контрольная точка"Соглашение о

порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)"

 

-

Стафурская М.В.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.27.

Контрольная точка"Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

 

-

Стафурская М.В.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.3.28.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Стафурская М.В.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.29.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Стафурская М.В.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.30.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Стафурская М.В.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.31.

Контрольная

точка"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)"

 

-

Стафурская М.В.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.3.32.

Контрольная точка"Соглашение о

порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)"

 

-

Стафурская М.В.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.33.

Контрольная точка"Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

 

-

Стафурская М.В.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.34.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Стафурская М.В.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.35.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

 

-

Стафурская М.В.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

обеспечение" точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.3.36.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Стафурская М.В.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.37.

Контрольная

точка"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)"

 

-

Стафурская М.В.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.38.

Контрольная точка"Соглашение о

порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)"

 

-

Стафурская М.В.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.39.

Контрольная точка"Представлен  

-

Стафурская М.В.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.

Мероприятие

(результат) "Обеспечено

прохождение обучающимися по

программам среднего

профессионального образования

процедуры государственной

итоговой аттестации в виде

демонстрационного экзамена

(ДЭ) по всем укрупненным

группам профессий и

специальностей, по которым

предусмотрена соответствующая

форма аттестации"

Обеспечено

прохождение

обучающимися по

программам среднего

профессионального

образования процедуры

государственной

итоговой аттестации в

виде демонстрационного

экзамена (ДЭ) по всем

укрупненным группам

профессий и

специальностей, по

которым предусмотрена

соответствующая форма

аттестации

Стафурская М.В.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.1.

Контрольная точка"Утвержден

план освещения мероприятий в

СМИ о проведении

государственной итоговой

Прочий тип документа

План освещения

мероприятий в СМИ,

согласованный пресс-

-

Басаргина Е.В.

03.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

аттестации в виде ДЭ" секретарем

Министерства

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.4.2.

Контрольная точка"График

проведения ДЭ в Республике

Алтай сформирован в

информационной систем

Оператора (ИСО)"

Прочий тип документа

График проведения ДЭ в

Республике Алтай

-

Басаргина Е.В.

10.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.3.

Контрольная точка"Заявка на

организационно-техническое и

информационное обеспечение ДЭ

по образовательным программам

среднего профессионального

образования в рамках

государственной итоговой

аттестации и (или)

промежуточной аттестации

направлена Оператору ДЭ"

Исходящее письмо

Заявка от Республики

Алтай, заверенная

руководителем РОИВ

-

Стафурская М.В.

10.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.4.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

-

Бочкарева Т.М.

15.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.4.5.

Контрольная точка"Утверждены

инфраструктурные листы для

проведения демонстрационного

экзамена подведомственными

учреждениями"

Прочий тип документа

Инфраструктурные

листы для проведения

демонстрационного

экзамена

-

Стафурская М.В.

31.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.6.

Контрольная точка"Проведено

обучение экспертов для участия в

оценке и проведении ДЭ"

Прочий тип документа

Свидетельство

(сертификат) о

прохождении обучения

-

Басаргина Е.В.

30.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.7.

Контрольная точка"Заключены

договоры на закупку товаров,

работ, услуг"

Прочий тип документа

реестры договоров на

закупку товаров, работ,

услуг

-

Стафурская М.В.

30.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.8.

Контрольная

точка"Государственная итоговая

аттестация в виде ДЭ по всем

укрупненным группам профессий

и специальностей, по которым

предусмотрена соответствующая

форма аттестации проведена"

Отчет Отчет о

проведении

государственной

итоговой аттестации в

виде демонстрационного

экзамена

-

Стафурская М.В.

30.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.9.

Контрольная точка"Выполнен

план освещения мероприятий в

Отчет Отчет о

выполнении плана

-

Басаргина Е.В.

30.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

СМИ о проведении

государственной итоговой

аттестации в виде ДЭ"

освещения мероприятий

в СМИ, согласованный

пресс-секретарем

Министерства

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.10.

Контрольная точка"Проведен

периодический мониторинг

реализации результата"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Стафурская М.В.

30.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.11.

Контрольная точка"Услуга

оказана, товары поставлены,

оплата произведена"

Акт Акты выполненных

работ, оказанных услуг,

товарные накладные,

платежные поручения,

либо реестры

-

Бочкарева Т.М.

15.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.12.

Контрольная точка"Проведен

итоговый мониторинг

реализации результата"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Стафурская М.В.

25.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.13.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

 

-

Стафурская М.В.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

точками отсутствует

1.4.14.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

 

-

Стафурская М.В.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.15.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Стафурская М.В.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.16.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

 

-

Стафурская М.В.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.17.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

 

-

Стафурская М.В.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.4.18.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

 

-

Стафурская М.В.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.19.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Стафурская М.В.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.20.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

 

-

Стафурская М.В.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.21.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

 

-

Стафурская М.В.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.22.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

 

-

Стафурская М.В.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Профессионалитет (Республика Алтай)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№

п/п

Наименование

мероприятия

(результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Доля занятых выпускников, прошедших обучение по программам «Профессионалитета»",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля обучающихся 6-11 классов, охваченных комплексом профориентационных мероприятий в рамках Единой модели профориентации",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, прошедших демонстрационный экзамен профильного уровня",

Влияние на достижение (процентов)

1

Обеспечено

функционирование

Центра опережающей

профессиональной

подготовки Республики

Алтай (ЦОПП)

50,00 90,00 10,00 150,00

2

Обеспечено проведение

региональных

чемпионатов по

профессиональному

мастерству и участие в

мероприятиях

Всероссийского

чемпионатного

движения

0,00 10,00 0,00 10,00

3

Обеспечено

прохождение

обучающимися по

программам среднего

профессионального

образования процедуры

государственной

итоговой аттестации в

виде

демонстрационного

экзамена (ДЭ) по всем

укрупненным группам

профессий и

специальностей, по

которым предусмотрена

соответствующая форма

аттестации

40,00 0,00 80,00 120,00

4

Обеспечено

преобразование

учебных корпусов и

общежитий колледжей

как неотъемлемой части

учебно-

производственного

комплекса

10,00 0,00 10,00 20,00

ИТОГО обеспеченность

показателей

федерального проекта,

%

100,00 100,00 100,00 300,00


