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Региональные проекты
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1.1.

Доля дорожной сети

городских агломераций,

находящаяся в нормативном

состоянии

64,1000 2020

0,0000 0,0000 64,1000 65,0000 75,0900 80,5410 85,8298

ПроцентФП -

--

1.2.

Доля автомобильных дорог

регионального и

межмуниципального

значения, соответствующих

нормативным требованиям

22,8500 2020

0,0000 0,0000 22,8500 27,1900 35,5700 45,3502 51,0000

ПроцентФП -

--

1.3.

Осуществлено строительство

и реконструкция

автомобильных дорог

регионального или

межмуниципального,

местного значения

(накопленным итогом)

0,0000 2021

0,0000 0,0000 69,4800 100,710

0

1,4900 1,7190 1,7190

Километр;

тысяча

метров

ФП -

--

1.4.

Доля автомобильных дорог

регионального значения,

входящих в опорную сеть,

соответствующих

нормативным требованиям

44,2399 2022

- - - - - 44,2399 60,3801

ПроцентФП -

--

1.5.

Доля автомобильных дорог

7,2284 2022

- - - - - - 7,2284

ПроцентФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

регионального значения,

входящих в опорную сеть,

рассчитанных на

нормативную нагрузку не

менее 11,5 тонн на ось

2 Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и

местного значения

2.1.

Протяженность приведенных

в нормативное состояние

искусственных сооружений

на автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального и

местного значения

(накопленным итогом)

0,0000 2021

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,2576 0,8042 1,2852

Тысяча

погонных

метров

ФП -

--

2.2.

Доля искусственных

сооружений, расположенных

на автомобильных дорогах

общего пользования

регионального значения,

входящих в опорную сеть,

рассчитанных на нагрузку не

менее А11

84,0705 2022

- - - - - 84,0705 84,0705

ПроцентФП -

--

3 Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

3.1.

0,0000 0,0000 60,000 62,000 64,000 66,000 70,000 --
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

Доля отечественного

оборудования (товаров,

работ, услуг) в общем объеме

закупок

60,0000 2020

0 0 0 0 0

ПроцентФП -
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1.1. Доля дорожной сети городских агломераций,

находящаяся в нормативном состоянии

84,07

05

84,07

05

84,07

05

84,07

05

84,07

05

84,07

05

Процент 85,8298

84,07

05

84,07

05

84,07

05

84,07

05

84,07

05

ФП

1.2. Доля автомобильных дорог регионального и

межмуниципального значения,

соответствующих нормативным требованиям

45,77

15

45,77

15

45,77

15

45,77

15

45,77

15

45,77

15

Процент 51,0000

45,77

15

45,77

15

45,77

15

45,77

15

45,77

15

ФП

1.3. Осуществлено строительство и реконструкция

автомобильных дорог регионального или

межмуниципального, местного значения

(накопленным итогом)

1,719

0

1,719

0

1,719

0

1,719

0

1,719

0

1,719

0

Километр;

тысяча

метров

1,7190

1,719

0

1,719

0

1,719

0

1,719

0

1,719

0

ФП

2 Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и

местного значения

2.1. Протяженность приведенных в нормативное

состояние искусственных сооружений на

автомобильных дорогах регионального или

межмуниципального и местного значения

(накопленным итогом)

0,855

4

0,855

4

0,855

4

0,855

4

0,855

4

0,855

4

Тысяча

погонных

метров

1,2852

0,855

4

0,855

4

0,855

4

0,855

4

0,855

4

ФП

3 Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

3.1. Доля отечественного оборудования (товаров,

работ, услуг) в общем объеме закупок

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

Процент 70,0000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и

местного значения

1.1

Приведены в

нормативное

состояние

автомобильные

дороги регионального

или

межмуниципального,

местного значения и

искусственные

дорожные

сооружения на них

Единиц

а

- - - - -

Пояснительная

записка о ходе

выполнения работ,

акты ввода

Благоуст

ройство

территор

ии,

ремонт

объектов

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 2024

- -- 1,0

000

-
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций0

В соответствии с программами дорожной

деятельности на текущий год субъектами

Российской Федерации выполнены

дорожные работы

1.1

2 636 793,501 542 265,88 2 673 661,74728 448,47 0,00 9 890 284,362 309 114,77

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

2 636 793,501 542 265,88 2 673 661,74728 448,47 0,00 9 890 284,362 309 114,77

бюджет субъекта1.1.1.1.

2 635 237,521 601 276,26 2 671 764,64727 122,10 0,00 9 942 094,962 306 694,44

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

154 041,43192 969,70 187 813,13131 313,13 0,00 905 749,93239 612,54

местным бюджетам1.1.1.1.

1.4.

154 041,43192 969,70 187 813,13131 313,13 0,00 905 749,93239 612,54

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

155 597,41133 959,32 189 710,23132 639,50 0,00 853 939,33242 032,87

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Субъектами Российской Федерации

выполнены работы по строительству и

реконструкции автомобильных дорог

регионального или  межмуниципального,

местного значения

1.2

503 278,300,00 0,000,00 0,00 691 085,20187 806,90

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

503 278,300,00 0,000,00 0,00 691 085,20187 806,90
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджет субъекта1.2.1.1.

503 278,300,00 0,000,00 0,00 691 085,20187 806,90

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2 Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и

местного значения0

Осуществлены мероприятия по дорожной

деятельности в отношении

автомобильных дорог общего пользования

регионального или межмуниципального,

местного значения и искусственных

сооружений на них

2.1

1 094 304,680,00 0,000,00 0,00 3 749 835,372 655 530,69

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

1 094 304,680,00 0,000,00 0,00 3 749 835,372 655 530,69

бюджет субъекта2.1.1.1.

1 092 926,800,00 0,000,00 0,00 3 746 434,532 653 507,73

в том числе: межбюджетные

трансферты

2.1.1.1.

1.

136 409,600,00 0,000,00 0,00 336 682,93200 273,33

местным бюджетам2.1.1.1.

1.4.

136 409,600,00 0,000,00 0,00 336 682,93200 273,33

Свод бюджетов Муниципальных

образований

2.1.1.2.

137 787,480,00 0,000,00 0,00 340 083,77202 296,29

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Приведены в нормативное состояние2.2

0,000,00 0,000,00 6 173 900,34 6 173 900,340,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

автомобильные дороги регионального или

межмуниципального, местного значения и

искусственные дорожные сооружения на

них

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.2.1.

0,000,00 0,000,00 6 173 900,34 6 173 900,340,00

бюджет субъекта2.2.1.1.

0,000,00 0,000,00 6 168 188,53 6 168 188,530,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

2.2.1.1.

1.

0,000,00 0,000,00 565 468,86 565 468,860,00

местным бюджетам2.2.1.1.

1.4.

0,000,00 0,000,00 565 468,86 565 468,860,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

2.2.1.2.

0,000,00 0,000,00 571 180,67 571 180,670,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

3 Реализация программ дорожной деятельности (региональных проектов) в отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов улично-

дорожной сети в целях: приведения в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования регионального или

межмуниципального значения; доведения доли улично-дорожной сети городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии, до 85%;

сокращения доли автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки; ликвидации мест

концентрации дорожно-транспортных происшествий0

На сети автомобильных дорог общего

пользования федерального, регионального

или межмуниципального значения,

дорожной сети городских агломераций

выполнены дорожные работы в целях

приведения в нормативное состояние,

снижения

3.1

0,0065 000,00 0,000,00 0,00 65 000,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

уровня перегрузки и ликвидации мест

концентрации дорожно-транспортных

происшествий (за счет средств,

предоставленных в 2020 году из

резервного фонда Правительства

Российской Федерации)

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

3.1.1.

0,0065 000,00 0,000,00 0,00 65 000,000,00

бюджет субъекта3.1.1.1.

0,0065 000,00 0,000,00 0,00 65 000,000,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

3.1.1.1.

1.

0,0065 000,00 0,000,00 0,00 65 000,000,00

местным бюджетам3.1.1.1.

1.4.

0,0065 000,00 0,000,00 0,00 65 000,000,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

3.1.1.2.

0,0065 000,00 0,000,00 0,00 65 000,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

3.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего3.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

728 448,47 1 607 265,88 2 673 661,74 4 234 376,48

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

5 152 452,36 6 173 900,34 20 570 105,27

728 448,47 4 234 376,481 607 265,88 2 673 661,74 5 152 452,36 6 173 900,34 20 570 105,27

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Алтай в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и

местного значения

1.1. Приведены в нормативное состояние

автомобильные дороги регионального

или межмуниципального, местного

значения и искусственные дорожные

сооружения на них

200 000,0

0

200 000,0

0

270 000,0

0

412 217,2

2

1 373 561

,98

1 938 493

,78

6 168 188,53

5 602 719

,67

4 989 244

,94

4 630 059

,78

3 715 813

,48

2 768 385

,08

ИТОГО:

200 000,0

0

200 000,0

0

270 000,0

0

412 217,2

2

1 373 561

,98

1 938 493

,78

6 168 188,53

5 602 719

,67

4 989 244

,94

4 630 059

,78

3 715 813

,48

2 768 385

,08
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7. Дополнительная информация

Программа разработана на основании обобщенной информации о состоянии дорожной сети Республики Алтай, в том числе об участках дорожной сети, не

соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию, местах концентрации ДТП, участках, работающих в режиме

перегрузки.

Общая протяженность дорожной сети Республики Алтай   составляет – 6 417,20 км, в том числе:

- дороги регионального значения – 2 773,38 км (43,22%),

- дороги федерального значения – 704,02 км (10,97%),

- дороги местного значения – 2 939,80 км (45,81%).

Дорожная сеть Республики Алтай и Горно-Алтайской городской агломерации формировалась путем включения в ее состав автомобильных дорог общего

пользования местного, регионального и федерального значения, имеющих агломерационное значение, которое характеризуется интенсивными

производственными, транспортными связями, наличием «маятниковой» трудовой миграции населения.

В первую очередь в состав агломерации вошли объекты автомобильные дороги и улицы:

- по которым проходят маршруты общественного транспорта, а также тяготеющих к дошкольным, школьным и иным детским учреждениям, местам

притяжения большого количества населения;

-наиболее загруженные улицы и дороги местного значения.

В целях достижения показателей, установленных в пункте 8 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204, федерального проекта

«Дорожная сеть» разработан и реализуется региональный проект, который в том числе предусматривает:

•      фиксацию дорожной сети субъектов Российской Федерации;

•      формирование пообъектных планов работ по годам;

•      проведение дорожных работ в целях достижения всех целевых показателей;

•      плановые значения всех целевых показателей по годам;

•      проведение работ по инструментальной диагностике;

Направление доходов бюджетов субъектов от штрафов за нарушение Правил дорожного движения (но не менее 10% от общего объема расходов на

капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог) на выполнение следующих задач:

•      обеспечение безопасности пешеходов, в том числе за счёт совмещения всех расположенных в населённых пунктах наземных пешеходных переходов с

искусственными неровностями; строительства внеуличных пешеходных переходов, либо обустройства регулируемых пешеходных переходов на

многополосных автомобильных дорогах; обеспечения дублирования дорожных знаков «Пешеходный переход» над проезжей частью автомобильных дорог

вне населённых пунктов и магистральных дорог в населённых пунктах;

•      применения удерживающих пешеходных ограждений в местах несанкционированного перехода проезжей части, расположений образовательных

организаций и мест массового притяжения граждан;

•      обеспечение видимости транспортных средств и пешеходов в ночное время, в том числе за счёт устройства наружного освещения в населённых пунктах,

в пределах транспортных развязок, пешеходных переходов, в местах расположения остановок общественного транспорта и на аварийно-опасных участках;

•      обустройство кривых малого радиуса, участков с не уположенными откосами соответствующими дорожными знаками, направляющими устройствами и

(или) сигнальными столбиками, обеспечение круглогодичного наличия дорожной разметки, и использование желтой разметки на двух- и тех- полосных

дорогах для обозначения линий, разделяющих встречные направления движения.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Региональная и местная дорожная сеть

(Республика Алтай)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и

местного значения

1.1

Результат "Приведены в

нормативное состояние

автомобильные дороги

регионального или

межмуниципального, местного

значения и искусственные

дорожные сооружения на них"

Пояснительная записка о

ходе выполнения работ,

акты ввода

Черников А.М.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

оперативного

управления

"ЭТАЛОН"

Да

1.1.1

Контрольная точка "Закупки по

объектам регионального значения

включены в план закупок"

Прочий тип документа

Ссылки с сайта ЕИС

закупки по объектам

регионального значения

-

Краус С.В.

29.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ЕИС Закупки-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.1.2

Контрольная точка "Закупки по

объектам Горно-Алтайской

агломерации включены в план

закупок"

Прочий тип документа

Ссылки с сайта ЕИС

закупки по объектам Горно-

Алтайской агломерации.

-

Сафронова

О.А.

29.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕИС закупки-

1.1.3

Контрольная точка "Проведен

анализ достаточности внесенных

в СОУ "Эталон" данных для

достижения целевого показателя"

Прочий тип документа

Аналитическая записка по

данным внесенным в СОУ

"Эталон".

-

Берсинбаева

Г.В.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

-

1.1.4

Контрольная точка "Для

выполнения работ, оказания

услуг подготовлены (заключены)

контракты. "

Прочий тип документа

Контракты по объектам

регионального значения.

-

Краус С.В.

01.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка "Для

выполнения работ, оказания

услуг подготовлен (заключен)

контракт объекта городской

агломерации"

Прочий тип документа

Контракты по объектам

дорог городской

агломерации

-

Сафронова

О.А.

01.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.6

Контрольная точка "Произведена

оплата по государственным

контрактам объектов

регионального значения"

Прочий тип документа

Платежные поручения по

объектам регионального

значения.

-

Краус С.В.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

-

1.1.7

Контрольная точка "Произведена

оплата по муниципальному

Прочий тип документа

Платежное поручение по

-

Русских И.А.

30.04.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

СОУ

"Эталон"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контракту" объекту муниципального

контракта

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.8

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Акт выполненных

работ

-

Краус С.В.

30.04.2024

38 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

-

1.1.9

Контрольная точка "Произведена

оплата по государственным

контрактам объектов

регионального значения"

Прочий тип документа

Платежные поручения по

объектам регионального

значения.

-

Краус С.В.

31.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

СОУ

"Эталон"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.1.10

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Акт выполненных

работ

-

Краус С.В.

31.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

-

1.1.11

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Акт выполненных

работ

-

Краус С.В.

28.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

-

1.1.12

Контрольная точка "Произведена

оплата по государственным

контрактам объектов Горно-

Алтайской городской

агломерации"

Прочий тип документа

Платежные поручения по

объектам Горно-Алтайской

городской агломерации.

-

Сафронова

О.А.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

СОУ

"Эталон"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.13

Контрольная точка "Произведена

оплата по государственным

контрактам объектов

регионального значения"

Прочий тип документа

Платежные поручения по

объектам регионального

значения.

-

Краус С.В.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

-

1.1.14

Контрольная точка "Проведен

анализ достаточности внесенных

в СОУ "Эталон" данных для

достижения целевого показателя"

Прочий тип документа

Аналитическая записка по

данным внесенным в СОУ

"Эталон".

-

Берсинбаева

Г.В.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

-

1.1.15

Контрольная точка "Произведена

оплата по государственным

Прочий тип документа

Платежные поручения по

-

Краус С.В.

31.07.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

СОУ

"Эталон"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрактам объектов

регионального значения"

объектам регионального

значения.

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.16

Контрольная точка "Произведена

оплата по муниципальному

контракту "

Прочий тип документа

Платежное поручение по

объекту монопольного

контракта

-

Русских И.А.

31.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

-

1.1.17

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Акт выполненных

работ

-

Краус С.В.

31.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

СОУ

"эталон"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.1.18

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Акт выполненных

работ

-

Краус С.В.

30.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

ЭТАЛОН

-

1.1.19

Контрольная точка "Произведена

оплата по государственным

контрактам объектов

регионального значения"

Прочий тип документа

Платежные поручения по

объектам регионального

значения.

-

Краус С.В.

31.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

-

1.1.20

Контрольная точка "Произведена

оплата по государственным

контрактам объектов

регионального значения"

Прочий тип документа

Платежные поручения по

объектам регионального

значения.

-

Краус С.В.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

СОУ

"Эталон"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.21

Контрольная точка "Произведена

оплата по государственным

контрактам объектов Горно-

Алтайской городской

агломерации"

Прочий тип документа

Платежные поручения по

объектам Горно-Алтайской

городской агломерации.

-

Сафронова

О.А.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

-

1.1.22

Контрольная точка "Произведена

оплата по объекту "Мостовой

переход через р. Иша на ул.

Центральная в с. Гусевка""

Прочий тип документа

Платежные поручения за

сентябрь по мостовому

переходу через р. Иша на

ул. Центральная в с.

Гусевка

-

Русских И.А.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

47 СОУ

"Эталон"

-

1.1.23

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

Акт Акт выполненных

работ

-

Краус С.В.

30.09.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

СОУ

"Эталон"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполненных работ, оказанных

услуг"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.24

Контрольная точка "Произведена

оплата по государственным

контрактам объектов

регионального значения"

Прочий тип документа

Платежные поручения по

объектам регионального

значения.

-

Краус С.В.

31.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

-

1.1.25

Контрольная точка "Произведена

оплата по объекту "Мостовой

переход через р. Иша на ул.

Центральная в с. Гусевка""

Прочий тип документа

Платежные поручения за

сентябрь по мостовому

переходу через р. Иша на

ул. Центральная в с.

Гусевка

-

Русских И.А.

31.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

СОУ

"Эталон"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.1.26

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Акт выполненных

работ

-

Краус С.В.

31.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ"Эталон

"

-

1.1.27

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Акт выполненных

работ

-

Краус С.В.

29.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ"Эталон

"

-

1.1.28

Контрольная точка "Произведена

оплата по государственным

контрактам объектов

регионального значения"

Прочий тип документа

Платежные поручения по

объектам регионального

значения.

-

Краус С.В.

30.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

СОУ

"Эталон"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.29

Контрольная точка "Произведена

оплата по государственным

контрактам объектов Горно-

Алтайской городской

агломерации"

Прочий тип документа

Платежные поручения по

объектам Горно-Алтайской

городской агломерации.

-

Сафронова

О.А.

30.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

-

1.1.30

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Акты ввода по объектам

регионального значения

-

Краус С.В.

27.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

-

1.1.31

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Акты ввода по объектам

-

Сафронова

О.А.

27.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

СОУ

"Эталон"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Горно-Алтайской

городской агломерации

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.32

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Акт выполненных

работ

-

Краус С.В.

27.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ"Эталон

"

-

1.1.33

Контрольная точка "Проведен

анализ достаточности внесенных

в СОУ "Эталон" данных для

достижения целевого показателя"

Прочий тип документа

Аналитическая записка по

данным внесенным в СОУ

"Эталон".

-

Берсинбаева

Г.В.

29.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

СОУ

"Эталон"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Региональная и местная дорожная сеть

(Республика Алтай)

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и

местного значения (накопленным итогом)

- 0,000020210,00 0,0435 0,10110,0000город Горно-Алтайск 0,10110,0000 - -

- 0,000020210,00 0,0000 0,00000,0000Чойский муниципальный район 0,07360,0000 - -

Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии

- 0,000020200,00 0,7500 1,00000,0000город Горно-Алтайск 1,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,2500 0,00000,0000Майминский муниципальный район 0,00000,0000 - -



Участники регионального проекта

0

29

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Черников А. М. Министр регионального

развития Республики Алтай

Махалов В. Б. 5

2 Администратор регионального

проекта

Зейнолданов Р. Д. Заместитель начальника

отдела транспортного

обеспечения и дорожного

хозяйства

Ватутина Ж. И. 30

Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные

сооружения на них

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Черников А. М. Министр регионального

развития Республики Алтай

Махалов В. Б. 5

4 Участник регионального

проекта

Русских И. А. Глава муниципального

образования "Чойский район"

Черников А. М. 10

5 Участник регионального

проекта

Зейнолданов Р. Д. Заместитель начальника

отдела транспортного

обеспечения и дорожного

хозяйства

Ватутина Ж. И. 30

6 Участник регионального

проекта

Сафронова О. А. Мэр города Горно-Алтайска Махалов В. Б. 7

7 Участник регионального

проекта

Краус С. В. Врио начальника Ватутина Ж. И. 5


