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регионального проекта

Системные меры по повышению производительности труда (Республика Алтай)

1. Основные положения

Системные меры по повышению производительности труда (Республика Алтай)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Системные меры по повышению

производительности труда (Республика

Алтай)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Махалов В.Б.

Первый заместитель Председателя Правительства Республики

Алтай

Тупикин В.В.Руководитель регионального проекта Министр экономического развития Республики Алтай

Лощеных Е.А.Администратор регионального проекта начальник отдела

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Республики Алтай "Развитие

экономического потенциала и предпринимательства"

-
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта

1.1

Проведен конкурс

лучших практик

наставничества среди

предприятий –

участников

национального

проекта

Условн

ая

единиц

а

- - - 0,0

000

0,0

000

В Республике

Алтай проведены

конкурсы лучших

практик

наставничества

среди предприятия

- участников

национального

проекта

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 2020

- -1,0

000

1,0

000

-

1.2

Количество

руководителей,

обученных по

программе

управленческих

навыков для

повышения

производительности

труда

Челове

к

- - - - -

В Республике

Алтай обучены

руководители по

программе

управленческих

навыков для

повышения

производительност

и труда

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

0,0000 2020

- -1,0

000

-

-
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Системные меры по повышению

производительности труда (Республика Алтай)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта

1.1

Результат "Проведен конкурс

лучших практик наставничества

среди предприятий – участников

национального проекта"

В Республике Алтай

проведены конкурсы

лучших практик

наставничества среди

предприятия - участников

национального проекта

Боровых К.А.

01.01.2021 21.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствуетНет

1.1.1

Контрольная точка "Документ

разработан"

Постановление О

проведении конкурса

«Лучшие практики

наставничества среди

предприятий участников

национального проекта

«Производительность

труда» в Республике Алтай

-

Чабыкова Е.П.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

09 отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.1.2

Контрольная точка "Начало

проведения регионального этапа

конкурса"

Исходящее письмо Письма-

приглашения в адрес

предприятий к участию в

конкурсе

-

Чабыкова Е.П.

10.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.1.3

Контрольная точка "Определен

состав экспертного совета

регионального этапа конкурса"

1 Приказ/распоряжение/

постановление об

утверждении экспертного

совета

-

Чабыкова Е.П.

31.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.1.4

Контрольная точка "Документ

опубликован"

1 Протокол заседания

экспертного совета по

определению победителей и

финалистов регионального

этапа конкурса

-

Чабыкова Е.П.

25.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка "Направлено

письмо в Минэкономразвития РФ

по итогам регионального этапа

конкурса"

Исходящее письмо Письмо

в Минэкономразвития РФ

по итогам проведения

регионального этапа

конкурса, содержащее

сводную информацию о

количестве участников

конкурса в текущем году

(аналитическая записка)

-

Чабыкова Е.П.

04.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.1.6

Контрольная точка "Документ

разработан"

Положение проект

положения о проведении

конкурса "Лучшие

практики наставничества в

Республике Алтай" среди

предприятий-участников

национального проекта

разработано

-

Камитова Э.А.

01.03.2024

05 02 отсутствует-

1.1.7

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Положение Подписано,

утверждено и опубликовано

на официальном сайте

положение о проведении

регионального этапа

-

Камитова Э.А.

03.04.2024

02 04 отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

конкурса "Лучшие

практики наставничества"

1.1.8

Контрольная точка "Начало

проведения регионального этапа

конкурса"

Прочий тип документа

ссылка на объявление,

размещенное на

официальном сайте

минэкономразвития РА о

начале проведения

конкурса "Лучшие

практики наставничества"

-

Камитова Э.А.

10.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.1.9

Контрольная точка "Определен

состав экспертного совета

регионального этапа конкурса "

Приказ Приказ об

утверждении экспертного

состава регионального

этапа конкурса

-

Камитова Э.А.

31.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.1.10

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Протокол Протокол

заседания экспертного

совета

-

Камитова Э.А.

30.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

07 отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.11

Контрольная точка "Направлено

письмо в Минэкономразвития РФ

по итогам регионального этапа

конкурса"

Исходящее письмо Письмо

в Минэкономразвития РФ

по итогам регионального

этапа конкурса,

содержащего сводную

информацию о количестве

участников конкурса в

текущем году

(аналитическая записка)

-

Камитова Э.А.

10.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.2

Результат "Количество

руководителей, обученных по

программе управленческих

навыков для повышения

производительности труда"

В Республике Алтай

обучены руководители по

программе управленческих

навыков для повышения

производительности труда

Боровых К.А.

01.01.2023 30.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствуетНет

1.2.1

Контрольная точка "Проведено Исходящее письмо Письма-

-

Чабыкова Е.П.

02.06.2023

Взаимо Взаимо отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

исследование по вопросу

обучения руководителей

предприятий"

приглашения на

предприятия о

прохождении обучения

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.2

Контрольная точка "Определен

руководитель предприятия на

обучение"

Исходящее письмо

Направлено письмо в

Минэкономразвития РФ о

потенциальном участнике

на обучение по программе

управленческих навыков

для повышения

производительности труда

-

Чабыкова Е.П.

20.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.2.3

Контрольная точка "Размещение

информации на сайт"

Прочий тип документа

Опубликован пресс-релиз

на сайте

Минэкономразвития РА по

реализации нацпроекта

Производительность труда

-

Чабыкова Е.П.

20.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутсвует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.2.4

Контрольная точка "Заключено

соглашение"

Прочий тип документа

Заключен

договор/соглашение либо

иной документ о обучении

руководителя предприятия

-

Чабыкова Е.П.

04.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутсвует-

1.2.5

Контрольная точка "Обучение

пройдено"

Прочий тип документа

Получен документ о

обучении (свидетельство,

сертификат)

-

Чабыкова Е.П.

21.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутсвует-

1.2.6

Контрольная точка "Размещена

информация на сайте"

Прочий тип документа

Опубликован пресс-релиз

на сайте

Минэкономразвития РА по

реализации нацпроекта

-

Чабыкова Е.П.

30.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

отсутсвует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Производительность трудаконтрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует



Участники регионального проекта

0

11

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Тупикин В. В. Министр экономического

развития Республики Алтай

Хорохордин О. Л. 10

2 Администратор регионального

проекта

Лощеных Е. А. начальник отдела Тупикин В. В. 10

Проведен конкурс лучших практик наставничества среди предприятий – участников национального проекта

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Боровых К. А. заместитель министра Тупикин В. В. 10

Количество руководителей, обученных по программе управленческих навыков для повышения производительности труда

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Боровых К. А. заместитель министра Тупикин В. В. 10


