
П А С П О Р Т

регионального проекта

Системные меры развития международной кооперации и экспорта в Республике Алтай

1. Основные положения

Системные меры развития международной кооперации и экспорта в Республике АлтайНаименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Системные меры развития

международной кооперации и

экспорта в Республике Алтай

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта

Увеличен объем внешнеторговых сделок с использованием инструментов поддержки Группы РЭЦ к

концу 2030 года

3.

Куратор регионального проекта Прокопьев А.С. Заместитель Председателя Правительства Республики Алтай4.

Боровиков С.С.Руководитель регионального проекта Министр экономического развития Республики Алтай5.

Быжлакова Н.В.Администратор регионального проекта

начальник отдела инвестиционной и внешнеэкономической

деятельности

6.

Целевые группы регионального проекта

Представители организаций бизнеса,

Крупный бизнес,

Крупный бизнес (грузоотправители, грузополучатели),

Бизнес-сообщество (реальный сектор экономики),

Субъекты малого и среднего предпринимательства

7.

1

Государственная программа

Государственная программа Республики Алтай «Развитие

экономического потенциала и предпринимательства»

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: Создана и функционирует система инструментов развития ВЭД, преимущественно ориентированная на развитие отношений с дружественными

странами

1.1. Количество субъектов

Российской Федерации, в

которых внедрен

Региональный экспортный

стандарт 2.0

1,0000 2024 -ЕдиницаФП 1,00001,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 Нет
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2025

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 Создана и функционирует система инструментов развития ВЭД, преимущественно ориентированная на развитие отношений с дружественными

странами

1.1. Количество субъектов Российской

Федерации, в которых внедрен

Региональный экспортный стандарт 2.0

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Единица 1,0000

0,00000,00000,00000,00000,0000



-
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

Создана и функционирует система инструментов развития ВЭД, преимущественно ориентированная на развитие отношений с дружественными

странами

В Республике Алтай

внедрен

Региональный

экспортный стандарт

2.0.

Условна

я

единица

- 1,0000 1,0000

НетУтвержден

ие

документа

0,0000 2025

1,0000 1,00001,0000 1,0000

-

1.1

К концу 2030 года в Республике Алтай внедрены инструменты Регионального экспортного стандарта 2.0.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Системные меры развития международной

кооперации и экспорта в Республике Алтай

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Создана и функционирует система инструментов развития ВЭД, преимущественно ориентированная на развитие отношений с дружественными

странами

1.1.

Мероприятие (результат) "В

Республике Алтай внедрен

Региональный экспортный

стандарт 2.0."

К концу 2030 года в

Республике Алтай

внедрены инструменты

Регионального

экспортного стандарта

2.0.

Филипенкова

О.П.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.1.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

Исходящее письмо О

результатах внедрения

Регионального

экспортного стандарта

2.0 по итогам 2024 года

-

Татьянкина Е.А.

10.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(результата федерального

проекта) в 2024 году", Единица

1.1.2.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)", Единица

Прочий тип документа

Отчет на основании

данных онлайн системы

мониторинга внедрения

Регионального

экспортного стандарта

-

Татьянкина Е.А.

04.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.3.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

Прочий тип документа

Отчет на основании

данных онлайн-системы

мониторинга внедрения

Регионального

экспортного стандарта

-

Татьянкина Е.А.

04.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)", Единица

1.1.4.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)", Единица

Прочий тип документа

Отчет на основании

данных онлайн-системы

мониторинга

Регионального

экспортного стандарта

-

Татьянкина Е.А.

05.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.5.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

Прочий тип документа

Отчет на основании

данных онлайн-системы

мониторинга

Регионального

экспортного стандарта

-

Татьянкина Е.А.

07.11.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)", Единица

1.1.6.

Контрольная

точка"Опубликована новость на

сайте Минэкономразвития

Республики Алтай о

предварительных итогах

внедрения Регионального

экспортного стандарта в

Республике Алтай в 2025 году."

Прочий тип документа

Ссылка на новость о

предварительных итогах

внедрения

Регионального

экспортного стандарта в

Республике Алтай в 2025

году и скриншот данных

онлайн-системы

мониторинга внедрения

Регионального

экспортного стандарта.

-

Татьянкина Е.А.

05.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.7.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

Отчет Отчет на

основании данных

онлайн-системы

мониторинга

Регионального

экспортного стандарта

-

Татьянкина Е.А.

26.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)", Единица

1.1.8.

Контрольная точка"Документ

разработан"

 

-

Быжлакова Н.В.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.9.

Контрольная точка"Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

 

-

Быжлакова Н.В.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.10.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Быжлакова Н.В.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.11.

Контрольная точка"Документ

опубликован"

 

-

Быжлакова Н.В.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.12.

Контрольная точка"Документ

разработан"

 

-

Быжлакова Н.В.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.13.

Контрольная точка"Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

 

-

Быжлакова Н.В.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.14.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Быжлакова Н.В.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.15.

Контрольная точка"Документ

опубликован"

 

-

Быжлакова Н.В.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.16.

Контрольная точка"Документ

разработан"

 

-

Быжлакова Н.В.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.17.

Контрольная точка"Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

 

-

Быжлакова Н.В.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.18.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Быжлакова Н.В.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.19.

Контрольная точка"Документ

опубликован"

 

-

Быжлакова Н.В.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.20.

Контрольная точка"Документ

разработан"

 

-

Быжлакова Н.В.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.21.

Контрольная точка"Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

 

-

Быжлакова Н.В.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.22.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Быжлакова Н.В.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.23.

Контрольная точка"Документ

опубликован"

 

-

Быжлакова Н.В.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Системные меры развития международной кооперации и экспорта в Республике Алтай

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0",

Влияние на достижение (процентов)

1

В Республике Алтай внедрен

Региональный экспортный

стандарт 2.0.

100,00 100,00

ИТОГО обеспеченность

показателей федерального

проекта, %

100,00 100,00


