
П А С П О Р Т

регионального проекта

Региональный проект "Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения" (Республика Алтай)

1. Основные положения

Региональный проект "Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения"

(Республика Алтай)

Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Создание номерного фонда

(Республика Алтай)

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта

За счет создания и развития современной и качественной туристской инфраструктуры в регионах

увеличивается число новых поездок по России

3.

Куратор регионального проекта Прокопьев А.С.

Исполняющий обязанности заместителя Председателя

Правительства Республики Алтай, министра экономического

развития Республики Алтай

4.

Филипенкова О.П.Руководитель регионального проекта Первый заместитель министра5.

Воротилова Н.А.Администратор регионального проекта начальник6.

Целевые группы регионального проекта Все граждане РФ7.

1

Государственная программа

Государственная программа Республики Алтай «Развитие

внутреннего и въездного туризма»

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: За счет создания и развития современной и качественной туристской инфраструктуры в регионах увеличивается число новых поездок по России

1.1. Количество туристических

поездок по территории

Российской Федерации

0,4400 2023 -Миллион

штук

НП Филипенкова

О.П.

Первый

заместитель

министра

МИНИСТЕРСТВ

О

ЭКОНОМИЧЕСК

ОГО РАЗВИТИЯ

РЕСПУБЛИКИ

АЛТАЙ

0,60000,5000 0,5000 0,6000 0,6000 0,6000 Нет
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2025

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 За счет создания и развития современной и качественной туристской инфраструктуры в регионах увеличивается число новых поездок по России

1.1. Количество туристических поездок по

территории Российской Федерации

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Миллион

штук

0,5000

0,00000,00000,00000,00000,0000



-
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

За счет создания и развития современной и качественной туристской инфраструктуры в регионах увеличивается число новых поездок по России

Реализованы

мероприятия

субъектами

Российской

Федерации в рамках

предоставления

единой субсидии из

федерального

бюджета бюджетам

субъектов Российской

Федерации

Единица

- 1,0000 1,0000

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2023

- -1,0000 -

-

1.1

В рамках единой субсидии мероприятия (результаты), обеспечивающие вклад в достижение показателя "Количество туристических поездок по территории Российской

Федерации", определяются субъектами Российской Федерации самостоятельно в рамках следующих направлений: а) государственная поддержка общественных

инициатив и проектов юридических лиц (за исключением некоммерческих организаций, являющихся государственными (муниципальными) учреждениями) и

индивидуальных предпринимателей, направленных на развитие туристской инфраструктуры; б) поддержка и продвижение событийных мероприятий, направленных на

развитие туризма в субъектах Российской Федерации; в) реализация проектов по развитию общественной территории муниципального образования, в том числе

мероприятий (результатов) по обустройству туристского центра города на территории муниципального образования в соответствии с туристским кодом центра города; г)

реализация проектов по созданию объектов инфраструктуры автомобильных туристских маршрутов.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 За счет создания и развития современной и качественной туристской инфраструктуры в регионах увеличивается число новых поездок по России0

Реализованы мероприятия

субъектами Российской

Федерации в рамках

предоставления единой субсидии

из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации

1.1

128 944,24128 944,24 128 944,240,00 0,00 386 832,720,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1

.

128 944,24128 944,24 128 944,240,00 0,00 386 832,720,00 0,00

бюджет субъекта1.1.1

.1.

128 944,24128 944,24 128 944,240,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.1.3

.

-- -0,00 -- -

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 128 944,24 128 944,24 128 944,24

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 386 832,72

0,00 128 944,24128 944,24 128 944,24 0,00 0,00 386 832,72

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Алтай в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2025

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. За счет создания и развития современной и качественной туристской инфраструктуры в регионах увеличивается число новых поездок по России

1.1. Мероприятие (результат) "Реализованы

мероприятия субъектами Российской

Федерации в рамках предоставления

единой субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128 944,2

4

128 944,24

128 944,2

4

128 944,2

4

128 944,2

4

128 944,2

4

128 944,2

4

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128 944,2

4

128 944,24

128 944,2

4

128 944,2

4

128 944,2

4

128 944,2

4

128 944,2

4
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Создание номерного фонда (Республика

Алтай)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

За счет создания и развития современной и качественной туристской инфраструктуры в регионах увеличивается число новых поездок по России

1.1.

Мероприятие

(результат) "Реализованы

мероприятия субъектами

Российской Федерации в рамках

предоставления единой субсидии

из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации"

В рамках единой

субсидии мероприятия

(результаты),

обеспечивающие вклад в

достижение показателя

"Количество

туристических поездок

по территории

Российской Федерации",

определяются

субъектами Российской

Федерации

самостоятельно в рамках

следующих

направлений: а)

государственная

поддержка

общественных

инициатив и проектов

юридических лиц (за

исключением

некоммерческих

Кулакова С.Н.

01.01.2025 31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

организаций,

являющихся

государственными

(муниципальными)

учреждениями) и

индивидуальных

предпринимателей,

направленных на

развитие туристской

инфраструктуры; б)

поддержка и

продвижение

событийных

мероприятий,

направленных на

развитие туризма в

субъектах Российской

Федерации; в)

реализация проектов по

развитию общественной

территории

муниципального

образования, в том числе

мероприятий

(результатов) по

обустройству

туристского центра

города на территории

муниципального

образования в
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

соответствии с

туристским кодом

центра города; г)

реализация проектов по

созданию объектов

инфраструктуры

автомобильных

туристских маршрутов.

1.1.1.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Постановление Порядок

предоставления

государственной

поддержки в рамках

предоставления единой

субсидии из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации

утвержден нормативно-

правовым актом

Республики Алтай

-

Воротилова Н.А.

28.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.2.

Контрольная точка"

Осуществлено информационное

освещение реализуемого

мероприятия регионального

проекта в 1 квартале"

Прочий тип документа

Предоставлена

информация о

проведенном

информационном

освещении реализуемого

мероприятия по итогам 1

квартала

-

Воротилова Н.А.

28.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.3.

Контрольная точка"Объявлен

прием заявок на государственную

поддержку, в рамках конкурса по

единой субсидии"

Прочий тип документа

Предоставлена

информация управления

по развитию туризма о

начале конкурсного

отбора на получение

грантов в форме единой

субсидий на развитие и

поддержку внутреннего

и въездного туризма в

Республике Алтай из

республиканского

бюджета Республики

Алтай

-

Воротилова Н.А.

31.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.4.

Контрольная точка"Завершен

прием заявок на получение

государственной поддержки "

Протокол В

государственной системе

"Электронный бюджет"

сформирован протокол

вскрытия заявок на

предоставление

субсидии

-

Воротилова Н.А.

30.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.5.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

Прочий тип документа

Предоставлен реестр

заключенных

соглашений на

предоставление единой

субсидии

-

Воротилова Н.А.

31.05.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

соглашений)"

1.1.6.

Контрольная точка"Перечислены

средства субсидии юридическим

(физическим) лицам прошедшим

конкурсный отбор"

Прочий тип документа

Представлены

документы о

перечислении субсидии

юридическим

(физическим) лицам

-

Воротилова Н.А.

16.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.7.

Контрольная

точка"Осуществлено

информационное освещение

реализуемого мероприятия

регионального проекта во 2

квартале"

Прочий тип документа

Предоставлена

информация о

проведенном

информационном

освещении реализуемого

мероприятия по итогам 2

квартала

-

Воротилова Н.А.

30.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.8.

Контрольная точка"Направлены

рекомендации о брендировании

реализуемого проекта

получателям грантовой

поддержки"

Прочий тип документа В

адрес получателей

грантовой поддержки

направлены

рекомендации о

брендировании

реализуемого проекта,

опубликован

информационный пост в

медиа пространстве

-

Воротилова Н.А.

01.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.9.

Контрольная

точка"Осуществлено

Прочий тип документа

Предоставлена

-

Воротилова Н.А.

30.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными



13

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

информационное освещение

реализуемого мероприятия

регионального проекта в 3

квартале "

информация о

проведенном

информационном

освещении реализуемого

мероприятия по итогам 3

квартала

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.10.

Контрольная

точка"Осуществлено

информационное освещение

реализуемого мероприятия

регионального проекта в 4

квартале"

Прочий тип документа

Предоставлена

информация о

проведенном

информационном

освещении реализуемого

мероприятия по итогам 4

квартала

-

Воротилова Н.А.

25.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.11.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Предоставлен

отчет о реализации

мероприятия по

предоставлению средств

единой субсидии

-

Воротилова Н.А.

25.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.12.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Постановление Порядок

предоставления

государственной

поддержки в рамках

предоставления единой

субсидии из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

-

Воротилова Н.А.

28.02.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Российской Федерации

утвержден нормативно-

правовым актом

Республики Алтай

1.1.13.

Контрольная

точка"Осуществлено

информационное освещение

реализуемого мероприятия

регионального проекта в 1

квартале"

Прочий тип документа

Предоставлена

информация о

проведенном

информационном

освещении реализуемого

мероприятия по итогам 1

квартала

-

Воротилова Н.А.

28.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.14.

Контрольная точка"Объявлен

прием заявок на государственную

поддержку, в рамках конкурса по

единой субсидии"

Прочий тип документа

Предоставлена

информация управления

по развитию туризма о

начале конкурсного

отбора на получение

грантов в форме единой

субсидий на развитие и

поддержку внутреннего

и въездного туризма в

Республике Алтай из

республиканского

бюджета Республики

Алтай

-

Воротилова Н.А.

31.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.15.

Контрольная точка"Завершен

прием заявок на получение

Протокол В

государственной системе

-

Воротилова Н.А.

30.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными



15

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

государственной поддержки" "Электронный бюджет"

сформирован протокол

вскрытия заявок на

предоставление

субсидии

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.16.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Прочий тип документа

Предоставлен реестр

заключенных

соглашений на

предоставление единой

субсидии

-

Воротилова Н.А.

31.05.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.17.

Контрольная точка"Перечислены

средства субсидии юридическим

(физическим) лицам, прошедшим

конкурсный отбор"

Прочий тип документа

Представлены

документы о

перечислении субсидии

юридическим

(физическим) лицам

-

Воротилова Н.А.

16.06.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.18.

Контрольная

точка"Осуществлено

информационное освещение

реализуемого мероприятия

регионального проекта во 2

квартале"

Прочий тип документа

Предоставлена

информация о

проведенном

информационном

освещении реализуемого

мероприятия по итогам 2

квартала

-

Воротилова Н.А.

30.06.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.19.

Контрольная точка"Направлены

рекомендации о брендировании

реализуемого проекта

получателям грантовой

поддержки"

Прочий тип документа В

адрес получателей

грантовой поддержки

направлены

рекомендации о

брендировании

реализуемого проекта,

опубликован

информационный пост в

медиа пространстве

-

Воротилова Н.А.

01.09.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.20.

Контрольная

точка"Осуществлено

информационное освещение

реализуемого мероприятия

регионального проекта в 3

квартале"

Прочий тип документа

Предоставлена

информация о

проведенном

информационном

освещении реализуемого

мероприятия по итогам 3

квартала

-

Воротилова Н.А.

30.09.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.21.

Контрольная

точка"Осуществлено

информационное освещение

реализуемого мероприятия

регионального проекта в 4

квартале"

Прочий тип документа

Предоставлена

информация о

проведенном

информационном

освещении реализуемого

мероприятия по итогам 4

квартала

-

Воротилова Н.А.

25.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.22.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Предоставлен

отчет о реализации

-

Воротилова Н.А.

25.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

мероприятия по

предоставлению средств

единой субсидии

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.23.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Постановление Порядок

предоставления

государственной

поддержки в рамках

предоставления единой

субсидии из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации

утвержден нормативно-

правовым актом

Республики Алтай

-

Воротилова Н.А.

28.02.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.24.

Контрольная

точка"Осуществлено

информационное освещение

реализуемого мероприятия

регионального проекта в 1

квартале"

Прочий тип документа

Предоставлена

информация о

проведенном

информационном

освещении реализуемого

мероприятия по итогам 1

квартала

-

Воротилова Н.А.

28.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.25.

Контрольная точка"Объявлен

прием заявок на государственную

поддержку, в рамках конкурса по

единой субсидии"

Прочий тип документа

Предоставлена

информация управления

по развитию туризма о

-

Воротилова Н.А.

31.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

начале конкурсного

отбора на получение

грантов в форме единой

субсидий на развитие и

поддержку внутреннего

и въездного туризма в

Республике Алтай из

республиканского

бюджета Республики

Алтай

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.1.26.

Контрольная точка"Завершен

прием заявок на получение

государственной поддержки"

Протокол В

государственной системе

"Электронный бюджет"

сформирован протокол

вскрытия заявок на

предоставление

субсидии

-

Воротилова Н.А.

30.04.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.27.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Прочий тип документа

Предоставлен реестр

заключенных

соглашений на

предоставление единой

субсидии

-

Воротилова Н.А.

31.05.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.28.

Контрольная точка"Перечислены

средства субсидии юридическим

(физическим) лицам, прошедшим

Прочий тип документа

Представлены

документы о

-

Воротилова Н.А.

16.06.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

конкурсный отбор" перечислении субсидии

юридическим

(физическим) лицам

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.29.

Контрольная

точка"Осуществлено

информационное освещение

реализуемого мероприятия

регионального проекта во 2

квартале"

Прочий тип документа

Предоставлена

информация о

проведенном

информационном

освещении реализуемого

мероприятия по итогам 2

квартала

-

Воротилова Н.А.

30.06.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.30.

Контрольная точка"Направлены

рекомендации о брендировании

реализуемого проекта

получателям грантовой

поддержки"

Прочий тип документа В

адрес получателей

грантовой поддержки

направлены

рекомендации о

брендировании

реализуемого проекта,

опубликован

информационный пост в

медиа пространстве

-

Воротилова Н.А.

01.09.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.31.

Контрольная

точка"Осуществлено

информационное освещение

реализуемого мероприятия

регионального проекта в 3

квартале"

Прочий тип документа

Предоставлена

информация о

проведенном

информационном

освещении реализуемого

мероприятия по итогам 3

-

Воротилова Н.А.

30.09.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

квартала

1.1.32.

Контрольная

точка"Осуществлено

информационное освещение

реализуемого мероприятия

регионального проекта в 4

квартале"

Прочий тип документа

Предоставлена

информация о

проведенном

информационном

освещении реализуемого

мероприятия по итогам 4

квартала

-

Воротилова Н.А.

25.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.33.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Предоставлен

отчет о реализации

мероприятия по

предоставлению средств

единой субсидии

-

Воротилова Н.А.

25.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Создание номерного фонда (Республика Алтай)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Количество туристических поездок по территории Российской Федерации",

Влияние на достижение (процентов)

1

Реализованы мероприятия субъектами

Российской Федерации в рамках

предоставления единой субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

100.00 100.00

ИТОГО обеспеченность показателей

федерального проекта, %

100.00 100.00


