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регионального проекта

Сохранение уникальных водных объектов (Республика Алтай)

1. Основные положения

Сохранение уникальных водных объектов (Республика Алтай)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Сохранение уникальных водных объектов

(Республика Алтай)

Срок реализации

проекта

10.01.2019 25.12.2024

Куратор регионального проекта Махалов В.Б.

Первый заместитель Председателя Правительства Республики

Алтай

Сумачаков А.И.Руководитель регионального проекта Министр природных ресурсов и экологии Республики Алтай

Жданова Д.П.Администратор регионального проекта

и исполняющий обязанности заместителя министра,начальник

отдела

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Республики Алтай "Обеспечение

экологической безопасности и улучшение состояния

окружающей среды"

Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое

1.1.

Протяженность

расчищенных участков русел

рек

0,0000 2022

- - - - - 0,0000 1,5300

Километр;

тысяча

метров

ФП -

--

1.2.

Количество населения,

улучшившего экологические

условия проживания вблизи

водных объектов,

нарастающим итогом

0,0000 2022

- - - - - 0,0000 0,0019

Миллион

человек

ФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое

1.1. Протяженность расчищенных участков русел

рек

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Километр;

тысяча

метров

1,5300

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

1.2. Количество населения, улучшившего

экологические условия проживания вблизи

водных объектов, нарастающим итогом

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Миллион

человек

0,0019

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое

1.1

Улучшено

экологическое

состояние

гидрографической

сети. Нарастающий

итог

Киломе

тр;

тысяча

метров

- - - - -

 Проведение к

концу 2024 года

комплекса

дноуглубительных

работ и работ по

выемке грунта в

целях расчистки

водных объектов

от заиливания,

наносов песка и

грунта общей

протяженностью не

менее 1.5 км. В

результате будут

созданы условия

для сохранения

водных и водных

биологических рес

урсов, а также

обеспечены

комфортные

экологические

условия

проживания

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2018

- -- 1,5

300

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

населения вблизи

водных объектов.

1.2

Реализован комплекс

мероприятий по

созданию объектов

инфраструктуры,

направленных на

снижение

негативного

воздействия на

Телецкое озеро.

Нарастающий итог

Единиц

а

- 0,0

000

0,0

000

2,0

000

4,0

000

К концу 2021 года

утверждена

проектно-сметная

документация по

не менее 4

проектам,

направленным на

снижение

негативного

воздействия на

Телецкое озеро.

 К концу 2024 года

реализован

комплекс

мероприятий по

созданию не менее

4 объектов

инфраструктуры,

направленных на

снижение

негативного

воздействия на

Телецкое озеро.

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 2018

- -- -

-
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое0

Улучшено экологическое состояние

гидрографической сети

1.1

0,000,00 0,000,00 0,00 170 890,50170 890,50

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 170 890,50170 890,50

бюджет субъекта1.1.1.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 170 890,50170 890,50

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

170 890,50 0,00 170 890,50

0,00 0,000,00 0,00 170 890,50 0,00 170 890,50

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Алтай в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое

1.1. Улучшено экологическое состояние

гидрографической сети

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Сохранение уникальных водных объектов

(Республика Алтай)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое

1.1

Результат "Улучшено

экологическое состояние

гидрографической сети"

 Проведение к концу 2024

года комплекса

дноуглубительных работ и

работ по выемке грунта в

целях расчистки водных

объектов от заиливания,

наносов песка и грунта

общей протяженностью не

менее 1.5 км. В результате

будут созданы условия для

сохранения водных и

водных

биологических ресурсов, а

также обеспечены

комфортные экологические

условия проживания

населения вблизи водных

объектов.

Жданова Д.П.

31.12.2018 25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.1.1

Контрольная точка "Заключен

государственный контракт на

выполнение работ по объекту

"Расчистка озера Манжерокское в

Прочий тип документа

Государственный контракт

-

Акчина А.Ю.

28.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

01 отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Республике Алтай (II этап)"",

значение: 1.0000, Штука

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

подписаны перечни

мероприятий, финансируемых за

счет средств, предоставляемых в

виде субвенций из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на

реализацию мероприятий

федерального проекта

"Сохранение уникальных водных

объектов" на 2024 год ",

значение: 1.5300, Километр;

тысяча метров

Прочий тип документа

Перечень мероприятий,

направленных на

реализацию мероприятий

федерального проекта

«Сохранение уникальных

водных объектов»

-

Жданова Д.П.

01.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Минприроды

РА

-

1.1.3

Контрольная точка

"Предоставлен в пользование

участок акватории озера

Манжерокское"

1 Решение о

предоставлении участка

акватории озера

Манжерокское

-

Акчина А.Ю.

15.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

09 отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.1.4

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Реестр

-

Акчина А.Ю.

20.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.1.5

Контрольная точка "Заключение

государственного контракта на

выполнение работ по

осуществлению строительного

контроля по объекту "Расчистка

озера Манжерокское в

Республике Алтай (II этап)"",

значение: 1.0000, Штука

Прочий тип документа

Государственный контракт

на выполнение работ по

осуществлению

строительного контроля по

объекту "Расчистка озера

Манжерокское в

Республике Алтай (II этап)"

-

Акчина А.Ю.

25.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 отсутствует-

1.1.6

Контрольная точка "Заключен

государственный контракт на

проведение авторского надзора

по объекту "Расчистка озера

Манжерокское в Республике

Прочий тип документа

государственный контракт

-

Акчина А.Ю.

25.05.2023

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Алтай (II этап)"" контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.7

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, 75%"

Прочий тип документа акты

о приемке выполненных

работ формы № КС-2;

справки о стоимости

выполненных работ и

затрат формы № КС-3;

фотоматериалы.

-

Акчина А.Ю.

01.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 отсутствует-

1.1.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Жданова Д.П.

25.12.2024

10 11 --

1.1.9

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта 100%"

Прочий тип документа акты

о приемке выполненных

работ формы № КС-2;

справки о стоимости

выполненных работ и

затрат формы № КС-3;

фотоматериалы.

-

Акчина А.Ю.

25.12.2024

07 03 отсутствует-

1.1.10

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

Акт акт выполненных работ

-

Акчина А.Ю.

25.12.2024

12 14 отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполненных работ, оказанных

услуг"

1.1.11

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

платежное поручение

-

Акчина А.Ю.

25.12.2024

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.2

Результат "Реализован комплекс

мероприятий по созданию

объектов инфраструктуры,

направленных на снижение

негативного воздействия на

Телецкое озеро"

К концу 2021 года

утверждена проектно-

сметная документация по не

менее 4 проектам,

направленным на снижение

негативного воздействия на

Телецкое озеро.

 К концу 2024 года

реализован комплекс

мероприятий по созданию

не менее 4 объектов

инфраструктуры,

направленных на снижение

негативного воздействия на

Телецкое озеро.

Прокопьев

А.П.

01.01.2019 25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

Да

1.2.1

Контрольная точка "Земельный  

-

Осипов В.В.

25.12.2019

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

участок предоставлен заказчику" связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.2

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

 

-

Осипов В.В.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.3

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

 

-

Осипов В.В.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.2.4

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены"

 

-

Осипов В.В.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.5

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

 

-

Осипов В.В.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.6

Контрольная точка

"Оборудование установлено"

 

-

Осипов В.В.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.7

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию"

 

-

Осипов В.В.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.8

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

 

-

Осипов В.В.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.9

Контрольная точка "Заключение  

-

Осипов В.В.

25.12.2019

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

органа государственного

строительного надзора получено"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.10

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

 

-

Осипов В.В.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.11

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена"

 

-

Осипов В.В.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.2.12

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

 

-

Осипов В.В.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.13

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

 

-

Осипов В.В.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.14

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

 

-

Осипов В.В.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.15

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены"

 

-

Осипов В.В.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.16

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

 

-

Осипов В.В.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.17

Контрольная точка  

-

Осипов В.В.

25.12.2020

05 07 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Оборудование установлено"

1.2.18

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию"

 

-

Осипов В.В.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.19

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

 

-

Осипов В.В.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.20

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

 

-

Осипов В.В.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.21

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

 

-

Осипов В.В.

25.12.2020

09 11 --

1.2.22

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена"

 

-

Осипов В.В.

25.12.2020

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.23

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", значение:

0.0000

Отчет Информация о ходе

реализации объектов

-

Прокопьев

А.П.

30.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

13 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.2.24

Контрольная точка "Осуществлен

контроль за ходом строительства

объектов ", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Аналитическая справка

-

Ондар М.А.

30.08.2021

12 14 Информацио

нная система

отсутствует

-

1.2.25

Контрольная точка "Осуществлен

контроль за ходом строительства

объектов", значение: 0.0000

Прочий тип документа

аналитическая справка по

объектам

-

Ондар М.А.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 информацион

ная система

отсутствует

-

1.2.26

Контрольная точка "Осуществлен

контроль за ходом строительства

объектов", значение: 0.0000

Прочий тип документа

аналитическая справка

-

Ондар М.А.

30.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информацион

ная система

отсутствует

-

1.2.27

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

Акт акт выполненных работ

по объектам:

-

Прокопьев

А.П.

01.12.2021

Взаимо

связь с

08 информацион

ная система

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

завершены", значение: 0.0000 Канализационные очистные

сооружения хозяйственно-

бытовых сточных вод,

наружные сети

канализации, станции

очистки подсланевых

(нефтесодержащих) вод

с.Иогач Турочакского

района Республики Алтай

(1 этап) Строительство

водонапорных сетей,

водонапорных башен и

скажин в селе Артыбаш

Турочакского района

Республики Алтай

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует

1.2.28

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", значение:

0.0000

Акт Завершены

строительно-монтажные

работы по двум объектам

инженерной

инфраструктуры:

Канализационные очистные

сооружения хозяйственно-

бытовых сточных вод,

наружные сети

канализации, станции

очистки подсланевых

(нефтесодержащих) вод

с.Иогач Турочакского

района Республики Алтай

(1 этап) Строительство

-

Прокопьев

А.П.

01.12.2021

04 09 информацион

ная система

отсутствует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

водонапорных сетей,

водонапорных башен и

скажин в селе Артыбаш

Турочакского района

Республики Алтай.

Техническая готовность

объектов - 100 %

1.2.29

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора

получено", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Завершены строительно-

монтажные работы по двум

объектам инженерной

инфраструктуры:

Канализационные очистные

сооружения хозяйственно-

бытовых сточных вод,

наружные сети

канализации, станции

очистки подсланевых

(нефтесодержащих) вод

с.Иогач Турочакского

района Республики Алтай

(1 этап) Строительство

водонапорных сетей,

водонапорных башен и

скажин в селе Артыбаш

Турочакского района

Республики Алтай.

Техническая готовность

объектов - 100 %. Получено

заключение

-

Прокопьев

А.П.

15.12.2021

08 10 информацион

ная система

отсутствует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

государственного

строительного надзора

1.2.30

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию", значение: 0.0000

Акт акт ввода объекта в

эксплуатацию

-

Прокопьев

А.П.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11 информацион

ная система

отсутствует

-

1.2.31

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

выписка о государственной

регистрации права

собственности на объект

-

Прокопьев

А.П.

24.12.2021

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информацион

ная система

отсутствует

-

1.2.32

Контрольная точка "Осуществлен

контроль за ходом строительства

объекта "Строительство

водопроводных сетей,

водонапорных башен и скважин в

Прочий тип документа инф

справка, протокол

-

Сафир О.Е.

15.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

17 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

селе Иогач Турочакского района

Республики Алтай"", значение:

0.0000

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.33

Контрольная точка "Осуществлен

контроль за ходом строительства

объекта "Строительство

водопроводных сетей,

водонапорных башен и скважин в

селе Иогач Турочакского района

Республики Алтай"", значение:

0.0000

Прочий тип документа инф

справка, протокол

-

Сафир О.Е.

15.05.2022

16 09 --

1.2.34

Контрольная точка "Осуществлен

контроль за ходом строительства

объекта "Строительство

водопроводных сетей,

водонапорных башен и скважин в

селе Иогач Турочакского района

Республики Алтай"", значение:

0.0000

Прочий тип документа инф

справка, протокол

-

Сафир О.Е.

15.08.2022

17 09 --

1.2.35

Контрольная точка "Степень

технической готовности по 2

объектам инфраструктуры,

направленных на снижение

негативного воздействия на

Телецкое озеро, не менее 90 %",

значение: 0.0000

Прочий тип документа акт

выполненных работ

-

Прокопьев

А.П.

09.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

08 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.2.36

Контрольная точка "Осуществлен

контроль за ходом строительства

объекта "Строительство

водопроводных сетей,

водонапорных башен и скважин в

селе Иогач Турочакского района

Республики Алтай"", значение:

0.0000, Условная единица

Прочий тип документа инф

справка, протокол

-

Языкова О.С.

15.11.2022

09 10 --

1.2.37

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены", значение: 0.0000

Акт акт выполненных работ

-

Прокопьев

А.П.

30.11.2022

14 11 информацион

ная система

отсутствует

-

1.2.38

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора

получено", значение: 0.0000

Прочий тип документа

заключение

государственного

строительного надзора

-

Прокопьев

А.П.

30.11.2022

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информацион

ная система

отсутствует

-

1.2.39

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

Акт получен акт ввода в

эксплуатацию

-

Прокопьев

А.П.

01.12.2022

Взаимо

связь с

15 информацион

ная система

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

эксплуатацию", значение: 0.0000 иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутсвует
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту регионального проекта

Сохранение уникальных водных объектов

(Республика Алтай)

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое

Осуществлена экологическая реабилитация водных объектов площадью не менее 4320,3 га

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Гектар 0

2017

- - - - - - - --

Гектар

Всего по муниципальным

образованиям

0

2017

- - - --- -- -

Турочакский муниципальный район Гектар 0

2017

- - - - - - - --

Реализован комплекс мероприятий по созданию объектов инфраструктуры, направленных на снижение негативного воздействия на Телецкое озеро

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0

2018

- 0,00 0,00 2,00 - - - -4,00

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

0

2018

- - - --2,00 2,000,00 0,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Турочакский муниципальный район Единица 0

2018

- 0,00 0,00 2,00 - - - -2,00



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Количество населения,

улучшившего

экологические условия

проживания вблизи

водных объектов,

нарастающим итогом",

Влияние на достижение 

(процентов)

"Протяженность

расчищенных участков

русел рек",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Улучшено экологическое состояние гидрографической сети 170890.5 0,00 2 2

2.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей

регионального проекта

170890.5 0,00 2 2

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Сохранение уникальных водных объектов (Республика Алтай)



Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Сумачаков А. И. Министр природных ресурсов

и экологии Республики Алтай

Сумачаков А. И. 5

2 Администратор регионального

проекта

Жданова Д. П. и исполняющий обязанности

заместителя

министра,начальник отдела

- 20

Улучшено экологическое состояние гидрографической сети

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Жданова Д. П. и исполняющий обязанности

заместителя

министра,начальник отдела

- 10

4 Участник регионального

проекта

Акчина А. Ю. Специалист-эксперт - 20

Реализован комплекс мероприятий по созданию объектов инфраструктуры, направленных на снижение негативного воздействия на Телецкое озеро

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Прокопьев А. П. Глава муниципального

образования Турочакский

район

Хорохордин О. Л. 5

6 Участник регионального

проекта

Прокопьев А. П. Глава муниципального

образования Турочакский

район

Хорохордин О. Л. 5

7 Участник регионального

проекта

Языкова О. С. Заместитель министра Черников А. М. 5

8 Участник регионального

проекта

Сафир О. Е. Заместитель министра

регионального развития

Республики Алтай

Зорий К. В. 5

9 Участник регионального

проекта

Зорий К. В. Министр Хорохордин О. Л. 5


