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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1.

Доля городов с

благоприятной средой от

общего количества городов

(индекс качества городской

среды - выше 50%)

0,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100,000

0

100,000

0

100,000

0

ПроцентФП -

--

1.2.

Количество благоустроенных

общественных территорий

14,0000 2020

0,0000 14,0000 31,0000 56,0000 84,0000 110,000

0

124,000

0

ЕдиницаФП -

--

1.3.

Количество городов с

благоприятной городской

средой

0,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 1,0000

ЕдиницаФП -

--

1.4.

Индекс качества городской

среды

168,0000 2020

0,0000 168,000

0

175,000

0

182,000

0

198,000

0

205,000

0

213,000

0

БаллФП -

--

2 Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества

городской среды

2.1.

Доля объема закупок

оборудования, имеющего

российское происхождение, в

том числе оборудования,

закупаемого при выполнении

работ, в общем объеме

оборудования, закупленного

в рамках

0,0000 2021

0,0000 0,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000

ПроцентФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

реализации мероприятий

государственных

(муниципальных) программ

современной городской

среды, %

2.2.

Прирост среднего индекса

качества городской среды по

отношению к 2019 году, %

0,0000 2020

0,0000 0,0000 4,0000 8,0000 18,0000 22,0000 27,0000

ПроцентФП -

--

2.3.

Реализованы проекты

победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной

городской среды в малых

городах и исторических

поселениях, не менее ед.

нарастающим итогом

1,0000 2020

0,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,0000

ЕдиницаФП -

--

2.4.

Доля граждан, принявших

участие в решении вопросов

развития городской среды, от

общего количества граждан в

возрасте от 14 лет,

проживающих в

муниципальных

образованиях, на

территориях которых

реализуются проекты по

созданию комфортной

9,4000 2020

0,0000 9,4000 12,0000 15,0000 20,0000 25,0000 30,0000

ПроцентФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

городской среды, %
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1. Доля городов с благоприятной средой от

общего количества городов (индекс качества

городской среды - выше 50%)

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

Процент 100,0000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

ФП

1.2. Количество благоустроенных общественных

территорий

112,0

000

112,0

000

112,0

000

112,0

000

112,0

000

112,0

000

Единица 124,0000

124,0

000

122,0

000

120,0

000

117,0

000

112,0

000

ФП

1.3. Количество городов с благоприятной

городской средой

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Единица 1,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

1.4. Индекс качества городской среды

205,0

000

205,0

000

205,0

000

205,0

000

205,0

000

205,0

000

Балл 213,0000

205,0

000

205,0

000

205,0

000

205,0

000

205,0

000

ФП

2 Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества

городской среды

2.1. Доля объема закупок оборудования, имеющего

российское происхождение, в том числе

оборудования, закупаемого при выполнении

работ, в общем объеме оборудования,

закупленного в рамках реализации

мероприятий государственных

(муниципальных) программ современной

городской среды, %

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 90,0000

90,00

00

80,00

00

70,00

00

60,00

00

0,000

0

ФП

2.2. Прирост среднего индекса качества городской

среды по отношению к 2019 году, %

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 27,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

2.3. Реализованы проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших проектов

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Единица 0,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП



6

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

создания комфортной городской среды в

малых городах и исторических поселениях, не

менее ед. нарастающим итогом

2.4. Доля граждан, принявших участие в решении

вопросов развития городской среды, от общего

количества граждан в возрасте от 14 лет,

проживающих в муниципальных

образованиях, на территориях которых

реализуются проекты по созданию

комфортной городской среды, %

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

2,500

0

4,500

0

Процент 30,0000

30,00

00

25,00

00

20,00

00

15,00

00

8,500

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1

Реализованы

мероприятия по

благоустройству мест

массового отдыха

населения (городских

парков),

общественных

территорий

(набережные,

центральные

площади, парки и др.)

муниципальных

образований,

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

программами

формирования

современной

городской среды

Единиц

а

- 23,

000

0

45,

000

0

71,

000

0

116

,00

00

 Ежегодно на

территории

муниципальных

образований будут:

- улучшены

условия жизни

граждан в

муниципальных

образованиях за

счет создания

качественных и

современных

общественных

пространств,

формирования

новых

возможностей для

отдыха, занятия

спортом,

самореализации

людей;

- приведены в

нормативное

состояние

Благоуст

ройство

территор

ии,

ремонт

объектов

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 2019

- -149

,00

00

166

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

общественные

территории в

муниципальных

образованиях;

- созданы

механизмы

вовлечения в

муниципальных

образованиях

граждан в решение

вопросов

городского

развития, в том

числе повышения

«чувства хозяина»

не только в

собственном доме

(квартире), но и

городе или ином

населенном

пункте, где

проживает человек

(за счет вовлечения

в процесс отбора

территорий для

представления на

конкурс, перечня

мероприятий для
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

реализации,

подготовку и

реализацию

проекта и иное)

подготовку и

реализацию

проекта и иное);

- улучшено общее

социально-

экономическое

состояние

муниципального

образования;

- созданы новые

возможности для

развития

предпринимательст

ва, туризма в

муниципальном

образовании;

- сохранены и

восстановлены

исторические

территории

муниципальных

образований;

- повышен индекс

качества городской
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

среды в г. Горно-

Алтайске;

- увеличено

количество

граждан,

вовлеченных в

муниципальных

образованиях

решение вопросов

городского

развития;

- усилены

конкурентные

возможности

муниципального

образования

привлечении

молодых,

квалифицированн

ых кадров; -

повышена

компетенция

государственных,

муниципальных

служащих,

занимающихся

вопросами

городского
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

развития;

- созданы

дополнительные

условия для

стимулирования

интереса к

профессиям по

вопросам

городского

развития, в том

числе

архитекторов,

ландшафтных

дизайнеров;

- поддержаны и

созданы

дополнительные

условия развития в

муниципальных

образованиях

общественных

организаций,

волонтерских,

молодежных

движений,

осуществляющих

деятельность в

сфере городского
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

развития;

- проведена

цифровизация

городского

хозяйства (по

отдельным

направлениям).

Результаты могут

уточняться в связи

с актуализацией

государственной

(муниципальной)

программы

формирования

современной

городской среды,

указано прогнозное

количество

общественных

территорий,

которые будут

благоустроены в

период с 2019 по

2024 годы, исходя

из количества

общественных

территорий,

включенных в
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

настоящее время в

государственную

(муниципальную)

программу

формирования

современной

городской среды на

период 2019 – 2024

г.г., а также

общественных

территорий,

нуждающихся в

благоустройстве,

выявленных по

результатам

инвентаризации.

2

Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества

городской среды

2.1

Реализованы проекты

победителей

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной

городской среды в

малых городах и

Единиц

а

- 1,0

000

1,0

000

1,0

000

1,0

000

 

В 2018 году г.

Горно-Алтайск

победил во

Всероссийском

конкурсе лучших

проектов создания

комфортной

Благоуст

ройство

территор

ии,

ремонт

объектов

недвижи

мого

0,0000 2019

- -1,0

000

2,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

исторических

поселениях.

Нарастающий итог

городской среды с

проектом по

благоустройству

городского

панорамного парка

«Гора Туугая» в

номинации

«Малые города».

Реализация проекта

выполняется в

соответствии с

утвержденным

графиком. Проект

для удобства

разделен на 5

частей:

1. «Строительство

Городского

панорамного парка

«Гора Туугая».

Открытая

панорамная

площадка»;

2. «Строительство

городского

панорамного парка

«Гора Туугая».

Панорамный

имущест

ва
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

комплекс. I этап;

3. «Строительство

Городского

панорамного парка

«Гора Туугая».

Смотровые

площадки»;

4. «Строительство

Городского

панорамного парка

«Гора Туугая».

Автомобильные

парковки и

вспомогательное

помещение»;

5. «Строительство

Городского

панорамного парка

«Гора Туугая».

Канатная дорога и

станция

оснежения».

Работы

по  благоустройств

у городского

панорамного парка

«Гора Туугая»  в г.

Горно-Алтайске
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

завершены в 2019

году.

2.2

По итогам

общественных

обсуждений

актуализированы

действующие

государственные

(муниципальные)

программы

формирования

современной

городской среды, в

том числе

сформированы

перечни городов

(агломераций), в

которых начиная с

2020 года

приоритетное

финансирование

мероприятий,

направленных на

повышение качества

городской среды,

будет осуществляться

в

Условн

ая

единиц

а

- 1,0

000

1,0

000

1,0

000

1,0

000

  Постановление

Правительства

Республики Алтай

от 29.08.2017 №

217 "Об

утверждении

государственной

программы

Республики Алтай

"Формирование

современной

городской среды"

актуализировано

по итогам

общественных

обсуждений

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 2018

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

комплексе с

мероприятиями иных

национальных

«Образование»,

«Здравоохранение»,

«Безопасные и

качественные

автомобильные

дороги», «Культура»,

«Экология» и

соответствующих

федеральных

проектов, а также

комплексного плана

модернизации и

расширения

магистральной

инфраструктуры (в

соответствующем

году)

2.3

Реализованы

мероприятия,

предусмотренные

паспортом

ведомственного

проекта по

цифровизации

Условн

ая

единиц

а

- - 0,0

000

1,0

000

1,0

000

- улучшены

условия жизни

граждан на

территории

Республики Алтай

за счет внедрения

современных

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

0,0000 -

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

городского хозяйства

"Умный город"

технологий; -

повышен уровень

цифровизации

городского

хозяйства г. Горно-

Алтайска и

эффективность

использования

ресурсов;

- улучшено

качество

управления

городским

хозяйством г.

Горно-Алтайска.

(результа

та

федераль

ного

проекта)

2.4

В субъектах

Российской

Федерации созданы и

действуют

региональные центры

компетенций по

вопросам городской

среды

Условн

ая

единиц

а

- - 1,0

000

1,0

000

1,0

000

Создание и

функционирование

региональных

центров

компетенций по

городской среде в

субъектах

Российской

Федерации.

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2020

- -- -

-
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств0

Реализованы мероприятия по

благоустройству мест массового отдыха

населения (городских парков),

общественных территорий (набережные,

центральные площади, парки и др.)

муниципальных образований,

предусмотренные государственными

(муниципальными) программами

формирования современной городской

среды

1.1

59 150,6961 941,64 59 471,5869 716,86 102 030,40 454 341,57102 030,40

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

59 150,6961 941,64 59 471,5866 403,31 102 030,40 451 028,02102 030,40

бюджет субъекта1.1.1.1.

58 559,1961 322,22 58 876,8765 739,27 101 010,10 446 517,75101 010,10

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

58 559,1961 322,22 58 876,8765 739,27 101 010,10 446 517,75101 010,10

местным бюджетам1.1.1.1.

1.4.

58 559,1961 322,22 58 876,8765 739,27 101 010,10 446 517,75101 010,10

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

59 150,6961 941,64 59 471,5866 403,31 102 030,40 451 028,02102 030,40

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,003 313,55 0,00 3 313,550,00

2 Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса

качества городской среды0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Реализованы проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной городской

среды в малых городах и исторических

поселениях

2.1

0,000,00 0,000,00 0,00 95 959,6095 959,60

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 95 959,6095 959,60

бюджет субъекта2.1.1.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 95 000,0095 000,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

2.1.1.1.

1.

0,000,00 0,000,00 0,00 95 000,0095 000,00

местным бюджетам2.1.1.1.

1.4.

0,000,00 0,000,00 0,00 95 000,0095 000,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

2.1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 95 959,6095 959,60

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

69 716,86 61 941,64 59 471,58 59 150,69

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

197 990,00 102 030,40 550 301,17

66 403,31 59 150,6961 941,64 59 471,58 197 990,00 102 030,40 546 987,62

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

3 313,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 313,55
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)
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6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Алтай в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1. Реализованы мероприятия по

благоустройству мест массового отдыха

населения (городских парков),

общественных территорий (набережные,

центральные площади, парки и др.)

муниципальных образований,

предусмотренные государственными

(муниципальными) программами

формирования современной городской

среды

0,00 0,00 0,00 0,00 454,55 26 212,12

101 010,10

101 010,1

0

101 010,1

0

83 989,9061 767,6841 717,17

2 Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества

городской среды

2.1. Реализованы проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной

городской среды в малых городах и

исторических поселениях

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 454,55 26 212,12

101 010,10

101 010,1

0

101 010,1

0

83 989,9061 767,6841 717,17
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Формирование комфортной городской среды

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1

Результат "Реализованы

мероприятия по благоустройству

мест массового отдыха населения

(городских парков),

общественных территорий

(набережные, центральные

площади, парки и др.)

муниципальных образований,

предусмотренные

государственными

(муниципальными) программами

формирования современной

городской среды"

 Ежегодно на территории

муниципальных

образований будут:

- улучшены условия жизни

граждан в муниципальных

образованиях за счет

создания качественных и

современных

общественных пространств,

формирования новых

возможностей для отдыха,

занятия спортом,

самореализации людей;

- приведены в нормативное

состояние общественные

территории в

муниципальных

образованиях;

- созданы механизмы

вовлечения в

муниципальных

образованиях граждан в

решение вопросов

Языкова О.С.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

платформа

сбора и

анализа

данных

Минстроя

России,местн

ые печатные

СМИ, сайт

администрац

ии МО,

социальные

сети,

информацион

ные баннеры,

обьявления,те

лефидение

Да



24

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

городского развития, в том

числе повышения «чувства

хозяина» не только в

собственном доме

(квартире), но и городе или

ином населенном пункте,

где проживает человек (за

счет вовлечения в процесс

отбора территорий для

представления на конкурс,

перечня мероприятий для

реализации, подготовку и

реализацию проекта и иное)

подготовку и реализацию

проекта и иное);

- улучшено общее

социально-экономическое

состояние муниципального

образования;

- созданы новые

возможности для развития

предпринимательства,

туризма в муниципальном

образовании;

- сохранены и

восстановлены

исторические территории

муниципальных

образований;

- повышен индекс качества

городской среды в г. Горно-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Алтайске;

- увеличено количество

граждан, вовлеченных в

муниципальных

образованиях решение

вопросов городского

развития;

- усилены конкурентные

возможности

муниципального

образования привлечении

молодых,

квалифицированных

кадров; - повышена

компетенция

государственных,

муниципальных служащих,

занимающихся вопросами

городского развития;

- созданы дополнительные

условия для

стимулирования интереса к

профессиям по вопросам

городского развития, в том

числе архитекторов,

ландшафтных дизайнеров;

- поддержаны и созданы

дополнительные условия

развития в муниципальных

образованиях

общественных
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организаций, волонтерских,

молодежных движений,

осуществляющих

деятельность в сфере

городского развития;

- проведена цифровизация

городского хозяйства (по

отдельным направлениям).

Результаты могут

уточняться в связи с

актуализацией

государственной

(муниципальной)

программы формирования

современной городской

среды, указано прогнозное

количество общественных

территорий, которые будут

благоустроены в период с

2019 по 2024 годы, исходя

из количества

общественных территорий,

включенных в настоящее

время в государственную

(муниципальную)

программу формирования

современной городской

среды на период 2019 –

2024 г.г., а также

общественных территорий,

нуждающихся в
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

благоустройстве,

выявленных по результатам

инвентаризации.

1.1.1

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Соглашение Соглашения о

о предоставлении субсидии

на реализацию программ

формирования современной

городской среды бюджету

муниципального

образования Республики

Алтай

-

Эдокова Т.И.

31.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Минрегионра

звития РА

-

1.1.2

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Постановление

Постановление

Правительства Республики

Алтай № 217 от 29.08.2017

"Об утверждении

государственной

программы Республики

Алтай "Формирование

современной городской

среды"

-

Эдокова Т.И.

01.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Правительств

о Республики

Алтай

-

1.1.3

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

Соглашение Cоглашение о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету Республики Алтай

-

Эдокова Т.И.

01.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Минрегионра

звития РА

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

на поддержку

государственных программ

(подпрограмм) субъектов

Российской Федерации и

муниципальных программ

(подпрограмм)

формирования современной

городской среды в рамках

федерального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды»

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Направление в

Минстрой Росссии отчета

об использовании

межбюджетных

трансфертов за 1 квартал (в

соответствии с

Соглашением отчет

направляется

ежеквартально до 20 числа)

-

Эдокова Т.И.

20.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Минрегионра

звития РА

-

1.1.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Направление в

Минстрой Росссии отчета

об использовании

межбюджетных

трансфертов за 1 квартал (в

соответствии с

Соглашением отчет

-

Эдокова Т.И.

20.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Минрегионра

звития РА

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

направляется

ежеквартально до 20 числа)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.1.6

Контрольная точка "Завершены

работы по благоустройству

детской площадки по ул.

Весенняя в с. Онугдай"

Прочий тип документа

дорожная карта по

реализации программы

"Формирование

комфортной городской

среды" в 2021 г.

-

Эдокова Т.И.

20.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

сведения МО

"Онгудайски

й район"

-

1.1.7

Контрольная точка "Завершены

работы по благоустройству

детской площадки по пер.

Талдинский в с. Онугдай"

Прочий тип документа

дорожная карта по

реализации программы

"Формирование

комфортной городской

среды" в 2021 г.

-

Эдокова Т.И.

20.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

сведения МО

"Онгудайски

й район"

-

1.1.8

Контрольная точка "Завершены

работы по благоустройству

территории родника «Аленушка

Прочий тип документа

дорожная карта по

реализации программы

-

Эдокова Т.И.

30.08.2021

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

сведения МО

"Город

Горно-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и Ырысту» в г. Горно-Алтайске" "Формирование

комфортной городской

среды" в 2021 г.

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Алтайск"

1.1.9

Контрольная точка "Завершены

работы по благоустройству

парковой зоныв по ул. Советская,

75 в с. Турочак"

Прочий тип документа

дорожная карта по

реализации программы

"Формирование

комфортной городской

среды" в 2021 г.

-

Эдокова Т.И.

31.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

сведения МО

"Турочакски

й район"

-

1.1.10

Контрольная точка "Завершены

работы по благоустройству

дворовой территории по ул. Б.

Головина, 7 в г. Горно-Алтайске"

Прочий тип документа

дорожная карта по

реализации программы

"Формирование

комфортной городской

среды" в 2021 г.

-

Эдокова Т.И.

31.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

сведения МО

"Город

Горно-

Алтайск"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.11

Контрольная точка "Завершены

работы по благоустройству

дворовой территории по ул.

Чорос-Гуркина, 50 в г. Горно-

Алтайске"

Прочий тип документа

дорожная карта по

реализации программы

"Формирование

комфортной городской

среды" в 2021 г.

-

Эдокова Т.И.

31.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

сведения МО

"Город

Горно-

Алтайск"

-

1.1.12

Контрольная точка "Завершены

работы по благоустройству

береговой зоны озера

Каменистаяв с. Кош-Агач"

Прочий тип документа

дорожная карта по

реализации программы

"Формирование

комфортной городской

среды" в 2021 г.

-

Эдокова Т.И.

01.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

сведения МО

"Кош-

Агачский

район"

-

1.1.13

Контрольная точка "Завершены

работы по благоустройству

дворовой территории по адресу:

ул. Нагорная, 10 и Юшкина, 11 в

с. Усть-Кокса"

Прочий тип документа

дорожная карта по

реализации программы

"Формирование

комфортной городской

среды" в 2021 г.

-

Эдокова Т.И.

01.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

сведения МО

"Усть-

Коксинский

район"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.1.14

Контрольная точка "Завершены

работы по благоустройству

дворовой территории по пр.

Коммунистический 109/6 к. 1,2,3

в г. Горно-Алтайске"

Прочий тип документа

дорожная карта по

реализации программы

"Формирование

комфортной городской

среды" в 2021 г.

-

Эдокова Т.И.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

сведения МО

"Город

Горно-

Алтайск"

-

1.1.15

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Направление в

Минстрой Росссии отчета

об использовании

межбюджетных

трансфертов за 3 квартал (в

соответствии с

Соглашением отчет

направляется

ежеквартально до 20 числа)

-

Эдокова Т.И.

20.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Минрегионра

звития РА

-

1.1.16

Контрольная точка "Завершены

работы по установке хоккейной

коробки в с. Акташ, ул.

Прочий тип документа

дорожная карта по

реализации программы

-

Эдокова Т.И.

20.10.2021

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

свдения МО

"Улаганский

район"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Береговая, 6/3" "Формирование

комфортной городской

среды" в 2021 г.

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.17

Контрольная точка "Завершены

работы по благоустройству

дворовой территории по пр.

Коммунистический 65 в г. Горно-

Алтайске"

Прочий тип документа

дорожная карта по

реализации программы

"Формирование

комфортной городской

среды" в 2021 г.

-

Эдокова Т.И.

31.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

сведения МО

"Город

Горно-

Алтайск"

-

1.1.18

Контрольная точка "Завершены

работы по благоустройству

спортивной площадки по ул.

Строителей, 4 в Горно-Алтайске"

Прочий тип документа

дорожная карта по

реализации программы

"Формирование

комфортной городской

среды" в 2021 г.

-

Эдокова Т.И.

01.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

сведения МО

"Город

Горно-

Алтайск"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.19

Контрольная точка "Завершены

работы по благоустройству

дворовой территории по ул.

Чорос-Гуркина, 72 в г. Горно-

Алтайске"

Прочий тип документа

дорожная карта по

реализации программы

"Формирование

комфортной городской

среды" в 2021 г.

-

Эдокова Т.И.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

сведения МО

"Город

Горно-

Алтайск"

-

1.1.20

Контрольная точка "Завершены

работы по благоустройству

дворовой территории по пр.

Коммунистический 75 в г. Горно-

Алтайске"

Прочий тип документа

дорожная карта по

реализации программы

"Формирование

комфортной городской

среды" в 2021 г.

-

Эдокова Т.И.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

свдения МО

"Город

Горно-

Алтайск"

-

1.1.21

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

итоговая дорожная карта по

реализации программы

"Формирвоание

комфортной городской

среды"

-

Эдокова Т.И.

28.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

сведения МО-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.1.22

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов направляется в

Минстрой России

ежеквартально до 20 числа

-

Эдокова Т.И.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Минрегионра

звития РА

-

1.1.23

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Направление в

Минстрой Росссии отчета

об использовании

межбюджетных

трансфертов за 1 квартал

2022 г. (в соответствии с

Соглашением отчет

направляется

ежеквартально до 20 числа)

-

Эдокова Т.И.

20.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.24

Контрольная точка "Завершены

работы по благоустройству

детской площадки по ул.

Прочий тип документа акт

о выполненных работах

-

Кулигин О.А.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

информация

предоставляе

тся

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Солнечная в с. Усть-Кокса",

значение: 0.0000

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

муниципальн

ым

образованием

1.1.25

Контрольная точка "Завершены

работы по благоустройству

детской спортивной площадки по

ул. Мелиораторов в с. Усть-

Кокса", значение: 0.0000

Прочий тип документа акт

о выполненных работах

-

Кулигин О.А.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информация

предоставляе

тся

муниципальн

ым

образованием

-

1.1.26

Контрольная точка "Завершены

работы по благоустройству

площади «Юбилейная»",

значение: 0.0000

Прочий тип документа акт

о выполненных работах

-

Громов П.В.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информация

предоставляе

тся

муниципальн

ым

образованием

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.27

Контрольная точка "Завершены

работы по благоустройству

детской площадки в микрорайоне

«Комхоз»", значение: 0.0000

Прочий тип документа акт

о выполненных работах

-

Кыдырбаев

С.М.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информация

предоставляе

тся

муниципальн

ым

образованием

-

1.1.28

Контрольная точка "Завершены

работы по благоустройству

детской площадки в микрорайоне

«Аэропорт»", значение: 0.0000

Прочий тип документа акт

о выполненных работах

-

Кыдырбаев

С.М.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информация

предоставляе

тся

муниципальн

ым

образованием

-

1.1.29

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов ", значение: 0.0000

Отчет Направление в

Минстрой Росссии отчета

об использовании

межбюджетных

трансфертов за 2 квартал (в

соответствии с

Соглашением отчет

-

Эдокова Т.И.

20.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

направляется

ежеквартально до 20 числа)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.1.30

Контрольная точка "Завершены

работы по благоусмтройству

стадиона в с. Сейка ", значение:

0.0000

Прочий тип документа акт

о выполненных работах

-

Русских И.А.

01.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информация

предоставляе

тся

муниципальн

ым

образованием

-

1.1.31

Контрольная точка "Завершены

работы по благоустройству

спортивной площадки в с.

Кырлык", значение: 0.0000

Прочий тип документа акт

о выполненных работах

-

Кокушев Р.В.

01.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информация

предоставляе

тся

муниципальн

ым

образованием

-

1.1.32

Контрольная точка "Завершены

работы по установке хоккейной

коробки в с. Балыктуюль"",

Прочий тип документа акт

о выполненных работах

-

Санин В.А.

01.08.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

информация

предоставляе

тся

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.0000, Квадратный

метр

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

муниципальн

ым

образованием

1.1.33

Контрольная точка "Завершены

работы по благоустройству

Стелы с. Шебалино ", значение:

0.0000

Прочий тип документа акт

о выполненных работах

-

Сарбашев Э.Б.

30.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информация

предоставляе

тся

муниципальн

ым

образованием

-

1.1.34

Контрольная точка "Завершены

работы по благоустройству

детской спортивной площадки в г

Горно-Алтайске в районе дома по

ул. Барнаульская 55/1", значение:

0.0000

Прочий тип документа акт

о выполненных работах

-

Сафронова

О.А.

31.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информация

предоставляе

тся

муниципальн

ым

образованием

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.35

Контрольная точка "Завершены

работы по благоустройству

Сквера камней в городе Горно-

Алтайске", значение: 0.0000

Прочий тип документа акт

о выполненных работах

-

Сафронова

О.А.

31.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информация

предоставляе

тся

муниципальн

ым

образованием

-

1.1.36

Контрольная точка "Завршены

работы по благоустройству

пешеходно-туристической тропы

здоровья на горе Комсомольская

(I этап)", значение: 0.0000

Прочий тип документа акт

о выполненных работах

-

Сафронова

О.А.

31.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информация

предоставляе

тся

муниципальн

ым

образованием

-

1.1.37

Контрольная точка "Завершены

работы по благоустройству

территории на берегу р. Бия

северо-западнее территория СДК

с. Турочак", значение: 0.0000

Прочий тип документа акт

о выполненных работах

-

Прокопьев

А.П.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

информация

предоставляе

тся

муниципальн

ым

образованием

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.1.38

Контрольная точка "Завершены

работы по благоустройству пр.

Коммунистический, 92, 92/1",

значение: 0.0000

Прочий тип документа акт

о выполненных работах

-

Сафронова

О.А.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информация

предоставляе

тся

муниципальн

ым

образованием

-

1.1.39

Контрольная точка "Завершены

работы по благоустройству

дворовой территории по ул.

Чорос-Гуркина, 41", значение:

0.0000

Прочий тип документа акт

о выполненных работах

-

Сафронова

О.А.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информация

предоставляе

тся

муниципальн

ым

образованием

-

1.1.40

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

Отчет Направление в

Минстрой Росссии отчета

об использовании

-

Эдокова Т.И.

20.10.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

трансфертов ", значение: 0.0000 межбюджетных

трансфертов за 3 квартал

2022 г. (в соответствии с

Соглашением отчет

направляется

ежеквартально до 20 числа)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.41

Контрольная точка "Завршены

работы по детско- спортивной

площадке в микрорайоне "ОПХ"

с. Чемал ", значение: 0.0000,

Квадратный метр

Прочий тип документа акт

о выполненных работах

-

Алисов А.А.

31.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информация

предоставляе

тся

муниципальн

ым

образованием

-

1.1.42

Контрольная точка "Завершены

работы по благоустройству Парка

отдыха в с. Онгудай ", значение:

0.0000

Прочий тип документа акт

о выполненных работах

-

Текенов Э.М.

31.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информация

предоставляе

тся

муниципальн

ым

образованием

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.43

Контрольная точка "Завершены

работы по благоустройству

дворовй территории по пр.

Коммунистический, 30",

значение: 0.0000, Квадратный

метр

Прочий тип документа акт

о выполненных работах

-

Сафронова

О.А.

31.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информация

предоставляе

тся

муниципальн

ым

образованием

-

1.1.44

Контрольная точка "Завершены

работы по благоустройству

дворовой территории по пер.

Лисавенко, 2", значение: 0.0000,

Квадратный метр

Прочий тип документа акт

о выполненных работах

-

Сафронова

О.А.

30.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информация

предоставляе

тся

муниципальн

ым

образованием

-

1.1.45

Контрольная точка "Завершены

работы по благоустройству

дворовой территории по пер.

Лисавенко, 4", значение: 0.0000,

Квадратный метр

Прочий тип документа акт

о выполненных работах

-

Сафронова

О.А.

30.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

информация

предоставляе

тся

муниципальн

ым

образованием

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.1.46

Контрольная точка "Завершены

работы по благоустройству

дворовй территории по ул.

Поселковая, 6", значение: 0.0000,

Квадратный метр

Прочий тип документа акт

о выполненных работах

-

Сафронова

О.А.

30.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информация

предоставляе

тся

муниципальн

ым

образованием

-

1.1.47

Контрольная точка "Заершены

работы по лагоустройству

дворовой территории по ул.

Строителей, 4"

Акт Акт о приемке

выполненных работ (КС

справки)

-

Сафронова

О.А.

30.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.48

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

Соглашение Cоглашение о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

-

Эдокова Т.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Минрегионра

звития РА

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*",

значение: 0.0000

бюджету Республики Алтай

на поддержку

государственных программ

(подпрограмм) субъектов

Российской Федерации и

муниципальных программ

(подпрограмм)

формирования современной

городской среды в рамках

федерального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды» будет заключено в

декабре 2022 года.

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.49

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов за 4 квартал

2022 г.

-

Эдокова Т.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Минергионра

звития РА

-

1.1.50

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Соглашение Соглашения о

предоставлении субсидии

на реализацию программ

формирования современной

городской среды бюджету

-

Эдокова Т.И.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

муниципального

образования

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.51

Контрольная точка "Оплата

выполненных работ за март "

Прочий тип документа

платежные поручения

-

Эдокова Т.И.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.52

Контрольная точка "Заключены

контракты на выполнение работ

по благоустройству "

Прочий тип документа

муниципальные контракты

-

Эдокова Т.И.

01.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.53

Контрольная точка Отчет Отчет о расходах

-

Эдокова Т.И.

20.04.2023

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.54

Контрольная точка "Оплата

выполненных работ за апрель "

Прочий тип документа

платежные поручения

-

Эдокова Т.И.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.55

Контрольная точка "Оплата

ваыполненных работ за май "

Прочий тип документа

платежные поручения

-

Эдокова Т.И.

31.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.1.56

Контрольная точка "Оплата

выполненных работ за июнь "

Прочий тип документа

платежные поручения

-

Эдокова Т.И.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.57

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Отчет о расходах

-

Эдокова Т.И.

20.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.58

Контрольная точка "Оплата

выполненных работ за июль "

Прочий тип документа

платежные поручения

-

Эдокова Т.И.

31.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.59

Контрольная точка "Оплата

выполненных работ за август "

Прочий тип документа

платежные поручения

-

Эдокова Т.И.

31.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.60

Контрольная точка "Оплата

выполненных работ за сентябрь "

Прочий тип документа

платежные поручения

-

Эдокова Т.И.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.61

Контрольная точка Отчет Отчет о расходах

-

Эдокова Т.И.

20.10.2023

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.62

Контрольная точка "оплата

выполненных работ за октябрь "

Прочий тип документа

платежные поручения

-

Эдокова Т.И.

31.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.63

Контрольная точка "оплата

выполненных работ за ноябрь "

Прочий тип документа

платежное поручение

-

Эдокова Т.И.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--



51

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.1.64

Контрольная точка "Завершено

благоустройство спортивной

площадки по адресу: г. Горно-

Алтайск, пер. Звонкий, 1"

Прочий тип документа КС-

справки

-

Сафронова

О.А.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.65

Контрольная точка "Завершено

благоустройство территории

вдоль реки Каяс в районе здания

по адресу г. Горно-Алтайск, ул.

Петра Сухова, д.2"

Прочий тип документа КС-

справки

-

Сафронова

О.А.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.66

Контрольная точка "Завершено

благоустройство спортивной

площадки в районе

многоквартирного дома,

расположенного по адресу: г.

Прочий тип документа КС-

справки

-

Сафронова

О.А.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--



52

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Горно-Алтайск, пр.

Коммунистический, д. 162"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.67

Контрольная точка "Завершено

благоустройство Парка культуры

и отдыха в с. Майма"

Прочий тип документа Кс-

справки

-

Громов П.В.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.68

Контрольная точка "Завершено

благоустройство Сквера Победы

в с. Элекмонар "

Прочий тип документа КС-

справки

-

Путинцева

Т.А.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.69

Контрольная точка "Завершено Прочий тип документа КС-

-

Андреева Л.В.

01.12.2023

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

благоустройство спортивно-

детской площадки с.Шебалино

ул. Алтайская д.57 А"

справкисвязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.70

Контрольная точка "Завершено

благоустройство стадиона в селе

Чоя Чойского района Республики

Алтай "

Прочий тип документа КС-

справки

-

Русских И.А.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.71

Контрольная точка "Завершено

благоустройство территории

стелы на въезде в село Турочак со

стороны г. Горно-Алтайска "

Прочий тип документа КС-

справки

-

Ялбакпашев

Н.П.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--



54

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.1.72

Контрольная точка

"Благоустройство скейт-парка в

с. Кош-Агач"

Прочий тип документа КС-

справки

-

Кыдырбаев

С.М.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.73

Контрольная точка "Завершена

установка освещения по ул.

Семенова в с. Онгудай"

Прочий тип документа КС-

справки

-

Текенов Э.М.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.74

Контрольная точка "Завершено

благоустройство смотровой

площадки в с. Усть-Кан"

Прочий тип документа КС-

справки

-

Кокушев Р.В.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--



55

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.75

Контрольная точка "завершено

благоустройство дворовой

территории по ул. Чорос-

Гуркина, 60 "

Прочий тип документа КС-

справки

-

Сафронова

О.А.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.76

Контрольная точка "Завершено

благоустройство дворовой

территории по пр.

Коммунистический, 95, пр.

Коммунистический, 97"

Прочий тип документа КС-

справки

-

Сафронова

О.А.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.77

Контрольная точка "Завершено Прочий тип документа КС-

-

Сафронова

01.12.2023

Взаимо Взаимо --



56

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

благоустройство дворовой

территории по пр.

Коммунистический, 59/1, пр.

Коммунистический, 61"

справкиО.А.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.78

Контрольная точка "Завершено

благоустройство дворовой

территории по ул. Березовая, 6 "

Прочий тип документа КС-

справки

-

Сафронова

О.А.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.79

Контрольная точка

"Благоустройство дворовой

территории по ул. П. Кучияк, 5"

Прочий тип документа КС-

справки

-

Сафронова

О.А.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.1.80

Контрольная точка "Завершено

благоустройство сквера по ул.

Набережная в с. Усть-кокса"

Прочий тип документа КС-

справки

-

Кочевов Д.Н.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.81

Контрольная точка "Установка

информаицонного щита о

благоустройстве территории с

обязательным упоминанием

(логотип, надпись) о реализации

данного объекта в рамках

федерального проекта

"Формирование комфортной

городской среды", входящего в

состав национального проекта

"Жилье и городская среда""

Прочий тип документа

фотоматериалы

-

Эдокова Т.И.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.82

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет отчет о расходах

-

Эдокова Т.И.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--



58

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.83

Контрольная точка "исполнение

дорожной карты по реализации

мероприятий по благоустройству

общественных и дворовых

территорий за январь "

Прочий тип документа

отчет по дорожной карте

-

Эдокова Т.И.

31.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.84

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

Соглашения с МО

-

Эдокова Т.И.

28.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.85

Контрольная точка "исполнение Прочий тип документа

-

Эдокова Т.И.

29.02.2024

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

дорожной карты по реализации

мероприятий по благоустройству

общественных и дворовых

территорий за февраль "

отчет по дорожной картесвязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.86

Контрольная точка "исполнение

дорожной карты по реализации

мероприятий по благоустройству

общественных и дворовых

территорий за март"

Прочий тип документа

отчет по дорожной карте

-

Эдокова Т.И.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.87

Контрольная точка "Заключение

контрактов на выполнение работ

по благоустройству "

Прочий тип документа

муниципальные контракты

-

Эдокова Т.И.

01.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.1.88

Контрольная точка "исполнение

дорожной карты по реализации

мероприятий по благоустройству

общественных и дворовых

территорий за апрель "

Прочий тип документа

отчет по дорожной карте

-

Эдокова Т.И.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.89

Контрольная точка "исполнение

дорожной карты по реализации

мероприятий по благоустройству

общественных и дворовых

территорий за май"

Прочий тип документа

отчет по дорожной карте

-

Эдокова Т.И.

31.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.90

Контрольная точка "Оплата

выполненных работ за май "

Прочий тип документа

платежные поручения

-

Эдокова Т.И.

03.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.91

Контрольная точка "исполнение

дорожной карты по реализации

мероприятий по благоустройству

общественных и дворовых

территорий за июнь"

Прочий тип документа

отчет по дорожной карте

-

Эдокова Т.И.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.92

Контрольная точка "Оплата

выполненных работ за июнь "

Прочий тип документа

платежные поручения

-

Эдокова Т.И.

03.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.93

Контрольная точка Отчет отчет о расходах за 2

-

Эдокова Т.И.

20.07.2024

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов 2 квартал"

кварталсвязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.94

Контрольная точка "исполнение

дорожной карты по реализации

мероприятий по благоустройству

общественных и дворовых

территорий за июль"

Прочий тип документа

отчет по дорожной карте

-

Эдокова Т.И.

31.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.95

Контрольная точка "Оплата

выполненных работ за июль "

Прочий тип документа

платежные поручения

-

Эдокова Т.И.

03.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.1.96

Контрольная точка "исполнение

дорожной карты по реализации

мероприятий по благоустройству

общественных и дворовых

территорий за август "

Прочий тип документа

отчет по дорожной карте

-

Эдокова Т.И.

31.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.97

Контрольная точка "Оплата

выполненных работ за август"

Прочий тип документа

платежные поручения

-

Эдокова Т.И.

03.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.98

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов за 3 квартал "

Отчет отчет о расходах за 3

квартал

-

Эдокова Т.И.

20.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.99

Контрольная точка "исполнение

дорожной карты по реализации

мероприятий по благоустройству

общественных и дворовых

территорий за сентябрь"

Прочий тип документа

отчет по дорожной карте

-

Эдокова Т.И.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.10

0

Контрольная точка "Оплата

выполненных работ за сентябрь "

Прочий тип документа

платежные поручения

-

Эдокова Т.И.

03.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.10

Контрольная точка "исполнение Прочий тип документа

-

Эдокова Т.И.

31.10.2024

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

дорожной карты по реализации

мероприятий по благоустройству

общественных и дворовых

территорий за октябрь"

отчет по дорожной картесвязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.10

2

Контрольная точка "Оплата

выполненных работ за октябрь"

Прочий тип документа

платежные поручения

-

Эдокова Т.И.

03.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.10

3

Контрольная точка "исполнение

дорожной карты по реализации

мероприятий по благоустройству

общественных и дворовых

территорий за ноябрь"

Прочий тип документа

отчет по дорожной карте

-

Эдокова Т.И.

30.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.1.10

4

Контрольная точка "Завершение

работ по благоустройству

студенческого сквера в

микрорайоне Парк Победы "

Прочий тип документа Кс

справки

-

Сафронова

О.А.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.10

5

Контрольная точка "Завершение

работ по благоустройству сквера

им. В.П. Чкалова в районе ул.

Чкалова, д. 1 "

Прочий тип документа Кс

справки

-

Сафронова

О.А.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.10

6

Контрольная точка "Завершение

работ по благоустройству въезда

в город "

Прочий тип документа Кс

справки

-

Сафронова

О.А.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.10

7

Контрольная точка "Завершение

работ по ул Крылова, д 9 "

Прочий тип документа Кс

справки

-

Сафронова

О.А.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.10

8

Контрольная точка

"Благоустройство дворовой

территории по ул. Чорос-Гуркина

д 36"

Прочий тип документа Кс

справки

-

Сафронова

О.А.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.10

Контрольная точка "Завершение Прочий тип документа Кс

-

Сафронова

01.12.2024

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

9

работу по благоустройству

дворовой территории по ул

Северная д 5"

справкиО.А.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.11

0

Контрольная точка "Завершение

работ по благоустройству

дворовой территории

Коммунистический д 69 "

Прочий тип документа Кс

справки

-

Сафронова

О.А.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.11

1

Контрольная точка "Завершение

работ по благоустройству парка

культуры и отдыха Березовая

роща 3 этап "

Прочий тип документа Кс

справки

-

Громов П.В.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.1.11

2

Контрольная точка "Завершение

работ по благоустройству

дворовой территории по ул

Гидростроителей д 26"

Прочий тип документа Кс

справки

-

Громов П.В.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.11

3

Контрольная точка "Завершение

работ по благоустройству

дворовой территории по ул

Климкина"

Прочий тип документа Кс

справки

-

Громов П.В.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.11

4

Контрольная точка "Завершение

работ по благоустройству

спортивной площадки в с

Шебалино "

Прочий тип документа Кс

справки

-

Андреева Л.В.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.11

5

Контрольная точка "Завершение

работ по благоустройству

смотровой площадки в с

Элекмонар "

Прочий тип документа Кс

справки

-

Елеков А.И.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.11

6

Контрольная точка "Завершение

работ по благоустройству

стадиона в с Паспаул "

Прочий тип документа Кс

справки

-

Русских И.А.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.11

Контрольная точка "Завершение Прочий тип документа Кс

-

Кочевов Д.Н.

01.12.2024

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

7

работ по благоустройству памп-

трека в с Усть-Кокса "

справкисвязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.11

8

Контрольная точка "Завершение

работ по благоустройству

общественной территории в с

Турочак "

Прочий тип документа Кс

справки

-

Ялбакпашев

Н.П.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.11

9

Контрольная точка "Завершение

работ по благоустройству детско-

спортивной площадки в с Кош-

Агач"

Прочий тип документа Кс

справки

-

Кыдырбаев

С.М.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.1.12

0

Контрольная точка "Завершение

работ по благоустройству

родника в с Онгудай "

Прочий тип документа Кс

справки

-

Текенов Э.М.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.12

1

Контрольная точка "Завершение

работ по благоустройству

центральной части в с Усть-Кан "

Прочий тип документа Кс

справки

-

Кокушев Р.В.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.12

2

Контрольная точка "Завершение

работ по благоустройству сквера

в с Улаган "

Прочий тип документа Кс

справки

-

Акчин А.К.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.12

3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов за 4 квартал "

Отчет отчет о расходах за 4

квартал

-

Эдокова Т.И.

28.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.12

4

Контрольная точка "Установка

информационного щита "

Прочий тип документа

фотоматериалы

-

Эдокова Т.И.

28.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.12

Контрольная точка  

-

Языкова О.С.

31.12.2024

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

5

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2

Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества

городской среды

2.1

Результат "Реализованы проекты

победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях"

 

В 2018 году г. Горно-

Алтайск победил во

Всероссийском конкурсе

лучших проектов создания

комфортной городской

среды с проектом по

благоустройству городского

панорамного парка «Гора

Туугая» в номинации

«Малые города».

Реализация проекта

выполняется в соответствии

с утвержденным графиком.

Проект для удобства

разделен на 5 частей:

1. «Строительство

Городского панорамного

Языкова О.С.

31.12.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

местные

печатные

СМИ, сайт

администрац

ии МО,

социальные

сети,

информацион

ные баннеры,

обьявления,те

левидение

Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

парка «Гора Туугая».

Открытая панорамная

площадка»;

2. «Строительство

городского панорамного

парка «Гора Туугая».

Панорамный комплекс. I

этап;

3. «Строительство

Городского панорамного

парка «Гора Туугая».

Смотровые площадки»;

4. «Строительство

Городского панорамного

парка «Гора Туугая».

Автомобильные парковки и

вспомогательное

помещение»;

5. «Строительство

Городского панорамного

парка «Гора Туугая».

Канатная дорога и станция

оснежения». Работы

по  благоустройству

городского панорамного

парка «Гора Туугая»  в г.

Горно-Алтайске завершены

в 2019 году.

2.1.1

Контрольная точка "Итоги

проведения Всероссийского

Протокол Протокол

заседания конкурсной

-

Эдокова Т.И.

01.11.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Минстрой

России

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

конкурса лучших проектов

создания комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях"

комиссии по итогам

проведения Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной

городской среды в малых

городах и исторических

поселениях

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.2

Контрольная точка

"Представление в Минстрой

России контракта на выполнение

работ по реализации проекта "

Прочий тип документа

Контракт на выполнение

работ по реализации

проекта

-

Сафронова

О.А.

01.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.3

Контрольная точка "Уведомление

Минстроя России о начале работ

по реализации проекта "

Исходящее письмо Письмо

в Минстрой России о

начале работ

-

Сафронова

О.А.

11.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

2.1.4

Контрольная точка

"Предоставление отчета о

расходах за 1 квартал "

Отчет Отчет о расходах за 1

квартал

-

Эдокова Т.И.

20.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.5

Контрольная точка

"Предоставление отчета о

расходах за 2 квартал "

Отчет отчет о расходах за 2

квартал

-

Эдокова Т.И.

20.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.6

Контрольная точка

"Предоставление отчета о

расходах за 3 квартал "

Отчет отчет о расходах за 3

квартал

-

Эдокова Т.И.

20.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--



78

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.7

Контрольная точка "Выполнение

работ по реализации проекта "

Акт Акт о выполненных

работах

-

Сафронова

О.А.

01.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.8

Контрольная точка "Установка

информаицонного щита о

благоустройстве территории с

обязательным упоминанием

(логотип, надпись) о реализации

данного объекта в рамках

федерального проекта

"Формирование комфортной

городской среды", входящего в

состав национального проекта

"Жилье и городская среда""

Прочий тип документа

фотоматериалы

-

Сафронова

О.А.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.9

Контрольная точка

"Предоставление отчета о

Отчет отчет о расходах за 4

квартал

-

Эдокова Т.И.

31.12.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

расходах за 4 квартал " иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.10

Контрольная точка "Направление

заявки для участия во

Всероссийском конкурсе лучших

проектов создания комфортной

городской среды "

Прочий тип документа

конкурсная заявка

-

Сафронова

О.А.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2

Результат "По итогам

общественных обсуждений

актуализированы действующие

государственные

(муниципальные) программы

формирования современной

городской среды, в том числе

сформированы перечни городов

(агломераций), в которых

начиная с 2020 года

  Постановление

Правительства Республики

Алтай от 29.08.2017 № 217

"Об утверждении

государственной

программы Республики

Алтай "Формирование

современной городской

среды" актуализировано по

итогам общественных

Языкова О.С.

01.01.2019 15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

сайт

администрац

ии МО

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

приоритетное финансирование

мероприятий, направленных на

повышение качества городской

среды, будет осуществляться в

комплексе с мероприятиями иных

национальных «Образование»,

«Здравоохранение», «Безопасные

и качественные автомобильные

дороги», «Культура», «Экология»

и соответствующих федеральных

проектов, а также комплексного

плана модернизации и

расширения магистральной

инфраструктуры (в

соответствующем году) "

обсужденийвует вует

2.2.1

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Протокол протокол по

выбору общественных

(дворовых) территорий,

подлежащих

благоустройству в 2022 г.

-

Эдокова Т.И.

01.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информация

предоставляе

тся МО

Республики

Алтай

-

2.2.2

Контрольная точка "Документ

разработан"

Постановление проект

постановления об

утверждении изменений,

которые вносятся в

-

Эдокова Т.И.

15.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Минрегионра

звития РА

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

государственную

программу "Формирование

современной городской

среды", утв.

постановлением

Правительства Республики

Алтай № 217 от 29.08.2017

г.

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.3

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Постановление проект

постановления об

утверждении изменений,

которые вносятся в

государственную

программу "Формирование

современной городской

среды"

-

Эдокова Т.И.

25.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Минрегионра

звития РА

-

2.2.4

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Постановление

постановление об

утверждении изменений,

которые вносятся в

государственную

программу "Формирование

современной городской

среды"

-

Эдокова Т.И.

01.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Минрегионра

звития РА

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.2.5

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Постановление

постановление об

утверждении изменений,

которые вносятся в

государственную

программу "Формирование

современной городской

среды"

-

Эдокова Т.И.

01.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Минрегионра

звития РА

-

2.2.6

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

 

-

Языкова О.С.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.7

Контрольная точка "Документ

разработан"

 

-

Языкова О.С.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

2.2.8

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Языкова О.С.

01.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.9

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Языкова О.С.

01.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.10

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

 

-

Языкова О.С.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

техническое (кадровое)

обеспечение"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.11

Контрольная точка "Документ

опубликован"

 

-

Языкова О.С.

15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.12

Контрольная точка "Документ

разработан"

Постановление

Постановление о внесении

изменений в гос. программу

-

Эдокова Т.И.

01.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.2.13

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Исходящее письмо Письмо

в адрес Минстроя России

(адресный перечень 2024 г.)

-

Эдокова Т.И.

01.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.14

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Постановление

Постановление об

актуализации действующей

государственной

программы формирования

комфортной городской

среды (на следующий год)

-

Эдокова Т.И.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.15

Контрольная точка "Документ

разработан"

Постановление

Постановление о внесении

изменений в гос. программу

-

Эдокова Т.И.

01.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

2.2.16

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Постановление

Постановление об

утверждении изменений

-

Эдокова Т.И.

01.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.17

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Постановление

Постановление об

утверждении изменений

-

Эдокова Т.И.

15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3

Результат "Реализованы

мероприятия, предусмотренные

паспортом ведомственного

- улучшены условия жизни

граждан на территории

Республики Алтай за счет

Языкова О.С.

01.01.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

местные

печатные

СМИ, сайт

Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

проекта по цифровизации

городского хозяйства "Умный

город""

внедрения современных

технологий; - повышен

уровень цифровизации

городского хозяйства г.

Горно-Алтайска и

эффективность

использования ресурсов;

- улучшено качество

управления городским

хозяйством г. Горно-

Алтайска.

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

администрац

ии МО,

социальные

сети,

информацион

ные баннеры,

обьявления,те

левидение

2.3.1

Контрольная точка "Обеспечена

подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

результата федерального

проекта)"

Прочий тип документа кт

исполнена

-

Языкова О.С.

01.03.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.2

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

Прочий тип документа кт

исполнена

-

Языкова О.С.

31.03.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

проекта (в части результата

федерального проекта)",

значение: 0.0000

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.3.3

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

 

-

Языкова О.С.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.4

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

 

-

Языкова О.С.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.3.5

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа кт

исполнена

-

Языкова О.С.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении мероприятий по

цифровизации городского

хозяйства "Умный город""

Отчет отчет о выполнении

мероприятий по

цифровизации городского

хозяйства "Умный город"

-

Эдокова Т.И.

01.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информация

предоставляе

тся МО

"Город

Горно-

Алтайск"

-

2.3.7

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении мероприятий по

цифровизации городского

хозяйства "Умный город""

Отчет отчет о выполнении

мероприятий по

цифровизации городского

хозяйства "Умный город"

-

Эдокова Т.И.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

информация

предоставляе

тся МО

"Город

Горно-

Алтайск"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

2.3.8

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении мероприятий по

цифровизации городского

хозяйства "Умный город"",

значение: 0.0000

Отчет отчет о выполнении

мероприятий по

цифровизации городского

хозяйства "Умный город"

-

Эдокова Т.И.

01.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информация

предоставляе

тся МО

"Город

Горно-

Алтайск"

-

2.3.9

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении мероприятий по

цифровизации городского

хозяйства "Умный город"",

значение: 0.0000

Отчет отчет о выполнении

мероприятий по

цифровизации городского

хозяйства "Умный город"

-

Эдокова Т.И.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информация

предоставляе

тся МО

"Город

Горно-

Алтайск"

-

2.3.10

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

-

Эдокова Т.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

бюджету Республики Алтай

на поддержку

государственных программ

субъектов Российской

Федерации и

муниципальных программ

формирования современной

городской среды в рамках

федерального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды»

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.11

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении мероприятий по

цифровизации городского

хозяйства "Умный город""

Отчет отчет о выполнении

мероприятий по

цифровизации городского

хозяйства "Умный город"

-

Эдокова Т.И.

20.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.12

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении мероприятий по

цифровизации городского

хозяйства "Умный город""

Отчет отчет о выполнении

мероприятий по

цифровизации городского

хозяйства "Умный город"

-

Эдокова Т.И.

05.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

2.3.13

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении мероприятий по

цифровизации городского

хозяйства "Умный город""

Отчет отчет о выполнении

мероприятий по

цифровизации городского

хозяйства "Умный город"

-

Эдокова Т.И.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.14

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении мероприятий по

цифровизации городского

хозяйства "Умный город""

Отчет отчет о выполнении

мероприятий по

цифровизации городского

хозяйства "Умный город"

-

Сафронова

О.А.

20.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.15

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении мероприятий по

Отчет отчет о выполнении

мероприятий по

цифровизации городского

-

Сафронова

О.А.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

цифровизации городского

хозяйства "Умный город""

хозяйства "Умный город"результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.4

Результат "В субъектах

Российской Федерации созданы и

действуют региональные центры

компетенций по вопросам

городской среды"

Создание и

функционирование

региональных центров

компетенций по городской

среде в субъектах

Российской Федерации.

Языкова О.С.

01.01.2020 01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

сайт

министерства

,

правительств

а РА

Нет

2.4.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Языкова О.С.

01.03.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.4.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Языкова О.С.

01.03.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.4.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Языкова О.С.

01.03.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.4.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Протокол В Республике

Алтай создан Экспертный

совет по подготовке и

экспертизе качества

проектов по

благоустройству (утв.

приказом Министертсва

-

Языкова О.С.

01.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

регионального развития РА

№ 15-Д от 14.01.2019г.).

Экспертный совет, в том

числе исполняет

полномочия и

регионального Центра

компетенций. Заседания

проводятся ежемесячно.

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

2.4.5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа кт

будет исполнена в 2022г.

-

Языкова О.С.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.4.6

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа кт

будет исполнена в 2022г.

-

Языкова О.С.

15.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.4.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

услуга будет оказана

01.03.2022

-

Языкова О.С.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Формирование комфортной городской

среды

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

Количество благоустроенных общественных территорий

- 1,000020200,00 2,0000 1,00002,0000Чойский муниципальный район 1,00002,0000 - -

- 1,000020200,00 1,0000 1,00001,0000Турочакский муниципальный район 1,00001,0000 - -

- 3,000020200,00 1,0000 1,00001,0000Чемальский муниципальный район 1,00003,0000 - -

- 1,000020200,00 1,0000 0,00001,0000Улаганский муниципальный район 1,00001,0000 - -

- 2,000020200,00 3,0000 1,00002,0000Кош-Агачский муниципальный

район

1,00002,0000 - -

- 1,000020200,00 1,0000 1,00001,0000Шебалинский муниципальный район 1,00003,0000 - -

- 2,000020200,00 1,0000 1,00002,0000Майминское 1,00001,0000 - -

- 1,000020200,00 2,0000 1,00003,0000Онгудайский муниципальный район 1,00003,0000 - -

- 5,000020200,00 2,0000 1,00002,0000Усть-Канский муниципальный район 1,00002,0000 - -

- 1,000020200,00 3,0000 1,00002,0000Усть-Коксинский муниципальный

район

1,00003,0000 - -

- 3,000020200,00 3,0000 3,00002,0000город Горно-Алтайск 4,00003,0000 - -
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических

поселениях, не менее ед. нарастающим итогом

- 1,000020200,00 1,0000 1,00001,0000город Горно-Алтайск 0,00001,0000 - -

Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме

оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды, %

- 0,000020210,00 90,0000 90,000090,0000Чемальский муниципальный район 90,000090,0000 - -

- 0,000020210,00 90,0000 90,000090,0000Улаганский муниципальный район 90,000090,0000 - -

- 0,000020210,00 90,0000 90,000090,0000Шебалинский муниципальный район 90,000090,0000 - -

- 0,000020210,00 90,0000 90,000090,0000Чойский муниципальный район 90,000090,0000 - -

- 0,000020210,00 90,0000 90,000090,0000Усть-Коксинский муниципальный

район

90,000090,0000 - -

- 0,000020210,00 90,0000 90,000090,0000Онгудайский муниципальный район 90,000090,0000 - -

- 90,000020210,00 90,0000 90,000090,0000Майминское 90,000090,0000 - -

- 0,000020210,00 90,0000 90,000090,0000Кош-Агачский муниципальный

район

90,000090,0000 - -

- 0,000020210,00 90,0000 90,000090,0000город Горно-Алтайск 90,000090,0000 - -

- 0,000020210,00 90,0000 90,000090,0000Усть-Канский муниципальный район 90,000090,0000 - -

- 0,000020210,00 90,0000 90,000090,0000Турочакский муниципальный район 90,000090,0000 - -

Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %

- 9,400020200,00 20,0000 25,000015,0000Турочакский муниципальный район 30,000012,0000 - -

- 9,400020200,00 20,0000 25,000015,0000Чойский муниципальный район 30,000012,0000 - -

- 9,400020200,00 20,0000 25,000015,0000Майминское 30,000012,0000 - -

- 9,400020200,00 20,0000 25,000015,0000Чемальский муниципальный район 30,000012,0000 - -

- 9,400020200,00 20,0000 25,000015,0000город Горно-Алтайск 30,000012,0000 - -

- 9,400020200,00 20,0000 25,000015,0000Усть-Канский муниципальный район 30,000012,0000 - -

- 9,400020200,00 20,0000 25,000015,0000Шебалинский муниципальный район 30,000012,0000 - -

- 9,400020200,00 20,0000 25,000015,0000Кош-Агачский муниципальный

район

30,000012,0000 - -

- 9,400020200,00 20,0000 25,000015,0000Улаганский муниципальный район 30,000012,0000 - -

- 9,400020200,00 20,0000 25,000015,0000Онгудайский муниципальный район 30,000012,0000 - -

- 9,400020200,00 20,0000 25,000015,0000Усть-Коксинский муниципальный

район

30,000012,0000 - -
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту регионального проекта

Формирование комфортной городской

среды

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные

площади, парки и др.) муниципальных образований, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной

городской среды

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0

2019

- 23,00 45,00 71,00

149,0

0

166,0

0

- -

116,0

0

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

0

2019

- 19,00 - -17,0027,00 28,0021,00 26,00

Усть-Канский муниципальный район Единица 0

2019

- 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 - -2,00

Улаганский муниципальный район Единица 0

2019

- 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 - -1,00

Усть-Коксинский муниципальный

район

Единица 0

2019

- 1,00 3,00 3,00 1,00 1,00 - -2,00

Шебалинский муниципальный район Единица 0

2019

- 1,00 3,00 1,00 1,00 1,00 - -1,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Майминский муниципальный район Единица 0

2019

- 1,00 1,00 1,00 1,00 3,00 - -1,00

Чойский муниципальный район Единица 0

2019

- 1,00 2,00 2,00 1,00 1,00 - -2,00

Кош-Агачский муниципальный район Единица 0

2019

- 2,00 2,00 3,00 1,00 1,00 - -2,00

Турочакский муниципальный район Единица 0

2019

- 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 - -1,00

город Горно-Алтайск Единица 0

2019

- 9,00 7,00 11,00 8,00 7,00 - -10,00

Чемальский муниципальный район Единица 0

2019

- 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 - -2,00

Онгудайский муниципальный район Единица 0

2019

- 1,00 3,00 2,00 1,00 1,00 - -3,00

Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества

городской среды

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических

поселениях

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

Единица 0

2019

- 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 - -1,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

регионального

проекта)

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

0

2019

- 2,00 - -1,001,00 1,001,00 1,00

город Горно-Алтайск Единица 0

2019

- 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 - -1,00

Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом ведомственного проекта по цифровизации городского хозяйства "Умный город"

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Условная

единица

0 - - 0,00 1,00 1,00 1,00 - -1,00

Условная

единица

Всего по муниципальным

образованиям

0 - 1,00 - -1,001,00 1,00- 0,00

город Горно-Алтайск

Условная

единица

0 - - 0,00 1,00 1,00 1,00 - -1,00



Участники регионального проекта

0
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Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Черников А. М. Министр регионального

развития Республики Алтай

Махалов В. Б. 3

2 Администратор регионального

проекта

Нестерова Н. А. Начальник отдела жилищной

политики

Языкова О. С. 30

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник проекта Языкова О. С. Заместитель министра Черников А. М. 20

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических

поселениях

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Языкова О. С. Заместитель министра Черников А. М. 20

5 Участник регионального

проекта

Сафронова О. А. Мэр города Горно-Алтайска Махалов В. Б. 5

6 Участник регионального

проекта

Черников А. М. Министр регионального

развития Республики Алтай

Махалов В. Б. 3

7 Участник регионального

проекта

Нестерова Н. А. Начальник отдела жилищной

политики

Языкова О. С. 30

8 Участник регионального

проекта

Языкова О. С. Заместитель министра Черников А. М. 20

9 Участник регионального

проекта

Эдокова Т. И. Главный специалист 2 разряда

отдела жилищной политики

- 100

По итогам общественных обсуждений актуализированы действующие государственные (муниципальные) программы формирования современной

городской среды, в том числе сформированы перечни городов (агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий,

направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных «Образование»,



«Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Экология» и соответствующих федеральных проектов, а также

комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (в соответствующем году)

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Языкова О. С. Заместитель министра Черников А. М. 20

11 Участник регионального

проекта

Черников А. М. Министр регионального

развития Республики Алтай

Махалов В. Б. 3

12 Участник регионального

проекта

Эдокова Т. И. Главный специалист 2 разряда

отдела жилищной политики

- 100

13 Участник регионального

проекта

Нестерова Н. А. Начальник отдела жилищной

политики

Языкова О. С. 30

14 Участник регионального

проекта

Языкова О. С. Заместитель министра Черников А. М. 20

Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные,

центральные площади, парки и др.) муниципальных образований, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования

современной городской среды

15 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Языкова О. С. Заместитель министра Черников А. М. 20

16 Участник регионального

проекта

Текенов Э. М. Глава района - 3

17 Участник регионального

проекта

Акчин А. К. Глава - 5

18 Участник регионального

проекта

Андреева Л. В. Глава муниципального

образования "Шебалинский

район"

- 5

19 Участник регионального

проекта

Ялбакпашев Н. П. ВРИО Главы муниципального

образования "Турочакский

район"

- 3

20 Участник регионального Языкова О. С. Заместитель министра Черников А. М. 0



проекта

21 Участник регионального

проекта

Нестерова Н. А. Начальник отдела жилищной

политики

Языкова О. С. 30

22 Участник регионального

проекта

Русских И. А. Глава муниципального

образования "Чойский район"

Черников А. М. 3

23 Участник регионального

проекта

Елеков А. И. Глава Чемальского района - 5

24 Участник регионального

проекта

Сафронова О. А. Мэр города Горно-Алтайска Махалов В. Б. 5

25 Участник регионального

проекта

Кокушев Р. В. Глава Усть-Канского района

(аймака)

- 3

26 Участник регионального

проекта

Кыдырбаев С. М. Глава муниципального

образования "Кош-Агачский

район"

- 5

27 Участник регионального

проекта

Эдокова Т. И. Главный специалист 2 разряда

отдела жилищной политики

- 100

28 Участник регионального

проекта

Громов П. В. Глава муниципального

образования Майминский

район

Хорохордин О. Л. 10

29 Участник регионального

проекта

Черников А. М. Министр регионального

развития Республики Алтай

Махалов В. Б. 3

30 Участник регионального

проекта

Кочевов Д. Н. ГЛАВА

МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ "УСТЬ-

КОКСИНСКИЙ РАЙОН"

РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

- 5

Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом ведомственного проекта по цифровизации городского хозяйства "Умный город"

31 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Языкова О. С. Заместитель министра Черников А. М. 20

Участник регионального

проекта

Главный специалист 2 разряда

отдела жилищной политики



32 Эдокова Т. И. - 100

33 Участник регионального

проекта

Сафронова О. А. Мэр города Горно-Алтайска Махалов В. Б. 5

34 Участник регионального

проекта

Черников А. М. Министр регионального

развития Республики Алтай

Махалов В. Б. 3

35 Участник регионального

проекта

Языкова О. С. Заместитель министра Черников А. М. 20

36 Участник регионального

проекта

Нестерова Н. А. Начальник отдела жилищной

политики

Языкова О. С. 30

В субъектах Российской Федерации созданы и действуют региональные центры компетенций по вопросам городской среды

37 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Языкова О. С. Заместитель министра Черников А. М. 20

38 Участник регионального

проекта

Нестерова Н. А. Начальник отдела жилищной

политики

Языкова О. С. 30

39 Участник регионального

проекта

Эдокова Т. И. Главный специалист 2 разряда

отдела жилищной политики

- 100

40 Участник регионального

проекта

Языкова О. С. Заместитель министра Черников А. М. 20

41 Участник регионального

проекта

Черников А. М. Министр регионального

развития Республики Алтай

Махалов В. Б. 3


