
П А С П О Р Т

регионального проекта

Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" (Республика Алтай)

1. Основные положения

Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" (Республика Алтай)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Формирование комфортной

городской среды (Республика Алтай)

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта Повышена комфортность общественных пространств путем благоустройства территорий3.

Куратор регионального проекта Черников А.М. Заместитель Председателя Правительства Республики Алтай4.

Чакыров А.А.Руководитель регионального проекта

Исполняющий обязанности министра строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Республики Алтай

5.

Нестерова Н.А.Администратор регионального проекта Начальник отдела жилищной политики6.

Целевые группы регионального проекта7.

1

Государственная программа

Государственная программа Республики Алтай

«Формирование современной городской среды»

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов

победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году

1.1. Количество

благоустроенных

общественных

территорий, ед.

(нарастающим итогом с

2025 г.)

0,0000 2023 -ЕдиницаНП, Указ

309

Нестерова Н.А.

Начальник отдела

жилищной

политики

МИНИСТЕРСТВ

О

СТРОИТЕЛЬСТВ

А И ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬН

ОГО

ХОЗЯЙСТВА

РЕСПУБЛИКИ

АЛТАЙ

84,000014,0000 28,0000 42,0000 56,0000 70,0000 Да

1.2. Количество

реализованных проектов

победителей

Всероссийского конкурса

создания комфортной

городской среды, ед.

(нарастающим итогом с

2025 г.)

0,0000 2023 -ЕдиницаФП, Указ

309

Нестерова Н.А.

Начальник отдела

жилищной

политики

МИНИСТЕРСТВ

О

СТРОИТЕЛЬСТВ

А И ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬН

ОГО

ХОЗЯЙСТВА

РЕСПУБЛИКИ

АЛТАЙ

0,0000 0,0000 - - - Нет
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2025

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов

победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году

1.1. Количество благоустроенных

общественных территорий, ед.

(нарастающим итогом с 2025 г.)

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Единица 14,0000

14,000010,00008,00004,00000,0000

1.2. Количество реализованных проектов

победителей Всероссийского конкурса

создания комфортной городской среды,

ед. (нарастающим итогом с 2025 г.)

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Единица 0,0000

0,00000,00000,00000,00000,0000



-
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов

победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году

Реализованы

мероприятия по

благоустройству

общественных

территорий

(набережные,

центральные

площади, парки и др.)

и иные мероприятия,

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

программами

формирования

современной

городской среды.

Нарастающий итог

Единица

- 14,000

0

28,000

0

ДаБлагоустр

ойство

территори

и, ремонт

объектов

недвижим

ого

имущества

0,0000 2023

70,000

0

84,000

0

42,000

0

56,000

0

-

1.1

Ежегодно на территории муниципальных образований будут улучшены условия жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных

пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов

победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году0

Реализованы мероприятия по

благоустройству общественных

территорий (набережные,

центральные площади, парки и

др.) и иные мероприятия,

предусмотренные

государственными

(муниципальными) программами

формирования современной

городской среды

1.1

102 030,40102 030,40 102 030,400,00 0,00 306 091,200,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1

.

102 030,40102 030,40 102 030,400,00 0,00 306 091,200,00 0,00

бюджет субъекта1.1.1

.1.

101 010,10101 010,10 101 010,100,00 -- -

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1

.1.1.

101 010,10101 010,10 101 010,100,00 -- -

местным бюджетам1.1.1

.1.1.

4.

101 010,10101 010,10 101 010,100,00 -- -

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1

.2.

102 030,40102 030,40 102 030,400,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2

.

-- -0,00 -- -
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Внебюджетные источники, всего1.1.3

.

-- -0,00 -- -

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 102 030,40 102 030,40 102 030,40

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 306 091,20

0,00 102 030,40102 030,40 102 030,40 0,00 0,00 306 091,20

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Алтай в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2025

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов

победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году

1.1. Мероприятие (результат) "Реализованы

мероприятия по благоустройству

общественных территорий (набережные,

центральные площади, парки и др.) и

иные мероприятия, предусмотренные

государственными (муниципальными)

программами формирования

современной городской среды"

0,00 0,00 0,00 0,00 1 515,15 8 585,86

101 010,10

0,00101 010,1

0

76 262,6346 969,7021 717,17

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 1 515,15 8 585,86

101 010,10

0,00101 010,1

0

76 262,6346 969,7021 717,17



8

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Формирование комфортной городской среды

(Республика Алтай)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов

победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году

1.1.

Мероприятие

(результат) "Реализованы

мероприятия по благоустройству

общественных территорий

(набережные, центральные

площади, парки и др.) и иные

мероприятия, предусмотренные

государственными

(муниципальными) программами

формирования современной

городской среды"

Ежегодно на территории

муниципальных

образований будут

улучшены условия

жизни граждан за счет

создания качественных и

современных

общественных

пространств,

формирования новых

возможностей для

отдыха, занятия спортом,

самореализации людей.

Языкова О.С.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.1.

Контрольная точка"Исполнение

дорожной карты по реализации

мероприятий по благоустройству

общественных и дворовых

территорий за февраль "

Прочий тип документа

отчет по дорожной карте

-

Нестерова Н.А.

28.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

06

1.1.2.

Контрольная точка"Разработана Прочий тип документа

-

Нестерова Н.А.

01.03.2025

05 07
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

проектно-сметная документация

по объектам благоустройства "

Проектно-сметная

документация

1.1.3.

Контрольная точка"Исполнение

дорожной карты по реализации

мероприятий по благоустройству

общественных и дворовых

территорий за март "

Прочий тип документа

отчет по дорожной карте

-

Нестерова Н.А.

31.03.2025

06 08

1.1.4.

Контрольная точка"Заключен

контракт на выполнение работ по

благоустройству детской

спортивно-игровой площадки в

микрорайоне Яблоневый Сад

между домами 50 и 52 по ул. В.Ф.

Хохолкова"

Прочий тип документа

Контракт на смр

-

Сафронова О.А.

01.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

09

1.1.5.

Контрольная точка"Заключен

контракт на выполнение работ по

благоустройству Сквера

связистов около

административного здания по ул.

Г.И. Чорос-Гуркина 37"

Прочий тип документа

Контракт на смр

-

Сафронова О.А.

01.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.6.

Контрольная точка" Заключен

контракт на выполнение работ по

благоустройству студенческого

сквера в микрорайоне Парк

Победы, 2 этап благоустройства"

Прочий тип документа

контракт на смр

-

Сафронова О.А.

01.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.7.

Контрольная точка"Заключен

контракт на выполнение работ по

благоустройству территории,

расположенной в районе ул.

Катунская, д. 17 и пр.

Коммунистический, д. 187

(микрорайон Трактовая, въезд в

город), 2 этап благоустройства"

Прочий тип документа

контракт смр

-

Сафронова О.А.

01.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.8.

Контрольная точка"Заключен

контракт на выполнение работ по

благоустройству дворовой

территории по ул. П. Кучияк, 11"

Прочий тип документа

Контракт на смр

-

Сафронова О.А.

01.04.2025

11 13

1.1.9.

Контрольная точка"Заключен

контракт на выполнение работ по

благоустройству дворовой

территории по пр.

Коммунистический, д. 90"

Прочий тип документа

контракт смр

-

Сафронова О.А.

01.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.10.

Контрольная точка"Заключен

контракт на выполнение работ по

благоустройству территории

общего пользования по ул.

Советская № 52 А в с. Турочак (2

этап)"

Прочий тип документа

контракт на смр

-

Ялбакпашев Н.П.

01.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.11.

Контрольная точка"Заключен

контракт на выполнение работ по

благоустройству стадиона в с.

Прочий тип документа

контракт на смр

-

Русских И.А.

01.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями



11

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Каракокша, Чойского района " контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.12.

Контрольная точка"Заключен

контракт на выполнение работ по

благоустройству спортивной

площадки, по адресу с.Шебалино,

ул.Сельская 25"

Прочий тип документа

контракт на смр

-

Андреева Л.В.

01.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.13.

Контрольная точка"Заключен

контракт на выполнение работ по

благоустройству Мемориала

Славы на площади Мира в с.

Усть-Кокса"

Прочий тип документа

контракт на смр

-

Кочевов Д.Н.

01.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.14.

Контрольная точка"Заключен

контракт на выполнение работ по

установке стелы перед въездом в

с. Онгудай "

Прочий тип документа

контракт на смр

-

Текенов Э.М.

01.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.15.

Контрольная точка"Заключен

контракт на выполнение работ по

благоустройству парковой зоны в

селе Новый Бельтир"

Прочий тип документа

контракт на смр

-

Кыдырбаев С.М.

01.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



12

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.16.

Контрольная точка"Заключен

контракт на выполнение работ по

благоустройству смотровой

площадки в с. Майма"

Прочий тип документа

контракт на смр

-

Громов П.В.

01.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.17.

Контрольная точка"Заключен

контракт на выполнение работ по

благоустройству стадиона в с.

Улаган"

Прочий тип документа

контракт на смр

-

Акчин А.К.

01.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.18.

Контрольная точка"Заключен

контракт на выполнение работ по

благоустройству общественной

территории видовой площадки по

улице Набережная в селе Чемал"

Прочий тип документа

контракт на смр

-

Елеков А.И.

01.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.19.

Контрольная точка"Заключен

контракт на выполнение работ по

благоустройству центральной

части села Усть-Кан, 2 этап "

Прочий тип документа

контракт на смр

-

Кокушев Р.В.

01.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.20.

Контрольная точка"Публикация

инфоповода о реализации ФП

"Формирование комфортной

Прочий тип документа

ссылки, скрины с сайтов

и аккаунтов о

-

Нестерова Н.А.

15.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями



13

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

городской среды" (за 1 квартал)" публикацииконтрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.21.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов за 1

квартал"

Отчет отчет о расходах за

1 квартал

-

Нестерова Н.А.

20.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.22.

Контрольная точка"Исполнение

дорожной карты по реализации

мероприятий по благоустройству

общественных и дворовых

территорий за апрель "

Прочий тип документа

отчет по дорожной карте

-

Нестерова Н.А.

30.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.23.

Контрольная точка"Исполнение

дорожной карты по реализации

мероприятий по благоустройству

общественных и дворовых

территорий за май"

Прочий тип документа

отчет по дорожной карте

-

Нестерова Н.А.

31.05.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.24.

Контрольная точка"Оплата

выполненных работ за май"

Прочий тип документа

платежные поручения

-

Нестерова Н.А.

05.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.25.

Контрольная точка"Исполнение

дорожной карты по реализации

мероприятий по благоустройству

общественных и дворовых

территорий за июнь"

Прочий тип документа

отчет по дорожной карте

-

Нестерова Н.А.

30.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.26.

Контрольная точка" Оплата

выполненных работ за июнь"

Прочий тип документа

платежные поручения

-

Нестерова Н.А.

05.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.27.

Контрольная точка"Публикация

инфоповода о реализации ФП

"Формирование комфортной

городской среды" (за 2 квартал)"

Прочий тип документа

ссылки, скрины с сайтов

и аккаунтов о

публикации

-

Нестерова Н.А.

15.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.28.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов за 2

квартал"

Отчет отчет о расходах за

2 квартал

-

Нестерова Н.А.

20.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.29.

Контрольная точка"Исполнение

дорожной карты по реализации

мероприятий по благоустройству

Прочий тип документа

отчет по дорожной карте

-

Нестерова Н.А.

31.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

общественных и дворовых

территорий за июль"

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.30.

Контрольная точка" Оплата

выполненных работ за июль"

Прочий тип документа

платежные поручения

-

Нестерова Н.А.

05.08.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.31.

Контрольная точка"Исполнение

дорожной карты по реализации

мероприятий по благоустройству

общественных и дворовых

территорий за август "

Прочий тип документа

отчет по дорожной карте

-

Нестерова Н.А.

31.08.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.32.

Контрольная точка" Оплата

выполненных работ за август "

Прочий тип документа

платежные поручения

-

Нестерова Н.А.

05.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.33.

Контрольная точка"Публикация

инфоповода о реализации ФП

"Формирование комфортной

городской среды" (за 3 квартал)"

Прочий тип документа

ссылки, скрины с сайтов

и аккаунтов о

публикации

-

Нестерова Н.А.

15.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.34.

Контрольная точка"Исполнение

дорожной карты по реализации

мероприятий по благоустройству

общественных и дворовых

территорий за сентябрь "

Прочий тип документа

отчет по дорожной карте

-

Нестерова Н.А.

30.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.35.

Контрольная точка" Оплата

выполненных работ за сентябрь"

Прочий тип документа

платежные поручения

-

Нестерова Н.А.

05.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.36.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов за 3

квартал"

Отчет Отчет о расходах

за 3 квартал

-

Нестерова Н.А.

20.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.37.

Контрольная точка"Исполнение

дорожной карты по реализации

мероприятий по благоустройству

общественных и дворовых

территорий за октябрь "

Прочий тип документа

отчет по дорожной карте

-

Нестерова Н.А.

31.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.38.

Контрольная точка" Оплата

выполненных работ за октябрь"

Прочий тип документа

платежные поручения

-

Нестерова Н.А.

05.11.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.39.

Контрольная точка"Исполнение

дорожной карты по реализации

мероприятий по благоустройству

общественных и дворовых

территорий за ноябрь"

Прочий тип документа

отчет по дорожной карте

-

Нестерова Н.А.

30.11.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.40.

Контрольная точка"Завершены

работы по благоустройству

спортивно-игровой площадки в

микрорайоне Яблоневый Сад

между домами 50 и 52 по ул. В.Ф.

Хохолкова"

Прочий тип документа

кс справки,

фотоматериалы

-

Сафронова О.А.

20.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.41.

Контрольная точка"Завершены

работы по благоустройству

Сквера связистов около

административного здания по

адресу ул. Г.И. Чорос-Гуркина №

37"

Прочий тип документа

кс справки,

фотоматериалы

-

Сафронова О.А.

20.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.42.

Контрольная точка"Завершены

работы по созданию

студенческого сквера в

микрорайоне Парк Победы г.

Горно-Алтайска (2 этап)"

Прочий тип документа

кс справки,

фотоматериалы

-

Сафронова О.А.

20.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



18

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.43.

Контрольная точка"Завершены

работы по благоустройству

территории, расположенной в

районе ул. Катунская, д. 17 и пр.

Коммунистический, д. 187

(микрорайон Трактовая, въезд в

город). 2 этап"

Прочий тип документа

кс справки,

фотоматериалы

-

Сафронова О.А.

20.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.44.

Контрольная точка"Завершены

работы по благоустройству

дворовой территории по ул. П.

Кучияк, 11"

Прочий тип документа

кс справки,

фотоматериалы

-

Сафронова О.А.

20.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.45.

Контрольная точка"Завершены

работы по благоустройству

дворовой территории по пр.

Коммунистический, д. 90"

Прочий тип документа

кс справки,

фотоматериалы

-

Сафронова О.А.

20.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.46.

Контрольная точка"Завершены

работы по благоустройству

территории общего пользования

по ул. Советская № 52 "А" село

Турочак (2 этап)"

Прочий тип документа

кс справки,

фотоматериалы

-

Ялбакпашев Н.П.

20.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.47.

Контрольная точка"Завершены

работы по благоустройству

Прочий тип документа

кс справки,

-

Русских И.А.

20.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

стадиона в с. Каракокша,

Чойского района "

фотоматериалы(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.48.

Контрольная точка"Завершены

работы по благоустройству

спортивной площадки по адресу

с. Шебалино, ул. Сельская 25 (2

этап)"

Прочий тип документа

кс справки,

фотоматериалы

-

Андреева Л.В.

20.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.49.

Контрольная точка"Завершены

работы по благоустройству

Мемориала Славы на площади

Мира в с. Усть-Кокса"

Прочий тип документа

кс справки,

фотоматериалы

-

Кочевов Д.Н.

20.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.50.

Контрольная точка"Завершены

работы по установке стелы перед

въездом в с. Онгудай "

Прочий тип документа

кс справки,

фотоматериалы

-

Текенов Э.М.

20.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.51.

Контрольная точка"Завершены

работы по благоустройству

Парковой зоны в селе Новый

Бельтир"

Прочий тип документа

кс справки,

фотоматериалы

-

Кыдырбаев С.М.

20.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.1.52.

Контрольная точка"Завершены

работы по благоустройству

смотровой площадки в с. Майма"

Прочий тип документа

кс справки,

фотоматериалы

-

Громов П.В.

20.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.53.

Контрольная точка"Завершены

работы по благоустройству

стадиона в с. Улаган"

Прочий тип документа

кс справки,

фотоматериалы

-

Акчин А.К.

20.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.54.

Контрольная точка"Завершены

работы по благоустройству

видовой площадки по улице

Набережная в селе Чемал"

Прочий тип документа

кс справки,

фотоматериалы

-

Елеков А.И.

20.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.55.

Контрольная точка"Завершены

работы по благоустройству

центральной части села Усть-Кан,

2 этап"

Прочий тип документа

кс справки,

фотоматериалы

-

Кокушев Р.В.

20.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.56.

Контрольная точка"С субъектами Соглашение Соглашение

-

Нестерова Н.А.

27.12.2025

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

о предоставлении

субсидии бюджету

субъекта с Минстроем

России

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.57.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Соглашение Соглашение

о предоставлении

субсидии с МО

-

Нестерова Н.А.

27.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.58.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов за 4

квартал "

Отчет Отчет о расходах

за 4 квартал

-

Нестерова Н.А.

27.12.2025

61 63

1.1.59.

Контрольная точка"Исполнение

дорожной карты по реализации

мероприятий по благоустройству

общественных и дворовых

территорий за декабрь "

Прочий тип документа

отчет по дорожной карте

-

Нестерова Н.А.

27.12.2025

62 64

1.1.60.

Контрольная точка" Установка

информационного щита"

Прочий тип документа

фотоматериалы

информационных щитов

по 16 объектам

благоустройства,

завершенным в 2025

году

-

Нестерова Н.А.

27.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.61.

Контрольная точка"Публикация

инфоповода о реализации ФП

"Формирование комфортной

городской среды" (за 4 квартал)"

Прочий тип документа

ссылки, скрины с сайтов

и аккаунтов о

публикации

-

Нестерова Н.А.

27.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.62.

Контрольная точка"Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Языкова О.С.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.63.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

 

-

Языкова О.С.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.64.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Языкова О.С.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.65.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

 

-

Языкова О.С.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.66.

Контрольная точка"Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Языкова О.С.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.67.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

 

-

Языкова О.С.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.68.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Языкова О.С.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.69.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

 

-

Языкова О.С.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.70.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Чакыров А.А.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.71.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Чакыров А.А.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.72.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Чакыров А.А.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.73.

Контрольная точка"Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Языкова О.С.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.74.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

 

-

Языкова О.С.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.75.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Языкова О.С.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.76.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

 

-

Языкова О.С.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.77.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Чакыров А.А.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.78.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Чакыров А.А.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.79.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Чакыров А.А.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.80.

Контрольная точка"Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Языкова О.С.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.81.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

 

-

Языкова О.С.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.82.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Языкова О.С.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.83.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

 

-

Языкова О.С.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями



27

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.84.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Чакыров А.А.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.85.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Чакыров А.А.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.86.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Чакыров А.А.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.87.

Контрольная точка"Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Языкова О.С.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.88.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

 

-

Языкова О.С.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.89.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Языкова О.С.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.90.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

 

-

Языкова О.С.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Формирование комфортной городской

среды (Республика Алтай)

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2030Значение Год 202920282027202620252024

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№

п/п

1

Количество благоустроенных общественных территорий, ед. (нарастающим итогом с 2025 г.)1.

0,0000 1,000020230,00 0,0000 0,00000,0000Бельтирское 0,00000,0000

Единица1.1.

0,0000 4,000020230,00 0,0000 0,00000,0000город Горно-Алтайск 0,00000,0000

Единица1.2.

0,0000 1,000020230,00 0,0000 0,00000,0000Каракокшинское 0,00000,0000

Единица1.3.

0,0000 1,000020230,00 0,0000 0,00000,0000Майминское 0,00000,0000

Единица1.4.

0,0000 1,000020230,00 0,0000 0,00000,0000Онгудайское 0,00000,0000

Единица1.5.

0,0000 1,000020230,00 0,0000 0,00000,0000Турочакское 0,00000,0000

Единица1.6.

0,0000 1,000020230,00 0,0000 0,00000,0000Улаганское 0,00000,0000

Единица1.7.

0,0000 1,000020230,00 0,0000 0,00000,0000Усть-Канское 0,00000,0000

Единица1.8.

0,0000 1,000020230,00 0,0000 0,00000,0000Усть-Коксинское 0,00000,0000

Единица1.9.

0,0000 1,000020230,00 0,0000 0,00000,0000Чемальское 0,00000,0000

Единица1.10.

0,0000 1,000020230,00 0,0000 0,00000,0000Шебалинское 0,00000,0000

Единица1.11.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту регионального проекта

Формирование комфортной городской

среды (Республика Алтай)

Мероприятия (результаты) регионального проекта по муниципальным образованиям

Субъект Российской Федерации

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значение Год 202920282027202620252024 2030

№

п/п

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121

Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов

победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году

1.

Мероприятие (результат) "Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.)

и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды"

1.1.

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0

2023

28,00 42,00 70,00- 14,00 84,0056,001.1.1.

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

0

2023

- 16,00 0,000,000,00 0,000,001.1.2.

Бельтирское Единица 0

2023

0,00 0,00 0,00- 1,00 0,000,001.1.3.

город Горно-Алтайск Единица 0

2023

0,00 0,00 0,00- 6,00 0,000,001.1.4.

Каракокшинское Единица 0

2023

0,00 0,00 0,00- 1,00 0,000,001.1.5.

Майминское Единица 0

2023

0,00 0,00 0,00- 1,00 0,000,001.1.6.
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Субъект Российской Федерации

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значение Год 202920282027202620252024 2030

№

п/п

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121

Онгудайское Единица 0

2023

0,00 0,00 0,00- 1,00 0,000,001.1.7.

Турочакское Единица 0

2023

0,00 0,00 0,00- 1,00 0,000,001.1.8.

Улаганское Единица 0

2023

0,00 0,00 0,00- 1,00 0,000,001.1.9.

Усть-Канское Единица 0

2023

0,00 0,00 0,00- 1,00 0,000,001.1.10.

Усть-Коксинское Единица 0

2023

0,00 0,00 0,00- 1,00 0,000,001.1.11.

Чемальское Единица 0

2023

0,00 0,00 0,00- 1,00 0,000,001.1.12.

Шебалинское Единица 0

2023

0,00 0,00 0,00- 1,00 0,000,001.1.13.



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Формирование комфортной городской среды (Республика Алтай)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№

п/п

Наименование

мероприятия (результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Количество благоустроенных общественных территорий, ед. (нарастающим итогом с 2025 г.)",

Влияние на достижение (процентов)

"Количество реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды, ед. (нарастающим итогом с 2025 г.)",

Влияние на достижение (процентов)

1

Реализованы

мероприятия по

благоустройству

общественных

территорий (набережные,

центральные площади,

парки и др.) и иные

мероприятия,

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

программами

формирования

современной городской

среды

100,00 0,00 100,00

ИТОГО обеспеченность

показателей

федерального проекта, %

100,00 0,00 100,00


