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регионального проекта

Цифровые технологии (Республика Алтай)

1. Основные положения

Цифровые технологии (Республика Алтай)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Цифровые технологии  (Республика Алтай)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Махалов В.Б.

Первый заместитель Председателя Правительства Республики

Алтай

Степанов Н.Н.Руководитель регионального проекта Министр

Лавинишникова В.С.Администратор регионального проекта главный специалист 1 разряда

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Республики Алтай "Развитие

экономического потенциала и предпринимательства"

Подпрограмма "Информационное общество" государственной

программы Республики Алтай "Развитие экономического

потенциала и предпринимательства"
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Оказание содействия в информировании российских организаций, зарегистрированных (расположенных) на территории Республики Алтай для

обеспечения их участия в конкурсных отборах на получение государственной поддержки в форме грантов из средств федерального бюджета

1.1

Обеспечено

информирование

российских

компаний,

зарегистрированных

(расположенных) на

территории

Республики Алтай,

разрабатывающих

или внедряющих

отечественное

программное

обеспечение, сервисы

и платформенные

решения на базе

цифровых технологий

о программах

льготного

кредитования

российских

организаций,

Условн

ая

единиц

а

- - - 1,0

000

1,0

000

 

Оказано

содействие в

доведении

информации до

российских

компаний,

зарегистрированны

х (расположенных)

на территории

Республики Алтай,

реализующих

проекты

отечественных

решений на основе

цифровых

технологий о

программах

льготного

кредитования

российских

организаций,

зарегистрированны

Проведе

ние

информа

ционно-

коммуни

кационн

ой

кампани

и

0,0000 2021

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

зарегистрированных

на территории

Республики Алтай и

об акселерации

проектов по

разработке

российских решений

в сфере ИТ.

Нарастающий итог

х на территории

Республики Алтай

и об акселерации

проектов по

разработке

российских

решений в сфере

ИТ. Доведение

информации

осуществляется в

форме проведения

информационных

кампаний,

размещение

новостных

материалов на

региональных

новостных сайтах,

в социальных сетях

и тд.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Цифровые технологии  (Республика Алтай)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Оказание содействия в информировании российских организаций, зарегистрированных (расположенных) на территории Республики Алтай для

обеспечения их участия в конкурсных отборах на получение государственной поддержки в форме грантов из средств федерального бюджета

1.1

Результат "Обеспечено

информирование российских

компаний, зарегистрированных

(расположенных) на территории

Республики Алтай,

разрабатывающих или

внедряющих отечественное

программное обеспечение,

сервисы и платформенные

решения на базе цифровых

технологий о программах

льготного кредитования

российских организаций,

зарегистрированных на

территории Республики Алтай и

об акселерации проектов по

разработке российских решений в

сфере ИТ"

 

Оказано содействие в

доведении информации до

российских компаний,

зарегистрированных

(расположенных) на

территории Республики

Алтай, реализующих

проекты отечественных

решений на основе

цифровых технологий о

программах льготного

кредитования российских

организаций,

зарегистрированных на

территории Республики

Алтай и об акселерации

проектов по разработке

российских решений в

сфере ИТ. Доведение

информации

осуществляется в форме

Алымов С.П.

01.01.2021 30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

проведения

информационных

кампаний, размещение

новостных материалов на

региональных новостных

сайтах, в социальных сетях

и тд.

1.1.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Разработан план

мероприятий по

информированию

российский компаний о

реализуемых мерах

государственной

поддержки в форме грантов

из средств федерального

бюджета в соответствии с

планом реализации

федерального проекта

-

Алымов С.П.

30.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --

1.1.2

Контрольная точка "Произведено

информирование граждан о мерах

государственной поддержки

проектов по разработке и

внедрению отечественных

цифровых продуктов, сервисов и

платформенных решений"

Отчет На официальном

сайте Министерства

цифрового развития

Республики Алтай

размещена информация о

мерах государственной

поддержки проектов по

разработке и внедрению

отечественных цифровых

продуктов, сервисов и

-

Кыпчакова

В.Л.

10.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

платформенных решений. В

ИОГВ и ОМСУ РА

направлены письма с

просьбой разместить

информацию на

официальных сайтах.

вует вует

1.1.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Предоставлен отчет о

выполнении плана

мероприятий по

информированию

российский компаний о

реализуемых мерах

государственной

поддержки в форме грантов

из средств федерального

бюджета в рамках

федерального проекта

-

Кыпчакова

В.Л.

01.12.2021

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Актуализирован план

мероприятий по

информированию

российский компаний о

реализуемых мерах

государственной

поддержки в форме грантов

из средств федерального

бюджета в соответствии с

планом реализации

федерального проекта

-

Кыпчакова

В.Л.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.5

Контрольная точка "Произведено

информирование граждан о мерах

государственной поддержки

проектов по разработке и

внедрению отечественных

цифровых продуктов, сервисов и

платформенных решений",

значение: 1.0000

Прочий тип документа

Отчет по информированию

за первый квартал 2022

года. На официальном сайте

Министерства цифрового

развития Республики Алтай

размещена информация о

мерах государственной

поддержки проектов по

разработке и внедрению

отечественных цифровых

продуктов, сервисов и

платформенных решений. В

ИОГВ и ОМСУ РА

направлены письма с

просьбой разместить

информацию на

официальных сайтах.

-

Кыпчакова

В.Л.

30.04.2022

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.6

Контрольная точка "Произведено

информирование граждан о мерах

государственной поддержки

проектов по разработке и

внедрению отечественных

цифровых продуктов, сервисов и

платформенных решений",

значение: 1.0000

Прочий тип документа

Отчет по информированию

за второй квартал 2022 года.

На официальном сайте

Министерства цифрового

развития Республики Алтай

размещена информация о

мерах государственной

поддержки проектов по

разработке и внедрению

отечественных цифровых

продуктов, сервисов и

-

Кыпчакова

В.Л.

31.07.2022

04 06 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

платформенных решений. В

ИОГВ и ОМСУ РА

направлены письма с

просьбой разместить

информацию на

официальных сайтах.

1.1.7

Контрольная точка "Произведено

информирование граждан о мерах

государственной поддержки

проектов по разработке и

внедрению отечественных

цифровых продуктов, сервисов и

платформенных решений",

значение: 1.0000

Прочий тип документа

Отчет по информированию

за третий квартал 2022 года.

На официальном сайте

Министерства цифрового

развития Республики Алтай

размещена информация о

мерах государственной

поддержки проектов по

разработке и внедрению

отечественных цифровых

продуктов, сервисов и

платформенных решений. В

ИОГВ и ОМСУ РА

направлены письма с

просьбой разместить

информацию на

официальных сайтах.

-

Кыпчакова

В.Л.

31.10.2022

05 03 --

1.1.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Предоставлен отчет о

выполнении плана

мероприятий по

информированию

российский компаний о

реализуемых мерах

-

Кыпчакова

В.Л.

30.12.2022

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--



9

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

государственной

поддержки в форме грантов

из средств федерального

бюджета в рамках

федерального проекта

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.9

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 1.0000,

Штука

Прочий тип документа

Разработан план

мероприятий по

информированию

российский компаний о

реализуемых мерах

государственной

поддержки в форме грантов

из средств федерального

бюджета в соответствии с

планом реализации

федерального проекта в

2023 году

-

Лавинишнико

ва В.С.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --

1.1.10

Контрольная точка "Произведено

информирование граждан о мерах

государственной поддержки

проектов по разработке и

внедрению отечественных

цифровых продуктов, сервисов и

платформенных решений",

значение: 1.0000, Штука

Прочий тип документа

Прочий тип документа

Информирование в первом

квартале 2023 года. На

официальном сайте

Министерства цифрового

развития Республики Алтай

размещена информация о

мерах государственной

поддержки проектов по

разработке и внедрению

отечественных цифровых

-

Лавинишнико

ва В.С.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

продуктов, сервисов и

платформенных решений. В

ИОГВ и ОМСУ РА

направлены письма с

просьбой разместить

информацию на

официальных сайтах.

1.1.11

Контрольная точка "Произведено

информирование граждан о мерах

государственной поддержки

проектов по разработке и

внедрению отечественных

цифровых продуктов, сервисов и

платформенных решений",

значение: 1.0000, Штука

Прочий тип документа

Информирование во втором

квартале 2023 года. На

официальном сайте

Министерства цифрового

развития Республики Алтай

размещена информация о

мерах государственной

поддержки проектов по

разработке и внедрению

отечественных цифровых

продуктов, сервисов и

платформенных решений. В

ИОГВ и ОМСУ РА

направлены письма с

просьбой разместить

информацию на

официальных сайтах.

-

Лавинишнико

ва В.С.

31.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.12

Контрольная точка "Произведено

информирование граждан о мерах

государственной поддержки

проектов по разработке и

внедрению отечественных

Прочий тип документа

Информирование в третьем

квартале 2023 года. На

официальном сайте

Министерства цифрового

-

Лавинишнико

ва В.С.

31.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

цифровых продуктов, сервисов и

платформенных решений",

значение: 1.0000, Штука

развития Республики Алтай

размещена информация о

мерах государственной

поддержки проектов по

разработке и внедрению

отечественных цифровых

продуктов, сервисов и

платформенных решений. В

ИОГВ и ОМСУ РА

направлены письма с

просьбой разместить

информацию на

официальных сайтах.

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.13

Контрольная точка "Произведено

информирование граждан о мерах

государственной поддержки

проектов по разработке и

внедрению отечественных

цифровых продуктов, сервисов и

платформенных решений",

значение: 1.0000, Штука

Прочий тип документа

Информирование в

четвертом квартале 2023

года. На официальном сайте

Министерства цифрового

развития Республики Алтай

размещена информация о

мерах государственной

поддержки проектов по

разработке и внедрению

отечественных цифровых

продуктов, сервисов и

платформенных решений. В

ИОГВ и ОМСУ РА

направлены письма с

просьбой разместить

информацию на

-

Лавинишнико

ва В.С.

30.11.2023

06 03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

официальных сайтах.

1.1.14

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 1.0000, Штука

Отчет Предоставлен отчет о

выполнении плана

мероприятий по

информированию

российский компаний о

реализуемых мерах

государственной

поддержки в форме грантов

из средств федерального

бюджета в рамках

федерального проекта

-

Лавинишнико

ва В.С.

30.12.2023

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.15

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 1.0000,

Штука

Прочий тип документа

Разработан план

мероприятий по

информированию

населения о программах

льготного кредитования

российских организаций,

зарегистрированных на

территории Республики

Алтай и об акселерации

проектов по разработке

российских решений в

сфере ИТ

-

Лавинишнико

ва В.С.

28.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --

1.1.16

Контрольная точка "Произведено

информирование ИТ-

организаций о программах

льготного кредитования

Исходящее письмо

Направлено письмо в

ИОГВ РА и ОМСУ в РА о

необходимости проведения

-

Лавинишнико

ва В.С.

30.04.2024

01 03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

российских организаций,

зарегистрированных на

территории Республики Алтай и

об акселерации проектов по

разработке российских решений в

сфере ИТ", значение: 1.0000,

Штука

информирования о

программах льготного

кредитования российских

организаций,

зарегистрированных на

территории Республики

Алтай и об акселерации

проектов по разработке

российских решений в

сфере ИТ

1.1.17

Контрольная точка "Произведено

информирование ИТ-

организаций о программах

льготного кредитования

российских организаций,

зарегистрированных на

территории Республики Алтай и

об акселерации проектов по

разработке российских решений в

сфере ИТ", значение: 1.0000,

Штука

Исходящее письмо

Направлено письмо в

ИОГВ РА и ОМСУ в РА о

необходимости проведения

информирования о

программах льготного

кредитования российских

организаций,

зарегистрированных на

территории Республики

Алтай и об акселерации

проектов по разработке

российских решений в

сфере ИТ

-

Лавинишнико

ва В.С.

30.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.18

Контрольная точка "Произведено

информирование ИТ-

организаций о программах

льготного кредитования

российских организаций,

зарегистрированных на

Исходящее письмо

Направлено письмо в

ИОГВ РА и ОМСУ в РА о

необходимости проведения

информирования о

программах льготного

-

Лавинишнико

ва В.С.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

территории Республики Алтай и

об акселерации проектов по

разработке российских решений в

сфере ИТ", значение: 1.0000,

Штука

кредитования российских

организаций,

зарегистрированных на

территории Республики

Алтай и об акселерации

проектов по разработке

российских решений в

сфере ИТ

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.19

Контрольная точка "Произведено

информирование ИТ-

организаций о программах

льготного кредитования

российских организаций,

зарегистрированных на

территории Республики Алтай и

об акселерации проектов по

разработке российских решений в

сфере ИТ", значение: 1.0000,

Штука

Исходящее письмо

Направлено письмо в

ИОГВ РА и ОМСУ в РА о

необходимости проведения

информирования о

программах льготного

кредитования российских

организаций,

зарегистрированных на

территории Республики

Алтай и об акселерации

проектов по разработке

российских решений в

сфере ИТ

-

Лавинишнико

ва В.С.

20.12.2024

06 03 --

1.1.20

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 1.0000, Штука

Отчет Предоставлен отчет о

выполнении плана

мероприятий по

информированию граждан

о программах льготного

кредитования российских

организаций,

зарегистрированных на

-

Лавинишнико

ва В.С.

23.12.2024

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

территории Республики

Алтай и об акселерации

проектов по разработке

российских решений в

сфере ИТ

и

отсутст

вует



Участники регионального проекта

0

16

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Степанов Н. Н. Министр - 15

2 Администратор регионального

проекта

Лавинишникова В. С. главный специалист 1 разряда Алымов С. П. 55

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник проекта Алымов С. П. Заместитель министра - 20

4 Участник проекта Степанов Н. Н. Министр - 5

5 Администратор Лавинишникова В. С. главный специалист 1 разряда Алымов С. П. 55

Обеспечено информирование российских компаний, зарегистрированных (расположенных) на территории Республики Алтай, разрабатывающих или

внедряющих отечественное программное обеспечение, сервисы и платформенные решения на базе цифровых технологий о программах льготного

кредитования российских организаций, зарегистрированных на территории Республики Алтай и об акселерации проектов по разработке российских

решений в сфере ИТ

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Алымов С. П. Заместитель министра - 20


