
П А С П О Р Т

регионального проекта

Экономика замкнутого цикла (Республика Алтай)

1. Основные положения

Экономика замкнутого цикла (Республика Алтай)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Экономика замкнутого цикла

(Республика Алтай)

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта

Формирование экономики замкнутого цикла, обеспечивающей к 2030 году сортировку 100 процентов

объема ежегодно образуемых твердых коммунальных отходов, захоронение не более чем 50 процентов

таких отходов и вовлечение в хозяйственный оборот не менее чем 25 процентов отходов производства

и потребления в качестве вторичных ресурсов и сырья.

3.

Куратор регионального проекта Прокопьев А.С. Заместитель Председателя Правительства Республики Алтай4.

Чакыров А.А.Руководитель регионального проекта

Исполняющий обязанности министра строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Республики Алтай

5.

Туткушаков Ч.В.Администратор регионального проекта начальник отдела6.

Целевые группы регионального проекта

Все граждане РФ,

Представители организаций бизнеса

7.

1

Государственная программа

Государственная программа Республики Алтай «Обеспечение

экологической безопасности и улучшение состояния

окружающей среды»

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 Задача: К 2030 году объем твердых коммунальных отходов, направляемых на захоронение, не превышает 50% от объема ежегодно образуемых твердых

коммунальных отходов, за счет создания объектов по обработке, обезвреживанию и утилизации твердых коммунальных отходов и отходов от

использования товаров

1.1. Доля обрабатываемых

твердых коммунальных

отходов в общей массе

образованных твердых

коммунальных отходов

0,0000 2023 -ПроцентФП, Указ

309

Чакыров А.А.

Исполняющий

обязанности

министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства

Республики

Алтай

МИНИСТЕРСТВ

О

СТРОИТЕЛЬСТВ

А И ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬН

ОГО

ХОЗЯЙСТВА

РЕСПУБЛИКИ

АЛТАЙ

100,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 40,9000 Нет

1.2. Доля захораниваемых

твердых коммунальных

отходов в общей массе

образованных твердых

коммунальных отходов

0,0000 2023 -ПроцентФП, Указ

309

Чакыров А.А.

Исполняющий

обязанности

министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства

Республики

Алтай

МИНИСТЕРСТВ

70,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 78,5000 Нет
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№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

О

СТРОИТЕЛЬСТВ

А И ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬН

ОГО

ХОЗЯЙСТВА

РЕСПУБЛИКИ

АЛТАЙ
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2025

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 К 2030 году объем твердых коммунальных отходов, направляемых на захоронение, не превышает 50% от объема ежегодно образуемых твердых

коммунальных отходов, за счет создания объектов по обработке, обезвреживанию и утилизации твердых коммунальных отходов и отходов от

использования товаров

1.1. Доля обрабатываемых твердых

коммунальных отходов в общей массе

образованных твердых коммунальных

отходов

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Процент 0,0000

0,00000,00000,00000,00000,0000

1.2. Доля захораниваемых твердых

коммунальных отходов в общей массе

образованных твердых коммунальных

отходов

100,000

0

100,000

0

100,000

0

100,000

0

100,000

0

100,000

0

Процент 100,0000

100,000

0

100,000

0

100,000

0

100,000

0

100,000

0



-
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

К 2030 году объем твердых коммунальных отходов, направляемых на захоронение, не превышает 50% от объема ежегодно образуемых твердых

коммунальных отходов, за счет создания объектов по обработке, обезвреживанию и утилизации твердых коммунальных отходов и отходов от

использования товаров

Введены в

промышленную

эксплуатацию

мощности по

утилизации и (или)

обезвреживанию

отходов, в том числе

выделенных в

результате

раздельного

накопления и (или)

обработки твердых

коммунальных

отходов.

Нарастающий итог

Миллио

н тонн в

год

- 0,0093 0,0093

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0093 2024

0,0293 0,02930,0093 0,0293

-

1.1

Введены в промышленную эксплуатацию мощности по утилизации и (или) обезвреживанию отходов, в том числе выделенных в результате раздельного накопления и

(или) обработки твердых коммунальных отходов к 31.12.2030 г. в размере 0,0293 млн. тонн в год.

Введены в

промышленную

эксплуатацию

мощности по

обработке твердых

коммунальных

отходов.

Миллио

н тонн в

год

- 0,0325 0,0325

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0325 2024

0,0795 0,07950,0325 0,0795

-

1.2
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

Нарастающий итог

Введены в промышленную эксплуатацию мощности по обработке твердых коммунальных отходов к 31.12.2030 г. в размере 0,0795 млн. тонн в год.

Введены в

промышленную

эксплуатацию

объекты размещения

твердых

коммунальных

отходов.

Нарастающий итог

Миллио

н тонн в

год

- - -

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2024

0,0375 0,0375- 0,0375

-

1.3

К 31.12.2030 г введен в промышленную эксплуатацию 1 объект размещения твердых коммунальных отходов
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7. Дополнительная информация

*- показатели будут достигнуты при условии предоставления Республике Алтай субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий государственных

программ (подпрограмм государственных программ) субъектов Российской Федерации в области обращения с отходами.

*- мероприятия (результаты) будут достигнуты при условии предоставления Республике Алтай субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий

государственных программ (подпрограмм государственных программ) субъектов Российской Федерации в области обращения с отходами.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Экономика замкнутого цикла (Республика

Алтай)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

К 2030 году объем твердых коммунальных отходов, направляемых на захоронение, не превышает 50% от объема ежегодно образуемых твердых

коммунальных отходов, за счет создания объектов по обработке, обезвреживанию и утилизации твердых коммунальных отходов и отходов от

использования товаров

1.1.

Мероприятие

(результат) "Введены в

промышленную эксплуатацию

мощности по утилизации и (или)

обезвреживанию отходов, в том

числе выделенных в результате

раздельного накопления и (или)

обработки твердых

коммунальных отходов"

Введены в

промышленную

эксплуатацию мощности

по утилизации и (или)

обезвреживанию

отходов, в том числе

выделенных в результате

раздельного накопления

и (или) обработки

твердых коммунальных

отходов к 31.12.2030 г. в

размере 0,0293 млн. тонн

в год.

Чакыров А.А.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.1.

Контрольная точка"Информация

с перечнем объектов,

запланированных к созданию в

2025-2030 гг. и ходе их

реализации, направлена в ППК

"Российский экологический

Прочий тип документа

письмо-отчет

-

Туткушаков Ч.В.

07.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

оператор""

1.1.2.

Контрольная точка"Информация

с перечнем объектов,

запланированных к созданию в

2025-2030 гг. и ходе их

реализации, направлена в ППК

"Российский экологический

оператор""

Прочий тип документа

Письмо-отчет

-

Туткушаков Ч.В.

07.05.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.3.

Контрольная точка"Информация

с перечнем объектов,

запланированных к созданию в

2025-2030 гг. и ходе их

реализации, направлена в ППК

"Российский экологический

оператор""

Прочий тип документа

письмо-отчет

-

Туткушаков Ч.В.

08.08.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.4.

Контрольная точка"Информация

с перечнем объектов,

запланированных к созданию в

2025-2030 гг. и ходе их

реализации, направлена в ППК

"Российский экологический

оператор""

Прочий тип документа

письмо-отчет

-

Туткушаков Ч.В.

07.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.5.

Контрольная точка"Информация

с перечнем объектов,

запланированных к созданию в

2025-2030 гг. и ходе их

реализации, направлена в ППК

Прочий тип документа

письмо-отчет

-

Туткушаков Ч.В.

07.11.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

"Российский экологический

оператор""

точками отсутствует

1.1.6.

Контрольная точка"Информация

с перечнем объектов,

запланированных к созданию в

2025-2030 гг. и ходе их

реализации, направлена в ППК

"Российский экологический

оператор""

Прочий тип документа

письмо-отчет

-

Туткушаков Ч.В.

25.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.

Мероприятие

(результат) "Введены в

промышленную эксплуатацию

мощности по обработке твердых

коммунальных отходов"

Введены в

промышленную

эксплуатацию мощности

по обработке твердых

коммунальных отходов к

31.12.2030 г. в размере

0,0795 млн. тонн в год.

Чакыров А.А.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.1.

Контрольная точка"Информация

с перечнем объектов,

запланированных к созданию в

2025-2030 гг. и ходе их

реализации, направлена в ППК

"Российский экологический

оператор""

Прочий тип документа

письмо-отчет

-

Туткушаков Ч.В.

07.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.2.

Контрольная точка"Информация

с перечнем объектов,

запланированных к созданию в

2025-2030 гг. и ходе их

Прочий тип документа

письмо-отчет

-

Туткушаков Ч.В.

07.05.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

реализации, направлена в ППК

"Российский экологический

оператор""

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.2.3.

Контрольная точка"Информация

с перечнем объектов,

запланированных к созданию в

2025-2030 гг. и ходе их

реализации, направлена в ППК

"Российский экологический

оператор""

Прочий тип документа

письмо-отчет

-

Туткушаков Ч.В.

08.08.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.4.

Контрольная точка"Информация

с перечнем объектов,

запланированных к созданию в

2025-2030 гг. и ходе их

реализации, направлена в ППК

"Российский экологический

оператор""

Прочий тип документа

письмо-отчет

-

Туткушаков Ч.В.

07.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.5.

Контрольная точка"Информация

с перечнем объектов,

запланированных к созданию в

2025-2030 гг. и ходе их

реализации, направлена в ППК

"Российский экологический

оператор""

Прочий тип документа

письмо-отчет

-

Туткушаков Ч.В.

07.11.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.6.

Контрольная точка"Информация

с перечнем объектов,

запланированных к созданию в

Прочий тип документа

письмо-отчет

-

Туткушаков Ч.В.

25.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

2025-2030 гг. и ходе их

реализации, направлена в ППК

"Российский экологический

оператор""

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.

Мероприятие

(результат) "Введены в

промышленную эксплуатацию

объекты размещения твердых

коммунальных отходов"

К 31.12.2030 г введен в

промышленную

эксплуатацию 1 объект

размещения твердых

коммунальных отходов

Чакыров А.А.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.1.

Контрольная точка"Введен в

промышленную эксплуатацию

объект размещения твердых

коммунальных отходов"

Прочий тип документа

разрешение на ввод в

эксплуатацию

-

Чакыров А.А.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.2.

Контрольная точка"Введен в

промышленную эксплуатацию

объект размещения твердых

коммунальных отходов"

Прочий тип документа

разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

-

Чакыров А.А.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.3.

Контрольная точка"Введен в

промышленную эксплуатацию

объект размещения твердых

коммунальных отходов"

Прочий тип документа

разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

-

Чакыров А.А.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Экономика замкнутого цикла (Республика Алтай)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№

п/п

Наименование

мероприятия (результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Доля захораниваемых твердых коммунальных отходов в общей массе образованных твердых коммунальных отходов",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля обрабатываемых твердых коммунальных отходов в общей массе образованных твердых коммунальных отходов",

Влияние на достижение (процентов)

1

Введены в

промышленную

эксплуатацию объекты

размещения твердых

коммунальных отходов

100,00 100,00 200,00

2

Введены в

промышленную

эксплуатацию мощности

по утилизации и (или)

обезвреживанию отходов,

в том числе выделенных

в результате раздельного

накопления и (или)

обработки твердых

коммунальных отходов

100,00 100,00 200,00

3

Введены в

промышленную

эксплуатацию мощности

по обработке твердых

коммунальных отходов

100,00 100,00 200,00

ИТОГО обеспеченность

показателей

федерального проекта, %

300,00 300,00 600,00


