
 
 

от 5 ноября 2019 года № 593-р 
 

г. Горно-Алтайск 
 
 
 
 

Об утверждении  Плана мероприятий («дорожной карты»)  
по реализации программы развития «Сильный Алтай» 

 
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожную карту») 

по реализации программы развития «Сильный Алтай» (далее - план 
мероприятий). 

2. Считать мероприятия плана мероприятий приоритетной задачей 
республиканского значения. 

3. Финансовое обеспечение плана мероприятий осуществлять за счет 
бюджетных ассигнований, предусмотренных исполнительным органам 
государственной власти Республики Алтай в республиканском бюджете 
Республики Алтай на соответствующий финансовый год. 

4. Исполнительным органам государственной власти Республики 
Алтай, участвующим в реализации плана мероприятий: 

при формировании проекта республиканского бюджета Республики 
Алтай на очередной финансовый год и плановый период предусматривать 
бюджетные ассигнования на реализацию плана мероприятий в 
приоритетном порядке при условии своевременного предоставления 
необходимой документации и обосновывающих материалов; 

при разработке государственных программ Республики Алтай и 
региональных проектов, затрагивающих вопросы реализации плана 
мероприятий, предусматривать финансирование на 2019 - 2024 годы в 
приоритетном порядке; 

представлять ежеквартально, до 25 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, в Министерство экономического развития и 
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имущественных отношений Республики Алтай отчет о ходе реализации  
плана мероприятий. 

5. Министерству экономического развития и имущественных 
отношений Республики Алтай ежеквартально, до 10 числа второго месяца, 
следующего за отчетным кварталом, направлять в Правительство 
Республики Алтай информацию о ходе реализации плана мероприятий. 
 6. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований в Республике Алтай обеспечить реализацию плана 
мероприятий в части контрольных точек и объема финансирования, 
закрепленных за муниципальным образованием в Республике Алтай. 
 
 
 
    Глава Республики Алтай, 
Председатель Правительства                                                   
        Республики Алтай                       О.Л. Хорохордин
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УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства  

Республики Алтай 
от 5 ноября 2019 года № 593-р 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
(«дорожная карта») по реализации программы развития «Сильный Алтай» 

 
Раздел I. Целевые показатели социально-экономического развития Республики Алтай 

 

№ Целевой показатель Единица 
измерения 2018 год 

Плановые значения 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1. Объем инвестиций в 
основной капитал, за 
исключением 
инвестиций 
инфраструктурных 
монополий 
(федеральные проекты) 
и бюджетных 
ассигнований 
федерального бюджета  

% к уровню 
2018 г. 

100 104,6 109,5 114,5 119,8 125,4 131,2 137,0 
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2. Численность занятых в 
сфере малого и 
среднего 
предпринимательства, 
включая 
индивидуальных 
предпринимателей 

тыс. человек 26 26 27 29 30 31 31 31,5 

3. Индекс производства 
продукции сельского 
хозяйства в хозяйствах 
всех категорий (в 
сопоставимых ценах), 
к предыдущему году 

процент 100,2 100,8 101,0 100,67 100,90 101,86 101,37 101,1 

4. Доля 
перерабатываемой 
сельскохозяйственной 
продукции в общем 
объеме производства 
продукции сельского 
хозяйства 
(ведомственная 
отчетность)  

процент 8,42 8,5 9,0 9,5 10,5 11,5 12,5 13,5 

5. Доля переработанной 
древесины в общем 
объеме заготовленной 
древесины 

процент 40,0 40,0 40,0 40,0 50,0 55,0 60,0 62,0 

6. Общий туристско-
экскурсионный поток 

тыс. 
посещений 

2115,0 2189,0 2235,6 2301,6 2356,0 2411,0 2498,0 
 

2 591,7 
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7. Увеличение объёма 
заготовки древесины 
на территории 
Республики Алтай, в 
связи с проведением 
лесоустроительных 
работ 

процент 17 17 17 17 17 50 50 50 

8. Доля населения, 
обеспеченного 
питьевой водой, 
отвечающей 
требованиям 
безопасности 

 

процент 98,2 98,3 98,4 98,5 98,8 99,1 99,6 99,7 

9. Снижение 
технологических 
нарушений в 
электрических сетях 

единиц 652 456 428 393 370 344 323 297 
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10. Доля муниципальных 
районов Республики 
Алтай, обеспеченных 
полигонами твердых 
бытовых отходов, 
отвечающих 
установленным 
требованиям, от 
общего количества 
муниципальных 
районов Республики 
Алтай 

процент 30 30 40 50 70 90 100 100 

11. Количество 
проведенных 
мероприятий, 
направленных на 
укрепление 
общероссийского 
гражданского единства 

ед.  17 17 18 18 19 19 19 

12. Уровень бедности 
(доля численности 
населения с 
денежными доходами 
ниже величины 
прожиточного 
минимума в процентах 
к общей численности 
населения) 

% 24,2 24,2 21,7 18,2 15,3 12,9 10,8 10,7 
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13. Доступность 
дошкольного 
образования для детей 
в возрасте от двух 
месяцев до трех лет 
(отношение 
численности детей в 
возрасте от двух 
месяцев до трех лет, 
получающих 
дошкольное 
образование в текущем 
году, к сумме 
численности детей в 
возрасте от двух 
месяцев до трех лет, 
получающих 
дошкольное 
образование в текущем 
году, и численности 
детей в возрасте от 
двух месяцев до трех 
лет, находящихся в 
очереди на получение в 
текущем году 
дошкольного 
образования) 

процент 92,74 90,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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14. Доля обучающихся, 
занимающихся в 
государственных 
(муниципальных) 
общеобразовательных 
организациях, 
занимающихся в одну 
смену, в общей 
численности 
обучающихся в 
государственных 
(муниципальных) 
общеобразовательных 
организациях 

процент 74,4 77,0 79,0 86,0 88,0 91,0 94,0 100,0 

15. Число 
общеобразовательных 
организаций, 
расположенных в 
сельской местности и 
малых городах, 
обновивших 
материально-
техническую базу для 
реализации основных и 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ цифрового, 
естественно-научного 
и гуманитарного 
профилей  

тыс. единиц 0 0,019 0,061 0,092 0,092 0,092 0,093 0,093 
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16. Ожидаемая 
продолжительность 
жизни при рождении 

лет 70,59 71,15 72,03 72,9 73,77 74,64 75,51 75,51 

17. Смертность от всех 
причин 

на 1000 
населения 9,3 9,2 9,1 9,09 9,08 9,07 9,06 9,05 

18. Доля населения 
Республики Алтай, 
систематически 
занимающихся 
физической культурой 
и спортом, в общей 
численности населения 
Республики Алтай в 
возрасте 3 - 79 лет 

процент 37,4 40,3 42,6 45,2 48 51,5 55,0 57,0 

19. Доля соответствующих 
нормативным 
требованиям 
автомобильных дорог 
регионального 
значения и 
автомобильных дорог в 
городских 
агломерациях с учетом 
загруженности 

процент 16,1 17,9 20,1 24,0 32,0 38,8 46,0 46,5 



10 

 

20. Доля зданий 
учреждений 
культурно-досугового 
типа в сельской 
местности, 
находящихся в 
неудовлетворительном 
состоянии, от общего 
количества зданий 
учреждений 
культурно-досугового 
типа в сельской 
местности 

процент х 35 34 33 32 31 30 30 

21. Удовлетворенность 
населения качеством 
предоставляемых услуг 
в сфере культуры 
(культурного 
обслуживания) 

процент 86,7 87 87,5 88 88,5 89 90 90,5 

22. Доля 
ликвидированного 
аварийного жилищного 
фонда, признанного 
таковым на 01.01.2017 
года  

процент х 1,5 12,4 23,2 100 100 100 100 

23. Доля городов с 
благоприятной 
городской средой* процент х 0 0 0 100 100 100 100 

* По методике расчета показателя, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации  от 17 июля 2019 года № 915 
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Раздел II. Мероприятия «дорожной карты» по реализации программы развития «Сильный Алтай» 

 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

программы 
развития 

«Сильный Алтай», 
мероприятия, 

объекты 

Исполнитель, соисполни-
тель (ответственное 
ведомство, ОМСУ) 

Контрольные 
точки 

мероприятий 
и объектов 

Сроки 
реализации 

контрольных 
точек, 

ДД.ММ.ГГГГ 

Сроки 
реализации  

ДД.ММ.ГГГГ 

Инструменты 
реализации 

Ресурсное обеспечение, тыс. руб.* 

нача-
ло  

окон-
чание 

наименование 
документа, №, 
дата принятия 
ДД.ММ.ГГГГ, 
наименование 
структурных 

элементов 
государственной 

программы/ 
наименование 
регионального 

проекта и позиции 
в документе 

Источ-
ники 

финан-
сирова-

ния 

ВСЕГО в т.ч. 

начало окон-
чание 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

I. РАЗВИТИЕ ПОТЕНЦИАЛА ЧЕЛОВЕКА И ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ  
 

1.1 Строительство 
детского сада на 
125 мест (60 мест 
для детей в 
возрасте от 2 
месяцев до 3 лет), г. 
Горно-Алтайск, ул. 
Каташа, 7 

Минобр-
науки РА, 
Админи-

страция МО 
«г. Горно-
Алтайск», 
Минреги-

онразвития 
РА 

Админи-
страция МО 
«г. Горно-
Алтайск» 

КТ 1: выделен 
земельный 
участок под 
строительство 

х вы-
пол-
нено 

х 31.12.
2019 г. 

ГП РА «Развитие 
образования», ПП 

«Развитие 
дошкольного 

образования», ОМ 
«Реализация 

регионального 
проекта «Содействие 
занятости женщин - 
создание условий 

дошкольного 
образования для 

детей в возрасте до 
трех лет» в части 

создания 
дополнительных 
мест для детей в 

возрасте до трех лет 
в организациях, 

осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 

образовательным 
программам 
дошкольного 
образования  

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

73 505,2 73 505,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 
«г. Горно-
Алтайск» 

КТ 2: 
разработана 
ПСД, 
получено 
положи-
тельное 
заключение 
госэкспертизы 

х вы-
пол-
нено 

феде-
ральный 
бюджет 

32 156,6 32 156,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минобр-
науки РА 

КТ 3: 
заключено 
соглашение о 
предоставле-
нии субсидий 
из 
федерального 
бюджета 

х вы-
пол-
нено респу-

бли-
канский 
бюджет 

40 522,2 40 522,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 
«г. Горно-
Алтайск», 

Мин-
регион-

развития 
РА 

КТ 4: 
выполнены 
строительно-
монтажные 
работы 

х 31.12.
2019 г. 

местные 
бюд-
жеты 

826,5 826,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 
«г. Горно-
Алтайск», 

Мин-
регион-

развития 
РА 

КТ 5: объект 
введен в 
эксплуатацию 

х 31.12.
2019 г. вне-

бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



12 

 

1.2 Строительство 
детского сада на 
100 мест (40 мест 
для детей в 
возрасте от 2 
месяцев до 3 лет), г. 
Горно-Алтайск,  ул. 
Оконечная, 5/1 

Минобр-
науки РА, 
Админи-

страция МО 
«г. Горно-
Алтайск», 

Мин-
регион-

развития 
РА 

Админи-
страция МО 
«г. Горно-
Алтайск» 

КТ 1: выделен 
земельный 
участок под 
строительство 

х вы-
пол-
нено 

х вы-
пол-
нено 

ГП РА «Развитие 
образования», ПП 

«Развитие 
дошкольного 

образования», ОМ 
«Реализация 

регионального 
проекта «Содействие 
занятости женщин - 
создание условий 

дошкольного 
образования для 

детей в возрасте до 
трех лет» в части 

создания 
дополнительных 
мест для детей в 

возрасте до трех лет 
в организациях, 

осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 

образовательным 
программам 
дошкольного 
образования  

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

32 637,7 32 637,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 
«г. Горно-
Алтайск» 

КТ 2: 
разработана 
ПСД, 
получено 
положи-
тельное 
заключение 
госэкспертизы 

х вы-
пол-
нено феде-

ральный 
бюджет 

24 596,2 24 596,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минобр-
науки РА 

КТ 3: 
заключено 
соглашение о 
предоста- 
вле-нии 
субсидий из 
федерального 
бюджета 

х вы-
пол-
нено респу-

бли-
канский 
бюджет 

7 455,6 7 455,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 
«г. Горно-
Алтайск», 

Мин-
регион-

развития 
РА 

КТ 4: 
выполнены 
строительно-
монтажные 
работы 

х вы-
пол-
нено 

местные 
бюд-
жеты 

585,8 585,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 
«г. Горно-
Алтайск», 

Мин-
регион-

развития 
РА 

КТ 5: объект 
введен в 
эксплуатацию 

х вы-
пол-
нено 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3 Строительство 
детского сада на 
100 мест (40 мест 
для детей в 
возрасте от 2 
месяцев до 3 лет), г. 
Горно-Алтайск, пр. 
Коммунистический, 
141/1 

Минобр-
науки РА, 
Админи-

страция МО 
«г. Горно-
Алтайск», 

Мин-
регион-

развития 
РА 

Админи-
страция МО 
«г. Горно-
Алтайск» 

КТ 1: выделен 
земельный 
участок под 
строительство 

х вы-
пол-
нено 

х вы-
пол-
нено 

ГП РА «Развитие 
образования», ПП 

«Развитие 
дошкольного 

образования», ОМ 
«Реализация 

регионального 
проекта «Содействие 
занятости женщин - 
создание условий 

дошкольного 
образования для 

детей в возрасте до 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

28 119,8 28 119,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 
«г. Горно-
Алтайск» 

КТ 2: 
разработана 
ПСД, 
получено 
положи-
тельное 
заключение 
госэкспертизы 

х вы-
пол-
нено феде-

ральный 
бюджет 

23 097,9 23 097,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Минобр-
науки РА 

КТ 3: 
заключено 
соглашение о 
предоставле-
нии субсидий 
из 
федерального 
бюджета 

х вы-
пол-
нено 

трех лет» в части 
создания 

дополнительных 
мест для детей в 

возрасте до трех лет 
в организациях, 

осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 

образовательным 
программам 
дошкольного 
образования  

респу-
бли-
канский 
бюджет 

4 598,2 4 598,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 
«г. Горно-
Алтайск», 

Мин-
регион-

развития 
РА 

КТ 4: 
выполнены 
строительно-
монтажные 
работы 

х вы-
пол-
нено местные 

бюд-
жеты 

423,7 423,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 
«г. Горно-
Алтайск», 

Мин-
регион-

развития 
РА 

КТ 5: объект 
введен в 
эксплуатацию 

х вы-
пол-
нено вне-

бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.4 Строительство 
детского сада на 60 
мест (40 мест для 
детей в возрасте от 
2 месяцев до 3 лет), 
Майминский район, 
с. Кызыл-Озек, ул. 
Гуляева, 2 

Минобр-
науки РА, 
Админи-

страция МО 
«Май-

минский 
район», 
Мин-

регион-
развития 

РА 

Админи-
страция МО 

«Май-
минский 
район» 

КТ 1: выделен 
земельный 
участок под 
строительство 

х вы-
пол-
нено 

х 31.12.
2019 г. 

ГП РА «Развитие 
образования», ПП 

«Развитие 
дошкольного 

образования», ОМ 
«Реализация 

регионального 
проекта «Содействие 
занятости женщин - 
создание условий 

дошкольного 
образования для 

детей в возрасте до 
трех лет» в части 

создания 
дополнительных 
мест для детей в 

возрасте до трех лет 
в организациях, 

осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 

образовательным 
программам 
дошкольного 
образования  

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

31 978,3 31 978,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 

"Май-
минский 
район" 

КТ 2: 
разработана 
ПСД, 
получено 
положи-
тельное 
заключение 
госэкспертизы 

х вы-
пол-
нено феде-

ральный 
бюджет 

14 880,5 14 880,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минобр-
науки РА 

КТ 3: 
заключено 
соглашение о 
предоставле-
нии субсидий 
из 
федерального 
бюджета 

х вы-
пол-
нено респу-

бли-
канский 
бюджет 

15 498,9 15 498,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«Май-
минский 
район», 
Мин-

регион-
развития 

РА 

КТ 4: 
выполнены 
строительно-
монтажные 
работы 

х 31.12.
2019 г. 

местные 
бюд-
жеты 

1 598,9 1 598,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 
«г. Горно-
Алтайск», 

Мин-
регион-

развития 
РА 

КТ 5: объект 
введен в 
эксплуатацию 

х 31.12.
2019 г. вне-

бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



14 

 

1.5 Строительство 
детского сада на 60 
мест (40 мест для 
детей в возрасте от 
2 месяцев до 3 лет), 
Усть-Коксинский 
район, с. Усть-
Кокса, ул. 
Ключевая, 8А 

Минобр-
науки РА, 
Админи-

страция МО 
«Усть-

Коксинский 
район», 
Мин-

регион-
развития 

РА 

Админи-
страция МО 

«Усть-
Коксинский 

район» 

КТ 1: выделен 
земельный 
участок под 
строительство 

х вы-
пол-
нено 

х 31.12.
2019 г. 

ГП РА «Развитие 
образования», ПП 

«Развитие 
дошкольного 

образования», ОМ 
«Реализация 

регионального 
проекта «Содействие 
занятости женщин - 
создание условий 

дошкольного 
образования для 

детей в возрасте до 
трех лет» в части 

создания 
дополнительных 
мест для детей в 

возрасте до трех лет 
в организациях, 

осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 

образовательным 
программам 
дошкольного 
образования  

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

57 113,0 57 113,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«Усть-
Коксинский 

район» 

КТ 2: 
разработана 
ПСД, 
получено 
положи-
тельное 
заключение 
госэкспертизы 

х вы-
пол-
нено феде-

ральный 
бюджет 

27 117,7 27 117,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минобр-
науки РА 

КТ 3: 
заключено 
соглашение о 
предоставле-
нии субсидий 
из 
федерального 
бюджета 

х вы-
пол-
нено респу-

бли-
канский 
бюджет 

29 424,2 29 424,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«Усть-
Коксинский 

район», 
Мин-

регион-
развития 

РА 

КТ 4: 
выполнены 
строительно-
монтажные 
работы 

х 31.12.
2019 г. 

местные 
бюд-
жеты 

571,1 571,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«Усть-
Коксинский 

район», 
Мин-

регион-
развития 

РА 

КТ 5: объект 
введен в 
эксплуатацию 

х 31.12.
2019 г. 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.6 Строительство 
детского сада на 60 
мест (40 мест для 
детей в возрасте от 
2 месяцев до 3 лет), 
Шебалинский 
район, с. Шебалино, 
ул. Трактовая, 38 
«А» 

Минобр-
науки РА, 
Админи-

страция МО 
«Шеба-
линский 
район», 
Мин-

регион-
развития 

РА 

Админи-
страция МО 

«Шеба-
линский 
район» 

КТ 1: выделен 
земельный 
участок под 
строительство 

х вы-
пол-
нено 

х 31.12.
2019 г. 

ГП РА «Развитие 
образования», ПП 

«Развитие 
дошкольного 

образования», ОМ 
«Реализация 

регионального 
проекта «Содействие 
занятости женщин - 
создание условий 

дошкольного 
образования для 

детей в возрасте до 
трех лет» в части 

создания 
дополнительных 
мест для детей в 

возрасте до трех лет 
в организациях, 

осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

36 204,7 36 204,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«Шеба-
линский 
район» 

КТ 2: 
разработана 
ПСД, 
получено 
положи-
тельное 
заключение 
госэкспертизы 

х вы-
пол-
нено феде-

ральный 
бюджет 

14 880,5 14 880,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минобр-
науки РА 

КТ 3: 
заключено 
соглашение о 
предоставле-
нии субсидий 
из 
федерального 
бюджета 

х вы-
пол-
нено респу-

бли-
канский 
бюджет 

20 962,2 20 962,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Админи-
страция МО 

«Шеба-
линский 
район», 
Мин-

регион-
развития 

РА 

КТ 4: 
выполнены 
строительно-
монтажные 
работы 

х 31.12.
2019 г. 

образовательным 
программам 
дошкольного 
образования  местные 

бюд-
жеты 

362,0 362,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«Шеба-
линский 
район», 
Мин-

регион-
развития 

РА 

КТ 5: объект 
введен в 
эксплуатацию 

х 31.12.
2019 г. 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.7 Строительство 
детского сада  на 60 
мест (40 мест для 
детей в возрасте от 
2 месяцев до 3 лет), 
Кош-Агачский 
район, с. Кош-Агач, 
ул. Абая, 24А 

Минобр-
науки РА, 
Админи-

страция МО 
«Кош-

Агачский 
район», 
Мин-

регион-
развития 

РА 

Админи-
страция МО 

«Кош-
Агачский 

район» 

КТ 1: выделен 
земельный 
участок под 
строительство 

х вы-
пол-
нено 

01.12.
2019 г. 

31.12.
2020 г. 

ГП РА «Развитие 
образования», ПП 

«Развитие 
дошкольного 

образования», ОМ 
«Реализация 

регионального 
проекта «Содействие 
занятости женщин - 
создание условий 

дошкольного 
образования для 

детей в возрасте до 
трех лет» в части 

создания 
дополнительных 
мест для детей в 

возрасте до трех лет 
в организациях, 

осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 

образовательным 
программам 
дошкольного 
образования» 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

95 691,5 95 691,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«Кош-
Агачский 

район» 

КТ 2: 
разработана 
ПСД, 
получено 
положи-
тельное 
заключение 
госэкспертизы 

х 01.11.
2019 г. 

феде-
ральный 
бюджет 

42 196,0 42 196,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минобр-
науки РА 

КТ 3: 
заключено 
соглашение о 
предоставле-
нии субсидий 
из 
федерального 
бюджета 

х вы-
пол-
нено респу-

бли-
канский 
бюджет 

52 538,6 52 538,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«Кош-
Агачский 
район», 
Мин-

регион-
развития 

РА 

КТ 4: 
выполнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.12.
2019 г. 

01.12.
2020 г. 

местные 
бюд-
жеты 

956,9 956,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«Кош-
Агачский 
район», 
Мин-

регион-
развития 

РА 

КТ 5: объект 
введен в 
эксплуатацию 

01.12.
2020 г. 

31.12.
2020 г. 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.8 Строительство 
детского сада  на 
100 мест (40 мест 
для детей в 
возрасте от 2 

Минобр-
науки РА, 
Админи-

страция МО 
«г. Горно-

Админи-
страция МО 
«г. Горно-
Алтайск» 

КТ 1: выделен 
земельный 
участок под 
строительство 

х вы-
пол-
нено 

01.12.
2019 г. 

31.12.
2020 г. 

ГП РА «Развитие 
образования», ПП 

«Развитие 
дошкольного 

образования», ОМ 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

98 162,7 98 162,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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месяцев до 3 лет), г. 
Горно-Алтайск, ул. 
Социалистическая, 
31 

Алтайск», 
Мин-

регион-
развития 

РА 

Админи-
страция МО 
«г. Горно-
Алтайск» 

КТ 2: 
разработана 
ПСД, 
получено 
положи-
тельное 
заключение 
госэкспертизы 

х вы-
пол-
нено 

«Реализация 
регионального 

проекта «Содействие 
занятости женщин - 
создание условий 

дошкольного 
образования для 

детей в возрасте до 
трех лет» в части 

создания 
дополнительных 
мест для детей в 

возрасте до трех лет 
в организациях, 

осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 

образовательным 
программам 
дошкольного 
образования» 

феде-
ральный 
бюджет 

69 746,6 69 746,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минобр-
науки РА 

КТ 3: 
заключено 
соглашение о 
предоставле-
нии субсидий 
из 
федерального 
бюджета 

х вы-
пол-
нено респу-

бли-
канский 
бюджет 

27 434,5 27 434,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 
«г. Горно-
Алтайск», 

Мин-
регион-

развития 
РА 

КТ 4: 
выполнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.12. 
2019 г. 

01.12.
2020 г. 

местные 
бюд-
жеты 

981,6 981,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 
«г. Горно-
Алтайск», 

Мин-
регион-

развития 
РА 

КТ 5: объект 
введен в 
эксплуатацию 

01.12.
2020 г. 

31.12.
2020 г. вне-

бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.9 Строительство 
детского сада  на 
125 мест  (60 мест 
для детей в 
возрасте от 2 
месяцев до 3 лет), 
Майминский район, 
с. Майма, ул. 
Алтайская, 47 

Минобр-
науки РА, 
Админи-

страция МО 
«Май-

минский 
район», 
Мин-

регион-
развития 

РА 

Админи-
страция МО 

«Май-
минский 
район» 

КТ 1: выделен 
земельный 
участок под 
строительство 

х вы-
пол-
нено 

01.12.
2019 г. 

31.12.
2020 г. 

ГП РА «Развитие 
образования», ПП 

«Развитие 
дошкольного 

образования», ОМ 
«Реализация 

регионального 
проекта «Содействие 
занятости женщин - 
создание условий 

дошкольного 
образования для 

детей в возрасте до 
трех лет» в части 

создания 
дополнительных 
мест для детей в 

возрасте до трех лет 
в организациях, 

осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 

образовательным 
программам 
дошкольного 
образования» 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

91 734,7 91 734,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«Май-
минский 
район» 

КТ 2: 
разработана 
ПСД, 
получено 
положи-
тельное 
заключение 
госэкспертизы 

х 01.11.
2019 г. 

феде-
ральный 
бюджет 

86 647,0 86 647,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минобр-
науки РА 

КТ 3: 
заключено 
соглашение о 
предоставле-
нии субсидий 
из 
федерального 
бюджета 

х вы-
пол-
нено респу-

бли-
канский 
бюджет 

4 170,3 4 170,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«Май-
минский 
район»а, 

Мин-
регион-

развития 
РА 

КТ 4: 
выполнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.12.
2019 г. 

01.12.
2020 г. 

местные 
бюд-
жеты 

917,4 917,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Админи-
страция МО 

«Май-
минский 
район», 
Мин-

регион-
развития 

РА 

КТ 5: объект 
введен в 
эксплуатацию 

01.12.
2020 г. 

31.12.
2020 г. 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.10 Строительство 
детского сада на 
125 мест (60 мест 
для детей в 
возрасте от 2 
месяцев до 3 лет), 
Майминский район, 
с. Майма, ул. 
Молодежная, 18 

Минобр-
науки РА, 
Админи-

страция МО 
«Май-

минский 
район», 
Мин-

регион-
развития 

РА 

Админи-
страция МО 

«Май-
минский 
район» 

КТ 1: выделен 
земельный 
участок под 
строительство 

х вы-
пол-
нено 

01.12.
2019 г. 

31.12.
2020 г. 

ГП РА «Развитие 
образования», ПП 

«Развитие 
дошкольного 

образования», ОМ 
«Реализация 

регионального 
проекта «Содействие 
занятости женщин - 
создание условий 

дошкольного 
образования для 

детей в возрасте до 
трех лет» в части 

создания 
дополнительных 
мест для детей в 

возрасте до трех лет 
в организациях, 

осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 

образовательным 
программам 
дошкольного 
образования» 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

116 567,1 116 567,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«Май-
минский 
район» 

КТ 2: 
разработана 
ПСД, 
получено 
положи-
тельное 
заключение 
госэкспертизы 

х 01.11.
2019 г. 

феде-
ральный 
бюджет 

86 647,0 86 647,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минобр-
науки РА 

КТ 3: 
заключено 
соглашение о 
предоставле-
нии субсидий 
из 
федерального 
бюджета 

х вы-
пол-
нено респу-

бли-
канский 
бюджет 

28 754,3 28 754,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«Май-
минский 
район», 
Мин-

регион-
развития 

РА 

КТ 4: 
выполнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.12.
2019 г. 

01.12.
2020 г. 

местные 
бюд-
жеты 

1 165,8 1 165,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«Май-
минский 
район», 
Мин-

регион-
развития 

РА 

КТ 5: объект 
введен в 
эксплуатацию 

01.12.
2020 г. 

31.12.
2020 г. 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.11 Строительство 
детского сада  на 
125 мест (60 мест 
для детей в 
возрасте от 2 
месяцев до 3 лет), 
Майминский район, 
с. Майма, ул. 
Согласия 

Минобр-
науки РА, 
Админи-

страция МО 
«Май-

минский 
район», 
Мин-

регион-
развития 

РА 

Админи-
страция МО 

«Май-
минский 
район» 

КТ 1: выделен 
земельный 
участок под 
строительство 

х вы-
пол-
нено 

01.12.
2019 г. 

31.12.
2020 г. 

ГП РА «Развитие 
образования», ПП 

«Развитие 
дошкольного 

образования», ОМ 
«Реализация 

регионального 
проекта «Содействие 
занятости женщин - 
создание условий 

дошкольного 
образования для 

детей в возрасте до 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

91 603,2 46 289,2 45 314,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«Май-
минский 
район» 

КТ 2: 
разработана 
ПСД, 
получено 
положи-
тельное 
заключение 
госэкспертизы 

х 31.10.
2019 г. 

феде-
ральный 
бюджет 

86 647,0 42 234,8 44 412,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Минобр-
науки РА 

КТ 3: 
заключено 
соглашение о 
предоставле-
нии субсидий 
из 
федерального 
бюджета 

х вы-
пол-
нено 

трех лет» в части 
создания 

дополнительных 
мест для детей в 

возрасте до трех лет 
в организациях, 

осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 

образовательным 
программам 
дошкольного 
образования» 

респу-
бли-
канский 
бюджет 

4 040,1 3 591,5 448,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«Май-
минский 
район», 
Мин-

регион-
развития 

РА 

КТ 4: 
выполнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.12.
2019 г. 

01.12.
2020 г. 

местные 
бюд-
жеты 

916,0 462,9 453,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«Май-
минский 
район», 
Мин-

регион-
развития 

РА 

КТ 5: объект 
введен в 
эксплуатацию 

01.12.
2020 г. 

31.12.
2020 г. 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.12 Строительство 
детского сада  на 
125 мест (60 мест 
для детей в 
возрасте от 2 
месяцев до 3 лет), 
Усть- Канский 
район, с.Усть-Кан, 
ул. Школьная, 1 

Минобр-
науки РА, 
Админи-

страция МО 
«Усть-

Канский 
район», 
Мин-

регион-
развития 

РА 

Админи-
страция МО 

«Усть-
Канский 
район» 

КТ 1: выделен 
земельный 
участок под 
строительство 

х вы-
пол-
нено 

01.12.
2019 г. 

31.12.
2020 г. 

ГП РА «Развитие 
образования», ПП 

«Развитие 
дошкольного 

образования», ОМ 
«Реализация 

регионального 
проекта «Содействие 
занятости женщин - 
создание условий 

дошкольного 
образования для 

детей в возрасте до 
трех лет» в части 

создания 
дополнительных 
мест для детей в 

возрасте до трех лет 
в организациях, 

осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 

образовательным 
программам 
дошкольного 
образования» 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

102 428,4 102 428,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«Усть-
Канский 
район» 

КТ 2: 
разработана 
ПСД, 
получено 
положи-
тельное 
заключение 
госэкспертизы 

х вы-
пол-
нено феде-

ральный 
бюджет 

86 647,0 86 647,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минобр-
науки РА 

КТ 3: 
заключено 
соглашение о 
предоставле-
нии субсидий 
из 
федерального 
бюджета 

х вы-
пол-
нено респу-

бли-
канский 
бюджет 

14 757,1 14 757,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«Усть-
Канский 
район», 
Мин-

регион-
развития 

РА 

КТ 4: 
выполнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.12.
2019 г. 

01.12.
2020 г. 

местные 
бюд-
жеты 

1 024,3 1 024,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Админи-
страция МО 

«Усть-
Канский 
район», 
Мин-

регион-
развития 

РА  

КТ 5: объект 
введен в 
эксплуатацию 

01.12.
2020 г. 
  

31.12.
2020 г. 
  вне-

бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.13 Строительство 
детского сада  на 
125 мест (60 мест 
для детей в 
возрасте от 2 
месяцев до 3 лет), 
Усть-Коксинский 
район, с. Усть-
Кокса, ул. 
Нагорная, 99 

Минобр-
науки РА, 
Админи-

страция МО 
«Усть-

Коксинский 
район», 
Мин-

регион-
развития 

РА 

Админи-
страция МО 

«Усть-
Коксинский 

район» 

КТ 1: выделен 
земельный 
участок под 
строительство 

х вы-
пол-
нено 

01.12.
2019 г. 

31.12.
2020 г. 

ГП РА «Развитие 
образования», ПП 

«Развитие 
дошкольного 

образования», ОМ 
«Реализация 

регионального 
проекта «Содействие 
занятости женщин - 
создание условий 

дошкольного 
образования для 

детей в возрасте до 
трех лет» в части 

создания 
дополнительных 
мест для детей в 

возрасте до трех лет 
в организациях, 

осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 

образовательным 
программам 
дошкольного 
образования» 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

132 739,7 132 739,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«Усть-
Коксинский 

район» 

КТ 2: 
разработана 
ПСД, 
получено 
положи-
тельное 
заключение 
госэкспертизы 

х вы-
пол-
нено феде-

ральный 
бюджет 

86 647,0 86 647,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минобр-
науки РА 

КТ 3: 
заключено 
соглашение о 
предоставле-
нии субсидий 
из 
федерального 
бюджета 

х вы-
пол-
нено респу-

бли-
канский 
бюджет 

44 765,3 44 765,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«Усть-
Коксинский 

район», 
Мин-

регион-
развития 

РА 

КТ 4: 
выполнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.12.
2019 г. 

01.12.
2020 г. 

местные 
бюд-
жеты 

1 327,4 1 327,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«Усть-
Коксинский 

район», 
Мин-

регион-
развития 

РА 

КТ 5: объект 
введен в 
эксплуатацию 

01.12.
2020 г. 

31.12.
2020 г. 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.14 Строительство 
детского сада  на 
125 мест (60 мест 
для детей в 
возрасте от 2 
месяцев до 3 лет), 
Шебалинский 
район, с. Шебалино, 
ул. Школьная, 1 

Минобр-
науки РА, 
Админи-

страция МО 
«Шеба-
линский 
район», 
Мин-

регион-
развития 

РА 

Админи-
страция МО 

«Шеба-
линский 
район» 

КТ 1: выделен 
земельный 
участок под 
строительство 

х вы-
пол-
нено 

01.12.
2019 г. 

31.12.
2020 г. 

ГП РА «Развитие 
образования», ПП 

«Развитие 
дошкольного 

образования», ОМ 
«Реализация 

регионального 
проекта «Содействие 
занятости женщин - 
создание условий 

дошкольного 
образования для 

детей в возрасте до 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

113 767,0 113 767,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«Шеба-
линский 
район» 

КТ 2: 
разработана 
ПСД, 
получено 
положи-
тельное 
заключение 
госэкспертизы 

х вы-
пол-
нено феде-

ральный 
бюджет 

86 647,0 86 647,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Минобр-
науки РА 

КТ 3: 
заключено 
соглашение о 
предоставле-
нии субсидий 
из 
федерального 
бюджета 

х вы-
пол-
нено 

трех лет» в части 
создания 

дополнительных 
мест для детей в 

возрасте до трех лет 
в организациях, 

осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 

образовательным 
программам 
дошкольного 
образования» 

респу-
бли-
канский 
бюджет 

25 982,3 25 982,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«Шеба-
линский 
район», 
Мин-

регион-
развития 

РА 

КТ 4: 
выполнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.12.
2019 г. 

01.12.
2020 г. 

местные 
бюд-
жеты 

1 137,7 1 137,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«Шеба-
линский 
район», 
Мин-

регион-
развития 

РА  

КТ 5: объект 
введен в 
эксплуатацию 

01.12.
2020 г. 
  

31.12.
2020 г. 
  вне-

бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.15 Строительство 
детского сада  на 
100 мест (40 мест 
для детей в 
возрасте от 2 
месяцев до 3 лет), 
Турочакский район, 
с. Турочак, ул. 
Соломаткиной, 1 

Минобр-
науки РА, 
Админи-

страция МО 
«Турочак-

ский 
район», 
Мин-

регион-
развития 

РА 

Админи-
страция МО 
«Турочак-

ский 
район» 

КТ 1: выделен 
земельный 
участок под 
строительство 

х вы-
пол-
нено 

01.12.
2019 г. 

31.12.
2020 г. 

ГП РА «Развитие 
образования», ПП 

«Развитие 
дошкольного 

образования», ОМ 
«Реализация 

регионального 
проекта «Содействие 
занятости женщин - 
создание условий 

дошкольного 
образования для 

детей в возрасте до 
трех лет» в части 

создания 
дополнительных 
мест для детей в 

возрасте до трех лет 
в организациях, 

осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 

образовательным 
программам 
дошкольного 
образования» 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

106 171,6 106 171,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 
«Турочак-

ский 
район» 

КТ 2: 
разработана 
ПСД, 
получено 
положи-
тельное 
заключение 
госэкспертизы 

х 01.11.
2019 г. 

феде-
ральный 
бюджет 

69 746,6 69 746,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минобр-
науки РА 

КТ 3: 
заключено 
соглашение о 
предоставле-
нии субсидий 
из 
федерального 
бюджета 

х вы-
пол-
нено респу-

бли-
канский 
бюджет 

35 363,3 35 363,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 
«Турочак-

ский 
район», 
Мин-

регион-
развития 

РА 

КТ 4: 
выполнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.12.
2019 г. 

01.12.
2020 г. 

местные 
бюд-
жеты 

1 061,7 1 061,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 
«Турочак-

ский 
район», 
Мин-

регион-
развития 

РА 

КТ 5: объект 
введен в 
эксплуатацию 

01.12.
2020 г. 

31.12.
2020 г. 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1.16 Строительство 
детского сада  на 60 
мест (40 мест для 
детей в возрасте от 
2 месяцев до 3 лет), 
Турочакский район, 
с. Бийка, ул. 
Школьная, 4 

Минобр-
науки РА, 
Админи-

страция МО 
«Турочак-

ский 
район», 
Мин-

регион-
развития 

РА 

Админи-
страция МО 
«Турочак-

ский 
район» 

КТ 1: выделен 
земельный 
участок под 
строительство 

х вы-
пол-
нено 

01.12.
2019 г. 

31.12.
2020 г. 

ГП РА «Развитие 
образования», ПП 

«Развитие 
дошкольного 

образования», ОМ 
«Реализация 

регионального 
проекта «Содействие 
занятости женщин - 
создание условий 

дошкольного 
образования для 

детей в возрасте до 
трех лет» в части 

создания 
дополнительных 
мест для детей в 

возрасте до трех лет 
в организациях, 

осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 

образовательным 
программам 
дошкольного 
образования» 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

81 796,1 81 796,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 
«Турочак-

ский 
район» 

КТ 2: 
разработана 
ПСД, 
получено 
положи-
тельное 
заключение 
госэкспертизы 

х 31.10.
2019 г. 

феде-
ральный 
бюджет 

42 196,1 42 196,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минобр-
науки РА 

КТ 3: 
заключено 
соглашение о 
предоставле-
нии субсидий 
из 
федерального 
бюджета 

х вы-
пол-
нено респу-

бли-
канский 
бюджет 

38 782,1 38 782,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 
«Турочак-

ский 
район», 
Мин-

регион-
развития 

РА 

КТ 4: 
выполнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.12.
2019 г. 

01.12.
2020 г. 

местные 
бюд-
жеты 

817,9 817,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 
«Турочак-

ский 
район», 
Мин-

регион-
развития 

РА 

КТ 5: объект 
введен в 
эксплуатацию 

01.12.
2020 г. 

31.12.
2020 г. 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.17 Строительство 
детского сада  на 
125 мест (60 мест 
для детей в 
возрасте от 2 
месяцев до 3 лет), 
Чемальский район, 
с. Чемал, ул. 
Энтузиастов, 28А 

Минобр-
науки РА, 
Админи-

страция МО 
«Чемаль 

ский 
район», 
Мин-

регион-
развития 

РА 

Админи-
страция МО 
«Чемальс-
кий район» 

КТ 1: выделен 
земельный 
участок под 
строительство 

х вы-
пол-
нено 

01.12.
2019 г. 

31.12.
2020 г. 

ГП РА «Развитие 
образования», ПП 

«Развитие 
дошкольного 

образования», ОМ 
«Реализация 

регионального 
проекта «Содействие 
занятости женщин - 
создание условий 

дошкольного 
образования для 

детей в возрасте до 
трех лет» в части 

создания 
дополнительных 
мест для детей в 

возрасте до трех лет 
в организациях, 

осуществляющих 
образовательную 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

88 406,3 88 406,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 
«Чемальс-
кий район» 

КТ 2: 
разработана 
ПСД, 
получено 
положи-
тельное 
заключение 
госэкспертизы 

х вы-
пол-
нено феде-

ральный 
бюджет 

86 647,0 86 647,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минобр-
науки РА 

КТ 3: 
заключено 
соглашение о 
предоставле-
нии субсидий 
из 
федерального 
бюджета 

х вы-
пол-
нено респу-

бли-
канский 
бюджет 

875,2 875,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Админи-
страция МО 
«Чемальс-

кий район», 
Мин-

регион-
развития 

РА 

КТ 4: 
выполнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.12.
2019 г. 

01.12.
2020 г. 

деятельность по 
образовательным 

программам 
дошкольного 
образования»  

местные 
бюд-
жеты 

884,1 884,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 
«Чемальс-

кий район», 
Мин-

регион-
развития 

РА 

КТ 5: объект 
введен в 
эксплуатацию 

01.12.
2020 г. 

31.12.
2020 г. вне-

бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.18 Строительство 
детского сада  на 
125 мест (60 мест 
для детей в 
возрасте от 2 
месяцев до 3 лет), 
Онгудайский район, 
с. Онгудай, ул. 
Аткунова, 33 

Минобр-
науки РА, 
Админи-

страция МО 
«Онгу-
дайский 
район», 
Мин-

регион-
развития 

РА 

Админи-
страция МО 

«Онгу-
дайский 
район» 

КТ 1: выделен 
земельный 
участок под 
строительство 

х вы-
пол-
нено 

01.12.
2019 г. 

31.12.
2020 г. 

ГП РА «Развитие 
образования», ПП 

«Развитие 
дошкольного 

образования», ОМ 
«Реализация 

регионального 
проекта «Содействие 
занятости женщин - 
создание условий 

дошкольного 
образования для 

детей в возрасте до 
трех лет» в части 

создания 
дополнительных 
мест для детей в 

возрасте до трех лет 
в организациях, 

осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 

образовательным 
программам 
дошкольного 
образования» 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

119 096,4 119 096,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«Онгу-
дайский 
район» 

КТ 2: 
разработана 
ПСД, 
получено 
положи-
тельное 
заключение 
госэкспертизы 

х вы-
пол-
нено феде-

ральный 
бюджет 

86 647,0 86 647,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минобр-
науки РА 

КТ 3: 
заключено 
соглашение о 
предоставле-
нии субсидий 
из 
федерального 
бюджета 

х вы-
пол-
нено респу-

бли-
канский 
бюджет 

31 258,4 31 258,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«Онгу-
дайский 
район», 
Мин-

регион-
развития 

РА 

КТ 4: 
выполнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.12.
2019 г. 

01.12.
2020 г. 

местные 
бюд-
жеты 

1 191,0 1 191,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«Онгу-
дайский 
район», 
Мин-

регион-
развития 

РА 

КТ 5: объект 
введен в 
эксплуатацию 

01.12.
2020 г. 

31.12.
2020 г. 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.19 Строительство 
детского сада  на 
125 мест (60 мест 
для детей в 
возрасте от 2 
месяцев до 3 лет), 
Улаганский район, 
с. Улаган, ул. 
Центральная, 1 

Минобр-
науки РА, 
Админи-

страция МО 
«Улаган-

ский 
район», 
Мин-

регион-
развития 

Админи-
страция МО 

«Улаган-
ский 

район» 

КТ 1: выделен 
земельный 
участок под 
строительство 

х вы-
пол-
нено 

01.12.
2019 г. 

31.12.
2020 г. 

ГП РА «Развитие 
образования», ПП 

«Развитие 
дошкольного 

образования», ОМ 
«Реализация 

регионального 
проекта «Содействие 
занятости женщин - 
создание условий 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

127 807,4 82 493,4 45 314,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«Улаган-
ский 

район» 

КТ 2: 
разработана 
ПСД, 
получено 
положи-

х 31.10.
2019 г. феде-

ральный 
бюджет 

86 647,0 42 234,8 44 412,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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РА тельное 
заключение 
госэкспертизы 

дошкольного 
образования для 

детей в возрасте до 
трех лет» в части 

создания 
дополнительных 
мест для детей в 

возрасте до трех лет 
в организациях, 

осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 

образовательным 
программам 
дошкольного 
образования»  

Минобр-
науки РА 

КТ 3: 
заключено 
соглашение о 
предоставле-
нии субсидий 
из 
федерального 
бюджета 

х вы-
пол-
нено респу-

бли-
канский 
бюджет 

39 882,3 39 433,7 448,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«Улаган-
ский 

район», 
Мин-

регион-
развития 

РА 

КТ 4: 
выполнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.12.
2019 г. 

01.12.
2020 г. 

местные 
бюд-
жеты 

1 278,0 824,9 453,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«Улаган-
ский 

район», 
Мин-

регион-
развития 

РА 

КТ 5: объект 
введен в 
эксплуатацию 

01.12.
2020 г. 

31.12.
2020 г. 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.20 Строительство 
детского сада  на 
125 мест (60 мест 
для детей в 
возрасте от 2 
месяцев до 3 лет), 
Майминский район, 
с. Кызыл-Озек, ул. 
Ипподромная, 2 

Минобр-
науки РА, 
Админи-

страция МО 
«Май-

минский 
район», 
Мин-

регион-
развития 

РА 

Админи-
страция МО 

«Май-
минский 
район» 

КТ 1: выделен 
земельный 
участок под 
строительство 

х 01.06..
2020 г. 

01.01.
2021 г. 

31.12.
2021 г. 

ГП РА «Развитие 
образования», ПП 

«Развитие 
дошкольного 

образования», ОМ 
«Реализация 

регионального 
проекта «Содействие 
занятости женщин - 
создание условий 

дошкольного 
образования для 

детей в возрасте до 
трех лет» в части 

создания 
дополнительных 
мест для детей в 

возрасте до трех лет 
в организациях, 

осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 

образовательным 
программам 
дошкольного 
образования»  

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

88 406,3 0,0 0,0 88 406,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«Май-
минский 
район» 

КТ 2: 
разработана 
ПСД, 
получено 
положи-
тельное 
заключение 
госэкспертизы 

х 31.12.
2020 г. 

феде-
ральный 
бюджет 

86 647,0 0,0 0,0 86 647,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минобр-
науки РА 

КТ 3: 
заключено 
соглашение о 
предоставле-
нии субсидий 
из 
федерального 
бюджета 

х вы-
пол-
нено респу-

бли-
канский 
бюджет 

875,2 0,0 0,0 875,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«Май-
минский 
район», 
Мин-

регион-
развития 

РА 

КТ 4: 
выполнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.01.
2021 г. 

31.12.
2021 г. 

местные 
бюд-
жеты 

884,1 0,0 0,0 884,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Админи-
страция МО 

«Май-
минский 
район», 
Мин-

регион-
развития 

РА 

КТ 5: объект 
введен в 
эксплуатацию 

01.12.
2021 г. 

31.12.
2021 г. 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.21 Строительство 
детского сада  на 
220 мест (80 мест 
для детей в 
возрасте от 2 
месяцев до 3 лет), г. 
Горно-Алтайск, ул. 
Кольцевая 

Минобр-
науки РА, 
Админи-

страция МО 
«г. Горно-
Алтайск», 

Мин-
регион-

развития 
РА 

Админи-
страция МО 
«г. Горно-
Алтайск» 

КТ 1: выделен 
земельный 
участок под 
строительство 

х вы-
пол-
нено 

01.01.
2020 г. 

31.12.
2021 г. 

ГП РА «Развитие 
образования», ПП 

«Развитие 
дошкольного 

образования», ОМ 
«Реализация 

регионального 
проекта «Содействие 
занятости женщин - 
создание условий 

дошкольного 
образования для 

детей в возрасте до 
трех лет» в части 

создания 
дополнительных 
мест для детей в 

возрасте до трех лет 
в организациях, 

осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 

образовательным 
программам 
дошкольного 
образования»  

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

148 581,9 0,0 65 527,3 83 054,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 
«г. Горно-
Алтайск» 

КТ 2: 
разработана 
ПСД, 
получено 
положи-
тельное 
заключение 
госэкспертизы 

х 31.12.
2020 г. 

феде-
ральный 
бюджет 

145 625,2 0,0 64 223,3 81 401,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минобр-
науки РА 

КТ 3: 
заключено 
соглашение о 
предоставле-
нии субсидий 
из 
федерального 
бюджета 

х вы-
пол-
нено респу-

бли-
канский 
бюджет 

1 471,0 0,0 648,7 822,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 
«г. Горно-
Алтайск», 

Мин-
регион-

развития 
РА 

КТ 4: 
выполнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.01.
2020 г. 

31.12.
2021 г. 

местные 
бюд-
жеты 

1 485,8 0,0 655,3 830,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 
«г. Горно-
Алтайск», 

Мин-
регион-

развития 
РА 

КТ 5: объект 
введен в 
эксплуатацию 

01.12.
2020 г. 

31.12.
2020 г. вне-

бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.22 Перепрофилирова-
ние МБДОУ 
«Детский сад № 11 
г. Горно-Алтайска». 
21 место, г. Горно-
Алтайск, ул. 
Зеленая, д. 22 

Минобр-
науки РА, 
Админи-

страция МО 
«г. Горно-
Алтайск» 

Админи-
страция МО 
«г. Горно-
Алтайск» 

КТ 1: Принят 
приказ по 
перепрофи-
лированию 
существу-
ющих групп 

х вы-
пол-
нено 

х вы-
пол-
нено 

ГП РА «Развитие 
образования», ПП 

«Развитие 
дошкольного 

образования», ОМ 
«Реализация 

регионального 
проекта «Содействие 
занятости женщин - 
создание условий 

дошкольного 
образования для 

детей в возрасте до 
трех лет» в части 

создания 
дополнительных 
мест для детей в 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

282,6 282,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 
«г. Горно-
Алтайск» 

  
  

КТ 2: Закупка 
оборудования 
  
  

х 
  
  

вы-
пол-
нено 

  
  

феде-
ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

респу-
бли-
канский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюд-
жеты 

282,6 282,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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        возрасте до трех лет 
в организациях, 

осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 

образовательным 
программам 
дошкольного 
образования» 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.23 Перепрофилирова-
ние МАДОУ 
«Детский сад № 14 
г. Горно-Алтайска». 
22 места, г. Горно-
Алтайск, ул. 
Алтайская, д. 1/1 

Минобр-
науки РА, 
Админи-

страция МО 
«г. Горно-
Алтайск» 

Админи-
страция МО 
«г. Горно-
Алтайск» 

КТ 1: Принят 
приказ по 
перепрофи-
лированию 
существу-
ющих групп 

х вы-
пол-
нено 

х вы-
пол-
нено 

ГП РА «Развитие 
образования», ПП 

«Развитие 
дошкольного 

образования», ОМ 
«Реализация 

регионального 
проекта «Содействие 
занятости женщин - 
создание условий 

дошкольного 
образования для 

детей в возрасте до 
трех лет» в части 

создания 
дополнительных 
мест для детей в 

возрасте до трех лет 
в организациях, 

осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 

образовательным 
программам 
дошкольного 
образования»  

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

237,3 237,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 
«г. Горно-
Алтайск» 

  
  
  

КТ 2: Закупка 
оборудования 
  
  
  

х 
  
  
  

вы-
пол-
нено 

  
  
  

феде-
ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

респу-
бли-
канский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюд-
жеты 

237,3 237,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.24 Перепрофилирова-
ние МБДОУ 
«Детский сад № 5 г. 
Горно-Алтайска». 
20 мест, г. Горно-
Алтайск, ул. 
Чаптынова, д. 9 

Минобр-
науки РА, 
Админи-

страция МО 
«г. Горно-
Алтайск» 

Админи-
страция МО 
«г. Горно-
Алтайск» 

КТ 1: Принят 
приказ по 
перепрофи-
лированию 
существу-
ющих групп 

х вы-
пол-
нено 

х вы-
пол-
нено 

ГП РА «Развитие 
образования», ПП 

«Развитие 
дошкольного 

образования», ОМ 
«Реализация 

регионального 
проекта «Содействие 
занятости женщин - 
создание условий 

дошкольного 
образования для 

детей в возрасте до 
трех лет» в части 

создания 
дополнительных 
мест для детей в 

возрасте до трех лет 
в организациях, 

осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 

образовательным 
программам 
дошкольного 
образования» 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

345,4 345,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 
«г. Горно-
Алтайск» 

  
  
  

КТ 2: Закупка 
оборудования 
  
  
  

х 
  
  
  

вы-
пол-
нено 

  
  
  

феде-
ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

респу-
бли-
канский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюд-
жеты 

345,4 345,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1.25 Перепрофилирова-
ние МБДОУ 
«Детский сад № 12 
г. Горно-Алтайска» 
20 мест, г. Горно-
Алтайск, ул. 
Гастелло, д. 5 

Минобр-
науки РА, 
Админи-

страция МО 
«г. Горно-
Алтайск» 

Админи-
страция МО 
«г. Горно-
Алтайск» 

КТ 1: Принят 
приказ по 
перепрофи-
лированию 
существу-
ющих групп 

х вы-
пол-
нено 

х вы-
пол-
нено 

ГП РА «Развитие 
образования», ПП 

«Развитие 
дошкольного 

образования», ОМ 
«Реализация 

регионального 
проекта «Содействие 
занятости женщин - 
создание условий 

дошкольного 
образования для 

детей в возрасте до 
трех лет» в части 

создания 
дополнительных 
мест для детей в 

возрасте до трех лет 
в организациях, 

осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 

образовательным 
программам 
дошкольного 
образования» 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

160,6 160,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 
«г. Горно-
Алтайск» 

  
  
  

КТ 2: Закупка 
оборудования 
  
  
  

х 
  
  
  

вы-
пол-
нено 

  
  
  

феде-
ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

респу-
бли-
канский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюд-
жеты 

160,6 160,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.26 Перепрофилирова-
ние МБДОУ 
«Детский сад № 2 г. 
Горно-Алтайска»  
22 места, г. Горно-
Алтайск, ул. 
Проточная, д. 16 

Минобр-
науки РА, 
Админи-

страция МО 
«г. Горно-
Алтайск» 

Админи-
страция МО 
«г. Горно-
Алтайск» 

КТ 1: Принят 
приказ по 
перепрофи-
лированию 
существу-
ющих групп 

х вы-
пол-
нено 

х вы-
пол-
нено 

ГП РА «Развитие 
образования», ПП 

«Развитие 
дошкольного 

образования», ОМ 
«Реализация 

регионального 
проекта «Содействие 
занятости женщин - 
создание условий 

дошкольного 
образования для 

детей в возрасте до 
трех лет» в части 

создания 
дополнительных 
мест для детей в 

возрасте до трех лет 
в организациях, 

осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 

образовательным 
программам 
дошкольного 
образования» 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

767,6 767,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 
«г. Горно-
Алтайск» 

  
  
  

КТ 2: Закупка 
оборудования 
  
  
  

х 
  
  
  

вы-
пол-
нено 

  
  
  

феде-
ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

респу-
бли-
канский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюд-
жеты 

767,6 767,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.27 Перепрофилирова-
ние МБДОУ 
«Детский сад № 9 г. 
Горно-Алтайска» 
20 место, г. Горно-
Алтайск, ул. Чорос-
Гуркина, д. 30 

Минобр-
науки РА, 
Админи-

страция МО 
«г. Горно-
Алтайск» 

Админи-
страция МО 
«г. Горно-
Алтайск» 

КТ 1: Принят 
приказ по 
перепрофи-
лированию 
существу-
ющих групп 

х вы-
пол-
нено 

х вы-
пол-
нено 

ГП РА «Развитие 
образования», ПП 

«Развитие 
дошкольного 

образования», ОМ 
«Реализация 

регионального 
проекта «Содействие 
занятости женщин - 
создание условий 

дошкольного 
образования для 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

200,8 200,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 
«г. Горно-
Алтайск» 

КТ 2: Закупка 
оборудования 

х вы-
пол-
нено 

феде-
ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
  

  
  

  
  

  
  

респу-
бли- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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        детей в возрасте до 
трех лет» в части 

создания 
дополнительных 
мест для детей в 

возрасте до трех лет 
в организациях, 

осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 

образовательным 
программам 
дошкольного 
образования»  

канский 
бюджет 
местные 
бюд-
жеты 

200,8 200,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.28 Перепрофилирова-
ние МБДОУ 
«Детский сад № 10 
г. Горно-Алтайска». 
20 мест, г. Горно-
Алтайск, ул. 
Комсомольская, д. 2 

Минобр-
науки РА, 
Админи-

страция МО 
«г. Горно-
Алтайск» 

Админи-
страция МО 
«г. Горно-
Алтайск» 

КТ 1: Принят 
приказ по 
перепрофи-
лированию 
существу-
ющих групп 

х вы-
пол-
нено 

х вы-
пол-
нено 

ГП РА «Развитие 
образования», ПП 

«Развитие 
дошкольного 

образования», ОМ 
«Реализация 

регионального 
проекта «Содействие 
занятости женщин - 
создание условий 

дошкольного 
образования для 

детей в возрасте до 
трех лет» в части 

создания 
дополнительных 
мест для детей в 

возрасте до трех лет 
в организациях, 

осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 

образовательным 
программам 
дошкольного 
образования»  

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

221,4 221,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 
«г. Горно-
Алтайск» 

  
  
  

КТ 2: Закупка 
оборудования 
  
  
  

х 
  
  
  

вы-
пол-
нено 

  
  
  

феде-
ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

респу-
бли-
канский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюд-
жеты 

221,4 221,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.29 Перепрофилирова-
ние МБДОУ 
«Детский сад № 17 
г. Горно-Алтайска». 
20 мест, г. Горно-
Алтайск, ул. 
Больничная, д. 35 

Минобр-
науки РА, 
Админи-

страция МО 
«г. Горно-
Алтайск» 

Админи-
страция МО 
«г. Горно-
Алтайск» 

КТ 1: Принят 
приказ по 
перепрофи-
лированию 
существу-
ющих групп 

х вы-
пол-
нено 

х вы-
пол-
нено 

ГП РА «Развитие 
образования», ПП 

«Развитие 
дошкольного 

образования», ОМ 
«Реализация 

регионального 
проекта «Содействие 
занятости женщин - 
создание условий 

дошкольного 
образования для 

детей в возрасте до 
трех лет» в части 

создания 
дополнительных 
мест для детей в 

возрасте до трех лет 
в организациях, 

осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 

образовательным 
программам 
дошкольного 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

1 068,4 1 068,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 
«г. Горно-
Алтайск» 

  
  

КТ 2: Закупка 
оборудования 
  
  

х 
  
  

вы-
пол-
нено 

  
  

феде-
ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

респу-
бли-
канский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюд-
жеты 

1 068,4 1 068,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

        
вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



28 

 

образования» 

1.30 Перепрофилирова-
ние МБДОУ 
«Детский сад № 12 
г. Горно-Алтайска». 
20 мест, г. Горно-
Алтайск, ул. 
Проточная, д. 14 

Минобр-
науки РА, 
Админи-

страция МО 
«г. Горно-
Алтайск» 

Админи-
страция МО 
«г. Горно-
Алтайск» 

КТ 1: Принят 
приказ по 
перепрофи-
лированию 
существу-
ющих групп 

х вы-
пол-
нено 

х вы-
пол-
нено 

ГП РА «Развитие 
образования», ПП 

«Развитие 
дошкольного 

образования», ОМ 
«Реализация 

регионального 
проекта «Содействие 
занятости женщин - 
создание условий 

дошкольного 
образования для 

детей в возрасте до 
трех лет» в части 

создания 
дополнительных 
мест для детей в 

возрасте до трех лет 
в организациях, 

осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 

образовательным 
программам 
дошкольного 
образования»  

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

278,9 278,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 
«г. Горно-
Алтайск» 

  
  
  

КТ 2: Закупка 
оборудования 
  
  
  

х 
  
  
  

вы-
пол-
нено 

  
  
  

феде-
ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

респу-
бли-
канский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюд-
жеты 

278,9 278,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.31 Перепрофилирова-
ние МБДОУ 
«Детский сад 
«Чебурашка». 20 
мест, Майминский 
район, с. Бирюля, 
ул. Центральная, 42 

Минобр-
науки РА, 
Админи-

страция МО 
«Май-

минский 
район» 

Админи-
страция МО 

«Май-
минский 
район» 

КТ 1: Принят 
приказ по 
перепрофи-
лированию 
существу-
ющих групп 

х вы-
пол-
нено 

х вы-
пол-
нено 

ГП РА «Развитие 
образования», ПП 

«Развитие 
дошкольного 

образования», ОМ 
«Реализация 

регионального 
проекта «Содействие 
занятости женщин - 
создание условий 

дошкольного 
образования для 

детей в возрасте до 
трех лет» в части 

создания 
дополнительных 
мест для детей в 

возрасте до трех лет 
в организациях, 

осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 

образовательным 
программам 
дошкольного 
образования» 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

179,0 179,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«Май-
минский 
район» 

  
  
  

КТ 2: Закупка 
оборудования 
  
  
  

х 
  
  
  

вы-
пол-
нено 

  
  
  

феде-
ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

респу-
бли-
канский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюд-
жеты 

179,0 179,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.32 Перепрофилирова-
ние МБДОУ 
«Детский сад 
«Искорка». 10 мест, 
Шебалинский 
район, с. Шебалино, 

Минобр-
науки РА, 
Админи-

страция МО 
«Шеба-
линский 

Админи-
страция МО 

«Шеба-
линский 
район» 

КТ 1: Принят 
приказ по 
перепрофи-
лированию 
существу-
ющих групп 

х вы-
пол-
нено 

х вы-
пол-
нено 

ГП РА «Развитие 
образования», ПП 

«Развитие 
дошкольного 

образования», ОМ 
«Реализация 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

89,5 89,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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ул. Трактовая, 38 район» Админи-
страция МО 

«Шеба-
линский 
район» 

  
  
  

КТ 2: Закупка 
оборудования 
  
  
  

х 
  
  
  

вы-
пол-
нено 

  
  
  

регионального 
проекта «Содействие 
занятости женщин - 
создание условий 

дошкольного 
образования для 

детей в возрасте до 
трех лет» в части 

создания 
дополнительных 
мест для детей в 

возрасте до трех лет 
в организациях, 

осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 

образовательным 
программам 
дошкольного 
образования» 

феде-
ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

респу-
бли-
канский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюд-
жеты 

89,5 89,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.33 Перепрофилирова-
ние МБДОУ 
Детский сад 
«Ёлочка». 10 мест, 
Шебалинский 
район, с. Шебалино, 
ул. Пролетарская, 
36 

Минобр-
науки РА, 
Админи-

страция МО 
«Шеба-
линский 
район» 

Админи-
страция МО 

«Шеба-
линский 
район» 

КТ 1: Принят 
приказ по 
перепрофи-
лированию 
существу-
ющих групп 

х вы-
пол-
нено 

х вы-
пол-
нено 

ГП РА «Развитие 
образования», ПП 

«Развитие 
дошкольного 

образования», ОМ 
«Реализация 

регионального 
проекта «Содействие 
занятости женщин - 
создание условий 

дошкольного 
образования для 

детей в возрасте до 
трех лет» в части 

создания 
дополнительных 
мест для детей в 

возрасте до трех лет 
в организациях, 

осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 

образовательным 
программам 
дошкольного 
образования»  

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

89,5 89,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«Шеба-
линский 
район» 

  
  
  

КТ 2: Закупка 
оборудования 
  
  
  

х 
  
  
  

вы-
пол-
нено 

  
  
  

феде-
ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

респу-
бли-
канский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюд-
жеты 

89,5 89,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.34 Перепрофилирова-
ние Детский сад 
«Ромашка» МБОУ 
«Усть-Коксинская 
СОШ» 20 мест, 
Усть-Коксинский 
район, с. Усть-
Кокса, ул. Западная, 
9 

Минобр-
науки РА, 
Админи-

страция МО 
«Усть-

Коксинский 
район» 

Админи-
страция МО 

«Усть-
Коксинский 

район» 

КТ 1: Принят 
приказ по 
перепрофи-
лированию 
существу-
ющих групп 

х вы-
пол-
нено 

х вы-
пол-
нено 

ГП РА «Развитие 
образования», ПП 

«Развитие 
дошкольного 

образования», ОМ 
«Реализация 

регионального 
проекта «Содействие 
занятости женщин - 
создание условий 

дошкольного 
образования для 

детей в возрасте до 
трех лет» в части 

создания 
дополнительных 
мест для детей в 

возрасте до трех лет 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«Усть-
Коксинский 

район» 

КТ 2: Закупка 
оборудования 

х вы-
пол-
нено 

феде-
ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

респу-
бли-
канский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюд-
жеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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в организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 

образовательным 
программам 
дошкольного 
образования» 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.35 Перепрофилирова-
ние МБДОУ "Усть-
Канский детский 
сад". 65 мест, с. 
Усть-Кан, ул. 
Школьная, 1 
(старый корпус) 

Минобр-
науки РА, 
Админи-

страция МО 
«Усть-

Канский 
район» 

Админи-
страция МО 

«Усть-
Канский 
район» 

КТ 1: Принят 
приказ по 
перепрофи-
лированию 
существу-
ющих групп 

01.03. 
2020 г. 

31.05.
2020 г. 

01.03.
2020 г. 

01.09.
2020 г. 

ГП РА «Развитие 
образования», ПП 

«Развитие 
дошкольного 

образования», ОМ 
«Реализация 

регионального 
проекта «Содействие 
занятости женщин - 
создание условий 

дошкольного 
образования для 

детей в возрасте до 
трех лет» в части 

создания 
дополнительных 
мест для детей в 

возрасте до трех лет 
в организациях, 

осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 

образовательным 
программам 
дошкольного 
образования» 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

581,8 0,0 581,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«Усть-
Канский 
район» 

  
  
  

КТ 2: Закупка 
оборудования 
  
  
  

01.06.
2020 г. 
  
  
  

01.09.
2020 г. 
  
  
  

феде-
ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

респу-
бли-
канский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюд-
жеты 

581,8 0,0 581,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.36 Перепрофилирова-
ние МАДОУ 
«Детский сад 
«Радуга» с. 
Майма». 40 мест, 
Майминский район, 
с. Майма, ул. 
Согласия, 8 

Минобр-
науки РА, 
Админи-

страция МО 
«Май-

минский 
район» 

Админи-
страция МО 

«Май-
минский 
район» 

КТ 1: Принят 
приказ по 
перепрофи-
лированию 
существу-
ющих групп 

01.03. 
2020 г. 

31.05.
2020 г. 

01.03.
2020 г. 

01.09.
2020 г. 

ГП РА «Развитие 
образования», ПП 

«Развитие 
дошкольного 

образования», ОМ 
«Реализация 

регионального 
проекта «Содействие 
занятости женщин - 
создание условий 

дошкольного 
образования для 

детей в возрасте до 
трех лет» в части 

создания 
дополнительных 
мест для детей в 

возрасте до трех лет 
в организациях, 

осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 

образовательным 
программам 
дошкольного 
образования»  

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

358,0 0,0 358,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«Май-
минский 
район» 

  
  
  

КТ 2: Закупка 
оборудования 
  
  
  

01.06. 
2020 г. 
  
  
  

01.09.
2020 г. 
  
  
  

феде-
ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

респу-
бли-
канский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюд-
жеты 

358,0 0,0 358,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.37 Перепрофилирован
ие МБДОУ 
«Детский сад 
«Медвежонок» с. 
Майма». 20 мест, 

Минобр-
науки РА, 
Админи-

страция МО 
«Май-

Админи-
страция МО 

«Май-
минский 
район» 

КТ 1: Принят 
приказ по 
перепрофи-
лированию 
существу-

01.03.
2020 г. 

31.05.
2020 г. 

01.03.
2020 г. 

01.09.
2020 г. 

ГП РА «Развитие 
образования», ПП 

«Развитие 
дошкольного 

образования», ОМ 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

179,0 0,0 179,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Майминский район, 
с. Майма, ул. 
Юбилейная, 1 

минский 
район» 

ющих групп «Реализация 
регионального 

проекта «Содействие 
занятости женщин - 
создание условий 

дошкольного 
образования для 

детей в возрасте до 
трех лет» в части 

создания 
дополнительных 
мест для детей в 

возрасте до трех лет 
в организациях, 

осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 

образовательным 
программам 
дошкольного 
образования»  

Админи-
страция МО 

«Май-
минский 
район» 

  
  
  

КТ 2: Закупка 
оборудования 
  
  
  

01.06.
2020 г. 
  
  
  

01.09.
2020 г. 
  
  
  

феде-
ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

респу-
бли-
канский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюд-
жеты 

179,0 0,0 179,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.38 Перепрофилирова-
ние МБДОУ 
«Детский сад 
комбинированного 
вида «Колосок» 
с.Майма». 20 мест, 
Майминский район,  
с. Майма, ул. 
Ленина, 56 

Минобр-
науки РА, 
Админи-

страция МО 
«Май-

минский 
район» 

Админи-
страция МО 

«Май-
минский 
район» 

КТ 1: Принят 
приказ по 
перепрофи-
лированию 
существу-
ющих групп 

01.03. 
2020 г. 

31.05.
2020 г. 

01.03.
2020 г. 

01.09.
2020 г. 

ГП РА «Развитие 
образования», ПП 

«Развитие 
дошкольного 

образования», ОМ 
«Реализация 

регионального 
проекта «Содействие 
занятости женщин - 
создание условий 

дошкольного 
образования для 

детей в возрасте до 
трех лет» в части 

создания 
дополнительных 
мест для детей в 

возрасте до трех лет 
в организациях, 

осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 

образовательным 
программам 
дошкольного 
образования»  

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

179,0 0,0 179,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«Май-
минский 
район» 

  
  
  

КТ 2: Закупка 
оборудования 
  
  
  

01.06. 
2020 г. 
  
  
  

01.09.
2020 г. 
  
  
  

феде-
ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

респу-
бли-
канский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюд-
жеты 

179,0 0,0 179,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.39 Перепрофилирова-
ние МБДОУ 
«Детский сад 
«Олененок» с. 
Майма,   15 мест, 
Майминский район, 
с. Майма, ул. 
Гидростроителей, 
31 

Минобр-
науки РА, 
Админи-

страция МО 
«Май-

минский 
район» 

Админи-
страция МО 

«Май-
минский 
район» 

КТ 1: Принят 
приказ по 
перепрофи-
лированию 
существу-
ющих групп 

01.03. 
2020 г. 

31.05.
2020 г. 

01.03.
2020 г. 

01.09.
2020 г. 

ГП РА «Развитие 
образования», ПП 

«Развитие 
дошкольного 

образования», ОМ 
«Реализация 

регионального 
проекта «Содействие 
занятости женщин - 
создание условий 

дошкольного 
образования для 

детей в возрасте до 
трех лет» в части 

создания 
дополнительных 
мест для детей в 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

134,3 0,0 134,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«Май-
минский 
район» 

  
  
  

КТ 2: Закупка 
оборудования 
  
  
  

01.06. 
2020 г. 
  
  
  

01.09.
2020 г. 
  
  
  

феде-
ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

респу-
бли-
канский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюд-
жеты 

134,3 0,0 134,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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возрасте до трех лет 
в организациях, 

осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 

образовательным 
программам 
дошкольного 
образования» 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.40 Перепрофилирова-
ние МБДОУ 
«Детский сад 
«Совенок» с. 
Майма» 40 мест 
Майминский район, 
с. Майма, ул. Мира, 
13 

Минобр-
науки РА, 
Админи-

страция МО 
«Май-

минский 
район» 

Админи-
страция МО 

«Май-
минский 
район» 

КТ 1: Принят 
приказ по 
перепрофи-
лированию 
существу-
ющих групп 

01.03. 
2020 г. 

31.05.
2020 г. 

01.03.
2020 г. 

01.09.
2020 г. 

ГП РА «Развитие 
образования», ПП 

«Развитие 
дошкольного 

образования», ОМ 
«Реализация 

регионального 
проекта «Содействие 
занятости женщин - 
создание условий 

дошкольного 
образования для 

детей в возрасте до 
трех лет» в части 

создания 
дополнительных 
мест для детей в 

возрасте до трех лет 
в организациях, 

осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 

образовательным 
программам 
дошкольного 
образования» 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

358,0 0,0 358,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«Май-
минский 
район» 

  
  
  

КТ 2: Закупка 
оборудования 
  
  
  

01.06. 
2020 г. 
  
  
  

01.09.
2020 г. 
  
  
  

феде-
ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

респу-
бли-
канский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюд-
жеты 

358,0 0,0 358,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.41 Перепрофилирова-
ние МБДОУ 
«Детский сад 
«Светлячок» 
с.Майма» 10 мест, 
Майминский район, 
с. Майма, пер. 
Почтовый, 7 

Минобр-
науки РА, 
Админи-

страция МО 
«Май-

минский 
район» 

Админи-
страция МО 

«Май-
минский 
район» 

КТ 1: Принят 
приказ по 
перепрофи-
лированию 
существу-
ющих групп 

01.03. 
2020 г. 

31.05.
2020 г. 

01.03.
2020 г. 

01.09.
2020 г. 

ГП РА «Развитие 
образования», ПП 

«Развитие 
дошкольного 

образования», ОМ 
«Реализация 

регионального 
проекта «Содействие 
занятости женщин - 
создание условий 

дошкольного 
образования для 

детей в возрасте до 
трех лет» в части 

создания 
дополнительных 
мест для детей в 

возрасте до трех лет 
в организациях, 

осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 

образовательным 
программам 
дошкольного 
образования»  

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

89,5 0,0 89,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«Май-
минский 
район» 

    
  
  

КТ 2: Закупка 
оборудования 
  
  
  

01.06. 
2020 г. 
  
  
  

01.09.
2020 г. 
  
  
  

феде-
ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

респу-
бли-
канский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюд-
жеты 

89,5 0,0 89,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1.42 Перепрофилирова-
ние МБДОУ 
«Детский сад 
«Ручеек» с.Майма» 
5 мест, 
Майминский район, 
с. Майма, ул. 
Ленина, 89 

Минобр-
науки РА, 
Админи-

страция МО 
«Май-

минский 
район» 

Админи-
страция МО 

«Май-
минский 
район» 

КТ 1: Принят 
приказ по 
перепрофи-
лированию 
существу-
ющих групп 

01.03. 
2020 г. 

31.05.
2020 г. 

01.03.
2020 г. 

01.09.
2020 г. 

ГП РА «Развитие 
образования», ПП 

«Развитие 
дошкольного 

образования», ОМ 
«Реализация 

регионального 
проекта «Содействие 
занятости женщин - 
создание условий 

дошкольного 
образования для 

детей в возрасте до 
трех лет» в части 

создания 
дополнительных 
мест для детей в 

возрасте до трех лет 
в организациях, 

осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 

образовательным 
программам 
дошкольного 
образования» 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

44,8 0,0 44,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«Май-
минский 
район» 

  
  
  

КТ 2: Закупка 
оборудования 
  
  
  

01.06. 
2020 г. 
  
  
  

01.09.
2020 г. 
  
  
  

феде-
ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

респу-
бли-
канский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюд-
жеты 

44,8 0,0 44,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.43 Перепрофилирова-
ние МБДОУ 
«Детский сад 
«Ягодка» с.Майма» 
5 мест, 
Майминский район, 
с. Майма, ул. 50 лет 
Победы, 16 

Минобр-
науки РА, 
Админи-

страция МО 
«Май-

минский 
район» 

Админи-
страция МО 

«Май-
минский 
район» 

КТ 1: Принят 
приказ по 
перепрофи-
лированию 
существу-
ющих групп 

01.03.
2020 г. 

31.05.
2020 г. 

01.03.
2020 г. 

01.09.
2020 г. 

ГП РА «Развитие 
образования», ПП 

«Развитие 
дошкольного 

образования», ОМ 
«Реализация 

регионального 
проекта «Содействие 
занятости женщин - 
создание условий 

дошкольного 
образования для 

детей в возрасте до 
трех лет» в части 

создания 
дополнительных 
мест для детей в 

возрасте до трех лет 
в организациях, 

осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 

образовательным 
программам 
дошкольного 
образования»  

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

44,8 0,0 44,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«Май-
минский 
район» 

  
  
  

КТ 2: Закупка 
оборудования 
  
  
  

01.06.
2020 г. 
  
  
  

01.09.
2020 г. 
  
  
  

феде-
ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

респу-
бли-
канский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюд-
жеты 

44,8 0,0 44,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.44 Перепрофилирова-
ние МБДОУ 
«Детский сад  
«Солнышко» 35 
мест, Шебалинский 
район, с. Шебалино 
ул. Советская, 95 

Минобр-
науки РА, 
Админи-

страция МО 
«Шеба-
линский 
район» 

Админи-
страция МО 

«Шеба-
линский 
район» 

КТ 1: Принят 
приказ по 
перепрофи-
лированию 
существу-
ющих групп 

01.03.
2020 г. 

31.05.
2020 г. 

01.03.
2020 г. 

01.09.
2020 г. 

ГП РА «Развитие 
образования», ПП 

«Развитие 
дошкольного 

образования», ОМ 
«Реализация 

регионального 
проекта «Содействие 
занятости женщин - 
создание условий 

дошкольного 
образования для 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

268,5 0,0 268,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«Шеба-
линский 
район» 

  

КТ 2: Закупка 
оборудования 
  
  
  

01.06.
2020 г. 
  
  
  

01.09.
2020 г. 
  
  
  

феде-
ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

респу-
бли- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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детей в возрасте до 
трех лет» в части 

создания 
дополнительных 
мест для детей в 

возрасте до трех лет 
в организациях, 

осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 

образовательным 
программам 
дошкольного 
образования» 

канский 
бюджет 
местные 
бюд-
жеты 

268,5 0,0 268,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.45 Перепрофилирова-
ние МБДОУ 
«Детский сад  
«Алтынсай» 30 
мест, Шебалинский 
район, с. Шебалино 
ул. Советская, 15 

Минобр-
науки РА, 
Админи-

страция МО 
«Шеба-
линский 
район» 

Админи-
страция МО 

«Шеба-
линский 
район» 

КТ 1: Принят 
приказ по 
перепрофи-
лированию 
существу-
ющих групп 

01.03. 
2020 г. 

31.05.
2020 г. 

01.03.
2020 г. 

01.09.
2020 г. 

ГП РА «Развитие 
образования», ПП 

«Развитие 
дошкольного 

образования», ОМ 
«Реализация 

регионального 
проекта «Содействие 
занятости женщин - 
создание условий 

дошкольного 
образования для 

детей в возрасте до 
трех лет» в части 

создания 
дополнительных 
мест для детей в 

возрасте до трех лет 
в организациях, 

осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 

образовательным 
программам 
дошкольного 
образования»  

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

268,5 0,0 268,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«Шеба-
линский 
район» 

  
  
  
  

КТ 2: Закупка 
оборудования 
  
  
  
  

01.06. 
2020 г. 
  
  
  
  

01.09.
2020 г. 
  
  
  
  

феде-
ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

респу-
бли-
канский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюд-
жеты 

268,5 0,0 268,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 
  

0,0 
 

0,0 
 

0,0 
 

0,0 
 

0,0 
 

0,0 
 

0,0 
 

0,0 
 

1.46 Перепрофилирова-
ние МДОУ 
«Родничок» 20 
мест, Турочакский 
район, с. Турочак, 
ул. Дзержинского, 
10 

Минобр-
науки РА, 
Админи-

страция МО 
«Турочак-

ский 
район» 

Админи-
страция МО 
«Турочак-

ский 
район» 

КТ 1: Принят 
приказ по 
перепрофи-
лированию 
существу-
ющих групп 

01.03. 
2020 г. 

31.05.
2020 г. 

01.03.
2020 г. 

01.09.
2020 г. 

ГП РА «Развитие 
образования», ПП 

«Развитие 
дошкольного 

образования», ОМ 
«Реализация 

регионального 
проекта «Содействие 
занятости женщин - 
создание условий 

дошкольного 
образования для 

детей в возрасте до 
трех лет» в части 

создания 
дополнительных 
мест для детей в 

возрасте до трех лет 
в организациях, 

осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 

образовательным 
программам 
дошкольного 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

63,8 0,0 63,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 
«Турочак-

ский 
район» 

КТ 2: Закупка 
оборудования 

01.06. 
2020 г. 

01.09.
2020 г. феде-

ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

респу-
бли-
канский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюд-
жеты 

63,8 0,0 63,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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образования» 

1.47 Перепрофилирова-
ние Детский сад 
«Солнышко» 20 
мест, Турочакский 
район, с. Турочак, 
ул. Осипова, 14 

Минобр-
науки РА, 
Админи-

страция МО 
«Турочак-

ский 
район» 

Админи-
страция МО 
«Турочак-

ский 
район» 

КТ 1: Принят 
приказ по 
перепрофи-
лированию 
существу-
ющих групп 

01.03. 
2020 г. 

31.05.
2020 г. 

01.03.
2020 г. 

01.09.
2020 г. 

ГП РА «Развитие 
образования», ПП 

«Развитие 
дошкольного 

образования», ОМ 
«Реализация 

регионального 
проекта «Содействие 
занятости женщин - 
создание условий 

дошкольного 
образования для 

детей в возрасте до 
трех лет» в части 

создания 
дополнительных 
мест для детей в 

возрасте до трех лет 
в организациях, 

осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 

образовательным 
программам 
дошкольного 
образования» 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

63,8 0,0 63,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 
«Турочак-

ский 
район» 

  
  
  

КТ 2: Закупка 
оборудования 
  
  
  

01.06. 
2020 г. 
  
  
  

01.09.
2020 г. 
  
  
  

феде-
ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

респу-
бли-
канский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюд-
жеты 

63,8 0,0 63,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.48 Перепрофилирова-
ние Детский сад 
«Чебурашка»  20 
мест, Турочакский 
район, с. Турочак, 
ул. Зеленая, 14 

Минобр-
науки РА, 
Админи-

страция МО 
«Турочак-

ский 
район» 

Админи-
страция МО 
«Турочак-

ский 
район» 

КТ 1: Принят 
приказ по 
перепрофи-
лированию 
существу-
ющих групп 

01.03. 
2020 г. 

31.05.
2020 г. 

01.03.
2020 г. 

01.09.
2020 г. 

ГП РА «Развитие 
образования», ПП 

«Развитие 
дошкольного 

образования», ОМ 
«Реализация 

регионального 
проекта «Содействие 
занятости женщин - 
создание условий 

дошкольного 
образования для 

детей в возрасте до 
трех лет» в части 

создания 
дополнительных 
мест для детей в 

возрасте до трех лет 
в организациях, 

осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 

образовательным 
программам 
дошкольного 
образования» 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

63,8 0,0 63,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 
«Турочак-

ский 
район» 

  
  
  

КТ 2: Закупка 
оборудования 
  
  
  

01.06. 
2020 г. 
  
  
  

01.09.
2020 г. 
  
  
  

феде-
ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

респу-
бли-
канский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюд-
жеты 

63,8 0,0 63,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.49 Перепрофилирова-
ние МДОУ 
«Березка» 20 мест, 
Турочакский район, 
с. Иогач, ул. 
Школьная, 10 

Минобр-
науки РА, 
Админи-

страция МО 
«Турочак-

ский 

Админи-
страция МО 
«Турочак-

ский 
район» 

КТ 1: Принят 
приказ по 
перепрофи-
лированию 
существу-
ющих групп 

01.03. 
2020 г. 

31.05.
2020 г. 

01.03.
2020 г. 

01.09.
2020 г. 

ГП РА «Развитие 
образования», ПП 

«Развитие 
дошкольного 

образования», ОМ 
«Реализация 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

63,8 0,0 63,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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район» Админи-
страция МО 
«Турочак-

ский 
район» 

  
  
  

КТ 2: Закупка 
оборудования 
  
  
  

01.06. 
2020 г. 
  
  
  

01.09.
2020 г. 
  
  
  

регионального 
проекта «Содействие 
занятости женщин - 
создание условий 

дошкольного 
образования для 

детей в возрасте до 
трех лет» в части 

создания 
дополнительных 
мест для детей в 

возрасте до трех лет 
в организациях, 

осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 

образовательным 
программам 
дошкольного 
образования» 

феде-
ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

респу-
бли-
канский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюд-
жеты 

63,8 0,0 63,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.50 Перепрофилирова-
ние Детский сад 
«Ромашка» МБОУ 
«Усть-Коксинская 
СОШ». 20 мест, 
Усть-Коксинский 
район, с. Усть-
Кокса, ул. Западная, 
9 

Минобр-
науки РА, 
Админи-

страция МО 
«Усть-

Коксинский 
район» 

Админи-
страция МО 

«Усть-
Коксинский 

район» 

КТ 1: Принят 
приказ по 
перепрофи-
лированию 
существую-
щих групп 

01.03.
2020 г. 

31.05.
2020 г. 

01.03.
2020 г. 

01.09.
2020 г. 

ГП РА «Развитие 
образования», ПП 

«Развитие 
дошкольного 

образования», ОМ 
«Реализация 

регионального 
проекта «Содействие 
занятости женщин - 
создание условий 

дошкольного 
образования для 

детей в возрасте до 
трех лет» в части 

создания 
дополнительных 
мест для детей в 

возрасте до трех лет 
в организациях, 

осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 

образовательным 
программам 
дошкольного 
образования» 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

112,2 0,0 112,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«Усть-
Коксинский 

район» 
  
  
  

КТ 2: Закупка 
оборудования 
  
  
  

01.06.
2020 г. 
  
  
  

01.09.
2020 г. 
  
  
  

феде-
ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

респу-
бли-
канский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюд-
жеты 

112,2 0,0 112,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.51 Перепрофилирова-
ние ДОУ Детский 
сад «Сказочный 
городок». 25 мест, 
Усть-Коксинский 
район, с. Усть-
Кокса, ул. 
Набережная, 62 

Минобр-
науки РА, 
Админи-

страция МО 
«Усть-

Коксинский 
район» 

Админи-
страция МО 

«Усть-
Коксинский 

район» 

КТ 1: Принят 
приказ по 
перепрофи-
лированию 
существу-
ющих групп 

01.03. 
2020 г. 

31.05.
2020 г. 

01.03.
2020 г. 

01.09.
2020 г. 

ГП РА «Развитие 
образования», ПП 

«Развитие 
дошкольного 

образования», ОМ 
«Реализация 

регионального 
проекта «Содействие 
занятости женщин - 
создание условий 

дошкольного 
образования для 

детей в возрасте до 
трех лет» в части 

создания 
дополнительных 
мест для детей в 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

112,2 0,0 112,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«Усть-
Коксинский 

район» 
  
  
  

КТ 2: Закупка 
оборудования 
  
  
  

01.06. 
2020 г. 
  
  
  

01.09.
2020 г. 
  
  
  

феде-
ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

респу-
бли-
канский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюд-
жеты 

112,2 0,0 112,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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возрасте до трех лет 
в организациях, 

осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 

образовательным 
программам 
дошкольного 
образования» 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.52 Перепрофилирова-
ние ДОУ Детский 
сад «Хрусталек» 10 
мест, Усть-
Коксинский район, 
с. Баштала, ул. 
Солнечная, 8 

Минобр-
науки РА, 
Админи-

страция МО 
«Усть-

Коксинский 
район» 

Админи-
страция МО 

«Усть-
Коксинский 

район» 

КТ 1: Принят 
приказ по 
перепрофи-
лированию 
существу-
ющих групп 

01.03. 
2020 г. 

31.05.
2020 г. 

01.03.
2020 г. 

01.09.
2020 г. 

ГП РА «Развитие 
образования», ПП 

«Развитие 
дошкольного 

образования», ОМ 
«Реализация 

регионального 
проекта «Содействие 
занятости женщин - 
создание условий 

дошкольного 
образования для 

детей в возрасте до 
трех лет» в части 

создания 
дополнительных 
мест для детей в 

возрасте до трех лет 
в организациях, 

осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 

образовательным 
программам 
дошкольного 
образования» 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

33,9 0,0 33,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«Усть-
Коксинский 

район» 
  
  
  

КТ 2: Закупка 
оборудования 
  
  
  

01.06. 
2020 г. 
  
  
  

01.09.
2020 г. 
  
  
  

феде-
ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

респу-
бли-
канский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюд-
жеты 

33,9 0,0 33,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.53 Перепрофилирова-
ние ДОУ Детский 
сад «Ручеек» 10 
мест, Усть-
Коксинский район, 
с. Баштала, ул. 
Родниковая, 5 

Минобр-
науки РА, 
Админи-

страция МО 
«Усть-

Коксинский 
район» 

Админи-
страция МО 

«Усть-
Коксинский 

район» 

КТ 1: Принят 
приказ по 
перепрофи-
лированию 
существу-
ющих групп 

01.03. 
2020 г. 

31.05.
2020 г. 

01.03.
2020 г. 

01.09.
2020 г. 

ГП РА «Развитие 
образования», ПП 

«Развитие 
дошкольного 

образования», ОМ 
«Реализация 

регионального 
проекта «Содействие 
занятости женщин - 
создание условий 

дошкольного 
образования для 

детей в возрасте до 
трех лет» в части 

создания 
дополнительных 
мест для детей в 

возрасте до трех лет 
в организациях, 

осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 

образовательным 
программам 
дошкольного 
образования» 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

33,9 0,0 33,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«Усть-
Коксинский 

район» 
  
  
  

КТ 2: Закупка 
оборудования 
  
  
  

01.06. 
2020 г. 
  
  
  

01.09.
2020 г. 
  
  
  

феде-
ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

респу-
бли-
канский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюд-
жеты 

33,9 0,0 33,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1.54 Перепрофилирова-
ние МБОУ 
«Улаганская 
начальная 
общеобразова-
тельная школа». 65 
мест, Улаганский 
район, с. Улаган, 
ул. Санаа, 20А 

Минобр-
науки РА, 
Админи-

страция МО 
«г. Горно-
Алтайск» 

Админи-
страция МО 
«г. Горно-
Алтайск» 

КТ 1: Принят 
приказ по 
перепрофи-
лированию 
существу-
ющих групп 

01.03. 
2020 г. 

31.05.
2020 г. 

01.03.
2020 г. 

01.09.
2020 г. 

ГП РА «Развитие 
образования», ПП 

«Развитие 
дошкольного 

образования», ОМ 
«Реализация 

регионального 
проекта «Содействие 
занятости женщин - 
создание условий 

дошкольного 
образования для 

детей в возрасте до 
трех лет» в части 

создания 
дополнительных 
мест для детей в 

возрасте до трех лет 
в организациях, 

осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 

образовательным 
программам 
дошкольного 
образования» 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

581,8 0,0 581,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 
«г. Горно-
Алтайск» 

  
  
  

КТ 2: Закупка 
оборудования 
  
  
  

01.06. 
2020 г. 
  
  
  

01.09.
2020 г. 
  
  
  

феде-
ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

респу-
бли-
канский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюд-
жеты 

581,8 0,0 581,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.55 Перепрофилирова-
ние МКОУ «Кош-
Агачская СОШ им. 
В.И. Чаптынова» – 
детский сад 
«Куничок»  20 
мест, Кош-
Агачский район, с. 
Кош-Агач, ул. 
Абая, 24 

Минобр-
науки РА, 
Админи-

страция МО 
«Кош-

Агачский 
район» 

Админи-
страция МО 

«Кош-
Агачский 

район» 

КТ 1: Принят 
приказ по 
перепрофи-
лированию 
существу-
ющих групп 

01.03. 
2020 г. 

31.05.
2020 г. 

01.03.
2020 г. 

01.09.
2020 г. 

ГП РА «Развитие 
образования», ПП 

«Развитие 
дошкольного 

образования», ОМ 
«Реализация 

регионального 
проекта «Содействие 
занятости женщин - 
создание условий 

дошкольного 
образования для 

детей в возрасте до 
трех лет» в части 

создания 
дополнительных 
мест для детей в 

возрасте до трех лет 
в организациях, 

осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 

образовательным 
программам 
дошкольного 
образования» 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

57,5 0,0 57,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«Кош-
Агачский 

район» 
  
  
  

КТ 2: Закупка 
оборудования 
  
  
  

01.06. 
2020 г. 
  
  
  

01.09.
2020 г. 
  
  
  

феде-
ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

респу-
бли-
канский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюд-
жеты 

57,5 0,0 57,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.56 Перепрофилирован
ие ДОУ детский сад 
«Ромашка» 30 мест, 
Чемальский район, 
с. Эликманар, ул. 
Советская, 71 

Минобр-
науки РА, 
Админи-

страция МО 
«Чемальс-
кий район» 

Админи-
страция МО 
«Чемальс-
кий район» 

КТ 1: Принят 
приказ по 
перепрофи-
лированию 
существу-
ющих групп 

01.03. 
2020 г. 

31.05.
2020 г. 

01.03.
2020 г. 

01.09.
2020 г. 

ГП РА «Развитие 
образования», ПП 

«Развитие 
дошкольного 

образования», ОМ 
«Реализация 

регионального 
проекта «Содействие 
занятости женщин - 
создание условий 

дошкольного 
образования для 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

268,5 0,0 268,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 
«Чемальс-
кий район» 

  
  

КТ 2: Закупка 
оборудования 
  
  
  

01.06. 
2020 г. 
  
  
  

01.09.
2020 г. 
  
  
  

феде-
ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

респу-
бли- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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  детей в возрасте до 
трех лет» в части 

создания 
дополнительных 
мест для детей в 

возрасте до трех лет 
в организациях, 

осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 

образовательным 
программам 
дошкольного 
образования» 

канский 
бюджет 
местные 
бюд-
жеты 

268,5 0,0 268,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.57 Перепрофилирова-
ние МДОУ Детский 
сад «Улыбка» 35 
мест, Чемальский 
район, с. Чемал ул. 
Строителей, 9А 

Минобр-
науки РА, 
Админи-

страция МО 
«Чемаль-

ский 
район» 

Админи-
страция МО 
«Чемальс-
кий район» 

КТ 1: Принят 
приказ по 
перепрофи-
лированию 
существу-
ющих групп 

01.03. 
2020 г. 

31.05.
2020 г. 

01.03.
2020 г. 

01.09.
2020 г. 

ГП РА «Развитие 
образования», ПП 

«Развитие 
дошкольного 

образования», ОМ 
«Реализация 

регионального 
проекта «Содействие 
занятости женщин - 
создание условий 

дошкольного 
образования для 

детей в возрасте до 
трех лет» в части 

создания 
дополнительных 
мест для детей в 

возрасте до трех лет 
в организациях, 

осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 

образовательным 
программам 
дошкольного 
образования» 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

313,5 0,0 313,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«Чемаль-
ский 

район» 
  
  
  

КТ 2: Закупка 
оборудования 
  
  
  

01.06. 
2020 г. 
  
  
  

01.09.
2020 г. 
  
  
  

феде-
ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

респу-
бли-
канский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюд-
жеты 

313,5 0,0 313,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.58 Перепрофилирова-
ние МБДОУ 
«Детский сад № 5  
г. Горно-Алтайска» 
20 мест, г. Горно-
Алтайск, ул. 
Чаптынова, 9 

Минобр-
науки РА, 
Админи-

страция МО 
«г. Горно-
Алтайск» 

Админи-
страция МО 
«г. Горно-
Алтайск» 

КТ 1: Принят 
приказ по 
перепрофи-
лированию 
существу-
ющих групп 

01.03. 
2020 г. 

31.05.
2020 г. 

01.03.
2020 г. 

01.09.
2020 г. 

ГП РА «Развитие 
образования», ПП 

«Развитие 
дошкольного 

образования», ОМ 
«Реализация 

регионального 
проекта «Содействие 
занятости женщин - 
создание условий 

дошкольного 
образования для 

детей в возрасте до 
трех лет» в части 

создания 
дополнительных 
мест для детей в 

возрасте до трех лет 
в организациях, 

осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 

образовательным 
программам 
дошкольного 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

515,8 0,0 515,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 
«г. Горно-
Алтайск» 

  
  
  

КТ 2: Закупка 
оборудования 
  
  
  

01.06. 
2020 г. 
  
  
  

01.09.
2020 г. 
  
  
  

феде-
ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

респу-
бли-
канский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюд-
жеты 

515,8 0,0 515,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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образования» 

1.59 Перепрофилирова-
ние МБДОУ 
«Детский сад № 12 
г. Горно-Алтайска». 
20 мест, г. Горно-
Алтайск, ул. 
Гастелло, 5 

Минобр-
науки РА, 
Админи-

страция МО 
«г. Горно-
Алтайск» 

Админи-
страция МО 
«г. Горно-
Алтайск» 

КТ 1: Принят 
приказ по 
перепрофи-
лированию 
существу-
ющих групп 

01.03. 
2020 г. 

31.05.
2020 г. 

01.03.
2020 г. 

01.09.
2020 г. 

ГП РА «Развитие 
образования», ПП 

«Развитие 
дошкольного 

образования», ОМ 
«Реализация 

регионального 
проекта «Содействие 
занятости женщин - 
создание условий 

дошкольного 
образования для 

детей в возрасте до 
трех лет» в части 

создания 
дополнительных 
мест для детей в 

возрасте до трех лет 
в организациях, 

осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 

образовательным 
программам 
дошкольного 
образования» 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

515,8 0,0 515,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 
«г. Горно-
Алтайск» 

  
  
  

КТ 2: Закупка 
оборудования 
  
  

  

01.06. 
2020 г. 
  
  

  

01.09.
2020 г. 
  
  

  

феде-
ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

респу-
бли-
канский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюд-
жеты 

515,8 0,0 515,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.60 Перепрофилирова-
ние МБДОУ 
«Детский сад № 9 г. 
Горно-Алтайска» 
20 мест, г. Горно-
Алтайск, ул. Чорос-
Гуркина, 30 

Минобр-
науки РА, 
Админи-

страция МО 
«г. Горно-
Алтайск» 

Админи-
страция МО 
«г. Горно-
Алтайск» 

КТ 1: Принят 
приказ по 
перепрофи-
лированию 
существу-
ющих групп 

01.03. 
2020 г. 

31.05.
2020 г. 

01.03.
2020 г. 

01.09.
2020 г. 

ГП РА «Развитие 
образования», ПП 

«Развитие 
дошкольного 

образования», ОМ 
«Реализация 

регионального 
проекта «Содействие 
занятости женщин - 
создание условий 

дошкольного 
образования для 

детей в возрасте до 
трех лет» в части 

создания 
дополнительных 
мест для детей в 

возрасте до трех лет 
в организациях, 

осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 

образовательным 
программам 
дошкольного 
образования» 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

515,8 0,0 515,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 
«г. Горно-
Алтайск» 

  
  
  

КТ 2: Закупка 
оборудования 
  
  
  

01.06. 
2020 г. 
  
  
  

01.09.
2020 г. 
  
  
  

феде-
ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

респу-
бли-
канский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюд-
жеты 

515,8 0,0 515,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.61 Перепрофилирова-
ние Филиал МБОУ 
«Онгудайская 
средняя 
общеобразовательн
ая школа им. С.Т. 

Минобр-
науки РА, 
Админи-

страция МО 
«Онгу-
дайский 

Админи-
страция МО 

«Онгу-
дайский 
район» 

КТ 1: Принят 
приказ по 
перепрофи-
лированию 
существу-
ющих групп 

01.03. 
2020 г. 

31.05.
2020 г. 

01.03.
2020 г. 

01.09.
2020 г. 

ГП РА «Развитие 
образования», ПП 

«Развитие 
дошкольного 

образования», ОМ 
«Реализация 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

620,0 0,0 620,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Пекпеева» - 
детский сад 
«Колокольчик». 25 
мест, Онгудайский 
район, с. Онгудай, 
ул. Космонавтов, 2 

район» Админи-
страция МО 

«Онгу-
дайский 
район» 

  
  
  

КТ 2: Закупка 
оборудования 
  
  
  

01.06. 
2020 г. 
  
  
  

01.09.
2020 г. 
  
  
  

регионального 
проекта «Содействие 
занятости женщин - 
создание условий 

дошкольного 
образования для 

детей в возрасте до 
трех лет» в части 

создания 
дополнительных 
мест для детей в 

возрасте до трех лет 
в организациях, 

осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 

образовательным 
программам 
дошкольного 
образования» 

феде-
ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

респу-
бли-
канский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюд-
жеты 

620,0 0,0 620,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.62 Перепрофилирова-
ние Филиала МБОУ 
«Хабаровская 
основная 
общеобразовательн
ая школа им. М.К. 
Бабакова» 
«Улитинская 
начальная 
общеобразовательн
ая школа – детский 
сад»  40 мест, 
Онгудайский район, 
с. Улита, ул. 
Советская, 57 

Минобр-
науки РА, 
Админи-

страция МО 
«Онгу-
дайский 
район» 

Админи-
страция МО 

«Онгу-
дайский 
район» 

КТ 1: Принят 
приказ по 
перепрофи-
лированию 
существу-
ющих групп 

01.03. 
2020 г. 

31.05.
2020 г. 

01.03.
2020 г. 

01.09.
2020 г. 

ГП РА «Развитие 
образования», ПП 

«Развитие 
дошкольного 

образования», ОМ 
«Реализация 

регионального 
проекта «Содействие 
занятости женщин - 
создание условий 

дошкольного 
образования для 

детей в возрасте до 
трех лет» в части 

создания 
дополнительных 
мест для детей в 

возрасте до трех лет 
в организациях, 

осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 

образовательным 
программам 
дошкольного 
образования» 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

1 000,0 0,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«Онгу-
дайский 
район» 

  
  
  

КТ 2: Закупка 
оборудования 
  
  
  

01.06. 
2020 г. 
  
  
  

01.09.
2020 г. 

  
  
  

феде-
ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

респу-
бли-
канский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюд-
жеты 

1 000,0 0,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.63 Перепрофилирова-
ние МБДОУ 
«Детский сад 
комбинированного 
вида «Огонек» с. 
Кызыл-Озёк». 40 
мест, Майминский 
район, с. Кызыл-
Озёк, ул. 
Молодежная, 18 

Минобр-
науки РА, 
Админи-

страция МО 
«Май-

минский 
район» 

Админи-
страция МО 

«Май-
минский 
район» 

КТ 1: Принят 
приказ по 
перепрофи-
лированию 
существу-
ющих групп 

01.03. 
2021 г. 

31.05.
2021 г. 

01.03.
2021 г. 

01.09.
2021 г. 

ГП РА «Развитие 
образования», ПП 

«Развитие 
дошкольного 

образования», ОМ 
«Реализация 

регионального 
проекта «Содействие 
занятости женщин - 
создание условий 

дошкольного 
образования для 

детей в возрасте до 
трех лет» в части 

создания 
дополнительных 
мест для детей в 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

358,0 0,0 0,0 358,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«Май-
минский 
район» 

  
  
  

КТ 2: Закупка 
оборудования 
  
  
  

01.06. 
2021 г. 
  
  
  

01.09.
2021 г. 
  
  
  

феде-
ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

респу-
бли-
канский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюд-
жеты 

358,0 0,0 0,0 358,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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возрасте до трех лет 
в организациях, 

осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 

образовательным 
программам 
дошкольного 
образования» 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.64 Перепрофилирова-
ние МБДОУ 
«Детский сад 
комбинированного 
вида «Огонек» с. 
Кызыл-Озёк» 25 
мест, Майминский 
район, с. Кызыл-
Озёк, ул. 
Вахтинская, 5 

Минобр-
науки РА. 
Админи-

страция МО 
«Май-

минский 
район» 

Админи-
страция МО 

«Май-
минский 
район» 

КТ 1: Принят 
приказ по 
перепрофи-
лированию 
существу-
ющих групп 

01.03. 
2021 г. 

31.05.
2021 г. 

01.03.
2021 г. 

01.09.
2021 г. 

ГП РА «Развитие 
образования», ПП 

«Развитие 
дошкольного 

образования», ОМ 
«Реализация 

регионального 
проекта «Содействие 
занятости женщин - 
создание условий 

дошкольного 
образования для 

детей в возрасте до 
трех лет» в части 

создания 
дополнительных 
мест для детей в 

возрасте до трех лет 
в организациях, 

осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 

образовательным 
программам 
дошкольного 
образования» 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

223,8 0,0 0,0 223,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«Май-
минский 
район» 

  
  
  

КТ 2: Закупка 
оборудования 
  
  
  

01.06. 
2021 г. 
  
  
  

01.09.
2021 г. 
  
  
  

феде-
ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

респу-
бли-
канский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюд-
жеты 

223,8 0,0 0,0 223,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.65 Перепрофилирова-
ние МБДОУ 
«Детский сад № 10 
г. Горно-Алтайска» 
28 мест, г. Горно-
Алтайск, ул. 
Комсомольская, 2 

Минобр-
науки РА, 
Админи-

страция МО 
«г. Горно-
Алтайск» 

Админи-
страция МО 
«г. Горно-
Алтайск» 

КТ 1: Принят 
приказ по 
перепрофи-
лированию 
существу-
ющих групп 

01.03. 
2021 г. 

31.05.
2021 г. 

01.03.
2021 г. 

01.09.
2021 г. 

ГП РА «Развитие 
образования», ПП 

«Развитие 
дошкольного 

образования», ОМ 
«Реализация 

регионального 
проекта «Содействие 
занятости женщин - 
создание условий 

дошкольного 
образования для 

детей в возрасте до 
трех лет» в части 

создания 
дополнительных 
мест для детей в 

возрасте до трех лет 
в организациях, 

осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 

образовательным 
программам 
дошкольного 
образования» 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

515,8 0,0 0,0 515,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 
«г. Горно-
Алтайск» 

КТ 2: Закупка 
оборудования 

01.06. 
2021 г. 

01.09.
2021 г. феде-

ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

респу-
бли-
канский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюд-
жеты 

515,8 0,0 0,0 515,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1.66 Перепрофилирова-
ние МАДОУ 
«Детский сад № 14 
г. Горно-Алтайска» 
28 мест, г. Горно-
Алтайск, ул. 
Алтайская, 1/1 

Минобр-
науки РА, 
Админи-

страция МО 
«г. Горно-
Алтайск» 

Админи-
страция МО 
«г. Горно-
Алтайск» 

КТ 1: Принят 
приказ по 
перепрофи-
лированию 
существу-
ющих групп 

01.03. 
2021 г. 

31.05.
2021 г. 

01.03.
2021 г. 

01.09.
2021 г. 

ГП РА «Развитие 
образования», ПП 

«Развитие 
дошкольного 

образования», ОМ 
«Реализация 

регионального 
проекта «Содействие 
занятости женщин - 
создание условий 

дошкольного 
образования для 

детей в возрасте до 
трех лет» в части 

создания 
дополнительных 
мест для детей в 

возрасте до трех лет 
в организациях, 

осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 

образовательным 
программам 
дошкольного 
образования» 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

515,8 0,0 0,0 515,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 
«г. Горно-
Алтайск» 

  
  
  

КТ 2: Закупка 
оборудования 
  
  
  

01.06. 
2021 г. 
  
  
  

01.09.
2021 г. 
  
  
  

феде-
ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

респу-
бли-
канский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюд-
жеты 

515,8 0,0 0,0 515,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.67 Перепрофилирова-
ние МБДОУ 
«Детский сад № 17 
г. Горно-Алтайска»  
28 мест, г. Горно-
Алтайск, ул. 
Больничная, 35 

Минобр-
науки РА, 
Админи-

страция МО 
«г. Горно-
Алтайск» 

Админи-
страция МО 
«г. Горно-
Алтайск» 

КТ 1: Принят 
приказ по 
перепрофи-
лированию 
существу-
ющих групп 

01.03. 
2021 г. 

31.05.
2021 г. 

01.03.
2021 г. 

01.09.
2021 г. 

ГП РА «Развитие 
образования», ПП 

«Развитие 
дошкольного 

образования», ОМ 
«Реализация 

регионального 
проекта «Содействие 
занятости женщин - 
создание условий 

дошкольного 
образования для 

детей в возрасте до 
трех лет» в части 

создания 
дополнительных 
мест для детей в 

возрасте до трех лет 
в организациях, 

осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 

образовательным 
программам 
дошкольного 
образования» 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

515,8 0,0 0,0 515,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 
«г. Горно-
Алтайск» 

  
  

КТ 2: Закупка 
оборудования 
  
  

01.06. 
2021 г. 
  
  

01.09.
2021 г. 
  
  

феде-
ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

респу-
бли-
канский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюд-
жеты 

515,8 0,0 0,0 515,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

        

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.68 Перепрофилирова-
ние МБДОУ 
«Детский сад № 7 г. 
Горно-Алтайска»  
28 мест, г.Горно-
Алтайск, ул. 
Проточная, 14 

Минобр-
науки РА, 
Админи-

страция МО 
«г. Горно-
Алтайск» 

Админи-
страция МО 
«г. Горно-
Алтайск» 

КТ 1: Принят 
приказ по 
перепрофи-
лированию 
существу-
ющих групп 

01.03. 
2021 г. 

31.05.
2021 г. 

01.03.
2021 г. 

01.09.
2021 г. 

ГП РА «Развитие 
образования», ПП 

«Развитие 
дошкольного 

образования», ОМ 
«Реализация 

регионального 
проекта «Содействие 
занятости женщин - 
создание условий 

дошкольного 
образования для 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

515,8 0,0 0,0 515,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 
«г. Горно-
Алтайск» 

  
  

КТ 2: Закупка 
оборудования 
  
  
  

01.06. 
2021 г. 
  
  
  

01.09.
2021 г. 
  
  
  

феде-
ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

респу-
бли- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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  детей в возрасте до 
трех лет» в части 

создания 
дополнительных 
мест для детей в 

возрасте до трех лет 
в организациях, 

осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 

образовательным 
программам 
дошкольного 
образования» 

канский 
бюджет 
местные 
бюд-
жеты 

515,8 0,0 0,0 515,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.69 Перепрофилирова-
ние МБДОУ 
«Детский сад № 4 г. 
Горно-Алтайска» 
28 мест, г. Горно-
Алтайск, ул. 
Осипенко, 19 

Минобр-
науки РА, 
Админи-

страция МО 
«г. Горно-
Алтайск» 

Админи-
страция МО 
«г. Горно-
Алтайск» 

КТ 1: Принят 
приказ по 
перепрофи-
лированию 
существу-
ющих групп 

01.03. 
2021 г. 

31.05.
2021 г. 

01.03.
2021 г. 

01.09.
2021 г. 

ГП РА «Развитие 
образования», ПП 

«Развитие 
дошкольного 

образования», ОМ 
«Реализация 

регионального 
проекта «Содействие 
занятости женщин - 
создание условий 

дошкольного 
образования для 

детей в возрасте до 
трех лет» в части 

создания 
дополнительных 
мест для детей в 

возрасте до трех лет 
в организациях, 

осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 

образовательным 
программам 
дошкольного 
образования» 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

565,8 0,0 0,0 565,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 
«г. Горно-
Алтайск» 

  
  
  

КТ 2: Закупка 
оборудования 
  
  
  

01.06. 
2021 г. 
  
  
  

01.09.
2021 г. 
  
  
  

феде-
ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

респу-
бли-
канский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюд-
жеты 

565,8 0,0 0,0 565,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.70 Реконструкция 
детского сада на 40 
мест, Майминский 
район, с. Майма, ул. 
Строителей, 9 

Минобр-
науки РА, 
Админи-

страция МО 
«Май-

минский 
район», 
Мин-

регион-
развития 

РА 

Админи-
страция МО 

«Май-
минский 
район» 

КТ 1: 
разработана 
ПСД, 
получено 
положи-
тельное 
заключение 
госэкспертизы 

01.01. 
2024 г. 

31.12.
2024 г. 

01.01.
2024 г. 

31.12.
2025 г. 

ГП РА «Развитие 
образования», ПП 

«Развитие 
дошкольного 

образования», ОМ 
«Реализация 

регионального 
проекта «Содействие 
занятости женщин - 
создание условий 

дошкольного 
образования для 

детей в возрасте до 
трех лет» в части 

создания 
дополнительных 
мест для детей в 

возрасте до трех лет 
в организациях, 

осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 

образовательным 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

103 047,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 103 047,5 

Админи-
страция МО 

«Май-
минский 
район», 
Мин-

регион-
развития 

РА 

КТ 2:  
выполнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.01. 
2025 г. 

01.12.
2025 г. 

феде-
ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«Май-
минский 
район», 
Мин-

КТ 3: объект 
введен в 
эксплуатацию 
  
  

01.12. 
2025 г. 
  
  

31.12.
2025 г. 
  
  

респу-
бли-
канский 
бюджет 

102 017,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 102 017,0 
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регион-
развития 

РА 
  
  

программам 
дошкольного 
образования» 

местные 
бюд-
жеты 

1 030,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 030,5 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.71 Строительство 
школы на 275 мест, 
г. Горно-Алтайск 
(район Заимка) 

Минобр-
науки РА, 
Админи-

страция МО 
«г. Горно-
Алтайск», 

Мин-
регион-

развития 
РА 

Админи-
страция МО 
«г. Горно-
Алтайск» 

КТ 1: выделен 
земельный 
участок под 
строительство 

х вы-
пол-
нено 

01.01.
2019 г. 

31.12.
2019 г. 

ГП РА «Развитие 
образования», ПП 
«Развитие общего 
образования», ОМ 

«Реализация 
регионального 

проекта 
«Современная 

школа», 
мероприятие плана 

реализации 
«Реализация 

регионального 
проекта 

«Современная 
школа» направление 

«Создание новых 
мест в 

общеобразова-
тельных 

организациях», РП 
«Содействие 
созданию в 

Республике Алтай 
(исходя из 

прогнозируемой 
потребности) новых 

мест в 
общеобразова-

тельных 
организациях»  

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

228 323,3 228 323,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 
«г. Горно-
Алтайск» 

КТ 2: 
разработана 
ПСД, 
получено 
положи-
тельное 
заключение 
госэкспертизы 

х вы-
пол-
нено феде-

ральный 
бюджет 

76 060,2 76 060,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минобр-
науки РА 

КТ 3: 
заключено 
соглашение о 
предоставле-
нии субсидий 
из 
федерального 
бюджета 

х вы-
пол-
нено респу-

бли-
канский 
бюджет 

147 000,0 147 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 
«г. Горно-
Алтайск», 

Мин-
регион-

развития 
РА 

КТ 4: 
выполнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.01.
2019 г. 

31.12.
2019 г. 

местные 
бюд-
жеты 

5 263,1 5 263,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 
«г. Горно-
Алтайск», 

Мин-
регион-

развития 
РА 

КТ 5: объект 
введен в 
эксплуатацию 

01.12. 
2019 г. 

31.12.
2019 г. вне-

бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.72 Строительство 
школы на 80 мест, 
Шебалинский 
район с. Камлак 

Минобр-
науки РА, 
Админи-

страция МО 
«Шеба-
линский 
район», 
Мин-

регион-
развития 

РА 

Админи-
страция МО 

«Шеба-
линский 
район» 

КТ 1: выделен 
земельный 
участок под 
строительство 

х вы-
пол-
нено 

01.01.
2019 г. 

31.12.
2019 г. 

ГП РА «Развитие 
образования», ПП 
«Развитие общего 
образования», ОМ 

«Реализация 
регионального 

проекта 
«Современная 

школа», 
мероприятие плана 

реализации 
«Реализация 

регионального 
проекта 

«Современная 
школа» направление 

«Создание новых 
мест в 

общеобразова-

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

127 738,9 127 738,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«Шеба-
линский 
район» 

КТ 2: 
разработана 
ПСД, 
получено 
положи-
тельное 
заключение 
госэкспертизы 

х вы-
пол-
нено феде-

ральный 
бюджет 

115 198,4 115 198,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минобр-
науки РА 

КТ 3: 
заключено 
соглашение о 
предоставле-
нии субсидий 
из 

х вы-
пол-
нено 

респу-
бли-
канский 
бюджет 

11 365,1 11 365,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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федерального 
бюджета 

тельных 
организациях", РП 

«Содействие 
созданию в 

Республике Алтай 
(исходя из 

прогнозируемой 
потребности) новых 

мест в 
общеобразова-

тельных 
организациях»  

Админи-
страция МО 

«Шеба-
линский 
район», 
Мин-

регион-
развития 

РА 

КТ 4: 
выполнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.01. 
2019 г. 

31.12.
2019 г. 

местные 
бюд-
жеты 

1 175,4 1 175,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«Шеба-
линский 
район», 
Мин-

регион-
развития 

РА 

КТ 5: объект 
введен в 
эксплуатацию 

х 31.12.
2019 г. 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.73 Строительство 
МБОУ 
«Паспартинская 
СОШ» (III этап) 
Улаганский район 

Минобр-
науки РА, 
Админи-

страция МО 
«Улаган-

ский 
район», 
Мин-

регион-
развития 

РА 

Админи-
страция МО 

«Улаган-
ский 

район» 

КТ 1: выделен 
земельный 
участок под 
строительство 

х вы-
пол-
нено 

х вы-
пол-
нено 

ГП РА «Развитие 
образования», ПП 
«Развитие общего 
образования», ОМ 

«Содействие 
созданию в 

Республике Алтай 
(исходя из 

прогнозируемой 
потребности) новых 

мест в 
общеобразова-

тельных 
организациях, в 
рамках которого 

планируется 
строительство 
зданий школ, 
модернизация 
существующей 

инфраструктуры 
общего образования, 

мероприятия по 
оптимизации 

загруженности школ 
создание новых мест 

в общеобразова-
тельных 

организациях, 
расположенных в 

Республике Алтай в 
сельской местности» 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

44 202,0 44 202,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«Улаган-
ский 

район» 

КТ 2: 
разработана 
ПСД, 
получено 
положи-
тельное 
заключение 
госэкспертизы 

х вы-
пол-
нено 

х вы-
пол-
нено феде-

ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«Улаган-
ский 

район», 
Мин-

регион-
развития 

РА 

КТ 3: 
заключено 
соглашение о 
предоставле-
нии субсидий 
из 
федерального 
бюджета 

х вы-
пол-
нено 

х вы-
пол-
нено респу-

бли-
канский 
бюджет 

43 760,0 43 760,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«Улаган-
ский 

район», 
Мин-

регион-
развития 

РА 

КТ 4: 
выполнены 
строительно-
монтажные 
работы 

х вы-
пол-
нено 

х вы-
пол-
нено 

местные 
бюд-
жеты 

442,0 442,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«Улаган-
ский 

район», 
Мин-

регион-

КТ 5: объект 
введен в 
эксплуатацию 

х вы-
пол-
нено 

х вы-
пол-
нено 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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развития 
РА 

1.74 Строительство 
школы на 275 мест, 
с. Усть-Кокса, 
Усть-Коксинский 
район Республики 
Алтай 

Минобр-
науки РА, 
Админи-

страция МО 
«Усть-

Коксинский 
район», 
Мин-

регион-
развития 

РА 

Админи-
страция МО 

«Усть-
Коксинский 

район» 

КТ 1: выделен 
земельный 
участок под 
строительство 

х вы-
пол-
нено 

01.09.
2019 г. 

31.12.
2020 г. 

ГП РА «Развитие 
образования», ПП 
«Развитие общего 
образования», ОМ 

«Реализация 
регионального 

проекта 
«Современная 

школа», 
мероприятие плана 

реализации 
«Реализация 

регионального 
проекта 

«Современная 
школа» направление 

«Создание новых 
мест в 

общеобразова-
тельных 

организациях", РП 
«Содействие 
созданию в 

Республике Алтай 
(исходя из 

прогнозируемой 
потребности) новых 

мест в 
общеобразова-

тельных 
организациях»  

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

295 007,9 128 934,2 166 073,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«Усть-
Коксинский 

район» 

КТ 2: 
разработана 
ПСД, 
получено 
положи-
тельное 
заключение 
госэкспертизы 

х вы-
пол-
нено феде-

ральный 
бюджет 

251 040,9 93 971,4 157 069,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минобр-
науки РА 

КТ 3: 
заключено 
соглашение о 
предоставле-
нии субсидий 
из 
федерального 
бюджета 

х вы-
пол-
нено респу-

бли-
канский 
бюджет 

41 879,6 33 609,6 8 270,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«Усть-
Коксинский 

район», 
Мин-

регион-
развития 

РА 

КТ 4: 
выполнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.09. 
2019 г. 

31.12.
2020 г. 

местные 
бюд-
жеты 

2 087,4 1 353,2 734,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«Усть-
Коксинский 

район», 
Мин-

регион-
развития 

РА 

КТ 5: объект 
введен в 
эксплуатацию 

х 31.12.
2020 г. 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.75 Строительство 
МБОУ «Ининская 
СОШ», 
Онгудайский район 
с.Иня 

Минобр-
науки РА, 
Админи-

страция МО 
«Онгу-
дайский 
район», 
Мин-

регион-
развития 

РА 

Админи-
страция МО 

«Онгу-
дайский 
район» 

КТ 1: выделен 
земельный 
участок под 
строительство 

х вы-
пол-
нено 

01.12.
2021 г. 

31.12.
2021 г. 

ГП РА «Развитие 
образования», ПП 
«Развитие общего 
образования», ОМ 

«Реализация 
регионального 

проекта 
«Современная 

школа», 
мероприятие плана 

реализации 
«Реализация 

регионального 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

79 764,5 30 303,0 0,0 49 461,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«Онгу-
дайский 
район» 

КТ 2: 
разработана 
ПСД, 
получено 
положи-
тельное 
заключение 
госэкспертизы 

х вы-
пол-
нено феде-

ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Админи-
страция МО 

«Онгу-
дайский 
район», 
Мин-

регион-
развития 

РА 

КТ 3: 
выполнены 
строительно-
монтажные 
работы 

х 01.12.
2021 г. 

проекта 
«Современная 

школа» направление 
«Создание новых 

мест в 
общеобразова-

тельных 
организациях", РП 

«Содействие 
созданию в 

Республике Алтай 
(исходя из 

прогнозируемой 
потребности) новых 

мест в 
общеобразова-

тельных 
организациях»  

респу-
бли-
канский 
бюджет 

78 966,9 30 000,0 0,0 48 966,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«Онгу-
дайский 
район», 
Мин-

регион-
развития 

РА 
  

КТ 4: объект 
введен в 
эксплуатацию 
  

01.12. 
2021 г. 
  

31.12.
2021 г. 
  местные 

бюд-
жеты 

797,6 303,0 0,0 494,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.76 Строительство 
МБОУ «Мало-
Чергинская ООШ», 
Шебалинский 
район 

Минобр-
науки РА, 
Админи-

страция МО 
«Шеба-
линский 
район», 
Мин-

регион-
развития 

РА 

Админи-
страция МО 

«Шеба-
линский 
район» 

КТ 1: выделен 
земельный 
участок под 
строительство 

01.01. 
2020 г. 

  

30.06.
2020 г. 

  

01.01.
2020 г. 

31.12.
2024 г. 

ГП РА «Развитие 
образования», ПП 
«Развитие общего 
образования», ОМ 

«Реализация 
регионального 

проекта 
«Современная 

школа», 
мероприятие плана 

реализации 
«Реализация 

регионального 
проекта 

«Современная 
школа» направление 

«Создание новых 
мест в 

общеобразова-
тельных 

организациях", РП 
«Содействие 
созданию в 

Республике Алтай 
(исходя из 

прогнозируемой 
потребности) новых 

мест в 
общеобразова-

тельных 
организациях»  

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

116830,3 0,0 116830,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«Шеба-
линский 
район» 

КТ 2: 
Разработка 
ПСД 

01.01. 
2020 г. 

  

30.06.
2020 г. 

  
феде-
ральный 
бюджет 

109878,9 0,0 109878,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«Шеба-
линский 
район» 

КТ 3: 
получение 
ГГЭ, 
разработка 
паспорта 
Комплексного 
развития 
данной 
территории 

01.01. 
2020 г. 

  

30.06.
2020 г. 

  респу-
бли-
канский 
бюджет 

5783,1 0,0 5783,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«Шеба-
линский 
район» 

КТ 4: 
проведение 
общественных 
слушаний  

30.06. 
2020 г. 

  

31.07.
2020 г. 

  
местные 
бюд-
жеты 

1168,3 0,0 1168,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«Шеба-
линский 
район» 

КТ 5: 
направление 
заявки в МСХ 
РА 

01.08. 
2020 г. 

  

15.08.
2020 г. 

  

вне-
бюд-

жетные 
источ-
ники 

 
 
 
 
 

0,0 
 
 
 
 
 

0,0 
 
 
 
 
 

0,0 
 
 
 
 
 

0,0 
 
 
 
 
 

0,0 
 
 
 
 
 

0,0 
 
 
 
 
 

0,0 
 
 
 
 
 

0,0 
 
 
 
 
 

Минсельхоз 
РА 

КТ 6: 
проведение 
отбора заявок 

16.08. 
2020 г. 

  

30.08.
2020 г. 

  
Минсельхоз 

РА 
КТ 7: 
формирова-
ние, направле-
ние заявки в 
МСХ РФ 

01.09. 
2020 г. 

  

30.09.
2020 г. 

  

Минсельхоз 
РА 

КТ 8: 
заключено 
соглашение о 
предоставле-
нии субсидий 
из 

01.01. 
2021 г. 

  

31.12.
2021 г. 
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федерального 
бюджета 

Админи-
страция МО 

«Шеба-
линский 
район» 

КТ 9: 
выполнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.01. 
2022 г. 

  

31.12.
2023 г. 

  

Админи-
страция МО 

«Шеба-
линский 
район» 

КТ 10: объект 
введен в 
эксплуатацию 

01.01. 
2024 г. 

  

01.09.
2024 г. 

  

1.77 Строительство 
МБОУ «Тихоньская 
ООШ», Усть-
Коксинский район 

Минобр-
науки РА, 
Админи-

страция МО 
«Усть-

Коксинский 
район», 
Мин-

регион-
развития 

РА 

Админи-
страция МО 

«Усть-
Коксинский 

район» 

КТ 1: выделен 
земельный 
участок под 
строительство 

01.01. 
2023 г. 

31.12.
2023 г. 

01.01.
2023 г. 

31.12.
2025 г. 

ГП РА «Развитие 
образования», ПП 
«Развитие общего 
образования», ОМ 

«Реализация 
регионального 

проекта 
«Современная 

школа», 
мероприятие плана 

реализации 
«Реализация 

регионального 
проекта 

«Современная 
школа» направление 

«Создание новых 
мест в 

общеобразова-
тельных 

организациях", РП 
«Содействие 
созданию в 

Республике Алтай 
(исходя из 

прогнозируемой 
потребности) новых 

мест в 
общеобразова-

тельных 
организациях»  

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

123 404,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 123 404,6 

Админи-
страция МО 

«Усть-
Коксинский 

район» 

КТ 2: 
разработана 
ПСД, 
получено 
положи-
тельное 
заключение 
госэкспертизы 

01.01. 
2024 г. 

01.02.
2024 г. 

феде-
ральный 
бюджет 

116 050,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 116 050,2 

Минобр-
науки РА 

КТ 3: 
заключено 
соглашение о 
предоставле-
нии субсидий 
из 
федерального 
бюджета 

01.01. 
2025 г. 

01.02.
2025 г. 

респу-
бли-
канский 
бюджет 

6 107,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 107,9 

Админи-
страция МО 

«Усть-
Коксинский 

район», 
Мин-

регион-
развития 

РА 

КТ 4: 
выполнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.01. 
2025 г. 

01.12.
2025 г. 

местные 
бюд-
жеты 

1 246,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 246,5 

Админи-
страция МО 

«Усть-
Коксинский 

район», 
Мин-

регион-
развития 

РА 

КТ 5: объект 
введен в 
эксплуатацию 

01.12. 
2025 г. 

31.12.
2025 г. 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.78 Строительство 
школы на 750 мест, 
Майминский район 
с. Майма 

Минобр-
науки РА, 
Админи-

страция МО 
«Май-

Админи-
страция МО 

«Май-
минский 
район» 

КТ 1: выделен 
земельный 
участок под 
строительство 

01.01. 
2023 г. 

31.12.
2023 г. 

01.01.
2023 г. 

31.12.
2025 г. 

ГП РА «Развитие 
образования», ПП 
«Развитие общего 
образования», ОМ 

«Реализация 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

823 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 823 700,0 
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минский 
район», 
Мин-

регион-
развития 

РА 

Админи-
страция МО 

«Май-
минский 
район» 

КТ 2: 
разработана 
ПСД, 
получено 
положи-
тельное 
заключение 
госэкспертизы 

01.01. 
2024 г. 

 
01.02.
2024 г. 

регионального 
проекта 

«Современная 
школа», 

мероприятие плана 
реализации 
«Реализация 

регионального 
проекта 

«Современная 
школа» направление 

«Создание новых 
мест в 

общеобразова-
тельных 

организациях", РП 
«Содействие 
созданию в 

Республике Алтай 
(исходя из 

прогнозируемой 
потребности) новых 

мест в 
общеобразова-

тельных 
организациях»  

феде-
ральный 
бюджет 

774 610,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 774 610,8 

Минобр-
науки РА 

КТ 3: 
заключено 
соглашение о 
предоставле-
нии субсидий 
из 
федерального 
бюджета 

01.01. 
2025 г. 

01.02.
2025 г. 

респу-
бли-
канский 
бюджет 

40 769,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40 769,0 

Админи-
страция МО 

«Май-
минский 
район», 
Мин-

регион-
развития 

РА 

КТ 4: 
выполнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.01. 
2025 г. 

01.12.
2025 г. 

местные 
бюд-
жеты 

8 320,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 320,2 

Админи-
страция МО 

«Май-
минский 
район», 
Мин-

регион-
развития 

РА 

КТ 5: объект 
введен в 
эксплуатацию 

01.12. 
2025 г. 

31.12.
2025 г. 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.79 Строительство 
школы № 7 на 750 
мест, г. Горно-
Алтайск 

Минобр-
науки РА, 
Админи-

страция МО 
«г. Горно-
Алтайск», 

Мин-
регион-

развития 
РА 

Админи-
страция МО 
«г. Горно-
Алтайск» 

КТ 1: выделен 
земельный 
участок под 
строительство 

х вы-
пол-
нено 

01.01.
2020 г. 

31.12.
2022 г. 

ГП РА «Развитие 
образования», ПП 
«Развитие общего 
образования», ОМ 

«Реализация 
регионального 

проекта 
«Современная 

школа», 
мероприятие плана 

реализации 
«Реализация 

регионального 
проекта 

«Современная 
школа» направление 

«Создание новых 
мест в 

общеобразова-
тельных 

организациях", РП 
«Содействие 
созданию в 

Республике Алтай 
(исходя из 

прогнозируемой 
потребности) новых 

мест в 
общеобразова-

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

823 700,0 0,0 0,0 260 632,4 260 632,4 302 435,1 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 
«г. Горно-
Алтайск» 

КТ 2: 
разработана 
ПСД, 
получено 
положи-
тельное 
заключение 
госэкспертизы 

х вы-
пол-
нено феде-

ральный 
бюджет 

774 689,8 0,0 0,0 245 124,8 245 124,8 284 440,2 0,0 0,0 

Минобр-
науки РА 

КТ 3: 
заключено 
соглашение о 
предоставле-
нии субсидий 
из 
федерального 
бюджета 

01.01. 
2020 г. 

01.02.
2020 г. 

респу-
бли-
канский 
бюджет 

40 773,2 0,0 0,0 12 901,3 12 901,3 14 970,5 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 
«г. Горно-
Алтайск», 

Мин-
регион-

развития 
РА 

КТ 4: 
выполнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.01. 
2020 г. 

01.12.
2022 г. 

местные 
бюд-
жеты 

8 237,0 0,0 0,0 2 606,3 2 606,3 3 024,4 0,0 0,0 
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Админи-
страция МО 
«г. Горно-
Алтайск», 

Мин-
регион-

развития 
РА 

КТ 5: объект 
введен в 
эксплуатацию 

01.12. 
2022 г. 

31.12.
2022 г. 

тельных 
организациях»  вне-

бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.80 Строительство 
школы на 750 мест, 
Кош-Агачский 
район с. Кош-Агач 

Минобр-
науки РА, 
Админи-

страция МО 
«Кош-

Агачский 
район», 
Мин-

регион-
развития 

РА 

Админи-
страция МО 

«Кош-
Агачский 

район» 

КТ 1: выделен 
земельный 
участок под 
строительство 

01.01. 
2022 г. 

31.12.
2022 г. 

01.01.
2022 г. 

31.12.
2024 г. 

ГП РА «Развитие 
образования», ПП 
«Развитие общего 
образования», ОМ 

«Реализация 
регионального 

проекта 
«Современная 

школа», 
мероприятие плана 

реализации 
«Реализация 

регионального 
проекта 

«Современная 
школа» направление 

«Создание новых 
мест в организациях 

общеобразова-
тельных», РП 
«Содействие 
созданию в 

Республике Алтай 
(исходя из 

прогнозируемой 
потребности) новых 

мест в 
общеобразова-

тельных 
организациях»  

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

823 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 823 700,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«Кош-
Агачский 

район» 

КТ 2: 
разработана 
ПСД, 
получено 
положи-
тельное 
заключение 
госэкспертизы 

01.01. 
2023 г. 

31.12.
2023 г. 

феде-
ральный 
бюджет 

774 610,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 774 610,8 0,0 

Минобр-
науки РА 

КТ 3: 
заключено 
соглашение о 
предоставле-
нии субсидий 
из 
федерального 
бюджета 

01.01. 
2024 г. 

01.02.
2024 г. 

респу-
бли-
канский 
бюджет 

40 769,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40 769,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«Кош-
Агачский 
район», 
Мин-

регион-
развития 

РА 

КТ 4: 
выполнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.01. 
2024 г. 

01.12.
2024 г. 

местные 
бюд-
жеты 

8 320,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 320,2 0,0 

Админи-
страция МО 

«Кош-
Агачский 
район», 
Мин-

регион-
развития 

РА 

КТ 5: объект 
введен в 
эксплуатацию 

01.12. 
2024 г. 

31.12.
2024 г. 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.81 Строительство 
школы на 275 мест, 
Майминский район 
с. Кызыл-Озек 

Минобр-
науки РА, 
Админи-

страция МО 
«Май-

минский 
район», 
Мин-

регион-
развития 

РА 

Админи-
страция МО 

«Май-
минский 
район» 

КТ 1: выделен 
земельный 
участок под 
строительство 

01.01. 
2023 г. 

31.12.
2023 г. 

01.01.
2023 г. 

31.12.
2025 г. 

ГП РА «Развитие 
образования», ПП 
«Развитие общего 
образования», ОМ 

«Реализация 
регионального 

проекта 
«Современная 

школа», 
мероприятие плана 

реализации 
«Реализация 

регионального 
проекта 

«Современная 
школа» направление 

«Создание новых 
мест в 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

334 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 334 000,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«Май-
минский 
район» 

КТ 2: 
разработана 
ПСД, 
получено 
положи-
тельное 
заключение 
госэкспертизы 

01.01. 
2024 г. 

01.02.
2024 г. 

феде-
ральный 
бюджет 

314 094,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 314 094,9 0,0 

Минобр-
науки РА 

КТ 3: 
заключено 
соглашение о 
предоставле-
нии субсидий 

01.01. 
2025 г. 

01.02.
2025 г. респу-

бли-
канский 
бюджет 

16 531,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16 531,4 0,0 
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из 
федерального 
бюджета 

общеобразова-
тельных 

организациях", РП 
«Содействие 
созданию в 

Республике Алтай 
(исходя из 

прогнозируемой 
потребности) новых 

мест в 
общеобразова-

тельных 
организациях»  

Админи-
страция МО 

«Май-
минский 
район», 
Мин-

регион-
развития 

РА 

КТ 4: 
выполнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.01. 
2025 г. 

01.12.
2025 г. 

местные 
бюд-
жеты 

3 373,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 373,7 0,0 

Админи-
страция МО 

«Май-
минский 
район», 
Мин-

регион-
развития 

РА 

КТ 5: объект 
введен в 
эксплуатацию 

01.12. 
2025 г. 

31.12.
2025 г. 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.82 Строительство 
школы на 550 мест, 
Онгудайский район 
с. Онгудай 

Минобр-
науки РА, 
Админи-

страция МО 
«Онгу-
дайский 
район», 
Мин-

регион-
развития 

РА 

Админи-
страция МО 

«Онгу-
дайский 
район» 

КТ 1: выделен 
земельный 
участок под 
строительство 

01.01. 
2022 г. 

31.12.
2022 г. 

01.01.
2022 г. 

31.12.
2024 г. 

ГП РА «Развитие 
образования», ПП 
«Развитие общего 
образования», ОМ 

«Реализация 
регионального 

проекта 
«Современная 

школа», 
мероприятие плана 

реализации 
«Реализация 

регионального 
проекта 

«Современная 
школа» направление 

«Создание новых 
мест в 

общеобразовательны
х организациях", РП 

«Содействие 
созданию в 

Республике Алтай 
(исходя из 

прогнозируемой 
потребности) новых 

мест в 
общеобразова-

тельных 
организациях»  

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

563 620,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 563 620,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«Онгу-
дайский 
район» 

КТ 2: 
разработана 
ПСД, 
получено 
положи-
тельное 
заключение 
госэкспертизы 

01.01. 
2023 г. 

31.12.
2023 г. 

феде-
ральный 
бюджет 

552 347,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 552 347,6 0,0 

Минобр-
науки РА 

КТ 3: 
заключено 
соглашение о 
предоставле-
нии субсидий 
из 
федерального 
бюджета 

01.01. 
2024 г. 

01.02.
2024 г. 

респу-
бли-
канский 
бюджет 

5 579,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 579,3 0,0 

Админи-
страция МО 

«Онгу-
дайский 
район», 
Мин-

регион-
развития 

РА 

КТ 4: 
выполнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.01. 
2024 г. 

01.12.
2024 г. 

местные 
бюд-
жеты 

5 693,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 693,1 0,0 

Админи-
страция МО 

«Онгу-
дайский 
район», 
Мин-

регион-
развития 

РА 

КТ 5: объект 
введен в 
эксплуатацию 

01.12. 
2024 г. 

31.12.
2024 г. 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1.83 Строительство 
школы на 250 мест, 
Шебалинский 
район с. Шебалино 

Минобр-
науки РА, 
Админи-

страция МО 
«Шеба-
линский 
район», 
Мин-

регион-
развития 

РА 

Админи-
страция МО 

«Шеба-
линский 
район» 

КТ 1: выделен 
земельный 
участок под 
строительство 

01.01. 
2021 г. 

31.12.
2021 г. 

01.01.
2021 г. 

31.12.
2023 г. 

ГП РА «Развитие 
образования», ПП 
«Развитие общего 
образования», ОМ 

«Реализация 
регионального 

проекта 
«Современная 

школа», 
мероприятие плана 

реализации 
«Реализация 

регионального 
проекта 

«Современная 
школа» направление 

«Создание новых 
мест в 

общеобразова-
тельных 

организациях", РП 
«Содействие 
созданию в 

Республике Алтай 
(исходя из 

прогнозируемой 
потребности) новых 

мест в 
общеобразова-

тельных 
организациях»  

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

257 568,2 0,0 0,0 0,0 129 698,1 127 870,1 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«Шеба-
линский 
район» 

КТ 2: 
разработана 
ПСД, 
получено 
положи-
тельное 
заключение 
госэкспертизы 

01.01. 
2022 г. 

01.02.
2022 г. 

феде-
ральный 
бюджет 

252 442,6 0,0 0,0 0,0 127 117,1 125 325,5 0,0 0,0 

Минобр-
науки РА 

КТ 3: 
заключено 
соглашение о 
предоставле-
нии субсидий 
из 
федерального 
бюджета 

01.01. 
2022 г. 

01.02.
2022 г. 

респу-
бли-
канский 
бюджет 

2 549,9 0,0 0,0 0,0 1 284,0 1 265,9 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«Шеба-
линский 
район», 
Мин-

регион-
развития 

РА 

КТ 4: 
выполнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.01. 
2023 г. 

01.12.
2023 г. 

местные 
бюд-
жеты 

2 575,7 0,0 0,0 0,0 1 297,0 1 278,7 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«Шеба-
линский 
район», 
Мин-

регион-
развития 

РА 

КТ 5: объект 
введен в 
эксплуатацию 

01.12. 
2023 г. 

31.12.
2023 г. 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.84 Строительство 
школы на 275 мест, 
г. Горно-Алтайск 
(район Байат) 

Минобр-
науки РА, 
Админи-

страция МО 
«г. Горно-
Алтайск», 

Мин-
регион-

развития 
РА 

Админи-
страция МО 
«г. Горно-
Алтайск» 

КТ 1: выделен 
земельный 
участок под 
строительство 

01.01. 
2023 г. 

31.12.
2023 г. 

01.01.
2023 г. 

31.12.
2025 г. 

ГП РА «Развитие 
образования», ПП 
«Развитие общего 
образования», ОМ 

«Реализация 
регионального 

проекта 
«Современная 

школа», 
мероприятие плана 

реализации 
«Реализация 

регионального 
проекта 

«Современная 
школа» направление 

«Создание новых 
мест в 

общеобразова-
тельных 

организациях", РП 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

334 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 334 000,0 

Админи-
страция МО 
«г. Горно-
Алтайск» 

КТ 2: 
разработана 
ПСД, 
получено 
положи-
тельное 
заключение 
госэкспертизы 

01.01. 
2024 г. 

01.02.
2024 г. 

феде-
ральный 
бюджет 

314 095,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 314 095,0 

Минобр-
науки РА 

КТ 3: 
заключено 
соглашение о 
предоставле-
нии субсидий 
из 
федерального 
бюджета 

01.01. 
2025 г. 

01.02.
2025 г. 

респу-
бли-
канский 
бюджет 

16 531,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16 531,0 
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Админи-
страция МО 
«г. Горно-
Алтайск», 

Мин-
регион-

развития 
РА 

КТ 4: 
выполнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.01. 
2025 г. 

01.12.
2025 г. 

«Содействие 
созданию в 

Республике Алтай 
(исходя из 

прогнозируемой 
потребности) новых 

мест в 
общеобразова-

тельных 
организациях»  

местные 
бюд-
жеты 

3 374,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 374,0 

Админи-
страция МО 
«г. Горно-
Алтайск», 

Мин-
регион-

развития 
РА 

КТ 5: объект 
введен в 
эксплуатацию 

01.12. 
2025 г. 

31.12.
2025 г. вне-

бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.85 Строительство 
школы на 275 мест, 
Улаганский район 
с. Улаган 

Минобр-
науки РА, 
Админи-

страция МО 
«Улаган-

ский 
район», 
Мин-

регион-
развития 

РА 

Админи-
страция МО 

«Улаган-
ский 

район» 

КТ 1: выделен 
земельный 
участок под 
строительство 

01.01. 
2023 г. 

31.12.
2023 г. 

01.01.
2023 г. 

31.12.
2025 г. 

ГП РА «Развитие 
образования», ПП 
«Развитие общего 
образования», ОМ 

«Реализация 
регионального 

проекта 
«Современная 

школа», 
мероприятие плана 

реализации 
«Реализация 

регионального 
проекта 

«Современная 
школа» направление 

«Создание новых 
мест в 

общеобразова-
тельных 

организациях", РП 
«Содействие 
созданию в 

Республике Алтай 
(исходя из 

прогнозируемой 
потребности) новых 

мест в 
общеобразова-

тельных 
организациях»  

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

334 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 334 000,0 

Админи-
страция МО 

«Улаган-
ский 

район» 

КТ 2: 
разработана 
ПСД, 
получено 
положи-
тельное 
заключение 
госэкспертизы 

01.01. 
2024 г. 

01.02.
2024 г. 

феде-
ральный 
бюджет 

314 095,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 314 095,0 

Минобр-
науки РА, 

КТ 3: 
заключено 
соглашение о 
предоставле-
нии субсидий 
из 
федерального 
бюджета 

01.01. 
2025 г. 

01.02.
2025 г. 

респу-
бли-
канский 
бюджет 

16 531,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16 531,0 

Админи-
страция МО 

«Улаган-
ский 

район», 
Мин-

регион-
развития 

РА 

КТ 4: 
выполнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.01. 
2025 г. 

01.12.
2025 г. 

местные 
бюд-
жеты 

3 374,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 374,0 

Админи-
страция МО 

«Улаган-
ский 

район», 
Мин-

регион-
развития 

РА 

КТ 5: объект 
введен в 
эксплуатацию 

01.12. 
2025 г. 

31.12.
2025 г. 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.86 Строительство 
школы на 275 мест, 
Чемальский район 
с. Чемал 

Минобр-
науки РА, 
Админи-

страция МО 
«Чемальс-

кий район», 
Мин-

регион-
развития 

РА 

Админи-
страция МО 
«Чемальс-
кий район» 

КТ 1: выделен 
земельный 
участок под 
строительство 

01.01.
2023 г. 

31.12.
2023 г. 

01.01.
2023 г. 

31.12.
2025 г. 

ГП РА «Развитие 
образования», ПП 
«Развитие общего 
образования», ОМ 

«Реализация 
регионального 

проекта 
«Современная 

школа», 
мероприятие плана 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

334 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 334 000,0 

Админи-
страция МО 
«Чемальс-
кий район» 

КТ 2: 
разработана 
ПСД, 
получено 
положи-

01.01.
2024 г. 

01.02.
2024 г. феде-

ральный 
бюджет 

314 095,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 314 095,0 
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тельное 
заключение 
госэкспертизы 

реализации 
«Реализация 

регионального 
проекта 

«Современная 
школа» направление 

«Создание новых 
мест в 

общеобразова-
тельных 

организациях", РП 
«Содействие 
созданию в 

Республике Алтай 
(исходя из 

прогнозируемой 
потребности) новых 

мест в 
общеобразова-

тельных 
организациях»  

Минобр-
науки РА 

КТ 3: 
заключено 
соглашение о 
предоставле-
нии субсидий 
из 
федерального 
бюджета 

01.01.
2025 г. 

01.02.
2025 г. 

респу-
бли-
канский 
бюджет 

16 531,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16 531,0 

Админи-
страция МО 

«Чемаль-
ский 

район», 
Мин-

регион-
развития 

РА 

КТ 4: 
выполнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.01.
2025 г. 

01.12.
2025 г. 

местные 
бюд-
жеты 

3 374,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 374,0 

Админи-
страция МО 

«Чемаль-
ский 

район», 
Мин-

регион-
развития 

РА 

КТ 5: объект 
введен в 
эксплуатацию 

01.12.
2025 г. 

31.12.
2025 г. 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.87 Строительство 
школы на 275 мест, 
Чойский район  с. 
Чоя 

Минобр-
науки РА, 
Админи-

страция МО 
«Чойс-кий 

район», 
Мин-

регион-
развития 

РА 

Админи-
страция МО 

«Чойский 
район» 

КТ 1: выделен 
земельный 
участок под 
строительство 

01.01. 
2023 г. 

31.12.
2023 г. 

01.01.
2023 г. 

31.12.
2025 г. 

ГП РА «Развитие 
образования», ПП 
«Развитие общего 
образования», ОМ 

«Реализация 
регионального 

проекта 
«Современная 

школа», 
мероприятие плана 

реализации 
«Реализация 

регионального 
проекта 

«Современная 
школа» направление 

«Создание новых 
мест в 

общеобразова-
тельных 

организациях", РП 
«Содействие 
созданию в 

Республике Алтай 
(исходя из 

прогнозируемой 
потребности) новых 

мест в 
общеобразова-

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

334 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 334 000,0 

Админи-
страция МО 

«Чойский 
район» 

КТ 2: 
разработана 
ПСД, 
получено 
положи-
тельное 
заключение 
госэкспертизы 

01.01. 
2024 г. 

01.02.
2024 г. 

феде-
ральный 
бюджет 

314 095,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 314 095,0 

Минобр-
науки РА 

КТ 3: 
заключено 
соглашение о 
предоставле-
нии субсидий 
из 
федерального 
бюджета 

01.01. 
2025 г. 

01.02.
2025 г. 

респу-
бли-
канский 
бюджет 

16 531,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16 531,0 

Админи-
страция МО 

«Чойский 
район», 
Мин-

регион-
развития 

РА 

КТ 4: 
выполнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.01. 
2025 г. 

01.12.
2025 г. 

местные 
бюд-
жеты 

3 374,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 374,0 
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Админи-
страция МО 

«Чойский 
район», 
Мин-

регион-
развития 

РА 

КТ 5: объект 
введен в 
эксплуатацию 

01.12. 
2025 г. 

31.12.
2025 г. 

тельных 
организациях»  вне-

бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.88 Строительство 
школы на 750 мест, 
г. Горно-Алтайск 
(район школы 
Милиции) 

Минобр-
науки РА, 
Админи-

страция МО 
«г. Горно-
Алтайск», 

Мин-
регион-

развития 
РА 

Админи-
страция МО 
«г. Горно-
Алтайск» 

КТ 1: выделен 
земельный 
участок под 
строительство 

01.01. 
2023 г. 

31.12.
2023 г. 

01.01.
2023 г. 

31.12.
2025 г. 

ГП РА «Развитие 
образования», ПП 
«Развитие общего 
образования», ОМ 

«Реализация 
регионального 

проекта 
«Современная 

школа», 
мероприятие плана 

реализации 
«Реализация 

регионального 
проекта 

«Современная 
школа» направление 

«Создание новых 
мест в 

общеобразова-
тельных 

организациях", РП 
«Содействие 
созданию в 

Республике Алтай 
(исходя из 

прогнозируемой 
потребности) новых 

мест в 
общеобразова-

тельных 
организациях»  

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

823 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 823 700,0 

Админи-
страция МО 
«г. Горно-
Алтайск» 

КТ 2: 
разработана 
ПСД, 
получено 
положи-
тельное 
заключение 
госэкспертизы 

01.01. 
2024 г. 

01.02.
2024 г. 

феде-
ральный 
бюджет 

774 610,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 774 610,8 

Минобр-
науки РА 

КТ 3: 
заключено 
соглашение о 
предоставле-
нии субсидий 
из 
федерального 
бюджета 

01.01. 
2025 г. 

01.02.
2025 г. 

респу-
бли-
канский 
бюджет 

40 769,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40 769,0 

Админи-
страция МО 
«г. Горно-
Алтайск», 

Мин-
регион-

развития 
РА 

КТ 4: 
выполнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.01. 
2025 г. 

01.12.
2025 г. 

местные 
бюд-
жеты 

8 320,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 320,2 

Админи-
страция МО 
«г. Горно-
Алтайск», 

Мин-
регион-

развития 
РА 

КТ 5: объект 
введен в 
эксплуатацию 

01.12. 
2025 г. 

31.12.
2025 г. вне-

бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.89 Строительство 
школы на 550 мест, 
Турочакский район 
с. Турочак 

Минобр-
науки РА, 
Админи-

страция МО 
«Турочак-

ский 
район», 
Мин-

регион-
развития 

РА 

Админи-
страция МО 
«Турочак-

ский 
район» 

КТ 1: выделен 
земельный 
участок под 
строительство 

01.01. 
2023 г. 

31.12.
2023 г. 

01.01.
2023 г. 

31.12.
2025 г. 

ГП РА «Развитие 
образования», ПП 
«Развитие общего 
образования», ОМ 

«Реализация 
регионального 

проекта 
«Современная 

школа», 
мероприятие плана 

реализации 
«Реализация 

регионального 
проекта 

«Современная 
школа» направление 

«Создание новых 
мест в 

общеобразова-
тельных 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

678 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 678 000,0 

Админи-
страция МО 
«Турочак-

ский 
район» 

КТ 2: 
разработана 
ПСД, 
получено 
положи-
тельное 
заключение 
госэкспертизы 

01.01. 
2024 г. 

01.02.
2024 г. 

феде-
ральный 
бюджет 

637 593,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 637 593,9 

Минобр-
науки РА 

КТ 3: 
заключено 
соглашение о 
предоставле-
нии субсидий 
из 
федерального 

01.01. 
2025 г. 

01.02.
2025 г. респу-

бли-
канский 
бюджет 

33 557,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33 557,6 
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бюджета организациях", РП 
«Содействие 
созданию в 

Республике Алтай 
(исходя из 

прогнозируемой 
потребности) новых 

мест в 
общеобразова-

тельных 
организациях»  

Админи-
страция МО 
«Турочак-

ский 
район», 
Мин-

регион-
развития 

РА 

КТ 4: 
выполнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.01. 
2025 г. 

01.12.
2025 г. 

местные 
бюд-
жеты 

6 848,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 848,5 

Админи-
страция МО 
«Турочак-

ский 
район», 
Мин-

регион-
развития 

РА 

КТ 5: объект 
введен в 
эксплуатацию 

01.12. 
2025 г. 

31.12.
2025 г. 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.90 Строительство 
школы на 275 мест, 
Усть-Коксинский 
район с. Усть-Кокса 

Минобр-
науки РА, 

Администр
ация МО 
«Усть-

Коксинский 
район», 
Мин-

регион-
развития 

РА 

Админи-
страция МО 

«Усть-
Коксинский 

район» 

КТ 1: выделен 
земельный 
участок под 
строительство 

01.01. 
2023 г. 

31.12.
2023 г. 

01.01.
2023 г. 

31.12.
2025 г. 

ГП РА «Развитие 
образования», ПП 
«Развитие общего 
образования», ОМ 

«Реализация 
регионального 

проекта 
«Современная 

школа», 
мероприятие плана 

реализации 
«Реализация 

регионального 
проекта 

«Современная 
школа» направление 

«Создание новых 
мест в 

общеобразова-
тельных 

организациях", РП 
«Содействие 
созданию в 

Республике Алтай 
(исходя из 

прогнозируемой 
потребности) новых 

мест в 
общеобразова-

тельных 
организациях»  

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

295 809,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 295 809,2 

Админи-
страция МО 

«Усть-
Коксинский 

район» 

КТ 2: 
разработана 
ПСД, 
получено 
положи-
тельное 
заключение 
госэкспертизы 

01.01. 
2024 г. 

01.02.
2024 г. 

феде-
ральный 
бюджет 

278 180,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 278 180,2 

Минобр-
науки РА 

КТ 3: 
заключено 
соглашение о 
предоставле-
нии субсидий 
из 
федерального 
бюджета 

01.01. 
2025 г. 

01.02.
2025 г. 

респу-
бли-
канский 
бюджет 

14 641,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14 641,1 

Админи-
страция МО 

«Усть-
Коксинский 

район», 
Мин-

регион-
развития 

РА 

КТ 4: 
выполнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.01. 
2025 г. 

01.12.
2025 г. 

местные 
бюд-
жеты 

2 988,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 988,0 

Админи-
страция МО 

«Усть-
Коксинский 

район», 
Мин-

регион-
развития 

РА 

КТ 5: объект 
введен в 
эксплуатацию 

01.12. 
2025 г. 

31.12.
2025 г. 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1.91 Капитальный 
ремонт МБОУ 
«Акташская СОШ 
им. Ст. Мохова» 
(ремонт крыши 
школы), 
Улаганский район 
с. Акташ 

Минобр-
науки РА, 
Админи-

страция МО 
«Улаган-

ский 
район» 

Админи-
страция МО 

«Улаган-
ский 

район» 

КТ 1: 
разработана 
ПСД, 
получено 
положи-
тельное 
заключение 
госэкспертизы 

х вы-
пол-
нено 

01.01.
2020 г. 

01.09.
2021 г. 

ГП РА  «Развитие 
образования», ПП 
«Развитие общего 
образования», ОМ 

«Содействие 
созданию в 

Республике Алтай 
(исходя из 

прогнозируемой 
потребности) новых 

мест в 
общеобразова-

тельных 
организациях, в 
рамках которого 

планируется 
строительство 
зданий школ, 
модернизация 
существующей 

инфраструктуры 
общего образования, 

мероприятия по 
оптимизации 

загруженности 
школ» 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

9 000,0 0,0 0,0 9 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«Улаган-
ский 

район» 

КТ 2: 
выполнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.06. 
2020 г. 

10.08.
2020 г. феде-

ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«Улаган-
ский 

район» 
  
  

КТ 3: объект 
введен в 
эксплуатацию 
  
  

10.08. 
2020 г. 
  
  

01.09.
2020 г. 
  
  

респу-
бли-
канский 
бюджет 

9 000,0 0,0 0,0 9 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюд-
жеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.92 Капитальный 
ремонт МБОУ 
«Верх-
Апшуяхтинская 
ООШ им. В.И. 
Чаптынова» (II и III 
этап), Шебалинский 
район с. Верх-
Апшуяхта 

Минобр-
науки РА, 
Админи-

страция МО 
«Шеба-
линский 
район» 

Админи-
страция МО 

«Шеба-
линский 
район» 

КТ 1: 
выполнены 
строительно-
монтажные 
работы 

х вы-
пол-
нено 

х вы-
пол-
нено 

ГП РА  «Развитие 
образования», ПП 
«Развитие общего 
образования», ОМ 

«Содействие 
созданию в 

Республике Алтай 
(исходя из 

прогнозируемой 
потребности) новых 

мест в 
общеобразова-

тельных 
организациях, в 
рамках которого 

планируется 
строительство 
зданий школ, 
модернизация 
существующей 

инфраструктуры 
общего образования, 

мероприятия по 
оптимизации 

загруженности 
школ» 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

19 953,1 19 953,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«Шеба-
линский 
район» 

  

КТ 2: объект 
введен в 
эксплуатацию 
  

х 
  

вы-
пол-
нено 

  

феде-
ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

респу-
бли-
канский 
бюджет 

19 753,6 19 753,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
  

  
  

  
  

  
  

местные 
бюд-
жеты 

199,5 199,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.93 Капитальный 
ремонт МБОУ 
«Средняя 
общеобразова-
тельная школа № 8 
города Горно-
Алтайска», г.Горно-
Алтайск 

Админи-
страция МО 
«г. Горно-
Алтайск» 

Админи-
страция МО 
«г. Горно-
Алтайск» 

КТ 1: 
выполнены 
строительно-
монтажные 
работы 

х вы-
пол-
нено 

х вы-
пол-
нено 

ГП РА  «Развитие 
образования», ПП 
«Развитие общего 
образования», ОМ 

«Содействие 
созданию в 

Республике Алтай 
(исходя из 

прогнозируемой 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

36 842,1 36 842,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 
«г. Горно-
Алтайск» 

КТ 2: объект 
введен в 
эксплуатацию 
  

х 
  
  
  

вы-
пол-
нено 

  

феде-
ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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потребности) новых 
мест в 

общеобразова-
тельных 

организациях, в 
рамках которого 

планируется 
строительство 
зданий школ, 
модернизация 
существующей 

инфраструктуры 
общего образования, 

мероприятия по 
оптимизации 

загруженности 
школ» 

респу-
бли-
канский 
бюджет 

35 000,0 35 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюд-
жеты 

1 842,1 1 842,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.94 Капиальный ремонт 
МБОУ 
«Шашикманская 
СОШ», 
Онгудайский район 
с. Шашикман 

Минобр-
науки РА, 
Админи-

страция МО 
«Онгу-
дайский 
район» 

Админи-
страция МО 

«Онгу-
дайский 
район» 

КТ 1: 
разработана 
ПСД, 
получено 
положи-
тельное 
заключение 
госэкспертизы 

х 01.05.
2020 г. 

01.01.
2020 г. 

31.12.
2021 г. 

ГП РА  «Развитие 
образования», ПП 
«Развитие общего 
образования», ОМ 

«Содействие 
созданию в 

Республике Алтай 
(исходя из 

прогнозируемой 
потребности) новых 

мест в 
общеобразова-

тельных 
организациях, в 
рамках которого 

планируется 
строительство 
зданий школ, 
модернизация 
существующей 

инфраструктуры 
общего образования, 

мероприятия по 
оптимизации 

загруженности 
школ» 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

41 693,4 0,0 0,0 41 693,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«Онгу-
дайский 
район» 

КТ 2: 
выполнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.06. 
2020 г. 

01.12.
2020 г. феде-

ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«Онгу-
дайский 
район» 

  
  

КТ 3: объект 
введен в 
эксплуатацию 
  
  

01.12. 
2020 г. 
  
  

31.12.
2020 г. 
  
  

респу-
бли-
канский 
бюджет 

41 272,3 0,0 0,0 41 272,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюд-
жеты 

421,1 0,0 0,0 421,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.95 Капитальный 
ремонт МБОУ 
"Балыктыюльская 
СОШ" пищеблока 

Минобр-
науки РА, 
Админи-

страция МО 
«Улаган-

ский 
район» 

Админи-
страция МО 

«Улаган-
ский 

район» 

КТ 1: 
разработана 
ПСД, 
получено 
положи-
тельное 
заключение 
госэкспертизы 

х 01.05.
2020 г. 

01.01.
2020 г. 

31.12.
2021 г. 

ГП РА  «Развитие 
образования», ПП 
«Развитие общего 
образования», ОМ 

«Содействие 
созданию в 

Республике Алтай 
(исходя из 

прогнозируемой 
потребности) новых 

мест в 
общеобразова-

тельных 
организациях, в 
рамках которого 

планируется 
строительство 
зданий школ, 
модернизация 
существующей 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

5 000,0 0,0 0,0 5 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«Улаган-
ский 

район» 

КТ 2: 
выполнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.06. 
2020 г. 

01.12.
2020 г. феде-

ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«Улаган-
ский 

район» 
  
  

КТ 3: объект 
введен в 
эксплуатацию 
  
  

01.12. 
2020 г. 
  
  

31.12.
2020 г. 
  
  

респу-
бли-
канский 
бюджет 

4 950,0 0,0 0,0 4 950,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюд-
жеты 

50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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инфраструктуры 
общего образования, 

мероприятия по 
оптимизации 

загруженности 
школ» 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.96 Капитальный 
ремонт МКОУ 
«Кош-Агачская 
СОШ им. В.И. 
Чаптынова», Кош-
Агачский район, с. 
Кош-Агач 

Минобр-
науки РА, 
Админи-

страция МО 
«Кош-

Агачский 
район» 

Админи-
страция МО 

«Кош-
Агачский 

район» 

КТ 1: 
разработана 
ПСД, 
получено 
положи-
тельное 
заключение 
госэкспертизы 

х вы-
пол-
нено 

01.12.
2019 

31.03.
2020 

ГП РА  «Развитие 
образования», ПП 
«Развитие общего 
образования», ОМ 

«Содействие 
созданию в 

Республике Алтай 
(исходя из 

прогнозируемой 
потребности) новых 

мест в 
общеобразова-

тельных 
организациях, в 
рамках которого 

планируется 
строительство 
зданий школ, 
модернизация 
существующей 

инфраструктуры 
общего образования, 

мероприятия по 
оптимизации 

загруженности 
школ» 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

6 767,7 6 767,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«Кош-
Агачский 

район» 

КТ 2: 
выполнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.06. 
2020 г. 

10.08.
2020 г. феде-

ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«Кош-
Агачский 

район» 
  
  

КТ 3: объект 
введен в 
эксплуатацию 
  
  

10.08. 
2020 г. 
  
  

01.09.
2020 г. 
  
  

респу-
бли-
канский 
бюджет 

6 700,0 6 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюд-
жеты 

67,7 67,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.97 Капитальный 
ремонт МБОУ 
«Кайтанакская 
ООШ» филиал 
«Мараловодческая 
НОШ», Усть-
Коксинский район 

Минобр-
науки РА, 
Админи-

страция МО 
«Усть-

Коксинский 
район» 

Админи-
страция МО 

«Усть-
Коксинский 

район» 

КТ 1: 
разработана 
ПСД, 
получено 
положи-
тельное 
заключение 
госэкспертизы 

х 01.05.
2020 г. 

01.01.
2020 г. 

31.12.
2021 г. 

ГП РА  «Развитие 
образования», ПП 
«Развитие общего 
образования», ОМ 

«Содействие 
созданию в 

Республике Алтай 
(исходя из 

прогнозируемой 
потребности) новых 

мест в 
общеобразова-

тельных 
организациях, в 
рамках которого 

планируется 
строительство 
зданий школ, 
модернизация 
существующей 

инфраструктуры 
общего образования, 

мероприятия по 
оптимизации 

загруженности 
школ» 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

29 868,0 0,0 0,0 29 868,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«Усть-
Коксинский 

район» 

КТ 2: 
выполнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.06. 
2020 г. 

01.12.
2020 г. феде-

ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«Усть-
Коксинский 

район» 
  
  

КТ 3: объект 
введен в 
эксплуатацию 
  
  

01.12. 
2020 г. 
  
  

31.12.
2020 г. 
  
  

респу-
бли-
канский 
бюджет 

29 569,3 0,0 0,0 29 569,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюд-
жеты 

298,7 0,0 0,0 298,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.98 Капитальный 
ремонт МОУ 
«Дмитриевская 
СОШ», 
Турочакский район 

Минобр-
науки РА, 
Админи-

страция МО 
«Турочак-

ский 
район» 

Админи-
страция МО 
«Турочак-

ский 
район» 

КТ 1: 
разработана 
ПСД, 
получено 
положи-
тельное 
заключение 

х 01.05.
2021 г. 

01.01.
2021 г. 

31.12.
2021 г. 

ГП РА  «Развитие 
образования», ПП 
«Развитие общего 
образования», ОМ 

«Содействие 
созданию в 

Республике Алтай 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

54 000,0 0,0 0,0 54 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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госэкспертизы (исходя из 
прогнозируемой 

потребности) новых 
мест в 

общеобразова-
тельных 

организациях, в 
рамках которого 

планируется 
строительство 
зданий школ, 
модернизация 
существующей 

инфраструктуры 
общего образования, 

мероприятия по 
оптимизации 

загруженности 
школ" 

Админи-
страция МО 
«Турочак-

ский 
район» 

КТ 2: 
выполнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.06. 
2021 г. 

01.12.
2021 г. феде-

ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 
«Турочак-

ский 
район» 

  
  

КТ 3: объект 
введен в 
эксплуатацию 
  
  

01.12. 
2021 г. 
  
  

31.12.
2021 г. 
  
  

респу-
бли-
канский 
бюджет 

53 460,0 0,0 0,0 53 460,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюд-
жеты 

540,0 0,0 0,0 540,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.99 Капитальный 
ремонт МБОУ 
«Дьектиекская 
СОШ», 
Шебалинский 
район 

Минобр-
науки РА, 
Админи-

страция МО 
«Шеба-
линский 
район» 

Админи-
страция МО 

«Шеба-
линский 
район» 

КТ 1: 
разработана 
ПСД, 
получено 
положи-
тельное 
заключение 
госэкспертизы 

х 01.05.
2021 г. 

01.01.
2021 г. 

31.12.
2021 г. 

ГП РА  «Развитие 
образования», ПП 
«Развитие общего 
образования», ОМ 

«Содействие 
созданию в 

Республике Алтай 
(исходя из 

прогнозируемой 
потребности) новых 

мест в 
общеобразова-

тельных 
организациях, в 
рамках которого 

планируется 
строительство 
зданий школ, 
модернизация 
существующей 

инфраструктуры 
общего образования, 

мероприятия по 
оптимизации 

загруженности 
школ" 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

54 700,0 0,0 0,0 54 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«Шеба-
линский 
район» 

КТ 2: 
выполнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.06. 
2021 г. 

01.12.
2021 г. феде-

ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«Шеба-
линский 
район» 

  
  

КТ 3: объект 
введен в 
эксплуатацию 
  
  

01.12. 
2021 г. 
  
  

31.12.
2021 г. 
  
  

респу-
бли-
канский 
бюджет 

54 153,0 0,0 0,0 54 153,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюд-
жеты 

547,0 0,0 0,0 547,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.10
0 

Капитальный 
ремонт МБОУ 
«Чергинская 
СОШ», 
Шебалинский 
район 

Минобр-
науки РА, 
Админи-

страция МО 
«Шеба-
линский 
район» 

Админи-
страция МО 

«Шеба-
линский 
район» 

КТ 1: 
разработана 
ПСД, 
получено 
положи-
тельное 
заключение 
госэкспертизы 

х 01.05.
2022 г. 

01.01.
2022 г. 

31.12.
2022 г. 

ГП РА  «Развитие 
образования», ПП 
«Развитие общего 
образования», ОМ 

«Содействие 
созданию в 

Республике Алтай 
(исходя из 

прогнозируемой 
потребности) новых 

мест в 
общеобразова-

тельных 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

102 540,0 0,0 0,0 0,0 102 540,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«Шеба-
линский 
район» 

КТ 2: 
выполнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.06. 
2022 г. 

01.12.
2022 г. феде-

ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Админи-
страция МО 

«Шеба-
линский 
район» 

  
  

КТ 3: объект 
введен в 
эксплуатацию 
  
  

01.12. 
2022 г. 
  
  

31.12.
2022 г. 
  
  

организациях, в 
рамках которого 

планируется 
строительство 
зданий школ, 
модернизация 
существующей 

инфраструктуры 
общего образования, 

мероприятия по 
оптимизации 

загруженности 
школ» 

респу-
бли-
канский 
бюджет 

101 514,6 0,0 0,0 0,0 101 514,6 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюд-
жеты 

1 025,4 0,0 0,0 0,0 1 025,4 0,0 0,0 0,0 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.10
1 

Капитальный 
ремонт МОУ 
«Ыныргинская 
СОШ», Чойский 
район 

Минобр-
науки РА, 
Админи-

страция МО 
«Чойский 

район» 

Админи-
страция МО 

«Чойский 
район» 

КТ 1: 
разработана 
ПСД, 
получено 
положи-
тельное 
заключение 
госэкспертизы 

х 01.05.
2023 г. 

01.01.
2023 г. 

31.12.
2023 г. 

ГП РА  «Развитие 
образования», ПП 
«Развитие общего 
образования», ОМ 

«Содействие 
созданию в 

Республике Алтай 
(исходя из 

прогнозируемой 
потребности) новых 

мест в 
общеобразова-

тельных 
организациях, в 
рамках которого 

планируется 
строительство 
зданий школ, 
модернизация 
существующей 

инфраструктуры 
общего образования, 

мероприятия по 
оптимизации 

загруженности 
школ» 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

19 640,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19 640,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«Чойский 
район» 

КТ 2: 
выполнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.06. 
2023 г. 

01.12.
2023 г. феде-

ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«Чойский 
район» 

  
  

КТ 3: объект 
введен в 
эксплуатацию 
  
  

01.12. 
2023 г. 
  
  

31.12.
2023 г. 
  
  

респу-
бли-
канский 
бюджет 

19 443,6 0,0 0,0 0,0 0,0 19 443,6 0,0 0,0 

местные 
бюд-
жеты 

196,4 0,0 0,0 0,0 0,0 196,4 0,0 0,0 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.10
2 

Капитальный 
ремонт МБОУ 
«Шебалинская 
СОШ», 
Шебалинский 
район 

Минобр-
науки РА, 
Админи-

страция МО 
«Шеба-
линский 
район» 

Админи-
страция МО 

«Шеба-
линский 
район» 

КТ 1: 
разработана 
ПСД, 
получено 
положи-
тельное 
заключение 
госэкспертизы 

х 01.05.
2023 г. 

01.01.
2023 г. 

31.12.
2023 г. 

ГП РА «Развитие 
образования», ПП  
«Развитие общего 
образования», ОМ 

«Содействие 
созданию в 

Республике Алтай 
(исходя из 

прогнозируемой 
потребности) новых 

мест в 
общеобразова-

тельных 
организациях, в 
рамках которого 

планируется 
строительство 
зданий школ, 
модернизация 
существующей 

инфраструктуры 
общего образования, 

мероприятия по 
оптимизации 

загруженности 
школ» 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

57 539,9 0,0 0,0 0,0 0,0 57 539,9 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«Шеба-
линский 
район» 

КТ 2: 
выполнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.06. 
2023 г. 

01.12.
2023 г. феде-

ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«Шеба-
линский 
район» 

  
  

КТ 3: объект 
введен в 
эксплуатацию 
  
  

01.12. 
2023 г. 
  
  

31.12.
2023 г. 
  
  

респу-
бли-
канский 
бюджет 

56 963,6 0,0 0,0 0,0 0,0 56 963,6 0,0 0,0 

местные 
бюд-
жеты 

576,3 0,0 0,0 0,0 0,0 576,3 0,0 0,0 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1.10
3 

Капитальный 
ремонт филиала 
МОУ 
«Дмитриевская 
СОШ» «Озеро-
Куреевская ООШ», 
Турочакский район 

Минобр-
науки РА, 
Админи-

страция МО 
«Турочак-

ский 
район» 

Админи-
страция МО 
«Турочак-

ский 
район» 

КТ 1: 
разработана 
ПСД, 
получено 
положи-
тельное 
заключение 
госэкспертизы 

х 01.05.
2023 г. 

01.01.
2023 г. 

31.12.
2023 г. 

ГП РА «Развитие 
образования», ПП  
«Развитие общего 
образования», ОМ 

«Содействие 
созданию в 

Республике Алтай 
(исходя из 

прогнозируемой 
потребности) новых 

мест в 
общеобразова-

тельных 
организациях, в 
рамках которого 

планируется 
строительство 
зданий школ, 
модернизация 
существующей 

инфраструктуры 
общего образования, 

мероприятия по 
оптимизации 

загруженности 
школ» 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

19 620,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19 620,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 
«Турочак-

ский 
район» 

КТ 2: 
выполнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.06. 
2023 г. 

01.12.
2023 г. феде-

ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 
«Турочак-

ский 
район» 

  
  

КТ 3: объект 
введен в 
эксплуатацию 
  
  

01.12. 
2023 г. 
  
  

31.12.
2023 г. 
  
  

респу-
бли-
канский 
бюджет 

19 423,8 0,0 0,0 0,0 0,0 19 423,8 0,0 0,0 

местные 
бюд-
жеты 

196,2 0,0 0,0 0,0 0,0 196,2 0,0 0,0 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.10
4 

Капитальный 
ремонт МБОУ 
«Кызыл-Озекская 
СОШ», 
Майминский 
район» 

Минобр-
науки РА, 
Админи-

страция МО 
«Май-

минский 
район» 

Админи-
страция МО 

«Май-
минский 
район» 

КТ 1: 
разработана 
ПСД, 
получено 
положи-
тельное 
заключение 
госэкспертизы 

х 01.05.
2024 г. 

01.01.
2024 г. 

31.12.
2024 г. 

ГП РА «Развитие 
образования», ПП  
«Развитие общего 
образования», ОМ 

«Содействие 
созданию в 

Республике Алтай 
(исходя из 

прогнозируемой 
потребности) новых 

мест в 
общеобразова-

тельных 
организациях, в 
рамках которого 

планируется 
строительство 
зданий школ, 
модернизация 
существующей 

инфраструктуры 
общего образования, 

мероприятия по 
оптимизации 

загруженности 
школ» 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

5 693,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 693,4 0,0 

Админи-
страция МО 

«Май-
минский 
район», 
Мин-

регион-
развития 

РА 

КТ 2: 
выполнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.06. 
2024 г. 

01.12.
2024 г. 

феде-
ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«Май-
минский 
район», 
Мин-

регион-
развития 

РА 

КТ 3: объект 
введен в 
эксплуатацию 

01.12. 
2024 г. 

31.12.
2024 г. 

респу-
бли-
канский 
бюджет 

5 636,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 636,5 0,0 

  
  

  
  

  
  

  
  

местные 
бюд-
жеты 

56,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 56,9 0,0 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.10
5 

Капитальный 
ремонт МОУ 
«Майская ООШ», 
Турочакский район 

Минобр-
науки РА, 
Админи-

страция МО 
«Турочак-

Админи-
страция МО 
«Турочак-

ский 
район» 

КТ 1: 
разработана 
ПСД, 
получено 
положи-

х 01.05.
2024 г. 

01.01.
2024 г. 

31.12.
2024 г. 

ГП РА «Развитие 
образования», ПП  
«Развитие общего 
образования», ОМ 

«Содействие 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

19 620,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19 620,0 0,0 
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ский 
район» 

тельное 
заключение 
госэкспертизы 

созданию в 
Республике Алтай 

(исходя из 
прогнозируемой 

потребности) новых 
мест в 

общеобразова-
тельных 

организациях, в 
рамках которого 

планируется 
строительство 
зданий школ, 
модернизация 
существующей 

инфраструктуры 
общего образования, 

мероприятия по 
оптимизации 

загруженности 
школ» 

Админи-
страция МО 
«Турочак-

ский 
район» 

КТ 2: 
выполнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.06. 
2024 г. 

01.12.
2024 г. феде-

ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 
«Турочак-

ский 
район» 

  
  

КТ 3: объект 
введен в 
эксплуатацию 
  
  

01.12. 
2024 г. 
  
  

31.12.
2024 г. 
  
  

респу-
бли-
канский 
бюджет 

19 423,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19 423,8 0,0 

местные 
бюд-
жеты 

196,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 196,2 0,0 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.10
6 

Капитальный 
ремонт МБОУ 
«Курундинская 
НОШ», Усть-
Коксинский район 

Минобр-
науки РА, 
Админи-

страция МО 
«Усть-

Коксинский 
район» 

Админи-
страция МО 

«Усть-
Коксинский 

район» 

КТ 1: 
разработана 
ПСД, 
получено 
положи-
тельное 
заключение 
госэкспертизы 

х 01.05.
2025 г. 

01.01.
2025 г. 

31.12.
2025 г. 

ГП РА «Развитие 
образования», ПП  
«Развитие общего 
образования», ОМ 

«Содействие 
созданию в 

Республике Алтай 
(исходя из 

прогнозируемой 
потребности) новых 

мест в 
общеобразова-

тельных 
организациях, в 
рамках которого 

планируется 
строительство 
зданий школ, 
модернизация 
существующей 

инфраструктуры 
общего образования, 

мероприятия по 
оптимизации 

загруженности 
школ» 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

6 900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 900,0 

Админи-
страция МО 

«Усть-
Коксинский 

район» 

КТ 2: 
выполнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.06. 
2025 г. 

01.12.
2025 г. феде-

ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«Усть-
Коксинский 

район» 
  
  

КТ 3: объект 
введен в 
эксплуатацию 
  
  

01.12. 
2025 г. 
  
  

31.12.
2025 г. 
  
  

респу-
бли-
канский 
бюджет 

6 831,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 831,0 

местные 
бюд-
жеты 

69,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 69,0 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.10
7 

Реконструкция 
МБОУ 
«Владимировская 
ООШ» (III этап), 
Усть-Канский 
район 
с.Владимировка 

Минобр-
науки РА, 
Админи-

страция МО 
«Усть-

Канский 
район», 
Мин-

регион-
развития 

РА 

Админи-
страция МО 

«Усть-
Канский 
район» 

КТ 1: 
разработана 
ПСД, 
получено 
положи-
тельное 
заключение 
госэкспертизы 

х вы-
пол-
нено 

х вы-
пол-
нено 

ГП РА «Развитие 
образования», ПП  
«Развитие общего 
образования», ОМ 

«Содействие 
созданию в 

Республике Алтай 
(исходя из 

прогнозируемой 
потребности) новых 

мест в 
общеобразова-

тельных 
организациях, в 
рамках которого 

планируется 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

34 857,5 34 857,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«Усть-
Канский 
район», 
Мин-

регион-
развития 

КТ 2: 
выполнены 
строительно-
монтажные 
работы 

х вы-
пол-
нено феде-

ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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РА строительство 
зданий школ, 
модернизация 
существующей 

инфраструктуры 
общего образования, 

мероприятия по 
оптимизации 

загруженности 
школ» 

Админи-
страция МО 

«Усть-
Канский 
район», 
Мин-

регион-
развития 

РА 
  
  

КТ 3: объект 
введен в 
эксплуатацию 
  
  

х 
  
  

вы-
пол-
нено 

  
  

респу-
бли-
канский 
бюджет 

34 508,9 34 508,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюд-
жеты 

348,6 348,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.10
8 

Реконструкция 
МБОУ «Мендур-
Сокконская НОШ», 
Усть-Канский 
район 

Минобр-
науки РА, 
Админи-

страция МО 
«Усть-

Канский 
район», 
Мин-

регион-
развития 

РА 

Админи-
страция МО 

«Усть-
Канский 
район» 

КТ 1: 
разработана 
ПСД, 
получено 
положи-
тельное 
заключение 
госэкспертизы 

х 01.05.
2021 г. 

01.01.
2021 г. 

31.12.
2022 г. 

ГП РА «Развитие 
образования», ПП  
«Развитие общего 
образования», ОМ 

«Содействие 
созданию в 

Республике Алтай 
(исходя из 

прогнозируемой 
потребности) новых 

мест в 
общеобразова-

тельных 
организациях, в 
рамках которого 

планируется 
строительство 
зданий школ, 
модернизация 
существующей 

инфраструктуры 
общего образования, 

мероприятия по 
оптимизации 

загруженности 
школ» 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

17 775,0 0,0 0,0 0,0 17 775,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«Усть-
Канский 
район», 
Мин-

регион-
развития 

РА 

КТ 2: 
выполнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.06. 
2022 г. 

01.12.
2022 г. 

феде-
ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«Усть-
Канский 
район», 
Мин-

регион-
развития 

РА 
  
  

КТ 3: объект 
введен в 
эксплуатацию 
  
  

01.12. 
2022 г. 
  
  

31.12.
2022 г. 
  
  

респу-
бли-
канский 
бюджет 

17 597,3 0,0 0,0 0,0 17 597,3 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюд-
жеты 

177,8 0,0 0,0 0,0 177,8 0,0 0,0 0,0 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.10
9 

Реконструкция 
МБОУ «Усть-
Мутинская НОШ», 
Усть-Канский 
район 

Минобр-
науки РА, 
Админи-

страция МО 
«Усть-

Канский 
район», 
Мин-

Админи-
страция МО 

«Усть-
Канский 
район» 

КТ 1: 
разработана 
ПСД, 
получено 
положи-
тельное 
заключение 
госэкспертизы 

х 01.05.
2021 г. 

01.01.
2021 г. 

31.12.
2022 г. 

ГП РА «Равитияе 
образования» ПП 
«Развитие общего 
образования», ОМ 

«Содействие 
созданию в 

Республике Алтай 
(исходя из 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

17 775,0 0,0 0,0 0,0 17 775,0 0,0 0,0 0,0 
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регион-
развития 

РА 

Админи-
страция МО 

«Усть-
Канский 
район», 
Мин-

регион-
развития 

РА 

КТ 2: 
выполнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.06. 
2022 г. 

01.12.
2022 г. 

прогнозируемой 
потребности) новых 

мест в 
общеобразова-

тельных 
организациях, в 
рамках которого 

планируется 
строительство 
зданий школ, 
модернизация 
существующей 

инфраструктуры 
общего образования, 

мероприятия по 
оптимизации 

загруженности 
школ» 

феде-
ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«Усть-
Канский 
район», 
Мин-

регион-
развития 

РА 
  
  

КТ 3: объект 
введен в 
эксплуатацию 
  
  

01.12. 
2022 г. 
  
  

31.12.
2022 г. 
  
  

респу-
бли-
канский 
бюджет 

17 597,3 0,0 0,0 0,0 17 597,3 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюд-
жеты 

177,8 0,0 0,0 0,0 177,8 0,0 0,0 0,0 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.11
0 

Реконструкция 
МБОУ «Усть-
Кумирская СОШ», 
Усть-Канский 
район 

Минобр-
науки РА, 
Админи-

страция МО 
«Усть-

Канский 
район», 
Мин-

регион-
развития 

РА 

Админи-
страция МО 

«Усть-
Канский 
район» 

КТ 1: 
разработана 
ПСД, 
получено 
положи-
тельное 
заключение 
госэкспертизы 

х 01.05.
2022 г. 

01.01.
2023 г. 

31.12.
2023 г. 

ГП РА «Равитияе 
образования» ПП 
«Развитие общего 
образования», ОМ 

«Содействие 
созданию в 

Республике Алтай 
(исходя из 

прогнозируемой 
потребности) новых 

мест в 
общеобразова-

тельных 
организациях, в 
рамках которого 

планируется 
строительство 
зданий школ, 
модернизация 
существующей 

инфраструктуры 
общего образования, 

мероприятия по 
оптимизации 

загруженности 
школ» 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

8 887,5 0,0 0,0 0,0 0,0 8 887,5 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«Усть-
Канский 
район», 
Мин-

регион-
развития 

РА 

КТ 2: 
выполнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.06. 
2023 г. 

01.12.
2023 г. 

феде-
ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«Усть-
Канский 
район», 
Мин-

регион-
развития 

РА 
  
  

КТ 3: объект 
введен в 
эксплуатацию 
  
  

01.12. 
2023 г. 
  
  

31.12.
2023 г. 
  
  

респу-
бли-
канский 
бюджет 

8 798,6 0,0 0,0 0,0 0,0 8 798,6 0,0 0,0 

местные 
бюд-
жеты 

88,9 0,0 0,0 0,0 0,0 88,9 0,0 0,0 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.11
1 

Реконструкция 
МБОУ 
«Кырлыкская 
НОШ», Усть-
Канский район 

Минобр-
науки РА, 
Админи-

страция МО 
«Усть-

Канский 
район», 
Мин-

Админи-
страция МО 

«Усть-
Канский 
район» 

КТ 1: 
разработана 
ПСД, 
получено 
положи-
тельное 
заключение 
госэкспертизы 

х 01.05.
2023 г. 

01.01.
2023 г. 

31.12.
2024 г. 

ГП РА «Равитияе 
образования» ПП 
«Развитие общего 
образования», ОМ 

«Содействие 
созданию в 

Республике Алтай 
(исходя из 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

22 712,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22 712,5 0,0 
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регион-
развития 

РА 

Админи-
страция МО 

«Усть-
Канский 
район», 
Мин-

регион-
развития 

РА 

КТ 2: 
выполнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.06. 
2024 г. 

01.12.
2024 г. 

прогнозируемой 
потребности) новых 

мест в 
общеобразова-

тельных 
организациях, в 
рамках которого 

планируется 
строительство 
зданий школ, 
модернизация 
существующей 

инфраструктуры 
общего образования, 

мероприятия по 
оптимизации 

загруженности 
школ» 

феде-
ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«Усть-
Канский 
район», 
Мин-

регион-
развития 

РА 
  
  

КТ 3: объект 
введен в 
эксплуатацию 
  
  

01.12. 
2024 г. 
  
  

31.12.
2024 г. 
  
  

респу-
бли-
канский 
бюджет 

22 485,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22 485,4 0,0 

местные 
бюд-
жеты 

227,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 227,1 0,0 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.11
2 

Реконструкция 
филиала МБОУ 
«Ининская СОШ» 
МБОУ 
«Иодринская 
НОШ», 
Онгудайский район 

Минобр-
науки РА, 
Админи-

страция МО 
«Онгу-
дайский 
район», 
Мин-

регион-
развития 

РА 

Админи-
страция МО 

«Онгу-
дайский 
район» 

КТ 1: 
разработана 
ПСД, 
получено 
положи-
тельное 
заключение 
госэкспертизы 

х 01.05.
2021 г. 

01.01.
2021 г. 

31.12.
2022 г. 

ГП РА «Равитияе 
образования» ПП 
«Развитие общего 
образования», ОМ 

«Содействие 
созданию в 

Республике Алтай 
(исходя из 

прогнозируемой 
потребности) новых 

мест в 
общеобразова-

тельных 
организациях, в 
рамках которого 

планируется 
строительство 
зданий школ, 
модернизация 
существующей 

инфраструктуры 
общего образования, 

мероприятия по 
оптимизации 

загруженности 
школ» 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

24 567,5 0,0 0,0 0,0 24 567,5 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«Онгу-
дайский 
район», 
Мин-

регион-
развития 

РА 

КТ 2: 
выполнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.06. 
2022 г. 

01.12.
2022 г. 

феде-
ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«Онгу-
дайский 
район», 
Мин-

регион-
развития 

РА 
  
  

КТ 3: объект 
введен в 
эксплуатацию 
  
  

01.12. 
2022 г. 
  
  

31.12.
2022 г. 
  
  

респу-
бли-
канский 
бюджет 

24 321,8 0,0 0,0 0,0 24 321,8 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюд-
жеты 

245,7 0,0 0,0 0,0 245,7 0,0 0,0 0,0 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.11
3 

Реконструкция 
МБОУ «Мало-
Ининская НОШ», 
Онгудайский район 

Минобр-
науки РА, 
Админи-

страция МО 
«Онгу-
дайский 
район», 
Мин-

Админи-
страция МО 

«Онгу-
дайский 
район» 

КТ 1: 
разработана 
ПСД, 
получено 
положи-
тельное 
заключение 
госэкспертизы 

х 01.05.
2022 г. 

01.01.
2022 г. 

31.12.
2023 г. 

ГП РА «Равитияе 
образования» ПП 
«Развитие общего 
образования», ОМ 

«Содействие 
созданию в 

Республике Алтай 
(исходя из 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

19 654,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19 654,0 0,0 0,0 
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регион-
развития 

РА 

Админи-
страция МО 

«Онгу-
дайский 
район», 
Мин-

регион-
развития 

РА 

КТ 2: 
выполнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.06.
2023 г. 

01.12.
2023 г. 

прогнозируемой 
потребности) новых 

мест в 
общеобразова-

тельных 
организациях, в 
рамках которого 

планируется 
строительство 
зданий школ, 
модернизация 
существующей 

инфраструктуры 
общего образования, 

мероприятия по 
оптимизации 

загруженности 
школ» 

феде-
ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«Онгу-
дайский 
район», 
Мин-

регион-
развития 

РА 
  
  

КТ 3: объект 
введен в 
эксплуатацию 
  
  

01.12.
2023 г. 
  
  

31.12.
2023 г. 
  
  

респу-
бли-
канский 
бюджет 

19 457,5 0,0 0,0 0,0 0,0 19 457,5 0,0 0,0 

местные 
бюд-
жеты 

196,5 0,0 0,0 0,0 0,0 196,5 0,0 0,0 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.11
4 

Реконструкция 
МБОУ 
«Кастахтинская 
ООШ», Усть-
Коксинский район 

Минобр-
науки РА, 
Админи-

страция МО 
«Усть-

Коксинский 
район», 
Мин-

регион-
развития 

РА 

Админи-
страция МО 

«Усть-
Коксинский 

район» 

КТ 1: 
разработана 
ПСД, 
получено 
положи-
тельное 
заключение 
госэкспертизы 

х 01.05.
2022 г. 

01.01.
2022 г. 

31.12.
2023 г. 

ГП РА «Равитияе 
образования» ПП 
«Развитие общего 
образования», ОМ 

«Содействие 
созданию в 

Республике Алтай 
(исходя из 

прогнозируемой 
потребности) новых 

мест в 
общеобразова-

тельных 
организациях, в 
рамках которого 

планируется 
строительство 
зданий школ, 
модернизация 
существующей 

инфраструктуры 
общего образования, 

мероприятия по 
оптимизации 

загруженности 
школ» 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

27 596,8 0,0 0,0 0,0 0,0 27 596,8 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«Усть-
Коксинский 

район», 
Мин-

регион-
развития 

РА 

КТ 2: 
выполнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.06. 
2023 г. 

01.12.
2023 г. 

феде-
ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«Усть-
Коксинский 

район», 
Мин-

регион-
развития 

РА 
  
  

КТ 3: объект 
введен в 
эксплуатацию 
  
  

01.12. 
2023 г. 
  
  

31.12.
2023 г. 
  
  

респу-
бли-
канский 
бюджет 

27 320,8 0,0 0,0 0,0 0,0 27 320,8 0,0 0,0 

местные 
бюд-
жеты 

276,0 0,0 0,0 0,0 0,0 276,0 0,0 0,0 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.11
5 

Реконструкция 
филиала МОУ 
«Бийкинская СОШ» 
«Яйлинская ООШ», 
Турочакский район 

Минобр-
науки РА, 
Админи-

страция МО 
«Турочак-

ский 
район», 
Мин-

Админи-
страция МО 
«Турочак-

ский 
район» 

КТ 1: 
разработана 
ПСД, 
получено 
положи-
тельное 
заключение 
госэкспертизы 

х 01.05.
2023 г. 

01.01.
2023 г. 

31.12.
2024 г. 

ГП РА «Равитияе 
образования» ПП 
«Развитие общего 
образования», ОМ 

«Содействие 
созданию в 

Республике Алтай 
(исходя из 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

16 675,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16 675,3 0,0 
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регион-
развития 

РА 

Админи-
страция МО 
«Турочак-

ский 
район», 
Мин-

регион-
развития 

РА 

КТ 2: 
выполнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.06. 
2024 г. 

01.12.
2024 г. 

прогнозируемой 
потребности) новых 

мест в 
общеобразова-

тельных 
организациях, в 
рамках которого 

планируется 
строительство 
зданий школ, 
модернизация 
существующей 

инфраструктуры 
общего образования, 

мероприятия по 
оптимизации 

загруженности 
школ» 

феде-
ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 
«Турочак-

ский 
район», 
Мин-

регион-
развития 

РА 
  
  

КТ 3: объект 
введен в 
эксплуатацию 
  
  

01.12. 
2024 г. 
  
  

31.12.
2024 г. 
  
  

респу-
бли-
канский 
бюджет 

16 508,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16 508,5 0,0 

местные 
бюд-
жеты 

166,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 166,8 0,0 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.11
6 

Реконструкция 
филиала МБОУ 
«Ининская СОШ» 
«Инегеньская 
НОШ», 
Онгудайский район 

Минобр-
науки РА, 
Админи-

страция МО 
«Онгу-
дайский 
район», 
Мин-

регион-
развития 

РА 

Админи-
страция МО 

«Онгу-
дайский 
район» 

КТ 1: 
разработана 
ПСД, 
получено 
положи-
тельное 
заключение 
госэкспертизы 

х 01.05.
2023 г. 

01.01.
2023 г. 

31.12.
2024 г. 

ГП РА «Равитияе 
образования» ПП 
«Развитие общего 
образования», ОМ 

«Содействие 
созданию в 

Республике Алтай 
(исходя из 

прогнозируемой 
потребности) новых 

мест в 
общеобразова-

тельных 
организациях, в 
рамках которого 

планируется 
строительство 
зданий школ, 
модернизация 
существующей 

инфраструктуры 
общего образования, 

мероприятия по 
оптимизации 

загруженности 
школ» 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

21 619,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21 619,4 0,0 

Админи-
страция МО 

«Онгу-
дайский 
район», 
Мин-

регион-
развития 

РА 

КТ 2: 
выполнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.06. 
2024 г. 

01.12.
2024 г. 

феде-
ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«Онгу-
дайский 
район», 
Мин-

регион-
развития 

РА 
  
  

КТ 3: объект 
введен в 
эксплуатацию 
  
  

01.12. 
2024 г. 
  
  

31.12.
2024 г. 
  
  

респу-
бли-
канский 
бюджет 

21 403,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21 403,2 0,0 

местные 
бюд-
жеты 

216,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 216,2 0,0 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.11
7 

Реконструкция 
МБОУ 
«Тюдралинская 
ООШ», Усть-
Канский район 

Минобр-
науки РА, 
Админи-

страция МО 
«Усть-

Канский 
район», 
Мин-

Админи-
страция МО 

«Усть-
Канский 
район» 

КТ 1: 
разработана 
ПСД, 
получено 
положи-
тельное 
заключение 
госэкспертизы 

х 01.05.
2020 г. 

01.01.
2020 г. 

31.12.
2021 г. 

ГП РА «Равитияе 
образования» ПП 
«Развитие общего 
образования», ОМ 

«Содействие 
созданию в 

Республике Алтай 
(исходя из 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

22 712,5 0,0 0,0 22 712,5 0,0 0,0 0,0 0,0 
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регион-
развития 

РА 

Админи-
страция МО 

«Усть-
Канский 
район», 
Мин-

регион-
развития 

РА 

КТ 2: 
выполнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.06. 
2021 г. 

01.12.
2021 г. 

прогнозируемой 
потребности) новых 

мест в 
общеобразова-

тельных 
организациях, в 
рамках которого 

планируется 
строительство 
зданий школ, 
модернизация 
существующей 

инфраструктуры 
общего образования, 

мероприятия по 
оптимизации 

загруженности 
школ» 

феде-
ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«Усть-
Канский 
район», 
Мин-

регион-
развития 

РА 
  
  

КТ 3: объект 
введен в 
эксплуатацию 
  
  

01.12. 
2021 г. 
  
  

31.12.
2021 г. 
  
  

респу-
бли-
канский 
бюджет 

22 485,4 0,0 0,0 22 485,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюд-
жеты 

227,1 0,0 0,0 227,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.11
8 

Реконструкция 
филиала МБОУ 
«Черно-Ануйская 
СОШ» 
Каракольская 
НОШ, Усть-
Канский район 

Минобр-
науки РА, 
Админи-

страция МО 
«Усть-

Канский 
район», 
Мин-

регион-
развития 

РА 

Админи-
страция МО 

«Усть-
Канский 
район» 

КТ 1: 
разработана 
ПСД, 
получено 
положи-
тельное 
заключение 
госэкспертизы 

х 01.05.
2024 г. 

01.01.
2024 г. 

31.12.
2025 г. 

ГП РА «Равитияе 
образования» ПП 
«Развитие общего 
образования», ОМ 

«Содействие 
созданию в 

Республике Алтай 
(исходя из 

прогнозируемой 
потребности) новых 

мест в 
общеобразова-

тельных 
организациях, в 
рамках которого 

планируется 
строительство 
зданий школ, 
модернизация 
существующей 

инфраструктуры 
общего образования, 

мероприятия по 
оптимизации 

загруженности 
школ» 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

19 710,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19 710,0 

Админи-
страция МО 

«Усть-
Канский 
район», 
Мин-

регион-
развития 

РА 

КТ 2: 
выполнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.06. 
2025 г. 

01.12.
2025 г. 

феде-
ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«Усть-
Канский 
район», 
Мин-

регион-
развития 

РА 
  
  

КТ 3: объект 
введен в 
эксплуатацию 
  
  

01.12. 
2025 г. 
  
  

31.12.
2025 г. 
  
  

респу-
бли-
канский 
бюджет 

19 512,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19 512,9 

местные 
бюд-
жеты 

197,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 197,1 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.11
9 

Реконструкция 
МБОУ 
«Горбуновская 
ООШ», Усть-
Коксинский район 

Минобр-
науки РА, 
Админи-

страция МО 
«Усть-

Коксинский 
район», 
Мин-

Админи-
страция МО 

«Усть-
Коксинский 

район» 

КТ 1: 
разработана 
ПСД, 
получено 
положи-
тельное 
заключение 
госэкспертизы 

х 01.05.
2024 г. 

01.01.
2024 г. 

31.12.
2025 г. 

ГП РА «Равитияе 
образования» ПП 
«Развитие общего 
образования», ОМ 

«Содействие 
созданию в 

Республике Алтай 
(исходя из 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

31 859,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31 859,2 
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регион-
развития 

РА 

Админи-
страция МО 

«Усть-
Коксинский 

район», 
Мин-

регион-
развития 

РА 

КТ 2: 
выполнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.06. 
2025 г. 

01.12.
2025 г. 

прогнозируемой 
потребности) новых 

мест в 
общеобразова-

тельных 
организациях, в 
рамках которого 

планируется 
строительство 
зданий школ, 
модернизация 
существующей 

инфраструктуры 
общего образования, 

мероприятия по 
оптимизации 

загруженности 
школ» 

феде-
ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«Усть-
Коксинский 

район», 
Мин-

регион-
развития 

РА 
  
  

КТ 3: объект 
введен в 
эксплуатацию 
  
  

01.12. 
2025 г. 
  
  

31.12.
2025 г. 
  
  

респу-
бли-
канский 
бюджет 

31 540,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31 540,6 

местные 
бюд-
жеты 

318,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 318,6 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.12
0 

Реконструкция 
МБОУ 
«Тюгурюкская 
ООШ», Усть-
Коксинский район 

Минобр-
науки РА, 
Админи-

страция МО 
«Усть-

Коксинский 
район», 
Мин-

регион-
развития 

РА 

Админи-
страция МО 

«Усть-
Коксинский 

район» 

КТ 1: 
разработана 
ПСД, 
получено 
положи-
тельное 
заключение 
госэкспертизы 

х 01.05.
2024 г. 

01.01.
2024 г. 

31.12.
2025 г. 

ГП РА «Равитияе 
образования» ПП 
«Развитие общего 
образования», ОМ 

«Содействие 
созданию в 

Республике Алтай 
(исходя из 

прогнозируемой 
потребности) новых 

мест в 
общеобразова-

тельных 
организациях, в 
рамках которого 

планируется 
строительство 
зданий школ, 
модернизация 
существующей 

инфраструктуры 
общего образования, 

мероприятия по 
оптимизации 

загруженности 
школ» 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

31 859,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31 859,2 

Админи-
страция МО 

«Усть-
Коксинский 

район», 
Мин-

регион-
развития 

РА 

КТ 2: 
выполнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.06. 
2025 г. 

01.12.
2025 г. 

феде-
ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«Усть-
Коксинский 

район», 
Мин-

регион-
развития 

РА 
  
  

КТ 3: объект 
введен в 
эксплуатацию 
  
  

01.12. 
2025 г. 
  
  

31.12.
2025 г. 
  
  

респу-
бли-
канский 
бюджет 

31 540,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31 540,6 

местные 
бюд-
жеты 

318,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 318,6 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.12
1 

Реконструкция 
филиала МБОУ 
«Тюнгурская 
ООШ» 
Кучерлинская 
НОШ», Усть-
Коксинский район 

Минобр-
науки РА, 
Админи-

страция МО 
«Усть-

Коксинский 
район», 
Мин-

Админи-
страция МО 

«Усть-
Коксинский 

район» 

КТ 1: 
разработана 
ПСД, 
получено 
положи-
тельное 
заключение 
госэкспертизы 

х 01.05.
2024 г. 

01.01.
2024 г. 

31.12.
2025 г. 

ГП РА «Равитияе 
образования» ПП 
«Развитие общего 
образования», ОМ 

«Содействие 
созданию в 

Республике Алтай 
(исходя из 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

19 712,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19 712,0 
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регион-
развития 

РА 

Админи-
страция МО 

«Усть-
Коксинский 

район», 
Мин-

регион-
развития 

РА 

КТ 2: 
выполнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.06. 
2025 г. 

01.12.
2025 г. 

прогнозируемой 
потребности) новых 

мест в 
общеобразова-

тельных 
организациях, в 
рамках которого 

планируется 
строительство 
зданий школ, 
модернизация 
существующей 

инфраструктуры 
общего образования, 

мероприятия по 
оптимизации 

загруженности 
школ» 

феде-
ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«Усть-
Коксинский 

район», 
Мин-

регион-
развития 

РА 
  
  

КТ 3: объект 
введен в 
эксплуатацию 
  
  

01.12. 
2025 г. 
  
  

31.12.
2025 г. 
  
  

респу-
бли-
канский 
бюджет 

19 514,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19 514,9 

местные 
бюд-
жеты 

197,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 197,1 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.12
2 

Реконструкция 
филиала МОУ 
«Дмитриевская 
СОШ» «Удаловская 
НОШ», 
Турочакский район 

Минобр-
науки РА, 
Админи-

страция МО 
«Турочак-

ский 
район», 
Мин-

регион-
развития 

РА 

Админи-
страция МО 
«Турочак-

ский 
район» 

КТ 1: 
разработана 
ПСД, 
получено 
положи-
тельное 
заключение 
госэкспертизы 

х 01.05.
2024 г. 

01.01.
2024 г. 

31.12.
2025 г. 

ГП РА «Равитияе 
образования» ПП 
«Развитие общего 
образования», ОМ 

«Содействие 
созданию в 

Республике Алтай 
(исходя из 

прогнозируемой 
потребности) новых 

мест в 
общеобразова-

тельных 
организациях, в 
рамках которого 

планируется 
строительство 
зданий школ, 
модернизация 
существующей 

инфраструктуры 
общего образования, 

мероприятия по 
оптимизации 

загруженности 
школ» 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

11 770,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11 770,8 

Админи-
страция МО 
«Турочак-

ский 
район», 
Мин-

регион-
развития 

РА 

КТ 2: 
выполнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.06. 
2025 г. 

01.12.
2025 г. 

феде-
ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 
«Турочак-

ский 
район», 
Мин-

регион-
развития 

РА 
  
  

КТ 3: объект 
введен в 
эксплуатацию 
  
  

01.12. 
2025 г. 
  
  

31.12.
2025 г. 
  
  

респу-
бли-
канский 
бюджет 

11 653,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11 653,1 

местные 
бюд-
жеты 

117,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 117,7 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.12
3 

Реконструкция 
МОУ «Аюлинская 
ООШ», Чемальский 
район 

Минобр-
науки РА, 
Админи-

страция М 
«Чемаль-

ский 
район», 
Мин-

Админи-
страция МО 
«Чемальс-
кий район» 

КТ 1: 
разработана 
ПСД, 
получено 
положи-
тельное 
заключение 
госэкспертизы 

х 01.05.
2024 г. 

01.01.
2024 г. 

31.12.
2025 г. 

ГП РА «Развитие 
общего 

образования»,  ПП 
«Развитие общего 
образования», ОМ 

«Содействие 
созданию в 

Республике Алтай 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

25 639,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25 639,2 
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регион-
развития 

РА 

Админи-
страция МО 

«Чемаль-
ский 

район», 
Мин-

регион-
развития 

РА 

КТ 2: 
выполнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.06. 
2025 г. 

01.12.
2025 г. 

(исходя из 
прогнозируемой 

потребности) новых 
мест в 

общеобразова-
тельных 

организациях, в 
рамках которого 

планируется 
строительство 
зданий школ, 
модернизация 
существующей 

инфраструктуры 
общего образования, 

мероприятия по 
оптимизации 

загруженности 
школ» 

феде-
ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«Чемаль-
ский 

район», 
Мин-

регион-
развития 

РА 
  
  

КТ 3: объект 
введен в 
эксплуатацию 
  
  

01.12. 
2025 г. 
  
  

31.12.
2025 г. 
  
  

респу-
бли-
канский 
бюджет 

25 382,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25 382,8 

местные 
бюд-
жеты 

256,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 256,4 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.12
4 

Реконструкция 
МБОУ 
«Туектинская 
СОШ», 
Онгудайский район, 
капитальный 
ремонт здания 
МБОУ 
«Тюнгурская 
ООШ» 

Минобр-
науки РА, 
Админи-

страция МО 
«Онгу-
дайский 
район», 

Админи-
страция МО 

«Усть-
Коксинский 

район», 
Мин-

регион-
развития 

РА 

Админи-
страция МО 

«Онгу-
дайский 
район», 

Админи-
страция МО 

«Усть-
Коксинский 

район» 

КТ 1: 
разработана 
ПСД, 
получено 
положи-
тельное 
заключение 
госэкспертизы 

х 01.05.
2024 г. 

01.01.
2024 г. 

31.12.
2025 г. 

ГП РА «Равитияе 
образования» ПП 
«Развитие общего 
образования», ОМ 

«Содействие 
созданию в 

Республике Алтай 
(исходя из 

прогнозируемой 
потребности) новых 

мест в 
общеобразова-

тельных 
организациях, в 
рамках которого 

планируется 
строительство 
зданий школ, 
модернизация 
существующей 

инфраструктуры 
общего образования, 

мероприятия по 
оптимизации 

загруженности 
школ» 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

350 452,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 350 452,0 

Админи-
страция МО 

«Онгу-
дайский 
район», 

Админи-
страция МО 

«Усть-
Коксинский 

район», 
Мин-

регион-
развития 

РА 

КТ 2: 
выполнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.06. 
2025 г. 

01.12.
2025 г. 

феде-
ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«Онгу-
дайский 
район», 

Админи-
страция МО 

«Усть-
Коксинский 

район», 
Мин-

регион-
развития 

РА  

КТ 3: объект 
введен в 
эксплуатацию 
  
  

01.12. 
2025 г. 
  
  

31.12.
2025 г. 
  
  

респу-
бли-
канский 
бюджет 

346 915,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 346 915,3 

местные 
бюд-
жеты 

3 536,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 536,7 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.12
5 

Физкультурно-
оздоровительный  
комплекс в г. 
Горно-Алтайске 

Комспорт 
РА,  

Админи-
страция МО 

«г.Горно-

 Админи-
страция МО 

«г.Горно-
Алтайск» 

КТ 1:   
мероприятия 
по переводу 
земельного 
участка в 

01.01. 
2018 г. 

31.12.
2019 г. 

01.01.
2018 г. 

01.03.
2023 г. 

 ГП «Развитие 
физической 

культуры и спорта», 
ПП «Развитие 
физической 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

174 049,2 0,0 0,0 104 917,5 69 131,7 0,0 0,0 0,0 
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Алтайск»,  
Мин-

регион-
развития 

РА 

муници-
пальную 
собственность  

культуры и 
массового спорта», 

ОМ «Реализация 
регионального 

проекта «Создание 
для всех категорий и 

групп населения 
условий для занятий 

физической 
культурой и 

спортом, массовым 
спортом, втом числе 
повышение уровня 

обеспеченности 
населения  

объектами спорта и 
подготовка 

спортивного 
резерва», РП 

«Спорт-норма 
жизни» 

Админи-
страция МО 

«г.Горно-
Алтайск» 

КТ 2:  
Разработка 
проектно-
сметной 
документации 
и получение 
положи-
тельного  
заключения от 
органов 
государственн
ой экспертизы  

01.01. 
2020 г. 

31.12.
2020 г. 

феде-
ральный 
бюджет 

173 000,0 0,0 0,0 103 868,3 69 131,7 0,0 0,0 0,0 

Комспорт 
РА, Мин-
регион-

развития 
РА  

КТ 3: 
заключено 
соглашение о 
предоставле-
нии субсидий 
из 
федерального 
бюджета 

01.01. 
2021 г. 

01.02.
2021 г. 

респу-
бли-
канский 
бюджет 

1 049,2 0,0 0,0 1 049,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«г.Горно-
Алтайск», 

Мин-
регион-

развития 
РА   

КТ 4: 
выполнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.04. 
2021 г. 

31.12.
2022 г. 

местные 
бюд-
жеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«г.Горно-
Алтайск», 

Мин-
регион-

развития 
РА  

КТ 5: объект 
введен в 
эксплуатацию 

31.12. 
2022 г. 

01.03.
2023 г. вне-

бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.12
6 

Физкультурно-
оздоровительный  
комплекс в с.Усть-
Кан  

Комспорт 
РА 

Админи-
страция МО 

«Усть-
Канский 
район», 
Мин-

регион-
развития 

РА 

Комспорт 
РА  

КТ 1: 
заключено  
соглашение о 
предоставле-
нии субсидий 
из 
федерального 
бюджета 

01.01. 
2021 г. 

01.02.
2021 г. 

01.01.
2021 г. 

01.03.
2022 г. 

 ГП « Развитие 
физической 

культуры и спорта», 
ПП «Развитие 
физической 
культуры и 

массового спорта», 
ОМ «Реализация 
регионального 

проекта «Создание 
для всех категорий и 

групп населения 
условий для занятий 

физической 
культурой и 

спортом, массовым 
спортом, втом числе 
повышение уровня 

обеспеченности 
населения  

объектами спорта и 
подготовка 

спортивного 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

77 777,7 0,0 0,0 77 777,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«Усть-
Канский 
район», 

Минрегион
развития  

КТ 2: 
выполнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.02. 
2021 г. 

31.12.
2021 г. 

феде-
ральный 
бюджет 

77 000,0 0,0 0,0 77 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«Усть-
Канский 
район», 

Минрегион
развития  

КТ 3: объект 
введен в 
эксплуатацию 
  

31.12. 
2021 г. 
  

01.03.
2022 г. 
  

респу-
бли-
канский 
бюджет 

777,7 0,0 0,0 777,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюд-
жеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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      резерва», РП 
«Спорт-норма 

жизни» 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

        

1.12
7 

Строительство 
ФАП с. Аскат, 
Чемальский район 

Минздрав 
РА, 

Админи-
страция МО 
«Чемальс-
кий район» 

Минздрав 
РА, 

Админи-
страция МО 
«Чемальс-
кий район» 

КТ 1: 
заключено  
соглашение о 
предоставле-
нии субсидий 
из 
федерального 
бюджета 

01.02. 
2019 г. 

14.02.
2019 г. 

01.01.
2019 г. 

31.12.
2019 г. 

ГП РА «Развитие 
здравоохранения», 
ПП Профилактика 

заболеваний и 
формирование 

здорового образа 
жизни, развитие 

первичной медико-
санитарной помощи 

населению 
Республики Алтай», 

ОМ «Реализация 
регионального 

проекта «Развитие 
системы оказания 

первичной медико-
санитарной помощи 

(Республика 
Алтай)",                                                                    

РП «Развитие 
системы оказания 

первичной медико-
санитарной помощи 
(Республика Алтай)»  

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

7 016,2 7 016,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минздрав 
РА, 

Админи-
страция МО 

«Чемаль-
ский 

район» 

КТ 2: выделен 
земельный 
участок под 
строительство 

01.01. 
2019 г. 

31.07.
2019 г. 

феде-
ральный 
бюджет 

5 316,2 5 316,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минздрав 
РА, 

Админи-
страция МО 

«Чемаль-
ский 

район» 

КТ 3: 
выполнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.08. 
2019 г. 

01.11.
2019 г. респу-

бли-
канский 
бюджет 

1 700,0 1 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минздрав 
РА, 

Админи-
страция МО 

«Чемаль-
ский 

район» 

КТ 4: 
получение 
отчета об 
оценке 
рыночной 
стоимости 
объекта 

01.08. 
2019 г. 

01.11.
2019 г. 

местные 
бюд-
жеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минздрав 
РА, 

Админи-
страция МО 

«Чемаль-
ский 

район»  

КТ 5: объект 
введен в 
эксплуатацию 
  

01.11. 
2019 г. 
  

01.12.
2019 г. 
  

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.12
8 

Строительство 
ФАП с. Шашикман, 
Онгудайский район 

Минздрав 
РА, 

Админи-
страция МО 

«Онгу-
дайский 
район» 

Минздрав 
РА, 

Админи-
страция МО 

«Онгу-
дайский 
район» 

КТ 1: выделен 
земельный 
участок под 
строительство 

01.01. 
2019 г. 

01.06.
2019 г. 

01.01.
2019 г. 

31.12.
2019 г. 

ГП РА «Развитие 
здравоохранения», 
ПП «Улучшение 

качества оказания 
медицинской 

помощи населению 
Республики Алтай», 

 ОМ «Создание 
условий для 

предоставления 
услуг в сфере 

здравоохранения» 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

7 000,0 7 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минздрав 
РА, 

Админи-
страция МО 

«Онгу-
дайский 
район» 

КТ 2: 
выполнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.05. 
2019 г. 

01.11.
2019 г. 

феде-
ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минздрав 
РА, 

Админи-
страция МО 

«Онгу-
дайский 
район» 

КТ 3: 
получение 
отчета об 
оценке 
рыночной 
стоимости 
объекта 

01.11. 
2019 г. 

01.12.
2019 г. респу-

бли-
канский 
бюджет 

7 000,0 7 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Минздрав 
РА, 

Админи-
страция МО 

«Онгу-
дайский 
район»  

КТ 4: объект 
введен в 
эксплуатацию 
  

01.12. 
2019 г. 
  

31.12.
2019 г. 
  

местные 
бюд-
жеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.12
9 

Строительство 
ФАП с. Тобелер, 
Кош-Агачский 
район 

Минздрав 
РА, 

Админи-
страция МО 

«Кош-
Агачский 

район» 

Минздрав 
РА, 

Админи-
страция МО 

«Кош-
Агачский 

район» 

КТ 1: выделен 
земельный 
участок под 
строительство 

01.01. 
2019 г. 

19.08.
2019 г. 

01.01.
2019 г. 

31.12.
2019 г. 

ГП РА «Развитие 
здравоохранения», 
ПП «Улучшение 

качества оказания 
медицинской 

помощи населению 
Республики Алтай», 

 ОМ «Создание 
условий для 

предоставления 
услуг в сфере 

здравоохранения» 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

7 000,0 7 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минздрав 
РА, 

Админи-
страция МО 

«Кош-
Агачский 

район» 

КТ 2: 
выполнены 
строительно-
монтажные 
работы 

19.08. 
2019 г. 

01.11.
2019 г. 

феде-
ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минздрав 
РА, 

Админи-
страция МО 

«Кош-
Агачский 

район» 

КТ 3: 
получение 
отчета об 
оценке 
рыночной 
стоимости 
объекта 

01.11. 
2019 г. 

01.12.
2019 г. респу-

бли-
канский 
бюджет 

7 000,0 7 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минздрав 
РА, 

Админи-
страция МО 

«Кош-
Агачский 

район» 
  

КТ 4: объект 
введен в 
эксплуатацию 
  

01.12. 
2019 г. 
  

31.12.
2019 г. 
  местные 

бюд-
жеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.13
0 

Строительство 
ФАП с. Талда, 
Усть-Коксинский 
район 

Минздрав 
РА, 

Админи-
страция МО 

«Усть-
Коксинский 

район» 

Минздрав 
РА, 

Админи-
страция МО 

«Усть-
Коксинский 

район» 

КТ 1: выделен 
земельный 
участок под 
строительство 

01.01. 
2019 г. 

01.06.
2019 г. 

01.01.
2019 г. 

31.12.
2019 г. 

ГП РА «Развитие 
здравоохранения», 
ПП «Улучшение 

качества оказания 
медицинской 

помощи населению 
Республики Алтай», 

ОМ «Создание 
условий для 

предоставления 
услуг в сфере 

здравоохранения» 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

7 000,0 7 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минздрав 
РА, 

Админи-
страция МО 

«Усть-
Коксинский 

район» 

КТ 2: 
выполнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.05. 
2019 г. 

01.10.
2019 г. 

феде-
ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минздрав 
РА, 

Админи-
страция МО 

«Усть-
Коксинский 

район» 

КТ 3: 
получение 
отчета об 
оценке 
рыночной 
стоимости 
объекта 

01.11. 
2019 г. 

01.12.
2019 г. респу-

бли-
канский 
бюджет 

7 000,0 7 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



77 

 

Минздрав 
РА, 

Админи-
страция МО 

«Усть-
Коксинский 

район» 
  

КТ 4: объект 
введен в 
эксплуатацию 
  

01.12. 
2019 г. 
  

31.12.
2019 г. 
  

местные 
бюд-
жеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.13
1 

Строительство 
ФАП с. Мульта, 
Усть-Коксинский 
район 

Минздрав 
РА, 

Админи-
страция МО 

«Усть-
Коксинский 

район» 

Минздрав 
РА, 

Админи-
страция МО 

«Усть-
Коксинский 

район» 

КТ 1: выделен 
земельный 
участок под 
строительство 

01.01. 
2019 г. 

07.08.
2019 г. 

01.01.
2019 г. 

31.12.
2019 г. 

ГП РА «Развитие 
здравоохранения», 

ПП Улучшение 
качества оказания 

медицинской 
помощи населению 
Республики Алтай», 

ОМ «Создание 
условий для 

предоставления 
услуг в сфере 

здравоохранения» 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

7 000,0 7 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минздрав 
РА, 

Админи-
страция МО 

«Усть-
Коксинский 

район» 

КТ 2: 
выполнены 
строительно-
монтажные 
работы 

07.08. 
2019 г. 

01.11.
2019 г. 

феде-
ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минздрав 
РА, 

Админи-
страция МО 

«Усть-
Коксинский 

район» 

КТ 3: 
получение 
отчета об 
оценке 
рыночной 
стоимости 
объекта 

01.11. 
2019 г. 

01.12.
2019 г. 

респу-
бли-
канский 
бюджет 

7 000,0 7 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минздрав 
РА, 

Админи-
страция МО 

«Усть-
Коксинский 

район» 
  

КТ 4: объект 
введен в 
эксплуатацию 
  

01.12. 
2019 г. 
  

31.12.
2019 г. 
  

местные 
бюд-
жеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.13
2 

Строительство 
ФАП с. Тихонькая, 
Усть-Коксинский 
район 

Минздрав 
РА, 

Админи-
страция МО 

«Усть-
Коксинский 

район» 

Минздрав 
РА, 

Админи-
страция МО 

«Усть-
Коксинский 

район» 

КТ 1: выделен 
земельный 
участок под 
строительство 

01.01. 
2019 г. 

07.07.
2019 г. 

01.01.
2019 г. 

31.12.
2019 г. 

ГП РА «Развитие 
здравоохранения», 
ПП Профилактика 

заболеваний и 
формирование 

здорового образа 
жизни, развитие 

первичной медико-
санитарной помощи 

населению 
Республики Алтай», 

ОМ «Реализация 
регионального 

проекта «Развитие 
системы оказания 

первичной медико-
санитарной помощи 

(Республика 
Алтай)»,                                                                    

РП «Развитие 
системы оказания 

первичной медико-
санитарной помощи 
(Республика Алтай)»  

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

7 000,0 7 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минздрав 
РА, 

Админи-
страция МО 

«Усть-
Коксинский 

район» 

КТ 2: 
выполнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.08. 
2019 г. 

01.11.
2019 г. 

феде-
ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минздрав 
РА, 

Админи-
страция МО 

«Усть-
Коксинский 

район» 

КТ 3: 
получение 
отчета об 
оценке 
рыночной 
стоимости 
объекта 

01.11. 
2019 г. 

01.12.
2019 г. респу-

бли-
канский 
бюджет 

7 000,0 7 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минздрав 
РА, 

Админи-

КТ 4: объект 
введен в 
эксплуатацию 

01.12. 
2019 г. 
  

31.12.
2019 г. 
  

местные 
бюд-
жеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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страция МО 
«Усть-

Коксинский 
район» 

  

  вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.13
3 

Строительство 
ФАП с. Теленгит-
Сортогой, Кош-
Агачский район 

Минздрав 
РА, 

Админи-
страция МО 

«Кош-
Агачский 

район» 

Минздрав 
РА, 

Админи-
страция МО 

«Кош-
Агачский 

район» 

КТ 1: 
заключено  
соглашение о 
предоставле-
нии субсидий 
из 
федерального 
бюджета 

01.02. 
2020 г. 

14.02.
2020 г. 

01.01.
2020 г. 

31.12.
2020 г. 

ГП РА «Развитие 
здравоохранения», 
ПП Профилактика 

заболеваний и 
формирование 

здорового образа 
жизни, развитие 

первичной медико-
санитарной помощи 

населению 
Республики Алтай», 

ОМ «Реализация 
регионального 

проекта «Развитие 
системы оказания 

первичной медико-
санитарной помощи 

(Республика 
Алтай)",                                                                    

РП «Развитие 
системы оказания 

первичной медико-
санитарной помощи 
(Республика Алтай)»  

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

6 000,0 0,0 6 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минздрав 
РА, 

Админи-
страция МО 

«Кош-
Агачский 

район» 

КТ 2: выделен 
земельный 
участок под 
строительство 

01.01. 
2020 г. 

01.05.
2019 г. 

феде-
ральный 
бюджет 

5 940,0 0,0 5 940,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минздрав 
РА, 

Админи-
страция МО 

«Кош-
Агачский 

район» 

КТ 3: 
выполнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.05. 
2020 г. 

01.10.
2020 г. респу-

бли-
канский 
бюджет 

60,0 0,0 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минздрав 
РА, 

Админи-
страция МО 

«Кош-
Агачский 

район» 

КТ 4: 
получение 
отчета об 
оценке 
рыночной 
стоимости 
объекта 

01.10. 
2020 г. 

01.11.
2020 г. 

местные 
бюд-
жеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минздрав 
РА, 

Админи-
страция МО 

«Кош-
Агачский 

район» 

КТ 5: объект 
введен в 
эксплуатацию 

01.11. 
2020 г. 

31.12.
2020 г. вне-

бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.13
4 

Строительство СВА 
с. Кызыл-Озёк, 
Майминский район 

Минздрав 
РА, 

Админи-
страция МО 

«Май-
минский 
район» 

Минздрав 
РА, 

Админи-
страция МО 

«Онгу-
дайский 
район» 

КТ 1: 
разработана 
ПСД, 
получено 
положи-
тельное 
заключение 
госэкспертизы 

х вы-
пол-
нено 

х 31.12.
2019 г. 

ГП РА «Развитие 
здравоохранения», 
ПП Профилактика 

заболеваний и 
формирование 

здорового образа 
жизни, развитие 

первичной медико-
санитарной помощи 

населению 
Республики Алтай», 

ОМ «Реализация 
регионального 

проекта «Развитие 
системы оказания 

первичной медико-
санитарной помощи 

(Республика 
Алтай)",                                                                    

РП «Развитие 
системы оказания 

первичной медико-

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

67 410,2 67 410,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минздрав 
РА, 

Админи-
страция МО 

«Онгу-
дайский 
район» 

КТ 2: выделен 
земельный 
участок под 
строительство 

х вы-
пол-
нено феде-

ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минздрав 
РА, 

Админи-
страция МО 

«Онгу-
дайский 
район» 

КТ 3: 
выполнены 
строительно-
монтажные 
работы 

х 01.11.
2019 г. респу-

бли-
канский 
бюджет 

67 410,2 67 410,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Минздрав 
РА, 

Админи-
страция МО 

«Онгу-
дайский 
район» 

КТ 5: объект 
введен в 
эксплуатацию  

01.11. 
2019 г. 

31.12.
2019 

г.  

санитарной помощи 
(Республика Алтай)»  

местные 
бюд-
жеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.13
5 

Строительство 
ФАП с. Улита, 
Онгудайский район 

Минздрав 
РА, 

Админи-
страция МО 

«Онгу-
дайский 
район» 

Минздрав 
РА, 

Админи-
страция МО 

«Онгу-
дайский 
район» 

КТ 1: 
заключено  
соглашение о 
предоставле-
нии субсидий 
из 
федерального 
бюджета 

01.02. 
2020 г. 

14.02.
2020 г. 

01.01.
2020 г. 

31.12.
2020 г. 

ГП РА «Развитие 
здравоохранения», 
ПП Профилактика 

заболеваний и 
формирование 

здорового образа 
жизни, развитие 

первичной медико-
санитарной помощи 

населению 
Республики Алтай», 

ОМ «Реализация 
регионального 

проекта «Развитие 
системы оказания 

первичной медико-
санитарной помощи 

(Республика 
Алтай)",                                                                    

РП «Развитие 
системы оказания 

первичной медико-
санитарной помощи 
(Республика Алтай)»  

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

6 000,0 0,0 6 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минздрав 
РА, 

Админи-
страция МО 

«Онгу-
дайский 
район» 

КТ 2: выделен 
земельный 
участок под 
строительство 

01.01. 
2020 г. 

01.05.
2019 г. 

феде-
ральный 
бюджет 

5 940,0 0,0 5 940,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минздрав 
РА, 

Админи-
страция МО 

«Онгу-
дайский 
район» 

КТ 3: 
выполнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.05. 
2020 г. 

01.10.
2020 г. респу-

бли-
канский 
бюджет 

60,0 0,0 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минздрав 
РА, 

Админи-
страция МО 

«Онгу-
дайский 
район» 

КТ 4: 
получение 
отчета об 
оценке 
рыночной 
стоимости 
объекта 

01.10. 
2020 г. 
 

01.11.
2020 г. 

местные 
бюд-
жеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минздрав 
РА, 

Админи-
страция МО 

«Онгу-
дайский 
район» 

КТ 5: объект 
введен в 
эксплуатацию 

01.11. 
2020 г. 

31.12.
2020 г. вне-

бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.13
6 

Строительство 
ФАП с. Каярлык, 
Онгудайский район 

Минздрав 
РА, 

Админи-
страция МО 

«Онгу-
дайский 
район» 

Минздрав 
РА, 

Админи-
страция МО 

«Онгу-
дайский 
район» 

КТ 1: 
заключено  
соглашение о 
предоставле-
нии субсидий 
из 
федерального 
бюджета 

01.02. 
2020 г. 

14.02.
2020 г. 

01.01.
2020 г. 

31.12.
2020 г. 

ГП РА «Развитие 
здравоохранения», 
ПП Профилактика 

заболеваний и 
формирование 

здорового образа 
жизни, развитие 

первичной медико-
санитарной помощи 

населению 
Республики Алтай», 

ОМ «Реализация 
регионального 

проекта «Развитие 
системы оказания 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

6 000,0 0,0 6 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минздрав 
РА, 

Админи-
страция МО 

«Онгу-
дайский 
район» 

КТ 2: выделен 
земельный 
участок под 
строительство 

01.01. 
2020 г. 

01.05.
2020 г. 

феде-
ральный 
бюджет 

5 940,0 0,0 5 940,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Минздрав 
РА, 

Админи-
страция МО 

«Онгу-
дайский 
район» 

КТ 3: 
выполнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.05. 
2020 г. 

01.10.
2020 г. 

первичной медико-
санитарной помощи 

(Республика 
Алтай)",                                                                    

РП «Развитие 
системы оказания 

первичной медико-
санитарной помощи 
(Республика Алтай)»  

респу-
бли-
канский 
бюджет 

60,0 
0,0 

60,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минздрав 
РА, 

Админи-
страция МО 

«Онгу-
дайский 
район» 

КТ 4: 
получение 
отчета об 
оценке 
рыночной 
стоимости 
объекта 

01.10. 
2020 г. 

01.11.
2020 г. 

местные 
бюд-
жеты 

0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минздрав 
РА, 

Админи-
страция МО 

«Онгу-
дайский 
район» 

КТ 5: объект 
введен в 
эксплуатацию 

01.11. 
2020 г. 

31.12.
2020 г. вне-

бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.13
7 

Строительство 
ФАП с. Туекта, 
Онгудайский район 

Минздрав 
РА, 

Админи-
страция МО 

«Онгу-
дайский 
район» 

Минздрав 
РА, 

Админи-
страция МО 

«Онгу-
дайский 
район» 

КТ 1: 
заключено  
соглашение о 
предоставле-
нии субсидий 
из 
федерального 
бюджета 

01.02. 
2020 г. 

14.02.
2020 г. 

01.01.
2020 г. 

31.12.
2020 г. 

ГП РА «Развитие 
здравоохранения», 
ПП Профилактика 

заболеваний и 
формирование 

здорового образа 
жизни, развитие 

первичной медико-
санитарной помощи 

населению 
Республики Алтай», 

ОМ «Реализация 
регионального 

проекта «Развитие 
системы оказания 

первичной медико-
санитарной помощи 

(Республика 
Алтай)»,                                                                    

РП «Развитие 
системы оказания 

первичной медико-
санитарной помощи 
(Республика Алтай)»  

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

6 000,0 
0,0 

6 000,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минздрав 
РА, 

Админи-
страция МО 

«Онгу-
дайский 
район» 

КТ 2: выделен 
земельный 
участок под 
строительство 

01.01. 
2020 г. 

01.05.
2019 г. 

феде-
ральный 
бюджет 

5 940,0 
0,0 

5 940,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минздрав 
РА, 

Админи-
страция МО 

«Онгу-
дайский 
район» 

КТ 3: 
выполнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.05. 
2020 г. 

01.10.
2020 г. респу-

бли-
канский 
бюджет 

60,0 
0,0 

60,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минздрав 
РА, 

Админи-
страция МО 

«Онгу-
дайский 
район» 

КТ 4: 
получение 
отчета об 
оценке 
рыночной 
стоимости 
объекта 

01.10. 
2020 г. 

01.11.
2020 г. 

местные 
бюд-
жеты 

0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минздрав 
РА, 

Админи-
страция МО 

«Онгу-
дайский 
район» 

КТ 5: объект 
введен в 
эксплуатацию 

01.11. 
2020 г. 

31.12.
2020 г. вне-

бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.13
8 

Строительство 
ФАП с. Усть-Мута, 
Усть-Канский 
район 

Минздрав 
РА, 

Админи-
страция МО 

«Усть-
Канский 
район» 

Минздрав 
РА, 

Админи-
страция МО 

«Усть-
Канский 
район» 

КТ 1: 
заключено  
соглашение о 
предоставле-
нии субсидий 
из 
федерального 
бюджета 

01.02. 
2020 г. 

14.02.
2020 г. 

01.01.
2020 г. 

31.12.
2020 г. 

ГП РА «Развитие 
здравоохранения», 
ПП Профилактика 

заболеваний и 
формирование 

здорового образа 
жизни, развитие 

первичной медико-

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

6 000,0 0,0 6 000,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Минздрав 
РА, 

Админи-
страция МО 

«Усть-
Канский 
район» 

КТ 2: выделен 
земельный 
участок под 
строительство 

01.01. 
2020 г. 

01.05.
2020 г. 

санитарной помощи 
населению 

Республики Алтай», 
ОМ «Реализация 
регионального 

проекта «Развитие 
системы оказания 

первичной медико-
санитарной помощи 

(Республика 
Алтай)",                                                                    

РП «Развитие 
системы оказания 

первичной медико-
санитарной помощи 
(Республика Алтай)»  

феде-
ральный 
бюджет 

5 940,0 
0,0 

5 940,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минздрав 
РА, 

Админи-
страция МО 

«Усть-
Канский 
район» 

КТ 3: 
выполнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.05. 
2020 г. 

01.10.
2020 г. респу-

бли-
канский 
бюджет 

60,0 
0,0 

60,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минздрав 
РА, 

Админи-
страция МО 

«Усть-
Канский 
район» 

КТ 4: 
получение 
отчета об 
оценке 
рыночной 
стоимости 
объекта 

01.10. 
2020 г. 

01.11.
2020 г. 

местные 
бюд-
жеты 

0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минздрав 
РА, 

Админи-
страция МО 

«Усть-
Канский 
район» 

КТ 5: объект 
введен в 
эксплуатацию 

01.11. 
2020 г. 

31.12.
2020 г. вне-

бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.13
9 

Строительство 
ФАП с. Козуль, 
Усть-Канский 
район 

Минздрав 
РА, 

Админи-
страция МО 

«Усть-
Канский 
район» 

Минздрав 
РА, 

Админи-
страция МО 

«Усть-
Канский 
район» 

КТ 1: 
заключено  
соглашение о 
предоставле-
нии субсидий 
из 
федерального 
бюджета 

01.02. 
2020 г. 

14.02.
2020 г. 

01.01.
2020 г. 

31.12.
2020 г. 

ГП РА «Развитие 
здравоохранения», 
ПП Профилактика 

заболеваний и 
формирование 

здорового образа 
жизни, развитие 

первичной медико-
санитарной помощи 

населению 
Республики Алтай», 

ОМ «Реализация 
регионального 

проекта «Развитие 
системы оказания 

первичной медико-
санитарной помощи 

(Республика 
Алтай)",                                                                    

РП «Развитие 
системы оказания 

первичной медико-
санитарной помощи 
(Республика Алтай)»  

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

6 000,0 
0,0 

6 000,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минздрав 
РА, 

Админи-
страция МО 

«Усть-
Канский 
район» 

КТ 2: выделен 
земельный 
участок под 
строительство 

01.01. 
2020 г. 

01.05.
2020 г. 

феде-
ральный 
бюджет 

5 940,0 
0,0 

5 940,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минздрав 
РА, 

Админи-
страция МО 

«Усть-
Канский 
район» 

КТ 3: 
выполнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.05. 
2020 г. 

01.10.
2020 г. респу-

бли-
канский 
бюджет 

60,0 
0,0 

60,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минздрав 
РА, 

Админи-
страция МО 

«Усть-
Канский 
район» 

КТ 4: 
получение 
отчета об 
оценке 
рыночной 
стоимости 
объекта 

01.10. 
2020 г. 

01.11.
2020 г. 

местные 
бюд-
жеты 

0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минздрав 
РА, 

Админи-
страция МО 

«Усть-
Канский 
район» 

КТ 5: объект 
введен в 
эксплуатацию 

01.11. 
2020 г. 

31.12.
2020 г. вне-

бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1.14
0 

Строительство 
ФАП с. Огнёвка, 
Усть-Коксинский 
район 

Минздрав 
РА, 

Админи-
страция МО 

«Усть-
Коксинский 

район» 

Минздрав 
РА, 

Админи-
страция МО 

«Усть-
Коксинский 

район» 

КТ 1: 
заключено  
соглашение о 
предоставле-
нии субсидий 
из 
федерального 
бюджета 

01.02. 
2020 г. 

14.02.
2020 г. 

01.01.
2020 г. 

31.12.
2020 г. 

ГП РА «Развитие 
здравоохранения», 
ПП Профилактика 

заболеваний и 
формирование 

здорового образа 
жизни, развитие 

первичной медико-
санитарной помощи 

населению 
Республики Алтай», 

ОМ «Реализация 
регионального 

проекта «Развитие 
системы оказания 

первичной медико-
санитарной помощи 

(Республика 
Алтай)»,                                                                    

РП «Развитие 
системы оказания 

первичной медико-
санитарной помощи 
(Республика Алтай)»  

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

6 000,0 
0,0 

6 000,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минздрав 
РА, 

Админи-
страция МО 

«Усть-
Коксинский 

район» 

КТ 2: выделен 
земельный 
участок под 
строительство 

01.01. 
2020 г. 

01.05.
2020 г. 

феде-
ральный 
бюджет 

5 940,0 
0,0 

5 940,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минздрав 
РА, 

Админи-
страция МО 

«Усть-
Коксинский 

район» 

КТ 3: 
выполнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.05. 
2020 г. 

01.10.
2020 г. респу-

бли-
канский 
бюджет 

60,0 
0,0 

60,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минздрав 
РА, 

Админи-
страция МО 

«Усть-
Коксинский 

район» 

КТ 4: 
получение 
отчета об 
оценке 
рыночной 
стоимости 
объекта 

01.10. 
2020 г. 

01.11.
2020 г. 

местные 
бюд-
жеты 

0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минздрав 
РА, 

Админи-
страция МО 

«Усть-
Коксинский 

район» 

КТ 5: объект 
введен в 
эксплуатацию 

01.11. 
2020 г. 

31.12.
2020 г. вне-

бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.14
1 

Строительство 
ФАП с. Верх-Черга, 
Шебалинский 
район 

Минздрав 
РА, 

Админи-
страция МО 

«Шеба-
линский 
район» 

Минздрав 
РА, 

Админи-
страция МО 

«Шеба-
линский 
район» 

КТ 1: 
заключено  
соглашение о 
предоставле-
нии субсидий 
из 
федерального 
бюджета 

01.02. 
2020 г. 

14.02.
2020 г. 

01.01.
2020 г. 

31.12.
2020 г. 

ГП РА «Развитие 
здравоохранения», 
ПП Профилактика 

заболеваний и 
формирование 

здорового образа 
жизни, развитие 

первичной медико-
санитарной помощи 

населению 
Республики Алтай», 

ОМ «Реализация 
регионального 

проекта «Развитие 
системы оказания 

первичной медико-
санитарной помощи 

(Республика 
Алтай)»,                                                                  

РП «Развитие 
системы оказания 

первичной медико-

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

6 360,0 
0,0 

6 360,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минздрав 
РА, 

Админи-
страция МО 

«Шеба-
линский 
район» 

КТ 2: выделен 
земельный 
участок под 
строительство 

01.01. 
2020 г. 

01.05.
2020 г. 

феде-
ральный 
бюджет 

6 296,4 
0,0 

6 296,4 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минздрав 
РА, 

Админи-
страция МО 

«Шеба-
линский 
район» 

КТ 3: 
выполнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.05. 
2020 г. 

01.10.
2020 г. респу-

бли-
канский 
бюджет 

63,6 0,0 63,6 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Минздрав 
РА, 

Админи-
страция МО 

«Шеба-
линский 
район» 

КТ 4: 
получение 
отчета об 
оценке 
рыночной 
стоимости 
объекта 

01.10. 
2020 г 

01.11.
2020 г 

санитарной помощи 
(Республика Алтай)»  

местные 
бюд-
жеты 

0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минздрав 
РА, 

Админи-
страция МО 

«Шеба-
линский 
район» 

КТ 5: объект 
введен в 
эксплуатацию 

01.11. 
2020 г 

31.12.
2020 г вне-

бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.14
2 

Строительство 
ФАП с.Озерное, 

Онгудайский район 

Минздрав 
РА, 

Админи-
страция МО 

«Онгу-
дайский 
район» 

Минздрав 
РА, 

Админи-
страция МО 

«Онгу-
дайский 
район» 

КТ 1: 
заключено  
соглашение о 
предоставле-
нии субсидий 
из 
федерального 
бюджета 

01.02. 
2020 г 

14.02.
2020 г 

01.01.
2020 г 

31.12.
2020 г 

ГП РА «Развитие 
здравоохранения», 
ПП «Профилактика 

заболеваний и 
формирование 

здорового образа 
жизни, развитие 

первичной медико-
санитарной помощи 

населению 
Республики Алтай», 

ОМ «Реализация 
регионального 

проекта «Развитие 
системы оказания 

первичной медико-
санитарной помощи 

(Республика 
Алтай)»,                                                                    

РП «Развитие 
системы оказания 

первичной медико-
санитарной помощи 
(Республика Алтай)»  

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

6 000,0 
0,0 

6 000,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минздрав 
РА, 

Админи-
страция МО 

«Онгу-
дайский 
район» 

КТ 2: выделен 
земельный 
участок под 
строительство 

01.01. 
2020 г 

01.05.
2019 г 

феде-
ральный 
бюджет 

5 940,0 
0,0 

5 940,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минздрав 
РА, 

Админи-
страция МО 

«Онгу-
дайский 
район» 

КТ 3: 
выполнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.05. 
2020 г 

01.10.
2020 г респу-

бли-
канский 
бюджет 

60,0 
0,0 

60,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минздрав 
РА, 

Админи-
страция МО 

«Онгу-
дайский 
район» 

КТ 4: 
получение 
отчета об 
оценке 
рыночной 
стоимости 
объекта 

01.10. 
2020 г 

01.11.
2020 г 

местные 
бюд-
жеты 

0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минздрав 
РА, 

Админи-
страция МО 

«Онгу-
дайский 
район» 

КТ 5: объект 
введен в 
эксплуатацию 

01.11. 
2020 г 

31.12.
2020 г вне-

бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.14
3 

Строительство 
ФАП с. Боочи, 

Онгудайский район 

Минздрав 
РА, 

Админи-
страция МО 

«Онгу-
дайский 
район» 

Минздрав 
РА, 

Админи-
страция МО 

«Онгу-
дайский 
район» 

КТ 1: 
заключено  
соглашение о 
предоставле-
нии субсидий 
из 
федерального 
бюджета 

01.02. 
2020 г 

14.02.
2020 г 

01.01.
2020 г 

31.12.
2020 г 

ГП РА «Развитие 
здравоохранения», 
ПП «Профилактика 

заболеваний и 
формирование 

здорового образа 
жизни, развитие 

первичной медико-
санитарной помощи 

населению 
Республики Алтай», 

ОМ «Реализация 
регионального 

проекта «Развитие 
системы оказания 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

6 000,0 
0,0 

6 000,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минздрав 
РА, 

Админи-
страция МО 

«Онгу-
дайский 
район» 

КТ 2: выделен 
земельный 
участок под 
строительство 

01.01. 
2020 г 

01.05.
2019 г 

феде-
ральный 
бюджет 

5 940,0 
0,0 

5 940,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Минздрав 
РА, 

Админи-
страция МО 

«Онгу-
дайский 
район» 

КТ 3: 
выполнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.05. 
2020 г. 

01.10.
2020 г. 

первичной медико-
санитарной помощи 

(Республика 
Алтай)»,                                                                    

РП «Развитие 
системы оказания 

первичной медико-
санитарной помощи 
(Республика Алтай)»  

респу-
бли-
канский 
бюджет 

60,0 
0,0 

60,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минздрав 
РА, 

Админи-
страция МО 

«Онгу-
дайский 
район» 

КТ 4: 
получение 
отчета об 
оценке 
рыночной 
стоимости 
объекта 

01.10. 
2020 г. 

01.11.
2020 г. 

местные 
бюд-
жеты 

0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минздрав 
РА, 

Админи-
страция МО 

«Онгу-
дайский 
район» 

КТ 5: объект 
введен в 
эксплуатацию 

01.11. 
2020 г. 

31.12.
2020 г. вне-

бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.14
4 

Строительство 
ФАП с. Малая Иня, 
Онгудайский район 

Минздрав 
РА, 

Админи-
страция МО 

«Онгу-
дайский 
район» 

Минздрав 
РА, 

Админи-
страция МО 

«Онгу-
дайский 
район» 

КТ 1: 
заключено  
соглашение о 
предоставле-
нии субсидий 
из 
федерального 
бюджета 

01.02. 
2020 г. 

14.02.
2020 г. 

01.01.
2020 г. 

31.12.
2020 г. 

ГП РА «Развитие 
здравоохранения», 
ПП «Профилактика 

заболеваний и 
формирование 

здорового образа 
жизни, развитие 

первичной медико-
санитарной помощи 

населению 
Республики Алтай», 

ОМ «Реализация 
регионального 

проекта «Развитие 
системы оказания 

первичной медико-
санитарной помощи 

(Республика 
Алтай)",                                                                    

РП «Развитие 
системы оказания 

первичной медико-
санитарной помощи 
(Республика Алтай)»  

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

6 000,0 
0,0 

6 000,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минздрав 
РА, 

Админи-
страция МО 

«Онгу-
дайский 
район» 

КТ 2: выделен 
земельный 
участок под 
строительство 

01.01. 
2020 г. 

01.05.
2020 г. 

феде-
ральный 
бюджет 

5 940,0 
0,0 

5 940,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минздрав 
РА, 

Админи-
страция МО 

«Онгу-
дайский 
район» 

КТ 3: 
выполнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.05. 
2020 г. 

01.10.
2020 г. респу-

бли-
канский 
бюджет 

60,0 
0,0 

60,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минздрав 
РА, 

Админи-
страция МО 

«Онгу-
дайский 
район» 

КТ 4: 
получение 
отчета об 
оценке 
рыночной 
стоимости 
объекта 

01.10. 
2020 г. 

01.11.
2020 г. 

местные 
бюд-
жеты 

0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минздрав 
РА, 

Админи-
страция МО 

«Онгу-
дайский 
район» 

КТ 5: объект 
введен в 
эксплуатацию 

01.11. 
2020 г. 

31.12.
2020 г. вне-

бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.14
5 

Строительство 
ФАП с.Талда, 
Онгудайский район 

Минздрав 
РА, 

Админи-
страция МО 

«Онгу-
дайский 
район» 

Минздрав 
РА, 

Админи-
страция МО 

«Онгу-
дайский 
район» 

КТ 1: 
заключено  
соглашение о 
предоставле-
нии субсидий 
из 
федерального 
бюджета 

01.02. 
2020 г. 

14.02.
2020 г. 

01.01.
2020 г. 

31.12.
2020 г. 

ГП РА «Развитие 
здравоохранения», 
ПП «Профилактика 

заболеваний и 
формирование 

здорового образа 
жизни, развитие 

первичной медико-

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

6 000,0 
0,0 

6 000,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Минздрав 
РА, 

Админи-
страция МО 

«Онгу-
дайский 
район» 

КТ 2: выделен 
земельный 
участок под 
строительство 

01.01. 
2020 г. 

01.05.
2020 г. 

санитарной помощи 
населению 

Республики Алтай», 
ОМ «Реализация 
регионального 

проекта «Развитие 
системы оказания 

первичной медико-
санитарной помощи 

(Республика 
Алтай)»,                                                                    

РП «Развитие 
системы оказания 

первичной медико-
санитарной помощи 
(Республика Алтай)»  

феде-
ральный 
бюджет 

5 940,0 
0,0 

5 940,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минздрав 
РА, 

Админи-
страция МО 

«Онгу-
дайский 
район» 

КТ 3: 
выполнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.05. 
2020 г. 

01.10.
2020 г. респу-

бли-
канский 
бюджет 

60,0 
0,0 

60,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минздрав 
РА, 

Админи-
страция МО 

«Онгу-
дайский 
район» 

КТ 4: 
получение 
отчета об 
оценке 
рыночной 
стоимости 
объекта 

01.10. 
2020 г. 

01.11.
2020 г. 

местные 
бюд-
жеты 

0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минздрав 
РА, 

Админи-
страция МО 

«Онгу-
дайский 
район» 

КТ 5: объект 
введен в 
эксплуатацию 

01.11. 
2020 г. 

31.12.
2020 г. вне-

бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.14
6 

Строительство 
ФАП с. Хабаровка, 
Онгудайский район 

Минздрав 
РА, 

Админи-
страция МО 

«Онгу-
дайский 
район» 

Минздрав 
РА, 

Админи-
страция МО 

«Онгу-
дайский 
район» 

КТ 1: 
заключено  
соглашение о 
предоставле-
нии субсидий 
из 
федерального 
бюджета 

01.02. 
2020 г. 

14.02.
2020 г. 

01.01.
2020 г. 

31.12.
2020 г. 

ГП РА «Развитие 
здравоохранения», 
ПП «Профилактика 

заболеваний и 
формирование 

здорового образа 
жизни, развитие 

первичной медико-
санитарной помощи 

населению 
Республики Алтай», 

ОМ «Реализация 
регионального 

проекта «Развитие 
системы оказания 

первичной медико-
санитарной помощи 

(Республика 
Алтай)»,                                                                    

РП «Развитие 
системы оказания 

первичной медико-
санитарной помощи 
(Республика Алтай)»  

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

6 000,0 
0,0 

6 000,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минздрав 
РА, 

Админи-
страция МО 

«Онгу-
дайский 
район» 

КТ 2: выделен 
земельный 
участок под 
строительство 

01.01. 
2020 г. 

01.05.
2020 г. 

феде-
ральный 
бюджет 

5 940,0 
0,0 

5 940,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минздрав 
РА, 

Админи-
страция МО 

«Онгу-
дайский 
район» 

КТ 3: 
выполнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.05. 
2020 г. 

01.10.
2020 г. респу-

бли-
канский 
бюджет 

60,0 
0,0 

60,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минздрав 
РА, 

Админи-
страция МО 

«Онгу-
дайский 
район» 

КТ 4: 
получение 
отчета об 
оценке 
рыночной 
стоимости 
объекта 

01.10. 
2020 г. 

01.11.
2020 г. 

местные 
бюд-
жеты 

0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минздрав 
РА, 

Админи-
страция МО 

«Онгу-
дайский 
район» 

КТ 5: объект 
введен в 
эксплуатацию 

01.11. 
2020 г. 

31.12.
2020 г. вне-

бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1.14
7 

Строительство 
ФАП с. Шиба, 
Онгудайский район 

Минздрав 
РА, 

Админи-
страция МО 

«Онгу-
дайский 
район» 

Минздрав 
РА, 

Админи-
страция МО 

«Онгу-
дайский 
район» 

КТ 1: 
заключено  
соглашение о 
предоставле-
нии субсидий 
из 
федерального 
бюджета 

01.02. 
2020 г. 

14.02.
2020 г. 

01.01.
2020 г. 

31.12.
2020 г. 

ГП РА «Развитие 
здравоохранения», 
ПП «Профилактика 

заболеваний и 
формирование 

здорового образа 
жизни, развитие 

первичной медико-
санитарной помощи 

населению 
Республики Алтай», 

ОМ «Реализация 
регионального 

проекта «Развитие 
системы оказания 

первичной медико-
санитарной помощи 

(Республика 
Алтай)»,                                                                    

РП «Развитие 
системы оказания 

первичной медико-
санитарной помощи 
(Республика Алтай)»  

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

6 000,0 
0,0 

6 000,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минздрав 
РА, 

Админи-
страция МО 

«Онгу-
дайский 
район» 

КТ 2: выделен 
земельный 
участок под 
строительство 

01.01. 
2020 г. 

01.05.
2020 г. 

феде-
ральный 
бюджет 

5 940,0 
0,0 

5 940,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минздрав 
РА, 

Админи-
страция МО 

«Онгу-
дайский 
район» 

КТ 3: 
выполнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.05. 
2020 г. 

01.10.
2020 г. респу-

бли-
канский 
бюджет 

60,0 
0,0 

60,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минздрав 
РА, 

Админи-
страция МО 

«Онгу-
дайский 
район» 

КТ 4: 
получение 
отчета об 
оценке 
рыночной 
стоимости 
объекта 

01.10. 
2020 г. 

01.11.
2020 г. 

местные 
бюд-
жеты 

0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минздрав 
РА, 

Админи-
страция МО 

«Онгу-
дайский 
район» 

КТ 5: объект 
введен в 
эксплуатацию 

01.11. 
2020 г. 

31.12.
2020 г. вне-

бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.14
8 

Строительство 
ФАП с. Тюдрала, 
Усть-Канский 
район  

Минздрав 
РА, 

Админи-
страция МО 

«Усть-
Канский 
район» 

Минздрав 
РА, 

Админи-
страция МО 

«Усть-
Канский 
район» 

КТ 1: 
заключено  
соглашение о 
предоставле-
нии субсидий 
из 
федерального 
бюджета 

01.02. 
2020 г. 

14.02.
2020 г. 

01.01.
2020 г. 

31.12.
2020 г. 

ГП РА «Развитие 
здравоохранения», 
ПП «Профилактика 

заболеваний и 
формирование 

здорового образа 
жизни, развитие 

первичной медико-
санитарной помощи 

населению 
Республики Алтай», 

ОМ «Реализация 
регионального 

проекта «Развитие 
системы оказания 

первичной медико-
санитарной помощи 

(Республика 
Алтай)»,                                                                    

РП «Развитие 
системы оказания 

первичной медико-

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

6 000,0 
0,0 

6 000,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минздрав 
РА, 

Админи-
страция МО 

«Усть-
Канский 
район» 

КТ 2: выделен 
земельный 
участок под 
строительство 

01.01. 
2020 г. 

01.05.
2020 г. 

феде-
ральный 
бюджет 

5 940,0 
0,0 

5 940,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минздрав 
РА, 

Админи-
страция МО 

«Усть-
Канский 
район» 

КТ 3: 
выполнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.05. 
2020 г. 

01.10.
2020 г. респу-

бли-
канский 
бюджет 

60,0 
0,0 

60,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Минздрав 
РА, 

Админи-
страция МО 

«Усть-
Канский 
район» 

КТ 4: 
получение 
отчета об 
оценке 
рыночной 
стоимости 
объекта 

01.10. 
2020 г. 

01.11.
2020 г. 

санитарной помощи 
(Республика Алтай)»  

местные 
бюд-
жеты 

0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минздрав 
РА, 

Админи-
страция МО 

«Усть-
Канский 
район» 

КТ 5: объект 
введен в 
эксплуатацию 

01.11. 
2020 г. 

31.12.
2020 г. вне-

бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.14
9 

Строительство 
Перинатального 
центра, г. Горно-
Алтайск 

Минздрав 
РА, Мин-
регион-

развития 
РА, 

Админи-
страция МО 
«г. Горно-
Алтайск» 

Минздрав 
РА, Мин-
регион-

развития 
РА, 

Админи-
страция МО 
«г. Горно-
Алтайск» 

КТ 1: выделен 
земельный 
участок под 
строительство 

01.01. 
2020 г. 

01.10.
2020 г. 

01.01.
2020 г. 

01.01.
2026 г. 

ГП РА «Развитие 
здравоохранения», 
ПП «Улучшение 

качества оказания 
медицинской 

помощи населению 
Республики Алтай», 

ОМ «Реализация 
регионального 

проекта «Развитие 
детского 

здравоохранения, 
включая создание 

современной 
инфраструктуры 

оказания 
медицинской 

помощи (Республика 
Алтай)», РП 

«Развитие детского 
здравоохранения, 
включая создание 

современной 
инфраструктуры 

оказания 
медицинской 

помощи (Республика 
Алтай)» 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

3 325 020,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 

2 327 510,0 997 510,0 
0,0 

Минздрав 
РА, Мин-
регион-

развития 
РА, 

Админи-
страция МО 
«г. Горно-
Алтайск» 

КТ 2: 
разработана 
ПСД, 
получено 
положи-
тельное 
заключение 
госэкспертизы 

01.01. 
2020 г. 

31.12.
2020 г. 

феде-
ральный 
бюджет 

3 291 760,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 

2 304 230,0 987 530,0 
0,0 

Минздрав 
РА, Мин-
регион-

развития 
РА, 

Админи-
страция МО 
«г. Горно-
Алтайск» 

КТ 3: 
заключено 
соглашение о 
предоставле-
нии субсидий 
из 
федерального 
бюджета 

01.01. 
2022 г. 

14.02.
2022 г. 

респу-
бли-
канский 
бюджет 

33 260,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 

23 280,0 9 980,0 
0,0 

Минздрав 
РА, Мин-
регион-

развития 
РА, 

Админи-
страция МО 
«г. Горно-
Алтайск» 

КТ 4: 
выполнены 
строительно-
монтажные 
работы 

14.04. 
2022 г. 

31.12.
2025 г. 

местные 
бюд-
жеты 

0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минздрав 
РА, Мин-
регион-

развития 
РА, 

Админи-
страция МО 
«г. Горно-
Алтайск» 

КТ 5: объект 
введен в 
эксплуатацию 

01.01. 
2026 г. 

01.05.
2026 г. 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1.15
0 

Строительство 
второго корпуса 
хирургического 
отделения 
Республиканской 
детской больницы, 
г. Горно-Алтайск 

Минздрав 
РА, Мин-
регион-

развития 
РА, 

Админи-
страция МО 
«г. Горно-
Алтайск» 

Минздрав 
РА, Мин-
регион-

развития 
РА, 

Админи-
страция МО 
«г. Горно-
Алтайск» 

КТ 1: выделен 
земельный 
участок под 
строительство 

х вы-
пол-
нено 

01.01.
2019 г. 

31.12.
2021 г. 

ГП РА «Развитие 
здравоохранения», 
ПП «Улучшение 

качества оказания 
медицинской 

помощи населению 
Республики Алтай», 

ОМ «Реализация 
регионального 

проекта «Развитие 
детского 

здравоохранения, 
включая создание 

современной 
инфраструктуры 

оказания 
медицинской 

помощи (Республика 
Алтай)", РП 

«Развитие детского 
здравоохранения, 
включая создание 

современной 
инфраструктуры 

оказания 
медицинской 

помощи (Республика 
Алтай)» 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

478 770,0 210 530,0 207 900,0 60 340,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 

Минздрав 
РА, Мин-
регион-

развития 
РА, 

Админи-
страция МО 
«г. Горно-
Алтайск» 

КТ 2: 
разработана 
ПСД, 
получено 
положи-
тельное 
заключение 
госэкспертизы 

х вы-
пол-
нено 

феде-
ральный 
бюджет 

394 860,0 200 000,0 194 860,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 

Минздрав 
РА, Мин-
регион-

развития 
РА, 

Админи-
страция МО 
«г. Горно-
Алтайск» 

КТ 3: 
заключено 
соглашение о 
предоставле-
нии субсидий 
из 
федерального 
бюджета 

01.01. 
2019 г. 

15.02.
2019 г. 

респу-
бли-
канский 
бюджет 

83 910,0 10 530,0 13 040,0 60 340,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 

Минздрав 
РА, Мин-
регион-

развития 
РА, 

Админи-
страция МО 
«г. Горно-
Алтайск» 

КТ 4: 
выполнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.03. 
2019 г. 

31.12.
2021 г. 

местные 
бюд-
жеты 

0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минздрав 
РА, Мин-
регион-

развития 
РА, 

Админи-
страция МО 
«г. Горно-
Алтайск» 

КТ 5: объект 
введен в 
эксплуатацию 

31.12. 
202 г.1 

31.12.
2021 г. 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.15
1 

Строительство 
Онкологического 
центра, г. Горно-
Алтайск 

Минздрав 
РА, Мин-
регион-

развития 
РА, 

Админи-
страция МО 
«г. Горно-
Алтайск» 

Минздрав 
РА, Мин-
регион-

развития 
РА, 

Админи-
страция МО 
«г. Горно-
Алтайск» 

КТ 1: выделен 
земельный 
участок под 
строительство 

01.01. 
2020 г. 

01.10.
2020 г. 

01.01.
2020 г. 

01.01.
2026 г. 

ГП РА «Развитие 
здравоохранения», 
ПП ««Улучшение 
качества оказания 

медицинской 
помощи населению 
Республики Алтай», 

ОМ «Реализация 
регионального 

проекта «Борьба с 
онкологическими 

заболеваниями 
(Республика 
Алтай)»,  РП 

«Борьба с 
онкологическими 
заболеваниями» 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

4 800 000,0 
0,0 0,0 

3 360 000,0 720 000,0 720 000,0 
0,0 0,0 

Минздрав 
РА, Мин-
регион-

развития 
РА, 

Админи-
страция МО 
«г. Горно-
Алтайск» 

КТ 2: 
разработана 
ПСД, 
получено 
положи-
тельное 
заключение 
госэкспертизы 

01.01. 
2020 г. 

31.12.
2020 г. 

феде-
ральный 
бюджет 

4 752 000,0 
0,0 0,0 

3 326 400,0 712 800,0 712 800,0 
0,0 0,0 
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Минздрав 
РА, Мин-
регион-

развития 
РА, 

Админи-
страция МО 
«г. Горно-
Алтайск» 

КТ 3: 
заключено 
соглашение о 
предоставле-
нии субсидий 
из 
федерального 
бюджета 

01.01. 
2022 г. 

14.02.
2022 г. 

респу-
бли-
канский 
бюджет 

48 000,0 
0,0 0,0 

33 600,0 7 200,0 7 200,0 
0,0 0,0 

Минздрав 
РА, Мин-
регион-

развития 
РА, 

Админи-
страция МО 
«г. Горно-
Алтайск» 

КТ 4: 
выполнены 
строительно-
монтажные 
работы 

14.04. 
2022 г. 

31.12.
2025 г. 

местные 
бюд-
жеты 

0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минздрав 
РА, Мин-
регион-

развития 
РА, 

Админи-
страция МО 
«г. Горно-
Алтайск» 

КТ 5: объект 
введен в 
эксплуатацию 

01.01. 
2026 г. 

01.05.
2026 г. 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.15
3 

Капитальный 
ремонт 
поликлиники 
с.Онгудай, 
Онгудайский район 

Минздрав 
РА, Мин-
регион-

развития 
РА, 

Админи-
страция МО 

«Онгу-
дайский 
район» 

Минздрав 
РА, Мин-
регион-

развития 
РА, 

Админи-
страция МО 

«Онгу-
дайский 
район» 

КТ 1: 
разработана 
ПСД, 
получено 
положи-
тельное 
заключение 
госэкспертизы 

01.01. 
2020 г. 

01.06.
2020 г. 

01.01.
2020 г. 

01.06.
2024 г. 

ГП РА «Развитие 
здравоохранения», 

ПП 
«Совершенствова-

ние сети 
государственных 

организаций 
здравоохранения 

Республики Алтай», 
ОМ «Строительство, 

реконструкция и 
приобретение 
объектов для 

государственных 
организаций 

здравоохранения 
республики» 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

88 000,0 
0,0 0,0 0,0 

88 000,0 
0,0 0,0 0,0 

Минздрав 
РА, Мин-
регион-

развития 
РА, 

Админи-
страция МО 

«Онгу-
дайский 
район» 

КТ 2: 
заключено 
соглашение о 
предоставле-
нии субсидий 
из 
федерального 
бюджета 

01.01. 
2022 г. 

14.02.
2022 г. 

феде-
ральный 
бюджет 

87 120,0 
0,0 0,0 0,0 

87 120,0 
0,0 0,0 0,0 

Минздрав 
РА, Мин-
регион-

развития 
РА, 

Админи-
страция МО 

«Онгу-
дайский 
район» 

КТ 3: 
выполнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.05. 
2022 г. 

31.12.
2023 г. 

респу-
бли-
канский 
бюджет 

880,0 
0,0 0,0 0,0 

880,0 
0,0 0,0 0,0 

Минздрав 
РА, Мин-
регион-

развития 
РА, 

КТ 4: объект 
введен в 
эксплуатацию 
  

31.12. 
2023 г. 
  

01.06.
2024 г. 
  

местные 
бюд-
жеты 

0,0 
0,0 0,0 0,0 

0,0 
0,0 0,0 0,0 
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Админи-
страция МО 

«Онгу-
дайский 
район» 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.15
4 

Капитальный 
ремонт 
поликлиники с. 
Шебалино, 
Шебалинский 
район 

Минздрав 
РА, Мин-
регион-

развития 
РА, 

Админи-
страция МО 

«Шеба-
линский 
район» 

Минздрав 
РА, Мин-
регион-

развития 
РА, 

Админи-
страция МО 

«Шеба-
линский 
район» 

КТ 1: 
разработана 
ПСД, 
получено 
положи-
тельное 
заключение 
госэкспертизы 

01.01. 
2020 г. 

01.06.
2020 г. 

01.01.
2020 г. 

01.06.
2024 г. 

ГП РА «Развитие 
здравоохранения», 

ПП 
«Совершенствова-

ние сети 
государственных 

организаций 
здравоохранения 

Республики Алтай», 
ОМ «Строительство, 

реконструкция и 
приобретение 
объектов для 

государственных 
организаций 

здравоохранения 
республики» 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

80 000,0 
0,0 0,0 0,0 

80 000,0 
0,0 0,0 0,0 

Минздрав 
РА, Мин-
регион-

развития 
РА, 

Админи-
страция МО 

«Шеба-
линский 
район» 

КТ 2: 
заключено 
соглашение о 
предоставле-
нии субсидий 
из 
федерального 
бюджета 

01.01. 
2022 г. 

14.02.
2022 г. 

феде-
ральный 
бюджет 

79 200,0 
0,0 0,0 0,0 

79 200,0 
0,0 0,0 0,0 

Минздрав 
РА, Мин-
регион-

развития 
РА, 

Админи-
страция МО 

«Шеба-
линский 
район» 

КТ 3: 
выполнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.05. 
2022 г. 

31.12.
2023 г. 

респу-
бли-
канский 
бюджет 

800,0 
0,0 0,0 0,0 

800,0 
0,0 0,0 0,0 

Минздрав 
РА, Мин-
регион-

развития 
РА, 

Админи-
страция МО 

«Шеба-
линский 
район» 

  

КТ 4: объект 
введен в 
эксплуатацию 
  

31.12. 
2023 г. 
  

01.06.
2024 г. 
  

местные 
бюд-
жеты 

0,0 
0,0 0,0 0,0 

0,0 
0,0 0,0 0,0 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 
0,0 0,0 0,0 

0,0 
0,0 0,0 0,0 

1.15
5 

Капитальный 
ремонт 
поликлиники с. 
Улаган, Улаганский 
район 

Минздрав 
РА, Мин-
регион-

развития 
РА, 

Админи-
страция МО 

«Улаган-
ский 

район» 

Минздрав 
РА, Мин-
регион-

развития 
РА, 

Админи-
страция МО 

«Улаган-
ский 

район» 

КТ 1: 
разработана 
ПСД, 
получено 
положи-
тельное 
заключение 
госэкспертизы 

01.01. 
2019 г. 

31.12.
2019 г. 

01.01.
2019 г. 

01.06.
2022 г.  

ГП РА «Развитие 
здравоохранения», 

ПП 
«Совершенствова-

ние сети 
государственных 

организаций 
здравоохранения 

Республики Алтай», 
ОМ «Строительство, 

реконструкция и 
приобретение 
объектов для 

государственных 
организаций 

здравоохранения 
республики» 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

130 840,0 
0,0 0,0 

129 530,0 1 310,0 
0,0 0,0 0,0 

Минздрав 
РА, Мин-
регион-

развития 
РА, 

Админи-
страция МО 

«Улаган-
ский 

КТ 2: 
заключено 
соглашение о 
предоставле-
нии субсидий 
из 
федерального 
бюджета 

01.01. 
2021 г. 

14.02.
2021 г. 

феде-
ральный 
бюджет 

108 910,0 
0,0 0,0 

107 820,0 1 090,0 
0,0 0,0 0,0 
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район» 

Минздрав 
РА, Мин-
регион-

развития 
РА, 

Админи-
страция МО 

«Улаган-
ский 

район» 

КТ 3: 
выполнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.05. 
2021 г. 

31.12.
2021 г. 

респу-
бли-
канский 
бюджет 

21 930,0 
0,0 0,0 

21 710,0 220,0 
0,0 0,0 0,0 

Минздрав 
РА, Мин-
регион-

развития 
РА, 

Админи-
страция МО 

«Улаган-
ский 

район» 
  

КТ 4: объект 
введен в 
эксплуатацию 
  

31.12. 
2021 г. 
  

01.06.
2022 г. 
  

местные 
бюд-
жеты 

0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.15
6 

Капитальный 
ремонт 
поликлиники с. 
Усть-Кан, Усть-
Канского района 

Минздрав 
РА, Мин-
регион-

развития 
РА, 

Админи-
страция МО 

«Усть-
Канский 
район» 

Минздрав 
РА, Мин-
регион-

развития 
РА, 

Админи-
страция МО 

«Усть-
Канский 
район» 

КТ 2: 
разработана 
ПСД, 
получено 
положи-
тельное 
заключение 
госэкспертизы 

01.01. 
2020 г. 

01.06.
2020 г. 

01.01.
2020 г. 

01.06.
2024 г. 

ГП РА «Развитие 
здравоохранения», 

ПП 
«Совершенствова-

ние сети 
государственных 

организаций 
здравоохранения 

Республики Алтай», 
ОМ «Строительство, 

реконструкция и 
приобретение 
объектов для 

государственных 
организаций 

здравоохранения 
республики» 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

23 200,0 
0,0 0,0 

23 200,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 

Минздрав, 
Минрегион, 

Админи-
страция МО 

«Усть-
Канский 
район» 

КТ 3: 
заключено 
соглашение о 
предоставле-
нии субсидий 
из 
федерального 
бюджета 

01.01. 
2022 г. 

14.02.
2022 г. 

феде-
ральный 
бюджет 

23 200,0 
0,0 0,0 

23 200,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 

Минздрав, 
Минрегион, 

Админи-
страция МО 

«Усть-
Канский 
район» 

КТ 4: 
выполнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.05. 
2022 г. 

31.12.
2023 г. респу-

бли-
канский 
бюджет 

0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минздрав, 
Минрегион, 

Админи-
страция МО 

«Усть-
Канский 
район» 

  

КТ 5: объект 
введен в 
эксплуатацию 
  

31.12. 
2023 г. 
  

01.06.
2024 г. 
  

местные 
бюд-
жеты 

0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1.15
7 

Капитальный 
ремонт СДК в с. 
Каспа, 
Шебалинский 
район  

Правительс
тво РА, 
Мин-

культуры 
РА, 

Админи-
страция МО 

«Шеба-
линский 
район» 

Мин-
культуры 

РА, 
Админи-

страция МО 
«Шеба-
линский 
район» 

КТ 1: 
заключено  
соглашение с 
муници-
пальным 
образованием 

01.01. 
2019 г. 

15.03.
2019 г. 

01.01.
2019 г. 

01.12.
2019 г. 

ГП «Развитие 
культуры», ПП  

«Культурно-
досуговая 

деятельность», ОМ 
«Реализация 

регионального 
проекта «Культурная 

среда», НП 
«Культура», РП 

«Культурная среда» 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

8 924,1 8 924,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«Шеба-
линский 
район» 

КТ 2: 
заключен 
контракт на 
капитальный 
ремонт СДК  

01.05.
2019 

20.07.
2019 

феде-
ральный 
бюджет 

8 393,1 8 393,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«Шеба-
линский 
район» 

  
  
  

КТ 3: 
завершен 
капитальный 
ремонт СДК 
  
  
  

01.08. 
2019 г. 

  
  
  

15.12.
2019 г. 

  
  
  

респу-
бли-
канский 
бюджет 

441,7 441,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюд-
жеты 

89,3 89,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 
  

0,0 
 

0,0 
 

0,0 
 

0,0 
 

0,0 
 

0,0 
 

0,0 
 

0,0 
 

1.15
8 

Капитальный 
ремонт СДК в с. 
Теленгит-Сортогой, 
Кош-Агачский 
район  

Правительс
тво РА, 
Мин-

культуры 
РА, 

Админи-
страция МО 

«Кош-
Агачский 

район» 

Мин-
культуры 

РА, 
Админи-

страция МО 
«Кош-

Агачский 
район» 

КТ 1: 
заключено  
соглашение с 
муници-
пальным 
образованием 

01.01. 
2019 г. 

15.03.
2019 г. 

01.01.
2019 г. 

15.12.
2019 г. 

ГП «Развитие 
культуры», ПП  

«Культурно-
досуговая 

деятельность», ОМ 
«Реализация 

регионального 
проекта «Культурная 

среда», НП 
«Культура», РП 

«Культурная среда» 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

11 223,9 11 223,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«Кош-
Агачский 

район» 

КТ 2: 
заключен 
контракт на 
капитальный 
ремонт СДК  

01.05. 
2019 г. 

20.07.
2019 г. 

феде-
ральный 
бюджет 

10 556,1 10 556,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«Кош-
Агачский 

район» 
  
  
  

КТ 3: 
заключен 
контракт на 
капитальный 
ремонт СДК  
  
  
  

01.05. 
2019 г. 

  
  
  

20.07.
2019 г. 

  
  
  

респу-
бли-
канский 
бюджет 

555,6 555,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюд-
жеты 

112,2 112,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

  

0,0 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.15
9 

Капитальный 
ремонт СДК в 
с.Анос, 
Чемальского района 

Правительс
тво РА, 
Мин-

культуры 
РА, 

Админи-
страция МО 
«Чемальс-
кий район» 

Мин-
культуры 

РА, 
Админи-

страция МО 
«Чемальс-
кий район» 

КТ 1: 
заключено  
соглашение с 
муници-
пальным 
образованием 

01.01. 
2019 г. 

15.03.
2019 г. 

01.01.
2019 г. 

15.12.
2019 г. 

ГП «Развитие 
культуры», ПП  

«Культурно-
досуговая 

деятельность», ОМ 
«Реализация 

регионального 
проекта «Культурная 

среда», НП 
«Культура», РП 

«Культурная среда» 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

9 545,5 9 545,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 
«Чемальс-
кий район» 

КТ 2: 
заключен 
контракт на 
капитальный 

01.05. 
2019 г. 

20.07.
2019 г. 

феде-
ральный 
бюджет 

8 614,8 8 614,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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ремонт СДК  

Админи-
страция МО 
«Чемальс-
кий район» 

  
  
  

КТ 3: 
завершен 
капитальный 
ремонт СДК 
  
  
  

01.08. 
2019 г. 

  
  
  

15.12.
2019 г. 

  
  
  

респу-
бли-
канский 
бюджет 

453,4 453,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюд-
жеты 

477,3 477,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники  

0,0 
 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.16
0 

Капитальный 
ремонт СДК в с 
.Купчегень, 
Онгудайский  район 

Правительс
тво РА, 
Мин-

культуры 
РА, 

Админи-
страция МО 

«Онгу-
дайский 
район» 

Мин-
культуры 

РА, 
Админи-

страция МО 
«Онгу-
дайский 
район» 

КТ 1: 
заключено  
соглашение с 
муници-
пальным 
образованием 

01.01. 
2019 г. 

15.03.
2019 г. 

01.01.
2019 г. 

15.12.
2019 г. 

ГП «Развитие 
культуры», ПП  

«Культурно-
досуговая 

деятельность», ОМ 
«Реализация 

регионального 
проекта «Культурная 

среда», НП 
«Культура», РП 

«Культурная среда» 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

7 071,0 7 071,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«Онгу-
дайский 
район» 

КТ 2: 
заключен 
контракт на 
капитальный 
ремонт СДК  

01.05. 
2019 г. 

20.07.
2019 г. 

феде-
ральный 
бюджет 

6 583,1 6 583,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«Онгу-
дайский 
район» 

  
  
  

КТ 3: 
завершен 
капитальный 
ремонт СДК 
  
  
  

01.08. 
2019 г. 

  
  
  

15.12.
2019 г. 

  
  
  

респу-
бли-
канский 
бюджет 

346,5 346,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюд-
жеты 

141,4 141,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники  

0,0 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.16
1 

Капитальный 
ремонт СДК в с. 
Усть-Кумир, Усть-
Канский район  

Правительс
тво РА, 
Мин-

культуры 
РА, 

Админи-
страция МО 

«Усть-
Канский 
район» 

Мин-
культуры 

РА, 
Админи-

страция МО 
«Усть-

Канский 
район» 

КТ 1: 
заключено  
соглашение с 
муници-
пальным 
образованием 

01.01. 
2019 г. 

15.03.
2019 г. 

01.01.
2019 г. 

15.12.
2019 г. 

ГП «Развитие 
культуры», ПП  

«Культурно-
досуговая 

деятельность», ОМ 
«Реализация 

регионального 
проекта «Культурная 

среда», НП 
«Культура», РП 

«Культурная среда» 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

4 287,3 4 287,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«Усть-
Канский 
район» 

КТ 2: 
заключен 
контракт на 
капитальный 
ремонт СДК  

01.05. 
2019 г. 

20.07.
2019 г. 

феде-
ральный 
бюджет 

4 032,2 4 032,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«Усть-
Канский 
район» 

  
  

КТ 3: 
завершен 
капитальный 
ремонт СДК 
  
  
  

01.08. 
2019 г. 

  
  

15.12.
2019 г. 

  
  
  

респу-
бли-
канский 
бюджет 

212,2 212,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюд-
жеты 

42,9 42,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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  вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники  

0,0 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.16
2 

Капитальный 
ремонт районного 
культурного центра  
с. Шебалино, 
Шебалинский 
район  

Правительс
тво РА, 
Мин-

культуры 
РА, 

Админи-
страция МО 

«Шеба-
линский 
район» 

Мин-
культуры 

РА, 
Админи-

страция МО 
«Шеба-
линский 
район» 

КТ 1: 
заключено  
соглашение с 
муници-
пальным 
образованием 

01.01. 
2023 г. 

15.03.
2023 г. 

01.01.
2023 г. 

15.12.
2023 г. 

ГП «Развитие 
культуры», ПП  

«Культурно-
досуговая 

деятельность», ОМ 
«Реализация 

регионального 
проекта «Культурная 

среда», НП 
«Культура», РП 

«Культурная среда» 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

32 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32 000,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«Шеба-
линский 
район» 

КТ 2: 
заключен 
контракт на 
капитальный 
ремонт СДК  

01.05. 
2023 г. 

20.07.
2023 г. 

феде-
ральный 
бюджет 

30 096,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30 096,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«Шеба-
линский 
район» 

  
  

КТ 3: 
завершен 
капитальный 
ремонт СДК 
  
  

01.08. 
2023 г. 

  
  

15.12.
2023 г. 

  
  

респу-
бли-
канский 
бюджет 

1 584,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 584,0 0,0 0,0 

местные 
бюд-
жеты 

320,0 0,0 0,0 0,0 0,0 320,0 0,0 0,0 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.16
3 

Капитальный 
ремонт СДК с. 
Черга, 
Шебалинский 
район    

Правительс
тво РА, 
Мин-

культуры 
РА, 

Админи-
страция МО 

«Шеба-
линский 
район» 

Мин-
культуры 

РА, 
Админи-

страция МО 
«Шеба-
линский 
район» 

КТ 1: 
заключено  
соглашение с 
муници-
пальным 
образованием 

01.01. 
2024 г. 

15.03.
2024 г. 

01.01.
2023 г. 

15.12.
2024 г. 

 

ГП «Развитие 
культуры», ПП  

«Культурно-
досуговая 

деятельность», ОМ 
«Реализация 

регионального 
проекта «Культурная 

среда», НП 
«Культура», РП 

«Культурная среда» 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 000,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«Шеба-
линский 
район» 

КТ 2: 
заключен 
контракт на 
капитальный 
ремонт СДК  

01.05. 
2024 г. 

20.07.
2024 г. 

феде-
ральный 
бюджет 

9 405,0 
0,0 

0,0 0,0 0,0 9 405,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«Шеба-
линский 
район» 

  
  
  

КТ 3: 
завершен 
капитальный 
ремонт СДК 
  
  
  

01.08. 
2024 г. 

  
  
  

15.12.
2024 г. 

  
  
  

респу-
бли-
канский 
бюджет 

495,0 
0,0 

0,0 0,0 0,0 495,0 0,0 0,0 

местные 
бюд-
жеты 

100,0 
0,0 

0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.16
4 

Капитальный 
ремонт СДК 
с.Барагаш, 
Шебалинский 
район  

Правительс
тво РА, 
Мин-

культуры 
РА, 

Админи-
страция МО 

Мин-
культуры 

РА, 
Админи-

страция МО 
«Шеба-
линский 

КТ 1: 
заключено  
соглашение с 
муници-
пальным 
образованием 

01.01. 
2024 г. 

15.03.
2024 г. 

01.01.
2024 г. 

15.12.
2024 г. 

ГП «Развитие 
культуры», ПП  

«Культурно-
досуговая 

деятельность», ОМ 
«Реализация 

регионального 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

13 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13 000,0 0,0 
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«Шеба-
линский 
район» 

район» проекта «Культурная 
среда», НП 

«Культура», РП 
«Культурная среда» 

Админи-
страция МО 

«Шеба-
линский 
район» 

КТ 2: 
заключен 
контракт на 
капитальный 
ремонт СДК  

01.05. 
2024 г. 

20.07.
2024 г. 

феде-
ральный 
бюджет 

12 226,5 
0,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 12 226,5 0,0 

Админи-
страция МО 

«Шеба-
линский 
район» 

  
  
  

КТ 3: 
завершен 
капитальный 
ремонт СДК 
  
  
  

01.08. 
2024 г. 

  
  
  

15.12.
2024 г. 

  
  
  

респу-
бли-
канский 
бюджет 

643,5 
0,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 643,5 0,0 

местные 
бюд-
жеты 

130,0 
0,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 130,0 0,0 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники  

0,0 
 

0,0 0,0 
 

0,0 
 

0,0 
 

0,0 
 

0,0 
 

0,0 
 

1.16
5 

Капитальный 
ремонт СДК с. 
Ильинка, 
Шебалинский 
район  

Правительс
тво РА, 
Мин-

культуры 
РА, 

Админи-
страция МО 

«Шеба-
линский 
район» 

Мин-
культуры 

РА, 
Админи-

страция МО 
«Шеба-
линский 
район» 

КТ 1: 
заключено  
соглашение с 
муници-
пальным 
образованием 

01.01. 
2023 г. 

 

15.03.
2023 г. 

 

01.01.
2023 г. 

 

15.12.
2023 г. 

 

ГП «Развитие 
культуры», ПП  

«Культурно-
досуговая 

деятельность», ОМ 
«Реализация 

регионального 
проекта «Культурная 

среда», НП 
«Культура», РП 

«Культурная среда» 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

9 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 500,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«Шеба-
линский 
район» 

КТ 2: 
заключен 
контракт на 
капитальный 
ремонт СДК  

01.05. 
2023 г. 

 

20.07.
2023 г. 

 

феде-
ральный 
бюджет 

8 934,8 0,0 0,0 0,0 0,0 8 934,8 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«Шеба-
линский 
район» 

  
  
  

КТ 3: 
завершен 
капитальный 
ремонт СДК 
  
  
  

01.08. 
2023 г. 

 
  
  
  

15.12.
2023 г. 

 
  
  
  

респу-
бли-
канский 
бюджет 

470,3 
0,0 

0,0 0,0 0,0 470,3 0,0 0,0 

местные 
бюд-
жеты 

95,0 
0,0 

0,0 0,0 0,0 95,0 0,0 0,0 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники  

0,0 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.16
6 

Капитальный 
ремонт СДК с. Верх 
Черга, 
Шебалинский 
район  

Правительс
тво РА, 
Мин-

культуры 
РА, 

Админи-
страция МО 

«Шеба-
линский 
район» 

Мин-
культуры 

РА, 
Админи-

страция МО 
«Шеба-
линский 
район» 

КТ 1: 
заключено  
соглашение с 
муници-
пальным 
образованием 

01.01. 
2023 г. 

 

15.03.
2023 г. 

 

01.01.
2023 г. 

 

15.12.
2023 г. 

 

ГП «Развитие 
культуры», ПП  

«Культурно-
досуговая 

деятельность», ОМ 
«Реализация 

регионального 
проекта «Культурная 

среда», НП 
«Культура», РП 

«Культурная среда» 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

12 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12 000,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«Шеба-
линский 
район» 

КТ 2: 
заключен 
контракт на 
капитальный 
ремонт СДК  

01.05. 
2023 г. 

 

20.07.
2023 г. 

 

феде-
ральный 
бюджет 

11 286,0 
0,0 

0,0 0,0 0,0 11 286,0 0,0 0,0 
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Админи-
страция МО 

«Шеба-
линский 
район» 

  
  
  

КТ 3: 
завершен 
капитальный 
ремонт СДК 
  
  
  

01.08. 
2023 г. 

 
  
  
  

15.12.
2023 г. 

 
  
  
  

респу-
бли-
канский 
бюджет 

594,0 
0,0 

0,0 0,0 0,0 594,0 0,0 0,0 

местные 
бюд-
жеты 

120,0 
0,0 

0,0 0,0 0,0 120,0 0,0 0,0 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники  

0,0 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.16
7 

Капитальный 
ремонт Дома 
творчества и досуга 
с.Усть-Кокса, Усть-
Коксинский район  

Правительс
тво РА, 
Мин-

культуры 
РА, 

Админи-
страция МО 

«Усть-
Коксинский 

район» 

Мин-
культуры 

РА, 
Админи-

страция МО 
«Усть-

Коксинский 
район» 

КТ 1: 
заключено  
соглашение с 
муници-
пальным 
образованием 

01.01. 
2024 г. 

15.03.
2024 г. 

01.01.
2024 г. 

15.12.
2024 г. 

ГП «Развитие 
культуры», ПП  

«Культурно-
досуговая 

деятельность», ОМ 
«Реализация 

регионального 
проекта «Культурная 

среда», НП 
«Культура», РП 

«Культурная среда» 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

32 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32 000,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«Усть-
Коксинский 

район» 

КТ 2: 
заключен 
контракт на 
капитальный 
ремонт СДК  

01.05. 
2024 г. 

20.07.
2024 г. 

феде-
ральный 
бюджет 

30 096,0 
0,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 30 096,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«Усть-
Коксинский 

район» 
  
  

КТ 3: 
завершен 
капитальный 
ремонт СДК 
  
  

01.08. 
2024 г. 

  
  

15.12.
2024 г. 

  
  

респу-
бли-
канский 
бюджет 

1 584,0 
0,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 1 584,0 0,0 

местные 
бюд-
жеты 

320,0 
0,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 320,0 0,0 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.16
8 

Капитальный 
ремонт СДК  с. 
Чендек, Усть-
Коксинский район  

Правительс
тво РА, 
Мин-

культуры 
РА, 

Админи-
страция МО 

«Усть-
Коксинский 

район» 

Мин-
культуры 

РА, 
Админи-

страция МО 
«Усть-

Коксинский 
район» 

КТ 1: 
заключено  
соглашение с 
муници-
пальным 
образованием 

01.01. 
2024 г. 

15.03.
2024 г. 

01.01.
2024 г. 

15.12.
2024 г. 

ГП «Развитие 
культуры», ПП  

«Культурно-
досуговая 

деятельность», ОМ 
«Реализация 

регионального 
проекта «Культурная 

среда», НП 
«Культура», РП 

«Культурная среда» 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

15 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15 000,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«Усть-
Коксинский 

район» 

КТ 2: 
заключен 
контракт на 
капитальный 
ремонт СДК  

01.05. 
2024 г. 

20.07.
2024 г. 

феде-
ральный 
бюджет 

14 107,5 
0,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 14 107,5 0,0 

Админи-
страция МО 

«Усть-
Коксинский 

район» 
  
  

КТ 3: 
завершен 
капитальный 
ремонт СДК 
  
  
  

01.08. 
2024 г. 

  
  
  

15.12.
2024 г. 

  
  
  

респу-
бли-
канский 
бюджет 

742,5 
0,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 742,5 0,0 

местные 
бюд-
жеты 

150,0 
0,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 150,0 0,0 
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  вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники  

0,0 
 

0,0 0,0 
 

0,0 
 

0,0 
 

0,0 
 

0,0 
 

0,0 
 

1.16
9 

Капитальный 
ремонт СДК с. 
Кучерла, Усть-
Коксинский район  

Правительс
тво РА, 
Мин-

культуры 
РА, 

Админи-
страция МО 

«Усть-
Коксинский 

район» 

Мин-
культуры 

РА, 
Админи-

страция МО 
«Усть-

Коксинский 
район» 

КТ 1: 
заключено  
соглашение с 
муници-
пальным 
образованием 

01.01. 
2023 г. 

15.03.
2023 г. 

01.01.
2023 г. 

15.12.
2023 г. 

ГП «Развитие 
культуры», ПП  

«Культурно-
досуговая 

деятельность», ОМ 
«Реализация 

регионального 
проекта «Культурная 

среда», НП 
«Культура», РП 

«Культурная среда» 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

12 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12 000,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«Усть-
Коксинский 

район» 

КТ 2: 
заключен 
контракт на 
капитальный 
ремонт СДК  

01.05. 
2023 г. 

20.07.
2023 г. 

феде-
ральный 
бюджет 

11 286,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11 286,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«Усть-
Коксинский 

район» 
  
  
  

КТ 3: 
завершен 
капитальный 
ремонт СДК 
  
  
  

01.08. 
2023 г. 

  
  
  

15.12.
2023 г. 

 
  
  
  

респу-
бли-
канский 
бюджет 

594,0 
0,0 

0,0 0,0 0,0 594,0 0,0 0,0 

местные 
бюд-
жеты 

120,0 
0,0 

0,0 0,0 0,0 120,0 0,0 0,0 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.17
0 

Капитальный 
ремонт СДК с. 
Амур, Усть-
Коксинский район  

Правительс
тво РА, 
Мин-

культуры 
РА, 

Админи-
страция МО 

«Усть-
Коксинский 

район» 

Мин-
культуры 

РА, 
Админи-

страция МО 
«Усть-

Коксинский 
район» 

КТ 1: 
заключено  
соглашение с 
муници-
пальным 
образованием 

01.01. 
2024 г. 

 

15.03.
2024 г. 

 

01.01.
2024 г. 

 

15.12.
2024 г. 

 

ГП «Развитие 
культуры», ПП  

«Культурно-
досуговая 

деятельность», ОМ 
«Реализация 

регионального 
проекта «Культурная 

среда», НП 
«Культура», РП 

«Культурная среда» 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

18 500,0 
0,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 18 500,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«Усть-
Коксинский 

район» 

КТ 2: 
заключен 
контракт на 
капитальный 
ремонт СДК  

01.05. 
2024 г. 

 

20.07.
2024 г. 

 

феде-
ральный 
бюджет 

17 399,3 
0,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 17 399,3 0,0 

Админи-
страция МО 

«Усть-
Коксинский 

район» 
  
  
  

КТ 3: 
завершен 
капитальный 
ремонт СДК 
  
  
  

01.08. 
2024 г. 

 
  
  
  

15.12.
2024 г. 

 
  
  
  

респу-
бли-
канский 
бюджет 

915,8 
0,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 915,8 0,0 

местные 
бюд-
жеты 

185,0 
0,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 185,0 0,0 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники  

0,0 
 

0,0 0,0 
 

0,0 
 

0,0 
 

0,0 
 

0,0 
 

0,0 
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1.17
1 

Капитальный 
ремонт СДК с. 
Банное, Усть-
Коксинский район  

Правительс
тво РА, 
Мин-

культуры 
РА, 

Админи-
страция МО 

«Усть-
Коксинский 

район» 

Мин-
культуры 

РА, 
Админи-

страция МО 
«Усть-

Коксинский 
район» 

КТ 1: 
заключено  
соглашение с 
муници-
пальным 
образованием 

01.01. 
2023 г. 

 

15.03.
2023 г. 

 

01.01.
2023 г. 

 

15.12.
2023 г. 

 

ГП «Развитие 
культуры», ПП  

«Культурно-
досуговая 

деятельность», ОМ 
«Реализация 

регионального 
проекта «Культурная 

среда», НП 
«Культура», РП 

«Культурная среда» 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

14 500,0 
0,0 

0,0 0,0 0,0 14 500,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«Усть-
Коксинский 

район» 

КТ 2: 
заключен 
контракт на 
капитальный 
ремонт СДК  

01.05. 
2023 г. 

 

20.07.
2023 г. 

 

феде-
ральный 
бюджет 

13 637,3 
0,0 

0,0 0,0 0,0 13 637,3 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«Усть-
Коксинский 

район» 
  
  
  

КТ 3: 
завершен 
капитальный 
ремонт СДК 
  
  
  

01.08. 
2023 г. 

 
  
  
  

15.12.
2023 г. 

 
  
  
  

респу-
бли-
канский 
бюджет 

717,8 
0,0 

0,0 0,0 0,0 717,8 0,0 0,0 

местные 
бюд-
жеты 

145,0 
0,0 

0,0 0,0 0,0 145,0 0,0 0,0 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники  

0,0 
 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.17
2 

Капитальный 
ремонт СДК с. 
Тихонькое, Усть-
Коксинский район  

Правительс
тво РА, 
Мин-

культуры 
РА, 

Админи-
страция МО 

«Усть-
Коксинский 

район» 

Мин-
культуры 

РА, 
Админи-

страция МО 
«Усть-

Коксинский 
район» 

КТ 1: 
заключено  
соглашение с 
муници-
пальным 
образованием 

01.01. 
2024 г. 

 

15.03. 
2024 г. 

 

01.01.
2024 г. 

 

15.12.
2024 г. 

 

ГП «Развитие 
культуры», ПП  

«Культурно-
досуговая 

деятельность», ОМ 
«Реализация 

регионального 
проекта «Культурная 

среда», НП 
«Культура», РП 

«Культурная среда» 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 000,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«Усть-
Коксинский 

район» 

КТ 2: 
заключен 
контракт на 
капитальный 
ремонт СДК  

01.05. 
2024 г. 

 

20.07. 
2024 г. 

 

феде-
ральный 
бюджет 

9 405,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 405,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«Усть-
Коксинский 

район» 
  
  
  

КТ 3: 
завершен 
капитальный 
ремонт СДК 
  
  
  

01.08. 
2024 г. 

 
  
  
  

15.12. 
2024 г. 

 
  
  
  

респу-
бли-
канский 
бюджет 

495,0 
0,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 495,0 0,0 

местные 
бюд-
жеты 

100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники  

0,0 
 

0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.17
3 

Капитальный 
ремонт СДК с. 
Талда, Усть-
Коксинский район  

Правительс
тво РА, 
Мин-

культуры 
РА, 

Админи-
страция МО 

«Усть-
Коксинский 

район» 

Мин-
культуры 

РА, 
Админи-

страция МО 
«Усть-

Коксинский 
район» 

КТ 1: 
заключено  
соглашение с 
муници-
пальным 
образованием 

01.01. 
2023 г. 

 

15.03. 
2023 г. 

 

01.01.
2023 г. 

 

15.12.
2023 г. 

 

ГП «Развитие 
культуры», ПП  

«Культурно-
досуговая 

деятельность», ОМ 
«Реализация 

регионального 
проекта «Культурная 

среда», НП 
«Культура», РП 

«Культурная среда» 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

15 222,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15 222,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«Усть-
Коксинский 

район» 

КТ 2: 
заключен 
контракт на 
капитальный 
ремонт СДК  

01.05. 
2023 г. 

20.07. 
2023 г. 

феде-
ральный 
бюджет 

14 316,3 
0,0 

0,0 0,0 0,0 14 316,3 0,0 0,0 
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Админи-
страция МО 

«Усть-
Коксинский 

район» 
  
  

КТ 3: 
завершен 
капитальный 
ремонт СДК 
  
  01.08. 

2023 г. 
  
  

15.12. 
2023 г. 

  
  

респу-
бли-
канский 
бюджет 

753,5 
0,0 

0,0 0,0 0,0 753,5 0,0 0,0 

местные 
бюд-
жеты 

152,2 
0,0 

0,0 0,0 0,0 152,2 0,0 0,0 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.17
4 

Капитальный 
ремонт СДК 
с.Козуль, Усть-
Канский район 

Правительс
тво РА, 
Мин-

культуры 
РА, 

Админи-
страция МО 

«Усть-
Канский 
район» 

Мин-
культуры 

РА, 
Админи-

страция МО 
«Усть-

Канский 
район» 

КТ 1: 
заключено  
соглашение с 
муници-
пальным 
образованием 

01.01. 
2024 г. 

15.03.
2024 г. 

01.01.
2024 г. 

15.12.
2024 г. 

ГП «Развитие 
культуры», ПП  

«Культурно-
досуговая 

деятельность», ОМ 
«Реализация 

регионального 
проекта «Культурная 

среда», НП 
«Культура», РП 

«Культурная среда» 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

12 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12 500,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«Усть-
Канский 
район» 

КТ 2: 
заключен 
контракт на 
капитальный 
ремонт СДК  

01.05. 
2024 г. 

20.07. 
2024 г. 

феде-
ральный 
бюджет 

11 756,3 
0,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 11 756,3 0,0 

Админи-
страция МО 

«Усть-
Канский 
район» 

  
  

КТ 3: 
завершен 
капитальный 
ремонт СДК 
  
  

01.08. 
2024 г. 

  
  

15.12. 
2024 г. 

  
  

респу-
бли-
канский 
бюджет 

618,8 
0,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 618,8 0,0 

местные 
бюд-
жеты 

125,0 
0,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 125,0 0,0 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.17
5 

Капитальный 
ремонт СДК с. 
Черный Ануй, 
Усть-Канский 
район 

Правительс
тво РА, 
Мин-

культуры 
РА, 

Админи-
страция МО 

«Усть-
Канский 
район» 

Мин-
культуры 

РА, 
Админи-

страция МО 
«Усть-

Канский 
район» 

КТ 1: 
заключено  
соглашение с 
муници-
пальным 
образованием 

01.01. 
2023 г. 

15.03.
2023 г. 

01.01. 
2023 г. 

15.12.
2023 г. 

ГП «Развитие 
культуры», ПП  

«Культурно-
досуговая 

деятельность», ОМ 
«Реализация 

регионального 
проекта «Культурная 

среда», НП 
«Культура», РП 

«Культурная среда» 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

15 711,5 
0,0 

0,0 0,0 0,0 15 711,5 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«Усть-
Канский 
район» 

КТ 2: 
заключен 
контракт на 
капитальный 
ремонт СДК  

01.05. 
2023 г. 

20.07.
2023 г. 

феде-
ральный 
бюджет 

14 776,7 
0,0 

0,0 0,0 0,0 14 776,7 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«Усть-
Канский 
район» 

  
  
  

КТ 3: 
завершен 
капитальный 
ремонт СДК 
  
  
  

01.08. 
2023 г. 

  
  
  

15.12.
2023 г. 

  
  
  

респу-
бли-
канский 
бюджет 

777,7 
0,0 

0,0 0,0 0,0 777,7 0,0 0,0 

местные 
бюд-
жеты 

157,1 
0,0 

0,0 0,0 0,0 157,1 0,0 0,0 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники  

0,0 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1.17
6 

Капитальный 
ремонт СДК с. 
Яконур, Усть-
Канский район 

Правительс
тво РА, 
Мин-

культуры 
РА, 

Админи-
страция МО 

«Усть-
Канский 
район» 

Мин-
культуры 

РА, 
Админи-

страция МО 
«Усть-

Канский 
район» 

КТ 1: 
заключено  
соглашение с 
муници-
пальным 
образованием 

01.01. 
2021 г. 

15.03.
2021 г. 

01.01.
2021 г. 

15.12.
2021 г. 

ГП «Развитие 
культуры», ПП  

«Культурно-
досуговая 

деятельность», ОМ 
«Реализация 

регионального 
проекта «Культурная 

среда», НП 
«Культура», РП 

«Культурная среда» 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

18 711,5 
0,0 

0,0 0,0 0,0 18 711,5 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«Усть-
Канский 
район» 

КТ 2: 
заключен 
контракт на 
капитальный 
ремонт СДК  

01.05. 
2021 г. 

20.07.
2021 г. 

феде-
ральный 
бюджет 

17 598,2 
0,0 

0,0 0,0 0,0 17 598,2 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«Усть-
Канский 
район» 

  
  
  

КТ 3: 
завершен 
капитальный 
ремонт СДК 
  
  
  

01.08. 
2021 г. 

  
  
  

15.12.
2021 г. 

  
  
  

респу-
бли-
канский 
бюджет 

926,2 
0,0 

0,0 0,0 0,0 926,2 0,0 0,0 

местные 
бюд-
жеты 

187,1 0,0 0,0 0,0 0,0 187,1 0,0 0,0 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники  

0,0 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.17
7 

Капитальный 
ремонт СДК 
с.Кырлык, Усть-
Канский район 

Правительс
тво РА, 
Мин-

культуры 
РА, 

Админи-
страция МО 

«Усть-
Канский 
район» 

Мин-
культуры 

РА, 
Админи-

страция МО 
«Усть-

Канский 
район» 

КТ 1: 
заключено  
соглашение с 
муници-
пальным 
образованием 

01.01. 
2023 г. 

15.03.
2023 г. 

01.01.
2023 г. 

15.12.
2023 г. 

ГП «Развитие 
культуры», ПП  

«Культурно-
досуговая 

деятельность», ОМ 
«Реализация 

регионального 
проекта «Культурная 

среда», НП 
«Культура», РП 

«Культурная среда» 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

12 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12 000,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«Усть-
Канский 
район» 

КТ 2: 
заключен 
контракт на 
капитальный 
ремонт СДК  

01.05. 
2023 

20.07.
2023 

феде-
ральный 
бюджет 

11 286,0 
0,0 

0,0 0,0 0,0 11 286,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«Усть-
Канский 
район» 

  
  

КТ 3: 
завершен 
капитальный 
ремонт СДК 
  
  

01.08. 
2023 

  
  

15.12.
2023 

  
  

респу-
бли-
канский 
бюджет 

594,0 
0,0 

0,0 0,0 0,0 594,0 0,0 0,0 

местные 
бюд-
жеты 

120,0 
0,0 

0,0 0,0 0,0 120,0 0,0 0,0 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.17
8 

Капитальный 
ремонт СДК с. 
Усть-Мута, Усть-
Канский район 

Правительс
тво РА, 
Мин-

культуры 
РА, 

Админи-
страция МО 

«Усть-
Канский 
район» 

Мин-
культуры 

РА, 
Админи-

страция МО 
«Усть-

Канский 
район» 

КТ 1: 
заключено  
соглашение с 
муници-
пальным 
образованием 

01.01. 
2024 г. 

15.03.
2024 г. 

01.01.
2024 г. 

15.12.
2024 г. 

ГП «Развитие 
культуры», ПП  

«Культурно-
досуговая 

деятельность», ОМ 
«Реализация 

регионального 
проекта «Культурная 

среда», НП 
«Культура», РП 

«Культурная среда» 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

16 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16 500,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«Усть-
Канский 

КТ 2: 
заключен 
контракт на 
капитальный 

01.05. 
2024 г. 

20.07.
2024 г. 

феде-
ральный 
бюджет 

15 518,3 
0,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 15 518,3 0,0 
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район» ремонт СДК  

Админи-
страция МО 

«Усть-
Канский 
район» 

  
  
  

КТ 3: 
завершен 
капитальный 
ремонт СДК 
  
  
  

01.08. 
2024 г. 

 
  
  

15.12.
2024 г. 

  
  
  

респу-
бли-
канский 
бюджет 

816,8 
0,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 816,8 0,0 

местные 
бюд-
жеты 

165,0 
0,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 165,0 0,0 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники  

0,0 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.17
9 

Капитальный 
ремонт СДК c. Верх 
Ануй, Усть-
Канский район 

Правительс
тво РА, 
Мин-

культуры 
РА, 

Админи-
страция МО 

«Усть-
Канский 
район» 

Мин-
культуры 

РА, 
Админи-

страция МО 
«Усть-

Канский 
район» 

КТ 1: 
заключено  
соглашение с 
муници-
пальным 
образованием 

01.01. 
2024 г. 

15.03.
2024 г. 

01.01.
2024 г. 

15.12.
2024 г. 

ГП «Развитие 
культуры», ПП  

«Культурно-
досуговая 

деятельность», ОМ 
«Реализация 

регионального 
проекта «Культурная 

среда», НП 
«Культура», РП 

«Культурная среда» 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

9 000,0 
0,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 9 000,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«Усть-
Канский 
район» 

КТ 2: 
заключен 
контракт на 
капитальный 
ремонт СДК  

01.05. 
2024 г. 

20.07.
2024 г. 

феде-
ральный 
бюджет 

8 464,5 
0,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 8 464,5 0,0 

Админи-
страция МО 

«Усть-
Канский 
район» 

  
  
  

КТ 3: 
завершен 
капитальный 
ремонт СДК 
  
  
  

01.08. 
2024 г. 

  
  
  

15.12.
2024 г. 

  
  
  

респу-
бли-
канский 
бюджет 

445,5 
0,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 445,5 0,0 

местные 
бюд-
жеты 

90,0 
0,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 90,0 0,0 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники  

0,0 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.18
0 

Капитальный 
ремонт СДК с. 
Теньга, 
Онгудайский район 

Правительс
тво РА, 
Мин-

культуры 
РА, 

Админи-
страция МО 

«Онгу-
дайский 
район» 

Мин-
культуры 

РА, 
Админи-

страция МО 
«Онгу-
дайский 
район» 

КТ 1: 
заключено  
соглашение с 
муници-
пальным 
образованием 

01.01. 
2023 г. 

15.03.
2023 г. 

01.01.
2023 г. 

15.12.
2023 г. 

ГП «Развитие 
культуры», ПП  

«Культурно-
досуговая 

деятельность», ОМ 
«Реализация 

регионального 
проекта «Культурная 

среда», НП 
«Культура», РП 

«Культурная среда» 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

12 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12 000,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«Онгу-
дайский 
район» 

КТ 2: 
заключен 
контракт на 
капитальный 
ремонт СДК  

01.05. 
2023 г. 

20.07.
2023 г. 

феде-
ральный 
бюджет 

11 286,0 
0,0 

0,0 0,0 0,0 11 286,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«Онгу-
дайский 
район» 

  
  

КТ 3: 
завершен 
капитальный 
ремонт СДК 
  
  
  

01.08. 
2023 г. 

  
  
  

15.12.
2023 г. 

  
  
  

респу-
бли-
канский 
бюджет 

594,0 
0,0 

0,0 0,0 0,0 594,0 0,0 0,0 

местные 
бюд- 120,0 

0,0 
0,0 0,0 0,0 120,0 0,0 0,0 
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  жеты 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники  

0,0 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.18
1 

Капитальный 
ремонт СДК с. 
Большой Яломан, 
Онгудайский район 

Правительс
тво РА, 
Мин-

культуры 
РА, 

Админи-
страция МО 

«Онгу-
дайский 
район» 

Мин-
культуры 

РА, 
Админи-

страция МО 
«Онгу-
дайский 
район» 

КТ 1: 
заключено  
соглашение с 
муници-
пальным 
образованием 

01.01. 
2023 г. 

15.03.
2023 г. 

01.01.
2023 г. 

15.12.
2023 г. 

ГП «Развитие 
культуры», ПП  

«Культурно-
досуговая 

деятельность», ОМ 
«Реализация 

регионального 
проекта «Культурная 

среда», НП 
«Культура», РП 

«Культурная среда» 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

16 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16 500,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«Онгу-
дайский 
район» 

КТ 2: 
заключен 
контракт на 
капитальный 
ремонт СДК  

01.05. 
2023 г. 

20.07.
2023 г. 

феде-
ральный 
бюджет 

15 518,3 
0,0 

0,0 0,0 0,0 15 518,3 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«Онгу-
дайский 
район» 

  
  
  

КТ 3: 
завершен 
капитальный 
ремонт СДК 
  
  
  

01.08. 
2023 г. 

  
  
  

15.12.
2023 г. 

  
  
  

респу-
бли-
канский 
бюджет 

816,8 
0,0 

0,0 0,0 0,0 816,8 0,0 0,0 

местные 
бюд-
жеты 

165,0 
0,0 

0,0 0,0 0,0 165,0 0,0 0,0 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники  

0,0 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.18
2 

Капитальный 
ремонт СДК с. 
Каярлык, 
Онгудайский район 

Правительс
тво РА, 
Мин-

культуры 
РА, 

Админи-
страция МО 

«Онгу-
дайский 
район» 

Мин-
культуры 

РА, 
Админи-

страция МО 
«Онгу-
дайский 
район» 

КТ 1: 
заключено  
соглашение с 
муници-
пальным 
образованием 

01.01. 
2023 г. 

15.03.
2023 г. 

01.01.
2023 г. 

15.12.
2023 г. 

ГП «Развитие 
культуры», ПП  

«Культурно-
досуговая 

деятельность», ОМ 
«Реализация 

регионального 
проекта «Культурная 

среда», НП 
«Культура», РП 

«Культурная среда» 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

18 711,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18 711,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«Онгу-
дайский 
район» 

КТ 2: 
заключен 
контракт на 
капитальный 
ремонт СДК  

01.05. 
2023 г. 

20.07.
2023 г. 

феде-
ральный 
бюджет 

17 597,7 
0,0 

0,0 0,0 0,0 17 597,7 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«Онгу-
дайский 
район» 

  
  

КТ 3: 
завершен 
капитальный 
ремонт СДК 
  
  

01.08. 
2023 г. 

  
  

15.12.
2023 г. 

  
  

респу-
бли-
канский 
бюджет 

926,2 
0,0 

0,0 0,0 0,0 926,2 0,0 0,0 

местные 
бюд-
жеты 

187,1 
0,0 

0,0 0,0 0,0 187,1 0,0 0,0 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1.18
3 

Капитальный 
ремонт СДК с. 
Кулада, 
Онгудайский район 

Правительс
тво РА, 
Мин-

культуры 
РА, 

Админи-
страция МО 

«Онгу-
дайский 
район» 

Мин-
культуры 

РА, 
Админи-

страция МО 
«Онгу-
дайский 
район» 

КТ 1: 
заключено  
соглашение с 
муници-
пальным 
образованием 

01.01. 
2023 г. 

15.03.
2023 г. 

01.01.
2023 г. 

15.12.
2023 г. 

ГП «Развитие 
культуры», ПП  

«Культурно-
досуговая 

деятельность», ОМ 
«Реализация 

регионального 
проекта «Культурная 

среда», НП 
«Культура», РП 

«Культурная среда» 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

16 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16 500,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«Онгу-
дайский 
район» 

КТ 2: 
заключен 
контракт на 
капитальный 
ремонт СДК  

01.05. 
2023 г. 

20.07.
2023 г. 

феде-
ральный 
бюджет 

15 518,3 
0,0 

0,0 0,0 0,0 15 518,3 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«Онгу-
дайский 
район» 

  
  
  

КТ 3: 
завершен 
капитальный 
ремонт СДК 
  
  
  

01.08. 
2023 г. 

  
  
  

15.12.
2023 г. 

  
  
  

респу-
бли-
канский 
бюджет 

816,8 
0,0 

0,0 0,0 0,0 816,8 0,0 0,0 

местные 
бюд-
жеты 

165,0 
0,0 

0,0 0,0 0,0 165,0 0,0 0,0 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники  

0,0 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.18
4 

Капитальный 
ремонт СДК с. 
Шашикман, 
Онгудайский район 

Правительс
тво РА, 
Мин-

культуры 
РА, 

Админи-
страция МО 

«Онгу-
дайский 
район» 

Мин-
культуры 

РА, 
Админи-

страция МО 
«Онгу-
дайский 
район» 

КТ 1: 
заключено  
соглашение с 
муници-
пальным 
образованием 

01.01. 
2023 г. 

15.03.
2023 г. 

01.01.
2023 г. 

15.12.
2023 г. 

ГП «Развитие 
культуры», ПП  

«Культурно-
досуговая 

деятельность», ОМ 
«Реализация 

регионального 
проекта «Культурная 

среда», НП 
«Культура», РП 

«Культурная среда» 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

15 711,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15 711,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«Онгу-
дайский 
район» 

КТ 2: 
заключен 
контракт на 
капитальный 
ремонт СДК  

01.05. 
2023 г. 

20.07.
2023 г. 

феде-
ральный 
бюджет 

14 776,2 
0,0 

0,0 0,0 0,0 14 776,2 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«Онгу-
дайский 
район» 

  
  
  

КТ 3: 
завершен 
капитальный 
ремонт СДК 
  
  
  

01.08. 
2023 г. 

  
  
  

15.12.
2023 г. 

  
  
  

респу-
бли-
канский 
бюджет 

777,7 
0,0 

0,0 0,0 0,0 777,7 0,0 0,0 

местные 
бюд-
жеты 

157,1 
0,0 

0,0 0,0 0,0 157,1 0,0 0,0 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.18
5 

Капитальный 
ремонт СДК с. 
Кара- Коба, 
Онгудайский район 

Правительс
тво РА, 
Мин-

культуры 
РА, 

Админи-
страция МО 

«Онгу-
дайский 
район» 

Мин-
культуры 

РА, 
Админи-

страция МО 
«Онгу-
дайский 
район» 

КТ 1: 
заключено  
соглашение с 
муници-
пальным 
образованием 

01.01. 
2023 г. 

15.03.
2023 г. 

01.01.
2023 г. 

15.12.
2023 г. 

ГП «Развитие 
культуры», ПП  

«Культурно-
досуговая 

деятельность», ОМ 
«Реализация 

регионального 
проекта «Культурная 

среда», НП 
«Культура», РП 

«Культурная среда» 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

8 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 000,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«Онгу-
дайский 
район» 

КТ 2: 
заключен 
контракт на 
капитальный 
ремонт СДК  

01.05. 
2023 г. 

20.07.
2023 г. 

феде-
ральный 
бюджет 

7 524,0 
0,0 

0,0 0,0 0,0 7 524,0 0,0 0,0 
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Админи-
страция МО 

«Онгу-
дайский 
район» 

  
  
  

КТ 3: 
завершен 
капитальный 
ремонт СДК 
  
  
  

01.08. 
2023 г. 

  
  
  

15.12.
2023 г. 

  
  
  

респу-
бли-
канский 
бюджет 

396,0 
0,0 

0,0 0,0 0,0 396,0 0,0 0,0 

местные 
бюд-
жеты 

80,0 
0,0 

0,0 0,0 0,0 80,0 0,0 0,0 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники  

0,0 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.18
6 

Создание Центра 
алтаистики и 
тюркологии, г. 
Горно-Алтайск 

Минобр-
науки РА,                         
ГАГУ,                        
Мин-
культуры 
РА, 
Минфин РА 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 Минобр-
науки РА                      

КТ 1: 
разработка 
научной 
программы 
Центра 
алтаистики и 
тюркологии 

01.01. 
2020 г. 

31.12.
2020 г. 

01.02.
2020 г. 

31.12.
2024 г. 

ГП «Реализация 
государственной 

национальной 
политики»                                                                     

ПП «Сохранение и 
развитие алтайского 
языка в Республике 

Алтай», ОМ 
«Поддержка 

алтайского языка на 
территории 

Республики Алтай» 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

10 200,0 0,0 10 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

феде-
ральный 
бюджет 

10 200,0 0,0 10 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

респу-
бли-
канский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюд-
жеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мин- 
природы 

РА 

КТ 2: создание 
Центра 
алтаистики и 
тюркологии, г. 
Горно-
Алтайск    

01.01. 
2020 г. 

31.12.
2020 г. 

ГП  «Развитие 
экономического 

потенциала и 
предпринима-
тельства», ПП 

«Развитие 
внутреннего и 

въездного туризма», 
ОМ «Продвижение 

туристского 
продукта 

Республики Алтай 
на внутреннем и 

мировом туристских 
рынках» 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

25 000,0 0,0 25 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

феде-
ральный 
бюджет 

25 000,0 0,0 25 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

респу-
бли-
канский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюд-
жеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мин-
культуры 

РА 

КТ 3: 
разработка 
концепции 
создания 
центра 
алтаистики и 
тюркологии 

01.01. 
2020 г. 

31.12.
2020 г. 

ГП «Развитие 
культуры», ПП  

«Культурно-
досуговая 

деятельность»        
ОМ «Расширение 

спектра культурно-

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

1 500,0 0,0 1 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

феде-
ральный 1 500,0 0,0 1 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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досуговых услуг в 
Республике Алтай» 

бюджет 

респу-
бли-
канский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюд-
жеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мин- 
регион РА 

КТ 4: -
строительство 
конгресс-холл    

01.01. 
2020 г. 

31.12.
2021 г. 

ГП «Развитие 
жилищно-

коммунального и 
транспортного 

комплекса», ПП 
«Развитие жилищно-

коммунального 
комплекса», ОМ 

«Развитие 
жилищного 

строительства на 
территории 

Республики Алтай» 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

250 000,0 0,0 0,0 250 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

феде-
ральный 
бюджет 

250 000,0 0,0 0,0 250 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

респу-
бли-
канский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюд-
жеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.18
7 

Выделение 
школьного автобуса 
МБОУ «Чергинская 
СОШ», 
Шебалинский 
район 

Минобр-
науки РА, 
Админи-

страция МО 
«Шеба-
линский 
район» 

Минобр-
науки РА, 
Админи-

страция МО 
«г. Горно-
Алтайск» 

КТ 1: подана 
заявка о 
потребности в 
подвозе 
обучающихся 

х вы-
пол-
нено 

01.12.
2019 г. 

31.12.
2019 г. 

ГП РА «Равитие 
образования» ПП 

«Создание условий 
для реализации 

государственной 
программы 

Республики Алтай 
«Развитие 

образования», ОМ 
«Повышение 

эффективности 
государственного 

управления в 
Министерстве 

образования и науки 
Республики Алтай» 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минобр-
науки РА 

КТ 2: 
направлена 
заявка в 
Минпросве-
щения РФ 

х вы-
пол-
нено 

феде-
ральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минобр-
науки РА 

КТ 3: 
транспортные 
средствы 
переданы 
Администра-
ции муници-
пального 
образования 

х вы-
пол-
нено 

респу-
бли-
канский 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 
«г. Горно-
Алтайск» 

  

КТ 4: 
транспортные 
средства 
переданы 
общеобразо-
вательным 
организациям  

01.12. 
2019 г. 
  

31.12.
2019 г. 
  

местные 
бюд-
жеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1.18
8 

Строительство 
детского сада в с. 
Черга, 
Шебалинский 
район 

Минобр-
науки РА, 

Минрегнио
н РА, 

Админи-
страция МО 

«Шеба-
линский 
район» 

 Админи-
страция МО 

«Шеба-
линский 
район» 

КТ 1: 
разработана 
ПСД, 
получено 
положи-
тельное 
заключение 
госэкспертизы 

х 01.05.
2024 г. 

01.01.
2024 г. 

31.12.
2025 г. 

ГП РА «Развитие 
образования», ПП 

«Развитие 
дошкольного 

образования», ОМ 
«Реализация 

регионального 
проекта «Содействие 
занятости женщин - 
создание условий 

дошкольного 
образования для 

детей в возрасте до 
трех лет» в части 

создания 
дополнительных 
мест для детей в 

возрасте до трех лет 
в организациях, 

осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 

образовательным 
программам 
дошкольного 
образования» 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 116 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 116 000,0 

Минрегнио
н РА, 

Админи-
страция МО 

«Шеба-
линский 
район» 

КТ 2: 
выполнены 
строительно-
монтажные 
работы 

х 01.12.
2025 г. 

феде-
ральный 
бюджет 

113 680,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 113 680,0 

Минрегнио
н РА, 

Админи-
страция МО 

«Шеба-
линский 
район» 

  

КТ 3: объект 
введен в 
эксплуатацию 
  

01.12. 
2025 г. 
  

31.12.
2025 г. 
  

респу-
бли-
канский 
бюджет 

1 148,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 148,3 

местные 
бюд-
жеты 1 171,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 171,7 

        вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.18
9 

Капитальный 
ремонт зданий ДОУ 
«Солоны» в с. 
Саратан, ДОУ 
«Карлагаш» в с. 
Балыктуюль 

Минобр-
науки РА, 
Админи-

страция МО 
«Улаган-

ский 
район» 

Админи-
страция МО 

«Улаган-
ский 

район» 

КТ 1: 
разработана 
ПСД, 
получено 
положи-
тельное 
заключение 
госэкспертизы 
на объект 
«Капитальный 
ремонт ДОУ 
«Солоны» с. 
Сартан, 
Улаганский 
район, 
Республика 
Алтай» 

х 01.05.
2021 г. 

01.06.
2022 г. 

31.12.
2023 г. 

ГП РА «Развитие 
образования», ПП 

«Развитие 
дошкольного 

образования», ОМ 
«Реализация 

регионального 
проекта «Содействие 
занятости женщин - 
создание условий 

дошкольного 
образования для 

детей в возрасте до 
трех лет» в части 

создания 
дополнительных 
мест для детей в 

возрасте до трех лет 
в организациях, 

осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 

образовательным 
программам 
дошкольного 
образования» 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

60 000,0 0,0 0,0 0,0 30 000,0 30 000,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«Улаган-
ский 

район», 
Мин-

регион-
развития 

РА 

КТ 2: 
выполнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.06. 
2022 г. 

01.12.
2022 г. 

феде-
ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«Улаган-
ский 

район», 
Мин-

регион-
развития 

КТ 3: объект 
введен в 
эксплуатацию 

01.12. 
2022 г. 

31.12.
2022 г. 

респу-
бли-
канский 
бюджет 

59 400,0 0,0 0,0 0,0 29 700,0 29 700,0 0,0 0,0 
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РА 

Админи-
страция МО 

«Улаган-
ский 

район» 

КТ 4: 
разработана 
ПСД, 
получено 
положи-
тельное 
заключение 
госэкспертизы 
на объект 
«Капитальный 
ремонт ДОУ 
«Карлагаш» с. 
Балыктуюль, 
Улаганский 
район, 
Республика 
Алтай» 

х 01.05.
2022 г. 

местные 
бюд-
жеты 

600,0 0,0 0,0 0,0 300,0 300,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«Улаган-
ский 

район», 
Мин-

регион-
развития 

РА 

КТ 5: 
выполнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.06.
2023 г. 

01.12.
2023 г. 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«Улаган-
ский 

район», 
Мин-

регион-
развития 

РА 

КТ 6: объект 
введен в 
эксплуатацию 

01.12.  
2023 г. 

31.12.
2023 г. 

  

        

1.19
0 

Завершение 
строительства 
МБОУ "Улаганская 
СОШ" 

Минобр-
науки РА, 
Админи-

страция МО 
«Улаган-

ский 
район», 
Мин-

регион-
развития 

РА 

Админи-
страция МО 

«Улаган-
ский 

район» 

КТ 1: 
разработана 
ПСД, 
получено 
положи-
тельное 
заключение 
госэкспертизы 

х 31.12.
2019 г. 

01.12.
2020 г. 

31.12.
2020 г. 

ГП РА «Развитие 
образования», ПП 
«Развитие общего 
образования», ОМ 

«Содействие 
созданию в 

Республике Алтай 
(исходя из 

прогнозируемой 
потребности) новых 

мест в 
общеобразова-

тельных 
организациях, в 
рамках которого 

планируется 
строительство 
зданий школ, 
модернизация 
существующей 

инфраструктуры 
общего образования, 

мероприятия по 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

21 000,0 0,0 21 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«Улаган-
ский 

район», 
Мин-

регион-
развития 

РА 

КТ 2: 
выполнены 
строительно-
монтажные 
работы 

х 01.12.
2020 г. 

феде-
ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«Улаган-
ский 

район», 
Мин-

КТ 3: объект 
введен в 
эксплуатацию 
  
  

01.12. 
2020 г. 
  
  

31.12.
2020 г. 
  
  

респу-
бли-
канский 
бюджет 

20 790,0 0,0 20 790,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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регион-
развития 

РА 
  
  

оптимизации 
загруженности 

школ» местные 
бюд-
жеты 

210,0 0,0 210,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.19
1 

Реконструкция 
зданий МБОУ 
«СОШ № 12 г. 
Горно-Алтайска», 
МБОУ «Лицей № 6 
г. Горно-Алтайска» 

Минобр-
науки РА, 
Админи-

страция МО 
«г. Горно-
Алтайск», 

Мин-
регион-

развития 
РА 

Админи-
страция МО 
«г. Горно-
Алтайск» 

КТ 1: 
разработана 
ПСД, 
получено 
положи-
тельное 
заключение 
госэкспертизы 

х 01.05.
2024 г. 

01.12.
2025 г. 

31.12.
2025 г. 

ГП РА «Развитие 
образования», ПП 
«Развитие общего 
образования», ОМ 

«Содействие 
созданию в 

Республике Алтай 
(исходя из 

прогнозируемой 
потребности) новых 

мест в 
общеобразова-

тельных 
организациях, в 
рамках которого 

планируется 
строительство 
зданий школ, 
модернизация 
существующей 

инфраструктуры 
общего образования, 

мероприятия по 
оптимизации 

загруженности 
школ» 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

671 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 671 000,0 

Админи-
страция МО 
«г. Горно-
Алтайск», 

Мин-
регион-

развития 
РА 

КТ 2: 
выполнены 
строительно-
монтажные 
работы 

х 01.12.
2025 г. 

феде-
ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 
«г. Горно-
Алтайск», 

Мин-
регион-

развития 
РА 

  
  

КТ 3: объект 
введен в 
эксплуатацию 
  
  

01.12. 
2025 г. 
  
  

31.12.
2025 г. 
  
  

респу-
бли-
канский 
бюджет 

664 290,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 664 290,0 

местные 
бюд-
жеты 

6 710,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 710,0 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.19
2 

Строительство 
спортивного зала 
«МАОУ «Кадетская 
школа № 4 г. 
Горно-Алтайска» 

Минобр-
науки РА, 
Админи-

страция МО 
«г. Горно-
Алтайск» 

Админи-
страция МО 
«г. Горно-
Алтайск» 

КТ 1: 
разработана 
ПСД, 
получено 
положи-
тельное 
заключение 
госэкспертизы 

х 01.05.
2024 г. 

01.12.
2025 г. 

31.12.
2025 г. 

ГП РА «Развитие 
образования», ПП 
«Развитие общего 
образования», ОМ 

«Содействие 
созданию в 

Республике Алтай 
(исходя из 

прогнозируемой 
потребности) новых 

мест в 
общеобразова-

тельных 
организациях, в 
рамках которого 

планируется 
строительство 
зданий школ, 
модернизация 
существующей 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

35 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35 100,0 

Админи-
страция МО 
«г. Горно-
Алтайск» 

КТ 2: 
выполнены 
строительно-
монтажные 
работы 

х 01.12.
2025 г. феде-

ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 
«г. Горно-
Алтайск» 

  
  

КТ 3: объект 
введен в 
эксплуатацию 
  
  

01.12. 
2025 г. 
  
  

31.12.
2025 г. 
  
  

респу-
бли-
канский 
бюджет 

34 749,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34 749,0 

местные 
бюд-
жеты 

351,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 351,0 
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инфраструктуры 
общего 

образования» 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.19
3 

Капитальный 
ремонт МБДОУ 
"Светлячок" с. 
Майма, 
Майминский район 

Минобр-
науки РА, 
Админи-

страция МО 
«Май-

минский 
район» 

Админи-
страция МО 

«Май-
минский 
район» 

КТ 1: 
разработана 
ПСД, 
получено 
положи-
тельное 
заключение 
госэкспертизы 

х 01.05.
2021 г. 

01.12.
2022 г. 

31.12.
2022 г. 

ГП РА «Развитие 
образования», ПП 

«Развитие 
дошкольного 

образования», ОМ 
«Реализация 

регионального 
проекта «Содействие 
занятости женщин - 
создание условий 

дошкольного 
образования для 

детей в возрасте до 
трех лет» в части 

создания 
дополнительных 
мест для детей в 

возрасте до трех лет 
в организациях, 

осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 

образовательным 
программам 
дошкольного 
образования» 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

81 207,4 0,0 0,0 0,0 81 207,4 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«Май-
минский 
район» 

КТ 2: 
выполнены 
строительно-
монтажные 
работы 

х 01.12.
2022 г. феде-

ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«Май-
минский 
район» 

  
  

КТ 3: объект 
введен в 
эксплуатацию 
  
  

01.12. 
2022 г. 
  
  

31.12.
2022 г. 
  
  

респу-
бли-
канский 
бюджет 

80 395,3 0,0 0,0 0,0 80 395,3 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюд-
жеты 

812,1 0,0 0,0 0,0 812,1 0,0 0,0 0,0 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.19
4 

Строительство 
гаража для автобуса 
«ПАЗ» на 
территории МБОУ 
«Тобелерская 
СОШ» 

Админи-
страция МО 

«Кош-
Агачский 

район» 

Админи-
страция МО 

«Кош-
Агачский 

район» 

КТ 1: 
разработана 
ПСД, 
получено 
положи-
тельное 
заключение 
госэкспертизы 

х 01.05.
2020 г. 

01.12.
2020 г. 

31.12.
2020 г. 

ГП РА «Равитие 
образования» ПП 
«Развитие общего 
образования», ОМ 

«Содействие 
созданию в 

Республике Алтай 
(исходя из 

прогнозируемой 
потребности) новых 

мест в 
общеобразова-

тельных 
организациях, в 
рамках которого 

планируется 
строительство 
зданий школ, 
модернизация 
существующей 

инфраструктуры 
общего образования, 

мероприятия по 
оптимизации 

загруженности 
школ» 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

2 000,0 0,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«Кош-
Агачский 

район» 

КТ 2: 
выполнены 
строительно-
монтажные 
работы 

х 01.12.
2020 г. феде-

ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«Кош-
Агачский 

район» 
  
  

КТ 3: объект 
введен в 
эксплуатацию 
  
  

01.12. 
2020 г. 
  
  

31.12.
2020 г. 
  
  

респу-
бли-
канский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюд-
жеты 

2 000,0 0,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1.19
5 

Строительство 
детского  сада и 
школы в с. 
Элекмонар 
Чемальского района 

Минобр-
науки РА, 
Админи-

страция МО 
«Чемальс-

кий район», 
Мин-

регион-
развития 

РА 

Админи-
страция МО 
«Чемальс-
кий район» 

КТ 1: 
разработана 
ПСД, 
получено 
положи-
тельное 
заключение 
госэкспертизы 

х 01.05.
2024 г. 

01.01.
2024 г. 

31.12.
2025 г. 

ГП РА «Равитие 
образования» ПП 
«Развитие общего 
образования», ОМ 

«Содействие 
созданию в 

Республике Алтай 
(исходя из 

прогнозируемой 
потребности) новых 

мест в 
общеобразова-

тельных 
организациях, в 
рамках которого 

планируется 
строительство 
зданий школ, 
модернизация 
существующей 

инфраструктуры 
общего образования, 

мероприятия по 
оптимизации 

загруженности 
школ» 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

563 620,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 563 620,0 

Админи-
страция МО 
«Чемальс-

кий район», 
Мин-

регион-
развития 

РА 

КТ 2: 
выполнены 
строительно-
монтажные 
работы 

х 01.12.
2025 г. 

феде-
ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 
«Чемальс-

кий район», 
Мин-

регион-
развития 

РА 
  
  

КТ 3: объект 
введен в 
эксплуатацию 
  
  

01.12. 
2025 г. 
  
  

31.12.
2025 г. 
  
  

респу-
бли-
канский 
бюджет 

557 983,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 557 983,8 

местные 
бюд-
жеты 

5 636,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 636,2 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.19
6 

Строительство 
школы на 500 мест 
в с. Турочак 
Турочакский район, 
Республика Алтай 

Минобр-
науки РА, 
Админи-

страция МО 
«Турочак-

ский 
район», 
Мин-

регион-
развития 

РА 

Админи-
страция МО 
«Турочак-

ский 
район» 

КТ 1: 
разработана 
ПСД, 
получено 
положи-
тельное 
заключение 
госэкспертизы 

х 01.05.
2024 г. 

01.01.
2024 г. 

31.12.
2025 г. 

ГП РА «Равитие 
образования» ПП 
«Развитие общего 
образования», ОМ 

«Содействие 
созданию в 

Республике Алтай 
(исходя из 

прогнозируемой 
потребности) новых 

мест в 
общеобразова-

тельных 
организациях, в 
рамках которого 

планируется 
строительство 
зданий школ, 
модернизация 
существующей 

инфраструктуры 
общего образования, 

мероприятия по 
оптимизации 

загруженности 
школ» 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

678 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 678 000,0 

Админи-
страция МО 
«Турочак-

ский 
район», 
Мин-

регион-
развития 

РА 

КТ 2: 
выполнены 
строительно-
монтажные 
работы 

х 01.12.
2025 г. 

феде-
ральный 
бюджет 

664 440,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 664 440,0 

Админи-
страция МО 
«Турочак-

ский 
район», 
Мин-

регион-
развития 

РА 
  
  

КТ 3: объект 
введен в 
эксплуатацию 
  
  

01.12. 
2025 г. 
  
  

31.12.
2025 г. 
  
  

респу-
бли-
канский 
бюджет 

6 711,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 711,6 

местные 
бюд-
жеты 

6 848,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 848,4 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.19
7 

Строительство 
детского сада в селе 
Кебезень 

Минобр-
науки РА, 
Админи-

страция МО 
«Турочак-

ский 
район», 

Админи-
страция МО 
«Турочак-

ский 
район» 

КТ 1: 
разработана 
ПСД, 
получено 
положи-
тельное 
заключение 

х 01.05.
2024 г. 

01.01.
2024 г. 

31.12.
2025 г. 

ГП РА «Развитие 
образования», ПП 

«Развитие 
дошкольного 

образования», ОМ 
«Реализация 

регионального 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

44 055,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 44 055,3 
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Мин-
регион-

развития 
РА 

госэкспертизы проекта «Содействие 
занятости женщин - 
создание условий 

дошкольного 
образования для 

детей в возрасте до 
трех лет» в части 

создания 
дополнительных 
мест для детей в 

возрасте до трех лет 
в организациях, 

осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 

образовательным 
программам 
дошкольного 
образования» 

Админи-
страция МО 
«Турочак-

ский 
район», 
Мин-

регион-
развития 

РА 

КТ 2: 
выполнены 
строительно-
монтажные 
работы 

х 01.12.
2025 г. 

феде-
ральный 
бюджет 

43 174,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 43 174,2 

Админи-
страция МО 
«Турочак-

ский 
район», 
Мин-

регион-
развития 

РА 
  
  

КТ 3: объект 
введен в 
эксплуатацию 
  
  

01.12.
2025 г. 
  
  

31.12.
2025 г. 
  
  

респу-
бли-
канский 
бюджет 

436,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 436,1 

местные 
бюд-
жеты 

445,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 445,0 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.19
8 

Строительство 
спортивного зала в 
Верх-Бийской 
основной школе 

Минобр-
науки РА, 
Админи-

страция МО 
«Турочак-

ский 
район», 
Мин-

регион-
развития 

РА 

Админи-
страция МО 
«Турочак-

ский 
район» 

КТ 1: 
разработана 
ПСД, 
получено 
положи-
тельное 
заключение 
госэкспертизы 

х 01.05.
2024 г. 

01.01.
2024 г. 

31.12.
2025 г. 

ГП РА  «Равитие 
образования» ПП 
«Развитие общего 
образования», ОМ 

«Содействие 
созданию в 

Республике Алтай 
(исходя из 

прогнозируемой 
потребности) новых 

мест в 
общеобразова-

тельных 
организациях, в 
рамках которого 

планируется 
строительство 
зданий школ, 
модернизация 
существующей 

инфраструктуры 
общего образования, 

мероприятия по 
оптимизации 

загруженности 
школ» 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

35 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35 000,0 

Админи-
страция МО 
«Турочак-

ский 
район», 
Мин-

регион-
развития 

РА 

КТ 2: 
выполнены 
строительно-
монтажные 
работы 

х 01.12.
2025 г. 

феде-
ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 
«Турочак-

ский 
район», 
Мин-

регион-
развития 

РА 
  
  

КТ 3: объект 
введен в 
эксплуатацию 
  
  

01.12. 
2025 г. 
  
  

31.12.
2025 г. 
  
  

респу-
бли-
канский 
бюджет 

34 650,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34 650,0 

местные 
бюд-
жеты 

350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 350,0 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.19
9 

Сроительство 
школы на 350 мест 
в с. Улаган район 
Мандилу 

Минобр-
науки РА, 
Админи-

страция МО 
«Улаган-

ский 
район», 
Мин-

регион-

Админи-
страция МО 

«Улаган-
ский 

район» 

КТ 1: 
разработана 
ПСД, 
получено 
положи-
тельное 
заключение 
госэкспертизы 

х 01.05.
2024 г. 

01.01.
2024 г. 

31.12.
2025 г. 

ГП РА «Равитие 
образования» ПП 
«Развитие общего 
образования», ОМ 

«Содействие 
созданию в 

Республике Алтай 
(исходя из 

прогнозируемой 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

334 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 334 000,0 
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развития 
РА 

Админи-
страция МО 

«Улаган-
ский 

район», 
Мин-

регион-
развития 

РА 

КТ 2: 
выполнены 
строительно-
монтажные 
работы 

х 01.12.
2025 г. 

потребности) новых 
мест в 

общеобразова-
тельных 

организациях, в 
рамках которого 

планируется 
строительство 
зданий школ, 
модернизация 
существующей 

инфраструктуры 
общего образования, 

мероприятия по 
оптимизации 

загруженности 
школ» 

феде-
ральный 
бюджет 

327 320,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 327 320,0 

Админи-
страция МО 

«Улаган-
ский 

район», 
Мин-

регион-
развития 

РА 
  
  

КТ 3: объект 
введен в 
эксплуатацию 
  
  

01.12. 
2025 г. 
  
  

31.12.
2025 г. 
  
  

респу-
бли-
канский 
бюджет 

3 306,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 306,3 

местные 
бюд-
жеты 

3 373,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 373,7 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.20
0 

Выделение 
школьных 
автобусов для 
муниципальных 
общеобразова-
тельных 
организаций г. 
Горно-Алтайска в 
количестве 7 шт. 

Минобр-
науки РА, 
Админи-

страция МО 
«г. Горно-
Алтайск» 

Минобр-
науки РА, 
Админи-

страция МО 
«г. Горно-
Алтайск» 

КТ 1: подана 
заявка о 
потребности в 
подвозе 
обучающихся 

х вы-
пол-
нено 

01.12.
2019 г. 

31.12.
2019 г. 

ГП РА «Равитие 
образования» ПП 

«Создание условий 
для реализации 

государственной 
программы 

Республики Алтай 
«Развитие 

образования», ОМ 
«Повышение 

эффективности 
государственного 

управления в 
Министерстве 

образования и науки 
Республики Алтай» 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минобр-
науки РА 

КТ 2: 
направлена 
заявка в 
Минпросвеще
ния РФ 

х вы-
пол-
нено 

феде-
ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минобр-
науки РА 

КТ 3: 
транспортные 
средствы 
переданы 
Админи-
страции 
муници-
пального 
образования 

х вы-
пол-
нено респу-

бли-
канский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 
«г. Горно-
Алтайск» 

  

КТ 4: 
транспортные 
средства 
переданы 
общеобра-
зовательным 
организациям  

01.12. 
2019 г. 
  

31.12.
2019 г. 
  

местные 
бюд-
жеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.20
1 

Капитальный 
ремонт Центра 
детского 
творчества, ДЮСШ 

Админи-
страция МО 

«Улаган-
ский 

район» 

Админи-
страция МО 

«Улаган-
ский 

район» 

КТ 1: 
разработана 
ПСД, 
получено 
положи-
тельное 
заключение 
госэкспертизы 

х 01.05.
2020 г. 

01.12.
2020 г. 

31.12.
2020 г. 

ГП «Развитие 
образования» ПП 
«Равитие общего 

образования», ОМ 
«Содействие 
созданию в 

Республике Алтай 
(исходя из 

прогнозируемой 
потребности) новых 

мест в 
общеобразова-

тельных 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

8 000,0 0,0 8 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«Улаган-
ский 

район» 

КТ 2: 
выполнены 
строительно-
монтажные 
работы 

х 01.12.
2020 г. феде-

ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



113 

 

Админи-
страция МО 

«Улаган-
ский 

район» 
  
  

КТ 3: объект 
введен в 
эксплуатацию 
  
  

01.12.
2020 г. 
  
  

31.12.
2020 г. 
  
  

организациях» респу-
бли-
канский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюд-
жеты 

8 000,0 0,0 8 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.20
2 

Выделение 
школьного автобуса 
«ПАЗ» для 
перевозки детей в 
муниципальном 
образовании «Кош-
Агачский район» 

Минобр-
науки РА, 
Админи-

страция МО 
«Кош-

Агачский 
район» 

Минобр-
науки РА, 
Админи-

страция МО 
«Кош-

Агачский 
район» 

КТ 1: подана 
заявка о 
потребности в 
подвозе 
обучающихся 

х вы-
пол-
нено 

01.12.
2019 г. 

31.12.
2019 г. 

В соответствии с 
распоряжениями 
Правительства 

Российской 
Федерации от 03 

сентября 2019 г. № 
1963-р и 

трехсторонними 
государственными 
контрактами между 

Министерством 
промышленности и 

торговли Российской 
Федерации, 
заводами – 

изготовителями 
школьных автобусов 

и Министерством 
образования и науки 
Республики Алтай 
Республике Алтай 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минобр-
науки РА 

КТ 2: 
направлена 
заявка в 
Минпросвеще
ния РФ 

х вы-
пол-
нено 

феде-
ральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минобр-
науки РА 

КТ 3: 
транспортные 
средствы 
переданы 
Администраци
и 
муниципально
го образования 

х вы-
пол-
нено 

респу-
бли-
канский 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«Кош-
Агачский 

район» 
  

КТ 4: 
транспортные 
средства 
переданы 
общеобразоват
ельным 
организациям  

01.12. 
2019 г. 
  

31.12.
2019 г. 
  

местные 
бюд-
жеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.20
3 

Строительство 
спортивного зала в 
с. Каспа 
Шебалинского 
района (при 
общеобразова-
тельной 
организации) 

Минобр-
науки РА, 

Мин-
регион-

развития 
РА, 

Админи-
страция МО 

«Шеба-
линский 
район» 

Админи-
страция МО 

«Шеба-
линский 
район» 

КТ 1:  
Разработка 
проектно-
сметной 
документа- 
ции и 
получение 
положи-
тельного  
заключения от 
органов 
государствен-
ной 
экспертизы  

01.05. 
2023 г.  

31.12.
2024 г. 

01.05.
2023 г. 

31.12.
2025 г. 

ГП «Развитие 
образования» ПП 
«Равитие общего 

образования», ОМ 
«Содействие 
созданию в 

Республике Алтай 
(исходя из 

прогнозируемой 
потребности) новых 

мест в 
общеобразова-

тельных 
организациях» 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

35 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35 000,0 

Минобр-
науки РА 

КТ 2: 
заключено 
соглашение о 
предоставле-
нии субсидий 
из 
федерального 
бюджета 

01.01. 
2025 г.  

15.02.
2025 г.  

феде-
ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Мин-
регион-

развития 
РА, 

Админи-
страция МО 

«Шеба-
линский 
район» 

КТ 3: 
выполнены 
строительно-
монтажные 
работы 

15.02. 
2025 г.  

01.12.
2025 г.  

респу-
бли-
канский 
бюджет 

34 650,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34 650,0 

Мин-
регион-

развития 
РА, 

Админи-
страция МО 

«Шеба-
линский 
район»  

КТ 4: объект 
введен в 
эксплуатацию 
  

01.12. 
2025 г.  
  

31.12.
2025 г.  
  

местные 
бюд-
жеты 

350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 350,0 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.20
4 

Строительство  
спортивного зала  в 
с. Улаган,   
Улаганский район 
(в т.ч. 
адаптированный 
для инвалидов) 

Админи-
страция МО 

«Улаган-
ский 

район», 
Комспорт 

РА  

Админи-
страция МО 

«Улаган-
ский 

район» 

КТ 1:  
Разработка 
проектно-
сметной 
документации 
и получение 
положи-
тельного  
заключения от 
органов 
государственн
ой экспертизы  

01.01. 
2023 г.  

31.12.
2024 г. 

01.01.
2023 г.  

31.12.
2026 г.  

ГП РА  «Развитие 
физической 

культуры и спорта» 
ПП «Развитие 
физической 
культуры и 

массового спорта» 
ОМ «Создание 

условий для 
развития физической 

культуры и 
массового спорта» 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

82 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0 1 000,0 80 000,0 

Комспорт 
РА  

КТ 2: 
заключено 
соглашение о 
предоставле-
нии субсидий 
из 
федерального 
бюджета 

01.01. 
2025 г.  

01.02.
2025 г.  

феде-
ральный 
бюджет 

76 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 76 000,0 

Админи-
страция МО 

«Улаган-
ский 

район», 
Минрегион

развития 
РА 

КТ 3: 
выполнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.02. 
2025 г.  

31.12.
2026 г.  

респу-
бли-
канский 
бюджет 

2 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0 

Админи-
страция МО 

«Улаган-
ский 

район», 
Мин-

регион-
развития 

РА 

КТ 4: объект 
введен в 
эксплуатацию 
  

01.03. 
2027 г.  
  

 31.12.
2026 г. 
  

местные 
бюд-
жеты 

4 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0 1 000,0 2 000,0 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.20
5 

Преподавание 
национальных 
видов спорта в 
детско-юношеской 
спортивной школе 

Админи-
страция МО 

«Улаган-
ский 

район», 
Комспорт 

РА 

Комспорт 
РА  

КТ 1: бор 
материалов, 
анализ 
методической 
литературы, 
подготовка  
макета 
программы  

01.01. 
2023 г.  

31.09.
2023 г.  

01.01.
2023 г.  

31.09.
2024 г.  

ГП РА  «Развитие 
физической 

культуры и спорта» 
ПП «Развитие 
физической 
культуры и 

массового спорта» 
ОМ «Создание 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0 400,0 400,0 
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Комспорт 
РА  

КТ 2: 
рецензировани
е программы, 
общественное  
обсуждение 
программы ( 
круглый  стол, 
общественный  
совет) 

01.10. 
2023 г.  

31.12.
2023 г.  

условий для 
развития физической 

культуры и 
массового спорта» феде-

ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Комспорт 
РА  

КТ 3: 
корректировка 
программы, 
внесение 
изменений 
дополнений 
подготовка к 
печати  

01.01. 
2024 г.  

31.06.
2024 г.  

респу-
бли-
канский 
бюджет 

1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0 400,0 400,0 

Комспорт 
РА  

КТ 4:  верстка 
к печати,  
издание 
брошюры   

31.06. 
2024 г.  

31.09.
2024 г.  местные 

бюд-
жеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«Улаган-
ский 

район» 

КТ 5 :  
реализация 
программ в 
детско-
юношеской  
спортивной  
школе 

31.09. 
2024 г.  

31.09.
2024 

г.  
вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.20
6 

Устройство 
искусственного 
футбольного поля 
размером 40*60 
метров на 
территории 
стадиона «Дружба» 
АО ДО 
«Майминская 
районная детско-
юношеская 
спортивная школа» 

Админи-
страция МО 
«Маймин-

ский  
район», 

Комспорт 
РА 

Комспорт 
РА  

КТ 1: 
подготовка 
заявки, 
заключение 
соглашения  

01.01. 
2025 г. 

01.06.
2025 г. 

01.01.
2025 г.  

31.12..
2026 г. 

ГП РА  «Развитие 
физической 

культуры и спорта» 
ПП «Развитие 
физической 
культуры и 

массового спорта», 
ОМ «Создание 

условий для 
развития физической 

культуры и 
массового спорта» 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

6 236,9 0,0 0,0 0,0 0,0 750,0 750,0 4 736,9 

феде-
ральный 
бюджет 

4 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 500,0 

Админи-
страция МО 
«Маймин-

ский  
район» 

КТ 2 : 
подготовка 
основания  

01.01. 
2025 г. 

31.12..
2026 г. 

респу-
бли-
канский 
бюджет 

118,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 118,4 

КТ 3 :  монтаж 
оборудования 
  

местные 
бюд-
жеты 

1 618,4 0,0 0,0 0,0 0,0 750,0 750,0 118,4 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

        

1.20
7 

Строительство 
ФОК в с. Кош-Агач 

Админи-
страция МО 

«Кош-
Агачский 
район», 

Комспорт 
РА  

Админи-
страция МО 

«Кош-
Агачский  
район», 
Мин-

регион-
развития 

РА 

КТ 1:  
Разработка 
проектно-
сметной 
документации 
и получение 
положи-
тельного  
заключений от 
органов 
государствен-
ной 
экспертизы  

01.01.
2023 г.  

31.12 
2024 г. 

01.01.
2023 г.  

01.12. 
2025 г. 

ГП РА  «Развитие 
физической 

культуры и спорта» 
ПП «Развитие 
физической 
культуры и 

массового спорта», 
ОМ «Создание 

условий для 
развития физической 

культуры и 
массового спорта» 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

82 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0 1 000,0 80 000,0 
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Комспорт 
РА  

КТ 2: 
заключено 
соглашение о 
предоставле-
нии субсидий 
из 
федерального 
бюджета 

01.01. 
2025 г.  

01.02.
2025 г. 

феде-
ральный 
бюджет 

76 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 76 000,0 

Админи-
страция МО 

«Кош-
Агачский  
район», 

Минрегион
развития  

КТ 3: 
выполнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.03. 
2025 г. 

01.07.
2025 г. респу-

бли-
канский 
бюджет 

2 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0 

КТ 4: объект 
введен в 
эксплуатацию 
  

01.07. 
2025 г. 
  

01.12. 
2025 г. 

местные 
бюд-
жеты 

4 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0 1 000,0 2 000,0 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.20
8 

Строительство 
ФОК в с. Турочак  

Админи-
страция МО 
«Турочак-

ский   
район», 

Комспорт 
РА 

Админи-
страция МО 
«Турочак-

ский   
район», 

Минрегион
развития 

РА 

КТ 1:  
разработка 
проектно-
сметной 
документации 
и получение 
положи-
тельного  
заключений от 
органов 
государствен-
ной 
экспертизы  

01.01. 
2023 г.  

31.12 
2024 г. 

01.01.
2023 г.  

31.12.
2025 г.  

ГП РА  « Развитие 
физической 

культуры и спорта» 
ПП «Развитие 
физической 
культуры и 

массового спорта», 
ОМ «Создание 

условий для 
развития физической 

культуры и 
массового спорта» 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

82 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0 1 000,0 80 000,0 

Комспорт 
РА  

КТ 2: 
заключено 
соглашение о 
предоставле-
нии субсидий 
из 
федерального 
бюджета 

01.01. 
2025 г.  

01.02.
2025 г. 

феде-
ральный 
бюджет 

76 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 76 000,0 

Админи-
страция МО 
«Турочак-

ский   
район», 

Минрегион
развития 

РА 

КТ 3: 
выполнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.02. 
2025 г.  

01.06.
2025 г.  респу-

бли-
канский 
бюджет 

2 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0 

КТ 4: объект 
введен в 
эксплуатацию 
  

01.06. 
2026 г. 
  

31.12.
2025 

г.  
  

местные 
бюд-
жеты 

4 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0 1 000,0 2 000,0 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.20
9 

Увеличение 
площади здания 
ФАПа в с. Саратан 
муниципального 
образования 
«Улаганский 
район» 

Минздрав 
РА  

Минздрав 
РА  

КТ 1: 
разработана 
ПСД, 
получено 
положи-
тельное 
заключение 
госэкспертизы 

01.01.
2021 г. 
 

01.02.
2021 г. 
 

01.01.
2021 г. 

 

31.12.
2021 г. 

 

ГП РА «Развитие 
здравоохранения», 

ПП 
«Совершенствова-

ние сети 
государственных 

организаций 
здравоохранения 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

7 000,0 
0,0 0,0 

7 000,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 
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Минздрав 
РА  

КТ 3: 
выполнены 
работы по 
капитальному 
ремонту 

01.02. 
2021 г. 
 

01.03.
2021 г. 
 

Республики Алтай», 
ОМ «Строительство, 

реконструкция и 
приобретение 
объектов для 

государственных 
организаций 

здравоохранения 
республики» 

феде-
ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минздрав 
РА  

КТ 2: 
заключено 
соглашение о 
предоставле-
нии субсидий 
из 
республикан-
ского бюджета 

01.03. 
2021 г. 
 

01.12.
2021 г. 
 респу-

бли-
канский 
бюджет 

7 000,0 
0,0 0,0 

7 000,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 

Минздрав 
РА  

  

КТ 4: объект 
введен в 
эксплуатацию 
  

01.12. 
2021 г. 
  

31.12.
2021 г. 
  

местные 
бюд-
жеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.21
0 

Капитальный 
ремонт здания 
сельской врачебной 
амбулатории в с. 
Ябоган МО «Усть-
Канский район» 

Минздрав 
РА  

Минздрав 
РА  

КТ 1: 
разработана 
ПСД, 
получено 
положи-
тельное 
заключение 
госэкспертизы 

01.01. 
2019 г. 

 

30.06.
2019 г. 

 

01.01.
2019 г. 

 

31.12.
2019 г. 

 

ГП РА «Развитие 
здравоохранения», 

ПП 
«Совершенствова-

ние сети 
государственных 

организаций 
здравоохранения 

Республики Алтай», 
ОМ «Строительство, 

реконструкция и 
приобретение 
объектов для 

государственных 
организаций 

здравоохранения 
республики» 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

14 750,0 14 750,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минздрав 
РА  

КТ 3: 
выполнены 
работы по 
капитальному 
ремонту 

01.07. 
2019 г. 

 

01.12.
2019 г. 

 
феде-
ральный 
бюджет 

0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минздрав 
РА  

КТ 2: 
заключено 
соглашение о 
предоставле-
нии субсидий 
из 
республикан-
ского бюджета 

01.11. 
2019 г. 

 

01.12.
2019 г. 

 респу-
бли-
канский 
бюджет 

14 750,0 14 750,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минздрав 
РА  

  

КТ 4: объект 
введен в 
эксплуатацию 
  

01.12. 
2019 г. 
  

31.12.
2019 г. 
  

местные 
бюд-
жеты 

0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.21
1 

Строительство либо 
приобретение 

здания для 
размещения в 

детской 
поликлиники с. 

Усть-Кан 

Минздрав 
РА  

Минздрав 
РА  

КТ 1: 
определение 
источника 
финансиро-
вания 

01.01. 
2023 г. 
 

01.02.
2023 г. 
 

01.01.
2023 г. 

 

31.12.
2023 г. 

 

ГП РА «Развитие 
здравоохранения», 

ПП 
«Совершенствова-

ние сети 
государственных 

организаций 
здравоохранения 

Республики Алтай», 
ОМ «Строительство, 

реконструкция и 
приобретение 
объектов для 

государственных 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

23 200,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 

23 200,0 
0,0 0,0 

Минздрав 
РА  

КТ 2: 
разработка и 
утверждение 
нормативно-
правового акта 

01.02. 
2023 г. 
 

01.03.
2023 г. 
 

феде-
ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минздрав 
РА  

КТ 3: 
заключено 
соглашение о 
предоставле-

01.03. 
2023 г. 
 

01.12.
2023 г. 
 

респу-
бли-
канский 
бюджет 

23 200,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 

23 200,0 
0,0 0,0 
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нии субсидий 
из 
республиканск
ого бюджета 

организаций 
здравоохранения 

республики» 

Минздрав 
РА  

  

КТ 4: 
ежегодное 
обеспечение 
детским 
питанием 
детей до 
одного года из 
малообеспе-
ченных семей 
  

01.12. 
2023 г. 
 
  

31.12.
2023 г. 
 
  

местные 
бюд-
жеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.21
2 

Принятие  
регионального 
нормативно-
правового акта, 
предусматривающе
го обеспечение 
детским питанием 
детей до года из 
малоимущих семей 

Минздрав 
РА  

Минздрав 
РА  

КТ 1: 
определение 
источника 
финансиро-
вания 

01.01. 
2024 г. 
 

01.02.
2024 г. 
 

01.01.
2024 г. 

 

31.12.
2024 г. 

 

ГП РА «Развитие 
здравоохранения», 

ПП 
«Совершенствова-

ние сети 
государственных 

организаций 
здравоохранения 

Республики Алтай», 
ОМ «Строительство, 

реконструкция и 
приобретение 
объектов для 

государственных 
организаций 

здравоохранения 
республики» 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

94 299,1 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

94 299,1 
0,0 

Минздрав 
РА  

КТ 2: 
разработка и 
утверждение 
нормативно-
правового акта 

01.02. 
2024 г. 
 

01.03.
2024 г. 
 

феде-
ральный 
бюджет 

0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минздрав 
РА  

КТ 3: 
заключено 
соглашение о 
предоставле-
нии субсидий 
из 
республикан-
ского бюджета 

01.03. 
2024 г. 
 

01.12.
2024 г. 
 респу-

бли-
канский 
бюджет 

94 299,1 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

94 299,1 
0,0 

Минздрав 
РА  

  

КТ 4: 
ежегодное 
обеспечение 
детским 
питанием 
детей до 
одного года из 
малообеспе-
ченных семей  

01.12. 
2024 г. 
  

31.12.
2024 г. 
  

местные 
бюд-
жеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.21
3 

Увеличение 
площадей АУЗ РА 
«Республиканская 
стоматологическая 
поликлиника»  

Минздрав 
РА  

Минздрав 
РА  

КТ 1: 
заключено  
соглашение о 
предоставле-
нии субсидий 
из 
федерального 
бюджета 

01.01. 
2023 г. 

14.02.
2023 г. 

01.01.
2023 г. 

  
  
  
  

31.12.
2023 г. 

  
  
  
  

ГП РА «Развитие 
здравоохранения», 

ПП 
«Совершенствова-

ние сети 
государственных 

организаций 
здравоохранения 

Республики Алтай», 
ОМ «Строительство, 

реконструкция и 
приобретение 
объектов для 

государственных 
организаций 

здравоохранения 
республики» 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

80 000,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 

80 000,0 
0,0 0,0 

Минздрав 
РА  

КТ 2: 
получение 
отчета об 
оценке 
рыночной 
стоимости 
объекта 

01.06. 
2023 г. 

01.07.
2023 г. 

феде-
ральный 
бюджет 

80 000,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 

80 000,0 
0,0 0,0 

Минздрав 
РА  

  
  

КТ 3: объект 
введен в 
эксплуатацию 
  
  

01.11. 
2023 г. 

  
  

01.12.
2023 г. 

  
  

респу-
бли-
канский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюд-
жеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.21
4 

Строительство: 
1) блока «В» БУЗ 
РА «Майминская 
РБ»; 
 
2) фельдшерско- 
акушерских 
пунктов в селах 
Бирюля, Сайдыс, 
Алферово, Озерное, 
Дубровка, 
Карлушка 

Минздрав 
РА, 

Админи-
страция МО 

«Май-
минский 
район» 

Минздрав 
РА,  

КТ 1: 
заключено  
соглашение о 
предоставле-
нии субсидий 
из 
федерального 
бюджета 

01.02. 
2021 г. 

 

14.02.
2024 г. 

 

01.01.
2021 г. 

 

31.12.
2024 г. 

 

ГП РА «Развитие 
здравоохранения», 

ПП 
«Совершенствова-

ние сети 
государственных 

организаций 
здравоохранения 

Республики Алтай», 
ОМ «Строительство, 

реконструкция и 
приобретение 
объектов для 

государственных 
организаций 

здравоохранения 
республики» 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

40 000,0 
0,0 0,0 

16 000,0 8 000,0 8 000,0 8 000,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«Май-
минский 
район» 

КТ 2: выделен 
земельный 
участок под 
строительство 

01.01. 
2021 г. 

 

01.05.
2024 г. 

 
феде-
ральный 
бюджет 

39 600,0 
0,0 0,0 

15 840,0 7 920,0 7 920,0 7 920,0 
0,0 

Минздрав 
РА,  

КТ 3: 
выполнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.05. 
2021 г. 

 

01.10.
2024 г. 

 

респу-
бли-
канский 
бюджет 

400,0 
0,0 0,0 

160,0 80,0 80,0 80,0 
0,0 

Минздрав 
РА,  

КТ 4: 
получение 
отчета об 
оценке 
рыночной 
стоимости 
объекта 

01.10. 
2024 г. 

 

01.11.
2024 г. 

 местные 
бюд-
жеты 

0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минздрав 
РА,  

КТ 5: объект 
введен в 
эксплуатацию 

01.11. 
2024 г. 

 

31.12.
2024 г. 

 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.21
5 

Строительство 
структурного 
подразделения 
учреждения 
здравоохранения в 
с. Жана Аул 

Минздрав 
РА, 

Админи-
страция МО 

«Кош-
Агачский 

район» 

Минздрав 
РА,  

КТ 1: 
заключено  
соглашение о 
предоставле-
нии субсидий 
из 
федерального 
бюджета 

01.01.
2022 г. 

14.02.
2022 г. 

01.01.
2022 г. 

31.12.
2022 г. 

ГП РА «Развитие 
здравоохранения», 

ПП 
«Совершенствова-

ние сети 
государственных 

организаций 
здравоохранения 

Республики Алтай», 
ОМ «Строительство, 

реконструкция и 
приобретение 
объектов для 

государственных 
организаций 

здравоохранения 
республики» 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

61 300,0 
0,0 0,0 0,0 

61 300,0 
0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«Кош-
Агачский 

район» 

КТ 2: выделен 
земельный 
участок под 
строительство 

01.01. 
2022 г. 

01.05.
2022 г. феде-

ральный 
бюджет 

0,0 
0,0 0,0 0,0 

 
0,0 0,0 0,0 

Минздрав 
РА,  

КТ 3: 
выполнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.05. 
2022 г. 

01.11.
2022 г. респу-

бли-
канский 
бюджет 

61 300,0 
0,0 0,0 0,0 

61 300,0 
0,0 0,0 0,0 

Минздрав 
РА,  

КТ 4: 
получение 
отчета об 
оценке 
рыночной 
стоимости 
объекта 

01.11. 
2022 г. 

01.12.
2022 г. 

местные 
бюд-
жеты 

0,0 
0,0 0,0 0,0 

0,0 
0,0 0,0 0,0 
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Минздрав 
РА,  

КТ 5: объект 
введен в 
эксплуатацию 

01.12. 
2022 г. 

31.12.
2022 г. 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.21
6 

Строительство СДК 
с. Чибиля, 
Улаганский район 

Админи-
страция МО 

«Улаган-
ский 

район» 
Мин-

культуры 
РА 

Админи-
страция МО 

«Улаган-
ский 

район» 
Мин-

культуры 
РА 

КТ 1: поданы  
заявки на 
участие в 
конкурсном 
отборе по 
капитальному 
строительству 
СДК  

01.02. 
2021 г. 

30.07.
2021 г. 

01.02.
2021 г. 

31.12.
2023 г. 

ГП «Развитие 
культуры», ПП  

«Культурно-
досуговая 

деятельность», ОМ 
«Реализация 

регионального 
проекта «Культурная 

среда», НП 
«Культура», РП 

«Культурная среда» 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

23 180,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23 180,0 0,0 0,0 

Министерст
во 

культуры 
РА, 

Админи-
страция МО 

«Улаган-
ский 

район» 

КТ 2:  
заключено 
соглашение с 
муници-
пальным 
образованием 

01.01. 
2022 г. 

20.03.
2022 г. 

феде-
ральный 
бюджет 

21 800,8 
0,0 

0,0 0,0 0,0 21 800,8 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«Улаган-
ский 

район» 

КТ 3: 
заключен 
контракт на 
выполнение 
строительных 
работ 

20.02. 
2022 г. 

20.04.
2022 г. 

респу-
бли-
канский 
бюджет 

1 147,4 
0,0 

0,0 0,0 0,0 1 147,4 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«Улаган-
ский 

район» 
  

КТ 4: 
завершены 
строительные 
работы. 
  

20.04. 
2022 г. 

 

31.12.
2023 г. 

 

местные 
бюд-
жеты 

231,8 
0,0 

0,0 0,0 0,0 231,8 
0,0 0,0 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 
0,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.21
7 

Капитальный 
ремонт СДК с. 
Усть-Сема, 
Чемальский район  
  
  
  
  

Правительс
тво РА, 
Мин-

культуры 
РА, 

Админи-
страция МО 
«Чемальс-
кий район» 

  
  
  
  

Мин-
культуры 

РА, 
Админи-

страция МО 
«Чемальс-
кий район» 

КТ 1: 
заключено  
соглашение с 
муници-
пальным 
образованием 

01.01. 
2023 г. 

 

15.03.
2023 г. 

 

01.01.
2023 г. 

 
  
  
  
  

15.12.
2023 г. 

 
  
  
  
  

ГП «Развитие 
культуры», ПП  

«Культурно-
досуговая 

деятельность», ОМ 
«Реализация 

регионального 
проекта «Культурная 

среда», НП 
«Культура», РП 

«Культурная среда» 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

12 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12 000,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 
«Чемальс-
кий район» 

КТ 2: 
заключен 
контракт на 
капитальный 
ремонт СДК  

01.05. 
2023 г. 

 

20.07.
2023 г. 

 

феде-
ральный 
бюджет 

11 286,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11 286,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 
«Чемальс-
кий район» 

  
  

КТ 3: 
завершен 
капитальный 
ремонт СДК 
  
  

01.08. 
2023 г. 

 
 
 

15.12.
2023 г. 

 
 
 

респу-
бли-
канский 
бюджет 

594,0 0,0 0,0 0,0 0,0 594,0 0,0 0,0 

местные 
бюд-
жеты 

120,0 0,0 0,0 0,0 0,0 120,0 0,0 0,0 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1.21
8 

Приобретение 
автоклубов в 
муниципальные 
образования 
Республики Алтай 

Прави-
тельство 
РА, Мин-
культуры 

РА, 
Муници-
пальные 

образова-
ния РА 

Мин-
культуры 

РА, 
Муници-
пальные 

образова-
ния РА 

КТ 1:  
Заключено 
соглашение с 
муници-
пальным 
образованием 

01.02. 
2019 г. 

 

30.04.
2019 г. 

 

01.02.
2019 г. 

 

15.12.
2019 г. 

 

ГП «Развитие 
культуры», ПП  

«Культурно-
досуговая 

деятельность», ОМ 
«Реализация 

регионального 
проекта «Культурная 

среда», НП 
«Культура», РП 

«Культурная среда» 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

25 098,2 25 098,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Муници-
пальные 

образова-
ния РА 

КТ 2: 
заключен 
контракт на 
поставку 
автоклубов 

01.04. 
2019 г. 

 

30.05.
2019 г. 

 

феде-
ральный 
бюджет 

23 556,8 23 556,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Муници-
пальные 

образова-
ния РА  

  

КТ 3: Муници-
пальными 
образовани-
ями РА 
приобрете- 
ны автоклубы 
  
  

30.05. 
2019 г. 

 
  
  

15.12.
2019 г. 

 
  
  

респу-
бли-
канский 
бюджет 

1 239,8 1 239,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюд-
жеты 

301,6 301,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.21
9 

Благоустройство 
этнодеревни 
«Омбо» /Алтай jурт  

Админи-
страция МО 

«Усть-
Канский 
район» 

Админи-
страция МО 

«Усть-
Канский 
район» 

КТ 1: 
разработана 
проектно-
сметная 
документация  

01.01. 
2021 г. 

 

20.03.
2021 г. 

 

01.01.
2023 г. 

31.12.
2023 г. 

ГП «Развитие 
экономического 

потенциала и 
предпринима-
тельства» ПП 

«Развитие 
внутреннего и 

въездного туризма», 
ОМ «Развитие 

инфраструктуры 
туристско-

рекреационных 
кластеров» 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

2 150,0 0,0 1 200,0 0,0 0,0 950,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«Усть-
Канский 
район», 

Минприро-
ды РА, 
Мин-

регион-
развития 

РА 

КТ 2: 
заключено 
соглашение с 
МО «Усть-
Канский 
район» 

20.03. 
2021 г. 

 

10.04.
2021 г. 

 

феде-
ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«Усть-
Канский 
район» 

КТ 3: 
подписан 
контракт по 
выполнению 
работ по 
благо-
устройству 

10.04. 
2021 г. 

20.06.
2021 г. 

респу-
бли-
канский 
бюджет 

940,5 0,0 0,0 0,0 0,0 940,5 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«Усть-
Канский 
район» 

  

КТ 4. 
завершены 
работы по 
благо-
устройству 
  

20.06. 
2021 г. 

  

31.12.
2021 г. 

  

местные 
бюд-
жеты 

209,5 0,0 200,0 0,0 0,0 9,5 0,0 0,0 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

1 000,0 0,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1.22
0 

Возобновление 
деятельности 
Агентства по 
культурно-
историческому 
наследию РА 

 Инспекция 
госохраны 
культурно-
го наследия 
РА, Мин-
культуры 

РА 

 Инспекция 
госохраны 
культурно-
го наследия 
РА, Мин-
культуры 

РА 

КТ 1: 
обращение к 
Главе РА, 
Председателю 
Правительства 
РА  с просьбой 
воссоздания 
Агентства по 
культурно-
историческому 
наследию РА 

12.09. 
2019 г. 

 

12.09.
2019 г. 

 

12.09.
2019 г. 

 

15.07.
2020 г. 

 

ГП «Развитие 
культуры», ПП  

«Создание условий 
для реализации 

государственной 
программы 

Республики Алтай 
«Развитие 

культуры», ОМ  
«Повышение 

эффективности 
государственного 

управления в 
Инспекции по 

государственной 
охране объектов 

культурного 
наследия 

Республики Алтай» 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Инспекция 
госохраны 
культурно-
го наследия 

РА 

КТ 2: 
подготовка 
пакета 
документов 
для 
реализации 
поручения 
Главы 
Республики 
Алтай по 
воссозданию 
Агентства 

20.02. 
2020 г. 

 

20.04.
2020 г. 

 

феде-
ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Инспекция 
госохраны 
культурно-
го наследия 

РА 

КТ 3: 
заключено 
соглашение о 
предоставлени
и субсидий из 
республикан-
ского  и 
местного 
бюджета 

25.04. 
2020 г. 

 

20.06.
2020 г. 

 респу-
бли-
канский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Инспекция 
госохраны 
культурно-
го наследия 

РА 
  

КТ 4: создание 
Агентства по 
культурно-
историческому 
наследию РА 
  

15.07. 
2020 г. 

 
  

15.07.
2020 г. 

 
  

местные 
бюд-
жеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.22
1 

Устройство 
изгороди 
территории музея-
усадьбы им. Г.И. 
Чорос-Гуркина, 
расположенной в с. 
Анос МО 
«Чемальский 
район» 

Мин-
культуры 

РА 

Мин-
культуры 

РА 

КТ 1: 
разработана 
проектно-
сметная 
документация  

01.08. 
2019 г. 

20.09.
2019 г. 

01.08.
2019 г. 

01.07.
2020 г. 

ГП «Развитие 
образования» ПП 
«Равитие общего 

образования», ОМ 
«Содействие 
созданию в 

Республике Алтай 
(исходя из 

прогнозируемой 
потребности) новых 

мест в 
общеобразова-

тельных 
организациях» 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

1 100,0 0,0 1 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мин-
культуры 

РА 

КТ 2: 
подписан 
контракт по 
выполнению 
ремонта 

20.09. 
2019 г. 

30.11.
2019 г. 

феде-
ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мин-
культуры 

РА 
  
  
  

КТ 3. 
завершены 
работы по 
устройству 
изгороди 
  
  
  

01.04. 
2020 г. 

  
  
  

01.07.
2020 г. 

  
  
  

респу-
бли-
канский 
бюджет 

1 100,0 0,0 1 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюд-
жеты 

0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1.22
2 

Создание Центров 
образования 
гуманитарного и 
цифрового 
профилей «Точка 
роста» к 2024 году 
на базе 93 
образовательных 
организаций с 
целью охвата не 
менее 70 % от 
общего контингента 
обучающихся в 
образовательной 
организации 
дополнительными 
общеобразовательн
ыми программами 
цифрового, 
естественно-
научного, 
технического и 
гуманитарного 
профилей во 
внеурочное время; 
оснащение 
современным 
техническим 
оборудованием 
школ 

Минобр- 
науки РА 

Минобразо-
вание РА 

КТ 1: подача 
заявки 
Минпросве-
щения РФ  

х 
 

вы-
пол-
нено 

20.01.
2020 г. 

 

01.09.
2020 г. 

 

ГП РА «Развитие 
образования», ПП 
«Развитие общего 
образования», ОМ 

«Реализация 
регионального 

проекта 
«Современная 

школа» 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

111 658,5 29 806,6 46 916,5 34 935,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минобразо-
вание РА 

КТ 2: 
заключение 
соглашения с 
Минпросве-
щением РФ 

10.01. 
2020 г. 

 

15.02.
2020 г. 

 
феде-
ральный 
бюджет 

110 541,9 29 508,5 46 447,3 34 586,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минобраз-
ование РА 

КТ 3: 
проведены 
конкурсные 
мероприятия 
согласно ФЗ-
44 

15.02. 
2020 г. 

 

01.07.
2020 г. 

 
респу-
бли-
канский 
бюджет 

1 116,6 298,1 469,2 349,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минобразо-
вание РА 

  

КТ 4: 
оборудование 
поставлено в 
учреждения 
  

01.07. 
2020 г. 
  

01.09.
2020 г. 
  

местные 
бюд-
жеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.22
3 

Организация в 
Улаганской ДШИ 
кружков по 
программам 
«Горловое пение» и 
«Национальные 
инструменты» 

Админи-
страция МО 

«Улаган-
ский 

район» 

Админи-
страция МО 

«Улаган-
ский 

район» 

КТ 1: 
утверждены 
дополни-
тельные 
общеразвиваю
щие 
программы по 
направлениям 
«Горловое 
пение» и 
«Национа-
льные 
инструменты»  

01.01. 
2020 г. 

 

31.05.
2020 г. 

 

01.01.
2020 г. 

 

31.08.
2020 г. 

 

ГП «Развитие 
культуры», ПП 

«Культурно-
досуговая 

деятельность», ОМ 
«Расширение 

спектра культурно-
досуговых услуг в 
Республике Алтай» 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

2 600,0 0,0 2 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«Улаган-
ский 

район» 

КТ 2: 
включены в 
систему 
персонифици-
рованного 
финансирова-
ния дополни-
тельного 
образования  
дополни-
тельные 
общеразвива-
ющие 
программы по 
направлениям 
«Горловое 
пение» и 
«Национа-
льные 
инструменты» 

01.06. 
2020 г. 

 

31.08.
2020 г. 

 

феде-
ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Админи-
страция МО 

«Улаган-
ский 

район» 
  
  
  

КТ 3: 
заключены 
договора с 
законными 
представите-
лями 
несовершен-
нолетних о 
зачислении на 
обучение по 
программам  
«Горловое 
пение» и 
«Национа-
льные 
инструменты» 
  
  
  

01.08.
2020 г. 

  
  
  

31.08.
2020 г. 

  
  
  

респу-
бли-
канский 
бюджет 

2 574,0 0,0 2 574,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюд-
жеты 

26,0 0,0 26,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.22
4 

Обеспечение 
каждого кабинета в 
школах района 
компьютерами 
(ноутбуками) 

Минобр- 
науки РА 

Минобр- 
науки РА 

КТ 1: 
заключение 
соглашения с 
Минпросве-
щением РФ о 
предоставле-
нии субсидии 
бюджету РА 

20.01.
2020 г. 

 

15.02.
2020 г. 

 

20.01.
2020 г. 

 

01.09.
2020 г. 

 

ГП «Развитие 
образования» ПП 
«Развитие общего 
образования» ОМ 

«Реализация 
регонального 

проекта «Цифровая 
образовательная 

среда» 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

158,0 
0,0 

158,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минобр- 
науки РА 

КТ 2: 
проведение 
процедуры 
торгов и 
заключение 
контрактов на 
поставку 
оборудования 

01.03.
2020 г. 

 

31.08.
2020 г. 

 феде-
ральный 
бюджет 

156,4 
0,0 

156,4 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минобр- 
науки РА 

  
  

КТ 3: поставка 
оборудования 
  
  

01.07.
2020 г. 
  
  

01.09.
2020 г. 
  
  

респу-
бли-
канский 
бюджет 

1,6 
0,0 

1,6 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюд-
жеты 

0,0 
0,0 

0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 
0,0 

0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.22
5 

Вручение 
памятного подарка 
Правительства РА и 
поздравление от 
имени Главы РА, 
Председателя 
Правительства РА 
при 
государственной 
регистрации 
рождения ребенка, 
во всех 
территориальных 

Комитет по 
делам 

ЗАГС и 
архивов по 

РА 

Комитет по 
делам 

ЗАГС и 
архивов по 

РА 

КТ 1: 
доведение 
лимитов из 
республикан-
ского бюджета 

01.01. 
2023 г. 

 

31.12.
2023 г. 

 

01.01.
2023 г. 

 

31.12.
2023 г. 

 

ГП «Обеспечение 
социальной 

защищенности и 
занятости 

населения», ПП 
«Охрана семьи и 

детей», ОМ 
«Поддержка 
социального 

института семей, 
имеющих детей» 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

6 230,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 230,0 0,0 0,0 

Комитет по 
делам 

ЗАГС и 
архивов по 

РА 
  
  
  

КТ 2: 
проведение 
аукциона на 
покупку 
подарков в 
количестве 
3500 шт. по 
1780 руб. 

01.01. 
2023 г. 

  
  
  

31.12.
2023 г. 

  
  
  

феде-
ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

респу-
бли-
канский 
бюджет 

6 230,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 230,0 0,0 0,0 
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отделах ЗАГС РА каждый 
  
  
  

местные 
бюд-
жеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.22
6 

Развитие 
государственной 
социальной 
помощи на 
основании 
социального 
контракта 

Минтруд-
соцрзви- 
тия РА 

Минтруд-
соцрзви- 
тия РА 

КТ 1: 
принятие на 
федеральном 
уровне 
нормативного 
правового акта 
о выделении 
из 
федерального 
бюджета 
средств на 
софинанси-
рование 
оказания 
государствен-
ной 
социальной 
помощи 

01.10. 
2019 г. 

31.12.
2019 г. 

01.10.
2019 г. 

31.12.
2025 г. 

 ГП РА « 
Обеспечение 
социальной 

защищенности и 
занятости 

населения», ПП 
«Модернизация 

системы социальной 
поддержки 

населения", ОМ 
«Меры социальной 

поддержки 
отдельных категорий 

граждан» 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

1 899 576,0 900,0 316 446,0 316 446,0 316 446,0 316 446,0 316 446,0 316 446,0 

Минтруд-
соцрзви- 
тия РА 

КТ 2: 
разработка 
проекта 
Закона 
Республики 
Алтай, 
устанавли-
вающего меру 
социальной 
поддержки в 
виде  
предоставле-
ния 
государствен-
ной 
социальной 
помощи на 
период с 1 
января по 31 
декабря 2020 
года 

15.09. 
2019 г. 

30.09.
2019 г. 

феде-
ральный 
бюджет 

1 803 276,0 0,0 300 546,0 300 546,0 300 546,0 300 546,0 300 546,0 300 546,0 

Минтруд-
соцрзви- 
тия РА 

КТ 3. 
разработка 
проекта 
нормативного 
правового 
акта, 
устанавлива-
ющего форму, 
порядок и 
условия 
предоставле-
ния 
социального 
контракта 

01.10. 
2019 г. 

15.10.
2019 г. 

респу-
бли-
канский 
бюджет 
  

96 300,0 
 

900,0 
 

15 900,0 
 

15 900,0 
 

15 900,0 
 

15 900,0 
 

15 900,0 
 

15 900,0 
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Минтруд-
соцрзви- 
тия РА 

КТ 4 
проведение 
анкетирования 
малообеспе-
ченных 
граждан в 
целях 
составления 
реестра 
получателей 
государствен-
ной 
социальной 
помощи на 
основании 
социального 
контракта - до 
25 октабря 
2019 года 

25.09.
2019 г. 

25.10.
2019 г. 

Минтруд-
соцрзви- 
тия РА 

КТ 5 
формирование 
реестров на 
получение 
государствен-
ной 
социальной 
помощи на 
основании 
социального 
контракта 

25.10.
2019 г. 

01.11.
2019 г. 

местные 
бюд-
жеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минтруд-
соцрзви- 
тия РА 

КТ 6 
предоставле-
ние государ-
ственной 
социальной 
помощи на 
основании 
социального 
контракта 

01.01.
2020 г. 

31.12.
2025 г. 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.22
7 

Повышение 
размера выплат на 
содержание детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей и 
вознаграждения, 
причитающегося 
приемному 
родителю 

Минэко-
номразви-

тия РА, 
Минтруд-
соцразви-
тия РА,  
Минфин 

РА, 
Государ-
ственное  

Собрание -
Эл 

Курултай 
Республики 

Алтай 

Минэко-
номразви-

тия РА 

КТ 1. 
установление 
индекса 
потреби-
тельских цен 

еже-
годно 

с 1 
января 

еже-
годно 
до 15 
июня 

еже-
годно  

с 1 
января 

еже-
годно 
до 10 
июля  

  ГП РА 
«Обеспечение 

социальной 
защищенности и 

занятости 
населения», ПП 
«Охрана семьи и 

детей», ОМ 
«Социальная 

поддержка детей-
сирот и детей, 

оставшихся без 
попечения 

родителей, а также 
лиц из их числа» 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

1 735 160,6 157 384,5 180 695,8 207 619,5 238 554,8 274 099,4 314 940,3 361 866,4 

Минфин РА КТ 2. 
подготовка 
расчетов на 
повышение 
размера 
выплат 

 еже-
годно 
с 15 

июня 

еже-
годно 
до 10 
июля 

феде-
ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минтруд-
соцразви-

тия РА 

КТ 3 
.разработка 
проекта закона 
Республики 
Алтай о 
республиканск
ом бюджете 

в соответствии с 
порядком 

составления 
проекта 

республиканског
о бюджета 
Республики 

Алтай и проекта 

респу-
бли-
канский 
бюджет 

1 735 160,6 157 384,5 180 695,8 207 619,5 238 554,8 274 099,4 314 940,3 361 866,4 
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Государ-
ственное  
Собрание 

Эл 
Курултай 

Республики 
Алтай 

  

КТ 4. 
принятие 
закона 
Республики 
Алтай о 
республикан-
ском бюджете 
  

бюджета 
территориально-

го фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования 
Республики 

Алтай на 
очередной 

финансовый год 
и плановый  

период, 
утвержденного 
постановлением 
Правительства 

Республики 
Алтай  от 

31.07.2012 г. 
 № 201 

местные 
бюд-
жеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.22
8 

Материально 
техническое 
оснащение 
сельских библиотек 

Мин-
культуры 

РА, 
муници-
пальные 

образова-
ния РА 

Муници-
пальные 

образова-
ния РА 

КТ 1: подача 
заявок в 
Министерство 
культуры 
Российской 
Федерации 

01.01. 
2021 г. 

01.03
.2021 

г. 

01.01.
2021 г. 

30.08.
2021 г. 

ГП РА «Развитие 
культуры».  ПП 

«Библиотечное и 
архивное дело», ОМ 
«Повышение уровня 

и качества 
предоставления 

библиотечных услуг 
в Республике 

Алтай», 
 НП «Культура»                                          

РП «КУЛЬТУРНАЯ 
СРЕДА» 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

10 000,0 0,0 0,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

КТ 2: 
заключение 
соглашений 
при положи-
тельных 
результатах 
конкурсного 
отбора 

02.03. 
2021 г. 

02.04
.2021 

г. феде-
ральный 
бюджет 

9 405,0 
0,0 0,0 

9 405,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 

КТ 3: 
предоставлен 
отчет об 
использовании  
межбюджет-
ных 
трансфертов  
  
  

01.12. 
2021 г. 

  
  

15.12
.2021 

г. 
  
  

респу-
бли-
канский 
бюджет 

495,0 
0,0 0,0 

495,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюд-
жеты 

100,0 
0,0 0,0 

100,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 
0,0 0,0 

0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 

1.22
9 

Строительство и 
ремонт сельских 
домов культуры в 
с.Ело, с.Инегень, 
с.Иня, с.Улита 

Мин-
культуры 
РА, Мин-
сельхоз, 

РА, 
Админи-

страция МО 
«Онгу-
дайский 
район» 

Админи-
страция МО 

«Онгу-
дайский 
район» 

КТ 1: выделен 
земельный 
участок под 
строительство 

01.01. 
2021 г. 

30.06
.2021 

г. 

01.02.
2021 г. 

15.12.
2023 г. 

ГП РА «Развитие 
культуры».  ПП 

«Культурно-
досуговая 

деятельность», ОМ 
«Расширение 

спектра культурно-
досуговых услуг в 

Республике Алтай», 
 НП «Культура»                                         

РП «КУЛЬТУРНАЯ 
СРЕДА» 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

111 104,0 0,0 0,0 0,0 0,0 111 104,0 0,0 0,0 

КТ 2: 
разработка 
ПСД 

01.01. 
2021 г. 

30.06
.2021 

г. 

феде-
ральный 
бюджет 

104 493,3 
0,0 0,0 

0,0 
0,0 

104 493,3 
0,0 0,0 

КТ 3: 
получение 
ГГЭ, 
разработка 
паспорта 
Комплексного 
развития 
данной 
территории 

01.01. 
2021 г. 

30.06
.2021 

г. респу-
бли-
канский 
бюджет 

5 499,6 
0,0 0,0 

0,0 
0,0 

5 499,6 
0,0 0,0 
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КТ 4: 
проведение 
общественных 
слушаний  

30.06.2
021 г. 

31.07
.2021 

г. 

местные 
бюд-
жеты 

1 111,0 
0,0 0,0 

0,0 
0,0 

1 111,0 
0,0 0,0 

КТ 5: 
направление 
заявки в 
Минсельхоз 
РА 

01.08.  
2021 г. 

15.08
.2021 

г. 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.23
0 

Капитальный 
ремонт детского 
сада «Золотой 
ключик», с. 
Шебалино 

Минобр-
науки РА, 
Админи-
страция МО 
«Май-
минский 
район» 

Админи-
страция МО 

«Май-
минский 
район» 

КТ 1: 
разработана 
ПСД, 
получено 
положи-
тельное 
заключение 
госэкспертизы 

01.08. 
2021 г. 

01.09
.2021 

г. 

01.08.
2021 г. 

01.09.
2021 г. 

ГП РА «Развитие 
образования», ПП 

«Развитие 
дошкольного 

образования», ОМ 
«Развитие 

дошкольного 
образования в 

Республике Алтай» 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

28 500,0 0,0 0,0 28 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«Май-
минский 
район» 

КТ 2: 
выполнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.08. 
2021 г. 

01.09
.2021 

г. 
феде-
ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«Май-
минский 
район» 

  
  

КТ 3: объект 
введен в 
эксплуатацию 
  
  

01.08.2
021 г. 

  
  

01.09
.2021 

г. 
  
  

респу-
бли-
канский 
бюджет 

28 215,0 0,0 0,0 28 215,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюд-
жеты 

285,0 0,0 0,0 285,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.23
1 

Капитальный 
ремонт сельского 
дома культуры с 
пристроенным 
спортивным залом 
универсального 
назначения и 
встроенными 
помещениями 
административного 
назначения в с. 
Тобелер, Кош-
Агачского района 

Мин-
культуры 

РА, 
Админи-

страция МО 
«Кош-

Агачский 
район» 

Мин-
культуры 

РА, 
Админи-

страция МО 
«Кош-

Агачский 
район» 

КТ 1: 
заключено  
соглашение с 
муници-
пальным 
образованием 

01.01. 
2020 г. 

01.03
.2020 

г. 

01.01.
2020 г. 

31.12.
2020 г. 

ГП РА «Развитие 
культуры».  ПП 

«Культурно-
досуговая 

деятельность», ОМ 
«Расширение 

спектра культурно-
досуговых услуг в 

Республике Алтай», 
 НП «Культура»                                         

РП «КУЛЬТУРНАЯ 
СРЕДА» 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

25 527,3 0,0 25 527,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«Кош-
Агачский 

район» 

КТ 2: 
заключен 
контракт на 
капитальный 
ремонт СДК  

01.01. 
2020 г. 

01.03
.2020 

г. 
феде-
ральный 
бюджет 

25 527,3 0,0 25 527,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«Кош-
Агачский 

район» 
  
  

КТ 3: 
завершен 
капитальный 
ремонт СДК 
  
  

02.03. 
2020 г. 

  
  

31.12
.2020 

г. 
  
  

респу-
бли-
канский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюд-
жеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1.23
2 

Капитальный 
ремонт сельского 
дома культуры по 
адресу: Республика 
Алтай, Усть-
Коксинский район, 
с. Катанда, ул. 
Советская, 130  

Мин-
культуры 

РА, 
Админи-

страция МО 
«Усть-

Коксинский 
район» 

Мин-
культуры 

РА, 
Админи-

страция МО 
«Усть-

Коксинский 
район» 

КТ 1: 
заключено  
соглашение с 
муници-
пальным 
образованием 

01.01. 
2020 г. 

01.03
.2020 

г. 

01.01.
2020 г. 

31.12.
2020 г. 

ГП РА «Развитие 
культуры».  ПП 

«Культурно-
досуговая 

деятельность», ОМ 
«Расширение 

спектра культурно-
досуговых услуг в 

Республике Алтай», 
 НП «Культура»                    

РП «КУЛЬТУРНАЯ 
СРЕДА» 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

9 864,9 0,0 9 864,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«Усть-
Коксинский 

район» 

КТ 2: 
заключен 
контракт на 
капитальный 
ремонт СДК  

01.01. 
2020 г. 

01.03
.2020 

г. феде-
ральный 
бюджет 

9 864,9 0,0 9 864,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«Усть-
Коксинский 

район» 
  
  

КТ 3: 
завершен 
капитальный 
ремонт СДК 
  
  

02.03. 
2020 г. 

  
  

31.12
.2020 

г. 
  
  

респу-
бли-
канский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюд-
жеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.23
3 

Капитальный 
ремонт сельского 
клуба по адресу: 
Республика Алтай, 
Усть-Коксинский 
район, с. Теректа, 
ул. Центральная, 40  

Мин-
культуры 

РА, 
Админи-

страция МО 
«Усть-

Коксинский 
район» 

Мин-
культуры 

РА, 
Админи-

страция МО 
«Усть-

Коксинский 
район» 

КТ 1: 
заключено  
соглашение с 
муници-
пальным 
образованием 

01.01. 
2020 г. 

01.03
.2020 

г. 

01.01.
2020 г. 

31.12.
2020 г. 

ГП РА «Развитие 
культуры».  ПП 

«Культурно-
досуговая 

деятельность», ОМ 
«Расширение 

спектра культурно-
досуговых услуг в 

Республике Алтай», 
 НП «Культура»                           

РП «КУЛЬТУРНАЯ 
СРЕДА» 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

6 032,2 0,0 6 032,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«Усть-
Коксинский 

район» 

КТ 2: 
заключен 
контракт на 
капитальный 
ремонт СДК  

01.01. 
2020 г. 

01.03
.2020 

г. 
феде-
ральный 
бюджет 

6 032,2 0,0 6 032,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«Усть-
Коксинский 

район» 
  
  

КТ 3: 
завершен 
капитальный 
ремонт СДК 
  
  

02.03. 
2020 г. 

  
  

31.12
.2020 

г. 
  
  

респу-
бли-
канский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюд-
жеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.23
4 

Капитальный 
ремонт сельского 
дома культуры по 
адресу: Республика 
Алтай, 
Онгудайский район, 

Мин-
культуры 

РА, 
Админи-

страция МО 
«Онгу-

Мин-
культуры 

РА, 
Админи-

страция МО 
«Онгу-

КТ 1: 
заключено  
соглашение с 
муници-
пальным 
образованием 

01.01. 
2020 г. 

  
 

01.03
.2020 

г. 
  
 

01.01.
2020 г. 

  
 

31.12.
2020 г. 

  
 

ГП РА «Развитие 
культуры».  ПП 

«Культурно-
досуговая 

деятельность», ОМ 
«Расширение 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

10 422,2 0,0 10 422,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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с. Хабаровка, ул. 
Центральная, 32 

дайский 
район» 

дайский 
район» 

спектра культурно-
досуговых услуг в 

Республике Алтай», 
 НП «Культура»                                         

РП «КУЛЬТУРНАЯ 
СРЕДА» 

Админи-
страция МО 

«Онгу-
дайский 
район» 

КТ 2: 
заключен 
контракт на 
капитальный 
ремонт СДК  

01.01. 
2020 г. 

01.03
.2020 

г. 
феде-
ральный 
бюджет 

10 422,2 0,0 10 422,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«Онгу-
дайский 
район» 

  
  

КТ 3: 
завершен 
капитальный 
ремонт СДК 
  
  

02.03. 
2020 г. 

  
  

31.12
.2020 

г. 
  
  

респу-
бли-
канский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюд-
жеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.23
5 

Капитальный 
ремонт сельского 
дома культуры по 
адресу: Республика 
Алтай,Майминский 
район, с. Верх-
Карагуж  

Мин-
культуры 

РА, 
Админи-

страция МО 
«Май-

минский 
район» 

Мин-
культуры 

РА, 
Админи-

страция МО 
«Май-

минский 
район» 

КТ 1: 
заключено  
соглашение с 
муници-
пальным 
образованием 

01.01. 
2020 г. 

 

01.03
.2020 

г. 
 

01.01.
2020 г. 

 

31.12.
2020 г. 

 

ГП РА «Развитие 
культуры».  ПП 

«Культурно-
досуговая 

деятельность», ОМ 
«Расширение 

спектра культурно-
досуговых услуг в 

Республике Алтай», 
 НП «Культура»                                         

РП «КУЛЬТУРНАЯ 
СРЕДА» 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

18 463,9 0,0 18 463,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«Май-
минский 
район» 

КТ 2: 
заключен 
контракт на 
капитальный 
ремонт СДК  

01.01. 
2020 г. 

 

01.03
.2020 

г. 
 

феде-
ральный 
бюджет 

18 463,9 0,0 18 463,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«Май-
минский 
район» 

  
  

КТ 3: 
завершен 
капитальный 
ремонт СДК 
  
  

02.03. 
2020 г. 

  
  

31.12
.2020 

г. 
  
  

респу-
бли-
канский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюд-
жеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.23
6 

Капитальный 
ремонт сельского 
дома культуры по 
адресу: Республика 
Алтай,Майминский 
район, с. 
Александровка 

Мин-
культуры 

РА, 
Админи-

страция МО 
«Май-

минский 
район» 

Мин-
культуры 

РА, 
Админи-

страция МО 
«Май-

минский 
район» 

КТ 1: 
заключено  
соглашение с 
муници-
пальным 
образованием 

01.01. 
2020 г. 

01.03
.2020 

г. 

01.01.
2020 г. 

31.12.
2020 г. 

ГП РА «Развитие 
культуры».  ПП 

«Культурно-
досуговая 

деятельность», ОМ 
«Расширение 

спектра культурно-
досуговых услуг в 

Республике Алтай», 
 НП «Культура»                                         

РП «КУЛЬТУРНАЯ 
СРЕДА» 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

1 789,9 0,0 1 789,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«Май-
минский 
район» 

КТ 2: 
заключен 
контракт на 
капитальный 
ремонт СДК  

01.01. 
2020 г. 

01.03
.2020 

г. 
феде-
ральный 
бюджет 

1 789,9 0,0 1 789,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



131 

 

Админи-
страция МО 

«Май-
минский 
район» 

  

КТ 3: 
завершен 
капитальный 
ремонт СДК 
  

02.03. 
2020 г. 

  

31.12
.2020 

г. 
  

респу-
бли-
канский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюд-
жеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

        вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.23
7 

Строительство 
сельского клуба в с. 
Ускуч, Чойского 
района Республики 
Алтай 

Мин-
культуры 

РА, 
Админи-

страция МО 
«Чойский 

район» 

Мин-
культуры 

РА, 
Админи-

страция МО 
«Чойский 

район» 

КТ 1: выделен 
земельный 
участок под 
строительство 

01.01. 
2020 г. 

01.03
.2020 

г. 

01.01.
2020 г. 

  
  
  
  

31.12.
2020 г. 

  
  
  
  

ГП РА «Развитие 
культуры».  ПП 

«Культурно-
досуговая 

деятельность», ОМ 
«Расширение 

спектра культурно-
досуговых услуг в 

Республике Алтай», 
 НП «Культура»                                         

РП «КУЛЬТУРНАЯ 
СРЕДА» 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

28 018,4 0,0 28 018,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«Чойский 
район» 

КТ 2: 
Разработка 
ПСД 

01.01. 
2020 г. 

01.03
.2020 

г. 
феде-
ральный 
бюджет 

28 018,4 0,0 28 018,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«Чойский 
район» 

КТ 3: 
получение 
ГГЭ, 
разработка 
паспорта 
Комплексного 
развития 
данной 
территории 

02.03. 
2020 г. 

31.12
.2020 

г. респу-
бли-
канский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«Чойский 
район» 

КТ 4: 
проведение 
общественных 
слушаний  

01.06. 
2020 г. 

31.12
.2020 

г. 
местные 
бюд-
жеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«Чойский 
район» 

КТ 5: 
направление 
заявки в МСХ 
РА 

01.06. 
2020 г. 

31.12
.2020 

г. 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.23
8 

Строительство 
сельского дома 
культуры на 150 
мест, Кош-
Агачский район, с. 
Новый Бельтир  

Мин-
культуры 
РА, Мин-

сельхоз РА, 
Мин-

регион-
развития 
РА, МО 
«Кош-

Агачский 
район» 

Админи-
страция МО 

«Кош-
Агачский 

район» 

КТ 1: поданы  
заявки на 
участие в 
конкурсном 
отборе по 
капитальному 
строительству 
СДК  

01.01. 
2022 г. 

30.06
.2022 

г. 

01.01.
2022 г. 

01.09.
2024 г. 

ГП РА «Развитие 
культуры».  ПП 

«Культурно-
досуговая 

деятельность», ОМ 
«Расширение 

спектра культурно-
досуговых услуг в 

Республике Алтай», 
 НП «Культура»                                  

РП «КУЛЬТУРНАЯ 
СРЕДА» 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

79 723,4 11 458,4 37 214,2 31 050,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мин-
культуры 

РА,  
Админи-

страция МО 
«Кош-

Агачский 
район» 

КТ 2:  
заключено 
соглашение с 
муници-
пальным 
образованием 

01.01. 
2022 г. 

30.06
.2022 

г. феде-
ральный 
бюджет 

73 746,6 10 776,6 35 000,0 27 970,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«Кош-
Агачский 

район» 

КТ 3: 
заключен 
контракт на 
выполнение 
строительных 
работ 

01.01. 
2022 г 

30.06
.2022 

г 
респу-
бли-
канский 
бюджет 

5 179,6 567,2 1 842,1 2 770,3 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Админи-
страция МО 

«Кош-
Агачский 

район» 

КТ 4: 
завершены 
строительные 
работы. 

30.06. 
2022 г 

01.09
.2024 

г 
местные 
бюд-
жеты 

797,2 114,6 372,1 310,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.23
9 

Строительство СДК 
с. Беш-Озек, 
Шебалинский 
район  

Мин-
регион-

развития 
РА, 

Админи-
страция МО 

«Шеба-
линский 
район» 

Админи-
страция МО 

«Шеба-
линский 
район» 

КТ 1: поданы  
заявки на 
участие в 
конкурсном 
отборе по 
капитальному 
строительству 
СДК  

01.01. 
2021 г 

30.06
.2021 

г 

01.01.
2021 г 

01.09.
2025 г 

ГП РА «Развитие 
культуры».  ПП 

«Культурно-
досуговая 

деятельность», ОМ 
«Расширение 

спектра культурно-
досуговых услуг в 

Республике Алтай», 
 НП «Культура»                                         

РП «КУЛЬТУРНАЯ 
СРЕДА» 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

26 536,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26 536,0 0,0 0,0 

Мин-
культуры 

РА, 
Админи-

страция МО 
«Шеба-
линский 
район» 

КТ 2:  
заключено 
соглашение с 
муници-
пальным 
образованием 

01.01. 
2021 г 

30.06
.2021 

г феде-
ральный 
бюджет 

24 957,1 
0,0 

0,0 0,0 0,0 24 957,1 0,0 0,0 

Мин-
культуры 

РА, 
Админи-

страция МО 
«Шеба-
линский 
район» 

КТ 3: 
заключен 
контракт на 
выполнение 
строительных 
работ 

01.01. 
2021 г 

30.06
.2021 

г респу-
бли-
канский 
бюджет 

1 313,5 
0,0 

0,0 0,0 0,0 1 313,5 0,0 0,0 

Мин-
регион-

развития 
РА 

  

КТ 4: 
завершены 
строительные 
работы. 

30.06. 
2021 г 

31.07
.2021 

г 

местные 
бюд-
жеты 

265,4 0,0 0,0 0,0 0,0 265,4 0,0 0,0 

КТ 5: 
направление 
заявки в МСХ 
РА 

01.08. 
2021 г 

01.09
.2025 

г 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.24
0 

Строительство СДК 
с. Сугаш, Усть-
Коксинский район 

Мин-
регион-

развития 
РА, 

Админи-
страция МО 

«Усть-
Коксинский 

район» 

Админи-
страция МО 

"Усть-
Коксинский  

район" 

КТ 1: поданы  
заявки на 
участие в 
конкурсном 
отборе по 
капитальному 
строительству 
СДК  

01.01. 
2020 г 

30.06
.2020 

г 

01.01.
2020 

01.09.
2024 г 

ГП РА «Развитие 
культуры».  ПП 

«Культурно-
досуговая 

деятельность», ОМ 
«Расширение 

спектра культурно-
досуговых услуг в 

Республике Алтай», 
 НП «Культура»                                         

РП «КУЛЬТУРНАЯ 
СРЕДА» 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

23 180,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23 180,0 0,0 0,0 

Мин-
культуры 

РА, 
Админи-

страция МО 
Усть-

Коксинский  
район" 

КТ 2:  
заключено 
соглашение с 
муници-
пальным 
образованием 

01.01. 
2020 г 

30.06
.2020 

г феде-
ральный 
бюджет 

21 800,8 
0,0 

0,0 0,0 0,0 21 800,8 0,0 0,0 

Мин-
культуры 

РА, 
Админи-

страция МО 
Усть-

Коксинский  
район" 

КТ 3: 
заключен 
контракт на 
выполнение 
строительных 
работ 

01.01. 
2020 г 

30.06
.2020 

г респу-
бли-
канский 
бюджет 

1 147,4 
0,0 

0,0 0,0 0,0 1 147,4 0,0 0,0 

Мин-
регион-

КТ 4: 
завершены 

30.06. 
2020 г 

01.09
.2024 

местные 
бюд- 231,8 

0,0 
0,0 0,0 0,0 231,8 0,0 0,0 
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развития 
РА 

  

строительные 
работы 
  

  г 
  

жеты 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.24
1 

Строительство СДК 
с. Карагай, Усть-
Коксинский район 

Мин-
регион-

развития 
РА, 

Админи-
страция МО 

«Усть-
Коксинский 

район» 

Админи-
страция МО 

"Усть-
Коксинский  

район" 

КТ 1: поданы  
заявки на 
участие в 
конкурсном 
отборе по 
капитальному 
строительству 
СДК  

01.01. 
2020 г. 

30.06
.2020 

г. 

01.01.
2020 г. 

01.09.
2024 г. 

ГП РА «Развитие 
культуры».  ПП 

«Культурно-
досуговая 

деятельность», ОМ 
«Расширение 

спектра культурно-
досуговых услуг в 

Республике Алтай», 
 НП «Культура»                                         

РП «КУЛЬТУРНАЯ 
СРЕДА» 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

37 950,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37 950,0 0,0 0,0 

Мин-
культуры 

РА, 
Админи-

страция МО 
Усть-

Коксинский  
район" 

КТ 2:  
заключено 
соглашение с 
муници-
пальным 
образованием 

01.01. 
2020 г. 

30.06
.2020 

г. феде-
ральный 
бюджет 

35 692,0 
0,0 

0,0 0,0 0,0 35 692,0 0,0 0,0 

Мин-
культуры 

РА, 
Админи-

страция МО 
Усть-

Коксинский  
район" 

КТ 3: 
заключен 
контракт на 
выполнение 
строительных 
работ 

01.01. 
2020 г. 

30.06
.2020 

г. респу-
бли-
канский 
бюджет 

1 878,5 
0,0 

0,0 0,0 0,0 1 878,5 0,0 0,0 

Мин-
регион-

развития 
РА 

  

КТ 4: 
завершены 
строительные 
работы 
  

30.06. 
2020 г. 

  

01.09
.2024 

г. 
  

местные 
бюд-
жеты 

379,5 
0,0 

0,0 0,0 0,0 379,5 0,0 0,0 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.24
2 

Строительство СДК 
с. Огневка, Усть-
Коксинский район 

Мин-
культуры 
РА, Мин-
регион-

развития 
РА, 

Админи-
страция МО 

«Шеба-
линский 
район» 

Админи-
страция МО 

«Шеба-
линский 
район» 

КТ 1: поданы  
заявки на 
участие в 
конкурсном 
отборе по 
капитальному 
строительству 
СДК  

01.01. 
2021 г. 

30.06
.2021 

г. 

01.01.
2021 г. 

01.09.
2025 г. 

ГП РА «Развитие 
культуры».  ПП 

«Культурно-
досуговая 

деятельность», ОМ 
«Расширение 

спектра культурно-
досуговых услуг в 

Республике Алтай», 
 НП «Культура»               

РП «КУЛЬТУРНАЯ 
СРЕДА» 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

23 180,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23 180,0 0,0 0,0 

Мин-
культуры 

РА, 
Админи-

страция МО 
«Шеба-
линский 
район» 

КТ 2:  
заключено 
соглашение с 
муници-
пальным 
образованием 

01.01. 
2021 г. 

30.06
.2021 

г. феде-
ральный 
бюджет 

21 800,8 
0,0 

0,0 0,0 0,0 21 800,8 0,0 0,0 

Мин-
культуры 

РА, 
Админи-

страция МО 
«Шеба-
линский 
район» 

КТ 3: 
заключен 
контракт на 
выполнение 
строительных 
работ 

01.01. 
2021 г. 

30.06
.2021 

г. респу-
бли-
канский 
бюджет 

1 147,4 
0,0 

0,0 0,0 0,0 1 147,4 0,0 0,0 
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Мин-
регион-

развития 
РА 

  

КТ 4: 
завершены 
строительные 
работы 
  

30.06. 
2021 г. 

  

01.09
.2025 

г. 
  

местные 
бюд-
жеты 

231,8 
0,0 

0,0 0,0 0,0 231,8 0,0 0,0 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.24
3 

Строительство СДК 
с. Нижний Уймон, 
Усть-Коксинский 
район 

Мин-
регион-

развития 
РА, 

Админи-
страция МО 

«Усть-
Коксинский 

район» 

Админи-
страция МО 

«Усть-
Коксинский 

район» 

КТ 1: поданы  
заявки на 
участие в 
конкурсном 
отборе по 
капитальному 
строительству 
СДК  

01.01. 
2022 г. 

30.06
.2022 

г. 

01.01.
2022 г. 

01.09.
2026 г. 

ГП РА «Развитие 
культуры».  ПП 

«Культурно-
досуговая 

деятельность», ОМ 
«Расширение 

спектра культурно-
досуговых услуг в 

Республике Алтай», 
 НП «Культура»                                         

РП «КУЛЬТУРНАЯ 
СРЕДА» 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

27 776,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27 776,0 0,0 

Мин-
культуры 

РА, 
Админи-

страция МО 
«Усть-

Коксинский 
район» 

КТ 2:  
заключено 
соглашение с 
муници-
пальным 
образованием 

01.01. 
2022 г. 

30.06
.2022 

г. феде-
ральный 
бюджет 

26 123,3 
0,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 26 123,3 0,0 

Мин-
культуры 

РА, 
Админи-

страция МО 
«Усть-

Коксинский 
район» 

КТ 3: 
заключен 
контракт на 
выполнение 
строительных 
работ 

01.01. 
2022 г. 

30.06
.2022 

г. респу-
бли-
канский 
бюджет 

1 374,9 
0,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 1 374,9 0,0 

Мин-
регион-

развития 
РА 

  

КТ 4: 
завершены 
строительные 
работы 
  

30.06. 
2022 г. 

  

31.07
.2022 

г. 
  

местные 
бюд-
жеты 

277,8 
0,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 277,8 0,0 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.24
4 

Развитие 
социальной 
инфраструктуры: 
строительство  
стадионов, 
Улаганский район, 
с. Улаган 

Мин-
регион-

развития 
РА, 

Админи-
страция МО 

«Улаган-
ский 

район» 

Админи-
страция МО 

«Онгу-
дайский 
район» 

КТ 1: выделен 
земельный 
участок под 
строительство 

01.01. 
2020 г. 

 

01.07
.2020 

г. 
 

01.01.
2020 г. 

 

31.12.
2023 г. 

 

ГП РА «Развитие 
культуры».  ПП 

«Культурно-
досуговая 

деятельность», ОМ 
«Расширение 

спектра культурно-
досуговых услуг в 

Республике Алтай», 
 НП «Культура»                                         

РП «КУЛЬТУРНАЯ 
СРЕДА» 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

25 000,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 

25 000,0 
0,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«Онгу-
дайский 
район» 

КТ 2: 
разработка 
ПСД 

01.07. 
2020 г. 

 

31.12
.2021 

г. 
 

феде-
ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«Онгу-
дайский 
район» 

КТ 3: 
получение 
ГГЭ, 
разработка 
паспорта 
Комплексного 
развития 
данной 
территории 

01.01. 
2022 г. 

 

01.07
.2022 

г. 
 респу-

бли-
канский 
бюджет 

25 000,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 

25 000,0 
0,0 0,0 

Мин-
регион-

развития 
РА, 

Комспорт 

КТ 4: 
выполнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.07. 
2022 г. 

 

01.07
.2023 

г. 
 

местные 
бюд-
жеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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РА 

Мин-
регион-

развития 
РА, 

Комспорт 
РА 

КТ 5: объект 
введен в 
эксплуатацию 

01.07. 
2023 г. 

 

31.12
.2023 

г. 
 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.24
5 

Строительство 
ФАП: с.Тондошка, 
Турачакский район 

Минздрав 
РА, Мин-
регион-

развития 
РА, 

Админи-
страция МО 
«Турочак-

ский 
район» 

Админи-
страция МО 
«Турочак-

ский 
район» 

КТ 1: 
заключено  
соглашение о 
предоставле-
нии субсидий 
из 
федерального 
бюджета 

01.01. 
2020 г. 

 

31.12
.2019 

г. 
 

01.01.
2020 г. 

 

01.09.
2024 г. 

 

ГП РА «Развитие 
здравоохранения», 

ПП 
«Совершенствова-

ние сети 
государственных 

организаций 
здравоохранения 

Республики Алтай», 
ОМ «Строительство, 

реконструкция и 
приобретение 
объектов для 

государственных 
организаций 

здравоохранения 
республики» 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минздрав 
РА 

КТ 2: выделен 
земельный 
участок под 
строительство 

01.01. 
2020 г. 

 

31.12
.2020 

г. 
 

феде-
ральный 
бюджет 

0,0 
0,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мин-
регион-

развития 
РА 

КТ 3: 
выполнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.01. 
2020 г. 

 

31.12
.2023 

г. 
 

респу-
бли-
канский 
бюджет 

0,0 
0,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мин-
регион-

развития 
РА 

  

КТ 4: 
получение 
отчета об 
оценке 
рыночной 
стоимости 
объекта 
  

01.01. 
2024 г. 

  

01.09
.2024 

г. 
  

местные 
бюд-
жеты 

0,0 
0,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.24
6 

Строительство 
сельской врачебной 
амбулатории 
с.Язула, 
Улаганский район 

Мин-
регион-

развития 
РА, 

Админи-
страция МО 

«Улаган-
ский 

район» 

Админи-
страция МО 

«Улаган-
ский 

район» 

КТ 1: 
заключено  
соглашение о 
предоставле-
нии субсидий 
из 
федерального 
бюджета 

01.01. 
2020 г. 

  

31.12
.2019 

г. 
  

01.01.
2020 г. 

  

01.09.
2024 г. 

  

ГП РА «Развитие 
здравоохранения», 

ПП 
«Совершенствова-

ние сети 
государственных 

организаций 
здравоохранения 

Республики Алтай», 
ОМ «Строительство, 

реконструкция и 
приобретение 
объектов для 

государственных 
организаций 

здравоохранения 
республики» 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минздрав 
РА 

КТ 2: выделен 
земельный 
участок под 
строительство 

01.01. 
2020 г. 

  

31.12
.2020 

г. 
  

феде-
ральный 
бюджет 

0,0 
0,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мин-
регион-

развития 
РА 

КТ 3: 
выполнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.01. 
2020 г. 

  

31.12
.20.2
3 г. 

  

респу-
бли-
канский 
бюджет 

0,0 
0,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мин-
регион-

развития 
РА 

  

КТ 4: 
получение 
отчета об 
оценке 
рыночной 
стоимости 
объекта 
  

01.01. 
2024 г. 

  
  

01.09
.2024 

г. 
  
  

местные 
бюд-
жеты 

0,0 
0,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.24 Строительство Мин- Админи- КТ 1: выделен 01.01. 30.06 01.01. 01.09. ГП «Развитие Всего 133 981,3 25 778,4 54 074,0 54 128,9 0,0 0,0 0,0 0,0 
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7 
  

газораспределитель
ных сетей, 
Майминский район 
  

регион-
развития 

РА, 
Админи-

страция МО 
«Май-

минский 
район» 

  

страция МО 
«Май-

минский 
район» 

земельный 
участок под 
строительство 

2021 г. .2021 
г. 

2021 г. 
  

2025 г. 
  

жилищно-
коммунального и 

транспортного 
комплекса», ПП 

«Развитие жилищно-
коммунального 
комплекса», ОМ 
«Развитие систем 

коммунальной 
инфраструктуры 

Республики Алтай» 
  

(за счет 
всех 
источ-
ников) 

Админи-
страция МО 

«Май-
минский 
район» 

КТ 2: 
разработка 
ПСД 

01.01. 
2021 г. 

30.06
.2021 

г. 
феде-
ральный 
бюджет 

128 571,2 25 778,4 51 370,3 51 422,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 

«Май-
минский 
район» 

КТ 3: 
получение 
ГГЭ 

01.01. 
2021 г. 

30.06
.2021 

г. 

респу-
бли-
канский 
бюджет 

5 410,1 
0,0 

2 703,7 2 706,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мин-
регион-

развития 
РА 

КТ 4: 
заключено 
соглашение о 
предоставле-
нии субсидий 
из 
федерального 
бюджета 

01.01. 
2022 г. 

31.12
.2022 

г. местные 
бюд-
жеты 

0,0 
0,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мин-
регион-

развития 
РА 

КТ 5: 
выполнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.01. 
2023 г. 

31.12
.2024 

г. вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 
  

0,0 
 

0,0 
 

0,0 
 

0,0 
 

0,0 
 

0,0 
 

0,0 
 

0,0 
 Мин-

регион-
развития 

РА 

КТ 6: объект 
введен в 
эксплуатацию 

01.01. 
2025 г. 

01.09
.2025 

г. 

1.24
8 

Строительство и 
ремонт сельского 
дома культуры,  
с.Акташ 

Мин-
регион-

развития 
РА, 

Админи-
страция МО 

«Улаган-
ский 

район» , 
Мин-

культуры 
РА 

Админи-
страция МО 
«Улаган-
ский 
район» 

КТ 1: поданы  
заявки на 
участие в 
конкурсном 
отборе по 
капитальному 
строительству 
СДК  

01.01. 
2021 г. 

30.06
.2021 

г. 

01.01.
2021 г. 

01.09.
2025 г. 

ГП РА «Развитие 
культуры».  ПП 

«Культурно-
досуговая 

деятельность», ОМ 
«Расширение 

спектра культурно-
досуговых услуг в 

Республике Алтай», 
 НП «Культура»                                         

РП «КУЛЬТУРНАЯ 
СРЕДА» 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

15 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15 000,0 

Админи-
страция МО 
«Улаган-
ский 
район» 

КТ 2:  
заключено 
соглашение с 
муници-
пальным 
образованием 

01.01. 
2021 г. 

30.06
.2021 

г. феде-
ральный 
бюджет 

14 107,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14 107,5 

Админи-
страция МО 
«Улаган-
ский 
район» 

КТ 3: 
заключен 
контракт на 
выполнение 
строительных 
работ 

30.06. 
2021 г. 

31.07
.2021 

г. 
респу-
бли-
канский 
бюджет 

742,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 742,5 

Мин-
культуры 
РА 
  

КТ 4: 
завершены 
строительные 
работы 
  

01.08. 
2021 г. 

  

01.09
.2025 

г. 
  

местные 
бюд-
жеты 

150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 150,0 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.24
9 

Строительство и 
ремонт сельского 
дома культуры,  с. 
Тюнгур 

Мин-
регион-

развития 
РА, 

Админи-

Админи-
страция МО 
«Усть-
Коксинский 
район» 

КТ 1: поданы  
заявки на 
участие в 
конкурсном 
отборе по 

01.01. 
2020 г. 

 

30.06
.2020 

г. 
 

01.01.
2020 г. 

 

01.09.
2025 г. 

 

ГП РА «Развитие 
культуры».  ПП 

«Культурно-
досуговая 

деятельность», ОМ 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

15 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15 000,0 
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страция МО 
«Усть-

Коксинский 
район», 
Мин-

культуры 
РА 

капитальному 
строительству 
СДК  

«Расширение 
спектра культурно-
досуговых услуг в 

Республике Алтай», 
 НП «Культура»                                         

РП «КУЛЬТУРНАЯ 
СРЕДА» 

Админи-
страция МО 
«Усть-
Коксинский 
район» 

КТ 2:  
заключено 
соглашение с 
муници-
пальным 
образованием 

01.01. 
2020 г. 

 

30.06
.2020 

г. 
 

феде-
ральный 
бюджет 

14 107,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14 107,5 

Админи-
страция МО 
«Усть-
Коксинский 
район» 

КТ 3: 
заключен 
контракт на 
выполнение 
строительных 
работ 

30.06. 
2020 г. 

 

31.07
.2020 

г. 
 

респу-
бли-
канский 
бюджет 

742,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 742,5 

Мин-
культуры 
РА 
  

КТ 4: 
завершены 
строительные 
работы 
  

01.08. 
2020 г. 

  

01.09
.2025 

г. 
  

местные 
бюд-
жеты 

150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 150,0 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.25
0 

Строительство и 
ремонт сельского 
дома культуры, с. 
Кучерла 

Мин-
регион-

развития 
РА, 

Админи-
страция МО 

«Усть-
Коксинский 

район», 
Мин-

культуры 
РА 

Админи-
страция МО 
«Усть-
Коксинский 
район» 

КТ 1: поданы  
заявки на 
участие в 
конкурсном 
отборе по 
капитальному 
строительству 
СДК  

01.01. 
2021 г. 

30.06
.2021 

г. 

01.01.
2021 г. 

01.09.
2025 г. 

ГП РА «Развитие 
культуры».  ПП 

«Культурно-
досуговая 

деятельность», ОМ 
«Расширение 

спектра культурно-
досуговых услуг в 

Республике Алтай», 
 НП «Культура»                                         

РП «КУЛЬТУРНАЯ 
СРЕДА» 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

15 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15 000,0 

Админи-
страция МО 
«Усть-
Коксинский 
район» 

КТ 2:  
заключено 
соглашение с 
муници-
пальным 
образованием 

01.01. 
2021 г. 

30.06
.2021 

г. феде-
ральный 
бюджет 

14 107,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14 107,5 

Админи-
страция МО 
«Усть-
Коксинский 
район» 

КТ 3: 
заключен 
контракт на 
выполнение 
строительных 
работ 

30.06. 
2021 г. 

31.07
.2021 

г. 
респу-
бли-
канский 
бюджет 

742,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 742,5 

Мин-
культуры 
РА 
  

КТ 4: 
завершены 
строительные 
работы 
  

01.08. 
2021 г. 

  

01.09
.2025 

г. 
  

местные 
бюд-
жеты 

150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 150,0 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.25
1 

Строительство и 
ремонт сельского 
дома культуры, с. 
Уймень 

Мин-
регион-

развития 
РА, 

Админи-
страция МО 

«Усть-
Коксинский 

Админи-
страция МО 
«Усть-
Коксинский 
район» 

КТ 1: поданы  
заявки на 
участие в 
конкурсном 
отборе по 
капитальному 
строительству 
СДК  

01.01. 
2022 г. 

30.06
.2022 

г. 

01.01.
2022 г. 

01.09.
2026 г. 

ГП РА «Развитие 
культуры».  ПП 

«Культурно-
досуговая 

деятельность», ОМ 
«Расширение 

спектра культурно-
досуговых услуг в 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

15 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15 000,0 
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район», 
Мин-

культуры 
РА 

Админи-
страция МО 
«Усть-
Коксинский 
район» 

КТ 2:  
заключено 
соглашение с 
муници-
пальным 
образованием 

01.01. 
2022 г. 

30.06
.2022 

г. 

Республике Алтай», 
 НП «Культура»                                         

РП «КУЛЬТУРНАЯ 
СРЕДА» 

феде-
ральный 
бюджет 

14 107,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14 107,5 

Админи-
страция МО 
«Усть-
Коксинский 
район» 

КТ 3: 
заключен 
контракт на 
выполнение 
строительных 
работ 

30.06. 
2022 г. 

31.07
.2022 

г. 
респу-
бли-
канский 
бюджет 

742,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 742,5 

Мин-
культуры 
РА 
  

КТ 4: 
завершены 
строительные 
работы 
  

01.08. 
2022 г. 

  

01.09
.2026 

г. 
  

местные 
бюд-
жеты 

150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 150,0 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 II.        РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
2.1 Предприятия 

первичной 
переработки, 
охлаждения 
продуктов и 
полуфабрикатов: 
СПОК «Заря» 
Майминский район, 
ООО «Ташта» 
Чойский район, 
Кош-Агачский 
район, 
Шебалинский 
район 

Минсель-
хоз РА, 
Эксперт-
ная огр., 
Админи-
страция МО 
«Май-
минский 
район», 
Админи-
страция 
Админи-
страция МО 
«Чойский 
район» 
района, 
Админи-
страция МО 
«Кош-
Агачский 
район», 
Админи-
страция МО 
«Шеба-
линский 
район», 
Инвесторы 

Экспертная 
огр., 
Админи-
страция МО 
«Май-
минский 
район» 

КТ 1: 
проведение 
экспертизы 
проекта 
инвестора в 
Майминском 
районе 

01.01. 
2020 г. 

01.07.
2020 г. 

01.01. 
2020 г. 

31.12. 
2024 г. 

ГП РА «Развитие 
сельского хозяйства 
и регулирования 
рынков 
сельскохозяйствен-
ной продукции, 
сырья и 
продовольствия», 
ПП «Развитие 
сельскохозяйствен-
ной потребительской 
кооперации», ОМ 
«Развитие 
сельскохозяйствен-
ной потребительской 
кооперации» 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

191208,5 1250,2 37567,7 37390,6 40000,0 40000,0 35000,0 0,0 

Админи-
страция МО 
«Чойский 
район»  

КТ 2: поиск 
ивестора в 
Чойском 
районе 

01.01. 
2020 г. 

01.07.
2020 г. 

феде-
ральный 
бюджет 130543,9 833,5 27439,3 27271,1 25000,0 25000,0 25000,0 0,0 

Админи-
страция МО 
«Кош-
Агачский 
район» 

КТ 3: поиск 
ивестора в 
Кош-Агачский 
районе 

01.01. 
2020 г. 

01.07.
2020 г. 

респу-
бли-
канский 
бюджет 

40664,7 416,7 5128,4 5119,5 10000,0 10000,0 10000,0 0,0 

Админи-
страция МО 
«Шеба-
линский 
район» 

КТ 4: поиск 
ивестора в 
Шебалинском 
районе 

01.01. 
2020 г. 

01.07.
2020 г. 

местные 
бюд-
жеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 
«Май-
минский 
район», 
Инвестор 

КТ 5: 
строительство 
объектов в 
Майминском 
районе 

01.07. 
2020 г. 

31.12.
2020 г. 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 
 
 
 
 
 
 

20000,0 
 
 
 
 
 
 

0,0 
 
 
 
 
 
 

5000,0 
 
 
 
 
 
 

5000,0 
 
 
 
 
 
 

5000,0 
 
 
 
 
 
 

5000,0 
 
 
 
 
 
 

0,0 
 
 

0,0 
 
 
 

Админи-
страция МО 
«Чойский 
район»  

КТ 6: 
выделение 
земельного 
участка под 
строительство 
и согласование 
разреши-
тельной 
документа- 
ции на 
строительство 
объектов в 
Чойском 
районе 

01.07. 
2020 г. 

31.12.
2020 г. 
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Админи-
страция МО 
«Кош-
Агачский 
район» 

КТ 7: 
выделение 
земельного 
участка под 
строительство 
и согласование 
разреши-
тельной 
документа- 
ции на 
строительство 
объектов в 
Кош-Агачском 
районе 

01.07. 
2022 г. 

31.12.
2022 г. 

Админи-
страция МО 
«Шеба-
линский 
район» 

КТ 8: 
выделение 
земельного 
участка под 
строительство 
и согласование 
разреши-
тельной 
документа- 
ции на 
строительство 
объектов в 
Шебалинском 
районе 

01.07. 
2022 г. 

31.12.
2022 г. 

Минсельхоз 
РА, 
инвесторы 

КТ 9.: 
заключеие 
соглашения 
между 
Минсельхозом 
РА и  
инвесторами о 
получении 
государствен-
ной 
поддержки на 
реализацию 
проекта 

01.01. 
2023 г. 

31.12.
2023 г. 

Инвесторы КТ 10: ввод в 
эксплуатацию 
объектов 
переработки  

01.01. 
2024 г. 

01.07.
2024 г. 

Минсельхоз 
РА 

КТ 11: 
проверка 
целевого 
использования 
средств 
государствен-
ной 
поддержки 

01.07. 
2024 г. 

31.12.
2024 г. 

2.2 Строительство   
овощехранилищ: 
Шебалинский 
район, Улаганский 
район 

Минсель-
хоз РА, 
Инвестор, 
Админи-
страция МО 
«Шеба-
линский 
район», 

Инвестор, 
Админи-
страция МО 
«Шеба-
линский 
район» 

КТ 1: 
строительство 
объекта в 
Шебалинском 
районе 

01.01. 
2020 г. 

01.07.
2020 г. 

01.01. 
2020 г. 

31.12. 
2024 г. 

ГП РА «Развитие 
сельского хозяйства 
и регулирования 
рынков 
сельскохозяйствен-
ной продукции, 
сырья и 
продовольствия», 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

136194,3 1250,2 27399,5 27390,6 25154,0 30000,0 25000,0 0,0 
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Админи-
страция МО 
«Улаган-
ский 
район» 

Админи-
страция МО 
«Улаган-
ский 
район» 

КТ 2: поиск 
ивестора в 
Улаганском 
районе 

01.01. 
2021 г. 

01.07.
2021 г. 

ПП «Развитие 
сельскохозяйствен-
ной потребительской 
кооперации», ОМ 
«Развитие 
сельскохозяйствен-
ной потребительской 
кооперации» 

феде-
ральный 
бюджет 

80375,6 833,5 17271,1 17271,1 15000,0 15000,0 15000,0 0,0 

Админи-
страция МО 
«Улаган-
ский 
район» 

КТ 3: 
выделение 
земельного 
участка под 
строительство 
и согласование 
разреши-
тельной 
документа- 
ции на 
строительство 
объектов в 
Улаганском 
районе 

01.07. 
2021 г. 

31.12.
2021 г. 

респу-
бли-
канский 
бюджет 

35818,7 416,7 5128,4 5119,5 5154,0 10000,0 10000,0 0,0 

Минсельхоз 
РА, 
инвесторы 

КТ 4.: 
заключеие 
соглашения 
между 
Минсельхозом 
РА и  
инвесторами о 
получении 
государствен-
ной 
поддержки на 
реализацию 
проекта 

01.01. 
2022 г. 

31.12.
2022 г. 

местные 
бюд-
жеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Инвесторы КТ 5: ввод в 
эксплуатацию 
объектов 
хранения  

01.01. 
2022 г. 

01.07.
2023 г. 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 
 

20000,0 
 

0,0 
 

5000,0 
 

5000,0 
 

5000,0 
 

5000,0 
 

0,0 
 

0,0 
 Минсельхоз 

РА 
КТ 6:  
проверка 
целевого 
использования 
средств 
государствен-
ной 
поддержки 

01.07. 
2024 г. 

31.12.
2024 г. 

    

2.3 Строительство 
складов по 
хранению 
дикоросов: СППК 
«Эко-Продукт» 
Онгудайский район, 
Турочакский район, 
Чойский  район, 
г.Горно-Алтайск 

Минсель-
хоз РА, 
инвестор, 
Админи-
страция МО 
«Чойский 
район», 
Администр
ация МО 
«г. Горно-

Инвестор КТ 1: 
строительство 
в Онгудайском 
районе 

01.01. 
2020 г. 

31.12.
2020 г. 

01.01. 
2020 г. 

31.12. 
2024 г. 

ГП РА «Развитие 
сельского хозяйства 
и регулирования 
рынков 
сельскохозяйствен-
ной продукции, 
сырья и 
продовольствия», 
ПП «Развитие 
сельскохозяйствен-

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

106274,1 1250,2 20567,7 20302,2 18154,0 23000,0 23000,0 0,0 

Инвестор КТ 2: 
строительство 
в Турачакском 
районе 

01.01. 
2020 г. 

31.12.
2020 г. феде-

ральный 
бюджет 

53272,8 833,5 12439,3 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 0,0 
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Алтайск» 
 

Админи-
страция МО 
«Чойский 
район» 

КТ 3: поиск 
ивестора в 
Чойском 
районе 

01.01. 
2021 г. 

01.07.
2021 г. 

ной потребительской 
кооперации», ОМ 
«Развитие 
сельскохозяйствен-
ной потребительской 
кооперации» 

респу-
бли-
канский 
бюджет 

38001,3 416,7 5128,4 7302,2 5154,0 10000,0 10000,0 0,0 

Администр
ация МО 
«г. Горно-
Алтайск» 
 

КТ 4: поиск 
ивестора в 
городе Горно-
Алтайске 

01.01. 
2021 г. 

01.07.
2021 г. 

местные 
бюд-
жеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 
«Чойский 
район»  

КТ 5: 
выделение 
земельного 
участка под 
строительство 
и согласование 
разреши-
тельной 
документа- 
ции на 
строительство 
объектов в 
Чойском 
районе 

01.07. 
2021 г. 

31.12.
2021 г. 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 
 
 
 
 

15000,0 
 
 
 
 

0,0 
 
 
 
 

3000,0 
 
 
 
 

3000,0 
 
 
 
 

3000,0 
 
 
 
 

3000,0 
 
 
 
 

3000,0 
 
 
 
 

0,0 
 
 
 
 

Администр
ация МО 
«г. Горно-
Алтайск» 
 

КТ 6: 
выделение 
земельного 
участка под 
строительство 
и согласование 
разреши-
тельной 
документа- 
ции на 
строительство 
объектов в 
Горно-
Алтайске 

01.07. 
2021 г. 

31.12.
2021 г. 

Минсельхоз 
РА, 
инвесторы 

КТ 7.: 
заключеие 
соглашения 
между 
Минсельхозом 
РА и  
инвесторами о 
получении 
государствен-
ной 
поддержки на 
реализацию 
проекта 

01.01. 
2022 г. 

31.12.
2022 г. 

Инвесторы КТ 8: ввод в 
эксплуатацию 
объектов 
капитального 
строительства  

01.01. 
2023 г. 

01.07.
2024 г. 
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Минсельхоз 
РА 

КТ 9: проверка 
целевого 
использования 
средств 
государствен-
ной 
поддержки 

01.07. 
2024 г. 

31.12.
2024 г. 

2.4 Капитальный  
ремонт  и 
востановление 
оросительных 
систем  
Онгудайский район, 
Усть-Канский 
район, Усть-
Коксинский район, 
Улаганский район, 
Кош-Агачский 
район; 
Государственная 
поддержка 
мелиоративных 
мероприятий 

Минсель-
хоз РА, 
Минфин 
РА, 
Админи-
страция МО 
«Онгу-
дайский 
район», 
Админи-
страция МО 
«Усть-
Канский 
район», 
Админи-
страция МО 
«Улаган-
ский 
район», 
Админи-
страция МО 
«Кош-
Агачский 
район», 
Инвесторы 

Минсельхоз 
РА 

КТ 1: 
обращение в 
Минфин РА о 
дополни-
тельном 
выделении 
денежных 
средств 

01.01. 
2021 г. 

01.04.
2021 г. 

01.01. 
2021 г. 

31.12. 
2025 г. 

ГП РА «Развитие 
сельского хозяйства 
и регулирования 
рынков 
сельскохозяйствен-
ной продукции, 
сырья и 
продовольствия», 
ПП «Развитие 
мелиорации земель 
сельскохозяйствен-
ного назначения», 
ОМ «Развитие 
мелиорации земель 
сельскохозяйствен-
ного назначения 
Республики Алтай» 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

83689,5 0,0 15209,5 15280,0 13300,0 13300,0 13300,0 13300,0 

Минфин РА КТ 2: 
выделение 
дополни-
тельных 
средств из 
республикан-
ского бюджета 
Республики 
Алтай 

01.04. 
2021 г. 

01.05.
2021 г. 

феде-
ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минсельхоз 
РА 

КТ 3: внесение 
изменеий в 
НПА РА в 
части 
предоставле-
ния гос. 
поддержки  

01.05. 
2021 г. 

01.07.
2021 г. респу-

бли-
канский 
бюджет 

75889,5 0,0 13909,5 13980,0 12000,0 12000,0 12000,0 12000,0 

Минсельхоз 
РА 

КТ 4: 
доведение 
средств 
государствен-
ной 
поддержки до 
сельхозто-
варопроизво-
дителей РА 

01.07. 
2021 г. 

31.12.
2021 
г., 
далее 
ежего
дно 

местные 
бюд-
жеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 
«Онгу-
дайский 
район» 

КТ 5: поиск 
ивестора в 
Онгудайском 
районе 

01.01. 
2021 г. 

01.07.
2022 г. 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7800,0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1300,0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1300,0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1300,0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1300,0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1300,0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1300,0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Админи-
страция МО 
«Усть-
Канский 
район» 

КТ 6: поиск 
ивестора в 
Усть-Канском 
районе 

01.01. 
2021 г. 

01.07.
2022 г. 

Админи-
страция МО 
«Улаган-
ский 
район» 

КТ 7: Поиск 
ивестора в 
Улаганском 
районе 

01.01. 
2021 г. 

01.07.
2022 г. 
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Админи-
страция МО 
«Кош-
Агачский 
район» 

КТ 8: Поиск 
ивестора в 
Кош-Агачском 
районе 

01.01. 
2021 г. 

01.07.
2022 г. 

Инвесторы КТ 9: 
разработка 
проектно-
сметной 
документации 
и получение 
экспертизы 
проекта 
востановления 
оросительных 
систем 

01.07. 
2022 г. 

31.12.
2022 г. 

Админи-
страция МО 
«Онгу-
дайский 
район» 

КТ 10: 
согласование 
разреши-
тельной 
документации 
на 
строительство 
объектов в 
Онгудайском 
районе 

01.07. 
2022 г. 

31.12.
2022 г. 

Админи-
страция МО 
«Усть-
Канский 
район» 

КТ 11: 
согласование 
разреши-
тельной 
документации 
на 
строительство 
объектов в 
Усть-Канском 
районе 

01.07. 
2022 г. 

31.12.
2022 г. 

Админи-
страция МО 
«Улаган-
ский 
район» 

КТ 12: 
согласование 
разрешительно
й 
документации 
на 
строительство 
объектов в 
Улаганском 
районе 

01.07. 
2022 г. 

31.12.
2022 г. 

Админи-
страция МО 
«Кош-
Агачский 
район» 

КТ 13: 
согласование 
разреши-
тельной 
документации 
на 
строительство 
объектов в 
Кош-Агачском 
районе 

01.07. 
2022 г. 

31.12.
2022 г. 

Инвесторы КТ 14: ввод в 
дейстиве 
оросительных 
систем 

01.01. 
2023 г. 

31.12.
2023 г. 
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Инвесторы КТ 15: подача 
заявки 
инвестором на 
возмещение 
части 
понесенных 
затрат 

01.01. 
2024 г. 

01.07.
2024 г. 

Минсельхоз 
РА 

КТ 16: 
возмещение 
части 
понесенных 
затрат на 
востановление 
оросительных 
систем 

01.07. 
2024 г. 

31.12.
2025 г. 

2.5 Создание 
специализиро-
ванного 
семеноводческого 
хозяйства по 
производству и 
переработке до 100 
тонн сортовых 
семян овса и 
пшеницы «ИП 
Карякина А.Ф» 
Усть-Коксинский 
район 

Минсель-
хоз РА, ИП 
Карякина 
А.Ф. 

ИП 
Карякина 
А.Ф. 

КТ 1: создание 
семеновод-
ческого 
хозяйства по 
производству 
и переработки 
семян овса и 
пшеницы 

01.01. 
2019 г. 

31.12.
2020 г. 

01.01. 
2019 г. 

31.12. 
2020 г. 

ГП РА «Развитие 
сельского хозяйства 
и регулирования 
рынков 
сельскохозяйствен-
ной продукции, 
сырья и 
продовольствия», 
ПП «Техническая и 
технологическая 
модернизация, 
инновационное 
развитие 
подотраслей 
сельского хозяйства 
и смежных 
отраслей» ОМ 
«Техническая и 
технологическая 
модернизация, 
инновационное 
развитие 
подотраслей 
сельского хозяйства 
и смежных 
отраслей» 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

7766,8 0,0 7766,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ИП 
Карякина 
А.Ф. 

КТ 2: подача 
заявки 
инвестором на 
возмещение 
части 
понесенных 
затрат 

01.04. 
2019 г. 

31.12.
2020 г. 

феде-
ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минсельхоз 
РА 
  
  

КТ 3: 
возмещение 
части 
понесенных 
затрат  
  
  

01.04. 
2019 г. 
  
  

31.12.
2020 г. 
  
  респу-

бли-
канский 
бюджет 

7766,8 0,0 7766,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюд-
жеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.6 Создание пунктов 
искусственного 
осеменения: 
Онгудайский район, 
Онгудайский район, 
Шебалинский 
район 

Минсель-
хоз РА, 
инвесторы 

Инвесторы КТ 1: 
строительство 
в Онгудайском 
районе 

01.01. 
2019 г. 

01.12.
2020 г. 

01.01. 
2019 г. 

01.04. 
2020 г. 

ГП РА «Развитие 
сельского хозяйства 
и регулирования 
рынков 
сельскохозяйствен-
ной продукции, 
сырья и 
продовольствия», 
ПП «Техническая и 
технологическая 
модернизация, 
инновационное 
развитие 
подотраслей 
сельского хозяйства 
и смежных 
отраслей» ОМ 
«Техническая и 
технологическая 
модернизация, 
инновационное 
развитие 
подотраслей 
сельского хозяйства 
и смежных 
отраслей» 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

5620,8 354,0 5266,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Инвесторы КТ 2: 
строительство 
в 
Шебалинском 
районе 

01.01. 
2019 г. 

01.12.
2020 г. 

феде-
ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Инвесторы КТ 3: ввод в 
эксплуатацию 
объектов 
капитального 
строительства  

01.12. 
2020 г. 

31.12.
2020 г. 

респу-
бли-
канский 
бюджет 

5620,8 354,0 5266,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Инвесторы КТ 4: подача 
заявки 
инвестором на 
возмещение 
части 
понесенных 
затрат 

01.02. 
2019 г. 

01.04.
2020 г. 

местные 
бюд-
жеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минсельхоз 
РА 

КТ 5: 
возмещение 
части 
понесенных 
затрат  

01.02. 
2019 г. 

01.04.
2020 г. 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 
 

0,0 
 0,0 0,0 

 
0,0 

 0,0 0,0 
 

0,0 
 

0,0 
 Минсельхоз 

РА 
КТ 6: проверка 
целевого 
использования 
средств 
государствен-
ной 
поддержки 

01.02. 
2019 г. 

01.04.
2020 г. 
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2.7 Строительство 
откормочных 
площадок с общей 
производственной 
мощностью 
загрузки крупного 
рогатого скота – по 
1200 голов: 
Чойский район, 
Усть-Коксинский 
район 

Минсель-
хоз РА, 
Админи-
страция МО 
«Чойский 
район», 
Админи-
страция МО 
«Усть-
Коксинский 
район», 
инвесторы 

Админи-
страция МО 
«Чойский 
район» 

КТ 1: поиск 
ивестора в 
Чойском 
районе 

01.01. 
2020 г. 

01.07.
2020 г. 

01.01. 
2020 г. 

01.07. 
2023 г. 

ГП РА «Развитие 
сельского хозяйства 
и регулирования 
рынков 
сельскохозяйствен-
ной продукции, 
сырья и 
продовольствия», 
ПП «Развитие 
отраслей 
агропромышленного 
комплекса», ОМ 
«Поддержание 
доходности 
сельхозяйственных 
товаропроизво-
дителей в области 
молочного 
скотоводства» 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

25744,2 0,0 8795,1 4795,1 4154,0 4000,0 4000,0 0,0 

Админи-
страция МО 
«Усть-
Коксинский 
район» 

КТ 2: поиск 
ивестора в 
Усть-
Коксинском 
районе 

01.01. 
2021 г. 

01.07.
2021 г. 

феде-
ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 
«Чойский 
район» 

КТ 3: 
выделение 
земельного 
участка под 
строительство 
и согласование 
разреши-
тельной 
документа- 
ции на 
строительство 
объектов в 
Чойском 
районе 

01.07. 
2020 г. 

31.12.
2020 г. 

респу-
бли-
канский 
бюджет 

25744,2 0,0 8795,1 4795,1 4154,0 4000,0 4000,0 0,0 

Админи-
страция МО 
«Усть-
Коксинский 
район» 

КТ 4: 
выделение 
земельного 
участка под 
строительство 
и согласование 
разреши-
тельной 
документа- 
ции на 
строительство 
объектов в 
Усть-
Коксинском 
районе 

01.07. 
2021 г. 

31.12.
2021 г. 

местные 
бюд-
жеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Инвесторы КТ 5: 
строительство 
капитальных 
объетов  

01.01. 
2022 г. 

31.12.
2022 г. 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Инвесторы КТ 6: ввод в 
эксплуатацию 
объектов 
капитального 
строительства  

01.01. 
2023 г. 

01.02.
2023 г. 

Инвесторы КТ 7: подача 
заявки 
инвестором на 
возмещение 
части 
понесенных 
затрат 

01.02. 
2023 г. 

01.04.
2023 г. 

Минсельхоз 
РА 

КТ 8: 
возмещение 
части 
понесенных 
затрат  

01.04. 
2023 г. 

01.07.
2023 г. 
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2.8 Строительство 
молочных ферм по 
200 гол.: Усть-
Коксинский район, 
Майминский район, 
Чойский район 

Минсель-
хоз РА, 
инвестор, 
Админи-
страция МО 
«Май-
минский 
район», 
Админи-
страция МО 
«Усть-
Коксинский 
район», 
Админи-
страция МО 
«Чойский 
район» 

Админи-
страция МО 
«Май-
минский 
район» 

КТ 1: поиск 
ивестора в 
Майминском 
районе 

01.01. 
2020 г. 

31.12.
2020 г. 

01.01. 
2020 г. 

31.12. 
2023 г. 

ГП РА «Развитие 
сельского хозяйства 
и регулирования 
рынков 
сельскохозяйствен-
ной продукции, 
сырья и 
продовольствия», 
ПП «Развитие 
сельскохозяйствен-
ной потребительской 
кооперации», ОМ 
«Развитие 
сельскохозяйствен-
ной потребительской 
кооперации» 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

208941,2 14000,0 23644,8 39296,3 44000,0 44000,0 44000,0 0 

Админи-
страция МО 
«Усть-
Коксинский 
район» 

КТ 2: поиск 
ивестора в 
Усть-
Коксинском 
районе 

01.01. 
2020 г. 

31.12.
2020 г. 

феде-
ральный 
бюджет 

90000,0 0,0 15000,0 15000,0 20000,0 20000,0 20000,0 0,0 

Админи-
страция МО 
«Чойский 
район» 

КТ 3: поиск 
ивестора в 
Чойском 
районе 

01.01. 
2020 г. 

31.12.
2020 г. респу-

бли-
канский 
бюджет 

78941,2 14000,0 8644,8 14296,3 14000,0 14000,0 14000,0 0,0 

Админи-
страция МО 
«Май-
минский 
район» 

КТ 4: 
выделение 
земельного 
участка под 
строительство 
и согласование 
разреши-
тельной 
документа- 
ции на 
строительство 
объектов в 
Майминском 
районе 

01.07. 
2020 г. 

31.12.
2020 г. 

местные 
бюд-
жеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 
«Усть-
Коксинский 
район» 

КТ 5: 
выделение 
земельного 
участка под 
строительство 
и согласование 
разреши-
тельной 
документа- 
ции на 
строительство 
объектов в 
Усть-
Коксинском 
районе 

01.07. 
2020 г. 

31.12.
2020 г. 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

40000,0 0,0 0,0 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 0,0 
Админи-
страция МО 
«Чойский 
район» 

КТ 6: 
выделение 
земельного 
участка под 
строительство 
и согласование 
разреши-
тельной 
документа- 
ции на 
строительство 
объектов в 
Чойском 
районе 

01.07. 
2020 г. 

31.12.
2020 г. 
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Минсельхоз 
РА 

КТ 7.1.: 
внесение 
изменений в 
НПА РА если 
не внесут 
изменения в 
НПА РФ по 
инвест.проекта
м в 
агропромыш-
ленном 
комплексе 

01.01. 
2020 г. 

31.12.
2020 г. 

Минсельхоз 
РА, 
инвесторы 

КТ 7.2.: 
заключеие 
соглашения 
между 
Минсельхозом 
РА и  
инвесторами о 
получении 
государствен-
ной 
поддержки на 
реализацию 
проекта 

01.01. 
2021 г. 

31.12.
2021 г. 

Инвесторы КТ 8: ввод 
молочных 
ферм в 
эксплуатацию  

01.01. 
2022 г. 

01.07.
2023 г. 

Минсельхоз 
РА 

КТ 9: проверка 
целевого 
использования 
средств 
государствен-
ной 
поддержки 

01.07. 
2023 г. 

31.12.
2023 г. 

2.9 Создание 
рыбохозяйственных 
комплексов для 
развития товарного 
рыбоводства 
(аквакультуры): 
Улаганский район, 
Кош-Агачский 
район, Усть-
Коксинский район, 
Турочакский район, 
Майминский район 

Минсель-
хоз РА, 
инвесторы, 
Админи-
страция МО 
«Май-
минский 
район», 
Админи-
страция МО 
«Усть-
Коксинский 
район», 
Админи-
страция МО 
«Улаган-
ский 
район», 
Админи-
страция МО 
«Кош-
Агачский 
район», 
Админи-
страция МО 
«Турочак-

Админи-
страция МО 
«Май-
минский 
район» 

КТ 1: поиск 
ивестора в 
Майминском 
районе 

01.01. 
2020 г. 

01.12.
2020 г. 

01.01. 
2020 

01.04. 
2023 

ГП РА «Развитие 
сельского хозяйства 
и регулирования 
рынков 
сельскохозяйствен-
ной продукции, 
сырья и 
продовольствия», 
ПП «Развитие 
отраслей 
агропромышленного 
комплекса», ОМ 
«Содействие 
достижению 
целевых показателей 
реализации 
региональной 
программы в 
области 
животноводства» 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

251500,0 0,0 1500,0 62500,0 62500,0 62500,0 62500,0 0,0 

Админи-
страция МО 
«Усть-
Коксинский 
район» 

КТ 2: поиск 
ивестора в 
Усть-
Коксинском 
районе 

01.01. 
2020 г. 

01.12.
2020 г. 

феде-
ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 
«Улаган-
ский 
район» 

КТ 3: поиск 
ивестора в 
Улаганском 
районе 

01.01. 
2020 г. 

01.12.
2020 г. респу-

бли-
канский 
бюджет 

201500,0 0,0 1500,0 50000,0 50000,0 50000,0 50000,0 0,0 

Админи-
страция МО 
«Кош-
Агачский 
район» 

КТ 4: поиск 
ивестора в 
Кош-Агачском 
районе 

01.01. 
2020 г. 

01.12.
2020 г. 

местные 
бюд-
жеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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ский 
район» 

Админи-
страция МО 
«Турочак-
ский 
район» 

КТ 5: поиск 
ивестора в 
Турочакском 
районе 

01.01. 
2020 г. 

01.12.
2020 г. 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

50000,0 0,0 0,0 12500,0 12500,0 12500,0 12500,0 0,0 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Инвестор, 
Админи-
страция МО 
«Май-
минский 
район» 

КТ 6: подача 
заявки на 
определение 
границ 
рыболовного 
участка 
инвестором 
Майминского 
района 

01.12. 
2020 г. 

31.12.
2020 г. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Инвестор, 
Админи-
страция МО 
«Усть-
Коксинский 
район» 

КТ 7: подача 
заявки на 
определение 
границ 
рыболовного 
участка 
инвестором 
Усть-
Коксинского 
района 

01.12. 
2020 г. 

31.12.
2020 г. 

Инвестор, 
Админи-
страция МО 
«Улаган-
ский 
район» 

КТ 8: Подача 
заявки на 
определение 
границ 
рыболовного 
участка 
инвестором 
Улаганского 
района 

01.12. 
2020 г. 

31.12.
2020 г. 

Инвестор, 
Админи-
страция МО 
«Кош-
Агачский 
район» 

КТ 9: подача 
заявки на 
определение 
границ 
рыболовного 
участка 
инвестором 
Кош-
Агачского 
района 

01.12. 
2020 г. 

31.12.
2020 г. 

Инвестор, 
Админи-
страция МО 
«Турочак-
ский 
район» 

КТ 10: подачаа 
заявки на 
определение 
границ 
рыболовного 
участка 
инвестором 
Турочакского 
района 

01.12. 
2020 г. 

31.12.
2020 г. 

Минсельхоз 
РА 

КТ 11: 
определение 
границ 
рыболовного 
участка 
инвестору с 
Майминского 

01.01. 
2021 г. 

31.12.
2021 г. 
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района 

Минсельхоз 
РА 

КТ 12: 
определение 
границ 
рыболовного 
участка 
инвестору с 
Усть-
Коксинского 
района 

01.01. 
2021 г. 

31.12.
2021 г. 

Минсельхоз 
РА 

КТ 13: 
определение 
границ 
рыболовного 
участка 
инвестору с 
Улаганского 
района 

01.01. 
2021 г. 

31.12.
2021 г. 

Минсельхоз 
РА 

КТ 14: 
определение 
границ 
рыболовного 
участка 
инвестору с 
Кош-
Агачского 
района 

01.01. 
2021 г. 

31.12.
2021 г. 

Минсельхоз 
РА 

КТ 15: 
определение 
границ 
рыболовного 
участка 
инвестору с 
Турочаксого 
района 

01.01. 
2021 г. 

31.12.
2021 г. 

Минсельхоз 
РА, 
инвесторы 

КТ 16.: 
заключение 
соглашения 
между 
Минсельхозом 
РА и  
инвесторами о 
получении 
государствен-
ной 
поддержки на 
реализацию 
проекта  

01.01. 
2022 г. 

31.12.
2022 г. 

Минсельхоз 
РА 

КТ 17: 
оказание 
гос.поддержки 
инвесторам 
(сусбидирован
ие части 
затрат на 
приобретение 
мальков, 
техники и 
оборудования) 

01.01. 
2022 г. 

31.12.
2022 г. 
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Инвесторы КТ 18: 
выполнение 
показателей 
заключенных 
Соглашений 
инвесторами 
проектов 

01.01. 
2023 г. 

01.04.
2023 г. 

2.10 Развитие 
садоводства: Усть-
Коксинский  район, 
Улаганский район, 
Онгудайский район, 
Чемальский район, 
г.Горно-Алтайск 

Минсель-
хоз РА, 
инвесторы
Админи-
страция МО 
«Усть-
Коксинский 
район», 
Админи-
страция МО 
«Улаган-
ский 
район», 
Админи-
страция МО 
«Онгу-
дайский 
район», 
Админи-
страция МО 
«Чемальс-
кий район», 
Администр
ация МО 
«г. Горно-
Алтайск» 
  
  
  
  
  
  
  

Админи-
страция МО 
«Усть-
Коксинский 
район» 

КТ 1: поиск 
ивестора в 
Усть-
Коксинском 
районе 

01.01. 
2021 г. 

01.07.
2021 г. 

01.01. 
2020 г. 

31.12. 
2025 г. 

ГП РА «Развитие 
сельского хозяйства 
и регулирования 
рынков 
сельскохозяйствен-
ной продукции, 
сырья и 
продовольствия», 
ПП «Развитие 
отраслей 
агропромышленного 
комплекса», ОМ 
«Содействие 
достижению 
целевых показателей 
реализации 
региональной 
программы в 
области 
растениеводства» 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

95830,0 5830,0 15000,0 15000,0 15000,0 15000,0 15000,0 15000,0 

Админи-
страция МО 
«Улаган-
ский 
район» 

КТ 2: поиск 
ивестора в 
Улаганском 
районе 

01.01. 
2021 г. 

01.07.
2021 г. феде-

ральный 
бюджет 

60000,0 0,0 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 

Админи-
страция МО 
«Онгу-
дайский 
район» 

КТ 3: поиск 
ивестора в 
Онгудайском 
районе 

01.01. 
2021 г. 

01.07.
2021 г. 

респу-
бли-
канский 
бюджет 

35830,0 5830,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 

Админи-
страция МО 
«Чемальс-
кий район» 

КТ 4: поиск 
ивестора в 
Чемальком 
районе 

01.01. 
2021 г. 

01.07.
2021 г. местные 

бюд-
жеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 
«г. Горно-
Алтайск» 
 

КТ 5: поиск 
ивестора в г. 
Горно-
Алтайске 

01.01. 
2021 г. 

01.07.
2021 г. 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 
«Усть-
Коксинский 
район» 

КТ 6: 
веделение 
земельного 
участка для 
реализации 
проекта по 
садоводству в 
Усть-
Коксинском 
районе 

01.07. 
2021 г. 

31.12.
2021 г. 

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

Админи-
страция МО 
«Улаган-
ский 
район» 

КТ 7: 
веделение 
земельного 
участка для 
реализации 
проекта по 
садоводству в 
Улаганском 
районе 

01.07. 
2021 г. 

31.12.
2021 г. 
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Админи-
страция МО 
«Онгу-
дайский 
район» 

КТ 8: 
веделение 
земельного 
участка для 
реализации 
проекта по 
садоводству в 
Онгудайском 
районе 

01.07. 
2021 г. 

31.12.
2021 г. 

Админи-
страция МО 
«Чемальс-
кий район» 

КТ 9: 
веделение 
земельного 
участка для 
реализации 
проекта по 
садоводству в 
Чемальском 
районе 

01.07. 
2021 г. 

31.12.
2021 г. 

Админи-
страция МО 
«г. Горно-
Алтайск» 
 

КТ 10: 
веделение 
земельного 
участка для 
реализации 
проекта по 
садоводству в 
городе Горно-
Алтайске 

01.07. 
2021 г. 

31.12.
2021 г. 

Минсельхоз 
РА, 
инвесторы 

КТ 11.: 
заключение 
соглашения 
между 
Минсельхозом 
РА и  
инвесторами о 
получении 
государствен-
ной 
поддержки на 
реализацию 
проекта 

01.01. 
2022 г. 

01.05.
2022 г. 

Инвесторы, 
Минсельхоз 
РА 

КТ 12: 
выполнение 
показателей 
заключенных 
Соглашений 
инвесторами 
проектов 

01.01. 
2023 г. 

31.12.
2025 г. 

2.11 Строительство 
высокотехноло-
гичных экспортно-
ориентированных 
убойных пунктов: 
Майминский район, 
Шебалинский 
район  

Минсель-
хоз РА, 
инвестор, 
Админи-
страция МО 
«Май-
минский 
район», 
Админи-
страция МО 

Админи-
страция МО 
«Май-
минский 
район» 

КТ 1: поиск 
ивестора в 
Майминском 
районе 

01.01. 
2021 г. 

01.07.
2021 г. 

01.01. 
2020 г. 

31.12. 
2023 г. 

ГП РА «Развитие 
сельского хозяйства 
и регулирования 
рынков 
сельскохозяйствен-
ной продукции, 
сырья и 
продовольствия», 
ПП «Развитие 
сельскохозяйствен-

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

185000,0 0,0 35000,0 35000,0 40000,0 40000,0 35000,0 0,0 

Админи-
страция МО 
«Шеба-
линский 
район» 

КТ 2: поиск 
ивестора в 
Шебалинском 
районе 

01.01. 
2021 г. 

01.07.
2021 г. феде-

ральный 
бюджет 

125000,0 0,0 25000,0 25000,0 25000,0 25000,0 25000,0 0,0 
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«Шеба-
линский 
район» 

Админи-
страция МО 
«Май-
минский 
район» 

КТ 3: 
выделение 
земельного 
участка под 
строительство 
и согласование 
разреши-
тельной 
документа- 
ции на 
строительство 
объектов в 
Майминском 
районе 

01.07. 
2021 г. 

31.12.
2021 г. 

ной потребительской 
кооперации», ОМ 
«Развитие 
сельскохозяйствен-
ной потребительской 
кооперации» респу-

бли-
канский 
бюджет 

40000,0 0,0 5000,0 5000,0 10000,0 10000,0 10000,0 0,0 

Админи-
страция МО 
«Шеба-
линский 
район» 

КТ 4: 
выделение 
земельного 
участка под 
строительство 
и согласование 
разреши-
тельной 
документа- 
ции на 
строительство 
объектов в 
Шебалинском 
районе 

01.07. 
2021 г. 

31.12.
2021 г. 

местные 
бюд-
жеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минсельхоз 
РА, 
инвесторы 

КТ 5: 
заключение 
соглашения 
между 
Минсельхозом 
РА и  
инвесторами о 
получении 
государствен-
ной 
поддержки на 
реализацию 
проекта (при 
получении 
заявки) 

01.01. 
2021 г. 

31.12.
2021 г. 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

20000,0 0,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 0,0 0,0 

  
  

Инвесторы КТ 6:  
введение 
убойных 
пунктов в 
эксплуатацию 

01.01. 
2022 г. 

01.07.
2023 г. 

    

Минсельхоз 
РА 

КТ 7: проверка 
целевого 
использования 
средств 
государствен-
ной 
поддержки 

01.07. 
2023 г. 

31.12.
2023 г. 

    

2.12 Цех по глубокой 
переработке из 
продукции 
пантового 
мараловодства 

Минсель-
хоз РА, 
инвестор, 
Админи-
страция МО 

Админи-
страция МО 
«Май-
минский 
район» 

КТ 1: поиск 
ивестора в 
Майминском 
районе 

01.01. 
2022 г. 

01.07.
2022 г. 

01.01. 
2022 г. 

31.12. 
2025 г. 

ГП РА «Развитие 
сельского хозяйства 
и регулирования 
рынков 
сельскохозяйствен-

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

80000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 70000,0 0,0 10000,0 



154 

 

(биофармацевтичес
кий кластер), 
Майминский  
район, Усть-
Коксинский район 

«Май-
минский 
район», 
Админи-
страция МО 
«Усть-
Коксинский 
район» 

Админи-
страция МО 
«Усть-
Коксинский 
район» 

КТ 2: поиск 
ивестора в 
Усть-
Коксинском 
районе 

01.01. 
2022 г. 

01.07.
2022 г. 

ной продукции, 
сырья и 
продовольствия», 
ПП «Развитие 
сельскохозяйствен-
ной потребительской 
кооперации», ОМ 
«Развитие 
сельскохозяйствен-
ной потребительской 
кооперации» 

феде-
ральный 
бюджет 

50000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50000,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 
«Май-
минский 
район» 

КТ 3: 
выделение 
земельного 
участка под 
строительство 
и согласование 
разреши-
тельной 
документации 
на 
строительство 
объектов в 
Майминском 
районе 

01.07. 
2022 г. 

31.12.
2022 г. 

респу-
бли-
канский 
бюджет 

20000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10000,0 0,0 10000,0 

Администр
ацияМО 
«Усть-
Коксинский 
район» 

КТ 4: 
выделение 
земельного 
участка под 
строительство 
и согласование 
разреши-
тельной 
документации 
на 
строительство 
объектов в 
Усть-
Коксинском 
районе 

01.07. 
2022 г. 

31.12.
2022 г. 

местные 
бюд-
жеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минсельхоз 
РА, 
инвесторы 

КТ 5: 
заключено 
соглашение 
между 
Минсельхозом 
РА и  
инвесторами о 
получении 
государствен-
ной 
поддержки на 
реализацию 
проекта (при 
получении 
заявки) 

01.01. 
2023 г. 

31.12.
2023 г. 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

10000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10000,0 0,0 0,0 

  
  

  
  

  
  

Инвесторы КТ 6: проекты 
введены в 
эксплуатацию 

01.01. 
2025 г. 

01.07.
2025 г. 

  
  

  
  

Минсельхоз 
РА 

КТ 7: проверка 
целевого 
использования 
средств 
государствен-
ной 
поддержки 

01.07. 
2025 г. 

31.12.
2025 г. 
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2.13 Комплекс по 
глубокой 
переработке с/х 
продукции, 
Онгудайский район 

Минсель-
хоз РА, 
инвестор, 
Админи-
страция МО 
«Онгу-
дайский 
район» 

Админи-
страция МО 
«Онгу-
дайский 
район» 

КТ 1: поиск 
ивестора в 
Онгудайском 
районе 

01.01. 
2021 г. 

01.07.
2021 г. 

01.01. 
2021 г. 

31.12. 
2024 г. 

ГП РА «Развитие 
сельского хозяйства 
и регулирования 
рынков 
сельскохозяйствен-
ной продукции, 
сырья и 
продовольствия», 
ПП «Развитие 
сельскохозяйствен-
ной потребительской 
кооперации», ОМ 
«Развитие 
сельскохозяйствен-
ной потребительской 
кооперации» 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

65 000,0 0,0 0,0 0,0 50 000,0 5 000,0 10 000,0 0,0 

Админи-
страция МО 
«Онгу-
дайский 
район» 

КТ 2: 
выделение 
земельного 
участка под 
строительство 
и согласование 
разреши-
тельной 
документации 
на 
строительство 
объектов в 
Онгудайском 
районе 

01.07. 
2021 г. 

31.12.
2021 г. 

феде-
ральный 
бюджет 

35000,0 0,0 0,0 0,0 35000,0 0,0 0,0 0,0 

Минсельхоз 
РА, 
инвестор 

КТ 3: 
заключено 
соглашение 
между 
Минсельхозом 
РА и  
инвесторами о 
получении 
государственн
ой поддержки 
на реализацию 
проекта (при 
получении 
заявки) 

01.01. 
2022 г. 

31.12.
2022 г. 

респу-
бли-
канский 
бюджет 

20000,0 0,0 0,0 0,0 10000,0 0,0 10000,0 0,0 

Инвестор КТ 4: проекты 
введены в 
эксплуатацию 

01.01. 
2023 г. 

01.07.
2024 г. местные 

бюд-
жеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минсельхоз 
РА 

КТ 5: проверка 
целевого 
использования 
средств 
государствен-
ной 
поддержки 

01.07. 
2024 г. 

31.12.
2024 г. вне-

бюд-
жетные 
источ-
ники 

10000,0 0,0 0,0 0,0 5000,0 5000,0 0,0 0,0 

2.14 Необходимость 
пересмотра условий 
поддержки 
(грантовая 
поддержка 
семейных ферм) в 
сторону снижения 
долевого участия 
претендентов на 
поддержку до 20% 

Минсель-
хоз РА, 
Минфин РА 

Минсельхоз 
РА 

КТ 1: 
обращение в 
Минфин РА о 
дополни-
тельном 
выделении 
денежных 
средств 

01.01. 
2019 г. 

01.12.
2019 г. 

01.01. 
2020 г. 

31.12. 
2020 
г., 
далее 
еже-
годно 

ГП РА «Развитие 
сельского хозяйства 
и регулирования 
рынков 
сельскохозяйствен-
ной продукции, 
сырья и 
продовольствия», 
ПП «Развитие 
сельскохозяйствен-
ной потребительской 
кооперации», ОМ 
«Развитие малых 
форм 
хозяйствования на 
селе» 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

90 000,0 0,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 

Минфин РА КТ 2: 
выделение 
дополнитель-
ных средств из 
республикан-
ского бюджета 
Республики 
Алтай 

01.01. 
2020 г. 

01.05.
2020 г. 

феде-
ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Минсельхоз 
РА 

КТ 3: внесение 
изменеий в 
НПА РА для 
увеличения 
софинансиро-
вания из 
республикан-
ского бюджета 

01.05. 
2020 г. 

01.07.
2020 г. 

респу-
бли-
канский 
бюджет 

90 000,0 0,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 

Минсельхоз 
РА 
  

КТ 4: 
доведение 
средств 
государстве-
нной 
поддержки до 
сельхозтова-
ропроизводи-
телей РА 
  

01.07. 
2020 г. 
  

31.12.
2020 
г., 
далее 
еже-
годно 
  

местные 
бюд-
жеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.15 Огранизация 
взаимодействия 
между 
производителями и 
сельхопереработ-
чиками 
сельхозпродукции 

Минсель-
хоз РА, 
Минэконом
развития 
РА, 
Минфин РА 

Минсельхоз 
РА, 
Минэко-
номразви-
тия РА 

КТ 1: 
обращение в 
Минфин РА о 
дополни-
тельном 
выделении 
денежных 
средств 

01.01. 
2020 г. 

01.04.
2020 г. 

01.01. 
2020 г. 

31.12. 
2022 
г., 
далее 
еже-
годно 

ГП РА «Развитие 
сельского хозяйства 
и регулирования 
рынков 
сельскохозяйствен-
ной продукции, 
сырья и 
продовольствия», 
ПП «Развитие 
отраслей 
агропромышленн-
ого комплекса», ОМ 
«Обеспечение 
финансовой 
устойчивости 
сельскохозяйствен-
ных  
товаропроизводи-
телей» 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

40 000,0 0,0 0,0 8 000,0 8 000,0 8 000,0 8 000,0 8 000,0 

Минфин 
РА, 
Минэко-
номразви-
тия РА 

КТ 2: 
выделение 
дополни-
тельных 
средств из 
республикан-
ского бюджета 
Республики 
Алтай 

01.04. 
2021 г. 

01.05.
2022 г. 

феде-
ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минсельхоз 
РА, 
Минэко-
номразви-
тия РА 

КТ 3: внесение 
изменеий в 
НПА РА в 
части 
предоставле-
ния гос. 
поддержки 
СПоК 

01.05. 
2022 г. 

01.07.
2022 г. 

респу-
бли-
канский 
бюджет 

40 000,0 0,0 0,0 8 000,0 8 000,0 8 000,0 8 000,0 8 000,0 

Минсельхоз 
РА, 
Минэко-
номразви-
тия РА 
  

КТ 4: 
доведение 
средств 
государствен-
ной 
поддержки до 
СПоК РА 
  

01.07. 
2022 г. 
  

31.12.
2022 
г., 
далее 
еже-
годно 
  

местные 
бюд-
жеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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2.16 Организация и 
проведение 
инвентаризации 
сельхоземель, 
находящихся в 
государственной 
собственности, 
муниципальной 
собственности 

Минсель-
хоз РА, 
Минфин 
РА, победи-
тель торгов 

Минсельхоз 
РА 

КТ 1: 
обращение в 
Минфин РА о 
дополни-
тельном 
выделении 
денежных 
средств 

01.01. 
2020 г. 

01.04.
2020 г. 

01.01. 
2020 г. 

31.12. 
2021 г. 

ГП РА «Развитие 
сельского хозяйства 
и регулирования 
рынков 
сельскохозяйствен-
ной продукции, 
сырья и 
продовольствия», 
ПП «Обеспечение 
условий реализации 
государственной 
программы 
Республики Алтай 
«Развитие сельского 
хозяйства и 
регулирование 
рынков 
сельскохозяйствен-
ной продукции, 
сырья и 
продовольствия», 
ОМ «Повышение 
эффективности 
деятельности 
государственного 
управления в 
Министерстве 
сельского хозяйства 
Республики Алтай» 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

40 131,4 0,0 20 000,0 20 131,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минфин РА КТ 2: 
выделение 
дополни-
тельных 
средств из 
республикан-
ского бюджета 
Республики 
Алтай 

01.04. 
2020 г. 

01.05.
2020 г. 

феде-
ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минсельхоз 
РА 

КТ 3: 
проведение 
торгов на 
инвентариза-
цию земель 
сельхозназна-
чения 

01.05. 
2020 г. 

01.10.
2020 г. респу-

бли-
канский 
бюджет 

40 131,4 0,0 20 000,0 20 131,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

победитель 
торгов 
  

КТ 4: 
проведение 
инвентариза-
ции земель 
сельхозназна-
че-ния 
  

01.10. 
2020 г. 
  

31.12.
2021 г. 
  

местные 
бюд-
жеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.17 Снижение 
себестоимости 
производства и 
переработки 
сельскохозяйствен-
ной продукции 

Минсель-
хоз РА, 
Минфин РА 

Минсельхоз 
РА 

КТ 1: 
обращение в 
Минфин РА о 
дополни-
тельном 
выделении 
денежных 
средств 

01.01. 
2020 г. 

01.04. 
2020 г. 

01.01. 
2020 г. 

31.12. 
2020 
г., 
далее 
еже-
годно 

ГП РА «Развитие 
сельского хозяйства 
и регулирования 
рынков 
сельскохозяйствен-
ной продукции, 
сырья и 
продовольствия», 
ПП «Развитие 
сельскохозяйствен-
ной потребительской 
кооперации», ОМ 
«Развитие 
сельскохозяйствен-
ной потребительской 
кооперации» 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

96 932,6 0,0 19 476,4 17 302,2 15 154,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 

Минфин РА КТ 2: 
выделение 
дополни-
тельных 
средств из 
республикан-
ского бюджета 
Республики 
Алтай 

01.04. 
2020 г. 

01.05. 
2020 г. 

феде-
ральный 
бюджет 

30 000,0 0,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 

Минсельхоз 
РА 

КТ 3: внесение 
изменеий в 
НПА РА в 
части 
предоставле-
ния гос. 
поддержки  

01.05. 
2020 г. 

01.07. 
2020 г. респу-

бли-
канский 
бюджет 

66 932,6 0,0 14 476,4 12 302,2 10 154,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 

Минсельхоз 
РА 
  

КТ 4: 
доведение 
средств 
государствен-
ной 

01.07. 
2020 г. 
  

31.12. 
2020 
г., 
далее 
еже-

местные 
бюд-
жеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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поддержки до 
сельхозтова-
ропроизводи-
телей РА 
  

годно 
  

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.18 Продвижение 
сельскохозяйствен-
ной продукции на 
отечественные 
рынки и экспорт 
продукции АПК 

Минсель-
хоз РА, 
Минэко-
номразви-
тия РА 

Минсельхоз 
РА 

КТ 1: 
проведение 
ярмарок 

01.10. 
2019 г. 

01.05. 
2020 
г., 
далее 
еже-
годно 

01.10. 
2019 г. 

01.05. 
2020 
г., 
далее 
еже-
годно 

ГП РА «Развитие 
сельского хозяйства 
и регулирования 
рынков 
сельскохозяйствен-
ной продукции, 
сырья и 
продовольствия», 
ПП «Обеспечение 
общих условий 
функционирования 
отраслей 
агропромышленного 
комплекса», ОМ 
«Проведение 
выстовочно-
ярмарочных 
мероприятий для 
продвижения 
сельскохозяйствен-
ной продукции» 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

18 350,0 3 350,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 

Минсельхоз 
РА, 
Минэко-
номразви-
тия РА 
  
  
  

КТ 2: поиск 
новых рынков 
сбыта  
  
  
  

01.10. 
2019 г. 
  
  
  

01.05. 
2020 
г., 
далее 
еже-
годно 
  
  
  

феде-
ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

респу-
бли-
канский 
бюджет 

18 350,0 3 350,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 

местные 
бюд-
жеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.19 Предоставление 
льготных 
кредитных средств 
сельхозтоваро-
производителям РА 

Минсель-
хоз РА 

Минсельхоз 
РА 
 
 
 
 

КТ 1: 
количество 
получивших 
кредитные 
средства КФХ 
 
 
 
 

01.01. 
2020 г. 
  
 
 
 

31.12. 
2020 
г., 
далее 
еже-
годно 
 
 
 
 

01.01. 
2020 г. 

31.12. 
2020 
г., 
далее 
еже-
годно 

ГП РА «Развитие 
сельского хозяйства 
и регулирования 
рынков 
сельскохозяйствен-
ной продукции, 
сырья и 
продовольствия», 
ПП  «Развитие 
отраслей 
агропромышленного 
комплекса» 
ОМ «Обеспечение 
финансовой 
устойчивости 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

180 000,0 0,0 22 000,0 23 000,0 25 000,0 28 000,0 32 000,0 50 000,0 
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сельскохозяйствен-
ных 
товаропроизводи-
телей» феде-

ральный 
бюджет 

180 000,0 0,0 22 000,0 23 000,0 25 000,0 28 000,0 32 000,0 50 000,0 

респу-
бли-
канский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюд-
жеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.20 Представление 
информации по 
рациональности 
расходования 
федеральных 
бюджетных 
средств, 
выделяемых на 
развитие 
агропромышлен-
ного комплекса в 
Республике Алтай 

Минсель-
хоз РА 

Минсельхоз 
РА 

КТ 1: 
ежегодное 
предоставле-
ние 
информации 
об 
использовании 
федеральных и 
бюджетных 
средств 
государствен-
ной 
поддержки в 
рамках 
реализации 
государствен-
ной 
программы 
АПК РА 

01.04. 
2020 г. 

01.06. 
2020 
г., 
далее 
еже-
годно 

01.04. 
2020 г. 

01.06. 
2020 
г., 
далее 
еже-
годно 

ГП РА «Развитие 
сельского хозяйства 
и регулирования 
рынков 
сельскохозяйствен-
ной продукции, 
сырья и 
продовольствия», 
ПП «Развитие 
сельскохозяйствен-
ной потребительской 
кооперации», ОМ 
«Развитие 
сельскохозяйствен-
ной потребительской 
кооперации» 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

феде-
ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

респу-
бли-
канский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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местные 
бюд-
жеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.21 Строительства цеха 
по переработке 
молока в с. Чоя 

Минсель-
хоз РА, 
Админи-
страция МО 
«Чойский 
район», 
инвесторы 

Админи-
страция МО 
«Чойский 
район» 

КТ 1: поиск 
ивестора в 
Чойском 
районе 

01.01. 
2020 г. 

01.07. 
2020 г. 

01.01. 
2020 г. 

01.07. 
2022 г. 

ГП РА «Развитие 
сельского хозяйства 
и регулирования 
рынков 
сельскохозяйствен-
ной продукции, 
сырья и 
продовольствия», 
ПП «Развитие 
сельскохозяйствен-
ной потребительской 
кооперации», ОМ 
«Развитие 
сельскохозяйствен-
ной потребительской 
кооперации» 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

29 695,1 23 054,0 0,0 6 641,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 
«Чойский 
район» 

КТ 2: 
выделение 
земельного 
участка под 
строительство 
и согласование 
разреши-
тельной 
документации 
на 
строительство 
объектов в 
Чойском 
районе 

01.07. 
2020 г. 

31.12. 
2020 г. 

феде-
ральный 
бюджет 

16 623,0 16 623,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Инвесторы КТ 3: 
строительство 
капитальных 
объетов  

01.01. 
2021 г. 

31.12. 
2021 г. респу-

бли-
канский 
бюджет 

11 072,1 6 431,0 0,0 4 641,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Инвесторы КТ 4: ввод в 
эксплуатацию 
объектов 
капитального 
строительства  

01.01. 
2022 г. 

01.02. 
2022 г. местные 

бюд-
жеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Инвесторы КТ 5: подача 
заявки 
инвестором на 
возмещение 
части 
понесенных 
затрат 

01.02. 
2022 г. 

01.04. 
2022 г. 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

2 000,0 0,0 0,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Минсельхоз 
РА 

КТ 6: 
возмещение 
части 
понесенных 
затрат  

01.04. 
2022 г. 

01.07. 
2022 г. 
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2.22 Увеличение 
перечня 
сельскохозяйствен-
ной техники, 
которую можно 
приобрести по 
программе лизинга  

Минсель-
хоз РА, 
Минфин 
РА, АО 
«Арлик» 

Минфин 
РА, 
Минэко-
номраз-
вития РА 

КТ 1: 
увеличение 
уставного 
капита 
Алтайская 
агролизинго-
вая компания 

01.01. 
2020 г. 

01.04. 
2020 г. 

01.01. 
2020 г. 

01.07. 
2020 г. 

ГП РА «Развитие 
сельского хозяйства 
и регулирования 
рынков 
сельскохозяйствен-
ной продукции, 
сырья и 
продовольствия», 
ПП «Обеспечение 
условий реализации 
государственной 
программы 
Республики Алтай 
«Развитие сельского 
хозяйства и 
регулирование 
рынков 
сельскохозяйствен-
ной продукции, 
сырья и 
продовольствия», 
ОМ «Повышение 
эффективности 
деятельности 
государственного 
управления в 
Министерстве 
сельского хозяйства 
Республики Алтай» 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

45 000,0 0,0 15 000,0 0,0 15 000,0 0,0 15 000,0 0,0 

АО 
«Арлик» 
 
 
 

КТ 2: 
увеличения 
перечня 
сельскохозяй-
ственной 
техники, 
которую 
можно 
приобрести по 
программе 
лизинга 
 
 
 

01.04. 
2020 г. 
 
 
 

01.07. 
2020 г. 
 
 
 

феде-
ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

респу-
бли-
канский 
бюджет 

45 000,0 0,0 15 000,0 0,0 15 000,0 0,0 15 000,0 0,0 

местные 
бюд-
жеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.23 Установление 
нормативов 
поголовья 
сельскохозяйствен-
ных животных в 
ЛПХ 

Минсель-
хоз РА, 
Прави-
тельство 
РА, 
Государ-
ственное 
Собрание – 
Эл 
Курултай 
Респуб-
лики Алтай 

Минсельхоз 
РА 

КТ 1: 
подготовка 
пакета 
документов  

01.01. 
2020 г. 

01.07. 
2020 г. 

01.01. 
2020 г. 

31.12. 
2020 г. 

ГП РА «Развитие 
сельского хозяйства 
и регулирования 
рынков 
сельскохозяйствен-
ной продукции, 
сырья и 
продовольствия», 
ПП «Обеспечение 
условий реализации 
государственной 
программы 
Республики Алтай 
«Развитие сельского 
хозяйства и 
регулирование 
рынков 
сельскохозяйствен-
ной продукции, 
сырья и 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минсельхоз 
РА, Прави-
тельство РА 

КТ 2: внесение 
данного 
проекта на 
рассмотрние в 
Государствен-
ное Собрание -   
Эл Курултай 
Республики 
Алтай   

01.07. 
2020 г. 

01.09. 
2020 г. 

феде-
ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Государ-
ственное 
Собрание –
Эл 
Курултай 
Республики 
Алтай 

КТ 3: 
расссмотрение 
предлагаемых 
изменений  
Государственн
ым Собранием 
– Эл  
Курултай 
Республики 
Алтай   

01.09. 
2020 г. 

01.12. 
2020 г. 

продовольствия», 
ОМ «Повышение 
эффективности 
деятельности 
государственного 
управления в 
Министерстве 
сельского хозяйства 
Республики Алтай» 

респу-
бли-
канский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Государ-
ственное 
Собрание –
Эл 
Курултай 
Республики 
Алтай 
  

КТ 4: 
направление 
законода-
тельной 
инициативы в 
Государствен-
ную Думу РФ 
  

01.12. 
2020 г. 
  

31.12. 
2020 г. 
  

местные 
бюд-
жеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.25 Строительство 
автомобильных 
дорог к 
общественно 
значимым 
объектам; 
строительство 
ДОУ;  освещение;  
бурение скважин в 
микрорайонах 
«Мандилу» 
с.Улаган и 
«Лесхоз» с.Улаган 

Минсель-
хоз РА, 
Мин-
регион-
развития 
РА, 
Минфин 
РА, 
Админи-
страция МО 
«Улаган-
ский 
район» 

Админи-
страция МО 
«Улаган-
ский 
район» 

КТ 1: выделен 
земельный 
участок под 
строительство 

01.01. 
2021 г. 

30.06. 
2021 г. 

01.01. 
2021 г. 

01.09. 
2025 г. 

ГП «Комплексное 
развитие сельских 
территорий» 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

347 742,1 0,0 0,0 0,0 53 200,0 50 000,0 244 542,1 0,0 

Админи-
страция МО 
«Улаган-
ский 
район», 
Минфин РА 

КТ 2: 
разработка 
ПСД 

01.01. 
2021 г. 

30.06. 
2021 г. 

феде-
ральный 
бюджет 

330 000,0 0,0 0,0 0,0 50 000,0 50 000,0 230 000,0 0,0 

Админи-
страция МО 
«Улаган-
ский 
район» 

КТ 3: 
получение 
ГГЭ, 
разработка 
паспорта 
Комплексного 
развития 
данной 
территории 

01.01. 
2021 г. 

30.06. 
2021 г. 

респу-
бли-
канский 
бюджет 

14 742,1 0,0 0,0 0,0 2 600,0 0,0 12 142,1 0,0 

Админи-
страция МО 
«Улаган-
ский 
район» 

КТ 4: 
проведение 
общественных 
слушаний  

30.06. 
2021 г. 

31.07. 
2021 г. местные 

бюд-
жеты 

1 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 400,0 0,0 
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Админи-
страция МО 
«Улаган-
ский 
район» 

КТ 5: 
направление 
заявки в МСХ 
РА 

01.08. 
2021 г. 

15.08. 
2021 г. 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

1 600,0 0,0 0,0 0,0 600,0 0,0 1 000,0 0,0 

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

Минсельхоз 
РА 

КТ 6: 
проведение 
отбора заявок 

16.08. 
2021 г. 

30.08. 
2021 г. 

Минсельхоз 
РА 

КТ 7: 
формирова-
ние, 
направление 
заявки в МСХ 
РФ 

01.09. 
2021 г. 

30.09. 
2021 г. 

Минсельхоз 
РА 

КТ 8: 
заключено 
соглашение о 
предоставле-
нии субсидий 
из 
федерального 
бюджета 

01.01. 
2022 г. 

31.12. 
2022 г. 

Мин-
регион-
развития 
РА 

КТ 9: 
выполнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.01. 
2023 г. 

31.12. 
2024 г. 

Мин-
регион-
развития 
РА 

КТ 10: объект 
введен в 
эксплуатацию 

01.01. 
2025 г. 

01.09. 
2025 г. 

2.26 
  

Реконструкция 
стадиона 
«Сартакпай» в 
с.Онгудай  

Минсель-
хоз РА, 
Мин-
регион-
развития 
РА, 
Админи-
страция МО 
«Онгу-
дайский 
район»  

Админи-
страция МО 
«Онгу-
дайский 
район», 
Минфин РА 

КТ 1: 
Разработка 
ПСД 

01.01. 
2020 г. 

30.06. 
2020 г. 

01.01. 
2020 г. 

01.09. 
2024 г. 

ГП «Комплексное 
развитие сельских 
территорий» 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

48 400,0 0,0 0,0 48 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 
«Онгу-
дайский 
район» 

КТ 2: 
получение 
ГГЭ, 
разработка 
паспорта 
Комплексного 
развития 
данной 
территории 

01.01. 
2020 г. 

30.06. 
2020 г. 

феде-
ральный 
бюджет 

45 000,0 0,0 0,0 45 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 
«Онгу-
дайский 
район» 

КТ 3: 
проведение 
общественных 
слушаний  

30.06. 
2020 г. 

31.07. 
2020 г. 

респу-
бли-
канский 
бюджет 

2 400,0 0,0 0,0 2 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админи-
страция МО 
«Онгу-
дайский 
район» 

КТ 4: 
направление 
заявки в МСХ 
РА 

01.08. 
2020 г. 

15.08. 
2020 г. 

местные 
бюд-
жеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Минсельхоз 
РА 

КТ 5: 
проведение 
отбора заявок 

16.08. 
2020 г. 

30.08. 
2020 г. 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

1 000,0 0,0 0,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минсельхоз 
РА 

КТ 6: 
формирова-
ние, 
направление 
заявки в МСХ 
РФ 

01.09. 
2020 г. 

30.09. 
2020 г. 

 

  
  
  

Минсельхоз 
РА 

КТ 7: 
заключено 
соглашение о 
предоставле-
нии субсидий 
из 
федерального 
бюджета 

01.01. 
2021 г. 

31.12. 
2021 г. 

Мин-
регион-
развития 
РА 

КТ 8: 
выполнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.01. 
2022 г. 

31.12. 
2023 г. 

Мин-
регион-
развития 
РА 

КТ 9: объект 
введен в 
эксплуатацию 

01.01. 
2024 г. 

01.09. 
2024 г. 

2.27 Размещение 
комплекса зданий и 
сооружений БУ РА 
«Горно-Алтайский 
селекционно-
информационный 
центр» за 
пределами границ 
с. Кызыл-Озёк МО 
«Майминский 
район» (1 этап) 

Минсель-
хоз РА, 
Админи-
страция МО 
«Май-
минский 
район» 

Админи-
страция МО 
«Май-
минский 
район» 

КТ 1: выделен 
земельный 
участок под 
строительство 

01.01. 
2021 г. 

30.06. 
2021 г. 

01.01. 
2021 г. 

01.09. 
2025 г. 

ГП РА «Развитие 
сельского хозяйства 
и регулирования 
рынков 
сельскохозяйствен-
ной продукции, 
сырья и 
продовольствия», 
ПП «Развитие 
отраслей 
агропромышленного 
комплекса», ОМ 
«Содействие 
достижению 
целевых показателей 
реализации 
региональной 
программы в 
области 
животноводства», 
мероприятие плана 
реализации ГП РА 
«Оказание 
государственных 
услуг и выполнение 
работ в сфере 
племенного 
животноводства и 
других отраслей 
сельского 
хозяйства» 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

60 000,0 0,0 60 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минсельхоз 
РА, 
Минфин РА 

КТ 2: 
Разработка 
ПСД 

01.01. 
2021 г. 

30.06. 
2021 г. 

феде-
ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минсельхоз 
РА 

КТ 3: 
получение 
ГГЭ 

01.01. 
2021 г. 

30.06. 
2021 г. 

респу-
бли-
канский 
бюджет 

60 000,0 0,0 60 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минсельхоз 
РА 

КТ 4: 
выполнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.01. 
2023 г. 

31.12. 
2024 г. 

местные 
бюд-
жеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Минсельхоз 
РА 

КТ 5: объект 
введен в 
эксплуатацию 

01.01. 
2025 г. 

01.09. 
2025 г. вне-

бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.28 Подключение сетей 
водоснабжения с. 
Соузга к 
водозаборным 
сооружениям БУ 
РА «Жемчужина 
Алтая» 

Мин-
регион-
развития 
РА, 
Админи-
страция МО 
«Май-
минский 
район» 

Мин-
регион-
развития 
РА, 
Админи-
страция МО 
«Май-
минский 
район» 

КТ 1: 
заключено 
соглашение о 
предоставле-
нии субсидий 
из 
республикан-
ского бюджета 

01.01. 
2020 г. 

30.06. 
2020 г. 

01.01. 
2020 г. 

01.09. 
2024 г. 

ГП «Развитие 
жилищно-
коммунального и 
транспортного 
комплекса» ПП 
«Развитие жилищно-
коммунального 
комплекса», ОМ 
«Развитие систем 
водоснабжения и 
водоотведения в 
Республике Алтай» 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мин-
регион-
развития 
РА 

КТ 2: 
выполнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.01. 
2020 г. 

30.06. 
2020 г. феде-

ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мин-
регион-
развития 
РА 
  
  

КТ 2: 
Выполнение 
строительно-
монтажных 
работ в рамках 
ГП РФ 
"Обеспечение 
доступным и 
комфортным 
жильем и 
коммуналь-
ными 
услугами 
граждан 
Российской 
Федерации" 
  
  

01.01. 
2020 г. 
  
  

01.09. 
2024 г. 
  
  

респу-
бли-
канский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюд-
жеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.29 Повышение уровня 
обустройства 
населенных 
пунктов, 
расположенных в 
сельской 
местности, 
объектами 
социальной и 
инженерной 
инфраструктуры: 
Онгудайский район, 
с. Онгудай 

Минсель-
хоз РА, 
Мин-
регион-
развития 
РА, 
Минфин 
РА, 
Админи-
страция МО 
«Онгу-
дайский 
район» 

Админи-
страция МО 
«Онгу-
дайский 
район» 

КТ 1: выделен 
земельный 
участок под 
строительство 

01.01. 
2021 г. 

30.06. 
2021 г. 

01.01. 
2021 г. 

01.09. 
2025 г. 

ГП «Комплексное 
развитие сельских 
территорий» 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

212 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 212 600,0 

Админи-
страция МО 
«Онгу-
дайский 
район», 
Минфин 
РА" 

КТ 2: 
Разработка 
ПСД 

01.01. 
2021 г. 

30.06. 
2021 г. 

феде-
ральный 
бюджет 

200 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200 000,0 
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Админи-
страция МО 
«Онгу-
дайский 
район» 

КТ 3: 
получение 
ГГЭ, 
разработка 
паспорта 
Комплексного 
развития 
данной 
территории 

01.01. 
2021 г. 

30.06. 
2021 г. 

респу-
бли-
канский 
бюджет 

10 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 400,0 

Админи-
страция МО 
«Онгу-
дайский 
район» 

КТ 4: 
проведение 
общественных 
слушаний  

30.06. 
2021 г. 

31.07. 
2021 г. 

местные 
бюд-
жеты 

2 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 200,0 

Админи-
страция МО 
«Онгу-
дайский 
район» 

КТ 5: 
направление 
заявки в МСХ 
РА 

01.08. 
2021 г. 

15.08. 
2021 г. 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 
 
 
 
 
 

0,0 
 
 
 
 
 

0,0 
 
 
 
 
 

0,0 
 
 
 
 
 

0,0 
 
 
 
 
 

0,0 
 
 
 
 
 

0,0 
 
 
 
 
 

0,0 
 
 
 
 
 

0,0 

  
  
  
  
  

Минсельхоз 
РА 

КТ 6: 
проведение 
отбора заявок 

16.08. 
2021 г. 

30.08. 
2021 г. 

Минсельхоз 
РА 

КТ 7: 
формирование
, направление 
заявки в МСХ 
РФ 

01.09. 
2021 г. 

30.09. 
2021 г. 

Минсельхоз 
РА 

КТ 8: 
заключено 
соглашение о 
предоставлени
и субсидий из 
федерального 
бюджета 

01.01. 
2022 г. 

31.12. 
2022 г. 

Мин-
регион-
развития 
РА 

КТ 9: 
выполнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.01. 
2023 г. 

31.12. 
2024 г. 

Мин-
регион-
развития 
РА 

КТ 10: объект 
введен в 
эксплуатацию 

01.01. 
2025 г. 

01.09. 
2025 г. 

2.30 
  
  
  
  
  

Повышение уровня 
обустройства 
населенных 
пунктов, 
расположенных в 
сельской 

Минсель-
хоз РА, 
Мин-
регион-
развития 
РА, 

Админи-
страция МО 
«Шеба-
линский 
район» 

КТ 1: выделен 
земельный 
участок под 
строительство 

01.01. 
2022 г. 

30.06. 
2022 г. 

01.01. 
2022 г. 

01.09. 
2026 г. 

ГП «Комплексное 
развитие сельских 
территорий» 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

212 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 212 600,0 
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местности, 
объектами 
социальной и 
инженерной 
инфраструктуры: 
Шебалинский 
район, с. Шебалино 

Минфин 
РА, 
Админи-
страция МО 
«Шеба-
линский 
район» 

Админи-
страция МО 
«Шеба-
линский 
район», 
Минфин РА 

КТ 2: 
Разработка 
ПСД 

01.01. 
2022 г. 

30.06. 
2022 г. 

феде-
ральный 
бюджет 

200 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200 000,0 

Админи-
страция МО 
«Шеба-
линский 
район» 

КТ 3: 
получение 
ГГЭ, 
разработка 
паспорта 
Комплексного 
развития 
данной 
территории 

01.01. 
2022 г. 

30.06. 
2022 г. 

респу-
бли-
канский 
бюджет 

10 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 400,0 

Админи-
страция МО 
«Шеба-
линский 
район» 

КТ 4: 
проведение 
общественных 
слушаний  

30.06. 
2022 г. 

31.07. 
2022 г. 

местные 
бюд-
жеты 

2 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 200,0 

Админи-
страция МО 
«Шеба-
линский 
район» 

КТ 5: 
направление 
заявки в МСХ 
РА 

01.08. 
2022 г. 

15.08. 
2022 г. 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 
 
 
 
 
 

0,0 
 
 
 
 
 

0,0 
 
 
 
 
 

0,0 
 
 
 
 
 

0,0 
 
 
 
 
 

0,0 
 
 
 
 
 

0,0 
 
 
 
 
 

0,0 
 
 
 
 
 

0,0 
 
 
 
 
 

Минсельхоз 
РА 

КТ 6: 
проведение 
отбора заявок 

16.08. 
2022 г. 

30.08. 
2022 г. 

Минсельхоз 
РА 

КТ 7: 
формирова-
ние, 
направление 
заявки в МСХ 
РФ 

01.09. 
2022 г. 

30.09. 
2022 г. 

Минсельхоз 
РА 

КТ 8: 
заключено 
соглашение о 
предоставле-
нии субсидий 
из 
федерального 
бюджета 

01.01. 
2023 г. 

31.12. 
2023 г. 

Мин-
регион-
развития 
РА 

КТ 9: 
выполнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.01. 
2024 г. 

31.12. 
2025 г. 

Мин-
регион-
развития 
РА 

КТ 10: объект 
введен в 
эксплуатацию 

01.01. 
2026 г. 

01.09. 
2026 г. 

2.31 
  
  
  
  

Повышение уровня 
обустройства 
населенных 
пунктов, 
расположенных в 

Минсель-
хоз РА, 
Админи-
страция МО 
«Чемальс-

Админи-
страция МО 
«Чемаль-
ский 
район» 

КТ 1: выделен 
земельный 
участок под 
строительство 

01.01. 
2020 г. 

30.06. 
2020 г. 

01.01. 
2020 г. 

01.09. 
2024 г. 

ГП «Комплексное 
развитие сельских 
территорий» 
  
  

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

212 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 212 600,0 
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  сельской 
местности, 
объектами 
социальной и 
инженерной 
инфраструктуры: 
Чемальский район, 
с. Чемал 

кий район», 
Мин-
регион-
развития 
РА 

Админи-
страция МО 
«Чемаль-
ский 
район», 
Минфин РА 

КТ 2: 
разработка 
ПСД 

01.01. 
2020 г. 

30.06. 
2020 г. 

  
  
  

феде-
ральный 
бюджет 

200 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200 000,0 

Админи-
страция МО 
«Чемаль-
ский 
район» 

КТ 3: 
получение 
ГГЭ, 
разработка 
паспорта 
Комплексного 
развития 
данной 
территории 

01.01. 
2020 г. 

30.06. 
2020 г. 

респу-
бли-
канский 
бюджет 

10 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 400,0 

Админи-
страция МО 
«Чемалс-
ский 
район» 

КТ 4: 
проведение 
общественных 
слушаний  

30.06. 
2020 г. 

31.07. 
2020 г. местные 

бюд-
жеты 

2 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 200,0 

Админи-
страция МО 
«Чемаль-
ский 
район» 

КТ 5: 
направление 
заявки в МСХ 
РА 

01.08. 
2020 г. 

15.08. 
2020 г. 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 
 
 
 
 
 

0,0 
 
 
 
 
 

0,0 
 
 
 
 
 

0,0 
 
 
 
 
 

0,0 
 
 
 
 
 

0,0 
 
 
 
 
 

0,0 
 
 
 
 
 

0,0 
 
 
 
 
 

0,0 
 
 
 
 
 

Минсельхоз 
РА 

КТ 6: 
проведение 
отбора заявок 

16.08. 
2020 г. 

30.08. 
2020 г. 

Минсельхоз 
РА 

КТ 7: 
формирова-
ние, 
направление 
заявки в МСХ 
РФ 

01.09. 
2020 г. 

30.09. 
2020 г. 

Минсельхоз 
РА 

КТ 8: 
заключено 
соглашение о 
предоставлени
и субсидий из 
федерального 
бюджета 

01.01. 
2021 г. 

31.12. 
2021 г. 

Мин-
регион-
развития 
РА 

КТ 9: 
выполнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.01. 
2022 г. 

31.12. 
2023 г. 

Мин-
регион-
развития 
РА 

КТ 10: объект 
введен в 
эксплуатацию 

01.01. 
2024 г. 

01.09. 
2024 г. 
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2.32 Улучшение 
жилищных условий 
граждан, 
проживающих в 
сельской местности 
(специалистов не 
только работающих 
в с/х, но и 
медицинские 
работники, 
учителя), через 
строительство  
жилых домов с 
использованием 
деревянного 
домостроения, 
путем 
предоставления 
ипотечных 
кредитов (займов) 
по льготной ставке 
от 1 до 3 процентов 
годовых 

Минсель-
хоз РА, 
Муницпа-
льные 
образова-
ния в РА 

Минсельхоз 
РА, 
Муници-
пальные 
образова-
ния в РА 

КТ 1: 
формирование 
заявок 

01.01. 
2020 г. 

30.06. 
2020 г. 

01.01. 
2020 г. 

31.12. 
2021 г. 

ГП «Комплексное 
развитие сельских 
территорий» 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минсельхоз 
РА, 
Муници-
пальные 
образова-
ния в РА 

КТ 2: 
направление 
заявок в МСХ 
РА 

01.07. 
2020 г. 

15.08. 
2020 г. 

феде-
ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минсельхоз 
РА, 
Муници-
пальные 
образова-
ния в РА 

КТ 3: 
формиро-
вание, 
направление 
заявок в МСХ 
РФ 

01.09. 
2020 г. 

30.09. 
2020 г. 

респу-
бли-
канский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минсельхоз 
РА, 
Муници-
пальные 
образова-
ния в РА 

КТ 4: 
заключено 
соглашение о 
предоставле-
нии субсидий 
из 
федерального 
бюджета 

01.01. 
2021 г. 

31.12. 
2021 г. 

местные 
бюд-
жеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

        вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.33 Улучшение 
жилищных условий 
граждан, 
проживающих в 
сельской 
местности, в том 
числе молодых 
семей и молодых 
специалистов (не 
менее 50-200 семей 
ежегодно), 
строительство 
ведомственного 
жилья для молодых 
специалистов.  

Минсель-
хоз РА, 
Муници-
пальные 
образова-
ния в РА 

Минсельхоз 
РА, 
Муници-
пальные 
образова-
ния в РА 

КТ 1: 
формирование 
заявок 

01.01. 
2020 г. 

30.06. 
2020 г. 

01.01. 
2020 г. 

31.12. 
2021 г. 

ГП «Комплексное 
развитие сельских 
территорий» 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минсельхоз 
РА, 
Муници-
пальные 
образова-
ния в РА 

КТ 2: 
направление 
заявок в МСХ 
РА 

01.07. 
2020 г. 

15.08. 
2020 г. 

феде-
ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Минсельхоз 
РА, 
Муници-
пальные 
образова-
ния в РА 

КТ 3: 
формирова-
ние, 
направление 
заявок в МСХ 
РФ 

01.09. 
2020 г. 

30.09. 
2020 г. 

респу-
бли-
канский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минсельхоз 
РА, 
Муници-
пальные 
образова-
ния в РА 
  

КТ 4: 
заключено 
соглашение о 
предоставле-
нии субсидий 
из 
федерального 
бюджета 
  

01.01. 
2021 г. 
  

31.12. 
2021 г. 
  местные 

бюд-
жеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.34 Обеспечение 
реализации на 
территории 
Республики Алтай 
мер по повышению 
уровня качества 
эпизоотологи-
ческого контроля 
ящура животных на 
уровень 
международных 
требований 

Минсель-
хоз РА, 
Комветери-
нарии РА 

Минсельхоз 
РА, 
Комветери-
нарии РА 

КТ 1: создание 
рабочей 
группы под 
председа-
тельством 
заместителя 
Министра 
сельского 
хозяйства РФ 

х выпол
нено 

01.01. 
2020 г. 

31.12. 
2020 г. 

ГП РА «Развитие 
сельского хозяйства 
и регулирования 
рынков 
сельскохозяйствен-
ной продукции, 
сырья и 
продовольствия», 
ПП «Обеспечение 
общих условий 
функционирования 
отраслей 
агропромышлен-
ного комплекса»,  
ОМ «Обеспечение 
эпизодического и 
ветеренарно-
санитарного 
благополучия» 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

2 860,0 0,0 2 860,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Комветери-
нарии РА 

КТ 2: 
определение 
потребности в 
сканерах 

х выпол
нено феде-

ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Комветери-
нарии РА 

КТ 3: 
заключение 
соглашения о 
предоставле-
нии субсидии 
из 
республикан-
ского бюджета 
на 
приобретение 
сканеров 

01.02. 
2020 г. 

01.04. 
2020 г. 

респу-
бли-
канский 
бюджет 

2 860,0 0,0 2 860,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Комветери-
нарии РА 
  

КТ 4: 
приобретение 
оборудования 
(сканеры) 
  

01.05. 
2020 г. 
  

01.12. 
2020 г. 
  

местные 
бюд-
жеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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2.35 Развитие 
материально-
технической базы 
государственных 
ветеринарных 
учреждений 

Минсель-
хоз РА, 
Комветери-
нарии РА 

Минсельхоз 
РА, 
Комветери-
нарии РА 

КТ 1: 
определение 
потребности 
ветеринарных 
лабораторий 
РА в 
оборудовании, 
капитальном 
ремонте и 
переплани-
ровке 
кабинетов 

х выпол
нено 

01.01. 
2020 г. 

31.12. 
2023 г. 

ГП РА «Развитие 
сельского хозяйства 
и регулирования 
рынков 
сельскохозяйствен-
ной продукции, 
сырья и 
продовольствия», 
ПП «Обеспечение 
общих условий 
функционирова- 
ния отраслей 
агропромышленного 
комплекса»,  ОМ 
«Обеспечение 
эпизодического и 
ветеренарно-
санитарного 
благополучия» 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

22 700,0 0,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 4 700,0 0,0 0,0 

Комветери-
нарии РА 

КТ 2: 
разработка 
ПСД и 
получение 
положи-
тельного 
заключения 
госэкспертизы 

01.02. 
2020 г. 

01.03. 
2023 г. 

феде-
ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Комветери-
нарии РА 

КТ 3: 
заключение 
соглашения о 
предоставле-
нии субсидии 
из 
республикан-
ского бюджета 

01.01. 
2020 г. 
01.01. 
2021 г. 
01.01. 
2022 г. 
01.01. 
2023 г. 

01.04. 
2020 г. 
01.04. 
2021 г. 
01.04. 
2022 г. 
01.04. 
2023 г. 

респу-
бли-
канский 
бюджет 

22 700,0 0,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 4 700,0 0,0 0,0 

Комветери-
нарии РА 

КТ 4:  
приобретение 
оборудования 
и выполнение 
строительно-
монтажных 
работ 

01.06. 
2020 г. 

31.12. 
2023 г. 

местные 
бюд-
жеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Комветери-
нарии РА 

КТ 5: ввод 
помещений в 
эксплуатацию   

01.09. 
2020 г. 

31.12. 
2023 г. 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

III. РАЗВИТИЕ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 
   

3.1 Разработка 
«Стратегии 
развития туризма 
Республики Алтай» 

Минпри-
роды РА, 
подрядчик 

Минпри-
роды РА 

КТ 1: 
составление 
технического 
задания на 
разработку 
Стратегии 

01.01. 
2020 г. 

15.01. 
2020 г. 

01.01. 
2020 г. 

16.03. 
2020 г. 

ГП «Развитие 
экономиеского 
потенциала и 
предпринима-
тельства» ПП 

«Развитие 
внутреннего и 

въездного туризма», 
ОМ «Развитие 

инфраструктуры 
туристко-

рекреационных 
кластеров» 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

5 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 000,0 0,0 0,0 

Минпри-
роды РА 

КТ: 2 
объявление 
аукциона 

16.01. 
2020 г. 

16.02. 
2020 г. 

феде-
ральный 
бюджет 

4 950,0 0,0   0,0  0,0  0,0 4 950,0 0,0   0,0 

Минпри-
роды РА, 
подрядчик 

КТ 3: 
разработана 
Стратегия, с 
учетом 
социально-
экономичес-
кого развития 
Чемальского 
района и 
практических 
вопросов, 
предложений 
и проблем 
тур.бизнеса 

16.02. 
2020 г. 

16.03. 
2020 г. 

респу-
бли-
канский 
бюджет 

50,0  0,0 0,0  0,0   0,0 50,0 0,0   0,0 
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местные 
бюд-
жеты 

0,0  0,0  0,0  0,0 0,0   0,0  0,0  0,0 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0  0,0  0,0  0,0 0,0   0,0 0,0  0,0  

3.2 Всесезонный 
туристско-
рекреационный 
кластер: 
Турочакский район, 
Майминский район, 
Чемальский район, 
Усть-Коксинский 
район, Кош-
Агачский район  

Минпри-
роды РА, 
Минэко-

номразви-
тия РА, 

инвестор 

  01.01. 
2020 г. 

31.12. 
2025 г. 

ГП «Развитие 
экономиеского 
потенциала и 
предпринима-
тельства» ПП 

«Развитие 
внутреннего и 

въездного туризма», 
ОМ «Развитие 

инфраструктуры 
туристско-

рекреационных 
кластеров» 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

20 000 
000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 700 

000,0 
6 700 
000,0 6 600 000,0 

феде-
ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

респу-
бли-
канский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюд-
жеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

20 000 
000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 700 

000,0 
6 700 
000,0 6 600 000,0 

3.2.
1 

Всесезонный 
туристско-
рекреационный 
кластер «Золотое 
озеро», 
Турочакский район 

Минпри-
роды РА, 
Минэко-

номразви-
тия РА, 

инвестор 

Минпри-
роды РА 

КТ 1: 
утверждение 
состава 
рабочей 
группы 

01.01. 
2020 г. 

01.01. 
2020 г. 

01.01. 
2020 г. 

31.12. 
2025 г. 

ГП «Развитие 
экономиеского 
потенциала и 
предпринима-
тельства» ПП 

«Развитие 
внутреннего и 

въездного туризма», 
ОМ «Развитие 

инфраструктуры 
туристско-

рекреационных 
кластеров» 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

4 275 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 425 
000,0 

1 425 
000,0 1 425 000,0 

Минпри-
роды РА 

КТ 2: 
определение 
границ 
кластера, 
объектов 

01.01. 
2020 г. 

01.03. 
2020 г. феде-

ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минпри-
роды РА 

КТ 3: 
разработка 
нормативного 
правового акта 

01.03. 
2020 г. 

01.07. 
2020 г. 

респу-
бли-
канский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минэко-
номраз-

вития РА 

КТ 4: поиск 
инвесторов, 
придание 
проекту 
статуса 
регионального 
значения 

постоя
нно 

постоя
нно 

местные 
бюд-
жеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

инвестор КТ 5: 
реализация 
проекта 
инвестором 

01.01. 
2023 г. 

Неоп-
реде-
ленно 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

4 275 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 425 
000,0 

1 425 
000,0 1 425 000,0 

3.2.
2 

Всесезонный 
туристско-
рекреационный 
кластер «Барсук»,  
Усть-Коксинский 
район 

Минпри-
роды РА, 
Минэко-

номразви-
тия РА, 

инвестор 

Минпри-
роды РА 

КТ 1: 
утверждение 
состава 
рабочей 
группы 

01.01. 
2020 г. 

01.01. 
2020 г. 

01.01. 
2020 г. 

31.12. 
2025 г. 

ГП «Развитие 
экономиеского 
потенциала и 
предпринима-
тельства» ПП 

«Развитие 
внутреннего и 

въездного туризма», 
ОМ «Развитие 

инфраструктуры 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

4 275 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 425 
000,0 

1 425 
000,0 1 425 000,0 

Минпри-
роды РА 

КТ 2: 
определение 
границ 
кластера, 
объектов 

01.01. 
2020 г. 

01.03. 
2020 г. феде-

ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



173 

 

Минпри-
роды РА 

КТ 3: 
разработка 
нормативного 
правового акта 

01.03. 
2020 г. 

01.07. 
2020 г. 

туристско-
рекреационных 

кластеров» 

респу-
бли-
канский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минэко-
номраз-

вития РА 

КТ 4: поиск 
инвесторов, 
придание 
проекту 
статуса 
регионального 
значения 

Пос-
тоян-

но 

Пос-
тоян-

но местные 
бюд-
жеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

инвестор КТ 5: 
реализация 
проекта 
инвестором 

01.01. 
2023 г. 

Неоп-
реде-
ленно 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

4 275 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 425 
000,0 

1 425 
000,0 1 425 000,0 

3.2.
3 

Туристско-
рекреационный 
кластер 
«Каракольские 
озера», Чемальский 
район 

Минпри-
роды РА, 
Минэко-

номразви-
тия РА, 

инвестор 

Минэко-
номраз-

вития РА 

КТ 1: поиск 
инвесторов, 
придание 
проекту 
статуса 
регионального 
значения 

По-
стоян-

но 

Пос-
тоян-

но 

01.01. 
2020 г. 

31.12. 
2025 г. 

ГП «Развитие 
экономиеского 
потенциала и 

предпринимате-
льства» ПП 
«Развитие 

внутреннего и 
въездного туризма», 

ОМ «Развитие 
инфраструктуры 

туристско-
рекреационных 

кластеров» 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

4 275 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 425 
000,0 

1 425 
000,0 1 425 000,0 

инвестор 
  
  
  

КТ 2: 
реализация 
проекта 
инвестором 
  
  
  

01.01. 
2023 г. 

 
 
 

Не-
опре-
делен-

но 
 
 
 

феде-
ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

респу-
бли-
канский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюд-
жеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

4 275 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 425 
000,0 

1 425 
000,0 1 425 000,0 

3.2.
4 

Туристско-
рекреационный 
кластер «ГЛК 
Манжерок», Май-
минский район 

Минпри-
роды РА, 
Минэко-

номразви-
тия РА, 

инвестор 

Минэко-
номраз-

вития РА 

КТ 1: поиск 
инвесторов, 
придание 
проекту 
статуса 
регионального 
значения 

Пос-
тоян-

но 

Пос-
тоян-

но 

01.01. 
2020 г. 

31.12. 
2025 г. 

ГП «Развитие 
экономиеского 
потенциала и 

предпринимате-
льства» ПП 
«Развитие 

внутреннего и 
въездного туризма», 

ОМ «Развитие 
инфраструктуры 

туристско-
рекреационных 

кластеров» 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

2 900 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 000 
000,0 

1 000 
000,0 900 000,0 

инвестор 
  
  
  

КТ 2: 
реализация 
проекта 
инвестором 
  
  
  

01.01. 
2023 г. 

 
 
 

Не-
опре-
делен-

но 
  
  
  

феде-
ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

респу-
бли-
канский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюд-
жеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

2 900 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 000 
000,0 

1 000 
000,0 900 000,0 

3.2.
5 

Всесезонный 
туристско-
рекреационный 
кластер, Кош-

Минпри-
роды РА, 
Минэко-

номразви-

Минпри-
роды РА 

КТ 1: 
утверждение 
состава 
рабочей 

01.01. 
2020 г. 

01.01. 
2020 г. 

01.01. 
2020 г. 

31.12. 
2025 г. 

ГП «Развитие 
экономиеского 
потенциала и 

предпринимате-

Всего 
(за счет 
всех 
источ-

4 275 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 425 
000,0 

1 425 
000,0 1 425 000,0 
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Агачский район  тия РА, 
инвестор 

группы льства» ПП 
«Развитие 

внутреннего и 
въездного туризма», 

ОМ «Развитие 
инфраструктуры 

туристско-
рекреационных 

кластеров» 

ников) 

Минпри-
роды РА 

КТ 2: 
определение 
границ 
кластера, 
объектов 

01.01. 
2020 г. 

01.03. 
2020 г. 

феде-
ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минпри-
роды РА 

КТ 3: 
разработка 
нормативного 
правового акта 

01.03. 
2020 г. 

01.07. 
2020 г. 

респу-
бли-
канский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минэко-
номраз-

вития РА 

КТ 4: поиск 
инвесторов, 
придание 
проекту 
статуса 
регионального 
значения 

Пос-
тоян-

но 

Пос-
тоян-

но местные 
бюд-
жеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

инвестор КТ 5: 
реализация 
проекта 
инвестором 

01.01. 
2023 г. 

Не-
опре-
делен-

но 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

4 275 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 425 
000,0 

1 425 
000,0 1 425 000,0 

3.3 Тематический парк 
круглогодичного 
пребывания, 
Майминский район 
на базе 
инвестиционной 
площадки 
«Жемчужина 
Алтая»  

Минэко-
номразви-

тия РА, 
Минпри-
роды РА, 
инвестор 

Минэко-
номраз-

вития РА, 
Минпри-
роды РА,  

КТ 1: поиск 
инвесторов 01.01. 

2020 г. 
30.09. 
2020 г. 

01.03. 
2021 г. 

31.12. 
2024 г. 

ГП «Развитие 
экономиеского 
потенциала и 

предпринимате-
льства» ПП 
«Развитие 

внутреннего и 
въездного туризма», 

ОМ «Развитие 
инфраструктуры 

туристско-
рекреационных 

кластеров» 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

25 400 
000,0 0,0 5 080 

000,0 
5 080 
000,0 

5 080 
000,0 

5 080 
000,0 

5 080 
000,0 0,0 

инвестор КТ 2: 
выполнение 
строительно-
монтажных 
работ 

01.10. 
2020 г. 

30.09. 
2024 г. феде-

ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

инвестор 
  
  

КТ 3: ввод 
вэксплуата-
цию 
  
  

01.10. 
2024 г. 
  
  

31.12. 
2024 г. 
  
  

респу-
бли-
канский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюд-
жеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

25 400 
000,0 0,0 5 080 

000,0 
5 080 
000,0 

5 080 
000,0 

5 080 
000,0 

5 080 
000,0 0,0 

3.4 Создание Центра 
туризма 
Республики Алтай, 
г. Горно-Алтайск 

Минпри-
роды РА 

Минпри-
роды РА 

КТ 1: создание 
рабочей 
группы по 
формирова-
нию 
концепции, 
структуры, 
бюджета, 
функций и 
задач  Центра 

01.10. 
2019 г. 

01.11. 
2019 г. 

01.10. 
2019 г. 

31.12. 
2020 г. 

ГП «Развитие 
экономиеского 
потенциала и 

предпринимате-
льства» ПП 
«Развитие 

внутреннего и 
въездного туризма», 

ОМ «Алтай 
Продвижение 
туристского 

продукта 
Республики Алтай 
на внутреннем и 

мировом туристских 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минпри-
роды РА 

КТ 2: 
определение 
источников 
финансирова-
ния 

01.11. 
2019 г. 

31.12. 
2019 г. феде-

ральный 
бюджет 

0,0 0,0   0,0 0,0   0,0 0,0   0,0  0,0 
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Минпри-
роды РА 

КТ 3: 
разработка и 
утверждение 
НПА о 
создании 
центра 

01.01. 
2020 г. 

01.03. 
2020 г. 

рынках» 
респу-
бли-
канский 
бюджет 

0,0  0,0  0,0 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Минпри-
роды РА 

КТ 4: создание 
центра 
  

01.03. 
2020 г. 
  

31.12. 
2020 г. 
  

местные 
бюд-
жеты 

0,0 0,0   0,0  0,0 0,0  0,0  0,0   0,0 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0  0,0  0,0  0,0   0,0 0,0  0,0  

3.5 Придание 
территории МО 
«Чемальский 
район» статуса 
санаторно-
курортной зоны, 
для участия в 
программах 
развития курортов, 
введения 
курортного сбора 

Минздрав 
РА, 

Минпри-
роды РА, 
Админи-

страция МО 
«Чемаль-

ский 
район» 

Минздрав 
РА, 

Минпри-
роды РА, 
Админи-

страция МО 
«Чемаль-

ский 
район» 

КТ 1: 
заключено 
соглашение о 
предоставле-
нии субсидий 
из 
федерального 
бюджета 

01.01. 
2023 г. 

01.07. 
2023 г. 

01.01. 
2023 г. 

31.12. 
2024 г. 

ГП РА «Развитие 
здравоохранения», 

ПП «Совершенство-
вание сети 

государственных 
организаций 

здравоохранения 
Республики Алтай», 
ОМ «Строительство, 

реконструкция и 
приобретение 
объектов для 

государственных 
организаций 

здравоохранения 
Республики» 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

2 000 000,0 0,0 0,0 1 400 
000,0 300 000,0 300 000,0 0,0 0,0 

Минздрав 
РА, 

Минпри-
роды РА, 
Админи-

страция МО 
«Чемаль-

ский 
район» 

КТ 2:  
выделен 
земельный 
участок под 
строительство 

01.07. 
2023 г. 

01.10. 
2023 г. 

феде-
ральный 
бюджет 

2 000 000,0 0,0   0,0 1 400 
000,0 300 000,0 300 000,0 0,0   0,0 

Минздрав 
РА, 

Минпри-
роды РА, 
Админи-

страция МО 
«Чемаль-

ский 
район» 

КТ 3: 
выполнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.10. 
2023 г. 

01.03. 
2024 г. 

респу-
бли-
канский 
бюджет 

0,0  0,0 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Минздрав 
РА, 

Минпри-
роды РА, 
Админи-

страция МО 
«Чемаль-

ский 
район» 

КТ 4: 
получение 
отчета об 
оценке 
рыночной 
стоимости 
объекта 

01.03. 
2024 г. 

01.07. 
2024 г. 

местные 
бюд-
жеты 

0,0  0,0 0,0  0,0   0,0 0,0   0,0  0,0 

Минздрав 
РА, 

Минпри-
роды РА, 
Админи-

страция МО 
«Чемаль-

ский 
район» 

КТ 5:  
объект введен 
в 
эксплуатацию 

01.07. 
2024 г. 
 

31.12. 
2024 г. 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
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3.6 Создание единого 
информационного 
ресурса (сайта) 
«Путеводитель по 
Горному Алтаю», 
разработка 
мобильного 
приложения   

Комитет по 
делам 

ЗАГС и 
архивов по 

РА 

КУ РА 
«Госархив 
СПД РА» 

КТ 1: 
подготовитель
ный этап - 
Сбор и 
систематиза-
ция 
информации 

01.02. 
2020 г. 

30.11. 
2020 г.  

01.02. 
2020 г. 

31.12. 
2022 г. 

ГП «Развитие 
культуры», ПП 

«Библиотечное и 
архивное дело», ОМ 
«Развитие архивного 

дела в Республике 
Алтай» 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

5 600,0 0,0 1 700,0 1 500,0 2 400,0 0,0 0,0 0,0 

КУ РА 
«Госархив 
СПД РА» 

КТ 2: 
практический 
(основной) 
этап - 
Создание 
интернет 
портала 
(сайта) 
«Историко-
архивный 
путеводитель 
по Горному 
Алтаю» 

01.02. 
2020 г. 

31.12. 
2020 г. 

феде-
ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

КУ РА 
«Госархив 
СПД РА» 

КТ 3: 
установка 
информационн
ых стендов 
путеводителя 

01.01. 
2021 г. 

31.12. 
2022 г. респу-

бли-
канский 
бюджет 

5 600,0 0,0 1 700,0 1 500,0 2 400,0 0,0 0,0 0,0 

КУ РА 
«Госархив 
СПД РА» 

КТ 4: создание 
мобильного 
приложения 
«Путеводитель 
по Горному 
Алтаю»  

01.04. 
2022 г. 

31.12. 
2022 г. 

местные 
бюд-
жеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

КУ РА 
«Госархив 
СПД РА» 

КТ 5: 
аналитический 
(обобщающий
) этап - 
разработка 
экскурсионны
х маршрутов; 
выявление 
недочетов при 
разработке 
разделов 
путеводителя; 
составление 
плана 
коррекции с 
учетом 
замечаний 
посетителей 
путеводителя 

01.12. 
2021 г. 

31.12. 
2022 г. 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.7 Строительство  
этно - культурного 
исторического  
центра  народов 
Алтая  на месте 
слияния  Чуи и 
Катуни, 
включающий весь 

Минпри-
роды РА 

Минпри-
роды РА 

КТ 1:  
поиск 
вариантов 
софинансиро-
вания 

посто-
янно 

посто-
янно 

посто-
янно 

посто-
янно 

ГП РА 
«Обеспечение 
экологической 
безопасности и 

улучшение 
состояния 

окружающей 
среды», ПП 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

150 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 

Минпри-
роды РА 

КТ 2:  
разработка 
ПСД 

при определении 
финансирования 
  

феде-
ральный 
бюджет 

135 000,0 0,0  0,0  0,0   0,0 45 000,0 45 000,0 45 000,0 
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спектр услуг: 
образовательных, 
туристических, 
гостиничных, 
экскурсионных 

Минпри-
роды РА 

КТ 3: 
направление 
заявки на 
финансирова-
ние в рамках 
ФЦП  

  «Создание 
оптимальных 
условий по 

обеспечению 
реализации 

государственной 
программы 

Республики Алтай», 
ОМ «Повышение 
эффективности 
деятельности 

государственного 
управления в 

Минприроды РА» 

респу-
бли-
канский 
бюджет 

0,0 0,0   0,0 0,0  0,0   0,0  0,0 0,0  

Минпри-
роды РА 

  

КТ 4:  
при положи-
тельном 
решении 
строительство 
центра  
  

местные 
бюд-
жеты 

0,0  0,0  0,0  0,0 0,0  0,0  0,0   0,0 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

15 000,0 0,0   0,0 0,0  0,0  5 000,0 5 000,0 5 000,0 

3.8 Легализация 
деятельности 
маломерных судов 
осуществляющих 
предпринима-
тельскую 
деятельность на 
территории 
Телецкого озера 

Минпри-
роды РА 

Минпри-
роды РА 

КТ 1:  
поиск 
бюджетных 
средств 

постоянно посто-
янно 

посто-
янно 

ГП РА 
«Обеспечение 
экологической 
безопасности и 

улучшение 
состояния 

окружающей 
среды», ПП 
«Создание 

оптимальных 
условий по 

обеспечению 
реализации 

государственной 
программы 

Республики Алтай», 
ОМ «Повышение 
эффективности 
деятельности 

государственного 
управления в 

Минприроды РА» 

Всего 
(за счет 
всех 
источ-
ников) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минпри-
роды РА 

КТ 2: внесение 
изменений в 
нпа в порядок 
субсидирова-
ния 

при определении 
финансирования 
  
  

феде-
ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0  0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 

Минпри-
роды РА 

КТ 3: 
проведение 
конкурса на 
возмещение 
затрат  

респу-
бли-
канский 
бюджет 

0,0 0,0  0,0 0,0  0,0  0,0   0,0 0,0  

Минпри-
роды РА 

  

КТ 4: 
предоставле-
ние 
возмещения 
затрат 
  

местные 
бюд-
жеты 

0,0 0,0 0,0   0,0 0,0   0,0 0,0  0,0  

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0  0,0 0,0   0,0 0,0  0,0  0,0  0,0  

IV. РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ И ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
4.1 Модернизация 

предприятий лесного 
комплекса, 
внедрение 
инновационных 
технологий и 
применения 
высокопроизводи-
тельной 
экологосберегаю-
щей техники: -
Чойский район 

Минприроды 
РА, 

Минэконом-
развития РА, 

инвестор ПАО 
МСТ Банк, 

предприятия 
лесопромыш-

ленного 
комплекса 
Чойского 

района 

Минприроды 
РА,  

Минрегион-
развития РА 

КТ 1: 
подготовка 
документов и 
заключение 
соглашения с 
инвестором о 
выделении 
инвестиций 

01.01. 
2020 г. 

31.12. 
2020 г. 

01.01. 
2020 г. 

31.12.
2022 г. 

ГП РА 
«Обеспечение 
экологической 
безопасности и 

улучшение 
состояния 

окружающей 
среды», ПП 

«Развитие лесного 
хозяйства», ОМ 

«Развитие лесного 
хозяйства» 

Всего (за 
счет всех 
источ-
ников) 

300 000,0 0,0 150 000,0 150 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минприроды 
РА, Минрегион-

развития РА, 
ПАО МСТ Банк 

КТ 2: 
модернизация 
предприятий 
лесного 
комплекса 
Чойского 
района 

01.01. 
2020 г. 

31.12. 
2022 г. 

феде-
ральный 
бюджет 

0,0 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  
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Минпри- 
роды РА, 

Минрегион-
развития РА, 

инвестор ПАО 
МСТ Банк, 

предприятия 
лесопромыш-

ленного 
комплекса 
Чойского 

района 

КТ 3: 
внедрение 
инновацион-
ных 
технологий  

01.01. 
2020 г. 

31.12. 
2022 г. 

респу-
бли-
канский 
бюджет 

0,0 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

местные 
бюд-
жеты 

0,0 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

вне- 
бюд-
жетные 
источ-
ники 

300 000,0 0,0 150 000,0 150 000,0 0,0  0,0  0,0  0,0  

4.2 Проектирование и 
строительство 
инженерной 
инфраструктуры в 
целях повышения 
инвестиционной 
привлекательности 
района и создания 
новых 
инвестиционных 
площадок. Создание 
необходимой 
инженерной 
инфраструктуры на 
промышленной 
площадке 
«Журавлиный лог» 
(ул. Высокогорная) 

Минэконом-
развития РА,  
Минрегион-
развития РА 

Минэконом-
развития РА,  
Минрегион-
развития РА 

КТ 1: 
подготовка 
заявки на 
получение 
субсидии на 
государствен-
ную 
поддержку 

01.03. 
2020 г. 

01.10. 
2020 г. 

01.03. 
2020 г. 

31.12.
2021 г. 

ГП РА «Развитие 
экономического 

потенциала и 
предпринима-
тельства», ПП 

«Развитие малого и 
среднего 

предпринима-
тельства», ОМ 
«Реализация 

регионального 
проекта 

«Акселерация 
субъектов малого и 

среднего 
предпринима-

тельства»,                  
Региональный 

проект 
«Акселерация 

МСП»  

Всего (за 
счет всех 
источ-
ников) 

246 410,0 54 070,0 54 070,0 138 270,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минэконом-
развития РА,  
Минрегион-
развития РА 

КТ 2: 
заключено 
соглашение о 
предоставле-
нии субсидий 
из 
федерального 
бюджета 

01.10. 
2020 г. 

01.03. 
2021 г. 

феде-
ральный 
бюджет 

80 000,0 0,0 0,0 80 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минрегион-
развития РА 

КТ 3:  
развитие 
транспортной 
инфраструктур
ы промышлен-
ной площадки: 
строительство 
подъездной 
автодороги 
(1,5 км) и 
внутриплоща-
дочных дорог 
(3,5 км) 

01.01. 
2021 г. 

31.12. 
2021 г. 

респу-
бли-
канский 
бюджет 

4 200,0 0,0 0,0 4 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минрегион-
развития РА 

КТ 4: 
обеспечение 
площадки 
системой 
водоотведения 

01.01. 
2021 г. 

31.12. 
2021 г. 

местные 
бюд-
жеты 

0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 

Минрегион-
развития РА 

КТ 5: 
обеспечение 
площадки 
электро-
энергией. 

х 31.12. 
2021 г. 

вне- 
бюд-
жетные 
источ-
ники 

162 210,0 54 070,0 54 070,0 54 070,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



179 

 

4.3 Обеспечение 
возможности для 
формирования и 
развития 
инновационного 
бизнеса (стартапов), 
в том числе 
технопарка 

Минэконом-
развития РА 

Минэконом-
развития РА 

КТ 1: внесение 
изменений в 
Закон 
Республики 
Алтай «О 
промышлен-
ной политике 
в Республике 
Алтай», в 
части 
установления 
требований к 
промышлен-
ным 
технопаркам 

01.01. 
2019 г. 

Вы-
пол-
нено 

01.01. 
2019 г. 

01.01.
2022 г. 

ГП РА «Развитие 
экономического 

потенциала и 
предпринима-
тельства», ПП 

«Развитие малого и 
среднего 

предпринима-
тельства», ОМ  
«Обеспечение 

льготного доступа 
СМСП к 

производственным 
площадям и 

помещениям в 
целях создания 

(развития) 
производственных и 

инновационных 
компаний, путем 

создания в 
Республике Алтай 
промышленного 

парка, технопарка, в 
том числе в сфере 

высоких технологий 
и 

агропромышленно-
го производства, с 

применением 
механизмов 

государственно-
частного 

партнерства», 
Региональный 

проект 
«Акселерация 

МСП»  

Всего (за 
счет всех 
источ-
ников) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минэконом-
развития РА 

КТ 2: 
утвердить 
дополнитель-
ные требова-
ния к 
промышлен-
ным 
технопаркам, 
управляющим 
компаниям 
промышлен-
ных 
технопарков в 
целях 
применения 
мер 
стимулирова-
ния 
деятельности в 
сфере 
промышлен-
ности и 
порядок 
подтвержде-
ния 
соответствия 
промышлен-
ного 
технопарка и 
управляющей 
компании 
промышлен-
ного 
технопарка 
дополни-
тельным 
требованиям к 
промышлен-
ным 
технопаркам, 
управляющим 
компаниям 
промышлен-
ных 
технопарков в 
целях 
применения 
мер 
стимулирова-
ния 

01.01. 
2019 г. 

Вы-
пол-
нено 

феде-
ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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деятельности в 
сфере 
промышлен-
ности 

Минэконом-
развития РА 

КТ 3: создание 
технопарка на 
территории 
Республики 
Алтай 

01.08. 
2019 г. 

01.01. 
2022 г. респу-

бли-
канский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюд-
жеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

вне- 
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.4 Увеличение 
объемов 
государственной 
поддержки малого 
бизнеса, 
предоставляемой в 
виде субсидий 
(субсидирование 
затрат на 
приобретение 
оборудования; 
субсидирование 
затрат на 
технологическое 
присоединение) и 
грантов 

Минэконом-
развития РА 

Минэконом-
развития РА 

КТ 1: в 2019 
году 
предусмотрена 
реализация 
мероприятия 
«Предоставле-
ние субсидий 
субъектам 
малого и 
среднего 
предпринима-
тельства на 
возмещение 
части затрат, 
связанных с 
приобрете-
нием 
оборудования 
в целях 
модернизации 
производства 
товаров 
(работ, услуг) 

01.11. 
2019 г. 

31.12. 
2019 г. 

01.11. 
2019 г. 

31.12.
2019 г. 

ГП РА «Развитие 
экономического 

потенциала и 
предпринима-
тельства» ПП 

«Развитие малого и 
среднего 

предпринима-
тельства в РА» ОМ 
«Поддержка малого 

и среднего 
предпринима-

тельства» 

Всего (за 
счет всех 
источ-
ников) 

8,9 3,4 2,8 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

феде-
ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

респу-
бли-
канский 
бюджет 

8,9 3,4 2,8 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюд-
жеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

вне- 
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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4.5 Организация 
выездных семинаров 
по обучению 
предпринимателей 
района 
занимающихся 
туристической 
деятельностью и 
гостиничным 
бизнесом 

Минэконом-
развития РА 

Минэконом-
развития РА 

КТ 1: в 2019 
году в 
соответствии с 
п. 3.2.1 плана 
мероприятий - 
«Оказание 
услуг центром 
поддержки 
предпринимат
ельства 
Республики 
Алтай» 
предусмо-
трено 
проведение 
обучающих 
мероприятий, 
направленных 
на повышение 
квалификации 
сотрудников 
субъектов 
малого и 
среднего 
предпринима-
тельства, в т.ч. 
по обучающим 
курсам для 
руководите-
лей, админи-
страторов 
гостиниц 
службы 
приема и 
размещения, 
администрато-
ров отеля 
службы 
бронирования 
(СПиР), 
специалистов 
кадровой 
службы  

01.01. 
2019 г. 

31.12. 
2019 г. 

01.01. 
2019 г. 

31.12.
2020 г. 

ГП РА «Развитие 
экономического 

потенциала и 
предпринима-
тельства; ПП 

«Развитие малого и 
среднего 

предпринима-
тельства; ОМ 
«Реализация 

регионального 
проекта 

«Акселерация 
субъектов малого и 

среднего 
предпринима-

тельства»,                           
Региональный 

проект 
«Акселерация 

субъектов малого и 
среднего 

предпринима-
тельства» 

Всего (за 
счет всех 
источ-
ников) 

396,0 396,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минэконом-
развития РА 

КТ 2: сумма 
финансиро-
вания на 2020 
год будет 
определена в 
рамках 
субсидий по 
регионально-
му проекту 
«Акселерация 
субъектов 
малого и 
среднего 
предпринима-
тельства» 

01.01. 
2020 г. 

31.12. 
2020 г. 

феде-
ральный 
бюджет 

396,0 396,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

респу-
бли-
канский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюд-
жеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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вне- 
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.6 Обеспечение 
механизма 
стимулирования 
предпринима-
тельской активности 
обучающейся 
молодежи на базе 
профессиональных 
образовательных 
учреждений: 
студенческие бизнес-
инкубаторы, малые 
инновационные 
предприятия 

Минэконом-
развития РА 

Минэконом-
развития РА 

КТ 1: в 2019 
году 
запланировано 
проведение 
мероприятий, 
направленных 
на реализацию 
комплексных 
программ по 
вовлечению в 
предприни-
мательскую 
деятельность и 
содействию 
созданию 
собственного 
бизнеса для 
каждой 
целевой 
группы, 
включая 
поддержку 
создания 
сообществ 
начинающих 
предприни-
мателей и 
развитие 
института 
наставниче-
ства. А также 
предусмотрена 
реализация 
программ и 
проектов, 
направленных 
на вовлечение 
в 
предпринима-
тельскую 
деятельность 
молодежи в 
возрасте 14-17 
лет, 
проведение 
региональных 
этапов 
всероссий-
ских и 
междуна-
родных 
мероприятий 
(конкурсов, 
премий и т.д.), 
в том числе на 
организацию 
обучения 
физических 
лиц в возрасте 
до 30 лет 

01.01. 
2019 г. 

31.12. 
2019 г. 

01.01. 
2019 г. 

31.12.
2020 г. 

ГП РА «Развитие 
экономического 

потенциала и 
предпринима-
тельства; ПП 

«Развитие малого и 
среднего 

предпринима-
тельства; ОМ 
«Реализация 

регионального 
проекта 

«Популяризация 
предпринима-

тельства»,                                            
Региональный 

проект 
«Популяризация 

предпринима-
тельства» 

Всего (за 
счет всех 
источ-
ников) 

845,0 845,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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(включи-
тельно) по 
образова-
тельным 
программам 
направленным 
на развитие 
навыков 
открытия и 
ведения 
бизнеса, на 
проведение 
регионального 
этапа конкурса 
«Молодой 
предпринима-
тель России» 

Минэконом-
развития РА 

КТ 2: сумма 
финансирова-
ния на 2020 
год будет 
определена в 
рамках 
субсидий по 
региональном
у проекту 
«Акселерация 
субъектов 
малого и 
среднего 
предпринима-
тельства»  

01.01. 
2020 г. 

31.12. 
2020 г. 

феде-
ральный 
бюджет 

845,0 845,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

респу-
бли-
канский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюд-
жеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

вне- 
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.7 Поддержка  
социально-
ориентированного 
бизнеса 

Минэконом-
развития РА, 
Минтрудсоц-
развития РА  

Минэконом-
развития РА, 
Минтрудсоц-
развития РА  

КТ 1: внесение 
изменений в 
Закон 
Республики 
Алтай от 
21.10.2016 г. 
№64-РЗ «О 
развитии 
малого и 
среднего 
предпринима-
тельства» в 
части 
закрепления 
понятий 
«социальное 
предпринима-
тельство», 
«социальное 
предприятие»  

07.10. 
2019 г. 

31.12. 
2019 г. 

07.10. 
2019 г. 

31.12.
2020 г. 

ГП РА «Развитие 
экономического 

потенциала и 
предпринима-
тельства» ПП 

«Развитие малого и 
среднего 

предприниматель-
ства в РА» ОМ 

«Формирование 
сервисной модели 

поддержки малого и 
среднего 

предприниматель-
ства в Республике 

Алтай»  

Всего (за 
счет всех 
источ-
ников) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Минэконом-
развития РА, 
Минтрудсоц-
развития РА  

КТ 2: в рамках 
деятельности 
Центра 
инноваций 
социальной 
сферы 
предусмотреть 
консультаци-
онно-
информаци-
онную 
поддержку 
социальным 
предприятиям    

01.01. 
2020 г. 

31.12. 
2020 г. 

феде-
ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

респу-
бли-
канский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюд-
жеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

вне- 
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.8 Увеличение 
количества 
бесплатных (по 
более доступной 
цене) услуг, 
оказываемых на базе 
Государственного 
бюджетного 
учреждения 
Республики Алтай 
«Центр развития 
туризма и 
предпринима-
тельства Республики 
Алтай» для 
начинающих 
предпринимателей 
(например, 
подготовка бизнес-
планов) 

Минэконом-
развития РА 

Минэконом-
развития РА 

КТ 1: в рамках 
регионального 
проекта 
«Акселерация 
СМСП» 
центром «Мой 
бизнес» 
реализуются: 
консультации 
профильных 
экспертов по 
стандартиза-
ции, 
сертификации, 
патентным 
исследова-
ниям, 
консультации 
по 
деятельности 
Уполномочен-
ного по 
защите прав 
предпринима-
телей, 
обучающие 
мероприятия, 
семинары, 
круглые 
столы, 
межрегио-
нальные 
бизнес-
миссии, 
выставочное-
ярмарочные 
мероприятия и 
пр.), услуги 
РЦИ 
проведение 
финансовых, 
управленчес-
ких и 

01.01. 
2019 г. 

31.12. 
2019 г. 

01.01. 
2019 г. 

31.12.
2020 г. 

ГП РА «Развитие 
экономического 

потенциала и 
предпринимательст
ва; ПП «Развитие 
малого и среднего 

предпринима-
тельства» ОМ 
«Реализация 

регионального 
проекта 

«Акселерация 
субъектов малого и 

среднего 
предпринима-

тельства»,                  
Региональный 

проект 
«Акселерация 

субъектов малого и 
среднего 

предпринима-
тельства» 

Всего (за 
счет всех 
источ-
ников) 

26 095,0 26 095,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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технологичес-
ких аудитов, 
услуги по 
анализу 
потенциала 
СМСП, 
выявление 
текущих 
проблем, 
влияющих на 
конкурентоспо
собность, 
услуги по 
оценке 
технологи-
ческой 
готовности, 
маркетинго-
вые услуги, 
составление 
бизнес-планов, 
ТЭО, 
инвестицион-
ных 
меморандумов 
для 
инвестицион-
ных проектов, 
работы по 
защите прав на 
результаты 
интеллекту-
альной 
деятельности, 
услуги 
сертификации, 
аттестации и 
декларирова-
нию, 
разработка 
программ 
модернизации/
развития/тех-
нического 
перевоору-
жения 
производства 
предприятий и 
пр.); Оказание 
услуг центром 
инновации 
социальной 
сферы РА»  - 
консультаци-
онные услуги 
СМСП в 
области 
социального 
предпринима-
тельства, 
обучающие 
семинары, 
акселераци-
онные 
программы), 

феде-
ральный 
бюджет 

26 095,0 26 095,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

респу-
бли-
канский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюд-
жеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Оказание 
услуг центром 
народно-
художествен-
ных 
промыслов 
РА»выставки, 
семинары, 
круглые 
столы, 
обучающие 
мероприятия) 

Минэконом-
развития РА 

КТ 2: сумма 
финансирова-
ния на 2020 
год будет 
определена в 
рамках 
субсидий по 
региональном
у проекту 
«Акселерация 
субъектов 
малого и 
среднего 
предпринима-
тельства» 

01.01. 
2020 г. 

31.12. 
2020 г. 

вне- 
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.9 Формирование в 
СМИ 
положительного 
образа 
предпринимателя и 
позитивного опыта 
предпринима-
тельской 
деятельности, 
презентация рабочих 
профессий 

Минэконом-
развития РА, 
Минобрнауки 

РА 

Минэконом-
развития РА, 
Минобрнауки 

РА 

КТ 1: на 2019 
год 
предусмотрена 
реализация 
мероприятий, 
направленных 
на проведение 
информационн
ой кампании, 
направленной 
на создание 
положи-
тельного 
образа 
предприни-
мателя   

01.01. 
2019 г. 

31.12. 
2019 г. 

01.01. 
2019 г. 

31.12.
2020 г. 

ГП РА «Развитие 
экономического 

потенциала и 
предпринима-
тельства; ПП 

«Развитие  малого и 
среднего 

предпринима-
тельства» ОМ 

«Популяризация 
предпринима-

тельства» 

Всего (за 
счет всех 
источ-
ников) 

235,0 235,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минэконом-
развития РА, 
Минобрнауки 

РА 

КТ 2: в рамках 
популяризаци
и чемпионата 
«Молодые 
профессиона-
лы» 
(Worldskills 
Russia) 
предусмотреть 
организацию 
презентации 
рабочих 
профессий 

01.10. 
2019 г. 

31.12. 
2020 г. 

феде-
ральный 
бюджет 

235,0 235,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

респу-
бли-
канский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюд-
жеты 

0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

вне- 
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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4.10 Законодательная 
инициатива по 
снижению 
социальных взносов 
для малого бизнеса  

Администрация 
МО «г. Горно-

Алтайск», 
Минэконом-
развития РА 

Администрация 
МО «г. Горно-

Алтайск», 
Минэконом-
развития РА 

КТ 1: 
организация 
совещания с 
бизнес 
сообществом 
по формирова-
нию законода-
тельной 
инициативы 
по снижению 
социальных 
взносов для 
малого 
бизнеса  

07.10. 
2019 г. 

31.12. 
2019 г. 

07.10. 
2019 г. 

01.05.
2020 г. 

ГП «Развитие 
экономического 

потенциала и 
предпринима-

тельства», ПП « 
Развитие малого и 

среднего 
предпринима-
тельства», ОМ 

«Поддержка малого 
и среднего 

предпринима-
тельства» 

Всего (за 
счет всех 
источ-
ников) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 
МО «г. Горно-

Алтайск», 
Минэконом-
развития РА 

КТ 2: 
подготовка 
аналитических 
расчетов 
(обоснование 
экономи-
ческой и 
социальной 
эффективно-
сти 
предлагаемой 
законода-
тельной 
инициативы) 

01.01. 
2020 г. 

01.03. 
2020 г. 

феде-
ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 
МО «г. Горно-

Алтайск», 
Минэконом-
развития РА 

КТ 2: 
организация 
законода-
тельной 
инициативы 
по снижению 
социальных 
взносов для 
малого 
бизнеса  

01.03. 
2020 г. 

01.05. 
2020 г. респу-

бли-
канский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюд-
жеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

вне-  
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.11 Возобновление 
деятельности 
Гарантийного фонда 
Республики Алтай 

Минэконом-
развития РА 

Минэконом-
развития РА 

КТ 1: создание 
Гарантийного 
фонда 
Республики 
Алтай 

01.10. 
2019 г. 

31.12. 
2020 г. 

01.10. 
2019 г. 

31.12.
2020 г. 

ГП «Развитие 
экономического 

потенциала и 
предпринима-

тельства», ПП « 
Развитие малого и 

среднего 
предпринима-
тельства», ОМ 

«Поддержка малого 
и среднего 

предпринима-
тельства» 

Всего (за 
счет всех 
источ-
ников) 

50 505,0 50 505,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минэконом-
развития РА 

КТ 2: 
докапитализа-
ция 
Гарантийного 
фонда 
Республики 
Алтай 

01.01. 
2020 г. 

31.12. 
2020 г. феде-

ральный 
бюджет 

50 000,0 50 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

респу-
бли-
канский 
бюджет 

505,0 505,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюд-
жеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

вне-  
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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4.12 Развитие 
транспортной 
инфраструктуры к 
объектам 
деятельности 
субъектов малого и 
среднего 
предпринима-
тельства 

Минэконом-
развития РА, 
Минприроды 

РА, Минсельхоз 
РА, Минрегион-

развития РА 

Минэконом-
развития РА, 

Минсельхоз РА 

КТ 1: сбор 
информации о 
потребности 
транспортной 
инфраструкту-
ры к объектам 
деятельности 
субъектов 
малого и 
среднего 
предпринима-
тельства 

01.10. 
2019 г. 

01.11. 
2019 г. 

01.10. 
2019 г. 

31.12.
2024 г. 

ГП «Развитие 
экономического 

потенциала и 
предпринима-

тельства», ПП « 
Развитие малого и 

среднего 
предпринима-
тельства», ОМ 

«Поддержка малого 
и среднего 

предпринима-
тельства» 

Всего (за 
счет всех 
источ-
ников) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минприроды 
РА, Минрегион-

развития РА 

КТ 2: предус-
мотреть 
возможность 
развития 
транспортной 
инфрастру-
ктуры к 
туристическим 
объектам 
деятельности 
субъектов 
малого и 
среднего 
предпринима-
тельства 

01.12. 
2019 г. 

31.12. 
2022 г. 

феде-
ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минсельхоз РА КТ 3: 
предусмотреть 
возможность 
развития 
транспортной 
инфраструкту-
ры до 
крестьянских 
фермерских 
хозяйств  

01.01. 
2023 г. 

31.12. 
2023 г. 

респу-
бли-
канский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минрегион-
развития РА 

КТ 4: 
предусмо-
треть 
возможность 
развития 
транспортной 
инфраструкту-
ры к объектам 
деятельности 
субъектов 
малого и 
среднего 
предпринима-
тельства 

01.01. 
2024 г. 

31.12. 
2024 г. 

местные 
бюд-
жеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

вне- 
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.13 Создание 
ресурсного центра 
поддержки НКО, 
обозначив 
направления его 
деятельности, в том 
числе по подготовке 
кадров НКО в сфере 
социального 
проектирования и 
межсекторного 
взаимодействия с 

Комитет по 
национальной 

политике и 
связям с 

обществен-
ностью РА 

Комитет по 
национальной 

политике и 
связям с 

обществен-
ностью РА 

КТ 1: создание 
на базе АУ РА 
«ДДН» 
ресурсного 
центра 
поддержки 
институтов 
гражданского 
общества 

01.01. 
2020 г. 

31.12. 
2020 г. 

01.01. 
2020 г. 

31.12.
2020 г. 

ГП РА «Реализация 
национальной 
политики», ПП 

«Общероссийская 
гражданская 

идентичность и 
этнокультурное 

развитие народов 
России, 

проживающих на 
территории 

Республики Алтай», 

Всего (за 
счет всех 
источ-
ников) 

272,0 0,0 272,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

феде-
ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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выдачей 
сертификатов 
повышения 
квалификации, 
ответственности за 
качество работы 

ОМ « Укрепление 
общероссийской 

гражданской 
идентичности» 

респу-
бли-
канский 
бюджет 

272,0 0,0 272,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюд-
жеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

вне- 
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.14 Принятие проекта 
дорожной карты 
развития НКО, 
сформированного 
Общественной 
Палатой с 
привлечением 
общественности 

Комитет по 
национальной 

политике и 
связям с 

обществен-
ностью РА 

Комитет по 
национальной 

политике и 
связям с 

обществен-
ностью РА 

КТ 1: 
принятие 
плана 
«Дорожной 
карты» 
развития НКО 

01.01. 
2020 г. 

31.12. 
2020 г. 

01.01. 
2020 г. 

31.12.
2020 г. 

ГП РА «Реализация 
национальной 
политики», ПП 

«Общероссийская 
гражданская 

идентичность и 
этнокультурное 

развитие народов 
России, 

проживающих на 
территории 

Республики Алтай», 
ОМ «Укрепление 
общероссийской 

гражданской 
идентичности» 

Всего (за 
счет всех 
источ-
ников) 

200,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

феде-
ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

респу-
бли-
канский 
бюджет 

200,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюд-
жеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

вне- 
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.15 Учреждение 
конкурса среди 
представителей 
СМИ и 
непрофессиональных 
журналистов на 
лучшее освещение 
деятельности НКО 

Комитет по 
национальной 

политике и 
связям с 

обществен-
ностью РА 

Комитет по 
национальной 

политике и 
связям с 

обществен-
ностью РА 

КТ 1: 
организация и 
проведение 
конкурса 
среди СМИ на 
лучшее 
освещение 
вопросов в 
сфере 
национальной 
политики 

01.01. 
2020 г. 

31.12. 
2020 г. 

01.01. 
2020 г. 

31.12.
2020 г. 

ГП РА «Реализация 
национальной 
политики», ПП 

«Общероссийская 
гражданская 

идентичность и 
этнокультурное 

развитие народов 
России, 

проживающих на 
территории 

Республики Алтай», 
ОМ «Укрепление 
общероссийской 

гражданской 
идентичности» 

Всего (за 
счет всех 
источ-
ников) 

100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

феде-
ральный 
бюджет 

100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

респу-
бли-
канский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюд-
жеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

вне- 
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

4.16 Выработка 
механизма 
субсидирования 
части затрат на 

Минэконом-
развития  РА, 

Минсельхоз РА, 
Комитет по 

Комитет по 
тарифам РА 

КТ 1: 
направить 
запрос  
субъектам 

09.10. 
2019 г. 

31.12. 
2019 г. 

09.10. 
2019 г. 

01.08.
2020 г. 

ГП РА «Развитие 
экономического 

потенциала и 
предпринима-

Всего (за 
счет всех 
источ-
ников) 

1 549 710,0 0,0 0,0 309 942,0 309 942,0 309 942,0 309 942,0 309 942,0 
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услуги 
электроснабжения 
для субъектов 
малого и среднего 
предпринима-
тельства 
(энергоемких 
производств) 

тарифам РА, 
субъекты 
малого и 
среднего 

предпринима-
тельства 

малого и 
среднего 
предпринима-
тельства об 
объемах 
потребляемой 
электроэнерги
и и обращение 
о необходимо-
сти 
проведения 
мероприятий 
по 
энергосбере-
жению 

тельства», ПП 
«Развитие малого и 

среднего 
предпринима-
тельства», ОМ 

«Поддержка МСП» 

Минэконом-
развития  РА, 

Минсельхоз РА, 
субъекты 
малого и 
среднего 

предпринима-
тельства 

КТ 2: провести 
мероприятия 
по 
энергосбере-
жению 
субъектами 
малого и 
среднего 
предпринима-
тельства в 
целях 
снижения 
расходов на 
электро-
энергию 

01.11. 
2019 г. 

Пос-
тоян-

но 

феде-
ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Комитет по 
тарифам РА 

КТ 3: 
произвести 
расчет 
объемов  
государствен-
ной 
поддержки 
согласно 
представлен-
ным данным 
по объемам 
потребляемой 
электроэне-
ргии 

01.11. 
2019 г. 

15.11. 
2019 г. 

респу-
бли-
канский 
бюджет 

1 549 710,0 0,0 0,0 309 942,0 309 942,0 309 942,0 309 942,0 309 942,0 

Минэконом-
развития  РА, 

Минсельхоз РА, 
Комитет по 
тарифам РА 

КТ 4:  
разработать 
порядок 
поддержки  
субъектов 
малого и 
среднего 
предпринима-
тельства с 
учетом 
стимулирова-
ния их к 
мероприятиям 
по 
энергосбере-
жению 

15.11. 
2019 г. 

01.08. 
2020 г. 

местные 
бюд-
жеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

вне- 
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.17 Увеличение 
финансирования по 
лесовостановитель-
ным мероприятиям, 
поддержание и 

Минприроды 
РА, АУРА, 

КУРА 
(подведы), ЦЗЛ 
по Алтайскому 

Минприроды 
РА, АУРА, 

КУРА 
(подведы), ЦЗЛ 
по Алтайскому 

КТ 1: защита 
бюджетных 
проектировок 
(объемов)  в 
Рослесхозе  

01.12. 
2019 г. 

01.02. 
2020 

г., 
далее 
еже-

01.12. 
2019 г. 

20.12.
2025 г. 

ГП РА 
«Обеспечение 
экологической 
безопасности и 

улучшение 

Всего (за 
счет всех 
источ-
ников) 

71 276,0 17 203,7 25 547,9 28 524,4 0,0 0,0 0,0 0,0 
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создание лесной 
инфраструктуры 

краю краю годно состояния 
окружающей 
среды»,  ПП 

«Развитие лесного 
хозяйства», ОМ 

«Развитие лесного 
хозяйства» в части 

создания лесной 
инфраструктуры, 
ОМ «Реализация 
регионального 

проекта 
«Сохранение лесов» 

в части 
лесовосстановления                                    

РП «Сохранение 
лесов» Увеличение 
финансирования по 
лесовостановитель-
ным мероприятиям 

Минприроды 
РА, АУРА, 

КУРА 
(подведы), ЦЗЛ 
по Алтайскому 

краю 

КТ 2: 
доведение 
Государствен-
ного задания 
на оказание 
государствен-
ных услуг 
(выполнение 
работ) до 
Автономных 
учреждений 
Республики 
Алтай 

ежего
дно 

01.02. 
2020 

г., 
далее 
еже-
годно феде-

ральный 
бюджет 

71 276,0 17 203,7 25 547,9 28 524,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минприроды 
РА, АУРА, 

КУРА 
(подведы), ЦЗЛ 
по Алтайскому 

краю 

КТ3: 
проведение 
приемки работ 
по лесовосста-
новлению  

Еже-
годно 

20.12. 
2025 г. респу-

бли-
канский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюд-
жеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

вне- 
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.18 Выйти с 
инициативой о 
внесении изменений 
в федеральное 
законодательство в 
части разрешения 
проведения рубок 
ухода за лесом и 
санитарно-
оздоровительных 
мероприятий в 
орехово-
промысловых зонах  

Минприроды 
РА, 

Государствен-
ное Собрание – 

Эл Курултай 
Республики 

Алтай 

Минприроды 
РА 

КТ 1: 
подготовлена 
и направлена 
законода-
тельная 
инициатива в 
Государствен-
ное Собрание 
– Эл Курултай 
Республики 
Алтай 

01.06. 
2019 г. 

01.08. 
2019 г. 

01.06. 
2019 г. 

срок 
будет 
уточ-
нен 

ГП РА 
«Обеспечение 
экологической 
безопасности и 

улучшение 
состояния 

окружающей 
среды», ПП 
«Создание 

оптимальных 
условий по 

обеспечению 
реализации 

государственной 
программы 

Республики Алтай», 
ОМ «Повышение 
эффективности 
деятельности 

государственного 
управления в 

Комитете по охране, 
использованию и 
воспроизводству 
животного мира 

Республики Алтай» 

Всего (за 
счет всех 
источ-
ников) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Государствен-
ное Собрание – 

Эл Курултай 
Республики 

Алтай 

КТ 2: 
рассмотрение 
в 
Государствен-
ном Собрании 
– Эл Курултай 
Республики 
Алтай 

01.08. 
2019 г. 

срок 
будет 
уточ-
нен 

феде-
ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

респу-
бли-
канский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюд-
жеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

вне- 
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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4.19 Проведение 
лесоустроительных 
работ в Чойском 
районе 

Минприроды 
РА, Минфин РА

Минприроды 
РА 

КТ 1:  
подготовить и 
направить 
материалы в 
Минфин РА о 
потребности 
денежных 
средств на 
проведение 
лесоустрои-
тельных работ 

15.01. 
2021 г. 

15.02. 
2021 г. 

15.01. 
2021 г. 

01.02.
2022 г. 

ГП РА 
«Обеспечение 
экологической 
безопасности и 

улучшение 
состояния 

окружающей 
среды», ПП 

«Развитие лесного 
хозяйства», ОМ 

«Развитие лесного 
хозяйства» 

Всего (за 
счет всех 
источ-
ников) 

84 960,0 0,0 0,0 0,0 84 960,0 0,0 0,0 0,0 

Минприроды 
РА, Минфин 

 РА 
 

КТ 2: выделение 
денежных 
средств из 
республикан-
ского бюджета 
Республики 
Алтай на 
проведение 
лесоустрои-
тельных работ 
на территории 
Чойского района 
в размере 85 
млн.руб. 
 

01.01. 
2022 г. 

01.02. 
2022 г. 

феде-
ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

респу-
бли-
канский 
бюджет 

84 960,0 0,0 0,0 0,0 84 960,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюд-
жеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

вне- 
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.20 Субсидии  из 
федерального 
бюджета 
электросетевым 
организациям  на 
возмещение затрат 
по технологическому 
присоединению  к 
электрическим сетям 

Минрегион-
развития РА, 
Комитет по 
тарифам РА, 
Муниципаль-

ные 
образования в 

РА 

Комитет по 
тарифам РА 

КТ 1: 
включить в 
Комплексный 
план 
социально-
экономичес-
кого развития 
Республики 
Алтай 

х Вы-
полне-

но 

01.11. 
2019 г. 

31.12.
2020 г. 

ГП РА «Развитие 
жилищно-

коммунального и 
транспортного 

комплекса»,  ПП 
«Развитие 
жилищно-

коммунального 
комплекса», ОМ 

«Энергосбережение 
и повышение 

энергетической 
эффективности в 
коммунальном 

хозяйстве, 
жилищной сфере и 
социальной сфере 

Республики Алтай» 

Всего (за 
счет всех 
источ-
ников) 

417 060,0 0,0 417 060,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Комитет по 
тарифам РА 

КТ 2: в случае 
невозмож-
ности 
выполнения 
КТ 1 
направить 
ходатайство в 
Правительство 
Российской 
Федерации об 
оказании 
государствен-
ной 
поддержки за 
счет средств 
федерального 
бюджета 

01.11. 
2019 г. 

15.11. 
2019 г. 

феде-
ральный 
бюджет 

358 936,4 0,0 358 936,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Минрегион-
развития РА, 
Комитет по 
тарифам РА, 
Муниципаль-

ные 
образования в 

РА 

КТ 3: 
разработать 
механизмы 
снижения 
выпадающих 
доходов 
сетевых 
организаций 
от технологи-
ческого 
присоедине-
ния   к 
электрическим 
сетям 

01.11. 
2019 г. 

01.01. 
2020 г. респу-

бли-
канский 
бюджет 

3 625,6 0,0 3 625,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюд-
жеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

вне- 
бюд-
жетные 
источ-
ники 

54 498,0 0,0 54 498,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.21 Реализация 
мероприятий, 
направленных на 
оптимизацию затрат 
системы 
теплоснабжения и 
снижение тарифов на 
теплоснабжение в с. 
Акташ 

Минрегион-
развития РА,  
Комитет по 
тарифам РА, 

Администрация 
МО 

«Улаганский 
район» 

Минрегион-
развития РА, 

Администрация 
МО 

«Улаганский 
район» 

КТ 1: 
проработать 
меры по 
налаживанию 
системы 
теплоснабже-
ния и 
водоснабже-
ния в с. Акташ 
с целью 
повышения 
качества и 
надежности 
предоставляе-
мых услуг и 
снижения 
тарифов 

10.10. 
2019 г. 

30.08. 
2020 г. 

10.10. 
2019 г. 

31.12.
2024 г. 

ГП РА «Развитие 
жилищно-

коммунального и 
транспортного 

комплекса»,  ПП 
«Развитие 
жилищно-

коммунального 
комплекса», ОМ 

«Энергосбережение 
и повышение 

энергетической 
эффективности в 
коммунальном 

хозяйстве, 
жилищной сфере и 
социальной сфере 

Республики Алтай» 

Всего (за 
счет всех 
источ-
ников) 

244 573,6 26 073,5 0,0 26 778,6 86 964,3 58 646,5 46 110,7 0,0 

Минрегион-
развития РА 

КТ 2: принять 
меры по 
расселению 15 
МКД 

01.12. 
2019 г. 

31.12. 
2024 г. 

феде-
ральный 
бюджет 

238 571,6 22 320,2 0,0 26 510,9 86 085,2 58 024,2 45 631,2 0,0 

респу-
бли-
канский 
бюджет 

3 556,2 3 492,6 0,0 0,0 9,4 35,9 18,4 0,0 

местные 
бюд-
жеты 

2 445,7 260,7 0,0 267,8 869,6 586,5 461,1 0,0 

Минрегион-
развития РА 

КТ 3: провести 
обследование 
и признать 
аварийными 
МКД 

01.01. 
2021 г. 

31.12. 
2021 г. 

вне- 
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Комитет по 
тарифам РА 

КТ 4: 
произвести 
расчет 
тарифов  

01.01. 
2024 г. 

31.12. 
2024 г. 

4.22 Выход с 
инициативой по 
изменению 
законодательства в 
части изменения 
порядка взимания 
платы за вывоз и 
утилизацию ТКО  с 
установлением 
порядка оплаты по 
факту 

Комитет по 
тарифам РА 

Комитет по 
тарифам РА 

КТ 1: 
направить 
обращение в 
Правительство 
Российской 
Федерации о 
внесении 
изменений в 
постановление 
Правительства 
РФ от 

10.10. 
2019 г. 

вы-
полне-

но 

10.10. 
2019 г. 

25.10.
2019 г. 

ГП РА «Развитие 
жилищно-

коммунального и 
транспортного 

комплекса»,  ПП 
«Создание условий 

для реализации 
государственной 

программы 
Республики Алтай 

«Развитие 

Всего (за 
счет всех 
источ-
ников) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

феде-
ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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06.05.2011 № 
354 «О 
предоставле-
нии 
коммунальных 
услуг 
собствен-
никам и 
пользователям 
помещений в 
многоквартир-
ных домах и 
жилых домов» 
в части 
включения  в 
расчет платы 
за 
коммунальные 
услуги по 
обращению с 
ТКО по 
фактически 
вывезенным 
объемам 

жилищно-
коммунального и 

транспортного 
комплекса», ОМ 

«Повышение 
эффективности 

государственного 
управления в 
Комитете по 

тарифам 
Республики Алтай» 

респу-
бли-
канский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюд-
жеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

вне- 
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.23 Организация 
снабжения 
населения твердым 
топливом и 
пересмотр 
регулируемых цен на 
твердое топливо 

Минтрудсоц-
развития РА, 
Комитет по 
тарифам РА, 
Муниципаль-

ные 
образования в 

РА 

Комитет по 
тарифам РА 

 КТ 1: 
представить в 
органы местного 
самоуправления 
копию приказа 
Комитета по 
тарифам 
Республики 
Алтай от 
12.02.2019 № 2-
ВД  «Об 
утверждении 
Порядка 
установления 
(пересмотра) 
розничных цен 
на топливо 
твердое, топливо 
печное бытовое 
и керосин, 
реализуемые 
гражданам, 
управляющим 
организациям, 
товариществам 
собственников 
жилья, 
жилищным, 
жилищно-
строительным 
или иным 
специализиро-
ванным 
потребитель-
ским 
кооперативам, 
созданным в 
целях 
удовлетворения 
потребностей 
граждан в жилье 

х Вы-
полне-

но 

01.10. 
2019 г. 

01.07.
2020 г. 

ГП РА «Развитие 
жилищно-

коммунального и 
транспортного 

комплекса», ПП 
«Создание условий 

для реализации 
государственной 

программы 
Республики Алтай 

«Развитие 
жилищно-

коммунального и 
транспортного 

комплекса», ОМ 
«Повышение 

эффективности 
государственного 

управления в 
Комитете по 

тарифам 
Республики Алтай» 

Всего (за 
счет всех 
источ-
ников) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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на территории 
Республики 
Алтай» 

Муниципаль-
ные 

образования в 
РА 

КТ 2:  
провести 
работу по 
организации 
снабжения 
населения 
твердым 
топливом с 
определением 
ресурсоснаб-
жающей 
организации в 
данной сфере 
и в 
дальнейшем 
защитой 
тарифа 
данными 
организациями 

01.10. 
2019 г. 

01.11. 
2019 г. 

феде-
ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Комитет по 
тарифам РА 

КТ 3:  
провести 
анализ 
действующих 
предельных 
цен по 
муници-
пальным 
образованиям 
Республики 
Алтай; при 
необходи-
мости 
пересмотреть 
цены на 
твердое 

01.10. 
2019 г. 

31.12. 
2019 г. 

респу-
бли-
канский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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топливо 

Минтрудсоц-
развития РА 

КТ 4:   
рассмотреть  
возможность 
пересмотра 
размера 
возмещения 
части затрат 
на 
приобретение 
твердого 
топлива 
социальной 
категории 
граждан 

01.01. 
2020 г. 

01.07. 
2020 г. местные 

бюд-
жеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

вне- 
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

V. РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУК-ТУРЫ. ИНФРА-СТРУКТУРА «ТРЕХ КОЛЕЦ» (ТРАНСПОРТНО-ГО, ЭНЕРГЕТИКИ И СВЯЗИ)  
  

5.1. Строительство 
дороги на 
Каракольские 
озера, Майминский 
район 

Минрегион-
развития 

РА 

  01.06. 
2019 

г. 

31.12. 
2021 г. 

ГП РА «Развитие 
экономического 

потенциала и 
предпринима-
тельства», ПП 

«Развитие 
внутреннего и 

въездного туризма», 
ОМ «Развитие 

инфраструктуры 
туристско-

рекреационных 
кластеров» 

Всего (за 
счет всех 
источни-
ков) 

1 064 770,7 740 737,0 323 531,1 502,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

феде-
ральный 
бюджет 

1 011 532,0 703 700,0 307 354,5 477,5 0,0 0,0  0,0  0,0  

респу-
бли-
канский 
бюджет 

53 238,7 37 037,0 16 176,6 25,2 0,0 0,0  0,0  0,0  

местные 
бюд-
жеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0  0,0  

вне- 
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0  0,0  

5.1.
1 

Автомобильная 
дорога «Урлу-
Аспак – Каракол» 
км 0+000 - км 
2+000  

Минрегион-
развития 

РА 

Минрегион-
развития 

РА 

КТ 1: 
строительство 

01.06. 
2019 г. 

31.10. 
2020 г. 

01.06. 
2019 

г. 

31.12 
2020 г. 

ГП РА «Развитие 
экономического 

потенциала и 
предпринима-
тельства», ПП 

«Развитие 
внутреннего и 

въездного туризма», 
ОМ «Развитие 

инфраструктуры 
туристско-

рекреационных 
кластеров» 

Всего (за 
счет всех 
источни-
ков) 

740 737,0 590 737,0 150 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минрегион-
развития 

РА 

КТ 2: ввод 
объекта в 
эксплуатацию 

01.11. 
2020 г. 

31.12. 
2020 г. 

феде-
ральный 
бюджет 

703 700,0 561 200,0 142 500,0 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

респу-
бли-
канский 
бюджет 

37 037,0 29 537,0 7 500,0 0,0 0,0  0,0  0,0  0,0 

местные 
бюд-
жеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0  0,0  0,0 

вне- 
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0  0,0  0,0 
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5.1.
2 

Автомобильная 
дорога «Урлу-
Аспак – Каракол» 
км 2+000 - км 
5+300  

Минрегион-
развития 

РА 

Минрегион-
развития 

РА 

КТ 1: 
строительство 

01.06. 
2019 г. 

31.10. 
2020 г. 

01.06. 
2019 

г. 

31.12. 
2020 г. 

ГП РА «Развитие 
экономического 

потенциала и 
предпринима-
тельства», ПП 

«Развитие 
внутреннего и 

въездного туризма», 
ОМ «Развитие 

инфраструктуры 
туристско-

рекреационных 
кластеров» 

Всего (за 
счет всех 
источни-
ков) 

323 028,4 150 000,0 173 028,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минрегион-
развития 

РА 

КТ 2: ввод 
объекта в 
эксплуатацию 

01.11. 
2020 г. 

31.12. 
2020 г. 

феде-
ральный 
бюджет 

306 877,0 142 500,0 164 377,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

респу-
бли-
канский 
бюджет 

16 151,4 7 500,0 8 651,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюд-
жеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

вне- 
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.1.
3 

Автомобильная 
дорога «Урлу-
Аспак – Каракол» 
км 5+300 - км 
15+600 

Минрегион-
развития 

РА 

Минрегион-
развития 

РА 

КТ 1: 
строительство 

01.05. 
2021 г. 

31.10. 
2021 г. 

01.05. 
2021 

г. 

31.12. 
2021 г. 

ГП РА «Развитие 
экономического 

потенциала и 
предпринима-
тельства», ПП 

«Развитие 
внутреннего и 

въездного туризма», 
ОМ «Развитие 

инфраструктуры 
туристско-

рекреационных 
кластеров» 

Всего (за 
счет всех 
источни-
ков) 

1 005,3 0,0 502,7 502,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минрегион-
развития 

РА 

КТ 2: ввод 
объекта в 
эксплуатацию 

01.11. 
2021 г. 

31.12. 
2021 г. 

феде-
ральный 
бюджет 

955,0 0,0 477,5 477,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

респу-
бли-
канский 
бюджет 

50,3 0,0 25,2 25,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюд-
жеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

вне- 
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.2 Организация 
промзоны по 
производству 
строительных 
материалов, в т.ч. 
облицовочного 
кирпича, 
тротуарной и 
дорожной плитки, 
элементов 
благоустройства: 
Майминский район, 
г. Горно-Алтайск 

Минрегион-
развития 

РА 

Минрегион-
развития 

РА 

КТ 1:  
разработка 
ПСД и 
экспертиза 

01.11. 
2020 г. 

01.05. 
2021 г. 

01.01. 
2020 

г. 

31.12. 
2021 г. 

 ГП «Развитие 
жилищно-

коммунального и 
транспортного 

комплекса», ПП 
«Развитие 
жилищно-

коммунального 
комплекса», ОМ 

«Развитие 
энергосбережения и 

повышения 
энергетической 

эффективности в 
коммунальном 

хозяйстве, 
жилищной сфере и 
социальной сфере 

Республики Алтай» 

Всего (за 
счет всех 
источни-
ков) 

20 000,0 0,0 0,0 20 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минрегион-
развития 

РА 

КТ 2:  
выполнение 
строительно-
монтажных 
работ 

01.05. 
2021 г. 

30.11. 
2021 г. феде-

ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минрегион-
развития 

РА 

КТ 3:  ввод 
объекта в 
эксплуатацию 
  
  

31.12. 
2021 г. 

31.12. 
2021 г. 

респу-
бли-
канский 
бюджет 

20 000,0 0,0 0,0 20 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюд-
жеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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вне- 
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.3 Проектирование и 
строительство 
объектов для 
производства 
тепловой и 
электрической 
энергии при 
использовании 
древесных отходов 
(отходы 
лесопиления): 
Чойский район, 
Турочакский район 

Минрегион-
развития 

РА, 
Минприро-

ды РА,-
Админист-
рация МО 
«Чойский 
район», 

Админист-
рация МО 
«Турочакс-
кий район», 
инвесторы 

Админист-
рация МО 
«Чойский 
район», 

Админист-
рация МО 
«Турочакс-
кий район» 

КТ 1: 
разработка 
ПСД, 
получение 
положительно
го заключения 
экспертизы 
проектной 
документации, 
получение 
разрешения на 
строительство 

01.01. 
2022 г. 

31.12. 
2022 г. 

01.01. 
2022 

г. 

31.12. 
2023 г. 

 ГП «Развитие 
жилищно-

коммунального и 
транспортного 

комплекса», ПП 
«Развитие 
жилищно-

коммунального 
комплекса», ОМ 

«Развитие 
энергосбережения и 

повышения 
энергетической 

эффективности в 
коммунальном 

хозяйстве, 
жилищной сфере и 
социальной сфере 

Республики Алтай» 

Всего (за 
счет всех 
источни-
ков) 

35 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35 000,0 0,0 0,0 

Минрегион-
развития 

РА 

КТ 2: 
выполнение 
строительно-
монтажных 
работ в рамках 
ГП РФ 
«Обеспечение 
доступным и 
комфортным 
жильем и 
коммунальны
ми услугами 
граждан 
Российской 
Федерации 

01.01. 
2023 г. 

31.12. 
2023 г. 

феде-
ральный 
бюджет 

34 650,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34 650,0 0,0 0,0 

Минрегион-
развития 

РА 

КТ 3: ввод 
объекта в 
эксплуатацию 

01.01. 
2023 г. 

31.12. 
2023 г. 

респу-
бли-
канский 
бюджет 

350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 350,0 0,0 0,0 

местные 
бюд-
жеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

вне- 
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.4 Строительство 
дорог (км): 
Шебалинский 
район, Усть-
Канский район, 
Усть-Коксинский 
район, Онгудайский 
район, Чемальский 
район, Чойский 
район, Майминский 
район, Турочакский 
район, Улаганский 
район, Кош-
Агачский район, г. 
Горно-Алтайск, 
896,997 км 

Минрегион-
развития 

РА 

Минрегион-
развития 

РА 

КТ1: 
формирова-
ние, 
корректировка 
реестра дорог 

01.01. 
2019 г. 

01.02. 
2024 г. 

01.01. 
2019 

г. 

31.12. 
2024 г. 

ГП РА «Развитие 
жилищно-

коммунального и 
транспортного 

комплекса», ПП 
«Развитие 

транспортного 
комплекса», ОМ 
«Сохранение и 

развитие 
автомобильных 

дорог» 

Всего (за 
счет всех 
источни-
ков) 

11 361 
330,5 579 706,9 1 486 

519,3 
1 735 
000,4 

2 859 
077,8 

2 155 
947,3 

2 545 
078,9 0,0 

Минрегион-
развития 

РА 

КТ 2: 
разработка 
ПСД 

01.01. 
2019 г. 

01.03. 
2024 г. 

феде-
ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минрегион-
развития 

РА 

КТ 3: ремонт, 
реконструкция 
объектов 

01.04. 
2019 г. 

31.12. 
2024 г. 

респу-
бли-
канский 
бюджет 

11 361 
330,5 579 706,9 1 486 

519,3 
1 735 
000,4 

2 859 
077,8 

2 155 
947,3 

2 545 
078,9 0,0 

местные 
бюд-
жеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

вне- 
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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5.5 Реконструкция и 
строительство 
аэропортовых 
комплексов, с. 
Кош-Агач, с.Усть-
Кокса 

Минрегион-
развития 

РА, 
инвестор 

Минрегион-
развития 

РА, 
инвестор 

КТ1: 
разработка 
ПСД, 
экспертиза 

01.01. 
2020 г. 

01.05. 
2020 г. 

01.01. 
2020 

г. 

31.12. 
2023 г. 

ГП РА «Развитие 
жилищно-

коммунального и 
транспортного 

комплекса», ПП 
«Развитие 

транспортного 
комплекса», ОМ 

«Развитие 
воздушного 
транспорта в 

Республике Алтай» 

Всего (за 
счет всех 
источ-
ников) 

110 000,0 0,0 20 000,0 0,0 40 000,0 50 000,0 0,0 0,0 

Минрегион-
развития 

РА, 
инвестор 

КТ 2: 
строительство, 
реконструкция 

01.01. 
2021 г. 

31.12. 
2023 г. феде-

ральный 
бюджет 

90 000,0 0,0 0,0 0,0 40 000,0 50 000,0 0,0 0,0 

респу-
бли-
канский 
бюджет 

20 000,0 0,0 20 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюд-
жеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

вне- 
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.6 Строительство 
линий ЛЭП 110 кВ 
от ПС 110/10 кВ 
«Алтайская 
долина» до          ПС 
110/10 кВ 
«Сибирская 
монета». 
Строительство 
линий ЛЭП 110 кВ 
от ПС 110/10 кВ 
«Сибирская 
монета» до ПС 
110/10 кВ 
«Манжерокская» 

Минрегион-
развития 

РА 

МРСК 
Сибири - 
ГАЭС, 

Минрегион-
развития 

РА 

КТ 
1:разработка 
ПСД, 
экспертиза 

01.01. 
2020 г. 

01.09. 
2020 г. 

01.01. 
2020 

г. 

31.12. 
2023 г. 

ГП «Развитие 
жилищно-

коммунального и 
транспортного 
комплекса» ПП 

«Развитие 
жилищно-

коммунального 
комплекса», ОМ 
«Развитие систем 

электроэнергетики 
Республики Алтай», 

Инвестиционная 
программа МРСК 
Сибири - ГАЭС  

Всего (за 
счет всех 
источни-
ков) 

351 120,4 0,0 0,0 100 000,0 100 000,0 151 120,4 0,0 0,0 

МРСК 
Сибири - 

ГАЭС  

КТ 2:строи-
тельство, 
реконструкция 

01.01. 
2021 г. 

31.12. 
2023 г. 

феде-
ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

респу-
бли-
канский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюд-
жеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

вне-  
бюд-
жетные 
источ-
ники 

351 120,4 0,0 0,0 100 000,0 100 000,0 151 120,4 0,0 0,0 

5.7 Строительство ВЛ 
110 кВ Иня-Усть-
Кокса- 120 км., ПС 
110 КВ Алтайская 
долина 2*16 МВА и 
ВЛ 110 КВ 
Майминская – 
Алтайская Долина, 
накопителей 
электроэнергии для 
солнечных 
электростанций 

Минрегион
развития -

РА 

МРСК 
Сибири - 
ГАЭС, 

Минрегион-
развития 

РА 

КТ 
1:разработка 
ПСД, 
экспертиза 

01.01. 
2020 г. 

01.09. 
2020 г. 

01.01. 
2022 

г. 

01.10. 
2025 г. 

ГП «Развитие 
жилищно-

коммунального и 
транспортного 
комплекса» ПП 

«Развитие 
жилищно-

коммунального 
комплекса», ОМ 
«Развитие систем 

электроэнергетики 
Республики Алтай», 

Инвестиционная 
программа МРСК 
Сибири - ГАЭС  

Всего (за 
счет всех 
источ-
ников) 

1 800 000,0 0,0 0,0 0,0 500 000,0 500 000,0 500 000,0 300 000,0 

МРСК 
Сибири - 

ГАЭС  

КТ 2: 
строительство, 
реконструкция 

01.01. 
2021 г. 

31.12. 
2023 г. феде-

ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

респу-
бли-
канский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюд-
жеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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вне- 
бюд-
жетные 
источ-
ники 

1 800 000,0 0,0 0,0 0,0 500 000,0 500 000,0 500 000,0 300 000,0 

5.8 Подключение  к 
Интернету всех 
ФАП, средних 
школ, пожарных 
постов, участковых 
пунктов полиции 

Минком-
связь 

России, 
ПАО 

«Ростеле-
ком», 

Минэко-
ном-

развития 
РА 

Минэконом-
развития РА 

КТ 1: 
сформирован 
перечень 
социально 
значимых 
объектов 
Республики 
Алтай, не 
обеспеченных 
доступом к 
сети Интернет 

01.02. 
2019 г.  

30.04. 
2019 г. 

01.02. 
2019 

г.  

31.12. 
2021 г.  

ГП «Развитие 
экономического 

развития и 
предпринима-
тельства», ПП 

«Информационное 
общество», ОМ 

«Повышение 
эффективности 
деятельности 

исполнительных 
органов 

государственной 
власти Республики 

Алтай на основе 
информационно-
коммуникацион-
ных технологий», 

Федеральный 
проект 

«Информационная 
инфраструктура» 

национальный 
программы 
«Цифровая 

экономика», номер 
позиции 1, период 
реализации -2019-

2021 гг.             

Всего (за 
счет всех 
источ-
ников) 

121 603,1 29 837,9 38 898,8 52 866,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минэконом-
развития РА 

КТ 2: 
проведены 
торги на 
определение 
исполнителя 
услуг по 
подключению 
социально 
значимых 
объектов 
Республики 
Алтай к сети 
передачи 
данных 

01.05. 
2019 г. 

30.06. 
2019 г.  

феде-
ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минэконом-
развития РА, 

ПАО 
«Ростелеком» 

КТ 3: 
заключен 
государствен-
ный контракт 
с 
исполнителем 
услуг по 
подключению 
социально 
значимых 
объектов 
Республики 
Алтай к сети 
передачи 
данных 

30.06. 
2019 г.  

15.07. 
2019 г. 

респу-
бли-
канский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минэконом-
развития РА, 

ПАО 
«Ростелеком» 

КТ 4: 
подключены 
все социально 
значимые 
объекты 
Республики 
Алтай к сети 
передачи 
данных 

15.07. 
2019 г. 

30.09. 
2021 г.  

местные 
бюд-
жеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минэконом-
развития РА 

КТ 5: приняты 
работы по 
подключению 
социально 
значимых 
объектов 
Республики 
Алтай к сети 
передачи 
данных и по 
передаче 

30.09. 
2021 г. 

31.12. 
2021 г.  

вне- 
бюд-
жетные 
источ-
ники 

121 603,1 29 837,9 38 898,8 52 866,4 0,0 0,0 0,0 0,0 
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данных 

5.9 Создание точки 
доступа к услугам 
связи в населенных 
пунктах с низким 
качеством услуг 
или полным их 
отсутствием через 
проект 
объединенной 
спутниковой сети 
(услуга голосовой 
связи и интернет) 

Минэконом-
развития РА, 
Муниципаль-

ные 
образования в 

РА,  операторы 
связи 

Минэконом-
развития РА, 
Муниципаль-

ные 
образования в 

РА,  операторы 
связи 

КТ 1: 
обеспечены 
связью 2 
населенных 
пункта из 7 

01.09. 
2019 г. 

31.12. 
2019 г. 

01.09. 
2019 

г. 

31.12. 
2021 г. 

ГП «Развитие 
экономического 

развития и 
предпринима-
тельства», ПП 

«Информационное 
общество», ОМ 

«Повышение 
эффективности 
деятельности 

исполнительных 
органов 

государственной 
власти Республики 

Алтай на основе 
информационно-

коммуникационных 
технологий» 

Всего (за 
счет всех 
источни-
ков) 

2 000,0 0,0 0,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минэконом-
развития РА, 
Муниципаль-

ные 
образования в 

РА,  операторы 
связи 

КТ 2: 
обеспечены 
связью 5 
населенных 
пунктов из 7 

01.01. 
2020 г. 

31.12. 
2020 г. 

феде-
ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минэконом-
развития РА, 
Муниципаль-
ные образова-

ния  в РА,  
операторы 

связи 

КТ 3: 
обеспечены 
связью 7 
населенных 
пунктов из 7 

01.01. 
2021 г. 

31.12. 
2021 г. 

респу-
бли-
канский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюд-
жеты 

2 000,0 0,0 0,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

вне- 
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.10 Капитальный 
ремонт автодороги 
Акташ - Улаган - 
Балыктуюль - 
Балыкча   

Минрегион-
развития 

РА, 
Админист-
рация МО 
«Улаган-

ский 
район» 

Админист-
рация МО 
«Улагас-

ский 
район» 

КТ 1: 
разработка 
ПСД 

01.01. 
2019 г. 

31.12. 
2019 г. 

01.01. 
2019 

г. 

31.12. 
2024 г. 

ГП РА «Развитие 
жилищно-

коммунального и 
транспортного 

комплекса», 
подпрограмма 

«Развитие 
транспортного 

комплекса», ОМ 
«Сохранение и 

развитие 
автомобильных 

дорог» 

Всего (за 
счет всех 
источни-
ков) 

887 460,2 0,0 0,0 0,0 209 039,6 358 920,6 319 500,0 0,0 

Минрегион-
развития 

РА 

КТ 2: 
проведение 
работ по 
ремонту 

01.01. 
2020 г. 

31.12. 
2024 г. 

феде-
ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

респу-
бли-
канский 
бюджет 

887 460,2 0,0 0,0 0,0 209 039,6 358 920,6 319 500,0 0,0 

местные 
бюд-
жеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

вне- 
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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5.11 Освещение дорог 
регионального 
значения в 
муниципальном 
образовании 
«Шебалинский 
район» 

Минрегион-
развития 

РА 

Минрегион-
развития 

РА 

КТ 1: 
разработка 
ПСД 

01.01. 
2019 г. 

31.12. 
2019 г. 

01.01. 
2019 

г. 

31.12. 
2020 г. 

 ГП РА «Развитие 
жилищно-

коммунального и 
транспортного 

комплекса», ПП 
«Развитие 

транспортного 
комплекса», ОМ 

«Реализация 
регионального 

проекта «Дорожная 
сеть» 

Всего (за 
счет всех 
источни-
ков) 

17 609,9 6 892,2 10 717,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минрегион-
развития 

РА 

КТ 2: 
выполнение 
работ по 
устройству 
освещения 

31.12. 
2019 г. 

31.12.       
2020 г. 

феде-
ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

респу-
бли-
канский 
бюджет 

17 609,9 6 892,2 10 717,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюд-
жеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

вне- 
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.12 Строительство 
объездной  
автомобильной 
дороги г. Горно-
Алтайска 

Минрегион-
развития 

РА, 
Админист-
рация МО 
«г. Горно-
Алтайск» 

Админист-
рация МО 
«г. Горно-
Алтайск» 

КТ 1: 
разработка 
ПСД 

01.01. 
2022 г. 

01.07. 
2022 г. 

01.01. 
2022 

г. 

31.12. 
2025 г. 

ГП РА «Развитие 
жилищно-

коммунального и 
транспортного 

комплекса», ПП 
«Развитие 

транспортного 
комплекса», ОМ 
«Сохранение и 

развитие 
автомобильных 

дорог» 

Всего (за 
счет всех 
источни-
ков) 

6 863 076,3 0,0 0,0 0,0 448 986,3 2 138 
030,0 

2 138 
030,0 2 138 030,0 

Минрегион-
развития 

РА 

КТ 2: 
проведение 
процедуры 
торгов 

01.07. 
2023 г. 

01.09. 
2023 г. феде-

ральный 
бюджет 

6 863 076,3 0,0 0,0 0,0 448 986,3 2 138 
030,0 

2 138 
030,0 2 138 030,0 

Минрегион-
развития 

РА 

КТ 3: 
выполнение 
работ в рамках 
ГП РФ 
«Развитие 
транспортной 
системы 
Российской 
Федерации» 

01.09. 
2023 г. 

31.12. 
2025 г. 

респу-
бли-
канский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюд-
жеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

вне- 
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.13 Строительство 
автомобильной 
дороги, 
соединяющей 
Горно-Алтайск с 
микрорайоном 
«Северный»  села 
Кызыл-Озёк 

 
Минрегион-

развития 
РА, 

Админист-
рация МО 
«Маймин-

ский 
район» 

Админист-
рация МО 
«Майминс-
кий район» 

КТ 1: 
разработка 
ПСД и 
экспертиза 

01.01. 
2022 г. 

01.05. 
2022 г. 

01.01. 
2022 

г. 

01.12. 
2023 г. 

ГП РА «Развитие 
жилищно-

коммунального и 
транспортного 

комплекса», ПП 
«Развитие 

транспортного 
комплекса», ОМ 
«Сохранение и 

развитие 
автомобильных 

дорог» 

Всего (за 
счет всех 
источни-
ков) 

200 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200 000,0 0,0 0,0 

Минрегион-
развития 

РА 

КТ 2: 
выполнение 
строительно-
монтажных 
работ 

01.05. 
2023 г. 

30.11. 
2023 г. феде-

ральный 
бюджет 

200 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200 000,0 0,0 0,0 

Минрегион-
развития 

РА 

КТ 3:ввод 
объекта в 
эксплуатацию 

31.11. 
2023 г. 

31.12. 
2023 г. 

респу-
бли-
канский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюд-
жеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 

вне- 
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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5.14 Развитие 
транспортной 
инфраструктуры с 
соседними 
субъектами РФ (с 
Алтайским краем): 
строительство 
дороги между 
селами Сентелек 
Чарышского района 
АК и Коргон Усть-
Канского района 
РА. А так же 
присвоение дороге 
Солонешное – 
Усть-Кан – Карагай 
– граница с 
республикой 
Казахстан 
федерального 
статуса;                             
строительство 
участка 
автомобильной 
дороги  с мостовым 
переходом через р. 
Чарыш в 
направлении от с. 
Коргон МО «Усть-
Канский район» 
Республики Алтай 
до Чарышского 
района Алтайского 
края 

Минрегион-
развития 

РА 

Минрегион-
развития 

РА 

К1: разработка 
ПСД 

01.01. 
2019 г. 

01.04. 
2020 г. 

01.01. 
2019 

г. 

31.12. 
2021 г. 

ГП РА «Развитие 
жилищно-

коммунального и 
транспортного 

комплекса», ПП 
«Развитие 

транспортного 
комплекса», ОМ 
«Сохранение и 

развитие 
автомобильных 

дорог»,                                                                       
РП «Дорожная 

сеть» 

Всего (за 
счет всех 
источни-
ков) 

284 588,4 0,0 81 010,8 203 577,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минрегион-
развития 

РА 

К2: 
раключение 
контрактов 

01.04. 
2020 г. 

01.06. 
2020 г. феде-

ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минрегион-
развития 

РА 

К3: 
выполнение 
работ 

01.06. 
2020 г. 

31.12. 
2021 г. респу-

бли-
канский 
бюджет 

284 588,4 0,0 81 010,8 203 577,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюд-
жеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

вне- 
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.15 Ремонт и 
строительство 
мостовых 
переходов в селах 
Чаган-Узун, 
Тоболер, Кокоря и 
Курай 

Минрегион-
развития 

РА 

Минрегион-
развития 

РА 

КТ 1: 
разработка 
ПСД 

01.06. 
2019 г. 

31.12. 
2020 г. 

01.06. 
2019 

г. 

31.12. 
2023 г. 

ГП РА «Развитие 
жилищно-

коммунального и 
транспортного 

комплекса», ПП 
«Развитие 

транспортного 
комплекса»,ОМ 
«Сохранение и 

развитие 
автомобильных 

дорог»,                                                                       
РП «Дорожная 

сеть» 

Всего (за 
счет всех 
источни-
ков) 

166 886,0 16 886,0 0,0 0,0 0,0 150 000,0 0,0 0,0 

Минрегион-
развития 

РА 

КТ 2: 
выполнение 
работ по 
ремонту, 
строительству 

01.07. 
2019 г. 

31.12. 
2023 г. феде-

ральный 
бюджет 

166 886,0 16 886,0 0,0 0,0 0,0 150 000,0 0,0 0,0 

респу-
бли-
канский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюд-
жеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

вне- 
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.16 Министерству 
регионального 
развития 
Республики Алтай 
изучить вопрос и 
представить 
предложения по 
строительству 
нового мостового 

Минрегион-
развития 

РА 

Минрегион-
развития 

РА 

КТ 1: 
разработка 
ПСД 

01.01. 
2019 г. 

01.03. 
2019 г. 

01.01. 
2019 

г. 

31.12. 
2019 г. 

ГП РА «Развитие 
жилищно-

коммунального и 
транспортного 

комплекса», ПП 
«Развитие 

транспортного 
комплекса», ОМ 
«Сохранение и 

Всего (за 
счет всех 
источни-
ков) 

16 886,0 16 886,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минрегион-
развития 

РА 

КТ 2: 
выполнение 
работ 

01.03.  
2019 г. 

31.12. 
2019 г 

феде-
ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

респу-
бли- 16 886,0 16 886,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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перехода через реку 
Курайка на км 
0+734 
автомобильной 
дороги «Курай - 
Кызыл-Таш» 

развитие 
автомобильных 

дорог»,                                                                       
РП «Дорожная 

сеть» 

канский 
бюджет 
местные 
бюд-
жеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

вне- 
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.17 Строительство 
нового подвесного 
пешеходного моста 
через р. Катунь в 
с.Анос МО 
«Чемальский 
район» 

Мирегион-
развития 
РА, МО 

Чемальский 
район 

Минрегион-
развития 

РА 

КТ 1: 
разработка 
ПСД 

01.01. 
2019 г. 

01.03. 
2019 г. 

01.06. 
2019 

г. 

31.12. 
2019 г. 

ГП РА «Развитие 
жилищно-

коммунального и 
транспортного 

комплекса», ПП 
«Развитие 

транспортного 
комплекса», ОМ 
«Сохранение и 

развитие 
автомобильных 

дорог» 

Всего (за 
счет всех 
источни-
ков) 

1 700,0 1 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минрегион-
развития 

РА 

КТ 2: 
выполнение 
работ 

01.03. 
2019 г. 

31.12. 
2019 г. 

феде-
ральный 
бюджет 

1 700,0 1 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

респу-
бли-
канский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюд-
жеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

вне- 
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.18 Строительство 
автомобильного 
моста через р. 
Катунь, у с. 
Платово 
Алтайского края 
сообщающего МО 
«Майминский 
район» Республики 
Алтай и МО 
«Советский район» 
Алтайского края на 
сформированном 
земельном участке 
с кадастровым 
номером 
04:01:010701:144;пр
оведение 
ремонтных работ 
автомобильной 
дороги на 
территории 
Алтайского края, из 
с. Платово в с. 
Подгорное 

Минрегион-
развития 

РА, КУ РА 
РУАД 

«Горно-
Алтайавтод

ор» 

Минрегион-
развития 

РА 

КТ 1: 
проведение 
процедуры 
торгов 

01.01. 
2020 г. 

01.01. 
2021 г. 

01.01. 
2020 

г. 

31.12. 
2021 г. 

ГП РА «Развитие 
жилищно-

коммунального и 
транспортного 

комплекса», ПП 
«Развитие 

транспортного 
комплекса», ОМ 
«Сохранение и 

развитие 
автомобильных 

дорог» 

Всего (за 
счет всех 
источни-
ков) 

1 177,8 0,0 400,0 777,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минрегион-
развития 

РА, КУ РА 
РУАД 

«Горно-
Алтайавто-

дор» 

КТ 2: 
выполнение 
работ в  
рамках ГП РФ 
«Развитие 
транспортной 
системы 
Российской 
Федерации» 

01.01. 
2021 г. 

31.12. 
2021 г. 

феде-
ральный 
бюджет 

1 177,8 0,0 400,0 777,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

респу-
бли-
канский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюд-
жеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

вне- 
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

VI. РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ 
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6.1 Строительство 
многоквартирных 
домов с инженерной 
инфраструктурой г. 
Горно-Алтайск, ул. 
Улагашева 8 (65 
квартир 2730 кв.м. 
жилой площади), ул. 
Улагашева 1 (65 
квартир 2730 кв.м. 
жилой площади), ул. 
Заречная 26 (60 
квартир 2400 кв.м. 
жилой площади), ул. 
Проточная 10/1 (89  
квартир 4450 кв.м. 
жилой площади), ул. 
Сухова 6 (65 
квартир 2730 кв.м. 
жилой площади), ул. 
Памфиловцев 3 
корпус 2 (154 
квартир 2993 кв.м. 
жилой площади), ул. 
Памфиловцев 15 (65 
квартир 2993 кв.м. 
жилой площади), пр. 
Коммунистический 
123 (150 квартир 
12000 кв.м. жилой 
площади), 6 
многоквартирных 
домов по ул. 
Шоссейная (542 
квартиры 38000 
кв.м. жилой 
площади), 
Комплексная 
застройка 
микрорайона по ул. 
Ипподромная в с. 
Кызыл-Озек, 
Майминского 
района Республики 
Алтай (8 48-
квартирных жилых 
домов) с 
инфраструктурой, 
Комплексная 
многоэтажная 
застройка 
микрорайона 
«Алгаир-2» с. 
Майма 
Майминского 
района Республики 
Алтай (с 
инфраструктурой)  

Минреги-
онразвития 

РА, 
Админист-

рация МО «г. 
Горно-

Алтайск», 
Админист-
рация МО 
«Маймин- 

ский район» 

Администра-
ция МО «г. 
Горно-
Алтайск», 
Администра-
ция МО 
«Майминский 
район» 

КТ 1: выделен 
земельный 
участок под 
строительство 

01.12. 
2019 г. 

31.12. 
2023 г. 

01.12. 
2019 г. 

31.12. 
2024 г. 

ГП РА «Развитие 
жилищно-

коммунального и 
транспортного 

комплекса», ПП 
«Развитие 
жилищно-

коммунального 
комплекса»,           

ОМ «Развитие 
жилищного 

строительства на 
территории 

Республики Алтай» 

Всего (за 
счет всех 
источни-
ков) 

8 336 441,9 0,0 1 084 570,4 1 735 312,6 1 908 843,9 1 717 959,5 1 889 755,5 0,0 

Администра-
ция МО «г. 
Горно-
Алтайск», 
Администра-
ция МО 
«Майминс-
кий район» 

КТ 2: 
разработана 
ПСД, 
получено 
положитель-
ное 
заключение 
госэкспертизы 

01.02.
2020 г. 

31.12. 
2021 г.  

феде-
ральный 
бюджет 

7 919 619,8 0,0 1 030 341,9 1 648 547,0 1 813 401,7 1 632 061,5 1 795 267,7 0,0 

Админист-
рация МО 
«г. Горно-
Алтайск», 
Админист-
рация МО 
«Майминс-
кий район» 

КТ 3: 
выполнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.05.
2020 г. 

31.12. 
2024 г.  

респу-
бли-
канский 
бюджет 

333 457,7 0,0 43 382,8 69 412,5 76 353,8 68 718,4 75 590,2 0,0 

Минрегион-
развития 
РА 
  

КТ 4: объект 
введен в 
эксплуатацию 
  

01.09.
2021 г.  

  

31.12. 
2024 

г.  
местные 
бюд-
жеты 

83 364,4 0,0 10 845,7 17 353,1 19 088,4 17 179,6 18 897,6 0,0 

вне- 
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6.2 Расселение 
аварийного 
жилищного фонда, 
признанного 
таковым до 
01.01.2020 года 

Минреги-
онразвития РА, 
Муниципаль-

ные 
образования в 

РА 

Минрегион-
развития 
РА 

КТ 1: 
заключено 
соглашение с 
Фондом 
содействия 
реформирова-
нию жилищно-

01.06.
2019 г.  

01.04. 
2024 г. 

01.04.
2020 г. 

31.12.
2025 г. 

ГП РА «Развитие 
жилищно-

коммунального и 
транспортного 

комплекса», ПП 
«Развитие 
жилищно-

Всего (за 
счет всех 
источни-
ков) 

1 070,9 38,1 27,0 221,6 97,3 349,2 337,6 0,0 
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коммунально-
го хозяйства 

коммунального 
комплекса», ОМ 

«Реализация 
регионального 

проекта 
«Обеспечение 
устойчивого 
сокращения 

непригодного для 
проживания 

жилищного фонда» 

Минрегион-
развития РА, 
Муницпаль-

ные образова-
ния  в РА 

КТ 2: 
заключено 
соглашения с 
муниципаль-
ными 
образования-
ми в 
Республике 
Алтай 

05.05.
2020 г. 

05.05. 
2024 г. 

феде-
ральный 
бюджет 

1 054,3 32,6 26,7 219,3 96,3 345,4 334,0 0,0 

Муницпаль-
ные 
образова-
ния в РА 

КТ 3: 
заключены 
контракты на 
приобретение 
жилых 
помещений 

01.07.
2020 г.  

31.12. 
2024 г.  респу-

бли-
канский 
бюджет 

6,1 5,1 0,03 0,22 0,10 0,35 0,33 0,0 

Муницпаль-
ные 
образова-
ния в РА 

КТ 4: 
переселены 
граждане из 
аварийного 
жилищного 
фонда 

31.12.
2019 г. 

31.12. 
2025 г.  местные 

бюд-
жеты 

10,5 0,4 0,3 2,2 1,0 3,4 3,3 0,0 

6.3 Проведение 
энергосберегающих 
мероприятий в 
многоквартирных 
домах, в том числе: 
утепление 
многоквартирных 
домов; установка 
автоматических 
индивидуальных 
тепловых пунктов; 
установ-ка запорной 
и регулирующей 
арматуры 

Минреги-
онразвития РА, 

Админист-
рация МО  «г. 

Горно-
Алтайск», 
Админист-
рация МО 

«Майминский 
район» 

Админист-
рация МО 
«г. Горно-
Алтайск», 
Админист-
рация МО 
«Маймин-
ский район» 

КТ 1: 
определена 
очередность 
проведения 
работ по 
многоквартир-
ным домам, 
разработана 
(актуализиро-
вана) 
муниципа-
льная 
программа по 
энергосбере-
жению и 
повышению 
энерго-
эффективно-
сти в 
жилищной 
сфере  

01.03.
2020 г. 

01.03. 
2024 г.  

01.03.
2020 г. 

15.12.
2024 г. 

ГП РА «Развитие 
жилищно-

коммунального и 
транспортного 

комплекса», ПП 
«Развитие 
жилищно-

коммунального 
комплекса», ОМ 

«Энергосбережение 
и повышение 

энергетической 
эффективности в 
коммунальном 

хозяйстве, 
жилищной сфере и 
социальной сфере 

Республики Алтай» 

Всего (за 
счет всех 
источни-
ков) 

609,1 0,0 85,0 85,9 94,4 103,9 114,3 125,7 

Админист-
рация МО 
«г. Горно-
Алтайск», 
Админист-
рация МО 
«Маймин-
ский район» 

КТ 2: 
разработана 
ПСД, 
получено 
положи-
тельное 
заключение 
госэкспертизы 

01.06.
2020 г.  

01.06. 
2024 г.  

феде-
ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минрегион-
развития 
РА 

КТ 3: 
заключено 
соглашение о 
предоставле-
нии субсидий 
из 

01.06.
2020 г.  

01.06. 
2024 г. респу-

бли-
канский 
бюджет 

365,5 0,0 51,0 51,5 56,7 62,3 68,6 75,4 
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федерального 
бюджета 

Админист-
рация МО 
«г. Горно-
Алтайск», 
Админист-
рация МО 
«Маймин-
ский район» 

КТ 4: 
заключено 
соглашение с 
муници-
пальными 
образованиями 

01.07.
2020 г. 

01.07. 
2024 г.  

местные 
бюд-
жеты 

121,8 0,0 17,0 17,2 18,9 20,8 22,9 25,1 

Админист-
рация МО 
«г. Горно-
Алтайск», 
Админист-
рация МО 
«Маймин-
ский район» 

КТ 5: 
заключены 
контракты на 
выполнение 
работ 

15.08.
2020 г. 

15.08. 
2024 г.  

вне- 
бюд-
жетные 
источ-
ники 

121,8 0,0 17,0 17,2 18,9 20,8 22,9 25,1 

Админист-
рация МО 
«г. Горно-
Алтайск», 
Админист-
рация МО 
«Маймин-
ский район» 

КТ 6: 
выполнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.12.
2020 г. 

01.12. 
2024 г. 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админист-
рация МО 
«г. Горно-
Алтайск», 
Админист-
рация МО 
«Маймин-
ский район» 

КТ 7: объект 
введен в 
эксплуатацию 

15.12.
2020 г. 

15.12. 
2024 г. 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6.4 Повышение уровня 
обустройства города 
Горно-Алтайска и 
населенных пунктов 
Республики Алтай 
(благоустройство 
дворовых и 
общественных 
территорий, парков, 
скверов, 
обустройство 
детских и 
спортивных 
площадок) 

Минреги-
онразвития РА,  
Муниципаль-

ные 
образования в 

РА 

Муниципаль-
ные 
образования       
в РА 

КТ 1: 
определена 
очередность 
проведения 
мероприя- 
тий по благоу-
стройству 

01.01.
2020 г. 

01.02. 
2024г.  

01.01.
2020 г. 

01.09.
2025 г. 

 ГП РА 
«Формирование 

современной 
городской среды», 

ПП  
«Благоустройство 

территорий 
муниципальных 
образований в 

Республике Алтай», 
ОМ 

«Благоустройство 
дворовых 

территорий 
многоквартирных 
домов и наиболее 

посещаемых 
муниципальных 

территорий общего 
пользования на 

территории 

Всего (за 
счет всех 
источ-
ников) 

1 479 273,4 70 273,4 211 350,0 223 091,7 234 833,3 246 575,0 258 316,7 234 833,3 

Муниципаль-
ные 
образования  
в РА 

КТ 2: 
разработана 
ПСД, 
получено 
положи-
тельное 
заключение 
госэкспертизы 

01.05.
2020 г.  

01.05. 
2025 г.  

феде-
ральный 
бюджет 

1 446 205,2 65 244,3 207 144,1 218 652,1 230 160,2 241 668,2 253 176,2 230 160,2 

Минрегион-
развития 
РА 

КТ 3: 
заключено 
соглашение о 
предоставле-
нии субсидий 
из 

01.03.
2020 г. 

01.03. 
2025 г.  респу-

бли-
канский 
бюджет 

16 778,6 2 969,0 2 071,4 2 186,5 2 301,6 2 416,7 2 531,8 2 301,6 
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федерального 
бюджета 

Республики Алтай» 

Муниципаль-
ные 
образования  
в РА 
  

КТ 4: 
выполнены  
работы по 
благоу-
стройству 
  

01.10.
2020 г.  

  

01.09. 
2025 г. 

  
местные 
бюд-
жеты 

821,6 682,1 20,9 22,1 23,2 24,4 25,6 23,2 

   вне- 
бюд-
жетные 
источни-
ки 

15 467,9 1 377,9 2 113,5 2 230,9 2 348,3 2 465,8 2 583,2 2 348,3 

6.5 Ремонтные работы 
на 33 улицах г. 
Горно-Алтайска  
протяженностью 
12,3 км, 
Микрорайон 
«Заимка», «Поселок 
Афганцев», 
«Чкаловский лог» 

Миреги-
онразвития РА, 

Админист-  
рация МО  «г. 

Горно-Алтайск» 

Админист-
рация МО 
«г. Горно-
Алтайск» 

К1: разработка 
сметной 
документации 

01.06.
2019 г. 

31.12. 
2019 г. 

01.06.
2019 г. 

31.12.
2024 г. 

ГП РА «Развитие 
жилищно-

коммунального и 
транспортного 

комплекса»,              
ПП «Развитие 
транспортного 

комплекса»,            
ОМ «Сохранение и 

развитие 
автомобильных 

дорог» 

Всего (за 
счет всех 
источни-
ков) 

215 989,5 15 789,5 0,0 0,0 0,0 200,0 200 000,0 0,0 

Минрегион-
развтия РА 

К2: 
проеведние 
процедуры 
торгов, 
заключение 
контрактов 

01.01.
2020 г. 

01.06. 
2020 г. феде-

ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минрегион-
развтия РА 

К3: 
выполнение 
работ 

01.06.
2020 г. 

31.12. 
2024 г. 

респу-
бли-
канский 
бюджет 

215 000,0 15 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200 000,0 0,0 

местные 
бюд-
жеты 

989,5 789,5 0,0 0,0 0,0 200,0 0,0   

вне- 
бюд-
жетные 
источни-
ки 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6.6 Строительство сетей 
водопроводов общей 
протяженностью 810 
м в г.Горно-
Алтайске: ул. 
Виноградная, 
ул.Олонского, ул. 
Барнаульская, пер. 
Барнаульс-кий.  

Минреги-
онразвития РА, 

Админист-
рация МО  «г. 

Горно-Алтайск» 

Минрегион-
развтия РА, 
Админист-
рация МО 
«г. Горно-
Алтайск» 

КТ 1: 
заключено 
соглашение о 
предоставле-
нии субсидий 
из 
республикан-
ского бюджета 

06.08.
2019 г. 

10.09. 
2019 г. 

06.08.
2019 г. 

31.12.
2019 г. 

ГП «Развитие 
жилищно-

коммунального и 
транспортного 

комплекса»,         
ПП «Развитие 

жилищно-
коммунального 

комплекса»,                 
ОМ «Развитие 

систем 
водоснабжения и 
водоотведения в 

Республике Алтай» 

Всего (за 
счет всех 
источни-
ков) 

3 238,9 3 238,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админист-
рация МО 
«г. Горно-
Алтайск» 

КТ 2: 
выполнены 
строительно-
монтажные 
работы 

10.09.
2019 г. 

31.12. 
2019 г. феде-

ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админист-
рация МО 
«г. Горно-
Алтайск» 

  
  

КТ 2: 
выполнение 
строительно-
монтажных 
работ в рамках 
ГП РФ 
«Обеспечение 
доступным и 
комфортным 
жильем и 
комму-
нальными 
услугами 
граждан 
Российской 

31.12.
2019 г. 

х   

респу-
бли-
канский 
бюджет 

3 077,0 3 077,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюд-
жеты 

161,9 161,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Федерации» 
  
  

вне- 
бюд-
жетные 
источни-
ки 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6.7 С целью снижения 
платежей граждан за 
жилищно - 
коммунальные 
услуги и повышения 
качества жилищно-
коммунальных услуг 
включить в 
стратегию развития 
Республики Алтай 
проектирование и 
реконструкцию 
очистных 
сооружений города 
Горно-Алтайска (II 
этап) 

Минреги-
онразвития РА, 

Админист-
рация МО  «г. 

Горно-Алтайск» 

Админист-
рация МО 
«г. Горно-
Алтайск», 

Минрегион-
развития 

РА 

КТ1: 
разработка 
ПСД, 
экспертиза 

01.01.
2022 г. 

31.12. 
2022 г. 

01.01.
2022 г. 

31.12.
2024 г. 

ГП «Развитие 
жилищно-

коммунального и 
транспортного 

комплекса»              
ПП «Развитие 

жилищно-
коммунального 

комплекса»,            
ОМ «Развитие 

систем 
водоснабжения и 
водоотведения в 

Республике Алтай» 

Всего (за 
счет всех 
источни-
ков) 

240 000,0 0,0 0,0 0,0 12 000,0 122 000,0 106 000,0 0,0 

Админист-
рация МО 
«г. Горно-
Алтайск»   

КТ 2: 
выполнение 
строительно-
монтажных 
работ в рамках 
ГП РФ 
«Обеспечение 
доступным и 
комфортным 
жильем и 
комму-
нальными 
услугами 
граждан 
Российской 
Федерации»  

01.01.
2023 г. 

31.12. 
2024 г. 

феде-
ральный 
бюджет 

237 600,0 0,0 0,0 0,0 11 880,0 120 780,0 104 940,0 0,0 

респу-
бли-
канский 
бюджет 

1 200,0 0,0 0,0 0,0 60,0 610,0 530,0 0,0 

 
 
 
местные 
бюд-
жеты 

1 200,0 0,0 0,0 0,0 60,0 610,0 530,0 0,0 

6.8 Закупка спортивно-
технологического 
оборудования для 
создания малых  
спортивных 
площадок  

Муници-
пальные 
образова-
ния в РА, 

Комспорта 
РА  

Комспорта 
РА  

КТ 1: 
заключено 
соглашение о 
предоставле-
нии субсидий 
из 
федерального 
бюджета, 
проведение 
закупочных 
процедур  

01.02.
2019 г. 

01.06. 
2019 г. 

01.02.
2019 г. 

31.12.
2022 г. 

ГП « Развитие 
физической 
культуры и 

спорта»,                 
ПП «Развитие 

физической 
культуры и 

массового спорта», 
ОМ «Реализация 
регионального 

проекта «Создание 
для всех категорий 
и групп населения 

условий для 
занятий физической 

культурой и 
спортом, массовым 

спортом , в том 
числе повышение 

уровня 
обеспеченности 

населения  
объектами спорта и 

подготовка 
спортивного 
резерва», РП 

«Спорт-норма 
жизни»  

Всего (за 
счет всех 
источни-
ков) 

23 726,0 12 730,7 6 689,4 4 305,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

феде-
ральный 
бюджет 

23 488,7 12 603,4 6 622,5 4 262,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Муницпаль-
ные образова-

ния  в РА 

КТ 2 : монтаж 
оборудования 

01.06.
2019 г.                     
01.06.
2020 г.                     
01.06.
2021г.                   
01.06.
2022 г. 

31.12. 
2019 г.            
31.12. 
2020 г.                
31.12. 
2021 г.       
31.12. 
2022 г. 

респу-
бли-
канский 
бюджет 

237,3 127,3 66,9 43,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюд-
жеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

вне- 
бюд-
жетные 
источни-
ки 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



210 

 

6.9 Формирование 
благоустройства - 
водопровод, 
канализация в ДОУ 
с. Челушман, с. 
Кара-Кудюр 

Минобр РА, 
Админист-
трация МО 

«Улаганский 
район» 

Админист-
рация МО 
«Улаганс-
кий район» 

КТ 1: 
разработана 
ПСД, 
получено 
положи-
тельное 
заключение 
госэкспертизы 

х 01.05. 
2021 г. 

01.01.
2021 г 

31.12.
2021 г. 

ГП РА «Развитие 
образования», ПП 

«Развитие 
дошкольного 

образования», ОМ 
«Развитие 

докшольного 
образования в 

Республике Алтай» 

Всего (за 
счет всех 
источни-
ков) 

1 000,0 0,0 0,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админист-
рация МО 
«Улаган-

ский 
район»  

КТ 2: 
выполнение 
строительно-
монтажных 
работ в рамках 
ГП РФ 
«Обеспечение 
доступным и 
комфортным 
жильем и 
комму-
нальными 
услугами 
граждан 
Российской 
Федерации» 

01.05.
2021 г. 

01.09. 
2021 г.  

феде-
ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

респу-
бли-
канский 
бюджет 

990,0 0,0 0,0 990,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюд-
жеты 

10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

вне- 
бюд-
жетные 
источни-
ки 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6.1
0 

Строительство 
скважины в                   
с. Язула 
муниципального 
образования 
«Улаганский район» 

Минреги-
онразвития РА 

Админист-
рация МО 
«Улаганс-

кий район», 
Минрегион-

развития 
РА 

КТ1: 
разработка 
ПСД, 
экспертиза 

01.01.
2023 г. 

01.07. 
2023 г. 

01.01.
2023 г. 

31.12.
2023 г. 

ГП «Развитие 
жилищно-

коммунального и 
транспортного 
комплекса» ПП 

«Развитие 
жилищно-

коммунального 
комплекса», ОМ 
«Развитие систем 
водоснабжения и 
водоотведения в 

Республике Алтай» 

Всего (за 
счет всех 
источни-
ков) 

6 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 500,0 0,0 0,0 

Админист-
рация МО 
«Улаганс-
кий район» 

КТ 2: 
выполнение 
строительно-
монтажных 
работ в рамках 
ГП РФ 
«Обеспечение 
доступным и 
комфортным 
жильем и 
комму-
нальными 
услугами 
граждан 
Российской 
Федерации»  

01.08.
2023 г. 

31.12. 
2023 г. 

феде-
ральный 
бюджет 

6 435,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 435,0 0,0 0,0 

респу-
бли-
канский 
бюджет 

65,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65,0 0,0 0,0 

местные 
бюд-
жеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

вне- 
бюд-
жетные 
источни-
ки 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 
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6.1
1 

Строительство 
водозаборных 
скважин с. Иогач, с. 
Артыбаш 
Турочакский район 

Минреги-
онразвития РА 

Админист-
рация МО 
«Турочакс-
кий район», 
Минрегион-

развития 
РА 

КТ1: 
разработка 
ПСД, 
экспертиза 

01.01.
2018 г. 

31.12. 
2018 г. 

01.01.
2018 г. 

31.12.
2019 г. 

ГП «Развитие 
жилищно-

коммунального и 
транспортного 
комплекса» ПП 

«Развитие 
жилищно-

коммунального 
комплекса», ОМ 
«Развитие систем 
водоснабжения и 
водоотведения в 

Республике Алтай» 

Всего (за 
счет всех 
источни-
ков) 

37 966,2 0,0 0,0 37 966,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администр
ация МО 

«Турочакс-
кий район» 

КТ 2: 
выполнение 
строительно-
монтажных 
работ в рамках 
ГП РФ 
«Обеспечение 
доступным и 
комфортным 
жильем и 
комму-
нальными 
услугами 
граждан 
Российской 
Федерации» 

01.01.
2019 г. 

31.12. 
2019 г. 

феде-
ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

респу-
бли-
канский 
бюджет 

37 966,2 0,0 0,0 37 966,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюд-
жеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  вне- 
бюд-
жетные 
источни-
ки 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6.1
2 

Строительство 
водопроводных 
сетей с. Иогач,           
с. Артыбаш 
Турочакский район 

Минреги-
онразвития РА 

Админист-
рация МО 
«Турочакс-
кий район», 
Минрегион-

развития 
РА 

КТ1: 
разработка 
ПСД, 
экспертиза 

01.01.
2018 г. 

31.12. 
2018 г. 

01.01.
2018 г. 

31.12.
2019 г. 

ГП «Развитие 
жилищно-

коммунального и 
транспортного 
комплекса» ПП 

«Развитие 
жилищно-

коммунального 
комплекса», ОМ 
«Развитие систем 
водоснабжения и 
водоотведения в 

Республике Алтай» 

Всего (за 
счет всех 
источни-
ков) 

45 000,0 0,0 0,0 45 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админист-
рация МО 
«Турочакс-
кий район» 

КТ 2: 
выполнение 
строительно-
монтажных 
работ в рамках 
ГП РФ 
«Обеспечение 
доступным и 
комфортным 
жильем и 
комму-
нальными 
услугами 
граждан 
Российской 
Федерации» 

01.01.
2019 г. 

31.12. 
2019 г. 

феде-
ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

респу-
бли-
канский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюд-
жеты 

45 000,0 0,0 0,0 45 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

вне- 
бюд-
жетные 
источни-
ки 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



212 

 

6.1
3 

Обеспечение 
бесперебойного 
снабжения 
электроэнергией 
потребителей 
Чемальского района. 
Модернизация 
объектов 
электроснабжения. 
Здесь также 
необходим ремонт и 
реконструкция 
устаревших линий 
электропередач, 
трансформаторных 
подстанций. В 
частности в ряде 
населенных пунктов 
района необходим 
ремонт воздушных 
линий 
электропередач и 
замена 
трансформаторных 
подстанций. 
Модернизация 
объектов 
электроснабжения 
позволит в разы 
уменьшить 
количество 
аварийных 
отключений, решит 
проблему низкого 
напряжения в сетях 

Минреги-
онразвития РА 

Минрегион-
развития 

РА 

КТ 1: 
определение 
источника 
финансиро-
вания 

01.01.
2019 г. 

01.03. 
2019 г. 

01.01.
2019 г. 

01.10.
2019 г. 

ГП «Развитие 
жилищно-

коммунального и 
транспортного 
комплекса» ПП 

«Развитие 
жилищно-

коммунального 
комплекса», ОМ 
«Развитие систем 

электроэнергетики 
Республики 

Алтай», 
Инвестиционная 

программа МРСК 
Сибири - ГАЭС  

Всего (за 
счет всех 
источни-
ков) 

32 000,0 32 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админист-
рация МО 
«Чемальс-

кий район», 
МРСК 

Сибири - 
ГАЭС  

КТ 2: 
выполнение 
работ 

01.03.
2019 г. 

01.10. 
2019 г. 

феде-
ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

респу-
бли-
канский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюд-
жеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

вне- 
бюд-
жетные 
источ-
ники 

32 000,0 32 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6.1
4 

Строительство дорог 
в села Уожан, 
Ороктой, Эдиган, 
Куюс 

Минреги-
онразвития РА, 

Админист-
рация МО 

«Чемальский 
район» 

Админист-
рация МО 
«Чемальс-
кий район» 

КТ 1: 
разработка 
ПСД 

01.01.
2019 г. 

01.03. 
2019 г. 

01.01.
2019 г. 

31.12.
2019 г. 

ГП РА «Развитие 
жилищно-

коммунального и 
транспортного 

комплекса», ПП 
«Развитие 

транспортного 
комплекса», ОМ 
«Сохранение и 

развитие 
автомобильных 

дорог» 

Всего (за 
счет всех 
источни-
ков) 

6 887,8 6 887,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минрегион-
развития 

РА 

КТ 2: 
проведение 
торгов 

01.03.
2019 г. 

01.05. 
2019 г. 

феде-
ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минрегион-
развития 

РА 

КТ 3: 
проведение 
работ 

01.05.
2019 г. 

31.12. 
2019 г. 

респу-
бли-
канский 
бюджет 

6 887,8 6 887,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюд-
жеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

вне- 
бюд-
жетные 
источни-
ки 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6.1
5 

Сокращение сроков 
прохождения 
государственной 
экспертизы на 
проектно-сметную 
документацию по 
строительству 
автомобильного 

Минреги-
онразвития РА, 
КУ РА РУАД 

«Горно-
Алтайавтодор» 

Минрегион-
развития 

РА 

КТ 1: 
корректировка 
ПСД, 
экспертиза 

01.06.
2019 г. 

01.08. 
2019 г. 

01.06.
2019 г. 

31.12.
2021 г. 

ГП РА «Развитие 
жилищно-

коммунального и 
транспортного 

комплекса», ПП 
«Развитие 

транспортного 
комплекса», ОМ 

Всего (за 
счет всех 
источни-
ков) 

161 418,6 9 100,0 50 000,0 102 318,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минрегион-
развития 

РА 

КТ 2: 
проведение 
процедуры 
торгов 

01.08.
2019 г. 

01.10. 
2019 г. феде-

ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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моста в                           
с. Онгудай через 
реку Урсул 

Минрегион-
развития 

РА, КУ РА 
РУАД 

«Горно-
Алтайавто-

дор» 

КТ 3: 
строительно-
монтажные 
работы 

01.10.
2019 г. 

31.12. 
2021 г. 

«Сохранение и 
развитие 

автомобильных 
дорог» 

респу-
бли-
канский 
бюджет 

161 418,6 9 100,0 50 000,0 102 318,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюд-
жеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

вне- 
бюд-
жетные 
источни-
ки 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6.1
6 

Строительство 
набережной и 
пирсов на берегу 
Телецкого озера в 
рамках реализации 
Федеральной 
программы 
«Сохранение 
уникальных водных 
объектов», 
подготовить и 
представить 
необходимые 
материалы 

Минреги-
онразвития РА 

Минрегион-
развития 

РА 

КТ 1: 
подписание 
соглашения с 
Минстроем 
России на 
получение 
средств 
федерального 
бюджета  

01.02.
2020 г. 

15.02. 
2020 г. 

01.01.
2020 г. 

01.11.
2021 г. 

ГП РА 
«Формирование 

современной 
городской среды», 

ПП 
«Благоустройство 

территорий 
муниципальных 
образований в 

Республике Алтай», 
ОМ «Обустройство 

мест массового 
отдыха населения 

(городских 
парков)» 

Всего (за 
счет всех 
источни-
ков) 

459 819,4 0,0 233 417,9 226 401,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минрегион-
развития 

РА 

КТ 2: 
проведение 
процедуры 
торгов 

01.03.
2020 г. 

01.05. 
2020 г. феде-

ральный 
бюджет 

432 438,4   219 529,5 212 908,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минрегион-
развития 

РА 

КТ 3: 
выполнение 
строительно-
монтажных 
работ 

01.06.
2020 г. 

01.11. 
2021 г. 

респу-
бли-
канский 
бюджет 

22 759,9   11 554,2 11 205,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюд-
жеты 

4 621,1   2 334,2 2 286,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

вне- 
бюд-
жетные 
источни-
ки 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6.1
7 

Капитальный 
ремонт участка 
автомобильной 
дороги от с. Бийка 
до с. Курмач-Байгол 
МО «Турочакский 
район» 

Минреги-
онразвития РА, 
КУ РА РУАД 

«Горно-
Алтайавтодор» 

Минрегион-
развития 

РА 

КТ 1: 
разработка 
ПСД, 
экспертиза 

01.09.
2019 г. 

01.11. 
2019 г. 

01.09.
2019 г. 

31.12.
2023 г. 

ГП РА «Развитие 
жилищно-

коммунального и 
транспортного 

комплекса», ПП 
«Развитие 

транспортного 
комплекса», ОМ 
«Сохранение и 

развитие 
автомобильных 

дорог» 

Всего (за 
счет всех 
источни-
ков) 

85,0 5,0 10,0 0,0 0,0 70,0 0,0 0,0 

Минрегион-
развития 

РА 

КТ 2: 
проведение 
процедуры 
торгов 

01.01.
2020 г. 

01.03. 
2020 г. феде-

ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минрегион-
развития 

РА, КУ РА 
РУАД 

«Горно-
Алтайавто-

дор» 

КТ 3: 
проведение 
работ по смр 

01.03.
2020 г. 

31.12. 
2023 г. респу-

бли-
канский 
бюджет 

85,0 5,0 10,0 0,0 0,0 70,0 0,0 0,0 

местные 
бюд-
жеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

вне- 
бюд-
жетные 
источни-
ки 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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6.1
8 

Приобретение ДГУ 
360 кВт в с.Бийка 
Турочаского района, 
а также капитальный 
ремонт линии ВЛ-10 
кВ с заменой двух 
КТП 

Минреги-
онразвития РА 

Минрегион-
развития 

РА 

КТ 1: 
определение 
источника 
финансирова-
ния 

01.01.
2023 г. 

01.02. 
2023 г. 

01.01.
2023 г. 

31.12.
2023 г. 

 ГП РА «Развитие 
жилищно-

коммунального и 
транспортного 

комплекса», 
подпрограмма 

«Развитие 
транспортного 

комплекса», ОМ 
«Сохранение и 

развитие 
автомобильных 

дорог Республики 
Алтай» 

Всего (за 
счет всех 
источни-
ков) 

4 500,0 0,0 4 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админист-
рация МО 
«Турочакс-
кий район» 

КТ2: 
приобретение 
ДГУ 

01.02.
2023 г. 

01.05. 
2023 г. феде-

ральный 
бюджет 

2 700,0 0,0 2 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админист-
рация МО 
«Турочакс-
кий район» 

КТ 3: 
установка 
ДГУ 

01.05.
2023 г. 

01.10. 
2023 г. 

респу-
бли-
канский 
бюджет 

1 782,0 0,0 1 782,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админист-
рация МО 
«Турочакс-
кий район» 

КТ 4: ввод в 
эксплуатацию 
ДГУ 

01.10.
2023 г. 

31.12. 
2023 г. 

местные 
бюд-
жеты 

18,0 0,0 18,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

вне- 
бюд-
жетные 
источни-
ки 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6.1
9 

Модернизация 
объектов 
электроснабжения 
(с.Оро, Озерное 
Усть-Канского 
района)  

Минреги-
онразвития РА 

Минрегион-
развития 

РА 

КТ 1: 
определение 
источника 
финансирова-
ния 

01.01.
2019 г. 

15.02. 
2020 г. 

01.01.
2019 г. 

31.12.
2021 г. 

ГП «Развитие 
жилищно-

коммунального и 
транспортного 
комплекса» ПП 

«Развитие 
жилищно-

коммунального 
комплекса», ОМ 
«Развитие систем 

электроэнергетики 
Республики 

Алтай», 
Инвестиционная 

программа МРСК 
Сибири - ГАЭС  

Всего (за 
счет всех 
источни-
ков) 

10 000,0 4 500,0 0,0 5 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Админист-
рация МО 

«Усть-
Канский 
район», 
МРСК 

Сибири - 
ГАЭС  

КТ 2: 
выполнение 
работ 
постоянно 

01.03.
2020 г. 

31.12. 
2021 г. 

феде-
ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

респу-
бли-
канский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюд-
жеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

вне- 
бюд-
жетные 
источни-
ки 

10 000,0 4 500,0 0,0 5 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6.2
0 

Проектирование и 
строительство 
централизованной 
канализационной 
системы в с. Майма 

Минреги-
онразвития РА, 

Админист-
рация МО 

«Майминский 
район» 

Админист-
рация МО 

«Майминс-
кий район», 
Минрегион-

развития 
РА 

КТ 1: 
разработка 
проектно-
сметной 
документации, 
получение 
положи-
тельного 
заключения 
экспертизы 
проектной 
документации, 
получение 
разрешения на 

01.01.
2023 г. 

31.12. 
2023 г. 

01.02.
2023 г. 

31.12.
2024 г. 

ГП «Развитие 
жилищно-

коммунального и 
транспортного 

комплекса»           
ПП «Развитие 

жилищно-
коммунального 
комплекса», ОМ 
«Развитие систем 

коммунальной 
инфраструктуры 

Республики Алтай» 

Всего (за 
счет всех 
источни-
ков) 

160 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 160 000,0 0,0 0,0 
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строительство 

Админист-
рация МО 

«Майминс-
кий район» 

КТ 2: 
выполнение 
строительно-
монтажных 
работ в рамках 
ГП РФ 
«Обеспечение 
доступным и 
комфортным 
жильем и 
комму-
нальными 
услугами 
граждан 
Российской 
Федерации» 

01.01.
2024 г. 

31.10.    
2024 г. 

феде-
ральный 
бюджет 

158 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 158 400,0 0,0 0,0 

Админист-
рация МО 

«Майминс-
кий район» 

КТ 3: ввод 
объекта в 
эксплуатацию 

31.10.
2024 г. 

31.12. 
2024 г. 

респу-
бли-
канский 
бюджет 

800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 800,0 0,0 0,0 

местные 
бюд-
жеты 

800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 800,0 0,0 0,0 

вне- 
бюд-
жетные 
источни-
ки 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6.2
1 

Строительство двух 
блочно-модульных 
котельных 
работающих на газе  

Минреги-
онразвития РА, 
Администрация 
МО «г. Горно-

Алтайск» 

Админист-
рация МО 
«г. Горно-
Алтайск», 

Минрегион-
развития 

РА 

КТ 1: 
разработка 
проектно-
сметной 
документации, 
получение 
положи-
тельного 
заключения 
экспертизы 
проектной 
документации, 
получение 
разрешения на 
строительство 

01.01.
2020 г. 

31.12. 
2020 г. 

01.01.
2020 г. 

31.12.
2024 г. 

ГП РА «Развитие 
жилищно-

коммунального и 
транспортного 

комплекса»,                  
ПП «Развитие 

жилищно-
коммунального 
комплекса», ОМ 
«Развитие систем 

коммунальной 
инфраструктуры 

Республики Алтай» 

Всего (за 
счет всех 
источни-
ков) 

80 000,0 0,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 0,0 0,0 

Админист-
рация МО 
«г. Горно-
Алтайск» 

КТ 2: 
выполнение 
строительно-
монтажных 
работ 

01.01.
2021 г. 

31.12. 
2024 г. феде-

ральный 
бюджет 

48 000,0 0,0 12 000,0 12 000,0 12 000,0 12 000,0 0,0 0,0 
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Админист-
рация МО 
«г. Горно-
Алтайск» 

КТ 3: ввод 
объекта в 
эксплуатацию 

01.01.
2021 г. 

31.12. 
2024 г. респу-

бли-
канский 
бюджет 

16 000,0 0,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 0,0 0,0 

местные 
бюд-
жеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

вне- 
бюд-
жетные 
источни-
ки 

16 000,0 0,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 0,0 0,0 

6.2
2 

Водоснабжение в 
сельской местности: 
с.Усть-Мута 

Минреги-
онразвития РА, 

Админист-
рация МО 

«Усть-Канский 
район» 

Минрегион-
развития 

РА, 
Админист-
рация МО 

«Усть-
Канский 
район» 

КТ 1: 
заключено 
соглашение о 
предоставле-
нии субсидий 
из 
республикан-
ского бюджета 

01.01.
2021 г. 

30.06. 
2021 г. 

01.01.
2021 г. 

01.09.
2025 г. 

ГП «Развитие 
жилищно-

коммунального и 
транспортного 

комплекса»                   
ПП «Развитие 

жилищно-
коммунального 
комплекса», ОМ 
«Развитие систем 
водоснабжения и 
водоотведения в 

Республике Алтай» 

Всего (за 
счет всех 
источни-
ков) 

25 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25 000,0 0,0 

Минрегион-
развития 

РА 

КТ 2: 
выполнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.01.
2021 г. 

30.06. 
2021 г. феде-

ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минрегион-
развития 

РА  

КТ 2: 
выполнение 
строительно-
монтажных 
работ в рамках 
ГП РФ 
«Обеспечение 
доступным и 
комфортным 
жильем и 
комму-
нальными 
услугами 
граждан 
Российской 
Федерации» 

01.01.
2021 г. 

01.09. 
2025 г. 

респу-
бли-
канский 
бюджет 

25 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25 000,0 0,0 

местные 
бюд-
жеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

вне- 
бюд-
жетные 
источни-
ки 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6.2
3 

Водоснабжение в 
сельской местности: 
с.Усть-Кан 

Минреги-
онразвития РА, 

Админист-
рация МО 

«Усть-Канский 
район» 

Минрегион-
развития 

РА, 
Админист-
рация МО 

«Усть-
Канский 
район» 

КТ 1: 
заключено 
соглашение о 
предоставле-
нии субсидий 
из 
республикан-
ского бюджета 

01.01.
2022 г. 

30.06. 
2022 г. 

01.01.
2022 г. 

01.09.
2026 г. 

ГП «Развитие 
жилищно-

коммунального и 
транспортного 

комплекса»                
ПП «Развитие 

жилищно-
коммунального 
комплекса», ОМ 
«Развитие систем 
водоснабжения и 
водоотведения в 

Республике Алтай» 

Всего (за 
счет всех 
источни-
ков) 

25 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25 000,0 0,0 

Минрегион-
развития 

РА 

КТ 2: 
выполнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.01.
2022 г. 

30.06. 
2022 г. феде-

ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Минрегион-
развития 

РА 

КТ 2: 
выполнение 
строительно-
монтажных 
работ в рамках 
ГП РФ 
«Обеспечение 
доступным и 
комфортным 
жильем и 
комму-
нальными 
услугами 
граждан 
Российской 
Федерации» 

01.01.
2022 г. 

01.09. 
2026 г. 

респу-
бли-
канский 
бюджет 

25 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25 000,0 0,0 

местные 
бюд-
жеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

вне- 
бюд-
жетные 
источни-
ки 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6.2
4 

Водоснабжение в 
сельской местности: 
с.Акташ 

 Минреги-
онразвития РА, 

Админист-
рация МО 

«Улаганский 
район» 

Минрегион-
развития 

РА, 
Админист-
рация МО 
«Улаган-

ский район» 

КТ 1: 
заключено 
соглашение о 
предоставле-
нии субсидий 
из 
республикан-
ского бюджета 

01.01.
2021 г. 

30.06. 
2021 г. 

01.01.
2021 г. 

01.09.
2025 г. 

ГП «Развитие 
жилищно-

коммунального и 
транспортного 

комплекса»                  
ПП «Развитие 

жилищно-
коммунального 
комплекса», ОМ 
«Развитие систем 
водоснабжения и 
водоотведения в 

Республике Алтай» 

Всего (за 
счет всех 
источни-
ков) 

25 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25 000,0 0,0 

Минрегион-
развития 

РА 

КТ 2: 
выполнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.01.
2021 г. 

30.06. 
2021 г. феде-

ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минрегион-
развития 

РА 

КТ 2: 
выполнение 
строительно-
монтажных 
работ в рамках 
ГП РФ 
«Обеспечение 
доступным и 
комфортным 
жильем и 
комму-
нальными 
услугами 
граждан 
Российской 
Федерации» 

01.01.
2021 г. 

01.09. 
2025 г. 

респу-
бли-
канский 
бюджет 

25 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25 000,0 0,0 

местные 
бюд-
жеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

вне- 
бюд-
жетные 
источни-
ки 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6.2
5 

Водоснабжение в 
сельской местности: 
с.Чемал 

Минреги-
онразвития РА, 

Админист-
рация МО 

«Чемальский 
район» 

Минрегион-
развития 

РА, 
Админист-
рация МО 
«Чемальс-
кий район» 

КТ 1: 
заключено 
соглашение о 
предоставле-
нии субсидий 
из 
республиканск
ого бюджета 

01.01.
2020 г. 

30.06. 
2020 г. 

01.01.
2020 г. 

01.09.
2024 г. 

ГП «Развитие 
жилищно-

коммунального и 
транспортного 
комплекса» ПП 

«Развитие 
жилищно-

коммунального 
комплекса», ОМ 
«Развитие систем 
водоснабжения и 
водоотведения в 

Республике Алтай» 

Всего (за 
счет всех 
источни-
ков) 

25 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25 000,0 0,0 

Минрегион-
развития 

РА 

КТ 2: 
выполнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.01.
2020 г. 

30.06. 
2020 г. феде-

ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Минрегион-
развития 

РА 

КТ 2: 
выполнение 
строительно-
монтажных 
работ в рамках 
ГП РФ 
«Обеспечение 
доступным и 
комфортным 
жильем и 
комму-
нальными 
услугами 
граждан 
Российской 
Федерации» 

01.01.
2020 г. 

01.09. 
2024 г. 

респу-
бли-
канский 
бюджет 

25 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25 000,0 0,0 

местные 
бюд-
жеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

вне- 
бюд-
жетные 
источни-
ки 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6.2
6 

Водоснабжение в 
сельской местности: 
с.Малый Яломан 

Минреги-
онразвития РА, 

Админист-
рация МО 

«Онгудайский 
район» 

Минрегион-
развития 

РА, 
Админист-
рация МО 

«Онгудайс-
кий район» 

КТ 1: 
заключено 
соглашение о 
предоставле-
нии субсидий 
из 
республикан-
ского бюджета 

01.01.
2021 г. 

30.06. 
2021 г. 

01.01.
2021 г. 

01.09.
2025 г. 

ГП «Развитие 
жилищно-

коммунального и 
транспортного 

комплекса»                    
ПП «Развитие 

жилищно-
коммунального 
комплекса», ОМ 
«Развитие систем 
водоснабжения и 
водоотведения в 

Республике Алтай» 

Всего (за 
счет всех 
источни-
ков) 

25 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25 000,0 0,0 

Минрегион-
развития 

РА 

КТ 2: 
выполнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.01.
2021 г. 

30.06. 
2021 г. феде-

ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минрегион-
развития 

РА 

КТ 2: 
выполнение 
строительно-
монтажных 
работ в рамках 
ГП РФ 
«Обеспечение 
доступным и 
комфортным 
жильем и 
комму-
нальными 
услугами 
граждан 
Российской 
Федерации» 

01.01.
2021 г. 

01.09. 
2025 г. 

респу-
бли-
канский 
бюджет 

25 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25 000,0 0,0 

местные 
бюд-
жеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

вне- 
бюд-
жетные 
источни-
ки 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6.2
7 

Водоснабжение в 
сельской 
местности:3 
микрорайона в 
с.Онгудай  

Минреги-
онразвития РА, 

Админист-
рация МО 

«Онгудайский 
район» 

Минрегион-
развития 

РА, 
Админист-
рация МО 

«Онгудайс-
кий район» 

КТ 1: 
заключено 
соглашение о 
предоставлени
и субсидий из 
республикан-
ского бюджета 

01.01.
2020 г. 

30.06. 
2020 г. 

01.01.
2020 г. 

01.09.
2024 г. 

ГП «Развитие 
жилищно-

коммунального и 
транспортного 

комплекса»                  
ПП «Развитие 

жилищно-
коммунального 
комплекса», ОМ 
«Развитие систем 
водоснабжения и 
водоотведения в 

Всего (за 
счет всех 
источни-
ков) 

25 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25 000,0 0,0 

Минрегион-
развития 

РА 

КТ 2: 
выполнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.01.
2020 г. 

30.06. 
2020 г. феде-

ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Минрегион
развития 

РА 

КТ 2: 
выполнение 
строительно-
монтажных 
работ в рамках 
ГП РФ 
«Обеспечение 
доступным и 
комфортным 
жильем и 
комму-
нальными 
услугами 
граждан 
Российской 
Федерации» 

01.01.
2020 г. 

01.09. 
2024 г. 

Республике Алтай» 

респу-
бли-
канский 
бюджет 

25 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25 000,0 0,0 

местные 
бюд-
жеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

вне- 
бюд-
жетные 
источни-
ки 
 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6.2
8 

Водоснабжение в 
сельской 
местности:микро-
район Башталинка в 
Усть-Коксинский 
район 

Минреги-
онразвития РА, 

Админист-
рация МО 

«Усть-
Коксинский 

район» 

Минрегион-
развития 

РА, 
Админист-
рация МО 

«Усть-
Коксинский 

район» 

КТ 1: 
заключено 
соглашение о 
предоставлени
и субсидий из 
республикан-
ского бюджета 

01.01.
2020 г. 

30.06. 
2020 г. 

01.01.
2020 г. 

01.09.
2024 г. 

ГП «Развитие 
жилищно-

коммунального и 
транспортного 
комплекса» ПП 

«Развитие 
жилищно-

коммунального 
комплекса», ОМ 
«Развитие систем 
водоснабжения и 
водоотведения в 

Республике Алтай» 

Всего (за 
счет всех 
источни-
ков) 

25 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25 000,0 0,0 

Минрегион-
развития 

РА 

КТ 2: 
выполнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.01.
2020 г. 

30.06. 
2020 г. феде-

ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минрегион-
развития 

РА 

КТ 2: 
выполнение 
строительно-
монтажных 
работ в рамках 
ГП РФ 
«Обеспечение 
доступным и 
комфортным 
жильем и 
комму-
нальными 
услугами 
граждан 
Российской 
Федерации» 

01.01.
2020 г. 

01.09. 
2024 г. 

респу-
бли-
канский 
бюджет 

25 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25 000,0 0,0 

местные 
бюд-
жеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

вне- 
бюд-
жетные 
источни-
ки 
 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6.2
9 

Водоснабжение в 
сельской местности: 
микрорайон 
Северный  с.Кызыл-
Озек 

Минреги-
онразвития РА, 

Админист-
рация МО 

«Майминский 
район» 

Минрегион-
развития 

РА, 
Админист-
рация МО 

«Майминс-
кий район» 

КТ 1: 
заключено 
соглашение о 
предоставле-
нии субсидий 
из 
республикан-
ского бюджета 

01.01.
2021 г. 

30.06. 
2021 г. 

01.01.
2021 г. 

01.09.
2025 г. 

ГП «Развитие 
жилищно-

коммунального и 
транспортного 

комплекса»                    
ПП «Развитие 

жилищно-
коммунального 
комплекса», ОМ 
«Развитие систем 
водоснабжения и 
водоотведения в 

Республике Алтай» 

Всего (за 
счет всех 
источ-
ников) 

25 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25 000,0 0,0 

Минрегион-
развития 

РА 

КТ 2: 
выполнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.01.
2021 г. 

30.06. 
2021 г. феде-

ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Минрегион-
развития 

РА 

КТ 2: 
выполнение 
строительно-
монтажных 
работ в рамках 
ГП РФ 
«Обеспечение 
доступным и 
комфортным 
жильем и 
комму-
нальными 
услугами 
граждан 
Российской 
Федерации» 
 
 

01.01.
2021 г. 

01.09. 
2025 г. респу-

бли-
канский 
бюджет 

25 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25 000,0 0,0 

местные 
бюд-
жеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

вне- 
бюд-
жетные 
источни-
ки 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

VII. РАЗВИТИЕ ЭКОЛОГИЧЕС-КОЙ КУЛЬТУРЫ 

7.1 Создание кластера 
(Центра) 
экологических 
инноваций,                    
г. Горно-Алтайск 

Минпри-
роды РА 

Минпри-
роды РА 

КТ 1: 
разработка 
концепции 
развития 
кластера 
экологических 
инноваций 

01.01. 
2020 г. 

01.03. 
2020 г. 

01.01.
2020 г. 

01.12.
2020 г. 

ГП Республики 
Алтай 

«Обеспечение 
экологической 
безопасности и 

улучшение 
состояния 

окружающей 
среды», ПП 

«Обеспечение 
экологической 

безопасности», ОМ 
«Предоставление 

услуг (выполнение 
работ) в сфере 

экологии и охраны 
окружающей 

среды» 

Всего (за 
счет всех 
источни-
ков) 

10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 000,0 0,0 0,0 

Минпри-
роды РА 

КТ 2: 
разработка 
экологических 
стандартов 
хозяйственной 
деятельности 
и продукции 

01.03. 
2020 г. 

01.12. 
2020 г. феде-

ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

респу-
бли-
канский 
бюджет 

10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 000,0 0,0 0,0 

местные 
бюд-
жеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

вне- 
бюд-
жетные 
источни-
ки 
 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7.2 Устройство и 
оборудование мест 
накопления твердых 
коммунальных 
отходов в 
количестве 2 746 
штук, в том числе 
контейнеры для 
раздельного сбора 
мусора 

Минреги-
онразвития РА, 

Муни-
ципальные 

образования в 
РА 

Минрегион-
развития 

РА 

КТ 1: 
определение 
источника 
финансирова-
ния  

01.01. 
2022 г. 

31.12. 
2022 г. 

01.12.
2022 г. 

31.12.
2023 г. 

ГП Республики 
Алтай 

«Обеспечение 
экологической 
безопасности и 

улучшение 
состояния 

окружающей 
среды» ПП 

«Обращение с 
отходами 

производства и 
потребления, в том 

Всего (за 
счет всех 
источни-
ков) 

90 350,6 0,0 0,0 0,0 0,0 90 350,6 0,0 0,0 

Минрегион-
развития 

РА, 
Муницпаль-

ные 
образова-
ния в РА 

КТ 2: 
заключение 
соглашений 

01.01. 
2023 г. 

01.05. 
2023 г. 

феде-
ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Муницпаль-
ные 

образова-
ния в РА 

КТ 3: закупка 
и установка 
оборудования 

01.05. 
2023 г. 

31.12. 
2023 г. 

числе с твёрдыми 
коммунальными 

отходами, в 
Республике Алтай», 

ОМ «Создание и 
развитие 

инфраструктуры по 
сбору, накоплению, 

транспортирова- 
нию, обработке, 

утилизации, 
обезвреживанию, 

размещению 
отходов, в том 
числе твердых 
коммунальных 

отходов и 
формирование 
экологической 

культуры 
населения в 

области обращения 
с отходами» 

респу-
бли-
канский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 
бюд-
жеты 

90 350,6 0,0 0,0 0,0 0,0 90 350,6 0,0 0,0 

вне- 
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7.3 Строительство 
мусоросортировоч-
ных комплексов, 
Улаганский район, 
Турочакский район, 
Чемальский район, 
Чойский район, 
Шебалинский 
район, Онгудайский 
район, Усть-
Канский район, 
Усть-Коксинский 
район, Кош-
Агачский район. 
Комплекс по 
глубокой 
переработке мусора 
с получением на 
выходе тепловой 
энергии, 
Майминский район. 
Строительство 
мусороперерабаты-
вающих 
предприятий, 
мусоросортировоч-
ных станций, 
установки 
модульных систем 
сбора и сортировки 
твердых 
коммунальных 
отходов, г.Горно-
Алтайск, 
Майминский район, 
Улаганский район, 
Кош-Агачский 
район, Усть-

Минреги-
онразвития РА, 
Муниципаль-

ные 
образования в 

РА 

Минрегион-
развития 

РА 

КТ 1: подача 
заявки в 
Минприроды 
РФ 

01.01. 
2022 г. 

31.12. 
2022 г. 

01.10.
2022 г. 

31.12.
2025 г. 

ГП Республики 
Алтай 

«Обеспечение 
экологической 
безопасности и 

улучшение 
состояния 

окружающей 
среды» ПП 

«Обращение с 
отходами 

производства и 
потребления, в том 
числе с твёрдыми 
коммунальными 

отходами, в 
Республике Алтай»,  

ОМ «Создание и 
развитие 

инфраструктуры по 
сбору, накоплению, 

транспортирова-
нию, обработке, 

утилизации, 
обезвреживанию, 

размещению 
отходов, в том 
числе твердых 
коммунальных 

отходов и 
формирование 
экологической 

культуры 
населения в 

области обращения 
с отходами», 

Национальный 
проект «Экология» 

Всего (за 
счет всех 
источни-
ков) 

776 037,2 0,0 0,0 0,0 0,0 416 037,2 240 000,0 120 000,0 

Минрегион-
развития 

РА 

КТ 2: 
заключение 
соглашения с 
Минприроды 
РФ 

01.01. 
2023 г. 

01.04. 
2023 г. феде-

ральный 
бюджет 

768 276,8 0,0 0,0 0,0 0,0 411 876,8 237 600,0 118 800,0 

Муници-
пальные 
образова-
ния в РА 

КТ 3: СМР, 
ввод в 
эксплуатацию 

01.04. 
2023 г. 

31.12. 
2023 г. респу-

бли-
канский 
бюджет 

7 760,4 0,0 0,0 0,0 0,0 4 160,4 2 400,0 1 200,0 

Минрегион-
развития 

РА,  

КТ 4: подача 
заявки в 
Минприроды 
РФ 

01.10. 
2023 г. 

31.12. 
2023 г. местные 

бюд-
жеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минрегион-
развития 

РА,  

КТ 5: 
заключение 
соглашения с 
Минприроды 
РФ 

01.01. 
2024 г. 

01.04. 
2024 г. 

вне- 
бюд-
жетные 
источни-
ки 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Муници-
пальные 
образова-
ния в РА 

КТ 6: СМР, 
ввод в 
эксплуатацию 

01.04. 
2024 г. 

31.12. 
2024 г. 

Минрегион-
развития 

РА 

КТ 7: подача 
заявки в 
Минприроды 
РФ 

01.10. 
2024 г. 

31.12. 
2024 г. 
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Канский район, 
Онгудайский район, 
Шебалинский 
район, Чемальский 
район, Чойский 
район, Турочакский 
район, Усть-
Коксинский район 

Минрегион-
развития 

РА 

КТ 8: 
заключение 
соглашения с 
Минприроды 
РФ 

01.01. 
2025 г. 

01.04. 
2025 г. 

Муници-
пальные 
образова-
ния в РА 

КТ 9: СМР, 
ввод в 
эксплуатацию 

01.04. 
2025 г. 

31.12. 
2025 г. 

 
* Расходы указаны справочно, планируются к ежегодной корректировке в рамках бюджетного процесса 




