
 
 
 

от 22 декабря 2023 г. № 841-р 
 

г. Горно-Алтайск 
 
 
 
 

О внесении изменений в План мероприятий («дорожную карту») по  
реализации программы развития «Сильный Алтай» 

 
 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в План         
мероприятий («дорожную карту») по реализации программы развития     
«Сильный Алтай», утвержденный распоряжением Правительства Республики 
Алтай от 5 ноября 2019 г. № 593-р (официальный портал Республики Алтай в 
сети «Интернет»: www.altai-republic.ru, 2019, 6 ноября). 

 
 
 

    Глава Республики Алтай,  
Председатель Правительства 
         Республики Алтай                                                                   О.Л. Хорохордин 
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УТВЕРЖДЕНЫ 
распоряжением Правительства  

Республики Алтай  
от 22 декабря 2023 г. № 841-р 

 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в План мероприятий («дорожную карту») по реализации программы развития «Сильный 
Алтай», утвержденный распоряжением Правительства Республики Алтай от 5 ноября 2019 г. № 593-р  

 
Разделы I и II Плана мероприятий («дорожной карты») по реализации программы развития «Сильный Алтай»    

изложить в следующей редакции: 
«Раздел I. Целевые показатели социально-экономического развития Республики Алтай 

№ Целевой показатель 
Единица 
измерения 

2018 год 
Плановые значения 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 
год 

2023 год 2024 год 2025 год 

1 Темп роста (индекс роста) 
физического объема инве-
стиций в основной капи-
тал, за исключением ин-
вестиций инфраструктур-
ных монополий (феде-
ральные проекты) и бюд-
жетных ассигнований фе-
дерального бюджета 

% к уров-
ню 2020 г. 

100  
104,6 % к 
уровню 
2018 г 

109,5 % к 
уровню 
2018 г 

114,5 % к 
уровню 
2018 г 

119,8 112,2 116,7 122,5 

2 Численность занятых в 
сфере малого и среднего 
предпринимательства, 
включая индивидуальных 
предпринимателей 

тыс. чело-
век 

26 26 27 29 29,2 34,1 34,2 34,3 
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3 Индекс производства про-
дукции сельского хозяйст-
ва в хозяйствах всех кате-
горий (в сопоставимых це-
нах), к предыдущему году 

процент 100,2 100,8 101,0 100,67 101,23 100,8 97,6 99,9 

4 Доля перерабатываемой 
сельскохозяйственной 
продукции в общем объе-
ме производства продук-
ции сельского хозяйства 
(ведомственная отчет-
ность)  

процент 8,42 8,5 9,0 9,5 10,5 11,5 12,5 13,5 

5 Доля обработанной древе-
сины в общем объеме за-
готовленной древесины 

процент 40,0 40,0 40,0 40,0 25,5 25,5 26,0 26,5 

6 Общий туристско-
экскурсионный поток 

тыс. по-
сещений 

2115,0 2189,0 2235,6 2301,6 2356,0 2323,2 2544,1 
 

3017,6 

7 Увеличение объёма заго-
товки древесины на терри-
тории Республики Алтай, в 
связи с проведением лесо-
устроительных работ 

процент 17 17 17 17 17 50 50 50 

8 Доля населения, обеспе-
ченного питьевой водой, 
отвечающей требованиям 
безопасности 

 

процент 98,2 98,3 98,4 98,5 98,8 99,1 99,6 99,7 

9 Снижение технологиче-
ских нарушений в элек-
трических сетях 

единиц 652 456 428 393 370 344 323 297 
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10 Доля муниципальных рай-
онов Республики Алтай, 
обеспеченных полигонами 
твердых бытовых отходов, 
отвечающих установлен-
ным требованиям, от об-
щего количества муници-
пальных районов Респуб-
лики Алтай 

процент 30 30 40 50 70 90 100 100 

11 Количество проведенных 
мероприятий, направлен-
ных на укрепление обще-
российского гражданского 
единства 

ед.  17 17 18 18 19 19 19 

12 Уровень бедности (доля 
численности населения с 
денежными доходами ни-
же величины прожиточно-
го минимума в процентах 
к общей численности на-
селения) 

% 24,2 24,2 21,7 18,2 20,5 19,0 17,7 16,4 
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13 Отношение численности 
детей в возрасте от двух 
месяцев до трех лет, полу-
чающих дошкольное обра-
зование в текущем году, к 
сумме численности детей в 
возрасте от двух месяцев 
до трех лет, получающих 
дошкольное образование в 
текущем году, и численно-
сти детей в возрасте от 
двух месяцев до трех лет, 
находящихся в очереди на 
получение в текущем году 
дошкольного образования 

процент 92,74 90,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

14 Доля обучающихся, зани-
мающихся в государствен-
ных (муниципальных) об-
щеобразовательных орга-
низациях, занимающихся в 
одну смену, в общей чис-
ленности обучающихся в 
государственных (муни-
ципальных) общеобразо-
вательных организациях 

процент 74,4 77,0 79,0 86,0 88,0 70,9 73,2 73,2 
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15 Число общеобразователь-
ных организаций, распо-
ложенных в сельской ме-
стности и малых городах, 
обновивших материально-
техническую базу для реа-
лизации основных и до-
полнительных общеобра-
зовательных программ 
цифрового, естественно-
научного и гуманитарного 
профилей  

тыс. еди-
ниц 

0 0,019 0,061 0,092 0,092 0,115 0,115 0,115 

16 Ожидаемая продолжи-
тельность жизни при рож-
дении 

лет 70,59 71,15 72,03 72,9 68,55 68,6 69,6 70,6 

17 Смертность от всех при-
чин 

на 1000 
населе-
ния 

9,3 9,2 9,1 9,09 9,08 9,07 9,06 9,05 

18 Доля граждан, системати-
чески занимающихся фи-
зической культурой и 
спортом 

процент 37,4 40,3 42,6 45,2 50,2 53,8 54,0 55,0 

19 Доля соответствующих 
нормативным требованиям 
автомобильных дорог ре-
гионального значения и 
автомобильных дорог в 
городских агломерациях с 
учетом загруженности 

процент 16,1 17,9 20,1 24,0 - - - - 
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20 Доля дорожной сети го-
родских агломераций, на-
ходящихся в нормативном 
состоянии 

процент - - - - 75,1 80,5 85,8 91,1 

21 Доля зданий учреждений 
культуры, находящихся в 
удовлетворительном со-
стоянии, в общем количе-
стве зданий указанных уч-
реждений 

процент х 35 34 33 74,3 70,2 71,4 71,7 

22 Удовлетворенность насе-
ления качеством предос-
тавляемых услуг в сфере 
культуры (культурного об-
служивания) 

процент 86,7 87 87,5 88 - - - - 

23 Число посещений куль-
турных мероприятий 

тыс. еди-
ниц 

- - - - 2581,53 2813,53 3253,94 4110,89 

24 Доля ликвидированного 
аварийного жилищного 
фонда, признанного тако-
вым на 01.01.2017 года  

процент х 1,5 12,4 23,2 100 100 100 100 

25 Доля городов с благопри-
ятной городской средой* 

процент х 0 0 0 100 100 100 100 

* По методике расчета показателя, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2019 года № 915 
 

Раздел II. Мероприятия («дорожной карты») по реализации программы развития «Сильный Алтай» 
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№ 
п/
п 

Наименова-
ние раздела 
программы 
«Сильный 
Алтай», ме-
роприятия, 
объекты 

Испол-
нитель; 
соиспол-
нитель 

(ответст-
венное 
ведомст-

во; 
ОМСУ) 

Испол-
нитель; 
соиспол-
нитель 
КТ (от-
ветст-
венное 
ведомст-

во; 
ОМСУ) 

Контроль-
ные точки 
мероприя-
тий и объек-

тов 

Сроки реа-
лизации 
контроль-
ных точек, 
ДД.ММ.ГГГ

Г 

Сроки 
реализа-
ции  

ДД.ММ.ГГ
ГГ 

Инстру-
менты 
реализа-
ции 

Ресурсное обеспечение, тыс. руб.* 

на-
ча-
ло  

око-
нча-
ние 

наимено-
вание до-
кумента 
№, дата 
принятия 
ДД.ММ.Г
ГГГ, на-
именова-
ние струк-
турных 

элементов 
государст-
венной 
програм-
мы / на-
именова-
ние регио-
нального 
проекта и  
позиции в 
документе 

Источ-
ники 
финан-
сиро-
вания 

ВС
ЕГ
О 

в т.ч. 

на-
ча-
ло 

окон-
чание 

2
0
1
9 
го
д 

20
20 
го
д 

20
21 
го
д 

20
22 
го
д 

202
3 
год 

20
24 
го
д 

2
0
2
5 
го
д 

I. РАЗВИТИЕ ПОТЕНЦИАЛА ЧЕЛОВЕКА И ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ  

1.
1 

Строитель-
ство детско-
го сада на 
125 мест (60 
мест для де-
тей в возрас-

Минобр-
науки 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО «г. 

Админи-
страция 
МО «г. 
Горно-
Алтайск» 

КТ 1: Выде-
лен земель-
ный участок 
под строи-
тельство 

х выпол
пол-
нено 

х 29.0
5.20
20 

ГП РА 
«Развитие 
образова-
ния», ПП 
«Развитие 
дошколь-

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

85 
518
,4 

6
1 
2
7
6,
2 

24 
24
2,
2 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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те от 2 меся-
цев до 3 лет), 
г. Горно-
Алтайск, ул. 
Каташа, 7 

Горно-
Ал-

тайск»; 
Минре-
гионраз-
вития РА 

Админи-
страция 
МО «г. 
Горно-
Алтайск» 

КТ 2: Разра-
ботана ПСД, 
получено по-
ложительное 
заключение 
госэксперти-
зы 

х выпол
пол-
нено 

ного обра-
зования», 
ОМ «Реа-
лизация 

региональ-
ного про-
екта «Со-
действие 
занятости 
женщин - 
создание 
условий 
дошколь-
ного обра-
зования 

для детей в 
возрасте до 
трех лет» в 
части соз-
дания до-
полнитель-
ных мест 
для детей в 
возрасте до 
трех лет в 
организа-
циях, осу-
ществ-
ляющих 
образова-
тельную 
деятель-
ность по 
образова-
тельным 
програм-
мам до-

школьного 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

32 
156
,6 

3
2 
1
5
6,
6 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Минобр-
науки РА 

КТ 3: Заклю-
чено согла-
шение о пре-
доставлении 
субсидий из 
федерального 
бюджета 

х выпол
пол-
нено 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

52 
506
,9 

2
8 
5
0
6,
9 

24 
00
0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО «г. 
Горно-
Ал-

тайск»; 
Минре-
гионраз-
вития РА 

КТ 4: Вы-
полнены 
строительно-
монтажные 
работы 

х выпол
пол-
нено 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

854
,9 

6
1
2,
7 

24
2,
2 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО «г. 
Горно-
Ал-

тайск»; 
Минре-
гионраз-
вития РА 

КТ 5: Объект 
введен в экс-
плуатацию 

х выпол
пол-
нено 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 



10 
 

образова-
ния», ме-
роприятие 
плана реа-
лизации 

«Создание 
дополни-
тельных 
мест для 
детей в 

возрасте от 
2 месяцев 
до 3 лет в 
образова-
тельных 
организа-
циях, осу-
ществ-
ляющих 
образова-
тельную 
деятель-
ность по 
образова-
тельным 
програм-
мам до-

школьного 
образова-
ния» 

1.
2 

Строитель-
ство детско-
го сада на 
100 мест (40 
мест для де-
тей в возрас-

Минобр-
науки 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО «г. 

Админи-
страция 
МО «г. 
Горно-
Алтайск» 

КТ 1: Выде-
лен земель-
ный участок 
под строи-
тельство 

х выпол
пол-
нено 

х 01.0
9.20
19 

ГП РА 
«Развитие 
образова-
ния», ПП 
«Развитие 
дошколь-

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

30 
203
,8 

3
0 
2
0
3,
8 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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те от 2 меся-
цев до 3 лет), 
г. Горно-
Алтайск,  ул. 
Оконечная, 
5/1 

Горно-
Ал-

тайск»; 
Минре-
гионраз-
вития РА 

Админи-
страция 
МО «г. 
Горно-
Алтайск» 

КТ 2: Разра-
ботана ПСД, 
получено по-
ложительное 
заключение 
госэксперти-
зы 

х выпол
пол-
нено 

ного обра-
зования», 
ОМ «Реа-
лизация 

региональ-
ного про-
екта «Со-
действие 
занятости 
женщин - 
создание 
условий 
дошколь-
ного обра-
зования 

для детей в 
возрасте до 
трех лет» в 
части соз-
дания до-
полнитель-
ных мест 
для детей в 
возрасте до 
трех лет в 
организа-
циях, осу-
ществ-
ляющих 
образова-
тельную 
деятель-
ность по 
образова-
тельным 
програм-
мам до-

школьного 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

24 
596
,2 

2
4 
5
9
6,
2 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Минобр-
науки РА 

КТ 3: Заклю-
чено согла-
шение о пре-
доставлении 
субсидий из 
федерального 
бюджета 

х выпол
пол-
нено 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

5 
305
,6 

5 
3
0
5,
6 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО «г. 
Горно-
Ал-

тайск»; 
Минре-
гионраз-
вития РА 

КТ 4: Вы-
полнены 
строительно-
монтажные 
работы 

х выпол
пол-
нено 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

302
,0 

3
0
2,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО «г. 
Горно-
Ал-

тайск»; 
Минре-
гионраз-
вития РА 

КТ 5: Объект 
введен в экс-
плуатацию 

х выпол
пол-
нено 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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образова-
ния», ме-
роприятие 
плана реа-
лизации 

«Создание 
дополни-
тельных 
мест для 
детей в 

возрасте от 
2 месяцев 
до 3 лет в 
образова-
тельных 
организа-
циях, осу-
ществ-
ляющих 
образова-
тельную 
деятель-
ность по 
образова-
тельным 
програм-
мам до-

школьного 
образова-
ния» 

1.
3 

Строитель-
ство детско-
го сада на 
100 мест (40 
мест для де-
тей в возрас-

Минобр-
науки 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО «г. 

Админи-
страция 
МО «г. 
Горно-
Алтайск» 

КТ 1: Выде-
лен земель-
ный участок 
под строи-
тельство 

х выпол
пол-
нено 

х 01.0
9.20
19 

ГП РА 
«Развитие 
образова-
ния», ПП 
«Развитие 
дошколь-

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

25 
804
,2 

2
5 
8
0
4,
2 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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те от 2 меся-
цев до 3 лет), 
г. Горно-
Алтайск, пр. 
Коммуни-
стический, 
141/1 

Горно-
Ал-

тайск»; 
Минре-
гионраз-
вития РА 

Админи-
страция 
МО «г. 
Горно-
Алтайск» 

КТ 2: Разра-
ботана ПСД, 
получено по-
ложительное 
заключение 
госэксперти-
зы 

х выпол
пол-
нено 

ного обра-
зования», 
ОМ «Реа-
лизация 

региональ-
ного про-
екта «Со-
действие 
занятости 
женщин - 
создание 
условий 
дошколь-
ного обра-
зования 

для детей в 
возрасте до 
трех лет» в 
части соз-
дания до-
полнитель-
ных мест 
для детей в 
возрасте до 
трех лет в 
организа-
циях, осу-
ществ-
ляющих 
образова-
тельную 
деятель-
ность по 
образова-
тельным 
програм-
мам до-

школьного 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

23 
097
,9 

2
3 
0
9
7,
9 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Минобр-
науки РА 

КТ 3: Заклю-
чено согла-
шение о пре-
доставлении 
субсидий из 
федерального 
бюджета 

х выпол
пол-
нено 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

2 
448
,2 

2 
4
4
8,
2 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО «г. 
Горно-
Ал-

тайск»; 
Минре-
гионраз-
вития РА 

КТ 4: Вы-
полнены 
строительно-
монтажные 
работы 

х выпол
пол-
нено 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

258
,1 

2
5
8,
1 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО «г. 
Горно-
Ал-

тайск»; 
Минре-
гионраз-
вития РА 

КТ 5: Объект 
введен в экс-
плуатацию 

х выпол
пол-
нено 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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образова-
ния», ме-
роприятие 
плана реа-
лизации 

«Создание 
дополни-
тельных 
мест для 
детей в 

возрасте от 
2 месяцев 
до 3 лет в 
образова-
тельных 
организа-
циях, осу-
ществ-
ляющих 
образова-
тельную 
деятель-
ность по 
образова-
тельным 
програм-
мам до-

школьного 
образова-
ния» 

1.
4 

Строитель-
ство детско-
го сада на 60 
мест (40 
мест для де-
тей в возрас-

Минобр-
науки 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

Админи-
страция 
МО 

«Май-
минский 
район» 

КТ 1: Выде-
лен земель-
ный участок 
под строи-
тельство 

х выпол
пол-
нено 

х 31.1
2.20
19 

ГП РА 
«Развитие 
образова-
ния», ПП 
«Развитие 
дошколь-

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

30 
395
,4 

3
0 
3
9
5,
4 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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те от 2 меся-
цев до 3 лет), 
Майминский 
район, с. 
Кызыл-Озек, 
ул. Гуляева, 
2 

«Май-
минский 
район»; 
Минре-
гионраз-
вития РА 

Админи-
страция 
МО 

«Май-
минский 
район» 

КТ 2: Разра-
ботана ПСД, 
получено по-
ложительное 
заключение 
госэксперти-
зы 

х выпол
пол-
нено 

ного обра-
зования», 
ОМ «Реа-
лизация 

региональ-
ного про-
екта «Со-
действие 
занятости 
женщин - 
создание 
условий 
дошколь-
ного обра-
зования 

для детей в 
возрасте до 
трех лет» в 
части соз-
дания до-
полнитель-
ных мест 
для детей в 
возрасте до 
трех лет в 
организа-
циях, осу-
ществ-
ляющих 
образова-
тельную 
деятель-
ность по 
образова-
тельным 
програм-
мам до-

школьного 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

14 
880
,5 

1
4 
8
8
0,
5 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Минобр-
науки РА 

КТ 3: Заклю-
чено согла-
шение о пре-
доставлении 
субсидий из 
федерального 
бюджета 

х выпол
пол-
нено 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

14 
326
,6 

1
4 
3
2
6,
6 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Май-
минский 
район»; 
Минре-
гионраз-
вития РА 

КТ 4: Вы-
полнены 
строительно-
монтажные 
работы 

х выпол
пол-
нено 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

1 
188
,3 

1 
1
8
8,
3 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО «г. 
Горно-
Ал-

тайск»; 
Минре-
гионраз-
вития РА 

КТ 5: Объект 
введен в экс-
плуатацию 

х выпол
пол-
нено 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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образова-
ния», ме-
роприятие 
плана реа-
лизации 

«Создание 
дополни-
тельных 
мест для 
детей в 

возрасте от 
2 месяцев 
до 3 лет в 
образова-
тельных 
организа-
циях, осу-
ществ-
ляющих 
образова-
тельную 
деятель-
ность по 
образова-
тельным 
програм-
мам до-

школьного 
образова-
ния» 

1.
5 

Строитель-
ство детско-
го сада на 60 
мест (40 
мест для де-
тей в возрас-
те от 2 меся-

Минобр-
науки 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

«Усть-

Админи-
страция 
МО 

«Усть-
Коксин-
ский рай-

он» 

КТ 1: Выде-
лен земель-
ный участок 
под строи-
тельство 

х выпол
пол-
нено 

х 31.1
2.20
19 

ГП РА 
«Развитие 
образова-
ния», ПП 
«Развитие 
дошколь-
ного обра-

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

55 
597
,9 

5
5 
5
9
7,
9 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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цев до 3 лет), 
Усть-
Коксинский 
район, с. 
Усть-Кокса, 
ул. Ключе-
вая, 8А 

Коксин-
ский рай-

он»; 
Минре-
гионраз-
вития РА 

Админи-
страция 
МО 

«Усть-
Коксин-
ский рай-

он» 

КТ 2: Разра-
ботана ПСД, 
получено по-
ложительное 
заключение 
госэксперти-
зы 

х выпол
пол-
нено 

зования», 
ОМ «Реа-
лизация 

региональ-
ного про-
екта «Со-
действие 
занятости 
женщин - 
создание 
условий 
дошколь-
ного обра-
зования 

для детей в 
возрасте до 
трех лет» в 
части соз-
дания до-
полнитель-
ных мест 
для детей в 
возрасте до 
трех лет в 
организа-
циях, осу-
ществ-
ляющих 
образова-
тельную 
деятель-
ность по 
образова-
тельным 
програм-
мам до-

школьного 
образова-

феде-
раль-
ный 
бюджет 

27 
117
,7 

2
7 
1
1
7,
7 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Минобр-
науки РА 

КТ 3: Заклю-
чено согла-
шение о пре-
доставлении 
субсидий из 
федерального 
бюджета 

х выпол
пол-
нено 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

27 
924
,2 

2
7 
9
2
4,
2 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Усть-
Коксин-
ский рай-
он»; 

Минре-
гионраз-
вития РА 

КТ 4: Вы-
полнены 
строительно-
монтажные 
работы 

х выпол
пол-
нено 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

556
,0 

5
5
6,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Усть-
Коксин-
ский рай-
он»; 

Минре-
гионраз-
вития РА 

КТ 5: Объект 
введен в экс-
плуатацию 

х выпол
пол-
нено 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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ния», ме-
роприятие 
плана реа-
лизации 

«Создание 
дополни-
тельных 
мест для 
детей в 

возрасте от 
2 месяцев 
до 3 лет в 
образова-
тельных 
организа-
циях, осу-
ществ-
ляющих 
образова-
тельную 
деятель-
ность по 
образова-
тельным 
програм-
мам до-

школьного 
образова-
ния» 

1.
6 

Строитель-
ство детско-
го сада на 60 
мест (40 
мест для де-
тей в возрас-

Минобр-
науки 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

Админи-
страция 
МО 

«Шеба-
линский 
район» 

КТ 1: Выде-
лен земель-
ный участок 
под строи-
тельство 

х выпол
пол-
нено 

х 31.1
2.20
19 

ГП РА 
«Развитие 
образова-
ния», ПП 
«Развитие 
дошколь-

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

32 
375
,7 

2
9 
3
5
5,
4 

3 
02
0,
3 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 



19 
 

те от 2 меся-
цев до 3 лет), 
Шебалин-
ский район, 
с. Шебалино, 
ул. Тракто-
вая, 38 «А» 

«Шеба-
линский 
район»; 
Минре-
гионраз-
вития РА 

Админи-
страция 
МО 

«Шеба-
линский 
район» 

КТ 2: Разра-
ботана ПСД, 
получено по-
ложительное 
заключение 
госэксперти-
зы 

х выпол
пол-
нено 

ного обра-
зования», 
ОМ «Реа-
лизация 

региональ-
ного про-
екта «Со-
действие 
занятости 
женщин - 
создание 
условий 
дошколь-
ного обра-
зования 

для детей в 
возрасте до 
трех лет» в 
части соз-
дания до-
полнитель-
ных мест 
для детей в 
возрасте до 
трех лет в 
организа-
циях, осу-
ществ-
ляющих 
образова-
тельную 
деятель-
ность по 
образова-
тельным 
програм-
мам до-

школьного 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

14 
880
,5 

1
4 
8
8
0,
5 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Минобр-
науки РА 

КТ 3: Заклю-
чено согла-
шение о пре-
доставлении 
субсидий из 
федерального 
бюджета 

х выпол
пол-
нено 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

17 
171
,5 

1
4 
1
8
1,
4 

2 
99
0,
1 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Шеба-
линский 
район»; 
Минре-
гионраз-
вития РА 

КТ 4: Вы-
полнены 
строительно-
монтажные 
работы 

х выпол
пол-
нено 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

323
,7 

2
9
3,
5 

30
,2 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Шеба-
линский 
район»; 
Минре-
гионраз-
вития РА 

КТ 5: Объект 
введен в экс-
плуатацию 

х выпол
пол-
нено 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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образова-
ния», ме-
роприятие 
плана реа-
лизации 

«Создание 
дополни-
тельных 
мест для 
детей в 

возрасте от 
2 месяцев 
до 3 лет в 
образова-
тельных 
организа-
циях, осу-
ществ-
ляющих 
образова-
тельную 
деятель-
ность по 
образова-
тельным 
програм-
мам до-

школьного 
образова-
ния» 

1.
7 

Строитель-
ство детско-
го сада  на 
60 мест (40 
мест для де-
тей в возрас-

Минобр-
науки 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

Админи-
страция 
МО 

«Кош-
Агачский 
район» 

КТ 1: Выде-
лен земель-
ный участок 
под строи-
тельство 

х выпол
пол-
нено 

01.1
2.20
19 

19.0
8.20
22 

ГП РА 
«Развитие 
образова-
ния», ПП 
«Развитие 
дошколь-

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

167 
252
,9 

9
2 
7
7
1,
6 

74 
48
1,
3 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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те от 2 меся-
цев до 3 лет), 
Кош-
Агачский 
район, с. 
Кош-Агач, 
ул. Абая, 
24А 

«Кош-
Агачский 
район»; 
Минре-
гионраз-
вития РА 

Админи-
страция 
МО 

«Кош-
Агачский 
район» 

КТ 2: Разра-
ботана ПСД, 
получено по-
ложительное 
заключение 
госэксперти-
зы 

х выпол
пол-
нено 

ного обра-
зования», 
ОМ «Реа-
лизация 

региональ-
ного про-
екта «Со-
действие 
занятости 
женщин - 
создание 
условий 
дошколь-
ного обра-
зования 

для детей в 
возрасте до 
трех лет» в 
части соз-
дания до-
полнитель-
ных мест 
для детей в 
возрасте до 
трех лет в 
организа-
циях, осу-
ществ-
ляющих 
образова-
тельную 
деятель-
ность по 
образова-
тельным 
програм-
мам до-

школьного 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

42 
196
,0 

3
0 
0
0
0,
2 

12 
19
5,
8 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Минобр-
науки РА 

КТ 3: Заклю-
чено согла-
шение о пре-
доставлении 
субсидий из 
федерального 
бюджета 

х выпол
пол-
нено 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

123 
261
,2 

6
1 
7
2
0,
5 

61 
54
0,
7 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Кош-
Агачский 
район»; 
Минре-
гионраз-
вития РА 

КТ 4: Вы-
полнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.1
2.20
19 

выпол
пол-
нено 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

1 
795
,7 

1 
0
5
0,
9 

74
4,
8 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Кош-
Агачский 
район»; 
Минре-
гионраз-
вития РА 

КТ 5: Объект 
введен в экс-
плуатацию 

01.1
2.20
20 

выпол
пол-
нено 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 



22 
 

образова-
ния», ме-
роприятие 
плана реа-
лизации 

«Создание 
дополни-
тельных 
мест для 
детей в 

возрасте от 
2 месяцев 
до 3 лет в 
образова-
тельных 
организа-
циях, осу-
ществ-
ляющих 
образова-
тельную 
деятель-
ность по 
образова-
тельным 
програм-
мам до-

школьного 
образова-
ния» 

1.
8 

Строитель-
ство детско-
го сада  на 
100 мест (40 
мест для де-
тей в возрас-

Минобр-
науки 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО «г. 

Админи-
страция 
МО «г. 
Горно-
Алтайск» 

КТ 1: Выде-
лен земель-
ный участок 
под строи-
тельство 

х выпол
пол-
нено 

01.1
2.20
19 

07.1
2.20
20 

ГП РА 
«Развитие 
образова-
ния», ПП 
«Развитие 
дошколь-

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

87 
061
,9 

8
5 
3
9
8,
5 

1 
66
3,
4 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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те от 2 меся-
цев до 3 лет), 
г. Горно-
Алтайск, ул. 
Социалисти-
ческая, 31 

Горно-
Ал-

тайск»; 
Минре-
гионраз-
вития РА 

Админи-
страция 
МО «г. 
Горно-
Алтайск» 

КТ 2: Разра-
ботана ПСД, 
получено по-
ложительное 
заключение 
госэксперти-
зы 

х выпол
пол-
нено 

ного обра-
зования», 
ОМ «Реа-
лизация 

региональ-
ного про-
екта «Со-
действие 
занятости 
женщин - 
создание 
условий 
дошколь-
ного обра-
зования 

для детей в 
возрасте до 
трех лет» в 
части соз-
дания до-
полнитель-
ных мест 
для детей в 
возрасте до 
трех лет в 
организа-
циях, осу-
ществ-
ляющих 
образова-
тельную 
деятель-
ность по 
образова-
тельным 
програм-
мам до-

школьного 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

69 
746
,6 

6
9 
7
4
6,
6 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Минобр-
науки РА 

КТ 3: Заклю-
чено согла-
шение о пре-
доставлении 
субсидий из 
федерального 
бюджета 

х выпол
пол-
нено 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

16 
444
,7 

1
4 
7
9
7,
9 

1 
64
6,
8 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО «г. 
Горно-
Ал-

тайск»; 
Минре-
гионраз-
вития РА 

КТ 4: Вы-
полнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.1
2.20
19 

выпол
пол-
нено 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

870
,6 

8
5
4,
0 

16
,6 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО «г. 
Горно-
Ал-

тайск»; 
Минре-
гионраз-
вития РА 

КТ 5: Объект 
введен в экс-
плуатацию 

01.1
2.20
20 

выпол
пол-
нено 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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образова-
ния», ме-
роприятие 
плана реа-
лизации 

«Создание 
дополни-
тельных 
мест для 
детей в 

возрасте от 
2 месяцев 
до 3 лет в 
образова-
тельных 
организа-
циях, осу-
ществ-
ляющих 
образова-
тельную 
деятель-
ность по 
образова-
тельным 
програм-
мам до-

школьного 
образова-
ния» 

1.
9 

Строитель-
ство детско-
го сада  на 
125 мест  (60 
мест для де-
тей в возрас-

Минобр-
науки 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

Админи-
страция 
МО 

«Май-
минский 
район» 

КТ 1: Выде-
лен земель-
ный участок 
под строи-
тельство 

х выпол
пол-
нено 

01.1
2.20
19 

27.1
2.20
21 

ГП РА 
«Развитие 
образова-
ния», ПП 
«Развитие 
дошколь-

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

112 
334
,2 

9
7 
8
5
4,
2 

14 
48
0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 



25 
 

те от 2 меся-
цев до 3 лет), 
Майминский 
район, с. 
Майма, ул. 
Алтайская, 
47 

«Май-
минский 
район»; 
Минре-
гионраз-
вития РА 

Админи-
страция 
МО 

«Май-
минский 
район» 

КТ 2: Разра-
ботана ПСД, 
получено по-
ложительное 
заключение 
госэксперти-
зы 

х выпол
пол-
нено 

ного обра-
зования», 
ОМ «Реа-
лизация 

региональ-
ного про-
екта «Со-
действие 
занятости 
женщин - 
создание 
условий 
дошколь-
ного обра-
зования 

для детей в 
возрасте до 
трех лет» в 
части соз-
дания до-
полнитель-
ных мест 
для детей в 
возрасте до 
трех лет в 
организа-
циях, осу-
ществ-
ляющих 
образова-
тельную 
деятель-
ность по 
образова-
тельным 
програм-
мам до-

школьного 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

100 
982
,0 

8
6 
6
4
7,
0 

14 
33
5,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Минобр-
науки РА 

КТ 3: Заклю-
чено согла-
шение о пре-
доставлении 
субсидий из 
федерального 
бюджета 

х выпол
пол-
нено 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

10 
373
,6 

1
0 
2
2
8,
6 

14
5,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Май-
минский 
район»а; 
Минре-
гионраз-
вития РА 

КТ 4: Вы-
полнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.1
2.20
19 

выпол
пол-
нено 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

978
,6 

9
7
8,
6 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Май-
минский 
район»; 
Минре-
гионраз-
вития РА 

КТ 5: Объект 
введен в экс-
плуатацию 

01.1
2.20
20 

выпол
пол-
нено 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 



26 
 

образова-
ния», ме-
роприятие 
плана реа-
лизации 

«Создание 
дополни-
тельных 
мест для 
детей в 

возрасте от 
2 месяцев 
до 3 лет в 
образова-
тельных 
организа-
циях, осу-
ществ-
ляющих 
образова-
тельную 
деятель-
ность по 
образова-
тельным 
програм-
мам до-

школьного 
образова-
ния» 

1.
10 

Строитель-
ство детско-
го сада на 
125 мест (60 
мест для де-
тей в возрас-

Минобр-
науки 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

Админи-
страция 
МО 

«Май-
минский 
район» 

КТ 1: Выде-
лен земель-
ный участок 
под строи-
тельство 

х выпол
пол-
нено 

01.1
2.20
19 

01.0
9.20
22 

ГП РА 
«Развитие 
образова-
ния», ПП 
«Развитие 
дошколь-

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

148 
090
,8 

0,
0 

11
1 

68
4,
6 

0,
0 

36 
40
6,
2 

0,0 0,
0 

0,
0 
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те от 2 меся-
цев до 3 лет), 
Майминский 
район, с. 
Майма, ул. 
Молодеж-
ная, 18 

«Май-
минский 
район»; 
Минре-
гионраз-
вития РА 

Админи-
страция 
МО 

«Май-
минский 
район» 

КТ 2: Разра-
ботана ПСД, 
получено по-
ложительное 
заключение 
госэксперти-
зы 

х выпол
пол-
нено 

ного обра-
зования», 
ОМ «Реа-
лизация 

региональ-
ного про-
екта «Со-
действие 
занятости 
женщин - 
создание 
условий 
дошколь-
ного обра-
зования 

для детей в 
возрасте до 
трех лет» в 
части соз-
дания до-
полнитель-
ных мест 
для детей в 
возрасте до 
трех лет в 
организа-
циях, осу-
ществ-
ляющих 
образова-
тельную 
деятель-
ность по 
образова-
тельным 
програм-
мам до-

школьного 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

131 
304
,2 

0,
0 

95 
62
2,
1 

0,
0 

35 
68
2,
1 

0,0 0,
0 

0,
0 

Минобр-
науки РА 

КТ 3: Заклю-
чено согла-
шение о пре-
доставлении 
субсидий из 
федерального 
бюджета 

х выпол
пол-
нено 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

15 
396
,3 

0,
0 

15 
03
6,
3 

0,
0 

36
0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Май-
минский 
район»а; 
Минре-
гионраз-
вития РА 

КТ 4: Вы-
полнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.1
2.20
19 

выпол
пол-
нено 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

1 
390
,3 

0,
0 

1 
02
6,
2 

0,
0 

36
4,
1 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Май-
минский 
район»; 
Минре-
гионраз-
вития РА 

КТ 5: Объект 
введен в экс-
плуатацию 

01.1
2.20
20 

выпол
пол-
нено 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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образова-
ния», ме-
роприятие 
плана реа-
лизации 

«Создание 
дополни-
тельных 
мест для 
детей в 

возрасте от 
2 месяцев 
до 3 лет в 
образова-
тельных 
организа-
циях, осу-
ществ-
ляющих 
образова-
тельную 
деятель-
ность по 
образова-
тельным 
програм-
мам до-

школьного 
образова-
ния» 

1.
11 

Строитель-
ство детско-
го сада  на 
125 мест (60 
мест для де-
тей в возрас-

Минобр-
науки 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

Админи-
страция 
МО 

«Май-
минский 
район» 

КТ 1: Выде-
лен земель-
ный участок 
под строи-
тельство 

х выпол
пол-
нено 

01.1
2.20
19 

01.0
4.20
21 

ГП РА 
«Развитие 
образова-
ния», ПП 
«Развитие 
дошколь-

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

135 
575
,2 

9
6 
9
9
0,
8 

38 
58
4,
4 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 



29 
 

те от 2 меся-
цев до 3 лет), 
Майминский 
район, с. 
Майма, ул. 
Согласия 

«Май-
минский 
район»; 
Минре-
гионраз-
вития РА 

Админи-
страция 
МО 

«Май-
минский 
район» 

КТ 2: Разра-
ботана ПСД, 
получено по-
ложительное 
заключение 
госэксперти-
зы 

х выпол
пол-
нено 

ного обра-
зования», 
ОМ «Реа-
лизация 

региональ-
ного про-
екта «Со-
действие 
занятости 
женщин - 
создание 
условий 
дошколь-
ного обра-
зования 

для детей в 
возрасте до 
трех лет» в 
части соз-
дания до-
полнитель-
ных мест 
для детей в 
возрасте до 
трех лет в 
организа-
циях, осу-
ществ-
ляющих 
образова-
тельную 
деятель-
ность по 
образова-
тельным 
програм-
мам до-

школьного 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

116 
347
,0 

8
6 
6
4
7,
0 

29 
70
0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Минобр-
науки РА 

КТ 3: Заклю-
чено согла-
шение о пре-
доставлении 
субсидий из 
федерального 
бюджета 

х выпол
пол-
нено 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

18 
172
,4 

9 
3
7
3,
8 

8 
79
8,
6 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Май-
минский 
район»а; 
Минре-
гионраз-
вития РА 

КТ 4: Вы-
полнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.1
2.20
19 

выпол
пол-
нено 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

1 
055
,8 

9
7
0,
0 

85
,8 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Май-
минский 
район»; 
Минре-
гионраз-
вития РА 

КТ 5: Объект 
введен в экс-
плуатацию 

01.1
2.20
20 

выпол
пол-
нено 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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образова-
ния», ме-
роприятие 
плана реа-
лизации 

«Создание 
дополни-
тельных 
мест для 
детей в 

возрасте от 
2 месяцев 
до 3 лет в 
образова-
тельных 
организа-
циях, осу-
ществ-
ляющих 
образова-
тельную 
деятель-
ность по 
образова-
тельным 
програм-
мам до-

школьного 
образова-
ния» 

1.
12 

Строитель-
ство детско-
го сада  на 
125 мест (60 
мест для де-
тей в возрас-
те от 2 меся-

Минобр-
науки 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

«Усть-

Админи-
страция 
МО 

«Усть-
Канский 
район» 

КТ 1: Выде-
лен земель-
ный участок 
под строи-
тельство 

х выпол
пол-
нено 

01.1
2.20
19 

23.0
4.20
21 

ГП РА 
«Развитие 
образова-
ния», ПП 
«Развитие 
дошколь-
ного обра-

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

118 
619
,1 

1
0
2 
4
2
8,
4 

16 
19
0,
7 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 



31 
 

цев до 3 лет), 
Усть- Кан-
ский район, 
с.Усть-Кан, 
ул. Школь-
ная, 1 

Канский 
район»; 
Минре-
гионраз-
вития РА 

Админи-
страция 
МО 

«Усть-
Канский 
район» 

КТ 2: Разра-
ботана ПСД, 
получено по-
ложительное 
заключение 
госэксперти-
зы 

х выпол
пол-
нено 

зования», 
ОМ «Реа-
лизация 

региональ-
ного про-
екта «Со-
действие 
занятости 
женщин - 
создание 
условий 
дошколь-
ного обра-
зования 

для детей в 
возрасте до 
трех лет» в 
части соз-
дания до-
полнитель-
ных мест 
для детей в 
возрасте до 
трех лет в 
организа-
циях, осу-
ществ-
ляющих 
образова-
тельную 
деятель-
ность по 
образова-
тельным 
програм-
мам до-

школьного 
образова-

феде-
раль-
ный 
бюджет 

102 
675
,8 

8
6 
6
4
7,
0 

16 
02
8,
8 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Минобр-
науки РА 

КТ 3: Заклю-
чено согла-
шение о пре-
доставлении 
субсидий из 
федерального 
бюджета 

х выпол
пол-
нено 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

14 
919
,0 

1
4 
7
5
7,
1 

16
1,
9 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Усть-
Канский 
район»; 
Минре-
гионраз-
вития РА 

КТ 4: Вы-
полнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.1
2.20
19 

выпол
пол-
нено 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

1 
024
,3 

1 
0
2
4,
3 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Усть-
Канский 
район»; 
Минре-
гионраз-
вития РА 

КТ 5: Объект 
введен в экс-
плуатацию 

01.1
2.20
20 

выпол
пол-
нено 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0               
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ния», ме-
роприятие 
плана реа-
лизации 

«Создание 
дополни-
тельных 
мест для 
детей в 

возрасте от 
2 месяцев 
до 3 лет в 
образова-
тельных 
организа-
циях, осу-
ществ-
ляющих 
образова-
тельную 
деятель-
ность по 
образова-
тельным 
програм-
мам до-

школьного 
образова-
ния» 

1.
13 

Строитель-
ство детско-
го сада  на 
125 мест (60 
мест для де-
тей в возрас-
те от 2 меся-

Минобр-
науки 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

«Усть-

Админи-
страция 
МО 

«Усть-
Коксин-
ский рай-

он» 

КТ 1: Выде-
лен земель-
ный участок 
под строи-
тельство 

х выпол
пол-
нено 

01.1
2.20
19 

30.0
4.20
21 

ГП РА 
«Развитие 
образова-
ния», ПП 
«Развитие 
дошколь-
ного обра-

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

132 
739
,6 

1
3
2 
7
3
9,
6 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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цев до 3 лет), 
Усть-
Коксинский 
район, с. 
Усть-Кокса, 
ул. Нагор-
ная, 99 

Коксин-
ский рай-

он»; 
Минре-
гионраз-
вития РА 

Админи-
страция 
МО 

«Усть-
Коксин-
ский рай-

он» 

КТ 2: Разра-
ботана ПСД, 
получено по-
ложительное 
заключение 
госэксперти-
зы 

х выпол
пол-
нено 

зования», 
ОМ «Реа-
лизация 

региональ-
ного про-
екта «Со-
действие 
занятости 
женщин - 
создание 
условий 
дошколь-
ного обра-
зования 

для детей в 
возрасте до 
трех лет» в 
части соз-
дания до-
полнитель-
ных мест 
для детей в 
возрасте до 
трех лет в 
организа-
циях, осу-
ществ-
ляющих 
образова-
тельную 
деятель-
ность по 
образова-
тельным 
програм-
мам до-

школьного 
образова-

феде-
раль-
ный 
бюджет 

86 
647
,0 

8
6 
6
4
7,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Минобр-
науки РА 

КТ 3: Заклю-
чено согла-
шение о пре-
доставлении 
субсидий из 
федерального 
бюджета 

х выпол
пол-
нено 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

44 
765
,2 

4
4 
7
6
5,
2 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Усть-
Коксин-
ский рай-
он»; 

Минре-
гионраз-
вития РА 

КТ 4: Вы-
полнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.1
2.20
19 

выпол
пол-
нено 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

1 
327
,4 

1 
3
2
7,
4 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Усть-
Коксин-
ский рай-
он»; 

Минре-
гионраз-
вития РА 

КТ 5: Объект 
введен в экс-
плуатацию 

01.1
2.20
20 

выпол
пол-
нено 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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ния», ме-
роприятие 
плана реа-
лизации 

«Создание 
дополни-
тельных 
мест для 
детей в 

возрасте от 
2 месяцев 
до 3 лет в 
образова-
тельных 
организа-
циях, осу-
ществ-
ляющих 
образова-
тельную 
деятель-
ность по 
образова-
тельным 
програм-
мам до-

школьного 
образова-
ния» 

1.
14 

Строитель-
ство детско-
го сада  на 
125 мест (60 
мест для де-
тей в возрас-
те от 2 меся-

Минобр-
науки 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

«Шеба-

Админи-
страция 
МО 

«Шеба-
линский 
район» 

КТ 1: Выде-
лен земель-
ный участок 
под строи-
тельство 

х выпол
пол-
нено 

01.1
2.20
19 

01.1
2.20
22 

ГП РА 
«Развитие 
образова-
ния», ПП 
«Развитие 
дошколь-
ного обра-

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

128 
225
,0 

1
1
3 
7
6
7,
0 

14 
45
8,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 



35 
 

цев до 3 лет), 
Шебалин-
ский район, 
с. Шебалино, 
ул. Школь-
ная, 1 

линский 
район»; 
Минре-
гионраз-
вития РА 

Админи-
страция 
МО 

«Шеба-
линский 
район» 

КТ 2: Разра-
ботана ПСД, 
получено по-
ложительное 
заключение 
госэксперти-
зы 

х выпол
пол-
нено 

зования», 
ОМ «Реа-
лизация 

региональ-
ного про-
екта «Со-
действие 
занятости 
женщин - 
создание 
условий 
дошколь-
ного обра-
зования 

для детей в 
возрасте до 
трех лет» в 
части соз-
дания до-
полнитель-
ных мест 
для детей в 
возрасте до 
трех лет в 
организа-
циях, осу-
ществ-
ляющих 
образова-
тельную 
деятель-
ность по 
образова-
тельным 
програм-
мам до-

школьного 
образова-

феде-
раль-
ный 
бюджет 

100 
960
,4 

8
6 
6
4
7,
0 

14 
31
3,
4 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Минобр-
науки РА 

КТ 3: Заклю-
чено согла-
шение о пре-
доставлении 
субсидий из 
федерального 
бюджета 

х выпол
пол-
нено 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

26 
126
,9 

2
5 
9
8
2,
3 

14
4,
6 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Шеба-
линский 
район»; 
Минре-
гионраз-
вития РА 

КТ 4: Вы-
полнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.1
2.20
19 

выпол
пол-
нено 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

1 
137
,7 

1 
1
3
7,
7 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Шеба-
линский 
район»; 
Минре-
гионраз-
вития РА 

КТ 5: Объект 
введен в экс-
плуатацию 

01.1
2.20
20 

выпол
пол-
нено 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0               
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ния», ме-
роприятие 
плана реа-
лизации 

«Создание 
дополни-
тельных 
мест для 
детей в 

возрасте от 
2 месяцев 
до 3 лет в 
образова-
тельных 
организа-
циях, осу-
ществ-
ляющих 
образова-
тельную 
деятель-
ность по 
образова-
тельным 
програм-
мам до-

школьного 
образова-
ния» 

1.
15 

Строитель-
ство детско-
го сада  на 
100 мест (40 
мест для де-
тей в возрас-

Минобр-
науки 
РА; Ад-
минист-
рация 

МО «Ту-

Админи-
страция 
МО «Ту-
рочак-

ский рай-
он» 

КТ 1: Выде-
лен земель-
ный участок 
под строи-
тельство 

х выпол
пол-
нено 

01.1
2.20
19 

22.0
3.20
21 

ГП РА 
«Развитие 
образова-
ния», ПП 
«Развитие 
дошколь-

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

105 
299
,9 

3
2 
6
4
3,
6 

72 
19
7,
1 

45
9,
2 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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те от 2 меся-
цев до 3 лет), 
Турочакский 
район, с. Ту-
рочак, ул. 
Соломатки-
ной, 1 

рочак-
ский рай-

он»; 
Минре-
гионраз-
вития РА 

Админи-
страция 
МО «Ту-
рочак-

ский рай-
он» 

КТ 2: Разра-
ботана ПСД, 
получено по-
ложительное 
заключение 
госэксперти-
зы 

х выпол
пол-
нено 

ного обра-
зования», 
ОМ «Реа-
лизация 

региональ-
ного про-
екта «Со-
действие 
занятости 
женщин - 
создание 
условий 
дошколь-
ного обра-
зования 

для детей в 
возрасте до 
трех лет» в 
части соз-
дания до-
полнитель-
ных мест 
для детей в 
возрасте до 
трех лет в 
организа-
циях, осу-
ществ-
ляющих 
образова-
тельную 
деятель-
ность по 
образова-
тельным 
програм-
мам до-

школьного 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

65 
029
,3 

0,
0 

64 
57
9,
2 

45
0,
1 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Минобр-
науки РА 

КТ 3: Заклю-
чено согла-
шение о пре-
доставлении 
субсидий из 
федерального 
бюджета 

х выпол
пол-
нено 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

38 
460
,9 

3
1 
6
1
2,
6 

6 
84
3,
8 

4,
5 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО «Ту-
рочак-

ский рай-
он»; 

Минре-
гионраз-
вития РА 

КТ 4: Вы-
полнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.1
2.20
19 

выпол
пол-
нено 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

1 
809
,7 

1 
0
3
1,
0 

77
4,
1 

4,
6 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО «Ту-
рочак-

ский рай-
он»; 

Минре-
гионраз-
вития РА 

КТ 5: Объект 
введен в экс-
плуатацию 

01.1
2.20
20 

выпол
пол-
нено 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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образова-
ния» 

1.
16 

Строитель-
ство детско-
го сада  на 
60 мест (40 
мест для де-
тей в возрас-
те от 2 меся-
цев до 3 лет), 
Турочакский 
район, с. 
Бийка, ул. 
Школьная, 4 

Минобр-
науки 
РА; Ад-
минист-
рация 

МО «Ту-
рочак-

ский рай-
он»; 

Минре-
гионраз-
вития РА 

Админи-
страция 
МО «Ту-
рочак-

ский рай-
он» 

КТ 1: Выде-
лен земель-
ный участок 
под строи-
тельство 

х выпол
пол-
нено 

01.1
2.20
19 

29.0
7.20
21 

ГП РА 
«Развитие 
образова-
ния», ПП 
«Развитие 
дошколь-
ного обра-
зования», 
ОМ «Реа-
лизация 

региональ-
ного про-
екта «Со-
действие 
занятости 
женщин - 
создание 
условий 
дошколь-
ного обра-
зования 

для детей в 
возрасте до 
трех лет» в 
части соз-
дания до-
полнитель-
ных мест 
для детей в 
возрасте до 
трех лет в 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

89 
118
,8 

3
9 
1
9
9,
7 

49 
91
9,
1 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО «Ту-
рочак-

ский рай-
он» 

КТ 2: Разра-
ботана ПСД, 
получено по-
ложительное 
заключение 
госэксперти-
зы 

х выпол
пол-
нено 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

42 
196
,0 

0,
0 

42 
19
6,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Минобр-
науки РА 

КТ 3: Заклю-
чено согла-
шение о пре-
доставлении 
субсидий из 
федерального 
бюджета 

х выпол
пол-
нено 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

45 
579
,6 

3
8 
3
5
5,
8 

7 
22
3,
8 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО «Ту-
рочак-

ский рай-
он»; 

Минре-
гионраз-
вития РА 

КТ 4: Вы-
полнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.1
2.20
19 

выпол
пол-
нено 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

1 
343
,2 

8
4
3,
9 

49
9,
3 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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Админи-
страция 
МО «Ту-
рочак-

ский рай-
он»; 

Минре-
гионраз-
вития РА 

КТ 5: Объект 
введен в экс-
плуатацию 

01.1
2.20
20 

выпол
пол-
нено 

организа-
циях, осу-
ществ-
ляющих 
образова-
тельную 
деятель-
ность по 
образова-
тельным 
програм-
мам до-

школьного 
образова-
ния», ме-
роприятие 
плана реа-
лизации 

«Создание 
дополни-
тельных 
мест для 
детей в 

возрасте от 
2 месяцев 
до 3 лет в 
образова-
тельных 
организа-
циях, осу-
ществ-
ляющих 
образова-
тельную 
деятель-
ность по 
образова-
тельным 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 



40 
 

програм-
мам до-

школьного 
образова-
ния» 

1.
17 

Строитель-
ство детско-
го сада  на 
125 мест (60 
мест для де-
тей в возрас-
те от 2 меся-
цев до 3 лет), 
Чемальский 
район, с. 
Чемал, ул. 
Энтузиастов, 
28А 

Минобр-
науки 
РА; Ад-
минист-
рация 

МО «Че-
мальский 
район»; 
Минре-
гионраз-
вития РА 

Админи-
страция 
МО «Че-
мальский 
район» 

КТ 1: Выде-
лен земель-
ный участок 
под строи-
тельство 

х выпол
пол-
нено 

01.1
2.20
19 

09.0
9.20
21 

ГП РА 
«Развитие 
образова-
ния», ПП 
«Развитие 
дошколь-
ного обра-
зования», 
ОМ «Реа-
лизация 

региональ-
ного про-
екта «Со-
действие 
занятости 
женщин - 
создание 
условий 
дошколь-
ного обра-
зования 

для детей в 
возрасте до 
трех лет» в 
части соз-
дания до-
полнитель-
ных мест 
для детей в 
возрасте до 
трех лет в 
организа-

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

109 
189
,9 

5 
2
3
3,
6 

95 
90
2,
5 

8 
05
3,
8 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО «Че-
мальский 
район» 

КТ 2: Разра-
ботана ПСД, 
получено по-
ложительное 
заключение 
госэксперти-
зы 

х выпол
пол-
нено 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

86 
646
,9 

5 
1
2
9,
5 

81 
51
7,
4 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Минобр-
науки РА 

КТ 3: Заклю-
чено согла-
шение о пре-
доставлении 
субсидий из 
федерального 
бюджета 

х выпол
пол-
нено 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

21 
408
,4 

5
1,
8 

13 
38
0,
3 

7 
97
6,
3 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО «Че-
мальский 
район»; 
Минре-
гионраз-
вития РА 

КТ 4: Вы-
полнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.1
2.20
19 

выпол
пол-
нено 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

1 
134
,6 

5
2,
3 

1 
00
4,
8 

77
,5 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО «Че-
мальский 

КТ 5: Объект 
введен в экс-
плуатацию 

01.1
2.20
20 

выпол
пол-
нено 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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район»; 
Минре-
гионраз-
вития РА 

циях, осу-
ществ-
ляющих 
образова-
тельную 
деятель-
ность по 
образова-
тельным 
програм-
мам до-

школьного 
образова-
ния» 

ники 

1.
18 

Строитель-
ство детско-
го сада  на 
125 мест (60 
мест для де-
тей в возрас-
те от 2 меся-
цев до 3 лет), 
Онгудайский 
район, с. Он-
гудай, ул. 
Аткунова, 33 

Минобр-
науки 
РА; Ад-
минист-
рация 

МО «Он-
гудай-

ский рай-
он»; 

Минре-
гионраз-
вития РА 

Админи-
страция 
МО «Он-
гудай-

ский рай-
он» 

КТ 1: Выде-
лен земель-
ный участок 
под строи-
тельство 

х выпол
пол-
нено 

01.1
2.20
19 

31.1
2.20
23 

ГП РА 
«Развитие 
образова-
ния», ПП 
«Развитие 
дошколь-
ного обра-
зования», 
ОМ «Реа-
лизация 

региональ-
ного про-
екта «Со-
действие 
занятости 
женщин - 
создание 
условий 
дошколь-
ного обра-
зования 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

221 
550
,1 

1
1
9 
0
9
6,
5 

30 
30
3,
0 

0,
0 

30 
00
0,
0 

42 
150
,6 

0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО «Он-
гудай-

ский рай-
он» 

КТ 2: Разра-
ботана ПСД, 
получено по-
ложительное 
заключение 
госэксперти-
зы 

х выпол
пол-
нено 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

156 
633
,1 

8
6 
6
4
7,
0 

30 
00
0,
0 

0,
0 

29 
70
0,
0 

10 
286
,1 

0,
0 

0,
0 

Минобр-
науки РА 

КТ 3: Заклю-
чено согла-
шение о пре-
доставлении 
субсидий из 
федерального 
бюджета 

х выпол
пол-
нено 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

63 
726
,0 

3
1 
2
5
8,
5 

30
3,
0 

0,
0 

30
0,
0 

31 
864
,5 

0,
0 

0,
0 
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Админи-
страция 
МО «Он-
гудай-

ский рай-
он»; 

Минре-
гионраз-
вития РА 

КТ 4: Вы-
полнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.1
2.20
19 

20.12.
2023 

для детей в 
возрасте до 
трех лет» в 
части соз-
дания до-
полнитель-
ных мест 
для детей в 
возрасте до 
трех лет в 
организа-
циях, осу-
ществ-
ляющих 
образова-
тельную 
деятель-
ность по 
образова-
тельным 
програм-
мам до-

школьного 
образова-
ния» 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

1 
191
,0 

1 
1
9
1,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО «Он-
гудай-

ский рай-
он»; 

Минре-
гионраз-
вития РА 

КТ 5: Объект 
введен в экс-
плуатацию 

20.1
2.20
23 

31.12.
2023 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

1.
19 

Строитель-
ство детско-
го сада  на 
125 мест (60 
мест для де-
тей в возрас-
те от 2 меся-
цев до 3 лет), 
Улаганский 
район, с. 
Улаган, ул. 
Централь-

Минобр-
науки 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

«Улаган-
ский рай-

он»; 
Минре-
гионраз-
вития РА 

Админи-
страция 
МО 

«Улаган-
ский рай-

он» 

КТ 1: Выде-
лен земель-
ный участок 
под строи-
тельство 

х выпол
пол-
нено 

01.1
2.20
19 

27.1
2.20
21 

ГП РА 
«Развитие 
образова-
ния», ПП 
«Развитие 
дошколь-
ного обра-
зования», 
ОМ «Реа-
лизация 

региональ-
ного про-

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

167 
129
,1 

1
3
7 
0
1
3,
9 

30 
11
5,
2 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Улаган-
ский рай-

КТ 2: Разра-
ботана ПСД, 
получено по-
ложительное 
заключение 

х выпол
пол-
нено 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

105 
147
,1 

8
4 
4
6
9,

20 
67
7,
5 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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ная, 1 он» госэксперти-
зы 

екта «Со-
действие 
занятости 
женщин - 
создание 
условий 
дошколь-
ного обра-
зования 

для детей в 
возрасте до 
трех лет» в 
части соз-
дания до-
полнитель-
ных мест 
для детей в 
возрасте до 
трех лет в 
организа-
циях, осу-
ществ-
ляющих 
образова-
тельную 
деятель-
ность по 
образова-
тельным 
програм-
мам до-

школьного 
образова-
ния» 

6 

Минобр-
науки РА 

КТ 3: Заклю-
чено согла-
шение о пре-
доставлении 
субсидий из 
федерального 
бюджета 

х выпол
пол-
нено 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

60 
497
,6 

5
1 
1
7
4,
2 

9 
32
3,
4 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Улаган-
ский рай-
он»; 

Минре-
гионраз-
вития РА 

КТ 4: Вы-
полнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.1
2.20
19 

выпол
пол-
нено 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

1 
484
,4 

1 
3
7
0,
1 

11
4,
3 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Улаган-
ский рай-
он»; 

Минре-
гионраз-
вития РА 

КТ 5: Объект 
введен в экс-
плуатацию 

01.1
2.20
20 

выпол
пол-
нено 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

1.
20 

Строитель-
ство детско-
го сада  на 

Минобр-
науки 
РА; Ад-

Админи-
страция 
МО 

КТ 1: Выде-
лен земель-
ный участок 

х выпол
пол-
нено 

01.0
1.20
21 

15.0
8.20
23 

ГП РА 
«Развитие 
образова-

Всего 
(за 
счет 

205 
101
,4 

0,
0 

42 
12
8,

95 
30
9,

20 
43
0,

47 
233
,3 

0,
0 

0,
0 
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125 мест (60 
мест для де-
тей в возрас-
те от 2 меся-
цев до 3 лет), 
Майминский 
район, с. 
Кызыл-Озек, 
ул. Иппо-
дромная, 2 

минист-
рация 
МО 

«Май-
минский 
район»; 
Минре-
гионраз-
вития РА 

«Май-
минский 
район» 

под строи-
тельство 

ния», ПП 
«Развитие 
дошколь-
ного обра-
зования», 
ОМ «Реа-
лизация 

региональ-
ного про-
екта «Со-
действие 
занятости 
женщин - 
создание 
условий 
дошколь-
ного обра-
зования 

для детей в 
возрасте до 
трех лет» в 
части соз-
дания до-
полнитель-
ных мест 
для детей в 
возрасте до 
трех лет в 
организа-
циях, осу-
ществ-
ляющих 
образова-
тельную 
деятель-
ность по 
образова-
тельным 

всех 
источ-
ников) 

3 4 4 

Админи-
страция 
МО 

«Май-
минский 
район» 

КТ 2: Разра-
ботана ПСД, 
получено по-
ложительное 
заключение 
госэксперти-
зы 

х выпол
пол-
нено 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

198 
087
,4 

0,
0 

41 
70
7,
0 

93 
62
7,
2 

16 
22
6,
1 

46 
527
,1 

0,
0 

0,
0 

Минобр-
науки РА 

КТ 3: Заклю-
чено согла-
шение о пре-
доставлении 
субсидий из 
федерального 
бюджета 

х выпол
пол-
нено 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

6 
001
,0 

0,
0 

42
1,
3 

94
5,
8 

4 
16
3,
9 

470
,0 

0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Май-
минский 
район»; 
Минре-
гионраз-
вития РА 

КТ 4: Вы-
полнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.0
1.20
21 

01.08.
2023 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

1 
013
,0 

0,
0 

0,
0 

73
6,
4 

40
,4 

236
,2 

0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Май-
минский 
район»; 
Минре-
гионраз-
вития РА 

КТ 5: Объект 
введен в экс-
плуатацию 

01.1
2.20
21 

15.08.
2023 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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програм-
мам до-

школьного 
образова-
ния» 

1.
21 

Строитель-
ство детско-
го сада на 
285 мест 
(135 мест 
для детей в 
возрасте от 2 
месяцев до 3 
лет), г. Гор-
но-Алтайск, 
ул. Кольце-
вая, 2/2 

Минобр-
науки 

РА; Мин-
регион-
развития 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО «г. 
Горно-
Алтайск» 

Админи-
страция 
МО «г. 
Горно-
Алтайск» 

КТ 1: Выде-
лен земель-
ный участок 
под строи-
тельство 

х выпол
пол-
нено 

х 20.1
2.20
22 

ГП РА 
«Развитие 
образова-
ния», ПП 
«Развитие 
дошколь-
ного обра-
зования», 
ОМ «Реа-
лизация 

региональ-
ного про-
екта «Со-
действие 
занятости 
женщин - 
создание 
условий 
дошколь-
ного обра-
зования 

для детей в 
возрасте до 
трех лет» в 
части соз-
дания до-
полнитель-
ных мест 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

357 
799
,2 

0,
0 

67 
13
6,
0 

94 
07
3,
0 

19
6 

59
0,
2 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО «г. 
Горно-
Алтайск» 

КТ 2: Разра-
ботана ПСД, 
получено по-
ложитель-ное 
заклю-чение 
гос-
экспертизы 

х выпол
пол-
нено 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

323 
887
,7 

0,
0 

61 
73
1,
1 

92 
69
7,
9 

16
9 

45
8,
7 

0,0 0,
0 

0,
0 

Минобр-
науки РА 

КТ 3: Заклю-
чено согла-
шение о пре-
доставлении 
субсидий из 
федерального 
бюджета 

х выпол
пол-
нено 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

27 
471
,5 

0,
0 

62
3,
5 

93
6,
4 

25 
91
1,
6 

0,0 0,
0 

0,
0 

Минре-
гионраз-
вития РА; 
Админи-
страция 
МО «г. 
Горно-
Алтайск» 

КТ 4: Вы-
полнены 
строительно-
монтажные 
работы 

31.1
2.20
20 

выпол
пол-
нено 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

6 
440
,0 

0,
0 

4 
78
1,
4 

43
8,
7 

1 
21
9,
9 

0,0 0,
0 

0,
0 
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Минре-
гионраз-
вития РА; 
Админи-
страция 
МО «г. 
Горно-
Алтайск» 

КТ 5: Объект 
введен в экс-
плуатацию 

10.1
2.20
21 

выпол
пол-
нено 

для детей в 
возрасте до 
трех лет в 
организа-
циях, осу-
ществ-
ляющих 
образова-
тельную 
деятель-
ность по 
образова-
тельным 
програм-
мам до-

школьного 
образова-
ния», ме-
роприятие 
плана реа-
лизации 

«Создание 
дополни-
тельных 
мест для 
детей в 

возрасте от 
2 месяцев 
до 3 лет в 
образова-
тельных 
организа-
циях, осу-
ществ-
ляющих 
образова-
тельную 
деятель-

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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ность по 
образова-
тельным 
програм-
мам до-

школьного 
образова-
ния» 

1.
22 

Перепрофи-
лирование 
МБДОУ 
«Детский 
сад № 11 г. 
Горно-
Алтайска». 
21 место, г. 
Горно-
Алтайск, ул. 
Зеленая, д. 
22 

Минобр-
науки 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО «г. 
Горно-
Алтайск» 

Админи-
страция 
МО «г. 
Горно-
Алтайск» 

КТ 1: Принят 
приказ по пе-
репрофили-
рованию су-
ществующих 
групп 

х выпол
пол-
нено 

х 01.0
9.20
19 

ГП РА 
«Развитие 
образова-
ния», ПП 
«Развитие 
дошколь-
ного обра-
зования», 
ОМ «Реа-
лизация 

региональ-
ного про-
екта «Со-
действие 
занятости 
женщин - 
создание 
условий 
дошколь-
ного обра-
зования 

для детей в 
возрасте до 
трех лет» в 
части соз-
дания до-
полнитель-
ных мест 
для детей в 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО «г. 
Горно-
Алтайск» 

КТ 2: Закуп-
ка оборудо-
вания 

х выпол
пол-
нено 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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возрасте до 
трех лет в 
организа-
циях, осу-
ществ-
ляющих 
образова-
тельную 
деятель-
ность по 
образова-
тельным 
програм-
мам до-

школьного 
образова-
ния» 

1.
23 

Перепрофи-
лирование 
МАДОУ 
«Детский 
сад № 14 г. 
Горно-
Алтайска». 
22 места, г. 
Горно-
Алтайск, ул. 
Алтайская, 
д. 1/1 

Минобр-
науки 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО «г. 
Горно-
Алтайск» 

Админи-
страция 
МО «г. 
Горно-
Алтайск» 

КТ 1: Принят 
приказ по пе-
репрофили-
рованию су-
ществующих 
групп 

х выпол
пол-
нено 

х 01.0
9.20
19 

ГП РА 
«Развитие 
образова-
ния», ПП 
«Развитие 
дошколь-
ного обра-
зования», 
ОМ «Реа-
лизация 

региональ-
ного про-
екта «Со-
действие 
занятости 
женщин - 
создание 
условий 
дошколь-
ного обра-

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО «г. 
Горно-
Алтайск» 

КТ 2: Закуп-
ка оборудо-
вания 

х выпол
пол-
нено 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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зования 
для детей в 
возрасте до 
трех лет» в 
части соз-
дания до-
полнитель-
ных мест 
для детей в 
возрасте до 
трех лет в 
организа-
циях, осу-
ществ-
ляющих 
образова-
тельную 
деятель-
ность по 
образова-
тельным 
програм-
мам до-

школьного 
образова-
ния» 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

1.
24 

Перепрофи-
лирование 
МБДОУ 
«Детский 
сад № 5 г. 
Горно-
Алтайска». 
20 мест, г. 
Горно-
Алтайск, ул. 

Минобр-
науки 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО «г. 
Горно-
Алтайск» 

Админи-
страция 
МО «г. 
Горно-
Алтайск» 

КТ 1: Принят 
приказ по пе-
репрофили-
рованию су-
ществующих 
групп 

х выпол
пол-
нено 

х 01.0
9.20
19 

ГП РА 
«Развитие 
образова-
ния», ПП 
«Развитие 
дошколь-
ного обра-
зования», 
ОМ «Реа-
лизация 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО «г. 
Горно-

КТ 2: Закуп-
ка оборудо-
вания   

х выпол
пол-
нено 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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Чаптынова, 
д. 9 

Алтайск» региональ-
ного про-
екта «Со-
действие 
занятости 
женщин - 
создание 
условий 
дошколь-
ного обра-
зования 

для детей в 
возрасте до 
трех лет» в 
части соз-
дания до-
полнитель-
ных мест 
для детей в 
возрасте до 
трех лет в 
организа-
циях, осу-
ществ-
ляющих 
образова-
тельную 
деятель-
ность по 
образова-
тельным 
програм-
мам до-

школьного 
образова-
ния» 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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1.
25 

Перепрофи-
лирование 
МБДОУ 
«Детский 
сад № 12 г. 
Горно-
Алтайска» 
20 мест, г. 
Горно-
Алтайск, ул. 
Гастелло, д. 
5 

Минобр-
науки 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО «г. 
Горно-
Алтайск» 

Админи-
страция 
МО «г. 
Горно-
Алтайск» 

КТ 1: Принят 
приказ по пе-
репрофили-
рованию су-
ществующих 
групп 

х выпол
пол-
нено 

х 01.0
9.20
19 

ГП РА 
«Развитие 
образова-
ния», ПП 
«Развитие 
дошколь-
ного обра-
зования», 
ОМ «Реа-
лизация 

региональ-
ного про-
екта «Со-
действие 
занятости 
женщин - 
создание 
условий 
дошколь-
ного обра-
зования 

для детей в 
возрасте до 
трех лет» в 
части соз-
дания до-
полнитель-
ных мест 
для детей в 
возрасте до 
трех лет в 
организа-
циях, осу-
ществ-
ляющих 
образова-
тельную 
деятель-

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО «г. 
Горно-
Алтайск» 

КТ 2: Закуп-
ка оборудо-
вания 

х выпол
пол-
нено 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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ность по 
образова-
тельным 
програм-
мам до-

школьного 
образова-
ния» 

1.
26 

Перепрофи-
лирование 
МБДОУ 
«Детский 
сад № 2 г. 
Горно-
Алтайска»  
22 места, г. 
Горно-
Алтайск, ул. 
Проточная, 
д. 16 

Минобр-
науки 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО «г. 
Горно-
Алтайск» 

Админи-
страция 
МО «г. 
Горно-
Алтайск» 

КТ 1: Принят 
приказ по пе-
репрофили-
рованию су-
ществующих 
групп 

х выпол
пол-
нено 

х 01.0
9.20
19 

ГП РА 
«Развитие 
образова-
ния», ПП 
«Развитие 
дошколь-
ного обра-
зования», 
ОМ «Реа-
лизация 

региональ-
ного про-
екта «Со-
действие 
занятости 
женщин - 
создание 
условий 
дошколь-
ного обра-
зования 

для детей в 
возрасте до 
трех лет» в 
части соз-
дания до-
полнитель-
ных мест 
для детей в 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО «г. 
Горно-
Алтайск» 

КТ 2: Закуп-
ка оборудо-
вания 

х выпол
пол-
нено 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 



53 
 

возрасте до 
трех лет в 
организа-
циях, осу-
ществ-
ляющих 
образова-
тельную 
деятель-
ность по 
образова-
тельным 
програм-
мам до-

школьного 
образова-
ния» 

1.
27 

Перепрофи-
лирование 
МБДОУ 
«Детский 
сад № 9 г. 
Горно-
Алтайска» 
20 место, г. 
Горно-
Алтайск, ул. 
Чорос-
Гуркина, д. 
30 

Минобр-
науки 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО «г. 
Горно-
Алтайск» 

Админи-
страция 
МО «г. 
Горно-
Алтайск» 

КТ 1: Принят 
приказ по пе-
репрофили-
рованию су-
ществующих 
групп 

х выпол
пол-
нено 

х 01.0
9.20
19 

ГП РА 
«Развитие 
образова-
ния», ПП 
«Развитие 
дошколь-
ного обра-
зования», 
ОМ «Реа-
лизация 

региональ-
ного про-
екта «Со-
действие 
занятости 
женщин - 
создание 
условий 
дошколь-

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО «г. 
Горно-
Алтайск» 

КТ 2: Закуп-
ка оборудо-
вания 

х выпол
пол-
нено 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 



54 
 

ного обра-
зования 

для детей в 
возрасте до 
трех лет» в 
части соз-
дания до-
полнитель-
ных мест 
для детей в 
возрасте до 
трех лет в 
организа-
циях, осу-
ществ-
ляющих 
образова-
тельную 
деятель-
ность по 
образова-
тельным 
програм-
мам до-

школьного 
образова-
ния» 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

1.
28 

Перепрофи-
лирование 
МБДОУ 
«Детский 
сад № 10 г. 
Горно-

Минобр-
науки 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО «г. 

Админи-
страция 
МО «г. 
Горно-
Алтайск» 

КТ 1: Принят 
приказ по пе-
репрофили-
рованию су-
ществующих 
групп 

х выпол
пол-
нено 

х 01.0
9.20
19 

ГП РА 
«Развитие 
образова-
ния», ПП 
«Развитие 
дошколь-

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 



55 
 

Алтайска». 
20 мест, г. 
Горно-
Алтайск, ул. 
Комсомоль-
ская, д. 2 

Горно-
Алтайск» 

Админи-
страция 
МО «г. 
Горно-
Алтайск» 

КТ 2: Закуп-
ка оборудо-
вания 

х выпол
пол-
нено 

ного обра-
зования», 
ОМ «Реа-
лизация 

региональ-
ного про-
екта «Со-
действие 
занятости 
женщин - 
создание 
условий 
дошколь-
ного обра-
зования 

для детей в 
возрасте до 
трех лет» в 
части соз-
дания до-
полнитель-
ных мест 
для детей в 
возрасте до 
трех лет в 
организа-
циях, осу-
ществ-
ляющих 
образова-
тельную 
деятель-
ность по 
образова-
тельным 
програм-
мам до-

школьного 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 



56 
 

образова-
ния» 

1.
29 

Перепрофи-
лирование 
МБДОУ 
«Детский 
сад № 17 г. 
Горно-
Алтайска». 
20 мест, г. 
Горно-
Алтайск, ул. 
Больничная, 
д. 35 

Минобр-
науки 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО «г. 
Горно-
Алтайск» 

Админи-
страция 
МО «г. 
Горно-
Алтайск» 

КТ 1: Принят 
приказ по пе-
репрофили-
рованию су-
ществующих 
групп 

х выпол
пол-
нено 

х 01.0
9.20
19 

ГП РА 
«Развитие 
образова-
ния», ПП 
«Развитие 
дошколь-
ного обра-
зования», 
ОМ «Реа-
лизация 

региональ-
ного про-
екта «Со-
действие 
занятости 
женщин - 
создание 
условий 
дошколь-
ного обра-
зования 

для детей в 
возрасте до 
трех лет» в 
части соз-
дания до-
полнитель-
ных мест 
для детей в 
возрасте до 
трех лет в 
организа-
циях, осу-
ществ-
ляющих 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО «г. 
Горно-
Алтайск» 

КТ 2: Закуп-
ка оборудо-
вания 

х выпол
пол-
нено 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 



57 
 

образова-
тельную 
деятель-
ность по 
образова-
тельным 
програм-
мам до-

школьного 
образова-
ния» 

1.
30 

Перепрофи-
лирование 
МБДОУ 
«Детский 
сад № 12 г. 
Горно-
Алтайска». 
20 мест, г. 
Горно-
Алтайск, ул. 
Проточная, 
д. 14 

Минобр-
науки 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО «г. 
Горно-
Алтайск» 

Админи-
страция 
МО «г. 
Горно-
Алтайск» 

КТ 1: Принят 
приказ по пе-
репрофили-
рованию су-
ществующих 
групп 

х выпол
пол-
нено 

х 01.0
9.20
19 

ГП РА 
«Развитие 
образова-
ния», ПП 
«Развитие 
дошколь-
ного обра-
зования», 
ОМ «Реа-
лизация 

региональ-
ного про-
екта «Со-
действие 
занятости 
женщин - 
создание 
условий 
дошколь-
ного обра-
зования 

для детей в 
возрасте до 
трех лет» в 
части соз-
дания до-

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО «г. 
Горно-
Алтайск» 

КТ 2: Закуп-
ка оборудо-
вания 

х выпол
пол-
нено 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 



58 
 

полнитель-
ных мест 
для детей в 
возрасте до 
трех лет в 
организа-
циях, осу-
ществ-
ляющих 
образова-
тельную 
деятель-
ность по 
образова-
тельным 
програм-
мам до-

школьного 
образова-
ния» 

1.
31 

Перепрофи-
лирование 
МБДОУ 
«Детский 
сад «Чебу-
рашка». 20 
мест, Май-
минский 
район, с. Би-
рюля, ул. 
Централь-
ная, 42 

Минобр-
науки 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

«Май-
минский 
район» 

Админи-
страция 
МО 

«Май-
минский 
район» 

КТ 1: Принят 
приказ по пе-
репрофили-
рованию су-
ществующих 
групп 

х выпол
пол-
нено 

х 01.0
9.20
19 

ГП РА 
«Развитие 
образова-
ния», ПП 
«Развитие 
дошколь-
ного обра-
зования», 
ОМ «Реа-
лизация 

региональ-
ного про-
екта «Со-
действие 
занятости 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Май-
минский 
район» 

КТ 2: Закуп-
ка оборудо-
вания 

х выпол
пол-
нено 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 



59 
 

женщин - 
создание 
условий 
дошколь-
ного обра-
зования 

для детей в 
возрасте до 
трех лет» в 
части соз-
дания до-
полнитель-
ных мест 
для детей в 
возрасте до 
трех лет в 
организа-
циях, осу-
ществ-
ляющих 
образова-
тельную 
деятель-
ность по 
образова-
тельным 
програм-
мам до-

школьного 
образова-
ния», ме-
роприятие 
плана реа-
лизации 

«Создание 
дополни-
тельных 
мест для 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 



60 
 

детей в 
возрасте от 
2 месяцев 
до 3 лет в 
образова-
тельных 
организа-
циях, осу-
ществ-
ляющих 
образова-
тельную 
деятель-
ность по 
образова-
тельным 
програм-
мам до-

школьного 
образова-
ния» 

1.
32 

Перепрофи-
лирование 
МБДОУ 
«Детский 
сад «Искор-
ка». 10 мест, 
Шебалин-
ский район, 
с. Шебалино, 
ул. Тракто-
вая, 38 

Минобр-
науки 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

«Шеба-
линский 
район» 

Админи-
страция 
МО 

«Шеба-
линский 
район» 

КТ 1: Принят 
приказ по пе-
репрофили-
рованию су-
ществующих 
групп 

х выпол
пол-
нено 

х 01.0
9.20
19 

ГП РА 
«Развитие 
образова-
ния», ПП 
«Развитие 
дошколь-
ного обра-
зования», 
ОМ «Реа-
лизация 

региональ-
ного про-

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Шеба-
линский 
район» 

КТ 2: Закуп-
ка оборудо-
вания 

х выпол
пол-
нено 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 



61 
 

екта «Со-
действие 
занятости 
женщин - 
создание 
условий 
дошколь-
ного обра-
зования 

для детей в 
возрасте до 
трех лет» в 
части соз-
дания до-
полнитель-
ных мест 
для детей в 
возрасте до 
трех лет в 
организа-
циях, осу-
ществ-
ляющих 
образова-
тельную 
деятель-
ность по 
образова-
тельным 
програм-
мам до-

школьного 
образова-
ния», ме-
роприятие 
плана реа-
лизации 

«Создание 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 



62 
 

дополни-
тельных 
мест для 
детей в 

возрасте от 
2 месяцев 
до 3 лет в 
образова-
тельных 
организа-
циях, осу-
ществ-
ляющих 
образова-
тельную 
деятель-
ность по 
образова-
тельным 
програм-
мам до-

школьного 
образова-
ния» 

1.
33 

Перепрофи-
лирование 
МБДОУ 
Детский сад 
«Ёлочка». 10 
мест, Шеба-
линский 
район, с. 
Шебалино, 
ул. Проле-
тарская, 36 

Минобр-
науки 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

«Шеба-
линский 
район» 

Админи-
страция 
МО 

«Шеба-
линский 
район» 

КТ 1: Принят 
приказ по пе-
репрофили-
рованию су-
ществующих 
групп 

х выпол
пол-
нено 

х 01.0
9.20
19 

ГП РА 
«Развитие 
образова-
ния», ПП 
«Развитие 
дошколь-
ного обра-
зования», 
ОМ «Реа-
лизация 

региональ-
ного про-

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Шеба-
линский 

КТ 2: Закуп-
ка оборудо-
вания 

х выпол
пол-
нено 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 



63 
 

район» екта «Со-
действие 
занятости 
женщин - 
создание 
условий 
дошколь-
ного обра-
зования 

для детей в 
возрасте до 
трех лет» в 
части соз-
дания до-
полнитель-
ных мест 
для детей в 
возрасте до 
трех лет в 
организа-
циях, осу-
ществ-
ляющих 
образова-
тельную 
деятель-
ность по 
образова-
тельным 
програм-
мам до-

школьного 
образова-
ния», ме-
роприятие 
плана реа-
лизации 

«Создание 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 



64 
 

дополни-
тельных 
мест для 
детей в 

возрасте от 
2 месяцев 
до 3 лет в 
образова-
тельных 
организа-
циях, осу-
ществ-
ляющих 
образова-
тельную 
деятель-
ность по 
образова-
тельным 
програм-
мам до-

школьного 
образова-
ния» 

1.
34 

Перепрофи-
лирование 
Детский сад 
«Ромашка» 
МБОУ 
«Усть-
Коксинская 
СОШ» 20 
мест, Усть-
Коксинский 
район, с. 
Усть-Кокса, 

Минобр-
науки 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

«Усть-
Коксин-
ский рай-

он» 

Админи-
страция 
МО 

«Усть-
Коксин-
ский рай-

он» 

КТ 1: Принят 
приказ по пе-
репрофили-
рованию су-
ществующих 
групп 

х выпол
пол-
нено 

х 01.0
9.20
19 

ГП РА 
«Развитие 
образова-
ния», ПП 
«Развитие 
дошколь-
ного обра-
зования», 
ОМ «Реа-
лизация 

региональ-
ного про-

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Усть-
Коксин-

КТ 2: Закуп-
ка оборудо-
вания 

х выпол
пол-
нено 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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ул. Западная, 
9 

ский рай-
он» 

екта «Со-
действие 
занятости 
женщин - 
создание 
условий 
дошколь-
ного обра-
зования 

для детей в 
возрасте до 
трех лет» в 
части соз-
дания до-
полнитель-
ных мест 
для детей в 
возрасте до 
трех лет в 
организа-
циях, осу-
ществ-
ляющих 
образова-
тельную 
деятель-
ность по 
образова-
тельным 
програм-
мам до-

школьного 
образова-
ния», ме-
роприятие 
плана реа-
лизации 

«Создание 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 



66 
 

дополни-
тельных 
мест для 
детей в 

возрасте от 
2 месяцев 
до 3 лет в 
образова-
тельных 
организа-
циях, осу-
ществ-
ляющих 
образова-
тельную 
деятель-
ность по 
образова-
тельным 
програм-
мам до-

школьного 
образова-
ния» 

1.
35 

Перепрофи-
лирование 
МБДОУ 
«Усть-
Канский 
детский 
сад». 65 
мест, с. 
Усть-Кан, 
ул. Школь-
ная, 1 (ста-

Минобр-
науки 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

«Усть-
Канский 
район» 

Админи-
страция 
МО 

«Усть-
Канский 
район» 

КТ 1: Принят 
приказ по пе-
репрофили-
рованию су-
ществующих 
групп 

01.0
3.20
20 

выпол
пол-
нено 

01.0
3.20
20 

31.1
2.20
20 

ГП РА 
«Развитие 
образова-
ния», ПП 
«Развитие 
дошколь-
ного обра-
зования», 
ОМ «Реа-
лизация 

региональ-

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Усть-
Канский 

КТ 2: Закуп-
ка оборудо-
вания 

01.0
6.20
20 

выпол
пол-
нено 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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рый корпус) район» ного про-
екта «Со-
действие 
занятости 
женщин - 
создание 
условий 
дошколь-
ного обра-
зования 

для детей в 
возрасте до 
трех лет» в 
части соз-
дания до-
полнитель-
ных мест 
для детей в 
возрасте до 
трех лет в 
организа-
циях, осу-
ществ-
ляющих 
образова-
тельную 
деятель-
ность по 
образова-
тельным 
програм-
мам до-

школьного 
образова-
ния», ме-
роприятие 
плана реа-
лизации 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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«Создание 
дополни-
тельных 
мест для 
детей в 

возрасте от 
2 месяцев 
до 3 лет в 
образова-
тельных 
организа-
циях, осу-
ществ-
ляющих 
образова-
тельную 
деятель-
ность по 
образова-
тельным 
програм-
мам до-

школьного 
образова-
ния» 

1.
36 

Перепрофи-
лирование 
МАДОУ 
«Детский 
сад «Радуга» 
с. Майма». 
40 мест, 
Майминский 
район, с. 
Майма, ул. 
Согласия, 8 

Минобр-
науки 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

«Май-
минский 
район» 

Админи-
страция 
МО 

«Май-
минский 
район» 

КТ 1: Принят 
приказ по пе-
репрофили-
рованию су-
ществующих 
групп 

01.0
3.20
20 

выпол
пол-
нено 

01.0
3.20
20 

31.1
2.20
20 

ГП РА 
«Развитие 
образова-
ния», ПП 
«Развитие 
дошколь-
ного обра-
зования», 
ОМ «Реа-
лизация 

региональ-

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Май-
минский 

КТ 2: Закуп-
ка оборудо-
вания 

01.0
6.20
20 

выпол
пол-
нено 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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район» ного про-
екта «Со-
действие 
занятости 
женщин - 
создание 
условий 
дошколь-
ного обра-
зования 

для детей в 
возрасте до 
трех лет» в 
части соз-
дания до-
полнитель-
ных мест 
для детей в 
возрасте до 
трех лет в 
организа-
циях, осу-
ществ-
ляющих 
образова-
тельную 
деятель-
ность по 
образова-
тельным 
програм-
мам до-

школьного 
образова-
ния», ме-
роприятие 
плана реа-
лизации 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 



70 
 

«Создание 
дополни-
тельных 
мест для 
детей в 

возрасте от 
2 месяцев 
до 3 лет в 
образова-
тельных 
организа-
циях, осу-
ществ-
ляющих 
образова-
тельную 
деятель-
ность по 
образова-
тельным 
програм-
мам до-

школьного 
образова-
ния» 

1.
37 

Перепрофи-
лирование 
МБДОУ 
«Детский 
сад «Медве-
жонок» с. 
Майма». 20 
мест, Май-
минский 
район, с. 
Майма, ул. 

Минобр-
науки 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

«Май-
минский 
район» 

Админи-
страция 
МО 

«Май-
минский 
район» 

КТ 1: Принят 
приказ по пе-
репрофили-
рованию су-
ществующих 
групп 

01.0
3.20
20 

выпол
пол-
нено 

01.0
3.20
20 

31.1
2.20
20 

ГП РА 
«Развитие 
образова-
ния», ПП 
«Развитие 
дошколь-
ного обра-
зования», 
ОМ «Реа-
лизация 

региональ-

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Май-
минский 

КТ 2: Закуп-
ка оборудо-
вания 

01.0
6.20
20 

выпол
пол-
нено 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 



71 
 

Юбилейная, 
1 

район» ного про-
екта «Со-
действие 
занятости 
женщин - 
создание 
условий 
дошколь-
ного обра-
зования 

для детей в 
возрасте до 
трех лет» в 
части соз-
дания до-
полнитель-
ных мест 
для детей в 
возрасте до 
трех лет в 
организа-
циях, осу-
ществ-
ляющих 
образова-
тельную 
деятель-
ность по 
образова-
тельным 
програм-
мам до-

школьного 
образова-
ния», ме-
роприятие 
плана реа-
лизации 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 



72 
 

«Создание 
дополни-
тельных 
мест для 
детей в 

возрасте от 
2 месяцев 
до 3 лет в 
образова-
тельных 
организа-
циях, осу-
ществ-
ляющих 
образова-
тельную 
деятель-
ность по 
образова-
тельным 
програм-
мам до-

школьного 
образова-
ния» 

1.
38 

Перепрофи-
лирование 
МБДОУ 
«Детский 
сад комби-
нированного 
вида «Коло-
сок» 
с.Майма». 20 
мест, Май-
минский 

Минобр-
науки 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

«Май-
минский 
район» 

Админи-
страция 
МО 

«Май-
минский 
район» 

КТ 1: Принят 
приказ по пе-
репрофили-
рованию су-
ществующих 
групп 

01.0
3.20
20 

выпол
пол-
нено 

01.0
3.20
20 

31.1
2.20
20 

ГП РА 
«Развитие 
образова-
ния», ПП 
«Развитие 
дошколь-
ного обра-
зования», 
ОМ «Реа-
лизация 

региональ-

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Май-
минский 

КТ 2: Закуп-
ка оборудо-
вания 

01.0
6.20
20 

выпол
пол-
нено 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 



73 
 

район,  с. 
Майма, ул. 
Ленина, 56 

район» ного про-
екта «Со-
действие 
занятости 
женщин - 
создание 
условий 
дошколь-
ного обра-
зования 

для детей в 
возрасте до 
трех лет» в 
части соз-
дания до-
полнитель-
ных мест 
для детей в 
возрасте до 
трех лет в 
организа-
циях, осу-
ществ-
ляющих 
образова-
тельную 
деятель-
ность по 
образова-
тельным 
програм-
мам до-

школьного 
образова-
ния», ме-
роприятие 
плана реа-
лизации 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 



74 
 

«Создание 
дополни-
тельных 
мест для 
детей в 

возрасте от 
2 месяцев 
до 3 лет в 
образова-
тельных 
организа-
циях, осу-
ществ-
ляющих 
образова-
тельную 
деятель-
ность по 
образова-
тельным 
програм-
мам до-

школьного 
образова-
ния» 

1.
39 

Перепрофи-
лирование 
МБДОУ 
«Детский 
сад «Олене-
нок» с. 
Майма,   15 
мест, Май-
минский 
район, с. 
Майма, ул. 

Минобр-
науки 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

«Май-
минский 
район» 

Админи-
страция 
МО 

«Май-
минский 
район» 

КТ 1: Принят 
приказ по пе-
репрофили-
рованию су-
ществующих 
групп 

01.0
3.20
20 

выпол
пол-
нено 

01.0
3.20
20 

31.1
2.20
20 

ГП РА 
«Развитие 
образова-
ния», ПП 
«Развитие 
дошколь-
ного обра-
зования», 
ОМ «Реа-
лизация 

региональ-

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Май-
минский 

КТ 2: Закуп-
ка оборудо-
вания 

01.0
6.20
20 

выпол
пол-
нено 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 



75 
 

Гидрострои-
телей, 31 

район» ного про-
екта «Со-
действие 
занятости 
женщин - 
создание 
условий 
дошколь-
ного обра-
зования 

для детей в 
возрасте до 
трех лет» в 
части соз-
дания до-
полнитель-
ных мест 
для детей в 
возрасте до 
трех лет в 
организа-
циях, осу-
ществ-
ляющих 
образова-
тельную 
деятель-
ность по 
образова-
тельным 
програм-
мам до-

школьного 
образова-
ния», ме-
роприятие 
плана реа-
лизации 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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«Создание 
дополни-
тельных 
мест для 
детей в 

возрасте от 
2 месяцев 
до 3 лет в 
образова-
тельных 
организа-
циях, осу-
ществ-
ляющих 
образова-
тельную 
деятель-
ность по 
образова-
тельным 
програм-
мам до-

школьного 
образова-
ния» 

1.
40 

Перепрофи-
лирование 
МБДОУ 
«Детский 
сад «Сове-
нок» с. 
Майма» 40 
мест Май-
минский 
район, с. 
Майма, ул. 
Мира, 13 

Минобр-
науки 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

«Май-
минский 
район» 

Админи-
страция 
МО 

«Май-
минский 
район» 

КТ 1: Принят 
приказ по пе-
репрофили-
рованию су-
ществующих 
групп 

01.0
3.20
20 

выпол
пол-
нено 

01.0
3.20
20 

31.1
2.20
20 

ГП РА 
«Развитие 
образова-
ния», ПП 
«Развитие 
дошколь-
ного обра-
зования», 
ОМ «Реа-
лизация 

региональ-
ного про-

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

358
,0 

0,
0 

35
8,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Май-
минский 
район» 

КТ 2: Закуп-
ка оборудо-
вания 

01.0
6.20
20 

выпол
пол-
нено 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 



77 
 

екта «Со-
действие 
занятости 
женщин - 
создание 
условий 
дошколь-
ного обра-
зования 

для детей в 
возрасте до 
трех лет» в 
части соз-
дания до-
полнитель-
ных мест 
для детей в 
возрасте до 
трех лет в 
организа-
циях, осу-
ществ-
ляющих 
образова-
тельную 
деятель-
ность по 
образова-
тельным 
програм-
мам до-

школьного 
образова-
ния», ме-
роприятие 
плана реа-
лизации 

«Создание 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

358
,0 

0,
0 

35
8,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 



78 
 

дополни-
тельных 
мест для 
детей в 

возрасте от 
2 месяцев 
до 3 лет в 
образова-
тельных 
организа-
циях, осу-
ществ-
ляющих 
образова-
тельную 
деятель-
ность по 
образова-
тельным 
програм-
мам до-

школьного 
образова-
ния» 

1.
41 

Перепрофи-
лирование 
МБДОУ 
«Детский 
сад «Светля-
чок» 
с.Майма» 5 
мест, Май-
минский 
район, с. 
Майма, пер. 

Минобр-
науки 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

«Май-
минский 
район» 

Админи-
страция 
МО 

«Май-
минский 
район» 

КТ 1: Принят 
приказ по пе-
репрофили-
рованию су-
ществующих 
групп 

01.0
3.20
20 

выпол
пол-
нено 

01.0
3.20
20 

31.1
2.20
20 

ГП РА 
«Развитие 
образова-
ния», ПП 
«Развитие 
дошколь-
ного обра-
зования», 
ОМ «Реа-
лизация 

региональ-

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Май-
минский 

КТ 2: Закуп-
ка оборудо-
вания 

01.0
6.20
20 

выпол
пол-
нено 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 



79 
 

Почтовый, 7 район» ного про-
екта «Со-
действие 
занятости 
женщин - 
создание 
условий 
дошколь-
ного обра-
зования 

для детей в 
возрасте до 
трех лет» в 
части соз-
дания до-
полнитель-
ных мест 
для детей в 
возрасте до 
трех лет в 
организа-
циях, осу-
ществ-
ляющих 
образова-
тельную 
деятель-
ность по 
образова-
тельным 
програм-
мам до-

школьного 
образова-
ния», ме-
роприятие 
плана реа-
лизации 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 



80 
 

«Создание 
дополни-
тельных 
мест для 
детей в 

возрасте от 
2 месяцев 
до 3 лет в 
образова-
тельных 
организа-
циях, осу-
ществ-
ляющих 
образова-
тельную 
деятель-
ность по 
образова-
тельным 
програм-
мам до-

школьного 
образова-
ния» 

1.
42 

Перепрофи-
лирование 
МБДОУ 
«Детский 
сад «Ручеек» 
с.Майма» 5 
мест, Май-
минский 
район, с. 
Майма, ул. 
Ленина, 89 

Минобр-
науки 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

«Май-
минский 
район» 

Админи-
страция 
МО 

«Май-
минский 
район» 

КТ 1: Принят 
приказ по пе-
репрофили-
рованию су-
ществующих 
групп 

01.0
3.20
20 

выпол
пол-
нено 

01.0
3.20
20 

31.1
2.20
20 

ГП РА 
«Развитие 
образова-
ния», ПП 
«Развитие 
дошколь-
ного обра-
зования», 
ОМ «Реа-
лизация 

региональ-

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Май-
минский 

КТ 2: Закуп-
ка оборудо-
вания 

01.0
6.20
20 

выпол
пол-
нено 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 



81 
 

район» ного про-
екта «Со-
действие 
занятости 
женщин - 
создание 
условий 
дошколь-
ного обра-
зования 

для детей в 
возрасте до 
трех лет» в 
части соз-
дания до-
полнитель-
ных мест 
для детей в 
возрасте до 
трех лет в 
организа-
циях, осу-
ществ-
ляющих 
образова-
тельную 
деятель-
ность по 
образова-
тельным 
програм-
мам до-

школьного 
образова-
ния», ме-
роприятие 
плана реа-
лизации 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 



82 
 

«Создание 
дополни-
тельных 
мест для 
детей в 

возрасте от 
2 месяцев 
до 3 лет в 
образова-
тельных 
организа-
циях, осу-
ществ-
ляющих 
образова-
тельную 
деятель-
ность по 
образова-
тельным 
програм-
мам до-

школьного 
образова-
ния» 

1.
43 

Перепрофи-
лирование 
МБДОУ 
«Детский 
сад «Ягодка» 
с.Майма» 5 
мест, Май-
минский 
район, с. 
Майма, ул. 
50 лет Побе-

Минобр-
науки 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

«Май-
минский 
район» 

Админи-
страция 
МО 

«Май-
минский 
район» 

КТ 1: Принят 
приказ по пе-
репрофили-
рованию су-
ществующих 
групп 

01.0
3.20
20 

выпол
пол-
нено 

01.0
3.20
20 

31.1
2.20
20 

ГП РА 
«Развитие 
образова-
ния», ПП 
«Развитие 
дошколь-
ного обра-
зования», 
ОМ «Реа-
лизация 

региональ-

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Май-
минский 

КТ 2: Закуп-
ка оборудо-
вания 

01.0
6.20
20 

выпол
пол-
нено 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 



83 
 

ды, 16 район» ного про-
екта «Со-
действие 
занятости 
женщин - 
создание 
условий 
дошколь-
ного обра-
зования 

для детей в 
возрасте до 
трех лет» в 
части соз-
дания до-
полнитель-
ных мест 
для детей в 
возрасте до 
трех лет в 
организа-
циях, осу-
ществ-
ляющих 
образова-
тельную 
деятель-
ность по 
образова-
тельным 
програм-
мам до-

школьного 
образова-
ния», ме-
роприятие 
плана реа-
лизации 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 



84 
 

«Создание 
дополни-
тельных 
мест для 
детей в 

возрасте от 
2 месяцев 
до 3 лет в 
образова-
тельных 
организа-
циях, осу-
ществ-
ляющих 
образова-
тельную 
деятель-
ность по 
образова-
тельным 
програм-
мам до-

школьного 
образова-
ния» 

1.
44 

Перепрофи-
лирование 
МБДОУ 
«Детский 
сад  «Сол-
нышко» 35 
мест, Шеба-
линский 
район, с. 
Шебалино 
ул. Совет-

Минобр-
науки 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

«Шеба-
линский 
район» 

Админи-
страция 
МО 

«Шеба-
линский 
район» 

КТ 1: Принят 
приказ по пе-
репрофили-
рованию су-
ществующих 
групп 

01.0
3.20
20 

выпол
пол-
нено 

01.0
3.20
20 

31.1
2.20
20 

ГП РА 
«Развитие 
образова-
ния», ПП 
«Развитие 
дошколь-
ного обра-
зования», 
ОМ «Реа-
лизация 

региональ-

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Шеба-
линский 

КТ 2: Закуп-
ка оборудо-
вания 

01.0
6.20
20 

выпол
пол-
нено 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 



85 
 

ская, 95 район» ного про-
екта «Со-
действие 
занятости 
женщин - 
создание 
условий 
дошколь-
ного обра-
зования 

для детей в 
возрасте до 
трех лет» в 
части соз-
дания до-
полнитель-
ных мест 
для детей в 
возрасте до 
трех лет в 
организа-
циях, осу-
ществ-
ляющих 
образова-
тельную 
деятель-
ность по 
образова-
тельным 
програм-
мам до-

школьного 
образова-
ния», ме-
роприятие 
плана реа-
лизации 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 



86 
 

«Создание 
дополни-
тельных 
мест для 
детей в 

возрасте от 
2 месяцев 
до 3 лет в 
образова-
тельных 
организа-
циях, осу-
ществ-
ляющих 
образова-
тельную 
деятель-
ность по 
образова-
тельным 
програм-
мам до-

школьного 
образова-
ния» 

1.
45 

Перепрофи-
лирование 
МБДОУ 
«Детский 
сад  «Ал-
тынсай» 30 
мест, Шеба-
линский 
район, с. 
Шебалино 
ул. Совет-

Минобр-
науки 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

«Шеба-
линский 
район» 

Админи-
страция 
МО 

«Шеба-
линский 
район» 

КТ 1: Принят 
приказ по пе-
репрофили-
рованию су-
ществующих 
групп 

01.0
3.20
20 

выпол
пол-
нено 

01.0
3.20
20 

31.1
2.20
20 

ГП РА 
«Развитие 
образова-
ния», ПП 
«Развитие 
дошколь-
ного обра-
зования», 
ОМ «Реа-
лизация 

региональ-

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Шеба-
линский 

КТ 2: Закуп-
ка оборудо-
вания 

01.0
6.20
20 

выпол
пол-
нено 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 



87 
 

ская, 15 район» ного про-
екта «Со-
действие 
занятости 
женщин - 
создание 
условий 
дошколь-
ного обра-
зования 

для детей в 
возрасте до 
трех лет» в 
части соз-
дания до-
полнитель-
ных мест 
для детей в 
возрасте до 
трех лет в 
организа-
циях, осу-
ществ-
ляющих 
образова-
тельную 
деятель-
ность по 
образова-
тельным 
програм-
мам до-

школьного 
образова-
ния», ме-
роприятие 
плана реа-
лизации 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 



88 
 

«Создание 
дополни-
тельных 
мест для 
детей в 

возрасте от 
2 месяцев 
до 3 лет в 
образова-
тельных 
организа-
циях, осу-
ществ-
ляющих 
образова-
тельную 
деятель-
ность по 
образова-
тельным 
програм-
мам до-

школьного 
образова-
ния» 

1.
46 

Перепрофи-
лирование 
МДОУ 
«Родничок» 
20 мест, Ту-
рочакский 
район, с. Ту-
рочак, ул. 
Дзержинско-
го, 10 

Минобр-
науки 
РА; Ад-
минист-
рация 

МО «Ту-
рочак-

ский рай-
он» 

Админи-
страция 
МО «Ту-
рочак-

ский рай-
он» 

КТ 1: Принят 
приказ по пе-
репрофили-
рованию су-
ществующих 
групп 

01.0
3.20
20 

выпол
пол-
нено 

01.0
3.20
20 

31.1
2.20
20 

ГП РА 
«Развитие 
образова-
ния», ПП 
«Развитие 
дошколь-
ного обра-
зования», 
ОМ «Реа-
лизация 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО «Ту-
рочак-

КТ 2: Закуп-
ка оборудо-
вания 

01.0
6.20
20 

выпол
пол-
нено 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 



89 
 

ский рай-
он» 

региональ-
ного про-
екта «Со-
действие 
занятости 
женщин - 
создание 
условий 
дошколь-
ного обра-
зования 

для детей в 
возрасте до 
трех лет» в 
части соз-
дания до-
полнитель-
ных мест 
для детей в 
возрасте до 
трех лет в 
организа-
циях, осу-
ществ-
ляющих 
образова-
тельную 
деятель-
ность по 
образова-
тельным 
програм-
мам до-

школьного 
образова-
ния» 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 



90 
 

1.
47 

Перепрофи-
лирование 
Детский сад 
«Солнышко» 
20 мест, Ту-
рочакский 
район, с. Ту-
рочак, ул. 
Осипова, 14 

Минобр-
науки 
РА; Ад-
минист-
рация 

МО «Ту-
рочак-

ский рай-
он» 

Админи-
страция 
МО «Ту-
рочак-

ский рай-
он» 

КТ 1: Принят 
приказ по пе-
репрофили-
рованию су-
ществующих 
групп 

01.0
3.20
20 

выпол
пол-
нено 

01.0
3.20
20 

31.1
2.20
20 

ГП РА 
«Развитие 
образова-
ния», ПП 
«Развитие 
дошколь-
ного обра-
зования», 
ОМ «Реа-
лизация 

региональ-
ного про-
екта «Со-
действие 
занятости 
женщин - 
создание 
условий 
дошколь-
ного обра-
зования 

для детей в 
возрасте до 
трех лет» в 
части соз-
дания до-
полнитель-
ных мест 
для детей в 
возрасте до 
трех лет в 
организа-
циях, осу-
ществ-
ляющих 
образова-
тельную 
деятель-

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО «Ту-
рочак-

ский рай-
он» 

КТ 2: Закуп-
ка оборудо-
вания 

01.0
6.20
20 

выпол
пол-
нено 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 



91 
 

ность по 
образова-
тельным 
програм-
мам до-

школьного 
образова-
ния» 

1.
48 

Перепрофи-
лирование 
Детский сад 
«Чебураш-
ка»  20 мест, 
Турочакский 
район, с. Ту-
рочак, ул. 
Зеленая, 14 

Минобр-
науки 
РА; Ад-
минист-
рация 

МО «Ту-
рочак-

ский рай-
он» 

Админи-
страция 
МО «Ту-
рочак-

ский рай-
он» 

КТ 1: Принят 
приказ по пе-
репрофили-
рованию су-
ществующих 
групп 

01.0
3.20
20 

выпол
пол-
нено 

01.0
3.20
20 

31.1
2.20
20 

ГП РА 
«Развитие 
образова-
ния», ПП 
«Развитие 
дошколь-
ного обра-
зования», 
ОМ «Реа-
лизация 

региональ-
ного про-
екта «Со-
действие 
занятости 
женщин - 
создание 
условий 
дошколь-
ного обра-
зования 

для детей в 
возрасте до 
трех лет» в 
части соз-
дания до-
полнитель-
ных мест 
для детей в 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

63,
8 

0,
0 

63
,8 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО «Ту-
рочак-

ский рай-
он» 

КТ 2: Закуп-
ка оборудо-
вания 

01.0
6.20
20 

выпол
пол-
нено 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

63,
8 

0,
0 

63
,8 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 



92 
 

возрасте до 
трех лет в 
организа-
циях, осу-
ществ-
ляющих 
образова-
тельную 
деятель-
ность по 
образова-
тельным 
програм-
мам до-

школьного 
образова-
ния» 

1.
49 

Перепрофи-
лирование 
МДОУ «Бе-
резка» 20 
мест, Туро-
чакский рай-
он, с. Иогач, 
ул. Школь-
ная, 10 

Минобр-
науки 
РА; Ад-
минист-
рация 

МО «Ту-
рочак-

ский рай-
он» 

Админи-
страция 
МО «Ту-
рочак-

ский рай-
он» 

КТ 1: Принят 
приказ по пе-
репрофили-
рованию су-
ществующих 
групп 

01.0
3.20
20 

выпол
пол-
нено 

01.0
3.20
20 

31.1
2.20
20 

ГП РА 
«Развитие 
образова-
ния», ПП 
«Развитие 
дошколь-
ного обра-
зования», 
ОМ «Реа-
лизация 

региональ-
ного про-
екта «Со-
действие 
занятости 
женщин - 
создание 
условий 
дошколь-

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО «Ту-
рочак-

ский рай-
он» 

КТ 2: Закуп-
ка оборудо-
вания 

01.0
6.20
20 

выпол
пол-
нено 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 



93 
 

ного обра-
зования 

для детей в 
возрасте до 
трех лет» в 
части соз-
дания до-
полнитель-
ных мест 
для детей в 
возрасте до 
трех лет в 
организа-
циях, осу-
ществ-
ляющих 
образова-
тельную 
деятель-
ность по 
образова-
тельным 
програм-
мам до-

школьного 
образова-
ния» 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

1.
50 

Перепрофи-
лирование 
Детский сад 
«Ромашка» 
МБОУ 
«Усть-
Коксинская 

Минобр-
науки 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

«Усть-

Админи-
страция 
МО 

«Усть-
Коксин-
ский рай-

он» 

КТ 1: Принят 
приказ по пе-
репрофили-
рованию су-
ществующих 
групп 

01.0
3.20
20 

выпол
пол-
нено 

01.0
3.20
20 

31.1
2.20
20 

ГП РА 
«Развитие 
образова-
ния», ПП 
«Развитие 
дошколь-
ного обра-

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 



94 
 

СОШ». 20 
мест, Усть-
Коксинский 
район, с. 
Усть-Кокса, 
ул. Западная, 
9 

Коксин-
ский рай-

он» 

Админи-
страция 
МО 

«Усть-
Коксин-
ский рай-

он» 

КТ 2: Закуп-
ка оборудо-
вания 

01.0
6.20
20 

выпол
пол-
нено 

зования», 
ОМ «Реа-
лизация 

региональ-
ного про-
екта «Со-
действие 
занятости 
женщин - 
создание 
условий 
дошколь-
ного обра-
зования 

для детей в 
возрасте до 
трех лет» в 
части соз-
дания до-
полнитель-
ных мест 
для детей в 
возрасте до 
трех лет в 
организа-
циях, осу-
ществ-
ляющих 
образова-
тельную 
деятель-
ность по 
образова-
тельным 
програм-
мам до-

школьного 
образова-

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 



95 
 

ния» 

1.
51 

Перепрофи-
лирование 
ДОУ Дет-
ский сад 
«Сказочный 
городок». 25 
мест, Усть-
Коксинский 
район, с. 
Усть-Кокса, 
ул. Набе-
режная, 62 

Минобр-
науки 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

«Усть-
Коксин-
ский рай-

он» 

Админи-
страция 
МО 

«Усть-
Коксин-
ский рай-

он» 

КТ 1: Принят 
приказ по пе-
репрофили-
рованию су-
ществующих 
групп 

01.0
3.20
20 

выпол
пол-
нено 

01.0
3.20
20 

31.1
2.20
20 

ГП РА 
«Развитие 
образова-
ния», ПП 
«Развитие 
дошколь-
ного обра-
зования», 
ОМ «Реа-
лизация 

региональ-
ного про-
екта «Со-
действие 
занятости 
женщин - 
создание 
условий 
дошколь-
ного обра-
зования 

для детей в 
возрасте до 
трех лет» в 
части соз-
дания до-
полнитель-
ных мест 
для детей в 
возрасте до 
трех лет в 
организа-
циях, осу-
ществ-

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

112
,2 

0,
0 

11
2,
2 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Усть-
Коксин-
ский рай-

он» 

КТ 2: Закуп-
ка оборудо-
вания 

01.0
6.20
20 

выпол
пол-
нено 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

112
,2 

0,
0 

11
2,
2 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 



96 
 

ляющих 
образова-
тельную 
деятель-
ность по 
образова-
тельным 
програм-
мам до-

школьного 
образова-
ния» 

1.
52 

Перепрофи-
лирование 
ДОУ Дет-
ский сад 
«Хрусталек» 
10 мест, 
Усть-
Коксинский 
район, с. 
Баштала, ул. 
Солнечная, 8 

Минобр-
науки 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

«Усть-
Коксин-
ский рай-

он» 

Админи-
страция 
МО 

«Усть-
Коксин-
ский рай-

он» 

КТ 1: Принят 
приказ по пе-
репрофили-
рованию су-
ществующих 
групп 

01.0
3.20
20 

выпол
пол-
нено 

01.0
3.20
20 

31.1
2.20
20 

ГП РА 
«Развитие 
образова-
ния», ПП 
«Развитие 
дошколь-
ного обра-
зования», 
ОМ «Реа-
лизация 

региональ-
ного про-
екта «Со-
действие 
занятости 
женщин - 
создание 
условий 
дошколь-
ного обра-
зования 

для детей в 
возрасте до 
трех лет» в 
части соз-

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Усть-
Коксин-
ский рай-

он» 

КТ 2: Закуп-
ка оборудо-
вания 

01.0
6.20
20 

выпол
пол-
нено 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 



97 
 

дания до-
полнитель-
ных мест 
для детей в 
возрасте до 
трех лет в 
организа-
циях, осу-
ществ-
ляющих 
образова-
тельную 
деятель-
ность по 
образова-
тельным 
програм-
мам до-

школьного 
образова-
ния» 

1.
53 

Перепрофи-
лирование 
ДОУ Дет-
ский сад 
«Ручеек» 10 
мест, Усть-
Коксинский 
район, с. 
Баштала, ул. 
Родниковая, 
5 

Минобр-
науки 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

«Усть-
Коксин-
ский рай-

он» 

Админи-
страция 
МО 

«Усть-
Коксин-
ский рай-

он» 

КТ 1: Принят 
приказ по пе-
репрофили-
рованию су-
ществующих 
групп 

01.0
3.20
20 

выпол
пол-
нено 

01.0
3.20
20 

31.1
2.20
20 

ГП РА 
«Развитие 
образова-
ния», ПП 
«Развитие 
дошколь-
ного обра-
зования», 
ОМ «Реа-
лизация 

региональ-
ного про-
екта «Со-
действие 
занятости 
женщин - 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Усть-
Коксин-
ский рай-

он» 

КТ 2: Закуп-
ка оборудо-
вания 

01.0
6.20
20 

выпол
пол-
нено 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

рес-
публи-
кан-
ский 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 



98 
 

создание 
условий 
дошколь-
ного обра-
зования 

для детей в 
возрасте до 
трех лет» в 
части соз-
дания до-
полнитель-
ных мест 
для детей в 
возрасте до 
трех лет в 
организа-
циях, осу-
ществ-
ляющих 
образова-
тельную 
деятель-
ность по 
образова-
тельным 
програм-
мам до-

школьного 
образова-
ния» 

бюджет 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

1.
54 

Перепрофи-
лирование 
МБОУ 
«Улаганская 
начальная 
общеобразо-

Минобр-
науки 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО «г. 

Админи-
страция 
МО «г. 
Горно-
Алтайск» 

КТ 1: Принят 
приказ по пе-
репрофили-
рованию су-
ществующих 
групп 

01.0
3.20
20 

выпол
пол-
нено 

01.0
3.20
20 

31.1
2.20
20 

ГП РА 
«Развитие 
образова-
ния», ПП 
«Развитие 
дошколь-

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 



99 
 

вательная 
школа». 65 
мест, Ула-
ганский рай-
он, с. Ула-
ган, ул. Са-
наа, 20А 

Горно-
Алтайск» 

Админи-
страция 
МО «г. 
Горно-
Алтайск» 

КТ 2: Закуп-
ка оборудо-
вания 

01.0
6.20
20 

выпол
пол-
нено 

ного обра-
зования», 
ОМ «Реа-
лизация 

региональ-
ного про-
екта «Со-
действие 
занятости 
женщин - 
создание 
условий 
дошколь-
ного обра-
зования 

для детей в 
возрасте до 
трех лет» в 
части соз-
дания до-
полнитель-
ных мест 
для детей в 
возрасте до 
трех лет в 
организа-
циях, осу-
ществ-
ляющих 
образова-
тельную 
деятель-
ность по 
образова-
тельным 
програм-
мам до-

школьного 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 



100 
 

образова-
ния» 

1.
55 

Перепрофи-
лирование 
МКОУ 
«Кош-
Агачская 
СОШ им. 
В.И. Чапты-
нова» – дет-
ский сад 
«Куничок»  
20 мест, 
Кош-
Агачский 
район, с. 
Кош-Агач, 
ул. Абая, 24 

Минобр-
науки 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

«Кош-
Агачский 
район» 

Админи-
страция 
МО 

«Кош-
Агачский 
район» 

КТ 1: Принят 
приказ по пе-
репрофили-
рованию су-
ществующих 
групп 

01.0
3.20
20 

выпол
пол-
нено 

01.0
3.20
20 

31.1
2.20
20 

ГП РА 
«Развитие 
образова-
ния», ПП 
«Развитие 
дошколь-
ного обра-
зования», 
ОМ «Реа-
лизация 

региональ-
ного про-
екта «Со-
действие 
занятости 
женщин - 
создание 
условий 
дошколь-
ного обра-
зования 

для детей в 
возрасте до 
трех лет» в 
части соз-
дания до-
полнитель-
ных мест 
для детей в 
возрасте до 
трех лет в 
организа-
циях, осу-
ществ-
ляющих 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Кош-
Агачский 
район» 

КТ 2: Закуп-
ка оборудо-
вания 

01.0
6.20
20 

выпол
пол-
нено 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 



101 
 

образова-
тельную 
деятель-
ность по 
образова-
тельным 
програм-
мам до-

школьного 
образова-
ния» 

1.
56 

Перепрофи-
лирование 
ДОУ дет-
ский сад 
«Ромашка» 
30 мест, Че-
мальский 
район, с. 
Эликманар, 
ул. Совет-
ская, 71 

Минобр-
науки 
РА; Ад-
минист-
рация 

МО «Че-
мальский 
район» 

Админи-
страция 
МО «Че-
мальский 
район» 

КТ 1: Принят 
приказ по пе-
репрофили-
рованию су-
ществующих 
групп 

01.0
3.20
20 

выпол
пол-
нено 

01.0
3.20
20 

31.1
2.20
20 

ГП РА 
«Развитие 
образова-
ния», ПП 
«Развитие 
дошколь-
ного обра-
зования», 
ОМ «Реа-
лизация 

региональ-
ного про-
екта «Со-
действие 
занятости 
женщин - 
создание 
условий 
дошколь-
ного обра-
зования 

для детей в 
возрасте до 
трех лет» в 
части соз-
дания до-

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО «Че-
мальский 
район» 

КТ 2: Закуп-
ка оборудо-
вания 

01.0
6.20
20 

выпол
пол-
нено 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 



102 
 

полнитель-
ных мест 
для детей в 
возрасте до 
трех лет в 
организа-
циях, осу-
ществ-
ляющих 
образова-
тельную 
деятель-
ность по 
образова-
тельным 
програм-
мам до-

школьного 
образова-
ния» 

1.
57 

Перепрофи-
лирование 
МДОУ Дет-
ский сад 
«Улыбка» 35 
мест, Че-
мальский 
район, с. 
Чемал ул. 
Строителей, 
9А 

Минобр-
науки 
РА; Ад-
минист-
рация 

МО «Че-
мальский 
район» 

Админи-
страция 
МО «Че-
мальский 
район» 

КТ 1: Принят 
приказ по пе-
репрофили-
рованию су-
ществующих 
групп 

01.0
3.20
20 

выпол
пол-
нено 

01.0
3.20
20 

31.1
2.20
20 

ГП РА 
«Развитие 
образова-
ния», ПП 
«Развитие 
дошколь-
ного обра-
зования», 
ОМ «Реа-
лизация 

региональ-
ного про-
екта «Со-
действие 
занятости 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО «Че-
мальский 
район» 

КТ 2: Закуп-
ка оборудо-
вания 

01.0
6.20
20 

выпол
пол-
нено 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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женщин - 
создание 
условий 
дошколь-
ного обра-
зования 

для детей в 
возрасте до 
трех лет» в 
части соз-
дания до-
полнитель-
ных мест 
для детей в 
возрасте до 
трех лет в 
организа-
циях, осу-
ществ-
ляющих 
образова-
тельную 
деятель-
ность по 
образова-
тельным 
програм-
мам до-

школьного 
образова-
ния» 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

1.
58 

Перепрофи-
лирование 
МБДОУ 
«Детский 
сад № 5  г. 
Горно-

Минобр-
науки 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО «г. 

Админи-
страция 
МО «г. 
Горно-
Алтайск» 

КТ 1: Принят 
приказ по пе-
репрофили-
рованию су-
ществующих 
групп 

01.0
3.20
20 

выпол
пол-
нено 

01.0
3.20
20 

31.1
2.20
20 

ГП РА 
«Развитие 
образова-
ния», ПП 
«Развитие 
дошколь-

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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Алтайска» 
20 мест, г. 
Горно-
Алтайск, ул. 
Чаптынова, 
9 

Горно-
Алтайск» 

Админи-
страция 
МО «г. 
Горно-
Алтайск» 

КТ 2: Закуп-
ка оборудо-
вания 

01.0
6.20
20 

выпол
пол-
нено 

ного обра-
зования», 
ОМ «Реа-
лизация 

региональ-
ного про-
екта «Со-
действие 
занятости 
женщин - 
создание 
условий 
дошколь-
ного обра-
зования 

для детей в 
возрасте до 
трех лет» в 
части соз-
дания до-
полнитель-
ных мест 
для детей в 
возрасте до 
трех лет в 
организа-
циях, осу-
ществ-
ляющих 
образова-
тельную 
деятель-
ность по 
образова-
тельным 
програм-
мам до-

школьного 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 



105 
 

образова-
ния» 

1.
59 

Перепрофи-
лирование 
МБДОУ 
«Детский 
сад № 12 г. 
Горно-
Алтайска». 
20 мест, г. 
Горно-
Алтайск, ул. 
Гастелло, 5 

Минобр-
науки 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО «г. 
Горно-
Алтайск» 

Админи-
страция 
МО «г. 
Горно-
Алтайск» 

КТ 1: Принят 
приказ по пе-
репрофили-
рованию су-
ществующих 
групп 

01.0
3.20
20 

выпол
пол-
нено 

01.0
3.20
20 

31.1
2.20
20 

ГП РА 
«Развитие 
образова-
ния», ПП 
«Развитие 
дошколь-
ного обра-
зования», 
ОМ «Реа-
лизация 

региональ-
ного про-
екта «Со-
действие 
занятости 
женщин - 
создание 
условий 
дошколь-
ного обра-
зования 

для детей в 
возрасте до 
трех лет» в 
части соз-
дания до-
полнитель-
ных мест 
для детей в 
возрасте до 
трех лет в 
организа-
циях, осу-
ществ-

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО «г. 
Горно-
Алтайск» 

КТ 2: Закуп-
ка оборудо-
вания 

01.0
6.20
20 

выпол
пол-
нено 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 



106 
 

ляющих 
образова-
тельную 
деятель-
ность по 
образова-
тельным 
програм-
мам до-

школьного 
образова-
ния» 

1.
60 

Перепрофи-
лирование 
МБДОУ 
«Детский 
сад № 9 г. 
Горно-
Алтайска» 
20 мест, г. 
Горно-
Алтайск, ул. 
Чорос-
Гуркина, 30 

Минобр-
науки 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО «г. 
Горно-
Алтайск» 

Админи-
страция 
МО «г. 
Горно-
Алтайск» 

КТ 1: Принят 
приказ по пе-
репрофили-
рованию су-
ществующих 
групп 

01.0
3.20
20 

выпол
пол-
нено 

01.0
3.20
20 

31.1
2.20
20 

ГП РА 
«Развитие 
образова-
ния», ПП 
«Развитие 
дошколь-
ного обра-
зования», 
ОМ «Реа-
лизация 

региональ-
ного про-
екта «Со-
действие 
занятости 
женщин - 
создание 
условий 
дошколь-
ного обра-
зования 

для детей в 
возрасте до 
трех лет» в 
части соз-

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО «г. 
Горно-
Алтайск» 

КТ 2: Закуп-
ка оборудо-
вания 

01.0
6.20
20 

выпол
пол-
нено 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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дания до-
полнитель-
ных мест 
для детей в 
возрасте до 
трех лет в 
организа-
циях, осу-
ществ-
ляющих 
образова-
тельную 
деятель-
ность по 
образова-
тельным 
програм-
мам до-

школьного 
образова-
ния» 

1.
61 

Перепрофи-
лирование 
Филиал 
МБОУ «Он-
гудайская 
средняя об-
щеобразова-
тельная 
школа им. 
С.Т. Пекпее-
ва» - детский 
сад «Коло-
кольчик». 25 
мест, Онгу-
дайский 

Минобр-
науки 
РА; Ад-
минист-
рация 

МО «Он-
гудай-

ский рай-
он» 

Админи-
страция 
МО «Он-
гудай-

ский рай-
он» 

КТ 1: Принят 
приказ по пе-
репрофили-
рованию су-
ществующих 
групп 

01.0
3.20
20 

выпол
пол-
нено 

01.0
3.20
20 

31.1
2.20
20 

ГП РА 
«Развитие 
образова-
ния», ПП 
«Развитие 
дошколь-
ного обра-
зования», 
ОМ «Реа-
лизация 

региональ-
ного про-
екта «Со-
действие 
занятости 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО «Он-
гудай-

ский рай-
он» 

КТ 2: Закуп-
ка оборудо-
вания 

01.0
6.20
20 

выпол
пол-
нено 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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район, с. Он-
гудай, ул. 
Космонав-
тов, 2 

женщин - 
создание 
условий 
дошколь-
ного обра-
зования 

для детей в 
возрасте до 
трех лет» в 
части соз-
дания до-
полнитель-
ных мест 
для детей в 
возрасте до 
трех лет в 
организа-
циях, осу-
ществ-
ляющих 
образова-
тельную 
деятель-
ность по 
образова-
тельным 
програм-
мам до-

школьного 
образова-
ния» 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

1.
62 

Перепрофи-
лирование 
Филиала 
МБОУ «Ха-
баровская 
основная 

Минобр-
науки 
РА; Ад-
минист-
рация 

МО «Он-

Админи-
страция 
МО «Он-
гудай-

ский рай-
он» 

КТ 1: Принят 
приказ по пе-
репрофили-
рованию су-
ществующих 
групп 

01.0
3.20
20 

выпол
пол-
нено 

01.0
3.20
20 

31.1
2.20
20 

ГП РА 
«Развитие 
образова-
ния», ПП 
«Развитие 
дошколь-

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 



109 
 

общеобразо-
вательная 
школа им. 
М.К. Баба-
кова» «Ули-
тинская на-
чальная об-
щеобразова-
тельная 
школа – дет-
ский сад»  40 
мест, Онгу-
дайский 
район, с. 
Улита, ул. 
Советская, 
57 

гудай-
ский рай-

он» 

Админи-
страция 
МО «Он-
гудай-

ский рай-
он» 

КТ 2: Закуп-
ка оборудо-
вания 

01.0
6.20
20 

выпол
пол-
нено 

ного обра-
зования», 
ОМ «Реа-
лизация 

региональ-
ного про-
екта «Со-
действие 
занятости 
женщин - 
создание 
условий 
дошколь-
ного обра-
зования 

для детей в 
возрасте до 
трех лет» в 
части соз-
дания до-
полнитель-
ных мест 
для детей в 
возрасте до 
трех лет в 
организа-
циях, осу-
ществ-
ляющих 
образова-
тельную 
деятель-
ность по 
образова-
тельным 
програм-
мам до-

школьного 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 



110 
 

образова-
ния» 

1.
63 

Перепрофи-
лирование 
МБДОУ 
«Детский 
сад комби-
нированного 
вида «Ого-
нек» с. Кы-
зыл-Озёк». 
40 мест, 
Майминский 
район, с. 
Кызыл-Озёк, 
ул. Моло-
дежная, 18 

Минобр-
науки 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

«Май-
минский 
район» 

Админи-
страция 
МО 

«Май-
минский 
район» 

КТ 1: Принят 
приказ по пе-
репрофили-
рованию су-
ществующих 
групп 

01.0
3.20
21 

выпол
пол-
нено 

01.0
3.20
21 

31.1
2.20
21 

ГП РА 
«Развитие 
образова-
ния», ПП 
«Развитие 
дошколь-
ного обра-
зования», 
ОМ «Реа-
лизация 

региональ-
ного про-
екта «Со-
действие 
занятости 
женщин - 
создание 
условий 
дошколь-
ного обра-
зования 

для детей в 
возрасте до 
трех лет» в 
части соз-
дания до-
полнитель-
ных мест 
для детей в 
возрасте до 
трех лет в 
организа-
циях, осу-
ществ-

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

358
,0 

0,
0 

0,
0 

35
8,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Май-
минский 
район» 

КТ 2: Закуп-
ка оборудо-
вания 

01.0
6.20
21 

выпол
пол-
нено 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

358
,0 

0,
0 

0,
0 

35
8,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 



111 
 

ляющих 
образова-
тельную 
деятель-
ность по 
образова-
тельным 
програм-
мам до-

школьного 
образова-
ния» 

1.
64 

Перепрофи-
лирование 
МБДОУ 
«Детский 
сад комби-
нированного 
вида «Ого-
нек» с. Кы-
зыл-Озёк» 
25 мест, 
Майминский 
район, с. 
Кызыл-Озёк, 
ул. Вахтин-
ская, 5 

Минобр-
науки РА. 
Админи-
страция 
МО 

«Май-
минский 
район» 

Админи-
страция 
МО 

«Май-
минский 
район» 

КТ 1: Принят 
приказ по пе-
репрофили-
рованию су-
ществующих 
групп 

01.0
3.20
21 

выпол
пол-
нено 

01.0
3.20
21 

31.1
2.20
21 

ГП РА 
«Развитие 
образова-
ния», ПП 
«Развитие 
дошколь-
ного обра-
зования», 
ОМ «Реа-
лизация 

региональ-
ного про-
екта «Со-
действие 
занятости 
женщин - 
создание 
условий 
дошколь-
ного обра-
зования 

для детей в 
возрасте до 
трех лет» в 
части соз-

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

223
,8 

0,
0 

0,
0 

22
3,
8 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Май-
минский 
район» 

КТ 2: Закуп-
ка оборудо-
вания 

01.0
6.20
21 

выпол
пол-
нено 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

223
,8 

0,
0 

0,
0 

22
3,
8 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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дания до-
полнитель-
ных мест 
для детей в 
возрасте до 
трех лет в 
организа-
циях, осу-
ществ-
ляющих 
образова-
тельную 
деятель-
ность по 
образова-
тельным 
програм-
мам до-

школьного 
образова-
ния» 

1.
65 

Перепрофи-
лирование 
МБДОУ 
«Детский 
сад № 7 г. 
Горно-
Алтайска»  
28 мест, 
г.Горно-
Алтайск, ул. 
Проточная, 
14 

Минобр-
науки 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО «г. 
Горно-
Алтайск» 

Админи-
страция 
МО «г. 
Горно-
Алтайск» 

КТ 1: Принят 
приказ по пе-
репрофили-
рованию су-
ществующих 
групп 

01.0
3.20
21 

выпол
пол-
нено 

01.0
3.20
21 

01.0
9.20
21 

ГП РА 
«Развитие 
образова-
ния», ПП 
«Развитие 
дошколь-
ного обра-
зования», 
ОМ «Реа-
лизация 

региональ-
ного про-
екта «Со-
действие 
занятости 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

515
,8 

0,
0 

0,
0 

51
5,
8 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО «г. 
Горно-
Алтайск» 

КТ 2: Закуп-
ка оборудо-
вания 

01.0
6.20
21 

выпол
пол-
нено 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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женщин - 
создание 
условий 
дошколь-
ного обра-
зования 

для детей в 
возрасте до 
трех лет» в 
части соз-
дания до-
полнитель-
ных мест 
для детей в 
возрасте до 
трех лет в 
организа-
циях, осу-
ществ-
ляющих 
образова-
тельную 
деятель-
ность по 
образова-
тельным 
програм-
мам до-

школьного 
образова-
ния» 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

515
,8 

0,
0 

0,
0 

51
5,
8 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

1.
66 

Перепрофи-
лирование 
МБДОУ 
«Детский 
сад № 4 г. 
Горно-

Минобр-
науки 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО «г. 

Админи-
страция 
МО «г. 
Горно-
Алтайск» 

КТ 1: Принят 
приказ по пе-
репрофили-
рованию су-
ществующих 
групп 

01.0
3.20
21 

выпол
пол-
нено 

01.0
3.20
21 

01.0
9.20
21 

ГП РА 
«Развитие 
образова-
ния», ПП 
«Развитие 
дошколь-

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

565
,8 

0,
0 

0,
0 

56
5,
8 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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Алтайска» 
28 мест, г. 
Горно-
Алтайск, ул. 
Осипенко, 
19 

Горно-
Алтайск» 

Админи-
страция 
МО «г. 
Горно-
Алтайск» 

КТ 2: Закуп-
ка оборудо-
вания 

01.0
6.20
21 

выпол
пол-
нено 

ного обра-
зования», 
ОМ «Реа-
лизация 

региональ-
ного про-
екта «Со-
действие 
занятости 
женщин - 
создание 
условий 
дошколь-
ного обра-
зования 

для детей в 
возрасте до 
трех лет» в 
части соз-
дания до-
полнитель-
ных мест 
для детей в 
возрасте до 
трех лет в 
организа-
циях, осу-
ществ-
ляющих 
образова-
тельную 
деятель-
ность по 
образова-
тельным 
програм-
мам до-

школьного 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

565
,8 

0,
0 

0,
0 

56
5,
8 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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образова-
ния» 

1.
67 

Строитель-
ство школы 
на 275 мест, 
г. Горно-
Алтайск 
(район За-
имка) 

Минобр-
науки 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО «г. 
Горно-
Ал-

тайск»; 
Минре-
гионраз-
вития РА 

Админи-
страция 
МО «г. 
Горно-
Алтайск» 

КТ 1: Выде-
лен земель-
ный участок 
под строи-
тельство 

х выпол
пол-
нено 

01.0
1.20
19 

01.0
9.20
21 

ГП РА 
«Развитие 
образова-
ния», ПП 
«Развитие 
общего об-
разова-
ния», ОМ 
«Реализа-
ция регио-
нального 
проекта 
«Совре-
менная 
школа», 
мероприя-
тие плана 
реализации 
«Реализа-
ция регио-
нального 
проекта 
«Совре-
менная 

школа» на-
правление 
«Создание 
новых мест 
в общеоб-
разова-

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

298 
665
,2 

2
1
1 
1
5
1,
6 

63 
30
8,
5 

24 
20
5,
1 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО «г. 
Горно-
Алтайск» 

КТ 2: Разра-
ботана ПСД, 
получено по-
ложительное 
заключение 
госэксперти-
зы 

х выпол
пол-
нено 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

141 
083
,5 

7
6 
0
6
0,
2 

41 
06
0,
3 

23 
96
3,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Минобр-
науки РА 

КТ 3: Заклю-
чено согла-
шение о пре-
доставлении 
субсидий из 
федерального 
бюджета 

х выпол
пол-
нено 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

152 
272
,0 

1
3
0 
0
0
0,
0 

22 
02
9,
9 

24
2,
1 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО «г. 
Горно-
Ал-

тайск»; 
Минре-
гионраз-
вития РА 

КТ 4: Вы-
полнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.0
1.20
19 

выпол
пол-
нено 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

5 
309
,7 

5 
0
9
1,
4 

21
8,
3 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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Админи-
страция 
МО «г. 
Горно-
Ал-

тайск»; 
Минре-
гионраз-
вития РА 

КТ 5: Объект 
введен в экс-
плуатацию 

01.1
2.20
19 

выпол
пол-
нено 

тельных 
организа-
циях», РП 
«Содейст-
вие созда-
нию в Рес-
публике 
Алтай (ис-
ходя из 
прогнози-
руемой по-
требности) 
новых мест 
в общеоб-
разова-
тельных 
организа-
циях»  

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

1.
68 

Строитель-
ство школы 
на 80 мест, 
Шебалин-
ский район 
с. Камлак 

Минобр-
науки 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

«Шеба-
линский 
район»; 
Минре-
гионраз-
вития РА 

Админи-
страция 
МО 

«Шеба-
линский 
район» 

КТ 1: Выде-
лен земель-
ный участок 
под строи-
тельство 

х выпол
пол-
нено 

01.0
1.20
19 

31.1
2.20
19 

ГП РА 
«Развитие 
образова-
ния», ПП 
«Развитие 
общего об-
разова-
ния», ОМ 
«Реализа-
ция регио-
нального 
проекта 
«Совре-
менная 
школа», 
мероприя-
тие плана 
реализации 
«Реализа-

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

124 
618
,8 

1
1
7 
5
3
7,
4 

7 
08
1,
4 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Шеба-
линский 
район» 

КТ 2: Разра-
ботана ПСД, 
получено по-
ложительное 
заключение 
госэксперти-
зы 

х выпол
пол-
нено 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

115 
198
,4 

1
1
5 
1
9
8,
4 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Минобр-
науки РА 

КТ 3: Заклю-
чено согла-
шение о пре-
доставлении 
субсидий из 

х выпол
пол-
нено 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

8 
173
,5 

1 
1
6
3,
6 

7 
00
9,
9 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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федерального 
бюджета 

ция регио-
нального 
проекта 
«Совре-
менная 

школа» на-
правление 
«Создание 
новых мест 
в общеоб-
разова-
тельных 
организа-
циях», РП 
«Содейст-
вие созда-
нию в Рес-
публике 
Алтай (ис-
ходя из 
прогнози-
руемой по-
требности) 
новых мест 
в общеоб-
разова-
тельных 
организа-
циях»  

Админи-
страция 
МО 

«Шеба-
линский 
район»; 
Минре-
гионраз-
вития РА 

КТ 4: Вы-
полнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.0
1.20
19 

выпол
пол-
нено 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

1 
246
,9 

1 
1
7
5,
4 

71
,5 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Шеба-
линский 
район»; 
Минре-
гионраз-
вития РА 

КТ 5: Объект 
введен в экс-
плуатацию 

х выпол
пол-
нено 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

1.
69 

Строитель-
ство МБОУ 
«Паспартин-
ская СОШ» 
(III этап) 
Улаганский 

Минобр-
науки 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

Админи-
страция 
МО 

«Улаган-
ский рай-

он» 

КТ 1: Выде-
лен земель-
ный участок 
под строи-
тельство 

х выпол
пол-
нено 

х 31.1
2.20
19 

ГП РА 
«Развитие 
образова-
ния», ПП 
«Развитие 
общего об-

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

44 
202
,0 

4
4 
2
0
2,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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район «Улаган-
ский рай-

он»; 
Минре-
гионраз-
вития РА 

Админи-
страция 
МО 

«Улаган-
ский рай-

он» 

КТ 2: Разра-
ботана ПСД, 
получено по-
ложительное 
заключение 
госэксперти-
зы 

х выпол
пол-
нено 

разова-
ния», ОМ 
«Содейст-
вие созда-
нию в Рес-
публике 
Алтай (ис-
ходя из 
прогнози-
руемой по-
требности) 
новых мест 
в общеоб-
разова-
тельных 
организа-
циях, в 

рамках ко-
торого 

планирует-
ся строи-
тельство 
зданий 

школ, мо-
дернизация 
сущест-
вующей 
инфра-

структуры 
общего об-
разования, 
мероприя-
тия по оп-
тимизации 
загружен-
ности школ 
создание 
новых мест 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Улаган-
ский рай-
он»; 

Минре-
гионраз-
вития РА 

КТ 3: Заклю-
чено согла-
шение о пре-
доставлении 
субсидий из 
федерального 
бюджета 

х выпол
пол-
нено 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

43 
760
,0 

4
3 
7
6
0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Улаган-
ский рай-
он»; 

Минре-
гионраз-
вития РА 

КТ 4: Вы-
полнены 
строительно-
монтажные 
работы 

х выпол
пол-
нено 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

442
,0 

4
4
2,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Улаган-
ский рай-
он»; 

Минре-
гионраз-
вития РА 

КТ 5: Объект 
введен в экс-
плуатацию 

х выпол
пол-
нено 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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в общеоб-
разова-
тельных 
организа-
циях, рас-
положен-
ных в Рес-
публике 
Алтай в 
сельской 
местности» 

1.
70 

Строитель-
ство школы 
на 275 мест, 
с. Усть-
Кокса, Усть-
Коксинский 
район Рес-
публики Ал-
тай 

Минобр-
науки 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

«Усть-
Коксин-
ский рай-

он»; 
Минре-
гионраз-
вития РА 

Админи-
страция 
МО 

«Усть-
Коксин-
ский рай-

он» 

КТ 1: Выде-
лен земель-
ный участок 
под строи-
тельство 

х выпол
пол-
нено 

01.0
9.20
19 

31.1
2.20
22 

ГП РА 
«Развитие 
образова-
ния», ПП 
«Развитие 
общего об-
разова-
ния», ОМ 
«Реализа-
ция регио-
нального 
проекта 
«Совре-
менная 
школа», 
мероприя-
тие плана 
реализации 
«Реализа-
ция регио-
нального 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

550 
271
,3 

1
2
8 
8
6
9,
7 

82 
08
9,
4 

17
2 

94
9,
4 

15
6 

16
1,
8 

10 
201
,0 

0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Усть-
Коксин-
ский рай-

он» 

КТ 2: Разра-
ботана ПСД, 
получено по-
ложительное 
заключение 
госэксперти-
зы 

х выпол
пол-
нено 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

320 
755
,7 

9
3 
9
7
1,
4 

68 
58
3,
4 

88 
48
6,
1 

59 
61
4,
8 

10 
100
,0 

0,
0 

0,
0 

Минобр-
науки РА 

КТ 3: Заклю-
чено согла-
шение о пре-
доставлении 
субсидий из 
федерального 
бюджета 

х выпол
пол-
нено 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

221 
476
,5 

3
3 
6
0
9,
6 

11 
79
1,
3 

81 
79
8,
1 

94 
17
6,
5 

101
,0 

0,
0 

0,
0 



120 
 

Админи-
страция 
МО 

«Усть-
Коксин-
ский рай-
он»; 

Минре-
гионраз-
вития РА 

КТ 4: Вы-
полнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.0
1.20
20 

выпол
пол-
нено 

проекта 
«Совре-
менная 

школа» на-
правление 
«Создание 
новых мест 
в общеоб-
разова-
тельных 
организа-
циях», РП 
«Содейст-
вие созда-
нию в Рес-
публике 
Алтай (ис-
ходя из 
прогнози-
руемой по-
требности) 
новых мест 
в общеоб-
разова-
тельных 
организа-
циях»  

мест-
ные 
бюдже-
ты 

8 
039
,1 

1 
2
8
8,
7 

1 
71
4,
7 

2 
66
5,
2 

2 
37
0,
5 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Усть-
Коксин-
ский рай-
он»; 

Минре-
гионраз-
вития РА 

КТ 5: Объект 
введен в экс-
плуатацию 

х выпол
пол-
нено 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

1.
71 

Строитель-
ство МБОУ 
«Ининская 
СОШ», Он-
гудайский 
район с.Иня 

Минобр-
науки 
РА; Ад-
минист-
рация 

МО «Он-

Админи-
страция 
МО «Он-
гудай-

ский рай-
он» 

КТ 1: Выде-
лен земель-
ный участок 
под строи-
тельство 

х выпол
пол-
нено 

01.1
2.20
21 

31.1
2.20
20 

ГП РА 
«Развитие 
образова-
ния», ПП 
«Развитие 
общего об-

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

76 
534
,7 

3
0 
3
0
3,
0 

46 
23
1,
7 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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гудай-
ский рай-

он»; 
Минре-
гионраз-
вития РА 

Админи-
страция 
МО «Он-
гудай-

ский рай-
он» 

КТ 2: Разра-
ботана ПСД, 
получено по-
ложительное 
заключение 
госэксперти-
зы 

х выпол
пол-
нено 

разова-
ния», ОРП 
РА «Мо-

дернизация 
школьных 
систем об-
разования 
в Респуб-
лике Ал-
тай» 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

37 
376
,0 

0,
0 

37 
37
6,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО «Он-
гудай-

ский рай-
он»; 

Минре-
гионраз-
вития РА 

КТ 3: Вы-
полнены 
строительно-
монтажные 
работы 

х выпол
пол-
нено 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

38 
513
,6 

3
0 
0
0
0,
0 

8 
51
3,
6 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО «Он-
гудай-

ский рай-
он»; 

Минре-
гионраз-
вития РА 

КТ 4: Объект 
введен в экс-
плуатацию 

01.1
2.20
21 

выпол
пол-
нено 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

645
,1 

3
0
3,
0 

34
2,
1 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

1.
72 

Капиталь-
ный ремонт 
МБОУ «Ти-
хоньская 
ООШ», 
Усть-
Коксинский 
район, с. Ти-
хонькая 

Минобр-
науки 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

«Усть-
Коксин-
ский рай-

он»; 
Минре-
гионраз-

Админи-
страция 
МО 

«Усть-
Коксин-
ский рай-

он» 

КТ 1: Разра-
ботана ПСД, 
получено по-
ложительное 
заключение 
госэксперти-
зы 

01.0
1.20
20 

выпол
пол-
нено 

01.0
1.20
20 

31.0
8.20
24 

ГП РА 
«Развитие 
образова-
ния», ПП 
«Развитие 
общего об-
разова-

ния», ОРП 
РА «Мо-

дернизация 
школьных 
систем об-

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

57 
528
,9 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 57 
52
8,
9 

0,
0 

Минобр-
науки РА 

КТ 2: Вы-
полнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.0
1.20
23 

15.08.
2024 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

50 
555
,9 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 50 
55
5,
9 

0,
0 
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вития РА Админи-
страция 
МО 

«Усть-
Коксин-
ский рай-

он» 

КТ 3: Объект 
введен в экс-
плуатацию 

01.0
8.20
23 

31.08.
2024 

разования 
в Респуб-
лике Ал-
тай» 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

6 
397
,7 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 6 
39
7,
7 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

575
,3 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 57
5,
3 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

1.
73 

Строитель-
ство школы 
№ 7 на 750 
мест, г. Гор-
но-Алтайск 

Минобр-
науки 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО «г. 
Горно-
Ал-

тайск»; 
Минре-
гионраз-
вития РА 

Админи-
страция 
МО «г. 
Горно-
Алтайск» 

КТ 1: Выде-
лен земель-
ный участок 
под строи-
тельство 

х выпол
пол-
нено 

01.0
1.20
20. 

30.1
2.20
24 

ГП РА 
«Развитие 
образова-
ния», ПП 
«Развитие 
общего об-
разова-
ния», ОМ 
«Реализа-
ция регио-
нального 
проекта 
«Совре-
менная 
школа», 
мероприя-
тие плана 
реализации 
«Реализа-
ция регио-

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

1 
701 
774
,6 

0,
0 

7 
50
0,
0 

15
7 

45
4,
8 

73
4 

02
5,
6 

405 
622
,5 

39
7 

17
1,
7 

0,
0 

Админи-
страция 
МО «г. 
Горно-
Алтайск» 

КТ 2: Разра-
ботана ПСД, 
получено по-
ложительное 
заключение 
госэксперти-
зы 

х выпол
пол-
нено 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

1 
666 
097
,1 

0,
0 

0,
0 

14
8 

22
6,
8 

72
4 

67
0,
3 

400 
000
,0 

39
3 

20
0,
0 

0,
0 

Минобр-
науки РА 

КТ 3: Заклю-
чено согла-
шение о пре-
доставлении 
субсидий из 
федерального 
бюджета 

01.0
1.20
20 

выпол
пол-
нено 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

35 
677
,5 

0,
0 

7 
50
0,
0 

9 
22
8,
0 

9 
35
5,
3 

5 
622
,5 

3 
97
1,
7 

0,
0 
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Админи-
страция 
МО «г. 
Горно-
Ал-

тайск»; 
Минре-
гионраз-
вития РА 

КТ 4: Вы-
полнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.0
1.20
21 

01.12.
2024 

нального 
проекта 
«Совре-
менная 

школа» на-
правление 
«Создание 
новых мест 
в общеоб-
разова-
тельных 
организа-
циях», РП 
«Содейст-
вие созда-
нию в Рес-
публике 
Алтай (ис-
ходя из 
прогнози-
руемой по-
требности) 
новых мест 
в общеоб-
разова-
тельных 
организа-
циях» 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО «г. 
Горно-
Ал-

тайск»; 
Минре-
гионраз-
вития РА 

КТ 5: Объект 
введен в экс-
плуатацию 

01.1
2.20
24 

30.12.
2024 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

1.
74 

Капиталь-
ный ремонт 
МБОУ «Кы-
зыл-
Озекская 
СОШ», 
Майминский 
район, с. 
Кызыл-Озек  

Минобр-
науки 

РА; Мин-
регион-
развития 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

Админи-
страция 
МО 

«Май-
минский  
район» 

КТ 1: Выде-
лен земель-
ный участок 
под строи-
тельство 

01.1
1.20
21 

выпол
пол-
нено 

01.0
1.20
21 

01.0
9.20
23 

ГП РА 
«Развитие 
образова-
ния», ПП 
«Развитие 
общего об-
разова-

ния», ОРП 
РА «Мо-

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

103 
242
,1 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

70 
71
2,
1 

32 
530
,0 

0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

КТ 2: Разра-
ботана ПСД, 
получено по-

01.1
2.20
22 

выпол
пол-
нено 

феде-
раль-
ный 

98 
943
,1 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

69 
30
4,

29 
638
,2 

0,
0 

0,
0 
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«Май-
минский 
район» 

«Май-
минский 
район» 

ложительное 
заключение 
госэксперти-
зы 

дернизация 
школьных 
систем об-
разования 
в Респуб-
лике Ал-
тай» 

бюджет 9 

Минобр-
науки РА 

КТ 3: Заклю-
чено согла-
шение о пре-
доставлении 
субсидий из 
федерального 
бюджета 

01.0
4.20
23 

01.08.
2023 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

3 
266
,6 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

70
0,
1 

2 
566
,5 

0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Май-
минский 
район»; 
Минре-
гионраз-
вития РА 

КТ 4: Вы-
полнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.0
8.20
23 

01.09.
2023 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

1 
032
,4 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

70
7,
1 

325
,3 

0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Май-
минский 
район»; 
Минре-
гионраз-
вития РА 

КТ 5: Объект 
введен в экс-
плуатацию 

01.0
8.20
23 

01.09.
2023 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

1.
75 

Строитель-
ство школы 
на 250 мест, 
Шебалин-
ский район, 
с. Шебалино 

Минобр-
науки 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

Админи-
страция 
МО 

«Шеба-
линский 
район» 

КТ 1: Выде-
лен земель-
ный участок 
под строи-
тельство 

01.0
1.20
21 

выпол
пол-
нено 

01.0
1.20
21 

31.1
2.20
26 

ГП РА 
«Развитие 
образова-
ния», ПП 
«Развитие 
общего об-

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

7 
653
,1 

0,
0 

7 
65
3,
1 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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«Шеба-
линский 
район»; 
Минре-
гионраз-
вития РА 

Админи-
страция 
МО 

«Шеба-
линский 
район» 

КТ 2: Разра-
ботана ПСД, 
получено по-
ложительное 
заключение 
госэксперти-
зы 

01.0
6.20
22 

выпол
пол-
нено 

разова-
ния», ОМ 
«Реализа-
ция регио-
нального 
проекта 
«Совре-
менная 
школа», 
мероприя-
тие плана 
реализации 
«Реализа-
ция регио-
нального 
проекта 
«Совре-
менная 

школа» на-
правление 
«Создание 
новых мест 
в общеоб-
разова-
тельных 
организа-
циях», РП 
«Содейст-
вие созда-
нию в Рес-
публике 
Алтай (ис-
ходя из 
прогнози-
руемой по-
требности) 
новых мест 
в общеоб-

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Минобр-
науки РА 

КТ 3: Заклю-
чено согла-
шение о пре-
доставлении 
субсидий из 
федерального 
бюджета 

01.0
1.20
25 

 
01.12.
2026 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

7 
500
,0 

0,
0 

7 
50
0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Шеба-
линский 
район»; 
Минре-
гионраз-
вития РА 

КТ 4: Вы-
полнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.0
2.20
25 

 
01.12.
2026 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

153
,1 

0,
0 

15
3,
1 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Шеба-
линский 
район»; 
Минре-
гионраз-
вития РА 

КТ 5: Объект 
введен в экс-
плуатацию 

01.1
2.20
26 

31.12.
2026 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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разова-
тельных 
организа-
циях»  

1.
76 

Строитель-
ство объекта 
образования: 
«Республи-
канский 
классиче-
ский лицей 
на 850 мест с 
интернатом 
на 200 мест в 
городе Гор-
но-Алтайске 
Республики 
Алтай» 

Минобр-
науки 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО «г. 
Горно-
Ал-

тайск»; 
Минре-
гионраз-
вития РА 

Админи-
страция 
МО «г. 
Горно-
Алтайск» 

КТ 1: Выде-
лен земель-
ный участок 
под строи-
тельство 

01.0
1.20
21 

выпол
пол-
нено 

01.0
1.20
21 

31.1
2.20
26 

ГП РА 
«Развитие 
образова-
ния», ПП 
«Развитие 
общего об-
разова-
ния», ОМ 
«Реализа-
ция регио-
нального 
проекта 
«Совре-
менная 
школа», 
мероприя-
тие плана 
реализации 
«Реализа-
ция регио-
нального 
проекта 
«Совре-
менная 

школа» на-
правление 
«Создание 
новых мест 
в общеоб-
разова-

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

1 
592 
679
,1 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

2 
50
0,
0 

16 
133
,9 

74
9 

30
2,
9 

8
2
4 
7
4
2,
3 

Админи-
страция 
МО «г. 
Горно-
Алтайск» 

КТ 2: Разра-
ботана ПСД, 
получено по-
ложительное 
заключение 
госэксперти-
зы 

01.0
1.20
22 

выпол
пол-
нено 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

1 
557 
780
,3 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

15 
970
,6 

74
1 

80
9,
7 

8
0
0 
0
0
0,
0 

Минобр-
науки РА 

КТ 3: Заклю-
чено согла-
шение о пре-
доставлении 
субсидий из 
федерального 
бюджета 

01.1
2.20
23 

 
01.01.
2024 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

34 
898
,8 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

2 
50
0,
0 

163
,3 

7 
49
3,
2 

2
4 
7
4
2,
3 

Админи-
страция 
МО «г. 
Горно-
Ал-

тайск»; 
Минре-
гионраз-
вития РА 

КТ 4: Вы-
полнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.0
1.20
24 

 
01.12.
2026 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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Админи-
страция 
МО «г. 
Горно-
Ал-

тайск»; 
Минре-
гионраз-
вития РА 

КТ 5: Объект 
введен в экс-
плуатацию 

01.1
2.20
26 

31.12.
2026 

тельных 
организа-
циях», РП 
«Содейст-
вие созда-
нию в Рес-
публике 
Алтай (ис-
ходя из 
прогнози-
руемой по-
требности) 
новых мест 
в общеоб-
разова-
тельных 
организа-
циях»  

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

1.
77 

Капиталь-
ный ремонт 
МБОУ «Са-
ратанская 
СОШ», Ула-
ганский рай-
он, с. Сара-
тан 

Минобр-
науки 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

«Улаган-
ский рай-

он» 

Админи-
страция 
МО 

«Улаган-
ский рай-

он» 

КТ 1: Разра-
ботана ПСД, 
получено по-
ложительное 
заключение 
госэксперти-
зы 

х выпол
пол-
нено 

01.0
1.20
20 

31.0
8.20
24 

ГП РА 
«Развитие 
образова-
ния», ПП 
«Развитие 
общего об-
разова-

ния», ОРП 
РА «Мо-

дернизация 
школьных 
систем об-
разования 
в Респуб-
лике Ал-
тай» 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

52 
788
,0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 52 
78
8,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Улаган-
ский рай-

он» 

КТ 2: Вы-
полнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.0
1.20
24 

15.08.
2024 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

43 
518
,9 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 43 
51
8,
9 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Улаган-
ский рай-

КТ 3: Объект 
введен в экс-
плуатацию 

01.0
8.20
24 

31.08.
2024 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

8 
741
,2 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 8 
74
1,
2 

0,
0 
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он» мест-
ные 
бюдже-
ты 

527
,9 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 52
7,
9 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

1.
78 

Капиталь-
ный ремонт 
МБОУ 
«Верх-
Апшуяхтин-
ская ООШ 
им. В.И. 
Чаптынова» 
(II и III 
этап), Шеба-
линский 
район, с. 
Верх-
Апшуяхта 

Минобр-
науки 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

«Шеба-
линский 
район» 

Админи-
страция 
МО 

«Шеба-
линский 
район» 

КТ 1: Вы-
полнены 
строительно-
монтажные 
работы 

х выпол
пол-
нено 

х 31.1
2.20
19 

ГП РА 
«Развитие 
образова-
ния», ПП 
«Развитие 
общего об-
разова-
ния», ОМ 
«Содейст-
вие созда-
нию в Рес-
публике 
Алтай (ис-
ходя из 
прогнози-
руемой по-
требности) 
новых мест 
в общеоб-
разова-
тельных 
организа-
циях, в 

рамках ко-
торого 

планирует-
ся строи-
тельство 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

19 
953
,1 

1
9 
9
5
3,
1 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Шеба-
линский 
район» 

КТ 2: Объект 
введен в экс-
плуатацию 

х выпол
пол-
нено 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

19 
753
,6 

1
9 
7
5
3,
6 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

199
,5 

1
9
9,
5 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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зданий 
школ, мо-
дернизация 
сущест-
вующей 
инфра-

структуры 
общего об-
разования, 
мероприя-
тия по оп-
тимизации 
загружен-
ности 
школ» 

1.
79 

Капиталь-
ный ремонт 
МБОУ 
«Средняя 
общеобразо-
вательная 
школа № 8 
города Гор-
но-
Алтайска», 
г.Горно-
Алтайск 

Админи-
страция 
МО «г. 
Горно-
Алтайск» 

Админи-
страция 
МО «г. 
Горно-
Алтайск» 

КТ 1: Вы-
полнены 
строительно-
монтажные 
работы 

х выпол
пол-
нено 

х 31.1
2.20
19 

ГП РА 
«Развитие 
образова-
ния», ПП 
«Развитие 
общего об-
разова-
ния», ОМ 
«Содейст-
вие созда-
нию в Рес-
публике 
Алтай (ис-
ходя из 
прогнози-
руемой по-
требности) 
новых мест 
в общеоб-
разова-
тельных 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

36 
842
,1 

3
6 
8
4
2,
1 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО «г. 
Горно-
Алтайск» 

КТ 2: Объект 
введен в экс-
плуатацию 

х выпол
пол-
нено 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

35 
000
,0 

3
5 
0
0
0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

1 
842
,1 

1 
8
4
2,
1 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 



130 
 

организа-
циях, в 

рамках ко-
торого 

планирует-
ся строи-
тельство 
зданий 

школ, мо-
дернизация 
сущест-
вующей 
инфра-

структуры 
общего об-
разования, 
мероприя-
тия по оп-
тимизации 
загружен-
ности 
школ» 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

1.
80 

Капиталь-
ный ремонт 
МБОУ 
«Шашик-
манская 
СОШ», Он-
гудайский 
район, с. 
Шашикман 

Минобр-
науки 
РА; Ад-
минист-
рация 

МО «Он-
гудай-

ский рай-
он» 

Админи-
страция 
МО «Он-
гудай-

ский рай-
он» 

КТ 1: Разра-
ботана ПСД, 
получено по-
ложительное 
заключение 
госэксперти-
зы 

х выпол
пол-
нено 

01.0
1.20
22 

31.0
8.20
23 

ГП РА 
«Развитие 
образова-
ния», ПП 
«Развитие 
общего об-
разова-

ния», ОРП 
РА «Мо-

дернизация 
школьных 
систем об-
разования 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

32 
884
,8 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

32 
884
,8 

0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО «Он-
гудай-

ский рай-
он» 

КТ 2: Вы-
полнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.0
1.20
23 

10.08.
2023 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

30 
018
,7 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

30 
018
,7 

0,
0 

0,
0 
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Админи-
страция 
МО «Он-
гудай-

ский рай-
он» 

КТ 3: Объект 
введен в экс-
плуатацию 

10.0
8.20
23 

31.08.
2023 

в Респуб-
лике Ал-
тай» 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

2 
559
,8 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

2 
559
,8 

0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

306
,3 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

306
,3 

0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

1.
81 

Капиталь-
ный ремонт 
МБОУ «Чи-
битская 
СОШ им. 
Марковых», 
Улаганский 
район, с. Чи-
бит 

Минобр-
науки 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

«Улаган-
ский рай-

он» 

Админи-
страция 
МО 

«Улаган-
ский рай-

он» 

КТ 1: Разра-
ботана ПСД, 
получено по-
ложительное 
заключение 
госэксперти-
зы 

х выпол
пол-
нено 

01.0
1.20
22 

01.1
2.20
27 

ГП РА 
«Развитие 
образова-
ния», ПП 
«Развитие 
общего об-
разова-

ния», ОРП 
РА «Мо-

дернизация 
школьных 
систем об-
разования 
в Респуб-
лике Ал-
тай» 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Улаган-
ский рай-

он» 

КТ 2: Вы-
полнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.0
1.20
27 

01.12.
2027 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Улаган-
ский рай-

он» 

КТ 3: Объект 
введен в экс-
плуатацию 

15.1
1.20
27 

01.12.
2027 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 



132 
 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

1.
82 

Капиталь-
ный ремонт 
МКОУ 
«Кош-
Агачская 
СОШ им. 
В.И. Чапты-
нова», Кош-
Агачский 
район, с. 
Кош-Агач 

Минобр-
науки 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

«Кош-
Агачский 
район» 

Админи-
страция 
МО 

«Кош-
Агачский 
район» 

КТ 1: Разра-
ботана ПСД, 
получено по-
ложительное 
заключение 
госэксперти-
зы 

х выпол
пол-
нено 

01.1
2.20
19 

31.0
3.20
20 

ГП РА 
«Развитие 
образова-
ния», ПП 
«Развитие 
общего об-
разова-
ния», ОМ 
«Содейст-
вие созда-
нию в Рес-
публике 
Алтай (ис-
ходя из 
прогнози-
руемой по-
требности) 
новых мест 
в общеоб-
разова-
тельных 
организа-
циях, в 

рамках ко-
торого 

планирует-
ся строи-
тельство 
зданий 

школ, мо-
дернизация 
сущест-

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

71 
555
,2 

6 
7
6
7,
7 

32 
39
3,
8 

32 
39
3,
7 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Кош-
Агачский 
район» 

КТ 2: Вы-
полнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.0
6.20
20 

выпол
пол-
нено 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

63 
498
,2 

0,
0 

31 
74
9,
1 

31 
74
9,
1 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Кош-
Агачский 
район» 

КТ 3: Объект 
введен в экс-
плуатацию 

10.0
8.20
20 

выпол
пол-
нено 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

7 
341
,4 

6 
7
0
0,
0 

32
0,
7 

32
0,
7 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

715
,6 

6
7,
7 

32
4,
0 

32
3,
9 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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вующей 
инфра-

структуры 
общего об-
разования, 
мероприя-
тия по оп-
тимизации 
загружен-
ности 
школ» 

1.
83 

Капиталь-
ный ремонт 
МОУ 
«Дмитриев-
ская СОШ», 
Турочакский 
район, с. 
Дмитриевка    

Минобр-
науки 

РА; Мин-
регион-
развития 
РА; Ад-
минист-
рация 

МО «Ту-
рочак-

ский рай-
он» 

Админи-
страция 
МО «Ту-
рочак-

ский рай-
он» 

КТ 1: Разра-
ботана ПСД, 
получено по-
ложительное 
заключение 
госэксперти-
зы 

х выпол
пол-
нено 

01.0
1.20
23 

20.1
2.20
24 

ГП РА 
«Развитие 
образова-
ния», ПП 
«Развитие 
общего об-
разова-

ния», ОРП 
РА «Мо-

дернизация 
школьных 
систем об-
разования 
в Респуб-
лике Ал-
тай» 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

117 
018
,7 

0,
0 

0,
0 

10 
03
0,
0 

0,
0 

0,0 10
6 

98
8,
7 

0,
0 

Минре-
гионраз-
вития РА; 
Админи-
страция 
МО «Ту-
рочак-

ский рай-
он» 

КТ 2: Вы-
полнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.0
1.20
24 

20.12.
2024 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

105 
258
,3 

0,
0 

0,
0 

9 
92
9,
7 

0,
0 

0,0 95 
32
8,
6 

0,
0 

Минре-
гионраз-
вития РА; 
Админи-
страция 
МО «Ту-
рочак-

ский рай-
он» 

КТ 3: Объект 
введен в экс-
плуатацию 

01.1
1.20
24 

20.12.
2024 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

10 
690
,5 

0,
0 

0,
0 

10
0,
3 

0,
0 

0,0 10 
59
0,
2 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

1 
069
,9 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 1 
06
9,
9 

0,
0 
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внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

1.
84 

Капиталь-
ный ремонт 
МБОУ 
«Дъектиек-
ская СОШ», 
Шебалин-
ский район, 
с. Дъектиек 

Минобр-
науки 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

«Шеба-
линский 
район» 

Админи-
страция 
МО 

«Шеба-
линский 
район» 

КТ 1: Разра-
ботана ПСД, 
получено по-
ложительное 
заключение 
госэксперти-
зы 

х выпол
пол-
нено 

01.0
1.20
22 

31.0
8.20
25 

ГП РА 
«Развитие 
образова-
ния», ПП 
«Развитие 
общего об-
разова-

ния», ОРП 
РА «Мо-

дернизация 
школьных 
систем об-
разования 
в Респуб-
лике Ал-
тай» 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Шеба-
линский 
район» 

КТ 2: Вы-
полнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.0
1.20
25 

10.08.
2025 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Шеба-
линский 
район» 

КТ 3: Объект 
введен в экс-
плуатацию 

10.0
8.20
25 

31.08.
2025 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

1.
85 

Капиталь-
ный ремонт 
МБОУ «Чер-
гинская 
СОШ», Ше-

Минобр-
науки 
РА; Ад-
минист-
рация 

Админи-
страция 
МО 

«Шеба-
линский 

КТ 1: Разра-
ботана ПСД, 
получено по-
ложительное 
заключение 

х выпол
пол-
нено 

01.0
1.20
22 

31.0
8.20
25 

ГП РА 
«Развитие 
образова-
ния», ПП 
«Развитие 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-

218 
257
,5 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 85 
51
7,
3 

1
3
2 
7
4
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балинский 
район, с. 
Черга 

МО 
«Шеба-
линский 
район» 

район» госэксперти-
зы 

общего об-
разова-

ния», ОРП 
РА «Мо-

дернизация 
школьных 
систем об-
разования 
в Респуб-
лике Ал-
тай» 

ников) 0,
2 

Админи-
страция 
МО 

«Шеба-
линский 
район» 

КТ 2: Вы-
полнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.0
1.20
24 

10.08.
2025 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

197 
125
,0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 64 
87
5,
0 

1
3
2 
2
5
0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Шеба-
линский 
район» 

КТ 3: Объект 
введен в экс-
плуатацию 

10.0
8.20
25 

31.08.
2025 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

20 
277
,3 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 19 
78
7,
1 

4
9
0,
2 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

855
,2 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 85
5,
2 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

1.
86 

Капиталь-
ный ремонт 
МОУ 
«Ыныргин-
ская СОШ», 
Чойский 
район, с. 
Ынырга 

Минобр-
науки 
РА; Ад-
минист-
рация 

Чойского 
района 

Админи-
страция 
Чойского 
района 

КТ 1: Разра-
ботана ПСД, 
получено по-
ложительное 
заключение 
госэксперти-
зы 

х выпол
пол-
нено 

01.0
1.20
23 

31.0
8.20
27 

ГП РА 
«Развитие 
образова-
ния», ПП 
«Развитие 
общего об-
разова-

ния», ОРП 
РА «Мо-

дернизация 
школьных 
систем об-

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
Чойского 
района 

КТ 2: Вы-
полнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.0
1.20
27 

10.08.
2027 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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Админи-
страция 
Чойского 
района 

КТ 3: Объект 
введен в экс-
плуатацию 

10.0
8.20
27 

31.08.
2027 

разования 
в Респуб-
лике Ал-
тай» 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

1.
87 

Капиталь-
ный ремонт 
МБОУ «Ше-
балинская 
СОШ», Ше-
балинский 
район, с. 
Шебалино 

Минобр-
науки 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

«Шеба-
линский 
район» 

Админи-
страция 
МО 

«Шеба-
линский 
район» 

КТ 1: Разра-
ботана ПСД, 
получено по-
ложительное 
заключение 
госэксперти-
зы 

х выпол
пол-
нено 

01.0
1.20
22 

20.1
2.20
26 

ГП РА 
«Развитие 
образова-
ния», ПП 
«Развитие 
общего об-
разова-

ния», ОРП 
РА «Мо-

дернизация 
школьных 
систем об-
разования 
в Респуб-
лике Ал-
тай» 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Шеба-
линский 
район» 

КТ 2: Вы-
полнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.0
1.20
26 

10.12.
2026 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Шеба-
линский 
район» 

КТ 3: Объект 
введен в экс-
плуатацию 

10.0
8.20
26 

20.12.
2026 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

1.
88 

Капиталь-
ный ремонт 
филиала 
МОУ 
«Дмитриев-
ская СОШ» 
«Озеро-
Куреевская 
ООШ», Ту-
рочакский 
район, с. 
Озеро-
Куреево 

Минобр-
науки 
РА; Ад-
минист-
рация 

МО «Ту-
рочак-

ский рай-
он» 

Админи-
страция 
МО «Ту-
рочак-

ский рай-
он» 

КТ 1: Разра-
ботана ПСД, 
получено по-
ложительное 
заключение 
госэксперти-
зы 

х 01.05.
2023 

01.0
1.20
23 

31.1
2.20
23 

ГП РА 
«Развитие 
образова-
ния», ПП 
«Развитие 
общего об-
разова-

ния», ОРП 
РА «Мо-

дернизация 
школьных 
систем об-
разования 
в Респуб-
лике Ал-
тай» 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

38 
291
,0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

38 
291
,0 

0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО «Ту-
рочак-

ский рай-
он» 

КТ 2: Вы-
полнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.0
6.20
23 

01.12.
2023 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

33 
631
,8 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

33 
631
,8 

0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО «Ту-
рочак-

ский рай-
он» 

КТ 3: Объект 
введен в экс-
плуатацию 

01.1
2.20
23 

31.12.
2023 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

4 
316
,1 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

4 
316
,1 

0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

343
,1 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

343
,1 

0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

1.
89 

Капиталь-
ный ремонт 
МБОУ «Кы-
зыл-
Озекская 

Минобр-
науки 
РА; Ад-
минист-
рация 

Админи-
страция 
МО 

«Май-
минский 

КТ 1: Разра-
ботана ПСД, 
получено по-
ложительное 
заключение 

х выпол
пол-
нено 

01.0
1.20
22 

31.0
8.20
27 

ГП РА 
«Развитие 
образова-
ния», ПП 
«Развитие 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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СОШ» (зда-
ние НОШ), 
Майминский 
район, с. 
Кызыл-Озек  

МО 
«Май-
минский 
район» 

район» госэксперти-
зы 

общего об-
разова-

ния», ОРП 
РА «Мо-

дернизация 
школьных 
систем об-
разования 
в Респуб-
лике Ал-
тай» 

ников) 

Админи-
страция 
МО 

«Май-
минский 
район»; 
Минре-
гионраз-
вития РА 

КТ 2: Вы-
полнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.0
1.20
27 

15.08.
2027 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Май-
минский 
район»; 
Минре-
гионраз-
вития РА 

КТ 3: Объект 
введен в экс-
плуатацию 

01.0
8.20
27 

31.08.
2027 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

1.
90 

Капиталь-
ный ремонт 
МБОУ «Юс-
тикская 
ООШ», 
Усть-
Коксинский 

Минобр-
науки 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

«Усть-

Админи-
страция 
МО 

«Усть-
Коксин-
ский рай-

он» 

КТ 1: Разра-
ботана ПСД, 
получено по-
ложительное 
заключение 
госэксперти-
зы 

х выпол
пол-
нено 

01.0
1.20
20 

31.0
8.20
27 

ГП РА 
«Развитие 
образова-
ния», ПП 
«Развитие 
общего об-
разова-

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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район, с. 
Юстик 

Коксин-
ский рай-

он» 

Админи-
страция 
МО 

«Усть-
Коксин-
ский рай-

он» 

КТ 2: Вы-
полнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.0
1.20
27 

15.08.
2027 

ния», ОРП 
РА «Мо-

дернизация 
школьных 
систем об-
разования 
в Респуб-
лике Ал-
тай» 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Усть-
Коксин-
ский рай-

он» 

КТ 3: Объект 
введен в экс-
плуатацию 

01.0
8.20
27 

31.08.
2027 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

1.
91 

Реконструк-
ция МБОУ 
«Владими-
ровская 
ООШ» (III 
этап), Усть-
Канский 
район, 
с.Владимиро
вка 

Минобр-
науки 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

«Усть-
Канский 
район»; 
Минре-
гионраз-
вития РА 

Админи-
страция 
МО 

«Усть-
Канский 
район» 

КТ 1: Разра-
ботана ПСД, 
получено по-
ложительное 
заключение 
госэксперти-
зы 

х выпол
пол-
нено 

х 31.1
2.20
19 

ГП РА 
«Развитие 
образова-
ния», ПП  
«Развитие 
общего об-
разова-
ния», ОМ 
«Содейст-
вие созда-
нию в Рес-
публике 
Алтай (ис-
ходя из 
прогнози-
руемой по-

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

33 
300
,0 

3
3 
3
0
0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Усть-
Канский 
район»; 
Минре-
гионраз-
вития РА 

КТ 2: Вы-
полнены 
строительно-
монтажные 
работы 

х выпол
пол-
нено 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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Админи-
страция 
МО 

«Усть-
Канский 
район»; 
Минре-
гионраз-
вития РА 

КТ 3: Объект 
введен в экс-
плуатацию 

х выпол
пол-
нено 

требности) 
новых мест 
в общеоб-
разова-
тельных 
организа-
циях, в 

рамках ко-
торого 

планирует-
ся строи-
тельство 
зданий 

школ, мо-
дернизация 
сущест-
вующей 
инфра-

структуры 
общего об-
разования, 
мероприя-
тия по оп-
тимизации 
загружен-
ности 
школ» 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

32 
967
,0 

3
2 
9
6
7,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

333
,0 

3
3
3,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

1.
92 

Капиталь-
ный ремонт 
МБОУ 
«Мендур-
Сокконская 
НОШ», 
Усть-

Минобр-
науки 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

«Усть-

Админи-
страция 
МО 

«Усть-
Канский 
район» 

КТ 1: Разра-
ботана ПСД, 
получено по-
ложительное 
заключение 
госэксперти-
зы 

х выпол
пол-
нено 

01.0
1.20
22 

31.0
8.20
23 

ГП РА 
«Развитие 
образова-
ния», ПП 
«Развитие 
общего об-
разова-

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

29 
932
,9 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

29 
932
,9 

0,
0 

0,
0 
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Канский 
район, с. 
Мендур-
Соккон  

Канский 
район»; 
Минре-
гионраз-
вития РА 

Админи-
страция 
МО 

«Усть-
Канский 
район»; 
Минре-
гионраз-
вития РА 

КТ 2: Вы-
полнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.0
1.20
23 

01.08.
2023 

ния», ОРП 
РА «Мо-

дернизация 
школьных 
систем об-
разования 
в Респуб-
лике Ал-
тай» 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

28 
922
,6 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

28 
922
,6 

0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Усть-
Канский 
район»; 
Минре-
гионраз-
вития РА 

КТ 3: Объект 
введен в экс-
плуатацию 

01.0
8.20
23 

31.08.
2023 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

715
,2 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

715
,2 

0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

295
,1 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

295
,1 

0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

1.
93 

Капиталь-
ный ремонт 
МБОУ 
«Яконурская 
СОШ» (зда-
ние началь-
ной школы), 
Усть-
Канский 
район, с. 
Яконур 

Минобр-
науки 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

«Усть-
Канский 
район» 

Админи-
страция 
МО 

«Усть-
Канский 
район» 

КТ 1: Разра-
ботана ПСД, 
получено по-
ложительное 
заключение 
госэксперти-
зы 

х выпол
пол-
нено 

01.0
1.20
23 

31.0
8.20
25 

ГП РА 
«Развитие 
образова-
ния», ПП 
«Развитие 
общего об-
разова-

ния», ОРП 
РА «Мо-

дернизация 
школьных 
систем об-
разования 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

48 
534
,7 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

4
8 
5
3
4,
7 

Админи-
страция 
МО 

«Усть-
Канский 
район» 

КТ 2: Вы-
полнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.0
1.20
25 

15.08.
2025 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

46 
607
,9 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

4
6 
6
0
7,
9 
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Админи-
страция 
МО 

«Усть-
Канский 
район» 

КТ 3: Объект 
введен в экс-
плуатацию 

01.0
8.20
25 

31.08.
2025 

в Респуб-
лике Ал-
тай» 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

1 
441
,5 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

1 
4
4
1,
5 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

485
,3 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

4
8
5,
3 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

1.
94 

Капиталь-
ный ремонт 
МБОУ 
«Кырлык-
ская НОШ», 
Усть-
Канский 
район, с. 
Кырлык 

Минобр-
науки 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

«Усть-
Канский 
район» 

Админи-
страция 
МО 

«Усть-
Канский 
район» 

КТ 1: Разра-
ботана ПСД, 
получено по-
ложительное 
заключение 
госэксперти-
зы 

х выпол
пол-
нено 

01.0
1.20
23 

31.0
8.20
27 

ГП РА 
«Развитие 
образова-
ния», ПП 
«Развитие 
общего об-
разова-

ния», ОРП 
РА «Мо-

дернизация 
школьных 
систем об-
разования 
в Респуб-
лике Ал-
тай» 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Усть-
Канский 
район» 

КТ 2: Вы-
полнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.0
1.20
27 

01.08.
2027 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Усть-
Канский 
район» 

КТ 3: Объект 
введен в экс-
плуатацию 

10.0
8.20
27 

31.08.
2027 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

1.
95 

Капиталь-
ный ремонт 
МБОУ «Ку-
ладинская 
СОШ», Он-
гудайский 
район, с. Ку-
лада 

Минобр-
науки 
РА; Ад-
минист-
рация 

МО «Он-
гудай-

ский рай-
он» 

Админи-
страция 
МО «Он-
гудай-

ский рай-
он» 

КТ 1: Разра-
ботана ПСД, 
получено по-
ложительное 
заключение 
госэксперти-
зы 

х выпол
пол-
нено 

01.0
1.20
23 

31.0
8.20
25 

ГП РА 
«Развитие 
образова-
ния», ПП 
«Развитие 
общего об-
разова-

ния», ОРП 
РА «Мо-

дернизация 
школьных 
систем об-
разования 
в Респуб-
лике Ал-
тай» 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

19 
357
,3 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

1
9 
3
5
7,
3 

Админи-
страция 
МО «Он-
гудай-

ский рай-
он» 

КТ 2: Вы-
полнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.0
1.20
25 

15.08.
2025 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

18 
588
,8 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

1
8 
5
8
8,
8 

Админи-
страция 
МО «Он-
гудай-

ский рай-
он» 

КТ 3: Объект 
введен в экс-
плуатацию 

01.0
8.20
25 

31.08.
2025 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

574
,9 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

5
7
4,
9 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

193
,6 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

1
9
3,
6 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

1.
96 

Капиталь-
ный ремонт 
МБОУ 
«Купчегень-
ская НОШ», 

Минобр-
науки 
РА; Ад-
минист-
рация 

Админи-
страция 
МО «Он-
гудай-

ский рай-

КТ 1: Разра-
ботана ПСД, 
получено по-
ложительное 
заключение 

х выпол
пол-
нено 

01.0
1.20
23 

31.0
8.20
27 

ГП РА 
«Развитие 
образова-
ния», ПП 
«Развитие 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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Онгудайский 
район, с. 
Купчегень 

МО «Он-
гудай-

ский рай-
он»; 

он» госэксперти-
зы 

общего об-
разова-

ния», ОРП 
РА «Мо-

дернизация 
школьных 
систем об-
разования 
в Респуб-
лике Ал-
тай» 

ников) 

Админи-
страция 
МО «Он-
гудай-

ский рай-
он» 

КТ 2: Вы-
полнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.0
1.20
27 

15.08.
2027 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО «Он-
гудай-

ский рай-
он» 

КТ 3: Объект 
введен в экс-
плуатацию 

01.0
8.20
27 

31.08.
2027 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

1.
97 

Капиталь-
ный ремонт 
МБОУ «Кас-
тахтинская 
ООШ», 
Усть-
Коксинский 
район, с. 
Кастахта 

Минобр-
науки 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

«Усть-
Коксин-
ский рай-

он»; 
Минре-
гионраз-
вития РА 

Админи-
страция 
МО 

«Усть-
Коксин-
ский рай-

он» 

КТ 1: Разра-
ботана ПСД, 
получено по-
ложительное 
заключение 
госэксперти-
зы 

х выпол
пол-
нено 

01.0
1.20
22 

01.1
1.20
22 

ГП РА 
«Развитие 
образова-
ния», ПП 
«Развитие 
общего об-
разова-

ния», ОРП 
РА «Мо-

дернизация 
школьных 
систем об-
разования 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

24 
669
,5 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

24 
66
9,
5 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Усть-
Коксин-
ский рай-

КТ 2: Вы-
полнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.0
4.20
22 

выпол
пол-
нено 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

23 
055
,4 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

23 
05
5,
4 

0,0 0,
0 

0,
0 
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он»; 
Минре-
гионраз-
вития РА 

в Респуб-
лике Ал-
тай» 

Админи-
страция 
МО 

«Усть-
Коксин-
ский рай-
он»; 

Минре-
гионраз-
вития РА 

КТ 3: Объект 
введен в экс-
плуатацию 

01.1
0.20
22 

выпол
пол-
нено 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

1 
367
,4 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

1 
36
7,
4 

0,0 0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

246
,7 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

24
6,
7 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

1.
98 

Капиталь-
ный ремонт  
МОУ «Бий-
кинская 
СОШ», Ту-
рочакский 
район, с. 
Бийка 

Минобр-
науки 
РА; Ад-
минист-
рация 

МО «Ту-
рочак-

ский рай-
он» 

Админи-
страция 
МО «Ту-
рочак-

ский рай-
он» 

КТ 1: Разра-
ботана ПСД, 
получено по-
ложительное 
заключение 
госэксперти-
зы 

х выпол
пол-
нено 

01.0
1.20
23 

31.0
8.20
27 

ГП РА 
«Развитие 
образова-
ния», ПП 
«Развитие 
общего об-
разова-

ния», ОРП 
РА «Мо-

дернизация 
школьных 
систем об-
разования 
в Респуб-
лике Ал-
тай» 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО «Ту-
рочак-

ский рай-
он» 

КТ 2: Вы-
полнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.0
1.20
27 

15.08.
2027 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО «Ту-
рочак-

КТ 3: Объект 
введен в экс-
плуатацию 

10.0
8.20
27 

31.08.
2027 

рес-
публи-
кан-
ский 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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ский рай-
он» 

бюджет 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

1.
99 

Капиталь-
ный ремонт 
филиала 
«Хабаров-
ская ООШ 
им. Бабакова 
М.К.» 
МБОУ  
«Купчегень-
ская СОШ»,  
Онгудайский 
район, с. 
Купчегень 

Минобр-
науки 
РА; Ад-
минист-
рация 

МО «Он-
гудай-

ский рай-
он» 

Админи-
страция 
МО «Он-
гудай-

ский рай-
он» 

КТ 1: Разра-
ботана ПСД, 
получено по-
ложительное 
заключение 
госэксперти-
зы 

х выпол
пол-
нено 

01.0
1.20
23 

31.0
8.20
27 

ГП РА 
«Развитие 
образова-
ния», ПП 
«Развитие 
общего об-
разова-

ния», ОРП 
РА «Мо-

дернизация 
школьных 
систем об-
разования 
в Респуб-
лике Ал-
тай» 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО «Он-
гудай-

ский рай-
он» 

КТ 2: Вы-
полнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.0
1.20
27 

15.08.
2027 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО «Он-
гудай-

ский рай-
он» 

КТ 3: Объект 
введен в экс-
плуатацию 

01.0
8.20
27 

31.08.
2027 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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источ-
ники 

1.
10
0 

Капиталь-
ный ремонт 
МБОУ 
«Тюдралин-
ская ООШ», 
Усть-
Канский 
район, с. 
Тюдрала 

Минобр-
науки 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

«Усть-
Канский 
район» 

Админи-
страция 
МО 

«Усть-
Канский 
район» 

КТ 1: Разра-
ботана ПСД, 
получено по-
ложительное 
заключение 
госэксперти-
зы 

х выпол
пол-
нено 

01.0
1.20
22 

31.0
8.20
24 

ГП РА 
«Развитие 
образова-
ния», ПП 
«Развитие 
общего об-
разова-

ния», ОРП 
РА «Мо-

дернизация 
школьных 
систем об-
разования 
в Респуб-
лике Ал-
тай» 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

30 
633
,6 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 30 
63
3,
6 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Усть-
Канский 
район» 

КТ 2: Вы-
полнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.0
3.20
24 

01.12.
2024 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

27 
768
,3 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 27 
76
8,
3 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Усть-
Канский 
район» 

КТ 3: Объект 
введен в экс-
плуатацию 

10.0
8.20
24 

31.08.
2024 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

2 
559
,0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 2 
55
9,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

306
,3 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 30
6,
3 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

1.
10
1 

Капиталь-
ный ремонт 
филиала 
МБОУ «Ко-
зульская 
СОШ», зда-
ния основ-

Минобр-
науки 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

«Усть-

Админи-
страция 
МО 

«Усть-
Канский 
район» 

КТ 1: Разра-
ботана ПСД, 
получено по-
ложительное 
заключение 
госэксперти-
зы 

х выпол
пол-
нено 

01.0
1.20
23 

31.0
8.20
23 

ГП РА 
«Развитие 
образова-
ния», ПП 
«Развитие 
общего об-
разова-

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

67 
973
,3 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

67 
973
,3 

0,
0 

0,
0 
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ной и на-
чальной 
школ, Усть-
Канский 
район, с. Ко-
зуль 

Канский 
район» 

Админи-
страция 
МО 

«Усть-
Канский 
район» 

КТ 2: Вы-
полнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.0
1.20
23 

15.08.
2023 

ния», ОРП 
РА «Мо-

дернизация 
школьных 
систем об-
разования 
в Респуб-
лике Ал-
тай» 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

54 
225
,1 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

54 
225
,1 

0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Усть-
Канский 
район» 

КТ 3: Объект 
введен в экс-
плуатацию 

01.0
8.20
23 

31.08.
2023 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

13 
194
,9 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

13 
194
,9 

0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

553
,3 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

553
,3 

0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

1.
10
2 

Капиталь-
ный ремонт 
МБОУ 
«Горбунов-
ская ООШ», 
Усть-
Коксинский 
район, с. 
Горбуново  

Минобр-
науки 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

«Усть-
Коксин-
ский рай-

он» 

Админи-
страция 
МО 

«Усть-
Коксин-
ский рай-

он» 

КТ 1: Разра-
ботана ПСД, 
получено по-
ложительное 
заключение 
госэксперти-
зы 

х выпол
пол-
нено 

01.0
5.20
22 

31.1
2.20
23 

ГП РА 
«Развитие 
образова-
ния», ПП 
«Развитие 
общего об-
разова-

ния», ОРП 
РА «Мо-

дернизация 
школьных 
систем об-
разования 
в Респуб-

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

27 
245
,0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

27 
245
,0 

0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Усть-
Коксин-
ский рай-

он» 

КТ 2: Вы-
полнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.0
1.20
23 

20.12.
2023 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

19 
895
,6 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

19 
895
,6 

0,
0 

0,
0 
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Админи-
страция 
МО 

«Усть-
Коксин-
ский рай-

он» 

КТ 3: Объект 
введен в экс-
плуатацию 

20.1
2.20
23 

31.12.
2023 

лике Ал-
тай» 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

7 
146
,4 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

7 
146
,4 

0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

203
,0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

203
,0 

0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

1.
10
3 

Капиталь-
ный ремонт 
МБОУ «Тю-
гурюкская 
ООШ», 
Усть-
Коксинский 
район, с. 
Тюгурюк 

Минобр-
науки 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

«Усть-
Коксин-
ский рай-

он»; 
Минре-
гионраз-
вития РА 

Админи-
страция 
МО 

«Усть-
Коксин-
ский рай-

он» 

КТ 1: Разра-
ботана ПСД, 
получено по-
ложительное 
заключение 
госэксперти-
зы 

х выпол
пол-
нено 

01.0
5.20
22 

31.0
8.20
23 

ГП РА 
«Развитие 
образова-
ния», ПП 
«Развитие 
общего об-
разова-

ния», ОРП 
РА «Мо-

дернизация 
школьных 
систем об-
разования 
в Респуб-
лике Ал-
тай» 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

18 
050
,6 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

18 
050
,6 

0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Усть-
Коксин-
ский рай-
он»; 

Минре-
гионраз-
вития РА 

КТ 2: Вы-
полнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.0
1.20
23 

10.08.
2023 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

17 
140
,6 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

17 
140
,6 

0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Усть-
Коксин-
ский рай-

КТ 3: Объект 
введен в экс-
плуатацию 

10.0
8.20
23 

31.08.
2023 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

735
,1 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

735
,1 

0,
0 

0,
0 

мест- 174 0, 0, 0, 0, 174 0, 0,
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он» ные 
бюдже-
ты 

,9 0 0 0 0 ,9 0 0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

1.
10
4 

Капиталь-
ный ремонт 
филиала 
МБОУ 
«Тюнгурская 
ООШ» Ку-
черлинская 
НОШ», 
Усть-
Коксинский 
район, с. Ку-
черла 

Минобр-
науки 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

«Усть-
Коксин-
ский рай-

он»; 
Минре-
гионраз-
вития РА 

Админи-
страция 
МО 

«Усть-
Коксин-
ский рай-

он» 

КТ 1: Разра-
ботана ПСД, 
получено по-
ложительное 
заключение 
госэксперти-
зы 

х выпол
пол-
нено 

01.0
1.20
23 

31.0
8.20
21 

ГП РА 
«Развитие 
образова-
ния», ПП 
«Развитие 
общего об-
разова-

ния», ОРП 
РА «Мо-

дернизация 
школьных 
систем об-
разования 
в Респуб-
лике Ал-
тай» 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Усть-
Коксин-
ский рай-
он»; 

Минре-
гионраз-
вития РА 

КТ 2: Вы-
полнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.0
3.20
23 

выпол
пол-
нено 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Усть-
Коксин-
ский рай-

он» 

КТ 3: Объект 
введен в экс-
плуатацию 

10.0
8.20
23 

выпол
пол-
нено 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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источ-
ники 

1.
10
5 

Капиталь-
ный ремонт 
МОУ «Тон-
дошенская 
ООШ», Ту-
рочакский 
район, с. 
Тондошка 

Минобр-
науки 
РА; Ад-
минист-
рация 

МО «Ту-
рочак-

ский рай-
он»; 

Минре-
гионраз-
вития РА 

Админи-
страция 
МО «Ту-
рочак-

ский рай-
он» 

КТ 1: Разра-
ботана ПСД, 
получено по-
ложительное 
заключение 
госэксперти-
зы 

х выпол
пол-
нено 

01.0
1.20
22 

31.0
8.20
26 

ГП РА 
«Развитие 
образова-
ния», ПП 
«Развитие 
общего об-
разова-

ния», ОРП 
РА «Мо-

дернизация 
школьных 
систем об-
разования 
в Респуб-
лике Ал-
тай»« 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

5 
020
,0 

0,
0 

0,
0 

5 
02
0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО «Ту-
рочак-

ский рай-
он»; 

Минре-
гионраз-
вития РА 

КТ 2: Вы-
полнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.0
1.20
26 

15.08.
2026 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

4 
969
,8 

0,
0 

0,
0 

4 
96
9,
8 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО «Ту-
рочак-

ский рай-
он»; 

Минре-
гионраз-
вития РА 

КТ 3: Объект 
введен в экс-
плуатацию 

01.0
8.20
26 

31.08.
2026 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

50,
2 

0,
0 

0,
0 

50
,2 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

1.
10
6 

Капиталь-
ный ремонт 
МОУ «Аю-
линская 

Минобр-
науки 
РА; Ад-
минист-

Админи-
страция 
МО «Че-
мальский 

КТ 1: Разра-
ботана ПСД, 
получено по-
ложительное 

х выпол
пол-
нено 

01.0
1.20
22 

31.0
8.20
27 

ГП РА 
«Развитие 
образова-
ния», ПП 

Всего 
(за 
счет 
всех 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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ООШ», Че-
мальский 
район, с. 
Аюла 

рация 
МО «Че-
мальский 
район»; 
Минре-
гионраз-
вития РА 

район» заключение 
госэксперти-
зы 

«Развитие 
общего об-
разова-

ния», ОРП 
РА «Мо-

дернизация 
школьных 
систем об-
разования 
в Респуб-
лике Ал-
тай» 

источ-
ников) 

Админи-
страция 
МО «Че-
мальский 
район»; 
Минре-
гионраз-
вития РА 

КТ 2: Вы-
полнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.0
1.20
27 

15.08.
2027 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО «Че-
мальский 
район»; 
Минре-
гионраз-
вития РА 

КТ 3: Объект 
введен в экс-
плуатацию 

01.0
8.20
27 

31.08.
2027 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

1.
10
7 

Капиталь-
ный ремонт 
филиала  
«Больше-
Яломанская 
НОШ» 
МБОУ 
«Купчегень-
ская СОШ», 
Онгудайский 
район, с. 
Большой 

Минобр-
науки 
РА; Ад-
минист-
рация 

МО «Он-
гудай-

ский рай-
он» 

Админи-
страция 
МО «Он-
гудай-

ский рай-
он» 

КТ 1: Разра-
ботана ПСД, 
получено по-
ложительное 
заключение 
госэксперти-
зы 

х выпол
пол-
нено 

01.0
1.20
22 

31.0
8.20
27 

ГП РА 
«Развитие 
образова-
ния», ПП 
«Развитие 
общего об-
разова-

ния», ОРП 
РА «Мо-

дернизация 
школьных 
систем об-

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО «Он-
гудай-

ский рай-

КТ 2: Вы-
полнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.0
1.20
27 

15.08.
2027 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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Яломан он» разования 
в Респуб-
лике Ал-
тай» Админи-

страция 
МО «Он-
гудай-

ский рай-
он» 

КТ 3: Объект 
введен в экс-
плуатацию 

01.0
8.20
27 

31.08.
2027 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

1.
10
8 

Физкультур-
но-
оздорови-
тельный 
комплекс, г. 
Горно-
Алтайск 

Комспорт 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО «г. 
Горно-
Ал-

тайск»; 
Минре-
гионраз-
вития РА 

Админи-
страция 
МО «г. 
Горно-
Алтайск» 

КТ 1: Меро-
приятия по 
переводу зе-
мельного 
участка в му-
ниципальную 
собствен-
ность  

01.0
1.20
18 

выпол
пол-
нено 

01.0
1.20
18 

31.1
2.20
23 

ГП «Разви-
тие физи-
ческой 

культуры и 
спорта», 
ПП «Раз-
витие фи-
зической 
культуры и 
массового 
спорта», 
ОМ «Реа-
лизация 

региональ-
ного про-
екта «Соз-
дание для 
всех кате-
горий и 
групп на-

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

323 
638
,7 

0,
0 

0,
0 

99 
95
6,
5 

20
4 

16
3,
5 

19 
518
,7 

0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО «г. 
Горно-
Алтайск» 

КТ 2: Разра-
ботка про-
ектно-
сметной до-
кументации и 
получение 
положитель-
ного заклю-
чения от ор-
ганов госу-
дарственной 
экспертизы  

01.0
1.20
20 

выпол
пол-
нено 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

186 
386
,2 

0,
0 

0,
0 

98 
04
5,
7 

69 
21
0,
1 

19 
130
,3 

0,
0 

0,
0 
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Комспорт 
РА 

КТ 3: Заклю-
чено согла-
шение о пре-
доставлении 
субсидий из 
федерального 
бюджета 

01.0
1.20
21 

выпол
пол-
нено 

селения 
условий 
для заня-
тий физи-
ческой 

культурой 
и спортом, 
массовым 
спортом, 
втом числе 
повышение 
уровня 

обеспечен-
ности на-
селения  

объектами 
спорта и 

подготовка 
спортивно-
го резер-
ва», РП 
«Спорт-
норма 
жизни» 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

134 
095
,4 

0,
0 

0,
0 

99
0,
4 

13
2 

91
1,
8 

193
,2 

0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО «г. 
Горно-
Ал-

тайск»; 
Минре-
гионраз-
вития РА 

КТ 4: Вы-
полнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.0
4.20
21 

30.12.
2023 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

3 
157
,2 

0,
0 

0,
0 

92
0,
4 

2 
04
1,
6 

195
,2 

0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО «г. 
Горно-
Ал-

тайск»; 
Минре-
гионраз-
вития РА 

КТ 5: Объект 
введен в экс-
плуатацию 

30.1
2.20
23 

31.12.
2023 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

1.
10
9 

Физкультур-
но-
оздорови-
тельный  
комплекс, 
Усть-
Канский 
район, 
с.Усть-Кан  

Комспорт 
РА Ад-
минист-
рация 
МО 

«Усть-
Канский 
район»; 
Минре-
гионраз-
вития РА 

Комспорт 
РА  

КТ 1: Заклю-
чено согла-
шение о пре-
доставлении 
субсидий из 
федерального 
бюджета 

01.0
1.20
21 

выпол
пол-
нено 

01.0
1.20
21 

01.0
6.20
22 

ГП «Разви-
тие физи-
ческой 

культуры и 
спорта», 
ПП «Раз-
витие фи-
зической 
культуры и 
массового 
спорта», 
ОМ «Реа-

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

90 
960
,3 

0,
0 

0,
0 

84 
42
4,
2 

6 
53
6,
1 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Усть-
Канский 

КТ 2: Вы-
полнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.0
2.20
21 

выпол
пол-
нено 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

89 
150
,2 

0,
0 

0,
0 

82 
74
4,
2 

6 
40
6,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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район»; 
Минре-
гионраз-
вития  

лизация 
региональ-
ного про-
екта «Соз-
дание для 
всех кате-
горий и 
групп на-
селения 
условий 
для заня-
тий физи-
ческой 

культурой 
и спортом, 
массовым 
спортом, в 
том числе 
повышение 
уровня 

обеспечен-
ности на-
селения  

объектами 
спорта и 

подготовка 
спортивно-
го резер-
ва», РП 
«Спорт-
норма 
жизни»  

Админи-
страция 
МО 

«Усть-
Канский 
район»; 
Минре-
гионраз-
вития  

КТ 3: Объект 
введен в экс-
плуатацию 

31.1
2.20
21 

выпол
пол-
нено 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

900
,5 

0,
0 

0,
0 

83
5,
8 

64
,7 

0,0 0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

909
,6 

0,
0 

0,
0 

84
4,
2 

65
,4 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

1.
11
0 

Приобрете-
ние модуль-
ного ФАП с. 
Аскат, Че-
мальский 

Минздрав 
РА; Ад-
минист-
рация 

МО «Че-

Минздрав 
РА; Ад-
минист-
рация 

МО «Че-

КТ 1: Заклю-
чено согла-
шение о пре-
доставлении 
субсидий из 

01.0
2.20
19 

выпол
пол-
нено 

01.0
1.20
19 

23.1
2.20
19 

ГП РА 
«Развитие 
здраво-
охране-
ния», ПП 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-

7 
016
,2 

7 
0
1
6,
2 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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район мальский 
район» 

мальский 
район» 

федерального 
бюджета 

Профилак-
тика забо-
леваний и 
формиро-
вание здо-
рового об-
раза жизни, 
развитие 
первичной 
медико-

санитарной 
помощи 

населению 
Республи-
ки Алтай», 
ОМ «Реа-
лизация 

региональ-
ного про-
екта «Раз-
витие сис-
темы ока-
зания пер-
вичной ме-

дико-
санитарной 
помощи 

(Республи-
ка Алтай)»,   
РП «Разви-
тие систе-
мы оказа-
ния пер-

вичной ме-
дико-

санитарной 
помощи 

(Республи-

ников) 

Минздрав 
РА; Ад-
минист-
рация 

МО «Че-
мальский 
район» 

КТ 2: Выде-
лен земель-
ный участок 
под строи-
тельство 

01.0
1.20
19 

выпол
пол-
нено 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

5 
316
,2 

5 
3
1
6,
2 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Минздрав 
РА; Ад-
минист-
рация 

МО «Че-
мальский 
район» 

КТ 3: Вы-
полнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.0
8.20
19 

выпол
пол-
нено 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

1 
700
,0 

1 
7
0
0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Минздрав 
РА; Ад-
минист-
рация 

МО «Че-
мальский 
район» 

КТ 4: Полу-
чение отчета 
об оценке 
рыночной 
стоимости 
объекта 

01.0
8.20
19 

выпол
пол-
нено 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Минздрав 
РА; Ад-
минист-
рация 

МО «Че-
мальский 
район» 

КТ 5: Объект 
введен в экс-
плуатацию 

01.1
1.20
19 

выпол
пол-
нено 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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ка Алтай)»  

1.
11
1 

Строитель-
ство ФАП с. 
Шашикман, 
Онгудайский 
район 

Минздрав 
РА; Ад-
минист-
рация 

МО «Он-
гудай-

ский рай-
он» 

Минздрав 
РА; Ад-
минист-
рация 

МО «Он-
гудай-

ский рай-
он» 

КТ 1: Выде-
лен земель-
ный участок 
под строи-
тельство 

01.0
1.20
19 

выпол
пол-
нено 

01.0
1.20
19 

19.0
8.20
19 

ГП РА 
«Развитие 
здраво-
охране-
ния», ПП 
Улучшение 
качества 
оказания 
медицин-
ской по-
мощи на-
селению 
Республи-
ки Алтай 
Республи-
ки», ОМ 

«Создание 
условий 
для пре-
доставле-
ния услуг в 

сфере 
здраво-

охранения» 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

7 
000
,0 

7 
0
0
0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Минздрав 
РА; Ад-
минист-
рация 

МО «Он-
гудай-

ский рай-
он» 

КТ 2: Вы-
полнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.0
5.20
19 

выпол
пол-
нено 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Минздрав 
РА; Ад-
минист-
рация 

МО «Он-
гудай-

ский рай-
он» 

КТ 3: Полу-
чение отчета 
об оценке 
рыночной 
стоимости 
объекта 

01.1
1.20
19 

выпол
пол-
нено 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

7 
000
,0 

7 
0
0
0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Минздрав 
РА; Ад-
минист-
рация 

МО «Он-
гудай-

ский рай-
он» 

КТ 4: Объект 
введен в экс-
плуатацию 

01.1
2.20
19 

выпол
пол-
нено 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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1.
11
2 

Строитель-
ство ФАП с. 
Тобелер, 
Кош-
Агачский 
район 

Минздрав 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

«Кош-
Агачский 
район» 

Минздрав 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

«Кош-
Агачский 
район» 

КТ 1: Выде-
лен земель-
ный участок 
под строи-
тельство 

01.0
1.20
19 

выпол
пол-
нено 

01.0
1.20
19 

20.1
1.20
19 

ГП РА 
«Развитие 
здраво-
охране-
ния», ПП 
Улучшение 
качества 
оказания 
медицин-
ской по-
мощи на-
селению 
Республи-
ки Алтай 
Республи-
ки», ОМ 

«Создание 
условий 
для пре-
доставле-
ния услуг в 

сфере 
здраво-

охранения» 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

7 
000
,0 

7 
0
0
0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Минздрав 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

«Кош-
Агачский 
район» 

КТ 2: Вы-
полнены 
строительно-
монтажные 
работы 

19.0
8.20
19 

выпол
пол-
нено 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Минздрав 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

«Кош-
Агачский 
район» 

КТ 3: Полу-
чение отчета 
об оценке 
рыночной 
стоимости 
объекта 

01.1
1.20
19 

выпол
пол-
нено 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

7 
000
,0 

7 
0
0
0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Минздрав 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

«Кош-
Агачский 
район» 

КТ 4: Объект 
введен в экс-
плуатацию 

01.1
2.20
19 

выпол
пол-
нено 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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1.
11
3 

Строитель-
ство ФАП с. 
Талда, Усть-
Коксинский 
район 

Минздрав 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

«Усть-
Коксин-
ский рай-

он» 

Минздрав 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

«Усть-
Коксин-
ский рай-

он» 

КТ 1: Выде-
лен земель-
ный участок 
под строи-
тельство 

01.0
1.20
19 

выпол
пол-
нено 

01.0
1.20
19 

06.1
1.20
19 

ГП РА 
«Развитие 
здраво-
охране-
ния», ПП 
Улучшение 
качества 
оказания 
медицин-
ской по-
мощи на-
селению 
Республи-
ки Алтай 
Республи-
ки», ОМ 

«Создание 
условий 
для пре-
доставле-
ния услуг в 

сфере 
здраво-

охранения» 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

7 
000
,0 

7 
0
0
0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Минздрав 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

«Усть-
Коксин-
ский рай-

он» 

КТ 2: Вы-
полнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.0
5.20
19 

выпол
пол-
нено 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Минздрав 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

«Усть-
Коксин-
ский рай-

он» 

КТ 3: Полу-
чение отчета 
об оценке 
рыночной 
стоимости 
объекта 

01.1
1.20
19 

выпол
пол-
нено 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

7 
000
,0 

7 
0
0
0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Минздрав 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

«Усть-
Коксин-
ский рай-

он» 

КТ 4: Объект 
введен в экс-
плуатацию 

01.1
2.20
19 

выпол
пол-
нено 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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1.
11
4 

Строитель-
ство ФАП с. 
Мульта, 
Усть-
Коксинский 
район 

Минздрав 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

«Усть-
Коксин-
ский рай-

он» 

Минздрав 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

«Усть-
Коксин-
ский рай-

он» 

КТ 1: Выде-
лен земель-
ный участок 
под строи-
тельство 

01.0
1.20
19 

выпол
пол-
нено 

01.0
1.20
19 

19.0
8.20
19 

ГП РА 
«Развитие 
здраво-
охране-
ния», ПП 
Улучшение 
качества 
оказания 
медицин-
ской по-
мощи на-
селению 
Республи-
ки Алтай 
Республи-
ки», ОМ 

«Создание 
условий 
для пре-
доставле-
ния услуг в 

сфере 
здраво-

охранения» 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

7 
000
,0 

7 
0
0
0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Минздрав 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

«Усть-
Коксин-
ский рай-

он» 

КТ 2: Вы-
полнены 
строительно-
монтажные 
работы 

07.0
8.20
19 

выпол
пол-
нено 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Минздрав 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

«Усть-
Коксин-
ский рай-

он» 

КТ 3: Полу-
чение отчета 
об оценке 
рыночной 
стоимости 
объекта 

01.1
1.20
19 

выпол
пол-
нено 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

7 
000
,0 

7 
0
0
0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Минздрав 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

«Усть-
Коксин-
ский рай-

он» 

КТ 4: Объект 
введен в экс-
плуатацию 

01.1
2.20
19 

выпол
пол-
нено 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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1.
11
5 

Строитель-
ство ФАП с. 
Тихонькая, 
Усть-
Коксинский 
район 

Минздрав 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

«Усть-
Коксин-
ский рай-

он» 

Минздрав 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

«Усть-
Коксин-
ский рай-

он» 

КТ 1: Выде-
лен земель-
ный участок 
под строи-
тельство 

01.0
1.20
19 

выпол
пол-
нено 

01.0
1.20
19 

01.1
0.20
19 

ГП РА 
«Развитие 
здраво-
охране-
ния», ПП 
Профилак-
тика забо-
леваний и 
формиро-
вание здо-
рового об-
раза жизни, 
развитие 
первичной 
медико-

санитарной 
помощи 

населению 
Республи-
ки Алтай», 
ОМ «Реа-
лизация 

региональ-
ного про-
екта «Раз-
витие сис-
темы ока-
зания пер-
вичной ме-

дико-
санитарной 
помощи 

(Республи-
ка Алтай)»,   
РП «Разви-
тие систе-
мы оказа-
ния пер-

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

7 
000
,0 

7 
0
0
0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Минздрав 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

«Усть-
Коксин-
ский рай-

он» 

КТ 2: Вы-
полнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.0
8.20
19 

выпол
пол-
нено 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Минздрав 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

«Усть-
Коксин-
ский рай-

он» 

КТ 3: Полу-
чение отчета 
об оценке 
рыночной 
стоимости 
объекта 

01.1
1.20
19 

выпол
пол-
нено 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

7 
000
,0 

7 
0
0
0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Минздрав 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

«Усть-
Коксин-
ский рай-

он» 

КТ 4: Объект 
введен в экс-
плуатацию 

01.1
2.20
19 

выпол
пол-
нено 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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вичной ме-
дико-

санитарной 
помощи 

(Республи-
ка Алтай)»  

1.
11
6 

Строитель-
ство ФАП,  
Кош-
Агачский 
район, с. Те-
ленгит-
Сортогой 

Минздрав 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

«Кош-
Агачский 
район» 

Минздрав 
РА 

КТ 1: Заклю-
чено согла-
шение о пре-
доставлении 
субсидий из 
федерального 
бюджета 

01.0
2.20
20 

выпол
пол-
нено 

01.0
1.20
20 

10.0
9.20
20 

ГП РА 
«Развитие 
здраво-
охране-
ния», ПП 
«Профи-
лактика за-
болеваний 
и форми-
рование 
здорового 
образа 
жизни, 
развитие 
первичной 
медико-

санитарной 
помощи 

населению 
Республи-
ки Алтай», 
ОМ «Соз-
дание ус-
ловий для 
предостав-
ления ус-
луг в сфере 
здраво-

охранения» 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

5 
647
,9 

0,
0 

5 
64
7,
9 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Минздрав 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

«Кош-
Агачский 
район» 

КТ 2: Выде-
лен земель-
ный участок 
под строи-
тельство 

01.0
1.20
20 

выпол
пол-
нено 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

5 
591
,4 

0,
0 

5 
59
1,
4 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Минздрав 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

«Кош-
Агачский 
район» 

КТ 3: Вы-
полнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.0
5.20
20 

выпол
пол-
нено 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

56,
5 

0,
0 

56
,5 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Минздрав 
РА 

КТ 4: Полу-
чение отчета 
об оценке 
рыночной 
стоимости 
объекта 

01.1
0.20
20 

выпол
пол-
нено 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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Минздрав 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

«Кош-
Агачский 
район» 

КТ 5: Объект 
введен в экс-
плуатацию 

01.1
1.20
20 

выпол
пол-
нено 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

1.
11
7 

Строитель-
ство СВА, 
Майминский 
район, с. 
Кызыл-Озёк 

Минздрав 
РА; Мин-
регион-
развития 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

«Май-
минский 
район» 

Минздрав 
РА; Мин-
регион-
развития 

РА 

КТ 1: Разра-
ботана ПСД, 
получено по-
ложительное 
заключение 
госэксперти-
зы 

х выпол
пол-
нено 

01.0
2.20
18 

30.1
1.20
20 

ГП РА 
«Развитие 
здраво-
охране-
ния», ПП 
«Профи-
лактика за-
болеваний 
и форми-
рование 
здорового 
образа 
жизни, 
развитие 
первичной 
медико-

санитарной 
помощи 

населению 
Республи-
ки Алтай», 
ОМ «Соз-
дание ус-
ловий для 
предостав-
ления ус-
луг в сфере 
здраво-

охранения» 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Май-
минский 
район» 

КТ 2: Выде-
лен земель-
ный участок 
под строи-
тельство 

х выпол
пол-
нено 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Минре-
гионраз-
вития РА 

КТ 3: Вы-
полнены 
строительно-
монтажные 
работы 

х выпол
пол-
нено 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Минздрав 
РА; Мин-
регион-
развития 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

«Май-
минский 
район» 

КТ 4: Объект 
введен в экс-
плуатацию 

01.1
1.20
19 

выпол
пол-
нено 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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1.
11
8 

Строитель-
ство ФАП, 
Онгудайский 
район, с. 
Улита 

Минздрав 
РА; Ад-
минист-
рация 

МО «Он-
гудай-

ский рай-
он» 

Минздрав 
РА 

КТ 1: Заклю-
чено согла-
шение о пре-
доставлении 
субсидий из 
федерального 
бюджета 

01.0
2.20
20 

выпол
пол-
нено 

01.0
1.20
20 

22.1
0.20
20 

ГП РА 
«Развитие 
здраво-
охране-
ния», ПП 
Профилак-
тика забо-
леваний и 
формиро-
вание здо-
рового об-
раза жизни, 
развитие 
первичной 
медико-

санитарной 
помощи 

населению 
Республи-
ки Алтай», 
ОМ «Реа-
лизация 

региональ-
ного про-
екта «Раз-
витие сис-
темы ока-
зания пер-
вичной ме-

дико-
санитарной 
помощи 

(Республи-
ка Алтай)»,   
РП «Разви-
тие систе-
мы оказа-
ния пер-

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

5 
647
,9 

0,
0 

5 
64
7,
9 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО «Он-
гудай-

ский рай-
он» 

КТ 2: Выде-
лен земель-
ный участок 
под строи-
тельство 

01.0
1.20
20 

выпол
пол-
нено 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

5 
591
,4 

0,
0 

5 
59
1,
4 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Минздрав 
РА; Ад-
минист-
рация 

МО «Он-
гудай-

ский рай-
он» 

КТ 3: Вы-
полнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.0
5.20
20 

выпол
пол-
нено 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

56,
5 

0,
0 

56
,5 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Минздрав 
РА 

КТ 4: Полу-
чение отчета 
об оценке 
рыночной 
стоимости 
объекта 

01.1
0.20
20 

выпол
пол-
нено 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Минздрав 
РА; Ад-
минист-
рация 

МО «Он-
гудай-

ский рай-
он» 

КТ 5: Объект 
введен в экс-
плуатацию 

01.1
1.20
20 

выпол
пол-
нено 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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вичной ме-
дико-

санитарной 
помощи 

(Республи-
ка Алтай)»  

1.
11
9 

Строитель-
ство ФАП, 
Онгудайский 
район, с. Ка-
ярлык 

Минздрав 
РА; Ад-
минист-
рация 

МО «Он-
гудай-

ский рай-
он» 

Минздрав 
РА 

КТ 1: Заклю-
чено согла-
шение о пре-
доставлении 
субсидий из 
федерального 
бюджета 

01.0
2.20
20 

выпол
пол-
нено 

01.0
2.20
20 

23.1
1.20
20 

ГП РА 
«Развитие 
здраво-
охране-
ния», ПП 
Профилак-
тика забо-
леваний и 
формиро-
вание здо-
рового об-
раза жизни, 
развитие 
первичной 
медико-

санитарной 
помощи 

населению 
Республи-
ки Алтай», 
ОМ «Реа-
лизация 

региональ-
ного про-
екта «Раз-
витие сис-
темы ока-
зания пер-
вичной ме-

дико-
санитарной 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

5 
647
,9 

0,
0 

5 
64
7,
9 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО «Он-
гудай-

ский рай-
он» 

КТ 2: Выде-
лен земель-
ный участок 
под строи-
тельство 

01.0
1.20
20 

выпол
пол-
нено 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

5 
591
,4 

0,
0 

5 
59
1,
4 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Минздрав 
РА; Ад-
минист-
рация 

МО «Он-
гудай-

ский рай-
он» 

КТ 3: Вы-
полнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.0
5.20
20 

выпол
пол-
нено 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

56,
5 

0,
0 

56
,5 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Минздрав 
РА 

КТ 4: Полу-
чение отчета 
об оценке 
рыночной 
стоимости 
объекта 

01.1
0.20
20 

выпол
пол-
нено 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Минздрав 
РА; Ад-
минист-
рация 

КТ 5: Объект 
введен в экс-
плуатацию 

01.1
1.20
20 

выпол
пол-
нено 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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МО «Он-
гудай-

ский рай-
он» 

помощи 
(Республи-
ка Алтай)»,   
РП «Разви-
тие систе-
мы оказа-
ния пер-

вичной ме-
дико-

санитарной 
помощи 

(Республи-
ка Алтай)»  

ники 

1.
12
0 

Строитель-
ство ФАП, 
Онгудайский 
район, с. Ту-
екта 

Минздрав 
РА; Ад-
минист-
рация 

МО «Он-
гудай-

ский рай-
он» 

Минздрав 
РА 

КТ 1: Заклю-
чено согла-
шение о пре-
доставлении 
субсидий из 
федерального 
бюджета 

01.0
2.20
20 

выпол
пол-
нено 

01.0
2.20
20 

20.1
1.20
20 

ГП РА 
«Развитие 
здраво-
охране-
ния», ПП 
Профилак-
тика забо-
леваний и 
формиро-
вание здо-
рового об-
раза жизни, 
развитие 
первичной 
медико-

санитарной 
помощи 

населению 
Республи-
ки Алтай», 
ОМ «Реа-
лизация 

региональ-
ного про-

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

5 
647
,9 

0,
0 

5 
64
7,
9 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО «Он-
гудай-

ский рай-
он» 

КТ 2: Выде-
лен земель-
ный участок 
под строи-
тельство 

01.0
1.20
20 

выпол
пол-
нено 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

5 
591
,4 

0,
0 

5 
59
1,
4 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Минздрав 
РА; Ад-
минист-
рация 

МО «Он-
гудай-

ский рай-
он» 

КТ 3: Вы-
полнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.0
5.20
20 

выпол
пол-
нено 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

56,
5 

0,
0 

56
,5 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Минздрав 
РА 

КТ 4: Полу-
чение отчета 
об оценке 

01.1
0.20
20 

выпол
пол-
нено 

мест-
ные 
бюдже-

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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рыночной 
стоимости 
объекта 

екта «Раз-
витие сис-
темы ока-
зания пер-
вичной ме-

дико-
санитарной 
помощи 

(Республи-
ка Алтай)»,   
РП «Разви-
тие систе-
мы оказа-
ния пер-

вичной ме-
дико-

санитарной 
помощи 

(Республи-
ка Алтай)»  

ты 

Минздрав 
РА; Ад-
минист-
рация 

МО «Он-
гудай-

ский рай-
он» 

КТ 5: Объект 
введен в экс-
плуатацию 

01.1
1.20
20 

выпол
пол-
нено 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

1.
12
1 

Строитель-
ство ФАП, 
Усть-
Канский 
район,  с. 
Усть-Мута 

Минздрав 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

«Усть-
Канский 
район» 

Минздрав 
РА 

КТ 1: Заклю-
чено согла-
шение о пре-
доставлении 
субсидий из 
федерального 
бюджета 

01.0
2.20
20 

выпол
пол-
нено 

01.0
2.20
20 

06.1
1.20
20 

ГП РА 
«Развитие 
здраво-
охране-
ния», ПП 
Профилак-
тика забо-
леваний и 
формиро-
вание здо-
рового об-
раза жизни, 
развитие 
первичной 
медико-

санитарной 
помощи 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

5 
647
,9 

0,
0 

5 
64
7,
9 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Усть-
Канский 
район» 

КТ 2: Выде-
лен земель-
ный участок 
под строи-
тельство 

01.0
1.20
20 

выпол
пол-
нено 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

5 
591
,4 

0,
0 

5 
59
1,
4 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Минздрав 
РА; Ад-
минист-
рация 

КТ 3: Вы-
полнены 
строительно-
монтажные 

01.0
5.20
20 

выпол
пол-
нено 

рес-
публи-
кан-
ский 

56,
5 

0,
0 

56
,5 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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МО 
«Усть-
Канский 
район» 

работы населению 
Республи-
ки Алтай», 
ОМ «Реа-
лизация 

региональ-
ного про-
екта «Раз-
витие сис-
темы ока-
зания пер-
вичной ме-

дико-
санитарной 
помощи 

(Республи-
ка Алтай)», 
РП «Разви-
тие систе-
мы оказа-
ния пер-

вичной ме-
дико-

санитарной 
помощи 

(Республи-
ка Алтай)»  

бюджет 

Минздрав 
РА 

КТ 4: Полу-
чение отчета 
об оценке 
рыночной 
стоимости 
объекта 

01.1
0.20
20 

выпол
пол-
нено 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Минздрав 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

«Усть-
Канский 
район» 

КТ 5: Объект 
введен в экс-
плуатацию 

01.1
1.20
20 

выпол
пол-
нено 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

1.
12
2 

Строитель-
ство ФАП, 
Усть-
Канский 
район, с. Ко-
зуль 

Минздрав 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

«Усть-
Канский 
район» 

Минздрав 
РА 

КТ 1: Заклю-
чено согла-
шение о пре-
доставлении 
субсидий из 
федерального 
бюджета 

01.0
2.20
20 

выпол
пол-
нено 

01.0
2.20
20 

01.1
0.20
20 

ГП РА 
«Развитие 
здраво-
охране-
ния», ПП 
Профилак-
тика забо-
леваний и 
формиро-
вание здо-

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

5 
647
,9 

0,
0 

5 
64
7,
9 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

КТ 2: Выде-
лен земель-
ный участок 

01.0
1.20
20 

выпол
пол-
нено 

феде-
раль-
ный 

5 
591
,4 

0,
0 

5 
59
1,

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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«Усть-
Канский 
район» 

под строи-
тельство 

рового об-
раза жизни, 
развитие 
первичной 
медико-

санитарной 
помощи 

населению 
Республи-
ки Алтай», 
ОМ «Реа-
лизация 

региональ-
ного про-
екта «Раз-
витие сис-
темы ока-
зания пер-
вичной ме-

дико-
санитарной 
помощи 

(Республи-
ка Алтай)», 
РП «Разви-
тие систе-
мы оказа-
ния пер-

вичной ме-
дико-

санитарной 
помощи 

(Республи-
ка Алтай)»  

бюджет 4 

Минздрав 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

«Усть-
Канский 
район» 

КТ 3: Вы-
полнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.0
5.20
20 

выпол
пол-
нено 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

56,
5 

0,
0 

56
,5 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Минздрав 
РА 

КТ 4: Полу-
чение отчета 
об оценке 
рыночной 
стоимости 
объекта 

01.1
0.20
20 

выпол
пол-
нено 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Минздрав 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

«Усть-
Канский 
район» 

КТ 5: Объект 
введен в экс-
плуатацию 

01.1
1.20
20 

выпол
пол-
нено 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

1.
12
3 

Строитель-
ство ФАП, 
Усть-

Минздрав 
РА; Ад-
минист-

Минздрав 
РА 

КТ 1: Заклю-
чено согла-
шение о пре-

01.0
2.20
20 

выпол
пол-
нено 

01.0
2.20
20 

23.0
7.20
20 

ГП РА 
«Развитие 
здраво-

Всего 
(за 
счет 

5 
647
,9 

0,
0 

5 
64
7,

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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Коксинский 
район, с. Ог-
нёвка 

рация 
МО 

«Усть-
Коксин-
ский рай-

он» 

доставлении 
субсидий из 
федерального 
бюджета 

охране-
ния», ПП 
Профилак-
тика забо-
леваний и 
формиро-
вание здо-
рового об-
раза жизни, 
развитие 
первичной 
медико-

санитарной 
помощи 

населению 
Республи-
ки Алтай», 
ОМ «Реа-
лизация 

региональ-
ного про-
екта «Раз-
витие сис-
темы ока-
зания пер-
вичной ме-

дико-
санитарной 
помощи 

(Республи-
ка Алтай)», 
РП «Разви-
тие систе-
мы оказа-
ния пер-

вичной ме-
дико-

санитарной 

всех 
источ-
ников) 

9 

Админи-
страция 
МО 

«Усть-
Коксин-
ский рай-

он» 

КТ 2: Выде-
лен земель-
ный участок 
под строи-
тельство 

01.0
1.20
20 

выпол
пол-
нено 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

5 
591
,4 

0,
0 

5 
59
1,
4 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Минздрав 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

«Усть-
Коксин-
ский рай-

он» 

КТ 3: Вы-
полнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.0
5.20
20 

выпол
пол-
нено 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

56,
5 

0,
0 

56
,5 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Минздрав 
РА 

КТ 4: Полу-
чение отчета 
об оценке 
рыночной 
стоимости 
объекта 

01.1
0.20
20 

выпол
пол-
нено 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Минздрав 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

«Усть-
Коксин-
ский рай-

он» 

КТ 5: Объект 
введен в экс-
плуатацию 

01.1
1.20
20 

выпол
пол-
нено 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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помощи 
(Республи-
ка Алтай)»  

1.
12
4 

Строитель-
ство ФАП, 
Шебалин-
ский район, 
с. Верх-
Черга 

Минздрав 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

«Шеба-
линский 
район» 

Минздрав 
РА 

КТ 1: Заклю-
чено согла-
шение о пре-
доставлении 
субсидий из 
федерального 
бюджета 

01.0
2.20
20 

выпол
пол-
нено 

01.0
2.20
20 

19.1
0.20
20 

ГП РА 
«Развитие 
здраво-
охране-
ния», ПП 
Профилак-
тика забо-
леваний и 
формиро-
вание здо-
рового об-
раза жизни, 
развитие 
первичной 
медико-

санитарной 
помощи 

населению 
Республи-
ки Алтай», 
ОМ «Реа-
лизация 

региональ-
ного про-
екта «Раз-
витие сис-
темы ока-
зания пер-
вичной ме-

дико-
санитарной 
помощи 

(Республи-

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

5 
647
,9 

0,
0 

5 
64
7,
9 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Шеба-
линский 
район» 

КТ 2: Выде-
лен земель-
ный участок 
под строи-
тельство 

01.0
1.20
20 

выпол
пол-
нено 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

5 
591
,4 

0,
0 

5 
59
1,
4 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Минздрав 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

«Шеба-
линский 
район» 

КТ 3: Вы-
полнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.0
5.20
20 

выпол
пол-
нено 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

56,
5 

0,
0 

56
,5 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Минздрав 
РА 

КТ 4: Полу-
чение отчета 
об оценке 
рыночной 
стоимости 
объекта 

01.1
0.20
20 

выпол
пол-
нено 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Минздрав 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

«Шеба-

КТ 5: Объект 
введен в экс-
плуатацию 

01.1
1.20
20 

выпол
пол-
нено 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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линский 
район» 

ка Алтай)», 
РП «Разви-
тие систе-
мы оказа-
ния пер-

вичной ме-
дико-

санитарной 
помощи 

(Республи-
ка Алтай)»  

1.
12
5 

Строитель-
ство ФАП, 
Онгудайский 

район, 
с.Озерное 

Минздрав 
РА; Ад-
минист-
рация 

МО «Он-
гудай-

ский рай-
он» 

Минздрав 
РА 

КТ 1: Заклю-
чено согла-
шение о пре-
доставлении 
субсидий из 
федерального 
бюджета 

01.0
2.20
20 

выпол
пол-
нено 

01.0
2.20
20 

22.1
0.20
20 

ГП РА 
«Развитие 
здраво-
охране-
ния», ПП 
Профилак-
тика забо-
леваний и 
формиро-
вание здо-
рового об-
раза жизни, 
развитие 
первичной 
медико-

санитарной 
помощи 

населению 
Республи-
ки Алтай», 
ОМ «Реа-
лизация 

региональ-
ного про-
екта «Раз-
витие сис-

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

5 
647
,9 

0,
0 

0,
0 

5 
64
7,
9 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО «Он-
гудай-

ский рай-
он» 

КТ 2: Выде-
лен земель-
ный участок 
под строи-
тельство 

01.0
1.20
20 

выпол
пол-
нено 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

5 
591
,4 

0,
0 

0,
0 

5 
59
1,
4 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Минздрав 
РА; Ад-
минист-
рация 

МО «Он-
гудай-

ский рай-
он» 

КТ 3: Вы-
полнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.0
5.20
20 

выпол
пол-
нено 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

56,
5 

0,
0 

0,
0 

56
,5 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Минздрав 
РА 

КТ 4: Полу-
чение отчета 
об оценке 
рыночной 
стоимости 

01.1
0.20
20 

выпол
пол-
нено 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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объекта темы ока-
зания пер-
вичной ме-

дико-
санитарной 
помощи 

(Республи-
ка Алтай)», 
РП «Разви-
тие систе-
мы оказа-
ния пер-

вичной ме-
дико-

санитарной 
помощи 

(Республи-
ка Алтай)»  

Минздрав 
РА; Ад-
минист-
рация 

МО «Он-
гудай-

ский рай-
он» 

КТ 5: Объект 
введен в экс-
плуатацию 

01.1
1.20
20 

выпол
пол-
нено 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

1.
12
6 

Строитель-
ство ФАП, 
Онгудайский 
район, с. 
Боочи 

Минздрав 
РА; Ад-
минист-
рация 

МО «Он-
гудай-

ский рай-
он» 

Минздрав 
РА 

КТ 1: Заклю-
чено согла-
шение о пре-
доставлении 
субсидий из 
федерального 
бюджета 

01.0
2.20
20 

выпол
пол-
нено 

01.0
2.20
20 

12.1
0.20
20 

ГП РА 
«Развитие 
здраво-
охране-
ния», ПП 
Профилак-
тика забо-
леваний и 
формиро-
вание здо-
рового об-
раза жизни, 
развитие 
первичной 
медико-

санитарной 
помощи 

населению 
Республи-

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

5 
647
,9 

0,
0 

5 
64
7,
9 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО «Он-
гудай-

ский рай-
он» 

КТ 2: Выде-
лен земель-
ный участок 
под строи-
тельство 

01.0
1.20
20 

выпол
пол-
нено 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

5 
591
,4 

0,
0 

5 
59
1,
4 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Минздрав 
РА; Ад-
минист-
рация 

МО «Он-
гудай-

КТ 3: Вы-
полнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.0
5.20
20 

выпол
пол-
нено 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

56,
5 

0,
0 

56
,5 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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ский рай-
он» 

ки Алтай», 
ОМ «Реа-
лизация 

региональ-
ного про-
екта «Раз-
витие сис-
темы ока-
зания пер-
вичной ме-

дико-
санитарной 
помощи 

(Республи-
ка Алтай)», 
РП «Разви-
тие систе-
мы оказа-
ния пер-

вичной ме-
дико-

санитарной 
помощи 

(Республи-
ка Алтай)»  

Минздрав 
РА 

КТ 4: Полу-
чение отчета 
об оценке 
рыночной 
стоимости 
объекта 

01.1
0.20
20 

выпол
пол-
нено 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Минздрав 
РА; Ад-
минист-
рация 

МО «Он-
гудай-

ский рай-
он» 

КТ 5: Объект 
введен в экс-
плуатацию 

01.1
1.20
20 

выпол
пол-
нено 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

1.
12
7 

Строитель-
ство ФАП, 
Онгудайский 
район, с. 
Малая Иня 

Минздрав 
РА; Ад-
минист-
рация 

МО «Он-
гудай-

ский рай-
он» 

Минздрав 
РА 

КТ 1: Заклю-
чено согла-
шение о пре-
доставлении 
субсидий из 
федерального 
бюджета 

01.0
2.20
20 

выпол
пол-
нено 

01.0
2.20
20 

23.1
1.20
20 

ГП РА 
«Развитие 
здраво-
охране-
ния», ПП 
Профилак-
тика забо-
леваний и 
формиро-
вание здо-
рового об-
раза жизни, 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

5 
647
,9 

0,
0 

0,
0 

5 
64
7,
9 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО «Он-
гудай-

ский рай-

КТ 2: Выде-
лен земель-
ный участок 
под строи-
тельство 

01.0
1.20
20 

выпол
пол-
нено 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

5 
591
,4 

0,
0 

0,
0 

5 
59
1,
4 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 



175 
 

он» развитие 
первичной 
медико-

санитарной 
помощи 

населению 
Республи-
ки Алтай», 
ОМ «Реа-
лизация 

региональ-
ного про-
екта «Раз-
витие сис-
темы ока-
зания пер-
вичной ме-

дико-
санитарной 
помощи 

(Республи-
ка Алтай)», 
РП «Разви-
тие систе-
мы оказа-
ния пер-

вичной ме-
дико-

санитарной 
помощи 

(Республи-
ка Алтай)»  

Минздрав 
РА; Ад-
минист-
рация 

МО «Он-
гудай-

ский рай-
он» 

КТ 3: Вы-
полнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.0
5.20
20 

выпол
пол-
нено 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

56,
5 

0,
0 

0,
0 

56
,5 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Минздрав 
РА 

КТ 4: Полу-
чение отчета 
об оценке 
рыночной 
стоимости 
объекта 

01.1
0.20
20 

выпол
пол-
нено 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Минздрав 
РА; Ад-
минист-
рация 

МО «Он-
гудай-

ский рай-
он» 

КТ 5: Объект 
введен в экс-
плуатацию 

01.1
1.20
20 

выпол
пол-
нено 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

1.
12
8 

Строитель-
ство ФАП, 
Онгудайский 
район, 
с.Талда 

Минздрав 
РА; Ад-
минист-
рация 

МО «Он-

Минздрав 
РА 

КТ 1: Заклю-
чено согла-
шение о пре-
доставлении 
субсидий из 

01.0
2.20
20 

выпол
пол-
нено 

01.0
2.20
20 

29.1
0.20
20 

ГП РА 
«Развитие 
здраво-
охране-
ния», ПП 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-

5 
647
,9 

0,
0 

5 
64
7,
9 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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гудай-
ский рай-

он» 

федерального 
бюджета 

Профилак-
тика забо-
леваний и 
формиро-
вание здо-
рового об-
раза жизни, 
развитие 
первичной 
медико-

санитарной 
помощи 

населению 
Республи-
ки Алтай», 
ОМ «Реа-
лизация 

региональ-
ного про-
екта «Раз-
витие сис-
темы ока-
зания пер-
вичной ме-

дико-
санитарной 
помощи 

(Республи-
ка Алтай)», 
РП «Разви-
тие систе-
мы оказа-
ния пер-

вичной ме-
дико-

санитарной 
помощи 

(Республи-

ников) 

Админи-
страция 
МО «Он-
гудай-

ский рай-
он» 

КТ 2: Выде-
лен земель-
ный участок 
под строи-
тельство 

01.0
1.20
20 

выпол
пол-
нено 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

5 
591
,4 

0,
0 

5 
59
1,
4 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Минздрав 
РА; Ад-
минист-
рация 

МО «Он-
гудай-

ский рай-
он» 

КТ 3: Вы-
полнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.0
5.20
20 

выпол
пол-
нено 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

56,
5 

0,
0 

56
,5 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Минздрав 
РА 

КТ 4: Полу-
чение отчета 
об оценке 
рыночной 
стоимости 
объекта 

01.1
0.20
20 

выпол
пол-
нено 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Минздрав 
РА; Ад-
минист-
рация 

МО «Он-
гудай-

ский рай-
он» 

КТ 5: Объект 
введен в экс-
плуатацию 

01.1
1.20
20 

выпол
пол-
нено 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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ка Алтай)»  

1.
12
9 

Строитель-
ство ФАП, 
Онгудайский 
район, с. Ха-
баровка 

Минздрав 
РА; Ад-
минист-
рация 

МО «Он-
гудай-

ский рай-
он» 

Минздрав 
РА 

КТ 1: Заклю-
чено согла-
шение о пре-
доставлении 
субсидий из 
федерального 
бюджета 

01.0
2.20
20 

выпол
пол-
нено 

01.0
2.20
20 

15.1
0.20
20 

ГП РА 
«Развитие 
здраво-
охране-
ния», ПП 
Профилак-
тика забо-
леваний и 
формиро-
вание здо-
рового об-
раза жизни, 
развитие 
первичной 
медико-

санитарной 
помощи 

населению 
Республи-
ки Алтай», 
ОМ «Реа-
лизация 

региональ-
ного про-
екта «Раз-
витие сис-
темы ока-
зания пер-
вичной ме-

дико-
санитарной 
помощи 

(Республи-

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

5 
647
,9 

0,
0 

5 
64
7,
9 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО «Он-
гудай-

ский рай-
он» 

КТ 2: Выде-
лен земель-
ный участок 
под строи-
тельство 

01.0
1.20
20 

выпол
пол-
нено 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

5 
591
,4 

0,
0 

5 
59
1,
4 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Минздрав 
РА; Ад-
минист-
рация 

МО «Он-
гудай-

ский рай-
он» 

КТ 3: Вы-
полнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.0
5.20
20 

выпол
пол-
нено 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

56,
5 

0,
0 

56
,5 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Минздрав 
РА 

КТ 4: Полу-
чение отчета 
об оценке 
рыночной 
стоимости 
объекта 

01.1
0.20
20 

выпол
пол-
нено 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Минздрав 
РА; Ад-
минист-
рация 

МО «Он-
гудай-

КТ 5: Объект 
введен в экс-
плуатацию 

01.1
1.20
20 

выпол
пол-
нено 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 



178 
 

ский рай-
он» 

ка Алтай)», 
РП «Разви-
тие систе-
мы оказа-
ния пер-

вичной ме-
дико-

санитарной 
помощи 

(Республи-
ка Алтай)»  

1.
13
0 

Строитель-
ство ФАП, 
Онгудайский 
район, с. 
Шиба 

Минздрав 
РА; Ад-
минист-
рация 

МО «Он-
гудай-

ский рай-
он» 

Минздрав 
РА 

КТ 1: Заклю-
чено согла-
шение о пре-
доставлении 
субсидий из 
федерального 
бюджета 

01.0
2.20
20 

выпол
пол-
нено 

01.0
2.20
20 

29.1
0.20
20 

ГП РА 
«Развитие 
здраво-
охране-
ния», ПП 
Профилак-
тика забо-
леваний и 
формиро-
вание здо-
рового об-
раза жизни, 
развитие 
первичной 
медико-

санитарной 
помощи 

населению 
Республи-
ки Алтай», 
ОМ «Реа-
лизация 

региональ-
ного про-
екта «Раз-
витие сис-

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

5 
647
,9 

0,
0 

5 
64
7,
9 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО «Он-
гудай-

ский рай-
он» 

КТ 2: Выде-
лен земель-
ный участок 
под строи-
тельство 

01.0
1.20
20 

выпол
пол-
нено 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

5 
591
,4 

0,
0 

5 
59
1,
4 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Минздрав 
РА; Ад-
минист-
рация 

МО «Он-
гудай-

ский рай-
он» 

КТ 3: Вы-
полнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.0
5.20
20 

выпол
пол-
нено 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

56,
5 

0,
0 

56
,5 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Минздрав 
РА 

КТ 4: Полу-
чение отчета 
об оценке 
рыночной 
стоимости 

01.1
0.20
20 

выпол
пол-
нено 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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объекта темы ока-
зания пер-
вичной ме-

дико-
санитарной 
помощи 

(Республи-
ка Алтай)», 
РП «Разви-
тие систе-
мы оказа-
ния пер-

вичной ме-
дико-

санитарной 
помощи 

(Республи-
ка Алтай)»  

Минздрав 
РА; Ад-
минист-
рация 

МО «Он-
гудай-

ский рай-
он» 

КТ 5: Объект 
введен в экс-
плуатацию 

01.1
1.20
20 

выпол
пол-
нено 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

1.
13
1 

Строитель-
ство ФАП, 
Усть-
Канский 
район, с. 
Тюдрала 

Минздрав 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

«Усть-
Канский 
район» 

Минздрав 
РА 

КТ 1: Заклю-
чено согла-
шение о пре-
доставлении 
субсидий из 
федерального 
бюджета 

01.0
2.20
20 

выпол
пол-
нено 

01.0
2.20
20 

30.1
0.20
20 

ГП РА 
«Развитие 
здраво-
охране-
ния», ПП 
Профилак-
тика забо-
леваний и 
формиро-
вание здо-
рового об-
раза жизни, 
развитие 
первичной 
медико-

санитарной 
помощи 

населению 
Республи-

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

5 
647
,9 

0,
0 

5 
64
7,
9 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Усть-
Канский 
район» 

КТ 2: Выде-
лен земель-
ный участок 
под строи-
тельство 

01.0
1.20
20 

выпол
пол-
нено 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

5 
591
,4 

0,
0 

5 
59
1,
4 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Минздрав 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

«Усть-

КТ 3: Вы-
полнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.0
5.20
20 

выпол
пол-
нено 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

56,
5 

0,
0 

56
,5 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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Канский 
район» 

ки Алтай», 
ОМ «Реа-
лизация 

региональ-
ного про-
екта «Раз-
витие сис-
темы ока-
зания пер-
вичной ме-

дико-
санитарной 
помощи 

(Республи-
ка Алтай)», 
РП «Разви-
тие систе-
мы оказа-
ния пер-

вичной ме-
дико-

санитарной 
помощи 

(Республи-
ка Алтай)»  

Минздрав 
РА 

КТ 4: Полу-
чение отчета 
об оценке 
рыночной 
стоимости 
объекта 

01.1
0.20
20 

выпол
пол-
нено 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Минздрав 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

«Усть-
Канский 
район» 

КТ 5: Объект 
введен в экс-
плуатацию 

01.1
1.20
20 

выпол
пол-
нено 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

1.
13
2 

Строитель-
ство Пери-
натального 
центра, г. 
Горно-
Алтайск 

Минздрав 
РА; Мин-
регион-
развития 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО «г. 
Горно-
Алтайск» 

Минздрав 
РА; Мин-
регион-
развития 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО «г. 
Горно-
Алтайск» 

КТ 1: Выде-
лен земель-
ный участок 
под строи-
тельство 

01.0
1.20
20 

выпол
пол-
нено 

01.0
1.20
20 

31.1
2.20
26 

ГП РА 
«Развитие 
здраво-
охране-
ния», ПП 
«Улучше-
ние каче-
ства оказа-
ния меди-
цинской 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

24 
199
,8 

0,
0 

0,
0 

9 
66
6,
1 

14 
53
3,
7 

0,0 0,
0 

0,
0 
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Минздрав 
РА; Мин-
регион-
развития 

РА 

КТ 2: Разра-
ботана ПСД, 
получено по-
ложительное 
заключение 
госэксперти-
зы 

01.0
1.20
20 

выпол
пол-
нено 

помощи 
населению 
Республи-
ки Алтай», 
ОМ «Реа-
лизация 

региональ-
ного про-
екта «Раз-
витие дет-
ского здра-
воохране-
ния, вклю-
чая созда-
ние совре-
менной 
инфра-

структуры 
оказания 
медицин-
ской по-
мощи 

(Республи-
ка Алтай)», 
РП «Разви-
тие детско-
го здраво-
охранения, 
включая 
создание 
современ-
ной инфра-
структуры 
оказания 
медицин-
ской по-
мощи 

(Республи-

феде-
раль-
ный 
бюджет 

23 
957
,9 

0,
0 

0,
0 

9 
56
9,
5 

14 
38
8,
4 

0,0 0,
0 

0,
0 

Минздрав 
РА; Мин-
регион-
развития 

РА 

КТ 3: Заклю-
чено согла-
шение о пре-
доставлении 
субсидий из 
федерального 
бюджета 

01.0
1.20
24 

14.04.
2024 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

241
,9 

0,
0 

0,
0 

96
,6 

14
5,
3 

0,0 0,
0 

0,
0 

Минздрав 
РА; Мин-
регион-
развития 

РА 

КТ 4: Вы-
полнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.0
1.20
25 

01.06.
2026 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Минздрав 
РА; Мин-
регион-
развития 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО «г. 
Горно-
Алтайск» 

КТ 5: Объект 
введен в экс-
плуатацию 

01.0
6.20
26 

31.12.
2026 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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ка Алтай)» 

1.
13
3 

Бюджетное 
учреждение 
здравоохра-
нения Рес-
публики Ал-
тай «Респуб-
ликанская 
больница» 
(реконст-
рукция неза-
вершенного 
строительст-
ва пристрой-
ки), г. Гор-
но-Алтайск 

Минздрав 
РА;  

Минре-
гионраз-
вития РА;  
Админи-
страция 
МО «г. 
Горно-
Алтайск» 

Минздрав 
РА;  

Минре-
гионраз-
вития РА;  
Админи-
страция 
МО «г. 
Горно-
Алтайск» 

КТ 1: Выде-
лен земель-
ный участок 
под строи-
тельство 

x выпол
пол-
нено 

01.0
1.20
19 

29.1
2.20
20 

ГП РА 
«Развитие 
здраво-
охране-
ния», ПП 
«Улучше-
ние каче-
ства оказа-
ния меди-
цинской 
помощи 

населению 
Республи-
ки Алтай», 
ОМ «Реа-
лизация 

региональ-
ного про-
екта «Раз-
витие дет-
ского здра-
воохране-
ния, вклю-
чая созда-
ние совре-
менной 
инфра-

структуры 
оказания 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

462 
155
,9 

1
2
1 
3
4
8,
9 

33
9 

97
2,
1 

83
4,
9 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Минздрав 
РА;  

Минре-
гионраз-
вития РА 

КТ 2: Разра-
ботана ПСД, 
получено по-
ложительное 
заключение 
госэксперти-
зы 

x выпол
пол-
нено 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

447 
186
,8 

1
1
4 
9
3
5,
5 

33
2 

25
1,
3 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Минздрав 
РА;  

Минре-
гионраз-
вития РА 

КТ 3: Заклю-
чено согла-
шение о пре-
доставлении 
субсидий из 
федерального 
бюджета 

01.0
1.20
19 

выпол
пол-
нено 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

14 
969
,1 

6 
4
1
3,
4 

7 
72
0,
8 

83
4,
9 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Минздрав 
РА;  

Минре-
гионраз-
вития РА 

КТ 4: Вы-
полнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.0
3.20
19 

выпол
пол-
нено 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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Минздрав 
РА; Мин-
регион-
развития 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО «г. 
Горно-
Алтайск» 

КТ 5: Объект 
введен в экс-
плуатацию 

31.1
0.20
20 

выпол
пол-
нено 

медицин-
ской по-
мощи 

(Республи-
ка Алтай)», 
РП «Разви-
тие детско-
го здраво-
охранения, 
включая 
создание 
современ-
ной инфра-
структуры 
оказания 
медицин-
ской по-
мощи 

(Республи-
ка Алтай)» 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

1.
13
4 

Строитель-
ство Онко-
логического 
центра, г. 
Горно-
Алтайск 

Минздрав 
РА;  

Минре-
гионраз-
вития РА; 
Админи-
страция 
МО «г. 
Горно-
Алтайск» 

Минздрав 
РА; Мин-
регион-
развития 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО «г. 
Горно-
Алтайск» 

КТ 1: Выде-
лен земель-
ный участок 
под строи-
тельство 

01.0
1.20
20 

выпол
пол-
нено 

01.0
1.20
20 

х Индивиду-
альная 

программа 
социально-
экономи-
ческого 
развития 
Республи-
ки Алтай 
на 2020-

2024 годы, 
утвер-
жденная 
распоря-
жением 

Правитель-
ства РФ от 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Минздрав 
РА;  

Минре-
гионраз-
вития РА; 
Админи-
страция 

КТ 2: Разра-
ботана ПСД, 
получено по-
ложительное 
заключение 
госэксперти-
зы 

01.0
1.20
25 

31.12.
2025 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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МО «г. 
Горно-
Алтайск» 

09.04.2020 
№ 937-р; 
ГП РА 

«Развитие 
здраво-
охране-
ния», ПП 
«Улучше-
ние каче-
ства оказа-
ния меди-
цинской 
помощи 

населению 
Республи-
ки Алтай», 
ОМ «Соз-
дание ус-
ловий для 
повышения 
качества 
оказания 
медицин-
ской по-
мощи в 
части ро-
довспомо-
жения и 
оказания 
онкологи-
ческой по-
мощи на-
селению 
Республи-
ки Алтай 
(Индиви-
дуальная 
программа 

Минздрав 
РА; Мин-
регион-
развития 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО «г. 
Горно-
Алтайск» 

КТ 3: Заклю-
чено согла-
шение о пре-
доставлении 
субсидий из 
федерального 
бюджета 

01.0
1.20
25 

14.02.
2025 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Минздрав 
РА;       

Минре-
гионраз-
вития РА; 
Админи-
страция 
МО «г. 
Горно-
Алтайск» 

КТ 4: Вы-
полнены 
строительно-
монтажные 
работы 

14.0
4.20
25 

х мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Минздрав 
РА;       

Минре-
гионраз-
вития РА; 
Админи-
страция 
МО «г. 
Горно-
Алтайск» 

КТ 5: Объект 
введен в экс-
плуатацию 

х х внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 



185 
 

социально-
экономи-
ческого 
развития 
Республи-
ки Алтай 
на 2020-
2024 го-
ды)» 

1.
13
5 

Капиталь-
ный ремонт 
поликлини-
ки, Онгудай-
ский район, 
с. Онгудай 

Минздрав 
РА;  

Минре-
гионраз-
вития РА; 
Админи-
страция 
МО «Он-
гудай-

ский рай-
он» 

Минздрав 
РА;  

Минре-
гионраз-
вития РА; 
Админи-
страция 
МО «Он-
гудай-

ский рай-
он» 

КТ 1: Разра-
ботана ПСД, 
получено по-
ложительное 
заключение 
госэксперти-
зы 

01.0
1.20
20 

выпол
пол-
нено 

01.0
1.20
20 

31.1
2.20
21 

ГП РА 
«Развитие 
здраво-
охране-
ния», ПП 
«Совер-
шенство-
вание сети 
государст-
венных ор-
ганизаций 
здраво-

охранения 
Республи-
ки Алтай», 
ОМ Строи-
тельство, 
реконст-
рукция и 
приобрете-
ние объек-
тов для го-
сударст-
венных ор-
ганизаций 
здраво-

охранения 
республи-

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

40 
482
,1 

0,
0 

0,
0 

40 
48
2,
1 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Минздрав 
РА;  

Минре-
гионраз-
вития РА; 
Админи-
страция 
МО «Он-
гудай-

ский рай-
он» 

КТ 2: Заклю-
чено согла-
шение о пре-
доставлении 
субсидий из 
федерального 
бюджета 

01.0
1.20
23 

выпол
пол-
нено 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

36 
292
,1 

0,
0 

0,
0 

36 
29
2,
1 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Минздрав 
РА;  

Минре-
гионраз-
вития РА; 
Админи-

КТ 3: Вы-
полнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.0
5.20
23 

выпол
пол-
нено 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

4 
190
,0 

0,
0 

0,
0 

4 
19
0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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страция 
МО «Он-
гудай-

ский рай-
он» 

ки» 

Минздрав 
РА;  

Минре-
гионраз-
вития РА; 
Админи-
страция 
МО «Он-
гудай-

ский рай-
он» 

КТ 4: Объект 
введен в экс-
плуатацию 

31.1
2.20
24 

выпол
пол-
нено 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

1.
13
6 

Реконструк-
ция поли-
клиники, 
Шебалин-
ский район, 
с. Шебалино 

Минздрав 
РА;  

Минре-
гионраз-
вития РА; 
Админи-
страция 
МО 

«Шеба-
линский 
район» 

Минздрав 
РА;  

Минре-
гионраз-
вития РА; 
Админи-
страция 
МО 

«Шеба-
линский 
район» 

КТ 1: Разра-
ботана ПСД, 
получено по-
ложительное 
заключение 
госэксперти-
зы 

01.0
1.20
22 

выпол
пол-
нено 

01.0
1.20
22 

31.0
3.20
26 

ГП РА 
«Развитие 
здраво-
охране-
ния», ПП 
«Совер-
шенство-
вание сети 
государст-
венных ор-
ганизаций 
здраво-

охранения 
Республи-
ки Алтай», 

ОМ 
«Строи-
тельство, 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Минздрав 
РА;  

Минре-
гионраз-
вития РА 

КТ 2: Заклю-
чено согла-
шение о пре-
доставлении 
субсидий из 
федерального 
бюджета 

01.0
1.20
25 

14.02.
2025 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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Минздрав 
РА;  

Минре-
гионраз-
вития РА 

КТ 3: Вы-
полнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.0
4.20
25 

31.12.
2025 

реконст-
рукция и 
приобрете-
ние объек-
тов для го-
сударст-
венных ор-
ганизаций 
здраво-

охранения 
республи-

ки» 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Минздрав 
РА;  

Минре-
гионраз-
вития РА; 
Админи-
страция 
МО 

«Шеба-
линский 
район» 

КТ 4: Объект 
введен в экс-
плуатацию 

01.0
1.20
26 

31.03.
2026 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

1.
13
7 

Капиталь-
ный ремонт 
поликлини-
ки, Улаган-
ский район, 
с. Улаган 

Минздрав 
РА;  

Минре-
гионраз-
вития РА; 
Админи-
страция 
МО 

«Улаган-
ский рай-

он» 

Минздрав 
РА;  

Минре-
гионраз-
вития РА; 
Админи-
страция 
МО 

«Улаган-
ский рай-

он» 

КТ 1: Разра-
ботана ПСД, 
получено по-
ложительное 
заключение 
госэксперти-
зы 

01.0
1.20
25 

31.12.
2025 

01.0
1.20
25 

31.1
2.20
26 

ГП РА 
«Развитие 
здраво-
охране-
ния», ПП 
«Совер-
шенство-
вание сети 
государст-
венных ор-
ганизаций 
здраво-

охранения 
Республи-
ки Алтай», 

ОМ 
«Строи-
тельство, 
реконст-
рукция и 
приобрете-

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Минздрав 
РА;  

Минре-
гионраз-
вития РА; 
Админи-
страция 
МО 

«Улаган-
ский рай-

КТ 2: Заклю-
чено согла-
шение о пре-
доставлении 
субсидий из 
федерального 
бюджета 

01.0
1.20
25 

14.02.
2025 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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он» ние объек-
тов для го-
сударст-
венных ор-
ганизаций 
здраво-

охранения 
республи-

ки» 

Минздрав 
РА;  

Минре-
гионраз-
вития РА; 
Админи-
страция 
МО 

«Улаган-
ский рай-

он» 

КТ 3: Вы-
полнены 
строительно-
монтажные 
работы 

14.0
4.20
26 

01.12.
2026 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Минздрав 
РА;  

Минре-
гионраз-
вития РА; 
Админи-
страция 
МО 

«Улаган-
ский рай-

он» 

КТ 4: Объект 
введен в экс-
плуатацию 

01.1
2.20
26 

31.12.
2026 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

1.
13
8 

Комплекс-
ный капи-
тальный ре-
монт здания 
районной 
больницы и 
инфекцион-
ного отделе-
ния БУЗ РА 
«Усть-

Минздрав 
РА;  

Минре-
гионраз-
вития РА; 
Админи-
страция 
МО 

«Усть-
Канский 

Минздрав 
РА;  

Минре-
гионраз-
вития РА; 
Админи-
страция 
МО 

«Усть-
Канский 

КТ 2: Разра-
ботана ПСД, 
получено по-
ложительное 
заключение 
госэксперти-
зы 

01.0
1.20
26 

01.06.
2026 

01.0
1.20
20 

х ГП РА 
«Развитие 
здраво-
охране-
ния», ПП 
«Совер-
шенство-
вание сети 
государст-
венных ор-

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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Канская 
районная 
больница», 
Усть-
Канский 
район, с. 
Усть-Кан 

район» район» ганизаций 
здраво-

охранения 
Республи-
ки Алтай», 

ОМ 
«Строи-
тельство, 
реконст-
рукция и 
приобрете-
ние объек-
тов для го-
сударст-
венных ор-
ганизаций 
здраво-

охранения 
республи-

ки» 

Минздрав 
РА;  

Минре-
гионраз-
вития РА; 
Админи-
страция 
МО 

«Усть-
Канский 
район» 

КТ 3: Заклю-
чено согла-
шение о пре-
доставлении 
субсидий из 
федерального 
бюджета 

01.0
1.20
26 

14.02.
2026 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Минздрав 
РА;  

Минре-
гионраз-
вития РА; 
Админи-
страция 
МО 

«Усть-
Канский 
район» 

КТ 4: Вы-
полнены 
строительно-
монтажные 
работы 

х х рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Минздрав 
РА;  

Минре-
гионраз-
вития РА; 
Админи-
страция 
МО 

КТ 5: Объект 
введен в экс-
плуатацию 

х х мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 



190 
 

«Усть-
Канский 
район» 

ники 

1.
13
9 

Капиталь-
ный ремонт 
СДК в с. 
Каспа, Ше-
балинский 
район  

Прави-
тельство 
РА; Мин-
культуры 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

«Шеба-
линский 
район» 

Мин-
культуры 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

«Шеба-
линский 
район» 

КТ 1: Заклю-
чено согла-
шение с му-
ниципальным 
образованием 

01.0
1.20
19 

выпол
пол-
нено 

01.0
1.20
19 

14.1
0.20
19 

ГП «Разви-
тие куль-
туры», ПП  
«Культур-

но-
досуговая 
деятель-

ность», ОМ 
«Реализа-
ция регио-
нального 
проекта 

«Культур-
ная среда», 
НП «Куль-
тура», РП 
«Культур-
ная среда» 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

8 
924
,1 

8 
9
2
4,
1 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Шеба-
линский 
район» 

КТ 2: Заклю-
чен контракт 
на капиталь-
ный ремонт 
СДК  

01.0
5.20
19 

выпол
пол-
нено 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

8 
393
,1 

8 
3
9
3,
1 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Шеба-
линский 
район» 

КТ 3: Завер-
шен капи-
тальный ре-
монт СДК 

01.0
8.20
19 

выпол
пол-
нено 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

441
,7 

4
4
1,
7 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

89,
3 

8
9,
3 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

1.
14
0 

Капиталь-
ный ремонт 
СДК в с. Те-
ленгит-
Сортогой, 

Прави-
тельство 
РА; Мин-
культуры 
РА; Ад-

Мин-
культуры 
РА; Ад-
минист-
рация 

КТ 1: Заклю-
чено согла-
шение с му-
ниципальным 
образованием 

01.0
1.20
19 

выпол
пол-
нено 

01.0
1.20
19 

11.1
1.20
19 

ГП «Разви-
тие куль-
туры», ПП  
«Культур-

но-

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-

11 
223
,9 

1
1 
2
2
3,

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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Кош-
Агачский 
район  

минист-
рация 
МО 

«Кош-
Агачский 
район» 

МО 
«Кош-

Агачский 
район» 

досуговая 
деятель-

ность», ОМ 
«Реализа-
ция регио-
нального 
проекта 

«Культур-
ная среда», 
НП «Куль-
тура», РП 
«Культур-
ная среда» 

ников) 9 

Админи-
страция 
МО 

«Кош-
Агачский 
район» 

КТ 2: Заклю-
чен контракт 
на капиталь-
ный ремонт 
СДК  

01.0
5.20
19 

выпол
пол-
нено 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

10 
556
,1 

1
0 
5
5
6,
1 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Кош-
Агачский 
район» 

КТ 3: Заклю-
чен контракт 
на капиталь-
ный ремонт 
СДК  

01.0
5.20
19 

выпол
пол-
нено 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

555
,6 

5
5
5,
6 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

112
,2 

1
1
2,
2 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0               

1.
14
1 

Капиталь-
ный ремонт 
СДК в 
с.Анос, Че-
мальского 
района 

Прави-
тельство 
РА; Мин-
культуры 
РА; Ад-
минист-
рация 

МО «Че-
мальский 
район» 

Мин-
культуры 
РА; Ад-
минист-
рация 

МО «Че-
мальский 
район» 

КТ 1: Заклю-
чено согла-
шение с му-
ниципальным 
образованием 

01.0
1.20
19 

выпол
пол-
нено 

01.0
1.20
19 

30.1
1.20
19 

ГП «Разви-
тие куль-
туры», ПП  
«Культур-

но-
досуговая 
деятель-

ность», ОМ 
«Реализа-
ция регио-
нального 
проекта 

«Культур-

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

9 
545
,5 

9 
5
4
5,
5 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО «Че-
мальский 
район» 

КТ 2: Заклю-
чен контракт 
на капиталь-
ный ремонт 
СДК  

01.0
5.20
19 

выпол
пол-
нено 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

8 
614
,8 

8 
6
1
4,
8 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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Админи-
страция 
МО «Че-
мальский 
район» 

КТ 3: Завер-
шен капи-
тальный ре-
монт СДК 

01.0
8.20
19 

выпол
пол-
нено 

ная среда», 
НП «Куль-
тура», РП 
«Культур-
ная среда» 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

453
,4 

4
5
3,
4 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

477
,3 

4
7
7,
3 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0               

1.
14
2 

Капиталь-
ный ремонт 
СДК в с 
.Купчегень, 
Онгудайский  
район 

Прави-
тельство 
РА; Мин-
культуры 
РА; Ад-
минист-
рация 

МО «Он-
гудай-

ский рай-
он» 

Мин-
культуры 
РА; Ад-
минист-
рация 

МО «Он-
гудай-

ский рай-
он» 

КТ 1: Заклю-
чено согла-
шение с му-
ниципальным 
образованием 

01.0
1.20
19 

выпол
пол-
нено 

01.0
1.20
19 

30.0
7.20
19 

ГП «Разви-
тие куль-
туры», ПП  
«Культур-

но-
досуговая 
деятель-

ность», ОМ 
«Реализа-
ция регио-
нального 
проекта 

«Культур-
ная среда», 
НП «Куль-
тура», РП 
«Культур-
ная среда» 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

7 
071
,0 

7 
0
7
1,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО «Он-
гудай-

ский рай-
он» 

КТ 2: Заклю-
чен контракт 
на капиталь-
ный ремонт 
СДК  

01.0
5.20
19 

выпол
пол-
нено 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

6 
583
,1 

6 
5
8
3,
1 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО «Он-
гудай-

ский рай-
он» 

КТ 3: Завер-
шен капи-
тальный ре-
монт СДК 

01.0
8.20
19 

выпол
пол-
нено 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

346
,5 

3
4
6,
5 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-

141
,4 

1
4
1,

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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ты 4 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0               

1.
14
3 

Капиталь-
ный ремонт 
СДК в с. 
Усть-Кумир, 
Усть-
Канский 
район  

Прави-
тельство 
РА; Мин-
культуры 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

«Усть-
Канский 
район» 

Мин-
культуры 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

«Усть-
Канский 
район» 

КТ 1: Заклю-
чено согла-
шение с му-
ниципальным 
образованием 

01.0
1.20
19 

выпол
пол-
нено 

01.0
1.20
19 

27.1
2.20
19 

ГП «Разви-
тие куль-
туры», ПП  
«Культур-

но-
досуговая 
деятель-

ность», ОМ 
«Реализа-
ция регио-
нального 
проекта 

«Культур-
ная среда», 
НП «Куль-
тура», РП 
«Культур-
ная среда» 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

4 
287
,3 

4 
2
8
7,
3 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Усть-
Канский 
район» 

КТ 2: Заклю-
чен контракт 
на капиталь-
ный ремонт 
СДК  

01.0
5.20
19 

выпол
пол-
нено 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

4 
032
,2 

4 
0
3
2,
2 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Усть-
Канский 
район» 

КТ 3: Завер-
шен капи-
тальный ре-
монт СДК 

01.0
8.20
19 

выпол
пол-
нено 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

212
,2 

2
1
2,
2 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

42,
9 

4
2,
9 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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1.
14
4 

Капиталь-
ный ремонт 
здания рай-
онного цен-
тра культу-
ры, Шеба-
линский 
район, с. 
Шебалино, 
ул. Совет-
ская, 11 А 

Прави-
тельство 
РА;        
Мин-

культуры 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

«Шеба-
линский 
район» 

Админи-
страция 
МО 

«Шеба-
линский 
район» 

КТ 1: Заклю-
чено согла-
шение с му-
ниципальным 
образованием  

01.0
1.20
25 

15.03.
2025 

01.0
1.20
25 

15.1
2.20
25 

ГП «Разви-
тие куль-
туры», ПП  
«Культур-

но-
досуговая 
деятель-

ность», ОМ 
«Реализа-
ция регио-
нального 
проекта 

«Культур-
ная среда», 
НП «Куль-
тура», РП 
«Культур-
ная среда» 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Шеба-
линский 
район» 

КТ 2: Заклю-
чен контракт 
на капиталь-
ный ремонт 
СДК 

01.0
5.20
25 

20.07.
2025 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Шеба-
линский 
район» 

КТ 3: Завер-
шен капи-
тальный ре-
монт СДК 

01.0
8.20
25 

15.12.
2025 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0               

1.
14
5 

Капиталь-
ный ремонт 
СДК, Шеба-
линский 
район, с. 
Черга 

Прави-
тельство 
РА; Мин-
культуры 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

«Шеба-

Мин-
культуры 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

«Шеба-
линский 
район» 

КТ 1: Разра-
ботана ПСД 

01.0
1.20
25 

15.03.
2025 

01.0
1.20
25 

20.0
4.20
26 

ГП «Разви-
тие куль-
туры», ПП  
«Культур-

но-
досуговая 
деятель-

ность», ОМ 
«Реализа-

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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линский 
район» 

Админи-
страция 
МО 

«Шеба-
линский 
район» 

КТ 2: Полу-
чено поло-
жительное 
заключение 
госэксперти-
зы 

15.0
3.20
25 

20.11.
2025 

ция регио-
нального 
проекта 

«Культур-
ная среда», 
НП «Куль-
тура», РП 
«Культур-
ная среда» 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Шеба-
линский 
район» 

КТ 3: На-
правлена за-
явка в МК 
РФ 

01.0
2.20
26 

20.04.
2026 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

1.
14
6 

Капиталь-
ный ремонт 
СДК, Шеба-
линский 
район, с. Ба-
рагаш 

Прави-
тельство 
РА; Мин-
культуры 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

«Шеба-
линский 
район» 

Админи-
страция 
МО 

«Шеба-
линский 
район» 

КТ 1: Разра-
ботана ПСД 

01.0
1.20
25 

15.03.
2025 

01.0
1.20
25 

20.0
4.20
26 

ГП «Разви-
тие куль-
туры», ПП  
«Культур-

но-
досуговая 
деятель-

ность», ОМ 
«Реализа-
ция регио-
нального 
проекта 

«Культур-
ная среда», 
НП «Куль-
тура», РП 
«Культур-

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Шеба-
линский 
район» 

КТ 2: Полу-
чено поло-
жительное 
заключение 
госэксперти-
зы 

15.0
3.20
25 

20.11.
2025 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Шеба-
линский 

КТ 3: На-
правлена за-
явка в МК 
РФ 

01.0
2.20
26 

20.04.
2026 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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район» ная среда» мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

1.
14
7 

Капиталь-
ный ремонт 
СДК, Шеба-
линский 
район, с. 
Ильинка 

Прави-
тельство 
РА; Мин-
культуры 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

«Шеба-
линский 
район» 

Мин-
культуры 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

«Шеба-
линский 
район» 

КТ 1: Разра-
ботана ПСД 

01.0
1.20
25 

15.03.
2025 

01.0
1.20
25 

20.0
4.20
26 

ГП «Разви-
тие куль-
туры», ПП  
«Культур-

но-
досуговая 
деятель-

ность», ОМ 
«Реализа-
ция регио-
нального 
проекта 

«Культур-
ная среда», 
НП «Куль-
тура», РП 
«Культур-
ная среда» 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Шеба-
линский 
район» 

КТ 2: Полу-
чено поло-
жительное 
заключение 
госэксперти-
зы 

15.0
3.20
25 

20.11.
2025 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Шеба-
линский 
район» 

КТ 3: На-
правлена за-
явка в МК 
РФ 

01.0
2.20
26 

20.04.
2026 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

  0,
0 
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ники 

1.
14
8 

Капиталь-
ный ремонт 
СДК, Шеба-
линский 
район, с. 
Верх Черга 

Прави-
тельство 
РА; Мин-
культуры 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

«Шеба-
линский 
район» 

Мин-
культуры 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

«Шеба-
линский 
район» 

КТ 1: Разра-
ботана ПСД 

01.0
1.20
25 

15.03.
2025 

01.0
1.20
25 

20.0
4.20
26 

ГП «Разви-
тие куль-
туры», ПП  
«Культур-

но-
досуговая 
деятель-

ность», ОМ 
«Реализа-
ция регио-
нального 
проекта 

«Культур-
ная среда», 
НП «Куль-
тура», РП 
«Культур-
ная среда» 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Шеба-
линский 
район» 

КТ 2: Полу-
чено поло-
жительное 
заключение 
госэксперти-
зы 

15.0
3.20
25 

20.11.
2025 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Шеба-
линский 
район» 

КТ 3: На-
правлена за-
явка в МК 
РФ 

01.0
2.20
26 

20.04.
2026 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

1.
14
9 

Капиталь-
ный ремонт 
МУ АМО 
«Дом твор-
чества и до-

Прави-
тельство 
РА; Мин-
культуры 
РА; Ад-

Мин-
культуры 
РА; Ад-
минист-
рация 

КТ 1: Разра-
ботана ПСД, 
получено по-
ложительное 
заключение 

01.0
1.20
20 

выпол
пол-
нено 

01.0
1.20
20 

15.1
2.20
24 

ГП «Разви-
тие куль-
туры», ПП  
«Культур-

но-

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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суга», Усть-
Коксинский 
район, с. 
Усть-Кокса 

минист-
рация 
МО 

«Усть-
Коксин-
ский рай-

он» 

МО 
«Усть-
Коксин-
ский рай-

он» 

госэксперти-
зы 

досуговая 
деятель-

ность», ОМ 
«Реализа-
ция регио-
нального 
проекта 

«Культур-
ная среда», 
НП «Куль-
тура», РП 
«Культур-
ная среда» 

ников) 

Админи-
страция 
МО 

«Усть-
Коксин-
ский рай-

он» 

КТ 2: Заклю-
чен контракт 
на капиталь-
ный ремонт 
СДК  

01.0
5.20
24 

20.07.
2024 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Усть-
Коксин-
ский рай-

он» 

КТ 3: Завер-
шен капи-
тальный ре-
монт СДК  

01.0
8.20
24 

15.12.
2024 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

1.
15
0 

Капиталь-
ный ремонт 
сельского 
клуба, Усть-
Коксинский 
район, с. 
Мульта  

Прави-
тельство 
РА; Мин-
культуры 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

«Усть-
Коксин-

Мин-
культуры 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

«Усть-
Коксин-
ский рай-

он» 

КТ 1: Разра-
ботана ПСД 

01.0
1.20
25 

15.03.
2025 

01.0
1.20
25 

20.0
4.20
26 

ГП «Разви-
тие куль-
туры», ПП  
«Культур-

но-
досуговая 
деятель-

ность», ОМ 
«Реализа-
ция регио-

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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ский рай-
он» 

Админи-
страция 
МО 

«Усть-
Коксин-
ский рай-

он» 

КТ 2: Полу-
чено поло-
жительное 
заключение 
госэксперти-
зы 

15.0
3.20
25 

20.11.
2025 

нального 
проекта 

«Культур-
ная среда», 
НП «Куль-
тура», РП 
«Культур-
ная среда» 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Усть-
Коксин-
ский рай-

он» 

КТ 3: На-
правлена за-
явка в МК 
РФ 

01.0
2.20
26 

20.04.
2026 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

1.
15
1 

Капиталь-
ный ремонт 
СДК с. Ку-
черла, Усть-
Коксинский 
район  

Прави-
тельство 
РА; Мин-
культуры 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

«Усть-
Коксин-
ский рай-

он» 

Мин-
культуры 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

«Усть-
Коксин-
ский рай-

он» 

КТ 1: Разра-
ботана ПСД 

01.0
1.20
25 

15.03.
2025 

01.0
1.20
25 

20.0
4.20
26 

ГП «Разви-
тие куль-
туры», ПП  
«Культур-

но-
досуговая 
деятель-

ность», ОМ 
«Реализа-
ция регио-
нального 
проекта 

«Культур-
ная среда», 
НП «Куль-
тура», РП 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Усть-
Коксин-
ский рай-

КТ 2: Полу-
чено поло-
жительное 
заключение 
госэксперти-
зы 

15.0
3.20
25 

20.11.
2025 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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он» «Культур-
ная среда» 

Админи-
страция 
МО 

«Усть-
Коксин-
ский рай-

он» 

КТ 3: На-
правлена за-
явка в МК 
РФ 

01.0
2.20
26 

20.04.
2026 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

1.
15
2 

Капиталь-
ный ремонт 
СДК, Усть-
Коксинский 
район, с. 
Амур 

Прави-
тельство 
РА; Мин-
культуры 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

«Усть-
Коксин-
ский рай-

он» 

Мин-
культуры 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

«Усть-
Коксин-
ский рай-

он» 

КТ 1: Разра-
ботана ПСД 

01.0
1.20
25 

15.03.
2025 

01.0
1.20
25 

20.0
4.20
26 

ГП «Разви-
тие куль-
туры», ПП  
«Культур-

но-
досуговая 
деятель-

ность», ОМ 
«Реализа-
ция регио-
нального 
проекта 

«Культур-
ная среда», 
НП «Куль-
тура», РП 
«Культур-

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Усть-
Коксин-
ский рай-

он» 

КТ 2: Полу-
чено поло-
жительное 
заключение 
госэксперти-
зы 

15.0
3.20
25 

20.11.
2025 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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Админи-
страция 
МО 

«Усть-
Коксин-
ский рай-

он» 

КТ 3: На-
правлена за-
явка в МК 
РФ 

01.0
2.20
26 

20.04.
2026 

ная среда» рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

1.
15
3 

Капиталь-
ный ремонт 
СДК, Усть-
Коксинский 
район, с. 
Банное 

Прави-
тельство 
РА; Мин-
культуры 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

«Усть-
Коксин-
ский рай-

он» 

Мин-
культуры 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

«Усть-
Коксин-
ский рай-

он» 

КТ 1: Разра-
ботана ПСД 

01.0
1.20
25 

15.03.
2025 

01.0
1.20
25 

20.0
4.20
26 

ГП «Разви-
тие куль-
туры», ПП  
«Культур-

но-
досуговая 
деятель-

ность», ОМ 
«Реализа-
ция регио-
нального 
проекта 

«Культур-
ная среда», 
НП «Куль-
тура», РП 
«Культур-
ная среда» 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Усть-
Коксин-
ский рай-

он» 

КТ 2: Полу-
чено поло-
жительное 
заключение 
госэксперти-
зы 

15.0
3.20
25 

20.11.
2025 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Усть-
Коксин-

КТ 3: На-
правлена за-
явка в МК 
РФ 

01.0
2.20
26 

20.04.
2026 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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ский рай-
он» 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

1.
15
4 

Капиталь-
ный ремонт 
СДК с. Ти-
хонькая, 
Усть-
Коксинский 
район  

Прави-
тельство 
РА; Мин-
культуры 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

«Усть-
Коксин-
ский рай-

он» 

Мин-
культуры 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

«Усть-
Коксин-
ский рай-

он» 

КТ 1: Разра-
ботана ПСД 

01.0
1.20
25 

15.03.
2025 

01.0
1.20
25 

20.0
4.20
26 

ГП «Разви-
тие куль-
туры», ПП  
«Культур-

но-
досуговая 
деятель-

ность», ОМ 
«Реализа-
ция регио-
нального 
проекта 

«Культур-
ная среда», 
НП «Куль-
тура», РП 
«Культур-
ная среда» 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Усть-
Коксин-
ский рай-

он» 

КТ 2: Полу-
чено поло-
жительное 
заключение 
госэксперти-
зы 

15.0
3.20
25 

20.11.
2025 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Усть-
Коксин-
ский рай-

он» 

КТ 3: На-
правлена за-
явка в МК 
РФ 

01.0
2.20
26 

20.04.
2026 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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жетные 
источ-
ники 

1.
15
5 

Капиталь-
ный ремонт 
СДК, Усть-
Коксинский 
район, с. 
Талда 

Прави-
тельство 
РА; Мин-
культуры 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

«Усть-
Коксин-
ский рай-

он» 

Мин-
культуры 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

«Усть-
Коксин-
ский рай-

он» 

КТ 1: Разра-
ботана ПСД 

01.0
1.20
25 

15.03.
2025 

01.0
1.20
25 

20.0
4.20
26 

ГП «Разви-
тие куль-
туры», ПП  
«Культур-

но-
досуговая 
деятель-

ность», ОМ 
«Реализа-
ция регио-
нального 
проекта 

«Культур-
ная среда», 
НП «Куль-
тура», РП 
«Культур-
ная среда» 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Усть-
Коксин-
ский рай-

он» 

КТ 2: Полу-
чено поло-
жительное 
заключение 
госэксперти-
зы 

15.0
3.20
25 

20.11.
2025 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Усть-
Коксин-
ский рай-

он» 

КТ 3: На-
правлена за-
явка в МК 
РФ 

01.0
2.20
26 

20.04.
2026 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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1.
15
6 

Капиталь-
ный ремонт 
СДК, Усть-
Канский 
район, с. Ко-
зуль 

Прави-
тельство 
РА; Мин-
культуры 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

«Усть-
Канский 
район» 

Мин-
культуры 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

«Усть-
Канский 
район» 

КТ 1: Разра-
ботана ПСД, 
получено по-
ложительное 
заключение 
госэксперти-
зы 

01.0
1.20
20 

выпол
пол-
нено 

01.0
1.20
20 

01.1
0.20
24 

ГП «Разви-
тие куль-
туры», ПП  
«Культур-

но-
досуговая 
деятель-

ность», ОМ 
«Реализа-
ция регио-
нального 
проекта 

«Культур-
ная среда», 
НП «Куль-
тура», РП 
«Культур-
ная среда» 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

17 
587
,2 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 17 
58
7,
2 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Усть-
Канский 
район» 

КТ 2: Заклю-
чен контракт 
на капиталь-
ный ремонт 
СДК  

01.0
1.20
24 

01.03.
2024 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

17 
237
,2 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 17 
23
7,
2 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Усть-
Канский 
район» 

КТ 3: Завер-
шен капи-
тальный ре-
монт СДК 

01.0
3.20
24 

01.10.
2024 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

174
,1 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 17
4,
1 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

175
,9 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 17
5,
9 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

1.
15
7 

Капиталь-
ный ремонт 
СДК, Усть-
Канский 
район, с. 
Черный 
Ануй 

Прави-
тельство 
РА; Мин-
культуры 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

Мин-
культуры 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

«Усть-
Канский 

КТ 1: Разра-
ботана ПСД, 
получено по-
ложительное 
заключение 
госэксперти-
зы 

01.0
1.20
20 

выпол
пол-
нено 

01.0
1.20
20 

30.1
1.20
22 

ГП «Разви-
тие куль-
туры», ПП  
«Культур-

но-
досуговая 
деятель-

ность», ОМ 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

17 
251
,3 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

17 
25
1,
3 

0,0 0,
0 

0,
0 
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«Усть-
Канский 
район» 

район» «Реализа-
ция регио-
нального 
проекта 

«Культур-
ная среда», 
НП «Куль-
тура», РП 
«Культур-
ная среда» 

Админи-
страция 
МО 

«Усть-
Канский 
район» 

КТ 2: Заклю-
чен контракт 
на капиталь-
ный ремонт 
СДК  

01.0
1.20
22 

выпол
пол-
нено 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

16 
908
,0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

16 
90
8,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Усть-
Канский 
район» 

КТ 3: Завер-
шен капи-
тальный ре-
монт СДК 

01.0
3.20
22 

выпол
пол-
нено 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

170
,8 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

17
0,
8 

0,0 0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

172
,5 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

17
2,
5 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

1.
15
8 

Капиталь-
ный ремонт 
СДК, Усть-
Канский 
район, с. 
Яконур 

Прави-
тельство 
РА; Мин-
культуры 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

«Усть-
Канский 
район» 

Мин-
культуры 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

«Усть-
Канский 
район» 

КТ 1: Разра-
ботана ПСД, 
получено по-
ложительное 
заключение 
госэксперти-
зы 

01.0
1.20
20 

выпол
пол-
нено 

01.0
1.20
20 

01.1
0.20
25 

ГП «Разви-
тие куль-
туры», ПП  
«Культур-

но-
досуговая 
деятель-

ность», ОМ 
«Реализа-
ция регио-
нального 
проекта 

«Культур-

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Усть-

КТ 2: Заклю-
чен контракт 
на капиталь-
ный ремонт 

01.0
1.20
25 

01.03.
2025 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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Канский 
район» 

СДК  ная среда», 
НП «Куль-
тура», РП 
«Культур-
ная среда» Админи-

страция 
МО 

«Усть-
Канский 
район» 

КТ 3: Завер-
шен капи-
тальный ре-
монт СДК 

01.0
3.20
25 

01.10.
2025 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

1.
15
9 

Капиталь-
ный ремонт 
СДК, Усть-
Канский 
район, с. 
Кырлык 

Прави-
тельство 
РА; Мин-
культуры 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

«Усть-
Канский 
район» 

Мин-
культуры 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

«Усть-
Канский 
район» 

КТ 1: Разра-
ботана ПСД 

01.0
1.20
25 

15.03.
2025 

01.0
1.20
25 

20.0
4.20
26 

ГП «Разви-
тие куль-
туры», ПП  
«Культур-

но-
досуговая 
деятель-

ность», ОМ 
«Реализа-
ция регио-
нального 
проекта 

«Культур-
ная среда», 
НП «Куль-
тура», РП 
«Культур-
ная среда» 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Усть-
Канский 
район» 

КТ 2: Полу-
чено поло-
жительное 
заключение 
госэксперти-
зы 

15.0
3.20
25 

20.11.
2025 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Усть-
Канский 

КТ 3: На-
правлена за-
явка в МК 
РФ 

01.0
2.20
26 

20.04.
2026 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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район» мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

1.
16
0 

Капиталь-
ный ремонт 
СДК, Усть-
Канский 
район, с. 
Усть-Мута 

Прави-
тельство 
РА; Мин-
культуры 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

«Усть-
Канский 
район» 

Мин-
культуры 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

«Усть-
Канский 
район» 

КТ 1: Разра-
ботана ПСД, 
получено по-
ложительное 
заключение 
госэксперти-
зы 

01.0
1.20
21 

выпол
пол-
нено 

01.0
1.20
21 

01.1
0.20
25 

ГП «Разви-
тие куль-
туры», ПП  
«Культур-

но-
досуговая 
деятель-

ность», ОМ 
«Реализа-
ция регио-
нального 
проекта 

«Культур-
ная среда», 
НП «Куль-
тура», РП 
«Культур-
ная среда» 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Усть-
Канский 
район» 

КТ 2: Заклю-
чен контракт 
на капиталь-
ный ремонт 
СДК  

01.0
1.20
25 

01.03.
2025 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Усть-
Канский 
район» 

КТ 3: Завер-
шен капи-
тальный ре-
монт СДК 

01.0
3.20
25 

01.10.
2025 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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ники 

1.
16
1 

Капиталь-
ный ремонт 
СДК, Усть-
Канский 
район, c. 
Верх Ануй 

Прави-
тельство 
РА; Мин-
культуры 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

«Усть-
Канский 
район» 

Мин-
культуры 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

«Усть-
Канский 
район» 

КТ 1: Разра-
ботана ПСД 

01.0
1.20
25 

15.03.
2025 

01.0
1.20
25 

20.0
4.20
26 

ГП «Разви-
тие куль-
туры», ПП  
«Культур-

но-
досуговая 
деятель-

ность», ОМ 
«Реализа-
ция регио-
нального 
проекта 

«Культур-
ная среда», 
НП «Куль-
тура», РП 
«Культур-
ная среда» 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Усть-
Канский 
район» 

КТ 2: Полу-
чено поло-
жительное 
заключение 
госэксперти-
зы 

15.0
3.20
25 

20.11.
2025 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Усть-
Канский 
район» 

КТ 3: На-
правлена за-
явка в МК 
РФ 

01.0
2.20
26 

20.04.
2026 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

1.
16
2 

Капиталь-
ный ремонт 
СДК, Онгу-
дайский 
район, с. 

Прави-
тельство 
РА; Мин-
культуры 
РА; Ад-

Мин-
культуры 
РА; Ад-
минист-
рация 

КТ 1: Разра-
ботана ПСД 

01.0
1.20
25 

15.03.
2025 

01.0
1.20
25 

20.0
4.20
26 

ГП «Разви-
тие куль-
туры», ПП  
«Культур-

но-

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 



209 
 

Теньга минист-
рация 

МО «Он-
гудай-

ский рай-
он» 

МО «Он-
гудай-

ский рай-
он» 

досуговая 
деятель-

ность», ОМ 
«Реализа-
ция регио-
нального 
проекта 

«Культур-
ная среда», 
НП «Куль-
тура», РП 
«Культур-
ная среда» 

ников) 

Админи-
страция 
МО «Он-
гудай-

ский рай-
он» 

КТ 2: Полу-
чено поло-
жительное 
заключение 
госэксперти-
зы 

15.0
3.20
25 

20.11.
2025 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО «Он-
гудай-

ский рай-
он» 

КТ 3: На-
правлена за-
явка в МК 
РФ 

01.0
2.20
26 

20.04.
2026 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

1.
16
3 

Капиталь-
ный ремонт 
СДК, Онгу-
дайский 
район, с. 
Большой 
Яломан 

Прави-
тельство 
РА; Мин-
культуры 
РА; Ад-
минист-
рация 

МО «Он-
гудай-

ский рай-
он» 

Мин-
культуры 
РА; Ад-
минист-
рация 

МО «Он-
гудай-

ский рай-
он» 

КТ 1: Разра-
ботана ПСД 

01.0
1.20
25 

15.03.
2025 

01.0
1.20
25 

20.0
4.20
26 

ГП «Разви-
тие куль-
туры», ПП  
«Культур-

но-
досуговая 
деятель-

ность», ОМ 
«Реализа-
ция регио-
нального 
проекта 

«Культур-

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО «Он-
гудай-

КТ 2: Полу-
чено поло-
жительное 
заключение 

15.0
3.20
25 

20.11.
2025 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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ский рай-
он» 

госэксперти-
зы 

ная среда», 
НП «Куль-
тура», РП 
«Культур-
ная среда» 

Админи-
страция 
МО «Он-
гудай-

ский рай-
он» 

КТ 3: На-
правлена за-
явка в МК 
РФ 

01.0
2.20
26 

20.04.
2026 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

1.
16
4 

Капиталь-
ный ремонт 
СДК, Онгу-
дайский 
район, с. Ка-
ярлык 

Прави-
тельство 
РА; Мин-
культуры 
РА; Ад-
минист-
рация 

МО «Он-
гудай-

ский рай-
он» 

Мин-
культуры 
РА; Ад-
минист-
рация 

МО «Он-
гудай-

ский рай-
он» 

КТ 1: Разра-
ботана ПСД 

01.0
1.20
25 

15.03.
2025 

01.0
1.20
25 

20.0
4.20
26 

ГП «Разви-
тие куль-
туры», ПП  
«Культур-

но-
досуговая 
деятель-

ность», ОМ 
«Реализа-
ция регио-
нального 
проекта 

«Культур-
ная среда», 
НП «Куль-
тура», РП 
«Культур-
ная среда» 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО «Он-
гудай-

ский рай-
он» 

КТ 2: Полу-
чено поло-
жительное 
заключение 
госэксперти-
зы 

15.0
3.20
25 

20.11.
2025 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО «Он-
гудай-

ский рай-

КТ 3: На-
правлена за-
явка в МК 
РФ 

01.0
2.20
26 

20.04.
2026 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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он» мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

1.
16
5 

Капиталь-
ный ремонт 
СДК, Онгу-
дайский 
район, с. Ку-
лада 

Прави-
тельство 
РА; Мин-
культуры 
РА; Ад-
минист-
рация 

МО «Он-
гудай-

ский рай-
он» 

Мин-
культуры 
РА; Ад-
минист-
рация 

МО «Он-
гудай-

ский рай-
он» 

КТ 1: Разра-
ботана ПСД 

01.0
1.20
25 

15.03.
2025 

01.0
1.20
25 

20.0
4.20
26 

ГП «Разви-
тие куль-
туры», ПП  
«Культур-

но-
досуговая 
деятель-

ность», ОМ 
«Реализа-
ция регио-
нального 
проекта 

«Культур-
ная среда», 
НП «Куль-
тура», РП 
«Культур-
ная среда» 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО «Он-
гудай-

ский рай-
он» 

КТ 2: Полу-
чено поло-
жительное 
заключение 
госэксперти-
зы 

15.0
3.20
25 

20.11.
2025 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО «Он-
гудай-

ский рай-
он» 

КТ 3: На-
правлена за-
явка в МК 
РФ 

01.0
2.20
26 

20.04.
2026 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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ники 

1.
16
6 

Капиталь-
ный ремонт 
СДК, Онгу-
дайский 
район, с. 
Шашикман 

Прави-
тельство 
РА; Мин-
культуры 
РА; Ад-
минист-
рация 

МО «Он-
гудай-

ский рай-
он» 

Мин-
культуры 
РА; Ад-
минист-
рация 

МО «Он-
гудай-

ский рай-
он» 

КТ 1: Разра-
ботана ПСД 

01.0
1.20
25 

15.03.
2025 

01.0
1.20
25 

20.0
4.20
26 

ГП «Разви-
тие куль-
туры», ПП  
«Культур-

но-
досуговая 
деятель-

ность», ОМ 
«Реализа-
ция регио-
нального 
проекта 

«Культур-
ная среда», 
НП «Куль-
тура», РП 
«Культур-
ная среда» 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО «Он-
гудай-

ский рай-
он» 

КТ 2: Полу-
чено поло-
жительное 
заключение 
госэксперти-
зы 

15.0
3.20
25 

20.11.
2025 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО «Он-
гудай-

ский рай-
он» 

КТ 3: На-
правлена за-
явка в МК 
РФ 

01.0
2.20
26 

20.04.
2026 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

1.
16
7 

Капиталь-
ный ремонт 
СДК, Онгу-
дайский 
район, с. Ка-
ра- Коба 

Прави-
тельство 
РА; Мин-
культуры 
РА; Ад-
минист-

Мин-
культуры 
РА; Ад-
минист-
рация 

МО «Он-

КТ 1: Разра-
ботана ПСД 

01.0
1.20
25 

15.03.
2025 

01.0
1.20
25 

20.0
4.20
26 

ГП «Разви-
тие куль-
туры», ПП  
«Культур-

но-
досуговая 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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рация 
МО «Он-
гудай-

ский рай-
он» 

гудай-
ский рай-

он» 

деятель-
ность», ОМ 
«Реализа-
ция регио-
нального 
проекта 

«Культур-
ная среда», 
НП «Куль-
тура», РП 
«Культур-
ная среда» 

Админи-
страция 
МО «Он-
гудай-

ский рай-
он» 

КТ 2: Полу-
чено поло-
жительное 
заключение 
госэксперти-
зы 

15.0
3.20
25 

20.11.
2025 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО «Он-
гудай-

ский рай-
он» 

КТ 3: На-
правлена за-
явка в МК 
РФ 

01.0
2.20
26 

20.04.
2026 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

1.
16
8 

Создание 
Центра ал-
тайской ци-
вилизации 
«Алтай-
Кабай», г. 
Горно-
Алтайск 

Мин-
культуры 
РА; Ми-
нобрнау-
ки РА;     
ГАГУ;     
Минту-
ризма 
РА; 

Минфин 

 Минобр 
РА        

КТ 1: Разра-
ботка науч-
ной про-
граммы Цен-
тра алтай-
ской цивили-
зации «Ал-
тай-Кабай» 

01.0
1.20
20 

выпол
пол-
нено 

01.0
1.20
20 

01.1
2.20
25 

ГП «Реали-
зация госу-
дарствен-
ной нацио-
нальной 
политики»   
ПП «Со-
хранение и 
развитие 
алтайского 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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РА языка в 
Республике 
Алтай», 
ОМ «Под-
держка ал-
тайского 
языка на 

территории 
Республи-
ки Алтай» 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Мин-
культуры 

РА 

КТ 3: Разра-
ботка кон-
цепции соз-
дания Центра 
алтайской 
цивилизации 
«Алтай-
Кабай»  

01.0
1.20
20 

выпол
пол-
нено 

ГП «Разви-
тие куль-
туры», ПП  
«Культур-

но-
досуговая 
деятель-
ность»       

ОМ «Рас-
ширение 
спектра 

культурно-
досуговых 
услуг в 

Республике 
Алтай» 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

1,0 0,
0 

1,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

КТ 4: Разра-
ботана ПСД, 
получено по-
ложительное 
заключение 
госэксперти-
зы 

01.0
7.20
25 

31.12.
2025 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

КТ 5: Вы-
полнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.0
1.20
25 

01.12.
2025 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

1,0 0,
0 

1,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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ты 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

1.
16
9 

 Выделение 
школьного 
автобуса 
МБОУ «Чер-
гинская 
СОШ» Ше-
балинский 
район, с. 
Черга 

Минобр-
науки 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

«Шеба-
линский 
район» 

Минобр-
науки 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО «г. 
Горно-
Алтайск» 

КТ 1: Подана 
заявка о по-
требности в 
подвозе обу-
чающихся 

х выпол
пол-
нено 

01.1
2.20
19 

30.0
9.20
21 

ГП РА 
«Равитие 
образова-
ния», ПП 

«Создание 
условий 
для реали-
зации го-
сударст-
венной 

программы 
Республи-
ки Алтай 
«Развитие 
образова-
ния», ОМ 
«Повыше-
ние эффек-
тивности 
государст-
венного 

управления 
в Мини-
стерстве 
образова-
ния и нау-
ки Респуб-
лики Ал-
тай» 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Минобр-
науки РА 

КТ 2: На-
правлена за-
явка в Мин-
просвещения 
РФ 

х выпол
пол-
нено 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Минобр-
науки РА 

КТ 3: Транс-
портные 
средствы пе-
реданы Ад-
министрации 
муниципаль-
ного образо-
вания 

х выпол
пол-
нено 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО «г. 
Горно-
Алтайск» 

КТ 4: Транс-
портные 
средства пе-
реданы об-
щеобразова-
тельным ор-
ганизациям 

01.1
2.20
19 

выпол
пол-
нено 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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1.
17
0 

Строитель-
ство детско-
го сада, Ше-
балинский 
район, с. 
Черга 

Минобр-
науки 

РА; Мин-
регион-
развития 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

«Шеба-
линский 
район» 

Админи-
страция 
МО 

«Шеба-
линский 
район» 

КТ 1: Разра-
ботана ПСД, 
получено по-
ложительное 
заключение 
госэксперти-
зы 

х выпол
пол-
нено 

01.0
1.20
21 

31.1
2.20
27 

ГП РА 
«Развитие 
образова-
ния», ПП 
«Развитие 
дошколь-
ного обра-
зования», 
ОМ «Реа-
лизация 

региональ-
ного про-
екта «Со-
действие 
занятости 
женщин - 
создание 
условий 
дошколь-
ного обра-
зования 

для детей в 
возрасте до 
трех лет» в 
части соз-
дания до-
полнитель-
ных мест 
для детей в 
возрасте до 
трех лет в 
организа-
циях, осу-
ществ-
ляющих 
образова-
тельную 
деятель-

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Шеба-
линский 
район» 

КТ 2: Вы-
полнены 
строительно-
монтажные 
работы 

х 01.12.
2027 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Шеба-
линский 
район» 

КТ 3: Объект 
введен в экс-
плуатацию 

01.1
2.20
27 

31.12.
2027 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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ность по 
образова-
тельным 
програм-
мам до-

школьного 
образова-
ния» 

1.
17
1 

Капиталь-
ный ремонт 
детского са-
да «Карла-
гаш», Ула-
ганский рай-
он, с. Балык-
туюль 

Минобр-
науки 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

«Улаган-
ский рай-

он» 

Админи-
страция 
МО 

«Улаган-
ский рай-

он» 

КТ 1: Разра-
ботана ПСД, 
получено по-
ложительное 
заключение 
госэксперти-
зы  

х 01.05.
2025 

01.0
1.20
25 

31.1
2.20
26 

ГП РА 
«Развитие 
образова-
ния», ПП 
«Развитие 
дошколь-
ного обра-
зования», 
ОМ «Реа-
лизация 

региональ-
ного про-
екта «Со-
действие 
занятости 
женщин - 
создание 
условий 
дошколь-
ного обра-
зования 

для детей в 
возрасте до 
трех лет» в 
части соз-
дания до-
полнитель-
ных мест 
для детей в 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Улаган-
ский рай-
он»; 

Минре-
гионраз-
вития РА 

КТ 2: Вы-
полнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.0
1.20
26 

01.12.
2026 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Улаган-
ский рай-
он»; 

Минре-
гионраз-
вития РА 

КТ 3: Объект 
введен в экс-
плуатацию 

01.1
2.20
26 

31.12.
2026 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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возрасте до 
трех лет в 
организа-
циях, осу-
ществ-
ляющих 
образова-
тельную 
деятель-
ность по 
образова-
тельным 
програм-
мам до-

школьного 
образова-
ния» 

ники 

1.
17
2 

Реконструк-
ция зданий 
МБОУ 
«СОШ № 12 
г. Горно-
Алтайска» 

Минобр-
науки 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО «г. 
Горно-
Ал-

тайск»; 
Минре-
гионраз-
вития РА 

Админи-
страция 
МО «г. 
Горно-
Алтайск» 

КТ 1: Разра-
ботана ПСД, 
получено по-
ложительное 
заключение 
госэксперти-
зы 

х выпол
пол-
нено 

01.0
1.20
22 

31.1
2.20
26 

ГП РА 
«Развитие 
образова-
ния», ПП 
«Развитие 
общего об-
разова-
ния», ОМ 
«Содейст-
вие созда-
нию в Рес-
публике 
Алтай (ис-
ходя из 
прогнози-
руемой по-
требности) 
новых мест 
в общеоб-
разова-

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

5 
139
,6 

0,
0 

0,
0 

5 
13
9,
6 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО «г. 
Горно-
Ал-

тайск»; 
Минре-
гионраз-
вития РА 

КТ 2: Вы-
полнены 
строительно-
монтажные 
работы 

х 01.12.
2026 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

5 
088
,2 

0,
0 

0,
0 

5 
08
8,
2 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО «г. 
Горно-

КТ 3: Объект 
введен в экс-
плуатацию 

01.1
2.20
26 

31.12.
2026 

рес-
публи-
кан-
ский 

51,
4 

0,
0 

0,
0 

51
,4 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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Ал-
тайск»; 
Минре-
гионраз-
вития РА 

тельных 
организа-
циях, в 

рамках ко-
торого 

планирует-
ся строи-
тельство 
зданий 

школ, мо-
дернизация 
сущест-
вующей 
инфра-

структуры 
общего об-
разования, 
мероприя-
тия по оп-
тимизации 
загружен-
ности 
школ» 

бюджет 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

1.
17
3 

Капиталь-
ный ремонт 
МБОУ «Ли-
цей № 6 г. 
Горно-
Алтайска, 
здание на-
чальной 
школы» 

Минобр-
науки 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО «г. 
Горно-
Ал-

тайск»; 
Минре-
гионраз-
вития РА 

Админи-
страция 
МО «г. 
Горно-
Алтайск» 

КТ 1: Разра-
ботана ПСД, 
получено по-
ложительное 
заключение 
госэксперти-
зы 

х 01.05.
2023 

01.0
1.20
23 

31.0
8.20
23 

ГП РА 
«Развитие 
образова-
ния», ПП 
«Развитие 
общего об-
разова-
ния», ОМ 
«Содейст-
вие созда-
нию в Рес-
публике 
Алтай (ис-
ходя из 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

72 
758
,0 

0,
0 

0,
0 

5 
13
9,
6 

0,
0 

67 
618
,4 

0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО «г. 
Горно-
Ал-

тайск»; 
Минре-

КТ 2: Вы-
полнены 
строительно-
монтажные 
работы 

х 15.08.
2023 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

72 
030
,4 

0,
0 

0,
0 

5 
08
8,
2 

0,
0 

66 
942
,2 

0,
0 

0,
0 
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гионраз-
вития РА 

прогнози-
руемой по-
требности) 
новых мест 
в общеоб-
разова-
тельных 
организа-
циях, в 

рамках ко-
торого 

планирует-
ся строи-
тельство 
зданий 

школ, мо-
дернизация 
сущест-
вующей 
инфра-

структуры 
общего об-
разования, 
мероприя-
тия по оп-
тимизации 
загружен-
ности 
школ» 

Админи-
страция 
МО «г. 
Горно-
Ал-

тайск»; 
Минре-
гионраз-
вития РА 

КТ 3: Объект 
введен в экс-
плуатацию 

01.0
8.20
23 

31.08.
2023 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

727
,6 

0,
0 

0,
0 

51
,4 

0,
0 

676
,2 

0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

1.
17
4 

Капиталь-
ный ремонт 
школы 
«МАОУ 
«Кадетская 
школа № 4, 
г. Горно-

Минобр-
науки 

РА; Мин-
регион-
развития 
РА; Ад-
минист-

Админи-
страция 
МО «г. 
Горно-
Алтайск» 

КТ 1: Разра-
ботана ПСД, 
получено по-
ложительное 
заключение 
госэксперти-
зы 

х 01.05.
2025 

01.0
1.20
25 

31.0
8.20
26 

ГП РА 
«Развитие 
образова-
ния», ПП 
«Развитие 
общего об-
разова-

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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Алтайска»   рация 
МО «г. 
Горно-
Алтайск» 

Минре-
гионраз-
вития РА; 
Админи-
страция 
МО «г. 
Горно-
Алтайск» 

КТ 2: Вы-
полнены 
строительно-
монтажные 
работы 

х 15.08.
2026 

ния», ОМ 
«Содейст-
вие созда-
нию в Рес-
публике 
Алтай (ис-
ходя из 
прогнози-
руемой по-
требности) 
новых мест 
в общеоб-
разова-
тельных 
организа-
циях, в 

рамках ко-
торого 

планирует-
ся строи-
тельство 
зданий 

школ, мо-
дернизация 
сущест-
вующей 
инфра-

структуры 
общего об-
разования» 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Минре-
гионраз-
вития РА; 
Админи-
страция 
МО «г. 
Горно-
Алтайск» 

КТ 3: Объект 
введен в экс-
плуатацию 

01.0
1.20
26 

31.08.
2026 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

1.
17
5 

Капиталь-
ный ремонт 
МБДОУ 
«Светля-
чок», Май-
минский 
район,  с. 

Минобр-
науки 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

«Май-

Админи-
страция 
МО 

«Май-
минский 
район» 

КТ 1: Разра-
ботана ПСД, 
получено по-
ложительное 
заключение 
госэксперти-
зы 

х выпол
пол-
нено 

01.0
5.20
22 

31.1
2.20
25 

ГП РА 
«Развитие 
образова-
ния», ПП 
«Развитие 
дошколь-
ного обра-

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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Майма минский 
район» 

Админи-
страция 
МО 

«Май-
минский 
район» 

КТ 2: Вы-
полнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.0
6.20
25 

01.12.
2025 

зования», 
ОМ «Реа-
лизация 

региональ-
ного про-
екта «Со-
действие 
занятости 
женщин - 
создание 
условий 
дошколь-
ного обра-
зования 

для детей в 
возрасте до 
трех лет» в 
части соз-
дания до-
полнитель-
ных мест 
для детей в 
возрасте до 
трех лет в 
организа-
циях, осу-
ществ-
ляющих 
образова-
тельную 
деятель-
ность по 
образова-
тельным 
програм-
мам до-

школьного 
образова-

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Май-
минский 
район» 

КТ 3: Объект 
введен в экс-
плуатацию 

01.1
2.20
25 

31.12.
2025 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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ния» 

1.
17
6 

Строитель-
ство гаража 
для автобуса 
«ПАЗ» на 
территории 
МБОУ «То-
белерская 
СОШ», Кош-
Агачский 
район, с. То-
белер 

Админи-
страция 
МО 

«Кош-
Агачский 
район» 

Админи-
страция 
МО 

«Кош-
Агачский 
район» 

КТ 1: Разра-
ботана ПСД, 
получено по-
ложительное 
заключение 
госэксперти-
зы 

х выпол
пол-
нено 

01.1
2.20
20 

31.0
9.20
21 

ГП РА 
«Равитие 
образова-
ния», ПП 
«Развитие 
общего об-
разова-
ния», ОМ 
«Содейст-
вие созда-
нию в Рес-
публике 
Алтай (ис-
ходя из 
прогнози-
руемой по-
требности) 
новых мест 
в общеоб-
разова-
тельных 
организа-
циях, в 

рамках ко-
торого 

планирует-
ся строи-
тельство 
зданий 

школ, мо-
дернизация 
сущест-
вующей 
инфра-

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Кош-
Агачский 
район» 

КТ 2: Вы-
полнены 
строительно-
монтажные 
работы 

х выпол
пол-
нено 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Кош-
Агачский 
район» 

КТ 3: Объект 
введен в экс-
плуатацию 

01.1
2.20
20 

выпол
пол-
нено 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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структуры 
общего об-
разования, 
мероприя-
тия по оп-
тимизации 
загружен-
ности 
школ» 

1.
17
7 

Капиталь-
ный ремонт  
Верх-
Бийской 
ООШ, Туро-
чакский рай-
он, с. Верх-
Бийск  

Минобр-
науки 
РА; Ад-
минист-
рация 

МО «Ту-
рочак-

ский рай-
он»; 

Минре-
гионраз-
вития РА 

Админи-
страция 
МО «Ту-
рочак-

ский рай-
он» 

КТ 1: Разра-
ботана ПСД, 
получено по-
ложительное 
заключение 
госэксперти-
зы 

х 01.05.
2024 

01.0
1.20
24 

31.1
2.20
25 

ГП РА 
«Равитие 
образова-
ния», ПП 
«Развитие 
общего об-
разова-
ния», ОМ 
«Содейст-
вие созда-
нию в Рес-
публике 
Алтай (ис-
ходя из 
прогнози-
руемой по-
требности) 
новых мест 
в общеоб-
разова-
тельных 
организа-
циях, в 

рамках ко-
торого 

планирует-
ся строи-
тельство 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

31 
304
,3 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 31 
30
4,
3 

0,
0 

Админи-
страция 
МО «Ту-
рочак-

ский рай-
он»; 

Минре-
гионраз-
вития РА 

КТ 2: Вы-
полнены 
строительно-
монтажные 
работы 

х 01.12.
2025 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

30 
991
,3 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 30 
99
1,
3 

0,
0 

Админи-
страция 
МО «Ту-
рочак-

ский рай-
он»; 

Минре-
гионраз-
вития РА 

КТ 3: Объект 
введен в экс-
плуатацию 

01.1
2.20
25 

31.12.
2025 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

313
,0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 31
3,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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зданий 
школ, мо-
дернизация 
сущест-
вующей 
инфра-

структуры 
общего об-
разования, 
мероприя-
тия по оп-
тимизации 
загружен-
ности 
школ» 

источ-
ники 

1.
17
8 

Выделение 
школьных 
автобусов 
для муници-
пальных об-
щеобразова-
тельных ор-
ганизаций г. 
Горно-
Алтайска в 
количестве 7 
шт. 

Минобр-
науки 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО «г. 
Горно-
Алтайск» 

Минобр-
науки 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО «г. 
Горно-
Алтайск» 

КТ 1: Подана 
заявка о по-
требности в 
подвозе обу-
чающихся 

х выпол
пол-
нено 

01.1
2.20
19 

31.1
2.20
19 

ГП РА 
«Равитие 
образова-
ния», ПП 

«Создание 
условий 
для реали-
зации го-
сударст-
венной 

программы 
Республи-
ки Алтай 
«Развитие 
образова-
ния», ОМ 
«Повыше-
ние эффек-
тивности 
государст-
венного 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Минобр-
науки РА 

КТ 2: На-
правлена за-
явка в Мин-
просвещения 
РФ 

х выпол
пол-
нено 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Минобр-
науки РА 

КТ 3: Транс-
портные 
средствы пе-
реданы Ад-
министрации 
муниципаль-
ного образо-
вания 

х выпол
пол-
нено 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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Админи-
страция 
МО «г. 
Горно-
Алтайск» 

КТ 4: Транс-
портные 
средства пе-
реданы об-
щеобразова-
тельным ор-
ганизациям 

01.1
2.20
19 

выпол
пол-
нено 

управления 
в Мини-
стерстве 
образова-
ния и нау-
ки Респуб-
лики Ал-
тай» 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

1.
17
9 

Выделение 
школьного 
автобуса 
«ПАЗ» для 
перевозки 
детей в му-
ниципаль-
ном образо-
вании «Кош-
Агачский 
район» 

Минобр-
науки 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

«Кош-
Агачский 
район» 

Минобр-
науки 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО «г. 
Горно-
Алтайск» 

КТ 1: Подана 
заявка о по-
требности в 
подвозе обу-
чающихся 

х выпол
пол-
нено 

01.1
2.20
19 

31.1
2.20
19 

В соответ-
ствии с 
распоря-
жениями 
Правитель-
ства Рос-
сийской 

Федерации 
от 03 сен-
тября 2019 
№ 1963-р и 
трехсто-
ронними 
государст-
венными 
контракта-
ми между 
Министер-
ством про-
мышлен-
ности и 
торговли 
Российской 
Федерации, 
заводами – 
изготови-
телями 

школьных 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Минобр-
науки РА 

КТ 2: На-
правлена за-
явка в Мин-
просвещения 
РФ 

х выпол
пол-
нено 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Минобр-
науки РА 

КТ 3: Транс-
портные 
средствы пе-
реданы Ад-
министрации 
муниципаль-
ного образо-
вания 

х выпол
пол-
нено 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО «г. 
Горно-
Алтайск» 

КТ 4: Транс-
портные 
средства пе-
реданы об-
щеобразова-
тельным ор-
ганизациям 

01.1
2.20
19 

выпол
пол-
нено 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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автобусов 
и Мини-
стерством 
образова-
ния и нау-
ки Респуб-
лики Алтай 
Республике 

Алтай 

источ-
ники 

1.
18
0 

Строитель-
ство мо-
дульного 
спортивного 
зала в с. 
Улаган, Ула-
ганский рай-
он 

Комспорт 
РА; Мин-
регион-
развития 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

«Улаган-
ский рай-

он» 

Админи-
страция 
МО 

«Улаган-
ский рай-

он» 

КТ 1: Разра-
ботка про-
ектно-
сметной до-
кументации и 
получение 
положитель-
ного  заклю-
чения от ор-
ганов госу-
дарственной 
экспертизы  

01.0
1.20
23 

31.12.
2023 

01.0
1.20
23 

31.1
2.20
25 

ГП РА  
«Развитие 
физиче-
ской куль-
туры и 
спорта», 
ПП «Раз-
витие фи-
зической 
культуры и 
массового 
спорта», 
ОМ «Соз-
дание ус-
ловий для 
развития 
физиче-
ской куль-
туры и 

массового 
спорта» 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

195 
068
,0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

1 
280
,1 

19
3 

78
7,
9 

0,
0 

Комспорт 
РА 

КТ 2: Заклю-
чено согла-
шение о пре-
доставлении 
субсидий из 
федерального 
бюджета 

01.0
1.20
24 

01.02.
2024 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

78 
000
,0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 78 
00
0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Улаган-
ский рай-
он»; 

Минре-
гионраз-
вития РА 

КТ 3: Вы-
полнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.0
2.20
25 

20.12.
2025 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

117 
068
,0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

1 
280
,1 

11
5 

78
7,
9 

0,
0 
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Админи-
страция 
МО 

«Улаган-
ский рай-
он»; 

Минре-
гионраз-
вития РА 

КТ 4: Объект 
введен в экс-
плуатацию 

20.1
2.20
25 

31.12.
2025 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

1.
18
1 

Преподава-
ние нацио-
нальных ви-
дов спорта в 
детско-
юношеской 
спортивной 
школе, Ула-
ганский рай-
он, с. Улаган 

Админи-
страция 
МО 

«Улаган-
ский рай-

он»; 
Комспорт 

РА 

Комспорт 
РА  

КТ 1: Сбор 
материалов, 
анализ мето-
дической ли-
тературы, 
подготовка  
макета про-
граммы  

01.0
1.20
23 

31.09.
2023  

01.0
1.20
23 

30.0
9.20
24 

ГП РА 
«Развитие 
физиче-
ской куль-
туры и 
спорта», 
ПП «Раз-
витие фи-
зической 
культуры и 
массового 
спорта», 
ОМ «Соз-
дание ус-
ловий для 
развития 
физиче-
ской куль-
туры и 

массового 
спорта» 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

36 
649
,1 

3
6 
6
4
9,
1 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Комспорт 
РА  

КТ 2: Рецен-
зирование 
программы, 
обществен-
ное  обсуж-
дение про-
граммы 
(круглый  
стол, обще-
ственный  
совет) 

01.1
0.20
23 

31.12.
2023 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

36 
649
,1 

3
6 
6
4
9,
1 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Комспорт 
РА  

КТ 3: Кор-
ректировка 
программы, 
внесение из-
менений до-
полнений 
подготовка к 
печати  

01.0
1.20
24 

31.06.
2024  

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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Комспорт 
РА  

КТ 4:  Верст-
ка к печати,  
издание 
брошюры   

31.0
6.20
24  

01.09.
2024 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Улаган-
ский рай-

он» 

КТ 5:  Реали-
зация про-
грамм в дет-
ско-
юношеской  
спортивной  
школе 

01.0
9.20
24 

30.09.
2024 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

1.
18
2 

Устройство 
искусствен-
ного фут-
больного 
поля разме-
ром 40*60 
метров на 
территории 
стадиона 
«Дружба» 
АО ДО 
«Маймин-
ская район-
ная детско-
юношеская 
спортивная 
школа» 

Админи-
страция 
МО 

«Май-
минский  
район»; 
Комспорт 

РА 

Комспорт 
РА  

КТ 1: Подго-
товка заявки, 
заключение 
соглашения  

01.0
1.20
25 

31.05.
2025 

01.0
1.20
25 

31.1
2.20
26 

ГП РА 
«Развитие 
физиче-
ской куль-
туры и 
спорта», 
ПП «Раз-
витие фи-
зической 
культуры и 
массового 
спорта», 
ОМ «Соз-
дание ус-
ловий для 
развития 
физиче-
ской куль-
туры и 

массового 
спорта» 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

4 
736
,9 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

4 
7
3
6,
9 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

4 
500
,0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

4 
5
0
0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Май-
минский  
район» 

КТ 2 : Подго-
товка осно-
вания  

01.0
6.20
25 

30.06.
2025 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

118
,4 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

1
1
8,
4 

КТ 3 :  Мон-
таж оборудо-
вания 

01.0
7.20
25 

31.12.
2026 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

118
,4 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

1
1
8,
4 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0               



230 
 

1.
18
3 

Строитель-
ство ФОК, 
Кош-
Агачский 
район, с. 
Кош-Агач 

Админи-
страция 
МО 

«Кош-
Агачский 
район»; 
Комспорт 

РА  

Админи-
страция 
МО « 
Кош-

Агачский  
район»; 
Минре-
гионраз-
вития  

КТ 1:  Разра-
ботка про-
ектно-
сметной до-
кументации и 
получение 
положитель-
ного  заклю-
чений от ор-
ганов госу-
дарственной 
экспертизы  

01.0
1.20
21 

выпол
пол-
нено 

01.0
1.20
21 

01.1
2.20
25 

ГП РА 
«Развитие 
физиче-
ской куль-
туры и 
спорта», 
ПП «Раз-
витие фи-
зической 
культуры и 
массового 
спорта», 
ОМ «Соз-
дание ус-
ловий для 
развития 
физиче-
ской куль-
туры и 

массового 
спорта» 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Комспорт 
РА  

КТ 2: Заклю-
чено согла-
шение о пре-
доставлении 
субсидий из 
федерального 
бюджета 

01.0
1.20
25 

01.12.
2025 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО « 
Кош-

Агачский  
район»; 
Минре-
гионраз-
вития  

КТ 3: Вы-
полнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.0
1.20
25 

01.12.
2025 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

КТ 4: Объект 
введен в экс-
плуатацию 

01.0
1.20
25 

01.12.
2025 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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1.
18
4 

Строитель-
ство  лыж-
ной базы в 
г.Горно-
Алтайске по 
адресу ул. 
Ленина 269    

 Комс-
порт РА 
Минре-
гионраз-
вития  

Комс-
порт; 
Минре-
гионраз-
вития  

КТ 1:  Разра-
ботка про-
ектно-
сметной до-
кументации и 
получение 
положитель-
ного  заклю-
чений от ор-
ганов госу-
дарственной 
экспертизы  

01.0
1.20
23 

31.12 
2024 

01.0
1.20
23 

31.1
2.20
25 

ГП РА 
«Развитие 
физиче-
ской куль-
туры и 
спорта», 
ПП «Раз-
витие фи-
зической 
культуры и 
массового 
спорта», 
ОМ «Соз-
дание ус-
ловий для 
развития 
физиче-
ской куль-
туры и 

массового 
спорта» 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

11 
500
,0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

11 
500
,0 

0,
0 

0,
0 

Комспорт 
РА  

КТ 2: Заклю-
чено согла-
шение о пре-
доставлении 
субсидий из 
федерального 
бюджета 

01.0
1.20
25 

01.02.
2025 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Комс-
порт; 
Минре-
гионраз-
вития  

КТ 3: Вы-
полнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.0
2.20
25 

30.11.
2025 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

11 
500
,0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

11 
500
,0 

0,
0 

0,
0 

КТ 4: Объект 
введен в экс-
плуатацию 

30.1
1.20
25 

31.12.
2025 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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1.
18
5 

Приобрете-
ние ФАП в 
с.Чепош Че-
мальского 
района  

Минздрав 
РА, Мин-
регион-
развития 
РА, Ад-
минист-
рация 

МО «Че-
мальский 
район» 

Минздрав 
РА, Мин-
регион-
развития 
РА, Ад-
минист-
рация 

МО «Че-
мальский 
район» 

КТ 1: Выде-
лен земель-
ный участок 
под строи-
тельство 

01.0
1.20
24 

01.06.
2024 

01.0
1.20
24 

01.1
2.20
24 

РП «Мо-
дернизация 
первичного 
звена здра-
воохране-
ния в Рес-
публике 
Алтай» 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

7 
500
,0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 7 
50
0,
0 

0,
0 

Минздрав 
РА, Мин-
регион-
развития 
РА, Ад-
минист-
рация 

МО «Че-
мальский 
район» 

КТ 2: Разра-
ботана ПСД, 
получено по-
ложительное 
заключение 
госэксперти-
зы 

01.0
1.20
24 

01.06.
2024 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

7 
331
,3 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 7 
33
1,
3 

0,
0 

Минздрав 
РА, Мин-
регион-
развития 
РА, Ад-
минист-
рация 

МО «Че-
мальский 
район» 

КТ 3: Вы-
полнены 
строительно-
монтажные 
работы 

02.0
6.20
24 

01.11.
2024 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

168
,8 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 16
8,
75 

0,
0 

Минздрав 
РА, Мин-
регион-
развития 
РА, Ад-
минист-
рация 

КТ 4: Объект 
введен в экс-
плуатацию 

01.1
1.20
24 

31.11.
2024 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 



233 
 

МО «Че-
мальский 
район» 

источ-
ники 

1.
18
6 

Капиталь-
ный ремонт 
здания сель-
ской врачеб-
ной амбула-
тории в с. 
Ябоган МО 
«Усть-
Канский 
район» 

Минздрав 
РА  

Минздрав 
РА  

КТ 1: Разра-
ботана ПСД, 
получено по-
ложительное 
заключение 
госэксперти-
зы 

01.0
1.20
19 

выпол
пол-
нено 

01.0
1.20
19 

31.1
2.20
19 

ГП РА 
«Развитие 
здраво-
охране-
ния», ПП 
«Совер-
шенство-
вание сети 
государст-
венных ор-
ганизаций 
здраво-

охранения 
Республи-
ки Алтай», 
ОМ Строи-
тельство, 
реконст-
рукция и 
приобрете-
ние объек-
тов для го-
сударст-
венных ор-
ганизаций 
здраво-

охранения 
республи-

ки» 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Минздрав 
РА  

КТ 2: Заклю-
чено согла-
шение о пре-
доставлении 
субсидий из 
республикан-
ского бюд-
жета 

01.0
7.20
19 

выпол
пол-
нено 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Минздрав 
РА  

КТ 3: Вы-
полнены ра-
боты по ка-
питальному 
ремонту 

01.1
1.20
19 

выпол
пол-
нено 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Минздрав 
РА  

КТ 4: Объект 
введен в экс-
плуатацию 

01.1
2.20
19 

выпол
пол-
нено 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

1.
18
7 

Увеличение 
площадей 
АУЗ РА 
«Республи-

Минздрав 
РА  

Минздрав 
РА  

КТ 1: Заклю-
чено согла-
шение о пре-
доставлении 

01.0
1.20
25 

14.02.
2025 

01.0
1.20
25 

31.1
2.20
25 

ГП РА 
«Развитие 
здраво-
охране-

Всего 
(за 
счет 
всех 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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канская сто-
матологиче-
ская поли-
клиника»  

субсидий из 
федерального 
бюджета 

ния», ПП 
«Совер-
шенство-
вание сети 
государст-
венных ор-
ганизаций 
здраво-

охранения 
Республи-
ки Алтай», 
ОМ Строи-
тельство, 
реконст-
рукция и 
приобрете-
ние объек-
тов для го-
сударст-
венных ор-
ганизаций 
здраво-

охранения 
республи-

ки» 

источ-
ников) 

Минздрав 
РА  

КТ 2: Полу-
чение отчета 
об оценке 
рыночной 
стоимости 
объекта 

01.0
6.20
25 

01.07.
2025 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Минздрав 
РА  

КТ 3: Объект 
введен в экс-
плуатацию 

01.1
1.20
25 

01.12.
2025 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

1.
18
8 

Строитель-
ство блока 
«В» БУЗ РА 
«Маймин-
ская РБ» 

Минздрав 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

«Май-
минский 
район» 

Минздрав 
РА;  

КТ 1: Заклю-
чено согла-
шение о пре-
доставлении 
субсидий из 
федерального 
бюджета 

01.0
2.20
25 

14.02.
2025 

01.0
2.20
25 

31.1
2.20
26 

ГП РА 
«Развитие 
здраво-
охране-
ния», ПП 
«Совер-
шенство-
вание сети 
государст-
венных ор-
ганизаций 
здраво-

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Май-
минский 

КТ 2: Выде-
лен земель-
ный участок 
под строи-
тельство 

01.0
1.20
25 

01.05.
2025 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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район» охранения 
Республи-
ки Алтай», 
ОМ Строи-
тельство, 
реконст-
рукция и 
приобрете-
ние объек-
тов для го-
сударст-
венных ор-
ганизаций 
здраво-

охранения 
республи-

ки» 

Минздрав 
РА;  

КТ 3: Вы-
полнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.0
5.20
26 

01.10.
2026 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Минздрав 
РА;  

КТ 4: Полу-
чение отчета 
об оценке 
рыночной 
стоимости 
объекта 

01.1
0.20
26 

01.11.
2026 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Минздрав 
РА;  

КТ 5: Объект 
введен в экс-
плуатацию 

01.1
1.20
26 

31.12.
2026 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

1.
18
9 

Строитель-
ство струк-
турного под-
разделения 
учреждения 
здравоохра-
нения в с. 
Жана Аул 

Минздрав 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

«Кош-
Агачский 
район» 

Минздрав 
РА;  

КТ 1: Заклю-
чено согла-
шение о пре-
доставлении 
субсидий из 
федерального 
бюджета 

01.0
1.20
25 

14.02.
2025 

01.0
1.20
22 

31.1
2.20
25 

ГП РА 
«Развитие 
здраво-
охране-
ния», ПП 
«Совер-
шенство-
вание сети 
государст-
венных ор-
ганизаций 
здраво-

охранения 
Республи-
ки Алтай», 
ОМ Строи-
тельство, 
реконст-

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Кош-
Агачский 
район» 

КТ 2: Выде-
лен земель-
ный участок 
под строи-
тельство 

01.0
1.20
25 

01.05.
2025 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Минздрав 
РА;  

КТ 3: Вы-
полнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.0
5.20
25 

01.11.
2025 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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Минздрав 
РА;  

КТ 4: Полу-
чение отчета 
об оценке 
рыночной 
стоимости 
объекта 

01.1
1.20
25 

01.12.
2025 

рукция и 
приобрете-
ние объек-
тов для го-
сударст-
венных ор-
ганизаций 
здраво-

охранения 
республи-

ки» 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Минздрав 
РА;  

КТ 5: Объект 
введен в экс-
плуатацию 

01.1
2.20
25 

31.12.
2025 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

1.
19
0 

Строитель-
ство СДК, 
Улаганский 
район, с. Чи-
биля 

Прави-
тельство 
РА; Мин-
культуры 
РА; Ад-
минист-
рация 

МО»Улаг
анский 
район»  

Админи-
страция 
МО 

«Улаган-
ский рай-

он» 

КТ 1: Разра-
ботана ПСД, 
получено по-
ложительное 
заключение 
госэксперти-
зы 

01.0
1.20
22 

выпол
пол-
нено 

01.0
1.20
22 

01.1
0.20
25 

ГП «Разви-
тие куль-
туры», ПП  
«Культур-

но-
досуговая 
деятель-

ность», ОМ 
«Реализа-
ция регио-
нального 
проекта 

«Культур-
ная среда», 
НП «Куль-
тура», РП 
«Культур-
ная среда» 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Улаган-
ский рай-

он» 

КТ 2: Заклю-
чен контракт 
на выполне-
ние строи-
тельных ра-
бот 

01.0
1.20
25 

01.03.
2025 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Улаган-
ский рай-

он» 

КТ 3: Завер-
шен капи-
тальный ре-
монт 

01.0
3.20
25 

01.10.
2025 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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ники 

1.
19
1 

Капиталь-
ный ремонт 
СДК, Че-
мальский 
район, с. 
Усть-Сема 

Прави-
тельство 
РА; Мин-
культуры 
РА; Ад-
минист-
рация 

МО «Че-
мальский 
район» 

Мин-
культуры 
РА; Ад-
минист-
рация 

МО «Че-
мальский 
район» 

КТ 1: Разра-
ботана ПСД, 
получено по-
ложительное 
заключение 
госэксперти-
зы 

01.0
1.20
24 

01.04.
2024 

01.0
1.20
24 

01.0
4.20
24 

ГП «Разви-
тие куль-
туры», ПП  
«Культур-

но-
досуговая 
деятель-

ность», ОМ 
«Реализа-
ция регио-
нального 
проекта 

«Культур-
ная среда», 
НП «Куль-
тура», РП 
«Культур-
ная среда» 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО «Че-
мальский 
район» 

КТ 2: Заклю-
чен контракт 
на капиталь-
ный ремонт 
СДК  

01.0
1.20
25 

01.03.
2025 

01.0
1.20
25 

01.0
3.20
25 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО «Че-
мальский 
район» 

КТ 3: Завер-
шен капи-
тальный ре-
монт СДК 

01.0
3.20
25 

01.10.
2025 

01.0
3.20
25 

01.1
0.20
25 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

1.
19
2 

Приобрете-
ние автоклу-
бов в муни-
ципальные 
образования 
Республики 
Алтай 

Прави-
тельство 
РА; Мин-
культуры 
РА; му-
ници-
пальные 

Мин-
культуры 
РА; му-
ници-
пальные 
образо-
вания РА 

КТ 1:  За-
ключено со-
глашение с 
муниципаль-
ным образо-
ванием 

01.0
2.20
19 

выпол
пол-
нено 

01.0
2.20
19 

15.1
2.20
19 

ГП «Разви-
тие куль-
туры», ПП  
«Культур-

но-
досуговая 
деятель-

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

25 
098
,2 

2
5 
0
9
8,
2 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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образо-
вания РА 

муници-
пальные 
образо-
вания РА 

КТ 2: Заклю-
чен контракт 
на поставку 
автоклубов 

01.0
4.20
19 

выпол
пол-
нено 

ность», ОМ 
«Реализа-
ция регио-
нального 
проекта 

«Культур-
ная среда», 
НП «Куль-
тура», РП 
«Культур-
ная среда» 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

23 
556
,8 

2
3 
5
5
6,
8 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

муници-
пальные 
образо-
вания РА 

КТ 3: Муни-
ципальными 
образова-
ниями РА 
приоборете-
ны автоклу-
бы 

30.0
5.20
19 

выпол
пол-
нено 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

1 
239
,8 

1 
2
3
9,
8 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

301
,6 

3
0
1,
6 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

1.
19
3 

Благоуст-
ройство эт-
нодеревни 
«Омбо» 
/Алтай jурт, 
Усть-
Канский 
район, с. 
Усть-Кан  

Минре-
гионраз-
вития РА;  
Админи-
страция 
МО 

«Усть-
Канский 
район» 

Админи-
страция 
МО 

«Усть-
Канский 
район» 

КТ 1: Разра-
ботана про-
ектно-
сметная до-
кументация  

01.0
1.20
21 

выпол
пол-
нено 

01.0
1.20
21 

31.1
2.20
21 

ГП «Разви-
тие куль-
туры», ПП  
«Культур-

но-
досуговая 
деятель-

ность» ОМ 
«Расшире-
ние спек-
тра куль-
турно-

досуговых 
услуг в 

Республике 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Усть-
Канский 
район»; 
Минре-
гионраз-
вития РА 

КТ 2: Заклю-
чено согла-
шение с МО 
«Усть-
Канский рай-
он» 

20.0
3.20
21 

выпол
пол-
нено 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 



239 
 

Админи-
страция 
МО 

«Усть-
Канский 
район» 

КТ 3: Подпи-
сан контракт 
по выполне-
нию работ по 
благоустрой-
ству 

10.0
4.20
21 

выпол
пол-
нено 

Алтай» рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Усть-
Канский 
район» 

КТ 4: Завер-
шены работы 
по благоуст-
ройству 

20.0
6.20
21 

выпол
пол-
нено 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

1.
19
4 

Возобновле-
ние деятель-
ности 
Агентства по 
культурно-
историче-
скому на-
следию РА 

 Инспек-
ция госо-
храны 
культур-
ного на-
следия 

РА; Мин-
культуры 

РА 

 Инспек-
ция госо-
храны 
культур-
ного на-
следия 

РА; Мин-
культуры 

РА 

КТ 1: Обра-
щение к Гла-
ве Республи-
ки Алтай  с 
просьбой 
воссоздания 
Агенства по 
культурно-
историче-
скому насле-
дию РА 

12.0
9.20
19 

выпол
пол-
нено 

12.0
9.20
19 

15.0
7.20
25 

ГП «Разви-
тие куль-
туры», ПП  
«Создание 
условий 
для реали-
зации го-
сударст-
венной 

программы 
Республи-
ки Алтай 
«Развитие 
культуры», 
ОМ  «по-
вышение 
эффектив-
ности го-
сударст-
венного 

управления 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

9 
994
,5 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 9 
99
4,
5 

0,
0 

Инспек-
ция госо-
храны 
культур-
ного на-
следия 
РА 

КТ 2: Подго-
товка пакета 
документов 
для реализа-
ции поруче-
ния Главы 
Республики 
Алтай по 
воссозданию 
Агенства 

20.0
2.20
25 

20.04.
2025 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

9 
894
,6 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 9 
89
4,
6 

0,
0 
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Инспек-
ция госо-
храны 
культур-
ного на-
следия 
РА 

КТ 3: Заклю-
чено согла-
шение о пре-
доставлении 
субсидий из 
республикан-
ского  и ме-
стного бюд-
жета 

25.0
4.20
25 

20.06.
2025 

в Инспек-
ции по го-
сударст-
венной ох-
ране объ-
ектов куль-
турного 
наследия 
Республи-
ки Алтай» 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

99,
9 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 99
,9 

0,
0 

Инспек-
ция госо-
храны 
культур-
ного на-
следия 
РА 

КТ 4: Созда-
ние Агенства 
по культур-
но-
историче-
скому насле-
дию РА 

15.0
7.20
25 

15.07.
2025 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

1.
19
5 

Устройство 
изгороди 
территории 
музея-
усадьбы им. 
Г.И. Чорос-
Гуркина, 
расположен-
ной в с. 
Анос МО 
«Чемальский 
район» 

Мин-
культуры 

РА 

Мин-
культуры 

РА 

КТ 1: Разра-
ботана про-
ектно-
сметная до-
кументация  

01.0
8.20
19 

выпол
пол-
нено 

01.0
8.20
19 

01.0
7.20
20 

ГП «Разви-
тие куль-
туры», ПП  
«Культур-

но-
досуговая 
деятель-

ность», ОМ 
«Расшире-
ние спек-
тра куль-
турно-

досуговых 
услуг в 

Республике 
Алтай» 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

1 
100
,0 

0,
0 

1 
10
0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Мин-
культуры 

РА 

КТ 2: Подпи-
сан контракт 
по выполне-
нию ремонта 

20.0
9.20
19 

выпол
пол-
нено 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Мин-
культуры 

РА 

КТ 3. Завер-
шены работы 
по устройст-
ву изгороди 

01.0
4.20
20 

выпол
пол-
нено 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

1 
100
,0 

0,
0 

1 
10
0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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ты 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

1.
19
6 

Создание 
Центров об-
разования 
гуманитар-
ного и циф-
рового про-
филей «Точ-
ка роста» к 
2024 году на 
базе 93 обра-
зовательных 
организаций 
с целью ох-
вата не ме-
нее 70 % от 
общего кон-
тингента 
обучающих-
ся в образо-
вательной 
организации 
дополни-
тельными 
общеобразо-
вательными 
программа-
ми цифрово-
го, естест-
веннонауч-
ного, техни-

Миноб-
разование 

РА 

Миноб-
разование 

РА 

КТ 1: Подача 
заявки Мин-
просвещения 
РФ  

01.0
7.20
19 

выпол
пол-
нено 

20.0
1.20
20 

01.0
9.20
20 

ГП РА 
«Развитие 
образова-
ния», ПП 
«Развитие 
общего об-
разова-
ния», ОМ 
«Реализа-
ция регио-
нального 
проекта 
«Совре-
менная 
школа»« 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

213 
337
,4 

2
9 
8
0
6,
6 

43 
94
0,
6 

43 
92
4,
5 

40 
78
7,
5 

54 
878
,2 

0,
0 

0,
0 

Миноб-
разование 

РА 

КТ 2: Заклю-
чение согла-
шения с 
Минпросве-
щением РФ 

10.0
1.20
20 

выпол
пол-
нено 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

211 
204
,0 

2
9 
5
0
8,
5 

43 
50
1,
2 

43 
48
5,
3 

40 
37
9,
6 

54 
329
,4 

0,
0 

0,
0 

Миноб-
разование 

РА 

КТ 3: Прове-
дены кон-
курсные ме-
роприятия 
согласно ФЗ-
44 

15.0
2.20
20 

выпол
пол-
нено 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

2 
133
,4 

2
9
8,
1 

43
9,
4 

43
9,
2 

40
7,
9 

548
,8 

0,
0 

0,
0 

Миноб-
разование 

РА 

КТ 4: Обору-
дование по-
ставлено в 
учреждения 

01.0
7.20
20 

выпол
пол-
нено 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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ческого и 
гуманитар-
ного профи-
лей во вне-
урочное 
время; ос-
нащение со-
временным 
техническим 
оборудова-
нием школ 

1.
19
7 

Организация 
в Улаган-
ской ДШИ 
кружков по 
программам 
« Горловое 
пение» и 
«Нацио-
нальные ин-
струменты» 

Админи-
страция 
МО 

«Улаган-
ский рай-

он» 

Админи-
страция 
МО 

«Улаган-
ский рай-

он» 

КТ 1: Утвер-
ждены до-
полнитель-
ные обще-
развивающие 
программы 
по направле-
ниям «Гор-
ловое пение» 
и «Нацио-
нальные ин-
струменты»  

01.0
1.20
20 

выпол
пол-
нено 

01.0
1.20
20 

31.0
8.20
20 

ГП «Разви-
тие куль-
туры», ПП 
«Культур-

но-
досуговая 
деятель-

ность», ОМ 
«Расшире-
ние спек-
тра куль-
турно-

досуговых 
услуг в 

Республике 
Алтай» 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Улаган-
ский рай-

он» 

КТ 2: Вклю-
чены в сис-
тему персо-
нифициро-
ванного фи-
нансирова-
ния дополни-
тельного об-
разования  
дополни-
тельные об-
щеразви-
вающие про-
граммы по 

01.0
6.20
20 

выпол
пол-
нено 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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направлени-
ям «Горловое 
пение» и 
«Националь-
ные инстру-
менты»  

Админи-
страция 
МО 

«Улаган-
ский рай-

он» 

КТ 3: Заклю-
чены догово-
ра с закон-
ными пред-
ставителями 
несовершен-
нолетних о 
зачислении 
на обучение 
по програм-
мам  «Горло-
вое пение» и 
«Националь-
ные инстру-
менты»  

01.0
8.20
20 

выпол
пол-
нено 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0               

1.
19
8 

Обеспечение 
компьюте-
рами (ноут-
буками) 
школ муни-
ципальных 
образований 
в Республике 

Миноб-
разование 

РА 

Миноб-
разование 

РА 

КТ 1: Заклю-
чение согла-
шения с 
Минпросве-
щением РФ о 
предоставле-
нии субсидии 
бюджету РА 

20.0
1.20
20 

выпол
пол-
нено 

20.0
1.20
20 

01.0
9.20
20 

ГП «Разви-
тие образо-
вания», ПП 
«Развитие 
общего об-
разова-
ния», ОМ 
«Реализа-

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

164 
919
,6 

0,
0 

16
4 

91
9,
6 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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Алтай Миноб-
разование 

РА 

КТ 2: Прове-
дение проце-
дуры торгов 
и заключение 
контрактов 
на поставку 
оборудова-
ния 

01.0
3.20
20 

выпол
пол-
нено 

ция рего-
нального 
проекта 

«Цифровая 
образова-
тельная 
среда» 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

163 
270
,4 

0,
0 

16
3 

27
0,
4 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Миноб-
разование 

РА 

КТ 3: По-
ставка обо-
рудования 

01.0
7.20
20 

выпол
пол-
нено 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

1 
649
,2 

0,
0 

1 
64
9,
2 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

1.
19
9 

Развитие го-
сударствен-
ной соци-
альной по-
мощи на ос-
новании со-
циального 
контракта 

Мин-
трудсоц-
развития 

РА 

Мин-
трудсоц-
развития 

РА 

КТ 1: Приня-
тие на феде-
ральном 
уровне нор-
мативного 
правового 
акта о выде-
лении из фе-
дерального 
бюджета 
средств на 
софинанси-
рование ока-
зания госу-
дарственной 

01.1
0.20
19 

31.12.
2025 

01.1
0.20
19 

31.1
2.20
25 

 ГП РА « 
Обеспече-
ние соци-
альной за-
щищенно-
сти и заня-
тости насе-
ления», ПП 
«Модерни-
зация сис-
темы соци-
альной 

поддержки 
населе-
ния», ОМ 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

2 
174 
217
,9 

9
0
0,
0 

31
0 

94
7,
6 

32
8 

12
2,
8 

34
0 

78
4,
6 

438 
418
,5 

34
9 

68
9,
7 

4
0
5 
3
5
4,
7 
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социальной 
помощи 

«Меры со-
циальной 
поддержки 
отдельных 
категорий 
граждан» 

Мин-
трудсоц-
развития 

РА 

КТ 2: Разра-
ботка проек-
та Закона 
Республики 
Алтай, уста-
навливающе-
го меру со-
циальной 
поддержки в 
виде  предос-
тавлении го-
сударствен-
ной социаль-
ной помощи 
на период с 1 
января по 31 
декабря 2020 
года 

15.0
9.20
19 

30.09.
2025 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

2 
143 
477
,7 

0,
0 

30
7 

83
8,
1 

32
4 

84
1,
6 

33
7 

37
6,
8 

434 
034
,3 

34
6 

19
2,
8 

3
9
3 
1
9
4,
1 

Мин-
трудсоц-
развития 

РА 

КТ 3: Разра-
ботка проек-
та норматив-
ного право-
вого акта, ус-
танавливаю-
щего форму, 
порядок и 
условия пре-
доставления 
социального 
контракта 

01.1
0.20
19 

15.10.
2025 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

30 
740
,2 

9
0
0,
0 

3 
10
9,
5 

3 
28
1,
2 

3 
40
7,
8 

4 
384
,2 

3 
49
6,
9 

1
2 
1
6
0,
6 
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Мин-
трудсоц-
развития 

РА 

КТ 4: Прове-
дение анке-
тирования 
малообеспе-
ченных гра-
ждан в целях 
составления 
реестра по-
лучателей го-
сударствен-
ной социаль-
ной помощи 
на основании 
социального 
контракта - 
до 25 октября 
2019 года 

25.0
9.20
19 

25.10.
2025 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Мин-
трудсоц-
развития 

РА 

КТ 5: Фор-
мирование 
реестров на 
получение 
государст-
венной соци-
альной по-
мощи на ос-
новании со-
циального 
контракта 

25.1
0.20
19 

01.11.
2025 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Мин-
трудсоц-
развития 

РА 

КТ 6: Пре-
доставление 
государст-
венной соци-
альной по-
мощи на ос-
новании со-
циального 
контракта 

01.0
1.20
20 

31.12.
2025 
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1.
20
0 

Повышение 
размера вы-
плат на со-
держание 
детей-сирот 
и детей, ос-
тавшихся без 
попечения 
родителей и 
вознаграж-
дения, при-
читающего-
ся приемно-
му родителю 

Минэко-
номраз-
вития РА; 
Мин-

трудсоц-
развития 
РА;  

Минфин 
РА; Го-
сударст-
венное  
обрание 
Эл Ку-
рултай 
Респуб-
лики Ал-

тай 

Минэко-
номраз-
вития РА 

КТ 1: Уста-
новление ве-
личины про-
житочного 
минимума на 
душу населе-
ния и по ос-
новным со-
циально-
демографи-
ческим груп-
пам населе-
ния в Рес-
публике Ал-
тай 

еже-
год-
но с 

1 
ян-
варя 

еже-
годно 
до 15 
июня 

еже-
год-
но с 

1 
ян-
варя 

еже-
год-
но 
до 
10 
ию-
ля  

 ГП РА « 
Обеспече-
ние соци-
альной за-
щищенно-
сти и заня-
тости насе-
ления», ПП 

«Охрана 
семьи и де-
тей», ОМ 
«Социаль-
ная под-
держка де-
тей-сирот и 
детей, ос-
тавшихся 
без попе-
чения ро-
дителей, а 
также лиц 
из их чис-

ла» 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

1 
141 
022
,4 

1
4
4 
9
9
0,
8 

13
5 

17
4,
4 

14
9 

62
4,
0 

17
7 

22
7,
1 

174 
468
,7 

20
4 

79
3,
4 

1
5
4 
7
4
4,
0 

Минфин 
РА 

КТ 2: Подго-
товка расче-
тов на повы-
шение разме-
ра выплат 

 
еже-
год-
но с 
15 
ию-
ня 

еже-
годно 
до 10 
июля 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Мин-
трудсоц-
развития 

РА 

КТ 3: Разра-
ботка проек-
та закона 
Республики 
Алтай о рес-
публикан-
ском бюдже-
те 

В соответст-
вии с поряд-
ком состав-
ления проек-
та республи-
канского 
бюджета 

Республики 
Алтай и про-
екта бюджета 
территори-
ального фон-
да обяза-

тельного ме-
дицинского 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

1 
141 
022
,4 

1
4
4 
9
9
0,
8 

13
5 

17
4,
4 

14
9 

62
4,
0 

17
7 

22
7,
1 

174 
468
,7 

20
4 

79
3,
4 

1
5
4 
7
4
4,
0 

Государ-
ственное  
обрание 
Эл Ку-
рултай 
Респуб-
лики Ал-

КТ 4: Приня-
тие закона 
Республики 
Алтай о рес-
публикан-
ском бюдже-
те 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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тай страхования 
Республики 
Алтай на 
очередной 
финансовый 
год и плано-
вый  период, 
утвержден-
ного поста-
новлением 
Правитель-
ства Респуб-
лики Алтай  
от 31.07.2012 

г № 201 

источ-
ники 

1.
20
1 

Создание 
модельных 
муници-
пальных 
библиотек  

Мин-
культуры 
РА; Му-
ници-
пальные 
образо-
вания РА 

Муници-
пальные 
образо-
вания РА 

КТ 1: Подача 
заявок в Ми-
нистерство 
культуры 
Российской 
Федерации 

еже-
год-
но с 

1 
ян-
варя 

еже-
годно 
до 20 
апре-
ля 

еже-
год-
но с 

1 
ян-
варя 

еже-
год-
но 
до 
15 
де-
каб-
ря 

ГП РА 
«Развитие 
культуры».  
ПП «Биб-
лиотечное 
и архивное 
дело», ОМ 
«Повыше-
ние уровня 
и качества 
предостав-
ления биб-
лиотечных 
услуг в 

Республике 
Алтай», 

 НП 
«Культу-

ра»         
РП «Куль-
турная 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

63 
000
,0 

0,
0 

0,
0 

25 
00
0,
0 

10 
00
0,
0 

20 
000
,0 

8 
00
0,
0 

0,
0 

КТ 2: Заклю-
чение согла-
шений при 
положитель-
ных резуль-
татах кон-
курсного от-
бора 

еже-
год-
но с 

1 
ян-
варя 

еже-
годно 
до 15 
де-
кабря 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

63 
000
,0 

0,
0 

0,
0 

25 
00
0,
0 

10 
00
0,
0 

20 
000
,0 

8 
00
0,
0 

0,
0 

КТ 3: Пре-
доставлен 
отчет об ис-
пользовании 
межбюджет-
ных транс-
фертов  

еже-
год-
но с 

1 
ян-
варя 

еже-
годно 
до 15 
де-
кабря 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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среда» мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

1.
20
2 

Строитель-
ство СДК, 
Онгудайский 
район, с. 
Инегень 

Прави-
тельство 
РА; Мин-
культуры 
РА; Ад-
минист-
рация 

МО «Он-
гудай-

ский рай-
он» 

Админи-
страция 
МО «Он-
гудай-

ский рай-
он» 

КТ 1: Разра-
ботана ПСД, 
получено по-
ложительное 
заключение 
госэксперти-
зы 

01.0
1.20
24 

01.04.
2024 

01.0
1.20
24 

01.1
0.20
25 

ГП РА 
«Развитие 
культуры».  
ПП «Куль-
турно-

досуговая 
деятель-

ность», ОМ 
«Расшире-
ние спек-
тра куль-
турно-

досуговых 
услуг в 

Республике 
Алтай», 

 НП 
«Культу-

ра»         
РП «Куль-
турная 
среда» 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО «Он-
гудай-

ский рай-
он» 

КТ 2: Заклю-
чен контракт 
на строи-
тельство 

01.0
1.20
25 

01.03.
2025 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО «Он-
гудай-

ский рай-
он» 

КТ 3: Завер-
шено строи-
тельство 

01.0
3.20
25 

01.10.
2025 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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ники 

1.
20
3 

Капиталь-
ный ремонт 
детского са-
да «Золотой 
ключик», 
Шебалин-
ский район, 
с. Шебалино 

Минобр-
науки 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

«Шеба-
линский 
район» 

Админи-
страция 
МО 

«Шеба-
линский 
район» 

КТ 1: Разра-
ботана ПСД, 
получено по-
ложительное 
заключение 
госэксперти-
зы 

х выпол
пол-
нено 

01.0
5.20
23 

01.0
9.20
25 

ГП РА 
«Развитие 
образова-
ния», ПП 
«Развитие 
дошколь-
ного обра-
зования», 
ОМ «Раз-
витие до-
школьного 
образова-
ния в Рес-
публике 
Алтай» 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Шеба-
линский 
район» 

КТ 2: Вы-
полнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.0
5.20
25 

01.08.
2025 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Шеба-
линский 
район» 

КТ 3: Объект 
введен в экс-
плуатацию 

01.0
8.20
25 

01.09.
2025 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

1.
20
4 

Капиталь-
ный ремонт 
СДК, Кош-
Агачский 
район, с. То-
белер 

Прави-
тельство 
РА; Мин-
культуры 
РА; Ад-
минист-
рация 

Админи-
страция 
МО 

«Кош-
Агачский 
район» 

КТ 1: Разра-
ботана ПСД, 
получено по-
ложительное 
заключение 
госэксперти-
зы 

01.0
1.20
18 

выпол
пол-
нено 

01.0
1.20
18 

31.1
2.20
24 

ГП РА 
«Развитие 
культуры».  
ПП «Куль-
турно-

досуговая 
деятель-

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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МО 
«Кош-

Агачский 
район» 

Админи-
страция 
МО 

«Кош-
Агачский 
район» 

КТ 2: Заклю-
чен контракт 
на капиталь-
ный ремонт 
СДК  

01.0
1.20
25 

01.03.
2025 

ность», ОМ 
«Расшире-
ние спек-
тра куль-
турно-

досуговых 
услуг в 

Республике 
Алтай», 

 НП 
«Культу-

ра»         
РП «Куль-
турная 
среда» 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Кош-
Агачский 
район» 

КТ 3: Завер-
шен капи-
тальный ре-
монт СДК 

02.0
3.20
25 

31.12.
2025 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

1.
20
5 

Капиталь-
ный ремонт 
СДК, Усть-
Коксинский 
район, с. Ка-
танда 

Прави-
тельство 
РА; Мин-
культуры 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

«Усть-
Коксин-
ский рай-
он»« 

Админи-
страция 
МО 

«Усть-
Коксин-
ский рай-

он» 

КТ 1: Разра-
ботана ПСД, 
получено по-
ложительное 
заключение 
госэксперти-
зы 

01.0
1.20
18 

выпол
пол-
нено 

01.0
1.20
18 

23.1
2.20
21 

ГП РА 
«Развитие 
культуры».  
ПП «Куль-
турно-

досуговая 
деятель-

ность», ОМ 
«Расшире-
ние спек-
тра куль-
турно-

досуговых 
услуг в 

Республике 
Алтай», 

 НП 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

8 
261
,8 

0,
0 

0,
0 

8 
26
1,
8 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Усть-
Коксин-
ский рай-

он» 

КТ 2: Заклю-
чен контракт 
на капиталь-
ный ремонт 
СДК  

01.0
1.20
21 

выпол
пол-
нено 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

5 
761
,6 

0,
0 

0,
0 

5 
76
1,
6 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

КТ 3: Завер-
шен капи-
тальный ре-

02.0
3.20
21 

выпол
пол-
нено 

рес-
публи-
кан-

2 
358
,2 

0,
0 

0,
0 

2 
35
8,

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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«Усть-
Коксин-
ский рай-

он» 

монт СДК «Культу-
ра»         

РП «Куль-
турная 
среда» 

ский 
бюджет 

2 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

142
,0 

0,
0 

0,
0 

14
2,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

1.
20
6 

Капиталь-
ный ремонт 
СДК, Усть-
Коксинский 
район, с. Те-
ректа 

Прави-
тельство 
РА; Мин-
культуры 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

«Усть-
Коксин-
ский рай-
он»« 

Админи-
страция 
МО 

«Усть-
Коксин-
ский рай-

он» 

КТ 1: Разра-
ботана ПСД, 
получено по-
ложительное 
заключение 
госэксперти-
зы 

01.0
1.20
24 

01.04.
2024 

01.0
1.20
24 

31.1
2.20
24 

ГП РА 
«Развитие 
культуры».  
ПП «Куль-
турно-

досуговая 
деятель-

ность», ОМ 
«Расшире-
ние спек-
тра куль-
турно-

досуговых 
услуг в 

Республике 
Алтай», 

 НП 
«Культу-

ра»         
РП «Куль-
турная 
среда» 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

10 
066
,0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 10 
06
6,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Усть-
Коксин-
ский рай-

он» 

КТ 2: Заклю-
чен контракт 
на капиталь-
ный ремонт 
СДК  

01.0
1.20
24 

01.06.
2024 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

9 
865
,8 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 9 
86
5,
8 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Усть-
Коксин-
ский рай-

он» 

КТ 3: Завер-
шен капи-
тальный ре-
монт СДК 

02.0
6.20
24 

31.12.
2024 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

99,
6 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 99
,6 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

100
,6 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 10
0,
6 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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источ-
ники 

1.
20
7 

Капиталь-
ный ремонт 
СДК, Онгу-
дайский 
район, с. Ха-
баровка 

Прави-
тельство 
РА; Мин-
культуры 
РА; Ад-
минист-
рация 

МО «Он-
гудай-

ский рай-
он» 

Админи-
страция 
МО «Он-
гудай-

ский рай-
он» 

КТ 1: Разра-
ботана ПСД, 
получено по-
ложительное 
заключение 
госэксперти-
зы 

01.0
1.20
20 

выпол
пол-
нено 

01.0
1.20
20 

22.1
2.20
21 

ГП РА 
«Развитие 
культуры».  
ПП «Куль-
турно-

досуговая 
деятель-

ность», ОМ 
«Расшире-
ние спек-
тра куль-
турно-

досуговых 
услуг в 

Республике 
Алтай», 

 НП 
«Культу-

ра»         
РП «Куль-
турная 
среда» 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

10 
351
,7 

0,
0 

0,
0 

10 
35
1,
7 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО «Он-
гудай-

ский рай-
он» 

КТ 2: Заклю-
чен контракт 
на капиталь-
ный ремонт 
СДК  

01.0
1.20
21 

выпол
пол-
нено 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

10 
043
,2 

0,
0 

0,
0 

10 
04
3,
2 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО «Он-
гудай-

ский рай-
он» 

КТ 3: Завер-
шен капи-
тальный ре-
монт СДК 

02.0
3.20
21 

выпол
пол-
нено 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

101
,5 

0,
0 

0,
0 

10
1,
5 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

207
,0 

0,
0 

0,
0 

20
7,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

1.
20
8 

Капиталь-
ный ремонт 
СДК, Май-
минский 
район, с. 
Верх-
Карагуж 

Прави-
тельство 
РА; Мин-
культуры 
РА; Ад-
минист-
рация 

Админи-
страция 
МО 

«Май-
минский 
район» 

КТ 1: Разра-
ботана ПСД, 
получено по-
ложительное 
заключение 
госэксперти-
зы 

01.0
1.20
19 

выпол
пол-
нено 

01.0
1.20
19 

01.1
0.20
25 

ГП РА 
«Развитие 
культуры».  
ПП «Куль-
турно-

досуговая 
деятель-

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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МО 
«Май-
минский 
район» 

Админи-
страция 
МО 

«Май-
минский 
район» 

КТ 2: Заклю-
чен контракт 
на капиталь-
ный ремонт 
СДК  

01.0
4.20
25 

01.03.
2025 

ность», ОМ 
«Расшире-
ние спек-
тра куль-
турно-

досуговых 
услуг в 

Республике 
Алтай», 

НП «Куль-
тура», РП 
«Культур-
ная среда» 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Май-
минский 
район» 

КТ 3: Завер-
шен капи-
тальный ре-
монт СДК 

02.0
6.20
25 

01.10.
2025 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

1.
20
9 

Капиталь-
ный ремонт 
сельского 
дома куль-
туры, Май-
минский 
район, с. 
Александ-
ровка 

Прави-
тельство 
РА; Мин-
культуры 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

«Май-
минский 
район» 

Мин-
культуры 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

«Май-
минский 
район» 

КТ 1: Заклю-
чено согла-
шение с му-
ниципальным 
образованием 

01.0
1.20
21 

выпол
пол-
нено 

01.0
1.20
21 

31.1
2.20
21 

ГП РА 
«Развитие 
культуры».  
ПП «Куль-
турно-

досуговая 
деятель-

ность», ОМ 
«Расшире-
ние спек-
тра куль-
турно-

досуговых 
услуг в 

Республике 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

418
,8 

0,
0 

0,
0 

41
8,
8 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Май-
минский 
район» 

КТ 2: Заклю-
чен контракт 
на капиталь-
ный ремонт 
СДК 

01.0
1.20
21 

выпол
пол-
нено 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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Админи-
страция 
МО 

«Май-
минский 
район» 

КТ 3: Завер-
шен капи-
тальный ре-
монт СДК 

02.0
4.20
21 

выпол
пол-
нено 

Алтай» рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

418
,8 

0,
0 

0,
0 

41
8,
8 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

1.
21
0 

Строитель-
ство СДК, 
Чойский 
район, с. Ус-
куч 

Прави-
тельство 
РА; Мин-
культуры 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

«Чойский 
район» 

Админи-
страция 
МО 

«Чойский 
район» 

КТ 1: Разра-
ботана ПСД, 
получено по-
ложительное 
заключение 
госэксперти-
зы 

01.0
1.20
20 

выпол
пол-
нено 

01.0
1.20
20 

28.0
1.20
22 

ГП РА 
«Развитие 
культуры».  
ПП «Куль-
турно-

досуговая 
деятель-

ность», ОМ 
«Расшире-
ние спек-
тра куль-
турно-

досуговых 
услуг в 

Республике 
Алтай», 

 НП 
«Культу-

ра»         
РП «Куль-
турная 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

37 
792
,5 

0,
0 

0,
0 

37 
79
2,
5 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Чойский 
район» 

КТ 2: Заклю-
чен контракт 
на строи-
тельство 

01.0
1.20
21 

выпол
пол-
нено 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

36 
491
,6 

0,
0 

0,
0 

36 
49
1,
6 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Чойский 
район» 

КТ 3: Завер-
шено строи-
тельство 

02.0
3.20
21 

выпол
пол-
нено 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

368
,6 

0,
0 

0,
0 

36
8,
6 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

752
,3 

0,
0 

0,
0 

75
2,
3 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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среда» внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

180
,0 

0,
0 

0,
0 

18
0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

1.
21
1 

Строитель-
ство СДК, 
Кош-
Агачский 
район, с. Но-
вый-Бельтир 

Прави-
тельство 
РА; Мин-
культуры 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

«Кош-
Агачский 
район» 

Админи-
страция 
МО 

«Кош-
Агачский 
район» 

КТ 1: Разра-
ботана ПСД, 
получено по-
ложительное 
заключение 
госэксперти-
зы 

01.0
1.20
16 

выпол
пол-
нено 

01.0
1.20
16 

28.1
2.20
21 

ГП РА 
«Развитие 
культуры».  
ПП «Куль-
турно-

досуговая 
деятель-

ность», ОМ 
«Расшире-
ние спек-
тра куль-
турно-

досуговых 
услуг в 

Республике 
Алтай», 

 НП 
«Культу-

ра»         
РП «Куль-
турная 
среда» 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

78 
410
,8 

1
1 
4
5
8,
4 

37 
21
4,
3 

29 
73
8,
1 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Кош-
Агачский 
район» 

КТ 2: Заклю-
чен контракт 
на строи-
тельство 

01.0
1.20
21 

выпол
пол-
нено 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

76 
360
,6 

1
0 
7
7
6,
6 

36 
43
7,
7 

29 
14
6,
3 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Кош-
Агачский 
район» 

КТ 3: Завер-
шены строи-
тельно-
монтажные 
работы 

01.0
3.20
21 

выпол
пол-
нено 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

1 
230
,0 

5
6
7,
2 

36
8,
4 

29
4,
4 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

820
,2 

1
1
4,
6 

40
8,
2 

29
7,
4 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

1.
21
2 

Строитель-
ство СДК, 
Шебалин-
ский район, 
с. Беш-Озек 

Прави-
тельство 
РА; Мин-
культуры 
РА; Ад-

Админи-
страция 
МО 

«Шеба-
линский 

КТ 1: Разра-
ботана ПСД, 
получено по-
ложительное 
заключение 

01.0
1.20
24 

01.04.
2024 

01.0
1.20
23 

01.1
0.20
25 

ГП РА 
«Развитие 
культуры».  
ПП «Куль-
турно-

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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минист-
рация 
МО 

«Шеба-
линский 
район» 

район» госэксперти-
зы 

досуговая 
деятель-

ность», ОМ 
«Расшире-
ние спек-
тра куль-
турно-

досуговых 
услуг в 

Республике 
Алтай», 

 НП 
«Культу-

ра»         
РП «Куль-
турная 
среда» 

ников) 

Админи-
страция 
МО 

«Шеба-
линский 
район» 

КТ 2: Заклю-
чен контракт 
на строи-
тельство 

01.0
1.20
25 

01.03.
2025 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Шеба-
линский 
район» 

КТ 3: Завер-
шены строи-
тельно-
монтажные 
работы 

01.0
3.20
25 

01.10.
2025 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

1.
21
3 

Строитель-
ство СДК, 
Усть-
Коксинский 
район, с. Су-
гаш 

Прави-
тельство 
РА; Мин-
культуры 
РА; Мин-
регион-
развития 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

«Усть-
Коксин-

Админи-
страция 
МО 

«Усть-
Коксин-
ский рай-

он» 

КТ 1: Разра-
ботана ПСД, 
получено по-
ложительное 
заключение 
госэксперти-
зы 

01.0
1.20
20 

выпол
пол-
нено 

01.0
1.20
20 

28.1
2.20
23 

ГП РА 
«Развитие 
культуры».  
ПП «Куль-
турно-

досуговая 
деятель-

ность», ОМ 
«Расшире-
ние спек-
тра куль-
турно-

досуговых 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

93 
459
,3 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

34 
22
1,
6 

21 
237
,7 

38 
00
0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Усть-
Коксин-
ский рай-

КТ 2: Заклю-
чен контракт 
на строи-
тельство 

01.0
1.20
22 

выпол
пол-
нено 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

90 
540
,6 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

33 
54
0,
6 

19 
000
,0 

38 
00
0,
0 

0,
0 



258 
 

ский рай-
он» 

он» услуг в 
Республике 
Алтай», 

НП «Куль-
тура», РП 
«Культур-
ная среда» 

Админи-
страция 
МО 

«Усть-
Коксин-
ский рай-

он» 

КТ 3: Завер-
шены строи-
тельно-
монтажные 
работы 

01.0
3.20
22 

28.12.
2023 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

338
,8 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

33
8,
8 

0,0 0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

2 
579
,9 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

34
2,
2 

2 
237
,7 

0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

1.
21
4 

Строитель-
ство СДК, 
Усть-
Коксинский 
район, с. Ка-
рагай 

Прави-
тельство 
РА; Мин-
культуры 
РА; Мин-
регион-
развития 
РА; 

Админи-
страция 
МО 

«Усть-
Коксин-
ский рай-

он» 

Админи-
страция 
МО 

«Усть-
Коксин-
ский  
район» 

КТ 1: Пода-
ны  заявки на 
участие в 
конкурсном 
отборе по ка-
питальному 
строительст-
ву СДК  

01.0
1.20
24 

30.06.
2024 

01.0
1.20
24 

01.0
9.20
25 

ГП РА 
«Развитие 
культуры».  
ПП «Куль-
турно-

досуговая 
деятель-

ность», ОМ 
«Расшире-
ние спек-
тра куль-
турно-

досуговых 
услуг в 

Республике 
Алтай», 

НП «Куль-
тура», РП 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Минре-
гионраз-
вития РА; 
Админи-
страция 
МО 

«Усть-
Коксин-
ский  
район» 

КТ 2:  За-
ключено со-
глашение с 
муниципаль-
ным образо-
ванием 

01.0
1.20
25 

30.06.
2025 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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Мин-
культуры 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

«Усть-
Коксин-
ский рай-

он» 

КТ 3: Заклю-
чен контракт 
на выполне-
ние строи-
тельных ра-
бот 

01.0
1.20
25 

30.06.
2025 

«Культур-
ная среда» 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Усть-
Коксин-
ский рай-

он» 

КТ 4: Завер-
шены строи-
тельные ра-
боты 

30.0
6.20
25 

01.09.
2025 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

1.
21
5 

Строитель-
ство СДК, 
Усть-
Коксинский 
район, с. Ог-
невка 

Мин-
культуры 
РА; Мин-
регион-
развития 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

«Усть-
Коксин-
ский рай-

он» 

Админи-
страция 
МО 

«Усть-
Коксин-
ский рай-

он» 

КТ 1: Пода-
ны заявки на 
участие в 
конкурсном 
отборе по ка-
питальному 
строительст-
ву СДК  

01.0
1.20
24 

30.06.
2024 

01.0
1.20
24 

01.1
2.20
25 

ГП РА 
«Развитие 
культуры».  
ПП «Куль-
турно-

досуговая 
деятель-

ность», ОМ 
«Расшире-
ние спек-
тра куль-
турно-

досуговых 
услуг в 

Республике 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Усть-
Коксин-
ский рай-

он» 

КТ 2:  За-
ключено со-
глашение с 
муниципаль-
ным образо-
ванием 

01.0
1.20
25 

30.06.
2025 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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Админи-
страция 
МО 

«Усть-
Коксин-
ский рай-

он» 

КТ 3: Заклю-
чен контракт 
на выполне-
ние строи-
тельных ра-
бот 

01.0
1.20
25 

01.12.
2025 

Алтай», 
 НП 

«Культу-
ра»         

РП «Куль-
турная 
среда» 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

1.
21
6 

Строитель-
ство СДК, 
Усть-
Коксинский 
район, с. 
Верх-Уймон 

Минре-
гионраз-
вития РА; 
Мин-

культуры 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

«Усть-
Коксин-
ский рай-

он» 

Админи-
страция 
МО 

«Усть-
Коксин-
ский рай-

он» 

КТ 1: Пода-
ны  заявки на 
участие в 
конкурсном 
отборе по ка-
питальному 
строительст-
ву СДК  

01.0
1.20
24 

30.06.
2024 

01.0
1.20
24 

31.1
2.20
25 

ГП РА 
«Развитие 
культуры».  
ПП «Куль-
турно-

досуговая 
деятель-

ность», ОМ 
«Расшире-
ние спек-
тра куль-
турно-

досуговых 
услуг в 

Республике 
Алтай» 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Минре-
гионраз-
вития РА; 
Админи-
страция 
МО 

«Усть-
Коксин-
ский рай-

он» 

КТ 2:  За-
ключено со-
глашение с 
муниципаль-
ным образо-
ванием 

01.0
1.20
25 

30.06.
2025 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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Мин-
культуры 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

«Усть-
Коксин-
ский рай-

он» 

КТ 3: Заклю-
чен контракт 
на выполне-
ние строи-
тельных ра-
бот 

01.0
1.20
25 

30.06.
2025 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Усть-
Коксин-
ский рай-

он» 

КТ 4: Завер-
шены строи-
тельные ра-
боты  

30.0
6.20
25 

31.07.
2025 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

1.
21
7 

Приобрете-
ние ФАП, 
Турачакский 
район, 
с.Тондошка 

Минздрав 
РА; Мин-
регион-
развития 
РА; Ад-
минист-
рация 

МО «Ту-
рочак-

ский рай-
он» 

Минздрав 
РА 

КТ 1: Заклю-
чено согла-
шение о пре-
доставлении 
субсидий из 
федерального 
бюджета 

01.0
1.20
24 

01.02.
2024 

01.0
1.20
23 

31.1
2.20
25 

ГП РА 
«Развитие 
здраво-
охране-
ния», ПП 
«Совер-
шенство-
вание сети 
государст-
венных ор-
ганизаций 
здраво-

охранения 
Республи-
ки Алтай», 
ОМ Строи-
тельство, 
реконст-

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО «Ту-
рочак-

ский рай-
он» 

КТ 2: Выде-
лен земель-
ный участок 
под строи-
тельство 

01.0
2.20
24 

31.03.
2024 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Минре-
гионраз-
вития РА 

КТ 3: Вы-
полнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.0
4.20
24 

31.09.
2024 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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Минре-
гионраз-
вития РА 

КТ 4: Полу-
чение отчета 
об оценке 
рыночной 
стоимости 
объекта 

01.1
0.20
24 

31.12.
2025 

рукция и 
приобрете-
ние объек-
тов для го-
сударст-
венных ор-
ганизаций 
здраво-

охранения 
республи-

ки» 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

1.
21
8 

Капиталь-
ный ремонт 
сельской 
врачебной 
амбулато-
рии, Улаган-
ский район, 
с. Язула 

Минздрав 
РА; Мин-
регион-
развития 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

«Улаган-
ский рай-

он» 

Админи-
страция 
МО 

«Улаган-
ский рай-

он» 

КТ 1: Разра-
ботана ПСД, 
получено по-
ложительное 
заключение 
госэксперти-
зы 

01.0
1.20
22 

выпол
пол-
нено 

01.0
1.20
22 

31.1
2.20
22 

ГП РА 
«Развитие 
здраво-
охране-
ния», ПП 
«Совер-
шенство-
вание сети 
государст-
венных ор-
ганизаций 
здраво-

охранения 
Республи-
ки Алтай», 
ОМ Строи-
тельство, 
реконст-
рукция и 
приобрете-
ние объек-
тов для го-
сударст-
венных ор-
ганизаций 
здраво-

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

2 
000
,0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

2 
00
0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Улаган-
ский рай-

он» 

КТ 2: Заклю-
чен контракт 
на капиталь-
ный ремонт  

01.0
1.20
22 

выпол
пол-
нено 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Минре-
гионраз-
вития РА 

КТ 3: Завер-
шен капи-
тальный ре-
монт  

02.0
3.20
22 

выпол
пол-
нено 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

2 
000
,0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

2 
00
0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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охранения 
республи-

ки» 

ники 

1.
21
9 

Строитель-
ство газо-
распредели-
тельных се-
тей:  Май-
минский 
район 

Ммнре-
гион РА; 
Админи-
страция 
МО 

«Май-
минский 
район» 

Админи-
страция 
МО 

«Май-
минский 
район» 

КТ 1: Выде-
лен земель-
ный участок 
под строи-
тельство 

01.0
1.20
21 

выпол
пол-
нено 

01.0
1.20
21 

01.0
9.20
25 

ГП «Разви-
тие жи-
лищно-
комму-

нального и 
транспорт-
ного ком-
плекса», 
ПП «Раз-
витие жи-
лищно-
комму-
нального 
комплек-
са», ОМ 

«Развитие 
систем 
комму-
нальной 
инфра-

структуры 
Республи-
ки Алтай» 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

125 
005
,5 

0,
0 

15 
15
1,
5 

37 
05
0,
5 

49 
44
5,
3 

23 
358
,2 

0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Май-
минский 
район» 

КТ 2: Разра-
ботка псд 

01.0
1.20
21 

выпол
пол-
нено 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

123 
739
,9 

0,
0 

15 
00
0,
0 

36 
68
0,
0 

48 
95
0,
8 

23 
109
,1 

0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Май-
минский 
район» 

КТ 3: Полу-
чение ГГЭ 

01.0
1.20
21 

выпол
пол-
нено 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

1 
265
,6 

0,
0 

15
1,
5 

37
0,
5 

49
4,
5 

249
,1 

0,
0 

0,
0 

Минре-
гионраз-
вития РА 

КТ 4: Заклю-
чено согла-
шение о пре-
доставлении 
субсидий из 
федерального 
бюджета 

01.0
1.20
21 

выпол
пол-
нено 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Минре-
гионраз-
вития РА 

КТ 5: Вы-
полнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.0
1.20
22 

31.12.
2024 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Минре-
гионраз-
вития РА 

КТ 6: Объект 
введен в экс-
плуатацию 

01.0
1.20
23 

01.09.
2025 
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1.
22
0 

Строитель-
ство СДК, 
Улаганский 
район, с. Ак-
таш 

Мин-
культуры 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

«Улаган-
ский рай-

он» 

Админи-
страция 
МО 

«Улаган-
ский рай-

он» 

КТ 1: Разра-
ботана ПСД, 
получено по-
ложительное 
заключение 
госэксперти-
зы 

01.0
1.20
24 

01.04.
2024 

01.0
1.20
24 

01.0
6.20
25 

ГП РА 
«Развитие 
культуры».  
ПП «Куль-
турно-

досуговая 
деятель-

ность», ОМ 
«Расшире-
ние спек-
тра куль-
турно-

досуговых 
услуг в 

Республике 
Алтай», 

 НП 
«Культу-

ра»         
РП «Куль-
турная 
среда» 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

137 
906
,9 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

19 
000
,0 

60 
65
3,
0 

5
8 
2
5
3,
9 

Админи-
страция 
МО 

«Улаган-
ский рай-

он» 

КТ 2: Вы-
полнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.0
1.20
24 

01.03.
2025 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

81 
364
,6 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 30 
00
0,
0 

5
1 
3
6
4,
6 

Админи-
страция 
МО 

«Улаган-
ский рай-

он» 

КТ 3: Объект 
введен в экс-
плуатацию 

01.0
3.20
25 

01.06.
2025 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

50 
171
,8 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

19 
000
,0 

30 
65
3,
0 

5
1
8,
8 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

6 
370
,5 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

6 
3
7
0,
5 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

1.
22
1 

Капиталь-
ный ремонт 
СДК, Усть-
Коксинский 
район, с. 
Горбуново 

Прави-
тельство 
РА; Мин-
культуры 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

Админи-
страция 
МО 

«Усть-
Коксин-
ский рай-

он» 

КТ 1: Пода-
ны  заявки на 
участие в 
конкурсном 
отборе по ка-
питальному 
строительст-
ву СДК  

01.0
1.20
24 

30.06.
2024 

01.0
1.20
24 

01.0
9.20
25 

ГП РА 
«Развитие 
культуры».  
ПП «Куль-
турно-

досуговая 
деятель-

ность», ОМ 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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«Усть-
Коксин-
ский рай-

он» 

Админи-
страция 
МО 

«Усть-
Коксин-
ский рай-

он» 

КТ 2: Заклю-
чено согла-
шение с му-
ниципальным 
образованием 

01.0
1.20
25 

30.06.
2025 

«Расшире-
ние спек-
тра куль-
турно-

досуговых 
услуг в 

Республике 
Алтай» 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Усть-
Коксин-
ский рай-

он» 

КТ 3: Заклю-
чен контракт 
на выполне-
ние строи-
тельных ра-
бот 

30.0
6.20
25 

31.07.
2025 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Усть-
Коксин-
ский рай-

он» 

КТ 4: Завер-
шены строи-
тельные ра-
боты 

01.0
8.20
25 

01.09.
2025 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

1.
22
2 

Капиталь-
ный ремонт 
сельского 
дома куль-
туры с. Ку-
черла 

Мин-
культуры 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

«Усть-
Коксин-
ский рай-

он» 

Админи-
страция 
МО 

«Усть-
Коксин-
ский рай-

он» 

КТ 1: Пода-
ны заявки на 
участие в 
конкурсном 
отборе по ка-
питальному 
строительст-
ву СДК  

01.0
1.20
24 

30.06.
2024 

01.0
1.20
24 

01.0
9.20
25 

ГП РА 
«Развитие 
культуры».  
ПП «Куль-
турно-

досуговая 
деятель-

ность», ОМ 
«Расшире-
ние спек-
тра куль-
турно-

досуговых 
услуг в 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Усть-
Коксин-
ский рай-

КТ 2:  За-
ключено со-
глашение с 
муниципаль-
ным образо-
ванием 

01.0
1.20
25 

30.06.
2025 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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он» Республике 
Алтай», 

 НП 
«Культу-

ра»         
РП «Куль-
турная 
среда» 

Админи-
страция 
МО 

«Усть-
Коксин-
ский рай-

он» 

КТ 3: Заклю-
чен контракт 
на выполне-
ние строи-
тельных ра-
бот 

30.0
6.20
25 

31.07.
2025 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Мин-
культуры 

РА 

КТ 4: Завер-
шены строи-
тельные ра-
боты. 

01.0
8.20
25 

01.09.
2025 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

1.
22
3 

Строитель-
ство СДК, 
Чойский 
район, с. 
Уймень 

Мин-
культуры 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

«Чойский 
район» 

Админи-
страция 
МО 

«Чойский 
район» 

КТ 1: Разра-
ботана ПСД, 
получено по-
ложительное 
заключение 
госэксперти-
зы 

01.0
1.20
20 

выпол
пол-
нено 

01.0
1.20
20 

01.1
0.20
25 

ГП РА 
«Развитие 
культуры».  
ПП «Куль-
турно-

досуговая 
деятель-

ность», ОМ 
«Расшире-
ние спек-
тра куль-
турно-

досуговых 
услуг в 

Республике 
Алтай», 

НП «Куль-

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Чойский 
район» 

КТ 2: Заклю-
чен контракт 
на выполне-
ние строи-
тельных ра-
бот 

01.0
1.20
25 

01.03.
2025 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Чойский 

КТ 3: Завер-
шено строи-
тельство 

01.0
3.20
25 

01.10.
2025 

рес-
публи-
кан-
ский 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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район» тура»        
РП «Куль-
турная 
среда» 

бюджет 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

1.
22
4 

Капиталь-
ный ремонт 
МБОУ 
«Тюнгурская 
ООШ», 
Усть-
Коксинский 
район, с. 
Тюнгур  

Минобр-
науки 

РА; Мин-
регион-
развития 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

«Усть-
Коксин-
ский рай-

он» 

Админи-
страция 
МО 

«Усть-
Коксин-
ский рай-

он» 

КТ 1: Разра-
ботана ПСД, 
получено по-
ложительное 
заключение 
госэксперти-
зы 

01.1
1.20
22 

выпол
пол-
нено 

01.0
1.20
23 

31.0
8.20
23 

ГП РА 
«Развитие 
образова-
ния», ПП 
«Развитие 
общего об-
разова-

ния», ОРП 
РА «Мо-

дернизация 
школьных 
систем об-
разования 
в Респуб-
лике Ал-
тай» 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

45 
049
,7 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

45 
049
,7 

0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Усть-
Коксин-
ский рай-

он» 

КТ 2: Заклю-
чено согла-
шение о пре-
доставлении 
субсидий из 
федерального 
бюджета 

01.0
1.20
23 

01.02.
2023 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

44 
153
,2 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

44 
153
,2 

0,
0 

0,
0 

Минобр-
науки РА 

КТ 3: Вы-
полнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.0
1.20
23 

01.12.
2023 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

446
,0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

446
,0 

0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Усть-

КТ 4: Объект 
введен в экс-
плуатацию 

01.1
2.20
23 

31.08.
2023 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

450
,5 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

450
,5 

0,
0 

0,
0 
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Коксин-
ский рай-

он» 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

1.
22
5 

Капиталь-
ный ремонт 
МБОУ 
«Мыютин-
ская ООШ» 
Шебалин-
ский район, 
с. Мыюта, 
ул. Тракто-
вая, д. 12а 

Минобр-
науки 

РА; Мин-
регион-
развития 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

«Шеба-
линский 
район» 

Админи-
страция 
МО 

«Шеба-
линский 
район» 

КТ 1: Разра-
ботана ПСД, 
получено по-
ложительное 
заключение 
госэксперти-
зы 

х выпол
пол-
нено 

01.0
1.20
23 

31.0
8.20
27 

ГП РА 
«Развитие 
образова-
ния» ПП 

«Развитие 
общего об-
разова-
ния», ОМ 
«Содейст-
вие созда-
нию в Рес-
публике 
Алтай (ис-
ходя из 
прогнози-
руемой по-
требности) 
новых мест 
в общеоб-
разова-
тельных 
организа-
циях, в 

рамках ко-
торого 

планирует-
ся строи-

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Шеба-
линский 
район» 

КТ 2: Вы-
полнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.0
1.20
27 

01.08.
2027 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Шеба-
линский 
район» 

КТ 3: Объект 
введен в экс-
плуатацию 

01.0
8.20
27 

31.08.
2027 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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тельство 
зданий 

школ, мо-
дернизация 
сущест-
вующей 
инфра-

структуры 
общего об-
разования, 
мероприя-
тия по оп-
тимизации 
загружен-
ности 

школ», ГП 
РА «Разви-
тие образо-
вания», ПП 
«Развитие 
дошколь-
ного обра-
зования», 
ОМ «Реа-
лизация 

региональ-
ного про-
екта «Со-
действие 
занятости 
женщин - 
создание 
условий 
дошколь-
ного обра-
зования 

для детей в 
возрасте до 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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трех лет» в 
части соз-
дания до-
полнитель-
ных мест 
для детей в 
возрасте до 
трех лет в 
организа-
циях, осу-
ществ-
ляющих 
образова-
тельную 
деятель-
ность по 
образова-
тельным 
програм-
мам до-

школьного 
образова-
ния» 

1.
22
6 

Капиталь-
ный ремонт 
здания 
МБОУ «Че-
мальская 
СОШ», Че-
мальский 
район, с. 
Чемал 

Минобр-
науки 
РА; Ад-
минист-
рация 

МО «Че-
мальский 
район» 

Админи-
страция 
МО «Че-
мальский 
район» 

КТ 1: Разра-
ботана ПСД, 
получено по-
ложительное 
заключение 
госэксперти-
зы 

х выпол
пол-
нено 

01.0
5.20
22 

31.1
2.20
23 

ГП РА 
«Развитие 
образова-
ния», ПП 
«Развитие 
общего об-
разова-
ния», ОМ 
«Содейст-
вие созда-
нию в Рес-
публике 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

113 
394
,4 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

113 
394
,4 

0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО «Че-
мальский 
район» 

КТ 2: Вы-
полнены 
строительно-
монтажные 
работы 

х 10.12.
2023 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

111 
137
,3 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

111 
137
,3 

0,
0 

0,
0 
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Админи-
страция 
МО «Че-
мальский 
район» 

КТ 3: Объект 
введен в экс-
плуатацию 

10.1
2.20
23 

31.12.
2023 

Алтай (ис-
ходя из 
прогнози-
руемой по-
требности) 
новых мест 
в общеоб-
разова-
тельных 
организа-
циях, в 

рамках ко-
торого 

планирует-
ся строи-
тельство 
зданий 

школ, мо-
дернизация 
сущест-
вующей 
инфра-

структуры 
общего об-
разования, 
мероприя-
тия по оп-
тимизации 
загружен-
ности 
школ» 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

1 
122
,9 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

1 
122
,9 

0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

1 
134
,2 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

1 
134
,2 

0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

1.
22
7 

Капиталный 
ремонт 
спортивного 
зала МБОУ 
«Беш-
Озекская 

Минобр-
науки 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

Админи-
страция 
МО 

«Шеба-
линский 
район» 

КТ 1: Разра-
ботана ПСД, 
получено по-
ложительное 
заключение 
госэксперти-

01.0
1.20
21 

выпол
пол-
нено 

01.0
1.20
21 

01.1
0.20
22 

ГП РА 
«Развитие 
образова-
ния», ПП 
«Развитие 
общего об-

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

14 
965
,8 

0,
0 

0,
0 

8 
99
7,
8 

5 
96
8,
1 

0,0 0,
0 

0,
0 
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СОШ», Ше-
балинский 
район, с. 
Беш-Озек 

«Шеба-
линский 
район» 

зы разова-
ния», ОМ 
«Реализа-
ция регио-
нального 
проекта 
«Успех 
каждого 
ребенка» 

Админи-
страция 
МО 

«Шеба-
линский 
район» 

КТ 2: Вы-
полнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.0
5.20
21 

выпол
пол-
нено 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Шеба-
линский 
район» 

КТ 3: Объект 
введен в экс-
плуатацию 

01.0
9.20
22 

выпол
пол-
нено 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

14 
816
,2 

0,
0 

0,
0 

8 
90
7,
8 

5 
90
8,
4 

0,0 0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

149
,7 

0,
0 

0,
0 

90
,0 

59
,7 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

1.
22
8 

Строитель-
ство здания 
детского са-
да «Сол-
нышко» 
МБОУ 
«Талдинская 
СОШ», 
Усть-
Коксинский 
район, с. 
Талда 

Минобр-
науки 

РА; Мин-
регион-
развития 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

«Усть-
Коксин-
ский рай-

он» 

Админи-
страция 
МО 

«Усть-
Коксин-
ский рай-

он» 

КТ 1: Разра-
ботана ПСД, 
получено по-
ложительное 
заключение 
госэксперти-
зы 

х 01.05.
2024 

01.0
1.20
24 

31.1
2.20
26 

Проект ин-
дивиду-
альной 

программы 
социально 
- экономи-
ческого 
развития 
Республи-
ки Алтай 
на 2025 - 

2029 годы -  
создание 
дополни-

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Усть-
Коксин-
ский рай-

он» 

КТ 2: Вы-
полнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.0
1.20
25 

01.12.
2026 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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Админи-
страция 
МО 

«Усть-
Коксин-
ский рай-

он» 

КТ 3: Объект 
введен в экс-
плуатацию 

01.1
2.20
26 

31.12.
2026 

тельных 
мест для 
детей в 

возрасте до 
трех лет в 
организа-
циях, осу-
ществ-
ляющих 
образова-
тельную 
деятель-
ность по 
образова-
тельным 
програм-
мам до-

школьного 
образова-

ния 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

1.
22
9 

Капиталь-
ный ремонт 
детского са-
да, Улаган-
ский район, 
с. Чибит 

Минобр-
науки 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

«Улаган-
ский рай-

он» 

Админи-
страция 
МО 

«Улаган-
ский рай-

он» 

КТ 1: Разра-
ботана ПСД, 
получено по-
ложительное 
заключение 
госэксперти-
зы 

х выпол
пол-
нено 

01.0
1.20
21 

31.0
8.20
27 

ГП РА 
«Развитие 
образова-
ния», ПП 
«Развитие 
дошколь-
ного обра-
зования», 
ОМ «Реа-
лизация 

региональ-
ного про-
екта «Со-
действие 
занятости 
женщин - 
создание 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

300
,0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

300
,0 

0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Улаган-
ский рай-

он» 

КТ 2: Вы-
полнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.0
1.20
27 

01.08.
2027 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Улаган-

КТ 3: Объект 
введен в экс-
плуатацию 

01.0
8.20
27 

31.08.
2027 

рес-
публи-
кан-
ский 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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ский рай-
он» 

условий 
дошколь-
ного обра-
зования 

для детей в 
возрасте до 
трех лет» в 
части соз-
дания до-
полнитель-
ных мест 
для детей в 
возрасте до 
трех лет в 
организа-
циях, осу-
ществ-
ляющих 
образова-
тельную 
деятель-
ность по 
образова-
тельным 
програм-
мам до-

школьного 
образова-
ния» 

бюджет 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

300
,0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

300
,0 

0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

1.
23
0 

Капиталь-
ный ремонт 
детского са-
да «Соло-
ны», Ула-
ганский рай-
он, с. Сара-

Минобр-
науки 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

«Улаган-

Админи-
страция 
МО 

«Улаган-
ский рай-

он» 

КТ 1: Разра-
ботана ПСД, 
получено по-
ложительное 
заключение 
госэксперти-
зы 

х выпол
пол-
нено 

01.0
5.20
21 

31.1
2.20
21 

ГП РА 
«Развитие 
образова-
ния», ПП 
«Развитие 
дошколь-
ного обра-

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

20 
899
,0 

0,
0 

0,
0 

20 
89
9,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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тан ский рай-
он» 

Админи-
страция 
МО 

«Улаган-
ский рай-

он» 

КТ 2: Вы-
полнены 
строительно-
монтажные 
работы 

х выпол
пол-
нено 

зования», 
ОМ «Реа-
лизация 

региональ-
ного про-
екта «Со-
действие 
занятости 
женщин - 
создание 
условий 
дошколь-
ного обра-
зования 

для детей в 
возрасте до 
трех лет» в 
части соз-
дания до-
полнитель-
ных мест 
для детей в 
возрасте до 
трех лет в 
организа-
циях, осу-
ществ-
ляющих 
образова-
тельную 
деятель-
ность по 
образова-
тельным 
програм-
мам до-

школьного 
образова-

феде-
раль-
ный 
бюджет 

20 
690
,0 

0,
0 

0,
0 

20 
69
0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Улаган-
ский рай-

он» 

КТ 3: Объект 
введен в экс-
плуатацию 

х выпол
пол-
нено 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

209
,0 

0,
0 

0,
0 

20
9,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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ния» 

1.
23
1 

Капиталь-
ный ремонт 
здания 
МБДОУ 
«Детский 
сад № 12 г. 
Горно-
Алтайска», г. 
Горно-
Алтайск  

Минобр-
науки 
РА; Ад-
минист-
рация г. 
Горно-
Алтайска 

Админи-
страция г. 
Горно-
Алтайска 

КТ 1: Разра-
ботана ПСД, 
получено по-
ложительное 
заключение 
госэксперти-
зы  

х выпол
пол-
нено 

01.0
6.20
24 

31.1
2.20
24 

ГП РА 
«Развитие 
образова-
ния», ПП 
«Развитие 
дошколь-
ного обра-
зования», 
ОМ «Реа-
лизация 

региональ-
ного про-
екта «Со-
действие 
занятости 
женщин - 
создание 
условий 
дошколь-
ного обра-
зования 

для детей в 
возрасте до 
трех лет» в 
части соз-
дания до-
полнитель-
ных  мест 
для детей в 
возрасте до 
трех лет в 
организа-
циях, осу-
ществ-

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция г. 
Горно-
Алтайска 

КТ 2: Вы-
полнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.0
6.20
23 

01.12.
2024 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция г. 
Горно-
Алтайска 

КТ 3: Объект 
введен в экс-
плуатацию 

01.1
2.20
23 

31.12.
2024 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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ляющих 
образова-
тельную 
деятель-
ность по 
образова-
тельным 
програм-
мам до-

школьного 
образова-
ния» 

1.
23
2 

Строитель-
ство ФАП, 
Чемальский 
район, с. 
Толгоек 

Минздрав 
РА; Ад-
минист-
рация 

МО «Че-
мальский 
район» 

Минздрав 
РА; Ад-
минист-
рация 

МО «Че-
мальский 
район» 

КТ 1: Заклю-
чено согла-
шение о пре-
доставлении 
субсидий из 
федерального 
бюджета 

01.0
1.20
20 

выпол
пол-
нено 

01.0
1.20
20 

31.1
2.20
20 

ГП РА 
«Развитие 
здраво-
охране-
ния», ПП 
«Профи-
лактика за-
болеваний 
и форми-
рование 
здорового 
образа 
жизни, 
развитие 
первичной 
медико-

санитарной 
помощи 

населению 
Республи-
ки Алтай», 
ОМ «Реа-
лизация 

региональ-
ного про-

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

5 
647
,9 

0,
0 

5 
64
7,
9 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Минздрав 
РА; Ад-
минист-
рация 

МО «Че-
мальский 
район» 

КТ 2: Выде-
лен земель-
ный участок 
под строи-
тельство 

01.0
1.20
20 

выпол
пол-
нено 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

5 
591
,4 

0,
0 

5 
59
1,
4 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Минздрав 
РА; Ад-
минист-
рация 

МО «Че-
мальский 
район» 

КТ 3: Вы-
полнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.0
3.20
20 

выпол
пол-
нено 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

56,
5 

0,
0 

56
,5 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Минздрав 
РА; Ад-
минист-
рация 

КТ 4: Полу-
чение отчета 
об оценке 
рыночной 

01.1
1.20
20 

выпол
пол-
нено 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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МО «Че-
мальский 
район» 

стоимости 
объекта 

екта «Раз-
витие сис-
темы ока-
зания пер-
вичной ме-

дико-
санитарной 
помощи 

(Республи-
ка Алтай)», 
РП «Разви-
тие систе-
мы оказа-
ния пер-

вичной ме-
дико-

санитарной 
помощи 

(Республи-
ка Алтай)» 

Минздрав 
РА; Ад-
минист-
рация 

МО «Че-
мальский 
район» 

КТ 5: Объект 
введен в экс-
плуатацию 

01.1
2.20
20 

выпол
пол-
нено 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

1.
23
3 

Приобрете-
ние ФАП, 
Чемальский 
район, с. 
Ороктой  

Минздрав 
РА; Ад-
минист-
рация 

МО «Че-
мальский 
район» 

Минздрав 
РА; Ад-
минист-
рация 

МО «Че-
мальский 
район» 

КТ 1: Выде-
лен земель-
ный участок 
под строи-
тельство 

01.0
1.20
23 

01.06.
2023 

01.0
1.20
23 

31.1
2.20
23 

ГП РА 
«Развитие 
здраво-
охра-

нения», ПП 
«Улучше-
ние каче-
ства оказа-
ния меди-
цинской 
помощи 

населению 
Республи-
ки Алтай», 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

7 
500
,0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

7 
500
,0 

0,
0 

0,
0 

Минздрав 
РА; Ад-
минист-
рация 

МО «Че-
мальский 
район» 

КТ 2: Вы-
полнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.0
5.20
23 

01.11.
2023 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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Минздрав 
РА; Ад-
минист-
рация 

МО «Че-
мальский 
район» 

КТ 3: Полу-
чение отчета 
об оценке 
рыночной 
стоимости 
объекта 

01.1
1.20
23 

01.12.
2023 

ОМ «Соз-
дание ус-
ловий для 
предостав-
ления ус-
луг в сфере 
здраво-

охранения» 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

7 
500
,0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

7 
500
,0 

0,
0 

0,
0 

Минздрав 
РА; Ад-
минист-
рация 

МО «Че-
мальский 
район» 

КТ 4: Объект 
введен в экс-
плуатацию 

01.1
2.20
23 

31.12.
2023 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

1.
23
4 

Приобрете-
ние ФАП, 
Усть-
Кокинский 
район, с. 
Тюнгур 

Минздрав 
РА; Мин-
регион-
развития 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

«Усть-
Коксин-
ский рай-

он»; 

Минздрав 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

«Усть-
Коксин-
ский рай-

он» 

КТ 1: Выде-
лен земель-
ный участок 
под строи-
тельство 

01.0
1.20
24 

01.06.
2024 

01.0
1.20
24 

31.1
2.20
24 

ГП РА 
«Развитие 
здраво-
охра-

нения», ПП 
Профилак-
тика забо-
леваний и 
формиро-
вание здо-
рового об-
раза жизни, 
развитие 
первичной 
медико-

санитарной 
помощи 

населению 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Минздрав 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

«Усть-
Коксин-
ский рай-

он» 

КТ 2: Вы-
полнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.0
5.20
24 

01.11.
2024 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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Минздрав 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

«Усть-
Коксин-
ский рай-

он» 

КТ 3: Полу-
чение отчета 
об оценке 
рыночной 
стоимости 
объекта 

01.1
1.20
24 

01.12.
2024 

Республи-
ки Алтай», 
ОМ «Реа-
лизация 

региональ-
ного про-
екта «Раз-
витие сис-
темы ока-
зания пер-
вичной ме-

дико-
санитарной 
помощи 

(Республи-
ка Алтай)», 
РП «Разви-
тие систе-
мы оказа-
ния пер-

вичной ме-
дико-

санитарной 
помощи 

(Республи-
ка Алтай)» 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Минздрав 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

«Усть-
Коксин-
ский рай-

он» 

КТ 4: Объект 
введен в экс-
плуатацию 

01.1
2.20
24 

31.12.
2024 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

1.
23
5 

Приобрете-
ние ФАП, 
Усть-
Коксинский 
район, с. 
Верх-Уймон 

Минздрав 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

«Усть-
Коксин-
ский рай-

он»; 

Минздрав 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

«Усть-
Коксин-
ский рай-

он» 

КТ 1: Выде-
лен земель-
ный участок 
под строи-
тельство 

01.0
1.20
22 

выпол
пол-
нено 

01.0
1.20
22 

31.1
2.20
22 

ГП РА 
«Развитие 
здраво-
охра-

нения», ПП 
Профилак-
тика забо-
леваний и 
формиро-

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

7 
500
,0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

7 
50
0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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Минре-
гионраз-
вития РА 

Минздрав 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

«Усть-
Коксин-
ский рай-

он» 

КТ 2: Вы-
полнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.0
1.20
22 

выпол
пол-
нено 

вание здо-
рового об-
раза жизни, 
развитие 
первичной 
медико-

санитарной 
помощи 

населению 
Республи-
ки Алтай», 
ОМ «Реа-
лизация 

региональ-
ного про-
екта «Раз-
витие сис-
темы ока-
зания пер-
вичной ме-

дико-
санитарной 
помощи 

(Республи-
ка Алтай)», 
РП «Разви-
тие систе-
мы оказа-
ния пер-

вичной ме-
дико-

санитарной 
помощи 

(Республи-
ка Алтай)» 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

7 
331
,2 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

7 
33
1,
2 

0,0 0,
0 

0,
0 

Минздрав 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

«Усть-
Коксин-
ский рай-

он» 

КТ 3: Полу-
чение отчета 
об оценке 
рыночной 
стоимости 
объекта 

02.0
6.20
22 

выпол
пол-
нено 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

168
,8 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

16
8,
8 

0,0 0,
0 

0,
0 

Минздрав 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

«Усть-
Коксин-
ский рай-

он» 

КТ 4: Объект 
введен в экс-
плуатацию 

01.1
1.20
22 

выпол
пол-
нено 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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1.
23
6 

Ремонт уча-
стковой 
больницы, 
Усть-
Коксинский 
район, с. 
Амур 

Минздрав 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

«Усть-
Коксин-
ский рай-

он» 

Минздрав 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

«Усть-
Коксин-
ский рай-

он» 

КТ 1: Выде-
лен земель-
ный участок 
под строи-
тельство 

01.0
1.20
25 

01.06.
2025 

01.0
1.20
25 

31.1
2.20
25 

ГП РА 
«Развитие 
здраво-
охра-

нения», ПП 
Профилак-
тика забо-
леваний и 
формиро-
вание здо-
рового об-
раза жизни, 
развитие 
первичной 
медико-

санитарной 
помощи 

населению 
Республи-
ки Алтай», 
ОМ «Реа-
лизация 

региональ-
ного про-
екта «Раз-
витие сис-
темы ока-
зания пер-
вичной ме-

дико-
санитарной 
помощи 

(Республи-
ка Алтай)», 
РП «Разви-
тие систе-
мы оказа-
ния пер-

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

5 
691
,6 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

5 
6
9
1,
6 

Минздрав 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

«Усть-
Коксин-
ский рай-

он» 

КТ 2: Вы-
полнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.0
1.20
25 

01.06.
2025 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

5 
563
,5 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

5 
5
6
3,
5 

Минздрав 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

«Усть-
Коксин-
ский рай-

он» 

КТ 3: Полу-
чение отчета 
об оценке 
рыночной 
стоимости 
объекта 

02.0
6.20
25 

01.11.
2025 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

128
,1 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

1
2
8,
1 

Минздрав 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

«Усть-
Коксин-
ский рай-

он» 

КТ 4: Объект 
введен в экс-
плуатацию 

01.1
1.20
25 

31.12.
2025 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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вичной ме-
дико-

санитарной 
помощи 

(Республи-
ка Алтай)» 

1.
23
7 

Выкуп ФАП, 
Усть-
Коксинский 
район, с. 
Банное 

Минздрав 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

«Усть-
Коксин-
ский рай-

он» 

Минздрав 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

«Усть-
Коксин-
ский рай-

он» 

КТ 1: Выде-
лен земель-
ный участок 
под строи-
тельство 

01.0
1.20
23 

01.06.
2023 

01.0
1.20
23 

31.1
2.20
23 

ГП РА 
«Развитие 
здраво-
охра-

нения», ПП 
Профилак-
тика забо-
леваний и 
формиро-
вание здо-
рового об-
раза жизни, 
развитие 
первичной 
медико-

санитарной 
помощи 

населению 
Республи-
ки Алтай», 
ОМ «Реа-
лизация 

региональ-
ного про-
екта «Раз-
витие сис-
темы ока-
зания пер-
вичной ме-

дико-
санитарной 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

7 
500
,0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

7 
500
,0 

0,
0 

0,
0 

Минздрав 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

«Усть-
Коксин-
ский рай-

он» 

КТ 2: Вы-
полнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.0
1.20
23 

01.06.
2023 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

7 
331
,2 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

7 
331
,2 

0,
0 

0,
0 

Минздрав 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

«Усть-
Коксин-
ский рай-

он» 

КТ 3: Полу-
чение отчета 
об оценке 
рыночной 
стоимости 
объекта 

02.0
6.20
23 

01.11.
2023 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

168
,8 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

168
,8 

0,
0 

0,
0 

Минздрав 
РА; Ад-
минист-
рация 

КТ 4: Объект 
введен в экс-
плуатацию 

01.1
1.20
23 

31.12.
2023 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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МО 
«Усть-
Коксин-
ский рай-

он» 

помощи 
(Республи-
ка Алтай)», 
РП «Разви-
тие систе-
мы оказа-
ния пер-

вичной ме-
дико-

санитарной 
помощи 

(Республи-
ка Алтай)» 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

1.
23
8 

Ремонт 
ФАП, Усть-
Коксинский 
район, с. 
Горбуново 

Минздрав 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

«Усть-
Коксин-
ский рай-

он» 

Минздрав 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

«Усть-
Коксин-
ский рай-

он» 

КТ 1: Выде-
лен земель-
ный участок 
под строи-
тельство 

01.0
1.20
25 

01.06.
2025 

01.0
1.20
25 

31.1
2.20
25 

ГП РА 
«Развитие 
здраво-
охра-

нения», ПП 
Профилак-
тика забо-
леваний и 
формиро-
вание здо-
рового об-
раза жизни, 
развитие 
первичной 
медико-

санитарной 
помощи 

населению 
Республи-
ки Алтай», 
ОМ «Реа-
лизация 

региональ-
ного про-

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Минздрав 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

«Усть-
Коксин-
ский рай-

он» 

КТ 2: Вы-
полнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.0
1.20
25 

01.06.
2025 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Минздрав 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

«Усть-

КТ 3: Полу-
чение отчета 
об оценке 
рыночной 
стоимости 
объекта 

02.0
6.20
25 

01.11.
2025 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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Коксин-
ский рай-

он» 

екта «Раз-
витие сис-
темы ока-
зания пер-
вичной ме-

дико-
санитарной 
помощи 

(Республи-
ка Алтай)», 
РП «Разви-
тие систе-
мы оказа-
ния пер-

вичной ме-
дико-

санитарной 
помощи 

(Республи-
ка Алтай)» 

Минздрав 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

«Усть-
Коксин-
ский рай-

он» 

КТ 4: Объект 
введен в экс-
плуатацию 

01.1
1.20
25 

31.12.
2025 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

1.
23
9 

Строитель-
ство сель-
ского дома 
культуры, 
Улаганский 
район, с. Ба-
лыкча 

Прави-
тельство 
РА; Мин-
культуры 
РА; Мин-
регион-
развития 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

«Улаган-
ский рай-

он» 

Админи-
страция 
МО 

«Улаган-
ский рай-

он» 

КТ 1: Пода-
ны  заявки на 
участие в 
конкурсном 
отборе по ка-
питальному 
строительст-
ву СДК  

01.0
1.20
25 

30.06.
2025 

01.0
1.20
25 

01.1
2.20
25 

ГП РА 
«Развитие 
культуры», 
ПП «Куль-
турно-

досуговая 
деятель-

ность», ОМ 
«Расшире-
ние спек-
тра куль-
турно-

досуговых 
услуг в 

Республике 
Алтай», 

НП «Куль-

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Минре-
гионраз-
вития РА; 
Админи-
страция 
МО 

«Улаган-
ский рай-

он» 

КТ 2: Заклю-
чено согла-
шение с му-
ниципальным 
образованием 

01.0
1.20
25 

30.06.
2025 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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Админи-
страция 
МО 

«Улаган-
ский рай-

он» 

КТ 3: Заклю-
чен контракт 
на выполне-
ние строи-
тельных ра-
бот 

30.0
6.20
25 

31.07.
2025 

тура», РП 
«Культур-
ная среда» 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Улаган-
ский рай-

он» 

КТ 4: Завер-
шены строи-
тельные ра-
боты 

01.0
8.20
25 

01.12.
2025 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

1.
24
0 

Обеспечение 
деятельно-
сти Центра 
развития 
Республики 
Алтай 

Минэко-
номраз-
вития РА; 

ГБУ 
«Центр 
развития 
туризма и 
предпри-
нима-

тельства» 

ГБУ 
«Центр 
развития 
туризма и 
предпри-
нима-

тельства» 

КТ 1: Разра-
ботка Кон-
цепции Цен-
тра развития 
Республики 
Алтай 

01.0
1.20
20 

выпол
пол-
нено 

01.0
1.20
20 

31.1
2.20
20 

ГП РА 
«Развитие 
экономи-
ческого 

потенциала 
и предпри-
ниматель-
ства», ПП 
«Развитие 
малого и 
среднего 
предпри-
ниматель-
ства», ОМ 
«Реализа-
ция регио-
нального 
проекта 

«Акселе-
рация 

субъектов 
малого и 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

35 
000
,0 

0,
0 

10 
00
0,
0 

0,
0 

25 
00
0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

ГБУ 
«Центр 
развития 
туризма и 
предпри-
нима-

тельства» 

КТ 2: Опре-
деление 
формы орга-
низации, ти-
па финанси-
рования 

01.0
7.20
20 

выпол
пол-
нено 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

35 
000
,0 

0,
0 

10 
00
0,
0 

0,
0 

25 
00
0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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среднего 
предпри-
ниматель-
ства» 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

1.
24
1 

Капиталь-
ный ремонт 
РЦК, Шеба-
линский 
район, с. 
Шебалино 

Прави-
тельство 
РА; Мин-
культуры 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

«Шеба-
линский 
район» 

Админи-
страция 
МО 

«Шеба-
линский 
район» 

КТ 1: Разра-
ботка ПСД и 
получение 
положитель-
ного заклю-
чения гос-
экспертизы 

01.0
1.20
21 

выпол
пол-
нено 

01.0
1.20
21 

01.1
2.20
25 

ГП «Разви-
тие куль-
туры», ПП  
«Культур-

но-
досуговая 
деятель-

ность», ОМ 
«Реализа-
ция регио-
нального 
проекта 

«Культур-
ная среда», 
НП «Куль-
тура», РП 
«Культур-
ная среда» 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Шеба-
линский 
район» 

КТ 2: Заклю-
чен контракт 
на капиталь-
ный ремонт 

01.0
1.20
25 

01.03.
2025 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Шеба-
линский 
район» 

КТ 3: Завер-
шен капи-
тальный ре-
монт СДК  

01.0
3.20
25 

01.12.
2025 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

1.
24
2 

Капиталь-
ный ремонт 
СДК, Шеба-
линский 
район, с. 

Прави-
тельство 
РА; Мин-
культуры 
РА; Ад-

Админи-
страция 
МО 

«Шеба-
линский 

КТ 1: Разра-
ботка ПСД и 
получение 
положитель-
ного заклю-

01.0
1.20
21 

выпол
пол-
нено 

01.0
1.20
21 

01.1
0.20
25 

ГП «Разви-
тие куль-
туры», ПП  
«Культур-

но-

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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Верх-
Апшуякта 

минист-
рация 
МО 

«Шеба-
линский 
район» 

район» чения гос-
экспертизы 

досуговая 
деятель-

ность», ОМ 
«Реализа-
ция регио-
нального 
проекта 

«Культур-
ная среда», 
НП «Куль-
тура», РП 
«Культур-
ная среда» 

ников) 

Админи-
страция 
МО 

«Шеба-
линский 
район» 

КТ 2: Заклю-
чен контракт 
на капиталь-
ный ремонт 

01.0
1.20
25 

01.03.
2025 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Шеба-
линский 
район» 

КТ 3: Завер-
шен капи-
тальный ре-
монт СДК  

01.0
3.20
25 

01.10.
2025 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

1.
24
3 

Капиталь-
ный ремонт 
СДК, Онгу-
дайский 
район, с. 
Малый-
Яломан 

Прави-
тельство 
РА; Мин-
культуры 
РА; Ад-
минист-
рация 

МО «Он-
гудай-

ский рай-
он» 

Админи-
страция 
МО «Он-
гудай-

ский рай-
он» 

КТ 1: Разра-
ботка ПСД и 
получение 
положитель-
ного заклю-
чения гос-
экспертизы 

01.0
1.20
25 

01.04.
2025 

01.0
1.20
25 

01.1
2.20
25 

ГП «Разви-
тие куль-
туры», ПП  
«Культур-

но-
досуговая 
деятель-

ность», ОМ 
«Реализа-
ция регио-
нального 
проекта 

«Культур-

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО «Он-
гудай-

ский рай-
он» 

КТ 2: Заклю-
чен контракт 
на капиталь-
ный ремонт 

01.0
4.20
25 

01.05.
2025 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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Админи-
страция 
МО «Он-
гудай-

ский рай-
он» 

КТ 3: Завер-
шен капи-
тальный ре-
монт СДК  

01.0
5.20
25 

01.12.
2025 

ная среда», 
НП «Куль-
тура», РП 
«Культур-
ная среда» 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

1.
24
4 

Капиталь-
ный ремонт 
СДК, Кош-
Агачский 
район, с. 
Кызыл-Таш 

Прави-
тельство 
РА; Мин-
культуры 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

«Кош-
Агачский 
район» 

Админи-
страция 
МО 

«Кош-
Агачский 
район» 

КТ 1: Разра-
ботка ПСД и 
получение 
положитель-
ного заклю-
чения гос-
экспертизы 

01.0
1.20
25 

01.03.
2025 

01.0
1.20
25 

01.1
2.20
25 

ГП «Разви-
тие куль-
туры», ПП  
«Культур-

но-
досуговая 
деятель-

ность», ОМ 
«Реализа-
ция регио-
нального 
проекта 

«Культур-
ная среда», 
НП «Куль-
тура», РП 
«Культур-
ная среда» 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Кош-
Агачский 
район» 

КТ 2: Заклю-
чен контракт 
на капиталь-
ный ремонт 

01.0
1.20
25 

01.04.
2025 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Кош-
Агачский 
район» 

КТ 3: Завер-
шен капи-
тальный ре-
монт СДК  

01.0
4.20
25 

01.12.
2025 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

1.
24
5 

Капиталь-
ный ремонт 
СДК, Кош-
Агачский 
район, с. Ко-
коря 

Прави-
тельство 
РА; Мин-
культуры 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

«Кош-
Агачский 
район» 

Админи-
страция 
МО 

«Кош-
Агачский 
район» 

КТ 1: Разра-
ботка ПСД и 
получение 
положитель-
ного заклю-
чения гос-
экспертизы 

01.0
1.20
25 

01.03.
2025 

01.0
1.20
25 

01.1
2.20
25 

ГП «Разви-
тие куль-
туры», ПП  
«Культур-

но-
досуговая 
деятель-

ность», ОМ 
«Реализа-
ция регио-
нального 
проекта 

«Культур-
ная среда», 
НП «Куль-
тура», РП 
«Культур-
ная среда» 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Кош-
Агачский 
район» 

КТ 2: Заклю-
чен контракт 
на капиталь-
ный ремонт 

01.0
1.20
25 

01.04.
2025 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Кош-
Агачский 
район» 

КТ 3: Завер-
шен капи-
тальный ре-
монт СДК  

01.0
3.20
25 

01.12.
2025 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

1.
24
6 

Капиталь-
ный ремонт 
СДК, Кош-
Агачский 
район, с. Бе-

Прави-
тельство 
РА; Мин-
культуры 
РА; Ад-

Админи-
страция 
МО 

«Кош-
Агачский 

КТ 1: Разра-
ботка ПСД и 
получение 
положитель-
ного заклю-

01.0
1.20
21 

выпол
пол-
нено 

01.0
1.20
21 

01.1
0.20
25 

ГП «Разви-
тие куль-
туры», ПП  
«Культур-

но-

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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ляши минист-
рация 
МО 

«Кош-
Агачский 
район» 

район» чения гос-
экспертизы 

досуговая 
деятель-

ность», ОМ 
«Реализа-
ция регио-
нального 
проекта 

«Культур-
ная среда», 
НП «Куль-
тура», РП 
«Культур-
ная среда» 

ников) 

Админи-
страция 
МО 

«Кош-
Агачский 
район» 

КТ 2: Заклю-
чен контракт 
на капиталь-
ный ремонт 

01.0
1.20
25 

01.03.
2025 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Кош-
Агачский 
район» 

КТ 3: Завер-
шен капи-
тальный ре-
монт СДК  

01.0
3.20
25 

01.10.
2025 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

1.
24
7 

Капиталь-
ный ремонт 
дома творче-
ства и досу-
га, Турочак-
ский район, 
с. Турочак 

Прави-
тельство 
РА; Мин-
культуры 
РА; Ад-
минист-
рация 

МО «Ту-
рочак-

ский рай-
он» 

Админи-
страция 
МО «Ту-
рочак-

ский рай-
он» 

КТ 1: Разра-
ботка ПСД и 
получение 
положитель-
ного заклю-
чения гос-
экспертизы 

01.0
1.20
22 

выпол
пол-
нено 

01.0
1.20
22 

01.1
2.20
25 

ГП «Разви-
тие куль-
туры», ПП  
«Культур-

но-
досуговая 
деятель-

ность», ОМ 
«Реализа-
ция регио-
нального 
проекта 

«Культур-

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО «Ту-
рочак-

ский рай-
он» 

КТ 2: Заклю-
чен контракт 
на капиталь-
ный ремонт 

01.0
1.20
25 

01.03.
2025 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 



292 
 

Админи-
страция 
МО «Ту-
рочак-

ский рай-
он» 

КТ 3: Завер-
шен капи-
тальный ре-
монт ДТ и Д  

01.0
3.20
25 

01.12.
2025 

ная среда», 
НП «Куль-
тура», РП 
«Культур-
ная среда» 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

1.
24
8 

Строитель-
ство СДК, 
Турочакский 
район, с. 
Озеро-
Куреево 

Прави-
тельство 
РА; Мин-
культуры 
РА; Ад-
минист-
рация 

МО «Ту-
рочак-

ский рай-
он» 

Админи-
страция 
МО «Ту-
рочак-

ский рай-
он» 

КТ 1: Разра-
ботка ПСД и 
получение 
положитель-
ного заклю-
чения гос-
экспертизы 

01.0
1.20
25 

01.04.
2025 

01.0
1.20
25 

01.1
0.20
25 

ГП «Разви-
тие куль-
туры», ПП  
«Культур-

но-
досуговая 
деятель-

ность», ОМ 
«Реализа-
ция регио-
нального 
проекта 

«Культур-
ная среда», 
НП «Куль-
тура», РП 
«Культур-
ная среда» 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО «Ту-
рочак-

ский рай-
он» 

КТ 2: Заклю-
чен контракт 
на строи-
тельство 

01.0
1.20
25 

01.05.
2025 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО «Ту-
рочак-

ский рай-
он» 

КТ 3: Завер-
шено строи-
тельство 

01.0
5.20
25 

01.10.
2025 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

1.
24
9 

Капиталь-
ный ремонт 
СДК, Туро-
чакский рай-
он, с. Тон-
дошка 

Прави-
тельство 
РА; Мин-
культуры 
РА; Ад-
минист-
рация 

МО «Ту-
рочак-

ский рай-
он» 

Админи-
страция 
МО «Ту-
рочак-

ский рай-
он» 

КТ 1: Разра-
ботка ПСД и 
получение 
положитель-
ного заклю-
чения гос-
экспертизы 

01.0
1.20
25 

01.04.
2025 

01.0
1.20
25 

01.1
2.20
25 

ГП «Разви-
тие куль-
туры», ПП  
«Культур-

но-
досуговая 
деятель-

ность», ОМ 
«Реализа-
ция регио-
нального 
проекта 

«Культур-
ная среда», 
НП «Куль-
тура», РП 
«Культур-
ная среда» 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО «Ту-
рочак-

ский рай-
он» 

КТ 2: Заклю-
чен контракт 
на капиталь-
ный ремонт 

01.0
1.20
25 

01.03.
2025 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО «Ту-
рочак-

ский рай-
он» 

КТ 3: Завер-
шен капи-
тальный ре-
монт СДК  

01.0
3.20
25 

01.12.
2025 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

1.
25
0 

Строитель-
ство СДК, 
Турочакский 
район, с. Ио-
гач 

Прави-
тельство 
РА; Мин-
культуры 
РА; Ад-

Админи-
страция 
МО «Ту-
рочак-

ский рай-

КТ 1: Разра-
ботка ПСД и 
получение 
положитель-
ного заклю-

01.0
1.20
21 

выпол
пол-
нено 

01.0
1.20
21 

01.1
2.20
25 

ГП «Разви-
тие куль-
туры», ПП  
«Культур-

но-

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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минист-
рация 

МО «Ту-
рочак-

ский рай-
он» 

он» чения гос-
экспертизы 

досуговая 
деятель-

ность», ОМ 
«Реализа-
ция регио-
нального 
проекта 

«Культур-
ная среда», 
НП «Куль-
тура», РП 
«Культур-
ная среда» 

ников) 

Админи-
страция 
МО «Ту-
рочак-

ский рай-
он» 

КТ 2: Заклю-
чен контракт 
на строи-
тельство 

01.0
1.20
25 

01.03.
2025 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО «Ту-
рочак-

ский рай-
он» 

КТ 3: Завер-
шено строи-
тельство 

01.0
3.20
25 

01.12.
2025 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

1.
25
1 

Капиталь-
ный ремонт 
СДК, Туро-
чакский рай-
он, с. Кебе-
зень 

Прави-
тельство 
РА; Мин-
культуры 
РА; Ад-
минист-
рация 

МО «Ту-
рочак-

ский рай-
он» 

Админи-
страция 
МО «Ту-
рочак-

ский рай-
он» 

КТ 1: Разра-
ботка ПСД и 
получение 
положитель-
ного заклю-
чения гос-
экспертизы 

01.0
1.20
25 

01.04.
2025 

01.0
1.20
25 

01.1
0.20
25 

ГП «Разви-
тие куль-
туры», ПП  
«Культур-

но-
досуговая 
деятель-

ность», ОМ 
«Реализа-
ция регио-
нального 
проекта 

«Культур-

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО «Ту-
рочак-

ский рай-
он» 

КТ 2: Заклю-
чен контракт 
на капиталь-
ный ремонт 

01.0
1.20
25 

01.03.
2025 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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Админи-
страция 
МО «Ту-
рочак-

ский рай-
он» 

КТ 3: Завер-
шен капи-
тальный ре-
монт СДК  

01.0
3.20
25 

01.10.
2025 

ная среда», 
НП «Куль-
тура», РП 
«Культур-
ная среда» 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

1.
25
2 

Капиталь-
ный ремонт 
СДК, Чой-
ский район, 
с. Каракок-
ша 

Прави-
тельство 
РА; Мин-
культуры 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

«Чойский 
район» 

Админи-
страция 
МО 

«Чойский 
район» 

КТ 1: Разра-
ботка ПСД и 
получение 
положитель-
ного заклю-
чения гос-
экспертизы 

01.0
1.20
21 

выпол
пол-
нено 

01.0
1.20
21 

01.1
2.20
25 

ГП «Разви-
тие куль-
туры», ПП  
«Культур-

но-
досуговая 
деятель-

ность», ОМ 
«Реализа-
ция регио-
нального 
проекта 

«Культур-
ная среда», 
НП «Куль-
тура», РП 
«Культур-
ная среда» 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Чойский 
район» 

КТ 2: Заклю-
чен контракт 
на капиталь-
ный ремонт 

01.0
1.20
25 

01.03.
2025 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Чойский 
район» 

КТ 3: Завер-
шен капи-
тальный ре-
монт СДК  

01.0
3.20
25 

01.12.
2025 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

1.
25
3 

Капиталь-
ный ремонт 
СДК, Чой-
ский район, 
с. Паспаул 

Прави-
тельство 
РА; Мин-
культуры 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

«Чойский 
район» 

Админи-
страция 
МО 

«Чойский 
район» 

КТ 1: Разра-
ботка ПСД и 
получение 
положитель-
ного заклю-
чения гос-
экспертизы 

01.0
1.20
25 

01.04.
2025 

01.0
1.20
25 

01.1
0.20
25 

ГП «Разви-
тие куль-
туры», ПП  
«Культур-

но-
досуговая 
деятель-

ность», ОМ 
«Реализа-
ция регио-
нального 
проекта 

«Культур-
ная среда», 
НП «Куль-
тура», РП 
«Культур-
ная среда» 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Чойский 
район» 

КТ 2: Заклю-
чен контракт 
на капиталь-
ный ремонт 

01.0
1.20
25 

01.05.
2025 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Чойский 
район» 

КТ 3: Завер-
шен капи-
тальный ре-
монт СДК  

01.0
5.20
25 

01.10.
2025 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

1.
25
4 

Строитель-
ство СДК, 
Чойский 
район, с. 
Киска 

Прави-
тельство 
РА; Мин-
культуры 
РА; Ад-
минист-

Админи-
страция 
МО 

«Чойский 
район» 

КТ 1: Разра-
ботка ПСД и 
получение 
положитель-
ного заклю-
чения гос-

01.0
1.20
25 

01.04.
2025 

01.0
1.20
25 

01.1
0.20
25 

ГП «Разви-
тие куль-
туры», ПП  
«Культур-

но-
досуговая 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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рация 
МО 

«Чойский 
район» 

экспертизы деятель-
ность», ОМ 
«Реализа-
ция регио-
нального 
проекта 

«Культур-
ная среда», 
НП «Куль-
тура», РП 
«Культур-
ная среда» 

Админи-
страция 
МО 

«Чойский 
район» 

КТ 2: Заклю-
чен контракт 
на строи-
тельство 

01.0
1.20
25 

01.03.
2025 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Чойский 
район» 

КТ 3: Завер-
шено строи-
тельство 

01.0
3.20
25 

01.10.
2025 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

1.
25
5 

Капиталь-
ный ремонт 
ЦК, Май-
минский 
район, с. 
Майма 

Прави-
тельство 
РА; Мин-
культуры 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

«Май-
минский 
район» 

Админи-
страция 
МО 

«Май-
минский 
район» 

КТ 1: Разра-
ботка ПСД и 
получение 
положитель-
ного заклю-
чения гос-
экспертизы 

01.0
1.20
20 

выпол
пол-
нено 

01.0
1.20
20 

01.1
0.20
21 

ГП «Разви-
тие куль-
туры», ПП  
«Культур-

но-
досуговая 
деятель-

ность», ОМ 
«Реализа-
ция регио-
нального 
проекта 

«Культур-

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

9 
423
,8 

0,
0 

0,
0 

9 
42
3,
8 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Май-
минский 
район» 

КТ 2: Заклю-
чен контракт 
на капиталь-
ный ремонт 

11.0
1.20
21 

выпол
пол-
нено 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

8 
862
,4 

0,
0 

0,
0 

8 
86
2,
4 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 



298 
 

Админи-
страция 
МО 

«Май-
минский 
район» 

КТ 3: Завер-
шен капи-
тальный ре-
монт ЦК  

01.0
3.20
21 

выпол
пол-
нено 

ная среда», 
НП «Куль-
тура», РП 
«Культур-
ная среда» 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

89,
5 

0,
0 

0,
0 

89
,5 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

471
,9 

0,
0 

0,
0 

47
1,
9 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

1.
25
6 

Капиталь-
ный ремонт 
СДК, Май-
минский 
район, с. 
Алферово 

Прави-
тельство 
РА; Мин-
культуры 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

«Май-
минский 
район» 

Админи-
страция 
МО 

«Май-
минский 
район» 

КТ 1: Разра-
ботка ПСД и 
получение 
положитель-
ного заклю-
чения гос-
экспертизы 

01.0
1.20
25 

01.04.
2025 

01.0
1.20
25 

01.1
2.20
25 

ГП «Разви-
тие куль-
туры», ПП  
«Культур-

но-
досуговая 
деятель-

ность», ОМ 
«Реализа-
ция регио-
нального 
проекта 

«Культур-
ная среда», 
НП «Куль-
тура», РП 
«Культур-
ная среда» 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Май-
минский 
район» 

КТ 2: Заклю-
чен контракт 
на капиталь-
ный ремонт 

01.0
5.20
25 

01.07.
2025 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Май-
минский 
район» 

КТ 3: Завер-
шен капи-
тальный ре-
монт СДК  

01.0
7.20
25 

01.12.
2025 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

1.
25
7 

Возведение 
модульного 
сооружения 
сельский 
дом культу-
ры, Май-
минский 
район, с. Би-
рюля 

Прави-
тельство 
РА; Мин-
культуры 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

«Май-
минский 
район» 

Админи-
страция 
МО 

«Май-
минский 
район» 

КТ 1: Разра-
ботано тех-
ническое за-
дание 

01.0
1.20
24 

01.04.
2024 

01.0
1.20
24 

01.1
0.20
24 

ГП «Разви-
тие куль-
туры», ПП  
«Культур-

но-
досуговая 
деятель-

ность», ОМ 
«Реализа-
ция регио-
нального 
проекта 

«Культур-
ная среда», 
НП «Куль-
тура», РП 
«Культур-
ная среда» 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

14 
000
,0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 14 
00
0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Май-
минский 
район» 

КТ 2: Подго-
товлена пло-
щадка под 
размещение 
модульного 
сооружения 

01.0
1.20
24 

01.03.
2024 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Май-
минский 
район» 

КТ 3: Завер-
шено возве-
дение мо-
дульного со-
оружения 

01.0
3.20
24 

01.10.
2024 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

14 
000
,0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 14 
00
0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

1.
25
8 

Капиталь-
ный ремонт 
СДК, Че-
мальский 
район, с. 
Аюла 

Прави-
тельство 
РА; Мин-
культуры 
РА; Ад-
минист-

Админи-
страция 
МО «Че-
мальский 
район» 

КТ 1: Разра-
ботка ПСД и 
получение 
положитель-
ного заклю-
чения гос-

01.0
1.20
23 

выпол
пол-
нено 

01.0
1.20
23 

01.1
2.20
25 

ГП «Разви-
тие куль-
туры», ПП  
«Культур-

но-
досуговая 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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рация 
МО «Че-
мальский 
район» 

экспертизы деятель-
ность», ОМ 
«Реализа-
ция регио-
нального 
проекта 

«Культур-
ная среда», 
НП «Куль-
тура», РП 
«Культур-
ная среда» 

Админи-
страция 
МО «Че-
мальский 
район» 

КТ 2: Заклю-
чен контракт 
на капиталь-
ный ремонт 

01.0
1.20
25 

01.03.
2025 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО «Че-
мальский 
район» 

КТ 3: Завер-
шен капи-
тальный ре-
монт СДК  

01.0
3.20
25 

01.12.
2025 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

1.
25
9 

Капиталь-
ный ремонт 
СДК, Че-
мальский 
район, с. 
Еланда 

Прави-
тельство 
РА; Мин-
культуры 
РА; Ад-
минист-
рация 

МО «Че-
мальский 
район» 

Админи-
страция 
МО «Че-
мальский 
район» 

КТ 1: Разра-
ботка ПСД и 
получение 
положитель-
ного заклю-
чения гос-
экспертизы 

01.0
1.20
25 

01.04.
2025 

01.0
1.20
25 

01.1
0.20
25 

ГП «Разви-
тие куль-
туры», ПП  
«Культур-

но-
досуговая 
деятель-

ность», ОМ 
«Реализа-
ция регио-
нального 
проекта 

«Культур-
ная среда», 
НП «Куль-

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО «Че-
мальский 
район» 

КТ 2: Заклю-
чен контракт 
на капиталь-
ный ремонт 

01.0
1.20
25 

01.03.
2025 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО «Че-

КТ 3: Завер-
шен капи-
тальный ре-

01.0
3.20
25 

01.10.
2025 

рес-
публи-
кан-

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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мальский 
район» 

монт СДК  тура», РП 
«Культур-
ная среда» 

ский 
бюджет 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

1.
26
0 

Капиталь-
ный ремонт 
СДК, Че-
мальский 
район, с. 
Бешпельтир 

Прави-
тельство 
РА; Мин-
культуры 
РА; Ад-
минист-
рация 

МО «Че-
мальский 
район» 

Админи-
страция 
МО «Че-
мальский 
район» 

КТ 1: Разра-
ботка ПСД и 
получение 
положитель-
ного заклю-
чения гос-
экспертизы 

01.0
1.20
25 

01.04.
2025 

01.0
1.20
25 

01.1
0.20
25 

ГП «Разви-
тие куль-
туры», ПП  
«Культур-

но-
досуговая 
деятель-

ность», ОМ 
«Реализа-
ция регио-
нального 
проекта 

«Культур-
ная среда», 
НП «Куль-
тура», РП 
«Культур-
ная среда» 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО «Че-
мальский 
район» 

КТ 2: Заклю-
чен контракт 
на капиталь-
ный ремонт 

01.0
1.20
25 

01.03.
2025 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО «Че-
мальский 
район» 

КТ 3: Завер-
шен капи-
тальный ре-
монт СДК  

01.0
3.20
25 

01.10.
2025 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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ники 

1.
26
1 

Капиталь-
ный ремонт 
СДК, Че-
мальский 
район, с. Ас-
кат 

Прави-
тельство 
РА; Мин-
культуры 
РА; Ад-
минист-
рация 

МО «Че-
мальский 
район» 

Админи-
страция 
МО «Че-
мальский 
район» 

КТ 1: Разра-
ботка ПСД и 
получение 
положитель-
ного заклю-
чения гос-
экспертизы 

01.0
1.20
25 

01.04.
2025 

01.0
1.20
25 

01.1
0.20
25 

ГП «Разви-
тие куль-
туры», ПП  
«Культур-

но-
досуговая 
деятель-

ность», ОМ 
«Реализа-
ция регио-
нального 
проекта 

«Культур-
ная среда», 
НП «Куль-
тура», РП 
«Культур-
ная среда» 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО «Че-
мальский 
район» 

КТ 2: Заклю-
чен контракт 
на капиталь-
ный ремонт 

01.0
1.20
25 

01.03.
2025 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО «Че-
мальский 
район» 

КТ 3: Завер-
шен капи-
тальный ре-
монт СДК  

01.0
3.20
25 

01.10.
2025 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

1.
26
2 

Капиталь-
ный ремонт 
СДК, Ула-
ганский рай-
он, с. Чибит 

Прави-
тельство 
РА; Мин-
культуры 
РА; Ад-
минист-
рация 

Админи-
страция 
МО 

«Улаган-
ский рай-

он» 

КТ 1: Разра-
ботка ПСД и 
получение 
положитель-
ного заклю-
чения гос-
экспертизы 

01.0
1.20
20 

выпол
пол-
нено 

01.0
1.20
20 

01.1
2.20
25 

ГП «Разви-
тие куль-
туры», ПП  
«Культур-

но-
досуговая 
деятель-

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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МО 
«Улаган-
ский рай-

он» 

Админи-
страция 
МО 

«Улаган-
ский рай-

он» 

КТ 2: Заклю-
чен контракт 
на капиталь-
ный ремонт 

11.0
1.20
25 

01.03.
2025 

ность», ОМ 
«Реализа-
ция регио-
нального 
проекта 

«Культур-
ная среда», 
НП «Куль-
тура», РП 
«Культур-
ная среда» 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Улаган-
ский рай-

он» 

КТ 3: Завер-
шен капи-
тальный ре-
монт СДК  

01.0
3.20
25 

01.12.
2025 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

1.
26
3 

Капиталь-
ный ремонт 
СДК, Ула-
ганский рай-
он, с. Коо 

Прави-
тельство 
РА; Мин-
культуры 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

«Улаган-
ский рай-

он» 

Админи-
страция 
МО 

«Улаган-
ский рай-

он» 

КТ 1: Разра-
ботка ПСД и 
получение 
положитель-
ного заклю-
чения гос-
экспертизы 

01.0
1.20
25 

01.04.
2025 

01.0
1.20
25 

01.1
2.20
25 

ГП «Разви-
тие куль-
туры», ПП  
«Культур-

но-
досуговая 
деятель-

ность», ОМ 
«Реализа-
ция регио-
нального 
проекта 

«Культур-
ная среда», 
НП «Куль-
тура», РП 
«Культур-

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Улаган-
ский рай-

он» 

КТ 2: Заклю-
чен контракт 
на капиталь-
ный ремонт 

01.0
1.20
25 

01.03.
2025 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Улаган-

КТ 3: Завер-
шен капи-
тальный ре-
монт СДК  

01.0
3.20
25 

01.12.
2025 

рес-
публи-
кан-
ский 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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ский рай-
он» 

ная среда» бюджет 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

1.
26
4 

Строитель-
ство СДК, 
Улаганский 
район, с. 
Улаган 

Прави-
тельство 
РА; Мин-
культуры 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

«Улаган-
ский рай-

он» 

Админи-
страция 
МО 

«Улаган-
ский рай-

он» 

КТ 1: Разра-
ботка ПСД и 
получение 
положитель-
ного заклю-
чения гос-
экспертизы 

01.0
1.20
25 

01.04.
2025 

01.0
1.20
25 

01.1
2.20
25 

ГП «Разви-
тие куль-
туры», ПП  
«Культур-

но-
досуговая 
деятель-

ность», ОМ 
«Реализа-
ция регио-
нального 
проекта 

«Культур-
ная среда», 
НП «Куль-
тура», РП 
«Культур-
ная среда» 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Улаган-
ский рай-

он» 

КТ 2: Заклю-
чен контракт 
на строи-
тельство 

01.0
1.20
25 

01.05.
2025 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Улаган-
ский рай-

он» 

КТ 3: Завер-
шено строи-
тельство 
СДК  

01.0
5.20
25 

01.12.
2025 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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ники 

1.
26
5 

Капиталь-
ный ремонт 
СДК, г. Гор-
но-Алтайск 

Прави-
тельство 
РА; Мин-
культуры 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО «г. 
Горно-
Алтайск» 

Админи-
страция 
МО «г. 
Горно-
Алтайск» 

КТ 1: Разра-
ботка ПСД и 
получение 
положитель-
ного заклю-
чения гос-
экспертизы 

01.0
1.20
24 

01.04.
2024 

01.0
1.20
24 

01.1
0.20
25 

ГП «Разви-
тие куль-
туры», ПП  
«Культур-

но-
досуговая 
деятель-

ность», ОМ 
«Реализа-
ция регио-
нального 
проекта 

«Культур-
ная среда», 
НП «Куль-
тура», РП 
«Культур-
ная среда» 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО «г. 
Горно-
Алтайск» 

КТ 2: Заклю-
чен контракт 
на капиталь-
ный ремонт 

01.0
1.20
25 

01.03.
2025 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО «г. 
Горно-
Алтайск» 

КТ 3: Завер-
шен капи-
тальный ре-
монт СДК  

01.0
3.20
25 

01.10.
2025 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

1.
26
6 

Капиталь-
ный ремонт 
СДК, Онгу-
дайский 
район, с. Иня 

Прави-
тельство 
РА; Мин-
культуры 
РА; Ад-
минист-
рация 

Админи-
страция 
МО «Он-
гудай-

ский рай-
он» 

КТ 1: Разра-
ботка ПСД и 
получение 
положитель-
ного заклю-
чения гос-
экспертизы 

01.0
1.20
24 

01.04.
2024 

01.0
1.20
24 

01.1
2.20
25 

ГП «Разви-
тие куль-
туры», ПП  
«Культур-

но-
досуговая 
деятель-

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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МО «Он-
гудай-

ский рай-
он» 

Админи-
страция 
МО «Он-
гудай-

ский рай-
он» 

КТ 2: Заклю-
чен контракт 
на капиталь-
ный ремонт 

01.0
1.20
25 

01.03.
2025 

ность», ОМ 
«Реализа-
ция регио-
нального 
проекта 

«Культур-
ная среда», 
НП «Куль-
тура», РП 
«Культур-
ная среда» 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО «Он-
гудай-

ский рай-
он» 

КТ 3: Завер-
шен капи-
тальный ре-
монт СДК  

01.0
3.20
25 

01.12.
2025 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

1.
26
7 

Каитальный 
ремонт СДК, 
Усть-
Канский 
район, с. 
Мендур-
Соккон 

Прави-
тельство 
РА; Мин-
культуры 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

«Усть-
Канский 
район» 

Админи-
страция 
МО 

«Усть-
Канский 
район» 

КТ 1: Разра-
ботка ПСД и 
получение 
положитель-
ного заклю-
чения гос-
экспертизы 

01.0
1.20
25 

01.04.
2025 

01.0
1.20
25 

01.1
2.20
25 

ГП «Разви-
тие куль-
туры», ПП  
«Культур-

но-
досуговая 
деятель-

ность», ОМ 
«Реализа-
ция регио-
нального 
проекта 

«Культур-
ная среда», 
НП «Куль-
тура», РП 
«Культур-

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Усть-
Канский 
район» 

КТ 2: Заклю-
чен контракт 
на капиталь-
ный ремонт 

01.0
1.20
25 

01.03.
2025 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Усть-

КТ 3: Завер-
шен капи-
тальный ре-
монт СДК  

01.0
3.20
25 

01.12.
2025 

рес-
публи-
кан-
ский 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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Канский 
район» 

ная среда» бюджет 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

1.
26
8 

Капиталь-
ный ремонт 
Городского 
Дома куль-
туры, г. Гор-
но-Алтайск 

Прави-
тельство 
РА; Мин-
культуры 
РА; Ад-
минист-
рация 

МО «Го-
род Гор-

но-
Алтайск» 

Админи-
страция 
МО «Го-
род Гор-

но-
Алтайск» 

КТ 1: Разра-
ботка ПСД и 
получение 
положитель-
ного заклю-
чения гос-
экспертизы 

01.0
1.20
25 

01.09.
2025 

01.0
1.20
25 

01.1
2.20
26 

ГП «Разви-
тие куль-
туры», ПП  
«Культур-

но-
досуговая 
деятель-

ность», ОМ 
«Реализа-
ция регио-
нального 
проекта 

«Культур-
ная среда», 
НП «Куль-
тура», РП 
«Культур-
ная среда» 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО «Го-
род Гор-

но-
Алтайск» 

КТ 2: Заклю-
чен контракт 
на капиталь-
ный ремонт 

01.0
9.20
25 

01.03.
2026 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО «Го-
род Гор-

но-
Алтайск» 

КТ 3: Завер-
шен капи-
тальный ре-
монт СДК  

01.0
3.20
26 

01.06.
2026 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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источ-
ники 

1.
26
9 

Капиталь-
ный ремонт 
СДК, Туро-
чакский рай-
он, с. Тон-
дошка 

Прави-
тельство 
РА; Мин-
культуры 
РА; Ад-
минист-
рация 

МО «Ту-
рочак-

ский рай-
он» 

Админи-
страция 
МО «Ту-
рочак-

ский рай-
он» 

КТ 1: Разра-
ботка ПСД и 
получение 
положитель-
ного заклю-
чения гос-
экспертизы 

01.0
1.20
24 

01.04.
2024 

01.0
1.20
24 

31.1
2.20
25 

ГП «Разви-
тие куль-
туры», ПП  
«Культур-

но-
досуговая 
деятель-

ность», ОМ 
«Реализа-
ция регио-
нального 
проекта 

«Культур-
ная среда», 
НП «Куль-
тура», РП 
«Культур-
ная среда» 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО «Ту-
рочак-

ский рай-
он» 

КТ 2: Заклю-
чен контракт 
на капиталь-
ный ремонт 

01.0
1.20
25 

01.03.
2025 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО «Ту-
рочак-

ский рай-
он» 

КТ 3: Завер-
шен капи-
тальный ре-
монт СДК  

01.0
3.20
25 

31.12.
2025 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

1.
27
0 

Капиталь-
ный ремонт 
СДК, Кош-
Агачский 
район, с. То-
белер 

Прави-
тельство 
РА; Мин-
культуры 
РА; Ад-
минист-
рация 

Админи-
страция 
МО 

«Кош-
Агачский 
район» 

КТ 1: Разра-
ботана ПСД, 
получено по-
ложительное 
заключение 
госэксперти-
зы 

01.0
1.20
18 

выпол
пол-
нено 

01.0
1.20
18 

31.1
2.20
25 

ГП РА 
«Развитие 
культуры».  
ПП «Куль-
турно-

досуговая 
деятель-

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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МО 
«Кош-

Агачский 
район» 

Админи-
страция 
МО 

«Кош-
Агачский 
район» 

КТ 2: Заклю-
чен контракт 
на капиталь-
ный ремонт 
СДК  

01.0
1.20
25 

01.03.
2025 

ность», ОМ 
«Расшире-
ние спек-
тра куль-
турно-

досуговых 
услуг в 

Республике 
Алтай», 

 НП 
«Культу-
ра», РП 

«Культур-
ная среда» 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Кош-
Агачский 
район» 

КТ 3: Завер-
шен капи-
тальный ре-
монт СДК 

02.0
3.20
25 

31.12.
2025 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

1.
27
1 

Капиталь-
ный ремонт 
СДК, Онгу-
дайский 
район, с. 
Большой 
Яломан 

Прави-
тельство 
РА; Мин-
культуры 
РА; Ад-
минист-
рация 

МО «Он-
гудай-

ский рай-
он» 

Мин-
культуры 
РА; Ад-
минист-
рация 

МО «Он-
гудай-

ский рай-
он» 

КТ 1: Заклю-
чено согла-
шение с му-
ниципальным 
образованием 

01.0
1.20
25 

15.03.
2025 

01.0
1.20
25 

01.1
2.20
25 

ГП «Разви-
тие куль-
туры», ПП  
«Культур-

но-
досуговая 
деятель-

ность», ОМ 
«Реализа-
ция регио-
нального 
проекта 

«Культур-
ная среда», 
НП «Куль-

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

16 
500
,0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

1
6 
5
0
0,
0 

Админи-
страция 
МО «Он-
гудай-

ский рай-
он» 

КТ 2: Заклю-
чен контракт 
на капиталь-
ный ремонт 
СДК  

01.0
5.20
25 

20.07.
2025 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

15 
518
,3 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

1
5 
5
1
8,
3 
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Админи-
страция 
МО «Он-
гудай-

ский рай-
он» 

КТ 3: Завер-
шен капи-
тальный ре-
монт СДК 

01.0
8.20
25 

15.12.
2025 

тура», РП 
«Культур-
ная среда» 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

816
,8 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

8
1
6,
8 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

165
,0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

1
6
5,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

1.
27
2 

Капиталь-
ный ремонт 
СДК с.Верх-
Апшуяхта 
Шебалин-
ского района  

Прави-
тельство 
РА; Мин-
культуры 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

«Шеба-
линский 
район» 

Админи-
страция 
МО 

«Шеба-
линский 
район» 

КТ 1: Разра-
ботка ПСД и 
получение 
положитель-
ного заклю-
чения гос-
экспертизы 

01.0
1.20
19 

выпол
пол-
нено 

01.0
1.20
19 

01.1
0.20
23 

ГП «Разви-
тие куль-
туры», ПП  
«Культур-

но-
досуговая 
деятель-

ность», ОМ 
«Реализа-
ция регио-
нального 
проекта 

«Культур-
ная среда», 
НП «Куль-
тура», РП 
«Культур-
ная среда» 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

14 
754
,8 

0,
0 

0,
0 

14 
75
4,
8 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Шеба-
линский 
район» 

КТ 2: Заклю-
чен контракт 
на капиталь-
ный ремонт 

01.0
1.20
25 

01.04.
2025 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

13 
913
,8 

0,
0 

0,
0 

13 
91
3,
8 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Шеба-
линский 
район» 

КТ 3: Завер-
шен капи-
тальный ре-
монт СДК  

01.0
4.20
25 

01.10.
2025 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

140
,5 

0,
0 

0,
0 

14
0,
5 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

700
,5 

0,
0 

0,
0 

70
0,
5 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

1.
27
3 

Капиталь-
ный ремонт 
СДК 
с.Камлак 
Шебалин-
ского района  

Прави-
тельство 
РА; Мин-
культуры 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

«Шеба-
линский 
район» 

Админи-
страция 
МО 

«Шеба-
линский 
район» 

КТ 1: Разра-
ботка ПСД и 
получение 
положитель-
ного заклю-
чения гос-
экспертизы 

01.0
1.20
22 

выпол
пол-
нено 

01.0
1.20
22 

01.1
2.20
25 

ГП «Разви-
тие куль-
туры», ПП  
«Культур-

но-
досуговая 
деятель-

ность», ОМ 
«Реализа-
ция регио-
нального 
проекта 

«Культур-
ная среда», 
НП «Куль-
тура», РП 
«Культур-
ная среда» 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

13 
446
,1 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

1
3 
4
4
6,
1 

Админи-
страция 
МО 

«Шеба-
линский 
район» 

КТ 2: Заклю-
чен контракт 
на капиталь-
ный ремонт 

01.0
1.20
25 

01.04.
2025 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

13 
178
,5 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

1
3 
1
7
8,
5 

Админи-
страция 
МО 

«Шеба-
линский 
район» 

КТ 3: Завер-
шен капи-
тальный ре-
монт СДК  

01.0
4.20
25 

01.12.
2025 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

133
,1 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

1
3
3,
1 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

134
,5 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

1
3
4,
5 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

1.
27
4 

Капиталь-
ный ремонт 
СДК 
с.Мендур-
Соккон 

Прави-
тельство 
РА; Мин-
культуры 
РА; Ад-

Админи-
страция 
МО 

«Усть-
Канский 

КТ 1: Разра-
ботка ПСД и 
получение 
положитель-
ного заклю-

01.0
1.20
25 

01.04.
2025 

01.0
1.20
25 

20.0
5.20
25 

ГП «Разви-
тие куль-
туры», ПП  
«Культур-

но-

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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Усть-
Канского 
района 

минист-
рация 
МО 

«Усть-
Канский 
район» 

район» чения гос-
экспертизы 

досуговая 
деятель-

ность», ОМ 
«Реализа-
ция регио-
нального 
проекта 

«Культур-
ная среда», 
НП «Куль-
тура», РП 
«Культур-
ная среда» 

ников) 

Админи-
страция 
МО 

«Усть-
Канский 
район» 

КТ 2: Заклю-
чен контракт 
на капиталь-
ный ремонт 

01.0
1.20
25 

01.03.
2025 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Усть-
Канский 
район» 

КТ 3: Завер-
шен капи-
тальный ре-
монт СДК  

01.0
3.20
25 

01.10.
2025 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

1.
27
5 

Капиталь-
ный ремонт 
СДК 
с.Каракокша 
Турочакско-
го района  

Прави-
тельство 
РА; Мин-
культуры 
РА; Ад-
минист-
рация 

МО «Ту-
рочак-

ский рай-
он» 

Админи-
страция 
МО «Ту-
рочак-

ский рай-
он» 

КТ 1: Разра-
ботка ПСД и 
получение 
положитель-
ного заклю-
чения гос-
экспертизы 

01.0
1.20
25 

01.04.
2025 

01.0
1.20
25 

20.0
5.20
25 

ГП «Разви-
тие куль-
туры», ПП  
«Культур-

но-
досуговая 
деятель-

ность», ОМ 
«Реализа-
ция регио-
нального 
проекта 

«Культур-

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО «Ту-
рочак-

ский рай-
он» 

КТ 2: Заклю-
чен контракт 
на капиталь-
ный ремонт 

01.0
1.20
25 

01.03.
2025 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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Админи-
страция 
МО «Ту-
рочак-

ский рай-
он» 

КТ 3: Завер-
шен капи-
тальный ре-
монт СДК  

01.0
3.20
25 

01.10.
2025 

ная среда», 
НП «Куль-
тура», РП 
«Культур-
ная среда» 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

1.
27
6 

Строитель-
ство офиса 
врачебной 
практики в 
микрорайоне 
«Заимка» 

Минздрав 
РА, Мин-
регион-
развития 
РА, Ад-
минист-
рация г. 
Горно-
Алтайска 

Минздрав 
РА, Ад-
минист-
рация г. 
Горно-
Алтайска 

КТ 1: Выде-
лен земель-
ный участок 
под строи-
тельство  

01.0
1.20
25 

01.10.
2025 

01.0
1.20
25 

01.0
5.20
26 

ГП РА 
«Развитие 
здраво-
охране-
ния», ПП 
«Профи-
лактика за-
болеваний 
и форми-
рование 
здорового 
образа 
жизни, 
развитие 
первичной 
медико-

санитарной 
помощи 

населению 
Республи-
ки Алтай», 
ОМ «Соз-

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Минздрав 
РА, Мин-
регион-
развития 

РА 

КТ 2: Разра-
ботана ПСД, 
получено по-
ложительное 
заключение 
госэксперти-
зы 

01.0
1.20
25 

31.12.
2025 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Минре-
гионраз-
вития РА, 
Минздрав 
РА, Ад-
минист-
рация г. 
Горно-
Алтайска 

КТ 3: выпол-
нены строи-
тельно-
монтажные 
работы 

01.0
1.20
26 

01.12.
2026 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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Минздрав 
РА, Мин-
регион-
развития 
РА, Ад-
минист-
рация г. 
Горно-
Алтайска 

КТ 4: Объект 
введен в экс-
плуатацию 

01.1
2.20
26 

31.12.
2026 

дание ус-
ловий для 
предостав-
ления ус-
луг в сфере 
здраво-

охранения» 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

1.
27
7 

Приобрете-
ние пере-
движного 
автомобиль-
ного диагно-
стического 
комплекса 
с.Элекмонар 
Чемальский 
район 

Минздрав 
РА; Ад-
минист-
рация 

МО «Че-
мальский 
район» 

Минздрав 
РА; Ад-
минист-
рация 

МО «Че-
мальский 
район 

КТ1. Разра-
ботка техни-
ческого зада-
ния 

01.0
1.20
21 

выпол
пол-
нено 

01.0
1.20
21 

09.1
1.20
21 

НП «Здра-
воохране-
ние» РП 

«Развитие 
первичной 
медико-

санитарной 
помощи 
Республи-
ки Алтай» 

 Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

5 
016
,5 

0,
0 

0,
0 

5 
01
6,
5 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Минздрав 
РА; Ад-
минист-
рация 

МО «Че-
мальский 
район 

КТ2. Заклю-
чение гос-
контракта 

01.0
6.20
21 

выпол
пол-
нено 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

5 
016
,5 

0,
0 

0,
0 

5 
01
6,
5 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Минздрав 
РА; Ад-
минист-
рация 

МО «Че-
мальский 
район 

КТ3. Постав-
ка ПМК 

13.0
7.20
21 

выпол
пол-
нено 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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1.
27
8 

Приобрете-
ние автомо-
билей БУЗ 
РА «Туро-
чакская РБ»  

Минздрав 
РА; Ад-
минист-
рация 

МО «Ту-
рочак-

ский рай-
он» 

Минздрав 
РА; Ад-
минист-
рация 

МО «Ту-
рочак-

ский рай-
он» 

КТ 1: Прове-
дение торгов 
с определе-
нием стоимо-
сти 

01.0
1.20
22 

выпол
пол-
нено 

01.0
1.20
22 

31.1
2.20
22 

РП «Мо-
дернизация 
первичного 
здраво-

охранения 
в Респуб-
лике Ал-
тай» 

 Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

1 
845
,0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

1 
84
5,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Минздрав 
РА; Ад-
минист-
рация 

МО «Ту-
рочак-

ский рай-
он» 

КТ 2: Приоб-
ретение тех-
ники 

30.0
6.20
22 

выпол
пол-
нено 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

1 
803
,5 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

1 
80
3,
5 

0,0 0,
0 

0,
0 

Минздрав 
РА; Ад-
минист-
рация 

МО «Ту-
рочак-

ский рай-
он» 

КТ 3: Пере-
дача в МО 
«Турочак-
ский 
район» 

01.1
0.20
22 

выпол
пол-
нено 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

41,
5 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

41
,5 

0,0 0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

1.
27
9 

Строитель-
ство ФАП в 
с.Анос Че-
мальского 
района  

Минздрав 
РА, Мин-
регион-
развития 
РА, Ад-
минист-
рация 

Минздрав 
РА, Мин-
регион-
развития 
РА, Ад-
минист-
рация 

КТ 1: Выде-
лен земель-
ный участок 
под строи-
тельство 

01.0
1.20
22 

выпол
пол-
нено 

01.0
1.20
22 

01.1
2.20
22 

РП «Мо-
дернизация 
первичного 
звена здра-
воохране-
ния в Рес-
публике 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

7 
500
,0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

7 
50
0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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МО «Че-
мальский 
район» 

МО «Че-
мальский 
район» 

Алтай» 

Минздрав 
РА, Мин-
регион-
развития 
РА, Ад-
минист-
рация 

МО «Че-
мальский 
район» 

КТ 2: Разра-
ботана ПСД, 
получено по-
ложительное 
заключение 
госэксперти-
зы 

01.0
1.20
22 

выпол
пол-
нено 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

7 
331
,3 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

7 
33
1,
3 

0,0 0,
0 

0,
0 

Минздрав 
РА, Мин-
регион-
развития 
РА, Ад-
минист-
рация 

МО «Че-
мальский 
район» 

КТ 3: Вы-
полнены 
строительно-
монтажные 
работы 

02.0
6.20
22 

выпол
пол-
нено 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

168
,8 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

16
8,
8 

0,0 0,
00 

0,
0 

Минздрав 
РА, Мин-
регион-
развития 
РА, Ад-
минист-
рация 

МО «Че-
мальский 
район» 

КТ 4: Объект 
введен в экс-
плуатацию 

01.1
1.20
22 

выпол
пол-
нено 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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1.
28
0 

 
Приобрете-
ние ФАП в с. 
Бирюля 
Майминско-
го района 

Минздрав 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

«Май-
минский 
район» 

Минздрав 
РА;  

КТ 1: Заклю-
чено согла-
шение о пре-
доставлении 
субсидий из 
федерального 
бюджета 

01.0
1.20
24 

14.02.
2024 

01.0
1.20
24 

31.1
2.20
24 

ГП РА 
«Развитие 
здраво-
охране-
ния», ПП 
«Совер-
шенство-
вание сети 
государст-
венных ор-
ганизаций 
здраво-

охранения 
Республи-
ки Алтай», 
ОМ Строи-
тельство, 
реконст-
рукция и 
приобрете-
ние объек-
тов для го-
сударст-
венных ор-
ганизаций 
здраво-

охранения 
республи-
ки» РП 

«Модерни-
зация пер-
вичного 

звена здра-
воохране-
ния (Рес-
публика 
Алтай) 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

7 
500
,0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 7 
50
0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Май-
минский 
район» 

КТ 2: Выде-
лен земель-
ный участок 
под строи-
тельство 

01.0
1.20
24 

01.05.
2024 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

7 
331
,2 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 7 
33
1,
2 

0,
0 

Минздрав 
РА;  

КТ 3: Вы-
полнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.0
5.20
24 

01.10.
2024 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

168
,8 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 16
8,
8 

0,
0 

Минздрав 
РА;  

КТ 4: Полу-
чение отчета 
об оценке 
рыночной 
стоимости 
объекта 

01.1
0.20
24 

01.11.
2024 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Минздрав 
РА;  

КТ 5: Объект 
введен в экс-
плуатацию 

01.1
1.20
24 

31.12.
2024 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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1.
28
1 

 
Приобрете-
ние ФАП в с. 
Сайдыс 
Майминско-
го района 

Минздрав 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

«Май-
минский 
район» 

Минздрав 
РА;  

КТ 1: Заклю-
чено согла-
шение о пре-
доставлении 
субсидий из 
федерального 
бюджета 

01.0
1.20
24 

14.02.
2024 

01.0
1.20
24 

31.1
2.20
24 

ГП РА 
«Развитие 
здраво-
охране-
ния», ПП 
«Совер-
шенство-
вание сети 
государст-
венных ор-
ганизаций 
здраво-

охранения 
Республи-
ки Алтай», 
ОМ Строи-
тельство, 
реконст-
рукция и 
приобрете-
ние объек-
тов для го-
сударст-
венных ор-
ганизаций 
здраво-

охранения 
республи-
ки» РП 

«Модерни-
зация пер-
вичного 

звена здра-
воохране-
ния (Рес-
публика 
Алтай) 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

7 
500
,0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 7 
50
0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Май-
минский 
район» 

КТ 2: Выде-
лен земель-
ный участок 
под строи-
тельство 

01.0
1.20
24 

01.05.
2024 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

7 
331
,2 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 7 
33
1,
2 

0,
0 

Минздрав 
РА;  

КТ 3: Вы-
полнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.0
5.20
24 

01.10.
2024 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

168
,8 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 16
8,
8 

0,
0 

Минздрав 
РА;  

КТ 4: Полу-
чение отчета 
об оценке 
рыночной 
стоимости 
объекта 

01.1
0.20
24 

01.11.
2024 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Минздрав 
РА;  

КТ 5: Объект 
введен в экс-
плуатацию 

01.1
1.20
24 

31.12.
2024 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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1.
28
2 

 
Приобрете-
ние ФАП в с. 
Алферово 
Майминско-
го района 

Минздрав 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

«Май-
минский 
район» 

Минздрав 
РА;  

КТ 1: Заклю-
чено согла-
шение о пре-
доставлении 
субсидий из 
федерального 
бюджета 

01.0
1.20
23 

14.02.
2023 

01.0
1.20
23 

31.1
2.20
23 

ГП РА 
«Развитие 
здраво-
охране-
ния», ПП 
«Совер-
шенство-
вание сети 
государст-
венных ор-
ганизаций 
здраво-

охранения 
Республи-
ки Алтай», 
ОМ Строи-
тельство, 
реконст-
рукция и 
приобрете-
ние объек-
тов для го-
сударст-
венных ор-
ганизаций 
здраво-

охранения 
республи-
ки» РП 

«Модерни-
зация пер-
вичного 

звена здра-
воохране-
ния (Рес-
публика 
Алтай) 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

8 
000
,0 

0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Май-
минский 
район» 

КТ 2: Выде-
лен земель-
ный участок 
под строи-
тельство 

01.0
1.20
23 

01.05.
2023 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

7 
820
,0 

0,
0 

0,
0 

Минздрав 
РА;  

КТ 3: Вы-
полнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.0
5.20
23 

01.10.
2023 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

180
,0 

0,
0 

0,
0 

Минздрав 
РА;  

КТ 4: Полу-
чение отчета 
об оценке 
рыночной 
стоимости 
объекта 

01.1
0.20
23 

01.11.
2023 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Минздрав 
РА;  

КТ 5: Объект 
введен в экс-
плуатацию 

01.1
1.20
23 

31.12.
2023 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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1.
28
3 

 
Приобрете-
ние ФАП в с. 
Озерное 
Майминско-
го района 

Минздрав 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

«Май-
минский 
район» 

Минздрав 
РА;  

КТ 1: Заклю-
чено согла-
шение о пре-
доставлении 
субсидий из 
федерального 
бюджета 

01.0
1.20
24 

14.02.
2024 

01.0
1.20
24 

31.1
2.20
24 

ГП РА 
«Развитие 
здраво-
охране-
ния», ПП 
«Совер-
шенство-
вание сети 
государст-
венных ор-
ганизаций 
здраво-

охранения 
Республи-
ки Алтай», 
ОМ Строи-
тельство, 
реконст-
рукция и 
приобрете-
ние объек-
тов для го-
сударст-
венных ор-
ганизаций 
здраво-

охранения 
республи-
ки» РП 

«Модерни-
зация пер-
вичного 

звена здра-
воохране-
ния (Рес-
публика 
Алтай) 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

7 
500
,0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 7 
50
0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Май-
минский 
район» 

КТ 2: Выде-
лен земель-
ный участок 
под строи-
тельство 

01.0
1.20
24 

01.05.
2024 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

7 
331
,2 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 7 
33
1,
2 

0,
0 

Минздрав 
РА;  

КТ 3: Вы-
полнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.0
5.20
24 

01.10.
2024 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

168
,8 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 16
8,
8 

0,
0 

Минздрав 
РА;  

КТ 4: Полу-
чение отчета 
об оценке 
рыночной 
стоимости 
объекта 

01.1
0.20
24 

01.11.
2024 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Минздрав 
РА;  

КТ 5: Объект 
введен в экс-
плуатацию 

01.1
1.20
24 

31.12.
2024 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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1.
28
4 

 
Приобрете-
ние ФАП в с.  
Дубровка 
Майминско-
го района 

Минздрав 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

«Май-
минский 
район» 

Минздрав 
РА;  

КТ 1: Заклю-
чено согла-
шение о пре-
доставлении 
субсидий из 
федерального 
бюджета 

01.0
1.20
25 

14.02.
2025 

01.0
1.20
25 

31.1
2.20
25 

ГП РА 
«Развитие 
здраво-
охране-
ния», ПП 
«Совер-
шенство-
вание сети 
государст-
венных ор-
ганизаций 
здраво-

охранения 
Республи-
ки Алтай», 
ОМ Строи-
тельство, 
реконст-
рукция и 
приобрете-
ние объек-
тов для го-
сударст-
венных ор-
ганизаций 
здраво-

охранения 
республи-
ки» РП 

«Модерни-
зация пер-
вичного 

звена здра-
воохране-
ния (Рес-
публика 
Алтай) 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

7 
5
0
0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Май-
минский 
район» 

КТ 2: Выде-
лен земель-
ный участок 
под строи-
тельство 

01.0
1.20
25 

01.05.
2025 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

7 
3
3
1,
2 

Минздрав 
РА;  

КТ 3: Вы-
полнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.0
5.20
25 

01.10.
2025 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

1
6
8,
8 

Минздрав 
РА;  

КТ 4: Полу-
чение отчета 
об оценке 
рыночной 
стоимости 
объекта 

01.1
0.20
25 

01.11.
2025 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Минздрав 
РА;  

КТ 5: Объект 
введен в экс-
плуатацию 

01.1
1.20
25 

31.12.
2025 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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1.
28
5 

 
Строитель-
ство ФАП в 
с.  Карлушка 
Майминско-
го района 

Минздрав 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

«Май-
минский 
район» 

Минздрав 
РА;  

КТ 1: Заклю-
чено согла-
шение о пре-
доставлении 
субсидий из 
федерального 
бюджета 

01.0
1.20
22 

выпол
пол-
нено 

01.0
1.20
22 

31.1
2.20
22 

ГП РА 
«Развитие 
здраво-
охране-
ния», ПП 
«Совер-
шенство-
вание сети 
государст-
венных ор-
ганизаций 
здраво-

охранения 
Республи-
ки Алтай», 
ОМ Строи-
тельство, 
реконст-
рукция и 
приобрете-
ние объек-
тов для го-
сударст-
венных ор-
ганизаций 
здраво-

охранения 
республи-
ки» РП 

«Модерни-
зация пер-
вичного 

звена здра-
воохране-
ния (Рес-
публика 
Алтай) 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

7 
500
,0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

7 
50
0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Май-
минский 
район» 

КТ 2: Выде-
лен земель-
ный участок 
под строи-
тельство 

01.0
1.20
22 

выпол
пол-
нено 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

7 
331
,2 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

7 
33
1,
2 

0,0 0,
0 

0,
0 

Минздрав 
РА;  

КТ 3: Вы-
полнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.0
5.20
22 

выпол
пол-
нено 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

168
,8 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

16
8,
8 

0,0 0,
0 

0,
0 

Минздрав 
РА;  

КТ 4: Полу-
чение отчета 
об оценке 
рыночной 
стоимости 
объекта 

01.1
0.20
22 

выпол
пол-
нено 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Минздрав 
РА;  

КТ 5: Объект 
введен в экс-
плуатацию 

01.1
1.20
22 

выпол
пол-
нено 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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II.        РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

2.
1 

Предприятия 
первичной 
переработки, 
охлаждения 
продуктов и 
полуфабри-
катов: СПОК 
«Заря» Май-
минский 
район, 
СПОК «На-
родный» 
Чойский 
район  

Мин-
сельхоз  
РА; Ми-
нэконом-
развития 
РА; Экс-
пертная 
огр.; Ад-
минист-
рация 
МО 

«Май-
минский 
район»; 
Админи-
страция 
МО 

«Чойский 
район»; 
инвесто-

ры 

Эксперт-
ная огр.; 
Админи-
страция 
МО 

«Май-
минский 
район» 

КТ 1: Прове-
дение экс-
пертизы про-
екта инве-
стора в Май-
минском 
районе 

01.0
1.20
20 

выпол
пол-
нено 

01.0
1.20
20 

31.1
2.20
22 

ГП РА 
«Развитие 
сельского 
хозяйства и 
регулиро-
вания рын-
ков сель-
скохозяй-
ственной 
продукции, 
сырья и 

продоволь-
ствия», ПП 
«Развитие 
сельскохо-
зяйствен-
ной потре-
бительской 
коопера-
ции», ОМ 
«Реализа-
ция регио-
нального 
проекта 

«Акселе-
рация 

субъектов 
малого и 
среднего 
предпри-
ниматель-
ства» в 

части сель-
ского хо-
зяйства»; 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

521 
944
,2 

0,
0 

44
2 

01
5,
8 

39 
92
8,
4 

40 
00
0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Май-
минский 
район»; 
Инвестор 

КТ 2: Строи-
тельство объ-
ектов в Май-
минском 
районе 

01.0
7.20
20 

выпол
пол-
нено 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

271 
859
,9 

0,
0 

22
7 

13
0,
8 

19 
72
9,
1 

25 
00
0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

СПОК 
«Народ-
ный» 

КТ 3: Строи-
тельство цеха 
по перера-
ботке молоч-
ной продук-
ции  

01.0
1.20
20 

выпол
пол-
нено 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

24 
524
,3 

0,
0 

14 
32
5,
0 

19
9,
3 

10 
00
0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

СПОК 
«Народ-
ный»; 

Админи-
страция 
МО 

«Чойский 
район» 

КТ 4: Ввод в 
эксплуата-
цию объек-
тов перера-
ботки 

01.0
1.20
21 

выпол
пол-
нено 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

СПОК 
«Заря»; 
Админи-
страция 
МО 

«Май-

КТ 5: Ввод в 
эксплуата-
цию объек-
тов перера-
ботки 

01.0
1.20
22 

выпол
пол-
нено 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

225 
560
,0 

0,
0 

20
0 

56
0,
0 

20 
00
0,
0 

5 
00
0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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минский 
район» 

ГП РА 
«Развитие 
экономи-
ческого 

потенциала 
и предпри-
ниматель-
ства», ПП 
«Равзитие 
малого и 
среднего 
предпри-
ниматель-
ства», ОМ 
«Реализа-
ция регио-
нального 
проекта 

«Акселе-
рация 

субъектов 
малого и 
среднего 
предпри-
ниматель-
ства» 

Мин-
сельхоз 
РА 

КТ 6: Про-
верка целево-
го использо-
вания 
средств госу-
дарственной 
поддержки (в 
Майминском 
районе) 

01.0
4.20
21 

выпол
пол-
нено 

Мин-
сельхоз 
РА 

КТ 6: Про-
верка целево-
го использо-
вания 
средств госу-
дарственной 
поддержки (в 
Чойском 
районе) 

01.0
7.20
21 

выпол
пол-
нено 

2.
2 

Строитель-
ство овоще-
хранилищ: 
Шебалин-
ский район 

Мин-
сельхоз 
РА; Ин-
вестор; 
Админи-
страция 
МО 

«Шеба-

Инве-
стор; Ад-
минист-
рация 
МО 

«Шеба-
линский 
район» 

КТ 1: Строи-
тельство объ-
екта в Шеба-
линском рай-
оне 

01.0
1.20
20 

выпол
пол-
нено 

01.0
1.20
20 

31.1
2.20
20 

ГП РА 
«Развитие 
сельского 
хозяйства и 
регулиро-
вания рын-
ков сель-
скохозяй-

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

27 
399
,5 

0,
0 

27 
39
9,
5 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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линский 
район» 

Инвесто-
ры 

КТ 2: Ввод в 
эксплуата-
цию объек-
тов хранения  

01.0
7.20
20 

выпол
пол-
нено 

ственной 
продукции, 
сырья и 

продоволь-
ствия», ПП 
«Развитие 
отраслей 
агропро-
мышлен-
ного ком-
плекса», 
ОМ «Под-
держка от-
дельных 
подотрас-
лей расте-
ниеводства 
и животно-
водства, а 
также 

сельскохо-
зяйствен-
ного стра-
хования» 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

17 
271
,1 

0,
0 

17 
27
1,
1 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Мин-
сельхоз 
РА 

КТ 3:  Про-
верка целево-
го использо-
вания 
средств госу-
дарственной 
поддержки 

01.1
0.20
20 

выпол
пол-
нено 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

5 
128
,4 

0,
0 

5 
12
8,
4 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

5 
000
,0 

0,
0 

5 
00
0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

2.
3 

Строитель-
ство складов 
по хранению 
дикоросов: 
СППК «Эко-
Продукт» 
Онгудайский 
район, 
СПоК «Ал-
тын-Бай» 
Турочакский 
район 

Мин-
сельхоз 
РА; инве-
стор 

СППК 
«Эко-

Продукт» 

КТ 1: Строи-
тельство в 
Онгудайском 
районе 

01.0
1.20
20 

выпол
пол-
нено 

01.0
1.20
20 

07.0
9.20
22 

ГП РА 
«Развитие 
сельского 
хозяйства и 
регулиро-
вания рын-
ков сель-
скохозяй-
ственной 
продукции, 
сырья и 

продоволь-
ствия», ПП 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

19 
761
,2 

1 
2
5
0,
2 

18 
51
1,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

СПоК 
«Алтын-
Бай 

КТ 2: Строи-
тельство в 
Турачакском 
районе 

01.0
1.20
20 

выпол
пол-
нено 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

12 
028
,9 

8
3
3,
5 

11 
19
5,
4 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

СППК 
«Эко-
Про-

КТ 3: Ввод в 
эксплуата-
цию объек-

01.0
1.20
21 

выпол
пол-
нено 

рес-
публи-
кан-

5 
032
,3 

4
1
6,

4 
61
5,

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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дукт»; 
СПоК 

«Алтын-
Бай 

тов капи-
тального 
строительст-
ва  

«Развитие 
отраслей 
агропро-
мышлен-
ного ком-
плекса», 
ОМ «Под-
держка от-
дельных 
подотрас-
лей расте-
ниеводства 
и животно-
водства, а 
также 

сельскохо-
зяйствен-
ного стра-
хования» 

ский 
бюджет 

7 6 

Мин-
сельхоз 
РА 

КТ 4: Про-
верка целево-
го использо-
вания 
средств госу-
дарственной 
поддержки 

01.0
1.20
22 

выпол
пол-
нено 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

2 
700
,0 

0,
0 

2 
70
0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

2.
4 

Капиталь-
ный  ремонт  
и востанов-
ление ороси-
тельных сис-
тем; Госу-
дарственная 
поддержка 
мелиоратив-
ных меро-
приятий 

Мин-
сельхоз 
РА; 

Минфин 
РА; Ад-
минист-
рации 

МО; Ин-
весторы 

Мин-
сельхоз 
РА 

КТ 1: Обра-
щение к 
Председате-
лю Прави-
тельства РФ 
о включении 
мероприятий 
мелиорации в 
Перечень ме-
роприятий 
индивиду-
альной про-
граммы со-
циально-
экономиче-
ского разви-
тия РА 

01.0
1.20
21 

выпол
пол-
нено 

01.0
1.20
21 

31.1
2.20
25 

ГП РА 
«Развитие 
сельского 
хозяйства и 
регулиро-
вания рын-
ков сель-
скохозяй-
ственной 
продукции, 
сырья и 

продоволь-
ствия», ПП 
«Техниче-
ская и тех-
нологиче-
ская мо-

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

170 
129
,0 

0,
0 

0,
0 

52 
68
8,
0 

17 
06
0,
6 

95 
178
,8 

2 
60
0,
8 

2 
6
0
0,
8 



327 
 

Мин-
сельхоз 
РА, Ми-
нэконом-
развития 

РА 

КТ 2: Подго-
товка доку-
ментов для 
внесения из-
менений в 
распоряже-
ние Прави-
тельства РФ 
от 9 апреля 
2020 года № 
937-р 

01.0
4.20
21 

выпол
пол-
нено 

дерниза-
ция, инно-
вационное 
развитие 
подотрас-
лей сель-
ского хо-
зяйства и 
смежных 
отраслей», 
ОМ «Реа-
лизация 
индивиду-
альной 

программы 
Республи-
ки Алтай в 
сфере 

сельского 
хозяйства» 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

163 
279
,0 

0,
0 

0,
0 

52 
16
2,
0 

16 
89
0,
0 

94 
227
,0 

0,
0 

0,
0 

Мин-
сельхоз 
РА 

КТ 3: Внесе-
ние изменеий 
в НПА РА в 
части пре-
доставления 
гос. под-
держки  

01.0
5.20
21 

выпол
пол-
нено 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

1 
648
,4 

0,
0 

0,
0 

52
6,
0 

17
0,
6 

951
,8 

0,
0 

0,
0 

Мин-
сельхоз 
РА 

КТ 4: Дове-
дение 
средств госу-
дарственной 
поддержки 
до сельхозто-
варопроизво-
дителей РА 

01.1
1.20
21 

31.12.
2021, 
далее 
еже-
годно 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Инвесто-
ры 

КТ 5: Освое-
ние средств 
грантовой 
поддержки 
сельхозтова-
ропроизво-
дителям РА 

10.0
1.20
22 

31.12.
2022, 
далее 
еже-
годно 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

5 
201
,6 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 2 
60
0,
8 

2 
6
0
0,
8 

Мин-
сельхоз 
РА 

КТ 6: Про-
верка целево-
го использо-
вания 

10.0
1.20
23 

01.07.
2023, 
далее 
еже-
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средств госу-
дарственной 
поддержки 

годно 

2.
5 

Создание 
специализи-
рованного 
семеновод-
ческого хо-
зяйства по 
производст-
ву и перера-
ботке до 100 
тонн сорто-
вых семян 
овса и пше-
ницы, ИП 
Карякина 
А.Ф., Усть-
Коксинский 
район 

Мин-
сельхоз 
РА; ИП 
Карякин 
А.Ф. 

ИП Каря-
кина А.Ф. 

КТ 1: Созда-
ние семено-
водческого 
хозяйства по 
производству 
и переработ-
ке семян овса 
и пшеницы 

01.0
1.20
19 

выпол
пол-
нено 

01.0
1.20
19 

31.1
2.20
20 

ГП РА 
«Развитие 
сельского 
хозяйства и 
регулиро-
вания рын-
ков сель-
скохозяй-
ственной 
продукции, 
сырья и 

продоволь-
ствия», ПП 
«Техниче-
ская и тех-
нологиче-
ская мо-
дерниза-
ция, инно-
вационное 
развитие 
подотрас-
лей сель-
ского хо-
зяйства и 
смежных 
отраслей», 
ОМ «Тех-
ническая и 
технологи-
ческая мо-
дерниза-
ция, инно-

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

30 
433
,3 

0,
0 

30 
43
3,
3 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

ИП Каря-
кина А.Ф. 

КТ 2: Подача 
заявки инве-
стором на 
возмещение 
части поне-
сенных за-
трат 

01.0
4.20
19 

выпол
пол-
нено 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Мин-
сельхоз 
РА 

КТ 3: Воз-
мещение час-
ти понесен-
ных затрат  

01.0
4.20
19 

выпол
пол-
нено 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

18 
803
,3 

0,
0 

18 
80
3,
3 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

11 
630
,0 

0 11
63
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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вационное 
развитие 
подотрас-
лей сель-
ского хо-
зяйства и 
смежных 
отраслей» 

2.
6 

Создание 
пунктов ис-
кусственно-
го осемене-
ния, Онгу-
дайский 
район, Ше-
балинский 
район 

Мин-
сельхоз 
РА; Ин-
весторы 

Инвесто-
ры 

КТ 1: Строи-
тельство в 
Онгудайском 
районе 

01.0
1.20
19 

выпол
пол-
нено 

01.0
1.20
19 

01.0
4.20
20 

ГП РА 
«Развитие 
сельского 
хозяйства и 
регулиро-
вания рын-
ков сель-
скохозяй-
ственной 
продукции, 
сырья и 

продоволь-
ствия», ПП 
«Развитие 
отраслей 
агропро-
мышлен-
ного ком-
плекса», 
ОМ «Под-
держка от-
дельных 
подотрас-
лей расте-
ниеводства 
и животно-
водства, а 
также 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

1 
664
,5 

3
5
4,
0 

1 
31
0,
5 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Инвесто-
ры 

КТ 2: Строи-
тельство в 
Шебалин-
ском районе 

01.0
1.20
19 

выпол
пол-
нено 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Инвесто-
ры 

КТ 3: Ввод в 
эксплуата-
цию объек-
тов капи-
тального 
строительст-
ва  

01.1
2.20
20 

выпол
пол-
нено 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

1 
664
,5 

3
5
4,
0 

1 
31
0,
5 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Инвесто-
ры 

КТ 4: Подача 
заявки инве-
стором на 
возмещение 
части поне-
сенных за-
трат 

01.0
2.20
19 

выпол
пол-
нено 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Мин-
сельхоз 
РА 

КТ 5: Воз-
мещение час-
ти понесен-
ных затрат  

01.0
2.20
19 

выпол
пол-
нено 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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Мин-
сельхоз 
РА 

КТ 6: Про-
верка целево-
го использо-
вания 
средств госу-
дарственной 
поддержки 

01.0
2.20
19 

выпол
пол-
нено 

сельскохо-
зяйствен-
ного стра-
хования» 

ники 

2.
7 

Строитель-
ство откор-
мочных 
площадок с 
общей про-
изводствен-
ной мощно-
стью загруз-
ки крупного 
рогатого 
скота – по 
1000 голов, 
Чойский 
район, Усть-
Коксинский 
район 

Мин-
сельхоз 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

«Чойский 
район», 
Админи-
страция 
МО 

«Усть-
Коксин-
ский рай-
он», Ин-
весторы 

Админи-
страция 
МО 

«Чойский 
район» 

КТ 1: Поиск 
ивестора в 
Чойском 
районе 

01.0
1.20
20 

выпол
пол-
нено 

01.0
1.20
20 

30.0
6.20
20 

ГП РА 
«Развитие 
сельского 
хозяйства и 
регулиро-
вания рын-
ков сель-
скохозяй-
ственной 
продукции, 
сырья и 

продоволь-
ствия», ПП 
«Развитие 
отраслей 
агропро-
мышлен-
ного ком-
плекса», 
ОМ «Под-
держка от-
дельных 
подотрас-
лей расте-
ниеводства 
и животно-
водства, а 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

8 
795
,1 

0,
0 

8 
79
5,
1 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Усть-
Коксин-
ский рай-

он» 

КТ 2: Поиск 
ивестора в 
Усть-
Коксинском 
районе 

01.0
1.20
20 

выпол
пол-
нено 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Чойский 
район» 

КТ 3: Выде-
ление зе-
мельного 
участка под 
строительст-
во и согласо-
вание разре-
шительной 
документа-
ции на 
строительст-
во объектов в 
Чойском 
районе 

01.0
7.20
20 

выпол
пол-
нено 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

8 
795
,1 

0,
0 

8 
79
5,
1 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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Админи-
страция 
МО 

«Усть-
Коксин-
ский рай-

он» 

КТ 4: Выде-
ление зе-
мельного 
участка под 
строительст-
во и согласо-
вание разре-
шительной 
документа-
ции на 
строительст-
во объектов в 
Усть-
Коксинском 
районе 

01.0
1.20
20 

выпол
пол-
нено 

также 
сельскохо-
зяйствен-
ного стра-
хования» 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Инвесто-
ры 

КТ 5: Строи-
тельство ка-
питальных 
объетов  

01.0
1.20
20 

выпол
пол-
нено 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Инвесто-
ры 

КТ 6: Ввод в 
эксплуата-
цию объек-
тов капи-
тального 
строительст-
ва  

01.0
1.20
20 

выпол
пол-
нено 

2.
8 

Строитель-
ство молоч-
ных ферм по 
200 гол.:  
Муници-
пальные об-
разования 
Республики 
Алтай 

Мин-
сельхоз 
РА; 

инвесто-
ры; Ад-
мини-
страции 
муници-
пальных 
образо-
ваний 

Мин-
сельхоз 
РА; ООО 
«Ташта»; 
Админи-
страция 
МО 

«Чойский 
район» 

КТ 1: Заклю-
чение Со-
глашения об 
оказании го-
сударствен-
ной под-
держки на 
строительст-
во молочной 
фермы на 200 
голов 

01.0
1.20
20 

выпол
пол-
нено 

01.0
1.20
20 

01.1
2.20
24 

ГП РА 
«Развитие 
сельского 
хозяйства и 
регулиро-
вания рын-
ков сель-
скохозяй-
ственной 
продукции, 
сырья и 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

177 
227
,2 

0,
0 

43 
18
1,
8 

45 
43
1,
8 

43 
18
1,
8 

45 
431
,8 

0,
0 

0,
0 
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Респуб-
лики Ал-

тай 

ООО 
«Ташта» 

КТ 2: Строи-
тельство мо-
лочной фер-
мы на 200 
голов 

01.0
1.20
21 

выпол
пол-
нено 

продоволь-
ствия», ПП 
«Техниче-
ская и тех-
нологиче-
ская мо-
дерниза-
ция, инно-
вационное 
развитие 
подотрас-
лей сель-
ского хо-
зяйства и 
смежных 
отраслей», 
ОМ «Реа-
лизация 
индивиду-
альной 

программы 
Республи-
ки Алтай в 
сфере 

сельского 
хозяйства» 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

171 
000
,0 

0,
0 

42 
75
0,
0 

42 
75
0,
0 

42 
75
0,
0 

42 
750
,0 

0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Чойский 
район»; 
ООО 

«Ташта» 

КТ 3: Ввод в 
эксплуата-
цию объекта 
капитального 
строительст-
ва 

01.0
8.20
21 

выпол
пол-
нено 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

1 
727
,2 

0,
0 

43
1,
8 

43
1,
8 

43
1,
8 

431
,8 

0,
0 

0,
0 

Мин-
сельхоз 
РА 

КТ 4: Про-
верка целево-
го использо-
вания 
средств госу-
дарственной 
поддержки 

01.0
9.20
21 

выпол
пол-
нено 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Мин-
сельхоз 
РА; инве-
стор; Ад-
минист-
рация 
МО  

КТ 5: Заклю-
чение Со-
глашения об 
оказании го-
сударствен-
ной под-
держки на 
строительст-
во молочной 
фермы на 200 
голов 

10.0
1.20
24 

01.06.
2024 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

4 
500
,0 

0,
0 

0,
0 

2 
25
0,
0 

0,
0 

2 
250
,0 

0,
0 

0,
0 

инвестор  КТ 6: Строи-
тельство мо-
лочной фер-
мы на 200 
голов 

01.0
6.20
24 

01.11.
2025 
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Админи-
страция 
МО  

КТ 7: Ввод в 
эксплуата-
цию объекта 
капитального 
строительст-
ва 

01.1
2.20
25 

15.12.
2025 

Мин-
сельхоз 
РА 

КТ 8: Про-
верка целево-
го использо-
вания 
средств госу-
дарственной 
поддержки 

15.1
2.20
25 

30.12.
2025 

2.
9 

Развитие то-
варного ры-
боводства 
(аквакульту-
ры): Улаган-
ский район 

Мин-
сельхоз 
РА; инве-
сторы, 
Админи-
страция 
МО 

«Улаган-
ский рай-

он»  

Админи-
страция 
МО 

«Улаган-
ский рай-

он» 

КТ 1: Поиск 
ивестора в 
Улаганском 
районе 

01.0
1.20
23 

01.12.
2024 

01.0
1.20
23 

31.1
2.20
25 

ГП РА 
«Развитие 
сельского 
хозяйства и 
регулиро-
вания рын-
ков сель-
скохозяй-
ственной 
продукции, 
сырья и 

продоволь-
ствия», ПП 
«Развитие 
отраслей 
агропро-
мышлен-
ного ком-
плекса», 
ОМ «под-
держка от-
дельных 
подотрас-
лей расте-

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

6 
000
,0 

0,
0 

2 
00
0,
0 

2 
00
0,
0 

2 
00
0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Инве-
стор; Ад-
минист-
рация 
МО 

«Улаган-
ский рай-

он» 

КТ 2: Подача 
заявки на оп-
ределение 
границ рыбо-
ловного уча-
стка инве-
стором Ула-
ганского 
района 

01.1
2.20
23 

31.12.
2024 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Мин-
сельхоз 
РА; инве-
сторы 

КТ 3: Заклю-
чение согла-
шения между 
Минсельхо-
зом РА и  ин-
весторами о 
получении 
государст-
венной под-

01.0
1.20
24 

01.05.
2025 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

6 
000
,0 

0,
0 

2 
00
0,
0 

2 
00
0,
0 

2 
00
0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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держки на 
реализацию 
проекта  

ниеводства 
и животно-
водства, а 
также 

сельскохо-
зяйствен-
ного стра-
хования» 

Инвесто-
ры; Мин-
сельхоз 
РА 

КТ 4: Вы-
полнение по-
казателей за-
ключенных 
Соглашений 
инвесторами 
проектов 

01.0
1.20
24 

31.12.
2025 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

2.
10 

Развитие са-
доводства, 
Онгудайский 
район 

Мин-
сельхоз 
РА; Ад-
минист-
рация 

МО «Он-
гудай-

ский рай-
он» 

Админи-
страция 
МО «Он-
гудай-

ский рай-
он» 

КТ 1: Поиск 
ивестора в 
Онгудайском 
районе 

01.0
1.20
23 

01.07.
2024 

01.0
1.20
23 

31.1
2.20
25 

ГП РА 
«Развитие 
сельского 
хозяйства и 
регулиро-
вания рын-
ков сель-
скохозяй-
ственной 
продукции, 
сырья и 

продоволь-
ствия», ПП 
«Развитие 
отраслей 
агропро-
мышлен-
ного ком-
плекса», 
ОМ «Под-
держка от-
дельных 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

2 
518
,6 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

2 
518
,6 

0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО «Он-
гудай-

ский рай-
он» 

КТ 2: Веде-
ление зе-
мельного 
участка для 
реализации 
проекта по 
садоводству 
в Онгудай-
ском районе 

01.0
7.20
23 

31.12.
2024 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Мин-
сельхоз 
РА; инве-
сторы 

КТ 3: Заклю-
чение согла-
шения между 
Минсельхо-
зом РА и  ин-
весторами о 
получении 

01.0
1.20
24 

01.05.
2025 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

2 
518
,6 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

2 
518
,6 

0,
0 

0,
0 
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государст-
венной под-
держки на 
реализацию 
проекта 

подотрас-
лей расте-
ниеводства 
и животно-
водства, а 
также 

сельскохо-
зяйствен-
ного стра-
хования» 

Инвесто-
ры; Мин-
сельхоз 
РА 

КТ 4: Вы-
полнение по-
казателей за-
ключенных 
Соглашений 
инвесторами 
проектов 

01.0
1.20
24 

31.12.
2025 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

2.
11 

Цех по глу-
бокой пере-
работке из 
продукции 
пантового 
мараловод-
ства (био-

фармацевти-
ческий кла-
стер), Май-
минский  

район, Усть-
Коксинский 

район 

Мин-
сельхоз 
РА; инве-
стор; Ад-
минист-
рация 
МО 

«Май-
минский 
район»; 
Админи-
страция 
МО 

«Усть-
Коксин-
ский рай-

он» 

Админи-
страция 
МО 

«Май-
минский 
район» 

КТ 1: Поиск 
ивестора в 
Майминском 
районе 

01.0
1.20
22 

выпол
пол-
нено 

01.0
1.20
22 

31.1
2.20
25 

ГП РА 
«Развитие 
сельского 
хозяйства и 
регулиро-
вания рын-
ков сель-
скохозяй-
ственной 
продукции, 
сырья и 

продоволь-
ствия», ПП 
«Развитие 
отраслей 
агропро-
мышлен-
ного ком-
плекса», 
ОМ «Раз-
витие при-
оритетных 
подотрас-

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Усть-
Коксин-
ский рай-

он» 

КТ 2: Поиск 
ивестора в 
Усть-
Коксинском 
районе 

01.0
1.20
22 

выпол
пол-
нено 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Май-
минский 
район» 

КТ 3: Выде-
ление зе-
мельного 
участка под 
строительст-
во и согласо-
вание разре-
шительной 
документа-
ции на 

01.0
7.20
22 

выпол
пол-
нено 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 



336 
 

строительст-
во объектов в 
Майминском 
районе 

лей агро-
промыш-
ленного 
комплекса 
и развитие 
малых 
форм хо-
зяйствова-

ния» 

Админи-
страция-
МО 

«Усть-
Коксин-
ский рай-

он» 

КТ 4: Выде-
ление зе-
мельного 
участка под 
строительст-
во и согласо-
вание разре-
шительной 
документа-
ции на 
строительст-
во объектов в 
Усть-
Коксинском 
районе 

01.0
7.20
22 

выпол
пол-
нено 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Мин-
сельхоз 
РА; инве-
сторы 

КТ 5: Заклю-
чено согла-
шение между 
Минсельхо-
зом РА и  ин-
весторами о 
получении 
государст-
венной под-
держки на 
реализацию 
проекта (при 
получении 
заявки) 

01.0
1.20
23 

31.12.
2024 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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Инвесто-
ры 

КТ 6: Проек-
ты введены в 
эксплуата-
цию 

01.0
1.20
25 

01.07.
2025 

Мин-
сельхоз 
РА 

КТ 7: Про-
верка целево-
го использо-
вания 
средств госу-
дарственной 
поддержки 

01.0
7.20
25 

31.12.
2025 

2.
12 

Комплекс по 
глубокой пе-
реработке 
с/х продук-
ции, Онгу-
дайский 
район 

Мин-
сельхоз 
РА; инве-
стор; Ад-
минист-
рация 

МО «Он-
гудай-

ский рай-
он» 

Админи-
страция 
МО «Он-
гудай-

ский рай-
он» 

КТ 1: Поиск 
ивестора в 
Онгудайском 
районе 

01.0
1.20
21 

выпол
пол-
нено 

01.0
1.20
21 

31.1
2.20
24 

ГП РА 
«Развитие 
сельского 
хозяйства и 
регулиро-
вания рын-
ков сель-
скохозяй-
ственной 
продукции, 
сырья и 

продоволь-
ствия», ПП 
«Развитие 
отраслей 
агропро-
мышлен-
ного ком-
плекса», 
ОМ «Раз-

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

87 
456
,9 

0,
0 

0,
0 

22 
45
6,
9 

50 
00
0,
0 

5 
000
,0 

10 
00
0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО «Он-
гудай-

ский рай-
он» 

КТ 2: Выде-
ление зе-
мельного 
участка под 
строительст-
во и согласо-
вание разре-
шительной 
документа-
ции на 
строительст-
во объектов в 
Онгудайском 
районе 

01.0
7.20
21 

выпол
пол-
нено 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

50 
896
,3 

0,
0 

0,
0 

15 
89
6,
3 

35 
00
0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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Мин-
сельхоз 
РА; инве-
стор 

КТ 3: Заклю-
чено согла-
шение между 
Минсельхо-
зом РА и  ин-
весторами о 
получении 
государст-
венной под-
держки на 
реализацию 
проекта (при 
получении 
заявки) 

01.0
1.20
21 

выпол
пол-
нено 

витие при-
оритетных 
подотрас-
лей агро-
промыш-
ленного 
комплекса 
и развитие 
малых 
форм хо-
зяйствова-

ния» 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

20 
160
,6 

0,
0 

0,
0 

16
0,
6 

10 
00
0,
0 

0,0 10 
00
0,
0 

0,
0 

Инвестор КТ 4: Проек-
ты введены в 
эксплуата-
цию 

01.0
1.20
23 

01.07.
2024 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Мин-
сельхоз 
РА 

КТ 5: Про-
верка целево-
го использо-
вания 
средств госу-
дарственной 
поддержки 

01.0
7.20
24 

31.12.
2024 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

16 
400
,0 

0,
0 

0,
0 

6 
40
0,
0 

5 
00
0,
0 

5 
000
,0 

0,
0 

0,
0 

2.
13 

Необходи-
мость пере-
смотра усло-
вий под-
держки 
(грантовая 
поддержка 
семейных 

Мин-
сельхоз 
РА; 

Минфин 
РА 

Мин-
сельхоз 
РА 

КТ 1: Обра-
щение в 
Минфин РА 
о дополни-
тельном вы-
делении де-
нежных 
средств 

01.0
1.20
19 

выпол
пол-
нено 

01.0
1.20
20 

31.1
2.20
20, 
да-
лее 
еже-
год-
но 

ГП РА 
«Развитие 
сельского 
хозяйства и 
регулиро-
вания рын-
ков сель-
скохозяй-

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

60 
000
,0 

0,
0 

15 
00
0,
0 

10 
00
0,
0 

0,
0 

10 
000
,0 

10 
00
0,
0 

1
5 
0
0
0,
0 
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ферм) в сто-
рону сниже-
ния долевого 
участия пре-
тендентов на 
поддержку 
до 20% 

Минфин 
РА 

КТ 2: Выде-
ление допол-
нительных 
средств из 
республикан-
ского бюд-
жета Респуб-
лики Алтай 

01.0
1.20
20 

выпол
пол-
нено 

ственной 
продукции, 
сырья и 

продоволь-
ствия», ПП 
«Развитие 
отраслей 
агропро-
мышлен-
ного ком-
плекса», 
ОМ «Раз-
витие при-
оритетных 
подотрас-
лей агро-
промыш-
ленного 
комплекса 
и развитие 
малых 
форм хо-
зяйствова-

ния» 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Мин-
сельхоз 
РА 

КТ 3: Внесе-
ние изменеий 
в НПА РА 
для увеличе-
ния софинан-
сирования из 
республикан-
ского бюд-
жета 

01.0
5.20
20 

выпол
пол-
нено 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

60 
000
,0 

0,
0 

15 
00
0,
0 

10 
00
0,
0 

0,
0 

10 
000
,0 

10 
00
0,
0 

1
5 
0
0
0,
0 

Мин-
сельхоз 
РА 

КТ 4: Дове-
дение 
средств госу-
дарственной 
поддержки 
до сельхозто-
варопроизво-
дителей РА 

01.0
7.20
20 

31.12.
2020, 
далее 
еже-
годно 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

2.
14 

Огранизация 
взаимодей-
ствия между 
производи-
телями и 
сельхопере-
работчиками 
сельхозпро-
дукции 

Мин-
сельхоз 
РА 

Мин-
сельхоз 
РА 

КТ 1: Прове-
дение сове-
щаний, рабо-
чих встреч с 
сельхозтова-
ропроизво-
дителями и 
переработчи-
ками сель-
скохозяйст-

01.0
1.20
20 

31.12.
2020, 
далее 
еже-
годно 

01.0
1.20
20 

31.1
2.20
20, 
да-
лее 
еже-
год-
но 

ГП РА 
«Развитие 
сельского 
хозяйства и 
регулиро-
вания рын-
ков сель-
скохозяй-
ственной 
продукции, 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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венной про-
дукции 

сырья и 
продоволь-
ствия», ПП 
«Техниче-
ская и тех-
нологиче-
ская мо-
дерниза-
ция, инно-
вационное 
развитие 
подотрас-
лей сель-
ского хо-
зяйства и 
смежных 
отраслей», 
ОМ «Реа-
лизация 
индивиду-
альной 

программы 
Республи-
ки Алтай в 
сфере 

сельского 
хозяйства» 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

2.
15 

Организация 
и проведе-
ние инвента-
ризации 
сельхозе-
мель, нахо-
дящихся в 
государст-

Мин-
сельхоз 
РА; 

Минфин 
РА; по-
бедитель 
торгов 

Мин-
сельхоз 
РА 

КТ 1: Обра-
щение в 
Минфин РА 
о дополни-
тельном вы-
делении де-
нежных 
средств 

01.0
1.20
20 

выпол
пол-
нено 

01.0
1.20
20 

31.1
2.20
25 

ГП РА 
«Развитие 
сельского 
хозяйства и 
регулиро-
вания рын-
ков сель-
скохозяй-

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

20 
131
,4 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

2
0 
1
3
1,
4 
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венной соб-
ственности, 
муници-
пальной соб-
ственности 

Минфин 
РА 

КТ 2: Выде-
ление допол-
нительных 
средств из 
республикан-
ского бюд-
жета Респуб-
лики Алтай 

01.0
4.20
25 

01.05.
2025 

ственной 
продукции, 
сырья и 

продоволь-
ствия», ПП 
«Развитие 
отраслей 
агропро-
мышлен-
ного ком-
плекса», 
ОМ «Под-
держка от-
дельных 
подотрас-
лей расте-
ниеводства 
и животно-
водства, а 
также 

сельскохо-
зяйствен-
ного стра-
хования» 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Мин-
сельхоз 
РА 

КТ 3: Прове-
дение торгов 
на инвента-
ризацию зе-
мель сель-
хозназначе-
ния 

01.0
5.20
25 

01.10.
2025 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

20 
131
,4 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

2
0 
1
3
1,
4 

победи-
тель тор-

гов 

КТ 4: Прове-
дение инвен-
таризации 
земель сель-
хозназначе-
ния 

01.1
0.20
20 

31.12.
2025 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

2.
16 

Продвиже-
ние сельско-
хозяйствен-
ной продук-
ции на оте-
чественные 
рынки и экс-
порт про-
дукции АПК 

Мин-
сельхоз 
РА; Ми-
нэконом-
развития 

РА 

Мин-
сельхоз 
РА 

КТ 1: Прове-
дение ярма-
рок 

01.1
0.20
19 

01.05.
2020, 
далее 
еже-
годно 

01.1
0.20
19 

01.0
5.20
20, 
да-
лее 
еже-
год-
но 

ГП РА 
«Развитие 
сельского 
хозяйства и 
регулиро-
вания рын-
ков сель-
скохозяй-
ственной 
продукции, 
сырья и 

продоволь-
ствия», ПП 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

11 
572
,7 

3 
3
5
0,
0 

42
2,
7 

80
0,
0 

2 
50
0,
0 

2 
500
,0 

2 
00
0,
0 

0,
0 

Мин-
сельхоз 
РА; Ми-
нэконом-
развития 

РА 

КТ 2: Поиск 
новых рын-
ков сбыта  

01.1
0.20
19 

01.05.
2020, 
далее 
еже-
годно 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

рес-
публи-
кан-

11 
572
,7 

3 
3
5

42
2,
7 

80
0,
0 

2 
50
0,

2 
500
,0 

2 
00
0,

0,
0 



342 
 

«Обеспе-
чение об-
щих усло-
вий функ-
циониро-
вания от-
раслей аг-
ропро-
мышлен-
ного ком-
плекса», 
ОМ «Про-
ведение 
выстовоч-

но-
ярмароч-
ных меро-
приятий 
для про-
движения 
сельскохо-
зяйствен-
ной про-
дукции» 

ский 
бюджет 

0,
0 

0 0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

2.
17 

Предостав-
ление льгот-
ных кредит-
ных средств 
сельхозтова-
ропроизво-
дителям РА 

Мин-
сельхоз 
РА 

Мин-
сельхоз 
РА 

КТ 1: Коли-
чество полу-
чивших кре-
дитные сред-
ства КФХ 

01.0
1.20
20 

31.12.
2020, 
далее 
еже-
годно 

01.0
1.20
20 

31.1
2.20
20, 
да-
лее 
еже-
год-
но 

ГП РА 
«Развитие 
сельского 
хозяйства и 
регулиро-
вания рын-
ков сель-
скохозяй-
ственной 
продукции, 
сырья и 

продоволь-
ствия», ПП 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

8 
000
,0 

0,
0 

0,
0 

2 
00
0,
0 

2 
00
0,
0 

2 
000
,0 

2 
00
0,
0 

0,
0 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

рес-
публи-
кан-

8 
000
,0 

0,
0 

0,
0 

2 
00
0,

2 
00
0,

2 
000
,0 

2 
00
0,

0,
0 
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«Развитие 
отраслей 
агропро-
мышлен-
ного ком-
плекса», 
ОМ «Раз-
витие при-
оритетных 
подотрас-
лей агро-
промыш-
ленного 
комплекса 
и развитие 
малых 
форм хо-
зяйствова-

ния» 

ский 
бюджет 

0 0 0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

2.
18 

Представле-
ние инфор-
мации по 
рациональ-
ности расхо-
дования фе-
деральных 
бюджетных 
средств, вы-
деляемых на 
развитие аг-
ропромыш-
ленного 
комплекса в 
Республике 
Алтай 

Мин-
сельхоз 
РА 

Мин-
сельхоз 
РА 

КТ 1: Еже-
годное пре-
доставление 
информации 
об использо-
вании феде-
ральных и 
бюджетных 
средств госу-
дарственной 
поддержки в 
рамках реа-
лизации го-
сударствен-
ной про-
граммы АПК 
РА 

01.0
4.20
20 

01.06.
2020, 
далее 
еже-
годно 

01.0
4.20
20 

01.0
6.20
20, 
да-
лее 
еже-
год-
но 

ГП РА 
«Развитие 
сельского 
хозяйства и 
регулиро-
вания рын-
ков сель-
скохозяй-
ственной 
продукции, 
сырья и 

продоволь-
ствия», ПП 
«Развитие 
сельскохо-
зяйствен-
ной потре-
бительской 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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коопера-
ции», ОМ 
«Развитие 
сельскохо-
зяйствен-
ной потре-
бительской 
коопера-
ции» 

ты 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

2.
19 

Строитель-
ство автомо-
бильных до-
рог к обще-
ственно зна-
чимым объ-
ектам; 
строительст-
во ДОУ;  ос-
вещение;  
бурение 
скважин в 
микрорай-
онах «Ман-
дилу» и 
«Лесхоз», 
с.Улаган 

Мин-
сельхоз 
РА; Мин-
регион-
развития 
РА; 

Минфин 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

«Улаган-
ский рай-

он» 

Админи-
страция 
МО 

«Улаган-
ский рай-

он» 

КТ 1: Выде-
лен земель-
ный участок 
под строи-
тельство 

01.0
1.20
23 

30.06.
2024 

01.0
1.20
23 

01.0
9.20
26 

ГП «Ком-
плексное 
развитие 
сельских 
террито-
рий» 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Улаган-
ский рай-
он»; 

Минфин 
РА 

КТ 2: Разра-
ботка псд 

01.0
1.20
23 

30.06.
2024 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Улаган-
ский рай-

он» 

КТ 3: Полу-
чение ГГЭ, 
разработка 
паспорта 
Комплексно-
го развития 
данной тер-
ритории 

01.0
1.20
23 

30.06.
2024 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Улаган-
ский рай-

он» 

КТ 4: Прове-
дение обще-
ственных 
слушаний  

30.0
6.20
23 

31.07.
2024 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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Админи-
страция 
МО 

«Улаган-
ский рай-

он» 

КТ 5: На-
правление 
заявки в 
МСХ РА 

01.0
8.20
23 

15.08.
2024 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Мин-
сельхоз 
РА 

КТ 6: Прове-
дение отбора 
заявок 

16.0
8.20
23 

30.08.
2024 

Мин-
сельхоз 
РА 

КТ 7: Фор-
мирование, 
направление 
заявки в 
МСХ РФ 

01.0
9.20
23 

30.09.
2024 

Мин-
сельхоз 
РА 

КТ 8: Заклю-
чено согла-
шение о пре-
доставлении 
субсидий из 
федерального 
бюджета 

01.0
1.20
24 

31.12.
2024 

Минре-
гионраз-
вития РА 

КТ 9: Вы-
полнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.0
1.20
25 

31.12.
2025 

Минре-
гионраз-
вития РА 

КТ 10: Объ-
ект введен в 
эксплуата-
цию 

01.0
1.20
26 

01.09.
2026 

2.
20 

Реконструк-
ция стадиона 
«Сартак-
пай», 
с.Онгудай  

Комспорт 
РА; Мин-
регион-
развития 
РА; Ад-
минист-
рация 

Админи-
страция 
МО «Он-
гудай-

ский рай-
он»; 

Минфин 

КТ 1: Разра-
ботка псд 

01.0
1.20
20 

выпол
пол-
нено 

01.0
1.20
20 

01.0
6.20
26 

ГП «Разви-
тие физи-
ческой 

культуры и 
спорта» 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

155 
257
,7 

0,
0 

2 
14
9,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

1
5
3 
1
0
8,
7 
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МО «Он-
гудай-

ский рай-
он»  

РА 

Админи-
страция 
МО «Он-
гудай-

ский рай-
он» 

КТ 2: Полу-
чение ГЭ, 
разработка 
паспорта 
Комплексно-
го развития 
данной тер-
ритории 

01.0
1.20
20 

выпол
пол-
нено 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

150 
000
,0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

1
5
0 
0
0
0,
0 

Админи-
страция 
МО «Он-
гудай-

ский рай-
он» 

КТ 3: Прове-
дение обще-
ственных 
слушаний  

30.0
6.20
20 

выпол
пол-
нено 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

1 
546
,4 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

1 
5
4
6,
4 

Админи-
страция 
МО «Он-
гудай-

ский рай-
он» 

КТ 4: На-
правление 
заявки в 
Комспорт РА 

28.1
2.20
20 

выпол
пол-
нено 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

3 
711
,3 

0,
0 

2 
14
9,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

1 
5
6
2,
3 

Комспорт 
РА 

КТ 6: Фор-
мирование, 
направление 
заявки в 
Минспорт 
РФ 

20.0
2.20
21 

выпол
пол-
нено 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Комспорт 
РА 

КТ 7: Заклю-
чено согла-
шение о пре-
доставлении 
субсидий из 
федерального 
бюджета 

01.0
1.20
24 

01.03.
2025 
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Минре-
гионраз-
вития РА 

КТ 8: Вы-
полнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.0
3.20
25 

31.12.
2025 

Минре-
гионраз-
вития РА 

КТ 9: Объект 
введен в экс-
плуатацию 

31.1
2.20
25 

01.06.
2026 

2.
21 

Размещение 
комплекса 
зданий и со-
оружений 
БУ РА «Гор-
но-
Алтайский 
селекцион-
но-
информаци-
онный 
центр» за 
пределами 
границ, 
Майминский 
район, с. 
Кызыл-Озек 

Мин-
сельхоз 
РА; 

Минфин 
РА; Мин-
регион 
РА 

Мин-
сельхоз 
РА. Мин-
регион 
РА 

КТ 2: Разра-
ботка и про-
ведение экс-
пертизы ПСД 
зданий и со-
оружений БУ 
РА «СИЦ» 

01.0
1.20
23 

30.10.
2024 

01.0
1.20
23 

25.1
2.20
25 

ГП РА 
«Развитие 
сельского 
хозяйства и 
регулиро-
вания рын-
ков сель-
скохозяй-
ственной 
продукции, 
сырья и 

продоволь-
ствия», ПП 
«Развитие 
отраслей 
агропро-
мышлен-
ного ком-
плекса», 
ОМ «Под-
держка от-
дельных 
подотрас-
лей расте-
ниеводства 
и животно-
водства, а 
также 

сельскохо-

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Минфин 
РА 

КТ 3: При 
формирова-
нии респуб-
ликанского 
бюджета 
Республики 
Алтай на 
2025 год и на 
плановый 
период 2025 
и 2026 годов 
предусмот-
реть Мини-
стерству ре-
гионального 
развития 40 
млн. рублей, 
на строи-
тельство зда-
ний и соору-
жений  БУ 

01.0
7.20
24 

30.11.
2024 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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РА «СИЦ» зяйствен-
ного стра-
хования» 

Мин-
сельхоз 
РА. Мин-
регион 
РА 

КТ 4: Строи-
тельство зда-
ний и соору-
жений БУ РА 
«СИЦ» 

01.0
1.20
25 

25.12.
2025 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

        мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

2.
22 

Реконструк-
ция ЛЭП 110 
кВ с. Майма 
(Ая) - Соузга 
с ПС 
110/10кВ 
ОЭЗ ТРТ на 
территории 
муници-

Минре-
гионраз-
вития РА; 
Админи-
страция 
МО 

«Май-
минский 
район» 

Минре-
гионраз-
вития РА; 
Админи-
страция 
МО 

«Май-
минский 
район» 

КТ 1: Заклю-
чено согла-
шение о пре-
доставлении 
субсидий из 
республикан-
ского бюд-
жета 

01.0
1.20
20 

выпол
пол-
нено 

01.0
1.20
20 

01.0
7.20
24 

ГП РА 
«Развитие 
жилищно-
комму-

нального и 
транспорт-
ного ком-
плекса», 
ПП «Раз-

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

130 
193
,1 

0,
0 

28 
69
1,
2 

0,
0 

35 
40
0,
0 

66 
101
,9 

0,
0 

0,
0 
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пального 
образования 
«Маймин-
ский район» 
Республики 
Алтай 

Минре-
гионраз-
вития РА 

КТ 2: Вы-
полнены 
строительно-
монтажные 
работы 

04.0
2.20
21 

01.07.
2024 

витие жи-
лищно-
комму-
нального 
комплек-
са», ОМ 

«Развитие 
систем во-
доснабже-
ния и во-
доотведе-
ния в Рес-
публике 
Алтай» 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

128 
895
,2 

0,
0 

28 
40
4,
3 

0,
0 

35 
05
0,
0 

65 
440
,9 

0,
0 

0,
0 

        рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

1 
297
,9 

0,
0 

28
6,
9 

0,
0 

35
0,
0 

661
,0 

0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

2.
23 

Повышение 
уровня обу-
стройства 
населенных 
пунктов, 
расположен-
ных в сель-
ской местно-
сти, объек-
тами соци-
альной и 
инженерной 
инфраструк-
туры, Онгу-
дайский 
район, с. Он-
гудай 

Мин-
сельхоз 
РА; Мин-
регион-
развития 
РА; 

Минфин 
РА; Ад-
минист-
рация 

МО «Он-
гудай-

ский рай-
он» 

Админи-
страция 
МО «Он-
гудай-

ский рай-
он» 

КТ 1: Выде-
лен земель-
ный участок 
под строи-
тельство 

01.0
1.20
22 

30.06.
2024 

01.0
1.20
22 

01.0
9.20
26 

ГП «Ком-
плексное 
развитие 
сельских 
террито-
рий» 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО «Он-
гудай-

ский рай-
он; Мин-
фин РА» 

КТ 2: Разра-
ботка ПСД 

01.0
1.20
22 

30.06.
2024 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО «Он-
гудай-

ский рай-

КТ 3: Полу-
чение ГГЭ, 
разработка 
паспорта 
Комплексно-

01.0
1.20
22 

30.06.
2024 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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он» го развития 
данной тер-
ритории 

Админи-
страция 
МО «Он-
гудай-

ский рай-
он» 

КТ 4: Прове-
дение обще-
ственных 
слушаний  

30.0
6.20
22 

31.07.
2024 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО «Он-
гудай-

ский рай-
он» 

КТ 5: На-
правление 
заявки в 
МСХ РА 

01.0
8.20
22 

15.08.
2024 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Мин-
сельхоз 
РА 

КТ 6: Прове-
дение отбора 
заявок 

16.0
8.20
22 

30.08.
2024 

Мин-
сельхоз 
РА 

КТ 7: Фор-
мирование, 
направление 
заявки в 
МСХ РФ 

01.0
9.20
22 

30.09.
2024 

Мин-
сельхоз 
РА 

КТ 8: Заклю-
чено согла-
шение о пре-
доставлении 
субсидий из 
федерального 
бюджета 

01.0
1.20
23 

31.12.
2024 

Минре-
гионраз-
вития РА 

КТ 9: Вы-
полнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.0
1.20
24 

31.12.
2025 
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Минре-
гионраз-
вития РА 

КТ 10: Объ-
ект введен в 
эксплуата-
цию 

01.0
1.20
26 

01.09.
2026 

2.
24 

Повышение 
уровня обу-
стройства 
населенных 
пунктов, 
расположен-
ных в сель-
ской местно-
сти, объек-
тами соци-
альной и 
инженерной 
инфраструк-
туры, Шеба-
линский 
район, с. 
Шебалино 

Мин-
сельхоз 
РА; Мин-
регион-
развития 
РА; 

Минфин 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

«Шеба-
линский 
район» 

Админи-
страция 
МО 

«Шеба-
линский 
район» 

КТ 1: Выде-
лен земель-
ный участок 
под строи-
тельство 

01.0
1.20
22 

30.06.
2024 

01.0
1.20
22 

01.0
9.20
26 

ГП «Ком-
плексное 
развитие 
сельских 
террито-
рий» 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Шеба-
линский 
район»; 
Минфин 

РА 

КТ 2: Разра-
ботка ПСД 

01.0
1.20
22 

30.06.
2024 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Шеба-
линский 
район» 

КТ 3: Полу-
чение ГГЭ, 
разработка 
паспорта 
Комплексно-
го развития 
данной тер-
ритории 

01.0
1.20
22 

30.06.
2024 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Шеба-
линский 
район» 

КТ 4: Прове-
дение обще-
ственных 
слушаний  

30.0
6.20
22 

31.07.
2024 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Шеба-
линский 

КТ 5: На-
правление 
заявки в 
МСХ РА 

01.0
8.20
22 

15.08.
2024 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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район» 

Мин-
сельхоз 
РА 

КТ 6: Прове-
дение отбора 
заявок 

16.0
8.20
22 

30.08.
2024 

Мин-
сельхоз 
РА 

КТ 7: Фор-
мирование, 
направление 
заявки в 
МСХ РФ 

01.0
9.20
22 

30.09.
2024 

Мин-
сельхоз 
РА 

КТ 8: Заклю-
чено согла-
шение о пре-
доставлении 
субсидий из 
федерального 
бюджета 

01.0
1.20
23 

31.12.
2024 

Минре-
гионраз-
вития РА 

КТ 9: Вы-
полнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.0
1.20
24 

31.12.
2025 

Минре-
гионраз-
вития РА 

КТ 10: Объ-
ект введен в 
эксплуата-
цию 

01.0
1.20
26 

01.09.
2026 

2.
25 

Повышение 
уровня обу-
стройства 
населенных 
пунктов, 
рас-
положенных 
в сельской 
местности, 
объектами 

Мин-
сельхоз 
РА; Мин-
регион-
развития 
РА; Ад-
минист-
рация 

МО «Че-
мальский 

Админи-
страция 
МО «Че-
мальский 
район» 

КТ 1: Выде-
лен земель-
ный участок 
под строи-
тельство 

01.0
1.20
22 

30.06.
2024 

01.0
1.20
20 

01.0
9.20
26 

ГП «Ком-
плексное 
развитие 
сельских 
террито-
рий» 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО «Че-
мальский 

КТ 2: Разра-
ботка ПСД 

01.0
1.20
22 

30.06.
2024 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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социальной 
и инженер-
ной инфра-
структуры, 
Чемальский 
район, с. 
Чемал, с. 
Элекмонар 

район» район» 

Админи-
страция 
МО «Че-
мальский 
район» 

КТ 3: Полу-
чение ГГЭ, 
разработка 
паспорта 
Комплексно-
го развития 
данной тер-
ритории 

01.0
1.20
22 

30.06.
2024 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО «Че-
мальский 
район» 

КТ 4: Прове-
дение обще-
ственных 
слушаний  

30.0
6.20
22 

31.07.
2024 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО «Че-
мальский 
район» 

КТ 5: На-
правление 
заявки в 
МСХ РА 

01.0
8.20
22 

15.08.
2024 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Мин-
сельхоз 
РА 

КТ 6: Прове-
дение отбора 
заявок 

16.0
8.20
22 

30.08.
2024 

Мин-
сельхоз 
РА 

КТ 7: Фор-
мирование, 
направление 
заявки в 
МСХ РФ 

01.0
9.20
22 

30.09.
2024 

Мин-
сельхоз 
РА 

КТ 8: Заклю-
чено согла-
шение о пре-
доставлении 
субсидий из 
федерального 
бюджета 

01.0
1.20
23 

31.12.
2024 
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Минре-
гионраз-
вития РА 

КТ 9: Вы-
полнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.0
1.20
24 

31.12.
2025 

Минре-
гионраз-
вития РА 

КТ 10: Объ-
ект введен в 
эксплуата-
цию 

01.0
1.20
26 

01.09.
2026 

2.
26 

Улучшение 
жилищных 
условий 
граждан, 
проживаю-
щих на сель-
ских терри-
ториях 

Мин-
сельхоз 
РА; Му-
ницпаль-
ные обра-
зования в 

РА 

Мин-
сельхоз 
РА; Му-
ницпаль-
ные обра-
зования в 

РА 

КТ 1: Фор-
мирование 
заявок 

01.0
1.20
20 

выпол
пол-
нено 

01.0
1.20
20 

31.1
2.20
21 

ГП «Ком-
плексное 
развитие 
сельских 
террито-
рий».  

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

32 
609
,9 

0,
0 

20 
58
0,
7 

4 
72
2,
7 

3 
07
8,
0 

4 
228
,5 

0,
0 

0,
0 

Мин-
сельхоз 
РА; Му-
ницпаль-
ные обра-
зования в 

РА 

КТ 2: На-
правление 
заявок в 
МСХ РА 

01.0
7.20
20 

выпол
пол-
нено 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

32 
283
,8 

0,
0 

20 
37
4,
9 

4 
67
5,
5 

3 
04
7,
2 

4 
186
,2 

0,
0 

0,
0 

Мин-
сельхоз 
РА; Му-
ницпаль-
ные обра-
зования в 

РА 

КТ 3: Фор-
мирование, 
направление 
заявок в 
МСХ РФ 

01.0
9.20
20 

выпол
пол-
нено 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

326
,1 

0,
0 

20
5,
8 

47
,2 

30
,8 

42,
3 

0,
0 

0,
0 

Мин-
сельхоз 
РА; Му-
ницпаль-
ные обра-
зования в 

РА 

КТ 4: Заклю-
чено согла-
шение о пре-
доставлении 
субсидий из 
федерального 
бюджета 

01.0
1.20
21 

31.12.
2021, 
далее 
еже-
годно 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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источ-
ники 

2.
27 

Развитие ма-
териально-
технической 
базы госу-
дарственных 
ветеринар-
ных учреж-
дений 

Мин-
сельхоз 
РА; Ком-
ветери-
нарии РА 

Мин-
сельхоз 
РА; Ком-
ветери-
нарии РА 

КТ 1: Опре-
деление по-
требности 
ветеринар-
ных лабора-
торий РА в 
оборудова-
нии, капи-
тальном ре-
монте и пе-
репланировке 
кабинетов 

х выпол
пол-
нено 

01.0
1.20
20 

31.1
2.20
25 

ГП РА 
«Развитие 
сельского 
хозяйства и 
регулиро-
вания рын-
ков сель-
скохозяй-
ственной 
продукции, 
сырья и 

продоволь-
ствия», ПП 
«Обеспе-
чение об-
щих усло-
вий функ-
циониро-
вания от-
раслей аг-
ропро-
мышлен-
ного ком-
плекса», 
ОМ 

«Обеспе-
чение эпи-
зодическо-
го и вете-
ренарно-
санитарно-
го благо-
получия» 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

4 
893
,3 

0,
0 

3 
09
3,
3 

0,
0 

0,
0 

0,0 1 
80
0,
0 

0,
0 

Комвете-
ринарии 

РА 

КТ 2: Разра-
ботка ПСД и 
получение 
положитель-
ного заклю-
чения гос-
экспертизы 

01.0
2.20
20 

выпол
пол-
нено 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Комвете-
ринарии 

РА 

КТ 3:  При-
обретение 
оборудова-
ния и выпол-
нение строи-
тельно-
монтажных 
работ 

01.0
6.20
25 

31.12.
2025 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

4 
893
,3 

0,
0 

3 
09
3,
3 

0,
0 

0,
0 

0,0 1 
80
0,
0 

0,
0 

Комвете-
ринарии 

РА 

КТ 4: Ввод 
помещений в 
эксплуата-
цию   

01.0
9.20
25 

31.12.
2025 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

        внебюд
бюд-
жетные 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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источ-
ники 

II
I. 

РАЗВИТИЕ 
ТУРИСТИ
ЧЕСКОЙ 
ОТРАСЛИ 

                                  

3.
1 

Разработка 
«Стратегии 
развития ту-
ризма Рес-
публики Ал-
тай» 

Минту-
ризма 

РА; под-
рядчик 

Минту-
ризма РА 

КТ 1: Со-
ставление 
технического 
задания на 
разработку 
Стратегии 

01.0
1.20
25 

15.01.
2025 

01.0
1.20
25 

16.0
3.20
25 

ГП «Разви-
тие внут-
реннего и 
въездного 
туризма», 
ПП «Соз-
дание и 
развитие 
туристской 
инфра-
структу-
ры», ОМ 

«Развитие 
инфра-

структуры 
туристско-
рекреаци-
онных кла-
стеров» 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Минту-
ризма РА 

КТ: 2 Объяв-
ление аук-
циона 

16.0
1.20
25 

16.02.
2025 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Минту-
ризма 

РА; под-
рядчик 

КТ 3: Разра-
ботана Стра-
тегия, с уче-
том социаль-
но-
экономиче-
ского разви-
тия Респуб-
лики Алтай и 
практических 
вопросов, 
предложений 
и проблем 
тур.бизнеса 

16.0
2.20
25 

16.03.
2025 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

3.
2 

Реализация 
всесезонных 
территорий 
развития ту-
ризма в Ту-
рочакском, 

Минту-
ризма 
РА; Ми-
нэконом-
развития 
РА; инве-

Минту-
ризма РА 

КТ 1: Опре-
деление  объ-
ектов 

01.0
1.20
23 

01.12.
2023 

01.0
1.20
23 

31.1
2.20
25 

ГП «Разви-
тие внут-
реннего и 
въездного 
туризма» 
ПП «Соз-

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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Маймин-
ском, Че-
мальском, 
Усть-
Коксинском, 
Кош-
Агачском 
районах 

стор Минту-
ризма РА 

КТ 4: Поиск 
инвесторов, 
придание 
проекту ста-
туса регио-
нального 
значения 

по-
сто-
янно 

посто-
сто-
янно 

дание и 
развитие 
туристской 
инфра-
структу-
ры», ОМ 

«Развитие 
инфра-

структуры 
туристско-
рекреаци-
онных кла-
стеров» 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Минту-
ризма РА 

КТ 5: Реали-
зация проек-
та инвесто-
ром 

01.0
1.20
24 

неоп-
реде-
ленно 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

3.
7 

Создание 
Центра ту-
ризма Рес-
публики Ал-
тай, г. Гор-
но-Алтайск 

Минту-
ризма РА 

Минту-
ризма РА 

КТ 1: Созда-
ние рабочей 
группы по 
формирова-
нию концеп-
ции, структу-
ры, бюджета, 
функций и 
задач Центра 

01.1
0.20
19 

выпол
пол-
нено 

01.1
0.20
19 

31.1
2.20
20 

ГП «Разви-
тие внут-
реннего и 
въездного 
туризма» 
ПП «Раз-
витие ту-
ристского 
рынка и 

повышение 
качества 
туристско-
го продук-
та», ОМ 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Минту-
ризма РА 

КТ 2: Опре-
деление ис-
точников 
финансиро-
вания 

01.1
1.20
19 

выпол
пол-
нено 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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Минту-
ризма РА 

КТ 3: Разра-
ботка и ут-
верждение 
НПА о соз-
дании центра 

01.0
1.20
20 

выпол
пол-
нено 

«Проведе-
ние меро-
приятий, 
направлен-
ных на по-
вышение 
качества 

туристских 
услуг» 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Минту-
ризма РА 

КТ 4: Созда-
ние центра 

01.0
3.20
20 

выпол
пол-
нено 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

3.
3 

Придание 
территории 
МО «Че-
мальский 
район» ста-
туса сана-
торно-
курортной 
зоны 

Минздрав 
РА; Мин-
туризма 
РА; Ад-
минист-
рация 

МО «Че-
мальский 
район» 

Минздрав 
РА; Мин-
туризма 
РА; Ад-
минист-
рация 

МО «Че-
мальский 
район» 

КТ 1: опре-
деление гра-
ниц округов 
санитарной 
(горно-
санитарной) 
охраны ле-
чебно-
оздорови-
тельных ме-
стностей и 
курортов 

01.0
1.20
24 

01.07.
2024 

01.0
1.20
24 

01.1
2.20
24 

ГП РА 
«Развитие 
здраво-
охране-
ния», ПП 
«Совер-
шенство-
вание сети 
государст-
венных ор-
ганизаций 
здраво-

охранения 
Республи-
ки Алтай», 

ОМ 
«Строи-
тельство, 
реконст-
рукция и 
приобрете-

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Минздрав 
РА; Мин-
туризма 
РА; Ад-
минист-
рация 

МО «Че-
мальский 
район» 

КТ 2: прове-
дение када-
стровых ра-
бот 

01.0
2.20
24 

01.09.
2024 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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Минздрав 
РА; Мин-
туризма 
РА; Ад-
минист-
рация 

МО «Че-
мальский 
район» 

КТ 3: внесе-
ние сведений 
в Единый го-
сударствен-
ный реестр 
недвижимо-
сти об окру-
гах лечебно-
оздорови-
тельных ме-
стностей и 
курортов 

01.0
8.20
23 

01.12.
2024 

ние объек-
тов для го-
сударст-
венных ор-
ганизаций 
здраво-

охранения 
республи-

ки» 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

3.
4 

Создание 
единого ин-
формацион-
ного ресурса 
(сайта) «Пу-
теводитель 
по Горному 
Алтаю» 

Комитет 
по делам 
ЗАГС и 
архивов 
по РА; 
КУ РА 
«Госар-
хив РА» 

КУ РА 
«Госар-
хив СПД 
РА» 

КТ 1: Подго-
товительный 
этап - Сбор и 
систематиза-
ция инфор-
мации 

01.0
2.20
20 

выпол
пол-
нено 

01.0
2.20
20 

31.1
2.20
21 

ГП Разви-
тие куль-
туры, ПП 
«Библио-
течное и 
архивное 
дело», ОМ 
«Развитие 
архивного 
дела в Рес-
публике 
Алтай» 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

1 
700
,0 

0,
0 

1 
70
0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

КУ РА 
«Госар-
хив СПД 
РА» 

КТ 2: Прак-
тический 
(основной) 
этап - Созда-
ние интернет 
портала (сай-
та) «Истори-
ко-архивный 
путеводитель 
по Горному 
Алтаю» 

01.0
2.20
20 

выпол
пол-
нено 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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КУ РА 
«Госар-
хив СПД 
РА» 

КТ 3: Напол-
нение интер-
нет-портала 
(сайта) «Ис-
торико-
архивный пу-
теводитель 
по Горному 
Алтаю» 

01.0
1.20
21 

выпол
пол-
нено 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

1 
700
,0 

0,
0 

1 
70
0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

КУ РА 
«Госар-
хив СПД 
РА» 

КТ 4: Анали-
тический 
(обобщаю-
щий) этап – 
выявление 
недочетов 
при разра-
ботке разде-
лов путево-
дителя; со-
ставление 
плана кор-
рекции с уче-
том замеча-
ний посети-
телей путе-
водителя 

01.1
2.20
21 

выпол
пол-
нено 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

3.
5 

Развитие 
обеспечи-
вающей и 
туристской 
инфраструк-
туры 

Минту-
ризма РА 

Минпри-
роды РА 

КТ 1: Разра-
ботка проек-
та норматив-
ного право-
вого акта, ус-
танавливаю-
щего форму, 
порядок и 
условия пре-
доставления 
государст-

01.0
6.20
20 

выпол
пол-
нено 

01.0
6.20
20 

23.1
2.20
25 

ГП «Разви-
тие внут-
реннего и 
въездного 
туризма», 
ПП «Соз-
дание и 
развитие 
туристской 
инфра-
структу-

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

252 
525
,1 

0,
0 

5 
05
0,
5 

50 
50
5,
0 

50 
50
5,
0 

50 
505
,0 

95 
95
9,
6 

0,
0 
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венной под-
держки 

ры», ОМ 
«Реализа-
ция инди-
видуальной 
программы 
социально-
экономи-
ческого 
развития 
Республи-
ки Алтай в 
сфере ту-
ризма» 

 инвесто-
ры 

КТ2: Поданы  
заявки на 
участие в 
конкурсном 
отборе  

11.1
1.20
20 

11.12.
2020, 
далее 
еже-
годно 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

250 
000
,0 

0,
0 

5 
00
0,
0 

50 
00
0,
0 

50 
00
0,
0 

50 
000
,0 

95 
00
0,
0 

0,
0 

Минту-
ризма РА, 
инвесто-

ры 

КТ 4: Заклю-
чение согла-
шений о пре-
доставлении 
грантовой 
поддержки с 
субъектами 
туристской 
индустрии 
РА 

11.1
2.20
20 

23.12.
2020, 
далее 
еже-
годно 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

2 
525
,1 

0,
0 

50
,5 

50
5,
0 

50
5,
0 

505
,0 

95
9,
6 

0,
0 

инвесто-
ры 

КТ 5: Освое-
ние средств 
грантовой 
поддержки 
субъектами 
туристской 
индустрии 
РА 

23.1
2.20
20 

23.12.
2021, 
далее 
еже-
годно 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Минту-
ризма РА 

КТ 6: Про-
верка целево-
го использо-
вания 
средств госу-
дарственной 
поддержки  

05.0
4.20
21 

23.12.
2021, 
далее 
еже-
годно 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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I
V. 

РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ И ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

4.
1 

Создание и 
содействие 
развитию 
индустри-
альных 
(промыш-
ленных) 
парков, про-
мышленных 
площадок 

Минэко-
номраз-
вития РА; 
юр. лица 

Минэко-
номраз-
вития РА 

КТ 1: Прове-
дение отбора 
получателей 
субсидии 
промышлен-
ным пред-
приятиям на 
возмещение 
части затрат 

01.0
4.20
21 

выпол
пол-
нено 

01.0
4.20
21 

31.1
2.20
24 

ГП РА 
«Развитие 
экономи-
ческого 

потенциала 
и предпри-
ниматель-
ства», ПП 
«Развитие 
промыш-
ленности и 
повышение 
ее конку-
рентоспо-
собности», 
ОМ «Соз-
дание эф-
фективной 
системы 
поддержки 
промыш-
ленности 
на терри-
тории Рес-
публики 
Алтай» 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

317 
159
,2 

0,
0 

0,
0 

12 
30
0,
0 

14
9 

23
3,
5 

136 
525
,7 

19 
10
0,
0 

0,
0 

Минэко-
номраз-
вития РА 

КТ 2: Заклю-
чено согла-
шение о пре-
доставлении 
субсидий из 
федерального 
бюджета. 

01.0
6.20
21 

выпол
пол-
нено 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

188 
257
,6 

0,
0 

0,
0 

12 
17
7,
0 

12
9 

47
5,
7 

46 
604
,9 

0,
0 

0,
0 

юр. лица КТ 3: Созда-
ние индуст-
риального 
(промыш-
ленного) 
парка, про-
мышленной 
площадки и 
(или) приоб-
ретение обо-
рудования 

01.0
7.20
21 

31.12.
2024 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

1 
901
,6 

0,
0 

0,
0 

12
3,
0 

1 
30
7,
8 

470
,8 

0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

127 
000
,0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

18 
45
0,
0 

89 
450
,0 

19 
10
0,
0 

0,
0 

4.
2 

Организация 
конкурса для 
НКО (тре-
вел-грант) на 

Комитет 
по на-

циональ-
ной по-

Комитет 
по на-

циональ-
ной по-

КТ 1: Орга-
низация по-
ездки с це-
лью обмена 

01.0
1.20
22 

выпол
пол-
нено 

01.0
1.20
22 

31.1
2.20
22 

ГП РА 
«Реализа-
ция нацио-
нальной 

Всего 
(за 
счет 
всех 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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поездки с 
целью обме-
на опытом и 
повышения 
квалифика-
ции сотруд-
ников обще-
ственных 
организации 

литике и 
связям с 
общест-
венно-
стью РА 

литике и 
связям с 
общест-
венно-
стью РА 

опытом и по-
вышения 
квалифика-
ции сотруд-
ников обще-
ственных ор-
ганизации на 
базе Общест-
венной Пала-
ты Республи-
ки Алтай 

полити», 
ПП «Об-
щероссий-
ская граж-
данская 
идентич-
ность и эт-
нокультур-
ное разви-
тие наро-
дов Рос-
сии, про-
живающих 
на терри-
тории Рес-
публики 
Алтай», 
ОМ « Ук-
репление 
общерос-
сийской 
граждан-
ской иден-
тичности « 

источ-
ников) 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

4.
3 

Оказание 
мер финан-
совой под-
держки 
субъектам 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства, а 
также физи-
ческим ли-
цам, приме-
няющим 

Минэко-
номраз-
вития РА 

Минэко-
номраз-
вития РА 

КТ 1: В 2019 
году преду-
смотрена 
реализация 
мероприятия 
«Предостав-
ление субси-
дий субъек-
там малого и 
среднего 
предприни-
мательства 
на возмеще-

01.1
1.20
19 

выпол
пол-
нено 

01.1
1.20
19 

31.1
2.20
20, 
да-
лее 
еже-
год-
но 

ГП РА 
«Развитие 
экономи-
ческого 

потенциала 
и предпри-
ниматель-
ства», ПП 
«Развитие 
малого и 
среднего 
предпри-
ниматель-

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

36 
459
,0 

3 
4
0
4,
5 

1 
93
2,
0 

11 
62
2,
5 

9 
50
0,
0 

10 
000
,0 

0,
0 

0,
0 
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специальный 
налоговый 
режим «На-
лог на про-
фессиональ-
ный доход» 
(предостав-
ление субси-
дий, на воз-
мещение 
части затрат 
при приоб-
ретении 
оборудова-
ния по дого-
ворам ли-
зинга; пре-
доставление 
субсидий, на 
возмещение 
части затрат, 
связанных с 
приобрете-
нием обору-
дования в 
целях мо-
дернизации 
производст-
ва товаров 
(работ, ус-
луг); предос-
тавление 
субсидий, на 
возмещение 
части затрат, 
связанных с 
реализацией 
мероприятий 

ние части за-
трат, связан-
ных с приоб-
ретением 
оборудова-
ния в целях 
модерниза-
ции произ-
водства това-
ров (работ, 
услуг) 

ства в РА», 
ОМ «Под-
держка ма-
лого и 
среднего 
предпри-
ниматель-
ства» 

Минэко-
номраз-
вития РА 

КТ 2: Пре-
доставление 
субсидий 
субъектам 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства 
на возмеще-
ние части за-
трат 

01.0
1.20
20 

31.12.
2020, 
далее 
еже-
годно 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

36 
459
,0 

3 
4
0
4,
5 

1 
93
2,
0 

11 
62
2,
5 

9 
50
0,
0 

10 
000
,0 

0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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по энерго-
сбережению)  

4.
4 

Организация 
выездных 
семинаров 
по обучению 
предприни-
мателей, за-
нимающихся 
туристиче-
ской дея-
тельностью 
и гостинич-
ным бизне-
сом 

Минэко-
номраз-
вития РА; 
ГБУ РА 
«Центр 
развития 
туризма и 
предпри-
нима-

тельства 
Респуб-
лики Ал-
тай» 

Минэко-
номраз-
вития РА; 
ГБУ РА 
«Центр 
развития 
туризма и 
предпри-
нима-

тельства 
Респуб-
лики Ал-
тай» 

КТ 1: Прове-
дение обу-
чающих ме-
роприятий, 
направлен-
ных на по-
вышение 
квалифика-
ции сотруд-
ников субъ-
ектов малого 
и среднего 
предприни-
мательства, в 
т.ч. по обу-
чающим кур-
сам для ру-
ководителей, 
администра-
торов гости-
ниц службы 
приема и 
размещения, 
администра-
торов отеля 
службы бро-
нирования 
(СПиР), спе-
циалистов 
кадровой 
службы 

01.0
1.20
19 

31.12.
2019 

01.0
1.20
19 

31.1
2.20
20, 
да-
лее 
еже-
год-
но 

ГП РА 
«Развитие 
экономи-
ческого 

потенциала 
и предпри-
ниматель-
ства; ППм 
«Развитие 
малого и 
среднего 
предпри-
ниматель-
ства; ОМ 
«Реализа-
ция регио-
нального 
проекта 

«Акселе-
рация 

субъектов 
малого и 
среднего 
предпри-
ниматель-
ства»,       

Региональ-
ный проект 

«Акселе-
рация 

субъектов 
малого и 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

3 
600
,0 

0,
0 

0,
0 

1 
20
0,
0 

1 
20
0,
0 

1 
200
,0 

0,
0 

0,
0 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

3 
600
,0 

0,
0 

0,
0 

1 
20
0,
0 

1 
20
0,
0 

1 
200
,0 

0,
0 

0,
0 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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среднего 
предпри-
ниматель-
ства» 

4.
5 

Обеспечение 
механизма 
стимулиро-
вания пред-
принима-
тельской ак-
тивности 
обучающей-
ся молодежи 
на базе про-
фессиональ-
ных образо-
вательных 
учреждений: 
студенче-
ские бизнес-
инкубаторы, 
малые инно-
вационные 
предприятия 

Минэко-
номраз-
вития РА; 
ГБУ РА 
«Центр 
развития 
туризма и 
предпри-
нима-

тельства 
Респуб-
лики Ал-
тай» 

Минэко-
номраз-
вития РА; 
ГБУ РА 
«Центр 
развития 
туризма и 
предпри-
нима-

тельства 
Респуб-
лики Ал-
тай» 

КТ 1: Реали-
зация ком-
плексных 
программ по 
вовлечению в 
предприни-
мательскую 
деятельность 
и содействию 
создания 
собственного 
бизнеса для 
каждой целе-
вой группы, 
включая под-
держку соз-
дания сооб-
ществ начи-
нающих 
предприни-
мателей и 
развитие ин-
ститута на-
ставничества 

01.0
1.20
19 

31.12.
2019, 
далее 
еже-
годно 

01.0
1.20
19 

31.1
2.20
20, 
да-
лее 
еже-
год-
но 

ГП РА 
«Развитие 
экономи-
ческого 

потенциала 
и предпри-
ниматель-
ства; ПП 

«Развитие 
малого и 
среднего 
предпри-
ниматель-
ства; ОМ 
«Реализа-
ция регио-
нального 
проекта 

«Популя-
ризация 
предпри-
ниматель-
ства»,       

Региональ-

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

1 
800
,0 

0,
0 

0,
0 

60
0,
0 

60
0,
0 

600
,0 

0,
0 

0,
0 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

1 
800
,0 

0,
0 

0,
0 

60
0,
0 

60
0,
0 

600
,0 

0,
0 

0,
0 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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Минэко-
номраз-
вития РА; 
ГБУ РА 
«Центр 
развития 
туризма и 
предпри-
нима-

тельства 
Респуб-
лики Ал-
тай» 

КТ 2: Реали-
зация про-
грамм и про-
ектов, на-
правленных 
на вовлече-
ние в пред-
принима-
тельскую 
деятельность 
молодежи в 
возрасте 14-
17 лет, про-
ведение ре-
гиональных 
этапов все-
российских и 
международ-
ных меро-
приятий 
(конкурсов, 
премий и 
т.д.), в том 
числе орга-
низация обу-
чения физи-
ческих лиц в 
возрасте до 
30 лет 
(включи-
тельно) по 
образова-
тельным про-
граммам, на-
правленным 
на развитие 
навыков от-
крытия и ве-

01.0
1.20
20 

31.12.
2020, 
далее 
еже-
годно 

ный проект 
«Популя-
ризация 
предпри-
ниматель-
ства» 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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дения бизне-
са, проведе-
ние регио-
нального 
этапа кон-
курса «Мо-
лодой пред-
приниматель 
России» 

4.
6 

Поддержка 
социально-
ориентиро-
ванного биз-
неса 

Минэко-
номраз-
вития РА; 
Мин-

трудсоц-
развития 

РА  

Минэко-
номраз-
вития РА; 
Мини-
стерство 
труда и 
социаль-
ного раз-
вития РА 

КТ 1: Внесе-
ние измене-
ний в Закон 
Республики 
Алтай от 
21.10.2016 г. 
№64-РЗ «О 
развитии ма-
лого и сред-
него пред-
принима-
тельства» в 
части закреп-
ления поня-
тий «соци-
альное пред-
принима-
тельство», 
«социальное 
предпри-

07.1
0.20
19 

выпол
пол-
нено 

07.1
0.20
19 

31.1
2.20
24 

ГП РА 
«Развитие 
экономи-
ческого 

потенциала 
и предпри-
ниматель-
ства», ПП 
«Развитие 
малого и 
среднего 
предпри-
ниматель-
ства в РА», 
ОМ «Фор-
мирование 
сервисной 
модели 

поддержки 
малого и 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

32 
526
,6 

0,
0 

0,
0 

6 
38
8,
0 

7 
63
3,
5 

8 
629
,8 

9 
87
5,
3 

0,
0 
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ятие»  среднего 
предпри-
ниматель-
ства в Рес-
публике 
Алтай»  

Минэко-
номраз-
вития РА; 
Мини-
стерство 
труда и 
социаль-
ного раз-
вития РА 

КТ 2: В рам-
ках деятель-
ности Центра 
инноваций 
социальной 
сферы преду-
смотреть 
консультаци-
онно-
информаци-
онную под-
держку соци-
альным 
предприяти-
ям    

01.0
1.20
20 

выпол
пол-
нено 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

32 
201
,4 

0,
0 

0,
0 

6 
32
4,
0 

7 
55
7,
2 

8 
543
,6 

9 
77
6,
6 

0,
0 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

325
,2 

0,
0 

0,
0 

64
,0 

76
,3 

86,
2 

98
,7 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Минэко-
номраз-
вития РА 

КТ 3: Пре-
доставление 
грантов в 
форме субси-
дий субъек-
там малого и 
среднего 
предприни-
мательства, 
осуществ-
ляющим дея-
тельность в 
сфере соци-
ального 

01.0
1.20
21 

31.12.
2021 
далее 
еже-
годно 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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предприни-
мательства 

4.
7 

Увеличение 
количества 
бесплатных 
(по более 
доступной 
цене) услуг, 
оказываемых 
на базе Го-
сударствен-
ного бюд-
жетного уч-
реждения 
Республики 
Алтай 
«Центр раз-
вития ту-
ризма и 
предприни-
мательства 
Республики 
Алтай» для 
начинающих 
предприни-
мателей 

Минэко-
номраз-
вития РА; 
ГБУ РА 
«Центр 
развития 
туризма и 
предпри-
нима-

тельства 
Респуб-
лики Ал-
тай» 

Минэко-
номраз-
вития РА; 
ГБУ РА 
«Центр 
развития 
туризма и 
предпри-
нима-

тельства 
Респуб-
лики Ал-
тай» 

КТ 1: Оказа-
ние консуль-
тационной, 
информаци-
онной и 
имуществен-
ной под-
держки на-
чинающим 
предприни-
мателям 

01.0
1.20
19 

31.12.
2020, 
далее 
еже-
годно 

01.0
1.20
19 

31.1
2.20
20, 
да-
лее 
еже-
год-
но 

ГП РА 
«Развитие 
экономи-
ческого 

потенциала 
и предпри-
ниматель-
ства; 

ПП»Развит
ие малого 
и среднего 
предпри-
ниматель-
ства»ОМ 
«Реализа-
ция регио-
нального 
проекта 

«Акселе-
рация 

субъектов 
малого и 
среднего 
предпри-
ниматель-
ства»,       

Региональ-
ный проект 

«Акселе-
рация 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

40 
079
,2 

0,
0 

0,
0 

10 
00
0,
0 

10 
05
2,
8 

10 
026
,4 

0,
0 

1
0 
0
0
0,
0 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

40 
000
,0 

0,
0 

0,
0 

10 
00
0,
0 

10 
00
0,
0 

10 
000
,0 

0,
0 

1
0 
0
0
0,
0 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

79,
2 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

52
,8 

26,
4 

0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 



371 
 

субъектов 
малого и 
среднего 
предпри-
ниматель-

ства 
4.
8 

Создание 
благоприят-
ных условий 
для осуще-
ствления 
деятельно-
сти самоза-
нятыми гра-
жданами  

Минэко-
номраз-
вития РА; 
Мини-
стерство 
образо-
вания и 
науки РА 

Минэко-
номраз-
вития РА; 
Мини-
стерство 
образо-
вания и 
науки РА 

КТ 1: Прове-
дение обу-
чающих ме-
роприятий, 
направлен-
ных на по-
вышение 
квалифика-
ции сотруд-
ников субъ-
ектов малого 
и среднего 
предприни-
мательства 

01.0
1.20
19 

31.12.
2020, 
далее 
еже-
годно 

01.0
1.20
19 

31.1
2.20
20, 
да-
лее 
еже-
год-
но 

ГП РА 
«Развитие 
экономи-
ческого 

потенциала 
и предпри-
ниматель-
ства; ПП 

«Развитие  
малого и 
среднего 
предпри-
ниматель-
ства», ОМ 
«Популя-
ризация 
предпри-
ниматель-
ства» 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

9 
312
,2 

0,
0 

0,
0 

1 
72
0,
9 

2 
29
9,
3 

2 
646
,0 

2 
64
6,
0 

0,
0 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

9 
219
,3 

0,
0 

0,
0 

1 
70
3,
7 

2 
27
6,
4 

2 
619
,6 

2 
61
9,
6 

0,
0 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

92,
9 

0,
0 

0,
0 

17
,2 

22
,9 

26,
4 

26
,4 

0,
0 

КТ 2: Под-
держка само-
занятых гра-
ждан  

01.0
1.20
21 

31.12.
2021, 
далее 
еже-
годно 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0   0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0   0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

4.
9 

Создание 
условий для 
легкого 
старта и 
комфортного 

Минэко-
номраз-
вития РА 

Минэко-
номраз-
вития РА 

КТ 1: Под-
держка начи-
нающих 
предприни-
мателей (во-

01.0
1.20
21 

31.12.
2021, 
далее 
еже-
годно 

01.0
1.20
21 

31.1
2.20
20, 
да-
лее 

ГП «Разви-
тие эконо-
мического 
потенциала 
и предпри-

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-

82 
948
,7 

4
1 
3
7
0,

20 
68
5,
0 

4 
00
5,
9 

4 
47
7,
2 

6 
205
,3 

6 
20
5,
3 

0,
0 
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ведения биз-
неса  

влечение)  еже-
год-
но 

ниматель-
ства», ПП 
«Развитие 
малого и 
среднего 
предпри-
ниматель-
ства», ОМ 
«Поддерж-
ка малого и 
среднего 
предпри-
ниматель-
ства» 

ников) 0 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

82 
740
,0 

4
1 
3
7
0,
0 

20 
68
5,
0 

3 
96
5,
9 

4 
43
2,
5 

6 
143
,3 

6 
14
3,
3 

0,
0 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

208
,7 

0,
0 

0,
0 

40
,0 

44
,7 

62,
0 

62
,0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

4.
10 

Возобновле-
ние деятель-
ности Регио-
нальной га-
рантийной 
организации 

Минэко-
номраз-
вития РА 

Минэко-
номраз-
вития РА 

КТ 1: Созда-
ние Регио-
нальной га-
рантийной 
организации 

01.1
0.20
19 

выпол
пол-
нено 

01.1
0.20
19 

31.1
2.20
20 

ГП «Разви-
тие эконо-
мического 
потенциала 
и предпри-
ниматель-
ства», ПП 
«Развитие 
малого и 
среднего 
предпри-
ниматель-

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

51 
896
,7 

5
0 
5
0
5,
0 

1 
39
1,
7 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Минэко-
номраз-
вития РА 

КТ 2: Капи-
тализация 
Региональ-
ной гаран-
тийной орга-
низации 

01.0
1.20
20 

выпол
пол-
нено 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

51 
377
,8 

5
0 
0
0
0,
0 

1 
37
7,
8 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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ства», ОМ 
«Поддерж-
ка малого и 
среднего 
предпри-
ниматель-
ства» 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

518
,9 

5
0
5,
0 

13
,9 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

4.
11 

Развитие 
транспорт-
ной инфра-
структуры к 
объектам 
деятельно-
сти субъек-
тов малого и 
среднего 
предприни-
мательства 

Минэко-
номраз-
вития РА; 
Минпри-
роды РА; 
Мин-
сельхоз 
РА; Мин-
регион-
развития 

РА 

Минэко-
номраз-
вития РА; 
Мин-
сельхоз 
РА 

КТ 1: Сбор 
информации 
о потребно-
сти транс-
портной ин-
фраструкту-
ры к объек-
там деятель-
ности субъ-
ектов малого 
и среднего 
предприни-
мательства 

01.1
0.20
19 

выпол
пол-
нено 

01.1
0.20
19 

31.1
2.20
24 

ГП «Разви-
тие эконо-
мического 
потенциала 
и предпри-
ниматель-
ства», ПП 
«Развитие 
малого и 
среднего 
предпри-
ниматель-
ства», ОМ 
«Поддерж-
ка малого и 
среднего 
предпри-
ниматель-
ства» 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Минпри-
роды РА; 
Минре-
гионраз-
вития РА 

КТ 2: Преду-
смотреть 
возможность 
развития 
транспортной 
инфраструк-
туры к тури-
стическим 
объектам 
деятельности 

01.1
2.20
19 

выпол
пол-
нено 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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субъектов 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства 

Мин-
сельхоз 
РА 

КТ 3: Преду-
смотреть 
возможность 
развития 
транспортной 
инфраструк-
туры до кре-
стьянских 
фермерских 
хозяйств  

01.0
1.20
23 

31.12.
2023 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Минре-
гионраз-
вития РА 

КТ 4: Преду-
смотреть 
возможность 
развития 
транспортной 
инфраструк-
туры к объ-
ектам дея-
тельности 
субъектов 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства 

01.0
1.20
24 

31.12.
2024 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

4.
12 

Создание ре-
сурсного 
центра под-
держки 
НКО, обо-
значив на-

Комитет 
по на-

циональ-
ной по-
литике и 
связям с 

Комитет 
по на-

цианаль-
ной по-
литике и 
связям с 

КТ 1: Созда-
ние на базе 
АУ РА 
«ДДН» ре-
сурсного 
центра под-

01.0
1.20
20 

выпол
пол-
нено 

01.0
1.20
20 

31.1
2.20
20 

ГП РА 
«Реализа-
ция нацио-
нальной 
полити», 
ПП «Об-

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

150
,0 

0,
0 

50
,0 

50
,0 

50
,0 

0,0 0,
0 

0,
0 



375 
 

правления 
его деятель-
ности, в том 
числе по 
подготовке 
кадров НКО 
в сфере со-
циального 
проектиро-
вания и 
межсектор-
ного взаи-
модействия с 
выдачей сер-
тификатов 
повышения 
квалифика-
ции, ответ-
ственности 
за качество 
работы 

общест-
венно-
стью РА 

общест-
венно-
стью РА 

держки ин-
ститутов 
гражданского 
общества 

щероссий-
ская граж-
данская 
идентич-
ность и эт-
нокультур-
ное разви-
тие наро-
дов Рос-
сии, про-
живающих 
на терри-
тории Рес-
публики 
Алтай», 
ОМ « Ук-
репление 
общерос-
сийской 
граждан-
ской иден-
тичности « 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

148
,5 

0,
0 

49
,5 

49
,5 

49
,5 

0,0 0,
0 

0,
0 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

1,5 0,
0 

0,
5 

0,
5 

0,
5 

0,0 0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

4.
13 

Принятие 
проекта до-
рожной кар-
ты развития 
НКО, сфор-
мированного 
Обществен-
ной Палатой 
с привлече-
нием обще-
ственности 

Комитет 
по на-

циональ-
ной по-
литике и 
связям с 
общест-
венно-
стью РА 

Комитет 
по на-

цианаль-
ной по-
литике и 
связям с 
общест-
венно-
стью РА 

КТ 1: Приня-
тие плана 
«Дорожной 
карты» раз-
вития НКО  

01.0
1.20
20 

выпол
пол-
нено 

01.0
1.20
20 

31.1
2.20
20 

ГП РА 
«Реализа-
ция нацио-
нальной 
полити», 
ПП «Об-
щероссий-
ская граж-
данская 
идентич-
ность и эт-
нокультур-
ное разви-
тие наро-
дов Рос-

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

150
,0 

0,
0 

0,
0 

15
0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

рес-
публи-
кан-
ский 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 



376 
 

сии, про-
живающих 
на терри-
тории Рес-
публики 
Алтай», 
ОМ « Ук-
репление 
общерос-
сийской 
граждан-
ской иден-
тичности « 

бюджет 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

150
,0 

0,
0 

0,
0 

15
0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

  

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

4.
14 

Учреждение 
конкурса 
среди пред-
ставителей 
СМИ и не-
профессио-
нальных 
журналистов 
на лучшее 
освещение 
деятельно-
сти НКО 

Комитет 
по на-

циональ-
ной по-
литике и 
связям с 
общест-
венно-
стью РА 

Комитет 
по на-

цианаль-
ной по-
литике и 
связям с 
общест-
венно-
стью РА 

КТ 1: Орга-
низация и 
проведение 
конкурса 
среди СМИ 
на лучшее 
освещение 
вопросов в 
сфере нацио-
нальной по-
литики 

01.0
1.20
20 

выпол
пол-
нено 

01.0
1.20
20 

31.1
2.20
20 

ГП РА 
«Реализа-
ция нацио-
нальной 
полити», 
ПП «Об-
щероссий-
ская граж-
данская 
идентич-
ность и эт-
нокультур-
ное разви-
тие наро-
дов Рос-
сии, про-
живающих 
на терри-
тории Рес-
публики 
Алтай», 
ОМ « Ук-
репление 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

400
,0 

0,
0 

10
0,
0 

10
0,
0 

10
0,
0 

100
,0 

0,
0 

0,
0 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

397
,0 

0,
0 

10
0,
0 

99
,0 

99
,0 

99,
0 

0,
0 

0,
0 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

3,0 0,
0 

0,
0 

1,
0 

1,
0 

1,0 0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

  



377 
 

общерос-
сийской 
граждан-
ской иден-
тичности « 

ники 

4.
15 

Выработка 
механизма 
субсидиро-
вания части 
затрат на ус-
луги элек-
троснабже-
ния для 
субъектов 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства 
(энергоем-
ких произ-
водств) 

Минэко-
номраз-
вития  

РА; Мин-
сельхоз 
РА; Ко-
митет по 
тарифам 
РА; субъ-
екты ма-
лого и 
среднего 
предпри-
нима-

тельства 

Комитет 
по тари-
фам РА 

КТ 1: Напра-
вить запрос  
субъектам 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства 
об объемах 
потребляе-
мой электро-
энергии и 
обращение о 
необходимо-
сти проведе-
ния меро-
приятий по 
энергосбере-
жению 

09.1
0.20
19 

выпол
пол-
нено 

09.1
0.20
19 

01.0
8.20
20 

ГП РА 
«Развитие 
экономи-
ческого 

потенциала 
и предпри-
ниматель-
ства», ПП 
«Развитие 
малого и 
среднего 
предпри-
ниматель-
ства», ОМ 
«Поддерж-
ка МСП» 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

619 
884
,0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 30
9 

94
2,
0 

3
0
9 
9
4
2,
0 

Минэко-
номраз-
вития  

РА; Мин-
сельхоз 
РА; субъ-
екты ма-
лого и 
среднего 
предпри-
нима-

тельства 

КТ 2: Про-
вести меро-
приятия по 
энергосбере-
жению субъ-
ектами мало-
го и среднего 
предприни-
мательства в 
целях сниже-
ния расходов 
на электро-
энергию 

01.1
1.20
19 

посто-
сто-
янно 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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Комитет 
по тари-
фам РА 

КТ 3: Произ-
вести расчет 
объемов  го-
сударствен-
ной под-
держки со-
гласно пред-
ставленным 
данным по 
объемам по-
требляемой 
электроэнер-
гии 

01.1
1.20
19 

выпол
пол-
нено 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

619 
884
,0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 30
9 

94
2,
0 

3
0
9 
9
4
2,
0 

Минэко-
номраз-
вития  

РА; Мин-
сельхоз 
РА 

КТ 4:  Разра-
ботать поря-
док поддерж-
ки  субъектов 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства с 
учетом сти-
мулирования 
их к меро-
приятиям по 
энергосбере-
жению 

15.1
1.20
19 

выпол
пол-
нено 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

4.
16 

Увеличение 
финансиро-
вания по ле-
совостано-
вительным 
мероприяти-
ям, поддер-
жание и соз-
дание лесной 

Минпри-
роды РА; 
АУРА; 
КУРА 
(подве-
ды); ЦЗЛ 
по Ал-

тайскому 
краю 

Минпри-
роды РА; 
АУРА; 
КУРА 
(подве-
ды); ЦЗЛ 
по Ал-

тайскому 
краю 

КТ 1: Защита 
бюджетных 
проектировок 
(объемов)  в 
Рослесхозе  

01.1
2.20
19 

01.02.
2020, 
далее 
еже-
годно 

01.1
2.20
19 

20.1
2.20
25 

ГП РА 
«Обеспе-
чение эко-
логической 
безопасно-

сти и 
улучшение 
состояния 
окружаю-

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

52 
014
,2 

0,
0 

0,
0 

28 
52
4,
4 

0,
0 

23 
489
,8 

0,
0 

0,
0 
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инфраструк-
туры 

Минпри-
роды РА; 
АУРА; 
КУРА 
(подве-
ды); ЦЗЛ 
по Ал-

тайскому 
краю 

КТ 2: Дове-
дение Госу-
дарственного 
задания на 
оказание го-
сударствен-
ных услуг 
(выполнение 
работ) до Ав-
тономных 
учреждений 
Республики 
Алтай 

еже-
год-
но 

01.02.
2020, 
далее 
еже-
годно 

щей сре-
ды»,  ПП 
«Развитие 
лесного хо-
зяйства», 
ОМ «Раз-
витие лес-
ного хо-
зяйства» в 
части соз-
дания лес-
ной инфра-
структуры, 
ОМ «Реа-
лизация 

региональ-
ного про-
екта «Со-
хранение 
лесов» в 

части лесо-
восстанов-
ления       
РП «Со-
хранение 
лесов» 
Увеличе-
ние финан-
сирования 
по лесо-

востанови-
тельным 
мероприя-

тиям 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

52 
014
,2 

0,
0 

0,
0 

28 
52
4,
4 

0,
0 

23 
489
,8 

0,
0 

0,
0 

Минпри-
роды РА; 
АУРА; 
КУРА 
(подве-
ды); ЦЗЛ 
по Ал-

тайскому 
краю 

КТ3: Прове-
дение прием-
ки работ по 
лесовосста-
новлению  

еже-
год-
но 

20.12.
2025 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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4.
17 

Проведение 
лесоустрои-
тельных ра-
бот в Чой-
ском районе 

Минпри-
роды РА; 
Минфин 

РА 

Минпри-
роды РА 

КТ 1:  Подго-
товить и на-
править ма-
териалы в 
Минфин РА 
о потребно-
сти денеж-
ных средств 
на проведе-
ние лесоуст-
роительных 
работ 

15.0
1.20
21 

выпол
пол-
нено 

15.0
1.20
21 

01.0
2.20
22 

ГП РА 
«Обеспе-
чение эко-
логической 
безопасно-

сти и 
улучшение 
состояния 
окружаю-
щей сре-
ды», ПП 

«Развитие 
лесного хо-
зяйства», 
ОМ «Раз-
витие лес-
ного хо-
зяйства» 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

84 
960
,0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

84 
96
0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Минпри-
роды РА; 
Минфин 

РА 

КТ 2: Выде-
ление денеж-
ных средств 
из республи-
канского 
бюджета 
Республики 
Алтай на 
проведение 
лесоустрои-
тельных ра-
бот на терри-
тории Чой-
ского района 
в размере 85 
млн.руб. 

01.0
1.20
22 

выпол
пол-
нено 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

84 
960
,0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

84 
96
0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

4.
18 

Субсидии  из 
федерально-
го бюджета 
электросете-
вым органи-
зациям  на 

Комитет 
по тари-
фам РА; 
Минре-
гионраз-
вития РА; 

Комитет 
по тари-
фам РА 

КТ 1: Вклю-
чить в Ком-
плексный 
план соци-
ально-
экономиче-

х выпол
пол-
нено 

01.1
1.20
19 

31.1
2.20
22 

ГП РА 
«Развитие 
жилищно-
комму-

нального и 
транспорт-

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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возмещение 
затрат по 
технологи-
ческому 
присоедине-
нию  к элек-
трическим 
сетям 

Муници-
пальные 
образо-
вания в 
РА 

ского развви-
тия Респуб-
лики Алтай 

ного ком-
плекса»,  
ПП «Раз-
витие жи-
лищно-
комму-
нального 
комплек-
са», ОМ 
«Энерго-
сбережение 
и повыше-
ние энерге-
тической 
эффектив-
ности в 
комму-
нальном 
хозяйстве, 
жилищной 
сфере и 

социальной 
сфере Рес-
публики 
Алтай» 

Комитет 
по тари-
фам РА 

КТ 2: В слу-
чае невоз-
можности 
выполнения  
направить 
ходатайство 
в Правитель-
ство Россий-
ской Федера-
ции об оказа-
нии государ-
ственной 
поддержки за 
счет средств 
федерального 
бюджета 

01.1
1.20
19 

выпол
пол-
нено 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Минре-
гионраз-
вития РА; 
Комитет 
по тари-
фам РА; 
Муници-
пальные 
образо-
вания в 
РА 

КТ 3: Разра-
ботать меха-
низмы сни-
жения выпа-
дающих до-
ходов сете-
вых органи-
заций от тех-
нологическо-
го присоеди-
нения   к 
электриче-
ским сетям 

01.1
1.20
19 

выпол
пол-
нено 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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4.
19 

Выход с 
инициативой 
по измене-
нию законо-
дательства в 
части изме-
нения по-
рядка взы-
мания платы 
за вывоз и 
утилизацию 
ТКО  с уста-
новлением 
порядка оп-
латы по фак-
ту 

Комитет 
по тари-
фам РА 

Комитет 
по тари-
фам РА 

КТ 1: Напра-
вить обраще-
ние в Прави-
тельство Рос-
сийской Фе-
дерации о 
внесении из-
менений в 
постановле-
ние Прави-
тельства РФ 
от 06.05.2011 
N 354 «О 
предоставле-
нии комму-
нальных ус-
луг собст-
венникам и 
пользовате-
лям помеще-
ний в много-
квартирных 
домах и жи-
лых домов» в 
части вклю-
чения  в рас-
чет платы за 
коммуналь-
ные услуги 
по обраще-
нию с ТКО 
по фактиче-
ски вывезен-
ным объемам 

10.1
0.20
19 

выпол
пол-
нено 

10.1
0.20
19 

25.1
0.20
19 

ГП РА 
«Развитие 
жилищно-
комму-

нального и 
транспорт-
ного ком-
плекса»,  
ПП «Соз-
дание ус-
ловий для 
реализации 
государст-
венной 

программы 
Республи-
ки Алтай 
«Развитие 
жилищно-
комму-

нального и 
транспорт-
ного ком-
плекса», 
ОМ «По-
вышение 
эффектив-
ности го-
сударст-
венного 

управления 
в Комитете 
по тарифам 
Республи-
ки Алтай» 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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4.
20 

Организация 
снабжения 
населения 
твердым то-
пливом и 
пересмотр 
регулируе-
мых цен на 
твердое топ-
ливо 

Мин-
трудсоц-
развития 
РА; Ко-
митет по 
тарифам 
РА; Му-
ници-
пальные 
образо-
вания в 
РА 

Комитет 
по тари-
фам РА 

КТ 1: Пред-
ставить в ор-
ганы местно-
го само-
управления 
копию при-
каза Комите-
та по тари-
фам Респуб-
лики Алтай 
от 12.02.2019 
N 2-ВД  «Об 
утверждении 
Порядка ус-
тановления 
(пересмотра) 
розничных 
цен на топ-
ливо твердое, 
топливо печ-
ное бытовое 
и керосин, 
реализуемые 
гражданам, 
управляю-
щим органи-
зациям, това-
риществам 
собственни-
ков жилья, 
жилищным, 
жилищно-
строитель-
ным или 
иным спе-
циализиро-
ванным по-
требитель-

х выпол
пол-
нено 

01.1
0.20
19 

01.0
7.20
20 

ГП РА 
«Развитие 
жилищно-
комму-

нального и 
транспорт-
ного ком-
плекса», 
ПП «Соз-
дание ус-
ловий для 
реализации 
государст-
венной 

программы 
Республи-
ки Алтай 
«Развитие 
жилищно-
комму-

нального и 
транспорт-
ного ком-
плекса», 
ОМ «По-
вышение 
эффектив-
ности го-
сударст-
венного 

управления 
в Комитете 
по тарифам 
Республи-
ки Алтай» 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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ским коопе-
ративам, соз-
данным в це-
лях удовле-
творения по-
требностей 
граждан в 
жилье на 
территории 
Республики 
Алтай» 

Муници-
пальные 
образо-
вания в 
РА 

КТ 2:  Про-
вести работу 
по организа-
ции снабже-
ния населе-
ния твердым 
топливом с 
определени-
ем ресурсо-
снабжающей 
организации 
в данной 
сфере и в 
дальнейшем 
защитой та-
рифа данны-
ми организа-

01.1
0.20
19 

выпол
пол-
нено 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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циями 

Комитет 
по тари-
фам РА 

КТ 3:  Про-
вести анализ 
действующих 
предельных 
цен по муни-
ципальным 
образовани-
ям Республи-
ки Алтай; 
при необхо-
димости пе-
ресмотреть 
цены на 
твердое топ-
ливо 

01.1
0.20
19 

выпол
пол-
нено 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Мин-
трудсоц-
развития 

РА 

КТ 4:   Рас-
смотреть  
возможность 
пересмотра 
размера воз-
мещения час-
ти затрат на 
приобретение 
твердого то-
плива соци-
альной кате-

01.0
1.20
20 

выпол
пол-
нено 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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гории граж-
дан 

4.
21 

Реализация 
проекта 
«Инноваци-
онный науч-
но-
технологи-
ческий центр 
«Ноосфера»  

АНО 
«Центр 
развития 
Респуб-
лики Ал-
тай» 

АНО 
«Центр 
развития 
Респуб-
лики Ал-
тай»; 

Минфин 
РА 

КТ 1: Ини-
циирование, 
формирова-
ние и прора-
ботка пилот-
ных проектов 
научно-
технологиче-
ской дея-
тельности 
для ИНТЦ 

01.0
4.20
23 

01.06.
2024 

01.0
4.20
23 

31.1
2.20
25 

ГП РА 
«Развитие 
экономи-
ческого 

потенциала 
и предпри-
ниматель-
ства», ПП 

«Формиро-
вание бла-
гоприятной 
инвестици-
онной сре-
ды», ОМ 
«Привле-
чение ин-
вестиций 
на терри-
торию Рес-
публики 

Алтай, ока-
зание мер 
государст-
венной 
поддерж-

ки» 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

10 
000
,0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 10 
00
0,
0 

0,
0 

ФГБОУ 
ВО 

«ГАГУ»; 
ОАО 

«Межве-
домст-
венный 
аналити-
ческий 
центр» 

КТ 2: Экс-
пертное со-
провождение, 
согласование 
и принятие 
внесенной в 
Правительст-
во РФ заявки 
по созданию 
ИНТЦ в РА 

01.0
7.20
24 

01.12.
2024 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

АНО 
«Центр 
развития 
Респуб-
лики Ал-
тай» 

КТ : Решение 
Правительст-
ва РФ о соз-
дании ИНТЦ 
в РА 

01.0
2.20
25 

31.12.
2025 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

10 
000
,0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 10 
00
0,
0 

0,
0 

        мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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        внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

V. РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ. ИНФРАСТРУКТУРА «ТРЕХ КОЛЕЦ» (ТРАНСПОРТНОГО, ЭНЕРГЕТИКИ И СВЯЗИ) 

5.
1 

Строитель-
ство дороги 
на Караколь-
ские озера, 
Майминский 
район 

Минре-
гионраз-
вития РА 

  01.0
1.20
22 

31.1
2.20
23 

ГП РА 
«Развитие 
внутренне-
го и въезд-
ного ту-
ризма», 
ОМ «Раз-
витие ин-
фраструк-
туры тури-
стско-

рекреаци-
онных кла-
стеров» 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

1 
797 
545
,1 

3
0
5 
4
8
2,
4 

72
2 

60
4,
8 

33
5 

02
6,
0 

43
4 

43
1,
9 

0,0 0,
0 

0,
0 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

1 
748 
474
,4 

3
0
2 
4
2
7,
6 

71
5 

37
8,
8 

31
8 

28
4,
9 

41
2 

38
3,
1 

0,0 0,
0 

0,
0 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

49 
070
,7 

3 
0
5
4,
8 

7 
22
6,
0 

16 
74
1,
1 

22 
04
8,
8 

0,0 0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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5.
1.
1 

Автомо-
бильная до-
рога «Урлу-
Аспак – Ка-
ракол» км 
0+000 - км 
2+000  

Минре-
гионраз-
вития РА 

Минре-
гионраз-
вития РА 

КТ 1: Строи-
тельство 

01.0
1.20
22 

выпол
пол-
нено 

01.0
6.20
22 

31.1
2.20
22 

ГП РА 
«Развитие 
внутренне-
го и въезд-
ного ту-
ризма», 
ОМ «Раз-
витие ин-
фраструк-
туры тури-
стско-

рекреаци-
онных кла-
стеров» 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

682 
202
,0 

2
0
6 
0
8
2,
6 

42
3 

25
9,
8 

37 
46
4,
7 

15 
39
4,
9 

0,0 0,
0 

0,
0 

Минре-
гионраз-
вития РА 

КТ 2: Ввод 
объекта в 
эксплуата-
цию 

01.0
1.20
22 

выпол
пол-
нено 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

672 
925
,6 

2
0
4 
0
2
1,
8 

41
9 

02
7,
2 

35 
59
1,
5 

14 
28
5,
1 

0,0 0,
0 

0,
0 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

9 
276
,4 

2 
0
6
0,
8 

4 
23
2,
6 

1 
87
3,
2 

1 
10
9,
8 

0,0 0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

5.
1.
2 

Автомо-
бильная до-
рога «Урлу-
Аспак – Ка-
ракол» км 
2+000 - км 
5+300  

Минре-
гионраз-
вития РА 

Минре-
гионраз-
вития РА 

КТ 1: Строи-
тельство 

01.0
1.20
22 

выпол
пол-
нено 

01.0
6.20
22 

31.1
2.20
22 

ГП РА 
«Развитие 
внутренне-
го и въезд-
ного ту-
ризма», 
ОМ «Раз-
витие ин-
фраструк-

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

252 
528
,3 

9
6 
2
0
6,
7 

15
0 

02
3,
5 

6 
29
8,
1 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Минре-
гионраз-
вития РА 

КТ 2: Ввод 
объекта в 
эксплуата-

01.0
1.20
22 

выпол
пол-
нено 

феде-
раль-
ный 

249 
751
,1 

9
5 
2

14
8 

52

5 
98
3,

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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цию туры тури-
стско-

рекреаци-
онных кла-
стеров» 

бюджет 4
4,
6 

3,
3 

2 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

2 
777
,2 

9
6
2,
1 

1 
50
0,
2 

31
4,
9 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

5.
1.
3 

Автомо-
бильная до-
рога «Урлу-
Аспак – Ка-
ракол» км 
5+300 - км 
15+600 

Минре-
гионраз-
вития РА 

Минре-
гионраз-
вития РА 

КТ 1: Строи-
тельство 

01.0
5.20
22 

31.10.
2023 

01.0
5.20
22 

31.1
2.20
25 

ГП РА 
«Развитие 
внутренне-
го и въезд-
ного ту-
ризма», 
ОМ «Раз-
витие ин-
фраструк-
туры тури-
стско-

рекреаци-
онных кла-
стеров» 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

1 
317 
555
,3 

3 
1
9
3,
1 

14
9 

32
1,
5 

29
1 

26
3,
2 

41
9 

03
7,
0 

46 
534
,7 

20
2 

02
0,
2 

2
0
6 
1
8
5,
6 

Минре-
гионраз-
вития РА 

КТ 2: Ввод 
объекта в 
эксплуата-
цию 

01.1
1.20
23 

31.12.
2025 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

1 
225 
797
,7 

3 
1
6
1,
2 

14
7 

82
8,
3 

27
6 

71
0,
2 

39
8 

09
8,
0 

0,0 20
0 

00
0,
0 

2
0
0 
0
0
0,
0 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

91 
757
,6 

3
1,
9 

1 
49
3,
2 

14 
55
3,
0 

20 
93
9,
0 

46 
534
,7 

2 
02
0,
2 

6 
1
8
5,
6 



390 
 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

5.
2 

Ремонт, ка-
питальный 
ремонт, ре-
конструкция 
дорог: Ше-
балинский 
район, Усть-
Канский 
район, Усть-
Коксинский 
район, Он-
гудайский 
район, Че-
мальский 
район, Чой-
ский район, 
Майминский 
район, Туро-
чакский рай-
он, Улаган-
ский район, 
Кош-
Агачский 
район, г. 
Горно-
Алтайск, 
896,997 км 

Минре-
гионраз-
вития РА 

Минре-
гионраз-
вития РА 

КТ1: Форми-
рование, кор-
ректировка 
реестра дорог 

01.0
1.20
19 

01.02.
2024 

01.0
1.20
19 

31.1
2.20
24 

ГП РА 
«Развитие 
жилищно-
комму-

нального и 
транспорт-
ного ком-
плекса», 
ПП «Раз-
витие 

транспорт-
ного ком-
плекса», 
ОМ «Со-
хранение и 
развитие 
автомо-
бильных 
дорог» 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

21 
558 
373
,0 

0,
0 

1 
66
8 

52
4,
9 

1 
73
5 

00
0,
4 

2 
85
9 

07
7,
8 

5 
157 
102
,4 

6 
90
1 

77
2,
2 

3 
2
3
6 
8
9
5,
3 

Минре-
гионраз-
вития РА 

КТ 2: Разра-
ботка ПСД 

01.0
1.20
19 

01.03.
2024 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

8 
337 
153
,7 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

2 
394 
779
,5 

3 
48
4 

79
3,
1 

2 
4
5
7 
5
8
1,
1 

Минре-
гионраз-
вития РА 

КТ 3: Ремонт, 
реконструк-
ция объектов 

01.0
4.20
19 

31.12.
2024 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

13 
208 
085
,6 

0,
0 

1 
66
8 

52
4,
9 

1 
73
5 

00
0,
4 

2 
85
9 

07
7,
8 

2 
753 
229
,6 

3 
41
4 

95
8,
9 

7
7
7 
2
9
4,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

13 
133
,7 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

9 
093
,3 

2 
02
0,
2 

2 
0
2
0,
2 
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внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

5.
3 

Реконструк-
ция и строи-
тельство аэ-
ропортовых 
комплексов, 
с. Кош-Агач, 
с.Усть-Кокса 

Минре-
гионраз-
вития РА; 
инвестор 

Минре-
гионраз-
вития РА; 
инвестор 

КТ1: Разра-
ботка псд, 
экспертиза 

01.0
1.20
20 

выпол
пол-
нено 

01.0
1.20
20 

31.1
2.20
22 

ГП РА 
«Развитие 
жилищно-
комму-

нального и 
транспорт-
ного ком-
плекса», 
ПП «Раз-
витие 

транспорт-
ного ком-
плекса», 
ОМ «Раз-
витие воз-
душного 
транспорта 
в Респуб-
лике Ал-
тай» 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

20 
537
,8 

0,
0 

33
5,
8 

20 
20
2,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Минре-
гионраз-
вития РА; 
инвестор 

КТ 2: Строи-
тельство, ре-
конструкция 

01.0
1.20
21 

выпол
пол-
нено 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

20 
332
,4 

0,
0 

33
2,
4 

20 
00
0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

205
,4 

0,
0 

3,
4 

20
2,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

5.
4 

Строитель-
ство линий 
ЛЭП 110 кВ 
от ПС 110/10 
кВ «Алтай-
ская долина» 
до ПС 110/10 

Минре-
гионраз-
вития РА 

МРСК 
Сибири - 
ГАЭС; 
Минре-
гионраз-
вития РА 

КТ 1: Разра-
ботка псд, 
экспертиза 

01.0
1.20
23 

31.12.
2023 

01.0
1.20
23 

31.1
2.20
25 

ГП «Разви-
тие жи-
лищно-
комму-

нального и 
транспорт-
ного ком-

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

658 
729
,9 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

407 
609
,5 

10
0 

00
0,
0 

1
5
1 
1
2
0,
4 
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кВ «Сибир-
ская моне-
та». Строи-
тельство ли-
ний ЛЭП 110 
кВ от ПС 
110/10 кВ 
«Сибирская 
монета» до 
ПС 110/10 
кВ «Манже-
рокская» 

МРСК 
Сибири - 
ГАЭС  

КТ 2: Строи-
тельство, ре-
конструкция 

01.0
1.20
25 

31.12.
2025 

плекса», 
ПП «Раз-
витие жи-
лищно-
комму-
нального 
комплек-
са», ОМ 

«Развитие 
систем 
электро-
энергетики 
Республи-
ки Алтай», 
Инвести-
ционная 
программа 
МРСК Си-
бири - 
ГАЭС  

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

407 
609
,5 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

407 
609
,5 

0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

251 
120
,4 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 10
0 

00
0,
0 

1
5
1 
1
2
0,
4 

5.
5 

Строитель-
ство ВЛ 110 
кВ Иня-
Усть-Кокса- 
120 км., ПС 
110 КВ Ал-
тайская до-
лина 2*16 
МВА и ВЛ 
110 КВ 
Майминская 
– Алтайская 
Долина, на-
копителей 
электроэнер-

Минре-
гионраз-
вития РА 

МРСК 
Сибири - 
ГАЭС; 
Минре-
гионраз-
вития РА 

КТ 1: Разра-
ботка псд, 
экспертиза 

01.0
1.20
24 

31.12.
2024 

01.0
1.20
24 

31.1
2.20
25 

ГП «Разви-
тие жи-
лищно-
комму-

нального и 
транспорт-
ного ком-
плекса», 
ПП «Раз-
витие жи-
лищно-
комму-
нального 
комплек-
са», ОМ 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

МРСК 
Сибири - 
ГАЭС  

КТ 2: Строи-
тельство, ре-
конструкция 

01.0
1.20
25 

31.12.
2025 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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гии для сол-
нечных 
электро-
станций 

«Развитие 
систем 
электро-
энергетики 
Республи-
ки Алтай», 
Инвести-
ционная 
программа 
МРСК Си-
бири - 
ГАЭС  

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

5.
6 

Подключе-
ние соци-
ально зна-
чимых объ-
ектов Рес-
публики Ал-
тай к сети 
Интернет 
(ФАПы, об-
щеобразова-
тельные уч-
реждения, 
пожарные 
посты, уча-
стковые 
пункты по-
лиции) 

Минком-
связь 
России; 
ПАО 

«Росте-
леком»; 
Мини-
стерство 
цифрово-
го разви-
тия РА 

Мини-
стерство 
цифрово-
го разви-
тия РА 

КТ 1: Сфор-
мирован пе-
речень соци-
ально значи-
мых объек-
тов Респуб-
лики Алтай, 
не обеспе-
ченных дос-
тупом к сети 
Интернет 

01.0
2.20
19 

выпол
пол-
нено 

01.0
2.20
19 

31.1
2.20
21 

ГП «Разви-
тие эконо-
мического 
развития и 
предпри-
нима-

тельства», 
ПП «Ин-
формаци-
онное об-
щество», 
ОМ «По-
вышение 
эффектив-
ности дея-
тельности 
исполни-
тельных 

органов го-
сударст-
венной 
власти 

Республи-
ки Алтай 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Мини-
стерство 
цифрово-
го разви-
тия РА 

КТ 2: Прове-
дены торги 
на определе-
ние исполни-
теля услуг по 
подключе-
нию соци-
ально значи-
мых объек-
тов Респуб-
лики Алтай к 
сети переда-
чи данных 

01.0
5.20
19 

выпол
пол-
нено 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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Мини-
стерство 
цифрово-
го разви-
тия РА; 
ПАО 

«Росте-
леком» 

КТ 3: Заклю-
чен государ-
ственный 
контракт с 
исполните-
лем услуг по 
подключе-
нию соци-
ально значи-
мых объек-
тов Респуб-
лики Алтай к 
сети переда-
чи данных 

30.0
6.20
19 

выпол
пол-
нено 

на основе 
информа-
ционно-
коммуни-
кационных 
техноло-
гий», Фе-
деральный 
проект 

«Инфор-
мационная 
инфра-

структура» 
нацио-
нальный 

программы 
«Цифровая 
экономи-
ка», номер 
позиции 1, 
период 

реализации 
-2019-2021 

гг. 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Мини-
стерство 
цифрово-
го разви-
тия РА; 
ПАО 

«Росте-
леком» 

КТ 4: Под-
ключены все 
социально 
значимые 
объекты Рес-
публики Ал-
тай к сети 
передачи 
данных 

15.0
7.20
19 

выпол
пол-
нено 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Мини-
стерство 
цифрово-
го разви-
тия РА 

КТ 5: Приня-
ты работы по 
подключе-
нию соци-
ально значи-
мых объек-
тов Респуб-
лики Алтай к 
сети переда-
чи данных и 
по передаче 
данных 

30.0
9.20
21 

выпол
пол-
нено 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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5.
7 

Создание 
точки досту-
па к услугам 
связи в насе-
ленных 
пунктах с 
низким ка-
чеством ус-
луг или пол-
ным их от-
сутствием 
через проект 
объединен-
ной спутни-
ковой сети 
(услуга го-
лосовой свя-
зи и интер-
нет) 

Мини-
стерство 
цифрово-
го разви-
тия РА; 
Муници-
пальные 
образо-
вания в 
РА;  опе-
раторы 
связи 

Мини-
стерство 
цифрово-
го разви-
тия РА; 
Муници-
пальные 
образо-
вания в 
РА;  опе-
раторы 
связи 

КТ 1: Обес-
печены свя-
зью 2 насе-
ленных 
пункта из 7 

01.0
9.20
19 

выпол
пол-
нено 

01.0
9.20
19 

31.1
2.20
21 

ГП «Разви-
тие эконо-
мического 
развития и 
предпри-
нима-

тельства», 
ПП «Ин-
формаци-
онное об-
щество», 
ОМ «По-
вышение 
эффектив-
ности дея-
тельности 
исполни-
тельных 

органов го-
сударст-
венной 
власти 

Республи-
ки Алтай 
на основе 
информа-
ционно-
коммуни-
кационных 
техноло-
гий» 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Мини-
стерство 
цифрово-
го разви-
тия РА; 
Муници-
пальные 
образо-
вания в 
РА;        

операто-
ры связи 

КТ 2: Обес-
печены свя-
зью 5 насе-
ленных 
пунктов из 7 

01.0
1.20
20 

выпол
пол-
нено 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Мини-
стерство 
цифрово-
го разви-
тия РА; 
Муници-
пальные 
образо-
вания  в 
РА;  опе-
раторы 
связи 

КТ 3: Обес-
печены свя-
зью 7 насе-
ленных 
пунктов из 7 

01.0
1.20
21 

выпол
пол-
нено 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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ники 

5.
8 

Капиталь-
ный ремонт 
автодороги 
Акташ - 
Улаган - Ба-
лыктуюль - 
Балыкча   

Минре-
гионраз-
вития РА; 
Админи-
страция 
МО 

«Улаган-
ский рай-

он» 

Админи-
страция 
МО 

«Улаган-
ский рай-

он» 

КТ 1: Разра-
ботка псд 

01.0
1.20
20 

выпол
пол-
нено 

01.0
1.20
20 

31.1
2.20
24 

ГП РА 
«Развитие 
жилищно-
комму-

нального и 
транспорт-
ного ком-
плекса», 
подпро-
грамма 

«Развитие 
транспорт-
ного ком-
плекса», 
ОМ «Со-
хранение и 
развитие 
автомо-
бильных 
дорог» 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

993 
067
,4 

0,
0 

0,
0 

46 
36
4,
4 

18 
57
5,
8 

928 
127
,2 

0,
0 

0,
0 

Минре-
гионраз-
вития РА 

КТ 2: Прове-
дение работ 
по ремонту 

01.0
1.20
20 

31.12.
2024 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

834 
238
,0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

834 
238
,0 

0,
0 

0,
0 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

158 
829
,4 

0,
0 

0,
0 

46 
36
4,
4 

18 
57
5,
8 

93 
889
,2 

0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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5.
9 

Освещение 
дорог регио-
нального 
значения в 
муници-
пальном об-
разовании 
«Шебалин-
ский район» 

Минре-
гионраз-
вития РА 

Минре-
гионраз-
вития РА 

КТ 1: Разра-
ботка псд 

01.0
1.20
19 

выпол
пол-
нено 

01.0
1.20
19 

31.1
2.20
20 

 ГП РА 
«Развитие 
жилищно-
комму-

нального и 
транспорт-
ного ком-
плекса», 
ПП «Раз-
витие 

транспорт-
ного ком-
плекса», 
ОМ «Реа-
лизация 

региональ-
ного про-
екта «До-
рожная 
сеть» 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

951
,4 

0,
0 

0,
0 

15
4,
6 

79
6,
8 

0,0 0,
0 

0,
0 

Минре-
гионраз-
вития РА 

КТ 2: Вы-
полнение ра-
бот по уст-
ройству ос-
вещения 

31.1
2.20
19 

выпол
пол-
нено 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

951
,4 

0,
0 

0,
0 

15
4,
6 

79
6,
8 

0,0 0,
0 

0,
0 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

5.
10 

Строитель-
ство объезд-
ной  автомо-
бильной до-
роги г. Гор-
но-Алтайска 

Минре-
гионраз-
вития РА; 
Админи-
страция 
МО «г. 

Админи-
страция 
МО «г. 
Горно-
Алтайск» 

КТ 1: Разра-
ботка ПСД 

01.0
1.20
24 

01.07.
2024 

01.0
1.20
24 

31.1
2.20
25 

ГП РА 
«Развитие 
жилищно-
комму-

нального и 
транспорт-

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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Горно-
Алтайск» 

Минре-
гионраз-
вития РА 

КТ 2: Прове-
дение проце-
дуры торгов 

01.0
7.20
24 

01.09.
2024 

ного ком-
плекса», 
ПП «Раз-
витие 

транспорт-
ного ком-
плекса», 
ОМ «Со-
хранение и 
развитие 
автомо-
бильных 
дорог» 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Минре-
гионраз-
вития РА 

КТ 3: Вы-
полнение ра-
бот в рамках 
ГП РФ «Раз-
витие транс-
портной сис-
темы Россий-
ской Федера-
ции» 

01.0
1.20
25 

31.12.
2025 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

5.
11 

Строитель-
ство автомо-
бильной до-
роги, соеди-
няющей 
Горно-
Алтайск с 
микрорай-
оном «Се-
верный»  се-
ла Кызыл-
Озёк 

 Минре-
гионраз-
вития РА; 
Админи-
страция 
МО 

«Май-
минский 
район» 

Админи-
страция 
МО 

«Май-
минский 
район» 

КТ 1: Разра-
ботка ПСД и 
экспертиза 

01.0
1.20
24 

01.12.
2024 

01.0
1.20
24 

31.1
2.20
25 

ГП РА 
«Развитие 
жилищно-
комму-

нального и 
транспорт-
ного ком-
плекса», 
ПП «Раз-
витие 

транспорт-
ного ком-
плекса», 
ОМ «Со-
хранение и 
развитие 
автомо-
бильных 
дорог» 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

5 
785
,0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

5 
785
,0 

0,
0 

0,
0 

Минре-
гионраз-
вития РА 

КТ 2: Вы-
полнение 
строительно-
монтажных 
работ 

01.0
1.20
25 

30.11.
2025 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Минре-
гионраз-
вития РА 

КТ 3: Ввод 
объекта в 
эксплуата-
цию 

31.1
1.20
25 

31.12.
2025 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

5 
785
,0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

5 
785
,0 

0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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ты 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

5.
12 

Строитель-
ство мосто-
вого перехо-
да через р. 
Чарыш, 
Усть-
Канский 
район 

Минре-
гионраз-
вития РА 

Минре-
гионраз-
вития РА 

К1: Разра-
ботка ПСД 

01.0
1.20
19 

выпол
пол-
нено 

01.0
1.20
19 

31.1
2.20
21 

ГП РА 
«Развитие 
жилищно-
комму-

нального и 
транспорт-
ного ком-
плекса», 
ПП «Раз-
витие 

транспорт-
ного ком-
плекса», 
ОМ «Со-
хранение и 
развитие 
автомо-
бильных 
дорог»,      
РП «До-
рожная 
сеть» 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

148 
487
,2 

9
0 
4
4
1,
0 

58 
04
6,
2 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Минре-
гионраз-
вития РА 

К2: Заключе-
ние контрак-
тов 

01.0
4.20
20 

выпол
пол-
нено 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

85 
441
,0 

8
5 
4
4
1,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Минре-
гионраз-
вития РА 

К3: Выпол-
нение работ 

01.0
6.20
20 

выпол
пол-
нено 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

63 
046
,2 

5 
0
0
0,
0 

58 
04
6,
2 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

5.
13 

Ремонт и 
строительст-
во мостовых 
переходов в 

Минре-
гионраз-
вития РА 

Минре-
гионраз-
вития РА 

КТ 1: Разра-
ботка псд 

01.0
6.20
19 

выпол
пол-
нено 

01.0
6.20
19 

31.1
2.20
22 

ГП РА 
«Развитие 
жилищно-
комму-

Всего 
(за 
счет 
всех 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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селах Чаган-
Узун, Тобо-
лер, Кокоря 
и Курай 

нального и 
транспорт-
ного ком-
плекса», 
ПП «Раз-
витие 

транспорт-
ного ком-
плек-
са»,ОМ 

«Сохране-
ние и раз-
витие ав-
томобиль-
ных до-

рог»,      РП 
«Дорожная 

сеть» 

источ-
ников) 

Минре-
гионраз-
вития РА 

КТ 2: Вы-
полнение ра-
бот по ре-
монту, 
строительст-
ву 

01.0
7.20
19 

выпол
пол-
нено 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

5.
14 

Ремонт мос-
тового пере-
хода через р. 
Курайка на 
км 0+734 ав-
томобильной 
дороги Ку-
рай – Кы-
зыл-Таш 

Минре-
гионраз-
вития РА 

Минре-
гионраз-
вития РА 

КТ 1: Разра-
ботка псд 

01.0
1.20
19 

выпол
пол-
нено 

01.0
1.20
19 

31.1
2.20
19 

ГП РА 
«Развитие 
жилищно-
комму-

нального и 
транспорт-
ного ком-
плекса», 
ПП «Раз-
витие 

транспорт-
ного ком-
плекса», 
ОМ «Со-
хранение и 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Минре-
гионраз-
вития РА 

КТ 2: Вы-
полнение ра-
бот 

01.0
3.20
19 

выпол
пол-
нено 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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развитие 
автомо-
бильных 
дорог»,      
РП «До-
рожная 
сеть» 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

5.
15 

Строитель-
ство нового 
подвесного 
пешеходного 
моста через 
р. Катунь в 
с.Анос МО 
«Чемальский 
район» 

Миреги-
онразви-
тия РА; 
МО Че-
мальский 
район 

Минре-
гионраз-
вития РА 

КТ 1: Разра-
ботка псд 

01.0
1.20
24 

01.03.
2024 

01.0
1.20
24 

31.1
2.20
25 

ГП РА 
«Развитие 
жилищно-
комму-

нального и 
транспорт-
ного ком-
плекса», 
ПП «Раз-
витие 

транспорт-
ного ком-
плекса», 
ОМ «Со-
хранение и 
развитие 
автомо-
бильных 
дорог» 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Минре-
гионраз-
вития РА 

КТ 2: Вы-
полнение ра-
бот 

01.0
3.20
24 

31.12.
2025 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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5.
16 

Строитель-
ство автомо-
бильного 
моста через 
р. Катунь у 
с. Платово 
Алтайского 
края 

Минре-
гионраз-
вития РА; 
КУ РА 
РУАД 

«Горно-
Алтай-
автодор» 

Минре-
гионраз-
вития РА 

КТ 1: Подго-
товка обра-
щения в 
Минтранс РФ 
о возможно-
сти строи-
тельства мос-
та за счет 
субвенций из 
федерального 
бюджета 

01.0
1.20
22 

выпол
пол-
нено 

01.0
1.20
22 

31.1
2.20
27 

ГП РА 
«Развитие 
жилищно-
комму-

нального и 
транспорт-
ного ком-
плекса», 
ПП «Раз-
витие 

транспорт-
ного ком-
плекса», 
ОМ «Со-
хранение и 
развитие 
автомо-
бильных 
дорог» 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

1 
220 
667
,4 

0,
0 

40
9,
3 

0,
0 

43
8 

03
8,
0 

217 
188
,5 

33
9 

61
3,
2 

2
2
5 
4
1
8,
4 

Минре-
гионраз-
вития РА; 
КУ РА 
РУАД 

«Горно-
Алтай-
автодор» 

КТ 2: Вы-
полнение ра-
бот в  рамках 
ГП РФ «Раз-
витие транс-
портной сис-
темы Россий-
ской Федера-
ции» 

01.0
9.20
22 

31.12.
2027 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

1 
143 
089
,2 

0,
0 

40
9,
3 

0,
0 

40
0 

00
0,
0 

187 
806
,9 

33
6 

21
7,
1 

2
1
8 
6
5
5,
9 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

77 
578
,2 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

38 
03
8,
0 

29 
381
,6 

3 
39
6,
1 

6 
7
6
2,
5 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

5.
17 

Строитель-
ство мо-
дульной ко-
тельной для 
теплоснаб-

Минре-
гионраз-
вития РА; 
Минобр-
науки 

Админи-
страция 
МО 

«Шеба-
линский 

КТ 1: Выде-
лен земель-
ный участок 
под строи-
тельство 

01.0
9.20
19 

выпол
пол-
нено 

01.1
0.20
19 

01.0
9.20
22 

ГП РА 
«Развитие 
жилищно-
комму-

нального и 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-

16 
483
,1 

0,
0 

16 
48
3,
1 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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жения зда-
ний МБДОУ 
«Искорка», 
Шебалин-
ский район, 
с. Шебалино, 
ул. Тракто-
вая, 1 Г 

РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

«Шеба-
линский 
район» 

район» транспорт-
ного ком-
плекса», 
ПП «Раз-
витие жи-
лищно-
комму-
нального 
комплек-
са», ОМ 

«Развитие 
систем 
комму-
нальной 
инфра-

структуры 
Республи-
ки Алтай» 

ников) 

Админи-
страция 
МО 

«Шеба-
линский 
район» 

КТ 2: Разра-
ботка ПСД и 
получение 
ГГЭ 

20.1
0.20
19 

выпол
пол-
нено 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

16 
318
,3 

0,
0 

16 
31
8,
3 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Минре-
гионраз-
вития РА; 
Минобр-
науки РА 

КТ 3: Заклю-
чено согла-
шение о пре-
доставлении 
субсидий из 
федерального 
бюджета 

01.0
4.20
20 

выпол
пол-
нено 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

164
,8 

0,
0 

16
4,
8 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Шеба-
линский 
район» 

КТ 4: Вы-
полнены 
строительно-
монтажные 
работы  

02.0
4.20
22 

выпол
пол-
нено 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Шеба-
линский 
район» 

КТ 5: Объект 
введен в экс-
плуатацию 

01.0
1.20
22 

выпол
пол-
нено 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

5.
18 

Обеспечение 
доступности 
пассажир-
ских воз-
душных пе-
ревозок 

Минре-
гионраз-
вития РА; 
юридиче-
ские лица 

Минре-
гионраз-
вития РА 

КТ 1: Разра-
ботка поряд-
ка предос-
тавления фи-
нансовой 
поддержки 
юридических 
лиц 

01.0
1.20
20 

выпол
пол-
нено 

01.0
1.20
20 

31.1
2.20
25 

ГП РА 
«Развитие 
жилищно-
комму-

нального и 
транспорт-
ного ком-
плекса», 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

296 
610
,6 

0,
0 

53 
31
0,
0 

65 
65
6,
6 

65 
65
6,
6 

46 
330
,8 

65 
65
6,
6 

0,
0 
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Минре-
гионраз-
вития РА 

КТ 2: Объяв-
ление кон-
курса на пре-
доставление 
финансовой 
поддержки 
юридическим 
лицам 

16.0
3.20
20 

выпол
пол-
нено 

ПП «Раз-
витие 

транспорт-
ного ком-
плекса», 
ОМ «Раз-
витие воз-
душного 
транспорта 
в Респуб-
лике Ал-
тай» 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

288 
867
,5 

0,
0 

48 
00
0,
0 

65 
00
0,
0 

65 
00
0,
0 

45 
867
,5 

65 
00
0,
0 

0,
0 

Минре-
гионраз-
вития РА; 
юридиче-
ские лица 

КТ 3: Прове-
дение кон-
курса и за-
ключение со-
глашения с 
юридически-
ми лицами 

01.0
4.20
20 

выпол
пол-
нено 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

7 
743
,1 

0,
0 

5 
31
0,
0 

65
6,
6 

65
6,
6 

463
,3 

65
6,
6 

0,
0 

Минре-
гионраз-
вития РА 

КТ 4: Пре-
доставление 
субсидий 
юридическим 
лицам 

15.0
4.20
20 

31.12.
2025 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

5.
19 

Создание го-
сударствен-
ной инфор-
мационной 
системы 
приема и об-
работки со-
общений по 
вопросам 
деятельно-
сти испол-
нительных 
органов го-

Мини-
стерство 
цифрово-
го разви-
тия РА; 
БУ РА 

«Эл Тел-
ком» 

Мини-
стерство 
цифрово-
го разви-
тия РА 

КТ 1: Подпи-
сано согла-
шение с Пра-
вительством 
Московской 
области о 
безвозмезд-
ной передачи 
прав на ис-
пользование 
системы 
приема и об-
работки со-

01.0
1.20
20 

выпол
пол-
нено 

х 31.1
2.20
20 

ГП РА 
«Развитие 
экономи-
ческого 

потенциала 
и предпри-
нима-

тельства», 
ПП «Ин-
формаци-
онное об-
щество», 
ОМ «Реа-

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

27 
019
,3 

0,
0 

27 
01
9,
3 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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сударствен-
ной власти 
Республики 
Алтай, орга-
нов местного 
самоуправ-
ления муни-
ципальных 
образований 
в Республике 
Алтай 
«Центр 
управления 
регионом» 

общений по 
вопросам 
деятельности 
исполни-
тельных ор-
ганов госу-
дарственной 
власти Рес-
публики Ал-
тай, органов 
местного са-
моуправле-
ния муници-
пальных об-
разований в 
Республике 
Алтай 
«Центр 
управления 
регионом» 

лизация 
региональ-
ного про-
екта «Циф-
ровое го-
сударст-
венное 
управле-
ние» 

Мини-
стерство 
цифрово-
го разви-
тия РА 

КТ 2: Разра-
ботано поло-
жение о 
функциони-
ровании го-
сударствен-
ной инфор-
мационной 
системы 

01.0
1.20
20 

выпол
пол-
нено 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Мини-
стерство 
цифрово-
го разви-
тия РА; 
БУ РА 

«Эл Тел-
ком» 

КТ 3: Произ-
ведены заку-
почные про-
цедуры 

01.0
4.20
20 

выпол
пол-
нено 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

27 
019
,3 

0,
0 

27 
01
9,
3 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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Мини-
стерство 
цифроого 
развития 
РА;        

БУ РА 
«Эл Тел-
ком» 

КТ 4: Запуск 
отрытой час-
ти подсисте-
мы приема 
обращений 
граждан 

10.0
5.20
20 

выпол
пол-
нено 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

5.
20 

Ремонт до-
роги Сара-
тан-Язула, 
Улаганский 
район 

Минре-
гионраз-
вития РА; 
КУ РА 
РУАД 

«Горно-
Алтайав-
тодор» 

КУ РА 
РУАД 

«Горно-
Алтайав-
тодор» 

КТ 1: Разра-
ботка ПСД 

01.0
1.20
23 

31.12.
2023 

01.0
1.20
23 

31.1
2.20
23 

ГП РА 
«Развитие 
жилищно-
комму-

нального и 
транспорт-
ного ком-
плекса», 
ПП «Раз-
витие 

транспорт-
ного ком-
плекса», 
ОМ «Со-
хранение и 
развитие 
автомо-
бильных 
дорог» 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

8 
018
,7 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

8 
018
,7 

0,
0 

0,
0 

КУ РА 
РУАД 

«Горно-
Алтайав-
тодор» 

КТ 2: Прове-
дение торгов 
на СМР, 
СМР 

01.0
1.20
23 

31.12.
2023 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

8 
018
,7 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

8 
018
,7 

0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 м 0,
0 

5.
21 

Ремонт мос-
та на авто-
мобильной 
дороге Сара-

Минре-
гионраз-
вития РА; 
КУ РА 

КУ РА 
РУАД 

«Горно-
Алтайав-

КТ 1: Разра-
ботка ПСД 

01.0
1.20
23 

31.12.
2023 

01.0
1.20
23 

31.1
2.20
23 

ГП РА 
«Развитие 
жилищно-
комму-

Всего 
(за 
счет 
всех 

10 
715
,0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

10 
715
,0 

0,
0 

0,
0 



407 
 

тан-Язула, 
Улаганский 
район 

РУАД 
«Горно-
Алтайав-
тодор» 

тодор» нального и 
транспорт-
ного ком-
плекса», 
ПП «Раз-
витие 

транспорт-
ного ком-
плекса», 
ОМ «Со-
хранение и 
развитие 
автомо-
бильных 
дорог» 

источ-
ников) 

КУ РА 
РУАД 

«Горно-
Алтайав-
тодор» 

КТ 2: Прове-
дение торгов 
на СМР, 
СМР 

01.0
1.20
23 

31.12.
2023 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

10 
715
,0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

10 
715
,0 

0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

5.
22 

Обеспыли-
вание дорог 
в с. Мульта, 
Усть-
Коксинский 
район 

Минре-
гионраз-
вития РА; 
КУ РА 
РУАД 

«Горно-
Алтайав-
тодор» 

КУ РА 
РУАД 

«Горно-
Алтайав-
тодор» 

КТ 1: Разра-
ботка ПСД 

01.0
1.20
21 

выпол
пол-
нено 

01.0
1.20
21 

31.1
2.20
21 

ГП РА 
«Развитие 
жилищно-
комму-

нального и 
транспорт-
ного ком-
плекса», 
ПП «Раз-
витие 

транспорт-
ного ком-
плекса», 
ОМ «Со-
хранение и 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

2 
500
,0 

0,
0 

0,
0 

2 
50
0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

КУ РА 
РУАД 

«Горно-
Алтайав-
тодор» 

КТ 2: Прове-
дение торгов 
на СМР, 
СМР 

01.0
7.20
21 

выпол
пол-
нено 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

2 
500
,0 

0,
0 

0,
0 

2 
50
0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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развитие 
автомо-
бильных 
дорог» 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

5.
23 

Ремонт ав-
томобильной 
дороги Чер-
га-Булухта в 
с. Черга, 
Шебалин-
ский район 

Минре-
гионраз-
вития РА; 
КУ РА 
РУАД 

«Горно-
Алтайав-
тодор» 

КУ РА 
РУАД 

«Горно-
Алтайав-
тодор» 

КТ 1: Разра-
ботка ПСД 

01.0
1.20
22 

выпол
пол-
нено 

01.0
1.20
22 

31.1
2.20
23 

ГП РА 
«Развитие 
жилищно-
комму-

нального и 
транспорт-
ного ком-
плекса», 
ПП «Раз-
витие 

транспорт-
ного ком-
плекса», 
ОМ «Со-
хранение и 
развитие 
автомо-
бильных 
дорог» 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

200 
471
,0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 20
0 

47
1,
0 

0,
0 

КУ РА 
РУАД 

«Горно-
Алтайав-
тодор» 

КТ 2: Прове-
дение торгов 
на СМР, 
СМР 

01.0
3.20
24 

31.12.
2024 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

198 
466
,0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 19
8 

46
6,
0 

0,
0 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

2 
005
,0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 2 
00
5,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

5.
24 

Ремонт до-
роги Шеба-
лино - Каспа 

Минре-
гионраз-
вития РА; 

КУ РА 
РУАД 

«Горно-

КТ 1: Разра-
ботка ПСД 

01.0
1.20
24 

01.03.
2024 

01.0
1.20
24 

31.1
2.20
24 

ГП РА 
«Развитие 
жилищно-

Всего 
(за 
счет 

20 
000
,0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 20 
00
0,

0,
0 
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в с. Шебали-
но, Шеба-
линский 
район 

КУ РА 
РУАД 

«Горно-
Алтайав-
тодор» 

Алтай-
автодор» 

комму-
нального и 
транспорт-
ного ком-
плекса», 
ПП «Раз-
витие 

транспорт-
ного ком-
плекса», 
ОМ «Со-
хранение и 
развитие 
автомо-
бильных 
дорог» 

всех 
источ-
ников) 

0 

КУ РА 
РУАД 

«Горно-
Алтайав-
тодор» 

КТ 2: Прове-
дение торгов 
на СМР, 
СМР 

01.0
3.20
24 

31.12.
2024 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

20 
000
,0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 20 
00
0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

5.
25 

Ремонт до-
роги с. Ку-
юс, Чемаль-
ский район 

Минре-
гионраз-
вития РА; 
КУ РА 
РУАД 

«Горно-
Алтайав-
тодор» 

КУ РА 
РУАД 

«Горно-
Алтайав-
тодор» 

 КТ 1: Разра-
ботка ПСД 

01.0
1.20
24 

01.03.
2024 

01.0
1.20
24 

31.1
2.20
24 

ГП РА 
«Развитие 
жилищно-
комму-

нального и 
транспорт-
ного ком-
плекса», 
ПП «Раз-
витие 

транспорт-
ного ком-
плекса», 
ОМ «Со-
хранение и 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

13 
000
,0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 13 
00
0,
0 

0,
0 

КУ РА 
РУАД 

«Горно-
Алтайав-
тодор» 

КТ 2: Прове-
дение торгов 
на СМР, 
СМР 

01.0
3.20
24 

31.12.
2024 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

13 
000
,0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 13 
00
0,
0 

0,
0 
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развитие 
автомо-
бильных 
дорог» 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

5.
26 

Ремонт до-
роги подъезд 
к с. Ороктой 

Минре-
гионраз-
вития РА; 
КУ РА 
РУАД 

«Горно-
Алтайав-
тодор» 

КУ РА 
РУАД 

«Горно-
Алтайав-
тодор» 

КТ 1: Разра-
ботка ПСД 

01.0
1.20
24 

01.03.
2024 

01.0
1.20
24 

31.1
2.20
24 

ГП РА 
«Развитие 
жилищно-
комму-

нального и 
транспорт-
ного ком-
плекса», 
ПП «Раз-
витие 

транспорт-
ного ком-
плекса», 
ОМ «Со-
хранение и 
развитие 
автомо-
бильных 
дорог» 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

3 
000
,0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 3 
00
0,
0 

0,
0 

КУ РА 
РУАД 

«Горно-
Алтайав-
тодор» 

КТ 2: Прове-
дение торгов 
на СМР, 
СМР 

01.0
3.20
24 

31.12.
2024 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

3 
000
,0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 3 
00
0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

5.
27 

Ремонт до-
роги к СОК 
«Атлант» 

МО 
«Май-
минский 
район» 

МО 
«Май-
минский 
район»  

КТ 1: Разра-
ботка ПСД 

01.0
1.20
23 

01.03.
2023 

01.0
1.20
23 

31.1
2.20
23 

ГП РА 
«Развитие 
жилищно-
комму-

Всего 
(за 
счет 
всех 

22 
441
,2 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

22 
441
,2 

0,
0 

0,
0 
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Минре-
гионраз-
вития РА 

нального и 
транспорт-
ного ком-
плекса», 
ПП «Раз-
витие 

транспорт-
ного ком-
плекса», 
ОМ «Со-
хранение и 
развитие 
автомо-
бильных 
дорог» 

источ-
ников) 

Минре-
гионраз-
вития РА 

КТ 2: Пре-
доставление 
субсидий из 
РБ 

01.0
3.20
23 

01.04.
2023 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

МО 
«Май-
минский 
район»  

КТ 3: Прове-
дение торгов 
на СМР, 
СМР 

01.0
4.20
23 

31.12.
2023 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

22 
219
,0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

22 
219
,0 

0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

222
,2 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

222
,2 

0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

5.
28 

Ремонт ав-
томобильной 
дороги ре-
гионального 
значения в 
с.Кызыл-
Озек к на-
чальной 
школе в с. 
Кызыл -Озек 
(ул. Совет-
ская)  

МО 
«Май-
минский 
район» 
Минре-
гионраз-
вития РА 

МО 
«Май-
минский 
район»  

КТ 1: Разра-
ботка ПСД 

01.0
1.20
22 

выпол
пол-
нено 

01.0
1.20
22 

31.1
2.20
22 

ГП РА 
«Развитие 
жилищно-
комму-

нального и 
транспорт-
ного ком-
плекса», 
ПП «Раз-
витие 

транспорт-
ного ком-
плекса», 
ОМ «Со-
хранение и 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Минре-
гионраз-
вития РА 

КТ 2: Пре-
доставление 
субсидий из 
РБ 

01.0
3.20
22 

выпол
пол-
нено 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

МО 
«Май-
минский 
район»  

КТ 3: Прове-
дение торгов 
на СМР, 
СМР 

01.0
4.20
22 

выпол
пол-
нено 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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развитие 
автомо-
бильных 
дорог» 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

5.
29 

Приобрете-
ние низко-
польного 
транспорта 
на террито-
рии Горно-
Алтайска 

Минре-
гионраз-
вития РА 

Минре-
гионраз-
вития РА 

КТ 
1:Заключение 
соглашения 

01.0
1.20
22 

выпол
пол-
нено 

01.0
1.20
22 

01.1
2.20
23 

ГП РА 
«Развитие 
жилищно-
комму-

нального и 
транспорт-
ного ком-
плекса», 
ПП «Раз-
витие 

транспорт-
ного ком-
плекса» 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Минре-
гионраз-
вития РА 

КТ 2: Пре-
доставление 
на безвоз-
мездной ос-
нове низко-
польных ав-
тобусов 

01.1
0.20
22 

01.12.
2023 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

        рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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5.
30 

Ремонт до-
роги в с. 
Джазатор 

Минре-
гионраз-
вития РА; 
КУ РА 
РУАД 

«Горно-
Алтайав-
тодор» 

КУ РА 
РУАД 

«Горно-
Алтайав-
тодор» 

КТ 1: Разра-
ботка ПСД 

01.0
1.20
23 

31.12.
2023 

01.0
1.20
23 

31.1
2.20
23 

ГП РА 
«Развитие 
жилищно-
комму-

нального и 
транспорт-
ного ком-
плекса», 
ПП «Раз-
витие 

транспорт-
ного ком-
плекса», 
ОМ «Со-
хранение и 
развитие 
автомо-
бильных 
дорог» 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

173 
772
,0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

173 
772
,0 

0,
0 

0,
0 

КУ РА 
РУАД 

«Горно-
Алтайав-
тодор» 

КТ 2: Прове-
дение торгов 
на СМР, 
СМР 

01.0
1.20
23 

31.12.
2023 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

173 
772
,0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

173 
772
,0 

0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

V
I. 

РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ 

6.
1 

Строитель-
ство много-
квартирных 
домов с ин-
женерной 
инфраструк-
турой г. 
Горно-
Алтайск, ул. 
Улагашева 8 
(65 квартир 

Минре-
гионраз-
вития РА; 
Админи-
страция 
МО «г. 
Горно-
Ал-

тайск»; 
Админи-
страция 

Админи-
страция 
МО «г. 
Горно-
Ал-

тайск»; 
Админи-
страция 
МО 

«Май-
минский  

КТ 1: Выде-
лен земель-
ный участок 
под строи-
тельство 

01.1
2.20
19 

31.12.
2024 

01.1
2.20
19 

31.1
2.20
24 

ГП РА 
«Развитие 
жилищно-
комму-

нального и 
транспорт-
ного ком-
плекса», 
ПП «Раз-
витие жи-
лищно-

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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2730 кв.м. 
жилой пло-
щади), ул. 
Улагашева 1 
(65 квартир 
2730 кв.м. 
жилой пло-
щади), ул. 
Заринская 21 
(60 квартир 
2400 кв.м. 
жилой пло-
щади), ул. 
Проточная 
10/1 корпус 
5 (89  квар-
тир 4450 
кв.м. жилой 
площади), 
ул. Сухова 6 
(65 квартир 
2730 кв.м. 
жилой пло-
щади), ул. 
Панфилов-
цев 3 корпус 
2 (154 квар-
тир 2993 
кв.м. жилой 
площади), 
ул. Памфи-
ловцев 15 
(65 квартир 
2993 кв.м. 
жилой пло-
щади), Ком-
плексная за-
стройка 

МО 
«Май-
минский  
район» 

район» комму-
нального 
комплек-
са», ОМ 

«Развитие 
жилищного 
строитель-
ства на 

территории 
Республи-
ки Алтай» 

Админи-
страция 
МО «г. 
Горно-
Ал-

тайск»; 
Админи-
страция 
МО 

«Май-
минский  
район» 

КТ 2: Разра-
ботана ПСД, 
получено по-
ложительное 
заключение 
госэксперти-
зы 

01.0
2.20
20 

31.12.
2025 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО «г. 
Горно-
Ал-

тайск»; 
Админи-
страция 
МО 

«Май-
минский 
район» 

КТ 3: Вы-
полнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.0
5.20
20 

31.12.
2025 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Минре-
гионраз-
вития РА 

КТ 4: Объект 
введен в экс-
плуатацию 

01.0
9.20
21 

31.12.
2025 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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микрорайона 
по ул. Иппо-
дромная в с. 
Кызыл-Озек, 
Майминско-
го района 
Республики 
Алтай (че-
тыре 57-
квартиных 
жилых дома) 
с инфра-
структурой, 
с. Майма по 
ул. Ленина 
28 (1 этап 
строительст-
ва площадью 
13494,5 кв.м, 
2 этап - 
1883,6 кв.м) 

ники 

6.
2 

Расселение 
аварийного 
жилищного 
фонда, при-
знанного та-
ковым до 
01.01.2020 
года 

Минре-
гионраз-
вития РА; 
Муниц-
пальные 
образо-
вания в 
РА 

Минре-
гионраз-
вития РА 

КТ 1: Заклю-
чено согла-
шение с 
Фондом со-
действия ре-
формирова-
нию жилищ-
но-
коммуналь-
ного хозяй-
ства 

01.0
6.20
19 

01.04.
2024 

01.0
4.20
20 

31.1
2.20
25 

ГП РА 
«Развитие 
жилищно-
комму-

нального и 
транспорт-
ного ком-
плекса», 
ПП «Раз-
витие жи-
лищно-
комму-
нального 
комплек-
са», ОМ 

«Реализа-

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

499 
953
,8 

8 
0
9
9,
2 

28 
61
4,
7 

80 
80
3,
4 

19
0 

12
4,
0 

192 
312
,6 

0,
0 

0,
0 

Минре-
гионраз-
вития РА; 
Муниц-
пальные 

КТ 2: Заклю-
чено согла-
шения с му-
ниципальны-
ми образова-

05.0
5.20
20 

05.05.
2024 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

398 
516
,6 

6 
9
3
3,
2 

24 
71
9,
6 

66 
01
0,
6 

14
3 

43
4,
0 

157 
419
,2 

0,
0 

0,
0 
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образо-
вания в 
РА 

ниями в Рес-
публике Ал-
тай 

ция регио-
нального 
проекта 

«Обеспе-
чение ус-
тойчивого 
сокраще-
ния непри-
годного 

для прожи-
вания жи-
лищного 
фонда» 

Муниц-
пальные 
образо-
вания в 
РА 

КТ 3: Заклю-
чены кон-
тракты на 
приобретение 
жилых по-
мещений 

01.0
7.20
20 

31.12.
2024 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

100 
910
,7 

1 
0
8
5,
0 

3 
45
1,
80 

14 
79
0,
60 

46 
69
0,
00 

34 
893
,3 

0,
00 

0,
0 

Муниц-
пальные 
образо-
вания в 
РА 

КТ 4: Пере-
селены граж-
дане из ава-
рийного жи-
лищного 
фонда 

31.1
2.20
19 

31.12.
2025 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

526
,5 

8
1,
0 

44
3,
3 

2,
2 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

6.
3 

Проведение 
энергосбере-
гающих ме-
роприятий в 
многоквар-
тирных до-
мах, в том 
числе:  
утепление 
многоквар-
тирных до-
мов; 
установка 
автоматиче-
ских инди-
видуальных 
тепловых 

Минре-
гионраз-
вития РА; 
Админи-
страция 
МО «г. 
Горно-
Ал-

тайск»; 
Админи-
страция 
МО 

«Май-
минский 
район» 

Админи-
страция 
МО «г. 
Горно-
Ал-

тайск»; 
Админи-
страция 
МО 

«Май-
минский 
район» 

КТ 1: Опре-
делена оче-
редность 
проведения 
работ по 
многоквар-
тирным до-
мам, разра-
ботана (ак-
туализирова-
на) муници-
пальная про-
грамма по 
энергосбере-
жению и по-
вышению 
энергоэффек-

01.0
3.20
20 

01.03.
2024 

01.0
3.20
20 

15.1
2.20
24 

ГП РА 
«Развитие 
жилищно-
комму-

нального и 
транспорт-
ного ком-
плекса», 
ПП «Раз-
витие жи-
лищно-
комму-
нального 
комплек-
са», ОМ 
«Энерго-
сбережение 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

180
,3 

0,
0 

0,
0 

85
,9 

94
,4 

0,0 0,
0 

0,
0 
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пунктов; 
установка 
запорной и 
регулирую-
щей армату-
ры 

тивности в 
жилищной 
сфере  

и повыше-
ние энерге-
тической 
эффектив-
ности в 
комму-
нальном 
хозяйстве, 
жилищной 
сфере и 

социальной 
сфере Рес-
публики 
Алтай» 

Админи-
страция 
МО «г. 
Горно-
Ал-

тайск»; 
Админи-
страция 
МО 

«Май-
минский 
район» 

КТ 2: Разра-
ботана ПСД, 
получено по-
ложительное 
заключение 
госэксперти-
зы 

01.0
6.20
20 

01.06.
2024 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Минре-
гионраз-
вития РА 

КТ 3: Заклю-
чено согла-
шение о пре-
доставлении 
субсидий из 
федерального 
бюджета 

01.0
6.20
20 

01.06.
2024 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

108
,2 

0,
0 

0,
0 

51
,5 

56
,7 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО «г. 
Горно-
Ал-

тайск»; 
Админи-
страция 
МО 

«Май-

КТ 4: Заклю-
чено согла-
шение с му-
нициппаль-
ными обра-
зованиями 

01.0
7.20
20 

01.07.
2024 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

36,
1 

0,
0 

0,
0 

17
,2 

18
,9 

0,0 0,
0 

0,
0 



418 
 

минский 
район» 

Админи-
страция 
МО «г. 
Горно-
Ал-

тайск»; 
Админи-
страция 
МО 

«Май-
минский  
район» 

КТ 5: Заклю-
чены кон-
тракты на 
выполнение 
работ 

15.0
8.20
20 

15.08.
2024 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

36,
1 

0,
0 

0,
0 

17
,2 

18
,9 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО «г. 
Горно-
Ал-

тайск»; 
Админи-
страция 
МО 

«Май-
минский 
район» 

КТ 6: Вы-
полнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.1
2.20
20 

01.12.
2024 

Админи-
страция 
МО «г. 
Горно-
Ал-

тайск»; 
Админи-

КТ 7: Объект 
введен в экс-
плуатацию 

15.1
2.20
20 

15.12.
2024 
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страция 
МО 

«Май-
минский  
район» 

6.
4 

Повышение 
уровня обу-
стройства 
города Гор-
но-Алтайска 
и населен-
ных пунктов 
Республики 
Алтай (бла-
гоустройство 
дворовых и 
обществен-
ных терри-
торий, пар-
ков, скверов, 
обустройст-
во детских и 
спортивных 
площадок) 

Минре-
гионраз-
вития РА;  
Муниц-
пальные 
образо-
вания в 
РА 

Муниц-
пальные 
образо-
вания в 
РА 

КТ 1: Опре-
делена оче-
редность 
проведения 
мероприятий 
по благоуст-
ройству 

01.0
1.20
20 

01.02.
2024 

01.0
1.20
20 

01.0
9.20
25 

 ГП РА 
«Формиро-
вание со-
верменной 
городской 
среды», 
ПП  «Бла-
гоустрой-
ство терри-
торий му-
ниципаль-
ных обра-
зований в 
Республике 
Алтай», 
ОМ «Бла-
гоустрой-
ство дво-
ровых тер-
риторий 

многоквар-
тирных 
домов и 
наиболее 
посещае-
мых муни-
ципальных 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

482 
810
,9 

6
7 
5
5
1,
7 

64 
32
2,
2 

63 
50
0,
2 

64 
07
5,
2 

221 
277
,8 

1 
04
1,
9 

1 
0
4
1,
9 

Муниц-
пальные 
образо-
вания в 
РА 

КТ 2: Разра-
ботана ПСД, 
получено по-
ложительное 
заключение 
госэксперти-
зы 

01.0
5.20
20 

01.05.
2025 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

437 
052
,6 

6
5 
0
8
1,
9 

60 
70
9,
0 

58 
28
8,
1 

57 
97
3,
6 

195 
000
,0 

0,
0 

0,
0 

Минре-
гионраз-
вития РА 

КТ 3: Заклю-
чено согла-
шение о пре-
доставлении 
субсидий из 
федерального 
бюджета 

01.0
3.20
20 

01.03.
2025 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

33 
232
,1 

2 
4
6
9,
8 

3 
61
3,
2 

3 
37
4,
6 

4 
88
4,
4 

18 
890
,1 

0,
0 

0,
0 

Муниц-
пальные 
образо-
вания в 
РА 

КТ 4: Вы-
полнены  ра-
боты по бла-
гоустройству 

01.1
0.20
20 

01.09.
2025 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

6 
240
,5 

0,
0 

0,
0 

1 
25
5,
8 

61
6,
5 

3 
195
,7 

58
6,
2 

5
8
6,
2 
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территорий 
общего 
пользова-
ния на тер-
ритории 
Республи-
ки Алтай» 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

6 
285
,8 

0,
0 

0,
0 

58
1,
7 

60
0,
7 

4 
192
,0 

45
5,
7 

4
5
5,
7 

6.
5 

Ремонтные 
работы на 33 
улицах г. 
Горно-
Алтайска  
протяженно-
стью 12,3 
км, Микро-
район «За-
имка», «По-
селок Аф-
ганцев», 
«Чкаловский 
лог» 

Миреги-
онразвтия 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО «г. 
Горно-
Алтайск» 

Админи-
страция 
МО «г. 
Горно-
Алтайск» 

К1: Разра-
ботка смет-
ной докумен-
тации 

01.0
6.20
19 

выпол
пол-
нено 

01.0
6.20
19 

31.1
2.20
19 

ГП РА 
«Развитие 
жилищно-
комму-

нального и 
транспорт-
ного ком-
плекса», 
ПП «Раз-
витие 

транспорт-
ного ком-
плекса», 
ОМ «Со-
хранение и 
развитие 
автомо-
бильных 
дорог» 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

200 
200
,0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

200
,0 

20
0 

00
0,
0 

0,
0 

Миреги-
онразвтия 

РА 

К2: Проевед-
ние процеду-
ры торгов, 
заключение 
контрактов 

01.0
1.20
20 

выпол
пол-
нено 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Миреги-
онразвтия 

РА 

К3: Выпол-
нение работ 

01.0
6.20
20 

выпол
пол-
нено 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

200 
000
,0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 20
0 

00
0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

200
,0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

200
,0 

0,
0 

  

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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6.
6 

Строитель-
ство сетей 
водопрово-
дов общей 
протяженно-
стью 810 м в 
г.Горно-
Алтайске: 
ул. Вино-
градная, 
ул.Олонског
о, ул. Барна-
ульская, пер. 
Барнауль-
ский.  

Минре-
гионраз-
вития РА; 
Админи-
страция 
МО «г. 
Горно-
Алтайск» 

Миреги-
онразвтия 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО «г. 
Горно-
Алтайск» 

КТ 1: Заклю-
чено согла-
шение о пре-
доставлении 
субсидий из 
республикан-
ского бюд-
жета 

06.0
8.20
19 

выпол
пол-
нено 

06.0
8.20
19 

31.1
2.20
19 

ГП «Разви-
тие жи-
лищно-
комму-

нального и 
транспорт-
ного ком-
плекса», 
ПП «Раз-
витие жи-
лищно-
комму-
нального 
комплек-
са», ОМ 

«Развитие 
систем во-
доснабже-
ния и во-
доотведе-
ния в Рес-
публике 
Алтай» 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

13 
377
,0 

1
3 
3
7
7,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО «г. 
Горно-
Алтайск» 

КТ 2: Вы-
полнены 
строительно-
монтажные 
работы 

10.0
9.20
19 

выпол
пол-
нено 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО «г. 
Горно-
Алтайск» 

КТ 2: Вы-
полнение 
строительно-
монтажных 
работ в рам-
ках ГП РФ 
«Обеспече-
ние доступ-
ным и ком-
фортным 
жильем и 
коммуналь-
ными услу-
гами граждан 
Российской 
Федерации» 

31.1
2.20
19 

выпол
пол-
нено 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

13 
377
,0 

1
3 
3
7
7,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

6.
7 

Проектиро-
вание и ре-
конструкция 
очистных 
сооружений 
(II этап), г. 
Горно-
Алтайск 

Минре-
гионраз-
вития РА; 
Админи-
страция 
МО «г. 
Горно-
Алтайск» 

Админи-
страция 
МО «г. 
Горно-
Ал-

тайск»; 
Минре-
гионраз-

КТ1: Разра-
ботка ПСД, 
экспертиза 

01.0
1.20
24 

31.12.
2024 

01.0
1.20
24 

31.1
2.20
25 

ГП «Разви-
тие жи-
лищно-
комму-

нального и 
транспорт-
ного ком-
плекса», 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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вития РА ПП «Раз-
витие жи-
лищно-
комму-
нального 
комплек-
са», ОМ 

«Развитие 
систем во-
доснабже-
ния и во-
доотведе-
ния в Рес-
публике 
Алтай» 

Админи-
страция 
МО «г. 
Горно-
Алтайск» 

КТ 2: Вы-
полнение 
строительно-
монтажных 
работ в рам-
ках ГП РФ 
«Обеспече-
ние доступ-
ным и ком-
фортным 
жильем и 
коммуналь-
ными услу-
гами граждан 
Российской 
Федерации» 

01.0
1.20
24 

31.12.
2025 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

6.
8 

Закупка 
спортивно-
технологи-
ческого обо-
рудования 
для создания 
малых  спор-
тивных 
площадок  

Муниц-
пальные 
образо-
вания в 
РА; 

Комспорт 
РА  

Комспорт 
РА  

КТ 1: Заклю-
чено согла-
шение о пре-
доставлении 
субсидий из 
федерального 
бюджета, 
проведение 
закупочных 
процедур  

01.0
2.20
19 

выпол
пол-
нено 

01.0
2.20
19 

 
31.1
2.20
23 

ГП «Разви-
тие физи-
ческой 

культуры и 
спорта», 
ПП «Раз-
витие фи-
зической 
культуры и 
массового 
спорта», 
ОМ «Реа-
лизация 

региональ-
ного про-

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

100 
987
,4 

1
2 
7
3
0,
7 

57 
19
4,
4 

22 
89
8,
7 

3 
87
5,
2 

4 
288
,4 

0,
0 

0,
0 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

99 
935
,0 

1
2 
6
0
3,
4 

56 
62
2,
5 

22 
66
9,
7 

3 
83
6,
4 

4 
203
,0 

0,
0 

0,
0 

Муниц-
пальные 
образо-

КТ 2: Мон-
таж оборудо-
вания 

01.0
6.20
19, 

31.12.
2019, 
далее 

рес-
публи-
кан-

1 
009
,5 

1
2
7,

57
1,
9 

22
9,
0 

38
,8 

42,
5 

0,
0 

0,
0 
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вания в 
РА 

да-
лее 
еже-
год-
но 
до 

01.0
6.20
22     

еже-
годно 
до 

31.12.
2023 

екта « Соз-
дание для 
всех кате-
горий и 
групп на-
селения 
условий 
для заня-
тий физи-
ческой 

культурой 
и спортом, 
массовым 
спортом , в 
том числе 
повышение 
уровня 

обеспечен-
ности на-
селения  

объектами 
спорта и 

подготовка 
спортивно-
го резер-
ва», РП 
«Спорт-
норма 
жизни»  

ский 
бюджет 

3 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

42,
9 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

42,
9 

0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

6.
9 

Формирова-
ние благоус-
тройства - 
водопровод, 
канализация 
в ДОУ с. Че-
лушман, с. 

Минобр 
РА; Ад-
минист-
рация 
МО 

«Улаган-
ский рай-

Админи-
страция 
МО 

«Улаган-
ский рай-

он» 

КТ 1: Разра-
ботана ПСД, 
получено по-
ложительное 
заключение 
госэксперти-
зы 

х выпол
пол-
нено 

01.0
1.20
21 г 

31.1
2.20
21 

ГП РА 
«Развитие 
образова-
ния», ПП 
«Развитие 
дошколь-
ного обра-

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

1 
000
,0 

0,
0 

0,
0 

1 
00
0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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Кара-Кудюр он» Админи-
страция 
МО 

«Улаган-
ский рай-

он» 

КТ 2: Вы-
полнение 
строительно-
монтажных 
работ в рам-
ках ГП РФ 
«Обеспече-
ние доступ-
ным и ком-
фортным 
жильем и 
коммуналь-
ными услу-
гами граждан 
Российской 
Федерации» 

01.0
5.20
21 

выпол
пол-
нено 

зования», 
ОМ «Раз-
витие док-
шольного 
образова-
ния в Рес-
публике 
Алтай» 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

990
,0 

0,
0 

0,
0 

99
0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

10,
0 

0,
0 

0,
0 

10
,0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

6.
10 

Строитель-
ство сква-
жины в с. 
Язула муни-
ципального 
образования 
«Улаганский 
район» 

Минре-
гионраз-
вития РА 

Админи-
страция 
МО 

«Улаган-
ский рай-
он»; 

Минре-
гионраз-
вития РА 

КТ1: Разра-
ботка ПСД, 
экспертиза 

01.0
1.20
24 

01.07.
2024 

01.0
1.20
24 

31.1
2.20
24 

ГП «Разви-
тие жи-
лищно-
комму-

нального и 
транспорт-
ного ком-
плекса», 
ПП «Раз-
витие жи-
лищно-
комму-
нального 
комплек-
са», ОМ 

«Развитие 
систем во-
доснабже-

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Улаган-
ский рай-

он» 

КТ 2: Вы-
полнение 
строительно-
монтажных 
работ в рам-
ках ГП РФ 
«Обеспече-
ние доступ-
ным и ком-

01.0
8.20
24 

31.12.
2024 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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фортным 
жильем и 
коммуналь-
ными услу-
гами граждан 
Российской 
Федерации» 

ния и во-
доотведе-
ния в Рес-
публике 
Алтай» 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

6.
11 

Строитель-
ство водона-
порных се-
тей, водона-
порных ба-
шен и сква-
жин в селе 
Артыбаш 
Турочакско-
го района 
Республики 
Алтай 

Минре-
гионраз-
вития РА 

Админи-
страция 
МО «Ту-
рочак-

ский рай-
он»; 

Минре-
гионраз-
вития РА 

КТ1: Разра-
ботка ПСД, 
экспертиза 

01.0
1.20
18 

выпол
пол-
нено 

01.0
1.20
18 

31.1
2.20
22 

ГП «Разви-
тие жи-
лищно-
комму-

нального и 
транспорт-
ного ком-
плекса», 
ПП «Раз-
витие жи-
лищно-
комму-
нального 
комплек-
са», ОМ 

«Развитие 
систем во-
доснабже-
ния и во-
доотведе-
ния в Рес-
публике 
Алтай» 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

78 
763
,0 

3
6 
6
4
9,
1 

11 
97
8,
4 

30 
13
5,
5 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО «Ту-
рочак-

ский рай-
он» 

КТ 2: Вы-
полнение 
строительно-
монтажных 
работ в рам-
ках ГП РФ 
«Обеспече-
ние доступ-
ным и ком-
фортным 
жильем и 
коммуналь-
ными услу-
гами граждан 
Российской 
Федерации» 

06.0
5.20
19 

выпол
пол-
нено 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

75 
270
,0 

3
4 
4
6
8,
5 

11 
26
5,
7 

29 
53
5,
8 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

2 
705
,3 

1 
8
1
4,
1 

59
2,
9 

29
8,
3 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

787
,7 

3
6
6,
5 

11
9,
8 

30
1,
4 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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ники 

6.
11
.1 

Строитель-
ство водо-
проводных 
сетей, водо-
напорных 
башен и 
скважин в 
селе Иогач 
Турочакско-
го района 
Республики 
Алтай 

Минре-
гионраз-
вития РА 

Админи-
страция 
МО «Ту-
рочак-

ский рай-
он»; 

Минре-
гионраз-
вития РА 

КТ1: Разра-
ботка ПСД, 
экспертиза 

01.0
1.20
18 

выпол
пол-
нено 

01.0
1.20
18 

31.1
2.20
22 

ГП «Разви-
тие жи-
лищно-
комму-

нального и 
транспорт-
ного ком-
плекса», 
ПП «Раз-
витие жи-
лищно-
комму-
нального 
комплек-
са», ОМ 

«Развитие 
систем во-
доснабже-
ния и во-
доотведе-
ния в Рес-
публике 
Алтай» 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

66 
772
,7 

6 
2
8
0,
4 

11 
51
6,
5 

48 
97
5,
8 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО «Ту-
рочак-

ский рай-
он» 

КТ 2: Вы-
полнение 
строительно-
монтажных 
работ в рам-
ках ГП РФ 
«Обеспече-
ние доступ-
ным и ком-
фортным 
жильем и 
коммуналь-
ными услу-
гами граждан 
Российской 
Федерации» 

06.0
5.20
19 

выпол
пол-
нено 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

64 
653
,4 

5 
9
0
6,
7 

10 
74
5,
6 

48 
00
1,
1 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

1 
452
,4 

3
1
0,
9 

65
6,
6 

48
4,
9 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

666
,9 

6
2,
8 

11
4,
3 

48
9,
8 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

6.
12 

(Канализа-
ционные 
очистные 
сооружения 
хозяйствен-

Минре-
гионраз-
вития РА 

Админи-
страция 
МО «Ту-
рочак-

ский рай-

КТ1: Разра-
ботка ПСД, 
экспертиза 

01.0
1.20
18 

выпол
пол-
нено 

01.0
1.20
18 

31.1
2.20
22 

ГП «Разви-
тие жи-
лищно-
комму-

нального и 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-

151 
286
,2 

0,
0 

21 
15
4,
5 

13
0 

13
1,
7 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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но-бытовых 
сточных вод, 
наружные 
сети канали-
зации с. Ар-
тыбаш Ту-
рочакского 
района Рес-
публики Ал-
тай (второй 
этап) 

он»; 
Минре-
гионраз-
вития РА 

транспорт-
ного ком-
плекса», 
ПП «Раз-
витие жи-
лищно-
комму-
нального 
комплек-
са», ОМ 

«Развитие 
систем во-
доснабже-
ния и во-
доотведе-
ния в Рес-
публике 
Алтай» 

ников) 

Админи-
страция 
МО «Ту-
рочак-

ский рай-
он» 

КТ 2: Вы-
полнение 
строительно-
монтажных 
работ в рам-
ках ГП РФ 
«Обеспече-
ние доступ-
ным и ком-
фортным 
жильем и 
коммуналь-
ными услу-
гами граждан 
Российской 
Федерации» 

06.0
5.20
19 

выпол
пол-
нено 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

147 
438
,0 

0,
0 

19 
89
5,
9 

12
7 

54
2,
1 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

2 
335
,4 

0,
0 

1 
04
7,
1 

1 
28
8,
3 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

1 
512
,8 

0,
0 

21
1,
5 

1 
30
1,
3 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

6.
12
.1 

Канализаци-
онные очи-
стные со-
оружения 
хозяйствен-
но-бытовых 
сточных вод, 
наружные 
сети канали-
зации, стан-
ции очистки 
подсланевых 
(нефтесо-

Минре-
гионраз-
вития РА 

Админи-
страция 
МО «Ту-
рочак-

ский рай-
он»; 

Минре-
гионраз-
вития РА 

КТ1: Разра-
ботка ПСД, 
экспертиза 

01.0
1.20
18 

выпол
пол-
нено 

01.0
1.20
18 

31.1
2.20
22 

ГП «Разви-
тие жи-
лищно-
комму-

нального и 
транспорт-
ного ком-
плекса», 
ПП «Раз-
витие жи-
лищно-
комму-
нального 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

267 
401
,6 

6
3 
2
4
1,
5 

15
5 

18
4,
3 

48 
97
5,
8 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО «Ту-
рочак-

КТ 2: Вы-
полнение 
строительно-
монтажных 

06.0
5.20
19 

выпол
пол-
нено 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

253 
430
,6 

5
9 
4
7

14
5 

95
0,

48 
00
1,
1 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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держащих) 
вод с. Иогач 
Турочакско-
го района 
Республики 
Алтай» (1 
этап) 

ский рай-
он» 

работ в рам-
ках ГП РФ 
«Обеспече-
ние доступ-
ным и ком-
фортным 
жильем и 
коммуналь-
ными услу-
гами граждан 
Российской 
Федерации» 

комплек-
са», ОМ 

«Развитие 
систем во-
доснабже-
ния и во-
доотведе-
ния в Рес-
публике 
Алтай» 

8,
6 

9 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

11 
297
,0 

3 
1
3
0,
5 

7 
68
1,
6 

48
4,
9 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

2 
674
,0 

6
3
2,
4 

1 
55
1,
8 

48
9,
8 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

6.
13 

Обеспечение 
бесперебой-
ного снаб-
жения элек-
троэнергией 
потребите-
лей Чемаль-
ского рай-
она.  

Минре-
гионраз-
вития РА 

Минре-
гионраз-
вития РА 

КТ 1: Опре-
деление ис-
точника фи-
нансирова-
ния 

01.0
1.20
19 

выпол
пол-
нено 

01.0
1.20
19 

01.1
0.20
19 

ГП «Разви-
тие жи-
лищно-
комму-

нального и 
транспорт-
ного ком-
плекса», 
ПП «Раз-
витие жи-
лищно-
комму-
нального 
комплек-
са», ОМ 

«Развитие 
систем 
электро-
энергетики 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО «Че-
мальский 
район»; 
МРСК 
Сибири - 
ГАЭС  

КТ 2: Вы-
полнение ра-
бот 

01.0
3.20
19 

выпол
пол-
нено 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 



429 
 

Республи-
ки Алтай», 
Инвести-
ционная 
программа 
МРСК Си-
бири - 
ГАЭС  

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

6.
14 

Ремонт до-
рог в села 
Уожан, Эди-
ган  

Минре-
гионраз-
вития РА; 
Админи-
страция 
МО «Че-
мальский 
район» 

Админи-
страция 
МО «Че-
мальский 
район» 

КТ 1: Разра-
ботка псд 

01.0
1.20
24 

01.03.
2024 

01.0
1.20
24 

31.1
2.20
24 

ГП РА 
«Развитие 
жилищно-
комму-

нального и 
транспорт-
ного ком-
плекса», 
ПП «Раз-
витие 

транспорт-
ного ком-
плекса», 
ОМ «Со-
хранение и 
развитие 
автомо-
бильных 
дорог» 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Минре-
гионраз-
вития РА 

КТ 2: Прове-
дение торгов 

01.0
3.20
24 

01.05.
2024 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Минре-
гионраз-
вития РА 

КТ 3: Прове-
дение работ 

01.0
5.20
24 

31.12.
2024 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

6.
15 

Строитель-
ство автомо-
бильного 
моста в с. 
Онгудай че-

Минре-
гионраз-
вития РА; 
КУ РА 
РУАД 

Минре-
гионраз-
вития РА 

КТ 1: Корек-
тировка псд, 
экспертиза 

01.0
6.20
19 

выпол
пол-
нено 

01.0
6.20
19 

31.1
2.20
21 

ГП РА 
«Развитие 
жилищно-
комму-

нального и 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-

102 
318
,6 

0,
0 

0,
0 

10
2 

31
8,
6 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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рез реку Ур-
сул 

«Горно-
Алтайав-
тодор» 

транспорт-
ного ком-
плекса», 
ПП «Раз-
витие 

транспорт-
ного ком-
плекса», 
ОМ «Со-
хранение и 
развитие 
автомо-
бильных 
дорог» 

ников) 

Минре-
гионраз-
вития РА 

КТ 2: Прове-
дение проце-
дуры торгов 

01.0
8.20
19 

выпол
пол-
нено 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Минре-
гионраз-
вития РА; 
КУ РА 
РУАД 

«Горно-
Алтайав-
тодор» 

КТ 3: Строи-
тельно-
монтажные 
работы 

01.1
0.20
19 

выпол
пол-
нено 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

102 
318
,6 

0,
0 

0,
0 

10
2 

31
8,
6 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

6.
16 

Строитель-
ство набе-
режной и 
пирсов на 
берегу Те-
лецкого озе-
ра в рамках 
реализации 
Федеральной 
программы 
«Сохранение 
уникальных 
водных объ-

Минре-
гионраз-
вития РА 

Минре-
гионраз-
вития РА 

КТ 1: Подпи-
сание согла-
шения с 
Минстроем 
России на 
получение 
средств фе-
дерального 
бюджета  

01.0
2.20
25 

15.02.
2025 

01.0
1.20
25 

31.1
2.20
25 

ФП «Со-
хранение 
уникаль-
ных вод-
ных объек-

тов» 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Минре-
гионраз-
вития РА 

КТ 2: Прове-
дение проце-
дуры торгов 

01.0
3.20
25 

01.05.
2025 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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ектов», под-
готовить и 
представить 
необходи-
мые мате-
риалы 

Минре-
гионраз-
вития РА 

КТ 3: Вы-
полнение 
строительно-
монтажных 
работ 

01.0
6.20
25 

31.12.
2025 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

6.
17 

Капиталь-
ный ремонт 
участка ав-
томобильной 
дороги от с. 
Бийка до с. 
Курмач-
Байгол МО 
«Турочак-
ский район» 

Минре-
гионраз-
вития РА; 
КУ РА 
РУАД 

«Горно-
Алтайав-
тодор» 

Минре-
гионраз-
вития РА 

КТ 1: Разра-
ботка псд, 
экспертиза 

01.0
9.20
22 

выпол
пол-
нено 

01.0
9.20
22 

31.1
2.20
25 

ГП РА 
«Развитие 
жилищно-
комму-

нального и 
транспорт-
ного ком-
плекса», 
ПП «Раз-
витие 

транспорт-
ного ком-
плекса», 
ОМ «Со-
хранение и 
развитие 
автомо-
бильных 
дорог» 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

45,
0 

5,
0 

40
,0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Минре-
гионраз-
вития РА 

КТ 2: Прове-
дение проце-
дуры торгов 

01.0
1.20
24 

01.03.
2024 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Минре-
гионраз-
вития РА; 
КУ РА 
РУАД 

«Горно-
Алтайав-
тодор» 

КТ 3: Прове-
дение работ 
по смр 

01.0
3.20
24 

31.12.
2025 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

45,
0 

5,
0 

40
,0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 



432 
 

ники 

6.
18 

Приобрете-
ние ДГУ 360 
кВт в 
с.Бийка Ту-
рочаского 
района, а 
также капи-
тальный ре-
монт линии 
ВЛ-10 кВ с 
заменой 
двух КТП 

Минре-
гионраз-
вития РА 

Минре-
гионраз-
вития РА 

КТ 1: Опре-
деление ис-
точника фи-
нансирова-
ния 

01.0
1.20
20 

выпол
пол-
нено 

01.0
1.20
20 

31.1
2.20
20 

 ГП РА 
«Развитие 
жилищно-
комму-

нального и 
транспорт-
ного ком-
плекса», 
подпро-
грамма 

«Развитие 
транспорт-
ного ком-
плекса», 
ОМ «Со-
хранение и 
развитие 
автомо-
бильных 
дорог Рес-
публики 
Алтай» 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

4 
500
,0 

0,
0 

4 
50
0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО «Ту-
рочак-

ский рай-
он» 

КТ2: Приоб-
ретение ДГУ 

01.0
2.20
20 

выпол
пол-
нено 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

2 
700
,0 

0,
0 

2 
70
0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО «Ту-
рочак-

ский рай-
он» 

КТ 3: Уста-
новка ДГУ 

01.0
5.20
20 

выпол
пол-
нено 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

1 
782
,0 

0,
0 

1 
78
2,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО «Ту-
рочак-

ский рай-
он» 

КТ 4: Ввод в 
эксплуата-
цию ДГУ 

01.1
0.20
20 

выпол
пол-
нено 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

18,
0 

0,
0 

18
,0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

6.
19 

Модерниза-
ция объектов 
электро-
снабжения 
(с.Оро, 
Озерное 

Минре-
гионраз-
вития РА 

Минре-
гионраз-
вития РА 

КТ 1: Опре-
деление ис-
точника фи-
нансирова-
ния 

01.0
1.20
19 

выпол
пол-
нено 

01.0
1.20
19 

31.1
2.20
21 

ГП «Разви-
тие жи-
лищно-
комму-

нального и 
транспорт-

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

5 
500
,0 

0,
0 

0,
0 

5 
50
0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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Усть-
Канского 
района)  

Админи-
страция 
МО 

«Усть-
Канский 
район»; 
МРСК 
Сибири - 
ГАЭС  

КТ 2: Вы-
полнение ра-
бот постоян-
но 

01.0
3.20
20 

выпол
пол-
нено 

ного ком-
плекса», 
ПП «Раз-
витие жи-
лищно-
комму-
нального 
комплек-
са», ОМ 

«Развитие 
систем 
электро-
энергетики 
Республи-
ки Алтай», 
Инвести-
ционная 
программа 
МРСК Си-
бири - 
ГАЭС  

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

5 
500
,0 

0,
0 

0,
0 

5 
50
0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

6.
20 

Проектиро-
вание и 
строительст-
во централи-
зованной ка-
нализацион-
ной системы 
в с. Майма 

Минре-
гионраз-
вития РА; 
Админи-
страция 
МО 

«Май-
минский 
район» 

Админи-
страция 
МО 

«Май-
минский 
район»; 
Минре-
гионраз-
вития РА 

КТ 1: Разра-
ботка про-
ектно-
сметной до-
кументации, 
получение 
положитель-
ного заклю-
чения экс-
пертизы про-
ектной доку-
ментации, 
получение 
разрешения 
на строи-
тельство 

01.0
1.20
24 

31.05.
2024 

01.0
2.20
23 

31.1
2.20
24 

ГП «Разви-
тие жи-
лищно-
комму-

нального и 
транспорт-
ного ком-
плекса», 
ПП «Раз-
витие жи-
лищно-
комму-
нального 
комплек-
са», ОМ 

«Развитие 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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Админи-
страция 
МО 

«Май-
минский 
район» 

КТ 2: Вы-
полнение 
строительно-
монтажных 
работ в рам-
ках ГП РФ 
«Обеспече-
ние доступ-
ным и ком-
фортным 
жильем и 
коммуналь-
ными услу-
гами граждан 
Российской 
Федерации» 

31.0
5.20
24 

31.10.
2024 

систем 
комму-
нальной 
инфра-

структуры 
Республи-
ки Алтай» 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Май-
минский 
район» 

КТ 3: Ввод 
объекта в 
эксплуата-
цию 

31.1
0.20
24 

31.12.
2024 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

6.
21 

Проектиро-
вание и 
строительст-
во системы 
водоснабже-
ния, с.Усть-
Мута 

Минре-
гионраз-
вития РА; 
Админи-
страция 
МО 

«Усть-

Минре-
гионраз-
вития РА; 
Админи-
страция 
МО 

«Усть-

КТ 1: Заклю-
чено согла-
шение о пре-
доставлении 
субсидий из 
республикан-
ского бюд-

01.0
1.20
21 

выпол
пол-
нено 

01.0
1.20
21 

01.0
9.20
25 

ГП «Разви-
тие жи-
лищно-
комму-

нального и 
транспорт-
ного ком-

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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Канский 
район» 

Канский 
район» 

жета плекса», 
ПП «Раз-
витие жи-
лищно-
комму-
нального 
комплек-
са», ОМ 

«Развитие 
систем во-
доснабже-
ния и во-
доотведе-
ния в Рес-
публике 
Алтай» 

Минре-
гионраз-
вития РА 

КТ 2: Вы-
полнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.0
1.20
21 

выпол
пол-
нено 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Минре-
гионраз-
вития РА 

КТ 2: Вы-
полнение 
строительно-
монтажных 
работ в рам-
ках ГП РФ 
«Обеспече-
ние доступ-
ным и ком-
фортным 
жильем и 
коммуналь-
ными услу-
гами граждан 
Российской 
Федерации» 

01.0
1.20
21 

01.09.
2025 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

6.
22 

Проектиро-
вание и 
строительст-
во системы 
водоснабже-
ния, с.Усть-
Кан 

Минре-
гионраз-
вития РА; 
Админи-
страция 
МО 

«Усть-
Канский 
район» 

Минре-
гионраз-
вития РА; 
Админи-
страция 
МО 

«Усть-
Канский 
район» 

КТ 1: Заклю-
чено согла-
шение о пре-
доставлении 
субсидий из 
республикан-
ского бюд-
жета 

01.0
1.20
23 

30.06.
2024 

01.0
1.20
23 

01.0
9.20
25 

ГП «Разви-
тие жи-
лищно-
комму-

нального и 
транспорт-
ного ком-
плекса», 
ПП «Раз-

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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Минре-
гионраз-
вития РА 

КТ 2: Вы-
полнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.0
7.20
23 

01.09.
2025 

витие жи-
лищно-
комму-
нального 
комплек-
са», ОМ 

«Развитие 
систем во-
доснабже-
ния и во-
доотведе-
ния в Рес-
публике 
Алтай» 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Минре-
гионраз-
вития РА 

КТ 2: Вы-
полнение 
строительно-
монтажных 
работ в рам-
ках ГП РФ 
«Обеспече-
ние доступ-
ным и ком-
фортным 
жильем и 
коммуналь-
ными услу-
гами граждан 
Российской 
Федерации» 

01.0
7.20
23 

01.09.
2025 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

6.
23 

Проектиро-
вание и 
строительст-
во системы 
водоснабже-
ния, с.Акташ 

 Минре-
гионраз-
вития РА; 
Админи-
страция 
МО 

«Улаган-
ский рай-

он» 

Минре-
гионраз-
вития РА; 
Админи-
страция 
МО 

«Улаган-
ский рай-

он» 

КТ 1: Заклю-
чено согла-
шение о пре-
доставлении 
субсидий из 
республикан-
ского бюд-
жета 

01.0
1.20
23 

30.06.
2024 

01.0
1.20
23 

01.0
9.20
25 

ГП «Разви-
тие жи-
лищно-
комму-

нального и 
транспорт-
ного ком-
плекса», 
ПП «Раз-
витие жи-
лищно-
комму-
нального 
комплек-

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Минре-
гионраз-
вития РА 

КТ 2: Вы-
полнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.0
7.20
24 

01.09.
2025 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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Минре-
гионраз-
вития РА 

КТ 2: Вы-
полнение 
строительно-
монтажных 
работ в рам-
ках ГП РФ 
«Обеспече-
ние доступ-
ным и ком-
фортным 
жильем и 
коммуналь-
ными услу-
гами граждан 
Российской 
Федерации» 

01.0
7.20
24 

01.09.
2025 

са», ОМ 
«Развитие 
систем во-
доснабже-
ния и во-
доотведе-
ния в Рес-
публике 
Алтай» 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

6.
24 

Проектиро-
вание и 
строительст-
во системы 
водоснабже-
ния, с.Чемал 

Минре-
гионраз-
вития РА; 
Админи-
страция 
МО «Че-
мальский 
район» 

Минре-
гионраз-
вития РА; 
Админи-
страция 
МО «Че-
мальский 
район» 

КТ 1: Заклю-
чено согла-
шение о пре-
доставлении 
субсидий из 
республикан-
ского бюд-
жета 

01.0
1.20
20 

выпол
пол-
нено 

01.0
1.20
20 

01.0
9.20
24 

ГП «Разви-
тие жи-
лищно-
комму-

нального и 
транспорт-
ного ком-
плекса», 
ПП «Раз-
витие жи-
лищно-
комму-
нального 
комплек-
са», ОМ 

«Развитие 
систем во-
доснабже-
ния и во-
доотведе-
ния в Рес-

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

30 
000
,0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 30 
00
0,
0 

0,
0 

Минре-
гионраз-
вития РА 

КТ 2: Вы-
полнение 
строительно-
монтажных 
работ в рам-
ках ГП РФ 
«Обеспече-
ние доступ-
ным и ком-
фортным 
жильем и 
коммуналь-
ными услу-

01.0
1.20
20 

01.09.
2024 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

29 
700
,0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 

29 
70
0,
0 

0,
0 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

300
,0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 

30
0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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гами граждан 
Российской 
Федерации» 

публике 
Алтай» 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

6.
25 

Проектиро-
вание и 
строительст-
во системы 
водоснабже-
ния, Онгу-
дайский 
район, с. 
Малый-
Яломан 

Минре-
гионраз-
вития РА; 
Админи-
страция 
МО «Он-
гудай-

ский рай-
он» 

Минре-
гионраз-
вития РА; 
Админи-
страция 
МО «Он-
гудай-

ский рай-
он» 

КТ 1: Заклю-
чено согла-
шение о пре-
доставлении 
субсидий из 
республикан-
ского бюд-
жета 

01.0
1.20
23 

30.06.
2024 

01.0
1.20
23 

01.0
9.20
25 

ГП «Разви-
тие жи-
лищно-
комму-

нального и 
транспорт-
ного ком-
плекса», 
ПП «Раз-
витие жи-
лищно-
комму-
нального 
комплек-
са», ОМ 

«Развитие 
систем во-
доснабже-
ния и во-
доотведе-
ния в Рес-
публике 
Алтай» 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Минре-
гионраз-
вития РА 

КТ 2: Вы-
полнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.0
7.20
24 

01.09.
2025 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0   0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

6.
26 

Проектиро-
вание и 
строительст-
во системы 
водоснабже-

Минре-
гионраз-
вития РА; 
Админи-
страция 

Минре-
гионраз-
вития РА; 
Админи-
страция 

КТ 1: Заклю-
чено согла-
шение о пре-
доставлении 
субсидий из 

01.0
1.20
23 

30.06.
2024 

01.0
1.20
23 

01.0
9.20
24 

ГП «Разви-
тие жи-
лищно-
комму-

нального и 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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ния, Онгу-
дайский 
район, с. Он-
гудай, 3 
микрорайона 
(«Талда», 
«ДРСУ», 
«Южный») 

МО «Он-
гудай-

ский рай-
он» 

МО «Он-
гудай-

ский рай-
он» 

республикан-
ского бюд-
жета 

транспорт-
ного ком-
плекса», 
ПП «Раз-
витие жи-
лищно-
комму-
нального 
комплек-
са», ОМ 

«Развитие 
систем во-
доснабже-
ния и во-
доотведе-
ния в Рес-
публике 
Алтай» 

ников) 

Минре-
гионраз-
вития РА 

КТ 2: Вы-
полнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.0
7.20
24 

01.09.
2024 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

6.
27 

Проектиро-
вание и 
строительст-
во системы 
водоснабже-
ния, микро-
район Баш-
талинка в 
Усть-
Коксинский 
район 

Минре-
гионраз-
вития РА; 
Админи-
страция 
МО 

«Усть-
Коксин-
ский рай-

он» 

Минре-
гионраз-
вития РА; 
Админи-
страция 
МО 

«Усть-
Коксин-
ский рай-

он» 

КТ 1: Заклю-
чено согла-
шение о пре-
доставлении 
субсидий из 
республикан-
ского бюд-
жета 

01.0
1.20
22 

выпол
пол-
нено 

01.0
1.20
22 

01.0
9.20
24 

ГП «Разви-
тие жи-
лищно-
комму-

нального и 
транспорт-
ного ком-
плекса», 
ПП «Раз-
витие жи-
лищно-
комму-
нального 
комплек-

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

19 
200
,4 

0,
0 

19 
20
0,
4 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Минре-
гионраз-
вития РА 

КТ 2: Вы-
полнены 
строительно-
монтажные 

01.0
7.20
24 

01.09.
2025 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

19 
008
,4 

0,
0 

19 
00
8,
4 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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работы са», ОМ 
«Развитие 
систем во-
доснабже-
ния и во-
доотведе-
ния в Рес-
публике 
Алтай» 

Минре-
гионраз-
вития РА 

КТ 2: Вы-
полнение 
строительно-
монтажных 
работ в рам-
ках ГП РФ 
«Обеспече-
ние доступ-
ным и ком-
фортным 
жильем и 
коммуналь-
ными услу-
гами граждан 
Российской 
Федерации» 

01.0
7.20
24 

01.09.
2025 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

192
,0 

0,
0 

19
2,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

6.
28 

Проектиро-
вание и 
строительст-
во системы 
водоснабже-
ния, микро-
район Се-
верный  
с.Кызыл-
Озек 

Минре-
гионраз-
вития РА; 
Админи-
страция 
МО 

«Май-
минский 
район» 

Минре-
гионраз-
вития РА; 
Админи-
страция 
МО 

«Май-
минский 
район» 

КТ 1: Заклю-
чено согла-
шение о пре-
доставлении 
субсидий из 
республикан-
ского бюд-
жета 

01.0
1.20
24 

30.06.
2024 

01.0
1.20
24 

01.0
9.20
25 

ГП «Разви-
тие жи-
лищно-
комму-

нального и 
транспорт-
ного ком-
плекса», 
ПП «Раз-
витие жи-
лищно-
комму-
нального 
комплек-
са», ОМ 

«Развитие 
систем во-
доснабже-

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Минре-
гионраз-
вития РА 

КТ 2: Вы-
полнены 
строительно-
монтажные 
работы 

01.0
1.20
24 

30.06.
2024 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Минре-
гионраз-
вития РА 

КТ 2: Вы-
полнение 
строительно-
монтажных 

01.0
1.20
24 

01.09.
2025 

рес-
публи-
кан-
ский 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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работ в рам-
ках ГП РФ 
«Обеспече-
ние доступ-
ным и ком-
фортным 
жильем и 
коммуналь-
ными услу-
гами граждан 
Российской 
Федерации» 

ния и во-
доотведе-
ния в Рес-
публике 
Алтай» 

бюджет 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

6.
29 

Проектиро-
вание и 
строительст-
во системы 
водоснабже-
ния, Чемаль-
ский  район, 
с. Элекмонар 

Минре-
гионраз-
вития РА; 
Админи-
страция 
МО «Че-
мальский 
район» 

Минре-
гионраз-
вития РА; 
Админи-
страция 
МО «Че-
мальский 
район» 

КТ 1: Заклю-
чено согла-
шение о пре-
доставлении 
субсидий из 
республикан-
ского бюд-
жета 

01.0
1.20
23 

30.06.
2024 

01.0
1.20
23 

31.1
2.20
25 

ГП РА 
«Развитие 
жилищно-
комму-

нального и 
транспорт-
ного ком-
плекса», 
ПП «Раз-
витие жи-
лищно-
комму-
нального 
комплек-
са», ОМ 

«Развитие 
систем во-
доснабже-
ния и во-
доотведе-
ния в Рес-
публике 
Алтай» 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Минре-
гионраз-
вития РА 

КТ 2: Вы-
полнение 
строительно-
монтажных 
работ в рам-
ках ГП РФ 
«Обеспече-
ние доступ-
ным и ком-
фортным 
жильем и 
коммуналь-
ными услу-
гами граждан 
Российской 
Федерации» 

01.0
7.20
24 

31.12.
2025 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 



442 
 

источ-
ники 

6.
30 

Строитель-
ство водоза-
борной 
скважины в 
с. Тобелер 
Кош-
Агачского 
района Рес-
публики Ал-
тай 

Минре-
гионраз-
вития РА; 
Админи-
страция 
МО 

«Кош-
Агачский 
район» 

Админи-
страция 
МО 

«Кош-
Агачский 
район» 

КТ 1: Полу-
чено поло-
жительное 
заключение 
государст-
венной экс-
пертизы  

01.0
7.20
21 

выпол
пол-
нено 

01.0
7.20
21 

31.1
2.20
23 

ГП РА 
«Повыше-
ние каче-
ства водо-
снабжения 
по Респуб-
лике Алтай 
на период с 

2019 по 
2024 годы» 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

11 
135
,9 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

5 
01
1,
2 

6 
124
,7 

0,
0 

0,
0 

Минре-
гионраз-
вития РА 

КТ 2: Дове-
дены лимиты 

01.0
5.20
22 

выпол
пол-
нено 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

11 
024
,6 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

4 
96
1,
1 

6 
063
,5 

0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Кош-
Агачский 
район» 

КТ 3: Прове-
ден аукцион, 
подписан 
муниципаль-
ный контракт 

01.1
0.20
22 

выпол
пол-
нено 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

111
,3 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

50
,1 

61,
2 

0,
0 

0,
0 

Минре-
гионраз-
вития РА; 
Админи-
страция 
МО 

«Кош-
Агачский 
район» 

КТ 4: Строи-
тельно-
монтажные 
работы окон-
чены 

01.0
5.20
23 

01.12.
2023 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Кош-
Агачский 
район» 

КТ 5: Объект 
введен в экс-
плуатацию 

01.1
2.20
23 

31.12.
2023 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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6.
31 

Строитель-
ство водоза-
борной 
скважины в 
с. Ортолык 
Кош-
Агачского 
района Рес-
публики Ал-
тай 

Минре-
гионраз-
вития РА; 
Админи-
страция 
МО 

«Кош-
Агачский 
район» 

 
 

Админи-
страция 
МО 

«Кош-
Агачский 
район» 

КТ 1: Полу-
чено поло-
жительное 
заключение 
государст-
венной экс-
пертизы  

15.0
9.20
21 

выпол
пол-
нено 

15.0
9.20
21 

31.1
2.20
23 

ГП РА 
«Повыше-
ние каче-
ства водо-
снабжения 
по Респуб-
лике Алтай 
на период с 

2019 по 
2024 годы» 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

12 
684
,8 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

6 
00
0,
0 

6 
684
,8 

0,
0 

0,
0 

Минре-
гионраз-
вития РА 

КТ 2: Дове-
дены лимиты 

01.0
1.20
22 

выпол
пол-
нено 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

12 
558
,0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

5 
94
0,
0 

6 
618
,0 

0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Кош-
Агачский 
район» 

КТ 3: Прове-
ден аукцион, 
подписан 
муниципаль-
ный контракт 

21.0
3.20
23 

30.04.
2023 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

126
,8 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

60
,0 

66,
8 

0,
0 

0,
0 

Минре-
гионраз-
вития РА; 
Админи-
страция 
МО 

«Кош-
Агачский 
район» 

КТ 4: Строи-
тельно-
монтажные 
работы окон-
чены 

30.0
4.20
23 

01.12.
2023 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Кош-
Агачский 
район» 

КТ 5: Объект 
введен в экс-
плуатацию 

01.1
2.20
23 

31.12.
2023 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

6.
32 

Строитель-
ство водоза-
борной 
скважины в 
с. Теленгит-

Минре-
гионраз-
вития РА; 
Админи-
страция 

Админи-
страция 
МО 

«Кош-
Агачский 

КТ 1: Разра-
ботка ПСД и 
направление 
заявки в 
Минрегион-

01.0
7.20
23 

01.08.
2023 

01.0
7.20
23 

31.1
2.20
24 

ГП РА 
«Повыше-
ние каче-
ства водо-
снабжения 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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Сортогой 
Кош-
Агачского 
района Рес-
публики Ал-
тай 

МО 
«Кош-

Агачский 
район» 

район» развития РА по Респуб-
лике Алтай 
на период с 

2019 по 
2024 годы» 

ников) 

Минре-
гионраз-
вития РА; 
Админи-
страция 
МО 

«Кош-
Агачский 
район» 

КТ 2: Заклю-
чение согла-
шения на 
реализацию 
мероприятия 

02.0
8.20
23 

31.12.
2023 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Кош-
Агачский 
район» 

КТ 3: На-
правление 
ПСД на госу-
дарственную 
экспертизу и 
получение ее 
положитель-
ного заклю-
чения 

01.0
1.20
24 

01.03.
2024 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Минре-
гионраз-
вития РА 

КТ 4: Дове-
дены лимиты 

01.0
3.20
24 

01.04.
2024 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Админи-
страция 
МО 

«Кош-
Агачский 
район» 

КТ 5: Прове-
ден аукцион, 
подписан 
муниципаль-
ный контракт 

02.0
4.20
24 

30.04.
2024 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Минре-
гионраз-
вития РА; 
Админи-
страция 

КТ 6: Строи-
тельно-
монтажные 
работы окон-
чены 

01.0
5.20
24 

01.12.
2024 
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МО 
«Кош-

Агачский 
район» 
Админи-
страция 
МО 

«Кош-
Агачский 
район» 

КТ 7: Объект 
введен в экс-
плуатацию 

01.1
2.20
24 

31.12.
2024 

6.
33 

Поддержка 
мероприятий  
по жилищ-
ному строи-
тельству на 
территории 
г. Горно-
Алтайска 
многоквар-
тирных до-
мов и  инди-
видуального 
жилищного 
строительст-
ва 

Минре-
гионраз-
вития РА; 
Админи-
страция 
МО «Го-
род Гор-

но-
Алтайск» 

Минре-
гионраз-
вития РА 

КТ 1: Разра-
ботка НПА 
на предос-
тавление 
субсидий на 
выполнение 
работ по по-
становке на 
кадастровый 
учет индиви-
дуальных 
жилых домов 

29.1
2.20
20 

выпол
пол-
нено 

29.1
2.20
20 

01.1
2.20
24 

Индивиду-
альная 

программа 
социально-
экономи-
ческого 
развития 
Республи-
ки Алтай 
(стимули-
рование 

жилищного 
строитель-
ства) По-
становле-
ние Прави-
тельства 
Республи-
ки Алтай 

от 
12.08.2020 
№ 257 «Об 
утвержде-
нии По-
рядка пре-

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

82 
962
,0 

0,
0 

0,
0 

15 
15
1,
5 

40 
40
4,
0 

17 
154
,0 

10 
25
2,
5 

0,
0 

Минре-
гионраз-
вития РА 

КТ 2: Прове-
дение кон-
курса по от-
бору получа-
телей субси-
дий на вы-
полнение ра-
бот по поста-
новке на ка-
дастровый 
учет индиви-
дуальных 
жилых домов 

01.0
3.20
21 

01.12.
2024 
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Минре-
гионраз-
вития РА 

КТ 
3:Разработка 
НПА на пре-
доставление 
поддержки 
граждан в 
сфере ипо-
течного жи-
лищного 
кредитования 
в Республики 
Алтай  

01.0
5.20
21 

выпол
пол-
нено 

доставле-
ния субси-
дий на вы-
полнение 
работ по 
постановке 
на кадаст-
ровый учет 
индивиду-
альных 

жилых до-
мов в рам-
ках реали-
зации ин-
дивиду-
альной 

программы 
социально-
экономи-
ческого 
развития 
Республи-
ки Алтай 
на 2020-

2024 годы, 
Постанов-
ление Пра-
вительства 
Республи-
ки Алтай 
утвер-

жденного 
29 июля 

2020 года 
№ 242 «Об 
утвержде-
нии По-
рядка пре-

феде-
раль-
ный 
бюджет 

82 
132
,5 

0,
0 

0,
0 

15 
00
0,
0 

40 
00
0,
0 

16 
982
,5 

10 
15
0,
0 

0,
0 

Минре-
гионраз-
вития РА 

КТ 4: Заклю-
чение согла-
шений о со-
трудничестве 
с кредитны-
ми организа-
циями  

01.0
5.20
21 

выпол
пол-
нено 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

829
,6 

0,
0 

0,
0 

15
1,
5 

40
4,
0 

171
,5 

10
2,
5 

0,
0 

Минре-
гионраз-
вития РА 

КТ 5: Выпла-
та поддержки 
гражданм в 
сфере ипо-
течного жи-
лищного 
кредитования 
в Республики 
Алтай  

01.0
6.20
21 

01.12.
2023 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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доставле-
ния под-
держки 
граждан в 
сфере ипо-
течного 

жилищного 
кредитова-
ния в Рес-
публики 
Алтай в 
рамках 

реализации 
индивиду-
альной 

программы 
социально-
экономи-
ческого 
развития 
Республи-
ки Алтай 
на 2020 – 
2024 годы 

V
II. 

РАЗВИТИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

7.
1 

Создание 
кластера 
(Центра) 
экологиче-
ских инно-
ваций, г. 
Горно-
Алтайск 

Минпри-
роды РА 

Минпри-
роды РА 

КТ 1: Разра-
ботка кон-
цепции раз-
вития кла-
стера эколо-
гических ин-
новаций 

01.0
1.20
22 

выпол
пол-
нено 

01.0
1.20
22 

01.1
2.20
22 

ГП Рес-
публики 
Алтай 

«Обеспе-
чение эко-
логической 
безопасно-

сти и 
улучшение 
состояния 
окружаю-

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Минпри-
роды РА 

КТ 2: Разра-
ботка эколо-
гических 
стандартов 

01.0
3.20
22 

выпол
пол-
нено 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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хозяйствен-
ной деятель-
ности и про-
дукции 

щей сре-
ды», ПП 
«Обеспе-
чение эко-
логической 
безопасно-
сти», ОМ 
«Предос-
тавление 
услуг (вы-
полнение 
работ) в 
сфере эко-
логии и 

охраны ок-
ружающей 
среды» 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

7.
2 

Устройство 
и оборудо-
вание мест 
накопления 
твердых 
коммуналь-
ных отходов, 
в том числе 
контейнеры 
для раздель-
ного сбора 
мусора 

Минре-
гионраз-
вития РА; 
Муниц-
пальные 
образо-
вания в 
РА 

Минре-
гионраз-
вития РА 

КТ 1: Опре-
деление ис-
точника фи-
нансирова-
ния  

01.0
1.20
22 

выпол
пол-
нено 

01.1
2.20
23 

31.1
2.20
24 

ГП Рес-
публики 
Алтай 

«Обеспе-
чение эко-
логической 
безопасно-

сти и 
улучшение 
состояния 
окружаю-
щей сре-
ды» ПП 

«Обраще-
ние с отхо-
дами про-
изводства 
и потреб-
ления, в 

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

28 
807
,5 

1
7,
8 

21
,2 

5,
4 

0,
0 

28 
763
,1 

0,
0 

0,
0 

Минре-
гионраз-
вития РА; 
Муниц-
пальные 
образо-
вания в 
РА 

КТ 2: Заклю-
чение согла-
шений 

01.0
1.20
24 

01.05.
2024 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

28 
483
,5 

0,
0 

3,
9 

4,
2 

0,
0 

284
75,
44 

0,
0 

0,
0 

Муниц-
пальные 
образо-
вания в 
РА 

КТ 3: Закуп-
ка и установ-
ка оборудо-
вания 

01.0
5.20
25 

31.12.
2025 

рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

323
,4 

1
7,
3 

17
,3 

1,
2 

0,
0 

287
,63 

0,
0 

0,
0 
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том числе с 
твёрдыми 
комму-

нальными 
отходами, 
в Респуб-
лике Ал-
тай», ОМ 

«Создание 
и развитие 
инфра-

структуры 
по сбору, 
накопле-
нию, 

транспор-
тированию, 
обработке, 
утилиза-
ции, обез-
врежива-
нию, раз-
мещению 
отходов, в 
том числе 
твердых 
комму-
нальных 
отходов и 
формиро-
вание эко-
логической 
культуры 
населения 
в области 
обращения 
с отхода-
ми» 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,5 0,
5 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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7.
3 

Строитель-
ство мусо-
роперераба-
тывающего 
комплекса в 
майминском 
районе 

Минре-
гионраз-
вития РА; 
Админи-
страция 
МО 

«Май-
минский 
район» 

Минре-
гионраз-
вития РА 

КТ 1: Заклю-
чение кон-
цессионного 
соглашения 
на строи-
тельство за-
вода по пере-
работке ТКО 

01.0
1.20
22 

выпол
пол-
нено 

01.0
1.20
22 

31.1
2.20
25 

ГП Рес-
публики 
Алтай 

«Обеспе-
чение эко-
логической 
безопасно-

сти и 
улучшение 
состояния 
окружаю-
щей сре-
ды» ПП 

«Обраще-
ние с отхо-
дами про-
изводства 
и потреб-
ления, в 

том числе с 
твёрдыми 
комму-

нальными 
отходами, 
в Респуб-
лике Ал-
тай»,  ОМ 
«Создание 
и развитие 
инфра-

структуры 
по сбору, 
накопле-
нию, 

транспор-
тированию, 
обработке, 
утилиза-

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

Минре-
гионраз-
вития РА  

КТ 2: СМР, 
ввод в экс-
плуатацию 

01.0
5.20
23 

31.12.
2025 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

        рес-
публи-
кан-
ский 
бюджет 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

        мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

        внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 
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ции, обез-
врежива-
нию, раз-
мещению 
отходов, в 
том числе 
твердых 
комму-
нальных 
отходов и 
формиро-
вание эко-
логической 
культуры 
населения 
в области 
обращения 
с отхода-
ми», На-
циональ-
ный проект 

«Эколо-
гия» 

7.
4 

Приобрете-
ние спецав-
тотранспор-
та (3 ед. му-
соровоза на 
базе КА-
МАЗ, 1 
бульдозер) 

Минре-
гионраз-
вития РА; 
Админи-
страции 
МО  

Минре-
гионраз-
вития РА 

КТ 1: Прове-
дение торгов 
с определе-
нием стоимо-
сти 

01.0
1.20
23 

31.12.
2023 

01.0
1.20
23 

31.1
2.20
23 

ГП РА 
«Развитие 
жилищно-
комму-

нального и 
транспорт-
ного ком-
плекса», 
ПП «Раз-
витие 

транспорт-
ного ком-
плекса», 
ОМ «По-

Всего 
(за 
счет 
всех 
источ-
ников) 

17 
089
,3 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

17 
089
,3 

0,
0 

0,
0 

Минре-
гионраз-
вития РА 

КТ 2: При-
бретение 
техники 

01.0
1.20
23 

31.12.
2023 

феде-
раль-
ный 
бюджет 

16 
918
,5 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

16 
918
,5 

0,
0 

0,
0 

Минре-
гионраз-
вития РА; 

КТ 3: Пере-
дача техники 
в МО  

01.0
7.20
23 

31.12.
2023 

рес-
публи-
кан-

170
,9 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

170
,9 

0,
0 

0,
0 
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Админи-
страция 
МО «Че-
мальский 
район» 

вышение 
безопасно-
сти дорож-
ного дви-
жения и 
организа-
ция про-
филактики 
правона-
рушений» 

ский 
бюджет 

мест-
ные 
бюдже-
ты 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0 

внебюд
бюд-
жетные 
источ-
ники 

0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,0 0,
0 

0,
0
». 

 
 
 

_____________________________________ 


