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Порядок разработки и внесения изменений в рабочие планы 

 федеральных проектов  

 

I. Общие рекомендации по разработке и внесению изменений в рабочие 

планы федеральных проектов 

 

1. Рабочий план федерального проекта разрабатывается в целях 

детализации плана реализации федерального проекта (приложение № 1 к 

паспорту федерального проекта) в части результатов, предусматривающих 

строительство (реконструкцию, техническое перевооружение, 

приобретение) объектов недвижимого имущества и разработку и принятие 

нормативных правовых (правовых) актов, до конечных материальных и 

(или) нематериальных объектов, планируемых к приобретению и (или) 

получению в рамках достижения указанных результатов (далее 

соответственно – план реализации, результат, объект результата). 

В целях формирования рабочего плана федерального проекта в 2021 

году информация об объектах результата в части результатов, 

предусматривающих строительство (реконструкцию, техническое 

перевооружение, приобретение) объектов недвижимого имущества, 

заполняется на основе сведений, содержащихся в федеральной адресной 

инвестиционной программе, документах главных распорядителей средств 

федерального бюджета (обоснований бюджетных ассигнований, 

соглашений), формируемых в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации, а также на основании иных 

источников при отсутствии необходимых сведений. 

2. Рабочий план разрабатывается на срок реализации федерального 

проекта и детализируется ежегодно по результатам (контрольным точкам), 

реализация которых предусмотрена в соответствующий год в соответствии 

с планом реализации, или на реализацию которых в указанном периоде 

предусмотрены средства федерального бюджета. 
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3. Разработка рабочего плана федерального проекта осуществляется 

в форме электронного документа в подсистеме управления национальными 

проектами государственной интегрированной информационной системы 

управления общественными финансами "Электронный бюджет" (далее - 

информационная система проектной деятельности). 

4. Рабочий план федерального проекта разрабатывается 

администратором федерального проекта в зависимости от типа результата 

по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку и утверждается 

руководителем федерального проекта в течение месяца после утверждения 

паспорта федерального проекта. 

 

II. Разработка рабочего плана федерального проекта 

 

5. Разработка рабочего плана федерального проекта осуществляется 

с учетом: 

а) обеспечения соответствия информации, включаемой в рабочий 

план федерального проекта, и информации, содержащейся в плане 

реализации; 

б) декомпозиции каждого результата, значения которого 

не распределяются по субъектам Российской Федерации, до объектов 

результата; 

в) декомпозиции каждого результата, значения которого 

распределяются по субъектам Российской Федерации, до субъектов 

Российской Федерации и соответствующих им объектов результата в части 

результатов, предусматривающих строительство (реконструкцию, 

техническое перевооружение, приобретение) объектов недвижимого 

имущества;  

г) определения по каждому объекту результата, значения которого не 

распределяются по субъектам Российской Федерации, ответственного 

исполнителя - должностного лица федерального органа исполнительной 

власти, государственного учреждения, иной организации - участника 

соответствующего проекта, непосредственно отвечающего за получение 

объекта результата, в том числе путем осуществления закупок товаров, 

работ, услуг для государственных нужд; 

д) декомпозиции специальных контрольных точек результата до 

объектов результата; 

е) определения по каждому объекту результата объема финансового 

обеспечения в случае, если финансовое обеспечение предусмотрено по 

соответствующему результату в паспорте федерального проекта;  
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ж) определения по объектам результата обеспечивающих 

контрольных точек, соответствующих условиям организации работ в 

организации ответственного исполнителя объекта результата; 

з) декомпозиции значений результатов по организациям, 

обеспечивающим непосредственную реализацию соответствующего 

результата, а также его контрольных точек (за исключением результатов, 

контрольных точек, достижение которых обеспечивается субъектами 

Российской Федерации). 

6. Заполнение рабочего плана федерального проекта осуществляется 

с учетом следующих правил: 

а) значения объекта результата указываются по годам реализации 

результата в соответствии с паспортом федерального проекта. 

Совокупность значений по объектам результата должна быть равна 

значению результата; 

б) сроки реализации декомпозированных до объекта результата 

контрольных точек результата не должны превышать сроки реализации 

соответствующего результата, его контрольных точек до декомпозиции; 

в) сумма финансового обеспечения объектов, создаваемых в рамках 

результата, должна соответствовать финансовому обеспечению такого 

результата, утвержденному в паспорте федерального проекта;  

г) сведения об ответственном исполнителе должны содержать 

фамилию, инициалы, занимаемую должность и наименование организации 

(для объекта результата, значение которого не распределяются по 

субъектам Российской Федерации). Для объекта результата, значения 

которого распределяются по субъектам Российской Федерации, в качестве 

ответственного исполнителя указывается наименование субъекта 

Российской Федерации; 

д) сведения о характеристиках объектов результатов в зависимости 

от типа результата должны содержать следующую информацию: 

в части строительства (реконструкции, технического 

перевооружения, приобретения) объекта недвижимого имущества - 

информацию, характеризующую особенности создания и 

функционирования объекта недвижимого имущества; 

в части разработки и принятия нормативных правовых (правовых) 

актов - информацию о социально-экономическом эффекте, который будет 

достигнут при реализации соответствующего нормативного правового 

(правового) акта, или информацию обосновывающую необходимость 

разработки соответствующего нормативного правового (правового) акта с 

указанием результатов, на достижение которых влияет такой нормативный 

правовой (правовой) акт. 
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При заполнении рабочего плана федерального проекта в части 

результатов, предусматривающих строительство (реконструкцию, 

техническое перевооружение, приобретение) объектов недвижимого 

имущества, указывается адрес объекта недвижимого имущества согласно 

данным федеральной адресной информационной системы (ФИАС), а также 

мощность объекта недвижимого имущества. При отсутствии присвоенного 

адреса указываются сведения о местонахождении объекта недвижимого 

имущества согласно Общероссийскому классификатору территорий 

муниципальных образований (ОКТМО). 

7. Рабочий план регионального проекта формируется 

в информационной системе проектной деятельности. 

Разработку рабочего плана регионального проекта рекомендуется 

осуществлять по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку 

и в порядке, аналогичном порядку формирования рабочего плана 

федерального проекта, определенному настоящим Порядком.  

 

III. Внесение изменений в рабочий план федерального проекта  

 

8. Информация, включаемая в рабочий план федерального 

(регионального) проекта, и информация, содержащаяся в документах 

бюджетного и закупочного процессов, должны соответствовать друг другу. 

9. Основаниями для внесения изменений в рабочий план 

федерального проекта является его приведение в соответствие с паспортом 

федерального проекта, документами бюджетного и закупочного процессов 

(в части сокращении сроков реализации объектов, экономии финансового 

обеспечения, изменения мощности объекта), кадровыми изменениями в 

органах и организациях, участвующих в реализации рабочего плана, а также 

по результатам мониторинга его реализации. 

10. Внесение изменений в рабочий план федерального проекта 

осуществляется посредством подготовки запроса на изменение рабочего 

плана федерального проекта. 

Подготовка запроса на изменение рабочего плана федерального 

проекта осуществляется в соответствии формой, предусмотренной 

Методическими указаниями президиума Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам и (или) методическими рекомендациями проектного офиса 

Правительства Российской Федерации по внесению изменений в паспорта 

национальных проектов.  

11. Запросы на изменение рабочего плана федерального проекта 

формируются администратором федерального проекта, в том числе на 
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основании предложений ответственных исполнителей, участвующих 

в реализации рабочего плана федерального проекта, и после согласования 

с организациями, работниками которых являются ответственные 

исполнители, утверждаются руководителем федерального проекта. 

12. Запрос на изменение рабочего плана федерального проекта в части 

его приведения в соответствие с паспортом федерального проекта 

утверждается руководителем федерального проекта в течение 5 рабочих 

дней со дня утверждения соответствующего запроса на изменение паспорта 

федерального проекта. 

13. Запросы на изменение рабочего плана федерального проекта в 

части ответственных исполнителей, участвующих в реализации рабочего 

плана федерального проекта, инициируются организациями, работниками 

которых являются ответственные исполнители, и утверждаются 

администратором федерального проекта. 

14. Запрос на изменение рабочего плана федерального проекта в части 

учета изменений, предусмотренных законом о бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период, подлежит утверждению 

руководителем федерального проекта в течение одного месяца со дня 

внесения соответствующих изменений в паспорт федерального проекта, но 

не позднее дня начала очередного финансового года. 

15. Внесение изменений в рабочий план федерального проекта, 

предусматривающих изменение положений паспорта национального и (или) 

федерального проекта производится после внесения соответствующих 

изменений в паспорт национального и (или) федерального проекта 

в установленном порядке. 

16. Внесение изменений в рабочий план регионального проекта 

рекомендуется осуществлять в порядке, аналогичном порядку внесения 

изменений в рабочий план федерального проекта, определенному 

настоящим Порядком.  

 

IV. Cводный рабочий план федерального проекта  

 

17. В целях аналитического обобщения на федеральном уровне 

информации о результатах, объектах результатов, контрольных точках и 

ответственных исполнителях федеральных и региональных проектов 

формируется сводный рабочий план федерального проекта.  

18. Сводный рабочий план федерального проекта формируется 

в информационной системе проектной деятельности автоматически на 

основе утвержденных рабочего плана федерального проекта и рабочих 
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планов региональных проектов, обеспечивающих достижение показателей 

и результатов федерального проекта. 

 


