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регионального проекта

Современная школа (Республика Алтай)

1. Основные положения

Современная школа (Республика Алтай)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Современная школа (Республика Алтай)

Срок реализации

проекта

01.11.2018 31.12.2024

Куратор регионального проекта Култуева Д.А. Заместитель Председателя Правительства Республики Алтай

Саврасова О.С.Руководитель регионального проекта Министр образования и науки Республики Алтай

Елфимова И.И.Администратор регионального проекта Начальник отдела

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Республики Алтай "Развитие

образования"

Подпрограмма "Развитие общего образования"

государственной программы Республики Алтай "Развитие

образования"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

1.1.

Доля педагогических

работников

общеобразовательных

организаций, прошедших

повышение квалификации, в

том числе в центрах

непрерывного повышения

профессионального

мастерства

8,7000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 10,0000 20,0000 70,0000 75,3000

ПроцентФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических

работников

1.1. Доля педагогических работников

общеобразовательных организаций,

прошедших повышение квалификации, в том

числе в центрах непрерывного повышения

профессионального мастерства

70,00

00

70,00

00

70,00

00

70,00

00

70,00

00

70,00

00

Процент 70,0000

70,00

00

70,00

00

70,00

00

70,00

00

70,00

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места

проживания ребенка

1.1

Оказаны

консультационные

услуги родителям по

воспитанию детей.

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - 20 

000

,00

00

40 

000

,00

00

В Республике

Алтай

организована сеть

консультационных

центров для

родителей,

имеющих детей и

желающих иметь

опекаемых детей,

которые оказывают

родителям

консультационные

услуги по

воспитанию детей

в количестве не

менее 20000 услуг

в год.

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2020

- -60 

000

,00

00

80 

000

,00

00

-

2

Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

2.1

Педагогические

работники и

Процен

т

- - - 5,0

000

6,8

000

В Республике

Проведе

ние

0,0000 2020

- -47,

100

0

48,

700

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

управленческие

кадры системы

общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования

субъектов Российской

Федерации повысили

уровень

профессионального

мастерства по

дополнительным

профессиональным

программам.

Нарастающий итог

Алтай обеспечено

дополнительное

профессиональное

образование

педагогических раб

отников и

управленческих

кадров системы

общего,

дополнительного

образования детей

и

профессионального

образования  по

дополнительным

профессиональным

программам,

включенным в ФР

ДПП, при

поддержке

сертифицированны

х специалистов, в

том числе с

использованием

дистанционных

технологий.

 Обеспечивается

актуализация

образова

тельных

мероприя

тий
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

профессиональных

знаний, умений,

навыков и

компетенций

педагогических

работников

и управленческих

кадров, а также

применение

педагогическими

работниками в

своей деятельности

новых форм,

методов и средств

обучения и

воспитания.

Повышение

профессионального

мастерства

педагогических

работников и

управленческих

кадров по

дополнительным

профессиональным

программам,

включенным в ФР

ДПП,



7

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

осуществляется

высококвалифицир

ованными кадрами,

прошедшими

соответствующее

обучение.

2.2

Сформирована и

функционирует

единая федеральная

система научно-

методического

сопровождения

педагогических

работников и

управленческих

кадров

Единиц

а

- - - 1,0

000

1,0

000

Сформирована и

функционирует

единая федеральная

система научно-

методического

сопровождения

педагогических

работников и

управленческих

кадров. С целью

формирования

системы:

- в качестве

структурного

подразделения

существующего

организации

региональной

инфраструктуры

методического

сопровождения

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2020

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

педагогических

работников в 2021

году создан 1 центр

непрерывного

повышения

профессионального

мастерства педагог

ических

работников (далее -

ЦНППМ) в

Республике Алтай.

Создание и

функционирование

 ЦНППМ

осуществляется в

соответствии с

методическими

рекомендациями

Минпросвещения

России;

- разработаны

организационные и

методические

основы

диагностики

профессиональных

дефицитов

педагогических
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

работников и

управленческих

кадров образовател

ьных организаций,

с возможностью

получения индиви

дуального плана

профессионального

роста;

- созданный

федеральный

реестр

дополнительных

профессиональных

педагогических пр

ограмм (ФР ДПП)

обеспечивается

наполнением

программами

переподготовки и

повышения

квалификации

педагогических

работников и

управленческих

кадров, в том числе

с использованием

дистанционных
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

образовательных

технологий,

отвечающих

запросам системы

образования.

С целью

обеспечения

соответствия и

актуальности

дополнительных

профессиональных

программ

современным

технологиям

обучения,

внедрения единых

подходов к

профессиональном

у развитию

педагогических

работников и

управленческих

кадров,

своевременного

обновления

программ, а также

формирования

программ,
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

направленных на

устранение

выявленных

профессиональных

дефицитов

педагогических

работников и

управленческих

кадров, ФР ДПП

формируется из

программ,

прошедших

общественно-

профессиональную

экспертизу.

Созданная единая

федеральная

система научно-

методического

сопровождения

педагогических

работников и

управленческих

кадров , составной

частью которой

является созданный

в Республике

Алтай Центр,
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

обеспечивает:

- выстраивание

единой системы

профессионального

развития

педагогических

работников и

управленческих

кадров

образовательных

организаций, а

также

сопровождение их

индивидуальных

траекторий

развития;

- разработку

различных форм

поддержки и

сопровождения

учителей;

- создание условий

для овладения

навыками

использования

современных

технологий, в

том числе
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

цифровых;

- внедрение в

образовательный

процесс

современных

технологий

обучения и

воспитания, в том

числе проектных

форм работы с

учащимися;

- формирование и

развитие

исследовательской

культуры

педагогических

работников.

3

Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места

проживания ребенка

3.1

Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях в связи

с ростом числа

обучающихся,

вызванным

Место

- - - - -

До конца 2024 года

с привлечением

государственной

корпорации

развития

«ВЭБ.РФ»

предполагается

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

0,0000 2021

- -- 850

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

демографическим

фактором.

Нарастающий итог

создание новых

мест с

привлечением

инфраструктурного

займа по

постановлению

Правительства

Российской

Федерации от

31.12.2022 г. №

2459 в

общеобразовательн

ых организациях в

связи с ростом

числа

обучающихся,

вызванным

демографическим

фактором.

В рамках данного

результата в

Республике Алтай

в 2023- 2024 годах

выполняется

строительство

здания РКЛ на 850

мест в г. Горно-

Алтайске

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

3.2

Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

поселках городского

типа. Нарастающий

итог

Место

- 80,

000

0

80,

000

0

80,

000

0

80,

000

0

Обеспечено

повышение

доступности

современных

условий

образования в

сельской местности

и малых городах

Республики Алтай

за счет ввода к

концу 2024

года 330 новых

мест в

общеобразовательн

ых организациях,

расположенных в

сельской местности

и поселках

городского типа,

путем модернизаци

и инфраструктуры

общего

образования

(строительство

зданий (пристроек

к зданию),

приобретение

(выкуп) зданий

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 2019

- -330

,00

00

330

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

(пристроек к

зданиям)

общеобразовательн

ых организаций,

расположенных в

сельской местности

и поселках

городского типа.

 Новые места в

общеобразовательн

ых организациях

оснащены

средствами

обучения и

воспитания,

необходимыми для

реализации

основных

образовательных

программ

начального общего,

основного общего

и среднего общего

образования.

В рамках данного

результата в 2023

году

осуществляется
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

строительство

школы в с.

Шебалино на  250

мест

3.3

Внедрены методики

преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности

программ среднего

профессионального

образования,

реализуемых на базе

основного общего

образования.

Нарастающий итог

Процен

т

- - - - 10,

000

0

Во всех

образовательных

организациях

Республики Алтай,

 реализующих

программы

среднего

профессионального

образования,

обновлены

методики и

технологии

преподавания

общеобразовательн

ых дисциплин с

учетом

профессиональной

направленности

программ среднего

профессионального

образования,

реализуемых на

базе основного

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

0,0000 2021

- -50,

000

0

100

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

общего

образования,

предусматривающи

е интенсивную

общеобразовательн

ую подготовку

обучающихся с

включением

прикладных

модулей,

соответствующих

профессиональной

направленности, в

т.ч. с учетом

применения

технологий

дистанционного и

электронного

обучения.

Обеспечены

разработка и

последующая

актуализация

методик

преподавания

общеобразовательн

ых дисциплин,

примерных
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

рабочих программ,

примерных фондов

оценочных средств

и проведение

мониторинга

внедрения

интенсивной

общеобразовательн

ой подготовки в

программы

среднего

профессионального

образования:

в 2022  г. – 10%,

в 2023  г. – 50%,

в 2024  г. – 100 %.

3.4

Реализованы

мероприятия по

модернизации

инфраструктуры

общего образования в

отдельных субъектах

Российской

Федерации.

Нарастающий итог

Место

- - - - -

Создание новых

мест в

общеобразовательн

ых организациях

осуществляется в

рамках

региональной

программы,

которая включает в

себя мероприятия

по созданию новых

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

0,0000 2018

- -- 750

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

мест путем

строительства

(реконструкции, в

том числе с

элементами

реставрации,

технического

перевооружения,

капитального

ремонта) или

приобретения

объектов, а также

на обеспечение

зданий

общеобразовательн

ых организаций

современными

средствами

обучения и

воспитания,

необходимыми

видами

благоустройства, в

том числе

санитарно-

гигиеническими

помещениями.

Региональная

недвижи

мого

имущест

ва
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

программа

софинансируются

из федерального

бюджета. В рамках

реализации

результата в концу

2024 года

планируется

создать не менее

750 мест.

В рамках данного

результата в 2023-

2024 г.г.

 осуществляется

строительство общ

еобразовательной

школы № 7 в г.

Горно-Алтайске

3.5

В

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах,

созданы и

функционируют

центры образования

Единиц

а

- 0,0

000

0,0

000

28,

000

0

26,

000

0

По итогам отбора

Республике Алтай

предоставлены

субсидии из

федерального

бюджета  на

создание

материально-

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2019

- -25,

000

0

-

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

естественно-научной

и технологической

направленностей

технической базы

для реализации

основных и

дополнительных

общеобразовательн

ых программ

цифрового,

естественно-

научного,

технического,

гуманитарного и

технологического

профилей в

школах,

расположенных в

сельской местности

и малых городах.

Обеспечено

обновление

содержания

образовательных

программ, методик

преподавания и

оценивания

результатов

освоения

образовательных

программ, дизайна
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

инфраструктуры,

перечня средств

обучения и учебно-

методических

комплексов.

Проведен

ежегодный

мониторинг по

оценке качества

изменений в

освоении

обучающимися

соответствующих

образовательных

программ в

соответствии с

характеристиками

результатов.

К концу 2024 года

не менее чем в 141

школе (указанный

результат

планируется

достигнуть за

период 2021-2023

гг.),

расположенной в

сельской местности
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

и малых городах,

создана

материально-

техническая база

для реализации

основных и

дополнительных

общеобразовательн

ых программ

цифрового,

естественно-

научного,

технического,

гуманитарного и

технологического

профилей, созданы

условия для

реализации

дистанционных

программ

обучения, в том

числе на базе

сетевых форм.

3.6

Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях .

Место

- 299

,00

00

299

,00

00

574

,00

00

574

,00

00

К концу 2024 года

в  Республике

Алтай создано 654

новых мест в

Строител

ьство

(реконст

рукция,

0,0000 2018

- -574

,00

00

654

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Нарастающий итог

общеобразовательн

ых организациях

путем

модернизации

инфраструктуры

общего

образования

(строительство

зданий (пристроек

к зданию),

приобретение

(выкуп) зданий

(пристроек к

зданиям)

общеобразовательн

ых организаций.

Новые места в

общеобразовательн

ых организациях

оснащены

средствами

обучения и

воспитания,

необходимыми для

реализации

основных

образовательных

программ

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

начального общего,

основного общего

и среднего общего

образования.

В период 2023-

2024 годы в рамках

данного результата

проводится

капитальный

ремонт школы в

с.Тихонькая, Усть-

Коксинского

района на 80 мест

3.7

На базе

общеобразовательных

организаций созданы

и функционируют

детские технопарки

«Кванториум».

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - - -

В 2019 году в

Республике Алтай

создан детский

технопарк

"Кванториум-04",

в 2020 году

мобильный

технопарк

"Кванториум". В

2024 году

предполагается

создание детского

технопарка

"Кванторум" на

Создание

(реорган

изация)

организа

ции

(структур

ного

подразде

ления)

0,0000 2020

- -- 1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

базе

общеобразовательн

ой организации РА

школа № 7 г.

Горно-Алтайска.В

соответствии с

утвержденными

Минпросвещения

России

методическими

рекомендациями

субъектами

Российской

Федерации

реализовываются

мероприятия по

созданию на базе

общеобразовательн

ых организаций

детских

технопарков

«Кванториум» для

реализации

программ

основного общего

образования

естественнонаучно

й и
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

технологической

направленностей и

программ

дополнительного

образования

соответствующей

направленности с

целью развития

современных

компетенций и

навыков у

обучающихся, а

также повышения

качества

образования.

Основной задачей

создаваемых

детских

технопарков

«Кванториум»

является охват

обучающихся

общеобразовательн

ых организаций

программами

основного общего

и дополнительного

образования, в том
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

числе с

использованием

дистанционных

форм обучения и

сетевой формы

реализации

образовательных

программ.

3.8

Обновлена

материально-

техническая база в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

основным

общеобразовательны

м программам.

Нарастающий итог

Единиц

а

- 0,0

000

1,0

000

2,0

000

2,0

000

В Республике

Алтай проведено

обновление

материально-

технической базы в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразователь

ным программам, в

соответствии со

сформированными

методическими

рекомендациями.

Обеспечено

обновление

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2019

- -2,0

000

2,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

содержания

образовательных

программ, в том

числе по

предметной

области

"Технология" и

другим

предметным

областям, методик

преподавания и

оценивания

результатов

освоения

образовательных

программ, дизайна

инфраструктуры,

перечня учебного

оборудования и

учебно-

методических

комплексов с

учетом особых

образовательных

потребностей

обучающихся в

организациях,

осуществляющих
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразователь

ным программам.

Проведен

ежегодный

мониторинг по

оценке качества

изменений в

освоении

обучающимися

соответствующих

образовательных

программ в

соответствии с

характеристиками

результатов.

К концу 2021 года

не менее чем в 2

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразователь
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

ным программам,

обновлена

материально-

техническая база,

созданы условия

для реализации

дистанционных

программ обучения

определенных

категорий

обучающихся.

4

Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

4.1

Обеспечена

реализация

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных

выплат учителям,

прибывшим

(переехавшим) на

работу в сельские

населенные пункты,

либо рабочие

поселки, либо

Челове

к

- - - - 10,

000

0

Обеспечена

реализация

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных

выплат в размере 1

млн рублей

учителю,

прибывшему

(переехавшему) на

работу в сельские

населенные

Обеспече

но

привлече

ние

квалифи

цирован

ных

кадров

0,0000 2021

- -- 6,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

поселки городского

типа, либо города с

населением до 50 тыс.

человек

пункты, либо

рабочие поселки,

либо поселки

городского типа,

либо города с

населением до 50

тыс. человек,.

Целями программы

являются

повышение

качества обучения

в

общеобразовательн

ых организациях,

расположенных в

сельской

местности,

сокращение

количества

вакантных мест по

востребованным

специальностям в

государственных и

муниципальных

общеобразовательн

ых организациях,

реализующих

программы
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

начального общего,

основного общего

и среднего общего

образования,

имеющих

проблемы

(дефицит)

кадрового

обеспечения

образовательной

деятельности, а

также повышение

социального

статуса российских

педагогов и

создание

дополнительных

стимулов для

привлечения

специалистов в

систему

образования.

В 2023 году

финансирование на

реализацию

результата не

предусмотрено
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

5

Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места

проживания ребенка

5.1

Обновлена

материально-

техническая база

центров Точки роста

и повышена

квалификация

педагогов для

реализации основных

и дополнительных

общеобразовательных

программ

естественно-научной

и технологической

направленностей

Штука

- - - 89,

000

0

115

,00

00

Обеспечено

обновление

материально-

технической базы

общеобразовательн

ых организаций

для реализации

основных и

дополнительных

общеобразовательн

ых программ

естественно-

научной и

технологической

направленностей

Обеспечено

обновление

содержания

образовательных

программ, методик

преподавания и

оценивания

результатов

освоения

образовательных

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

61,0000 2020

- -141

,00

00

-

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

программ, дизайна

инфраструктуры,

перечня средств

обучения и учебно-

методических

комплексов.Педаго

гические

работники Точек

роста повысили

квалификацию,

прошли обучение

6

Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

6.1

Обеспечено

функционирование

Центра неприрывного

повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников

Республики Алтай

Единиц

а

- - - 1,0

000

1,0

000

Обеспечено

функционирование

ЦНППМПР РА в

полном объеме в

соответствии с

доведенным

государственным

заданием

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2020

- -1,0

000

1,0

000

-
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места

проживания ребенка0

Обновлена материально-техническая база

в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

основным общеобразовательным

программам

1.1

0,007 783,01 7 355,860,00 0,00 15 138,870,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

0,007 783,01 7 355,860,00 0,00 15 138,870,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

0,007 783,01 7 355,860,00 0,00 15 138,870,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

В общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

малых городах, созданы и

функционируют центры образования

естественно-научной и технологической

направленностей

1.2

40 787,4747 482,87 43 924,5530 806,57 0,00 217 879,6454 878,18

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

40 787,4747 482,87 43 924,5530 806,57 0,00 217 879,6454 878,18

бюджет субъекта1.2.1.1.

40 787,4747 183,37 43 924,5530 806,57 0,00 217 580,1454 878,18

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.2.1.2.

0,00299,50 0,000,00 0,00 299,500,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Создано новых мест в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

поселках городского типа

1.3

116 171,1014 509,90 0,00117 537,39 300 000,00 659 459,11111 240,72

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

116 171,1014 509,90 0,00117 537,39 300 000,00 659 459,11111 240,72

бюджет субъекта1.3.1.1.

114 779,8014 509,90 0,00116 362,02 300 000,00 656 892,44111 240,72

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.3.1.1.

1.

114 779,8014 509,90 0,00116 362,02 300 000,00 656 892,44111 240,72

местным бюджетам1.3.1.1.

1.4.

114 779,8014 509,90 0,00116 362,02 300 000,00 656 892,44111 240,72

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.3.1.2.

116 171,1014 509,90 0,00117 537,39 300 000,00 659 459,11111 240,72

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Создано новых мест в

общеобразовательных организациях

1.4

1 016 073,0452 785,52 510 874,59333 641,16 26 870,81 1 957 419,2017 174,08

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

1 016 073,0452 785,52 510 874,59333 641,16 26 870,81 1 957 419,2017 174,08

бюджет субъекта1.4.1.1.

1 013 711,54198 869,66 506 661,09333 641,16 26 870,81 2 096 928,3417 174,08
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.4.1.1.

1.

279 685,93191 369,66 263 858,58333 641,16 26 870,81 1 112 600,2217 174,08

местным бюджетам1.4.1.1.

1.4.

279 685,93191 369,66 263 858,58333 641,16 26 870,81 1 112 600,2217 174,08

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.4.1.2.

282 047,4345 285,52 268 072,08333 641,16 26 870,81 973 091,0817 174,08

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Реализованы мероприятия по

модернизации инфраструктуры общего

образования в отдельных субъектах

Российской Федерации

1.5

0,000,00 0,000,00 296 161,62 801 212,13505 050,51

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.5.1.

0,000,00 0,000,00 296 161,62 801 212,13505 050,51

бюджет субъекта1.5.1.1.

0,000,00 0,000,00 296 161,62 801 212,13505 050,51

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.5.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.5.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Создано новых мест в

общеобразовательных организациях в

связи с ростом числа обучающихся,

вызванным демографическим фактором

1.6

2 500,000,00 0,000,00 646 914,65 749 236,0699 821,41

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.6.1.

2 500,000,00 0,000,00 646 914,65 749 236,0699 821,41



40

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджет субъекта1.6.1.1.

2 500,000,00 0,000,00 646 914,65 749 236,0699 821,41

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.6.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.6.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

На базе общеобразовательных

организаций созданы и функционируют

детские технопарки «Кванториум»

1.7

0,000,00 0,000,00 21 120,20 21 120,200,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.7.1.

0,000,00 0,000,00 21 120,20 21 120,200,00

бюджет субъекта1.7.1.1.

0,000,00 0,000,00 21 120,20 21 120,200,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.7.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.7.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Оказаны консультационные услуги

родителям по воспитанию детей

1.8

555,000,00 225,000,00 555,00 2 790,001 455,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.8.1.

555,000,00 225,000,00 555,00 2 790,001 455,00

бюджет субъекта1.8.1.1.

555,000,00 225,000,00 555,00 2 790,001 455,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.8.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.8.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Обновлена материально-техническая база

центров Точки роста и повышена

1.9

8 164,600,00 18 977,000,00 4 611,80 36 365,204 611,80
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

квалификация педагогов для реализации

основных и дополнительных

общеобразовательных программ

естественно-научной и технологической

направленностей

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.9.1.

8 164,600,00 18 977,000,00 4 611,80 36 365,204 611,80

бюджет субъекта1.9.1.1.

8 164,600,00 18 977,000,00 4 611,80 36 365,204 611,80

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.9.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.9.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2 Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических

работников0

Обеспечено функционирование Центра

неприрывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников Республики

Алтай

2.1

18 479,000,00 13 987,300,00 17 031,80 66 529,9017 031,80

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

18 479,000,00 13 987,300,00 17 031,80 66 529,9017 031,80

бюджет субъекта2.1.1.1.

18 479,000,00 13 987,300,00 17 031,80 66 529,9017 031,80

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Обеспечена реализация мероприятий по

осуществлению единовременных

2.2

10 000,000,00 0,000,00 6 000,00 16 000,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

компенсационных выплат учителям,

прибывшим (переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты, либо

рабочие поселки, либо поселки городского

типа, либо города с населением до 50 тыс.

человек

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.2.1.

10 000,000,00 0,000,00 6 000,00 16 000,000,00

бюджет субъекта2.2.1.1.

10 000,000,00 0,000,00 6 000,00 16 000,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

3

0

Обновлена материально-техническая база

для формирования у обучающихся

современных технологических и

гуманитарных навыков. Создана

материально-технической базы для

реализации основных и дополнительных

общеобразовательных программ

цифрового и гуманитарного профилей в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

малых городах

3.1

0,000,00 0,001 000,00 0,00 1 000,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

3.1.1.

0,000,00 0,001 000,00 0,00 1 000,000,00

бюджет субъекта3.1.1.1.

0,000,00 0,001 000,00 0,00 1 000,000,00

бюджеты государственных3.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

Внебюджетные источники, всего3.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

482 985,12 122 561,30 595 344,30 1 212 730,21

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

811 263,50 1 319 265,88 4 544 150,31

482 985,12 1 212 730,21122 561,30 595 344,30 811 263,50 1 319 265,88 4 544 150,31

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Алтай в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места

проживания ребенка

1.1. Обновлена материально-техническая

база в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

основным общеобразовательным

программам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.2. В общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

малых городах, созданы и

функционируют центры образования

естественно-научной и технологической

направленностей

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 878,18

54 878,18

54 878,1854 878,1854 878,1854 878,1854 878,18

1.3. Создано новых мест в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

поселках городского типа

0,00 0,00 0,00 10 000,00 20 000,00 30 000,00

111 240,72

111 240,7

2

111 240,7

2

111 240,7

2

90 000,0060 000,00

1.4. Создано новых мест в

общеобразовательных организациях

0,00 0,00 0,00 3 400,00 3 400,00 10 200,00

17 174,08

17 174,0817 174,0817 174,0817 174,0810 200,00

1.5. Реализованы мероприятия по

модернизации инфраструктуры общего

образования в отдельных субъектах

Российской Федерации

0,00 0,00 45 000,00 100 000,0

0

150 000,0

0

200 000,0

0

505 050,51

480 000,0

0

420 000,0

0

360 000,0

0

300 000,0

0

250 000,0

0

1.6. Создано новых мест в

общеобразовательных организациях в

связи с ростом числа обучающихся,

вызванным демографическим фактором

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

99 821,41

99 821,4199 821,410,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1.7. На базе общеобразовательных

организаций созданы и функционируют

детские технопарки «Кванториум»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.8. Оказаны консультационные услуги

родителям по воспитанию детей

0,00 200,00 343,00 762,89 962,89 986,89

1 455,00

986,89986,89986,89986,89986,89

1.9. Обновлена материально-техническая

база центров Точки роста и повышена

квалификация педагогов для реализации

основных и дополнительных

общеобразовательных программ

естественно-научной и технологической

направленностей

25,68 65,72 369,31 1 038,06 1 928,41 3 716,83

4 611,80

4 424,204 331,854 240,913 769,033 743,23

2 Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических

работников

2.1. Обеспечено функционирование Центра

неприрывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников Республики

Алтай

864,73 2 286,71 3 746,68 5 164,16 6 623,63 8 023,66

17 031,80

15 140,2713 714,7912 326,3110 873,169 468,69

2.2. Обеспечена реализация мероприятий по

осуществлению единовременных

компенсационных выплат учителям,

прибывшим (переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты, либо

рабочие поселки, либо поселки

городского типа, либо города с

населением до 50 тыс. человек

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

890,41 2 552,43 49 458,99 120 365,1

1

182 914,9

3

307 805,5

6

811 263,50

783 665,7

5

722 147,9

2

560 847,0

9

477 681,3

4

389 276,9

9
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Современная школа (Республика Алтай)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места

проживания ребенка

1.1

Результат "Обновлена

материально-техническая база в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным

программам"

В Республике Алтай

проведено обновление

материально-технической

базы в организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразовательным

программам, в соответствии

со сформированными

методическими

рекомендациями.

Обеспечено обновление

содержания

образовательных программ,

в том числе по предметной

области "Технология" и

другим предметным

областям, методик

преподавания и оценивания

Анисимова

Н.А.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результатов освоения

образовательных программ,

дизайна инфраструктуры,

перечня учебного

оборудования и учебно-

методических комплексов с

учетом особых

образовательных

потребностей обучающихся

в организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразовательным

программам.

Проведен ежегодный

мониторинг по оценке

качества изменений в

освоении обучающимися

соответствующих

образовательных программ

в соответствии с

характеристиками

результатов.

К концу 2021 года не менее

чем в 2 организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность



48

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

исключительно по

адаптированным

общеобразовательным

программам, обновлена

материально-техническая

база, созданы условия для

реализации дистанционных

программ обучения

определенных категорий

обучающихся.

1.1.1

Контрольная точка "Разработаны,

согласованы и утверждены

документы по материально-

техническому оснащению и

обновлению содержания

образования в отдельных

общеобразовательных

организациях в 2021 году "

Прочий тип документа

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

должностного лица в

составе регионального

ведомственного проектного

офиса, ответственное за

обновление МТБ в

коррекционных школах

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

перечня коррекционных

школ, в которых будет

обновлена материально-

техническая база

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

медиаплана Аналитическая

справка о необходимости

обновления материально-

-

Сарайкина

Т.С.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 СУПД-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

технического обеспечения

образовательного процесса,

здорьесберегающей среды в

коррекционных школах по

итогам мониторинга,

проведенного в

соответствии с

методическими

рекомендациями Письмо

РОИВ оператору

реализации мероприятия о

направлении программ

развития коррекционных

школ Письмо-согласование

инфраструктурного листа

РОИВ федеральному

оператору Извещение о

проведении первой закупки

Письмо РОИВ

федеральному оператору об

участии в I этапе конкурса

"Доброшкола"

1.1.2

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

"Доброшколы", созданной в 2020

году"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Сарайкина

Т.С.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.3

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет

-

Бочкарева Т.М.

01.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.1.4

Контрольная точка "Согласованы

дизайн-проекты оснащаемых

помещений коррекционных школ

"

Протокол Протокол

оператора реализации

мероприятия о

согласовании дизайн-

проектов в рамках

проведения I этапа

конкурса "Доброшкола"

-

Сарайкина

Т.С.

19.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.5

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Сарайкина

Т.С.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Доброшколы", созданной в 2020

году"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.6

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет

-

Бочкарева Т.М.

01.07.2021

01 03 --

1.1.7

Контрольная точка "Объявление

закупок из согласованного

перечня оборудования и средств

обучения и воспитания "

Прочий тип документа

Извещение о проведении

последней закупки

-

Сарайкина

Т.С.

26.07.2021

02 11 СУПД-

1.1.8

Контрольная точка "Доставлены,

установлены, налажены

оборудование и средства

обучения и воспитания в

коррекционные школы ",

значение: 0.0000

Акт Акты приемки работ по

форме, разработанной и

утвержденной РОИВ

-

Сарайкина

Т.С.

23.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.9

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет

-

Бочкарева Т.М.

25.08.2021

02 04 --

1.1.10

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет

-

Бочкарева Т.М.

15.09.2021

03 05 --

1.1.11

Контрольная точка "Проведен

мониторинг исполнения

дорожных карт по обновлению

материально-технической базы в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным

программам", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет

-

Сарайкина

Т.С.

30.09.2021

04 16 --

1.1.12

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

"Доброшколы", созданной в 2020

году"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Сарайкина

Т.С.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.1.13

Контрольная точка

"Оборудование поставлено",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Реестр поставленного

оборудования

-

Сарайкина

Т.С.

30.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.14

Контрольная точка "Проведен

мониторинг базовых показателей

результативности мероприятия "

Прочий тип документа

Письмо РОИВ

федеральному оператору об

участии во II этапе

конкурса "Доброшкола"

Информационная справка

об участии руководящих и

педагогических работников

коррекционных школ в

обучающих мероприятиях

по вопросам реализации

проекта Сопроводительное

письмо РОИВ

федеральному оператору об

охвате обучающихся

коррекционных школ

образовательным процессом

-

Сарайкина

Т.С.

29.11.2021

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

с использованием

закупленного оборудования

и средствами обучения и

воспитания

Сопроводительное письмо

РОИВ федеральному

оператору об охвате

обучающихся

коррекционных школ

дополнительными

общеобразовательными

программами, в том числе с

использованием

закупленного оборудования

и средствами обучения и

воспитания

1.1.15

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

"Доброшколы", созданной в 2020

году", значение: 0.0000

Отчет информационно-

аналитический отчет

-

Сарайкина

Т.С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.16

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам мониторинга,

-

Сарайкина

Т.С.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

реализации мероприятия,

направленного на поддержку

образования обучающихся с

ограниченными возможностями

здоровья через обновление

материальной-технической базы

отдельных общеобразовательных

организаций в 2019-2021 гг. ",

значение: 0.0000

включающий

аналитическую часть и

форму мониторинга с

достигнутыми значениями

показателей

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.17

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

реализации мероприятия,

направленного на поддержку

образования обучающихся с

ограниченными возможностями

здоровья через обновление

материальной-технической базы

отдельных общеобразовательных

организаций в 2019-2021 гг. ",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам мониторинга,

включающий

аналитическую часть и

форму мониторинга с

достигнутыми значениями

показателей

-

Сарайкина

Т.С.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 --

1.1.18

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

реализации мероприятия,

направленного на поддержку

образования обучающихся с

ограниченными возможностями

здоровья через обновление

материальной-технической базы

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам мониторинга,

включающий

аналитическую часть и

форму мониторинга с

достигнутыми значениями

показателей

-

Сарайкина

Т.С.

30.06.2022

07 09 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отдельных общеобразовательных

организаций в 2019-2021 гг. ",

значение: 0.0000

1.1.19

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение

-

Бочкарева Т.М.

31.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.20

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

реализации мероприятия,

направленного на поддержку

образования обучающихся с

ограниченными возможностями

здоровья через обновление

материальной-технической базы

отдельных общеобразовательных

организаций в 2019-2021 гг. ",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам мониторинга,

включающий

аналитическую часть и

форму мониторинга с

достигнутыми значениями

показателей

-

Сарайкина

Т.С.

30.08.2022

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.21

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам мониторинга,

-

Сарайкина

Т.С.

30.10.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

реализации мероприятия,

направленного на поддержку

образования обучающихся с

ограниченными возможностями

здоровья через обновление

материальной-технической базы

отдельных общеобразовательных

организаций в 2019-2021 гг. ",

значение: 0.0000

включающий

аналитическую часть и

форму мониторинга с

достигнутыми значениями

показателей

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.22

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей реализации

мероприятия, направленного на

поддержку образования

обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья через

обновление материальной-

технической базы отдельных

общеобразовательных

организаций в 2019-2021 гг. ",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам мониторинга,

включающий

аналитическую часть и

форму мониторинга с

достигнутыми значениями

показателей

-

Сарайкина

Т.С.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.23

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей реализации

мероприятия, направленного на

поддержку образования

обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья через

обновление материальной-

технической базы отдельных

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам мониторинга,

включающий

аналитическую часть и

форму мониторинга с

достигнутыми значениями

показателей

-

Сарайкина

Т.С.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

общеобразовательных

организаций в 2019 2022 гг. "

отсутст

вует

отсутст

вует

1.1.24

Контрольная точка

"Сформирована и утрверждена

дорожная карта по реализации

результата"

Протокол Протокол

рабочей группы с дорожной

картой

-

Сарайкина

Т.С.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.25

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей реализации

мероприятия, направленного на

поддержку образования

обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья через

обновление материальной-

технической базы отдельных

общеобразовательных

организаций в 2019-2022 гг. "

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам мониторинга,

включающий

аналитическую часть и

форму мониторинга с

достигнутыми значениями

показателей

-

Сарайкина

Т.С.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.26

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей реализации

мероприятия, направленного на

поддержку образования

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам мониторинга,

включающий

аналитическую часть и

-

Сарайкина

Т.С.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья через

обновление материальной-

технической базы отдельных

общеобразовательных

организаций в 2019-2022 гг. "

форму мониторинга с

достигнутыми значениями

показателей

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.27

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей реализации

мероприятия, направленного на

поддержку образования

обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья через

обновление материальной-

технической базы отдельных

общеобразовательных

организаций в 2019-2021 гг.",

Единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам мониторинга,

включающий

аналитическую часть и

форму мониторинга с

достигнутыми значениями

показателей

-

Сарайкина

Т.С.

30.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.28

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей реализации

мероприятия, направленного на

поддержку образования

обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья через

обновление материальной-

технической базы отдельных

общеобразовательных

организаций в 2019-2022 гг. "

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам мониторинга,

включающий

аналитическую часть и

форму мониторинга с

достигнутыми значениями

показателей

-

Сарайкина

Т.С.

30.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.29

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей реализации

мероприятия, направленного на

поддержку образования

обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья через

обновление материальной-

технической базы отдельных

общеобразовательных

организаций в 2019-2022 гг. "

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам мониторинга,

включающий

аналитическую часть и

форму мониторинга с

достигнутыми значениями

показателей

-

Сарайкина

Т.С.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.30

Контрольная точка "Соглашение

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение муниципального

задания на оказание

муниципальных услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)",

Единица

Соглашение Соглашение

-

Бочкарева Т.М.

29.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.31

Контрольная точка "Проведен

мониторинг базовых показателей

результативности мероприятия "

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Сарайкина

Т.С.

30.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--



61

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.32

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

План закупок

-

Бочкарева Т.М.

01.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.1.33

Контрольная точка "Проведен

мониторинг базовых показателей

результативности мероприятия "

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Сарайкина

Т.С.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.34

Контрольная точка "Проведен

мониторинг базовых показателей

результативности мероприятия "

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Сарайкина

Т.С.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.35

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей реализации

мероприятия, направленного на

поддержку образования

обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья через

обновление материальной-

технической базы отдельных

общеобразовательных

организаций в 2019-2021 гг.",

Единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Сарайкина

Т.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2

Результат "В

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, созданы и

функционируют центры

образования естественно-научной

и технологической

направленностей"

По итогам отбора

Республике Алтай

предоставлены субсидии из

федерального бюджета  на

создание материально-

технической базы для

реализации основных и

дополнительных

общеобразовательных

Анисимова

Н.А.

01.01.2019 31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

программ цифрового,

естественно-научного,

технического,

гуманитарного и

технологического профилей

в школах, расположенных в

сельской местности и

малых городах.

Обеспечено обновление

содержания

образовательных программ,

методик преподавания и

оценивания результатов

освоения образовательных

программ, дизайна

инфраструктуры, перечня

средств обучения и учебно-

методических комплексов.

Проведен ежегодный

мониторинг по оценке

качества изменений в

освоении обучающимися

соответствующих

образовательных программ

в соответствии с

характеристиками

результатов.

К концу 2024 года не менее

чем в 141 школе (указанный

результат планируется

достигнуть за период 2021-

вует вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2023 гг.), расположенной в

сельской местности и

малых городах,  создана

материально-техническая

база для реализации

основных и

дополнительных

общеобразовательных

программ цифрового,

естественно-научного,

технического,

гуманитарного и

технологического

профилей, созданы условия

для реализации

дистанционных программ

обучения, в том числе на

базе сетевых форм.

1.2.1

Контрольная точка "Разработаны,

согласованы и утверждены

документы по созданию и

функционированию в ОО,

расположенных в сельской

местности и малых городах,

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей "

Приказ 1.

Распорядительный акт

органа исполнительной

власти утверждающий:

должностное лицо в составе

регионального

ведомственного проектного

офиса, ответственное за

создание и

функционирование центров

образования естественно-

научной и технологической

-

Сарайкина

Т.С.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СУПД-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

направленности;

показатели деятельности

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленности; типовое

Положение о деятельности

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленности на

территории субъекта

Российской Федерации;

перечень

общеобразовательных

организаций,

расположенных в сельской

местности и малых городах,

на базе которых

планируется создание

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей. 2.

Распорядительный акт

РВПО об утверждении

инфраструктурного листа 3.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

проекта зонирования

центров образования
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

естественно-научной и

технологической

направленности 4.

Извещения о проведении

закупок

1.2.2

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования центров

образования естественно-научной

и технологической

направленностей "

Прочий тип документа

Информационно-

аналитическая

справка/отчет (по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или Федеральным

оператором)

-

Сарайкина

Т.С.

31.03.2021

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.3

Контрольная точка "Торги на

поставку оборудования

объявлены"

Прочий тип документа

Извещение об объявлении

торгов

-

Сафронова

С.Н.

01.04.2021

06 07 --

1.2.4

Контрольная точка "Проведен

мониторинг исполнения

дорожных карт по созданию

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

Прочий тип документа

Информационно-

аналитическая

справка/отчет об

исполнении комплекса мер

по созданию и

функционированию в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

-

Сарайкина

Т.С.

30.06.2021

03 01 СУПД-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

городах", значение: 0.0000 местности и малых городах,

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей,

предусмотренных

методическими

рекомендациями

Министерства просвещения

Российской Федерации

1.2.5

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования центров

образования естественно-научной

и технологической

направленностей "

Прочий тип документа

Информационно-

аналитическая

справка/отчет (по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или Федеральным

оператором)

-

Сарайкина

Т.С.

30.06.2021

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.6

Контрольная точка "Закуплено,

доставлено и налажено

оборудование и средства

обучения "

Акт Товарные накладные,

акты приемки работ

-

Сафронова

С.Н.

25.08.2021

04 02 --

1.2.7

Контрольная точка "Проведен

мониторинг работы по

приведению площадок центров

образования естественно-научной

Прочий тип документа

Информационно-

аналитическая

справка/отчет (по форме,

-

Сарайкина

Т.С.

25.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

08 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и технологической

направленностей в соответствии

с методическими

рекомендациями

Минпросвещения России "

определяемой

Минпросвещения России

или Федеральным

оператором)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.8

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования центров

образования естественно-научной

и технологической

направленностей "

Прочий тип документа

Информационно-

аналитическая

справка/отчет (по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или Федеральным

оператором)

-

Сарайкина

Т.С.

30.09.2021

09 02 СУПД-

1.2.9

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования центров

образования естественно-научной

и технологической

направленностей "

Прочий тип документа

Информационно-

аналитическая

справка/отчет (по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или Федеральным

оператором)

-

Сарайкина

Т.С.

30.09.2021

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.10

Контрольная точка "Оплата

произведена в полном объеме"

Прочий тип документа

реестр платежных

документов

-

Сафронова

С.Н.

20.10.2021

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.11

Контрольная точка "Повышение

квалификации педагогов

проведено"

Прочий тип документа

Информационно-

аналитическая записка

-

Сафронова

С.Н.

30.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.12

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Прочий тип документа

соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

-

Бочкарева Т.М.

24.12.2021

02 02 ГИИС ЭБ-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.13

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Бочкарева Т.М.

25.12.2021

04 01 --

1.2.14

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования центров

образования естественно-научной

и технологической

направленностей ", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Информационно-

аналитическая

справка/отчет (по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или Федеральным

оператором)

-

Сарайкина

Т.С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

15 СУПД-

1.2.15

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования центров

образования естественно-научной

и технологической

направленностей (для вновь

созданных центров) ", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Информационно-

аналитическая

справка/отчет (по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или Федеральным

оператором)

-

Сарайкина

Т.С.

31.12.2021

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.16

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение Соглашение на

иные цели с ИПКРО по

средствам фб на 2022 год

-

Бочкарева Т.М.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.2.17

Контрольная точка

"Сформирован типовой проект

дизайна и зонирования

помещений Центра «Точка

роста»", значение: 0.0000

Исходящее письмо

1.Письмо РОИВ

федеральному оператору о

согласовании типового

дизайн-проекта и

зонирования помещений 2.

Письмо федерального

оператора о согласовании

типового дизайн-проекта и

зонирования помещений. 3.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

типового дизайн-проекта и

зонирования помещений. *

-

Сарайкина

Т.С.

01.02.2022

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.18

Контрольная точка

"Сформирован и утвержден

инфраструктурный лист",

значение: 0.0000

Исходящее письмо

1.Письмо РОИВ

федеральному оператору о

соответствии

инфраструктурного листа

-

Сарайкина

Т.С.

15.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

СУПД-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

единой технологической

среде НПО 2. Письмо

федерального оператора о

соответствии

инфраструктурного листа

единой технологической

среде НПО 3.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

инфраструктурного листа *

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.19

Контрольная точка "Объявлены

закупки товаров, работ, услуг для

создания Центров «Точка

роста»", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Извещения о проведении

закупок или реестр

извещений (по форме

федерального оператора) *

-

Сарайкина

Т.С.

15.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.20

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

функционирования центров

«Точка роста»", значение: 0.0000

Справка Справка о

плановом и фактическом

значении показателей по

состоянию на отчетную

дату

-

Сарайкина

Т.С.

01.03.2022

06 08 --

1.2.21

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

Отчет Отчет по форме

федерального оператора (с

указанием плановых и

-

Сарайкина

Т.С.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

09 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

создания и функционирования

центров «Точка роста» (для

созданных в 2019-2021 годах и

функционирующих сущностей)",

значение: 0.0000

достигнутых показателей и

аналитической частью)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.22

Контрольная точка

"Информационная справка об

общеобразовательных

организациях на базе которых

создаются Центры «Точка

роста»", значение: 0.0000

Справка Информационная

(-ые) справка(-и) по форме,

определяемой

ведомственным проектным

офисом нацпроекта

«Образование» *

-

Сарайкина

Т.С.

30.06.2022

08 10 СУПД-

1.2.23

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центров «Точка роста» (для

созданных в 2019-2021 годах и

функционирующих сущностей)",

значение: 0.0000

Отчет Отчет по форме

федерального оператора (с

указанием плановых и

достигнутых показателей и

аналитической частью)

-

Сарайкина

Т.С.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

15 --

1.2.24

Контрольная точка "Реестр

документов, подтверждающих

приемку материальных

ценностей и услуг в рамках

Прочий тип документа

Реестр по форме,

определяемой

Минпросвещения России

-

Сарайкина

Т.С.

25.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

12 СУПД-



74

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

создания Центров «Точка

роста»", значение: 0.0000

или федеральным

оператором *

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.25

Контрольная точка "Проведен

фотомониторинг по приведению

площадок Центров «Точка роста»

в соответствие с методическими

рекомендациями

Минпросвещения России",

значение: 0.0000

Прочий тип документа По

форме, определяемой

Минпросвещения России

или федеральным

оператором *

-

Сарайкина

Т.С.

25.08.2022

11 13 СУПД-

1.2.26

Контрольная точка

"Сформирован единый

комплексный план мероприятий

по организационно-методической

поддержке инфраструктуры

национального проекта

«Образование», в том числе

Центров «Точка роста»",

значение: 0.0000

Приказ Распорядительный

акт РОИВ об утверждении

комплексного плана *

-

Сарайкина

Т.С.

25.08.2022

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СУПД-

1.2.27

Контрольная точка "Начало

работы Центров «Точка роста»",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информационное

освещение в СМИ, наличие

заполненного раздела о

-

Сарайкина

Т.С.

15.09.2022

13 03 СУПД-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Центре «Точка роста» на

сайте образовательной

организации *

1.2.28

Контрольная точка "Проведен

мониторинг исполнения

дорожных карт по созданию

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах", значение: 0.0000

Отчет Отчет о выполнении

показателей федеральному

оператору *

-

Сарайкина

Т.С.

30.09.2022

10 15 СУПД-

1.2.29

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центров «Точка роста» (для

созданных в 2019-2021 годах и

функционирующих сущностей)",

значение: 0.0000

Отчет Отчет по форме

федерального оператора (с

указанием плановых и

достигнутых показателей и

аналитической частью)

-

Сарайкина

Т.С.

01.10.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.30

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

функционирования центров

Справка Справка о

плановом и фактическом

значении показателей по

состоянию на отчетную

-

Сарайкина

Т.С.

30.11.2022

17 18 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

«Точка роста» (для созданных в

2019-2021 годах и

функционирующих сущностей)",

значение: 0.0000

дату

1.2.31

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении единого

комплексного плана мероприятий

по организационно-методической

поддержке инфраструктуры

национального проекта

«Образование»,", значение:

0.0000

Отчет Отчет о выполнении

единого комплексного

плана мероприятий по

организационно-

методической поддержке

инфраструктуры

национального проекта

«Образование»

-

Сарайкина

Т.С.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.32

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центров «Точка роста» (для

созданных в 2019-2021 годах и

функционирующих сущностей) ",

значение: 0.0000

Отчет Отчет по форме

федерального оператора (с

указанием плановых и

достигнутых показателей и

аналитической частью)

-

Сарайкина

Т.С.

30.12.2022

17 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.33

Контрольная точка "Информация

о повышении квалификации

педагогических работников,

Прочий тип документа По

форме, определяемой

Минпросвещения России

-

Сарайкина

Т.С.

31.12.2022

02 Взаимо

связь с

иными

СУПД-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

реализующих образовательные

программы на базе Центра

«Точка роста»", значение: 0.0000

или федеральным

оператором *

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.34

Контрольная точка

"Сформирован типовой проект

дизайна и зонирования

помещений Центра Точка роста"

Приказ 1.Письмо РОИВ

федеральному оператору о

согласовании типового

дизайн-проекта и

зонирования помещений 2.

Письмо федерального

оператора о согласовании

типового дизайн-проекта и

зонирования помещений. 3.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

типового дизайн-проекта и

зонирования помещений.

-

Сарайкина

Т.С.

01.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.35

Контрольная точка

"Сформирован и утвержден

инфраструктурный лист"

Прочий тип документа

1.Письмо РОИВ

федеральному оператору о

соответствии

инфраструктурного листа

единой технологической

среде НПО 2. Письмо

федерального оператора о

соответствии

-

Сарайкина

Т.С.

15.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

инфраструктурного листа

единой технологической

среде НПО 3.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

инфраструктурного листа

отсутст

вует

отсутст

вует

1.2.36

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение соглашение с

Министерством

просвещения Российской

Федерации о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

финансовое обеспечение

мероприятий по созданию

материально-технической

базы для реализации

основных и

дополнительных

общеобразовательных

программ цифрового,

естественнонаучного и

гуманитарного профилей в

школах, расположенных в

сельской местности и

малых городах, и созданию

условий для реализации

дистанционных программ

обучения определенных

-

Бочкарева Т.М.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

=-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

категорий обучающихся, в

том числе на базе сетевого

партнерства

1.2.37

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Извещения о проведении

закупок или реестр

извещений

-

Бочкарева Т.М.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.38

Контрольная точка

"Предоставлен промежуточный

мониторинг выполнения

показателей о функционирования

деятельности центров Точка

роста (для созданных в 2019-2022

годах и функционирующих

центров)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

выполнения показателей

-

Сарайкина

Т.С.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.39

Контрольная точка "Реестр

документов, подтверждающих

приемку материальных

ценностей и услуг в рамках

Прочий тип документа

Реестр по форме,

определяемой

Минпросвещения России

-

Сарайкина

Т.С.

25.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

создания Центров Точка роста" или федеральным

оператором

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.40

Контрольная точка

"Ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей о

функционирования деятельности

центров Точка роста (для

созданных в 2019-2022 годах и

функционирующих центров)"

Отчет Отчет по форме

федерального оператора (с

указанием плановых и

достигнутых показателей и

аналитической частью),в

том числе информацию о

реализации мероприятий

комплексного плана

-

Сарайкина

Т.С.

07.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.41

Контрольная точка

"Информационная справка об

общеобразовательных

организациях на базе которых

создаются Центры Точка роста"

Справка Информационная

справка по форме,

определяемой

ведомственным проектным

офисом

-

Сарайкина

Т.С.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.42

Контрольная точка

"Ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей о

функционирования деятельности

центров Точка роста (для

созданных в 2019-2022 годах и

функционирующих центров)"

Отчет Отчет по форме

федерального оператора (с

указанием плановых и

достигнутых показателей и

аналитической частью),в

том числе информацию о

реализации мероприятий

комплексного плана

-

Сарайкина

Т.С.

07.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.43

Контрольная точка " Закуплено,

доставлено и налажено

оборудование и средства

обучения"

Прочий тип документа

Товарные накладные, акты

приемки работ

-

Сарайкина

Т.С.

25.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.44

Контрольная точка

"Сформирован единый

комплексный план мероприятий

по организационно-методической

поддержке инфраструктуры

национального проекта

Образование, в том числе

Центров Точка роста"

Приказ Распорядительный

акт РОИВ об утверждении

комплексного плана

-

Сарайкина

Т.С.

25.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2.45

Контрольная точка "Начало

работы Центров Точка роста"

Прочий тип документа

Реестр с ссылками на

информационное

освещение в СМИ и

наличие заполненного

раздела о центре Точка

роста на сайте

образовательной

организации. Архив фото

по приведению площадок

центров Точка роста в

соответствие с

методическими

рекомендациями

Минпросвещения России

по форме, определяемой

Минпросвещения России

или Федеральным

оператором

-

Сарайкина

Т.С.

15.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.46

Контрольная точка "Проведен

мониторинг исполнения

дорожных карт по созданию

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей в

общеобразовательных

Прочий тип документа

Информационно-

аналитическая записка

-

Елфимова И.И.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах", значение: 0.0000

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2.47

Контрольная точка

"Ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей о

функционирования деятельности

центров Точка роста (для

созданных в 2019-2022 годах и

функционирующих центров)"

Отчет Отчет по форме

федерального оператора (с

указанием плановых и

достигнутых показателей и

аналитической частью),в

том числе информацию о

реализации мероприятий

комплексного плана

-

Сарайкина

Т.С.

06.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.48

Контрольная точка

"Ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центров Точка роста"

Отчет Отчет о выполнении

показателей федеральному

оператору

-

Сарайкина

Т.С.

06.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.49

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении единого

комплексного плана мероприятий

по организационно-методической

Отчет Отчет по форме

федерального оператора (с

указанием плановых и

достигнутых показателей и

-

Сарайкина

Т.С.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--



84

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

поддержке инфраструктуры

национального проекта

Образование,"

аналитической частью),в

том числе информацию о

реализации мероприятий

комплексного плана

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.50

Контрольная точка "Информация

о повышении квалификации

педагогических работников,

реализующих образовательные

программы на базе Центра Точка

роста"

Отчет По форме,

определяемой

Минпросвещения России

или федеральным

оператором

-

Сарайкина

Т.С.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3

Результат "Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и поселках

городского типа"

Обеспечено повышение

доступности современных

условий образования в

сельской местности и

малых городах Республики

Алтай за счет ввода к концу

2024 года 330 новых мест в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и поселках

городского типа,

Зорий К.В.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

путем модернизации

инфраструктуры общего

образования (строительство

зданий (пристроек к

зданию), приобретение

(выкуп) зданий (пристроек

к зданиям)

общеобразовательных

организаций,

расположенных в сельской

местности и поселках

городского типа. Новые

места в

общеобразовательных

организациях оснащены

средствами обучения и

воспитания, необходимыми

для реализации основных

образовательных программ

начального общего,

основного общего и

среднего общего

образования.

В рамках данного

результата в 2023 году

осуществляется

строительство школы в с.

Шебалино на  250 мест

1.3.1

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику",

Распоряжение Земельный

участок предоставлен

-

Сарбашев Э.Б.

15.05.2022

Взаимо

связь с

02 информацион

ная система

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.0000 муниципальным

образованием

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует

1.3.2

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз", значение: 0.0000

Прочий тип документа

заключение экспертизы

-

Сарбашев Э.Б.

15.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

17 --

1.3.3

Контрольная точка "Объявлен

аукцион на выполнение

строительно-монтажных работ по

объекту "Общеобразовательная

школа на 250 мест по ул.

Советская, д,13/1 в с. Шебалино,

Шебалинского района,

Республики Алтай"", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Номер извещения о

проведение аукциона

-

Сарбашев Э.Б.

30.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

02 информацион

ная система

отсутствует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.3.4

Контрольная точка "Заключен

муниципальный контракт на

выполнение строительно-

монтажных работ по объекту

"Общеобразовательная школа на

250 мест по ул. Советская, д,13/1

в с. Шебалино, Шебалинского

района, Республики Алтай"",

значение: 0.0000

Соглашение

Муниципальный контракт

-

Сарбашев Э.Б.

15.07.2022

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информацион

ная система

отсутствует

-

1.3.5

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)", значение:

0.0000

Распоряжение Разрешение

на строительство

-

Сарбашев Э.Б.

16.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 информацион

ная система

отсутствует

-

1.3.6

Контрольная точка "Начаты

строительно-монтажные работы

на объекте "Общеобразовательная

школа на 250 мест по ул.

Советская, д,13/1 в с. Шебалино,

Шебалинского района,

Отчет информационная

справка по объекту

-

Сарбашев Э.Б.

20.07.2022

18 21 информацион

ная система

отсутствует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Республики Алтай"", значение:

0.0000

1.3.7

Контрольная точка "Осуществлен

контроль хода строительных

работ на объекте

"Общеобразовательная школа на

250 мест по ул. Советская, д,13/1

в с. Шебалино, Шебалинского

района, Республики Алтай"",

значение: 0.0000

Акт -

-

Языкова О.С.

30.07.2022

19 16 --

1.3.8

Контрольная точка "Соглашение

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение муниципального

задания на оказание

муниципальных услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)"

Соглашение Соглашение

-

Сарбашев Э.Б.

31.07.2022

26 20 --

1.3.9

Контрольная точка "Осуществлен

контроль хода строительных

работ на объекте

"Общеобразовательная школа на

250 мест по ул. Советская, д,13/1

в с. Шебалино, Шебалинского

района, Республики Алтай"",

значение: 0.0000

Справка информационная

справка по объекту

-

Языкова О.С.

30.08.2022

19 21 отсутствует-

1.3.10

Контрольная точка "Осуществлен

контроль хода строительных

Справка Справка по

объекту, протокол

-

Языкова О.С.

30.09.2022

18 07 Информацио

нная система

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

работ на объекте

"Общеобразовательная школа на

250 мест по ул. Советская, д,13/1

в с. Шебалино, Шебалинского

района, Республики Алтай"",

значение: 0.0000

совещаний отсутствует

1.3.11

Контрольная точка "Осуществлен

контроль хода строительных

работ на объекте

"Общеобразовательная школа на

250 мест по ул. Советская, д,13/1

в с. Шебалино, Шебалинского

района, Республики Алтай"",

значение: 0.0000

Справка информационная

справка

-

Языкова О.С.

30.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.3.12

Контрольная точка "Произведена

оплата по контракту на

строительство

Общеобразовательной школы в

селе Шебалино", значение:

0.0000, Тысяча рублей

Акт платежные поручения

-

Тукеева М.П.

30.10.2022

21 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.13

Контрольная точка "Осуществлен Справка информационная

-

Языкова О.С.

30.11.2022

22 07 отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контроль хода строительных

работ на объекте

"Общеобразовательная школа на

250 мест по ул. Советская, д,13/1

в с. Шебалино, Шебалинского

района, Республики Алтай"",

значение: 0.0000

справка по объекту

1.3.14

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", значение:

0.0000, Условная единица

Справка информационная

справка по объекту

-

Тукеева М.П.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 Информацио

нная система

отсутствует

-

1.3.15

Контрольная точка "Произведена

оплата по контракту на

строительство

Общеобразовательной школы в

селе Шебалино", значение:

0.0000, Условная единица

Акт Платежные поручения

-

Тукеева М.П.

30.12.2022

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.16

Контрольная точка "Осуществлен

контроль хода строительных

работ на объекте

"Общеобразовательная школа на

250 мест по ул. Советская, д,13/1

в с. Шебалино, Шебалинского

района, Республики Алтай"",

значение: 0.0000, Условная

единица

Прочий тип документа инф

справка

-

Сафир О.Е.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.17

Контрольная точка "Осуществлен

контроль хода строительных

работ на объекте

"Общеобразовательная школа на

250 мест по ул. Советская, д,13/1

в с. Шебалино, Шебалинского

района, Республики Алтай"",

значение: 0.0000, Условная

единица

Прочий тип документа инф

справка

-

Сафир О.Е.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.18

Контрольная точка "Осуществлен

контроль хода строительных

работ на объекте

"Общеобразовательная школа на

250 мест по ул. Советская, д,13/1

в с. Шебалино, Шебалинского

района, Республики Алтай"",

значение: 0.0000, Условная

Прочий тип документа инф

справка

-

Сафир О.Е.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

единица и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.3.19

Контрольная точка "Осуществлен

контроль хода строительных

работ на объекте

"Общеобразовательная школа на

250 мест по ул. Советская, д,13/1

в с. Шебалино, Шебалинского

района, Республики Алтай"",

значение: 0.0000, Условная

единица

Прочий тип документа инф

справка

-

Сафир О.Е.

31.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.20

Контрольная точка "Осуществлен

контроль хода строительных

работ на объекте

"Общеобразовательная школа на

250 мест по ул. Советская, д,13/1

в с. Шебалино, Шебалинского

района, Республики Алтай"",

значение: 0.0000, Условная

единица

Прочий тип документа инф

справка

-

Сафир О.Е.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.21

Контрольная точка "Произведена

оплата по контракту на

строительство

Общеобразовательной школы в

Прочий тип документа акт

выполненных работ,

платежное поручение

-

Андреева Л.В.

10.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

селе Шебалино" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.22

Контрольная точка "Осуществлен

контроль хода строительных

работ на объекте

"Общеобразовательная школа на

250 мест по ул. Советская, д,13/1

в с. Шебалино, Шебалинского

района, Республики Алтай"",

значение: 0.0000, Условная

единица

Прочий тип документа инф

справка

-

Сафир О.Е.

31.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.23

Контрольная точка "Осуществлен

контроль хода строительных

работ на объекте

"Общеобразовательная школа на

250 мест по ул. Советская, д,13/1

в с. Шебалино, Шебалинского

района, Республики Алтай"",

значение: 0.0000, Условная

единица

Прочий тип документа инф

справка

-

Сафир О.Е.

31.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.24

Контрольная точка "Осуществлен

контроль хода строительных

работ на объекте

"Общеобразовательная школа на

250 мест по ул. Советская, д,13/1

в с. Шебалино, Шебалинского

района, Республики Алтай"",

значение: 0.0000, Условная

единица

Прочий тип документа инф

справка

-

Сафир О.Е.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.25

Контрольная точка "Произведена

оплата по контракту на

строительство

Общеобразовательной школы в

селе Шебалино"

Прочий тип документа акт

выполненных работ,

платежное поручение

-

Андреева Л.В.

10.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.26

Контрольная точка "Осуществлен

контроль хода строительных

работ на объекте

"Общеобразовательная школа на

250 мест по ул. Советская, д,13/1

в с. Шебалино, Шебалинского

района, Республики Алтай"",

значение: 0.0000, Условная

Прочий тип документа инф

справка

-

Сафир О.Е.

31.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

единица и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.3.27

Контрольная точка

"Оборудование приобретено",

значение: 0.0000, Условная

единица

Соглашение

муниципальный контракт

на приобретение

оборудования

-

Андреева Л.В.

30.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 --

1.3.28

Контрольная точка "Осуществлен

контроль хода строительных

работ на объекте

"Общеобразовательная школа на

250 мест по ул. Советская, д,13/1

в с. Шебалино, Шебалинского

района, Республики Алтай"",

значение: 0.0000, Условная

единица

Прочий тип документа инф

справка

-

Сафир О.Е.

30.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.29

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены", значение: 0.0000,

Условная единица

Акт Предоставлен акт

выполненных работ

-

Андреева Л.В.

05.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

05 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.30

Контрольная точка

"Оборудование установлено"

Акт Акт выполненных

работ (приемки)

-

Андреева Л.В.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 --

1.3.31

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора

получено", значение: 0.0000,

Условная единица

Прочий тип документа

Заключение

госстройнадзора получено

-

Андреева Л.В.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.32

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию", значение: 0.0000,

Условная единица

Прочий тип документа

Получено разрешение на

ввод объекта в

эксплуатацию

-

Андреева Л.В.

29.12.2023

15 11 --

1.3.33

Контрольная точка "Произведена

оплата по контракту на

строительство

Общеобразовательной школы в

селе Шебалино", значение:

0.0000, Условная единица

Прочий тип документа акт

выполненных работ,

платежное поручение

-

Андреева Л.В.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.34

Контрольная точка "Осуществлен

контроль хода строительных

работ на объекте

"Общеобразовательная школа на

250 мест по ул. Советская, д,13/1

в с. Шебалино, Шебалинского

района, Республики Алтай"",

значение: 0.0000, Условная

единица

Прочий тип документа инф

справка

-

Сафир О.Е.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.35

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

 

-

Зорий К.В.

01.04.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.36

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

 

-

Зорий К.В.

25.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.37

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию", значение: 0.0000

Акт Акт ввода в

эксплуатацию

-

Зорий К.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

15 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.38

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена",

значение: 0.0000, Единица

Акт Акт ввода в

эксплуатацию

-

Языкова О.С.

31.12.2024

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.39

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Постановление

Постановление об

утверждении правил

распределения и

предоставления

межбюджетных

трансфертов

-

Языкова О.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

16 --

1.3.40

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)",

значение: 0.0000

Постановление

Постановление о

предоставлении

межбюджетных

трансфертов

-

Языкова О.С.

31.12.2024

15 17 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.41

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*",

значение: 0.0000

Соглашение Согласование

о предоставлении

межбюджетных

трансфертов

-

Языкова О.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.42

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Отчет о

расходовании средств

-

Языкова О.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4

Результат "Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях "

К концу 2024 года в

Республике Алтай создано

654 новых мест в

общеобразовательных

организациях путем

модернизации

инфраструктуры общего

образования (строительство

Зорий К.В.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

зданий (пристроек к

зданию), приобретение

(выкуп) зданий (пристроек

к зданиям)

общеобразовательных

организаций. Новые места в

общеобразовательных

организациях  оснащены

средствами обучения и

воспитания, необходимыми

для реализации основных

образовательных программ

начального общего,

основного общего и

среднего общего

образования.

В период 2023-2024 годы в

рамках данного результата

проводится капитальный

ремонт школы в

с.Тихонькая, Усть-

Коксинского района на 80

мест

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.4.1

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику",

значение: 0.0000

Акт Акт передачи

земельного участка КУ РА

"УКС РА"

-

Морозов А.В.

01.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

03 информацион

ная система

отсутсвует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.4.2

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз", значение: 0.0000

Прочий тип документа

положительное заключение

гос.экспертизы

-

Морозов А.В.

10.05.2021

01 25 информацион

ная система

отсутствует

-

1.4.3

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Подготовлена аукционная

документация

-

Морозов А.В.

25.05.2021

03 06 информацион

ная система

отсутствует

-

1.4.4

Контрольная точка "КУ РА "УКС

РА" заключен контракт на

проведение строительно-

монтажных работ по объекту

"Строительство

общеобразовательной школы № 7

в г. Горно_Алтайске"", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Контракт на выполнение

смр

-

Морозов А.В.

15.06.2021

25 27 информацион

ная система

отсутствует

-

1.4.5

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены", значение: 0.0000

Акт Предоставлен акт

выполненных работ

-

Сафронова

О.А.

30.06.2021

06 17 Информацио

нная система

отсутствует

-

1.4.6

Контрольная точка "Осуществлен

контроль хода строительных

работ по завершению

строительства школа на Заимке",

значение: 0.0000

Протокол протокол

совещания

-

Языкова О.С.

30.06.2021

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.7

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)", значение:

0.0000

Соглашение Заключен

контракт на выполнение

строительно-монтажных

работ

-

Морозов А.В.

30.06.2021

25 07 информацион

ная система

отсутствует

-

1.4.8

Контрольная точка "Начаты

строительно-монтажные работы

на объекте "Строительство

общеобразовательной школы № 7

в г. Горно-Алтайске"", значение:

0.0000

Отчет информационно-

аналитический отчет

-

Сафир О.Е.

01.07.2021

06 10 информацион

ная система

отсутствует

-

1.4.9

Контрольная точка

"Оборудование приобретено",

значение: 0.0000

Акт Акт приемки

выполненных работ

-

Сафронова

О.А.

10.07.2021

07 17 Информацио

нная система

отсутствует

-

1.4.10

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора

получено", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Получено заключение

государственного

строительного надзора

-

Сафронова

О.А.

30.07.2021

10 21 информацион

ная система

отсутствует

-

1.4.11

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию", значение: 0.0000

Акт Получен акт ввода

объекта в эксплуатацию

-

Сафронова

О.А.

10.08.2021

17 29 информацион

ная система

отсутствует

-

1.4.12

Контрольная точка Прочий тип документа

-

Сафронова

19.08.2021

37 23 Информацио-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена"

Документ,

подтверждающий

государственную

регистрацию права на

объект

О.А. нная система

отсутствует

1.4.13

Контрольная точка "Получена

лицензия на образовательную

дейтельность в школе на Заимке",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Лицензия на

образовательную

деятельность

-

Сафронова

О.А.

20.08.2021

17 21 --

1.4.14

Контрольная точка "Осуществлен

контроль хода строительных

работ на школе в с.Усть-Кокса",

значение: 0.0000

Протокол Протокол

совещания

-

Языкова О.С.

31.08.2021

21 08 --

1.4.15

Контрольная точка "Осуществлен

контроль хода строительных

работ по объекту "Строительство

общеобразовательной школы № 7

в г. Горно_Алтайске"", значение:

0.0000

Справка информационная

справка по объекту

-

Языкова О.С.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

32 отсутствует-

1.4.16

Контрольная точка "Осуществлен

контроль хода строительных

работ на школе в с.Усть-Кокса",

значение: 0.0000

Справка информационная

справка по объекту

-

Языкова О.С.

30.09.2021

31 Взаимо

связь с

иными

результ

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.17

Контрольная точка "Осуществлен

контроль хода строительных

работ по объекту "Строительство

общеобразовательной школы № 7

в г. Горно_Алтайске"", значение:

0.0000

Справка информационная

справка по объекту

-

Языкова О.С.

30.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

34 отсутствует-

1.4.18

Контрольная точка "Осуществлен

контроль хода строительных

работ на школе в с.Усть-Кокса",

значение: 0.0000

Справка информационная

справка по объекту

-

Языкова О.С.

30.10.2021

33 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.19

Контрольная точка "Осуществлен

контроль хода строительных

работ по объекту "Строительство

общеобразовательной школы № 7

в г. Горно_Алтайске"", значение:

0.0000

Справка информационная

справка по объекту

-

Языкова О.С.

30.11.2021

33 09 отсутствует-

1.4.20

Контрольная точка "Осуществлен

контроль хода строительных

работ на школе в с.Усть-Кокса",

значение: 0.0000

Справка информационная

справка

-

Языкова О.С.

30.11.2021

35 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.4.21

Контрольная точка

"Оборудование приобретено",

значение: 0.0000

Акт Акт приемки

оборудования

-

Кулигин О.А.

14.12.2021

08 18 информацион

ная система

отсутствует

-

1.4.22

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены", значение: 0.0000

Акт Предоставлен акт

выполненных работ на

объекте

-

Кулигин О.А.

20.12.2021

21 18 информацион

ная система

отсутствует

-

1.4.23

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", значение:

0.0000

Акт акт выполненных работ

-

Сафир О.Е.

20.12.2021

22 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

информацион

ная система

отсутствует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.24

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора

получено", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Получено заключение

государственного

строительного надзора

-

Кулигин О.А.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

22 информацион

ная система

отсутствует

-

1.4.25

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию", значение: 0.0000

Акт Получен акт ввода

объекта в эксплуатацию

-

Кулигин О.А.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

23 информацион

ная система

отсутствует

-

1.4.26

Контрольная точка Прочий тип документа

-

Кулигин О.А.

25.12.2021

37 Взаимо Информацио-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена",

значение: 0.0000

Документ,

подтверждающий

государственную

регистрацию права

собственности на объект

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

нная система

отсутствует

1.4.27

Контрольная точка "Получена

лицензия на образовательную

деятельность по школе в с.Усть-

Кокса", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Лицензия на

образовательную

деятельность

-

Кулигин О.А.

30.12.2021

23 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.28

Контрольная точка "Произведена

оплата по контракту на

строительство

Общеобразовательной школы №7

г.Горно-Алтайск", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Полатежные поручения

-

Сафир О.Е.

30.12.2021

37 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.4.29

Контрольная точка "Произведена

оплата по контракту на

строительство

Общеобразовательной школы в

селе Усть-Кокса", значение:

0.0000

Прочий тип документа

платежные поручения

-

Кулигин О.А.

30.12.2021

38 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.30

Контрольная точка "Осуществлен

контроль хода строительных

работ по объекту "Строительство

общеобразовательной школы № 7

в г. Горно-Алтайске"", значение:

0.0000

Прочий тип документа инф

справка, протокол

-

Языкова О.С.

30.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

28 --

1.4.31

Контрольная точка "Осуществлен

контроль хода строительных

работ на школе в с.Усть-Кокса",

значение: 0.0000

Прочий тип документа инф

справка, протокол

-

Языкова О.С.

30.01.2022

31 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.32

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Языкова О.С.

31.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

26 --

1.4.33

Контрольная точка "Осуществлен

контроль хода строительных

работ по объекту "Строительство

общеобразовательной школы № 7

в г. Горно-Алтайске"", значение:

0.0000

Прочий тип документа инф

справка, протокол

-

Языкова О.С.

27.02.2022

28 35 --

1.4.34

Контрольная точка "Осуществлен

контроль хода строительных

работ на школе в с. Усть-Кокса",

значение: 0.0000

Прочий тип документа инф

справка, протокол

-

Языкова О.С.

27.02.2022

33 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.35

Контрольная точка "Осуществлен

контроль хода строительных

работ по объекту "Строительство

общеобразовательной школы № 7

в г. Горно-Алтайске"", значение:

0.0000

Прочий тип документа инф

справка, протокол

-

Языкова О.С.

30.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

36 --

1.4.36

Контрольная точка "Осуществлен

контроль хода строительных

работ на школе в с. Усть-Кокса",

значение: 0.0000

Прочий тип документа инф

справка, протокол

-

Языкова О.С.

30.03.2022

35 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.37

Контрольная точка "Получено

положительное заключение по

Прочий тип документа

заключение экспертизы

-

Ондар М.А.

01.04.2022

36 23 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результатам корректировки

проектно-сметной документации

по объекту "Строительство

общеобразовательной школы № 7

в г. Горно-Алтайске"", значение:

0.0000

1.4.38

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

План-график закупок

-

Ондар М.А.

15.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

28 информацион

ная система

отсутствует

-

1.4.39

Контрольная точка "Осуществлен

контроль хода строительных

работ по объекту "Строительство

общеобразовательной школы № 7

в г. Горно-Алтайске"", значение:

0.0000

Прочий тип документа инф

справка, протокол

-

Языкова О.С.

30.04.2022

35 26 --

1.4.40

Контрольная точка "Осуществлен

контроль хода строительных

работ на школе в с. Усть-Кокса",

значение: 0.0000

Прочий тип документа инф

справка, протокол

-

Языкова О.С.

30.04.2022

38 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.41

Контрольная точка "Осуществлен

контроль хода строительных

работ по объекту "Строительство

общеобразовательной школы № 7

в г. Горно-Алтайске"", значение:

0.0000

Прочий тип документа инф

справка, протокол

-

Языкова О.С.

30.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

41 --

1.4.42

Контрольная точка "Осуществлен

контроль хода строительных

работ на школе в с. Усть-Кокса",

значение: 0.0000

Прочий тип документа инф

справка, протокол

-

Языкова О.С.

30.05.2022

40 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.43

Контрольная точка "Осуществлен

контроль хода строительных

Прочий тип документа инф

справка, протокол

-

Языкова О.С.

30.06.2022

40 44 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

работ по объекту "Строительство

общеобразовательной школы № 7

в г. Горно-Алтайске"", значение:

0.0000

1.4.44

Контрольная точка "Осуществлен

контроль хода строительных

работ на школе в с. Усть-Кокса",

значение: 0.0000

Прочий тип документа инф

справка, протокол

-

Языкова О.С.

30.06.2022

45 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.45

Контрольная точка "Осуществлен

контроль хода строительных

работ по объекту "Строительство

общеобразовательной школы № 7

в г. Горно-Алтайске"", значение:

0.0000

Прочий тип документа инф

справка, протокол

-

Языкова О.С.

30.07.2022

42 46 --

1.4.46

Контрольная точка "Осуществлен

контроль хода строительных

работ на школе в с. Усть-Кокса",

значение: 0.0000

Прочий тип документа инф

справка, протокол

-

Языкова О.С.

30.07.2022

44 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.4.47

Контрольная точка "Осуществлен

контроль хода строительных

работ по объекту "Строительство

общеобразовательной школы № 7

в г. Горно-Алтайске"", значение:

0.0000

Прочий тип документа инф

справка, протокол

-

Языкова О.С.

30.08.2022

44 26 --

1.4.48

Контрольная точка "Осуществлен

контроль хода строительных

работ по объекту "Строительство

общеобразовательной школы № 7

в г. Горно-Алтайске"", значение:

0.0000

Прочий тип документа инф

справка, протокол

-

Языкова О.С.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

48 --

1.4.49

Контрольная точка "Осуществлен

контроль хода строительных

работ по объекту "Строительство

общеобразовательной школы № 7

в г. Горно-Алтайске"", значение:

0.0000

Прочий тип документа инф

справка, протокол

-

Языкова О.С.

30.10.2022

47 49 --

1.4.50

Контрольная точка "Осуществлен

контроль хода строительных

Прочий тип документа инф

справка, протокол

-

Языкова О.С.

30.11.2022

48 26 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

работ по объекту "Строительство

общеобразовательной школы № 7

в г. Горно-Алтайске"", значение:

0.0000

1.4.51

Контрольная точка "Осуществлен

контроль хода строительных

работ по объекту "Строительство

общеобразовательной школы № 7

в г. Горно-Алтайске"", значение:

0.0000, Условная единица

Прочий тип документа инф

справка, протокол

-

Языкова О.С.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

нет-

1.4.52

Контрольная точка "Степень

технической готовности объекта

"Строительство

общеобразовательной школы № 7

в г. Горно-Алтайске" не менее 30

%", значение: 0.0000, Условная

единица

Прочий тип документа

информационная справка,

протокол

-

Сафир О.Е.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.53

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

Отчет Отчет об

использовании субсидии по

школе № 7

-

Зорий К.В.

31.12.2022

29 Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

трансфертов", значение: 0.0000,

Условная единица

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.54

Контрольная точка "Разработка

проектно-сметной документации

по школе на 80 мест в с.

Тихонькая Усть-Коксинского

района"

Прочий тип документа

Положительное заключение

гос. экспертизы по шк. в с.

Тихонькая

-

Кочевов Д.Н.

01.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.55

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Сафир О.Е.

30.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.56

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Прочий тип документа

Разрешение

-

Сафир О.Е.

30.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --

1.4.57

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

План-закупок

-

Сафир О.Е.

30.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13 информацион

ная система

отсутствует

-

1.4.58

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

 

-

Зорий К.В.

01.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.4.59

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

 

-

Зорий К.В.

25.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.60

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Реестр контрактов

-

Кулигин О.А.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

16 информацион

ная система

отсутствует

-

1.4.61

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

Прочий тип документа -

-

Зорий К.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

17 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.62

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа -

-

Языкова О.С.

31.12.2024

16 18 информацион

ная система

отсутствует

-

1.4.63

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Соглашение -

-

Зорий К.В.

31.12.2024

17 19 --

1.4.64

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет -

-

Зорий К.В.

31.12.2024

18 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.4.65

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

План-закупок

-

Кулигин О.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

14 информацион

ная система

отсутствует

-

1.4.66

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Акт приемки

выполненных работ

-

Кулигин О.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

15 информацион

ная система

отсутствует

-

1.4.67

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Кулигин О.А.

31.12.2024

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

информацион

ная система

отсутствует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5

Результат "Реализованы

мероприятия по модернизации

инфраструктуры общего

образования в отдельных

субъектах Российской

Федерации"

Создание новых мест в

общеобразовательных

организациях

осуществляется в рамках

региональной программы,

которая включает в себя

мероприятия по созданию

новых мест путем

строительства

(реконструкции, в том

числе с элементами

реставрации, технического

перевооружения,

капитального ремонта) или

приобретения объектов, а

также на обеспечение

зданий

общеобразовательных

организаций современными

средствами обучения и

воспитания, необходимыми

видами благоустройства, в

том числе санитарно-

гигиеническими

Зорий К.В.

01.01.2023 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

помещениями.

Региональная программа

софинансируются из

федерального бюджета. В

рамках реализации

результата в концу 2024

года планируется создать не

менее 750 мест.

В рамках данного

результата в 2023-2024 г.г.

 осуществляется

строительство общеобразов

ательной школы № 7 в г.

Горно-Алтайске

1.5.1

Контрольная точка "Осуществлен

контроль хода строительных

работ по объекту "Строительство

общеобразовательной школы № 7

в г. Горно-Алтайске""

Прочий тип документа инф

справка

-

Сафир О.Е.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.2

Контрольная точка "Осуществлен

контроль хода строительных

работ по объекту "Строительство

общеобразовательной школы № 7

в г. Горно-Алтайске""

Прочий тип документа инф

справка

-

Сафир О.Е.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.3

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту по

объекту "Строительство

общеобразовательной школы № 7

в г. Горно-Алтайске""

Прочий тип документа Акт

выполненных работ,

платежное поручение

-

Сафир О.Е.

10.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.4

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта

"Строительство

общеобразовательной школы № 7

в г. Горно-Алтайске", 36 %"

Акт Акт выполненных

работ

-

Сафир О.Е.

10.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.5

Контрольная точка "Осуществлен Прочий тип документа инф

-

Сафир О.Е.

30.04.2023

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контроль хода строительных

работ по объекту "Строительство

общеобразовательной школы № 7

в г. Горно-Алтайске""

справкасвязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.6

Контрольная точка "Осуществлен

контроль хода строительных

работ по объекту "Строительство

общеобразовательной школы № 7

в г. Горно-Алтайске""

Прочий тип документа инф

справка

-

Сафир О.Е.

31.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.7

Контрольная точка "Осуществлен

контроль хода строительных

работ по объекту "Строительство

общеобразовательной школы № 7

в г. Горно-Алтайске""

Прочий тип документа инф

справка

-

Сафир О.Е.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.5.8

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту по

объекту "Строительство

общеобразовательной школы № 7

в г. Горно-Алтайске""

Прочий тип документа Акт

выполненных работ,

платежное поручение

-

Сафир О.Е.

10.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.9

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта

"Строительство

общеобразовательной школы № 7

в г. Горно-Алтайске", 42 %"

Акт Акт выполненных

работ

-

Сафир О.Е.

10.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.10

Контрольная точка "Осуществлен

контроль хода строительных

работ по объекту "Строительство

общеобразовательной школы № 7

в г. Горно-Алтайске""

Прочий тип документа инф

справка

-

Сафир О.Е.

31.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.11

Контрольная точка "Осуществлен

контроль хода строительных

работ по объекту "Строительство

общеобразовательной школы № 7

в г. Горно-Алтайске""

Прочий тип документа инф

справка

-

Сафир О.Е.

31.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.12

Контрольная точка "Осуществлен

контроль хода строительных

работ по объекту "Строительство

общеобразовательной школы № 7

в г. Горно-Алтайске""

Прочий тип документа инф

справка

-

Сафир О.Е.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.13

Контрольная точка "Произведена Прочий тип документа Акт

-

Сафир О.Е.

10.10.2023

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту по

объекту "Строительство

общеобразовательной школы № 7

в г. Горно-Алтайске""

выполненных работ,

платежное поручение

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.14

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта

"Строительство

общеобразовательной школы № 7

в г. Горно-Алтайске", 48 %"

Акт Акт выполненных

работ

-

Сафир О.Е.

10.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.15

Контрольная точка "Осуществлен

контроль хода строительных

работ по объекту "Строительство

общеобразовательной школы № 7

в г. Горно-Алтайске""

Прочий тип документа инф

справка

-

Сафир О.Е.

31.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.5.16

Контрольная точка "Осуществлен

контроль хода строительных

работ по объекту "Строительство

общеобразовательной школы № 7

в г. Горно-Алтайске""

Прочий тип документа инф

справка

-

Сафир О.Е.

30.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.17

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа Акт

выполненных работ,

платежное поручение

-

Сафир О.Е.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.18

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, 54 %",

значение: 0.0000, Условная

единица

Акт Акт выполненных

работ

-

Сафир О.Е.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.19

Контрольная точка "Осуществлен

контроль хода строительных

работ по объекту "Строительство

общеобразовательной школы № 7

в г. Горно-Алтайске""

Прочий тип документа инф

справка

-

Сафир О.Е.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6

Результат "Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях в связи с ростом

числа обучающихся, вызванным

демографическим фактором"

До конца 2024 года с

привлечением

государственной

корпорации развития

«ВЭБ.РФ» предполагается

создание новых мест с

привлечением

инфраструктурного займа

по постановлению

Правительства Российской

Федерации от 31.12.2022 г.

№ 2459 в

общеобразовательных

Зорий К.В.

01.01.2023 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организациях в связи с

ростом числа обучающихся,

вызванным

демографическим

фактором.

В рамках данного

результата в Республике

Алтай в 2023- 2024 годах

выполняется строительство

здания РКЛ на 850 мест в г.

Горно-Алтайске

1.6.1

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз", значение: 0.0000,

Условная единица

Прочий тип документа

Положительное заключение

экспертизы

-

Сафир О.Е.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.2

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику",

значение: 0.0000, Условная

единица

Распоряжение

Распоряжение о передаче

земельного участка

-

Сафир О.Е.

01.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.6.3

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство",

значение: 0.0000, Условная

единица

Прочий тип документа

разрешение на

строительство

-

Сафир О.Е.

20.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.4

Контрольная точка "Заключен

контракт на выполнение

строительно-монтажных работ",

значение: 0.0000, Условная

единица

Прочий тип документа гос

контракт

-

Сафир О.Е.

01.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.5

Контрольная точка "Осуществлен

контроль хода строительных

работ по объекту

"Республиканский классический

Прочий тип документа инф

справка

-

Сафир О.Е.

31.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

лицей на 850 мест с интернатом

на 200 мест в г. Горно-

Алтайске"", значение: 0.0000,

Условная единица

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.6

Контрольная точка "Осуществлен

контроль хода строительных

работ по объекту

"Республиканский классический

лицей на 850 мест с интернатом

на 200 мест в г. Горно-

Алтайске"", значение: 0.0000,

Условная единица

Прочий тип документа инф

справка

-

Сафир О.Е.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.7

Контрольная точка "Осуществлен

контроль хода строительных

работ по объекту

"Республиканский классический

лицей на 850 мест с интернатом

на 200 мест в г. Горно-

Алтайске"", значение: 0.0000,

Условная единица

Прочий тип документа инф

справка

-

Сафир О.Е.

31.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.6.8

Контрольная точка "Осуществлен

контроль хода строительных

работ по объекту

"Республиканский классический

лицей на 850 мест с интернатом

на 200 мест в г. Горно-

Алтайске"", значение: 0.0000,

Условная единица

Прочий тип документа инф

справка

-

Сафир О.Е.

30.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.9

Контрольная точка "Осуществлен

контроль хода строительных

работ по объекту

"Республиканский классический

лицей на 850 мест с интернатом

на 200 мест в г. Горно-

Алтайске"", значение: 0.0000,

Условная единица

Прочий тип документа инф

справка

-

Сафир О.Е.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.10

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет Отчет

-

Сафир О.Е.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.6.11

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение

-

Сафир О.Е.

01.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.12

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Акт Акт ввода объекта в

эксплуатацию

-

Сафир О.Е.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7

Результат "На базе

общеобразовательных

организаций созданы и

функционируют детские

В 2019 году в Республике

Алтай создан детский

технопарк "Кванториум-

04", в 2020 году мобильный

Анисимова

Н.А.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

технопарки «Кванториум»" технопарк "Кванториум". В

2024 году предполагается

создание детского

технопарка "Кванторум" на

базе общеобразовательной

организации РА школа № 7

г. Горно-Алтайска.В

соответствии с

утвержденными

Минпросвещения России

методическими

рекомендациями

субъектами Российской

Федерации

реализовываются

мероприятия по созданию

на базе

общеобразовательных

организаций детских

технопарков «Кванториум»

для реализации программ

основного общего

образования

естественнонаучной и

технологической

направленностей и

программ дополнительного

образования

соответствующей

направленности с целью

развития современных

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

компетенций и навыков у

обучающихся, а также

повышения качества

образования.

Основной задачей

создаваемых детских

технопарков «Кванториум»

является охват

обучающихся

общеобразовательных

организаций программами

основного общего и

дополнительного

образования, в том числе с

использованием

дистанционных форм

обучения и сетевой формы

реализации

образовательных программ.

1.7.1

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

детских технопарков

«Кванториумов» (в том числе

созданных в рамках проектов

«Доступное дополнительное

образование для детей», «Успех

каждого ребенка»)", значение:

0.0000

Справка Справка о

плановом и фактическом

значении показателей по

состоянию на отчетную

дату

-

Чандыева Е.Д.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.7.2

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

детских технопарков

«Кванториумов» (в том числе

созданных в рамках проектов

«Доступное дополнительное

образование для детей», «Успех

каждого ребенка»)", значение:

0.0000

Отчет Отчет по форме

федерального оператора (с

указанием плановых и

достигнутых показателей и

аналитической частью)

-

Чандыева Е.Д.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.3

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

детских технопарков

«Кванториумов» (в том числе

созданных в рамках проектов

«Доступное дополнительное

образование для детей», «Успех

каждого ребенка»)", значение:

0.0000

Отчет Отчет по форме

федерального оператора (с

указанием плановых и

достигнутых показателей и

аналитической частью)

-

Чандыева Е.Д.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.4

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

детских технопарков

«Кванториумов» (в том числе

созданных в рамках проектов

«Доступное дополнительное

Отчет Отчет по форме

федерального оператора (с

указанием плановых и

достигнутых показателей и

аналитической частью)

-

Чандыева Е.Д.

01.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

образование для детей», «Успех

каждого ребенка»)", значение:

0.0000

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.7.5

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

детских технопарков

«Кванториумов» (в том числе

созданных в рамках проектов

«Доступное дополнительное

образование для детей», «Успех

каждого ребенка»)", значение:

0.0000

Справка Справка о

плановом и фактическом

значении показателей по

состоянию на отчетную

дату

-

Чандыева Е.Д.

30.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.6

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

детских технопарков

«Кванториумов» (в том числе

созданных в рамках проектов

«Доступное дополнительное

образование для детей», «Успех

каждого ребенка»)", значение:

0.0000

Отчет Отчет по форме

федерального оператора (с

указанием плановых и

достигнутых показателей и

аналитической частью)

-

Чандыева Е.Д.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.7

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

Справка Справка о

плановом и фактическом

значении показателей по

состоянию на отчетную

-

Чандыева Е.Д.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

детских технопарков

«Кванториумов» (в том числе

созданных в рамках проектов

«Доступное дополнительное

образование для детей», «Успех

каждого ребенка»)", значение:

0.0000

датуатами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.8

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

детских технопарков

«Кванториумов» (в том числе

созданных в рамках проектов

«Доступное дополнительное

образование для детей», «Успех

каждого ребенка»)", значение:

0.0000

Отчет Отчет по форме

федерального оператора (с

указанием плановых и

достигнутых показателей и

аналитической частью)

-

Чандыева Е.Д.

01.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.9

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

детских технопарков

«Кванториумов» (в том числе

созданных в рамках проектов

«Доступное дополнительное

образование для детей», «Успех

каждого ребенка»)", значение:

0.0000

Отчет Отчет по форме

федерального оператора (с

указанием плановых и

достигнутых показателей и

аналитической частью)

-

Чандыева Е.Д.

01.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.7.10

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

детских технопарков

«Кванториумов» (в том числе

созданных в рамках проектов

«Доступное дополнительное

образование для детей», «Успех

каждого ребенка»)", значение:

0.0000

Отчет Отчет по форме

федерального оператора (с

указанием плановых и

достигнутых показателей и

аналитической частью)

-

Чандыева Е.Д.

01.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.11

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

детских технопарков

«Кванториумов» (в том числе

созданных в рамках проектов

«Доступное дополнительное

образование для детей», «Успех

каждого ребенка»)", значение:

0.0000

Справка Справка о

плановом и фактическом

значении показателей по

состоянию на отчетную

дату

-

Чандыева Е.Д.

30.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.12

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

детских технопарков

«Кванториумов» (в том числе

созданных в рамках проектов

«Доступное дополнительное

Отчет Отчет по форме

федерального оператора (с

указанием плановых и

достигнутых показателей и

аналитической частью)

-

Чандыева Е.Д.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

образование для детей», «Успех

каждого ребенка»)", значение:

0.0000

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.7.13

Контрольная точка "Принято

решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)",

значение: 0.0000

Приказ Приказ о создании

структурного

подразделения

-

Чандыева Е.Д.

01.02.2024

21 22 --

1.7.14

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей и

функционирования детского

технопарка "Кванториум-04" и

мобильного технопарка

"Кванториум" ", значение: 0.0000

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Чандыева Е.Д.

30.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.15

Контрольная точка "

Разработаны, согласованы и

утверждены документы по

созданию и функционированию

детских технопарков на базе

общеобразовательных

организаций", значение: 0.0000

Справка Распорядительный

акт органа исполнительной

власти утверждающий: 1.

должностное лицо в составе

регионального

ведомственного проектного

офиса, ответственное за

создание и

функционирование

детского технопарка на базе

-

Чандыева Е.Д.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

общеобразовательной

организации. 2. концепцию

по созданию и

функционированию

детского технопарка на базе

общеобразовательной

организации, в том числе: -

перечень показателей о

деятельности детского

технопарка, - типовое

положение о деятельности

детского технопарка, -

месторасположение

детского технопарка.

3.зонирование детского

технопарка. 4. утверждение

инфраструктурного листа.

5.Письмо РОИВ с перченем

базового набора средств

обучения и воспитания,

наличие которого

обеспечено в

ощеобразовательной

организации. 6.Извещения

о проведении закупок

вует вует

1.7.16

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации мероприятий по

созданию детских технопарков

"Кванториум" на базе

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет об

исполнении комплекса мер

по созданию и

-

Чандыева Е.Д.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--



144

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

общеобразовательных

организаций", значение: 0.0000

функционированию

детских технопарков

"Кванториум" на базе

общеобразовательных

организаций,

предусмотренных

методическими

рекомендациями

Министерства просвещения

РФ

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.17

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей и

функционирования детского

технопарка "Кванториум-04" и

мобильного технопарка

"Кванториум" ", значение: 0.0000

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Чандыева Е.Д.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.18

Контрольная точка "Получены

лицензии, соответствующие

видам деятельности организации

(структурного подразделения)"

Приказ Лицензия на

осуществление

образовательной

деятельности

-

Анисимова

Н.А.

20.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.7.19

Контрольная точка "Закуплено,

доставлено и налажено

оборудование и средства

обучения", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Товарные накладные, акты

приемки работ

-

Чандыева Е.Д.

25.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.20

Контрольная точка "Проведен

мониторинг работы по

приведению площадки детского

технопарка "Кванториум" в

соответствие с методическими

рекомендациями

Минпросвещения России",

значение: 0.0000

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Чандыева Е.Д.

25.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.21

Контрольная точка "Проведен

мониторинг работы по

приведению площадки детского

технопарка "Кванториум" в

соответствие с методическими

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Чандыева Е.Д.

25.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--



146

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

рекомендациями

Минпросвещения России",

значение: 0.0000

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.22

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей и

функционирования детского

технопарка "Кванториум-04" и

мобильного технопарка

"Кванториум" ", значение: 0.0000

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Чандыева Е.Д.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.23

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования детских

технопарков "Кванториум" на

базе общеобразовательных

организаций", значение: 0.0000

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Чандыева Е.Д.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.24

Контрольная точка "Проведен Справка Информационно-

-

Чандыева Е.Д.

30.12.2024

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования детских

технопарков "Кванториум" на

базе общеобразовательных

организаций ", значение: 0.0000

аналитическая

справка/отчет

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.25

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей и

функционирования детского

технопарка "Кванториум-04" и

мобильного технопарка

"Кванториум" ", значение: 0.0000

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Чандыева Е.Д.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.26

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Анисимова

Н.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.7.27

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

 

-

Анисимова

Н.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8

Результат "Внедрены методики

преподавания

общеобразовательных дисциплин

с учетом профессиональной

направленности программ

среднего профессионального

образования, реализуемых на базе

основного общего образования"

Во всех образовательных

организациях Республики

Алтай, реализующих

программы среднего

профессионального

образования, обновлены

методики и технологии

преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности программ

среднего

профессионального

образования, реализуемых

на базе основного общего

образования,

Лутцев А.В.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предусматривающие

интенсивную

общеобразовательную

подготовку обучающихся с

включением прикладных

модулей, соответствующих

профессиональной

направленности, в т.ч. с

учетом применения

технологий

дистанционного и

электронного обучения.

Обеспечены разработка и

последующая актуализация

методик преподавания

общеобразовательных

дисциплин, примерных

рабочих программ,

примерных фондов

оценочных средств и

проведение мониторинга

внедрения интенсивной

общеобразовательной

подготовки в программы

среднего

профессионального

образования:

в 2022  г. – 10%,

в 2023  г. – 50%,

в 2024  г. – 100 %.
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.8.1

Контрольная точка "Разработаны

методики преподавания по 6

общеобразовательным

(дополнительным из перечня

обязательных) дисциплинам с

учетом профессиональной

направленности программ

среднего профессионального

образования, реализуемым на базе

основного общего образования,

предусматривающие

интенсивную

общеобразовательную подготовку

обучающихся с включением

прикладных модулей,

соответствующих

профессиональной

направленности, в т.ч. с учетом

применения технологий

дистанционного и электронного

обучения", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам мониторинга

-

Полетаева Т.В.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --

1.8.2

Контрольная точка "Проведена

апробация методик преподавания

по 12 дополнительным (из

перечня обязательных)

общеобразовательным

дисциплинам с учетом

профессиональной

направленности программ

среднего профессионального

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам мониторинга

-

Полетаева Т.В.

30.04.2022

04 06 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

образования, реализуемым на базе

основного общего образования,

предусматривающие

интенсивную

общеобразовательную подготовку

обучающихся с включением

прикладных модулей,

соответствующих

профессиональной

направленности, в т.ч. с учетом

применения технологий

дистанционного и электронного

обучения", значение: 0.0000

1.8.3

Контрольная точка "Разработаны

учебно-методические комплексы

по 20 общеобразовательным

дисциплинам (примерные фонды

оценочных средств, тематическое

планирование, методические

рекомендации)", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам мониторинга

-

Полетаева Т.В.

30.06.2022

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.4

Контрольная точка "Проведен

мониторинг внедрения методик

преподавания

общеобразовательных дисциплин

с учетом профессиональной

направленности программ

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам мониторинга

-

Полетаева Т.В.

30.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

среднего профессионального

образования, реализуемых на базе

основного общего образования ",

значение: 0.0000

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.5

Контрольная точка "Проведен

мониторинг внедрения методик

преподавания

общеобразовательных дисциплин

с учетом профессиональной

направленности программ

среднего профессионального

образования, реализуемых на базе

основного общего образования ",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам мониторинга

-

Полетаева Т.В.

30.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.6

Контрольная точка "Проведен

мониторинг внедрения методик

преподавания

общеобразовательных дисциплин

с учетом профессиональной

направленности программ

среднего профессионального

образования, реализуемых на базе

основного общего образования ",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам мониторинга

-

Полетаева Т.В.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.7

Контрольная точка "Проведен

мониторинг внедрения методик

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

-

Полетаева Т.В.

28.02.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

преподавания

общеобразовательных дисциплин

с учетом профессиональной

направленности программ

среднего профессионального

образования, реализуемых на базе

основного общего образования"

результатам мониторингаиными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.8

Контрольная точка "Проведен

мониторинг внедрения методик

преподавания

общеобразовательных дисциплин

с учетом профессиональной

направленности программ

среднего профессионального

образования, реализуемых на базе

основного общего образования"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

орезультатах мониторинга

-

Полетаева Т.В.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.9

Контрольная точка "Проведен

мониторинг внедрения методик

преподавания

общеобразовательных дисциплин

с учетом профессиональной

направленности программ

среднего профессионального

образования, реализуемых на базе

основного общего образования"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

результатах мониторинга

-

Полетаева Т.В.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.8.10

Контрольная точка "Проведен

мониторинг внедрения методик

преподавания

общеобразовательных дисциплин

с учетом профессиональной

направленности программ

среднего профессионального

образования, реализуемых на базе

основного общего образования"

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам мониторинга

-

Полетаева Т.В.

30.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.11

Контрольная точка "Проведен

мониторинг внедрения методик

преподавания

общеобразовательных дисциплин

с учетом профессиональной

направленности программ

среднего профессионального

образования, реализуемых на базе

основного общего образования"

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам мониторинга

-

Полетаева Т.В.

30.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.12

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам мониторинга

-

Полетаева Т.В.

29.12.2023

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.13

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Полетаева Т.В.

01.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --

1.8.14

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Полетаева Т.В.

31.12.2024

01 04 --

1.8.15

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Полетаева Т.В.

31.12.2024

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.9

Результат "Оказаны

консультационные услуги

родителям по воспитанию детей"

В Республике Алтай

организована сеть

консультационных центров

для родителей, имеющих

детей и желающих иметь

опекаемых детей, которые

оказывают родителям

консультационные услуги

по воспитанию детей в

количестве не менее 20000

услуг в год.

Чандыева Е.Д.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.9.1

Контрольная точка "Проведен

мониторинг оказания

консультационных услуг

родителям "

Прочий тип документа

Информационно-

аналитическая записка

-

Муйтуева Т.В.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9.2

Контрольная точка "Проведен

мониторинг оказания

консультационных услуг

родителям"

Прочий тип документа

Информационно-

аналитическая записка

-

Муйтуева Т.В.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.9.3

Контрольная точка "Проведен

мониторинг оказания

консультационных услуг

родителям", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информационно-

аналитическая записка

-

Муйтуева Т.В.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9.4

Контрольная точка "Проведено

обучение специалистов -

психологов, работников

консультационных центров",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Аналитическая записка о

проведении обучения

-

Муйтуева Т.В.

01.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --



158

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.9.5

Контрольная точка "Проведен

мониторинг оказания

консультационных услуг

родителям", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информационно-

аналитическая записка

-

Муйтуева Т.В.

30.11.2021

09 11 --

1.9.6

Контрольная точка "Проведен

мониторинг оказания

консультационных услуг

родителям", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информационно-

аналитическая записка

-

Муйтуева Т.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.9.7

Контрольная точка "Проведен

мониторинг оказания

косультационных услуг

родителям", значение: 0.0000

Отчет Отчет о результатах

мониторинга

-

Колбина Н.В.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Проведен

мониторинг

оказания

косультацион

ных услуг

родителям

-

1.9.8

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Бочкарева Т.М.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

05 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000,

Единица

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.9.9

Контрольная точка "Проведен

мониторинг оказания

косультационных услуг

родителям", значение: 0.0000

Отчет Отчет о результатах

мониторинга

-

Колбина Н.В.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9.10

Контрольная точка "Проведен

мониторинг оказания

косультационных услуг

родителям", значение: 0.0000

Отчет Отчет о результатах

монитринга

-

Колбина Н.В.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.9.11

Контрольная точка "Проведен

мониторинг оказания

косультационных услуг

родителям", значение: 0.0000

Отчет Отчет о результатах

мониторинга

-

Колбина Н.В.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9.12

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Утвержден План оказания

консультационных услуг

-

Колбина Н.В.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.9.13

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Бочкарева Т.М.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

05 --



161

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соглашений)" точкам

и

отсутст

вует

1.9.14

Контрольная точка "Проведен

мониторинг оказания

консультационных услуг",

Единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

результатах мониторинга

-

Колбина Н.В.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9.15

Контрольная точка "Проведен

мониторинг оказания

консультационных услуг"

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет о

результатах мониторинга

-

Колбина Н.В.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9.16

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

Прочий тип документа

Информационно-

аналитическая записка о

-

Колбина Н.В.

01.07.2023

01 03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

техническое (кадровое)

обеспечение"

мероприятиях,

направленных на

повышение качества

оказания

консультационных услуг

родителям

1.9.17

Контрольная точка "Проведен

мониторинг оказания

консультационных услуг

родителям"

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет о

результатах мониторинга

-

Колбина Н.В.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9.18

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Информационно-

аналитическая записка о

проведении мероприятий,

направленных на

повышение качества

оказания

консультационных услуг

родителям

-

Колбина Н.В.

31.12.2023

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9.19

Контрольная точка "Проведен Отчет Информационно-

-

Колбина Н.В.

31.03.2024

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мониторинг оказания

консультационных услуг"

аналитический отчетсвязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.9.20

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ приказ

-

Колбина Н.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9.21

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Соглашение соглашение

-

Колбина Н.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.9.22

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

аналитическая записка

-

Колбина Н.В.

31.12.2024

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9.23

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Бочкарева Т.М.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --

1.9.24

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

Отчет отчет об

использовании средств

субсидии

-

Бочкарева Т.М.

31.12.2024

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

лицу " контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.10

Результат "Обновлена

материально-техническая база

центров Точки роста и повышена

квалификация педагогов для

реализации основных и

дополнительных

общеобразовательных программ

естественно-научной и

технологической

направленностей"

Обеспечено обновление

материально-технической

базы общеобразовательных

организаций для

реализации основных и

дополнительных

общеобразовательных

программ  естественно-

научной и технологической

направленностей

Обеспечено обновление

содержания

образовательных программ,

методик преподавания и

оценивания результатов

освоения образовательных

программ, дизайна

инфраструктуры, перечня

средств обучения и учебно-

методических

комплексов.Педагогические

работники Точек роста

повысили квалификацию,

прошли обучение

Анисимова

Н.А.

01.01.2021 31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.10.1

Контрольная точка "Торги на

поставку оборудования

объявлены"

Прочий тип документа

Извещение о проведение

торгов

-

Сафронова

С.Н.

31.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.10.2

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение о

субсидиях

-

Бочкарева Т.М.

01.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.10.3

Контрольная точка "проведен

мониторинг выполнения

мероприятий по результату"

Прочий тип документа

Информационно-

аналитическая записка

-

Сарайкина

Т.С.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.10.4

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

Акт Акт приемки

оборудования

-

Сафронова

С.Н.

31.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.10.5

Контрольная точка "Курсы

повышения квалификации для

педагогов проведены"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Сафронова

С.Н.

30.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.10.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

Отчет Отчет об

использовании средств

субсидии

-

Бочкарева Т.М.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.10.7

Контрольная точка "Заключены

контракты на поставку

дополнительного оборудования"

Соглашение Контракты на

поставку

-

Сарайкина

Т.С.

31.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.10.8

Контрольная точка "Произведена

поставка дополнительного

оборудования"

Акт Акты поставки

-

Сарайкина

Т.С.

31.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.10.9

Контрольная точка "Произведена

оплата за поставленное

дополнительное оборудование"

Прочий тип документа

Платежные поручения

-

Сарайкина

Т.С.

31.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.10.1

0

Контрольная точка "Проведен

мониторинг функционирования

дополнительного оборудования"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Сарайкина

Т.С.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-=-

1.10.1

1

Контрольная точка "Утверждена

дорожная карта достижения

результата"

Прочий тип документа

Протокол рабочей группы с

утвержденной дорожной

картой

-

Сарайкина

Т.С.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.10.1

2

Контрольная точка "Закупки на

поставку дополнительного

оборудования, объявлены"

Прочий тип документа

Извещение о проведении

торгов

-

Сарайкина

Т.С.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.10.1

3

Контрольная точка "Заключен

контракт на поставку

дополнительного оборудования"

Соглашение Контракт на

поставку

-

Сарайкина

Т.С.

31.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.10.1

4

Контрольная точка "Поставка

дополнительного оборудования

произведена"

Акт Акты поставок

-

Сарайкина

Т.С.

31.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.10.1

5

Контрольная точка "Оплата

произведена"

Прочий тип документа

Платежные поручения

-

Сарайкина

Т.С.

31.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.10.1

6

Контрольная точка "Утвержден

итоговый отчет о достижении

результата"

Отчет Информационно-

аналитический отчет,

содержащий описание

непосредственных

результатов мероприятий,

направленных на

улучшение матерально-

технического оснащения

Точек роста и повышения

квалификации

педагогических работников

-

Сарайкина

Т.С.

30.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--



172

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.10.1

7

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение о

субсидии

-

Бочкарева Т.М.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2

Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

2.1

Результат "Сформирована и

функционирует единая

федеральная система научно-

методического сопровождения

педагогических работников и

управленческих кадров"

Сформирована и

функционирует единая

федеральная система

научно-методического

сопровождения

педагогических работников

и управленческих кадров. С

целью формирования

системы:

- в качестве структурного

подразделения

существующего

организации региональной

инфраструктуры

методического

сопровождения

педагогических работников

в 2021 году создан 1 центр

Сафронова

С.Н.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

непрерывного повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников (далее -

ЦНППМ) в Республике

Алтай. Создание и

функционирование ЦНПП

М осуществляется в

соответствии с

методическими

рекомендациями

Минпросвещения России;

- разработаны

организационные и

методические основы

диагностики

профессиональных

дефицитов педагогических

работников и

управленческих

кадров образовательных

организаций, с

возможностью

получения индивидуальног

о плана профессионального

роста;

- созданный федеральный

реестр дополнительных

профессиональных

педагогических программ

(ФР ДПП) обеспечивается
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

наполнением программами

переподготовки и

повышения квалификации

педагогических работников

и управленческих кадров, в

том числе с использованием

дистанционных

образовательных

технологий, отвечающих

запросам системы

образования.

С целью обеспечения

соответствия и

актуальности

дополнительных

профессиональных програм

м современным

технологиям обучения,

внедрения единых

подходов к

профессиональному

развитию педагогических

работников и

управленческих кадров,

своевременного обновления

программ, а также

формирования программ,

направленных на

устранение выявленных

профессиональных

дефицитов педагогических
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

работников и

управленческих кадров, ФР

ДПП формируется из

программ, прошедших

общественно-

профессиональную

экспертизу.

Созданная единая

федеральная система

научно-методического

сопровождения

педагогических работников

и управленческих кадров ,

составной частью которой

является созданный в

Республике Алтай Центр,

обеспечивает:

- выстраивание единой

системы

профессионального

развития педагогических

работников и

управленческих кадров

образовательных

организаций, а также

сопровождение их

индивидуальных

траекторий развития;

- разработку различных

форм поддержки и

сопровождения учителей;
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

- создание условий для

овладения навыками

использования

современных технологий, в

том числе цифровых;

- внедрение в

образовательный процесс

современных технологий

обучения и воспитания, в

том числе проектных форм

работы с учащимися;

- формирование и развитие

исследовательской

культуры педагогических

работников.

2.1.1

Контрольная точка "Создана

нормативно-правовая база

внедрения новой системы

аттестации руководителей

общеобразовательных

организаций Республики Алтай."

Приказ Утвержден приказ,

регламентирующий

проведение аттестации

кандидатов на должности

руководителей

государственных

(муниципальных)

общеобразовательных

организаций и их

руководителей.

-

Иркитова А.А.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.2

Контрольная точка "Создана

организационная структура

методической поддержки и

сопровождения школ, имеющих

Приказ Приказом

утверждены:

общеобразовательные

организации,

-

Иркитова А.А.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

низкие образовательные

результаты обучающихся."

участивующие в проекте

"500+", региональный

координатор,муниципальн

ые координаторы и

кураторы методической

поддержки и

сопровождения школ,

имеющих низкие

образовательные результаты

обучающихся.

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.3

Контрольная точка "Разработаны,

согласованы и утверждены

документы по созданию и

функционированию центра

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников и

управленческих кадров "

Приказ 1.

Распорядительный акт

органа исполнительной

власти утверждающий:

должностное лицо в составе

регионального

ведомственного проектного

офиса, ответственное за

создание и

функционирование

ЦНППМ; перечень

показателей и индикаторов

эффективности

деятельности ЦНППМ;

типовое положение о

деятельности ЦНППМ. 2.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

инфраструктурного листа 3.

Распорядительный акт

-

Иркитова А.А.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

РОИВ об утверждении

проекта зонирования

ЦНППМ 4. Извещения о

проведении закупок

2.1.4

Контрольная точка "Обеспечено

внедрение системы

наставничества в

образовательных организациях,

имеющих низкие

образовательные обучающихся"

Справка Содержит

информацию о результатах

внедрения системы

наставничества в

образовательных

организациях, имеющих

низкие образовательные

обучающихся.

-

Иркитова А.А.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.5

Контрольная точка "Проведен

первый этап мониторинга

реализации региональной

дорожной карты методической

поддержки и сопровождения

школ, имеющих низкие

образовательные результаты

обучающихся."

Отчет Отчет о результатах

первого этапа мониторинга

реализации региональной

дорожной карты

методической поддержки и

сопровождения школ,

имеющих низкие

образовательные результаты

обучающихся.

-

Иркитова А.А.

30.06.2021

09 11 --

2.1.6

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации мероприятий по

созданию и функционированию

центра непрерывного повышения

Прочий тип документа

Информационно-

аналитическая

справка/отчет об

исполнении комплекса мер

-

Иркитова А.А.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

профессионального мастерства

педагогических работников "

по созданию и

функционированию

ЦНППМ, предусмотренных

методическими

рекомендациями

Министерства просвещения

Российской Федерации

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.7

Контрольная точка "Закуплено,

доставлено и налажено

оборудование и средства

обучения "

Акт Товарные накладные,

акты приема

-

Иркитова А.А.

25.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.8

Контрольная точка "Проведен

мониторинг работы по

приведению площадки центра

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников в

соответствии с методическими

рекомендациями

Минпросвещения России "

Прочий тип документа

Информационно-

аналитическая

справка/отчет (по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или Федеральным

оператором)

-

Иркитова А.А.

25.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.9

Контрольная точка "Проведен

второй этап мониторинга

реализации региональной

дорожной карты методической

поддержки и сопровождения

школ, имеющих низкие

образовательные результаты

обучающихся."

Отчет Отчет о результатах

второго этапа мониторинга

реализации региональной

дорожной карты

методической поддержки и

сопровождения школ,

имеющих низкие

образовательные результаты

обучающихся.

-

Иркитова А.А.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.10

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования центра

неприрывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Иркитова А.А.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.11

Контрольная точка "Проведено

торжественное открытие центра"

Прочий тип документа

Информационно-

аналитическая записка

-

Иркитова А.А.

30.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.1.12

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Справка Содержит

информационно-

аналитический материал о

результатах проведенных

мероприятий по созданию

информационно-

образовательной среды и

мотивационных условий

для профессионального

развития и роста молодых

педагогов.

-

Иркитова А.А.

30.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.13

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт Акт, подтверждающий

выполнение экспертно-

аналитических работ по

итогам методической

поддержки и

сопровождения школ,

имеющих низкие

образовательные результаты

обучающихся.

-

Иркитова А.А.

30.11.2021

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.14

Контрольная точка

"Сформирован кадровый резерв

руководителей

общеобразовательных

Приказ Приказ,

утвердивший состав

кадрового резерва

руководителей

-

Иркитова А.А.

30.11.2021

05 Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организаций Республики Алтай

на основе результатов

аттестации."

общеобразовательных

организаций Республики

Алтай на основе

результатов аттестации.

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.15

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования центра

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников ",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информационно-

аналитическая

справка/отчет (по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или Федеральным

оператором)

-

Иркитова А.А.

31.12.2021

17 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.16

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Приказ План мероприятий

центра непрерывного

повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников

-

Иркитова А.А.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.17

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведенном мониторинге

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников

-

Иркитова А.А.

31.03.2022

01 06 --

2.1.18

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение

-

Сафронова

С.Н.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.19

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведенном мониторинге

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников

-

Иркитова А.А.

30.06.2022

05 07 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.20

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведенном мониторинге

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников

-

Иркитова А.А.

30.09.2022

06 03 --

2.1.21

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

региональной системы

научно-методического

сопровождения

педагогических работников

и управленческих кадров

-

Иркитова А.А.

30.10.2022

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.22

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей эффективности

центра непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведенном мониторинге

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников

-

Иркитова А.А.

30.12.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

2.1.23

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение

-

Бочкарева Т.М.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.24

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей и функционирования

центра непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников "

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Хворова А.А.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.25

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей и функционирования

центра непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников "

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Хворова А.А.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--



186

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.26

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей и функционирования

центра непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников ",

значение: 0.0000

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Хворова А.А.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.27

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Хворова А.А.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.28

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

Справка Информационно-

аналитическая

-

Хворова А.А.

30.12.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

показателей и функционирования

центра непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников "

справка/отчетиными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.29

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение

-

Бочкарева Т.М.

29.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.30

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей и функционирования

центра непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников "

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Хворова А.А.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

2.1.31

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей и функционирования

центра непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников "

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Хворова А.А.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.32

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей и функционирования

центра непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников "

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Хворова А.А.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.33

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей и функционирования

центра непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников "

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Хворова А.А.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.34

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Хворова А.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2

Результат "Педагогические

работники и управленческие

кадры системы общего,

дополнительного образования

детей и профессионального

образования субъектов

Российской Федерации повысили

уровень профессионального

мастерства по дополнительным

профессиональным программам"

В Республике Алтай

обеспечено дополнительное

профессиональное

образование

педагогических работников

и управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования  по

дополнительным

профессиональным

Сафронова

С.Н.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

программам, включенным в

ФР ДПП, при поддержке

сертифицированных

специалистов, в том числе с

использованием

дистанционных

технологий.

 Обеспечивается

актуализация

профессиональных знаний,

умений, навыков и

компетенций

педагогических работников

и управленческих кадров, а

также применение

педагогическими

работниками в своей

деятельности новых форм,

методов и средств обучения

и воспитания.

Повышение

профессионального

мастерства педагогических

работников и

управленческих кадров по

дополнительным

профессиональным

программам, включенным в

ФР ДПП, осуществляется

высококвалифицированны

ми кадрами, прошедшими
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соответствующее обучение.

2.2.1

Контрольная точка "Проведен

мониторинг внедрения

наставничества и повышения

квалификации работников

образования в Республике Алтай

"

Прочий тип документа

Информационно -

аналитический отчет

-

Иркитова А.А.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 --

2.2.2

Контрольная точка "Проведен

мониторинг внедрения

наставничества и повышения

квалификации работников

образования в Республике Алтай

"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Иркитова А.А.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.3

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ План

образовательных

мероприятий

-

Иркитова А.А.

01.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.4

Контрольная точка "Проведен

мониторинг внедрения

наставничества и повышения

квалификации работников

образования в Республике Алтай

"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Иркитова А.А.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.5

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Справка Подготовка

помещений

-

Иркитова А.А.

01.10.2021

01 07 --

2.2.6

Контрольная точка "Проведен

мониторинг внедрения

наставничества и повышения

квалификации работников

образования в Республике Алтай

", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Иркитова А.А.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.2.7

Контрольная точка "Проведен

мониторинг достижения

результатата за I квартал",

значение: 0.0000

Справка Справка о

повышении квалификации

педагогических работников

и управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации по

дополнительным

профессиональным

программам, включенным в

ФР ДПП

-

Золотовицкая

Ю.Ю.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --

2.2.8

Контрольная точка "Проведен

мониторинг достижения

результатата за II квартал",

значение: 0.0000

Справка Справка о

повышении квалификации

педагогических работников

и управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации по

дополнительным

профессиональным

программам, включенным в

-

Золотовицкая

Ю.Ю.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ФР ДПП

2.2.9

Контрольная точка "Обеспечено

обучение специалистов ЦНППМ

по дополнительным

профессиональным программам,

включенным в ФР ДПП",

значение: 0.0000

Справка Справка о

повышении квалификации

специалистов ЦНППМ по

дополнительным

профессиональным

программам, включенным в

ФР ДПП

-

Иркитова А.А.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.10

Контрольная точка "Проведен

мониторинг достижения

результатата за III квартал",

значение: 0.0000

Справка Справка о

повышении квалификации

педагогических работников

и управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации по

дополнительным

профессиональным

программам, включенным в

ФР ДПП

-

Золотовицкая

Ю.Ю.

30.09.2022

06 08 --

2.2.11

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

Приказ Акт органа

исполнительной власти

субъекта Российской

-

Иркитова А.А.

15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

02 --



195

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Федерации об утверждении

положений о

наставничестве для

педагогических работников

образовательных

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по реализации

основных и

дополнительных

общеобразовательных

программ и

образовательных программ

среднего

профессионального

образования, включающих

положения о

необходимости

стимулирования

педагогических

работников,

осуществляющих

наставническую

деятельность, и

мониторинга работы

"наставник - наставляемый"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.12

Контрольная точка "Обеспечено

внедрение целевой модели

наставничества педагогических

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

внедрении системы

-

Иркитова А.А.

15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

работников в образовательных

организациях", значение: 0.0000

наставничества

педагогических работников

образовательных

организаций

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.13

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

повышении уровня

профессионального

мастерства педагогических

работников и

управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации по

дополнительным

профессиональным

программам, включенным в

ФР ДПП (отчет о

достижении результата)

-

Иркитова А.А.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.14

Контрольная точка "Проведен

мониторинг достижения

результатата за I квартал"

Справка Справка о

повышении квалификации

педагогических работников

и управленческих кадров

-

Хворова А.А.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации по

дополнительным

профессиональным

программам, включенным в

ФР ДПП

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.15

Контрольная точка "Проведен

мониторинг достижения

результата за 2 квартал"

Справка Справка о

повышении квалификации

педагогических работников

и управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации по

дополнительным

профессиональным

программам, включенным в

ФР ДПП

-

Хворова А.А.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.16

Контрольная точка "Обеспечено

обучение специалистов ЦНППМ

по дополнительным

профессиональным программам,

включенным в ФР ДПП"

Справка Справка о

повышении квалификации

специалистов ЦНППМ по

дополнительным

профессиональным

программам, включенным в

-

Хворова А.А.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ФР ДППьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.17

Контрольная точка "Проведен

мониторинг достижения

результата за3 квартал"

Справка Справка о

повышении квалификации

педагогических работников

и управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации по

дополнительным

профессиональным

программам, включенным в

ФР ДПП

-

Хворова А.А.

30.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.18

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Акт Акт органа

исполнительной власти

субъекта Российской

Федерации об утверждении

положений о

наставничестве для

педагогических работников

образовательных

организаций,

осуществляющих

образовательную

-

Хворова А.А.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --



199

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

деятельность по реализации

основных и

дополнительных

общеобразовательных

программ и

образовательных программ

среднего

профессионального

образования, включающих

положения о

необходимости

стимулирования

педагогических

работников,

осуществляющих

наставническую

деятельность, и

мониторинга работы

"наставник - наставляемый"

2.2.19

Контрольная точка "Обеспечено

внедрение целевой модели

наставничества педагогических

работников в образовательных

организациях"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

внедрении системы

наставничества

педагогических работников

образовательных

организаций

-

Хворова А.А.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.2.20

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Сафронова

С.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.21

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Сафронова

С.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.22

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Иркитова А.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

02 --



201

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

2.2.23

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Иркитова А.А.

31.12.2024

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3

Результат "Обеспечено

функционирование Центра

неприрывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников

Республики Алтай"

Обеспечено

функционирование

ЦНППМПР РА в полном

объеме в соответствии с

доведенным

государственным заданием

Сафронова

С.Н.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

2.3.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

Приказ Приказ о создании

Центра

-

Сафронова

С.Н.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

работы)" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Штатное расписание

-

Сафронова

С.Н.

30.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --

2.3.3

Контрольная точка "Договор

аренды помещения заключен",

значение: 0.0000

Соглашение Договор

аренды

-

Сафронова

С.Н.

30.12.2021

02 05 --

2.3.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информационно-

аналитическая записка

-

Сафронова

С.Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

04 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

2.3.5

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение Соглашение на

предоставление субсидии

-

Бочкарева Т.М.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет Отчет о выполнении

государственного задания

-

Сафронова

С.Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.7

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Сафронова

С.Н.

01.02.2022

05 Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.8

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Государственное задание,

план работы

-

Сафронова

С.Н.

31.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

2.3.9

Контрольная точка "Подготовлен

отчет о выполнении

государственного задания в части

функционирования ЦНППМ за 1

полугодие 2022 года"

Отчет Отчет о выполнении

государственного задания

за 1 полугодие

-

Иркитова А.А.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.3.10

Контрольная точка "Проведен

мониторинг реализации плана

мероприятий по молодым

педагогам и ШНОР"

Отчет отчет о результатах

мониторинга

-

Иркитова А.А.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.11

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Сафронова

С.Н.

31.12.2022

01 03 --

2.3.12

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Условная

единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Хворова А.А.

31.12.2022

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.13

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

Прочий тип документа

Государсвтенное задание,

-

Сафронова

С.Н.

28.02.2023

Взаимо

связь с

02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000,

Штука

дорожная картаиными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.14

Контрольная точка "Заключены

договоры для обеспечения

функционирования ЦНППМ"

Прочий тип документа

Реестр заключенных

договоров

-

Сафронова

С.Н.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.15

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000,

Условная единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

подготовленном

материально-техническом

обеспечении

-

Хворова А.А.

01.07.2023

01 03 --

2.3.16

Контрольная точка "Проведена

оплата за оказанные услуги,

поставленные товары,

Прочий тип документа

Реестр актов выполненных

работ и платежных

-

Сафронова

С.Н.

31.10.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполненные работы в ходе

обеспечения функционирования

ЦНППМ"

документоврезульт

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.17

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Условная

единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации результата

-

Хворова А.А.

29.12.2023

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.18

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение Соглашение

-

Сафронова

С.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.3.19

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Государственное задание

-

Сафронова

С.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.20

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Сафронова

С.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.21

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Сафронова

С.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

2.3.22

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение Соглашение

-

Сафронова

С.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.23

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет Отчет

-

Сафронова

С.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.4

Результат "Обеспечена

реализация мероприятий по

осуществлению единовременных

Обеспечена реализация

мероприятий по

осуществлению

Сафронова

С.Н.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты,

либо рабочие поселки, либо

поселки городского типа, либо

города с населением до 50 тыс.

человек"

единовременных

компенсационных выплат в

размере 1 млн рублей

учителю, прибывшему

(переехавшему) на работу в

сельские населенные

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до 50

тыс. человек,.

Целями программы

являются повышение

качества обучения в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности, сокращение

количества вакантных мест

по востребованным

специальностям в

государственных и

муниципальных

общеобразовательных

организациях, реализующих

программы начального

общего, основного общего

и среднего общего

образования, имеющих

проблемы (дефицит)

кадрового обеспечения

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

образовательной

деятельности, а также

повышение социального

статуса российских

педагогов и создание

дополнительных стимулов

для привлечения

специалистов в систему

образования.

В 2023 году

финансирование на

реализацию результата не

предусмотрено

2.4.1

Контрольная точка "Проведен

сбор данных о вакансиях,

которые планируются к

объявлению на конкурс ",

значение: 0.0000

Справка Справка о перечне

вакансий, которые

планируются к объявлению

на конкурс

-

Иркитова А.А.

21.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.4.2

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

Соглашение Соглашение

-

Бочкарева Т.М.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

лицу включено в реестр

соглашений)"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.4.3

Контрольная точка "Проведен

вебинар с участием

Минпросвещения Росии по

организации конкурсных

процедур по осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты,

либо рабочие поселки, либо

поселки городского типа, либо

города с населением до 50 тыс.

человек в 2022 году", значение:

0.0000

Справка Информационная

справка об участии в

мероприятии

Минпросвещения России

-

Иркитова А.А.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.4.4

Контрольная точка "Обеспечено

участие в конкурсном отборе

претендентов на право получения

диновременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты,

либо рабочие поселки, либо

поселки городского типа, либо

Приказ НПА по

проведению конкурсных

процедур в 2022 г.

-

Иркитова А.А.

30.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

города с населением до 50 тыс.

человек", значение: 0.0000

вует вует

2.4.5

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализация мероприятий по

осуществлению единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты,

либо рабочие поселки, либо

поселки городского типа, либо

города с населением до 50 тыс.

человек в 2022 году", значение:

0.0000

Справка Информационная

справка об исполнении

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям

-

Иркитова А.А.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.4.6

Контрольная точка "Обеспечена

реализация мероприятий по

осуществлению единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты,

либо рабочие поселки, либо

поселки городского типа, либо

города с населением до 50 тыс.

человек в 2022 году", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

обеспечении реализации

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям в 2022 году

-

Бочкарева Т.М.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.4.7

Контрольная точка "Заключено

соглашение / дополнительное

Соглашение Соглашение /

дополнительное

-

Бочкарева Т.М.

30.12.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соглашение с Министерством

просвещения Российской

Федерации о предоставлении

субсидии в целях реализации

мероприятий по осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты,

либо рабочие поселки, либо

поселки городского типа, либо

города с населением до 50 тыс.

человек", значение: 0.0000

соглашение с

Министерством

просвещения Российской

Федерации о

предоставлении субсидии в

целях реализации

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до 50

тыс. чел.

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.4.8

Контрольная точка "Определена

потребность в работниках

(персонале) различных категорий

и квалификации "

 

-

Сафронова

С.Н.

15.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--



215

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту регионального проекта

Современная школа (Республика Алтай)

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места

проживания ребенка

Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Место 0

2019

- 80,00 80,00 80,00

330,0

0

330,0

0

- -80,00

Место

Всего по муниципальным

образованиям

0

2019

-

330,0

0

- -

330,0

0

80,00 80,0080,00 80,00

Шебалинский муниципальный район Место 0

2019

- 80,00 80,00 80,00

330,0

0

330,0

0

- -80,00

Создано новых мест в общеобразовательных организациях

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Место 0

2018

-

299,0

0

299,0

0

574,0

0

574,0

0

654,0

0

- -

574,0

0

МестоВсего по муниципальным 0

2018

- 654,0 - -574,0574,0 574,0299,0 299,0
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

образованиям 000 00 0

Усть-Коксинский муниципальный

район

Место 0

2018

- 24,00 24,00

299,0

0

299,0

0

379,0

0

- -

299,0

0

город Горно-Алтайск Место 0

2018

-

275,0

0

275,0

0

275,0

0

275,0

0

275,0

0

- -

275,0

0



Участники регионального проекта

0
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Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Саврасова О. С. Министр образования и науки

Республики Алтай

Хорохордин О. Л. 2

2 Администратор регионального

проекта

Елфимова И. И. Начальник отдела Саврасова О. С. 20

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник Сарайкина Т. С. Главный специалист Елфимова И. И. 20

Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сафронова С. Н. Ректор Саврасова О. С. 20

5 Участник регионального

проекта

Бочкарева Т. М. Заместитель министра

образования и науки

Республики Алтай

Саврасова О. С. 3

6 Участник регионального

проекта

Хворова А. А. проректор по проектной

деятельности

Сафронова С. Н. 10

Обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным

общеобразовательным программам

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Анисимова Н. А. заместитель министра Саврасова О. С. 20

8 Участник регионального

проекта

Елфимова И. И. Начальник отдела Саврасова О. С. 20

9 Участник регионального

проекта

Сарайкина Т. С. Главный специалист Елфимова И. И. 20

10 Участник регионального Смышляева М. В. Директор Саврасова О. С. 20



проекта

11 Участник регионального

проекта

Бочкарева Т. М. Заместитель министра

образования и науки

Республики Алтай

Саврасова О. С. 3

Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов

Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сафронова С. Н. Ректор Саврасова О. С. 20

13 Участник регионального

проекта

Иркитова А. А. Проректор по научно-

методической работе

Сафронова С. Н. 10

14 Участник регионального

проекта

Хворова А. А. проректор по проектной

деятельности

Сафронова С. Н. 10

В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования

естественно-научной и технологической направленностей

15 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Анисимова Н. А. заместитель министра Саврасова О. С. 20

16 Участник регионального

проекта

Сафронова С. Н. Ректор Саврасова О. С. 20

17 Участник регионального

проекта

Сарайкина Т. С. Главный специалист Елфимова И. И. 20

18 Участник регионального

проекта

Елфимова И. И. Начальник отдела Саврасова О. С. 20

19 Участник регионального

проекта

Бочкарева Т. М. Заместитель министра

образования и науки

Республики Алтай

Саврасова О. С. 3

Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа

20 Ответственный за достижение

результата регионального

Зорий К. В. Министр Хорохордин О. Л. 1



проекта

21 Участник регионального

проекта

Тукеева М. П. Исполняющий обязанности

главы района

- 5

22 Участник регионального

проекта

Сафир О. Е. врио директора Зорий К. В. 5

23 Участник регионального

проекта

Языкова О. С. Заместитель министра Зорий К. В. 20

Создано новых мест в общеобразовательных организациях

24 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Зорий К. В. Министр Хорохордин О. Л. 1

25 Участник регионального

проекта

Зорий К. В. Министр Хорохордин О. Л. 1

26 Участник регионального

проекта

Сафир О. Е. врио директора Зорий К. В. 5

Реализованы мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации

27 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Зорий К. В. Министр Хорохордин О. Л. 1

28 Участник регионального

проекта

Зорий К. В. Министр Хорохордин О. Л. 1

Создано новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором

29 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Зорий К. В. Министр Хорохордин О. Л. 1

30 Участник регионального

проекта

Сафир О. Е. врио директора Зорий К. В. 5

31 Участник регионального

проекта

Зорий К. В. Министр Хорохордин О. Л. 1



32 Участник регионального

проекта

Бочкарева Т. М. Заместитель министра

образования и науки

Республики Алтай

Саврасова О. С. 3

На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум»

33 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Анисимова Н. А. заместитель министра Саврасова О. С. 20

34 Участник регионального

проекта

Бочкарева Т. М. Заместитель министра

образования и науки

Республики Алтай

Саврасова О. С. 3

35 Участник регионального

проекта

Чандыева Е. Д. первый заместитель министра Саврасова О. С. 20

36 Участник регионального

проекта

Анисимова Н. А. заместитель министра Саврасова О. С. 20

Внедрены методики преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального

образования, реализуемых на базе основного общего образования

37 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Лутцев А. В. Заместитель министра

начальник отдела по

молодежной политике науке и

профессиональному

образованию

Саврасова О. С. 5

38 Участник регионального

проекта

Полетаева Т. В. Главный специалист Лутцев А. В. 10

39 Участник регионального

проекта

Елфимова И. И. Начальник отдела Саврасова О. С. 20

Оказаны консультационные услуги родителям по воспитанию детей

40 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Чандыева Е. Д. первый заместитель министра Саврасова О. С. 20

41 Участник регионального

проекта

Бочкарева Т. М. Заместитель министра

образования и науки

Саврасова О. С. 3



Республики Алтай

42 Участник регионального

проекта

Колбина Н. В. главный специалист Чандыева Е. Д. 10

Обновлена материально-техническая база центров Точки роста и повышена квалификация педагогов для реализации основных и дополнительных

общеобразовательных программ естественно-научной и технологической направленностей

43 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Анисимова Н. А. заместитель министра Саврасова О. С. 20

44 Участник регионального

проекта

Бочкарева Т. М. Заместитель министра

образования и науки

Республики Алтай

Саврасова О. С. 3

45 Участник регионального

проекта

Сафронова С. Н. Ректор Саврасова О. С. 20

46 Участник регионального

проекта

Сарайкина Т. С. Главный специалист Елфимова И. И. 20

47 Участник регионального

проекта

Иркитова А. А. Проректор по научно-

методической работе

Сафронова С. Н. 10

48 Участник регионального

проекта

Елфимова И. И. Начальник отдела Саврасова О. С. 20

Обеспечено функционирование Центра неприрывного повышения профессионального мастерства педагогических работников Республики Алтай

49 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сафронова С. Н. Ректор Саврасова О. С. 20

50 Участник регионального

проекта

Бочкарева Т. М. Заместитель министра

образования и науки

Республики Алтай

Саврасова О. С. 3

51 Участник регионального

проекта

Хворова А. А. проректор по проектной

деятельности

Сафронова С. Н. 10

Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек



52 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сафронова С. Н. Ректор Саврасова О. С. 20

53 Участник регионального

проекта

Бочкарева Т. М. Заместитель министра

образования и науки

Республики Алтай

Саврасова О. С. 3

54 Участник регионального

проекта

Иркитова А. А. Проректор по научно-

методической работе

Сафронова С. Н. 10


