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1
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Государственная программа Республики Алтай "Обеспечение
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Подпрограмма "Развитие лесного хозяйства" государственной

программы Республики Алтай "Обеспечение экологической

безопасности и улучшение состояния окружающей среды"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1.1.

Отношение площади

лесовосстановления и

лесоразведения к площади

вырубленных и погибших

лесных насаждений

27,0000 2018

0,0000 28,6000 32,2000 35,3000 52,3000 71,8000 100,000

0

ПроцентФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1.1. Отношение площади лесовосстановления и

лесоразведения к площади вырубленных и

погибших лесных насаждений

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 71,8000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1.1

Оснащены

специализированные

учреждения органов

государственной

власти субъектов

Российской

Федерации

лесопожарной

техникой для

проведения

комплекса

мероприятий по

охране лесов от

пожаров.

Нарастающий итог

Процен

т

- - - - -

Обеспечено

оснащение

Автономных

учреждений

Республики Алтай

лесопожарной

техникой  к 2024

году на 100 % от

потребности.

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 -

- -- 100

,00

00

-

1.2

Оснащение

учреждений

выполняющих

мероприятия по

воспроизводству

лесов

специализированной

техникой для

Процен

т

- - - - -

Обеспечено

оснащение

Автономных

учреждений

Республики Алтай

специализированн

ой техникой для

проведения

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 -

- -70,

000

0

-

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

проведения

комплекса

мероприятий по

лесовосстановлению

и лесоразведению.

Нарастающий итог

комплекса

мероприятий по

лесовосстановлени

ю и

лесоразведению  к

31 декабря 2023

года на70

процентов.

1.3

Сформирован запас

лесных семян для

лесовосстановления

на всех участках

вырубленных и

погибших лесных

насаждений..

Нарастающий итог

Тонна;

метрич

еская

тонна

(1000

кг)

- - - - -

Сформирован запас

лесных семян для

лесовосстановлени

я на всех участках

вырубленных и

погибших лесных

насаждений к 2022

году в объеме 2,984

тонн.

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 -

- -- 5,4

840

-

1.4

Увеличена площадь

лесовосстановления,

повышено качество и

эффективность работ

по

лесовосстановлению

на лесных участках

непереданных в

аренду..

Тысяча

гектаро

в

- - - - -

Увеличена

площадь

лесовосстановлени

я, повышено

качество и

эффективность

работ по

лесовосстановлени

ю на лесных

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2018

- -- 1,4

400

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Нарастающий итог

участках

непереданных в

аренду  к 2022 году

на 0,121 тыс.га.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.0

Оснащение учреждений выполняющих

мероприятия по воспроизводству лесов

специализированной техникой для

проведения комплекса мероприятий по

лесовосстановлению и лесоразведению

1.1

0,007 049,30 11 260,906 891,40 0,00 25 201,600,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

0,007 049,30 11 260,906 891,40 0,00 25 201,600,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

0,007 049,30 11 260,906 891,40 0,00 25 201,600,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Оснащены специализированные

учреждения органов государственной

власти субъектов Российской Федерации

лесопожарной техникой для проведения

комплекса мероприятий по охране лесов

от пожаров

1.2

51 215,5051 971,00 46 758,20101 961,70 51 077,20 328 538,2025 554,60

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

51 215,5051 971,00 46 758,20101 961,70 51 077,20 328 538,2025 554,60

бюджет субъекта1.2.1.1.

51 215,5051 971,00 46 758,20101 961,70 51 077,20 328 538,2025 554,60

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Сформирован запас лесных семян для

лесовосстановления на всех участках

вырубленных и погибших лесных

насаждений.

1.3

535,10563,00 430,302 173,60 492,30 4 686,60492,30

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

535,10563,00 430,30525,60 492,30 3 038,60492,30

бюджет субъекта1.3.1.1.

535,10563,00 430,30525,60 492,30 3 038,60492,30

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,001 648,00 0,00 1 648,000,00

Увеличена площадь лесовосстановления,

повышено качество и эффективность

работ по лесовосстановлению на лесных

участках непереданных в аренду.

1.4

1 726,5014 650,60 16 524,4015 575,70 1 611,50 51 703,401 614,70

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

1 726,508 127,60 7 602,4010 790,70 1 611,50 31 473,401 614,70

бюджет субъекта1.4.1.1.

1 726,508 127,60 7 602,4010 790,70 1 611,50 31 473,401 614,70

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,006 523,00 8 922,004 785,00 0,00 20 230,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

126 602,40 74 233,90 74 973,80 53 477,10

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

27 661,60 53 181,00 410 129,80

120 169,40 53 477,1067 710,90 66 051,80 27 661,60 53 181,00 388 251,80

Бюджеты территориальных государственных

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

6 433,00 6 523,00 8 922,00 0,00 0,00 0,00 21 878,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Алтай в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1.1. Оснащение учреждений выполняющих

мероприятия по воспроизводству лесов

специализированной техникой для

проведения комплекса мероприятий по

лесовосстановлению и лесоразведению

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.2. Оснащены специализированные

учреждения органов государственной

власти субъектов Российской Федерации

лесопожарной техникой для проведения

комплекса мероприятий по охране лесов

от пожаров

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25 554,60

0,000,000,000,000,00

1.3. Сформирован запас лесных семян для

лесовосстановления на всех участках

вырубленных и погибших лесных

насаждений.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

492,30

0,000,000,000,000,00

1.4. Увеличена площадь лесовосстановления,

повышено качество и эффективность

работ по лесовосстановлению на лесных

участках непереданных в аренду.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 614,70

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 661,60

0,000,000,000,000,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Сохранение лесов (Республика Алтай)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1.1

Результат "Оснащение

учреждений выполняющих

мероприятия по воспроизводству

лесов специализированной

техникой для проведения

комплекса мероприятий по

лесовосстановлению и

лесоразведению"

Обеспечено оснащение

Автономных учреждений

Республики Алтай

специализированной

техникой для проведения

комплекса мероприятий по

лесовосстановлению и

лесоразведению  к 31

декабря 2023 года на70

процентов.

Карпинский

А.В.

01.01.2023 31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.1.1

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2

Результат "Оснащены

специализированные учреждения

органов государственной власти

субъектов Российской Федерации

лесопожарной техникой для

проведения комплекса

мероприятий по охране лесов от

пожаров"

Обеспечено оснащение

Автономных учреждений

Республики Алтай

лесопожарной техникой  к

2024 году на 100 % от

потребности.

Карпинский

А.В.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.2.1

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

График плана закупок

-

Делдошпоева

А.С.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 ЕИС в сфере

закупок

-

1.2.2

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Реестр контрактов

-

Делдошпоева

А.С.

01.08.2022

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ЕИС в сфере

закупок

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.2.3

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 8.0000, Штука

Акт Произведена приемка

лесопожарной техники в

количестве 8 ед.

-

Каланаков

Д.В.

20.12.2022

10 12 ЕИС в сфере

закупок

-

1.2.4

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 1.0000, Штука

Прочий тип документа

Произведена оплата

поставленных товаров по

государственным

контрактам/договорам.

Платежное поручение.

-

Каланаков

Д.В.

20.12.2022

11 04 ЕИС в сфере

закупок

-

1.2.5

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Закупка включена в план

закупок

-

Делдошпоева

А.С.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.2.6

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

Прочий тип документа

Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

-

Делдошпоева

А.С.

30.12.2024

01 03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок

1.2.7

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Акт Произведена приемка

поставленных товаров. Акт

приемки товара

-

Делдошпоева

А.С.

30.12.2024

02 04 --

1.2.8

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Произведена оплата

поставленных товаров по

государственному

контракту на сумму 51077,2

тыс. рублей. Платежное

поручение Уровень

оснащения

государственных

учреждений лесопожарной

техникой и оборудованием

на конец 2024 года составил

100%

-

Делдошпоева

А.С.

30.12.2024

03 05 --

1.3

Результат "Сформирован запас

лесных семян для

лесовосстановления на всех

участках вырубленных и

погибших лесных насаждений."

Сформирован запас лесных

семян для

лесовосстановления на всех

участках вырубленных и

погибших лесных

насаждений к 2022 году в

объеме 2,984 тонн.

Карпинский

А.В.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Информация

о

государствен

ных

(муниципаль

ных)

учреждениях

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.3.1

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(госудраственное задание в

реестр государственных

заданий)", значение: 0.0000

Приказ Об утверждении

государственных заданий

для государственных

учреждений Республики

Алтай

-

Карпинская

Ж.А.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 http://bus.gov.

ru/

-

1.3.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Приказ О подготовке

государственных

учреждений Республики

Алтай к лесокультурному

сезону

-

Карпинская

Ж.А.

29.04.2022

10 09 --

1.3.3

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Справка о готовности

Автономных учредждений

Республики Алтай к

формированию запаса

семян лесных растений в

объеме 2 984 кг.

-

Карпинская

Ж.А.

15.07.2022

09 07 --

1.3.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 2984.0000, Килограмм

Отчет АУ РА сформирован

запас семян лесных

растений в объеме не менее

-

Каланаков

Д.В.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

08 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2984 кг.результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.5

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение муниципального

задания на оказание

муниципальных услуг

(выполнение работ)", значение:

0.0000

Отчет АУ РА сформирован

запас семян лесных

растений в объеме не менее

2984 кг.

-

Карпинская

Ж.А.

30.12.2022

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://bus.gov

.ru/

-

1.3.6

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)",

значение: 0.0000

Приказ Об утверждении

государственных заданий

для государственных

учреждений Республики

Алтай

-

Карпинская

Ж.А.

01.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.7

Контрольная точка "Соглашение

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)",

значение: 0.0000

Соглашение Соглашение о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)

-

Карпинская

Ж.А.

09.02.2024

01 03 --

1.3.8

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)", значение:

0.0000

Отчет АУ РА сформирован

запас семян лесных

растений в объеме не менее

5484 кг.

-

Карпинская

Ж.А.

30.12.2024

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4

Результат "Увеличена площадь

лесовосстановления, повышено

качество и эффективность работ

по лесовосстановлению на

лесных участках непереданных в

аренду."

Увеличена площадь

лесовосстановления,

повышено качество и

эффективность работ по

лесовосстановлению на

лесных участках

Карпинский

А.В.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Информация

о

государствен

ных

(муниципаль

ных)

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

непереданных в аренду  к

2022 году на 0,121 тыс.га.

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

учреждениях

1.4.1

Контрольная точка "Соглашение

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение муниципального

задания на оказание

муниципальных услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)",

значение: 0.0000

Соглашение Соглашение о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

муниципального задания на

оказание муниципальных

услуг (выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)

-

Карпинская

Ж.А.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Приказ О подготовке

государственных

учреждений Республики

Алтай к лесокультурному

сезону

-

Карпинская

Ж.А.

29.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 --

1.4.3

Контрольная точка "Получен

промежуточный отчет по

Отчет Отчет по

выполнении работ по

-

Карпинская

Ж.А.

01.06.2022

04 09 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполнению работ", значение:

0.0000

лесовосстановлению в

период за апрель - май на

площади 154 га

1.4.4

Контрольная точка "Получен

промежуточный отчет по

выполнению работ", значение:

0.0000

Отчет отчет по

выполнению работ по

лесовосстановлению за

период апрель - август

-

Карпинская

Ж.А.

01.09.2022

08 07 --

1.4.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 1653.0000, Гектар

Отчет АУРА проведены

работы по

лесовосстановлению на

площади 1653 га.

Отношение площади

лесовосстановления и

лесоразведения к площади

вырубленных и погибших

лесных насаждений

составило 52,3 %

-

Каланаков

Д.В.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 Информация

о

государствен

ных

(муниципаль

ных)

учреждениях

-

1.4.6

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение муниципального

задания на оказание

муниципальных услуг

(выполнение работ)", значение:

0.0000

Отчет АУ РА выполнены

работы по

лесовосстановлению на

площади 1653 га.

-

Карпинская

Ж.А.

30.12.2022

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

о

государствен

ных

(муниципаль

ных)

учреждениях

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.7

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)",

значение: 0.0000

Приказ Об утверждении

государственных заданий

для государтсвенных

учреждений Республики

Алтай

-

Карпинская

Ж.А.

01.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.4.8

Контрольная точка "Соглашение

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)",

значение: 0.0000

Соглашение Соглашение о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)

-

Карпинская

Ж.А.

09.02.2024

01 03 --

1.4.9

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

Отчет АУ РА проведены

работы по

лесовосстановлению на

площади не менее 1,44 тыс.

га. Отношение площади

лесовосстановления и

лесоразведения к площади

-

Карпинская

Ж.А.

30.12.2024

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)", значение:

0.0000

вырубленных и погибших

лесных насаждений

составило 100%

точкам

и

отсутст

вует



Участники регионального проекта

0
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Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Сумачаков А. И. Исполняющий обязанности

министра природных ресурсов

экологии и туризма

Республики Алтай

- 15

2 Администратор регионального

проекта

Каланаков Д. В. Начальник отдела - 30

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Администратор Каланаков Д. В. Начальник отдела - 30

Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по

лесовосстановлению и лесоразведению

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Карпинский А. В. заместитель министра - 10

5 Участник регионального

проекта

Делдошпоева А. С. Начальник отдела охраны и

защиты лесов воспроизводства

лесов

- 30

Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения

комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Карпинский А. В. заместитель министра - 10

7 Участник регионального

проекта

Делдошпоева А. С. Начальник отдела охраны и

защиты лесов воспроизводства

лесов

- 30

Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

8 Ответственный за достижение Карпинский А. В. заместитель министра - 10



результата регионального

проекта

9 Участник регионального

проекта

Карпинская Ж. А. Инженер по

лесовосстановлению

Делдошпоева А. С. 15

Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду.

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Карпинский А. В. заместитель министра - 10

11 Участник регионального

проекта

Карпинская Ж. А. Инженер по

лесовосстановлению

Делдошпоева А. С. 15


