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(Республика Алтай)
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проекта

10.01.2019 25.12.2024

Куратор регионального проекта Махалов В.Б.

Первый заместитель Председателя Правительства Республики

Алтай

Зорий К.В.Руководитель регионального проекта Министр

Айташева А.Э.Администратор регионального проекта начальник отдела

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Республики Алтай "Развитие

жилищно-коммунального и транспортного комплекса"

Подпрограмма "Развитие жилищно-коммунального

комплекса" государственной программы Республики Алтай

"Развитие жилищно-коммунального и транспортного

комплекса"
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое

1.1

Реализован комплекс

мероприятий по

созданию объектов

инфраструктуры,

направленных на

снижение

негативного

воздействия на

Телецкое озеро.

Нарастающий итог

Единиц

а

- 0,0

000

0,0

000

2,0

000

4,0

000

К концу 2021 года

утверждена

проектно-сметная

документация по

не менее 4

проектам,

направленным на

снижение

негативного

воздействия на

Телецкое озеро.

 К концу 2024 года

реализован

комплекс

мероприятий по

созданию не менее

4 объектов

инфраструктуры,

направленных на

снижение

негативного

воздействия на

Телецкое озеро.

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 2018

- -- -

-
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Сохранение уникальных водных объектов

(Республика Алтай)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое

1.1

Результат "Реализован комплекс

мероприятий по созданию

объектов инфраструктуры,

направленных на снижение

негативного воздействия на

Телецкое озеро"

К концу 2021 года

утверждена проектно-

сметная документация по не

менее 4 проектам,

направленным на снижение

негативного воздействия на

Телецкое озеро.

 К концу 2024 года

реализован комплекс

мероприятий по созданию

не менее 4 объектов

инфраструктуры,

направленных на снижение

негативного воздействия на

Телецкое озеро.

Прокопьев

А.П.

01.01.2019 25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

Да

1.1.1

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

 

-

Осипов В.В.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

 

-

Осипов В.В.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.3

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

 

-

Осипов В.В.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.4

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены"

 

-

Осипов В.В.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

 

-

Осипов В.В.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.6

Контрольная точка

"Оборудование установлено"

 

-

Осипов В.В.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.7

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию"

 

-

Осипов В.В.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.8

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

 

-

Осипов В.В.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.9

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

 

-

Осипов В.В.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.1.10

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

 

-

Осипов В.В.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.11

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена"

 

-

Осипов В.В.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.12

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

 

-

Осипов В.В.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--



8

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.13

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

 

-

Осипов В.В.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.14

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

 

-

Осипов В.В.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.15

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены"

 

-

Осипов В.В.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.16

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

 

-

Осипов В.В.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.17

Контрольная точка

"Оборудование установлено"

 

-

Осипов В.В.

25.12.2020

05 07 --

1.1.18

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию"

 

-

Осипов В.В.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.19

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

 

-

Осипов В.В.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.20

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

 

-

Осипов В.В.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.21

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

 

-

Осипов В.В.

25.12.2020

09 11 --

1.1.22

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена"

 

-

Осипов В.В.

25.12.2020

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.23

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", значение:

0.0000

Отчет Информация о ходе

реализации объектов

-

Прокопьев

А.П.

30.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13 --

1.1.24

Контрольная точка "Осуществлен

контроль за ходом строительства

объектов ", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Аналитическая справка

-

Ондар М.А.

30.08.2021

12 14 Информацио

нная система

отсутствует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.25

Контрольная точка "Осуществлен

контроль за ходом строительства

объектов", значение: 0.0000

Прочий тип документа

аналитическая справка по

объектам

-

Ондар М.А.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 информацион

ная система

отсутствует

-

1.1.26

Контрольная точка "Осуществлен

контроль за ходом строительства

объектов", значение: 0.0000

Прочий тип документа

аналитическая справка

-

Ондар М.А.

30.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информацион

ная система

отсутствует

-

1.1.27

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены", значение: 0.0000

Акт акт выполненных работ

по объектам:

Канализационные очистные

сооружения хозяйственно-

бытовых сточных вод,

наружные сети

канализации, станции

очистки подсланевых

-

Прокопьев

А.П.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

08 информацион

ная система

отсутствует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(нефтесодержащих) вод

с.Иогач Турочакского

района Республики Алтай

(1 этап) Строительство

водонапорных сетей,

водонапорных башен и

скажин в селе Артыбаш

Турочакского района

Республики Алтай

и

отсутст

вует

1.1.28

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", значение:

0.0000

Акт Завершены

строительно-монтажные

работы по двум объектам

инженерной

инфраструктуры:

Канализационные очистные

сооружения хозяйственно-

бытовых сточных вод,

наружные сети

канализации, станции

очистки подсланевых

(нефтесодержащих) вод

с.Иогач Турочакского

района Республики Алтай

(1 этап) Строительство

водонапорных сетей,

водонапорных башен и

скажин в селе Артыбаш

Турочакского района

Республики Алтай.

Техническая готовность

-

Прокопьев

А.П.

01.12.2021

04 09 информацион

ная система

отсутствует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

объектов - 100 %

1.1.29

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора

получено", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Завершены строительно-

монтажные работы по двум

объектам инженерной

инфраструктуры:

Канализационные очистные

сооружения хозяйственно-

бытовых сточных вод,

наружные сети

канализации, станции

очистки подсланевых

(нефтесодержащих) вод

с.Иогач Турочакского

района Республики Алтай

(1 этап) Строительство

водонапорных сетей,

водонапорных башен и

скажин в селе Артыбаш

Турочакского района

Республики Алтай.

Техническая готовность

объектов - 100 %. Получено

заключение

государственного

строительного надзора

-

Прокопьев

А.П.

15.12.2021

08 10 информацион

ная система

отсутствует

-

1.1.30

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию", значение: 0.0000

Акт акт ввода объекта в

эксплуатацию

-

Прокопьев

А.П.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

11 информацион

ная система

отсутствует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.31

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

выписка о государственной

регистрации права

собственности на объект

-

Прокопьев

А.П.

24.12.2021

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информацион

ная система

отсутствует

-

1.1.32

Контрольная точка "Осуществлен

контроль за ходом строительства

объекта "Строительство

водопроводных сетей,

водонапорных башен и скважин в

селе Иогач Турочакского района

Республики Алтай"", значение:

0.0000

Прочий тип документа инф

справка, протокол

-

Сафир О.Е.

15.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

17 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.33

Контрольная точка "Осуществлен

контроль за ходом строительства

объекта "Строительство

водопроводных сетей,

водонапорных башен и скважин в

селе Иогач Турочакского района

Республики Алтай"", значение:

0.0000

Прочий тип документа инф

справка, протокол

-

Сафир О.Е.

15.05.2022

16 09 --

1.1.34

Контрольная точка "Осуществлен

контроль за ходом строительства

объекта "Строительство

водопроводных сетей,

водонапорных башен и скважин в

селе Иогач Турочакского района

Республики Алтай"", значение:

0.0000

Прочий тип документа инф

справка, протокол

-

Сафир О.Е.

15.08.2022

17 09 --

1.1.35

Контрольная точка "Степень

технической готовности по 2

объектам инфраструктуры,

направленных на снижение

негативного воздействия на

Телецкое озеро, не менее 90 %",

значение: 0.0000

Прочий тип документа акт

выполненных работ

-

Прокопьев

А.П.

09.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 --

1.1.36

Контрольная точка "Осуществлен

контроль за ходом строительства

Прочий тип документа инф

справка, протокол

-

Языкова О.С.

15.11.2022

09 10 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

объекта "Строительство

водопроводных сетей,

водонапорных башен и скважин в

селе Иогач Турочакского района

Республики Алтай"", значение:

0.0000, Условная единица

1.1.37

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены", значение: 0.0000

Акт акт выполненных работ

-

Прокопьев

А.П.

30.11.2022

14 11 информацион

ная система

отсутствует

-

1.1.38

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора

получено", значение: 0.0000

Прочий тип документа

заключение

государственного

строительного надзора

-

Прокопьев

А.П.

30.11.2022

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информацион

ная система

отсутствует

-

1.1.39

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию", значение: 0.0000

Акт получен акт ввода в

эксплуатацию

-

Прокопьев

А.П.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

15 информацион

ная система

отсутсвует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту регионального проекта

Сохранение уникальных водных объектов

(Республика Алтай)

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое

Осуществлена экологическая реабилитация водных объектов площадью не менее 4320,3 га

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Гектар 0

2017

- - - - - - - --

Гектар

Всего по муниципальным

образованиям

0

2017

- - - --- -- -

Турочакский муниципальный район Гектар 0

2017

- - - - - - - --

Реализован комплекс мероприятий по созданию объектов инфраструктуры, направленных на снижение негативного воздействия на Телецкое озеро

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0

2018

- 0,00 0,00 2,00 - - - -4,00

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

0

2018

- - - --2,00 2,000,00 0,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Турочакский муниципальный район Единица 0

2018

- 0,00 0,00 2,00 - - - -2,00



Участники регионального проекта

0

21

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Зорий К. В. Министр Хорохордин О. Л. 5

2 Администратор регионального

проекта

Айташева А. Э. начальник отдела - 20

Реализован комплекс мероприятий по созданию объектов инфраструктуры, направленных на снижение негативного воздействия на Телецкое озеро

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Прокопьев А. П. Глава муниципального

образования Турочакский

район

Хорохордин О. Л. 5

4 Участник регионального

проекта

Языкова О. С. Заместитель министра Зорий К. В. 5

5 Участник регионального

проекта

Зорий К. В. Министр Хорохордин О. Л. 5

6 Участник регионального

проекта

Прокопьев А. П. Глава муниципального

образования Турочакский

район

Хорохордин О. Л. 5

7 Участник регионального

проекта

Сафир О. Е. Заместитель министра

регионального развития

Республики Алтай

Зорий К. В. 5


