

П А С П О Р Т
регионального проекта

Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Республика Алтай)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Республика Алтай)			
Краткое наименование регионального проекта	Первичная медико-санитарная помощь (Республика Алтай)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Култуева Д.А.	Заместитель Председателя Правительства Республики Алтай		
Руководитель регионального проекта	Елыкомов В.А.	Министр здравоохранения Республики Алтай		
Администратор регионального проекта	Раднаева Д.З.	Заместитель начальника отдела организации медицинской помощи и лекарственного обеспечения		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Республики Алтай "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"	
		Направление (подпрограмма)	Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий" государственной программы Республики Алтай "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"	
	2	Государственная программа	Государственная программа Республики Алтай "Развитие здравоохранения"	
		Направление (подпрограмма)	Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни, развитие первичной медико-санитарной помощи населению Республики Алтай" государственной программы Республики Алтай "Развитие здравоохранения"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)		
1	Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных комплексов															
1.1.	Доля населенных пунктов с числом жителей до 2000 человек, населению которых доступна первичная медико-санитарная помощь по месту их проживания	ФП	Процент	98,8400	2019	0,0000	98,4000	98,8400	99,0700	100,000 0	100,000 0	100,000 0	-	-	-	
1.2.	Число посещений сельскими жителями ФП, ФАПов и ВА, в расчете на 1 сельского жителя	ФП	Посещени е	3,0000	2019	0,0000	3,0000	3,0000	3,0700	3,1000	3,1400	3,1800	-	-	-	
1.3.	Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, оснащенных мобильными медицинскими комплексами, тыс. посещений на 1 мобильную медицинскую бригаду	ФП	Тысяча посещени й	0,2000	2019	0,0000	0,2000	0,2000	1,1000	1,6000	2,0000	2,5000	-	-	-	
2	Гражданам предоставлены возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации															
2.1.	Доля граждан, ежегодно проходящих	ФП	Процент	62,9000	2019	0,0000	62,9000	15,5000	25,3000	54,2000	60,6000	71,1000	-	-	-	

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)		
	профилактический медицинский осмотр и(или) диспансеризацию, от общего числа населения															
2.2.	Доля граждан из числа прошедших профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, получивших возможность доступа к данным о прохождении профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году	ФП	Процент	0,0000	2019	0,0000	0,0000	0,0000	5,0000	25,0000	65,0000	100,000 0	-	-	-	
3	Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации оказания медицинской помощи"															
3.1.	Доля поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации	ФП	Процент	27,3000	2019	0,0000	27,3000	44,0000	50,0000	59,1000	63,6000	68,2000	-	-	-	

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)		
	оказания медицинской помощи", от общего количества таких организаций															
3.2.	Число выполненных посещений гражданами поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи"	ФП	Тысяча посещени й	309,9000	2019	0,0000	309,900 0	567,600 0	567,600 0	670,800 0	722,400 0	774,000 0	-	-	-	
4	Формирование системы защиты прав пациентов															
4.1.	Доля обоснованных жалоб пациентов, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, на оказание медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования, урегулированных в досудебном порядке (от общего числа обоснованных жалоб пациентов), не менее	ФП	Процент	0,0000	2019	0,0000	0,0000	0,0000	97,0000	97,5000	98,0000	98,5000	-	-	-	

[illegible]

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2023 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных комплексов														
1.1.	Доля населенных пунктов с числом жителей до 2000 человек, населению которых доступна первичная медико-санитарная помощь по месту их проживания	ФП	Процент	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0000
1.2.	Число посещений сельскими жителями ФП, ФАПов и ВА, в расчете на 1 сельского жителя	ФП	Посещение	0,285 0	0,570 0	0,855 0	1,140 0	1,425 0	1,710 0	1,995 0	2,280 0	2,565 0	2,850 0	3,140 0	3,1400
1.3.	Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, оснащенных мобильными медицинскими комплексами, тыс. посещений на 1 мобильную медицинскую бригаду	ФП	Тысяча посещений	0,181 0	0,362 0	0,543 0	0,724 0	0,905 0	1,086 0	1,267 0	1,448 0	1,629 0	1,810 0	2,000 0	2,0000
2	Гражданам предоставлены возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации														
2.1.	Доля граждан, ежегодно проходящих профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, от общего числа населения	ФП	Процент	5,500 0	11,00 00	16,50 00	22,00 00	27,50 00	33,00 00	38,50 00	44,00 00	49,50 00	55,00 00	60,60 00	60,6000
2.2.	Доля граждан из числа прошедших профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, получивших возможность доступа к данным о прохождении профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации в Личном кабинете	ФП	Процент	6,000 0	12,00 00	18,00 00	24,00 00	30,00 00	36,00 00	42,00 00	48,00 00	54,00 00	60,00 00	65,00 00	65,0000

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2023 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
	пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году														
3	Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации оказания медицинской помощи"														
3.1.	Доля поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", от общего количества таких организаций	ФП	Процент	63,60 00	63,60 00	63,60 00	63,60 00	63,60 00	63,60 00	63,60 00	63,60 00	63,60 00	63,60 00	63,60 00	63,6000
3.2.	Число выполненных посещений гражданами поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи"	ФП	Тысяча посещений	65,60 00	131,2 000	196,8 000	262,4 000	328,0 000	393,6 000	459,2 000	524,8 000	590,4 000	656,0 000	722,4 000	722,4000
4	Формирование системы защиты прав пациентов														
4.1.	Доля обоснованных жалоб пациентов, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, на оказание медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования, урегулированных в досудебном порядке (от общего числа обоснованных жалоб пациентов), не менее	ФП	Процент	98,00 00	98,00 00	98,00 00	98,00 00	98,00 00	98,00 00	98,00 00	98,00 00	98,00 00	98,00 00	98,00 00	98,0000
5	Развитие санитарной авиации														
5.1.	Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием	ФП	Человек	19,00 00	38,00 00	57,00 00	76,00 00	95,00 00	114,0 000	133,0 000	152,0 000	171,0 000	190,0 000	213,0 000	213,0000

[illegible]

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1	Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных комплексов																
1.1	Приобретены передвижные медицинские комплексы. Нарастающий итог	-	Штука	0,0000	-	-	-	-	30,0000	-	-	-	-	-	Приобретено 30 мобильных комплексов для медицинских организаций Республики Алтай.	Приобретение товаров, работ, услуг	
2	Развитие санитарной авиации																
2.1	Выполнены вылеты санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджета Республики Алтай.	-	Единица	0,0000	-	-	88,0000	105,0000	117,0000	130,0000	142,0000	154,0000	-	-	Ежегодное финансирование не менее 111 вылетов санитарной авиации.	Оказание услуг (выполнение работ)	
3	Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных комплексов																
3.1	Созданы/заменены	-	Штука	0,0000	-	-	1,0	17,	-	-	-	-	-	-	Построен и введен	Строител	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	фельдшерские, фельдшерско- акушерские пункты, врачебные амбулатории. Нарастающий итог						000	000 0							в эксплуатацию 1 новый фельдшерско- акушерский пункт оснащенный в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико- санитарной помощи взрослому населению, утвержденного приказом Минздравсоцразви тия России от 15.05.2012 № 543н (далее – Положение). Обеспечена доступность первичной медико- санитарной помощи в населенных пунктах с численностью	ьство (реконст рукция, техничес кое перевороор ужение, приобрет ение) объекта недвижи мого имущест ва	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															населения от 101 до 2 000 человек, не имеющих медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, и находящихся на расстоянии более 6 км от ближайшей медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь. Произведена замена 8 фельдшерско-акушерских пунктов для населенных пунктов с численностью		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															населения от 101 до 2 000 человек в качестве замены находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса и реконструкции, а также капитального ремонта.		
4	Гражданам предоставлены возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации																
4.1	Внедрена система информирования граждан, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, о правах на получение бесплатной медицинской помощи (доля лиц, получающих	-	Процен т	0,0000	-	-	-	-	63, 200 0	72, 600 0	85, 900 0	100 ,00 00	-	-	Обеспечен охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра 100% в 2024 году.	Проведе ние информа ционно- коммуни кационн ой кампани и	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	информацию, от общего числа застрахованных лиц), нарастающим итогом. Нарастающий итог																
5	Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации оказания медицинской помощи"																
5.1	В субъектах Российской Федерации функционируют Региональные центры организации первичной медико- санитарной помощи	-	Единиц а	0,0000	2019	-	-	-	1,0 000	1,0 000	1,0 000	1,0 000	-	-	В 85 субъектах Российской Федерации функционируют Региональные центры организации первичной медико- санитарной помощи, функциями которых являются методическая поддержка и координация работы медицинских организаций,	Оказание услуг (выполне ние работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															участие в разработке мер по устранению типовых проблем в медицинских организациях, внедрении принципов бережливого производства, создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", осуществление сбора информации от медицинских организаций, участвующих в проекте, для представления в ЦПМСП, обеспечение тиражирования лучших практик в		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															границах субъекта Российской Федерации.		
6	Формирование системы защиты прав пациентов																
6.1	Количество субъектов Российской Федерации, на территории которых страховыми медицинскими организациями обеспечивается защита прав застрахованных лиц при получении ими медицинской помощи за пределами территории страхования, не менее	-	Единиц а	0,0000	2020	-	-	-	-	30, 000 0	60, 000 0	85, 000 0	-	-	В 2021-2024 годах страховые медицинские организации в соответствии с изменениями законодательства Российской Федерации для обеспечения защиты прав застрахованных лиц при получении медицинской помощи за пределами субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного	Оказание услуг (выполне ние работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															медицинского страхования, должны обеспечить наличие в каждом субъекте Российской Федерации своего представителя. Представителем страховой медицинской организации в субъекте Российской Федерации является обособленное подразделение страховой медицинской организации в субъекте Российской Федерации или другая уполномоченная страховая		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															медицинская организация, осуществляющая деятельность в сфере обязательного медицинского страхования на территории данного субъекта Российской Федерации. По каждой страховой организации количество субъектов Российской Федерации, на территории которых действуют их представители, должно составлять не менее: 2021 год - 48, 2022 год - 60, 2023 год - 73, 2024 год – 85 единиц.		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
7	Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации оказания медицинской помощи"																
7.1	Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, принимают участие в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи". Нарастающий итог	-	Процен т	0,0000	-	-	-	-	50, 000 0	59, 100 0	63, 600 0	68, 200 0	-	-	Обеспечено участие не менее 60 % медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь».	Оказание услуг (выполне ние работ)	
8	Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных комплексов																
8.1	Функционируют созданные/замененные в рамках	-	Штука	0,0000	-	-	-	-	17, 000 0	17, 000 0	17, 000 0	17, 000 0	-	-	Функционирует 1 новый фельдшерско-	Оказание услуг (выполне	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	федерального проекта фельдшерские, фельдшерско- акушерские пункты, врачебные амбулатории, оснащенные в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико- санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года № 543н. Нарастающий итог														акушерский пункт, оснащенный в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико- санитарной помощи взрослому населению, утвержденного приказом Минздравсоцразви тия России от 15.05.2012 № 543н (далее – Положение). Обеспечена доступность первичной медико- санитарной помощи в населенных пунктах с численностью населения от 101 до 2 000 человек, не имеющих	ние работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															медицинских организаций, оказывающих первичную медико- санитарную помощь, и находящихся на расстоянии более 6 км от ближайшей медицинской организации, оказывающей первичную медико- санитарную помощь.		
8.2	Функционируют передвижные медицинские комплексы, приобретенные в рамках федерального проекта. Нарастающий итог	-	Штука	0,0000	-	-	-	-	0,0 000	30, 000 0	30, 000 0	30, 000 0	-	-	Функционируют 30 мобильных медицинских комплексов, приобретенных в 2021 году.	Оказание услуг (выполне ние работ)	

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных комплексов							
1.1	Созданы/заменены фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории	7 016,20	90 366,06	22 591,52	0,00	0,00	0,00	119 973,78
1.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	7 016,20	90 366,06	22 591,52	0,00	0,00	0,00	119 973,78
1.1.1.1.	бюджет субъекта	7 016,20	90 366,06	22 591,52	0,00	0,00	0,00	119 973,78
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Приобретены передвижные медицинские комплексы	0,00	0,00	225 365,20	0,00	0,00	0,00	225 365,20
1.2.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	225 365,20	0,00	0,00	0,00	225 365,20
1.2.1.1.	бюджет субъекта	0,00	0,00	225 365,20	0,00	0,00	0,00	225 365,20
1.2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Введен в действие фельдшерско-акушерский пункт в сельской местности	1 886,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 886,10

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.3.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	1 886,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 886,10
1.3.1.1.	бюджет субъекта	1 886,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 886,10
1.3.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации оказания медицинской помощи"							
2.1	В субъектах Российской Федерации функционируют Региональные центры организации первичной медико-санитарной помощи	0,00	0,00	1 189,00	1 189,00	1 189,00	1 189,00	4 756,00
2.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	1 189,00	1 189,00	1 189,00	1 189,00	4 756,00
2.1.1.1.	бюджет субъекта	0,00	0,00	1 189,00	1 189,00	1 189,00	1 189,00	4 756,00
2.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, принимают участие в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи"	250,00	1 188,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 438,93
2.2.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	250,00	1 188,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 438,93

6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Алтай в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

[illegible]

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2023 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
3	Развитие санитарной авиации												
3.1.	Выполнены вылеты санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджета Республики Алтай.	10 101,00	20 000,00	30 000,00	40 000,00	50 000,00	60 000,00	75 000,00	90 000,00	105 000,00	120 000,00	130 095,80	140 196,80
ИТОГО:		10 122,65	20 121,08	30 219,81	40 318,89	50 417,97	60 517,10	75 616,13	90 715,21	105 814,29	120 913,37	131 108,25	141 385,80

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Первичная медико-санитарная помощь
(Республика Алтай)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных комплексов								
1.1	Результат "Созданы/заменены фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории"	01.01.2019	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Сакашева Е.В.	Построен и введен в эксплуатацию 1 новый фельдшерско-акушерский пункт оснащенный в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденного приказом Минздравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543 н (далее – Положение). Обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи в населенных пунктах с численностью населения от 101 до 2 000 человек, не имеющих медицинских организаций, оказывающих	Нет	информационная система отсутствует

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.2	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	15.06.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Рязанова Е.В.		-	-
1.1.3	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	30.06.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Рязанова Е.В.		-	-
1.1.4	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	30.09.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Рязанова Е.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.1.5	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	30.10.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Рязанова Е.В.		-	-
1.1.6	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	15.11.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Рязанова Е.В.		-	-
1.1.7	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена"	-	10.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Рязанова Е.В.		-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.10	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	01.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Рязанова Е.В.	Отчет В Минздрав России	-	-
1.1.11	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Рязанова Е.В.	Отчет В Минздрав России	-	-
1.2	Результат "Функционируют созданные/замененные в рамках федерального проекта фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории, оснащенные в соответствии с Положением об организации оказания первичной	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Сакашева Е.В.	Функционирует 1 новый фельдшерско-акушерский пункт, оснащенный в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению,	Нет	информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года № 543н"			и отсутствует	и отсутствует		утвержденного приказом Минздравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н (далее – Положение). Обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи в населенных пунктах с численностью населения от 101 до 2 000 человек, не имеющих медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, и находящихся на расстоянии более 6 км от ближайшей медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь.		
1.2.1	Контрольная точка "Отчет о проделанной работе фельдшерско-акушерских пунктов ,врачебных амбулаторий за 1 квартал 2022г."	-	30.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	05	Кандараков Н.А.	Прочий тип документа Отчет о работе созданных/замененных в 2019-2020 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий за 1 кв. 2022 г.	-	информационная система отсутствует

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.5	Контрольная точка "Отчет о проделанной работе фельдшерско-акушерских пунктов ,врачебных амбулаторий по итогам 2022г."	-	30.12.2022	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Кандараков Н.А.	Отчет отчеты о работе созданных/замененных в 2019-2020 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий по итогам 2022 г.	-	информационная система отсутствует
1.2.6	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	10.02.2023	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Кандараков Н.А.	Отчет предоставлены отчеты о кадровом обеспечении и оснащении созданных/замененных в 2020 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года № 543н	-	информационная система отсутствует
1.2.7	Контрольная точка "Отчет о проделанной работе"	-	10.04.2023	Взаимосвязь с	05	Кандараков Н.А.	Прочий тип документа Отчет о работе	-	информационная система

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	фельдшерско-акушерских пунктов ,врачебных амбулаторий за 1 квартал 2023г."			иными результатами и контрольными точками и отсутствует			созданных/замененных в 2019-2020 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий за 1 кв. 2023 г.		отсутствует
1.2.8	Контрольная точка "Отчет о проделанной работе фельдшерско-акушерских пунктов ,врачебных амбулаторий за 2 квартал 2023 г."	-	10.07.2023	04	06	Кандараков Н.А.	Прочий тип документа отчет о работе созданных/замененных в 2019-2020 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий за 2 кв. 2023 г.	-	информационная система отсутствует
1.2.9	Контрольная точка "Отчет о проделанной работе фельдшерско-акушерских пунктов ,врачебных амбулаторий за 3 квартал 2023г."	-	10.10.2023	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кандараков Н.А.	Прочий тип документа Отчеты о работе созданных/замененных в 2019-2020 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий за 3 кв. 2023 г.	-	информационная система отсутствует
1.2.10	Контрольная точка "Отчет о	-	10.12.2023	03	Взаимо	Кандараков	Отчет Отчет о работе	-	информацион

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	проделанной работе фельдшерско-акушерских пунктов ,врачебных амбулаторий по итогам 2023г."				связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Н.А.	созданных/замененных в 2019-2020 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий по итогам 2023 г.		ная система отсутствует
1.2.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Кандараков Н.А.	Отчет Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предоставлены отчеты о работе созданных/замененных в 2019-2020 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий за 2023 год	-	информационная система отсутствует
1.3	Результат "Приобретены передвижные медицинские комплексы"	01.01.2021	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Сакашева Е.В.	Приобретено 30 мобильных комплексов для медицинских организаций Республики Алтай.	Нет	информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.3.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Рязанова Е.В.	Прочий тип документа Закупка включена в реестр закупок ЕИС	-	информационная система отсутствует
1.3.2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	15.06.2021	01	03	Рязанова Е.В.	Прочий тип документа Сведения о контракте внесены в реестр контрактов	-	информационная система отсутствует
1.3.3	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000	-	01.12.2021	02	04	Рязанова Е.В.	Акт приема передачи товаров, услуг, работ	-	информационная система отсутствует
1.3.4	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту",	-	31.12.2021	03	Взаимосвязь с иными результатами и	Рязанова Е.В.	Прочий тип документа платежные поручения, акт	-	информационная система отсутствует

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.2	Контрольная точка "Отчет об эффективности работы передвижных мобильных комплексов за 1 квартал 2022 г."	-	30.04.2022	01	02	Кандараков Н.А.	Прочий тип документа Отчет о работе ПМК за 1 квартал 2022г.	-	информационная система отсутствует
1.4.3	Контрольная точка "Отчет об эффективности работы передвижных мобильных комплексов за 2 квартал 2022 г."	-	31.07.2022	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кандараков Н.А.	Прочий тип документа Отчет о работе ПМК за 2 квартал 2022г	-	информационная система отсутствует
1.4.4	Контрольная точка "Отчет об эффективности работы передвижных мобильных комплексов за 3 квартал 2022 г."	-	31.10.2022	08	02	Кандараков Н.А.	Прочий тип документа Отчет о работе ПМК за 3 квартал 2022г	-	информационная система отсутствует
1.4.5	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	20.12.2022	01	03	Кандараков Н.А.	Отчет Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предоставлены отчеты о кадровом и материально-техническом обеспечении для функционирования мобильных медицинских комплексов,	-	информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							приобретенных в 2019-2021 годах		
1.4.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.12.2022	01	11	Кандараков Н.А.	Отчет Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предоставлены отчеты о функционировании мобильных медицинских комплексов, приобретенных в 2019-2020 годах	-	информационная система отсутствует
1.4.7	Контрольная точка "Отчет об эффективности работы передвижных мобильных комплексов за 4 квартал 2022 г."	-	30.12.2022	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Кандараков Н.А.	Прочий тип документа Отчет о работе ПМК за 4 квартал 2022г.	-	информационная система отсутствует
1.4.8	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	02	Кандараков Н.А.	Отчет В Республике Алтай разработаны и представлены утвержденные планы-графики работ передвижных медицинских	-	информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует			комплексов, приобретенных в 2019-2021 годах, в том числе в населенных пунктах до 100 человек		
1.4.9	Контрольная точка "Отчет об эффективности работы передвижных мобильных комплексов за 1 квартал 2023 г."	-	10.04.2023	01	05	Кандараков Н.А.	Отчет Отчет о работе ПМК за 1 квартал 2023г.	-	информационная система отсутствует
1.4.10	Контрольная точка "Отчет об эффективности работы передвижных мобильных комплексов за 2 квартал 2023 г."	-	10.07.2023	04	02	Кандараков Н.А.	Отчет Отчет о работе ПМК за 2 квартал 2023 г.	-	информационная система отсутствует
1.4.11	Контрольная точка "Отчет об эффективности работы передвижных мобильных комплексов за 3 квартал 2023 г."	-	10.10.2023	05	02	Кандараков Н.А.	Отчет Отчет о работе ПМК за 3 квартал 2023 г.	-	информационная система отсутствует
1.4.12	Контрольная точка "Отчет об эффективности работы передвижных мобильных комплексов за 4 квартал 2023 г."	-	10.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кандараков Н.А.	Отчет Отчет о работе ПМК за 4 квартал 2023г.	-	информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.13	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	20.12.2023	01	03	Кандараков Н.А.	Отчет Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предоставлены отчеты о кадровом и материально-техническом обеспечении для функционирования мобильных медицинских комплексов, приобретенных в 2019-2021 годах	-	информационная система отсутствует
1.4.14	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2023	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кандараков Н.А.	Отчет Министерством здравоохранения Республики Алтай предоставлены отчеты о функционировании мобильных медицинских комплексов, приобретенных в 2019-2020 годах	-	информационная система отсутствует
1.4.15	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	02	Кандараков Н.А.	Прочий тип документа Разработаны и утверждены планы-графики работы передвижных медицинских комплексов.	-	информационная система отсутствует

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.1	Результат "Внедрена система информирования граждан, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, о правах на получение бесплатной медицинской помощи (доля лиц, получающих информацию, от общего числа застрахованных лиц), нарастающим итогом"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Сакашева Е.В.	Обеспечен охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра 100% в 2024 году.	Нет	информационная система отсутствует
2.1.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	28.02.2021	04	02	Колмакова Т.В.	Отчет план диспансеризации отдельных групп населения на 2021 год	-	информационная система отсутствует
2.1.2	Контрольная точка "Обеспечен охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра 63,2% в 2021 году", значение: 0.0000	-	25.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	01	Колмакова Т.В.	Отчет статистическая форма 30,131, отчет ТФОМС.	-	информационная система отсутствует
2.1.3	Контрольная точка "Обеспечен охват граждан информированием	-	30.04.2022	Взаимосвязь с	03	Корчуганова О.А.	Отчет Территориальными фондами обязательного	-	информационная система

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	о праве на прохождение профилактического осмотра и диспансеризации за 1 квартал 2022г."			иными результатами и контрольными точками и отсутствует			медицинского страхования представлен отчет за 1 квартал 2022г.		отсутствует
2.1.4	Контрольная точка "Обеспечен охват граждан информированием о праве на прохождение профилактического осмотра и диспансеризации за 2 квартал 2022г."	-	31.07.2022	04	03	Корчуганова О.А.	Отчет Территориальными фондами обязательного медицинского страхования представлен отчет за 2 квартал 2022г.	-	информационная система отсутствует
2.1.5	Контрольная точка "Обеспечен охват граждан информированием о праве на прохождение профилактического осмотра и диспансеризации за 3 квартал 2022г."	-	31.10.2022	05	03	Корчуганова О.А.	Отчет Территориальными фондами обязательного медицинского страхования представлен отчет за 3 квартал 2022г.	-	информационная система отсутствует
2.1.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Корчуганова О.А.	Отчет Территориальными фондами обязательного медицинского страхования предоставлен отчет	-	информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
2.1.7	Контрольная точка "Обеспечен охват граждан информированием о праве на прохождение профилактического осмотра и диспансеризации по итогам 2022г."	-	30.12.2022	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Корчуганова О.А.	Отчет Территориальными фондами обязательного медицинского страхования представлен отчет по итогам 2022 года.	-	информационная система отсутствует
2.1.8	Контрольная точка "Обеспечен охват граждан информированием о праве на прохождение профилактических мероприятий (профилактического осмотра, диспансеризации и диспансерного наблюдения) за 1 квартал 2023 г."	-	10.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	05	Корчуганова О.А.	Отчет Территориальными фондами обязательного медицинского страхования представлен отчет за 1 квартал 2023г.	-	информационная система отсутствует
2.1.9	Контрольная точка "Обеспечен охват граждан информированием о праве на прохождение профилактических мероприятий	-	10.07.2023	04	03	Корчуганова О.А.	Отчет Территориальными фондами обязательного медицинского страхования представлен отчет за 2	-	информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(профилактического осмотра, диспансеризации, диспансерного наблюдения) за 2 квартал 2023 г."						квартал 2023г.		
2.1.10	Контрольная точка "Обеспечен охват граждан информированием о праве на прохождение профилактических мероприятий (профилактического осмотра, диспансеризации, диспансерного наблюдения) за 3 квартал 2023г."	-	10.10.2023	05	03	Корчуганова О.А.	Отчет Территориальными фондами обязательного медицинского страхования представлен отчет за 3 квартал 2023г.	-	информационная система отсутствует
2.1.11	Контрольная точка "Обеспечен охват граждан информированием о праве на прохождении профилактических мероприятий (профилактического осмотра, диспансеризации, диспансерного наблюдения) по итогам 2023г."	-	10.12.2023	06	08	Корчуганова О.А.	Отчет Территориальными фондами обязательного медицинского страхования представлен отчет по итогам 2023 года.	-	информационная система отсутствует
2.1.12	Контрольная точка "Обеспечен охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра 85,9% в 2023 году"	-	25.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	02	Корчуганова О.А.	Прочий тип документа Обеспечен охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра 85,9% в 2023 году	-	информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует					
2.1.13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Единица	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Корчуганова О.А.	Отчет Территориальными фондами обязательного медицинского страхования предоставлен отчет	-	информационная система отсутствует
2.1.14	Контрольная точка "Обеспечен охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра 100% в 2024 году"	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	01	Корчуганова О.А.	Отчет В Минздрав России	-	информационная система отсутствует
2.1.15	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	02	Корчуганова О.А.	Отчет о	-	информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует					
2.1.16	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	31.12.2024	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Корчуганова О.А.	Отчет о	-	информационная система отсутствует
3	Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации оказания медицинской помощи"								
3.1	Результат "В субъектах Российской Федерации функционируют Региональные центры организации первичной медико-санитарной помощи"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Сакашева Е.В.	В 85 субъектах Российской Федерации функционируют Региональные центры организации первичной медико-санитарной помощи, функциями которых являются методическая поддержка и координация работы медицинских организаций, участие в разработке мер по	Нет	информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							устранению типовых проблем в медицинских организациях, внедрении принципов бережливого производства, создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", осуществление сбора информации от медицинских организаций, участвующих в проекте, для представления в ЦПМСП, обеспечение тиражирования лучших практик в границах субъекта Российской Федерации.		
3.1.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	10.12.2021	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Колмакова Т.В.	Прочий тип документа функционирование регионального центра	-	информационная система отсутствует
3.1.2	Контрольная точка "Для оказания		10.02.2022	Взаимо	03	Переверзев	Отчет Органами	-	информацион

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-		связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		С.А.	исполнительной власти субъектов Российской Федерации представлен отчет о материально-техническом и кадровом обеспечении Региональных центров организации первичной медико-санитарной помощи		ная система отсутствует
3.1.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Переверзев С.А.	Отчет Отчет о работе Регионального центра организации первичной медико-санитарной помощи в 1 кв.2022 г.	-	информационная система отсутствует
3.1.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Переверзев С.А.	Отчет отчет о работе Регионального центра организации первичной медико-санитарной помощи во 2 кв. 2022 году	-	информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
3.1.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Переверзев С.А.	Отчет о работе Регионального центра организации первичной медико-санитарной помощи в 3 кв. 2022 г.	-	информационная система отсутствует
3.1.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	10.12.2022	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Переверзев С.А.	Отчет Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации представлен отчет о работе Региональных центров организации первичной медико-санитарной помощи в 2022 году	-	информационная система отсутствует
3.1.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	10.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Переверзев С.А.	Отчет Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации представлен отчет о работе	-	информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует		Региональных центров организации первичной медико-санитарной помощи		
3.1.8	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	10.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	03	Переверзев С.А.	Отчет отчет о материально-техническом и кадровом обеспечении Региональных центров организации первичной медико-санитарной помощи	-	информационная система отсутствует
3.1.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	10.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Переверзев С.А.	Отчет Отчет о работе Регионального центра организации первичной медико-санитарной помощи в 1 кв.2023 г.	-	информационная система отсутствует
3.1.10	Контрольная точка "Услуга	-	10.07.2023	Взаимо	Взаимо	Переверзев	Отчет отчет о работе	-	информацион

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказана (работы выполнены)"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	С.А.	Регионального центра организации первичной медико-санитарной помощи во 2 кв. 2023 году		ная система отсутствует
3.1.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	10.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Переверзев С.А.	Отчет о работе Регионального центра организации первичной медико-санитарной помощи в 3 кв. 2023 года	-	информационная система отсутствует
3.1.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Единица	-	10.12.2023	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Переверзев С.А.	Отчет представлен отчет о работе Региональных центров организации первичной медико-санитарной помощи в 2023 году	-	информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					отсутствует				
3.1.13	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	10.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	03	Переверзев С.А.	Прочий тип документа функционируют Региональные центры организации первичной медико-санитарной помощи	-	информационная система отсутствует
3.1.14	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	10.12.2024	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Переверзев С.А.	Прочий тип документа функционируют Региональные центры организации первичной медико-санитарной помощи	-	информационная система отсутствует
3.1.15	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2024	03	Взаимосвязь с иными результатами и	Переверзев С.А.	Прочий тип документа функционируют Региональные центры организации первичной медико-санитарной помощи	-	информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					контрольными точкам и отсутствует				
3.2	Результат "Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, принимают участие в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи""	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Сакашева Е.В.	Обеспечено участие не менее 60 % медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь».	Нет	информационная система отсутствует
3.2.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	05	Григоричева Л.Г.	Отчет Предоставление отчета о функционировании новой модели организации медицинской помощи.	-	информационная система отсутствует
3.2.2	Контрольная точка "Услуга	-	30.11.2021	04	06	Григоричева	Отчет Предоставление	-	информацион

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказана (работы выполнены)"					Л.Г.	отчета о функционировании новой модели организации медицинской помощи.		ная система отсутствует
3.2.3	Контрольная точка "Обеспечено участие не менее 48 % медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»", значение: 0.0000	-	25.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Колмакова Т.В.	Отчет приказ о медицинских организациях участвующих в программе, акты выполненных работ	-	информационная система отсутствует
3.2.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.12.2021	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Григоричева Л.Г.	Отчет Предоставление отчета о функционировании новой модели организации медицинской помощи.	-	информационная система отсутствует
3.2.5	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными	03	Переверзев С.А.	Прочий тип документа Органами исполнительной власти субъектов	-	не предоставлен о

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000			результатами и контрольными точками и отсутствует			Российской Федерации предоставлены утвержденные перечни медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи" на 2022 год		
3.2.6	Контрольная точка "Мониторинг реализации проектов по улучшениям с использованием принципов бережливого производства в медицинских организациях за 1 квартал 2022 года "	-	30.04.2022	01	03	Переверзев С.А.	Прочий тип документа Отчет "Проекты" за 1 квартал 2022г.	-	информационная система отсутствует
3.2.7	Контрольная точка "Мониторинг реализации проектов по улучшениям с использованием принципов бережливого производства в медицинских организациях за 2 квартал 2022 года "	-	31.07.2022	04	03	Переверзев С.А.	Прочий тип документа Отчет "Проекты" за 2 квартал 2022г.	-	информационная система отсутствует
3.2.8	Контрольная точка "Мониторинг реализации проектов по улучшениям с использованием принципов бережливого производства в медицинских организациях за 3 квартал 2022 года "	-	31.10.2022	05	03	Переверзев С.А.	Прочий тип документа Отчет "Проекты" за 3 квартал 2022г.	-	информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	года "								
3.2.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	20.12.2022	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Переверзев С.А.	Отчет В ЦПМСП представлены отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации о создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи" в субъектах РФ	-	отсутствует
3.2.10	Контрольная точка "Мониторинг реализации проектов по улучшениям с использованием принципов бережливого производства в медицинских организациях за 4 квартал 2022 года "	-	30.12.2022	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Переверзев С.А.	Прочий тип документа Отчет "Проекты" за 4 квартал 2022г.	-	информационная система отсутствует
3.2.11	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Переверзев С.А.	Прочий тип документа предоставлены утвержденные перечни медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой	-	информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует		модели организации оказания медицинской помощи" на 2023 год		
3.2.12	Контрольная точка "Мониторинг реализации проектов по улучшениям с использованием принципов бережливого производства в медицинских организациях за 1 квартал 2023 года "	-	10.04.2023	01	05	Переверзев С.А.	Отчет Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики отчет "Проекты" за 1 квартал 2023г.	-	информационная система отсутствует
3.2.13	Контрольная точка "Мониторинг реализации проектов по улучшениям с использованием принципов бережливого производства в медицинских организациях за 2 квартал 2023 года "	-	10.07.2023	04	08	Переверзев С.А.	Отчет Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики отчет "Проекты" за 2 квартал 2023г.	-	информационная система отсутствует
3.2.14	Контрольная точка "Мониторинг реализации проектов по улучшениям с использованием принципов бережливого производства в медицинских организациях за 3 квартал 2023 года "	-	10.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Переверзев С.А.	Отчет Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики отчет "Проекты" за 3 квартал 2023г.	-	информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
3.2.15	Контрольная точка "Мониторинг реализации проектов по улучшениям с использованием принципов бережливого производства в медицинских организациях за 4 квартал 2023 года "	-	10.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Переверзев С.А.	Отчет Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики отчет "Проекты" за 4 квартал 2023г.	-	информационная система отсутствует
3.2.16	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Переверзев С.А.	Отчет Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики Минздрава России	-	информационная система отсутствует
3.2.17	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	04	Переверзев С.А.	Отчет щ	-	информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует					
3.2.18	Контрольная точка "Обеспечено участие не менее 60 % медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»"	-	31.12.2024	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Переверзев С.А.	Прочий тип документа Обеспечено участие не менее 60 % медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»	-	информационная система отсутствует
4	Формирование системы защиты прав пациентов								
4.1	Результат "Количество субъектов Российской Федерации, на территории которых страховыми медицинскими организациями обеспечивается защита прав застрахованных лиц при получении ими медицинской помощи за пределами территории страхования, не менее"	01.01.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Сакашева Е.В.	В 2021-2024 годах страховые медицинские организации в соответствии с изменениями законодательства Российской Федерации для обеспечения защиты прав застрахованных лиц при получении медицинской помощи за пределами субъекта Российской	Нет	информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, должны обеспечить наличие в каждом субъекте Российской Федерации своего представителя. Представителем страховой медицинской организации в субъекте Российской Федерации является обособленное подразделение страховой медицинской организации в субъекте Российской Федерации или другая уполномоченная страховая медицинская организация, осуществляющая деятельность в сфере обязательного медицинского страхования на территории данного субъекта Российской Федерации. По каждой страховой организации количество субъектов Российской Федерации, на территории которых действуют их представители, должно		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							составлять не менее: 2021 год - 48, 2022 год - 60, 2023 год - 73, 2024 год – 85 единиц.		
4.1.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	31.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Корчуганова О.А.	Входящее письмо Территориальными фондами ОМС представлены письма страховых медицинских организаций об открытии представительств в субъектах Российской Федерации	-	информационная система отсутствует
4.1.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	30.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	03	Корчуганова О.А.	Отчет Территориальными фондами ОМС представлены отчеты СМО о материально-техническом и кадровом обеспечении представительств	-	информационная система отсутствует
4.1.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)",	-	21.12.2022	02	Взаимосвязь с	Корчуганова О.А.	Отчет Территориальными фондами ОМС	-	информационная система

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	значение: 0.0000				иными результатами и контрольными точками и отсутствует		представлены отчеты СМО о работе представительств в отчетном году		отсутствует
4.1.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	10.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Корчуганова О.А.	Отчет Территориальными фондами ОМС представлены отчеты СМО о работе представительств в отчетном году	-	Государственная информационная система обязательного медицинского страхования
4.1.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	10.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Корчуганова О.А.	Отчет Территориальными фондами ОМС представлены отчеты СМО о работе представительств в отчетном году	-	Государственная информационная система обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
4.1.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	10.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Корчуганова О.А.	Отчет Территориальными фондами ОМС представлены отчеты СМО о работе представительств в отчетном году	-	Государственная информационная система обязательного медицинского страхования
4.1.7	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Корчуганова О.А.	Входящее письмо Территориальными фондами ОМС представлены письма страховых медицинских организаций об открытии представительств в субъектах Российской Федерации	-	информационная система отсутствует
4.1.8	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	21.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	03	Корчуганова О.А.	Отчет Территориальными фондами ОМС представлены отчеты СМО о материально-техническом и кадровом обеспечении представительств	-	информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует					
4.1.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	21.12.2023	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Корчуганова О.А.	Отчет Территориальными фондами ОМС представлены отчеты СМО о работе представительств в отчетном году	-	информационная система отсутствует
4.1.10	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Корчуганова О.А.	Прочий тип документа страховыми медицинскими организациями обеспечивается защита прав застрахованных лиц при получении ими медицинской помощи за пределами территории страхования	-	информационная система отсутствует
4.1.11	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы)"	-	21.12.2024	Взаимосвязь с	03	Корчуганова О.А.	Прочий тип документа страховыми медицинскими	-	информационная система

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует			организациями обеспечивается защита прав застрахованных лиц при получении ими медицинской помощи за пределами территории страхования.		отсутствует
4.1.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	21.12.2024	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Корчуганова О.А.	Прочий тип документа Страховыми медицинскими организациями обеспечивается защита прав застрахованных лиц при получении ими медицинской помощи за пределами территории страхования.	-	информационная система отсутствует
5	Развитие санитарной авиации								
5.1	Результат "Выполнены вылеты санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджета Республики Алтай."	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Сакашева Е.В.	Ежегодное финансирование не менее 111 вылетов санитарной авиации.	Нет	информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
5.1.1	Контрольная точка "Выполнено не менее 88 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджета Республики Алтай"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	01	Рязанова Е.В.	Отчет	-	-
5.1.2	Контрольная точка "Выполнено не менее 105 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджета Республики Алтай", значение: 0.0000	-	31.12.2020	03	01	Григорян А.Э.	Отчет В Минздрав России	-	информационная система отсутствует
5.1.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	06	Колмакова Т.В.	Отчет количество вылетов санавиации.	-	информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует					
5.1.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.03.2021	05	07	Колмакова Т.В.	Прочий тип документа количество вылетов санавиации.	-	информационная система отсутствует
5.1.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.04.2021	06	15	Колмакова Т.В.	Прочий тип документа количество вылетов санавиации.	-	информационная система отсутствует
5.1.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.05.2021	07	09	Колмакова Т.В.	Прочий тип документа количество вылетов санавиации.	-	информационная система отсутствует
5.1.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.06.2021	08	15	Колмакова Т.В.	Прочий тип документа количество вылетов санавиации.	-	информационная система отсутствует
5.1.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.07.2021	09	11	Колмакова Т.В.	Прочий тип документа количество вылетов санавиации.	-	информационная система отсутствует
5.1.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.08.2021	10	12	Колмакова Т.В.	Прочий тип документа количество вылетов санавиации.	-	информационная система отсутствует
5.1.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.09.2021	11	13	Колмакова Т.В.	Прочий тип документа количество вылетов санавиации.	-	информационная система отсутствует
5.1.11	Контрольная точка "Услуга	-	31.10.2021	12	14	Колмакова	Прочий тип документа	-	информацион

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказана (работы выполнены)"					Т.В.	количество вылетов санавиации.		ная система отсутствует
5.1.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.11.2021	13	15	Колмакова Т.В.	Прочий тип документа количество вылетов санавиации.	-	информационная система отсутствует
5.1.13	Контрольная точка "Выполнено не менее 117 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджета Республики Алтай", значение: 0.0000	-	31.12.2021	01	01	Колмакова Т.В.	Отчет годовые показатели по вылетам санавиацией, предоставляются ЦМК	-	информационная система отсутствует
5.1.14	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	17	Перфильев А.С.	Отчет предоставлены сведения о количестве вылетов санитарной авиации, выполненных за счет средств субсидии на закупку авиационных работ	-	информационная система отсутствует
5.1.15	Контрольная точка " Заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи", значение: 0.0000	-	31.01.2022	11	12	Перфильев А.С.	Прочий тип документа предоставлены сведения о заключении государственных контрактов на закупку	-	информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							авиационных работ		
5.1.16	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	15.02.2022	04	07	Рязанова Е.В.	Соглашение Заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	информационная система отсутствует
5.1.17	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	28.02.2022	06	08	Перфильев А.С.	Отчет предоставлены сведения о количестве вылетов санитарной авиации, выполненных за счет средств субсидии на закупку авиационных работ	-	информационная система отсутствует
5.1.18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.03.2022	07	09	Перфильев А.С.	Отчет предоставлены сведения о количестве вылетов санитарной авиации, выполненных за счет средств субсидии на закупку авиационных работ	-	информационная система отсутствует
5.1.19	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.04.2022	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Перфильев А.С.	Отчет Услуга оказана (работы выполнены)	-	информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					отсутствует				
5.1.20	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.05.2022	09	11	Перфильев А.С.	Отчет предоставлены сведения о количестве вылетов санитарной авиации, выполненных за счет средств субсидии на закупку авиационных работ	-	информационная система отсутствует
5.1.21	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.06.2022	10	12	Перфильев А.С.	Отчет предоставлены сведения о количестве вылетов санитарной авиации, выполненных за счет средств субсидии на закупку авиационных работ	-	информационная система отсутствует
5.1.22	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.07.2022	11	13	Перфильев А.С.	Отчет предоставлены сведения о количестве вылетов санитарной авиации, выполненных за счет средств субсидии на закупку авиационных работ	-	информационная система отсутствует
5.1.23	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.08.2022	12	14	Перфильев А.С.	Отчет предоставлены сведения о количестве вылетов санитарной авиации, выполненных за счет средств субсидии на закупку авиационных работ	-	информационная система отсутствует
5.1.24	Контрольная точка "Услуга	-	30.09.2022	13	15	Перфильев	Отчет предоставлены	-	информацион

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
5.1.31	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	10.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Перфильев А.С.	Отчет предоставлены сведения о количестве вылетов санитарной авиации, выполненных за счет средств субсидии на закупку авиационных работ	-	информационная система отсутствует
5.1.32	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	10.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Перфильев А.С.	Отчет предоставлены сведения о количестве вылетов санитарной авиации, выполненных за счет средств субсидии на закупку авиационных работ	-	информационная система отсутствует
5.1.33	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	10.05.2023	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Перфильев А.С.	Отчет предоставлены сведения о количестве вылетов санитарной авиации, выполненных за счет средств субсидии на закупку авиационных работ	-	информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					и отсутствует				
5.1.34	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	10.06.2023	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Перфильев А.С.	Отчет предоставлены сведения о количестве вылетов санитарной авиации, выполненных за счет средств субсидии на закупку авиационных работ	-	информационная система отсутствует
5.1.35	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	10.07.2023	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Перфильев А.С.	Отчет предоставлены сведения о количестве вылетов санитарной авиации, выполненных за счет средств субсидии на закупку авиационных работ	-	информационная система отсутствует
5.1.36	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	10.08.2023	10	Взаимосвязь с иными результ	Перфильев А.С.	Отчет предоставлены сведения о количестве вылетов санитарной авиации, выполненных за	-	информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					атами и контрольными точкам и отсутствует		счет средств субсидии на закупку авиационных работ		
5.1.37	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	10.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Перфильев А.С.	Отчет предоставлены сведения о количестве вылетов санитарной авиации, выполненных за счет средств субсидии на закупку авиационных работ	-	информационная система отсутствует
5.1.38	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	10.10.2023	12	04	Перфильев А.С.	Отчет предоставлены сведения о количестве вылетов санитарной авиации, выполненных за счет средств субсидии на закупку авиационных работ	-	информационная система отсутствует
5.1.39	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	10.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Перфильев А.С.	Отчет предоставлены сведения о количестве вылетов санитарной авиации, выполненных за счет средств субсидии на	-	информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует		закупку авиационных работ		
5.1.40	Контрольная точка "Выполнено не менее 142 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджета Республики Алтай"	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	01	Перфильев А.С.	Отчет годовые показатели по вылетам санавиацией, предоставляются ЦМК	-	информационная система отсутствует
5.1.41	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	05	Перфильев А.С.	Акт щ	-	информационная система отсутствует
5.1.42	Контрольная точка "Услуга	-	31.12.2024	Взаимо	Взаимо	Сакашева Е.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказана (работы выполнены)"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует				
5.1.43	Контрольная точка "Выполнено не менее 154 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджета Республики Алтай"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	01	Перфильев А.С.	Отчет В Минздрав России	-	информационная система отсутствует

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Елыкомов В. А.	Министр здравоохранения Республики Алтай	Хорохордин О. Л.	5
2	Администратор регионального проекта	Раднаева Д. З.	Заместитель начальника отдела организации медицинской помощи и лекарственного обеспечения	-	5
В субъектах Российской Федерации функционируют Региональные центры организации первичной медико-санитарной помощи					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сакашева Е. В.	Первый заместитель министра	Елыкомов В. А.	5
Внедрена система информирования граждан, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, о правах на получение бесплатной медицинской помощи (доля лиц, получающих информацию, от общего числа застрахованных лиц), нарастающим итогом					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сакашева Е. В.	Первый заместитель министра	Елыкомов В. А.	5
5	Участник регионального проекта	Корчуганова О. А.	Директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Алтай	Стадченко Н. Н.	20
Созданы/заменены фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сакашева Е. В.	Первый заместитель министра	Елыкомов В. А.	5
7	Участник регионального проекта	Коростелев Е. Б.	заместитель начальника	Рязанова Е. В.	100
8	Участник регионального проекта	Путилова А. А.	Заместитель министра	Макин А. А.	20

Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, принимают участие в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи"

9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сакашева Е. В.	Первый заместитель министра	Елыкомов В. А.	5
10	Участник регионального проекта	Путилова А. А.	Заместитель министра	Макин А. А.	20
11	Участник регионального проекта	Чуканов К. В.	Главный врач БУЗ РА "Республиканская больница"	Макин А. А.	20

Функционируют созданные/замененные в рамках федерального проекта фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории, оснащенные в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года № 543н

12	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сакашева Е. В.	Первый заместитель министра	Елыкомов В. А.	5
13	Участник регионального проекта	Коростелев Е. Б.	заместитель начальника	Рязанова Е. В.	100
14	Участник регионального проекта	Путилова А. А.	Заместитель министра	Макин А. А.	20

Приобретены передвижные медицинские комплексы

15	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сакашева Е. В.	Первый заместитель министра	Елыкомов В. А.	5
16	Участник регионального проекта	Путилова А. А.	Заместитель министра	Макин А. А.	20
17	Участник регионального проекта	Рязанова Е. В.	Начальник КУ РА "Управление по обеспечению деятельности Министерства здравоохранения Республики Алтай и подведомственных ему учреждений"	Елыкомов В. А.	10

18	Участник регионального проекта	Коростелев Е. Б.	заместитель начальника	Рязанова Е. В.	100
Функционируют передвижные медицинские комплексы, приобретенные в рамках федерального проекта					
19	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сакашева Е. В.	Первый заместитель министра	Елыкомов В. А.	5
20	Участник регионального проекта	Рязанова Е. В.	Начальник КУ РА "Управление по обеспечению деятельности Министерства здравоохранения Республики Алтай и подведомственных ему учреждений"	Елыкомов В. А.	10
21	Участник регионального проекта	Коростелев Е. Б.	заместитель начальника	Рязанова Е. В.	100
22	Участник регионального проекта	Путилова А. А.	Заместитель министра	Макин А. А.	20
Выполнены вылеты санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджета Республики Алтай.					
23	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сакашева Е. В.	Первый заместитель министра	Елыкомов В. А.	5
24	Участник регионального проекта	Путилова А. А.	Заместитель министра	Макин А. А.	20
25	Участник регионального проекта	Земцов С. А.	Директор	-	20
Количество субъектов Российской Федерации, на территории которых страховыми медицинскими организациями обеспечивается защита прав застрахованных лиц при получении ими медицинской помощи за пределами территории страхования, не менее					
26	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сакашева Е. В.	Первый заместитель министра	Елыкомов В. А.	5