

П А С П О Р Т
регионального проекта

Системные меры по повышению производительности труда (Республика Алтай)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Системные меры по повышению производительности труда (Республика Алтай)			
Краткое наименование регионального проекта	Системные меры по повышению производительности труда (Республика Алтай)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Махалов В.Б.	Первый заместитель Председателя Правительства Республики Алтай		
Руководитель регионального проекта	Тупикин В.В.	Министр экономического развития Республики Алтай		
Администратор регионального проекта	Лощеных Е.А.	начальник отдела		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Республики Алтай "Развитие экономического потенциала и предпринимательства"	
		Направление (подпрограмма)	-	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)		
1	Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта															
1.1.	Количество руководителей, обученных по программе управленческих навыков для повышения производительности труда, тыс. чел., нарастающим итогом	ФП	Тысяча человек	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0010	0,0050	-	-	-	

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

[illegible]

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1	Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта																
1.1	Проведен конкурс лучших практик наставничества среди предприятий – участников национального проекта	-	Условн ая единиц а	0,0000	2020	-	-	-	0,0 000	0,0 000	1,0 000	1,0 000	-	-	В Республике Алтай проведены конкурсы лучших практик наставничества среди предприятия - участников национального проекта	Утвержд ение документ а	
1.2	Количество руководителей, обученных по программе управленческих навыков для повышения производительности труда	-	Челове к	0,0000	2020	-	-	-	-	-	1,0 000	-	-	-	В Республике Алтай обучены руководители по программе управленческих навыков для повышения производительност и труда	Проведе ние образова тельных мероприя тий	

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Системные меры по повышению
производительности труда (Республика Алтай)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализует ся муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта								
1.1	Результат "Проведен конкурс лучших практик наставничества среди предприятий – участников национального проекта"	01.01.2021	21.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Боровых К.А.	В Республике Алтай проведены конкурсы лучших практик наставничества среди предприятия - участников национального проекта	Нет	отсутствует
1.1.1	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	09	Чабыкова Е.П.	Постановление О проведении конкурса «Лучшие практики наставничества среди предприятий участников национального проекта «Производительность труда» в Республике Алтай	-	отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует					
1.1.2	Контрольная точка "Начало проведения регионального этапа конкурса"	-	10.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Чабыкова Е.П.	Исходящее письмо Приглашения в адрес предприятий к участию в конкурсе	-	отсутствует
1.1.3	Контрольная точка "Определен состав экспертного совета регионального этапа конкурса"	-	31.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Чабыкова Е.П.	1 Приказ/распоряжение/ постановление об утверждении экспертного совета	-	отсутствует
1.1.4	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	25.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Чабыкова Е.П.	1 Протокол заседания экспертного совета по определению победителей и финалистов регионального этапа конкурса	-	отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.1.5	Контрольная точка "Направлено письмо в Минэкономразвития РФ по итогам регионального этапа конкурса"	-	04.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Чабыкова Е.П.	Исходящее письмо Письмо в Минэкономразвития РФ по итогам регионального этапа конкурса, содержащего сводную информацию о количестве участников конкурса в текущем году (аналитическая записка)	-	отсутствует
1.1.6	Контрольная точка "Направлено письмо в Минэкономразвития РФ по итогам регионального этапа конкурса"	-	04.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Чабыкова Е.П.	Исходящее письмо Письмо в Минэкономразвития РФ по итогам проведения регионального этапа конкурса, содержащее сводную информацию о количестве участников конкурса в текущем году (аналитическая записка)	-	отсутствует
1.1.7	Контрольная точка "Начало проведения регионального этапа"	-	15.04.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Чабыкова Е.П.	Прочий тип документа ссылка на объявление,	-	отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	конкурса"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		размещенное на официальном сайте минэкономразвития РА о начале проведения конкурса "Лучшие практики наставничества"		
1.1.8	Контрольная точка "Информирование о проведении регионального этапа конкурса"	-	13.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Чабыкова Е.П.	Исходящее письмо Письмо Минэкономразвития РА заинтересованным лицам о возможности участия в региональном этапе конкурса "Лучшие практики наставничества"	-	отсутствует
1.1.9	Контрольная точка "Окончание проведения регионального этапа конкурса"	-	01.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Чабыкова Е.П.	Прочий тип документа Журнал регистрации заявок на конкурс "Лучшие практики наставничества"	-	отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.1.10	Контрольная точка "Проведено заседание Комиссии"	-	02.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Чабыкова Е.П.	Протокол заседания комиссии по рассмотрению заявок на конкурс "Лучшие практики наставничества"	-	отсутствует
1.1.11	Контрольная точка "Публикация итогов конкурса"	-	12.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Чабыкова Е.П.	Прочий тип документа ссылка на размещение итогов конкурса на официальном сайте Минэкономразвития РА	-	отсутствует
1.2	Результат "Количество руководителей, обученных по программе управленческих навыков для повышения производительности труда"	01.01.2023	30.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Боровых К.А.	В Республике Алтай обучены руководители по программе управленческих навыков для повышения производительности труда	Нет	отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.2.1	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу обучения руководителей предприятий"	-	02.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Чабыкова Е.П.	Исходящее письмо Приглашения на предприятия о прохождении обучения	-	отсутствует
1.2.2	Контрольная точка "Определен руководитель предприятия на обучение"	-	20.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Чабыкова Е.П.	Исходящее письмо Направлено письмо в Минэкономразвития РФ о потенциальном участнике на обучение по программе управленческих навыков для повышения производительности труда	-	отсутствует
1.2.3	Контрольная точка "Размещение информации на сайт"	-	20.07.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Чабыкова Е.П.	Прочий тип документа Опубликован пресс-релиз	-	отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		на сайте Минэкономразвития РА по реализации нацпроекта Производительность труда		
1.2.4	Контрольная точка "Заключено соглашение"	-	04.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Чабыкова Е.П.	Прочий тип документа Заключен договор/соглашение либо иной документ о обучении руководителя предприятия	-	отсутствует
1.2.5	Контрольная точка "Обучение пройдено"	-	21.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Чабыкова Е.П.	Прочий тип документа Получен документ о обучении (свидетельство, сертификат)	-	отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.2.6	Контрольная точка "Размещена информация на сайте"	-	30.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Чабыкова Е.П.	Прочий тип документа Опубликован пресс-релиз на сайте Минэкономразвития РА по реализации нацпроекта Производительность труда	-	отсутствует

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Тупикин В. В.	Министр экономического развития Республики Алтай	Хорохордин О. Л.	10
2	Администратор регионального проекта	Лощеных Е. А.	начальник отдела	Тупикин В. В.	10
Проведен конкурс лучших практик наставничества среди предприятий – участников национального проекта					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Боровых К. А.	заместитель министра	Тупикин В. В.	10
Количество руководителей, обученных по программе управленческих навыков для повышения производительности труда					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Боровых К. А.	заместитель министра	Тупикин В. В.	10