

П А С П О Р Т
регионального проекта

Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами			
Краткое наименование регионального проекта	Поддержка самозанятых	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Махалов В.Б.	Первый заместитель Председателя Правительства Республики Алтай		
Руководитель регионального проекта	Тупикин В.В.	Министр экономического развития Республики Алтай		
Администратор регионального проекта	Перязева Е.С.	Начальник отдела		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа Республики Алтай "Развитие экономического потенциала и предпринимательства"	
		Подпрограмма (направление)		

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)		
1	Созданы благоприятные условия для осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством применения нового режима налогообложения и предоставления мер поддержки															
1.1.	Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (НПД), накопленным итогом	ФП	Тысяча человек	0,0000	31.12.2019	0,0000	0,0000	0,6680	1,2040	1,4720	1,7420	1,8770	-	-	-	

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2022 года
				01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12	
1	Созданы благоприятные условия для осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством применения нового режима налогообложения и предоставления мер поддержки														
1.1.	Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (НПД), накопленным итогом	ФП	Тысяча человек	0,988 0	1,032 0	1,076 0	1,120 0	1,164 0	1,208 0	1,252 0	1,296 0	1,340 0	1,384 0	1,472 0	1,4720

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1	Созданы благоприятные условия для осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством применения нового режима налогообложения и предоставления мер поддержки																
1.1	Самозанятым гражданам обеспечено предоставление комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) в оффлайн и онлайн форматах (количество самозанятых граждан, получивших услуги,	-	Тысяча человек	0,0000	31.12.2019	-	-	-	0,0310	0,0540	0,0870	0,1130	-	-	Инфраструктурой поддержки субъектов МСП и федеральными институтами развития оказаны информационно-консультационные и образовательные услуги самозанятым гражданам (центрами компетенций) в оффлайн и онлайн форматах.	Оказание услуг (выполнение работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	в том числе прошедших программы обучения)																
1.2	Самозанятым гражданам обеспечено предоставление микрозаймов по льготной ставке государственными микрофинансовыми организациями (объем выданных микрозаймов, ежегодно)	-	Милли он рублей	0,0000	31.12.201 9	-	-	-	3,3 000	0,4 000	0,5 000	0,5 000	-	-	Государственной микрофинансовой организацией Республики Алтай обеспечено предоставление финансовых ресурсов для самозанятых граждан по льготной ставке не превышающей 1,5 размера ключевой ставки Банка России, в размере до 500 тыс. рублей.	Оказание услуг (выполне ние работ)	

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Созданы благоприятные условия для осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством применения нового режима налогообложения и предоставления мер поддержки							
1.1	Самозанятым гражданам обеспечено предоставление комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) в оффлайн и онлайн форматах (количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения)	0,00	0,00	1 720,91	3 167,98	3 748,28	4 083,84	12 721,01
1.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	1 720,91	3 167,98	3 748,28	4 083,84	12 721,01
1.1.1.1.	бюджет субъекта	0,00	0,00	1 720,91	3 167,98	3 748,28	4 083,84	12 721,01
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	0,00	1 720,91	3 167,98	3 748,28	4 083,84	12 721,01
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		0,00	0,00	1 720,91	3 167,98	3 748,28	4 083,84	12 721,01
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Алтай в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

[illegible]

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Поддержка самозанятых

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализует ся муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Созданы благоприятные условия для осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством применения нового режима налогообложения и предоставления мер поддержки								
1.1	Результат "Самозанятым гражданам обеспечено предоставление микрозаймов по льготной ставке государственными микрофинансовыми организациями (объем выданных микрозаймов, ежегодно)"	31.12.2019	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Боровых К.А.	Государственной микрофинансовой организацией Республики Алтай обеспечено предоставление финансовых ресурсов для самозанятых граждан по льготной ставке не превышающей 1,5 размера ключевой ставки Банка России, в размере до 500 тыс. рублей.	Нет	-
1.1.1	Контрольная точка "Проведение информационной кампании по популяризации деятельности микрофинансовой организации по предоставлению льготных займов самозанятым гражданам."	-	01.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Евдокимова Н.В.	Прочий тип документа Информация о проведении информационной кампании по предоставлению льготных займов самозанятым гражданам	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.1.2	Контрольная точка "Предоставление отчета микрофинансовой организации Республики Алтай за январь-март 2022 года"	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Евдокимова Н.В.	Отчет Реестр выданных займов	-	-
1.1.3	Контрольная точка "Анализ эффективности использования займов Фонда самозанятыми гражданами в 2021 году"	-	01.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Перязева Е.С.	Прочий тип документа Оценка эффективности	-	-
1.1.4	Контрольная точка "Предоставление отчета микрофинансовой организации Республики Алтай за январь-июнь 2022 года"	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Евдокимова Н.В.	Отчет Реестр выданных займов	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
1.1.5	Контрольная точка "Проведение информационной кампании по популяризации деятельности микрофинансовой организации по предоставлению льготных займов самозанятым гражданам. "	-	01.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Евдокимова Н.В.	Прочий тип документа Информация о проведении информационной кампании по предоставлению льготных займов самозанятым гражданам	-	-
1.1.6	Контрольная точка "Предоставление отчета микрофинансовой организации Республики Алтай за январь-сентябрь 2022 года"	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Евдокимова Н.В.	Отчет Реестр выданных займов	-	-
1.1.7	Контрольная точка	-	20.12.2022	Взаимо	Взаимо	Евдокимова	Отчет Реестр выданных	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Предоставление отчета микрофинансовой организации Республики Алтай за 2022 год"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Н.В.	займов		
1.1.8	Контрольная точка "Проведение информационной кампании по популяризации деятельности микрофинансовой организации по предоставлению льготных займов самозанятым гражданам. "	-	01.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Евдокимова Н.В.	Прочий тип документа Информация о проведении информационной кампании по предоставлению льготных займов самозанятым гражданам	-	-
1.1.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Евдокимова Н.В.	Отчет о работе микрофинансовой компании по предоставлению льготных займов самозанятым гражданам	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.1.10	Контрольная точка "Проведение информационной кампании по популяризации деятельности микрофинансовой организации по предоставлению льготных займов самозанятым гражданам. "	-	01.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Евдокимова Н.В.	Прочий тип документа Информация о проведении информационной кампании по предоставлению льготных займов самозанятым гражданам	-	-
1.1.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Евдокимова Н.В.	Отчет о работе микрофинансовой компании по предоставлению льготных займов самозанятым гражданам	-	-
1.2	Результат "Самозанятым гражданам обеспечено предоставление комплекса информационно-консультационных и	31.12.2019	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Боровых К.А.	Инфраструктурой поддержки субъектов МСП и федеральными институтами развития оказаны информационно-	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) в оффлайн и онлайн форматах (количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения)"			контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует		консультационные и образовательные услуги самозанятым гражданам (центрами компетенций) в оффлайн и онлайн форматах.		
1.2.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Перязева Е.С.	Соглашение Минэкономразвития РА с ГБУ РА "Центр развития туризма и предпринимательства Республики Алтай"	-	-
1.2.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Боровых К.А.	Отчет (ежеквартальный) от ГБУ РА «Центр развития туризма и предпринимательства Республики Алтай» о предоставлении услуг самозанятым гражданам.	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.2.3	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии с ГБУ РА "Центр развития туризма и предпринимательства Республики Алтай""	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Перязева Е.С.	Соглашение Минэкономразвития РА с ГБУ РА "Центр развития туризма и предпринимательства Республики Алтай"	-	-
1.2.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о реализации регпроекта Центром Мой бизнес за январь-апрель 2022 года"	-	30.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мызин А.А.	Отчет	-	-
1.2.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет о реализации регпроекта Центром	-	31.05.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Мызин А.А.	Отчет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Мой бизнес за январь-май 2022 года"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.2.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о реализации регпроекта Центром Мой бизнес за январь-июнь 2022 года"	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мызин А.А.	Отчет	-	-
1.2.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет о реализации регпроекта Центром Мой бизнес за январь-июль 2022 года"	-	31.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мызин А.А.	Отчет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет о реализации регпроекта Центром Мой бизнес за январь-август 2022 года"	-	31.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мызин А.А.	Отчет	-	-
1.2.9	Контрольная точка "Предоставлен отчет о реализации регпроекта Центром Мой бизнес за январь-сентябрь 2022 года"	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мызин А.А.	Отчет	-	-
1.2.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет о реализации регпроекта Центром Мой бизнес за январь-октябрь 2022 года"	-	31.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Мызин А.А.	Отчет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.2.11	Контрольная точка "Предоставлен отчет о реализации регпроекта Центром Мой бизнес за январь-ноябрь 2022 года"	-	30.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мызин А.А.	Отчет	-	-
1.2.12	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мызин А.А.	Отчет (ежеквартальный) от ГБУ РА «Центр развития туризма и предпринимательства Республики Алтай» о предоставлении услуг самозанятым гражданам.	-	-
1.2.13	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому	-	01.07.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Перязева Е.С.	Соглашение Минэкономразвития РА с ГБУ РА "Центр развития	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		туризма и предпринимательства Республики Алтай"		
1.2.14	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мызин А.А.	Отчет (ежеквартальный) от ГБУ РА «Центр развития туризма и предпринимательства Республики Алтай» о предоставлении услуг самозанятым гражданам.	-	-
1.2.15	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Перязева Е.С.	Соглашение Минэкономразвития РА с ГБУ РА "Центр развития туризма и предпринимательства Республики Алтай"	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.16	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мызин А.А.	Отчет (ежеквартальный) от ГБУ РА «Центр развития туризма и предпринимательства Республики Алтай» о предоставлении услуг самозанятым гражданам.	-	-

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Тупикин В. В.	Министр экономического развития Республики Алтай	Хорохордин О. Л.	10
2	Администратор регионального проекта	Перязева Е. С.	Начальник отдела	Тупикин В. В.	10
Самозанятым гражданам обеспечено предоставление микрозаймов по льготной ставке государственными микрофинансовыми организациями (объем выданных микрозаймов, ежегодно)					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Боровых К. А.	заместитель министра	Тупикин В. В.	10
Самозанятым гражданам обеспечено предоставление комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) в оффлайн и онлайн форматах (количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения)					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Боровых К. А.	заместитель министра	Тупикин В. В.	10