

П А С П О Р Т

регионального проекта

Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) (Республика Алтай)

1. Основные положения

|                                                           |                                                                                                                                                                 |                                                         |                                                                                                                     |            |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Наименование регионального проекта                        | Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) (Республика Алтай) |                                                         |                                                                                                                     |            |
| Краткое наименование регионального проекта                | Цифровой контур здравоохранения (Республика Алтай)                                                                                                              | Срок реализации проекта                                 | 01.01.2019                                                                                                          | 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта                             | Култуева Д.А.                                                                                                                                                   | Заместитель Председателя Правительства Республики Алтай |                                                                                                                     |            |
| Руководитель регионального проекта                        | Елыкомов В.А.                                                                                                                                                   | исполняющий обязанности министра                        |                                                                                                                     |            |
| Администратор регионального проекта                       | Колмакова Т.В.                                                                                                                                                  | Начальник отдела                                        |                                                                                                                     |            |
| Связь с государственными программами Российской Федерации | 1                                                                                                                                                               | Государственная программа                               | Государственная программа Республики Алтай "Развитие здравоохранения"                                               |            |
|                                                           |                                                                                                                                                                 | Подпрограмма (направление)                              | Подпрограмма "Создание условий для реализации государственной программы Республики Алтай "Развитие здравоохранения" |            |

## 2. Показатели регионального проекта

| №<br>п/п | Показатели регионального<br>проекта                                                                                                                                                                                                                | Уровень<br>показате<br>ля | Единица<br>измерения<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое значение |            | Период, год |         |          |          |          |          |          |                         |                         |   | Информацион<br>ная система<br>(источник<br>данных) |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|------------|-------------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------------------|-------------------------|---|----------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |                                      | Значение         | Дата       | 2018        | 2019    | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025<br>(Справ<br>очно) | 2030<br>(Справ<br>очно) |   |                                                    |
| 1        | В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.        |                           |                                      |                  |            |             |         |          |          |          |          |          |                         |                         |   |                                                    |
| 1.1.     | Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций                                                                                                  | ФП                        | Тысяча человек                       | 13,7520          | 31.08.2020 | 0,0000      | 8,3200  | 15,9100  | 24,3500  | 33,1000  | 44,9800  | 54,4100  | -                       | -                       | - |                                                    |
| 1.2.     | Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ | ФП                        | Процент                              | 55,0000          | 31.08.2020 | 0,0000      | 89,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | -                       | -                       | - |                                                    |
| 1.3.     | Доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно                                                                                                                                                                                 | ФП                        | Процент                              | 0,0000           | 31.08.2020 | 0,0000      | 0,0000  | 0,0000   | 40,0000  | 48,0000  | 56,0000  | 63,0000  | -                       | -                       | - |                                                    |
| 1.4.     |                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |                                      | 0,0000           | 31.08.2020 | 0,0000      | 0,0000  | 0,0000   | 10,000   | 30,000   | 61,000   | 81,000   | -                       | -                       |   |                                                    |

| №<br>п/п | Показатели регионального проекта                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |            | Период, год |         |         |         |          |          |          |                  |                  |   | Информационная система (источник данных) |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------|------------|-------------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|------------------|------------------|---|------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                             | Значение         | Дата       | 2018        | 2019    | 2020    | 2021    | 2022     | 2023     | 2024     | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |   |                                          |
|          | Доля граждан, являющихся пользователями ЕПГУ, которым доступны электронные медицинские документы в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» по факту оказания медицинской помощи за период                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ФП                 | Процент                     |                  | 0          |             |         |         | 0       | 0        | 0        | 0        |                  |                  | - |                                          |
| 2        | Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе ЕГИСЗ, внедрения цифровых технологий и платформенных решений, формирующих единый цифровой контур здравоохранения для решения следующих задач:<br>- управления отраслью,<br>- осуществления медицинской деятельности в соответствии со стандартами и клиническими рекомендациями,<br>- обеспечения экономической эффективности сферы здравоохранения,<br>- управления персоналом и кадрового обеспечения,<br>- обеспечения эффективного управления цифровой инфраструктурой,<br>- контрольно-надзорной деятельности |                    |                             |                  |            |             |         |         |         |          |          |          |                  |                  |   |                                          |
| 2.1.     | Доля случаев оказания медицинской помощи, по которым предоставлены электронные медицинские документы в подсистеме ЕГИСЗ за период                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ФП                 | Процент                     | 0,0000           | 31.08.2020 | 0,0000      | 0,0000  | 0,0000  | 57,0000 | 71,0000  | 86,0000  | 100,0000 | -                | -                | - |                                          |
| 2.2.     | Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ФП                 | Процент                     | 53,5000          | 30.09.2020 | 0,0000      | 28,0000 | 65,0000 | 91,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | -                | -                | - |                                          |

[illegible]

## 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022 году

| № п/п | Показатели регионального проекта                                                                                                                                                                                                                   | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |          | На конец 2022 года |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|--------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                             | 01.02                        | 01.03        | 01.04        | 01.05        | 01.06        | 01.07        | 01.08        | 01.09        | 01.10        | 01.11        | 01.12        |          |                    |
| 1     | В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.        |                    |                             |                              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |          |                    |
| 1.1.  | Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций                                                                                                  | ФП                 | Тысяча человек              | 2,000<br>0                   | 4,000<br>0   | 6,000<br>0   | 8,000<br>0   | 10,00<br>00  | 12,00<br>00  | 14,00<br>00  | 16,00<br>00  | 18,00<br>00  | 20,00<br>00  | 22,00<br>00  | 33,1000  |                    |
| 1.2.  | Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ | ФП                 | Процент                     | 100,0<br>000                 | 100,0<br>000 | 100,0<br>000 | 100,0<br>000 | 100,0<br>000 | 100,0<br>000 | 100,0<br>000 | 100,0<br>000 | 100,0<br>000 | 100,0<br>000 | 100,0<br>000 | 100,0000 |                    |
| 1.3.  | Доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно                                                                                                                                                                                 | ФП                 | Процент                     | 40,00<br>00                  | 40,00<br>00  | 40,00<br>00  | 42,00<br>00  | 42,00<br>00  | 42,00<br>00  | 43,00<br>00  | 43,00<br>00  | 43,00<br>00  | 45,00<br>00  | 45,00<br>00  | 48,0000  |                    |
| 1.4.  | Доля граждан, являющихся пользователями ЕПГУ, которым доступны электронные медицинские документы в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» по факту оказания медицинской помощи за период                                                          | ФП                 | Процент                     | 10,00<br>00                  | 10,00<br>00  | 10,00<br>00  | 10,00<br>00  | 10,00<br>00  | 10,00<br>00  | 12,00<br>00  | 12,00<br>00  | 12,00<br>00  | 20,00<br>00  | 20,00<br>00  | 30,0000  |                    |

| № п/п | Показатели регионального проекта                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |          | На конец 2022 года |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|----------|--------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                             | 01.02                        | 01.03       | 01.04       | 01.05       | 01.06       | 01.07       | 01.08       | 01.09       | 01.10       | 01.11       | 01.12        |          |                    |
| 2     | Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе ЕГИСЗ, внедрения цифровых технологий и платформенных решений, формирующих единый цифровой контур здравоохранения для решения следующих задач:<br>- управления отраслью,<br>- осуществления медицинской деятельности в соответствии со стандартами и клиническими рекомендациями,<br>- обеспечения экономической эффективности сферы здравоохранения,<br>- управления персоналом и кадрового обеспечения,<br>- обеспечения эффективного управления цифровой инфраструктурой,<br>- контрольно-надзорной деятельности |                    |                             |                              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |          |                    |
| 2.1.  | Доля случаев оказания медицинской помощи, по которым предоставлены электронные медицинские документы в подсистеме ЕГИСЗ за период                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ФП                 | Процент                     | 57,00<br>00                  | 57,00<br>00 | 57,00<br>00 | 57,00<br>00 | 57,00<br>00 | 57,00<br>00 | 60,00<br>00 | 60,00<br>00 | 60,00<br>00 | 65,00<br>00 | 65,00<br>00  | 71,0000  |                    |
| 2.2.  | Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к централизованным подсистемам государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ФП                 | Процент                     | 80,00<br>00                  | 80,00<br>00 | 91,00<br>00 | 91,00<br>00 | 91,00<br>00 | 91,00<br>00 | 91,00<br>00 | 91,00<br>00 | 91,00<br>00 | 91,00<br>00 | 100,0<br>000 | 100,0000 |                    |

## 4. Результаты регионального проекта

| №<br>п/п | Наименование<br>результата                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Региональный<br>проект | Единиц<br>а<br>измере<br>ния<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период, год |      |      |      |            |            |            |                             |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Характеристика<br>результата                                                                                      | Тип<br>результата |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|------------------|------|-------------|------|------|------|------------|------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                                              | Значение         | Дата | 2018        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022       | 2023       | 2024       | 2025<br>(Спр<br>авоч<br>но) | 2030<br>(Спр<br>авоч<br>но) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                   |                   |
| 1        | В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.                                                                      |                        |                                              |                  |      |             |      |      |      |            |            |            |                             |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                   |                   |
| 1.1      | В Республике Алтай функционирует централизованная подсистема государственной информационной системы в сфере здравоохранения «Телемедицинские консультации», к которой подключены все медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения Республики Алтай второго и третьего уровней. | -                      | Единиц<br>а                                  | 0,0000           | -    | -           | -    | -    | -    | 1,0<br>000 | 1,0<br>000 | 1,0<br>000 | -                           | -                           | В 2022 году все медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения Республики Алтай второго и третьего уровней будут подключены к централизованной подсистеме государственной информационной системы в сфере здравоохранения «Телемедицинские консультации», для врачей будет обеспечена возможность получения | Создание (развитие )<br>информационно-телекомм<br>уникаци<br>онного<br>сервиса<br>(информа<br>ционной<br>системы) |                   |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата                                                                                                                                                                       | Региональный<br>проект | Единиц<br>а<br>измере<br>ния<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период, год |      |      |      |      |      |            |                             |                             |                                                                                                                                                                                        | Характеристика<br>результата                                                                 | Тип<br>результата |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|------------------|------|-------------|------|------|------|------|------|------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                  |                        |                                              | Значение         | Дата | 2018        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024       | 2025<br>(Спр<br>авоч<br>но) | 2030<br>(Спр<br>авоч<br>но) |                                                                                                                                                                                        |                                                                                              |                   |
|          |                                                                                                                                                                                                  |                        |                                              |                  |      |             |      |      |      |      |      |            |                             |                             | консультаций по сложным клиническим случаям. Медицинские работники медицинских организаций второго и третьего уровней будут обучены принципам проведения телемедицинских консультаций. |                                                                                              |                   |
| 1.2      | В Республике Алтай реализован региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с целью | -                      | Единиц<br>а                                  | 0,0000           | -    | -           | -    | -    | -    | -    | -    | 1,0<br>000 | -                           | -                           | К 2023 году, в результате мероприятий проводимых в Республике Алтай в целях создания и развития государственных информационных систем в сфере здравоохранения будут реализованы        | Создание (развитие ) информационно-телекомм уникаци онного сервиса (информа ционной системы) |                   |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Региональный<br>проект | Единиц<br>а<br>измере<br>ния<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период, год |      |      |      |      |      |      |                             |                             | Характеристика<br>результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Тип<br>результата |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|------------------|------|-------------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                                              | Значение         | Дата | 2018        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025<br>(Спр<br>авоч<br>но) | 2030<br>(Спр<br>авоч<br>но) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
|          | внедрения в<br>медицинских<br>организациях<br>государственной и<br>муниципальной<br>систем<br>здравоохранения<br>медицинских<br>информационных<br>систем,<br>соответствующих<br>требованиям<br>Минздрава России и<br>реализации<br>государственных<br>информационных<br>систем в сфере<br>здравоохранения,<br>соответствующих<br>требованиям<br>Минздрава России,<br>обеспечивающих<br>информационное<br>взаимодействие с<br>подсистемами ЕГИСЗ |                        |                                              |                  |      |             |      |      |      |      |      |      |                             |                             | и использоваться<br>государственные<br>информационные<br>системы в сфере<br>здравоохранения, к<br>которым<br>подключены<br>медицинские<br>организации<br>систем<br>здравоохранения<br>(частные<br>медицинские<br>организации, по<br>решению таких<br>организаций),<br>осуществляется<br>информационное<br>взаимодействие с<br>ЕГИСЗ. Будут<br>организованы<br>соответствующие<br>мероприятия в<br>целях обеспечения<br>работоспособности<br>вычислительных<br>мощностей для<br>функционирования |                   |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата | Региональный<br>проект | Единиц<br>а<br>измере<br>ния<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период, год |      |      |      |      |      |      |                             |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Характеристика<br>результата | Тип<br>результата |
|----------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------|------------------|------|-------------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
|          |                            |                        |                                              | Значение         | Дата | 2018        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025<br>(Спр<br>авоч<br>но) | 2030<br>(Спр<br>авоч<br>но) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                   |
|          |                            |                        |                                              |                  |      |             |      |      |      |      |      |      |                             |                             | государственных<br>информационных<br>систем в сфере<br>здравоохранения<br>Республики Алтай.<br>Функционирует<br>региональная<br>защищенная сеть<br>передачи данных,<br>которая<br>подключена к<br>защищенной сети<br>передачи данных<br>ЕГИСЗ.<br>Государственные<br>информационные<br>системы в сфере<br>здравоохранения<br>Республики Алтай<br>будут включать, в<br>том числе<br>централизованные<br>системы<br>(подсистемы):<br>•Управление<br>скорой и<br>неотложной<br>медицинской |                              |                   |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата | Региональный<br>проект | Единиц<br>а<br>измере<br>ния<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период, год |      |      |      |      |      |      |                             |                             |  | Характеристика<br>результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Тип<br>результата |
|----------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------|------------------|------|-------------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------|-----------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|          |                            |                        |                                              | Значение         | Дата | 2018        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025<br>(Спр<br>авоч<br>но) | 2030<br>(Спр<br>авоч<br>но) |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
|          |                            |                        |                                              |                  |      |             |      |      |      |      |      |      |                             |                             |  | помощью (в том числе санитарной авиации);<br>•Управление льготным лекарственным обеспечением;<br>•Управление потоками пациентов;<br>•Ведения интегрированных электронных медицинских карт пациентов;<br>•Телемедицинские консультации;<br>•Лабораторные исследования;<br>•Центральный архив медицинских изображений;<br>•Организации оказания медицинской помощи больным онкологическими |                   |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата | Региональный<br>проект | Единиц<br>а<br>измере<br>ния<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период, год |      |      |      |      |      |      |                             |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Характеристика<br>результата | Тип<br>результата |
|----------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------|------------------|------|-------------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
|          |                            |                        |                                              | Значение         | Дата | 2018        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025<br>(Спр<br>авоч<br>но) | 2030<br>(Спр<br>авоч<br>но) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                   |
|          |                            |                        |                                              |                  |      |             |      |      |      |      |      |      |                             |                             | заболеваниями;<br>•Организации<br>оказания<br>медицинской<br>помощи больным<br>сердечно-<br>сосудистыми<br>заболеваниями;<br>•Организации<br>оказания<br>медицинской<br>помощи по<br>профилям<br>«Акушерство и<br>гинекология» и<br>«Неонатология»<br>(Мониторинг<br>беременных);<br>•Организации<br>оказания<br>профилактической<br>медицинской<br>помощи<br>(диспансеризация,<br>диспансерное<br>наблюдение,<br>профилактические<br>осмотры). |                              |                   |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата | Региональный<br>проект | Единиц<br>а<br>измере<br>ния<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период, год |      |      |      |      |      |      |                             |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Характеристика<br>результата | Тип<br>результата |
|----------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------|------------------|------|-------------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
|          |                            |                        |                                              | Значение         | Дата | 2018        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025<br>(Спр<br>авоч<br>но) | 2030<br>(Спр<br>авоч<br>но) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                   |
|          |                            |                        |                                              |                  |      |             |      |      |      |      |      |      |                             |                             | Медицинские<br>работники будут<br>обучены<br>использованию<br>централизованных<br>систем (подсистем)<br>государственных<br>информационных<br>систем в сфере<br>здравоохранения<br>по отдельным<br>профилям оказания<br>медицинской<br>помощи. В<br>результате будет<br>сокращено время<br>ожидания<br>гражданами<br>медицинской<br>помощи за счет<br>реализации<br>системы<br>управления<br>маршрутизацией и<br>потоками<br>пациентов, запись<br>на обследования к<br>узким |                              |                   |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата | Региональный<br>проект | Единиц<br>а<br>измере<br>ния<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период, год |      |      |      |      |      |      |                             |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Характеристика<br>результата | Тип<br>результата |
|----------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------|------------------|------|-------------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
|          |                            |                        |                                              | Значение         | Дата | 2018        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025<br>(Спр<br>авоч<br>но) | 2030<br>(Спр<br>авоч<br>но) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |                   |
|          |                            |                        |                                              |                  |      |             |      |      |      |      |      |      |                             |                             | специалистам<br>медицинских<br>организаций<br>второго и третьего<br>уровня будет<br>обеспечиваться из<br>подразделений<br>медицинских<br>организаций на<br>приеме у врача.<br>К концу 2020 года<br>в Республике<br>Алтай будет<br>функционировать<br>централизованная<br>система<br>(подсистема)<br>«Управление<br>скорой и<br>неотложной<br>медицинской<br>помощью (в том<br>числе санитарной<br>авиации)», созданы<br>автоматизированн<br>ые системы<br>региональных<br>центров приема и |                              |                   |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата | Региональный<br>проект | Единиц<br>а<br>измере<br>ния<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период, год |      |      |      |      |      |      |                     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Характеристика<br>результата | Тип<br>результата |
|----------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------|------------------|------|-------------|------|------|------|------|------|------|---------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
|          |                            |                        |                                              | Значение         | Дата | 2018        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025<br>(Справочно) | 2030<br>(Справочно) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                   |
|          |                            |                        |                                              |                  |      |             |      |      |      |      |      |      |                     |                     | обработки вызовов, обеспечивается контроль времени доезда санитарного автотранспорта, маршрутизация пациентов при неотложных состояниях в специализированные медицинские организации, врач скорой помощи обеспечен доступ к сведениям об аллергическом статусе и хронических диагнозах пациентов. Также к концу 2020 года в Республике Алтай посредством централизованной системы (подсистемы) «Управления льготным |                              |                   |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата | Региональный<br>проект | Единиц<br>а<br>измере<br>ния<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период, год |      |      |      |      |      |      |                             |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Характеристика<br>результата | Тип<br>результата |
|----------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------|------------------|------|-------------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
|          |                            |                        |                                              | Значение         | Дата | 2018        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025<br>(Спр<br>авоч<br>но) | 2030<br>(Спр<br>авоч<br>но) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                   |
|          |                            |                        |                                              |                  |      |             |      |      |      |      |      |      |                             |                             | лекарственным<br>обеспечением»<br>будет организовано<br>своевременное<br>обеспечение<br>населения<br>льготными<br>лекарственными<br>препаратами,<br>мониторинг<br>остатков<br>лекарственных<br>препаратов в<br>медицинских и<br>аптечных<br>организациях,<br>автоматизирован<br>весь процесс, от<br>формирования<br>заявки<br>медицинской<br>организацией на<br>закупку<br>лекарственных<br>препаратов до<br>получения<br>сведений о<br>выданных |                              |                   |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата | Региональный<br>проект | Единиц<br>а<br>измере<br>ния<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период, год |      |      |      |      |      |      |                             |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Характеристика<br>результата | Тип<br>результата |
|----------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------|------------------|------|-------------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
|          |                            |                        |                                              | Значение         | Дата | 2018        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025<br>(Спр<br>авоч<br>но) | 2030<br>(Спр<br>авоч<br>но) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                   |
|          |                            |                        |                                              |                  |      |             |      |      |      |      |      |      |                             |                             | лекарственных<br>препаратах.<br>К 2023 году в<br>Республике Алтай<br>будет<br>осуществляться<br>мониторинг<br>состояния здоровья<br>пациентов по<br>отдельным<br>профилям<br>заболеваний с<br>учетом факторов<br>риска путем<br>подключения всех<br>структурных<br>подразделений<br>медицинских<br>организаций к<br>централизованным<br>системам<br>(подсистемам):<br>«Организации<br>оказания<br>медицинской<br>помощи больным<br>онкологическими<br>заболеваниями», |                              |                   |

[illegible]

| №<br>п/п | Наименование<br>результата                                                                                                                                                                                              | Региональный<br>проект | Единиц<br>а<br>измере<br>ния<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период, год |      |      |                  |                  |                  |                  |                             |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Характеристика<br>результата                                                                                              | Тип<br>результата |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|------------------|------|-------------|------|------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                              | Значение         | Дата | 2018        | 2019 | 2020 | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             | 2025<br>(Спр<br>авоч<br>но) | 2030<br>(Спр<br>авоч<br>но) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                           |                   |
| 1.3      | 100% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Республики Алтай обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы. | -                      | Процен<br>т                                  | 0,0000           | -    | -           | -    | -    | 100<br>,00<br>00 | 100<br>,00<br>00 | 100<br>,00<br>00 | 100<br>,00<br>00 | -                           | -                           | К 2022 году 100% медицинских организаций Республики Алтай будут обеспечивать межведомственное электронное взаимодействие с учреждениями медико-социальной экспертизы по обмену документами для установления инвалидности, в том числе в целях сокращения количества очных обращений граждан в учреждения МСЭ, путем доработки функционала медицинских информационных систем, для передачи | Создание (развитие )<br>информа<br>ционно-<br>телекомм<br>уникаци<br>онного<br>сервиса<br>(информа<br>ционной<br>системы) |                   |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата | Региональный<br>проект | Единиц<br>а<br>измере<br>ния<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период, год |      |      |      |      |      |      |                             |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Характеристика<br>результата | Тип<br>результата |
|----------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------|------------------|------|-------------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
|          |                            |                        |                                              | Значение         | Дата | 2018        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025<br>(Спр<br>авоч<br>но) | 2030<br>(Спр<br>авоч<br>но) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                   |
|          |                            |                        |                                              |                  |      |             |      |      |      |      |      |      |                             |                             | направления на<br>медико-<br>социальную<br>экспертизу и<br>сопутствующей<br>медицинской<br>документации в<br>форме<br>электронных<br>документов<br>посредством<br>ЕГИСЗ в бюро<br>медико-<br>социальной<br>экспертизы.<br>К 2022 году 100%<br>медицинских<br>организаций<br>Республики Алтай<br>будут обеспечивать<br>межведомственное<br>электронное<br>взаимодействие с<br>фондом<br>социального<br>страхования<br>(передача<br>электронных |                              |                   |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата                                 | Региональный<br>проект | Единиц<br>а<br>измере<br>ния<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период, год |      |      |      |      |        |        |                             |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Характеристика<br>результата                  | Тип<br>результата |
|----------|------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|------------------|------|-------------|------|------|------|------|--------|--------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|
|          |                                                            |                        |                                              | Значение         | Дата | 2018        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023   | 2024   | 2025<br>(Спр<br>авоч<br>но) | 2030<br>(Спр<br>авоч<br>но) |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                               |                   |
|          |                                                            |                        |                                              |                  |      |             |      |      |      |      |        |        |                             |                             | листочков нетрудоспособности), а также с Министерством труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай при обмене информацией в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе о назначенных и оказанных мерах социальной поддержки гражданам. |                                               |                   |
| 1.4      | Республика Алтай реализовала систему электронных рецептов. | -                      | Процент                                      | 0,0000           | -    | -           | -    | -    | -    | -    | 1,0000 | 1,0000 | -                           | -                           | К 2023 году медицинские работники медицинских организаций Республики Алтай                                                                                                                                                                                                            | Создание (развитие)<br>информационно-телекомм |                   |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата | Региональный<br>проект | Единиц<br>а<br>измере<br>ния<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период, год |      |      |      |      |      |      |                             |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Характеристика<br>результата                                    | Тип<br>результата |
|----------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------|------------------|------|-------------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|
|          |                            |                        |                                              | Значение         | Дата | 2018        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025<br>(Спр<br>авоч<br>но) | 2030<br>(Спр<br>авоч<br>но) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                 |                   |
|          |                            |                        |                                              |                  |      |             |      |      |      |      |      |      |                             |                             | будут оформлять<br>назначение<br>лекарственных<br>препаратов<br>(рецептов) в форме<br>электронного<br>документа с<br>использованием<br>усиленной<br>квалифицированно<br>й электронной<br>подписи<br>медицинского<br>работника<br>(электронный<br>рецепт), в том<br>числе на<br>препараты,<br>подлежащие<br>изготовлению и<br>отпуску аптечными<br>организациями<br>(лекарственные<br>препараты<br>индивидуального<br>изготовления).<br>Медицинские<br>работники, | уникаци<br>онного<br>сервиса<br>(информа<br>ционной<br>системы) |                   |

[illegible]

| №<br>п/п | Наименование<br>результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Региональный<br>проект | Единиц<br>а<br>измере<br>ния<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период, год |      |      |                 |                  |      |      |                             |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Характеристика<br>результата                    | Тип<br>результата |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|------------------|------|-------------|------|------|-----------------|------------------|------|------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |                                              | Значение         | Дата | 2018        | 2019 | 2020 | 2021            | 2022             | 2023 | 2024 | 2025<br>(Спр<br>авоч<br>но) | 2030<br>(Спр<br>авоч<br>но) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |                   |
|          | основе ЕГИСЗ, внедрения цифровых технологий и платформенных решений, формирующих единый цифровой контур здравоохранения для решения<br>следующих задач:<br>- управления отраслью,<br>- осуществления медицинской деятельности в соответствии со стандартами и клиническими рекомендациями,<br>- обеспечения экономической эффективности сферы здравоохранения,<br>- управления персоналом и кадрового обеспечения,<br>- обеспечения эффективного управления цифровой инфраструктурой,<br>- контрольно-надзорной деятельности |                        |                                              |                  |      |             |      |      |                 |                  |      |      |                             |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |                   |
| 2.1      | Обеспечена<br>защищенная сеть<br>передачи данных, к<br>которой подключены<br>100%<br>территориально-<br>выделенных<br>структурных<br>подразделений<br>медицинских<br>организаций<br>государственной и<br>муниципальной<br>систем<br>здравоохранения<br>Республики Алтай (в<br>том числе<br>фельдшерские и<br>фельдшерско-                                                                                                                                                                                                    | -                      | Процен<br>т                                  | 0,0000           | -    | -           | -    | -    | 94,<br>000<br>0 | 100<br>,00<br>00 | -    | -    | -                           | -                           | В 2022 году в<br>Республике Алтай<br>будут созданы и<br>обеспечено<br>функционирование<br>защищенных сетей<br>передачи данных, к<br>которым будет<br>подключено не<br>менее 100%<br>территориально-<br>выделенных<br>структурных<br>подразделений<br>медицинских<br>организаций<br>государственной и<br>муниципальной<br>систем | Приобре<br>тение<br>товаров,<br>работ,<br>услуг |                   |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата                                                                                                                                                                                                                                | Региональный<br>проект | Единиц<br>а<br>измере<br>ния<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период, год |      |      |                        |                        |                        |                        |                             |                             | Характеристика<br>результата                                                                                                                                                                                                                       | Тип<br>результата                               |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|------------------|------|-------------|------|------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |                                              | Значение         | Дата | 2018        | 2019 | 2020 | 2021                   | 2022                   | 2023                   | 2024                   | 2025<br>(Спр<br>авоч<br>но) | 2030<br>(Спр<br>авоч<br>но) |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                 |
|          | акушерские пункты, подключенные к сети Интернет).                                                                                                                                                                                                         |                        |                                              |                  |      |             |      |      |                        |                        |                        |                        |                             |                             | здравоохранения Республики Алтай (в том числе фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, подключенные к сети Интернет).                                                                                                                         |                                                 |
| 2.2      | Организовано не менее 1363 автоматизированных рабочих мест медицинских работников при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России в медицинских организациях государственной и муниципальной | -                      | Единиц<br>а                                  | 0,0000           | -    | -           | -    | -    | 1 3<br>63,<br>000<br>0 | 1 3<br>63,<br>000<br>0 | 1 3<br>63,<br>000<br>0 | 1 3<br>63,<br>000<br>0 | -                           | -                           | В 2021 году с учетом закупаемого оборудования и программного обеспечения в Республике Алтай будет организовано не менее 1363 автоматизированн ых рабочих мест медицинских работников (нарастающим итогом) при внедрении и эксплуатации медицинских | Приобре<br>тение<br>товаров,<br>работ,<br>услуг |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата                                                                                                                                                                                                                                             | Региональный<br>проект | Единиц<br>а<br>измере<br>ния<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое значение |                | Период, год |      |      |                 |                 |                 |                  |                             |                             |                                                                                                                                                                                                                                                     | Характеристика<br>результата                                                                                                    | Тип<br>результата |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|------------------|----------------|-------------|------|------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |                                              | Значение         | Дата           | 2018        | 2019 | 2020 | 2021            | 2022            | 2023            | 2024             | 2025<br>(Спр<br>авоч<br>но) | 2030<br>(Спр<br>авоч<br>но) |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                   |
|          | систем<br>здравоохранения<br>Республики Алтай..<br>Нарастающий итог                                                                                                                                                                                                    |                        |                                              |                  |                |             |      |      |                 |                 |                 |                  |                             |                             | информационных<br>систем,<br>соответствующих<br>требованиям<br>Минздрава России<br>в медицинских<br>организациях<br>государственной и<br>муниципальной<br>систем<br>здравоохранения<br>Республики Алтай.                                            |                                                                                                                                 |                   |
| 2.3      | 100% медицинских<br>организаций<br>обеспечивают для<br>граждан доступ к<br>юридически<br>значимым<br>электронным<br>медицинским<br>документам<br>посредством Личного<br>кабинета пациента<br>«Мое здоровье» на<br>Едином портале<br>государственных и<br>муниципальных | -                      | Процен<br>т                                  | 0,0000           | 31.10.201<br>8 | -           | -    | -    | 25,<br>000<br>0 | 40,<br>000<br>0 | 60,<br>000<br>0 | 100<br>,00<br>00 | -                           | -                           | В 2024 году 100%<br>территориально-<br>выделенных<br>структурных<br>подразделений<br>медицинских<br>организаций<br>государственной и<br>муниципальной<br>систем<br>здравоохранения<br>Республики Алтай,<br>передающих<br>сведения об<br>электронных | Создание<br>(развитие<br>)<br>информа<br>ционно-<br>телекомм<br>уникаци<br>онного<br>сервиса<br>(информа<br>ционной<br>системы) |                   |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата | Региональный<br>проект | Единиц<br>а<br>измере<br>ния<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период, год |      |      |      |      |      |      |                             |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Характеристика<br>результата | Тип<br>результата |
|----------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------|------------------|------|-------------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
|          |                            |                        |                                              | Значение         | Дата | 2018        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025<br>(Спр<br>авоч<br>но) | 2030<br>(Спр<br>авоч<br>но) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                   |
|          | услуг.                     |                        |                                              |                  |      |             |      |      |      |      |      |      |                             |                             | медицинских документах, созданных при оказании медицинской помощи населению, в подсистему ЕГИСЗ «Федеральный реестр электронных медицинских документов» для предоставления гражданам электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций). |                              |                   |

## 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п                           | Наименование результата и источники финансирования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |            |           |           |           |           | Всего<br>(тыс. рублей) |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------|
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2019                                                            | 2020       | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      |                        |
| 1                               | В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                 |            |           |           |           |           |                        |
| 1.1                             | В Республике Алтай реализован региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ | 56 949,49                                                       | 192 287,88 | 48 395,45 | 28 190,37 | 19 770,00 | 21 767,98 | 367 361,17             |
| 1.1.1.                          | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 56 949,49                                                       | 192 287,88 | 48 395,45 | 28 190,37 | 19 770,00 | 21 767,98 | 367 361,17             |
| 1.1.1.1.                        | бюджет субъекта                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 56 949,49                                                       | 192 287,88 | 48 395,45 | 28 190,37 | 19 770,00 | 21 767,98 | 367 361,17             |
| 1.1.2.                          | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                            | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                   |
| 1.1.3.                          | Внебюджетные источники, всего                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                            | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                   |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 56 949,49                                                       | 192 287,88 | 48 395,45 | 28 190,37 | 19 770,00 | 21 767,98 | 367 361,17             |



**6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Алтай в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году**

| № п/п  | Наименование результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | На конец 2022 года (тыс. рублей) |           |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------------------------|-----------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 01.02                                            | 01.03 | 01.04 | 01.05 | 01.06 | 01.07 | 01.08 | 01.09 | 01.10 | 01.11 | 01.12 |                                  |           |
| 1      | В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                                  |           |
| 1.1.   | В Республике Алтай реализован региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ | 0,00                                             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 28 190,37                        | 28 190,37 |
| ИТОГО: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 28 190,37                        | 28 190,37 |

## 7. Дополнительная информация

Региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении Республики Алтай на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» направлен на создание механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, что обеспечит преобразование и повышение эффективности функционирования отрасли здравоохранения на всех уровнях и создаст условия для использования гражданами электронных услуг и сервисов в сфере здравоохранения. В рамках регионального проекта предстоит решение задач по трансформации процессов организации системы здравоохранения за счет автоматизированного информационного сопровождения, а также мониторинга и анализа использования ресурсов здравоохранения и оказания медицинской помощи пациентам. Решение поставленных задач в рамках регионального проекта будет осуществляться посредством модернизации и развития региональной медицинской информационной системы и создания механизмов юридически значимого электронного медицинского документооборота между медицинскими организациями, органом управления здравоохранением и другими организациями, и ведомствами, участвующими в межведомственном информационном взаимодействии

К 2022 году в Республике Алтай должны быть завершены мероприятия по внедрению региональной медицинской информационной системы, соответствующей требованиям Минздрава России, и подключению к ней всех структурных подразделений медицинских организаций Республики Алтай, создание на её платформе централизованных подсистем, что обеспечит преемственность оказания медицинской помощи, маршрутизацию пациентов и мониторинг оказания медицинской помощи по отдельным профилям заболеваний, организацию телемедицинских консультаций. Подключение к ЕГИСЗ региональной медицинской информационной системы обеспечит к концу 2024 года в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на ЕПГУ гражданам доступ к услугам (сервисам), в том числе: запись на прием к врачу (вызов врача на дом), диспансеризацию (профилактические осмотры), получение сведений об оказанных медицинских услугах и их стоимости, доступ к своим электронным медицинским документам.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к паспорту регионального проекта  
Цифровой контур здравоохранения  
(Республика Алтай)

План реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                  | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                             | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                   |                                          |
| 1     | В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов. |                  |            |                                                                       |                                                                       |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                   |                                          |
| 1.1   | Результат "100% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Республики Алтай обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы."         | -                | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Кандараков Н.А.           | К 2022 году 100% медицинских организаций Республики Алтай будут обеспечивать межведомственное электронное взаимодействие с учреждениями медико-социальной экспертизы по обмену документами для установления инвалидности, в том числе в целях сокращения количества очных обращений граждан в учреждения МСЭ, путем доработки функционала медицинских информационных систем, для передачи направления на медико-социальную экспертизу и | Нет                                               | https://svody.egisz.rosminzdrav.ru       |

[illegible]

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                       | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                         |                                                         | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                  | Начало           | Окончание  | предшественники                                                     | последователи                                           |                           |                                           |                                                   |                                          |
| 1.1.1 | Контрольная точка "Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с учреждениями медико-социальной экспертизы"                           | -                | 01.04.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 30                                                      | Штанаков М.В.             | Отчет Республики Алтай от 01.04.2021      | -                                                 |                                          |
| 1.1.2 | Контрольная точка "Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с информационной системой Федерального фонда социального страхования " | -                | 01.04.2021 | 29                                                                  | 31                                                      | Штанаков М.В.             | Отчет Республики Алтай от 01.04.2021      | -                                                 |                                          |
| 1.1.3 | Контрольная точка "Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с Фондом                                                               | -                | 01.04.2021 | 30                                                                  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Штанаков М.В.             | Отчет Республики Алтай от 01.04.2021      | -                                                 |                                          |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи |                           |                                           |                                                   |                                          |
|       | социального страхования в части обмена сведениями об электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни." |                  |            |                                                                       | и отсутствует |                           |                                           |                                                   |                                          |
| 1.1.4 | Контрольная точка "Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с учреждениями медико-социальной экспертизы"                                                                                                                                     | -                | 01.07.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | 33            | Штанаков М.В.             | Отчет Республики Алтай от 01.07.2021      | -                                                 |                                          |
| 1.1.5 | Контрольная точка "Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и                                                                                                                                                                                                                                                      | -                | 01.07.2021 | 32                                                                    | 34            | Штанаков М.В.             | Отчет Республики Алтай от 01.07.2021      | -                                                 |                                          |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Сроки реализации |            | Взаимосвязь     |                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Начало           | Окончание  | предшественники | последователи                                                       |                           |                                           |                                                   |                                          |
|       | муниципальной системы здравоохранения субъектов Российской Федерации с информационной системой Федерального фонда социального страхования "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |            |                 |                                                                     |                           |                                           |                                                   |                                          |
| 1.1.6 | Контрольная точка "Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с Фондом социального страхования в части обмена сведениями об электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни." | -                | 01.07.2021 | 33              | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Штанаков М.В.             | Отчет Республики Алтай от 01.07.2021      | -                                                 |                                          |
| 1.1.7 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг межведомственного                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                | 01.10.2021 | Взаимосвязь с   | 36                                                                  | Штанаков М.В.             | Отчет Республики Алтай от 01.10.2021      | -                                                 |                                          |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                             |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                           | Начало           | Окончание  | предшественники                                         | последователи                                                         |                           |                                           |                                                   |                                          |
|       | электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с учреждениями медико-социальной экспертизы "                                                                                   |                  |            | иными результатами и контрольными точками и отсутствует |                                                                       |                           |                                           |                                                   |                                          |
| 1.1.8 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с информационной системой Федерального фонда социального страхования" | -                | 01.10.2021 | 35                                                      | 37                                                                    | Штанаков М.В.             | Отчет Республики Алтай от 01.10.2021      | -                                                 |                                          |
| 1.1.9 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с Фондом социального страхования в части обмена сведениями об         | -                | 01.10.2021 | 36                                                      | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Штанаков М.В.             | Отчет Республики Алтай от 01.10.2021      | -                                                 |                                          |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                            | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                         |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                               | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных)                                              |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Начало           | Окончание  | предшественники                                                     | последователи |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                   |                                                                                       |
|        | электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни." |                  |            |                                                                     | вует          |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                   |                                                                                       |
| 1.1.10 | Контрольная точка "100% государственных и муниципальных медицинских организаций Республики Алтай обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с учреждениями медико-социальной экспертизы"                                                                                                                | -                | 20.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 39            | Штанаков М.В.             | Отчет Республики Алтай об обеспечении межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы, фондом социального страхования, а также с Министерством труда, социального развития и занятости населения при обмене информацией. | -                                                 | <a href="https://svody.egisz.rosminzdrav.ru/">https://svody.egisz.rosminzdrav.ru/</a> |
| 1.1.11 | Контрольная точка "100% государственных и                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                | 20.12.2021 | 38                                                                  | 40            | Штанаков М.В.             | Отчет Республики Алтай за 2021 год о доле                                                                                                                                                                                                                                                               | -                                                 | <a href="https://svody.egisz.">https://svody.egisz.</a>                               |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных)                                            |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                   |                                                                                     |
|        | муниципальных медицинских организаций Республики Алтай обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с информационной системой Федерального фонда социального страхования"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |            |                                                                       |               |                           | государственных и муниципальных медицинских организаций Республики Алтай обеспечивающих межведомственное электронное взаимодействие с информационной системой Федерального фонда социального страхования                                                                                                                                                                                      |                                                   | rosminzdrav.ru /                                                                    |
| 1.1.12 | Контрольная точка "Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Республики Алтай с Фондом социального страхования в части обмена сведениями об электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских | -                | 01.04.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | 16            | Штанаков М.В.             | Отчет Республики Алтай от 01.04.2022"Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Республики Алтай с ФСС в части обмена сведениями об электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и | -                                                 | <a href="https://svody.eGISZ.rosminzdrav.ru">https://svody.eGISZ.rosminzdrav.ru</a> |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                        |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных)                                            |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Начало           | Окончание  | предшественники                    | последователи                                                         |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                   |                                                                                     |
|        | осмотров ребенка в течение первого года жизни."                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |            |                                    |                                                                       |                           | новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни"                                                                                                                                                                                                          |                                                   |                                                                                     |
| 1.1.13 | Контрольная точка "Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Республики Алтай с информационной системой МВД по пациентам без сознания, страдающих потерей памяти, деменцией, а также о находящихся в медицинских организациях малолетних детей." | -                | 01.04.2022 | 15                                 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Штанаков М.В.             | Отчет Республики Алтай от 01.04.2022 "Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Республики Алтай с информационной системой МВД по пациентам без сознания, страдающих потерей памяти, деменцией, а также о находящихся в медицинских организациях малолетних детей" | -                                                 | Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения               |
| 1.1.14 | Контрольная точка "Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и                                                                                                                                                                                                                          | -                | 01.07.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и | 18                                                                    | Штанаков М.В.             | Отчет Республики Алтай 01.07.2022 "Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                                                 | <a href="https://svody.egisz.rosminzdrav.ru">https://svody.egisz.rosminzdrav.ru</a> |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                        |                                                 | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных)                           |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Начало           | Окончание  | предшественники                    | последователи                                   |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                   |                                                                    |
|        | муниципальной систем здравоохранения Республики Алтай с Фондом социального страхования в части обмена сведениями об электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни." |                  |            | контрольными точками и отсутствует |                                                 |                           | медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Республики Алтай с Фондом социального страхования в части обмена сведениями об электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни" |                                                   |                                                                    |
| 1.1.15 | Контрольная точка "Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Республики                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                | 01.07.2022 | 17                                 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Штанакон М.В.             | Отчет Республики Алтай от 01.07.2022 "Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                                                 | Единая государственная информационная система в сфере здравоохране |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                      | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных)                                            |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи        |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                   |                                                                                     |
|        | Алтай с информационной системой МВД по пациентам без сознания, страдающих потерей памяти, деменцией, а также о находящихся в медицинских организациях малолетних детей."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |            |                                                                       | точкам и отсутствует |                           | муниципальной системы здравоохранения Республики Алтай с информационной системой МВД по пациентам без сознания, страдающих потерей памяти, деменцией, а также о находящихся в медицинских организациях малолетних детей"                                                                                                                                                                                                  |                                                   | ния                                                                                 |
| 1.1.16 | Контрольная точка "Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Республики Алтай с Фондом социального страхования в части обмена сведениями об электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение | -                | 01.10.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | 20                   | Штанаков М.В.             | Отчет Республики Алтай от 01.10.2022 "Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Республики Алтай с Фондом социального страхования в части обмена сведениями об электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и | -                                                 | <a href="https://svody.eGISZ.rosminzdrav.ru">https://svody.eGISZ.rosminzdrav.ru</a> |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                        |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных)                                            |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Начало           | Окончание  | предшественники                    | последователи                                                         |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                   |                                                                                     |
|        | первого года жизни."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |            |                                    |                                                                       |                           | новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни"                                                                                                                                                                                                          |                                                   |                                                                                     |
| 1.1.17 | Контрольная точка "Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Республики Алтай с информационной системой МВД по пациентам без сознания, страдающих потерей памяти, деменцией, а также о находящихся в медицинских организациях малолетних детей." | -                | 01.10.2022 | 19                                 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Штанаков М.В.             | Отчет Республики Алтай от 01.10.2022 "Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Республики Алтай с информационной системой МВД по пациентам без сознания, страдающих потерей памяти, деменцией, а также о находящихся в медицинских организациях малолетних детей" | -                                                 | Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения               |
| 1.1.18 | Контрольная точка "50% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Республики                                                                                                                                                                                                                               | -                | 20.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и | 22                                                                    | Штанаков М.В.             | Отчет Республики Алтай (автоматически сформированный в ЕИИС Соцстрах).                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                                                 | <a href="https://svody.egisz.rosminzdrav.ru">https://svody.egisz.rosminzdrav.ru</a> |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи |                           |                                           |                                                   |                                          |
|        | Алтай обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с Фондом социального страхования в части обмена сведениями об электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни. " |                  |            | контрольными точками и отсутствует                                    |               |                           |                                           |                                                   |                                          |
| 1.1.19 | Контрольная точка "Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с Фондом социального страхования в части обмена сведениями об электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной                                                                                                           | -                | 01.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | 16            | Штанаков М.В.             | Отчет Республики Алтай от 01.04.2023      | -                                                 |                                          |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                     |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Начало           | Окончание  | предшественники                                 | последователи                                                         |                           |                                           |                                                   |                                          |
|        | женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни."                                                                                                                          |                  |            |                                                 |                                                                       |                           |                                           |                                                   |                                          |
| 1.1.20 | Контрольная точка "Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с информационной системой МВД по пациентам без сознания, страдающих потерей памяти, деменцией, а также о находящихся в медицинских организациях малолетних детей." | -                | 01.04.2023 | 15                                              | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Штанаков М.В.             | Отчет Республики Алтай от 01.04.2023      | -                                                 |                                          |
| 1.1.21 | Контрольная точка "Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов                                                                                                                                                                                         | -                | 01.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | 18                                                                    | Штанаков М.В.             | Отчет Республики Алтай от 01.07.2023      | -                                                 |                                          |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Сроки реализации |            | Взаимосвязь          |                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Начало           | Окончание  | предшественники      | последователи                                                       |                           |                                           |                                                   |                                          |
|        | Российской Федерации с Фондом социального страхования в части обмена сведениями об электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни." |                  |            | точкам и отсутствует |                                                                     |                           |                                           |                                                   |                                          |
| 1.1.22 | Контрольная точка "Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с информационной системой МВД по пациентам без сознания, страдающих потерей памяти, деменцией, а также о находящихся в медицинских организациях малолетних детей."                                             | -                | 01.07.2023 | 17                   | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Штанаков М.В.             | Отчет Республики Алтай от 01.07.2023      | -                                                 |                                          |
| 1.1.23 | Контрольная точка "Мониторинг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  | 01.10.2023 | Взаимо               | 20                                                                  | Штанаков                  | Отчет Республики Алтай                    | -                                                 |                                          |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                     |                                                         | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Начало           | Окончание  | предшественники                                                 | последователи                                           |                           |                                           |                                                   |                                          |
|        | межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с Фондом социального страхования в части обмена сведениями об электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни." | -                |            | связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует |                                                         | М.В.                      | от 01.10.2023                             |                                                   |                                          |
| 1.1.24 | Контрольная точка "Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с информационной системой МВД                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                | 01.10.2023 | 19                                                              | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Штанаков М.В.             | Отчет Республики Алтай от 01.10.2023      | -                                                 |                                          |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                              | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи |                           |                                                                        |                                                   |                                          |
|        | по пациентам без сознания, страдающих потерей памяти, деменцией, а также о находящихся в медицинских организациях малолетних детей."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |            |                                                                       | отсутствует   |                           |                                                                        |                                                   |                                          |
| 1.1.25 | Контрольная точка "100% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с Фондом социального страхования в части обмена сведениями об электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни. " | -                | 20.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | 22            | Штанаков М.В.             | Отчет Республики Алтай (автоматически сформированный в ЕИИС Соцстрах). | -                                                 |                                          |
| 1.1.26 | Контрольная точка "50% медицинских организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                | 20.12.2023 | 21                                                                    | Взаимосвязь с | Штанаков М.В.             | Отчет Республики Алтай (автоматически                                  | -                                                 |                                          |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                         | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                           |                           |                                           |                                                   |                                          |
|        | государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с информационной системой МВД по пациентам без сознания, страдающих потерей памяти, деменцией, а также о находящихся в медицинских организациях малолетних детей."                                            |                  |            |                                                                       | иными результатами и контрольными точками и отсутствует |                           | сформированный в ЕГИСЗ).                  |                                                   |                                          |
| 1.1.27 | Контрольная точка "Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с информационной системой МВД по пациентам без сознания, страдающих потерей памяти, деменцией, а также о находящихся в медицинских организациях малолетних детей." | -                | 01.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | 16                                                      | Штанаков М.В.             | Отчет Республики Алтай от 01.04.2024      | -                                                 |                                          |
| 1.1.28 | Контрольная точка "Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций                                                                                                                                                                                                                                                          | -                | 01.07.2024 | 15                                                                    | 17                                                      | Штанаков М.В.             | Отчет Республики Алтай от 01.07.2024      | -                                                 |                                          |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Сроки реализации |            | Взаимосвязь     |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                      | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|---------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Начало           | Окончание  | предшественники | последователи |                           |                                                                |                                                   |                                          |
|        | государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с информационной системой МВД по пациентам без сознания, страдающих потерей памяти, деменцией, а также о находящихся в медицинских организациях малолетних детей."                                                                                                     |                  |            |                 |               |                           |                                                                |                                                   |                                          |
| 1.1.29 | Контрольная точка "Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с информационной системой МВД по пациентам без сознания, страдающих потерей памяти, деменцией, а также о находящихся в медицинских организациях малолетних детей." | -                | 01.10.2024 | 16              | 18            | Штанаков М.В.             | Отчет Республики Алтай от 01.10.2024                           | -                                                 |                                          |
| 1.1.30 | Контрольная точка "100% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации                                                                                                                                                                                                                        | -                | 20.12.2024 | 17              | 14            | Штанаков М.В.             | Отчет Республики Алтай (автоматически сформированный в ЕГИСЗ). | -                                                 |                                          |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                  | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                 | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                             | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи |                           |                                                                                                                           |                                                   |                                          |
|        | обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с информационной системой МВД по пациентам без сознания, страдающих потерей памяти, деменцией, а также о находящихся в медицинских организациях малолетних детей." |                  |            |                                                                       |               |                           |                                                                                                                           |                                                   |                                          |
| 1.1.31 | Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"                                                            | -                | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | 12            | Штанаков М.В.             | Предоставление отчета Республики Алтай в Департамент цифрового развития и информационных технологий МЗ РФ о достижении КТ | -                                                 |                                          |
| 1.1.32 | Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (а) (информационной системы)"                                                                                                    | -                | 31.12.2024 | 11                                                                    | 13            | Штанаков М.В.             | Предоставление отчета Республики Алтай в Департамент цифрового развития и информационных технологий МЗ РФ о достижении КТ | -                                                 |                                          |
| 1.1.33 | Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис"                                                                                                                                                               | -                | 31.12.2024 | 12                                                                    | 14            | Штанаков М.В.             | Предоставление отчета Республики Алтай в Департамент цифрового                                                            | -                                                 |                                          |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                           | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных)                                            |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                     |
|        | (информационная система) аттестован (а) и сертифицирован (а) по требованиям безопасности информации"                                                                                                                                                                                                                         |                  |            |                                                                       |                                                                       |                           | развития и информационных технологий МЗ РФ о достижениях КТ                                                                                                                                                                                                                                         |                                                   |                                                                                     |
| 1.1.34 | Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию"                                                                                                                                                                                                | -                | 31.12.2024 | 13                                                                    | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Штанаков М.В.             | Предоставление отчета Республики Алтай в Департамент цифрового развития и информационных технологий МЗ РФ о достижениях КТ                                                                                                                                                                          | -                                                 |                                                                                     |
| 1.2    | Результат "В Республике Алтай функционирует централизованная подсистема государственной информационной системы в сфере здравоохранения «Телемедицинские консультации», к которой подключены все медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения Республики Алтай второго и третьего уровней." | -                | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Кандараков Н.А.           | В 2022 году все медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения Республики Алтай второго и третьего уровней будут подключены к централизованной подсистеме государственной информационной системы в сфере здравоохранения «Телемедицинские консультации», для врачей | Нет                                               | <a href="https://svody.egisz.rosminzdrav.ru">https://svody.egisz.rosminzdrav.ru</a> |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Сроки реализации |            | Взаимосвязь     |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                     | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных)                              |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|---------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Начало           | Окончание  | предшественники | последователи |                           |                                                                                                                                                                                                                               |                                                   |                                                                       |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |            |                 |               |                           | будет обеспечена возможность получения консультаций по сложным клиническим случаям. Медицинские работники медицинских организаций второго и третьего уровней будут обучены принципам проведения телемедицинских консультаций. |                                                   |                                                                       |
| 1.2.1 | Контрольная точка "Реализация в 2021 году плана мероприятий ("Дорожной карты") по внедрению телемедицинских технологий при оказании медицинской помощи на территории Республики Алтай, с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации «Телемедицинские консультации»" | -                | 31.01.2022 | 32              | 33            | Штанаков М.В.             | Отчет Республики Алтай о реализации в 2021 году плана мероприятий по внедрению телемедицинских технологий при оказании медицинской помощи на территории Республики Алтай.                                                     | -                                                 | Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения |
| 1.2.2 | Контрольная точка "Количество проведенных в 2021 году консультаций и (или) консилиумов врачей с                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                | 31.01.2022 | 29              | 34            | Штанаков М.В.             | Отчет о количестве консультаций и (или) консилиумов врачей, проведенных с                                                                                                                                                     | -                                                 | Единая государственная информационная                                 |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                      | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных)                              |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи |                           |                                                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                       |
|       | применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения Республики Алтай «Телемедицинские консультации», в разрезе профилей оказания медицинской помощи за отчетный год"            |                  |            |                                                                       |               |                           | применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой, в разрезе профилей оказания медицинской помощи за отчетный год в Республике Алтай. |                                                   | ная система в сфере здравоохранения                                   |
| 1.2.3 | Контрольная точка "Реализация в 2022 году плана мероприятий ("Дорожной карты") по внедрению телемедицинских технологий при оказании медицинской помощи на территории Республики Алтай, с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения Республики Алтай «Телемедицинские консультации" | -                | 31.07.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | 32            | Штанаков М.В.             | Отчет Республики Алтай от 31.07.2022 о реализации в 2022 году плана мероприятий по внедрению телемедицинских технологий при оказании медицинской помощи на территории Республики Алтай.        | -                                                 | Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения |
| 1.2.4 | Контрольная точка "Количество                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  | 31.07.2022 | 31                                                                    | Взаимо        | Штанаков                  | Отчет Республики Алтай                                                                                                                                                                         | -                                                 | Единая                                                                |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Сроки реализации |            | Взаимосвязь     |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных)                              |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Начало           | Окончание  | предшественники | последователи                                                         |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                       |
|       | проведенных в 2022 году консультаций и (или) консилиумов врачей с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения Республики Алтай «Телемедицинские консультации», в разрезе профилей оказания медицинской помощи за истекший период отчетного года." | -                |            |                 | связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует       | М.В.                      | от 31.07.2022 о количестве проведенных в 2022 году консультаций и (или) консилиумов врачей с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения Республики Алтай «Телемедицинские консультации». |                                                   | государственная информационная система в сфере здравоохранения        |
| 1.2.5 | Контрольная точка "Все медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения Республики Алтай второго и третьего уровней подключены к централизованной подсистеме государственной информационной системы в                                                                                                                                                                                          | -                | 30.12.2022 | 35              | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Штанаков М.В.             | Отчет Республики Алтай о подключении медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации второго и третьего уровней к централизованной подсистеме                                                                                                                                                          | -                                                 | Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                 | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                   | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                   |                           |                                                                                                                                                                                             |                                                   |                                          |
|       | сфере здравоохранения «Телемедицинские консультации»."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |            |                                                                       | вует                                            |                           | государственной информационной системы в сфере здравоохранения «Телемедицинские консультации», проведении телемедицинских консультаций.                                                     |                                                   |                                          |
| 1.2.6 | Контрольная точка "Реализация в 2022 году плана мероприятий ("Дорожной карты") по внедрению телемедицинских технологий при оказании медицинской помощи на территории субъекта Российской Федерации, с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации «Телемедицинские консультации»." | -                | 31.01.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | 16                                              | Штанаков М.В.             | Отчет Республики Алтай о реализации в 2022 году плана мероприятий ("Дорожной карты") по внедрению телемедицинских технологий при оказании медицинской помощи на территории Республики Алтай | -                                                 |                                          |
| 1.2.7 | Контрольная точка "Количество проведенных в 2022 году консультаций и (или) консилиумов врачей, с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских                                                                                                                                                                                           | -                | 31.01.2023 | 15                                                                    | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Штанаков М.В.             | Отчет о количестве консультаций и (или) консилиумов врачей, проведенных с применением телемедицинских технологий при                                                                        | -                                                 |                                          |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Сроки реализации |            | Взаимосвязь     |                                                                      | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                   | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных)      |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Начало           | Окончание  | предшественники | последователи                                                        |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |                                               |
|       | работников между собой с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации «Телемедицинские консультации», в разрезе профилей оказания медицинской помощи."                                                                                                                                                                                     |                  |            |                 | точкам и отсутствует                                                 |                           | дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой, в разрезе профилей оказания медицинской помощи за отчетный год в Республике Алтай.                                                                                                                         |                                                   |                                               |
| 1.2.8 | Контрольная точка "Количество проведенных в 2023 году консультаций и (или) консилиумов врачей с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации «Телемедицинские консультации», в разрезе профилей оказания медицинской помощи." | -                | 31.07.2023 | 16              | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Штанаков М.В.             | Отчет о количестве консультаций и (или) консилиумов врачей, проведенных с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой, в разрезе профилей оказания медицинской помощи за отчетный период в Республике Алтай. | -                                                 |                                               |
| 1.2.9 | Контрольная точка "Количество                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  | 31.01.2024 | Взаимо          | 16                                                                   | Штанаков                  | Отчет о количестве                                                                                                                                                                                                                                                          | -                                                 | <a href="https://svody.e">https://svody.e</a> |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                     |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных)                                                          |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Начало           | Окончание  | предшественники                                                 | последователи |                           |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   |                                                                                                   |
|        | проведенных в 2023 году консультаций и (или) консилиумов врачей с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации «Телемедицинские консультации», в разрезе профилей оказания медицинской помощи за отчетный год." | -                |            | связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует |               | М.В.                      | консультаций и (или) консилиумов врачей, проведенных с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой, в разрезе профилей оказания медицинской помощи за отчетный период в Республике Алтай. |                                                   | gisz.rosminzdrav.ru/Login                                                                         |
| 1.2.10 | Контрольная точка "Количество проведенных в 2024 году консультаций и (или) консилиумов врачей с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта                                                                                         | -                | 31.07.2024 | 15                                                              | 17            | Штанаков М.В.             | Отчет о количестве консультаций и (или) консилиумов врачей, проведенных с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой, в разрезе профилей оказания медицинской помощи за                  | -                                                 | <a href="https://svody.e_gisz.rosminzdrav.ru/Login">https://svody.e_gisz.rosminzdrav.ru/Login</a> |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                     |                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                   | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных)                                                        |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Начало           | Окончание  | предшественники                                 | последователи                                                       |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                 |
|        | Российской Федерации «Телемедицинские консультации», в разрезе профилей оказания медицинской помощи."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |            |                                                 |                                                                     |                           | отчетный период в Республике Алтай.                                                                                                                                                                                                                                         |                                                   |                                                                                                 |
| 1.2.11 | Контрольная точка "Количество проведенных в 2024 году консультаций и (или) консилиумов врачей с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации «Телемедицинские консультации», в разрезе профилей оказания медицинской помощи за отчетный год." | -                | 31.12.2024 | 16                                              | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Штанаков М.В.             | Отчет о количестве консультаций и (или) консилиумов врачей, проведенных с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой, в разрезе профилей оказания медицинской помощи за отчетный период в Республике Алтай. | -                                                 | <a href="https://svody.egisz.rosminzdrav.ru/Login">https://svody.egisz.rosminzdrav.ru/Login</a> |
| 1.3    | Результат "Республика Алтай реализовала систему электронных рецептов."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными                     | Кандараков Н.А.           | К 2023 году медицинские работники медицинских организаций Республики Алтай будут оформлять назначение лекарственных препаратов (рецептов) в форме электронного                                                                                                              | Нет                                               | <a href="https://svody.egisz.rosminzdrav.ru">https://svody.egisz.rosminzdrav.ru</a>             |

[illegible]

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                     | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных)                                              |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи       |                           |                                                                                                                            |                                                   |                                                                                       |
| 1.3.1 | Контрольная точка "Мониторинг доли территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной системы здравоохранения (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) 85 субъектов Российской Федерации, обеспечивающих посредством системы (подсистемы) «Управление льготным лекарственным обеспечением» государственной информационной системы субъекта Российской Федерации передачу сведений об оформленных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации в ЕГИСЗ" | -                | 01.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | 30                  | Штанаков М.В.             | Предоставление отчета Республики Алтай в Департамент цифрового развития и информационных технологий МЗ РФ о достижениях КТ | -                                                 |                                                                                       |
| 1.3.2 | Контрольная точка "Мониторинг доли аптечных организаций, участвующих в реализации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                | 01.04.2023 | 29                                                                    | Взаимосвязь с иными | Штанаков М.В.             | Отчет .Предоставление отчета Республики Алтай в Департамент цифрового                                                      | -                                                 | <a href="https://svody.e-gisz.rosminzdrav.ru">https://svody.e-gisz.rosminzdrav.ru</a> |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                             |                                                   | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Начало           | Окончание  | предшественники                                         | последователи                                     |                           |                                                                                                                            |                                                   |                                          |
|       | программ льготного лекарственного обеспечения, 85 субъектов Российской Федерации обеспечивших посредством системы (подсистемы) «Управление льготным лекарственным обеспечением» государственной информационной системы субъекта Российской Федерации передачу сведений об отпущенных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации, в том числе находящихся на отсроченном обслуживании в ЕГИСЗ" |                  |            |                                                         | результатами и контрольными точками и отсутствует |                           | развития и информационных технологий МЗ РФ о достижениях КТ                                                                |                                                   | /Login                                   |
| 1.3.3 | Контрольная точка "Мониторинг доли территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной системы здравоохранения (включая ФАП и ФП, подключённые к сети                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                | 01.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | 32                                                | Штанаков М.В.             | Предоставление отчета Республики Алтай в Департамент цифрового развития и информационных технологий МЗ РФ о достижениях КТ | -                                                 |                                          |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Сроки реализации |            | Взаимосвязь     |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных)                                                        |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Начало           | Окончание  | предшественники | последователи                                                         |                           |                                                                                                            |                                                   |                                                                                                 |
|       | Интернет) 85 субъектов Российской Федерации, обеспечивающих посредством системы (подсистемы) «Управление льготным лекарственным обеспечением» государственной информационной системы субъекта Российской Федерации передачу сведений об оформленных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации в ЕГИСЗ" |                  |            | и отсутствует   |                                                                       |                           |                                                                                                            |                                                   |                                                                                                 |
| 1.3.4 | Контрольная точка "Мониторинг доли аптечных организаций, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, 85 субъектов Российской Федерации обеспечивших посредством системы (подсистемы) «Управление льготным лекарственным обеспечением» государственной                                                                                                                                                                                   | -                | 01.07.2023 | 31              | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Штанакон М.В.             | Отчет Республики Алтай в Департамент цифрового развития и информационных технологий МЗ РФ о достижениях КТ | -                                                 | <a href="https://svody.eGISZ.rosminzdrav.ru/Login">https://svody.eGISZ.rosminzdrav.ru/Login</a> |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи |                           |                                                                                                                            |                                                   |                                          |
|       | информационной системы субъекта Российской Федерации передачу сведений об отпущенных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации, в том числе находящихся на отсроченном обслуживании в ЕГИСЗ"                                          |                  |            |                                                                       |               |                           |                                                                                                                            |                                                   |                                          |
| 1.3.5 | Контрольная точка "Мониторинг доли территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной системы здравоохранения (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) 85 субъектов Российской Федерации, обеспечивающих посредством системы (подсистемы) «Управление льготным лекарственным обеспечением» государственной информационной системы | -                | 01.10.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | 34            | Штанаков М.В.             | Предоставление отчета Республики Алтай в Департамент цифрового развития и информационных технологий МЗ РФ о достижениях КТ | -                                                 |                                          |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Сроки реализации |            | Взаимосвязь     |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                 | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных)                                                      |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Начало           | Окончание  | предшественники | последователи                                                         |                           |                                                                                                           |                                                   |                                                                                               |
|       | субъекта Российской Федерации передачу сведений об оформленных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации в ЕГИСЗ"                                                                                                                                                                                                          |                  |            |                 |                                                                       |                           |                                                                                                           |                                                   |                                                                                               |
| 1.3.6 | Контрольная точка "Мониторинг доли аптечных организаций, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, 85 субъектов Российской Федерации обеспечивших посредством системы (подсистемы) «Управление льготным лекарственным обеспечением» государственной информационной системы субъекта Российской Федерации передачу сведений об отпущенных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет | -                | 01.10.2023 | 33              | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Штанаков М.В.             | Отчет Республики Алтай в Департамент цифрового развития и информационных технологий МЗ РФ о достижении КТ | -                                                 | <a href="https://svody.gisz.rosminzdrav.ru/Login">https://svody.gisz.rosminzdrav.ru/Login</a> |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи |                           |                                                                                                                            |                                                   |                                          |
|       | бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации, в том числе находящихся на отсроченном обслуживании в ЕГИСЗ"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |            |                                                                       |               |                           |                                                                                                                            |                                                   |                                          |
| 1.3.7 | Контрольная точка "100% территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной системы здравоохранения (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) 85 субъектов Российской Федерации оформляют рецепты в форме электронного документа с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи медицинского работника и обеспечивают электронное информационное взаимодействие с аптечными организациями " | -                | 20.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | 36            | Штанаков М.В.             | Предоставление отчета Республики Алтай в Департамент цифрового развития и информационных технологий МЗ РФ о достижениях КТ | -                                                 |                                          |
| 1.3.8 | Контрольная точка "100% аптечных организаций 85 субъектов Российской Федерации обеспечивают электронное информационное взаимодействие                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                | 20.12.2023 | 35                                                                    | 37            | Штанаков М.В.             | Предоставление отчета Республики Алтай в Департамент цифрового развития и информационных                                   | -                                                 |                                          |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Сроки реализации |            | Взаимосвязь     |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                 | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Начало           | Окончание  | предшественники | последователи |                           |                                                                                                                           |                                                   |                                          |
|       | с медицинскими организациями при обслуживании рецептов, оформленных в форме электронного документа с использованием усиленной квалифицированной подписи медицинского работника"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |            |                 |               |                           | технологий МЗ РФ о достижении КТ                                                                                          |                                                   |                                          |
| 1.3.9 | Контрольная точка "100% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации (в том числе ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) 85 субъектов Российской Федерации обеспечивает посредством системы (подсистемы) «Управление льготным лекарственным обеспечением» ГИС субъекта Российской Федерации передачу сведений об оформленных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований | -                | 20.12.2023 | 36              | 38            | Штанаков М.В.             | Предоставление отчета Республики Алтай в Департамент цифрового развития и информационных технологий МЗ РФ о достижении КТ | -                                                 |                                          |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                |                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                 | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Начало           | Окончание  | предшественники                            | последователи                                                       |                           |                                                                                                                           |                                                   |                                          |
|        | федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации в ЕГИСЗ"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |            |                                            |                                                                     |                           |                                                                                                                           |                                                   |                                          |
| 1.3.10 | Контрольная точка "100% аптечных организаций, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, 85 субъектов Российской Федерации обеспечивают посредством системы (подсистемы) «Управление льготным лекарственным обеспечением» ГИС субъекта Российской Федерации передачу сведений об оформленных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации в ЕГИСЗ" | -                | 20.12.2023 | 37                                         | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Штанаков М.В.             | Предоставление отчета Республики Алтай в Департамент цифрового развития и информационных технологий МЗ РФ о достижении КТ | -                                                 |                                          |
| 1.3.11 | Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | 12                                                                  | Штанаков М.В.             | Предоставление отчета Республики Алтай в Департамент цифрового развития и информационных технологий МЗ РФ о               | -                                                 |                                          |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                        | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                   | Начало           | Окончание  | предшественники            | последователи                                                         |                           |                                                                                                                            |                                                   |                                          |
|        | (информационной системы)"                                                                                                                                         |                  |            | ьными точкам и отсутствует |                                                                       |                           | достижении КТ                                                                                                              |                                                   |                                          |
| 1.3.12 | Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы)"                                           | -                | 31.12.2024 | 11                         | 13                                                                    | Штанаков М.В.             | Предоставление отчета Республики Алтай в Департамент цифрового развития и информационных технологий МЗ РФ о достижениях КТ | -                                                 |                                          |
| 1.3.13 | Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован (а) и сертифицирован (а) по требованиям безопасности информации" | -                | 31.12.2024 | 12                         | 14                                                                    | Штанаков М.В.             | Предоставление отчета Республики Алтай в Департамент цифрового развития и информационных технологий МЗ РФ о достижениях КТ | -                                                 |                                          |
| 1.3.14 | Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию"                                     | -                | 31.12.2024 | 13                         | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Штанаков М.В.             | Предоставление отчета Республики Алтай в Департамент цифрового развития и информационных технологий МЗ РФ о достижениях КТ | -                                                 |                                          |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных)                                            |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                     |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |            |                                                                       | вует                                                                  |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                     |
| 1.4   | Результат "В Республике Алтай реализован региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ" | -                | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Кандараков Н.А.           | К 2023 году, в результате мероприятий проводимых в Республике Алтай в целях создания и развития государственных информационных систем в сфере здравоохранения будут реализованы и использоваться государственные информационные системы в сфере здравоохранения, к которым подключены медицинские организации систем здравоохранения (частные медицинские организации, по решению таких организаций), осуществляется информационное взаимодействие с ЕГИСЗ. Будут организованы соответствующие мероприятия в целях обеспечения работоспособности вычислительных мощностей для функционирования | Нет                                               | <a href="https://svody.eGISZ.rosminzdrav.ru">https://svody.eGISZ.rosminzdrav.ru</a> |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |           | Взаимосвязь     |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--------------------------------------------|------------------|-----------|-----------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                            | Начало           | Окончание | предшественники | последователи |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                   |                                          |
|       |                                            |                  |           |                 |               |                           | <p>государственных информационных систем в сфере здравоохранения Республики Алтай.</p> <p>Функционирует региональная защищенная сеть передачи данных, которая подключена к защищенной сети передачи данных ЕГИСЗ.</p> <p>Государственные информационные системы в сфере здравоохранения Республики Алтай будут включать, в том числе централизованные системы (подсистемы):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной авиации);</li> <li>• Управление льготным лекарственным обеспечением;</li> <li>• Управление потоками пациентов;</li> <li>• Ведения интегрированных электронных медицинских карт пациентов;</li> <li>• Телемедицинские консультации;</li> </ul> |                                                   |                                          |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |           | Взаимосвязь     |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--------------------------------------------|------------------|-----------|-----------------|---------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                            | Начало           | Окончание | предшественники | последователи |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                   |                                          |
|       |                                            |                  |           |                 |               |                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>•Лабораторные исследования;</li> <li>•Центральный архив медицинских изображений;</li> <li>•Организации оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями;</li> <li>•Организации оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями;</li> <li>•Организации оказания медицинской помощи по профилям «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных);</li> <li>•Организации оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры).</li> </ul> <p>Медицинские работники будут обучены использованию централизованных систем (подсистем)</p> |                                                   |                                          |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |           | Взаимосвязь     |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--------------------------------------------|------------------|-----------|-----------------|---------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                            | Начало           | Окончание | предшественники | последователи |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                   |                                          |
|       |                                            |                  |           |                 |               |                           | <p>государственных информационных систем в сфере здравоохранения по отдельным профилям оказания медицинской помощи. В результате будет сокращено время ожидания гражданами медицинской помощи за счет реализации системы управления маршрутизацией и потоками пациентов, запись на обследования к узким специалистам медицинских организаций второго и третьего уровня будет обеспечиваться из подразделений медицинских организаций на приеме у врача.</p> <p>К концу 2020 года в Республике Алтай будет функционировать централизованная система (подсистема) «Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной авиации)», созданы автоматизированные системы региональных</p> |                                                   |                                          |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |           | Взаимосвязь     |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--------------------------------------------|------------------|-----------|-----------------|---------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                            | Начало           | Окончание | предшественники | последователи |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |                                          |
|       |                                            |                  |           |                 |               |                           | <p>центров приема и обработки вызовов, обеспечивается контроль времени доезда санитарного автотранспорта, маршрутизация пациентов при неотложных состояниях в специализированные медицинские организации, врачу скорой помощи обеспечен доступ к сведениям об аллергическом статусе и хронических диагнозах пациентов. Также к концу 2020 года в Республике Алтай посредством централизованной системы (подсистемы) «Управления льготным лекарственным обеспечением» будет организовано своевременное обеспечение населения льготными лекарственными препаратами, мониторинг остатков лекарственных препаратов в медицинских и аптечных организациях, автоматизирован весь</p> |                                                   |                                          |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |           | Взаимосвязь     |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--------------------------------------------|------------------|-----------|-----------------|---------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                            | Начало           | Окончание | предшественники | последователи |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                   |                                          |
|       |                                            |                  |           |                 |               |                           | <p>процесс, от формирования заявки медицинской организацией на закупку лекарственных препаратов до получения сведений о выданных лекарственных препаратах.</p> <p>К 2023 году в Республике Алтай будет осуществляться мониторинг состояния здоровья пациентов по отдельным профилям заболеваний с учетом факторов риска путем подключения всех структурных подразделений медицинских организаций к централизованным системам (подсистемам): «Организации оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями», «Организации оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Организации оказания медицинской помощи по профилям «Акушерство и</p> |                                                   |                                          |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                           | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                         | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                      | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                           |                           |                                                                                                                                                                                          |                                                   |                                          |
|       |                                                                                                                                                      |                  |            |                                                                       |                                                         |                           | гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных)», «Организации оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)». |                                                   |                                          |
| 1.4.1 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"                                                                                                  | -                | 10.06.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | 130                                                     | Колмакова Т.В.            | Предоставление отчета Республики Алтай в Департамент цифрового развития и информационных технологий МЗ РФ о достижениях КТ                                                               | -                                                 |                                          |
| 1.4.2 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | -                | 10.08.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками               | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Колмакова Т.В.            | Предоставление отчета Республики Алтай в Департамент цифрового развития и информационных технологий МЗ РФ о достижениях КТ                                                               | -                                                 |                                          |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки          | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|-----------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                     | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                                                                                            |                                                   |                                          |
|       |                                                     |                  |            | и отсутствует                                                         | и отсутствует                                                         |                           |                                                                                                                            |                                                   |                                          |
| 1.4.3 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | -                | 15.08.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Колмакова Т.В.            | Предоставление отчета Республики Алтай в Департамент цифрового развития и информационных технологий МЗ РФ о достижениях КТ | -                                                 |                                          |
| 1.4.4 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | -                | 15.08.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Колмакова Т.В.            | Предоставление отчета Республики Алтай в Департамент цифрового развития и информационных технологий МЗ РФ о достижениях КТ | -                                                 |                                          |
| 1.4.5 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | -                | 15.09.2019 | Взаимосвязь с иными результатами                                      | Взаимосвязь с иными результатами                                      | Колмакова Т.В.            | Предоставление отчета Республики Алтай в Департамент цифрового развития и                                                  | -                                                 |                                          |



| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                           | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                 | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                      | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                                                                                           |                                                   |                                          |
| 1.4.8  | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | -                | 15.11.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Колмакова Т.В.            | Предоставление отчета Республики Алтай в Департамент цифрового развития и информационных технологий МЗ РФ о достижении КТ | -                                                 |                                          |
| 1.4.9  | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"                                                     | -                | 18.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Колмакова Т.В.            | Предоставление отчета Республики Алтай в Департамент цифрового развития и информационных технологий МЗ РФ о достижении КТ | -                                                 |                                          |
| 1.4.10 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"                                                     | -                | 18.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками               | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками               | Колмакова Т.В.            | Предоставление отчета Республики Алтай в Департамент цифрового развития и информационных технологий МЗ РФ о достижении КТ | -                                                 |                                          |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                         | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                    | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                                                                                            |                                                   |                                          |
|        |                                                                                                                    |                  |            | и отсутствует                                                         | и отсутствует                                                         |                           |                                                                                                                            |                                                   |                                          |
| 1.4.11 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"                   | -                | 18.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Колмакова Т.В.            | Предоставление отчета Республики Алтай в Департамент цифрового развития и информационных технологий МЗ РФ о достижениях КТ | -                                                 |                                          |
| 1.4.12 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"                   | -                | 18.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Колмакова Т.В.            | Предоставление отчета Республики Алтай в Департамент цифрового развития и информационных технологий МЗ РФ о достижениях КТ | -                                                 |                                          |
| 1.4.13 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному | -                | 20.12.2019 | Взаимосвязь с иными результ                                           | 142                                                                   | Рязанова Е.В.             | Предоставление отчета Республики Алтай в Департамент цифрового развития и                                                  | -                                                 |                                          |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                     | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                                                                                            |                                                   |                                          |
|        | (муниципальному) контракту"                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |            | атами и контрольными точками и отсутствует                            |                                                                       |                           | информационных технологий МЗ РФ о достижениях КТ                                                                           |                                                   |                                          |
| 1.4.14 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"                                                                                                                                 | -                | 20.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Колмакова Т.В.            | Предоставление отчета Республики Алтай в Департамент цифрового развития и информационных технологий МЗ РФ о достижениях КТ | -                                                 |                                          |
| 1.4.15 | Контрольная точка "Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию серверного, информационно-телекоммуникационного оборудования и иных комплектующих (в том числе с целью увеличения серверных мощностей) центров обработки данных, обеспечивающих функционирование государственных | -                | 20.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | 141                                                                   | Рязанова Е.В.             | Предоставление отчета Республики Алтай в Департамент цифрового развития и информационных технологий МЗ РФ о достижениях КТ | -                                                 |                                          |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                     | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                                                                                            |                                                   |                                          |
|        | информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации"                                                                  |                  |            |                                                                       |                                                                       |                           |                                                                                                                            |                                                   |                                          |
| 1.4.16 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | -                | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Колмакова Т.В.            | Предоставление отчета Республики Алтай в Департамент цифрового развития и информационных технологий МЗ РФ о достижениях КТ | -                                                 |                                          |
| 1.4.17 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | -                | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Колмакова Т.В.            | Предоставление отчета Республики Алтай в Департамент цифрового развития и информационных технологий МЗ РФ о достижениях КТ | -                                                 |                                          |
| 1.4.18 | Контрольная точка "85 субъектов Российской Федерации утвердили планы и подготовили технические задания для                                     | -                | 01.04.2020 | 143                                                                   | 30                                                                    | Рязанова Е.В.             | Отчет Предоставление отчета Республики Алтай в Департамент цифрового развития и                                            | -                                                 |                                          |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                       | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи |                           |                                                                                                                                 |                                                   |                                          |
|        | проведения государственных закупок по дооснащению государственных и муниципальных медицинских организаций компьютерной техникой для создания автоматизированных рабочих мест медицинских работников, средствами защиты информации, информационно-телекоммуникационным оборудованием и развитии информационно-коммуникационной инфраструктуры на 2020 г." |                  |            |                                                                       |               |                           | информационных технологий МЗ РФ о достижении КТ                                                                                 |                                                   |                                          |
| 1.4.19 | Контрольная точка "85 субъектов Российской Федерации утвердили планы по модернизации и развитию медицинских информационных систем, эксплуатирующихся в государственных и муниципальных медицинских организациях, на соответствие с требованиями Минздрава России на 2020 год."                                                                           | -                | 15.04.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | 31            | Рязанова Е.В.             | Отчет Предоставление отчета Республики Алтай в Департамент цифрового развития и информационных технологий МЗ РФ о достижении КТ | -                                                 |                                          |
| 1.4.20 | Контрольная точка "85 субъектов Российской Федерации утвердили планы по модернизации и развитию                                                                                                                                                                                                                                                          | -                | 15.04.2020 | 30                                                                    | 32            | Рязанова Е.В.             | Отчет Предоставление отчета Республики Алтай в Департамент цифрового развития и                                                 | -                                                 |                                          |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                            | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                        |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                 | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                       | Начало           | Окончание  | предшественники                    | последователи                                                         |                           |                                                                                                                           |                                                   |                                          |
|        | государственных информационных систем в сфере здравоохранения, в том числе централизованных подсистем, на соответствие с требованиями Минздрава России на 2020 год."                                                  |                  |            |                                    |                                                                       |                           | информационных технологий МЗ РФ о достижении КТ                                                                           |                                                   |                                          |
| 1.4.21 | Контрольная точка "Утверждены планы по дооснащению центров обработки данных, обеспечивающих функционирование государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации на 2020 г." | -                | 15.04.2020 | 31                                 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Рязанова Е.В.             | Предоставление отчета Республики Алтай в Департамент цифрового развития и информационных технологий МЗ РФ о достижении КТ | -                                                 |                                          |
| 1.4.22 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"                                                                                                                                                                   | -                | 27.04.2020 | 32                                 | 147                                                                   | Рязанова Е.В.             | Предоставление отчета Республики Алтай в Департамент цифрового развития и информационных технологий МЗ РФ о достижении КТ | -                                                 |                                          |
| 1.4.23 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"                                                                                                                                                                   | -                | 27.07.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и                                    | Рязанова Е.В.             | Предоставление отчета Республики Алтай в Департамент цифрового развития и информационных                                  | -                                                 |                                          |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки          | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                 | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|-----------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                     | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                                                                                           |                                                   |                                          |
|        |                                                     |                  |            | контрольными точками и отсутствует                                    | контрольными точками и отсутствует                                    |                           | технологий МЗ РФ о достижении КТ                                                                                          |                                                   |                                          |
| 1.4.24 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | -                | 07.08.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Рязанова Е.В.             | Предоставление отчета Республики Алтай в Департамент цифрового развития и информационных технологий МЗ РФ о достижении КТ | -                                                 |                                          |
| 1.4.25 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | -                | 28.08.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Рязанова Е.В.             | Предоставление отчета Республики Алтай в Департамент цифрового развития и информационных технологий МЗ РФ о достижении КТ | -                                                 |                                          |
| 1.4.26 | Контрольная точка "Сведения о                       | -                | 31.08.2020 | Взаимо                                                                | Взаимо                                                                | Рязанова Е.В.             | Предоставление отчета                                                                                                     | -                                                 |                                          |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                           | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                 | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                      | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                                                                                           |                                                   |                                          |
|        | государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"                               |                  |            | связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует       | связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует       |                           | Республики Алтай в Департамент цифрового развития и информационных технологий МЗ РФ о достижении КТ                       |                                                   |                                          |
| 1.4.27 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | -                | 15.09.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Рязанова Е.В.             | Предоставление отчета Республики Алтай в Департамент цифрового развития и информационных технологий МЗ РФ о достижении КТ | -                                                 |                                          |
| 1.4.28 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"                                                                                                  | -                | 16.09.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и             | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и             | Рязанова Е.В.             | Предоставление отчета Республики Алтай в Департамент цифрового развития и информационных технологий МЗ РФ о достижении КТ | -                                                 |                                          |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                      | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                 | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                                                                                            |                                                   |                                          |
|        |                                                                                                                                 |                  |            | отсутствует                                                           | отсутствует                                                           |                           |                                                                                                                            |                                                   |                                          |
| 1.4.29 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"                                                                             | -                | 16.09.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Рязанова Е.В.             | Предоставление отчета Республики Алтай в Департамент цифрового развития и информационных технологий МЗ РФ о достижениях КТ | -                                                 |                                          |
| 1.4.30 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"                                                                             | -                | 18.09.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Рязанова Е.В.             | Предоставление отчета Республики Алтай в Департамент цифрового развития и информационных технологий МЗ РФ о достижениях КТ | -                                                 |                                          |
| 1.4.31 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по | -                | 28.09.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и                                    | Взаимосвязь с иными результатами и                                    | Рязанова Е.В.             | Предоставление отчета Республики Алтай в Департамент цифрового развития и информационных                                   | -                                                 |                                          |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                           | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                 | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                      | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                                                                                           |                                                   |                                          |
|        | результатам закупок"                                                                                                                                 |                  |            | контрольными точками и отсутствует                                    | контрольными точками и отсутствует                                    |                           | технологий МЗ РФ о достижении КТ                                                                                          |                                                   |                                          |
| 1.4.32 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | -                | 19.10.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Рязанова Е.В.             | Предоставление отчета Республики Алтай в Департамент цифрового развития и информационных технологий МЗ РФ о достижении КТ | -                                                 |                                          |
| 1.4.33 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | -                | 30.10.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Рязанова Е.В.             | Предоставление отчета Республики Алтай в Департамент цифрового развития и информационных технологий МЗ РФ о достижении КТ | -                                                 |                                          |
| 1.4.34 | Контрольная точка "Сведения о                                                                                                                        | -                | 30.10.2020 | Взаимо                                                                | Взаимо                                                                | Рязанова Е.В.             | Предоставление отчета                                                                                                     | -                                                 |                                          |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                             | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                              | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                        | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                                                                                                        |                                                   |                                          |
|        | государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" |                  |            | связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует       | связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует       |                           | Республики Алтай в Департамент цифрового развития и информационных технологий МЗ РФ о достижении КТ                                    |                                                   |                                          |
| 1.4.35 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"                       | -                | 16.11.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Рязанова Е.В.             | Предоставление отчета Республики Алтай в Департамент цифрового развития и информационных технологий МЗ РФ о достижении КТ              | -                                                 |                                          |
| 1.4.36 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"                       | -                | 11.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и             | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и             | Рязанова Е.В.             | Отчет Предоставление акта приемки Республики Алтай в Департамент цифрового развития и информационных технологий МЗ РФ о достижении КТ. | -                                                 |                                          |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                       | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                             | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                  | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                                                                                                       |                                                   |                                          |
|        |                                                                                                  |                  |            | отсутствует                                                           | отсутствует                                                           |                           |                                                                                                                                       |                                                   |                                          |
| 1.4.37 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | -                | 14.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Рязанова Е.В.             | Предоставление отчета Республики Алтай в Департамент цифрового развития и информационных технологий МЗ РФ о достижениях КТ            | -                                                 |                                          |
| 1.4.38 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | -                | 14.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Рязанова Е.В.             | Акт Отчет .Предоставление отчета Республики Алтай в Департамент цифрового развития и информационных технологий МЗ РФ о достижениях КТ | -                                                 |                                          |
| 1.4.39 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | -                | 14.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и                                    | Взаимосвязь с иными результатами и                                    | Рязанова Е.В.             | Отчет Предоставление отчета Республики Алтай в Департамент цифрового развития и информационных                                        | -                                                 |                                          |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                     | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                 | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                                                                                           |                                                   |                                          |
|        |                                                                                                                                                |                  |            | контрольными точками и отсутствует                                    | контрольными точками и отсутствует                                    |                           | технологий МЗ РФ о достижении КТ.                                                                                         |                                                   |                                          |
| 1.4.40 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"                                               | -                | 14.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Рязанова Е.В.             | Предоставление отчета Республики Алтай в Департамент цифрового развития и информационных технологий МЗ РФ о достижении КТ | -                                                 |                                          |
| 1.4.41 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | -                | 18.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Рязанова Е.В.             | Предоставление отчета Республики Алтай в Департамент цифрового развития и информационных технологий МЗ РФ о достижении КТ | -                                                 |                                          |
| 1.4.42 | Контрольная точка "Произведена                                                                                                                 | -                | 18.12.2020 | Взаимо                                                                | Взаимо                                                                | Рязанова Е.В.             | Предоставление отчета                                                                                                     | -                                                 |                                          |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                     | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                 | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                                                                                           |                                                   |                                          |
|        | оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"                                |                  |            | связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует       | связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует       |                           | Республики Алтай в Департамент цифрового развития и информационных технологий МЗ РФ о достижении КТ                       |                                                   |                                          |
| 1.4.43 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | -                | 18.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Рязанова Е.В.             | Предоставление отчета Республики Алтай в Департамент цифрового развития и информационных технологий МЗ РФ о достижении КТ | -                                                 |                                          |
| 1.4.44 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | -                | 18.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и             | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и             | Рязанова Е.В.             | Предоставление отчета Республики Алтай в Департамент цифрового развития и информационных технологий МЗ РФ о достижении КТ | -                                                 |                                          |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                     | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                 | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                                                                                           |                                                   |                                          |
|        |                                                                                                                                                |                  |            | отсутствует                                                           | отсутствует                                                           |                           |                                                                                                                           |                                                   |                                          |
| 1.4.45 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | -                | 18.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Рязанова Е.В.             | Предоставление отчета Республики Алтай в Департамент цифрового развития и информационных технологий МЗ РФ о достижении КТ | -                                                 |                                          |
| 1.4.46 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | -                | 18.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Рязанова Е.В.             | Предоставление отчета Республики Алтай в Департамент цифрового развития и информационных технологий МЗ РФ о достижении КТ | -                                                 |                                          |
| 1.4.47 | Контрольная точка "75 % структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной системы"                             | -                | 20.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и                                    | 34                                                                    | Штанаков М.В.             | Предоставление отчета Республики Алтай в Департамент цифрового развития и информационных                                  | -                                                 |                                          |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                        |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                             | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------|---------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Начало           | Окончание  | предшественники                    | последователи |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                   |                                          |
|        | здравоохранения 85 субъектов Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара, используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России"                                                                                                                                             |                  |            | контрольными точками и отсутствует |               |                           | технологий МЗ РФ о достижении КТ "75 % структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной системы здравоохранения Республики Алтай, оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара, используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России" |                                                   |                                          |
| 1.4.48 | Контрольная точка "В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы «Управление потоками пациентов», к которым подключены 100% структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет), оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь." | -                | 20.12.2020 | 33                                 | 35            | Штанаков М.В.             | Предоставление отчета Республики Алтай в Департамент цифрового развития и информационных технологий МЗ РФ о достижении КТ "В Республике Алтай функционирует централизованная система «Управление потоками пациентов», к которой подключены 100% структурных подразделений                                             | -                                                 |                                          |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Сроки реализации |            | Взаимосвязь     |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|---------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Начало           | Окончание  | предшественники | последователи |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                   |                                          |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |            |                 |               |                           | государственных и муниципальных медицинских организаций (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет), оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь"                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                   |                                          |
| 1.4.49 | Контрольная точка "В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы «Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной авиации)», взаимодействующие с «Системой 112», к которым подключены 100% отделений (подстанций) государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации, обеспечивающих оказание скорой и неотложной медицинской помощи." | -                | 20.12.2020 | 34              | 36            | Штанаков М.В.             | Предоставление отчета Республики Алтай в Департамент цифрового развития и информационных технологий МЗ РФ о достижении КТ "В Республике Алтай функционирует централизованная система «Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной авиации)», взаимодействующая с «Системой 112», к которой подключены 100% отделений (подстанций) государственных и муниципальных медицинских организаций Республики Алтай, | -                                                 |                                          |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Сроки реализации |            | Взаимосвязь     |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|---------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Начало           | Окончание  | предшественники | последователи |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |                                          |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |            |                 |               |                           | обеспечивающих оказание скорой и неотложной медицинской помощи."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                   |                                          |
| 1.4.50 | Контрольная точка "К централизованным системам «Управление льготным лекарственным обеспечением» государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации подключены 100% структурных подразделений, участвующих в обеспечении льготных категорий граждан лекарственными препаратами, (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций и 100% аптечных пунктов и организаций" | -                | 20.12.2020 | 35              | 37            | Штанаков М.В.             | Предоставление отчета Республики Алтай в Департамент цифрового развития и информационных технологий МЗ РФ о достижениях КТ "К системе «Управление льготным лекарственным обеспечением» государственных информационных систем в сфере здравоохранения Республики Алтай подключены 100% структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций и 100% аптечных пунктов и организаций" | -                                                 |                                          |
| 1.4.51 | Контрольная точка "90 % структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной системы здравоохранения, (включая ФАП                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                | 20.12.2020 | 36              | 38            | Штанаков М.В.             | Предоставление отчета Республики Алтай в Департамент цифрового развития и информационных технологий МЗ РФ о                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                                                 |                                          |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                             | Сроки реализации |            | Взаимосвязь     |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Начало           | Окончание  | предшественники | последователи |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                   |                                          |
|        | и ФП, подключённые к сети Интернет) 85 субъектов Российской Федерации, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе специализированную, используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России и обеспечивают информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ." |                  |            |                 |               |                           | достижении КТ " 90 % структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной системы здравоохранения, (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) Республики Алтай, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе специализированную, используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России и обеспечивают информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ" |                                                   |                                          |
| 1.4.52 | Контрольная точка "Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию серверного, информационно-телекоммуникационного оборудования и иных комплектующих (в том числе с целью увеличения серверных мощностей) центров обработки                                                                                                 | -                | 20.12.2020 | 37              | 39            | Штанаков М.В.             | Предоставление отчета Республики Алтай в Департамент цифрового развития и информационных технологий МЗ РФ о достижении КТ "Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                                                 |                                          |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                           | Сроки реализации |            | Взаимосвязь     |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                        | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|---------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Начало           | Окончание  | предшественники | последователи |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                   |                                          |
|        | данных, обеспечивающих функционирование государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации"                                                                                                                                                                |                  |            |                 |               |                           | серверного, информационно-телекоммуникационного оборудования и иных комплектующих (в том числе с целью увеличения серверных мощностей) центров обработки данных, обеспечивающих функционирование государственных информационных систем в сфере здравоохранения Республики Алтай"                 |                                                   |                                          |
| 1.4.53 | Контрольная точка "Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию компьютерной техники для создания автоматизированных рабочих мест медицинских работников и информационно-коммуникационного оборудования в государственных и муниципальных медицинских организациях 85 субъектов Российской Федерации." | -                | 20.12.2020 | 38              | 40            | Штанаков М.В.             | Предоставление отчета Республики Алтай в Департамент цифрового развития и информационных технологий МЗ РФ о достижении КТ "Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию компьютерной техники для создания автоматизированных рабочих мест медицинских работников и информационно-коммуникационного | -                                                 |                                          |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                            | Сроки реализации |            | Взаимосвязь     |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|---------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                       | Начало           | Окончание  | предшественники | последователи |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |                                          |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |            |                 |               |                           | оборудования в государственных и муниципальных медицинских организациях Республики Алтай"                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                   |                                          |
| 1.4.54 | Контрольная точка "В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы «Центральный архив медицинских изображений», к которым подключены не менее 67% государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации." | -                | 20.12.2020 | 39              | 41            | Штанаков М.В.             | Предоставление отчета Республики Алтай в Департамент цифрового развития и информационных технологий МЗ РФ о достижении КТ "В Республике Алтай функционируют централизованные системы «Центральный архив медицинских изображений», к которым подключены не менее 67% государственных и муниципальных медицинских организаций Республики Алтай". | -                                                 |                                          |
| 1.4.55 | Контрольная точка "В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы «Интегрированная электронная медицинская карта», к которым подключены 60% структурных                                                                                   | -                | 20.12.2020 | 40              | 42            | Штанаков М.В.             | Предоставление отчета Республики Алтай в Департамент цифрового развития и информационных технологий МЗ РФ о достижении КТ "В                                                                                                                                                                                                                   | -                                                 |                                          |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                      | Сроки реализации |            | Взаимосвязь     |                                                                   | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Начало           | Окончание  | предшественники | последователи                                                     |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                   |                                          |
|        | подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций, и осуществляется передача структурированных электронных медицинских документов в подсистему «Интегрированная электронная медицинская карта» ЕГИСЗ." |                  |            |                 |                                                                   |                           | Республике Алтай функционирует централизованная система «Интегрированная электронная медицинская карта», к которым подключены 60% структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций, и осуществляется передача структурированных электронных медицинских документов в подсистему «Интегрированная электронная медицинская карта» ЕГИСЗ" |                                                   |                                          |
| 1.4.56 | Контрольная точка "В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы «Лабораторные исследования», к которым подключены не менее 50% клинико-диагностических лабораторий государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов              | -                | 20.12.2020 | 41              | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст | Штанаков М.В.             | Предоставление отчета Республики Алтай в Департамент цифрового развития и информационных технологий МЗ РФ о достижении КТ "В Республике Алтай функционирует централизованная система                                                                                                                                                                                                                                         | -                                                 |                                          |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                     | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных)                                                        |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                 |
|        | Российской Федерации и 50% структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций."                                                                                                            |                  |            |                                                                       | вует          |                           | «Лабораторные исследования», к которой подключены не менее 50% клинико-диагностических лабораторий государственных и муниципальных медицинских организаций Республики Алтай и 50% структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций". |                                                   |                                                                                                 |
| 1.4.57 | Контрольная точка "85 субъектов Российской Федерации утвердили планы по модернизации и развитию медицинских информационных систем, эксплуатирующихся в государственных и муниципальных медицинских организациях, на соответствие с требованиями Минздрава России на 2021 год." | -                | 15.04.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | 45            | Штанаков М.В.             | Отчет Предоставление отчета Республики Алтай в Департамент цифрового развития и информационных технологий МЗ РФ о достижении КТ "Республика Алтай утвердила планы по модернизации и развитию медицинских информационных систем, эксплуатирующихся в государственных и муниципальных                                        | -                                                 | <a href="https://svody.egisz.rosminzdrav.ru/Login">https://svody.egisz.rosminzdrav.ru/Login</a> |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                          | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                     |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных)                                                        |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------|---------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                     | Начало           | Окончание  | предшественники                                 | последователи |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                   |                                                                                                 |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |            |                                                 |               |                           | медицинских организациях, на соответствие с требованиями Минздрава России на 2021 год."                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   |                                                                                                 |
| 1.4.58 | Контрольная точка "85 субъектов Российской Федерации утвердили планы по модернизации и развитию государственных информационных систем в сфере здравоохранения, в том числе централизованных подсистем, на соответствие с требованиями Минздрава России на 2021год." | -                | 15.04.2021 | 44                                              | 46            | Штанаков М.В.             | Отчет Предоставление отчета Республики Алтай в Департамент цифрового развития и информационных технологий МЗ РФ о достижении КТ "Республика Алтай утвердила планы по модернизации и развитию государственных информационных систем в сфере здравоохранения, в том числе централизованных подсистем, на соответствие с требованиями Минздрава России на 2021год." | -                                                 | <a href="https://svody.egisz.rosminzdrav.ru/Login">https://svody.egisz.rosminzdrav.ru/Login</a> |
| 1.4.59 | Контрольная точка "25% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения обеспечивают передачу в электронном виде медицинских свидетельств о                                                                                           | -                | 01.07.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | 48            | Штанаков М.В.             | Предоставление отчета Республики Алтай в Департамент цифрового развития и информационных технологий МЗ РФ о достижении КТ                                                                                                                                                                                                                                        | -                                                 |                                                                                                 |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                    | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                 | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных)                                                      |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                               | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                                                                                           |                                                   |                                                                                               |
|        | рождении в ЕГРЗАГС посредством ЕГИСЗ"                                                                                                                                                                         |                  |            | точкам и отсутствует                                                  |                                                                       |                           |                                                                                                                           |                                                   |                                                                                               |
| 1.4.60 | Контрольная точка "25% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения обеспечивают передачу в электронном виде медицинских свидетельств о смерти в ЕГРЗАГС посредством ЕГИСЗ" | -                | 01.07.2021 | 47                                                                    | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Штанаков М.В.             | Предоставление отчета Республики Алтай в Департамент цифрового развития и информационных технологий МЗ РФ о достижении КТ | -                                                 |                                                                                               |
| 1.4.61 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"                                                                                                                                                           | -                | 27.08.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Рязанова Е.В.             | Прочий тип документа<br>Ссылка на закупку в Единой информационной системе в сфере закупок                                 | -                                                 | <a href="https://zakupki.gov.ru/">https://zakupki.gov.ru/</a>                                 |
| 1.4.62 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"                                                                                                                                                           | -                | 15.09.2021 | 48                                                                    | 173                                                                   | Рязанова Е.В.             | Прочий тип документа<br>Ссылка на закупку<br>"Модернизация и развитие                                                     | -                                                 | <a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/</a> |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                           | Сроки реализации |            | Взаимосвязь     |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                             | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных)                                                                        |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|---------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                      | Начало           | Окончание  | предшественники | последователи |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                 |
|        |                                                                                                                                                      |                  |            |                 |               |                           | государственной информационной системы в сфере здравоохранения Республики Алтай, в том числе централизованных подсистем" в Единой информационной системе в сфере закупок.                                                                                             |                                                   | home.html                                                                                                       |
| 1.4.63 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"                                                                                                  | -                | 20.09.2021 | 48              | 174           | Рязанова Е.В.             | Ссылка на закупку "Модернизация и развитие медицинской информационной системы, эксплуатирующейся в государственных и муниципальных медицинских организациях Республики Алтай, соответствующая требованиям Минздрава" в Единой информационной системе в сфере закупок. | -                                                 | <a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html</a> |
| 1.4.64 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | -                | 20.10.2021 | 173             | 178           | Рязанова Е.В.             | Ссылка на контракт "Модернизация и развитие медицинской информационной системы, эксплуатирующейся в государственных и муниципальных медицинских организациях Республики Алтай,                                                                                        | -                                                 | <a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html</a> |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                         | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                   | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных)                                                                        |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                    | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                 |
|        |                                                                                                                                    |                  |            |                                                                       |                                                                       |                           | соответствующая требованиям Минздрава " в Единой информационной системе в сфере закупок                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                 |
| 1.4.65 | Контрольная точка "Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | -                | 20.10.2021 | 173                                                                   | 174                                                                   | Рязанова Е.В.             | Прочий тип документа<br>Ссылка на контракт "Модернизация и развитие государственной информационной системы в сфере здравоохранения, в том числе централизованных подсистем" в Единой информационной системе в сфере закупок | -                                                 | <a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html</a> |
| 1.4.66 | Контрольная точка "Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | -                | 28.10.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Рязанова Е.В.             | Прочий тип документа<br>Ссылка на контракт в Единой информационной системе в сфере закупок                                                                                                                                  | -                                                 | <a href="https://zakupki.gov.ru/">https://zakupki.gov.ru/</a>                                                   |
| 1.4.67 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных                                          | -                | 15.11.2021 | Взаимосвязь с иными                                                   | Взаимосвязь с иными                                                   | Рязанова Е.В.             | Акт приемки по заключенному контракту.                                                                                                                                                                                      | -                                                 | <a href="https://zakupki.gov.ru/">https://zakupki.gov.ru/</a>                                                   |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                        | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                       |                                                   | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                         | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных)                                                                        |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                   | Начало           | Окончание  | предшественники                                   | последователи                                     |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                 |
|        | услуг "                                                                                           |                  |            | результатами и контрольными точками и отсутствует | результатами и контрольными точками и отсутствует |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                 |
| 1.4.68 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"  | -                | 18.11.2021 | 174                                               | 180                                               | Рязанова Е.В.             | Акт Приемки - передачи поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту "Модернизация и развитие медицинской информационной системы, эксплуатирующейся в государственных и муниципальных медицинских организациях Республики Алтай, соответствующая требованиям Минздрава". | -                                                 | <a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html</a> |
| 1.4.69 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг " | -                | 18.11.2021 | 178                                               | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными   | Рязанова Е.В.             | Акт Приемки - передачи поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту "Модернизация и развитие государственной                                                                                                                                                            | -                                                 | <a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html</a> |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                     | Сроки реализации |            | Взаимосвязь     |                      | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                              | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных)                                                                        |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|----------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                | Начало           | Окончание  | предшественники | последователи        |                           |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                   |                                                                                                                 |
|        |                                                                                                                                                |                  |            |                 | точкам и отсутствует |                           | информационной системы в сфере здравоохранения, в том числе централизованных подсистем.                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                 |
| 1.4.70 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | -                | 20.11.2021 | 179             | 181                  | Рязанова Е.В.             | Платежное поручение по государственному контракту "Модернизация и развитие медицинской информационной системы, эксплуатирующейся в государственных и муниципальных медицинских организациях Республики Алтай, соответствующая требованиям Минздрава ". | -                                                 | <a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html</a> |
| 1.4.71 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту"                    | -                | 20.11.2021 | 180             | 66                   | Рязанова Е.В.             | Прочий тип документа Платежное поручение по государственному контракту "Модернизация и развитие государственной информационной системы в сфере здравоохранения, в том числе централизованных подсистем.                                                | -                                                 | <a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html</a> |
| 1.4.72 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров,                                                                                    | -                | 25.11.2021 | Взаимосвязь с   | Взаимосвязь с        | Рязанова Е.В.             | Прочий тип документа Платежное поручение                                                                                                                                                                                                               | -                                                 | <a href="https://zakupki.gov.ru">https://zakupki.gov.ru</a>                                                     |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                         | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных)                                            |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                           |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                   |                                                                                     |
|        | выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |            | иными результатами и контрольными точками и отсутствует               | иными результатами и контрольными точками и отсутствует |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                   |                                                                                     |
| 1.4.73 | Контрольная точка "В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями», к которым подключены не менее 50% структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций общего профиля и медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным онкологическими заболеваниями" | -                | 20.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | 51                                                      | Штанаков М.В.             | Отчет Предоставление отчета Республики Алтай в Департамент цифрового развития и информационных технологий МЗ РФ о достижении КТ "В Республике Алтай функционирует централизованная система «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями», к которым подключены не менее 50% структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций общего профиля и медицинских организаций, | -                                                 | <a href="https://svody.egisz.rosminzdrav.ru">https://svody.egisz.rosminzdrav.ru</a> |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Сроки реализации |            | Взаимосвязь     |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных)                                            |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|---------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Начало           | Окончание  | предшественники | последователи |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                     |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |            |                 |               |                           | оказывающих медицинскую помощь больным онкологическими заболеваниями"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   |                                                                                     |
| 1.4.74 | Контрольная точка "В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных), к которым подключены не менее 50% структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации, участвующих в процессе оказания медицинской помощи беременным женщинам." | -                | 20.12.2021 | 50              | 52            | Штанаков М.В.             | Отчет Предоставление отчета Республики Алтай в Департамент цифрового развития и информационных технологий МЗ РФ о достижении КТ "В Республике Алтай функционирует централизованная система «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных), к которой подключены не менее 50% структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций Республики Алтай, участвующих в процессе оказания медицинской помощи беременным женщинам". | -                                                 | <a href="https://svody.egisz.rosminzdrav.ru">https://svody.egisz.rosminzdrav.ru</a> |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  | 20.12.2021 |                 |               |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                     |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Сроки реализации |            | Взаимосвязь     |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных)                                                          |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|---------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Начало           | Окончание  | предшественники | последователи |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                   |
| 1.4.75 | Контрольная точка "В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы «Интегрированная электронная медицинская карта», к которым подключены 100% структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций, и осуществляется передача структурированных электронных медицинских документов в подсистему «Интегрированная электронная медицинская карта» ЕГИСЗ." | -                |            | 51              | 53            | Штанаков М.В.             | Отчет Предоставление отчета Республики Алтай в Департамент цифрового развития и информационных технологий МЗ РФ о достижении КТ "В Республике Алтай функционирует централизованная система «Интегрированная электронная медицинская карта», к которой подключены 100% структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций, и осуществляется передача структурированных электронных медицинских документов в подсистему «Интегрированная электронная медицинская карта» ЕГИСЗ". | -                                                 | <a href="https://svody.e-gisz.rosminzdrav.ru/Login">https://svody.e-gisz.rosminzdrav.ru/Login</a> |
| 1.4.76 | Контрольная точка "К централизованным системам «Телемедицинские                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                | 20.12.2021 | 52              | 54            | Штанаков М.В.             | Предоставление отчета Республики Алтай в Департамент цифрового                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                                                 | <a href="https://svody.e-gisz.rosminzdrav.ru">https://svody.e-gisz.rosminzdrav.ru</a>             |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                          | Сроки реализации |            | Взаимосвязь     |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных)                                              |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|---------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Начало           | Окончание  | предшественники | последователи |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                   |                                                                                       |
|        | консультации» государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации подключены 50% структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций"                                                       |                  |            |                 |               |                           | развития и информационных технологий МЗ РФ о достижении КТ "К централизованной системе «Телемедицинские консультации» государственной информационной системы в сфере здравоохранения Республики Алтай подключены 50% структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций". |                                                   |                                                                                       |
| 1.4.77 | Контрольная точка "В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы «Лабораторные исследования», к которым подключены 100% клинико-диагностических лабораторий государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации и 100% структурных подразделений (в | -                | 20.12.2021 | 53              | 55            | Штанаков М.В.             | Отчет Предоставление отчета Республики Алтай в Департамент цифрового развития и информационных технологий МЗ РФ о достижении КТ "В Республике Алтай функционирует централизованная система «Лабораторные исследования», к которой                                                                                                                         | -                                                 | <a href="https://svody.e-gisz.rosminzdrav.ru">https://svody.e-gisz.rosminzdrav.ru</a> |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                    | Сроки реализации |            | Взаимосвязь     |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных)                                            |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|---------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                               | Начало           | Окончание  | предшественники | последователи |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                     |
|        | том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций."                                                                                                                                                   |                  |            |                 |               |                           | подключены 100% клинико-диагностических лабораторий государственных и муниципальных медицинских организаций Республики Алтай и 100% структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций".                                                |                                                   |                                                                                     |
| 1.4.78 | Контрольная точка "В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы «Центральный архив медицинских изображений», к которым подключены 100% государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации." | -                | 20.12.2021 | 54              | 56            | Штанаков М.В.             | Отчет .Предоставление отчета Республики Алтай в Департамент цифрового развития и информационных технологий МЗ РФ о достижениях КТ "В Республике Алтай функционирует централизованная система «Центральный архив медицинских изображений», к которой подключены 100% государственных и муниципальных медицинских организаций | -                                                 | <a href="https://svody.egisz.rosminzdrav.ru">https://svody.egisz.rosminzdrav.ru</a> |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Сроки реализации |            | Взаимосвязь     |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных)                                              |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Начало           | Окончание  | предшественники | последователи |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                   |                                                                                       |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |            |                 |               |                           | Республики Алтай".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                       |
| 1.4.79 | Контрольная точка "В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы «Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями», к которым подключены не менее 50% структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций общего профиля и сердечно-сосудистые центры" | -                | 20.12.2021 | 55              | 57            | Штанаков М.В.             | Отчет .Предоставление отчета Республики Алтай в Департамент цифрового развития и информационных технологий МЗ РФ о достижении КТ "В Республике Алтай функционирует централизованная система «Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)», к которой подключены не менее 60% структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций". | -                                                 | <a href="https://svody.e_gisz.rosminzdrav.ru">https://svody.e_gisz.rosminzdrav.ru</a> |
| 1.4.80 | Контрольная точка "50% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения обеспечивают                                                                                                                                                                                                                                   | -                | 20.12.2021 | 56              | 58            | Штанаков М.В.             | Предоставление отчета Республики Алтай в Департамент цифрового развития и информационных                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                                 | <a href="https://svody.e_gisz.rosminzdrav.ru">https://svody.e_gisz.rosminzdrav.ru</a> |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Сроки реализации |            | Взаимосвязь     |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                 | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных)                                            |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Начало           | Окончание  | предшественники | последователи |                           |                                                                                                                           |                                                   |                                                                                     |
|        | передачу в электронном виде медицинских свидетельств о рождении в ЕГРЗАГС посредством ЕГИСЗ"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |            |                 |               |                           | технологий МЗ РФ о достижении КТ                                                                                          |                                                   |                                                                                     |
| 1.4.81 | Контрольная точка "50% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения обеспечивают передачу в электронном виде медицинских свидетельств о смерти в ЕГРЗАГС посредством ЕГИСЗ"                                                                                                                                                                                                                   | -                | 20.12.2021 | 57              | 59            | Штанаков М.В.             | Предоставление отчета Республики Алтай в Департамент цифрового развития и информационных технологий МЗ РФ о достижении КТ | -                                                 | <a href="https://svody.egisz.rosminzdrav.ru">https://svody.egisz.rosminzdrav.ru</a> |
| 1.4.82 | Контрольная точка "96% структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной системы здравоохранения, (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) 85 субъектов Российской Федерации, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе специализированную, используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России и обеспечивают информационное | -                | 20.12.2021 | 63              | 65            | Штанаков М.В.             | Предоставление отчета Республики Алтай в Департамент цифрового развития и информационных технологий МЗ РФ о достижении КТ | -                                                 | <a href="https://svody.egisz.rosminzdrav.ru">https://svody.egisz.rosminzdrav.ru</a> |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                 | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных)                                            |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                                                                                           |                                                   |                                                                                     |
|        | взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |            |                                                                       |                                                                       |                           |                                                                                                                           |                                                   |                                                                                     |
| 1.4.83 | Контрольная точка "90% структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной системы здравоохранения 85 субъектов Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара, используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России."                                                                           | -                | 20.12.2021 | 64                                                                    | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Штанаков М.В.             | Предоставление отчета Республики Алтай в Департамент цифрового развития и информационных технологий МЗ РФ о достижении КТ | -                                                 | <a href="https://svody.egisz.rosminzdrav.ru">https://svody.egisz.rosminzdrav.ru</a> |
| 1.4.84 | Контрольная точка "В Республике Алтай функционирует система (подсистема) «Управление льготным лекарственным обеспечением» ГИС Республики Алтай, обеспечивающая передачу сведений об оформленных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджета Республики Алтай в ЕГИСЗ к | -                | 29.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Штанаков М.В.             | Отчет Республики Алтай о достижении КТ в 2021 году.                                                                       | -                                                 | <a href="https://svody.egisz.rosminzdrav.ru">https://svody.egisz.rosminzdrav.ru</a> |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата           | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных)                                            |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                     |                                                   |                                                                                     |
|        | которой подключены 20% территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения (в том числе ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) Республики Алтай."                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |            |                                                                       |                                                                       |                           |                                                     |                                                   |                                                                                     |
| 1.4.85 | Контрольная точка "В Республике Алтай функционирует система (подсистема) «Управление льготным лекарственным обеспечением» ГИС Республики Алтай, посредством которой обеспечивается передача сведений об оформленных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджета Республики Алтай в ЕГИСЗ к которой подключены не менее 20% аптечных организаций, участвующих в реализации программ льготного | -                | 29.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Штанаков М.В.             | Отчет Республики Алтай о достижении КТ в 2021 году. | -                                                 | <a href="https://svody.eGISz.rosminzdrav.ru">https://svody.eGISz.rosminzdrav.ru</a> |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных)                                            |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                     |
|        | лекарственного обеспечения. "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |            |                                                                       |                                                                       |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                     |
| 1.4.86 | Контрольная точка "100% государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений Республики Алтай (в том числе ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) формируют реестр счетов об оказанной медицинской помощи на основании сведений электронных медицинских карт граждан, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования (далее – ОМС)." | -                | 29.12.2021 | 188                                                                   | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Штанаков М.В.             | Отчет Республики Алтай о достижении КТ в 2021 году.                                                                                                                                                                                                                        | -                                                 | <a href="https://svody.eGISz.rosminzdrav.ru">https://svody.eGISz.rosminzdrav.ru</a> |
| 1.4.87 | Контрольная точка "Республика Алтай утвердила планы по модернизации и развитию государственных информационных систем в сфере здравоохранения, в том числе централизованных подсистем, на соответствие с требованиями Минздрава России на 2022год"                                                                                                                                         | -                | 15.04.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | 68                                                                    | Штанаков М.В.             | Исходящее письмо .Предоставление отчета Республики Алтай в Департамент цифрового развития и информационных технологий МЗ РФ о достижении КТ "В Республике Алтай утвержден план по модернизации и развитию государственных информационных систем в сфере здравоохранения, в | -                                                 | Отсутствует                                                                         |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                    | Сроки реализации |            | Взаимосвязь     |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных)               |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                               | Начало           | Окончание  | предшественники | последователи                                                         |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                   |                                                        |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |            |                 |                                                                       |                           | том числе централизованных подсистем, на соответствие с требованиями Минздрава России на 2022год".                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                   |                                                        |
| 1.4.88 | Контрольная точка "Республика Алтай утвердила планы по модернизации и развитию медицинских информационных систем, эксплуатирующихся в государственных и муниципальных медицинских организациях, на соответствие с требованиями Минздрава России на 2022 год." | -                | 15.04.2022 | 68              | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Штанаков М.В.             | Исходящее письмо Предоставление отчета Республики Алтай в Департамент цифрового развития и информационных технологий МЗ РФ о достижении КТ "В Республике Алтай утвержден план по модернизации и развитию медицинских информационных систем, эксплуатирующихся в государственных и муниципальных медицинских организациях, на соответствие с требованиями Минздрава России на 2022 год." | -                                                 | Отсутствует                                            |
| 1.4.89 | Контрольная точка "50% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения обеспечивают                                                                                                                                            | -                | 01.07.2022 | 73              | 75                                                                    | Штанаков М.В.             | Предоставление отчета Республики Алтай в Департамент цифрового развития и информационных                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                                 | Подсистема: Регистр электронных медицинских документов |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                    | Сроки реализации |            | Взаимосвязь     |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                 | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных)                                                                                     |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                               | Начало           | Окончание  | предшественники | последователи                                                         |                           |                                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                              |
|        | передачу в электронном виде медицинских свидетельств о рождении в ЕГРЗАГС посредством ЕГИСЗ. "                                                                                                                |                  |            |                 |                                                                       |                           | технологий МЗ РФ о достижении КТ                                                                                          |                                                   | Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения                                                        |
| 1.4.90 | Контрольная точка "50% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения обеспечивают передачу в электронном виде медицинских свидетельств о смерти в ЕГРЗАГС посредством ЕГИСЗ" | -                | 01.07.2022 | 74              | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Штанаков М.В.             | Предоставление отчета Республики Алтай в Департамент цифрового развития и информационных технологий МЗ РФ о достижении КТ | -                                                 | Подсистема: Регистр электронных медицинских документов Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения |
| 1.4.91 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"                                                                                                                                                           | -                | 15.09.2022 | 75              | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и             | Рязанова Е.В.             | Предоставление отчета Республики Алтай в Департамент цифрового развития и информационных технологий МЗ РФ о достижении КТ | -                                                 | <a href="https://zakupki.gov.ru">https://zakupki.gov.ru</a>                                                                  |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                           | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                           | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                          | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных)                    |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                      | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                             |                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                   |                                                             |
|        |                                                                                                                                                      |                  |            |                                                                       | отсутствует                                               |                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                   |                                                             |
| 1.4.92 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | -                | 28.10.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | 185                                                       | Рязанова Е.В.             | Предоставление отчета Республики Алтай в Департамент цифрового развития и информационных технологий МЗ РФ о достижении КТ                                                                          | -                                                 | <a href="https://zakupki.gov.ru">https://zakupki.gov.ru</a> |
| 1.4.93 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"                                                     | -                | 18.12.2022 | 184                                                                   | 186                                                       | Рязанова Е.В.             | Предоставление отчета Республики Алтай в Департамент цифрового развития и информационных технологий МЗ РФ о достижении КТ                                                                          | -                                                 | <a href="https://zakupki.gov.ru">https://zakupki.gov.ru</a> |
| 1.4.94 | Контрольная точка ""Предоставлен отчет об использовании субсидии""                                                                                   | -                | 19.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и             | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и | Рязанова Е.В.             | Отчет Республики Алтай об использовании субсидии на реализацию регионального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы | -                                                 | -                                                           |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Сроки реализации |            | Взаимосвязь     |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных)                    |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Начало           | Окончание  | предшественники | последователи                                                         |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                             |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |            | отсутствует     | отсутствует                                                           |                           | здравоохранения"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                   |                                                             |
| 1.4.95 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                | 20.12.2022 | 98              | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Рязанова Е.В.             | Предоставление отчета Республики Алтай в Департамент цифрового развития и информационных технологий МЗ РФ о достижении КТ                                                                                                                                                                                                                                   | -                                                 | <a href="https://zakupki.gov.ru">https://zakupki.gov.ru</a> |
| 1.4.96 | Контрольная точка "100% структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной системы здравоохранения (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) Республики Алтай, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе специализированную, используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России и обеспечивают информационное взаимодействие с подсистемами | -                | 20.12.2022 | 78              | 80                                                                    | Штанаков М.В.             | Отчет Предоставление отчета Республики Алтай в Департамент цифрового развития и информационных технологий МЗ РФ о достижении КТ "100% структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной системы здравоохранения, (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) Республики Алтай, оказывающих первичную медико-санитарную | -                                                 | Отсутствует                                                 |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                              | Сроки реализации |            | Взаимосвязь     |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Начало           | Окончание  | предшественники | последователи |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                   |                                          |
|        | ЕГИСЗ."                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |            |                 |               |                           | помощь, в том числе специализированную, используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России и обеспечивают информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ."                                                                                                                                                                                                       |                                                   |                                          |
| 1.4.97 | Контрольная точка "100% структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной системы здравоохранения Республики Алтай, оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара, используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России." | -                | 20.12.2022 | 79              | 81            | Штанakov М.В.             | Отчет .Предоставление отчета Республики Алтай в Департамент цифрового развития и информационных технологий МЗ РФ о достижении КТ "100% структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной системы здравоохранения Республики Алтай, оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара, используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава | -                                                 | Отсутствует                              |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Сроки реализации |            | Взаимосвязь     |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|---------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Начало           | Окончание  | предшественники | последователи |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                   |                                          |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |            |                 |               |                           | России".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                   |                                          |
| 1.4.98 | Контрольная точка "В Республике Алтай функционируют централизованные системы «Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)», к которым подключены 100% структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций." | -                | 20.12.2022 | 80              | 82            | Штанаков М.В.             | Отчет .Предоставление отчета Республики Алтай в Департамент цифрового развития и информационных технологий МЗ РФ о достижении КТ "В Республике Алтай функционирует централизованная система «Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)», к которой подключены 100% структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций". | -                                                 | Отсутствует                              |
| 1.4.99 | Контрольная точка "К централизованным системам «Телемедицинские консультации» государственных информационных систем в сфере                                                                                                                                                                                                                                                      | -                | 20.12.2022 | 81              | 83            | Штанаков М.В.             | Отчет .Предоставление отчета Республики Алтай в Департамент цифрового развития и информационных                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                                 | Отсутствует                              |

| № п/п       | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                           | Сроки реализации |            | Взаимосвязь     |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|---------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Начало           | Окончание  | предшественники | последователи |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                   |                                          |
|             | здравоохранения Республики Алтай подключены 100% структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций."                                                                                                                                |                  |            |                 |               |                           | технологий МЗ РФ о достижении КТ "К централизованной системе «Телемедицинские консультации» государственной информационной системы в сфере здравоохранения Республики Алтай подключены 100% структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций". |                                                   |                                          |
| 1.4.10<br>0 | Контрольная точка "В Республике Алтай функционируют централизованные системы «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных), к которым подключены 100% структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации, участвующих в процессе | -                | 20.12.2022 | 82              | 84            | Штанаков М.В.             | Отчет .Предоставление отчета Республики Алтай в Департамент цифрового развития и информационных технологий МЗ РФ о достижении КТ "В Республке Алтай функционирует централизованная система «Акушерство и гинекология» и «Неонатология»                                                                                           | -                                                 | Отсутствует                              |

| № п/п       | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Сроки реализации |            | Взаимосвязь     |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|---------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Начало           | Окончание  | предшественники | последователи |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                   |                                          |
|             | оказания медицинской помощи беременным женщинам"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |            |                 |               |                           | (Мониторинг беременных), к которой подключены 100% структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций Республики Алтай, участвующих в процессе оказания медицинской помощи беременным женщинам".                                                                                                                           |                                                   |                                          |
| 1.4.10<br>1 | Контрольная точка "В Республике Алтай функционируют централизованные системы «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями», к которым подключены 100% структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций общего профиля и медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным онкологическими заболеваниями." | -                | 20.12.2022 | 83              | 85            | Штанаков М.В.             | Предоставление отчета Республики Алтай в Департамент цифрового развития и информационных технологий МЗ РФ о достижении КТ "В Республике Алтай функционирует централизованная система «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями», к которой подключены 100% структурных подразделений государственных и муниципальных | -                                                 | Отсутствует                              |

[illegible]

| № п/п       | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                            | Сроки реализации |            | Взаимосвязь     |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                 | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных)                                                                                     |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                                                                                                                                                                                                                       | Начало           | Окончание  | предшественники | последователи |                           |                                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                              |
|             | Контрольная точка "Государственные информационные системы в сфере здравоохранения 85 субъектов Российской Федерации соответствуют требованиям Минздрава России и обеспечивают информационное взаимодействие с ЕГИСЗ." | -                | 20.12.2022 | 86              | 88            | Штанаков М.В.             | Предоставление отчета Республики Алтай в Департамент цифрового развития и информационных технологий МЗ РФ о достижении КТ | -                                                 | Отсутствует                                                                                                                  |
| 1.4.10<br>4 | Контрольная точка "50% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения обеспечивают передачу в электронном виде медицинских свидетельств о рождении в ЕГРЗАГС посредством ЕГИСЗ"       | -                | 20.12.2022 | 92              | 94            | Штанаков М.В.             | Предоставление отчета Республики Алтай в Департамент цифрового развития и информационных технологий МЗ РФ о достижении КТ | -                                                 | Подсистема: Регистр электронных медицинских документов Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения |
| 1.4.10<br>5 | Контрольная точка "50% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения обеспечивают передачу в электронном виде медицинских свидетельств о смерти в ЕГРЗАГС посредством"               | -                | 20.12.2022 | 93              | 95            | Штанаков М.В.             | Предоставление отчета Республики Алтай в Департамент цифрового развития и информационных технологий МЗ РФ о достижении КТ | -                                                 | Подсистема: Регистр электронных медицинских документов Единой государственной                                                |

| № п/п       | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Сроки реализации |            | Взаимосвязь     |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                 | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных)       |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Начало           | Окончание  | предшественники | последователи |                           |                                                                                                                           |                                                   |                                                |
|             | ЕГИСЗ"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |            |                 |               |                           |                                                                                                                           |                                                   | информационной системы в сфере здравоохранения |
| 1.4.10<br>6 | Контрольная точка "20 % территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций Республики Алтай в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обеспечат для граждан сервис прикрепления онлайн"                                                                                        | -                | 20.12.2022 | 94              | 96            | Штанаков М.В.             | Предоставление отчета Республики Алтай в Департамент цифрового развития и информационных технологий МЗ РФ о достижении КТ | -                                                 | ЕПГУ                                           |
| 1.4.10<br>7 | Контрольная точка "50 % территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций Республики Алтай в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обеспечат для граждан сервис записи на прием к врачу по направлению для получения первичной специализированной медико-санитарной помощи" | -                | 20.12.2022 | 95              | 97            | Штанаков М.В.             | Предоставление отчета Республики Алтай в Департамент цифрового развития и информационных технологий МЗ РФ о достижении КТ | -                                                 | ЕПГУ                                           |

| № п/п   | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Сроки реализации |            | Взаимосвязь     |                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                 | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Начало           | Окончание  | предшественники | последователи                                                       |                           |                                                                                                                           |                                                   |                                          |
| 1.4.108 | Контрольная точка "20 % территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций Республики Алтай в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обеспечат для граждан сервис записи на прием к врачу, осуществляющему диспансерное наблюдение для пациентов с хроническими заболеваниями, функциональными расстройствами, иными состояниями" | -                | 20.12.2022 | 96              | 98                                                                  | Штанаков М.В.             | Предоставление отчета Республики Алтай в Департамент цифрового развития и информационных технологий МЗ РФ о достижении КТ | -                                                 | ЕПГУ                                     |
| 1.4.109 | Контрольная точка "50 % территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций Республики Алтай в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обеспечат для граждан сервис записи на вакцинацию и информирование о фактически проведенных мероприятиях по                                                                                  | -                | 20.12.2022 | 97              | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Штанаков М.В.             | Предоставление отчета Республики Алтай в Департамент цифрового развития и информационных технологий МЗ РФ о достижении КТ | -                                                 | ЕПГУ                                     |

| № п/п   | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                 | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных)                                                                                     |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                              |
|         | вакцинопрофилактике"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |            |                                                                       |                                                                       |                           |                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                              |
| 1.4.110 | Контрольная точка "10% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, перешедших на электронный медицинский документооборот согласно приказа от 07.09.2020 г. №947н «Об утверждении порядка организации системы документооборота в сфере охраны здоровья в части ведения медицинской документации в форме электронных документов»" | -                | 30.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Штанаков М.В.             | Отчет Республики Алтай в Департамент цифрового развития и информационных технологий МЗ РФ о достижении КТ | -                                                 | Отсутствует                                                                                                                  |
| 1.4.111 | Контрольная точка "20% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, обеспечивающих передачу СЭМД «Протокол телемедицинских консультаций» в Реестр электронных медицинских документов ЕГИСЗ (далее - РЭМД ЕГИСЗ)"                                                                                                                 | -                | 30.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Штанаков М.В.             | Отчет Республики Алтай в Департамент цифрового развития и информационных технологий МЗ РФ о достижении КТ | -                                                 | Подсистема: Регистр электронных медицинских документов Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения |

| № п/п       | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                 | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных)                                                                                     |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                              |
| 1.4.11<br>2 | Контрольная точка "20% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара, передающих СЭМД «Эпикриз в стационаре выписной» и/или «Выписной эпикриз из родильного дома» в РЭМД ЕГИСЗ"                    | -                | 30.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Штанаков М.В.             | Отчет Республики Алтай в Департамент цифрового развития и информационных технологий МЗ РФ о достижении КТ | -                                                 | Подсистема: Регистр электронных медицинских документов Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения |
| 1.4.11<br>3 | Контрольная точка "50% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе специализированную, передающих СЭМД «Эпикриз по законченному случаю амбулаторный»/«Талон амбулаторного пациента» и/или | -                | 30.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Штанаков М.В.             | Отчет Республики Алтай в Департамент цифрового развития и информационных технологий МЗ РФ о достижении КТ | -                                                 | Подсистема: Регистр электронных медицинских документов Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения |

| № п/п       | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                 | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных)                                                                                     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                              |
|             | «Протокол консультации» в РЭМД ЕГИСЗ"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |            |                                                                       |                                                                       |                           |                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                              |
| 1.4.11<br>4 | Контрольная точка "50% клинико-диагностических лабораторий медицинских организаций и клиникодиагностических лабораторий государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, обеспечивающих передачу СЭМД «Протокол лабораторного исследования»"                                                                                       | -                | 30.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Штанаков М.В.             | Отчет Республики Алтай в Департамент цифрового развития и информационных технологий МЗ РФ о достижении КТ | -                                                 | Подсистема: Регистр электронных медицинских документов Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения |
| 1.4.11<br>5 | Контрольная точка "100% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации (в том числе ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет), обеспечивающих посредством системы (подсистемы) «Управление льготным лекарственным обеспечением» ГИС субъекта Российской | -                | 30.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Штанаков М.В.             | Отчет Республики Алтай в Департамент цифрового развития и информационных технологий МЗ РФ о достижении КТ | -                                                 | Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения                                                        |

| № п/п       | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                       |                                                                   | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                 | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных)                              |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Начало           | Окончание  | предшественники                                                   | последователи                                                     |                           |                                                                                                           |                                                   |                                                                       |
|             | Федерации передачу сведений об оформленных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации в «Федеральный регистр граждан, имеющих право на обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации» ЕГИСЗ (далее – ФРЛЛО ЕГИСЗ)" |                  |            |                                                                   |                                                                   |                           |                                                                                                           |                                                   |                                                                       |
| 1.4.11<br>6 | Контрольная точка "100% аптекных организаций, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, обеспечивающих посредством системы (подсистемы) «Управление льготным лекарственным обеспечением» ГИС субъекта Российской Федерации                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                | 30.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст | Штанаков М.В.             | Отчет Республики Алтай в Департамент цифрового развития и информационных технологий МЗ РФ о достижении КТ | -                                                 | Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения |

| № п/п       | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                     | Сроки реализации |            | Взаимосвязь     |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                     | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных)                                                        |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                | Начало           | Окончание  | предшественники | последователи |                           |                                                                                                                                                                                                               |                                                   |                                                                                                 |
|             | Федерации передачу сведений об оформленных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации в ФРЛЛО ЕГИСЗ" |                  |            | вует            | вует          |                           |                                                                                                                                                                                                               |                                                   |                                                                                                 |
| 1.4.11<br>7 | Контрольная точка "85 субъектов Российской Федерации утвердили планы дооснащения государственных и муниципальных медицинских организаций информационно-телекоммуникационным оборудованием, средствами защиты информации."                                      | -                | 01.04.2023 | 128             | 100           | Штанаков М.В.             | Предоставление отчета Республики Алтай в Департамент цифрового развития и информационных технологий МЗ РФ о достижении КТ                                                                                     | -                                                 |                                                                                                 |
| 1.4.11<br>8 | Контрольная точка "Утверждены планы по дооснащению центров обработки данных, обеспечивающих функционирование государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации на 2023 г."                                          | -                | 15.04.2023 | 99              | 101           | Штанаков М.В.             | Исходящее письмо Республики Алтай в Департамент цифрового развития и информационных технологий МЗ РФ о достижении КТ "Утвержден план по дооснащению центра обработки данных, обеспечивающего функционирование | -                                                 | <a href="https://svody.eGISZ.rosminzdrav.ru/Login">https://svody.eGISZ.rosminzdrav.ru/Login</a> |

| № п/п   | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                 | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи |                           |                                                                                                                           |                                                   |                                          |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |            |                                                                       |               |                           | государственной информационной системы в сфере здравоохранения Республики Алтай на 2023 г."                               |                                                   |                                          |
| 1.4.119 | Контрольная точка "35% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с целью обеспечения межведомственного электронного взаимодействия с МВД обеспечивают передачу сведений о прохождении медицинского освидетельствования на допуск к управлению транспортными средствами посредством ЕГИСЗ." | -                | 01.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | 102           | Штанаков М.В.             | Предоставление отчета Республики Алтай в Департамент цифрового развития и информационных технологий МЗ РФ о достижении КТ | -                                                 |                                          |
| 1.4.120 | Контрольная точка "35% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с целью обеспечения межведомственного электронного взаимодействия с Росгвардией обеспечивают передачу сведений о прохождении медицинского                                                                                 | -                | 01.07.2023 | 101                                                                   | 103           | Штанаков М.В.             | Предоставление отчета Республики Алтай в Департамент цифрового развития и информационных технологий МЗ РФ о достижении КТ | -                                                 |                                          |

| № п/п       | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Сроки реализации |            | Взаимосвязь     |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                 | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Начало           | Окончание  | предшественники | последователи                                                         |                           |                                                                                                                           |                                                   |                                          |
|             | освидетельствования на получение права ношения оружия и права заниматься частной детективной и охранной деятельностью."                                                                                                                                                                                                                          |                  |            |                 |                                                                       |                           |                                                                                                                           |                                                   |                                          |
| 1.4.12<br>1 | Контрольная точка "35% психоневрологических и наркологических диспансеров государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают информационное взаимодействие с ЕГИСЗ для передачи сведений о наличии/отсутствии заболеваний, являющихся противопоказаниями к управлению транспортными средствами." | -                | 01.07.2023 | 102             | 104                                                                   | Штанаков М.В.             | Предоставление отчета Республики Алтай в Департамент цифрового развития и информационных технологий МЗ РФ о достижении КТ | -                                                 |                                          |
| 1.4.12<br>2 | Контрольная точка "75% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации используют электронный сервис идентификации граждан по полису ОМС и документам, удостоверяющим личность."                                                                                                   | -                | 01.07.2023 | 103             | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Штанаков М.В.             | Предоставление отчета Республики Алтай в Департамент цифрового развития и информационных технологий МЗ РФ о достижении КТ | -                                                 |                                          |

| № п/п   | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                   |                                          |
| 1.4.123 | Контрольная точка "Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию серверного, информационно-телекоммуникационного оборудования и иных комплектующих (в том числе с целью увеличения серверных мощностей) центров обработки данных, обеспечивающих функционирование государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации" | -                | 20.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | 106           | Штанаков М.В.             | Предоставление отчета Республики Алтай в Департамент цифрового развития и информационных технологий МЗ РФ о достижении КТ "Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию серверного, информационно-телекоммуникационного оборудования и иных комплектующих (в том числе с целью увеличения серверных мощностей) центра обработки данных, обеспечивающего функционирование государственной информационной системы в сфере здравоохранения Республики Алтай" | -                                                 |                                          |
| 1.4.124 | Контрольная точка "Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию информационно-коммуникационного оборудования, средств защиты информации в государственных и муниципальных медицинских"                                                                                                                                                                         | -                | 20.12.2023 | 105                                                                   | 107           | Штанаков М.В.             | Предоставление отчета Республики Алтай в Департамент цифрового развития и информационных технологий МЗ РФ о достижении КТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                                                 |                                          |

| № п/п       | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Сроки реализации |            | Взаимосвязь     |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                          | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|---------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Начало           | Окончание  | предшественники | последователи |                           |                                                                                                                                                                                    |                                                   |                                          |
|             | организациях 85 субъектов Российской Федерации в 2023 году"                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |            |                 |               |                           | "Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию информационно-коммуникационного оборудования в государственных и муниципальных медицинских организациях Республики Алтай в 2023 году". |                                                   |                                          |
| 1.4.12<br>5 | Контрольная точка "50% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с целью обеспечения межведомственного электронного взаимодействия с МВД обеспечивают передачу сведений о прохождении медицинского освидетельствования на допуск к управлению транспортными средствами посредством ЕГИСЗ." | -                | 20.12.2023 | 106             | 108           | Штанаков М.В.             | Предоставление отчета Республики Алтай в Департамент цифрового развития и информационных технологий МЗ РФ о достижении КТ                                                          | -                                                 |                                          |
| 1.4.12<br>6 | Контрольная точка "50% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с целью                                                                                                                                                                                                                   | -                | 20.12.2023 | 107             | 109           | Штанаков М.В.             | Предоставление отчета Республики Алтай в Департамент цифрового развития и информационных технологий МЗ РФ о                                                                        | -                                                 |                                          |

| № п/п       | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Сроки реализации |            | Взаимосвязь     |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                 | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных)                                                          |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Начало           | Окончание  | предшественники | последователи |                           |                                                                                                                           |                                                   |                                                                                                   |
|             | обеспечения межведомственного электронного взаимодействия с Росгвардией обеспечивают передачу сведений о прохождении медицинского освидетельствования на получение права ношения оружия и права заниматься частной детективной и охранной деятельностью."                                                                                        |                  |            |                 |               |                           | достижении КТ                                                                                                             |                                                   |                                                                                                   |
| 1.4.12<br>7 | Контрольная точка "50% психоневрологических и наркологических диспансеров государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают информационное взаимодействие с ЕГИСЗ для передачи сведений о наличии/отсутствии заболеваний, являющихся противопоказаниями к управлению транспортными средствами." | -                | 20.12.2023 | 108             | 110           | Штанаков М.В.             | Предоставление отчета Республики Алтай в Департамент цифрового развития и информационных технологий МЗ РФ о достижении КТ | -                                                 |                                                                                                   |
| 1.4.12<br>8 | Контрольная точка "100% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации"                                                                                                                                                                                                           | -                | 20.12.2023 | 109             | 111           | Штанаков М.В.             | Отчет Республики Алтай в Департамент цифрового развития и информационных технологий МЗ РФ о достижении КТ                 | -                                                 | <a href="https://svody.e_gisz.rosminzdrav.ru/Login">https://svody.e_gisz.rosminzdrav.ru/Login</a> |

[illegible]

| № п/п       | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Сроки реализации |            | Взаимосвязь     |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                 | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Начало           | Окончание  | предшественники | последователи                                                         |                           |                                                                                                                           |                                                   |                                          |
| 1.4.13<br>1 | Контрольная точка "100 % территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций 85 субъектов Российской Федерации в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обеспечат для граждан сервис записи на прием к врачу, осуществляющему диспансерное наблюдение для пациентов с хроническими заболеваниями, функциональными расстройствами, иными состояниями" | -                | 20.12.2023 | 112             | 114                                                                   | Штанаков М.В.             | Предоставление отчета Республики Алтай в Департамент цифрового развития и информационных технологий МЗ РФ о достижении КТ | -                                                 |                                          |
| 1.4.13<br>2 | Контрольная точка "100 % территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций 85 субъектов Российской Федерации в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обеспечат для граждан сервис записи на прием к врачу по направлению для получения первичной специализированной                                                                               | -                | 20.12.2023 | 113             | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Штанаков М.В.             | Предоставление отчета Республики Алтай в Департамент цифрового развития и информационных технологий МЗ РФ о достижении КТ | -                                                 |                                          |

| № п/п       | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                 | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи |                           |                                                                                                                           |                                                   |                                          |
|             | медико-санитарной помощи"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |            |                                                                       |               |                           |                                                                                                                           |                                                   |                                          |
| 1.4.13<br>3 | Контрольная точка "Утверждены планы по дооснащению центров обработки данных, обеспечивающих функционирование государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации на 2024 г."                                                                                                                                          | -                | 15.04.2024 | 114                                                                   | 116           | Штанаков М.В.             | Предоставление отчета Республики Алтай в Департамент цифрового развития и информационных технологий МЗ РФ о достижении КТ | -                                                 |                                          |
| 1.4.13<br>4 | Контрольная точка "75% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с целью обеспечения межведомственного электронного взаимодействия с МВД обеспечивают передачу сведений о прохождении медицинского освидетельствования на допуск к управлению транспортными средствами посредством ЕГИСЗ." | -                | 01.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | 117           | Штанаков М.В.             | Предоставление отчета Республики Алтай в Департамент цифрового развития и информационных технологий МЗ РФ о достижении КТ | -                                                 |                                          |
| 1.4.13<br>5 | Контрольная точка "75% медицинских организаций государственной и муниципальной систем                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                | 01.07.2024 | 116                                                                   | 118           | Штанаков М.В.             | Предоставление отчета Республики Алтай в Департамент цифрового развития и                                                 | -                                                 |                                          |

| № п/п       | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                 |                                                                      | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                 | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных)                                                                        |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Начало           | Окончание  | предшественники             | последователи                                                        |                           |                                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                 |
|             | здравоохранения субъектов Российской Федерации с целью обеспечения межведомственного электронного взаимодействия с Росгвардией обеспечивают передачу сведений о прохождении медицинского освидетельствования на получение права ношения оружия и права заниматься частной детективной и охранной деятельностью."                                 |                  |            |                             |                                                                      |                           | информационных технологий МЗ РФ о достижении КТ                                                                           |                                                   |                                                                                                                 |
| 1.4.13<br>6 | Контрольная точка "75% психоневрологических и наркологических диспансеров государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают информационное взаимодействие с ЕГИСЗ для передачи сведений о наличии/отсутствии заболеваний, являющихся противопоказаниями к управлению транспортными средствами." | -                | 01.07.2024 | 117                         | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Штанаков М.В.             | Предоставление отчета Республики Алтай в Департамент цифрового развития и информационных технологий МЗ РФ о достижении КТ | -                                                 |                                                                                                                 |
| 1.4.13<br>7 | Контрольная точка "Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию информационно-коммуникационного                                                                                                                                                                                                                                                    | -                | 30.11.2024 | Взаимосвязь с иными результ | 120                                                                  | Рязанова Е.В.             | Отчет Предоставление отчета Республики Алтай в Департамент цифрового развития и                                           | -                                                 | <a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html</a> |

| № п/п       | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                          | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных)                                                        |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                                                                                                                                                                                                                           | Начало           | Окончание  | предшественники                            | последователи                                                         |                           |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                 |
|             | оборудования, средств защиты информации в государственных и муниципальных медицинских организациях 85 субъектов Российской Федерации в 2024 году."                                                                        |                  |            | атами и контрольными точками и отсутствует |                                                                       |                           | информационных технологий МЗ РФ о достижении КТ "Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию информационно-коммуникационного оборудования в государственных и муниципальных медицинских организациях Республики Алтай в 2024 году." |                                                   |                                                                                                 |
| 1.4.13<br>8 | Контрольная точка "85 субъектов Российской Федерации утвердили планы дооснащения государственных и муниципальных медицинских организаций информационно-телекоммуникационным оборудованием, средствами защиты информации." | -                | 30.11.2024 | 119                                        | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Штанаков М.В.             | Предоставление отчета Республики Алтай в Департамент цифрового развития и информационных технологий МЗ РФ о достижении КТ                                                                                                          | -                                                 |                                                                                                 |
| 1.4.13<br>9 | Контрольная точка "100% структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций Республики Алтай предоставляют гражданам доступ                                                                 | -                | 30.11.2024 | 120                                        | Взаимосвязь с иными результатами и контрол                            | Штанаков М.В.             | Отчет Республики Алтай о предоставлении гражданам доступ к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента "Мое здоровье» на Едином                                                                                  | -                                                 | <a href="https://svody.eGISz.rosminzdrav.ru/Login">https://svody.eGISz.rosminzdrav.ru/Login</a> |

| № п/п       | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                            | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных)                                                                        |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи              |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                 |
|             | к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента "Мое здоровье» на Едином Портале Государственных Услуг."                                                                                                                                                                                                                                     |                  |            |                                                                       | ьными точкам и отсутствует |                           | Портале Государственных Услуг.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                   |                                                                                                                 |
| 1.4.14<br>0 | Контрольная точка "Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию серверного, информационно-телекоммуникационного оборудования и иных комплектующих (в том числе с целью увеличения серверных мощностей) центров обработки данных, обеспечивающих функционирование государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации" | -                | 20.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | 122                        | Рязанова Е.В.             | Отчет Предоставление отчета Республики Алтай в Департамент цифрового развития и информационных технологий МЗ РФ о достижении КТ "Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию серверного, информационно-телекоммуникационного оборудования и иных комплектующих (в том числе с целью увеличения серверных мощностей) центра обработки данных, обеспечивающего функционирование государственной информационной системы в сфере здравоохранения Республики Алтай". | -                                                 | <a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html</a> |
| 1.4.14<br>1 | Контрольная точка "100% медицинских организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                | 20.12.2024 | 121                                                                   | 123                        | Штанаков М.В.             | Предоставление отчета Республики Алтай в                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                 |                                                                                                                 |

| № п/п       | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Сроки реализации |            | Взаимосвязь     |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                 | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Начало           | Окончание  | предшественники | последователи |                           |                                                                                                                           |                                                   |                                          |
|             | государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с целью обеспечения межведомственного электронного взаимодействия с МВД обеспечивают передачу сведений о прохождении медицинского освидетельствования на допуск к управлению транспортными средствами посредством ЕГИСЗ."                                                                                         |                  |            |                 |               |                           | Департамент цифрового развития и информационных технологий МЗ РФ о достижении КТ                                          |                                                   |                                          |
| 1.4.14<br>2 | Контрольная точка "100% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с целью обеспечения межведомственного электронного взаимодействия с Росгвардией обеспечивают передачу сведений о прохождении медицинского освидетельствования на получение права ношения оружия и права заниматься частной детективной и охранный деятельностью." | -                | 20.12.2024 | 122             | 124           | Штанаков М.В.             | Предоставление отчета Республики Алтай в Департамент цифрового развития и информационных технологий МЗ РФ о достижении КТ | -                                                 |                                          |
| 1.4.14<br>3 | Контрольная точка "100% психоневрологических и                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                | 20.12.2024 | 123             | 125           | Штанаков М.В.             | Предоставление отчета Республики Алтай в                                                                                  | -                                                 |                                          |

| № п/п       | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                         | Сроки реализации |            | Взаимосвязь     |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                 | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Начало           | Окончание  | предшественники | последователи                                                         |                           |                                                                                                                           |                                                   |                                          |
|             | наркологических диспансеров государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают информационное взаимодействие с ЕГИСЗ для передачи сведений о наличии/отсутствии заболеваний, являющихся противопоказаниями к управлению транспортными средствами." |                  |            |                 |                                                                       |                           | Департамент цифрового развития и информационных технологий МЗ РФ о достижении КТ                                          |                                                   |                                          |
| 1.4.14<br>4 | Контрольная точка "Утверждены планы по дооснащению центров обработки данных, обеспечивающих функционирование государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации на 2024 г."                                                                              | -                | 20.12.2024 | 124             | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Штанаков М.В.             | Предоставление отчета Республики Алтай в Департамент цифрового развития и информационных технологий МЗ РФ о достижении КТ | -                                                 |                                          |
| 1.4.14<br>5 | Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию"                                                                                                                                                                      | -                | 31.12.2024 | 27              | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными                       | Рязанова Е.В.             | Предоставление отчета Республики Алтай в Департамент цифрового развития и информационных технологий МЗ РФ о достижении КТ | -                                                 |                                          |

| № п/п       | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                             | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                          |                      | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                 | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|             |                                                                                                                                                                                                        | Начало           | Окончание  | предшественники                                                      | последователи        |                           |                                                                                                                           |                                                   |                                          |
|             |                                                                                                                                                                                                        |                  |            |                                                                      | точкам и отсутствует |                           |                                                                                                                           |                                                   |                                          |
| 1.4.14<br>6 | Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"                                       | -                | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | 26                   | Штанаков М.В.             | Предоставление отчета Республики Алтай в Департамент цифрового развития и информационных технологий МЗ РФ о достижении КТ | -                                                 |                                          |
| 1.4.14<br>7 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | -                | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | 27                   | Рязанова Е.В.             | Предоставление отчета Республики Алтай в Департамент цифрового развития и информационных технологий МЗ РФ о достижении КТ | -                                                 |                                          |
| 1.4.14<br>8 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о"                                                                                                                                       | -                | 31.12.2024 | 26                                                                   | Взаимосвязь с иными  | Рязанова Е.В.             | Предоставление отчета Республики Алтай в Департамент цифрового                                                            | -                                                 |                                          |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                           | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных)                                            |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                     |
|       | предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |            |                                                                       | результатами и контрольными точками и отсутствует                     |                           | развития и информационных технологий МЗ РФ о достижении КТ                                                                                                                                                                                          |                                                   |                                                                                     |
| 2     | <p>Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе ЕГИСЗ, внедрения цифровых технологий и платформенных решений, формирующих единый цифровой контур здравоохранения для решения следующих задач:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- управления отраслью,</li> <li>- осуществления медицинской деятельности в соответствии со стандартами и клиническими рекомендациями,</li> <li>- обеспечения экономической эффективности сферы здравоохранения,</li> <li>- управления персоналом и кадрового обеспечения,</li> <li>- обеспечения эффективного управления цифровой инфраструктурой,</li> <li>- контрольно-надзорной деятельности</li> </ul> |                  |            |                                                                       |                                                                       |                           |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                     |
| 2.1   | Результат "Обеспечена защищенная сеть передачи данных, к которой подключены 100% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Республики Алтай (в том числе фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, подключенные к сети Интернет)."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Кандараков Н.А.           | В 2022 году в Республике Алтай будут созданы и обеспечено функционирование защищенных сетей передачи данных, к которым будет подключено не менее 100% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и | Нет                                               | <a href="https://svody.egisz.rosminzdrav.ru">https://svody.egisz.rosminzdrav.ru</a> |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                          | Сроки реализации |            | Взаимосвязь     |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                          | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных)                                            |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Начало           | Окончание  | предшественники | последователи                                                         |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                     |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |            |                 |                                                                       |                           | муниципальной систем здравоохранения Республики Алтай (в том числе фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, подключенные к сети Интернет).                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                     |
| 2.1.1 | Контрольная точка "Не менее 100% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Республики Алтай (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) подключены к защищенной сети передачи данных" | -                | 29.12.2021 | 06              | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Штанаков М.В.             | Отчет Республики Алтай о доле территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Республики Алтай (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) подключенных к защищенной сети передачи данных. | -                                                 | <a href="https://svody.egisz.rosminzdrav.ru">https://svody.egisz.rosminzdrav.ru</a> |
| 2.1.2 | Контрольная точка "Не менее 100% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Республики Алтай (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет)                                               | -                | 30.12.2022 | 03              | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и             | Штанаков М.В.             | Отчет Республики Алтай о доле территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Республики Алтай (включая                                                                                         | -                                                 | <a href="https://svody.egisz.rosminzdrav.ru">https://svody.egisz.rosminzdrav.ru</a> |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                     | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных)                                            |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                   |                                                                                     |
|       | подключены к защищенной сети передачи данных"                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |            |                                                                       | отсутствует                                                           |                           | ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) подключены к защищенной сети передачи данных                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                     |
| 2.2   | Результат "Организовано не менее 1363 автоматизированных рабочих мест медицинских работников при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения Республики Алтай." | -                | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Кандараков Н.А.           | В 2021 году с учетом закупаемого оборудования и программного обеспечения в Республике Алтай будет организовано не менее 1363 автоматизированных рабочих мест медицинских работников (нарастающим итогом) при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения Республики Алтай. | Нет                                               | <a href="https://svody.egisz.rosminzdrav.ru">https://svody.egisz.rosminzdrav.ru</a> |
| 2.2.1 | Контрольная точка "Не менее 1363 автоматизированных рабочих мест организовано для медицинских работников в медицинских организациях"                                                                                                                                                                           | -                | 29.12.2021 | 03                                                                    | Взаимосвязь с иными результатами и                                    | Штанаков М.В.             | Предоставление отчета Республики Алтай в Департамент цифрового развития и информационных                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                                                 | <a href="https://svody.egisz.rosminzdrav.ru">https://svody.egisz.rosminzdrav.ru</a> |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                          | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |                                                                       | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                            | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных)                                                                  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи                                                         |                           |                                                                                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                           |
|       | государственной и муниципальной систем здравоохранения Республики Алтай при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России"                                                                                               |                  |            |                                                                       | контрольными точками и отсутствует                                    |                           | технологий МЗ РФ о достижении КТ                                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                           |
| 2.2.2 | Контрольная точка "100% медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи, для которых организованы автоматизированные рабочие места, подключенные к медицинским информационным системам государственных и муниципальных медицинских организаций Республики Алтай." | -                | 29.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Штанаков М.В.             | Отчет Республики Алтай о достижении КТ в 2021 году.                                                                                                                                                                  | -                                                 | <a href="https://svody.eGISZ.rosminzdrav.ru">https://svody.eGISZ.rosminzdrav.ru</a>                       |
| 2.3   | Результат "100% медицинских организаций обеспечивают для граждан доступ к юридически значимым электронным медицинским документам посредством Личного кабинета пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг."                                     | 31.10.2018       | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | Кандараков Н.А.           | В 2024 году 100% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Республики Алтай, передающих сведения об электронных медицинских | Нет                                               | <a href="https://portal.eGISZ.rosminzdrav.ru/materials">https://portal.eGISZ.rosminzdrav.ru/materials</a> |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных)                                                        |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   |                                                                                                 |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |            |                                                                       |               |                           | документах, созданных при оказании медицинской помощи населению, в подсистему ЕГИСЗ «Федеральный реестр электронных медицинских документов» для предоставления гражданам электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций). |                                                   |                                                                                                 |
| 2.3.1 | Контрольная точка "Мониторинг формирования и предоставления территориально-выделенными структурными подразделениями медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Республики Алтай электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций для граждан" | -                | 01.04.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | 16            | Штанаков М.В.             | Отчет Республики Алтай "Мониторинг формирования и предоставления территориально-выделенными структурными подразделениями медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Республики Алтай электронных медицинских документов в Личном                                                     | -                                                 | <a href="https://svody.egisz.rosminzdrav.ru/Login">https://svody.egisz.rosminzdrav.ru/Login</a> |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Сроки реализации |            | Взаимосвязь     |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных)                                            |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|---------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Начало           | Окончание  | предшественники | последователи |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                     |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |            |                 |               |                           | кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций для граждан".                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                     |
| 2.3.2 | Контрольная точка "Мониторинг формирования и предоставления территориально-выделенными структурными подразделениями медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Республики Алтай электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций для граждан" | -                | 01.07.2022 | 15              | 17            | Штанаков М.В.             | Отчет Республики Алтай "Мониторинг формирования и предоставления территориально-выделенными структурными подразделениями медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Республики Алтай электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций для граждан". | -                                                 | <a href="https://svody.egisz.rosminzdrav.ru">https://svody.egisz.rosminzdrav.ru</a> |
| 2.3.3 | Контрольная точка "Мониторинг формирования и предоставления территориально-выделенными структурными подразделениями медицинских организаций                                                                                                                                                                                                                     | -                | 01.10.2022 | 16              | 18            | Штанаков М.В.             | Отчет Республики Алтай "Мониторинг формирования и предоставления территориально-                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                                                 | <a href="https://svody.egisz.rosminzdrav.ru">https://svody.egisz.rosminzdrav.ru</a> |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Сроки реализации |            | Взаимосвязь     |                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных)                                                        |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Начало           | Окончание  | предшественники | последователи                                                       |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   |                                                                                                 |
|       | государственной и муниципальной систем здравоохранения Республики Алтай электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций для граждан"                                                                                                                              |                  |            |                 |                                                                     |                           | выделенными структурными подразделениями медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Республики Алтай электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций для граждан".                                    |                                                   |                                                                                                 |
| 2.3.4 | Контрольная точка "Количество территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в 2022 году." | -                | 20.12.2022 | 17              | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Штанаков М.В.             | Отчет Республики Алтай о количестве территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных | -                                                 | <a href="https://svody.egisz.rosminzdrav.ru/Login">https://svody.egisz.rosminzdrav.ru/Login</a> |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                           |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных)                                                      |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Начало           | Окончание  | предшественники                                                       | последователи |                           |                                           |                                                   |                                                                                               |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |            |                                                                       |               |                           | услуг и функций в 2022 году               |                                                   |                                                                                               |
| 2.3.5 | Контрольная точка "Мониторинг формирования и предоставления территориально-выделенными структурными подразделениями медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций для граждан" | -                | 01.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует | 16            | Штанаков М.В.             | Отчет Республики Алтай                    | -                                                 | <a href="https://svody.gisz.rosminzdrav.ru/Login">https://svody.gisz.rosminzdrav.ru/Login</a> |
| 2.3.6 | Контрольная точка "Мониторинг формирования и предоставления территориально-выделенными структурными подразделениями медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций для граждан" | -                | 01.07.2023 | 15                                                                    | 17            | Штанаков М.В.             | Отчет Республики Алтай                    | -                                                 | <a href="https://svody.gisz.rosminzdrav.ru/Login">https://svody.gisz.rosminzdrav.ru/Login</a> |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Сроки реализации |            | Взаимосвязь     |                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных)                                                        |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Начало           | Окончание  | предшественники | последователи                                                       |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                   |                                                                                                 |
| 2.3.7 | Контрольная точка "Мониторинг формирования и предоставления территориально-выделенными структурными подразделениями медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций для граждан" | -                | 01.10.2023 | 16              | 18                                                                  | Штанаков М.В.             | Отчет Республики Алтай                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                                                 | <a href="https://svody.egisz.rosminzdrav.ru/Login">https://svody.egisz.rosminzdrav.ru/Login</a> |
| 2.3.8 | Контрольная точка "Количество территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в 2023 году"                               | -                | 20.12.2023 | 17              | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Штанаков М.В.             | Отчет Республики Алтай о количестве территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в 2023 | -                                                 | <a href="https://svody.egisz.rosminzdrav.ru/Login">https://svody.egisz.rosminzdrav.ru/Login</a> |

[illegible]

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Сроки реализации |            | Взаимосвязь     |                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных)                                                        |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Начало           | Окончание  | предшественники | последователи                                                       |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                   |                                                                                                 |
| 2.3.11 | Контрольная точка "Мониторинг формирования и предоставления территориально-выделенными структурными подразделениями медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций для граждан" | -                | 01.10.2024 | 16              | 18                                                                  | Штанаков М.В.             | Отчет Республики Алтай                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                                                 | <a href="https://svody.egisz.rosminzdrav.ru/Login">https://svody.egisz.rosminzdrav.ru/Login</a> |
| 2.3.12 | Контрольная точка "Количество территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в 2024 году"                               | -                | 20.12.2024 | 17              | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Штанаков М.В.             | Отчет Республики Алтай о количестве территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в 2024 | -                                                 | <a href="https://svody.egisz.rosminzdrav.ru/Login">https://svody.egisz.rosminzdrav.ru/Login</a> |

[illegible]

## Участники регионального проекта

| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Роль в региональном проекте                                  | Фамилия, инициалы | Должность                        | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Руководитель регионального проекта                           | Елыкомов В. А.    | исполняющий обязанности министра | Хорохордин О. Л.              | 5                               |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Администратор регионального проекта                          | Колмакова Т. В.   | Начальник отдела                 | Елыкомов В. А.                | 5                               |
| Обеспечена защищенная сеть передачи данных, к которой подключены 100% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Республики Алтай (в том числе фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, подключенные к сети Интернет). |                                                              |                   |                                  |                               |                                 |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Кандараков Н. А.  | Заместитель министра             | Елыкомов В. А.                | 5                               |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Участник регионального проекта                               | Колмакова Т. В.   | Начальник отдела                 | Елыкомов В. А.                | 5                               |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Участник регионального проекта                               | Штанаков М. В.    | директор                         | Елыкомов В. А.                | 10                              |
| 100% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Республики Алтай обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы.                                                                                             |                                                              |                   |                                  |                               |                                 |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Кандараков Н. А.  | Заместитель министра             | Елыкомов В. А.                | 5                               |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Участник регионального проекта                               | Агеев О. В.       | управляющий Отделением           | Дроздов О. В.                 | 10                              |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Участник регионального проекта                               | Кудрявцева С. С.  | Управляющий                      | Кигим А. С.                   | 10                              |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Участник регионального проекта                               | Колмакова Т. В.   | Начальник отдела                 | Елыкомов В. А.                | 5                               |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Участник регионального проекта                               | Макин А. А.       | исполняющий обязанности          | Хорохордин О. Л.              | 20                              |

|    |                                |                   |                                                                                         |                  |    |
|----|--------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|
|    | проекта                        |                   | министра здравоохранения Республики Алтай                                               |                  |    |
| 11 | Участник регионального проекта | Коваленко С. М.   | Министр здравоохранения Республики Алтай                                                | Хорохордин О. Л. | 10 |
| 12 | Участник регионального проекта | Штанаков М. В.    | директор                                                                                | Елыкомов В. А.   | 10 |
| 13 | Участник регионального проекта | Корчуганова О. А. | Директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Алтай | Стадченко Н. Н.  | 10 |
| 14 | Участник регионального проекта | Еркинова Е. В.    | Руководитель -главный эксперт по медико социальной экспертизе                           | Дымочка М. А.    | 10 |

Организовано не менее 1363 автоматизированных рабочих мест медицинских работников при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения Республики Алтай.

|    |                                                              |                  |                                                                                                                                          |                  |    |
|----|--------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|
| 15 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Кандараков Н. А. | Заместитель министра                                                                                                                     | Елыкомов В. А.   | 5  |
| 16 | Участник регионального проекта                               | Коваленко С. М.  | Министр здравоохранения Республики Алтай                                                                                                 | Хорохордин О. Л. | 10 |
| 17 | Участник регионального проекта                               | Рязанова Е. В.   | Начальник КУ РА "Управление по обеспечению деятельности Министерства здравоохранения Республики Алтай и подведомственных ему учреждений" | Елыкомов В. А.   | 10 |
| 18 | Участник регионального проекта                               | Штанаков М. В.   | директор                                                                                                                                 | Елыкомов В. А.   | 10 |
| 19 | Участник регионального проекта                               | Макин А. А.      | исполняющий обязанности министра здравоохранения Республики Алтай                                                                        | Хорохордин О. Л. | 20 |
|    |                                                              |                  |                                                                                                                                          |                  |    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                              |                  |                                                                   |                  |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|----|
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Участник регионального проекта                               | Колмакова Т. В.  | Начальник отдела                                                  | Елыкомов В. А.   | 5  |
| В Республике Алтай функционирует централизованная подсистема государственной информационной системы в сфере здравоохранения «Телемедицинские консультации», к которой подключены все медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения Республики Алтай второго и третьего уровней. |                                                              |                  |                                                                   |                  |    |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Кандараков Н. А. | Заместитель министра                                              | Елыкомов В. А.   | 5  |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Участник регионального проекта                               | Макин А. А.      | исполняющий обязанности министра здравоохранения Республики Алтай | Хорохордин О. Л. | 20 |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Участник регионального проекта                               | Колмакова Т. В.  | Начальник отдела                                                  | Елыкомов В. А.   | 5  |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Участник регионального проекта                               | Коваленко С. М.  | Министр здравоохранения Республики Алтай                          | Хорохордин О. Л. | 10 |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Участник регионального проекта                               | Штанаков М. В.   | директор                                                          | Елыкомов В. А.   | 10 |
| Республика Алтай реализовала систему электронных рецептов.                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                              |                  |                                                                   |                  |    |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Кандараков Н. А. | Заместитель министра                                              | Елыкомов В. А.   | 5  |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Участник регионального проекта                               | Макин А. А.      | исполняющий обязанности министра здравоохранения Республики Алтай | Хорохордин О. Л. | 20 |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Участник регионального проекта                               | Колмакова Т. В.  | Начальник отдела                                                  | Елыкомов В. А.   | 5  |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Участник регионального проекта                               | Коваленко С. М.  | Министр здравоохранения Республики Алтай                          | Хорохордин О. Л. | 10 |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Участник регионального проекта                               | Штанаков М. В.   | директор                                                          | Елыкомов В. А.   | 10 |

В Республике Алтай реализован региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ

|    |                                                              |                  |                                                                                                                                          |                  |    |
|----|--------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|
| 31 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Кандараков Н. А. | Заместитель министра                                                                                                                     | Елыкомов В. А.   | 5  |
| 32 | Участник регионального проекта                               | Макин А. А.      | исполняющий обязанности министра здравоохранения Республики Алтай                                                                        | Хорохордин О. Л. | 20 |
| 33 | Участник регионального проекта                               | Коваленко С. М.  | Министр здравоохранения Республики Алтай                                                                                                 | Хорохордин О. Л. | 10 |
| 34 | Участник регионального проекта                               | Рязанова Е. В.   | Начальник КУ РА "Управление по обеспечению деятельности Министерства здравоохранения Республики Алтай и подведомственных ему учреждений" | Елыкомов В. А.   | 10 |
| 35 | Участник регионального проекта                               | Штанаков М. В.   | директор                                                                                                                                 | Елыкомов В. А.   | 10 |
| 36 | Участник регионального проекта                               | Колмакова Т. В.  | Начальник отдела                                                                                                                         | Елыкомов В. А.   | 5  |

100% медицинских организаций обеспечивают для граждан доступ к юридически значимым электронным медицинским документам посредством Личного кабинета пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг.

|    |                                                              |                  |                                          |                  |    |
|----|--------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------|------------------|----|
| 37 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Кандараков Н. А. | Заместитель министра                     | Елыкомов В. А.   | 5  |
| 38 | Участник регионального проекта                               | Штанаков М. В.   | директор                                 | Елыкомов В. А.   | 10 |
| 39 | Участник регионального проекта                               | Коваленко С. М.  | Министр здравоохранения Республики Алтай | Хорохордин О. Л. | 10 |