

П А С П О Р Т
регионального проекта

Региональный проект "Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения" (Республика Алтай)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Региональный проект "Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения" (Республика Алтай)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Создание номерного фонда (Республика Алтай)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	За счет создания и развития современной и качественной туристской инфраструктуры в регионах увеличивается число новых поездок по России			
4.	Куратор регионального проекта	Прокопьев А.С.	Заместитель Председателя Правительства Республики Алтай		
5.	Руководитель регионального проекта	Филипенкова О.П.	Первый заместитель министра		
6.	Администратор регионального проекта	Воротилова Н.А.	Начальник отдела мониторинга и развития приоритетных проектов управления по развитию туризма Министерства экономического развития Республики Алтай		
7.	Целевые группы регионального проекта	Все граждане РФ			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Республики Алтай «Развитие внутреннего и въездного туризма»	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока- зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа- лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: За счет создания и развития современной и качественной туристской инфраструктуры в регионах увеличивается число новых поездок по России													
1.1.	Количество туристических поездок по территории Российской Федерации	НП	Миллион штук	0,4400	2023	-	0,5000	0,5000	0,6000	0,6000	0,6000	0,6000	Филипенкова О.П. Первый заместитель министра МИНИСТЕРСТВ О ЭКОНОМИЧЕСКО О РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ	Нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

[illegible]

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	За счет создания и развития современной и качественной туристской инфраструктуры в регионах увеличивается число новых поездок по России													
1.1	Реализованы мероприятия субъектами Российской Федерации в рамках предоставления единой субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	-	Единица	0,0000	2023	-	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет

В рамках единой субсидии мероприятия (результаты), обеспечивающие вклад в достижение показателя "Количество туристических поездок по территории Российской Федерации", определяются субъектами Российской Федерации самостоятельно в рамках следующих направлений: а) государственная поддержка общественных инициатив и проектов юридических лиц (за исключением некоммерческих организаций, являющихся государственными (муниципальными) учреждениями) и индивидуальных предпринимателей, направленных на развитие туристской инфраструктуры; б) поддержка и продвижение событийных мероприятий, направленных на развитие туризма в субъектах Российской Федерации; в) реализация проектов по развитию общественной территории муниципального образования, в том числе мероприятий (результатов) по обустройству туристского центра города на территории муниципального образования в соответствии с туристским кодом центра города; г) реализация проектов по созданию объектов инфраструктуры автомобильных туристских маршрутов.

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	За счет создания и развития современной и качественной туристской инфраструктуры в регионах увеличивается число новых поездок по России								
1.1	Реализованы мероприятия субъектами Российской Федерации в рамках предоставления единой субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	0,00	128 944,24	128 944,24	128 944,24	0,00	0,00	0,00	386 832,72
1.1.1	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	128 944,24	128 944,24	128 944,24	0,00	0,00	0,00	386 832,72
1.1.1.1	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	128 944,24	128 944,24	128 944,24	-	-	-	
1.1.2	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.1.3	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	128 944,24	128 944,24	128 944,24	0,00	0,00	0,00	386 832,72
в том числе: Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		0,00	128 944,24	128 944,24	128 944,24	0,00	0,00	0,00	386 832,72
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Алтай в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

[illegible]

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Создание номерного фонда (Республика
Алтай)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	За счет создания и развития современной и качественной туристской инфраструктуры в регионах увеличивается число новых поездок по России						
1.1.	Мероприятие (результат) "Реализованы мероприятия субъектами Российской Федерации в рамках предоставления единой субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации"	01.01.2025	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кулакова С.Н.	В рамках единой субсидии мероприятия (результаты), обеспечивающие вклад в достижение показателя "Количество туристических поездок по территории Российской Федерации", определяются субъектами Российской Федерации самостоятельно в рамках следующих направлений: а) государственная поддержка общественных инициатив и проектов юридических лиц (за исключением некоммерческих

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							организаций, являющихся государственными (муниципальными) учреждениями) и индивидуальных предпринимателей, направленных на развитие туристской инфраструктуры; б) поддержка и продвижение событийных мероприятий, направленных на развитие туризма в субъектах Российской Федерации; в) реализация проектов по развитию общественной территории муниципального образования, в том числе мероприятий (результатов) по обустройству туристского центра города на территории муниципального образования в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							соответствии с туристским кодом центра города; г) реализация проектов по созданию объектов инфраструктуры автомобильных туристских маршрутов.
1.1.1.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	28.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воротилова Н.А.	Постановление Порядок предоставления государственной поддержки в рамках предоставления единой субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации утвержден нормативно-правовым актом Республики Алтай
1.1.2.	Контрольная точка" Осуществлено информационное освещение реализуемого мероприятия регионального проекта в 1 квартале"	-	28.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воротилова Н.А.	Прочий тип документа Предоставлена информация о проведенном информационном освещении реализуемого мероприятия по итогам 1 квартала

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.3.	Контрольная точка"Объявлен прием заявок на государственную поддержку, в рамках конкурса по единой субсидии"	-	30.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воротилова Н.А.	Прочий тип документа Предоставлена информация управления по развитию туризма о начале конкурсного отбора на получение грантов в форме единой субсидий на развитие и поддержку внутреннего и въездного туризма в Республике Алтай из республиканского бюджета Республики Алтай
1.1.4.	Контрольная точка"Завершен прием заявок на получение государственной поддержки "	-	31.05.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воротилова Н.А.	Протокол В государственной системе "Электронный бюджет" сформирован протокол вскрытия заявок на предоставление субсидии
1.1.5.	Контрольная точка"Осуществлено информационное освещение реализуемого мероприятия регионального проекта во 2 квартале"	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воротилова Н.А.	Прочий тип документа Предоставлена информация о проведенном информационном освещении реализуемого мероприятия по итогам 2

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							квартала
1.1.6.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воротилова Н.А.	Прочий тип документа Предоставлен реестр заключенных соглашений на предоставление единой субсидии
1.1.7.	Контрольная точка"Перечислены средства субсидии юридическим (физическим) лицам прошедшим конкурсный отбор"	-	15.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воротилова Н.А.	Прочий тип документа Представлены документы о перечислении субсидии юридическим (физическим) лицам
1.1.8.	Контрольная точка"Направлены рекомендации о брендировании реализуемого проекта получателям грантовой поддержки"	-	01.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воротилова Н.А.	Прочий тип документа В адрес получателей грантовой поддержки направлены рекомендации о брендировании реализуемого проекта, опубликован информационный пост в медиа пространстве
1.1.9.	Контрольная точка"Осуществлено	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Воротилова Н.А.	Прочий тип документа Предоставлена

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	информационное освещение реализуемого мероприятия регионального проекта в 3 квартале "			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		информация о проведенном информационном освещении реализуемого мероприятия по итогам 3 квартала
1.1.10.	Контрольная точка"Осуществлено информационное освещение реализуемого мероприятия регионального проекта в 4 квартале"	-	25.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воротилова Н.А.	Прочий тип документа Предоставлена информация о проведенном информационном освещении реализуемого мероприятия по итогам 4 квартала
1.1.11.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воротилова Н.А.	Отчет Предоставлен отчет о реализации мероприятия по предоставлению средств единой субсидии
1.1.12.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	28.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воротилова Н.А.	Постановление Порядок предоставления государственной поддержки в рамках предоставления единой субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							Российской Федерации утвержден нормативно- правовым актом Республики Алтай
1.1.13.	Контрольная точка"Осуществлено информационное освещение реализуемого мероприятия регионального проекта в 1 квартале"	-	28.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воротилова Н.А.	Прочий тип документа Предоставлена информация о проведенном информационном освещении реализуемого мероприятия по итогам 1 квартала
1.1.14.	Контрольная точка"Объявлен прием заявок на государственную поддержку, в рамках конкурса по единой субсидии"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воротилова Н.А.	Прочий тип документа Предоставлена информация управления по развитию туризма о начале конкурсного отбора на получение грантов в форме единой субсидий на развитие и поддержку внутреннего и въездного туризма в Республике Алтай из республиканского бюджета Республики Алтай
1.1.15.	Контрольная точка"Завершен прием заявок на получение	-	30.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Воротилова Н.А.	Протокол В государственной системе

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	государственной поддержки"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		"Электронный бюджет" сформирован протокол вскрытия заявок на предоставление субсидии
1.1.16.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.05.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воротилова Н.А.	Прочий тип документа Предоставлен реестр заключенных соглашений на предоставление единой субсидии
1.1.17.	Контрольная точка"Перечислены средства субсидии юридическим (физическим) лицам, прошедшим конкурсный отбор"	-	16.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воротилова Н.А.	Прочий тип документа Представлены документы о перечислении субсидии юридическим (физическим) лицам
1.1.18.	Контрольная точка"Осуществлено информационное освещение реализуемого мероприятия регионального проекта во 2 квартале"	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воротилова Н.А.	Прочий тип документа Предоставлена информация о проведенном информационном освещении реализуемого мероприятия по итогам 2 квартала

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.19.	Контрольная точка"Направлены рекомендации о брендинговании реализуемого проекта получателям грантовой поддержки"	-	01.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воротилова Н.А.	Прочий тип документа В адрес получателей грантовой поддержки направлены рекомендации о брендинговании реализуемого проекта, опубликован информационный пост в медиа пространстве
1.1.20.	Контрольная точка"Осуществлено информационное освещение реализуемого мероприятия регионального проекта в 3 квартале"	-	30.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воротилова Н.А.	Прочий тип документа Предоставлена информация о проведенном информационном освещении реализуемого мероприятия по итогам 3 квартала
1.1.21.	Контрольная точка"Осуществлено информационное освещение реализуемого мероприятия регионального проекта в 4 квартале"	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воротилова Н.А.	Прочий тип документа Предоставлена информация о проведенном информационном освещении реализуемого мероприятия по итогам 4 квартала
1.1.22.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Воротилова Н.А.	Отчет Предоставлен отчет о реализации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		мероприятия по предоставлению средств единой субсидии
1.1.23.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	28.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воротилова Н.А.	Постановление Порядок предоставления государственной поддержки в рамках предоставления единой субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации утвержден нормативно- правовым актом Республики Алтай
1.1.24.	Контрольная точка"Осуществлено информационное освещение реализуемого мероприятия регионального проекта в 1 квартале"	-	28.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воротилова Н.А.	Прочий тип документа Предоставлена информация о проведенном информационном освещении реализуемого мероприятия по итогам 1 квартала
1.1.25.	Контрольная точка"Объявлен прием заявок на государственную поддержку, в рамках конкурса по единой субсидии"	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Воротилова Н.А.	Прочий тип документа Предоставлена информация управления по развитию туризма о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		начале конкурсного отбора на получение грантов в форме единой субсидий на развитие и поддержку внутреннего и въездного туризма в Республике Алтай из республиканского бюджета Республики Алтай
1.1.26.	Контрольная точка"Завершен прием заявок на получение государственной поддержки"	-	30.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воротилова Н.А.	Протокол В государственной системе "Электронный бюджет" сформирован протокол вскрытия заявок на предоставление субсидии
1.1.27.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.05.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воротилова Н.А.	Прочий тип документа Предоставлен реестр заключенных соглашений на предоставление единой субсидии
1.1.28.	Контрольная точка"Перечислены средства субсидии юридическим (физическим) лицам, прошедшим	-	16.06.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Воротилова Н.А.	Прочий тип документа Представлены документы о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	конкурсный отбор"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		перечислении субсидии юридическим (физическим) лицам
1.1.29.	Контрольная точка"Осуществлено информационное освещение реализуемого мероприятия регионального проекта во 2 квартале"	-	30.06.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воротилова Н.А.	Прочий тип документа Предоставлена информация о проведенном информационном освещении реализуемого мероприятия по итогам 2 квартала
1.1.30.	Контрольная точка"Направлены рекомендации о брендинге реализуемого проекта получателям грантовой поддержки"	-	01.09.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воротилова Н.А.	Прочий тип документа В адрес получателей грантовой поддержки направлены рекомендации о брендинге реализуемого проекта, опубликован информационный пост в медиа пространстве
1.1.31.	Контрольная точка"Осуществлено информационное освещение реализуемого мероприятия регионального проекта в 3 квартале"	-	30.09.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воротилова Н.А.	Прочий тип документа Предоставлена информация о проведенном информационном освещении реализуемого мероприятия по итогам 3

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							квартала
1.1.32.	Контрольная точка"Осуществлено информационное освещение реализуемого мероприятия регионального проекта в 4 квартале"	-	25.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воротилова Н.А.	Прочий тип документа Предоставлена информация о проведенном информационном освещении реализуемого мероприятия по итогам 4 квартала
1.1.33.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воротилова Н.А.	Отчет Предоставлен отчет о реализации мероприятия по предоставлению средств единой субсидии

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Создание номерного фонда (Республика Алтай)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта	
		"Количество туристических поездок по территории Российской Федерации", Влияние на достижение (процентов)	
1	Реализованы мероприятия субъектами Российской Федерации в рамках предоставления единой субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	100.00	100.00
	ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, %	100.00	100.00