

П А С П О Р Т
регионального проекта

Экспорт продукции агропромышленного комплекса

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Экспорт продукции агропромышленного комплекса			
Краткое наименование регионального проекта	Экспорт продукции АПК (Республика Алтай)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Махалов В.Б.	Первый заместитель Председателя Правительства Республики Алтай		
Руководитель регионального проекта	Цыгулев А.С.	Министр сельского хозяйства Республики Алтай		
Администратор регионального проекта	Кыйгасов Д.А.	Начальник отдела регулирования рынков АПК, устойчивого развития сельских территорий и малых форм хозяйствования Министерства сельского хозяйства Республики Алтай		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Республики Алтай "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"	
		Направление (подпрограмма)	-	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)		
1	Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК															
1.1.	Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах)	ФП	Миллиард долларов	0,0193	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0110	0,0115	0,0117	0,0120	-	-	-	

3. Помесечный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2023 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК														
1.1.	Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах)	ФП	Миллиард долларов	0,000 0	0,000 1	0,002 4	0,002 5	0,002 6	0,003 0	0,003 3	0,003 5	0,004 0	0,004 4	0,005 0	0,0117

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1	Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК																
1.1	Достижение объема экспорта агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах)	-	Милли он доллар ов	19,3000	2020	-	0,0 000	0,0 000	11, 000 0	11, 500 0	11, 700 0	12, 000 0	-	-	Отчет об исполнении показателя	Оказание услуг (выполне ние работ)	

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.09.2021	01	03	Кыйгасов Д.А.	Прочий тип документа Аналитическая справка. Оказание информационной и консультационной поддержки экспортерам продукции АПК Республики Алтай.	-	Отсутствует
1.1.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.10.2021	04	06	Кыйгасов Д.А.	Прочий тип документа Аналитическая справка. Оказание информационной и консультационной поддержки экспортерам продукции АПК Республики Алтай.	-	отсутствует
1.1.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кыйгасов Д.А.	Прочий тип документа Аналитическая справка. Оказание информационной и консультационной поддержки экспортерам продукции АПК Республики Алтай.	-	отсутствует
1.1.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	17.12.2021	Взаимосвязь с иными результат	Взаимосвязь с иными результат	Кыйгасов Д.А.	Исходящее письмо Предоставление экспортерам продукции АПК консультационной и	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованияами (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				атами и контрольными точкам и отсутствует	атами и контрольными точкам и отсутствует		информационной поддержки.		
1.1.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	01	Гуляева Э.П.	Справка Информационная справка о мероприятиях в рамках реализации федерального проекта "Экспорт продукции агропромышленного комплекса" либо направленных на развитие экспорта продукции АПК, в которых принимают участие Министерство сельского хозяйства Республики Алтай, сотрудники Центра компетенции и администраций муниципальных образований Республики Алтай, сельхозтоваропроизводители и Республики Алтай.	-	отсутствует
1.1.7	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы)	-	31.05.2022	Взаимосвязь с	03	Кыйгасов Д.А.	Прочий тип документа План достижения	-	отсутствует

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.09.2022	05	03	Гуляева Э.П.	Справка Информационная справка о мероприятиях в рамках реализации федерального проекта "Экспорт продукции агропромышленного комплекса" либо направленных на развитие экспорта продукции АПК, в которых принимают участие Министерство сельского хозяйства Республики Алтай, сотрудники Центра компетенции и администраций муниципальных образований Республики Алтай, сельхозтоваропроизводители и Республики Алтай.	-	отсутствует
1.1.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.12.2022	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Гуляева Э.П.	Справка Информационная справка о мероприятиях в рамках реализации федерального проекта "Экспорт продукции агропромышленного комплекса" либо направленных на развитие экспорта продукции АПК, в	-	отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					отсутствует		которых принимают участие Министерство сельского хозяйства Республики Алтай, сотрудники Центра компетенции и администраций муниципальных образований Республики Алтай, сельхозтоваропроизводители и Республики Алтай.		
1.1.11	Контрольная точка "Популяризация мероприятий регионального проекта экспорта продукции агропромышленного комплекса", значение: 1.0000, Единица	-	28.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	06	Альчина А.О.	Прочий тип документа Информационная справка о размещении информации на официальном интернет-портале Министерства и/или на официальных аккаунтах Министерства в социальных сетях	-	-
1.1.12	Контрольная точка "Проведение совещания с экспортерами Республики Алтай", значение: 1.0000, Единица	-	31.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	06	Кыйгасов Д.А.	Протокол Протокол совещания	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует					
1.1.13	Контрольная точка "Популяризация мероприятий регионального проекта экспорта продукции агропромышленного комплекса", значение: 1.0000, Единица	-	31.10.2023	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Кыйгасов Д.А.	Прочий тип документа Информационная справка о размещении информации на официальном интернет-портале Министерства и/или на официальных аккаунтах Министерства в социальных сетях	-	-
1.1.14	Контрольная точка "Популяризация мероприятий регионального проекта экспорта продукции агропромышленного комплекса", значение: 1.0000, Единица	-	29.12.2023	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Кыйгасов Д.А.	Прочий тип документа Информационная справка о размещении информации на официальном интернет-портале Министерства и/или на официальных аккаунтах Министерства в социальных сетях	-	-
1.1.15	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для	-	31.05.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Кыйгасов Д.А.	Прочий тип документа План достижения основного показателя	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказания услуги (выполнения работы)"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		распределенного для Республики Алтай		
1.1.16	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	17.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кыйгасов Д.А.	Исходящее письмо Предоставление экспортерам продукции АПК консультационной и информационной поддержки.	-	-

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Цыгулев А. С.	Министр сельского хозяйства Республики Алтай	-	5
2	Администратор регионального проекта	Кыйгасов Д. А.	Начальник отдела регулирования рынков АПК, устойчивого развития сельских территорий и малых форм хозяйствования Министерства сельского хозяйства Республики Алтай	Гуляева Э. П.	30
Достижение объема экспорта агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах)					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гуляева Э. П.	Заместитель министра сельского хозяйства Республики Алтай	Цыгулев А. С.	10
4	Участник регионального проекта	Кыйгасов Д. А.	Начальник отдела регулирования рынков АПК, устойчивого развития сельских территорий и малых форм хозяйствования Министерства сельского хозяйства Республики Алтай	Гуляева Э. П.	15
5	Участник регионального проекта	Сакашев А. А.	Главный специалист отдела регулирования рынков АПК, устойчивого развития сельских территорий и малых форм хозяйствования Министерства сельского хозяйства Республики Алтай	Кыйгасов Д. А.	40