

П А С П О Р Т
регионального проекта

Информационная инфраструктура (Республика Алтай)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Информационная инфраструктура (Республика Алтай)			
Краткое наименование регионального проекта	Информационная инфраструктура (Республика Алтай)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Махалов В.Б.	Первый заместитель Председателя Правительства Республики Алтай		
Руководитель регионального проекта	Степанов Н.Н.	министр		
Администратор регионального проекта	Алымов С.П.	Заместитель министра		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Республики Алтай "Развитие образования"	
		Направление (подпрограмма)	Подпрограмма "Создание условий по обеспечению реализации государственной программы Республики Алтай "Развитие образования"	
	2	Государственная программа	Государственная программа Республики Алтай "Развитие здравоохранения"	
		Направление (подпрограмма)	Подпрограмма "Совершенствование сети государственных организаций здравоохранения Республики Алтай"	
	3	Государственная программа	Государственная программа Республики Алтай "Развитие экономического потенциала и предпринимательства"	
		Направление (подпрограмма)	Подпрограмма "Информационное общество" государственной программы Республики Алтай "Развитие экономического потенциала и предпринимательства"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)		
1	Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов															
1.1.	Доля государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в помещениях которых обеспечена возможность беспроводного широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по технологии Wi-Fi	ФП	Процент	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	-
1.2.	Доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационнотелекоммуни кационной сети «Интернет» в соответствии с утвержденными требованиями	ФП	Процент	51,0000	2020	0,0000	0,0000	51,0000	100,000 0	100,000 0	100,000 0	100,000 0	100,000 0	-	-	-

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

[illegible]

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1	Обеспечен запуск и функционирование региональной геоинформационной системы																
1.1	Обеспечено функционирование региональной геоинформационной системы	-	Единиц а	-	-	-	-	1,0 000	1,0 000	1,0 000	1,0 000	-	-	-	Развитие и функционирование региональной геоинформационно й системы	Создание (развитие) информационно-телекомм уникаци онного сервиса (информа ционной системы)	
2	Организовано межведомственное взаимодействие информационных систем и информационно-телекоммуникационных сетей исполнительных органов государственной власти Республики Алтай через единую сеть передачи данных (ЕСПД)																
2.1	Утверждены мероприятия по организации межведомственного взаимодействия информационных систем и информационно-телекоммуникационн	-	Единиц а	0,0000	-	-	-	1,0 000	1,0 000	1,0 000	-	-	-	-	Организация межведомственног о взаимодействия информационных систем и информационно-телекоммуникацио нных сетей исполнительных	Оказание услуг (выполне ние работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	ых сетей исполнительных органов государственной власти Республики Алтай через единую сеть передачи данных (ЕСПД)														органов государственной власти Республики Алтай через единую сеть передачи данных (ЕСПД)		
3	Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов																
3.1	В государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы общего образования, в соответствии с утвержденным стандартом сформирована ИТ- инфраструктура для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным,	-	Штука	0,0000	2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	В рамках результата предусмотрено выделение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации для создания инфраструктуры для обеспечения беспроводного доступа к информационно- телекоммуникацио	Оказание услуг (выполне ние работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	муниципальным и иным информационным системам, а также к сети Интернет. . Нарастающий итог														нной сети «Интернет» в общеобразовательн ых организациях Российской Федерации и выполнения работ по их оснащению оборудованием в целях создания условий для применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии со стандартом оснащения общеобразовательн ых организаций. В 2021 году утвержден стандарт оснащения общеобразовательн ых организаций,		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															утверждены правила предоставления субсидий и предоставлены субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на выполнение проектных работ по созданию инфраструктуры в общеобразовательн ых организациях в целях создания условий для применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии со стандартом оснащения. В 2022 году		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															на предоставлены субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на выполнение проектных работ и работ по созданию инфраструктуры в общеобразовательн ых организациях в целях создания условий для применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии со стандартом оснащения в целях создания условий для применения электронного обучения и дистанционных		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															образовательных технологий в соответствии со стандартом оснащения. В 2023 году предоставлены субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на выполнение проектных работ и работ по созданию инфраструктуры в общеобразовательных организациях . В 2024 году предоставлены субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на выполнение проектных работ и работ по созданию		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															инфраструктуры в общеобразовательных организациях в целях создания условий для применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии со стандартом оснащения.		
4	Оказаны услуги по подключению к сети передачи данных, обеспечивающей доступ к единой сети передачи данных и (или) к сети «Интернет», и по передаче данных при осуществлении доступа к этой сети фельдшерским и фельдшерско-акушерским пунктам, государственным (муниципальным) образовательным организациям, реализующим программы общего образования и (или) среднего профессионального образования, органам государственной власти, органам местного самоуправления, территориальным избирательным комиссиям и избирательным комиссиям Республики Алтай, пожарным частям и пожарным постам, участковым пунктам полиции, территориальным органам Росгвардии и подразделениям (органам) войск национальной гвардии, в том числе в которых проходят службу лица, имеющие специальные звания полиции.																
4.1	Оказаны услуги по подключению к сети передачи данных, обеспечивающей доступ к единой сети	-	Штука	0,0000	2018	-	70,000 0	156,00 00	269,00 00	-	-	-	-	-	Услуги по подключению к сети передачи данных, обеспечивающей	Приобретение товаров, работ, услуг	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	передачи данных и (или) к сети «Интернет», и по передаче данных при осуществлении доступа к этой сети фельдшерским и фельдшерско-акушерским пунктам, государственным (муниципальным) образовательным организациям, реализующим программы общего образования и (или) среднего профессионального образования, органам государственной власти, органам местного самоуправления, территориальным избирательным комиссиям и избирательным комиссиям														доступ к ЕСПД и (или) к сети «Интернет», и по передаче данных при осуществлении доступа к этой сети оказаны: на 31.12.2019 - 70 шт на 31.12.2020 - 156 шт на 31.12.2021 - 269 шт по объектам: фельдшерским и фельдшерско-акушерским пунктам, государственным (муниципальным) образовательным организациям, реализующим программы общего образования и (или) среднего профессионального образования,		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	Республики Алтай, пожарным частям и пожарным постам, участковым пунктам полиции, территориальным органам Росгвардии и подразделениям (органам) войск национальной гвардии, в том числе в которых проходят службу лица, имеющие специальные звания полиции.														органам государственной власти, органам местного самоуправления, территориальным избирательным комиссиям и избирательным комиссиям Республики Алтай, пожарным частям и пожарным постам, участковым пунктам полицию территориальным органам Росгвардии и подразделениям (органам) войск национальной гвардии, в том числе в которых проходят службу лица, имеющие специальные звания полиции		

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов							
1.1	На участках мировых судей обеспечено формирование и функционирование необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видеоконференцсвязи.	0,00	0,00	4 631,21	0,00	1 804,75	1 804,75	8 240,71
1.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	4 631,21	0,00	1 804,75	1 804,75	8 240,71
1.1.1.1.	бюджет субъекта	0,00	0,00	4 631,21	0,00	1 804,75	1 804,75	8 240,71
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Обеспечен запуск и функционирование региональной геоинформационной системы							
2.1	Обеспечено функционирование региональной геоинформационной системы	0,00	1 500,00	0,00	375,00	0,00	0,00	1 875,00
2.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	1 500,00	0,00	375,00	0,00	0,00	1 875,00

6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Алтай в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

[illegible]

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Информационная инфраструктура (Республика
Алтай)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Оказаны услуги по подключению к сети передачи данных, обеспечивающей доступ к единой сети передачи данных и (или) к сети «Интернет», и по передаче данных при осуществлении доступа к этой сети фельдшерским и фельдшерско-акушерским пунктам, государственным (муниципальным) образовательным организациям, реализующим программы общего образования и (или) среднего профессионального образования, органам государственной власти, органам местного самоуправления, территориальным избирательным комиссиям и избирательным комиссиям Республики Алтай, пожарным частям и пожарным постам, участковым пунктам полиции, территориальным органам Росгвардии и подразделениям (органам) войск национальной гвардии, в том числе в которых проходят службу лица, имеющие специальные звания полиции.								
1.1	Результат "Оказаны услуги по подключению к сети передачи данных, обеспечивающей доступ к единой сети передачи данных и (или) к сети «Интернет», и по передаче данных при осуществлении доступа к этой сети фельдшерским и фельдшерско-акушерским пунктам, государственным (муниципальным) образовательным организациям, реализующим программы общего образования и (или) среднего профессионального образования, органам государственной власти, органам местного самоуправления,	01.01.2019	30.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Степанов Н.Н.	Услуги по подключению к сети передачи данных, обеспечивающей доступ к ЕСПД и (или) к сети «Интернет», и по передаче данных при осуществлении доступа к этой сети оказаны: на 31.12.2019 - 70 шт на 31.12.2020 - 156 шт на 31.12.2021 - 269 шт по объектам: фельдшерским и фельдшерско-акушерским пунктам, государственным (муниципальным) образовательным организациям, реализующим программы	Нет	ИАС РУС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	территориальным избирательным комиссиям и избирательным комиссиям Республики Алтай, пожарным частям и пожарным постам, участковым пунктам полиции, территориальным органам Росгвардии и подразделениям (органам) войск национальной гвардии, в том числе в которых проходят службу лица, имеющие специальные звания полиции."						общего образования и (или) среднего профессионального образования, органам государственной власти, органам местного самоуправления, территориальным избирательным комиссиям и избирательным комиссиям Республики Алтай, пожарным частям и пожарным постам, участковым пунктам полицию территориальным органам Росгвардии и подразделениям (органам) войск национальной гвардии, в том числе в которых проходят службу лица, имеющие специальные звания полиции		
1.1.1	Контрольная точка "Утверждение (одобрение, формирование) документов, необходимых для оказания услуг по подключению к сети передачи данных социально значимых объектов Республики Алтай "	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	02	Алымов С.П.	Отчет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует					
1.1.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Алымов С.П.	Отчет по результатам подключения к сети Интернет социально значимых объектов, представленный в Минкомсвязь России	-	-
1.1.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Алымов С.П.	Отчет по результатам подключения к сети Интернет социально значимых объектов, представленный в Минкомсвязь России	-	-
1.1.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.10.2021	Взаимосвязь с иными	02	Кудашова Е.И.	Отчет по результатам подключения к сети Интернет социально	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками и отсутствует			значимых объектов, представленный в Минкомсвязь России		
1.1.5	Контрольная точка "Составлен и подписан отчет по трехлетнему подключению объектов СЗО в Республике Алтай"	-	01.11.2021	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кудашова Е.И.	Отчет По итогам выполнения государственного контракта от 24 июня 2019 года № 0173100007519000016_144316, заключенного между Алтайским филиалом ПАО «Ростелеком» и Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, на оказание услуг по подключению к сети передачи данных, обеспечивающих доступ к единой сети передачи данных и (или) к сети «Интернет» социально-значимых объектов Республики Алтай составлен Министерством	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							цифрового развития Республики Алтай и согласован с ПАО "Ростелеком" отчет об исполнении		
2	Организовано межведомственное взаимодействие информационных систем и информационно-телекоммуникационных сетей исполнительных органов государственной власти Республики Алтай через единую сеть передачи данных (ЕСПД)								
2.1	Результат "Утверждены мероприятия по организации межведомственного взаимодействия информационных систем и информационно-телекоммуникационных сетей исполнительных органов государственной власти Республики Алтай через единую сеть передачи данных (ЕСПД)"	01.01.2020	25.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Алымов С.П.	Организация межведомственного взаимодействия информационных систем и информационно-телекоммуникационных сетей исполнительных органов государственной власти Республики Алтай через единую сеть передачи данных (ЕСПД)	Нет	нет
2.1.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.11.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	03	Алымов С.П.	Прочий тип документа Подготовлены документы в рамках разработки технического проекта единой сети передачи данных Правительства Республики Алтай	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.1.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2020	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Алымов С.П.	Отчет о проделанной работе, по итогам завершения закупочных процедур и экспертизы проекта	-	-
2.1.3	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	03	Зезиков Е.В.	Заявка Подготовлена и подана заявка на проведение закупочных процедур для проведения работ на создание СМЭВ	-	-
2.1.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении мероприятий по организации межведомственного взаимодействия информационных систем и информационно-коммуникационных сетей"	-	15.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Зезиков Е.В.	Отчет На имя министра цифрового развития предоставлен отчет о выполнении БУ РА "Эл Телком" мероприятий по организации межведомственного взаимодействия	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	исполнительных органов государственной власти Республики Алтай через единую сеть передачи данных за 2021 год", значение: 0.0000			и отсутствует	и отсутствует		информационных систем и информационно-коммуникационных сетей исполнительных органов государственной власти Республики Алтай через единую сеть передачи данных в 2021 году		
2.1.5	Контрольная точка "Утверждена дорожная карта реализации проекта организации межведомственного взаимодействия информационных систем и информационно-телекоммуникационных сетей исполнительных органов государственной власти Республики Алтай через единую сеть передачи данных Правительства Республики Алтай на 2023-2024 годы", значение: 0.0000, Единиц	-	25.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	01	Зезиков Е.В.	Приказ Приказом Министерства цифрового развития Республики Алтай утверждена дорожная карта реализации проекта организации межведомственного взаимодействия информационных систем и информационно-телекоммуникационных сетей исполнительных органов государственной власти Республики Алтай через единую сеть передачи данных на 2023-2024 годы	-	-
3	Обеспечен запуск и функционирование региональной геоинформационной системы								
3.1	Результат "Обеспечено функционирование региональной геоинформационной системы "	25.12.2020	30.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Алымов С.П.	Развитие и функционирование региональной геоинформационной	Нет	нет

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
3.1.3	Контрольная точка "Обучение сотрудников Министерства цифрового развития Республики Алтай обучению работе в Геоинформационной системе"	-	30.06.2021	12	18	Елесов И.И.	Прочий тип документа Сертификат о прохождении обучения работе в геоинформационной системе	-	-
3.1.4	Контрольная точка "Организация наполнения геоинформационной системы информацией о расположении объектов СЗО, зон покрытия Республики Алтай сотовой связью и обеспеченных доступом к сети "Интернет""	-	30.11.2021	17	14	Кудашова Е.И.	Прочий тип документа Ссылка для гостевого входа на геоинформационную систему Республики Алтай	-	-
3.1.5	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию", значение: 0.0000	-	25.12.2021	18	Взаимо-связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Елесов И.И.	Прочий тип документа Документ о введении геоинформационной системы Республики Алтай в промышленную эксплуатацию	-	-
3.1.6	Контрольная точка "Заключен договор с организацией разработчиком программного обеспечения CoGis продление лицензии технической поддержки региональной	-	31.03.2022	Взаимо-связь с иными результатами и контрол	18	Кудашова Е.И.	Соглашение Заключен договор с организацией разработчиком программного обеспечения CoGis продление лицензии технической поддержки	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	геоинформационной системы ", значение: 1.0000			ьными точкам и отсутствует			региональной геоинформационной системы		
3.1.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000	-	31.03.2022	17	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Елесов И.И.	Акт приема передачи	-	-
3.1.8	Контрольная точка "Актуализация наполнения данных геоинформационной системы информацией о расположении объектов СЗО, зон покрытия Республики Алтай сотовой связью и обеспеченных доступом к сети "Интернет"", значение: 1.0000	-	01.07.2022	17	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Елесов И.И.	Прочий тип документа Ссылка на геоинформационную систему с информацией о расположении объектов СЗО, зон покрытия Республики Алтай сотовой связью и обеспеченных доступом к сети "Интернет"	-	-
3.1.9	Контрольная точка "Заключено соглашение с оператором сотовой	-	30.06.2023	Взаимосвязь с	88	Лавинишников В.С.	Соглашение Подписанное соглашение с оператором	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	связи ПАО "МТС" о предоставлении сведений в региональную геоинформационную систему", значение: 1.0000, Условная единица			иными результатами и контрольными точками и отсутствует			сотовой связи ПАО "МТС" о предоставлении сведений в региональную геоинформационную систему		
3.1.10	Контрольная точка "Заключение соглашения с оператором сотовой связи ПАО "Вымпелком" (Билайн) о предоставлении сведений в региональную геоинформационную систему", значение: 1.0000, Условная единица	-	30.06.2023	87	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лавинишников В.С.	Соглашение Подписанное соглашение с оператором сотовой связи ПАО "Вымпелком" (Билайн) о предоставлении сведений в региональную геоинформационную систему	-	-
3.1.11	Контрольная точка "Актуализация наполнения данных региональной геоинформационной системы информацией о расположении зон покрытия Республики Алтай сотовой связью и обеспечения доступа к сети "Интернет"", значение: 1.0000, Условная единица	-	15.09.2023	86	91	Лавинишников В.С.	Отчет Отчет об актуализации наполнения данных региональной геоинформационной системы о расположении зон покрытия Республики Алтай сотовой связью и обеспеченных доступом к сети "Интернет"	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
3.1.12	Контрольная точка "Проведено информирование граждан о функционировании региональной геоинформационной системы", значение: 1.0000, Штука	-	18.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лавинишников В.С.	Прочий тип документа Ссылка на информацию о функционировании региональной геоинформационной системе размещенной на сайте Минцифры РА.	-	-
3.1.13	Контрольная точка "Проведено информирование граждан о функционировании региональной геоинформационной системы", значение: 1.0000, Штука	-	31.10.2023	89	91	Лавинишников В.С.	Исходящее письмо Направлено письмо в ИОГВ РА и ОМСУ в РА для размещения информации на официальных сайтах, а также в соц.сетях	-	-
3.1.14	Контрольная точка "Проведено информирование граждан о функционировании региональной геоинформационной системы", значение: 1.0000, Условная единица	-	30.11.2023	89	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лавинишников В.С.	Отчет Приложен отчет об информировании исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления Республики Алтай о функционировании региональной геоинформационной системы	-	-

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта

Информационная инфраструктура (Республика Алтай)

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Доля государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в помещениях которых обеспечена возможность беспроводного широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по технологии Wi-Fi", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Доля государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в помещениях которых обеспечена возможность беспроводного широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по технологии Wi-Fi", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
1.В государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы общего образования, в соответствии с утвержденным стандартом сформирована ИТ-инфраструктура для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к сети Интернет.	0	0,00	0,00

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Доля государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в помещениях которых обеспечена возможность беспроводного широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по технологии Wi-Fi", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
2.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей регионального проекта	0	0,00	0,00

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Степанов Н. Н.	министр	-	15
2	Администратор регионального проекта	Алымов С. П.	Заместитель министра	-	5
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник	Кандараков Н. А.	Заместитель министра	Елыкомов В. А.	10
4	Руководитель ВПО	Саврасова О. С.	Министр образования и науки Республики Алтай	Хорохордин О. Л.	1
5	Администратор	Алымов С. П.	Заместитель министра	-	5
Оказаны услуги по подключению к сети передачи данных, обеспечивающей доступ к единой сети передачи данных и (или) к сети «Интернет», и по передаче данных при осуществлении доступа к этой сети фельдшерским и фельдшерско-акушерским пунктам, государственным (муниципальным) образовательным организациям, реализующим программы общего образования и (или) среднего профессионального образования, органам государственной власти, органам местного самоуправления, территориальным избирательным комиссиям и избирательным комиссиям Республики Алтай, пожарным частям и пожарным постам, участковым пунктам полиции, территориальным органам Росгвардии и подразделениям (органам) войск национальной гвардии, в том числе в которых проходят службу лица, имеющие специальные звания полиции.					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Степанов Н. Н.	министр	-	15
7	Участник регионального проекта	Степанов Н. Н.	министр	-	15
8	Участник регионального проекта	Алымов С. П.	Заместитель министра	-	5
9	Участник регионального проекта	Бовин Р. В.	Начальник отдела по развитию информационных технологий	-	12

Утверждены мероприятия по организации межведомственного взаимодействия информационных систем и информационно-телекоммуникационных сетей исполнительных органов государственной власти Республики Алтай через единую сеть передачи данных (ЕСПД)

10	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Алымов С. П.	Заместитель министра	-	5
----	--	--------------	----------------------	---	---

Обеспечено функционирование региональной геоинформационной системы

11	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Алымов С. П.	Заместитель министра	-	5
----	--	--------------	----------------------	---	---

В государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы общего образования, в соответствии с утвержденным стандартом сформирована ИТ-инфраструктура для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к сети Интернет.

12	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Алымов С. П.	Заместитель министра	-	5
13	Участник регионального проекта	Алымов С. П.	Заместитель министра	-	5
14	Участник регионального проекта	Бовин Р. В.	Начальник отдела по развитию информационных технологий	-	12